UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE
nr WIM-IIl 272........ 2022

Zawarta w dniu ............. 2022 r. w Bydgoszczy pomiedzy:
Miastem Bydgoszcz, majgcym swojg siedzibe przy ul. Jezuickiej 1, posiadajgcym NIP: 953-

10-11-863, zwanym dalej ,Zamawiajgcym” reprezentowanym przez dziatajgcego
Z upowaznienia Prezydenta Miasta:

- Zastepce Prezydenta - Michata Sztybla

przy kontrasygnacie:

- Skarbnika Miasta - Piotra Tomaszewskiego

a

................................................ , Z SIEAZIDG .
posiadajgcg nr NIP .....cocviiiiiiiiiiiinn, oraz REGON .....cccvvviiiiininnes , Zwang w dalszej

tresci umowy ,,Wykonawcg”,

zwanymi dalej tgcznie ,Stronami”

w rezultacie wyboru oferty w postepowaniu przeprowadzonym trybie podstawowym na
podstawie art. 275 ust. 2 uPzp, ozhaczonym nr sprawy WZP.271.53.2022.B w ramach zadania
INWESTYCYJNEGO PI.. et , zostata zawarta umowa (zwana dalej
,Umowa”) o nastepujgcej tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie robo6t budowlanych (zwanych dalej "Robotami”)
polegajacych na rewitalizacji Placu Koscieleckich w Bydgoszczy, w zakresie i na warunkach
okreslonych w umowie oraz ofercie Wykonawcy, specyfikacji warunkéw zamoéwienia z
zatgcznikami (zwane dalej ,swz”), a takze w ramach uzgodnienn nadzoru autorskiego i
inwestorskiego, ktére stanowig integralng cze$¢ umowy.

2. Okreslony w ust. 1 przedmiot umowy zostanie wykonany w dwoéch etapach (Etap 1
i Etap 2), ktorych zakresy okre$lajg zatgczniki do swz oraz obejmuje takze wykonanie
odrebnie dla kazdego z etapow (Etapu 1 i Etapu 2):

1) dokumentacji powykonawczej — 2 komplety,

2) wszelkich prawem wymaganych, niezbednych do prawidtowej eksploatacji przedmiotu
umowy instrukcji,

3) geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, wymagajacej zgtoszenia do zasobow
Osrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej Miejskiej Pracowni Geodezyjnej
w Bydgoszczy,

4) przygotowanie i przekazanie Zamawiajgcemu 2 kompletéw dokumentow wskazujgcych
na nalezyte wykonanie przedmiotu umowy (w tym: atesty, aprobaty techniczne, protokoty
badan, prob i sprawdzen, karty gwarancyjne, $wiadectwa jakosci, inwentaryzacije,
certyfikaty, deklaracje, instrukcje uzytkowania i konserwacji i inne),

5) dostarczenie kompletu dokumentow niezbednych do rozpoczecia i odbioru Etapu przez
organ nadzoru budowlanego, na podstawie ktorych organ ten przeprowadza kontrole i
wydaje decyzje i pozwolenia.

3. Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane przewidujgce uprawnienie do wykonania przedmiotu umowy.

4. W zakresie wzajemnego wspotdziatania przy realizacji przedmiotu umowy strony
zobowigzujg sie dziata¢ niezwlocznie, przestrzegajgc obowigzujgcych przepisow
i ustalonych zwyczajéw.

5. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przedmiotu umowy przy zachowaniu
najwyzszej starannosci zawodowej, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki



budowlanej, w zgodzie z obowigzujgcymi przepisami prawa, w szczegolnosci Prawa
budowlanego, bhp, przeciwpozarowymi i w zakresie ochrony srodowiska.

. Wykonawca os$wiadcza i zapewnia, ze posiada niezbedng wiedze, umiejetnosci,
kwalifikacje, potencjat techniczny oraz wymagane uprawnienia niezbedne i wystarczajgce
do nalezytego wykonania przedmiotu umowy.

. Warunki dostepnosci wiasciwe do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z ustawg z dnia 19
lipca 2019 r. o zapewnianiu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami (t.j. Dz. U.
2020 r. poz. 1062) zostaty okreslone w opisie przedmiotu zamowienia.

§2
TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY
. Wykonawca wykona przedmiot umowy w nastepujgcych Etapach oraz terminach:
1) Etap 1 — 32 tygodnie od daty zawarcia Umowy,
2) Etap 2 (stanowigcy pozostaty zakres przedmiotu umowy) — 56 tygodni od daty zawarcia
Umowy, przy czym rozpoczecie realizacji Etapu 2 nastgpi nie wczesniej niz po odbiorze
Etapu 1 i uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie lub po przyjeciu zgtoszonych roboét bez
sprzeciwu przez organ nadzoru budowlanego dla zakresu Etapu 1.
taczne wykonanie zakresow Etapu 1 i Etapu 2 stanowi¢ bedzie catkowite wykonanie
przedmiotu umowy.
. W terminie wykonania kazdego z etapow skfadajgcych sie na przedmiot umowy zawiera sie
wskazany w § 13 czas niezbedny dla Zamawiajgcego do rozpoczecia i przeprowadzenia
czynnosci odbioru poszczegoélnych etapéw (Etapu 1 i Etapu 2) oraz podpisania protokotu
odbioru poszczegolinych etapow (Etapu 1 i Etapu 2).
. Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy mozliwa jest na zasadach okreslonych
w § 19 umowy.

§3
WYNAGRODZENIE
Strony ustalajg, ze obowigzujgcg je formg wynagrodzenia bedzie wynagrodzenie
ryczattowe, zdefiniowane w art. 632 Kodeksu cywilnego.
Wynagrodzenie Wykonawcy zostato ustalone w oparciu o oferte Wykonawcy i wyraza sie

kwotg brutto w wySOKOSCI: ....cuvueeienanannns zh(stownie: ...
ztotych ..../100),

wtym za:

21z o I I Zh (Sfowni€: ..........ccccoeiiiiiiiii zfotych ..../100),

(21 E=T o I | Zh (SIOWNi€: ... zfotych ..../100)

(przy czym warto$¢ Etapu 2 stanowi¢ powinna min.40% max.49% warto$ci wynagrodzenia

Wykonawcy).

Wynagrodzenie ryczattowe, ustalone w ust. 2, stanowi catkowite wynagrodzenie

Wykonawcy za caty przedmiot umowy, obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacjg

przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztow

zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak

rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany

wynagrodzenia ryczattowego, ustalonego w ust. 2.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢:

1) wykonania robét zamiennych (w tym zwigzanych z zamiang materiatu budowlanego),

2) ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane), przy czym
minimalna warto$¢ $wiadczenia stanowi¢ bedzie nie mniej niz 90% wynagrodzenia
pierwotnego wskazanego w ofercie Wykonawcy,

3) wykonania dodatkowych dostaw i robét budowlanych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt
1, 3, 4 oraz art. 455 ust. 2 ustawy Prawo zamowien publicznych.

Sytuacje, o ktérych mowa w ust. 4 wymagajg sporzadzenia protokotu koniecznosci,

uzasadniajgcego wykonanie robét lub zaniechanie robét. Przedmiotowy protokét

podpisywany jest przez Inspektora Nadzoru i Kierownika budowy/robét lub Inspektora

Nadzoru, Kierownika budowy/robét i Uzytkownika, a w przypadku zmian istotnych rowniez

przez projektanta. Protokdt wymaga akceptacji dyrektora wydziatu (i/lub jego zastepcy)

prowadzgcego sprawe inwestycji objetej umowa.



6.

10.

W sytuacjach, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 1 i 2 zakres rob6t wynikajgcy z okreslonej
sytuaciji zostanie wylgczony spod wynagrodzenia ryczattowego na postawie niezmiennych
cen jednostkowych rob6t wynikajgcych z kosztorysow, o ktérych mowa w § 5 ust. 1 pkt 1
lit. &) niniejszej umowy oraz faktycznych ilosci robét wytagczonych.

W sytuacjach, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 1 i 3 zmiana wynagrodzenia umownego nastapi

na podstawie zatwierdzonych przez Zamawiajgcego kosztoryséw ktére nalezy przedtozyé

Zamawiajgcemu w formie papierowej oraz w wersji elektronicznej (format pliku .ath),

opracowanych metodg szczegdtowg z zastosowaniem:

1) w przypadku robét zamiennych (ust.4 pkt 1) oraz gdy rodzaje tych robét bedg
wystepowac w kosztorysach, o ktérych mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 lit. a8) umowy — tych
samych sktadnikow cenotwoérczych (Kp, Kz, Z) oraz stawki roboczogodziny (R), cen
materiatow i sprzetu co w ww. kosztorysach,

2) w przypadku robdt zamiennych (ust.4 pkt 1) oraz gdy rodzaje tych robét nie beda
wystepowac w kosztorysach, o ktérych mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 lit. a) umowy — tych
samych sktadnikow cenotworczych (Kp, Kz, Z) oraz stawki roboczogodziny (R) co w
ww. kosztorysach oraz cen materiatéw i sprzetu adekwatnych dla regionu/miejsc
wykonywania roboét ustalonych wedtug srednich cen kwartalnych publikowanych w
wydawnictwie ,Sekocenbud” (OWEOB PROMOCJA Sp. z 0.0.) z okresu ztozenia
oferty,

3) w przypadku robot dodatkowych (ust.4 pkt 3) oraz gdy rodzaje tych robét beda
wystepowaé w kosztorysach, o ktérych mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 Ilit. a) umowy
— sktadnikéw cenotworczych (Kp, Kz, Z) na poziomie wartoéci minimalnych
publikowanych w wydawnictwie branzowym ,Sekocenbud” (OWEOB PROMOCJA
Sp. z 0.0.) adekwatnych na dzienh ztozenia oferty oraz stawki roboczogodziny (R), cen
materiatow i sprzetu tych samych co w ww. kosztorysach,

4) w przypadku robét dodatkowych (ust.4 pkt 3) oraz gdy rodzaje tych robot nie bedg
wystepowac¢ w kosztorysach, o ktérych mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 lit. a) umowy —
sktadnikdw cenotworczych (Kp, Kz, Z) na poziomie wartosci minimalnych
publikowanych w wydawnictwie branzowym ,Sekocenbud” (OWEOB PROMOCJA
Sp. z 0.0.) adekwatnych na dzienh ztozenia oferty oraz stawki roboczogodziny (R), cen
materiatow i sprzetu adekwatnych dla regionu/miejsc wykonywania robét ustalonych
wedtug $rednich cen kwartalnych publikowanych w wydawnictwie ,Sekocenbud”
(OWEOB PROMOCJA Sp. z 0.0.) za kwartat poprzedzajgcy sporzgdzenie protokotu
koniecznosci.

W wyniku wystgpienia sytuacji, o ktérych mowa w ust. 4 strony sporzgdzg stosowny aneks

do umowy, ktdrego zatgcznik stanowi protokét konieczno$ci.

W przypadku zmian w trakcie realizacji umowy (nie przewidzianych w opublikowanych

do dnia zlozenia oferty przepisach prawa), stawek podatku VAT, podatku akcyzowego,

zmian wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalnej stawki
godzinowej, zmian zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne
oraz zmian zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych,

o ktérych mowa w ustawie z 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach

kapitatowych, jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zaméwienia przez

Wykonawce, nie wczesniej niz z dniem wejscia w zycie przepisow, z ktdrych wynikajg ww.

zZmiany, wynagrodzenie brutto, o ktérym mowa w ust. 2, bedzie ulega¢ odpowiednim

zmianom.

W przypadku zmiany stawek podatku VAT oraz podatku akcyzowego strony kazdorazowo

przed wprowadzeniem zmiany wynagrodzenia brutto, o ktdérej mowa w ust. 9, sg

obowigzane przedstawi¢ drugiej stronie, nie pézniej niz w terminie 30 dni (pod rygorem
odrzucenia) od dnia wejScia w zycie przepisow, pisemny wniosek zawierajgcy
uzasadnienie oraz dokumenty potwierdzajgce wplyw zmian stawek podatku VAT oraz
podatku akcyzowego na koszty wykonania zamodwienia przez Wykonawce oraz
propozycje nowego wynagrodzenia. Na potrzeby zmiany wynagrodzenia z przyczyn
opisanych w niniejszym ustepie Zamawiajgcy jest uprawniony do zgdania udostepnienia
stosownych dokumentéw we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie, weryfikacji
ztozonych dokumentdéw, zgdania ztozenia dodatkowych wyjasnien i dokumentoéw, oraz
jest uprawniony do sprawdzania rzeczywistego stanu w tym na terenie budowy. Zmiana



11.

12.

13.

14.

15.

wynagrodzenia bedzie obowigzywa¢ od nastepnego miesigca po miesigcu, w ktérym
ztozono wniosek o zmiane wynagrodzenia, z zastrzezeniem, ze zmiana nie moze
obowigzywac¢ wczesniej niz przed dniem wejscia w zycie przepisow.
W przypadku zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci
minimalnej stawki godzinowej, zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne
lub zdrowotne oraz zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych
planéw kapitatowych strony kazdorazowo przed wprowadzeniem zmiany wynagrodzenia
brutto, o ktérej mowa w ust. 9, sg obowigzane przedstawi¢ drugiej stronie nie wczesniej
niz na 13 tygodni, a nie pdzniej niz na 11 tygodni (pod rygorem odrzucenia) przed
planowanym terminem zakonczenia poszczegolnych etapow, o ktérych mowa w § 2 ust.1,
pisemny wniosek zawierajgcy uzasadnienie oraz dokumenty potwierdzajgce wptyw ww.
zmian na koszty wykonania zamoéwienia przez Wykonawce oraz propozycje nowego
wynagrodzenia. Na potrzeby zmiany wynagrodzenia z przyczyn opisanych w niniejszym
ustepie Zamawiajgcy jest uprawniony do zgdania udostepnienia stosownych dokumentow
we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie, weryfikacji ztozonych dokumentow,
zadania ztozenia dodatkowych wyjasnieh i dokumentdéw, oraz jest uprawniony do
sprawdzania rzeczywistego stanu w tym na terenie budowy. Zmiana wynagrodzenia
bedzie nalezna za okres, w ktérym zmiany przepisow wptynety na koszty wykonania
zamowienia, z zastrzezeniem, ze zmiana nie moze obowigzywac¢ wczesniej niz przed
dniem wejscia w zycie przepisow.

Na okolicznosci wskazane w ust. 10 lub 11 zostang zawarte aneksy do umowy, przy czym

nieprzedtozenie lub odmowa udostepnienia dokumentow, o ktérych mowa w ust. 10 lub

11 przez Wykonawce w terminie 7 dni od daty zgdania Zamawiajgcego lub niezgodnosé

z prawdg przedtozonych dokumentéw, uprawnia Zamawiajgcego do odmowy wyrazenia

zgody na zmiane wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy.

Wyptata wynagrodzenia w czesci odpowiadajgcej kwocie zwiekszenia z powodu zmian, 0

ktérych mowa w ust. 11 zostanie uregulowana odrebng fakturg wystawiong po

podpisaniu protokotu odbioru pierwszego etapu oraz protokotu koncowego odbioru
przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 13 ust. 5, oraz pod warunkiem wypfacenia przez

Wykonawce osobom realizujgcym zamowienie objete niniejszg umowg naleznych

podwyzek i uregulowania wszystkich naleznosci wynikajgcych z zawartych umow,

zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy wobec ZUS, urzedéw skarbowych i innych
wiasciwych podmiotéw  oraz przedtozenia Zamawiajgcemu dokumentéw
potwierdzajgcych dokonanie tych wpfat.

W przypadku gdy przedtozone dokumenty, o ktérych mowa w ust. 13 nie bedg potwierdza¢

spetnienia okreslonych tam obowigzkéw, Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcy w

terminie 7 dni ich uzupetnienia. W przypadku nie udokumentowania wszystkich wydatkéw

do kwoty wskazanej w aneksie, o ktérym mowa w ust. 12 , wykonawca zobowigzuje sie

do zawarcia aneksu zmniejszajgcego wynagrodzenie do kwoty udokumentowanej i

zatwierdzonej przez Zamawiajgcego oraz do wystawienia korekty do faktur, o ktorych

mowa w ust. 13.

W przypadku zmiany cen materiatdw budowlanych lub kosztéw zwigzanych z realizacjg

zamoéwienia nastgpi zmniejszenie lub zwiekszenie wynagrodzenia wedtug nastepujgcych

zasad:

1) zmiana wysokosci wynagrodzenia nastgpi na wniosek strony nie wczesniej niz po
uptywie 12 miesiecy od daty zawarcia umowy; kazda kolejna zmiana wysokosSci
wynagrodzenia z tytutu zmian cen materiatdw budowlanych lub kosztéw zwigzanych
z realizacjg zamowienia nastgpi nie wczesniej niz po uptywie kolejnych 12 miesiecy
od daty obowigzywania zmienionego wynagrodzenia z tego tytutu,

2) zmianie wynagrodzenia podlegac¢ bedzie tylko niezrealizowana cze$¢ zamowienia,
odpowiednio do wzrostu lub spadku cen na podstawie danych zawartych w
urzedowych informatorach statystycznych GUS pn. ,Wskazniki cen produkciji
budowlano-montazowej” — Tabela 1. Budowa obiektéw inzynierii Igdowej i wodnej,

3) uprawnienie do zmiany wysokosci wynagrodzenia przez strone umowy powstanie w
sytuacji gdy publikowane w informatorze statystycznym GUS wskazniki cen
producentow w budownictwie w poréwnaniu z analogicznym miesigcem
poprzedniego roku wzrosng/zmalejg o min. 2,5% przy czym przy pierwszej zmianie



wynagrodzenia zmiana moze nastgpi¢ w okresie po uptywie 12 miesiecy od daty
zawarcia umowy, a przy kolejnej zmianie wynagrodzenia zmiana moze nastgpi¢ w
okresie po uptywie 12 miesiecy od daty obowigzywania zmienionego wynagrodzenia,

4) zmiana warto$ci wynagrodzenia bedzie obliczana jako iloczyn wartosci robét
budowlanych pozostatych do zrealizowania liczony od nastepnego miesigca po
miesigcu ztozenia wniosku o wprowadzenie zmiany wynagrodzenia oraz wskaznika
wzrostu/spadku cen publikowanego w informatorze GUS w tabeli, o ktérej mowa w
pkt 2 dla miesigca i roku, w ktérym spetniony zostat warunek opisany w pkt 3 (przy
czym nie wczesniej niz po uptywie 12 miesiecy od daty zawarcia umowy lub nie
wczesniej niz po uptywie 12 miesiecy od daty obowigzywania zmienionego
wynagrodzenia) w stosunku do analogicznego miesigca roku poprzedniego,

5) maksymalna wartos¢ kazdej zmiany wynagrodzenia, o ktérej mowa w niniejszym
ustepie, jakg dopuszcza Zamawiajgcy odpowiadaé bedzie iloczynowi wartosci
wskaznika wzrostu/spadku cen publikowanego w informatorze GUS w tabeli, o ktérej
mowa w pkt 2 oraz wartosci robot budowlanych pozostatych do zrealizowania
obliczonych zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 3 i 4,

6) Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z niniejszym
ustepem, zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen
materiatow lub kosztéw dotyczgcych zobowigzania podwykonawcy, jezeli tgcznie
spetnione sg nastepujgce warunki:

a) przedmiotem umowy sg ustugi lub roboty budowlane,
b) okres obowigzywania umowy przekracza 12 miesiecy,

7) Wykonawca w terminie 14 dni od dnia zawarcia aneksu zmieniajgcego jego
wynagrodzenie, zobowigzany jest przediozy¢ Zamawiajgcemu oswiadczenie
wskazujgce liste podwykonawcdéw z ktérymi zobowigzany jest zawrzeé aneks do
umowy, o ktérym mowa w pkt 6 oraz przedtozy¢ Zamawiajgcemu projekty oraz kopie
zawartych aneksow z podwykonawcami — zgodnie z procedurg opisang w § 10.

§4
INFORMACJA O DOFINANSOWANIU
(*uzupetnione zostanie po wyborze Wykonawcy)

. Zamawiajgcy wskazuje, iz inwestycja jest finansowana ze srodkéw Zamawiajgcego (wktad
wiasny) oraz dofinansowana ze srodkéw Rzgdowego Funduszu Polski tad: Program
Inwestycji Strategicznych.

. Zgodnie z zasadami programu, o ktérym mowa w ust.1 Zamawiajgcy uzyskat Wstepng
Promese, na mocy ktdrej wysokos¢ dofinansowania wyniesie nie wiecej niz 4 995 000,00 zt.
Pozostata kwota wynagrodzenia Wykonawcy stanowi¢ bedzie wkiad wiasny
Zamawiajgcego.

. Zgodnie z zasadami programu, o ktérym mowa w ust.1 Zamawiajgcy uzyskat Promese,
na mocy ktorej wysokos$¢ dofinansowania wynosi ....* Pozostata kwota wynagrodzenia
Wykonawcy stanowi wktad wtasny Zamawiajgcego.

. Zamawiajgcy ma obowigzek wyptaty wynagrodzenia Wykonawcy w pierwszej kolejnosci
z wkfadu wiasnego, a nastepnie z dofinansowania ze srodkéw programu, o ktérym mowa
w ust.1.

§5
ZOBOWIAZANIA STRON
. Do obowigzkow Wykonawcy, oprocz okreslonych w innych postanowieniach umowy,
nalezy:
1) przedstawienie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego (zwany dalej: ,Inspektor
Nadzoru”):

a) kosztorysow opracowanych metodg szczegdétowag (z zestawieniem robocizny,
materialu isprzetu oraz tabelg elementéw scalonych, a takze z okazaniem
parametrow R, Kp, Kz, Z na stronie tytutowej kazdego kosztorysu wraz z podaniem
katalogéw nakfadow rzeczowych), ktoérych tgczna cena catkowita musi by¢ zgodna
z ceng przedstawiong w ofercie (*z uwzglednieniem postgpien ztozonych w toku



2)

3)
4)

5)

6)
7

8)

9)
10)

11)
12)

13)

14)

15)

16)
17)

mozliwych negocjacji zgodnie z art. 275 pkt. 2 uPZP). Kosztorysy nalezy przedtozy¢
Zamawiajgcemu w formie papierowej oraz w wersji elektronicznej — format pliku .ath
— w terminie 21 dni od daty zawarcia umowy,

b) wykaz kosztoryséw — tabelaryczne zestawienie wartosci netto i brutto wszystkich
sktadanych kosztoryséw — w terminie 21 dni od daty zawarcia umowy,

c) harmonogramu rzeczowo-finansowego robot zawierajgcego kolejnos¢ i terminy
wykonania poszczegolnych robot — w terminie 21 dni od daty przekazania terenu
budowy, uwzgledniajgcego terminy, o ktérych mowa w § 2 ust. 1, a takze
kazdorazowo do akceptacji aktualizacje ww. harmonogramu,

d) na zgdanie Zamawiajgcego, na kazdym etapie realizacji przedmiotu umowy
w terminie 7 dni - stosownego oswiadczenia potwierdzajgcego wywoz i utylizacje
materiatdow odpadowych, budowlanych, pochodzgcych z rozbidrek oraz wykopow
zgodnie z obowigzujgcymi w tej materii przepisami.

przygotowanie i przekazanie Zamawiajgcemu (w terminie 7 dni od daty zawarcia

umowy), kompletu niezbednych dokumentéw do zawiadomienia organu Nadzoru

Budowlanego o0 zamierzonym terminie rozpoczecia robét budowlanych (dla

poszczegolnych decyzji administracyjnych),

zorganizowanie zaplecza budowy, miejsca sktadowania materiatow oraz zaplecza

socjalnego w miejscu uzgodnionym z przedstawicielami Zamawiajgcego i Uzytkownika,

wykonanie prac przygotowawczych w miejscu prowadzenia robét oraz oznakowanie

i zabezpieczenie terenu budowy,

zapewnienie bezpieczenstwa w trakcie wykonywania robdét wszystkich o0s6b

upowaznionych do przebywania na terenie prowadzonych robét oraz dostarczenie,

zamontowanie i utrzymanie wszelkich oston, ogrodzenia, $wiatla, znakow
ostrzegawczych, ktérych potrzeba wynika z obowigzujgcych w tym wzgledzie
przepisow szczegotowych,

koniecznos¢ prowadzenia robot w sposéb niezaktdcajgcy normalnego funkcjonowania

obiektu,

koniecznos¢ przeprowadzania dostaw materiatéw na budowe w czasie nie kolidujgcym

z funkcjonowaniem obiektu,

uwzglednienie okolicznosci prowadzenia robo6t na terenie czynnego obiektu —

koniecznos¢ uzgadniania termindw realizacji, kolejnosci poszczegdinych robot

z Zamawiajgcym/Uzytkownikiem i zabezpieczenie terenu budowy w sposéb

umozliwiajgcy prawidtowe funkcjonowanie obiektu,

zapewnienie kompleksowej koordynacji, petne planowanie i wykonanie rzeczowe

przedmiotu umowy,

petnienie funkcji koordynacyjnej w stosunku do realizowanego zakresu rzeczowego

przez podwykonawcow i dalszych podwykonawcdw robét, ustug i dostaw,

zapewnienie specjalistycznego kierownictwa robdét,

wiasciwe zabezpieczenie wykonywanych robaét i istniejgcej infrastruktury technicznej,

miedzy innymi zgodnie z przepisami BHP i ppoz.,

informowanie Inspektora Nadzoru o problemach i okolicznoéciach, ktére mogg wptyngc

na jakos¢ przedmiotu umowy oraz o terminie:

a) zakonczenia robo6t ulegajagcych zakryciu,

b) zakonczenia robét zanikajgcych,

o ktérych Kierownik budowy zawiadomi wpisem do dziennika budowy nie pdzniej niz

w terminie 5 dni roboczych przed ich zakryciem/zaniknigciem,

zgtoszenie do odbioru wszelkich robot wykonywanych przez podwykonawcéw lub

dalszych podwykonawcow poprzedzone musi by¢ dokonaniem ich odbioru przez

Kierownika budowy/ kierownikow robdt i potwierdzone stosownym protokotem odbioru

przedtozonym Inspektorowi Nadzoru,

przeprowadzenie wszelkich wymaganych prob, badan i sprawdzen, w terminie

pisemnie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru, o ktérym Kierownik budowy powiadomi

wpisem do dziennika budowy, nie pozniej niz 7 dni przed terminem wyznaczonym
do dokonania préb, badan i sprawdzen,

wykonanie robét rozbiérkowych bedacych w kolizji z planowanymi robotami,

udokumentowanie wykonania jakosciowego przewidzianych do realizacji zakresow

rzeczowych robét,



18) konieczno$¢ realizacji inwestycji w porze dziennej,

19) sprawdzanie danych zawartych w dokumentach rozliczeniowych przedmiotu umowy
pod wzgledem formalnym i merytorycznym,

20) uzgadnianie z Inspektorem Nadzoru zastosowania innych (rGwnowaznych) materiatéw
budowlanych/urzadzen niz przewiduje dokumentacja projektowa (watpliwosci
w interpretaciji dokumentacji projektowej rozstrzyga Inspektor Nadzoru),

21) skiadanie wnioskdéw na wzorze zaakceptowanym przez Zamawiajgcego (wniosek
powinien zawierac certyfikat, karty techniczne, aprobaty, deklaracje, atesty higieniczne
i Swiadectwo CE, DTR, instrukcje eksploatacji, warunki gwaranciji) o akceptacje przez
Inspektora Nadzoru planowanych do wbudowania wszystkich materiatéw i urzgdzen,
min. 15 dni roboczych przed zamiarem ich wbudowania,

22) przedktadanie Zamawiajgcemu dokumentacji zamiennej lub rysunkéw warsztatowych
celem uzyskania akceptacji projektanta w terminie min. 15 dni roboczych przed
rozpoczeciem robét/zamiarem wbudowania (warunkiem wbudowania lub rozpoczecia
robot jest uprzednie uzyskanie pisemnej zgody Zamawiajgcego — Zamawiajgcy moze
wyrazi¢ zgode po uprzednim uzyskaniu akceptacji projektanta; Wykonawca nie jest
upowazniony do uzyskiwania opinii/luzgodnien/akceptacji w tym przedmiocie
bezposrednio od projektanta, z pominieciem Zamawiajgcego),

23) naprawa i doprowadzenie do stanu poprzedniego w przypadku uszkodzenia lub
zniszczenia w toku realizacji umowy istniejgcej infrastruktury technicznej w tym m. in.
instalacji podziemnych, urzadzen, obiektéw budowlanych, naruszonych nawierzchni
oraz terenow przylegtych,

24) utrzymanie w nalezytym stanie technicznym i estetycznym drog/ciggow
komunikacyjnych (wewnetrznych i zewnetrznych), z ktérych korzystaé bedzie
Wykonawca, w tym przeciwpozarowych,

25) zapewnienie nadzoru archeologicznego, ornitologicznego, chiropterologicznego
i przyrodniczego zgodnie z warunkami decyzji o pozwoleniu na budowe,

26) zapewnienie nadzoru geotechnicznego przy robotach ziemnych, odwodnieniowych itp.,

27) przeprowadzenie rozruchu technicznego (w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym)
wraz z przeszkoleniem wskazanych przez Uzytkownika pracownikéw, wyznaczonych
do obstugi wbudowanych instalacji, urzgdzeh i systemdéw, oraz ponoszenia kosztéw
zwigzanych z rozruchem i utrzymaniem obiektu, do czasu przekazania przedmiotu
umowy Zamawiajgcemu,

28) ponoszenie kosztow zwigzanych z odbiorami wskazanymi przepisami prawa
przez wkasciwe organy/inne jednostki,

29) organizowanie narad koordynacyjnych na kazde zgdanie Zamawiajgcego (w miejscu
i terminie ustalonym z Inspektorami Nadzoru, z udziatem kierownika budowy
i kierownikdw robot poszczegdélnych branz, lub innymi osobami wskazanymi przez
Zamawiajgcego),

30) wykonanie dokumentacji fotograficznej (format .jpg) lub wideo (format .avi) robét
ulegajgcych zakryciu, robét zanikajgcych,

31) w razie koniecznosci wykorzystania przy realizacji umowy pojazdéw samochodowych
w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym,
Wykonawca:

a) os$wiadcza, ze na kazdym etapie realizacji przedmiotu umowy spetni wymagania
wynikajgce z przepisow ustawy z dnia 11 stycznia 2018 roku o elektromobilnoéci i
paliwach alternatywnych, w szczegodlnosci dotyczgace zapewnienia minimalnej
ilosci pojazdéw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym we
flocie pojazdéw samochodowych uzywanych przy realizacji niniejszej umowy,

b) na kazde Zzadanie Zamawiajgcego i w terminie przez niego wyznaczonym
przedtozy oswiadczenie o spetnianiu wymagan okreslonych w ustawie z dnia 11
stycznia 2018 roku o elektromobilno$ci i paliwach alternatywnych,

Cc) na kazde zadanie Zamawiajgcego i w terminie przez niego wyznaczonym
zobowigzany jest udzieli¢ wyjasnien pod katem spetniania przez niego wymogow
wskazanych w ustawie z 11 stycznia 2018r. o elektromobilno$ci i paliwach
alternatywnych; Zamawiajgcy uprawniony jest do Zzgdania dokumentow
potwierdzajgcych spetnianie okreslonych powyzej wymagan,
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d) w przypadku braku ztozenia oswiadczenia, o ktérym mowa w lit. b) lub braku
udzielenia wyjasnien badz przedtozenia dokumentow, w przypadku o ktorym
mowa w lit. ¢) w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego lub gdy ze ztozonego
oswiadczenia, wyjasnien lub dokumentow wynika¢ bedzie, iz Wykonawca nie
spetnia wymogow ustawy z dnia 11 stycznia 2018 roku o elektromobilno$ci i
paliwach alternatywnych, Wykonawca ma obowigzek wstrzymac¢ wykonywanie
rob6ét budowlanych do czasu zlozenia stosownego os$wiadczenia badz
przedtozenia zgdanych wyjasnien lub dokumentow, a okoliczno$S¢ przerwy w
robotach budowlanych obcigza Wykonawce,

e) wraz ze zgtoszeniem zakohczenia realizacji robot budowlanych i gotowosci
przedmiotu umowy do odbioru, Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia
Zamawiajgcemu sprawozdania zawierajgcego catkowitg ilos¢ pojazdéw
samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. -
Prawo o ruchu drogowym uzytych przy wykonywaniu tego zadania, z
wyszczegolnieniem ilosci pojazddw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych
gazem ziemnym.

f) w przypadku, gdy okres obowigzywania umowy przypada na przetom roku
kalendarzowego, Wykonawca do dnia 5 stycznia zobowigzany jest kazdorazowo
do zlozenia dodatkowego sprawozdania zawierajgcego informacje, o ktorych
mowa w lit. €), wg stanu na dzien 31 grudnia minionego roku kalendarzowego.

g) oraz Zamawiajgcy uzgadniajg, ze spetnienie wymogu wynikajgcego z ww. ustawy,
tj. zapewnienia minimalnego udziatu pojazdow elektrycznych lub napedzanych
gazem ziemnym przy realizacji przedmiotu umowy, wynoszgacego na dzien
zawarcia niniejszej umowy 10% tgcznej ilosci pojazdéw uzywanych przy
wykonywaniu niniejszej inwestycji, dotyczy¢ bedzie zaréwno kazdego dnia jej
realizacji jak i tgcznej ilosci pojazdéw uzytych podczas jej realizowania.

32) protokolarne przejecie terenu budowy przez Wykonawce.

Do obowigzkéw Zamawiajgcego, oprocz okreslonych w innych postanowieniach umowy,

nalezy:

1) zapewnienie srodkéw finansowych na pokrycie kosztéw wykonania przedmiotu
umowy,

2) terminowa zaptata naleznosci wynikajgcych z prawidtowo wystawionych przez

Wykonawce faktur, doreczonych wraz z kompletem dokumentdéw, o ktérych mowa w §

16 umowy,

3) protokolarne przekazanie terenu budowy Wykonawcy,
4) niezwtoczne zawiadomienie organu nadzoru budowlanego o zakonczeniu robot

i uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie (o ile okaze sie wymagane) dla kazdego

z etapow.

§6
PRZEDSTAWICIELE STRON
Zamawiajgcy wskazuje uprawnionych do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego, dziatajgcych w granicach
umocowania nadanego im przez Zamawiajgcego, w osobach:

1) —nr upr. bud. ....— spec. konstrukcyjno-budowlana,

2) —nrupr. bud. .... - spec. instalacyjna (wod.-kan., c.o., wentyl. gaz.),
3) —nrupr. bud. .... — spec. instalacyjna (elekir., elektroenerg.),

4) —nrupr. bud. .... — spec. inzynieryjna drogowa.

Zamawiajgcy wskazuje przedstawiciela Uzytkownika w osobie: ...... w Bydgoszczy - ....

Powotany i okreslony w ust. 1 pkt 1 Inspektor Nadzoru petni funkcje koordynatora czynnosci
pozostatych Inspektoréw Nadzoru.

Do obowigzkéw ww. Inspektoréw Nadzoru nalezy, poza obowigzkami wynikajgcymi z ustawy
Prawo budowlane, m.in. potwierdzanie stanu zaawansowania i wartosci rob6t w okresie
rozliczeniowym, odbior koncowy przedmiotu umowy oraz ostateczne rozliczenie przedmiotu

umowy.



5.

6.

7.

8.

10.

11.
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3.

Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ zlecenia prowadzenia nadzoru inwestorskiego
podmiotowi zewnetrznemu, ktory przejmie obowigzki okreslone w ust. 4.
Zamawiajgcy ma prawo wskazac¢ dodatkowe osoby w celu kontroli przedmiotu umowy,
a Wykonawca ma prawo i obowigzek udostepnié¢ tym osobom teren budowy oraz wszelkg
dokumentacje przedmiotu umowy.
Wykonawca ustanawia:
1) kierownika budowy w osobie: ..... — spec. konstrukcyjno-budowlana,
2) kierownikow robét w osobach:

a) ....— spec. instalacyjna (wod.-kan., c.o., wentyl., gaz.),

b) ....— spec. instalacyjna (elektr. elektroenerg.),

C) ....— spec. inzynieryjna drogowa,
3) przedstawiciela Wykonawcy wyposazonego we wszystkie kompetencje konieczne

do dziatania w imieniu Wykonawcy w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy w osobie
Przedstawiciele Wykonawcy, o ktérych mowa w ust. 7 winni w sposob biegty postugiwac
sie jezykiem polskim w mowie i piSmie. Jezeli taka sytuacja nie ma miejsca Wykonawca
jest zobowigzany na witasny koszt zapewni¢ przez caty czas pracy osobe tlumacza
dysponujgcego wiedzg ogolng i wiedzg techniczng w zakresie ttumaczenia.
Ustanowiony i okreslony w ust. 7 pkt 1 kierownik budowy pemni funkcje koordynatora
czynnos$ci pozostatych kierownikéw robét.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zobowigzania Wykonawcy do usunigcia z budowy
kazdej osoby, ktorg Wykonawca postuguje sie przy realizacji umowy, w tym kierownika
budowy, jezeli w ocenie Zamawiajgcego nie gwarantuje ona prawidiowe] realizacji
przedmiotu umowy, w szczegolnosci:
1) wykonuje swoje obowigzki w sposdb niepoprawny, niekompetentny lub niedbaty,
2) nie stosuje sie do postanowien niniejszej umowy,
3) postepuje szkodliwie dla bezpieczehstwa, zdrowia lub ochrony srodowiska.
Wykonawca w terminie 14 dni od zgtoszenia przez Zamawiajgcego zgdania, o ktérym
mowa w ust. 10, wyznaczy nowg osobe/nowego kierownika budowy, ktéraly posiada
wymagane uprawnienia i doswiadczenie okreslone w ogtoszeniu o zamédwieniu, lub
odpowiednio inng osobe na miejsce osoby, ktérg postuguje sie przy realizacji umowy.

§7
TEREN BUDOWY

Protokolarne przekazanie terenu budowy Kierownikowi Budowy przez Inspektora Nadzoru

dla Etapu 1 nastgpi w terminie obustronnie ustalonym, natomiast dla Etapu 2 nastgpi po

zakonczeniu i odebraniu Etapu 1, lecz nie wczesniej niz w terminie wskazanym w § 2 ust.1

pkt 1.

Wykonawca za wynagrodzeniem uwzglednionym w ofercie:

1) doprowadzi wode, energie elektryczng na teren budowy, stosownie do potrzeb,

2) zamontuje na wiasny koszt liczniki zuzycia wody, energii elektrycznej i cieplnej oraz
bedzie ponosit koszty ich zuzycia do czasu przekazania obiektu
Zamawiajgcemu/Uzytkownikowi,

3) wykona, a po zakonczeniu robét zdemontuje zaplecze budowy, jak rowniez bedzie
ponosit koszty utrzymania oraz konserwacji wszelkich urzgdzen i obiektow
tymczasowych, drog dojazdowych i montazowych, na zorganizowanym przez siebie
terenie budowy,

4) bedzie utrzymywat teren budowy w nalezytym porzadku oraz bedzie sktadowat
w miejscach wskazanych przez Zamawiajgcego smieci i inne odpady powstate
podczas wykonywania robot do czasu catkowitego ich usuniecia.

W przypadku korzystania przez Wykonawce z mediow istniejgcych lub wykonanych

w trakcie realizacji umowy, co do ktérych Zamawiajgcy zawart umowe

o dostawe/dystrybucje, Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce odpowiednio zwigzanymi z tym

kosztami.



. Wykonawca zobowigzuje sie wykonacC i utrzymywa¢ na swodj koszt ogrodzenie
i zabezpieczenie terenu budowy, strzec mienia znajdujgcego sie na nim, a takze zapewnic
ochrone przeciwpozarowg i warunki bezpieczenstwa (BHP).

. W czasie realizacji rob6t Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym
od przeszkdd komunikacyjnych oraz bedzie usuwat i sktadowat wszelkie urzadzenia
pomocnicze izbedne materiaty, odpady i $Smieci oraz niepotrzebne urzadzenia
prowizoryczne.

. Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom
organow nadzoru budowlanego oraz do udostepnienia im danych i informacji wymaganych
prawem.

. Po zakohczeniu robét dla kazdego z Etapow Wykonawca zobowigzany jest uporzgdkowac
teren budowy i przekaza¢ go Zamawiajgcemu/Uzytkownikowi nie pdzniej niz w terminie
zakonczenia czynnosci odbiorowych.

§8

UBEZPIECZENIE

. Wykonawca zobowigzuje sie na wilasny koszt do ubezpieczenia budowy i robét, z tytutu

szkod, ktore mogg zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi, oraz

od odpowiedzialnosci cywilnej — poczgwszy od dnia protokolarnego przejecia terenu
budowy przez kierownika budowy.

. Ubezpieczeniu podlegajg w szczegodlnosci:

1) roboty, obiekty budowlane, urzadzenia, oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane
bezposrednio z wykonywaniem roboét — od ognia, huraganu i innych zdarzen losowych,
do wartosci adekwatnej do wartosci przedmiotu umowy, ustalonej przez Wykonawce,

2) urzadzenia budowy, sprzet transportowy i inny sprzet zgromadzony na terenie budowy
przez Wykonawce, niezbedny do wykonania robét — do wartosci niezbednej do ich
ewentualnego zastgpienia,

3) odpowiedzialnosé cywilna obejmujgca swym zakresem szkody osobowe oraz szkody
rzeczowe powstate w zwigzku z wykonywaniem robot budowlanych i innych prac
objetych przedmiotem umowy.

§9
MATERIALY | URZADZENIA
. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy z materiatow i urzgdzen wtasnych.
. Materiaty i urzadzenia, o ktérych mowa w ust. 1 powinny odpowiada¢ wymogom wyrobéw
dopuszczonych do obrotu i stosowania ich w budownictwie, SWZ i dokumentaciji
projektowej, co do jakosci i parametréw okreslonych w dokumentach wymienionych
powyZzej.
. Wykonawca obowigzany jest okaza¢ Zamawiajagcemu (najpdzniej 15 dni przed
wbudowaniem) w stosunku do wszystkich materiatdw oraz urzadzen, stosowne i prawem
wymagane aktualne dokumenty, w szczegodlnosci potwierdzajgce spetnianie wymogow,
o ktérych mowa w ust. 2 (m.in.: aprobate techniczng/Krajowg Ocene Techniczng,
europejskg aprobate techniczng, krajowg deklaracje zgodnosci, znak budowlany, karte
techniczng, aktualne certyfikaty, Swiadectwa jakosci).
. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki oraz materiaty
wymagane do zbadania na zgdanie Zamawiajgcego jakosci robot wykonanych z materiatdw
Wykonawcy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia jakosci i ilosci uzytych materiatéw.
. Badania, o ktérych mowa w ust.4 bedg realizowane przez Wykonawce na witasny koszt.
. Jezeli Zamawiajgcy zazgda badan dodatkowych, ktére nie byty przewidziane umowa,
to Wykonawca obowigzany jest przeprowadzi¢ te badania.
. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze zastosowane materiaty,
urzadzenia badz wykonanie robét jest niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych
obcigzajg Wykonawce, zas gdy wyniki badan wykazg, ze materialy, urzadzenia bgdz
wykonanie robot sg zgodne z umowa, to koszty tych badan obcigzajg Zamawiajgcego.
. Gruz budowlany oraz inne materiaty pochodzace z rozbiérek lub demontazu pozostajg
do dyspozycji Wykonawcy oraz powinny zosta¢ usuniete i wywiezione przez niego i na jego
koszt.
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§ 10

PODWYKONAWSTWO

. Wykonawca *wykona zaméwienie sitami wtasnymi *zamierza powierzy¢ podwykonawcom

wykonanie czesci zamowienia. *Podwykonawca dziatajgcy pod nazwa:

1) wykona *roboty/*ustugi/*dostawy zwigzane z
2) wykona *roboty/*ustugi/*dostawy zwigzane z

. W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy dotyczgcych podmiotu, na ktérego

zasoby powotywat sie Wykonawca w celu wykazania spetniania warunkoéw udziatu

w postepowaniu, w rezultacie ktérego zostata zawarta umowa, Wykonawca zobowigzany

jest wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca

samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby

Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia stanowigcego

przedmiot umowy.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane

zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia, do przedtozenia
zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca

jest obowigzany dotgczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o

tresci zgodnej z projektem umowy.

. Projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, powinien

zawiera¢ zestawienie ilosci roboét i ich wycene nawigzujgca do cen jednostkowych

przedstawionych w kosztorysie Wykonawcy, wraz z czescig dokumentacji dotyczacej
wykonania robot, ktére majg by¢ realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo lub
ze wskazaniem tej czesci dokumentacii.

. Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania robot

budowlanych stanowigcych przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest

wymagana zgoda Zamawiajgcego na zmiane podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
wyrazona poprzez akceptacje umowy o podwykonawstwo.

. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcow, dalszych

podwykonawcéw, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wiasne dziatania lub

zaniechania.

. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany

w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia

odpowiednio Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub

rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, roboty, ustugi lub dostawy.

. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraC postanowien sprzecznych z niniejszg

umowg oraz:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaptaty
odpowiednio od Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy
odpowiednio o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, od zaptaty przez
Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez
Wykonawce wynagrodzenia podwykonawcy,

2) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce podwykonawcy,
od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez
Zamawiajgcego,

3) dopuszczajgcych mozliwosé tworzenia przez zatrzymanie, wstrzymanie lub potrgcenie
z naleznosci (wynagrodzen) podwykonawcow zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy o podwykonawstwo; postanowienia umowy o podwykonawstwo winny wyraznie
I wprost wytgczac takg mozliwose,

4) dotyczgcych zastrzezenia wilasnosci rzeczy sprzedanej w rozumieniu art. 589
i nastepnych ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny,

5) zawieraC postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar
umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkéw wypfaty wynagrodzenia, w
sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane
postanowieniami umowy zawartej miedzy zamawiajgcym a wykonawca.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Wykonawca, podwykonawca i dalszy podwykonawca, zobowigzany jest zapewnic

zawarcie w kazdej umowie o podwykonawstwo stosownych zapisow zobowigzujgcych

podwykonawcéw do zatrudnienia na umowe o prace wszystkich osob, ktére wykonuja
prace w sposob okreslony w art. 22 § 1 Kodeksu pracy, zgodnie z Rozdziatem ...... SWZ.

Zamawiajgcy w terminie 14 dni od doreczenia projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem sg roboty budowlane, zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu, jezeli:

1) nie spetnia on wymagan okreslonych w SWZ,

2) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury,

3) zawiera postanowienia ksztattujgce prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar
umownych oraz postanowienia dotyczace warunkéw wyptaty wynagrodzenia
podwykonawcy, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztaltowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym
a Wykonawca.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo w zakresie

robét budowlanych w terminie 14 dni od dnia przediozenia tego projektu — oznacza

akceptacje projektu tej umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca umowy przedkiada

Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej juz umowy

0 podwykonawstwo w zakresie robét budowlanych, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy w terminie 14 dni zgtasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo

w zakresie robot budowlanych w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 10.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo

w zakresie robdt budowlanych, w terminie 14 dni od dnia jej przedtozenia — oznacza

akceptacje tej umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca umowy przedkiada

Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg ustugi lub dostawy, w terminie 7 dni od dnia

jej zawarcia, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5%

wartosci umowy (wytgczenie nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej

niz 50.000 zt). Obowigzek przedktadania uméw dotyczy réwniez umow, ktdrych tgczna
wartos¢ przekracza 50 000 zt (dla jednego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy).

Przedtozona kopia umowy o podwykonawstwo wskazana w ust. 12 powyzej, nie moze

réznic¢ sie od zaakceptowanego projektu.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przediozy wraz z kopig umowy

o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy, bgdz inny dokument wiasciwy z uwagi na status prawny podwykonawcy

lub dalszego podwykonawcy, potwierdzajgcy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentac;ji.

Nieprzedtozenie projektu umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem beda roboty

budowlane lub nieprzedtozenie umowy o podwykonawstwo w terminach wynikajgcych

z niniejszej umowy lub przedtozenie umowy w terminie ale nie spetniajgcej wymagan

wynikajgcych z niniejszej umowy stanowig niezalezne przyczyny ztozenia sprzeciwu

przez Zamawiajgcego.

W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 15, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest

diuzszy niz 30 dni, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go

do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem zapfaty kary umownej.

Powyzsze postanowienia umowy stosuje sie odpowiednio do kazdorazowej zmiany

umowy o podwykonawstwo w zakresie robot, ustug i dostaw.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za niewykonanie lub

nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy, w tym za roboty, ustugi, dostawy, ktore

wykonuje przy pomocy podwykonawcy lub dalszych podwykonawcow.

Wynagrodzenie podwykonawcy i dalszych podwykonawcow uwzglednia poniesione przez

Wykonawce koszty tytutem:

1) realizacji umowy w systemie generalnej realizacji inwestycji, za ktérg Wykonawca
ponosi petng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego,

2) innych uzgodnionych z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami kosztow
budowy/robét (zaplecze, ochrona, energia, woda itp.).
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23. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie moze poleci¢ podwykonawcy
realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.

24. Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktéorym nie zostata zawarta umowa
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usungé takiego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.

25. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych
zawartg miedzy nimi umowa, z uwzglednieniem zapiséw niniejszego paragrafu w zakresie
termindéw ptatnosci.

26. Przyjecie przez Wykonawce od podwykonawcéw Iub dalszych podwykonawcow
wykonanych przez nich robét, ktére bedg w terminie pdzniejszym przedmiotem odbioru
miedzy Zamawiajgcym (Inwestorem) i Wykonawcg, nie stanowi odbioru w rozumieniu
§ 13. Odbior robdt wykonanych przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw
nastepuje z chwilg odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego (Inwestora)
od Wykonawcy. Zamawiajgcy nie jest zobowigzany do podpisywania protokotu odbioru
przedmiotu umowy podwykonawczej oraz protokotbw stanu i wartosci prac
podwykonawczych, sporzgdzonych przez strony umow podwykonawczych.

27. Protokot dotyczacy zakresu robdt oddanych przez podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcéw i przyjetych przez Wykonawce stanowi dla podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcéw podstawe do wystawienia faktury za te roboty i zgdania zaptaty
wynagrodzenia. Wykonawca lub podwykonawca nie moze uzalezniaé¢ odbioru przedmiotu
umowy o podwykonawstwo Iub dalsze podwykonawstwo, jak rowniez mozliwosci
wystawienia faktury przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw, od dokonania
odbioru przedmiotu niniejszej umowy przez Zamawiajgcego.

§11
ZABEZPIECZENIE

1. W celu zabezpieczenia roszczenia Zamawiajgcego o nalezyte wykonanie umowy (w tym
m. in. z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy) Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w formie ... w wysokosci 5% ceny catkowitej podanej
w ofercie Wykonawcy, tj.: ...............o..e. Zh, Stownie: ...
ztotych ...../100.

2. Strony ustalajg, ze 30% kwoty, o ktérej mowa w ust. 1 stanowi¢ bedzie zabezpieczenie
roszczen z tytutu rekojmi za wady.

3. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na
jedna lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ust. 1 uPzp lub za zgodg Zamawiajgcego
na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ust. 2 uPzp. Zmiana formy
zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokosSci.

4. Zabezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 1:

1) stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy,
2) wniesione w formie pienigdza zostanie zwrdécone wraz z odsetkami wynikajgcymi
z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone
0 koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy
na rachunek Wykonawcy, wniesione w formie gwarancji lub poreczenia zostanie
zwrocone poprzez odestanie wykonawcy dokumentu gwarancji bgdz poreczenia,
w przypadku formy elektronicznej poprzez ztozenie oswiadczenia o braku podstaw
do jego zatrzymania - w terminie:
a) 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiajgcego
za nalezycie wykonany: 70 % kwoty ustalonej w ust. 1,
b) nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady: 30 % kwoty ustalonej
w ust. 1,

5. Wykonawca jest obowigzany do zapewnienia ciggtosci oraz odpowiedniej wysokosci

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
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6.

© N

N

Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat,
zabezpieczenie w pienigdzu Wykonawca wnosi na caty ten okres. Jezeli zabezpieczenie
jest wnoszone w innej formie, Wykonawca moze je wnies¢ na okres nie krétszy niz 5 lat,
jednakze w takim przypadku Wykonawca zobowigzany jest do przediuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy tak, aby
zachowac ciggtos¢ zabezpieczenia i jego wysokos¢. W przypadku nieprzedituzenia lub
niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdézniej na 30 dni przed uptywem terminu
waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu,
Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty
z dotychczasowego zabezpieczenia. Wykonawca zobowigzany jest zapewnié
w dokumencie zabezpieczenia mozliwos¢ realizacji uprawnien Zamawiajgcego, o ktérych
mowa w niniejszym ustepie.

*Zwrot zabezpieczenia nastgpi na rachunek bankowy Wykonawcey: ..........................l.
*Jezeli rachunek bankowy wskazany w ust. 7 ulegnie zmianie, Wykonawca zobowigzany
jest niezwtocznie powiadomié o tym pisemnie Zamawiajgcego (za zwrotnym potwierdzeniem
odbioru lub osobiscie na adres WIM), wskazujgc inny rachunek, na ktéry ma nastgpi¢ zwrot
zabezpieczenia. Strony uznajg, ze nie stanowi to zmiany umowy, a w przypadku
niezawiadomienia Zamawiajgcego o zmianie rachunku zabezpieczenie zostanie zwrdécone
na rachunek, o ktérym mowa w ust. 7.

§12
KARY UMOWNE

Strony postanawiajg, ze obowigzujgca je forme odszkodowania stanowig kary umowne.
Kary te bedg naliczane w nastepujgcych wypadkach i wysokosciach:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za zwloke w ztozeniu oswiadczenia lub ktéregokolwiek z dokumentéw, o ktérych
mowa w § 5 w ust. 1 pkt 1 lub § 3 w ust. 10 lub 11 (w zakresie dokumentow, do
zadania ktérych uprawniony jest Zamawiajacy) lub § 3 ust. 15 pkt 7) lub § 18 w ust.
3 umowy w wysokosci 500,00 ziotych za kazdy dzieh zwtoki, nie wiecej niz
25.000,00 ztotych za kazde oswiadczenie lub dokument, przy czym nieztozenie ww.
oswiadczen lub dokumentéw do korcowego odbioru przedmiotu umowy skutkowac
bedzie natozeniem dodatkowej kary w wysokosci 5.000,00 ztotych za kazdy
przypadek,

b) za niezlozenie oswiadczenia, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 pkt 31 lit. b) badz tez
nieudzielenie wyjasnien lub nieprzedtozenie zgdanych dokumentéw, w przypadku o
ktorym mowa w § 5 ust. 1 pkt 31 lit. ¢), w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego, w wysokosci 1% wynagrodzenia umownego brutto ogotem (§ 3
ust. 2 niniejszej umowy) za kazdy przypadek,

c) za prowadzenie robot budowlanych w przypadku, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 pkt
31 lit d) w wysokos$ci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto ogdtem (§ 3 ust. 2
niniejszej umowy) za kazdy dzien prowadzenia robaét,

d) za spowodowanie przez Wykonawce przerwy w realizacji rob6t spowodowane;j
okolicznoscig, o ktérej mowa w § 5 ust. 1 pkt 31 lit. d — w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego brutto ogdtem (§ 3 ust. 2 niniejszej umowy), za kazdy
dzien przerwy w realizacji robot,

e) za nieztozenie kazdego ze sprawozdan, o ktérych mowa w § 5 ust. 1 pkt 31
lit. e) i f), w wyznaczonym dla kazdego z nich terminie, w wysokosci 1%
wynagrodzenia umownego brutto ogdtem (§ 3 ust. 2 niniejszej umowy) za kazdy
przypadek,

f) za zlozenie sprawozdania, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 pkt 31 lit. e), z ktérego
wynika¢ bedzie niespetnienie wymogow okreslonych w § 5 ust. 1 pkt 32 lita)ig) w
wysokosci 5% wynagrodzenia brutto ogétem (§ 3 ust. 2 niniejszej umowy),

g) za zwtoke w ztozeniu wniosku lub dokumentacji, o ktérych mowa w § 5 ust. 1 pkt.
21122 umowy w wysoko$ci 500,00 zt za kazdy dzieh zwtoki,

h) za zwtoke w wyznaczeniu nowego kierownika budowy lub robét, w sytuacji o ktorej
mowa w § 6 ust. 10 i 11 umowy w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy dzieh zwtoki,

i) za brak uczestniczenia kierownika budowy w naradach, o ktérych mowa w § 5 ust.
1 pkt 29 umowy w wysokosci 2.000,00 zt za kazdy przypadek,
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J) za zwiloke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego brutto ogétem (§ 3 ust. 2 niniejszej umowy) za kazdy dzien zwtoki,

k) za nieprzestrzeganie obowigzujgcych zasad i przepisow BHP na terenie
budowy/robét w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

[) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi za wady lub gwaranciji
jakosci, w tym za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze -
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto ogétem (§ 3 ust. 2 niniejszej
umowy) za kazdy dzien zwitoki, liczony od uptywu terminu wyznaczonego na
usuniecie poszczegolnych wad,

m)za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy — w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto ogétem (§ 3 ust.
2 niniejszej umowy),

n) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy — w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto ogétem (§ 3 ust.
2 niniejszej umowy),

0) za brak zaptaty Iub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom — w wysokosci 10.000,00 zt za
kazdy stwierdzony przypadek,

p) za nieprzedtozenie do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu
jej zmiany — w wysokosci 5.000,00 zt za kazdy przypadek,

q) za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokoéci 5.000,00 zt za kazdy przypadek,

r) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy O
podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci 5.000,00 zt za kazdy
przypadek,

s) za nie zawarcie aneksu do umow zawartych z podwykonawcami zwiekszajgcych
wynagrodzenie z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia (waloryzacji), o ktérym
mowa w § 3 ust. 15 niniejszej umowy oraz art. 439 ust. 5 ustawy Prawo zamowien
publicznych w wysokoéci 5.000,00 zt za kazdy przypadek,

2) kary, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1 bedg wptacone na rachunek Zamawiajgcego lub
potrgcone z wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym
mowa w § 11 niniejszej umowy.

3) Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng za zwtoke w przeprowadzeniu odbioru
— w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy dzieh zwtoki.

tgczna wysokos¢ kar umownych naleznych kazdej ze stron umowy nie moze przekroczy¢

20% wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w umowie, za wyjgtkiem kary wymienionej

w ust. 2 pkt 1 lit. I) powyzej, ktorej wysokos¢ nie moze przekroczy¢ 20% wynagrodzenia

umownego ogotem (§ 3 ust. 2 niniejszej umowy) niezaleznie od wysoko$ci wczesniej

naliczonych kar umownych.

Wysokos¢ wynagrodzenia, od ktérego obliczana jest wysokos¢ kary umownej, ustalana

jest na dzien zawarcia umowy niezaleznie od ewentualnej zmiany wysokosci

wynagrodzenia w przysztosci.

Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszgcego

wysokosc¢ kar umownych, do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia doreczenia Stronie wezwania

do zaptaty. W razie opdznienia z zaptatg kary umownej Strona uprawniona do otrzymania

kary umownej moze zgdac¢ odsetek ustawowych za kazdy dzien opoznienia.

Zapfata kary nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robét lub jakichkolwiek

innych obowigzkdéw i zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

§13
ODBIOR PRZEDMIOTU UMOWY

Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie odbiér Etapu 2, po
uprzednim odebraniu Etapu 1.

Kierownik budowy po zakonczeniu robét zgtosi pisemnie dany Etap przedmiotu umowy
do odbioru oraz odpowiednim wpisem do dziennika budowy (dalej zwany: ,Odbior”).
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Inspektor Nadzoru wyznaczy termin i rozpocznie odbior w ciggu 14 dni od daty zgtoszenia,
zawiadamiajgc o tym Kierownika budowy. Czynnosci odbiorowe zostang przeprowadzone
w okresie nie dtuzszym niz 14 dni.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady to Zamawiajgcemu

przystugujg nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia to:

a) jezeli wady majg charakter wad istotnych tzn. takich, ktére czynig przedmiot
umowy niezdatnym do umdwionego uzytku zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze odmowic odbioru do czasu usunigcia wad,

b) jezeli wady majg charakter wad nieistotnych Zamawiajgcy dokona odbioru wraz ze
wskazaniem wad oraz terminu ich usunigecia. Na okoliczno$¢ usuwania wad
sporzgdzony zostanie protokét z usuniecia wad przedmiotu umowy;

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:

a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie za ten
przedmiot odpowiednio do utraconej wartosci: uzytkowej, estetycznej i technicznej
(§ 3 ust. 2 umowy),

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub zada¢ wykonania
przedmiotu umowy (lub jego czesci) po raz drugi. Odstgpienie od umowy moze
nastgpi¢ w terminie 60 dni od daty stwierdzenia wady.

Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokét odbioru danego

Etapu przedmiotu umowy (dalej zwany: ,Protokot”) zawierajgcy wszelkie ustalenia

dokonane w toku odbioru, a w szczegolnosci:

1) oznaczenie miejsca sporzgdzenia protokotu,

2) date rozpoczecia i zakonczenia czynnosci odbioru,

3) oznaczenie 0s6b uczestniczacych w odbiorze i charakteru w jakim uczestniczg w tej
Cczynnosci,

4) wymienienie dokumentéw przygotowanych przez Wykonawce i dokumentéw
przekazanych Inspektorowi Nadzoru przy odbiorze,

5) wynik dokonanego sprawdzenia jakosci catosci robot podlegajgcych odbiorowi,
w wyniku ktérych nastepuje oddanie przewidzianych w umowie obiektow
budowlanych (nowych lub podlegajgcych odbudowie, rozbudowie, nadbudowie,
przebudowie, remoncie), a w szczegolnosci zgodnosci ich wykonania z umowa,
dokumentacjg projektowg oraz zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno-
budowlanymi,

6) stwierdzenie niewystepowania lub wymienienie ujawnionych w trakcie odbioru wad,

7) decyzje co do przyjecia lub odmowy przyjecia oddawanego przez Wykonawce
przedmiotu umowy,

8) decyzje co do terminu usuniecia ujawnionych wad,

9) oswiadczenia i wyjasnienia Wykonawcy i osdb uczestniczacych w odbiorze,

10) podpisy przedstawicieli Zamawiajgcego, Wykonawcy i 0sdb uczestniczgcych
w odbiorze.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Inspektora Nadzoru o usunieciu

ujawnionych przy odbiorze wad oraz do zgdania wyznaczenia terminu na odbiér

zakwestionowanych uprzednio roboét jako wadliwych. Czynnosci sprawdzajgce usuniecie
wad Zamawiajgcy przeprowadzi w okresie 14 dni od daty zawiadomienia o ich usunieciu.

Stwierdzenie usuniecia ujawnionych przy odbiorze wad robdt stanowi podstawe

podpisania protokotu usuniecia wad.

Protokot, o ktérym mowa w ust. 5, podpisany przez strony, dorecza sie Wykonawcy w dniu

zakonczenia czynnosci odbioru — dzien ten stanowi date wykonania danego Etapu

przedmiotu umowy.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Inspektorowi

Nadzoru najpozniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem rozpoczecia Czynnosci

odbiorowych wszelkich dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania

danego Etapu przedmiotu umowy, w tym w szczegélnosci:

1) dziennik budowy,

2) zaswiadczenia wtasciwych organéw i jednostek (jesli bedg wymagane),
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10.

11.

3) protokoty techniczne odbiorow miedzyoperacyjnych,

4) niezbedne swiadectwa kontroli jakosci,

5) komplet dokumentow, o ktérych mowa w § 1 ust. 2.

Podpisanie Protokotu nie jest réwnoznaczne z ostatecznym stwierdzeniem przez
Zamawiajgcego braku wad — te bowiem, mogg ujawni¢ sie w kazdym czasie, w tym
w czasie uzytkowania (eksploatacji) przedmiotu umowy.

Podpisanie Protokotu dotyczacego odbioru Etapu 2 przedmiotu umowy rozpoczyna bieg
terminu na zwrot (zwolnienie)* zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, ustalonego
w § 11 ust. 4 pkt 2 lit. a) umowy.

§ 14
REKOJMIA | GWARANCJIA

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady
przedmiotu umowy przez okres ..... lat liczac od daty odbioru kohcowego robdt,
na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym oraz w niniejszej umowie, przy czym

w zakresie Etapu 1 odpowiedzialnos¢ powyzsza rozpoczyna sie z datg odbioru tego

Etapu, a konczy sie z uptywem odpowiedzialnosci dla catego przedmiotu umowy (w tym

Etapu 2).

Ponadto w okresie rekojmi Wykonawca zobowigzuje sie do serwisowania i konserwacji

wbudowanych urzadzen, instalacji i wyposazenia zaliczanych do przedmiotu umowy oraz

przejmuje na siebie wszelkie koszty z tym zwigzane, w tym koszty zakupu materiatow
eksploatacyjnych.

Z odpowiedzialnosci, o ktorej mowa w ust. 1 i 2 wytgczona jest wykonana przez

Wykonawce zielen, w tym nasadzenia oraz trawniki, na ktére Wykonawca udziela rekojmi

oraz gwarancji na okres 1 roku od daty odbioru koncowego robét. W tym okresie

Wykonawca zobowigzany jest do pielegnacji wykonanych nasadzen drzew i krzewéw.

Zamawiajgcy moze zada¢ w szczegodlnosci, aby Wykonawca wymienit na nowy

nasadzony materiat roslinny, ktérego stan jest nieprawidtowy (w terminie 14 dni od

zgtoszenia takiej koniecznosci), oraz dokonywat pozostatych czynnosci opisanych

w zatgcznikach do swz. Dla wymienionego na nowy materiatu roslinnego okres rekojmi

i gwarancji bedzie wynosit 1 rok od dnia jego wymiany.

Zamawiajgcy lub Uzytkownik przedmiotu umowy, w razie stwierdzenia wad wydanego

przedmiotu umowy (podczas jego uzytkowania/eksploatacji) w okresie rekojmi,

obowigzany jest do zawiadomienia Wykonawcy o wykrytej czy ujawnionej wadzie,

w terminie 14 dni od daty jej stwierdzenia.

Wykonawca zobowigzany jest do nieodptatnej wymiany rzeczy lub usunigcia wady

(w tym poprzez naprawe):

1) niezwtocznie, jezeli skutki ujawnionej wady zagrazajg bezpieczenstwu zycia, zdrowia,
mienia,

2) winnych przypadkach w terminie 14 dni od daty pisemnego o niej zawiadomienia lub
w innym, uzgodnionym z Zamawiajgcym na wniosek Wykonawcy terminie, jezeli
usuniecie wad nie jest mozliwe w terminie 14 dni, ze wzgledu na mozliwosci
techniczno-organizacyjne Wykonawcy.

W przypadku niewniesienia w terminie 5 dni od daty doreczenia zawiadomienia o wadzie

zastrzezen, uwaza sie ze Wykonawca uznat zgdanie Zamawiajgcego za uzasadnione.

Ztozenie zastrzezen co do jakosci przedmiotu umowy, podczas czynnosci odbioru

kazdego z Etapéw przedmiotu umowy, w tym odbioru koncowego traktowane jest jako

zawiadomienie o wadzie.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub usunie wady

W sposob nienalezyty, Zamawiajgcy poza uprawnieniami przystugujgcymi mu na

podstawie przepisow Kodeksu cywilnego, jest upowazniony do dokonania czynnosci

usuwania wad na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy tj. poprzez powierzenie
usuniecia wad podmiotowi trzeciemu bez koniecznosci uzyskania zezwolenia sgdu

(wykonanie zastepcze), o czym poinformuje pisemnie Wykonawce.

Udzielona rekojmia nie narusza prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen

0 naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w przepisach

Kodeksu cywilnego.

10. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dokonywania corocznego przeglgdu przedmiotu
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umowy z udziatem uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy.

11. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dokonania przez Zamawiajgcego lub Uzytkownika
ostatniego przeglagdu przedmiotu umowy przed uptywem okresu rekojmi z udziatem
uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy, a stwierdzone wéwczas wady Wykonawca
usunie w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego na usuniecie wad.

12. Na dzien przeglgdu przedmiotu umowy, a w przypadku wad stwierdzonych w tym dniu,
na dzien ich usuniecia, zostanie przez Strony sporzadzony stosowny protokdt wykonania
obowigzkdéw wynikajgcych z rekojmi.

13. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na przedmiot umowy, na okres
odpowiadajacy okresowi udzielonej rekojmi za wady przedmiotu umowy. Do realizaciji
uprawnieh z gwaranciji jakosci odpowiednie zastosowanie majg postanowienia niniejszego
paragrafu.

14. W przypadku, gdy na urzgadzenia, rzeczy ruchome lub inne poszczegdlne elementy
zaliczane do przedmiotu umowy udzielono odrebnej gwarancji, przez podmiot trzeci
np. producenta, ktora jest uzalezniona od przeprowadzenia czynno$éci/ustug serwisowych,
to do obowigzkéw Wykonawcy nalezy wykonywanie tych obowigzkow, od ktérych podmiot
trzeci uzaleznia obowigzywanie gwaranciji.

§ 15*

ROZLICZENIE
(* kwota wkiadu wtasnego oraz wartosc transz, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 2 zostanie uzupetniona po
wyborze najkorzystniejszej oferty przy czym warto$c transzy, o ktorej mowa w ust. 2 pkt 2 lit. a w
przypadku, gdy warto$¢ wktadu wiasnego Zamawiajgcego bedzie mniejsza niz warto$¢ Etapu 1
wyniesie réznice miedzy wartoscig Etapu | oraz wartoscig wkiadu wiasnego Zamawiajgcego,
natomiast w przypadku gdy wartos¢ wktadu wlasnego Zamawiajgcego bedzie wieksza niz wartos¢
Etapu | wéwczas wartosc tej transzy wyniesie 49% warto$ci dofinansowania ze $Srodkéw programu, w
ktérym mowa w § 4 ust. 1; warto$c¢ transzy o ktérej mowa w ust. 2 pkt 2 lit. b wyniesie réznice miedzy
catkowitg wartoscig dofinansowania ze $srodkéw programu, w ktérym mowa w § 4 ust. 1 a franszg
ustalong w ust. 2 pkt 2 lit. a)
1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy bedzie ptatne w czesciach, zgodnie

Z ponizszymi zasadami oraz wedtug podziatu w latach:

1) 2023 rok: ......... zt

2) 2024rok: ......... zt
. Zaptata wskazanego w § 3 ust. 2 umowy wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi w czesciach,

to jest:

1) do wysokosci wkiadu wlasnego Zamawiajgcego, tj. do kwoty .......... brutto* ptatne w
okresach miesiecznych na podstawie protokotow stanu i wartosci potwierdzajgcych
wartos¢ ustug/robét wykonanych w danym okresie rozliczeniowym,

2) pozostata cze$¢ wynagrodzenia — po otrzymaniu dofinansowania ze Srodkéw programu,
w ktérym mowa w § 4 ust. 1 ptatne w dwdch transzach:

a) pierwsza transza o wartosci ...... zt brutto (dofinansowanie ze srodkéw programu, w
ktorym mowa w § 4 ust. 1) — po zakohczeniu realizacji Etapu 1 potwierdzonego
protokotem odbioru tego Etapu i osiggnieciu stanu zawansowania robét

odpowiadajgcemu sumie warto$ci wktadu wlasnego Zamawiajgcego i wartoSci
pierwszej transzy,

b) druga transza o wartosci ....... zt brutto (pozostata cze$¢ dofinansowania ze $rodkéw
programu, w ktorym mowa w § 4 ust. 1) — po zakonczeniu realizacji Etapu 2,
potwierdzonego protokotem odbioru tego Etapu.

. Jezeli w trakcie realizacji umowy zwiekszeniu ulegnie warto$¢ wynagrodzenia Wykonawcy,
w przypadkach o ktérych mowa w § 3 ust. 4 i 15, bedzie ono rozliczone odrebnymi fakturami
czesciowymi wystawionymi na podstawie odrebnych protokotow stanu i wartosci robot
dodatkowych, zamiennych i waloryzacji.

. Rozliczanie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy bedzie dokonywane na
podstawie wystawianych przez Wykonawce faktur VAT: czesciowych i koricowe;j.

. Podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktur stanowi¢ bedg podpisane przez
Inspektora Nadzoru:

1) w zakresie faktur czesciowych
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a) protokoty stanu i wartosci przy ptatnosciach czesciowych, o ktérych mowa w ust. 2
pkt.1 oraz ptatnosciach, o ktérych mowa w ust. 3 - sporzgdzane nie cze$ciej niz raz
w miesigcu,

b) protokdt odbioru Etapu 1 oraz protokdt potwierdzajgcy zaawansowanie robot
odpowiadajgce sumie wartosci wktadu wilasnego Zamawiajgcego i wartosci
pierwszej transzy przy ptatnosci o ktérej mowa w ust. 2 pkt.2 lit. a),

2) w zakresie faktury koricowej — protokét odbioru Etapu 2.
Wykonawca zobowigzuje sie zapewni¢ finansowanie inwestycji do czasu uzyskania zaptaty
zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu, to jest do czasu uzyskania przez
Zamawiajgcego wyptat dofinansowania ze srodkéw programu, w ktérym mowa w § 4 ust. 1.

§ 16
ZASADY PLATNOSCI

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy umowione Wynagrodzenie wyliczone zgodnie
z zasadami okreslonymi Umowa.

Strony postanawiaja, ze termin zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy bedzie wynosi¢ 30 dni
liczac od daty doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury wraz
z dokumentami rozliczeniowymi (w tym m. in. komplet oswiadczen, o ktérych mowa
w ust. 4, przy czym w zakresie faktury koncowej Wykonawca zobowigzuje sie dostarczy¢
fakture wraz z dokumentami rozliczeniowymi nie pdzniej niz w terminie 5 dni od daty
odbioru Etapu 2. Za dzien zapfaty uznawany bedzie dzien obcigzenia rachunku
Zamawiajgcego przez bank Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest sktadac¢ faktury w siedzibie Wydzialu Inwestycji Miasta
Urzedu Miasta Bydgoszczy (dalej w tresci umowy: ,WIM”) lub w formie elektronicznej
przez platforme elektronicznego fakturowania w zakresie robot wykonanych w okresie
rozliczeniowym.

Do przedktadanych Zamawiajgcemu faktur Wykonawca jest zobowigzany zatgczyc
kazdorazowo oswiadczenia czesciowe lub oswiadczenia korncowe (wg wzorow
przekazanych przez Zamawiajgcego), od wszystkich zgtoszonych
podwykonawcéw/dalszych podwykonawcéw (z wytgczeniem podwykonawcow i dalszych
podwykonawcéw, z ktérymi zostato juz dokonane ostateczne rozliczenie wraz
ze ztozonym os$wiadczeniem koncowym lub podwykonawcow/dalszych podwykonawcéw,
z ktérymi zawarto umowe polegajgcq na Swiadczeniu ustugi serwisowania po zakonczeniu
inwestycji) o uregulowaniu wymagalnych naleznosci. Oswiadczenia jw. winny byc¢
podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania skfadajgcych je
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcdow.

Do faktury kohcowej za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca dotgczy oswiadczenia
koncowe (wg wzoru przekazanego przez Zamawiajgcego) podwykonawcow i dalszych
podwykonawcow o petnym zafakturowaniu zakresu robot wykonanych zgodnie
z umowami o podwykonawstwo oraz o petnym rozliczeniu tych robot do wysokosci objetej
ptatnoscig koncowag (z wytgczeniem oswiadczeh koncowych uwzglednionych przy
poprzednich ptatnosciach lub oswiadczen podwykonawcow/dalszych podwykonawcoéw, z
ktérymi zawarto umowe polegajgcg na swiadczeniu ustugi serwisowania po zakonczeniu
inwestycji).

W przypadku niewykonania obowigzkow, o ktorych mowa w ust. 2, 4, 5 i 14 termin zaptaty
faktury nie rozpoczyna biegu. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zaptaty czesci
wynagrodzenia okres$lonego w fakturze, w przypadku braku przediozenia wszystkich
o$wiadczen, o ktérych mowa w ust. 4 lub 5 jezeli miedzy Wykonawcg, podwykonawca lub
dalszym podwykonawcg dojdzie do sporu w zakresie zaptaty naleznosci, o ile Wykonawca
udokumentuje istnienie sporu. Termin zaptaty faktury (w czesci, co do ktérej przedtozono
oswiadczenia i jest ona bezsporna) rozpoczyna bieg z datg uznania istnienia sporu przez
Zamawiajgcego.

W przypadku uchylania sie od obowigzku zaptaty — odpowiednio — przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce — Zamawiajgcy dokona bezposrednigj
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe
o0 podwykonawstwo w zakresie robot lub ktory zawart przedtozong Zamawiajgcemu
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umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg ustugi lub dostawy, z zastrzezeniem

ust. 8 — 13 ponize;j.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 7 dotyczy wylacznie naleznosci powstatych

po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o0 podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej
za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg ustugi
lub dostawy.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,

naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

10. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty — Wykonawcy przystuguje prawo zgtoszenia

pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 7, w terminie 7 dni
od dnia doreczenia przez Zamawiajgcego informacji w tej sprawie.

11. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce (w terminie okreslonym w ust. 10 uwag
do informacji Zamawiajgcego o bezposredniej zaptacie - Zamawiajgcemu przystuguje
prawo:

1) niedokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty, albo

2) ztlozenia do depozytu sgdowego kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnosé sie nalezy, albo

3) dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$é
takiej zaptaty — w terminie 30 dni od dnia doreczenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy pisemnego potwierdzenia przez Zamawiajgcego uznania ptatnosci
bezposredniej za uzasadniona.

12. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 7, Zamawiajgcy potraci kwote wyptaconego
bezposrednio wynagrodzenia z dowolnej wierzytelnosci Wykonawcy w szczegoélnosci
z wierzytelno$ci o zaptfate wynagrodzenia (takze niewymagalne;j).

13. W przypadku ztozenia faktury w formie elektronicznej przez platforme elektronicznego
fakturowania wszystkie wymagane dokumenty stanowigce zatgcznik/i do faktury winny
by¢ dostarczone w oryginale do siedziby WIM.

14. W przypadku, o ktérym mowa w § 3 ust. 11 do faktury za wykonanie danego Etapu

Wykonawca dotgczy stosowne dokumenty potwierdzajgce wyptacenie przez
Wykonawce osobom realizujgcym zamowienie objete niniejsza umowg naleznych
podwyzek i uregulowanie wszystkich naleznosci wynikajgcych z zawartych umow.

§17
PRZENIESIENIE PRAW | OBOWIAZKOW WYNIKAJACYCH Z UMOWY

Wykonawca nie moze dokonaé zastawienia lub przeniesienia, w szczegolnosci: cesiji,
przekazu, sprzedazy; jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcej z umowy lub jej czesci, jak
réwniez korzysci wynikajgcej z umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej,
pisemnej zgody Zamawiajgcego.

W przypadku Wykonawcy bedgcego w Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajgcego
o wyrazenie zgody na dokonanie czynnosci, o ktérej mowa w ust. 1 wystepuje podmiot
reprezentujgcy  wszystkich  cztonkow  Konsorcjum, zgodnie z  posiadanym
petnomocnictwem.

Zamawiajgcy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w ust. 1, dopoki
Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich podwykonawcow,
ktorych wynagrodzenie bytoby regulowane ze srodkéw objetych wierzytelnoscig bedaca
przedmiotem czynnosci przedstawionej do akceptacji.

Cesja, przelew lub czynnosé wywotujgca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego, sg wzgledem Zamawiajgcego bezskuteczne.

§ 18
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1.

2.

4.

PRAWO PRACY

Do wszystkich czynnosci opisanych w Rozdziale ...... SWZ Wykonawca zobowigzuje sie
zatrudni¢ osoby na podstawie umowy o prace (w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu pracy).
W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdb wykonujgcych
wskazane w ust. 1 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegolnosci do:

1) zadania (w tym od wykonawcy, podwykonawcy, pracownikow, osoby na terenie
budowy) oswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania w/w
wymogow i dokonywania ich oceny,

2) zagdania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania w/w
wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu umowy lub w siedzibie
Wykonawcy, zadawania pytan w szczegodlnosci osobom przebywajgcym na terenie
budowy.

Na etapie realizacji zamowienia Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zgdania ztozenia w

wyznaczonym terminie:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) o$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie

umowy o prace,

3) pos$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem Kkopii umowy o prace zatrudnionego

pracownika,

- zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia

na podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika,

date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez

Wykonawce lub Podwykonawce, lub dalszego Podwykonawce, Zamawiajgcy moze

zwrocic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

§ 19
ZMIANA POSTANOWIEN UMOWY

Niedopuszczalna jest pod rygorem niewaznos$ci zmiana istotnych postanowien zawartej

umowy, z zastrzezeniem ust. 2 3.

Zmiana postanowien umowy moze nastgpi¢ gdy wystgpig okolicznosci, o ktérych mowa

w art. 455 ust. 1i 2 uPzp, w tym w przypadku zmiany osob przewidzianych do realizaciji

zamowienia — jesli wynika¢ to bedzie z okolicznosci o charakterze obiektywnym, ktorych

nie mozna byto przewidzie¢ w chwili sktadania oferty, pod warunkiem, Zze nowe osoby
wskazane przez Wykonawce spetnia¢ bedg warunki okreslone w SWZ.

Dopuszcza sie zmiane terminu okreslonego w § 2 umowy, z uwagi na wystgpienie:

1) sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami. Przez dziatanie sity wyzszej Zamawiajgcy rozumie wszelkie
nadzwyczajne i nagte zdarzenia o charakterze zewnetrznym, niezalezne od obydwu
Stron niniejszej umowy, niemozliwe do przewidzenia, takie jak katastrofy, pozary,
powodzie, zalania, wybuchy, ataki terrorystyczne, niepokoje spoteczne, epidemie,
stany nadzwyczajne (strajki z wyjgtkiem strajku u Wykonawcy), dziatania wojenne, o
ile skutki wystgpienia sity wyZzszej nie miaty miejsca w chwili zawarcia niniejszej umowy,

2) kolizji z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym,

3) znalezisk skutkujgcych koniecznoscig wstrzymania robot,

4) robét zleconych na podstawie art. 455 uPzp oraz § 3 ust. 4 niniejszej umowy,

5) konieczno$ci usunigcia bteddw lub wprowadzenia zmian w dokumentac;ji projektowe;j,

6) okolicznosci lezagcych po stronie Zamawiajgcego i niezawinionych przez Wykonawce,

7) okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy i ktére Zamawiajgcy uzna za uzasadniajgce zmiane terminu.

Dopuszcza sie zmiane terminu wykonania przedmiotu umowy w zaleznosci od

okolicznosci opisanych w ust. 3: o ilos¢ dni wstrzymania robét (poza wstrzymaniem robot,

ktore nastgpito z uwagi na okolicznos$ci wskazane w § 5 ust. 1 pkt. 31 lit. d) lub o ilos¢ dni
trwania przeszkody skutkujgcej niemozliwoscig zachowania terminu umownego lub o ilos¢
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dni niezbednych do realizacji zleconych robét, jedli ich wykonanie nie jest mozliwe
z zachowaniem terminu umownego.

5. W zwigzku z ust. 3 Wykonawca zobowigzany jest do zlozenia przed uptywem danego
terminu umownego stosownego wniosku o jego zmiane, przedstawiajgc okolicznosci
faktyczne uzasadniajgce zmiane terminu.

6. Zmiany umowy moga nastgpi¢ za zgodg obu stron wyrazong na pismie, pod rygorem ich
niewaznosci.

§ 20
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Oprocz wypadkéw wymienionych w Kodeksie cywilnym oraz w ustawie Prawo Zamoéwien

Publicznych, Stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych

przypadkach:

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy:

1) Wykonawca nie rozpoczagt rob6t bez uzasadnionej przyczyny pomimo wezwania
Zamawiajgcego ztozonego na pismie i udzielenia dodatkowego 7-dniowego terminu —
odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 60 dni od bezskutecznego uptywu
udzielonego terminu,

2) Wykonawca przerwat realizacje robét bez uzasadnionej przyczyny i przerwa ta trwa
dtuzej niz 7 dni pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie i udzielenia
dodatkowego 7-dniowego terminu — odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie
60 dni od bezskutecznego uptywu udzielonego terminu,

3) Wykonawca nie ztozyt w wyznaczonym terminie oswiadczenia, o ktérym mowa w § 5
ust. 1 pkt 31 lit. b badz tez nie udzielit wyjasnien lub nie przedtozyt zgdanych
dokumentéw , w przypadku o ktérym mowa w § 5 ust. 1 pkt 31 lit. ¢ — odstgpienie od
umowy moze nastgpi¢ w terminie 60 dni od bezskutecznego uptywu wyznaczonego
terminu,

4) Wykonawca nie spetnia wymogéw okreslonych w ustawie z dnia 11 stycznia 2018 roku
o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych dotyczgcych zapewnienia minimalnej
ilosci pojazdéw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym we
flocie pojazdéow samochodowych uzywanych przy realizacji niniejszej umowy —
odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 60 dni daty kiedy Zamawiajgcy
dowiedziat sie o niniejszej okolicznosci.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

1) Inspektor Nadzoru odmawia bez uzasadnionej przyczyny podpisania protokotu stanu
i wartosci robét, mimo zawiadomienia o tym fakcie Wydziatu prowadzgcego sprawe
inwestycji Zamawiajgcego i udzielenia dodatkowego 14-dniowego terminu —
odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od bezskutecznego uptywu
udzielonego terminu,

2) Zamawiajgcy bez uzasadnionych przyczyn nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty
prawidtowo wystawionych i doreczonych wraz 2z kompletem dokumentdw
rozliczeniowych (w tym os$wiadczen podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow)
faktur przejsciowych obejmujgcych nalezne wynagrodzenie, mimo pisemnego
wezwania i udzielenia dodatkowego terminu 1 miesigca liczgc od jego doreczenia —
odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od bezskutecznego uptywu
udzielonego terminu,

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. Strony zastrzegajg nastepujgce prawa i obowigzki w przypadku zaistnienia przestanek
uprawniajgcych do odstgpienia od umowy:

1) W przypadku, gdy podstawy do odstgpienia od umowy powstaty z winy Wykonawcy,
Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w niezrealizowane;j
czesci lub odstgpienia od umowy w catosci.

2) W przypadku odstgpienia od umowy w cato$ci Strony zobowigzane sg zwrdci¢ sobie
wzajemnie otrzymane $wiadczenia, a umowe traktuje sie jak niezawartg. Wykonawca
jesli rozpoczat roboty budowlane przywroci niezwitocznie teren budowy do stanu
pierwotnego, o ile z przyczyn technicznych bedzie to mozliwe i o ile nie uszkodzi to
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lub w innym stopniu negatywnie nie wptynie na mienie Zamawiajgcego. Wykonawcy
nie przystuguje roszczenie o zwrot naktadow, w przypadku o ktorym mowa w zdaniu
poprzednim. W przypadku niewykonania obowigzku przywrécenia terenu budowy do
stanu pierwotnego przez Wykonawce, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do dokonania
tej czynnosci na ryzyko i koszt Wykonawcy bez koniecznosci uzyskania upowaznienia
sadu.

3) W wypadku odstgpienia od umowy w czesci lub odstgpienia od umowy z przyczyn,
ktére nie obcigzajg Wykonawcy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg
nastepujgce obowigzki:

a) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegotowy protokdt inwentaryzacji wykonanych robdét,
wedtug stanu na dzieh odstgpienia i powiadomi Zamawiajgcego o gotowosci
do odbioru prawidtowo wykonanego zakresu przedmiotu umowy,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym,
na koszt tej strony, ktorej wina byta podstawg do odstgpienia od umowy,

c) Wykonawca niezwltocznie, a najpdzniej w terminie 7 dni od daty odstgpienia
od umowy, usunie z terenu budowy urzgdzenia zaplecza przez niego dostarczone
lub wzniesione,

d) Zamawiajgcy przystgpi do odbioru prawidtowo wykonanego zakresu przedmiotu
umowy, w terminie 14 dni od daty powiadomienia go o gotowosci do odbioru,

e) Wykonawcy nalezy sie wynagrodzenie wylgcznie za odebrane przez
Zamawiajgcego bez zastrzezen roboty budowlane,

f) Zamawiajgcemu przystugujg wszelkie prawa okreslone niniejszg Umowg co do
czesci zrealizowanego przedmiotu umowy, w stosunku do ktérego Zamawiajgcy nie
odstgpit od umowy, w tym prawo do rekojmi za wady i gwaranciji jako$ci.

4) Odstgpienie od umowy w czesci nie ma wptywu na wysoko$¢ kary umownej

zastrzezonej na wypadek odstgpienia od umowy.

§21

POSTANOWIENIA KONCOWE
W sprawach nieuregulowanych w umowie bedg miaty zastosowanie zapisy SWZ
i zatgcznikow do SWZ oraz wtasciwe przepisy obowigzujgcego prawa, w szczegdlnosci:
ustawy Prawo zaméwien publicznych, Kodeksu cywilnego, Kodeksu pracy, ustawy Prawo
budowlane, ustawy o odpadach.
Wszystkie dokumenty wymienione w Umowie stanowig integralng czes¢ Umowy.
W przypadku powstania sporu na tle wykonania umowy strony dgzy¢ beda do ugodowego
jego rozstrzygniecia.
W razie zaistnienia sporu wynikajgcego z niniejszej umowy lub z nig zwigzanego,
sprawach o roszczenia cywilnoprawne, w ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne,
strony sporu zobowigzujg sie do skierowania sprawy do rozwigzania w drodze mediacji
przez mediatora Osrodka Mediacji przy Okregowej Izbie Radcéw Prawnych w Bydgoszczy
i wyrazajg zgode przeprowadzenie postepowania mediacyjnego zgodnie z Regulaminem
Osrodka Mediacji przy Okregowej Izbie Radcéw Prawnych w Bydgoszczy obowigzujgcym
w dniu ztozenia wniosku o mediacje.
W przypadku niemoznosci ugodowego rozstrzygniecia sporu — sgdem wtasciwym do jego
rozstrzygania jest sgd wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
Umowa zostata sporzgdzona w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym
egzemplarzu dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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