Umowa o wykonanie robét budowlanych
WSR. 7013.1.2025
nr zad. 2019/09

zwana dalej ,Umowa”, zawarta w Zakopanem dnia .......c.c.cceeeeienennnnn. 2025r

pomiedzy Gming Miasto Zakopane - Urzedem Miasto Zakopane majacg swa siedzibe przy
ul. Kosciuszki 13, 34-500 Zakopane, zwang dalej ,Zamawiajacym”

w imieniu ktorej dziata:

Zastepca Burmistrza Miasta Zakopane — Barttomiej Bryjak
Naczelnik Wydziatu Strategii i Rozwoju — Andrzej Hatadyna
za kontrasygnatg Skarbnika Miasta - Heleny Mamcarz

a

reprezentowanym przez:

zwanym dalej ,Wykonawcg”

W rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w prowadzonym
postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego w trybie podstawowym z mozliwoscia
negocjacji tresci ofert nr BZP.271.....2025, zgodnie z przepisami art. 275 pkt 2 ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych, zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

Przedmiot i zakres rzeczowy Umowy

§1
1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane, ktorych
szczegotowy zakres okreslony jest w ust. 2 - 7.

2. Przedmiotem umowy sg drogowe roboty budowlane, polegajace na przebudowie drogi dojazdowej,
budowie odwodnienia i oswietlenia w rejonie Szkoty Podstawowej Nr 4 w Zakopanem,
w ramach zadania inwestycyjnego:

nr 2019/09 ,,Zagospodarowanie otoczenia SP4” w Zakopanem

3. Przedmiot Umowy szczegdtowo opisuja:
1) dokumentacja techniczna (projekt zagospodarowania terenu, projekt wykonawczy) w zakresie
branzy drogowej i innych branz,
2) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét ( STWIOR);

3) zapisy, postanowienia i obowigzki wynikajgce z posiadanych przez Zamawiajgcego zezwolen
na roboty budowlane,

4) przedmiary robdt,

5) przedmiotem zamowienia jest réwniez taki element sktadowy nieujety w w/w dokumentacji bez
wykonania ktérego, odbior i eksploatacja przedmiotu zamdwienia nie jest mozliwa z przyczyn
prawnych i technicznych.

4. Zakres prac i robét stanowigcych przedmiot zamoéwienia obejmuje w szczegodlnosci:
1) wykonanie robét pomiarowych geodezyjnych,

2) opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia przedmiotowych
robot budowlanych z dokonaniem wszelkich uzgodnien i dokumentéw pozwalajgcych
wprowadzi¢ tymczasowg organizacje ruchu,

3) przygotowanie i ztozenie w imieniu Inwestora do wtasciwego organu nadzoru budowlanego
stosownych dokumentéw wraz z zawiadomieniem o rozpoczeciu robét (jezeli zachodzi taka
koniecznosc),

4) przygotowanie wszystkich niezbednych materiatéw i wnioskéw do zarzgdcédw sieci w zakresie
przebudowy sieci lub usuniecia kolizji, tgcznie z pozyskaniem nowych lub aktualizacjg
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10)
11)
12)

13)
14)

15)
16)
17)
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19)
20)
21)

22)
23)

24)

25)

posiadanych warunkow wydanych przez poszczegodlnych zarzadcow sieci oraz aktualizacjg

branzowych projektow wykonawczych i ich uzgodnien,

wykonanie wszelkich niezbednych rozbiérek i demontazy wraz z wywiezieniem i utylizacjg
materiatow i urzadzen pochodzgcych z rozbidrki,

demontaz masztéw i opraw o$wietleniowych wraz z ich wywiezieniem i utylizacja,

wykonanie wszelkich prac przygotowawczych i zabezpieczajgcych, niezbednych do realizacji
zamoéwienia (w tym ogrodzen tymczasowych i oznakowania terenu budowy),

pozyskanie nowej decyzji na wycinke drzew (jezeli zachodzi taka konieczno$¢) oraz
wykonanie wycinki drzew z wywozem materiatu na miejsce wskazane przez Zamawiajacego,
wykonanie karczowania/frezowania pni z uprzatnieciem trocin i fragmentéw pni z terenu
budowy, z nastepujgcymi zastrzezeniami:

a) drewno dtuzycowe i uzytkowe pozyskane z pozyskane z wycinki drzew na dziatkach Gminy
Miasto Zakopane bedzie podlegato ocenie i wycenie po $cieciu, zgodnie z Zarzgdzeniem
nr 0050.58.2023 Burmistrza Miasta Zakopane z dnia 17.03.2023 r., i bedzie stanowito
wiasnos¢ Wykonawcy; zaptata za drewno przez Wykonawce bedzie regulowata odrebna
umowa,

b) drewno opatowe, trociny i gateziowka powstate w trakcie pozyskiwania drewna, stanowig
odpad i podlegajg zagospodarowaniu na wiasne potrzeby przez Wykonawce, zgodnie
z obowigzujgcym regulaminem utrzymania czystosci i porzadku na terenie Gminy Miasto
Zakopane,

frezowanie warstw bitumicznych nawierzchni jezdni wraz z wywozem frezowiny na odlegtos¢
do 10 km, na miejsce wskazane przez Zamawiajgcego,

rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego, podsypki cementowej, betonu, kamienia,
gliny itp. wraz z wywozem z terenu budowy,

wykonanie wszelkich robot ziemnych niezbednych do realizacji przedmiotu umowy wraz
z wywozem urobku z terenu budowy, ksztattowaniem niezbednych skarp, korektg wysokosci
oraz nachylenia skarp, itp.,

rozbiérke ogrodzenia wraz z wywozem i utylizacjg gruzu i elementéw ogrodzenia,

budowe nowego ogrodzenia,

przebudowe istniejgcej konstrukcji jezdni polegajgcej w szczegdlnosci na:

a) wymianie gruntdow na niewysadzinowe (zwiry, piaski, pospétki),

b) wykonaniu podbudowy z kruszyw naturalnych i tamanych stabilizowanych mechanicznie,

¢) wykonaniu oczyszczenia i skropienia emulsjg asfaltowg warstw konstrukcyjnych,

d) wykonaniu warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego,

e) wykonaniu warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego,

wykonanie obramowania jezdni z kraweznika betonowego na tawie betonowej z oporem,
wykonanie obramowania chodnikéw z obrzezy betonowych na tawie betonowej z oporem,
wykonanie scieku ulicznego przykraweznikowego z dwéch rzedow kostki betonowej na tawie
betonowej,

wykonanie nawierzchni chodnikéw z kostki betonowej na podsypce piaskowej i podbudowie
z kruszywa tamanego, stabilizowanego mechanicznie,

wykonanie nawierzchni placow postojowych z kostki betonowej na podsypce piaskowej
i podbudowie z kruszywa tamanego, stabilizowanego mechanicznie,
budowe/przebudowe/rozbudowe kanalizacji deszczowej oraz urzgadzenia odwadniajgcego
kanalizacji deszczowej wraz z wylotem,

przebudowe instalacji oswietlenia ulicznego wraz z urzgdzeniami (oprawy energooszczedne
typu LED, maszty o$wietleniowe zgodnie z zatgcznikiem graficznym);

przebudowe sieci bedgcych w kolizji z realizowang inwestycja,

zabezpieczenie infrastruktury  obcej (sieci  elektroenergetycznej, teletechnicznej,
oswietleniowej, gazowej, wodociggowej, kanalizacji sanitarnej),

regulacje wysokosciowg skrzynek, zasuw i hydrantéw oraz wymiane i regulacje wysokosciowg
wlazéw i zwienczen studni na kanalizacji sanitarnej, sieci teletechnicznej, itp. (wraz z dostawg
niezbednych skrzynek, zasuw, wtazoéw, nakryw studni itp.),

wykonanie przy przejsciach dla pieszych nawierzchni w kolorze z6itym z wypustkami wraz
kraweznikiem granitowym,
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10.

26) wykonanie nowego oznakowania pionowego (wraz z naklejkami koloru zéttego na stupach
i stupkach zlokalizowanych w ciggach dla pieszych),

27) wykonanie oznakowania poziomego z jednokrotnym jego odtworzeniem,

28) dostosowanie, profilowanie (w granicach pasa drogowego) istniejgcych zjazddw
z nieruchomosci przylegtych do nowych parametréw drogi,

29) plantowanie i humusowanie z obsianiem trawg terendw zielonych oraz rekultywacja terenéw
zielonych w bezposrednim sgsiedztwie elementdw drogi,

30) wykonanie skarp nasypu wraz ich wzmocnieniem geokratami,

31) wykonanie nasadzeh zastepczych w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego w ilosci
wynikajgcej z uzyskanych decyzji na wycinke zieleni kolidujgcej z inwestycja,

32) sporzadzenie kompletnej dokumentacji i uzyskanie w razie koniecznosci dokumentow
odbiorowych od stosownych instytucji i organéw w zakresie warunkdéw przeciwpozarowych
(Panstwowa Straz Pozarna) i sanitarnych (Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny),

33) pozyskanie wszystkich niezbednych dokumentéw, do sporzgdzenia kompletnego wniosku
0 wydanie decyzji pozwolenia na uzytkowanie zrealizowanego na podstawie umowy obiektu
lub potwierdzenia przyjecia przez wiasciwy organ nadzoru budowlanego bez sprzeciwu
zgtoszenia zakonczenia robo6t budowlanych,

34) sporzadzenie kompletnego wniosku i uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego pozwolenia na
uzytkowanie lub zaswiadczenia o braku sprzeciwu do wniosku zgtoszenia zakonczenia roboét
budowlanych od wtasciwego organu nadzoru budowlanego,

35) opracowanie dokumentacji powykonawczej, w formie zbroszurowanego operatu
kolaudacyjnego, o ktérej mowa w art. 57 Ustawy prawo budowlane, tacznie z inwentaryzacjg
geodezyjng powykonawczg, opatrzong klauzulg przyjecia do Panstwowego Zasobu
Geodezyjnego oraz adnotacjg sporzgdzajgcego geodety, oceniajgcg zgodnos¢ realizacii
z zatwierdzonym projektem budowlanym z naniesionymi kolorem czerwonym zmianami, ich
kwalifikacjg przez projektanta oraz ewentualnym opisem,

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami zawartymi w zatgczniku nr 1 do
Zarzadzenia nr 208/2017 Burmistrza Miasta Zakopane z dnia 23 pazdziernika 2017 r. w sprawie
wymogow, jakim powinny odpowiada¢ przejscia dla pieszych, przejscia podziemne, przejscia
nadziemne, pochylnie, schody zewnetrzne i wewnetrzne, windy, parkingi i chodniki z uwagi na
potrzeby 0sb6b niepetnosprawnych.

Zakres robot objetych Umowag obejmuje réwniez wykonanie przez Wykonawce wszelkich prac
przygotowawczych, zwigzanych z wymogami BHP, organizacjg i realizacjg Umowy bez zakiocen.

Do zadan Wykonawcy nalezy ponadto spetnienie wszelkich swiadczen, dokonanie wszelkich
naktadow, jak rowniez poczynienie wszelkich przygotowan, ktére sg konieczne badz potrzebne dla
wykonania przedmiotu umowy, zgodnie z zasadami techniki i sztuki budowlanej w stanie
nadajgcym sie do urzedowego odbioru, niezaleznie od tego, czy $wiadczenia, naktady
i przygotowania ujete sg w formie pisemnej lub w formie rysunkdw w Umowie (wraz
z zatgcznikami). Swiadczenia budowlane lub zwigzane z wyposazeniem, ktére nie zostaty
doktadnie opisane, winny zosta¢é przez Wykonawce wykonane w sposéb odpowiedni dla
gospodarczego przeznaczenia przedmiotu umowy, zgodnie z obowigzujgcymi warunkami
technicznymi i normami.

Ze wzgledu na usytuowanie drogi na terenie przyszkolnym, Wykonawca zobowigzany jest do
zapewnienia dojazdu do szkoty i budynku mieszkalnego oraz wykonania odpowiedniego,
zgodnego z przepisami oznakowania, ktére nalezy uwzgledni¢ w tymczasowej organizaciji ruchu.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wystgpienia, w trakcie realizacji przedmiotu umowy,
koniecznosci wykonania robét zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji
projektowej w sytuacji, gdy wykonanie tych robdét bedzie niezbedne do prawidiowego,
tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru przepisami
wykonania przedmiotu umowy. Na zastosowanie roboét zamiennych konieczna jest pisemna
zgoda Zamawiajgcego. Roboty zamienne nie powodujg zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ ograniczenia wykonania pewnych robét przewidzianych
w dokumentacji projektowej, gdy ich wykonanie bedzie zbedne do prawidtowego uzytkowania,
(ti. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robét przepisami
wykonania) przedmiotu umowy. Roboty takie w dalszej czesci umowy nazywane sg ,robotami
zaniechanymi”. Sposdb wyliczenia wartosci tych robét w celu ich potrgcenia z wynagrodzenia
Wykonawcy okre$la niniejsza umowa. Wartos¢ robo6t zaniechanych nie moze przekroczy¢ 20 %
wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w § 20 ust. 1.
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11.

10.

11.

Zamawiajgcy osSwiadcza, iz jest wiascicielem Ilub posiada prawo do dysponowania
na cel budowlany nieruchomosciami, na ktérych realizowane jest zadanie inwestycyjne, uzyskat
stosowne decyzje i pozwolenia dla wykonania przedmiotowych robét drogowych.

§2
Wykonanie przedmiotu umowy nastgpi w catosci z materiatéw dostarczonych przez Wykonawce
oraz z uzyciem jego maszyn i urzadzen.

Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1 powinny odpowiadaé, co do jakosci wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonych w art. 10 Ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. prawo budowlane, w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
oraz odpowiada¢ polskim normom, a takze posiadaé stosowny atest, by¢ zgodne z poleceniami
inspektora nadzoru inwestorskiego i poddawane biezgco takim testom w miejscu
wyprodukowania lub na placu budowy, jakich wymagaé bedzie inspektor nadzoru inwestorskiego,
odpowiada¢ wymaganiom specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét oraz dokumentaciji
techniczne;.

Zamawiajgcy dopuszcza wprowadzenie zamiany materiatdw lub urzgdzen przedstawionych
w ofercie przetargowej pod warunkiem, ze zmiany te bedg korzystne dla Zamawiajgcego.

Bedg to okolicznosci:

1) powodujgce obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajgcego na eksploatacje
i konserwacje wykonanego przedmiotu umowy,

2) powodujgce poprawienie parametrow technicznych,

3) wynikajgce z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny Ilub zmiany
obowigzujgcych przepisow.

Dodatkowo mozliwa jest zmiana producenta poszczegolnych materiatdbw i urzgdzen

przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, ze zmiana ta nie spowoduje obnizenia

parametréw tych materiatéw lub urzadzen.

Zmiany, o ktéorych mowa w ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu muszg by¢ kazdorazowo
zatwierdzone przez inspektora nadzoru i Zamawiajgcego.

Wykonawca zapewni pomoc, instrumenty, robocizne i materiaty potrzebne do wykonania testéw
i zbadania jakosci, wagi, lub ilosci materiatdbw oraz dostarczy przed ich uzyciem prébki i atesty
materiatbw wymagane przez inspektora nadzoru inwestorskiego i odpowiednie instytucje
lub urzedy. Wszystkie prébki i atesty Wykonawca dostarczy na wiasny koszt. Koszty
przeprowadzenia testow ponosi¢ bedzie Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest do korzystania z pomocy wykwalifikowanej i posiadajgce;j
wymagane uprawnienia kadry inzynierskiej w takim zakresie, w jakim on sam nie posiada
odpowiednich kwalifikacji, doswiadczenia oraz nie spetnia wymagan fachowosci.

Swiadczenia, ktére ze wzgledu na zastosowany materiat bgdz wykonanie nie bedg odpowiadaty
obowigzujgcym przepisom lub wymaganiom umownym, nie zostang przez Zamawiajgcego
ani przyjete, ani wynagrodzone. Wykonawca jest zobowigzany w zaleznosci od Zgdania
Zamawiajgcego, do dnia odbioru kohcowego, dokona¢ zmian tych $wiadczeh, usungé
je lub wykona¢ na nowo.

Wykonawca zobowigzany jest po wykonaniu budowy, rozbudowy lub przebudowy wszelkich
instalaciji, sieci i urzgdzen, do uzyskania pozytywnych opinii i protokotéw odbioru zarzadcéw
instalacji, sieci i urzadzen (SEWIK, Polska Spétka Gazownictwa, Tauron, Orange, itp.),
przedstawieniu tych dokumentéw Zamawiajgcemu i inspektorowi nadzoru inwestorskiego oraz
dotgczeniu do dokumentacji powykonawczej. Obowigzkiem Wykonawcy bedzie réwniez w w/w
zakresie wykonanie inspekcji kamerg tv przebudowanych, rozbudowanych lub wybudowanych
rurociggéw kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz wykonanie i przedstawienie protokotow
sprawdzen, préb i badan przebudowywanych, rozbudowywanych i budowanych sieci na terenie
objetym inwestycja.

Celem umozliwienia wykonania przedmiotu umowy Wykonawca w swoim zakresie uzyska
dostep do miejsca podtgczenia mediow. Odptatnos¢ za dostawe medidw regulujg odrebne
umowy zawierane pomiedzy Wykonawcg a dostawcami mediow lub zarzgdcami nieruchomosci,
na ktorych realizowany jest przedmiot umowy. Wykonawca jest zobowigzany do poniesienia
w trakcie realizacji zamowienia wszelkich kosztow zwigzanych z dostawg i zuzyciem mediéw
niezbednych do wykonania zamoéwienia. W szczegodlnosci do obowigzkéw Wykonawcy naleze¢
bedzie zawarcie umowy na dostawe energii elektrycznej na caty okres realizacji inwestycji.

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg opisujgcg przedmiot zamédwienia,
dokonat wizji lokalnej w miejscu wykonywania robot oraz dokonat wtasnych kalkulacji, pomiaréw
i obliczen i nie wnosi zadnych uwag i zastrzezen do przedmiotu umowy.
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12

. Wykonawca oswiadcza, ze cata dokumentacja niezbedna do realizacji inwestycji zostata mu

przekazana.

Podwykonawcy

10.

11

12.

§3

Strony dopuszczajg mozliwosé zawarcia przez Wykonawce umowy dotyczacej przedmiotu
niniejszej umowy w zakresie wykonania robo6t budowlanych, dostaw i ustug z Podwykonawcami
oraz przez Podwykonawce z dalszymi Podwykonawcami, ktérzy w dalszej czesci umowy zwani sg
.,Podwykonawcg”. Zawarcie takiej umowy w zakresie wykonania robé6t budowlanych wymaga
uprzedniej zgody Zamawiajgcego.

Umowy zawarte z Podwykonawcami nie mogg okreslaé terminu zaptaty wynagrodzenia dtuzszego
niz 30 dni od daty doreczenia przez Podwykonawce faktury lub rachunku.

Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z Podwykonawcami takiego okresu odpowiedzialnosci
za wady, aby nie byt on krotszy od okresu odpowiedzialno$ci za wady Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia Zamawiajgcemu  projektu  umowy
o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane. Jezeli
Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od przedstawienia mu projektu umowy z Podwykonawcg, wraz z
czescig dokumentacji dotyczgcg wykonania robét okreslonych w projekcie nie zgtosi na pismie
zastrzezen uwaza sig, ze wyrazit zgode na zawarcie tej umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od zawarcia
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo i dalsze
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane. Jezeli Zamawiajgcy, w terminie 14
dni od przedstawienia mu projektu umowy z Podwykonawca, nie zgtosi na piSmie sprzeciwu,
uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie tej umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od zawarcia
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo i dalsze
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy i ustugi z zastrzezeniem ust. 7. Jezeli w tresci
przedstawionej umowy ustalono termin zapfaty dtuzszy niz 30 dni od daty doreczenia faktury lub
rachunku Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do zmiany tej umowy pod rygorem kary opisanej
w § 26 ust. 5 pkt 4.

Obowigzkiem okredlonym w ust. 6 nie sg objete umowy na dostawy i ustugi, dla ktérych tgcznie
spetnione sg warunki tj.: wartos¢ brutto umowy jest mniejsza niz 0,5 % wynagrodzenia brutto
i mniejsza niz 50 000 zt.

Zawierajgcy umowe z Podwykonawcg oraz Zamawiajgcy i Wykonawca ponoszg solidarng
odpowiedzialnos¢ za zaptate wynagrodzenia za roboty budowlane oraz za dostawy i ustugi
wykonane na podstawie umoéw przediozonych Zamawiajgcemu.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za roboty wykonane przez
podwykonawcow, jak réwniez za ewentualne szkody powstate w wyniku dziatan Podwykonawcéw.

Zasady wynagradzania Podwykonawcy opisano w § 20.

. Wysokos¢ kar umownych z tytutu niewypetnienia przez Wykonawce obowigzkéw opisanych w § 3

okreslono w § 26.

W stosunku do Podwykonawcéw stosuje sie postanowienia zawarte w § 5 z zastrzezeniem, ze
odpowiedzialno$¢ za ich naruszenie ponosi Wykonawca.

Obowiazki Wykonawcy

§4
Przedmiot umowy zostanie oddany Zamawiajgcemu w stanie nadajgcym sie bezposrednio
do uzytkowania, po uprzednim dokonaniu wymaganych préb korncowych i odbioréw

i po przeprowadzeniu procedur administracyjnych skutkujgcych mozliwoscig jego uzytkowania
(decyzja ostateczna pozwolenia na uzytkowanie obiektu).

Po zakonczeniu robét Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowaé plac budowy i przekazac
go Zamawiajgcemu w terminie dokonania odbioru koricowego robét.

Wykonawca obowigzany jest bez dodatkowego wezwania, przed wbudowaniem, dostarczy¢
Zamawiajgcemu wszystkie wymagane prawem atesty, certyfikaty i aprobaty techniczne lub inne
dokumenty potwierdzajagce spetnienie warunkow art.10 Prawa budowlanego na proponowane do
zastosowane materialy pod rygorem odmowy przez Zamawiajgcego zgody na rozpoczecie robot
z wykorzystaniem tych materiatéw.
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4.

5.

Wykonawca opracuje kompletng dokumentacje powykonawczg w 2 (dwoch) egzemplarzach
w formie pisemnej (papierowej) oraz na ptytach CD i przekaze jg Zamawiajgcemu, co najmniej
na 5 (pie¢) dni przed terminem odbioru koncowego przedmiotu umowy, pod rygorem odmowy
dokonania przez Zamawiajgcego odbioru rob6t wykonanych przez Wykonawce.

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia innych elementéw budowli lub otoczenia, Wykonawca
zobowigzuje sie do ich naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego na wtasny koszt.

Wykonawca po zakohczeniu robét wywiezie i podda utylizacji wszystkie materialy odpadowe
w przyjazny dla s$rodowiska sposéb na wiasny koszt. Wykonawca sporzadzi i przedstawi
Inspektorowi Nadzoru dokumentacje dotyczgcg renowaciji lub utylizacji tych materiatow.

Wykonawca na wtasny koszt zamontuje na placu budowy wskazane przez Zamawiajgcego tablice
informacyjne inne, niz tablica informacyjna budowy.

§5
Wykonawca oswiadcza, iz przed zawarciem umowy zapoznat sie ze wszystkimi warunkami, ktére
sg niezbedne do wykonania przez niego przedmiotu umowy bez koniecznosci ponoszenia przez
Zamawiajgcego jakichkolwiek dodatkowych kosztéw.

Wykonawca os$wiadcza, ze osoby wykonujgce wszelkie czynnosci bezposrednio zwigzane
z wykonywaniem robot, czyli tzw. pracownicy fizyczni sg zatrudnieni na umowe o prace, zgodnie
z przepisami Kodeksu Pracy.

W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie nie krotszym niz 5 dni, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wszystkie lub
wybrane przez Zamawiajgcego wymienione ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce osdb:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
os6b wykonujgcych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to
powinno zawieraC w szczegolnosci: doktadne okreSlenie podmiotu skfadajgcego
oswiadczenie, date zlozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci
wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
0os6b, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia
oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopie umowy/uméw o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci,
ktérych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujgcym zakres obowigzkdw, jezeli zostat sporzgdzony). Kopia umowy/uméw powinna
zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw,
zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) ,RODO” (tj. w szczegdlnosci bez nr
PESEL, adreséw pracownikéw). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, imie i nazwisko
pracownika, rodzaj umowy o prace etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do
ubezpieczen, zanonimizowang w sposOb zapewniajgcy ochrone danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z przepisami Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) ,RODQO”.

W przypadku koniecznosci zmiany - w okresie trwania umowy - oséb wykonujgcych czynnosci
w ramach przedmiotu umowy, zapisy ust. 3 stosuje sie odpowiednio.

W przypadku, gdy Wykonawca nie dochowa ktéregokolwiek z termindéw okres$lonych w wezwaniu
o ktérym mowa w ust. 3, Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce karami umownymi za kazdy dzien
zwioki, w wysokosci 0,01% catkowitego wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 20 ust. 1
Umowy.

Zamawiajgcy moze odstgpic od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, gdy
Wykonawca nienalezycie wykonuje Umowe, w szczegolnosci, gdy zwioka w wykonaniu
obowigzkdéw, o ktorych mowa w ust. 2 i 3, przekroczy wyznaczony przez Zamawiajgcego termin
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0 5 dni. Prawo odstgpienia nalezy wykona¢ w terminie 30 dni od dnia powzigecia wiadomosci
0 podstawie odstgpienia.

Obowiazki Zamawiajacego
§6
1. Zamawiajgcy zobowigzuje sie do:
1) protokolarnego przekazania Wykonawcy placu budowy w terminie do 5 dni od daty
zatwierdzenia projektu tymczasowej organizacji ruchu.

2) wydania Wykonawcy catej dokumentacji niezbednej do realizacji przedmiotu umowy — w dniu
podpisania Umowy,

3) wydania Wykonawcy najpdzniej w dniu przekazania placu budowy dziennika budowy —
zeszytu z ponumerowanymi i opieczetowanymi stronami, stanowigcego dokument przebiegu
rob6t budowlanych, stuzacych do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku
wykonywania robdt, rejestrowania dokonywanych odbioréw robédt, przekazywania polecen
i innej korespondenciji technicznej pomiedzy Wykonawcg i projektantem oraz inspektorem
nadzoru inwestorskiego,

4) odebrania wykonanych robdt, jezeli nie wystgpig okolicznosci opisane w § 19 ust. 2.

5) sprawdzania faktur wystawionych przez Wykonawce i wyptacania Wykonawcy naleznego
wynagrodzenia w terminach okreslonych w Umowie,

6) ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego,

7) ustanowienia swojego przedstawiciela, wykonujgcego czynno$ci administrowania kontraktem
i zapewniajacego kontakt miedzy Wykonawcag i Zamawiajgcym, zwanym dalej kierownikiem
projektu wskazanego w § 31 ust. 1.

Nadzér inwestorski

§7
1. Zamawiajacy ustanawia inspektora nadzoru inwestorskiego wskazanego w § 31 ust. 4.
2. Objecie funkcji inspektora nadzoru potwierdza sie wpisem do dziennika budowy.

3. Inspektor nadzoru wypetnia obowigzki i dziala w ramach upowaznien wyszczegolnionych
w Umowie i przepisach odrebnych, a w szczegdlnosci:

1) sprawuje kontrole w zakresie zgodnosci realizowanych robot z wydanymi decyzjami
pozwalajgcymi realizowa¢ budowe, obowigzujgcymi przepisami oraz polskimi normami,

2) nie dopuszcza do wbudowania materiatdbw nie posiadajgcych atestow lub certyfikatow
lub innych wymaganych dokumentéw okreslonych w art. 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane,

3) sprawdza jakos¢ wykonywanych robdt oraz zainstalowanych urzadzen i wyposazenia,
a takze nie dopuszcza do zastosowania urzgdzen i wyposazenia niedopuszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie,

4) sprawuje kontrole ilosciowego i finansowego rozliczenia wykonanych roboét, zatwierdzajagc
powykonawczg Tabele Elementéw Rozliczeniowych,

5) sprawdza i odbiera roboty zanikajgce lub ulegajace zakryciu,

6) uczestniczy w prébach i odbiorach technicznych instalacji, urzgdzen technicznych i gotowych
elementow,

7) potwierdza faktycznie wykonane roboty i sprawuje nadzér nad usunieciem wad i usterek przez
Wykonawce.

8) sprawdza stosowanie przepiséw BHP na budowie, w tym w szczegdlnosci:

a) stosowanie srodkéw ochrony indywidualnej w zakresie odziezy ochronnej — posiadajgcej
naniesiony znak firmowy Wykonawcy lub Podwykonawcy,

b) Srodkéw ochrony gtowy — kaskéw ochronnych,
c) srodkéw ochrony twarzy i oczu.

4. Zamawiajgcy upowaznia inspektora nadzoru do akceptacji w jego imieniu odstgpien od
dokumentaciji projektowej, jezeli odstgpienia te nie powodujg koniecznosci zmian:

1) wysoko$ci wynagrodzenia,
2) rodzaju asortymentu okreslonego w tabeli elementéw rozliczeniowych (TER).
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5. W przypadku, gdy niezbedne jest podjecie ustalen wykraczajgcych poza zakres uprawnien
inspektora nadzoru inwestorskiego, wigzgce jest ustalenie Zamawiajgcego, z wyjatkiem
przypadkow wyraznie stwierdzonych w umowie. Inspektor nadzoru inwestorskiego nie ma prawa
zwolnienia Wykonawcy z wykonania jakichkolwiek zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

6. Wszelkie polecenia wydawane przez inspektora nadzoru inwestorskiego bedg miaty forme
pisemng zastrzezong pod rygorem niewaznosci. W sytuacjach wyjatkowych lub zagrozenia, jesli
inspektor nadzoru inwestorskiego uzna za konieczne wydanie polecenia ustnego, Wykonawca
powinien zastosowac sie do tego polecenia. Inspektor nadzoru inwestorskiego powinien w takiej
sytuacji potwierdzi¢ pisemnie swojg decyzje w ciggu 24 godzin.

7. Inspektor nakazuje kierownikowi budowy odsuniecie od pracy pracownikéw Wykonawcy, ktérzy
nie stosujg przepiséw bhp szczegdlnie w zakresie ochrony indywidualne;j.

8. Korespondencja pisemna pomiedzy inspektorem nadzoru inwestorskiego, a kierownikiem budowy
w sprawach merytorycznych prowadzona jest wytgcznie przez zapisy w dzienniku budowy
z powiadomieniem Zamawiajgcego.

§8
1. Wykonawca os$wiadcza, iz przed zawarciem Umowy zapoznat sie ze wszystkimi warunkami,
ktére sg niezbedne do wykonania przez niego przedmiotu umowy bez koniecznosci ponoszenia
przez Zamawiajgcego jakichkolwiek dodatkowych kosztow.

2. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego, kierownikowi
projektu, projektantowi oraz osobom przez nich upowaznionym wstep na teren budowy oraz dostep
do dziennika budowy.

Obowiazki Wykonawcy
§9

Wykonawca zobowigzuje sie w szczegdélnosci do:

1) sporzadzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego wykonywania roboét i przedtozenie go do
akceptacji Zamawiajgcemu przed przystgpieniem do robot w terminie 7 dni od daty podpisania
umowy. W harmonogramie roboét nalezy uwzgledni¢ finansowanie wynikajace z zapisow
§ 20 ust. 1 i 2. Zamawiajgcy dopuszcza w trakcie wykonywania zadania zmiane harmonogramu,
zmiana wymaga akceptacji Zamawiajgcego:

a) harmonogram rzeczowo-finansowy musi by¢ sporzadzony tak, aby nie stwarzaé podczas
wykonywania robét budowlanych utrudnien i opdznien z tytutu dostepno$ci terenu budowy dla
pojazdow i pieszych, w szczegodlnosci statych mieszkancéw oraz osob dojezdzajgcych do
Szkoty Podstawowej nr 4,

b) harmonogram nalezy sporzadzi¢ zgodnie z zapisami SWZ i uzgodnieniami dotyczacymi
tymczasowej organizacji ruchu na czas realizacji inwestycji,

2) wykonania wszelkich prac zagospodarowania terenu budowy niezbednych do prawidtowego
rozpoczecia i przeprowadzenia prac budowlanych,

3) powiadomienia Dyrekcji Szkoty Podstawowej nr 4, wlasciwego organu nadzoru budowlanego
o terminie rozpoczecia, sposobie prowadzenia i organizacji rob6t budowlanych oraz o organizaciji
wewnetrznego ruchu drogowego,

4) powiadomienia uzytkownikdow nieruchomo$ci sgsiadujacych z placem budowy o terminie
rozpoczecia, sposobie prowadzenia i organizacji rob6t budowlanych oraz o organizacji ruchu
drogowego — dojazdowego do tych nieruchomosci z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem,
liczgc od dnia wystgpienia zdarzenia,

5) wykonania wszelkich niezbednych robdt przygotowawczych i rozbiérek uwalniajgcych teren
budowy od naniesien budowlanych, sieci podziemnych lub zadrzewienia w zaleznosci od potrzeb.
Wykonawca jest zobowigzany do odzysku opraw oswietlenia ulicznego, kostki i kraweznikow
z nawierzchni drég oraz zdeponowania w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego odlegtym nie
wiecej niz 10 km od miejsca pozyskania,

6) dostarczenia, zainstalowania i obstuzenia na terenie placu budowy i poza nim, niezbednych,
tymczasowych urzgdzen zabezpieczajgcych, sygnalizujgcych i ostrzegawczych,

7) wykonania przedmiotu i zakresu rzeczowego umowy okreslonego w § 1 z najwyzszg starannoscia,
bez wad pomniejszajgcych warto$¢ robot lub uniemozliwiajgcych uzytkowanie obiektu zgodnie
Z jego przeznaczeniem, zgodnie z dokumentacjg techniczng, zasadami sztuki budowlanej,
obowigzujgcymi przepisami i normami technicznymi, uzgodnieniami dokonanymi w trakcie
realizacji umowy, specyfikacjg techniczng oraz ztozong przez Wykonawce ofertg,
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8) odebrania placu budowy w terminie, o ktérym mowa w § 6 ust. 1, oraz jego odpowiedniego
zabezpieczenia, a takze dostosowania do potrzeb prac budowlanych,

9) niezwlocznego wykonania robét zabezpieczajgcych nie objetych Umowa, jezeli sg one niezbedne
ze wzgledu na bezpieczenstwo lub zabezpieczenie przed awarig,

10) ubezpieczenia swoich dziatan od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalno$ci
zwigzanej z przedmiotem zamdéwienia w wysokosci co najmniej 2 000 000,00 z, z jednoczesnym
zachowaniem nastepujgcych warunkow:

a) okres trwania ubezpieczenia ustala sie do terminu zakohczenia robét okreslonego w § 14 ust.
2pkt2,t.dodnia......................... ,

b) w przypadku wystgpienia wad przedmiotu umowy Wykonawca przedtuzy okres
obowigzywania ubezpieczenia o0 czas niezbedny do usuniecia wad przedmiotu umowy
wskazanych w odbiorze koncowym,

11) spetnienia wszelkich zobowigzan wobec osb6b trzecich, powstatych w zwigzku z korzystaniem na
cele budowlane z publicznych lub prywatnych drég, nieruchomosci lub urzadzen,

12) uzyskania i optacenia wszelkich wymaganych czasowych decyzji i pozwolen na korzystanie
z terenu oso6b trzecich tj. czasowe zajecie terenu oraz drég publicznych, prawo przejazdu itp.
w zwigzku z podjetymi i wykonywanymi robotami,
13) prawidtowego i czytelnego prowadzenia dokumentacji budowy/robét rozbiérkowych,
14) przygotowania dokumentacji powykonawczej w przypadkach okreslonych Umowsa.
§10
W celu wykonania swoich obowigzkéw Wykonawca zapewni swoim staraniem i na swéj koszt:

1) objecie funkcji kierownika budowy przez osobe posiadajgcg odpowiednie dla robdt budowlanych
kwalifikacje zawodowe,

2) objecie funkcji kierownikow robdt przez osoby posiadajgce odpowiednie dla robét budowlanych
kwalifikacje zawodowe w przypadku, jesli takich nie posiada kierownik budowy.

3) obstuge geologiczng i geotechniczng na etapie realizacji umowy, jezeli jest to niezbedne dla
wiasciwej realizacji Umowy,

4) obstuge geodezyjng na etapie realizacji umowy i po jej wykonaniu, jezeli jest to niezbedne dla
wiasciwej realizacji Umowy,

5) nadzoér i koordynacje prac podwykonawcéw,

6) gospodarowanie placem budowy od momentu wejscia do czasu odbioru koncowego przedmiotu
umowy, odpowiadajgc za wszelkie szkody powstate na tym terenie,

7) uporzadkowanie terenu budowy po zakohczeniu robét,

8) wykonanie zabezpieczenia terenu budowy i jego ochrone w okresie realizacji umowy do momentu
odbioru koncowego,

9) wiasciwe warunki sktadowania materiatéw i ich ochrone,

10) prowadzenie robét w sposéb nie powodujacy szkdd, a takze zagrozenia zycia i zdrowia ludzi oraz
bezpieczenstwa mienia, ze szczegdlnym uwzglednieniem przepiséw BHP oraz przepiséw o
ochronie srodowiska i o ruchu drogowym.

11) organizacje, utrzymanie i catodobowy dozér zaplecza niezbednego dla realizowanych robdt,
w tym doprowadzenie urzgdzen infrastruktury komunalnej dla potrzeb budowy.

12) organizacje i przygotowanie organizacji ruchu na czas prowadzenia robét po wcze$niejszym ich
uzgodnieniu z Zamawiajgcym oraz stosownymi organami i instytucjami.

§ 11

1.  Wykonawca oswiadcza, iz funkcje kierownika budowy bedzie petnita osoba wskazana w § 31 ust.
3.

2. Wykonawca zapewnia, ze wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji Umowy
posiadajg odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami
prawa, w szczegolnosci przepisami BHP, a takze, e bedg wyposazone w kaski, ubrania
ochronne oznaczone widocznym znakiem Wykonawcy lub podwykonawcy, sprzet ochrony
osobistej oraz narzedzia.

3. Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnos¢ za:
1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie oséb w zakresie przepiséw BHP,
2) posiadanie przez te osoby wymaganych badanh lekarskich,
3) przeszkolenie stanowiskowe.
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10.

1.

2.

Wykonawca wyznaczy osoby z odpowiednimi kwalifikacjami do utrzymywania kontaktu
z Zamawiajgcym oraz do sprawowania nadzoru nad pracownikami na terenie budowy wskazane
w§31ust. 2i3.

We wszystkich sprawach zwigzanych z wykonaniem Umowy Wykonawca kontaktowac¢ sie bedzie
bezposrednio i wylgcznie z Zamawiajgcym, w imieniu, ktérego wystepujg przedstawiciele
Zamawiajgcego - wskazani w § 31 ust 1.

Wykonawca jest obowigzany odsungé¢ od wykonywania pracy kazdg osobe, ktéra przez swéj brak
kwalifikacji lub z innego powodu w wyniku polecenia inspektora nadzoru zagraza w jakikolwiek
sposob nalezytemu wykonaniu Umowy.

Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg techniczng, innymi dokumentami
i miejscem prowadzenia robét oraz ze warunki prowadzenia robét sg mu znane.

Wykonawca oswiadcza, iz przyjmuje do wiadomosci, ze ponosi wylgczng odpowiedzialno$¢
z tytutu ewentualnego uszkodzenia istniejgcych instalacji podziemnych.

Wykonawca zobowigzuje sie przestrzegaé polecen inspektora nadzoru inwestorskiego oraz
innych oséb sprawujgcych nadzér ze strony Zamawiajgcego.

O zauwazonych wadach dokumentacji technicznej inwestycji Wykonawca zawiadamia
Zamawiajgcego i jednostke projektowg w terminie 7 dni od daty ich ujawnienia. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ wzgledem Zamawiajgcego za szkode wyniklg wskutek zaniechania
zawiadomienia Zamawiajgcego o zauwazonych wadach dokumentacji w przewidzianym terminie.

§12

W okresie od przekazania terenu budowy do dnia odbioru korncowego przedmiotu umowy,
Wykonawca odpowiada za prawidtowe utrzymanie terenu budowy oraz wszelkie dziatania na jego
terenie.

Obowigzkiem Wykonawcy jest:

1) opracowanie i wdrozenie systemu dostepu pojazdéw i pieszych na teren wykonywanych robét
(plac budowy) — dotyczy w szczegdlnosci statych mieszkancow oraz oséb dojezdzajgcych do
Szkoty Podstawowej nr 4,

2) wykonanie wszelkich prac przygotowawczych i zabezpieczajgcych, niezbednych do realizacji
zamowienia (w tym: ogrodzen tymczasowych, oznakowania terenu budowy, znakéw
zwigzanych z tymczasowa organizacjg ruchu oraz catodobowym dozorem placu budowy,
istniejgcej infrastruktury, sktadowanych materiatéw budowlanych i sprzetu, itp.),

3) zabezpieczenie i prowadzenie robé6t budowlanych w sposéb powodujacy minimalizacje
ucigzliwosci i zagrozen dla uzytkownikow obiektéw, w szczegdlnosci zapewnienie dojazdu
do szkoty i budynku mieszkalnego,

4) dokonanie niezwtocznie zmian zabezpieczen, oznakowan lub czynnosci organizacyjnych na
kazdorazowy wniosek Zamawiajgcego lub innych jednostek, stuzb i organéw
odpowiedzialnych za bezpieczenstwo pojazddw i pieszych w drogowym ruchu publicznym.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca dostarczy i zainstaluje na wtasny koszt odpowiednie
tablice informacyjne w tym tablice informacyjne inwestora zgodne z grafikg przedstawiong przez
Zamawiajgcego w postaci pliku zapisanego w powszechnie stosowanym formacie graficznym
w chwili przekazania placu budowy.

Dla zapewnienia bezpieczenstwa na placu budowy, Wykonawca ma obowigzek, jezeli wymagajg
tego realizowane roboty lub na pisemne Zzgdanie Zamawiajgcego na wiasny koszt, zamontowaé
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, sygnalizujgce i ostrzegawcze, ogrodzi¢ plac budowy
oraz dostarczy¢ lub wykonaé wszelkie tymczasowe urzadzenia lub konstrukcje zabezpieczajgce
i ochronne, w szczegdlnosci chronigce przed kurzem, zanieczyszczeniami i hatasem, a takze
zapewni¢ ich obstuge i dziatanie w okresie trwania budowy

Wykonawca zobowigzuje sie strzec mienia znajdujgcego sie na terenie budowy.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca powinien utrzymywac teren budowy w stanie wolnym od
przeszkdéd komunikacyjnych, bedzie wtasciwie sktadowat wszelkie urzgdzenia pomocnicze
i zbedne materiaty, usuwat odpady i $mieci oraz niepotrzebne urzadzenia prowizoryczne.

Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu inspektorom nadzoru budowlanego, do
ktérych nalezy wykonywanie zadan okre$lonych ustawg prawo budowlane oraz do udostepnienia
danych i informacji ustawg wymaganych.

. Jezeli wymagajg tego okolicznosci Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania wobec organéw

administracji publicznej oraz 0séb trzecich obowigzkéw Zamawiajacego, wynikajgcych z przepiséw
prawa budowlanego, do dnia protokolarnego przekazania Zamawiajgcemu przedmiotu umowy.

§13
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Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego oraz osob trzecich za wszelkie
szkody powstate na placu budowy, w zwigzku z prowadzonymi robotami. W szczegdlnosci
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody bedgce nastepstwem nieszczesliwych wypadkéw,
dotyczgce pracownikéw i 0séb trzecich przebywajgcych na terenie budowy oraz za szkody polegajgce
na zniszczeniu lub uszkodzeniu mienia.

Termin realizacji Umowy

§ 14

. Strony ustalajg nastepujgce terminy realizacji robot:

1) rozpoczecie rob6t budowlanych nastgpi po protokolarnym przekazaniu placu budowy, o ktérym
mowa w § 6 ust. 1 pkt 1 umowy,

2) catkowite zakohczenie przedmiotu umowy wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiajgcego
ostatecznej decyzji pozwolenia na uzytkowanie lub zaswiadczenia o przyjeciu bez sprzeciwu
przez wiasciwy organ nadzoru budowlanego zgtoszenia zakonczenia robd6t budowlanych
w terminie 6 miesiecy od daty podpisania umowy, tj. do dnia ................... r.

. Terminy wykonania i realizacji poszczegdlnych elementow przedmiotu umowy, okresla

harmonogram rzeczowo-finansowy wykonany na podstawie Tabeli Elementéw Rozliczeniowych,
wg zalgczonego do SWZ wzoru, ktéry Wykonawca jest zobowigzany opracowaé i uzgodnié¢
z Zamawiajgcym w terminie nie dluzszym niz 7 dni od daty podpisania Umowy jednak nie
pozniej niz przed przystgpieniem do robot.

W przypadku zmiany terminu wykonania przedmiotu Umowy, Wykonawca najpdzniej przed
podpisaniem aneksu dotyczgcego wymienionej zmiany, przedstawi Zamawiajgcemu w formie
pisemnej zaktualizowany harmonogram rzeczowo-finansowy.

§ 15

W razie opdznienia w przekazaniu Wykonawcy placu budowy bgdZz dokumentacji termin
rozpoczecia i zakonczenia robdt, moze ulec przesunieciu odpowiednio o czas opdznienia.
Przesuniecie terminu nastgpi w drodze pisemnego aneksu do Umowy.

W przypadku zlecenia w trakcie realizacji umowy robdt dodatkowych lub zamiennych
niezawinionych przez Wykonawce, termin zakonczenia robét bgdz ich poszczegdlnych etapéw
moze ulec przesunieciu. Przesuniecie terminu nastgpi w drodze pisemnego aneksu do Umowy
z zastrzezeniem § 14 ust. 3.

Wszelkie opdznienia i niedotrzymania termindw wynikajgce z powodu sity wyzszej lub z powodow
wskazanych w ust. 2 nie bedg traktowane jako niedotrzymanie obowigzkéw okreslonych Umowg
i nie bedg podlegaty jakiejkolwiek odpowiedzialnosci strony za szkode poniesiong przez drugg
strone.

Pojecie sity wyzszej oznacza wszelkie wydarzenia, istniejgce lub mogace zaistnie¢ w przysztosci,
ktére majg wplyw na realizacje umowy, znajdujgce sie poza realng kontrolg stron i ktérych nie
mozna byto przewidzie¢ Ilub, ktore, cho¢ przewidywalne, byly nieuniknione, nawet po
przedsiewzieciu przez Zamawiajgcego lub Wykonawce wszelkich uzasadnionych krokow dla
unikniecia takich wydarzeh. Pojecie to obejmuje w szczegdélnosci takie wydarzenia, jak
zamieszki, protesty mieszkancéw, wojny, pozary, powodzie, dtugotrwate ulewy, huragany,
trzesienia ziemi, promieniowanie, epidemie, strajk generalny lub branzowy trwajgcy dtuzej niz
5 dni.

Odbioér przedmiotu Umowy

§ 16

Strony ustalajg nastepujace rodzaje odbioréw:

1)
2)
3)
4)

1.

odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
odbioér koncowy,
odbiér usuniecia wad,
odbiér gwarancyjny.
§17

Gotowos¢ do odbioréw robot zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu Wykonawca zgtasza wpisem do
dziennika budowy, a ponadto informuje inspektora nadzoru inwestorskiego o tej gotowosci
pisemnie mailowo lub telefonicznie.
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10.

1.

12

Odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonuje inspektor nadzoru
inwestorskiego stwierdzajgc wykonanie robdt i zezwalajgc na kontynuacje dalszych robot
wpisem do dziennika rob6t w terminie 3 dni od daty ich zgtoszenia.

Odbioru koncowego, odbioru usuniecia wad, odbioru gwarancyjnego dokonuje komisja,
ktérg powotuje Zamawiajgcy. Odbiory odbywajg sie przy udziale inspektora nadzoru.

§ 18

Gotowosc¢ do odbioru koncowego Wykonawca zgtasza wpisem do dziennika budowy a ponadto
informuje pisemnie Zamawiajgcego skladajgc sprawdzone i zatwierdzone przez inspektora
nadzoru dokumenty budowy w tym dziennik budowy, zaswiadczenia z wtasciwych jednostek
i organdéw, swiadectwa techniczne i dokumenty gwarancyjne, dokumentacje powykonawczg oraz
dokument potwierdzajgcy ostateczne zakonczenie procedury administracyjnej umozliwiajgcej
uzytkowanie obiektu po zakonczeniu robdt budowlanych objetych umowa. Informacje pisemna
o tej gotowosci wykonawca sktada Zamawiajagcemu na 5 dni przed data gotowosci do odbioru
koncowego.

Odbior koncowy dokonywany jest po potwierdzeniu gotowosci Wykonawcy do dokonania
odbioru przez inspektora nadzoru, w terminie 14 dni roboczych od daty zgtoszenia, przez komisje
powotywang przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy, kierownika budowy, inspektora
nadzoru inwestorskiego, jezeli to konieczne projektanta oraz innych oséb wskazanych przez
Zamawiajgcego.

Warunkiem przystgpienia komisji do odbioru koncowego jest przedstawienie przez Wykonawce
inspektorowi nadzoru inwestorskiego w terminie okreslonym w ust. 1 dokumentacji budowy oraz
dokumentacji powykonawczej i zaakceptowanie jej przez inspektora nadzoru, poprzez naniesienie
odpowiedniej klauzuli_akceptujgcej z datg i podpisem inspektorow nadzoru inwestorskiego na
stronie tytutowej dokumentacji powykonawcze;.

Przed odbiorem koncowym i odbiorami robét zanikajgcych/ulegajgcych zakryciu
Wykonawca przeprowadzi przewidziane przepisami proby i badania techniczne w obecnosci
inspektora nadzoru inwestorskiego. Termin przeprowadzenia tych badah zostanie uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego i ustalony przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Wykonawca w trakcie czynnosci odbioru kohcowego, oraz procedur poprzedzajgcych odbior robot
ptatnych wszystkimi fakturami przejsciowymi, w zaleznosci od okolicznosci przedstawia:

1) od$wiadczenie o niekorzystaniu z Podwykonawcow przy wykonywaniu zamdéwienia,
2) oswiadczenia Podwykonawcow o otrzymaniu naleznego im wynagrodzenia,

3) dowdd dokonania przez Wykonawce wyptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
jego pisemne wyjasnienie przyczyn odmowy wyptaty.

4) zestawienie wynagrodzenh naleznych Podwykonawcom, nie wyptaconych do dnia odbioru wraz
z podaniem przyczyn niewyptacenia oraz planowanych terminéw dokonania zaptaty,

5) Zestawienie naleznych Podwykonawcom wynagrodzen, ktérych Wykonawca odmawia
wykonania wyptaty wraz z podaniem przyczyny odmowy,

Z odbioru koncowego Zamawiajgcy sporzadza protokot, do ktérego dotgcza: m.in.: powykonawczy
wykaz elementéw rozliczeniowych opisany w § 20 ust. 11 i w zaleznosci od zaistnienia
poszczegodlnych okolicznosci dokumenty wymienione w ust. 5.

Gotowos¢ do odbioru usuniecia wad Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu na pismie na 3 dni
przed datg gotowosci do odbioru usuniecia wad nadajgcych sie do usuniecia;

Odbiér usuniecia wad dokonywany jest przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy,
w terminie 3 dni roboczych od daty zgtoszenia.

W razie zgtoszenia zastrzezen do przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego, Wykonawca jest
zobowigzany do usuniecia usterek w terminie 5 dni roboczych bez dodatkowego wynagrodzenia.

Strony postanawiaja, ze ze wszystkich czynnoéci odbioru bedzie spisywany protokdt zawierajgcy
wszelkie ustalenia dokonywane w toku odbioru, jak réwniez terminy wyznaczone.

Przez termin zakonczenia robét i uzyskania ostatecznej decyzji pozwolenia na uzytkowanie
strony rozumiejag termin zgtoszenia gotowosci i uzyskania akceptacji dokumentéw budowy w tym
dziennika budowy, zaswiadczen z wiasciwych jednostek i organow, Swiadectw technicznych
i dokumentéw gwarancyjnych, dokumentacji powykonawczych przez inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz uzyskaniu podlegajgcej wykonaniu decyzji pozwolenia na uzytkowanie dla
zrealizowanego obiektu lub zaswiadczenia o przyjeciu bez sprzeciwu zawiadomienia
0 zakonczeniu budowy i przystgpienia do uzytkowania zrealizowanego obiektu.

. Termin odbioru gwarancyjnego Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy na pismie nie pdzniej niz do

14 dni przed jego data.
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14.

. Odbiér gwarancyjny dokonywany jest przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy

i Uzytkownika, w terminie okreslonym w dokumencie gwarancyjnym.
W przypadku nie przybycia Wykonawcy na wyznaczony termin, odbiér gwarancyjny moze byé
dokonywany bez jego obecnosci, jesli zostat on prawidtowo zawiadomiony.

§19
Przez usterke strony rozumiejg wade nadajgcg sie do usuniecia.
Jezeli podczas odbioru robét zanikajacych badz ulegajacych zakryciu, odbioru konhcowego
zostang stwierdzone wady lub usterki, Zamawiajgcemu przystugujg nastepujace uprawnienia:

1) w przypadku usterek — odstepuje sie od odbioru, a Zamawiajgcy wyznaczy Wykonawcy termin
na usuniecie usterek. W razie nieusuniecia usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy
ma prawo powierzy¢ wykonanie poprawek innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy,

2) w przypadku wad nie nadajgcych sie do usuniecia — Zamawiajacy moze, zachowujgc
roszczenie o naprawienie szkody:

a) dokonaé odbioru przedmiotu Umowy z wadami i obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy lub
zgda¢ wydtuzenia terminu udzielanej na nie gwaranciji, — jezeli wady nie sg istotne tj. nie
uniemozliwiajg wykorzystania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem,

b) odstgpi¢ od umowy — w terminie 14 dni od stwierdzenia wad, jezeli wady sg istotne
tj. uniemozliwiajg wykorzystanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem,

3) w przypadku wykrycia wad w skiladzie zastosowanej mieszanki mineralno-asfaltowej, jak
réwniez w sposobie wykonania jej warstw, stosuje sie procedury opisane w § 21 Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad i usterek oraz
do zadania wyznaczenia terminu na odbiér zakwestionowanych uprzednio robét, jako wadliwych.

Wynagrodzenie Wykonawcy i Podwykonawcy

8.

9.

§ 20

. Za wykonanie catego przedmiotu umowy, zgodnie ze ztozong ofertg Wykonawcy, strony ustalajg

wynagrodzenie ryczaltowe w  wysoko$ci:  .oiveeiiiiiene. zt brutto (stownie:
........................................... /100 zt),. Takie wynagrodzenie Wykonawcy bedzie zawierac
podatek od towardw i ustug (VAT 23 %) w kwocie ............... zt. Wynagrodzenie netto wynosi
.................. zt.

. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 zostanie wyptacone w roku 2025 (ptatne na podstawie

maksymalnie trzech faktur),

Dopuszcza sie mozliwo$¢ wyptaty wynagrodzenia w innych czesciach, niz wynikajgcych z ust. 2
po uprzednim zawarciu aneksu do umowy z zachowaniem przepiséw o finansach publicznych.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 i 2 nie moze przekroczy¢ 100 % wynagrodzenia
ryczaltowego brutto za skalkulowany przedstawiony w formularzu ofertowym zakres robét dla
zadania.

Okreslenie ostatecznej kwoty wynagrodzenia zostanie ustalone z uwzglednieniem tresci zapisu
ust. 11.

Naleznos$ci wynikajgce z faktur bedg ptatne w formie przelewu bankowego na rachunki bankowe
wskazane na fakturze w ciggu 30 dni od doreczenia Zamawiajgcemu wystawionej przez
Wykonawce faktury VAT z zastrzezeniem ust. 5 i 17 do 20. Zamawiajgcy wyraza zgode na
sktadanie przez Wykonawce faktury drogg elektroniczna.

. Naleznos$¢ wynikajaca ze wszystkich faktur dotyczgcych wynagrodzenia Wykonawcy wyptacanego

w czesciach opisanego w ust. 1 bedzie wyptacana Wykonawcy w przypadku przedstawienia
przez niego w dniu przedtozenia faktury VAT, dowoddéw wyptacenia przez niego catosci wyptat
naleznych Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, ktorzy zawarli zaakceptowane przez
Zamawiajgcego umowy z Wykonawcg i brali udziat w realizacji odebranych robo6t budowlanych,
z zastrzezeniem § 18 ust. 5.

Zamawiajgcy przeprowadzi procedury opisane w tresci art. 465 ust. 4 i 5 ustawy Prawo Zaméwien
Publicznych, gdy Wykonawca nie przedstawi dowodéw w terminie wskazanym w ust. 7.

Stawka podatku VAT bedzie ustalona zgodnie z przepisami prawa obowigzujagcymi w dniu
wystawienia faktury.

10. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty, zwigzane z realizacjg

przedmiotu umowy, a w szczegolnosci:
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.
19.

1) koszty robét i materiatdw budowlanych niewyspecyfikowanych w dokumentacji przetargowej,
niezbednych dla wykonania catosci przedmiotu umowy zgodnie z umowg oraz
obowigzujgcymi przepisami,

2) koszty wiasne Wykonawcy, jak réwniez jego podwykonawcow,

3) koszty wszelkich opfat niezbednych dla prawidiowej eksploatacji przedmiotu umowy tj. np.
opfaty na rzecz administratoréw sieci,

4) koszty obowigzkowych przegladdéw urzgdzen budowlanych lub wyposazenia wynikajgcych
z gwarancji producentow lub instrukcji uzytkowania, wbudowanych w przedmiot zamowienia
przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, dokonywanych w okresie
udzielonej przez Wykonawce gwarancji.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 zawiera réwniez wszelkie koszty robét i materiatow
budowlanych niewyspecyfikowanych w dokumentacji ofertowej koniecznych do wykonania
poszczegodlnych asortymentéw robot wyszczegdlnionych w TER, ktére sg niezbedne dla
wykonania catosci przedmiotu umowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Po wykonaniu rob6t Wykonawca jest zobowigzany sporzadzi¢ powykonawczy wykaz wycenionych
elementow rozliczeniowych na podstawie Tabeli Elementéw Rozliczeniowych dotgczonej do oferty
z wyzerowaniem niewykonanych elementéw rozliczeniowych, jezeli takie wystepujg oraz
wskazaniem warto$ci tych robot.

Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje rowniez ryzyko Wykonawcy z tytutu
oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy. Niedoszacowanie,
pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zgdania
zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1.

Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacjg, ze pomimo wykonania dokumentacji przy dotozeniu jak
najwiekszej starannosci, skutki finansowe ewentualnych pomytek, niedoktadnosci, rozbiezno$ci,
brakéw lub innych wad w dokumentacji projektowej cigzg na wykonawcy zamdwienia.
Zamawiajacy zaleca szczegdlowe sprawdzenie dokumentacji projektowej, STWIOR oraz
przysziego placu budowy.

W przypadku nie wykonania pewnych robét przewidzianych w dokumentacji projektowej (robét
zaniechanych) sposob obliczenia wartosci tych robét, ktéra zostanie potrgcona Wykonawcy,
bedzie nastepujacy:

1) w przypadku odstgpienia od catego elementu robét okreslonego w TER nastgpi odliczenie

wartosci tego elementu, okreslonej w TER, od ogdlnej wartosci przedmiotu umowy;

2) w przypadku odstgpienia od czesci robdt z danego elementu okreslonego w TER lub gdy cena
elementu podana przez Wykonawce bedzie razgco niska, obliczenie wartosci czesci
niewykonanej tego elementu nastgpi w nastepujacy sposaob:

a) Zamawiajgcy i Wykonawca po uzgodnieniu ustalg proporcje wartosci niewykonanych robét
do wartosci catego elementu, z zastrzezeniem pkt b i pkt c,

b) w przypadku, gdy sposéb przedstawiony w pkt a bytby za bardzo niedoktadny lub
nastgpitby brak uzgodnienia tam opisanego — Zamawiajgcy moze obliczy¢ proporcje
warto$ci niewykonanej czesci danego elementu do wartosci catego elementu na podstawie
kosztorysu przygotowanego przez Wykonawce i zatwierdzonego przez Zamawiajgcego
w oparciu o odpowiednie katalogi naktadéw rzeczowych, rynkowe ceny materiatow,
robocizny oraz sprzetu, z zastrzezeniem pkt a i pkt c,

c) po wyliczeniu proporcji w sposéb wskazany w pkt a lub w pkt b zostanie wyliczona warto$¢
niewykonanych robét i odliczona od ogdlnej wartosci przedmiotu Umowy, zastrzezeniem
pkt a i pkt b,

3) Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ zmniejszenia wynagrodzenia ryczaltowego
wymienionego w § 20 ust. 1 w przypadku braku koniecznosci wykonywania czynnosci lub
przedmiotu, opisanych w zakresie przedmiotu zamoéwienia w zatgczniku nr 2 do Umowy.
Wynagrodzenie zostanie zmniejszone o odpowiednie kwoty wykazane przez Wykonawce
w dotgczonym do oferty wycenionym zakresie przedmiotu zaméwienia stanowigcym zatgcznik
nr 2 do Umowy o nazwie tabela elementow rozliczeniowych (TER).

Zamiany, o ktérych mowa w § 2 ust. 2 i 3 Umowy nie spowodujg zmiany wynagrodzenia
wykonania przedmiotu Umowy, o kiérej mowa w § 20 ust. 1 niniejszej Umowy.

W przypadku ujawnienia wad opisanych w § 19 i 21 umowy, wynagrodzenie Wykonawcy
wskazane w ust. 1 zostanie odpowiednio zmniejszone w sposéb tam opisany.

Ostateczna wysokosé wynagrodzenia Wykonawcy nie moze by¢ wyzsza niz okreslona w ust. 1.

W przypadku, gdy w robotach objetych fakturg VAT nie brali udzialu Podwykonawcy, Wykonawca
ztozy oswiadczenie, ze w rozliczanych robotach nie brali oni udziatu.
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20.

21.

22.

23.

24.

25.

Podstawg wyplaty faktur jest pisemne potwierdzenie przez inspektora nadzoru
zawansowania robét umozliwiajgcego jej wyptate w oparciu o harmonogram rzeczowo-
finansowy oraz dopetnienia warunkéw okreslonych w § 18 ust. 5i § 20 ust. 7 i 8. Podstawg
zaptaty faktury koncowej jest protokét odbioru koncowego robot.

Wykonawca moze doreczy¢ fakture VAT wylacznie po spetnieniu warunkéw, o ktérych mowa
w ust. 20.

Za doreczong uwaza sie fakture, ktéra zostanie wystawiona na Gmine Miasto Zakopane - Urzad
Miasta Zakopane, Kosciuszki 13, 34-500 Zakopane, NIP 736 000 77 98 i doreczona na adres:
Urzad Miasta Zakopane, Kosciuszki 13, 34-500 Zakopane, dla kwoty okreslonej w § 20 ust. 1
pkt 1 z tym zastrzezeniem, ze Zamawiajgcy do chwili odbioru koncowego, moze listem poleconym
poda¢ do wiadomosci Wykonawcy nowy adres obowigzujgcy dla doreczen faktur.

Jezeli zaptata dokonywana jest w formie przelewu bankowego, za zaptate uwaza sie chwile
zfozenia zlecenia zaptaty w banku na rachunek Wykonawcy, pod warunkiem, ze na rachunku
Zamawiajgcego byly zgromadzone wystarczajgce S$rodki; w odmiennym przypadku za zaptate
uwaza sie chwile, w ktérej Wykonawca otrzymat zaptate na rachunek.

Zamawiajgcy oswiadcza, ze bedzie realizowat ptatnosci za faktury z zastosowaniem mechanizmu
podzielonej ptatnosci tzw. split payment.

Wykonawca oswiadcza, ze numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich fakturach,

ktére bedg wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem dla ktérego zgodnie z Rozdziatem 3a
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe prowadzony jest rachunek VAT.

Postepowanie, w przypadku wykrycia wad czesci bitumicznej konstrukcji nawierzchni

§ 21

. Jezeli podczas wykonywania robo6t budowlanych lub w trakcie odbioréw zostanie ujawniona wada,

zarbwno w skiadzie zastosowanej mieszanki mineralno-asfaltowej, jak rowniez wykonanych

warstw, Zamawiajgcy wybierze, a Wykonawca wykona jedng z nizej opisanych czynnosci dla catej

wadliwie wykonanej powierzchni nawierzchni drogi tj. Wykonawca:

1) usunie ujawnione wady zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego programem
naprawczym,

2) usunie wadliwe warstwy i ponownie je wykona zgodnie z projektem i STWIORB,

3) wyrazi zgode na pomniejszenie naleznego mu wynagrodzenia w sposob opisany
w ust. 2 i przedtuzy o czas wskazany przez Zamawiajgcego okres gwarancyjny na wadliwe
elementy nawierzchni.

Zamawiajgcy nie odbiera warstw bitumicznych, a Wykonawca zobowigzuje sie do usunigcia

wadliwych i wykonania nowych warstw, w przypadku stwierdzenia jednej z wad:

1) grubos¢ warstw MMA (mieszanki mineralno-asfaltowej) jest mniejsza niz 80% grubosci
projektowanej,

2) wskaznik zageszczenia MMA mniejszy niz 95%,

3) zawartos¢ asfaltu rozpuszczalnego w MMA mniejszy niz 1,2% w stosunku do okres$lonej
W recepcie.

. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze jakos¢ wykonanych robét w zakresie warstw

z mieszanek mineralno-asfaltowych odbiega od wymagan dokumentacji projektowej i STWIORB
z uwzglednieniem tolerancji oraz stwierdzenia przez niego, ze nie ma to znaczgcego wptywu na
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, Zamawiajgcy moze dokona¢ zmniejszenia
wynagrodzenia oceniajgc pomniejszong warto§¢ wykonanych robot w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

. Podstawg do dokonania potrgcen jest przekroczenie dopuszczalnych tj. z uwzglednieniem

tolerancji, wartosci w zakresie:
1) grubosci warstwy,

2) sktadu mieszanki mineralne;j,
3) zawartosci lepiszcza,

4) wskaznika zageszczenia.

Wartos¢ i sposdb wyliczenia zmniejszenia wynagrodzenia oblicza sie algorytmem opisanym
w zatgczniku nr 1 do Umowy.

Warto$¢ zmniejszenia nie jest karg umowna.
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Gwarancja i rekojmia

10.

§ 22

Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu ........ - miesiecznej gwarancji za wady fizyczne kazdego
z elementéw przedmiotu umowy, liczgc od dnia odbioru koncowego catego przedmiotu umowy.

W przypadku zaistnienia okolicznosci opisanych w § 21 ust. 1 pkt 3 okres gwarancji dla elementu
wydtuza sie odpowiednio i ustala trescig dokumentu gwarancyjnego.

Zakres odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu gwarancji wynika z dokumentu gwarancyjnego
wydanego Zamawiajgcemu i przyjetego przez niego najpdzniej w momencie odbioru kohcowego,
ktérego wzor stanowi zatgcznik do SWZ.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji za wady fizyczne zmniejszajgce wartosé
uzytkowa, techniczng i estetyczng wykonanych robodt, a takze za usuniecie tych wad i usterek
ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

Uprawnienia Zamawiajgcego z tytutu gwarancji nie uchybiajg uprawnieniom przystugujgcym
mu z tytutu rekojmi za wady.

Jezeli wada elementu o diluzszym okresie gwarancji spowodowata uszkodzenie elementu,
dla ktorego okres gwarancji juz mingt, Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia wad
w obu elementach.

W razie stwierdzenia przez Zamawiajgcego wad, okres gwarancji elementéw objetych naprawg
zostanie wydtuzony o okres pomiedzy datg zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wady,
a datg ich usuniecia.

Jezeli naprawa wad wytgczyta z mozliwosci uzytkowania inne elementy przedmiotu umowy okres
gwarancji zostanie wydtuzony zgodnie z zapisem ust. 6 rowniez dla tych elementéw.

Wykonawca organizuje na wtasny koszt przeglady gwarancyjne i pogwarancyjny z udziatem
zaproszonych przez Zamawiajgcego bezposrednich uzytkownikow, inspektora nadzoru,
a gdy zajdzie uzasadniona potrzeba réwniez z udziatem rzeczoznawcow. Wykonawca ponosi
koszty udziatu rzeczoznawcow, jezeli przyczyna ujawnionych wad bedzie lezata po jego stronie.

Jezeli usuniecie wady lub usterki ze wzgledéw technicznych nie jest mozliwe w terminie 14 dni
kalendarzowych, Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o tym pisemnie Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy wyznaczy nowy termin, z uwzglednieniem mozliwosci technologicznych i zasad
wiedzy technicznej. Niedotrzymanie przez Wykonawce wyznaczonego terminu bedzie
zakwalifikowane, jako odmowa usuniecia wady.

§ 23

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi na wykonane roboty na okres 60 miesiecy, liczgc
od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego robot.

Odpowiedzialno$s¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne dotyczy wad przedmiotu umowy
istniejagcych w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz wad powstatych po odbiorze, lecz
z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili odbioru i wygasa po uptywie 60 miesiecy od
daty dokonania kohcowego odbioru przedmiotu umowy, z zastrzezeniem ust. 3.

Bieg rekojmi ulega zawieszeniu na czas niezbedny do usuniecia wady uniemozliwiajgcej
uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

W okresie obowigzywania rekojmi Wykonawca jest zobowigzany do usuniecia wszelkich wad,
jakie wystgpig w okresie trwania rekojmi, do nadzorowania usuwania tych wad oraz ewentualnego
dochodzenia roszczen odszkodowawczych wobec wszystkich uczestniczgcych w robotach
inzynieréw, architektow oraz przedsiebiorcow. Dziatania powyzsze Wykonawca podejmie przy
wykorzystaniu odpowiedniego personelu fachowego lub rzeczoznawcéw.

§24
O wykryciu wady w okresie obowigzywania gwarancji Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce
w formie pisemnej w terminie 7 dni.
Zamawiajacy traci uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne, jezeli nie zawiadomi Wykonawcy
0 wadzie w ciggu miesigca od jej wykrycia.
Do zachowania terminéw zawiadomienia o wadach przedmiotu umowy wystarczy wystanie przed
uptywem tych terminéw listu poleconego.

Wykonawca zobowigzany jest usung¢ na wiasny koszt w uzgodnionym terminie nie dtuzszym
niz 1 miesigc wszystkie wady odnoszace sie do przedmiotu umowy, jezeli Zamawiajacy zazgdat
tego na pismie przed uptywem okresu rekojmi.

Termin usuniecia wad okresla Zamawiajgcy w uzgodnieniu z Wykonawcg, biorgc pod uwage
niezbedny czas i techniczne mozliwosci ich usuniecia, pisemnie informujgc o nich Wykonawce.
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Roszczenia z tytulu rekojmi mogg by¢ dochodzone takze po uptywie terminu rekojmi,
jezeli Zamawiajgcy zgtosit Wykonawcy istnienie wady w okresie rekojmi.

Wady ujawnione w okresie rekojmi beda kwalifikowane przy udziale Stron oraz prawidtowo
oceniane pod wzgledem przyczyny ich powstania wedtug stanu na dzien sporzgdzenia protokotu.
Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o terminie i miejscu kwalifikacji wad na 7 dni przed
dokonaniem ogledzin.

Protokét z komisyjnego zakwalifikowania wad otrzyma Wykonawca bezposrednio po zakonczeniu
dziatania komisji.

. Usuniecie wady zostanie protokolarnie odebrane przez Zamawiajgcego.

§ 25

W przypadku opdznienia Wykonawcy w usunieciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub
rekojmi, Zamawiajgcy moze zleci¢ ich usuniecie innemu podmiotowi, na koszt Wykonawcy.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 1, koszt usuniecia wad bedzie potrgcony Wykonawcy
z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy, a w przypadku kosztéw
przekraczajgcych kwote zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy- Wykonawca
zostanie obcigzony réznicg na podstawie faktury wystawionej przez Zamawiajgcego, ktérej termin
zapfaty wynosic bedzie 14 dni od daty doreczenia.

Kary umowne i zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu umowy

§ 26
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 20% warto$ci wynagrodzenia
brutto, okreslonego w § 20 ust. 1, w przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy
z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 0,03% warto$ci wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 20 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki w zakonczeniu wykonania przedmiotu
umowy, lecz nie wiecej niz 20% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 20 ust. 1,

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 0,03% warto$ci wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 20 ust. 1 za kazdy dzien zwioki w usunieciu wad stwierdzonych w
okresie obowigzywania gwarancji lub rekojmi, liczony od uptywu terminu wyznaczonego na ich
usuniecie, lecz nie wiecej niz 20% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 20 ust. 1,

Wykonawca zaptaci kazdorazowo Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 0,01 % wartosci

wynagrodzenia brutto, o ktéorym mowa w § 20 ust. 1 za niedotrzymanie przez Wykonawce

kazdego obowigzku wynikajgcego z umowy pomimo wczesniejszego pisemnego upomnienia ze

strony Zamawiajgcego lub jego przedstawicieli, z zastrzezeniem ust. 5, lecz nie wiecej niz 20%

wynagrodzenia brutto okreslonego w § 20 ust. 1,

Wykonawca zaptaci kazdorazowo kare umowng w wysokosci 5 000,00 zt za:

1) brak zaptaty lub nieterminowg zaptate Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy

2) nieprzediozenie = do  zaakceptowania przez =~ Zamawiajgcego  projektu  umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub jej zmiany

3) nieprzedtozenie w terminie 7 dni od zawarcia poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy i ustugi lub jej
zmiany,

4) brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty,

Wykonawca zaptaci kazdorazowo Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 200,00 zt za

niezastosowanie przez witasnego lub podwykonawcy pracownika na placu budowy srodkéw

ochrony indywidualnej, ktérych wymog stosowania jest okreslony w obowigzujgcych przepisach

w szczegolnosci:

1) hetmédw ochronnych,

2) srodkéw ochrony twarzy,

3) $rodkéw ochrony ciata przed upadkiem z wysokosci,

4) odziezy ochronnej z nadrukiem firmy, w ktérej pracownik jest zatrudniony.

Wykonawca zaptaci kazdorazowo Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 200,00 zt za

niezastosowanie przez wiasnego lub Podwykonawcy pracownika na placu budowy odziezy
ochronnej z nadrukiem firmy, w ktérej pracownik jest zatrudniony.
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1.

12.
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14.

15.
16.

17.

18.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w terminie 14 dni od daty wystgpienia przez
Zamawiajgcego z zadaniem zapfacenia kary. W razie zwioki w zaptacie kary Zamawiajgcy
bezwarunkowo moze potraci¢ nalezng mu kare z naleznosci Wykonawcy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu umowy wynosi 5 % wartosci wynagrodzenia
catkowitego brutto tj. kwote ............ zt.

Zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy wniesionego w pienigdzu
odbedzie sie wg nastepujacych zasad:
1) pierwsza czes¢ w wysokosci 70% kwoty zabezpieczenia fj. .............. zt zostanie zwrécona
Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty dokonania odbioru koricowego robét.

2) druga czes¢ w wysokosci 30% kwoty zabezpieczenia f{j. ............. zt zostanie zwrécona
Wykonawcy w terminie do 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwaranciji jakosci.

Zwrot zabezpieczenia wniesionego w formie dokumentu odbedzie sie na zasadach w nim
okreslonych.

Zamawiajgcemu, niezaleznie od formy wniesionego przez Wykonawce zabezpieczenia,
przystuguje prawo bezwarunkowego pokrycia z wniesionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania przedmiotu umowy roszczeh z tytutlu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy, a takze pokrycia roszczen z tytutu rekojmi lub gwarancji.

Naliczenie kar umownych nie wylgcza prawa do dochodzenia odszkodowania na zasadach
ogolnych.

Naliczane kary umowne podlegajg potragceniu z kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy na
podstawie umowy. W przypadku braku mozliwosci potrgcenia kar umownych z wynagrodzenia
Wykonawcy, jest on zaptaci¢ kare umowng w terminie 7 dni od wezwania go do zaptaty przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie kar umownych z naleznosci wykazanych na fakturach.

Wartos¢ kar umownych ustalonych na podstawie okolicznosci opisanych w ust. 5, 6, i 7
Wykonawca zaptaci w ciggu 7 dni od wystawienia dokumentu obcigzajgcego.

taczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ustalonych na podstawie okolicznosci opisanych
w § 26 ust. 2-7 nie moze przekroczy¢ 40% wartosci wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 20
ust. 1.

Wykonawca ustanowi przedtuzenie okresu ubezpieczenia, zabezpieczenia nalezytego wykonania
przedmiotu umowy lub ustanowi nowe zabezpieczenie na warunkach, jak w SWZ w przypadku
przedtuzenia sie okresu obowigzywania umowy lub okresu rekojmi.

§ 27

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng w wysokosci 20% wartosci wynagrodzenia brutto,
okreslonego w § 20 ust. 1, w przypadku odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajgcego.

Zamawiajagcy zaptaci Wykonawcy kare umowng w wysokosci 0,03% wartosci wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 20 ust. 1 za kazdy dzien zwioki w rozpoczeciu odbioru kohcowego,
zgodnie z § 18 ust. 2, lecz nie wiecej niz 20 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 20 ust. 1.

Zamawiajagcy zaptaci Wykonawcy kare umowng w wysokosci 0,01% wartosci wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 20 ust. 1 za kazdy dzieh zwioki w rozpoczeciu odbioru
pogwarancyjnego, zgodnie z § 18 ust. 12, lecz nie wiecej niz 20 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 20 ust. 1.

taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ustalonych na podstawie okolicznosci opisanych
w § 27 ust. 2-3 nie moze przekroczy¢ 40% wartosci wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 20
ust. 1.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne w terminie 14 dni od daty wystgpienia przez
Wykonawce z zgdaniem zaptacenia kary.

§ 28

Niezaleznie od kar umownych kazda ze stron Umowy zobowigzana jest do zaptacenie drugiej stronie
odszkodowania za szkode przekraczajgcg wysokos¢ kar umownych, wyrzgdzong na skutek
niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy.
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§ 29

Oprécz wypadkéw wymienionych w tresci kodeksu cywilnego i Prawa zaméwien publicznych
stronom przystuguje prawo odstgpienia od Umowy w terminie 30 dni, w nastepujgcych
przypadkach:

1) Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych sytuacjach:
a) w razie likwidacji dziatalnosci Wykonawcy,

b) jezeli zostanie wydany nakaz zajecia ruchomosci Wykonawcy w toku postepowania
egzekucyjnego,

c) jezeli Wykonawca w terminie 30 dni od zadeklarowanej daty rozpoczecia robét
budowlanych okreslonej w protokole przekazania placu budowy (terenu robodt) bez
uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat wykonywania przedmiotu umowy,

d) jezeli Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn pomimo wezwania Zleceniodawcy nie
kontynuuje wykonywania przedmiotu umowy.

2) Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od Umowy, gdy Zamawiajgcy odmawia
bez uzasadnionej przyczyny odbioru robét lub odmawia podpisania protokotu odbioru.

Odstgpienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i zawierac
uzasadnienie.

W przypadku naruszenia przez Wykonawce zasad prowadzenia robét budowlanych zgodnie
z dokumentacjg, zasadami sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami i normami
technicznymi, uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji umowy, specyfikacjg istotnych
warunkoéw zamowienia oraz ztozong ofertg Zamawiajgcy moze nakaza¢ Wykonawcy zaprzestanie
wykonywania robét objetych Umowg i powierzyé poprawienie lub wykonanie robét objetych
Umowg innym podmiotom na koszt Wykonawcy.

§ 30

W wypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce
obowigzki:

1.

w terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi szczegotowy protokédt inwentaryzacji robét w toku, wedtug stanu na dzien odstgpienia
od Umowy,

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie ustalonym przez obie Strony, na koszt
tej strony, ktéra odstgpita od Umowy,

Wykonawca sporzgdzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzgdzen, ktére nie mogg byé
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nieobjetych Umowa, jezeli odstgpienie
od Umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,

Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych oraz roboét
zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od Umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca
nie odpowiada, a Zamawiajgcy dokona ich odbioru w ciggu 14 dni roboczych,

Wykonawca niezwtocznie, a najpozniej w terminie 7 dni, usunie z placu budowy urzadzenia
zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

Zamawiajgcy w razie odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

2) odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzadzen okreslonych w ust. 3, ktérych nie da sie
zagospodarowac na innych placach budowy,

3) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposdb kosztéw budowy,
obiektéw zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem placu budowy,
chyba, ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektow i urzgdzen,

4) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy z dniem odbioru robét.

Informacje kontaktowe

§ 31

Wszelka komunikacja zwigzana z realizacja niniejszej umowy bedzie kierowana na ponizsze adresy:

1.

Zamawiajacy:
1) nazwa: Gmina Miasto Zakopane — Urzad Miasta Zakopane
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2.

3.

4.

2) nabywca — faktura VAT: Gmina Miasto Zakopane — Urzad Miasta Zakopane
3) ulica: ul. Kosciuszki 13

4) kod miejscowos¢: 34-500 Zakopane

5) NIP 736 000 77 98

6) Regon 491893279

7) osoba reprezentujgca Zamawiajgcego —Michat Halaczek

8) Tel. 018 20 20 495

9) e-mail: inwestycje@zakopane.eu
Wykonawca:

1) NAzZWa: ciiiiiiiieiicrerr e e e

2) ulica: .o

3) kod, miejscowosC: ........ooiiiiiiiiinnnn.

4) NIP: o

5) osoba reprezentujgca WyKonawee — .........ooiviiiiiiiiicc e
&) TR ()

7) e-mail: oo

Kierownik Budowy:
1) Nazwisko iMI€: .vvvuveiriririrrreerann

Inspektor nadzoru inwestorskiego branzy drogowej (koordynator):
1) Nazwisko iMI€: .vvvuveiiiririrrrieeeann

Postanowienia koncowe

§32
Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej Umowy mogg by¢ dokonane tylko pod warunkiem
zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Do zmiany informaciji kontaktowych, o ktérych mowa w § 31 Umowy nie stosuje sie zapisu § 32

ust. 1.

Zmiana Umowy moze nastgpi¢ rowniez w przypadkach okres$lonych w art. 455 Ustawy Prawo

zamowien publicznych oraz w nastepujgcych przypadkach:

1) zmiany kierownika budowy, jezeli Zamawiajgcy uzna, ze nie wykonuje on swoich obowigzkow
wynikajgcych z umowy. W przypadku zmiany kierownika budowy, nowy kierownik budowy
musi spetnia¢ wymagania okreslone dla danego specjalisty. Wykonawca zobowigzany jest
zmieni¢ kierownika budowy zgodnie z zgdaniem Zamawiajgcego w terminie wskazanym we
wniosku Zamawiajgcego

2) zmiany o0so6b reprezentujgcych firme, kluczowych specjalistéw (kierownikéw budowy,
inspektorow nadzoru) przedstawionych w umowie na inne legitymujgce sie, co najmniej
rownowazonymi uprawnieniami, w przypadku ich smierci, rezygnaciji z petnienia obowigzkéw,
utraty uprawnien itp.,

3) zmian podwykonawcy przy pomocy, ktérego Wykonawca realizuje przedmiot umowy,

4) rozszerzenia zakresu podwykonawstwa w poréwnaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy,

5) zmiany terminu wykonania umowy o czas opoéznienia, jezeli takie opdznienie wystgpi lub
bedzie miato wptyw na wykonanie przedmiotu umowy w przypadku:

a) wystgpienia okolicznosci, ktoérych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej staranno$ci,

b) wstrzymania robét przez Zamawiajgcego,

c) szczegolnie niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych, w postaci ciggtych, (co najmniej
7-odniowych) opadéw atmosferycznych lub wystgpienia temperatur uniemozliwiajgcych
prowadzenie robot zgodnie z STWIOR i majacych wptyw na opdznienie rozpoczecia lub
zakonczenia robét niezbednych do zrealizowania obiektu,

d) zmian w dokumentacji dokonanych na wniosek Zamawiajgcego,
e) opdznienia przekazania przez Zamawiajgcego terenu realizacji robét,
f) zmiany przez Zamawiajgcego terminu dokonania odbioru robét przewidzianych w umowie,
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g) odmiennych od przyjetych warunkéw geologicznych lub geotechnicznych posadowienia,

h) odmiennych od przyjetych warunkéw terenowych w szczegdlnosci istnienia
niezinwentaryzowanej, infrastruktury = podziemnej sieci, instalacji lub innych
niezinwentaryzowanych obiektéw budowlanych,

i) ujawnieniem w trakcie prowadzenia prac obiektdw lub przedmiotow o charakterze
archeologicznym,

j) sity wyzszej,

k) wystgpienia rob6t budowlanych koniecznych do wykonania, majgcych Sciste powigzanie
z robotami budowlanymi podstawowymi, ktérych wtasciwe wykonanie jest uzaleznione od
realizacji pojawiajacych sie w trakcie realizacji robét budowlanych, nie przewidzianych w
pierwotnej dokumentacji projektowej i specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia,

I) przekroczenia ustawowych terminéw wydania Wykonawcy przez organy administracji lub
innych instytucji branzowych (dot. np. linii telekomunikacyjnych, energetycznych) decyzji,
zezwolen, uzgodnien itp.,

m) odmowy lub opdznienia ustawowych terminéw wydania przez w/w organy wymaganych
decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.,

n) wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnego przedtuzenia umowy, jezeli w zakresie,
w jakim uchybienie byto spowodowane przez jakikolwiek btgd lub opdznienie z jego strony,
wtgcznie z btedem lub op6zZznionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu,

6) zmiany sposobu realizacji przedmiotu zamdwienia w postaci:

a) konieczno$ci realizacji zamowienia przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
/technologicznych niz wskazane w specyfikacjach, w przypadku gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem zamowienia,

b) odmiennych od przyjetych w specyfikacjach warunkéw geologicznych skutkujgcych
niemoznos$cig zrealizowania przedmiotu zamdwienia przy dotychczasowych zatozeniach
technologicznych,

c) odmiennych od przyjetych w specyfikacjach warunkéw terenowych w szczegolnosci
istnienia niezinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej sieci, instalacji lub innych
niezinwentaryzowanych obiektow budowlanych skutkujgcych niemoznoscig zrealizowania
przedmiotu zamowienia przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych,

d) konieczno$ci zrealizowania zamowienia przy zastosowaniu innych rozwigzanh technicznych

ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,
7) zmian dokonanych w granicach przewidzianych w ustawie Prawo budowlane

wynikajgcych z:

a) wprowadzenia uzgodnionych rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych
w projekcie budowlanym, zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru
inwestorskiego, gdy zmiany dokonane zostaty podczas wykonywania robét i nie odstepujg
w sposob istotny od zatwierdzonego projektu budowlanego lub warunkéw pozwolenia na
budowe w ramach art. 36 a ust. 5 lub dokonane zostaty zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6
ustawy z zastrzezeniem art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane,

b) wprowadzenia uzgodnionych rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych
w projekcie budowlanym, zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru
inwestorskiego, gdy zmiany dokonane zostaty podczas wykonywania robdt i odstepujg w
sposob istotny od zatwierdzonego projektu budowlanego lub warunkéw pozwolenia na
budowe przy dopetnieniu procedur art. 36a ust. 1,

c) wad dokumentacji projektowej, jezeli takie ujawnig sie podczas realizacji zadania, pomimo
dotozenia wszelkiej starannosci przez projektanta,

8) zmiany wysokosci wynagrodzenia:
a) na wskutek rezygnacji z wykonania czesci przedmiotu umowy (warto$¢ robot zaniechanych
nie moze przekroczy¢ 20 % wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w § 20 ust. 1),

b) w przypadkach zmiany stawki podatku od towardéw i ustug z zastrzezeniem, ze zmianie
ulegnie cena brutto wynagrodzenia Wykonawcy, a wartos¢ netto wynagrodzenia nie zmieni
sie,

c) w przypadku wystgpienia rob6t budowlanych koniecznych do wykonania, majgcych Sciste
powigzanie z robotami budowlanymi podstawowymi, ktérych wiasciwe wykonanie jest
uzaleznione od realizacji pojawiajgcych sie w trakcie realizacji robot budowlanych, nie
przewidzianych w pierwotnej dokumentacji projektowej i specyfikacji warunkow
zamowienia, a ktorych warto$c¢ nie przekroczy 15 % wartosci zamdwienia podstawowego.
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Wykonawca nie bedzie uprawniony do wnioskowania przedtuzenia umowy w zakresie, w jakim

uchybienie bylo spowodowane przez jakikolwiek bfgd lub opdznienie z jego strony tgcznie
z btedem lub op6zZnionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu.

5. Zamawiajgcy nie wyraza zgody na dokonywanie przez Wykonawce cesji wierzytelnosci
wynikajacych z niniejszej Umowy.

Informacja w sprawie przetwarzania danych osobowych

§ 33

1. Zgodnie z art. 13 i 14 rozporzgdzenia parlamentu europejskiego i rady (ue) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony osoéb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we
(ogdine rozporzgdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE | 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,rodo”:

1)

9)

Administratorem danych osobowych (dalej: administrator) jest gmina miasta zakopane
reprezentowana przez burmistrza miasta zakopane, ul. Tadeusza Kosciuszki 13, 34-500
zakopane. Z administratorem mozna kontaktowaé sie poprzez adres e-mail:
office@zakopane.eu lub pisemnie na adres korespondencyjny wskazany w zdaniu pierwszym.
Administrator wyznaczyt inspektora ochrony danych, z ktérym mozna kontaktowacé sie
poprzez adres e-mail: iod@zakopane.eu Ilub pisemnie na adres korespondencyjny
administratora, wskazany w pkt 1).

Dane osobowe przetwarzane sg w celu zawarcia umowy oraz realizacji umowy na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. B rodo, tj. Przetwarzanie jest niezbedne do wykonania umowy, ktérej strong
jest osoba, ktorej dane dotyczg, lub do podjecia dziatan na Zzgdanie osoby, ktérej dane
dotyczg, przed zawarciem umowy, a takze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C rodo fj.
Przetwarzanie jest niezbedne do wypetnienia obowigzku prawnego cigzacego na
administratorze.

Przetwarzanie danych osobowych oséb reprezentujgcych lub wskazanych do kontaktu, moze
obejmowac nastepujgce kategorie danych: imie i nazwisko, stanowisko oraz stuzbowe dane
kontaktowe (np. Numer telefonu, adres email).

Dane osobowe mogg by¢ udostepniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania na
podstawie przepisow prawa w tym m.in. Ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. O dostepie do
informacji publicznej (tj. Dz.u. 2022 poz. 902) lub umdéw zawartych z administratorem.

Dane osobowe bedg przechowywane przez okres trwania umowy, a nastepnie przez okres
archiwizacji zgodnie z ustawg z 14 lipca 1983 r. O narodowym zasobie archiwalnym i
archiwach (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 164) tj. Przez 5 lub 10 lat w zaleznosci od rodzaju
zamowienia.

W zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych, przystuguje pani/panu:

— Prawo dostepu do tresci danych, na zasadach wskazanych w art. 15 rodo;

— Prawo do sprostowania danych, na zasadach wskazanych w art. 16 rodo;

— Prawo do usuniecia danych, na zasadach wskazanych w art. 17 rodo;

— Prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na zasadach wskazanych w art. 18 rodo;
— Prawo do przenoszenia danych, na zasadach wskazanych w art. 20 rodo.

Ma pani/pan prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych niezgodnie z przepisami
prawa do organu nadzorczego, ktorym jest prezes urzedu ochrony danych osobowych
www.uodo.gov.pl.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbedne do zawarcia umowy i wywigzania
sie zleceniodawcy z obowigzkéw ptatnika. Konsekwencjg odmowy podania danych
osobowych bedzie brak mozliwosci zawarcia umowy.

10) Dane mogag by¢ pozyskane przez administratora w sposéb inny niz bezposrednio od osoby,

ktérej dane dotyczg tj. Od wykonawcy.

Wykonawca zobowigzuje sie do przekazania wszystkim osobom wskazanym w niniejszej umowie,
w tym wszystkim osobom reprezentujgcym go oraz wskazanym przez niego do kontaktu, informacji
zawartych w powyzszej klauzuli informacyjnej dotyczgcej przetwarzania danych osobowych.

§ 34

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy bedg mialy zastosowanie przepisy
Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane oraz przepiséw ustawy Prawo zamdwieh publicznych
i ustawy o finansach publicznych.
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§ 35

1. Wszelkie spory mogace powsta¢ w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy bedg rozstrzygane
przez sgdy wiasciwe miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

2. Przed wystgpieniem na droge sadowg Strony ustalajg obligatoryjny tryb postepowania
polubownego polegajacy na koniecznosci sprecyzowania zarzutéw wobec jednej ze Stron
na pismie.

3. Druga Strona ma obowigzek udzielenia pisemnej odpowiedzi na pisemne zarzuty Strony.

4. Brak odpowiedzi w terminie 14 dni lub odmowa udzielenia odpowiedzi daje podstawe
do wystgpienia na droge sgdowa.

Klauzula salwatoryjna
§ 36

Jezeli postanowienia Umowy sg lub stang sie niewazne, lub Umowa zwiera¢ bedzie Iluke,
nie narusza to waznosci pozostatych postanowien Umowy. Zamiast niewaznych postanowien umowy,
lub jako wypetnienie luki obowigzywaé bedzie odpowiednia regulacja, ktora jezeli tylko bedzie
to prawnie dopuszczalne — w sposéb mozliwie bliski odpowiada¢ bedzie temu, co Strony ustality
lub temu, co by ustality, gdyby zawarty takie postanowienie.

§ 37

1. Umowe sporzagdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiajgcego, a jeden dla Wykonawcy.

Zamawiajacy: Wykonawca:

Zatgczniki:

1) Sposodb wyliczenia wartosci zmniejszenia wynagrodzenia zwigzanego z ujawnieniem wad
nawierzchni bitumicznych,

2) Tabela Elementéw Rozliczeniowych,
3) Wzér Dokument Gwarancyjnego.
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