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l. DANE OGOLNE

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbiorki budynku warsztatowego w ramach przedsiewziecia pod
nazwg; "Przebudowa i rozbudowa ulicy Jachtowej w Swinoujsciu”. Projekt obejmuje opis zakresu i sposobu
prowadzenia robét rozbiorkowych oraz ocene stanu technicznego gtéwnych elementéw budynku majacych wplyw
na bezpieczenstwo jego uzytkowania.

2. Zakres opracowania.

Celem projektu jest opracowanie sposobu rozbiérki budynku w sposéb zapewniajacy zachowanie zasad
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla potrzeb uzyskania decyzji o pozwoleniu na rozbiorke.

W zwigzku z powyzszym zakres opracowania obejmuje:

- Ogoliny opis stanu istniejacego;

- Opis zakresu i sposobu prowadzenia robét rozbidrkowych;

- Opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia;

w

. Podstawa opracowania.

e Umowa z inwestorem nr WIM/130/2017,

o Podktad geodezyjny w skali 1:500,

o Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla rejonu ,Basenu Pdtnocnego i fortéw” (PPZP), Uchwata
Rady Miasta Swinoujécie z dnia 19 grudnia 2013 r.

o Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016 poz.124),

e Projekt budowlany (aktualizacja) pn.: "Przebudowa ul. Jachtowej w Swinoujéciu. Etap | - Budowa $ciezki rowerowe;
i chodnika” wykonana przez Biuro Projektéw Drogowych Dominik Liakos - listopad 2015

o Normy i przepisy projektowania,

o Opinia geotechniczna,

o Ustawa Prawo o Ruchu Drogowym,

¢ Inwentaryzacja terenowa i pomiary wiasne.

=N

. Lokalizacja.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest przy ul. Jachtowej w Swinoujéciu, wschodniej stronie wyspy Uznam,
przebiega wzdtuz zachodniego brzegu kanatu portowego w pétnocnym obszarze ujscia rzeki Swiny. Ulica potozona
jest w dzielnicy Basen Pdtnocny i prowadzi wzdtuz Parku Zdrojowego oraz Zespotu Fortyfikacji Nowozytnych tj. Fortu
Aniofa, Bramy Fortecznej i Fortu Zachodniego.

Budynek warsztatowy mieéci sie na dzialce ew. nr: 151/1, 158/4, obreb 0002 Swinoujscie 2,
gmina m. Swinoujscie, powiat m. Swinoujécie, woj. Zachodniopomorskie.

5. Przeznaczenie dziatki.

Teren rozhidrki przygotowywany pod inwestycje drogowg - ciag pieszo - jezdny "Droga forteczna".
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Il. INWENTARYZACJA

1. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Budynek warsztatowy potozony jest przy ul. Jachtowej w rejonie typowo rekreacyjnym, sasiedztwo Parku
Zdrojowego, Kanatu Portowego, jak réwniez Zespdt Fortyfikacji. Obiekty ten generujg dosé duzy ruch turystyki piesze;
i rowerowej. Ruch kotowy na tym obszarze jest niewielki. Teren jest stabo zurbanizowany. Na obszarze wystepuje
pojedyncza i rzadka zabudowa domédw wolnostojacych, domkdw kampingowych, warsztatdw. Dominuje zabudowa
lekka nie przekraczajaca 2 kondygnacii.

2. Stan istniejacy.

Obiekt jest wolnostojacy, o rzucie zblizonym do litery L, parterowy z dachem dwuspadowym. Umiejscowiony
jest na dziatce o numerze 151/1. Wejcia do budynku zlokalizowane sg wschodu. Powierzchnia zabudowy okoto
1004,7 m2, pow. uzytkowo 967,2 m2,

Budynek petni gtownie funkcje warsztatowa.

3. Inwentaryzacja fotograficzna

Zdj. 1 Budynek warsztatowy - przeznaczony do rozbiérki
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Zdj. 2 Budynek warsztatowy - elewacja potudniowo-wschodnia (1) Zdj. 3 Budynek warsztatowy - elewacja pofudniowo-wschodnia (2)

Zdj. 4 Budynek warsztatowy - elewacja wschodnia (3) Zdj. 5 Budynek warsztatowy - elewacja wschodnia (4)

< W anmy

Zdj. 6 Budynek warsztatowy - elewacja wschodnia (5) Zdj. 7 Budynek warsztatowy - elewacja wschodnia (6)
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Zdj. 11 Budynek warsztatowy - elewacja zachodnia (1) Zdj. 12 Budynek warsztatowy - elewacja zachodnia (2)

Zdj. 14 Budynek warsztatowy - stolarka drzwiowa(drewniana)  Zdj. 15 Budynek warsztatowy - stolarka drzwiowa(stalowa)
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Zdj. 16 Budynek warsztatowy - stolarka drzwiowa

Zdj. 17 Konstrukcja dachu (1) Zdj. 18 Konstrukcja dachu (2)

Zdj. 19 Sciany wewnetrzne Zdj. 20 Sciany wewnetrzne

"Przebudowa i rozbudowa ulicy Jachtowej w Swinouj$ciu’”. 9
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Zdj. 21 Kanat techniczny (samochodowy) Zdj. 22 Stup konstrukcyjny, stopa fundamentowa

Zdj. 23 Posadzka w warsztacie
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Zdj. 24 Sufit podwieszony

lll. PROJEKT ROZBIORKI

1. Geodezja obiektow inzynieryjnych.

Dokumentacja projektowa sporzadzona zostata na bazie mapy zasadniczej, w skali 1:500 z naniesionym
istniejacym uzbrojeniem nad - i podziemnym.
Wszystkie rzedne wysoko$ciowe w dokumentacji podano w poziomie odniesienia Amsterdam.

2, Cele realizacji inwestyciji.

Inwestycja ma na celu podniesienie atrakcyjno$ci turystycznej obszaru, poprawy jego funkcjonalnosci.
Przebudowa i rozbudowa ul. Jachtowej ma kluczowe znaczenie dla poprawy atrakcyjno$ci i dostepnosci obszaru, co
wptynie pozytywnie na jego rozwéj. Wg MPZP rejon Basenu Pdtnocnego ma posiada¢ reprezentacyjny port jachtowy z
zapleczem obiektéw i urzadzen zapewniajacych wysoki standard socjalny i techniczny turystyki wodnej. Obstuga
turystyczna ma by¢ wzmocniona zabudowa hoteli i apartamentéw oraz obiektéw dziatalno$ci ustugowe;.

Rozbiorka budynku warsztatowego zwigzana jest z planowang, w tym miejscu budowg ciggu pieszo-jezdnego
prowadzacego do Bramy Fortu Zachodniego.

3. Ogolny opis obiektu

Budynek warsztatowy jest wolnostojacy o rzucie zblizonym do litery L, parterowy z dachem dwuspadowym.
Obiekt umiejscowiony jest na dziatce o numerze 151/1. Wejscia do budynku zlokalizowane sg od strony placu
manewrowego (wschodnia elewacja).

"Przebudowa i rozbudowa ulicy Jachtowej w Swinouj$ciu’”. 1
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Budynek warsztatowy w 2/3 pow. znajduje sie w obszarze ochrony konserwatorskiej (zespdt fortyfikacji nowozytnych,
obejmujacy dzieta forteczne wraz z umocnieniami wodnoziemnymi, wpisany do wojewodzkiego rejestru zabytkow jako
fort Ill wraz z otoczeniem - nr rej. 562, decyzja nr KL.6801/3/68 z dnia 02.08.1968 r.)

Dane ogoine:
—Powierzchnia zabudowy: okoto 1004,7 m2,
—Pow. uzytkowa: okoto 967,19 m2
—Wysokos$¢ budynku: okoto 5,15 m

Instalacje w budynku:
—Instalacja wodno - kanalizacyjna

—Instalacja ogrzewania - indywidualne (grzejniki elektryczne, piece na butle gazowe)
—Instalacja elektroenergetyczna
—Instalacja odgromowa

Zestawienie pomieszczen:

Lp. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia Uwagi
[m?]

1 Warsztat 185,88 Brak dostepu (pow. szacowana)
2 Warsztat 21,54 Brak dostepu (pow. szacowana)
3 Warsztat 14,33 -

4 Warsztat 71,46 -

5 Pomieszczenie biurowe 10,24 -

6 Korytarz 942 -

7 WC 4,08 -

8 Pomieszczenie techniczne 4,21 -

9 Warsztat 157,94 -

10 Warsztat 51,26 Brak dostepu (pow. szacowana)
1" Warsztat 56,33 -

12 WC/Pom. techniczne 10,98 -

13 Magazyn 18,86 -

14 Warsztat 99,72 -

15 Pomieszczenie biurowe 13,32 -

16 WC 3,44 -

17 Warsztat 55,03 -

18 Warsztat 29,01 Brak dostepu (pow. szacowana)
19 Magazyn 18,86 -

20 Warsztat 119,65 -

21 Pomieszczenie biurowe 11,63 -

Laczna powierzchnia 967,19

4. Ocena stanu technicznego.

Zuzycie budynku przyjeto na poziomie 30,68 % - stan techniczny $redni.

Elementy budynku utrzymane sg w stanie zadawalajacym. budynek kwalifikuje sie do remontu biezacego,
polegajacego na drobnych naprawach, uzupetnieniach, konserwacji i impregnacii.

1. Fundamenty - stan techniczny dobry,

2. Sciany no$ne - murowane - stan techniczny $redni,

3. Konstrukcja stropodachu i pokrycia dachowego

- konstrukcja dachu drewniana cze$ciowo ocieplona - stan techniczny dobry,

"Przebudowa i rozbudowa ulicy Jachtowej w Swinoujciu”. 12
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- pokrycie stropodachu - papa - stan techniczny $redni;

4. Kominy (wychodzacy ponad pota¢ dachu) - stan techniczny Sredni

5. Rynny, rury spustowe, obrdbka blacharska;

- rynny i rury spustowe - stan techniczny: sredni;

- obrobki blacharskiej - stan techniczny: $redni;

6. Elewacja

- elewacja - czesSciowo otynkowane, budynek w wigkszo$ci odeskowany - stan techniczny Sredni
(ubytki w drewnie, spekania, zawilgocenie, zabrudzona)

7. Sciany wewnetrzne (korytarze, klatki schodowe):

- $ciany wewnetrzne z cegly petnej na zaprawie cementowo - wapiennej, bloczki z betonu komérkowego
- stan techniczny dobry

- klatki schodowe, korytarze - nie dotyczy (brak)

8. Stolarka okienna i drzwiowa

- stolarka okienna - w wiekszo$ci drewniana - stan techniczny zly (rozeschniete, popekane)
- stolarka okienna - pcv - stan techniczny dobry

- drzwiowa - drewniana - stan techniczny Sredni

- drzwiowa - stalowa, aluminiowa - stan techniczny Sredni

9. Instalacja wodno - kanalizacyjna - stan techniczny dobry

10. Instalacja ogrzewania - BRAK

11. Urzadzenia stuzace ochronie Srodowiska - stan techniczny dobry

12. Instalacja elektroenergetyczna - stan techniczny dobry

13. Instalacja odgromowa - stan techniczny dobry

5. Opis zakresu i sposobu prowadzenia robét rozbidrkowych.

Zakres robdt zgodnie z zaleceniami Inwestora obejmuje catkowitg rozbiorke obiektu. Ze wzgledu na to, ze najtansza,
najszybszg i najbardziej bezpieczng metodg likwidacji obiektéw jest metoda demontazu przy uzyciu koparki
wyburzeniowej, stad zasady bezpieczeristwa, zakres prac przygotowawczych oraz rozbiorkowych zostaty
dostosowane do tego rodzaju robét.

Kolejnos¢ robot rozbidrkowych:

1 - elementy wyposazenia

2 — stolarka okienna i drzwiowa, kraty

3 — elementy instalacji

4 — pokrycie dachowe i obrébki blacharskie

5 — konstrukcja dachu

6 — strop nad parterem

7 — &ciany parteru

8 — posadzka na gruncie, podesty przed wejsciami

5.1. Rohoty przygotowawcze.

Inwestor powinien zatrudnié kierownika robdt — osobe posiadajacg wszystkie wymagane uprawnienia do wykonywania
i nadzorowania robdt. Przed rozpoczeciem prac rozbiorkowych nalezy sprawdzi¢ sposob skutecznego odigczenia
wszelkich instalacji i mediow. Miejsca odtaczenia, wytaczniki, zawory, winny znajdowaé sie poza obrebem rob6t
budowlanych. Zakres robdt przygotowawczych obejmuje wszystkie prace, ktdre poprzedzajg wejscie Wykonawcy na
roboty rozbiérkowe budynkéw. Teren, na ktérym prowadzone sg prace rozbiérkowe, powinien by¢ ogrodzony i
oznakowany tablicami ostrzegawczymi w sposob zabezpieczajgcy osoby nie zatrudnione na budowie przed wejsciem
na teren wokdt obiektu, ktéry podlega rozbiorce. Oznakowaé tablicami informacyjnymi i ostrzegawczymi: "Uwaga
roboty rozbiorkowe", "Uwaga roboty na wysokosci" oraz "Wstep wzbroniony". Podczas prowadzenia prac
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rozbiérkowych oraz porzadkowych nalezy przestrzega¢ przepiséw dotyczacych ochrony Srodowiska. Prowadzone
prace nie mogq powodowaC negatywnego oddziatywania na $rodowisko. Zgodnie z powyzszym nalezy zwrdcié
szczegdlng uwage na miejsca lokalizacji placéw sktadowych materiatéw porozbiorkowych wraz z ich odpowiednim
zabezpieczeniem uniemozliwiajagcym pylenie. Odlegto$¢ ogrodzenia od rozbieranego obiektu musi zabezpieczyé
niekontrolowane runiecie $ciany na zewnatrz obrysu budynku tj. powinna by¢ przynajmniej rwna %2 wysokosci $ciany
— zgodnie z prawem budowlanym.

5.2. Roboty rozbidrkowe.

5.2.1. Dane ogdlne — etap wstepny.

Podstawowg zasadg przy robotach rozbiérkowych jest stopniowe zmniejszanie obcigzen elementow konstrukcyjnych,
zgodnie z tg zasadg rozbiorke nalezy rozpoczyna¢ od géry budynku (niezaleznie czy wykonawca przyjmie reczny czy
mechaniczny sposéb rozbidrki). Przed przystapieniem do bezposrednich robot rozbidrkowych nalezy wykonaé
wszystkie niezbedne zabezpieczenia, a wiec ogrodzenie terenu, ewentualne zadaszenie zabezpieczajace oraz
ewentualne wzmocnienie czesci budynku zagrazajacego nieprzewidzianym runieciem, itp. Roboty rozbiérkowe nalezy
wykonywac¢ z zachowaniem maksimum ostroznosci, doktadnie przestrzegajac przepisdéw bezpieczenstwa pracy.

Podstawowe warunki, jakie nalezy przestrzega¢ przy prowadzeniu rozbiorek, obejmujg nizej wymienione
zalecenia:

o Stosowa¢ odpowiednie narzedzia i sprzet,

o Stosowac urzadzenia zabezpieczajace i ochronne,

o Stosowac $rodki zabezpieczajace pracownikéow,

o  Zapewni¢ bezpieczenstwo 0sdb postronnych,

o W ftrakcie wykonywanych prac nalezy usuwa¢ sukcesywnie wszystkie elementy mogace zagrozi¢
bezpieczenstwu pracujacych,

e Gruz i materiaty drobnicowe (w razie wybrania metody rozbiérki sposobem recznym) nalezy usuwaé przez
specjalne rynny zsypowe do specjalnych kontenerow na gruz. W razie przyjecia metody mechanicznej po
obaleniu gruz nalezy sktadowa¢ na utwardzonym placu, w kontenerach lub tadowa¢ bezpo$rednio na
samochody transportowe.

o Po wykonaniu prac rozbiérkowych, teren powinien zostaé zniwelowany i uporzadkowany w sposéb
umozliwiajacy sptyw wod opadowych do systemu kanalizacji deszczowej. Roboty powinny by¢ prowadzone
tak, aby nie zostata naruszona stateczno$¢ rozbieranego obiektu a takze, aby usuwanie jednego elementu
konstrukcyjnego nie wywotato utraty statecznosci i przewrdcenia sie innego fragmentu konstrukcji.
Niedopuszczalne jest dokonywanie rozbiérki przez podkopywanie lub podcinanie konstrukcji od dotu.

5.2.2. Urzadzenia i sieci instalacyjne.

Urzadzenia wodociggowo-kanalizacyjne, elekiryczne i itp. podlegajg rozbiorce w pierwszej kolejnosci. Przed
rozpoczeciem demontazu Wykonawca robdt rozbiérkowych jest zobowigzany do odtaczenia tych urzadzeh od
zewnetrznych sieci zasilajgcych, czego wolno dokona¢ w obecnosSci przedstawicieli stosownych organéw
zarzadzajacych tymi urzadzeniami, co winno by¢ stwierdzone przez wpis do dziennika budowy, rozbidrki.

Demontaz zostanie wykonany przez specjalistyczne ekipy posiadajace odpowiednie uprawnienia pod nadzorem
uprawnionego kierownika budowy. Demontaz rozpoczyna sie od sprawdzenia odtgczenia instalacji od sieci
zewnetrznych. W pierwszej kolejnosci demontuje sie urzadzenia wodno-kanalizacyjne. Nastgpnie mozna bedzie
likwidowac urzadzenia elektroinstalacyjne.

5.2.3. Rozbidrka stolarki okiennej i drzwiowe;.

Przed przystapieniem do rozbiérki okien lub drzwi w $cianach zewnetrznych i noSnych wewnetrznych nalezy
sprawdzi¢, czy w skutek osiadania Scian lub utraty no$no$ci nadproza oscieznic nie spetniajg roli podpory dla danej
$ciany, by przy wyjmowaniu ich, nie spowodowa¢ zawalenia sie Scian. W tym przypadku nalezy skrzydta drzwiowe i
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okienne zdejmowac z zawiasow, oscieznice za$ wyja¢ dopiero po rozebraniu gbrnej czesci Sciany. Jezeli nie s one
obcigzone, zaleca sie wymontowac je ze $cian wraz ze skrzydtami okiennymi lub drzwiowymi i opaskami.

5.2.4. Rozbidrka pokrycia dachowego i obrébek blacharskich.
Prace nalezy rozpocza¢ od demontazu komina wentylacyjnego. Dopiero po wykonaniu powyzszych prac mozna
przystapic¢ do rozbidrki pokrycia dachowego wraz z rozbiérkg konstrukcji dachu

5.2.5. Rozbidrka konstrukcji stropodachu

Ze wzgledu na trudnoSci i duze niebezpieczenstwo rozbidrki konstrukcji stropodachu rozpoczynaé nalezy od
dokfadnego zbadania rodzaju i stanu niezaleznie od tego, czy przy opracowaniu dokumentacji technicznej stan ten byt
zbadany, gdyz mégt on ulec znacznej zmianie na przestrzeni sporzadzania dokumentacji badz czasookres decyzji
zwigzanej z rozbiorkg znacznie sie wydtuzyt. Zaleca sie rozbiorke stropdw prowadzi¢ zawsze wytgcznie od géry, po
uprzednim indywidualnym ustaleniu kolejno$ci prac. Rozbiorka stropodachu wymaga duzej ostrozno$ci. Uwaga : W
trakcie w/w robot nalezy prowadzi¢ biezaca kontrole zachowania sie konstrukcji $cian zewnetrznych budynku.

6.2.6. Rozbiorka $cian dziatowych.
Rozbiorke $cian dziatowych (w razie przyjecia recznego sposobu rozbiérki) nalezy rozpocza¢ od odbicia tynkéw
wzglednie fliz. Po usunieciu z miejsca roboczego gruzu przystapi¢ do rozbierania scian od gory.

5.2.7. Rozbidrka $cian konstrukcyjnych.

Rozbiorka Scian nosnych jest robotg pracochtonng i odpowiedzialng. Prace te mozna rozpoczynaé dopiero po
ukonczeniu rozbiérki wszystkich innych elementéw budynku znajdujacych sie powyzej Scian tej kondygnacji. Rozbieraé
je nalezy sukcesywnie od gory i w sposob réwnomierny wzdtuz catego rzutu budynku. Gruz z rozbiérki nalezy
sukcesywnie usuwa¢ do odpowiednich pojemnikow-konteneréw lub na samochody samowyladowcze. Uwaga
dotyczaca rozhidrki wszystkich scian : W przypadku stwierdzenia rozwarstwienia (pojawienia sie szczelin) na scianach
nalezy natychmiast usunag¢ rozwarstwiony element muru poczawszy od gory, z zachowaniem szczegélnej ostroznosci.

5.2.8. Rozbidrka fundamentéw i posadzek.
Fundamenty oraz posadzki po rozebraniu budynku nalezy wyku¢ do poz. - 0,60 m.

5.2.9. Zasypanie wykopow i niwelacja terenu.
Powstate zagtebienia nalezy wypetni¢ gruntem. Cato$¢ wypetnienia wykopu po rozbieranym budynku nalezy zagesci¢
w sposdb zapobiegajacy opadaniu terenu.

5.2.10. Metoda wykonywania robo6t .

Przed rozpoczeciem robot nalezy przediozy¢ Inwestorowi Technologie i Organizacje robét. Niezaleznie od wyboru
metody — przy pomocy sprzetu ciezkiego czy tez recznej — Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za sposob
prowadzenia robét wyburzeniowych. Powinien przedsiewzigé wszelkie $rodki bezpieczenstwa konieczne dla
zapewnienia ochrony i zachowania sasiednich budynkow, obiektéw, placow.

Wykonawca powinien uzy¢ do robot rozbiorkowych nastepujacy sprzet:

o ity fancuchowe z silnikiem elektrycznym lub spalinowym do przecinania elementéw drewnianych,
o mioty pneumatyczne lub hydrauliczne do rozbiorki posadzek

o ity do przecinania elementéw murowanych i betonowych,

o dzwigi samochodowe dla zabezpieczania i transportu elementéw konstrukcii,

o koparke przeznaczong do zatadunku gruzu na wywrotki samochodowe,

o wywrotki samochodowe o0 masie zatadunku uzgodnionym z miejscowymi wtadzami.

o palniki tlenowo-gazowe do przecinania elementdw stalowych
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e rusztowania do prac na wysokosciach.

Do wszystkich maszyn, urzadzen i wyposazenia technicznego wymagane jest posiadanie aktualnych certyfikatow i kart
przegladdw technicznych. Pracownicy i nadzér techniczny powinien by¢ przeszkolony i wyposazony w $rodki ochrony
osobistej.

5.3. Zakonczenie robot rozbiorkowych — segregacja odpadéw i transport.

W czasie prowadzenia prac rozbiérkowych materialy nalezy segregowac i oddziela¢ te, ktdre moga by¢ wykorzystane
jako surowce wtdrne, jak elementy metalowe, szkto, drewno. Jezeli w trakcie rozbidrki ujawnig sie wbudowane lub
eksploatowane materiaty niebezpieczne wymagajace spetnienia szczegolnych wymogdw podczas rozbiérki i utylizacj,
Wykonawca jest zobowigzany do ich usuniecia i utylizacji na wtasny koszt. Transport gruzu prowadzi¢ na biezaco w
miare postepu robét rozbidrkowych. Przewozi¢ go samochodami ciezarowymi samowytadowczymi, zabezpieczonymi
plandekami przed pyleniem w czasie jazdy, czy tez siatkq przed odrywaniem sie drobnych czesci lotnych. Teren po
rozbiorce nalezy uporzadkowa¢ oraz usungé wszelkie zbedne elementy z rozbiorki oraz wszelkie tymczasowe
elementy zabudowane dla potrzeb prowadzenia przedmiotowych prac.

5.4. Uwagi koncowe.

Prace rozbiorkowe budynku mozna rozpocza¢ po uzyskaniu pozwolenia na rozbiorke wydane przez wtasciwy organ.
Roboty prowadzi¢ pod kierownictwem osoby posiadajacej wtasciwe uprawnienia budowlane. W czasie prowadzenia
prac zachowa¢ szczegdlng ostroznos¢. Prace prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w niniejszej dokumentacii
projektowej, w razie potrzeby konsultowaé sie z autorem niniejszego opracowania.

6. Opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia.

o \Wykonawca przed przystapieniem do wykonania robét rozbidrkowych jest obowigzany opracowaé instrukcje
bezpiecznego wykonania i zaznajomi¢ pracownikdéw w zakresie wykonywanych robot.

o Teren na ktérym prowadzone bedg roboty rozbidrkowe nalezy oznakowac¢ tablicami ostrzegawczymi.

o Strefe niebezpieczna nalezy ogrodzi¢ i oznakowaé w sposob uniemozliwiajacy dostep osobom postronnym.

o Strefa niebezpieczna dla pracy maszyn i urzadzen nie moze wynosi¢ mniej, niz zasieg danej maszyny (np. dtugo$¢
wysiegnika koparki).

o Pracownicy przebywajacy na stanowiskach pracy, znajdujacych sie na wysoko$ci, co najmniej 1m od poziomu
podtogi lub ziemi, powinni by¢ zabezpieczeni przed upadkiem z wysokosci poprzez wykonanie balustrady z deski
kraweznicowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1m. Wolng przestrzen
pomiedzy deskg kraweznicowg a poreczg nalezy wypetni¢é w sposéb zabezpieczajacy pracownikéw przed
upadkiem z wysoko$ci. Alternatywnym rozwigzaniem jest zabezpieczenie bedace w instrukcji uzytkowania
okreslonego systemu rusztowan.

o Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg producenta albo
projektem indywidualnym sporzadzonym przez Wykonawce.

e Montaz rusztowan , ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta albo
projektem indywidualnym sporzadzonym przez Wykonawce.

e Pracownicy zatrudnieni przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy ruchomych podestow roboczych
powinni posiadac stosowne wymagane uprawnienia wraz z dopuszczeniem do pracy na wysokosci.

o Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika rozbiérki lub uprawniong
osobe.

o Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

Pracownicy dokonujacy montazu i demontazu rusztowan sg obowigzani dostosowania urzadzen zabezpieczajacych
przed upadkiem z wysokosci.
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Prowadzenie robot rozbiorkowych, jezeli zachodzi mozliwo$¢ przewrdcenia czesci konstrukciji obiektu przez wiatr , jest
zabronione.

7. Zagadnienia BHP

W odniesieniu do robot rozbiorkowych majg zastosowanie ogélnie obowigzujace przepisy bezpieczenstwa i higieny
pracy przy robotach budowlanych. Szczegotowe warunki ujete zostaty w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47,
poz. 401). Powyzsze rozporzadzenie normuje organizacje i tryb nadzoru nad robotami rozbiorkowymi oraz okre$la
szczegdtowe warunki bezpiecznego prowadzenia tych rob6t. Powyzsze rozporzadzenia normujg organizacje i tryb
nadzoru nad robotami rozbiérkowymi oraz okre$lajg szczegétowe warunki bezpiecznego prowadzenia tych rob6t.
Pracownicy wykonawcy bioracy udziat przy realizacji przedmiotu przed przystapieniem do prac zostang zapoznani za
potwierdzeniem pisemnym przez wykonawce z technologig oraz planem BIOZ.
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IV. CZESC RYSUNKOWA
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R/01  Plan sytuacyjny

- skala 1:500
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R/I02  Rzut przyziemia

- skala 1:100
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