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Zalacznik nr 10

UMOWANR................. (projekt)

Niniejsza umowa zawarta w dniu .............ccc.eeee. pomiedzy:
Wojewodztwem Opolskim, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole, NIP 7543077565, REGON 531412421 - Zarzadem
Drog Wojewodzkich w Opolu z siedziba przy ul. Oleskiej 127, 45-231 Opole, REGON 000126528

Zwanym dalej ,Zamawiajacym” lub ,,ZDW w Opolu”,
reprezentowanym przez:

L ——— - Dyrektora
Na podstawie uchwaty Nr......... Zarzadu Wojewddztwa Opolskiego z dnia................... w sprawie udzielenia
petnomocnictwa Dyrektorowi Zarzadu Drog Wojewddzkich w Opolu
a
NIP .o ;i KRS ., ; REGON ......cevvniiinnnn
reprezentowanym przez:
e ———
2 e ————————

zwanym dalej ,Wykonawca”.

W wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego przeprowadzonego
zgodnie z ustawg Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 - tekst jednolity z p6zn. zm.; dalej
réwniez ustawa Pzp lub Pzp) w trybie przetargu nieograniczonego zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1

Zamawiajacy powierza, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania zadania pt:

Rozbudowa ciggu komunikacyjnego na osi pétnoc - potudnie — droga wojewddzka nr 454 -
Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 454 Ladza — Pokdj

- w zakresie szczeg6towo okreslonym w ofercie Wykonawcy, Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia (dalej
rowniez SIWZ), Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych (zwang dalej STWIORB), ktore stanowig integralng cze$¢ umowy.

§2

1. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatéw dostarczonych przez Wykonawce.

2. Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej, powinny odpowiadac co do jakosci wymaganiom okreslonym ustawg
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 266) oraz wymaganiom
okreslonym w STWIORB.

3. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét zgodnie z zasadami kontroli jako$ci
materiatow i robot okreslonymi w STWIORB oraz rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
02 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(tekst jedn. Dz. U. z 2019 r, poz.266).

4. Wykonawca przedtozy wiasciwemu Inspektorowi Nadzoru branzowego do oceny prébki materiatow (jesli sq
konieczne) i odnosne informacje — zgodnie z ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (tekst



jedn. Dz.U. 2016, poz. 1570 z p6zn. zm.), w celu uzyskania odpowiedniej zgody przed uzyciem tych materiatéw
dla realizacji rob6t objetych niniejszg umowa;

1) standardowe prébki producenta materiatéw i probki wyspecyfikowane w innych dokumentach umowy,
wszystko na koszt Wykonawcy. Inspektor Nadzoru branzowego moze dopusci¢ dostarczenie stosownych
informacji, np. Aprobat technicznych, Krajowych deklaracji zgodno$ci itp. bez dostarczenia prébek
materiatow,

2) dodatkowe prébki, polecone przez Inspektora Nadzoru branzowego.
Kazda probka bedzie zaopatrzona w etykiete, wskazujacg pochodzenie i zamierzone uzycie w realizowanych
robotach.

§3

Termin przekazania terenu budowy nastapi najpozniej w ciggu 14 dni od daty zawarcia umowy. Najpozniej w
dniu przekazania terenu budowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy dzienniki budowy, dokumentacje
projektowg oraz kopie prawomocnej decyzji — zezwalajacej na realizacje inwestycji drogowe;j.

Rozpoczecie robét bedacych przedmiotem umowy nastapi najpozniej w ciggu 14 dni od daty przekazania terenu
budowy. Niedotrzymanie tego terminu z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy nie bedzie stanowito
podstawy do zmiany terminu zakoriczenia robét wskazanego w § 4 ust. 11 umowy.

W przypadku wystapienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, skutkujgcych mozliwoscig niedotrzymania
terminu okre$lonego w ust. 2 powyzej, moze nastapi¢ zmiana terminu zakofczenia rob6t wymienionego w § 4
ust.11 umowy. Termin ten moze ulec zmianie nie wigcej jednak niz o czas trwania tych okolicznosci, stosownie
udokumentowanych przez Wykonawce. Zmiana umowy moze nastapi¢ w formie pisemnego aneksu, na
zasadach okreslonych w § 20 umowy.

§4
. Wynagrodzenie kosztorysowe Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala sie, zgodnie z kosztorysem
ofertowym, na kwote:

netto: L PLN
podatek VAT... %:  cooreeeerrrrnnneeenens PLN
brutto: PLN
(STOWNIE DIUHO: v.vsseeiessssiccsssssis s e /100PLN).

. Rzeczywiste wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone zgodnie z zasadami okreslonymiw § 5i § 7 umowy.

. Rozliczenie koAcowe w poszczegoinych pozycjach kosztorysu ofertowego moze ulec zmianie i bedzie zgodne
z obmiarem koricowym wykonanym po zrealizowaniu przedmiotu umowy.

. Wynagrodzenie Wykonawcy nie przekroczy kwoty zawartej w planie finansowym na dany rok.

. Kwota wynagrodzenia zostanie zaptacona Wykonawcy zgodnie z § 5 umowy:

- w2019r. na podstawie protokotéw odbioréw czesciowych robot,

- w 2020 r. na podstawie protokotow odbioréw czeSciowych robét oraz na podstawie Protokotu Odbioru
Koricowego Robot Inwestycyjnych.

. W przypadku zmiany, przez organ zatozycielski, rocznego planu finansowego ZDW w Opolu, Zamawiajacy

zastrzega sobie mozliwo$¢ zmiany terminu realizacji umowy (w tym mozliwos¢ przesunigcia terminu realizacji

umowy na rok nastepny) oraz kwot przewidzianych na realizacje zadania w poszczegoinych latach jego

wykonania.

. Wszelkie zmiany w przypadku przesuniecia terminu realizacji umowy na rok nastepny oraz zmiany wartosci robot
przewidzianych do wykonania w poszczegolnych latach mogg zosta¢ wprowadzone wytgcznie w formie
pisemnego aneksu, na zasadach okreslonych w § 20 umowy.

. Postepowanie na wypadek zawieszenia finansowania przez instytucje zewnetrzne:

W przypadku gdy dysponent $rodkéw finansowych zawiesi Zamawiajgcemu dofinansowanie, z ktdrego sg
dokonywane ptatnosci na rzecz Wykonawcy:

1) Zamawiajacy jest zobowigzany do zawiadomienia Wykonawcy o takim zawieszeniu w terminie 21 dni od
otrzymania takiej informacji od dysponenta $rodkéw finansowych,



2) Strony sg obowigzane dokonac, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, inwentaryzacji rzeczywiscie
wykonanych rob6t wg stanu na dzien zawieszenia wykonywania umowy; inwentaryzacje robot
przeprowadzajq przedstawiciele stron przy udziale Koordynatora Inspektoréw Nadzoru oraz w razie potrzeby
branzowych inspektoréw nadzoru inwestorskiego,

3) Zawieszenie wykonywania umowy moze nastgpi¢ na okres nie dtuzszy niz 60 dni, a po uptywie tego okresu,
jezeli zawieszenie nadal trwa, zawiadamiajgc o tym Zamawiajacego z 14 — dniowym wyprzedzeniem.
Wykonawca moze odstapi¢ od umowy w sytuacji podanej w zdaniu poprzedzajacym do korca trwania
umowy. Okres zawieszenia wykonywania umowy zostanie wskazany przez Zamawiajacego w protokole z
inwentaryzaciji robét lub w terminie pozniejszym,

4) Jezeli Wykonawca nie otrzyma naleznych mu i wymagalnych w rozliczeniu rocznym kwot wynagrodzenia
zgodnie z ustalonymi zasadami pfatnosci i przy uwzglednieniu inwentaryzacji robot, to w przypadku
zaistnienia powyzszej okolicznosci (ij. informacja o zawieszeniu finansowania) moze od umowy odstapi¢
zawiadamiajac o tym Zamawiajacego z 14 — dniowym wyprzedzeniem,

5) Koszty zabezpieczenia terenu budowy w okresie zawieszenia finansowania przez instytucie zewnetrzne,
jezeli spowoduje to zawieszenie wykonywania umowy, ponosi Zamawiajacy.

Prawo odstapienia od umowy przewidziane w pkt 3) i 4) powyzej Wykonawca moze wykona¢ nie pdzniej niz do
czasu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy.
W sytuacji gdy umowa bedzie trwata diuzej niz 12 miesiecy przewiduje sie odpowiednie zmiany w wysokoSci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w trakcie realizacji umowy, w przypadku zmiany:
1) stawki podatku od towaréw i ustug,
2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia o pracg albo wysoko$ci minimalnej stawki godzinowej, ustalonych
na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu o prace,
3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysoko$ci stawki
sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne,
4) zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z
dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych
- jesli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez Wykonawce, nie wczesnigj niz z
dniem wejscia w zycie przepisow, z ktdrych wynikajg ww. zmiany. Wynagrodzenie netto/brutto, o ktérych mowa
w ust. 1 ulegnie odpowiednim zmianom.

10. Kazdorazowo przed wprowadzeniem zmiany wynagrodzenia netto/brutto, o ktérej mowa w ust. 9 powyzej,

1.

Wykonawca jest obowigzany przedstawi¢ Zamawiajagcemu na piSmie, wptyw zmian stawek podatku od towardw i
ustug, zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za praceg, zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom
spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne na koszty wykonania zamowienia oraz zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do
pracowniczych plandw kapitatowych oraz propozycje nowego wynagrodzenia, potwierdzone powotaniem sie na
stosowne przepisy, z ktérych wynikajg w/w zmiany. W zataczeniu nalezy rowniez przedtozy¢ kosztorys
szczegOtowy (stanowigcy podstawe sporzadzenia kosztorysu ofertowego lub kalkulacji dotyczacej technologii
zamiennej) na podstawie ktérego zostat sporzadzony kosztorys zawierajacy m.in. ilos¢ i koszt roboczogodziny
przyjeta dla kazdej pozycji kosztorysu ze wskazaniem warto$ci i poziomu procentowego kosztow posrednich z
wykazaniem cze$ci kosztow posrednich ktére beda stanowity koszty o ktdrej mowa w zdaniu poprzednim.

Zmiana wynagrodzenia netto/brutto, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie nastapi po akceptacii
Zamawiajacego w formie aneksu do umowy, na zasadach okre$lonych w § 20 umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie niniejszym do zakonczenia catosci robot budowlanych oraz zlozenia
Zamawiajacemu wszelkich dokumentéw niezbednych dla dokonania odbioru koncowego robét oraz
wystawienia Protokotu Odbioru Koricowego Robét Inwestycyjnych zgodnie z zapisami § 14 niniejszej
umowy w terminie 30.09.2020 r.

12.W przypadku wystapienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, ktdrych nie mogt on przewidzie¢ w chwili

sktadania oferty, skutkujacych niemozliwo$cig dotrzymania terminu okreslonego w ust. 11 powyzej termin ten
moze ulec przedtuzeniu nie wiecej jednak niz o czas trwania tych okolicznosci, stosownie udokumentowanych
przez Wykonawce. Zmiana umowy moze nastgpi¢ w formie pisemnego aneksu, na zasadach okreslonych w § 20
umowy.



13. Za okolicznosci niezalezne od Wykonawcy, o ktorych mowa w ust. 12 powyzej, rozumie sie zdarzenie, ktorych
strony nie mogty przewidzie¢, ktrym nie mogty zapobiec, ani ktérym nie moga przeciwdziata¢, w tym:

1) diugotrwate opady deszczu, $niegu, dtugotrwate niskie temperatury, traba powietrzna, huragan, powédz,
trzesienie ziemi oraz inne anormalne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace przez okres co najmniej 7-u
dni kalendarzowych prawidtowg realizacje robét okre$lonych w umowie, w szczegolnosci ze wzgledu na
technologie ich wykonania przy zapewnieniu odpowiednich warunkéw atmosferycznych zgodnie
z przyjetymi normami lub przepisami prawnymi, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest
nastepstwem okoliczno$ci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢;

2) wystapienie realnych utrudnien nie wynikajacych z winy Wykonawcy, a powodujacych brak mozliwosci
realizacji robot budowlanych zgodnie ze ztozonym harmonogramem rzeczowo — finansowym, w wyniku
ktérych zachodzi konieczno$¢ zmiany systemu pracy Wykonawcy, badz konieczno$¢ odejscia od
standardowo przyjetej technologii realizacji obiektu;

3) dziatania osdéb trzecich lub instytucji uniemozliwiajacych wykonanie prac, kiére to dziatania nie sg
konsekwencjg winy ktdrejkolwiek ze stron;

4) przedtuzajace sie procedury przetargowe;
5) zawieszenie wykonania umowy, o ktorym mowa w § 4 ust. 8 umowy;

6) zmiany przez organ zatozycielski rocznego planu finansowego ZDW w Opolu, 0 czym mowa w § 4 ust. 6
umowy;

7) wystgpienie niewybuchéw, ktorych procedura usunigcia uniemozliwia przez okres co najmniej 7-u dni
kalendarzowych prawidtowg realizacje robot okreslonych w umowie.

14.Zmiany do umowy mogg by¢ dokonane takze w innych wypadkach przewidzianych w art. 144 ustawy Prawo
zamowien publicznych.

15.W przypadku, gdy Wykonawcg jest Konsorcjum Firm, a w trakcie realizacji inwestycji (tj. przedmiotu umowy)
ktorykolwiek z Cztonkow Konsorcjum ztozyt wniosek o ogtoszenie upadto$ci i z tej przyczyny zajdzie koniecznosé
wstrzymania realizacji przedmiotu niniejszej umowy, wowczas termin wymieniony w ust. 11 powyZzej moze
zosta¢ przedtuzony o czas trwania przerwy w robotach, przy czym czas ten nie bedzie dtuzszy niz czas
niezbedny do zatatwienia wszelkich spraw zwigzanych z przejeciem robdt przez pozostatych Partneréw
Konsorcjum. Postanowienia § 25 ust. 2 umowy dotyczace inwentaryzacji wykonanych robét przez Konsorcjum,
wedtug stanu na dzien ztozenia wniosku o ogtoszenie upadtosci, stosuje si¢ odpowiednio. Zmiana umowy moze
nastgpi¢ w formie pisemnego aneksu, na zasadach okre$lonych w § 20 umowy.

16. Przedmiot umowy realizowany bedzie zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego harmonogramem
rzeczowo — finansowym, stanowigcym zatgcznik do niniejszej umowy. Harmonogram ten bedzie uaktualniany w
trakcie realizacji niniejszej umowy. Na Wykonawcy spoczywa obowigzek przygotowania i aktualizacii
harmonogramu rzeczowo - finansowego. Aktualizacja harmonogramu musi by¢ uzasadniona.

§5
1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 — 6 umowy, rozliczane bedzie na podstawie faktur
wystawianych przez Wykonawce na kwote ustalong w dotagczonym do faktury zestawieniu wartosci wykonanych
robdt sporzadzonym przez Wykonawce narastajgco, pomniejszong 0 zsumowane kwoty poprzednio
zafakturowane.

Dotaczone do faktury zestawienie wartosci wykonanych robot (zestawienie zbiorcze) musi by¢ sprawdzone
przez Koordynatora Inspektoréw Nadzoru i zatwierdzone przez Naczelnika Wydziatu Budowy ZDW w Opolu lub
osobe upowazniong i winno by¢ ztozone wraz z zestawieniem wcze$niej przyjetych faktur, tabelg elementéw
rozliczeniowych (Rozliczeniem), tabelami obmiarowymi, szkicami pomiarowymi, wynikami badan i sprawdzen
i deklaracjami zgodnosci na wyroby budowlane, w takim zakresie, w jakim dokumenty te beda niezbedne.

Sprawdzenie przez Koordynatora Inspektoréw Nadzoru i zatwierdzenie zestawienia wykonanych robét nastapi w
ciggu 7 dni o ile ztozone zostang kompletne, prawidtowo sporzadzone dokumenty, o ktdrych mowa w niniejszym
ustepie.

1.1 Do faktury czesciowej wystawionej przez Wykonawce zatgczone bedag nastepujace dokumenty:

a) zestawienie naleznosci dla wszystkich zatwierdzonych przez Zamawiajacego, zgodnie z § 13 umowy,
podwykonawcow robot budowlanych (gdziekolwiek w niniejszej umowie mowa o podwykonawcach, nalezy



przez to rozumie¢ rowniez dalszych podwykonawcow) wraz z kopiami wystawionych przez zatwierdzonych
przez Zamawiajacego, zgodnie z § 13 umowy, podwykonawcow faktur wraz z protokotami odbioru
robot, bedacych podstawa do wystawienia faktury przez Wykonawce oraz dowodami dokonania ptatno$ci
na rzecz tych podwykonawcow, z tytutu faktur, dla ktdrych uptynat juz termin ptatnosci (faktur wymagalnych)
oraz o$wiadczeniami tych podwykonawcdw, stwierdzajgcymi, iz wszelkie wymagalne naleznosci
(ptatnosci) ze strony Wykonawcy zostaty na dany dzien w petni wykonane;

b) zestawienie naleznosci dla wszystkich podwykonawcéw dostaw lub ustug, ktorych umowy zostaty
przediozone Zamawiajgcemu, zgodnie z § 13 ust. 3 niniejszej umowy, wraz z kopiami wystawionych przez
tych podwykonawcéw dostaw lub ustug faktur wraz z protokotami odbioru dostaw lub ustug, bedacych
podstawg do wystawienia faktury czesciowej przez Wykonawce oraz dowodami dokonania ptatnosci na
rzecz tych podwykonawcow dostaw lub ustug, z tytutu faktur, dla ktérych uptynat juz termin ptatnosci (faktur
wymagalnych) oraz o$wiadczeniami tych podwykonawcow, stwierdzajacymi, iz wszelkie wymagalne
naleznosci (ptatno$ci) ze strony Wykonawcy zostaty na dany dzien w petni wykonane.

1.2 Podstawa do wystawienia faktur czesciowych bedg Protokoty Odbioru Cze$ciowego Robét, wraz z dokumentami
potwierdzajacymi zaptate nalezno$ci przez Wykonawce na rzecz podwykonawcow oraz podwykonawcdw dostaw
lub ustug, o czym mowa w ust. 1.1 powyzej, za wykonane roboty, dostawy lub ustugi w poprzednim okresie
rozliczeniowym.

1.3.W przypadku zalegania przez Wykonawce z wymagalnymi ptatnosciami na rzecz podwykonawcow lub
podwykonawcow dostaw lub ustug, za prace, dostawy, ustugi lub roboty przez nich wykonane, w tym
nieprzediozenie wraz z fakturg cze$ciowa lub koricowa dokumentow, o ktérych mowa w pkt. 1.1 i 1.2 powyzej,
Zamawiajacy wstrzymuje zapfate faktur czesciowych lub faktury koricowej w zakresie (kwocie) niezbednym do
zabezpieczenia roszczen podwykonawcow, do czasu przediozenia przez Wykonawce dowodu zaptaty na rzecz
podwykonawcy lub przedtozenia cesji wymagalnej naleznosci.

1.4 Suma faktur czeSciowych nie moze przekraczaé 90 % wartosci umowy.

1.5. Podstawg do wystawienia faktury kofcowej bedzie Protokét Odbioru Koricowego Robét Inwestycyjnych,
0 ktérym mowa w § 14 umowy.

Wraz z fakturg koncowg, Wykonawca jest zobowigzany przedtozyc:

- w przypadku wczesniejszej zaptaty naleznosci przez Wykonawce wzgledem podwykonawcow: pisemne
zwolnienia od zobowigzan od wszystkich podwykonawcow, potwierdzajace, ze wszystkie naleznoSci za
podzlecone roboty, dostawy lub ustugi zostaty nalezycie zaptacone przez Wykonawce,

- w pozostatych przypadkach: cesje wymagalnych ptatnosci wystawione przez Wykonawce na rzecz
zatwierdzonych przez Zamawiajgcego podwykonawcow robdt budowlanych, w zakresie naleznych i
wymagalnych ptatnosci za wykonane roboty budowlane, wynikajace z zatwierdzonych przez
Zamawiajacego umow podwykonawczych, zawartych miedzy Wykonawcg a podwykonawcami (odpowiednio
cesje wymagalnych pfatnosci, na rzecz podwykonawcéw dostaw lub ustug, o ktérych mowa w ust. 1.1 lit. b)
powyzej).

1.6 W razie wystawienia cesji ptatnosci (o ktérej mowa w pkt. 1.5 tiret drugie powyzej) przez Wykonawce na rzecz
podwykonawcow, suma warto$ci ww. cesji nie moze by¢ wyzsza od warto$ci koncowej ptatnosci (kwoty faktury
koncowej) naleznej Wykonawcy. Naleznosci wobec podwykonawcdw ktére wykraczajg poza warto$é koricowq
nalezng Wykonawcy, muszg by¢ uregulowane przez Wykonawce przed wystawieniem faktury koricowej.

2. Faktury (zardwno cze$ciowe, jak i kohcowa) powinny zawiera¢ nastepujace dane:

Nabywca Odbiorca

Wojewddztwo Opolskie Zarzad Drég Wojewodzkich w Opolu
Ul. Piastowska 14 Ul. Oleska 127

45-082 Opole 45-231 Opole

NIP 7543077565

3. Termin ptatnosci wynosi: dla faktur do 30 dni od daty wptywu do Zamawiajacego.

Naleznosci za wykonane roboty beda regulowane przez Zamawiajacego tj. Zarzad Drég Wojewddzkich w Opolu
na rzecz Wykonawcy na konto wskazane na fakturze.

5. Faktury wystawione bezpodstawnie lub nieprawidtowo (w tym niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy)
zostang zwrocone Wykonawcy.



10.

1.

Termin ptatno$ci rozpoczyna swoj bieg od dnia dostarczenia Zamawiajacemu prawidtowo wystawionej faktury.

Zamawiajacy dopuszcza ptatnos¢ nalezno$ci na rzecz zatwierdzonych przez Zamawiajacego podwykonawcdw
w formie cesji ptatnosci.

Warunkiem pfatno$ci takiej cesji bedzie akceptacja Zamawiajacego, przy czym Zamawiajgcy moze
zaakceptowac taka cesje wylgcznie w sytuacii, gdy ptatno$¢ bedzie dotyczyta naleznosci za wykonane roboty na
niniejszym zadaniu i Wykonawca wraz z cesjq przediozy rozliczenie Wykonawcy z podwykonawcg uprzednio
zaakceptowane przez Zamawiajacego.

Wynagrodzenie umowne nie moze by¢ przedmiotem obrotu cesyjnego (przelew wierzytelnosci) za
wyjatkiem sytuaciji wynikajacej z zapiséw § 5 ust. 7 niniejszej umowy.

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w ust. 1 powyzej stanowi¢ bedzie wynik iloczynu ilosci wykonanych
robot i cen jednostkowych podanych w kosztorysach ofertowych stanowigcych zataczniki do Oferty Wykonawcy
lub cen jednostkowych wyliczonych zgodnie z postanowieniami § 7 niniejszej umowy.

Niezaleznie od innych postanowien niniejszej umowy Wykonawca jest zobowigzany do terminowego
regulowania wszelkich zobowigzan wobec podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow. Nieterminowe
regulowanie wymagalnych zobowigzan wobec podwykonawcdw i dalszych podwykonawcow stanowi nienalezyte
wykonanie niniejszej umowy iuprawnia Zamawiajacego do dokonania bezposredniej zaptaty na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, na zasadach okreslonych w art. 143c Pzp i potracenia kwoty
rownej tej nalezno$ci z wierzytelnosci Wykonawcy wzgledem Zamawiajgcego, na co Wykonawca niniejszym
wyraza zgode. Powyzsze jest uprawnieniem, a nie obowigzkiem Zamawiajacego i nie oznacza rozszerzenia
solidarnej odpowiedzialno$ci Zamawiajacego za zaptate wynagrodzenia podwykonawcom, ponad solidarng
odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego okreslong w przepisach powszechnie obowigzujacego prawa.

Zamawiajacy moze potraci¢ kazda swojg naleznos¢ wynikajacg z niniejszej umowy lub zwigzang z niniejszg
umowg z kazdej ptatnosci, rowniez niewymagalnej, naleznej Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.
Zapfata takiej naleznoSci przez Wykonawce lub dokonanie potracenia przez Zamawiajacego tej naleznosci
z ptatnoSci naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku wykonania i zakonczenia przedmiotu
umowy opisanego W § 1 umowy lub jakichkolwiek innych obowigzkéw i zobowigzan wynikajacych z niniejszej
umowy.

§6
Zamawiajagcy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do wykonania przedmiotu niniejszej umowy, polecat
Wykonawcy na pismie:
1) wykonanie rob6t wynikajacych z dokumentacji projektowej lub zasad wiedzy technicznej, a nie
wyszczegolnionych w przedmiarach robot,

2) zwiekszenia, zmniejszenia lub zaniechania cze$ci robét objetych Dokumentacjg projektowg i przedmiarem
robot. Zmiany wynikajace z Dokumentacji projektowej musza by¢ nieistotne w rozumieniu przepiséw ustawy
Prawo budowlane oraz zaakceptowane przez Projektanta, Inspektora danej branzy oraz Zamawiajacego.
Po uzyskaniu akceptacji, sporzadzenie wykazu nieistotnych zmian spoczywa na Kierowniku Budowy.

3) wykonanie robdt lub zmniejszania ilosci ujetych w poszczegdinych pozycjach kosztorysu ofertowego
zamiennych w stosunku do ujetych w dokumentacii projektowej, badz zwigkszania.

Na wniosek Wykonawcy, za zgodg Zamawiajacego i Projektanta, mogg by¢ dokonywane zmiany technologii
oraz materiatbw wykonania elementéw robét. W tym przypadku Wykonawca przedstawi projekt zamiany
zawierajacy opis proponowanych zmian, rysunki i wycene kosztow. Projekt taki wymaga akceptaciji Projektanta i
zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiajacego. Wykonawca musi przedstawi¢ wycene zgodng z zapisami § 7
umowy.

Podstawe wprowadzenia zmian opisanych w ust. 1 i ust. 2 powyZzej bedg stanowity protokoty koniecznosci.

Zatgczniki do protokotdw koniecznosci bedg stanowity kopie odpowiednich rysunkow projektu budowlanego
przedstawiajagce wprowadzane nieistotne zmiany (zaznaczone kolorem czerwonym) potwierdzone przez
projektanta, kierownika budowy oraz inspektora danej branzy, przy czym sporzadzenie takich rysunkow jak
rowniez koszty z tym zwigzane lezg po stronie Wykonawcy.

Wydane przez Zamawiajacego polecenia, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej nie uniewazniajg w jakiejkolwiek
mierze umowy, a skutki tych polecen mogg stanowi¢ podstawe do zmiany — na wniosek Wykonawcy — terminu
zakonczenia robot, o ktérym mowa w § 4 ust. 11 niniejszej umowy oraz zmiany wynagrodzenia, zgodnie



z postanowieniami § 7 umowy. Zmiana umowy moze nastapi¢ w formie pisemnego aneksu, na zasadach
okreslonych w § 20 umowy.

Zmiany wynikajace z polecen, o ktérych mowa w ust. 1 powyZzej muszg by¢ uwzglednione przez Wykonawce
w uaktualnionym harmonogramie rzeczowo-finansowym.

Wszelkie roboty nieobjete niniejszym zamdwieniem lecz niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu
umowy, ktorych wykonanie stato sie konieczne na skutek sytuacji niemozliwej wczesniej do przewidzenia
bedace robotami dodatkowymi, rozliczone zostang w ramach aneksu do umowy i wg zasad okreslonych w § 7
oraz § 20 umowy z uwzglednieniem art. 144 ustawy Pzp.

W przypadku wystapienia rob6t zamiennych, dodatkowych lub podobnych Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$é
wydtuzenia terminu umowy. Zmiana umowy moze nastapi¢ w formie pisemnego aneksu, na zasadach
okreslonych w § 20 umowy.

W przypadku wystapienia sprzyjajacych warunkéw na przyspieszenie realizacji zadania dopuszcza sie skrécenie
terminu, o ktorym mowa w § 4 ust. 11 umowy. Podstawg do skrocenia powyzszego terminu bedzie wystapienie
Wykonawcy wraz z uaktualnionym harmonogramem rzeczowo - finansowym, zatwierdzonym przez
Zamawiajacego. Zmiana umowy moze nastapi¢ w formie pisemnego aneksu, na zasadach okreslonych w § 20
umowy.

§7

. Jezeli roboty wynikajace z polecer wprowadzonych zgodnie z postanowieniami § 6 ust. 1 niniejszej umowy,
odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa okreslona w kosztorysie ofertowym
znajduje zastosowanie do wyliczenia wysoko$ci wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy.

. Jezeli roboty wynikajace z polecen wprowadzonych postanowieniami § 6 ust. 1 niniejszej umowy nie odpowiadajg
opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym (a zatem sg to roboty nieprzewidziane w kosztorysie ofertowym),
Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajacego kalkulacje ceny jednostkowej tych robot.
Kalkulacje winny by¢ sporzadzone na podstawie czynnikdw cenotwdrczych nie wyzszych niz wartosci $rednie
podane w wydawnictwie ,Sekocenbud” dla kwartatu poprzedzajacego miesigc, w ktorym kalkulacja jest
sporzadzana oraz naktadow rzeczowych okre$lonych w Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR), a w
przypadku robot, dla ktdrych nie okreslono naktaddéw rzeczowych w KNR, wg innych ogdlnie stosowanych
katalogéw lub naktadéw wiasnych zaakceptowanych przez Zamawiajacego.

. Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajacemu bedzie skalkulowana
niezgodnie z postanowieniami ust. 2 powyzej, Zamawiajacy wprowadzi korekte ceny opartg na wiasnych
wyliczeniach na podstawie $rednich cen stosowanych powszechnie w obrocie.

. Wykonawca powinien dokona¢ wyliczern cen w sposob opisany w ust. 2 powyzej oraz przedstawic
Zamawiajagcemu wysoko$¢ wynagrodzenia wynikajaca ze zmian przed rozpoczeciem robdt wynikajacych z tych
zmian.

. Zasady okreSlone w ust. 1 + 4 powyzej dotyczy¢ beda réwniez robét realizowanych w ramach robét
dodatkowych.

. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwoS¢ wykonania zamiennej dokumentacji projektowej obejmujacej roboty
konieczne do wykonania w celu prawidtowego funkcjonowania przedmiotu umowy. Wszelkie roboty wynikajace
z zamiennego projektu budowlanego wraz z projektem, beda objete aneksem do niniejszej umowy.

. W przypadku wykonania projektu zamiennego oraz wynikajacych z niego robot, o czym mowa w ust. 6 powyzej
na Wykonawcy spoczywajg nastepujace obowigzki:
1) przygotowanie protokotu koniecznosci z uzyskaniem wszystkich niezbednych akceptaci,

2) przygotowanie projektowej dokumentacji zamiennej wraz z uzyskaniem wszelkich koniecznych uzgodnien,
w tym uzgodnien koniecznych do uzyskania zmiany pozwolenia budowlanego, oraz Specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych. Zamienna dokumentacja projektowa musi by¢ zaakceptowana przez
Projektanta wykonujacego projekt podstawowy lub osoby sprawujgcej nadzor autorski (podpis i pieczatka
imienna Projektanta),



3) w przypadku koniecznosci uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowe, Wykonawca przygotuje
wszystkie konieczne dokumenty w iloci niezbednej do uzyskania w/w decyzji i przekaze je Zamawiajagcemu
po wezesniejszym uzyskaniu od Zamawiajgcego stosownego upowaznienia,

4) przygotowanie przedmiaru robot koniecznych do wykonania,
5) przygotowanie wyceny robot wynikajacych z dokumentacji zamiennej zgodnie z zapisami ust. 1 + 4 powyzej.
8. Zamienna dokumentacja projektowa musi zawiera¢é wykaz zmian w stosunku do podstawowej dokumentacii
projektowej i STWIORB.
9. Wykonawca nie moze wykonac¢ robét wynikajacych z projektu zamiennego bez zgody Zamawiajgcego.

10.W przypadku, gdyby zamienna dokumentacja projektowa spowodowata pominiecie jakiejkolwiek czesci robot
z zamdwienia podstawowego, wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamdwienia ulegnie zmniejszeniu.
Wykonawca przedstawi zestawienie ilosci robét zaniechanych oraz wycene tych robdt zgodng z cenami
jednostkowymi z kosztorysu ofertowego Wykonawcy. Zestawienie i wycena muszg uzyska¢ akceptacje
Zamawiajacego.

11.Podstawe do wykonania rob6t wynikajacych z dokumentacji zamiennej bedzie stanowit protokét koniecznosci
oraz zatwierdzony projekt zamienny o ktorym mowa w ust. 7 powyzej niniejszego paragrafu.

12. Zamawiajacy ma prawo na kazdym etapie realizacji umowy, zazada¢ rozwiniecia kosztoryséw ofertowych na
kosztorysy szczegétowe w celu udokumentowania wskaznikéw cenotwdrczych, a Wykonawca ma obowigzek
przedstawi¢ kosztorys szczegGtowy najpdzniej w ciggu 7 dni od dnia wystgpienia Zamawiajacego.

13. W przypadku realizacji robét wynikajacych z dokumentacji zamiennej Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany
terminu umowy. Zmiana umowy moze nastapi¢ w formie pisemnego aneksu, na zasadach okre$lonych w § 20
umowy.

§8
1. Integralng cze$cig niniejszej umowy sa;
1) oferta Wykonawcy wraz z zatacznikami (w tym kosztorys ofertowy)
2) specyfikacja istotnych warunkdéw zamdwienia (SIWZ) wraz ze zmianami
3) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ( STWIORB) wraz ze zmianami
4) dokumentacja projektowa wraz ze zmianami
5) harmonogram rzeczowo — finansowy wraz ze zmianami.
2. Nakontrakcie okre$la sie nastepujacg kolejno$¢ waznosci dokumentéw:

1) Umowa wraz z specyfikacjq istotnych warunkéw zaméwienia (SIWZ) wraz ze zmianami oraz oferta
Wykonawcy wraz z zatgcznikami,

2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ( STWIORB) wraz ze zmianami,
3) Inne dokumenty wynikajace z umowy wraz ze zmianami.

§9
1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robot objetych niniejszg umowa z nalezytg staranno$cig, zgodnie
z wymaganiami wynikajacymi z:
1) postanowien niniejszej umowy,
specyfikacii istotnych warunkéw zamdwienia,
dokumentacji projektowej,
zasad wiedzy technicznej,

obowigzujacych Polskich Norm przenoszacych europejskie normy zharmonizowane, a w przypadku braku
Polskich Norm przenoszacych europejskie normy zharmonizowane do przestrzegania art.30 ust.3 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zaméwien Publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018r., poz. 1986 z pdzn.
zm.), przepisami prawa budowlanego oraz innymi powszechnie obowigzujacymi przepisami prawa.

6) STWIORB.
2. Do obowigzkoéw Zamawiajacego nalezy w szczegdlnosci:
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1) przekazanie terenu budowy, dziennika budowy, dokumentacji projektowej oraz kopii ostatecznej decyzji
ZRID, w terminie okreSlonym w § 3 ust. 1 umowy,

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

3) dokonanie odbiordéw czeSciowych, odbiorow robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu oraz odbioru
korcowego i pogwarancyjnego,

4) powotanie komisji odbiorowej oraz rozpoczecie prac przy odbiorze koricowym,

5) organizowanie raz w miesigcu Rady Budowy z udziatem inspektoréw branzowych, Wykonawcy
i Podwykonawcdw w celu biezacej analizy i oceny postepu robét, ptatnosci za wykonane i odebrane roboty
budowlane oraz rozwigzywania, w razie potrzeby, zagadnien techniczno-wykonawczych zgtaszanych przez
uczestnikdw procesu budowlanego Ilub organizowanie spotkan w innym celu, wskazanym przez
Zamawiajgcego, a niezbednym do prawidtowej realizacji przedmiotu umowy.

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za mienie Wykonawcy zgromadzone na terenie budowy.
Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczeg6lnosci:

1) opracowanie szczegétowego harmonogramu rzeczowo- finansowego robét (harmonogram roboczy
aktualizowany na biezaco i opiniowany przez Koordynatora Inspektoréw nadzoru),

2) wykonanie czynnosci wymienionych w art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jedn.
Dz.U.z2018r. poz. 1202 z pdzn.zm.),

3) przestrzeganie ogdlnych wymagan dotyczacych robét w zakresie okreSlonym w STWIORB oraz w
przepisach powszechnie obowigzujacego prawa,

4) wykonanie przedmiotu umowy w oparciu postanowienia niniejszej umowy, SIWZ, Dokumentacje projektowq
oraz przedmiaréw robot z uwzglednieniem wymagan okreslonych w STWIORB i przepisach powszechnie
obowigzujacego prawa,

5) kontrola jako$ci materiatdw i robot zgodnie z postanowieniami STWIORB i przepisach powszechnie
obowigzujacego prawa,

6) realizacja zalecer wpisanych do dziennika budowy,

7) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajacemu dokumentow pozwalajacych na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru czesciowego i odbioru koricowego robot w zakresie
okreslonym postanowieniami pkt 8 STWIiORB i wymaganiami dot. operatu kolaudacyjnego, a takze
zgtaszanie Zamawiajagcemu i inspektorom branzowym gotowosci do odbioru czesciowego
wykonanych robét, odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, odbioru koncowego roboét
stanowigcych przedmiot niniejszej umowy, oraz zapewnienie udzialu podwykonawcy/
podwykonawcéw w odbiorach czesciowych i koricowym.

8) utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakorczeniu robét usuniecie poza teren budowy
wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie catego terenu budowy i robét czystego
i nadajacego sie do uzytkowania,

9) informowanie Zamawiajacego (Koordynatora Inspektorow nadzoru) o terminie zakrycia rob6t zanikajacych i
ulegajacych zakryciu. Terminy i zakres muszg by¢ zgodne z okre$lonymi w STWIORB i ustalone z
Koordynatorem Inspektoréw nadzoru. Powiadomienia, o ktérych mowa powyzej nastepujq poprzez
dokonywanie stosownych wpisow w dziennikach budowy,

10) niezwloczne informowanie Zamawiajacego (Koordynatora Inspektorow nadzoru) o problemach lub
okoliczno$ciach mogacych wptynaé na jakos¢ robot lub termin zakonczenia robét,

11) niezwloczne informowanie Zamawiajacego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach i wypadkach,

12) odpowiedzialno$¢ za ewentualne szkody wobec Zamawiajacego oraz osdb trzecich wynikte na skutek
prowadzenia robdt lub innych dziatan Wykonawcy,

13) ponoszenie odpowiedzialno$ci oraz strzezenie przed uszkodzeniem i kradziezg materiatéw przeznaczonych
do wykonania robot od chwili przekazania placu budowy do zakonczenia realizacji przedmiotu umowy,

14) naprawienie na wiasny koszt strat lub uszkodzen w robotach i materiatach powstatych w okresie, w ktorym
Wykonawca byt za nie odpowiedzialny, niezaleznie od przyczyn ich powstania,

15) przedktadanie Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, a takze projektu jej zmian, oraz poSwiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy



0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian z zachowaniem termindéw i ustalen
okreslonych w § 13 niniejszej umowy,

16) przedktadanie Zamawiajagcemu pos$wiadczonej za zgodno$C z oryginatem Kkopii zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy i ustugi, i jej zmian z zachowaniem terminéw i ustalen
okreslonych w § 13 niniejszej umowy.

17) opracowanie planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ) i przediozenie Koordynatorowi
Inspektoréw nadzoru,

18) opracowanie planu zapewnienia jakosci (PZJ),

)

19) wydanie zgodnej ze wzorem karty gwarancyjnej dla realizowanego zadania w dniu odbioru koricowego,

20) zapewnienie obstugi geodezyjnej budowy,

21) opracowanie i uzyskanie uzgodnien projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia rob6t,

22) w przypadku prowadzenia ruchu tymczasowego drogami innymi niz wojewodzkie w trakcie realizacji robét
budowlanych Wykonawca protokolarnie przejmie od zarzadcow wyznaczone odcinki drég, utrzyma je
w stanie umozliwiajgcym bezpieczne korzystanie, a po likwidacji czasowej organizacji ruchu przywréci je do
stanu pierwotnego i protokolarne przekaze zarzadcom,

23) powiadomienie wtasciwych organéw i stuzb o zamiarze wprowadzenia organizacji ruchu zastepczego,

24) wprowadzenie, utrzymanie i likwidacja po zakoAczeniu rob6t tymczasowej organizacji ruchu zastepczego,

25) wykonanie aktualizacji docelowej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem jej zatwierdzenia, a nastepnie
wprowadzenie tej organizacji ruchu zgodnie z ww. projektem,

26) prowadzenie informagii i promociji projektu zgodnie ze STWIORB,

27) opracowanie geodezyjnego operatu powykonawczego wraz ze zmiang uzytkdw zajetych pod pas drogowy
i zgtoszenie zmian do wilasciwego ODGIK - Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu kserokopie wykazu
zmian danych ewidencyjnych potwierdzonych przez Powiatowy OS$rodek Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej oraz wyciag z wykazu zmian ewidencyjnych w oryginale (dotyczy zmiany sposobu
uzytkowania gruntu),

28) wykonanie innych prac wymienionych w STWIORB,

29) dostarczenie Zamawiajacemu protokotow odbioru robdt wykonanych przez podwykonawcéw,
30) wykonanie obowigzkdw okreslonych w § 4 ust. 16 umowy oraz innych postanowieniach niniejszej umowy.

. Wykonawca najp6zniej na 5 dni przed terminem rozpoczecia robét, o ktdrym mowa w § 3 ust. 2 umowy przekaze
dokumenty, o ktorych mowa w § 9 ust. 4 w pkt 1 umowy oraz przediozy do akceptacji Zamawiajacego
dokumenty, o ktdrych mowa w § 9 ust. 4 pkt 17 18 umowy.

. Wykonawca najpdzniej na 7 dni przed terminem rozpoczecia robét, o ktérym mowa w § 3 ust. 2 umowy przekaze
dokumenty, o ktérych mowa w § 9 ust. 4 w pkt 21 umowy.

Zamawiajacy nie zezwoli na rozpoczecie robdt do czasu przedtozenia dokumentow i ich zaakceptowania, o
ktorych mowa w ust. 5 i 6 powyzej. Opdznienie z tego tytutu bedzie traktowane jako powstate z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy (zwtoka) i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakoriczenia rob6t.

§10

. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowg przez osoby
posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane wydane zgodnie z przepisami
powszechnie obowigzujacego prawa.

Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez wykonawce lub zapewnienia takiego zatrudnienia przez
podwykonawce na podstawie umowy o prace w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy
(tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 917 z p6zn. zm.: dalej Kodeks pracy) osdb wykonujacych czynnosci
wymienione w tabeli przedstawionej w pkt. .... specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia.

Wykonawca jest obowigzany przedstawi¢ Zamawiajagcemu, w terminie do 7-u dni od daty zawarcia niniejszej
umowy oSwiadczenie o sposobie zatrudnienia osob, o ktorych mowa w ust. 2 powyzej, co do ktérych
zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracg, w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy Kodeks

pracy.
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4. Wykonawca, na kazde wezwanie Zamawiajacego, zobowigzuje sie przedstawi¢ do wgladu dokumenty
potwierdzajace, ze przedmiot zamowienia (przedmiot umowy) jest wykonywany przez osoby bedace
pracownikami, wykonujace czynnosci wymienione w tabeli przedstawionej w pkt. .... specyfikacji istotnych
warunkdw zamdwienia, w tym réwniez kopie uméw poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem, ktdre stanowig
o zatrudnieniu przez Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujgcych czynnosci, ktdre zostaty wymienione
w tabeli w pkt. .... specyfikaciji istotnych warunkéw zamédwienia (w tym celu Wykonawca zobowiazany jest do
ukrycia (zanonimizowania) danych osobowych, ktére sa zbedne dla realizacji celu takiej weryfikac;ji
przez Zamawiajacego lub ktére moglyby naruszaé¢ dane osobowe pracownikéw). Zamawiajacy wzywajac
Wykonawce do przedstawienia do wgladu dokumentéw okreslonych w zdaniu poprzedzajacym, wyznaczy termin
nie krotszy niz 10 dni na przedstawienie wymaganych dokumentow.

4a) Niespetnienie wymogow, o ktérych mowa w ust. 2-4 powyzej, w tym nieprzedstawienie przez Wykonawce
wymaganego oswiadczenia zgodnie z ust. 3 powyzej oraz dokumentéw zgodnie z ust. 4 powyzej, moze
stanowi¢ podstawe:

a) do odstapienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy. Powyzsze
uprawnienie do odstapienia od umowy Zamawiajacy moze wykona¢ w terminie 60 dni od powziecia
wiadomosci o zaistnieniu przestanki do odstapienia od umowy badz

b) do naliczenia Wykonawcy kary umownej, o ktorej mowa w § 18 ust. 1 pkt 11 umowy lub § 18 ust. 1 pkt 12
umowy.

5. Wykonawca zobowigzuje si¢ skierowac do kierowania budowa i do kierowania robotami branzowymi, co najmnie;
personel wskazany przez Wykonawce w ofercie Wykonawcy i w wykazie osdb, ktdre bedg uczestniczy¢ w
wykonywaniu zamdwienia. Wykonawca wyznacza Panig/Pana ...............cccceoeeeniinnnns do kierowania pracami
stanowigcymi przedmiot umowy, ktory zrzeszony jest we wiasciwej Izbie Inzynierébw Budownictwa i posiada
ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej.

6. Zmiana ktérejkolwiek z osob, o ktérych mowa w ust. 5 powyzej w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy
(0sbb, ktore zostaty wskazane w ofercie Wykonawcy i w wykazie 0séb), musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce
na piSmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiang w
terminie 5 dni od daty przedtozenia propozycji i wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje wskazanych osdb bedg takie
same lub wyzsze od kwalifikacji i doSwiadczenia os6b wymaganych postanowieniami SIWZ na etapie
postepowania przetargowego. Brak odwiadczenia Zamawiajacego w ciggu tego terminu oznacza akceptacje.

7. Wykonawca musi przediozy¢ Zamawiajacemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 6 powyzej nie pozniej niz
7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowa/robotami ktérejkolwiek osoby. Jakakolwiek
przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku kierownictwa budowy/rob6t bedzie traktowana jako
przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu
zakoniczenia robét.

8. Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktdrejkolwiek z 0séb, o ktérych mowa w ust. 5 powyzej, winna by¢
dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

9. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami innych oséb niz wskazane w ofercie
Wykonawcy lub w wykazie osdb, ktére bedq uczestniczy¢ w wykonywaniu niniejszej umowy moze stanowi¢
podstawe odstapienia od umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy. Powyzsze uprawnienie do
odstgpienia od umowy Zamawiajacy moze wykona¢ w terminie 60 dni od powziecia wiadomos$ci o zaistnieniu
przestanki do odstapienia od umowy.

1. Zamawiajacy wyznacza Panig/Pana ..............cccccoeviienne, jako Koordynatora Inspektorow nadzoru, ktory
zrzeszony jest w Okregowej Izbie Inzynierdw Budownictwa oraz posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilnej.

2. Osoba wskazana w § 11 ust.1 umowy bedzie dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
Budowlane.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w § 11 ust. 1 umowy. O dokonaniu zmiany
Zamawiajacy powiadomi na pismie Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta winna by¢
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10.

dokonana wpisem do dziennika budowy, jezZeli jest to wymagane przepisami ustawy Prawo Budowlane i nie
wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§12
Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organdéw nadzoru
budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo Budowlane oraz udostepnienia
im danych i informacji wymaganych tg ustawg oraz innym pracownikom, ktérych Zamawiajacy wskaze w okresie
realizacji przedmiotu umowy.

Personel Zamawiajgcego w okresie realizacji niniejszej umowy:

1) bedzie miat petny dostep do wszystkich czesci placu budowy i wszystkich miejsc, z ktérych sg pozyskiwane
naturalne materiaty;

2) podczas pozyskiwania wyrobow i materiatéw (na plac budowy i gdziekolwiek indziej) bedzie uprawniony do
badania, inspekcji, pomiardéw i dokonywania préb materiatow i wykonawstwa oraz do sprawdzania postepu
robot oraz pozyskiwania i wyrobow i materiatow;

Wykonawca umozliwi personelowi Zamawiajacego petne wykonywanie wszystkich wyzej opisanych czynno$ci,
wigcznie z zapewnieniem dostepu do placu budowy, urzadzen, pozwolen i wyposazenia bezpieczenstwa.

Zadna z tych czynnosci nie zwalnia Wykonawcy z jakiegokolwiek zobowigzania lub odpowiedzialnosci.

Wykonawca dostarczy catg aparature, pomoc, dokumenty i inne informacje, energie elektryczna, sprzet, paliwo,
$rodki zuzywalne, przyrzady, site robocza, materialy i stosownie wykwalifikowany i doswiadczony personel
kierowniczy, jakie sg konieczne do sprawnego przeprowadzenia wyspecyfikowanych préb. Wykonawca uzgodni
z Inzynierem Koordynatorem czas i miejsce dokonania prob kazdego z urzadzen, materiatow oraz czesci robot.

Koordynator Inspektoréw nadzoru moze zmieni¢ miejsce lub szczegdlty wyspecyfikowanych préb lub polecié
Wykonawcy przeprowadzenie dodatkowych prob. Jezeli te zmienione lub dodatkowe préby pokaza, ze
poddawane probom urzadzenia, materialy lub wykonawstwo nie sg zgodne z umowg, to koszt przeprowadzenia
tej zmiany bedzie poniesiony przez Wykonawce bez wzgledu na inne postanowienia umowy.

Koordynator Inspektoréw nadzoru powiadomi Wykonawce z co najmniej 24 - godzinnym wyprzedzeniem o
zamiarze obecno$ci przy prébach. Jezeli Koordynator Inspektorow nadzoru nie bedzie obecny w uzgodnionym
miejscu i czasie oraz nie poleci inaczej, to Wykonawca bedzie magt przystapi¢ do préb i bedg one wtedy
uwazane za wykonane w obecno$ci Koordynatora Inspektoréw nadzoru.

Jezeli stosujac sie do tych polecen lub w rezultacie op6znienia, za ktore odpowiedzialny jest Zamawiajacy,
Wykonawca dozna opoznienia, to Wykonawca da powiadomienie Zamawiajacemu i bedzie uprawniony do
przedtuzenia terminu zakofczenia realizacji przedmiotu umowy wymienionego w § 4 ust. 11 umowy. Zmiana
umowy moze nastapi¢ w formie pisemnego aneksu, na zasadach okreslonych w § 20 umowy.

Wykonawca bezzwlocznie przekaze Koordynatorowi Inspektorow nadzoru nalezycie po$wiadczone
sprawozdania z préb. Gdy proby zostang przeprowadzone z wynikiem pozytywnym, Koordynator Inspektoréw
nadzoru uzna $wiadectwo przeprowadzonych préb sporzadzone przez Wykonawce. Jezeli Koordynator
Inspektoréw nadzoru sam nie byt obecny przy prébach, to zaakceptuje odczyty jako wierne.

Jezeli w rezultacie badania, inspekcji, pomiaru lub dokonania prob jakiekolwiek urzadzenia, materiaty lub
wykonawstwo bedzie uznane za wadliwe lub w inny sposdb niezgodne z niniejszg umowa, to Koordynator
Inspektorow nadzoru bedzie mogt takie urzadzenia, materiaty lub wykonawstwo odrzuci¢ i zawiadomi¢ o tym
Wykonawce z podaniem powodéw i uzasadnieniem. Wtedy Wykonawca bedzie miat obowiazek usunigcia wad i
zapewni, ze odrzucona pozycja bedzie odpowiada¢ wymaganiom umowy. Jezeli Koordynator Inspektoréw
nadzoru bedzie wymagat , aby te urzadzenia, materiaty lub wykonawstwo byly ponownie poddane probom, to
préby beda powtérzone przy tych samych ustaleniach i warunkach. Jezeli takie odrzucenie i powtorne
dokonanie prob spowoduje, ze Zamawiajacy poniesie dodatkowe koszty, to Wykonawca zaptaci za te koszty
Zamawiajgcemu.

Bez wzgledu na jakakolwiek uprzednig prébe lub po$wiadczenie, Koordynator Inspektoréw nadzoru moze

poleci¢ Wykonawcy:

1) usung¢ z placu budowy i zastapi¢ wkasciwymi wszelkie urzadzenia lub materiaty, ktére nie sg zgodne
Z umowg;

2) usunag i ponownie wykona¢ kazdg inng prace, ktora nie jest zgodna z umowsg;
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12.
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3) wykona¢ kazda prace, ktdra jest pilnie wymagana dla bezpieczeristwa robdt z powodu wypadku,
nieprzewidzianego wydarzenia lub z innego tytutu.

Wykonawca zastosuje sie¢ do polecenia, w ktérym Inzynier Koordynator okresli czas wykonania. Jesli
Wykonawca nie zastosuje sie do takiego polecenia, to Zamawiajacy bedzie uprawniony do zatrudnienia i
opfacenia innych osob dla wykonania tej pracy, a Wykonawca zapfaci Zamawiajacemu wszystkie koszty wynikte
z tego niezastosowania sie lub Zamawiajacy pomniejszy wynagrodzenie kosztorysowe Wykonawcy wymienione
w § 4 ust.1 umowy o odpowiednig kwote a Wykonawca wyraza zgode na takie pomniejszenie. Celem unikniecia
watpliwosci interpretacyjnych Strony wskazujg, iz niniejsze postanowienie umowne wytgcza regulacje z art. 480
§ 1 k.c. w zakresie obowigzku uzyskania zgody sadu na wykonanie zastepcze.

Wykonawca bedzie uiszczat wszystkie optaty za eksploatacje gornicza, optaty dzierzawne i inne ptatnosci za:

1) materiaty budowlane uzyskiwane poza placem budowy,
2) usuniecie i skladowanie materiatéw z rozbiorki i wykopéw oraz innych zbytecznych materiatow (zaréwno

naturalnych jak i wyprodukowanych przez cztowieka), za wyjatkiem sytuacji, gdy w umowie podane sg
obszary sktadowania w obrebie placu budowy.

Zanieczyszczenia i odpady powstate w zwigzku z realizacjq niniejszej umowy stanowig wtasnos¢ Wykonawcy
i nalezy je wywiez¢ poza teren budowy z uwzglednieniem przepisow powszechnie obowigzujgcego prawa, w tym
przede wszystkim ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z p6zn.
zm.) i Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. z
2014 r. poz. 1923) z zastrzezeniem ust. 15 ponizej. Wykonawce obciazaja wszystkie dziatania i obowigzki
zwigzane z ich usunieciem.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ wszelkie zezwolenia, pozwolenia i decyzje wynikajace z aktow prawnych
wskazanych w ust. 13 powyzej w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu umowy.

Wszystkie optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji rob6t norm, okre$lonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych ochrony Srodowiska poniesie Wykonawca.

Wszelkie materialy uzyteczne pochodzace z rozbiérki stanowig wtasnos¢ Zamawiajacego. Szczegétowe zasady
postepowania z materiatami z rozbiorki podano w STWIORB. W przypadku watpliwosci co do uzytecznosci
danego materiatu, decyzje o jego kwalifikacji podejmie Zamawiajacy.

§13

Wykonawca bedzie mogt zatrudni¢c podwykonawce robét budowlanych pod warunkiem niezgtoszenia przez
Zamawiajacego w terminie 30 dni od dnia otrzymania umowy podwykonawczej (lub jej projektu), pisemnego
sprzeciwu Wykonawcy oraz potencjalnemu podwykonawcy rob6t budowlanych.

W przypadku checi powierzenia wykonywania cze$ci przedmiotu niniejszej umowy podwykonawcy rob6t
budowlanych na Wykonawcy spoczywajg przede wszystkim obowigzki okreslone w art. 647! Kodeksu cywilnego
oraz art. 143a — 143d ustawy Prawo zamdwien publicznych, z zastrzezeniem postanowien niniejszej umowy.

Do solidarnej odpowiedzialno$ci Zamawiajacego, Wykonawcy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z
tytutu wykonanych robét budowlanych stosuje sie przepisy ustawy Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy Pzp
nie stanowig inaczej.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dziatania podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, ktorym
powierzyt wykonanie jakiegokolwiek zakresu niniejszej umowy. Powierzenie wykonania czgsci zamdwienia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za nalezyte
wykonanie niniejszej umowy.

Wykonawca wykona nastepujace roboty przy udziale podwykonawcow (Wykonawca podaje wytacznie, jezeli na
dzieh podpisania niniejszej umowy sg juz znane):

- ) TSRS
(rodzaj rob6t i nazwa firmy)

(rodzaj rob6t i nazwa firmy)

Wskazanie w niniejszej umowie przez Wykonawce zakresu prac oraz nazw podwykonawcOw nie oznacza
zgtoszenia podwykonawcy w rozumieniu Kodeksu cywilnego, ani rezygnaciji z procedury okre$lonej ponizej w
niniejszym § 13 umowy. Wykonawca kazdorazowo, w sytuaciji checi powierzenia wykonania czesci wykonania
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robot budowlanych podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy, kolejnemu dalszemu podwykonawcy, etc.) musi
dokonac stosownego zgtoszenia, okreslonego szczegotowo w niniejszym § 13 umowy.

W przypadku robét budowlanych, Zamawiajacy odpowiada solidarmie z Wykonawcg (odpowiednio takze z
podwykonawca, ktéry zawart umowe z dalszym podwykonawca, kolejnym dalszym podwykonawca, etc.
kazdorazowo gdy w niniejszej umowie mowa o dalszym podwykonawcy, nalezy przez to rozumieé¢ réwniez
kolejnego dalszego podwykonawce, etc.) za zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy robot
budowlanych (odpowiednio dalszemu podwykonawcy) z tytutu wykonanych przez tego podwykonawce
(odpowiednio dalszego podwykonawce) robét budowlanych, ktérych szczegétowy przedmiot zostat zgtoszony
Zamawiajagcemu przez Wykonawce lub podwykonawce (odpowiednio dalszego podwykonawce) przed
przystapieniem do wykonywania tych rob6t budowlanych, chyba ze w ciggu 30 dni od doreczenia do
Zamawiajacego zgtoszenia, Zamawiajacy ztozyt Wykonawcy i zgtoszonemu podwykonawcy (odpowiednio
réwniez dalszemu podwykonawcy) w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, sprzeciw wobec wykonywania
tych robot budowlanych przez podwykonawce (odpowiednio dalszego podwykonawce) lub zgtosit w tym
terminie, w formie pisemnej, zastrzezenia do przedtozonych, zgodnie z ust. 7 ponizej, dokumentow.

W celu zgtoszenia Zamawiajacemu podwykonawcy robét budowlanych (odpowiednio dalszego podwykonawcy),
Wykonawca lub podwykonawca robot budowlanych (lub odpowiednio dalszy podwykonawca) powinien
przedstawi¢ Zamawiajacemu:

a) projekt umowy z podwykonawca (odpowiednio dalszym podwykonawca) badz projekt zmiany umowy
podwykonawczej (wczesniej zgloszonej Zamawiajgcemu, co do ktérej nie wnidst on sprzeciwu), ktéry musi
by¢ kompletny, tzn. gotowy do podpisania przez strony, okreslajacy w szczegdlnosci: wysoko$¢
wynagrodzenia podwykonawcy (odpowiednio dalszego podwykonawcy), oraz

b) kosztorys podwykonawcy. Ceny jednostkowe w kosztorysie podwykonawcy nie mogg byé wyzsze od
odpowiadajacych im cen jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy pod rygorem
zgtoszenia przez Zamawiajacego sprzeciwu lub  wniesienia zastrzezen do projektu umowy
podwykonawczej, oraz

c) w przypadku gdy podwykonawca (dalszy podwykonawca) ma zamiar zawrze¢ umowe o podwykonawstwo
to podwykonawca (dalszy podwykonawca) obowigzany jest dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o treSci zgodnej z treScig umowy zawartej pomiedzy Zamawiajagcym a
Wykonawca.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
0 podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

Kazdorazowo Zamawiajacy moze wyrazic swoj sprzeciw co do powierzenia podwykonawcy (dalszemu
podwykonawcy) robét budowlanych do realizacji lub zgtosi¢ zastrzezenia do przedtozonych, zgodnie z ust. 7
powyzej, dokumentdw, w terminie i formie wynikajacej z ust. 6 powyzej (30 dni od dnia przedtozenia kompletu
dokumentoéw Zamawiajacemu). Sprzeciw skutkuje jednocze$nie brakiem odpowiedzialno$ci Zamawiajgcego za
wynagrodzenie podwykonawcy (odpowiednio dalszego podwykonawcy) z tytutu wykonanych przez tego
podwykonawce (odpowiednio dalszego podwykonawce) robot budowlanych.

Zamawiajacy moze wyrazi¢ sprzeciw lub zgtosi¢ zastrzezenia, o ktérych mowa w ust. 6 powyzej, w

szczegolnosci w sytuacii, gdy:

a) termin wynagrodzenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy), przewidziany w przediozonej umowie z
podwykonawcyg (dalszym podwykonawcg) lub w projekcie umowy z podwykonawcg (dalszym
podwykonawcg) bedzie diuzszy niz okre$lony w ust. 8 powyzej,

b) umowa z podwykonawcg (dalszym podwykonawca) lub projekt umowy z podwykonawcy (dalszym
podwykonawcg) nie spetnia wymagan okreslonych w SIWZ,

c) Zamawiajacy moze takze wyrazi¢ sprzeciw lub zgtosi¢ zastrzezenia do projektu umowy podwykonawczej, w
szczegdlnosci w przypadku, gdy Wykonawca lub podwykonawca (odpowiednio dalszy podwykonawca)
zaniecha obowigzkom wskazanym w ust. 7 powyzej lub w sytuaciji, gdy treS¢ przedtozonych, zgodnie z ust.
7 dokumentow, jest sprzeczna z umowg, podpisang pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca badz w kazdym
innym uzasadnionym przez Zamawiajgcego przypadku.

Powierzenie podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) do wykonania jakichkolwiek prac (zaréwno robot
budowlanych jak i wszelkich innych prac) jest niedozwolone, w przypadku, gdy Zamawiajacy wyrazit w formie
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12.

13.

14.

1.
16.

17.

18.

19.

20.

pisemnej pod rygorem niewazno$ci sprzeciw, o ktorym mowa w ust. 9 powyzej. JeZeli pomimo tego sprzeciwu
Wykonawca powierzyt wykonywanie prac danemu niezatwierdzonemu podwykonawcy (odpowiednio dalszemu
niezatwierdzonemu podwykonawcy):

a) ten niezatwierdzony podwykonawca (odpowiednio dalszy niezatwierdzony podwykonawca) zostanie na
koszt Wykonawcy usuniety z terenu, na ktérym bedzie realizowana umowa zawarta pomigdzy nim a
Wykonawcag, oraz

b) upowaznia to Zamawiajacego wedtug wtasnego uznania do:

— odstgpienia od niniejszej umowy z winy Wykonawcy i naliczenia mu kary umownej, o ktorej mowa w §
18 ust. 1 pkt 1 umowy albo

- naliczenia kary umownej wzgledem Wykonawcy w wysokosci 5% wynagrodzenia Wykonawcy
wskazanego w § 4 ust. 1 umowy, bez korzystania z prawa do odstapienia przez Zamawiajacego od
umowy, o ktérym mowa w tiret pierwszym powyzej.

Uprawnienie do odstgpienia od umowy, o ktorym mowa w tiret pierwszym powyzej Zamawiajacy moze

kazdorazowo wykona¢ w terminie 6 tygodni od uzyskania informacji 0 wykonywaniu jakichkolwiek prac

przez niezatwierdzonego podwykonawce lub dalszego niezatwierdzonego podwykonawce w stosunku, do
ktérego Zamawiajacy zgtosit sprzeciw, o ktérym mowa w ust. 9 powyzej, nie pozniej jednak niz do dnia
podpisania Protokotu Odbioru Koncowego Robét Inwestycyjnych.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajacemu po$wiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umow
o0 podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartoSci umowy w sprawie zamdwienia publicznego oraz
umoéw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajacego w specyfikaciji istotnych
warunkéw zamdwienia, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wytaczenie o ktorym mowa w zdaniu
pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 10.000,- zt netto.

w ust. 8 powyzej, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy
pod rygorem wystapienia o zaptate kary umownej, o ktdrej mowa w § 18 ust. 1 pkt 9 umowy.

Przepisy ust. 6 - 14 powyzej stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, kitory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajacemu umowe
0 podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylania sie od obowigzku zapfaty
odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaméwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust.16 powyzej, dotyczy wylgcznie nalezno$ci powstatych po zaakceptowaniu

przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po

przediozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezpo$rednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwic Wykonawcy zgtoszenie

pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 16 powyzej. Zamawiajacy informuje o terminie zgtoszenia uwag, nie

krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 19 powyzej, w terminie wskazanym przez

Zamawiajacego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezpo$redniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo
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21.

22.

23.

24.

25.

26.

2) zZtozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej
zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa
wust.16 powyzej, Zamawiajacy potragca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
0 ktérych mowa w ust.16 powyzej, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigkszg niz 5%
wartosci umowy w sprawie zamdwienia publicznego uprawnia Zamawiajacego do odstapienia od umowy w
sprawie zamowienia publicznego.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku podwykonawcy bedzie traktowana jako
przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu
zakoniczenia realizacji przedmiotu zaméwienia o ktorym mowa w § 4 ust. 11 umowy.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany podwykonawcy, wprowadzenie nowego podwykonawcy, rezygnacii
z podwykonawcy, wskazanie innego zakresu podwykonawstwa oraz wykonania zaméwienia przy pomocy
podwykonawcéw, pomimo niewskazania w postepowaniu 0 udzielenie zaméwienia publicznego zadnej czeéci
zamowienia przeznaczonej do wykonania w ramach podwykonawstwa.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdrego zasoby Wykonawca powotywat
sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetnienia warunkéw udziatu
w postepowaniu lub kryteriow selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany
inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na
ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia. Propozycja zmiany
musi by¢ uzasadniona na pisSmie przez Wykonawce i wymaga pisemnej akceptacji Zamawiajgcego.
Zamawiajacy zaakceptuje/bgdz nie takq zmiane w terminie 5 dni od daty przedtozenia propozycji.

Wykonawca, ktory polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotow, o ktérych mowa w art.
22a ust. 1 Pzp, odpowiada solidarnie z podmiotem, ktdry zobowigzat sie do udostepnienia zasobdw, za szkode
poniesiong przez Zamawiajacego powstatg wskutek nieudostepnienia tych zasobow, chyba Ze za
nieudostepnienie zasobdw nie ponosi winy.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce wykonania cze$ci umowy podwykonawcom, Zamawiajacy bedzie
uprawniony do wstrzymania zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy (lub cze$ci wynagrodzenia) do czasu
udokumentowania przez Wykonawce faktu zaptaty podwykonawcom wymagalnych wynagrodzen w zakresie, w
jakim Strony ponoszg wobec podwykonawcow solidarng odpowiedzialno$¢ za zaptate tych wynagrodzen — do
wysokosci wynagrodzen niezaptaconych. Wykonawca jest zobowigzany do zwrotu Zamawiajacemu wszelkich
kwot, ktére Zamawiajacy zaptacit podwykonawcom wskutek skierowania do niego roszczen podwykonawcow
niezaspokojonych przez Wykonawce, w terminie 14 dni od dnia wezwania do zaptaty, wraz z wszelkimi
kosztami, jakie z tego tytutu ponidst Zamawiajacy.

§14
Odbiory poszczegolnych zakreséw rzeczowych okre$lonych w umowie odbywaé sie bedg w okresach
wynikajacych z harmonogramu rzeczowo — finansowego, stanowigcego zatacznik do niniejszej umowy.
W trakcie wykonywania umowy dokonywane sg odbiory:
a) czesciowe wykonanych robdt,
b) robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,
c) odbidr koricowy.
Odbidr czesciowy robot jest dokonywany w celu prowadzenia czeSciowych rozliczen za wykonane roboty,
sprawdzenia rzeczywistego ich wykonania oraz ich jakosci.
Po wykonaniu czesci robot budowlanych, objetych przedmiotem niniejszej umowy, Wykonawca zgtasza
gotowos¢ do ich odbioru poprzez odpowiedni wpis do Dziennika budowy i zawiadamia Zamawiajacego o
gotowosci do ich odbioru oraz przedstawia dokumenty rozliczeniowe zgodnie z § 5 ust. 1 umowy.
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5. Dokonanie odbioru czesciowego nastepuje Protokotem Odbioru Czesciowego Robdét na podstawie
sporzadzonego przez Wykonawce i akceptowanego przez Koordynatora Inspektordw nadzoru wykazu
wykonanych robét, w terminie 7dni, liczac od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

6. Odbidr robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu ma na celu sprawdzenie rzeczywistego ich wykonania oraz
ich jakosci.

7. Wykonawca nie jest uprawniony, przed uzyskaniem wcze$niejszej zgody Koordynatora Inspektoréw nadzoru,
do zakrycia wykonanych rob6t budowlanych. Wykonawca jest obowigzany umozliwi¢ Koordynatorowi
Inspektoréw nadzoru sprawdzenie wykonanych robét, o ktdrych mowa w zdaniu poprzedzajacym.

8. Wykonawca zgtasza gotowo$¢ do odbioru robdt zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu wpisem do Dziennika
Budowy i jednocze$nie zawiadamia o tej gotowosci Koordynatora Inspektorow nadzoru.

9. Koordynator Inspektorow nadzoru dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robot zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 2 (dwoch) dni od daty zgloszenia gotowosci
do ich odbioru.

10. Jezeli Koordynator Inspektoréw nadzoru uzna odbior robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu za zbedny,
jest obowigzany niezwtocznie zawiadomi¢ o tym Wykonawce, nie pdzniej jednak niz w ciggu 2 (dwdch) dni od
otrzymania powiadomienia Wykonawcy o gotowosci do odbioru.

11.W razie niezgloszenia Koordynatorowi Inspektoréw nadzoru gotowosci do odbioru robét zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robét przed ich odbiorem, Wykonawca jest obowigzany
odkry¢ lub wykona¢ otwory niezbedne dla zbadania rob6t, a nastepnie przywréci¢ stan poprzedni.

12. Wykonawca jest obowigzany zapewni¢ udziat podwykonawcy/podwykonawcéw w odbiorze czesciowym
wykonanych robdt i odbiorze rob6t zanikajacych Ilub ulegajacych zakryciu, jezeli podwykonawca
(podwykonawcy) brat (brali) udziat w ich wykonaniu.

13. Protokoly odbioru robdt (zarébwno czesciowe jak i koricowe) sporzadzone pomiedzy Wykonawcy
a podwykonawcg lub dalszym podwykonawca, muszg by¢ obowigzkowo podpisane i zatwierdzone przez
Koordynatora Inspektoréw nadzoru.

14. Odbidr koricowy robét nastepuje z chwilg podpisania Protokotu Odbioru Koicowego Robét Inwestycyjnych, po
dostarczeniu Zamawiajgcemu kompletu dokumentacji niezbednej do ztozenia w Wojewddzkim Inspektoracie
Nadzoru Budowlanego zawiadomienia o zakonczeniu rob6t budowlanych wraz z operatem kolaudacyjnym.

15. Operat kolaudacyjny musi zawiera¢ migdzy innymi:

- dokumenty z przeprowadzonych badarn laboratoryjnych i sprawdzen,

- dokumenty potwierdzajace jako$¢ wbudowanych materiatow,

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu wyrobdw do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie,
- obmiary powykonawcze wykonanych rob6t uporzadkowane w kartach obmiaru,

- dokumentacje geodezyjng zawierajacq wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz informacje
0 zgodnosci usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania dziatki lub terenu lub
odstepstwach od tego projektu, sporzadzong przez osobe wykonujagca samodzielne funkcje w dziedzinie
geodezji i kartografii oraz posiadajacq odpowiednie uprawnienia zawodowe,

- o$wiadczenia Kierownika budowy oraz Kierownikéw Robét (zgodnie z ustawg Prawo budowlane),

- w razie zmian nieodstepujacych w sposab istotny od zatwierdzonego projektu lub warunkéw pozwolenia na
budowe — kopie rysunkéw wchodzacych w sktad zatwierdzonego projekiu budowlanego, z naniesionymi
zmianami oraz uzupetniajgcym opisem. W takim przypadku o$wiadczenie o ktorym mowa wyzej powinno
by¢ potwierdzone przez Projektanta i inspektora danej branzy.

16. Czynnosci odbioru koricowego zostang zakonczone przez Zamawiajacego najpdzniej w ciagu 30 dni od daty
otrzymania pisemnego powiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce o zakonczeniu roboét
budowlanych i ztozeniu operatu kolaudacyjnego oraz pod warunkiem stwierdzenia wypetnienia przez
Wykonawce warunkéw okreslonych w niniejszym §14 umowy.

Do powyzszego powiadomienia nalezy dotaczy¢ dokumenty, o ktorych mowa w ust. 15 niniejszego paragrafu.

17. Najp6zniej w dniu odbioru koncowego Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu kompletng dokumentacje
powstatg w wyniku inwentaryzacji powykonawczej potwierdzajaca, ze wyeksponowane na mapach obiekty
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budowlane oraz sieci zostaty zinwentaryzowane, a dokumenty powstate w wyniku inwentaryzacji zostaty
przyjete do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

§15

Wykonawca przez caty czas realizacji umowy (wiacznie z dniem podpisania Protokotu Odbioru Koncowego
Robot Inwestycyjnych) bedzie ubezpieczony od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnoSci
gospodarczej zgodnej z przedmiotem umowy, na warto$¢ nie nizsza niz 5 000 000,00 PLN.

W przypadku, gdy umowa bedzie realizowana wspolnie przez kilku Wykonawcéw (np.: Konsorcjum firm, spétka
cywilna) polise, o ktdrej mowa powinien ztozy¢ jeden dowolny Wykonawca spos$réd Wykonawcow majgcych
realizowa¢ wspélnie umowe na warto$¢ wskazang powyzej. Polisa musi obejmowaé odpowiedzialnos¢ cywilng
wszystkich Wykonawcow realizujgcych umowe wspdlnie.

Suma ubezpieczenia powinna by¢ okreslona na jedno i wszystkie zdarzenia.

2. Wykonawca przedktada polise ubezpieczenia obejmujacg zakres ubezpieczenia nie mnigjszy niz:

(S}

oo

—_

- OC pracodawcy,

- wadliwego wykonania robét i ustug,

- nienalezytego wykonania zobowigzania,

- za szkody wyrzadzone przez maszyny budowlane, w tym szkody w instalacjach podziemnych,

- za szkody spowodowane w mieniu 0séb trzecich w wyniku wibraciji, ostabienia elementéw no$nych, polegajace
na catkowitym lub cze$ciowym zawaleniu obiektu,

- OC podwykonawcow,

- ubezpieczenie szkdd wyrzadzonych wzajemnie.

Umowy ubezpieczenia nie mogg zawieraC klauzuli wykluczajacej wyptate odszkodowania za zobowigzania

wobec Wojewddztwa Opolskiego — Zarzadu Drog Wojewodzkich w Opolu.
W odniesieniu do ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej umowy nie moga zawieraC zapiséw dot. franszyzy,

polegajacej na braku odpowiedzialnosci ubezpieczyciela za szkody objete zakresem ubezpieczenia, ktérych
warto$¢ jest nizsza od okreslonych takg franszyza kwot.

. Wykonawca ubezpieczy roboty i materiaty na kwote nie nizszg od wynagrodzenia kosztorysowego Wykonawcy

brutto wymienionego w § 4 ust. 1 wigczajac w to koszty rozbiorki, a takze koszty usunigcia szkod powstatych
w wykopach, skarpach, nasypach, usuniecia gruzu i honoraria konsultantéw. Ubezpieczenie to bedzie w mocy
od daty przekazania placu budowy az do daty podpisania Protokotu Odbioru Koricowego Robét Inwestycyjnych.

Wykonawca najpdzniej w dniu przekazania terenu budowy, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy przedtozy
Zamawiajagcemu poswiadczone ,za zgodno$C z oryginatem” kopie umow ubezpieczenia, o ktérych mowa
w ust. 1 oraz 5 powyzej.

Zamawiajacy nie przekaze terenu budowy do czasu przediozenia dokumentéw, o ktdérych mowa w ust. 6
powyzej. Zwioka z tego tytutu bedzie traktowana jako powstata z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze
stanowiC podstawy do zmiany terminu zakoniczenia robot.

. Z chwilg przejecia pasa drogowego (terenu budowy) Wykonawca ponosi wszelkg odpowiedzialno$¢ oraz koszty

za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkdw dotyczacych pracownikdw i 0sdb trzecich, powstatych
w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym takze z ruchem pojazdéw mechanicznych.

. Jezeli w trakcie wykonywania przedmiotu umowy okaze sie, ze Wykonawca nie jest w stanie przedstawic

dowodéw zawarcia uméw ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust. 1 lub 5 powyzej, optacenia skiadek
ubezpieczeniowych lub waznosci polis ubezpieczeniowych (przediuzenie waznosci polis), to Zamawiajacy moze
wstrzymaé wykonywanie umowy ze skutkiem natychmiastowym. Skutki takiego wstrzymania robét poniesie
wytacznie Wykonawca. Zamawiajacy moze takze w stosownym zakresie zawrze¢ na koszt Wykonawcy umowe
ubezpieczeniowg lub jg przediuzyé, optacajac sktadki ubezpieczeniowe z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

§16
Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jako$ci na przedmiot umowy oraz rekojmi za wady fizyczne
i prawne na roboty objete niniejsza umowa.
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10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Strony ustalaja, ze okres gwarancji jakosci wynosi ..... lat.

Strony ustalajg, ze okres gwarancji jakoSci nie moze wynosi¢ mniej niz 60 miesiecy (5 lat), za$ okres rekojmi za

wady wydtuza sie na okres udzielonej gwaranciji jako$ci, wskazany w ust. 2 powyze;j.

Bieg okresu gwarancji jakosci i rekojmi za wady rozpoczyna sie:

1) w dniu nastepnym liczac od daty wystawienia Protokotu Odbioru Zakonczonych Robét Inwestycyjnych,
a w przypadku gdy stwierdzono wady w toku odbioru, dnia nastepnego po potwierdzeniu ich usuniecia,

2) dla wymienianych materiatow i urzadzen z dniem ich wymiany.

Dochodzenie uprawnien z tytutu gwaranciji jakosci nie wyklucza mozliwo$ci dochodzenia przez Zamawiajacego
roszczen z tytutu rekojmi za wady.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi i gwarancii jezeli zglosit wade przed uptywem okresu
rekojmi i gwarancii.
Strony wyrazajg zgode na to aby koszty usuwania wad pokrywane byty:
1) w przypadku rekojmi — z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
2) w przypadku gwarancji zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy i karty gwarancyjnej stanowiacej
Zatacznik do niniejszej umowy
— z zastrzezeniem ust. 13 ponizej.

Strony umowy dokonajg ostatniego przegladu w okresie trwania gwarancji i rekojmi za wady, zwanego dalej
przegladem gwarancyjnym najpozniej na 1 miesigc przed uptywem gwarancji jakosci i rekojmi za wady,
a stwierdzone wéwczas wady Wykonawca usunie niezwtocznie w ramach gwaranciji lub rekojmi za wady.

W okresie trwania gwarancji i rekojmi za wady dokonywane bedg przeglady gwarancyjne, co najmniej
Jjednokrotnie w ciggu kazdego roku.

Stwierdzone podczas przegladéw, o ktérych mowa w ust. 8 i 9 powyzej, wady Wykonawca usunie w ramach
gwarancji lub rekojmi za wady w terminach wyznaczonych przez Zamawiajacego w Protokotach z przegladéw.
Termin usuniecia wad powinien uwzglednia¢ techniczne uwarunkowania zwigzane z wykonaniem tego
obowigzku przez Wykonawce, jak rowniez fakt czy skutki ujawnionej wady stanowig zagrozenie bezpieczenstwa
zycia, zdrowia lub mienia.

Warunkiem wykonania uprawnien z tytutu rekojmi za wady fizyczne jest zlozenie przez Zamawiajacego
pisemnego zawiadomienia — reklamacji najpdzniej w ciggu 30 dni od wykrycia wady, natomiast w odniesieniu do
wykonywania uprawnien z tytutu gwarancji jakosci majg zastosowanie postanowienia zawarte w Karcie
Gwarancyjnej.

Przeglady gwarancyjne bedg realizowane zgodnie z zapisami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (wymagania ogdlne), a ujawnione wady Wykonawca bedzie usuwat
zgodnie z uwagami Zamawiajacego przekazywanymi w protokotach z przegladéw gwarancyjnych Ilub
powiadomieniach o wystapieniu wad oraz wytycznymi zawartymi w ww. Specyfikacjach i zasadami sztuki
budowlane;.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, to Zamawiajacy moze zlecié
usuniecie ich innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy (wykonanie zastepcze). Celem uniknigcia watpliwosci
interpretacyjnych Strony wskazuja, iz niniejsze postanowienie umowne wytacza regulacje z art. 480 § 1 k.c. w
zakresie obowigzku uzyskania zgody sadu na wykonanie zastepcze.

W tym przypadku koszty usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej
zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy lub odpowiednio z zabezpieczenia usunigcia wad.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji jakosci na zasadach

wade przed uptywem tego okresu.

Udzielona gwarancja i rekojmia nie naruszajg prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen o naprawienie
szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w K.C.

W przypadku naprawy lub wymiany rzeczy (lub jej istotnej czesci) w ramach gwaranciji jako$ci lub rekojmi za
wady, termin gwarancji jakoSci lub rekojmi za wady biegnie na nowo dla dokonanej naprawy lub wymiany od
dnia ich dokonania.

W razie stwierdzenia w okresie gwarancji jakosci lub rekojmi za wady wad nienadajacych sie do usuniecia,
Zamawiajacy moze:
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18.

a) zada¢ obnizenia wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy - jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie
przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem (wady nieistotne),

b) odstapic od umowy - jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem (wady istotne), na zasadach okreslonych w § 26 ust. 1 pkt. 11) umowy oraz naliczenia kary
umownej, o ktérej mowa w § 18 ust. 1 pkt 1 umowy.

Jezeli Wykonawca przekaze Zamawiajacemu osobny dokument gwarancyjny, dokument gwarancyjny nie moze

zawiera¢ jakichkolwiek wytaczen odpowiedzialnosci nieprzewidzianych w niniejszej umowie (w tym w jgj

zatgcznikach). Przede wszystkim za$ postanowienia dokumentu gwarancyjnego nie mogg by¢ sprzeczne z

postanowieniami umowy, a w przypadku takiej sprzeczno$ci pierwszenstwo przed postanowieniami dokumentu

gwarancji udzielonej przez Wykonawce/Producenta, majg postanowienia niniejszej umowy. Przez sprzecznos¢
dokumentu gwaranciji udzielonej przez Wykonawce/Producenta, Zamawiajacy rozumie rdwniez zawarcie w niej

postanowien nieuregulowanych w niniejszej umowie, nie znajdujacych sie wprost w niniejszej umowie lub w

jakikolwiek sposdb sprzecznych z niniejszg umowa, a ktore beda niekorzystne dla Zamawiajgcego.

§17

Wykonawca wnosi do Zamawiajacego zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % ceny
catkowitej brutto podanej w ofercie tj. ....cccviiiiiieniiniieniine PLN

(STOWNIE: et 100 PLN.)
wformie ..o najpdzniej w dniu podpisania umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu umowy w wysokosci 70 % zostanie zwrécone w terminie
30 dni od dnia sporzadzenia Protokotu Odbioru Koricowego Robot Inwestycyjnych, o ile nie stwierdzono wad,
aw przypadku stwierdzenia takich wad w terminie 30 dni od daty potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych
przy odbiorze koncowym.

Pozostata cze$¢ ww. zabezpieczenia w wysokosci 30% stanowi¢ bedzie zabezpieczenie roszczen z tytutu
rekojmi i zostanie zwrdcona nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form,
0 ktérych mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych.

Zmiana formy zabezpieczenia bedzie dokonywana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia
jego wartosci.

W przypadku zawarcia przez Strony aneksu przedtuzajacego termin zakornczenia robét budowlanych o ktérym
mowa w § 4 ust. 11 umowy Wykonawca ma obowigzek przed uptywem okresu waznosci zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w ust. 1 powyzej, jednak nie pdzniej niz w dniu podpisania
aneksu, przedtuzy¢ okres waznosci ww. zabezpieczenia lub przedtozy¢ Zamawiajgcemu nowe zabezpieczenie
na dalszy dodatkowy okres niezbedny do zakonczenia robdt budowlanych i dokonania odbioru koncowego robét
inwestycyjnych. W przypadku niedotrzymania wskazanego powyzej terminu Zamawiajacy bedzie zobowigzany
do dokonania wyptaty catej kwoty z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Przedtuzone lub nowe
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy winno nastapi¢ na dalszy dodatkowy okres niezbedny do
zakoniczenia rob6t budowlanych i dokonania odbioru koicowego robét inwestycyjnych.

Wykonawca, w razie stwierdzenia w trakcie odbioru koricowego wad przedmiotu umowy, ma obowigzek przed
uptywem okresu waznosSci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w ust.1, przedtuzy¢
okres jego waznosci lub przedtozy¢ Zamawiajgcemu nowe zabezpieczenie na dalszy dodatkowy okres
niezbedny do usuwania takich wad. Niewywigzanie sie przez Wykonawce z tego zobowigzania uprawnia
Zamawiajacego do naliczenia wobec Wykonawcy kary umownej, o ktdrej mowa w § 18 ust. 1 pkt. 10 oraz do
dodatkowego uruchomienia obowiazujacego jeszcze zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
o ktorym mowa w ust. 1 powyzej w celu pokrycia roszczern Zamawiajacego z tytutu nienalezytego
wykonania umowy.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w okresie udzielonej rekojmi bedzie zobowigzany najpdzniej na 14 dni przed
uptywem okresu waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o ktérym mowa w ust. 3 powyzej
przedtuzy¢ okres waznosci tego zabezpieczenia lub przediozy¢ Zamawiajacemu nowe zabezpieczenie na dalszy
dodatkowy okres niezbedny do usuwania takich wad. Niewywigzanie sig przez Wykonawce z tego zobowigzania
uprawnia Zamawiajgcego do uruchomienia obowigzujacego jeszcze zabezpieczenia w celu pokrycia
roszczen zwigzanych z usunigciem takich wad.
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§18
Strony ustalajg nizej wymienione kary umowne.
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu:

1) kare umowng w wysoko$ci 10% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 4 ust.1 umowy, w
przypadku odstapienia od umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy, takze z przyczyn odstgpienia
od umowy okre$lonych wprost w umowie,

2) kare umowng w przypadku zwioki Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy — w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 4 ust.1 umowy, liczac za kazdy dzien zwitoki od
umownego terminu zakoriczenia robét,

3) kare umowng za zwtoke w usunieciu wad ujawnionych w toku Odbioru Koricowego Robot Inwestycyjnych
lub w okresie rekojmi za wady lub w okresie gwarancji jako$ci w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
umownego brutto, o ktorym mowa w § 4 ust.1 umowy, za kazdy dzier zwioki, liczac od dnia wyznaczonego
do usuniecia wad,

4) kare umowng w razie zwioki przez Wykonawce w realizacji robot w stosunku do harmonogramu —
w wysokosci 0,3% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 4 ust.1 umowy za kazdy miesiac
zwioki,

5) kare umowng w wysokosci 50 000,00 zt w przypadku powierzenia przez Wykonawce wykonywania robot
objetych umowg podwykonawcy robét budowlanych oraz dalszemu podwykonawcy robét budowlanych, co
do ktorych Zamawiajacy wnidst sprzeciw, zgodnie z § 13 ust. 1 umowy,

6) kare umowng w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 4 ust.1 umowy,
w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom, za kazde takie naruszenie,

7) kare umowng w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 4 ust.1 umowy,
w przypadku nieprzedioZzenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sq roboty budowlane lub projektu jej zmiany na zasadach okreslonych w § 13 umowy, za kazde takie
naruszenie,

8) kare umowng w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 4 ust.1 umowy,
w przypadku nieprzedtozenia Zamawiajacemu po$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany wraz z kosztorysem, o ktorym mowa w § 13 ust. 12 umowy,

9) kare umowng w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 4 ust.1 umowy,
w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty wymagalnych naleznosci
podwykonawcy za wykonane i odebrane roboty ujete umowg o podwykonawstwo, zgodnie z § 13 ust. 8
umowy,

10) kare umowng w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o ktdrym mowa w § 4 ust.1 umowy, w
przypadku niewykonania obowigzku o ktorym mowa w § 17 ust. 7 umowy za kazdy dzien op6znienia, liczac
od dnia wyznaczonego przez Zamawiajacego,

11) kare umowng w kwocie 10 000,00 zt za niewykonanie w terminie obowigzku okreslonego w § 10 ust. 3
umowy,

12) kare umowng w kwocie 10 000,00 zt za kazde niewykonanie obowigzku okreslonego w § 10 ust. 4 umowy.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng z tytutu odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajacego — w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust.1 umowy, przy czym kara
umowna z tytutu odstgpienia od umowy nie jest nalezna Wykonawcy, jezeli odstapienie od umowy nastapi z
przyczyn, o ktorych mowa w art.145 ustawy Pzp.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng za zwioke w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy

w terminie okre$lonym w § 3 ust. 1 umowy - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym
mowa w § 4 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki.

3. Jezeli naliczone kary umowne okreslone w ust. 1 niniejszego paragrafu nie pokryja w cato$ci szkod (strat oraz
utraconych korzysci) poniesionych przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze zada¢, na zasadach ogdlnych,
odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszacego wysoko$¢ zastrzezonej kary umownej, do wysokoSci
rzeczywiscie poniesionej szkody.

§19
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Zamawiajacy jest uprawniony do potracenia naliczonych kwot kar umownych, o ktérych mowa w § 18 umowy
z przystugujacego Wykonawcy wynagrodzenia.

Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z pfatnosci naleznej
Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robét lub jakichkolwiek innych obowigzkéw
i zobowigzan wynikajacych z umowy.

§ 20

Z zastrzezeniem sytuacji wskazanych w art. 144 ust. 1 Pzp, jak réwniez okolicznosci wskazanych w niniejszej
umowie, nie jest mozliwe dokonanie istotnych zmian postanowien niniejszej umowy, w stosunku do tresci oferty,
na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy.

Wszelkie zmiany, jakie Strony chciatyby wprowadzi¢ do niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej i zgody obu

Stron pod rygorem niewazno$ci takich zmian.

Zamawiajacy, stosownie do art. 144 ust. 1 pkt 1 Pzp, dopuszcza mozliwo$¢ zmiany zawartej umowy w stosunku

do treSci oferty Wykonawcy w zakresie okreslonym wprost w niniejszej umowie, jak réwniez w ponizej

okreslonych sytuacjach:

a) wystgpienia zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow, jezeli zgodnie z nimi konieczne bedzie
dostosowanie tresci umowy do aktualnego stanu prawnego;

b) zmiany podwykonawcy za zgodg Zamawiajgcego (nowy podwykonawca musi spetnia takie same warunki
jakie musiat spetnia¢ podwykonawca pierwotny);

C) uzupetnienia i zmiany zatgcznikow do niniejszej umowy;

d) wystgpienia koniecznoSci wprowadzenia zmian, w tym zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy, w sytuacji
zmniejszenia badz cofnigcia Zamawiajacemu przyznanego dofinansowania z Umowy o dofinansowanie, na
realizacje przedmiotowej umowy lub zmiany tejze Umowy o dofinansowanie;

e) wystapig lub zostang ujawnione odbiegajace w sposdb istotny od przyjetych w dokumentaciji projektowej
warunki terenu budowy, w szczegdlnosci dotyczace zinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych
sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych;

f) w uzasadnionych przypadkach, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ dopuszcza sie¢ wprowadzenie zmian
w stosunku do dokumentaciji projektowej za zgodg Zamawiajacego i Projektanta;

g) obiektywnie jest to niezbedne dla zachowania i realizacji celéw umowy, dla ktérych zostata ona zawarta,

h) konieczno$¢ zmiany podmiotu trzeciego, na ktérego zasobach polegat Wykonawca, celem spetnienia
warunkow udziatu w postepowaniu, podwykonawcy lub oséb wchodzacych w skiad personelu Wykonawcy;

i) koniecznosci wprowadzenia zmian w zwigzku z okoliczno$ciami opisanymi w art. 142 ust. 5 Pzp.

Z wnioskiem o wprowadzenie zmiany do umowy moze wystapi¢ Zamawiajacy lub Wykonawca. Wniosek
powinien zawiera¢ opis wydarzenia lub okoliczno$ci oraz wskazywaé postanowienia umowy dajace podstawe do
podpisania aneksu do umowy.

W sytuacji wystgpienia zmian nie wplywajacych na zmiane wynagrodzenia Wykonawcy (np. w sytuacii
zaistnienia rob6t zamiennych), bedacych zmianami nieistotnymi w rozumieniu art. 144 ust. 1e Pzp, Strony
uznajg za dopuszczalne i wystarczajace potwierdzenie wprowadzenia zmian, zawarcie Protokotu Konieczno$ci
na przedmiotowg okoliczno$¢.

§21

Jezeli Zamawiajacy otrzyma dofinansowanie ze zrodet zewnetrznych w tym z ze $rodkéw Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Opolskiego
na lata 2014 — 2020, a Wykonawca bedzie realizowat obowigzki wynikajace z niniejszej Umowy w sposéb
nieprawidtowy, a w szczegélnosci sprzeczny z umowa, powszechnie obowigzujacymi przepisami prawa
lub wytycznymi obowiazujacymi w danym Programie, mogacy doprowadzi¢ do wstrzymania, cofnigcia,
badz zmniejszeniem dotacji (korekty na podstawie Umowy/decyzji o dofinansowanie niniejszego
projektu), Zamawiajacy uprawniony jest do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania w peinej
wysokosci odpowiadajacej wysokosci dokonanej korekty dotacji wraz z odsetkami ustawowymi
i kosztami zwigzanymi z jej zwrotem, w tym kosztami pomocy prawnej. Wytyczne okreslono w STWIORB
Wykonawca ma obowigzek przechowywania wszystkich posiadanych oryginatow dokumentéw budowy przez
okres 10 lat, liczac od daty wydania Protokotu odbioru korcowego rob6t i udostepniania ich Zamawiajacemu na
kazde jego zgdanie bez zbednej zwtoki.
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W przypadku ogtoszenia upadiosci lub likwidacji Wykonawcy robdt, przed uptywem okresu, o ktérym mowa
wyzej, Wykonawca ma obowigzek protokolarnie przekaza¢ Zamawiajacemu oryginaty powyzszych dokumentow.

3. Wykonawca ma obowiazek prowadzi¢ dziatania zwiazane z informacja i promocja projektu zgodnie ze
Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych w zakresie: ,Informacja i Promocja
Projektu”.

§ 22

Wszelkie zmiany dotyczace realizacji robot Wykonawca ma obowigzek zglosié Zamawiajacemu przed ich
wprowadzeniem i nie pdzniej niz na 30 dni przed planowanym zakofczeniem zadania. Wprowadzenie
jakichkolwiek zmian wymaga pisemnej akceptacji Zamawiajacego.

§23

Spory wynikfe na tle wykonania niniejszej umowy strony zobowigzuijq sie rozstrzygac polubownie. W razie braku
porozumienia spory bedzie rozstrzygat sad powszechny wtasciwy dla siedziby zamawiajgcego, po wyczerpaniu
postepowania reklamacyjnego.

24
1. Powierzenie przetwarzania danych w ramach n?niejszej umowy zostanie uregulowane odrebna umowg
powierzenia danych osobowych.
2. Wykonawca zobowigzuje do:

a) zachowania nalezytej starannosci w celu wiasciwej ochrony informacji uzyskanych w  trakcie
wykonywania niniejszej umowy,

b) zachowania w $cistej tajemnicy wszelkich informacji technicznych, technologicznych, prawnych i
organizacyjnych dotyczacych systeméw i sieci informatycznych/ teleinformatycznych, danych
osobowych, uzyskanych w trakcie wykonywania umowy niezaleznie od formy przekazania tych
informaciji i ich zrddta,

c) zobowigzuje sie niezwtocznie zawiadomi¢ Zamawiajacego o kazdym nieupowaznionym dostepie do
danych osobowych lub kazdej innej sytuacji mogacej mie¢ wptyw na poprawno$¢ lub bezpieczenstwo
danych.
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1. Zgodnie z przepisami rozporzadzenia ParIamer?tu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016
r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzadzenie o
ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1, okreslanego dalej rowniez jako RODO), Wykonawca przyjmuje
do wiadomosci, ze:

1) W odniesieniu do zbioru Centralny system teleinformatyczny wspierajacy realizacje programéw
operacyjnych administratorem danych Minister Rozwoju. W odniesieniu do zbioru RPO WO 2014-2020
oraz zbioru UMWO-DPO-SYZYF administratorem danych jest Marszatek Wojewddztwa Opolskiego. W
pozostatym zakresie administratorem danych jest Zarzad Dr6g Wojewodzkich w Opolu, przy ul. Oleskiej
127. Dane kontaktowe w sprawach ochrony danych osobowych, w tym dane kontaktowe Inspektora
Ochrony Danych osobowych dostepne bedg pod adresem www.zdw.opole.pl w zaktadce kontakt.
Bezposredni  kontakt do Inspektora Ochrony Danych mozliwy jest pod adresem e-mail:

iod@zdw.opole.pl.

2) Zarzad Drég Wojewddzkich w Opolu przetwarza jedynie dane osobowe niezbedne do realizacii
okreslonego ponizej celu przetwarzania, w tym w szczegdlnosci:
- imig, nazwisko, adres poczty elektronicznej, adres korespondencyjny, numer telefonu/faxu,
adres zamieszkania, NIP, REGON - przekazane przez Wykonawce bedacego osobg fizyczng
lub uzyskane z publicznego rejestru (CEIDG),
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- imie, nazwisko, stanowisko stuzbowe, adres poczty elektronicznej, numer telefonu/faxu -
petnomocnikéw oraz oséb wskazanych przez Wykonawce do kontaktu, zawarcia lub realizacji
umowy,

- imig, nazwisko, stanowisko stuzbowe, informacje dot. doswiadczenia i kwalifikacji, uprawnien
0s6b wskazanych do realizacji umowy przez Wykonawce,

- inne dane osobowe przekazane przez Wykonawce niezbedne do realizacji przedmiotu umowy.

W zwigzku z aplikowaniem o srodki unijne i realizacjg Projektu zakres przetwarzanych danych
Wykonawcéw realizujgcych umowy o zamdwienie publiczne, ktdrych dane bedg przetwarzane w zwigzku z
badaniem kwalifikowalno$ci $rodkéw w Projekcie (osoby fizyczne prowadzace dziatalno$¢ gospodarcza)
obejmuje w odniesieniu do zbioru Centralny system teleinformatyczny wspierajacy realizacje programéw
operacyjnych nazwe Wykonawcy, kraj i NIP Wykonawcy. W odniesieniu do zbioru RPO WO 2014-2020 oraz
zbioru UMWO-DPO-SYZYF zakres przetwarzanych danych Wykonawcy okre$lajg Wytyczne w zakresie
kwalifikowalnosci wydatkéw w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Spotecznego oraz Funduszu Spojnosci na lata 2014-2020.

Dane osobowe uzyskane w zwigzku z zawarciem umowy oraz w trakcie jej trwania Zarzad Drog
Wojewddzkich w Opolu wykorzystuje w nastepujacych celach:

- w celu wykonania umowy, ktorej Wykonawca jest strong (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

- w celu wykonania cigzacych na Zarzadzie Drog Wojewddzkich w Opolu obowigzkéw prawnych, w
szczegdlnosci w zakresie przechowywania faktur i dokumentéw ksiegowych oraz dochodzenia
naleznych roszczen (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

- w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania
wiadzy publicznej powierzonej administratorowi danych, poprzez biezacy kontakt telefoniczny, jak i
prowadzenie korespondencji e-mail oraz tradycyjnej w zwigzku z zawarciem lub wykonywaniem
umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. e RODO).

Dane osobowe powierzone do przetwarzania w ramach zbioru Centralny system teleinformatyczny
wspierajacy realizacje programow operacyjnych oraz zbioru RPO WO 2014-2020, a takze zbioru UMWO-
DPO-SYZYF bedg przetwarzane wytacznie w celu aplikowania o Srodki unijne oraz realizacji Projektu
(podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Podane dane osobowe mozemy ujawnia¢ m.in. nastgpujacym podmiotom:

o Swiadczacym ustugi serwisowe, doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawng, podatkowa czy
rachunkowa, w tym takze kancelariom prawnym w celu dochodzenia naleznosci na drodze
postepowania sgdowego oraz obrony intereséow,

e podmiotom upowaznionym przepisami prawa (np. Urzad Skarbowy, ZUS, nadz6r budowlany),

e podmiotom udzielajagcym dotacji, dofinasowania (np.: Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Opolskiego
oraz \Wojewoda Opolski) w celu rozliczenia otrzymanej dotacji, dofinasowania;

e jednostkom samorzadu terytorialnego i administracji rzadowej,

e podmiotom prowadzacym dziatalno$¢ pocztowg lub kurierska,

e podmiotom prowadzacym dziatalno$¢ ptatnicza (np. banki) w celu dokonania przelewdw na Parstwa
rzecz,

e podmiotom, ktére wystapig o informacje publiczng w zakresie zawartej umowy,

¢ na stronie internetowej BIP oraz www.zdw.opole.pl.

e podmiotom, ktére sg zaangazowane w wykonywanie Projektu, a z ktérymi Zamawiajacy zawiera
odrebne umowy.

Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy bedg przechowywane przez okres 10 lat
od zakonczenia realizacji umowy. Okres przechowywania danych osobowych moze by¢ wydtuzony w
przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbedne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi
roszczeniami do korica okresu przedawnienia potencjalnych roszczeh z umowy, a po tym okresie jedynie w
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przypadku i w zakresie, w jakim bedg wymagac tego przepisy prawa. W przypadku przetwarzania danych w
celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania wiadzy
publicznej powierzonej administratorowi danych — dane bedgq przetwarzane przez okres umozliwiajacy
realizacje tego zadania lub do zgtoszenia skutecznego sprzeciwu wzgledem przetwarzania danych. Dane
osobowe pozyskane w celu wykonania cigzacych na Zarzadzie Drég Wojewddzkich w Opolu obowigzkéw
prawnych przetwarzane sg przez czas wykonywania obowigzkow wynikajacych z przepiséw prawa, jak
réwniez przez czas, w ktérym przepisy prawa nakazujg przechowywac te dane. Dane osobowe powierzone
do przetwarzania w ramach zbioru Centralny system teleinformatyczny wspierajacy realizacje programoéw
operacyjnych oraz zbioru RPO WO 2014-2020, a takze zbioru UMWO-DPO-SYZYF bedg przechowywane
przez czas realizacji Projektu, zgodnie z zachowaniem zasady trwatosci, az do czasu wypetnienia
obowigzku archiwizacji dokumentéw projektowych.

6) Osobie, ktorej dane osobowe sg przetwarzane, przystuguje prawo dostepu do danych osobowych, prawo do
sprostowania danych osobowych, prawo Zzadania usuniecia lub ograniczenia przetwarzania danych
osobowych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.

7) W kazdej chwili istnieje mozliwo$¢ skorzystania z prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
danych realizowanego do na podstawie art. 6 ust. 1 lit. @ RODO. Zarzad Drdg Wojewodzkich w Opolu
przestanie przetwarza¢ dane w tym celu, chyba ze bedzie w stanie wykazaé, ze w stosunku do danych
istniejq wazne prawnie uzasadnione podstawy, ktdre sg nadrzedne wobec intereséw, praw i wolno$ci osoby,
ktérej dane dotyczg lub dane bedg niezbedne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony
roszczen.

8) Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbedne do zawarcia i realizacji umowy. Brak podania w takim
wypadku niezbednych danych osobowych, moze uniemozliwic zawarcie umowy badz wykonanie
przedmiotu umowy z winy Wykonawcy. Podanie danych osobowych jest réwniez niezbedne w procesie
aplikowania o srodki unijne i realizacji Projektu, a konsekwencjg ich niepodania bedzie brak mozliwosci
udzielenia wsparcia w ramach Projektu.

9) Dane osobowe nie bedg przekazywane poza EOG.

10) Dane osobowe nie bedg poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w szczegoinosci nie bedg
poddane profilowaniu

Wykonawca niniejszym zobowigzuje sie do poinformowania kazdej osoby fizycznej, za pomoca ktérej bedzie

realizowat niniejszg umowe, kitorej dane osobowe sg lub bedg przetwarzane na potrzeby realizacji przedmiotu

niniejszej umowy o przetwarzaniu jej danych osobowych, zgodnie z trescig ust. 1 powyzej, zwalniajac tym
samym Zarzad Drég Wojewddzkich w Opolu z obowigzku, o ktérym mowa w art. 14 RODO i przyjmujac, ze

zachodzi wytaczenie z art. 14 ust. 5 RODO. Wykonawca na kazde zadanie Zarzadu Drog Wojewddzkich w

Opolu jest zobowigzany udostepni¢ dokumentacje lub przedtozy¢é stosowne o$wiadczenie (w zaleznosci od

Zadania) potwierdzajace dopetnienie obowigzku informacyjnego, okre$lonego w zdaniu poprzedzajacym.

Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy i poufnosci wszelkich danych osobowych, do ktorych

uzyska w jakikolwiek sposob dostep w zwigzku z realizacjg umowy, zaréwno w trakcie jej trwania, jak i po jej
ustaniu.

§26

Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od niniejszej umowy, précz przypadkow wprost okreslonych

w pozostatych postanowieniach niniejszej umowy lub w przepisach powszechnie obowigzujgcego prawa, w

nastepujacych sytuacjach:

1) Wykonawca nie rozpoczat rob6t w terminie wskazanym w § 3 ust. 2 umowy i nie przystapit w do odbioru
terenu budowy w terminie wskazanym w § 3 ust.1 umowy;

2) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po jej stronie realizacje przedmiotu umowy i przerwa ta trwa
dtuzej niz 5 dni;

3) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami inne osoby niz wskazane w
ofercie Wykonawcy;
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4) nastgpi istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. Odstapienie w tym przypadku moze nastgpi¢
w terminie od powziecia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach. W takim przypadku Wykonawca moze
zadac jedynie wynagrodzenia przystugujgcego mu z tytutu wykonania czesci umowy;

5) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowag w sposdb niezgodny z dokumentacjq
projektowa, STWIORB, wskazaniami Zamawiajacego lub z niniejsza umowa;

6) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastapi zajecie majatku Wykonawcy lub takiej jego
czesci, ktore uniemozliwi Wykonawcy realizacje robdt oraz pozostatych zobowigzan umownych;

7) zprzyczyn opisanych w § 13 ust. 22 umowy;

8) dysponent $rodkéw finansowych odmowi dalszego finansowania przedmiotu umowy; w takim wypadku majg
zastosowanie postanowienia § 4 ust. 8 pkt. 2 umowy, a Wykonawcy przystuguje wytacznie wynagrodzenie
za rzeczywiscie wykonane roboty ustalone w toku przeprowadzonej inwentaryzacji, w szczegélnosci
Wykonawca nie bedzie uprawniony do zgtaszania roszczen z tytutu utraconych korzysci;

9) w kazdym czasie, gdy zostanie podjeta decyzja o likwidacji przedsiebiorstwa Wykonawcy;

10) nie wypetniania przez Wykonawce obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy, po uprzednim
dwukrotnym wezwaniu przez Zamawiajgcego Wykonawcy do realizacji umowy zgodnie z jej wymogami,
Zamawiajgcego i uptywu wyznaczonego terminu, ktory nie moze by¢ krétszy niz 7 dni;

11) wystapienia wad lub usterek przedmiotu umowy nienadajacych sie¢ do usuniecia, uniemozliwiajgcych
uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem (wady istotne);

w terminie 60 dni od powziecia przez Zamawiajacego wiedzy o zdarzeniach bedacych podstawg do odstapienia
od umowy, o ktérych mowa w pkt. 1)-11) powyzej.

2. W przypadku odstgpienia od umowy lub jej przerwania przez Wykonawce obydwie Strony umowy obcigzajq
nastepujace obowigzki szczegotowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, z ktérej
winy nastapito odstapienie od umowy lub przerwanie robot.

2) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga byé wykorzystane
przez Wykonawce do realizacji innych robot nie objetych niniejszg umowa, jezeli odstapienie od umowy
nastapito z przyczyn niezaleznych od niego.

3) Wykonawca do 3 dni od odstapienia zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robét przerwanych
oraz robdt zabezpieczajacych.

4) W celu zinwentaryzowania rob6t oraz ich wartosci Zamawiajacy w ciagu 10 dni od zgtoszenia dokonania
odbioru robot powota komisje w sktad ktdrej wejdg przedstawiciele Zamawiajacego, Inzynier Koordynator, a
w razie potrzeby wtasciwi ze wzgledu na branze inspektorzy nadzoru oraz Wykonawcy.

5) tak szybko, jak to bedzie mozliwe, nie pdzniej jednak niz w ciagu 21 dni od daty powotania komisji,
o ktérej mowa w ust. 2 pkt.4) powyzej sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robdt w toku wraz
z zestawieniem wartosci wykonanych robdt wedtug stanu na dzien odstapienia.

6) Protokdt z przeprowadzonej inwentaryzacji podpisujq wszyscy uczestnicy inwentaryzacji. W protokole
zamieszcza sie réwniez, w razie potrzeby, informacje o okresie rekojmi i gwarancii, ujawnionych wadach
robdt oraz terminy ich usuniecia przez Wykonawce.

7) Protokdt, o ktérym wyzej mowa, stanowi podstawe do sporzadzenia przez strony protokotu odbioru robot
i wystawienia przez Wykonawce faktury.

8) Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 10 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia
zaplecza przez niego dostarczone.

9) Wykonawca na wezwanie przez Zamawiajacego dokona cesji uprawnien wynikajacych z gwarancji jakosci
jakie uzyskat od 0s6b trzecich uczestniczacych w realizacji niniejszej umowy.

10) Odstapienie od umowy wymaga dla swej skutecznosci uprzedniego wyznaczenia Wykonawcy na pismie co
najmniej 7-dniowego terminu na usunigcie przyczyny odstgpienia oraz bezskutecznego uptywu tego
terminu.

3. Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktoére Wykonawca nie odpowiada, obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robot przerwanych, w terminie 5 dni od daty przerwania oraz do zaptaty wynagrodzenia
za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstapienia,
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2) odkupienia materiatow, konstrukcji lub urzadzen zakupionych przez Wykonawce do wykonania przedmiotu
umowy, okre$lonych w ust. 2 pkt 2) powyzej, w terminie 14 dni od daty ich rozliczenia wg cen, za ktore
zostaty nabyte,

3) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swéj dozér w terminie 14 dni od daty odstapienia od umowy.

§ 27

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg bedg miaty zastosowanie przepisy powszechnie
obowigzujacego prawa, w tym przepisy ustawy Prawo zamowien publicznych, przepisy Kodeksu cywilnego oraz
ustawy Prawo budowlane.

W przypadku powstania sporu powstatego w zwigzku z niniejsza umowg Strony dazy¢ bedg do ugodowego
rozstrzygniecia sporu, tj. w drodze negocjacji i porozumienia. Dla uniknigcia watpliwosci, jezeli w ciagu 30 dni od
daty powstania sporu, Strony nie uzgodnig w sposéb ostateczny i niebudzacy watpliwosci jego rozwigzania,
oznacza to, iz spor moze zosta¢ rozstrzygniety przez sad powszechny.

W przypadku niemozno$ci ugodowego rozstrzygniecia sporu, sadem wiadciwym do rozpoznawania sporow
wynikajacych z niniejszej umowy bedg Sady powszechne wiasciwe dla Zamawiajacego.

§28

Umowa zostata sporzadzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z tego jeden egz. dla Wykonawcy i dwa
egz. dla Zamawiajacego.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY :
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Zatgcznik nr1doumowy Ania

GWARANCJA JAKOSCI - WZOR

Karta gwaranciji jakosci wykonanych robét sporzadzona w dniu.......................

1.

2.
3.
3
41.

Zamawiajacy: Wojewodztwo Opolskie, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole, NIP 7543077565, REGON 541412421 -
Zarzad Drog Wojewodzkich w Opolu z siedzibg przy ul. Oleskiej 127, 45-231 Opole, REGON 000126528
WWYKONMAWCA: ...t ,

Umowa nr

Umowaly na roboty budowlane/dodatkowale:

itd.

5. Przedmiot umowy:

5.

6.

Przedmiot gwarancji: facznie wszystkie roboty budowlane, zamontowane urzadzenia i uzyte materiaty wykonane

w ramach wymienionych uméw.

Charakterystyka techniczna przedmiotu umowy, zwanego dalej Przedmiotem Gwarangj:
1. taczna dtugo$¢ przebudowanej drogi —

taczna dtugos¢ przebudowanych drog dojazdowych —

taczna diugo$¢ chodnikow —

taczna dlugo$¢ Scieki piesz-rowerowe; -

ilosc przepustdéw drogowych —

ilo$¢ przepustdéw pod zjazdami -

taczna dtugos¢ kanalizacji deszczowej (wraz z przykanalikami) —

nosno$¢ drogi —

9. oSwietlenie drogowe i przebudowa sieci elektroenergetycznej —

10. przebudowa sieci telekomunikacyjnej —

11. 0znakowanie pionowe i poziome —

© N oD

ponadto gwarancjg objete sa wszystkie roboty towarzayszace.

1.
8.

9.

Data odbioru koncowego: dzien ............. MIESIAC v.vvevererereeriereeens [[o] QU

Okres gwaranciji jako$ci i rekojmi za wady zadeklarowany przez Wykonawce w Formularzu oferty wynosi ..... lat

(ilekro¢ w niniejszym dokumencie mowa o gwarancji, nalezy przez to rozumie¢ rowniez rekojmie za wady)

Warunki gwarancji jako$ci:

9.1 Wykonawca oswiadcza, ze objety niniejszg karta gwarancyjng przedmiot gwarancji zostat wykonany
zgodnie z umowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych, zasadami wiedzy
technicznej i przepisami techniczno-budowlanymi.

9.2 Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady fizyczne zmniejszajace wartos¢
uzytkowg, techniczng i estetyczng wykonanych Robot.

9.3 Wykonawca udziela gwaranciji jako$ci na wykonane roboty na okres .................. , 0d dnia nastepnego liczac
od daty wystawienia Protokotu Odbioru Koricowego Robét Inwestycyjnych.

9.4 Wykonawca obowigzany jest do nieodptatnego usuwania wad ujawnionych w toku czynno$ci odbioru
koficowego robét oraz ujawnionych w okresie gwarancji, zgtoszonych przez Zamawiajgcego nie pozniej niz
w ciggu 14-u dni od ujawnienia wady, pisemnie, faksem lub w formie elektronicznej.

9.5 Ustala sie terminy usuniecia wad:

a. Jezeli wada uniemozliwia zgodne z obowiazujacymi przepisami uzytkowanie obiektu (w tym
stwarza zagrozenie bezpieczenstwa ruchu) — niezwtocznie, lecz nie pézniej jak w ciagu 3 dni
roboczych od daty powiadomienia,
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b. Zamawiajacy, wyznaczy termin usuniecia wad dla robot, ktorych realizacja uzalezniona jest od
warunkdw atmosferycznych.
c.  w odniesieniu do wad innych, niz wymienione w ppkt. a, Zamawiajacy wyznaczy termin ich usuniecia
przy uwzglednieniu zakresu i rozmiaru wady/wad oraz majac na uwadze uwarunkowania techniczno —
organizacyjne oraz technologie usuwania wady/wad.

9.6 Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

9.7 Jezeli w wykonaniu swoich obowigzkéw Wykonawca dostarczyt Zamawiajgcemu zamiast rzeczy wadliwej
rzecz wolng od wad albo dokonat istotnych napraw rzeczy objetej gwarancjg, termin gwaranciji biegnie na
nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrdcenia rzeczy naprawionej. Jezeli Wykonawca
wymienit czes¢ rzeczy, przepis powyzszy stosuje sie odpowiednio do czesci wymienionej.

9.8 W innych przypadkach termin gwarancji ulega przediuzeniu o czas, w ciggu ktdrego wskutek wady
przedmiotu objetego gwarancjg Zamawiajacy nie mdgt z niego korzystac.

9.9 Nie podlegaja uprawnieniom z tytutu gwarancji jakosci wady powstate na skutek:

a. sity wyzszej, przez pojecie ktdrej strony utrzymuja: stan wojny, stan kleski zywiotowej i strajk generalny,
b. normalnego zuzycia przedmiotu gwarancji lub jego czesci.

9.10 W celu umozliwienia kwalifikacji zgtoszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu usuniecia
Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do przechowania otrzymanej w dniu odbioru dokumentacji powykonawczej,
protokotu odbioru koricowego i protokotu przekazania przedmiotu gwarancji do uzytkowania.

9.11 Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie prac przy
usuwaniu wad.

9.12 Zamawiajacy moze zleci¢ innej firmie, w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt, usunigcie wad
nieusunietych w wyznaczonym terminie, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy. Kosztami zwigzanymi
z zastepczym usunieciem wad Zamawiajacy obcigzy Wykonawce.

11. Wykonawca, niezaleznie od udzielonej gwaranciji jakosci, ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady robdt
budowlanych.

Warunki gwarancji podpisali:

Udzielajacy gwaranciji jakoSci Przyjmujacy gwarancje jakosci
upowazniony przedstawiciel Wykonawcy przedstawiciele Zamawiajacego
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