
P R O J E K T O W A N E    P O S T A N O W I E N I A    U M O W Y

Załącznik nr 5 do SWZ

zawarta w dniu …………  2021 r.  Wołominie, pomiędzy Gminą Wołomin z siedzibą w Wołominie przy ul. Ogrodowej
4, nr NIP 1251333722, zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, reprezentowaną przez: …………………..……..
a
…………………………., zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowaną przez: ……………...……….

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na podstawie
art. 275 pkt. 1) ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 2019 ze zm.) - dalej:
ustawa Pzp i złożonej oferty Wykonawcy, stanowiącej załącznik nr 1 do umowy, została zawarta umowa, następującej
treści: 

Mając na uwadze obowiązkową centralizację rozliczeń podatku od towarów i usług, która nastąpiła w Gminie Wołomin
od 1 stycznia 2017 r. Zamawiający informuje, że:
- Nabywcą / Odbiorcą przedmiotu umowy jest: Gmina Wołomin, ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin, NIP 1251333722;
- Jednostką realizującą / płatnikiem jest: Urząd Miejski w Wołominie, ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin.

§ 1. Przedmiot umowy

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegające na: budowie ul. Jodłowej
w Wołominie, oraz  przygotowanie  w imieniu Zamawiającego zawiadomienia  i  zawiadomienie  właściwego organu
nadzoru  budowlanego  o  zakończeniu  budowy i  przystąpieniu  do  użytkowania  obiektu  budowlanego,  ewentualnie
przygotowanie wniosku i wystąpienie z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie w ramach zadania
inwestycyjnego pn. „Budowa ul. Jodłowej w Wołominie”.

2. W ramach przedmiotu umowy Wykonawca wykona:
1) budowę jezdni wraz z placem do zawracania,
2) budowę elementów bezpieczeństwa ruchu – próg zwalniający,
3) budowę chodników przyległych do jezdni,
4) budowę zjazdów,
5) budowę poboczy,
6) budowę odwodnienia w tym budowę kolektora kanalizacji deszczowej, budowę rowu odwadniającego i umocnienie
istniejącego rowu odwadniającego,
7) przebudowę elementów sieci elektroenergetycznej kolidującej z budowaną ulicą,
8) przebudowę kolidujących ogrodzeń,
9) dostosowanie wysokościowe czterech bram wraz z podjazdami.
10) budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego  wraz z montażem oświetlenia LED,
11)  wycięcie drzew i zabezpieczenie drzew nie przeznaczonych do wycinki,
12) zieleń w tym wykonanie nasadzeń,
13) roboty rozbiórkowe,
14) wprowadzenie czasowej i stałej organizacji ruchu,
15) niezbędne próby techniczne wykonanych sieci, instalacji i zamontowanych urządzeń,
16)  aktualizację,  uzgodnienie  i  zatwierdzenie  projektów „Czasowa organizacja  ruchu” i  „Projekt  stałej  organizacji
ruchu”,
17) zgodnie z warunkami technicznymi L. dz. DT/430/02/2017 z dnia 23.02.2017 r. wydanymi przez Przedsiębiorstwo
Wodociągów i  Kanalizacji  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  przy ul.  Granicznej  1  w  Wołominie  –  dalej  PWIK,  Wykonawca
powiadomi  PWIK  o  przystąpieniu  do  robót  i  pobierze  dzienniczek  robót  (opłatę  za  wydanie  dzienniczka  ponosi
Wykonawca),
18) kompletną dokumentację powykonawczą w 2 egzemplarzach,
19) dokumentacje powykonawczą przebudowanej/wybudowanej infrastruktury dla potrzeb gestorów sieci po 1 egz.,
20) przeniesienie na Zamawiającego majątkowych praw autorskich do dokumentacji powykonawczej, o której mowa
w § 1 ust. 2 pkt. 18) umowy oraz § 11 ust. 4 umowy na warunkach określonych w § 19 umowy,
21) zgodnie z warunkami technicznymi znak RM/MD/1265/5511/2017 z dnia 24.05.2017 r. wydanymi przez Polską
Grupę  Energetyczną  Dystrybucja  S.A.  -  dalej  PGE  Dystrybucja  S.A.,  Wykonawca  przedłoży  do  uzgodnienia
harmonogram wykonywania prac,
22)  rozliczy  się  z  PGE  Dystrybucja  S.A.  Oddział  Warszawa  Rejon  Energetyczny  Legionowo  z  siedzibą  przy
ul.  Chopina  5  w  Legionowie  –  dalej  PGE  Dystrybucja  S.A.  z  materiałów  pochodzących  z  demontażu  urządzeń
związanych z usunięciem kolizji,
23) rozliczy się z Zamawiającym z materiałów pochodzących z demontażu oświetlenia ulicznego i innych materiałów
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rozbiórkowych,
24) przed przystąpieniem do robót Wykonawca zgłosi nadzór techniczny do Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.,
Oddział Warszawa z siedzibą przy ul. Równoległej 4a, 02-235 Warszawa – dalej PSG Sp. z o.o.,
25) uzyska pozytywny odbiór techniczny robót od gestorów sieci,
26) uporządkuje teren po robotach, odpady i urobek zagospodaruje zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
27) przekaże Zamawiającemu dokumenty potwierdzające przekazanie i utylizację odpadów zgodnie z obowiązującymi
przepisami,
28)  drewno  pochodzące  z  wycinki  jest  własnością  Zamawiającego.  Wykonawca  protokolarnie  przekaże  drewno
Zamawiającemu  i  złoży  je  we  wskazane  miejsce.  Przy  wycince  drzew  i  gospodarowaniu  drewnem  pozyskanym
z  wycinki, Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania zapisów Zarządzenia nr 214/2018 Burmistrza Wołomina .

3. Zakres   robót   ujęty jest w n/w dokumentach  :

1) Decyzja Starosty Wołomińskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr 2pz/2018 z dnia 12.01.2018 r.
oraz Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 56/SPEC/2019 z dnia 15.05.2019 r.
2) Tom I Projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno – budowlany branży drogowej, wykonany
przez Biuro Usług Inżynierskich Bartłomiej Małetka,
3)  Tom  II  Projekt  architektoniczno  –  budowlany  branży  sanitarnej,  wykonany  przez  Biuro  Usług  Inżynierskich
Bartłomiej Małetka,
4)  Tom  III  Projekt  architektoniczno  –  budowlany  branży  elektroenergetycznej.  Budowa,  przebudowa  i  rozbiórka
elektroenergetycznych sieci 0,4kV i przyłączy 0,4kV, wykonany przez Biuro Usług Inżynierskich Bartłomiej Małetka,
5)  Tom  IV  Projekt  architektoniczno  –  budowlany  branży  elektroenergetycznej.  Budowa  i  rozbiórka  oświetlenia
ulicznego, wykonany przez Biuro Usług Inżynierskich Bartłomiej Małetka,
6) Projekt Czasowa organizacja ruchu, wykonany przez Biuro Usług Inżynierskich Bartłomiej Małetka,
7) Projekt Stałej organizacji ruchu, wykonany przez Biuro Usług Inżynierskich Bartłomiej Małetka,
8)  Dokumentacja badań podłoża  gruntowego,  opinia geotechniczna,  projekt  geotechniczny,  wykonany przez  GEO-
PROSPEKT Paweł Stępczak,
9)  Szczegółowe  specyfikacje  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót,  wykonane przez  Biuro  Usług  Inżynierskich
Bartłomiej Małetka,
10) Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót dot. budowy oświetlenia ulicznego, wykonane
przez Biuro Usług Inżynierskich Bartłomiej Małetka,
11)  Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru  robót  dot.  budowy,  przebudowy  i  rozbiórki  sieci
napowietrznej nN 0,4kV, wykonane przez Biuro Usług Inżynierskich Bartłomiej Małetka.

4. Określony w ust. 1 zakres przedmiot umowy wykonany będzie zgodnie z decyzją ZRID, przekazaną dokumentacją
projektową,  a  także  zgodnie z ewentualnymi zmianami, ustalonymi z przedstawicielem Zamawiającego, będącymi
konsekwencją należytego spełnienia założonego programu, określonych funkcji, obowiązujących norm techniczno -
budowlanych, sztuki budowlanej.  Roboty realizowane przez  Wykonawcę będą obejmowały każdą pracę,  która jest
konieczna dla spełnienia wymagań określonych umową lub która jest implikowana przez umowę, a także wszystkie
prace nie wymienione w umowie, ale które mogą być wnioskowane jako konieczne dla  ukończenia lub bezpiecznego,
niezawodnego i sprawnego działania przedmiotu umowy.

5. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności wykonania
robót zamiennych i  innych wynikających z ustawy Pzp, w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową,
w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej
i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu umowy.

6. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmiany materiałów i urządzeń, pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne
dla Zamawiającego. Będą to np. okoliczności:
1)  powodujące  obniżenie  kosztu  ponoszonego  przez  Zamawiającego  na  eksploatację  i  konserwację  wykonanego
przedmiotu umowy,
2) powodujące poprawienie parametrów technicznych,
3) wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów.

7.  Zmiany,  o  których  mowa  w  §  1  ust.  5  i  6,  muszą  być  każdorazowo  zatwierdzone  przez  przedstawiciela
Zamawiającego.

8. Zmiany, o których mowa w § 1 ust. 6, nie mogą spowodować wzrostu ceny wykonania przedmiotu umowy, o której
mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy.
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§ 2. Obowiązki stron

1. Do zakresu obowiązków Zamawiającego należy:
1) protokolarne wprowadzenie Wykonawcy na terenu budowy;
2) dokonywanie odbiorów zgodnie z  zapisami niniejszej umowy;
3) zapłaty ustalonego wynagrodzenia.

2. Do zakresu obowiązków Wykonawcy należy:
1)  przekazanie  Zamawiającemu w terminie 7 dni  od daty zawarcia umowy wszystkich  prawidłowo wystawionych
dokumentów niezbędnych do rozpoczęciu robót budowlanych:
a) planu BIOZ 
b) oryginału oświadczenia kierownika budowy stwierdzającego sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
oraz przyjęcie obowiązków kierownika budowy,
c) oryginałów oświadczeń wszystkich kierowników robót branżowych stwierdzających przyjęcie obowiązku kierowania
robotami,
d)  poświadczonych  za  zgodność  z  oryginałem  kopii  uprawnień  kierownika  budowy  i  kierowników  robót  oraz
zaświadczeń, iż są członkami Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
Zamawiający nie przekaże Wykonawcy terenu budowy do czasu przedłożenia dokumentów, o których mowa w pkt. 1.
Teren  budowy  zostanie  przekazany  Wykonawcy  nie  później  niż  w  terminie  5  dni  od  daty  przekazania  ww.
dokumentów.  Jeżeli  opóźnienie  w przedłożeniu  dokumentów nastąpi  z  przyczyn  leżących  po  stronie  Wykonawcy,
późniejsze przekazanie terenu budowy przez  Zamawiającego nie stanowi podstawy do zmiany terminu wykonania
umowy,
2)  Wykonawca  w  terminie  7  dni  od  dnia  zawarcia  niniejszej  umowy  jest  zobowiązany  opracować  i  uzgodnić
z  Zamawiającym  harmonogram  rzeczowo-finansowy zwany dalej  harmonogramem,  w  którym  będzie  występował
podział robót, których realizacja jest planowana do odbiorów częściowych wraz ze wskazaniem ich wartości. W ramach
podziału  robót  należy  w  pierwszej  kolejności  wyodrębnić  roboty  wykonywane  siłami  własnymi  oraz  roboty
wykonywane  przez  podwykonawcę/podwykonawców  na  podstawie  umów  o  podwykonawstwo.  Harmonogram
powinien  być  wykonany  w  takim  stopniu  szczegółowości,  aby  Zamawiający  miał  możliwość  wyodrębnienia
z harmonogramu rodzaju i wartości robót, które zostaną powierzone podwykonawcy. 
3)  poddanie  odpadów  budowlanych  odzyskowi,  a  jeżeli  z  przyczyn  technologicznych  jest  to  niemożliwe  lub
nieuzasadnione  z  przyczyn  ekologicznych  lub  ekonomicznych  –  przekazanie  powstałych  odpadów  do  utylizacji.
Wykonawca jest wytwórcą  odpadów w rozumieniu przepisów ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach.  Wykonawca
zobowiązany jest  zutylizować własnym staraniem i  na własny koszt  materiały i  odpady powstałe w trakcie robót.
Wykonawca  pokrywa  koszty  załadunku  i  transportu  materiałów  i  odpadów.  Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za
utylizację odpadów wraz ze wskazaniem miejsca i sposobu utylizacji bądź wskazanie innego wykorzystania odpadów,
4) wykonanie robót  bez  uciążliwości  dla nieruchomości  sąsiednich.  Wykonawca zobowiązany jest  do zapewnienia
bezpiecznego korzystania z obszarów przyległych do terenu budowy,
5)  zgłaszanie  do  odbioru  Inspektorowi  Nadzoru  Inwestorskiego  robót  ulegających  zakryciu  lub  zanikających  oraz
uzyskanie  potwierdzenia  ich  prawidłowego  wykonania  w  dzienniku  budowy.  W  przypadku  braku  zgłoszenia
Zamawiający ma prawo odmówić odbioru tych robót,
6)  posiadanie  ubezpieczenia  OC w zakresie  prowadzonej  działalności  i  odpowiedzialności  za  szkody wyrządzone
podczas realizacji umowy w przedmiocie umowy oraz osobom trzecim,
7) wykonać przedmiot umowy z należytą starannością, zgodnie z: dokumentacją prawną, dokumentacją projektową,
zgodnie  z  zasadami  współczesnej  wiedzy  technicznej  (sztuką  budowlaną),  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami
i normami oraz na ustalonych umową warunkach, w ścisłej współpracy z Zamawiającym,
8) zapewnić kierownictwo tj. kierownika budowy, kierowników robót (zgodnie z art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r.  Prawo budowlane),  posiadające  odpowiednie  uprawnienia  zawodowe.  Wykonawca traktuje  obowiązki  ww.
kierowników, jako własne, odpowiada za ich wypełnienie zgodnie z przepisami prawa,
9) protokolarne przyjęcie (w formie protokołu wprowadzenia) od inwestora terenu budowy,
10) opracować i uzgodnić z Zamawiającym plan zagospodarowania terenu robót dla potrzeb zaplecza: zabezpieczenie
terenu, zabudowę tymczasową, magazyn, pomieszczenia biurowe, pomieszczenia socjalne, higieniczno – sanitarne itp.
dla pracowników budowy, oświetlenie terenu robót, place składowe i drogi tymczasowe wewnętrzne, drogi wyjazdowe,
magazynowanie,  segregowanie i wywóz odpadów z wyrobów budowlanych (materiałów), nieczystości  stałych oraz
płynnych,  ogrodzenie  tymczasowe  placu,  przyłącza  do  sieci  istniejącej  infrastruktury  wody,  energii  elektrycznej
i telefonicznej,
11)  zagospodarowanie  terenu  robót,  ustawienie  i  utrzymanie  zaplecza  budowy,  oraz  jego  późniejsza  likwidacja.
Zapewnienie  stałych  warunków  widoczności  (w  dzień  i  w  nocy)  urządzeń,  znaków  i  terenu,  dla  których  jest  to
nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Załatwienie spraw formalnych z eksploratorami mediów i zainstalowanie na
własny koszt dla potrzeb budowy i rozbiórki liczników zużycia wody i energii oraz ponoszenie kosztów ich zużycia do
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czasu bezusterkowego odbioru końcowego robót,
12) wykonać wszelkie roboty przygotowawcze, wykonanie i utrzymanie zabezpieczeń bhp i p.poż.,
13) Wykonawca zobowiązany jest do dokonania na własny koszt niezwłocznej naprawy wszelkich szkód powstałych
z winy Wykonawcy, wobec osób trzecich, na terenie robót oraz poza terenem,
14) dozorowanie budowy, ochrona mienia znajdującego się na placu budowy,
15) ochrona środowiska naturalnego,
16) utrzymywanie ogólnego porządku na placu budowy, dokonywanie na bieżąco prac porządkowych oraz usuwanie
i wywożenie odpadów, nieczystości oraz nadmiaru gruntu,
17) zapewnienie narzędzi i sprzętu niezbędnych do realizacji zamówienia,
18)  umieszczenie  na  terenie  robót  reklam  i  informacji  innych,  niż  wymaganych  przez  obowiązujące  prawo
i pozwolenia, wymaga pisemnej zgody Zamawiającego,
19)  Wykonawca wykona przedmiot zamówienia z materiałów własnych. Materiały te muszą odpowiadać wymogom
wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane.
Wszelkie  stosowane materiały powinny odpowiadać Polskim Normom lub Aprobatom Technicznym oraz  posiadać
dokumenty  takie  jak:  atesty,  świadectwa,  certyfikaty  zgodności.  Zobowiązuje  się  Wykonawcę  do  stosowania
materiałów fabrycznie nowych, wolnych od jakichkolwiek wad fizycznych i wad prawnych oraz roszczeń osób trzecich
i które są własnością Wykonawcy,
20)  informowanie  Zamawiającego  o  przebiegu  robót  i  branie  udziału  w  organizowanych  przez  Zamawiającego
naradach koordynacyjnych, czynnościach odbiorowych, komisjach przeglądów gwarancyjnych i innych,
21)  ponoszenie  w  pełni  kosztów  przerw  w  wykonywaniu  robot  wynikłych  z  technologii  prac,  warunków
atmosferycznych i innych przyczyn niezależnych od Zamawiającego,
22)  przeprowadzanie  z  udziałem  inspektora  nadzoru  prób  technicznych  dostarczanych  przez  siebie  urządzeń
i wykonanych instalacji oraz uzyskania zaświadczeń, właściwych pozwoleń, warunkujących użytkowanie przedmiotu
umowy,
23) na wykonawcy ciąży ryzyko finansowe uszkodzenia,  zniszczenia lub zawalenia się  obiektu budowlanego oraz
uszkodzenia, zniszczenia lub utraty wszelkich materiałów, urządzeń i wyposażenia znajdujących się na terenie budowy
oraz wszelkich innych szkód w mieniu znajdującym się na terenie budowy.  Wystąpienie takich szkód nie zwalnia
Wykonawcy z  obowiązku terminowego  i  należytego  wykonania  przedmiotu  umowy.  Z  chwilą  przekazania  terenu
budowy Wykonawca ponosi ryzyko ewentualnych – wywołanych ingerencją osób trzecich – szkód i opóźnień robót.
Powyższe  dotyczy  również  robót  związanych  z  usuwaniem  stwierdzonych  wad  i  usterek.  Wykonawca  ponosi
odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikłe na terenie robót, a także poza nim, ale powstałe w związku z realizacją
robót,
24) Wykonawca naprawi bądź poniesie koszty naprawy wszelkich szkód wynikłych w trakcie wykonywania umowy,
w szczególności szkód wyrządzonych osobom trzecim, w urządzeniach miejskiej infrastruktury technicznej, sieciach
napowietrznych i podziemnych, ogrodzeniach posesji i innych,
25) Wykonawca ponosi w pełni koszty związane z dojazdem, dojściem do terenu wykonywania prac, koszty pracy
w godzinach nadliczbowych oraz w dni wolne od pracy,
26) zapewnienie wykonania przedmiotu zamówienia przez osoby, których kwalifikacje i stan zdrowia pozwalają na
wykonanie robót zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującym prawem i  przepisami, a w szczególności
zapewnienia wykonania przedmiotu zamówienia przez osoby mające wymagane przez prawo uprawnienia,
27) podejmowanie niezbędnych działań uniemożliwiających wstęp na budowę osobom nieupoważnionym,
28) sporządzenie przed rozpoczęciem budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z art. 21a ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
29) zabezpieczenie wykonywanych robót przed ich zniszczeniem i przed wpływami warunków atmosferycznych,
30) dostawa materiałów i urządzeń niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia,
31)  prowadzenie  dokumentacji  budowy  oraz  dokumentacji  dot.  gospodarki  odpadami  zgodnie  z  obowiązującymi
przepisami.  Wykonawca  zobowiązany jest  przygotować  dokumenty sprawozdawcze,  rozliczeniowe  i  inne,  zgodnie
z wytycznymi instytucji dofinansowującej,
32)  Wykonawca  zobowiązany  jest  przygotować  Zamawiającemu  dokumenty  i  dane  niezbędne  do  sporządzenia
dokumentów  księgowych  OT  (w  tym:  poda  koszty  poszczególnych  elementów  budowy,  zestawienia  materiałów
i urządzeń),
33) prowadzenie dzienniczka pompowań, ilość godzin prac pomp musi być potwierdzona przez inspektora nadzoru,
34) wystąpienie do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o wystawienie pełnomocnictwa do działania Wykonawcy
w imieniu Zamawiającego w zakresie wynikającym z przedmiotu umowy,
35) natychmiastowe zabezpieczenie ewentualnych awarii i zagrożeń,
36) koordynacja robót poszczególnych branż i ewentualnych podwykonawców,
37) realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy,
38) dokonanie wymaganych przepisami oraz nakazanych przez inspektora nadzoru prób, sprawdzeń, badań, - regulacji,
pomiarów, rozruchów itp. przeprowadzenie odbiorów branżowych,
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39) prowadzenie robót w sposób zapewniający dojazd i dojście do posesji,
40) natychmiastowego usuwania wad i usterek w trakcie realizacji robót oraz w okresie gwarancji i rękojmi,
41) ubezpieczenie budowy od odpowiedzialności cywilnej,
42) wykonanie wszelkich zaleceń wynikających z zapisów kontroli bieżących i oględzin obiektu, w tym z kontroli
organów administracyjnych w związku z zawiadomieniem o zakończeniu budowy,
43)  ochrona  znajdujących  się  na  terenie  inwestycji  punktów  pomiarowych.  Uszkodzone  bądź  zniszczone  znaki
geodezyjne wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt,
44) regulacja urządzeń zamontowanych na terenie planowanej budowy np. regulacja wszelkich skrzynek, zaworów,
zasuw, studzienek kanalizacyjnych, studzienek telefonicznych itp.,
45)  zabezpieczenie terenu budowy na cały okres realizacji robót, aż do odbioru końcowego robót, z zachowaniem
najwyższej staranności, w tym m. in. ustawienia na terenie budowy przed rozpoczęciem robót znaków ostrzegawczych
odpowiadających wymogom określonym w przepisach prawa budowlanego, przepisów BHP i zgodnie z zatwierdzonym
projektem  organizacji  ruchu  na  czas  budowy, planem  BIOZ  oraz  późniejsza  likwidacja.  Zapewnienie  warunków
bezpieczeństwa na terenie budowy zgodnie z wymogami prawa i bezpieczeństwa wykonywania robót.  Wykonawca
ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo wszystkich osób, które znajdą się na terenie budowy. Wykonawca jest
zobowiązany do przestrzegania obowiązujących przepisów BHP i p.poż.
46) zabezpieczenie ścian wykopów, zabezpieczenie przed uszkodzeniem istniejących sieci uzbrojenia podziemnego,
zabezpieczenie  istniejących  nasadzeń,  nawierzchni  dojść,  chodników,  dróg  przed  uszkodzeniami  spowodowanymi
prowadzonymi robotami i środkami transportu wykonawcy i dostawców,
47) zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu, zapewnienie obsługi geodezyjnej w trakcie realizacji robót oraz
sporządzenie  inwentaryzacji  geodezyjnej  powykonawczej  przez  uprawnionych  geodetów  i  złożenie  jej  do
odpowiedniego organu celem wpisania do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
48)  zawiadomienie  i  zapewnienie  nadzoru  uprawnionych  pracowników  służb  technicznych  eksploratorów  sieci
(właścicieli uzbrojenia) nad robotami instalacyjnymi i pracami ziemnymi, 
49) informowanie na bieżąco Zamawiającego w formie pisemnej o wszystkich istotnych faktach pojawiających się
w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia i mających z nim związek,
50) Wykonawca ponosi ewentualne koszty związane z odłączeniem mediów,
51) podania,  po ostatnim bezusterkowym przeglądzie gwarancyjnym, aktualnego numeru rachunku bankowego,  na
który Zamawiający zwróci część zabezpieczenia pozostawioną na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady,
w przypadku wniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gotówki,
52) załatwienie spraw formalnych związanych z zajęciem pasa drogowego i ponoszenie kosztów z tym związanych
w tym odtworzenia nawierzchni, wprowadzenia czasowej organizacji ruchu, opłata za zajęcie pasa drogowego,
53) wszystkie materiały pochodzące z rozbiórki stanowią własność Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do
protokolarnego przekazania materiałów z rozbiórki Zamawiającemu a następnie złożenie w miejscu wskazanym przez
Zamawiającego. Do obowiązków Wykonawcy należy odpowiednie zabezpieczenie ww. materiałów, w tym paletowanie,
załadunek, transport i rozładunek w miejscu wskazanym przez Zamawiającego,
54)  materiały  pochodzące  z  rozbiórki  a  stanowiące  własność  osób  prywatnych  należy  przekazać  protokolarnie
właścicielowi,
55) protokolarne przekazanie Zamawiającemu drewna pochodzącego z wycinki (tylko dłużyce) i złożenie w miejscu
przez Niego wskazanym. Drewno pochodzące z wycinki jest własnością Zamawiającego.

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za:
1) przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p.poż i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe
w trakcie trwania robót na terenie przyjętym od Zamawiającego lub mające związek z prowadzonymi robotami,
2)  bezpieczeństwo  wszelkich  działań  prowadzonych  na  terenie  robót  i  poza  nim,  a  związanych  z  wykonaniem
przedmiotu umowy,
3)  szkody  oraz  następstwa  nieszczęśliwych  wypadków  pracowników  i  osób  trzecich,  powstałe  w  związku
z prowadzonymi robotami, 
4)  wszelkie  szkody będące  następstwem niewykonania  lub  nienależytego  wykonania  przedmiotu  umowy,  które  to
szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości,
5) uszkodzenia lub zniszczenia z winy Wykonawcy obiektów, dróg i terenu, a także urządzeń i aparatury znajdujących
się na terenie robót.

§ 3. Postanowienia dodatkowe

1.Wykonawca  ustanawia  kierownictwo  nad  prowadzonymi  robotami,  będącymi  przedmiotem niniejszej  umowy na
pełen czas trwania robót, osobom posiadającym odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia zawodowe do prowadzenia
tego rodzaju prac:
Kierownik budowy – .....................…,
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Kierownik robót sanitarnych - ……………,
Kierownik robót elektrycznych -  ……………,

2. Osoby, o których mowa w ust. 1 działają w imieniu i na rachunek Wykonawcy. Zmiana w/w osób wymaga pisemnej
zgody  Zamawiającego.  Zmiana  może  nastąpić  wyłącznie  poprzez  pisemne  powiadomienie  Zamawiającego  przed
dokonaniem  tejże  zmiany,  pod  warunkiem  spełnienia  warunków  w  stopniu  nie  mniejszym  niż  do  osób
zaproponowanych w treści oferty. Zmiana przedstawicieli nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy.

3.  Przedstawicielem  Wykonawcy  (koordynatorem  projektu)  odpowiedzialnym  za  współpracę  z  Zamawiającym
i realizację przedmiotowego zakresu robót objętych niniejszą umową jest: …................................ . Przedstawicielem
Zamawiającego odpowiedzialnym za współpracę z Wykonawcą jest: Naczelnik Wydziału Inwestycji.

4. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się, w pełni akceptuje i nie zgłasza zastrzeżeń do: terenu robót, zakresu prac oraz
dokumentów, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

5. W przypadku zaistnienia rozbieżności pomiędzy treścią dokumentacji projektowej a treścią Specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robót, ustala się, że nadrzędne są zapisy dokumentacji projektowej.

§ 4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1.  Wykonawca  wnosi  zabezpieczenie  należytego  wykonania  umowy  oraz  roszczeń  z  tytułu  rękojmi  i  gwarancji
w wysokości 5% wynagrodzenia brutto:
1.1 o którym mowa w § 6 ust. 1, tj. w kwocie …….. zł (słownie złotych: …………………………………………..),
w jednej lub w kilku z następujących form:
1) pieniężnej;
2) poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy
jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
3) gwarancji bankowej;
4) gwarancji ubezpieczeniowej;
5) poręczenia udzielanego przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r.
o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

2. Strony postanawiają, że 70% wartości zabezpieczeń, o których mowa w ust. 1, przeznacza się na zabezpieczenie
roszczeń  z  tytułu  prawidłowości  wykonania  umowy,  zaś  30%  –  na  zabezpieczenie  roszczeń  z  tytułu  gwarancji
i rękojmi.

3. Zabezpieczenia, o których mowa w ust. 1, należy wpłacić na rachunek Zamawiającego. Wykonawcy przysługują
odsetki  od  wartości  wniesionego  zabezpieczenia  w  formie  pieniężnej  za  okres,  w  którym  kwota  zabezpieczenia
pozostawała  w  dyspozycji  Zmawiającego,  w  wysokości  wynikającej  z  umowy rachunku  bankowego,  na  którym
zabezpieczenie było przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
na rachunek bankowy Wykonawcy.

4. Zamawiający zwróci Wykonawcy zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1:
1)  w  terminie  30  dni  od  daty  odbioru  końcowego  –  w  części  obejmującej  zabezpieczenie  roszczeń  z  tytułu
prawidłowości wykonania umowy;
2) w terminie 15 dni od daty upłynięcia okresu gwarancji – w części obejmującej zabezpieczenie roszczeń z tytułu
gwarancji i rękojmi.

5.  Zabezpieczenie,  o  którym mowa w ust.  1  pkt  2-5,  należy ustanowić  na  okres  wykonywania  umowy i  trwania
gwarancji, przy czym możliwość zgłaszania roszczeń do wystawcy dokumentu z tytułu:
1) prawidłowości wykonania umowy winna obejmować dodatkowo 30 dni od daty odbioru końcowego;
2) gwarancji i rękojmi winna obejmować dodatkowo 15 dni od daty upłynięcia okresu gwarancji.

6. Jeżeli w trakcie realizacji umowy wysokość zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1, z jakichkolwiek przyczyn
ulegnie  zmniejszeniu  lub  jeżeli  z  powodu  zwiększenia  się  wartości  prac  należałoby  zabezpieczenie  zwiększyć,
Wykonawca zobowiązany jest uzupełnić wniesione zabezpieczenie w terminie 7 dni od daty wezwania go do tego przez
Zamawiającego, pod rygorem dokonania potrącenia brakującej kwoty na zabezpieczenie umowy z bieżącej lub kolejnej
faktury Wykonawcy.

7.  Zabezpieczenie  wnoszone  w  formie  innej  niż  pieniężna  powinno  być  dostarczone  w  formie  oryginału,  przez
Wykonawcę  do  siedziby Zamawiającego,  najpóźniej  w dniu  podpisania  umowy –  do  chwili  jej  podpisania.  Treść
oświadczenia  zawartego  w  gwarancji  lub  w  poręczeniu  musi  zostać  zaakceptowana  przez  Zamawiającego  przed
podpisaniem  umowy.  W  przypadku  nie  zaakceptowania  przez  Zamawiającego  wzoru  gwarancji  Wykonawca
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zobowiązany jest do przedstawienia nowej gwarancji, lub wniesienia zabezpieczenia w pieniądzu najpóźniej w dniu
podpisania Umowy.

§ 5. Termin wykonania przedmiotu umowy

1. Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień wprowadzenia Wykonawcy na teren budowy.

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie: 5 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

3. Termin wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 2, rozumiane są jako termin wykonania określonego
zakresu prac i pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu ich zakończenia.

§ 6.  Wynagrodzenie i warunki płatności

1. Za wykonanie przedmiotu umowy,  strony ustalają wynagrodzenie  ryczałtowe,  którego definicję  określa art.  632
ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeksu Cywilnego, za pozostały zakres realizacji przedmiotu umowy, w wysokości:
 brutto …………. zł (słownie: ……………………...)
 w tym VAT (23%)  ……………... zł (słownie: ……………………….)
 netto …………. zł (słownie: …………………………).

2. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym umowa w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu
umowy, w tym koszty związane z nadzorem właścicieli sieci oraz ryzyko wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich
kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy.  Niedoszacowanie,  pominięcie oraz  brak rozpoznania zakresu
przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1
niniejszego paragrafu. Koszty nadzoru właścicieli sieci obciążają Wykonawcę.

3. Wszelkie koszty wykonania przedmiotu umowy nie podlegają oddzielnej wycenie i przyjmuje się, że ujęte zostały
w wynagrodzeniu ryczałtowym o którym mowa w § 6 ust. 1.

4.  Strony ustaliły częściowy sposób regulowania należności.  Wykonawca będzie wystawiał  faktury przejściowe za
roboty  wykonane  i  odebrane  przez  inspektora  nadzoru  inwestorskiego,  o  specjalności  odpowiadającej  rodzajowi
(branży) odbieranych robót.

5.  Podstawę  do  rozliczenia  częściowego  stanowić  będzie  faktura  przejściowa  za  wykonane  roboty  budowlane
wystawiana przez Wykonawcę nie częściej  niż raz w miesiącu na podstawie protokołu częściowego odbioru robót
podpisanego  przez  kierownika  budowy i  zatwierdzonego  przez  inspektora  nadzoru  inwestorskiego,  o  specjalności
odpowiadającej  rodzajowi  (branży)  odbieranych  robót,  potwierdzającego  procentowe  zaawansowanie  robót
(procentowe zaawansowanie robót liczone będzie jako uśrednione procentowe zaawansowanie wszystkich robót danej
branży).
Warunkiem zapłaty przez  Zamawiającego drugiej  i  następnej  części  należnego wynagrodzenia za odebrane  roboty
budowlane  jest  odebranie  tych  robót  przez  Wykonawcę  od  podwykonawcy  lub  dalszego  podwykonawcy  oraz
przekazanie  Zamawiającemu  dowodów  zapłaty  wymaganego  wynagrodzenia  podwykonawcom  i  dalszym
podwykonawcom, o których mowa w § 9 ust. 8, biorącym udział w realizacji odebranych robót.

6. Rozliczenia częściowe będą realizowane do wysokości 80% zaawansowania przedmiotu umowy. Po osiągnięciu tej
wartości następną płatnością jest rozliczenie końcowe.

7. Końcowe rozliczenie nastąpi po wykonaniu całego zakresu przedmiotu umowy na podstawie:
1) bezusterkowego zatwierdzonego przez Zamawiającego protokołu końcowego odbioru robot,
2) faktury końcowej.
Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia końcowego za odebrane roboty budowlane jest odebranie
tych  robót  przez  Wykonawcę  od  podwykonawcy  lub  dalszego  podwykonawcy  oraz  przekazanie  Zamawiającemu
dowodów zapłaty końcowego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o których mowa w § 9
ust. 8, biorącym udział w realizacji odebranych robót.

8.  Faktury przejściowe i końcowa opłacane będą w terminie 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej
faktury Zamawiającemu - przelewem na konto Wykonawcy, wskazane na fakturze. Za datę realizacji płatności uważa
się datę wydania przez Zamawiającego polecenia przelewu pieniędzy.

9. Faktury za wykonane usługi pomiędzy stronami będą wystawiane z następującymi danymi:
Nabywca/Odbiorca: Gmina Wołomin, ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin, NIP: 1251333722,
Jednostka realizująca/Płatnik: Urząd Miejski w Wołominie, ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin.
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10. W przypadku przedłożenia przez Wykonawcę faktury niezgodnie z wymogami określonymi w § 6 Zamawiający
wezwie Wykonawcę do poprawy/uzupełnienia faktury. W takim wypadku termin opłacenia faktury, o którym mowa
w § 6 ust. 8 liczony będzie ponownie od dnia dostarczenia prawidłowej faktury.

11. Zamawiający ma prawo wstrzymać należne płatności wobec Wykonawcy w przypadku:
1)  naruszenia  przez  Wykonawcę  postanowień  niniejszej  umowy  do  czasu  usunięcia  przez  Wykonawcę
nieprawidłowości,
2) nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa ust. 5 i ust. 7.

12. Wykonawca  upoważnia Zamawiającego do potrącenia:
1) kar umownych określonych w niniejszej umowie, w tym w § 13 umowy,
2) płatności na rzecz podwykonawców i dalszych podwykonawców,
3) wszelkich płatności wskazanych w umowie, których Zamawiający może dokonać z wynagrodzenia Wykonawcy,
w tym kosztów za wykonawstwo zastępcze z wynagrodzenia wynikającego z bieżących faktur, z faktury końcowej oraz
z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

13. Wykonawca oświadcza, że nie będzie zgłaszał żadnych roszczeń z tytułu niedoszacowania należności za wykonanie
prac będących przedmiotem umowy czy innych błędów Wykonawcy, w szczególności błędów rachunkowych między
innymi  w  sporządzeniu  wyceny  robót,  usług  czy  nieuwzględnieniu  któregokolwiek  elementu  robót  będącego
w  dokumentacji,  opisanego  w  treści  umowy,  pominięcia  jakiejkolwiek  czynności  technologicznej  niezbędnej  do
wykonania  robót  zgodnie  ze  sztuką  budowlaną  oraz,  że  ilości  przyjęte  do  określenia  ryczałtowej  należności  za
wykonanie  prac  są  wystarczające  do  wykonania  całości  robót  zgodnie  z  zapisami  niniejszej  umowy.  Ponadto
Wykonawca oświadcza, że dokonał wizji lokalnej na placu budowy, zapoznał się z placem budowy oraz zapoznał się
z warunkami realizacji.

14.  Cesja  wierzytelności  przysługującej  Wykonawcy  od  Zamawiającego  może  nastąpić  wyłącznie  za  zgodą
Zamawiającego wyrażoną na piśmie.

15.  Zamawiający  oświadcza,  że  będzie  dokonywał  płatności  za  wykonanie  przedmiotu  umowy z  zastosowaniem
mechanizmu podzielonej płatności, zgodnie z ustawą z 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów
i usług oraz zmianie niektórych innych ustaw.

16. Wykonawca oświadcza, że wskazany w umowie rachunek bankowy jest  rachunkiem rozliczeniowym służącym
wyłącznie dla celów rozliczeń z tytułu prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.

§ 7. Harmonogram rzeczowo-finansowy

1. Harmonogram rzeczowo –finansowy zawierający podział  realizacji  przedmiotu umowy na poszczególne branże,
etapy robót i terminy ich realizacji wraz z wynagrodzeniem za te roboty stanowi załącznik nr 2 do umowy.

2.  W  przypadku  zaistnienia  sytuacji  dezaktualizującej  dotychczasowy  harmonogram,  Wykonawca  ma  obowiązek
złożenia niezwłocznie uaktualnienia harmonogramu – do akceptacji przez przedstawiciela Zamawiającego.

§ 8. Ochrona środowiska

1.  Strony zgodnie  potwierdzają,  że  wytwórcą  odpadów powstałych  w wyniku  wykonania  przedmiotu umowy jest
Wykonawca.

2. Wykonawca zobowiązuje się do postępowania z odpadami w sposób zapewniający ochronę życia i zdrowia ludzi
oraz ochronę środowiska, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność
z tytułu realizacji umowy względem wymogów stawianych przepisami ustawy Prawo ochrony środowiska i ustawy
o odpadach.

§ 9. Zakres zobowiązań i odpowiedzialność za podwykonawców

1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca  zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym
podwykonawca  lub  dalszy  podwykonawca  jest  obowiązany  dołączyć  zgodę  Wykonawcy  na  zawarcie  umowy
o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

2.  Termin  zapłaty  wynagrodzenia  podwykonawcy  lub  dalszemu  podwykonawcy  przewidziany  w  umowie
o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
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podwykonawcy  faktury  lub  rachunku,  potwierdzających  wykonanie  zleconej  podwykonawcy  lub  dalszemu
podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

3.  Zamawiający,  w  terminie  14  dni  kalendarzowych  zgłasza  w formie  pisemnej  zastrzeżenia  do  projektu  umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:
1) niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji warunków zamówienia;
2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 2.

4.  Niezgłoszenie  w  formie  pisemnej  zastrzeżeń  do  przedłożonego  projektu  umowy  o  podwykonawstwo,  której
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się za akceptację projektu umowy przez
Zamawiającego.

5.  Wykonawca,  podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność
z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości niniejszej umowy
oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w specyfikacji warunków
zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie
dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 10.000 zł.

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 2,
Zamawiający  informuje  o  tym  Wykonawcę  i  wzywa  go  do  doprowadzenia  do  zmiany  tej  umowy pod  rygorem
wystąpienia o zapłatę kary umownej.

7. Przepisy ust. 1 – 6 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

8. Zamawiający dokonuje bezpośredniej  zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub
dalszemu  podwykonawcy,  który  zawarł  zaakceptowaną  przez  Zamawiającego  umowę  o  podwykonawstwo,  której
przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której
przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę,
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

9.  Wynagrodzenie,  o  którym mowa w ust.  8,  dotyczy wyłącznie  należności  powstałych  po  zaakceptowaniu  przez
Zamawiającego  umowy  o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  roboty  budowlane,  lub  po  przedłożeniu
Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są
dostawy lub usługi.

10.  Bezpośrednia  zapłata  obejmuje  wyłącznie  należne  wynagrodzenie,  bez  odsetek,  należnych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.

11. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie w formie pisemnej uwag
dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których
mowa w ust. 8. Zamawiający poinformuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej
informacji.

12.  W  przypadku  zgłoszenia  uwag,  o  których  mowa  w  ust.  11,  w  terminie  wskazanym  przez  Zamawiającego,
Zamawiający może:
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca
wykaże niezasadność takiej zapłaty albo
2)  złożyć  do  depozytu  sądowego  kwotę  potrzebną  na  pokrycie  wynagrodzenia  podwykonawcy  lub  dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub
podmiotu, któremu płatność się należy, albo
3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca
lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

13. W przypadku dokonania bezpośredniej  zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,  o  których mowa
w ust. 8, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

14.  Konieczność  wielokrotnego dokonywania  bezpośredniej  zapłaty podwykonawcy lub  dalszemu podwykonawcy,
o których mowa w ust. 8, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy,
może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy. Odstąpienie od umowy
może nastąpić w terminie nie późniejszym niż 3 lata od zawarcia umowy.

15.  Do  solidarnej  odpowiedzialności  Zamawiającego,  Wykonawcy,  podwykonawcy  lub  dalszego  podwykonawcy
z tytułu wykonanych robót budowlanych stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny,
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jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej.

16. Jeżeli Wykonawca zamierza wykonywać część zamówienia określoną w ofercie przy pomocy podwykonawców
odpowiada za ich działanie jak za działanie własne.

17. Roboty wykonywane za pomocą podwykonawców: .........................................................

18. Umowa, o której mowa w ust. 1 powinna być sporządzona w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

19. W związku z solidarną odpowiedzialnością Wykonawcy i Zamawiającego za zapłatę wynagrodzenia za roboty
wykonane przez podwykonawców Wykonawca oświadcza, że będzie terminowo regulował wszystkie należności na
rzecz tych podwykonawców i nie narazi Zamawiającego na odpowiedzialność solidarną z tego tytułu.

20.  Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  żądania  przedstawienia  przez  Wykonawcę  harmonogramu  wypłat  dla
podwykonawców i skorygowanie tego harmonogramu według własnego uznania tak, aby przed wypłatą każdej kolejnej
części wynagrodzenia, na rzecz Wykonawcy, Wykonawca uprzednio uregulował odpowiednią część wynagrodzenia na
rzecz podwykonawców.

21.  Wykonawca  nie  ma  prawa,  pod  rygorem  nieważności,  zmienić  umowy lub  podpisać  zaakceptowanego  przez
Zamawiającego  projektu  umowy  z  podwykonawcą  poprzez  podniesienie  jego  wynagrodzenia,  zmianę  terminów
płatności lub innych postanowień bez uprzedniej zgody Zamawiającego

§ 10. Klauzula społeczna

1.  W  związku  z  zastosowaniem  klauzuli  społecznej  na  podstawie  art.  95  ustawy  Pzp,  Zamawiający  wymaga
zatrudnienia  przez  Wykonawcę  i  podwykonawcę  na  podstawie  umowy  o  pracę  osób  wykonujących  czynności
w zakresie realizacji  zamówienia w sposób określony w art.  22 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r.  –Kodeks pracy,
tj. pracowników wykonujących następujące czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie na podstawie umowy
o pracę. Wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane w wykonywaniem robót, czyli
tzw. pracowników fizycznych, operatorów sprzętu budowlanego oraz osób kierujących budową. Wymóg nie dotyczy
m.in. osób wykonujących obsługę geodezyjną, dostawców materiałów budowlanych przez cały okres wykonywania
tych czynności.
1) w odniesieniu do osób wymienionych ust. 1 umowy, Zamawiający wymaga udokumentowania przez wykonawcę,
w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy faktu zatrudniania na podstawie umowy o pracę,  poprzez przedłożenie
Zamawiającemu:
a) oświadczenia zatrudnionego pracownika, lub
b) oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę, lub
c) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika, lub
d) innych dokumentów zawierających informacje,  w tym dane osobowe,  niezbędne do weryfikacji  zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę,
rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika.

2.W przypadku zmiany osób zatrudnionych przez Wykonawcę do wykonywania czynności o których mowa w ust. 1
niniejszego paragrafu Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia stosownych dokumentów, o których mowa w ust.
1 pkt.1 niniejszego paragrafu i dotyczących nowego pracownika, w terminie 5 dni od dnia rozpoczęcia wykonywania
przez tę osobę czynności, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania
przez  Wykonawcę  lub  podwykonawcę  wymogu  zatrudnienia  na  podstawie  umowy  o  pracę  osób  wykonujących
czynności, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, w całym okresie obowiązywania umowy. Zamawiający jest
w szczególności uprawniony do żądania:
a) aktualnych oświadczeń i dokumentów, o których mowa w ust.1 pkt 1 niniejszego paragrafu,
b) wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania wymogu, o którym mowa w ust.1 pkt 1
niniejszego paragrafu. 

4. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę, Zamawiający może
zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcje Pracy. 

§ 11. Odbiory robót budowlanych

1.  Żadna  część  wykonanych  robót  nie  może  być  zakryta,  bez  uprzedniego  odbioru  jej  przez  przedstawiciela
Zamawiającego,
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2. Strony ustalają, że będą dokonywane następujące rodzaje odbiorów:
1) odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu bądź w wypadku przewidywanej przerwy w robotach, dokonuje
Inspektor nadzoru w terminie 3 dni roboczych od zgłoszenia gotowości w dzienniku budowy. Zgłoszenia robót do
odbioru  dokonuje  kierownik  budowy  (robót),  poprzez  stosowny  zapis  w  dzienniku  budowy  i  powiadomienie
telefoniczne inspektora nadzoru. Odbioru robót dokonany zostaje poprzez stosowny zapis w dzienniku budowy,
2) odbiory częściowe,  dokonywane przez  inspektora nadzoru.  Z czynności  odbiorowych spisany zostanie protokół
częściowego odbioru robót,
3) odbiór końcowy, z przekazaniem obiektu do użytkowania będzie przeprowadzony po zakończeniu wszystkich prac
stanowiących przedmiot umowy oraz po wykonaniu przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.

3. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu pisemnie zakończenie robót budowlanych i gotowość do odbioru końcowego.
Odbiorowi podlegają wyłącznie roboty zakończone i wolne od wad.

4.  Po zakończeniu robót budowlanych i po potwierdzeniu przez inspektorów nadzoru inwestorskiego zakończenia
robót  i  prawidłowości  wykonania  dokumentacji  powykonawczej,  Wykonawca  zgłosi  Zamawiającemu  pisemnie
zakończenie przedmiotu umowy  i  gotowość do odbioru końcowego. Wraz z pisemnym zgłoszeniem gotowości  do
odbioru  końcowego  Wykonawca  obowiązany  jest  dostarczyć  pełną,  kompletną  dokumentację  powykonawczą
w 2 egzemplarzach, każdy z egzemplarzy ma zawierać m.in:
1) projekty budowlane powykonawcze (wszystkie projekty muszą zawierać oświadczenie o zgodności wykonania robót
z danym projektem i naniesionymi zmianami, jeśli takie występowały),
2)  protokoły  dokonanych  prób  technicznych  wykonanych  sieci,  instalacji  i  zamontowanych  urządzeń  oraz  inne
protokoły badań, prób, sprawdzeń i uruchomień,
3)  atesty,  aprobaty,  świadectwa,  certyfikaty,  deklaracje  zgodności  itp.  na  użyte  materiały  i  urządzenia  wraz
z oświadczeniem o miejscu ich wbudowania,
4) oświadczenie kierownika budowy i  kierowników robót o zakończeniu robót wraz z uprawnieniami i aktualnym
zaświadczeniem z izby zawodowej,
5) pełną dokumentację budowy, w tym: dzienniki budowy, dzienniczek pompowań, szkice geodezyjne i inne,
6) powykonawczą inwentaryzację geodezyjną (2 egz.) opieczętowaną pieczęcią potwierdzającą wpisanie do ewidencji
materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
7) protokoły odbiorów branżowych,  protokoły odbioru i przekazania sieci, urządzeń, przyłączy itp. do eksploratorów
uzbrojenia w tym od PWIK Sp. z o.o., ORANGE POLSKA S.A., PGE  Dystrybucja S.A., PSG Sp. z o.o., 
8) gwarancje i instrukcje,
9) protokół przekazania zarządcy drogi gminnej materiałów rozbiórkowych,
10) dokumenty potwierdzające przekazanie i utylizacje odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami,
11)  potwierdzony  przez  użytkownika  protokół  z  przeszkolenia  wyznaczonych  przez  użytkownika  pracowników
z zakresu obsługi i eksploatacji zamontowanych urządzeń,
12) protokół przekazania drewna.

5. Odbiór końcowy robót dokonywany będzie komisyjnie. W ciągu 21 dni roboczych od daty zgłoszenia gotowości do
odbioru  końcowego  przedmiotu  umowy,  Zamawiający  powoła  komisję  odbioru,  ustali  datę  rozpoczęcia  odbioru,
o czym powiadomi Wykonawcę.

6. Jeżeli przedstawiciel Wykonawcy nie stawi się na wyznaczony przez Zamawiającego termin odbioru, Zamawiający
wyznaczy  nowy  termin,  o  czym  powiadomi  Wykonawcę.  Nieobecność  przedstawiciela  Wykonawcy  na  odbiorze
w ponownie wyznaczonym terminie,  nie  wstrzymuje  czynności  odbioru,  Wykonawca będzie  związany ustaleniami
zawartymi w sporządzonym przez Zamawiającego protokóle odbioru, bez prawa zgłoszenia uwag.

7.  Zakończenie  prac  komisji,  potwierdzone  spisaniem  protokołu  bezusterkowego  odbioru  końcowego  przedmiotu
umowy,  jest  równoznaczne  z  potwierdzeniem  odpowiedniego  terminu  zakończenia  robót  budowlanych  w  dacie
zgłoszenia ich do odbioru. 

8. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone usterki lub wady, które nie uniemożliwiają odbioru
robót lub rozpoczęcia prawidłowej pracy instalacji i urządzeń obiektu, sporządzony zostanie protokół warunkowego
odbioru  zawierającego  wynik  dokonanego  sprawdzenia  jakości  robót  i  listę  wad  i  usterek  oraz  ustalony zostanie
stosowny termin  ich  usunięcia,  nie  przekraczający jednak  14  dni.  Po  usunięciu  przez  Wykonawcę wad  i  usterek,
stwierdzonych w protokole warunkowego odbioru robót, sporządzony zostanie protokół bezusterkowego odbioru robót.

9. Jeżeli stwierdzone przy odbiorze wady, nie nadają się do usunięcia, ale umożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie  z  przeznaczeniem,  to  Zamawiający  dokona  odbioru,  obniżając  odpowiednio  wynagrodzenie  Wykonawcy.
O wysokości obniżenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym decyduje jednostronnie Zamawiający.

10. Jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie obiektu, zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od
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umowy w terminie 30 dni z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca.  Odstąpienie od umowy może
nastąpić w terminie nie późniejszym niż 3 lata od zawarcia umowy.

11. Podpisanie protokołu odbioru nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych i prawnych wykonanych robót
budowlanych.

12. Zamawiający nie ma obowiązku przystąpienia do odbioru, jeżeli Wykonawca zgłosił do odbioru roboty wykonane
niezgodnie ze swym zobowiązaniem tj. niezgodnie z treścią umowy i zasadami wiedzy technicznej.

13. Zamawiający zastrzega, iż w przypadku wystąpienia wad funkcjonalnych, może nie dokonać odbioru przedmiotu
umowy, do czasu ich usunięcia przez Wykonawcę. 

§ 12. Gwarancja jakości, rękojmia za wady oraz postępowanie po stwierdzeniu wad 
i ich usunięcie w okresie gwarancji i rękojmi

1.  Wykonawca  oświadcza,  iż  udziela  rękojmi  i  gwarancji  jakości  na  wykonane  roboty  budowlane,  materiały,
urządzenia, instalacje i inne objęte przedmiotem umowy na okres ………. miesięcy od daty bezusterkowego odbioru
końcowego wraz z przekazaniem do użytkowania (okres gwarancji  zgodny z ofertą Wykonawcy,  minimalny okres
wynosi 36 miesięcy). 

2. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji jakości niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi za
wady fizyczne.

3. W przypadku zaistnienia wady przedstawiciel Zamawiającego jest zobowiązany powiadomić Wykonawcę na piśmie,
wyznaczając Wykonawcy termin na jej usunięcie.

4.  Jeżeli  z  powodu wad,  które ujawnią  się  w okresie gwarancji  i  rękojmi,  osoby trzecie  wystąpią z  roszczeniami
o  naprawienie  szkody,  której  przyczyną  powstania  była  wada,  Wykonawca  poniesie  wszelkie  koszty  związane
z naprawą szkody.

5. Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie dokona naprawy na swój koszt wszelkich wad, które
mogą  powstać  w  trakcie  trwania  okresu  gwarancyjnego,  a  także  poprawi  i/lub  naprawi  i/lub  wymieni  wszelkie
uszkodzenia  innej  pracy  lub  własności  Zamawiającego,  spowodowane  przez  wadliwe  materiały,  wyposażenie  lub
robociznę, za które był odpowiedzialny. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie.

6. Wykonawca zobowiązany będzie do naprawienia lub usunięcia wszelkich szkód będących normalnym następstwem
wad.  Odpowiedzialność  Wykonawcy  obejmuje  okres  wykonywania  robót  i  wygasa  po  upływie  okresu  rękojmi
i gwarancji z zastrzeżeniem art. 581 Kodeksu cywilnego.

7.  W  przypadku  niewykonania  lub  nieskutecznego  wykonania  przez  Wykonawcę  obowiązków  wynikających
z § 12 ust. 5 Zamawiający w zastępstwie Wykonawcy, usunie wady i obciąży kosztami Wykonawcę, z zachowaniem
swoich praw wynikających z gwarancji lub rękojmi. Zamawiający pisemnie powiadomi Wykonawcę o skorzystaniu
z powyższego uprawnienia. 

8. W przypadku niewykonania lub nieskutecznego wykonania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z ust. 5
Zamawiający w zastępstwie Wykonawcy, usunie wady i obciąży kosztami Wykonawcę.

9.  W przypadku gdy Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez  przedstawiciela Zamawiającego
w  zawiadomieniu,  Zamawiający  ma  prawo  usunąć  wadę  na  koszt  Wykonawcy  wykorzystując  w  tym  celu
zabezpieczenie  należytego  wykonania  umowy  lub  potrącić  płatność  z  wynagrodzenia  Wykonawcy  lub  zgłosić
roszczenie o zwrot kosztów uznając je za dług.

10. Jeżeli Zamawiający uzna za niemożliwe lub niepraktyczne naprawienie wady spowodowanej przez Wykonawcę, to
może  wtedy dokonać  potrącenia  płatności  z  wynagrodzenia  Wykonawcy,  z  zabezpieczenia  należytego  wykonania
umowy lub zgłosić roszczenie o zwrot kosztów uznając je za dług.

11.  W przypadku  zagrożenia  bezpieczeństwa  mienia  Zamawiającego  w  związku  z  zaistnieniem  wady  w  pracach
Wykonawcy, Zamawiający ma prawo do zatrudnienia innego wykonawcy celem usunięcia niebezpieczeństwa na koszt
Wykonawcy.  W  takim  przypadku  Zamawiający  ma  obowiązek  powiadomienia  Wykonawcy  o  zaistniałym  fakcie
w terminie do 2 dni.

12.  W  okresie  gwarancji  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  udziału  przeglądach  gwarancyjnych.  O  terminach
przeglądów gwarancyjnych Zamawiający poinformuje Wykonawce pisemnie.
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13. Wykonawca usuwa zgłoszone w okresie gwarancji i rękojmi wady i usterki w ramach wynagrodzenia, o którym
mowa w § 6 ust. 1 umowy.

§ 13. Kary umowne

1.Wykonawca ponosi kary:
1) za zwłokę w wykonaniu umowy lub jej części – w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust.
1, za każdy dzień kalendarzowy opóźnienia licząc od następnego dnia po upływie terminu wynikającego z umowy do
dnia zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia robót i gotowości do odbioru,
2) za zwłokę w usunięciu wad, stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi za wady – w wysokości
0,2 % wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 6 ust. 1, za każdy dzień kalendarzowy opóźnienia liczony od dnia
wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad do czasu potwierdzenia przez komisję usunięcia wad,
3) za zgłoszenie gotowości wykonania umowy do odbioru technicznego bądź końcowego bez spełnienia warunków,
niezbędnych do tego zgłoszenia, a określonych w niniejszej umowie Wykonawca zapłaci karę umowną – w wysokości
0,5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1, za każde zgłoszenie z brakiem gotowości do odbioru,
4) za odstąpienie przez Wykonawcę od umowy lub rozwiązanie przez Zamawiającego umowy, na skutek okoliczności
leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1,
5) za konieczność osobistego regulowania przez Zamawiającego należności na rzecz podwykonawców lub dalszych
podwykonawców bądź narażenie Zamawiającego na odpowiedzialność solidarną za zapłatę wynagrodzenia za roboty
budowlane wykonane przez  podwykonawców lub dalszych podwykonawców – w wysokości  5  % wynagrodzenia,
o którym mowa w § 6 ust. 1,
6)  za  zwłokę  w  przystąpieniu  do  wykonywania  umówionego  przedmiotu  zamówienia  Wykonawca  zapłaci
Zamawiającemu kwotę stanowiącą równowartość 0,2 % wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 za
każdy dzień kalendarzowy zwłoki liczony od daty wprowadzenia na budowę,
7) za zwłokę w oddaniu kompletnej dokumentacji powykonawczej oraz innych dokumentów związanych z odbiorem
końcowym, w wysokości 200,00 zł za każdy dzień kalendarzowy zwłoki liczony od dnia zgłoszenia Zamawiającemu
przez  Wykonawcę  gotowości  do  odbioru  bądź  od  terminu  wyznaczonego  przez  Zamawiającego  w przypadku
odstąpienia lub rozwiązania umowy,
8) jeżeli Zamawiający stwierdzi istnienie wad w przedmiocie umowy, które nie dadzą się usunąć lub koszt ich usunięcia
będzie wysoki w stosunku do uzyskanego efektu, a użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem będzie
możliwe,  to  Zamawiający  może  zrezygnować  z  żądania  usunięcia  wad.  W takim  przypadku  Wykonawca  zapłaci
Zamawiającemu 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1;
9) za złą jakość robót 30 % wartości robót, których jakości dotyczy, odpowiednio do utraconej wartości użytkowej,
technicznej i estetycznej wg. oceny inspektora nadzoru.
10)  z  tytułu  każdorazowego  naruszenia  postanowień  §  10  (klauzula  społeczna)  w  wysokości  0,1%  wartości
wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1.

2. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

3.  Zapłacenie  lub  potrącenie  kar,  o  których  mowa  w  ust.  1  za  niedotrzymanie  terminu  nie  zwalnia  Wykonawcy
z obowiązku dokończenia robót ani z żadnych innych zobowiązań umownych.

4. Kary umowne mogą być potrącane z należnych Wykonawcy płatności. Wykonawca wyraża zgodę na dokonywanie
potrąceń  należności  z  kar  umownych  i  innych  zobowiązań  wynikających  z  umowy,  z  przysługującego  mu
wynagrodzenia.  Zamawiający  przed  dokonaniem potrącenia  zawiadomi  Wykonawcę  na  piśmie,  który  będzie  miał
prawo  do  wniesienia  wyjaśnień  w  sprawie  stawianych  mu  zarzutów,  w  terminie  7  dni  kalendarzowych  od  dnia
otrzymania ww. zawiadomienia,  a Zamawiający je rozpatrzy.  W tym przypadku termin płatności faktury,  o którym
mowa w § 6 ust. 8 umowy zostaje przesunięty o czas niezbędny do wyjaśnienia, tj. min. 30 dni kalendarzowych.

5.  Roszczenie  z  tytułu  kar  umownych  za  opóźnienie,  ustalone  za  każdy  rozpoczęty  dzień  opóźnienia,  staje  się
wymagane:
1) za pierwszy rozpoczęty dzień opóźnienia w tym dniu,
2) za każdy następny rozpoczęty dzień opóźnienia odpowiednio w każdym z tych dni.

6. Za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wartości brutto danego zlecenia wykonania prac,
za każdorazowy brak zapłaty lub nieterminową zapłatę.

7. Za nieprzedłożenie do zaakceptowania wzoru umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,
lub projektu jej zmiany Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wartości brutto danego
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zlecenia wykonania prac za zawarcie każdej umowy o podwykonawstwo bez uprzedniej akceptacji jej postanowień
przez Zamawiającego.

8.  Za  nieprzedłożenie  potwierdzonej  za  zgodność  z  oryginałem,  przez  przedkładającego,  kopii  umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wartości brutto
danego zlecenia wykonania prac.

9. Za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie wymaganym przez Zamawiającego, Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wartości brutto danego zlecenia wykonania prac.
10. Konieczność osobistego regulowania przez Zamawiającego należności  na rzecz podwykonawców lub narażenie
Zamawiającego  na  odpowiedzialność  solidarną  za  zapłatę  wynagrodzenia  za  roboty  budowlane  wykonane  przez
podwykonawców – w wysokości 10 % wartości brutto danego zlecenia wykonania prac.

10. Łączna maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20% wartości wynagrodzenia brutto określo-
nego w § 6 ust. 1 umowy.

§ 14. Odstąpienie od umowy i rozwiązanie umowy

1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy, jeżeli:
1) Wykonawca uchybia postanowieniom § 9 ust. 1-2; ust. 14; ust. 19 – 21 umowy , a w szczególności opóźnia się o 14
dni w regulowaniu swoich płatności względem Podwykonawców,
2) Wykonawca nie podejmie wykonania przedmiotu umowy w terminie 7 dni od ustalonego w niniejszej  umowie
terminu rozpoczęcia realizacji zamówienia lub wstrzyma jego wykonanie na czas dłuższy niż 7 dni bez uzgodnienia
z przedstawicielem Zamawiającego,
3) zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy lub zostanie wszczęte postępowanie upadłościowe,
4)  pomimo  uprzednich  pisemnych  2-krotnych  zastrzeżeń  ze  strony  Zamawiającego  nie  wykonuje  robót  zgodnie
z umową lub uporczywie w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne oraz tak dalece opóźni się z wykonaniem
robót, iż będzie oczywiste, że nie zdoła ich zakończyć w umówionym terminie (1 miesiąc opóźnienia w stosunku do
obowiązującego terminu zakończenia robót), 
5) zostanie stwierdzone protokółem rażące naruszenie przez Wykonawcę jego obowiązków określonych w niniejszej
umowie.
6) Wykonawca naruszy postanowienia niniejszej umowy.

2. Wykonawca może odstąpić od umowy w przypadku gdy Zamawiający:
1) opóźnia się z zapłatą prawidłowo przedłożonej faktury ponad 70 dni;
2) bezpodstawnie uchyla się od wykonania czynności odbioru robót.

3.  Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  odstąpienia  od  wykonania  niektórych  elementów  przedmiotu  zamówienia
i  odpowiedniego  zmniejszenia  wynagrodzenia.  Odstąpienie  od  wykonania  niektórych  elementów  przedmiotu
zamówienia nie będzie traktowane przez strony jako odstąpienie od umowy.

4. Strony mogą wykonać prawo odstąpienia poprzez wysłanie pisemnego oświadczenia w ciągu 30 dni od zaistnienia
okoliczności określonych w ust 1  i 2. Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie nie późniejszym niż 3 lata od
zawarcia umowy.

§ 15. Zasady rozliczeń w przypadku odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy

1.  W  przypadku  odstąpienia  od  umowy  lub  jej  rozwiązania  przed  ukończeniem  wykonania  przedmiotu  umowy,
rozliczenie  za  roboty wykonane przez  Wykonawcę i  z  nim nierozliczone,  zostanie  oparte  na  wycenie  tych  robót,
sporządzonej przez inspektora nadzoru. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, inspektor nadzoru zinwentaryzuje: roboty wg faktycznego zaawansowania
robót na dzień ich przerwania oraz materiały niezużyte i pozostawione na budowie.

3.   W  przypadku,  o  którym  mowa  w  ust.  1,  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  przekazania  Zamawiającemu
dokumentacji powykonawczej, zgodnej z zapisami § 11 ust. 4,  w terminie 10 dni kalendarzowych od daty wezwania
przez Zamawiającego do jej wykonania.
 

4. Inspektor Nadzoru ustali wartość wykonanych przez Wykonawcę  robót na podstawie katalogów KNR w oparciu o:
-  stawki robocizny kosztorysowej wg minimalnych stawek SEKOCENBUD w I  kwartale 2021 r.  odpowiednio dla
poszczególnych branż robót dla regionu mazowieckiego, pozostałe miejscowości województwa,
-  wskaźniki narzutów (Kz,  Kp,  Z)  wg minimalnych  wartości wskaźników SEKOCENBUD w I kwartale 2021 r.
odpowiednio dla poszczególnych branż robót,
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- ceny materiałów i sprzętu wg minimalnych cen SEKOCENBUD w I kwartale 2021 r.
oraz faktycznego zaawansowania robót na dzień ich przerwania, a także wartości niezużytych i pozostawionych na
budowie materiałów.

5. Inwentaryzacja, o której mowa w ust. 2 następuje w obecności Wykonawcy, chyba że, Wykonawca nie stawi się
w terminie określonym przez Zamawiającego.

6.  W przypadku,  gdy dojdzie do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy,  wniesione zabezpieczenie należytego
wykonania umowy w pieniądzu przepada na rzecz Zamawiającego.

§ 16. Roboty zamienne i inne  

1. Roboty zamienne i inne wynikające z ustawy Prawo Zamówień Publicznych Wykonawca wykona tylko na podstawie
pisemnego zamówienia Zamawiającego, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień
Publicznych .

2. W takim przypadku Wykonawca na polecenie Zamawiającego wykona kosztorys ofertowy na wykonanie ww. robót,
na podstawie katalogów KNR w oparciu o:
-  stawki robocizny kosztorysowej wg minimalnych  stawek SEKOCENBUD w I  kwartale 2021 r.  odpowiednio dla
poszczególnych branż robót dla regionu mazowieckiego, pozostałe miejscowości województwa,
-  wskaźniki narzutów (Kz,  Kp,  Z)  wg minimalnych  wartości wskaźników SEKOCENBUD w I kwartale 2021 r.
odpowiednio dla poszczególnych branż robót,
- ceny materiałów i sprzętu wg minimalnych cen SEKOCENBUD w I kwartale 2021 r.

3. Strony ustalają, że zasady wykonania robót, o których mowa w ust. 1 oraz ich rozliczenie, płatności oraz warunki
odbioru i gwarancji, a także kary obowiązują strony zgodnie z zapisami określonymi w niniejszej umowie.

§ 17. Zakres i warunki zmian postanowień umowy

1. Zamawiający przewiduje zmiany postanowień zawartej  umowy w stosunku do treści oferty,  na podstawie której
dokonano wyboru wykonawcy, w wypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności:

1)  zmiany w  zakresie  materiałów,  parametrów  technicznych,  technologii  wykonania  robót  budowlanych,  sposobu
i zakresu wykonania przedmiotu umowy w przypadku:

a) odmiennych od  przyjętych  w  dokumentacji  projektowej  warunków  terenowych  związanych  z  istnieniem
niezinwentaryzowanych  podziemnych  sieci,  instalacji,  urządzeń  lub  obiektów  budowlanych  skutkujących
niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych lub
materiałowych; 

b) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających w sposób istotny
od  przyjętych  w  dokumentacji  projektowej,  rozpoznania  terenu  w  zakresie  znalezisk  archeologicznych,
występowania  niewybuchów lub niewypałów,  które  mogą skutkować w świetle  dotychczasowych  założeń
niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy;

c) konieczności  zrealizowania  jakiejkolwiek  części  robót,  objętej  przedmiotem  umowy,  przy  zastosowaniu
odmiennych  rozwiązań  technicznych  lub  technologicznych,  niż  wskazane  w  dokumentacji  projektowej,
a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je
przygotowano,  gdyby  zastosowanie  przewidzianych  rozwiązań  groziło  niewykonaniem  lub  nienależytym
wykonaniem przedmiotu umowy;

d) konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian uznanych za
nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, wynikających z art. 36 a ustawy Prawo Budowlane;

e) wystąpienia  niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji;

f) niedostępność  na  rynku  materiałów  lub  urządzeń  wskazanych  w  ofercie,  dokumentacji  projektowej  lub
technicznej spowodowana zaprzestaniem produkcji, lub wycofaniem z rynku tych materiałów, lub urządzeń;

g) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgonie z jej postanowieniami.

2) zmiany terminu realizacji, w przypadku:
a) działania organów administracji lub gestorów sieci związanego z przekroczeniem określonych przez prawo

terminów wydawania wymaganych w związku z realizacją przedmiotowego zamówienia, decyzji, zezwoleń,
uzgodnień itp.;

b) odmowy  wydania  przez  organy  administracji  i  gestorów  sieci  wymaganych  w  związku  z  realizacją
przedmiotowego  zamówienia,  decyzji,  zezwoleń,  uzgodnień  itp.  na  skutek  błędów  w  dokumentacji
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projektowej;
c) zawarcia umowy z wykonawcą po upływie pierwotnego terminu związania ofertą  – o czas, jaki minął od

upływu pierwotnego terminu związania ofertą do dnia zawarcia umowy;
d) gdy  wystąpią  niekorzystne  warunki  atmosferyczne  uniemożliwiające  prawidłowe  wykonanie  robót

budowlanych,  realizację  usług  lub  dostarczenie  przedmiotu  dostawy,  w  tym  przeprowadzenie  prób
i  sprawdzeń,  dokonywanie  odbiorów  w  szczególności  z  powodu  technologii  realizacji  prac  określonych
umową,  normami  lub  innymi  przepisami  wymagającej  konkretnych  warunków  atmosferycznych,  jeżeli
konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi
odpowiedzialność;

e) gdy  wystąpi  konieczność  wykonania  robót  zamiennych  lub  innych  robót  niezbędnych  do  wykonania
przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamówień dodatkowych, które
wstrzymują  lub  opóźniają  realizację  przedmiotu  umowy,  wystąpienia  niebezpieczeństwa  kolizji
z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do
uniknięcia lub usunięcia tych kolizji;

f) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczenia do ich wykonywania przez
uprawniony  organ  lub  nakazania  ich  wstrzymania  przez  uprawniony  organ,  z  przyczyn  niezależnych  od
Wykonawcy;

g) wystąpienia  siły  wyższej  uniemożliwiającej  wykonanie  przedmiotu  umowy  zgodnie  z  postanowieniami
zawartymi  w  umowie,  SWZ,  a  także  inne  przyczyny  zewnętrzne  niezależne  od  Zamawiającego  oraz
Wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia działań w celu wykonania umowy;

h) zmian stanu prawnego lub faktycznego, które mają wpływ na treść zawartej umowy, jeżeli taka zmiana leży
w interesie publicznym, np.:  zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego,
w szczególności:

– nieterminowego przekazania terenu budowy,
– wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiającego,
– konieczność usunięcia  błędów  lub  wprowadzenia  zmian  w  dokumentacji  projektowej,  lub  dokumentacji

technicznej urządzeń.
3) w pozostałym zakresie, w przypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności:

a) zmian podmiotowych po stronie Wykonawcy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
b) w przypadku  wszystkich zmian obiektywnie ocenianych, jako korzystne dla Zmawiającego np.:
– pojawienie się na rynku części, materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na  zaoszczędzenie

kosztów realizacji przedmiotu umowy, lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu  umowy,
– pojawienie się nowszej technologii wykonania przedmiotu zamówienia pozwalającej na zaoszczędzenie czasu

realizacji zamówienia lub jego kosztów, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,
– w tym te, o których mowa w § 16 umowy.
c) w sytuacji nieprzewidzianej i  niezawinionej przez strony, której wystąpienia strony nie mogły przewidzieć

pomimo zachowania należytej staranności, np.: klęski żywiołowe itp.;
d) wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację

przedmiotu umowy – w zakresie dostosowania postanowień umowy do zmian przepisów prawa;
e) zmiany nazwy oraz  formy prawnej stron – w zakresie dostosowania postanowień umowy do tych zmian,

wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć
w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie postanowień umowy
w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony – w zakresie dostosowania umowy do tych zmian.

2.  Zmiany postanowień zawartej umowy będą dokonane, za zgodą stron, wyłącznie w formie pisemnego aneksu do
umowy.
3. Podstawą dokonania zmian, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i pkt 3, będzie potwierdzenie w dokumentacji budowy,
przez  inspektora  nadzoru,  wystąpienia  opisanych  okoliczności  uzasadniających  wstrzymanie  robót,  z  określeniem
okresu wstrzymania robót wpływającego na zmianę terminu i sporządzenie protokołu konieczności – zatwierdzonego
przez Zamawiającego.
4. Wykonawca jest zobowiązany w terminie 5 dni roboczych od zawarcia aneksu terminowego do zaktualizowania
i uzgodnienia z Zamawiającym harmonogramu rzeczowo-finansowego, o którym mowa w § 7 umowy, z zastrzeżeniem
że w przypadku zawarcia aneksu terminowego, z uwagi na konieczność wstrzymania robót, aktualizacja i uzgodnienie
harmonogramu  rzeczowo-finansowego  nastąpi  nie  później  niż  w  terminie  5  dni  roboczych  od  dnia  ponownego
wprowadzenia Wykonawcy na teren robót.
5. Zmiany postanowień zawartej umowy będą dokonane, za zgodą stron, wyłącznie w formie pisemnego aneksu do
umowy.
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§ 18. Ochrona danych osobowych

1. Spełniając obowiązek wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych
RODO) informuję, iż: 
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Wołomina, ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin.
2) W Urzędzie Miejskim w Wołominie jest powołany Inspektor Danych Osobowych. Z Inspektorem Ochrony Danych
można się skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej, e-mail: iod@wolomin.org.pl.
3) Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu zawarcia oraz
realizacji umowy.
4) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie organy uprawnione do dostępu do danych osobowych na
podstawie  przepisów  prawa,  podmioty  uprawnione  do  obsługi  doręczeń  oraz  świadczenia  usług  serwisowych  dla
użytkowanych  w  Urzędzie  systemów  informatycznych,  osoby  występujące  o  dostęp  do  informacji  publicznej,
instytucje,  organy  i  osoby/podmioty  związane  z  realizacją  zadań  inwestycyjnych  pn.  „Budowa  ul.  Jodłowej
w  Wołominie”  i  „Rozbudowa  i  budowa  drogi  gminnej  –  ul.  Leszczyńskiej  w  Wołominie  wraz  z  przebudową
skrzyżowań z ul. Kurkową, ul. Partyzantów, ul. Sokolą”.
5)  Pana/Pani  dane  osobowe  będą  przechowywane  przez  okres  10  lat,  zgodnie  z Rozporządzeniem  Prezesa  Rady
Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r.  w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz
instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz do czasu przedawnienia roszczeń. 
6) Pan/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do Państwa Trzeciego.
7)  Posiada  Pani/Pan  prawo  dostępu  do  treści  swoich  danych,  prawo  żądania  ich  sprostowania  oraz  prawo  do
ograniczenia przetwarzania.
8)  Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi  do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  gdy uzna Pani/Pan,  iż
przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r.
9)  Pani/Pana  dane  osobowe  nie  będą  podlegać  automatycznym  sposobom  przetwarzania  danych  osobowych
opierających się na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym nie będą podlegać profilowaniu.
10)  Podanie  przez  Panią/Pana danych  osobowych  jest  warunkiem zawarcia  oraz  realizacji  umowy.  Konsekwencją
niepodania przez Panią/Pana danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy.
2. Wykonawca  oświadcza, że na każde żądanie Zamawiającego przedstawi oświadczenie o wypełnieniu obowiązku
informacyjnego przewidzianego w art. 13 lub art. 14 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych RODO wobec osób
fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu zawarcia oraz realizacji niniejszej
umowy. 

§ 19. Prawa autorskie

1. Wykonawca przenosi na Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 umowy, autorskie prawa
majątkowe do utworów w rozumieniu ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, powstałych
w wyniku wykonania niniejszej umowy.
2.  Zamawiający  nabywa  wyłączne  nieograniczone  autorskie  prawa  majątkowe  do  korzystania  i  rozporządzania
utworami w całości lub fragmentach, bez ograniczeń przestrzennych, samodzielnie lub z innymi dziełami, w kraju i za
granicą, na cały czas trwania ochrony praw majątkowych, na wszystkich polach eksploatacji, a w szczególności:
1)  w zakresie utrwalania i  zwielokrotniania utworu – wytwarzanie egzemplarzy utworu,  w całości  lub części,  bez
ograniczeń ilościowych, dowolną znaną w dacie zawierania umowy techniką,
2) w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami, na których utrwalono – wprowadzono do obrotu, użyczenie lub
najem oryginału lub egzemplarzy,
3)  rozpowszechnianie  utworu  –  publiczne  prezentowanie  lub odtwarzanie,  wyświetlanie  w całości  lub  części,  bez
ograniczeń ilościowych, dowolna znaną w dacie zawarcia umowy techniką ( w tym techniką drukarską, w pamięci
komputera, pamięci typu flash, apisu cyfrowego, magnetycznego, w sieciach multimedialnych w tym typu internet lub
intranet) a także publiczne udostępnienie utworu w taki  sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu
i czasie przez siebie wybranym.
3.  Przeniesienie  autorskich  praw majątkowych następuje  z  dniem podpisania  przez  upoważnionych przedstawicieli
Zamawiającego i Wykonawcy protokołu bezusterkowego odbioru końcowego.
4.  Wykonawca  oświadcza,  że  dokumentacja  powykonawcza  nie  narusza  praw  autorskich   osób  trzecich  –  dla
korzystania  i  rozporządzania,  a  także  dla  eksploatacji  i  wprowadzania  zmian  do  utworów  powstałych  w  wyniku
realizacji przedmiotu umowy nie jest wymagana zgoda osób trzecich. W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie
zastrzeżeń dotyczących praw autorskich, firmy, ochrony znaku towarowego, naruszenia dóbr osobistych lub naruszenia
innych przepisów prawa, Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia wszelkich roszczeń z tego tytułu.
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5. Decyzja o zakresie, sposobie, warunkach korzystania z utworów należy do wyłącznej kompetencji Zamawiającego. 

§ 20. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy,  Kodeksu cywilnego, ustawy -
Prawo  budowlane,  ustawy  -  Prawo  zamówień  publicznych  oraz  rozporządzeń  wykonawczych  wydanych  na  ich
podstawie.
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy mogą następować jedynie w formie pisemnej, pod rygorem nieważności na
warunkach określonych w SWZ.
3. Wszelkie ewentualne spory, mogące wyniknąć w trakcie wykonania niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd
miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiający.
4. Umowę sporządzono w czterech egzemplarzach, 1 egz. dla Wykonawcy, 3 egz. dla Zamawiającego.

Załączniki:
nr 1 – oferta Wykonawcy,
nr 2 – harmonogram rzeczowo – finansowy,

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 
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