Zatacznik nr 8a do SWZ (Wz6r umowy) — Cze$¢ | zamowienia
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UMOWA NR ....cceuviiriennnnnee

zawarta w dniu ............ 2023 r. w Lgocie Wielkiej pomiedzy

Gming Lgota Wielka z siedziba w Lgocie Wielkiej, ul. Radomszczanska 60, 97-565 Lgota Wielka
NIP: 772-226-13-11

reprezentowang Przez .........coeeeeeeeenes ,

zwanym dalej ,,Zamawiajgcym”,

NIP: e REEON: ..

Majgc na uwadze wynik postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzonego w
trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo
Zamowien Publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) na wybdr wykonawcy do wykonania
zadania dofinansowanego z Rzagdowego Funduszu POLSKI tAD, Programu Inwestycji Strategicznych
na wykonanie zadania pn. ,,Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Lgota Wielka
czes¢ IV w ramach zadania — Cze$¢ | Rozbudowa drogi w miejscowosci Wiewiéréw — droga nr
112301E oraz Czesc Il Przebudowa drogi gminnej nr 112306E (Wola Blakowa — Wola Wiewiecka)
oraz Czes¢ Il Rozbudowa drogi gminnej nr 112304E (Wola Blakowa - Dtugie) ” zawiera sie umowe

0 nastepujacej tresci:

§1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy (zwanym dalej Przedmiotem Umowy lub Inwestycj3) jest ,,Rozbudowa
drogi w miejscowosci Wiewioréw — droga nr 112301E - Czesc I”, realizowana metoda
»zaprojektuj i wybuduj”. Przedmiot umowy obejmuje wykonanie wszelkich prac projektowych
oraz robét budowlanych niezbednych do realizacji przedmiotu umowy.

2. Realizacja przedmiotu umowy w ramach Czesci | polega w szczegélnosci na:
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1) wykonaniu prac projektowych,

2) wykonaniu warstw Scieralnej i wyréwnawczej jezdni,

3) wykonaniu poszerzen podbudowy w miejscach niedostatecznej szerokosci

4) wykonaniu poboczy z kruszywa famliwego,

5) wykonaniu chodnika jednostronnego na odcinku od km 0+750 do km 1+900,

6) wykonaniu zjazdéw z kostki betonowej w ciggu chodnika oraz do dziatek zabudowanych poza

chodnikiem,

7) budowie kanatu technologicznego lub uzyskanie zwolnienia z obowigzku jego budowy,

8) usuniecie wszelkich ewentualnych kolizji z infrastruktura podziemnag.
3. Szczegdtowy opis przedmiotu umowy, o ktdrym mowa w ust. 1 zostat wskazany w Programie
Funkcjonalno -Uzytkowym stanowigcym zatgcznik nr 9 do SWZ.
4. Szczegbtowy zakres zamowienia oraz warunki realizacji Inwestycji okreslajg oprdocz niniejszej
umowy rowniez nastepujgce dokumenty:
a) SWz
b) Program Funkcjonalno-Uzytkowy (zwanym tez PFU)
c) Oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami
5. Wykonawca po zapoznaniu sie z zakresem zamdwienia oswiadcza, ze zobowigzuje sie wykonac
wszystkie elementy zamdwienia zgodnie z niniejszg umowag oraz zgodnie z przepisami prawa
wtasciwymi dla przedmiotu umowy. W przypadku jakichkolwiek sprzecznosci w zapisach zawartych
w Umowie oraz dokumentach wymienionych w ust. 4, zaistniate rozbieznosci nalezy ttumaczy¢
zgodnie z celem niniejszej Umowy w sposéb zapewniajgcy prawidtowa realizacje Inwestycji. W
szczegolnosci w przypadku zaistnienia jakichkolwiek watpliwosci lub sprzecznosci w tresci Umowy
oraz dokumentow nalezy mie¢ na wzgledzie, iz zamiarem Zamawiajgcego i celem niniejszej Umowy
jest zapewnienie najlepszej jakosci i funkcjonalnosci obiektu budowlanego stanowigcego Przedmiot
Umowy oraz zgodnos$ci przedmiotu Umowy z obowigzujgcymi normami i przepisami. Strony
zgodnie ustalajg w mysl art. 65 kc, ze w przypadku ujawnienia rozbieznosci lub sprzecznosci w
tresci Umowy lub dokumentéw przyjmowac sie bedzie znaczenie i tresé korzystniejszg pod
wzgledem zapewnienia jakosci wykonania Przedmiotu Umowy.
6. Roboty bedg nadzorowane przez Inspektora Nadzoru.

§2
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1. Wykonawca oswiadcza, ze posiada odpowiednie kwalifikacje i wymagane prawem uprawnienia
niezbedne do wykonania robét bedacych przedmiotem umowy.

2. Wykonawca oswiadcza, ze posiada zarejestrowang dziatalno$¢ gospodarczg i niezbedne
uprawnienia w zakresie wykonywania prac projektowych oraz robét budowlanych, bedgcych
Przedmiotem Umowy.

3. Wykonawca oswiadcza, ze jest mu wiadome, iz Zamawiajgcy zawart niniejsza umowe, polegajac
na umiejetnosciach i wiedzy Wykonawcy, jego zapleczu technicznym i osobowym oraz jego
doswiadczeniu. Wykonawcy znana jest okoliczno$¢, ze w zwigzku z zawarciem niniejszej umowy,
Zamawiajgcy zainteresowany jest osiggnieciem konkretnego rezultatu, tj. doprowadzeniem przez
Wykonawce do kompletnego zrealizowania Przedmiotu Umowy i jego wydania Zamawiajgcemu w
terminach okreslonych w umowie.

4. Wykonawca o$wiadcza, ze:

1) jest Swiadomy ryzyk umownych, w tym zwigzanych z pochodzeniem srodkdw na zaptate jego
wynagrodzenia, w szczegdlnosci zasad rozliczenia niniejszej umowy wynikajgcych z Rzgdowego
Funduszu POLSKI tAD, Programu Inwestycji Strategicznych,

2) akceptuje fakt uzaleznienia mozliwosci wyptaty przez Zamawiajgcego kwoty okreslonej w
fakturze Wykonawcy od wyptaty srodkoéw z Programu jw. przez BGK oraz mozliwosci nieterminowej
zaptaty faktury.

5. Wykonawca oswiadcza, ze posiada niezbedne zasoby techniczne, personalne oraz finansowe,
niezbedne do zapewnienia finansowania Przedmiotu Umowy w czesci niepokrytej wktadem
wiasnym Zamawiajgcego na czas poprzedzajgcy wyptate z Promesy.

§3

1. Strony ustalajg, ze Wykonawca powierzy Podwykonawcy/om wykonanie nastepujgcego zakresu

robot:

Pozostaty zakres robét Wykonawca bedzie wykonywat sitami wtasnymi.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikow, jak za wtasne dziatania lub zaniechania. Powierzenie wykonania
czesci niniejszej umowy podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za nalezyte

jej wykonanie.
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3. Wykonawca moze:

a) powierzy¢ realizacje czesci zamoéwienia Podwykonawcom, mimo niewskazania w ofercie takiej
czesci do powierzenia podwykonawcom;

b) wskazac¢ inny zakres Podwykonawstwa niz przedstawiony w Ofercie;

c) wskazac¢ innych Podwykonawcéw niz przedstawieni w Ofercie;

d) zrezygnowac z Podwykonawstwa.

4. W przypadku, gdy zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 118 ust.1 Pzp, w celu wykazania
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu Wykonawca jest zobowigzany wykazac
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w
stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamoéwienia. Obligatoryjnym dodatkowym warunkiem wyrazenia zgody
Zamawiajgcego na zmiane lub rezygnacje z podwykonawecy, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym,
jest przedstawienie przez Wykonawce oswiadczen wszystkich podwykonawcdw i dalszych
podwykonawcéw (lub innych dowoddw) potwierdzajgcych zaptate naleznego im wynagrodzenia za
wykonany zakres robdt do dnia dokonania zmiany niniejszej umowy.

5. Wykonawca, podwykonawca i dalszy podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
nie pozniej niz 14 dni przed jej zawarciem. Wykonawca przedtozy, wraz z projektem umowy o
podwykonawstwo, odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego podwykonawcy lub inny dokument
wiasciwy z uwagi na status prawny podwykonawcy, potwierdzajgcy uprawnienia osdb
zawierajgcych umowe w imieniu podwykonawcy do jego reprezentowania. Podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest obowigzany dofgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, Wykonawca zobowigzany jest zatgczy¢ kosztorys sporzadzony przez
podwykonawce opracowany metodg szczegdtowa (obowigzujacy dla przedktadanej umowy o
podwykonawstwo) odpowiadajgcy pozycjom w kosztorysie obowigzujgcym dla umowy Gmina —
Wykonawca. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢, aby ceny poszczegdlnych pozycji w kosztorysie
sporzgdzonym przez podwykonawce obowigzujgcym dla umowy Wykonawca — Podwykonawca
byty wyzsze od cen poszczegdlnych pozycji w kosztorysie obowigzujgcym dla umowy Gmina —

Wykonawca. Zamawiajgcy zastrzega w takim przypadku, ze odpowiada zgodnie z przepisami Prawa
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zamoéwien publicznych oraz Kodeksu Cywilnego za wynagrodzenie podwykonawcy i dalszego
Podwykonawcy do wysokosci cen poszczegdlnych pozycji w kosztorysie obowigzujgcym dla umowy
Gmina — Wykonawca.

6. Jezeli Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia mu projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane nie zgtosi w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci zastrzezen, uwaza sie, ze zaakceptowat ten projekt umowy. Zamawiajgcy
whiesie zastrzezenia w szczegdlnosci, gdy projekt umowy nie spetnia wymagan, o ktérych mowa w
ust. 12.

7. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
lub po bezskutecznym uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego
projektu, Wykonawca przedtozy poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej
umowy.

8. Jezeli Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia mu poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdorej przedmiotem sg roboty budowlane
nie zgtosi w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciwu, uwaza sie, ze zaakceptowat te
umowe. Zamawiajgcy wniesie sprzeciw w szczegolnosci, gdy tres¢ zawartej umowy nie spetnia
wymagan, o ktérych mowa w ust. 12.

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow o
podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci niniejszej umowy, chyba, ze wartos¢
takiej umowy jest wieksza niz 50.000,00 zt brutto. Dodatkowo podwykonawca lub dalszy
podwykonawca, przedktada poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie umowy réwniez
Wykonawcy.

10. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 9, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okredlony w ust. 12 lit a), Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

11. Do zmian postanowien umdéw o podwykonawstwo stosuje sie zasady majgce zastosowanie przy
zawieraniu umowy o podwykonawstwo.

12. Umowa o podwykonawstwo powinna stanowié¢ w szczegdlnosci, iz:
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a) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawecy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

b) przedmiot Umowy o podwykonawstwo musi pozwalaé w sposdb niebudzacy watpliwosci
okresli¢ odpowiednio zakres robét budowlanych, dostaw lub ustug, ktére Scisle odpowiadajg czesci
zamowienia okreslonego Umowg zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg i wynagrodzenia
za nie,

c) wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich
roboty budowlane bedgace przedmiotem Umowy nastepowac bedzie co najmniej z takg sama
czestotliwoscig, jakg przyjeto w umowie pomiedzy Zamawiajgcym, a Wykonawcy, na podstawie
odbioréw roboét wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

d) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone, na co najmniej takim
poziomie, jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym, a Wykonawcg i
powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym w dokumentacji
technicznej oraz SWZ,

e) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajgcemu na
jego zadanie dokumentdw, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji Umowy o
podwykonawstwo,

f) musi zawiera¢ postanowienia w zakresie wypetnienia przez Wykonawce i podwykonawce robot
obowigzkdéw zwigzanych z zatrudnieniem w ramach stosunku pracy oséb do wykonania czynnosci
okreslonych przez Zamawiajacego,

g) musi zawieraé postanowienia stwierdzajgce, iz Zamawiajacy jest drugim obok Wykonawcy
beneficjentem uprawnien z tytutu rekojmi za wady i gwarancji, jakosci udzielanych przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

h) umowa o podwykonawstwo winna zawiera¢ zasady zawierania umow o podwykonawstwo z
dalszymi podwykonawcami,

i) nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy o
podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio

od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy,
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j) nie moze zawierac postanowien uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce
podwykonawcy, od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez
Zamawiajgcego,

k) Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajagcym a Wykonawca.

13. Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy w
terminach ptatnosci okreslonych w Umowie o podwykonawstwo.

14. Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

15. Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 14 dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

16. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

17. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie
pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy. Termin na zgtoszenie uwag wyznaczony zostanie na okres nie krétszy niz
7 dni od dnia doreczenia informacji o mozliwosci zgtoszenia pisemnych uwag. W uwagach nie
mozna powotywac sie na potracenie roszczen wykonawcy wzgledem podwykonawcy
niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.

18. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 17 Zamawiajgcy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo
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2) ztozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego, co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie nalezy, albo

3) dokonaé bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty.

19. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
Zamawiajgcy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
20. Zamawiajgcy moze zgdac¢ od Wykonawcy zmiany albo odsuniecia podwykonawcy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje podwykonawca, nie spetniajg warunkow lub
wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia
publicznego lub nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy robdt.

21. Zasady dotyczace podwykonawcéw majg odpowiednie zastosowanie do dalszych
podwykonawcéw i Zamawiajgcy wymaga, aby te zasady byty wprowadzone do uméw
podwykonawcow z dalszymi podwykonawcami.

22. Projekty umoéw i zawarte umowy sporzgdzane w jezyku obcym sg sktadane wraz z
ttumaczeniem na jezyk polski.

23. Jezeli zobowigzania podwykonawcy wobec Wykonawcy zwigzane z wykonanymi robotami lub
dostarczonymi materiatami, obejmuje okres dtuzszy niz okres gwarancyjny ustalony w niniejszej
Umowie, Wykonawca po uptywie okresu gwarancyjnego jest zobowigzany dokona¢ cesji na
Zamawiajgcego korzysci wynikajacych z tych zobowigzan.

24. Do solidarnej odpowiedzialnosci zamawiajgcego, wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy z tytutu wykonanych robdét budowlanych stosuje sie przepisy ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy nie stanowig inacze;j.

25. Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ wraz z rozliczeniami naleznego mu wynagrodzenia
dowody dotyczace zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom. Ztozone
dowody powinny potwierdzac¢ brak zalegtosci Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich
wymagalnych wynagrodzen Podwykonawcédw wynikajgcych z umoéw o podwykonawstwo. Wyptata
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy uwarunkowana jest przedstawieniem wskazanych wyzej
dokumentow. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodoéw zaptaty, o

ktérych mowa w zdaniu poprzedzajgcym Zamawiajgcy wstrzymuje sie odpowiednio wyptate
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naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czes$ci réwnej sumie kwot
wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty.

§4

Dokumentacja projektowa

1. Wykonawca w zakresie prac projektowych zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy
zgodnie z Programem Funkcjonalno-Uzytkowym stanowigcym zatgcznik nr 9 do SWZ, wskazéwkami
Zamawiajgcego, jak réwniez zgodnie z zasadami aktualnej wiedzy technicznej, obowigzujgcymi w
tym zakresie przepisami i normami oraz o$wiadcza, ze posiada niezbedne kwalifikacje do
wykonania dokumentacji projektowej w ramach niniejszej umowy.

2. Wykonawca zobowigzany jest ponadto do:

a) Uzyskania wszystkich, niezbednych dla opracowania kompletnej dokumentacji projektowej
wymaganych prawem i przepisami decyzji administracyjnych, warunkéw technicznych, uzgodnien,
opinii i sprawdzen dokumentacji. Wszelkie niezbedne materiaty, decyzje, uzgodnienia, opinie
wymagane dla realizacji prac projektowych, Wykonawca pozyskuje we wtasnym zakresie w ramach
wynagrodzenia okreslonego w ztozonej ofercie;

b) zapewnienia, o ile wymagajg tego przepisy lub charakter Inwestycji, by w opracowaniu projektu
uczestniczyty osoby majgce uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalnosci, w szczegdlnosci
wskazane w ofercie,

c) skoordynowania technicznego wykonanych przez te osoby opracowan projektowych,
zapewniajgcego uwzglednienie zawartych w przepisach zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w
procesie budowy, z uwzglednieniem specyfiki projektowanego obiektu budowlanego,

d) przekazywanie w trybie roboczym Zamawiajgcemu do uzgodnienia proponowanych do
zastosowania w dokumentacji materiatdw i rozwigzan i uzyskanie ich akceptacji. Wykonawca
zastosuje w rozwigzaniach projektowych wyroby budowlane i urzadzenia techniczne dopuszczone
do obrotu i powszechnego stosowania, zgodnie z wymaganiami okreslonymi w PFU,

e) informowania Zamawiajgcego, na wniosek Zamawiajgcego, o postepie i zaawansowaniu prac
projektowych bedacych przedmiotem Umowy,

f) uzyskania niezbednych opinii, uzgodnien i sprawdzen wymaganych odrebnymi przepisami przed
terminem przekazania dokumentacji projektowej, jak réwniez uzyskania w imieniu i na rzecz

Zamawiajgcego wszystkich wymaganych decyzji i zgtoszen,
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g) usuwania stwierdzonych wad w dokumentacji projektowej, jezeli okaze sie, ze dokumentacja
projektowa zawiera wady uniemozliwiajgce lub utrudniajgce prawidtowe wykonanie robét
budowlanych. Wykonawca zobowigzany jest w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie do
naniesienia w dokumentacji projektowej stosownych poprawek, bez dodatkowego wynagrodzenia,
bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych z tym kosztéw,

h) uzupetniania dokumentacji projektowej w zakresie zwigzanym z ewentualnymi brakami
wykonanej dokumentacji projektowej oraz wyjasnienie watpliwosci interpretacyjnych zawartosci
dokumentacji projektowej,

i) uzgodnienia opracowywanej dokumentacji projektowej z gestorami sieci (jesli jest wymagane).
3. Wykonawca moze dokonac zmiany osdb wskazanych w zatgcznikach do Oferty, dedykowanych
do wykonania Przedmiotu Umowy, jedynie za uprzednig pisemng zgodg Zamawiajgcego w
przypadku: Smierci, choroby lub innych zdarzen losowych niezaleznych od Wykonawcy albo
niewywigzywania sie tych oséb z natozonych na nie obowigzkdéw, pod warunkiem, ze nowe osoby
bedg spetniaty wymagania dla tych oséb w stopniu nie mniejszym niz okre$lone w SWZ.

4. Wykonawca, ktéry wskazat w Ofercie, ze polega na zasobach innego podmiotu w zakresie
potwierdzenia warunkdéw dotyczgcych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia
jest zobowigzany zgtosié¢ taki podmiot Zamawiajgcemu jako podwykonawce przed rozpoczeciem
wykonywania jakichkolwiek ustug czy robét, do ktérych zdolno$ci tego podmiotu sg wymagane.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania
warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamdwienia.

5. Dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
zostang opracowane zgodnie z:

1) przepisami powszechnie obowigzujgcego prawa, w szczegdlnosci:

a) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz.U. 2021 r., poz. 2351 z p6zn.zm.),

b) ustawg z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamodwien publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze
zm.)

c) aktami wykonawczymi do tych ustaw, w szczegdlnosci:
str. 11



POLSKI
tAD BGK

BANK GOSPODARSTWA
KRAJOWEGO

- Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy projektu budowlanego (tj Dz.U. 2022 r. poz. 1679);

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drdg publicznych ( Dz.U. 2022 poz. 1518),

- Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021 r. poz. 2454)

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie Bezpieczenstwa i
Higieny Pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 r. nr 47 poz. 401)

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
2003 r. nr 120 poz. 1126).

2) Zasadami projektowania uniwersalnego, ktére wynikajg z regulacji ustawy z dnia 19 lipca 2019 .
0 zapewnianiu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami (tj. Dz. U. 2022r. poz. 2240).
Wykonawca zobowigzany jest zastosowac przy realizacji przedmiotu umowy co najmniej minimalne
wymagania, o ktédrych mowa w art. 6 wskazanej wyzej ustawy.

3) zasadami wiedzy technicznej oraz Zatozeniami do projektowania przekazanymi przez
zamawiajgcego indywidualizujgcymi roboty budowlane.

6. W przypadku, gdy w toku realizacji przedmiotu umowy zmianie ulegng przepisy prawne
stanowigce podstawe do opracowania dokumentacji projektowej Wykonawca zobowigzany jest bez
dodatkowego wynagrodzenia dokona¢ dostosowania opracowanej dokumentac;ji projektowej do
zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami.

7. W trakcie przygotowania dokumentacji projektowej Wykonawca zobowigzany jest do
utrzymywania statego kontaktu z wyznaczonym pracownikiem (pracownikami) Zamawiajgcego w
celu dokonywania na biezgco konsultacji co do projektu, wprowadzania korekt, zmian,
uwzgledniania sugestii. Wszelka korespondencja w tym zakresie powinna odbywac sie na pisSmie
lub za pomocg poczty elektronicznej, zas przebieg spotkan roboczych dotyczacych dokumentacji
powinien zosta¢ utrwalony w formie protokotu podpisanego przez przedstawicieli obu stron
uczestniczacych w spotkaniu. Przed ztozeniem wniosku o wydanie pozwolenia na
budowe/dokonaniem zgtoszenia budowy, Wykonawca bedzie zobowigzany do uzyskania pisemnej

akceptacji Zamawiajgcego rozwigzan projektowych zawartych w projekcie budowlanym.
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Zamawiajgcy udzieli pisemnej akceptacji w terminie nie dtuzszym niz 10 dni od dnia przedtozenia
dokumentacji projektowej przez Wykonawce wraz z wnioskiem o wydanie tej akceptacji. Po
przekazaniu dokumentacji projektowej, Zamawiajgcy ma prawo zgtaszaé na piSmie zastrzezenia w
zakresie dostrzezonych wad oraz zastosowanych rozwigzan projektowych Wykonawca zobowigzany
jest usungc¢ dostrzezone wady oraz uwzglednic zastrzezenia Zamawiajgcego w zakresie rozwigzan
projektowych, w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie. Wéwczas 10-dniowy termin na
dokonanie akceptacji dokumentacji, o ktérym mowa powyzej, liczony bedzie od dnia usuniecia wad
oraz uwzglednienia zastrzezern Zamawiajgcego, przez Wykonawce.

8. Nieusuniecie wad lub nieuwzglednienie zastrzezern Zamawiajgcego w zakresie rozwigzan
projektowych, w terminie, o ktérym mowa w ust. 7 stanowi podstawe do:

a) prawa zlecenia przez Zamawiajgcego tzw. ,wykonawstwa zastepczego” innemu projektantowi na
koszt i ryzyko Wykonawcy w zakresie opracowania tej czesci dokumentacji projektowej, ktérej
dotyczg wady lub zastrzezenia, na co Wykonawca wyraza zgode, bez koniecznosci uzyskania przez
Zamawiajgcego upowaznienia sgdu na zlecenie wykonania zastepczego; lub

b) odstgpienia przez Zamawiajgcego od Umowy w zakresie dotyczgcym tej czesci dokumentacji,
ktorej dotycza wady, jezeli nie wpltywajg one na przydatnos¢ pozostatej czesci dokumentacji, z
odpowiednim zmniejszeniem wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 17 ust. 1.

c) odstgpienia od umowy w catosci, bez wyznaczenia terminu do usuniecia wad, gdy wady majg
charakter istotny i nie dadzg sie usungé, a ze wzgledu na skale dotychczasowych uchybien
Wykonawcy nie jest prawdopodobne, by dalsza wspotpraca miedzy Stronami przebiegata nalezycie;
d) obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku, gdy wady nie dadzg sie usungé, lecz nie
majg charakteru istotnego.

9. Wykonanie prawa odstgpienia, o ktdrym mowa powyzej, nastgpi¢ moze w terminie 30 dni od
dnia stwierdzenia, ze:

- wady majg charakter istotny i nie dadzg sie usung¢, a ze wzgledu na skale dotychczasowych
uchybienn Wykonawcy nie jest prawdopodobne, by dalsza wspdtpraca miedzy stronami przebiegata
nalezycie lub

-wady nie zostaty usuniete w terminie.

10. Wykonawca zobowigzuje sie przekaza¢ Zamawiajgcemu w liczbie i formie opisanych ponizej:

a) 2 komplety dokumentac;ji projektowej w wersji papierowej wraz z decyzjg o pozwoleniu na

budowe/skutecznym zgtoszeniem robét budowlanych (w tym 1 kpl. opieczetowany i zatwierdzony
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przez organ administracji architektoniczno — budowlanej) i w wersji elektronicznej zgodnie z
opisem dokumentacji projektowej zawartym w PFU;

b) 2 komplety dokumentacji powykonawczej wraz z wersjg elektroniczna.

11. Wykonawca w okresie realizacji przedmiotu umowy w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa
w § 17 ust. 1 zobowigzany jest réwniez do wykonania dokumentacji niewymienionej w niniejszym
paragrafie, a zwigzanej z wymaganiami jednostek opiniujgcych, uzgadniajgcych lub wydajgcych
decyzje, uczestniczagcych w procedurze uzyskania zgtoszenia / pozwolenia na budowe.
12.Dokumentacja projektowa winna by¢ wykonana bez wskazania znakdéw towarowych, nazw
handlowych, patentéw lub pochodzenia, Zrédta lub szczegdlnego procesu, ktory charakteryzuje
produkty lub ustugi dostarczone przez konkretnego Wykonawece chyba, ze jest to uzasadnione
specyfikg przedmiotu zamdwienia i nie mozna opisa¢ przedmiotu zamdwienia za pomoca
doktadnych okreslen — wtedy wskazaniu takiemu towarzyszy wyraz ,lub rownowazny”, a w zwigzku
z tym muszg byc¢ sprecyzowane parametry, po spetnieniu ktérych produkt zostanie uznany za
réwnowazny.

13. Przekazana dokumentacja projektowa bedzie wewnetrznie skoordynowana technicznie i
miedzybranzowo oraz kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé. Zawieraé bedzie
wymagane potwierdzenia sprawdzen rozwigzan projektowych, wymagane opinie, uzgodnienia,
pozwolenia w zakresie wynikajgcym z przepiséw, a takze spis opracowan i dokumentacji
sktadajgcych sie na komplet dokumentacji projektowej. Z czynnosci odbioru dokumentacji
projektowe]j sporzadza sie protokot.

14. Wykonawca os$wiadcza, ze wszelka dokumentacja projektowa nie bedzie naruszaé praw osob
trzecich, a w przypadku wystgpienia w tym wzgledzie jakichkolwiek naruszen, zobowigzuje sie
ponie$é petng odpowiedzialnos¢ odszkodowawczg z tego tytutu.

15. W ramach ustalonego w umowie wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 17 ust. 1 Wykonawca,
facznie z przekazang dokumentacjg przenosi na Zamawiajgcego autorskie prawa majatkowe do
dokumentacji projektowej/wykonawczej w zakresie:

a) prawa do kopiowania, utrwalania, zwielokrotniania, udostepniania, rozpowszechniania
dokumentacji projektowej/wykonawczej w postaci materialnych nosnikdw dokumentacji
projektowej/wykonawczej, w szczegdlnosci technika drukarska, reprograficzng czy zapisu

magnetycznego,
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b) prawa do kopiowania, utrwalania, zwielokrotniania, udostepniania, rozpowszechniania
dokumentacji projektowej/wykonawczej w postaci cyfrowego zapisu dokumentacji
projektowej/wykonawczej, zaréwno poprzez umieszczanie dokumentacji projektowej/wykonawczej
jako produktu multimedialnego na nosnikach materialnych (w szczegdlnosci na dyskietce, CD, DVD
czy poprzez wprowadzanie do pamieci komputera), jak réwniez poprzez udostepnianie
dokumentacji projektowej/wykonawczej jako produktu multimedialnego w sieciach
teleinformatycznych (w szczegdlnosci poprzez umieszczenie dokumentacji
projektowej/wykonawczej na serwerze, w sieci Internet, w sieci komputerowej czy pamieci RAM
poszczegdlnych urzgdzen biorgcych udziat w przekazie internetowym),

c) prawa do rozpowszechnia dokumentacji projektowej/wykonawczej zaréwno w formie
materialnych nosnikéw, jak i w postaci cyfrowej przez publiczne wystawianie, wyswietlanie,
odtwarzanie, publiczne udostepnianie czy elektroniczne komunikowanie dzieta publicznosci w taki
sposdb, aby kazdy mdgt mie¢ do niego dostep w miejscu i czasie przez siebie wybranym,

d) prawa do obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych dokumentacje
projektowg/wykonawczg utrwalono przez wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu
albo jego egzemplarzy, zaréwno w formie materialnych nosnikéw dokumentacji
projektowej/wykonawczej, jak i jego cyfrowej postaci.

16. Wykonawca udziela réwniez Zamawiajgcemu w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 17
ust. 1 wytgcznego prawa do rozporzgdzania i korzystania z dokumentacji
projektowej/wykonawczej, w szczegdlnosci do dokonywania lub zlecenia osobom trzecim zmian,
przerébek i adaptacji dokumentacji projektowej, bez uszczerbku dla prawa do dokumentacji
projektowej w wersji pierwotne;.

17. Zapisy ust. 15-16 nie naruszajg praw autorskich osobistych twércy.

18. W przypadku wykonania przez podwykonawcéw przedmiotu umowy Wykonawca bedzie
dysponowat prawami autorskimi do wykonanego przedmiotu umowy na zasadach okreslonych w
ust. 15-16, ktdre przeniesie na Zamawiajgcego.

§5

Nadzor autorski

1. Wykonawca, w ramach Wynagrodzenia umownego, zobowigzuje sie do petnienia nadzoru
autorskiego przez osobe posiadajgcg uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji technicznych

w budownictwie — zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
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2. Wykonawca sprawowac bedzie nadzdér autorski zgodnie z warunkami niniejszej umowy,
stosownie do art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, w sposéb zgodny z
umowag zawartg przez Zamawiajgcego z Wykonawcg oraz na warunkach wynikajacych z zaistniatych
potrzeb.

3. W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca zobowigzuje sie do nadzoru w toku realizacji
inwestycji nad zgodnoscig rozwigzan technicznych, materiatowych i uzytkowych z dokumentacija
projektowgq i obowigzujgcymi przepisami, w tym w szczegdlnosci techniczno-budowlanymi i
normami, a ponadto do:

a) niezwtocznego uzupetniania dokumentacji projektowej w terminie zapewniajgcym terminowg
realizacje przedmiotu umowy (w tym wykonywanie projektow zamiennych, jesli okazg sie
niezbedne),

b) wyjasniania watpliwosci powstatych w toku realizacji przedmiotu umowy w szczegdlnosci
poprzez przekazywanie dodatkowych informacji i opracowan, w tym rysunkdw roboczych,
uszczegodtowienie rysunkow wykonawczych, nanoszenie poprawek lub uzupetnien na dokumentacji
projektowej;

c) uzgadnianie z Zamawiajgcym mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w dokumentacji projektowej w zakresie materiatow i konstrukcji, rozwigzan
technicznych, technologicznych i uzytkowych;

d) oceny parametrow lub wynikéw szczegétowych badan materiatdw i konstrukcji w zakresie
zgodnosci z rozwigzaniami projektowymi, normami i obowigzujgcymi przepisami;

e) dokonania nieistotnych zmian rozwigzan projektowych,

f) udziatu na zgdanie Zamawiajgcego w naradach i komisjach technicznych oraz koricowym
odbiorze robét budowlanych;

g) opiniowania przedstawionych propozycji rozwigzan zamiennych lub ich przedstawianie w
przypadku niemoznosci zastosowania rozwigzan wystepujacych w dokumentacji projektowej lub
gdy ich zastosowanie jest nieekonomiczne lub nieefektywne w swietle aktualnej wiedzy
technicznej i zasad sztuki budowlanej a koszt zastosowania nowych, nie zwiekszy kosztéw zadania z
zastrzezeniem, ze kazde z rozwigzan musi by¢ zaakceptowane przez Zamawiajgcego;

4. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej umowy z

nalezytg starannoscia i na zasadzie zapewnienia najwyzsze] jakosci ustugi, przy czym dziatania jego
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w ramach nadzoru autorskiego nie moga powodowaé przeszkdd i opdznien w realizacji robét
budowlanych.

5. Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu skutki finansowe proponowanych
zmian w dokumentacji projektowej w stosunku do rozwigzan poprzednich i uzyska¢ pisemng zgode
Zamawiajgcego na ich wprowadzenie. Wykonawca poniesie wszelkie skutki finansowe zmian, ktére
wprowadzi bez wiedzy i zgody Zamawiajgcego.

6. Udokumentowanie aktualizacji rozwigzan projektowych wprowadzonych do dokumentacji
projektowej w czasie wykonywania robét budowlanych, stanowi¢ bedg podpisane przez
projektanta lub projektantow sprawujgcych nadzor autorski:

a) zapisy na rysunkach wchodzacych w sktad dokumentacji projektowej,

b) rysunki zamienne lub szkice albo nowe projekty opatrzone datg, podpisem projektanta (autora)
oraz informacja jaki element dokumentacji projektowej zastepuja,

c) wpisy do dziennika budowy,

d) protokoty lub notatki stuzbowe podpisane przez strony.

7. Wykonawca dodatkowo wyraza zgode, ze Zamawiajgcy na swoj koszt moze skorzystaé z ustug
nadzoru autorskiego $wiadczonego przez osoby trzecie posiadajgce stosowne uprawnienia.
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci za czynnosci i skutki tych czynnosci, wykonane przez
osoby, ktérym Zamawiajgcy powierzyt nadzér autorski.

8. W przypadku powierzenia wykonania czesci prac projektowych przez Wykonawce
podwykonawcom, Wykonawca zobowigzuje sie do koordynacji tych opracowan projektowych
wykonanych przez te podmioty oraz zapewnienia sprawowania przez te podmioty nadzoru
autorskiego w zakresie wynikajgcym z wykonanej dokumentacji na zasadach okreslonych w
niniejszej umowie.

§6

Roboty budowlane

1. Wykonawca przystgpi do rozpoczecia robdt objetych przedmiotem umowy po opracowaniu
dokumentacji projektowej oraz po uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na budowe/ dokonaniu
skutecznego zgtoszenia budowy przyjetego bez sprzeciwu przez wtasciwy organ administracji
architektoniczno-budowlanej.

2. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé wszystkie opisane dokumentacjg projektowg oraz SWZ

roboty budowlane oraz wszystkie inne czynnosci, niezbedne do realizacji przedmiotu umowy.
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3. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 17 ust. 1
wszystkie roboty konieczne do realizacji przedmiotu Umowy.

4. Wykonawca jest zobowigzany wykonac¢ wszelkie roboty budowlane w oparciu o powstata
dokumentacje projektows, zgodnie z uzyskanymi warunkami wtasciwych organdw i instytucji,
obowigzujgcymi przepisami prawa i normami, zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej, nalezytg
starannoscig w ich wykonaniu, dobrg jakoscig i wtasciwg organizacjg robaét.

5. Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ wymagane badania, préby i sprawdzenia
przedmiotu umowy, oraz sporzgdzi¢ dokumentacje powykonawczg.

6. Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci do:

1) przejecia placu budowy, wytyczenia obiektu i pozostatych elementéw bedgcych przedmiotem
umowy,

2) wykonania wszelkich niezbednych robét przygotowawczych, towarzyszacych i zabezpieczajgcych,
koniecznych do wykonania przedmiotu zaméwienia a wynikajgcych z umownego zakresu
zamowienia,

3) zapewnienia petnej obstugi geodezyjnej, ktéra obejmuje m.in. tyczenie i inwentaryzacje
powykonawczg,

4) przygotowania placu i zaplecza budowy wraz z zapewnieniem dostawy koniecznych mediéw,
zamontowania urzadzen pomiarowych,

5) zapewnienia porzadku i tadu na placu budowy,

6) zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia na czas budowy,

7) uczestniczenia, na zgdanie Zamawiajacego, w naradach koordynacyjnych w trakcie realizacji
robot oraz w okresie gwarancji i rekojmi,

8) ubezpieczenia budowy, robdt i mienia na placu budowy,

9) poniesienia odpowiedzialnosci odszkodowawczej za ewentualnie wyrzadzone szkody,

10) wykonania wszelkich zalecen wynikajgcych m.in. z dokumentacji projektowe;j i zalecen
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

11) poniesienia kosztéw wszelkich badan, préb, regulacji, sprawdzen, pomiaréw, ekspertyz itp., (o
ile s3 wymagane),

12) utrzymywania placu budowy na wtasny koszt w stanie wolnym od przeszkdd oraz niezwtoczne

usuwanie zbednych materiatow, odpadéw, urzadzen, Smieci, urzgdzen prowizorycznych itp.,
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13) skompletowania dokumentacji odbiorowej pozwalajgcej na ocene prawidtowosci wykonania
przedmiotu umowy,

14) uzyskania wszelkich przewidzianych prawem decyzji, uzgodnien, opinii, zezwolen wtasciwych
organéw do realizacji przedmiotu umowy, jezeli bedg konieczne,

15) przestrzegania przepiséw z zakresu ochrony srodowiska,

16) zapewnienia wszelkich niezbednych warunkéw do terminowego zakoriczenia budowy, tj.
pracownikéw, dostaw materiatéw budowlanych, srodkéw transportu itp.,

17) opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego oraz prowadzenie Dziennika Budowy (o ile bedg wymagane),

18) okazywania na kazde zgdanie Inspektora Nadzoru w stosunku do wskazanych materiatéw i
urzadzen certyfikatéw bezpieczenstwa, deklaracji zgodnosci lub certyfikatow zgodnosci z Polskg
Normag lub Krajowg Oceng techniczng,

19) informowania Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania robot dodatkowych i zamiennych w
terminie do 3 dni roboczych od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania,

20) Informowania Inspektora Nadzoru o terminie zakrycia robdét ulegajacych zakryciu oraz terminie
odbioru robdét zanikajgcych. Jezeli wykonawca nie poinformuje o tych faktach Inspektora Nadzoru
zobowigzany jest na zgdanie Inspektora Nadzoru odkryé roboty (na koszt wtasny) lub wykonaé
otwory niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie przywrdécié roboty do stanu poprzedniego.

21) prowadzenia koordynacji rob6t budowlano — montazowych i dostaw,

22) uzyskania wszelkich dokumentoéw, zezwolern wymaganych przy eksploatowaniu przedmiotu
zamoéwienia zgodnie z jego przeznaczeniem (w tym dopetnienie koniecznych formalnosci
umozliwiajgcych eksploatacje) oraz sporzgdzenie w imieniu Zamawiajgcego zawiadomienia o
zakoniczeniu budowy, uzyskania ostatecznej decyzji pozwolenia na uzytkowanie/ zgtoszenia obiektu
do uzytkowania (o ile jest to wymagane),

23) usuniecia (po zakonczeniu robot w terminie nie dtuzszym niz 7 dni) z miejsca prowadzenia
robot na wiasny koszt wszelkich urzgdzen tymczasowych, zaplecza itp. oraz pozostawienie catego
w/w terenu w stanie czystym i nadajgcym sie bezposrednio do uzytkowania i przekazania go
Zamawiajgcemu,

24) wykonanie przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru koricowego wszelkich odbioréow

technicznych i niezbednych badan oraz pomiardw przez uprawnione do tego organy (o ile jest to
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wymagane). Wykonawca zobowigzany jest wszelkie protokoty z przeprowadzonych badan i
pomiarow przekaza¢ Zamawiajgcemu.

7. Zakres robdt obejmuje réwniez wykonanie przez Wykonawce wszelkich prac zwigzanych z
wymogami BHP, p-poz., ochrong srodowiska, organizacjg i realizacjg umowy bez zaktécen, zgodnie
z dostarczonym przez Wykonawce planem bezpieczerstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgcym
specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robdt budowlanych zgodnie z
dokumentacjg projektowa.

8. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robot budowlanych w taki sposdb, by nie
wystgpity zadne uszkodzenia infrastruktury podziemnej i naziemnej poza elementami
podlegajgcymi modernizacji czy wymianie.

9. Wykonawca oswiadcza, iz:

1) prowadzi dziatalno$¢ w zakresie niezbednym do realizacji przedmiotu umowy oraz posiada
doswiadczenie, niezbedng wiedze techniczng do realizacji przedmiotowych prac, a takze wykazuje
ptynnos¢ finansowg, umozliwiajgcg mu w szczegdlnosci terminowe wykonanie zobowigzan
finansowych, a takze posiada kapitat obrotowy oraz potencjat niezbedny do wykonania robot i w
zwigzku z tym zawiera z Zamawiajgcym niniejszg umowe,

2) zapoznat sie z warunkami pracy na budowie, warunkami i zakresem realizacji zamowienia,
warunkami realizacji prac, przyjmuje zamdwienie do wykonania bez zastrzezen i zobowigzuje sie
wykonac je zgodnie z umowa, Prawem Budowlanym, zaleceniami Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, normami, w sposéb gwarantujgcy poprawne funkcjonowanie przedmiotu umowy
oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami w
zakresie ochrony srodowiska oraz innymi powszechnie obowigzujgcymi przepisami dotyczgcymi
wykonywania prac, za umdéwione wynagrodzenie ryczattowe.

§7

Dokumentacja powykonawcza

1. Wykonawca zobowigzany jest po zakonczeniu robdt do opracowania dokumentacji
powykonawcze] zrealizowane] Inwestycji z naniesionymi w sposdb czytelny wszelkimi zmianami
wprowadzonymi w trakcie budowy potwierdzonymi przez autora projektu, w szczegdlnosci zgodnie

z opisem dokumentacji powykonawczej zawartym w PFU;
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2. Do odbioru dokumentacji powykonawczej, usuwania wad tej dokumentacji, a takze przeniesienia
praw autorskich do tej dokumentacji stosuje sie odpowiednio przepisy dotyczgce dokumentacji
projektowe;j.

§8

Materiaty i sprzet

1. Przedmiot umowy zostanie wykonany z materiatéw dostarczonych przez Wykonawce oraz przy
uzyciu urzadzen i sprzetu pozostajacych w dyspozycji Wykonawcy i dostarczonych na teren budowy
sitami Wykonawcy.

2. Materiaty, o ktorych mowa w ust. 1 powinny odpowiadac co do jakosci wymaganiom
okreslonym ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych oraz wymaganiom
okreslonym w dokumentacji projektowej.

3. Wykonawca zapewnia, ze wszystkie materiaty, sprzet (urzgdzenia) oraz inne $rodki bedg nowe i o
jakosci okreslonej w projekcie wykonawczym, a ponadto bedg posiadadé:

a) certyfikat bezpieczeristwa wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stwierdzajgcy zgodnosé
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm lub Krajowych Ocen
Technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

b) w przypadku materiatéw, sprzetu (urzadzen) i innych srodkéw niepodlegajgcych certyfikacji
bezpieczenstwa — deklaracje bezpieczenistwa lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub innym
dokumentem odniesienia technicznego.

4. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do regularnego kontrolowania jakosci materiatéw, zas
Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego dostarczania Zamawiajgcemu wszystkich préobek
materiatow potrzebnych do przeprowadzenia takiej kontroli. W przypadku stwierdzenia przez
Zamawiajgcego, ze jako$é materiatow jest niezgodna z warunkami okreslonymi w niniejszej
umowie, Wykonawca usunie takie materiaty z Placu budowy i zastgpi je innymi odpowiednimi,
uzgodnionymi z Zamawiajgcym materiatami w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

§9

1. Wykonawca zobowigzuje sie przeprowadza¢ kontrole wykonywanych robét, pomiary i badania
materiatéw zgodnie z zasadami kontroli, jakosci materiatéw i robét okreslonymi w dokumentacji
projektowe;j.

2. Odpady powstate w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy winny by¢ na koszt Wykonawcy

usuniete poza teren budowy i zutylizowane przy przestrzeganiu przepisdw ustawy z dnia 4 grudnia
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2012r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2022r., poz.699) oraz ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu
czystosci i porzagdku w gminach (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 ze zm.).

3. Wykonawce obcigzajg wszelkie obowigzki i koszty wynikajgce z przepiséw ustawy o odpadach w
ramach wynagrodzenia za wykonanie catosci Przedmiotu umowy.

4. Ewentualne szkody powstate podczas wykonywania Przedmiotu umowy Wykonawca
zobowigzany jest na wtasny koszt naprawic.

5. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ dokonywania zmian w Przedmiocie umowy i wystgpienia
koniecznosci wykonania robdét zamiennych w sytuacji, gdy dokonanie zmian bedzie niezbedne do
prawidfowego, zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi przepisami wykonania
Przedmiotu umowy. Sposdb wyliczenia wartosci tych robét okresla ust. 8-11.

6. Przewiduje sie takze mozliwos¢ rezygnacji z wykonywania pewnych robdét objetych Przedmiotem
umowy w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie zbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami
wiedzy technicznej i obowigzujgcymi przepisami, wykonania przedmiotu umowy okreslonego w
§1. Roboty takie w dalszej czeSci umowy nazywane sg ,,robotami zaniechanymi”. Minimalna
wartos¢ swiadczenia stron wyniesie 60% wartosci umowy, wskazanej w § 17 ust. 1. Sposdb
wyliczenia wartosci tych robot okresla ust. 8-11 niniejszej umowy.

7. Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zmiany materiatéw i/lub urzagdzen i/lub rozwigzan
technicznych lub technologicznych w poréwnaniu z zapisami zawartymi w SWZ i/lub rozwigzaniami
zawartymi w dokumentacji projektowej (z tym zastrzezeniem, ze parametry zamienianych
produktéw nie mogg by¢ gorsze niz wynikajgce z dokumentacji projektowej oraz ztozonej przez
Wykonawce oferty) w sytuacji, gdy wprowadzone zmiany:

a) spowodujg obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajgcego na eksploatacje i konserwacje
wykonanego przedmiotu umowy lub;

b) spowodujg poprawe parametréow technicznych lub;

c) s3 wynikiem aktualnych rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany obowigzujgcych
przepisow lub;

d) sg wynikiem niedostepnosci na rynku danych materiatéw i/lub urzadzen.

Wystgpienie, co najmniej jednej z tych okolicznosci musi zosta¢ udowodnione przez Wykonawce i
potwierdzone przez Inspektora Nadzoru na pismie.

8. Jezeli roboty wynikajgce z wprowadzonych postanowieniami ust. 5 lub 7 zmian, nie odpowiadajg

opisowi pozycji w Kosztorysie, Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajgcego
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kalkulacje ceny jednostkowej robét nieujetych w ofercie sporzgdzong w oparciu o ceny czynnikow
produkcji, ceny materiatow i pracy sprzetu nie wyzsze od srednich cen publikowanych w
wydawnictwie ,Sekocenbud” w miesigcu, w ktérym kalkulacja jest sporzgdzana oraz w oparciu o
naktady rzeczowe okreslone w uzgodnionych przez Strony niniejszej umowy Katalogach Naktaddow
Rzeczowych (KNR), lub innych ogdlnie stosowanych katalogach lub naktadach wtasnych
zaakceptowanych przez Zamawiajacego.

9. Jezeli cena jednostkowa przedfozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajgcemu bedzie
wyliczona niezgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 8, Zamawiajgcy wprowadzi korekte ceny
opartg na wtasnych wyliczeniach dokonanych w oparciu o w/w zasady.

10. Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen, o ktérych mowa w ust. 8 z zastrzezeniem ust. 9
oraz przedstawi¢ Zamawiajgcemu do akceptacji wysokos$¢ wynagrodzenia wynikajgcg z tych zmian
przed rozpoczeciem robot wynikajgcych z tych zmian.

11. Wykonawca, na kazde zgdanie Zamawiajgcego ma obowigzek ujawnic¢ kalkulacje szczegétowa
kazdej pozycji lub wszystkich pozycji w celu umozliwienia kontroli poprawnosci kalkulacji cen
jednostkowych dla robét, ktére nie odpowiadajg opisowi w kosztorysie, a ktdre Zamawiajgcy poleci
wykonac.

§10

Termin wykonania przedmiotu umowy

1. Realizacja przedmiotu umowy, o ktérym mowa w §1 nastgpi w terminie 10 miesiecy do dnia
Zawarcia umowy.

2. Przekazanie terenu budowy przez Zamawiajgcego nastgpi protokotem przekazania terenu w
terminie 7 dni po uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na budowe/dokonaniu skutecznego
zgtoszenia budowy.

3. Za termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawce uwaza sie date zgtoszenia
przez Wykonawce gotowosci odbioru robét, o ktdrym mowa w § 19 ust. 2 niniejszej umowy.

4. Termin ustalony w ust.1 moze ulec przesunieciu w przypadku wystgpienia opdznien
wynikajacych z:

1) przestojéw i opdznien zawinionych przez Zamawiajgcego,

2) gdy wystgpig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wtasciwe
organy administracji panstwowej, ktére nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca

ponosi odpowiedzialnos¢,
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3) gdy wystgpig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych
wiasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres,
przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg
nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

4) jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robdét z powodu niedopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiotowe) majacego
bezposredni wptyw na terminowos$é wykonywania robét,

5) z powodu przerwy w wykonaniu robét budowlanych spowodowanej wyjatkowo niesprzyjajgcymi
warunkami atmosferycznymi (odbiegajgcymi od naturalnie wystepujgcych w danej porze roku)
uniemozliwiajgcymi prowadzenie robdt, w szczegdlnosci mogacych spowodowac niszczenie robét
lub powodujacych konieczno$é ich wstrzymania ze wzgledu na koniecznos¢ zachowania wymogoéw
technologii okreslonych w dokumentacji technicznej takich jak: temperatura, wilgotnos¢, inne. Fakt
ten musi by¢ potwierdzony pisemnie przez Inspektora Nadzoru,

6) opdznienia z tytutu okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem skutkéw COVID-19,

7) okolicznos$ci wymienionych w § 25 niniejszej Umowy.

5. Opodznienia, o ktérych mowa w ust. 4 muszg by¢ odnotowane w dzienniku budowy (o ile jest
prowadzony) oraz udokumentowane stosownymi protokotami podpisanymi przez kierownika
budowy i inspektora nadzoru i zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

6. W przedstawionych w ust. 4 przypadkach wystgpienia opdznien strony ustalg nowe terminy z
tym, ze maksymalny okres przesuniecia terminu zakonczenia realizacji Przedmiotu umowy réwny
bedzie okresowi przerwy lub postoju. Zmiana terminu wymaga sporzgdzenia aneksu

§11

1. Zamawiajacy powota Nadzér Inwestorski.

2. Obowigzki Kierownika Budowy z ramienia Wykonawcy petni¢ bedzie: .....cccccvveeeiiiiiiiiiicciieeeeen,
Obowigzki Kierownika robdt z ramienia Wykonawcy petnic beda: .......cooovvevvviiirivieeeeiieeeeeeeeeeeeens
W terminie do 5 dni roboczych od zawarcia umowy Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ do-
kumenty oséb, ktore bedg uczestniczy¢ w wykonywaniu zamodwienia, stwierdzajgce, ze osoby te
posiadajg wymagane uprawnienia, jezeli ustawy naktadajg obowigzek posiadania takich upraw-
nien, tj. uprawnienia budowlane tych osdb oraz zaswiadczenia o aktualnej przynaleznosci do wta-

sciwych izb samorzadu. Dodatkowo Wykonawca przed rozpoczeciem robét budowlanych zobowia-
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zuje sie dostarczy¢ oswiadczenia o podjeciu obowigzkéw przez kierownika budowy/kierownika ro-
bot przez wskazane wyzej osoby.

3. Zmiany oséb wyznaczonych do sprawowania funkcji okreslonych w ust. 2 wymagajg podpisania
aneksu. Wykonawca zobowigzany jest poinformowac na piSmie Zamawiajgcego o kazdej zmianie
osoby, o ktérej mowa w ust. 2, najpdzniej na 5 dni przed planowang zmiang. Zamawiajgcy
dopuszcza mozliwos¢ takich zmian, pod warunkiem, ze Wykonawca udokumentuje fakt posiadania
przez wskazang osobe uprawnien budowlanych wg wymogow postawionych przez Zamawiajgcego
w SWZ oraz ztozy uprawnienia budowlane tej osoby i zaswiadczenie potwierdzajgce jego aktualng
przynaleznos¢ do wtasciwej izby samorzagdu zawodowego. Zamawiajgcy moze takze zazgdac od
Wykonawcy zmiany osoby (0sdb), o ktérej mowa w ust. 2 niniejszej umowy, jezeli uzna, ze nie
wykonuje nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca obowigzany jest dokonac zmiany tej osoby w
terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty ztozenia wniosku przez Zamawiajacego.

4. O osobie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce na pismie
przed rozpoczeciem robét budowlanych.

5. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest zobowigzany do petnienia funkcji Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego zgodnie przepisami ustawy Prawo budowlane. Inspektor Nadzoru upowazniony
jest w szczegolnosci do biezgcej koordynacji robét realizowanych na podstawie Umowy; kontroli
jakosci robét, ich wykonania zgodnie z Harmonogramem, do odbioréw robét wykonanych zgodnie
z Dokumentacja projektowg, SWZ, weryfikowania wzoréw Umow podwykonawczych, ich zakresu,
whnoszenia do nich uwag w imieniu Zamawiajacego.

6. Inspektor nadzoru inwestorskiego wypetnia swoje obowigzki wydajgc polecenia, decyzje, zgody i
akceptacje, ktére sg obowigzujgce dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zgtosi¢ Zamawiajagcemu
na piSmie w terminie 7 dni zastrzezenia do decyzji i polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Zastrzezenia Wykonawcy wraz z ze stanowiskiem Inspektora do zastrzezen, bedg podlegaty
rozstrzygnieciu przez Zamawiajgcego.

7. Czynnosci lub polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego powodujgce koniecznos¢ zmiany
Dokumentacji projektowej lub wykonania zwiekszonej w stosunku do projektu budowlanego ilosci
robét lub w inny sposéb powodujgce wzrost wynagrodzenia Wykonawcy wymagajg uprzedniego
potwierdzenia przez Zamawiajgcego, wydawanego w terminie 14 dni od wystgpienia z takim
whnioskiem przez Wykonawce. Brak pisemnego potwierdzenia przez Zamawiajgcego zmian we

wskazanym terminie zwalnia Wykonawce z obowigzku wykonania polecen Inspektora nadzoru
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inwestorskiego i z odpowiedzialnosci za ich niewykonanie, z wyjatkiem czynnosci i polecen
zwigzanych z bezpieczenstwem i higieng pracy, zabezpieczeniem mienia i ochrong ppoz.

8. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby petnigcej funkcje Inspektora nadzoru
inwestorskiego

9. O dokonaniu zmiany, o ktérej mowa w ust 8 Zamawiajacy powiadomi na pi$mie Wykonawce.
10. Zmiana, osoby petnigcej funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego nie stanowi zmiany
Umowy i nie wymaga aneksu.

11. Inspektor nadzoru inwestorskiego moze wpisem do Dziennika budowy (a w przypadku gdy
Dziennik budowy nie jest wymagany poprzez ztozenie pisemnego oswiadczenia) wstrzymacd
wykonywanie robdét budowlanych na podstawie Umowy w przypadku:

a) wykonywania robét budowlanych niezgodnie z Dokumentacjg projektowg lub w sposéb
naruszajgcy warunki bezpieczenistwa, stwarzajgcy zagrozenie dla zycia i zdrowia oséb znajdujgcych
sie na Terenie budowy, i niedokonania poprawy w wyznaczonym terminie, przy czym wszelkie
opdznienia wynikte z powodu takiego wstrzymania obcigzajg wytacznie Wykonawce,

b) wystgpienia warunkow atmosferycznych, moggcych wptynaé na pogorszenie jakosci robdét, z
tym zastrzezeniem, ze przed wstrzymaniem robét budowlanych w zwigzku z wystgpieniem tych
okolicznosci, Inspektor nadzoru inwestorskiego i przedstawiciel Wykonawcy uzgodnig nowe
terminy wykonania robét w Harmonogramie,

c) gdyby ich kontynuacja mogta wywotaé zagrozenie bezpieczenstwa badz spowodowac
niedopuszczalng niezgodnos$¢ z Dokumentacjg projektowg lub z pozwoleniem na
budowe/zgtoszeniem

§12

Obowiazki Zamawiajacego

Zamawiajacy jest zobowigzany do:

1) wspdtpracy z Wykonawcg w niezbednym zakresie,

2) ustanowienia Nadzoru Inwestorskiego przez osoby posiadajgce kwalifikacje zawodowe i
uprawnienia budowlane,

3) protokolarnego przekazania Wykonawcy placu budowy w terminie 7 dni od uzyskania
prawomocnego pozwolenia na budowe/skutecznego dokonania zgtoszenia. Po protokolarnym
przejeciu od Zamawiajgcego terenu budowy, Wykonawca ponosi, az do chwili wykonania

przedmiotu umowy, petng odpowiedzialnos¢ za przekazany teren budowy,
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4) przekazania Wykonawcy dziennika budowy (o ile jest to wymagane),

5) wyznaczenia terminu odbiorow robét,

6) przeprowadzenia odbioréw robdt;

7) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy.
§13

Podstawowe obowigzki Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzuje sie do:

1) przedtozenia do akceptacji Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy, harmono-
gramu terminowo-rzeczowo-finansowego wykonania przedmiotu umowy (zwanego w umowie har-
monogramem). Harmonogram Wykonawca opracuje w wersji papierowej, w sposob czytelny z
uwzglednieniem kolejnosci czynnosci i robét stanowigcych przedmiot umowy, w jakiej Wykonawca
zamierza je prowadzi¢, daty rozpoczecia czynnosci lub robét, czasu na ich wykonanie oraz daty ich
zakonczenia wraz z przedstawieniem poszczegdlnych kosztéw ich realizacji. Harmonogram wymaga
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci. Zamawiajgcy w
terminie 7 dni od dnia przedtozenia harmonogramu dokona jego zatwierdzenia lub w tym terminie
wskaze uwagi. Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ uwagi Zamawiajgcego w harmonogramie i
ponownie przedtozy¢ harmonogram Zamawiajacemu do zatwierdzenia. Zatwierdzenia harmono-
gramu dokonuje Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia jego przedtozenia, w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci, o ile uwzglednione zostaty wszystkie uwagi Zamawiajgcego. Harmonogram
moze podlegac za zgodg Zamawiajgcego (wyrazong na pismie) zmianom i modyfikacjom w trakcie
realizacji przedmiotu zamdwienia. Potwierdzeniem wprowadzenia zmian i modyfikacji bedzie pod-
pisanie przez Strony Umowy zmienionego lub zmodyfikowanego harmonogramu, bez koniecznosci
wprowadzania aneksu do Umowy,

2) terminowej realizacji robét zgodnie z zaakceptowanym przez Zamawiajgcego harmonogramem,
o ktérym mowa w pkt 1),

3) rozpoczecia robdt budowlanych w ciggu 7 dni od przekazania placu budowy,

4) wykonania i pozyskania we wtasnym zakresie:

a) uzgodnien, opinii, decyzji, analiz, badan itp. niezbednych do opracowania dokumentacji
projektowej,

b) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z przepisami (BiOZ), uwzgledniajgc specyfike i

warunki prowadzenia rob6t budowlanych,
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c) innych opracowan, prac i badan wymaganych dokumentacjg projektows,

d) wykonanie dokumentacji powykonawczej z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie robot
(o ile wystgpig), potwierdzonymi przez Projektanta, Kierownika Budowy, Inspektora Nadzoru,

e) zorganizowania i przeprowadzenia niezbednych préb, pomiaréw, badan, sprawdzen itp., ktore
sg niezbedne do wykonania przedmiotu zamodwienia oraz poniesienia kosztéw z tym zwigzanych,
5) ustanowienia Kierownika Budowy, Kierownika/éw robdt oraz przekazania oswiadczenia o
przyjeciu obowigzkéw Kierownika Budowy, Kierownika/6w robét wraz z dokumentami
potwierdzajgcymi stosowne uprawnienia,

6) zapewnienia obecnosci na placu budowy Kierownika Budowy przez caty okres trwania realizacji
przedmiotu umowy oraz zapewnienia obecnosci na placu budowy uprawnionego Kierownika robot
w czasie realizacji robét oraz na kazde wezwanie Zamawiajgcego,

7) zapewnienia wykonania i kierowania robotami objetymi umowg przez osoby posiadajace
stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane,

8) zapewnienia kompetentnych pracownikéw oraz specjalistycznego sprzetu w zakresie
zapewniajgcym prawidtowe pod wzgledem jako$ciowym i terminowym wykonanie przedmiotu
umowy, zgodnie z aktualnymi zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi przepisami w tym
zakresie, a w szczegdlnosci przepisami techniczno — budowlanymi, normami oraz zasadami i
przepisami BHP i przeciwpozarowymi,

9) uczestniczenia na zagdanie Zamawiajgcego w naradach koordynacyjnych w trakcie realizacji
przedmiotu zamdwienia oraz w okresie gwarancji,

10) wykonania przedmiotu umowy z materiatéw, wyrobdéw i urzadzen fabrycznie nowych,
stanowigcych wiasno$¢ Wykonawcy,

11) materiaty, o ktérych mowa w pkt 10, powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie z art. 10 Prawa budowlanego oraz
jakosciowym i gatunkowym wymaganiom okreslonym w opisie przedmiotu zamowienia oraz w
dokumentacji. Proponowane materiaty, wyroby i urzgdzenia powinny by¢ fabrycznie nowe, dobrej
klasy i jakosci,

12) przedstawienia osobie wskazanej przez Zamawiajgcego, na kazde jego zgdanie, przed
wbudowaniem materiatéw odpowiednich dokumentéw, potwierdzajgcych ich jakos¢ i

dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie: atesty, certyfikat na znak bezpieczenstwa,
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deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub krajowg oceng techniczng,
informacje o wyrobie, itp.,

13) Scistej wspodtpracy z przedstawicielami Zamawiajgcego,

14) stosowania technologii i sprzetu niepowodujgcego przekroczen dopuszczalnych norm zapylenia
i natezenia hatasu,

15) wykonania wszelkich niezbednych robot przygotowawczych, towarzyszgcych i
zabezpieczajgcych koniecznych do wykonania przedmiotu zamdwienia a wynikajgcych z umownego
zakresu zamowienia,

16) zapewnienia petnej obstugi geodezyjnej, ktdra obejmuje m in. tyczenie i inwentaryzacje
powykonawczg oraz przekazanie jej Zamawiajgcemu,

17) zabezpieczenia znakdw geodezyjnych oraz odtworzenie punktéw poligonowych, w przypadku
ich uszkodzenia w trakcie prac,

18) prowadzenia na biezgco dziennika budowy i udostepniania go przedstawicielom
Zamawiajgcego celem dokonywania wpisow, potwierdzen i kontroli oraz realizacji zalecen
wpisanych do dziennika budowy,

19) zorganizowania i nalezytego zabezpieczenia miejsca realizacji przedmiotu umowy wraz z
zapleczem w sposdb zapewniajgcy bezpieczenstwo osdb przebywajgcych na terenie obiektu i w
jego obrebie, jak réwniez przed dostepem osdb trzecich,

20) urzadzenia terenu budowy dla potrzeb realizacji przedmiotu umowy oraz koordynowanie
robot,

21) umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego, ktérzy
wykonujg czynnosci kontrolne okreslone ustawg Prawo Budowlane oraz udostepnienia im danych i
informacji wymaganych tg ustawg oraz umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom
jednostek sprawujgcych funkcje kontrolne oraz uprawnionym przedstawicielom Zamawiajgcego,
22) niezwtocznego przerwania robét na zgdanie Zamawiajacego i zabezpieczenia wykonanych
robot przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem,

23) niezwtocznego informowania Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o
problemach technicznych lub okolicznosciach, ktdre mogg wptynac na jakos¢ robdt lub termin
zakonczenia robot,

24) informowania pisemnie Zamawiajgcego o:
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a) koniecznosci wykonania prac dodatkowych lub zamiennych sporzgdzajgc protokét koniecznosci
okreslajgcy zakres robdt oraz ich wartosé. Do realizacji prac zamiennych lub zamiany materiatow
Wykonawca moze przystgpi¢ po zatwierdzeniu przez Zamawiajacego protokotu koniecznosci, gdy
ich zakres nie bedzie wymagat istotnej zmiany w tresci zawartej umowy. Gdy zakres prac
zamiennych wymagat bedzie dokonania istotnej zmiany w tresci zawartej umowy, Wykonawca
moze przystgpic¢ do realizacji prac zamiennych po zawarciu stosownego aneksu do umowy, Protokét
koniecznosci wraz z wyceng robét (kosztorysem) jest sporzadzany przez Kierownika Budowy,
akceptowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i zatwierdzany przez Zamawiajgcego.

b) zagrozeniach, ktére mogg mie¢ ujemny wptyw na tok realizacji inwestyc;ji, jakos$¢ robaot,
opdznienie planowanej daty zakoriczenia robdt oraz do przedstawienia Zamawiajgcemu propozycji
przedsiewzie¢ zapobiegajgcych zagrozeniom,

25) utrzymania terenu budowy w tadzie i porzagdku oraz w stanie wolnym od zbednych przeszkéd
oraz gromadzenia wszelkich urzagdzen pomocniczych i materiatéw w sposdb nie powodujacy kolizji,
26) biezgcego usuwania zanieczyszczen powstatych w trakcie wykonywania robaét,

27) wywozu ewentualnego nadmiaru ziemi lub dowozu ziemi wraz z jej zakupem jezeli taka
koniecznos$¢ wystgpi lub ewentualnej wymiany gruntu i jego zageszczenia, zagospodarowania i
utylizacji ewentualnych odpaddéw powstatych w trakcie robét we wtasnym zakresie i na wiasny
koszt zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

28) tymczasowego doprowadzenia mediow dla potrzeb budowy oraz ponoszenia kosztéw
biezgcego zuzycia w okresie realizacji robot,

29) zapewnienia w razie koniecznosci na wtasny koszt obstugi archeologicznej i konserwatorskiej,
30) ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczes$liwych wypadkéw
pracownikéw i oséb trzecich powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami,

31) poniesienia odpowiedzialnosci za wszelkie uszkodzenia i szkody wyrzgdzone zaréwno
Zamawiajgcemu, jak i osobom trzecim podczas wykonywanych robdt w obrebie budowy,
spowodowane jego dziatalnoscig oraz ich naprawienia,

32) przyjecia podczas trwania robdt odpowiedzialnosci dotyczgcej nastepstw i wynikéw
dziatalnosci w zakresie: organizacji robét budowlanych, ochrony srodowiska, warunkéw BHP i p-
poz, zabezpieczenia terenu budowy,

33) ponoszenia odpowiedzialnosci za dziatania podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow, jak za

dziatania wtasne,
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34) uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robét, usuniecia zaplecza budowy, w tym
dokonania na wtasny koszt renowacji zniszczen lub uszkodzen terendw, instalacji itp.,

35) opracowania dokumentacji powykonawczej z naniesieniem wszystkich zmian dokonanych w
toku budowy,

36) dostarczenia niezbednych dokumentéw, potwierdzajgcych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materiatéw i urzgdzen w tym np. wynikow pomiardéw, protokotéw
badan, préb, sprawdzen, ekspertyz, atestow, aprobaty, deklaracji, dokumentéw gwarancyjnych,
itp.,

37) zgtoszenia gotowosci do odbioru przedmiotu umowy i brania udziatu w wyznaczonym terminie
w odbiorach przedmiotu umowy (lub jego czesci)

38) terminowego usuwania wad ujawnionych w czasie wykonywania robdt lub ujawnionych w
czasie odbioréw oraz w czasie obowigzywania gwarancji i rekojmi,

39) poniesienia kosztéw innych czynnosci, niezbednych do wykonania przedmiotu zamdwienia,
40) uzyskania we wtasnym zakresie przez Wykonawce w imieniu Zamawiajgcego na podstawie
stosownego upowaznienia wszelkich przewidzianych prawem decyzji, uzgodnien, opinii, zezwolen
wiasciwych organéw do realizacji przedmiotu umowy, jezeli bedg konieczne.

2. Wykonawca zobowigzany jest do przekazywania Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
informacji dotyczacych realizacji umowy oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich
wykonania.

§14

1. Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem obowigzkédw natozonych na niego w
niniejszej umowie, w przepisach prawa oraz wytaczng i petng odpowiedzialnosé za skutki ich
niewykonania lub nienalezytego wykonania wobec Zamawiajgcego oraz osdéb trzecich.

2. Przyjmuje sie, ze Wykonawca uzyskat wszelkie informacje jakie byty dostepne i uznat je za
wystarczajgce przed ztozeniem oferty, co do:

a) rozmiarow i charakteru przedmiotu zamowienia.

b) materiatéw i urzagdzen niezbednych do jego wykonania.

c) terminu i warunkdéw ptatnosci.

d) obowigzkéw Wykonawcy i Zamawiajacego.
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3. Przyjmuje sie rowniez, ze Wykonawca opart swojg oferte na danych zazadanych i
udostepnionych przez Zamawiajgcego oraz na wtasnych analizach i informacjach niezbednych do
prawidtowej realizacji przedmiotu zamowienia.

4. Od chwili protokolarnego przejecia od Zamawiajgcego terenu robdt do chwili protokolarnego
odbioru robét, Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec osdb trzecich oraz Zamawiajgcego za
wszelkie szkody powstate na tym terenie i w przedmiocie umowy oraz materiatach i urzgdzeniach
przewidzianych do wbudowania. Wykonawca zlokalizuje oraz odpowiednio zabezpieczy wszystkie
elementy infrastruktury, majgtku Zamawiajgcego, oraz osdb trzecich.

5. Wykonawca ma obowigzek dba¢ o ochrone srodowiska naturalnego w miejscu prowadzenia
robot oraz stosowac wszelkie srodki redukujgce do minimum zanieczyszczenia powstate przy
realizacji zadania inwestycyjnego.

Wykonawca zapewnia, ze wszelkich odpaddéw bedzie sie pozbywat w sposdb zgodny z prawem,
ponoszgc wszelkiego rodzaju optaty z tym zwigzane.

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkg szkode w mieniu publicznym, prywatnym oraz
Srodowisku naturalnym spowodowang przy wykonywaniu prac oraz wszelkiego rodzaju koszty,
optaty i kary z tym zwigzane.

§ 15

1. Na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiajgcy wymaga, aby czynnosci w zakresie
realizacji przedmiotu zamdwienia tj. w zakresie opracowania dokumentacji, wykonania robét
budowlanych w branzy drogowej wykonywane byty przez osoby zatrudnione przez Wykonawce lub
podwykonawce na podstawie stosunku pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974r. - Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 ze zm.). Osoby wymienione w zdaniu pierwszym
nie mogg wykonywac zadnych czynnosci przy realizacji umowy bez zatrudnienia w ramach
stosunku pracy u Wykonawcy, Podwykonawcéw Roboét lub ustug. Wymagania te nie dotyczg
projektantéw, kierownika budowy, kierownikdéw robét, dostawcéw materiatéw na budowe,
geodetdw, osdb wykonujgcych ustugi sprzetowe i transportowe, o ile czynnosci te nie stanowig
stosunku pracy na gruncie przepiséw Kodeksu pracy ( np. prace te bedg wykonywane samodzielnie
i osobiscie przez osoby fizyczne prowadzace dziatalnos¢ gospodarczg). Wykonawca, podwykonawcy
i dalsi podwykonawcy uwzglednig w umowach zawieranych w zwigzku z wykonaniem niniejszej

umowy koszty pracy, ktdrych wartos¢ nie moze by¢ nizsza od minimalnego wynagrodzenia za prace
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ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002r., o minimalnym
wynagrodzeniu za prace (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 2207).

2.W trakcie realizacji zamoéwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy oséb wykonujacych wskazane w ust. 1
czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegolnosci do:

1) zgdania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogoéw i
dokonywania ich oceny,

2) zagdania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogoéw,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

3. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie zamawiajgcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie wykonaweca lub podwykonawcy przedtozg zamawiajgcemu os$wiadczenie o
zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy oséb wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy
wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie
podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy wraz ze
wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaj stosunku pracy i wymiar etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.

4. W przypadku watpliwosci, co do spetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie stosunku pracy oséb wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci, po
ztozeniu wymaganego przez Zamawiajgcego oswiadczenia przez wykonawce lub podwykonawce,
Zamawiajgcy moze zada¢ od Wykonawcy lub Podwykonawcy przedtozenia (jednego lub kilku)
wskazanych ponizej dowoddw:

a) oswiadczenie zatrudnionego pracownika;

b) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce ko-
pie umowy/umow o prace osdb wykonujgcych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci, ktorych
dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym za-
kres obowigzkdw, jezeli zostat sporzgdzony). Kopia umowy/umow powinna zosta¢ zanonimizowana
w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikdéw, zgodnie z przepisami Rozporzg-
dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochro-

ny osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego prze-
str. 33



POLSKI
tAD BGK

BANK GOSPODARSTWA
KRAJOWEGO

ptywu takich danych. Imie i nazwisko pracownika nie podlegajg anonimizacji. Informacje takie jak:
data zawarcia umowy, rodzaj stosunku pracy i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfiko-
wania;

c) innych dokumentéw - zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracow-
nika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkdéw pracownika.

5. Nieprzedtozenie przez Wykonawce dokumentéw w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego
badz tez przedstawienie dokumentdéw, ktdre nie bedg potwierdzaé spetnienia wymagan, o ktérych
mowa w ust.1., bedzie traktowane jako niespetnienie obowigzku zatrudnienia osdb na podstawie
stosunku pracy.

6. Za niespetnienie wymogu zatrudnienia oséb, o ktérych mowa w ust. 1 na podstawie stosunku
pracy w rozumieniu przepisu Kodeksu Pracy — Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w
wysokosci 2.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek skierowania do wykonywania prac osoby
niezatrudnionej na podstawie stosunku pracy w rozumieniu przepiséw Kodeksu Pracy (kara moze
by¢ naktadana wielokrotnie wobec tej samej osoby, jezeli Zamawiajgcy podczas kolejnej kontroli
stwierdzi, ze nie jest ona zatrudniona na podstawie stosunku pracy).

7. Zamawiajacy, zastrzega sobie mozliwos¢ kontroli zatrudnienia ww. oséb przez okres realizacji
wykonywanych przez nich czynnosci. W przypadku uniemozliwienia Zamawiajgcemu kontroli
realizacji przez Wykonawce obowigzku, o ktérym mowa w ust. 1. Wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 2.000,00 zt za kazde uniemozliwienie przeprowadzenie
takiej kontroli.

§ 16

Narady

1. Inspektor nadzoru inwestorskiego i/lub Zamawiajgcy sg uprawnieni do zwotywania narad
koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz innych zaproszonych osoéb.

2. Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezgcych spraw dotyczacych
wykonania i zaawansowania robét, w szczegdlnosci dotyczgcych postepu prac albo
nieprawidtowosci w wykonywaniu robét lub zagrozenia terminowego wykonania Umowy.

3. Kierownik budowy jest zobowigzany uczestniczy¢ we wszystkich naradach koordynacyjnych.
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4. Inspektor nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajgcy informuje z wyprzedzeniem uczestnikow
narady koordynacyjnej o terminie i miejscu narady. Inspektor Nadzoru prowadzi narade i zapewnia
jej protokotowanie, a kopie protokotu lub ustalen dostarcza wszystkim osobom zaproszonym na
narade.

5. Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy mogg wnies$é uwagi w
ciggu 5 dni liczac od dnia otrzymania protokotu. Po tym terminie ustalenia uwaza sie za wigzgce
§17

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za zakres umowy zgodnie z przeprowadzonym postepowaniem o

udzielnie zamowienia publicznego WYNOSi .......cccveveceeneeirecnnenen. zt brutto (sfownie..........cuueuveevervenne.
<enmenn.), NA ktOre sktada sie cena netto w wysokosci ................ zt (stownie:
............................................... ) oraz podatek VAT .............% tj. ccoeververreennnnenn.n. 2t (stownie:
.................................................. ),

w tym za opracowanie dokumentacji projektowej w czesci dotyczacej budowy kanatu technologicz-
nego i wykonanie kanatu technologicznego .........cccuveveiivviiiieiiiiiciieee e, zt brutto ( stownie:
...................................................... zt brutto)

2. Wynagrodzenie umowne jest state (jest wynagrodzeniem ryczattowym) i nie ulega zmianie w
trakcie realizacji umowy z zastrzezeniem okolicznosci zastrzezonych wyraznie w umowie,
odnoszacych sie do dopuszczalnosci zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w szczegdlnosci
§26i§27.

3. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty niezbedne do realizacji catosci przedmiotu umowy, w
szczegblnosci wszystkie roboty projektowe, przygotowawcze, porzgdkowe, wszystkie koszty
utrzymania budowy i zaplecza, koszty zwigzane z odbiorem robét, koszty wykonania ewentualnych
ekspertyz oraz wszelkie inne koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ na zasadzie ryzyka z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z
realizacjg przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu
przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia okreslonego w ust.
1 niniejszego paragrafu.

4. Pod rygorem niewaznosci takiej czynnosci Wykonawca nie moze dokonac cesji wierzytelnosci
wynikajacej z niniejszej umowy.

5. Wykonawca zgodnie z ustawg z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w

zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
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publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2020r. poz. 166 ze zm.) moze, ale nie jest obowigzany wysytac
Zamawiajgcemu ustrukturyzowane faktury elektroniczne. Zamawiajgcy posiada konto na
bezptatnej Platformie Elektronicznego Fakturowania (PEF) PEFexpert dostepnej na stronie
https://www.brokerinfinite.efaktura.gov.pl/.

6. Fakturowanie i zaptfata faktur nastepowad bedzie zgodnie z ustawg z 11 marca 2004r., o podatku
od towarow i ustug (tj. z 2021r., poz. 685 ze zm.), a w szczegdlnosci ustawg z dnia 9 sierpnia 2019r.,
0 zmianie ustawy o podatku od towaréw i ustug oraz niektérych innych ustaw (Dz. U. z 2019r. poz.
1751).

§18

Rozliczenie wynagrodzenia

1. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie faktury koricowej
wystawionej przez Wykonawce. Podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury koncowej
stanowi podpisany przez przedstawicieli stron umowy oraz przez Inspektora Nadzoru protokét
odbioru koncowego robét, o ktérym mowa w § 19 ust. 7 umowy.

2. Zamawiajgcy zobowigzuje sie do zaptaty wystawione] przez Wykonawce faktury w terminie nie
dtuzszym niz 35 dni od dnia odbioru koncowego robét, z zastrzezeniem § 3 ust. 25, § 18 ust.5 -7.
3. Za dzien zaptaty faktury uznaje sie dzier obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

4. Wykonawca os$wiadcza, ze wskazany przez niego na fakturze numer rachunku bankowego jest
rachunkiem ujawnionym w wykazie podatnikéw VAT.

5. W przypadku wskazania przez Wykonawce na fakturze rachunku bankowego nieujawnionego w
wykazie podatnikow VAT, Zamawiajgcy uprawniony bedzie do dokonania zaptaty na rachunek
bankowy Wykonawcy wskazany w wykazie podatnikdw VAT, a w razie braku rachunku Wykonawcy
ujawnionego w wykazie, Zamawiajgcy uprawniony jest do wstrzymania sie z zaptatg do czasu
wskazania przez Wykonawce, dla potrzeb ptatnosci, rachunku bankowego ujawnionego w wykazie
podatnikdéw VAT. Wstrzymanie ptatnosci nie stanowi opdznienia upowaznionego do naliczenia
przez Wykonawce odsetek za opdznienie w ptatnosci.

6. Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy zaliczki na poczet wykonania przedmiotu umowy w
wysokosci 5% wynagrodzenia brutto Wykonawcy, tj. w wysokosci ........ zt. Zaliczka zostanie
udzielona Wykonawcy na jego wniosek na podstawie faktury pro forma przedtozonej przez
Wykonawce . Wyptata zaliczki nastgpi w terminie 10 dni od dnia otrzymania przez Zamawiajgcego

faktury pro forma.
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7. Udzielona zaliczka zostaje zaliczona, po zrealizowaniu catos$ci przedmiotu umowy, na poczet
wynagrodzenia Wykonawcy. W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego lub
Wykonawce badz w przypadku niewykonania przez Wykonawce umowy z jakiejkolwiek przyczyny,
zaliczka staje sie natychmiast wymagalna i ptatna Zamawiajgcemu przez Wykonawce w terminie 5
dni roboczych od dnia otrzymania wezwania do zwrotu nierozliczonej czesci lub catosci zaliczki. Za
rozliczenie zaliczki uznaje sie wykonanie robét o wartosci nie mniejszej niz wartosc¢ zaliczki po
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru ich nalezytego wykonania. Zamawiajgcy moze zgdac

zwrotu zaliczki niezaleznie od przystugujgcego mu odszkodowania lub kar umownych

§19

Odbiory

1. Strony ustalajg, ze przedmiotem odbioru koficowego robdt bedzie ich wykonanie, potwierdzone
protokotem odbioru korncowego robdét. Data pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do
odbioru koncowego jest datg zakoriczenia realizacji przedmiotu umowy, z zastrzezeniem ust. 2.

2. Zakonczenie realizacji przedmiotu umowy w ramach realizacji zamoéwienia Wykonawca zgtosi
Zamawiajgcemu w formie pisemnego zgtoszenia potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru. Na
pismie musi znajdowac sie adnotacja Inspektora Nadzoru potwierdzajgca zakoriczenie robét
zgodnie z zawartg umowa. Zgtoszenie nie zawierajgce adnotacji Inspektora Nadzoru nie jest
wigzacy dla Zamawiajgcego, tym samym jest bezskuteczne.

3. Zamawiajgcy powota specjalng komisje do dokonania odbioru robét zwang ,,Komisja
odbiorowsg”.

4. Rozpoczecie czynnosci odbioru korncowego robdt nastgpi w terminie nie dtuzszym niz 7 dni,
liczagc od daty zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci odbioru. Zamawiajgcy zastrzega, iz z uwagi
na sposob finansowania inwestycji oraz wymagania okreslone w Programie Inwestycji
Strategicznych Polski tad moze wstrzymac sie z rozpoczeciem czynnosci odbiorowych do czasu
zgtoszenia zakonczenia wszystkich czesci zamowienia. Wéwczas termin 7 dniowy na rozpoczecie
czynnosci odbioru korncowego robét liczony bedzie od daty zgtoszenia przez Wykonawce /
Wykonawcow gotowosci do odbioru wszystkich czesci zamowienia. Zakoriczenie czynnosci odbioru
koncowego robdét winno nastgpi¢ najpdzniej 7 dnia, liczagc od dnia ich rozpoczecia.

5. W czynnosciach odbioru robdt powinni uczestniczy¢ co najmniej przedstawiciele Wykonawcy,

Inspektor Nadzoru, komisja odbiorowa.
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6. Wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru robdt Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu
wszystkie dokumenty pozwalajgce na ocene prawidtowosci wykonania przedmiotu odbioru.

7. Z czynnosci odbioru robét sporzagdzony bedzie protokét odbioru koncowego robét, ktory
zawieraé bedzie wszystkie ustalenia oraz zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

8. Z dniem protokolarnego odbioru koicowego robét przechodzi na Zamawiajgcego ryzyko utraty
lub uszkodzenia przedmiotu umowy.

9. Jezeli w toku czynnosci odbioru robot zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat
gotowosci do odbioru z powodu nie zakoriczenia robét lub ich wadliwego wykonania (wady
istotne), wéwczas Zamawiajgcy odmowi podpisania protokotu odbioru robét z przyczyn, za ktore
odpowiedzialno$é ponosi Wykonawca, wskazujgc wszelkie ustalenia i zalecenia poczynione w
trakcie odbioru, w szczegdlnosci informacje o stwierdzonych wadach i terminie ich usuniecia. Do
czasu usuniecia wad Zamawiajacy jest zwolniony z obowigzku zaptaty wynagrodzenia. W takim
przypadku terminem odbioru koricowego robdt w takiej sytuacji bedzie termin usuniecia wad z
zastrzezeniem ust. 10 pkt 2.

10. Jezeli w toku czynnosci odbioru robdt zostang stwierdzone wady:

1) nieistotne nadajgce sie do usuniecia, wéwczas Zamawiajgcy moze zazgdac usuniecia wad,
wyznaczajac odpowiedni termin; fakt usuniecia wad zostanie stwierdzony protokolarnie,

2) nieistotne nienadajgce sie do usuniecia, wéwczas Zamawiajgcy moze, jezeli wady umozliwiajg
uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obnizyé wynagrodzenie Wykonawcy
odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej,

3) istotne niemozliwe do usuniecia lub ktérych usuniecia Wykonawca nie dokonat zgodnie z
postanowieniami ust. 9, Zamawiajgcy odstgpi od umowy z przyczyn, za ktére odpowiedzialnos¢
ponosi Wykonawca, jednoczesnie naliczajgc Wykonawcy kare umowng, o ktérej mowa w § 24 ust.
1lit. h).

11.. O fakcie usuniecia wad Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego, zadajgc jednoczesnie
wyznaczenia terminu odbioru robét w zakresie uprzednio zakwestionowanym jako wadliwy (nie
wczesniej niz 3 dni od daty pisemnego zawiadomienia).

12. Zamawiajgcy w trakcie czynnosci odbioru moze przerwacd te czynnosci, jezeli stwierdzone wady

uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu — do czasu ich usuniecia.
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13. Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru koricowego bedzie spisany komisyjny protokét
zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, ustalenia dotyczace istniejgcych wad, jak
i termin na usuniecie wad stwierdzonych przy odbiorze.

14. Jezeli mimo otrzymania zawiadomienia o terminie odbioru Wykonawca nie wezmie udziatu w
odbiorze, zamawiajgcy dokona odbioru przez powotang do tego Komisje w dniu przewidzianym do
odbioru.

15. Wszelkie koszty zwigzane z odbiorem (w tym odbidr przez gestoréw sieci uzbrojenia terenu o ile
jest to wymagane) ponosi Wykonawca. W przypadku, gdy gestor sieci wystawi fakture obcigzajgca
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy wystawi re-fakture obcigzajgcg Wykonawce ptatng w terminie do 14
dni od jej wystawienia.

16.W przypadku, gdy Wykonawca odmawi usuniecia wad lub nie usunie ich w wyznaczonym
terminie, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ usuniecia tych wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko
Wykonawecy, bez utraty uprawnien wobec Wykonawcy wynikajgcych z gwarancji jakosci i rekojmi za
wady oraz bez koniecznosci uzyskania przez Zamawiajgcego upowaznienia sadu na zlecenie
wykonania zastepczego

§20

Gwarancja i rekojmia - dokumentacja projektowa

1. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego za wady dokumentacji projektowej
zmniejszajgce jej wartos¢ lub uzyteczno$é ze wzgledu na cel oznaczony w Umowie lub wynikajacy z
przeznaczenia przedmiotu umowy, w szczegdlnosci za rozwigzania niezgodne z obowigzujgcymi
przepisami prawa i normami technicznymi.

2. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na wykonang przez siebie dokumentacje
projektowa. Termin gwarancji wynosi 60 miesiecy i liczy sie od daty podpisania przez
Zamawiajgcego protokotu odbioru dokumentacji projektowej.

3. Strony rozszerzajg uprawnienia Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za Wady i uzgadniajg, ze
uprawnienia te wygasajg w stosunku do Wykonawcy wraz z wygasnieciem odpowiedzialnosci
Wykonawecy z tytutu rekojmi za wady robdét budowlanych wykonywanych na podstawie
dokumentacji projektowej, stanowigcej przedmiot umowy.

4. W przypadku zaistnienia wady wymuszajgcej odstepstwo od zatwierdzonego projektu i
pozwolenia na budowe, Wykonawca obowigzany jest wtasnym staraniem i na wiasny koszt

doprowadzi¢ do zgodnosci z obowigzujgcym prawem i pozyskaé¢ wymagane decyzje
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administracyjne (sporzadzenie projektu zamiennego, uzgodnienia, pozwolenia na
budowe/zgtoszenie robot).

5. W przypadku ujawnienia sie wad dokumentacji projektowej w okresie gwarancji Zamawiajacy
ma prawo zgdac ich nieodptatnego usuniecia w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, nie
krotszym jednak niz 7 dni od daty zawiadomienia Wykonawcy.

6. W przypadku nie usuniecia wad w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, Zamawiajacy
bedzie mdégt usungé wady we wtasnym zakresie lub przy pomocy strony trzeciej (wykonanie
zastepcze) na ryzyko i koszt Wykonawecy, bez koniecznosci uzyskania przez Zamawiajacego
upowaznienia sadu na zlecenie wykonania zastepczego. Powyzsze dziatania nie skutkujg utratg
uprawnien z tytutu udzielenia przez Wykonawce gwarancji.

7. Wykonawca odpowiada za wade przedmiotu umowy réwniez po uptywie okresu gwarancji i
rekojmi, o ile Zamawiajacy zawiadomit Wykonawce o wadzie przed uptywem okresu gwarancji i
rekojmi.

8. W przypadku koniecznosci wykonania opracowan zamiennych i uzupetniajgcych na skutek wad
ujawnionych w trakcie realizacji robdt budowlanych nieprawidtowosci dokumentacji projektowe;j,
Wykonawca zobowigzuje sie do ich usuniecia na wlasny koszt. W razie watpliwosci poczytuje sie, ze
niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisow Kodeksu cywilnego.
§21

Gwarancja i rekojmia - roboty budowlane

1. Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu gwarancji na roboty budowlane rozpoczyna sie od daty
podpisania protokotu odbioru koAcowego robét i obejmuje wszystkie wykonane roboty budowlane
oraz wszystkie wbudowane materiaty i urzadzenia bedace przedmiotem niniejszej umowy.

2. Okres gwarancji wynosi 60 miesiecy liczagc od daty podpisania protokotu odbioru koricowego
robot.

3. Okres rekojmi jest rowny okresowi gwarancji.

4. W okresie trwania gwarancji Wykonawca jest zobowigzany do bezptatnego usuwania wad na
kazde wezwanie Zamawiajgcego, w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od momentu doreczenia
takiego wezwania, chyba ze usuniecie wad z uwagi na uwarunkowania zewnetrzne i technologiczne
wymagatoby dtuzszego czasu. Wady moggce powodowadé zagrozenie zycia i zdrowia lub dalsze

uszkodzenia przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest usung¢ niezwtocznie.
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5. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad
oraz zgdania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robot. Na okolicznos¢
usuniecia wad sporzgdzony zostanie protokét odbioru (protokédt gwarancyjny).

6. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania na ich
usuniecie, to Zamawiajacy ma prawo zleci¢ usuniecie takiej wady osobie trzeciej i obcigzy¢
kosztami Wykonawce, bez koniecznosci uzyskania przez Zamawiajgcego upowaznienia sadu na
zlecenie wykonania zastepczego.

Powyzsze dziatania nie skutkujg utratg uprawnien z tytutu udzielenia przez Wykonawce gwarancji.
7. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji za wady takze po uptywie terminéw
gwarancji, jezeli reklamowat wade przed uptywami tych terminow.

8. Do gwarancji udzielonej przez Wykonawce, w sprawach nieuregulowanych u umowie
odpowiednie zastosowanie majg przepisy Kodeksu Cywilnego. W razie watpliwosci poczytuje sie,
ze niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisow Kodeksu cywilnego.
§22

Kary umowne

1. Strony postanawiajg, ze obowigzujaca je forma odszkodowania bedg kary umowne z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy. Kary te bedg naliczane
Wykonawcy w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:

1) za zwtoke w wykonaniu prac w terminie, o ktérym mowa w harmonogramie terminowo -
rzeczowo-finansowym okreslonym w § 13 ust. 1 pkt 1) lub w terminie realizacji przedmiotu umowy,
o ktérym mowa w § 10 ust. 1 - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto o ktérym
mowa w § 17 ust. 1 w za kazdy dzien zwtoki;

2) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwaranc;ji i rekojmi
dokumentacji projektowej w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto o ktérym mowa w
§ 17 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki, liczagc od dnia nastepnego, w ktérym uptywa termin wyznaczony
przez Zamawiajgcego do usuniecia wad;

3) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rekojmi na
roboty budowlane w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowaw § 17
ust. 1 za kazdy dzien zwtoki, liczac od dnia nastepnego, w ktédrym uptywa termin wyznaczony przez

Zamawiajgcego do usuniecia wad;
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4) za odstgpienie od umowy z winy Wykonawcy - w wysokosci 30% wynagrodzenia umownego
brutto, o ktdrym mowa w § 17 ust. 1;

5) z tytutu braku zapfaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom, w wysokosci 0,02% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa
w § 17 ust. 1 za kazdy stwierdzony taki przypadek;

6) z tytutu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 0,02% wynagrodzenia
umownego brutto, o ktérym mowa w § 17 ust. 1, za kazdy stwierdzony taki przypadek;

7) z tytutu nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 0,02% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym
mowa w § 17 ust. 1, za kazdy stwierdzony taki przypadek;

8) z tytutu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty lub w zakresie
zmiany wynagrodzenia w sytuacji, o ktorej mowa w art. 439 ust. 5 Pzp, w wysokosci 0,02%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 17 ust. 1, za kazdy stwierdzony taki
przypadek;

9) za btedy w dokumentacji projektowej, skutkujgce zwiekszeniem kosztéw robét budowlanych
realizowanych na podstawie przedmiotu umowy — w wysokosci 5% wartosci zwiekszonych kosztéw
robét budowlanych;

10) za zwtoke w przedtozeniu harmonogramu, o ktérym mowa w § 13 ust. 1 pkt 1) w wysokosci
0,02% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 17 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki.

2. Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie ewentualnych kar umownych z naleznosci za
wykonanie przedmiotu umowy.

3. Jezeli kara umowna z ktéregokolwiek tytutu nie pokrywa poniesionej szkody, to kazda ze Stron
moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego, na zasadach ogdlnych okreslonych przepisami
Kodeksu cywilnego.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogdlnych odszkodowan
przewyzszajgcych wysokos¢ kar umownych.

5. tgczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktére mogg dochodzié strony nie moze
przekroczy¢ 50% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 17 ust.1 niniejszej umowy.
6. Termin zaptaty kary umownej wynosi 7 dni od dnia doreczenia Stronie wezwania do zaptaty. W

razie opdznienia z zaptatg kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary umownej moze
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zadac odsetek ustawowych za opdznienie w transakcjach handlowych za kazdy dzien opdznienia.
Zamawiajgcy w razie opdznien w zaptacie kar umownych przez Wykonawce moze dokonaé
potrgcenia wysokosci kar z wynagrodzenia lub Zabezpieczenia Wykonawcy.

7. Wszelkie uchybienia moggce mie¢ wptyw na przyznane Zamawiajgcemu dofinansowanie z
Rzgdowego Funduszu Polski tad, Programu Inwestycji Strategicznych powstate z przyczyn lezgcych

po stronie Wykonawcy, obcigza¢ bedg Wykonawce do wysokosci poniesionej przez Zamawiajgcego

szkody.

§23

1. Wykonawca, wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosSci ..........ccceeeeuneee zt
(stowni€ oo, ), co stanowi 5 % catkowitego wynagrodzenia brutto podanego
w ofercie.

2. Zamawiajgcy zwraca 70 % zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu
umowy, o ktéorym mowa w § 1 i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonany, z
zastrzezeniem ust. 3.

3. Zamawiajacy pozostawia na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji za wady 30 %
wysokosci zabezpieczenia.

4. Kwota, o ktérej mowa w ust. 3 zostanie zwrdcona nie pdzniej niz w terminie 15 dni po uptywie
okresu rekojmi i gwarancji za wady w wykonaniu przedmiotu umowy,

5. W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie innej niz
gotéwka, postanowienia ust. 2 i 4 nie majg zastosowania.

6. W sytuacji, gdy wystgpi koniecznos¢ przedtuzenia terminu wykonania umowy, Wykonawca przed
podpisaniem aneksu lub najpdzniej w dniu jego podpisywania, zobowigzany jest do przedtuzenia
terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to
mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajgcy z aneksu do umowy.

7. Wykonawca, w razie stwierdzenia w trakcie odbioru koncowego robot wad w przedmiocie
umowy, ma obowigzek przed uptywem okresu waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, o ktdrym mowa w ust. 2, przedtuzy¢ okres jego waznosci lub przedtozy¢ Zamawiajgcemu
nowe zabezpieczenie na dalszy dodatkowy okres niezbedny do usuniecia takich wad.

Niewywigzanie sie przez Wykonawce z tego zobowigzania uprawnia Zamawiajgcego do
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uruchomienia obowigzujgcego jeszcze zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym
mowa w ust. 2 w celu pokrycia roszczern Zamawiajgcego z tytutu nienalezytego wykonania umowy.
8. Wykonawca, w sytuacji gdy nie usunie w okresie rekojmi i gwarancji wad w terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego lub gdy jest w trakcie usuwania tych wad na okres niezbedny do ich
usuniecia, za zgodg Zamawiajacego, najpdzniej na 14 dni przed uptywem okresu waznosci
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w ust. 4 ma obowigzek przedtuzyé
okres waznosci tego zabezpieczenia lub przedtozy¢ Zamawiajgcemu nowe zabezpieczenie na dalszy
dodatkowy okres niezbedny do usuniecia takich wad. Niewywigzanie sie przez Wykonawce z tego
zobowigzania uprawnia Zamawiajgcego do uruchomienia obowigzujgcego jeszcze zabezpieczenia w

celu zaspokojenia roszczen zwigzanych z usunieciem takich wad.

§24

1. Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy, jezeli Wykonawca:

a) z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje j3 nienalezycie i pomimo pisemnego
wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego wykonywania Umowy w
wyznaczonym terminie, nie zados$¢uczyni zgdaniu Zamawiajgcego,

b) bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robdt na okres dtuzszy niz 14 dni i pomimo
dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie podjat ich w okresie 7 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,

c) z przyczyn zawinionych nie przystgpit do odbioru terenu budowy albo nie rozpoczat robét albo
pozostaje w opdznieniu z realizacjg robét tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie terminu, o
ktéorym mowa w § 10 ust.1,

d) dokonuje cesji Umowy, jej czesci,

e) w razie koniecznosci 2 — krotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajgcego lub
koniecznosci dokonania bezposrednich pfatnosci na sume wiekszg niz 10% wartosci Umowy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

f) w przypadku, gdy zostanie ogtoszona upadtos¢ lub rozwigzanie firmy Wykonawcy,

g) w przypadku, gdy zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,

h) w przypadku zajscia okolicznosci, o ktérych mowa w § 19 ust.10 pkt 3).

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w

interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — odstgpienie od
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umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach.

3. Odstgpienie od umowy, z wyjgtkiem sytuacji, o ktérej mowa w ust. 2, winno nastgpi¢ w terminie
60 dni od powziecia wiadomosci o okolicznosciach uzasadniajgcych odstgpienie w formie pisemne;j
pod rygorem niewaznosci takiego o$wiadczenia i powinno zawierac uzasadnienie.

4. Odstgpienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem
odbioru lub w formie pisma ztozonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilg
otrzymania oswiadczenia o odstgpieniu przez Wykonawce.

5. Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na czes¢
zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od Umowy.

6. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Wykonawca ma
obowigzek:

a) natychmiast wstrzymaé wykonywanie robdt, poza majgcymi na celu ochrone zycia i wtasnosci, i
zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczyc¢ teren
budowy i opusci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

b) przekazaé znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezgce do Zamawiajacego,
urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat ptatnosé oraz inng, sporzagdzona
przez niego lub na jego rzecz, dokumentacje projektowa, najpdzniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego,

c) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajagcemu gotowos¢
do odbioru robét przerwanych oraz robét zabezpieczajacych. W przypadku niezgtoszenia w tym
terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajgcy ma prawo przeprowadzi¢ odbiér jednostronny,

d) Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie do 14 dni od dnia zawiadomienia o
odstgpieniu od Umowy, usunie z terenu budowy urzgdzenia zaplecza budowy przez niego
dostarczone lub wniesione materiaty i urzadzenia, niestanowigce wtasnosci Zamawiajgcego lub
ustali zasady przekazania tego majgtku Zamawiajgcemu,

e) w przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Zamawiajacy
zobowigzany jest do dokonania w terminie 14 dni odbioru robdét przerwanych i zabezpieczajgcych
oraz przejecia od Wykonawcy pod swéj dozdér terenu budowy,

f) w przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego Wykonawca jest zobowigzany

niezwfocznie zorganizowac usuniecie sprzetu i robét tymczasowych na swéj koszt i ryzyko. W
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przypadku niewypetnienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajgcy uprawniony
jest do usuniecia sprzetu i robdt tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy,

g) Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w oswiadczeniu o odstgpieniu
polecen Zamawiajgcego dotyczgcych ochrony wtasnosci lub bezpieczenstwa robot.

7. W terminie 14 dni od dnia odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego,
sporzadzi szczegoétowy protokdt odbioru robdt przerwanych i robét zabezpieczajgcych wedtug stanu
na dzien odstgpienia, ktéry po potwierdzeniu wykonania robét wskazanych w protokole przez
Zamawiajgcego, stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury lub rachunku.

8. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu inwentaryzacji robot
wedtug stanu na dzien odstgpienia.

9. Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzagdzen, ktére nie mogg byé
wykorzystane przez niego do realizacji innych robét nieobjetych Umowa, jezeli odstgpienie
nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w celu zwrotu kosztow ich nabycia.

10. Szczegdtowy protokdt odbioru robdt przerwanych i robét zabezpieczajgcych w toku,
inwentaryzacja robdt i wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzagdzen, stanowig podstawe do
wystawienia przez Wykonawce odpowiedniej faktury VAT lub rachunku.

11. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia
wedfug cen wskazanych w kosztorysie szczegétowym ztozonym po podpisaniu umowy,
pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o
obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze. Warunkiem
zaptaty petnego naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za roboty wykonane do dnia odstgpienia od
umowy jest przedstawienie o$wiadczen i dokumentdéw, o ktérych mowa w § 3 ust. 25 umowy

12. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robét i terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktéra jest winna
odstgpienia od Umowy.

§25

Zmiany umowy

1. Wszelkie zmiany, jakie strony chciatyby wprowadzi¢ do ustalen wynikajgcych z niniejszej umowy,
wymagajg formy pisemnej i zgody obu stron pod rygorem niewaznosci takich zmian. Zmiana

Umowy jest dopuszczalna, o ile nie jest zmiang Umowy w stosunku do tresci oferty ztozonej przez
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Wykonawce, chyba, ze zachodzi jedna z przestanek wskazanych w art. 455 ustawy prawo zamowien
publicznych.

2. Zamawiajgcy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych przewiduje
zmiany niniejszej umowy w zakresie:

1) terminu wykonania przedmiotu zamodwienia na skutek wystgpienia przyczyn, ktérych nie mozna
byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, a ktére skutkujg niemozliwoscia terminowego
wykonania przedmiotu umowy, m.in.:

a) klesk zywiotowych,

b) wystgpienia niekorzystnych warunkow atmosferycznych, geotechnicznych, geologicznych,
terenowych, wodnych, hydrologicznych, odmiennych od przyjetych w projekcie budowlanym lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt w szczegélnosci istnienia podziemnych
urzadzen, instalacji, fragmentéw budowli, obiektow infrastrukturalnych lub ich czesci, —
utrudniajgcych terminowe lub prawidtowe wykonanie zamédwienia,

c) wystgpienia warunkow i zdarzen losowych niezawinionych przez Wykonawce lub Zamawiajacego
o charakterze nadzwyczajnym np.: natrafienia na niewybuchy, wykopaliska czy inne
niezinwentaryzowane przeszkody, ktére uniemozliwityby wykonanie przedmiotowej umowy
zgodnie z jej trescia,

d) wystgpienia zamdéwien dodatkowych,

e) wystgpienia koniecznos$ci wykonania robot zamiennych lub innych robét, w tym robét
dodatkowych, niezbednych do wykonania przedmiotu umowy, ktérych konieczno$¢ wykonania
pozostaje w kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi pracami,

f) wykonania robdt zamiennych, jezeli ich wykonanie wstrzymuje wykonanie robét budowlanych
(podstawowych),

g) zmian bedacych nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, w szczegélnosci:
wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiajgcego,

h) zmian bedgacych nastepstwem dziatania organdw administracji, w szczegdélnosci spowodowane
czynnosciami formalnoprawnymi i innych podmiotéw o kompetencjach zblizonych do organéw
administracji, w tym administratoréw infrastruktury,

i) oczekiwania na przedtuzajgce sie decyzje organdw zatwierdzajgcych, kontrolujgcych, wydajacych

decyzje etc.,
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j) zmian bedgacych nastepstwem dziatania organdw administracji, w szczegdlnosci: przekroczenie
zakreslonych przez prawo termindw wydawania przez organy administracji decyzji, zezwolen,
uzgodnien itp.; zmiany wydanych wczesniej przez organy administracji decyzji, zezwolen, uzgodnien
itp.; odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.,
k) koniecznosci pozyskania dodatkowych decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp.

[) innych usprawiedliwionych przyczyn, ktére skutkujg niemozliwoscig prowadzenia terminowych
dziatan w celu realizacji umowy;

2) w zakresie nastepujgcych okolicznosci:

a) z powodu uzasadnionych zmian w Dokumentacji Projektowej i specyfikacjach technicznych,
rozwigzan technicznych oraz sposobu wykonania robdt wnioskowanych przez Wykonawce lub
Zamawiajgcego, jezeli te zmiany spowodujg w szczegdlnosci obnizenie kosztéw wykonania robot,
kosztéw eksploatacji lub skrocenie terminu realizacji Przedmiotu umowy

b) z powodu zmiany przepiséw prawnych istotnych dla realizacji Przedmiotu umowy majacych
wptyw na zakres lub termin wykonania niniejszej umowy w zakresie niezbednym do dostosowania
sie do nowych przepiséw,

c) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z innymi rownolegle prowadzonymi przez Zamawiajgcego
lub inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji.

d) z powodu wystgpienia nadzwyczajnej zmiany okolicznosci, ktorych strony Umowy nie byty w
stanie przewidzie¢, pomimo zachowania nalezytej starannosci w zakresie niezbednym do
nalezytego wykonania Umowy,

e) z powodu okolicznosci okreslonych w art. 15r ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegdlnych
rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych
chordb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 z pdzn.
zm.) i w zakresie okres$lonym w tej ustawie,

f) z powodu innych okolicznosci prawnych, ekonomicznych lub technicznych, a takze okolicznosci o
charakterze naturalnym (tj. pandemia) skutkujgcych niemoznoscig wykonania lub nalezytego
wykonania umowy zgodnie z SWZ, pod warunkiem odpowiedniego zabezpieczenia interesu
Zamawiajgcego,

g) zmiany kazdej z oséb Personelu Kluczowego (np. Kierownika Budowy) — na wniosek Wykonawcy
po uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiajgcego lub na wniosek Zamawiajgcego jezeli Zamawiajacy

uzna, ze dana osoba nie wykonuje swoich obowigzkéw wynikajgcych z umowy lub wykonuje je
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nienalezycie. Wykonawca dokona zmiany w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego we
whniosku. Nowa osoba wskazana przez Wykonawce na dane stanowisko musi spetnia¢ wymagania
okreslone dla niej w SWZ.

h) zmiany Podwykonawcéw,

i) przyjecia Podwykonawcoéw w trakcie realizacji zamodwienia,

j) zmiany danych Wykonawcy lub Zamawiajgcego np. zmiana adresu, konta bankowego, nr Regon,
0s6b kontaktowych, itp. oraz zmiany innych postanowien nieistotnych.,

k) zmiany Wykonawcy ktdra nastgpi w wyniku pofaczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci,
restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa, jezeli:

- nowy Wykonawca spetnia warunki udziatu w postepowaniu na moment dokonywania zmiany,

- nie zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia na moment dokonywania zmiany,

[) regulacji prawnych wprowadzonych w zycie po dacie podpisania umowy, wywotujgcych potrzebe
zmiany umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany,

m) zmiana materiatéw budowlanych, sprzetu, urzadzen, gdy wykorzystanie materiatow
budowlanych, sprzetu, urzgdzen wskazanych w Dokumentacji Projektowej lub ofercie stanie sie
niemozliwe badz nieuzasadnione, zwtaszcza gdy zmiana moze przyczynié sie do usprawnienia
procesu budowy czy zwiekszenia bezpieczeristwa na budowie lub zmiany przepisdw prawa, a takze
w przypadku pojawienia sie na rynku materiatéw, sprzetu lub urzgdzen nowszej generacji
pozwalajacych na zmniejszenie kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu zamédwienia,
dopuszcza sie przy tym zmiany wynagrodzenia, jezeli koszty wynikajgce z tych zmian beda
pozostawaty w bezposrednim zwigzku z tymi zmianami.

1) w przypadku wprowadzania zmian programie, z ktérego wspotfinansowany jest przedmiot
umowy (Rzagdowy Fundusz Polski tad Program Inwestycji Strategicznych), w szczegdlnosci w
zakresie terminu realizacji czy zasad dokonywania wyptat.

3. W okolicznosciach okreslonych w ust.1/ust. 2 Zamawiajacy, jezeli bedg one miaty wptyw na
pierwotny zakres zobowigzania Wykonawcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany tego zakresu oraz
sposobu, terminu wykonania niniejszej umowy i wynagrodzenia Wykonawcy.

4. Zamawiajacy przewiduje takze mozliwosé zmiany niniejszej umowy w stosunku do tresci Oferty
Wykonawcy, jezeli zachodzi jedna z okolicznosci, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 i ust. 2

Pzp na warunkach tam okreslonych.
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5. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 2 - 4, jezeli zmiana przewiduje wykonanie robét
zamiennych, dodatkowych lub zaniechanych, wykonanie przewidzianych w nich Robot musi by¢
stwierdzone w Protokole koniecznosci.

6. Postanowienie umowne zmienione z naruszeniem ustawy Pzp podlega uniewaznieniu. Na
miejsce uniewaznionych postanowien niniejszej umowy wchodzg postanowienia umowne w
pierwotnym brzmieniu.

7. Wszelkie zmiany umowy wymagajg pod rygorem niewaznosci formy pisemnej. Wszystkie
powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode. Nie
stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody zarowno przez Zamawiajgcego jak i
Wykonawce.

8. Warunki dokonania zmian umowy:

1) zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ pod rygorem niewaznosci wytgcznie za
zgoda obu stron, wyrazong na pismie,

2) strona wystepujaca o zmiane postanowien zawartej umowy musi spetni¢ nastepujgce warunki:
a) opisze zaistniate okolicznosci, uzasadniajgce zmiany umowy,

b) uzasadni i udokumentuje zaistnienie powyzszych okolicznosci,

c) obliczy koszty zmiany, jesli zmiana bedzie miata wptyw na wynagrodzenie Wykonawcy,

d) opisze wptyw zmian na harmonogram prac oraz na termin wykonania umowy,

3) wniosek o zmiane postanowien zawartej umowy musi by¢ wyrazony na pismie.

§ 26

Zmiana wynagrodzenia w razie zmiany niektorych przepiséw

1. Zgodnie z art. 436 pkt 4 lit. b ustawy Pzp wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy moze
podlegac zmianie w przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego,

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie przepisdw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci

stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne,
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4) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa
w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych (Dz. U. z 2020 r. poz.
1342 oraz z 2022 r. poz. 1079) pod warunkiem, ze zmiany te bedg miaty wptyw na koszty
wykonania przedmiotowego zamdwienia przez Wykonawce, co zostanie przez Wykonawce
wykazane.

2. Zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przestanki, o
ktérej mowa w ust. 1 pkt 1), bedzie odnosi¢ sie wytgcznie do czesci przedmiotu Umowy
niezrealizowanej, a takze po dniu wejscia w zycie przepisdw zmieniajgcych stawke podatku od
towaréw i ustug lub stawke podatku akcyzowego oraz wytgcznie do czesci przedmiotu umowy, do
ktorej zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towardw i ustug lub zmiana stawki podatku
akcyzowego. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 1), wartos¢ wynagrodzenia netto nie
zmieni sie, a warto$¢ wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepiséw.

3. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 2), Wykonawca zobligowany bedzie przedtozy¢
Zamawiajgcemu wykaz zatrudnionych do realizacji umowy pracownikéw, do ktérych ma
zastosowanie zmiana wraz z kalkulacjg kosztéw wynikajacg z przedmiotowej zmiany, ktére maja
bezposredni wptyw na zaoferowang w ofercie cene wykonania zaméwienia. Jezeli Wykonawca
udowodni Zamawiajgcemu zasadnos¢ zmiany, jego wynagrodzenie ulegnie zmianie o wartos¢
wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, wynikajgcg ze zwiekszenia wynagrodzenia oséb
bezposrednio wykonujgcych zamdéwienie oraz wytgcznie do czesci przedmiotu umowy, ktdra nie
zostata wykonana przed zmiana.

4. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 3) i 4), Wykonawca zobligowany bedzie
przedtozy¢ Zamawiajagcemu wykaz zatrudnionych do realizacji umowy pracownikéw, dla ktérych ma
zastosowanie zmiana zasad wraz z kalkulacjg kosztéw wynikajgca z przedmiotowej zmiany, ktére
majg bezposredni wptyw na zaoferowang w ofercie cene wykonania zamdwienia. Jezeli
Wykonawca udowodni Zamawiajgcemu zasadno$é zmiany, jego wynagrodzenie ulegnie zmianie o
wartos$¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jakg bedzie on zobowigzany dodatkowo ponies¢
w celu uwzglednienia zmiany zasad wskazanych w ust. 1 pkt 3) i 4), przy zachowaniu
dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia oséb bezposrednio wykonujgcych zamodwienie na
rzecz Zamawiajgcego oraz wytgcznie do czesci przedmiotu umowy, ktéra nie zostata wykonana

przed zmiana.
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5. Podstawg do dokonania zmiany wynagrodzenia w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1, jest
pisemny wniosek Wykonawcy lub Zamawiajgcego, ztozony drugiej Stronie umowy najpdzniej w
terminie do 30 dni od wejscia w zycie nowych przepiséw, zawierajacy doktadny opis proponowanej
zmiany wraz z uzasadnieniem i kalkulacjg kosztéw oraz zasadami sporzgdzenia takiej kalkulacji.

6. Wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ we wniosku i udowodni¢ Zamawiajacemu, ze zmiana
przepisow, wskazanych w ust. 1, bedzie miata wptyw na koszty wykonania przez niego zaméwienia.
7. Wniosek Wykonawcy wraz z zatgczonymi dokumentami podlega¢ bedzie weryfikacji ze strony
Zamawiajgcego, ktéry w terminie 14 dni od otrzymania wniosku moze zwrdci¢ sie do Wykonawcy z
wezwaniem o jego uzupetnienie, poprzez przekazanie dodatkowych wyjasnien, informacji lub
dokumentow. Wykonawca jest zobowigzany odpowiedzie¢ na wezwanie Zamawiajgcego
wyczerpujaco i zgodnie ze stanem faktycznym, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania.

8. Zamawiajgcy w terminie 30 dni od otrzymania kompletnego wniosku, informacji i wyjasnien
zajmie pisemne stanowisko w sprawie. Za dzien przekazania stanowiska, uznaje sie dzien jego
wystania na adres witasciwy dla doreczen pism dla Wykonawcy.

9. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odmowy dokonania zmiany wysokosci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy w przypadku, gdy wniosek Wykonawcy nie bedzie spetniat warunkdéw
opisanych w postanowieniach niniejszej umowy.

10. W przypadku wniosku sktadanego przez Zamawiajgcego, wniosek taki powinien zawieraé co
najmniej propozycje zmiany umowy w zakresie wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
oraz powotfanie sie na podstawe prawng zmiany przepisow.

11. Przed przekazaniem wniosku, o ktérym mowa w ust. 10, Zamawiajgcy moze zwrécic sie do
Wykonawcy o udzielenie informacji lub przekazanie wyjasnien lub dokumentéw niezbednych do
oceny przez Zamawiajgcego, czy zmiany w zakresie przepiséw przywotanych w ust. 1, majg wptyw
na koszty wykonania umowy przez Wykonawce oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztéw
uzasadniajg zmiane wysokosci wynagrodzenia; rodzaj i zakres tych informacji okresli Zamawiajacy
W wezwaniu.

12. Jezeli w trakcie trwania procedury opisanej powyzej zostanie wykazane bezsprzecznie, ze
zmiany przywotanych w ust. 1 przepiséw uzasadniajg zmiane wysokosci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, Strony umowy zawrg stosowny aneks do umowy, okreslajgcy nowg wysokosc

wynagrodzenia Wykonawcy, z uwzglednieniem dowiedzionych zmian.
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13. Zmiana wynagrodzenia naleznego Wykonawcy moze nastgpié nie wczesniej niz z dniem wejscia
W Zycie przepisow, stanowigcych podstawe do wystgpienia z wnioskiem o zmiane i nie wczesniej
niz po uptywie 6 miesiecy od daty rozpoczecia realizacji zamdwienia.
14. W zwigzku z art. 44 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Zamawiajgcy
okresdla maksymalng wartos$¢ zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w catym okresie
realizacji zamoéwienia, w przypadkach okreslonych w ust. 1, na poziomie do 5% ceny wybranej
oferty.
15. Powyzsze postanowienia majg zastosowanie tylko do zmian przepisdw, ktére nie byty znane w
terminie sktadania ofert w przedmiotowym postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego.
Zmiany przepisow ogtoszone przed dniem sktadania ofert zostaty uwzglednione w kalkulacji ceny
zamowienia.
§27
Zmiana wynagrodzenia w razie zmiany ceny materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacja
zamoOwienia
1. Wysokos$¢ wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany ceny materiatéw i innych kosztow
zwigzanych z realizacjg Przedmiotu umowy bedzie podlegaé waloryzacji w oparciu o zmiany wskaz-
nika cen naktaddéw inwestycyjnych i produkcji budowlano-montazowej publikowane w Tabeli 37
Biuletynu Statystycznego GUS' Budowa obiektéw inzynierii lgdowej i wodnej (okres B wskazniki w
stosunku do analogicznego okresu miesigca poprzedniego), zwanego dalej ,Wskaznikiem”.
2. Nie podlega zmianie wynagrodzenie Wykonawcy za roboty, ktére powinny by¢ wykonane w
okresie pierwszych 6 miesiecy od zawarcia umowy w zakresie i wysokosci przewidzianej w harmo-
nogramie, o ktérym mowa w § 13 ust. 1 pkt 1 umowy.
3. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy nastagpi gdy:

1) obliczony wedtug zasad okreslonych w ust. 4 wskaznik Ws wzrostu lub spadku Wskazni-

ka przekroczy poziom réwny lub wyzszy niz 1,03 lub réwny lub nizszy niz 0,97 w odnie-
sieniu do Wskaznika opublikowanego w roku i miesigcu zawarcia umowy;

2) zostanie wykonany petny zakres robét, o ktérym mowa w § 10 ust. 1;

1 publikowanego przez Gtéwny Urzad Statystyczny w zaktadce ,,Publikacje” https://stat.gov.pl/publikacje/publikacje-a-
z/szukaj.html?letter=B&page=2

ALTERNATYWA
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/inne-opracowania/informacje-o-sytuacji-spoleczno-gospodarczej/biuletyn-sta-
tystyczny-nr-92022,4,130.html
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3) roboty, o ktérych mowa w pkt 2 zostang potwierdzone przez inspektora nadzoru w pro-
tokole odbioru robét, jako nalezycie wykonane.
4. Wynagrodzenie Wykonawcy po zmianie (waloryzacji) zostanie ustalone na podstawie nastepu-
jgcego wzoru:
Kw = Ku* Ws
gdzie:

* Kw - kwota rowna wartosci robét netto zatwierdzonych przez inspektora nadzoru w Proto-
kole odbioru robdt, za okres od 7 miesigca realizacji umowy do jej zakoriczenia z uwzgled-
nieniem waloryzacji;

*  Ku - kwota réwna wartosci robot netto zatwierdzonych przez inspektora nadzoru w Proto-
kole odbioru robdt, za okres od 7 miesigca realizacji umowy do jej zakoriczenia wedtug spo-
rzgdzonego przez Wykonawce kosztorysu (bez waloryzacji);

*  Ws —wskaznik wzrostu lub spadku Wskaznika obliczony wedtug wzoru:

Ws = W1/100*W2/100x ... Wn/100
gdzie:

* W1, W2 ... Wn - wskazniki cen naktaddw inwestycyjnych i produkcji budowlano-montazowej
publikowane w Tabeli 37 Biuletynu Statystycznego GUS w ujeciu do poprzedniego miesigca,
od dnia zawarcia Umowy (z zastrzezeniem ust. 3 pkt 1) do dnia obliczenia objetej Protoko-
tem odbioru robdt, waloryzacji; w poszczegélnych dziataniach mnozenia zaokraglaé do 3
miejsc po przecinku, do obliczern Wskaznik opublikowany w roku i miesigcu zawarcia umowy
( z zastrzezeniem ust. 3 pkt 1) W1=100.

5. W odniesieniu do wynagrodzenia, ktére zostanie poddane waloryzacji w oparciu o ostatni opu-
blikowany Biuletyn Statystyczny GUS w dacie jego obliczenia, wysokos¢ naleznej Wykonawcy walo-
ryzacji nie bedzie podlegata zmianie. Raz ustalony Ws w danym miesigcu nie bedzie podlegat aktu-
alizacji.

6. Waloryzacji bedzie podlegato wynagrodzenie za roboty zamienne i dodatkowe, jezeli wynagro-
dzenie za te roboty zostanie ustalone na podstawie cen z kosztorysu Wykonawcy.

7. Maksymalna tgczna wartos¢ waloryzacji wynagrodzenia, o ktorej mowa w ust. 1 wynosi 10 % w
stosunku do pierwotnej wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 17 ust.1 Umowy na pod-

stawie oferty Wykonawcy.
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8. W celu dokonania waloryzacji wynagrodzenia Wykonawca w protokole odbioru robdt, przedsta-
wi obliczenie wartosci zmienianego wynagrodzenia zgodnie z ust. 4, oraz kopie odpowiednich stron
Biuletynu Statystycznego GUS.

9. W przypadku dokonania zmiany wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 1, Wykonawca jest zo-
bowigzany do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe na
roboty budowlane, dostawy lub ustugi (na okres dtuzszy niz 6 miesiecy), w zakresie odpowiadaja-
cym zmianom cen materiatéw i kosztow zobowigzania podwykonawcy.

10. O dokonanej zgodnie z ust. 9 zmianie wynagrodzenia podwykonawcy Wykonawca niezwtocznie
powiadomi Zamawiajgcego.

11. W przypadku gdyby Wskaznik, o ktérym mowa w ust. 1 przestat by¢ dostepny, zastosowanie
znajdg inne, najbardziej zblizone, wskazniki publikowane przez GUS.

§28

1. Strony niniejszej umowy o$wiadczaja, ze zgodnie z przepisami Rozporzgdzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w
zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej "Rozporzgdzeniem"), powierzajg sobie
nawzajem dane osobowe 0s6b je reprezentujgcych (np. imie, nazwisko, PESEL lub numer
dokumentu tozsamosci, numer telefonu, adres e-mail), oraz oséb odpowiedzialnych za realizacje
umowy po kazdej ze stron (np. imie, nazwisko, stanowisko, numer telefonu, adres e-mail), jak tez
dane osobowe podwykonawcéw oraz przekazane dane pracownikéw Wykonawcy (podwykonawcy)
(np. imie, nazwisko, stanowisko, numer telefonu, adres e-mail), jak réwniez dane osobowe 0sdb,
ktére beda uczestniczy¢ w wykonaniu zamdwienia (np. imie, nazwisko, stanowisko, numer
telefonu, adres e-mail).

2. Wskazane w ust. 1 dane bedga przetwarzane wytgcznie w celu realizacji niniejszej umowy i moga
by¢ przekazywane do dalszego przetwarzania bez zgody drugiej Strony, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

3. Strony oswiadczajg, ze stosujg Srodki bezpieczenstwa spetniajgce wymogi Rozporzadzenia,
adekwatne do ryzyka zwigzanego z przetwarzaniem danych osobowych, o ktérych mowa w art. 32

w/w Rozporzadzenia.
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4. Strony zobowigzujg sie po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej
zwtoki zgtosic je drugiej Stronie, jak rowniez majg prawo do kontroli sposobu przetwarzania danych
osobowych przez drugg Strone.

5. Strony majg prawo dostepu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, usuniecia lub
ograniczenia przetwarzania, jak tez do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, na
zasadach okreslonych przepisami prawa.

6. Strony po zakoniczeniu niniejszej umowy i po uptywie okresu przedawnienia roszczen zwigzanych
z jej realizacjg zobowigzane sg usungé wszelkie powierzone dane osobowe, w tym ich kopie, chyba,
ze prawo Unii lub prawo panstwa cztonkowskiego nakazujg przechowywanie danych osobowych
przez okres dtuzszy.

7. W przypadku, gdy, w celu realizacji niniejszej Umowy, Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy
dodatkowe dane osobowe lub Wykonawca w imieniu Zamawiajacego pozyska dane osobowe,
Strony podpiszg woéwczas umowe o przetwarzanie danych osobowych.

8. W przypadku pozyskania przez Wykonawce danych osobowych osdb innych niz w ust. 1 w
trakcie realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do spetnienia obowigzku
informacyjnego z art. 13 lub 14 RODO.

§29

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie odpowiednie przepisy prawa
ze szczegblnym uwzglednieniem przepiséw Prawa budowlanego, ustawy Prawo zamowien
publicznych, przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegdlnych
rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych
chordb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r.; poz. 2095 ze zm.).
§30

1. Spory w sprawie majgtkowej powstate na tle wykonania niniejszej umowy strony zobowigzujg sie
rozwigzywac polubownie.

2. W przypadku zaistnienia pomiedzy stronami sporu, wynikajgcego z umowy lub pozostajgcego w
zwigzku z umowa, strony zobowigzujg sie do podjecia préby jego rozwigzania w drodze mediacji.
Mediacja prowadzona bedzie przez Mediatoréw Statych Sgdu Polubownego przy Prokuratorii
Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sadu.

3. W przypadku niemoznosci ich rozstrzygniecia w drodze polubownej, spory bedg rozstrzygane

przez sad powszechny wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
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4. Integralng cze$¢ umowy stanowi SWZ, oferta Wykonawcy oraz harmonogram, o ktérym mowa w
§ 13 ust. 1 pkt 1) umowy.

5. Strony zgodnie postanawiajg, ze wierzytelnosci wynikajace z niniejszej umowy nie moga by¢
zbywane w drodze cesji.

§31

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym dwa egzemplarze dla

Zamawiajgcego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

KONTRASYGNATA SKARBNIKA
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