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[Projektowane postanowienia umowy] 

Egz. Nr…. 

 

Umowa Nr …./2025r./….. 

zawarta w dniu ………………r. w Warszawie 

(zwana dalej „Umową”) 

pomiędzy: 
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00-909 Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 9/13 

REGON: 146268471, NIP: 522-29-98-740  

reprezentowaną przez: 

Dowódcę Jednostki Wojskowej Nr 6021 

płk Wojciech CHOIŃSKI 

zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM 

a 

WYKONAWCĄ: ………………………………………………………  

……………………………………………………… 

NIP: ………………….. REGON: ………………. 

TEL/FAX: …………………………………………. 

KRS:………………………..  

(lub Ewidencja Działalności Gosp.) 

reprezentowaną przez: 

………………………………………… 
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Umowę zawarto w wyniku postępowania przeprowadzonego na podstawie art. 275 ust. 1 
ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych1 - w trybie 
podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji. 

 
§ 1.  

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
1. Skróty użyte w umowie oznaczają:  

1) KC – Kodeks cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.;  
2) PrBud – Prawo budowlane ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.;  
3) SWZ – Specyfikacja Warunków Zamówienia; 
4) STWiORB – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. 

2. Definicje: Ilekroć w niniejszej umowie mowa jest „robotach budowlanych” 
lub „robotach” należy przez to rozumieć roboty obejmujące budowę i  prace 
polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
Dla potrzeb interpretacji postanowień umowy Strony ustalają znaczenie 
następujących pojęć: 

1) Cena jednostkowa - suma wszystkich kosztów, w tym: bezpośredniej 
robocizny, kosztów nabycia materiałów i pracy sprzętu oraz kosztów 
pośrednich i zysku, wyliczona na jednostkę przedmiarową;  

2) Cena ofertowa brutto – cena całkowita podana z uwzględnieniem podatków, 
opłat i innych obciążeń publicznoprawnych, zawarta w ofercie WYKONAWCY 
za wykonanie przedmiotu Umowy; 

3) Dokumentacja projektowa – zbiór dokumentów służących do opisu 
i realizacji  przedmiotu Umowy, obejmujący w szczególności: 

a) projekt budowlany,  
b) projekty wykonawcze,  
c) przedmiar robót,  
d) informację dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

4) Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba pisemnie ustanowiona przez 
Zamawiającego, jako jego przedstawiciel, będąca uczestnikiem procesu 
budowlanego w rozumieniu PrBud; 

5) Kierownik budowy – osoba fizyczna, posiadająca odpowiednie kwalifikacje 
do kierowania budową, wskazana i upoważniona przez Wykonawcę, 
zaakceptowana przez ZAMAWIAJĄCEGO i zgłoszona przez inwestora – 
ZAMAWIAJĄCEGO do państwowego nadzoru budowlanego, zgodnie 
z przepisami PrBud;  

6) Konsorcjum – WYKONAWCY podejmujący się wspólnie wykonania 
przedmiotu Umowy, których wzajemne relacje reguluje umowa konsorcjum 
lub inna umowa o podobnym charakterze, w szczególności umowa 
o współpracy;  

7) Kosztorys ofertowy - kosztorys sporządzony przez WYKONAWCĘ 
w szczególności na podstawie dostarczonego przez ZAMAWIAJĄCEGO 

                                                           
1 Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320). 
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przedmiaru robót, wycenionego przez WYKONAWCĘ w formie iloczynu ilości 
przedmiarowej i kosztu jednostkowego; 

8) Materiały – surowce i inne wyroby budowlane, które mają być wykorzystane 
przy wykonywaniu robót, w standardzie określonym w STWiORB, 
a w przypadku braku stosownych wytycznych, co do standardu, zgodnym 
z przeznaczeniem i rodzajem robót, do których wykonania mają zostać 
zastosowane; 

9) Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu - odbiór polegający 
na ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie 
wykonywania robót nie wystąpią lub ulegają zakryciu; 

10) Odbiór częściowy - odbiór polegający na ocenie ilości i jakości wykonanej 
części robót; 

11) Odbiór końcowy - odbiór polegający na ocenie wykonania robót budowlanych 
będących przedmiotem umowy; 

12) Odbiór ostateczny – odbiór po upływie okresu gwarancji jakości lub rękojmi, 
w zależności od tego, który okres jest dłuższy; 

13) Odbiór gwarancyjny – cyklicznie wykonywana kontrola skuteczności 
usunięcia przez Wykonawcę ujawnionych wad fizycznych obiektu; 

14) Protokół konieczności – dokument określający zakres rzeczowo-finansowy 
zmian w zakresie robót budowlanych dokonywanych w celu  prawidłowej 
realizacji przedmiotu Umowy, sporządzany w przypadku wystąpienia robót 
dodatkowych, zamiennych lub potrzeby zaniechania wykonania niektórych 
robót, w celu prawidłowej realizacji przedmiotu umowy; 

15) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna 
lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, posiadająca 
zdolność prawną, która zawarła z WYKONAWCĄ, PODWYKONAWCĄ 
lub dalszym PODWYKONAWCĄ zaakceptowaną przez ZAMAWIAJĄCEGO 
umowę o podwykonawstwo na wykonanie części robót budowlanych 
służących realizacji przez WYKONAWCĘ przedmiotu umowy; 

16) Protokół odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu – dokument 
potwierdzający odbiór robót w zakresie wykonania przez WYKONAWCĘ 
zgodnie z umową robót zanikających lub ulegających zakryciu;  

17) Protokół odbioru częściowego – dokument potwierdzający odbiór robót 
w zakresie wykonania przez WYKONAWCĘ zgodnie z umową części robót 
budowlanych;  

18) Protokół odbioru usunięcia wad – dokument potwierdzający odbiór robót 
w zakresie wykonania usunięcia przez WYKONAWCĘ wad powstałych 
w okresie rękojmi za wady fizyczne lub gwarancji, jakości w robotach 
budowlanych zrealizowanych na podstawie umowy;  

19) Protokół odbioru końcowego robót - dokument potwierdzający odbiór 
wykonania przez WYKONAWCĘ całości robót budowlanych będących 
przedmiotem umowy;  

20) Protokół odbioru ostatecznego robót – dokument potwierdzający odbiór 
robót po usunięciu przez WYKONAWCĘ wszystkich wad ujawnionych 
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w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie umowy w okresie 
rękojmi/gwarancji jakości lub po stwierdzeniu braku wystąpienia wad;  

21) Siła wyższa – wydarzenie lub okoliczność o charakterze nadzwyczajnym, 
na którą WYKONAWCA ani ZAMAWIAJĄCY nie mają wpływu; wystąpieniu, 
której WYKONAWCA ani ZAMAWIAJĄCY, działając racjonalnie, nie mogli 
zapobiec przed zawarciem umowy; której, w przypadku jej wystąpienia, 
WYKONAWCA ani ZAMAWIAJĄCY, działając racjonalnie, nie mogli uniknąć 
lub jej przezwyciężyć; oraz która nie może być zasadniczo przypisana 
WYKONAWCY ani ZAMAWIAJĄCEMU;  

23) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 
(STWiORB) – dokument przekazywany WYKONAWCY przez 
ZAMAWIAJĄCEGO w celu realizacji umowy, zawierający zbiory wytycznych 
i wymagań określających warunki i sposoby wykonywania, kontroli i odbioru 
robót budowlanych; 

24) Sprzęt – urządzenia, maszyny, środki transportowe i inne narzędzia potrzebne 
do zgodnego z umową wykonania robót budowlanych oraz usunięcia wad, 
będące w dyspozycji WYKONAWCY; 

25) Teren budowy (plac budowy) - obszar, na którym prowadzone są roboty 
budowlane stanowiące przedmiot umowy wraz z przestrzenią zajmowaną 
przez urządzenia zaplecza budowy; 

26) Termin zakończenia robót - termin określony w Umowie, do upływu którego 
WYKONAWCA zobowiązany jest zakończyć wszystkie roboty objęte umową; 

27) Umowa o podwykonawstwo - umowa w formie pisemnej o charakterze 
odpłatnym, zawarta między WYKONAWCĄ a PODWYKONAWCĄ, 
a w przypadku zamówienia na roboty budowlane innego niż zamówienie 
w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, także między podwykonawcą 
a dalszym PODWYKONAWCĄ lub między dalszymi PODWYKONAWCAMI, 
na mocy której odpowiednio podwykonawca lub dalszy podwykonawca, 
zobowiązuje się wykonać część zamówienia; 

28) Wada – jawne lub ukryte właściwości tkwiące w stanowiących przedmiot 
Umowy robotach budowlanych, powstałych w związku z wykonaniem 
przedmiotu Umowy lub w jakimkolwiek ich elemencie, powodujące 
niemożność używania lub korzystania z przedmiotu Umowy zgodnie 
z przeznaczeniem; 

29) Wykonawca - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna 
nieposiadająca osobowości prawnej, która oferuje na rynku wykonanie robót 
budowlanych lub obiektu budowlanego, dostawę produktów lub świadczenie 
usług lub ubiega się o udzielenie zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła 
umowę w sprawie zamówienia publicznego; 

30) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – zabezpieczenie wniesione 
przez WYKONAWCĘ przed zawarciem umowy w celu pokrycia ewentualnych 
roszczeń ZAMAWIAJĄCEGO z tytułu niewykonania lub nienależytego 
wykonania umowy, w jednej lub w kilku formach wybranych przez Wykonawcę 
spośród form wskazanych w SWZ; 
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31) Zamawiający - Strona umowy zlecająca wykonanie robót budowlanych 
będących przedmiotem Umowy, zobowiązana do dokonania wymaganych 
umową oraz przez właściwe przepisy czynności umożliwiających 
WYKONAWCY realizację umowy, w szczególności związanych 
z dostarczeniem dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia i kontynuowania 
realizacji umowy, oraz do odebrania zrealizowanych robót i zapłaty 
umówionego wynagrodzenia; 

32) Zaplecze budowy – część terenu budowy wraz z jej urządzeniami, 
przeznaczona na zaplecze socjalno-biurowe WYKONAWCY wraz z dostępem 
do urządzeń infrastruktury technicznej, a także na składowanie przez 
WYKONAWCĘ materiałów, sprzętu, itp.  

3. Interpretacje: 
1) postanowienia umowy są interpretowane na podstawie przepisów prawa 

polskiego; 
2) integralną częścią umowy są załączniki do umowy, wymienione w § 2 ust. 1; 
3) wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji umowy 

będą sporządzane w języku polskim; 
4) umowę w pierwszej kolejności przedkłada się do podpisu WYKONAWCY; 
5) umowa obowiązuje od dnia jej podpisania przez obie Strony;  
6) umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez organ reprezentujący 

ZAMAWIAJĄCEGO; ZAMAWIAJĄCY dokonuje jej rejestracji w odpowiedniej 
ewidencji oraz nadaje numer umowie. 

4. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 
prawa polskiego, w szczególności:  
1) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,  
2) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny. 

5. Sposób komunikowania się Stron 
W przypadku, gdy umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzeń, powiadomień, 
przekazywanie informacji lub wydawanie poleceń lub zgód, będą one przekazywane 
na piśmie i dostarczane (przekazywane) osobiście (za pokwitowaniem), wysłane 
pocztą lub kurierem za potwierdzeniem odbioru pisemnie, drogą elektroniczną 
na podane przez Strony adresy. 

6. Solidarna odpowiedzialność konsorcjantów: 
1) jeżeli WYKONAWCĄ jest Konsorcjum, wówczas podmioty wchodzące w skład 

Konsorcjum są solidarnie odpowiedzialne przed ZAMAWIAJĄCYM za wykonanie 
umowy i za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy;  

2) WYKONAWCY wchodzący w skład Konsorcjum zobowiązani 
są do pozostawania w Konsorcjum przez cały czas trwania umowy, łącznie 
z okresem gwarancji jakości i rękojmi za wady; 

3) Konsorcjum zobowiązuje się do przekazania ZAMAWIAJĄCEMU kopii umowy 
regulującej współpracę podmiotów wchodzących w skład Konsorcjum, które 
wspólnie podjęły się wykonania przedmiotu umowy, i jej zmian, w tym 
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zawierającej informacje za wykonanie jakich robót budowlanych w ramach 
umowy odpowiada każdy z uczestników Konsorcjum; 

4) Lider Konsorcjum jest upoważniony do podejmowania decyzji, składania 
i przyjmowania oświadczeń woli w imieniu i na rzecz każdego z podmiotów 
wchodzących w skład Konsorcjum w zakresie wskazanym w pełnomocnictwach 
potrzebnych do realizacji umowy i przedłożonych ZAMAWIAJĄCEMU;  

5) w przypadku rozwiązania umowy Konsorcjum przed upływem okresu gwarancji 
i rękojmi za Wady ZAMAWIAJĄCY jest uprawniony do żądania wykonania 
całości lub części robót wynikających z umowy od wszystkich, niektórych 
lub jednego z członków Konsorcjum. 

§2.  
PRZEDMIOT UMOWY i MIEJSCE JEGO WYKONANIA 

SPOSÓB WYKONANIA  PRZEDMIOTU UMOWY 
1. Przedmiotem umowy jest: remont i przebudowa wraz ze zmianą sposobu 

użytkowania budynku nr 18 (z funkcji Łaźni na funkcję budynku biurowego) 
wchodzącego w skład kompleksu wojskowego k-0044 zlokalizowanego przy 
ul. Żwirki i Wigury 9/13 w Warszawie zgodnie z załącznikami nr 1, tj. Specyfikacją 
Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWIORB) oraz nr 2, 
tj. Kosztorysem Ofertowym Wykonawcy,  zasadami wiedzy technicznej 
i obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej normami oraz przepisami prawa 
powszechnie obowiązującego, w terminie określonym umową, zwane dalej 
„robotami budowlanymi”. [Załączniki zostaną przygotowane na etapie zawierania 
umowy]. 

2. WYKONAWCA zobowiązuje się wykonać roboty budowlane, które nie zostały 
wyszczególnione w przedmiarze robót, a są konieczne do realizacji przedmiotu 
umowy zgodnie z dokumentacją projektową oraz STWiORB. 

3. WYKONAWCA zobowiązuje się wykonać roboty budowlane,  które nie zostały 
wyszczególnione w przedmiarze robót, a są konieczne do realizacji przedmiotu 
umowy zgodnie z projektem budowlanym. 

4. Jeżeli wykonanie robót, o których mowa w ust. 3, będzie prowadziło do zwiększenia 
lub zmniejszenia wynagrodzenia WYKONAWCY o wartość nie przekraczającą 15% 
wynagrodzenia brutto WYKONAWCY wynikającego z niniejszej umowy, wykonanie 
tych robót musi być poprzedzone zmianą umowy. 

5. Wykonanie robót budowlanych, które nie zostały wyszczególnione w przedmiarze 
robót, a są konieczne do realizacji przedmiotu umowy nie wymaga zawarcia 
odrębnej umowy. Rozliczenie tych robót następuje na warunkach uzgodnionych 
między Stronami, z uwzględnieniem warunków określonych w dalszych 
postanowieniach umowy.       

6. Roboty budowlane nie objęte niniejszą umową, w szczególności nie ujęte 
w dokumentacji projektowej lub przedmiarze robót, które nie były możliwe 
do przewidzenia w chwili wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego, w wyniku którego doszło do zawarcia umowy, a które są konieczne 
do realizacji przedmiotu umowy, gdy z przyczyn technicznych lub gospodarczych 
oddzielenie wykonania tych robót od przedmiotu umowy wymagałoby poniesienia 
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niewspółmiernie wysokich kosztów lub  wykonanie umowy jest uzależnione 
od wykonania tych robót, a wartość wszystkich takich robót w ramach umowy 
nie przekracza łącznie 15% wynagrodzenia umownego (brutto) WYKONAWCY będą 
przyjmowane przez WYKONAWCĘ do realizacji na podstawie Protokołu 
konieczności wykonania tych robót.  

7. WYKONAWCA zobowiązuje się do realizacji robót zamiennych w stosunku do robót 
budowlanych opisanych w projekcie budowlanym, jeżeli ich wykonanie jest 
konieczne dla realizacji umowy. Wykonanie robót zamiennych jest realizowane 
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, po dokonaniu wszelkich ustaleń 
z Inspektorem nadzoru  inwestorskiego, w tym w szczególności w zakresie 
materiałów, które mają być użyte do ich wykonania oraz zasad wynagrodzenia 
WYKONAWCY za wykonanie tych robót. 

8. W przypadku, gdy rozliczenie zmienionego zakresu robót, o którym mowa w ust.  7  
nie będzie możliwe poprzez obmiar wykonanych robót budowlanych, 
w szczególności: 
1) gdy roboty ujęte w projekcie budowlanym lub wykonawczym nie zostały 

wyszczególnione w przedmiarze robót lub 
2) gdy roboty nie ujęte w projekcie wykonawczym nie zostały również ujęte 

w przedmiarze robót, a ich wykonanie jest konieczne dla realizacji umowy 
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i ma na celu usunięcie rozbieżności 
pomiędzy projektem budowlanym a projektem wykonawczym,   

3) lub w przypadku konieczności zaniechania robót budowlanych objętych 
Kosztorysem ofertowym, 

4) wykonanie przez WYKONAWCĘ zmienionego zakresu robót nastąpi 
na podstawie Protokołu  konieczności. 

9. Protokół konieczności jest sporządzany przez Kierownika budowy, akceptowany 
przez ZAMAWIAJĄCEGO, i podpisywany przez: Kierownika budowy, Inspektora 
nadzoru inwestorskiego oraz WYKONAWCĘ. 

10. Załącznikiem do protokołu konieczności, stanowiącym jego integralną część, 
jest protokół z negocjacji dotyczących wyceny robót z WYKONAWCĄ zatwierdzony 
przez Kierownika budowy i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru 
inwestorskiego.  

11. Inspektor nadzoru inwestorskiego, w związku z robotami budowlanymi, o których 
mowa 
w ust. 1, 2 i 3, i 7 ma prawo wydawania WYKONAWCY na piśmie uzgodnionych 
z ZAMAWIAJĄCYM poleceń a WYKONAWCA jest zobowiązany do wykonania tych 
poleceń, w szczególności poprzez: 
1)  zmniejszenie lub zwiększenie ilości robót budowlanych na ilości dostosowane 

do potrzeb realizacji przedmiotu umowy lub pominięcie poszczególnych robót 
budowlanych, opisanych w dokumentacji projektowej, jeżeli zmiana ta jest 
konieczna dla realizacji umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i zmiana 
nie stanowi istotnego odstępstwa od dokumentacji projektowej,  

2) zmianę kolejności wykonywania robót budowlanych w stosunku do pierwotnie 
założonego przez WYKONAWCĘ harmonogramu realizacji przedmiotu umowy. 
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12. Dochodzenie roszczeń związanych z brakiem akceptacji przez WYKONAWCĘ 
poleceń Inspektora nadzoru inwestorskiego, o których mowa w ust. 11, protokołu 
konieczności lub protokołu negocjacji nie zwalnia WYKONAWCY z obowiązku 
realizacji odpowiednio: poleceń Inspektora nadzoru inwestorskiego lub postanowień 
Protokołu konieczności. 

 
§3.  

TERMINY  
1. WYKONAWCA zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy, o którym 

mowa w § 2 ust. 1, w terminie 12 miesięcy licząc od dnia jej podpisania. 
2. Umowa obowiązuje przez okres realizacji Przedmiotu Umowy oraz do wyczerpania 

wszelkich roszczeń wynikających z tytułu jej zawarcia. 
3. WYKONAWCA zobowiązuje się w terminie obowiązywania gwarancji, to jest 

w terminie ……… miesięcy2 od dnia odbioru końcowego robót budowlanych, usunąć 
wszystkie ujawnione wady dotyczące realizacji przedmiotu umowy.  

4. Rozpoczęcie realizacji robót budowlanych przez WYKONAWCĘ nastąpi po dniu 
przekazania przez ZAMAWIAJĄCEGO WYKONAWCY niezbędnej dokumentacji 
oraz STWiORB i po protokolarnym przejęciu terenu budowy przez kierownika 
budowy. 

5. ZAMAWIAJĄCY przekaże WYKONAWCY teren budowy w całości lub w częściach 
niezbędnych dla realizacji przedmiotu umowy lub jego części oraz niezbędną 
dokumentację  i dokumenty właściwe dla danego rodzaju robót budowlanych 
w terminie 10 dni roboczych od dnia podpisania umowy. 

6. W terminie 10 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez WYKONAWCĘ gotowości 
do odbioru końcowego, WYKONAWCA ma obowiązek przekazania 
ZAMAWIAJĄCEMU dokumentów, których dołączenia do zawiadomienia 
o zakończeniu budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie 
wymagają przepisy PrBud3. 

 
§ 4.  

WYNAGRODZENIE  
1. Strony ustalają szacunkowe wynagrodzenie WYKONAWCY za wykonanie 

przedmiotu umowy, zgodnie z ofertą WYKONAWCY, na kwotę w wysokości netto 
…………… zł (słownie: ……………………..………………………….… złotych) wraz 
z podatkiem …..…..… % VAT w wysokości ……….……………………. zł 
(słownie: ……………………………………………..…..…………… złotych), co łącznie 
stanowi kwotę brutto w wysokości ………..………………………………………….. zł  
(słownie: ………………………..………………………………….……………... złotych). 

2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ma charakter kosztorysowy. 
3. Za wartość wykonanych robót budowlanych, wykazaną w kosztorysach 

powykonawczych, Strony uznają iloczyn ilości odebranych robót budowlanych, 

                                                           
2 Zgodnie z deklaracją wykonawcy w ofercie 
3 Zapis opcjonalny gdy jest wymagany 
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(ustalonych na podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru 
inwestorskiego obmiarów wykonanych robot) i odpowiadających im określonych 
umową i ofertą WYKONAWCY cen jednostkowych. 

4. Wynagrodzenie należne WYKONAWCY zawiera, w kosztach ogólnych, opłaty 
związane z wykonaniem, utrzymaniem i likwidacją placu budowy, oraz wszystkimi 
innymi kosztami koniecznymi do prawidłowego zrealizowania umowy.  

5. Wynagrodzenie za wykonane na podstawie umowy roboty budowlane będzie 
ustalane powykonawczo, na podstawie bezusterkowych odpowiednich protokołów 
odbioru robót z uwzględnieniem potrąceń wynikających z umowy, na kwoty 
potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego na zestawieniach wartości 
ukończonych robót, zgodnie z kosztorysami powykonawczymi. 

6. Niezależnie od innych postanowień umowy, jeżeli wykonanie robót budowlanych 
stanowiących przedmiot umowy, o których mowa w § 2, będzie prowadziło do: 
1) zmniejszenia wynagrodzenia WYKONAWCY o wartość przekraczającą 15% 

szacunkowego wynagrodzenia określonego w ust. 1,  
2) zwiększenia wynagrodzenia WYKONAWCY w sytuacji gdy łączna wartość 

zmian jest mniejsza  niż niższa niż 15% szacunkowego wynagrodzenia 
określonego w ust. 1,   

 - a konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których 
ZAMAWIAJĄCY działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć, to w celu 
wykonania tych robót oraz zapłaty za nie wynagrodzenia WYKONAWCY musi 
być dokonana zmiana umowy, z tym zastrzeżeniem, iż zmiana ta nie może 
powodować zmiany ogólnego charakteru umowy i może nastąpić jedynie 
w przypadku zaistnienia obiektywnych okoliczności związanych wyłącznie 
z realizacją przedmiotu zamówienia.  

7. Wynagrodzenie z tytułu realizacji robót będzie ustalone z zastosowaniem 
następujących zasad: 
1) jeżeli roboty wynikające z § 2 umowy, nie odpowiadają opisowi pozycji 

w kosztorysie ofertowym, ale jest możliwe ustalenie nowej ceny na podstawie 
ceny jednostkowej z kosztorysu ofertowego poprzez interpolację, 
WYKONAWCA jest zobowiązany do wyliczenia ceny taką metodą i przedłożenia 
wyliczenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego; 

2) jeżeli nie można wycenić robót, wynikających § 2 umowy z zastosowaniem 
metody, o której mowa w pkt 1, WYKONAWCA powinien przedłożyć 
do akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego kalkulację ceny jednostkowej 
tych robót z uwzględnieniem cen czynników produkcji nie wyższych od średnich 
cen publikowanych w wydawnictwach branżowych (np. SEKOCENBUD, 
Orgbud, Intercenbud, itp.) dla województwa mazowieckiego,  aktualnych 
w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym kalkulacja jest sporządzana. 

8. WYKONAWCA dokona wyliczeń z tytułu realizacji robót, o których mowa w ust. 7, 
zgodnie z przewidzianymi w tym przepisie zasadami oraz przedstawi 
ZAMAWIAJĄCEMU za pośrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego 
do zatwierdzenia wysokość wynagrodzenia za roboty przed rozpoczęciem tych robót. 

9. Jeżeli kalkulacja przedłożona przez WYKONAWCĘ do zatwierdzenia 



Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym 
bez przeprowadzenia negocjacji o wartości szacunkowej nie przekraczającej 
równowartości kwoty 5 538 000 euro,  zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 11 
września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320). Zadanie 
pn.: Remont i przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku nr 18 (z funkcji 
łaźni na funkcję budynku biurowego) wchodzącego w skład kompleksu wojskowego K-
0044 zlokalizowanego przy ul. Żwirki i Wigury 9/13 w Warszawie. Sprawa numer: 
45/2025/TP/INFR 
 

Strona 10 z 45 

 

ZAMAWIAJĄCEMU będzie wykonana niezgodnie z zasadami określonymi w ust. 7, 
ZAMAWIAJĄCY wprowadzi korektę kalkulacji, stosując zasady określone w ust. 7.  

10. Wynagrodzenie WYKONAWCY uwzględnia wszystkie obowiązujące w Polsce 
podatki, łącznie z VAT oraz opłaty celne i inne opłaty związane z wykonywaniem 
robót.  

 
§ 5. 

WARUNKI PŁATNOŚCI 
1. ZAMAWIAJĄCY zapłaci wynagrodzenie WYKONAWCY lub odpowiednio 

PODWYKONAWCY i dalszemu PODWYKONAWCY (w formie przelewu), 
po otrzymaniu przez ZAMAWIAJĄCEGO prawidłowo wypełnionych dokumentów, 
o których mowa w ust. 2, z zastrzeżeniem ust. 3 -22. 

2. Warunkiem zapłaty za wykonanie przedmiotu umowy jest otrzymanie przez 
ZAMAWIAJĄCEGO oryginału rachunku lub faktury, a w przypadkach określonych 
w dalszych postanowieniach umowy kopii faktury potwierdzonej za zgodność 
z oryginałem wraz z dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór robót 
budowlanych stanowiących przedmiot umowy lub innych robót wykonanych 
w związku z realizacją przedmiotu umowy. 

3. Faktura powinna spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 11 marca 2004 r.  
o podatku od towarów usług i zostać dostarczona do siedziby ZAMAWIAJĄCEGO  
w wymaganej przepisami formie. 

4. Brak któregokolwiek z dokumentów wymienionych w ust. 2 lub jego błędne 
wystawienie spowoduje wstrzymanie terminu zapłaty wynagrodzenia do czasu 
uzupełnienia dokumentów lub złożenia w tym zakresie odpowiednich wyjaśnień.  

5. Za termin dokonania zapłaty Strony przyjmują datę obciążenia rachunku bankowego 
ZAMAWIAJĄCEGO. 

6. Należności za wykonane roboty budowlane będą wpłacane przez 
ZAMAWIAJĄCEGO na rachunek bankowy WYKONAWCY, lub odpowiednio 
PODWYKONAWCY i dalszego PODWYKONAWCY, wskazane przez 
WYKONAWCĘ, lub odpowiednio przez PODWYKONAWCĘ i dalszego 
PODWYKONAWCĘ, na podstawie rachunku lub faktury VAT wystawionej przez 
WYKONAWCĘ, przez PODWYKONAWCĘ lub dalszego PODWYKONAWCĘ. 

7. Płatności są realizowane w terminie do  30 dni kalendarzowych od daty otrzymania 
przez ZAMAWIAJĄCEGO wystawionej przez WYKONAWCĘ faktury VAT 
lub rachunku z uwzględnieniem potrąceń wynikających z umowy, na kwoty 
potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego w zestawieniach wartości 
wykonanych robót, zgodnie z protokołami odbioru robót i kosztorysami.  

8. WYKONAWCA jest zobowiązany przedłożyć, wraz z okresowym rozliczeniem 
należnego mu wynagrodzenia, oświadczenia PODWYKONAWCÓW i dalszych 
PODWYKONAWCÓW o uregulowaniu względem nich wszystkich należności 
lub dowody dotyczące zapłaty wynagrodzenia PODWYKONAWCOM i dalszym 
PODWYKONAWCOM, dotyczące tych należności, których termin upłynął 
w poprzednim okresie rozliczeniowym. Oświadczenia, podpisane przez osoby 
upoważnione do reprezentowania składających je PODWYKONAWCÓW 
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lub dalszych PODWYKONAWCÓW lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej 
zapłaty wynagrodzenia powinny potwierdzać brak zaległości WYKONAWCY, 
PODWYKONAWCY lub dalszego PODWYKONAWCY w uregulowaniu wszystkich 
wymagalnych w tym okresie wynagrodzeń PODWYKONAWCÓW lub dalszych 
PODWYKONAWCÓW wynikających z umów o podwykonawstwo. 

9. Jeżeli w terminie określonym w zaakceptowanej przez ZAMAWIAJĄCEGO umowie 
o podwykonawstwo, WYKONAWCA, PODWYKONAWCA lub dalszy 
PODWYKONAWCA nie zapłaci wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
PODWYKONAWCY lub dalszemu PODWYKONAWCY, PODWYKONAWCA 
lub dalszy PODWYKONAWCA może zwrócić się z żądaniem zapłaty należnego 
wynagrodzenia bezpośrednio do ZAMAWIAJĄCEGO. 

10. ZAMAWIAJĄCY niezwłocznie po zgłoszeniu żądania dokonania płatności 
bezpośredniej zawiadomi WYKONAWCĘ o żądaniu PODWYKONAWCY 
lub dalszego PODWYKONAWCY oraz wezwie WYKONAWCĘ do zgłoszenia 
pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 
PODWYKONAWCY lub dalszemu PODWYKONAWCY, w terminie 7 dni roboczych 
od dnia doręczenia WYKONAWCY wezwania.  

11. W przypadku zgłoszenia przez WYKONAWCĘ uwag, o których mowa w ust. 10, 
podważających zasadność bezpośredniej zapłaty, ZAMAWIAJĄCY może: 
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia PODWYKONAWCY, jeżeli 

WYKONAWCA wykaże niezasadność takiej zapłaty lub 
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

PODWYKONAWCY lub dalszego PODWYKONAWCY w przypadku zaistnienia 
zasadniczej wątpliwości co do wysokości kwoty należnej zapłaty lub podmiotu, 
któremu płatność się należy; 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia PODWYKONAWCY 
lub dalszemu PODWYKONAWCY, jeżeli PODWYKONAWCA lub dalszy 
PODWYKONAWCA wykaże zasadność takiej zapłaty.  

12. ZAMAWIAJĄCY jest zobowiązany zapłacić PODWYKONAWCY lub dalszemu 
PODWYKONAWCY należne wynagrodzenie, będące przedmiotem żądania,  jeżeli 
PODWYKONAWCA lub dalszy PODWYKONAWCA udokumentuje jego zasadność 
fakturą VAT lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór 
robót, a WYKONAWCA nie złoży w trybie określonym w ust. 10 uwag wykazujących 
niezasadność bezpośredniej zapłaty. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie 
należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych PODWYKONAWCY lub dalszemu 
PODWYKONAWCY z tytułu uchybienia terminowi zapłaty. 

13. Równowartość kwoty zapłaconej PODWYKONAWCY lub dalszemu 
PODWYKONAWCY, bądź skierowanej do depozytu sądowego, ZAMAWIAJĄCY 
potrąci z wynagrodzenia należnego WYKONAWCY.  

14. ZAMAWIAJĄCY jest uprawniony do odstąpienia od dokonania bezpośredniej 
płatności na rzecz PODWYKONAWCY lub dalszego PODWYKONAWCY i do 
wypłaty WYKONAWCY należnego wynagrodzenia, jeżeli WYKONAWCA zgłosi 
uwagi i wykaże niezasadność takiej płatności, lub jeżeli WYKONAWCA nie zgłosi 
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uwag, a PODWYKONAWCA lub dalszy PODWYKONAWCA nie wykażą zasadności 
takiej płatności. 

15. ZAMAWIAJĄCY może dokonać bezpośredniej płatności na rzecz 
PODWYKONAWCY lub dalszego PODWYKONAWCY, jeżeli WYKONAWCA zgłosi 
uwagi i potwierdzi zasadność takiej płatności, lub jeżeli WYKONAWCA nie zgłosi 
uwag, a PODWYKONAWCA lub dalszy PODWYKONAWCA wykażą zasadność 
takiej płatności. 

16. Podstawą płatności bezpośredniej dokonywanej przez ZAMAWIAJĄCEGO na rzecz 
PODWYKONAWCY lub dalszego PODWYKONAWCY będzie kopia faktury VAT 
lub rachunku PODWYKONAWCY lub dalszego PODWYKONAWCY, potwierdzona 
za zgodność z oryginałem przez WYKONAWCĘ lub PODWYKONAWCĘ, 
przedstawiona ZAMAWIAJĄCEMU wraz z potwierdzoną za zgodność z oryginałem 
kopią protokołu odbioru przez WYKONAWCĘ lub PODWYKONAWCĘ robót 
budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub usług. 

17. Bezpośrednia płatność dokonywana przez ZAMAWIAJĄCEGO na rzecz 
PODWYKONAWCY lub dalszego PODWYKONAWCY będzie obejmować wyłącznie 
należne PODWYKONAWCY lub dalszemu PODWYKONAWCY wynagrodzenie, 
bez odsetek należnych PODWYKONAWCY lub dalszemu PODWYKONAWCY 
z tytułu opóźnienia w zapłacie należnego wynagrodzenia przez WYKONAWCĘ 
lub PODWYKONAWCĘ i będzie dotyczyć wyłącznie należności powstałych 
po zaakceptowaniu przez ZAMAWIAJĄCEGO umowy o podwykonawstwo robót 
budowlanych lub Umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usług.  

18. Dokonanie bezpośredniej płatności na rzecz PODWYKONAWCY lub dalszego 
PODWYKONAWCY lub ważne złożenie kwoty potrzebnej na pokrycie 
wynagrodzenia z tytułu bezpośredniej płatności do depozytu sądowego, skutkuje 
umorzeniem wierzytelności przysługującej WYKONAWCY od ZAMAWIAJĄCEGO 
z tytułu wynagrodzenia do wysokości kwoty odpowiadającej dokonanej płatności.  

19. ZAMAWIAJĄCY dokona bezpośredniej płatności na rzecz PODWYKONAWCY 
lub dalszego PODWYKONAWCY w terminie 30 dni od dnia pisemnego 
potwierdzenia PODWYKONAWCY lub dalszemu PODWYKONAWCY przez 
ZAMAWIAJĄCEGO uznania płatności bezpośredniej za uzasadnioną. 

20. ZAMAWIAJĄCY może złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie 
wynagrodzenia PODWYKONAWCY lub dalszego PODWYKONAWCY w przypadku 
zasadniczych wątpliwości, co do wysokości należnej zapłaty lub co do podmiotu, 
któremu płatność należy się, co uznaje się za równoznaczne z wykonaniem 
w zakresie objętym zdeponowaną kwotą zobowiązania ZAMAWIAJĄCEGO 
względem WYKONAWCY.  

21. Odpowiedzialność ZAMAWIAJĄCEGO wobec PODWYKONAWCY lub dalszego 
PODWYKONAWCY z tytułu płatności bezpośrednich za wykonanie robót 
budowlanych jest ograniczona wyłącznie do wysokości kwoty należności 
za wykonanie tych robót budowlanych, wynikającej z Umowy. W przypadku różnic 
w cenach jednostkowych za wykonane roboty pomiędzy cenami jednostkowymi 
określonymi Umową o podwykonawstwo a cenami jednostkowymi określonymi 
umową ZAMAWIAJĄCY uzna i wypłaci PODWYKONAWCY lub dalszemu 
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PODWYKONAWCY na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT  
lub rachunku wyłącznie kwotę należną na podstawie cen jednostkowych określonych 
umową. 

22. W przypadku, gdy PODWYKONAWCY lub dalsi PODWYKONAWCY, uprawnieni 
do uzyskania od ZAMAWIAJĄCEGO płatności bezpośrednich, nie wystawili żadnych 
rachunków lub faktur VAT w danym okresie rozliczeniowym, i WYKONAWCA załączy 
do wystawianego rachunku lub faktury VAT oświadczenia PODWYKONAWCÓW 
i dalszych Podwykonawców potwierdzające tę okoliczność, cała kwota wynikająca 
z faktury VAT lub rachunku zostanie wypłacona przez ZAMAWIAJĄCEGO 
WYKONAWCY. 

23. ZAMAWIAJĄCY nie udziela WYKONAWCY zaliczek na poczet wykonania 
zamówienia. 

24. WYKONAWCA nie może dokonać zastawienia lub przeniesienia, w szczególności: 
cesji, przekazu, sprzedaży; jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy lub jej 
części, jak również korzyści wynikającej z umowy lub udziału w niej na osoby trzecie 
bez uprzedniej, pisemnej zgody ZAMAWIAJĄCEGO.  

25. W przypadku WYKONAWCY będącego Konsorcjum, z wnioskiem 
do ZAMAWIAJĄCEGO o wyrażenie zgody na dokonanie czynności, o której mowa 
w ust. 27, występuje podmiot reprezentujący wszystkich członków Konsorcjum, 
zgodnie z posiadanym pełnomocnictwem. 

26. ZAMAWIAJĄCY nie wyrazi zgody na dokonanie czynności określonej w ust. 27 
dopóki Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczeń wszystkich 
PODWYKONAWCÓW, których wynagrodzenie byłoby regulowane ze środków 
objętych wierzytelnością będącą przedmiotem czynności przedstawionej 
do akceptacji. 

27. Cesja, przelew lub czynność wywołująca podobne skutki, dokonane bez pisemnej 
zgody Zamawiającego, wyrażonej pod rygorem nieważności są względem 
ZAMAWIAJĄCEGO bezskuteczne. 
 

§6. 
KARY UMOWNE 

1. WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną w następujących 
przypadkach: 
1) za zwłokę WYKONAWCY w stosunku do terminu zakończenia robót w wysokości 

0,5% wynagrodzenia brutto, o którym  mowa w § 4 ust. 1 umowy za każdy 
rozpoczęty dzień kalendarzowy zwłoki jaka upłynie pomiędzy terminem 
zakończenia robót określonym w § 3 ust. 1 a faktycznym dniem zakończenia 
robót; 

2) z tytułu odstąpienia przez ZAMAWIAJĄCEGO lub WYKONAWCĘ od umowy 
z przyczyn leżących po stronie WYKONAWCY w wysokości 10% wynagrodzenia 
brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy. ZAMAWIAJĄCY zachowuje w tym 
przypadku prawo do roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji do prac dotychczas 
wykonanych;  



Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym 
bez przeprowadzenia negocjacji o wartości szacunkowej nie przekraczającej 
równowartości kwoty 5 538 000 euro,  zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 11 
września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320). Zadanie 
pn.: Remont i przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku nr 18 (z funkcji 
łaźni na funkcję budynku biurowego) wchodzącego w skład kompleksu wojskowego K-
0044 zlokalizowanego przy ul. Żwirki i Wigury 9/13 w Warszawie. Sprawa numer: 
45/2025/TP/INFR 
 

Strona 14 z 45 

 

3) z tytułu odstąpienia od umowy przez WYKONAWCĘ w wysokości 10% 
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy. ZAMAWIAJĄCY 
zachowuje w tym przypadku prawo do roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji do 
prac dotychczas wykonanych;  

4) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego PODWYKONAWCY lub dalszemu 
PODWYKONAWCY – w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa 
w § 4 ust. 1 umowy za każde dokonanie przez ZAMAWIAJĄCEGO 
bezpośredniej płatności na rzecz PODWYKONAWCÓW lub dalszych 
PODWYKONAWCÓW; 

5) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego PODWYKONAWCY 
lub dalszemu PODWYKONAWCY w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, 
o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki od dnia upływu terminu 
zapłaty do dnia zapłaty; 

6) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 
0,5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy  za każdy 
nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany;  

7) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, 
o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy za każdą nieprzedłożoną kopię umowy lub jej 
zmiany; 

8) za brak zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, zgodnie 
z § 12 ust. 11 jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy 30 dni 
kalendarzowe, 

9) za dopuszczenie do wykonywania robót budowlanych objętych przedmiotem 
umowy innego podmiotu niż WYKONAWCA lub zaakceptowany przez 
ZAMAWIAJĄCEGO PODWYKONAWCA skierowany do ich wykonania zgodnie 
z zasadami określonymi umową  w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, 
o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy;  

10) za przerwanie realizacji robót przez WYKONAWCĘ z przyczyn leżących po jego 
stronie trwające powyżej 7 roboczych dni w wysokości 0,5% wynagrodzenia 
brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy za każdy rozpoczęty dzień przerwy 
w wykonywaniu robót; 

11) w przypadku naruszenia zobowiązania do ubezpieczenia WYKONAWCY 
i zapłacenia składek zgodnie z § 16 Umowy, a także do okazania 
ZAMAWIAJĄCEMU dokumentów potwierdzających zawarcie umowy 
ubezpieczenia i opłacenia składek ZAMAWIAJĄCY jest uprawniony do nałożenia 
kary umownej w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 
ust. 1 umowy; 

12) w przypadku naruszenia zobowiązania do usuwania odpadów zgodnie z umową, 
a także zobowiązania do przedkładania informacji o wytwarzanych odpadach 
oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami zgodnie z §18 umowy 
ZAMAWIAJĄCY jest uprawniony do nałożenia kary umownej w wysokości 0,5% 
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w wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, za każde 
naruszenie; 

13) w przypadku, gdy czynności zastrzeżone dla Kierownika budowy, będzie 
wykonywała inna osoba niż zaakceptowana przez ZAMAWIAJĄCEGO 
w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy. 

2. Jeżeli kara umowna z któregokolwiek tytułu wymienionego wyżej nie pokrywa 
poniesionej szkody, to ZAMAWIAJĄCY może dochodzić odszkodowania 
uzupełniającego na zasadach ogólnych określonych przepisami KC.  

3. Strony ustalają następujące kary umowne z tytułu niespełnienia wymagań w zakresie 
zatrudnienia: 
1) w przypadku nieprzedstawienia w terminie dowodów, o których mowa w § 30 

ust. 2 Wykonawca zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną w wysokości 
1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100 gr.) za każdy rozpoczęty dzień 
zwłoki; 

2) w przypadku dwukrotnego niewywiązania się z obowiązku wskazanego § 30 
ust. 2 lub zmiany sposobu zatrudnienia osób realizujących przedmiotową robotę 
ZAMAWIAJĄCY ma prawo odstąpić od umowy i naliczyć dodatkowo karę 
umowną w wysokości 1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 
umowy.  

4. Kara za zwłokę w usuwaniu wad (usterek) stwierdzonych w protokole odbioru 
częściowego, Protokole Odbioru końcowego w wysokości 0,1% wartości 
wynagrodzenia umownego brutto WYKONAWCY (§ 4 ust. 1) za każdy dzień zwłoki 
licząc od dnia następującego po przekroczeniu terminu na usunięcie wad. 

5. Zapłata kary przez WYKONAWCĘ lub potrącenie przez ZAMAWIAJĄCEGO kwoty 
kary z płatności należnej WYKONAWCY nie zwalnia WYKONAWCY z obowiązku 
ukończenia robót lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających 
z umowy. 

6. Strony zastrzegają, że wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20% 
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy. 

7. WYKONAWCA oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie, w rozumieniu art. 498 
i 499 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, powstałych należności 
z tytułu kar umownych, o których mowa w przepisach poprzedzających, 
z wynagrodzenia należnego WYKONAWCY. 

8. ZAMAWIAJĄCY wystawi WYKONAWCY notę obciążeniową zawierającą wysokość 
kary umownej i podstawę jej naliczenia, którą prześle WYKONAWCY wraz 
z oświadczeniem o potrąceniu kar umownych. Notę obciążeniową WYKONAWCA 
zobowiązany jest odesłać ZAMAWIAJĄCEMU w terminie do 7 dni od daty 
jej otrzymania, (nie dłużej niż w terminie płatności faktury). Potrącenia kary umownej 
ZAMAWIAJĄCY dokona w terminie zapłaty faktury.  

9. W przypadku gdy naliczona kara umowna nie będzie mogła być w całości potrącona 
z  wynagrodzenia należnego WYKONAWCY wynikającego z faktury, 
ZAMAWIAJĄCY dochodzić będzie pozostałej kwoty na zasadach ogólnych Kodeksu 
cywilnego. 
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10. Strony zastrzegają możliwość dochodzenia dalszego odszkodowania z tytułu 
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, na zasadach ogólnych 
przewidzianych w Kodeksie cywilnym, gdy wysokość szkody przewyższa wysokość 
kar umownych. 

11. Kary umowne za brak zapłaty wynagrodzenia należnego PODWYKONAWCOM 
lub dalszym PODWYKONAWCOM - w wysokości 10% wartości całości 
wynagrodzenia umownego o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy. 

 
§7. 

 OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 
1. ZAMAWIAJĄCY jest zobowiązany do realizacji umowy na zasadach określonych 

w umowie. 
2. ZAMAWIAJĄCY jest także zobowiązany do: 

1) zapewnienia nadzoru inwestorskiego; 
2) protokolarnego przekazania WYKONAWCY (po zgłoszeniu się WYKONAWCY) 

terenu budowy wraz ze wskazaniem miejsca poboru energii elektrycznej i wody; 
3) nieodpłatnego udostępnienia WYKONAWCY terenu pod zaplecze budowy; 
4) wyznaczania terminów odbiorów robót nie przekraczających 7 dni roboczych 

od dnia powiadomienia ZAMAWIAJĄCEGO przez WYKONAWCĘ o gotowości 
do odbiorów;  

5) terminowego przystępowania do odbiorów robót budowlanych lub innych robót 
niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy; 

6) terminowej zapłaty wynagrodzenia należnego WYKONAWCY za wykonanie 
przedmiotu umowy. 

3. ZAMAWIAJĄCY jest zobowiązany w terminach określonych umową do przystąpienia 
do odbiorów: 

1) robót ulegających zakryciu; 
2) robót zanikających;  
3) częściowych; 
4) końcowego całości robót; 
5) gwarancyjnych; 
6) ostatecznego robót. 

4. Odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających dokonuje w imieniu 
ZAMAWIAJĄCEGO Inspektor nadzoru inwestorskiego. 

5. ZAMAWIAJĄCY przystąpi do komisyjnego odbioru końcowego robót budowlanych 
będących przedmiotem Umowy wyznaczając upoważnionych przedstawicieli, 
przy udziale upoważnionych przedstawicieli WYKONAWCY, przystępując do odbioru 
w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez WYKONAWCĘ zakończenia robót. 

 
§8.  

ZARZĄDZANIE REALIZACJĄ UMOWY 
1. ZAMAWIAJĄCY wyznacza do pełnienia obowiązków Inspektora nadzoru 

inwestorskiego następujące osoby: 
1) robót budowlanych:   …………………………. 
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2) robót elektrycznych:   …………………………. 
3) robót sanitarnych:   …………………………. 
Do wydawania poleceń WYKONAWCY ze strony ZAMAWIAJĄCEGO (oprócz 
Inspektora nadzoru inwestorskiego) mają prawo: 
1) Kierownik Wydziału Infrastruktury    …………………………... 
2) Z-ca Kierownika Wydziału Infrastruktury  …………………………... 
3) Kierownik Sekcji TUN                            …………………………... 

2. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upoważniony do bieżącej koordynacji robót 
realizowanych na podstawie umowy, kontroli jakości robót, do odbiorów robót 
wykonanych zgodnie z Kosztorysem Ofertowym Wykonawcy i STWiORB. 

3. Inspektor nadzoru inwestorskiego wypełnia swoje obowiązki wydając polecenia, 
decyzje, zgody i akceptacje, które są obowiązujące dla WYKONAWCY. 
WYKONAWCA ma prawo zgłosić ZAMAWIAJĄCEMU na piśmie w terminie 2 dni 
roboczych zastrzeżenia do decyzji i poleceń Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Zastrzeżenia wraz ze stanowiskiem Inspektora nadzoru inwestorskiego 
do zastrzeżeń, będą podlegały rozstrzygnięciu przez ZAMAWIAJĄCEGO.  

4. ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo do zmiany osoby pełniącej funkcję 
Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

5. O dokonaniu zmiany, o której mowa w ust. 4, ZAMAWIAJĄCY powiadomi na piśmie 
WYKONAWCĘ na 2 dni robocze przed dokonaniem zmiany. 

6. Zmiana, osoby pełniącej funkcję Inspektora nadzoru inwestorskiego nie wymaga 
zmiany treści umowy. 
 

§9. 
 OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

1. WYKONAWCA ma obowiązek wykonywania przedmiotu umowy z należytą 
starannością zgodnie z umową oraz STWiORB, nienaruszającymi postanowień 
umowy poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego, zasadami wiedzy 
technicznej, obowiązującymi normami i przepisami prawa powszechnie 
obowiązującego oraz ze złożoną ofertą.  

2. Do obowiązków WYKONAWCY należy w szczególności: 
1) realizacja robót budowlanych w terminach określonych w umowie; 
2) sporządzenie i przekazanie ZAMAWIAJĄCEMU kosztorysów powykonawczych; 
3) sporządzenie i przekazanie ZAMAWIAJĄCEMU dokumentacji powykonawczej. 

3. WYKONAWCA, na pisemny wniosek ZAMAWIAJĄCEGO, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami dotyczącymi „wytwarzania i zagospodarowania odpadów" przedstawi 
ZAMAWIAJĄCEMU w terminie 5 dni od dnia wprowadzenia na budowę nadany 
numer BDO w zakresie wytwarzania odpadów powstałych w wyniku prowadzenia 
działań związanych z niniejszą umową, oraz kopie umowy z firmą, do której powstałe 
odpady budowlane będą przekazywane (z wyłączeniem odpadów wymienionych 
w ust. 4).   

4. WYKONAWCA rozliczy się z ZAMAWIAJĄCYM (na podstawie przedstawionej kopii 
karty przekazania odpadów)  z takich odpadów jak zużyte urządzenia inne 
niż wymienione w kod 16 02 09 do 16 02 13 oraz kod 16 02 14 miedź, brąz, mosiądz 
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(kod 17 04 01), aluminium (kod 17 04 02), ołów (kod 17 04 03), cynk (kod 17 04 04), 
żelazo i stal (kod 17 04 05), cyna (kod 17 04 06), oraz kable inne niż wymienione 
w 17 04 10 (kod 17 04 11). 

5. WYKONAWCA ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody związane 
z realizacją Umowy, w szczególności za utratę dóbr materialnych, uszkodzenie ciała 
lub śmierć osób oraz ponosi odpowiedzialność za wybrane metody działań 
i bezpieczeństwo na terenie budowy.  

6. WYKONAWCA ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody i inne 
zdarzenia powstałe w związku z wykonywaniem robót budowlanych będących 
przedmiotem umowy chyba, że odpowiedzialnym za powstałe szkody jest 
ZAMAWIAJĄCY lub osoba trzecia, za którą ZAMAWIAJĄCY ponosi 
odpowiedzialność.  

7. WYKONAWCA jest zobowiązany do niezwłocznego udzielenia odpowiedzi 
na zgłoszone szkody.  

8. WYKONAWCA ponosi odpowiedzialność, za jakość wykonywanych robót 
budowlanych oraz za jakość zastosowanych do robót materiałów. 

9. WYKONAWCA jest zobowiązany do następujących czynności określonych 
szczegółowo w postanowieniach umowy: 
1) protokolarnego przejęcia terenu budowy i przystąpienia do realizacji przedmiotu 

Umowy; 
2) prowadzenia dokumentacji budowy oraz dokumentacji powykonawczej budowy; 
3) przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczących 

realizacji Umowy oraz umożliwienia mu przeprowadzenia kontroli 
ich wykonywania; 

4) wykonywania robót budowlanych oraz innych czynności objętych przedmiotem 
umowy zgodnie z właściwymi przepisami prawa, w tym z zakresu 
bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi przy wykonywaniu robót 
budowlanych, oraz z zasadami wiedzy technicznej; 

5) stosowania materiałów, technik wykonawczych, sprzętu, metod diagnozowania 
i kontroli spełniających wymagania techniczne postawione w STWiORB;  

6) zgłaszania gotowości do odbioru robót i brania udziału w wyznaczonych 
terminach w odbiorach robót; 

7) terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania robót 
lub ujawnionych w czasie odbiorów, oraz w czasie obowiązywania rękojmi; 

8) utrzymywania porządku na terenie budowy; 
9) stosowania się do poleceń Inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnych 

z przepisami prawa i postanowieniami umowy; 
10) angażowania odpowiedniej liczby osób, posiadających niezbędne uprawnienia, 

wiedzę i doświadczenie do wykonywania powierzonych im robót i innych 
czynności w ramach wykonania umowy, wyspecyfikowanych w umowie;  

11) dostarczania materiałów i urządzeń zgodnych z postanowieniami umowy; 
12) zapłaty wynagrodzenia należnego PODWYKONAWCOM, jeżeli WYKONAWCA 

dopuszcza PODWYKONAWCÓW do udziału w realizacji umowy. 
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10. WYKONAWCA jest zobowiązany do nieprzerwanego prowadzenia robót 
budowlanych stanowiących przedmiot umowy co najmniej od godziny 7.00 do godz. 
15.30, dziennie przez 5 dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku. 

11. W wyjątkowych przypadkach, w tym dla ratowania mienia albo bezpieczeństwa robót, 
dopuszczalne jest wykonywanie niezbędnych czynności w godzinach od 15.30 – 
do 7.00, przy czym WYKONAWCA przed podjęciem tych czynności ma obowiązek 
powiadomić Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

12. Bez zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego WYKONAWCA nie jest 
uprawniony do  wykonywania robót w godzinach od 15.30 – do 7.00. 

13. WYKONAWCA jest zobowiązany powiadomić Inspektora nadzoru inwestorskiego 
o gotowości do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu w terminie 2 dni 
roboczych po ich zakończeniu oraz umożliwić Inspektorowi nadzoru inwestorskiego 
sprawdzenie każdej roboty zanikającej lub ulegającej zakryciu. 

14. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia PODWYKONAWCOM, 
WYKONAWCA  będzie pełnił funkcję koordynatora PODWYKONAWCÓW podczas 
wykonywania robót i usuwania ewentualnych wad. WYKONAWCA odpowiada 
za działania lub zaniechania każdego PODWYKONAWCY jak za własne działania 
lub zamierzenia. 

15. Od daty Odbioru końcowego do wystawienia Protokołu odbioru ostatecznego, 
WYKONAWCĘ obciążają koszty usunięcia wad i naprawienia każdej szkody 
rzeczywistej powstałej w obiekcie, którego dotyczy przedmiot umowy i za którą 
ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych, a spowodowanej: 
1) wadą, która wynikła z wykonanych w ramach umowy robót i tkwiła w obiekcie, 

którego dotyczy przedmiot umowy na dzień zakończenia robót budowlanych 
służących realizacji przedmiotu umowy;  

2) wypadkiem zaistniałym przed dniem odbioru końcowego, który nie był objęty 
ryzykiem ZAMAWIAJĄCEGO;  

3) czynnościami WYKONAWCY na terenie budowy po dniu odbioru końcowego. 
16. WYKONAWCA pokryje koszty napraw i przywrócenia do stanu poprzedniego dróg 

zniszczonych podczas transportu przez WYKONAWCĘ lub inne podmioty, za które 
ponosi on odpowiedzialność.  

17. W związku z realizacją umowy WYKONAWCA przygotowuje dokumentację 
powykonawczą wraz z inwentaryzacją powykonawczą do celów administracyjno - 
prawnych w programie  Auto-Cad (z wyliczeniem powierzchni ogólnej, użytkowej, 
usługowej i do celów podatkowych) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w 
tym również ekspertyzę techniczną przeciwpożarową, instrukcję bezpieczeństwa 
pożarowego zawierającą scenariusz pożarowy, świadectwo energetyczne, 
odzwierciedlając i dokumentując stan faktyczny wykonania robót i przekaże 
ZAMAWIAJĄCEMU z zachowaniem terminów określonych w ust. 20. 

18. Dokumentacja powykonawcza kompletowana będzie przez WYKONAWCĘ 
sukcesywnie wraz z postępem robót oraz odbiorami robót zanikających i ulegających 
zakryciu i poddawanych odbiorom. 

19. Dokumentacja powykonawcza będzie udostępniona ZAMAWIAJĄCEMU na każde 
żądanie  w trakcie obowiązywania niniejszej umowy. 
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20. Skompletowana dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana 
ZAMAWIAJĄCEMU w wersji papierowej i elektronicznej /rysunki 
w 3 egzemplarzach/, w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia 
robót przez WYKONAWCĘ do odbioru końcowego nie później niż na dzień odbioru 
końcowego. 

21. WYKONAWCA zobowiązany jest do uregulowania należności za zużytą energię 
elektryczną, na podstawie faktury VAT, otrzymanej od Stołecznego Zarządu 
Infrastruktury (dalej zwanego SZI) po zakończeniu robót budowlanych. Faktura 
zostanie wystawiona na podstawie notatki służbowej sporządzonej przez 
ZAMAWIAJĄCEGO potwierdzonej przez WYKONAWCĘ podpisem. 

22. Należności finansowe za zużytą energię elektryczną wobec SZI WYKONAWCA 
zapłaci  w terminie do 30 dni od daty wystawienia faktury na rachunek bankowy 
wskazany w fakturze. 

23. Za dzień zapłaty uznaję się datę wpływu środków finansowych na rachunek SZI, 
a w wypadku opóźnienia w zapłacie należności SZI naliczy WYKONAWCY odsetki 
ustawowe. 

24. Rozliczenie za zużytą energię elektryczną nastąpi na podstawie ryczałtowej ceny 
w wysokości 8,62 zł* na dobę licząc od dnia wprowadzenia WYKONAWCY 
na budowę do dnia końcowego odbioru. 

25. WYKONAWCA zobowiązany jest do uregulowania należności za zużytą wodę 
i odprowadzanie ścieków, na podstawie faktury VAT, otrzymanej od 
ZAMAWIAJĄCEGO po zakończeniu robót budowlanych, na rachunek bankowy 
wskazany na fakturze i w terminie w niej określonym. 

26. Faktura za zużytą wodę i odprowadzone ścieki zostanie wystawiona na podstawie 
notatki służbowej sporządzonej przez ZAMAWIAJĄCEGO potwierdzonej przez 
WYKONAWCĘ podpisem. 

27. Należności finansowe wobec ZAMAWIAJĄCEGO z abonamentu za zużyte media 
(woda oraz odprowadzanie ścieków), WYKONAWCA zapłaci w terminie do 30 dni 
od daty wystawienia faktury na rachunek bankowy podany w fakturze, 
z zastrzeżeniem ust. 28. 

28. Za dzień zapłaty uznaję się datę wpływu środków finansowych na rachunek bankowy 
ZAMAWIAJĄCEGO, a w wypadku opóźnienia w zapłacie należności, 
ZAMAWIAJĄCY naliczy WYKONAWCY odsetki ustawowe. 

29. Wysokość opłaty wynosi: 
1) za wodę 0,06 m3/dzień/jednego pracownika x cena wody wg aktualnego cennika 

MPWIK; 
2) za odprowadzanie ścieków 0,06 m3/dzień/jednego pracownika x cena 

odprowadzenia ścieków wg aktualnego cennika MPWIK. 
30. WYKONAWCA upoważnia ZAMAWIAJĄCEGO do potrącenia z faktury VAT 

za roboty objęte niniejszą Umową należności finansowych z abonamentu 
dotyczących zużytych mediów i oświadcza, że to upoważnienie nie jest obarczone 
żadną wadą oświadczenia woli. 

31. Przekazany front robót podlega ochronie przez WYKONAWCĘ od kradzieży i pożaru, 
do czasu przekazania obiektu w użytkowanie. 
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32. Zlikwidowanie frontu robót, uporządkowanie terenu i przywrócenie do stanu 
pierwotnego WYKONAWCA zrealizuje na koszt własny. 

33. Termin przekazania terenu po zlikwidowanym froncie robót ustala się na dzień 
odbioru końcowego i przekazania przedmiotu Umowy do eksploatacji. 

 
§10.  

POTENCJAŁ WYKONAWCY 
[Postanowienia § 10 Umowy zostaną doprecyzowane na etapie podpisania Umowy] 

1. WYKONAWCA oświadcza, że w celu realizacji umowy zapewni odpowiednie zasoby 
techniczne oraz personel posiadający zdolności, doświadczenie, wiedzę 
oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu 
umowy. 

2. WYKONAWCA oświadcza, że posiada kompetencje lub uprawnienia wymagane 
do realizacji robót budowlanych będących przedmiotem umowy. 

3. WYKONAWCA oświadcza, że dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi 
umożliwiającymi wykonanie przedmiotu umowy. 

4. WYKONAWCA zapewnia, że ……………….(podmiot trzeci), na zasoby, którego 
w zakresie zasobów finansowych WYKONAWCA powoływał się składając ofertę, 
będzie ponosił wraz z WYKONAWCĄ solidarną odpowiedzialność za wykonanie 
przedmiotu umowy i w przypadku zaprzestania wykonywania umowy przez 
WYKONAWCĘ z przyczyn niewypłacalności będzie zobowiązany do przekazania 
WYKONAWCY środków zapewniających wykonanie przedmiotu umowy. Wzajemne 
rozliczenia WYKONAWCY i …………….. (podmiot trzeci)   z tego tytułu nie obciążają 
ZAMAWIAJĄCEGO.  

5. Przedmiot umowy będzie realizowany na terenie zamkniętym w rozumieniu ustawy 
PrBud. Powyższe związane jest z koniecznością uzyskania przez WYKONAWCĘ 
przepustek okresowych uprawniających do wejścia pracowników i wjazd 
samochodów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia na teren kompleksu. 
W związku z powyższym WYKONAWCA przed przystąpieniem do realizacji 
przedmiotu umowy (najpóźniej w dniu podpisania umowy) dostarczy 
ZAMAWIAJĄCEMU wykaz pracowników przewidzianych do realizacji przedmiotu 
umowy, zawierający dane niezbędne do wystawiania przepustek. 

6. WYKONAWCA uwzględnił  utrudnienia związane z wejściem pracowników i wjazdem 
pojazdów do czasu wydania ww. przepustek. Wejście to będzie możliwe 
na podstawie przepustek jednorazowych. 

7. W przypadku planowania zatrudnienia lub wprowadzania na teren jednostki 
wojskowej cudzoziemców, WYKONAWCA zobowiązany jest pisemnie poinformować 
ZAMAWIAJĄCEGO  o takim zamiarze. Wstęp osoby (osób) nieposiadającej 
obywatelstwa polskiego wymaga zezwolenia do wejścia na teren robót po uzyskaniu 
opinii Służby Kontrwywiadu Wojskowego na zasadach określonych w Decyzji 
nr 107/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 sierpnia 2021 r. w sprawie 
planowania i realizowania przedsięwzięć współpracy międzynarodowej w resorcie 
Obrony Narodowej. O wyrażenie opinii występuje ZAMAWIAJĄCY na pisemny 
wniosek WYKONAWCY w terminie nie krótszym niż 21 dni przed planowanym 
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terminem wstępu na teren kompleksu użytkownika. WYKONAWCA zatrudniający 
cudzoziemców dostarczy ZAMAWIAJĄCEMU wykaz osób oraz pojazdów 
związanych z realizacją umowy zawierający dane niezbędne do wystawiania 
przepustek. 

8. WYKONAWCA dostarczy ZAMAWIAJĄCEMU wykaz osób oraz pojazdów 
związanych z realizacją umowy zawierający dane niezbędne do wystawiania 
przepustek. 

 
§11.  

KIEROWNIK ROBÓT 
1. WYKONAWCA wyznacza Kierowników robót w osobie zgodnie z załącznikiem 

nr 3 do umowy  (w zależności od potrzeb zgodnie z rodzajem robót i zakresem 
zamówienia) którzy są uprawnieni do działania w związku z realizacją umowy 
w granicach określonych art. 22 ustawy PrBud. 

2. WYKONAWCA ma prawo do zmiany osób pełniących obowiązki Kierownika robót 
na inną osobę o kwalifikacjach co najmniej równych kwalifikacjom wymaganym 
przez ZAMAWIAJĄCEGO w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzącym do zawarcia Umowy po poinformowaniu o zamiarze zmiany 
Inspektora nadzoru inwestorskiego i uzyskaniu jego pisemnej akceptacji. 

3. Kierownik robót ma obowiązek przebywania na terenie budowy w trakcie 
wykonywania robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy. 

 
§12.  

PODWYKONAWCY 
[Postanowienia § 12 Umowy zostaną doprecyzowane na etapie podpisania Umowy] 

1. WYKONAWCA wykona własnymi siłami następujące roboty budowlane stanowiące 
przedmiot umowy: …… ……………….……. …………………a  PODWYKONAWCOM 
powierzy wykonanie następujących robót budowlanych stanowiących przedmiot 
umowy:………………………………………………………………………………..…..… . 
Dane PODWYKONAWCY: ………………………………………………………………… 

2. W przypadku zamówień na roboty budowlane oraz usługi, które mają być wykonane 
w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi ZAMAWIAJĄCEGO, 
ZAMAWIAJĄCY żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania umowy 
WYKONAWCA podał nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, 
PODWYKONAWCÓW zaangażowanych w roboty budowlane lub usługi, jeżeli 
są już znani.  

3. WYKONAWCA zawiadamia  ZAMAWIAJĄCEGO  o wszelkich  zmianach  
w odniesieniu  do  informacji,  o których  mowa w ust. 2, w trakcie realizacji umowy, 
a także przekazuje wymagane informacje na temat nowych PODWYKONAWCÓW, 
którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych 
lub usług. 

4. ZAMAWIAJĄCY może żądać informacji, o których mowa w ust. 2: 
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1) w przypadku zamówień na dostawy oraz zamówień na usługi inne niż dotyczące 
usług, które mają być wykonane w miejscu podlegającym bezpośredniemu 
nadzorowi ZAMAWIAJĄCEGO lub 

2) dotyczących dalszych PODWYKONAWCÓW, lub 
3) dotyczących  dostawców  uczestniczących  w wykonaniu  zamówienia  na  roboty  

budowlane  lub usługi. 
5. W przypadkach, o których mowa w ust. 2 i 3 oraz ust. 4 pkt 1, ZAMAWIAJĄCY 

przewiduje możliwość badania, czy nie zachodzą wobec PODWYKONAWCY 
niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby podstawy  wykluczenia. 
WYKONAWCA na żądanie ZAMAWIAJĄCEGO przedstawi oświadczenie 
o spełnianiu warunków udziału, lub podmiotowe środki dowodowe dotyczące 
tego PODWYKONAWCY. 

6. W przypadku,  o którym mowa w ust. 5, jeżeli wobec PODWYKONAWCY zachodzą 
podstawy wykluczenia, ZAMAWIAJĄCY żąda, aby WYKONAWCA w terminie 
określonym przez ZAMAWIAJĄCEGO zastąpił tego PODWYKONAWCĘ 
pod rygorem niedopuszczenia podwykonawcy do realizacji części zamówienia. 

7. Jeżeli zmiana albo rezygnacja  z PODWYKONAWCY dotyczy podmiotu, na którego 
zasoby WYKONAWCA powoływał się, w celu wykazania spełniania warunków 
udziału w postępowaniu, WYKONAWCA jest obowiązany wykazać 
ZAMAWIAJĄCEMU, że proponowany inny PODWYKONAWCA lub WYKONAWCA 
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż PODWYKONAWCA, na którego 
zasoby WYKONAWCA powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie 
zamówienia.  

8. Powierzenie wykonania części zamówienia PODWYKONAWCOM nie zwalnia 
WYKONAWCY z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.  

9. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa 
i obowiązki PODWYKONAWCY, w zakresie kar umownych oraz postanowień 
dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny 
niż prawa i obowiązki WYKONAWCY, ukształtowane postanowieniami umowy 
zawartej między ZAMAWIAJĄCYM a WYKONAWCĄ. 

10. WYKONAWCA,  PODWYKONAWCA  lub  dalszy  PODWYKONAWCA  zamówienia 
na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia, 
do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym PODWYKONAWCA 
lub dalszy PODWYKONAWCA jest obowiązany dołączyć zgodę WYKONAWCY 
na zawarcie umowy o PODWYKONAWSTWO o treści zgodnej z projektem umowy. 

11. Termin zapłaty wynagrodzenia PODWYKONAWCY lub dalszemu 
PODWYKONAWCY,  przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie może 
być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia WYKONAWCY, PODWYKONAWCY 
lub dalszemu PODWYKONAWCY faktury. 

12. ZAMAWIAJĄCY, w terminie 7 dni, zgłasza w formie pisemnej, pod rygorem 
nieważności, zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku gdy: 
1) nie spełnia ona wymagań określonych w dokumentach zamówienia; 
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2) przewiduje ona termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 2;  
3) zawiera ona postanowienia niezgodne z ust. 9; 
4) niezgłoszenie zastrzeżeń, o których mowa w ust. 3, do przedłożonego projektu 

umowy o podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  roboty  budowlane,  
w terminie  uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

13. WYKONAWCA,  PODWYKONAWCA  lub  dalszy  PODWYKONAWCA  zamówienia  
na  roboty  budowlane przedkłada ZAMAWIAJĄCEMU poświadczoną za zgodność 
z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

14. ZAMAWIAJĄCY, w terminie określonym w ust. 12, zgłasza w formie pisemnej 
pod rygorem nieważności sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane. 

15. Niezgłoszenie sprzeciwu, o którym mowa w ust. 14, do przedłożonej umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni, 
uważa się za akceptację umowy przez ZAMAWIAJĄCEGO. 

16. W przypadku umów, których przedmiotem są roboty budowlane, WYKONAWCA, 
PODWYKONAWCA lub dalszy PODWYKONAWCA przedkłada ZAMAWIAJĄCEMU 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia  jej  zawarcia,  
z wyłączeniem umów o podwykonawstwo  o wartości mniejszej niż 0,5% wartości 
umowy oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez 
ZAMAWIAJĄCEGO w dokumentach zamówienia. Wyłączenie, o którym mowa 
w zdaniu  pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo  o wartości większej 
niż 50 000 złotych.  

17. W przypadku, o którym mowa w ust. 16, PODWYKONAWCA lub dalszy 
PODWYKONAWCA, przedkłada poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 
umowy również WYKONAWCY. 

18. W przypadku,  o którym mowa w ust. 16, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia 
jest dłuższy niż określony w ust. 11, ZAMAWIAJĄCY informuje o tym WYKONAWCĘ 
i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystąpienia 
o zapłatę kary umownej. 
 

§13.  
ZMIANY DOTYCZĄCE PERSONELU WYKONAWCY 

1. Jeżeli w trakcie wykonywania robót obiektywnie konieczna będzie zmiana jednej 
z osób deklarowanych przez WYKONAWCĘ w ofercie, WYKONAWCA powiadomi 
o tym fakcie Inspektora nadzoru inwestorskiego wskazując przyczynę zmiany oraz 
osobę zastępującą i przedstawiając jej kwalifikacje, co najmniej równe kwalifikacjom 
i doświadczeniem wymaganym przez ZAMAWIAJĄCEGO w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzącym do zawarcia umowy. 

2. WYKONAWCA jest zobowiązany przedłożyć Inspektorowi nadzoru inwestorskiego 
propozycje zmian, o których mowa w ust. 1, nie później niż w terminie 7 dni roboczych 
przed planowanym skierowaniem nowych osób do realizacji umowy, a w sytuacjach 
nagłych i nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu wskazanego w zdaniu 
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poprzedzającym nie jest możliwe – w najkrótszym możliwym terminie. Przerwa 
w wykonywaniu umowy wynikająca z braku personelu WYKONAWCY będzie 
traktowana, jako przyczyna leżąca po stronie WYKONAWCY i nie może stanowić 
podstawy do przedłużenia Terminu zakończenia robót.  

3. Zmiana osób, o których mowa w ust.1, wymaga zatwierdzenia przez Inspektora 
nadzoru inwestorskiego i nie wymaga zmiany umowy.    

4. WYKONAWCA jest zobowiązany zapewnić, żeby Kierownik budowy przebywał 
i wykonywał  swoje obowiązki na terenie budowy.  

5. WYKONAWCA jest zobowiązany zapewnić, aby osoby zaangażowane do wykonania 
robót nosiły na terenie budowy oznaczenia identyfikujące podmioty, które 
je zaangażowały.  

6. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgłoszenia uwag, zastrzeżeń 
albo do wystąpienia do WYKONAWCY z żądaniem usunięcia określonej osoby, 
spośród personelu WYKONAWCY lub jego PODWYKONAWCY, która pomimo 
udzielonego jej upomnienia: 
1) uporczywie wykazuje rażący brak staranności; 
2) wykonuje swoje obowiązki w sposób niekompetentny lub niedbały; 
3) nie stosuje się do postanowień umowy; 
4) stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa, zdrowia lub ochrony środowiska; 

w szczególności narusza zasady bhp lub przepisy ppoż. 
 

§14.  
SIŁA WYŻSZA 

1. Jeżeli którakolwiek ze Stron stwierdzi, że umowa nie może być realizowana z powodu 
działania Siły wyższej lub z powodu następstw działania Siły wyższej, niezwłocznie 
powiadomi o tym na piśmie drugą Stronę.  

2. W przypadku wystąpienia Siły wyższej lub jej następstw w miejscu wykonywania 
przedmiotu umowy definitywnie uniemożliwiających kontynuację wykonywania robót 
budowlanych zgodnie z umową, WYKONAWCA niezwłocznie wstrzyma roboty, 
a ZAMAWIAJĄCY będzie zobowiązany do zapłaty WYKONAWCY należnego 
wynagrodzenia stosownie do stanu zaawansowania robót budowlanych, 
potwierdzonego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

3. W przypadku, gdy skutki siły wyższej trwają dłużej niż 3 miesiące, umowa ulega 
rozwiązaniu. 

§15.  
PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA 

1. WYKONAWCA podczas wykonywania robót jest zobowiązany zapewnić 
przestrzeganie przepisów oraz zasad w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz ochrony przeciwpożarowej przez osoby 
przebywające na terenie budowy. 

2. Do obowiązków WYKONAWCY należy w szczególności wykonanie i utrzymanie 
na własny koszt wszelkich zabezpieczeń i urządzeń niezbędnych w powyższym celu. 

3. WYKONAWCA zobowiązany jest do powołania koordynatora ds. bezpieczeństwa 
i higieny pracy sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy. 
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4. Na podstawie art. 208 § 1 pkt 2 Kodeksu pracy, WYKONAWCA powoła Pana/ią  
……………………………………… na stanowisko koordynatora ds. 
bezpieczeństwa i higieny pracy, zwanej/ego  dalej „koordynatorem” który będzie 
sprawował nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy wszystkich pracowników, 
wykonujących pracę jednocześnie w tym samym miejscu. 

5. Do obowiązków koordynatora należy w szczególności: 
1) koordynowanie ze Stronami umowy lub z ich upoważnionymi przedstawicielami, 

miejsca wykonywania prac, zakresu robót, czasu ich trwania, terminu 
rozpoczęcia oraz zakończenia prac; 

2) koordynowanie ze Stronami umowy lub z ich upoważnionymi przedstawicielami, 
użycia stosowanego sprzętu i środków ochrony osobistej oraz ich egzekwowanie; 

3) określanie ewentualnych zagrożeń dla życia i zdrowia pracowników i ustalenie 
osób nadzoru poszczególnych Stron umowy, wykonujących jednocześnie prace 
w tym samym miejscu; 

4) zapoznanie się z wykazami osób posiadających aktualne uprawnienia 
kwalifikacyjne (stosowne do wykonywanych prac lub zajmowanej funkcji); 

5) ustalanie ze Stronami umowy lub z ich upoważnionymi przedstawicielami, 
rozmieszczenia na terenie wykonywanych prac znaków bezpieczeństwa 
informacyjnych, ostrzegawczych podczas wykonywanych prac itp.; 

6) zapoznanie się z wykazem prac wykonywanych przez Strony umowy  
w warunkach szczególnego zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi. 

6. Do uprawnień koordynatora należy: 
1) przeprowadzanie kontroli w trakcie wykonywania prac, w zakresie: 

a) przestrzegania ustaleń (organizacyjnych, bhp) przyjętych przed 
rozpoczęciem prac, 

b) posiadania przez pracowników wymaganych uprawnień do obsługi maszyn 
i urządzeń, 

c) aktualności badań lekarskich oraz szkoleń z zakresu bhp pracowników;  
2) wstrzymanie prac w przypadku niedotrzymania warunków bhp ustalonych 

uprzednio ze stronami Umowy lub gdy praca taka zagraża życiu lub zdrowiu 
pracowników. O fakcie wstrzymania prac należy powiadomić ZAMAWIAJĄCEGO 
lub jego upoważnionego przedstawiciela. 

 
§16.  

UBEZPIECZENIE WYKONAWCY 
1. WYKONAWCA zobowiązuje się zawrzeć na czas obowiązywania umowy, nie później 

niż do dnia poprzedzającego dzień, w którym ma nastąpić przekazanie terenu 
budowy, umowę lub umowy ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialności 
związanej z realizacją umowy, oraz do terminowego opłacania należnych składek 
ubezpieczeniowych, w zakresie: 
1) od ryzyk budowlanych (np. CAR, EAR lub CWAR) z sumą ubezpieczenia 

nie niższą niż cena ofertowa brutto; 
2) od odpowiedzialności cywilnej (OC) WYKONAWCY z tytułu prowadzonej 

działalności gospodarczej, obejmujące swym zakresem co najmniej szkody 
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poniesione przez osoby trzecie w wyniku śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju 
zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia 
mienia własnego lub osób trzecich, a także szkody spowodowane błędami 
(szkoda rzeczowa), powstałe w związku z wykonywaniem robót budowlanych 
i innych prac objętych przedmiotem Umowy, na kwotę ubezpieczenia nie niższą 
niż cena ofertowa brutto; 

3) ubezpieczenia kadry, pracowników WYKONAWCY oraz każdego 
PODWYKONAWCY (dalszego PODWYKONAWCY), a także wszelkich innych 
osób realizujących w imieniu WYKONAWCY lub PODWYKONAWCY roboty 
budowlane.  

2. Umowy ubezpieczenia, o których mowa w ust. 1, muszą zapewniać wypłatę 
odszkodowania płatnego w złotych polskich bez ograniczeń.  

3. Koszt umowy lub umów, o których mowa w ust. 1, w szczególności składki 
ubezpieczeniowe, pokrywa w całości WYKONAWCA. 

4. W przypadku upływu okresu ubezpieczenia przed terminem zakończenia przedmiotu 
umowy, WYKONAWCA zobowiązany jest przedłożyć ZAMAWIAJĄCEMU kopię 
opłaconej polisy przedłużającej zakres i okres ubezpieczenia najpóźniej na 7 dni 
przed upływem dotychczasowego okresu ochronnego. 

 
§17.  

UTRZYMANIE TERENU BUDOWY 
1. Niezwłocznie po protokolarnym przejęciu terenu budowy, WYKONAWCA 

jest zobowiązany do zagospodarowania terenu budowy. 
2. Do obowiązków WYKONAWCY należy w szczególności: 

1) zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na terenie budowy oraz 
utrzymanie terenu budowy w odpowiednim stanie i porządku zapobiegającym 
ewentualnemu zagrożeniu bezpieczeństwa tych osób; 

2) podjęcie niezbędnych środków służących zapobieganiu wstępu na teren budowy 
przez osoby nieuprawnione; 

3) doprowadzenie niezbędnych urządzeń infrastruktury technicznej na teren 
budowy; 

4) ponoszenie kosztów związanych z korzystaniem z urządzeń infrastruktury 
technicznej do celów związanych z wykonywaniem robót budowlanych. 

3. WYKONAWCA jest zobowiązany do zapewnienia Inspektorowi nadzoru 
inwestorskiego, osobom upoważnionym oraz innym uczestnikom procesu 
budowlanego, dostępu do terenu budowy. Roboty budowlane będące przedmiotem 
umowy powinny być wykonywane w taki sposób, aby nie zakłócać w sposób 
nieuzasadniony ruchu na terenie i/lub drogach  w obrębie obiektu. 

4. W czasie wykonywania robót, WYKONAWCA jest zobowiązany utrzymywać teren 
budowy w stanie wolnym od nadmiernych przeszkód komunikacyjnych, składować 
wszelkie urządzenia pomocnicze, sprzęt, materiały i grunty w ustalonych miejscach 
i należytym porządku oraz usuwać zbędne przedmioty z terenu budowy 
w koordynacji z użytkownikami obiektu w sposób umożliwiający ciągłość pracy 
użytkownikom . 
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5. Po zakończeniu robót budowlanych WYKONAWCA jest zobowiązany uporządkować 
teren budowy i przekazać go we właściwym stanie Inspektorowi nadzoru 
inwestorskiego najpóźniej do dnia odbioru końcowego robót. 

6. W przypadku stwierdzenia, że teren budowy nie odpowiada warunkom określonym 
w ust. 5 Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo polecić WYKONAWCY 
natychmiastowe doprowadzenie terenu budowy do należytego stanu.  

 
§18.  

OCHRONA ŚRODOWISKA 
1. WYKONAWCA w czasie wykonywania robót budowlanych oraz usuwania 

ewentualnych wad jest zobowiązany podjąć niezbędne działania w celu ochrony 
środowiska i przyrody na terenie budowy i wokół terenu budowy. 

2. WYKONAWCA jest zobowiązany uzyskać niezbędne uzgodnienia i pozwolenia 
na wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz bezpieczne i prawidłowe 
odprowadzanie ścieków, substancji ropopochodnych oraz wód gruntowych 
i opadowych z terenu budowy oraz miejsc związanych z wykonywaniem robót 
budowlanych, w sposób zapewniający ochronę robót przed uszkodzeniem 
oraz terenów i miejsc przed zanieczyszczeniem. 

3. WYKONAWCA jest zobowiązany do przedłożenia informacji o wytwarzanych 
odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami do  właściwego 
organów, o którym mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. 

4. WYKONAWCA jest zobowiązany do przedłożenia, zgodnie z przepisami ustawy 
o odpadach informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania 
wytworzonymi odpadami.  

5. WYKONAWCA ponosi odpowiedzialność z tytułu konieczności uiszczenia opłat, 
kar lub grzywien przewidzianych w przepisach dotyczących ochrony środowiska 
lub przyrody i przepisach regulujących gospodarkę odpadami. 

6. WYKONAWCA zobowiązuje się do podjęcia czynności prawnych zmierzających 
do przejęcia odpowiedzialności z tytułu zobowiązań prywatnoprawnych 
lub publicznoprawnych, które mogą być dochodzone od ZAMAWIAJĄCEGO 
z powodu naruszenia przez WYKONAWCĘ przepisów z zakresu ochrony środowiska 
lub przyrody. 

7. Materiały budowlane tj.: zużyte urządzenia inne niż wymienione w kodach 16 02 09 
do 16 02 13  oraz kod 16 02 14 miedź, brąz, mosiądz (kod 17 04 01), aluminium (kod 
17 04 02), ołów (kod 17 04 03), cynk (kod 17 04 04), żelazo i stal (kod 17 04 05), 
cyna (kod 17 04 06), oraz kable inne niż wymienione w 17 04 10 (kod 17 04 11), 
odzyskane w trakcie prowadzonych robót rozbiórkowych, zostaną przekazane przez 
WYKONAWCĘ do odpowiednich punktów odbioru, a wynagrodzenie WYKONAWCY 
z tytułu wykonania umowy zostanie pomniejszone o ich wartość. WYKONAWCA 
zobowiązany jest przedstawić ZAMAWIAJĄCEMU oryginał faktury (rachunku) oraz 
kopie karty przekazania odpadów ze sprzedaży tych materiałów wraz z dokumentami 
rozliczeniowymi umowy. 

8. Odzyski materiałów i surowców, nadające się do ponownego użytku (wskazane przez 
Inspektora nadzoru inwestorskiego) stanowią własność ZAMAWIAJĄCEGO 
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i po oczyszczeniu WYKONAWCA przewiezie je, za pokwitowaniem ilości 
i asortymentu, do magazynu ZAMAWIAJĄCEGO. 

9. Rozbiórkę materiałów przeznaczonych do odzysku, ich załadunek, transport 
i rozładunek Wykonawca będzie prowadził z należytą starannością w sposób 
wykluczający możliwość ich uszkodzenia a składowanie materiałów będzie prowadził 
w sposób uporządkowany i właściwy dla danego asortymentu. 

 
§19.  

NAPRAWA USZKODZEŃ 
1. WYKONAWCA jest zobowiązany chronić przed uszkodzeniem lub kradzieżą 

wykonane przez siebie roboty i materiały przeznaczone do wykonania przedmiotu 
umowy, do dnia odbioru końcowego robót, z wyłączeniem wykonanych robót 
przyjętych przez ZAMAWIAJĄCEGO do użytkowania.  

2. Uszkodzenia w robotach lub materiałach powstałe w okresie obowiązywania mowy, 
WYKONAWCA jest zobowiązany naprawić na własny koszt w sposób zapewniający 
zgodność robót i materiałów z wymaganiami STWiORB, odpowiednimi normami, 
aprobatami, i obowiązującymi przepisami prawa. 

 
§20.  

KONTROLA JAKOŚCI 
1. WYKONAWCA jest odpowiedzialny za bieżącą kontrolę, jakości robót budowlanych 

stanowiących przedmiot umowy i materiałów użytych do realizacji przedmiotu 
umowy. 

2. Wszystkie materiały, które będą użyte do realizacji przedmiotu umowy powinny 
odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu 
i stosowania w budownictwie określonym w PrBud oraz powinny odpowiadać 
wymaganiom, określonym w STWiORB.  

3. WYKONAWCA przedłoży Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie wymaganych 
zgodnie z obowiązującymi przepisami orzeczeń, atestów oraz deklaracji zgodności 
na materiały użyte do wykonania umowy.  

4. Materiały wykorzystywane przez WYKONAWCĘ w celu wykonania przedmiotu 
umowy powinny w szczególności: 
1) odpowiadać wymaganiom określonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. 

o wyrobach budowlanych oraz STWiORB; 
2) posiadać wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, 

dopuszczenia do stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii 
Europejskiej i innych krajach na mocy umów stowarzyszeniowych zawartych 
z Unią Europejską; 

3) być dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej; 
4) być przeznaczone i przydatne dla celów, do jakich zostały użyte przy 

wykonywaniu robót budowlanych; 
5) być wolne od praw osób trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji 

przedmiotu umowy.   
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5. WYKONAWCA ma obowiązek wyegzekwowania od dostawców materiałów 
określonej umową jakości i prowadzenia bieżącej kontroli jakości materiałów, 
przestrzegania warunków przechowywania w celu zapewnienia ich odpowiedniej 
jakości oraz uzgodnienia i określenia warunków dostaw materiałów zapewniających 
dochowanie terminów realizacji robót określonych umową. 

6. WYKONAWCA jest zobowiązany przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz 
robót budowlanych zgodnie z zasadami kontroli, jakości materiałów i robót 
określonymi w odrębnych przepisach oraz STWiORB. 

7. Inspektor nadzoru inwestorskiego może zobowiązać WYKONAWCĘ do:  
1) usunięcia materiałów nie odpowiadających normom jakościowym z terenu 

budowy w wyznaczonym terminie;  
2) ponownego wykonania robót, jeżeli materiały lub jakość wykonanych robót 

nie spełniają wymagań STWiORB lub nie zapewniają możliwości oddania 
do użytkowania przedmiotu umowy.  

8. Jeżeli WYKONAWCA nie zastosuje się do wydanych zgodnie z umową poleceń 
Inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie wskazanym przez Inspektora nadzoru 
inwestorskiego, Zamawiający, po bezskutecznym wezwaniu WYKONAWCY 
do wykonania tych poleceń w terminie 7 dni roboczych, ma prawo zlecić powyższe 
czynności do wykonania przez osoby trzecie na koszt WYKONAWCY (wykonanie 
zastępcze) i potrącić poniesione w związku z tym wydatki z wynagrodzenia 
WYKONAWCY. 

9. Jeżeli w wyniku przeprowadzonej kontroli własnej Inspektor nadzoru inwestorskiego 
ustali, że jakość materiałów nie odpowiada wymaganiom określonym w niniejszej 
umowie, niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie WYKONAWCĘ.  

10. WYKONAWCA, PODWYKONAWCA lub dalszy PODWYKONAWCA zastosuje 
zakwestionowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego materiały do robót 
budowlanych dopiero wówczas, gdy WYKONAWCA udowodni, że ich jakość spełnia 
wymagania określone w umowie, po uzyskaniu pisemnej akceptacji Inspektora 
nadzoru inwestorskiego. 

11. W przypadku wykorzystania do realizacji robót budowlanych przez WYKONAWCĘ, 
PODWYKONAWCĘ lub dalszego PODWYKONAWCĘ niezaakceptowanych przez 
Inspektora nadzoru inwestorskiego materiałów, które nie są zgodne z umową 
Inspektor nadzoru inwestorskiego może polecić WYKONAWCY niezwłoczny 
ich demontaż i usunięcie oraz zastąpienie zaakceptowanymi materiałami. 

 

§21. 
USUWANIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI I WAD STWIERDZONYCH 

 W CZASIE ROBÓT 
1. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania 

robót budowlanych niezgodnie z umową lub ujawnienia powstałych z przyczyn 
obciążających WYKONAWCĘ wad w robotach budowlanych stanowiących przedmiot 
Umowy, Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do żądania usunięcia 
przez WYKONAWCĘ stwierdzonych nieprawidłowości lub wad w określonym, 
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odpowiednim terminie (dni robocze). Koszt usunięcia nieprawidłowości 
lub wad ponosi WYKONAWCA. 

2. Jeżeli dla ustalenia wystąpienia wad i ich przyczyn niezbędne jest dokonanie prób, 
badań, odkryć lub ekspertyz, Inspektor nadzoru inwestorskiego może polecić 
Wykonawcy dokonanie tych czynności na koszt WYKONAWCY. 

3. Jeżeli próby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzą wadliwości robót, 
ZAMAWIAJĄCY zwraca WYKONAWCY koszty ich przeprowadzenia. 

4. Jeżeli WYKONAWCA nie usunie wady w terminie wyznaczonym zgodnie w ust. 1, 
Zamawiający może zlecić usunięcie wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko 
WYKONAWCY (wykonanie zastępcze) i potrącić poniesione w związku z tym wydatki 
z wynagrodzenia WYKONAWCY. 
 

§22.  
ODBIORY 

1. WYKONAWCA nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej 
bez uprzedniej zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego. WYKONAWCA, ma 
obowiązek umożliwić Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie każdej 
roboty budowlanej zanikającej lub która ulega zakryciu. 

2. WYKONAWCA zgłasza gotowość do odbioru robót zanikających i ulegających 
zakryciu  Inspektorowi nadzoru inwestorskiego. 

3. Inspektor nadzoru inwestorskiego przystępuje do odbioru zgłoszonych przez 
WYKONAWCĘ robót zanikających i ulegających zakryciu niezwłocznie, nie później 
jednak niż 2 dni robocze od daty zgłoszenia gotowości do odbioru i potwierdza odbiór 
robót Protokołem odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. 

4. Jeżeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbiór robót zanikających 
lub ulegających zakryciu za zbędny, jest zobowiązany powiadomić o tym 
WYKONAWCĘ niezwłocznie. 

5. W przypadku niezgłoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowości 
do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu lub dokonania zakrycia tych 
robót przed ich odbiorem, WYKONAWCA jest zobowiązany odkryć lub wykonać 
otwory niezbędne dla zbadania robót, a następnie na własny koszt przywrócić stan 
poprzedni.  

6. Ewentualny odbiór częściowy robót jest dokonywany w celu prowadzenia 
częściowych rozliczeń za wykonane roboty nie wcześniej niż po wykonaniu 50% 
robót wymienionych w § 2 umowy 

7. Po zakończeniu wykonania części robót, WYKONAWCA zgłasza gotowość 
do odbioru części robót Inspektorowi nadzoru inwestorskiego oraz przedstawia 
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego dokumenty rozliczeniowe. 

8. Dokonanie odbioru częściowego następuje Protokołem odbioru częściowego 
na podstawie sporządzonego przez WYKONAWCĘ, i akceptowanego przez 
Inspektora nadzoru inwestorskiego, wykazu robót wykonanych częściowo, w terminie 
7 dni roboczych licząc od dnia zgłoszenia przez WYKONAWCĘ gotowości 
do odbioru.  
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9. Przed zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego WYKONAWCA przeprowadza 
wszystkie wymagane prawem próby i sprawdzenia, zawiadamiając o nich uprzednio 
ZAMAWIAJĄCEGO powiadamia o gotowości do odbioru Inspektora nadzoru 
inwestorskiego w terminie umożliwiającym udział przedstawicieli ZAMAWIAJĄCEGO 
w próbach i sprawdzeniach. 

10. W celu dokonania odbioru końcowego WYKONAWCA przedstawia 
ZAMAWIAJĄCEMU komplet dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego 
wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności:, protokoły odbiorów technicznych 
i odbiorów częściowych (jeżeli dotyczy), świadectwa kontroli jakości, certyfikaty 
i aprobaty techniczne, kosztorysy powykonawcze oraz dokumentację powykonawczą 
ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy oraz inne o których mowa 
w niniejszej umowie. 

11. Odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upoważnionych 
przedstawicieli ZAMAWIAJĄCEGO, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego 
i upoważnionych przedstawicieli WYKONAWCY. W uzasadnionych przypadkach 
komisja może zaprosić do współpracy rzeczoznawców lub specjalistów branżowych. 

12. O terminie odbioru WYKONAWCA ma obowiązek poinformowania 
PODWYKONAWCÓW, przy udziale, których wykonał przedmiot umowy. 

13. Przystąpienie do odbioru końcowego następuje w terminie nie dłuższym niż 7 dni 
robocze od dnia zgłoszenia robót do odbioru. Jeżeli w toku czynności odbioru 
końcowego zostanie stwierdzone, że roboty budowlane będące jego przedmiotem 
nie są gotowe do odbioru z powodu ich niezakończenia, z powodu wystąpienia 
istotnych wad, uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu umowy, lub z powodu 
nieprzeprowadzenia wymaganych prób i sprawdzeń, ZAMAWIAJĄCY może 
przerwać odbiór końcowy, wyznaczając WYKONAWCY termin do wykonania robót, 
usunięcia wad lub przeprowadzenia prób i sprawdzeń, uwzględniający ich złożoność 
techniczną, a po jego upływie powrócić do wykonywania czynności odbioru 
końcowego zgodnie z umową.  

14. Komisja sporządza Protokół odbioru końcowego robót. Podpisany bezusterkowy 
Protokół odbioru końcowego robót jest podstawą do dokonania końcowych rozliczeń 
Stron. 

15. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu umowy, 
Strony uzgadniają w treści protokołu termin i sposób usunięcia wad. Jeżeli 
WYKONAWCA nie usunie wad w terminie lub w sposób ustalony w Protokole odbioru 
końcowego, ZAMAWIAJĄCY, po uprzednim powiadomieniu WYKONAWCY, 
jest uprawniony do zlecenia usunięcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko 
WYKONAWCY.  

16. Za dzień faktycznego Odbioru końcowego uznaje się dzień podpisania przez 
upoważnionych przedstawicieli Stron umowy bezusterkowego Protokołu 
odbioru końcowego robót.  

17. Odbiory i Przeglądy gwarancyjne polegają na ocenie robót związanych z usunięciem 
wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości.  

18. Jeżeli WYKONAWCA nie usunie wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji 
jakości w określonym przez ZAMAWIAJĄCEGO terminie, uwzględniającym 
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możliwości techniczne lub technologiczne dotyczące usunięcia wady, 
ZAMAWIAJĄCY, po uprzednim zawiadomieniu WYKONAWCY, jest uprawniony 
do zlecenia usunięcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko WYKONAWCY. 

19. Odbiór gwarancyjny potwierdzany jest Protokołem odbioru usunięcia wad, 
sporządzanym po usunięciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rękojmi 
lub gwarancji. Odbioru ostatecznego dokonuje się po upływie okresu rękojmi tj.: 60 
miesięcy lub gwarancji jakości tj.: …. miesięcy4 licząc od dnia odbioru 
końcowego. 

20. Odbiór ostateczny służy potwierdzeniu usunięcia wszystkich wad ujawnionych 
w okresie rękojmi tj.: 60 miesięcy lub gwarancji jakości ……… miesięcy4 licząc 
od dnia odbioru końcowego, w celu potwierdzenia usunięcia tych wad i potwierdzenia 
wypełnienia przez WYKONAWCĘ wszystkich obowiązków wynikających z umowy.  

21. Z odbioru ostatecznego sporządza się przed upływem okresu rękojmi lub gwarancji 
Protokół odbioru ostatecznego. 

22. Jeżeli podczas odbioru ostatecznego okaże się, że nie zostały usunięte wszystkie 
wady, które dotyczą robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy, 
ZAMAWIAJĄCY przerywa odbiór ostateczny zaś WYKONAWCA jest zobowiązany 
przedłużyć odpowiednio okres gwarancji (i ewentualnie zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy o okres przedłużenia gwarancji). ZAMAWIAJĄCY wyznacza 
termin odbioru ostatecznego do upływu, którego WYKONAWCA jest zobowiązany 
usunąć wady. 

§23.  
UPRAWNIENIA Z TYTUŁU RĘKOJMI I GWARANCJI JAKOSCI 

1. WYKONAWCA ponosi wobec ZAMAWIAJĄCEGO odpowiedzialność z tytułu rękojmi 
za Wady przedmiotu Umowy przez okres 60 miesięcy od daty odbioru końcowego 
robót, na zasadach określonych w KC. 

2. WYKONAWCA udziela ZAMAWIAJĄCEMU na wykonane roboty budowlane, 
stanowiące przedmiot Umowy, gwarancji jakości na okres ……….. miesięcy licząc 
od daty odbioru końcowego. 

3. WYKONAWCA udziela ZAMAWIAJĄCEMU na wbudowane materiały i urządzenia, 
gwarancji jakości zgodnie z opisem w karcie produktu producenta, ale na okres nie 
krótszy niż  36 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego. 

4. W okresie gwarancji i rękojmi WYKONAWCA przejmuje na siebie wszelkie obowiązki 
wynikające z serwisowania i konserwacji zabudowanych urządzeń, instalacji 
i wyposażenia mające wpływ na trwałość gwarancji producenta. 

5. WYKONAWCA jest zobowiązany dostarczyć ZAMAWIAJĄCEMU niezbędny 
dokument gwarancyjny zgodny z datą odbioru końcowego. 

6. W przypadku, gdy WYKONAWCA nie przystępuje do usuwania wad lub usunie wady 
w sposób nienależyty, ZAMAWIAJĄCY, poza uprawnieniami przysługującymi 
mu na podstawie KC, może powierzyć usunięcie wad podmiotowi trzeciemu na koszt 
i ryzyko WYKONAWCY (wykonanie zastępcze), po uprzednim wezwaniu 

                                                           
4 Zgodnie z deklaracja wykonawcy w ofercie. 
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WYKONAWCY i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krótszego niż 7 dni 
roboczych do usunięcia wad. 

7. Usunięcie wad następuje na koszt i ryzyko WYKONAWCY. 
8. Udzielone rękojmia i gwarancja nie naruszają prawa ZAMAWIAJĄCEGO 

do dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach 
określonych w KC. 

§24.  
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. WYKONAWCA, przed zawarciem umowy wniósł na okres obowiązywania umowy 
zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości umowy 
(brutto) określonej w § 2 pkt. 1 umowy. 

2. Zwrot zabezpieczenia nastąpi w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu 
umowy i uznania przez ZAMAWIAJĄCEGO za należycie wykonany.  

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie  
i ewentualne zaspokojenie roszczeń ZAMAWIAJĄCEGO z tytułu niewykonania  
lub nienależytego wykonania umowy przez WYKONAWCĘ, w szczególności 
roszczeń ZAMAWIAJĄCEGO wobec WYKONAWCY o zapłatę kar umownych.  

4. Koszty Zabezpieczenia należytego wykonania umowy ponosi WYKONAWCA.  
5. WYKONAWCA jest zobowiązany zapewnić, aby zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania umowy.  
6. WYKONAWCA jest zobowiązany do niezwłocznego informowania 

ZAMAWIAJĄCEGO o faktycznych lub prawnych okolicznościach, które mają 
lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
oraz na możliwość i zakres wykonywania przez ZAMAWIAJĄCEGO praw 
wynikających z zabezpieczenia.  

7. W trakcie realizacji umowy WYKONAWCA może dokonać zmiany formy 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy na jedną lub kilka form, o których 
mowa w przepisach ustawy Prawa zamówień publicznych, pod warunkiem, 
że zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciągłości 
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji 
ZAMAWIAJĄCEGO i zachowuje swoją ważność na czas określony w umowie.  

9. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu zostanie 
zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego 
ZAMAWIAJĄCEGO, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty 
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 
WYKONAWCY.  

10. ZAMAWIAJĄCY może dochodzić zaspokojenia z Zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy, jeżeli jakakolwiek kwota należna ZAMAWIAJĄCEMU 
od WYKONAWCY w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem 
umowy nie zostanie zapłacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez 
WYKONAWCĘ pisemnego wezwania do zapłaty. 
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§25.  
POZOSTAŁE ZMIANY UMOWY 

1. ZAMAWIAJĄCY dopuszcza możliwość zmiany: 
1) wysokości wynagrodzenia należnego WYKONAWCY, o którym mowa w § 4 

ust. 1 umowy, w przypadku wystąpienia okoliczności o której mowa w § 4 ust. 6 
umowy. Zmiany te nie mogą prowadzić do zmiany charakteru umowy; 

2) WYKONAWCY, któremu ZAMAWIAJĄCY udzielił zamówienia w sytuacji gdy, 
ma go zastąpić nowy WYKONAWCA w wyniku połączenia, podziału, 
przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego 
Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy WYKONAWCA spełnia 
warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy 
wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, 

3) terminu zakończenia umowy odpowiednio co najmniej o okres trwania przyczyn, 
w przypadku wystąpienia: 
a) opóźnienia w przekazaniu terenu budowy przez ZAMAWIAJĄCEGO,  
b) przestojów i opóźnień zawinionych przez ZAMAWIAJĄCEGO, 
c) opóźnienia w zakresie dokonywania odbiorów częściowych lub odbiorów 

końcowych przez ZAMAWIAJĄCEGO,  
d) opóźnień w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania 

których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli 
opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym 
ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, 
za które WYKONAWCA ponosi odpowiedzialność, 

e) braku możliwości wykonywania robót (w strefie przekazania placu budowy) 
z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ 
lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn 
niezależnych od WYKONAWCY, działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, 
wypadki drogowe powstałe w strefie robót) mające bezpośredni wpływ 
na terminy wykonywania robót, 

f) przerwy w wykonaniu robót budowlanych spowodowanej wyjątkowo 
niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi (odbiegającymi od naturalnie 
występujących w danej porze roku, wymagana opinia instytutu 
meteorologicznego), 

g) okoliczności uniemożliwiających prowadzenie robót, w szczególności 
mogących spowodować niszczenie robót lub powodujących konieczność ich 
wstrzymania ze względu na konieczność zachowania wymogów technologii 
określonych w dokumentacji takich jak temperatura, wilgotność, inne. Fakt 
ten musi być potwierdzony pisemnie przez inspektora nadzoru. Opóźnienia, 
muszą być udokumentowane stosownymi protokołami podpisanymi przez 
kierownika budowy i inspektora nadzoru i zaakceptowane przez 
ZAMAWIAJĄCEGO, 

h) przeszkód w gruncie (w tym: niewybuchy, wykopaliska, 
niezinwentaryzowane sieci, przeszkody geologiczne), 

i) zawieszenia przez ZAMAWIAJĄCEGO wykonania zakresu robót,  
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j) jeżeli nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa 
w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia 
lub świadczenia jednej lub obu Stron, 

k) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu Wykonania przedmiotu 
zamówienia proponowanych przez ZAMAWIAJĄCEGO lub WYKONAWCĘ, 
które zaakceptuje na piśmie ZAMAWIAJĄCY, 

l) siły wyższej a także jakiegokolwiek opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody 
spowodowanej przez lub dające się przypisać ZAMAWIAJĄCEMU, 
personelowi ZAMAWIAJĄCEGO, lub innemu WYKONAWCY, 
zatrudnionemu przez ZAMAWIAJĄCEGO na terenie budowy, 

m) złożenia przez WYKONAWCĘ propozycji, które przyspieszą ukończenie 
robót, zmniejszą koszty, poprawią sprawność lub wartość robót lub w inny 
sposób dostarczą ZAMAWIAJĄCEMU pożytku, 

n) powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć lub sformułowań 
użytych w umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, 
a zmiana treści Umowy będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności 
lub niejasności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji 
jej zapisów przez Strony, 

o) wystąpienia okoliczności niezależnych od Stron, których Strony w dniu 
podpisania umowy nie przewidziały, a które będą miały wpływ na wykonanie 
przedmiotu umowy, 

p) okoliczności leżących wyłącznie po stronie ZAMAWIAJĄCEGO, 
w szczególności spowodowanymi zmianami organizacyjnymi 
lub okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili 
podpisania umowy. 

2. W przypadkach wystąpienia opóźnień, Strony ustalą nowe terminy, z tym 
że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu 
umowy nie może być dłuższy niż okres przerwy lub postoju, i nie ma możliwości 
nadrobienia opóźnień poprzez zmiany w organizacji i terminach wykonania 
poszczególnych robót budowlanych. 

3. Wszelkie zmiany umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli 
ZAMAWIAJĄCEGO i WYKONAWCY w formie pisemnej w drodze aneksu umowy, 
pod rygorem nieważności. 

4. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany umowy następujące 
zmiany: 
1) danych związanych z obsługą administracyjno - organizacyjną umowy; 
2) danych teleadresowych;  
3) danych rejestrowych; 
4) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze Stron umowy. 
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§26.  
ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO 

1. ZAMAWIAJĄCY jest uprawniony do odstąpienia od umowy w terminie do 30 dni 
od dnia uzyskania przez niego wiedzy o okoliczności uzasadniającej odstąpienie, 
jeżeli WYKONAWCA: 
1) z przyczyn zawinionych nie wykonuje umowy lub wykonuje ją nienależycie 

i pomimo pisemnego wezwania WYKONAWCY do podjęcia wykonywania lub 
należytego wykonywania umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie 
terminie, nie zadośćuczyni żądaniu ZAMAWIAJĄCEGO, 

2) bez uzasadnionej przyczyny przerwał wykonywanie robót na okres dłuższy 
niż  7 dni roboczych i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania 
ZAMAWIAJĄCEGO nie podjął ich w okresie 5 dni roboczych od dnia doręczenia 
WYKONAWCY dodatkowego wezwania, 

3) z przyczyn zawinionych nie przystąpił do odbioru terenu budowy albo 
nie rozpoczął robót, 

4) nie realizuje zaakceptowanego przez ZAMAWIAJĄCEGO Programu 
naprawczego, pomimo pisemnego wezwania do realizacji jego postanowień, 

5) podzleca całość robót lub dokonuje cesji umowy, jej części bez zgody 
ZAMAWIAJĄCEGO, 

6) podzleca jakąkolwiek część przedmiotu umowy, co do której ZAMAWIAJĄCY 
nałożył obowiązek wykonania przez WYKONAWCĘ własnymi siłami, 
z zastrzeżeniem podzlecania ….. (podmiot trzeci). 

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy 
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
umowy, lub dalsze wykonywanie umowy  może zagrozić istotnemu  interesowi 
bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, ZAMAWIAJĄCY może 
odstąpić od umowy  w terminie do 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych 
okolicznościach. 

3. Odstąpienie od umowy następuje za pośrednictwem listu poleconego 
za potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma przedłożonego WYKONAWCY 
za pokwitowaniem, z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu przez 
WYKONAWCĘ. 

4. ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od umowy:  
1) w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany 

okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, 
czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze 
wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa 
państwa lub bezpieczeństwu publicznemu;  

2) w trybie natychmiastowym - jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących 
okoliczności:  
a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem postanowień niniejszej umowy,  
b) WYKONAWCA w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu. 

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 2 lit. a, ZAMAWIAJĄCY odstępuje 
od umowy w części, której zmiana dotyczy. 
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7. WYKONAWCA udziela rękojmi i gwarancji jakości w zakresie określonym w umowie 
na część zobowiązania wykonaną przed odstąpieniem od umowy. 

8. W przypadkach, o których mowa wyżej WYKONAWCA może żądać wyłącznie 
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

9. Odstąpienie od Umowy następuje za pośrednictwem listu poleconego 
za potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma złożonego w siedzibie 
ZAMAWIAJĄCEGO za pokwitowaniem, z chwilą otrzymania oświadczenia 
o odstąpieniu przez ZAMAWIAJĄCEGO. 

 
§ 27. 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ WYKONAWCĘ 
1. WYKONAWCA będzie uprawniony do odstąpienia od umowy w terminie do 30 dni 

od dnia pozyskania wiedzy o powstaniu okoliczności uzasadniającej odstąpienie, 
w przypadku, gdy: 
1) opóźnienie ZAMAWIAJĄCEGO w przekazaniu terenu budowy, przekracza 10 dni 

pomimo zgłoszenia gotowości WYKONAWCY; 
2) opóźnienie ZAMAWIAJĄCEGO w przystąpieniu do odbioru przekracza 10 dni 

pomimo zgłoszenia gotowości WYKONAWCY; 
3) nie otrzyma kwoty należnej według protokołu odbioru i załączonego do niego 

zestawienia wartości wykonanych robót w terminie 14 dni od upływu terminu 
płatności, z wyjątkiem uzasadnionych potrąceń w szczególności z tytułu 
roszczeń ZAMAWIAJĄCEGO lub kar umownych;  

4) na skutek polecenia /bez uzasadnienia/ ZAMAWIAJĄCEGO przerwa 
lub opóźnienie w wykonywaniu robót trwa dłużej niż 10 dni.  

 
§28. 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY I ZAMAWIAJĄCEGO W ZWIĄZKU 
 Z ODSTĄPIENIEM OD UMOWY 

1. W przypadku odstąpienia od umowy przez WYKONAWCĘ lub ZAMAWIAJĄCEGO, 
WYKONAWCA ma obowiązek: 
1) natychmiast wstrzymać wykonywanie robót, poza mającymi na celu ochronę 

życia i własności, i zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie obustronnie 
uzgodnionym oraz zabezpieczyć teren budowy i opuścić go najpóźniej w terminie 
wskazanym przez ZAMAWIAJĄCEGO;  

2) przekazać znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty, w tym należące 
do ZAMAWIAJĄCEGO, urządzenia, materiały i inne prace, najpóźniej w terminie 
wskazanym przez ZAMAWIAJĄCEGO. 

2. W terminie do 5 dni od daty odstąpienia od umowy, WYKONAWCA zgłosi 
ZAMAWIAJĄCEMU gotowość do odbioru robót przerwanych oraz robót 
zabezpieczających. W przypadku niezgłoszenia w tym terminie gotowości 
do odbioru, ZAMAWIAJĄCY ma prawo przeprowadzić odbiór jednostronny. 

3. WYKONAWCA niezwłocznie, a najpóźniej w terminie do 5 dni od dnia zawiadomienia 
o odstąpieniu od umowy z przyczyn niezależnych od WYKONAWCY, usunie z terenu 
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budowy urządzenia Zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione 
materiały i urządzenia, niestanowiące własności ZAMAWIAJĄCEGO. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy przez WYKONAWCĘ lub ZAMAWIAJĄCEGO, 
ZAMAWIAJĄCY zobowiązany jest do dokonania w terminie do 5 dni odbioru robót 
przerwanych i zabezpieczających oraz przejęcia od WYKONAWCY pod swój dozór 
terenu budowy. 

5. W przypadku odstąpienia od umowy przez ZAMAWIAJĄCEGO, WYKONAWCA jest 
zobowiązany niezwłocznie nie później niż 3 dni robocze zorganizować usunięcie 
sprzętu i robót tymczasowych na swój koszt i ryzyko. W przypadku niewypełnienia 
przez WYKONAWCĘ powyższego obowiązku, ZAMAWIAJĄCY uprawniony 
jest do usunięcia sprzętu i robót tymczasowych na koszt i ryzyko WYKONAWCY. 

6. WYKONAWCA ma obowiązek zastosowania się do zawartych w oświadczeniu 
o odstąpieniu poleceń ZAMAWIAJĄCEGO dotyczących ochrony własności 
lub bezpieczeństwa robót. 

§ 29.  
ROZLICZENIA W ZWIĄZKU Z ODSTĄPIENIEM OD UMOWY 

1. W terminie do 5 dni od dnia odstąpienia od umowy, WYKONAWCA przy udziale 
ZAMAWIAJĄCEGO, sporządzi szczegółowy protokół odbioru robót przerwanych 
i robót zabezpieczających według stanu na dzień odstąpienia, który stanowi 
podstawę do wystawienia przez WYKONAWCĘ faktury lub rachunku.  

2. WYKONAWCA zobowiązany jest do dokonania i dostarczenia ZAMAWIAJĄCEMU 
inwentaryzacji robót według stanu na dzień odstąpienia. 

3. WYKONAWCA sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie 
mogą być wykorzystane przez niego do realizacji innych robót nieobjętych umową, 
jeżeli odstąpienie nastąpiło z przyczyn niezależnych od WYKONAWCY w celu zwrotu 
kosztów ich nabycia. Podstawą zapłaty będą udokumentowane koszty poniesione 
wyłącznie na realizację przedmiotu umowy. 

4. W przypadku nie sporządzenie inwentaryzacji przez WYKONAWCĘ w terminie 
10 dni od odstąpienia od umowy Inwentaryzację dokona ZAMAWIAJĄCY 

5. Szczegółowy protokół robót odbioru robót przerwanych i robót zabezpieczających 
w toku, inwentaryzacja robót i wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, 
stanowią podstawę do wystawienia przez WYKONAWCĘ odpowiedniej faktury VAT 
lub rachunku. 

6. ZAMAWIAJĄCY zapłaci WYKONAWCY wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia 
odstąpienia według cen na dzień odstąpienia, pomniejszone o roszczenia 
ZAMAWIAJĄCEGO z tytułu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obniżenie 
ceny na podstawie rękojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz 
pokryje koszty za zakupione materiały i urządzenia nienadające się do wbudowania 
w inny obiekt.  

7. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robót i terenu budowy 
oraz wszelkie inne uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od umowy ponosi 
Strona, która jest winna odstąpienia od umowy.  
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§ 30. 
KLAUZULA SPOŁECZNA 

1. W związku z zastosowaniem klauzuli społecznej ZAMAWIAJĄCY wymaga 
zatrudnienia przez WYKONAWCĘ i/lub PODWYKONAWCĘ na podstawie umowy 
o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia  w sposób 
określony w art. 22 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, tj. pracowników 
(zgodnie z załącznikiem nr 3) wykonujących następujące czynności: 
1) kierownik robót skierowany do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 

budownictwo, 
2) monter instalacji elektrycznych (4 os.), 
3) monter instalacji sanitarnych (4 os.), 
4) murarz - tynkarz (2 os), 
5) malarz (2 os), 
6) robotnik budowlany  (4 os), 
7) posadzkarz (min. 2 os.), 
8) glazurnik (min. 2 os.), 
9) dekarz (min. 2 os.), 
10) brukarz (min. 2 os.), 

− przez cały okres wykonywania tych czynności. 
2. W odniesieniu do osób wymienionych w ust. 1 umowy, ZAMAWIAJĄCY wymaga 

udokumentowania przez WYKONAWCĘ, w terminie 5 dni od dnia podpisania umowy 
faktu zatrudniania na podstawie umowy o pracę, poprzez przedłożenie 
ZAMAWIAJĄCEMU: 
1) oświadczenia zatrudnionego pracownika, lub 
2) oświadczenia WYKONAWCY lub PODWYKONAWCY o zatrudnieniu pracownika 

na podstawie umowy o pracę, lub  
3) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego 

pracownika zanonimizowanej w zakresie adresu i nr PESEL, lub 
4) innych dokumentów zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne 

do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię 
i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj 
umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika. 

3. W przypadku zmiany osób zatrudnionych przez WYKONAWCĘ do wykonywania 
czynności o których mowa w ust. 1 umowy, WYKONAWCA jest zobowiązany 
do przedłożenia stosownych dokumentów, o których mowa w ust. 2 i dotyczących 
nowego pracownika, w terminie 5 dni od dnia rozpoczęcia wykonywania przez 
tę osobę czynności, o których mowa w ust. 1 umowy. 

4. ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo do wykonywania czynności kontrolnych 
wobec WYKONAWCY odnośnie spełniania przez WYKONAWCĘ 
lub PODWYKONAWCĘ wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących czynności, o których mowa w ust. 1 umowy, w całym okresie 
obowiązywania umowy. ZAMAWIAJĄCY jest w szczególności uprawniony 
do żądania:  
1) aktualnych oświadczeń i dokumentów, o których mowa w ust. 2 umowy, 
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2) wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania 
wymogu, o którym mowa w ust. 1 umowy. 

5. Z tytułu niespełnienia przez WYKONAWCĘ lub PODWYKONAWCĘ wymogu 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wskazanych w ust. 1 
ZAMAWIAJĄCY przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez 
WYKONAWCĘ kary umownej w wysokości 1 000 zł brutto (jeden tysiąc złotych 
brutto). 

6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy 
przez WYKONAWCĘ, ZAMAWIAJĄCY może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli 
przez Państwową Inspekcję Pracy. 

7. WYKONAWCA przedmiotu Umowy zobowiązany jest do przedstawienia 
ZAMAWIAJĄCEMU wykazu zatrudnionych osób pochodzenia innego niż polskie 
zatrudnionych u WYKONAWCY, PODWYKONAWCY realizujących zadania 
wynikające z Umowy na terenie obiektów wojskowych ZAMAWIAJĄCEGO przed ich 
planowanym przybyciem.  

 
§ 31. 

ZMIANA WYNAGRODZENIA UMOWY 
1. ZAMAWIAJĄCY przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia 

określonego w § 4 ust. 1 umowy w przypadku zmiany ceny lub kosztów przedmiotu 
zamówienia na następujących zasadach:   

1) podstawę waloryzacji stanowi wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych 
ogółem w danym kwartale publikowany przez Główny Urząd Statystyczny, 

2) zmiany mogą zostać wprowadzone na wniosek Strony: 
a) w przypadku pierwszej waloryzacji - nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy 

od dnia zawarcia umowy, jeśli wskaźnik cen towarów i usług 
konsumpcyjnych, o którym mowa w pkt. 1 za kwartał poprzedzający kwartał 
złożenia wniosku o waloryzację wynagrodzenia, wzrośnie lub spadnie 
o minimum 0,2% w stosunku do wskaźnika z kwartału, w którym przypadał 
termin składania ofert; 

b) w przypadku każdej kolejnej waloryzacji - nie częściej niż co 3 m-ce, jeśli 
wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, o którym mowa w pkt. 1  
za kwartał poprzedzający kwartał złożenia wniosku o waloryzację 
wynagrodzenia, wzrośnie lub spadnie o minimum 0,2% w stosunku 
do kwartalnego wskaźnika zastosowanego do ustalenia poprzedniej 
waloryzacji;  

3) zmiany wynagrodzenia dokonana będzie w wysokości stanowiącej 50% różnicy 
wartości wskaźników, o których mowa w pkt. 2; 

4) łączna zmiana wynagrodzenia nie może przekroczyć 50% wartości pierwotnej 
umowy; 

5) zmiany wynagrodzenia obowiązywać będą od 1 dnia miesiąca, w którym 
zostanie złożony wniosek o zmianę wynagrodzenia. 
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2. Przez zmianę cen lub kosztów, o których mowa w ust. 1 rozumie się wzrost 
odpowiednio cen lub kosztów, jak i ich obniżenie, względem ceny lub kosztu 
przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia WYKONAWCY zawartego w umowie.  

3. W razie zaistnienia określonej w ust. 1 pkt. podstawy do zmiany wynagrodzenia 
(„Zmiana”), WYKONAWCA przedstawia ZAMAWIAJĄCEMU w formie pisemnej 
Wniosek o zmianę umowy, zawierający w szczególności: 
1) określenie zmiany, na którą WYKONAWCA się powołuje; 
2) wykazanie, że zaistniała zmiana będzie miała wpływ na koszty wykonania 

przedmiotu umowy przez WYKONAWCĘ; 
3) wykazanie, w jaki sposób zwiększone koszty WYKONAWCY uzasadniają 

zmianę wysokości Wynagrodzenia;  
4) określenie postulowanej Zmiany wynagrodzenia wynikającej z zaistniałej zmiany 

wraz ze szczegółowym uzasadnieniem oraz dokumentami potwierdzającymi 
podnoszony wpływ zmiany na Wynagrodzenie WYKONAWCY („Wniosek").  

4. Ciężar wykazania wpływu zmiany na koszt wykonania przedmiotu umowy spoczywa 
na WYKONAWCY. 

5. ZAMAWIAJĄCY może zwrócić się do WYKONAWCY o przedłożenie w oznaczonym 
terminie dodatkowych informacji, wyjaśnień lub dokumentów, jeśli dane przekazane 
wraz z Wnioskiem nie potwierdzają, że przedmiotowa Zmiana ma wpływ na koszty 
cen jednostkowych przez WYKONAWCĘ lub że wpływ ten odpowiada postulowanej 
przez WYKONAWCĘ wartości zmiany cen. Każda ze Stron może zwrócić się 
dodatkowo o przeprowadzenie spotkania, którego przedmiotem będzie bardziej 
szczegółowe omówienie przedłożonych informacji, wyjaśnień i dokumentów.  

6. Jeśli z przedstawionych przez WYKONAWCĘ dokumentów nie wynika, 
że zaistnienie zmiany będzie miało wpływ na ceny jednostkowe przez WYKONAWCĘ 
lub gdy wykazywany przez WYKONAWCĘ wpływ zmiany na koszty 
cen jednostkowych nie odpowiada postulowanej we Wniosku zmianie 
Wynagrodzenia jak również,  jeśli z innych powodów Wniosek ten jest 
nieuzasadniony w całości lub w części  - ZAMAWIAJĄCY poinformuje 
WYKONAWCĘ w formie pisemnej o braku podstaw do uwzględnienia Wniosku 
w całości lub w części - wraz z uzasadnieniem tego stanowiska.  

7. Wykazanie przez WYKONAWCĘ, że zaistniała zmiana będzie miała określony  
we Wniosku wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy przez WYKONAWCĘ, 
stanowi podstawę do zawarcia przez Strony aneksu do umowy, modyfikującego 
w adekwatny sposób wysokość cen jednostkowych. ZAMAWIAJĄCY potwierdzi 
WYKONAWCY warunki dokonanej zmiany w formie pisemnej, w tym poprzez 
przekazanie projektu aneksu do umowy.  

8. Strony podejmą starania, aby procedura opisana powyżej nie trwała dłużej  
niż 7 dni od daty otrzymania kompletnego Wniosku przez ZAMAWIAJĄCEGO. 
Termin ten zostaje przedłużony o każdy okres opóźnienia WYKONAWCY 
w wykonaniu przypisanych mu czynności przewidzianych w ramach powyższej 
procedury. 

9. ZAMAWIAJĄCY dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia w przypadku 
ustawowej zmiany stawek podatku od towarów i usług – wówczas zmiana będzie 
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obowiązywała od momentu, w którym weszły w życie przepisy wprowadzające nową 
stawkę podatku VAT. 

10. WYKONAWCA, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 1, 
zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego PODWYKONAWCY, 
z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów 
lub kosztów dotyczących zobowiązania PODWYKONAWCY. 

 

§ 32 
OCHRONA INFORMACJI  

1. WYKONAWCA zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy Informacji Poufnych 
zarówno w trakcie realizacji Umowy jak i po jej zakończeniu przez okres 60 miesięcy. 

2. Nie stanowi naruszenia zobowiązania do zachowania poufności, o którym mowa 
powyżej w przypadku ujawnienie przez WYKONAWCĘ informacji powszechnie 
znanych lub ujawienia informacji uprawnionym instytucjom na podstawie 
bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. 

3. W przypadku gdy WYKONAWCA zostanie zobowiązany na moc przepisów prawa 
do ujawnienia jakichkolwiek Informacji Poufnych niezwłocznie zawiadomi pisemnie 
ZAMAWIAJĄCEGO. 

4. WYKONAWCA jest odpowiedzialny za skierowanie do realizacji przedmiotu umowy 
wyłącznie osób niekaranych i przeciw, którym nie toczy się żadne postępowanie 
karne, a w przypadku powzięcia takiej informacji w trakcie realizacji Umowy 
niezwłocznie powiadomi o tym fakcie ZAMAWIAJĄCEGO. 

5. Informacjami poufnymi podlegającym ochronie są informacje nie stanowiące 
informacji niejawnych w myśl ustawy o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2023 
r. poz. 756, 1030, 1532) w szczególności informacje dotyczące: 

1) wykonywania Przedmiotu Umowy w całości i jego części; 
2) wyposażenia oraz sprzętu specjalistycznego posiadanego przez 

ZAMAWIAJĄCEGO i UŻYTKOWNIKA; 
3) danych technicznych i sytuacyjnych istniejącego systemu ochrony technicznej; 
4) danych systemu ochrony fizycznej obiektu ZAMAWIAJĄCEGO i Użytkownika 

(służby, warta, patrole); 
5) przebiegu służby i pracy w obiektach; 
6) przeznaczenia i użytkowania urządzeń i obiektów  lub jego części 

ZAMAWIAJĄCEGO i UŻYTKOWNIKA. 
6. Szczegółowe wymagania dotyczące ochrony informacji niejawnych stanowią 

załącznik nr 4 do umowy. 
7. Zabrania się zatrudniania obcokrajowca(-ów) bez wymaganych prawem pozwoleń, 

w tym pozwolenia na wejście na teren jednostki wojskowej. 
8. Przebywanie w strefach ochronnych będzie realizowane zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie 
szczegółowych zadań pełnomocników ochrony informacji niejawnych w jednostkach 
organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego 
nadzorowanych (Dz.U. z 2022 r. poz. 322). 
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9. Poruszanie się WYKONAWCY i jego pracowników lub PODWYKONAWCY i jego 
PRACOWNIKÓW w kompleksach wojskowych, odbywa się na podstawie wydanych 
przepustek osobowych, wydanych na podstawie dowodów tożsamości, zgodnie 
z obowiązującymi w obiekcie uregulowaniami wewnętrznymi, z którymi 
WYKONAWCA zostanie zapoznany przez przedstawiciela jednostki odpowiedzialnej 
za ochronę kompleksu. 

10. Zabrania się fotografowania i filmowania przedmiotu umowy wraz z otaczającym 
go placem bez pisemnej zgody ZAMAWIAJĄCEGO. 

11. Przedmiot umowy nie może być wykorzystany do żadnego rodzaju materiałów 
propagandowych, reklamowych, ani też prezentowany w prasie, radiu, telewizji, 
filmie, czy Internecie. 

12. Zabrania się używania jakichkolwiek bezzałogowych statków powietrznych 
nad terenem jednostki wojskowej oraz aparatów jeżdżących na terenie jednostki 
wojskowej na rzecz której realizowana jest niniejsza umowa. 

13. Pracownicy WYKONAWCY realizujący przedmiot umowy są zobowiązani 
do posiadania pisemnego upoważnienia kierownika jednostki organizacyjnej 
do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „ZASTRZEŻONE” 
lub poświadczenie bezpieczeństwa oraz ważne zaświadczenie stwierdzające 
odbycie przeszkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych zgodnie z art. 21 
ust. 4 ustawy o ochronie informacji niejawnych. 

 

§33 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. ZAMAWIAJĄCY wymaga aby osoby biorące udział w realizacji umowy posiadały 
obywatelstwo polskie. W przypadku braku polskiego obywatelstwa wymagane 
jest posiadanie pozwolenia jednorazowego uprawniające do wstępu obcokrajowców 
na teren chronionej jednostki i instytucji wojskowej zgodnie z Decyzją Nr 107/MON 
Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 sierpnia 2021 r. w sprawie organizowania 
współpracy międzynarodowej w resorcie obrony narodowej. 

2. Na potrzeby realizacji niniejszej Umowy Strony udostępniają sobie nawzajem dane 
osobowe osób wskazanych w Umowie oraz pracowników realizujących przedmiot 
Umowy, zgodnie z postanowieniami Umowy. 

3. Strony zobowiązują się do poinformowania wskazanych w ust. 2 osób o konieczności 
przekazani ich danych na potrzeby realizacji Umowy, w tym o celu i zakresie 
przekazania danych. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do zapoznania z klauzulą informacyjną  Zamawiającego 
znajdującą się na stronie http://ozgst.wp.mi.pl wszystkich swoich pracowników 
związanych z realizacją niniejszej Umowy. 

5. Wykonawca zobowiązuje się w okresie obowiązywania Umowy oraz 
po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu do zachowania w ścisłej tajemnicy wszelkich 
informacji dotyczących Zamawiającego, obejmujących: 

1) dane osobowe – chronione na podstawie ustawy z dn. 10 maja 2018 r. o ochronie 
danych osobowych; 

http://ozgst.wp.mi.pl/
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2) informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa – chronione na podstawie 
ustawy z dn. 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 

3) informacje, które mogą mieć wpływ na funkcjonowanie i stan bezpieczeństwa 
Zmawiającego zgodnie ze Szczegółowymi wymaganiami dot. ochrony informacji 
niejawnych. 

§34 
PROCEDURY ROZSTRZYGANIA SPORÓW 

1. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub powstające w związku z umową 
będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby ZAMAWIAJĄCEGO. 

2. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 
23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny i inne przepisy prawa związane z przedmiotem 
Umowy. 

 
Załącznik nr 1 – Szczegółową Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót 
Załącznik nr 2 – Kosztorys Ofertowy. 
Załącznik nr 3 – Wykaz osób skierowanych do realizacji przedmiotu umowy. 
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UZGODNIONO: 

 

…..……………………….………… 

…………………. 

[data i podpis Kierownika STUN] 

 

…..……………………….………… 

…………………. 

[data i podpis Kierownika Infrastruktury] 
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