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UMOWA – projektowane postanowienia umowy  

zawarta w dniu ……..w Zapolicach pomiędzy: 

GMINĄ ZAPOLICE z siedzibą ul. Plac Strażacki 5, 98-161 Zapolice, NIP 829-17-08-296, REGON 

730934482, reprezentowaną przez Pana Witolda Oleszczyka - Wójta Gminy Zapolice, zwaną 

w treści umowy „Zamawiającym” 

a 

…………………………………………………………………. 

z siedzibą ………………………….., wpisaną/wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego (lub 

odpowiednio   do   innego   rejestru   lub   ewidencji)   pod   numerem:   …………….         NIP   

…..… 

REGON……………., reprezentowanym/reprezentowaną (na podstawie odpisu z KRS / 

pełnomocnictwa innego dokumentu, z którego wynika umocowanie do reprezentowania - 

stanowiącego załącznik do niniejszej umowy) przez (imię, nazwisko i pełniona funkcja 

reprezentanta Wykonawcy), zwanym/zwaną w treści umowy „Wykonawcą”, łącznie zwanymi 

„Stronami”, a odrębnie „Stroną”. 

 

w wyniku udzielonego zamówienia publicznego w trybie podstawowym na podstawie art. 

275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 

2022r. poz. 1710 z późn. zm.). na realizację zamówienia pn. „Generalny remont Stacji 

Uzdatniania Wody w Rembieszowie, gm. Zapolice wraz z modernizacją infrastruktury 

wodociągowej została zawarta umowa o następującej treści: 

§ 1. 

Definicje. 

1. Użyte w umowie skróty i definicje oznaczają: 

1) KC – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.  (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1610 z późn. zm.). 

2) Kodeks pracy - ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy  (t.j. Dz. U. z 2023 r. 

poz. 1465). 

3) Prawo Budowlane – ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 

r. poz. 682 z późn. zm.). 

4) Ustawa Pzp – Ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych  (t.j. 

Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.). 

5) SWZ – Specyfikacja Warunków Zamówienia. 
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6) Cena ofertowa brutto – cena całkowita z uwzględnieniem podatków, opłat i innych 

obciążeń publicznoprawnych, zawarta w ofercie Wykonawcy za wykonanie 

przedmiotu umowy. 

7) Dokumenty zamówienia- dokumenty sporządzone przez Zamawiającego służące do 

określenia i opisania warunków zamówienia w tym specyfikacja warunków 

zamówienia i Program Funkcjonalno-Użytkowy. 

8) STWiORB – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 

9) Dokumentacja projektowa – zbiór dokumentów opracowanych przez Wykonawcę 

służących do realizacji przedmiotu umowy, których szczegółowy zakres i formę 

określa PFU. 

10) Program funkcjonalno-użytkowy – opracowania pn. „Generalny remont Stacji 

Uzdatniania Wody w Rembieszowie, gm. Zapolice wraz z modernizacją infrastruktury 

wodociągowej” powoływany dalej jako „PFU”. 

11) Dziennik budowy – urzędowy dokument w rozumieniu Prawa Budowlanego oraz 

aktów wykonawczych do tej ustawy, przeznaczony do rejestracji w formie wpisów 

przebiegu części lub całości robót budowlanych, stanowiących przedmiot umowy 

oraz wszelkich innych zdarzeń i okoliczności, zachodzących w toku ich wykonywania i 

mających znaczenie przy ocenie technicznej prawidłowości realizacji przedmiotu 

umowy.  

12) Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja zawierająca rysunki i opisy techniczne 

wraz z przedstawieniem zmian wprowadzonych w toku realizacji prac obejmująca w 

szczególności: powykonawcze rysunki i opisy techniczne, inwentaryzację geodezyjną 

powykonawczą, protokoły, wyniki pomiarów i sprawdzeń, atesty, certyfikaty, 

kosztorysy powykonawcze, instrukcje obsługi i zalecenia konserwacyjne, kody do 

automatyki oraz inne dokumenty wymagane przepisami Prawa Budowlanego;  

13) Harmonogram rzeczowo – terminowo - finansowy - sporządzane przez Wykonawcę 

zestawienie określające w porządku chronologicznym ramy czasowe wykonania 

całości oraz poszczególnych etapów i rodzajów czynności objętych przedmiotem 

umowy przy uwzględnieniu wykorzystania do ich realizacji określonych zasobów. 

Harmonogram rzeczowo – terminowo – finansowy powoływany dalej jako 

„Harmonogram” stanowić będzie podstawę do bieżącej kontroli realizacji umowy i 

stanowić będzie zobowiązanie Wykonawcy w stosunku do podanych terminów 
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realizacji poszczególnych rodzajów robót budowlanych. Harmonogram uwzględniać 

musi finansowanie. 

14) Koszt - wszelkie uzasadnione i udokumentowane wydatki poniesione przez 

Wykonawcę w związku z realizacją prac stanowiących przedmiot umowy. 

15) Materiały – surowce i inne wyroby budowlane, które mają być wykorzystane przy 

wykonywaniu robót, w standardzie określonym w dokumentacji projektowej, a w 

przypadku braku stosownych wytycznych co do standardu, zgodnym  przeznaczeniem 

i rodzajem robót, do których wykonania mają zostać zastosowane. 

16) Nadzór autorski - zespół czynności polegających na stwierdzaniu w toku 

wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z dokumentacją projektową 

oraz uzgadnianiu możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do 

przewidzianych w projekcie budowlanym. 

17) Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu - odbiór polegający na ocenie ilości i 

jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie wykonywania robót nie 

wystąpią lub ulegają zakryciu. 

18) Odbiór częściowy - odbiór polegający na ocenie ilości i jakości wykonanej części prac; 

19) Odbiór końcowy - odbiór polegający na ocenie wykonania całości prac będących 

przedmiotem umowy. 

20) Odbiór pogwarancyjny- odbiór służący potwierdzeniu wypełnienia przez Wykonawcę 

wszystkich obowiązków wynikających z Umowy w tym potwierdzeniu usunięcia 

wszystkich Wad ujawnionych w okresie gwarancji jakości (rękojmi). 

21) Oferta - pisemne oświadczenie złożone przez Wykonawcę w przedmiocie wykonania 

robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy, zgodnie z postanowieniami 

SWZ, złożone Zamawiającemu w ramach postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego prowadzącego do zawarcia umowy. 

22) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka 

organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, posiadająca zdolność prawną, 

która zawarła z Wykonawcą, Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą 

zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo na wykonanie 

części robót budowlanych, dostaw lub usług służących realizacji przez Wykonawcę 

przedmiotu umowy 
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23) Protokół konieczności – dokument określający zakres rzeczowo-finansowy zmian w 

zakresie prac dokonywanych w celu prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, 

sporządzany w szczególności w przypadku wystąpienia robót dodatkowych, 

zamiennych lub potrzeby zaniechania wykonania niektórych robót, w celu 

prawidłowej realizacji przedmiotu umowy. 

24) Protokół odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu – dokument 

potwierdzający odbiór robót w zakresie wykonania przez Wykonawcę zgodnie z 

umową robót zanikających lub ulegających zakryciu. 

25) Protokół odbioru usunięcia wad – dokument potwierdzający odbiór robót w zakresie 

wykonania usunięcia przez Wykonawcę wad powstałych w okresie gwarancji lub 

rękojmi za wady w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie umowy. 

26) Protokół odbioru końcowego - dokument potwierdzający odbiór wykonania przez 

Wykonawcę całości prac będących przedmiotem umowy; 

27) Siła wyższa (vis maior) – wydarzenie lub okoliczność o charakterze nadzwyczajnym, 

na którą Wykonawca ani Zamawiający nie mają wpływu; wystąpieniu której 

Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli zapobiec przed 

zawarciem umowy, której w przypadku jej wystąpienia, Wykonawca ani Zamawiający, 

działając racjonalnie i z należytą starannością nie mogli uniknąć lub jej przezwyciężyć, 

oraz która nie może być zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiającemu. 

28) Sprzęt – urządzenia, maszyny, środki transportowe i inne narzędzia potrzebne do 

zgodnego z umową wykonania robót budowlanych oraz usunięcia wad, będące w 

dyspozycji Wykonawcy; 

29) Teren budowy - obszar, na którym prowadzone są roboty budowlane stanowiące 

przedmiot umowy wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

30) Termin zakończenia - termin określony w umowie, do upływu którego Wykonawca 

zobowiązany jest zakończyć wszystkie prace objęte umową. 

31) Umowa o podwykonawstwo – umowa w formie pisemnej o charakterze odpłatnym 

zawarta pomiędzy wykonawcą a podwykonawcą a także pomiędzy podwykonawcą a 

dalszym podwykonawcą na mocy której odpowiednio podwykonawca lub dalszy 

podwykonawca zobowiązuje się wykonać część zamówienia. 

32) Ustawa o wyrobach budowlanych - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 

budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213). 
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33) Wada – jawne lub ukryte właściwości tkwiące w stanowiących przedmiot umowy 

robotach budowlanych lub w jakimkolwiek ich elemencie, powodujące niemożność 

używania lub korzystania z przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem; 

zmniejszenie wartości przedmiotu umowy; obniżenie stopnia użyteczności 

przedmiotu umowy; obniżenie jakości lub inne uszkodzenia w przedmiocie umowy. 

Za wadę uznaje się również sytuację, w której przedmiot umowy nie stanowi 

własności Wykonawcy albo jeżeli jest obciążony prawem osoby trzeciej. 

34) Wynagrodzenie - wynagrodzenie brutto, które Zamawiający jest obowiązany zapłacić 

Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy. Wynagrodzenie to jest 

wynagrodzeniem ryczałtowym, a jego wysokość została określona na podstawie 

złożonej przez Wykonawcę oferty i nie modyfikacji za wyjątkiem przypadków 

wskazanych w niniejszej umowie w sposób polegający na jego zwiększeniu, oraz 

uwzględnia wszelkie opłaty i koszty niezbędne do należytego wykonania wszelkich 

zobowiązań przyjętych przez Wykonawcę na podstawie umowy, bez względu na 

okoliczności i źródła powstawania tych opłat i kosztów, w tym również koszty 

obejmujące wykonanie robót przygotowawczych, demontażowych, porządkowych 

35) Wykonawca - strona Umowy zobowiązana do wykonania przewidzianych Umową 

robót budowlanych zgodnie z Dokumentacją projektową, przepisami prawa 

powszechnie obowiązującego i zasadami wiedzy technicznej. 

36) Zamawiający - Strona Umowy zlecająca wykonanie robót budowlanych będących 

przedmiotem Umowy, zobowiązana do dokonania wymaganych Umową oraz przez 

właściwe przepisy czynności umożliwiających Wykonawcy realizację Umowy, w 

szczególności związanych z dostarczeniem dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia 

i kontynuowania realizacji Umowy, oraz do odebrania zrealizowanych robót i zapłaty 

umówionego wynagrodzenia. 

37) Zaplecze budowy – część terenu budowy wraz z jej urządzeniami, przeznaczona na 

zaplecze socjalno-biurowe Wykonawcy wraz z dostępem do urządzeń infrastruktury 

technicznej, a także na składowanie przez Wykonawcę materiałów, sprzętu, itp. 

§ 2.  

Adresy do korespondencji. 

1. Strony zobowiązują się do utrzymywania stałego i regularnego kontaktu, celem 

sprawnego i efektywnego wykonania przedmiotu umowy. 
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2. Dopuszcza się możliwość dokonywania zatwierdzeń, powiadomień, przekazywania 

informacji lub wydawania poleceń lub zgód, poprzez przekazywanie na piśmie i 

dostarczanie (przekazywane) osobiście (za pokwitowaniem), wysłanie pocztą lub 

kurierem za potwierdzeniem odbioru pisemnie, drogą elektroniczną na podane przez 

Strony adresy, wskazane w ust 6. Zamawiający informuje, iż powiadomi Wykonawcę o 

danych adresowych Inspektorów nadzoru inwestorskiego. W przypadku dokonywania 

zatwierdzeń, powiadomień, przekazywania informacji lub wydawania poleceń lub zgód 

drogą elektroniczną w temacie wiadomości należy wpisać: nazwę inwestycji i krótką 

informację nt. przedmiotu wiadomości. 

3. W przypadku przekazania zatwierdzenia, powiadomienia, informacji, wydanego 

polecenia lub zgody drogą elektroniczną otrzymujący potwierdza przekazującemu 

niezwłocznie fakt ich otrzymania. 

4. Strony będą uznawały dokonane drogą elektroniczną zatwierdzenie, powiadomienie, 

informację, wydane polecenie lub zgodę za dokonane w chwili uzyskania potwierdzenia 

faktu ich otrzymania w formie pisemnej. 

5. Wszelkie wpisy do Dziennika budowy mogą być dokonywane przez osoby do tego 

upoważnione i będą traktowane odpowiednio jako: zatwierdzenia, informacje, polecenia 

lub zgody. 

6. Strony ustalają: 

1) następujące adresy do doręczeń. 

a) Zamawiający: ul. Plac Strażacki 5, 98-161 Zapolice; 

b) b) Wykonawca: ……………………………………….. 

2) następujące osoby wskazane do kontaktów: 

a) ze strony Zamawiającego: …………… nr telefonu:……………….., adres e-mail.          

b) ze strony Wykonawcy: ………….. nr telefonu: ………. adres e-mail.: …… 

§ 3. 

Przedmiot umowy. 

1. Przedmiotem umowy jest realizacja zamówienia publicznego pn. „Generalny remont 

Stacji Uzdatniania Wody w Rembieszowie, gm. Zapolice wraz z modernizacją 

infrastruktury wodociągowej” 

2. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy oraz warunki jego realizacji określają oprócz 

niniejszej Umowy: 
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1) dokumenty zamówienia; 

2) ogłoszenie o zamówieniu nr……… 

3) PFU; 

4) oferta wykonawcy wraz z załącznikami; 

3. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek sprzeczności w zapisach zawartych w Umowie 

oraz dokumentach wymienionych w ust. 2 zaistniałe rozbieżności należy tłumaczyć 

zgodnie z celem niniejszej umowy w sposób zapewniający prawidłową realizację 

przedmiotu umowy. 

4. Strony zgodnie ustalają, że w myśl art. 65 KC, że w przypadku ujawnienia rozbieżności lub 

sprzeczności w treści Umowy lub dokumentów określonych w ust. 2 przyjmować się 

będzie znaczenie i treść korzystniejsza pod względem zapewnienia jakości wykonania 

przedmiotu umowy, analogicznie też w przypadku ujawnienia wątpliwości lub 

sprzeczności co do zakresu obowiązków Wykonawcy pierwszeństwo będzie nadawać się 

znaczeniu stwierdzającemu istnienie obowiązku , pomijać będzie się zaś znaczenia 

zmierzające do zwolnienia Wykonawcy z realizacji obowiązku. 

§ 4. 

Termin wykonania 

1. Termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia ustala się do ……………………. 

2. Rozpoczęcie prac objętych umową nastąpi niezwłocznie po zawarciu umowy 

3. Przez termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia należy rozumieć wykonanie 

wszystkich prac wskazanych w niniejszej umowie wraz z załącznikami. 

4. Wykonawca potwierdza, zgodnie ze złożoną ofertą oraz z dołożeniem szczególnej i 

najwyższej staranności doświadczonego profesjonalisty, że zarówno wskazany termin jest 

obiektywny i prawidłowo określony i jest wystarczający dla wykonania i zakończenia 

wszystkich prac stanowiących przedmiot umowy 

5. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 10 dni od daty zawarcia Umowy przedłożyć 

Zamawiającemu do akceptacji szczegółowy harmonogram dla zakresu objętego 

przedmiotem niniejszej Umowy. Wskazany harmonogram musi określać szczegółowe 

terminy realizacji poszczególnych czynności w ujęciu tygodniowym, kolejność 

wykonywania prac, czas w jakim wykonawca zamierza wykonać prace i uwzględniać 

wytyczne Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz 

sposób rozliczeń wskazany w § 10 niniejszej umowy. 
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6. Harmonogram wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego i inspektora nadzoru 

inwestorskiego. Zamawiający ma prawo zgłosić zastrzeżenia co do przedstawionego 

projektu harmonogramu rzeczowo - finansowego oraz wnioskować o wprowadzenie 

wymaganych przez niego zmian, w terminie do 10 dni od przekazania harmonogramu. 

Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia uzasadnionych uwag Zamawiającego i 

przedłożyć zamawiającemu poprawiony harmonogram w terminie 7 dni od przekazania 

uwag. 

7. Zmiana harmonogramu nie wymaga sporządzania aneksu do Umowy. Nie dotyczy to 

zmiany terminu zakończenia przedmiotu umowy. Zmiana harmonogramu wymaga 

zatwierdzenia przez Zamawiającego i inspektora nadzoru inwestorskiego. Zamawiający 

ma prawo zgłosić zastrzeżenia co do przedstawionego projektu zmiany harmonogramu 

rzeczowo - finansowego oraz wnioskować o wprowadzenie wymaganych przez niego 

zmian, w terminie do 10 dni od przekazania harmonogramu. Wykonawca zobowiązany 

jest do uwzględnienia uzasadnionych uwag Zamawiającego i przedłożyć zamawiającemu 

poprawioną zmianę harmonogramu w terminie 7 dni od przekazania uwag 

8. Wykonawca sporządzi i dostarczy Zamawiającemu kosztorys ofertowy odzwierciedlający 

cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie do 10 dni od zawarcia umowy, z 

podziałem na poszczególne elementy, opracowanego metodą kalkulacji uproszczonej lub 

szczegółowej. Kosztorys ten będzie wykorzystywany do obliczenia należnego 

wynagrodzenia Wykonawcy w szczególności w przypadku: 

1) odstąpienia od umowy zgodnie z zapisami określonymi w § 17 umowy, 

2) rozliczeń częściowych pod potrzeby wystawienia faktur częściowych. 

§ 5. 

Obowiązki 

1. Zamawiający zobowiązuje się do: 

1) protokolarnego przekazania terenu budowy Wykonawcy; 

2) dostarczenia Wykonawcy dokumentów niezbędnych do prac objętych umową ; 

3) zapłaty umówionego wynagrodzenia. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z Prawem 

Budowlanym, Polskimi Normami, ustawą Pzp, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, 

przepisami przeciwpożarowymi, przepisami ochrony środowiska oraz zasadami wiedzy 

technicznej 
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3. Dokumentacja projektowa sporządzana przez Wykonawcę powinna być wykonana 

zgodnie z PFU oraz w uzgodnieniu z inwestorem oraz zaopatrzona w wykaz opracowań i 

wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz normami, a także winna zawierać 

oświadczenie wykonawcy, że została wydana w stanie zupełnym/kompletnym z punktu 

widzenia celu, któremu ma służyć, czyli uzyskania– przez Wykonawcę działającego w 

imieniu zamawiającego - na jej podstawie prawomocnego pozwolenia na budowę oraz 

wykonanie robót budowlanych, a także uzyskania pozwolenia na użytkowanie 

obiektu/zgłoszenia zakończenia wykonania robót budowlanych przez Wykonawcę 

działającego w imieniu Zamawiającego. 

4. Wykonawca zobowiązuje się rozpocząć prace niezwłocznie po uprzednim protokolarnym 

przekazaniu przez Zamawiającego terenu budowy. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z Zamawiającym sposobu organizacji placu 

budowy i zaplecza budowy. 

6. Wyposażenie w sprzęt w tym sprzęt ruchomy określone w dokumentach zamówienia 

winno spełniać w szczególności następujące warunki: 

1) Wykonawca dostarczy je jako wyposażenie nowe, wolne od wad, dopuszczone do 

obrotu i dobrej jakości. 

2) Do dostarczonego wyposażenia Wykonawca dołączy wymagane świadectwa 

dopuszczenia do obrotu, atesty i certyfikaty. Wszystkie dokumenty muszą być w 

języku polskim. 

3) Wykonawca dostarczy i zamontuje wyposażenie bez usterek, zgodnie z 

obowiązującymi w tym zakresie normami i przepisami. 

4) W trakcie realizacji, ale przed przystąpieniem do wykonania(zakupu) wyposażenia 

Wykonawca winien uzgodnić rodzaj i typu sprzętu, kolorystyki mebli, rodzaj 

materiału, rodzaj okuć, kolor wyposażenia ruchomego itp. 

5) Zamawiający wymagać będzie, by zakupiony przez Wykonawcę i zamontowany sprzęt 

był w wysokim standardzie i odpowiedniej funkcjonalności. 

6) W przypadku stwierdzenia wad i usterek w wykonanym przedmiocie umowy 

Wykonawca zobowiązany będzie do ich nieodpłatnej wymiany lub usunięcia 

7. Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do: 

1) do poinformowania Zamawiającego o wszelkich błędach, przeoczeniach i innych 

czynnikach mogących mieć wpływ na prawidłowe opracowanie dokumentacji 
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projektowej i innych prac wskazanych w umowie. Szczegółowy zakres opracowań 

będzie uzgadniany z Wykonawcą w trakcie realizacji zadania. 

2) uzyskania wszelkich   wymaganych   uzgodnień   i   opinii   formalno   –   prawnych   

oraz postanowień i decyzji administracyjnych oraz materiałów projektowych na 

własny koszt. 

3) zastosowanie w projekcie rozwiązań skutkujących optymalizacją kosztów, 

4) stosownie do treści z art. 99 ust. 4 ustawy Pzp, Wykonawca nie może opisywać 

przedmiotu zamówienia w sposób, który mógłby utrudnić uczciwa konkurencję w 

szczególności przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, 

źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi 

dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do 

uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów 

5) stosownie do art. 99 ust 5 ustawy Pzp przedmiot zamówienia można opisać przez 

wskazanie znaków towarowych , patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego 

procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego 

wykonawcę, jeżeli wykonawca nie może opisać przedmiotu zamówienia w 

wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób, a wskazaniu takiemu towarzyszą 

wyrazy „lub równoważny”. W takim przypadku Wykonawca wskazać musi w opisie 

przedmiotu zamówienia kryteria stosowane w celu oceny równoważności. 

6) zapewnienia materiałów i urządzeń niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, 

posiadających aktualne atesty i certyfikaty pozwalające na ich stosowanie i niezbędne 

do odbioru przez stosowne instytucje; 

7) uzyskania wszystkich niezbędnych uzgodnień, opinii zgodnie z wymogami 

wynikającymi z decyzji właściwych organów w zakresie umożliwiającym rozpoczęcie, 

zakończenie robót i użytkowanie obiektu, 

8) poniesienia kosztów wszelkich prób i sprawdzeń, pozwalających na zbadanie jakości 

wykonanych   robót   budowlanych,   zgodnie   z   zapisami   w   dokumentacji   

projektowej i STWiORB; 

9) poniesienia kosztów związanych z utrzymaniem i konserwacją zaplecza budowy oraz 

tymczasowych obiektów na placu budowy zgodnie z warunkami opisanymi w 

dokumentach zamówienia. 
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10) przygotowania i urządzenia placu budowy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401), 

11) sporządzenia badań, pomiarów, prób i sprawdzeń oraz odbioru instalacji i systemów 

powstałych w trakcie prowadzenia robót, w tym w zakresie wymaganym przez 

gestorów tych sieci, 

12) przedstawiania na bieżąco atestów i certyfikatów na wbudowywane materiały 

(bezpośrednio przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi do akceptacji przez 

nadzór inwestorski), 

13) podjęcia wszelkich czynności w celu terminowego i prawidłowego zakończenia 

zadania inwestycyjnego wraz z niezbędnymi dokumentami, odbiorami, 

14) poniesienie kosztów związanych z utrzymaniem i konserwacją zaplecza budowy, 

placu budowy oraz tymczasowych obiektów na placu budowy, w szczególności koszty 

energii elektrycznej, wody oraz dojazdów do terenu budowy 

15) poniesienia kosztów wyłączenia jedno lub wielokrotnego sieci elektroenergetycznych, 

telekomunikacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych (jeśli wystąpią), 

16) poniesienia kosztów obsługi geodezyjnej, której zakres określono w dokumentach 

zamawiającego 

17) poniesienia odpowiedzialności za wszelkie wykonane działania polegające na 

uszkodzeniu sąsiadujących obiektów budowlanych, instalacji na powierzchni, jak i 

urządzeń podziemnych wykazanych w projekcie - Wykonawca poniesie koszty 

usunięcia powyższych uszkodzeń na podstawie operatu sporządzonego przez 

rzeczoznawcę 

18) pokrycia wszelkich kosztów związanych z dozorem budowy i ochroną mienia, 

zagospodarowaniem placu budowy, w tym tymczasowe drogi technologiczne, 

ogrodzenie i oświetlenie placu budowy z niezbędnymi zabezpieczeniami bhp i ppoż, 

montaż tymczasowych urządzenia pomiarowych na dostawę wody i energii 

elektrycznej dla potrzeb placu budowy, 

19) doprowadzenia do stanu pierwotnego terenów przyległych (rozjeżdżone trawniki, 

uszkodzone chodniki, itd.) po zakończeniu robót, 
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20) systematycznego    prowadzenia     prac     porządkowych     w rejonie     placu     

budowy, w szczególności segregowanie, składowanie i unieszkodliwianie odpadów 

oraz gruzu budowlanego, pochodzących z rozbiórki, ich wywóz, 

21) zapewnienia bezpieczeństwa konstrukcji, budowli, budynków i urządzeń oraz 

właściwe warunki eksploatacyjne obiektu oraz obiektów zlokalizowanych w 

sąsiedztwie placu budowy oraz dróg dojazdowych w tym terenie, 

22) przyjęcia technologii i organizacji robót, która nie spowoduje dewastacji obiektu oraz 

obiektów zlokalizowanych w sąsiedztwie placu budowy, 

23) prowadzenia robót zgodnie z obowiązującymi przepisami, polskimi normami i 

zasadami wiedzy technicznej, należytą starannością w ich wykonywaniu, 

bezpieczeństwem, dobrą jakością i właściwą organizacją, 

24) poniesienia pełnej odpowiedzialności (w tym finansową) za wszelkie uszkodzenia 

spowodowane podczas wykonywania robót, w tym również za uszkodzenia sieci bądź 

instalacji znajdujących się na terenie budowy, 

25) prawidłowego i starannego prowadzenia i przechowywania dokumentacji budowy; 

26) uczestniczenia na żądanie Zamawiającego w radach budowy i innych czynnościach w 

trakcie realizacji przedmiotu umowy oraz w okresie gwarancji i rękojmi; 

27) przetransportowania wskazanego przez Zamawiającego materiału z terenu budowy 

na wskazane miejsce przez Zamawiającego, wskazany przez Zamawiającego materiał 

z budowy stanowi jego własność. 

8. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z wykonaniem obowiązków nałożonych na 

niego w niniejszej umowie. 

§ 6. 

Realizacja robót. 

1. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie: …………… 

2. Wykonawca zapewni opracowanie dokumentacji z należytą starannością, w sposób 

zgodny z ustaleniami, wymaganiami ustaw, aktów wykonawczych i zasadami wiedzy 

technicznej 

3. Wykonawca wyznacza następującego kierownika budowy oraz kierowników robót: 

1) Kierownikiem Budowy będzie: ……………………………………………………………… 

2) Kierownikiem robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

elektrycznych i elektroenergetycznych będzie: …………… 
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3) Kierownikiem robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej będzie : …………… 

4. Zmiana Kierownika Budowy bądź robót który został zaakceptowany przez Zamawiającego 

do realizacji przedmiotu niniejszej umowy, następować będzie na wniosek Wykonawcy, 

za pisemną zgodą Zamawiającego 

5. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienie ciągłej obecności kadry kierowniczej na 

terenie budowy podczas wykonywania prac objętych niniejszą umową. Pod pojęciem 

kadry kierowniczej Zamawiający rozumie kierownika budowy lub kierownika robót w 

branży odpowiedniej do prowadzonych aktualnie prac 

6. Celem prawidłowego nadzoru nad realizacją przedmiotu umowy, Zamawiający ustanowi 

inspektora/ów nadzoru inwestorskiego. 

7. Inspektor nadzoru działać będzie w granicach uprawnień określonych Prawem 

budowlanym oraz w granicach umocowania nadanego im na podstawie odrębnej umowy 

zawartej z Zamawiającym. Zamawiający dołoży wszelkich starań, by bieżąca kontrola 

robót nie zakłócała normalnego toku ich wykonywania. 

8. Inspektor nadzoru uprawniony będzie w szczególności do: 

1) wydawania wiążących   poleceń   Wykonawcy   w   zakresie   posiadanych   przez   

niego uprawnień; 

2) weryfikacji dokumentacji projektowej sporządzanej przez Wykonawcę na zasadach 

określonych w § 21 ust. 2 niniejszej umowy. 

3) reprezentowania Zamawiającego na budowie i wykonywania bieżącej kontroli 

zgodności robót z PFU, dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami oraz 

normami, jak również z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej; 

4) kontroli jakości robót budowlanych, a szczególnie kontroli prawidłowego stosowania 

materiałów budowlanych 

5) uczestniczenia w testach, badaniach kontrolnych i odbiorze technicznym, jak również 

uczestniczenie w procedurach odbioru przewidzianych umową; 

6) potwierdzania faktycznie wykonanych robót i potwierdzenia usunięcia wad; 

7) wydawania kierownikowi budowy działającemu w imieniu wykonawcy poleceń 

potwierdzonych wpisem do dziennika budowy dotyczących w szczególności: 

likwidacji wad lub niebezpiecznych warunków, wykonania na koszt wykonawcy 

testów lub badań w tym także tych, które wymagają odkrycia robót lub elementów 

zakrytych bez uprzedniego odbioru; 
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8) dokonywania kontroli materiałów, w szczególności kontrola kolorystyki, rodzaju 

materiałów wykończeniowych czy białego montażu; 

9) odbioru robót zanikających przed ich zakryciem; 

10) wykonywania wszelkich innych obowiązków i uprawnień wynikających z 

obowiązujących przepisów prawa. 

9. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego 

wykonywania prac niezgodnie z Umową lub ujawnienia powstałych z przyczyn 

obciążających Wykonawcę Wad w robotach budowlanych stanowiących przedmiot 

Umowy, Zamawiający lub Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do żądania 

usunięcia przez Wykonawcę stwierdzonych   nieprawidłowości   lub   Wad   w   

określonym,   odpowiednim technicznie terminie. Koszt usunięcia nieprawidłowości lub 

Wad ponosi Wykonawca. 

10. Jeżeli dla ustalenia wystąpienia Wad i ich przyczyn niezbędne jest dokonanie prób, 

badań, odkryć lub ekspertyz, Zamawiający lub Inspektor nadzoru inwestorskiego może 

polecić Wykonawcy dokonanie tych czynności na koszt Wykonawcy i żądać uczestnictwa 

w tych badaniach. 

11. Jeżeli Wykonawca nie usunie Wady w terminie wyznaczonym zgodnie z ust 9, 

Zamawiający może zlecić usunięcie Wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko 

Wykonawcy (wykonanie zastępcze) i potrącić poniesione w związku z tym wydatki z 

wynagrodzenia Wykonawcy. 

§ 7. 

Odpowiedzialność Wykonawcy. 

1. Od chwili protokolarnego przekazania terenu budowy Wykonawca ponosi pełną 

odpowiedzialność za szkody wynikłe na terenie budowy i podczas wykonywania 

wszelkich prac związanych z realizacją umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć umowę lub umowy ubezpieczenia Kontraktu (od 

wszelkiego ryzyka i odpowiedzialności związanej z realizacją umowy), oraz do 

terminowego opłacania należnych składek ubezpieczeniowych, w zakresie: 

1) od ryzyk budowlanych z sumą ubezpieczenia nie niższą niż cena ofertowa brutto. 

Przedmiotem ubezpieczenia powinien być zakres Kontraktu w trakcie projektowania i 

wykonywania robot budowlano –montażowych oraz dostaw wraz ze wszelkim 

mieniem znajdującym się na terenie budowy. Ubezpieczenie powinno obejmować: 
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wszelkie etapy dokumentacji projektowej, roboty budowlano- montażowe, sprzęt i 

wyposażenie budowlane, zaplecze budowy, maszyny budowlane, materiały i 

narzędzia budowlane, uprzątnięcie pozostałości po szkodzie. 

2) od odpowiedzialności cywilnej (OC) Wykonawcy z tytułu prowadzonej działalności 

gospodarczej, obejmujące swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez 

osoby trzecie w wyniku śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia (szkoda 

osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia własnego lub osób 

trzecich, a także szkody spowodowane błędami (szkoda rzeczowa), ryzyko zawodowe 

powstałe w związku z wykonywaniem robót budowlanych i innych prac objętych 

przedmiotem Umowy. 

3) ubezpieczenia kadry, pracowników Wykonawcy oraz każdego podwykonawcy 

(dalszego podwykonawcy), a także wszelkich innych osób realizujących w imieniu 

Wykonawcy lub podwykonawcy roboty budowlane 

3. Umowy (umowa) ubezpieczenia, o których mowa w ust. 2 muszą być zawarte nie później 

niż do dnia poprzedzającego dzień, w którym ma nastąpić przekazanie terenu budowy 

oraz obowiązywać musza do podpisania protokołu odbioru końcowego robót. 

4. Koszt umowy lub umów, o których mowa w ust. 2 w szczególności składki 

ubezpieczeniowe, pokrywa w całości Wykonawca. 

5. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca przedłoży dokumenty potwierdzające 

zawarcie umowy /umów ubezpieczenia. 

6. W razie wydłużenia czasu realizacji umowy, Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia 

ubezpieczenia i złożenia Zamawiającemu dokumentu potwierdzającego wykonanie 

powyższego obowiązku. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do organizowania prac w sposób zapewniający ochronę i 

poszanowanie interesów osób trzecich, przed pozbawieniem dostępu do drogi 

publicznej, możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz 

środków łączności. 

§ 8. 

Wymogi dotyczące zatrudniania osób 

1. Zamawiający na podstawie ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę robót budowlanych (dalszego podwykonawcę) na podstawie stosunku 

pracy osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie 
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tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 Kodeksu 

pracy. Wymóg dotyczy tzw. pracowników fizycznych (robotników budowlanych), 

wykonujących roboty bezpośrednio związane z wykonywaniem robót pod 

kierownictwem kierownika budowy oraz operatorów sprzętu mechanicznego, przy 

pomocy którego realizowany będzie przedmiot zamówienia (wymóg ten nie dotyczy 

m.in. osób kierujących budową czy dostawców materiałów budowlanych oraz sytuacji, 

gdy prace te wykonuje osobiście osoba fizyczna    prowadząca    samodzielnie    

działalność     gospodarczą    na    podstawie    umowy o podwykonawstwo). Rodzaj 

czynności niezbędnych do realizacji zamówienia przez osoby zatrudnione na   podstawie   

umowy   o pracę   przez   Wykonawcę   lub   Podwykonawcę   to wykonywanie robót 

budowlanych szczegółowo określonych w przedmiarze robót. 

2. Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo na roboty 

budowlane stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę 

o pracę wszystkich osób wykonujących wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu 

czynności. 

3. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów i dokonywania ich oceny, 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów, 

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia, 

4) w trakcie realizacji zamówienia, na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym 

w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej 

dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 

o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w 

punkcie 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia, którymi mogą być: 

a) oświadczenie zatrudnionego pracownika o zatrudnieniu na podstawie stosunku 

pracy. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dane osobowe osoby 

składającej oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte 
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wezwaniem czynności są wykonywane przez pracownika na podstawie stosunku 

pracy wraz ze wskazaniem, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu, datę zawarcia 

umowy o pracę, zakres obowiązków pracownika oraz podpis pracownika; 

b) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o 

pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. 

Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu 

składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte 

wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę 

wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o 

pracę i wymiaru etatu, datę zawarcia umowy o pracę, zakres obowiązków 

pracowników oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu 

wykonawcy lub podwykonawcy; 

c) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 

zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub 

podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został 

sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób 

zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie, zgodnie z 

przepisami rozporządzenia z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 

o ochronie danych) oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o 

ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL 

pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie 

jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę, wymiar etatu, zakres obowiązków 

pracownika powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

4. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych 

przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie 

jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. 
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5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 

kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

§ 9. 

Odbiory 

1. Strony postanawiają, że przedmiot niniejszej umowy będzie odbierany w: odbiorach 

robót zanikających i ulegających zakryciu, w odbiorach częściowych i końcowym robót 

oraz odbiorze pogwarancyjnym. Z każdego rodzaju odbioru za wyjątkiem odbioru robót 

zanikających i ulegających zakryciu zostanie sporządzony protokół. 

2. Wykonawca ma obowiązek uczestnictwa w czynnościach odbioru robót. Uchylanie się 

przez Wykonawcę od obowiązku uczestnictwa w czynnościach odbioru robót stanowi 

podstawę do przeprowadzenia przez Zamawiającego czynności odbioru robót bez 

Wykonawcy. 

3. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez 

uprzedniej zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowiązek 

umożliwić Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie każdej roboty budowlanej 

zanikającej lub która ulega zakryciu. 

4. Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu 

wpisem do Dziennika budowy i jednocześnie skutecznie zawiadamia o tej gotowości 

Zamawiającego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

5. Zamawiający lub Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgłoszonych przez 

Wykonawcę robót zanikających i ulegających zakryciu niezwłocznie, nie później jednak 

niż 3 dni od daty zgłoszenia gotowości do odbioru i potwierdza odbiór robót wpisem do 

Dziennika budowy. 

6. Jeżeli Zamawiający lub Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbiór robót zanikających 

lub ulegających zakryciu za zbędny, jest zobowiązany powiadomić o tym Wykonawcę 

niezwłocznie, nie później niż w terminie określonym w ust. 5. 

7. W przypadku niezgłoszenia Zamawiającemu lub Inspektorowi nadzoru inwestorskiego 

gotowości do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu lub dokonania zakrycia 

tych robót przed ich odbiorem, Wykonawca jest zobowiązany odkryć lub wykonać 

otwory niezbędne dla zbadania robót, a następnie na własny koszt przywrócić stan 

poprzedni. 
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8. Odbiory częściowe robót dokonywane będą dla potrzeb fakturowania, zgodnie z 

terminami i zakresami robót określonymi w harmonogramie, o którym mowa w § 4. 

9. Po zakończeniu wykonania części prac, Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru części 

robót poprzez zawiadomienie Zamawiającego oraz Inspektora nadzoru inwestorskiego o 

gotowości do odbioru częściowego. 

10. Dokonanie odbioru częściowego następuje protokołem odbioru częściowego na 

podstawie sporządzonego przez Wykonawcę i akceptowanego przez Inspektora nadzoru 

inwestorskiego/Zamawiającego wykazu prac wykonanych sporządzonego na podstawie 

harmonogramu i kosztorysu, o których mowa § 4 w terminie 7 dni licząc od dnia 

zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru. 

11. Wykaz robót, o którym mowa w ust. 10 jest akceptowany i korygowany przez Inspektora 

nadzoru inwestorskiego/Zamawiającego na podstawie rzeczywiście wykonanych i 

odebranych prac. 

12. Odbiór końcowy jest dokonywany po zakończeniu przez Wykonawcę całości prac (w tym 

dostaw sprzętu) składających się na przedmiot umowy, na podstawie oświadczenia 

Kierownika budowy wpisanego do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez 

Inspektora nadzoru inwestorskiego, po zgłoszeniu przez Wykonawcę zakończenia robót i 

zgłoszeniu gotowości do ich odbioru w terminie zgodnie z zatwierdzonym przez 

Zamawiającego harmonogramie. 

13. Przed zgłoszeniem gotowości do Odbioru końcowego Wykonawca przeprowadza 

wszystkie wymagane prawem próby i sprawdzenia, zawiadamiając o nich uprzednio 

Zamawiającego wpisem do Dziennika budowy w terminie umożliwiającym udział 

przedstawicieli Zamawiającego w próbach i sprawdzeniach. 

14. W celu dokonania odbioru końcowego Wykonawca przedstawia Zamawiającemu 

komplet dokumentów pozwalających   na   ocenę   prawidłowego   wykonania   

przedmiotu   odbioru, a w szczególności dokumentację powykonawczą. Dokumenty 

załączone do zawiadomienia o gotowości do odbioru muszą być sprawdzone i 

potwierdzone przez Inspektora nadzoru. Zamawiający wymaga dostarczenia 

dokumentacji odbiorowej przed przystąpieniem do odbioru. Do odbioru końcowego 

wymagane jest także dostarczenie przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie, 

które Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiającego. Szczegółowy wykaz dokumentów 

niezbędnych do odbioru końcowego zawiera PFU. 
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15. Odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upoważnionych 

przedstawicieli Zamawiającego i upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy. W 

uzasadnionych przypadkach komisja może zaprosić do współpracy rzeczoznawców lub 

specjalistów branżowych. 

16. O terminie odbioru Wykonawca powinien poinformować Podwykonawców, przy udziale 

których wykonał przedmiot Umowy. 

17. Przystąpienie do Odbioru końcowego następuje w terminie nie dłuższym niż 7 dni od 

dnia zgłoszenia gotowości do ich odbioru przez Wykonawcę. Komisja potwierdza 

wykonanie prac na dzień zgłoszenia do odbioru. Zgłoszenie gotowości do odbioru musi 

być zgodne z terminem wskazanym w harmonogramie. Zamawiający zakończy czynności 

odbioru końcowego najpóźniej w ciągu 14 dni, licząc od daty rozpoczęcia odbioru, o ile 

nie nastąpi przerwanie czynności odbioru. 

18. Jeżeli w toku czynności Odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że prace będące jego 

przedmiotem nie są gotowe do odbioru z powodu ich niezakończenia lub/i z powodu 

nieprzeprowadzenia wymaganych prób i sprawdzeń z przyczyn leżących po stronie 

wykonawcy Zamawiający może przerwać Odbiór końcowy, fakt ten nie może być 

podstawą do przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy, natomiast będzie 

podstawą do naliczenia przez Zamawiającego stosownych kar umownych za 

niewykonanie umowy w terminie. Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin na 

zakończenie prac będących przedmiotem odbioru lub/i przeprowadzenie wymaganych 

prób i sprawdzeń uwzględniając ich złożoność techniczną. W przypadku gdy Wykonawca 

w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie wykona robót lub/i nie przeprowadzi 

prób i sprawdzeń Zamawiający po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest 

uprawniony do zlecenia usunięcia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko 

Wykonawcy. 

19. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady lub usterki: 

1) istotne nadające się do usunięcia – Zamawiający przerwie odbiór końcowy i wyznaczy 

Wykonawcy termin na usunięcie wad uwzględniając ich złożoność techniczną. W 

przypadku gdy Wykonawca w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie 

usunie wad po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, Zamawiający jest uprawniony 

do zlecenia usunięcia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. 
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2) istotne nie nadające się do usunięcia nieuniemożliwiające dokonanie odbioru - 

Zamawiający dokona odbioru ale wtedy Zamawiający ma prawo obniżyć cenę 

dokonując w tym zakresie potrącenia z wynagrodzenia Wykonawcy stosownie do 

obniżenia wartości użytkowej Przedmiotu umowy 

3) istotne nie nadające się do usunięcia uniemożliwiające dokonanie odbioru –

Zamawiający zażąda ponownego wykonania robót tak aby wady te zostały 

wyeliminowane w odpowiednim terminie – po bezskutecznym upływie wskazanego 

terminu Zamawiający jest uprawniony do zlecenia usunięcia Wad podmiotowi 

trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

4) nieistotne nadające się do usunięcia – Zamawiający dokona odbioru z obowiązkiem 

usunięcia wad przez Wykonawcę w terminie wynikającym z właściwości tych wad – 

jednak nie dłuższym niż 14 dni (po przekroczeniu tego terminu Zamawiający będzie 

obciążał Wykonawcę karami umownymi, o których mowa w § 13 ust. 1 pkt 3)), 

5) nieistotne nienadające się do usunięcia – Zamawiający dokona odbioru ale wtedy 

Zamawiający ma prawo obniżyć cenę dokonując w tym zakresie potrącenia z 

wynagrodzenia Wykonawcy stosownie do obniżenia wartości użytkowej Przedmiotu 

umowy. 

20. Komisja sporządza Protokół Odbioru końcowego. 

21. Odbiór pogwarancyjny zwołany zostanie przez Zamawiającego najpóźniej w terminie do 

30 dni od daty upływu okresu gwarancyjnego. 

22. Odbiór pogwarancyjny służyć będzie potwierdzeniu wypełnienia przez Wykonawcę 

wszystkich obowiązków wynikających z Umowy w tym potwierdzeniu usunięcia 

wszystkich Wad ujawnionych w okresie gwarancji jakości (rękojmi). 

23. Z Odbioru pogwarancyjnego sporządza się Protokół odbioru pogwarancyjnego. 

24. Jeżeli podczas Odbioru pogwarancyjnego okaże się, że nie zostały usunięte wszystkie 

Wady, o których mowa w ust. 18 co skutkuje niemożliwością użytkowania obiektu, 

którego dotyczą roboty budowlane stanowiące przedmiot Umowy, Zamawiający 

przerywa odbiór zaś Wykonawca jest zobowiązany przedłużyć odpowiednio okres 

gwarancji (zabezpieczenia należytego wykonania umowy o okres przedłużenia 

gwarancji). Zamawiający wyznacza termin Odbioru ostatecznego, do upływu którego 

Wykonawca jest zobowiązany usunąć Wady. 

§ 10. 
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Rozliczenia. 

1. Za wykonanie umowy Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe, którego definicję 

określa art. 632 Kodeksu cywilnego, w wysokości brutto ……………………………………… 

złotych (słownie złotych: ……………………………….. …/100) 

2. Kwota określona w ust. 1 niniejszego paragrafu zawiera wszystkie koszty związane z 

realizacją umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów 

związanych z jej wykonaniem. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania 

zakresu prac nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego 

określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. 

3. Strony umowy nie mogą zmienić ceny wykonania zamówienia przedstawionej w ust. 1 

niniejszego paragrafu, poza okolicznościami przedstawionymi w niniejszej umowie. 

4. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w częściach:  

1) pierwsza część wynagrodzenia w wysokości nie wyższej niż  2% wynagrodzenia 

ustalonego w ust. 1 niniejszego paragrafu, za prace wykonane do dnia …………………… 

na podstawie faktury opiewającej na wartość prac wykonanych potwierdzonych 

częściowym protokołem odbioru, proporcjonalnie do zakresu wykonanych robót 

jednak nie wyższej niż 39 800,00 złotych brutto. 

2) druga część wynagrodzenia w wysokości nie wyższej niż 50 % wynagrodzenia 

ustalonego w ust. 1 niniejszego paragrafu za prace wykonane do dnia ……………………na 

podstawie faktury opiewającej na wartość prac wykonanych potwierdzonych 

częściowym protokołem odbioru, proporcjonalnie do zakresu wykonanych robót. , 

proporcjonalnie do zakresu wykonanych robót jednak nie wyższej niż 975 100,00 złotych 

brutto. 

3) płatność końcowa na podstawie faktury końcowej po wykonaniu przedmiotu 

zamówienia, co zostanie potwierdzone protokołem odbioru końcowego. 

5. Podstawą zapłaty za wykonane roboty będą faktury częściowe oraz faktura końcowa. 

6. Wynagrodzenie zawiera ryzyko ryczałtu i jest niezmienne przez cały okres realizacji 

Umowy. Jednocześnie strony postanawiają, że zapłata wynagrodzenia Wykonawcy 

Inwestycji w całości nastąpi po wykonaniu inwestycji w terminie nie dłuższym niż 35 dni 

od dnia odbioru Inwestycji przez Zamawiającego. 

7. Strony postanawiają, iż wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 niniejszego 

paragrafu, będzie płacone w częściach i będzie rozliczane przez Zamawiającego po 
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rozpoczęciu wykonywania prac zgodnie z wytycznymi Programu Rządowy Fundusz 

POLSKI ŁAD, po podpisaniu protokołu odbioru częściowego bez uwag przez Inspektora 

nadzoru inwestorskiego, na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę na 

kwotę ustaloną w dołączonym do faktury VAT zestawieniu wartości wykonanych robót, 

sporządzonym przez Wykonawcę narastająco, pomniejszoną o zsumowane kwoty 

poprzednio zafakturowane (przez co Strony rozumieją wynagrodzenie objęte fakturami 

VAT wystawionymi przez Wykonawcę). Do protokołu odbioru częściowego wykonania 

robót budowlanych Wykonawca przedstawia zestawienie wartości wykonanych prac, 

które będzie zweryfikowane i podpisane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

8. Warunkiem dokonania zapłaty wynagrodzenia w przypadku gdy Wykonawca wykonał 

przedmiot zamówienia bez udziału podwykonawców będzie skuteczne dostarczenie 

prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z kompletem wymaganych dokumentów do 

siedziby Zamawiającego. Za prawidłowo wystawioną fakturę VAT uznaje się fakturę VAT 

zawierającą   wszystkie   wymagane   przepisami   prawa   elementy,   niezawierającą   

błędów i wystawioną w oparciu o protokół odbioru robót. Za prawidłowo wypełniony 

protokół odbioru robót uznaje się protokół odbioru robót podpisany przez 

Zamawiającego i Wykonawcę 

9. W przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale Podwykonawców/dalszych 

Podwykonawców warunkiem wypłaty wynagrodzenia będzie dostarczenie oprócz 

dokumentów wskazanych w ust 8 dodatkowo: 

1) zestawienia w którym będą wyszczególnione wydzielone elementy robót 

budowlanych/dostaw/usług wykonane przez Podwykonawców lub dalszych 

Podwykonawców lub protokoły odbioru części robót wykonanych przez 

Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców dotyczące danej faktury; 

2) kopie faktur VAT lub rachunków wystawionych przez zaakceptowanych przez 

Zamawiającego Podwykonawców/dalszych Podwykonawców za wykonane przez nich 

roboty, dostawy i usługi, 

3) kopie dokumentów potwierdzających dokonanie płatności wymagalnego 

wynagrodzenia przez Wykonawcę albo oświadczenia Podwykonawców/dalszych 

Podwykonawców o nie zaleganiu z płatnościami wobec nich przez Wykonawcę lub 

przez Podwykonawców, 
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4) w przypadku braku robót budowlanych, dostaw lub usług zrealizowanych przez 

Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców przed dniem odbioru częściowego 

robót budowlanych oświadczenia Podwykonawców lub dalszych podwykonawców w 

tym zakresie. 

10. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturą VAT lub rachunkiem dokumentów, o 

których mowa w ust. 9 Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania wypłaty należnego 

Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedłożenia przez Wykonawcę stosownych 

dokumentów. Wstrzymanie przez Zamawiającego zapłaty do czasu wypełnienia przez 

Wykonawcę wymagań, o których mowa w ust 9 nie skutkuje nie dotrzymaniem przez 

Zamawiającego terminu płatności i nie uprawnia Wykonawcy do żądania odsetek. 

Niniejsze postanowienia nie wyłączają uprawnień Zamawiającego o których mowa w art. 

465 ustawy Pzp w zakresie bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawców/dalszych 

podwykonawców. 

11. Datą zapłaty faktury VAT będzie data uznania rachunku bankowego Zamawiającego. 

12. Zapłata faktury VAT nastąpi przelewem na konto Wykonawcy, w terminie do 30 dni od 

daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z kompletem wymaganych 

dokumentów do siedziby Zamawiającego. 

13. Wprowadza się następujące zasady dotyczące płatności wynagrodzenia należnego dla 

Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności: 

1) Zamawiający zastrzega sobie prawo rozliczenia płatności wynikających z umowy za 

pośrednictwem metody podzielonej płatności (tzw. split payment) przewidzianego w 

przepisach ustawy o podatku od towarów i usług. 

2) Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy na który będą dokonywane płatności o 

numerze…. jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu 

podzielonej płatności, o którym mowa powyżej oraz jest rachunkiem znajdującym się 

w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym od 1 września 2019 r. przez 

Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w ustawie o podatku od 

towarów i usług. 

14. W przypadku gdy rachunek bankowy wykonawcy nie spełnia warunków określonych w 

ust 13, opóźnienie w dokonaniu płatności w terminie określonym w umowie, powstałe 

wskutek braku możliwości realizacji przez Zamawiającego płatności wynagrodzenia z 

zachowaniem mechanizmu podzielonej płatności bądź dokonania płatności na rachunek 
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objęty wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do żądania od Zamawiającego 

jakichkolwiek odsetek/odszkodowań lub innych roszczeń z tytułu dokonania 

nieterminowej płatności. 

15. Wykonawca nie może dokonać zastawienia lub przeniesienia, w szczególności: cesji, 

przekazu, sprzedaży; jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy lub jej części, jak 

również korzyści wynikającej z Umowy lub udziału w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, 

pisemnej zgody Zamawiającego. 

16. Cesja, przelew lub czynność wywołująca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody 

Zamawiającego, są względem Zamawiającego bezskuteczne. 

17. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 443 ust. 2 ustawy Pzp procentowa wartość 

ostatniej części wynagrodzenia nie może wynosić więcej niż  50 % wynagrodzenia 

ustalonego w ust. 1 niniejszego paragrafu 

§ 11. 

Podwykonawcy. 

1. Wykonawca może zlecić wykonanie części robót budowlanych, dostaw lub usług 

Podwykonawcom na warunkach określonych w art. 6471 KC, ustawie Pzp i w niniejszej  

umowie. W takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania, 

prowadzenia, nadzorowania i zabezpieczania oraz koordynacji prac realizowanych przez 

Podwykonawców 

2. Wykonawca ma obowiązek zgłaszania wszystkich podwykonawców zgodnie z 

obowiązującymi przepisami 

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za realizację przedmiotu zamówienia przez 

podwykonawcę. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania 

podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub 

zaniechania. 

4. Zamawiający ustala następujące minimalne wymogi nałożone wobec treści zawieranych 

umów z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami; 

1) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie 

może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzających wykonanie 

zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy: dostawy, usługi lub roboty 

budowlanej 
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2) zakres i wielkość kar umownych nie może być bardziej rygorystyczna niż te określone 

w niniejszej umowie; 

3) przedmiot umowy o podwykonawstwo, termin realizacji, sposób spełnienia 

świadczenia, oraz zmiany zawartej umowy muszą być zgodne z wymogami 

określonymi w SWZ. 

4) zakazuje się wprowadzenia do umowy zapisów, które będą zwalniały wykonawcę z 

odpowiedzialności względem zamawiającego za roboty wykonane przez 

podwykonawcę lub dalszych podwykonawców oraz uzależniających uzyskanie przez 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zapłaty od wykonawcy lub 

podwykonawcy za wykonanie umowy od zapłaty przez Zamawiającego 

wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę 

wynagrodzenia podwykonawcy. 

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę lub 

dokonać zmian w zawartej umowie o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia ale nie później niż 14 dni 

przed planowanym skierowaniem do wykonywania robót budowlanych, do przedłożenia 

zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy 

podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o 

podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

6. Zamawiający w terminie 7 dni od daty przekazania projektu o którym mowa w ust. 5 

składa  do niego pisemne zastrzeżenia w przypadkach określonych w art. 464 ust. 3 pkt 1-

3 ustawy Pzp. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń w ww. terminie wskazanym uważa się 

za akceptację projektu umowy 

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada 

zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 

podwykonawstwo na roboty budowlane, a także kopię zmiany tej umowy w terminie 7 

dni od dnia jej zawarcia. 

8. Zamawiający w terminie 7 dni od daty przekazania poświadczonej za zgodność z 

oryginałem o którym mowa w ust. 5 składa do niego pisemne zastrzeżenia w 

przypadkach określonych w art. 464 ust. 3 pkt 1-3 ustawy Pzp. Niezgłoszenie pisemnych 

zastrzeżeń w ww. terminie wskazanym uważa się za akceptację projektu umowy. 
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9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z 

wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy. 

Wyłączenie o którym mowa w zdaniu pierwszym nie dotyczy umów o  podwykonawstwo 

na dostawy lub usługi o wartości większej niż 50 000,00 złotych. Podwykonawca lub 

dalszy podwykonawca ma obowiązek przedłożyć poświadczoną za zgodność z oryginałem 

kopie umowy również wykonawcy. 

10. W przypadku, gdy w umowie, o której mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu, termin 

zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia faktury lub rachunku 

potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

dostawy lub usługi, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do 

doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej 

11. W przypadku, o którym mowa w ust. 9, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, 

przedkłada poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również wykonawcy; 

12. Zasady określone w niniejszym paragrafie mają odpowiednie zastosowanie także do 

umów zawieranych przez podwykonawców z dalszymi podwykonawcami. 

13. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o 

ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe 

podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w realizację robót 

budowlanych. Wykonawca jest zobowiązany zawiadamiać Zamawiającego o wszelkich 

zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, 

a także przekazywać informacje na temat nowych podwykonawców, którym w 

późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót. 

14. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp w celu  

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany 

wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca 

samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania 

o udzielenie zamówienia stosownie do zapisów w art. 462 ust. 7 ustawy Pzp. 
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15. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania zaciągnięte przez 

Wykonawcę wobec dostawców, sprzedawców czy usługodawców, z którymi umowy 

zostały zawarte z naruszeniem postanowień niniejszego paragrafu. 

16. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy z przyczyn leżących 

po stronie Wykonawcy w przypadku gdy Zamawiający dwukrotnie dokonał bezpośredniej 

zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub dokonał 

bezpośrednich zapłat wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na 

sumę większą niż 5% wartości niniejszej umowy. 

17. Dopuszcza się zgłoszenie przez Wykonawcę powierzenia podwykonawcy części 

zamówienia będącego przedmiotem niniejszej umowy w trakcie jej wykonania 

Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się wtedy odpowiednio. 

18. Wykonawca lub podwykonawca może wprowadzić na teren budowy odpowiednio 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę tylko po zaakceptowaniu przez 

Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 

w przypadku wprowadzenia dalszego podwykonawcy – po uzyskaniu zgody 

Zamawiającego i Wykonawcy, a w przypadku dostaw i usług – po przedłożeniu 

poświadczonej za zgodność kopii umowy Zamawiającemu, zgodnie z zapisami niniejszego 

paragrafu. Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru Inwestorskiego o zamierzonej 

dacie rozpoczęcia pracy każdego podwykonawcy oraz dalszego podwykonawcy i o dacie 

faktycznego rozpoczęcia takiej pracy na terenie budowy i o dacie jej zakończenia. 

§ 12. 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 

1. Zamawiający oświadcza, że Wykonawca przed zawarciem umowy wniósł na jego rzecz 

zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości ceny całkowitej 

podanej w ofercie) tj. kwotę brutto …………………... złotych (słownie: ……………………………. 

złotych w formie ). 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne 

zaspokojenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania Umowy przez Wykonawcę w tym usunięcia Wad, roszczeń z tytułu braku 

zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy oraz roszczeń Zamawiającego wobec Wykonawcy o zapłatę kar 

umownych. 
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3. Beneficjentem Zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest Zamawiający. 

4. Koszty Zabezpieczenia należytego wykonania umowy ponosi Wykonawca. 

5. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rękojmi 

za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania 

Zamawiającego o faktycznych lub prawnych okolicznościach, które mają lub mogą mieć 

wpływ na moc wiążącą zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz na możliwość i 

zakres wykonywania przez Zamawiającego praw wynikających z zabezpieczenia. 

6. Kwota w wysokości …………………….. zł (słownie: ……………………………) stanowiąca 70% 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zostanie zwrócona w terminie 30 dni od 

dnia odbioru końcowego robót, w przypadku nie skorzystania z zabezpieczenia przez 

Zamawiającego 

7. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne i 

gwarancji, wynosząca 30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy, tj. 

……………. zł (słownie ), zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie tego 

okresu, w przypadku nie skorzystania z zabezpieczenia przez Zamawiającego. W razie 

wniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie 

uniemożliwiającej pozostawienie kwoty określonej w zdaniu 1 niniejszego ustępu, 

Wykonawca dokona odpowiedniej zmiany formy zabezpieczenia i złoży je 

Zamawiającemu najpóźniej w dniu dokonania odbioru końcowego robót. 

§ 13. 

Kary umowne. 

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w następujących 

przypadkach i wysokościach: 

1) za zwłokę w wykonaniu terminu końcowego przedmiotu umowy określonemu w § 4 

ust. 1 w wysokości 0,05 % wynagrodzenia łącznego wynagrodzenia brutto 

wskazanego w § 10 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; 

2) za zwłokę w przedłożeniu harmonogramu, o którym mowa w § 4 ust. 5 w wysokości 

0,03 % łącznego wynagrodzenia brutto wskazanego w § 10 ust. 1 niniejszej umowy za 

każdy rozpoczęty dzień zwłoki; 

3) za zwłokę w usunięciu wad i usterek, stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub w 

okresie obowiązywania gwarancji i rękojmi w wysokości 0,03 % wynagrodzenia brutto 



GKI.271.33.2023.AZK 
Załącznik nr 2 do SWZ 

określonego w § 10 ust. 1 umowy za wykonanie przedmiotu umowy, za każdy 

rozpoczęty dzień zwłoki liczonej od daty wyznaczonej na usuniecie wad; 

4) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 

20% wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1 umowy za wykonanie 

przedmiotu umowy; 

5) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy: 2000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek; 

6) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy 200,00 zł za każdy dzień zwłoki od dnia upływu terminu zapłaty do 

dnia zapłaty; 

7) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 1 000,00 

złotych za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany, 

8) za dopuszczenie do wykonywania robót budowlanych/dostaw/usług objętych 

przedmiotem Umowy innego podmiotu niż Wykonawca lub zgłoszony 

Zamawiającemu Podwykonawca lub dalszy podwykonawca skierowany do ich 

wykonania zgodnie z zasadami określonymi Umową – w wysokości 2 000,00 złotych 

za każdy stwierdzony przypadek; 

9) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii Umowy o 

podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 1 000,00 złotych za każdą 

nieprzedłożoną kopię Umowy lub jej zmiany, 

10) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany Umowy o 

podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usług w zakresie terminu zapłaty we 

wskazanym przez Zamawiającego terminie, w wysokości 1 000,00 złotych. 

11) w przypadku niewywiązania się z obowiązku dotyczącego przedstawienia pisemnego 

oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu osób wykonujących 

czynności, o których mowa w § 8 ust. 1 umowy, Zamawiający naliczy Wykonawcy 

karę umowną w wysokości 300 zł za każdy dzień opóźnienia. 

12) W przypadku gdy czynności, o których mowa w § 8 ust. 1 umowy są wykonywane 

przez osobę niezatrudnioną na podstawie umowy o pracę, Zamawiający naliczy 

Wykonawcy karę umowną w wysokości 1000,00 zł za każdy ujawniony przypadek; 
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13) W przypadku niezłożenia przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego 

terminie żądanych dowodów, mających na celu potwierdzenie spełnienia przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 

osób wykonujących czynności, o których mowa w § 8 ust. 2, Zamawiający naliczy 

Wykonawcy karę umowną w wysokości 100,00 zł za każdy dzień zwłoki liczonej od 

daty wyznaczonej na złożenie dowodów; 

14) za zakrycie robót bez zgody inspektora nadzoru udzielonej na zasadach określonych 

w § 9 niniejszej umowy 2 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek. 

15) za niewykonanie prób, badań, odkryć lub ekspertyz na zasadach określonych w § 6 

ust 9 niniejszej umowy 2 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek. 

8. Jeżeli szkody poniesione przez strony przewyższą wysokość zastrzeżonych kar 

umownych, każda ze stron może dochodzić pozostałej części odszkodowania na 

zasadach ogólnych. 

9. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony wynosi 

25 % wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1 umowy za wykonanie 

przedmiotu umowy 

10. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy kary umowne w przypadku 

odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w całości albo w części w następstwie 

okoliczności za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności w wysokości 2% 

wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu umowy, za wyjątkiem odstąpienia 

od umowy przez Zamawiającego w razie zaistnienia okoliczności powodujących, że 

wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć 

w chwili zawarcia umowy. 

§ 14. 

Rękojmia i gwarancja. 

1. Wykonawca udziela ................... – miesięcznej (min. 36 miesięcy) gwarancji na wykonane 

roboty budowlane wraz z wbudowanymi i dostarczonymi materiałami i urządzeniami. 

Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od daty skutecznie zakończonego odbioru 

końcowego. Strony postanawiają, iż za skutecznie zakończony odbiór końcowy uznają 

podpisanie przez strony protokołu odbioru końcowego, a razie stwierdzenia wad również 

protokołu z czynności odbioru usunięcia wad wyszczególnionych przy odbiorze 

końcowym. Strony postanawiają, iż niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny. 
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2. W związku z udzieleniem gwarancji Wykonawca oświadcza, iż zastosowane materiały 

oraz wykonane roboty budowlane i dostawy zapewniają ich zdatność do użytku, tj. 

odpowiadają celowi wynikającemu ze zwyczajnego ich przeznaczenia oraz są zgodne z 

odpowiednimi normami i uzasadnionymi oczekiwaniami Zamawiającego. 

3. Niezależnie od gwarancji Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi, na 

zasadach określonych w KC. Okres rękojmi ustala się na okres tożsamy okresowi 

gwarancji. 

4. Dochodzenie roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi za wady możliwe jest także po upływie 

terminów gwarancji lub rękojmi, w przypadku reklamowania wady przed ich upływem. 

5. Zamawiający informuje, że zastrzega sobie możliwość zwoływania komisyjnych 

przeglądów gwarancyjnych, które odbywać powinny się minimum jeden raz w każdym 

roku obwiązywania gwarancji a także na koniec ostatniego miesiąca obowiązywania 

niniejszej gwarancji. Datę, godzinę i miejsce dokonania przeglądu gwarancyjnego 

wyznacza Zamawiający, zawiadamiając o nim Wykonawcę na piśmie z co najmniej 7 

dniowym wyprzedzeniem. 

6. Jeżeli wykonawca został prawidłowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania 

przeglądu gwarancyjnego, niestawienie się jego przedstawicieli nie będzie wywoływało 

żadnych ujemnych skutków dla ważności i skuteczności ustaleń dokonanych przez 

komisję przeglądową. 

7. Z każdego przeglądu gwarancyjnego sporządza się szczegółowy Protokół Przeglądu 

Gwarancyjnego. W przypadku nieobecności przedstawiciela Wykonawcy Zamawiający 

niezwłocznie przesyła Wykonawcy egzemplarz Protokołu Przeglądu. 

8. W przypadku ujawnienia wady (usterki) w czasie innym niż podczas przeglądu 

gwarancyjnego Zamawiający niezwłocznie zawiadamia na piśmie Wykonawcę o 

stwierdzonej wadzie (usterce) na adres ………………… lub e-mail………………… 

9. Wykonawca jest zobowiązany usunąć zgłoszone wady na własny koszt i ryzyko w 

uzgodnionym przez Strony terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty zawiadomienia, pod 

warunkiem, że Zamawiający zażądał tego na piśmie przed upływem okresu rękojmi i 

gwarancji. Usterki i wady uniemożliwiające lub poważnie utrudniające eksploatację 

obiektu winny być usunięte niezwłocznie w czasie nieprzekraczającym 24 godzin od 

chwili zawiadomienia. W sytuacji gdy usunięcie wady w terminie 24 godzin nie będzie 

możliwe technologicznie Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić o tym 
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Zamawiającego i podać uzasadnienie braku możliwości usunięcia wady i podać 

szacowany czas usunięcia wady. 

10. W razie stwierdzenia w okresie gwarancji i/lub rękojmi wad nadających się do usunięcia, 

Zamawiający zażąda usunięcia wad. Jeżeli Wykonawca nie usunie wykrytych wad w 

terminie ustalonym przez Zamawiającego, Zamawiający może zlecić ich usunięcie osobie 

trzeciej (innemu Wykonawcy) na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez utraty praw 

wynikających z tytułu rękojmi i gwarancji. O zamiarze powierzenia usunięcia wad osobie 

trzeciej Zamawiający powinien zawiadomić Wykonawcę, w terminie na co najmniej 3 dni 

przed planowaną datą usunięcia wad a w przypadku wady uniemożliwiające lub 

poważnie utrudniające eksploatację obiektu w terminie 24 godzin przed planowaną datą 

usunięcia wad. Koszty usunięcia wad przez osobę trzecią obciążają Wykonawcę. 

11. Podczas usuwania wad Wykonawca jest obowiązany do działania w sposób 

minimalizujący wszelkie niedogodności wynikające z konieczności prowadzenia robót - 

analogicznie jak w trakcie wykonywania przedmiotu umowy. 

12. W przypadku urządzeń i materiałów wbudowanych przez Wykonawcę, dla których 

producent udzielił dłuższego okresu gwarancji od umownego, Wykonawca zobowiązany 

jest do przekazania Zamawiającemu dokumentów z okresem gwarancji udzielonym przez 

producenta. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu gwarancji 

producenta na okres odpowiadający udzielonej przez Wykonawcę gwarancji. 

13. Gwarancja          obejmuje          odpowiedzialność          z          tytułu          wad          

tkwiących w użytych materiałach i urządzeniach oraz w wadliwym wykonaniu prac, w 

tym montażowych oraz szkód powstałych w związku z wystąpieniem wady. 

14. W przypadkach, gdy wada stanowi zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi, lub jest szkodą o 

bardzo dużych rozmiarach Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego 

zabezpieczenia miejsca awarii w celu usunięcia zagrożeń lub niedopuszczenia do 

powiększenia się szkody. 

15. Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas usunięcia wady, jeśli powiadomienie o 

wystąpieniu wady nastąpiło jeszcze w czasie trwania gwarancji. 

16. W przypadku, gdy Wykonawca nie zgłosi się w celu stwierdzenia wad i usterek w terminie 

wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiającemu przysługuje prawo dokonania 

naprawy na koszt Wykonawcy, przez zatrudnienie osoby trzeciej – bez utraty praw 

wynikających z rękojmi i gwarancji. 
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17. W okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpłatnie 

autoryzowanego serwisu gwarancyjnego na wbudowane materiały i dostarczony sprzęt, 

w tym bezpłatnie przeprowadzania(zlecania) przeglądów gwarancyjnych oraz 

okresowych kontroli zgodnie z wymogami obowiązującego prawa oraz zaleceniami 

producenta. Z przeprowadzonych przeglądów gwarancyjnych oraz okresowych kontroli 

Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie dostarczyć protokoły Zamawiającemu w 

którym określone zostaną m.in. zalecenia dotyczące zakupu materiałów eksploatacyjnych 

niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania zamontowanych urządzeń. Koszty 

autoryzowanego serwisu gwarancyjnego w tym przeglądów oraz okresowych kontroli 

ponosi Wykonawca. 

18. Gwarancja obejmuje wszystkie wykryte podczas eksploatacji przedmiotu umowy usterki i 

wady oraz uszkodzenia powstałe w czasie poprawnego, zgodnego z instrukcją 

użytkowania 

19. Zasady eksploatacji i konserwacji urządzeń i sprzętu zostaną określone w przekazanej 

przez Wykonawcę „Instrukcji użytkowania i eksploatacji urządzeń”, która jest zbiorem 

szczegółowo opracowanych instrukcji użytkowania i eksploatacji dla wszystkich 

elementów objętych gwarancją. Instrukcja nie może zawierać zapisów sprzecznych z 

niniejszym paragrafem w szczególności zapisów dotyczących ilości godzin korzystania z 

obiektu etc. 

20. Wykonawca zapewni możliwość zgłaszania awarii urządzeń i/lub sprzętu, w okresie 

gwarancji i rękojmi telefonicznie, faksem lub drogą e-mailową. 

21. Serwis gwarancyjny będzie świadczony w miejscu użytkowania sprzętu i urządzeń. 

22. W przypadku konieczności naprawy urządzeń i/lub sprzętu w serwisie, Wykonawca 

zapewni: 

1) odbiór na własny koszt wadliwych urządzeń i/lub sprzętu w terminie 

nieprzekraczającym 2 dni roboczych od dnia zgłoszenia awarii, 

2) dostawę naprawionych urządzeń i/lub sprzętu na własny koszt w terminie nie 

przekraczającym 2 dni roboczych od dnia usunięcia awarii przez serwis, 

23. W przypadku braku możliwości usunięcia awarii w terminie 4 dni od dnia zgłoszenia, 

Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia i uruchomienia urządzeń i/lub sprzętu 

zastępczego, fabrycznie nowego, o parametrach zgodnych z wymaganiami 

Zamawiającego. 
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24. Koszty dojazdu ekipy serwisowej w ramach naprawy gwarancyjnej i koszty transportu 

przedmiotu umowy naprawionego w ramach gwarancji poza siedzibą użytkownika 

sprzętu pokrywa Wykonawca. 

25. W przypadku konieczności naprawy urządzeń i/lub sprzętu, którego usterka lub wad 

uniemożliwia lub poważnie utrudnia eksploatację obiektu Wykonawca zobowiązuje się 

do dostarczenia i uruchomienia urządzeń/sprzętu zastępczego o parametrach, które 

umożliwią poprawne działanie obiektu niezwłocznie nie później niż w ciągu 24 godziny od 

chwili zgłoszenia. 

26. Udzielone rękojmia i gwarancja nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia 

roszczeń o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w KC. 

§ 15. 

Personel Wykonawcy 

1. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby osoby zaangażowane do wykonania robót 

nosiły na Terenie budowy oznaczenia identyfikujące podmioty, które je zaangażowały. 

2. Zamawiający jest uprawniony do zgłoszenia uwag, zastrzeżeń albo do wystąpienia do 

Wykonawcy z żądaniem usunięcia określonej osoby, spośród personelu Wykonawcy lub 

jego Podwykonawcy, która pomimo udzielonego jej upomnienia nadal dokonuje 

naruszeń. 

3. Zamawiający udzieli osobie wskazanej przez Wykonawcę stosownego pełnomocnictwa 

do celów uzyskania decyzji administracyjnych niezbędnych do pełnego wykonania 

przedmiotu umowy. 

§ 16. 

Zmiany umowy. 

1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do treści zawartej umowy, 

zgodnie z art. 455 ust. 1 ustawy Pzp. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w zakresie 

terminu realizacji w następujących przypadkach: 

1) konieczność wydłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku 

wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych oraz ich skutków, 

uniemożliwiających prowadzenie robot zgodnie z PFU lub dokumentacja projektową. 

Fakt wystąpienia niniejszych okoliczności musi być niezwłocznie potwierdzony w 

dzienniku budowy wpisem oraz przedstawieniem potwierdzającego raportu stacji 



GKI.271.33.2023.AZK 
Załącznik nr 2 do SWZ 

meteorologicznej Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Termin 

wydłużenia realizacji przedmiotu umowy nie może być dłuższy niż termin przerwania 

robót, o którym mowa powyżej; 

2) konieczność wydłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku zmiany 

wykonania technicznego części przedmiotu zamówienia z powodu zmiany PFU lub 

dokumentacji projektowej uwarunkowanej faktycznym (istniejącym) stanem 

technicznym podbudowy lub istniejącego uzbrojenia terenu (np. odmienne od 

przyjętych w PFU lub dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności 

istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych) o czas 

sporządzenia tej dokumentacji 

3) wydłużenie terminu realizacji umowy w przypadku wystąpienia konieczności realizacji 

robót wynikających z wprowadzenia w PFU lub dokumentacji projektowej zmian 

uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, o których mowa w art. 

36a ust. 5a Prawa budowlanego, o czas niezbędny na dokonanie stosownych zmian 

przez projektanta; 

4) wydłużenie terminu realizacji umowy w przypadku wystąpienia siły wyższej (vis 

maior), klęsk żywiołowych np. powódź, trąba powietrzna, huragan, pożar, trzęsienie 

ziemi - o czas niezbędny do wykonania przedmiotu umowy po ustaniu działania siły 

wyższej; 

5) wydłużenie terminu realizacji umowy w przypadku: osuwisk terenu, niewypałów, 

niewybuchów, wykopalisk archeologicznych, o czas niezbędny do ustania przyczyny 

niemożności wykonywania robót; 

6) wstrzymanie prac budowlanych przez właściwy organ lub w wyniku działania osób 

trzecich, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę (o czas, w którym na skutek 

tych zdarzeń nie było możliwe wykonanie umowy, i na który w ich wyniku jej 

wykonanie zostało przerwane); 

7) wydłużenie terminu realizacji umowy w przypadku wystąpienia konieczności 

przekazania dokumentów zamiennych, o czas przekazania tej dokumentacji; 

8) wydłużenie terminu realizacji umowy w przypadku opóźnień w dokonaniu 

określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji 

państwowej, które nie są następstwem okoliczności za które Wykonawca ponosi 
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odpowiedzialność, o czas przekroczenia przewidzianych w przepisach prawa 

terminów; 

9) wydłużenie terminu realizacji umowy w przypadku opóźnień w wydawaniu decyzji, 

zezwoleń, uzgodnień itp., do wydawania których właściwe organy są zobowiązane na 

mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w 

przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są 

następstwem okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, o czas 

przekroczenia przewidzianych w przepisach prawa terminów; 

10) wydłużenie terminu realizacji umowy w przypadku wystąpienia robót dodatkowych, 

robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy ze 

względu na zasady wiedzy technicznej- o czas niezbędny do wykonania ww. robót 

3. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian technicznych i technologicznych, zakresu 

wykonania zamówienia i zmiany sposobu spełnienia świadczenia, w przypadku gdy 

wystąpi: 

1) niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń o parametrach wskazanych w 

ofercie, spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych 

materiałów lub urządzeń; 

2) konieczność zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem Umowy, 

przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż 

wskazane dokumentacji zamawiającego, a wynikających ze stwierdzonych Wad w 

dokumentacji zamawiającego lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je 

przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło 

niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy, 

3) konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w PFU lub Dokumentacji 

projektowej zmian w tym zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu 

budowlanego, wynikających z art. 36a ust. 1 Prawa Budowlanego, 

4) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych 

odbiegających w sposób istotny od przyjętych w PFU lub Dokumentacji projektowej, 

rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania 

niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych 

założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy 
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5) wystąpienia warunków Terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych 

w PFU lub Dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania 

niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych 

obiektów budowlanych, 

6) konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, 

7) wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z 

jej postanowieniami, 

8) konieczność przekazania dokumentów zamiennych lub usunięcia wad w PFU lub 

dokumentacji projektowej, 

9) wystąpienia robót dodatkowych lub robót zamiennych lub innych robót niezbędnych 

do wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej. 

10) rezygnacji z części robót do wykonania lub braku konieczności wykonania części robot 

wynikłych z błędów w PFU lub dokumentacji projektowej; 

4. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie wszelkich zmian do umowy w przypadku gdy ich 

łączna wartość jest mniejsza niż progi unijne i jest mniejsza od 15% wartości zamówienia 

określonej pierwotnie w umowie, a zmiany te nie powodują zmiany ogólnego charakteru 

umowy. 

5. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia brutto za realizację 

przedmiotu umowy: 

1) jeżeli zostaną zmienione przepisy prawa regulujące wysokość podatku VAT oraz 

podatku akcyzowego- w takiej sytuacji wartość umowy brutto zostanie zmieniona na 

wyliczoną w oparciu o aktualne przepisy dotyczące naliczania podatku VAT oraz 

podatku akcyzowego, 

2) w przypadku wystąpienia zmian wskazywanych w ust. 3 pkt 1-10 i ust. 4 niniejszej 

umowy. 

6. W przypadku wystąpienia zmian, o których mowa w ust. 3 pkt 1-10 i ust 4 niniejszej 

umowy możliwa będzie zmiana wynagrodzenia (podwyższenie lub zmniejszenie) na 

podstawie kosztorysu przedłożonego Zamawiającemu przez Wykonawcę lub Wykonawcy 

przez Zamawiającego. Zmawiający przy pomocy Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 

dokona weryfikacji kosztorysu. Wykonawca przy sporządzaniu wskazanego kosztorysu 

powinien przyjąć następujące założenia: 
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1) wyliczeń ceny „zamiennej” można dokonać w oparciu ceny jednostkowej robót, 

technologii przyjęte ceny średnie dla województwa łódzkiego z zeszytów 

SEKOCENBUD z ostatniego kwartału poprzedzającego dokonanie zmiany; 

2) podstawą do określenia nakładów rzeczowych mogą być Katalogi Nakładów 

Rzeczowych (KNR) w przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR należy 

zastosować Katalogi Norm Nakładów Rzeczowych (KNNR) a następnie wycena 

indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiającego; 

3) ceny jednostkowe na roboty tego samego rodzaju, co w zamówieniu podstawowym 

zostaną ustalone na podstawie zapisów przyjętych z kosztorysu złożonego przez 

wykonawcę po zawarciu umowy. 

7. Zamawiający najwcześniej po upływie 8 miesięcy od dnia zawarcia umowy na wniosek 

Wykonawcy może dokonać zmiany wynagrodzenia wymienionego w § 10 ust. 1 umowy 

w przypadku: 

1) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej 

stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 

2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na 

koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę, 

2) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub 

zdrowotne - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia 

przez wykonawcę, 

3) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, 

o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 

kapitałowych - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia 

przez wykonawcę. 

8. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 7 pkt 1) Wykonawca składa 

pisemny wniosek o zmianę umowy o zamówienie publiczne. Wniosek powinien zawierać 

wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty 

wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy. W szczególności Wykonawca będzie 

zobowiązany wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia 

wynagrodzenia umownego a wpływem zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę 

albo wysokości minimalnej stawki godzinowej na kalkulację ceny ofertowej. Wniosek 
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powinien obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamówienia, które 

Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku z podwyższeniem wysokości płacy 

minimalnej albo wysokości minimalnej stawki godzinowej. Nie będą akceptowane koszty 

wynikające z podwyższenia wynagrodzeń pracowników Wykonawcy, które nie są 

konieczne w celu ich dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę 

albo wysokości minimalnej stawki godzinowej. 

9. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 7 pkt 2) Wykonawca składa 

pisemny wniosek o zmianę umowy o zamówienie publiczne. Wniosek powinien zawierać 

wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty 

wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy. W szczególności Wykonawca będzie 

zobowiązany wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia 

wynagrodzenia umownego a wpływem zmiany zasad, o których mowa w ust. 7 pkt 2) na 

kalkulacje ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmować jedynie te dodatkowe koszty 

realizacji zamówienia, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą 

zasad, o których mowa w ust. 7 pkt 2). 

10. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 7 pkt 3) Wykonawca składa 

pisemny wniosek o zmianę umowy o zamówienie publiczne. Wniosek powinien zawierać 

wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty 

wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy. W szczególności Wykonawca będzie 

zobowiązany wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia 

wynagrodzenia umownego a wpływem zmiany zasad, o których mowa w ust. 7 pkt 3) na 

kalkulacje ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmować jedynie te dodatkowe koszty 

realizacji zamówienia, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą 

zasad, o których mowa w ust. 7 pkt 3). 

11. Na zasadach określonych w niniejszym ustępie wynagrodzenie Wykonawcy, o którym 

mowa w § 10 ust. 1 może ulec zmianie, na wniosek Wykonawcy, w przypadku zmiany 

ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia w stosunku do kosztów 

i cen zawartych w ofercie i kosztorysie ofertowym, z zastrzeżeniem, że: 

1) poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów uprawniający Strony umowy do żądania 

zmiany wynagrodzenia wyniesie co najmniej 10% w stosunku do poziomu cen na 

dzień złożenia oferty; 
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2) początkowy termin uprawniający do żądania ustalenia zmiany wynagrodzenia nastąpi 

w pierwszym miesiącu po upływie 8 miesięcy od zawarcia umowy i dotyczyć będzie 

robót jeszcze nie wykonanych; 

3) maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie 

zastosowania postanowień niniejszego ustępu, wynosi 5 % całkowitej wartości robót 

budowlanych określonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy; 

4) zmiana cen materiałów lub kosztów uprawniająca Strony do żądania zmiany 

wynagrodzenia ustalana będzie na podstawie wskaźnika cen produkcji budowlano- 

montażowej, ogłaszanego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego 

za dany kwartał realizacji robót przewidzianych w umowie; 

5) zmiana wynagrodzenia, w przypadkach określonych w niniejszym ustępie wymaga 

złożenia wniosku Wykonawcy wraz ze szczegółowym wyliczeniem wysokości 

wnioskowanej zmiany, z podaniem podstawy faktycznej i prawnej oraz uzasadnienia. 

Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie do złożenia wyjaśnień 

w terminie 14 dni od doręczenia żądania. 

6) Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 8, zobowiązany 

jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł 

umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów 

dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące 

warunki: 

a) przedmiotem umowy są roboty budowlane lub usługi; 

b) okres obowiązywania umowy przekracza 12 miesięcy. 

12. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w zakresie zmiany terminów i wysokości 

płatności, terminów i sposobów rozliczeń wynikające z wszelkich zmian wprowadzanych 

do umowy, a także zmiany samoistne, o ile nie spowodują konieczności zapłaty odsetek 

lub wynagrodzenia w większej kwocie wykonawcy. 

13. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian harmonogramu, o którym w § 

4 niniejszej umowy, z zastrzeżeniem ze te zmiany nie mogą powodować przesunięcia 

terminu wykonania całości przedmiotu zamówienia. Zmiany harmonogramu muszą być 

zatwierdzone przez Zamawiającego. 
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14. Zmiana nie jest zmianą istotną (w rozumieniu ustawy Pzp), tj. np. zmiana danych 

związanych z administracyjną obsługą umowy w szczególności zmiana danych 

teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktu między Stronami itp. 

15. Zmiana umowy może nastąpić z inicjatywy każdej ze stron umowy. Strona umowy 

inicjująca zmianę doręcza drugiej Stronie propozycję zmiany umowy na piśmie, w którym 

wskazuje: szczegółowy opis zmiany, uzasadnienie zmiany, czas niezbędny na wykonanie 

zmiany, wpływ zmiany na termin wykonania umowy. Wystąpienie wskazanych w 

niniejszym paragrafie okoliczności nie stanowi zobowiązania Stron do zmiany umowy. 

16. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod 

rygorem nieważności i będą wprowadzane do niej na podstawie aneksów. 

17. Niedopuszczalne   są,   pod   rygorem   nieważności,   istotne   zmiany   postanowień   

umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, 

za wyjątkiem zmian określonych w niniejszym paragrafie, których możliwość dokonania 

Zamawiający przewidział w ogłoszeniu o zamówieniu lub w SWZ oraz określił warunki 

takiej zmiany. 

18. Strony niniejszej umowy mają obowiązek wzajemnego informowania się o wszelkich 

zmianach statusu prawnego, sytuacji finansowej, o wszczęciu postępowania 

likwidacyjnego, układowego lub upadłościowego oraz o innych zmianach mających 

wpływ na treść i wykonywanie niniejszej umowy. 

§ 17. 

Odstąpienie od umowy. 

1. Oprócz przypadków wymienionych w KC, ustawie Pzp oraz wystąpienia siły wyższej 

uniemożliwiającej wykonanie umowy Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od 

Umowy w terminie 7 dni od dnia uzyskania przez niego wiedzy o okoliczności 

uzasadniającej odstąpienie, jeżeli Wykonawca 

1) z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje ją nienależycie i pomimo 

pisemnego wezwania Wykonawcy do podjęcia wykonywania lub należytego 

wykonywania Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie 

zadośćuczyni żądaniu Zamawiającego, 

2) bez uzasadnionej przyczyny przerwał wykonywanie robót na okres dłuższy niż 30 dni 

roboczych i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiającego nie podjął 
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ich w okresie 14 dni roboczych od dnia doręczenia Wykonawcy dodatkowego 

wezwania, 

3) z przyczyn zawinionych nie przystąpił do odbioru Terenu budowy albo nie rozpoczął 

robót albo pozostaje w zwłoce z realizacją robót tak dalece, że wątpliwe jest 

dochowanie Terminu zakończenia robót, 

4) podzleca całość robót lub dokonuje cesji umowy, jej części bez zgody Zamawiającego, 

5) narusza jakiekolwiek postanowienia niniejszej Umowy (inne niż wskazane w ust. 1 pkt 

1 –4 powyżej) -w szczególności nie wykonuje swoich obowiązków lub wykonuje swoje 

obowiązki w sposób sprzeczny z Umową (w tym nieterminowo), narusza zakazy lub 

nakazy przewidziane Umową lub narusza przepisy prawa i nie zaprzestaje ww. 

naruszeń oraz nie usuwa ich skutków, mimo pisemnego wezwania i wyznaczenia 

Wykonawcy dodatkowego terminu na powyższe (nie dłuższego niż 7dni); 

2. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy, strony sporządzą protokół 

inwentaryzacji robót budowlanych będących w toku na dzień odstąpienia od umowy 

3. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron, Wykonawca 

zobowiązuje się uporządkować i oczyścić teren budowy niezwłocznie po sporządzeniu 

protokołu inwentaryzacji robót budowlanych będących w toku na dzień odstąpienia od 

umowy. 

4. Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji jakości w zakresie określonym w Umowie na 

część zobowiązania wykonaną przed odstąpieniem od Umowy. 

5. Odstąpienie od Umowy następuje za pośrednictwem listu poleconego za 

potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma złożonego w siedzibie strony za 

pokwitowaniem, z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu przez Stronę. 

§ 18. 

Obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego w związku z odstąpieniem od Umowy 

1. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, Wykonawca 

ma obowiązek: 

1) natychmiast wstrzymać wykonywanie robót, poza mającymi na celu ochronę życia i 

własności, i zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym 

oraz zabezpieczyć Teren budowy i opuścić go najpóźniej w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, 
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2) przekazać znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty, w tym należące do 

Zamawiającego, urządzenia, materiały i inne prace, za które Wykonawca otrzymał 

płatność oraz inną, sporządzoną przez niego lub na jego rzecz, Dokumentację 

projektową, najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

2. W terminie 14 dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca zgłosi Zamawiającemu 

gotowość do odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających. W przypadku 

niezgłoszenia w tym terminie gotowości do odbioru, Zamawiający ma prawo 

przeprowadzić odbiór jednostronny. 

3. Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie do 14 dni od dnia zawiadomienia o 

odstąpieniu od Umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, usunie z Terenu budowy 

urządzenia Zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione materiały i 

urządzenia, niestanowiące własności Zamawiającego lub ustali zasady przekazania tego 

majątku Zamawiającemu. 

4. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, Zamawiający 

zobowiązany jest do dokonania w terminie 14 do odbioru robót przerwanych i 

zabezpieczających oraz przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór Terenu budowy. 

5. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany 

niezwłocznie zorganizować usunięcie sprzętu i robót tymczasowych na swój koszt i 

ryzyko. W przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę powyższego obowiązku, 

Zamawiający uprawniony jest do usunięcia sprzętu i robót tymczasowych na koszt i 

ryzyko Wykonawcy. 

6. Wykonawca ma obowiązek zastosowania się do zawartych w oświadczeniu o odstąpieniu 

poleceń Zamawiającego dotyczących ochrony własności lub bezpieczeństwa robót. 

§ 19. 

Rozliczenia w związku z odstąpieniem od Umowy 

1. W terminie14 dni od dnia odstąpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego, sporządzi szczegółowy protokół odbioru robót przerwanych i robót 

zabezpieczających według stanu na dzień odstąpienia, który stanowi podstawę do 

wystawienia przez Wykonawcę faktury lub rachunku. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiającemu 

inwentaryzacji robót według stanu na dzień odstąpienia, która zaakceptowana musi 

zostać przez kierownika budowy i inspektor nadzoru inwestorskiego. 



GKI.271.33.2023.AZK 
Załącznik nr 2 do SWZ 

3. Szczegółowy protokół robót odbioru robót przerwanych i robót zabezpieczających w 

toku, inwentaryzacja robót i wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, stanowią 

podstawę do wystawienia przez Wykonawcę odpowiedniej faktury VAT lub rachunku. 

4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia 

odstąpienia według cen na dzień odstąpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiającego 

z tytułu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obniżenie ceny na podstawie 

rękojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze 

5. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robót i Terenu budowy oraz wszelkie 

inne uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od Umowy ponosi Strona, która jest 

winna odstąpienia od Umowy. 

6. W przypadku wcześniejszego odstąpienia lub rozwiązania umowy i przejęcia przez 

Zamawiającego dokumentacji projektowej Wykonawca wyraża zgodę na pełnienie 

nadzoru autorskiego przez podmioty trzecie. 

§ 20. 

Ochrona danych osobowych. 

1. Strony zgodnie oświadczają, iż zapewniają przestrzeganie zasad przetwarzania i ochrony 

danych osobowych, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE, które mogą zostać przekazane lub 

udostępnione w związku lub w wyniku realizacji postanowień Umowy. 

2. Wykonawca i Zamawiający zobowiązują się nie ujawniać, nie przekazywać, nie 

przetwarzać, nie wykorzystywać dla celów własnych lub osób trzecich danych opisanych 

w ust. 1 jak również wszelkich innych informacji lub danych przekazanych w związku lub 

w celu realizacji niniejszej Umowy, chyba że stan tajemnicy wobec tych informacji lub 

danych ustał i są one znane publicznie lub ich ujawnienia zażąda uprawniony organ w 

przewidzianej prawem formie i treści, jednakże wówczas tylko w niezbędnym zakresie. 

Obowiązek zachowania poufności nie ma ograniczeń czasowych i nie wygasa po 

rozwiązaniu Umowy. Obowiązek ten obejmuje zarówno informacje wynikające z 

niniejszej Umowy jak również informacje uzyskane przez Wykonawcę lub pracowników 

Wykonawcy oraz osoby, którymi się posługuje w związku lub przy okazji wykonywania 

niniejszej Umowy. 
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3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ewentualne skutki udostępnienia, przekazania, 

przetworzenia, wykorzystania dla celów własnych lub osób trzecich danych lub informacji 

opisanych w ust.1-2, lub inne działania lub zaniechania skutkujące lub mogące skutkować 

wykorzystaniem tych danych w celu innym niż realizacja przedmiotu Umowy. 

4. Wykonawca oświadcza, że sposób pozyskiwania, wysyłania i przetwarzania danych lub 

informacji opisanych w ustępach powyżej spełnia wymogi Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE. 

5. Wykonawca zapewnia, że przetwarzane dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie 

w celu realizacji umowy. 

6. W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę próby lub faktu naruszenia poufności 

przekazanych jemu danych lub informacji, Wykonawca zobowiązany jest do 

niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego, nie później niż w dniu następnym po dniu 

w którym stwierdził ten fakt. 

7. W przypadku naruszenia postanowień ust. 1-6 Strona, która dokonała naruszenia 

zobowiązana jest do naprawienia szkody jaką druga Strona poniosła z tytułu 

niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania na zasadach ogólnych. 

§21 

Szczególne obowiązki wykonawcy w zakresie dokumentacji projektowej 

1. Wykonawca w zakresie prac projektowych zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu 

Umowy zgodnie ze zleceniem Zamawiającego i wszystkimi wymaganiami przewidzianymi 

w Umowie i dokumentach stanowiących jej integralną część, zasadami aktualnej wiedzy 

technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz zgodnie z normami 

technicznymi obowiązującymi dla przedmiotu Umowy i rysunkami normatywnymi oraz 

oświadcza, że posiada niezbędne kwalifikacje do wykonania dokumentacji projektowej w 

ramach Umowy. Dokumentacja projektowa ma być tak wykonana, aby umożliwiała 

realizację przedmiotu Umowy. W szczególności Wykonawca musi uwzględnić zapisy art. 

100 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. uwzględnić w dokumentacji projektowej 

dostępność dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla 

wszystkich użytkowników. 

2. Zamawiający lub podmioty przez niego upoważnione, mają prawo do: 
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1) opiniowania rozwiązań wskazanych w trakcie prac projektowych przez Wykonawcę; 

2) monitorowania i kontroli postępu prac projektowych poprzez sprawdzenie ich 

rzeczywistego zaawansowania i zgodności z obowiązującym Harmonogramem 

Wykonawcy; 

3) weryfikacji dokumentacji projektowej na każdym etapie i we wszystkich branżach i 

szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

pod kątem ich wzajemnej zgodności a także zgodności z Programem Funkcjonalno – 

Użytkowym (PFU), SWZ, Umową oraz przepisami prawa; 

4) Zamawiający przewiduje wykonanie dokumentacji projektowej z podziałem na 

poszczególne etapy obejmujące: 

a) etap 1: opracowanie wstępnych rozwiązań projektowych na podstawie SWZ, PFU i 

pozostałej dokumentacji zamówienia 

b) etap 2: opracowanie docelowego projektu budowlanego wraz z projektami 

branżowymi, na podstawie SWZ, PFU i pozostałej dokumentacji zamówienia 

c) etap 3: projekt wykonawczy na podstawie SWZ, PFU i pozostałej dokumentacji 

zamówienia. 

5) Każdy etap opracowania dokumentacji projektowej wymaga 

akceptacji/zatwierdzenia Zamawiającego 

6) W terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych od dnia przekazania Zamawiającemu 

przez Wykonawcę dokumentacji projektowej wykonanej w ramach danego etapu 

Zamawiający przyjmie ją bez zastrzeżeń albo przekaże Wykonawcy w formie pisemnej 

listy uwag i zastrzeżeń. 

7) W terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych od dnia otrzymania uwag i zastrzeżeń 

Wykonawca uwzględni te uwagi i zastrzeżenia Zamawiającego i doręczy 

Zamawiającemu skorygowany przedmiot odbioru. 

8) Odbiór przedmiotu Umowy w zakresie Dokumentacji Projektowej odbędzie się w 

siedzibie Zamawiającego 

9) Odbiór opracowań w ramach etapów, o których mowa w ust. 3 nie stanowi podstawy 

do wypłaty wynagrodzenia za realizację prac projektowych. 

10) Jeżeli w trakcie realizacji Inwestycji ujawni się jakakolwiek wada lub nieprawidłowość 

w którymkolwiek elemencie dokumentacji projektowej, lub ujawnią się okoliczności 

mające wpływ na prawidłowość przyjętych rozwiązań projektowych (np.: kolizje, 
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niezinwentaryzowane obiekty starej infrastruktury technicznej itp.), Wykonawca 

obowiązany jest niezwłocznie w ramach wynagrodzenia zapewnić opracowanie 

prawidłowej dokumentacji niezbędnej do prowadzenia/kontynuowania robót. 

11) Jeżeli dokumentacja projektowa zawierać będzie wady istotne ujawnione w fazie 

realizacji robót i skutkujące koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów, to: 

a) koszty te pokryje w pierwszej kolejności Wykonawca, na którym spoczywa ciężar 

podjęcia wszelkich koniecznych działań i kosztów, niezbędnych do usunięcia wady lub 

jej skutków, 

b) jeżeli koszty te zmuszony był ponieść Zamawiający, to Wykonawca zwróci mu w 

całości takie koszty związane z potrzebą zamówienia przez Zamawiającego dostaw, 

usług lub robót budowlanych nie objętych niniejszą Umową lub związane z 

jakimikolwiek odszkodowaniami, które Zamawiający pokrył w następstwie zaistnienia 

takiej wady. 

12) Wykonawca oświadcza, że wykonany przez niego projekt wykonawczy oraz pozostała 

dokumentacja będzie spójna i kompletna oraz umożliwi wykonanie zamówienia w 

ramach wynagrodzenia uzgodnionego przez Strony. W związku z powyższym 

jakakolwiek część robót wykonana na podstawie projektu budowlanego i rysunków 

wykonawczych lub w związku z wykonywaniem nadzoru autorskiego nie będzie 

traktowana jako roboty dodatkowe lub roboty uzupełniające i Wykonawcy nie będą 

przysługiwać roszczenia z tytułu wykonania takich robót. 

13) Tam, gdzie w dokumentacji projektowej nie będzie można w żaden sposób 

zastosować opisu za pomocą określenia parametrów i zostanie wskazane marka, znak 

towarowy, producent, dostawca, patent lub pochodzenie, źródło lub szczególny 

proces, który charakteryzuje produkt lub usługi dostarczane przez konkretnego 

wykonawcę materiałów lub normy należy dodać zapis, że dopuszcza się oferowanie 

materiałów lub rozwiązań równoważnych. W każdym z takich przypadków 

Wykonawca zobowiązany jest do doprecyzowania zakresu dopuszczalnej 

równoważności poprzez wskazanie najważniejszych parametrów i dopuszczalnego 

zakresu zmiany ich wartości zgodnie z przepisami prawa krajowego, UE oraz prawa 

międzynarodowego wiążącego Rzeczpospolitą Polską. 

§22 

Szczególne obowiązki wykonawcy w zakresie nadzoru autorskiego 
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1. Wykonawca zobowiązuje się, w ramach wynagrodzenia, do zapewnienia pełnienia 

nadzoru autorskiego przez autorów dokumentacji projektowej posiadających 

uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie – zgodnie 

z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo budowlane przez cały okres realizacji 

przedmiotu Umowy. 

2. W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca zobowiązuje się do nadzoru w toku realizacji 

przedmiotu Umowy nad zgodnością rozwiązań technicznych i użytych materiałów z 

dokumentacją projektową i obowiązującymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi 

i normami technicznymi, a ponadto do: 

1) sporządzenia oraz uzupełniania dokumentacji projektowej oraz wyjaśniania 

wątpliwości powstałych w toku realizacji przedmiotu Umowy; 

2) sporządzenia oraz uzgadniania z Zamawiającym możliwości wprowadzenia rozwiązań 

zamiennych w stosunku do rozwiązań architektonicznych, konstrukcyjnych, 

instalacyjnych, materiałowych przewidzianych w dokumentacji projektowej, 

zgłoszonych przez Kierownika Budowy lub Inspektora Nadzoru; 

3) kontroli, aby zakres wprowadzonych zmian nie spowodował istotnej zmiany 

zatwierdzonego projektu, wymagającej nowych pozwoleń, a w przypadku 

konieczności wprowadzenia zmian istotnych, przygotowanie dokumentacji zamiennej 

i wszelkich wystąpień do instytucji opiniujących oraz organu wydającego pozwolenia, 

4) udziału w komisjach i w radach technicznych organizowanych przez Zamawiającego, 

5) uczestnictwo w rozruchu technologicznym, odbiorze przedmiotu zamówienia i jego 

części oraz w czynnościach mających na celu doprowadzenie do osiągnięcia 

projektowych zdolności wykonawczych i ruchowych, 

6) nadzór szczegółowych badań materiałowych i konstrukcyjnych w zakresie zgodnym z 

dokumentacją projektową, wymaganiami normowymi i innymi obowiązującymi 

przepisami, 

7) udział na żądanie Zamawiającego w naradach roboczych, co najmniej dwa razy w 

miesiącu, 

8) po otrzymaniu wezwania do niezwłocznego, nie później niż w ciągu 48 godzin, 

przyjazdu na miejsce robót realizowanych w oparciu o wykonaną dokumentację 

projektową i dokonania oraz przekazania Zamawiającemu w wyznaczonym terminie 
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poprawek, wynikających z niezgodności opracowania projektowego ze stanem 

faktycznym lub z zawinionymi błędami. 

3. W przypadku wcześniejszego rozwiązania Umowy i przejęcia przez Zamawiającego 

dokumentacji projektowej Wykonawca na wniosek Zamawiającego wyraża zgodę na 

pełnienie nadzoru autorskiego przez podmioty trzecie. 

§ 23. 

Prawa autorskie 

1. Wykonawca przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe i prawa zależne 

do wszelkich egzemplarzy sporządzonych opracowań dokumentacji projektowej na 

wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i 

prawach pokrewnych. W szczególności Wykonawca przeniesie na Zamawiającego 

autorskie prawo majątkowe do utworu, na następujących polach eksploatacji: 

1) autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów w rozumieniu ustawy o Prawie 

autorskim i prawach pokrewnych wytworzonych w trakcie realizacji przedsięwzięcia, 

w szczególności takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, 

ekspertyzy, obliczenia inne dokumenty powstałe przy realizacji przedsięwzięcia oraz 

broszury, zwanych dalej utworami; 

2) zezwala Zamawiającemu na korzystanie z opracowań utworów oraz ich przeróbek 

oraz na rozporządzanie tymi opracowaniami wraz z przeróbkami - tj. udziela 

Zamawiającemu praw zależnych; 

a) użytkowanie utworów na własny użytek, użytek swoich jednostek organizacyjnych 

oraz użytek osób trzecich w celach związanych z realizacją zadań Zamawiającego, 

b) utrwalenie utworów na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności na 

nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz 

wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, 

Blue-ray, pendrive, itd.), 

c) zwielokrotnianie utworów dowolną techniką w dowolnej ilości, w tym techniką 

magnetyczną na kasetach video, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu 

komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy 

zapisu, wytwarzanie jakąkolwiek techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką 

drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 
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d) wprowadzania utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk 

komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w 

tym do Internetu 

e) wyświetlanie i publiczne odtwarzanie utworu, 

f) nadawanie całości lub wybranych fragmentów utworu za pomocą wizji albo fonii 

przewodowej i bezprzewodowej przez stację naziemną, 

g) nadawanie za pośrednictwem satelity, 

h) reemisja, 

i) wymiana nośników, na których utwór utrwalono, 

j) wykorzystanie w utworach multimedialnych, 

k) wykorzystywanie całości lub fragmentów utworu co celów promocyjnych i reklamy, 

l) wprowadzanie zmian, skrótów, 

m) sporządzenie wersji obcojęzycznych, zarówno przy użyciu napisów, jak i lektora, 

n) publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego 

dostęp w miejscu i w czasie przez niego wybranym 

o) prawo do przeniesienia autorskich praw majątkowych i praw zależnych na podmiot 

trzeci 

p) rozpowszechnianie przez prezentację lub publikację w całości lub we fragmentach, 

na wystawie, w katalogach, wydawnictwach promujących inwestycje lub 

Zamawiającego, w mediach, na spotkaniach, konferencjach i na stronach 

internetowych; 

q) możliwości reprodukcji i publikacji utworu w całości lub we fragmentach za pomocą 

dowolnej techniki; 

r) użyczanie, najmowanie, wprowadzanie do obrotu; 

s) prawa do opracowania utworu w szczególności jego przeróbki lub adaptacji; 

t) sporządzanie projektów na podstawie utworu; 

u) prawa do   wykonywania   robót   budowlanych   i   innych   prac   sporządzonych   na 

podstawie utworu 

v) wykorzystywanie do opracowania wniosków o dofinansowanie 

w) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji 

x) udostępnianie wykonawcom, w tym również wykonanych kopii 
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y) wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celów, zadań i inwestycji 

Zamawiającego; 

z) wyświetlanie i publiczne odtwarzanie utworu 

2. Wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych zawarte jest 

w wynagrodzeniu ryczałtowym za wykonanie przedmiotu umowy. 

§ 24. 

Postanowienia końcowe. 

1. Gdyby jakikolwiek warunek umowy stał się nieskuteczny lub niewykonalny, nie wpływa   

to na ważność umowy jako całości. 

2. W razie ewentualnych sporów rozstrzygać je będzie Sąd Powszechny właściwy dla 

siedziby Zamawiającego z zaznaczeniem, że w razie ewentualnych sporów w relacjach z 

Wykonawcą o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w których zawarcie ugody jest 

dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu rozwiązaniu Strona sporu przed 

Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym 

mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, 

ustawy Prawo budowlane, ustawy Prawo zamówień publicznych oraz inne przepisy 

prawa polskiego. 

4. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla 

każdej ze stron. 


