TOM IV Swz
na robote budowlang pn. ,Rozbudowa i przebudowa budynku Miejskiego Osrodka Pomocy Spotecznej
przy ul. Niepodlegtosci 9 w Pruszczu Gdarnskim”

UMOWA (wz6r)
Nr ZP.272....... 2024
zawarta w Pruszczu Gdanskim, dnia .................. 2024 r.
po przeprowadzeniu — w trybie podstawowym — wariant | bez negocjacji — przez

Zamawiajgcego postepowania nr ZP.271.6.2024 o udzielenie zamdwienia publicznego,
w ktérym — jako najkorzystniejsza zostata wybrana oferta Wykonawcy,

o roboty budowlane
pod nazwa
,Rozbudowa i przebudowa budynku Miejskiego Osrodka Pomocy Spoteczne;j
przy ul. Niepodlegtosci 9 w Pruszczu Gdanskim”

polegajgce na rozbudowie i przebudowie budynku Miejskiego Osrodka Pomocy Spotecznej
przy ul. Niepodlegtosci 9 z rozbidrkg balkonu zadaszonego czesci istniejgcej w Pruszczu
Gdanskim na dziatkach nr 62/4 jednostka ewidencyjna 220401 1, Miasto Pruszcz Gdanski,
obreb ewidencyjny 0013, obreb 13

pomiedzy:
Gming Miejska Pruszcz Gdanski (83-000 Pruszcz Gdanski, ul. Grunwaldzka 20),
NIP: 593-02-06-827,

reprezentowang Przez: ......eevereereeeseenns ,

Przy kontrasygnacie .......ccceeevevenersessenernenns ,
—zwang w niniejszej Umowie ,,Zamawiajacym”,
a

—zwanym w niniejszej Umowie ,,Wykonawcg”.

Zamawiajacy i Wykonawca zawierajg Umowe o nastepujacej tresci:
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§1.
Stownik uzytych pojec¢.

Na potrzeby niniejszej Umowy Strony zgodnie przyjmujg nastepujgce definicje:

1)

2)

3)

4)

5)

6)
7)

8)

9)

Umowa, Zamodwienie — niniejsza Umowa; ilekro¢ w dokumentach, o ktdrych mowa
w § 11 Umowy, jest mowa o Kontrakcie, nalezy przez to rozumie¢ Umowe,

Strona — Zamawiajacy lub Wykonawca; ilekro¢ w dokumentach, o ktérych mowa
w § 11 Umowy, jest mowa o kierowniku projektu, nalezy przez to rozumiec przedstawiciela
Zamawiajgcego,

Specyfikacja Warunkéow Zamoéwienia, Specyfikacja, SWZ - Specyfikacja Warunkow
Zamowienia w przeprowadzonym przez Zamawiajgcego postepowaniu o udzielenie
Zamowienia wraz z wszelkimi wyjasnieniami, zmianami oraz zatgcznikami,

opis przedmiotu Zamoéwienia — przedmiot Zamowienia opisany przez Zamawiajacego
w postanowieniach SWZ, w szczegdlnosci w postanowieniach Rozdziatu 3 IDW,

decyzja o pozwoleniu na budowe (pozwolenie na budowe) — decyzja o pozwoleniu
na budowe nr 365/2022 Starosty Gdanskiego z dnia 05.04.2022 r. (pismo znak
AB.6740.1928.2021.PT),

dokumentacja projektowa — dokumentacja projektowa stanowigca Tom Il. SWZ,
STWIORB (Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, SST) —
stanowigce Tom Ill SWZ opracowania zawierajace w szczegdlnosci zbiory wymagan
Zamawiajgcego okreslajagcych standard i jako$¢ wykonania przez Wykonawce Robdét,
w zakresie sposobu wykonania robét budowlanych, wtasciwosci wyrobow budowlanych
oraz oceny przez Zamawiajgcego prawidtowosci wykonania przez Wykonawce
poszczegdlnych Robdt,

Roboty — ogdt robdt budowlanych oraz koniecznych do ich wykonania ustug, dostaw,
montazu lub instalacji i innych czynnosci, zgodnych z opisem przedmiotu Zamodwienia
oraz pozwoleniem na budowe, wykonanych przez Wykonawce zgodnie ze STWiORB
oraz postanowieniami Umowy w celu jej wykonania,

inspektor nadzoru inwestorskiego — odpowiedni cztonek zespotu inspektoréw nadzoru
inwestorskiego; ilekro¢ w dokumentach, o ktorych mowa w § 11 Umowy jest mowa
o Inzynierze, nalezy przez to rozumie¢ koordynatora czynnosci zespotu inspektorow
nadzoru inwestorskiego,

10) umowa o podwykonawstwo — umowa w formie pisemnej o charakterze odptatnym, ktérej

przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane stanowigce czes¢ Zamdwienia,
zawarta miedzy Wykonawcg a innym podmiotem (podwykonawcg), a takze miedzy
podwykonawcg a dalszym podwykonawca lub miedzy dalszymi podwykonawcami,

11) Pzp — ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz.U. 22023 r.,

1.

poz. 1605 z pdzn. zm.).

§2.
Zobowigzania Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzuje sie do:

a) rozbudowania i przebudowania budynku Miejskiego Osrodka Pomocy Spotecznej
przy ul. Niepodlegtosci 9 w Pruszczu Gdanskim — zgodnie z dokumentacjg projektowg
i STWIORB dostarczonymi przez Zamawiajgcego oraz zasadami aktualnej wiedzy
technicznej, w terminach okreslonych w niniejszej Umowie,

b) uzyskania dla Zamawiajacego decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie rozbudowanego
obiektu,
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c) a nastepnie — po wykonaniu zobowigzan okreslonych w lit. a) i b) powyzej, oddania
Zamawiajgcemu, rozbudowanego i przebudowanego budynku Miejskiego Osrodka
Pomocy Spotecznej przy ul. Niepodlegtosci 9 w Pruszczu Gdanskim — zgodnie z opisem
przedmiotu Zamowienia.

Szczegotowy opis Robot zawiera dokumentacja projektowa, a sposéb ich wykonania

i odbioru —w zakresie nieuregulowanym w Umowie — STWiORB.

Majac na uwadze wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o prace, o ktérych mowa

w postanowieniach rozdziatu 3.11.IDW, Wykonawca zobowigzuje sie dokumentowad

zatrudnienie na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane przez

Zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji Zamowienia, poprzez dostarczenie przed

zawarciem Umowy i aktualizacje przez caty okres wykonywania Umowy listy osdéb

sporzadzonej wedtug wzoru stanowigcego zatgcznik nr 1 do SWZ Tom IV Umowa wzér.

Wykonawca wyraza zgode na kontrolowanie przez Zamawiajgcego lub osoby dziatajgce

na zlecenie Zamawiajacego (na przyktad Inspektor Nadzoru Inwestorskiego), czy czynnosci,

o ktérych mowa w ust. 3 wykonujg osoby zawarte w (zaktualizowanej przez Wykonawce)

liscie o0sob wykonujgcych wskazane czynnosci okreslone w przedmiarze Robot;

Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

2) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia,

3) zadania oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

4) 7gdania oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace,

5) Zadania poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika,

6) zadania innych dokumentow,

- zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdélnosci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace
i zakres obowigzkow pracownika.

W razie braku mozliwosci przeprowadzenia kontroli z ust. 4 albo w przypadku watpliwosci,

Wykonawca oswiadcza, ze akceptuje okolicznos¢, iz Zamawiajgcemu stuzy uprawnienie

wystgpienia do Panstwowej Inspekcji Pracy z wnioskiem o kontrole.

W trakcie realizacji Zamdwienia, na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w wyznaczonym

w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej

dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy

o prace przez Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane w ust. 3

czynnosci w trakcie realizacji Zamdwienia:

a) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace 0sob wykonujgcych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajgcego oswiadczenie, date zfozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych osdéb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace oraz
podpis osoby uprawnionej do zfozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
podwykonawcy;
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b) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/umoéw o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji
zamoéwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat
sporzadzony);

c) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce
lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu
zatrudnienia na podstawie umdw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

d) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen.

Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na

podstawie umowy o prace os6b wykonujacych wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci,

Zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptfaty przez Wykonawce kary

umownej w wysokosci okreslonej w istotnych postanowieniach Umowy w sprawie

zamoOwienia publicznego. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez

Zamawiajgcego terminie zadanych przez Zamawiajgcego dowodow w celu potwierdzenia

spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie

umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce Ilub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych
wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez

Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie

kontroli przez Paristwowag Inspekcje Pracy.

Wykonawca zobowigzuje sie ponadto do:

1) opracowania i dostarczenia Zamawiajgcemu rzeczowo-finansowego harmonogramu
wykonania Robot (w cyklu tygodniowym — rozpoczecie i zakoriczenie poszczegdlnych
elementow Robdt), obejmujgcego caty przedmiot Umowy z uwzglednieniem zakresu
do wykonania na podstawie uszczegétowienia kosztorysu ofertowego, o ktérym mowa
w Tomie | SWZ (por. rozdziat 20. IDW), z uwzglednieniem technologicznej kolejnosci
wykonywania poszczegolnych elementéw Robdt wraz z okresami przeznaczonymi na
niezbedne préby, odbiory, rozruch, przeglady, zatwierdzenia i uzgodnienia — nie pozniej
niz w terminie 7 dni od zawarcia Umowy, a nastepnie jego aktualizowania
i niezwfocznego dostarczania Zamawiajagcemu w zaktualizowane] wersji, ilekro¢
harmonogram stanie sie niespdjny z rzeczywistym postepem Robdt; harmonogram
rzeczowo-finansowy podlega zaopiniowaniu przez inspektora nadzoru inwestorskiego,
a nastepnie akceptacji przez Zamawiajacego; w przypadku braku akceptacji
harmonogramu przez Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzuje sie do poprawienia
harmonogramu wg wytycznych Zamawiajgcego i ponownego przedstawienia
harmonogramu do akceptacji Zamawiajgcego, w terminie okreslonym przez
Zamawiajgcego,

2) przekazania Zamawiajgcemu o$wiadczen o0s6b, ktédrym zostanie powierzone
kierownictwo, nadzér i kontrola techniczna Robdt objetych przedmiotem Umowy,
o0 przyjeciu obowigzkdw wynikajacych z przepisow Prawa budowlanego oraz
zapewnienie wpisania oswiadczen tych oséb do dziennika budowy,

3) protokolarnego przejecia od Zamawiajgcego terenu budowy wraz z dziennikiem
budowy, w terminie 7 dni od zawarcia Umowy, a nastepnie rozpoczecia i wykonywania
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4)

5)

6)

7)

8)

9)

Robdt zgodnie z harmonogramem,

zorganizowania terenu budowy i jej zaplecza, w tym wykonania — wtasnym staraniem

i na wtasny koszt — tymczasowych obiektow i urzgdzen na terenie budowy lub poza

terenem budowy, w szczegdlnosci:

a) punktu poboru wody,

b) punktu poboru energii elektrycznej,

c) zaplecza socjalno-magazynowego,

d) miejsca sktadowania materiatéw budowlanych, placu postoju maszyn i urzadzen,
sktadowania urobku z wykopdw, gruzu, odpaddéw komunalnych i budowlanych, itp.,
Wykonawca moze korzystaé jedynie z terenéw uzgodnionych z Zamawiajgcym lub
Dyrektorem MOPS.

prowadzenia dokumentacji budowy, w tym w szczegdlnosci dziennika budowy, zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami prawa,

wykonania oznakowania na czas prowadzenia Robdt oraz demontazu tymczasowego

oznakowania pionowego i poziomego po zakonczeniu wykonania Robot

z uwzglednieniem podziatu zadania na etapy oraz koniecznosci zapewnienia dojazdu

i dojscia do obiektdw zlokalizowanych na dziatce i wzdtuz pasa drogowego, w

szczegoblnosci pojazddéw stuzb ratunkowych oraz stuzb komunalnych (odbidér odpaddéw),

a takze uzytkownikéw MOPS,

uzyskania zgody na zajecie pasa drogowego oraz pokrycia wszelkich kosztéw w zakresie

uzyskania zgody na zajecia pasa drogowego, a takze pokrycia kosztow naliczonych z

tytutu zajecia pasa drogowego przez caty okres prowadzenia Robét,

wykonania wszelkich projektéw (w szczegdlnosci: projektu tymczasowe] organizacji

ruchu wraz z niezbednymi uzgodnieniami, projektéw branzowych -

uszczegdtawiajgcych projekty wykonawcze, technologicznych i organizacji montazu

i demontazu, warsztatowych i uzupetniajgcych, rusztowan i szalowan, technologii

spawania, technologii malowania), ktére bedg konieczne dla prawidtowego wykonania

Zamowienia przez Wykonawce lub koniecznos¢ ich wykonania przez Wykonawce

wynika wprost z dokumentacji projektowej lub STWiIORB; Wykonawca zobowigzany

jest do dostarczenia Zamawiajgcemu 1 egzemplarza kazdego z ww. projektow,
zapewnienia obstugi geodezyjnej prowadzonych Robét,

10) zabezpieczenia i oznakowania terenu budowy zgodnie z przepisami bhp i ppoz. wraz

ze znajdujgcymi sie na nim obiektami i urzgdzeniami (zainstalowanie odpowiednich
tablic informacyjnych przed przystgpieniem do wykonywania Robdt), zainstalowania
wszelkich niezbednych tymczasowych urzadzen zabezpieczajgcych, takich jak: ptoty,
ogrodzenia, zapory, znaki, Swiatta ostrzegawcze oraz dbatos¢ o stan techniczny
i zapewnienie ich obstugi i dziatania przez caty okres trwania Robdt, zabezpieczenia
drzew znajdujgcych sie na terenie budowy przed uszkodzeniami i skutkami
prowadzenia Robodt, w szczegdlnosci poprzez zabezpieczenie pni drzew za pomocga
petnego deskowania do wysokosci min. 2 m,

11) ubezpieczenia budowy oraz posiadania umowy ubezpieczenia OC prowadzonej

dziatalnosci Wykonawcy — wszystko na warunkach okreslonych w rozdz. 20.1 SWZ
Tom | IDW oraz utrzymania tych ubezpieczen przez caty okres wykonywania Umowy,

12) dbania o porzadek na terenie budowy, o schludny jego wyglad na zewnatrz oraz

utrzymywania budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych, w tym nie
sktadowania jakichkolwiek zbednych materiatéw, odpaddéw, smieci czy urzadzen
prowizorycznych lub pomocniczych,
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13) utrzymania ruchu ulicznego w sposdéb bezpieczny na wszystkich drogach publicznych
(drogach, $ciezkach rowerowych, ciggach pieszych, ciggach pieszo-jezdnych i tym
podobnych) zajmowanych przez Wykonawce lub przecinanych podczas wykonywania
Robdt — Wykonawca zobowigzuje sie do pozyskania wszystkich niezbednych uzgodnien
i pozwolen w tym zakresie,

14) podjecia, na wifasng odpowiedzialnos¢ i na wtasny koszt, wszelkich $rodkéw
zapobiegawczych wymaganych rzetelng praktyka budowlang oraz aktualnymi
okolicznosciami, niezbednych do zabezpieczenia wykonywania praw i obowigzkéw
przez wifascicieli posesji przylegajgcych do terenu budowy, w tym dojazdu
do pojemnikédw na odpady komunalne oraz dla stuzb uprzywilejowanych,

15) uzyskania, na wtasny koszt, wszelkich uzgodnien i pozwole na wywdz nieczystosci
statych i ptynnych oraz bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie wod gruntowych
i opadowych z catego terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z prowadzeniem Robot w
sposdb zabezpieczajacy te Roboty i istniejgce obiekty oraz ochrony Robdt i istniejgcych
obiektéw oraz rozbudowy obiektéw przed zalewaniem wodami opadowymi i
gruntowymi oraz uszkodzeniami spowodowanymi wodami opadowymi i gruntowymi,
a takze do ochrony posesji sasiadujacych z terenem budowy lub w terenie jej
oddziatywania przed zalewaniem wodami opadowymi i gruntowymi,

16) zabezpieczenia i ochrony naziemnych instalacji i urzadzen na terenie budowy i w jej
bezposrednim otoczeniu,

17) przy wykonywaniu robdt ziemnych, wykonywania wykopow kontrolnych oraz badania
odkrytego gruntu celem zidentyfikowania podziemnej infrastruktury, ktorej
uszkodzenie moze stanowié zagrozenie bezpieczenstwa lub spowodowaé powstanie
szkody oraz ponoszenia odpowiedzialnosci za wszelkie zaistniate z tego tytutu
uszkodzenia i ich skutki, w szczegdlnosci ponoszenia odpowiedzialnosci za wszelkie
uszkodzenia punktéw osnowy geodezyjnej, wodociggdw, gazociggow, kanalizacji
sanitarnych i deszczowych, stupdw i linii energetycznych, kabli i instalacji
jakiegokolwiek rodzaju oraz niezwtocznego naprawienia wszelkich powstatych
uszkodzen i ich skutkdw na wtasny koszt,

18) wykonywania na biezgco badan laboratoryjnych i pomiarow, obejmujgcych badanie
jakosci wbudowanych materiatéw, zgodnosci Robdt z dokumentacjg projektowa
i STWIORB oraz dostarczania raportéw inspektorowi nadzoru inwestorskiego
do odbioru Robot,

19) biezgcego opracowywania, kompletowania, a nastepnie przekazania dokumentéw,
o ktorych mowa w § 8 ust. 11 Umowy,

20) wykonywania poszczegdlnych elementéw Umowy w terminach przyjetych
w harmonogramie rzeczowo-finansowym,

21) terminowego wykonania i przekazania Zamawiajgcemu przedmiotu Umowy wraz z
uzyskaniem dla Zamawiajacego pozwolenia na uzytkowanie,

22)utrzymania przez caty okres wykonywania Umowy prawidtowo wykonanych i
oznakowanych wyjs¢, drég i dojs¢ ewakuacyjnych w budynku MOPS, wyjs¢
ewakuacyjnych z budynku MOPS na teren przylegty oraz drog ewakuacyjnych, drég
pozarowych, miejsc zbiorek, na terenie dziatki przy MOPS, w stanie zgodnym z
obowigzujgcymi przepisami prawa, umozliwiajgc bezpieczng ewakuacje uzytkownikéw
MOPS, w szczegblnosci dzieci,

23) skutecznego zabezpieczenia ciggdw pieszych, pieszo- jezdnych i drég wewnetrznych
na terenie dziatki przy MOPS, przeznaczonych do poruszania sie przez uzytkownikéw
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10.

11.

12.

MOPS, drdog pozarowych i ewakuacyjnych, , miejsc postojowych poprzez ustawienie
tymczasowych ogrodzen panelowych siatkowych lub petnych oraz tymczasowe
utwardzenie tych ciggdw i drog,

24) skutecznego zabezpieczenia pomieszczen w budynku MOPS przed skutkami
prowadzonych Robét, w szczegdlnosci przed hatasem, pytem, drganiami, itd.

25) realizacji Robét w istniejagcym budynku MOPS tylko w terminach nie utrudniajgcych
pracy MOPS, oraz jednoczesnie tylko i wytgcznie terminach uzgodnionych z Dyrektorem
MOPS,

26) sukcesywnego uzgadniania z Dyrektorem MOPS harmonogramu prac i prowadzenia
Robét oraz dostosowania i zmiany harmonogramu prac i prowadzenia Robét
na polecenie i wg wytycznych Zamawiajgcego lub Dyrektora MOPS, majac na
wzgledzie, ze Roboty beda wykonywane w obrebie czynnego obiektu MOPS,

27) uporzgdkowania terenu budowy i jego zaplecza oraz terendw przylegtych bezposrednio
z nim sasiadujacych, a zajetych przez Wykonawce na potrzeby prowadzonych Robot,
tacznie z przywrdceniem pierwotnego zagospodarowania terendw i naprawy drog,
chodnikéw, trawnikéw i innych elementéw obiektéw oraz zagospodarowania terenu
przy szkole, uszkodzonych w trakcie wykonywania Umowy,

28) zachowania wszelkiej starannosci w celu ograniczenia utrudnien w dostepie do posesji
przez ich uzytkownikéw, podczas prowadzenia prac budowlanych,

29) niezwtocznego powiadomienia Zamawiajgcego, o kazdym przypadku napotkania
podczas prowadzonych prac znalezisk mogacych potencjalnie stanowi¢ odkrycie
archeologiczne i natychmiastowego zaprzestania prowadzenia Robdt w tym miejscu,
oraz tymczasowego zabezpieczenia miejsca odkrycia przed zniszczeniem i dostepem
0s0b nieuprawnionych. Wykonawcy nie przystuguje dodatkowe wynagrodzenie z tytutu
zaprzestania prowadzenia Robdét z powodu odkrycia oraz tymczasowego
zabezpieczenia tego miejsca przed dostepem oséb trzecich i zniszczeniem,

30) udzielenia, na kazde zgdanie Zamawiajgcego lub innego uprawnionego podmiotu,
kazdorazowo ustnych lub pisemnych wyjasnien, dotyczacych napotkanych podczas
prowadzenia Robot znalezisk moggcych stanowié lub stanowigcych odkrycie
archeologiczne, w terminie ustalonym przez Zamawiajgcego,

31) zaprzestania prowadzonych Robdt, na Zzgdanie Zamawiajgcego lub innego
uprawnionego podmiotu, w miejscu, w ktérym podczas prowadzonych prac napotkano
na znaleziska, ktére w ich ocenie mogg stanowic odkrycie archeologiczne,

32) umozliwienia wstepu na teren Robdt przedstawicielom Zamawiajgcego oraz innych
podmiotéw uprawnionych, w szczegdlnosci Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

33) niezwtocznego przekazania wykopanych, odkrytych znalezisk Zamawiajgcemu lub
innemu uprawnionemu podmiotowi wskazanemu przez Zamawiajgcego, bez
koniecznosci wzywania do ich przekazania.

Wykonawca jest odpowiedzialny jak za wiasne za dziatania i zaniechania oséb, z ktérych

pomocg wykonuje Umowe lub ktorym wykonywanie Umowy powierza w catosci lub

w czesci.

Wykonawca zobowigzuje sie do poprawienia wadliwie wykonanych Robét oraz naprawy

wszelkich szkdd wyrzadzonych w zwigzku z wykonaniem Umowy lub ujawnionych w okresie

rekojmi i gwarancji — w terminach wyznaczonych przez Zamawiajgcego, bez dodatkowego
wynagrodzenia.

Wykonawca o$wiadcza, ze ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogdlnych za wszelkie

szkody wynikte na terenie budowy z chwila jego protokolarnego przejecia
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

od Zamawiajgcego, az do protokolarnego przekazania tego terenu Zamawiajgcemu,

po wykonaniu catosci Robdt i doprowadzeniu otoczenia terenu budowy do stanu

poprzedniego.

Wykonawca ma obowigzek informowaé¢ Zamawiajgcego o wszelkich zmianach statusu

prawnego i formy prowadzonej dziatalnosci gospodarczej oraz swoich danych,

w szczegolnosci o:

a) zmianie siedziby lub firmy Wykonawcy,

b) zmianie oséb reprezentujacych Wykonawce,

c) ogtoszeniu upadtosci Wykonawcy,

d) wszczeciu postepowania uktadowego lub restrukturyzacyjnego, w ktérym uczestniczy
Wykonawca,

e) ogtoszeniu likwidacji Wykonawcy,

f) zawieszeniu dziatalnosci Wykonawcy,

g) wykresleniu Wykonawcy z wtasciwego rejestru.

Wykonawca zobowigzuje sie do uczestniczenia w naradach budowy oraz spotkaniach

koordynacyjnych dotyczacych wykonywania Umowy, ktdrych termin bedzie wyznaczany

przez Zamawiajgcego. Jednoczesnie zobowigzuje sie do udzielania (pisemnie oraz ustnie)

Zamawiajgcemu wszelkich informacji i wyjasnien dotyczacych wykonywania Umowy.

Jezeli Wykonawca, mimo wezwania Zamawiajgcego, wykonuje Umowe w sposob wadliwy

albo sprzeczny z jej postanowieniami, Zamawiajacy jest uprawniony — bez zgody sgdu — do

powierzenia wykonania Umowy osobie trzeciej, na niebezpieczenstwo oraz koszt

Wykonawcy.

Wykonawca oswiadcza, ze uzyskat od Zamawiajgcego wszelkie informacje, ktére

sg konieczne i wystarczajgce do prawidtowego wykonania Umowy. W szczegdlnosci

oswiadcza, ze szczegétowo zapoznat sie z terenem budowy, dokumentacjg projektows,

STWIORB oraz przedmiarem Robét i na tej podstawie stwierdza, ze teren budowy oraz

wszelkie dokumenty nie sg wadliwe oraz sg kompletne, wzajemnie niesprzeczne

i uzupetniajgce sie, a takze zdatne do celu, ktéremu majg stuzyc.

Wykonawca zobowigzuje sie udostepni¢ teren budowy wtascicielom infrastruktury

znajdujacej sie na tym terenie, na warunkach okreslonych przez Zamawiajgcego lub tych

wiascicieli, w celu jej przebudowy, o ile wystgpi taka koniecznos¢.

Materiaty pochodzgce z rozbidrki lub demontazu Wykonawca zobowigzuje sie rozliczyc

z Zamawiajgcym na podstawie protokotu odzysku materiatow i dostarczy¢ na miejsce

wskazane przez Zamawiajgcego. Materiaty nienadajgce sie do ponownego wykorzystania

Wykonawca usunie z terenu budowy i zutylizuje na wtasny koszt zgodnie z przepisami

szczegOllnymi.

§3.
Zobowigzania Zamawiajacego.

Zamawiajgcy zobowigzuje sie w szczegdlnosci do:

1)

2)

dokonania wymaganych przez wtasciwe przepisy czynnosci zwigzanych z przygotowaniem,
nadzorowaniem i odbiorem Robdét w terminach i na zasadach okreslonych w Umowie,
a w przypadku braku stosownych regulacji w Umowie, dokonywania czynnosci
niezwtocznie, w sposéb umozliwiajacy Wykonawcy Robdt prawidiowe i terminowe
wykonanie przedmiotu Umowy,

protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy wraz z dokumentacjg projektows,
STWIORB oraz dziennikiem budowy — w terminie 7 dni od zawarcia Umowy,
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3)

4)
5)
6)

zapewnienia na swoj koszt nadzoru inwestorskiego przez osoby posiadajgce odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia budowlane,

odebrania od Wykonawcy prawidtowo wykonanych Robdt,

terminowej zaptaty umdéwionego wynagrodzenia,

zapewnienia na swoj koszt nadzoru autorskiego.

§4.
Termin wykonania Umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Umowe w terminie 15 miesiecy od daty zawarcia
umowy, tj. do dnia .......ceviiiininniinenininen. r. . (w dniu zawarcia umowy zostanie wpisana
odpowiednia data, a nawias zostanie usuniety).

§ 5.

Podwykonawcy.
Wykonawca oswiadcza, ze nastepujacy zakres Robdt bedzie wykonywat za pomoca
podwykonawcow:
(nazwa albo nazwisko i imie oraz dane kontaktowe podwykonawcy i oséb do kontaktu z
podwykonawcg),
albo
Wykonawca oswiadcza, e caty zakres Robot bedzie wykonywat bez udziatu
podwykonawcow.
(w dniu zawarcia Umowy do Umowy zostanie wpisany odpowiednio zapis zdanie pierwsze
lub zdanie drugie, zgodnie z tresciq osSwiadczenia ztoZzonego przez Wykonawce w
Formularzu oferty, a nawias zostanie usuniety).
Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa
w ust. 1, w trakcie realizacji Umowy, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcow, ktérym w okresie pdzniejszym zamierza powierzy¢ realizacje
zamowienia.
Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci Umowy nastepuje w trakcie jej
realizacji, Wykonawca przedstawia oSwiadczenie, o ktérym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, lub
podmiotowe s$rodki dowodowe potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia wobec
podwykonawcy. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodza
podstawy wykluczenia, Wykonawca zobowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce lub
zrezygnowac z powierzenia wykonania cze$ci Umowy podwykonawcy.
Do zawarcia przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty budowlane, jest wymagana akceptacja
umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.
Wykonawca zamierzajac w  trakcie realizacji Zamowienia zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg roboty budowlane, przedkfada
Zamawiajgcemu projekt umowy o podwykonawstwo wraz z odpowiednig czescig
dokumentacji projektowej oraz STWiORB.
W terminie 14 dni od przedtozenia przez Wykonawce projektu umowy o podwykonawstwo,
o ktérej mowa w ust. 5, Zamawiajacy zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu
tej umowy:
a) niespetniajacej wymagan okreslonych w SWZ (ust. 7. ponizej),
b) zawierajacej postanowienia niezgodne z ust. 8. ponizej,
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10.

11.

12.

13.

c) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajgcej wykonanie zleconej podwykonawcy
roboty budowlane;.

W umowie o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, winny znalezé

sie nastepujgce postanowienia:

a) odbidr przez Wykonawce Robét wykonanych przez podwykonawce bedzie dokonany
jednoczesnie z odbiorem tych robdt przez Zamawiajacego lub pod warunkiem
zawieszajacym odbioru tych robdt przez Zamawiajacego,

b) odpisy faktur wystawionych przez podwykonawce winny by¢ niezwtocznie doreczane
takze Zamawiajacemu,

c) wynagrodzenie podwykonawcy nie moze by¢ wyzsze niz wynagrodzenie Wykonawcy za
dany zakres Robét oraz za poszczegdlne elementy Robdt,

d) winien by¢ wskazany rachunek bankowy podwykonawcy, na ktéry ma byé zaptacone
nalezne  podwykonawcy  wynagrodzenie z  tytulu = wykonania  umowy
o podwykonawstwo,

e) terminy ptatnosci na rzecz podwykonawcy winny by¢ ustalone w taki sposéb, aby byty
skorelowane z terminami ptatnosci na rzecz Wykonawcy,

f) zastrzezenie prawa wgladu do wszelkich dokumentéw zwigzanych z realizacjag umowy
o podwykonawstwo, w tym do dokumentéow finansowych podwykonawcy, na rzecz
Zamawiajgcego i Instytucji Zarzadzajgcej, Instytucji Posredniczgcej, Instytucji
Wdrazajgcej oraz innych instytucji (wskazanych przez Zamawiajgcego) kontrolujgcych
realizacje projektu obejmujgcego niniejsze Zamowienie.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa

i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych

warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i

obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy

Zamawiajgcym a Wykonawca.

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego przez Wykonawce projektu

umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie

okreslonym w ust. 6 uwaza sie za akceptacje projektu umowy o podwykonawstwo przez

Zamawiajgcego.

Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie

zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,

w terminie 7 dni od jej zawarcia.

Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu rowniez poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem

kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy i ustugi,

w terminie 7 dni od jej zawarcia, z wytgczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci

mniejszej niz 0,5% wartosci brutto Umowy oraz umow o podwykonawstwo, ktérych

przedmiot zostat wskazany w SWZ jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi.

Wytaczenie, o ktdrym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo

o wartosci wiekszej niz 50.000 zt brutto.

Zamawiajgcy w terminie 14 dni od przedfozenia przez Wykonawce kopii zawartej umowy

o podwykonawstwo, o ktérej mowa w ust. 10 i 11, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw

do umowy o podwykonawstwo, w przypadkach o ktérych mowa w ust. 6, z zastrzezeniem

ust. 14.

Niezgtoszenie w terminie formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej przez Wykonawce

umowy o podwykonawstwo uwaza sie za akceptacje umowy o podwykonawstwo przez
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14.

15.
16.

17.

18.

19.

Zamawiajgcego.
W przypadku umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy i ustugi,
niespetniajgcej wymagania z ust. 6 lit. c, tzn. jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajgcej
wykonanie zleconej podwykonawcy dostawy lub ustugi, Zamawiajgcy nie zgtasza
sprzeciwu, tylko informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.
Postanowienia ust. 2-14 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 Pzp w celu wykazania
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca zobowigzany jest wykazaé
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia. Jezeli zdolnosci
techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna Ilub finansowa podmiotu
udostepniajgcego zasoby nie potwierdzajg spefniania przez Wykonawce warunkéw udziatu
w postepowaniu lub zachodzg wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiajacy
zada, aby Wykonawca w terminie okreslonym przez zamawiajgcego zastgpit ten podmiot
innym podmiotem lub podmiotami albo wykazat, ze samodzielnie spetnia warunki udziatu
w postepowaniu.
Postanowienia ust. 2-16 stosuje sie odpowiednio do umdéw o podwykonawstwo
zawieranych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce, przy czym podwykonawca
lub dalszy podwykonawca zamierzajgc zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, obowigzany jest dotaczy¢ zgode Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy prawidiowo wystawionej
faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng (za kazdy taki przypadek) w kwocie:
a) 5000,00 zt z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,
b) 2000,00 zt z tytutu nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,
c) 2000,00 zt z tytutu nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,
d) 2000,00 zt z tytutu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zaptaty.

§6.
Materiaty, sprzet, pomiary i personel.
Wykonawca zobowigzuje sie w szczegdlnosci do:
a) wykonywania wszelkich Robdt objetych zakresem Umowy przy uzyciu materiatow
zapewnionych i dostarczonych na teren budowy przez Wykonawce na swoj koszt,
b) zapewnienia materiatéw, o ktérych mowa w lit. a), odpowiadajgcych co do jakosci
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
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okreslonym w przepisach prawa budowlanego oraz wymaganiom STWiORB,
dokumentacji projektowej i obowigzujgcych w tym zakresie norm,

c) zapewnienia we wifasnym zakresie potrzebnego oprzyrzagdowania, potencjatu
ludzkiego oraz sprzetu niezbednego do prawidtlowego wykonania Umowy, w tym
wymaganego do badania jakosci materiatdw oraz jakosci wykonanych z tych
materiatdbw Robot na kazdym etapie Robdt, tacznie z badaniami i pomiarami do
odbioréw czesciowych i odbioru ostatecznego,

d) wykonania wszelkich niezbednych Robdt zwigzanych z obstugg geodezyjng przy
pomocy 0sob uprawnionych do wykonywania tych czynnosci oraz usuniecia wszelkich
btedéw w zakresie dokonanych pomiaréow i wytyczen,

e) zapewnienia mozliwosci wykonania niezaleznych badan laboratoryjnych na wtasny
koszt w przypadku uzasadnionych watpliwosci Zamawiajgcego lub inspektora nadzoru
inwestorskiego, co do przedstawionych wynikdw badan przeprowadzonych
przez Wykonawce,

f) ponoszenia kosztow zuzycia medidw (w szczegdlnosci wody i energii elektrycznej
w okresie wykonywania Robot oraz rozruchu instalacji i urzadzen).

Wykonawca zobowigzuje sie do przedstawiania Zamawiajagcemu — przed ich

zastosowaniem/wbudowaniem — wszelkich materiatéw budowlanych, rozwigzan

systemowych, urzadzen i wyposazenia, ktérych Wykonawca zamierza uzy¢ do wykonania

Umowy, wraz z wskazaniem dostawcy, celem ich zaakceptowania przez Zamawiajgcego.

Wykonanie przez Wykonawce jakiejkolwiek Roboty z wykorzystaniem niezaakceptowanych

uprzednio przez Zamawiajgcego materiatdw budowlanych, rozwigzan systemowych,

urzgdzen i wyposazenia bedzie miato miejsce na niebezpieczenstwo i koszt Wykonawcy.

W takim przypadku Wykonawca moze zosta¢ zobowigzany przez Zamawiajgcego do

usuniecia juz wykonanych Robdt na swdj koszt i niebezpieczenstwo oraz ponosi z tego

tytutu odpowiedzialno$¢ za szkody.

Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzagdowanie, potencjat ludzki oraz materiaty

wymagane do zbadania, na zgdanie Zamawiajgcego, jakosci wbudowywanych materiatow

i wykonywanych Robot, a takze do sprawdzenia ilosci zuzytych materiatow.

Badania, o ktérych mowa w ust. 4, bedga realizowane przez Wykonawce na wtasny koszt.

W przypadku badan poleconych przez Zamawiajgcego, ktérych wykonanie ma na celu

weryfikacje zbadanych juz lub odebranych Robét, koszt takich badan bedzie poniesiony

przez Zamawiajgcego tylko i wytacznie, o ile wynik badan potwierdzi prawidtowosc
wykonania Robot. W przeciwnym przypadku do poniesienia kosztu badan bedzie
zobowigzany Wykonawca.

Wykonawca zobowigzuje sie zapewni¢ kierowanie budowg przez osoby posiadajgce

uprawnienia budowlane oraz doswiadczenie, o jakich mowa w postanowieniach Rozdziatu

7.2.1. IDW.

Wykonawca zobowigzuje sie skierowaé¢ do kierowania budowg kierownika budowy
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10.

11.

12.

5.

Zmiana osoby, o ktorej mowa w ust. 8 w trakcie wykonywania Umowy musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce na piSmie — postanowienia ust. 7 stosuje sie. Zmiana taka
wymaga zmiany Umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie przediozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej
mowa w ust. 9, nie pdzniej niz 14 dni przed planowanym terminem zakoriczenia petnienia
obowigzkéw kierownika budowy przez wskazang w Umowie osobe i podjeciem tych
obowigzkéw przez nowg osobe, a po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego, dotgczyc
oswiadczenie nowego kierownika budowy do dokumentacji budowy.

Jakakolwiek przerwa w realizacji Robét wynikajaca z braku kierownictwa budowy bedzie
traktowana, jako przerwa wyniktfa z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowié
podstawy do zmiany terminu wykonania Umowy.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w kwocie 5.000,00 zt z tytutu
skierowania do kierowania Robotami innych oséb niz wskazane w Umowie, za kazdy taki
przypadek.

§7.
Wynagrodzenie Wykonawcy i zasady jego zaptaty przez Zamawiajacego.
Z tytutu prawidtowego oraz terminowego wykonania Umowy Wykonawca otrzyma
od Zamawiajgcego wynagrodzenie w kwocie nieprzekraczajgcej ceny wykonania Zamodwienia
z podatkiem VAT okreslonej w ofercie Wykonawcy, tj.: ...ccccoevveverrennnene. ztotych, stownie:

VAT: oo, ztotych).

Wykonawca oswiadcza, Ze obliczajgc zaoferowang cene z podatkiem VAT, zwfaszcza
stosownie do zastrzezern umownych, o ktéorych mowa w rozdziale 17.5 IDW, szczegétowo
zapoznat sie z SWZ i sprawdzit podstawe obliczenia ceny oraz uzyskat wszelkie informacje
konieczne i przydatne do przygotowania oferty i wykonania Umowy, tj. wykorzystat wszystkie
srodki majgce na celu rzetelne ustalenie ceny za wykonanie Umowy.

Ustalone w ust. 1 niniejszego paragrafu wynagrodzenie obejmuje petny zakres przedmiotu
Umowy, w tym przeniesienie praw autorskich do dziet wytworzonych przez Wykonawce lub
podmioty, za pomocg ktdrych Wykonawca wykonuje Umowe, oraz obowigzujgce podatki,
wtacznie z podatkiem VAT (dotyczy podmiotdw bedacych ptatnikami podatku VAT) oraz
optaty celne i inne optaty zwigzane z wykonywaniem przedmiotu Umowy.

Strony ustalajg, iz wynagrodzenie okreslone w ust. 1 niniejszego paragrafu moze ulec
zmianie na wniosek Wykonawcy w przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towardéw i ustug,

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokos$ci minimalnej stawki
godzinowej, na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

4) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o
ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych.

Zmiana wynagrodzenia, w przypadku, o ktérym mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu,
uwzgledni rzeczywiste skutki zmiany okreslone na podstawie odrebnej kalkulacji
szczegotowej uzgodnionej miedzy stronami.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Obowigzek sporzgdzenia kalkulacji, o ktérej mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu cigzy
na Wykonawcy.

Rozliczenie pomiedzy Stronami nastgpi kosztorysowo, na podstawie uszczegdtowienia
kosztorysu ofertowego Wykonawcy, o ktorym mowa w rozdz. 20 IDW oraz na podstawie
zestawienia rzeczywiscie wykonanych jednostek Robdt, podpisanego przez kierownika
budowy i zaopiniowanego/rozliczonego przez inspektora nadzoru inwestorskiego, z
zastrzezeniem postanowien ust. 8 oraz ust. 9.

Zamawiajacy przewiduje udzielenie Wykonawcy zaliczek na poczet czesci wynagrodzenia,
o tacznej wartosci do 90% kwoty brutto, okreslonej w ust. 1, z zastrzezeniem ust. 7, przy czym
taczna wartos¢ ptatnosci zaliczek lub wynagrodzenia Wykonawcy w 2024 r. nie moze
przekroczyé 3 900 000,00 zt, a pozostata cze$¢ wynagrodzenia bedzie pfatna, na zasadach
okreslonych w niniejszym paragrafie, w roku 2025 .

Podstawa udzielenia kolejnych zaliczek miesiecznych w danym miesigcu rozliczeniowym jest
wykonanie przez Wykonawce Robot za kwote nie mniejszg niz 200.000,00 zt brutto
oraz udokumentowanie tego wykonania zestawieniem wykonanych Robét sporzadzonym
przez kierownika budowy i zaopiniowanym/rozlicconym przez inspektora nadzoru
inwestorskiego, w sposdb okreslony w ust. 7.

Fakturowanie odbywac sie bedzie nie czesciej niz w okresach miesiecznych, nie wczesniej niz
20-go. Faktury doreczone zostang na adres Zamawiajgcego.

Ptatnos¢ koricowa — faktura koricowa wystawiona po wykonaniu przedmiotu Umowy, jego
odbiorze koncowym oraz uzyskaniu pozytywnej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie — na
pozostatg kwote nalezytego wynagrodzenia brutto.

Udzielenie zaliczki lub zaptata wynagrodzenia przez Zamawiajgcego wymaga przedstawienia
Zamawiajgcemu przez Wykonawce: dowoddéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji czesci
Zamodwienia, za ktdérg zaliczka ma zosta¢ zaptacona lub — w przypadku realizacji czesci
Zamoéwienia, ktorych zaliczka lub zaptata wynagrodzenia dotyczy bez udziatu
podwykonawcow — oswiadczenia o zrealizowaniu tej czesci Zamadwienia sitami wtasnymi, bez
udziatu podwykonawcow.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszelkich dowoddow zaptaty, o ktérych
mowa w ust. 12, Zamawiajacy wstrzymuje zaptate wynagrodzenia w czesci rownej sumie
kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodow zapftaty.

W przypadku, jezeli ptatnos¢ wynagrodzenia Wykonawcy przypada wczesniej niz ptatnosé
wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, Zamawiajgcy
ma prawo zatrzymac odpowiednig cze$¢ wynagrodzenia Wykonawcy w celu przelania jej
w odpowiednim terminie na rachunek podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.
Zamawiajgcy moze zazada¢ od Wykonawcy zabezpieczenia w postaci gwarancji bankowej
lub ubezpieczeniowej o tresci zaakceptowanej przez Zamawiajacego zwrotu
od Wykonawcy kwot wynikajgcych z roszczen podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
oraz zwigzanych z tym poniesionych przez Zamawiajacego kosztow oraz odszkodowania. W
przypadku braku zabezpieczenia Zamawiajagcy moze wstrzymac¢ sie z zaptata
wynagrodzenia Wykonawcy.

Podstawe wyceny ewentualnych roboét dodatkowych lub zamiennych stanowi¢ bedga
czynniki cenotworcze zawarte w ofercie Wykonawcy. Ceny materiatéw i sprzetu, ktore nie
wystepowaty w kosztorysie ofertowym beda przyjete wg udokumentowanych cen, nie
wyzszych jednak od cen srednich ,SEKOCENBUDU” lub ,,ORGBUDU” opublikowanych w
kwartale poprzedzajgcym wykonywane roboty.
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17.

18.

19.

20.
21.

Przelew wierzytelnosci Wykonawcy wynikajgcych z Umowy wymaga pisemnej zgody
Zamawiajgcego pod rygorem niewaznosci.

Do Umowy w zakresie ptatnosci wynagrodzenia Wykonawcy lub bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom bedg miaty zastosowanie
zasady wynikajgce z przepisow ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku
od towardw i ustug w zakresie mechanizmow podzielonej ptatnosci.

Ptatnos¢ zaliczki oraz wynagrodzenia nastgpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
NE s , ktory zostat przez Wykonawce zgtoszony do wykazu podatnikow VAT
(tzw. ,,Biata lista"), prowadzonego przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w terminie
30 dni od daty doreczenia Zamawiajacemu prawidiowo wystawionej faktury VAT,
odpowiednio dla zaliczki oraz dla ptatnosci koricowe].

Zmiana rachunku bankowego, o ktérym mowa w ust. 19 wymaga aneksu do Umowy.
Postanowienia ust. 18-20 dotyczg rdéwniez bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom.

§8.
Odbiory Roboét i Umowy.
Odbidr Roboét nastgpi na podstawie protokotu odbioru podpisanego przez obie Strony.
Strony zgodnie postanawiaja, ze bedg miaty miejsce nastepujace odbiory Robét:
a) odbiory techniczne Robét zanikajgcych i Robdt ulegajgcych zakryciu,
b) odbidr czesciowy wykonanych Robat,
c) odbior ostateczny wykonanych Robat,
d) odbior pogwarancyjny — w zawigzku z zakoniczeniem okresu rekojmi oraz gwarancji
jakosci.
O planowanym terminie zakonczenia Robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu,
kierownik budowy kazdorazowo zawiadamia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
co najmniej na 3 dni przed terminem. W przypadku nie poinformowania o tych faktach
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawca zobowigzany jest odkry¢ Roboty
lub wykonaé¢ otwory niezbedne do zbadania Robdt, a nastepnie przywréci¢ Roboty
do stanu poprzedniego na swdj koszt.
Kierownik budowy zgtasza Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego gotowos¢ do odbioru
Robot zanikajgcych i Robét ulegajgcych zakryciu, o ktdrym mowa w ust. 2 lit. a, dokonujac
w tym zakresie stosownego wpisu do dziennika budowy i jednoczesnie tego samego dnia
powiadamia go telefonicznie.
Odbioru Robot zanikajgcych i Robét ulegajacych zakryciu dokonuje wpisem do dziennika
budowy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, przy udziale kierownika budowy. Odbiér
podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.
Kierownik budowy zgtasza Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego gotowos¢ do
czesciowego odbioru wykonanych Robét, o ktérym mowa w ust. 2 lit. b, stosownym
wpisem do dziennika budowy.
Odbioru czesciowego Robdt, o ktérym mowa w ust. 2 lit. b, protokolarnie dokonuje
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, przy udziale kierownika budowy. Odbiér podlega
zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.
Odbidr czesciowy bedzie dokonany wytgcznie w celu udzielenia przez Zamawiajacego
zaliczki. Nie powoduje ona wygasniecia zobowigzania Wykonawcy wzgledem
Zamawiajgcego w jakiejkolwiek czesci, a Roboty stanowigce przedmiot odbioru
czesSciowego bedg stanowity przedmiot odbioru ostatecznego.
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11.

12

13.

14

1.

Inspektor nadzoru inwestorskiego potwierdza Wykonawcy rzeczywistg ilos¢ godzin
odwodnienia wykopdéw odpowiednim wpisem do dziennika pompowan.
Odbidr ostateczny nastgpi po wykonaniu Umowy, z zastrzezeniem postanowien ponizej.
Kierownik budowy zgtasza gotowos¢ Robdt do odbioru ostatecznego co najmniej na 7 dni
przed terminem, wpisem do dziennika budowy oraz jednoczesnie sktada oswiadczenia, o
ktorych mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane, a takze nastepujace
dokumenty sktadajgce sie na dokumentacje powykonawczg budowy, w szczegdlnosci:

a) dokumentacje projektowga podstawowaq z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji Umowy,

b) w przypadku wprowadzenia odstgpiern od projektu budowlanego - kopia
zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi odstgpieniami dokonanymi
w toku wykonywania Robot, potwierdzonymi przez kierownika budowy, Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego i zaopiniowanymi przez projektanta,

c) dziennik budowy,

d) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i PZJ,

e) opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i
pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbiorowych, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,

f) rysunki i opisy stuzgce wykonaniu Robét,

g) rysunki (dokumentacja) wykonania Robét towarzyszacych oraz protokoty odbioru tych
Robadt przez wtascicieli sieci lub urzadzen,

h) geodezyjne pomiary powykonawcze sytuacyjno-wysokosciowe z potwierdzeniem
ztozenia w wiasciwym Osrodku Geodezji i Kartografii,

i) recepty i ustalenia technologiczne,

j)  wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

k) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wybudowanych materiatow, certyfikaty
na znak bezpieczenstwa,

[)  wyniki badan geologicznych,

m) inne dokumenty niezbedne do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektu i do
prawidtowego uzytkowania obiektu, w tym w szczegdlnosci instrukcje obstugi,
konserwacji oraz eksploatacji wszelkich urzadzen oraz instalacji, a takze wyniki
pomiardow, badan, uzgodnienia i decyzje.

. Jezeli w trakcie czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady nadajgce sie

do usuniecia w granicach odbioru ostatecznego, Wykonawca usunie je niezwtocznie —
jednak nie pdzniej niz w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego. Dzien usuniecia tych
wad lub usterek przez Wykonawce bedzie stanowié termin odbioru ostatecznego.

W przypadku wystgpienia wad istotnych w przedmiocie Umowy, Zamawiajacy
jest uprawniony do odmowy odbioru Robét.

. Odbior pogwarancyjny odbedzie sie odpowiednio kazdorazowo po uptywie okresu rekojmi

i gwarancji jakosci, odpowiednio na zasadach do odbioru ostatecznego.

§o.
Gwarancja jakosci, rekojmia za wady. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy.
Wykonawca o$wiadcza, ze w ramach wynagrodzenia udziela Zamawiajgcemu gwarancji
jakosci na przedmiot Umowy na okres ......... (w dniu zawarcia Umowy do Umowy zostanie
wpisana liczba lat, zgodnie z tresciq oswiadczenia ztozonego przez Wykonawce w
Formularzu oferty, a nawias zostanie usuniety) od dnia podpisania przez Zamawiajacego
protokotu odbioru ostatecznego bez zastrzezen.
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2. Gwarancja jakosci obejmuje wszelkie wady fizyczne przedmiotu Umowy powstate z
przyczyn tkwigcych w przedmiocie Umowy, w szczegdlnosci zmniejszajgce wartosc
uzytkowsa, techniczng i estetyczng przedmiotu Umowy.

3. Roszczenia z tytutu gwarancji mogg by¢ zgtaszane przez Zamawiajgcego takze po uptywie
okresu gwarancji, jezeli przed jego uptywem wady przedmiotu Umowy ujawnity sie.

4. Niniejsza Umowa stanowi dokument gwarancyjny co do jakosci przedmiotu Umowy,
w rozumieniu art. 5772 Kodeksu cywilnego.

5. Niezaleznie od uprawnien Zamawiajacego z tytutu gwarancji, Zamawiajgcemu przystuguja
uprawnienia z tytutu rekojmi na zasadach okreslonych w przepisach Kodeksu cywilnego, z
tym ze okres rekojmi wynosi 5 lat.

6. W okresie gwarancji Wykonawca obowigzany jest do nieodptatnego usuwania wad
ujawnionych w przedmiocie Umowy. Gwarancja obejmuje obowigzek Wykonawcy
usuniecia wad przedmiotu Umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego
zgodnie, a w przypadku niemoznosci usuniecia wady - wymiane przedmiotu Umowy lub
jego czesci na wolny od wad.

7. W przypadku usuniecia przez Wykonawce wady lub wymiany przedmiotu Umowy lub jego
czesci na nowy, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili usuniecia wady lub wymiany.
Bieg terminu gwarancji lub rekojmi ulega zawieszeniu o okres, w ktérym Zamawiajacy nie
mogt korzystac z przedmiotu Umowy w zwigzku z wystepowaniem wad.

8. W ramach gwarancji Wykonawca dokonuje przeglagddéw na wniosek Zamawiajgcego:

a) Zamawiajgcy w okresie gwarancji wyznacza coroczne terminy przeglagdow
gwarancyjnych przedmiotu Umowy, chyba Ze uzasadnione pozostanie czestsze
wykonanie przegladu,

b) przeglady odbedg sie na koszt Wykonawcy.

9. Zamawiajgcy zastrzega prawo do usuniecia wad i usterek w okresie gwarancji oraz rekojmi
na niebezpieczenstwo i koszt Wykonawcy, jezeli Wykonawca nie przystgpi do ich usuniecia
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, pomimo wezwania w formie
dokumentowej.

10.Tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca wnidst w dniu

(najpozniej w dniu zawarcia umowy — do umowy zostanie wpisana konkretna

data, a nawias zostanie usuniety) w formie kwote w
wysokosci zt (5% ceny catkowitej, z naleznym podatkiem VAT, podanej w ofercie

Wykonawcy - do Umowy zostanie wpisana konkretna kwota, a nawias zostanie usuniety).
11. Kwota zabezpieczenia wskazana w ust. 10 zabezpiecza:

1) w okresie wykonywania umowy kwota zt (100% kwoty zabezpieczenia, o ktorym
mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu - do Umowy zostanie wpisana konkretna kwota,
a nawias zostanie usuniety) stanowi¢ bedzie czes¢ gwarantujgcg nalezyte wykonanie
umowy,

2) po wykonaniu umowy kwota zt (30% kwoty zabezpieczenia, o ktérym mowa w
ust. 10 niniejszego paragrafu - do umowy zostanie wpisana konkretna kwota, a nawias
zostanie usuniety) pozostanie czescig stuzacg do pokrycia roszczen Zamawiajgcego z
tytutu rekojmi i gwaranciji.

12. Dyspozycje zwrotu lub zwolnienia czesci zabezpieczenia w wysokosci 70% kwoty wskazanej
w ust. 10 Zamawiajgcy wyda w terminie 30 dni od dnia ostatecznego odbioru,
z zastrzezeniem ewentualnych potrgcen, ktére moga kwote tg pomniejszyc.

13. Zwrot pozostatej czes¢ zabezpieczenia, w wysokosci 30% kwoty wskazanej w ust. 10,
nastgpi nie pozniej niz w terminie 15 dniu po uptywie okresu rekojmi, z zastrzezeniem
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ewentualnych potracen, ktére moga kwote tg pomniejszyc.

§ 10.

Kary umowne. Odstgpienie od umowy.

. W przypadku odstgpienia od niniejszej umowy przez Wykonawce z przyczyn lezgcych po

stronie Zamawiajgcego, Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng w kwocie

stanowigcej 10% kwoty brutto wynagrodzenia, o ktérej mowa w § 7 ust. 1 Umowy.

. W przypadku odstgpienia od niniejszej umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po

stronie Wykonawcy, Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng w kwocie

stanowigcej 10% kwoty brutto wynagrodzenia, o ktérej mowa w § 7 ust. 1 Umowy.

. Obowigzek zaptaty kary umownej nie dotyczy odstgpienia od umowy w przypadku

okolicznosci, o ktorych mowa w art. 456 Pzp.

. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego, ze Roboty wykonywane sg w sposob

niezgodny z Umowa lub dokumentacjg techniczng, i pomimo pisemnego wezwania do

prawidtowego wykonywania Umowy — wykonywany jest nadal niezgodnie z umowa,

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy z winy Wykonawcy. Zamawiajacy moze potracic z

wynagrodzenia Wykonawcy tytutem kary umownej kwote 500,00 zt za kazdy dzien

wykonywania Umowy w sposob niezgodny z postanowieniami Umowy.

. W razie, gdyby Wykonawca z jakichkolwiek przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego

zaprzestat realizacji niniejszej umowy przez okres dtuzszy niz 7 dni, bgdz nie rozpoczat robot

w okresie do 7 dni od daty przekazania terenu budowy, Zamawiajgcy ma prawo odstgpic¢ od

umowy ze skutkiem natychmiastowym z winy Wykonawcy ze skutkami wynikajgcymi z ust.

2 niniejszego paragrafu.

. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu, za kazdy dzienn zwtoki wobec termindw, o ktorych

mowa:

a) w § 2 ust. 9 pkt. 1 Umowy — kare umowng w wysokosci 500,00 zt, w tym rowniez
za nieaktualizowanie harmonogramu rzeczowo — finansowego,

b) w § 4 niniejszej Umowy — kare umowng w wysokosci 0,10% kwoty brutto, o ktorej mowa
w § 7 ust. 1 Umowy, chyba Zze zwloka spowodowana jest okolicznosciami,
za ktdre Wykonawca odpowiedzialnosci nie ponosi,

. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng z tytutu wykonywania czynnosci,

o ktérych mowa w postanowieniach rozdziatu 3.11. IDW przez osoby niezatrudnione na

podstawie umowy o prace w wysokosci 10.000,00 zt brutto za kazdy stwierdzony przypadek.

. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng, z tytutu wadliwego lub nieskutecznego

oznakowania terenu budowy i prowadzonych Robdt podczas wykonywania przedmiotu

Umowy, w kwocie 500,00 zt brutto za kazdy dzien, liczac wiacznie z dniem stwierdzenia

wady przez Zamawiajacego Ilub inspektora nadzoru inwestorskiego witgcznie

do dnia usuniecia wady.

. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng, z tytutu wadliwego, nieskutecznego lub

niezgodnego z postanowieniami Umowy ogrodzenia, zabezpieczenia lub utwardzenia

ciggéw pieszych, pieszo- jezdnych lub drég na terenie dziatki przy budynku MOPS,

przeznaczonych do poruszania sie przez uzytkownikow MOPS, drég pozarowych i

ewakuacyjnych, terendw istniejgcych obiektéw sportowych, placdw zabaw, miejsc

postojowych poprzez ustawienie tymczasowych ogrodzen panelowych siatkowych lub
petnych oraz tymczasowe utwardzenie tych ciggdw i drég podczas wykonywania
przedmiotu Umowy, w kwocie 500,00 zt brutto za kazdy dzien, liczac wigcznie z dniem
stwierdzenia wady przez Zamawiajgcego lub inspektora nadzoru inwestorskiego wtgcznie
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do dnia usuniecia wady.

10.Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng, z tytutu wadliwego, nieskutecznego lub
niezgodnego z postanowieniami Umowy zabezpieczenia istniejgcych pomieszczern MOPS
lub czesci rozbudowywanej budynku podczas wykonywania przedmiotu Umowy, w kwocie

500,00 zt brutto za kazdy dzien, liczac witgcznie z dniem stwierdzenia wady przez

Zamawiajgcego lub inspektora nadzoru inwestorskiego wtgcznie do dnia usuniecia wady.

11.Kary umowne oraz kara za odstgpienie od Umowy nalezne s3g niezaleznie od poniesienia
szkody przez Strone uprawniong do zadania zapfaty kary umownej lub za odstgpienie
od Umowy.

12.Jesli kara umowna lub za odstgpienie nie pokryje poniesionej przez Strone szkody, Strona
ta moze dochodzié¢ odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci rzeczywiscie poniesionej
szkody.

13.Zamawiajacy jest uprawniony do kazdorazowego odliczenia od naleznego wynagrodzenia
Wykonawcy naliczonej i ptatnej na jego rzecz kary umownej, po uprzednim wezwaniu
do zapfaty.

14.Na poczet kary umownej lub za odstgpienie od Umowy albo przewyiszajgcego
je odszkodowania, Zamawiajacy jest uprawniony do zatrzymania zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy.

15.W razie zaistnienia okolicznosci, w ktorych jedna ze Stron odstgpi od Umowy, Wykonawca
zobowigzany jest do:

a) sporzadzenia z udziatem Zamawiajgcego protokotu inwentaryzacji Robot wykonanych
do czasu odstgpienia od Umowy, ktory to protokét bedzie podstawg rozliczenia Stron,

b) zabezpieczenia przerwanych Robdt na koszt wiasny,

c) przekazania Zamawiajgcemu wszystkich dokumentéw dotyczgacych wykonywanego
przedmiotu Umowy, wg stanu na dzien odstgpienia od Umowy, w terminie 3 dni
od daty sporzadzenia protokotu inwentaryzacyjnego.

16. Kary umowne i kara za odstgpienie od Umowy pozostajg od siebie niezalezne, mogg by¢
dochodzone niezaleznie od siebie oraz sumujg sie do wartosci rownej 30% kwoty brutto,
o ktérej mowa § 7 ust. 1 Umowy.

§11.
Pierwszenstwo dokumentow.

Dokumenty tworzgce systemowy opis przedmiotu Umowy majg by¢ traktowane jako
kompletne, zupetne, wzajemnie objasniajgce sie i uzupetniajgce. Do celdéw interpretacji
dokumenty beda miaty pierwszenstwo, zgodnie z nastepujaca kolejnoscia:
1. Umowa,
oraz
2. SWZ-Tom |. IDW,
3. SWZ-Tom Il. dokumentacja projektowa:

a) projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany,

b) projekt techniczny,

c) przedmiar robét,
4, SWZ-Tom lll. STWIORB,
5. SWZ-TomV Inne,
— Wraz ze zmianami oraz wyjasnieniami,
6. Oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami,
7. Inne dokumenty stanowigce czesci Umowy w niej wskazane.
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§12.
Czesci Umowy.

Oprdcz Umowy na jej tresc sktadajg sie:

1.
2.
3.

zatgcznik nr 1 - lista 0sdb, o jakiej mowa w rozdziale 3.11 IDW,

uszczegotowienie kosztorysu ofertowego,
rzeczowo — finansowy harmonogram Roboét.

§13.

Zmiany Umowy. Rozstrzyganie sporow. Postanowienia konncowe.
Wszelkie zmiany Umowy wymagajg formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem
niewaznosci, za$ zmiana rzeczowo-finansowego harmonogramu Robét nie stanowi zmiany
Umowy albo podstawy do zadania przez Wykonawce takiej zmiany od Zamawiajacego.
Zamawiajgcy dopuszcza zmiany Umowy z zachowaniem postanowien Rozdziatu 22.8.
i nastepne IDW —Tom |. SWZ, a w przypadku zmian postanowien zawartej Umowy o jakich
mowa w art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, dodatkowo po spetnieniu warunkéw okreslonych
w postanowieniach Rozdziatu 22.3. i nastepne IDW — Tom I. SWZ.
Podstawg zmiany Umowy kazdorazowo bedzie odpowiednie wystgpienie Wykonawcy,
zawierajgce stosowne uzasadnienie propozycji zmiany (faktyczne oraz formalne, w tym
poprzez odniesienie do przepiséw ustawy Pzp) oraz jej wycene.
Wystgpienie Wykonawcy, o ktérym mowa powyzej, zostanie poprzedzone odpowiednim
protokotem koniecznosci (w zakresie wytgcznie co do faktéw), sporzadzonym przez
kierownika budowy, zaopiniowanym przez projektanta, a nastepnie zatwierdzonym przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.
Strony Umowy zobowigzujg sie wszelkie spory wynikte z niniejszej Umowy (takze po jej
ewentualnym wygasnieciu, w wyniku na przyktad odstgpienia od Umowy) rozstrzygac
polubownie, z zastrzezeniem ust. 6i 7.
W razie zaistnienia sporu wynikajgcego z niniejszej umowy lub z nig zwigzanego, i braku
mozliwosci jego rozwigzania w drodze polubownej, w sprawach majgtkowych w ktérych
zawarcie ugody jest dopuszczalne, strony sporu zobowigzujg sie do skierowania sprawy
do rozwigzania w drodze mediacji przez mediatora przy Okregowej Izbie Radcow Prawnych
w Gdansku i wyrazajg zgode na przeprowadzenie postepowania mediacyjnego zgodnie z
Regulaminem Osrodka Mediacji przy Okregowe] lzbie Radcéw Prawnych w Gdarnsku
obowigzujgcym w dniu ztozenia wniosku o mediacje.
Jezeli spor nie zostanie rozwigzany w terminie uzgodnionym pisemnie przez strony, kazda
ze stron moze poddac spor pod rozstrzygniecie sadu arbitrazowego, o ktérym mowa
w ust. 8.
W przypadku braku mozliwosci osiggniecia porozumienia co do polubownego
rozstrzygniecia sporu lub braku mozliwosci zawarcia ugody w drodze mediacji, Strony
wskazujg Staty Sad Arbitrazowy przy Okregowej Izbie Radcow Prawnych w Gdansku (zwany
dalej ,,Sgdem Arbitrazowym”), jako wytgcznie wiasciwy do ostatecznego rozstrzygniecia
sporu. Postepowanie przed Sadem Arbitrazowym bedzie prowadzone zgodnie
z Regulaminem i Regutami Postepowania Statego Sadu Arbitrazowego przy Okregowe;j
Izbie Radcéw Prawnych w Gdanisku, z tym wszakze zastrzezeniem, ze — stosownie
do postanowien art. 2 § 1 ust. 1 Regulaminu i Regut Postepowania Statego Sadu
Arbitrazowego przy Okregowej Izbie Radcéw Prawnych w Gdansku, Sad Arbitrazowy
przeprowadzi rozprawe w celu przedstawienia przez Strony twierdzen lub dowodow
na ich poparcie.
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10.

11.

Sktad oraz zasady dziatania sagdu polubownego wymagajg oddzielnej umowy Stron,
a w braku mozliwosci osiggniecia porozumienia Stron w zakresie koniecznym
do jej zawarcia, zastosowanie znajdg przepisy Kodeksu postepowania cywilnego.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowa majg zastosowanie przepisy ustaw
Prawo zamowien publicznych, Prawo budowlane, Kodeks cywilny oraz Kodeks
postepowania cywilnego.

Umowe niniejszg sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego 3
egzemplarze dla Zamawiajgcego, 1 egz. dla Wykonawcy.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

KONTRASYGNATA
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ZAtACZNIK NR 1

do Umowy nr z dnia
na robote budowlang pn. ,Rozbudowa i przebudowa budynku Miejskiego Osrodka Pomocy Spotecznej
przy ul. Niepodlegtosci 9 w Pruszczu Gdanskim”.

pieczatka firmowa Wykonawcy

Lista oséb zatrudnionych przez Wykonawce lub Podwykonawce
na podstawie umowy o prace
do wykonania czynnosci, o ktérych mowa w postanowieniach rozdziatu 3.11. IDW

Zatrudniony

L Cavnnocci Nazwisko przez
P- y i Imie Wykonawce/
Podwykonawce

1 czynnosci w zakresie wykonania rozbudowy budynku
zagospodarowanie terenu

2 czynnosci w zakresie wykonania rozbudowy budynku —
roboty budowlane

3 czynnosci w zakresie wykonania rozbudowy budynku
roboty branza sanitarna

4 czynnosci w zakresie wykonania rozbudowy budynku
roboty branza elektryczna

5 czynnosci w zakresie wykonania przebudowy i zmiany
aranzacji pomieszczen w istniejgcym budynku — roboty
budowlane

6. | czynnosci w zakresie wykonania przebudowy i zmiany
aranzacji pomieszczen w istniejgcym budynku — roboty
branza sanitarna

7. | czynnosci w zakresie wykonania przebudowy i zmiany
aranzacji pomieszczen w istniejgcym budynku — roboty
branza elektryczna

Miejscowosc i data
Nazwa i adres
Wykonawcy/Petnomocnika
Osoby upowaznione do podpisania niniejszej Oferty w imieniu Wykonawcy/Petnomocnika

Nazwisko i imie Podpis osoby
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