Zatacznik nr 1 do projektu umowy ,Przebudowa systemu odwodnienia w ciggu drogi wojewodzkiej

nr406 w m. Rusocin. Rozbiorka i budowa przepustu w km 5+436” — zmiany umowy

1. Zmiany istotne
1) Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy w nastepstwie:

a) wystapienia Sity wyzszej, przy czym Sita wyzsza - rozumiana jest jako wystgpienie zdarzenia
nadzwyczajnego, zewnetrznego, niemozliwego do przewidzenia w chwili ziozenia oferty
| zapobiezenia, ktorego nie dato sie unikng¢ nawet przy zachowaniu najwyzszej starannosci,
a ktore uniemozliwia Wykonawcy wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami.
W razie wystapienia sity wyzszej Strony umowy zobowigzane sq dotozy¢ wszelkich staran w celu
ograniczenia do minimum opdznienia w wykonywaniu swoich zobowigzan umownych, powstatego
na skutek dziatania sity wyzszej (pod pojeciem sity wyzszej rozumie sie w szczeg6lno$ci zdarzenia
i okoliczno$ci takie jak: kleska Zywiotowa, dziatania wojenne, rebelie, wojna cybernetyczna,
cyberatak, terroryzm, rewolucja, powstanie, inwazja, bunt, zamieszki, pandemia, epidemia, strajk
spowodowany przez inne osoby - niezwigzane z realizacjg inwestycji itp.),

b) okolicznosci bedace nastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy z przyczyn lezacych
po stronie Zamawiajacego, ktdre nie wynikajg z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

c) konieczno$ci wstrzymania realizacji robot, wskutek zmian dokumentéw zamdwienia majacych
wplyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robét, a okolicznosci te nie wynikajg z przyczyn
lezgcych po stronie Wykonawcy,

d) napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych
obiektow budowlanych majacych wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robét,

e) przerwy w robotach spowodowanej wystapieniem intensywnych opadéw deszczu, $niegu, gradu,
ulewy, nawatnic o wysokosci opadéw powyzej 30mm/m2 w ciggu doby, trwajacych nieprzerwanie
powyzej 3 dni lub wystgpienia mrozéw, ktdre uniemozliwiajg prawidtowe wykonanie robot
I mogacych wplyng¢ na pogorszenie jakosci robdt zgodnie z technologia, warunkami okreslonymi
w STWIORB, normach lub innych przepisach, a wymagajace odpowiednich warunkow
atmosferycznych. W takich przypadkach termin zakoriczenia rob6t moze zostaé przesuniety
o czas trwania przerwy w robotach wskutek wystapienia wskazanych okolicznosci. Zmiana
ta wymaga wpisu do Dziennika Budowy (w przypadku jego obowigzywania) i przedstawienia
przez Wykonawce informacji o warunkach pogodowych w tym okresie z Instytutu Meteorologii
i Gospodarki Wodnej dla miasta Opola,

f) koniecznosci wykonania rob6t zamiennych lub innych rob6t niezbednych do wykonania i oddania

do uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, nie wykraczajacych



poza zakres zamdwienia podstawowego, ktore wstrzymujq lub opdzniajg realizacje przedmiotu
umowy,

g) koniecznosci realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub robét budowlanych (zamiennie zwanymi
robotami dodatkowymi) w rozumieniu art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp, lub § 13 niniejszej umowy
(nieobjetych zamdwieniem podstawowym), ktdre wstrzymujg lub opdzniajq realizacje przedmiotu
umowy,

h) wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji, ktore
wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiotu umowy. Zmiana ta wymaga wpisu do Dziennika
Budowy (w przypadku jego obowigzywania),

i) wystapienia opoznienia w dokonaniu okreslonych czynno$ci lub ich zaniechanie przez wiasciwe
organy administracji pafistwowej, ktore wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiotu umowy
i nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktdre Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc,

j) wystapienia op6znienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktorych
wiasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisdw prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres,
przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane, ktére wstrzymujg
lub opbzniajq realizacje przedmiotu umowy i nie s nastepstwem okolicznosci,
za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc,

k) braku mozliwosci wykonywania rob6t z powodu niedopuszczania do ich wykonywania przez
uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, majgcych wptyw na
termin zakonczenia przedmiotu umowy, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

) wystapienia na terenie budowy niewypatdéw, niewybuchdw, innych przedmiotéw stanowigcych
zagrozenie, majgcych wptyw na termin zakonczenia przedmiotu umowy. Zmiana ta wymaga wpisu
do Dziennika Budowy (w przypadku jego obowigzywania),

m) wystapienia wykopalisk archeologicznych, zabytkéw majacych wptyw na termin zakorczenia
przedmiotu umowy. Zmiana ta wymaga wpisu do Dziennika Budowy (w przypadku jego
obowigzywania).

1.1) Wstrzymanie rob6t lub ich dowolnej czesci z przyczyn wynikajacych z okolicznosci
nadzwyczajnych lezacych po stronie Zamawiajacego nastepuje o okres, ktory Zamawiajacy uzna
za konieczny, nieprzekraczajacy jednorazowo 3 miesiecy.

1.2) Termin wykonania przedmiotu umowy ulega odpowiednio zmianie o okres trwania okolicznosci,
celem ukonczenia przedmiotu umowy w sposob nalezyty. Zmiana terminu realizacji przedmiotu
umowy nie wptywa na zmiane wynagrodzenia Wykonawcy. Wraz ze zmiang terminu wykonania

przedmiotu umowy zaktualizowany zostaje Harmonogram rzeczowo-finansowy.



2) Zmiany wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy, w nastepstwie:

a) zmiany kosztéow realizacji przedmiotu umowy wynikajacych z kosztorysowego charakteru
wynagrodzenia Wykonawcy, w nastepstwie dokonania zmian nie wykraczajacych poza zakres
zamowienia podstawowego. W takim przypadku, Wykonawca, zwréci si¢ do Zamawiajacego
z wnioskiem o dokonanie zmiany wynagrodzenia, wskaze kwote, 0 jakg wynagrodzenie
Wykonawcy ma ulec zmianie oraz dofgczy protokoty koniecznosci oraz inne dokumenty
potwierdzajace ten fakt. Zmiany te sg uwidocznione w protokotach koniecznosci oraz innych
dokumentach potwierdzajacych ten fakt. W przypadku dokonania zmian kosztow realizacii
przedmiotu umowy, wynikajacych z kosztorysowego charakteru wynagrodzenia Wykonawcy,
prowadzacych do zwiekszenia wynagrodzenia netto Wykonawcy kazdorazowo jest konieczne
zawarcie aneksu do umowy po zabezpieczeniu przez Zamawiajacego Srodkow finansowych
w budZecie Zamawiajgcego.

b) zwigkszenia kosztow realizacji przedmiotu umowy wskutek wystapienia koniecznosci realizaci
dodatkowych dostaw, ustug lub robét budowlanych (zwanymi dalej robotami dodatkowymi)
w rozumieniu art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp lub § 13 umowy, (nieobjetych zaméwieniem podstawowym),
zakwalifikowanych jako roboty dodatkowe. W takim przypadku, Wykonawca, zwréci sie
do Zamawiajacego z wnioskiem o dokonanie zmiany wynagrodzenia, wskaze kwote, o jakg
wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec zmianie oraz dotaczy Protokoty konieczno$ci robot
dodatkowych nieobjetych zaméwieniem podstawowym oraz inne dokumenty potwierdzajace ten
fakt. Zmiany te sg uwidocznione w protokotach koniecznosci robot dodatkowych nieobjetych
zambwieniem podstawowym oraz innych dokumentach potwierdzajacych ten fakt,

3) zmiany osoby, przy pomocy ktorej Wykonawca realizuje przedmiot umowy — dotyczy Kierownika
budowy. W przypadku braku mozliwosci wykonywania przedmiotu umowy przez wskazang osobe,
wowczas Wykonawca moze powierzy¢ te czynno$ci innej osobie o kwalifikacjach, doswiadczeniu,
uprawnieniach spetniajacych, co najmniej takie warunki, kryteria jakie Wykonawca wskazat
w ofercie, celem oceny jego oferty, zgodnie z SWZ. W przypadku zaistnienia opisanej sytuacj,
Wykonawca, winien zwréci¢ sie z wnioskiem w formie pisemnej do Zamawiajacego iinspektora
nadzoru o zamiarze zmiany Kierownika budowy. Zmiana Kierownika budowy wymaga zawarcia
aneksu do niniejszej umowy,

4) zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa majacych wptyw na tre$¢ ztozonej oferty,
w takim zakresie w jakim bedzie to niezbedne w celu dostosowania postanowien umowy
do zaistniatego stanu prawnego,

5) zmiany firmy Wykonawcy. W takim przypadku, Wykonawca, winien zwrdci¢ sie z wnioskiem

do Zamawiajacego wskazujac podstawe dokonania zmiany, dotgczajac stosowne dokumenty,



6) wystgpienia konieczno$ci wprowadzenia zmian, ktdre polegajg na zmniejszeniu zakresu przedmiotu
niniejszej umowy, w tym konieczno$ci zmiany (zmniejszenia) wynagrodzenia \Wykonawcy,
wynagrodzenie Wykonawcy nie moze zostaC zmniejszone o kwote przekraczajacg 30%
wynagrodzenia wskazanego w ofercie Wykonawcy,

7) zmian spowodowanych konieczno$cig wykonania rob6t zamiennych, dodatkowych lub zaniechania
rob6t, w zakresie i na warunkach okreslonych w § 13 umowy,

8) wystgpienia koniecznosci dokonania zmian na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane,
zmian w rozwigzaniach projektowych, jezeli sg one uzasadnione koniecznoscig zwiekszenia
bezpieczenstwa realizacji robot budowlanych lub usprawnienia procesu budowy,

9) wystgpienia koniecznosci dokonania zmian na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy Prawo
budowlane, uzgodniona mozliwos¢ wprowadzenia rozwigzan zamiennych w  stosunku
do przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy, Zamawiajgcego
(w przypadku powofania),

10) wystgpienia koniecznosci dokonania zmian w ramach art. 36a ust. 5a ustawy Prawo budowlane.

2. Zmianie podlegajg takze inne postanowienia umowy w szczegdélno$ci:

1) Zmiana jednej z 0sob przy pomocy ktorych, Wykonawca realizuje przedmiot umowy — dotyczy
Kierownika/éw robdt. W przypadku braku mozliwosci wykonywania przedmiotu umowy przez
wskazang osobe, wowczas Wykonawca moze powierzy¢ te czynno$ci innej osobie o kwalifikacjach,
do$wiadczeniu, uprawnieniach spetiajacych, co najmniej takie warunki, jakie podano w SWZ dla
przeprowadzonego postepowania. W przypadku zaistnienia opisanej sytuacji, Wykonawca, winien
zwréci¢ sie z wnioskiem w formie pisemnej do Zamawiajgacego i Inspektora nadzoru o zamiarze
zmiany Kierownikow robét. Zmiana ta wymaga akceptacji Zamawiajacego w formie pisemnej, ale nie
wymaga zawarcia aneksu do umowy.

2)  Zmiana 0s6b do wspdtpracy ze Strony Wykonawcy lub ze Strony Zamawiajacego w przypadku braku
mozliwo$ci wykonywania przez wyznaczone osoby powierzonych czynnosci, wowczas czynnosci
te mozna powierzy¢ innej osobie. Zmiana nastepuje poprzez zgtoszenie tego faktu drugiej Stronie
w formie pisemnej. Zmiana ta nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.

3) Zmiana danych zwigzana z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy, w przypadku
wystapienia okolicznosci warunkujacych dokonanie zmiany. Zmiana nastepuje poprzez zgtoszenie
tego faktu drugiej Stronie w formie pisemnej. Zmiana ta nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.

4) Zmiana danych teleadresowych Stron w przypadku wystgpienia okoliczno$ci warunkujgcych
dokonanie zmiany. Zmiana nastepuje poprzez zgtoszenie tego faktu drugiej Stronie w formie

pisemnej. Zmiana ta nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.



Zmiana danych rejestrowych Stron w przypadku wystgpienia okoliczno$ci warunkujgcych dokonanie
zmiany. Zmiana nastepuje poprzez zgtoszenie tego faktu drugiej Stronie w formie pisemnej. Zmiana
ta nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.

Zmiana podmiotu petnigcego funkcje Inspektora nadzoru w przypadku braku mozliwoSci
wykonywania przez podmiot wskazany do petnia funkcji Inspektora nadzoru. Zmiana nastepuje
poprzez zgtoszenie tego faktu drugiej Stronie w formie pisemnej. Zmiana ta nie wymaga zawarcia
aneksu do umowy.

Zmiana, rezygnacja lub wprowadzenie dalszego Podwykonawcy w trakcie realizacji umowy.
W przypadku zmiany lub wprowadzenia dalszego Podwykonawcy, Wykonawca winien zwrdcic¢ sie
z wnioskiem do Inzyniera kontraktu i Zamawiajgcego. Zamawiajacy zaakceptuje zmiane
po wczesniejszym uzyskaniu w formie pisemnej: zatwierdzeniu lub braku zastrzezen przez Inzyniera
kontraktu i pozytywnej analizie Zamawiajacego. Zmiana ta wymaga akceptacji Zamawiajacego
w formie pisemnej, ale nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.

Zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na jedna lub kilka form, o ktorych mowa
w przepisach Pzp, pod warunkiem, ze zmiana formy Zabezpieczenia zostanie dokonana zgodnie
z postanowieniami umowy, z zachowaniem ciggto$ci zabezpieczenia, bez zmniejszenia jego
wysoko$ci i zgodnie z ustawg Pzp. Wykonawca zgtasza Zamawiajacemu ten fakt w formie pisemne;j
wraz z przedtozeniem stosownych dokumentdéw. Zmiana ta wymaga akceptacji Zamawiajacego
w formie pisemnej, ale nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.

Zmiana, aktualizacja harmonogramu rzeczowo-finansowego nastepuje na wniosek kazdej ze Stron.
Jezeli wprowadzenie zmian do Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie prowadzi do zmiany
w zakresie wydtuzenia Terminu zakonczenia robot, wowczas ich wprowadzenie nie wymaga

zawarcia aneksu do umowy.

10) W przypadku zmian umowy majacych wptyw na tre$¢ opracowanego Harmonogramu rzeczowo-

3.

finansowy jednoczesnie zostaje zaktualizowany Harmonogram rzeczowo-finansowy.

Jezeli Strony w trakcie obowigzywania umowy stwierdzg btad pisarski, oczywistgq omytke,
niezamierzone przeoczenie, usterke w tekscie, niespdjnos¢, wowczas Strony zobowigzujg sie podjaé
dziatania w celu poprawy, uzupetnienia umowy w tym zakresie. Poprawienie btedu pisarskiego,
oczywistej omytki, przeoczenia lub usterki w tekscie nie moze prowadzi¢ do wytworzenia tresci
niezgodnej z pozostatymi postanowieniami umowy w tym zakresie. Taka zmiana, uzupetnienie winno

nastgpi¢ w drodze aneksu do umowy, zgodnie z procedurg okre$long w umowie.



4. Zmiany postanowien zawartych w umowie, niezmieniajacych ogélnego charakteru umowy w stosunku
do charakteru umowy w pierwotnym brzmieniu i nie prowadzace do naruszenia przepisow Pzp.
w zaleznosci od rodzaju zmiany, nastepujg w oparciu 0 zapisy umowy klasyfikujace zmiany jako

istotne — zmiany kontraktowe lub zmiany nieistotne.

9. Procedura zmiany umowy:

1) W przypadku wystapienia okolicznosci stanowigcych podstawe do zmiany umowy, o ktérych mowa
W niniejszej umowie, kazda ze Stron moze wystapi¢ z wnioskiem w formie pisemnej w sprawie
mozliwosci dokonania zmiany, zawierajgcym wskazanie zmiany wraz z uzasadnieniem
i wymaganymi dokumentami, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.

2) Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do zmiany umowy na podstawie okoliczno$ci
wskazanej w niniejszym zatgczniku, woéwczas zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu
wniosku w formie pisemnej dotyczacego zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci
stanowigcych podstawe do zgdania takiej zmiany oraz dotaczeniem niezbednych dokumentéw.

3) Wniosek taki, powinien zosta¢ przekazany niezwtocznie, kiedy Wykonawca dowiedziat sie o danym
zdarzeniu lub okolicznosciach Zamawiajacemu oraz Inzynierowi kontraktu zgodnie z zasadami
zawartymi w umowie.

4) Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem wszelkich innych wymaganych
dokumentoéw, w tym propozycji rozliczenia przygotowanej zmiany iinformacji uzasadniajacych
Zgdanie zmiany umowy, stosownie do postanowien umowy i do zdarzenia lub okolicznosci
stanowigcych podstawe zadania zmiany.

5) Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia biezacej dokumentaciji koniecznej dla uzasadnienia
zadania zmiany i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez
inspektora nadzoru lub Zamawiajacego.

6) Po otrzymaniu wniosku, Zamawiajacy jest uprawniony, do kontroli przedtozonej dokumentacii
i wydania Wykonawcy polecenia, uzupetnienia, prowadzenia dalszej dokumentacji biezacej,
uzasadniajgcej zadanie zmiany.

7) Zamawiajacy w terminie do 7 dni od dnia otrzymania wniosku od Wykonawcy z propozycjq
dokonania zmiany umowy wraz z wymaganymi dokumentami, propozycjg wyceny robot (jezeli
dotyczy) i informacjq uzasadniajacg zadanie zmiany umowy, zobowigzany jest do ustosunkowania
sie w formie pisemnej do zgtoszonego wniosku o dokonanie zmiany umowy i przekazania
Zamawiajgcemu informacji wraz z uzasadnieniem, zaréwno w przypadku odmowy, jak

| zatwierdzenia zadania zmiany.



8) W terminie do 21 dni od dnia otrzymania od Zamawiajgcego ztozonego przez Wykonawce wniosku
o dokonanie zmiany umowy, jednocze$nie zaopiniowanego przez Zamawiajacego, Zamawiajacy
powiadomi Wykonawce o braku akceptacji zadania zmiany umowy w sytuacji, kiedy nie wyraza
zgody na dokonanie zmiany. W przypadku akceptacji zmiany Zamawiajacy przygotuje do podpisania
stosowny aneks, dotyczy to przypadkdow, w ktorych wskazano, iz wymagany jest aneks do umowy,
ewentualnie przed sporzadzeniem projektu aneksu, Zamawiajacy zaprosi Wykonawce na negocjacje
dot. zakresu aneksu.

9) W sytuacji, kiedy do zawarcia aneksu wymagane jest przedtozenie dodatkowych dokumentow,
Zamawiajacy zwrdci sie do Wykonawcy o ich uzupetnienie.

10) Whnioski o0 zmiane Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu.

11) Wszelkie zmiany i uzupetnienia umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli
Zamawiajacego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do umowy, skutecznego
po podpisaniu przez obie Strony.

12) Wszelkie zmiany i uzupetnienia umowy dokonane w sposéb zgodny z ustawg Prawo zamdwien
publicznych na zasadach opisanych w umowie, wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci
w drodze aneksu do umowy, z zastrzezeniem przypadkéw umowie lub niniejszym zatgczniku

do umowy, w ktdrych wskazano, ze nie jest wymagane zawarcie aneksu do umowy.



