Zatgcznik Nr 8 do SWZ, MK.2370.3.2024

UMOWA MK.2372.3.2024 (PROJEKT)
zawarta dnia .................... 2024 r. w todzi

pomiedzy:

Komenda Miejskg Panstwowej Strazy Pozarnej w todzi
91-446 L6dz, ul. Zgierska 47

NIP: 982 02 79 483, REGON: 472 071 833
reprezentowang przez:

zwang/ym w dalszej czesci niniejszej umowy Wykonawca,
wspolnie zwane Stronami, a odrebnie Strona.

W wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamowienia publicznego pn. ,,Rozbudowa JRG Nr
6 KM PSP w todzi — ETAP |, Czes¢ 1” w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na
podstawie ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605
ze zm.) zostata zawarta umowa o nastepujgce;j tresci

1. Postanowienia ogodine

1.1. Definicje

Dla potrzeb interpretacji postanowien Umowy, Strony ustalajg znaczenie nastepujacych pojeé:

1.1.1.

1.1.2.

1.1.3.

1.1.4.

1.15.

1.1.6.

1.1.7.

Cena ofertowa brutto — cena ryczaltowa podana z uwzglednieniem podatkéw, optat i innych
obcigzen publicznoprawnych oraz wszelkich kosztéw wykonania przedmiotu umowy, zawarta
w ofercie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy.

Dokumentacja projektowa — zbiér dokumentoéw stuzacych do opisu i realizacji przedmiotu
Umowy.

Dziennik budowy — urzedowy dokument w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo
budowlane (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 725 ze zm.) zwang dalej PrBud oraz aktéw wykonawczych
do tej ustawy, przeznaczony do rejestracji w formie wpiséw przebiegu czeéci lub catosci robét
budowlanych, stanowigcych przedmiot Umowy oraz wszelkich innych zdarzen i okolicznoéci,
zachodzacych w toku ich wykonywania imajgcych znaczenie przy ocenie technicznej
prawidtowosci realizacji przedmiotu Umowy.

Harmonogram rzeczowo-finansowy — sporzgdzane przez Wykonawce zestawienie okreslajgce
w porzadku chronologicznym ramy czasowe wykonania catosci, poszczegdlnych czesci (etapow)
i rodzajow robot objetych przedmiotem Umowy, wraz z szacunkiem przerobu i ptatnosci, przy
uwzglednieniu wykorzystania do ich realizacji okreslonych zasobdéw ludzkich i okreslonych
zasobdw materiatowych.

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba pisemnie ustanowiona przez Zamawiajgcego, jako
jego przedstawiciel, bedgca uczestnikiem procesu budowlanego w rozumieniu PrBud.

Kierownik budowy - osoba fizyczna, posiadajgca odpowiednie kwalifikacje do kierowania
budowg, wskazana i upowazniona przez Wykonawce, zaakceptowana przez Zamawiajgcego
i zgtoszona przez inwestora — Zamawiajgcego do panstwowego nadzoru budowlanego, zgodnie
z przepisami PrBud.

Konsorcjum — Wykonawcy podejmujgcy sie wspolnie wykonania przedmiotu Umowy, ktérych
wzajemne relacje reguluje umowa konsorcjum Ilub inna umowa o podobnym charakterze,
w szczegdlnosci umowa o wspotpracy.
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1.1.8.

1.1.9.

1.1.10.

1.1.11.

1.1.12.

1.1.13.

1.1.14.

1.1.15.
1.1.16.

1.1.17.

1.1.18.

1.1.19.

1.1.20.

1.1.21.

1.1.22.

1.1.23.

1.1.24.

Koszt - wszelkie uzasadnione i udokumentowane wydatki poniesione przez Wykonawce

bezposrednio w zwigzku z realizacjg robét stanowigcych przedmiot Umowy.

Materiaty — surowce i inne wyroby budowlane, ktére majg by¢é wykorzystane przy wykonywaniu

rob6t, w standardzie okreslonym w Dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji technicznej

wykonania i odbioru robé6t budowlanych - zwanej dalej STWIORB, a w przypadku braku
stosownych wytycznych co do standardu, zgodnym z przeznaczeniem i rodzajem roboét, do ktérych
wykonania majg zosta¢ zastosowane.

Nadzér autorski - zespdt czynnosci polegajgcych na stwierdzaniu w toku wykonywania robot

budowlanych zgodnosci realizacji z dokumentacjg projektowg oraz uzgadnianiu mozliwosci

wprowadzania rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie budowlanym.

Odbioér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu - odbiér polegajgcy na ocenie ilosci i jakosci

wykonanych robét, ktére w dalszym procesie wykonywania robét nie wystgpig lub ulegajg zakryciu.

Odbior czesciowy - odbiér polegajgcy na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci (etapu) robét,

okreslonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym.

Odbioér zaawansowania prac — odbidér polegajgcy na ocenie procentowego zaawansowania prac

wedtug stanu na dany dzien.

Odbior koncowy - odbiér polegajacy na ocenie wykonania catosci robot bedacych przedmiotem

Umowy.

Odbior ostateczny — odbioér po uptywie okresu gwarancji jakosci.

Odbior gwarancyjny — cyklicznie wykonywana kontrola skutecznos$ci usuniecia przez Wykonawce

ujawnionych Wad fizycznych obiektu.

Oferta - pisemne os$wiadczenie zlozone przez Wykonawce w przedmiocie wykonania robét

budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy, zgodnie z postanowieniami SWZ, w szczegdlnosci

postanowieniami Dokumentacji projektowej i STWIORB, zlozone Zamawiajgcemu w ramach
postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzacego do zawarcia Umowy.

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna Iub jednostka

organizacyjna nieposiadajgca osobowosci prawnej, posiadajgca zdolnos¢ prawna, ktora:

a) zawarta z Wykonawcg, Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcag zaakceptowang przez
Zamawiajgcego Umowe o podwykonawstwo na wykonanie cze$ci robdt budowlanych stuzgcych
realizacji przez Wykonawce przedmiotu Umowy,

b) zawarta z Wykonawcg przediozong Zamawiajgcemu Umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, stanowigce cze$¢ zamowienia publicznego, z wytgczeniem
umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci Umowy.

Program naprawczy — opracowany przez Wykonawce i uzgodniony z Zamawiajgcym plan dziatan

majagcy na celu nadrobienie opdznien, powstatych z winy Wykonawcy i dotrzymanie Terminu

zakonczenia robot, obejmujgcy w szczegdlnosci:

a) propozycje nowych terminéw realizacji poszczegoélnych etapdw robét, ktdrych termin wykonania
juz uptynat, a ktére nie zostaly jeszcze zrealizowane lub ktérych termin wykonania jest
zagrozony, przedtozone w formie zaktualizowanego Harmonogramu rzeczowo-finansowego,

b) wskazanie konkretnych $rodkéw i metod (m. in. reorganizacja sposobu wykonywania robot
poprzez zwiekszenie zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcéw lub zwiekszenie
zaangazowania zasobow finansowych Wykonawcy), ktérych zastosowanie pozwoli na
dotrzymanie nowych termindw realizacji poszczegdlnych etapédw robét oraz Terminu wykonania
robot, przyjetych w przedktadanym zaktualizowanym Harmonogramie rzeczowo-finansowym.

Protokét koniecznosci — dokument okre$lajgcy zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie

robot budowlanych dokonywanych w celu prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy, sporzadzany

w przypadku wystgpienia robot dodatkowych, zamiennych lub potrzeby zaniechania wykonania

niektérych roboét, w celu prawidiowej realizacji przedmiotu Umowy.

Protokét odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — dokument potwierdzajgcy odbiér

robot w zakresie wykonania przez Wykonawce zgodnie z Umowag robot zanikajgcych lub

ulegajgcych zakryciu.

Protokét odbioru czesciowego — dokument potwierdzajgcy odbiér rob6t w zakresie wykonania

przez Wykonawce zgodnie z Umowg czesci robot budowlanych.

Protokét odbioru usuniecia Wad — dokument potwierdzajgcy odbiér robot w zakresie wykonania

usuniecia przez Wykonawce Wad powstatych w okresie rekojmi za Wady fizyczne lub gwarang;ji

jakosci w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy.

Protokét odbioru koncowego robét - dokument potwierdzajgcy odbiér wykonania przez

Wykonawce catosci robot budowlanych bedgcych przedmiotem Umowy.
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1.1.25.

1.1.26.

1.1.27.

1.1.28.

1.1.27.

1.1.28.

1.1.29.

1.1.30.

1.1.31.

1.1.32.

1.1.33.

1.1.34.

1.1.35.

Protokoét odbioru ostatecznego robét — dokument potwierdzajgcy odbiér robét po usunieciu
przez Wykonawce wszystkich Wad ujawnionych w robotach budowlanych zrealizowanych na
podstawie Umowy w okresie gwaranciji jakosci lub po stwierdzeniu braku wystgpienia Wad.
Protokot zaawansowania prac — dokument potwierdzajgcy procentowe zaawansowanie prac
wedtug stanu na dany dzien.

Sita wyzsza — wydarzenie lub okoliczno$¢ o charakterze nadzwyczajnym, na ktérg Wykonawca ani
Zamawiajgcy nie majg wptywu; wystgpieniu ktorej Wykonawca ani Zamawiajacy, dziatajgc
racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem Umowy; ktérej, w przypadku jej wystgpienia,
Wykonawca ani Zamawiajacy, dziatajac racjonalnie, nie mogli uniknaé lub jej przezwyciezy¢ oraz
ktéra nie moze by¢ zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiajgcemu.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych (STWIiORB) — dokument
przekazywany Wykonawcy przez Zamawiajgcego w celu realizacji Umowy, zawierajgcy zbiory
wytycznych i wymagan okreslajgcych warunki i sposoby wykonywania, kontroli i odbioru robdt
budowlanych, okreslonych w Dokumentacji projektowej.

Sprzet — urzgdzenia, maszyny, $rodki transportowe i inne narzedzia potrzebne do zgodnego
z Umowag wykonania robot budowlanych oraz usunigcia Wad, bedgce w dyspozycji Wykonawcy.
Teren budowy - obszar, na ktéorym prowadzone sg roboty budowlane stanowigce przedmiot
Umowy wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia Zaplecza budowy.

Termin zakonczenia robét - termin okreslony w Umowie, do uptywu ktérego Wykonawca
zobowigzany jest zakonczy¢ wszystkie roboty objete Umowa.

Umowa o podwykonawstwo - pisemna umowa o charakterze odptatnym, ktorej przedmiotem sg
ustugi, dostawy lub roboty budowlane, stanowigce czes¢ przedmiotu Umowy, zawierana pomiedzy
Wykonawcg a Podwykonawcg a takze pomiedzy Podwykonawcg a dalszym Podwykonawcg lub
pomiedzy dalszymi Podwykonawcami.

Wada - jawne lub ukryte wiasciwosci tkwigce w stanowigcych przedmiot Umowy robotach
budowlanych, utworach powstatych w zwigzku z wykonaniem przedmiotu Umowy Ilub
w jakimkolwiek ich elemencie, powodujgce niemoznos¢ uzywania lub korzystania z przedmiotu
Umowy zgodnie z przeznaczeniem; zmniejszenie wartosci przedmiotu Umowy, obnizenie stopnia
uzytecznosci przedmiotu Umowy, obnizenie jakosci lub inne uszkodzenia w przedmiocie Umowy.
Za Wade uznaje sie rowniez sytuacje, w ktérej przedmiot Umowy nie stanowi wiasnosci
Wykonawcy albo jezeli jest obcigzony prawem osoby trzecie;j.

Wykonawca - strona Umowy zobowigzana do wykonania przewidzianych Umowg robét
budowlanych zgodnie =z Dokumentacja projektowg, przepisami prawa powszechnie
obowigzujgcego i zasadami wiedzy techniczne;.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy — zabezpieczenie w rozumieniu przepisow PZP,
wniesione przez Wykonawce przed zawarciem Umowy w celu pokrycia ewentualnych roszczen
Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, w tym roszczen
z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, w jednej lub w kilku formach wybranych przez Wykonawce sposréd form
wskazanych w SWZ.

Zamawiajacy - Strona Umowy zlecajgca wykonanie robét budowlanych bedgcych przedmiotem
Umowy, zobowigzana do dokonania wymaganych Umowag oraz przez wiasciwe przepisy czynnosci
umozliwiajgcych Wykonawcy realizacje Umowy, w szczegdlnosci zwigzanych z dostarczeniem
Dokumentaciji projektowej oraz innych dokumentéw niezbednych do rozpoczecia i kontynuowania
realizacji Umowy, oraz do odebrania zrealizowanych robot i zaptaty umowionego wynagrodzenia.
Zaplecze budowy — cze$¢ Terenu budowy wraz z jej urzgdzeniami, przeznaczona na zaplecze
socjalno-biurowe Wykonawcy wraz z dostepem do urzgdzen infrastruktury technicznej, a takze na
sktadowanie przez Wykonawce materiatoéw, sprzetu, itp.

1.2. Interpretacje

1.21.
1.2.2.

1.2.3.

Umowa wchodzi w zycie w dniu jej zawarcia.

Dla celéw interpretacji beda miaty pierwszehnstwo dokumenty zgodnie z nastepujgca kolejnoscia:

a) Umowa,

b) Dokumentacja projektowa,

c) STWIORB.

W sprawach nieuregulowanych Umowg majg zastosowanie odpowiednie przepisy prawa

polskiego, a w szczegdlnosci:

a) ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamdwien publicznych (t. j. Dz.U. z 2023 r., poz.
1605 ze zm.),
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1.3.

b) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 725 ze zm.),
c) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1061).

Sposéb komunikowania sie Stron

1.3.1. W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzen, powiadomien, przekazywanie

informacji lub wydawanie polecen lub zgdd, bedg one przekazywane na pismie i dostarczane
(przekazywane) osobiscie (za pokwitowaniem), wystane pocztg lub kurierem za potwierdzeniem
odbioru pisemnie, drogg elektroniczng lub faksem na podane przez Strony adresy:

Zamawiajgcy:

Komenda Miejska Panstwowej Strazy Pozarnej w todzi

91-446 £.6dz, ul. Zgierska 47

e-mail: lodz@lodzkie.straz.gov.pl

nr tel. 42 616 30 00

Wykonawca:

nrtel. ..o

1.3.2. Wszelkie wpisy do Dziennika budowy mogg by¢é dokonywane przez osoby do tego upowaznione

1.4.

i bedg traktowane odpowiednio jako: zatwierdzenia, informacje, polecenia lub zgody przekazane
zgodnie z postanowieniami pkt. 1.3.1.

Solidarna odpowiedzialno$¢ konsorcjantow

1.4.1. Jezeli Wykonawcg jest Konsorcjum, wéwczas podmioty wchodzgce w skiad Konsorcjum sg

solidarnie odpowiedzialne przed Zamawiajgcym za wykonanie Umowy i za wniesienie
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

1.4.2. Wykonawcy wchodzgcy w sktad Konsorcjum zobowigzani sg do pozostawania w Konsorcjum przez

caly czas trwania Umowy, tgcznie z okresem gwarancji jakosci.

1.4.3. Konsorcjum zobowigzuje sie do przekazania Zamawiajgcemu kopii umowy regulujacej wspétprace

podmiotow wchodzgcych w sktad Konsorcjum, ktére wspdlnie podjety sie wykonania przedmiotu
Umowy, i jej zmian, w tym zawierajgcej informacje za wykonanie jakich robét budowlanych w ramach
Umowy odpowiada kazdy z uczestnikow Konsorcjum.

1.4.4. Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, sktadania i przyjmowania oswiadczen

woli w imieniu i na rzecz kazdego z podmiotéw wchodzgcych w sktad Konsorcjum w zakresie
wskazanym w petnomocnictwach potrzebnych do realizacji Umowy i przedtozonych
Zamawiajgcemu. Upowaznienie to moze zosta¢ zmienione za zgodg Zamawiajgcego.

1.4.5. W przypadku rozwigzania umowy Konsorcjum przed uptywem okresu gwarancji Zamawiajacy jest

2.1.

2.2.

uprawniony do zgdania wykonania catosci lub czesci robét wynikajgcych z Umowy od wszystkich,
niektérych lub jednego z czlonkéw Konsorcjum.

2. Przedmiot Umowy

Zamawiajgcy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane zwigzane z realizacjg
zadania pn. ,,Rozbudowa JRG Nr 6 KM PSP w todzi — ETAP I, Czes¢ 1”, opisanego Dokumentacjg
projektowg oraz STWIORB, zgodnie z Oferta Wykonawcy, zasadami wiedzy technicznej
i obowigzujagcymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego,
w terminie okreslonym Umowg, zwane dalej ,robotami” lub ,robotami budowlanymi”.

ETAP I, Cze$¢ 1 obejmuje roboty rozbiérkowe oraz budowlano-montazowe przewidziane do realizacji
w:

1) Etap la (kolor zielony na rysunkach)

2) Etap Ib (kolor z6ity na rysunkach)

Etap la obejmuje wykonanie robét budowlano-montazowych w zakresie umozliwiajagcym oddanie do
uzytkowania czesci budynku, oznaczonych na =zafgcznikach (1.1 JRG_Piwnica_Etap_1, 1.1
JRG_Parter_Etap_1, 1.1 JRG_Pietro_Etap_1) kolorem zielonym, w tym:

1) przygotowanie terenu budowy,

2) roboty geodezyjne,

3) roboty fundamentowe,

4) roboty murowe,

5) roboty zelbetowe,

6) roboty zwigzane z wykonaniem stropodachoéw,
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7
8)
9)

montaz stolarki okiennej i drzwiowej,
roboty instalacyjne,
roboty wykohczeniowe.

Etap Ib obejmuje wykonanie robét budowlano-montazowych nie w petnym zakresie, oznaczonych na
zatgcznikach (1.1 JRG_Parter_Etap_1, 1.1 JRG_Pietro_Etap_1) kolorem z6itym, w tym:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7
8)

przygotowanie terenu budowy,

roboty geodezyjne,

roboty fundamentowe,

roboty murowe,

roboty zelbetowe,

roboty zwigzane z wykonaniem stropodachéw,
montaz stolarki okiennej i drzwiowej,

roboty instalacyjne.

Zagospodarowanie terenu

Roboty zewnetrzne zwigzane z zagospodarowaniem terenu przewidziane do realizacji w Etapie |

obejmuja :
1) rozbiorke budynku dawnej straznicy,
2) wycinke czesci drzewostanu wraz z nasadzeniami kompensacyjnymi zgodnie z decyzjg Prezydenta

Miasta todzi ZZ/325/24 z dnia 25.06.2024 r.,

3) wykonanie niwelacji catego terenu zgodnie z PZT,
4) rozbiérke czesci istniejacych utwardzen (obszar oznaczony kolorem szarym na zatgczniku PZT (1.1

JRG_PZT_Etap_1) podlega rozbiérce),

5) demontaz istniejgcych podziemnych zbiornikow betonowych,
6) wykonanie infrastruktury technicznej obejmujgce:

a) budowe zewnetrznej instalacji wodociggowej do budynku objetego opracowaniem, wykonanie
przytgcza wodociggowego oraz instalacji zewnetrznej do istniejgcego budynku mieszkalnego
Zlokalizowanego na przedmiotowej dziatce,

b) budowe zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej — Instalacja do realizacji oznaczona linig
ciggta na zataczniku PZT (1.1 JRG_PZT_Etap_1) w opisie przedmiotu zaméwienia,

¢) budowe zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej - Instalacja do realizacji oznaczona linig
ciggta na zatgczniku PZT (1.1 JRG_PZT_Etap_1) w opisie przedmiotu zaméwienia,

d) budowe zewnetrznej instalacji gazu do budynku straznicy objetego opracowaniem od istniejgcej
szafki gazowej zlokalizowanej w linii rozgraniczajacej do budynku. Wykonanie zewnetrznej
instalacji gazu do istniejgcego budynku mieszkalnego zlokalizowanego na przedmiotowe]
dzialce od nowo-projektowanego przylgcza, oznaczonego na zatgczniku PZT (1.1
JRG_PZT_Etap_1)

e) budowe zewnetrznej instalacji elektrycznej na terenach przeznaczonych do docelowego
utwardzenia PZT, oznaczonych na zatgczniku (1.1 JRG_PZT_Etap_1) kolorem szarym,

f)  budowe zewnetrznej instalacji elektrycznej w czesci pétnocnej dziatki celem zasilania stanowisk
dla pojazdoéw elektrycznych,

g) wykonanie przylgcza energii elektrycznej do budynku.

7) wykonanie scian oporowych na terenie catej inwestyciji,

8) czesciowe utwardzenie terenu zgodnie z PZT, oznaczone na zatgczniku (1.1 JRG_PZT Etap 1)
kolorem szarym,

9) budowe czesci ogrodzenia wraz z bramg wjazdowg od strony pétnocnej (wejscie do Wydziatu

Technicznego wjazd na teren wewnetrzny),

10) wykonanie wiaty garazowej,
11) budowe 10 miejsc parkingowych,
12) budowe zjazdu z ul. Rudzkiej.

Obiekty kubaturowe

Roboty budowlano-montazowe przewidziane do realizacji w budynku w Etapie | podzielono na 2 czesci:

1)
2)

Etap la (kolor zielony na rysunkach)
Etap Ib (kolor z6tty na rysunkach)

Etap la (oznaczony na rysunkach kolorem zielonym) przewiduje wykonanie wszystkich robét
budowlano-montazowych przewidzianych do realizacji na podstawie pozwolenia na budowe oraz projektu
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technicznego (w zakresie umozliwiajgcym oddanie do uzytkowania czesci budynku), na ktére skiadajg
sie:
1) przygotowanie terenu budowy obejmujgce m.in.:
a) roboty przygotowawcze jak zdjecie humusu,
b) roboty geodezyjno-pomiarowe,
c) roboty ziemne,
2) roboty fundamentowe,
3) roboty zwigzane z wykonaniem izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych,
4) roboty zwigzane z wykonaniem izolacji termicznych,
5) roboty zwigzane ze wznoszeniem $cian,
6) roboty zelbetowe,
7) roboty zwigzane z wykonaniem stropodachéw,
8) roboty zwigzane z kryciem dachdw,
9) roboty zwigzane z dociepleniem budynku wraz z wyprawa,
10) roboty zwigzane z dociepleniem dachu,
11) roboty zwigzane z wykonaniem obrdbek blacharskich,
12) wykonanie odwodnienia dachu wraz z wtgczeniem do kanalizacji deszczowej,
13) roboty zwigzane z dostawg i montazem stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej i wewnetrznej
tacznie z bramami garazowymi,
14) roboty zwigzane z dostawg i montazem przeszklen,
15) roboty zwigzane z wykonaniem s$cian dziatowych,
16) roboty zwigzane z wykonaniem konstrukcji pod centrale wentylacyjne,
17) roboty zwigzane z wykonaniem wyburzeniem stropoéw w pomieszczeniach 1.11, 1.12, 1.13,
18) roboty zwigzane z wykonaniem demontazu i montazu konstrukcji klatki schodowej od strony placu
wewnetrznego,
19) roboty zwigzane z wykonaniem warstw posadzkowych wraz z wykonczeniem zgodnie z projektem,
20) roboty zwigzane z wykonaniem tynkéw wraz z wykonczeniem Scian, sufitow i klatek schodowych
zgodnie z projektem,
21) roboty zwigzane z wykonczeniem pomieszczen,
22) roboty zwigzane z wykonaniem sufitdw podwieszanych oraz zabudow,
23) roboty zwigzane z wykonaniem kanatu naprawczego,
24) dostawa i montaz kompletnej Sciezki diagnostycznej (urzgdzenia, oprogramowanie, komputery itp.),
25) demontaz oraz montaz podnosnika samochodowego w pom. 1.06’,
26) roboty zwigzane z wykonaniem oktadzin pomieszczen sanitarnych,
27) wykonanie instalacji sanitarnych obejmujacych m.in.:
a) roboty zwigzane z wykonaniem biatego montazu,
b) roboty zwigzane z wykonaniem kottowni gazowej,
c) roboty zwigzane z wykonaniem instalacji c.o. i wpiecie do istniejgcej instalacji, tak aby mogt
funkcjonowaé caty budynek (WAZNE),
d) roboty zwigzane z wykonaniem instalacji klimatyzacji (dostawa i montaz),
e) roboty zwigzane z wykonaniem instalacji AGW,
f) roboty zwigzane z wykonaniem instalacji wodnej,
g) roboty zwigzane z wykonaniem instalacji p.poz.,
h) roboty zwigzane z wykonaniem instalacji wentylacyjnej,
i) roboty zwigzane z wykonaniem instalacji sprezonego powietrzna, (wraz z montazem urzadzen)
28) wykonanie instalacji elektrycznej i niskoprgdowych obejmujgcej m.in.:
a) roboty zwigzane z wykonaniem rozdzielni elektrycznych,
b) roboty zwigzane z wykonaniem instalacji gniazd wtykowych
¢) roboty zwigzane z wykonaniem WLZ,
d) roboty zwigzane z wykonaniem instalacji odgromowej,
e) roboty zwigzane z wykonaniem instalacji niskoprgdowych,
f) roboty zwigzane z wykonaniem instalacji teletechnicznych i alarmowych,
g) roboty zwigzane z wykonaniem p. poz. wylgcznika pradu,
h) roboty zwigzane z wykonaniem instalacji oswietlenia zewnetrznego,
i) roboty zwigzane z wykonaniem instalacji oswietleniowych, w tym awaryjnych (wraz z dostawg
oprzyrzgdowania),
j) roboty zwigzane z wykonaniem instalacji radiowezta wraz z dostawg oprzyrzgdowania,
k) roboty zwigzane z wykonaniem instalacji telewizji dozorowej w Etapie la oznaczonej kolorem
zielonym
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2.3

2.4,

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

29) zabezpieczenie p. poz. przejs¢ i przepustow instalacyjnych wszystkich instalaciji.

Etap Ib (oznaczony na rysunkach kolorem zéltym) przewiduje sie wykonanie robét budowlano-
montazowych przewidzianych do realizacji na podstawie pozwolenia na budowe oraz projektu
technicznego, na ktére sktadajg sie:

1) roboty przygotowawcze, jak np. zdjecie humusu,

2) roboty geodezyjno-pomiarowe,

3) roboty ziemne,

4) roboty fundamentowe,

5) roboty zwigzane z wykonaniem izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych,

6) roboty zwigzane z wykonaniem izolacji termicznych $cian fundamentowych,

7) roboty zwigzane ze wznoszeniem $cian,

8) roboty zelbetowe,

9) roboty zwigzane z wykonaniem stropodachdéw,

10) roboty zwigzane z wykonaniem nastepujgcych warstw posadzkowych: podsypka piaskowa, podkfad

betonowy,

11) roboty zwigzane z wykonaniem $cian i stropow,

12) roboty zwigzane z wykonaniem $cianek dziatowych,

13) roboty zwigzane z wykonaniem docieplenia dachu wraz z pokryciem (bez potozenia kruszywa oraz

montazu gresu),

14) roboty zwigzane z wykonaniem obrdbek blacharskich,

15) roboty zwigzane z wykonaniem odwodnienia dachu,

16) roboty zwigzane z wykonaniem instalacji odgromowej,

17) roboty zwigzane z wykonaniem konstrukcji pod centrale wentylacyjne,

18) roboty zwigzane z wykonaniem instalacji sanitarnej podposadzkowej,

19) roboty zwigzane z dostawg i montazem zewnetrznej stolarki okiennej i drzwiowej (bramy garazowe

nie sg objete zakresem zamodwienia),

20) roboty zwigzane z zabezpieczeniem otworéw drzwiowych.

. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszystkie opisane Dokumentacjg projektowg oraz STWiORB

roboty budowlane, niezbedne do realizacji przedmiotu Umowy.

W przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania robét budowlanych, ktore staty sie niezbedne do

realizacji przedmiotu Umowy, a ktérych nie uwzgledniono w zamowieniu podstawowym i sg spetnione

tacznie nastepujace warunki:

1) zmiana wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powoddéw ekonomicznych lub technicznych,
w szczegolnosci dotyczagcych zamiennosci lub interoperacyjnosci wyposazenia, ustug lub instalacji
zamoéwionych w ramach zamowienia podstawowego,

2) zmiana wykonawcy spowodowataby istotng niedogodnos¢ lub znaczne zwigkszenie kosztéw dla
zamawiajgcego,

3) wzrost ceny spowodowany kazdg kolejng zmiang nie przekracza 50% wartosci pierwotnej umowy,
z wyjgtkiem nalezycie uzasadnionych przypadkow;

Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ te roboty, po uzyskaniu zgody Zamawiajgcego na podstawie

aneksu do umowy zawierajgcego zestawienie robot koniecznych oraz ich wycene.

Roboty budowlane nie objete niniejszg Umowag, ktérych Zamawiajgcy, dziatajgc z nalezytg

starannoscig, nie mogt przewidzie¢ w chwili wszczecia postepowania o udzielenie zamodwienia

publicznego, a ktére sg konieczne do realizacji przedmiotu Umowy, o ile zmiana nie modyfikuje

ogolnego charakteru umowy a wzrost ceny spowodowany kazdg kolejng zmiang nie przekracza 50%

wartosci pierwotnej umowy bedg przyjmowane przez Wykonawce do realizacji na podstawie aneksu do

umowy, poprzedzonego sporzadzeniem Protokotu koniecznosci wykonania tych robot oraz
kosztorysem.

Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji robét zamiennych w stosunku do robét budowlanych

opisanych w projekcie budowlanym, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z

zasadami wiedzy technicznej, na zasadach okreslonych w pkt. 30 Umowy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego, w zwigzku z robotami budowlanymi, o ktérych mowa w pkt. 2.1 — pkt.

2.5 ma prawo wydawania Wykonawcy na pismie uzgodnionych z Zamawiajgcym polecen a Wykonawca

jest zobowigzany do wykonania tych polecen, w szczegodlnosci poprzez zmiane kolejnosci wykonywania

robot budowlanych, okreslonej Harmonogramem rzeczowo—finansowym.

W przypadku, gdy rozliczenie zmienionego zakresu robét, o ktérym mowa w pkt. 2.6 nie bedzie mozliwe

poprzez obmiar wykonanych robét budowlanych, w szczegodlnosci gdy roboty nie zostaty ujete

w projekcie budowlanym, a ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami
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2.9.

wiedzy technicznej, wykonanie przez Wykonawce zmienionego zakresu robét nastgpi na podstawie
Protokotu koniecznosci.

Protokét koniecznosci jest sporzgdzany przez Kierownika budowy, akceptowany przez Zamawiajgcego,
i podpisywany przez: Kierownika budowy, Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Wykonawce.

2.10. Zatgcznikiem do protokotu koniecznosci, stanowigcym jego integralng czesé, jest protokét z negocjacii

3.1
3.2.

4.1.
4.2,

4.3.

4.4,

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

5.1.

5.2.

dotyczacych wyceny robot z Wykonawcg zatwierdzony przez Kierownika budowy i zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Negocjacje prowadzone sg przy udziale przedstawiciela
Zamawiajacego. Wykonawca wykona wycene robdt wynikajacych ze zmiany sposobu przeprowadzenia
robot oraz robét zamiennych w formie kosztorysu sporzagdzonego metodg szczegdtowa.

3. Terminy

Data rozpoczecia: data udzielenia zaméwienia.

Data zakonczenia: w terminie 13 miesiecy od dnia zawarcia umowy nie diuzej niz do dnia
31.10.2025 r., przy czym datg zakonczenia roboét jest data podpisania przez strony Protokotu odbioru
koncowego robot

4. Obowiazki Zamawiajgcego

Zamawiajgcy jest zobowigzany do realizacji Umowy w terminach i na zasadach okreslonych w Umowie.
Zamawiajacy jest zobowigzany do:
a) ustanowienia nadzoru inwestorskiego,
b) przekazania Wykonawcy w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy:

- Dokumentaciji projektowe;j,

- STWIORB,

- Dziennika budowy,

- protokolarnego przekazania Terenu budowy,

- udostepnienia Wykonawcy terenu pod Zaplecze budowy,
¢) wyznaczenia terminu odbioru robdét nie przekraczajgcego 7 dni od dnia powiadomienia

Zamawiajgcego przez Wykonawce o gotowosci do odbioru,
d) terminowego przystepowania do odbioréw robot budowlanych,
e) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy.
Dokumentacja projektowa i STWIORB stanowig wtasno$¢ Zamawiajgcego i mogg by¢ wykorzystane
wytgcznie w celu wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem.
W przypadku, gdy koniecznos¢ wprowadzenia zmian w Dokumentacji projektowej jest nastepstwem
nienalezytego wykonywania przedmiotu Umowy przez Wykonawce, koszty modyfikacji Dokumentacji
projektowej oraz zwigzanych z tym prac obcigzajg Wykonawce.
Co najmniej 7 dni przed rozpoczeciem robot, Zamawiajgcy powiadomi organ nadzoru budowlanego
oraz projektanta sprawujgcego nadzér nad zgodnoscig realizacji robét z projektem o planowanym
Terminie rozpoczecia.
Zamawiajgcy jest zobowigzany do dokonywania odbioréw w terminach okreslonych Umowa;:
a) robdt ulegajgcych zakryciu,
b) robét zanikajgcych,
c) czesciowych,
d) koncowego catosci robot,
e) gwarancyjnych,
f) ostatecznego.
Odbioréow robdt ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych oraz czesciowych dokonuje w imieniu
Zamawiajgcego Inspektor nadzoru inwestorskiego.
Zamawiajgcy dokona komisyjnego odbioru koncowego roboét budowlanych bedgcych przedmiotem
Umowy wyznaczajgc upowaznionych przedstawicieli, przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy, przystepujgc do odbioru w ciggu 7 dni od dnia zgtoszenia przez Wykonawce zakonczenia
robot.

5. Zarzadzanie realizacja Umowy

Do koordynacji, kontroli i nadzoru zadania inwestycyjnego w ramach realizacji zadania pn. ,Rozbudowa
JRG Nr 6 KM PSP w todzi — ETAP |, Czes¢ 17, Zamawiajgcy wyznacza Pana/Panig .........................
jako Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do biezgcej koordynacji robot realizowanych na
podstawie Umowy; kontroli jakosci robdt, ich wykonania zgodnie z Harmonogramem rzeczowo —
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5.3.

5.4.

5.5.

5.6.
5.7.

5.8.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

7.1.

7.2.

finansowym, do odbioréw robot wykonanych zgodnie z Dokumentacjg projektowg i STWIORB i petni
funkcje Inspektora nadzoru budowlanego w rozumieniu PrBud.

Inspektor nadzoru inwestorskiego wypetnia swoje obowigzki wydajgc polecenia, decyzje, zgody
i akceptacje, ktére sg obowigzujgce dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zgtosi¢ Zamawiajgcemu na
piSmie w terminie 7 dni zastrzezenia do decyzji i polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Zastrzezenia wraz ze stanowiskiem Inspektora nadzoru inwestorskiego do zastrzezen, bedg podlegaty
rozstrzygnieciu przez Zamawiajgcego.

Czynnosci lub polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego powodujgce koniecznos¢ zmiany
Dokumentaciji projektowej lub wykonania zwiekszonej w stosunku do projektu budowlanego ilosci robot,
wymagajg uprzedniego potwierdzenia przez Zamawiajgcego, wydawanego w terminie 7 dni od
wystgpienia z takim wnioskiem przez Wykonawce. Brak pisemnego potwierdzenia przez
Zamawiajgcego zmian we wskazanym terminie zwalnia Wykonawce z obowigzku wykonania polecen
Inspektora nadzoru inwestorskiego i z odpowiedzialnosci za ich niewykonanie, z wyjgtkiem czynnosci
i polecen zwigzanych z bezpieczenstwem i higieng pracy, zabezpieczeniem mienia i ochrong ppoz.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby petnigcej funkcje Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

O dokonaniu zmiany Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce na 7 dni przed dokonaniem zmiany.

Jako przedstawicieli Zamawiajgcego w zakresie realizacji obowigzkéw umownych wyznaczeni sa:

a) st. bryg. Jacek Konciak tel. 516 200 451  email: j.konciak@lodzkie.straz.gov.pl
b) mt. bryg. tukasz Golinski tel. 603 868 636 email: |.golinski@lodzkie.straz.gov.pl
c) mt. bryg. Tomasz Wawer tel. 603 868 636 email: t.wawer@lodzkie.straz.gov.pl
d) mt. bryg. Monika Littmann tel. 603 187 631  email: m.littmann@lodzkie.straz.gov.pl
e) mt. bryg. Leszek Janowski tel. 530 730 422  email: |.janowski@lodzkie.straz.gov.pl
f) mt kpt. Krzysztof Opas tel. 535 888 625 email: k.opas@lodzkie.straz.gov.pl

Zmiana osoby petnigcej funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz os6b bedacych
przedstawicielami Zamawiajgcego nie stanowi zmiany Umowy.

6. Narady koordynacyjne

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest zobowigzany do zwotywania narad koordynacyjnych z udziatem
przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajgcego i inspektorow nadzoru oraz innych zaproszonych osob.
Narady koordynacyjne odbywaé sie bedg raz na dwa tygodnie. Zamawiajgcy moze postanowi¢, ze
narady koordynacyjne odbywac sie bedg w innych terminach (tj. czesciej lub rzadziej — zgodnie
z potrzebami).

Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezgcych spraw dotyczgcych wykonania
i zaawansowania robdt, w szczegdlnosci dotyczacych postepu prac albo nieprawidtowosci
w wykonywaniu roboét lub zagrozenia terminowego wykonania Umowy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego informuje z 3 - dniowym wyprzedzeniem uczestnikdw narady
koordynacyjnej o terminie i miejscu narady, prowadzi narade i zapewnia jej protokotowanie, a kopie
protokotu lub ustalen dostarcza wszystkim osobom zaproszonym na narade.

Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy mogg wnie$¢ pisemnie uwagi
w ciggu 3 dni liczac od dnia otrzymania protokotu. Po tym terminie ustalenia uwaza sie za wigzgce.

7. Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu Umowy z nalezytg starannoscig zgodnie z

Umowg, Ofertg i Dokumentacjg projektowg, STWIORB, nienaruszajgcymi Umowy poleceniami

Inspektora nadzoru inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie

obowigzujgcego.

Wykonawca jest zobowigzany do:

a) zorganizowania zaplecza budowy umozliwiajgcego przeprowadzenie narad koordynacyjnych,
gromadzenie dokumentow budowy,

b) prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej budowy,

c) wskazania Kierownika budowy i kierownikébw robot, posiadajgcych niezbedne uprawnienia
budowlane, zgodnie z przepisami PrBud,

d) przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych realizacji Umowy oraz
umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

e) wykonywania robét budowlanych oraz innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy zgodnie
z wlasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy, obowigzujgcymi
przy wykonywaniu robot budowlanych oraz z zasadami wiedzy technicznej,
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7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

f) stosowania materiatdw, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli
spetniajgcych wymagania techniczne postawione w Dokumentacji projektowej i STWIORB,

g) umozliwienia wstepu na Teren budowy wylgcznie osobom upowaznionym przez Zamawiajgcego,
Inspektora nadzoru inwestorskiego lub Wykonawce,

h) zgtaszania gotowosci do odbioru robét i brania udziatu w wyznaczonych terminach w odbiorach
robot,

i) terminowego usuwania Wad, ujawnionych w czasie wykonywania robdt lub ujawnionych w czasie
odbioréw lub w czasie obowigzywania gwarancji,

j) utrzymywania porzgdku na Terenie budowy,

k) stosowania sie do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem do Dziennika
budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy;,

[) angazowania odpowiedniej liczby os6b, posiadajgcych niezbedne uprawnienia, wiedze
i doswiadczenie do wykonywania powierzonych im robét i innych czynnoéci w ramach wykonania
Umowy, wyspecyfikowanych w Umowie,

m) dostarczania Materiatow i urzgdzer zgodnych z postanowieniami Umowy,

n) zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza Podwykonawcow
do udziatu w realizacji Umowy,

0) ubezpieczenia budowy,

p) wykonywania Przedmiotu umowy za pomocg 0sOb zatrudnionych na umowe o prace, zgodnie
z pkt. 7.13,

g) uczestniczenia w naradach koordynacyjnych, zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt. 6,

) zapewnienia obstugi geodezyjnej na zasadach okreslonych w pkt. 12,

s) podejmowania niezbednych dziatan w celu ochrony srodowiska i przyrody na Terenie budowy i wokot
Terenu budowy, zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt. 20,

t) biezacej kontroli jakosci robot stanowigcych przedmiot Umowy i Materialdw, na zasadach
okreslonych w pkt. 22.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ na biezgco i przechowywac:

a) Dziennik budowy,

b) protokoty odbioru robé6t wraz z dokumentami laboratoryjnymi,

c) pozostate dokumenty budowy, zgodnie ze STWIORB.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy rowniez opracowanie i aktualizacja, przekazanie Inspektorowi

nadzoru inwestorskiego do akceptacji i przechowywanie na terenie budowy po zaakceptowaniu:

a) Harmonogramu rzeczowo-finansowego robot i jego aktualizacji,

b) Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

¢) informacji o wytwarzanych odpadach,

d) dokumentacji powykonawczej.

Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowosci do odbioru

robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu w terminie do 3 dni po ich zakonczeniu oraz umozliwi¢

Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty zanikajgcej lub ulegajgcej zakryciu.

W przypadku powierzenia wykonania czesci zamowienia Podwykonawcom, Wykonawca bedzie pemnit

funkcje koordynatora Podwykonawcéw podczas wykonywania robét i usuwania ewentualnych Wad.

Wykonawca odpowiada za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy jak za dziatania lub

uchybienia wtasne.

Wykonawce obcigzajg koszty usuniecia Wad i naprawienia kazdej szkody rzeczywistej powstatej

w obiekcie, ktdérego dotyczy przedmiot Umowy od dnia odbioru koncowego do dnia podpisania

Protokotu odbioru ostatecznego robét. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogoinych za

szkode spowodowana;:

a) wada, ktora wynikla z wykonanych w ramach Umowy roboét i tkwita w obiekcie, ktérego dotyczy
przedmiot Umowy na dzieh zakonczenia robot budowlanych stuzacych realizacji przedmiotu Umowy;

b) wypadkiem zaistniatym przed dniem Odbioru koricowego lub

¢) czynnosciami Wykonawcy na Terenie budowy po dniu Odbioru koncowego.

Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrdcenia do stanu poprzedniego drog zniszczonych podczas

transportu przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktére ponosi on odpowiedzialnosé, w zwigzku

z realizacjg Umowy.

Wykonawca przygotowuje dokumentacje powykonawczg zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa,

odzwierciedlajgc i dokumentujgc stan faktyczny wykonania robot.

7.10. Dokumentacja powykonawcza kompletowana bedzie przez Wykonawce sukcesywnie wraz z

postepem robot oraz Odbiorami robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu i poddawanych Odbiorom
czesciowym.
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7.11.

7.12.

7.13.

7.14.

7.15.

7.16.

7.17.

7.18.

7.19.

7.20.

8.1.

8.2.

8.3.

Dokumentacja powykonawcza bedzie udostepniona Zamawiajgcemu na kazde Zzgdanie w trakcie

obowigzywania niniejszej Umowy.

Skompletowana dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiajgcemu w wersji

papierowej i elektronicznej w 2 egzemplarzach, nie pdzniej niz w dniu zgtoszenia robét przez

Wykonawce do Odbioru kohcowego.

Wykonawca i Podwykonawcy zobowigzani sg do zatrudniania na podstawie umowy o prace osob

wykonujgcych nastepujgce czynnosci w zakresie realizacji umowy:

a) roboty zwigzane z instalacjami elektrycznymi,

b) roboty zwigzane z instalacjami sanitarnymi,

¢) roboty ogdélnobudowlane.

Obowigzek zatrudnienia na umowe o prace dotyczy oséb wykonujgcych prace fizyczne bezposrednio

zwigzane z realizacjg Przedmiotu umowy tj. robotnikow budowlanych z wyjatkiem osoéb kierujgcych

budowg, wykonujgcych obstuge geodezyjng, dostawcéw materiatdw budowlanych oraz inspektoréw
nadzoru.

W trakcie realizacji Przedmiotu umowy, Inspektor nadzoru inwestorskiego uprawniony jest do

wykonywania czynno$ci kontrolnych wobec Wykonawcy oraz Podwykonawcow odnosnie spetniania

przez nich wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace, oso6b wykonujgcych czynnosci
wskazane w pkt. 7.13. W celu weryfikacji spetniania tych wymagan Zamawiajgcy uprawniony jest

w szczegolnosci do zgdania:

a) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

b) os$wiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy
0 prace,

c) poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,

d) innych dokumentéw - zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegolnoéci imie i nazwisko zatrudnionego
pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy O prace i zakres obowigzkéw
pracownika.

W zwigzku z powyzszym Wykonawca oraz Podwykonawca zobowigzani sg do przedtozenia na kazde

zadanie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego dowodoéw potwierdzajgcych spetnianie obowigzku

zatrudnienia oséb wykonujgcych Przedmiot umowy na podstawie umowy o prace.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce

oraz Podwykonawce, Inspektor nadzoru inwestorskiego pisemnie informuje Zamawiajgcego,

a Zamawiajgcy moze zwrocic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogéinych za szkody zwigzane z realizacjg Umowy,

w szczegOlnosci za utrate doébr materialnych, uszkodzenie ciata lub $mieré oséb oraz ponosi

odpowiedzialnos$¢ za wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo na Terenie budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec 0sOb trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate

w zwigzku z wykonywaniem robdt budowlanych bedacych przedmiotem Umowy, chyba ze

odpowiedzialnym za powstate szkody jest Zamawiajacy lub osoba trzecia, za ktérg Zamawiajgcy

ponosi odpowiedzialnosc¢.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego udzielenia odpowiedzi na zgtoszone szkody.

8. Potencjal Wykonawcy

Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz
personel posiadajgcy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w zakresie
niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztozong Oferta.

Wykonawca os$wiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji robét budowlanych
bedacych przedmiotem Umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze podmiot trzeci ............. (nazwa podmiotu trzeciego jesli dotyczy), na
zasoby ktérego w zakresie wiedzy i/lub doswiadczenia Wykonawca powotywat sie sktadajgc Oferte
celem wykazania spetniania warunkoéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego,
bedzie realizowat przedmiot Umowy w zakresie ....................... (w jakim wiedza i doswiadczenie
podmiotu trzeciego byly deklarowane do wykonania przedmiotu Umowy na uzytek postepowania
o udzielenie zamodwienia publicznego). W przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez
............... (nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca
bedzie zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadajgcym zasoby co najmniej
takie jak te, ktére stanowity podstawe wykazania spetniania przez Wykonawce warunkow udziatu
w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego. Taka zmiana
wymaga uprzedniego uzyskania pisemnej zgody Zamawiajgcego.
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8.4. Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje odpowiednimi srodkami finansowymi umozliwiajgcymi wykonanie
przedmiotu Umowy.

9. Kierownik budowy

9.1. Wykonawca oswiadcza, iz dysponuje zespotem oséb do nadzoru realizacji zadan wynikajgcych z
zakresu i przedmiotu umowy sktadajgcym sie minimum z:

1) Kierownika budowy — do kierowania robotami budowlanymi:
............................................... tel. coee-mal
2) Kierownika robét sanitarnych:

................................................ tel. coee-mal
3) Kierownika robét elektrycznych:

................................................ tel. cooeemmal

9.2. Wykonawca ustanawia Kierownika budowy, ktéry jest uprawniony do dziatania w zwigzku z realizacjg
Umowy w granicach okreslonych art. 22 ustawy PrBud.

9.3. Wykonawca ma prawo do zmiany osoby petnigcej obowigzki Kierownika budowy lub kierownika robét
na inng osobe o wymaganych prawem kwalifikacjach i posiadajgcego co najmniej takie doswiadczenie
jakie wymagane byto dla potwierdzenia spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu okreslonych w
SWZ, po poinformowaniu Inspektora nadzoru inwestorskiego o zamiarze zmiany i uzyskaniu jego
pisemnej akceptacji, na warunkach i zgodnie z procedurg okreslong w pkt. 11.1 — 11.3.

9.4. Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na Terenie budowy w trakcie wykonywania robdt
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy.

10. Podwykonawcy

10.1. Wykonawca moze powierzy¢é wykonanie czesci zamoéwienia podwykonawcy. Zamawiajgcy nie
zastrzega zakresu robét koniecznych do wykonania osobiscie przez Wykonawce.

10.2. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robét budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana pisemna zgoda
Zamawiajgcego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.

10.3. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcéw, dalszych
Podwykonawcoéw, ich przedstawicieli lub pracownikdw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

10.4. Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcag powinna stanowi¢ w szczegdélnosci, iz:

a) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy
niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy:
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio: robdt
budowlanych, dostaw lub ustug, ktére $cisle odpowiadajg czesci zamodwienia okreslonego Umowag
zawartg pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca,

c) wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich
roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy, ktérych okres realizacji przekracza okres
rozliczeniowy przyjety w Umowie dla Wykonawcy, bedzie nastepowac¢ w czesciach, na podstawie
odbioréw czesciowych robét wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

d) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg i powinno
odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym w Dokumentacji
projektowej, STWIORB, SWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

e) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu
Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci za Wady przedmiotu
Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

10.5. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkow wyptaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane
postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

10.6. Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia, do przedifozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy,
przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
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10.7. Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany za
zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia mu
projektu nie zgtosi zastrzezen do projektu.

10.8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

10.9. Zamawiajacy, w terminie 7 dni od daty otrzymania kopii zawartej umowy, zgtasza w formie pisemne;j
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach,
gdy umowa zawiera postanowienia sprzeczne z postanowieniami pkt. 10.5.

10.10.Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w pkt. 10.9, uwaza sie za akceptacje
umowy przez Zamawiajgcego.

10.11.W przypadku uméw, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$é z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy oraz umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajgcego
w dokumentach zamowienia. Wylgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw
o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 ztotych.

10.12.W przypadku, o ktorym mowa w pkt. 10.11, jezeli termin zapfaty wynagrodzenia jest dluzszy niz
okreslony w pkt. 10.4a, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

10.13.Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku
zgtoszenia zastrzezen do umowy przez Zamawiajgcego.

10.14.Zamawiajagcy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwtocznego usunigecia z Terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostala zawarta Umowa
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego lub moze usungé takiego Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

10.15.Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopig Umowy
o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy Ilub dalszego
Podwykonawcy, bgdz inny dokument wiasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, potwierdzajgcy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentacji.

10.16.Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z ktérym
zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego Umowa o podwykonawstwo lub inna istotna
zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych tg umowa wymaga ponownej akceptacji
Zamawiajgcego w trybie okreslonym w pkt. 10.6 — 10.12.

10.17.Do zmian istotnych postanowien Umdéw o podwykonawstwo, innych niz okreslone w pkt. 10.16,
stosuje sie zasady okreslone w pkt. 10.6 — 10.14.

10.18.W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego odpowiednio Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem termindw okreslonych tg umowsa.

10.19.Zamawiajgcy, moze zgdaé¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie
spetniajg warunkoéw lub wymagan dotyczgcych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie dajg
rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robot
budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminéw realizacji tych robdét. Wykonawca,
Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca niezwiocznie usunie na zadanie Zamawiajgcego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z Terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

10.20.W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o podwykonawstwo,
a takze Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sg w jezyku obcym, Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zatgczy¢ do przedktadanego projektu
jego tltumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii Umowy o podwykonawstwo — ttumaczenie
przysiegte umowy na jezyk polski.
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11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

12.8.

13.1.

13.2.

11. Zmiany dotyczace personelu Wykonawcy

Jezeli w trakcie wykonywania robdt obiektywnie konieczna bedzie zmiana jednej z os6b

deklarowanych przez Wykonawce w Ofercie, Wykonawca powiadomi o tym fakcie Inspektora nadzoru

inwestorskiego wskazujgc przyczyne zmiany oraz osobe zastepujgca i przedstawiajgc jej kwalifikacje

co najmniej rowne kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajgcego w postepowaniu o udzielenie

zamowienia publicznego prowadzgcym do zawarcia Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozyé Inspektorowi nadzoru inwestorskiego propozycje zmian,

o ktérych mowa w pkt. 11.1 nie pdzniej niz w terminie 3 dni przed planowanym skierowaniem nowych

os6b do realizacji Umowy, a w sytuacjach nagtych i nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu

wskazanego w zdaniu poprzedzajgcym nie jest mozliwe — w najkrétszym mozliwym terminie. Przerwa

w wykonywaniu Umowy wynikajgca z braku personelu Wykonawcy bedzie traktowana jako przyczyna

lezgca po stronie Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do przediuzenia Terminu zakonhczenia

robot.

Zmiana osob, o ktérych mowa w pkt. 11.1, wymaga zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru

inwestorskiego i nie wymaga zmiany Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, zeby Kierownik budowy oraz kierownicy robét branzowych

fizycznie przebywali i wykonywali swoje obowigzki na Terenie budowy.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnic, aby osoby zaangazowane do wykonania robét nosity na

Terenie budowy oznaczenia identyfikujgce podmioty, ktére je zaangazowaty.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgloszenia uwag, zastrzezen albo do

wystgpienia do Wykonawcy z zgdaniem usuniecia okreslonej osoby, sposréd personelu Wykonawcy,

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, ktéra pomimo udzielonego jej upomnienia:

a) uporczywie wykazuje razgcy brak starannosci,

b) wykonuje swoje obowigzki w sposob niekompetentny lub niedbaty,

¢) nie stosuje sie do postanowien Umowy lub

d) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony s$rodowiska, w szczegolnosci
narusza zasady bhp oraz przepisy ppoz.

W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérej mowa w pkt. 11.6, Wykonawca wyznaczy odpowiednig

osobe na zastepstwo w trybie przewidzianym w pkt. 11.1. i pkt. 11.2.

12. Obstuga geodezyjna

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z Dokumentacjg projektowg wytyczenie w terenie
wszystkich czesci robot.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ obstuge geodezyjng zgodnie z przepisami ustawy z dnia
17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1752 ze zm.)).
Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe wpisy do Dziennika budowy dotyczace rejestrowania
czynnos$ci geodezyjnych.

Po stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego nieprawidtowego wyznaczenia gtéwnych
punktow obiektu, Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia wytyczenia oraz skorygowania
ewentualnych uchybieh w terminie 3 dni od daty powiadomienia Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego o nieprawidtowosciach.

Wykonawca robdét geodezyjnych jest zobowigzany dokona¢ odpowiednich pomiaréw na Zgdanie
Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz udostepnia¢ wykonane pomiary.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone punktéw pomiarowych i wysokosciowych, a w przypadku
ich uszkodzenia do ich odnowienia.

Po zakonczeniu robot budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy Wykonawca zalegalizuje
wszelkie zmiany w dokumentacji budowy i w terminie 3 dni od zgtoszenia inwentaryzacji i dostarczy
Zamawiajgcemu kopie map z inwentaryzacji powykonawczej ze sporzgdzong inwentaryzacjg
urzadzen podziemnych i nadziemnych oraz wniesie zmiany na mapach w Rejonowej Sktadnicy
Kartograficzne;.

Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstate po inwentaryzacji powykonawczej we
wiasciwym miejscowo urzedzie geodezji i kartografii.

13. Harmonogram rzeczowo-finansowy

W terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia
Harmonogram rzeczowo — finansowy, zgodnie z ktérym bedzie realizowany przedmiot Umowy.

Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje beda ztozone w wersji papierowej w uktadzie
uzgodnionym z Inspektorem nadzoru inwestorskiego. Harmonogram powinien by¢ sporzgdzony
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w czytelny sposéb w wersji zawierajgcej wyrdznienie poszczegolnych etapdw postepu w realizaciji

robot budowlanych.

13.3. Harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie sporzgdzony z podziatem na etapy robaét.

13.4. Harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie uwzgledniat w szczegdlnosci:

a) kolejnos¢, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzi¢ roboty budowlane stanowigce przedmiot
Umowy,

b) terminy wykonywania rob6t sktadajgcych sie na przedmiot Umowy,

¢) wartos¢ poszczegdlnych etapdw robdét.

13.5. Zamawiajacy zatwierdzi Harmonogram, o ktéorym mowa w pkt. 13.1, w ciggu 7 dni od daty
przedtozenia Harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie zgtosi do niego uwagi ze
wskazaniem w ich uzasadnieniu na wymagania realizacyjne opisane w SWZ, Dokumentaciji
projektowej lub Umowie.

13.6. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag do Harmonogramu rzeczowo - finansowego
Wykonawca bedzie zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i przedtozenia Zamawiajgcemu
poprawionego Harmonogramu w terminie 7 dni od daty otrzymania zgtoszonych przez Zamawiajgcego
uwag.

13.7. Pisemne potwierdzenie przez Zamawiajgcego uwzglednienia jego uwag lub brak zgtoszenia uwag
w terminie okreslonym w pkt. 13.6 bedg uwazane przez Strony za zatwierdzenie Harmonogramu
rzeczowo - finansowego.

13.8. W przypadku nieuwzglednienia w catosci lub w czesci uwag Zamawiajgcego w terminie okreslonym
w pkt. 13.6, lub gdy przedtozony Harmonogram bedzie w ocenie Zamawiajgcego niezgodny z Umowg,
a Zamawiajgcy uzna, ze ziozenie takiego Harmonogramu rzeczowo-finansowego jest mozliwe,
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng okreslong w pkt. 35.2b za kazdy rozpoczety dzien
zwioki w przedfozeniu Zamawiajgcemu Harmonogramu do momentu zatwierdzenia Harmonogramu
przez Zamawiajgcego.

13.9. Wykonawca ma prawo powotywania si¢ na Harmonogram rzeczowo — finansowy od dnia jego
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

13.10.Harmonogram rzeczowo — finansowy moze podlega¢ aktualizacji na wniosek kazdej ze Stron Umowy
w zakresie przesuniecia terminéw i zmiany zakresu realizacji poszczegolnych etapéw roboét, ale nie
moze dotyczyé przesuniecia terminu zakonczenia robdt. Zatwierdzanie zmian w harmonogramie
odbywa sie na zasadach okreslonych w pkt. 13.5.

13.11.Jezeli wprowadzenie zmian do Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie prowadzi do zmiany
Terminu zakonczenia roboét, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany Umowy.

13.12.Jezeli faktyczny postep robot z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy bedzie obiektywnie zagrazat
Terminowi zakonczenia robot lub okreslonemu terminowi zakonczenia etapu robdt, Wykonawca
z przyczyn lezgcych po jego stronie nie dotrzyma terminu okre$lonego w Harmonogramie rzeczowo-
finansowym lub zajdg inne istotne odstepstwa od Harmonogramu rzeczowo-finansowego, Wykonawca
na zgdanie Zamawiajgcego niezwtocznie, nie pézniej niz w terminie 7 dni, przedstawi Zamawiajgcemu
do zatwierdzenia projekt Programu naprawczego.

13.13.Program naprawczy powinien przewidywac reorganizacje sposobu wykonywania robdt poprzez
zwiekszenie zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcéw lub zasobdéw finansowych
Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas etapow robot w terminach okreslonych
w zaktualizowanym Harmonogramie rzeczowo-finansowym. Wykonawcy nie przystuguje z tego tytutu
dodatkowe wynagrodzenie.

13.14.Jezeli przyczyna, z powodu ktorej bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakonczenia robot
budowlanych wynika z winy Wykonawcy, Wykonawca nie jest uprawniony do wystgpienia do
Inspektora nadzoru inwestorskiego i do Zamawiajgcego o przedtuzenie Terminu zakonczenia robot
oraz o zwrot poniesionych kosztow.

13.15.Inspektor nadzoru inwestorskiego moze wstrzymaé wykonywanie robdét budowlanych wpisem do
Dziennika budowy na podstawie Umowy w przypadku:

a) wykonywania robét budowlanych niezgodnie z Dokumentacjg projektowg lub w sposéb
naruszajgcy warunki bezpieczenstwa, stwarzajgcy zagrozenie dla zycia i zdrowia o0so6b
znajdujgcych sie na Terenie budowy, i niedokonania poprawy w wyznaczonym terminie, przy czym
wszelkie opdznienia wynikte z powodu takiego wstrzymania obcigzajg wylgcznie Wykonawce,

b) wystgpienia warunkéw atmosferycznych, mogacych wptynaé na pogorszenie jakosci robét, z tym
zastrzezeniem, ze przed wstrzymaniem robot budowlanych w zwigzku z wystgpieniem tych
okolicznosci, Inspektor nadzoru inwestorskiego i przedstawiciel Wykonawcy uzgodnig nowe
terminy wykonania rob6t w Harmonogramie rzeczowo — finansowym,
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c) gdyby ich kontynuacja mogta wywotaé zagrozenie bezpieczenstwa bagdz spowodowac
niedopuszczalng niezgodnosé¢ z Dokumentacjg projektowg lub z pozwoleniem na budowe.

13.16.Podjecie przez Strony negocjacji w celu zmiany Umowy w zakresie termindéw nie uprawnia Stron do

14.1.

14.2.

15.1.

15.2.

15.3.

16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

17.1.

17.2.

odstgpienia od Umowy oraz nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania lub zwolnienia tempa
wykonywania robét budowlanych.

14. Sita wyzsza

Jezeli ktérakolwiek ze Stron stwierdzi, ze Umowa nie moze by¢ realizowana z powodu dziatania Sity
wyzszej lub z powodu nastepstw dziatania Sity wyzszej, niezwlocznie powiadomi o tym na pismie
drugg Strone.

W przypadku wystapienia Sity wyzszej lub jej nastepstw, definitywnie uniemozliwiajgcych kontynuacje
wykonywania robét budowlanych zgodnie z Umowg, Wykonawca niezwiocznie wstrzyma roboty,
a Zamawiajgcy bedzie zobowigzany do zaptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia stosownie do
stanu zaawansowania robo6t budowlanych, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

15. Procedury bezpieczenstwa

Wykonawca podczas wykonywania robot jest zobowigzany zapewnié przestrzeganie przepiséw oraz
zasad w zakresie bezpieczehstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz ochrony
przeciwpozarowej przez osoby przebywajgce na Terenie budowy.
Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci wykonanie i utrzymanie na witasny koszt
wszelkich zabezpieczen i urzgdzen niezbednych w powyzszym celu.
Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przediozy¢ Zamawiajgcemu Plan bezpieczehstwa i
ochrony zdrowia zgodnie z wymaganiami Prbud i rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126) nie pdzniej niz 3 dni przed datg
rozpoczecia robot.

16. Ubezpieczenie Wykonawcy

Wykonawca zobowigzuje sie przedstawi¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem
kopie dokumentu potwierdzajgcego, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej
(OC) w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej zwigzanej z przedmiotem zamowienia, na
sume gwarancyjng nie nizszg niz 1 500 000,00 zt wraz z potwierdzeniem zapfaty sktadki.

W przypadku, gdy umowa ubezpieczenia, o kiérej mowa w pkt. 16.1. wygasa przed terminem
podpisania protokotu odbioru kohcowego o ktorym mowa w pkt. 24.17. Wykonawca zobowigzuje sie
do przediuzenia ubezpieczenia, przedstawiajgc Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce ten fakt,
na co najmniej 7 dni przed wygasnieciem poprzedniej umowy ubezpieczenia.

W przypadku niedokonania przedtuzenia ubezpieczenia, przediuzenia niezgodnie z zasadami
okreslonymi powyzej lub nieprzediozenia przez Wykonawce dokumentu potwierdzajgcego
przedtuzenie ubezpieczenia na co najmniej 7 dni przed wygasnigciem poprzedniej umowy
ubezpieczenia, Zamawiajgcy moze w imieniu i na rzecz Wykonawcy oraz na jego koszt dokona¢
stosownego ubezpieczenia, a poniesiony koszt potrgci z naleznosci wynikajacych z faktury
wystawionej przez Wykonawce, badz odstgpic od umowy z winy Wykonawcy zgodnie z
postanowieniami pkt. 31.1. lit g.

Umowy ubezpieczenia, o ktérych mowa w pkt. 16.1. muszg zapewnia¢ wyptate odszkodowania
ptatnego w ztotych polskich.

Koszt umowy lub umoéw, o ktérych mowa w pkt. 16.1 w szczegdlnosci sktadki ubezpieczeniowe,
pokrywa w catosci Wykonawca.

Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia bez uprzedniej zgody
Zamawiajgcego wyrazonej pod rygorem niewaznosci na pismie.

17. Utrzymanie Terenu budowy

Niezwtocznie po protokolarnym przejeciu Terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do

zagospodarowania Terenu budowy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

a) zapewnienie bezpieczenstwa osob przebywajgcych na Terenie budowy oraz utrzymanie Terenu
budowy w odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajgcym ewentualnemu zagrozeniu
bezpieczenstwa tych osaéb,

b) podjecie niezbednych srodkéw stuzgcych zapobieganiu wstepowi na Teren budowy przez osoby
nieuprawnione,
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17.3.

17.4.

17.5.

17.6.

17.7.

17.8.

18.1.

18.2.

19.1.

19.2.

19.3.

19.4.

20.1.

20.2.

c) zapewnienie ochrony Terenu budowy od dnia przejecia Terenu budowy do dnia Odbioru
koncowego,

d) doprowadzenie niezbednych urzadzen infrastruktury technicznej na Teren budowy,

e) ponoszenie kosztdw zwigzanych z korzystaniem z urzgdzen infrastruktury technicznej do celéw
zwigzanych z wykonywaniem robét budowlanych, probami i odbiorami.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia przedstawicielom Zamawiajgcego, Inspektorowi

nadzoru inwestorskiego, osobom upowaznionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego,

dostepu do Terenu budowy.

Roboty budowlane bedgce przedmiotem Umowy powinny byé wykonywane w taki sposéb, aby nie

zakiécaé w sposob nieuzasadniony ruchu na drogach.

W czasie wykonywania robot, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywaé Teren budowy w stanie

wolnym od nadmiernych przeszkéd komunikacyjnych, sktadowac wszelkie urzadzenia pomocnicze,

sprzet, materiaty i grunty w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku oraz usuwac¢ zbedne

przedmioty z Terenu budowy.

Wykonawca na wtasng odpowiedzialnos¢ i na swoj koszt podejmie srodki zapobiegawcze wymagane

przez okolicznosci, aby nie narusza¢ praw wtascicieli posesji i budynkéw sasiadujgcych z Terenem

budowy oraz minimalizowa¢ zaktdcenia lub szkody wynikajace z prowadzenia robot budowlanych.

Po zakonczeniu robot budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzgdkowac¢ Teren budowy

i przekaza¢ go we wtasciwym stanie Zamawiajgcemu najpézniej do dnia Odbioru koncowego robot.

W przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym w pkt. 17.5,

Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie

Terenu budowy do nalezytego stanu. W przypadku nie dostosowania sie do tych zalecen, po

uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krétszym niz 7 dni skierowanym przez

Inspektora nadzoru inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ firmie zewnetrznej

doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu, a kosztami tych prac obcigzyé Wykonawce

(wykonanie zastepcze).

18. Zabezpieczenie drog i obiektow inzynierskich

Wykonawca jest zobowigzany zastosowaé niezbedne mozliwe $rodki celem ochrony przed
uszkodzeniami drég i obiektéw inzynierskich prowadzgcych na Teren budowy, ktére mogg
spowodowaé roboty, transport lub sprzet Wykonawcy, jego dostawcow lub Podwykonawcow, w
szczegodlnosci powinien dostosowaé sie do obowigzujgcych ograniczen obcigzen osi pojazdow
podczas transportu materiatow i sprzetu na Teren budowy i z Terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych na niego kar zwigzanych z naruszeniem
przez Wykonawce przepisow dotyczgcych dopuszczalnych obcigzeh osi pojazdéw lub koszty naprawy
uszkodzonych z jego winy drég kotowych, szynowych, wodnych lub obiektéw inzynierskich.

19. Zawiadamianie o szczego6lnych zdarzeniach

Jezeli w trakcie wykonywania robot Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, nie przewidziane
Dokumentacjg projektowa, jest on zobowigzany do niezwlocznego powiadomienia o tym fakcie
Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca ma obowigzek na biezagco informowaé Inspektora nadzoru inwestorskiego o
dostrzeganych lub przewidywanych problemach zwigzanych z realizacjg Umowy, ktére mogg mie¢ wptyw
w szczegolnosci na wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy lub na Termin zakonczenia robét.
Nie pozniej niz w terminie 7 dni od powiadomienia, o ktorym mowa w pkt. 19.1 lub przekazania
informacji, o ktérej mowa w pkt. 19.2, Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu ocene ich wptywu na
Termin wykonania robot oraz przedstawi wycene robét budowlanych wynikajacych z wystgpienia tych
okolicznosci.
Wykonawca opracuje i przedstawi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji propozycje
dotyczace unikniecia lub zmniejszenia wptywu takiego wydarzenia lub okolicznosci na wykonanie
Umowy.

20. Ochrona srodowiska

Wykonawca w czasie wykonywania robdt budowlanych oraz usuwania ewentualnych Wad jest
zobowigzany podjg¢ niezbedne dziatania w celu ochrony srodowiska i przyrody na Terenie budowy
i wokot Terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany uzyskaé niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywdz nieczystosci
statych i ptynnych oraz bezpieczne i prawidlowe odprowadzanie sciekdw, substancji ropopochodnych
oraz wod gruntowych i opadowych z Terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z wykonywaniem robot
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20.3.

20.4.

20.5.

20.6.

21.1.

21.2.

21.3.

22.1.

22.2.

22.3.

22.4,

22.5.

22.6.

22.7.

budowlanych, w sposdb zapewniajgcy ochrone robét przed uszkodzeniem oraz terendéw i miejsc przed
zanieczyszczeniem.

Wykonawca jest zobowigzany usuwac odpady z Terenu budowy z zachowaniem przepiséw ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm.).

Wykonawca jest zobowigzany do przediozenia, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach informac;ji
o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami. Wykonawca
jest zobowigzany réwniez do przekazania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopii niniejszego
dokumentu w terminie 7 dni od dnia wytworzenia informacji o odpadach.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu koniecznosci uiszczenia opfat, kar lub grzywien
przewidzianych w przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska lub przyrody i przepisach regulujgcych
gospodarke odpadami.

Wykonawca zobowigzuje sie do podjecia czynnosci prawnych zmierzajgcych do przejecia
odpowiedzialno$ci z tytutu zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére mogg byc¢
dochodzone od Zamawiajgcego z powodu naruszenia przez Wykonawce przepiséw z zakresu
ochrony $rodowiska lub przyrody.

21. Naprawa uszkodzen

Wykonawca jest zobowigzany chroni¢ przed uszkodzeniem lub kradziezg przekazany teren budowy
wraz z obiektami, instalacjami i urzgdzeniami na nim sie znajdujagcymi oraz wykonane przez siebie
roboty i zgromadzone materiaty przeznaczone do wykonania robét, do dnia Odbioru koncowego robaét.
Uszkodzenia w robotach lub materiatach w okresie o ktérym mowa w pkt. 21.1, Wykonawca jest
zobowigzany naprawi¢ na wiasny koszt w sposob zapewniajgcy zgodno$¢ robdét i materiatow
z wymaganiami STWiORB, odpowiednimi normami, aprobatami, i obowigzujgcymi przepisami prawa.
Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia w robotach lub materiatach przeznaczonych do
wbudowania w obiekt, ktérego dotyczg roboty budowlane bedgce przedmiotem Umowy; za
uszkodzenia powstate w okresie wykonywania robét lub w okresie odpowiedzialnosci Wykonawcy za
Wady, wskutek okolicznosci, za ktére odpowiada Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy
Podwykonawca.

22. Kontrola jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za biezgcg kontrole jakosci robot budowlanych stanowigcych

przedmiot Umowy i jako$¢ Materiatow.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do audytu wykonywania przez Wykonawce kontroli

jakosci.

Wszystkie Materiaty, ktére bedg uzyte do realizacji przedmiotu Umowy powinny odpowiada¢ co do

jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym

w PrBud oraz winny odpowiada¢ wymaganiom, okreslonym w Dokumentacji projektowej oraz

STWIORB.

Wykonawca przedtozy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami orzeczen, atestow oraz deklaracji zgodnosci na Materialy uzyte do

wykonania Umowy.

Materiaty wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu Umowy powinny

w szczegolnosci:

a) odpowiadaé wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213) oraz STWIORB,

b) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do
stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach na mocy
umoéw stowarzyszeniowych zawartych z Unig Europejska,

c) by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

d) by¢ przeznaczone i przydatne dla celéw, do jakich zostaly uzyte przy wykonywaniu robét
budowlanych,

e) by¢ wolne od praw 0soéb trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu Umowy.

Wykonawca ma obowigzek wyegzekwowania od dostawcow Materiatow okreslonej Umowg jakosci

i prowadzenia biezacej kontroli jakosci Materiatow, przestrzegania warunkéw przechowywania w celu

zapewnienia ich odpowiedniej jakosci oraz uzgodnienia i okreslenia warunkéw dostaw Materiatow

zapewniajgcych dochowanie terminéw realizacji robot okreslonych Umowa.

Wykonawca jest zobowigzany przeprowadza¢ pomiary i badania Materiatéw oraz robdt budowlanych

zgodnie z zasadami kontroli jakosci materiatow i robot okreslonymi w odrebnych przepisach oraz

STWIORB.
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22.8. Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zobowigza¢ Wykonawce do:

a) usuniecia materiatéw nieodpowiadajgcych normom jako$ciowym okre$lonym w pkt. 22.5. z Terenu
budowy w wyznaczonym terminie lub

b) ponownego wykonania robét, jezeli Materiaty lub jako$¢ wykonanych robét nie spetniajg wymagan
STWIORB lub nie zapewniajg mozliwosci oddania do uzytkowania przedmiotu Umowy.

22.9. Jezeli Wykonawca nie zastosuje sie do wydanych zgodnie z Umowg polecen Inspektora nadzoru
inwestorskiego w terminie wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, Zamawiajgcy, po
bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania tych polecen w terminie 14 dni, ma prawo zleci¢
powyzsze czynno$ci do wykonania przez osoby trzecie na koszt Wykonawcy (umowne wykonanie
zastepcze) i potrgcic¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

22.10.Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor nadzoru inwestorskiego ustali, ze jakosé
Materiatéw nie odpowiada wymaganiom okreslonym w pkt. 22.5, niezwtocznie zawiadomi o tym fakcie
Wykonawce oraz Zamawiajgcego.

22.11.Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zastosuje zakwestionowane przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego Materialy do robdét budowlanych dopiero woéwczas, gdy Wykonawca
udowodni, ze ich jako$¢ spetnia wymagania okreslone w pkt. 22.5, po uzyskaniu pisemnej akceptacji
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

22.12.Wszystkie koszty zwigzane 2z tymi czynnosciami obcigzajg odpowiednio Wykonawce Iub
Zamawiajgcego, na zasadach okreslonych w pkt. 22.20.

22.13.W przypadku wykorzystania do realizacji robdt budowlanych przez Wykonawce, Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce niezaakceptowanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego Materiatow,
ktére nie sg zgodne z pkt. 22.5, Inspektor nadzoru inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy
niezwtoczny ich demontaz i usuniecie oraz zastgpienie zaakceptowanymi Materiatami.

22.14.Materiaty i roboty budowlane wskazane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego lub organ
upowazniony do kontrolowania budowy powinny by¢ poddawane badaniom stuzgcym potwierdzeniu
ich zgodnosci z odpowiednimi normami i przepisami.

22.15.Badania okreslone w STWIORB, Dokumentacji projektowej Wykonawca jest zobowigzany
przeprowadzac na wiasny koszt.

22.16.Biezgce pomiary i badania Materiatow oraz robot budowlanych powinny byé prowadzone w miejscu
wyprodukowania Materiatéw lub na Terenie budowy.

22.17.Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz instrumenty, urzadzenia,
personel i materialy potrzebne do zbadania jakosci i ilosci Materiatéw i robét budowlanych oraz
dostarczy¢ na wiasny koszt Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wymagane probki materiatéw przed
ich wykorzystaniem.

22.18.Badania Materiatbw mogg byC przeprowadzone na wniosek i koszt Wykonawcy poza miejscem
wyprodukowania i Terenem budowy w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego placéwce badawcze;.

22.19.Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zazada¢ od Wykonawcy wykonania badah dodatkowych,
innych niz wymagane w STWIORB Iub wykonania dodatkowych badan poza miejscem
wyprodukowania lub Terenem budowy dotyczgcych Materiatéw lub robdét budowlanych, ktére budzg
uzasadnione watpliwosci, co do ich jakosci.

22.20.Jezeli wyniki badah wykazg, ze: Materiaty badz roboty budowlane nie sg zgodne z wymaganiami
STWIORB oraz odpowiednimi normami i nie majg odpowiednich aprobat, koszty tych badan ponosi¢
bedzie Wykonawca, jesli zas wyniki badan wykazg, ze Materiaty badz roboty sg zgodne z
wymaganiami STWiIORB oraz odpowiednimi normami i posiadajg odpowiednie aprobaty, koszty tych
badan obcigzg Zamawiajgcego.

22.21.Zamawiajgcy dopuszcza wprowadzenie zmiany Materialtdbw | urzadzen przedstawionych w
dokumentacji projektowej po uzyskaniu pisemnej zgody projektanta (osoby prowadzacej nadzor
autorski), a wszystkie koszty zwigzane z tymi czynno$ciami obcigzajg Wykonawce.

23. Usuwanie nieprawidlowosci i Wad stwierdzonych w czasie robét

23.1. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania robot budowlanych
niezgodnie z Umowg lub ujawnienia powstatych z przyczyn obcigzajgcych Wykonawce Wad
w robotach budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy, Inspektor nadzoru inwestorskiego jest
uprawniony do zadania usuniecia przez Wykonawce w uzgodnieniu z Zamawiajgcym stwierdzonych
nieprawidtowosci lub Wad w okreslonym, odpowiednim technicznie terminie nie krétszym niz 7 dni i
nie diuzszym niz 14 dni. Koszt usuniecia nieprawidtowosci lub Wad ponosi Wykonawca.

23.2. Jezeli dla ustalenia wystgpienia Wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie préb, badan, odkry¢ lub
ekspertyz, Inspektor nadzoru inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy w uzgodnieniu z
Zamawiajgcym dokonanie tych czynnosci na koszt Wykonawcy.
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23.3. Jezeli proby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzg wadliwosci robét, Zamawiajgcy zwraca
Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia.

23.4. Jezeli Wykonawca nie usunie Wady w terminie wyznaczonym zgodnie z pkt. 23.1, Zamawiajgcy moze,
po bezskutecznym uptywie dodatkowego terminu, wyznaczonego Wykonawcy w wezwaniu do
usuniecia wad, zleci¢ usuniecie Wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (umowne
wykonanie zastepcze) i potragci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

24. Odbiory

24.1. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajgcej lub ktéra ulega zakryciu.

24.2. Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu wpisem do
Dziennika budowy i jednocze$nie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora nadzoru inwestorskiego.

24.3. Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz 7 dni od daty zgtoszenia
gotowosci do odbioru i potwierdza odbidr robét wpisem do Dziennika budowy oraz Protokotem odbioru
robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, ktéry sporzgdza po odbiorze danego etapu okreslonego
w harmonogramie.

24.4. Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbidr robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu za
zbedny, jest zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwiocznie, nie pdzniej niz w terminie
okreslonym w pkt. 24.3.

24.5. W przypadku niezgtoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru robét
zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robot przed ich odbiorem,
Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykona¢ otwory niezbedne dla zbadania robét, a nastepnie
na wiasny koszt przywroci¢ stan poprzedni.

24.6. Po zakonczeniu wykonania czesci (etapu) robdt, okreslonych w harmonogramie rzeczowo-
finansowym, Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru czesci (etapu) robot poprzez odpowiedni wpis
do Dziennika budowy oraz powiadamia o gotowosci do odbioru Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Dokonanie Odbioru czesci (etapu) robot nastepuje Protokotem odbioru czesciowego na podstawie
sporzgdzonego przez Wykonawce i akceptowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i
Zamawiajgcego, wykazu robét wykonanych czesciowo, w terminie 7 dni liczac od dnia zgtoszenia
przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

24.7. W celu prowadzenia czesciowych rozliczen za wykonane prace, Zamawiajgcy okresla nastepujgce
terminy Odbioru procentowego zaawansowania prac, ktérych przedmiotem bedzie zakres prac
zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym:

1) w grudniu 2024 .,
2) w marcu 2025 .,
3) wczerwcu 2025.

24.8. W miesigcu wskazanym w pkt. 24.7 lub wczesniej Wykonawca zgtasza Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego oraz Zamawiajgcemu gotowos¢ do Odbioru procentowego zaawansowania prac.

24.9. Odbiér zaawansowania prac potwierdzony zostanie Protokotem zaawansowania prac w terminie 7 dni
liczagc od dnia zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru wraz z potwierdzeniem
procentowego zaawansowania wykonanych prac przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i
Zamawiajgcego.

24.10.0dbidr koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci robét skladajgcych sie na
przedmiot Umowy, na podstawie oswiadczenia Kierownika budowy wpisanego do Dziennika budowy
i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, po zgtoszeniu przez Wykonawce
zakonczenia robot i zgtoszeniu Zamawiajgcemu gotowosci do ich odbioru.

24.11.Przed zgtoszeniem gotowosci do Odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza wszystkie
wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajgc o nich uprzednio Inspektora nadzoru
inwestorskiego wpisem do Dziennika budowy w terminie umozliwiajgcym udziat przedstawicieli
Zamawiajgcego w probach i sprawdzeniach.

24.12.W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu komplet
dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru, a w
szczegolnosci: Dziennik budowy, zaswiadczenia wiasciwych jednostek i organéw, protokoty odbiorow
technicznych i odbioréw czesciowych, swiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty i aprobaty techniczne
oraz dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy.

24.13.0dbiér koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli
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Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do wspoipracy rzeczoznawcow
lub specjalistéw branzowych.

24.14.0 terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcéw, przy udziale ktérych
wykonat przedmiot Umowy.

24.15.Przystgpienie do Odbioru koricowego nastepuje w terminie nie dluzszym niz 7 dni od dnia zgtoszenia
robot do odbioru wpisem do Dziennika budowy.

24.16.Jezeli w toku czynnosci Odbioru kohcowego =zostanie stwierdzone, Zze roboty bedace jego
przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu wystgpienia istotnych
Wad, uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia
wymaganych préb i sprawdzen, Zamawiajgcy moze przerwaé Odbiér kohcowy, wyznaczajgc
Wykonawcy termin do wykonania robdt, usuniecia Wad lub przeprowadzenia préb i sprawdzen,
uwzgledniajgcy ztozonos$¢ ich techniczng, a po jego uptywie powrdci¢ do wykonywania czynno$ci
Odbioru koncowego.

24.17.Wykonawca sporzgdza Protokét odbioru kohcowego robét. Podpisany Protokdt odbioru korhcowego robét
jest podstawg do dokonania rozliczen Stron.

24.18.W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad przedmiotu Umowy, Strony uzgadniajg
w tresci protokotu termin i sposéb usuniecia Wad. Jezeli Wykonawca nie usunie Wad w terminie lub
w sposob ustalony w Protokole odbioru kohcowego, Zamawiajgcy, po bezskutecznym uptywie
dodatkowego terminu, wyznaczonego Wykonawcy w wezwaniu do usuniecia wad, jest uprawniony do
Zlecenia usuniecia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (umowne wykonanie
zastepcze).

24.19.W przypadku stwierdzenia przy odbiorze wad istotnych nieusuwalnych Zamawiajagcy moze zgdaé
obnizenia wynagrodzenia, a w przypadku, gdy wady te uniemozliwiajg prawidtowe korzystanie
z przedmiotu umowy — odméwi¢ odbioru i od umowy odstgpic.

24.20.Za dzien faktycznego Odbioru kohcowego uznaje sie dzieh podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli Stron Umowy Protokotu odbioru koncowego robot.

24.21.Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg na 30 dni przed uptywem okresu gwaranc;ji jakos$ci.

24.22.Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy. Nieobecnos¢é Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu,
a Zamawiajgcy jest woéwczas zobowigzany przestaé Wykonawcy protokdt przeglgdu gwarancyjnego
wraz z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych Wad gwarancyjnych w okreslonym przez
Zamawiajgcego terminie.

24.23.Przeglady gwarancyjne polegajg na ocenie robot zwigzanych z usunieciem Wad ujawnionych w
okresie gwarancji jakosci.

24.24.Jezeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie gwarancji jakosci w okreslonym przez
Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajagcym mozliwosci techniczne lub technologiczne dotyczgce
usuniecia Wady, Zamawiajgcy, po bezskutecznym uptywie dodatkowego terminu wyznaczonego
Wykonawcy w wezwaniu do usuniecia usterek, jest uprawniony do zlecenia usuniecia Wad
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (umowne wykonanie zastepcze).

24.25.0dbiér gwarancyjny bedzie przeprowadzony w okresie gwarancji jakosci, w ciggu 14 dni przed
uptywem okresu gwaranc;ji jakosci, w celu oceny robét zwigzanych z usunieciem Wad ujawnionych w
okresie gwaranciji.

24.26.0dbiér gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy.

24.27.0dbiér gwarancyjny potwierdzany jest Protokotem odbioru usuniecia Wad, sporzgdzanym po
usunieciu wszystkich Wad ujawnionych w okresie gwarancji. Odbioru ostatecznego dokonuje sie po
uptywie okresu gwaranciji jakosci.

24.28.0dbidr ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich Wad ujawnionych w okresie gwarancji
jakosci, w celu potwierdzenia usuniecia tych Wad i potwierdzenia wypetnienia przez Wykonawce
wszystkich obowigzkéw wynikajacych z Umowy.

24.29.Z Odbioru ostatecznego sporzgdza sie przed uptywem okresu gwarancji Protokét odbioru
ostatecznego.

24.30.Jezeli podczas Odbioru ostatecznego okaze sie, ze nie zostaty usuniete wszystkie Wady, o ktérych
mowa w pkt. 24.28, co skutkuje niemozliwoscig uzytkowania obiektu, ktérego dotyczg roboty
budowlane stanowigce przedmiot Umowy, Zamawiajgcy przerywa Odbidr ostateczny zas Wykonawca
jest zobowigzany przedtuzy¢é odpowiednio okres gwarancji i zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy o okres przedtuzenia gwarancji. Zamawiajgcy wyznacza termin Odbioru ostatecznego do
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uptywu, ktérego Wykonawca jest zobowigzany usung¢ Wady. Postanowienia pkt. 24.19 stosuje sie
odpowiednio.
25. Wynagrodzenie i warunki ptatnosci

25.1. Zasady ogodlne

25.1.1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ma charakter ryczattowy.

25.1.2. Strony ustalajg wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie z Ofertg
Wykonawcy, na kwote ...... zt netto oraz podatek VAT ....% w wysokosci ..... zt. 1j. tacznie ...... zt
brutto.

25.1.3. Przedmiot umowy bedzie wykonany zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym, w ktérym
Strony w szczegdlnosci okresla, ktére prace bedg podlegaty odbiorowi czesciowemu.

25.1.4. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy bedzie dokonywane na podstawie faktur VAT
czesciowych i faktury VAT koncowe;j.

25.1.5. Suma ptatnosci czesciowych moze stanowi¢ fgcznie maksymalnie 80% kwoty brutto okreslonej
w pkt 25.1.2.

25.1.6. Suma brutto faktur cze$ciowych i faktury korncowej nie moze przekracza¢ kwoty brutto okreslonej
w pkt 25.1.2.

25.1.7. Zaptata wynagrodzenia nastgpi w ztotych polskich na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.
Wykonawca zobowigzany jest do podania na fakturze numeru konta bankowego, zgodnego
z rachunkiem bankowym wskazanym w elektronicznym wykazie podmiotow Szefa Krajowej
Administracji Skarbowej. W przypadku wskazania na fakturze rachunku bankowego niezgodnego
z rachunkiem bankowym wskazanym w elektronicznym wykazie podmiotow Szefa Krajowej
Administracji Skarbowej ptatnos¢ za fakture zostanie wstrzymana do czasu podania wiasciwego
numeru rachunku bankowego.

25.1.8. Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujgce w Polsce podatki, fgcznie z VAT
oraz optaty celne i inne optaty zwigzane z wykonywaniem robdét.

25.1.9. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT
obowigzujgcej w chwili powstania obowigzku podatkowego.

25.2. Rozliczenia czesciowe

25.2.1. Po zatwierdzeniu Protokotu procentowego zaawansowania prac przez Zamawiajgcego,
Wykonawca wystawi fakture VAT czesciowg za wykonane prace.

25.3. Rozliczenia koncowe

25.3.1. Po zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu do odbioru
przedmiot zamodwienia oraz przedstawia Zamawiajgcemu zestawienie wartosci wykonanych prac
i rozliczenie ich wartosci.

25.3.2. Zamawiajgcy sprawdza zestawienie wartosci wykonanych prac i rozliczenie ich wartosci, dokonuje
ewentualnych korekt przedtozonych zestawien oraz potwierdza kwoty nalezne do zaptaty
Wykonawcy w ciggu 10 dni od dnia otrzymania zestawien.

25.3.3. Po zatwierdzeniu Protokotu odbioru koncowego robot przez Zamawiajgcego, Wykonawca wystawi
fakture VAT koncowag za wykonanie robét budowlanych. Faktura wystawiana jest na kwote ustalong
w ww. rozliczeniu, pomniejszong o kwoty poprzednio zafakturowane na podstawie faktur
czesciowych.

25.4. Patnosci

25.4.1. Pfatnosci za faktury, o ktérych mowa powyzej dokonane bedg przez Zamawiajgcego przelewem na
rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w tresci faktury VAT, w terminie 30 dni od daty wptywu
prawidtowo wystawionej faktury, pod warunkiem przediozenia przez Wykonawce dokumentéw,
o ktérych mowa w pkt. 25.4.2.

25.4.2. Wykonawca jest zobowigzany przediozy¢ wraz z fakturg oswiadczenia Podwykonawcow i dalszych
Podwykonawcéw o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich naleznosci lub dowody potwierdzajgce
zaptate wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom. O$wiadczenia,
podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadajgcych je Podwykonawcéw lub
dalszych Podwykonawcow lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia
powinny potwierdza¢ brak zalegtosci Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzen Podwykonawcéw lub
dalszych  Podwykonawcow  wynikajagcych z  Uméw o podwykonawstwo, przekazanych
Zamawiajgcemu zgodnie z pkt. 10.8.

25.4.3. Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego Umowie o podwykonawstwo,
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaptaci wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy, Podwykonawca Ilub dalszy
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25.4.4,

25.4.5.

25.4.6.

25.4.7.

25.4.8.

25.4.9.

25.4.10.

25.4.11.

25.4.12.

25.4.13.

Podwykonawca moze zwrdci¢ sie z zgdaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do
Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy niezwitocznie po zgtoszeniu zgdania dokonania ptatnosci bezposredniej zawiadomi
Wykonawce o zgdaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do
zgtoszenia pisemnych uwag dotyczgcych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy
wezwania.
W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w pkt. 25.4.4, podwazajgcych
zasadnosc¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy moze:
a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadnos¢ takiej zaptaty lub
b) zlozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci
kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy,
c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.
Zamawiajgcy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nalezne
wynagrodzenie, bedgce przedmiotem zadania, o ktérym mowa w pkt. 25.4.3, jezeli Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadnos¢ fakturg lub rachunkiem oraz dokumentami
potwierdzajgcymi wykonanie i odbiér robot, a Wykonawca nie ztozy w trybie okre$lonym w pkt.
25.4.4 uwag wykazujgcych niezasadnos¢ bezposredniej zaptaty.
Réwnowartos¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz skierowanej do
depozytu sgdowego, Zamawiajgcy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg dokumentéw, o ktérych mowa w pkt. 25.4.2,
Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do
czasu przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentéw. Wstrzymanie przez
Zamawiajgcego zapfaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa w pkt.
25.4.2, nie skutkuje niedotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu pfatnosci i nie uprawnia
Wykonawcy do zgdania odsetek.
Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu pisemne uwagi, o ktérych mowa pkt. 25.4.4 zawierajgce
szczego6towe uzasadnienie zajetego stanowiska co do zakresu i charakteru robét budowlanych,
dostaw i ustug realizowanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, prawidtowosci ich
wykonania, oraz co do wypetnienia przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce postanowien
Umowy o podwykonawstwo w zakresie majgcym wplyw na wymagalnos¢ roszczenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, a takze co do innych okolicznosci majgcych wplyw na te
wymagalnosg.
Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia,
jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktdorych mowa w pkt. 25.4.4 i wykaze niezasadnos¢ takiej
ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag, o ktérych mowa w pkt. 25.4.4, a Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca nie wykaze zasadnosci takiej ptatnosci.
Zamawiajgcy moze dokonaé bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktéorych mowa w pkt. 25.4.4 i potwierdzi
zasadnosc takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag, o ktérych mowa w pkt. 25.4.4,
a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej ptatnosci.
Podstawg ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, potwierdzona za zgodnos¢ z oryginatem przez tego Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce przedstawiona Zamawiajgcemu wraz z potwierdzong za zgodnos¢ z oryginatem
kopig protokotu odbioru przez Wykonawce Ilub Podwykonawce robét budowlanych, Ilub
potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.
Bezposrednia ptatnos¢ dokonywana przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy bedzie obejmowa¢ wytgcznie nalezne Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy z tytutu opdznienia w zaptacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce lub
Podwykonawce i bedzie dotyczyé wylgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego Umowy o podwykonawstwo robot budowlanych lub Umowy o podwykonawstwo w
zakresie dostaw lub ustug.
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25.4.14. Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub

wazne ztozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej ptatnosci do
depozytu sadowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujgcej Wykonawcy od
Zamawiajgcego z tytutu wynagrodzenia do wysokosci kwoty odpowiadajgcej dokonanej ptatnosci.

25.4.15. Zamawiajgcy dokona bezpos$redniej pfatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy przez Zamawiajgcego uznania ptatnosci bezposredniej za uzasadniona.

25.4.16. Zamawiajgcy moze ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do
wysokosci naleznej zaptaty lub co do podmiotu, ktéremu pfatnos¢ nalezy sie, co uznaje sie za
rbwnoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowang kwotg zobowigzania
Zamawiajgcego wzgledem Wykonawcy.

25.4.17. Odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytutu

ptatnosci bezposrednich za wykonanie robo6t budowlanych jest ograniczona wytacznie do
wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych robo6t budowlanych, wynikajgcej z Umowy.

25.4.18. W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od

Zamawiajgcego ptatnosci bezposrednich, nie wystawili zadnych rachunkéw lub faktur i Wykonawca
zatgczy do wystawianej faktury oswiadczenia Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow
potwierdzajgce te okolicznos¢, cata kwota wynikajgca z faktury zostanie wyptacona przez
Zamawiajgcego Wykonawcy.

25.4.19. Do rachunku lub faktury VAT koncowej za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca dotgczy

25.5.

26.1.

26.2.

o$wiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow o petnym zafakturowaniu lub przez
nich lub objeciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robdét wykonanych zgodnie z
Umowami o podwykonawstwo oraz o petnym rozliczeniu tych robo6t do wysoko$ci objetej ptatnoscig
koncowsa.

Zaliczki

Zamawiajgcy nie udziela Wykonawcy zaliczek na poczet wykonania zamoéwienia.

26. Prawa autorskie

Z chwilg przyjecia przez Zamawiajgcego utworéw powstatych w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy

(lub przyjmowanej przez niego czesci), w ramach wynagrodzenia, okreslonego w pkt. 25.1.2

Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajgcego bezwarunkowo, bez dodatkowych opfat, catosc

autorskich praw majgtkowych do wszystkich utworéw w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.

o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2509), stworzonych na potrzeby

realizacji przedmiotu Umowy, lub odpowiednio cato$¢ nieograniczonych czasowo i terytorialnie

niewytacznych licencji, niezbednych do korzystania z przekazanych utwordw, w szczegdélnosci takich
jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia, programy
komputerowe przeznaczone do sterowania urzadzeniami, instalacjami itp. obiektéw i inne dokumenty
oraz broszury przekazane Zamawiajgcemu w wykonaniu niniejszej Umowy, zwanych dalej utworami;
bez dodatkowych oswiadczen stron w tym zakresie wraz z wytacznym prawem do wykonywania

i zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich, na polach eksploatacji wskazanych w pkt.

26.2 Réwnoczesnie Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajgcego wiasnosc¢ wszelkich egzemplarzy

lub nosnikéw, na ktérych utrwalono ww. utwory, ktdre przekaze Zamawiajgcemu stosownie do

postanowien niniejszej Umowy.

Zamawiajgcy z chwilg przeniesienia na niego autorskich praw majgtkowych i praw zaleznych do

utworéw wchodzacych w skfad ww. dokumentac;ji lub jej czesci bedzie mogt korzystac¢ z niej w catosci

lub w czesci, na nastepujacych polach eksploatacji:

a) utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi,
reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje komputerowe,
odrecznie i odmianami tych technik,

b) wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celdw, zadan i inwestycji Zamawiajgcego,

c) wykorzystanie do opracowania wniosku o dofinansowanie z funduszy UE,

d) wprowadzanie do pamieci komputera,

e) wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidtowej eksploatacji utworu w przedsiebiorstwie
Zamawiajgcego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie,

f) udostepnianie wykonawcom, w tym takze wykonanych kopii,

g) najem, dzierzawa,

h) wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego z przedmiarami
i kosztorysami inwestorskimi,
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26.3.

26.4.

26.5.

26.6.

27.1.

27.2.

27.3.

27.4.

27.5.

27.6.

28.1.

28.2.
28.3.

i) rozpowszechnianie w inny sposéb w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja, publikowanie
czesci lub catosci, opracowania,

j) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikaciji.

Postanowienia pkt. 26.1. i 26.2 stosuje sie odpowiednio do zmian utworéw wchodzacych w sktad ww.

dokumentacji w ramach nadzoru autorskiego dokonane podczas wykonywania prac objetych tg

dokumentacja.

Strony ustalajg, iz rozpowszechnianie na polach eksploatacji okreslonych w pkt. 26.2 moze

nastepowa¢ w catosci, w czesci, fragmentach, samodzielnie, w potgczeniu z dzietami innych

podmiotéw, w tym jako czes¢ dzieta zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i

drukowanej, po dokonaniu opracowan, przystosowan, uzupetnien lub innych modyfikacji, itd.

W przypadku wystgpienia przez jakagkolwiek osobe trzecia w stosunku do Zamawiajgcego

zroszczeniem z tytutu naruszenia praw autorskich, zaréwno osobistych, jak i majagtkowych, jezeli

naruszenie nastapito w zwigzku z nienalezytym wykonaniem dokumentacji w ramach Kontraktu przez

Wykonawce, Wykonawca:

a) przyjmie na siebie petng odpowiedzialnos¢ za powstanie oraz wszelkie skutki powyzszych zdarzen;

b) w przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sgdowego wstgpi do procesu po stronie
Zamawiajgcego i pokryje wszelkie koszty zwigzane z udziatem Zamawiajgcego w postepowaniu
sgdowym oraz ewentualnym postepowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obstugi prawnej
postepowania;

c) poniesie wszelkie koszty zwigzane 2z ewentualnym pokryciem roszczen majgtkowych
i niemajagtkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majgtkowych lub osobistych osoby
lub os6b zgtaszajgcych roszczenia.

Jezeli do czasu odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego autorskie prawa

majgtkowe, o ktérych mowa w pkt. 26.1, nie zostang przeniesione na Zamawiajgcego, przejscie tych

praw na Zamawiajgcego nastgpi z chwilg odstgpienia.

27. Uprawnienia z tytutu rekojmi i gwarancji jakosci

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu na przedmiot Umowy gwarancji jakosci na okres ........ miesiecy,
liczac od daty Odbioru koricowego robot na warunkach okreslonych w rozdziale 28.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za Wady przedmiotu

Umowy na zasadach okreslonych w KC przez okres rowny okresowi gwarancji liczony od daty
Odbioru koncowego robot.

W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w pkt. 25.1.2
przejmuje na siebie wszelkie obowigzki wynikajgce z serwisowania i konserwacji zabudowanych
urzadzen, instalacji i wyposazenia majace wplyw na trwatos¢ gwarancji producenta. Gwarancja nie
wylgcza, nie ogranicza, nie zawiesza uprawnien Zamawiajgcego wynikajgcych z przepiséw rekojmi za
wady fizyczne przedmiotu umowy niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwaranciji.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu niezbedny dokument gwarancyjny zgodny
z Warunkami gwarancji okreslonymi w rozdziale 28 w dacie Odbioru koncowego, przy czym termin
usuwania wad w ramach gwarancji nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od daty zawiadomienia
Wykonawcy o stwierdzeniu wady lub usterki.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania Wad, jest w zwtoce z usunieciem wady
lub usunie Wady w sposob nienalezyty, Zamawiajgcy, poza uprawnieniami przystugujgcymi mu na
podstawie KC, moze powierzy¢ usuniecie Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy
(umowne wykonanie zastepcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego
terminu nie krétszego niz 14 dni roboczych.

Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen
0 naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w KC.

28. Warunki gwarancji

Gwarancja obejmuje odpowiedzialnos¢ z tytutu wad tkwigcych w uzytych materiatach i urzadzeniach,
w wadliwym wykonaniu robét budowlanych, szkéd powstatych w zwigzku z wystgpieniem wady oraz
wadach prawnych. W ramach gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do podjecia wszelkich dziatan
zmierzajgcych do przywrdcenia przedmiotu umowy do stanu zgodnosci z umowag, w tym usuniecia na
swoj koszt wad i usterek fizycznych przedmiotu zamowienia, a takze wymiany czesci nienadajgcych
sie do uzytku lub zepsutych na nowe.

Dokonanie wszelkich napraw, a takze wymiana cze$ci odbywa sie na koszt i ryzyko Wykonawcy.

W przypadku wystgpienia wad Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w terminie 14 dni, liczac
od dnia powiadomienia go o wadzie.
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28.4. Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajgcy zgtasza Wykonawcy pisemnie, telefonicznie lub
e-mailem.

28.5. W przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi lub szkody o bardzo duzych
rozmiarach Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego zabezpieczenia miejsca wystgpienia
wady w celu usuniecia zagrozen lub niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody.

28.6. Jezeli we wskazanym powyzej terminie dokonanie napraw nie bedzie mozliwe, Wykonawca
powiadomi o tym fakcie Zamawiajgcego w formie pisemnej, podajgc uzasadnienie i wskazujgc
przewidywany termin ukonczenia napraw nie dtuzszy niz 60 dni od daty otrzymania zawiadomienia o
wadach. Zamawiajgcy moze przedtuzyé termin wykonania napraw. Niedotrzymanie przez Wykonawce
nowo wyznaczonego terminu bedzie zakwalifikowane jako odmowa usunigcia wady lub usterki.

28.7. Wykonawca pisemnie zawiadomi Zamawiajacego o zakonczeniu napraw w terminie 3 dni od dnia
ukonczenia napraw. Po zakonczeniu napraw strony dokonajg odbioru napraw, ktérego
potwierdzeniem bedzie podpisanie protokotu napraw. Za dzien wywigzania sie z obowigzkow
Wykonawcy uwaza sie dzien podpisania protokotu odbioru usuniecia wad bez uwag.

28.8. Jezeli Wykonawca jest w zwloce z dokonaniem napraw w ramach udzielonej gwarancji,
Zamawiajgcemu przystuguje prawo do usuniecia ujawnionych wad lub usterek we wtasnym zakresie,
na koszt i ryzyko Wykonawcy. Pkt. 28.10. stosuje sie odpowiednio.

28.9. W przypadku odmowy usunigcia wad lub usterek Zamawiajacy zleci usunigcie tych wad lub usterek
innemu podmiotowi, obcigzajgc kosztami Wykonawce lub potrgcajgc te koszty z kwoty zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy. Nie narusza to praw Zamawiajgcego do naliczenia kar umownych
z tytutu nieusunigcia wad w wyznaczonym terminie.

28.10.W przypadku wystgpienia wady w tym samym elemencie po raz trzeci (bez wzgledu na ich rodzaj
i umiejscowienie), Wykonawca obowigzany jest wymieni¢ element na rzecz nowg, wolng od wad, o nie
gorszych parametrach technicznych, funkcjonalno-uzytkowych i estetycznych, z zastrzezeniem, ze
wymiana na rzecz inng o nie gorszych parametrach moze mie¢ miejsce, gdy Wykonawca udowodni,
ze wymiana na rzecz takg samg jest obiektywnie niemozliwa. Do wymiany rzeczy stosuje sie zasady
i terminy dotyczgce naprawy wad.

28.11.0kres gwarancyjny zostanie wydtuzony o okres pomiedzy datg zawiadomienia Wykonawcy
o stwierdzeniu wad lub usterek, a datg ich usuniecia. Termin gwarancji Wykonawcy ulega
przedtuzeniu o czas, w ciggu ktérego wskutek wady rzeczy objetej gwarancjg Zamawiajgcy
(uprawniony z gwarancji) nie mogt z niej korzystaé. W przypadku wymiany elementu na nowy lub tez
po dokonaniu istotnych napraw elementu termin gwarancji w tym zakresie rozpoczyna bieg od nowa.

28.12.Wykonawca zobowigzany jest w ramach wynagrodzenia okreslonego w pkt. 25.1.2 umowy do
przeprowadzania przegladow, konserwacji lub serwisowania tych elementéw robo6t wykonanych
w ramach umowy, co do ktérych producent/dostawca wymaga wykonywania tych czynnosci celem
zachowania uprawnien z udzielonej gwarancji. Wykonawca ponosi koszt tych czynnosci w okresie
gwaranciji.

28.13.Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu dokumentéw dotyczgcych gwaranc;ji
producenta/dostawcy urzadzen, materiatdw budowlanych, instalacji i systemow zastosowanych przy
realizacji przedmiotu umowy w przypadku, gdy udzielone gwarancje producentéw/dostawcow sag
dtuzsze niz udzielone przez Wykonawce.

28.14.0dbiér ostateczny (pogwarancyjny) odbywa sie na pisemne zgtoszenie Wykonawcy dokonane
w okresie nie wczesniejszym niz na miesigc przed uptywem terminu gwarancji. Zamawiajgcy
wyznaczy termin i komisje odbioru, z ktérego sporzgdzony bedzie protokét.

28.15.W przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, Zamawiajgcy
zachowuje prawo do roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji na zasadach okreslonych umowg co do
dotychczas wykonanego przez Wykonawce zakresu robot.

29. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

29.1. Zamawiajgcy os$wiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem Umowy wnidst na jego rzecz
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na zasadach okreslonych w przepisach ustawy PZP na
kwote réwng 1 % wynagrodzenia brutto okreslonego w pkt. 25.1.2.

29.2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie
roszczen Zamawiajgcego z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez
Wykonawce, w tym usuniecia Wad, w szczegolnosci roszczen Zamawiajgcego wobec Wykonawcy
o zapfate kar umownych.

29.3. Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajgcy.

29.4. Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.
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29.5. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wigzgcg w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za Wady fizyczne.
Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o faktycznych lub
prawnych okolicznosciach, ktére majg lub mogg mie¢ wplyw na moc wigzgcg Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajgcego praw
wynikajacych z zabezpieczenia.

29.6. Kwota w wysokosci ... (stownie: ...) PLN stanowigca 70% Zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, zostanie zwrécona w terminie 30 dni od dnia Odbioru koricowego robat.

29.7. Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi za Wady fizyczne,
wynoszgca 30% wartosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj. ... (stownie: ...) PLN,
zostanie zwrocona nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie tego okresu, na podstawie Protokotu odbioru
ostatecznego robaot.

29.8. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego i zachowuje
swojg waznos$¢ na czas okreslony w Umowie.

29.9. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ zaspokojenia z Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli
jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajgcemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem Umowy nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez
Wykonawce pisemnego wezwania do zapfaty.

29.10.Jezeli okres waznosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz wymagany okres
jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany przedtuzy¢ waznos¢ zabezpieczenia lub ustanowié
nowe Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na przediuzony okres i przediozy¢ je
Zamawiajgcemu nie poézniej niz na 14 dni przed wygasnieciem waznosci dotychczasowego
Zabezpieczenia.

29.11.Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w pkt. 29.10 nie przedtozy Zamawiajgcemu przedtuzonego
lub nowego Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do
zrealizowania dotychczasowego Zabezpieczenia w trybie wyptaty catej kwoty, na jakg w dacie
wystgpienia z roszczeniem opiewac bedzie dotychczasowe Zabezpieczenie.

29.12.Zamawiajgcy zwroci Wykonawcy $rodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia albo
w terminie zwrotu danej czesci Zabezpieczenia.

30. Zmiana Umowy

30.1. Wszelkie zmiany Umowy wymagajg formy pisemnej, w formie aneksu Umowy, pod rygorem
niewaznosci i moga by¢ dokonywane w przypadkach okreslonych w art. 455 PZP oraz w sytuacjach
okreslonych w pkt. 30.2.

30.2. Strony majg prawo do przedtuzenia Terminu zakonczenia robdt o okres trwania przyczyn, z powodu
ktorych nie bedzie mozliwe dotrzymanie Terminu zakohczenia robét, w nastepujgcych sytuacjach:

a) jezeli przyczyny, z powodu ktérych nie bedzie mozliwe dotrzymanie Terminu zakonczenia robét
beda nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajgcy, w szczegolnosci
beda nastepstwem nieterminowego przekazania Terenu budowy, koniecznosci zmian Dokumentac;ji
projektowej w zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty lub beda mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie
Terminu zakonczenia robot,

b) gdy wystgpig niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prawidiowe wykonanie robdt,
w szczegolnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: Umowg, normami lub innymi
przepisami, wymagajgcej konkretnych warunkow atmosferycznych, jezeli koniecznos¢é wykonania
prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnosc¢,

c) gdy wystgpi koniecznos¢ wykonania robot dodatkowych niezbednych do wykonania przedmiotu
Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zaméwien dodatkowych, ktore
wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiotu Umowy,

d) wystgpig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wtasciwe
organy administracji panstwowej, ktére nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialnosé¢,

e) gdy wystgpig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych
wiasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli opoznienie przekroczy okres,
przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg
nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,
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30.3.

30.4.

30.5.

30.6.

30.7.

30.8.

30.9.

f) jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robé6t z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania
przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy,

g) w przypadku wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie
Z jej postanowieniami,

h) w przypadku, kiedy okolicznosci skutkujgce opdznieniem wynikajg z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy i Zamawiajgcego zwigzanych z koniecznoscig wykonania przez gestoréw sieci prac
niezbednych do prawidtowego funkcjonowania infrastruktury technicznej znajdujacej sie w obrebie
inwestycji.

i) w przypadku, kiedy okolicznosci skutkujace opdznieniem wynikajg z przyczyn zwigzanych z
sytuacjg epidemiologiczng lub geopolityczng;

Wykonawca jest uprawniony do zgdania zmiany Umowy lub jej zatgcznikdw w zakresie Materiatdw,

parametréw technicznych, technologii wykonania rob6t budowlanych, sposobu i zakresu wykonania

przedmiotu Umowy w nastepujgcych sytuacjach:

a) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej przedmiotem Umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych Ilub technologicznych, niz wskazane
w Dokumentacji projektowej, a wynikajgcych ze stwierdzonych Wad tej Dokumentacji lub zmiany
stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

b) koniecznosci realizacji rob6t wynikajgcych z wprowadzenia w Dokumentacji projektowej zmian
uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajgcych z art. 36a ust. 1 PrBud,

c) wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych Iub hydrologicznych odbiegajgcych
w sposoéb istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej, wystepowania niewybuchéw lub
niewypatéw, ktére moga skutkowa¢ w Swietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

d) wystgpienia warunkéw Terenu budowy odbiegajagcych w sposoéb istotny od przyjetych
w Dokumentacji projektowej, w szczegodlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

e) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

f) wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

g) w przypadku kiedy brak mozliwosci zastosowania Materiatéw, uzyskania parametrow technicznych,
zastosowania technologii wykonania robo6t budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu
Umowy, wynikajg z przyczyn zwigzanych z sytuacjg epidemiologiczng lub geopolityczng

Strony dopuszczajg mozliwos¢ zmiany umowy polegajacg na zmianie ceny brutto spowodowanej

zmiang stawki podatku VAT. Wartos¢ netto w tym przypadku nie ulegnie zmianie, a wartosé

wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepiséw i bedzie odnosi¢ sie
wytgcznie do niezrealizowanej czesci przedmiotu umowy.

Strony dopuszczajg mozliwos¢ zmiany umowy wynikajgcg ze zmian obowigzujgcych przepisow, jezeli

konieczne bedzie dostosowanie tresci umowy do aktualnego stanu prawnego.

Jezeli Wykonawca wnioskuje o przediuzenie Terminu zakonczenia robot na podstawie pkt. 30.2,

o zmiany Umowy w zakresie Materiatow, parametréw technicznych, technologii wykonania robot

budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy na podstawie pkt. 30.3 lub zmiany

Umowy na innej podstawie wskazanej w niniejszej Umowie, zobowigzany jest do przekazania

Zamawiajgcemu wniosku dotyczgcego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci

stanowigcych podstawe do zgdania takiej zmiany.

Whiosek, o ktérym mowa w pkt. 30.6 powinien zostaé przekazany niezwiocznie, jednakze nie pozniej

niz w terminie 14 dni od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat sie lub powinien dowiedzie¢ sie o

danym zdarzeniu lub okolicznosciach.

Zamawiajgcy lub Inspektor nadzoru inwestorskiego uprawniony jest do Zadania wszelkich

dokumentow i informacji uzasadniajgcych zgdanie zmiany umowy.

W terminie 14 dni od dnia otrzymania zgadania zmiany, zaopiniowanego przez Inspektora nadzoru

inwestorskiego, Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o akceptacji zgdania zmiany Umowy i terminie

zawarcia aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

30.10.W razie watpliwosci, przyjmuje sie, ze nie stanowig zmiany Umowy nastepujgce zmiany:

a) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy,
b) danych teleadresowych,
c) danych rejestrowych,
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31.1.

31.1.

d)
e)

zmiany numeru konta bankowego,
bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.

31. Waloryzacja wynagrodzenia

W przypadku zmiany cen materiatdw lub kosztow zwigzanych z realizacja umowy nastgpi
zmniejszenie lub zwiekszenie wynagrodzenia wedtug nastepujacych zasad:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

9)

h)
i)

)

k)

kazda zmiana wysokos$ci wynagrodzenia nastgpi tylko na pisemny wniosek Strony,

pierwszy wniosek Strona moze ztozy¢ nie wczesniej niz po uptywie 6 miesiecy od daty zawarcia
umowy, o ile nie zachodzg przestanki opisane w art. 439 ust.3 ustawy PZP;

kazdy kolejny wniosek o zmiane wysokosci wynagrodzenia z tytutu zmian cen materiatow lub
kosztdw zwigzanych z realizacja zamdwienia nastgpi nie wczesniej niz po uptywie kolejnych 6
miesiecy od daty obowigzywania zmienionego wynagrodzenia z tego tytutu,

podstawg zmiany wynagrodzenia bedzie zmiana (wzrost/spadek) cen produkcji budowlano-
montazowej ogtoszona w ostatnim (wedtug stanu na dzien ztozenia wniosku) Komunikacie Prezesa
Gtéwnego Urzedu Statystycznego w sprawie zmian cen produkcji budowlano-montazowe;,
uprawnienie do zmiany wysokosci wynagrodzenia przez Strone umowy powstanie w sytuacji gdy
ceny produkcji budowlano-montazowej opublikowane w komunikacie, o ktérym mowa w lit. d ulegty
zmianie (wzrost/zmniejszenie) o min. 3,5 %,

wynagrodzenie zmieniane bedzie odpowiednio o wzrost/spadek procentowy cen produkcji
budowlano-montazowych, o ktéorym mowa w lit. d, ostatnio opublikowany na dzien ziozenia
wniosku,

waloryzacji podlegac bedzie tylko niezrealizowana czes¢ zamowienia, pozostata do wykonania po
potwierdzonym przez Inspektora/dbw Nadzoru ,Protokole stanu i wartosci robét budowlano-
montazowych” sporzgdzonym za okres obejmujgcy miesigc, w ktéorym ziozono wniosek (np.
wniosek Wykonawcy wptyngt w maju — waloryzacji nie podlegajg roboty wykonane od poczatku
budowy do kohca maja),

strony zobowigzujg sie zawrze¢ aneks na okolicznos¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia,
wynagrodzenie w zmienionej wysokosci obowigzywac bedzie od nastepnego miesigca, w ktorym
ztozono wniosek 0 zmiane wynagrodzenia, spetniajgcy warunki opisane w niniejszym punkcie,
Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostalo zmienione zgodnie 2z niniejszym punktem,
zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z ktérym zawart
umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatdw lub kosztéw dotyczacych
zobowigzania podwykonawcy, jezeli fgcznie spetnione sg nastepujgce warunki:

- przedmiotem umowy sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane,

- okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy,

niezrealizowana przez podwykonawce czes¢ zamodwienia podlega waloryzacji (wzrost/spadek
wynagrodzenia) o ten sam % zmian jaki zastosowano przy waloryzacji wynagrodzenia
Wykonawcy,

Wykonawca w terminie 14 dni od dnia zawarcia aneksu zmieniajgcego jego wynagrodzenie,
zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajagcemu oswiadczenie wskazujgce liste podwykonawcéw z
ktérymi zobowigzany jest zawrze¢ aneks do umowy, o ktérym mowa w lit. h oraz przedtozyé
Zamawiajgcemu projekty oraz kopie zawartych anekséw z podwykonawcami.

32. Odstgpienie od Umowy przez Zamawiajacego

Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia uzyskania przez
niego wiedzy o okolicznosci uzasadniajgcej odstgpienie, jezeli Wykonawca:

a)

b)

c)

d)

f)

z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje jg nienalezycie i pomimo pisemnego
wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania Ilub nalezytego wykonywania Umowy
w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zadoséuczyni zgdaniu Zamawiajgcego,
bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robét na okres diuzszy niz 14 dni i pomimo
dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie podjgt ich w okresie 7 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,

z przyczyn zawinionych nie przystgpit do odbioru Terenu budowy albo nie rozpoczat robdt albo
pozostaje w zwloce z realizacjg robot tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie Terminu
zakonczenia robot,

nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiajgcego Programu naprawczego, pomimo pisemnego
wezwania do realizacji jego postanowien,

podzleca catos$¢ robot lub dokonuje cesji Umowy albo jej czesci bez zgody Zamawiajgcego,
wykonany Przedmiot umowy zawiera wady istotnie nieusuwalne, uniemozliwiajgce uzytkowanie
przedmiotu umowy w sposob zgodny z jego przeznaczeniem,
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31.2.

31.3.

31.4.

32.1.

32.2.

33.1.

33.2.

33.3.

33.4.

33.5.

33.6.

34.1.

34.2.

g) opdznienie Wykonawcy w przekazywaniu dokumentéw potwierdzajgcych posiadanie wymaganego
ubezpieczenia ponad termin okreslony w pkt. 16.2. Umowy przekracza 7 dni.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w

interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy lub jesli dalsze

wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub

bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powziecia

wiadomosci o powyzszych okolicznosciach; w tym przypadku Wykonawca moze Zzgdaé wytgcznie

wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czgsci Umowy.

Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na czesc

zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od Umowy.

Odstgpienie od Umowy winno nastgpi¢ na pismie z podaniem uzasadnienia.

32. Odstgpienie od Umowy przez Wykonawce

Wykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia pozyskania

wiedzy o powstaniu okolicznosci uzasadniajgcej odstgpienie, w przypadku, gdy:

a) zwiloka Zamawiajgcego w przekazaniu Dokumentacji projektowej lub Terenu budowy, przekracza
14 dni;

b) nastgpito przerwanie robo6t z winy Zamawiajgcego i nie jest kontynuowane pomimo pisemnego
wezwania i wyznaczenia dodatkowego terminu do umozliwienia Wykonawcy wykonywania robot,
a przerwa w robotach przekracza 14 dni;

¢) Zamawiajgcy odmawia bez waznej przyczyny odbioru roboét.

Odstgpienie od Umowy winno nastgpi¢ na pismie z podaniem uzasadnienia.

33. Obowiazki Wykonawcy i Zamawiajacego w zwigzku z odstapieniem od Umowy

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Wykonawca ma

obowigzek:

a) natychmiast wstrzymaé wykonywanie robot, poza majgcymi na celu ochrone zycia i wtasnosci i
zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczyé Teren
budowy i opusci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

b) przekaza¢ znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezagce do Zamawiajgcego,
urzadzenia, materiaty i inne prace oraz inng, sporzgdzong przez niego lub na jego rzecz,
Dokumentacje projektowa, najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

W terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do

odbioru robot przerwanych oraz robét zabezpieczajgcych. W przypadku niezgtoszenia w tym terminie

gotowosci do odbioru, Zamawiajgcy ma prawo przeprowadzi¢ odbior jednostronny.

Wykonawca niezwtocznie, a najpdézniej w terminie do 14 dni od dnia zawiadomienia o odstgpieniu od

Umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie z Terenu budowy urzgdzenia Zaplecza

budowy przez niego dostarczone lub wniesione materiaty i urzadzenia, niestanowigce wtasnosci

Zamawiajgcego.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce Ilub Zamawiajgcego, Zamawiajacy

zobowigzany jest do dokonania w terminie 7 dni od dnia zgtoszenia Zamawiajgcemu gotowosci do

odbioru robét przerwanych oraz robot zabezpieczajgcych, odbioru roboét przerwanych

i zabezpieczajgcych oraz przejecia od Wykonawcy pod swoéj dozér Terenu budowy.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego Wykonawca jest zobowigzany

niezwiocznie zorganizowac usuniecie sprzetu i robdt tymczasowych na swoj koszt i ryzyko.

W przypadku niewypetnienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajgcy uprawniony

jest do usuniecia sprzetu i roboét tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w oswiadczeniu o odstgpieniu polecen

Zamawiajgcego dotyczgcych ochrony wiasnosci lub bezpieczenstwa robot.

34. Rozliczenia w zwigzku z odstapieniem od Umowy

W terminie 7 dni od dnia odbioru robot przerwanych oraz robot zabezpieczajgcych, Wykonawca przy
udziale Zamawiajgcego, sporzadzi szczegodtowy protokét odbioru roboét przerwanych i robot
zabezpieczajacych, zawierajgcy inwentaryzacje robot wedlug stanu na dzien odstgpienia.
Sporzadzony protokét bedzie stanowit podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury lub
rachunku, wytgcznie w przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn nie lezgcych po stronie
Wykonawcy.

Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogag byc¢
wykorzystane przez niego do realizacji innych roboét nieobjetych Umowa, jezeli odstgpienie nastgpito
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34.3.

34.4.

34.5.

35.1.

35.2.

z przyczyn nie lezgcych po stronie Wykonawcy w celu zwrotu udokumentowanych kosztéw ich
nabycia.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia wedtug cen
na dzien odstgpienia, wyliczone na podstawie danych zawartych w kosztorysie uproszczonym,
pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia
0 obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwaranc;ji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje
koszty za zakupione materiaty i urzgdzenia nienadajgce sie do wbudowania w inny obiekt, wytacznie
w przypadku odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek ze stron z przyczyn nie lezgcych po stronie
Wykonawcy.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robot i Terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktéra jest winna odstgpienia
od Umowy.

W kazdym przypadku odstgpienia od umowy Zamawiajgcy zachowuje prawo do roszczen z tytutu
rekojmi i gwarancji do robét dotychczas wykonanych.

35. Kary umowne

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy na

zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty na rzecz Zamawiajgcego kary umownej:

a) za zwiloke Wykonawcy w wykonaniu Przedmiotu umowy w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto,
okreslonego w pkt. 25.1.2 za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, w wykonaniu Przedmiotu umowy w
stosunku do terminu okreslonego w pkt. 3, jednakze nie wiecej niz 10 % wynagrodzenia brutto,
okreslonego w pkt. 25.1.2 umowy,

b) za zwloke w przedstawieniu Zamawiajgcemu Harmonogramu rzeczowo-finansowego do
zatwierdzenia w terminie okreslonym w pkt. 13.1 umowy, w wysokosci 200,00 zt za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki, jednakze nie wiecej niz 3.000,00 ziotych,

c) za zwioke Wykonawcy w wykonaniu okreslonego w Umowie przedmiotu Odbioru czesciowego w
stosunku do aktualnego Harmonogramu rzeczowo-finansowego — w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia brutto, okreslonego w pkt. 25.1.2 umowy za kazdy rozpoczety dzien, zwtoki,
jednakze nie wiecej niz 5 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w pkt. 25.1.2 umowy,

d) za zwioke Wykonawcy w usunieciu Wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za
Wady fizyczne lub gwarancji jakosci — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w
pkt. 25.1.2 umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwioki liczony od dnia uptywu terminu na usuniecie
Wad, jednakze nie wiecej niz 10 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w pkt. 25.1.2 umowy,

e) za zwioke w przediozeniu do zatwierdzenia Programu naprawczego w wysokosci 200,00 zt za
kazdy rozpoczety dzien zwtoki, jednakze nie wiecej niz 3.000,00 ztotych,

f) z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w wysokosci 30 %
wynagrodzenia brutto, okreslonego w pkt. 25.1.2 umowy,

g) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom — 500,00 zt za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego bezposredniej ptatnosci
na rzecz Podwykonawcoéw lub dalszych Podwykonawcoéw,

h) za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 200,00 ztotych za kazdy nieprzedtozony
do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

i) za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii Umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany w wysokosci 1.000,00 ztotych za kazdg nieprzedtozong kopie Umowy lub jej zmiany,

j) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany Umowy o podwykonawstwo w
zakresie terminu zapfaty we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie, w wysokosci 200,00
Ztotych,

k) za dopuszczenie do wykonywania robét budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego
podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego Podwykonawca skierowany
do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi Umowg - w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia
brutto, okreslonego w pkt. 25.1.2 umowy,

) w przypadku naruszenia przez Wykonawce zobowigzania do ubezpieczenia Wykonawcy
i zaptacenia sktadek zgodnie z pkt. 16.1 Umowy lub do okazania Zamawiajgcemu dokumentow
potwierdzajgcych zawarcie umowy ubezpieczenia ioptacenia skladek Zamawiajgcy jest
uprawniony do natozenia kary umownej w wysokosci 5.000,00 zt, za kazde naruszenie,

m) w przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym w pkt.17.5
umowy w wysokosci 500,00 zt za kazde naruszenie,
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35.4.

35.5.

35.6.

35.7.

n) w przypadku naruszenia zobowigzania do usuwania odpadéw zgodnie z pkt. 20.3 umowy, lub
zobowigzania do przedktadania informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach
gospodarowania wytworzonymi odpadami zgodnie z pkt. 20.3 Zamawiajacy jest uprawniony do
natozenia kary umownej w wysokosci 200,00 zt, za kazde naruszenie,

0) w przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla Kierownika budowy/robdt, bedzie wykonywata inna
osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajgcego — Zamawiajgcy jest uprawniony do natozenia kary
umownej w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w pkt. 25.1.2 Umowy,

Jezeli kara umowna z ktéregokolwiek tytutu wymienionego w pkt. 35.2 nie pokrywa poniesione;j

szkody, to Zamawiajgcy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogodinych

okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ odszkodowania na
zasadach ogdlnych Kodeksu cywilnego w innych przypadkach niewykonania lub nienalezytego

wykonania umowy, niewymienionych w pkt. 35.2.

taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ strony wynosi 30 %.

wynagrodzenia brutto, okreslonego w pkt. 25.1.2 Umowy.

Zamawiajgcy uprawniony jest do potrgcenia kar umownych z wynagrodzenia przystugujgcego

Wykonawcy.

Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia doreczenia Stronie wezwania do zaptaty. W razie

opOznienia z zaptatg kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary umownej moze zgdac

odsetek ustawowych za kazdy dzien opdznienia.

Zaptata kary przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci naleznej

Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robdt lub jakichkolwiek innych

obowigzkdéw i zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

36. Klauzula Informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 - 3 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oso6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogéine rozporzadzenie
o danych) (Dz. Urz. UE L119/1 z dnia 4.5.2016 r.; dalej: ,RODQO”) Zamawiajacy informuje, ze:

36.1.

36.2.

36.3.

36.4.

36.5.

36.6.

administratorem Pani/Pana danych osobowych udostepnionych w celu realizacji umowy jest

Komendant Miejski Panstwowej Strazy Pozarnej w todzi z siedzibg w todzi (kod pocztowy: 91-

446), przy ul. Zgierskiej 47, NIP:982-02-79-483, gdzie dostepna jest rowniez oraz przechowywana

polityka ochrony danych osobowych; kontakt z Administratorem mozliwy jest pod numerem telefonu:

42 616 30 00 lub pod numerem faxu: 42 616 30 63 lub pod adresem e-mail: lodz@lodzkie.straz.gov.pl

w Komendzie Miejskiej Panstwowej Strazy Pozarnej w todzi zostat wyznaczony Inspektor Ochrony

Danych, kontakt z Inspektorem mozliwy jest pod humerem telefonu: 42 616 30 00 lub pod numerem

faxu: 42 616 30 63 lub pod adresem e-mail: iod-lodz@lodzkie.straz.gov.pl

przetwarzanie zebranych danych osobowych odbywa sie wytagcznie w celu realizacji Umowy (na

podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO), a w przypadku Umowy — w celu realizacji praw i obowigzkow

wynikajgcych z niej (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i ¢ RODO oraz w celu realizacji obowigzkéw

ksiegowych lub podatkowych zwigzanych z Umowg, a okreslonych w przepisach odrebnych).

Natomiast, w przypadku stosowania monitoringu wizyjnego i rozmoéw - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e

RODO, w celu zapewnienia bezpieczenstwa, porzadku publicznego oraz ochrony oséb i mienia na

terenie Komendy Miejskiej Panstwowej Strazy Pozarnej w Lodzi;

udostepnienie przez Paniag/Pana danych osobowych Administratorowi jest konieczne do prawidtowej

realizacji umowy;

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych, bedg podmioty lub osoby, ktérym udostepniona bedzie

dokumentacja postepowania (zgodnie z art. 18 oraz art. 74 ustawy PZP), a takze zgodnie z ogéInymi

przepisami w zakresie w nich przewidzianym:

a) Administrator Danych Osobowych, pracownicy lub zleceniobiorcy Komendy Miejskiej Panstwowej
Strazy Pozarnej w Lodzi - upowaznieni przez Administratora do przetwarzania tych danych;

a) inne jednostki organizacyjne Panstwowej Strazy Pozarnej, w tym Komenda Wojewddzka
Panstwowej Strazy Pozarnej w todzi, Komenda Giéwna Panstwowej Strazy Pozarnej;

b) podmioty swiadczace ustugi obstugi prawnej na rzecz Administratora;

c) Urzad Miasta todzi, wlasciwy organ podatkowy oraz wiasciwy oddziat Zaktadu Ubezpieczen
Spotecznych;

Pani/Pana dane osobowe przechowywane bedag przez okres realizacji umowy, chyba ze czas

realizacji Umowy przekracza ten okres, wéwczas przez czas jej trwania, a takze przez okres

niezbedny dla realizacji obowigzkéw ksiegowych lub podatkowych oraz ewentualng koniecznosc

dochodzenia roszczen wynikajgcych z Umowy oraz przez okres przewidziany w przepisach prawa
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36.7.

36.8.
36.9

odnosnie archiwizacji dokumentacji podmiotéw realizujacych zadania publiczne oraz w aktach

wewnetrznych Komendy Miejskiej PSP w todzi;

W zwigzku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, ma Pani/Pan prawo do:

a) dostepu do ich tresci, a takze zwigzane z nim prawo do ich uzupetnienia, poprawienia,
sprostowania, ograniczenia przetwarzania (art. 15, 16 i 18 RODO);

b) zadania informacji dotyczacych przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych jak i podmiotow,
ktérym dane te zostaty udostepnione;

¢) wniesienia skargi do organu nadzorczego, ktérym jest Urzgd Ochrony Danych Osobowych (00-193
Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl);

Jednakze

d) zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b, d i e RODO, ma Pani/Pan wytgczone prawo do usuniecia danych;

e) zgodnie z art. 20 RODO ma Pani/Pan wytgczone prawo do przenoszenia danych;

f) zgodnie z art. 21 RODO ma Pani/Pan wytgczone prawo do wniesienia sprzeciwu;

w zakresie w jakim dopuszczajg to wytgcznie przepisy RODO, zgodnie z podstawg na jakiej dane te
sg zebrane i przetwarzane;

Pani/Pana dane osobowe nie bedg przekazywane do panstw trzecich;

Pani/Pana dane osobowe bedg przetwarzane w sposoéb zautomatyzowany, jak i w sposoéb inny niz
zautomatyzowany, jednakze nie beda podlegaty profilowaniu.

36.10 Wykonawca wyraza zgode na przetwarzanie danych osobowych, na zasadach okreslonych w ustawie

37.1.

37.2.
37.3.

z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781) i akceptuje jej
postanowienia dotyczgce przetwarzania danych osobowych w zakresie i sposdb wskazany w
niniejszej Klauzuli, w tym w odniesieniu do kategorii Odbiorcow, ktérym zostang udostepnione Moje
dane osobowe.

37. Procedury rozstrzygania sporow

Wszelkie spory wynikajgce z niniejszej Umowy lub powstajgce w zwigzku z Umowg bedg rozstrzygane
przez sad wtasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego, wedtug prawa polskiego.

Umowa zostata sporzgdzona w jezyku polskim wedtug prawa polskiego.

Umowa zostata sporzadzona w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla
kazdej ze Stron.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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