WZOR UMOWY

Umowa o wykonanie robét budowlanych
WSR.7013.3.2025
nr zad. 2023/02

zwana dalej ,Umowg”, zawarta w Zakopanem dnia ........c.cccecvevurnnnnnnns 2025r.

pomiedzy Gming Miasto Zakopane - Urzedem Miasta Zakopane majgcg swg siedzibe
przy ul. Ko$ciuszki 13, 34-500 Zakopane, zwang dalej ,Zamawiajgcym”

w imieniu ktorej dziata:

Zastepca Burmistrza Miasta Zakopane — Bartlomiej Bryjak

Naczelnik Wydziatlu Strategii i Rozwoju — Andrzej Hatadyna

za kontrasygnatg Skarbnika Miasta — Heleny Mamcarz

a

reprezentowanym przez:

zwanym dalej ,Wykonawcg”

W rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w prowadzonym
postepowaniu o udzielenie zamodwienia publicznego w trybie podstawowym z mozliwoscia negocjacji
tresci ofert nr BZP.271.....2025, zgodnie z przepisami art. 275 pkt 2 ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych (dalej Pzp), zostata zawarta umowa o nastepujgcej
tredci:

Przedmiot i zakres rzeczowy Umowy
1
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje dg wykonania roboty budowlane, ktérych szczegotowy
zakres okreslony jest w ust. 2 - 8.
2. Przedmiotem umowy sg roboty budowlane polegajgce na przebudowie drogi gminnej nr 420222K
ul. Sienkiewicza w Zakopanem w km od 0+350,75 do km 1+158,60 wraz z wykonaniem przebudowy
oswietlenia ulicznego w ramach zadania inwestycyjnego

nr 2023/02 ,,Modernizacja ul. Sienkiewicza”

3. Przedmiot Umowy szczegdtowo opisuja:

1) dokumentacja techniczna (projekt wykonawczy branzy drogowe;j i elektrycznej),

2) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych (STWiIORB),

3) zapisy, postanowienia i obowigzki wynikajgce z posiadanych przez Zamawiajgcego zezwolen
na roboty budowlane,

4) przedmiar robot,

5) przedmiotem zamodwienia jest réwniez taki element sktadowy nieujety w ww. dokumentacji bez
wykonania ktérego, odbior i eksploatacja przedmiotu zamdwienia nie jest mozliwa z przyczyn
prawnych i technicznych.

4. Zakres prac i robét stanowigcych przedmiot zamdéwienia obejmuje w szczegdlnosci:

1) wykonanie robét pomiarowych geodezyjnych,

2) opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia przedmiotowych
rob6t budowlanych z dokonaniem wszelkich uzgodnien i dokumentéw pozwalajgcych
wprowadzi¢ tymczasowg organizacje ruchu,

3) zgtoszenie rozpoczecia robét budowlanych do wtasciwego organu nadzoru budowlanego, jezeli
bedzie zachodzita taka koniecznos¢,
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4)

5)
6)

7)

8)
9)

10)

11)
12)

13)

14)

15)
16)

17)

18)

19)

20)

21)

22)

23)

24)

przygotowanie wszystkich niezbednych materiatow i wnioskéw do zarzgdcow sieci w zakresie
przebudowy sieci lub usuniecia kolizji, tgcznie z aktualizacjg branzowych projektow
wykonawczych i ich uzgodnien, jezeli bedzie zachodzita taka koniecznosc,

wykonanie wszelkich prac przygotowawczych i zabezpieczajgcych, niezbednych
do realizacji zamdwienia (w tym ogrodzen tymczasowych i oznakowania terenu budowy),
demontaz znakéw drogowych nie podlegajgcych ponownemu zamontowaniu wraz z ich
wywozem na odlegtos¢ do 10 km, na miejsce wskazane przez Zamawiajgcego,

demontaz istniejgcego oswietlenia ulicznego wraz z transportem i utylizacjg wszystkich
materiatéw i urzgdzen za wyjgtkiem wskazanych przez Inspektora nadzoru jako nadajgcych sie
do uzytku; urzgdzenia nadajgce sie do uzytku Wykonawca zobowigzany jest przetransportowac
na miejsce wskazane przez Zamawiajgcego na odlegtosé do 10 km,

wykonanie wszelkich niezbednych rozbidrek i demontazy wraz z wywiezieniem i utylizacjg
materiatéw i urzgdzen pochodzacych z rozbiorki,

frezowanie warstw bitumicznych jezdni wraz z wywozem na odlegtos¢ do 10 km, na miejsce
wskazane przez Zamawiajgcego,

rozbidrke: kraweznikéw z tawg, obrzezy, Scieku ulicznego, nawierzchni drogi dla pieszych
ze zjazdami, nawierzchni drogi dla pieszych i roweréw ze zjazdami oraz nawierzchni zatoki
postojowej wraz z wywozem z terenu budowy,

wykonanie wszelkich robét ziemnych niezbednych do realizacji przedmiotu umowy wraz
z wywozem urobku z terenu budowy, korektg wysokosci oraz nachylenia, itp.,

wykonanie przebudowy kanalizacji deszczowej, tj.: wykopow, podtozy, przykanalikéw, wpustow,
studzienek, studni kanalizacyjnych, obsypek, zasypania wykopow, itp.,,

przygotowanie odpowiedniego podtoza oraz podbudowy pod nawierzchnie drogi dla pieszych
ze zjazdami, nawierzchnie drogi dla pieszych i rowerdow ze zjazdami, nawierzchnie zatoki
postojowej oraz pod obrzeza, krawezniki i $ciek uliczny,

montaz: obrzezy betonowych i kraweznikdéw kamiennych na tawie betonowej z oporem (nowych
i z uprzedniej rozbidrki),

wykonanie Scieku ulicznego z kostki betonowej na tawie betonowe;,

odtworzenie nawierzchni bitumicznej jezdni (czyszczenie i skropienie emulsja, utozenie siatki
stalowej oraz warstwy wigzgcej i $cieralnej z mieszanek mineralno-bitumicznych),

wykonanie nawierzchni: zatoki postojowej, drogi dla pieszych ze zjazdami oraz drogi dla
pieszych i rowerdow ze zjazdami z kostki betonowej,

wykonanie przy przejSciach dla pieszych: nawierzchni z kostki integracyjnej betonowej
w kolorze zéttym z wypustkami oraz ptyt granitowych w miejscu $cieku ulicznego (zgodnie
z Zarzgdzeniem Burmistrza Miasta Zakopane (patrz zat. nr 4 do umowy)),

odnowienie istniejgcego muru oporowego wzdtuz ulicy: czyszczenie, uzupetnienie spoin,
uzupetnienie ubytkdw kamiennych materiatem kamiennym na zaprawie oraz czyszczenie
i zabezpieczenie antykorozyjne przeset metalowych,

wykonanie dedykowanego oswietlenia przejs¢ dla pieszych, tj.: wykopdw, podtozy, obsypek;
montaz: rur ostonowych, kabli, przewoddéw, uzioméw, muf, fundamentéw, stupdw, wysiegnikow,
opraw; zasypanie wykopow, itp.,

przebudowe oswietlenia ulicznego tj.: demontaz lamp z fundamentami (zgodnie z pkt ww.
pkt 7); wykonanie: wykopéw, poditozy, obsypek; montaz: rur ostonowych, kabli, przewodow,
uziomow, muf, fundamentéw, stupéw, wysiegnikéw, opraw; zasypanie wykopdw, itp.,
zabezpieczenie infrastruktury obcej (sieci: elektroenergetycznej, teletechnicznej, gazowej,
wodociggowej, kanalizacji sanitarnej, geotermalnej, itp.) kolidujgcej z inwestycja, jezeli bedzie
zachodzita taka koniecznosc,

wykonanie regulacji wysokosciowej: studzienek urzgdzen podziemnych (kratek Sciekowych,
wlazéw kanatowych, studzienek, skrzynek, zasuw, hydrantéw, itp.) oraz z ich ew. wymiana
(wraz z dostawg niezbednych skrzynek, zasuw, wtazéw, nakryw studni, itp.),

wykonanie oznakowania pionowego (wraz z naklejkami koloru zoéttego na stupach i stupkach
zlokalizowanych w ciggach dla pieszych) i poziomego (z jednokrotnym odtworzeniem
malowania w okresie gwarancyjnym w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego),
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25) plantowanie i humusowanie z obsianiem trawg terenéw zielonych oraz rekultywacja terendow
zielonych w bezposrednim sgsiedztwie elementéw drogi,

26) wykonanie wszelkich niezbednych sprawdzen, pomiaréw, badan i odbiorow,

27) opracowanie dokumentacji powykonawczej, w formie zbroszurowanego operatu
kolaudacyjnego, o ktérej mowa w art. 57 ustawy Prawo budowlane, tgcznie z inwentaryzacja
geodezyjng powykonawczg, opatrzong klauzulg przyjecia do Panstwowego Zasobu
Geodezyjnego.

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami zawartymi w zataczniku nr 1 do Zarzadzenia

nr 208/2017 Burmistrza Miasta Zakopane z dnia 23 pazdziernika 2017 r. w sprawie wymogow, jakim

powinny odpowiadaé przejscia dla pieszych, przejscia podziemne, przejscia nadziemne, pochyinie,
schody zewnetrzne i wewnetrzne, windy, parkingi i chodniki z uwagi na potrzeby oséb
niepetnosprawnych (niniejsze zarzadzenie stanowi zatgcznik nr 4 do Umowy).

Zakres robot objetych Umowg obejmuje réwniez wykonanie przez Wykonawce wszelkich prac

przygotowawczych, zwigzanych z wymogami BHP, organizacjg i realizacjg Umowy bez zakioceh.

Do zadan Wykonawcy nalezy ponadto spetnienie wszelkich swiadczenh, dokonanie wszelkich

naktadéw, jak réwniez poczynienie wszelkich przygotowan, ktdre sg konieczne bgdz potrzebne

dla wykonania przedmiotu umowy, zgodnie z zasadami techniki i sztuki budowlanej w stanie
nadajgcym sie do urzedowego odbioru, niezaleznie od tego, czy $wiadczenia, naktady

i przygotowania ujete sg w formie pisemnej lub w formie rysunkéw w Umowie (wraz z zatgcznikami).

Swiadczenia budowlane lub zwigzane z wyposazeniem, ktére nie zostaty doktadnie opisane, winny

zosta¢ przez Wykonawce wykonane w sposéb odpowiedni dla gospodarczego przeznaczenia

przedmiotu umowy, zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi i normami.

Ze wzgledu na usytuowanie drogi w terenie zabudowanym Wykonawca zobowigzany jest

do wyznaczenia pasa dla ruchu pieszych i wykonania odpowiedniego, zgodnego z przepisami

oznakowania, ktére nalezy uwzgledni¢ w tymczasowej organizacji ruchu.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢é wystgpienia, w trakcie realizacji przedmiotu umowy,

koniecznosci wykonania robot zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentac;ji

projektowej w sytuacji, gdy wykonanie tych robét bedzie niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego

z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dziet odbioru przepisami wykonania przedmiotu

umowy. Na zastosowanie rob6t zamiennych konieczna jest pisemna zgoda Zamawiajgcego. Roboty

zamienne nie powodujg zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy.

10.Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ ograniczenia wykonania pewnych robdt przewidzianych

11

w dokumentacji projektowej, gdy ich wykonanie bedzie zbedne do prawidiowego uzytkowania
(ti. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robot przepisami)
przedmiotu umowy. Roboty takie w dalszej cze$ci umowy nazywane sg ,robotami zaniechanymi”.
Sposdb wyliczenia wartosci tych robdt w celu ich potrgcenia z wynagrodzenia Wykonawcy okresla
niniejsza umowa.

.Zamawiajgcy odwiadcza, iz jest wiascicielem lub posiada prawo do dysponowania na cel budowlany

nieruchomosciami, na ktérych realizowane jest zadanie inwestycyjne, uzyskat stosowne decyzje
i pozwolenia dla wykonania przedmiotowych robo6t drogowych.

§2

. Wykonanie przedmiotu umowy nastgpi w catosci z materiatébw dostarczonych przez Wykonawce

oraz z uzyciem jego maszyn i urzgdzen.

Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1 powinny odpowiadaé, co do jakosci wymogom wyrobdw
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonych w art. 10 Ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
oraz odpowiadaé polskim normom, a takze posiadaé¢ stosowny atest, by¢ zgodne z poleceniami
inspektora nadzoru inwestorskiego i poddawane biezgco takim testom w miejscu wyprodukowania
lub na placu budowy, jakich wymaga¢ bedzie inspektor nadzoru inwestorskiego, odpowiadac
wymaganiom specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t oraz dokumentacji technicznej.
Zamawiajgcy dopuszcza wprowadzenie zamiany materiatdw lub urzgdzen przedstawionych
w ofercie przetargowej pod warunkiem, ze zmiany te bedg korzystne dla Zamawiajgcego.
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Bedga to okolicznosci:
1) powodujgce obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajagcego na eksploatacje
i konserwacje wykonanego przedmiotu umowy,
2) powodujgce poprawienie parametrow technicznych,
3) wynikajace z aktualizacji rozwigzann z uwagi na postep technologiczny Ilub zmiany
obowigzujgcych przepiséw.
Dodatkowo mozliwa jest zmiana producenta poszczegdélnych materiatdw i urzadzenh
przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, ze zmiana ta nie spowoduje obnizenia
parametréw tych materiatéw lub urzgdzen oraz zwigekszenia wynagrodzenia Wykonawcy.
Wprowadzenie zmian, o ktérych mowa w ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu wymaga kazdorazowo
przedtozeniu przez Wykonawce stosownych dokumentéow uwiarygodniajgcych te materiaty
lub urzadzenia i ich zatwierdzeniu lub odrzuceniu przez inspektora nadzoru i Zamawiajgcego
po zasiegnieciu opinii autora dokumentacji projektowej oceniajgcej dokumenty uwiarygodniajace
stosowanie rownowaznikéw.
Wykonawca zapewni pomoc, instrumenty, robocizne i materiaty potrzebne do wykonania testow
i zbadania jakosci, wagi, lub ilosci materiatdbw oraz dostarczy przed ich uzyciem prébki i atesty
materiatdw wymagane przez inspektora nadzoru inwestorskiego i odpowiednie instytucje lub urzedy.
Wszystkie probki i atesty Wykonawca dostarczy na wiasny koszt. Koszty przeprowadzenia testéw
ponosi¢ bedzie Wykonawca.
Wykonawca zobowigzany jest do korzystania z pomocy wykwalifikowanej i posiadajgcej wymagane
uprawnienia kadry inzynierskiej w takim zakresie, w jakim on sam nie posiada odpowiednich
kwalifikacji, doswiadczenia oraz nie spetnia wymagan fachowosci.
Swiadczenia, ktére ze wzgledu na zastosowany materiat badz wykonanie nie bedg odpowiadaty
obowigzujgcym przepisom lub wymaganiom umownym, nie zostang przez Zamawiajgcego
ani przyjete, ani wynagrodzone. Wykonawca jest zobowigzany w zalezno$ci od Zadania
Zamawiajgcego, do dnia odbioru koricowego, dokona¢ zmian tych swiadczen, usungc je lub wykonaé
na nowo.
Wykonawca zobowigzany jest po wykonaniu budowy, rozbudowy lub przebudowy wszelkich
instalaciji, sieci i urzgdzen, do uzyskania pozytywnych opinii i protokotéw odbioru zarzadcéw
instalacji, sieci i urzadzen, przedstawieniu tych dokumentéw Zamawiajgcemu i inspektorowi
nadzoru inwestorskiego oraz dofgczeniu do dokumentacji powykonawczej. Obowigzkiem
Wykonawcy bedzie rowniez w ww. zakresie wykonanie inspekcji kamerg tv przebudowanych,
rozbudowanych lub wybudowanych rurociaggéw kanalizacji deszczowej oraz wykonanie
i przedstawienie protokotéw sprawdzen, prob i badah przebudowywanych, rozbudowywanych
i budowanych sieci na terenie objetym inwestycja.

10.Celem umozliwienia wykonania przedmiotu umowy Wykonawca w swoim zakresie uzyska dostep

11

do miejsca podtgczenia medidw. Odptatnos¢ za dostawe medidw reguluja odrebne umowy
zawierane pomiedzy Wykonawcg, a dostawcami mediéw lub zarzadcami nieruchomosci, na ktérych
realizowany jest przedmiot umowy. Wykonawca jest zobowigzany do poniesienia w trakcie realizacji
zamowienia wszelkich kosztow zwigzanych z dostawg i zuzyciem mediéw niezbednych
do wykonania zamowienia. W szczegodlnosci do obowigzkow Wykonawcy naleze¢ bedzie zawarcie
umowy na dostawe energii elektrycznej na caty okres realizacji inwestyciji.

.Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg opisujgca przedmiot zaméwienia, dokonat

wizji lokalnej w miejscu wykonywania robot oraz dokonat wtasnych kalkulacji, pomiaréw i obliczen
i nie wnosi zadnych uwag i zastrzezen do przedmiotu umowy.

12.Wykonawca oswiadcza, ze cata dokumentacja niezbedna do realizacji inwestycji zostata

mu przekazana.

Podwykonawcy

1.

§3
Strony dopuszczajg mozliwos¢ zawarcia przez Wykonawce umowy dotyczgcej przedmiotu niniejszej
umowy w zakresie wykonania robét budowlanych, dostaw i ustug z Podwykonawcami oraz przez
Podwykonawce =z dalszymi Podwykonawcami, ktérzy w dalszej czeSci umowy zwani
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9.

sg ,Podwykonawcg”. Zawarcie takiej umowy w zakresie wykonania robét budowlanych wymaga
uprzedniej zgody Zamawiajgcego.

Umowy zawarte z Podwykonawcami nie mogg okre$lac¢ terminu zaptaty wynagrodzenia dtuzszego
niz 30 dni od daty doreczenia przez Podwykonawce faktury lub rachunku.

Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z Podwykonawcami takiego okresu odpowiedzialnoci
za wady, aby nie byt on krétszy od okresu odpowiedzialno$ci za wady Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo
i dalsze podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane. Jezeli Zamawiajacy,
w terminie 14 dni od przedstawienia mu projektu umowy z Podwykonawcg, wraz z czescig
dokumentaciji dotyczgca wykonania robdét okreslonych w projekcie nie zgtosi na piSmie zastrzezen
uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie tej umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od zawarcia
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo i dalsze
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane. Jezeli Zamawiajgcy, w terminie
14 dni od przedstawienia mu umowy z Podwykonawcg, nie zgtosi na piSmie sprzeciwu, uwaza sie,
ze wyrazit zgode na zawarcie tej umowy. Jezeli w tresci przedstawionej umowy ustalono termin
zaptaty dtuzszy niz 30 dni od daty doreczenia faktury lub rachunku Zamawiajgcy wezwie Wykonawce
do zmiany tej umowy pod rygorem kary opisanej w § 16 ust. 5 pkt 4.

Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od zawarcia
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo i dalsze
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy i ustugi z zastrzezeniem ust. 7. Jezeli w tresci
przedstawionej umowy ustalono termin zaptaty dtuzszy niz 30 dni od daty doreczenia faktury
lub rachunku Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do zmiany tej umowy pod rygorem kary opisanej
w § 16 ust. 5 pkt 4.

Obowigzkiem okre$lonym w ust. 6 nie sg objete umowy na dostawy i ustugi, dla ktérych tgcznie
spetnione sg warunki, tj.: wartos¢ brutto umowy jest mniejsza niz 0,5% wynagrodzenia brutto
i mniejsza niz 50 000 zt.

Zawierajgcy umowe z Podwykonawcg oraz Zamawiajgcy i Wykonawca ponoszg solidarng
odpowiedzialnos¢ za zaptate wynagrodzenia za roboty budowlane oraz za dostawy i ustugi
wykonane na podstawie uméw przedtozonych Zamawiajgcemu.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za roboty wykonane przez
podwykonawcow, jak rowniez za ewentualne szkody powstate w wyniku dziatan Podwykonawcéw.

10.Zasady wynagradzania Podwykonawcy opisano w § 11.
11.Wysokos¢ kar umownych z tytutu niewypetnienia przez Wykonawce obowigzkéw opisanych

w § 3 okreslono w § 16.

12.W stosunku do Podwykonawcdéw stosuje sie postanowienia zawarte w § 5 ust. 8 - 13

z zastrzezeniem, ze odpowiedzialnos¢ za ich naruszenie ponosi Wykonawca.

Obowiazki Zamawiajacego

1.

§4

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do:

1) protokolarnego przekazania Wykonawcy placu budowy w terminie do 5 dni od daty
zatwierdzenia projektu tymczasowej organizacji ruchu.

2) wydania Wykonawcy catej dokumentacji niezbednej do realizacji przedmiotu umowy — w dniu
podpisania Umowy,

3) wydania Wykonawcy najpdzniej w dniu przekazania placu budowy dziennika budowy (zeszytu
z ponumerowanymi i opieczetowanymi stronami, stanowigcego dokument przebiegu robét
budowlanych, stuzacych do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku
wykonywania robot, rejestrowania dokonywanych odbioréw robét, przekazywania polecen
i innej korespondencji technicznej pomiedzy Wykonawcg i projektantem oraz inspektorem
nadzoru inwestorskiego),

4) odebrania wykonanych robét, jezeli nie wystgpig okolicznosci opisane w § 10 ust. 2.
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5) sprawdzania faktur wystawionych przez Wykonawce i wypfacania Wykonawcy naleznego
wynagrodzenia w terminach okreslonych w Umowie,

6) ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego,

7) ustanowienia swojego przedstawiciela, wykonujgcego czynnosci administrowania kontraktem
i zapewniajgcego kontakt miedzy Wykonawcg i Zamawiajacym, wskazanego w § 21 ust. 1.

Obowiazki Wykonawcy

1.

§5
Przedmiot umowy zostanie oddany Zamawiajgcemu w stanie nadajgcym sie bezposrednio
do uzytkowania, po uprzednim dokonaniu wymaganych prob kohAcowych i odbioréw

i po przeprowadzeniu procedur administracyjnych skutkujgcych mozliwoscig jego uzytkowania
(decyzja ostateczna pozwolenia na uzytkowanie obiektu).

Po zakonczeniu rob6t Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowaé plac budowy i przekazaé
go Zamawiajgcemu w terminie dokonania odbioru kohcowego robét.

Wykonawca obowigzany jest bez dodatkowego wezwania, przed wbudowaniem, dostarczy¢
Zamawiajgcemu wszystkie wymagane prawem atesty, certyfikaty i aprobaty techniczne lub inne
dokumenty potwierdzajgce spetnienie warunkéw art. 10 Prawa budowlanego na proponowane
do zastosowane materiaty pod rygorem odmowy przez Zamawiajgcego zgody na rozpoczecie robot
z wykorzystaniem tych materiatow.

Wykonawca opracuje kompletng dokumentacje powykonawczg w 2 egzemplarzach w formie
pisemnej (papierowej) oraz na ptytach CD i przekaze jg Zamawiajgcemu, co najmniej na 5 dni przed
terminem odbioru koncowego przedmiotu umowy, pod rygorem odmowy dokonania przez
Zamawiajgcego odbioru robo6t wykonanych przez Wykonawce.

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia innych elementéw budowli lub otoczenia, Wykonawca
zobowigzuje sie do ich naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego na wtasny koszt.
Wykonawca po zakonczeniu robét wywiezie i podda utylizacji wszystkie materiaty odpadowe
w przyjazny dla srodowiska sposdéb na wiasny koszt. Wykonawca sporzadzi i przedstawi
inspektorowi nadzoru dokumentacje dotyczgcg renowacji lub utylizacji tych materiatéw.
Wykonawca na wtasny koszt zamontuje na placu budowy wskazane przez Zamawiajgcego tablice
informacyjne inne, niz tablica informacyjna budowy.

Wykonawca oswiadcza, iz przed zawarciem umowy zapoznat sie ze wszystkimi warunkami, ktére
sg niezbedne do wykonania przez niego przedmiotu umowy bez koniecznosci ponoszenia przez
Zamawiajgcego jakichkolwiek dodatkowych kosztow.

Wykonawca os$wiadcza, ze osoby wykonujgce wszelkie czynnosci bezposrednio zwigzane
z wykonywaniem robot, czyli tzw. pracownicy fizyczni sg zatrudnieni na umowe o prace, zgodnie
z przepisami Kodeksu Pracy.

10.W trakcie realizacji zamdéwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym

wezwaniu terminie nie krotszym niz 5 dni, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wszystkie lub

wybrane przez Zamawiajgcego wymienione ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce osob:

1) o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
os6b wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie
to powinno =zawieraé w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego
odwiadczenie, date zlozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosSci
wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
0s0b, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia
oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopie umowy/umoéw o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci,
ktérych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzgdzony). Kopia umowy/uméw powinna
zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw,
zgodnie z przepisami Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
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27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych

osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy

95/46/WE (ogdlne rozporzgdzenie o ochronie danych) ,RODO” (tj. w szczegdlnosci bez
nr PESEL, adreséw pracownikéw). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, imie i nazwisko
pracownika, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania,

3) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce
lub Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia
na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

4) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce
do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osoéb fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) ,RODO”.

11.W przypadku koniecznosci zmiany - w okresie trwania umowy - 0s6b wykonujgcych czynnosci
w ramach przedmiotu umowy, zapisy ust. 10 stosuje sie odpowiednio.

12.W przypadku, gdy Wykonawca nie dochowa ktéregokolwiek z terminéw okreslonych w wezwaniu
o ktérym mowa w ust. 10, Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce karami umownymi za kazdy dzien
zwloki, w wysokosci 0,01% catkowitego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 11 ust. 1 Umowy.

13.Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
gdy Wykonawca nienalezycie wykonuje Umowe, w szczegodlnosci, gdy zwioka w wykonaniu
obowigzkéw, o ktérych mowa w ust. 10, przekroczy wyznaczony przez Zamawiajgcego termin

0 5 dni. Prawo odstgpienia nalezy wykona¢ w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci

o podstawie odstgpienia.

14.Wykonawca zobowigzuje sie w szczegdlnosci do:

1) sporzadzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego wykonywania robét i przediozenia
go do akceptacji Zamawiajgcemu przed przystgpieniem do rob6t w terminie 7 dni od daty
podpisania umowy. W harmonogramie robét nalezy uwzglednié finansowanie wynikajace
z zapisow § 11 ust. 1 i 2. Zamawiajgcy dopuszcza w trakcie wykonywania zadania zmiane
harmonogramu, zmiana wymaga akceptacji Zamawiajgcego. Harmonogram rzeczowo-
finansowy nalezy sporzadzic:

a) tak, aby nie stwarza¢ podczas wykonywania robot budowlanych utrudnien i opdznien z tytutu
dostepnosci terenu budowy dla pojazdéw i pieszych w szczegdlnosci pojazdédw komunikacii
zbiorowej (buséw), statych mieszkancow, gosci hotelowych, zaopatrzenia i pracownikéw
przedsigbiorcow, itp.,

b) zgodnie z zapisami specyfikacji warunkéw zaméwienia, zwanej dalej SWZ i uzgodnieniami
dotyczacymi tymczasowej organizacji ruchu na czas realizacji inwestycji,

c) z uwzglednieniem prowadzenia robét etapami tak, aby zakonczyé roboty w wymaganym
terminie oraz zapewniajgc w okresie wakacyjnym ciggtos¢ ruchu samochodowego i pieszego
poprzez organizacje objazdéw, przejazdow i dojazddw,

2) wykonania wszelkich prac zagospodarowania terenu budowy niezbednych do prawidiowego
rozpoczecia i przeprowadzenia prac budowlanych,

3) powiadomienia Zarzadcy nieruchomosci o terminie rozpoczecia, sposobie prowadzenia
i organizaciji rob6t budowlanych oraz o organizacji wewnetrznego ruchu drogowego,

4) powiadomienia uzytkownikdéw nieruchomosci sasiadujgcych z placem budowy o terminie
rozpoczecia, sposobie prowadzenia i organizacji robét budowlanych oraz o organizacji ruchu
drogowego — dojazdowego do tych nieruchomosci,

5) wykonania wszelkich niezbednych robot przygotowawczych i rozbiérek uwalniajgcych teren
budowy od naniesien budowlanych, sieci podziemnych lub zadrzewienia w zaleznosci
od potrzeb,

6) dostarczenia, zainstalowania i obstuzenia na terenie placu budowy i poza nim, niezbednych,
tymczasowych urzgdzen zabezpieczajgcych, sygnalizujgcych i ostrzegawczych,
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7)

8)
9)

10)

11)

12)

13)
14)

wykonania przedmiotu i zakresu rzeczowego umowy okreslonego w § 1 z najwyzszg

starannoscia, bez wad pomniejszajgcych wartos¢ robét lub uniemozliwiajgcych uzytkowanie

obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, zgodnie z dokumentacjg techniczng, zasadami sztuki
budowlanej, obowigzujgcymi przepisami i normami technicznymi, uzgodnieniami dokonanymi

w trakcie realizacji umowy, specyfikacjg techniczng oraz ztozong przez Wykonawce ofertg,

odebrania placu budowy w terminie, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1, oraz jego odpowiedniego

zabezpieczenia, a takze dostosowania do potrzeb prac budowlanych,

niezwtocznego wykonania robét zabezpieczajgcych nie objetych Umowa, jezeli sg one

niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub zabezpieczenie przed awaria,

ubezpieczenia swoich dziatan od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej

dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamdwienia w wysokosci co najmniej 4 000 000,00 zi,

Z jednoczesnym zachowaniem nastepujgcych warunkow:

a) okres trwania ubezpieczenia ustala sie do terminu zakonczenia robot okreslonego
w§7ust.1pkt2,tidodnia......................... ,

b) w przypadku wystgpienia wad przedmiotu umowy Wykonawca przedtuzy okres
obowigzywania ubezpieczenia o czas niezbedny do usuniecia wad przedmiotu umowy
wskazanych w odbiorze koncowym,

spetnienia wszelkich zobowigzah wobec oséb trzecich, powstatych w zwigzku z korzystaniem

na cele budowlane z publicznych lub prywatnych drég, nieruchomosci lub urzadzen,

uzyskania i optacenia wszelkich wymaganych czasowych decyzji i pozwolen na korzystanie

z terenu 0s6b trzecich, tj. czasowe zajecie terenu oraz drog publicznych, prawo przejazdu itp.

w zwigzku z podjetymi i wykonywanymi robotami,

prawidtowego i czytelnego prowadzenia dokumentacji budowy/robot rozbiérkowych,

przygotowania dokumentacji powykonawczej w przypadkach okreslonych Umowa.

15.W celu wykonania swoich obowigzkéw Wykonawca zapewni swoim staraniem i na swoj koszt:

1)
2)
3)
4)

5)
6)

7)
8)

9)
10)
11)

12)

objecie funkcji kierownika budowy przez osobe posiadajgcg odpowiednie dla robét
budowlanych kwalifikacje zawodowe,

objecie funkcji kierownikéw robét przez osoby posiadajgce odpowiednie dla robét budowlanych
kwalifikacje zawodowe w przypadku, jesli takich nie posiada kierownik budowy,

obstuge geologiczng i geotechniczng na etapie realizacji umowy, jezeli jest to niezbedne
dla wtasciwej realizacji Umowy,

obstuge geodezyjng na etapie realizacji umowy i po jej wykonaniu, jezeli jest to niezbedne
dla wtasciwej realizacji Umowy,

nadzér i koordynacje prac podwykonawcéw,

gospodarowanie placem budowy od momentu wejscia do czasu odbioru koricowego przedmiotu
umowy, odpowiadajgc za wszelkie szkody powstate na tym terenie,

uporzgdkowanie terenu budowy po zakonczeniu robaét,

wykonanie zabezpieczenia terenu budowy i jego ochrone w okresie realizacji umowy
do momentu odbioru koncowego,

wtasciwe warunki sktadowania materiatéow i ich ochrone,

prowadzenie robo6t w sposéb nie powodujgcy szkdd, a takze zagrozenia zycia i zdrowia ludzi
oraz bezpieczenstwa mienia, ze szczegélnym uwzglednieniem przepiséw BHP oraz przepisow
o ochronie $srodowiska i o ruchu drogowym,

organizacje, utrzymanie i calodobowy dozér zaplecza niezbednego dla realizowanych robét,
w tym doprowadzenie urzgdzen infrastruktury komunalnej dla potrzeb budowy,

organizacje i przygotowanie organizacji ruchu na czas prowadzenia robo6t po wczesniejszym
ich uzgodnieniu z Zamawiajagcym oraz stosownymi organami i instytucjami.

16.Wykonawca o$wiadcza, iz funkcje kierownika budowy bedzie pefita osoba wskazana
w § 21 ust. 3.

17.Wykonawca zapewnia, ze wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji Umowy posiadajg
odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa,
w szczegoélnosci przepisami BHP, a takze, ze bedg wyposazone w kaski, ubrania ochronne
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oznaczone widocznym znakiem Wykonawcy Ilub podwykonawcy, sprzet ochrony osobistej

oraz narzedzia.

18.Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnos¢ za:

a) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie oséb w zakresie przepiséw BHP,

b) posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich,

C) przeszkolenie stanowiskowe.

19.Wykonawca wyznaczy osoby z odpowiednimi kwalifikacjami do utrzymywania kontaktu
z Zamawiajgcym oraz do sprawowania nadzoru nad pracownikami na terenie budowy wskazane
w§21ust.2i3.

20.We wszystkich sprawach zwigzanych z wykonaniem Umowy Wykonawca kontaktowac sie bedzie
bezposrednio i wylgcznie z Zamawiajgcym, w imieniu, ktérego wystepujg przedstawiciele
Zamawiajgcego - wskazani w § 21 ust. 1.

21.Wykonawca jest obowigzany odsung¢ od wykonywania pracy kazdg osobe, ktéra przez swoj brak
kwalifikacji lub z innego powodu w wyniku polecenia inspektora nadzoru zagraza w jakikolwiek
sposob nalezytemu wykonaniu Umowy.

22.Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie¢ z dokumentacjg techniczng, innymi dokumentami
i miejscem prowadzenia rob6t oraz ze warunki prowadzenia robét sg mu znane.

23.Wykonawca oswiadcza, iz przyjmuje do wiadomosci, ze ponosi wytgczng odpowiedzialnosé z tytutu
ewentualnego uszkodzenia istniejgcych instalacji podziemnych.

24 Wykonawca zobowigzuje sie przestrzegac polecen inspektora nadzoru inwestorskiego oraz innych
0s6b sprawujgcych nadzér ze strony Zamawiajgcego.

25.0 zauwazonych wadach dokumentacji technicznej inwestycji Wykonawca zawiadamia
Zamawiajgcego i jednostke projektowg w terminie 7 dni od daty ich ujawnienia. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ wzgledem Zamawiajgcego za szkode wyniktg wskutek zaniechania
zawiadomienia Zamawiajgcego o zauwazonych wadach dokumentacji w przewidzianym terminie.

26.W okresie od przekazania terenu budowy do dnia odbioru koncowego przedmiotu umowy,
Wykonawca odpowiada za prawidiowe utrzymanie terenu budowy oraz wszelkie dziatania na jego
terenie.

27.0bowigzkiem Wykonawcy jest:

1) opracowanie i wdrozenie systemu dostepu pojazdéw i pieszych na teren wykonywanych roboét
(plac budowy) — dotyczy w szczegolnosci: pojazddw komunikacji zbiorowej (buséw), statych
mieszkancow, gosci hotelowych, zaopatrzenia i pracownikéw przedsiebiorcow, itp.,

2) wykonanie i oznakowanie stanowisk postojowych i przystankéw dla komunikacji zbiorowej
(buséw) w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego, w oparciu o zatwierdzong tymczasowg
organizacje ruchu oraz opracowanie, wdrozenie i monitorowanie systemu kontroli dostepu tych
pojazdéw. Obowigzkiem Wykonawcy jest tez wykonanie wszelkich niezbednych urzadzen,
zabezpieczen, sygnalizacji oraz czynno$ci dozoru i monitorowania dostepu tak, aby umozliwi¢
sprawne przemieszczanie sie pojazdow komunikacji, mozliwie minimalizujgc ryzyka zwigzane
z prowadzeniem robét budowlanych,

3) wykonanie wszelkich prac przygotowawczych i zabezpieczajgcych, niezbednych do realizacji
zamoéwienia (w tym: ogrodzen tymczasowych, oznakowania terenu budowy, znakéw
zwigzanych z tymczasowg organizacjg ruchu oraz catodobowym dozorem placu budowy,
istniejgcej infrastruktury, sktadowanych materiatéw budowlanych i sprzetu, itp.),

4) dokonanie niezwlocznie zmian zabezpieczen, oznakowan lub czynnosci organizacyjnych
na kazdorazowy wniosek Zamawiajgcego Ilub innych jednostek, stuzb i organéw
odpowiedzialnych za bezpieczenstwo pojazddw i pieszych w drogowym ruchu publicznym.

28.Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca dostarczy i zainstaluje na wtasny koszt odpowiednie
tablice informacyjne w tym tablice informacyjne inwestora zgodne z grafikg przedstawiong przez

Zamawiajgcego w postaci pliku zapisanego w powszechnie stosowanym formacie graficznym

w chwili przekazania placu budowy.

29.Dla zapewnienia bezpieczenstwa na placu budowy, Wykonawca ma obowigzek, jezeli wymagaja
tego realizowane roboty lub na pisemne Zzgdanie Zamawiajgcego na wiasny koszt, zamontowaé
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, sygnalizujgce i ostrzegawcze, ogrodzi¢ plac budowy
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oraz dostarczy¢ lub wykona¢ wszelkie tymczasowe urzadzenia lub konstrukcje zabezpieczajgce
i ochronne, w szczegdlnosci chronigce przed kurzem, zanieczyszczeniami i hatasem, a takze
zapewnic ich obstuge i dziatanie w okresie trwania budowy.

30.Wykonawca zobowigzuje sie strzec mienia znajdujgcego sie na terenie budowy.

31.W czasie wykonywania robot Wykonawca powinien utrzymywac teren budowy w stanie wolnym
od przeszkdd komunikacyjnych, bedzie wiasciwie skitadowat wszelkie urzgdzenia pomocnicze
i zbedne materiaty, usuwat odpady i Smieci oraz niepotrzebne urzadzenia prowizoryczne.

32.Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu inspektorom nadzoru budowlanego, do ktérych
nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo budowlane oraz do udostepnienia danych
i informac;ji ustawg wymaganych.

33.Jezeli wymagajg tego okolicznosci Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania wobec organow
administracji publicznej oraz oséb trzecich obowigzkéw Zamawiajgcego, wynikajgcych z przepisow
Prawa budowlanego, do dnia protokolarnego przekazania Zamawiajgcemu przedmiotu umowy.

34.Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego oraz osoéb trzecich za wszelkie
szkody powstate na placu budowy, w zwigzku z prowadzonymi robotami. W szczegdlnosci
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody bedgce nastepstwem nieszczesliwych wypadkow,
dotyczace pracownikéw i 0séb trzecich przebywajgcych na terenie budowy oraz za szkody
polegajgce na zniszczeniu lub uszkodzeniu mienia.

Nadzor inwestorski
§6

1. Zamawiajgcy ustanawia inspektora nadzoru inwestorskiego wskazanego w § 21 ust. 4.

2. Objecie funkcji inspektora nadzoru potwierdza sie wpisem do dziennika budowy.

3. Inspektor nadzoru wypetnia obowigzki i dziata w ramach upowaznien wyszczegdélnionych w Umowie
i przepisach odrebnych, a w szczegdlnosci:

1) sprawuje kontrole w zakresie zgodnosci realizowanych robét z wydanymi decyzjami
pozwalajgcymi realizowac¢ budowe, obowigzujgcymi przepisami oraz polskimi normami,

2) nie dopuszcza do wbudowania materiatdbw nie posiadajgcych atestéw lub certyfikatow
lub innych wymaganych dokumentéw okreslonych w art. 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane,

3) sprawdza jako$¢é wykonywanych robét oraz zainstalowanych urzgdzen i wyposazenia, a takze
nie dopuszcza do zastosowania urzgdzen i wyposazenia niedopuszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie,

4) sprawuje kontrole iloSciowego i finansowego rozliczenia wykonanych robét, zatwierdzajgc
powykonawczg Tabele Elementéw Rozliczeniowych,

5) sprawdza i odbiera roboty zanikajgce lub ulegajgce zakryciu,

6) uczestniczy w prébach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych i gotowych
elementow,

7) potwierdza faktycznie wykonane roboty i sprawuje nadzér nad usunieciem wad i usterek przez
Wykonawce,

8) sprawdza stosowanie przepiséw BHP na budowie, w tym w szczegdlnosci:

a) stosowanie srodkéw ochrony indywidualnej w zakresie odziezy ochronnej — posiadajgcej
naniesiony znak firmowy Wykonawcy lub Podwykonawcy,

b) Srodkéw ochrony gtowy — kaskéw ochronnych,

c) $rodkdéw ochrony twarzy i oczu.

4. Zamawiajgcy upowaznia inspektora nadzoru do akceptacji w jego imieniu odstgpieh od dokumentacji
projektowej, jezeli odstgpienia te nie powodujg koniecznosci zmian:

1)  wysokosci wynagrodzenia,

2) rodzaju asortymentu okreslonego w tabeli elementéw rozliczeniowych (TER).

5. W przypadku, gdy niezbedne jest podjecie ustaleh wykraczajgcych poza zakres uprawnien
inspektora nadzoru inwestorskiego, wigzace jest ustalenie Zamawiajgcego, z wyjatkiem przypadkow
wyraznie stwierdzonych w umowie. Inspektor nadzoru inwestorskiego nie ma prawa zwolnienia
Wykonawcy z wykonania jakichkolwiek zobowigzan wynikajacych z Umowy.
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Wszelkie polecenia wydawane przez inspektora nadzoru inwestorskiego bedg miaty forme pisemna
zastrzezong pod rygorem niewaznosci. W sytuacjach wyjgtkowych lub zagrozenia, jesli inspektor
nadzoru inwestorskiego uzna za konieczne wydanie polecenia ustnego, Wykonawca powinien
zastosowaé sie do tego polecenia. Inspektor nadzoru inwestorskiego powinien w takiej sytuaciji
potwierdzi¢ pisemnie swojg decyzje w ciggu 24 godzin.

Inspektor nakazuje kierownikowi budowy odsuniecie od pracy pracownikow Wykonawcy, ktorzy
nie stosujg przepiséw bhp szczegdlnie w zakresie ochrony indywidualnej.

Korespondencja pisemna pomiedzy inspektorem nadzoru inwestorskiego, a kierownikiem budowy
w sprawach merytorycznych prowadzona jest wylgcznie przez zapisy w dzienniku budowy
z powiadomieniem Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego, przedstawicielowi
Zamawiajgcego, projektantowi oraz osobom przez nich upowaznionym wstep na teren budowy oraz
dostep do dziennika budowy.

Termin realizacji Umowy

1.

§7
Strony ustalajg nastepujgce terminy realizacji robét:
1) rozpoczecie robot budowlanych nastgpi po protokolarnym przekazaniu placu budowy, o ktérym
mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 umowy,
2) catkowite zakonczenie przedmiotu umowy w terminie 14 miesiecy od daty podpisania
umowy, tj.dodnia ............c.ceeneeeees 2026 r.
Terminy wykonania i realizacji poszczegdlnych elementéw przedmiotu umowy, okre$la
harmonogram rzeczowo-finansowy wykonany na podstawie Tabeli Elementéw Rozliczeniowych,
wg zafgczonego do SWZ wzoru, ktoéry Wykonawca jest zobowigzany opracowaé i uzgodnié
z Zamawiajgcym w terminie nie dluzszym niz 7 dni od daty podpisania Umowy jednak nie pdzniej
niz przed przystgpieniem do robot.
W przypadku zmiany terminu wykonania przedmiotu Umowy, Wykonawca najpdzniej przed
podpisaniem aneksu dotyczgcego wymienionej zmiany, przedstawi Zamawiajgcemu w formie
pisemnej zaktualizowany harmonogram rzeczowo-finansowy.

§8
W razie opdznienia w przekazaniu Wykonawcy placu budowy bgdZz dokumentacji termin
rozpoczecia i zakohczenia robdt, moze ulec przesunieciu odpowiednio o czas opdznienia.
Przesuniecie terminu nastgpi w drodze pisemnego aneksu do Umowy.
W przypadku zlecenia w trakcie realizacji umowy robo6t dodatkowych Iub zamiennych
niezawinionych przez Wykonawce, termin zakohczenia robot bgdz ich poszczegdlnych etapéw
moze ulec przesunieciu. Przesuniecie terminu nastgpi w drodze pisemnego aneksu do Umowy
z zastrzezeniem § 7 ust. 3.
Wszelkie opdznienia i niedotrzymania terminéw wynikajgce z powodu sity wyzszej lub z powodow
wskazanych w ust. 2 nie bedg traktowane jako niedotrzymanie obowigzkéw okre$lonych Umowg
i nie bedg podlegaty jakiejkolwiek odpowiedzialnosci strony za szkode poniesiong przez drugg
strone.
Pojecie sity wyzszej oznacza wszelkie wydarzenia, istniejgce lub moggce zaistnie¢ w przyszitosci,
ktére majg wptyw na realizacje umowy, znajdujgce sie poza realng kontrolg stron i ktérych
nie mozna bylo przewidzie¢ Ilub, ktére, cho¢ przewidywalne, byly nieuniknione, nawet
po przedsiewzieciu przez Zamawiajgcego lub Wykonawce wszelkich uzasadnionych krokéw
dla unikniecia takich wydarzen. Pojecie to obejmuje w szczegodlnosci takie wydarzenia,
jak zamieszki, protesty mieszkancow, wojny, pozary, powodzie, diugotrwate ulewy, huragany,
trzesienia ziemi, promieniowanie, epidemie, strajk generalny lub branzowy trwajgcy dtuzej niz 5 dni.
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Odbioér przedmiotu Umowy

1.

§9

Strony ustalajg nastepujgce rodzaje odbioréw:

1) odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

2) odbior koncowy,

3) odbior usuniecia wad,

4) odbiér gwarancyjny,

5) odbior pogwarancyjny — dokonany nie wczesniej niz 14 dni przed wygasnieciem obowigzywania
gwarancji oraz rekojmi za wady przedmiotu umowy.

Gotowos¢ do odbioréow robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu Wykonawca zgtasza wpisem

do dziennika budowy, a ponadto informuje inspektora nadzoru inwestorskiego o tej gotowo$ci

pisemnie, mailowo lub telefonicznie.

Odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonuje inspektor nadzoru

inwestorskiego stwierdzajgc wykonanie robo6t i zezwalajgc na kontynuacje dalszych robdt wpisem

do dziennika robot w terminie 3 dni od daty ich zgtoszenia.

Odbioru koncowego, odbioru usuniecia wad, odbioru pogwarancyjnego dokonuje komisja,

ktérg powotuje Zamawiajgcy. Odbiory odbywajg sie przy udziale inspektora nadzoru.

Gotowos¢ do odbioru koncowego Wykonawca zgtasza wpisem do dziennika budowy, a ponadto

informuje pisemnie Zamawiajgcego sktadajgc sprawdzone i zatwierdzone przez inspektora nadzoru

dokumenty budowy w tym dziennik budowy, zaswiadczenia z wiasciwych jednostek i organéw,

Swiadectwa techniczne i dokumenty gwarancyjne, dokumentacje powykonawczg oraz dokument

potwierdzajgcy ostateczne zakonczenie procedury administracyjnej umozliwiajgcej uzytkowanie

obiektu po zakonczeniu rob6t budowlanych objetych umowa. Informacje pisemng o tej gotowosci

wykonawca skltada Zamawiajgcemu na 5 dni przed data gotowosci do odbioru koncowego.

Odbior koncowy dokonywany jest po potwierdzeniu gotowosci Wykonawcy do dokonania odbioru

przez inspektora nadzoru, w terminie 14 dni roboczych od daty zgtoszenia, przez komisje

powotywang przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy, kierownika budowy, inspektora

nadzoru inwestorskiego, jezeli to konieczne projektanta oraz innych oséb wskazanych przez

Zamawiajgcego.

Warunkiem przystgpienia komisji do odbioru koricowego jest przedstawienie przez Wykonawce

inspektorowi nadzoru inwestorskiego w terminie okreslonym w ust. 5 dokumentacji budowy oraz

dokumentacji powykonawczej i zaakceptowanie jej przez inspektora nadzoru, poprzez naniesienie

odpowiedniej klauzuli akceptujgcej z datg i podpisem inspektoréow nadzoru inwestorskiego

na stronie tytutowej dokumentacji powykonawczej.

Przed odbiorem koncowym i odbiorami robét zanikajacych/ulegajacych zakryciu Wykonawca

przeprowadzi przewidziane przepisami préby i badania techniczne w obecnosci inspektora nadzoru

inwestorskiego. Termin przeprowadzenia tych badan zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru

Inwestorskiego i ustalony przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Wykonawca w trakcie czynnosci odbioru koncowego, oraz procedur poprzedzajgcych odbiér robot

ptatnych wszystkimi fakturami przejsciowymi, w zalezno$ci od okolicznosci przedstawia:

1) oswiadczenie o niekorzystaniu z Podwykonawcéw przy wykonywaniu zamowienia,

2) oswiadczenia Podwykonawcéw o otrzymaniu naleznego im wynagrodzenia,

3) dowdd dokonania przez Wykonawce wyptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom
lub jego pisemne wyjasnienie przyczyn odmowy wypfaty,

4) zestawienie wynagrodzen naleznych Podwykonawcom, nie wyptaconych do dnia odbioru wraz
z podaniem przyczyn niewyptacenia oraz planowanych terminéw dokonania zaptaty,

5) Zestawienie naleznych Podwykonawcom wynagrodzen, ktérych Wykonawca odmawia
wykonania wyptaty wraz z podaniem przyczyny odmowy.

10.Z odbioru kohcowego Zamawiajgcy sporzgdza protokdt, do ktérego dotgcza: m.in.: powykonawczy

wykaz elementéw rozliczeniowych opisany w § 11 ust. 11 i w zaleznosci od =zaistnienia
poszczegdlnych okolicznosci dokumenty wymienione w ust. 9.

11.Gotowos¢ do odbioru usuniecia wad Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu na pismie na 3 dni przed

datg gotowosci do odbioru usuniecia wad nadajgcych sie do usuniecia.
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12.0dbioér usuniecia wad dokonywany jest przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy, w terminie
3 dni roboczych od daty zgtoszenia.
13.W razie zgtoszenia zastrzezen do przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego, Wykonawca jest
zobowigzany do usuniecia usterek w terminie 5 dni roboczych bez dodatkowego wynagrodzenia.
14.Strony postanawiaja, ze ze wszystkich czynnosci odbioru bedzie spisywany protokét zawierajgcy
wszelkie ustalenia dokonywane w toku odbioru, jak réwniez terminy wyznaczone.

15.Przez termin zakonczenia robét i uzyskania ostatecznej decyzji pozwolenia na uzytkowanie
strony rozumiejg termin zgtoszenia gotowosci i uzyskania akceptacji dokumentéw budowy w tym
dziennika budowy, zaswiadczen z wiasdciwych jednostek i organdw, Swiadectw technicznych
i dokumentow gwarancyjnych, dokumentacji powykonawczych zaakceptowanych przez inspektora
nadzoru inwestorskiego oraz podlegajgcej wykonaniu decyzji pozwolenia na uzytkowanie
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

16.Termin odbioru gwarancyjnego i pogwarancyjnego Zamawiajgcy zgtasza Wykonawcy na pismie
nie pézniej niz do 14 dni przed jego datg.

17.0dbiér pogwarancyjny dokonywany jest przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy
i Uzytkownika, w terminie okreslonym w dokumencie gwarancyjnym.

18.W przypadku nie przybycia Wykonawcy na wyznaczony termin, odbiér pogwarancyjny moze by¢
dokonywany bez jego obecnosci, jesli zostat on prawidtowo zawiadomiony.

10
1. Przez usterke strony rozumiejg wade nadajqc§a sie do usuniecia.
2. Jezeli podczas odbioru robét zanikajacych badz ulegajacych zakryciu, odbioru koncowego
zostang stwierdzone wady lub usterki, Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:

1) w przypadku usterek — odstepuje sie od odbioru, a Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin
na usuniecie usterek. W razie nieusuniecia usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy
ma prawo powierzy¢ wykonanie poprawek innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy,

2) w przypadku wad nie nadajgcych sie do usuniecia — Zamawiajgcy moze, zachowujgc
roszczenie o naprawienie szkody:

a) dokona¢ odbioru przedmiotu Umowy z wadami i obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy
lub zada¢ wydiuzenia terminu udzielanej na nie gwarancji — jezeli wady nie sg istotne,
tj. nie uniemozliwiajg wykorzystania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem,

b) odstgpi¢ od umowy — w terminie 14 dni od stwierdzenia wad, jezeli wady sg istotne,
tj. uniemozliwiajg wykorzystanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem,

3) w przypadku wykrycia wad w skftadzie zastosowanej mieszanki mineralno-asfaltowe;j,
jak réwniez w sposobie wykonania jej warstw, stosuje sie procedury opisane w § 12 Umowy.

3. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad i usterek oraz
do zagdania wyznaczenia terminu na odbiér zakwestionowanych uprzednio robdt, jako wadliwych.

Wynagrodzenie Wykonawcy i Podwykonawcy

§ 11
1. Za wykonanie catego przedmiotu umowy, zgodnie ze ztozong ofertg Wykonawcy, strony ustalajg
wynagrodzenie ryczattowe w WYSOKOSCI: i, z netto (stownie:
........................................... ztotych), powiekszone o podatek VAT ..... % w kwocie ...............
Zb(stownie: ... ztotych), co stanowi tgcznie kwote .....................o.l. zt
brutto (stownie: ... Ztotych).

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 zostanie wyptacone w dwoch limitach rocznych:
1) w roku 2025 w wysokosci nie przekraczajacej 30% wynagrodzenia brutto wartosci catego
przedmiotu umowy, o ktérym mowa w ust. 1 (ptatne na podstawie maksymalnie dwéch faktur),
2) w roku 2026 w wysokosci nie przekraczajgcej 70% wynagrodzenia brutto wartosci catego
przedmiotu umowy, o ktérym mowa w ust.1 (ptatne na podstawie maksymalnie szesciu faktur).
Kwota limitu nie wykorzystanego w roku 2025 r. zostanie wyptacona w roku 2026 r. zgodnie
z zapisami § 22 ust. 1.

3. Dopuszcza sie mozliwos¢ wyptaty wynagrodzenia w innych czesciach, niz wynikajgcych z ust. 2
po uprzednim zawarciu aneksu do umowy z zachowaniem przepiséw o finansach publicznych.
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4. Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust. 1 i 2 nie moze przekroczy¢ 100% ceny ryczattowej brutto
za skalkulowany przedstawiony w formularzu ofertowym zakres robét dla zadania.

5. Okreslenie ostatecznej kwoty wynagrodzenia zostanie ustalone z uwzglednieniem tresci zapisu
ust. 11.

6. Nalezno$ci wynikajagce z faktur beda ptatne w formie przelewu bankowego na rachunki bankowe
wskazane na fakturze w ciggu 30 dni od doreczenia Zamawiajgcemu wystawionej przez Wykonawce
faktury VAT z zastrzezeniem ust. 5 i 17 do 20. Zamawiajgcy wyraza zgode na skftadanie przez
wykonawce faktury drogg elektronicznag.

7. Naleznos¢ wynikajgca ze wszystkich faktur dotyczacych wynagrodzenia Wykonawcy wyptacanego
w czesciach opisanego w ust. 1 bedzie wyptacana Wykonawcy w przypadku przedstawienia przez
niego, w dniu przediozenia faktury VAT, dowodéw wyptacenia przez niego catosci wyptat naleznych
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, ktérzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajgcego
umowy z Wykonawcg i brali udziat w realizacji odebranych robo6t budowlanych, z zastrzezeniem
§9 ust. 9.

8. Zamawiajgcy przeprowadzi procedury opisane w tresci art. 465 ust. 4 i 5 ustawy Prawo Zamoéwien
Publicznych, gdy Wykonawca nie przedstawi dowodéw w terminie wskazanym w ust. 7.

9. Stawka podatku VAT bedzie ustalona zgodnie z przepisami prawa obowigzujgcymi w dniu
wystawienia faktury.

10.Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty, zwigzane z realizacjg
przedmiotu umowy, a w szczegolnosci:

1) koszty robét i materiatdw budowlanych niewyspecyfikowanych w dokumentacji przetargowe;j,
niezbednych do wykonania poszczegdlnych asortymentéw robét wyszczegolnionych w TER,
ktére sg niezbedne dla wykonania catosci przedmiotu umowy zgodnie z umowg oraz
obowigzujgcymi przepisami,

2) koszty wiasne Wykonawcy, jak rowniez jego podwykonawcéw,

3) koszty wszelkich optat niezbednych dla prawidtowej eksploatacji przedmiotu umowy,
tj. np. optaty na rzecz administratoréw sieci,

4) Kkoszty obowigzkowych przegladéw urzadzeh budowlanych lub wyposazenia wynikajgcych
z gwarancji producentéw lub instrukcji uzytkowania, wbudowanych w przedmiot zamowienia
przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, dokonywanych w okresie
udzielonej przez Wykonawce gwaranciji.

11.Po wykonaniu robét Wykonawca jest zobowigzany sporzadzi¢ powykonawczy wykaz wycenionych
elementoéw rozliczeniowych na podstawie Tabeli Elementéw Rozliczeniowych dotgczonej do oferty
z wyzerowaniem niewykonanych elementéw rozliczeniowych, jezeli takie wystepujg oraz
wskazaniem wartos$ci tych robét.

12.Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje rowniez ryzyko Wykonawcy z tytutu
oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy. Niedoszacowanie,
pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zgdania
zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1.

13.Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacja, ze pomimo wykonania dokumentacji przy dotozeniu jak
najwiekszej starannosci, skutki finansowe ewentualnych pomytek, niedokfadnosci, rozbieznosci,
brakéw lub innych wad w dokumentaciji projektowej cigzg na wykonawcy zamowienia. Zamawiajacy
zaleca szczegotowe sprawdzenie dokumentacji projektowej, STWIOR oraz przysziego placu
budowy.

14.W przypadku nie wykonania pewnych robét przewidzianych w dokumentacji projektowej (robét
zaniechanych) sposéb obliczenia wartosci tych robét, ktéra zostanie potracona Wykonawcy, bedzie
nastepujgcy:

1) w przypadku odstgpienia od catego elementu robdt okreslonego w TER nastgpi odliczenie
warto$ci tego elementu, okreslonej w TER, od ogdlnej warto$ci przedmiotu umowy,

2) w przypadku odstgpienia od czesci robot z danego elementu okreslonego w TER lub gdy cena
elementu podana przez Wykonawce bedzie razgco niska, obliczenie wartosci czesci
niewykonanej tego elementu nastgpi w nastepujacy sposéb:
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a) Zamawiajacy i Wykonawca po uzgodnieniu ustalg proporcje wartosci niewykonanych robot
do wartos$ci catego elementu, z zastrzezeniem pkt b i pkt c,

b) w przypadku, gdy sposéb przedstawiony w pkt a bytby za bardzo niedoktadny lub nastgpitby
brak uzgodnienia tam opisanego — Zamawiajgcy moze obliczy¢ proporcje wartosci
niewykonanej czesci danego elementu do warto$ci catego elementu na podstawie
kosztorysu przygotowanego przez Wykonawce i zatwierdzonego przez Zamawiajgcego
w oparciu o odpowiednie katalogi naktadéw rzeczowych, rynkowe ceny materiatow,
robocizny oraz sprzetu, z zastrzezeniem pkt a i pkt c,

c) po wyliczeniu proporcji w sposob wskazany w pkt a lub w pkt b zostanie wyliczona wartosé
niewykonanych robét i odliczona od ogdlnej wartosci przedmiotu Umowy, z zastrzezeniem
pkt aipkt b,

3) Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ zmniejszenia wynagrodzenia ryczattowego
wymienionego w ust. 1 w przypadku braku koniecznosci wykonywania czynnosci
lub przedmiotu, opisanych w zakresie przedmiotu zamodwienia w zatgczniku nr 2 do Umowy.
Wynagrodzenie zostanie zmniejszone o odpowiednie kwoty wykazane przez Wykonawce
w dotgczonym do oferty wycenionym zakresie przedmiotu zaméwienia stanowigcym zatgcznik
nr 2 do Umowy o nazwie tabela elementéw rozliczeniowych (TER), lecz nie wiecej niz o 20%
kwoty, o ktérej mowa w ust. 1.

15.Zamiany, o ktérych mowa w § 2 ust. 3 i 4 Umowy nie spowodujg zmiany ceny wykonania przedmiotu
Umowy, o ktérej mowa w ust. 1 niniejszej Umowy.

16.W przypadku ujawnienia wad opisanych w § 10 i § 12 umowy, wynagrodzenie Wykonawcy wskazane
w ust. 1 zostanie odpowiednio zmniejszone w sposéb tam opisany.

17.Ostateczna wysokos$¢ wynagrodzenia Wykonawcy nie moze byé wyzsza niz okreslona w ust. 1.

18.W przypadku, gdy w robotach objetych fakturg VAT nie brali udziatu Podwykonawcy, Wykonawca
ztozy oswiadczenie, ze w rozliczanych robotach nie brali oni udziatu.

19.Podstawa wyptaty faktur jest pisemne potwierdzenie przez inspektora nadzoru zawansowania
robét umozliwiajgcego jej wyptate w oparciu o harmonogram rzeczowo-finansowy
oraz dopetnienia warunkéw okreslonych w § 9 ust. 9i § 11 ust. 7 i 8. Podstawa zaplaty faktury
koncowej jest protokét odbioru koncowego robét.

20.Wykonawca moze doreczy¢ fakture VAT wylgcznie po spetnieniu warunkéw, o ktérych mowa
w ust. 19.

21.Za doreczong uwaza sie fakture, ktéra zostanie wystawiona na Gmine Miasto Zakopane - Urzad
Miasta Zakopane, Kosciuszki 13, 34-500 Zakopane, NIP 736 000 77 98 i doreczona na adres:
Urzad Miasta Zakopane, Kosciuszki 13, 34-500 Zakopane z tym zastrzezeniem, ze Zamawiajgcy
do chwili odbioru kohcowego, moze listem poleconym poda¢ do wiadomosci Wykonawcy nowy adres
obowigzujgcy dla doreczen faktur.

22 .Jezeli zaptata dokonywana jest w formie przelewu bankowego, za zaptate uwaza sie chwile ztozenia
Zlecenia zaptaty w banku na rachunek Wykonawcy, pod warunkiem, ze na rachunku Zamawiajgcego
byly zgromadzone wystarczajgce $rodki; w odmiennym przypadku za zaptate uwaza sie chwile,
w ktorej Wykonawca otrzymat zaptate na rachunek.

23.Zamawiajacy oswiadcza, ze bedzie realizowat ptatnosci za faktury z zastosowaniem mechanizmu
podzielonej ptatnosci tzw. split payment.

24 Wykonawca os$wiadcza, ze numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich fakturach,
ktére bedg wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem dla ktérego zgodnie z Rozdziatem
3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe prowadzony jest rachunek VAT.

Postepowanie, w przypadku wykrycia wad czesci bitumicznej konstrukcji nawierzchni
§12
1. Jezeli podczas wykonywania robét budowlanych lub w trakcie odbioréw zostanie ujawniona wada,
zarowno w skfadzie zastosowanej mieszanki mineralno-asfaltowej, jak rowniez wykonanych warstw,
Zamawiajgcy wybierze, a Wykonawca wykona jedng z nizej opisanych czynnosci dla catej wadliwie
wykonanej powierzchni nawierzchni drogi, tj. Wykonawca:
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5.

6.

1) usunie ujawnione wady zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego programem
naprawczym,

2) usunie wadliwe warstwy i ponownie je wykona zgodnie z projektem i STWIORB,

3) wyrazi zgode na pomniejszenie naleznego mu wynagrodzenia w sposéb opisany w ust. 5
i przedtuzy o czas wskazany przez Zamawiajgcego okres gwarancyjny na wadliwe elementy
nawierzchni.

. Zamawiajgcy nie odbiera warstw bitumicznych, a Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia

wadliwych i wykonania nowych warstw, w przypadku stwierdzenia jednej z wad:

1) grubos¢ warstw MMA (mieszanki mineralno-asfaltowej) jest mniejsza niz 80% grubosci
projektowanej,

2) wskaznik zageszczenia MMA mniejszy niz 95%,

3) zawartos¢ asfaltu rozpuszczalnego w MMA mniejszy niz 1,2% w stosunku do okreslonej
w recepcie.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze jakos¢ wykonanych robét w zakresie warstw

z mieszanek mineralno-asfaltowych odbiega od wymagan dokumentacji projektowej i STWIORB

z uwzglednieniem tolerancji oraz stwierdzenia przez niego, ze nie ma to znaczgcego wptywu

na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, Zamawiajgcy moze dokona¢ zmniejszenia

wynagrodzenia oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonanych robot w stosunku do wymagan

przyjetych w dokumentach umowy.

Podstawg do dokonania potrgcen jest przekroczenie dopuszczalnych, tj. z uwzglednieniem

toleranciji, wartosci w zakresie:

1) grubosci warstwy,

2) skladu mieszanki mineralnej,

3) zawartosci lepiszcza,

4) wskaznika zageszczenia.

Warto$¢ i sposdéb wyliczenia zmniejszenia wynagrodzenia oblicza sie algorytmem opisanym

w zatgczniku nr 1 do Umowy.

Warto$¢ zmniejszenia nie jest karg umowna.

Gwarancja i rekojmia

1.

13
Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu ........ -§miesiecznej gwarancji za wady fizyczne kazdego
z elementéw przedmiotu umowy, liczac od dnia odbioru koricowego catego przedmiotu umowy.
W przypadku zaistnienia okolicznosci opisanych w § 12 ust. 1 pkt 3 okres gwarancji dla elementu
wydtuza sie odpowiednio i ustala trescig dokumentu gwarancyjnego.
Zakres odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu gwarancji wynika z dokumentu gwarancyjnego
wydanego Zamawiajgcemu i przyjetego przez niego najpdzniej w momencie odbioru koncowego,
ktérego wzor stanowi zatgcznik do SWZ.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji za wady fizyczne zmniejszajgce wartosé
uzytkowa, techniczng i estetyczng wykonanych robdt, a takze za usuniecie tych wad i usterek
ujawnionych w okresie gwarancyjnym.
Uprawnienia Zamawiajgcego z tytutu gwarancji nie uchybiajg uprawnieniom przystugujgcym
mu z tytutu rekojmi za wady.
Jezeli wada elementu o dtuzszym okresie gwarancji spowodowata uszkodzenie elementu, dla
ktérego okres gwaranciji juz mingt, Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia wad w obu elementach.
W razie stwierdzenia przez Zamawiajgcego wad, okres gwarancji elementow objetych naprawg
zostanie wydtuzony o okres pomiedzy datg zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wady,
a datg ich usuniecia.
Jezeli naprawa wad wylgczyta z mozliwosci uzytkowania inne elementy przedmiotu umowy okres
gwarancji zostanie wydtuzony zgodnie z zapisem ust. 6 réwniez dla tych elementéw.
Wykonawca organizuje na wiasny koszt przeglady gwarancyjne i pogwarancyjny z udziatem
zaproszonych przez Zamawiajgcego bezposrednich uzytkownikéw, inspektora nadzoru,
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a gdy zajdzie uzasadniona potrzeba rowniez z udziatem rzeczoznawcow. Wykonawca ponosi koszty
udziatu rzeczoznawcow, jezeli przyczyna ujawnionych wad bedzie lezata po jego stronie.

10.Jezeli usuniecie wady lub usterki ze wzgledow technicznych nie jest mozliwe w terminie 14 dni

9.

kalendarzowych, Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o tym pisemnie Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy wyznaczy nowy termin, z uwzglednieniem mozliwosci technologicznych i zasad wiedzy
technicznej. Niedotrzymanie przez Wykonawce wyznaczonego terminu bedzie zakwalifikowane,
jako odmowa usuniecia wady.

§14

. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi na wykonane roboty na okres 60 miesiecy, liczac

od dnia podpisania protokotu odbioru kor\cowego robot.

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne dotyczy wad przedmiotu umowy
istniejgcych w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz wad powstatych po odbiorze,
lecz z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili odbioru i wygasa po uptywie 60 miesiecy
od daty dokonania kohcowego odbioru przedmiotu umowy, z zastrzezeniem ust. 3.

Bieg rekojmi ulega zawieszeniu na czas niezbedny do usuniecia wady uniemozliwiajgcej
uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

W okresie obowigzywania rekojmi Wykonawca jest zobowigzany do usuniecia wszelkich wad, jakie
wystgpia w okresie trwania rekojmi, do nadzorowania usuwania tych wad oraz ewentualnego
dochodzenia roszczen odszkodowawczych wobec wszystkich uczestniczacych w robotach
inzynieréw, architektow oraz przedsiebiorcéw. Dziatania powyzsze Wykonawca podejmie przy
wykorzystaniu odpowiedniego personelu fachowego lub rzeczoznawcéw.

§ 15

. O wykryciu wady w okresie obowigzywania gwarancji Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce w formie

pisemnej w terminie 7 dni.

Zamawiajacy traci uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne, jezeli nie zawiadomi Wykonawcy
0 wadzie w ciggu miesigca od jej wykrycia.

Do zachowania terminéw zawiadomienia o wadach przedmiotu umowy wystarczy wystanie przed
uptywem tych terminow listu poleconego.

Wykonawca zobowigzany jest usunaé na wiasny koszt w uzgodnionym terminie nie dtuzszym
niz 1 miesigc wszystkie wady odnoszgce sie do przedmiotu umowy, jezeli Zamawiajgcy zazgdat tego
na pismie przed uptywem okresu rekojmi.

Termin usuniecia wad okresla Zamawiajgcy w uzgodnieniu z Wykonawcg, biorgc pod uwage
niezbedny czas i techniczne mozliwosci ich usuniecia, pisemnie informujgc o nich Wykonawce.
Roszczenia z tytulu rekojmi mogg byé dochodzone takze po uptywie terminu rekojmi, jezeli
Zamawiajacy zgtosit Wykonawcy istnienie wady w okresie rekojmi.

Wady ujawnione w okresie rekojmi bedg kwalifikowane przy udziale Stron oraz prawidtowo oceniane
pod wzgledem przyczyny ich powstania wedtug stanu na dzien sporzgdzenia protokotu.
Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o terminie i miejscu kwalifikacji wad na 7 dni przed
dokonaniem ogledzin.

Protokét z komisyjnego zakwalifikowania wad otrzyma Wykonawca bezposrednio po zakonczeniu
dziatania komis;ji.

10.Usuniecie wady zostanie protokolarnie odebrane przez Zamawiajgcego.
11.W przypadku opdznienia Wykonawcy w usunieciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub

rekojmi, Zamawiajgcy moze zleci¢ ich usunigcie innemu podmiotowi, na koszt Wykonawcy.

12.W przypadku, o ktérym mowa w ust. 11, koszt usuniecia wad bedzie potrgcony Wykonawcy z kwoty

zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy, a w przypadku kosztow
przekraczajgcych kwote zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy - Wykonawca
zostanie obcigzony roéznicg na podstawie faktury wystawionej przez Zamawiajgcego, ktorej termin
zaptaty wynosi¢ bedzie 14 dni od daty doreczenia.

Urzad Miasta Zakopane — umowa o wykonanie rob6t budowlanych
w ramach zadania nr 2023/02 o nazwie ,Modernizacja ul. Sienkiewicza”

17/26



Kary umowne i zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu umowy
16

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare u?nowna w wysokosci 20% wartosci wynagrodzenia
brutto, okreslonego w § 11 ust. 1, w przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

2. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 0,03% wartosci wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 11 ust. 1 za kazdy dzieh zwtoki w zakohnczeniu wykonania przedmiotu
umowy, lecz nie wiecej niz 20% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 11 ust. 1.

3. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 0,03% wartosci wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 11 ust. 1 za kazdy dzien zwioki w usunieciu wad stwierdzonych w okresie
obowigzywania gwarancji lub rekojmi, liczony od uptywu terminu wyznaczonego na ich usuniecie,
lecz nie wiecej niz 20% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 11 ust. 1.

4. Wykonawca zaptaci kazdorazowo Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 0,01% wartosSci
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 11 ust. 1 za niedotrzymanie przez Wykonawce kazdego
obowigzku wynikajgcego z umowy pomimo wczeshiejszego pisemnego upomnienia ze strony
Zamawiajgcego lub jego przedstawicieli, z zastrzezeniem ust. 5, lecz nie wiecej niz 20%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 11 ust. 1.

5. Wykonawca zaptaci kazdorazowo kare umowng w wysokosci 5 000,00 zt za:

1) brak zaptaty lub nieterminowg zaptate Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy,

2) nieprzedtozenie do zaakceptowania przez Zamawiajgcego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub jej zmiany,

3) nieprzedtozenie w terminie 7 dni od zawarcia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem Kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy i ustugi
lub jej zmiany,

4) brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty.

6. Wykonawca zaptaci kazdorazowo Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 200,00 =zt
za niezastosowanie przez wtasnego lub Podwykonawcy pracownika na placu budowy srodkéw
ochrony indywidualnej, ktorych wymog stosowania jest okreslony w obowigzujgcych przepisach
w szczegolnosci:

1) hetmoéw ochronnych,

2) $rodkow ochrony twarzy,

3) $rodkdw ochrony ciata przed upadkiem z wysokosci,

4) odziezy ochronnej z nadrukiem firmy, w ktérej pracownik jest zatrudniony.

7. Wykonawca zaptaci kazdorazowo Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 200,00 zi
za niezastosowanie przez witasnego lub Podwykonawcy pracownika na placu budowy odziezy
ochronnej z nadrukiem firmy, w ktérej pracownik jest zatrudniony.

8. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w terminie 14 dni od daty wystgpienia przez
Zamawiajgcego z zgdaniem zapfacenia kary. W razie zwitoki w zaptacie kary Zamawiajgcy
bezwarunkowo moze potrgci¢ nalezng mu kare z naleznosci Wykonawcy.

9. Zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu umowy wynosi 5% wartosci wynagrodzenia
catkowitego brutto, tj. kwote ............ zt.

10.Zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy wniesionego w pienigdzu odbedzie
sie wg nastepujgcych zasad:

1) pierwsza cze$¢ w wysokosci 70% kwoty zabezpieczenia, {j. .............. zt zostanie zwrocona
Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty dokonania odbioru koricowego robot,
2) druga czes¢ w wysokosci 30% kwoty zabezpieczenia, {j. ............. zt zostanie zwrdcona

Wykonawcy w terminie do 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwaranciji jakosci.
11.Zwrot zabezpieczenia wniesionego w formie dokumentu odbedzie sie na zasadach w nim
okreslonych.
12.Zamawiajgcemu, niezaleznie od formy wniesionego przez Wykonawce zabezpieczenia, przystuguje
prawo bezwarunkowego pokrycia z wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu
umowy roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, a takze pokrycia
roszczen z tytutu rekojmi lub gwarancji.
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13.Naliczenie kar umownych nie wylgcza prawa do dochodzenia odszkodowania na zasadach
ogolnych.

14.Naliczane kary umowne podlegajg potrgceniu z kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
na podstawie umowy. W przypadku braku mozliwosci potrgcenia kar umownych z wynagrodzenia
Wykonawcy, jest on zobowigzany zaptaci¢ kare umowng w terminie 7 dni od wezwania go do zaptaty
przez Zamawiajgcegdo.

15.Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar umownych z nalezno$ci wykazanych na fakturach.

16.Wartos¢ kar umownych ustalonych na podstawie okolicznosci opisanych w ust. 5, 6 i 7 Wykonawca
zaptaci w ciggu 7 dni od wystawienia dokumentu obcigzajgcego.

17.£aczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ustalonych na podstawie okolicznosci opisanych
w ust. 2-7 nie moze przekroczy¢ 40% wartosci wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 11 ust. 1.

18.Wykonawca ustanowi przedtuzenie okresu ubezpieczenia, zabezpieczenia nalezytego wykonania
przedmiotu umowy lub ustanowi nowe zabezpieczenie na warunkach, jak w SWZ w przypadku
przedtuzenia sie okresu obowigzywania umowy lub okresu rekojmi.

17

1. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umow§a w wysokosci 20% wartosci wynagrodzenia brutto,
okreslonego w § 11 ust. 1, w przypadku odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn
lezgcych po stronie Zamawiajgcego.

2. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng w wysokosci 0,03% wartosci wynagrodzenia brutto,
o ktorym mowa w § 11 ust. 1 za kazdy dziehh zwtoki w rozpoczeciu odbioru koricowego, zgodnie
z § 9 ust. 6, lecz nie wiecej niz 20% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 11 ust. 1.

3. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng w wysokosci 0,01% wartosci wynagrodzenia brutto,
o ktéorym mowa w § 11 ust. 1 za kazdy dzieh zwioki w rozpoczeciu odbioru pogwarancyjnego,
zgodnie z § 9 ust. 16, lecz nie wiecej niz 20% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 11 ust. 1.

4. taczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ustalonych na podstawie okolicznosci opisanych
w ust. 2-3 nie moze przekroczy¢ 40% wartosci wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 11 ust. 1.

5. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne w terminie 14 dni od daty wystgpienia przez
Wykonawce z zgdaniem zaptacenia kary.

§18
Niezaleznie od kar umownych kazda ze stron Umowy zobowigzana jest do zaptacenie drugiej stronie
odszkodowania za szkode przekraczajgcg wysokos¢ kar umownych, wyrzadzong na skutek
niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy.

19
1. Oprécz wypadkéw wymienionych w tresci Eodeksu cywilnego i Prawa zaméwien publicznych
stronom przystuguje prawo odstgpienia od Umowy w terminie 30 dni, w nastepujgcych przypadkach:
1) Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych sytuacjach:

a) w razie likwidacji dziatalno$ci Wykonawcy,

b) jezeli zostanie wydany nakaz zajecia ruchomosci Wykonawcy w toku postepowania
egzekucyjnego,

c) jezeli Wykonawca w terminie 30 dni od zadeklarowanej daty rozpoczecia robo6t budowlanych
okreslonej w protokole przekazania placu budowy (terenu robdt) bez uzasadnionych
przyczyn nie rozpoczat wykonywania przedmiotu umowy,

d) jezeli Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn pomimo wezwania Zleceniodawcy
nie kontynuuje wykonywania przedmiotu umowy.

2) Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od Umowy, gdy Zamawiajgcy odmawia
bez uzasadnionej przyczyny odbioru robét lub odmawia podpisania protokotu odbioru.
2. Odstgpienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i zawierac
uzasadnienie.
3. W przypadku naruszenia przez Wykonawce zasad prowadzenia robét budowlanych zgodnie
z dokumentacjg, zasadami sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami i normami technicznymi,
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uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji umowy, specyfikacjg warunkéw zamowienia oraz
zlozong ofertg Zamawiajgcy moze nakaza¢ Wykonawcy zaprzestanie wykonywania robét objetych
Umowg i powierzy¢ poprawienie lub wykonanie robét objetych Umowg innym podmiotom na koszt
Wykonawcy.

§ 20

W wypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki:

1.

w terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi
szczegobtowy protokdt inwentaryzacji robét w toku, wedtug stanu na dzien odstgpienia od Umowy,
Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie ustalonym przez obie Strony, na koszt tej
strony, ktéra odstgpita od Umowy,

Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatdw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga byé

wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nieobjetych Umowa, jezeli odstgpienie

od Umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych oraz robot

zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od Umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca

nie odpowiada, a Zamawiajgcy dokona ich odbioru w ciggu 14 dni roboczych,

Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 7 dni, usunie z placu budowy urzgdzenia zaplecza

przez niego dostarczone lub wzniesione,

Zamawiajgcy w razie odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty
wykonane do dnia odstgpienia,

2) odkupienia materiatow, konstrukcji lub urzgdzen okreslonych w ust. 3, ktérych nie da
sie zagospodarowac na innych placach budowy,

3) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztoéw budowy, obiektow
zaplecza, urzadzeh zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem placu budowy, chyba,
ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektéw i urzadzen,

4) przejecia od Wykonawcy pod swéj dozér terenu budowy z dniem odbioru roboét.

Informacje kontaktowe

§ 21

Wszelka komunikacja zwigzana z realizacjg niniejszej umowy bedzie kierowana na ponizsze adresy:

1.

2.

Zamawiajacy:
1) nazwa: Gmina Miasto Zakopane — Urzad Miasta Zakopane
2) nabywca - faktura VAT: Gmina Miasto Zakopane — Urzad Miasta Zakopane
3) ulica: ul. Kosciuszki 13
4) kod miejscowos¢: 34-500 Zakopane
5) NIP 736 000 77 98
6) Regon 491893279
7) osoba reprezentujgca Zamawiajgcego — Michat Halaczek, Katarzyna Siarzewska
8) Tel. 018 20 20 495
9) e-mail: inwestycje@zakopane.eu,
Wykonawca:
1) Nazwa: ..covveiiiiiiierc e
2) ulica: oo,
3) kod, miejscowos$¢: ...l
4) NIP: oo
5) osoba reprezentujgca Wykonawee — .........coiiiiiiiiiiiii
B) el teiriiiii
7) email: oo

3. Kierownik Budowy:

1) nazwisko, iIMi€: ..ccvvviiiiiiiiieieceenns
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2) el s
3) email: i
4. Inspektor nadzoru inwestorskiego - koordynator
1) nazwisko, iIMi€: ..ccvviiiiiiiiirircecece e,
2) et
3) e-mail: woeiiiiii

Postanowienia koncowe

§ 22

1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej Umowy mogg by¢é dokonane tylko pod warunkiem
zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2. Do zmiany informaciji kontaktowych, o ktérych mowa w § 21 Umowy nie stosuje sie zapisu ust. 1.

3. Zmiana Umowy moze nastgpi¢ réwniez w przypadkach okre$lonych w art. 455 Ustawy Prawo
zamowien publicznych oraz w nastepujgcych przypadkach:

1)

2)

3)
4)
5)

zmiany kierownika budowy, jezeli Zamawiajgcy uzna, ze nie wykonuje on swoich obowigzkow

wynikajacych z umowy. W przypadku zmiany kierownika budowy, nowy kierownik budowy musi

spetnia¢ wymagania okreslone dla danego specjalisty. Wykonawca zobowigzany jest zmienié¢
kierownika budowy zgodnie z zgdaniem Zamawiajgcego w terminie wskazanym we wniosku

Zamawiajgcego,

zmiany o0sOb reprezentujgcych firme, kluczowych specjalistow (kierownikéw budowy,

inspektorow nadzoru) przedstawionych w umowie na inne legitymujgce sie, co najmniej

réwnowazonymi uprawnieniami, w przypadku ich smierci, rezygnacji z petnienia obowigzkow,
utraty uprawnien itp.,

zmian podwykonawcy przy pomocy, ktorego Wykonawca realizuje przedmiot umowy,

rozszerzenia zakresu podwykonawstwa w poréwnaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy,

zmiany terminu wykonania umowy o czas opdznienia, jezeli takie opdznienie wystapi
lub bedzie miato wptyw na wykonanie przedmiotu umowy w przypadku:

a) wystgpienia okolicznosci, ktérych strony umowy nie byty w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej starannosci,

b) wstrzymania robét przez Zamawiajgcego,

c) szczegdlnie niesprzyjajgcych warunkow atmosferycznych, w postaci ciggtych (co najmniej
7-odniowych) opadéw atmosferycznych lub wystgpienia temperatur uniemozliwiajgcych
prowadzenie robot zgodnie z STWIOR i majacych wptyw na opdznienie rozpoczecia lub
zakonczenia robét niezbednych do zrealizowania obiektu,

d) zmian w dokumentacji dokonanych na wniosek Zamawiajgcego,

e) opdznienia przekazania przez Zamawiajgcego terenu realizacji robét,

f) zmiany przez Zamawiajgcego terminu dokonania odbioru robét przewidzianych w umowie,

g) odmiennych od przyjetych warunkéw geologicznych lub geotechnicznych posadowienia,

h) odmiennych od przyjetych warunkéw terenowych w szczegdlnosci istnienia
niezinwentaryzowanej, infrastruktury podziemnej sieci, instalacji lub innych
niezinwentaryzowanych obiektow budowlanych,

i) ujawnieniem w trakcie prowadzenia prac obiektéw lub przedmiotéw o charakterze
archeologicznym,

j) sity wyzszej,

k) koniecznosci wprowadzenia uzgodnionych rozwigzan zamiennych w stosunku
do przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora
nadzoru inwestorskiego, odstepujgcych w sposéb istotny od zatwierdzonego projektu lub
warunkéw pozwolenia na budowe i wymagajgcych dopetnienia procedur art. 36a ust. 1
Prawa budowlanego,

[) wystgpienia rob6t budowlanych koniecznych do wykonania, majgcych $ciste powigzanie
z robotami budowlanymi podstawowymi, ktérych wiasciwe wykonanie jest uzaleznione
od realizacji pojawiajgcych sie w trakcie realizacji robét budowlanych, nie przewidzianych
w pierwotnej dokumentacji projektowej i specyfikacji warunkéw zaméwienia,
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6)

7)

8)

m) przekroczenia ustawowych terminédw wydania Wykonawcy przez organy administracji
lub innych instytucji branzowych (dot. np. linii telekomunikacyjnych, energetycznych) decyzji,
zezwolen, uzgodnien itp.,

n) odmowy lub opdznienia ustawowych terminéw wydania przez ww. organy wymaganych
decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.,

zmiany sposobu realizacji przedmiotu zamoéwienia w postaci:

a) konieczno$ci realizacji zamowienia przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
/technologicznych niz wskazane w specyfikacjach, w przypadku gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem zaméwienia,

b) odmiennych od przyjetych w specyfikacjach warunkéw geologicznych skutkujgcych
niemoznoscig zrealizowania przedmiotu zamdwienia przy dotychczasowych zatozeniach
technologicznych,

c) odmiennych od przyjetych w specyfikacjach warunkéw terenowych w szczegdlnosci istnienia
niezinwentaryzowanej infrastruktury  podziemnej sieci, instalacji lub innych
niezinwentaryzowanych obiektéw budowlanych skutkujgcych niemoznoscig zrealizowania
przedmiotu zaméwienia przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych,

d) konieczno$ci zrealizowania zamowienia przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

zmian dokonanych w granicach przewidzianych w ustawie Prawo budowlane

wynikajgcych z:

a) wprowadzenia uzgodnionych rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych
w projekcie budowlanym, zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru
inwestorskiego, gdy zmiany dokonane zostaty podczas wykonywania robét i nie odstepujg
w sposoéb istotny od zatwierdzonego projektu budowlanego lub warunkéw pozwolenia
na budowe w ramach art. 36a ust. 5 lub dokonane zostaly zgodnie z zapisami
art. 36a ust. 6 ustawy z zastrzezeniem art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane,

b) wprowadzenia uzgodnionych rozwigzah zamiennych w stosunku do przewidzianych
w projekcie budowlanym, zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru
inwestorskiego, gdy zmiany dokonane zostaty podczas wykonywania robét i odstepujg
w sposoéb istotny od zatwierdzonego projektu budowlanego lub warunkéw pozwolenia
na budowe przy dopetnieniu procedur art. 36a ust. 1 ustawy Prawo budowlane,

c) wad dokumentaciji projektowej, jezeli takie ujawnig sie podczas realizacji zadania, pomimo
dotozenia wszelkiej starannosci przez projektanta,

zmiany wysokosci wynagrodzenia:

a) na wskutek rezygnacji z wykonania czesci przedmiotu umowy,

b) w przypadkach zmiany stawki podatku od towardéw i ustug z zastrzezeniem, ze zmianie
ulegnie cena brutto wynagrodzenia Wykonawcy, a warto$¢ netto wynagrodzenia
nie zmieni sie,

c) w przypadku wystgpienia rob6t budowlanych koniecznych do wykonania, majgcych Sciste
powigzanie z robotami budowlanymi podstawowymi, ktérych wiasciwe wykonanie jest
uzaleznione od realizacji pojawiajgcych sie w trakcie realizacji robét budowlanych,
nie przewidzianych w pierwotnej dokumentacji projektowej i specyfikacji warunkow
zamowienia, a ktorych warto$¢ nie przekroczy 15 % wartosci zamdéwienia podstawowego.

. Wykonawca nie bedzie uprawniony do wnioskowania przedtuzenia umowy w zakresie, w jakim
uchybienie byto spowodowane przez jakikolwiek btgd lub opdznienie z jego strony fgcznie z btedem
lub op6znionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu.

. Zamawiajgcy nie wyraza zgody na dokonywanie przez Wykonawce cesji wierzytelnosci
wynikajgcych z niniejszej Umowy.

§ 23

Waloryzacja wynagrodzenia
1. Stosownie do tresci art. 436 pkt 4 lit. b Pzp Zamawiajgcy przewiduje mozliwosé zmiany wysokosci

wynagrodzenia okreslonego w § 11 Umowy w nastepujgcych przypadkach:
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1) w przypadku zmiany stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego,

2) w przypadku zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci
minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
0 minimalnym wynagrodzeniu za prace,

3) w przypadku zmian zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub zmiany wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
ubezpieczenie zdrowotne,

4) w przypadku zmian zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw
kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 roku o pracowniczych
planach kapitatowych,

- jezeli zmiany okre$lone w pkt 1, 2, 3 i 4 bedg miaty wptyw na koszty wykonania Umowy przez
Wykonawce.

. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt 1 niniejszego paragrafu Wykonawca
jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane Umowy w zakresie ptatnosci
wynikajgcych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepisdw zmieniajgcych stawke podatku
od towaréw i ustug albo podatku akcyzowego. Whniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace
uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towaréw i ustug
albo podatku akcyzowego oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
po zmianie Umowy.

. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt 2 niniejszego paragrafu Wykonawca

jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane Umowy w zakresie ptatnosci

wynikajgcych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepiséw zmieniajgcych wysokosé
minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej. Wniosek
powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz
doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie Umowy,

w szczegodlnosci Wykonawca zobowigzuje sie wykazaé zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg

podwyzszenia wynagrodzenia, a wptywem zmiany minimalnego wynagrodzenia za prace albo

wysokosci minimalnej stawki godzinowej na kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek powinien
obejmowacé jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, ktére Wykonawca obowigzkowo ponosi

w zwigzku z podwyzszeniem wysokosci ptacy minimalnej. Zamawiajgcy oswiadcza, iz nie bedzie

akceptowat, kosztéw wynikajgcych z podwyzszenia wynagrodzeh pracownikom Wykonawcy, ktore

nie sg konieczne w celu ich dostosowania do wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo
wysokosci minimalnej stawki godzinowej, w szczegdlnosci koszty podwyzszenia wynagrodzenia

w kwocie przewyzszajgcej wysokos$¢ ptacy minimalne;j.

. W sytuacji wystgpienia okoliczno$ci wskazanych w ust. 1 pkt 3 niniejszego paragrafu Wykonawca

jest uprawniony ztozy¢é Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane Umowy w zakresie ptatnosci

wynikajgcych z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokos$ci sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne.

Whiosek powinien zawieraé wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych

oraz dokfadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczegdlnosci

Wykonawca zobowigzuje sie wykazaC zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg podwyzszenia

wynagrodzenia a wptywem zmiany zasad, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 3 niniejszego paragrafu

na kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek moze obejmowac jedynie dodatkowe koszty realizacji

Umowy, ktére Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang zasad, o ktérych mowa

w ust. 1 pkt 3 niniejszego paragrafu.

. W sytuacji wystgpienia okoliczno$ci wskazanych w ust. 1 pkt 4 niniejszego paragrafu Wykonawca

jest uprawniony ztozy¢é Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane Umowy w zakresie ptatnosci

wynikajgcych z faktur wystawionych po zmianie zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat
do pracowniczych plandéw kapitatowych. Whniosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie
faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokladne wyliczenie kwoty wynagrodzenia

Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczegolnosci Wykonawca zobowigzuje sie wykaza¢ zwigzek

pomiedzy wnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia a wptywem zmiany zasad, o ktoérych

mowa w ust. 1 pkt 4 niniejszego paragrafu na kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek moze obejmowac
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jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, ktére Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku
ze zmiang zasad, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 4 niniejszego paragrafu.

6. Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn okreslonych w ust. 1 pkt 1, 2, 3 i 4
obejmowacé bedzie wytgcznie ptatnosci za prace, ktérych w dniu zmiany odpowiednio stawki podatku
VAT, podatku akcyzowego, wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace, skiadki
na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne i zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych
planéw kapitatowych, jeszcze nie wykonano.

7. Obowigzek wykazania wptywu zmian, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu na zmiane
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 11 ust. 1 Umowy nalezy do Wykonawcy pod rygorem odmowy
dokonania zmiany Umowy przez Zamawiajgcego.

8. Stosownie do tresci art. 439 ust. 1 Pzp zmiana wysokosci wynagrodzenia okreslonego w § 11 Umowy
moze nastgpi¢ w przypadku zmiany ceny materialdw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg
zamédwienia.

9. Poziom zmiany ceny materiatéw lub kosztéw okreslonych w ust. 8, uprawniajgcy strony umowy
do zadania zmiany wynagrodzenia wynosi 10% i bedzie okreslony przez réznice zmiany cen
materiatdow lub kosztéw robo6t budowlanych w postaci wskaznika publikowanego w komunikacie
Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego aktualnym na dziern podpisania umowy i wskaznika
aktualnego w dniu ztozenia przez Wykonawce wniosku o rewaloryzacje wynagrodzenia.

10.Pierwsza zmiana wynagrodzenia moze nastgpi¢ po uptywie co najmniej 12 miesiecy od dnia
zawarcia Umowy i poczgwszy od kolejnego miesigca po opublikowaniu w dzienniku urzedowym
przez prezesa gtownego urzedu statystycznego obwieszczenia w sprawie cen produkcji budowlano-
montazowe;j.

11.Zmiana wynagrodzenia moze nastgpi¢ nie czesciej niz 1 raz na 12 miesiecy trwania Umowy,
z uwzglednieniem ust. 10.

12.Zmiana wynagrodzenia nastgpi o warto$¢ wskaznika, o ktérym mowa w ust. 10.

13.Waloryzacja wynagrodzenia moze nastgpi¢ pod warunkiem, ze zmiana cen zwigzanych z realizacjg
zamowienia ma rzeczywisty wptyw na koszt wykonania niniejszej Umowy.

14.W sytuacji wystgpienia okoliczno$ci uprawniajacych do zmiany wynagrodzenia, strony nawzajem
sg wzgledem siebie uprawnione do ztozenia pisemnego wniosku o zmiane Umowy w zakresie
ptatnosci dotyczacych okresu, za ktéry waloryzacja ma nastgpi¢. Wniosek powinien zawierac
wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i wskazanie odpowiedniego wskaznika GUS, bedacego
podstawa takiego zgdania wraz z potwierdzeniem, ze nastgpita jego zmiana uzasadniajgca zadanie.
Ponadto wraz z wnioskiem nalezy poda¢ doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia po zmianie
Umowy, w szczegdlnosci nalezy wykazaC zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg zmiany
wynagrodzenia a wptywem zmiany kosztéw realizacji umowy na kalkulacje wynagrodzenia. Ponadto
w przypadku Zzgdania podwyzszenia wynagrodzenia nalezy réwniez przedstawi¢ dowody
ich poniesienia w zwigkszonej wysoko$ci.

15.Zamawiajgcy nie przewiduje waloryzacji wynagrodzenia w przypadku, gdy w wyniku wszystkich
waloryzacji, wartos¢ tgcznego wynagrodzenia dla Wykonawcy osiggneta poziom 115% wzgledem
pierwotnie przewidzianego wynagrodzenia umownego brutto.

16.Jezeli wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zmienione zgodnie z art. 439 ust. 1 - 3 Pzp oraz
ust. 8 - 14 niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe na roboty budowlane lub ustugi na okres
dtuzszy niz 12 miesiecy, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatow lub kosztow
dotyczacych zobowigzania podwykonawcy.

§24
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy bedg miaty zastosowanie przepisy
Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane oraz przepiséw ustawy Prawo zaméwien publicznych
i ustawy o finansach publicznych.
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1. Wszelkie spory moggce powsta¢ w zwigzku z§realizacja niniejszej umowy bedg rozstrzygane przez
sady wiasciwe miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.
2. Przed wystgpieniem na droge sgdowg Strony ustalajg obligatoryjny tryb postepowania polubownego
polegajgcy na koniecznosci sprecyzowania zarzutéw wobec jednej ze Stron na pismie.
Druga Strona ma obowigzek udzielenia pisemnej odpowiedzi na pisemne zarzuty Strony.
4. Brak odpowiedzi w terminie 14 dni lub odmowa udzielenia odpowiedzi daje podstawe do wystgpienia
na droge sgdowa.

w

Klauzula salwatoryjna

§ 26
Jezeli postanowienia Umowy sg lub stang sie niewazne, lub Umowa zwiera¢ bedzie luke, nie narusza
to waznosci pozostatych postanowienn Umowy. Zamiast niewaznych postanowiern umowy, lub jako
wypetnienie luki obowigzywaé bedzie odpowiednia regulacja, ktéra jezeli tylko bedzie to prawnie
dopuszczalne — w sposdb mozliwie bliski odpowiada¢ bedzie temu, co Strony ustality lub temu,
co by ustality, gdyby zawarty takie postanowienie.

§ 27
Umowe sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego,
a jeden dla Wykonawcy.

Informacja w sprawie przetwarzania danych osobowych
§ 28

1. Zgodnie z art. 13 i 14 rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,RODQO”,
Administratorem danych osobowych (dalej: Administrator) jest Gmina Miasta Zakopane
Reprezentowana przez Burmistrza Miasta Zakopane, ul. Tadeusza Kosciuszki 13, 34-500
Zakopane. Z Administratorem mozna kontaktowac sie poprzez adres e-mail: office@zakopane.eu
lub pisemnie na adres korespondencyjny wskazany w zdaniu pierwszym.

2. Administrator wyznaczyt Inspektora Ochrony Danych, z ktérym mozna kontaktowac sie poprzez
adres e-mail: iod@zakopane.eu lub pisemnie na adres korespondencyjny Administratora, wskazany
w pkt 1).

3. Dane osobowe przetwarzane sg w celu zawarcia umowy oraz realizacji umowy na podstawie art. 6
ust. 1 lit. b RODO, tj. przetwarzanie jest niezbedne do wykonania umowy, ktérej strong jest osoba,
ktérej dane dotyczg, lub do podjecia dziatah na zgdanie osoby, ktérej dane dotycza, przed zawarciem
umowy, a takze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO {j. przetwarzanie jest niezbedne do wypetnienia
obowigzku prawnego cigzgcego na Administratorze.

4. Przetwarzanie danych osobowych osdb reprezentujgcych lub wskazanych do kontaktu, moze
obejmowaé nastepujgce kategorie danych: imie i nazwisko, stanowisko oraz stuzbowe dane
kontaktowe (np. numer telefonu, adres email).

5. Dane osobowe mogg by¢ udostepniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania
na podstawie przepiséw prawa w tym m.in. ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dostepie do informacji
publicznej (tj. Dz.U. 2022 poz. 902) lub uméw zawartych z Administratorem.

6. Dane osobowe bedg przechowywane przez okres trwania umowy, a nastepnie przez okres
archiwizacji zgodnie z ustawg z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
(tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 164) tj. przez 5 lub 10 lat w zaleznosci od rodzaju zaméwienia.

7. W zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych, przystuguje Pani/Panu:
a) prawo dostepu do tresci danych, na zasadach wskazanych w art. 15 RODO;
b) prawo do sprostowania danych, na zasadach wskazanych w art. 16 RODO;
¢) prawo do usuniecia danych, na zasadach wskazanych w art. 17 RODO;
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d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na zasadach wskazanych w art. 18 RODO;
e) prawo do przenoszenia danych, na zasadach wskazanych w art. 20 RODO.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych niezgodnie z przepisami prawa
do organu nadzorczego, ktérym jest Prezes Urzedu Ochrony Danych Osobowych www.uodo.gov.pl.

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbedne do zawarcia Umowy i wywigzania sie
Zleceniodawcy z obowigzkow ptatnika. Konsekwencjg odmowy podania danych osobowych bedzie
brak mozliwosci zawarcia Umowy.

10.Dane mogg by¢ pozyskane przez Administratora w sposob inny niz bezposrednio od osoby, ktorej
dane dotycza tj. od Wykonawcy.

11.Wykonawca zobowigzuje sie do przekazania wszystkim osobom wskazanym w niniejszej umowie,
w tym wszystkim osobom reprezentujgcym go oraz wskazanym przez niego do kontaktu, informac;ji
zawartych w powyzszej klauzuli informacyjnej dotyczacej przetwarzania danych osobowych.

Zataczniki:

1) Sposdéb wyliczenia warto$ci zmniejszenia wynagrodzenia zwigzanego z ujawnieniem wad
nawierzchni bitumicznych,

2) Tabela Elementoéw Rozliczeniowych,

3) Wzér Dokument Gwarancyjnego,

4) Zatgcznik nr 1 do Zarzgdzenia nr 208/2017 Burmistrza Miasta Zakopane z dnia 23 pazdziernika
2017 r. w sprawie wymogow, jakim powinny odpowiada¢ przejscia dla pieszych, przejscia
podziemne, przejscia nadziemne, pochylnie, schody zewnetrzne i wewnetrzne, windy, parkingi
i chodniki z uwagi na potrzeby oséb niepetnosprawnych.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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