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Załącznik nr 9 
ZAŁĄCZNIK NR 3  

DO UMOWY NR …………….  

 
 

ZAKRES CZYNNOŚCI I OBOWIĄZKÓW NADZORU INWESTORSKIEGO 
BRANŻOWEGO 
 
Nazwa zadania: „Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla inwestycji: 

„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 463 w miejscowości Kadłub Turawski ” – z podziałem na 

zadania 

 
Nadzór Inwestorski zwany także Nadzorem sprawuje Firma lub Konsorcjum Firm, której 

personel będzie posiadał stosowne uprawnienia do pełnienia funkcji Inspektorów nadzoru 

inwestorskiego poszczególnych branż  oraz spełniająca inne wymagania zawarte w SWZ dla 

niniejszego zadania, w tym zatrudniająca innych fachowców posiadających kompetencje  

do wykonywania obowiązków nałożonych w Umowie. Nadzór nie będzie uprawniony  

do wnoszenia poprawek do Umowy na roboty budowlane. Nadzór może korzystać z uprawnień 

przynależnych Nadzorowi, wyszczególnionych w Umowie lub w sposób oczywisty z niej 

wywnioskowanych. W umowie przez określenie „Wykonawca”  należy rozumieć Nadzór 

Inwestorski. 

Wykonawca będzie działał we współpracy z Zamawiającym i na jego rzecz w całym okresie 

realizacji umowy, w zakresie określonym w niniejszym Zakresie czynności i obowiązków Nadzoru 

Inwestorskiego. 

Wykonawca zapewni stałą wymianę informacji z Zamawiającym oraz koordynację swojej 

działalności z wymaganiami Zamawiającego. 

 

Zadania Nadzoru Inwestorskiego - postanowienia ogólne: 
 
1. W czasie prowadzenia przez wykonawcę robót budowlanych prac dotyczących danej branży, 

wymagana jest na budowie stała obecność Inspektora nadzoru danej branży (wyjątkiem jest 
nieobecność spowodowana wezwaniem przez Zamawiającego do swojej siedziby),  

2. Nadzór  podlega kontroli Koordynatora Inspektorów Nadzoru wyznaczonego przez 
Zamawiającego, w zakresie określonym w Zadaniach Koordynatora Inspektorów Nadzoru. 

 
Zadania Nadzoru Inwestorskiego – postanowienia szczegółowe 

 

1. Nadzór nad realizacją Kontraktu powinien być prowadzony zgodnie z obowiązującymi 

przepisami Prawa Budowlanego, które określa podstawowe obowiązki i prawa inspektora 

nadzoru inwestorskiego, oraz zgodnie z warunkami określanymi w dokumentach 

Kontraktowych rozumianymi jako Umowa wraz z załącznikami. 

2. Ogólne zadania polegają na podejmowaniu decyzji i odpowiedzialności za nie, we wszystkich 

sprawach, związanych z jakością robót, oceną jakości materiałów i postępem robót, a ponadto 

w sprawach związanych z interpretacją dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

oraz prawach dotyczących akceptacji wypełniania Warunków Kontraktu przez wykonawcę 

robót. 

3. Nadzór wypełnia swoje obowiązki wydając polecenia, decyzje, opinie, zgody, akceptacje  

i wnioski  na piśmie wg ustalonych z Zamawiającym wzorów. 
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4.  Na Inspektorów Nadzoru (branżowych) nakłada się obowiązek stawiania się w siedzibie 

Zamawiającego (ZDW w Opolu) na każde wezwanie przekazane w formie pisemnej lub 

elektronicznej dokonane z 2-dniowym wyprzedzeniem. Zakłada się, że wezwania skierowane 

przez Zamawiającego do Nadzoru mogą mieć miejsce max trzykrotnie w ciągu jednego miesiąca 

rozliczeniowego 

4.1 W przypadku zdarzenia o charakterze nagłej potrzeby na Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego 

poszczególnych branż nakłada się obowiązek stawienia się w miejscu wskazanym przez 

Zamawiającego (na terenie budowy lub siedzibie Zamawiającego) w czasie nie dłuższym niż 

……...godzin (czas zgodny z ofertą Nadzoru) od odbioru przez Nadzór informacji przekazanej 

przez Zamawiającego. Poprzez nagłą potrzebę należy rozumieć:  

1) Zdarzenie nie przewidziane w harmonogramie robót wynikające z utrudnień, zmian 

warunków na terenie budowy, 

2) Konsultacje z Zamawiającym w zakresie pilnej zmiany w harmonogramie rzeczowo-

finansowym robót, technologii, fakturowania, robót dodatkowych, zamiennych lub 

zanikających oraz  rozliczenia zadania realizowanego przez wykonawcę robót. 

Powiadomienie Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego poszczególnych branż nastąpi 

telefonicznie na numer telefonu lub na adres e-mail wskazany przez Nadzór w umowie. Każdą 

zmianę telefonu lub adresu e-mail Nadzór zgłosi Zamawiającemu bezzwłocznie przed jej 

dokonaniem 

5. Nadzór organizuje prace związane z pełnieniem funkcji nadzoru tak, aby z tego tytułu nie było 

zbędnych przerw w realizacji robót przez wykonawcę robót. 

6. Nadzór decyduje o dopuszczeniu do stosowania lub odrzuceniu materiałów, prefabrykatów, 

mieszanek mineralno-bitumicznych oraz wszystkich elementów i urządzeń przewidzianych  

do realizacji robót. Decyzje te muszą być oparte na wymaganiach sformułowanych  

w Warunkach Umowy, dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz normach  

i przepisach związanych z realizacją zadania. 

7. Nadzór podejmuje i odpowiada za wszystkie decyzje, które dotyczą: 

1) wprowadzania zmian w dokumentacji projektowej w zakresie określonym w Warunkach 

Kontraktu rozumianymi jako Umowa wraz z załącznikami, 

2) żądania usunięcia z placu budowy osób niekompetentnych lub innych osób zatrudnionych 

przez wykonawcę robót, 

3) wnioskowania do Zamawiającego: 

- w sprawie wprowadzenia niezbędnych zmian w dokumentacji technicznej i uzyskania 

zgody projektanta na zmiany, 

- w sprawie przeprowadzenia niezbędnych ekspertyz i badań technicznych, 

4) uzyskiwania od projektanta wyjaśnień wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim    

    rozwiązań 

5) rozpoznania i przedstawiania do akceptacji Zamawiającemu zaopiniowaną dokumentację      

 projektową i Specyfikacje Techniczne na proponowane przez wykonawcę robót roboty   

dodatkowe, uzupełniające lub zamienne, 

6) zajmowania stanowiska co do sposobu zabezpieczenia wszelkich wykopalisk odkrytych  

przez Wykonawcę na placu budowy, 

7) dokonywania analizy i opiniowania przedstawionych przez wykonawcę robót 

harmonogramów i uaktualnionych harmonogramów w celu ich akceptacji przez 

Zamawiającego, 

8) wstrzymania robót w wypadku prowadzenia ich niezgodnie z Kontraktem i przepisami 

BHP, 

9) kontrolowania przestrzegania przez wykonawcę robót zasad BHP, 
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10) sprawdzania pomiarów i badań materiałów w miejscach wyprodukowania i na placu 

budowy bez względu na to, czy od wykonawcy robót wymaga się prowadzenia badań  

w ramach Kontraktu oraz żądania wykonania badań dodatkowych, a przede wszystkim: 

− akceptacja materiałów zgodnych z wymaganiami Specyfikacji Technicznej  

ze wskazanych przez wykonawcę robót źródeł, 

− podejmowanie decyzji o dopuszczeniu do użycia materiałów posiadających atest 

producenta, 

− akceptowanie receptur i technologii zgodnie z wymaganiami Specyfikacji 

Technicznej, 

− kontrolowanie sposobu składowania i przechowywania materiałów oraz 

uporządkowania miejsc składowania po zakończeniu robót, 

− zlecanie wykonawcy robót przeprowadzenia dodatkowych badań materiałów 

budzących wątpliwości co do ich jakości, 

11) ustalania metod obmiaru robót oraz uczestniczenia przy dokonywaniu obmiarów robót 

przez wykonawcę robót, 

12) akceptowania urządzeń i sprzętu pomiarowego stosowanego w czasie prowadzenia 

robót i ich obmiaru, 

13) sprawdzania wykonywanych robót i powiadamiania wykonawcy robót i Zamawiającego 

o wykrytych wadach oraz poświadczenia usunięcia wad przez wykonawcę robót,  

a także ustalania rodzaju i zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych  

w porozumieniu z Zamawiającym, 

14) zlecenia usunięcia wad stronie trzeciej w przypadku, gdy wykonawca robót nie usunie 

ich w terminie (o zamiarze zlecenia usunięcia wad stronie trzeciej Nadzór zobowiązany 

jest powiadomić wykonawcę robót i Zamawiającego  na 14 dni wcześniej) oraz 

poświadczenie o ich usunięciu,  

15) wnioskowania o dokonanie zmian (wydłużenia) terminu wykonania robót  

w wyszczególnionych w Kontrakcie przypadkach i przedstawienia ich do akceptacji 

Zamawiającemu w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia propozycji przez wykonawcę robót, 

jednak nie później niż na 2 miesiące przed planowanym zakończeniem robót  

budowlanych, 

16) oceny przedstawionych przez wykonawcę robót wycen kosztów zmian w robotach  

i przedstawieniu do akceptacji Zamawiającemu w ciągu 4 dni od daty ich zgłoszenia, 

17) oceny przedstawionych przez wykonawcę robót kosztów, które zgodnie z warunkami 

Kontraktu podlegają dodatkowej opłacie, bądź własnej wyceny tych kosztów  

i przedłożenia ich do akceptacji Zamawiającemu, 

18) dokonywania odbioru częściowego robót oraz prac z zakresu obsługi geodezyjnej, 

19) sprawdzania miesięcznych zestawień wykonawcy robót, wartości zakończonych  

i odebranych robót i potwierdzenie kwot do wypłaty (w ciągu 7 dni od złożenia 

zestawienia przez wykonawcę robót), 

20) poświadczenia terminu zakończenia robót, 

21) stwierdzenia zakończenia robót, sprawdzania kompletności i prawidłowości operatu 

kolaudacyjnego i przedłożenia do akceptacji Zamawiającemu w celu ustalania terminu 

ostatecznego odbioru robót oraz uczestniczenie w odbiorze, 

22) sprawdzania ostatecznej kwoty należnej wykonawcy robót, ustalania i wnioskowania 

zakresu koniecznych korekt wyliczeń wykonawcy robót i przedstawiania Zamawiającemu 

do podjęcia decyzji o ostatecznej wysokości tej kwoty (w ciągu 7 dni od otrzymania 

rozliczenia wykonawcy robót), 

23) w przypadku wypowiedzenia Kontraktu: 
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− rozliczenia kontraktu wraz z dostarczeniem do Zamawiającego operatu 

kolaudacyjnego wykonanych przez wykonawcę robót   budowlanych, 

−  wykonanie i dostarczenie zamawiającemu wykazu robót nie wykonanych. 

24) stosowania przez wykonawcę robót przepisów dotyczących ochrony środowiska 

naturalnego. 

8. Nadzór podlega pod Koordynatora Inspektorów Nadzoru. W trakcie realizacji inwestycji Nadzór 

informuje o wszystkich swoich decyzjach oraz przekazuje do akceptacji Koordynatora 

Inspektorów Nadzoru. 

9. W ramach sprawozdawczości z realizacji zadania Nadzór zobowiązany jest składać  

do Zamawiającego pisemne miesięczne raporty – sprawozdania, zwane dalej „RAPORTAMI 

MIESIĘCZNYMI INŻYNIERA” z działalności obejmującej prowadzenie nadzoru robót (w ciągu 7 

dni od złożenia zestawienia przez wykonawcę robót u Zamawiającego). Raporty te powinny 

zawierać między innymi informacje takie jak: zakres wykonanych robót, zgodność wykonanych 

robót z harmonogramem realizacji Projektu, ewentualne przyczyny niezgodności  

i proponowane  rozwiązania odpowiednie do zaistniałej sytuacji, a także opis prac planowanych 

na kolejny okres rozliczeniowy (miesiąc). 

10. Nadzór załatwi wszelkie sprawy formalno-prawne związane z prowadzeniem i zakończeniem 

wszystkich robót (wynikających z dokumentacji projektowej ,  w tym: 

a. dokonanie odbiorów branżowych wraz z przedłożeniem protokołów odbiorów podpisanych 

przez przedstawicieli odpowiednich instytucji, 

b. zgłoszenie zakończenia robót wraz z uzyskaniem przez Zamawiającego pozwolenia  

na użytkowanie, 

c. kompletowanie dokumentów niezbędnych dla właściwych organów Nadzoru Budowlanego  

i Administracji Budowlanej,  

d. uzyskanie wszystkich pozwoleń, zezwoleń, uzgodnień  oraz protokołów (w tym protokołów 

odbioru ) wynikających nadzorowanego procesu budowlanego, 

e. rozwiązywanie wszelkich innych problemów pojawiających się w czasie realizacji inwestycji. 

11.  Nadzór będzie odpowiadał za spełnianie warunków podanych w uzgodnieniach dokumentacji 

technicznej poszczególnych branż oraz ich ewentualne wznowienie lub przedłużenie terminów 

ich ważności. 

12. W ramach współpracy z nadzorem autorskim, Nadzór jest zobowiązany do dokonywania na 

bieżąco weryfikacji oraz opiniowania dokumentacji projektowej sporządzanej przez Nadzór 

Autorski oraz do informowania Zamawiającego o skutkach zaproponowanych przez Nadzór 

Autorski rozwiązań, mających wpływ na realizację kontraktu, oraz do współpracy  

i uczestnictwa w przygotowywaniu wszelkich dokumentów kierowanych do nadzoru 

autorskiego ze strony Zamawiającego. 

13. Nadzór ma obowiązek prowadzić rejestr zmian projektowych wprowadzanych podczas realizacji 

inwestycji oraz uzgadniać wszystkie zmiany z Zamawiającym. Każda zmiana projektowa przed 

wprowadzeniem powinna zaopiniowana oraz identyfikowana przez Nadzór jako istotna bądź 

nieistotna w rozumieniu przepisów ustawy Prawo budowlane, a każda wątpliwość w tym 

zakresie będzie wyjaśniana przed wprowadzeniem zmiany z nadzorem autorskim. Nadzór 

informuje Zamawiającego przed wprowadzeniem zmian projektowych  

o wszystkich skutkach (zwłaszcza prawnych i finansowych) ich wprowadzenia.  

14. Nadzór będzie bezwzględnie odpowiadał za spełnienie warunków podanych w Uzgodnieniach  

dokumentacji technicznej poszczególnych branż, oraz ich ewentualne wznowienie lub 

przedłużenie terminów ich ważności oraz uzupełnienie dokumentacji  o wymagane dokumenty 

wynikające z wszystkich decyzji, uzgodnień i warunków wydanych dla przedmiotowego 

projektu, a także za odbiory poszczególnych robót przez właściwe instytucje .  
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15. Obowiązkiem nadzoru jest skompletowanie niezbędnej dokumentacji do (ewentualnego)  

wniosku o Pozwolenie na użytkowanie lub o zakończeniu budowy. 

16. Nadzór ma obowiązek udziału w rozwiązywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób 

trzecich wywołanych realizacja kontraktu, w tym udzielania Zamawiającemu wszelkich 

dostępnych informacji i wyjaśnień w terminie 7 dni od daty otrzymania powiadomienia. 

17. Podstawę do wystawienia faktur VAT będą stanowiły „RAPORTY PRACY NADZORU” (finansowe) 

wystawiane co miesiąc po wypełnieniu wszelkich zadań wynikających z niniejszej umowy. 

Comiesięczny „RAPORTY PRACY NADZORU” musi uzyskać zatwierdzenie Naczelnika Wydziału 

Budowy ZDW w Opolu (a w przypadku jego nieobecności - Dyrektora ZDW lub Z-cę Dyrektora 

ZDW). W przypadku nie uzyskania takiego zatwierdzenia Wykonawca (Nadzór) nie będzie 

uprawniony do wystawienia faktury VAT za okres odpowiadający okresowi sprawowania 

Nadzoru inwestorskiego  nad realizacją inwestycji objęty tym Raportem,  

a kolejnym możliwym terminem akceptacji tego Raportu będzie następny miesiąc realizacji 

zadania , pod warunkiem usunięcia usterek powodujących brak stosownej akceptacji. „RAPORT 

PRACY NADZORU” (finansowy) będzie wówczas obejmował okres kolejnych miesięcy, a złożona 

faktura będzie wystawiona na kwotę  odpowiadającą temu okresowi. 

Ostatni Raport Pracy Nadzoru może być wystawiony po zakończeniu wszystkich prac objętych 

niniejszym zakresem czynności i obowiązków nadzoru inwestorskiego. 

18. Nadzór, w dniu podpisania umowy przekaże Zamawiającemu harmonogram płatności – kwoty 

netto i brutto w rozbiciu na miesiące realizacji zadania oraz rodzaj kosztów. Płatności będą 

następowały w wysokościach zgodnych z harmonogramem , z zachowaniem warunków 

płatności wynikających z punktu 17 niniejszego „Zakresu czynności i obowiązków…”. Wartość 

usług przypadająca na poszczególne lata realizacji inwestycji musi odpowiadać wartości 

wskazanej w § 3 umowy. Powyższy harmonogram płatności musi być zaakceptowany przez 

Koordynatora Inspektorów Nadzoru. 

19. W przypadku, gdyby postęp robót budowlanych nie był zadawalający z przyczyn niezależnych 

od Wykonawcy robót, do obowiązków wykonawcy robót usługi będzie należało 

poinformowanie Zamawiającego za pośrednictwem wyznaczonego przedstawiciela  

o wszystkich środkach, które należy podjąć w celu zaradzenia zaistniałej sytuacji oraz 

wypełnienia zobowiązań wynikających z umowy o roboty budowlane. 

20. Nadzór jest zobowiązany świadczyć usługi z należytą dbałością, efektywnością oraz 

starannością, zgodnie z najlepszą praktyką zawodową i doświadczeniem. 

21. Nadzór prowadzi weryfikację rzeczywistego udostępniania zasobów przez Podmioty 

Udostepniające Zasoby wykonawcy robót zgodnie z dokumentami złożonymi przez wykonawcę 

robót, oraz sprawdza kompletność wniosków złożonych przez wykonawcę robót  

w powyższym zakresie.    

 

 

 

 

 


