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 1  Najważniejsze oznaczenia i skróty 
ST – Specyfikacja Techniczna 
SST – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 
ITB – Instytut Techniki Budowlanej 
PZJ – Program Zabezpieczenia Jakości 
BHP – bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
 

 2  Wstęp 
 2.1  Przedmiot opracowania ST 

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z inwestycją pn. „Przebudowa i remont pomieszczeń 
higieniczno - sanitarnych oraz sali konferencyjnej w istniejącym budynku 
administracyjno - biurowym”. 
 

 2.2  Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej 
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 2.1. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć 
miejsce tylko w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim 
znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy 
zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki 
budowlanej. 
 

 2.3  Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 
budowlanych objętych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami 
technicznymi (SST) sporządzonymi dla obiektu z pkt. 2.1. 
 

 2.4  Ogólne wymagania dotyczące robót budowlanych 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 
z dokumentacją projektową SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 

 2.4.1  Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację 
i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik budowy oraz dwa 
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. Na Wykonawcy spoczywa 
odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru 
końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali 
na własny koszt. 
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 2.4.2  Dokumentacja projektowa 
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, 
zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział 
na dokumentację projektową: 

• dostarczoną przez Zamawiającego, 
• sporządzoną przez Wykonawcę. 

 
 2.4.3  Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora Nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby 
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność  
ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. Wykonawca nie może wykorzystywać 
błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast 
powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku 
stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów  
są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały 
mają być zgodne z dokumentacją projektową i SST. Wielkości określone w dokumentacji 
projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia  
w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą  
być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą 
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiały  
lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub SST i mają wpływ  
na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi,  
a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 
 

 2.4.4  Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje 
i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym ogrodzenia, poręcze, 
oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony 
robót, wygody społeczności i innych. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest wliczony 
w cenę umowną. 
 

 2.4.5  Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robót 
wykończeniowych Wykonawca będzie: 

• utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
• podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, 
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hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

• lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
• środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

◦ zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
◦ zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
◦ możliwością powstania pożaru. 

 
 2.4.6  Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej, utrzymywać sprawny sprzęt 
przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, 
w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie 
straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel 
wykonawcy. 
 

 2.4.7  Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu 
i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie 
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.  
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inspektora Nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni 
ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego. 
 

 2.4.8  Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia  
od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim 
przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie 
osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy 
i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych,  
zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 

 2.4.9  Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa 
i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 
zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
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zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań 
określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

 2.4.10  Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 
do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
 

 2.4.11  Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa  
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47,  
poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). Wykonawca będzie 
przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 
wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób 
ciągły będzie informować  Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń 
i inne odnośne dokumenty. 
 

 3  Materiały 
 3.1  Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegółowe informacje dotyczące zamawiania 
lub wydobywania materiałów i odpowiednie deklaracje zgodności, aprobaty techniczne 
lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu 
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST 
w czasie postępu robót. Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe 
określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych 
Specyfikacjach Technicznych (SST). 
 

 3.2  Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne 
do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do 
robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego składowania 
materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych 
z Inspektorem nadzoru. 
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 4  Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien  
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym 
przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, 
zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora 
Nadzoru w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do 
wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał 
normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. Wykonawca dostarczy 
Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, 
tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
 

 5  Transport 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.  
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym 
w umowie. 
 

 6  Wykonanie robót 
Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 

• projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej 
i graficznej, 

• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 
• projekt organizacji budowy, 
• projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych 

lub elementów konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie). 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem  
oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji robót oraz poleceniami 
Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy 
wykonywaniu wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub 
przekazanych na piśmie przez Inspektora Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu 
spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać 
tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej 
i w SST, a także w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczące realizacji robót 
będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod 
groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi 
Wykonawca. 
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 7  Kontrola jakości robót 

 7.1  Program zapewnienia jakości 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 
Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót 
zgodnie z dokumentacją projektową. 
SST. Program zapewnienia jakości winien zawierać: 

• organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wyk. poszcz. elementów robót, 
• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wyk. robót, 
• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego 

lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, 
• zapis pomiarów, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 

technologicznym, 
• proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru, 
• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 

oraz yposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo – kontrolne, 
• rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja 

i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 
mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót. 

 
 7.2  Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów  
oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót 
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badań 
i ich częstotliwości są określone w SST. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor 
nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy 
w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje 
o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu zaopatrzenia 
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, 
że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie  
do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 
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laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 
materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 
i robót ponosi Wykonawca. 
 

 7.3  Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną 
możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie 
przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości,  
o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej 
woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia 
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek 
będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone 
przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany 
przez Inspektora Nadzoru. 
 

 7.4  Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne 
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystąpieniem  
do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie 
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie  
ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 
 

 7.5  Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.  
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 

 7.6  Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu 
kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta 
materiałów. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego 
przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie 
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor nadzoru może pobierać próbki 
materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań 
wykażą że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci 
niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się 
wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją 
projektową i SST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań 
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i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
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 7.7  Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

• posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność 
z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych 
oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA 
z 1998 r. (Dz. U. 99/98), 

• posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
◦ Polską lub Europejską Normą, 
◦ aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 

Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST. 
• znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. 

(Dz. U. 98/99). 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 

 8  Dokumenty budowy 
 8.1  Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego 
i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa 
na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć 
przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy będą 
czytelne, dokonane trwałą techniką w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, 
bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów 

robót, 
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
• przebieg robót trudności i przeszkody w ich prowadzeniu okresy i przyczyny przerw 

w robotach, 
• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych 

i ostatecznych odbiorów robót, wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 
• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej, 
• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
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wykonywania robót, 
• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem kto je przeprowadzał, 
• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika 
budowy Wykonawca podpisuje z  zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.  
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy 
robót. 
 

 8.2  Książka obmiarów 
Książka obmiarów, jeżeli umowa nakłada obowiązek jej prowadzenia, stanowi dokument 
pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych 
robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w SST. 
 

 8.3  Dziennik montażu 
Dziennik montażu, jeżeli istnieje konieczność jego prowadzenia, stanowi dokument przebiegu 
robót budowlanych polegających na montażu określonego obiektu budowlanego lub jego części, 
oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania tych robót. Dziennik montażu 
dołączany jest do dziennika budowy. Fakt jego założenia i prowadzenia powinien być odnotowany 
w dzienniku budowy. 
 

 8.4  Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych wyżej, następujące dokumenty: 

• pozwolenie na budowę, 
• protokoły przekazania terenu budowy, 
• umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
• protokoły odbioru robót, 
• protokoły z narad i ustaleń, 
• operaty geodezyjne, 
• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 
 8.5  Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą 
zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
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 9  Obmiar robót 
 9.1  Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca 
po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie 
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki 
obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie 
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich 
robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar 
gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności  
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 
 

 9.2  Zasady określania ilości robót i materiałów 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych  
lub w KNR – ach oraz KNNR – ach. Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami 
określonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej oraz przedmiarze robót. 
 

 9.3  Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 
przez Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. 
Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać 
ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę 
utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 
 

 9.4  Wady i zasady wdrażania 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom 
SST. Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności  
wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. 
 

 10  Odbiór robót 
 10.1  Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
• odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 
• odbiorowi częściowemu, 
• odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
• odbiorowi po upływie okresu rękojmi, 
• odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 
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 10.2  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych 
robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje 
Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem  
do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem  
do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość robót 
ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet 
wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji  
z dokumentacją projektową SST i uprzednimi ustaleniami. 
 

 10.3  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy 
odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
 

 10.4  Odbiór ostateczny (końcowy) 
 10.4.1  Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 
ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. Odbiór 
ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których 
mowa w pkt. 10.4.2. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez 
Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona 
ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, 
ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. W toku 
odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 
robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach nie wykonania 
wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych elementach 
konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin 
odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót 
w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową 
i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, 
komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych 
w dokumentach umowy. 
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 10.4.2  Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany 
przygotować następujące dokumenty: 

• dokumentację powykonawczą tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

• szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy 
i ew. uzupełniające lub zamienne), 

• protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
• protokoły odbiorów częściowych, recepty i ustalenia technologiczne, 
• dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i PZJ, 
• deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty 

na znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i PZJ, 
• rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania 
tych robót właścicielom urządzeń, 

• geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
• kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 
termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub 
uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania 
robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 
 

 10.5  Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót 
związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji. Odbiór po upływie 
okresu rękojmi i gwarancji będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu  
z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 10.4. „Odbiór ostateczny robót (końcowy)”. 
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 11  Podstawa płatności 
 11.1  Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności, jeżeli umowa nie stanowi inaczej, jest cena jednostkowa skalkulowana przez 
wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez 
Zamawiającego w dokumentach umownych. Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą 
płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego  
w dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie 
ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się  
na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 

• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy, 
• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 

 
 11.2  Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

Koszt wybudowania objazdów/ przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
• opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami Nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami 

projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu 
Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających  
z postępu robót, 

• ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu, 

• opłaty/dzierżawy terenu, 
• przygotowanie terenu, 
• konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań 

i drenażu, 
• tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
• oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 

poziomych, barier i świateł, 
• utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
• usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
• doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu ponosi 
Zamawiający. 
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 12  Przepisy związane 
 12.1  Ustawy 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.). 
• Ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 

z późn. zm.). 
• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. z 2014 r. Nr 92, poz. 881 z późn. zm.). 
• Ustawa z dnia 14 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 869 

z późn. zm.). 
• Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. - o dozorze technicznym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 272 

z późn. zm.). 
• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. 2021, poz. 1973 

z późn. zm.). 
• Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2021, poz. 1376 z późn. zm.). 

 
 12.2  Rozporządzenia 

• Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny 
zgodności (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 898 z późn. zm.). 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. 2003 nr 169, poz. 1650). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47, poz. 401 z późn. zm.). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz. 
1126). 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno - użytkowego (tekst jednolity, Dz. U. 2021 poz. 2454). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania wyrobów 
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. nr 198, poz. 2041 z późn. 
zm.). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu 
deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz. U. 2021, poz. 2260). 

 
 12.3  Inne dokumenty i instrukcje 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V), Arkady, 
Warszawa 1989-1990. 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003. 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki 

Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 
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ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

kod CPV 45111100-9 
 
 

 1  Część ogólna 
 1.1  Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót rozbiórkowych związanych z inwestycją pn. „Przebudowa i remont pomieszczeń 
higieniczno - sanitarnych oraz sali konferencyjnej w istniejącym budynku 
administracyjno - biurowym”. 
 

 1.2  Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy zlecaniu i realizacji 
zadania. 
 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko 
w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla 
których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod 
wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 
 

 1.3  Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie prace rozbiórkowe mające na celu 
wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i remont pomieszczeń 
higieniczno - sanitarnych oraz sali konferencyjnej w istniejącym budynku 
administracyjno - biurowym”. 
 

 1.4  Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami i wytycznymi. 
 

 1.5  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
 

 2  Materiały 
Dla robót w/w istotne materiały nie występują. 
 

 3  Sprzęt 
Do rozbiórki może być użyty dowolny sprzęt gwarantujący prawidłowe i bezpieczne wykonanie 
robót. 
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 4  Transport 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu 
materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 
stateczności. 
 

 5  Wykonanie robót 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy ogrodzić teren i oznakować zgodnie z 
wymogami BHP - strefa wykonywania robót winna być wydzielona w sposób uniemożliwiający 
dostęp osób nie będących pracownikami wykonawcy. 
Roboty rozbiórkowe prowadzić zgodnie Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 
2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
(Dz. U. z 2003 r. nr 47, poz. 401 z późn. zm.). 
Materiały składować z segregacją na materiały zakwalifikowane przez właściciela obiektu 
do odzysku i materiały całkowicie nieużytkowe. Po zakończeniu robót rozbiórkowych gruz wywieźć 
z placu budowy, teren uporządkować i oczyścić z resztek gruzu. Zdemontowane elementy 
zutylizować na składowiskach posiadających zezwolenia. 
 

 6  Kontrola jakości robót 
Sprawdzenie zgodności wykonania rozbiórek z zasadami i wymogami dla robót rozbiórkowych 
podanymi w punkcie 5. 
 

 7  Obmiar robót 
Według zasad określonych w stosownych KNR. 
 

 8  Odbiór robót 
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 

 9  Podstawa płatności 
Płatność za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebranymi przez 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, mierzonymi w jednostkach podanych w punkcie 7, zgodnie 
z zasadami określonymi w umowie. 
 

 10  Uwagi szczegółowe 
Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor Nadzoru 
Inwestorskiego. Ilość robót rozbiórkowych może ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego potwierdzonej przez Zamawiającego. 
 

 11  Przepisy związane 
 11.1  Normy 
• Brak. 

 
 11.2  Inne dokumenty 
• Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013r. poz. 21  z późn. zm.), 
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• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie katalogu odpadów 
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1923), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47, poz. 401 z późn. zm.). 
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PODBUDOWA Z KRUSZYW 

WYMAGANIA OGÓLNE 

kod CPV 45233000-9 
 
 

 1  Część ogólna 
 1.1  Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa związane  
z inwestycją pn. „Przebudowa i remont pomieszczeń higieniczno - sanitarnych oraz sali 
konferencyjnej w istniejącym budynku administracyjno - biurowym”. 
 

 1.2  Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy zlecaniu i realizacji 
zadania. 
 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko 
w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu,  
dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod 
wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 
 

 1.3  Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
z wykonywaniem podbudów z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wg PN-S-06102  
(lub równoważne). Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. Podbudowę 
z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje się zgodnie z ustaleniami podanymi 
w dokumentacji projektowej, jako podbudowę pomocniczą i podbudowę zasadniczą  
wg Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. 
 

 1.4  Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami i wytycznymi. 

• Stabilizacja mechaniczna – proces technologiczny, polegający na odpowiednim zagęszczaniu 
w optymalnej wilgotności kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu. 

• Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie – jedna lub więcej 
warstw zagęszczonej mieszanki, która stanowi warstwę nośną nawierzchni drogowej. 

• Ziarna łamane – ziarna o wszystkich powierzchniach przełamanych i szorstkich. 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 
i z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”. 
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 1.5  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Ogólne wymagania dotyczące 
robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 

 2  Materiały 
 2.1  Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Wymagania dotyczące materiałów zgodnie ze Specyfikacją określającą w sposób jednoznaczny 
standard użytych materiałów, wyrobów i urządzeń. 
 

 3  Sprzęt 
 3.1  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 3. 
 

 3.2  Sprzęt do wykonania robót 
Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie 
powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

• mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposażonych w urządzenia dozujące wodę; 
mieszarki powinny zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej, 

• równiarek albo koparek z osprzętem profilującym do rozkładania mieszanki, 
• małych walców stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania, zagęszczarki 

płytowe, ubijaki mechaniczne. 
 

 4  Transport 
 4.1  Ogólne wymagania dotyczące transportu 
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Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 4. 
 

 4.2  Transport materiałów 
Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających  
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem 
i zawilgoceniem. Transport pozostałych materiałów powinien odbywać się z wymaganiami norm 
przedmiotowych. 
 

 5  Wykonanie robót 
 5.1  Wymagania ogólne 
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Ogólne wymagania prowadzenia robót podano ST „Wymagania ogólne” pkt. 5. 
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 5.2  Przygotowanie podłoża 
Podłoże pod podbudowę powinno spełniać wymagania określone w SST „Koryto wraz z 
profilowaniem i zagęszczeniem podłoża” i „Roboty ziemne”. Podbudowa powinna być ułożona  
na podłożu zapewniającym nieprzenikanie drobnych cząstek gruntu do podbudowy. Warunek 
nieprzenikania należy sprawdzić wzorem: 
 
w którym: 

• D15 – wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy 
lub warstwy odsączającej, w milimetrach, 

• D85 – wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 85% ziarn warstwy podbudowy 
lub warstwy odsączającej, w milimetrach. 

Jeżeli warunek (1) nie może być spełniony, należy na podłożu ułożyć warstwę odcinającą. Paliki lub 
szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej przygotowane. Paliki 
lub szpilki powinny być ustawione w rzędach równoległych do osi drogi, lub w inny sposób 
zaakceptowany przez Inwestora. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać 
naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych, niż co 10 m. 
 

 5.3  Wytwarzanie mieszanki kruszywa 
Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy wytwarzać 
w mieszarkach gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na konieczność 
zapewnienia jednorodności nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez mieszanie 
poszczególnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu 
transportowana na miejsce wbudowania w taki sposób, aby nie uległa rozsegregowaniu 
i wysychaniu. 
 

 5.4  Wbudowanie i zagęszczenie mieszanki 
Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej,  
aby jej ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej.  
Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych 
spadków i rzędnych wysokościowych. Jeżeli podbudowa składa się z więcej niż jedna warstwa 
kruszywa, to każda warstwa winna być wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymaganych 
spadków i rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie budowy każdej następnej warstwy może 
nastąpić po odbiorze każdej poprzedniej warstwy przez Inżyniera. Wilgotność mieszanki kruszywa 
podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby 
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (lub równoważne). Materiał nadmiernie nawilgocony,  
powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa 
jest niższa od optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka powinna być zwilżona określoną ilością 
wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa  
od optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę należy osuszyć. Wskaźnik zagęszczenia podbudowy 
wg BN - 77/8931-12 (lub równoważne) powinien odpowiadać przyjętemu poziomowi wskaźnika 
nośności podbudowy wg tablicy 1. 
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 5.5  Utrzymanie podbudowy 
Podbudowę po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana 
w dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera, gotową podbudowę 
do ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, 
spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy 
obciąża Wykonawcę robót. 
 

 6  Kontrola jakości robót 
 6.1  Ogólne zasady kontroli jakości robót 
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Ogólne zasady jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 6. 
 

 6.2  Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych 
do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Kierownikowi Projektu do akceptacji. Badania 
te powinny obejmować wszystkie właściwości kruszywa określone w pkt. 2.3 niniejszej specyfikacji. 
 

 6.3  Badania w czasie robót 
 6.3.1  Częstotliwość i zakres badań 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wykonywania podbudowy podano w tablicy 
2. 

 
 6.3.2  Uziarnienie mieszanki 

Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Próbki należy 
pobierać w sposób losowy, z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań powinny 
być na bieżąco przekazywane Inżynierowi. 
 

 6.3.3  Wilgotność mieszanki 
Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby 
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (lub równoważne), z tolerancją + 10%, - 20%. Wilgotność należy 
określić według PN - B - 06714-17 (lub równoważne). 
 



 
HD Invest S.C. Dominik Depczyński, Tomasz Haska 
ul. Grudziądzka 71 
14 – 200 Iława 
NIP 877-14-777-21 
mail: biuro@hdinvest.com.pl 
tel. (+48) 501 524 183 

 

29 

 6.3.4  Zagęszczenie podbudowy 
Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego wskaźnika 
zagęszczenia. Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać według BN-77/8931-12 (lub 
równoważne). W zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za 
prawidłowe, gdy stosunek wtórnego modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1  
jest nie większy od 2,2 dla każdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy. 
 

 6.4  Badania dotyczące cech geometrzycznych podbudowy 
 6.4.1  Częstotliwość oraz zakres badań podbudowy 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów podaje tab. 3. 

 
 6.4.2  Szerokość podbudowy 

Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej  
o więcej niż + 10 cm, - 5 cm. 
 

 6.4.3  Równość podbudowy 
Nierówności podłużne należy mierzyć 4-ro metrową łatą, zgodnie z normą BN-68/8931-04 
(lub równoważne). Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać: 10mm, 
 

 6.4.4  Grubość podbudowy i ulepszonego podłoża 
Grubość podbudowy nie może różnić się od grubości projektowanej o więcej niż ± 10%. 
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 6.5  Nośność podbudowy 
• moduł odkształcenia wg BN-64/8931-02 (lub równoważne) powinien być zgodny z podanym 

w tablicy 4, 
• ugięcie sprężyste wg BN-70/8931-06 (lub równoważne) powinno być zgodne z podanym 

w tablicy 

 
 6.6  Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi podbudowami 

 6.6.1  Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy 
Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia od określonych  
w punkcie 6.4 powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co najmniej 
10 cm, wyrównanie i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia 
wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości 
projektowanej o więcej niż 5 cm i nie zapewnia podparcia warstwom wyżej leżącym,  
to Wykonawca powinien na własny koszt poszerzyć podbudowę przez spulchnienie warstwy  
na pełną grubość do połowy szerokości pasa ruchu, dołożenie materiału i powtórne zagęszczenie. 
 

 6.7  Niewłaściwa grubość podbudowy 
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona naprawę 
podbudowy. Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy 
na odpowiednią głębokość, zgodnie z decyzją Inżyniera, uzupełnione nowym materiałem 
o odpowiednich właściwościach, wyrównanie i ponowne zagęszczone. Roboty te Wykonawca 
wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości 
warstwy, według wyżej podanych zasad, na koszt Wykonawcy. 
 

 6.8  Niewłaściwa nośność podbudowy 
Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty 
niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Inżyniera. Koszty tych 
dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zaniżenie nośności 
podbudowy wynikało z niewłaściwego wykonania robót przez Wykonawcę podbudowy. 
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 7  Obmiar robót 
 7.1  Ogólne zasady obmiaru robót 
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Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 7. 
 

 7.2  Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z kruszywa. 
 

 8  Odbiór robót 
 8.1  Wymagania ogólne 
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Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 8. Roboty uznaje się  
za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inwestora, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 

 9  Podstawa płatności 
 9.1  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 9. 
 

 9.2  Cena jednostki obmiarowej 
Zakres czynności objętych ceną jednostkową 1 m2 podbudowy z kruszywa obejmuje: 

• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
• oznakowanie robót, 
• sprawdzenie i naprawę podłoża, 
• przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptą, 
• dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania, 
• rozłożenie mieszanki, 
• zagęszczenie rozłożonej mieszanki, 
• przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w specyfikacji technicznej, 
• utrzymanie podbudowy w czasie robót. 
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 10  Przepisy związane 
 

 10.1  Normy 
• PN-B-04481  Grunty budowlane. Badania laboratoryjne (lub równoważne). 
• PN-B-06714-12  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych (lub 

równoważne). 
• PN-B-06714-15  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu ziarnowego (lub równoważne). 
• PN-B-06714-16  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie kształtu ziarn (lub równoważne). 
• PN-B-06714-17  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności (lub równoważne). 
• PN-B-06714-18  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasiąkliwości (lub równoważne). 
• PN-B-06714-19  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie mrozoodporności metodą bezpośrednią  

  (lub równoważne). 
• PN-B-06714-26  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń organicznych  

  (lub równoważne). 
• PN-B-06714-28  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości siarki metodą bromową 

(lub równoważne). 
• PN-B-06714-37  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu krzemianowego (lub równoważne). 
• PN-B-06714-39  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu Żelazowego (lub równoważne). 
• PN-B-06714-42  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ścieralności w bębnie Los Angeles 

(lub równoważne). 
• PN-B-11112  Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych (lub równoważne). 
• PN-B-11113  Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych. Piasek 

(lub równoważne). 
• PN-B-32250  Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw (lub równoważne). 
• PN-S-06102  Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie 

(lub równoważne). 
• PN-S-96023  Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego (lub równoważne). 
• BN-84/6774-02  Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni drogowych 

(lub równoważne). 
• BN-64/8931-01  Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego (lub równoważne). 
• BN-64/8931-02  Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych 

i podłoża przez obciążenie płytą (lub równoważne). 
• BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą (lub równoważne). 
• BN-70/8931-06  Drogi samochodowe. Pomiar ugięć nawierzchni podatnych ugięciomierzem belkowym  

  (lub równoważne). 
• BN-77/8931-12  Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu (lub równoważne). 

 
 10.2  Inne dokumenty 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2019, poz. 1643). 

• Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997. 
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BETONOWANIE 

kod CPV 45262300-4 
 

 1  Część ogólna 
 1.1  Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót betonowania związanych z inwestycją pn.  
„Budowa budynku garażowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz rozbiórka 
budynku technicznego w Posterunku Energetycznym Koronowo”. 
 

 1.2  Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument i przy zlecaniu i realizacji 
zadania. 
 

 1.3  Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem 
konstrukcji betonowych, żelbetowych, podbetonów (podkłady betonowe) oraz posadzek 
betonowych, związanych z: 

• przygotowaniem mieszanki betonowej, 
• wykonaniem deskowań wraz z usztywnieniem, 
• układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej, 
• pielęgnacją betonu. 

 
 1.4  Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami i wytycznymi,  
a także z podanymi poniżej: 

• Beton zwykły - beton o gęstości powyżej 1,8 t/m wykonany z cementu, wody, kruszywa 
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych 



 
HD Invest S.C. Dominik Depczyński, Tomasz Haska 
ul. Grudziądzka 71 
14 – 200 Iława 
NIP 877-14-777-21 
mail: biuro@hdinvest.com.pl 
tel. (+48) 501 524 183 

 

36 

i domieszek chemicznych. 
• Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich składników przed związaniem betonu. 
• Zaczyn cementowy - mieszanka cementu i wody. 
• Zaprawa - mieszanka cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków 

przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm. 
• Nasiąkliwość betonu - stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton, do jego masy 
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w stanie suchym. 
• Stopień wodoszczelności - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujący beton pod 

względem przepuszczalności wody. Liczba po literze W oznacza dziesięciokrotną wartość 
ciśnienia wody 
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w MPa, działającego na próbki betonowe. 
• Stopień mrozoodporności - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujący beton  

pod względem jego odporności na działania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymaganą 
liczbę cykli zamrażania i odmrażania 2%. 

 
• Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujący beton pod względem jego 

wytrzymałości na ściskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymałość gwarantowaną Rb  
w MPa. 

• Wytrzymałość gwarantowana betonu na ściskanie Rb - wytrzymałość  
(zapewniona z 95-proc. prawdopodobieństwem) uzyskania w wyniku badania na ściskanie 
kostek sześciennych o boku 150 mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie  
z normą PN-B-06250 (lub równoważne). 

 
 1.5  Ogólne wymagania dotyczące robót: 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
 

 2  Materiały 
Wymagania dotyczące materiałów zgodnie ze Specyfikacją określającą w sposób jednoznaczny 
standard użytych materiałów, wyrobów i urządzeń. 
 

 3  Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 3. Roboty można 
wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. 
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno się odbywać 
wyłącznie w betoniarkach  o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszanek 
wolnospadowych). Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy przystosowane 
do podawania mieszanek plastycznych. Do zagęszczania mieszanki betonowej należy stosować 
wibratory z buławami o średnicy nie większej od 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi 
w płaszczyźnie poziomej, o częstotliwości 6000 drgań/min i łaty wibracyjne charakteryzujące się 
jednakowymi drganiami na całej długości. 
 

 4  Transport 
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Ogólne wymagania dotyczące środków transportowych podano w ST „Wymagania ogólne”. 
Transport mieszanki betonowej należy wykonywać przy pomocy mieszalników samochodowych 
(tzw. gruszek). Ilość „gruszek” należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania 
z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy 
w przypadku awarii samochodu. Podawanie i układanie mieszanki betonowej można wykonywać 
przy pomocy pompy do betonu lub innych środków zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. 
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 
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• 90 min. - przy temperaturze +15°C, 
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• 70 min. - przy temperaturze +20°C, 
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• 30 min. - przy temperaturze +30°C. 
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 5  Wykonywanie robót 
 5.1  Wymagania ogólne 
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Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić na podstawie dostarczonego przez Wykonawcę 
szczegółowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora 
nadzoru) obejmującej: 
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• wybór składników betonu, opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, 
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• sposób wytwarzania mieszanki betonowej, sposób transportu mieszanki betonowej, 
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• kolejność i sposób betonowania, 
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• wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w tych przerwach, 
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• sposób pielęgnacji betonu, warunki rozformowania konstrukcji (deskowania), 
• zestawienie koniecznych badań. 

Przed przystąpieniem do betonowania powinna być stwierdzona przez Inspektora nadzoru 
prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 
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• prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp., 
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• prawidłowość wykonania zbrojenia, 
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• zgodność rzędnych z projektem, 
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• czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą 
wielkość otuliny, 
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• przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej, 
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• prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, między innymi wykonania przerw 
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp., 
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• prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowanych 
w betonową konstrukcję (kanałów, wpustów, sączków, kotw, rur itp.), 
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• gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania. 
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 
(lub równoważne) i PN-B-06251 (lub równoważne). Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu 
zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. 
 

 5.2  Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej 
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Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywać się wyłącznie w wyspecjalizowanym 
zakładzie produkcji betonu, który może zapewnić żądane w SST wymagania. Dozowanie składników 
do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo z dokładnością: 
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• 2% - przy dozowaniu cementu i wody, 
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• 3% - przy dozowaniu kruszywa. 
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Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Wagi powinny być kontrolowane co najmniej 
raz w  roku. Urządzenia dozujące wodę i płynne domieszki powinny być sprawdzane co najmniej  
raz w miesiącu. Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze 
zmiennym zawilgoceniem kruszywa. Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie, jednak nie 
powinien on być krótszy niż 2 minuty. Do podawania mieszanek betonowych należy stosować 
pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej  
do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga się sprawdzenia ustalonej 
konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. Mieszanki betonowej nie należy zrzucać  
z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na którą spada. 
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W przypadku, gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej 
(do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m). Przy wykonywaniu 
elementów konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać wymogów dokumentacji 
technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia: 



 
HD Invest S.C. Dominik Depczyński, Tomasz Haska 
ul. Grudziądzka 71 
14 – 200 Iława 
NIP 877-14-777-21 
mail: biuro@hdinvest.com.pl 
tel. (+48) 501 524 183 

 

63 

• w fundamentach i ścianach mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika 
lub rurociągu pompy bądź też za pośrednictwem rynny warstwami o grubości do 40 cm, 
zagęszczając wibratorami wgłębnymi, 
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• przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika 
lub rurociągu pompy, 
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• przy betonowaniu oczepów, gzymsów, wsporników, zamków i stref przy dylatacyjnych 
stosować wibratory wgłębne. 
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Przy zagęszczeniu mieszanki betonowej należy spełniać następujące warunki: 
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• wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami  
o średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi  
w płaszczyźnie poziomej, 
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• podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą 
wibratora, 
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• podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość 5÷8 cm 
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w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20÷30 s.,  
po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym, 
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• kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest 
promieniem skutecznego działania wibratora; odległość ta zwykle wynosi 0,3÷0,5 m, 
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• belki (ławy) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt 
pomostów i charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości; 
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• czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym lub belką (łatą) wibracyjną w jednym 
miejscu powinien wynosić od 30 do 60 s., 



 
HD Invest S.C. Dominik Depczyński, Tomasz Haska 
ul. Grudziądzka 71 
14 – 200 Iława 
NIP 877-14-777-21 
mail: biuro@hdinvest.com.pl 
tel. (+48) 501 524 183 

 

74 

• zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku 
głębokości i od 10 do 15 m w kierunku długości elementu; rozstaw wibratorów należy 
ustalić doświadczalnie tak, aby nie powstawały martwe pola. 

Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych 
z Projektantem. Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione 
z Projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą że powinna ona być 
prostopadła do powierzchni elementu. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania 
powinna być starannie przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym  
przez usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy 
szkliwa cementowego oraz zwilżenie wodą. Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio  
przed rozpoczęciem betonowania. W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczanym  
przez wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin  
lub po całkowitym stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C,  
czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy 
unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu. 
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W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy, konieczne jest 
wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia, zapewniającego prawidłowe 
wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. Spadki posadzki betonowej 
wykonać zgodnie z projektem z tolerancjami określonymi polskimi normami. 
 

 5.3  Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 
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Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż plus 5°C, 
zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed 
pierwszym zamarznięciem. Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach 
przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja. W wyjątkowych 
przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody 
Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili układania  
i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. 
Temperatura mieszanki betonowej w chwili opróżniania betoniarki nie powinna być wyższa  
niż 35°C. Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu,  
należy zabezpieczyć miejsce robót za pomocą mat lub folii. 
 

 5.4  Pielęgnacja betonu 
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Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi 
wodoszczelnymi osłonami zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed 
deszczem i nasłonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później  
niż po 12 godz. od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu 
i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę).  
Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyższej beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 
godziny w dzień i co najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni co najmniej 3 razy na dobę.  
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-B-32250 
(lub równoważne). W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed 
uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie 
co najmniej 15 MPa. 
 

 5.5  Wykańczanie powierzchni betonu 
Dla powierzchni betonu obowiązują następujące wymagania: 

• wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między 
ziarnami kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię, 

• posadzki betonowe powinny być zatarte zacieraczkami stalowymi, 
• pęknięcia i rysy są niedopuszczalne, 
• równość powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolację powinna odpowiadać 

wymaganiom normy PN-B-10260 (lub równoważne); wypukłości i wgłębienia nie powinny 
być większe niż 2 mm. 
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Ostre krawędzie betonu po rozdeskowaniu powinny być oszlifowane. Jeżeli dokumentacja 
projektowa nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych konstrukcji,  
to bezpośrednio po rozebraniu deskowań należy wszystkie wystające nierówności wyrównać  
za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody. Wyklucza się szpachlowanie konstrukcji  
po rozdeskowaniu. Przy wykonywaniu posadzki betonowej należy wykonać szczeliny pozorne 
zgodnie z projektem w zależności od: 

• układu konstrukcji hali, 
• planu zagospodarowania hali, 

 
Do wypełnienia szczelin dylatacyjnych proponuje się masy na bazie żywicy epoksydowej – Plastikol 
18 (lub równoważne) i poliuretanowe trwale elastyczne - Plastikol 19, Compakta PU-SG , firmy 
Deiterman (lub równoważne). 
 

 5.6  Deskowania 
Deskowania dla podstawowych elementów konstrukcji obiektu (ustroju nośnego, podpór) należy 
wykonać według projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczeń 
statyczno - wytrzymałościowych. Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej 
i uzgadnia z Projektantem. Konstrukcja deskowań powinna być sprawdzana na siły wywołane 
parciem świeżej masy betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemników oraz powinna 
uwzględniać: 

• szybkość betonowania, 
• sposób zagęszczania, 
• obciążenia pomostami roboczymi. 
• konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki: 
• zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji, 
• zapewniać jednorodną powierzchnię betonu, 
• zapewniać odpowiednią szczelność, 
• zapewniać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia, 
• wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych. 

Deskowania zaleca się wykonywać ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na część deskowań 
można użyć desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubość desek wynosi 32 mm.  
Deski powinny być jednostronnie strugane i przygotowane do łączenia na wpust i pióro.  
Styki, gdzie nie można zastosować połączenia na pióro i wpust, należy uszczelnić taśmami  
z tworzyw sztucznych albo pianką. Należy zwrócić szczególną uwagę na uszczelnienie styków ścian  
z dnem deskowania oraz styków deskowań belek i poprzecznic. Sfazowania należy wykonywać 
zgodnie z dokumentacją projektową. 
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 6  Kontrola jakości 
 6.1  Badania kontrolne betonu 

Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcję należy w trakcie betonowania 
pobierać próbki kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niż: 

• 1 próbka na 100 zarobów, 
• 1 próbka na 50 m betonu, 
• 3 próbki na dobę, 
• 6 próbek na partię betonu. 

Próbki pobiera się losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a następnie 
przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normą PN-B-06250 (lub równoważne). Jeżeli próbki 
pobrane i badane jak wyżej wykażą wytrzymałość niższą od przewidzianej dla danej klasy betonu, 
należy przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji. Jeżeli wyniki tych badań będą 
pozytywne, to beton należy uznać za odpowiadający wymaganej klasie betonu.  
W przypadku niespełnienia warunków wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 dniach 
dojrzewania, dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach, za zgodą Inspektora nadzoru,  
spełnienie tego warunku w okresie późniejszym, lecz nie dłuższym niż 90 dni.  
Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzymałości betonu na ściskanie  
w okresie krótszym niż 28 dni. Dla określenia nasiąkliwości betonu należy pobrać przy stanowisku 
betonowania co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie 
składników betonu, sposobu układania i zagęszczania po 3 próbki o kształcie regularnym  
lub po 5 próbek o kształcie nieregularnym, zgodnie z normą PN-B-06250 (lub równoważne).  
Próbki trzeba przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni zgodnie  
z normą PN-B-06250 (lub równoważne). Nasiąkliwość zaleca się również badać na próbkach 
wyciętych z konstrukcji. 
 
Dla określenia mrozoodporności betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania co najmniej 
jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników i sposobu 
wykonywania betonu po 12 próbek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub średnicy próbki 
100 mm. Próbki należy przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 90 dni 
zgodnie z normą PN - B - 06250 (lub równoważne). Zaleca się badać mrozoodporność na próbkach 
wyciętych z konstrukcji. Przy stosowaniu metody przyśpieszonej wg normy PN-B-06250 
(lub równoważne) liczba próbek reprezentujących daną partię betonu może być zmniejszona do 6, 
a badanie należy przeprowadzić w okresie 28 dni. 
 
Wymagany stopień wodoszczelności sprawdza się, pobierając co najmniej jeden raz w okresie 
betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników i sposobu wykonywania betonu 
po 6 próbek regularnych o grubości nie większej niż 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub 
średnicy 100 mm. Próbki przechowywać należy w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie  
28 dni wg normy PN - B - 06250 (lub równoważne). Dopuszcza się badanie wodoszczelności  
na próbkach wyciętych z konstrukcji. 
 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych (przez własne 
laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normą PN-B-06250 (lub równoważne),  
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a także gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wyników 
badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 
Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan kontroli 
jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny  
być uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i niniejszą ST oraz ewentualnie inne, 
konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych. 
Badania powinny obejmować: 

• badanie składników betonu, 
• badanie mieszanki betonowej, 
• badanie betonu. 

Podane wyżej normy są przykładowe, dopuszcza się równoważne odpowiedniki. 
 

 6.2  Wymagania ogólne 
Rozróżnia się tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klasę tolerancji N2 zaleca się 
w przypadku wykonywania elementów szczególnie istotnych z punktu widzenia niezawodności 
konstrukcji o poważnych konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukcji o charakterze 
monumentalnym. Ustalenia projektowe powinny określać wszelkie wymagania dotyczące tolerancji 
specjalnych z podaniem: 

• zmian wartości odchyleń dopuszczalnych podanych w niniejszym rozdziale 
innych typów odchyleń, które powinny być dodatkowo kontrolowane, poza wartościami, 

• podanymi w normie, łącznie z określonymi parametrami i wartościami dopuszczalnymi, 
• specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkich lub szczególnych elementów konstrukcji. 

Dokładność pomiarów odchyłek geometrycznych powinna być określona w ustaleniach 
projektowych. Odchylenia poziome usytuowania podpór i elementów powinny być mierzone  
w stosunku do osi podłużnych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywających się z osiami ścian 
lub słupów. Odchylenia poziome wzdłuż wysokości budynku powinny przyjmować wartości 
różnoimienne w stosunku do układu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchyleń  
o charakterze systematycznym należy podjąć działania korygujące. 
 

 6.3  System odniesienia 
Przed przystąpieniem do robót na budowie należy ustalić punkty pomiarowe zgodne z przyjętą 
osnową geodezyjną stanowiące przestrzenny układ odniesienia do określania usytuowania 
elementów konstrukcji zgodnie z normami PN-87/N-02251 (lub równoważne) i PN-74/N-02211 
(lub równoważne). Punkty pomiarowe powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem 
lub zniszczeniem. 
 

 6.4  Fundamenty 
Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentów w planie nie powinno być większe niż: 

• ± 10 mm przy klasie tolerancji N1, 
• ± 5 mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu 
pozycyjnego nie powinno być większe niż: 

• ± 20 mm przy klasie tolerancji N1, 
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• ± 15 mm przy klasie tolerancji N2. 
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 6.5  Przekroje 
Dopuszczalne odchylenie wymiaru li przekroju poprzecznego elementu nie powinno 
być większe niż: 

• ± 0,04 li lub 10 mm przy klasie tolerancji N1, 
• ± 0,02 li lub 5 mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne odchylenie szerokości przekroju elementu na poziomach górnym 
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i dolnym oraz odchylenie płaszczyzny bocznej od pionu nie powinno być większe niż: 
• ± 0,04 li lub 10 mm przy klasie tolerancji N1, 
• ± 0,02 li lub 5 mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno być większe niż: 
• 10 mm przy klasie tolerancji N1, 
• 5 mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgięć i połączeń prętów nie powinno być 
większe niż: 

• 10 mm przy klasie tolerancji N1, 
• 5 mm przy klasie tolerancji N2. 

 
 6.6  Powierzchnie i krawędzie 

Dopuszczalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na odcinku 2m 
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nie powinny być większe niż: 
• 7 mm przy klasie tolerancji N1, 
• 5 mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne odchylenia od płaskiej nie wygładzonej powierzchni na odcinku 2m 
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nie powinny być większe niż: 
• 15 mm przy klasie tolerancji N1, 
• 10 mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na odcinku 
0,2m nie powinny być większe niż: 

• 5 mm przy klasie tolerancji N1, 
• 2 mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej nie wygładzonej powierzchni na odcinku 0,2m  
nie powinny być większe niż: 

• 6 mm przy klasie tolerancji N1, 
• 4 mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne odchylenia elementu o długości L (w mm) powodujące jego skośność 
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(odchylenie od obrysu) w płaszczyźnie nie powinno być większe niż: 
• L/100 < 20 mm przy klasie tolerancji N1, 
• L/200 < 10 mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne odchylenia linii krawędzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno być większe niż: 
• 4 mm przy klasie tolerancji N1, 
• 2 mm przy klasie tolerancji N2. 

 



 
HD Invest S.C. Dominik Depczyński, Tomasz Haska 
ul. Grudziądzka 71 
14 – 200 Iława 
NIP 877-14-777-21 
mail: biuro@hdinvest.com.pl 
tel. (+48) 501 524 183 

 

87 

 7  Obmiar robót 
Jednostką obmiaru jest: 

• 1 m³ (metr sześcienny) konstrukcji z betonu dla wykonania fundamentów, słupów, wieńców, 
belek nadprożowych, 

• 1 m² (metr kwadratowy) dla podkładów pod posadzi i fundamenty, posadzki oraz płyty 
stropowej. 

Do obliczenia ilości przedmiarowej przyjmuje się ilość konstrukcji wg dokumentacji projektowej. 
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Z kubatury nie potrąca się rowków, skosów o przekroju równym lub mniejszym od 6 cm. 
 

 8  Odbiór robót 
 8.1  Wymagania ogólne 
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Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 

 8.2  Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 
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Roboty powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją projektową szczegółową specyfikacją 
techniczną oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru. 
 

 8.3  Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 
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Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest: 
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• pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie 
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z dokumentacją projektową i STT, 
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• inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robót. 
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Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora 
nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru. 
 

 9  Podstawa płatności 
Jeżeli w umowie nie określono inaczej płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych  
w pkt. 7. Cena obejmuje: 
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• zakup i dostarczenie niezbędnych czynników produkcji, 
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• wykonanie deskowania oraz rusztowania z pomostem, 
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• oczyszczenie deskowania, 
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• przygotowanie i transport mieszanki, 
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• ułożenie mieszanki betonowej z zagęszczeniem i pielęgnacją, 
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• wykonanie przerw dylatacyjnych, 
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• wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otworów, jak również 
osadzenie potrzebnych zakotwień, marek, rur itp., 
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• rozbiórkę deskowań, rusztowań i pomostów, 
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• oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie, będących własnością Wykonawcy, materiałów 
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rozbiórkowych, 
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• wykonanie badań i pomiarów kontrolnych. 
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 10    Przepisy związane 
 10.1  Normy 

• PN-B-01801  Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Podstawy projektowania (lub równoważne). 
• PN-B-01100  Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia (lub równoważne). 
• PN-EN 197-1  Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu powszechnego użytku. 
• PN-EN 196-1  Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości. 
• PN-EN 196-2  Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu. 
• PN-EN 196-3  Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wiązania i stałości objętości. 
• PN-EN 196-6  Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia. 
• PN-B-04320  Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości (lub równoważne). 
• PN-EN 934-2  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania. 
• PN-EN 480-1  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Beton wzorcowy i zaprawa  

  wzorcowa do badań. 
• PN-EN 480-2  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie czasu wiązania. 
• PN-EN 480-4  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie ilości wody 

wydzielającej się  samoczynnie z mieszanki betonowej. 
• PN-EN 480-5  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie absorpcji kapilarnej. 
• PN-EN 480-6  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Analiza w podczerwieni. 
• PN-EN 480-8  Domieszki do betonu. Metody badań. Oznaczanie umownej zawartości suchej substancji. 
• PN-EN 480-10  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie zawartości chlorków 

   rozpuszczalnych w wodzie. 
• PN-EN 480-12  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie zawartości alkaliów w 

   domieszkach. 
• PN-B-06250  Beton zwykły (lub równoważne). 
• PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne (lub równoważne). 
• PN-B-06261  Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa badania wytrzymałości 

betonu   na ściskanie (lub równoważne). 
• PN-B-06262  Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania wytrzymałości 

betonu   na ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu N (lub równoważne). 
• PN-B-14501  Zaprawy budowlane zwykłe (lub równoważne). 
• PN-B-06712  Kruszywa mineralne do betonu (lub równoważne). 
• PN-B-06714/00  Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne (lub równoważne). 
• PN-B-06714/10  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistości (lub równoważne). 
• PN-B-06714/12  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych 

(lub równoważne). 
• PN-B-06714/13  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów mineralnych (lub równoważne). 
• PN-EN 933-1  Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu ziarnowego. Metoda  

   przesiewania. 
• PN-EN 933-4  Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie kształtu ziaren. Wskaźnik kształtu. 
• PN-EN 1097-6  Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie 

gęstości ziaren i nasiąkliwości. 
• PN-B-06714/34  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywności alkalicznej (lub równoważne). 
• PN-B-32250  Materiały budowlane. Woda do betonu i zaprawy (lub równoważne). 
• PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych (lub równoważne). 
• PN-C-04541  Woda i ścieki. Oznaczenie suchej pozostałości, pozostałości po prażeniu, straty przy prażeniu 

oraz   substancji rozpuszczonych, substancji rozpuszczonych mineralnych i substancji 
rozpuszczonych    lotnych (lub równoważne). 

• PN-C-04554/02  Woda i ścieki. Badania twardości. Oznaczanie twardości ogólnej powyżej 0,337 mval/dm 
metodą   wersenianową (lub równoważne). 

• PN-C-04566/02  Woda i ścieki. Badania zawartości siarki i jej związków. Oznaczanie siarkowodoru 
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i siarczków rozpuszczalnych metodą kolorymetryczną z tiofluoresceiną z kwasem ohydroksyrtęciobenzoesowym 
(lub równoważne). 

• PN-C-04566/03  Woda i ścieki. Badania zawartości siarki i jej związków. Oznaczanie siarkowodoru 
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i siarczków rozpuszczalnych metodą tiomerkurymetryczną (lub równoważne). 
• PN-C-04600/00  Woda i ścieki. Badania zawartości chloru i jego związków oraz zapotrzebowania chloru. 

  Oznaczenie pozostałego użytecznego chloru metodą miareczkową jodometryczną 
  (lub równoważne). 

• PN-C-04628/02  Woda i ścieki. Badania zawartości cukrów. Oznaczanie cukrów ogólnych, cukrów 
◦ rozpuszczonych i skrobi nierozpuszczonej metodą kolorymetryczną z antronem 

(lub równoważne). 
• PN-D-96000  Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia (lub równoważne). 
• PN-D-96002  Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia (lub równoważne). 
• PN-D-95017  Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne wymagania 
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i badania (lub równoważne). 
• PN-N-02251  Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia (lub równoważne). 
• PN-N-02211  Geodezyjne wyznaczenie pomieszczeń. Podstawowe nazwy i określenia (lub równoważne). 
• PN-M-47900.00  Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia, podział i główne wymiary   

  (lub równoważne). 
• PN-M-47900.01 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych. Ogólne 

  wymagania i badania oraz eksploatacja (lub równoważne) 
• PN-M-47900.02  Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogólne wymagania i badania

   (lub równoważne). 
• PN-M-47900.03  Rusztowania stojące metalowe robocze. Złącza. Ogólne wymagania i badania   

  (lub równoważne). 
• PN-B-03163-1  Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia. (lub równoważne) 
• PN-B-03163-2 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania (lub równoważne). 
• PN-B-03163-3 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania (lub równoważne). 
• PN-ISO-9000 (seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dotyczące zarządzania jakością 
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i zapewnienie jakości (lub równoważne). 
 

 10.2  Inne 
Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej: 

• 240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji betonowych i żelbetowych, 
• 306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatków mineralnych, 
• Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych. 



 
HD Invest S.C. Dominik Depczyński, Tomasz Haska 
ul. Grudziądzka 71 
14 – 200 Iława 
NIP 877-14-777-21 
mail: biuro@hdinvest.com.pl 
tel. (+48) 501 524 183 

 

112 

ROBOTY MURARSKIE 

kod CPV 45262520-2 
 
 

 1  Część ogólna 
 1.1  Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót murarskich związanych z inwestycją pn. „Przebudowa i remont pomieszczeń 
higieniczno - sanitarnych oraz sali konferencyjnej w istniejącym budynku 
administracyjno - biurowym”. 
 

 1.2  Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument i przy zlecaniu i realizacji 
zadania. 
 

 1.3  Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające  
na celu wykonanie: 

• ścianek działowych gr. 12 cm z bloczków gazobetonowych na zaprawie 
cementowo – wapiennej, 

• ściany działowej gr. 24 cm z bloczków gazobetonowych na zaprawie cementowo – 
wapiennej, 

• uzupełnień ścian z bloczków gazobetonowych. 
 

 1.4  Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami i wytycznymi. 
 

 1.5  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
 

 2  Materiały 
Wymagania dotyczące materiałów zgodnie ze Specyfikacją określającą w sposób jednoznaczny 
standard użytych materiałów, wyrobów i urządzeń. 
 

 3  Sprzęt 
Do rozbiórki może być użyty dowolny sprzęt gwarantujący prawidłowe i bezpieczne wykonanie 
robót. 
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 4  Transport 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu 
materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 
stateczności. 
 

 5  Wykonanie robót 
 5.1  Wymagania ogólne 

Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin,  
do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków i otworów.  
W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne. Ścianki działowe grubości poniżej 1 cegły 
należy murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych. Mury należy wznosić możliwie 
równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia murów wykonanych niejednocześnie 
należy stosować strzępia zazębione końcowe. Bloczki układane na zaprawie powinny być czyste  
i wolne od kurzu. Przy murowaniu bloczkiem suchym, zwłaszcza w okresie letnim, należy bloczki 
przed ułożeniem w murze polewać lub moczyć w wodzie. Wnęki i bruzdy instalacyjne należy 
wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. Mury grubości mniejszej niż 1 cegła mogą być 
wykonywane przy temperaturze powyżej 0°C. 
 

 5.2  Spoiny w murach 
Grubość spoin poziomych – 12 mm, przy czym maksymalna grubość nie powinna przekraczać  
17 mm, minimalna 10 mm. 
Grubość spoin pionowych – 10 mm, przy czym maksymalna grubość nie powinna przekraczać  
15 mm, minimalna – 5 mm. 
Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do tynkowania  
nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. 
 

 5.3  Stosowanie połówek i bloczków ułamkowych 
Liczba bloczków użytych w połówkach do murów nośnych nie powinna być większa niż 15% 
całkowitej ich liczby. 
 

 6  Kontrola jakości robót 
 6.1  Materiały ścienne 

Przy odbiorze bloczków należy przeprowadzić na budowie sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej 
na bloczkach z zamówieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej,  
próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 

• wymiarów i kształtu cegły, 
• liczby szczerb i pęknięć, 
• odporności na uderzenia, 
• przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla. 

W przypadku niemożności określenia jakości przez próbę doraźną należy ją poddać badaniom 
laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu). 
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 6.2  Zaprawy 
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę 
i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów 
powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
 

 
 7  Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest – m²/m³ muru o odpowiedniej grubości. Ilość robót określa się  
na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru  
i sprawdzonych w naturze. 
 

 8  Odbiór robót 
Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót 
wykończeniowych. Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące 
dokumenty: 

• dokumentacja techniczna, 
• dziennik budowy, 
• zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
• protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
• protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 
• wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę, 
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• ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku. 
 9  Podstawa płatności 

Jeżeli w umowie nie określono inaczej płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych 
w pkt. 7. 
Cena obejmuje: 

• dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy 
• wykonanie ścian, 
• uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów. 

 
 10  Uwagi szczegółowe 

Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor Nadzoru 
Inwestorskiego. 
 

 11  Przepisy związane 
 11.1  Normy 
• PN-68/B-10020   Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze (lub równoważne). 
• PN-EN 197-1:2002  Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 

powszechnego użytku. 
• PN-B-30000:1990  Cement portlandzki (lub równoważne). 
• PN-88/B-30001   Cement portlandzki z dodatkami (lub równoważne). 
• PN-86/B-30020   Wapno (lub równoważne). 
• PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy. 
• PN-EN 1052-1:2000  Metody badań murów. Określenie wytrzymałości na ściskanie 
• PN-EN 1052-2:2001  Metody badań murów. Określenie wytrzymałości na rozciąganie przy zginaniu 
• PN-EN 1052-3:2003(U)  Metody badań murów. Część 3: Określenie początkowej wytrzymałości na ścinanie 

 
 11.2  Inne dokumenty 
• Brak. 
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ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ 

kod CPV 4521000-4 
 

 1  Część ogólna 
 1.1  Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych z montażem stolarki okiennej i drzwiowej związane z inwestycją pn. 
„Przebudowa i remont pomieszczeń higieniczno - sanitarnych oraz sali konferencyjnej w 
istniejącym budynku administracyjno - biurowym”. 
 

 1.2  Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument i przy zlecaniu i realizacji 
zadania. 
 

 1.3  Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z montażem stolarki 
okiennej i drzwiowej w obiektach kubaturowych oraz obiektach budownictwa inżynieryjnego.  
ST dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie robót związanych z montażem 
stolarki okiennej i drzwiowej. 
 

 1.4  Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami i wytycznymi. 
 

 1.5  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
 

 2  Materiały 
Wymagania dotyczące materiałów zgodnie ze Specyfikacją określającą w sposób jednoznaczny 
standard użytych materiałów, wyrobów i urządzeń. 
 

 3  Sprzęt 
Zgodnie z technologią założoną w dokumentacji projektowej, do wykonania prac należy użyć 
narzędzi i sprzętu zapewniającego właściwy montaż stolarki drzwiowej i okuć: 

• poziomica, 
• pion, przymiar, poziomica, 
• młotki ręczne, 
• wiertarki, 
• wkrętaki, 
• kliny, 
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• ściągi. 
 4  Transport 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, który pozwoli uniknąć 
uszkodzenia i odkształceń przewożonych materiałów. Do transportu stolarki należy stosować 
samochody skrzyniowe wyposażone w stojaki z pasami mocującymi i listwami dystansującymi. 
Każde drzwi z kompletami ościeżnic przed transportem powinny być szczelnie okryte folią oraz 
powleczone folią ochronną na czas montażu. Dla uniknięcia zwichrowań należy stosować ramiaki 
usztywniające na czas transportu. Stolarkę należy zgromadzić w pomieszczeniach suchych, 
ustawiając ją na prowizorycznie wykonanych stojakach. Okucia nie zamontowane do wyrobu 
przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach. Rodzaj i liczba środków transportu, 
musi gwarantować ciągłość montażu stolarki drzwiowej. Wyroby wchodzące w skład zestawu 
stolarki powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach producentów. Na każdym 
opakowaniu powinna być umieszczona etykieta podająca, co najmniej następujące dane: 

• nazwę i adres producenta, 
• oznaczenie ( nazwę handlową), 
• wymiary, nr PN lub Aprobaty Technicznej, nr dokumentu dopuszczającego do obrotu 

i powszechnego stosowania w budownictwie, znak budowlany. 
 

 5  Wykonanie robót 
 5.1  Zasady ogólne wykonania robót 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 2.1. Wykonawca 
prowadzący roboty związane z montażem stolarki podlega przepisom prawa budowlanego. 
Rozmieszczenie i dobór stolarki wykonać ściśle wg projektu i zestawienia stolarki. 
 

 5.2  Warunki przystąpienia do robót 
Przy wykonywaniu montażu stolarki należy bezwzględnie przestrzegać reżimów technologicznych. 
Wymiar drzwi – liczony w świetle otwartych drzwi (pomiędzy skrzydłem, a ościeżnicą). 
 

 5.3  Demontaż istniejącej stolarki 
Przed przystąpieniem do demontażu stolarki należy przeprowadzić dokładne rozeznanie budynku 
i otaczającego terenu. Przed przystąpieniem do robót należy wykonać wszystkie niezbędne 
zabezpieczenia, jak oznakowanie i ogrodzenie terenu robót, zgromadzenie potrzebnych narzędzi 
i sprzętu oraz wykonanie odpowiednich urządzeń do usuwania z budynku materiałów  
z demontażu. Pracownicy zatrudnieni przy robotach powinni być dokładnie zaznajomieni  
z zakresem prac. Przy pracach demontażowych mają zastosowanie ogólnie obowiązujące przepisy 
bezpieczeństwa i higieny pracy w robotach budowlanych. Wszystkie przejścia i przejazdy znajdujące 
się w zasięgu robót powinno się zabezpieczyć lub wytyczyć drogi, a obejścia i objazdy wyraźnie 
oznakować. 
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 5.4  Montaż stolarki drzwiowej 
Przy montażu drzwi należy stosować zasady przedstawione w opisie montażu producenta.  
Dla zapewnienia prawidłowego osadzenia stolarki - w trakcie prac montażowych należy 
zachować następujące zasady ich prowadzenia: 

• Sprawdzić dokładność wykonania otworów - szerokość otworu powinna być większa  
o min. 20 mm i max. 30 mm, natomiast wysokość o min. 35 mm a max. 50 mm  
od zewnętrznego wymiaru ościeżnicy. W przypadku stwierdzenia odchyłek wymiarowych, 
ubytków muru lub innych usterek należy je zlikwidować przed przystąpieniem  
do montażu ościeżnic. 

• Przed montażem - zdjąć skrzydła z ościeżnic. 
• Ościeżnicę ustawić w otworze na drewnianych klockach nośnych w ten sposób,  

aby między murem a ościeżnicą zachowane były luzy montażowe. 
• Wstępnie zamocować ościeżnicę w murze przy pomocy klinów. Ościeżnicę należy 

klinować w jej narożach. Klinowanie w połowie jej wysokości może doprowadzić  
do odkształcenia ościeżnicy i uniemożliwić osadzenie skrzydeł lub blokować płynne 
otwieranie. 

• Przy pomocy poziomicy dokładnie ustawić pion i poziom ościeżnicy, a następnie przy 
pomocy miary zwijanej ustawić przekątne oraz światło ościeżnicy. Dopuszczalne różnice 
przekątnych nie mogą przekraczać 2 mm - na długości do 1 m oraz 3 mm - na długości 
powyżej 1 m. 

• Ościeżnicę mocować trwale w ścianie za pomocą śrub ościeżnicowych lub kotew.  
W przypadku montażu ościeżnicy na kotwach - należy je zamocować do ościeżnicy przed 
włożeniem jej w otwór okienny. Rozstaw kotew mocujących zgodnie z zaleceniami 
producenta stolarki oraz zaleceniami Inspektora nadzoru. Otwory na dyble wiercić  
po ustawieniu ościeżnicy w murze. 

• Założyć skrzydła okienne lub drzwiowe i sprawdzić prawidłowość ich funkcjonowania. 
• Przed przystąpieniem do wypełniania pianką montażową przestrzeni między ościeżnicą 

a murem - zabezpieczyć powierzchnie drzwi przez naklejenie papierowej taśmy 
malarskiej. Przy montażu drzwi o większych gabarytach - stosować rozpory poziome  
i pionowe. Zabezpieczy to elementy przed ewentualnym odkształceniem pod wpływem 
działania pianki montażowej. Wypełnienie pianką montażową szczelin pomiędzy ramą,  
a murem przeprowadzać w temperaturze nie niższej niż +5°C. 

• Po utwardzeniu się pianki montażowej i usunięciu jej nadmiaru - przystąpić do obróbki 
ościeży, pamiętając o zabezpieczeniu okuć przed zabrudzeniem zaprawą. 

• Uszczelnić elastyczną masa silikonowa akrylową miejsca styku ościeżnic z murem wzdłuż 
całego obwodu od strony wewnętrznej i zewnętrznej. 

• Po obróbce ościeży - niezwłocznie zdjąć zabezpieczająca taśmę z profili. 
Przy każdym sposobie montażu, złączki muszą pewnie przenosić siły, które miałyby negatywny 
wpływ na funkcjonowanie ślusarki. Przy planowaniu zamocowań należy brać pod uwagę: 

• obciążenia własne, ciężar drzwi , rodzaj otworu, itp., 
• obciążenia ruchowe, wielkość okna lub drzwi, obciążenia wiatrem, 
• obciążenia dodatkowe – docisk przy otwieraniu i zamykaniu skrzydeł drzwiowych. 
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 5.5  Montaż parapetów wewnętrznych 
Długość podokienników dobrać indywidualnie do wymienianego okna. Szerokość parapetów 
powinna być dobrana tak do poszczególnych pomieszczeń, aby odstawał od ściany ok. 5 cm.  
W przypadku okien sąsiadujących ze sobą na jednej ścianie w poszczególnych pomieszczeniach, 
podokienniki powinny przebiegać na tej samej wysokości i w jednej linii. Podokienniki powinny 
być podsunięte pod ramę okienną i dochodzić do listwy dystansowej zamontowanej pod ramą 
okienną. Miejsce styku ramy okiennej z parapetem uszczelnić masą silikonową akrylową. 
 

 6  Kontrola jakości robót 
 6.1  Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Częstotliwość oraz zakres badań stolarki aluminiowej powinien być zgodny z PN-88/B-10085 
Stolarka budowlana. Okna i drzwi. 
W szczególności powinna być oceniane: 

• jakość materiałów, z których stolarka i ślusarka zostały wykonane, 
• zgodność zastosowanych materiałów ze specyfikacją techniczną, 
• prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 
• sprawność działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowania okuć 
• pion i poziom zamontowanej stolarki i ślusarki. 

 
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być większe niż 2 mm na 1 m 
wysokości, jednak nie więcej  niż  3  mm  na całej  długości elementów ościeżnicy.  
Odchylenie ościeżnicy od płaszczyzny pionowej nie może być większe niż 2 mm. 
Różnice wymiarów przekątnych nie powinny być większe niż: 

• 1 mm przy długości przekątnej do 1 m, 
• 2 mm przy długości przekątnej do 2 m, 
• 3 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m. 

Warunki badań materiałów stolarki budowlanej i innych materiałów powinny akceptowane przez 
Inspektora nadzoru. 
Wykonawca ma obowiązek prowadzić kontrolę jakości prowadzonych przez siebie robót, niezależnie 
od działań kontrolnych Inspektora. 
Dostarczaną na plac budowy stolarkę i ślusarkę należy kontrolować pod względem jej jakości. 
Kontrola jakości  polega  na  sprawdzeniu, czy  dostarczone  materiały  posiadają wymagane  
atesty.  Zasady prowadzenia kontroli jakości powinny być zgodne z postanowieniami normy  
PN-88/B-10085. Kontrola jakości wyrobów szklarskich powinna być przeprowadzona zgodnie  
z wymogami podanymi w normie PN- 72/B-10180 i wytycznymi producentów okien i drzwi. 
 

 7  Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne". Jednostką obmiarową robót 
jest ilość szt. wbudowanej stolarki. 
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 8  Odbiór robót 
 8.1  Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Przy wykonywaniu 
montażu stolarki konieczny jest systematyczny nadzór techniczny prowadzony przez wykonawcę,  
a także nadzór inwestorski i autorski. W czasie wykonywania robót konieczne jest prowadzenie 
dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami, w którym powinny być wpisane wszystkie 
spostrzeżenia dotyczące ościeży, montażu stolarki, uszczelnienia i dopasowania wraz z regulacją. 
Przy odbiorze wbudowanych elementów stolarki drzwiowej powinna być sprawdzona: 

• prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej, ze szczególnym 
uwzględnieniem ilości kotew, 

• dokładność uszczelniania ościeżnic elementu z ościeżami otworów lub ścianami, 
• prawidłowość działania elementów ruchomych i urządzeń zamykających, 
• zgodność wbudowanego elementu z projektem. 

Skrzydła drzwiowe powinny przy zamknięciu szczelnie przylegać do wrębów i ościeżnicy.  
Przy zamykaniu skrzydła nie mogą sprężynować. 
 

 8.2  Odbiór materiałów 
Odbiór materiałów powinien być dokonany przed ich wbudowaniem. Odbiór materiałów powinien 
obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich 
norm przedmiotowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.  
Sprawdzenie materiałów należy przy odbiorze robót zakończonych przeprowadzić pośrednio  
na podstawie zapisów w dzienniku budowy i zaświadczeń (atestów) z kontroli producenta, 
stwierdzających zgodność użytych materiałów z dokumentacją techniczną oraz właściwymi 
normami. 
 

 9  Podstawa płatności 
Ogólne zasady płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
 

 10  Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuje 
• przygotowanie stanowiska roboczego, 
• dostarczenie materiału, narzędzi i sprzętu, 
• przygotowanie ościeży, 
• osadzenie kompletnej stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem, 
• montaż urządzeń sterujących (przy drzwiach p.poż i automatycznie otwieranych), 
• montaż okuć i zamków, 
• dopasowanie i wyregulowanie, 
• usunięcie resztek i odpadów materiałów z miejsca pracy, 
• likwidację stanowiska roboczego wraz z uporządkowaniem. 
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 11  Przepisy związane 
 11.1  Normy 
• PN-B-10085:2001  Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
• PN-88/B-10085   Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
• PN/B-02100   Skrzydła i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Określenia. 
• PN-B-05000:1996.  Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport. 
• PN-EN 12400:2004  Okna i drzwi. Trwałość mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja. 
• PN-B-05000:1996  Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport. 
• PN-EN 12219:20002  Drzwi. Wpływ klimatu. Wymagania i klasyfikacja. 
• PN-EN 45014:2000  Ogólne kryteria deklaracji zgodności składanej przez dostawcę. 
• PN-EN 1906:2003  Okucia budowlane. Klamki i gałki drzwiowe wraz z tarczami. Wymagania i metody 

   badań. 
• PN-EN 20140-3 1999  Akustyka. Pomiary izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjność akustyczna 

   elementów budowlanych. 
• PN-B-13079:1997  Szkło budowlane. Szyby zespolone. 
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ROBOTY IZOLACYJNE 

kod CPV 45320000-6 
 

 1  Część ogólna 
 1.1  Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
izolacji przeciwwilgociowych ścian piwnic i fundamentowych związanych z inwestycją pn. 
„Przebudowa i remont pomieszczeń higieniczno - sanitarnych oraz sali konferencyjnej w 
istniejącym budynku administracyjno - biurowym”. 
 

 1.2  Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy zlecaniu i realizacji zadania. 
 

 1.3  Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie izolacji przeciwwodnych. 
 

 1.4  Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami i wytycznymi. 
 

 1.5  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
 

 2  Materiały 
Wymagania dotyczące materiałów zgodnie ze Specyfikacją określającą w sposób jednoznaczny 
standard użytych materiałów, wyrobów i urządzeń. 
 

 3  Sprzęt 
Zalecane narzędzia: 

◦ mieszadło wolnoobrotowe, 
◦ kielnia, 
◦ paca, szpachelka, szczotka dekarska. 

 
 4  Transport 

Transport materiałów powinien odbywać się zgodnie z instrukcją producenta, zgodnie z przepisami 
o przewozie drogowym. 
 



 
HD Invest S.C. Dominik Depczyński, Tomasz Haska 
ul. Grudziądzka 71 
14 – 200 Iława 
NIP 877-14-777-21 
mail: biuro@hdinvest.com.pl 
tel. (+48) 501 524 183 

 

123 

 5  Wykonanie robót 
 5.1  Wymagania ogólne 

Przy wykonywaniu izolacji przeciwwilgociowych części podziemnych budynków należy przestrzegać 
następujących wymagań ogólnych: 

• izolacje powinny stanowić ciągły i szczelny układ oddzielający budynek lub jego część  
od wody lub pary wodnej, 

• izolacje powinny ściśle przylegać do izolowanego podłoża - nie powinny pękać,  
a ich powierzchnia powinna być gładka, bez lokalnych wgłębień lub wybrzuszeń, 

• izolacja pozioma powinna w sposób ciągły przechodzić w izolację pionową, bez przerw, 
• rodzaj i ilość zastosowanych warstw hydroizolacyjnych należy każdorazowo projektować 

biorąc pod uwagę istniejące warunki gruntowo-wodne panujące w miejscu posadowienia 
budynku oraz uwzględniając poziom posadowienia, 

• izolacja pionowa powinna być wyprowadzona na min. 30 cm powyżej poziomu okalającego 
terenu i zakończona w sposób uniemożliwiający wnikanie wód opadowych pod tę izolację, 

• niedopuszczalne jest łączenie w obrębie izolacji pionowych i poziomych wyrobów 
oddziałujących na siebie w sposób powodujący ich destrukcję, 

• miejsca przebić izolacji przez przewody lub inne elementy konstrukcyjne powinny być 
uszczelnione w sposób wykluczający przecieki wody do wnętrza budynku w tym rejonie, 

• izolacje przeciwwilgociowe powinny być wykonywane w warunkach umożliwiających ich 
prawidłowe ułożenie, tzn.: 
◦ po zakończeniu robót poprzedzających roboty izolacyjne, mogących stanowić przyczynę 

uszkodzenia warstw hydroizolacyjnych, 
◦ w temperaturze otoczenia nie niższej niż podano w instrukcji stosowania 

poszczególnych materiałów izolacyjnych, 
• w przerwach dylatacyjnych oraz w przerwach roboczych należy stosować odpowiednie 

zabezpieczenia np. specjalne taśmy wbudowywane w trakcie betonowania. 
 

 5.2  Wykonanie podłoży pod izolacje przeciwwilgociowe części podziemnych budynków 
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Podłoże musi być nieprzemarznięte, nośne, nieodkształcalne, niezapylone, niezaolejone, 
niezatłuszczone, wolne od substancji pogarszających przyczepność. Stosować na podłożach 
betonowych, jastrychach, tynkach, wyspoinowanych murach z cegły oraz bloczków betonowych, 
starannie oczyszczonych i trwale połączonych z podłożem starych powłokach izolacyjnych. 
 
Przygotowanie podłoża: 
Podłoże należy wyszpachlować szpachlą do betonu, istniejące w podłożu fugi, szczeliny, gniazda 
żwirowe zaszpachlować. Po ok. 1-2 dniach wykonać właściwą powłokę izolacyjną. Podłoża 
mineralne zagruntować podkładem penetrującym. W temperaturach powyżej +5°C można 
zastosować preparat systemowy do tego przystosowany. W narożach - na połączeniach ścian  
z ławami fundamentowymi, ścian z prefabrykowanymi doświetlami otworów okiennych,  
należy wykonać wyoblenia fasety. 
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 5.2.1  Izolacje przeciwwilgociowe z mas hydroizolacyjnych 
Przy wykonywaniu izolacji powłokowej należy: 

• przygotować podłoże zgodnie z instrukcją producenta, 
• sukcesywnie nanieść poszczególne warstwy powłoki, zgodnie z instrukcją producenta. 

 
Nakładanie Izolacji Bitumicznej 
Przygotowanie preparatu 
Składnik płynny preparatu mieszać za pomocą mieszadła wolnoobrotowego a następnie dosypywać 
komponent proszkowy i starannie mieszać do uzyskania jednolitej, homogenicznej masy. 
 
Nakładanie preparatu 
Starannie wymieszaną masę bitumiczną nanieść za pomocą pacy na zagruntowaną powierzchnię. 
Izolacja przeciwwodna powinna być wykonywana w dwóch cyklach roboczych, po wyschnięci 
pierwszej warstwy należy ułożyć drugą warstwę masy bitumicznej. W przypadku uszczelniania 
szczelin dylatacyjnych w powłokę izolacyjną należy wkleić taśmy uszczelniające. W przypadku 
wykonywania powłoki izolacyjnej na podłożach spękanych bądź takich, które mogą ulec 
zarysowaniu zaleca się, w celu zwiększenia wytrzymałości powłoki izolacyjnej na zarysowanie, 
wklejenie w pierwszą warstwę powłoki izolacyjnej fizeliny wzmacniającej. 
Minimalna grubość wyschniętej powłoki uszczelniającej: 

• izolacja przeciwwilgociowa oraz przeciw wodzie niewywierającej ciśnienia: 3,0 mm, 
• izolacja przeciw wodzie ciśnieniowej: 4,0 mm. 

 
Ochrona powłoki 
Powłoka izolacyjna po ok. 2 godzinach jest odporna na deszcz. W celu ochrony pionowej powłoki 
izolacyjnej przed uszkodzeniem mechanicznym podczas zasypywania wykopów należy powłokę 
osłonić za pomocą płyt ze styropianu. 
 
Nakładanie preparatu 
Dobrze wymieszaną Izolację grubowarstwową nakładać na przygotowane i zagruntowane podłoże 
za pomocą pacy i kielni. 
Preparat nakładać warstwą o wymaganej grubości. Podczas wykonywania izolacji przeciw wodzie 
ciśnieniowej powłokę izolacyjną nakładać w dwóch cyklach roboczych. W przypadku podłoży 
narażonych na zarysowanie powłokę izolacyjna można wzmocnić mechanicznie poprzez wklejenie 
w pierwszą warstwę izolacji fizeliny. Po wyschnięciu pierwszej warstwy nakładać drugą.  
W miejscach występowania szczelin dylatacyjnych w powłokę izolacyjną należy wkleić taśmy 
uszczelniające. 
Minimalna grubość suchej powłoki izolacyjnej: 

• wilgoć gruntowa: 3,5 mm, 
• woda nienapierająca: 4,5 mm, 
• woda pod ciśnieniem: 5,0 mm. 
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 6  Kontrola jakości 
Kontrola wykonania podłoży powinna być przeprowadzona przez inspektora nadzoru przed 
przystąpieniem do wykonywania izolacji. 
 

 6.1  Kontrola wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych 
Kontrola wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnnych polega na sprawdzeniu 
zgodności ich wykonania z wymaganiami powołanych norm przedmiotowych i wymaganiami 
niniejszych warunków technicznych. Kontrola ta przeprowadzana jest przez inspektora nadzoru: 

• w odniesieniu do prac zanikających (kontrola między operacyjna) – podczas wykonywania 
robót hydroizolacyjnych, 

• w odniesieniu do miejsc przebić i dylatacji konstrukcyjnych (kontrola międzyoperacyjna) - 
podczas wykonywania robót hydroizolacyjnych, 

• w odniesieniu do zakończenia krawędzi izolacji (kontrola końcowa) - po zakończeniu robót. 
 

 7  Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zaizolowanej. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 

 8  Odbiór robót 
Podstawę do odbioru wykonania robót hydroizolacyjnych części podziemnych budynku stanowi 
stwierdzenie zgodności ich wykonania z dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami 
podanymi w dokumentacji powykonawczej, potwierdzone przez wyniki kontroli 
międzyoperacyjnych i kontroli końcowej. 
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić: 

• pełną dokumentację powykonawczą, 
• protokoły z przeglądów kontrolnych oraz certyfikaty jakości materiałów i wyrobów, 
• stwierdzenie inspektora nadzoru, że wyniki przeprowadzonych kontroli robót 

hydroizolacyjnych były pozytywne. 
Nie przewiduje się odstępstw od wymagań warunków technicznych. Protokół odbioru powinien 
zawierać: 

• zestawienie wyników kontroli międzyoperacyjnych i końcowych, 
• stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót hydroizolacyjnych z projektem, 
• spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. 

 
 9  Podstawa płatności 

Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
• dostarczenie materiałów, 
• przygotowanie i oczyszczenie podłoża, 
• wyrównanie i zagruntowanie podłoża, 
• wykonanie izolacji, 
• uporządkowanie stanowiska pracy. 
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 10  Przepisy związane 
• PN-1504-3:2006   Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Zasada 3 

Odbudowanie elementu betonowego przez nałożenie warstwy naprawczej 
• PN-69/B-10260   Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
• PN-B-24620:1998  Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
• PN-EN 13252:2002  Geotekstylia i wyroby pokrewne. Właściwości wymagane w odniesieniu 

do wyrobów stosowanych w systemach drenarskich. 
• PN-69/B-10280   Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodnorozcieńczalnymi farbami 

   emulsyjnymi. 
• PN-EN 1015-3:2000  Metody badań zapraw do murów. Określenie konsystencji świeżej zaprawy 

(za pomocą stolika rozpływu). 
• PN-EN 1015-4:2000 Metody badań zapraw do murów. Określenie konsystencji świeżej zaprawy 

(za pomocą penetrometru). 
• PN-EN 1015-12:2002  Metody badań zapraw do murów. Część 12. Określenie przyczepności do podłoża 

   stwardniałych zapraw na obrzutkę i do tynkowania. 
• PN-B-10106:1997  Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych. 
• PN-B-10109:1998  Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie. 
• PN-70/B-10100   Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
• PN-65/B-10101   Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
• PN-EN 197-1:2002  Cement. Część 1: skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów  

   powszechnego użytku. 
• PN-EN 197-2:2002  Cement. Część 2: Ocena zgodności. 
• PN-EN 459-1:2003  Wapno budowlane. Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności. 
• PN-EN 934-6:2002  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Część 6: Pobieranie próbek, 

kontrola zgodności i ocena zgodności. 
• PN-EN 1015-2:2000  Metody badań zapraw do murów. Pobieranie i przygotowanie 

próbek zapraw do murów. 
• PN-79/B-06711   Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
• PN-88/B-32250   Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
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INSTALOWANIE SUFITÓW PODWIESZANYCH 

kod CPV 46421146-9 
 
 

 1  Część ogólna 
 1.1  Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru sufitu podwieszanego dla inwestycji pn. „Przebudowa i remont pomieszczeń 
higieniczno - sanitarnych oraz sali konferencyjnej w istniejącym budynku 
administracyjno - biurowym”. 
 

 1.2  Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument i przy zlecaniu i realizacji 
zadania. 
 

 1.3  Określenia podstawowe 
• Ruszt (Konstrukcja nośna)  - podwieszana rama, która podtrzymuje połać sufitową. Może 

być kompletnym zestawem lub składać się z poszczególnych elementów. 
• Sufit podwieszany - sufit zawieszany, za pomocą zawiesia lub mocowany bezpośrednio albo 

za pomocą kształtownika przyściennego, do konstrukcji nośnej (stropu, dachu, belki i ściany) 
w pewnej odległości od znajdującego się powyżej stropu lub dachu. 

• Element zawieszenia - część rusztu, łącząca go z konstrukcją nośną budynku. 
• Zestaw sufitu podwieszanego - zestawienie co najmniej dwóch oddzielnych elementów 

złączonych w sposób trwały przy montażu w obiekcie. Elementy zestawu mogą być 
produkowane przez więcej niż jednego producenta ale powinny być sprzedawane w taki 
sposób, aby kupujący mógł je nabyć w jednej transakcji. 

 
 1.4  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
 



 
HD Invest S.C. Dominik Depczyński, Tomasz Haska 
ul. Grudziądzka 71 
14 – 200 Iława 
NIP 877-14-777-21 
mail: biuro@hdinvest.com.pl 
tel. (+48) 501 524 183 

 

130 

 2  Materiały 
 2.1  Warunki ogólne stosowania materiałów 

 Płyty gipsowo-kartonowe - Płyty muszą odpowiadać Polskiej Normie PN-B-79405 oraz normom 
DIN 28280 i NORM B 3410. Zgodnie z normą PN-96/B-02874 oraz DIN 4102-4 należą one do klasy 
materiałów budowlanych niepalnych. 
Wyróżniamy następujące rodzaje płyt: 

• GKB - płyta standardowa do stosowania w pomieszczeniach o wilgotności względnej nie 
większej niż 70% (karton szary a napis na spodniej stronie niebieskie) wykonana jest z 
rdzenia gipsowego, którego powierzchnia i krawędzie wzdłużne pokryte są kartonem. Płyty 
tego typu stosowane są jako okładziny ścian i sufitów na konstrukcji nośnej oraz jako suchy 
tynk. 

• GKBI - płyta impregnowana o podwyższonej odporności na działanie wilgoci, którą można 
stosować w pomieszczeniach, w których wilgotność względna powietrza okresowo 
przekracza 70%, a nie jest wyższa niż 85% (okres podwyższonej wilgotności w ciągu doby 
nie powinien przekraczać 10 godz.) Płyta ta ma ograniczoną nasiąkliwość do 10%, poprzez 
dodatek środków hydrofobowych do rdzenia gipsowego (karton od strony licowej ma kolor 
zielony, a napis na spodniej stronie jest niebieski). Płyty tego typu stosowane są w 
łazienkach, kuchniach i innych pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności powietrza jako 
podłoże dla płytek ceramicznych. 

• GKF - płyta ognioochronna przeznaczona do budowania przegród ogniowych. Posiada 
dodatek odcinków włókna szklanego w rdzeniu gipsowym. Przewidziana do stosowania 
w pomieszczeniach o wilgotności względnej nie większej niż 70%.(napisy czerwone). 

• GKFI - płyta ognioochronna i impregnowana, łączy w sobie cechy płyt GKF i GKBI (napisy 
czerwone), z rdzeniem impregnowanym środkiem hydrofobowym i zbrojonym włóknem 
szklanym, co zapewnia opóźnione i zmniejszone wchłanianie wilgoci. Stosowana w 
łazienkach czy też kuchniach i innych pomieszczeniach o wilgotności względnej do 70%, w 
których dodatkowo istnieją wymagania ochrony przeciwpożarowej. Płyty można stosować 
w pomieszczeniach o wilgotności względnej do 70%, a okresowo (do 10 godz. na dobę) o 
podwyższonej wilgotności względnej powietrza do 85%. 

Płyta gipsowo-kartonowa powinna odpowiadać wymogom normy PN-B-79405:1997. W łazienkach 
należy stosować impregnowane płyty g-k (GKBI lub GKFI). 
Inne: 

• klej gipsowy odpowiadający wymaganiom normy PN-B-30042:1997, 
• szpachlówki gipsowe odpowiadające wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych, 
• kształtki stalowe ocynkowane. 

Aby można było wykonać ścianę, sufit, czy inną obudowę poziomą lub pionową konieczne jest 
wybudowanie odpowiedniej konstrukcji, która będzie później pokryta płytami g-k . Do wykonania 
konstrukcji należy użyć specjalnych, systemowych profili stalowych, produkowanych z blachy 
stalowej zabezpieczonej antykorozyjne (ocynkowanej), profilowanej na zimno. 
Profile systemowe można podzielić na trzy grupy: 

• profile ścienne przeznaczone do wykonywania konstrukcji lekkich ścian działowych, 
• profile sufitowe do wykonywania konstrukcji sufitów podwieszanych oraz okładzin 

ściennych i sufitowych. Grubość blachy stalowej profili sufitowych wg instrukcji oferenta 
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systemu lub zgodnie z Aprobatami Technicznymi wynosi 0,6 mm z tolerancją±0,07 mm lub 
0,55 mm z tolerancją±0,03 mm, 

• profile ościeżnicowe przeznaczone do osadzania drzwi w ścianach działowych oraz do 
wykonywania wzmocnień rusztu ścian w nietypowych rozwiązaniach. 

Nie ma Polskiej Normy na profile do ścian i sufitów z płyt g-k, dobiera się je na podstawie 
indywidualnych Aprobat Technicznych. Przy zakupie profili należy zwrócić uwagę na grubości 
blachy i producenta profilu, gdyż zastosowanie niesystemowych profili lub profili ze zbyt cienkiej 
blachy spowoduje utratę gwarancji systemowej na całą konstrukcję i utratę jej parametrów 
technicznych (odporność ogniowa i izolacyjność akustyczna). 
 

 2.1.1  Transport 
Podczas transportu produkty powinny być umieszczone tak, aby nie przesuwały się i nie były 
uderzane przez inny ładunek. Opakowania nie powinny być zrzucane lub gwałtownie opuszczane, 
nawet z niewielkich wysokości. 
 

 2.1.2  Składowanie materiałów 
Produkty powinny być składowane tak, aby nie były bezpośrednio narażone na zmiany pogody. 
Powinny być składowane na suchym, gładkim podłożu, aby nie były narażone na zamoczenie, 
zalanie oraz na żadne uszkodzenia mechaniczne. Ciężkie lub ostre przedmioty nie powinny być 
umieszczone na wierzchu opakowań. Wysokość maksymalna - trzy pełne palety jedna na drugiej. 
 

 3  Sprzęt 
 3.1  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Sprzęt do wycinania, przycinania i obróbki płyt wypełniających: 
• Nóż, paca stalowa, piła otwornica, strug kątowy do fazowania, szpachelka, strug tarnik, 

wiertarka z mieszadłem. 
Sprzęt do instalacji konstrukcji nośnej: 

• Nożyce do blachy (prawe/lew lub uniwersalne), 
• Podesty robocze (w zależności od wysokości podwieszenia), 
• Narzędzia do poziomowania i trasowania konstrukcji nośnej (w zależności od wielkości i 

stopnia komplikacji) poziomice (tradycyjne, laserowe), 
• linki murarskie. 

 
 4  Transport 

Płyty GK powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, w sposób zapewniający 
unikniecie trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. Płyty GK 
składować należy na twardym suchym podłożu. Na paletach drewnianych o rozstawie desek co 
35cm. Wszystkie wyroby gipsowe należy podczas transportu i magazynowania chronić przed 
działaniem wilgoci i czynników atmosferycznych. Pomieszczenie do składowania wyrobów 
gipsowych powinno mieć temperaturę powyżej +5°C, i wilgotność do 70%. 
 

 5  Wykonanie robót 
W zależności od konstrukcji i rodzaju materiału, z jakiego wykonany jest strop, wybiera się 
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odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody' kotwień muszą spełniać 
warunek pięciokrotnego współczynnika wytrzymałości przy ich obciążaniu. Znaczy to, że 
jednostkowe obciążenie wyrywające musi być większe od pięciokrotnej wartości normalnego 
obciążenia przypadającego na dany łącznik lub kwotę. Konstrukcje sufitów mogą zostać 
podwieszone do stropów zbudowanych w oparciu o belki profilowe przy pomocy różnego rodzaju 
obejm (mocowanie imadłowe). Elementy mocujące konstrukcję sufitów, jak np. kotwy stalowe 
wbetonowane na etapie formowania stropu, kotwy spawane do istniejących zabetonowanych 
wypustów stalowych lub bezpośrednio do stalowej konstrukcji stropu rodzimego powinny 
wytrzymywać trzykrotną wartość normalnego obciążenia. Wszystkie elementy stalowe, służące do 
kotwienia, muszą posiadać zabezpieczenie antykorozyjne. Na okładziny sufitowe stosuje się płyty 
gipsowo-kartonowe zwykłe o grubości 9,5 lub 12,5 mm. Jeśli tego wymagają warunki ogniowe, na 
okładzinę stosuje się płyty o podwyższonej wytrzymałości ogniowej o gr. 12,5 , 15 lub 20mm. Płyty 
gipsowokartonowe mogą być mocowane do elementów nośnych w dwojaki sposób: mocowanie 
poprzeczne krawędziami dłuższymi płyt do kierunku ułożenia elementów nośnych rusztu, 
mocowanie podłużne wzdłuż elementów nośnych rusztu płyt, ułożonych równolegle do nich 
dłuższymi krawędziami. Płyty gipsowo-kartonowe mocuje się: do listew drewnianych gwoździami 
lub wkrętami, do profili stalowych blachowkrętami. 
 

 6  Kontrola jakości robót 
 6.1  Ogólne zasady kontroli 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w STT - 00 „Wymagania ogólne". 
Kontrola jakości wykonanych robót sprowadza się do: 

• Sprawdzenia zgodności wykonanego sufitu podwieszanego z dokumentacją projektową. 
• Sprawdzenie zgodności zastosowanych materiałów / wyrobów z dokumentacją projektową. 
• Sprawdzenie poprawności wykonania sufitu. 

◦ Właściwe wypoziomowanie (odchyłka montażowa <= +/- 1mm na długości 5m. 
◦ Kontrola wizualna przylegania i prostopadłości płyt. 
◦ Kontrola wizualna czystości i braku zabrudzeń lub uszkodzeń. o Kontrola instalacji 

i prawidłowego wykonywania innych elementów / instalacji wybudowanych w strukturę 
sufitu podwieszanego. 

Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta zaświadczeniem o 
jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym 
dokumentem. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie 
odpowiadają wymaganiom aprobatom technicznym lub materiałów przeterminowanych (po okresie 
gwarancyjnym). Płyty g-k dostarczone na plac budowy powinny odpowiadać warunkom normy PN-B-
79405:1997. 
 

 6.2  Zakres badań prowadzonych w czasie budowy 
W czasie budowy należy prowadzić bieżąca kontrolę wzrokową wszystkich elementów sufitu 
podwieszanego płyt, konstrukcji oraz akcesoriów. Wszystkie elementy o widocznych wadach nie 
mogą być stosowane. 
 

 7  Obmiar robót 
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Jednostką obmiaru jest w zależności od przyjętego systemu rozliczania: 
• m2 (metr kwadratowy) powierzchni sufitu lub powierzchni wbudowanych/ zakupionych 

płyt. 
 8  Odbiór robót 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w STT - 00 „Wymagania ogólne". 
Roboty wymienione w ST podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 

 9  Przepisy związane 
• PN EN 13964:2004 Sufity podwieszane Wymagania i metody badań. 
• PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. 
• PN-B-79405:1997 Płyty gipsowo-kartonowe 
• PN-B-79406:1997 Płyty warstwowe gipsowo-kartonowe. 
• PN-B-19401:1996 Płyty gipsowo dźwiękochłonne, dekoracyjne i wentylacyjne. 
• PN-B-19402:1996 Płyty gipsowo ścienne. 
• Inne: Wytyczne, karty katalogowe, instrukcje producenta. 
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ROBOTY TYNKARSKIE 

kod CPV 45410000-4 
 
 

 1  Część ogólna 
 1.1  Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru tynków zwykłych wewnętrznych związanych z inwestycją pn. „Przebudowa i remont 
pomieszczeń higieniczno - sanitarnych oraz sali konferencyjnej w istniejącym budynku 
administracyjno - biurowym”. 
 

 1.2  Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument i przy zlecaniu i realizacji 
zadania. 
 

 1.3  Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych i szpachlowania powierzchni, nanoszonych ręcznie 
lub mechanicznie, do których wykonania zostały użyte zaprawy odpowiadające wymaganiom norm 
lub aprobat technicznych. 
 

 1.4  Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami i wytycznymi. 
 

 1.5  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
 

 2  Materiały 
Wymagania dotyczące materiałów zgodnie ze Specyfikacją określającą w sposób jednoznaczny 
standard użytych materiałów, wyrobów i urządzeń. 
 

 3  Sprzęt 
Wykonawca przystępujący do wykonania tynków zwykłych powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 

• mieszarki do zapraw, agregatu tynkarskiego, betoniarki wolnospadowej, pompy do zapraw, 
• przenośnych zbiorników na wodę. 

Wykonawca przystępujący do wykonania tynków gipsowych powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: łaty, pace. 
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 4  Transport 
Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywać się zgodnie  
z normą BN-88/6731-08 (lub równoważne). Cement i wapno suchogaszone luzem należy przewozić 
cementowozem, natomiast cement i wapno suchogaszone workowane można przewozić 
dowolnymi środkami transportu w odpowiedni sposób zabezpieczone przed zawilgoceniem. 
Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego można przewozić w skrzyniach lub pojemnikach 
stalowych. Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa  
lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem. Transport gipsu tynkarskiego w workach 
papierowych wentylowanych czterowarstwowych lub luzem przygotowanych do tego celu 
samochodach i magazynowany w silosach. 
 

 5  Wykonanie robót 
 5.1  Warunki przystąpienia do robót 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty 
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone 
ościeżnice drzwiowe i okienne. Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie 
osiadania i skurczów murów tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego.  
W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania  
i twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 
 

 5.2  Przygotowanie podłoża 
Podłoża tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100  
(lub równoważne) p.3.3.2. W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać 
zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5 - 10 mm. Bezpośrednio przed 
tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji 
tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć 10 % roztworem szarego mydła lub wypełniając 
je lampą benzynową. Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. Podłoża dla 
szpachli gipsowych powinny mieć wilgotność od 2 % do 3 %, być oczyszczone z brudu i zatłuszczeń, 
bez ubytków, wybrzuszeń i wypukłości. Natłuszczone powierzchnie trzeba zmoczyć wodą  
z dodatkiem detergentów, a następnie czystą wodą. Części metalowe powinny być zabezpieczone 
przed korozyjnym działaniem gipsu. 
 

 5.3  Wykonywanie tynków zwykłych 
Sposoby wykonania tynków zwykłych jedno i wielowarstwowych powinny być zgodne z danymi 
określonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100  (lub równoważne). Grubości tynków zwykłych  
w zależności od ich kategorii oraz od rodzaju podłoża lub podkładu powinny być zgodne z normą 
PN-70/B-10100 (lub równoważne). Tynki zwykłe kategorii II i III należą do odmian powszechnie 
stosowanych, wykonywanych w sposób standardowy. Tynk trójwarstwowy powinien się składać  
z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew 
kierunkowych. Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. 
Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu.  
Do wykonania tynków należy stosować zaprawy cementowo – wapienne (tynków nienarażonych  
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na zawilgocenie - w proporcji 1:1:4, narażonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych –  
w proporcji 1:1:2). 
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 5.4  Wykonanie gipsowania tynków 
Przygotowaną masę szpachlową nakłada się na ścianę równą warstwą o grubości 1 – 5 mm  
za pomocą szpachelki z tworzywa sztucznego lub ze stali nierdzewnej, silnie dociskając materiał  
do podłoża. Masę naniesiona na podłoże wyrównuje się pacą a po stwardnieniu ewentualne 
nierówności można usunąć, szlifując powierzchnię odpowiednią siatką lub papierem ściernym. 
Następnie powierzchnię należy ponownie zaszpachlować jak najcieńszą warstwą i delikatnie 
przeszlifować. W przypadku gdy należy wygładzić powierzchnię w ciągu jednego dnia i uniknąć 
szlifowania, efekt ten można uzyskać stosując technologię "mokre na mokre". Drugą warstwę 
gładzi nanosi się wówczas już po 20 minutach od nałożenia pierwszej warstwy. Naroża  
oraz wszelkie obrzeża tynków szpachlowanych w miejscach narażonych na uszkodzenia 
mechaniczne powinny być chronione metalowymi kształtownikami. 
 

 6  Kontrola jakości robót 
 6.1  Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu, wapna 
oraz kruszyw przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi 
Nadzoru do akceptacji. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości cementu, wapna, 
wody oraz kruszywa. 
 

 6.2  Badania w czasie robót 
Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności  
jej marki i konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe” 
(lub równoważne). Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika 
budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
 

 6.3  Badania w czasie odbioru robót 
Badania tynków zwykłych powinny być przeprowadzane w sposób podany  
w normie PN-70/B-10100  (lub równoważne) p. 4.3. i powinny umożliwić ocenę wszystkich 
wymagań, a w szczególności: 

• zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 
• jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
• prawidłowości przygotowania podłoży, 
• mrozoodporności tynków zewnętrznych, 
• przyczepności tynków do podłoża, grubości tynku, 
• wyglądu powierzchni tynku, 
• prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku, 
• wykończenie tynku na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych. 
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 7  Obmiar robót 
Powierzchnię tynków oblicza się w m2 jako iloczyn długości ścian w stanie surowym i wysokości 
mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu stropu. Powierzchnię 
pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie surowym. Powierzchnię 
tynków stropów płaskich oblicza się w m2 ich rzutu w świetle ścian surowych na płaszczyznę 
poziomą. Powierzchnię stropów żebrowych i kasetonowych oblicza się w rozwinięciu według 
wymiarów w stanie surowym. Z powierzchni tynków nie potrąca się powierzchni nieotynkowanych, 
ciągnionych, obróbek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jeżeli każda z nich jest mniejsza  
od 0,5 m. 
 

 8  Odbiór robót 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. 
Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić  
i umyć wodą. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową SST i wymaganiami 
Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania, dały pozytywne wyniki. Jeżeli chociaż jeden 
wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien być odebrany. W takim przypadku należy 
przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

• tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 
• jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości tynku, 

zaliczyć tynk do niższej kategorii, 
• w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, usunąć tynk i ponownie 

wykonać roboty tynkowe. 
 
Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być 
zgodne z dokumentacją projektową. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny 
i odchylenie krawędzi od linii prostej nie mogą być większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 
na całej długości kontrolnej dwumetrowej łaty. Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 

• pionowego - nie mogą być większe niż 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 4 mm 
w pomieszczeniu, 

• poziomego - nie mogą być większe niż 3 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej 
powierzchni między przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itp.), 

• przecinających się płaszczyzn - nie większe niż 3 mm na 1 m. 
 
Niedopuszczalne są wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni 
tynków przenikających z podłoża, pilśni itp., trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, 
odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 
 
Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać: 

• ocenę wyników badań, 
• wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 
• stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 
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Odbiór powierzchni wykończonych gipsem szpachlowym należy przeprowadzać wg PN-70/B-10100 
(lub równoważne) jak dla IV kategorii tynków. Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 

• pionowego - nie mogą być większe niż 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 4 mm 
w pomieszczeniu, 

• poziomego - nie mogą być większe niż 3 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej 
powierzchni między przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itp.), 

• przecinających się płaszczyzn - nie większe niż 3 mm na 1 m, 
• płaszczyzny i krawędzi - nie większe niż 3 mmm i w liczbie nie większej niż 3 na całej 

długości łaty kontrolnej 2 m. 
 

 9  Podstawa płatności 
Płaci się za wykonaną i odebraną ilość m² powierzchni tynku według ceny jednostkowej, która 
obejmuje: 

• przygotowanie stanowiska roboczego, 
• przygotowanie zaprawy, 
• dostarczenie materiałów i sprzętu, 
• obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 
• ustawienie i rozbiórkę rusztowań przenośnych umożliwiających wykonanie robót na 

wysokości do 4 m, 
• przygotowanie podłoża, 
• umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 
• osiatkowanie bruzd, 
• obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 
• wykonanie tynków, 
• reperacja tynków po dziurach i hakach, 
• oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
• likwidację stanowiska roboczego. 

 
 10  Uwagi szczegółowe 

Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor Nadzoru 
Inwestorskiego. Ilość robót rozbiórkowych może ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego potwierdzonej przez Zamawiającego. 
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 11  Przepisy związane 
 11.1  Normy 
• PN-85/B-04500   Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych   

   (lub równoważne). 
• PN-70/B-10100   Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze   

   (lub równoważne). 
• PN-88/B-32250   Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw (lub równoważne). 
• PN-B-30020:1999  Wapno (lub równoważne). 
• PN-79/B-06711   Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych (lub równoważne). 
• PN-90/B-14501   Zaprawy budowlane zwykłe (lub równoważne). 
• PN-B-19701; 1997  Cementy powszechnego użytku (lub równoważne). 
• PN-B-30042:1997  Spoiwa gipsowe- Gips szpachlowy, tynkarski i klej gipsowy (lub równoważne). 

 
 11.2  Inne dokumenty 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B - Roboty wykończeniowe, zeszyt 1 

„Tynki”, wydanie ITB - 2003 rok. 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47, poz. 401 z późn. zm.). 
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ROBOTY MALARSKIE 

kod CPV 45442100-8 
 
 

 1  Część ogólna 
 1.1  Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót malarskich związanych z inwestycją pn. „Przebudowa i remont pomieszczeń 
higieniczno - sanitarnych oraz sali konferencyjnej w istniejącym budynku 
administracyjno - biurowym”. 
 

 1.2  Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument i przy zlecaniu i realizacji 
zadania. 
 

 1.3  Zakres robót objętych SST 
Specyfikacja dotyczy wykonania malowania wewnętrznego i obejmuje wykonanie następujących 
czynności: 

• przygotowanie podłoża, 
• wykonanie powłok malarskich. 

 
 1.4  Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami i wytycznymi. 
 

 1.5  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
 

 2  Materiały 
Wymagania dotyczące materiałów zgodnie ze Specyfikacją określającą w sposób jednoznaczny 
standard użytych materiałów, wyrobów i urządzeń. 
 

 3  Sprzęt 
Do wykonywania robót malarskich należy stosować: 

• szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża, 
• szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 
• pędzle i wałki, 
• mieszadła napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kompozycji 

składników farb, 
• agregaty malarskie ze sprężarkami, 
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• drabiny i rusztowania. 
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 4  Transport 
Transport materiałów do robót malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urządzeń  
i środków transportu. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób 
wykluczający ich zawilgocenie i uszkodzenie opakowań. W przypadku dużych ilości materiałów 
zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku oraz rozładunku urządzeń 
mechanicznych. Do transportu farb i innych materiałów w postaci suchych mieszanek,  
w opakowaniach papierowych zaleca się używać samochodów zamkniętych. Do przewozu farb  
w innych opakowaniach można wykorzystywać samochody pokryte plandekami lub zamknięte. 
 

 5  Wykonanie robót 
 5.1  Warunki przystąpienia do robót malarskich 

Do wykonywania robót malarskich można przystąpić po całkowitym zakończeniu poprzedzających 
robót budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod malowanie, a także kontroli 
materiałów. Wewnątrz budynku pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po: 

• całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych, tj. wodociągowych, kanalizacyjnych, 
centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjątkiem założenia urządzeń 
sanitarnych (biały montaż) oraz armatury oświetleniowej (gniazdka, wyłączniki itp.), 

• wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe, 
• ułożeniu podłóg drewnianych, tzw. białych, 
• całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp.,  

jeśli stolarka nie została wykończona fabrycznie. 
Drugie malowanie można wykonywać po: 

• wykonaniu tzw. białego montażu, 
• ułożeniu posadzek (z wyjątkiem wykładzin dywanowych i wykładzin z tworzyw sztucznych)  

z przybiciem listew przyściennych i cokołów, 
• oszkleniu okien, jeśli nie było to wykonane fabrycznie. 

 
 5.2  Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie 

Nowe niemalowane tynki powinny odpowiadać wymaganiom określonym w szczegółowej 
specyfikacji technicznej dla robót tynkowych. Wszelkie uszkodzenia tynków powinny być usunięte 
przez wypełnienie odpowiednią zaprawą i zatarte do równej powierzchni. Powierzchnia tynków 
powinna być pozbawiona zanieczyszczeń (np. kurzu, rdzy, tłuszczu, wykwitów solnych).  
Tynki malowane uprzednio farbami powinny być oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitów 
oraz odkurzone i umyte wodą. Po umyciu powierzchnia tynków nie powinna wykazywać śladów 
starej farby ani pyłu po starej powłoce malarskiej. Uszkodzenia tynków należy naprawić 
odpowiednią zaprawą, zalecaną przez producenta wyrobów malarskich. Wilgotność powierzchni 
tynków (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekraczać wartości dopuszczalnych. 
Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone 
antykorozyjnie. 
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 5.3  Warunki prowadzenia robót malarskich 
Roboty malarskie powinny być prowadzone: 

• w temperaturze nie niższej niż +5°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, że w ciągu doby  
nie nastąpi spadek temperatury poniżej 0°C, 

• w temperaturze nie wyższej niż 25°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, by temperatura 
podłoża nie przewyższyła 20°C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych). 

W przypadku wystąpienia opadów w trakcie prowadzenia robót malarskich powierzchnie świeżo 
pomalowane (nie wyschnięte) należy osłonić. Roboty malarskie można rozpocząć, jeżeli wilgotność 
podłoży przewidzianych pod malowanie nie przekracza odpowiednich wartości. Prace malarskie 
na elementach metalowych można prowadzić przy wilgotności względnej powietrza nie większej 
niż 80%. Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić 
odpowiednią wentylację. Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi 
należy prowadzić z daleka od otwartych źródeł ognia, narzędzi oraz silników powodujących 
iskrzenie i mogących być źródłem pożaru. Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec 
uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, należy zabezpieczyć i osłonić przez zabrudzeniem farbami.  
Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb. 
 

 5.4  Wymagania dotyczące powłok malarskich 
 5.4.1  Wymagania w stosunku do powłok z farb dyspersyjnych 

Powłoki z farb dyspersyjnych powinny być: 
• niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących, odporne na tarcie na 

sucho i na szorowanie oraz na reemulgację, 
• aksamitno-matowe lub posiadać nieznaczny połysk, 
• jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta  

i dok. projektową, 
• bez uszkodzeń, prześwitów podłoża, śladów pędzla, 
• bez złuszczeń, odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek, 
• bez grudek pigmentów i wypełniaczy ulegających rozcieraniu. 

 
 5.4.2  Wymagania w stosunku do powłok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach 
żywicznych oraz farb na spoiwach żywicznych rozcieńczalnych wodą 

Powłoki te powinny być: 
• odporne na zmywanie wodą ze środkiem myjącym, tarcie na sucho i na szorowanie, 
• bez uszkodzeń, smug, plam, prześwitów i śladów pędzla, 
• zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacją projektową w zakresie barwy i połysku. 

Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża.  
Przy jednowarstwowej powłoce malarskiej dopuszczalne są nieznaczne miejscowe prześwity 
podłoża. 
Nie dopuszcza się w tego rodzaju powłokach: 

• spękań, łuszczenia się powłok, 
• odstawania powłok od podłoża. 
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 5.4.3  Wymagania w stosunku do powłok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami 
modyfikującymi lub bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach 
mineralno - organicznych 

Powłoki z farb mineralnych powinny: 
• równomiernie pokrywać podłoża, bez prześwitów, plam i odprysków, 
• nie ścierać się i nie obsypywać przy potarciu miękką tkaniną bawełnianą, 
• nie mieć śladów pędzla, 
• w zakresie barwy i połysku być zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacją 

projektową, 
• być odporne na zmywanie wodą (za wyjątkiem farb wapiennych i cementowych  

bez dodatków modyfikujących), 
• nie mieć przykrego zapachu. 

Dopuszcza się w tego rodzaju powłokach: 
• na powłokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcień barwy powłoki w miejscach 

napraw tynku po hakach rusztowań, o powierzchni każdego z nich nie przekraczającej  
20 cm2, 

• chropowatość powłoki odpowiadają rodzajowi faktury pokrywanego podłoża, 
• odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na całej długości na liniach styku odmiennych 

barw, 
• ślady pędzla na powłokach jednowarstwowych. 

 
 5.4.4  Wymagania w stosunku do powłok z lakierów na spoiwach żywicznych 
wodorozcieńczalnych i rozpuszczalnikowych 

Powłoki z lakierów powinny: 
• mieć jednolity w odcieniu i połysku wygląd, zgodny z wzorcem producenta i dokumentacją 

projektową, 
• nie mieć śladów pędzla, smug, plam, zacieków, uszkodzeń, pęcherzy i zmarszczeń, 
• dobrze przylegać do podłoża, 
• mieć odporność na zarysowania i wycieranie, 
• mieć odporność na zmywanie wodą ze środkiem myjącym. 

 
 6  Kontrola jakości robót 
 6.1  Badania przed przystąpieniem do robót malarskich 

Przed przystąpieniem do robót malarskich należy przeprowadzić badanie podłoży oraz materiałów, 
które będą wykorzystywane do wykonywania robót. 
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 6.1.1  Badania podłoży pod malowania 
Badanie podłoża pod malowanie, w zależności od jego rodzaju, należy wykonywać w następujących 
terminach: 

• dla podłoża betonowego nie wcześniej niż po 4 tygodniach od daty jego wykonania, 
• dla pozostałych podłoży, po otrzymaniu protokołu z ich przyjęcia. 

Badanie podłoża powinno być przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich 
elementów przeznaczonych do malowania. Kontrolą powinny być objęte w przypadku: 

• murów ceglanych i kamiennych – zgodność wykonania z projektem budowlanym, 
dokładność wykonania zgodnie ze szczegółową specyfikacją techniczną robót murowych, 
wypełnienie spoin, wykonanie napraw i uzupełnień, czystość powierzchni, wilgotność muru, 

• podłoży betonowych – dokładność i zgodność wykonania z projektem budowlanym 
oraz szczegółową specyfikacją techniczną robót betonowych, czystość powierzchni, 
wykonanie napraw i uzupełnień, wilgotność podłoża, zabezpieczenie elementów 
metalowych, 

• tynków zwykłych i pocienionych – zgodność z projektem, równość i wygląd powierzchni 
z uwzględnieniem wymagań określonych w szczegółowej specyfikacji technicznej robót 
tynkowych, czystość powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień, zabezpieczenie 
elementów metalowych, wilgotność tynku, 

• podłoży z drewna – wilgotność, stan podłoża, wygląd i czystość powierzchni, wykonanie 
napraw i uzupełnień, 

• płyt gipsowo-kartonowych i włóknisto – mineralnych – wilgotność, wygląd i czystość 
powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień, wykończenie styków oraz zabezpieczenie 
wkrętów, 

• elementów metalowych – czystość powierzchni. 
Dokładność wykonania murów należy badać metodami opisanymi w szczegółowej specyfikacji 
technicznej robót murowych. Równość powierzchni tynków należy sprawdzać metodami podanymi 
w szczegółowej specyfikacji technicznej robót tynkowych. Wygląd powierzchni podłoży należy 
oceniać wizualnie, z odległości około 1 m, w rozproszonym świetle dziennym lub sztucznym. 
Zapylenie powierzchni (z wyjątkiem powierzchni metalowych) należy oceniać przez przetarcie 
powierzchni suchą, czystą ręką. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia należy używać 
czystej szmatki. 
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 6.1.2  Badania materiałów 
Farby i środki gruntujące użyte do malowania powinny odpowiadać normom i atestom. 
Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić: 

• czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego 
lub jednostkowego zastosowania wyrobów używanych w robotach malarskich, 

• terminy przydatności do użycia podane na opakowaniach, 
• wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu. 

Ocenę wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzać wizualnie. Farba powinna stanowić 
jednorodną w kolorze i konsystencji mieszaninę. Niedopuszczalne jest stosowanie farb,  
w których widać: 

• w przypadku farb ciekłych: 
◦ skoagulowane spoiwo, 
◦ nieroztarte pigmenty, 
◦ grudki wypełniaczy (z wyjątkiem niektórych farb strukturalnych), 
◦ kożuch, 
◦ ślady pleśni, 
◦ trwały, nie dający się wymieszać osad, 
◦ nadmierne, utrzymujące się spienienie, 
◦ obce wtrącenia, 
◦ zapach gnilny, 

• w przypadku farb w postaci suchych mieszanek: 
◦ ślady pleśni, 
◦ zbrylenie, 
◦ obce wtrącenia, 
◦ zapach gnilny. 

 
 6.2  Badania w czasie robót 

Badania w czasie robót polegają na sprawdzaniu zgodności wykonywanych robót malarskich 
z dokumentacją projektową, wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami producentów farb. 
Badania te w szczególności powinny dotyczyć sprawdzenia technologii wykonywanych robót  
w zakresie gruntowania podłoży i nakładania powłok malarskich. 
 

 6.3  Badania w czasie odbioru robót 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie 
wymagania dotyczące wykonanych robót malarskich, w szczególności w zakresie: 

• zgodności z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną (szczegółową) 
wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 

• jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
• prawidłowości przygotowania podłoży, jakości powłok malarskich. 

Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed 
przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczące 
wykonanych robót. 
Badania powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 14 dniach  
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od zakończenia ich wykonywania. Badania techniczne należy przeprowadzać w temperaturze 
powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotności względnej powietrza nie przekraczającej 65%. 
Ocena jakości powłok malarskich obejmuje: 

• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
• sprawdzenie zgodności barwy i połysku, 
• sprawdzenie odporności na wycieranie, 
• sprawdzenie przyczepności powłoki, 
• sprawdzenie odporności na zmywanie. 

Metody przeprowadzania badań powłok malarskich w czasie odbioru robót: 
• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego – wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle 

rozproszonym z odległości około 0,5 m, 
• sprawdzenie zgodności barwy i połysku – przez porównanie w świetle rozproszonym barwy 

i połysku wyschniętej powłoki z wzorcem producenta, 
• sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie – przez lekkie, kilkukrotne pocieranie  

jej powierzchni wełnianą lub bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki, 
powłokę należy uznać za odporną na wycieranie, jeżeli na szmatce nie wystąpiły ślady farby, 

• sprawdzenie przyczepności powłoki: 
◦ na podłożach mineralnych i mineralno - włóknistych – przez wykonanie skalpelem siatki 

nacięć prostopadłych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w każdą stronę a następnie 
przetarciu pędzlem naciętej powłoki; przyczepność powłoki należy uznać za dobrą,  
jeżeli żaden z kwadracików nie wypadnie, 

◦ na podłożach drewnianych i metalowych – metodą opisaną w normie PN-EN ISO 
2409:1999 (lub równoważne), 

• sprawdzenie odporności na zmywanie – przez pięciokrotne silne potarcie powłoki mokrą 
namydloną szczotką z twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej wodą  
za pomocą miękkiego pędzla; powłokę należy uznać za odporną na zmywanie, jeżeli piana 
mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jeżeli po wyschnięciu cała badana 
powłoka będzie miała jednakową barwę i nie powstaną prześwity podłoża. 

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi wyżej i opisane w dzienniku 
budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz wykonawcy. 
 

 7  Obmiar robót 
Powierzchnię malowania oblicza się w metrach kwadratowych w rozwinięciu, według rzeczywistych 
wymiarów. Z obliczonej powierzchni nie potrąca się otworów i miejsc nie malowanych  
o powierzchni każdego z nich do 0,5 m2. Dla ścian i sufitów z profilami ciągnionymi lub ozdobami, 
okien i drzwi, elementów ażurowych, grzejników i rur należy stosować uproszczone metody 
obmiaru. 
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 8  Odbiór robót 
 8.1  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Przy robotach związanych z wykonywaniem powłok malarskich elementem ulegającym zakryciu  
są podłoża. Odbiór podłoży musi być dokonany przed rozpoczęciem robót malarskich. Wyniki 
badań należy porównać z wymaganiami dotyczącymi podłoży pod malowanie. Jeżeli wszystkie 
pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za wykonane prawidłowo,  
tj. zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną (szczegółową) i zezwolić  
na przystąpienie do robót malarskich. Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny podłoże 
nie powinno być odebrane. W takim przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów 
koniecznych do usunięcia nieprawidłowości podłoża. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy 
ponownie przeprowadzić badanie podłoży. Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem 
robót ulegających zakryciu (podłoży) oraz materiałów należy zapisać w dzienniku budowy  
lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (Inspektor Nadzoru) i wykonawcy 
(Kierownik Budowy). 
 

 8.2  Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy 
odbiorze ostatecznym robót. Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych 
usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. Odbiór częściowy 
robót jest dokonywany przez Inspektora Nadzoru w obecności kierownika budowy.  
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót (jeżeli 
umowa taką formę przewiduje). 
 

 8.3  Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. Odbiór ostateczny przeprowadza 
komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 
badań oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej 
działania powinna określać umowa. Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji 
następujące dokumenty: 

• dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania 
robót, 

• szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania 
robót, 

• dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, 
• dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych 

materiałów i wyrobów budowlanych, 
• protokoły odbioru podłoży, protokoły odbiorów częściowych, 
• instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 
• wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 
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W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić 
badania zgodnie z wytycznymi, porównać je z wymaganiami podanymi w dokumentacji 
projektowej oraz dokonać oceny wizualnej. Roboty malarskie powinny być odebrane, jeżeli 
wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne  
i prawidłowe pod względem merytorycznym. Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny 
powłoka malarska nie powinna być przyjęta. W takim przypadku należy przyjąć jedno  
z następujących rozwiązań: 

• jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności powłoki 
z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej oraz przedstawić powłokę 
ponownie do odbioru, 

• jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości 
powłoki malarskiej zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego  
z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 

• w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest 
do usunięcia wadliwie wykonanych robót malarskich, wykonania ich ponownie  
i powtórnego zgłoszenia do odbioru. 

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego  
i wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 

• ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, ocenę wyników badań, 
• wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 
• stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót malarskich z zamówieniem. 

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego. 
 

 8.4  Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu powłok malarskich po użytkowaniu 
w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, 
związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest 
dokonywany na podstawie oceny wizualnej powłok malarskich – „Odbiór ostateczny (końcowy)”. 
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, 
negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. Przed upływem okresu 
gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone wady  
w wykonanych robotach malarskich. 
 

 9  Podstawa płatności 
 9.1  Zasady rozliczenia i płatności 

Rozliczenie robót malarskich może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu 
robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów 
częściowych robót. Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą 
następuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. 
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 9.2  Podstawy rozliczenia wykonanego i odebranego zakresu robót malarskich 
Podstawy rozliczenia robót malarskich stanowią określone w dokumentach umownych (ofercie) 
ceny jednostkowe i ilości robót zaakceptowane przez zamawiającego. Ceny jednostkowe 
wykonania robót malarskich uwzględniają: 

• przygotowanie stanowiska roboczego, 
• dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 
• obsługę sprzętu, 
• ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umożliwiających 

wykonanie robót na wysokości do 5 m, od poziomu podłogi lub terenu, 
• zabezpieczenie podłóg i innych elementów, nie przeznaczonych do malowania, 

przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót malarskich, 
• przygotowanie farb, szpachlówek, gruntów i innych materiałów, 
• ocenę i przygotowanie podłoży, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej  

i szczegółowej specyfikacji technicznej, 
• próby kolorów, 
• demontaż przed robotami malarskimi i montaż po wykonaniu robót elementów, które 

wymagają zdemontowania w celu wykonania prac malarskich np. skrzydeł okiennych  
i drzwiowych, 

• wykonanie prac malarskich, 
• usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania 

robót, 
• oczyszczenie miejsca pracy z materiałów zabezpieczających oraz oczyszczenie niepotrzebnie 

zamalowanych elementów nie przeznaczonych do malowania, 
• usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w szczegółowej 

specyfikacji technicznej (opisać sposób usunięcia pozostałości i odpadów), 
• likwidację stanowiska roboczego, 
• koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 

 
 10  Uwagi szczegółowe 

Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor Nadzoru 
Inwestorskiego. Ilość robót rozbiórkowych może ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego potwierdzonej przez Zamawiającego. 
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 11  Przepisy związane 
 11.1  Normy 
• PN-EN ISO 2409:1999  Farby i lakiery – Metoda siatki naciąć. 
• PN-EN 13300:2002  Farby i lakiery – Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na wewnętrzne 

   ściany  i sufity – Klasyfikacja). 
• PN-C-81607:1998  Emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe   

   kopolimeryzowane styrenowe (lub równoważne). 
• PN-C-81800:1998  Lakiery olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane  

   styrenowe (lub równoważne). 
• PN-C-81801:1997  Lakiery nitrocelulozowe (lub równoważne). 
• PN-C-81802:2002  Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz (lub równoważne). 
• PN-C-81901:2002  Farby olejne i alkidowe (lub równoważne). 
• PN-C-81914:2002  Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz (lub równoważne). 
• PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu – Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena  

   przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów  
   produkcji betonu. 

 
 11.2  Inne dokumenty 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, Część B – Roboty wykończeniowe,  

zeszyt 4 „Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne”, wydanie ITB, 2003 rok. 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, tom 1, część 4, wydanie Arkady, 1990 rok. 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47, poz. 401 z późn. zm.). 
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POKRYWANIE PODŁÓG I ŚCIAN 

kod CPV 45430000-0 
 
 

 1  Część ogólna 
 1.1  Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót wykładzinowych, okładzinowych z płytek ceramicznych, podłóg z wykładzin PCV 
związanych z inwestycją pn. „Przebudowa i remont pomieszczeń higieniczno - sanitarnych oraz 
sali konferencyjnej w istniejącym budynku administracyjno - biurowym”. 
 

 1.2  Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument i przy zlecaniu i realizacji 
zadania. 
 

 1.3  Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie: 
• pokrycia podłóg płytkami typu gres , które stanowią wierzchni element warstw 
podłogowych, 
• pokrycie ścian płytkami płytkami terakotowymi, które stanowią warstwę ochronną 
i kształtującą formę architektoniczną okładanych elementów, 
• pokrycie podłóg wykładziną PCV, która stanowi wierzchni element warstw podłogowych, 
Specyfikacja obejmuje wykonanie wykładzin i okładzin przy użyciu kompozycji klejowych  
z mieszanek przygotowanych fabrycznie. 
 

 1.4  Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami i wytycznymi. 
 

 1.5  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
 

 2  Materiały 
Wymagania dotyczące materiałów zgodnie ze Specyfikacją określającą w sposób jednoznaczny 
standard użytych materiałów, wyrobów i urządzeń. 
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 3  Sprzęt 
Do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych należy stosować: 

• szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża, 
• szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 
• narzędzia lub urządzenia mechaniczne do cięcia płytek, 
• pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6-12 mmm 

do rozprowadzania kompozycji klejących, 
• łaty do sprawdzania równości powierzchni, 
• poziomie, 
• mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania 

kompozycji klejących, 
• pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania, 
• gąbki do mycia i czyszczenia, 
• wkładki (krzyżyki) dystansowe. 

 
 4  Transport 

Transport materiałów do wykonania wykładzin i okładzin nie wymaga specjalnych środków 
i urządzeń. Zaleca się używać do transportu samochodów pokrytych plandekami lub zamkniętych. 
W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający  
ich uszkodzenie. 
W przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie  
do załadunku i rozładunku ładunku urządzeń mechanicznych. Składowanie materiałów 
podłogowych na budowie musi być w pomieszczeniach zamkniętych, zabezpieczonych  
przed opadami i minusowymi temperaturami. 
 

 5  Wykonanie robót 
 5.1  Warunki przystąpienia do robót 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykładzin powinny być zakończone: 
• wszystkie roboty stanu surowego łącznie z wykonaniem podłoży, warstw konstrukcyjnych 

i izolacji podłóg, 
• roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych  

np. technologicznych (szczególnie dotyczy to instalacji pod podłogowych), 
• wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawiane i wykończone tynkiem lub masami 

naprawczymi. 
Roboty wykładzinowe i okładzinowe należy wykonywać w temperaturach nie niższych niż +5°C 
i temperatura ta powinna utrzymywać się w ciągu całej doby. 
Dla wykładzin typu PULASTIC minimalna temperatura podłoży betonowych i powietrza 
w pomieszczeniu powinna wynosić +15 ºC 
Wykonane wykładziny i okładziny należy w ciągu pierwszych dwóch dni chronić przed 
nasłonecznieniem i przewiewem. 
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 5.2  Wykonanie wykładzin 
 5.2.1  Podłoża 
 5.2.1.1  Podłoża pod wykładziny – wymagania ogólne 

Podłoża pod wykładziny może stanowić beton lub zaprawa cementowa. Podkłady z zaprawy 
cementowej powinny mieć wytrzymałość na ściskanie minimum 12 MPa, a na zginanie minimum  
3 MPa. Minimalna grubości podkładów z zaprawy cementowej powinny wynosić: 

• podkłady związane z podłożem - 40 mm, 
• podkłady na izolacji przeciwwilgociowej - 60 mm, 
• podkłady „pływające” ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) - 60 mm. 

Powierzchnia podkładu powinna być zatarta na ostro, bez raków, pęknięć i ubytków, czysta, 
pozbawiona resztek starych wykładzin i odpylona. Niedopuszczalne są zabrudzenia bitumami, 
farbami i środkami antyadhezyjnymi. Dozwolone odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny 
poziomej nie może przekraczać 5 mm na całej długości łaty kontrolnej o długości 2 m. 
W podkładzie należy wykonać, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej 
i przeciwskurczowej. Na zewnątrz budynku powierzchni dylatowanych pól nie powinna przekraczać 
10 m , a maksymalna długość boku nie większa niż 3,5 m. Wewnątrz budynku pola dylatacyjne 
powinny mieć wymiary nie większe niż 5x6 m. Dylatacje powinny być wykonane w miejscach 
dylatacji budynku, wokół fundamentów pod maszyny, słupów konstrukcyjnych oraz w styku różnych 
rodzajów wykładzin. Szczegółowe informacje o układzie warstw podłogowych, wielkości 
i kierunkach spadków, miejsc wykonania dylatacji, osadzenia wpustów i innych elementów 
powinny być podane w dokumentacji projektowej. 
Szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione materiałem wskazanym w projekcie.  
Dla poprawienia jakości i zmniejszenia ryzyka powstania pęknięć skurczowych podkłady należy 
zbroić siatka stalową. 
 

 5.2.1.2  Wylewki samopoziomujące 
Wszystkie podłoża powinny być właściwie wysezonowane, mieć odpowiednią nośność, stałą 
i jednorodną strukturę oraz być oczyszczone z kurzu, gruzu, tłuszczów, smarów i innych 
zanieczyszczeń mogących zmniejszyć przyczepność układanej masy. Niestabilne warstwy 
powierzchniowe należy usunąć. Szczeliny i większe spękania podłoża należy wyreperować. Podłoża 
betonowe muszą mieć co najmniej 6 miesięcy, a jastrychy cementowe - co najmniej 4 tygodnie 
i wilgotność nie większą niż 2%. Jastrychy anhydrytowe muszą mieć co najmniej 2 tygodnie, 
wilgotność nie większą niż 0,5% i być zeszlifowane. Podłoża nasiąkliwe, takie jak jastrychy 
cementowe i anhydrytowe, należy odpowiednio wcześniej zagruntować środkiem gruntującym,  
tak aby preparat ten zdążył całkowicie wyschnąć przed nanoszeniem masy samopoziomującej. 
Podłoża betonowe należy zagruntować preparatem gruntującym , a następnie sposobem “mokre 
na mokre” wylewać masę samopoziomującą . Podłoża piaszczące, a także wymagające poprawy 
wodoodporności należy zagruntować środkiem gruntującym. Przed wylaniem masy 
samopoziomującej należy odpowiednio zabezpieczyć dylatacje występujące w podłożu,  
aby nie nastąpiło ich wypełnienie masą. 
Przygotowanie produktu: Suchą mieszankę należy wsypywać stopniowo do pojemnika 
zawierającego ok.5l czystej, chłodnej wody, mieszając ręcznie lub mechanicznie przy użyciu 
wolnoobrotowego mieszadła, aż do uzyskania jednorodnej, pozbawionej grudek masy.  
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Odstawić na ok. 5 minut w celu odpowietrzenia i ponownie wymieszać. 
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W przypadku potrzeby wykorzystania części opakowania, całą suchą mieszankę należy starannie 
przemieszać, gdyż w czasie transportu mogło nastąpić rozdzielenie składników. Stwardniałej 
zaprawy nie rozrabiać wodą, ani nie mieszać ze świeżym materiałem. 
 
 5.2.1.3  Wykładziny z płytek ceramicznych 
Przed przystąpieniem do zasadniczych robót wykładzinowych należy przygotować wszystkie 
niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według wymiarów, gatunku i odcieni 
oraz rozplanować sposób układania płytek. Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając  
ich wielkość i szerokość spoin. Na jednej płaszczyźnie płytki powinny być rozmieszczone 
symetrycznie a skrajne powinny mieć jednakową szerokość większą niż połowa płytki. Szczególnie 
starannego rozplanowania wymaga wykładzina zawierająca określone w dokumentacji wzory 
lub składająca się z różnego rodzaju i wielkości płytek. 
Wybór kompozycji klejących zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych 
wykładzinie. Kompozycja (zaprawa) klejąca musi być przygotowana zgodnie z instrukcją 
producenta. Układanie płytek rozpoczyna się od najbardziej eksponowanego narożnika 
w pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii. Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładką 
krawędzią pacy a następnie „przeczesuje” się zębatą krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. 
Kompozycja klejąca powinna być nałożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoża. 
Wielkość zębów pacy zależy od wielkości płytek. Prawidłowo dobrane wielkość zębów 
i konsystencja kompozycji klejącej sprawiają że kompozycja nie wypływa z pod płytek i pokrywa 
minimum 65% powierzchni płytki. 
Zaleca się stosować następujące wielkości zębów pacy w zależności od wielkości płytek: 
- 50 x 50 mm 3 mm 
- 100 x 100 mm - 4 mm 
- 150 x 150 mm - 6 mm 
- 200 x 200 mm - 6 mm 
- 250 x 250 mm - 8 mm 
- 300 x 300 mm - 10 mm 
- 400 x 400 mm - 12 mm. 
Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m lub pozwolić  
na wykonanie wykładziny w ciągu około 10-15 minut. Grubość warstwy kompozycji klejącej zależy 
od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i wielkości płytek i wynosi średnio około 6-8 mm.  
Po nałożeniu kompozycji klejącej układa się płytki od wyznaczonej linii lub wybranego narożnika. 
Nakładając pierwszą płytkę należy ją lekko przesunąć po podłożu (około 1 cm), ustawić w żądanej 
pozycji i docisnąć dla uzyskania przyczepności kleju do płytki. Następne płytki należy dołożyć  
do sąsiednich, docisnąć i mikroruchami odsunąć na szerokość spoiny. Dzięki dużej przyczepności 
świeżej kompozycji klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt „przyssania”. Większe płytki 
zaleca się dobijać młotkiem gumowym. W przypadku płytek układanych na zewnątrz warstwa 
kompozycji klejącej powinna pod całą powierzchnią płytki. Można to osiągnąć nakładając 
dodatkowo cienką warstwę kleju na spodnią powierzchnie przyklejanych płytek. Dla uzyskania 
jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe. 
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Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiędzy płytkami należy usunąć jego nadmiar, 
można też usunąć wkładki dystansowe. W trakcie układania płytek należy także mocować listwy 
dylatacyjne i wykończeniowe. Po ułożeniu płytek na podłodze wykonuje się cokoły. Szczegóły 
cokołu powinna określać dokumentacja projektowa. Dla cokołów wykonywanych z płytek 
identycznych jak dla wykładziny podłogi stosuje się takie same kleje i zaprawy do spoinowania.  
Do spoinowania płytek można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenie płytek. 
Dokładny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. 
W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je wodą 
mokrym pędzlem. Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę 
fugową) po powierzchni wykładziny pacą gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć 
w przestrzenie między płytkami ruchami prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek. Nadmiar 
zaprawy zbiera się z powierzchni płytek wilgotną gąbką. Świeżą zaprawę można dodatkowo 
wygładzić zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny. Płaskie spoiny uzyskuje się 
poprzez przetarcie zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką. Jeżeli w pomieszczeniach występuje 
wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza należy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu 
spoin poprzez lekkie zwilżanie ich wilgotną gąbką. Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się 
sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek 
nie szkliwionych i innych o powierzchni porowatej. Dla podniesienia jakości wykładziny 
i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po stwardnieniu spoiny mogą być powleczone 
specjalnymi preparatami impregnującymi. Impregnowane mogą być także płytki. 
 

 5.3  Wykonanie okładzin 
 5.3.1  Podłoża pod okładzinę 

Podłożem pod okładziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogą być: 
• ściany betonowe, 
• otynkowane mury z elementów drobno wymiarowych, 
• płyty gipsowo kartonowe. 

Przed przystąpieniem do robót okładzinowych należy sprawdzić prawidłowość przygotowania 
podłoża. Podłoża betonowe powinny być czyste, odpylone, pozbawione resztek środków 
antyadhezyjnych i starych powłok, bez raków, pęknięć i ubytków. Połączenia i spoiny między 
elementami prefabrykowanymi powinny być płaskie i równe. W przypadku wystąpienia 
nierówności należy je zeszlifować, a ubytki i uskoki wyrównać zaprawą cementową lub specjalnymi 
masami naprawczymi. W przypadku ścian z elementów drobno wymiarowych tynk powinien być 
dwuwarstwowy (obrzutka i narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej 
lub cementowo-wapiennej marki M4-M7. W przypadku okładzin wewnętrznych ściana 
z elementów drobnowymiarowych może być otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na ostro 
marki M4-M7.W przypadku podłóż nasiąkliwych zaleca się zagruntowanie preparatem gruntującym 
(zgodnie z instrukcją producenta).W zakresie wykonania powierzchni i krawędzi podłoże powinno 
spełniać następujące wymagania: 

• powierzchnia czysta, nie pyląca, bez ubytków i tłustych plam, oczyszczona ze starych powłok 
malarskich, 

• odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny oraz odchylenie krawędzi od linii prostej, 
mierzone łatą kontrolną o długości 2 m, nie może przekraczać 3 mm przy liczbie odchyłek 
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nie większej niż 3 na długości łaty, 
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• odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie może być większe niż 4 mm na 
wysokości kondygnacji, 

• odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie może być większe niż 2 mm na 1 m. 
Nie dopuszcza się wykonywania okładzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejących  
na podłożach pokrytych starymi powłokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, 
cementowo — wapiennej, wapiennej i gipsowej marki niższej niż M4. 
 

 5.3.2  Wykonanie okładzin 
Przed przystąpieniem do zasadniczych robót okładzinowych należy przygotować wszystkie 
niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według, wymiarów, gatunku i odcieni 
oraz rozplanować sposób układania płytek. Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając  
ich wielkość i przyjętą szerokość spoin. Na jednej ścianie płytki powinny być rozmieszczone 
symetrycznie a skrajne powinny mieć jednakowa szerokość, większą niż połowa płytki. Szczególnie 
starannego rozplanowania wymaga okładzina zawierająca określone w dokumentacji wzory 
lub składa się z różnego rodzaju i wielkości płytek. Przed układaniem płytek na ścianie należy 
zamocować prostą gładką łatę drewnianą lub aluminiową. Do usytuowania łaty należy użyć 
poziomnicy. Łatę mocuje się na wysokości cokołu lub drugiego rzędu płytek. Następnie 
przygotowuje się (zgodnie z instrukcją producenta) kompozycję klejącą Wybór kompozycji zależy  
od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych okładzinie. Kompozycję klejącą nakłada się  
na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie „przeczesuje” się powierzchnię zębatą krawędzią 
ustawioną pod kątem około 50°. Kompozycja klejąca powinna być rozłożona równomiernie 
i pokrywać całą powierzchnię podłoża. Wielość zębów pacy zależy od wielkości płytek. Prawidłowo 
dobrane wielkość zębów i konsystencja kompozycji sprawiają że kompozycja nie wypływa z pod 
płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki. Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji 
klejącej powinna wynosić około 1 m lub pozwolić na wykonanie okładziny w ciągu około 10-15 
minut. Grubość warstwy kompozycji klejącej w zależności od rodzaju i równości podłoża oraz 
rodzaju i wielkości płytek wynosi około 4-6 mm. Układanie płytek rozpoczyna się od dołu 
w dowolnym narożniku, jeżeli wynika z rozplanowania, że powinna znaleźć się tam cała płytka. Jeśli 
pierwsza płytka ma być docinana, układanie należy zacząć od przyklejenia drugiej całej płytki 
w odpowiednim dla niej miejscu. Układanie płytek polega na ułożeniu płytki na ścianie, dociśnięciu 
i „mikroruchami” ustawieniu na właściwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkości spoiny. 
Dzięki dużej przyczepności świeżej zaprawy klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt 
„przyssania”. Płytki o dużych wymiarach zaleca się dobijać młotkiem gumowym. Pierwszy rząd 
płytek, tzw. cokołowy, układa się zazwyczaj po ułożeniu wykładziny podłogowej. Płytki tego pasa 
zazwyczaj trzeba przycinać na odpowiednią wysokość. Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin 
stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe. Zalecane szerokości spoin w zależności od wymiarów 
płytek podano w pkt. 5.3.2. Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin należy usunąć jego 
nadmiar, można też usunąć wkładki dystansowe. W trakcie układania płytek należy także mocować 
listwy wykończeniowe oraz inne elementy jak np. drzwiczki rewizyjne szachtów instalacyjnych. 
Drobne płytki (tzw. mozaikowe) są powierzchnią licową naklejane na papier przez co możliwe jest 
klejenie nie pojedynczej płytki lecz większej ilości. W trakcie klejenia płytki te dociska się do ściany 
deszczułką do uzyskania wymaganej powierzchni lica. W przypadku okładania powierzchni 
krzywych (np. słupów) należy używać odpowiednich szablonów dociskowych. Po związaniu 
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kompozycji klejącej papier usuwa się po uprzednim namoczeniu wodą. 
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Do spoinowania można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenia płytek. Dokładny 
czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. 
W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je wodą 
mokrym pędzlem. Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę 
fugową) po powierzchni okładziny pocą gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć 
w przestrzenie między płytkami ruchami prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek. Nadmiar 
zaprawy zbiera się z powierzchni płytek wilgotną gąbką. Świeżą zaprawę można dodatkowo 
wygładzić zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny. Płaskie spoiny otrzymuje się 
poprzez przetarcie zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką. Jeżeli w pomieszczeniach występuje 
wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza należy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu 
spoin poprzez lekkie zwilżenie ich wilgotną gąbką Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się 
sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek 
nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej. Dla podniesienia jakości okładziny i zwiększenia 
odporności na czynniki zewnętrzne po stwardnieniu spoiny mogą być powleczone specjalnymi 
preparatami impregnującymi. Dobór preparatów powinien być uzależniony od rodzaju 
pomieszczeń w których znajdują się okładziny i stawianym im wymaganiom. Impregnowane mogą 
być także płytki. 
 

 6  Kontrola jakości robót 
 6.1  Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonaniem wykładzin i okładzin badaniom powinny 
podlegać materiały, które będą wykorzystane do wykonania robót oraz podłoża. 
Wszystkie materiały - płytki, kompozycje klejące, jak również materiały pomocnicze muszą spełniać 
wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać parametrom 
określonym w dokumentacji projektowej. Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi 
posiadać certyfikat lub deklarację zgodności stwierdzająca zgodność własności technicznych 
z określonymi w normach i aprobatach. Badanie podkładu powinno być wykonane bezpośrednio 
przed przystąpieniem do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych. Zakres czynności 
kontrolnych powinien obejmować: 

• sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej 
szorstkości, występowania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia, 

• sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych 
miejscach i kierunkach 2- metrową łatę, 

• sprawdzenie spadków podkładu pod wykładziny (posadzki) za pomocą 2-metrowej łaty 
i poziomnicy; pomiary równości i spadków należy wykonać z dokładnością do 1mm 

• sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych 
i przeciwskurczowych dokonując pomiarów szerokości i prostoliniowości 

• sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi. 
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 6.2  Badania w czasie robót 
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania wykładzin i okładzin 
z dokumentacją projektową i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidłowość ich wykonania 
wywiera wpływ na prawidłowość dalszych prac. Badania te szczególnie powinny dotyczyć 
sprawdzenie technologii wykonywanych robót, rodzaju i grubości kompozycji klejącej oraz innych 
robót „zanikających”. 
 

 6.3  Badania w czasie odbioru robót 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań 
dotyczących wykonanych wykładzin i okładzin a w szczególności: 

• zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono 
w dokumentacji powykonawczej, 

• jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
• prawidłowości przygotowania podłoży, 
• jakości (wyglądu) powierzchni wykładzin i okładzin, 
• prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami i dylatacji. 

Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed 
przystąpieniem robót i w trakcie ich wykonywania. 
Zakres czynności kontrolnych dotyczący wykładzin podłóg i okładzin ścian powinien obejmować: 

• sprawdzenie prawidłowości ułożenia płytek; ułożenie płytek oraz ich barwę i odcień należy 
sprawdzać wizualnie i porównać z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem 
płytek, 

• sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości 2 m 
przykładanej w różnych kierunkach, w dowolnym miejscu; prześwit pomiędzy łatą a badaną 
powierzchnia należy mierzyć z dokładności do 1 mm, 

• sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego wzdłuż spoin 
na całej ich długości (dla spoin wykładzin podłogowych i poziomych okładzin ścian)  
oraz pionu (dla spoin pionowych okładzin ścian) i dokonanie pomiaru odchyleń 
z dokładnością do 1 mm, 

• sprawdzenie związania płytek z podkładem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym 
młotkiem (lub innym podobnym narzędziem); charakterystyczny głuchy dźwięk jest 
dowodem nie związania płytek z podkładem, 

• sprawdzenie szerokości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych 
i pomiaru; na dowolnie wybranej powierzchni wielkości 1 m należy zmierzyć szerokość 
spoin suwmiarką z dokładnością do 0,5 mm, 

• grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji 
robót lub grubość określona na podstawie zużycia kompozycji klejącej). Wyniki kontroli 
powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2. niniejszego opracowania 
i opisane w dzienniku budowy lub protokóle podpisanym przez przedstawicieli inwestora 
(zamawiającego) i wykonawcy. 
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 6.4  Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczące wykładzin i okładzin 
Prawidłowo wykonana wykładzina powinna spełniać następujące wymagania: 

• cała powierzchnia wykładziny powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem  
(nie dotyczy wykładzin dla których różnorodność barw jest zamierzona), 

• cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej 
przyczepność) tj. przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu, - 
grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta, 

• dopuszczalne odchylenie powierzchni wykładziny od płaszczyzny poziomej (mierzone łatą 
długości 2 m) nie powinno być większe niż 3 mm na długości łaty i nie większe niż 5 mm  
na całej długości lub szerokości posadzki, 

• spoiny na całej długości i szerokości muszą być wypełnione zaprawą do spoinowania, 
• dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm  

na długości 1 m i 3 mm na całej długości lub szerokości posadzki dla płytek gatunku 
pierwszego i odpowiednio 3 mm i 5 mm dla płytek gatunku drugiego i trzeciego, 

• szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione całkowicie materiałem wskazanym 
w projekcie, 

• listwy dylatacyjne powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i instrukcją 
producenta.Prawidłowo wykonana okładzina powinna spełniać następujące wymagania: 

• cała powierzchnia okładziny powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem  
(nie dotyczy okładzin dla których różnorodność barw jest zamierzona), 

• cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej 
przyczepności) tj. przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu, 

• grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta, 
• dopuszczalne odchylenie krawędzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno 

przekraczać 2 mm na długości 2 m, 
• odchylenie powierzchni od płaszczyzny pionowej nie powinno przekraczać 2 mm  

na długości 2 m, 
• spoiny na całej długości i szerokości powinny być wypełnione masą do spoinowania 
• dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm  

na długości 1 m i 3 mm na długości całej okładziny, 
• elementy wykończeniowe okładzin powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją 

i instrukcją producenta. 
 

 7  Obmiar robót 
Powierzchnie wykładzin i okładzin oblicza się w m na podstawie dokumentacji projektowej 
przyjmując wymiary w świetle ścian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza się 
powierzchnię słupów, pilastrów, fundamentów i innych elementów większe od 0,25 m. 
W przypadku rozbieżność pomiędzy dokumentacją a stanem faktycznym powierzchnie oblicza się 
według stanu faktycznego. Powierzchnie okładzin określa się na podstawie dokumentacji 
projektowej lub wg stanu faktycznego. 
 



 
HD Invest S.C. Dominik Depczyński, Tomasz Haska 
ul. Grudziądzka 71 
14 – 200 Iława 
NIP 877-14-777-21 
mail: biuro@hdinvest.com.pl 
tel. (+48) 501 524 183 

 

165 

 8  Odbiór robót 
 8.1  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Przy robotach związanych z wykonywaniem wykładzin i okładzin elementem ulegającym zakryciu są 
podłoża. Odbiór podłóż musi być dokonany przed rozpoczęciem robót wykładzinowych 
i okładzinowych.  Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża  
za wykonane prawidłowo tj. zgodnie z dokumentacją i ST i zezwolić do przystąpienia do robót 
wykładzinowych i okładzinowych. Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny 
podłoże nie powinno być odebrane. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania naprawy podłoża 
poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie i ponowne zgłoszenie do odbioru. W sytuacji gdy 
naprawa jest niemożliwa (szczególnie w przypadku zaniżonej wytrzymałości) podłoże musi być 
skute i wykonane ponownie. Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót 
ulegających zakryciu (podłóż) oraz materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub protokóle 
podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 
 

 8.2  Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych według zasad jak przy 
odbiorze ostatecznym robót. Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych 
usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. 
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika 
budowy. Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót 
jeżeli umowa taką formę przewiduje. 
 

 8.3  Odbiór końcowy 
Odbiór ostateczny stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonanie robót w odniesieniu  
do zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 
Odbiór ostateczny dokonuje komisja powołana przez zamawiającego na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów oraz dokonanej ocenie wizualnej. 
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działalności powinna określać umowa. 
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

• projekt budowlany, 
• projekty wykonawcze 
• okumentację powykonawczą 
• szczegółowe specyfikacje techniczne, 
• dziennik budowy z zapisami dotyczącymi toku prowadzonych robót, 
• aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności dla zastosowanych materiałów 

i wyrobów, 
• protokóły odbioru podłoże, 
• protokóły odbiorów częściowych, 
• instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 
• wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 

Roboty wykładzinowe i okładzinowe powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań 
i pomiarów są pozytywne i dostarczone przez wykonawcę dokument są kompletne i prawidłowe 
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pod względem merytorycznym. Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny wykładzina 
lub okładzina nie powinna być przyjęta. 
W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

• jeżeli to możliwe, należy poprawić wykładzinę lub okładzinę i przedstawić ją ponownie  
do odbioru, 

• jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości 
wykładziny lub okładziny zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru 
końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku ustaleń 
umownych, 

• w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany  
jest do usunięcia wadliwie wykonanych wykładzin lub okładzin, wykonać je ponownie 
i powtórnie zgłosić do odbioru. 

 
W przypadku nie kompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego 
i wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 

• ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
• ocenę wyników badań, 
• wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem możliwości ich usunięcia, 
• stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania wykładzin i okładzin z zamówieniem. 

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 
zamawiającym a wykonawcą. 
 

 8.4  Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po upływie okresu gwarancji, którego długość jest 
określona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu wykładzin i okładzin  
po użytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót 
poprawkowych związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. Odbiór pogwarancyjny jest dokonywany 
na podstawie oceny wizualnej wykładzin i okładzin z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.3 
„Odbiór końcowy”. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji 
gwarancyjnej, negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. Przed 
upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone 
wady w wykonanych wykładzinach i okładzinach. 
 

 9  Podstawa płatności 
 9.1  Zasady rozliczenia i płatności 

Rozliczenie pomiędzy zamawiającym a wykonawcą za wykonane roboty wykładzinowe 
lub okładzinowe może być dokonana według następujących sposobów: 

• rozliczenie ryczałtowe gdy podstawą płatności jest ustalona w dokumentach umownych 
stała wartość wynagrodzenia; wartość robót w tym przypadku jest określona jako iloczyn 
ceny jednostkowej i ilości robót określonych na podstawie dokumentacji projektowej 
i umowy, 

• rozliczenie w oparciu o wartość robót określoną po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej 
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w dokumentach umownych ceny jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie wykonanej ilości 
robót. 
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W jednym i drugim przypadku rozliczenie może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego 
zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie po dokonaniu odbioru 
częściowego robót. Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą 
następuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. 
 

 9.2  Podstawy rozliczenia wykonanego i odebranego zakresu robót 
Ceny jednostkowe za roboty wykładzinowe i okładzinowe obejmują: 

• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
• wartość zużytych materiałów podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikającymi 

z technologii robót z kosztami zakupu, 
• wartość pracy sprzętu z narzutami, 
• koszty pośrednie (ogólne) i zysk kalkulacyjny, 
• podatki zgodnie z obowiązującymi przepisami (bez podatku VAT). 

Ceny jednostkowe uwzględniają również przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie 
wszystkich niezbędnych robót pomocniczych i towarzyszących takich jak np. osadzenie elementów 
wykończeniowych i dylatacyjnych, rusztowania, pomosty, bariery zabezpieczające, oświetlenie 
tymczasowe, pielęgnacja wykonanych wykładzin i okładzin, wykonanie zaplecza socjalno-
biurowego dla pracowników, zużycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk 
roboczych. W przypadku przyjęcia innych zasad określenia ceny jednostkowej lub innych zasad 
rozliczeń pomiędzy zamawiającym a wykonawcą sprawy te muszą zostać szczegółowo ustalone 
w umowie. 
 

 10  Przepisy związane 
 10.1  Normy 
• PN-ISO 13006:2001  Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie (lub  

   równoważne). 
• PN-EN 87:1994   Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, właściwości 

   i znakowanie. 
• PN-EN 159:1996   Płytki i płyty ceramiczne prasowane o nasiąkliwości E>10%. Grupa B III. 
• PN-EN 176:1996   Płyty i płytki ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej E<3%. 

   Grupa B I. 
• PN-EN 177:1997   Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 3%<E<6%. 

   Grupa B II a. 
• PN-EN 178:1998   Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 6%<E<10%. 

   Grupa B II b. 
• PN-EN 121:1997   Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o niskiej nasiakliwości i wodnej E<3%. Grupa A I. 
• PN-EN 186-1:1998  Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 3%<E<6%. Grupa A II a. 

   Cz. 1. 
• PN-EN 186-2:1998  Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasisiakliwości wodnej 3%<E<6%. Grupa A II a. 

   Cz. 2. 
• PN-EN 187-1:1998  Płytki i płyty ceramiczne ciagnione o nasiąkliwości wodnej 6%<E<10%. Grupa A II b. 

   Cz. 1. 
• PN-EN 187-2:1998  Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 6%<E<10%. Grupa A II b. 

   Cz. 2. 
• PN-EN 188:1998   Płytki i płyty ceramiczne o nasiąkliwości wodnej E>10%. Grupa A III. 
• PN-EN ISO 10545-1:1999  Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru. 
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• PN-EN ISO 10545-2:1999  Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie jakości powierzchni. 
• PN-EN ISO 10545-4:1999  Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymałości na zginanie i siły łamiącej. 
• PN-EN ISO 10545-5:1999  Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na uderzenia metodą pomiaru 

   współczynnika odbicia. 
• PN-EN ISO 10545-6:1999  Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na wgłębne ścieranie płytek  

   nieszkliwionych. 
• PN-EN ISO 10545-7:2000  Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na ścieranie powierzchni płytek 

   szkliwionych. 
• PN-EN ISO 10545-9:1998  Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na szok termiczny. 
• PN-EN ISO 10545-10:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalności wodnej. 
• PN-EN ISO 10545-11:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na pęknięcia włoskowate płytek 
• PN-EN ISO 10545-12:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodporności. 
• PN-EN ISO 10545-13:1990 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności chemicznej. 
• PN-EN ISO 10545-14:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na plamienie. 
• PN-EN ISO 10545-15:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania ołowiu i kadmu. 
• PN-EN ISO 10545-16:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie małych różnic barw. 
• PN-EN 101:1994   Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie twardości powierzchni wg skali Mohsa. 
• PN-EN 12004:2002  Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne. 
• PN-EN 12002:2002  Kleje do płytek. Oznaczenie odkształcenia poprzecznego dla klejów cementowych 

   i zapraw do spoinowania. 
• PN-EN 13888:2003  Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania techniczne. 
• PN-EN 12808-1:2000  Kleje i zaprawy do spoinowania płytek. Oznaczenie odporności chemicznej zapraw 

   na bazie żywic reaktywnych. 
• PN-EN 12808-2:2002(U)  Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 2: oznaczenie odporności na ścieranie. 
• PN-EN 12808-3:2002(U)  Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 3: oznaczenie wytrzymałości na zginanie  

   i ściskanie. 
• PN-EN 12808-4:2002(U)  Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 4: oznaczenie skurczu. 
• PN-EN 12808-5:2002(U)  Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 5: oznaczenie nasiąkliwości wodnej. 
• PN-63/B-10145   Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych. 

   Wymagania i badania przy odbiorze (lub równoważne). 
• PN-EN 13813:2003  Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonywania. Terminologia. 
• PN-88/B-32250   Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw (lub równoważne). 

 
 10.2  Inne dokumenty 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom 1 część 4, wydanie Arkady - 1990 rok. 
• Warunki techniczne wykowania i odbioru robót budowlanych część B zeszyt 5 Okładziny i wykładziny z płytek 

ceramicznych, wydanie ITB – 2004 rok. 
• Instrukcja układania płytek ceramicznych, wydanie Atlas – 2001 rok. 
• Atlas Budowlany, miesięcznik wydanie specjalne 1998 rok. 
• Układanie i spoinowanie płytek materiałami Ceresit, wydanie Ceresit – 1999 rok. 
• Katalog wyrobów Ceresit, wydanie Ceresit – 2001 rok. 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem wewnętrznych instalacji elektrycznych. 
 
Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: 
Przebudowa i remont pomieszczeń higieniczno-sanitarnych oraz sali konferencyjnej w istniejącym 
budynku administracyjno-biurowym. 
 
Zamawiający: 
Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu w imieniu Województwa Wielkopolskiego 
ul. Sieradzka 29 
60-163 Poznań 
 
Adres inwestycji: 
Miejscowość: Sielinko 
Działka numer: 20/12 
Obręb geodezyjny: Sielinko 
Jednostka ewidencyjna: Opalenica 
 
Wspólny słownik Zamówień CPV: 45310000-3 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót elektrycznych i obejmują 
instalacje elektryczne, a w szczególności: 
 montaż infrastruktury kablowej, 
 tablice elektryczne, 
 montaż kabli i przewodów, 
 montaż osprzętu elektroinstalacyjnego, 
 inne roboty elektryczne. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Ilekroć w Specyfikacji Technicznej jest mowa o: 
1.4.1. Specyfikacja techniczna – dokument zawierający zespół cech wymaganych dla procesu 

wytwarzania lub dla samego wyrobu, w zakresie parametrów technicznych, jakości, wy-
mogów bezpieczeństwa, wielkości charakterystycznych a także co do nazewnictwa, sym-
boliki, znaków i sposobów oznaczania, metod badań i prób oraz odbiorów i rozliczeń. 

1.4.2. Obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć: 
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
c) obiekt małej architektury; 

1.4.3. Budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z 
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada funda-
menty i dach. 
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1.4.4. Budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miej-

scu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 
1.4.5. Robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 

przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
1.4.6. Remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym 

robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących 
bieżącej konserwacji. 

1.4.7. Urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z 
obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego prze-
znaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gro-
madzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 

1.4.8. Terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

1.4.9. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to rozumieć 
tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczo-
nego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia 
do wykonywania robót budowlanych. 

1.4.10. Pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą 
na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż 
budowa obiektu budowlanego. 

1.4.11. Dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączo-
nym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końco-
wych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i 
książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik 
montażu. 

1.4.12. dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z nanie-
sionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi. 

1.4.13. Aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 

1.4.14. Właściwym organie – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowla-
nego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości. 

1.4.15. wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 
zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastoso-
wania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób po-
jedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym 
integralną całość użytkową. 

1.4.16. Dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgod-
nie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót bu-
dowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

1.4.17. Kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kie-
rowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, po-
nosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

1.4.18. Materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak rów-
nież różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
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1.4.19. Poleceniu Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 

Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji ro-
bót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

1.4.20. Projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą 
autorem dokumentacji projektowej. 

1.4.21. Części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu budowla-
nego zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do 
odebrania i przekazania do eksploatacji. 

1.4.22. Ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, apro-
batach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

1.4.23. Inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie 
techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne 
funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu 
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kon-
trolę jakości i ilości wykonanych robót, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót 
zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak 
również przy odbiorze gotowego obiektu. 

1.4.24. Instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub dostawcę 
urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czyn-
ności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i 
bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji). 

1.4.25. Przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w 
kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem pod-
staw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicz-
nych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jedno-
stek przedmiarowych robót podstawowych. 

1.4.26. Robocie podstawowej – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do ode-
brania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień 
scalenia robót. 

1.4.27. Aprobata techniczna – dokument stwierdzający przydatność dane wyrobu do określonego 
obszaru zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymagań podstawowych wy-
robu oraz metodykę badań dla potwierdzenia tych wymagań. 

1.4.28. Deklaracja zgodności – dokument w formie oświadczenia wydany przez producenta, 
stwierdzający zgodność z kryteriami określonymi odpowiednimi aktami prawnymi, nor-
mami, przepisami, wymogami lub specyfikacją techniczną dla danego materiału lub wy-
robu. 

1.4.29. Certyfikat zgodności – dokument wydany przez upoważnioną jednostkę badającą (certy-
fikującą), stwierdzający zgodność z kryteriami określonymi odpowiednimi aktami praw-
nymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacją techniczną dla badanego mate-
riału lub wyrobu. 

1.4.30. Część czynna – przewód lub inny element przewodzący, wchodzący w skład instalacji elek-
trycznej lub urządzenia, który w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej może 
być pod napięciem a nie spełnia funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne PE i 
PEN nie są częścią czynną). 

1.4.31. Połączenia wyrównawcze – elektryczne połączenie części przewodzących dostępnych lub 
obcych w celu wyrównania potencjału. 

1.4.32. Kable i przewody – materiały służące do dostarczania energii elektrycznej, sygnałów, im-
pulsów elektrycznych w wybrane miejsce. 
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1.4.33. Osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów – zespół materiałów dodatkowych, stosowa-

nych przy układaniu przewodów, ułatwiający ich montaż oraz dotarcie w przypadku awarii, 
zabezpieczający przed uszkodzeniami, wytyczający trasy ciągów równoległych przewodów 
itp. Grupy materiałów stanowiących osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów: 

 przepusty kablowe i osłony krawędzi, 
 drabinki instalacyjne, 
 koryta i korytka instalacyjne, 
 kanały i listwy instalacyjne, 
 rury instalacyjne, 
 kanały podłogowe, 
 systemy mocujące, 
 puszki elektroinstalacyjne, 
 końcówki kablowe, zaciski i konektory, 
 pozostały osprzęt (oznaczniki przewodów, linki nośne i systemy naciągowe, dła-

wice, złączki i szyny, zaciski ochronne itp.). 
 
1.4.34. Urządzenia elektryczne – wszelkie urządzenia i elementy instalacji elektrycznej przezna-

czone do wytwarzania, przekształcania, przesyłania, rozdziału lub wykorzystania energii 
elektrycznej. 

1.4.35. Linia kablowa – kabel wielożyłowy lub wiązka kabli jednożyłowych w układzie 
wielofazowym albo kilka kabli połączonych równolegle, które wraz z osprzętem ułożone są na 
wspólnej trasie, łącząc zaciski dwóch urządzeń elektroenergetycznych. 
1.4.36. Trasa kablowa – pas terenu lub przestrzeń, w której osi symetrii ułożono jedną 
lub więcej linii kablowych. 
1.4.37. Skrzyżowanie – miejsce na trasie kabla, w którym rzuty poziome różnych linii kablowych 
pokrywają się lub przecinają. 
1.4.38. Zbliżenie – miejsce na trasie kabla, w którym odległość pomiędzy różnymi liniami ka-
blowymi, urządzeniem podziemnym lub drogą komunikacyjną jest mniejsza niż odległość 
dopuszczalna dla danych warunków układania bez stosowania przegród lub osłon zabezpie-
czających i nie występuje skrzyżowanie. 
1.4.39. Napięcie znamionowe kabla Uo/U – napięcie na jakie zbudowano i oznaczono kabel; 
przy czym Uo – napięcie pomiędzy żyłą a ziemią lub ekranem kabla, natomiast U – 
napięcie międzyprzewodowe kabla. 

W kraju produkuje się kable elektroenergetyczne na napięcia znamionowe: 0,6/1 kV, 
3,6/6 kV, 6/10 kV, 8,7/15 kV, 12/20 kV, 18/30 kV, 23/40 kV; dla napięcia 64/110 
kV stosuje się kable olejowe, gazowe lub o izolacji polietylenowej. Ilość żył tych kabli 
może wynosić od 1 do 5, natomiast przekroje znamionowe wg oferty producenta od 1 
do 1000 mm2 (praktycznie od 4 mm2). 

1.4.40. Żyła robocza – izolowana żyła wykonana z miedzi lub aluminium: w kablu elektroener-
getycznym, służy do przesyłania energii elektrycznej; w kablu sygnalizacyjnym służy do 
przesyłania lub odcinania sygnału, impulsu itp. Jako część przewodząca może występować 
drut o przekroju kołowym, owalnym lub wycinek koła (sektorowe) lub linka, złożona z wielu 
drutów o mniejszym przekroju. Ze względu na duże natężenie pola elektrycznego na ostrych 
krawędziach ogranicza się stosowanie kabli z żyłami sektorowymi do napięć znamionowych 

0,6/1 kV i 3,6/6 kV i przekrojach powyżej 16 mm2. 
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Żyły wielodrutowe zapewniają większą elastyczność kabla, są jednak droższe. Sploty poszcze-
gólnych wiązek, zawierających po kilka żył splatane są we współosiowe warstwy w kierunkach 
przemiennych. Kable sygnalizacyjne posiadają w swej budowie dodatkowo żyłę licznikową 
(brązową) i kierunkową (niebieską) dla ułatwienia rozpoznawania i liczenia kolejnych warstw 
kabla. 
1.4.41. Żyła ochronna „żo” – izolowana żyła w kablu elektroenergetycznym, oznaczona barwą 
zielono-żółtą izolacji, bezwzględnie wymagana przez określone środki ochrony przeciwpora-
żeniowej. Łączy metalowe części przewodzące – dostępnego urządzenia elektrycznego 
(które mogą przypadkowo znaleźć się pod napięciem), części przewodzące obcych instalacji 
elektrycznych, główną szynę (zacisk) uziemiający i uziemiony punkt neutralny. Stosowana w 
kablach na napięcie od 0,6/1 kV, przy czym dla napięć znamionowych do 12/20 kV przekrój 

żyły nie musi być identyczny z przekrojem roboczym kabla (np. dla żyły roboczej do 50 mm2 

– przekrój żyły ochronnej minimum 16 mm2, natomiast powyżej 95 mm2  – minimum 50 mm2). 
1.4.42. Żyła neutralna – izolowana żyła robocza, oznaczona kolorem niebieskim, w kablach 
czterożyłowych pełni rolę przewodu ochronno-neutralnego PEN. Przekrój uzależniony od prze-

kroju roboczego kabla, zwykle mniejszy np. dla przekrojów roboczych powyżej 35mm2 może 
wynosić 50% tego przekroju. 
1.4.43. Mufa kablowa – osprzęt kablowy służący połączeniu odcinków kabla lub kabli. 
 
1.4.44. Odbiorniki energii elektrycznej – urządzenia przeznaczone do przetwarzania energii elek-

trycznej w inną formę energii (światło, ciepło, energię mechaniczną itp.). 
1.4.45. Klasa ochronności – umowne oznaczenie, określające możliwości ochronne urządzenia, ze 

względu na jego cechy budowy, przy bezpośrednim dotyku. 
1.4.46. Oprawa oświetleniowa (elektryczna) – kompletne urządzenie służące do przymocowania 

i połączenia z instalacją elektryczną jednego lub kilku źródeł światła, ochrony źródeł świa-
tła przed wpływami zewnętrznymi i ochrony środowiska przed szkodliwym działaniem źró-
dła światła a także do uzyskania odpowiednich parametrów świetlnych (bryła fotome-
tryczna, luminacja), ułatwia właściwe umiejscowienie i bezpieczną wymianę źródeł świa-
tła, tworzy estetyczne formy wymagane dla danego typu pomieszczenia. Elementami do-
datkowymi są osłony lub elementy ukierunkowania źródeł światła w formie: klosza, odbły-
śnika, rastra, abażuru. 

1.4.47. Stopień ochrony IP – określona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed do-
tykiem elementów instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem się ciał stałych, wnika-
niem cieczy (szczególnie wody) i gazów, a którą zapewnia odpowiednia obudowa. 

1.4.48. Obwód instalacji elektrycznej – zespół elementów połączonych pośrednio lub bezpośred-
nio ze źródłem energii elektrycznej za pomocą chronionego przed przetężeniem wspólnym 
zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio połączonych przewodów elektrycznych. W skład 
obwodu elektrycznego wchodzą przewody pod napięciem, przewody ochronne oraz wszel-
kie urządzenia zmieniające parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i sy-
gnalizacyjne, związane z danym punktem zasilania w energię (zabezpieczeniem). 
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1.4.49. Przygotowanie podłoża – zespół czynności wykonywanych przed zamocowaniem osprzętu 

instalacyjnego, urządzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, układaniem ka-
bli i przewodów mający na celu zapewnienie możliwości ich zamocowania zgodnie z doku-
mentacją; . 
Do prac przygotowawczych tu zalicza się następujące grupy czynności: 

 Wiercenie i przebijanie otworów przelotowych i nieprzelotowych, 
 Kucie bruzd i wnęk, 
 Osadzanie kołków w podłożu, w tym ich wstrzeliwanie, 
 Montażu uchwytów do rur i przewodów, 
 Montaż konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wiązkowych, 
 Montaż korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych, 
 Oczyszczenie podłoża – przygotowanie do klejenia, 
 osadzanie klocków w podłożu lub na powierzchni, w tym ich klejenie, 
 montaż uchwytów i zacisków drutu, taśmy, bednarki a także elementów, które 

mają być chronione np. części metalowe instalacji wentylacyjnych, odbiorczych, 
masztów itp. 

1.4.50. Tablica elektryczna – zespół aparatury odpowiednio dobranej i połączonej w bloki funk-
cjonalne (pola), służący do zasilania, zabezpieczania urządzeń elektrycznych przed skut-
kami zwarć i przeciążeń, realizacji wyznaczonych zadań danego pola oraz kontroli linii i ob-
wodów instalacji elektrycznej. Aparatura, stanowiąca wraz z obudową (obudowami) roz-
dzielnicę, w zależności od potrzeb może spełniać następujące funkcje: zmiany napięcia in-
stalacji, łączeniowe, rozdzielcze, zabezpieczania, pomiarowo-kontrolne, sygnalizacyjne i 
alarmowe. 

1.4.51. Wyposażenie tablicy elektrycznej – zespół aparatury i systemów połączeń wewnętrznych 
potrzebnych do realizacji wszelkich celów wyznaczonych danej rozdzielnicy. 

1.4.52. Część dostępna – przewodząca część urządzenia elektroenergetycznego lub innego przed-
miotu, będąca w zasięgu ręki ze stanowiska dostępnego (tj. takiego, na którym człowiek o 
przeciętnej sprawności fizycznej może się znaleźć bez korzystania ze środków pomocni-
czych np. drabiny, słupołazów itp.), która podczas normalnej pracy nie jest pod napięciem, 
jednak może się pod nim znaleźć w momencie zakłócenia (uszkodzenia lub niezamierzonej 
zmiany instalacji elektroenergetycznej, parametrów, charakterystyk lub układu pracy urzą-
dzenia np. zwarcia, wyniesienia potencjału. 

1.4.53. Osłona izolacyjna – osłona wykonana w celu uniemożliwienia dotknięcia elementów w 
części dostępnej, na których może się pojawić niebezpieczne napięcie np. na pancerzu me-
talowym kabla. 

 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
2. MATERIAŁY 
Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą ustaleniu 
pożądanego standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów technicznych założonych w 
dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwiązań. Dopuszcza się zamieszczenie rozwiązań 
w oparciu o produkty (wyroby) innych producentów pod warunkiem: 
– spełniania tych samych właściwości technicznych, 
– przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do 
stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta). 
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2.1. Materiały wykorzystywane do wykonania robót. 
2.1.1. Kable i przewody  - zaleca się, aby kable energetyczne układane w budynkach posiadały 
izolację wg wymogów dla rodzaju pomieszczenia i powłokę ochronną. Jako materiały przewodzące 
można stosować miedź i aluminium, liczba żył: 1, 3, 4, 5. Napięcia znamionowe dla linii kablowych: 
0,6/1 kV; a przekroje żył: 1 do 120 mm². Przewody instalacyjne należy stosować izolowane lub z 
izolacją i powłoką ochronną do układania na stałe, w osłonach lub bez, klejonych do bezpośrednio 
do podłoża lub układanych na linkach nośnych, a także natynkowo, wtynkowo lub pod tynkiem; 
ilość żył zależy od przeznaczenia danego rodzaju przewodu. Napięcia znamionowe izolacji wynoszą: 
450/750 V w zależności od wymogów, przekroje układanych przewodów mogą wynosić (0,35) 0,4 
do 240 mm², przy czym zasilanie energetyczne budynków wymaga stosowania przekroju 
minimalnego 1,5 mm². Jako materiały przewodzące można stosować miedź i aluminium, przy czym 
dla przekroju żył do 10 mm² należy stosować obowiązkowo przewody miedziane. Przewody 
szynowe służą do zasilania wewnętrznych magistrali energetycznych, obsługujących duże 
rozdzielnice instalacyjne, odbiorniki wielkiej mocy lub ich grupy, obwody rozdzielcze dla dużej 
liczby odbiorników zamontowanych w ciągach np. zasilanie dużej ilości silników lub opraw 
oświetleniowych zamontowanych liniowo. 
 
2.1.2. Osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów 
Przepusty kablowe i osłony krawędzi – w przypadku podziału budynku na strefy pożarowe, w 
miejscach przejścia kabli między strefami lub dla ochrony izolacji przewodów przy przejściach przez 
ścianki konstrukcji wsporczych należy stosować przepusty ochronne. Kable i przewody układane 
bezpośrednio na podłodze należy chronić poprzez stosowanie osłon (rury instalacyjne, listwy 
podłogowe). 
 
Koryta i korytka instalacyjne wykonane z perforowanych taśm stalowych lub aluminiowych lub 
siatkowe oraz z tworzyw sztucznych w formie prostej lub grzebieniowej 
o szerokości 50 do 600 mm. Wszystkie rodzaje koryt posiadają bogate zestawy elementów 
dodatkowych, ułatwiających układanie wg zaprojektowanych linii oraz zapewniające utrudniony 
dostęp do kabli i przewodów dla nieuprawnionych osób. Systemy koryt metalowych posiadają 
łączniki łukowe, umożliwiające płynne układanie kabli sztywnych (np. o większych przekrojach żył). 
 
Kanały i listwy instalacyjne wykonane z tworzyw sztucznych, blach stalowych albo aluminiowych 
lub jako kombinacja metal-tworzywo sztuczne, ze względu na miejsce montażu mogą być ścienne, 
przypodłogowe, sufitowe, podłogowe; odporne na temperaturę otoczenia w zakresie od – 5 do + 
60ºC. Wymiary kanałów i listew są zróżnicowane w zależności od decyzji producenta, przeważają 
płaskie a ich szerokości (10) 16 do 256 (300)mm, jednocześnie kanały o większej szerokości 
posiadają przegrody wewnętrzne stałe lub mocowane dla umożliwienia prowadzenia różnych 
rodzajów instalacji w ciągach równoległych we wspólnym kanale lub listwie. Zasady instalowania 
równoległego różnych sieci przy wykorzystaniu kanałów i listew instalacyjnych należy przyjąć wg 
zaleceń producenta i zaleceń normy. Kanały pionowe o wymiarach – wysokość 176 do 2800 mm 
występują w odmianie podstawowej i o podwyższonych wymaganiach estetycznych jako słupki lub 
kolumny aktywacyjne. 
Osprzęt kanałów i listew można podzielić na dwie grupy: ułatwiający prowadzenie instalacji oraz 
pokrywy i stanowiący wyposażenie użytkowe jak gniazda i przyciski instalacyjne silno- i 
słaboprądowe, elementy sieci telefonicznych, transmisji danych oraz audio-video. 
 
Rury instalacyjne wraz z osprzętem (rozgałęzienia, tuleje, łączniki, uchwyty) wykonane z tworzyw 
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sztucznych albo metalowe, głównie stalowe – zasadą jest używanie materiałów o wytrzymałości 
elektrycznej powyżej 2 kV, niepalnych lub trudno zapalnych, które nie podtrzymują płomienia, a 
wydzielane przez rury w wysokiej temperaturze gazy nie są szkodliwe dla człowieka. Rurowe 
instalacje wnętrzowe powinny być odporne na temperaturę otoczenia w zakresie od – 5 do + 60ºC, 
a ze względu na wytrzymałość, wymagają stosowania rur z tworzyw sztucznych lekkich i średnich. 
Jednocześnie podłączenia silników i maszyn narażonych na uszkodzenia mechaniczne należy 
wykonywać przy użyciu rur stalowych. Dobór średnicy rur instalacyjnych zależy od przekroju 
poprzecznego kabli i przewodów wciąganych oraz ich ilości wciąganej do wspólnej rury 
instalacyjnej. Rury z tworzyw sztucznych mogą być gładkie lub karbowane i jednocześnie giętkie 
lub sztywne; średnice typowych rur gładkich: od ø 16 do ø 63 mm (większe dla kabli o dużych 
przekrojach żył wg potrzeb do 200 mm2) natomiast średnice typowych rur karbowanych: od ø 16 
do ø 54 mm. Rury stalowe czarne, malowane lub ocynkowane mogą być gładkie lub karbowane – 
średnice typowych rur gładkich (sztywnych): od ø 13 do ø 42 mm, średnice typowych rur 
karbowanych giętkich: od ø 7 do ø 48mm i sztywnych od ø 16 do ø 50 mm. Dla estetycznego 
zamaskowania kabli i przewodów w instalacjach podłogowych stosuje się giętkie osłony kablowe – 
spiralne, wykonane z taśmy lub karbowane rury z tworzyw sztucznych. 
 
2.1.3. Systemy mocujące przewody, kable, instalacje wiązkowe i osprzęt 
Uchwyty do mocowania kabli i przewodów – klinowane w otworze z elementem trzymającym 
stałym lub zaciskowym, wbijane i mocowane do innych elementów np. paski zaciskowe lub 
uchwyty kablowe przykręcane; stosowane głównie z tworzyw sztucznych (niektóre elementy mogą 
być wykonane także z metali). 
 
Uchwyty do rur instalacyjnych – wykonane z tworzyw i w typowielkościach takich jak rury 
instalacyjne – mocowanie rury poprzez wciskanie lub przykręcanie (otwarte lub zamykane). 
 
Puszki elektroinstalacyjne mogą być standardowe i do ścian pustych, służą do montażu gniazd i 
łączników instalacyjnych, występują jako łączące, przelotowe, odgałęźne lub podłogowe i sufitowe. 
Wykonane są z materiałów o wytrzymałości elektrycznej powyżej 2kV, niepalnych lub 
trudnozapalnych, które nie podtrzymują płomienia, a wydzielane w wysokiej temperaturze przez 
puszkę gazy nie są szkodliwe dla człowieka, jednocześnie zapewniają stopień ochrony minimalny 
IP 2X. Dobór typu puszki uzależniony jest od systemu instalacyjnego. Ze względu na system 
montażu – występują puszki natynkowe, podtynkowe, natynkowo – wtynkowe, podłogowe. W 
zależności od przeznaczenia puszki muszą spełniać następujące wymagania co do ich wielkości: 
puszka sprzętowa ø 60 mm, sufitowa lub końcowa ø 60 mm lub 60x60 mm, rozgałęźna lub 
przelotowa ø 70 mm lub 75 x 75 mm – dwu- trzy- lub czterowejściowa dla przewodów o przekroju 
żyły do 6 mm². Puszki elektroinstalacyjne do montażu gniazd i łączników instalacyjnych powinny 
być przystosowane do mocowania osprzętu za pomocą „pazurków” i / lub wkrętów. 
 
Końcówki kablowe i zaciski - wykonane z materiałów dobrze przewodzących prąd elektryczny jak 
aluminium, miedź, mosiądz, montowane poprzez zaciskanie, skręcanie lub lutowanie; ich 
zastosowanie ułatwia podłączanie i umożliwia wielokrotne odłączanie i przyłączanie przewodów 
do instalacji bez konieczności każdorazowego przygotowania końców przewodu oraz umożliwia 
systemowe izolowanie za pomocą osłon izolacyjnych. 
 
Pozostały osprzęt – ułatwia montaż i zwiększa bezpieczeństwo obsługi; wyróżnić można kilka grup 
materiałów: oznaczniki przewodów, dławnice, złączki i szyny, zaciski ochronne itp. 
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2.1.4. Sprzęt instalacyjny 
Łączniki ogólnego przeznaczenia wykonane dla potrzeb instalacji podtynkowych, natynkowych i 
natynkowo-wtynkowych: 
 Łączniki podtynkowe powinny być przystosowane do instalowania w puszkach ø 60 mm za po-

mocą wkrętów lub „pazurków”. 
 Łączniki natynkowe i natynkowo-wtynkowe przygotowane są do instalowania bezpośrednio na 

podłożu (ścianie) za pomocą wkrętów lub przyklejane. 
 Zaciski do łączenia przewodów winny umożliwiać wprowadzenie przewodu o przekroju 1,0÷2,5 

mm2. 
 Obudowy łączników powinny być wykonane z materiałów niepalnych lub niepodtrzymujących 

płomienia. 
Podstawowe dane techniczne łączników: 

 napięcie znamionowe: 250V; 50 Hz, 
 prąd znamionowy: do 10 A, 
 stopień ochrony w wykonaniu zwykłym: minimum IP 2X, 
 stopień ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44. 
 
Gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia do montażu w instalacjach podtynkowych, 
natynkowych i natynkowo-wtynkowych: 
 Gniazda podtynkowe 1-fazowe powinny zostać wyposażone w styk ochronny i przystosowane 

do instalowania w puszkach ø 60 mm za pomocą wkrętów lub „pazurków”. 
 Gniazda natynkowe i natynkowo-wtynkowe 1-fazowe powinny być wyposażone w styk 

ochronny i przystosowane do instalowania bezpośredniego na podłożu za pomocą wkrętów lub 
przyklejane. 

Gniazda natynkowe 3-fazowe muszą być przystosowane do 5-cio żyłowych przewodów, w tym do 
podłączenia styku ochronnego oraz neutralnego. 
Zaciski do połączenia przewodów winny umożliwiać wprowadzenie przewodów o przekroju od 
1,5÷6,0 mm2 w zależności od zainstalowanej mocy i rodzaju gniazda wtykowego. 
Obudowy gniazd należy wykonać z materiałów niepalnych lub niepodtrzymujących płomienia. 

Podstawowe dane techniczne gniazd: 
 napięcie znamionowe: 250V lub 250V/400V; 50 Hz, 
 prąd znamionowy: 10A, 16A dla gniazd 1-fazowych, 
 prąd znamionowy: 16A do 63A dla gniazd 3-fazowych, 
 stopień ochrony w wykonaniu zwykłym: minimum IP 2X, 
 stopień ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44. 
 
2.1.5. Obudowy tablic elektrycznych 
Stanowią element pomocniczy przy budowie rozdzielnicy elektrycznej (samodzielnie nie są 
elementem instalacji elektrycznej); spełniają rolę zabezpieczającą przed dotykiem elementów pod 
napięciem, są elementem łączącym podzespoły rozdzielnicy, chronią przed przedostawaniem się 
do wewnątrz ciał obcych (stopień ochrony obudowy IP), poprzez montaż wyposażenia 
dodatkowego umożliwiają prawidłowe funkcjonowanie rozdzielnicy w zmieniających się 
warunkach zewnętrznych i przy różnym obciążeniu, podnoszą estetykę instalacji elektrycznych, 
umożliwiają prawidłowy montaż. 
Należy przestrzegać stosowania tylko takich zamienników obudów, które wymieniane są jako 
marka referencyjna. 
Wykonujący prefabrykację powinien sprawdzić czy poszczególne elementy obudowy (lub cała 
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obudowa) posiadają certyfikat zgodności lub aprobatę techniczną bądź nadaną przez wytwórcę 
deklarację zgodności. Wymagania ogólne dotyczące pustych obudów rozdzielnic i sterownic 
niskonapięciowych podane są w PN-EN 50298:2004, PN-EN 62208:2005 (U). 
Podczas przygotowywania obudowy rozdzielnicy do wyposażania w zaprojektowane urządzenia 
lub prefabrykaty składowe, muszą zostać zachowane wszelkie uwagi i wytyczne producenta 
obudowy dotyczące metod łączenia obudów w zestawy, sposobu montowania lub usuwania 
ścianek bocznych wg potrzeb, zastosowania zalecanych materiałów złącznych i uszczelniających 
obudowy składowe. Wszelkie zaczepy, ucha oraz wzmocnienia transportowe montować zgodnie z 
instrukcją producenta obudów. 
Należy stosować wszelkie zaprojektowane pomocnicze elementy systematyzujące porządek 
wewnątrz rozdzielnicy (uchwyty, prowadnice i koryta kablowe, maskownice, panele szczotkowe 
itp.) oraz stosować odpowiednie zabezpieczanie elementów po obróbce mechanicznej (zaprawki). 
Listwy oraz linki uziemienia powinny wyróżniać się odpowiednimi kolorami, zgodnie z PN-EN 
60446:2004. 
 
2.1.6. Wyposażenie wewnętrzne tablic elektrycznych 
Skład zestawu elementów wewnętrznych tablic określa projekt, jednocześnie wykonujący 
prefabrykację powinien sprawdzić czy wszystkie zaprojektowane elementy wyposażenia 
wewnętrznego posiadają nadany przez wytwórcę certyfikat zgodności lub aprobatę techniczną 
bądź deklarację zgodności. 
Należy przestrzegać stosowania tylko takich zamienników elementów wewnętrznych tablicy, które 
wymieniane są jako marka referencyjna. 
Osprzęt ten należy montować do obudowy za pomocą: płyty montażowej lub płyty zabudowy, szyn 
lub belek nośnych zunifikowanych lub zaprojektowanych, półek i szuflad. Połączenia wewnętrzne 
elementów należy wykonywać za pomocą: szyn poprzez zaciski szynowe, szyn elastycznych, 
zacisków przyłączeniowych lub przewodów. 
Przewody o przekroju żyły do 2,5 (4) mm2 należy pocynować, natomiast na przewody powyżej 4 
mm2 należy montować końcówki kablowe wg instrukcji producenta. 
 
2.1.7. Elementy mocujące tablice elektryczne 
Wykonujący montaż tablicy lub każdego z jej segmentów powinien sprawdzić czy wszystkie 
zaprojektowane elementy mocujące posiadają nadany przez wytwórcę certyfikat zgodności lub 
aprobatę techniczną bądź deklarację zgodności. 
 
Podstawowe sposoby montażu: 
 zabetonowanie w podłożu lub ścianie przygotowanych w obudowie kotew stalowych, 
 osadzenie w podłożu przy użyciu kołków kotwiących lub rozporowych (otwory do mocowania 

przygotowane w obudowie), 
 przykręcenie za pomocą materiałów złącznych lub przyspawanie do przygotowanej konstrukcji 

wsporczej. 
 
2.2.Warunki przyjęcia na budowę materiałów do robót montażowych instalacji elektrycznych 
Wyroby do robót montażowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące 
warunki: 
 są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i spe-

cyfikacji technicznej (szczegółowej) SST, 
 są właściwie oznakowane i opakowane, 
 spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
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 producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 

jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatów 
również karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów. 

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót montażowych – wyrobów i materiałów nieznanego 
pochodzenia. 
 
2.3.Warunki przechowywania materiałów do montażu instalacji elektrycznych 
Wszystkie materiały pakowane powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją 
producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. 
W szczególności kable i przewody należy przechowywać na bębnach (oznaczenie „B”) lub w 
krążkach (oznaczenie „K”), końce przewodów producent zabezpiecza przed przedostawaniem się 
wilgoci do wewnątrz i wyprowadza poza opakowanie dla ułatwienia kontroli parametrów (ciągłość 
żył, przekrój). 
Pozostały sprzęt, osprzęt i oprawy oświetleniowe wraz z osprzętem pomocniczym należy 
przechowywać w oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczególnie 
należy chronić przed wpływami atmosferycznymi: deszczem, mrozem oraz zawilgoceniem. 
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być suche i 
zabezpieczone przed zawilgoceniem. 
 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 
Prace można wykonywać przy pomocy wszelkiego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora 
nadzoru. 
 
4. TRANSPORT 
Podczas transportu materiałów ze składu przyobiektowego na obiekt należy zachować ostrożność 
aby nie uszkodzić materiałów do montażu. Minimalne temperatury dopuszczające wykonywanie 
transportu wynoszą dla bębnów: – 15°C i – 5°C dla krążków, ze względu na możliwość uszkodzenia 
izolacji. 
Należy stosować dodatkowe opakowania w przypadku możliwości uszkodzeń transportowych. 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
5.1.Montaż przewodów instalacji elektrycznych 
Zakres robót obejmuje: 
 przemieszczenie w strefie montażowej, 
 złożenie na miejscu montażu wg projektu, 
 wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montażu 

osprzętu, 
 roboty przygotowawcze o charakterze ogólnobudowlanym jak: kucie bruzd w podłożu, przeku-

cia ścian i stropów, osadzenie przepustów, zdejmowanie przykryć kanałów instalacyjnych, wy-
konanie ślepych otworów poprzez podkucie we wnęce albo kucie ręczne lub mechaniczne, 
wiercenie mechaniczne otworów w sufitach, ścianach lub podłożach, 

 osadzenie kołków osadczych plastikowych oraz dybli, śrub kotwiących lub wsporników, konsoli, 
wieszaków wraz z zabetonowaniem, 

 montaż na gotowym podłożu elementów osprzętu instalacyjnego do montażu kabli i przewo-
dów, 
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 łuki z rur sztywnych należy wykonywać przy użyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur 

w trakcie ich układania. Przy kształtowaniu łuku spłaszczenie rury nie może być większe niż 15% 
wewnętrznej średnicy rury. 

 łączenie rur należy wykonać za pomocą przewidzianych do tego celu złączek (lub przez kielicho-
wanie), 

 puszki powinny być osadzone na takiej głębokości, aby ich górna (zewnętrzna) krawędź po otyn-
kowaniu ściany była zrównana (zlicowana) z tynkiem, 

 przed zainstalowaniem należy w puszce wyciąć wymaganą liczbę otworów dostosowanych do 
średnicy wprowadzanych rur, 

 koniec rury powinien wchodzić do środka puszki na głębokość do 5 mm, 
 roboty o charakterze ogólnobudowlanym po montażu kabli i przewodów jak: zaprawianie 

bruzd, naprawa ścian i stropów po przekuciach i osadzeniu przepustów, montaż przykryć kana-
łów instalacyjnych, 

 przeprowadzenie prób i badań zgodnie z obowiązującymi normami. 
 
5.2.Montaż opraw oświetleniowych i sprzętu instalacyjnego, urządzeń i odbiorników energii 
elektrycznej 
Te elementy instalacji montować w końcowej fazie robót, aby uniknąć niepotrzebnych zniszczeń i 
zabrudzeń. Oprawy do stropu montować wkrętami zabezpieczonymi antykorozyjnie na kołkach 
rozporowych plastikowych. Ta sama uwaga dotyczy sprzętu instalacyjnego, urządzeń i odbiorników 
energii elektrycznej montowanego na ścianach. 
Przed zamocowaniem opraw należy sprawdzić ich działanie oraz prawidłowość połączeń. 
Źródła światła i zapłonniki do opraw należy zamontować po całkowitym zainstalowaniu opraw. 
Należy zapewnić równomierne obciążenie faz linii zasilających przez odpowiednie przyłączanie 
odbiorów 1-fazowych. 
Mocowanie puszek w ścianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewniać niezbędną 
wytrzymałość na wyciąganie wtyczki i gniazda. 
Gniazda wtykowe i wyłączniki należy instalować w sposób nie kolidujący z wyposażeniem 
pomieszczenia. 
W sanitariatach należy przestrzegać zasady poprawnego rozmieszczania sprzętu z uwzględnieniem 
przestrzeni ochronnych. 
Położenie wyłączników klawiszowych należy przyjmować takie, aby w całym pomieszczeniu było 
jednakowe. 
Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym należy instalować w takim położeniu, aby styk ten 
występował u góry. 
Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych należy podłączać w taki sposób, aby przewód 
fazowy dochodził do lewego bieguna, a przewód neutralny do prawego bieguna. 
Przewód ochronny będący żyłą przewodu wielożyłowego powinien mieć izolację będącą 
kombinacją barwy zielonej i żółtej. 
Typy opraw, trasy przewodów oraz sposób ich prowadzenia wykonać zgodnie z planami instalacji i 
schematami. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Zasady jakości kontroli robót 
W trakcie odbioru instalacji elektrycznych należy przedłożyć komisji protokoły z badań. Stąd też 
instalacje w budynku powinny być poddane szczegółowym oględzinom i próbom, obejmującym 
także niezbędny zakres pomiarów w celu sprawdzenia, czy spełniają wymagania dotyczące ochrony 
ludzi, zwierząt i mienia przed zagrożeniami, których może stać się przyczyną. Członkowie komisji, 



 
HD Invest S.C. Dominik Depczyński, Tomasz Haska 
ul. Grudziądzka 71 
14 – 200 Iława 
NIP 877-14-777-21 
mail: biuro@hdinvest.com.pl 
tel. (+48) 501 524 183 

 
przed przystąpieniem do oględzin i prób powinni otrzymać i zapoznać się z uaktualnioną 
dokumentacją techniczną oraz z protokółami ze sprawdzeń cząstkowych. Osoby wykonujące 
pomiary powinny posiadać odpowiednie kwalifikacje, potwierdzone uprawnieniami do 
wykonywania badań. 
W czasie wykonywania prób należy zachować szczególną ostrożność, celem zapewnienia 
bezpieczeństwa ludziom i uniknięcia uszkodzeń obiektu lub zainstalowanego wyposażenia. 

Kontrola jakości wykonania instalacji elektrycznych powinna obejmować przede wszystkim 
sprawdzenie: 
 zgodności zastosowanych do wbudowania wyrobów i zastosowanych urządzeń z dokumentacja 

techniczną, normami i certyfikatami, 
 prawidłowości wykonania połączeń przewodów, 
 poprawności wykonania oprzewodowania oraz zachowania wymaganych odległości od innych 

instalacji i urządzeń, 
 poprawności wykonania przejść przewodów przez stropy i ściany, 
 prawidłowości zamontowania urządzeń elektrycznych oraz sprzętu, 
 prawidłowości zamontowania urządzeń elektrycznych oraz sprzętu i osprzętu, dostosowania do 

warunków środowiskowych i warunków pracy w miejscu ich zainstalowania, 
 prawidłowego oznaczania obwodów, bezpieczników, łączników, zacisków itp., 
 prawidłowego umieszczania schematów, tablic ostrzegawczych oraz innych informacji, 
 prawidłowości oznaczenia przewodów neutralnych, ochronnych i ochronnoneutralnych, 
 prawidłowości doboru urządzeń i środków ochrony od wpływów zewnętrznych (warunków śro-

dowiskowych w jakich pracują), 
 zgodności połączeń z ustalonym w dokumentacji powykonawczej, 
 napisów informacyjno-ostrzegawczych, 
 działania przyrządów kontrolno-pomiarowych i rejestrujących (liczniki energii elektrycznej), 
 działania sygnalizacji stanu położenia łączników, 
 stanu i gotowości ruchowej aparatury i napędów łączników, 
 spełnienia dodatkowych zaleceń projektanta lub inspektora nadzoru wprowadzonych do doku-

mentacji technicznej. 
 sprawdzenie ciągłości wszelkich przewodników występujących w danej instalacji 
 poprawności wykonania i zabezpieczenia połączeń śrubowych instalacji piorunochronnych i 

uziemień, potwierdzonych protokołem przez wykonawcę montażu, 
 pomiarach rezystancji instalacji lub jej elementów, zgodnie z zasadami przeprowadzania badań, 
 zgodności dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres robót wykonanych zgodnie z dokumentacją 
projektową i specyfikacją techniczną, w ustalonych jednostkach. 
Obmiaru robót dokonuje się z natury (wykonanej roboty) przyjmując jednostki miary 
odpowiadające zawartym w dokumentacji i tak: 
 dla osprzętu montażowego dla kabli i przewodów: szt., kpl., m, 
 dla kabli i przewodów: m, 
 dla sprzętu łącznikowego: szt., kpl., 
 dla urządzeń i odbiorników energii elektrycznej: szt., kpl. 
 dla tablicy elektrycznej: szt., kpl., 
 dla osprzętu montażowego w tablicy elektrycznej: szt., kpl., m, 
 dla aparatów montażowych w tablicy elektrycznej: szt., kpl., 
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 dla przewodów, kabli, rur, listew: m, kpl. 
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Odbiory międzyoperacyjne. 
Odbiór międzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakończeniu danego etapu robót mających 
wpływ na wykonanie dalszych prac. 
Odbiorowi takiemu mogą podlegać m.in.: 
 przygotowanie podłoża do montażu kabli i przewodów, łączników, gniazd, opraw oświetlenio-

wych, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej oraz innego osprzętu, 
 ustawienie rozdzielnicy, 
 obwody zewnętrzne główne i pomocnicze. 
 
8.2. Odbiór częściowy 
Należy przeprowadzić badanie po montażowe częściowe robót zanikających oraz elementów 
urządzeń, które ulegają zakryciu, uniemożliwiając ocenę prawidłowości ich wykonania po 
całkowitym ukończeniu prac. 
Podczas odbioru należy sprawdzić prawidłowość montażu oraz zgodność z obowiązującymi 
przepisami i projektem: 
 instalacji wtynkowych i podtynkowych, 
 sieci uziemiającej, kablowej i odwadniającej układanej bezpośrednio w ziemi. 
 
8.3. Odbiór końcowy. 
Instalacje podlegają odbiorowi technicznemu, którego dokonuje Inżynier w obecności Wykonawcy 
oraz Inwestora. 
Odbiór techniczny polega na sprawdzaniu: 
 zgodności wykonania instalacji z dokumentacją oraz ewentualnymi zmianami i odstępstwami, 

potwierdzonymi odpowiednimi zapisami w dzienniku budowy, a także zgodności z przepisami 
szczególnymi, odpowiednimi Polskimi Normami oraz wiedzą techniczną, 

 jakości wykonania instalacji elektrycznej, 
 skuteczności działania zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń przed prądem elektrycznym, 
 spełnienia przez instalację wymagań w zakresie minimalnych dopuszczalnych oporności izolacji 

przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów, 
 zgodności oznakowania z Polskimi Normami i lokalizacji przeciwpożarowych wyłączników 

prądu. 
Sprawdzenia skuteczności działania zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń prądem 

elektrycznym należy dokonać dla wszystkich obwodów zmontowanej instalacji elektrycznej – od 
złącza do gniazd wtykowych i odbiorników energii elektrycznej zainstalowanych na stałe. 
Pozytywne wyniki powyższych działań sprawdzających umożliwiają sporządzenie protokołu 
odbioru. 
 
W trakcie odbioru instalacji należy przedstawić następujące dokumenty: 
 dokumentację techniczną z naniesionymi zmianami dokonanymi w czasie budowy, 
 dziennik budowy, 
 protokoły z oględzin stanu sprawności połączeń sprzętu, zabezpieczeń, aparatów i oprzewodo-

wania, 
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 protokoły z wykonanych pomiarów rezystancji (oporności) izolacji przewodów oraz ciągłości 

przewodów ochronnych, w tym głównych i dodatkowych (miejscowych) połączeń wyrównaw-
czych, 

 protokoły z wykonanych pomiarów impedancji pętli zwarcia, rezystancji uziemień oraz prądu 
zadziałania urządzeń ochronnych różnicowoprądowych, 

 protokół z wykonanych pomiarów instalacji odgromowej, 
 protokół z pomiarów natężenia oświetlenia podstawowego i ewakuacyjnego, 
 certyfikat na urządzenia i wyroby, 
 dokumentacje techniczno – ruchowe oraz instrukcje obsługi zainstalowanych urządzeń elek-

trycznych. 
 

8.4. Przekazanie instalacji do eksploatacji. 
Uruchomienia instalacji dokonuje wykonawca przy udziale inspektora, przedstawiciela inwestora, 
lub właściciela budynku. Przed uruchomieniem instalacji, wykonawca powinien zapoznać się z 
dokumentacją dotyczącą odbioru technicznego instalacji elektrycznej. 
W trakcie uruchamiania instalacji powinny być również sprawdzone i wyregulowane wszystkie 
urządzenia zabezpieczające i sygnalizacyjne. Nastawy tych urządzeń powinny zapewniać 
prawidłową ich reakcję na zakłócenia i odstępstwa od warunków normalnych. Instalację można 
uznać za uruchomioną gdy: 

 wszystkie zamontowane urządzenia funkcjonują prawidłowo, 
 sporządzono protokół uruchomienia, w którym m.in. jest zapis o przekazaniu instalacji do 

eksploatacji. 
Instalacje można uznać za przyjęte do eksploatacji, gdy protokół badań potwierdza zgodność 
parametrów technicznych z dokumentacją, przepisami szczegółowymi i Polskimi Normami. 
 
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT 
9.1.Zasady rozliczenia i płatności 
Rozliczenie robót montażowych instalacji elektrycznych może być dokonane jednorazowo po 
wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, 
po dokonaniu odbiorów częściowych robót. 
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu 
odbioru pogwarancyjnego. 
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych 
robót obliczona na podstawie: 
 określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót zaakcepto-

wanych przez zamawiającego lub 
 ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 
Ceny jednostkowe wykonania, robót instalacji elektrycznych lub kwoty ryczałtowe 
obejmujące roboty instalacyjne uwzględniają również: 
 przygotowanie stanowiska roboczego, 
 dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 
 obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 
 ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umożliwiających wyko-

nanie robót na wysokości do 4 m (jeśli taka konieczność występuje), 
 usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót, 
 uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 



 
HD Invest S.C. Dominik Depczyński, Tomasz Haska 
ul. Grudziądzka 71 
14 – 200 Iława 
NIP 877-14-777-21 
mail: biuro@hdinvest.com.pl 
tel. (+48) 501 524 183 

 
 usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w specyfikacji tech-

nicznej szczegółowej, 
 likwidację stanowiska roboczego. 
W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań 
niezbędnych do wykonania robót na wysokości do 4 m od poziomu terenu. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
a) Ustawy 
-  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881). 
-  Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z późniejszymi 

zmianami). 
b)  Rozporządzenia 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, 
zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664). 

-  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi 
zmianami). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie  sposobów 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, póz. 2041). 

-   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, 
wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności 
oraz sposobu oznaczenia wyrobów budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, póz. 2011). 

- Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dnia 8 października 1990r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony 
przeciwporażeniowej (Dz. U. z 1990 r. Nr 81, poz. 473) 

c) Normy 

 N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa. 
 N SEP-E-005 Dobór przewodów elektrycznych do zasilania urządzeń przeciwpożarowych, 

których funkcjonowanie jest niezbędne w czasie pożaru. 
 N SEP-E-007:2017-09 Instalacje elektroenergetyczne i teletechniczne w budynkach. Dobór 

kabli i innych przewodów ze względu na ich reakcję na ogień. 
 PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla za-

pewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa. 
 PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla za-

pewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego. 
 PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Część 5-51: Dobór i montaż wyposażenia elektrycz-

nego - Postanowienia ogólne. 
 PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 5-52: Dobór i montaż wy-

posażenia elektrycznego - Oprzewodowanie. 
 PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 5-54: Dobór i montaż wyposażenia elektrycz-

nego - Uziemienia, przewody ochronne i przewody połączeń ochronnych. 
 PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Oprze-

wodowanie. 
 PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Apara-

tura rozdzielcza i sterownicza. 
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 PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór i montaż wypo-

sażenia elektrycznego - Obciążalność prądowa długotrwała przewodów 

 PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wypo-
sażenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza - Urządzenia do odłączania izola-
cyjnego i łączenia 

 PN-HD 60364-4-43:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla za-
pewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym. 

 PN-HD 60364-4-443:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla za-
pewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed  przepięciami atmosferycznymi i łączeniowymi. 
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Inwestycja: PRZEBUDOWA I REMONT POMIESZCZEŃ HIGIENICZNO-

SANITARNYCH ORAZ SALI KONFERENCYJNEJ 
 W ISTNIEJĄCYM BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-BIUROWYM 
 
 
 
 
Temat: Instalacje: wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania 

i wentylacyjna 
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Zawartość pracowania 
 
 
1. Ogólna Specyfikacja Techniczna nr OST-00 - Wymagania ogólne. 
 Kod CPV - 45000000-7: Roboty budowlane. 
 
2. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna nr S-01 - Instalacja wodociągowa. 
 Kod CPV - 45332200-5: Roboty instalacyjne hydrauliczne. 
 
3. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna nr S-02 - Instalacja kanalizacji sanitarnej. 
 Kod CPV - 45332400-7: Roboty instalacyjne kanalizacyjne. 
 
4. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna nr S-03 - Instalacja centralnego ogrzewania. 
 Kod CPV - 45331100-7: Instalowanie centralnego ogrzewania. 
 
5. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna nr S-04 - Instalacja wentylacyjna. 
 Kod CPV - 45331210-1: Instalowanie wentylacji. 
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Ogólna Specyfikacja Techniczna nr OST-00 - Wymagania ogólne. 
Kod CPV - 45000000-7: Roboty budowlane. 
 
1. WSTĘP. 
 
1.1. Przedmiot ST. 
 
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót budowlanych branży sanitarnej dla inwestycji: „PRZEBUDOWA I 
REMONT POMIESZCZEŃ HIGIENICZNO-SANITARNYCH ORAZ SALI KONFERENCYJNEJ 

 W ISTNIEJĄCYM BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-BIUROWYM w zakresie: instalacji: 
wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania i wentylacyjnej 

 

1.2. Zakres stosowania ST. 

 

 Specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowych 
specyfikacji technicznych stosowanych jako dokumenty przetargowe i kontraktowe przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST. 
 
 Ustalenia zawarte w niniejszej Ogólnej Specyfikacji Technicznej (ST) obejmują 
wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi 
(SST): 
- SST nr Z-01 - Roboty ziemne. Kod CPV - 45111200-0. 
- SST nr S-01 - Instalacja wodociągowa. Kod CPV - 45332200-5. 
- SST nr S-02 - Instalacja kanalizacji sanitarnej. Kod CPV - 45332400-7. 
- SST nr S-03 - Instalacja centralnego ogrzewania. Kod CPV - 45331100-7. 

- SST nr S-04 - Instalacja wentylacyjna. Kod CPV - 45331100-7. 
 
 
1.4. Określenia podstawowe. 
 
 Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco: 
1.4.1. Czas na ukończenie - czas na zakończenie robót lub odcinka (w zależności od 
przypadku), tak jak został podany w załączniku do oferty, obliczony od daty rozpoczęcia. 
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1.4.2. Data rozpoczęcia - data rozpoczęcia robót określona w umowie 
1.4.3. Dokumentacja techniczna - dokumentacja projektowa, na którą składa się projekt 
budowlany wraz z uzgodnieniami i dokumentami. 
1.4.4. Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która 
wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 
1.4.5. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz  zdarzeń i okoliczności 
zachodzących w toku wykonywania robót. 
1.4.6. Książka obmiarów - akceptowany przez Inżyniera/Kierownika Projektu zeszyt z 
ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 
dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w 
rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera/Kierownika Projektu. 
1.4.7. Strona - Zamawiający lub Wykonawca, w zależności od kontekstu. 
1.4.8. Wykonawca - osoba(y), wymieniona(e) jako wykonawca w Umowie zaakceptowanej 
przez Zamawiającego oraz prawnych następców tej osoby (lub osób). 
1.4.9. Zamawiający - osoba wymieniona jako zamawiający w Umowie oraz prawni następcy 
tej osoby. 
1.4.10. Personel Wykonawcy - Przedstawiciel Wykonawcy i cały personel, który Wykonawca 
zatrudnia na Placu Budowy, a który może obejmować personel kierowniczy, robotników i 
innych pracowników Wykonawcy i każdego z Podwykonawców, a także wszelki inny 
personel pomagający Wykonawcy w realizacji Robót. 
1.4.11. Personel Zamawiającego - Inżynier oraz cały inny personel kierowniczy, robotnicy i 
inni pracownicy Inżyniera i Zamawiającego oraz wszelki inny personel podany przez 
Zamawiającego lub Inżyniera do wiadomości Wykonawcy i każdego z Podwykonawców jako 
Personel Zamawiającego 
1.4.12. Inżynier/Kierownik projektu – osoba wymieniona w danych kontraktowych 
(wyznaczona przez Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), 
odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem. 
1.4.13. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
1.4.14. Podwykonawca - każda osoba wymieniona w Umowie jako podwykonawca lub 
jakakolwiek osoba 
wyznaczona jako podwykonawca dla części Robót oraz prawni następcy każdej z tych osób 
1.4.15. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem dokumentacji 
projektowej 
1.4.16. Przedstawiciel Wykonawcy - osoba wymieniona przez Wykonawcę w Umowie lub 
wyznaczona przez niego w razie potrzeby wg reguł zawartych w Umowie 
1.4.17. Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, 
niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości 
materiałów oraz robót. 
1.4.18. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z 
dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera. 
1.4.19. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywania robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego typu robót. 
1.4.20. Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi 
1.4.21. Polecenie Inżyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane 
Wykonawcy przez Inżyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczące sposobu 
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realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
1.4.22. Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w 
realizacji zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka itp. 
1.4.23. Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania 
budowlanego, na przykład droga, kolej, rurociąg itp. 
1.4.24. Rekultywacja – roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych 
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 

1.4.25. Ślepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności 
technologicznej ich wykonania. 
1.4.26. Teren budowy - teren udostępniony przez zamawiającego dla wykonania na nim 
robót  oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 
1.4.27. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną 
całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia 
przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu 
robót związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli lub jej 
elementu. 
1.4.28. Węzeł montażowy - miejsce, w którym następuje rozgałęzienie odcinków przewodów 
lub instalowanie elementów uzbrojenia. W skład węzła wchodzą m.in. kształtki , złącza, 
elementów uzbrojenia, itp. 
 
 
 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót, bezpieczeństwo 
wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera/Kierownika projektu. 

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie wykonawczym i 
SST, a także w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. 

Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględnia wyniki badań materiałów i 
jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy 
badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości,  wyniki badań naukowych oraz inne 
czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 
 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy. 
 
 Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże 
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 
administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, dziennik 
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. Na 
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki 
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
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1.5.2. Dokumentacja projektowa. 
 
 Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z 
wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na 
dokumentację projektową: 
- Zamawiającego: wykaz pozycji, które stanowią przetargową dokumentację projektową 

oraz projektową dokumentację wykonawczą (techniczną) i zostaną przekazane 
Wykonawcy, 

- Wykonawcy: wykaz zawierający spis dokumentacji projektowej, którą Wykonawca opra-
cuje w ramach ceny kontraktowej. 

 
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST. 
 
 Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane przez 
Wykonawcy przez Inżyniera/Kierownika projektu stanowią część umowy, a wymagania 
określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w 
całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 
kolejność ich ważności wymieniona w „Kontraktowych warunkach ogólnych” („Ogólnych 
warunkach umowy”). 
 Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera/Kierownika 
projektu, który podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 

 W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów 
określonych na podstawie odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i 
dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i SST. Dane określone w 
dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 
elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty 
tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
 
 W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją 
projektową lub SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie 
materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt 
Wykonawcy. 
 
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy. 
 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów 
i elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego 
odbioru robót. 
 Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania 
istniejących obiektów (jezdnie, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery 
ochronne, urządzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji 
kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
 W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 
wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, 
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sygnały, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca 
zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to 
nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 
 Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez 
Inżyniera/Kierownika projektu. Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie 
przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu oraz 
przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera/Kierownika 
projektu, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez 
Inżyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w 
dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 
 Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że 
jest włączony w cenę umowną. Robotach o charakterze inwestycyjnym Wykonawca jest 
zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do 
zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
 Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, 
dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie 
oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu. Wjazdy i 
wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji 
robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem 
projektu. 
 Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w 
sposób uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w 
miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, 
których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne 
będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę umowną. 
 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 
 
 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i 
wykańczania robót Wykonawca będzie: 
- utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 

norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie 
unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a 
wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 
sposobu działania. 

 Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
- lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, wykopów i dróg dojazdowych, 
- środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
- możliwością powstania pożaru. 
 
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa. 
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 Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na 
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz 
w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z 
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
 Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 
 
 Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.  Wszelkie materiały 
odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną 
jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 
środowisko. 
 Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót 
ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy 
Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 
administracji państwowej. 

 Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, 
a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego 
poniesie Zamawiający. 
 
1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 
 
 Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 
właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
 Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i 
urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o 
zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji 
Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi 
współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. Jeżeli teren budowy przylega do 
terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie realizować roboty w sposób 
powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. 
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie 
budowy, spowodowane jego działalnością. 
 Inżynier/Kierownik projektu będzie na bieżąco o wszystkich umowach zawartych 
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pomiędzy Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i 
dróg wewnętrznych. 
 
Jednakże, ani Inżynier/Kierownik projektu ani zamawiający nie będzie ingerował w trakcie 
porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach 
umowy. 
 
1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów. 
 
 Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach 
publicznych przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. 
Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co 
do przewozu nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim 
przewozie będzie powiadamiał Inżyniera/Kierownika projektu. Inżynier/Kierownik projektu 
może polecić, aby pojazdy nie spełniające tych warunków zostały usunięte z terenu budowy. 
Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na 
świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie 
odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami 
Inżyniera/Kierownika projektu. 
 
1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
 
 Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
 Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie 
oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane 
z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w cenie kontraktowej. 
 
1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót. 
 
 Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót do wydania potwierdzenia 
zakończenia przez Inżyniera/Kierownika projektu.  Wykonawca będzie utrzymywać roboty do 
czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby 
budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do 
momentu odbioru ostatecznego. 
 Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera 
powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego 
polecenia. 

 
1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 
 
 Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze 
centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek 
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sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych 
postanowień podczas prowadzenia robót. 
 Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych 
chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub 
związanych z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować 
Inżyniera/Kierownika projektu o swoich działaniach, przestawiając kopie zezwoleń i inne 
odnośne dokumenty. 
 Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z 
naruszeniem praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie 
naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez 
Inżyniera/Kierownika projektu. 
 
 
1.5.13. Równoważność norm i zbiorów prawnych. 
 
 Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, 
które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą 
obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych 
norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. 
 
W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego 
kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające 
równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich 
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
 Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być 
dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inżynierowi/Kierownikowi projektu do 
zatwierdzenia. 
 
 
2. Dokumenty budowy. 
 
2.1. Dziennik budowy. 
 
 Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca 
okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy. 

 Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 
która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
 Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera/Kierownika 
projektu. 
 Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
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- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
- uzgodnienie przez Inżyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jakości i 

harmonogramów robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach, 
- uwagi i polecenia Inżyniera/Kierownika projektu, 
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych odbiorów robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 
 Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone Inżynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania się. 
 Decyzje Inżyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca 
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
 Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera/Kierownika projektu do 
ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do 
wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
 
2.2. Książka obmiarów. 
 
 Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły 
w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów. 
 
2.3. Dokumenty laboratoryjne. 
 
 Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią 
załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie 
Inżyniera/Kierownika projektu. 
 
2.4. Pozostałe dokumenty budowy. 
 
 Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach 2.1. - 2.3. 
następujące dokumenty: 
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- pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
- protokoły przekazania terenu budowy, 
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
- protokoły odbioru robót, 
- protokoły z narad i ustaleń, 
- korespondencję na budowie. 
 
2.5. Przechowywanie dokumentów budowy. 
 
 Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
 Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze 
dostępne dla Inżyniera/Kierownika projektu i przedstawiane do wglądu na życzenie 
Zamawiającego. 
 
3. MATERIAŁY. 
 
3.1. Źródła uzyskania materiałów. 

 Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Kierownikowi 
projektu do zatwierdzenia, szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa 
badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów. 
 Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie 
materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
 Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że 
materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w 
czasie realizacji robót. 
 
3.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 
 
 Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
terenu budowy i złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera/Kierownika projektu. Jeżeli 
Inżynier/Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, 
niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio 
przewartościowany (skorygowany) przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
 Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyka, licząc się z jego nie przyjęciem, usunięciem i 
niezapłaceniem. 
 
3.4. Wariantowe stosowanie materiałów. 
 
 Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego 
zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 
Inżyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem tego 
materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badań 
wymaganych przez Inżyniera/Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera/Kierownika projektu. 
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3.5. Przechowywanie i składowanie materiałów. 
 
 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
użyte do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i 
właściwości i były dostępne do kontroli przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inżynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
 
4. SPRZĘT. 
 
 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w SST lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 
Inżyniera/Kierownika projektu; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt 
powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
 Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera/Kierownika 
projektu. 
 Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy 
Inżynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

 Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia 
sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera/Kierownika projektu 
o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, 
po akceptacji Inżyniera/Kierownika projektu, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
umowy, zostaną przez Inżyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone 
do robót. 
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5. TRANSPORT. 
 
 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. 
 Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera/Kierownika projektu, 
w terminie przewidzianym umową. 
 Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nie spełniające tych warunków mogą być dopuszczone przez 
Inżyniera/Kierownika projektu, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 
użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

 Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
6. WYKONANIE ROBÓT. 
 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz 
za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, wymaganiami SST, projektu organizacji robót opracowanym przez 
Wykonawcę oraz poleceniami Inżyniera/Kierownika projektu. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
 Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte 
przez Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu 
zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inżyniera/ Kierownika 
projektu. 
 Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera/Kierownika 
projektu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

 Decyzje Inżyniera/Kierownika projektu dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, 
dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu 
decyzji Inżynier/Kierownik projektu uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty 
normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 
przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Inżyniera/Kierownika projektu powinny być wykonywane przez Wykonawcę w 
czasie określonym przez Inżyniera/Kierownika projektu, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

 
7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
 
7.1. Program zapewnienia jakości. 
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 Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inżyniera/Kierownika 
projektu program zapewnienia jakości. W programie zapewnienia jakości Wykonawca 
powinien określić, zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i 
plan organizacji robót gwarantujący wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
SST oraz ustaleniami. 

 

 
 Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
- sposób zapewnienia bhp., 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 

robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w 
procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 
Inżynierowi/Kierownikowi projektu; 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu, 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 

legalizacja i sprawdzanie -urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

 

7.2. Zasady kontroli jakości robót. 
 
 Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i 
jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, 
laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i 
badań materiałów oraz robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier/Kierownik 
projektu może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, 
że poziom ich wykonywania jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i 
badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty 
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wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. 
 Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, 
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier/Kierownik 
projektu ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z 
umową. 
 Wykonawca dostarczy Inżynierowi/Kierownikowi projektu świadectwa, że wszystkie 
stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.
 Inżynier/Kierownik projektu będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń 
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inżynier/Kierownik projektu będzie przekazywać 
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń 
laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. 
Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 
Inżynier/Kierownik projektu natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i 
dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy 
zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie 
koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
 
 
7.3. Raporty z badań. 
 
 Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportów z 
wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie 
zapewnienia jakości. 
 Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi/Kierownikowi projektu na 
formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego 
zaaprobowanych. 
 
7.4. Badania prowadzone przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
 
 Inżynier/Kierownik projektu uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i 
badania materiałów w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a wykonawca i producent 
materiałów powinien mu udzielić niezbędnej pomocy. Inżynier/Kierownik projektu, dokonując 
weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać 
zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań własnych 
badań kontrolnych jak i wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
 Inżynier/Kierownik projektu powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić badania 
niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty 
Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier/Kierownik projektu oprze się wyłącznie na 
własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i 
SST. Może zlecić, sam lub poprzez Wykonawcę, przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych badań niezależnemu Wykonawcy. W takim przypadku całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 
Wykonawcę. 
 
7.5. Certyfikaty i deklaracje. 
 
 Inżynier/Kierownik projektu może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
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technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 
deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
- Polską Normą, lub 
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 

jeżeli nie są objęte certyfikacją i które spełniają wymogi SST. 
 W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez SST, każda 
partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 
jednoznaczny jej cechy. 
 Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w 
razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań 
będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi/Kierownikowi projektu.  Jakiekolwiek 
materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
8. OBMIAR ROBÓT. 
 
8.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
 
 Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 
dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
 Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera/Kierownika 
projektu o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym 
terminem.  Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. Jakikolwiek błąd lub 
przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w 
SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane 
zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera/Kierownika projektu na piśmie. 
 
 
 Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub 
oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera/Kierownika projektu. 
 
8.2. Zasady określania ilości robót i materiałów. 
 
 Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 
poziomo wzdłuż linii osiowej. Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają tego 
inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój.
 Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach 
zgodnie z wymaganiami SST. 
 
8.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 
 
 Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inżyniera/Kierownika projektu. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną 
dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań 
atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.  Wszystkie 
urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania robót. 
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8.4. Wagi i zasady ważenia. 
 
 Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 
wymaganiom SST Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły 
zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inżyniera. 

 
8.5. Czas przeprowadzenia obmiaru. 
 
 Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 
robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 
 Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
 Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
 Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. 
 Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być 
dołączone w formie oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie 
uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu. 

 
9. ODBIÓR ROBÓT. 
 
9.1. Rodzaje odbiorów robót. 
 
 W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom 
odbioru: 
- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
- odbiorowi częściowemu, 
- odbiorowi ostatecznemu, 
- odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 
9.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
 
 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. 
 Odbioru robót dokonuje Inżynier/Kierownik projektu. 
 Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera/Kierownika projektu. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera/Kierownika projektu. 
 Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 
pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 
 
9.3. Odbiór częściowy. 
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 Odbiór  częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru 
robót dokonuje Inżynier/Kierownik projektu. 
 
9.4. Odbiór ostateczny robót. 
 
9.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót. 
 
 Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 
ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z 
bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera/Kierownika projektu. 
 Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od 
dnia potwierdzenia przez Inżyniera/Kierownika projektu zakończenia robót i przyjęcia 
dokumentów, o których mowa w punkcie 9.4.2. 
 Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności 
Inżyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 
 W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 
robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania 
wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie ścieralnej lub 
robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego. 
 W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 
projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając 
pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 
dokumentach umowy. 
 
9.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego. 
 
 Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół 
odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
 Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 
- dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli zo-

stała sporządzona w trakcie realizacji umowy, 
- szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 

uzupełniające lub zamienne), 
- recepty i ustalenia technologiczne, 
- dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały), 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST, 
- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST, 
- opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 
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załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST, 
- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i 
przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
- kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
 W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty 
poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. 
 Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
9.5. Odbiór pogwarancyjny. 
 
 Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
 Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 9.4. „Odbiór ostateczny robót”. 
 
10. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
 
10.1. Ustalenia ogólne. 
 
 Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 
 Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość 
(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
 Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej 
roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 
 Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- wartość zużytych materiałów, 
- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

 
10.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu. 
 
 Koszt  wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
- opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi 

instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem 
kopii projektu Inżynierowi/Kierownikowi projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i 
uzgodnień wynikających z postępu robót, 

- ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu, 

- opłaty/dzierżawy terenu, 
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- przygotowanie terenu, 
- konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań 

i drenażu, 
- tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
 Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań 

pionowych, poziomych, barier i świateł, 
- utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
 Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
- usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
 
11. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
 
- Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 
106, 

poz. 690 z późniejszymi zmianami). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 
690 z późniejszymi zmianami). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu, rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi 
zmianami). 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.09.1998 r. w 
sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. 
U. z 1998 r. Nr126, poz. 839 z późniejszymi zmianami). 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 
169, poz.1650). 
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Szczegółowa Specyfikacja Techniczna nr S-01 - Instalacja 
wodociągowa. 
Kod CPV - 45332200-5: Roboty instalacyjne hydrauliczne. 
 
1. WSTĘP. 
 
1.1. Przedmiot SST. 
 
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót budowlanych branży sanitarnej dla inwestycji: Przedmiotem niniejszej 
specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót 
budowlanych branży sanitarnej dla inwestycji: „PRZEBUDOWA I REMONT POMIESZCZEŃ 
HIGIENICZNO-SANITARNYCH ORAZ SALI KONFERENCYJNEJ W ISTNIEJĄCYM BUDYNKU 
ADMINISTRACYJNO-BIUROWYM w zakresie: instalacji: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, 
centralnego ogrzewania i wentylacyjnej 

 
1.2. Zakres stosowania SST. 
 
 Specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiązującą podstawę jako dokument 
przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji robot związanych z wykonaniem wewnętrznej 
instalacji wodociągowej. 
 
1.3.  Zakres robót objętych SST. 
  
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
z wykonaniem wewnętrznej instalacji wodociągowej zimnej wody, ciepłej wody oraz cyrkulacji 
ciepłej wody wraz z montażem urządzeń wodociągowych, armatury odcinającej i czerpalnej. 
 
1.4. Określenia podstawowe. 
 
1.4.1. Instalacja wodociągowa - układ połączonych przewodów, armatury i urządzeń 
służących do zaopatrywania budynków w zimną i ciepłą wodę użytkową, spełniających 
wymagania ilościowe i jakościowe określone w odrębnych przepisach, jakim powinna 
odpowiadać woda pitna. 
1.4.2. Instalacja zimnej wody - układ powiązanych ze sobą elementów - przewodów, 
armatury i urządzeń służących do zaopatrywania budynków oraz ich otoczenia, 
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stanowiących całość techniczno-użytkową w zimną wodę użytkową; instalacja wewnętrzna 
zimnej wody rozpoczyna się bezpośrednio za zestawem wodomierza głównego. 
1.4.3. Instalacja ciepłej wody - układ powiązanych ze sobą elementów - przewodów, 
armatury i urządzeń służących do przygotowania i doprowadzania do punktów czerpalnych 
wody o podwyższonej temperaturze, nazywanej ciepłą woda użytkową; instalacja ciepłej 
wody rozpoczyna się za zaworem na zasileniu zimną wodą użytkową urządzenia do 
przygotowania ciepłej wody użytkowej. 
1.4.4. Instalacja cyrkulacji ciepłej wody - układ powiązanych ze sobą elementów - 
przewodów, armatury i urządzeń służących do utrzymywania normatywnej temperatury 
ciepłej wody użytkowej we wszystkich punktach czerpalnych za pomocą wymuszonego 
obiegu ciepłej wody użytkowej  doprowadzania do punktów czerpalnych wody o 
podwyższonej temperaturze. 
1.4.3. Instalacja hydrantowa (instalacja ppoż.) - układ powiązanych ze sobą elementów - 
przewodów, armatury i urządzeń służących do wewnętrznej ochrony ppoż. budynków 
1.4.5. Woda pitna - woda uzdatniona przeznaczona do bezpośredniego spożycia przez ludzi, 
spełniająca normy wyznaczone w tym zakresie. 
1.4.6. Rurociągi - rury (przewody) wraz ze wszystkimi niezbędnymi kształtkami, złączkami i 
elementami przyłączeniowymi oraz uszczelnieniami. 
1.4.7. Armatura instalacji wodociągowej - wszelkiego rodzaju uzbrojenie rurociągów (zawory 
odcinające, zawory czerpalne, baterie), służące do odcinania, poboru wody oraz sterowania 
przepływem wody wraz ze wszystkimi niezbędnymi elementami przyłączeniowymi i 
uszczelnieniami. 
1.4.8. Armatura czerpalna - wszelkiego rodzaju urządzenia (zawory czerpalne, baterie), 
służące do poboru wody z wewnętrznej instalacji wodociągowej. 
1.4.9. Armatura instalacji ppoż. - wszelkiego rodzaju uzbrojenie rurociągów (zawory 
odcinające, zawory hydrantowe z uzbrojeniem), służące do odcinania i poboru wody wraz ze 
wszystkimi niezbędnymi elementami przyłączeniowymi i uszczelnieniami. 
1.4.10. Pozostałe określenia: 
-  PE-RT – polipropylen o podwyższonej odporności na temperaturę, 
-  PE-Xc - tlenowo sieciowany polietylen, 
-  AL – aluminium, 
-  g - grubość nominalna ścianki rury podawana w mm, 
- DN - średnica nominalna, 
- PN - ciśnienie nominalne. 
 
2. MATERIAŁY. 
 
2.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów. 
 
 Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w ogólnej specyfikacji technicznej OST-
00 - Wymagania ogólne. 
 
2.2. Rury i kształtki stalowe ocynkowane. 
  
 Do wykonania głównych odcinków instalacji należy stosować rury stalowe ze szwem 
wzdłużnym ocynkowane z końcami gwintowanymi  (rodzaj powłoki OC1 i OC2) wg normy 
przedmiotowej PN-H-74200:1998 i gatunkowych PN-89/H-84023/07 ze stali 12X lub ZN-
96/0632-08 ze stali 12AI. 
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W instalacji należy zastosować łączniki gwintowane z żeliwa ciągliwego białego ocynko-
wane o następujących właściwościach: 
- do przenoszenia cieczy nie agresywnych w instalacjach wodociągowych, 
- wykonane zgodne z PN-EN 10242:1999 oraz ISO 49:1994, 
- wykonane z żeliwa ciągliwego białego gat. W 40-05 wg PN-EN 1562 i PN-EN 2000, 
- gwintowane wg PN-ISO 7/1 oraz PN-ISO 228/1, 
- powierzchnia ocynkowana ogniowo (zabezpieczona antykorozyjnie), 
- ciśnienie robocze - 2,5 MPa w temp. do 120°C i 2,0 MPa w temp. do 300°C. 
 
2.3. Rury PE-RT/AL/PE-RT i kształtki. 
 

Należy zastosować rury wielowarstwowe PE-RT/AL/PE-RT, składające się ze zgrzewanej 
w sposób ciągły rury aluminiowej, do której od wewnątrz i na zewnątrz wtłoczono warstwę 
odpornego na podwyższoną temperaturę polietylenu PE-RT (wg DIN 16833). Dzięki specjal-
nym właściwościom tego polietylenu PE-RT łańcuchy molekuł łączą się ze sobą w sieć da-
jącą podobny efekt jak przy sieciowaniu w rurach PE-X. System powinien posiadać Atest Hi-
gieniczny wystawiony przez Państwowy Zakład Higieny. System rur wielowarstwowych powi-
nien być produkowany zgodnie z Polską Normą PN-EN ISO 21003 (części 1-5) Wielowar-
stwowe  systemy przewodów rurowych do instalacji wody ciepłej i zimnej, wewnątrz budowli. 
Zastosowane rury powinny posiadać poniższe cechy i parametry techniczne: 
- absolutna bariera antydyfuzyjna zgodna z DIN 4726, 
- higieniczność instalacji – całkowita obojętność na reakcję z wodą, 
- Minimalny współczynnik chropowatości k = 0.0004 mm, 
- stabilność kształtu rury, 
- duża elastyczność rur (do średnicy 32 mm) zapewnia łatwe wyginanie rur rękoma lub od-

powiednimi narzędziami 
- wydłużenia cieplne zbliżone do wydłużeń rur metalowych, umożliwiające większy odstęp 

pomiędzy podporami, 
 
- czysty i łatwy montaż bez zgrzewania, lutowania, spawania czy gwintowania, 
- całkowita odporność na korozję i zarastanie kamieniem, dzięki warstwom tworzywa we-

wnątrz i na zewnątrz rury, 
- duża wytrzymałość mechaniczna wydłużająca żywotność rur, 
- maksymalna temp. pracy: 95ºC, 
- maksymalne parametry pracy ciągłej: 10 bar przy temp. 70ºC, 
- mały ciężar rur ułatwiający montaż, 
- zwoje i odcinki proste rur dla wielu średnic: 16-110 mm. 

Do łączenia przewodów i armatury należy stosować złączki PPSU do połączeń 
zaciskowych bose i gwintowane lub wykonane z mosiądzu odpornego na wypłukiwanie 
cynku. W przypadku kształtek gwintowanych - gwint zewnętrzny lub wewnętrzny wykonany 
zgodnie z PN-EN 10226-1. Jako element zaciskowy należy stosować pierścienie zaciskowe 
ze stoperem przeznaczone do w/w kształtek. 
 
2.4. Rury PE-Xc/AL/PE-Xc i kształtki. 
 
 Należy zastosować rury wielowarstwowe PE-Xc/AL/PE-Xc w zakresie średnic 40-63 mm, 
składające się z następujących warstw: 
- zewnętrzna warstwa z polietylenu sieciowanego PE-Xc: posiada właściwości 

zabezpieczające przed czynnikami zewnętrznymi, 
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- aluminium łączone laserowo doczołowo: zwiększa wytrzymałość rury i zabezpiecza przed 
przenikaniem tlenu, 

- wewnętrzna warstwa z polietylenu sieciowanego PE-Xc: poprawia właściwości 
wytrzymałościowe, 

- klej o wysokiej wytrzymałości pomiędzy warstwą polietylenu i aluminium spaja 
warstwy. 

Zastosowane rury powinny posiadać niżej wymienione właściwości i parametry tech-
niczne: 
- Parametry pracy: max temp. pracy 95°C, max ciśnienie pracy 10 bar. 
- Minimalna rozszerzalność liniowa - zastosowanie warstwy aluminium powoduje, że współ-

czynnik rozszerzalności cieplnej rur jest  porównywalny ze współczynnikiem rozszerzalno-
ści  miedzi oraz 8 razy mniejszy od rozszerzalności cieplnej 
zwykłych rur z tworzywa sztucznego. 
Współczynnik rozszerzalności cieplnej wynosi 0,025 mm/mK. 

- Odporność na korozję: gładka powierzchnia rury wewnętrznej i zewnętrznej nie pozwala 
na przywieranie zanieczyszczeń. W ten sposób unika się powstawania osadów i korozji. 
Gładkość rury wewnętrznej zapewnia również minimalne straty ciśnienia. 

- Niezmienność kształtu: po wygięciu rura zachowuje pożądany kształt. Nie ma 
ona pamięci termicznej, tak jak w przypadku innych rur syntetycznych. Upraszcza to i 
przyspiesza obróbkę rury oraz montaż złączek. 

- Odporność na zużycie: rura wewnętrzna i zewnętrzna wykonana jest z polietylenu usiecio-
wanego wiązkami elektronów. Dzięki temu rura nie zużywa się, nawet przy wysokich tem-
peraturach i dużych prędkościach przepływu. 

- Odporna na przenikanie tlenu: zintegrowana warstwa aluminiowa zapobiega 
przenikaniu tlenu przez rurę. Dzięki temu unika się problemu z korozją wszelkich 
elementów metalowych w instalacji. 

- Mała waga (szybki i prosty montaż): szybka i prosta instalacja oznacza oszczędność 
czasu i pieniędzy. Rura jest elastyczna i wyjątkowo lekka, np. zwój 200m rury 16x2 mm 
waży zaledwie 25 kg. 

- Redukcja hałasu: przy prawidłowo dobranej średnicy przewodu, przepływająca ciecz nie 
wywołuje niepożądanego hałasu. 

 System powinien posiadać Atest Higieniczny wystawiony przez Państwowy Zakład Hi-
gieny. System rur wielowarstwowych powinien być produkowany zgodnie z Polską Normą 
PN-EN ISO 21003 (części 1-5) Wielowarstwowe  systemy przewodów rurowych do instalacji 
wody ciepłej i zimnej, wewnątrz budowli. 

 
 
Do łączenia przewodów i armatury należy stosować złączki PPSU do połączeń 

zaciskowych bose i gwintowane lub wykonane z mosiądzu odpornego na wypłukiwanie 
cynku. W przypadku kształtek gwintowanych - gwint zewnętrzny lub wewnętrzny wykonany 
zgodnie z PN-EN 10226-1. Jako element zaciskowy należy stosować pierścienie zaciskowe 
ze stoperem przeznaczone do w/w kształtek. 
 
2.5. Armatura. 
 
 Zastosowano zastępującą armaturę dla instalacji wodociągowej: 
- zawory kulowe, przelotowe, mosiężne, do wody DN15 mm - ½”, DN20 mm - ¾”, PN10, 

DN25 mm – 1”, PN10, DN32 mm – 1 ¼”, PN10, DN40 mm – 1 ½”, PN10 i DN50 mm – 2” 
PN10, 
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- zawory kulowe, zwrotne, mosiężne, do wody DN25 mm –  1”, PN10, 
- baterie umywalkowe, mosiężne, stojące, jedno uchwytowe, chromowane DN15 mm, 
- baterie zlewozmywakowe, mosiężne, stojące, jedno uchwytowe, chromowane DN15 mm, 
- baterie natryskowe, mosiężne, ścienne, jedno- lub dwu uchwytowe, chromowane DN15 

mm, z wężem prysznicowym w oplocie stalowym z rączką prysznicową, 
- baterie wannowe, mosiężne, ścienne, jedno- lub dwu uchwytowe, chromowane DN15 

mm, z wężem prysznicowym w oplocie stalowym z rączką prysznicową, 
- zawory kulowe, wodne, czerpalne, ze złączką do węża, DN15 mm ½" PN10, 
- zawory kulowe, wodne, kątowe, czerpalne, z rozetą i filtrem, ½" x ⅜" PN10, do 
baterii, 
- zawory kulowe, wodne, kątowe, z rozetą i filtrem, ½" x ½" PN10, do płuczki, pralki i 

zmywarki. 
- membranowy zawór bezpieczeństwa wymiennika c.w.u. ¾” 6 bar. 
 
2.6. Tuleje ochronne. 
 
 Na tuleje ochronne należy stosować rury stalowe czarne bez szwu wg PN-EN 10220, 
zabezpieczone antykorozyjnie. Zabezpieczenie antykorozyjne wykonać za pomocą: 
- rozpuszczalnika organicznego, 
- farby podkładowej ftalowo-miniowej 60% (farba poliwinylowa), 
- emalii ftalowej nawierzchniowej ogólnego stosowania (emalia poliwinylowa). 
 Przestrzeń pomiędzy rurą przewodową, a rurą ochronną stalową w przypadku przejść 
rurociągów przez ściany, należy wypełnić masą lub pianką ogniochronną do przejść 
instalacyjnych o odporności ogniowej 60 min. 
 
2.7. Ochrona i izolacja przewodów. 
 
 Do rurociągów zimnej wody prowadzonych w warstwach izolacyjnych posadzek oraz 
bruzdach ściennych należy zastosować rury osłonowe karbowane („peszle”) w kolorze nie-
bieskim lub czerwonym, służące do umożliwienia „swobodnej” kompensacji tworzywowych 
przewodów rurowych prowadzonych w układach podtynkowych, 
lub w wylewkach betonowych. Dodatkowo peszel zabezpiecza przewody rurowe przed me-
chanicznym uszkodzeniem (przetarciem). 

Dla przewodów ciepłej wody i cyrkulacji ciepłej wody prowadzonych w bruzdach 
ściennych lub w posadzkach należy zastosować otulinę izolacyjną wykonaną z wysokiej 
jakości polietylenu LDPE o zamkniętej strukturze komórkowej z powierzchniową warstwą ze 
wzmocnionego polietylenu o grubości około 0,05 mm w kolorze czerwonym, 
zabezpieczającą instalację przed agresywnym działaniem zaprawy cementowo-wapiennej i 
chroniącą izolację właściwą przed uszkodzeniami mechanicznymi. 
Otuliny te umożliwiają swobodny przesuw rurociągów spowodowany wydłużeniami 
cieplnymi.  Otuliny te powinny charakteryzować się następującymi właściwościami: 
- gęstość - 30 40 kg/m3, 
- współczynnik przewodzenia ciepła - 0,035 W/mK przy 10°C i 0,038 W/mK przy 40°C 
- temperatury pracy od -80 do +95°C. 
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Dla przewodów prowadzonych po ścianach należy zastosować otuliny i kształtki 
wykonane na bazie spienionego poliuretanu. Otuliny powinny być wykonane ze  spienionego 
poliuretanu o gęstości 20 kg/m3 (co pozwala na uzyskanie bardzo dobrych parametrów 
izolacyjnych). Płaszcz ochronny wykonany z PVC. 
Izolacja taka jest przeznaczona jest do izolacji termicznej: sieci cieplnych, węzłów cieplnych, 
rurociągów i połączeń centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej wewnątrz budynków 
mieszkalnych, biurowych i przemysłowych. Parametry techniczne: 
- temperatur pracy - max 135°C, 
- standardowa długość - 1 m, 
- gęstość - 20 kg/m3 ± 15%, 
- kolor zewnętrznego płaszcza - standardowo szary, 
- współczynnik przewodzenia ciepła (λ) - 0,035 W/mK w 40°C, 
- zapach neutralny, 
- wytrzymałość na ściskanie - 10% odkształcenie przy nacisku 20 kPa, 
- dopuszczenie higieniczne - dopuszczony do stosowania w pomieszczeniach 

przeznaczonych na stały pobyt ludzi, 
- tolerancja wymiarów – długość ±5 mm,  średnica wewnętrzna +3/-0 mm, grubość otuliny 

0,5 mm / +2,0 mm, 
- kategoria pożarowa -  klasa E. 
 Grubość otulin należy przyjmować zgodnie z tabelą 1.5 załącznika nr 2 do 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - tekst ujednolicony 
(Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. - Dz. U. poz. 1422). 
 
2.8. Materiały pomocnicze. 
 

Należy stosować następujące materiały do rozłącznych połączeń gwintowanych: 
- pastę GB-1 lub inna o podobnych właściwościach, 
- pakuły lniane do uszczelniania metalowych połączeń gwintowych, 
- dla gwintów poniżej 3/4” taśma teflonowa do uszczelniania połączeń gwintowych w 

instalacjach wodnych o grubości 0,075 mm, gęstości 0,35 g/cm3, dla temperatury od -
260ºC do +260ºC i ciśnienia do 15 bar. 

 
 
3. SPRZĘT. 
 
3.1. Wymagania ogólne dotyczące sprzętu. 
 
 Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w ogólnej specyfikacji technicznej OST-00 
- Wymagania ogólne. 
  
3.2. Rodzaj sprzętu. 
 
 Wykonawca przystępujący do wykonania w/w instalacji powinien wykazać się możliwością 
wykorzystania następującego sprzętu: 
- wyciąg, 
- narzędzia mechaniczne i elektronarzędzia (nożyce gilotynowe mechaniczne lub, 

elektryczne, szlifierki ręczne kątowe, rozwiertaki, kalibratory, itp.) 
- betoniarka 150 dm3, 
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- samochód dostawczy 0,9 t,  
- inne środki transportowe. 
 Ponadto Wykonawca powinien posiadać sprzęt charakterystyczny do montażu instalacji z 
w/w rodzajów rur. 
 
4. TRANSPORT. 
 
4.1. Wymagania ogólne dotyczące transportu. 
 
 Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w ogólnej specyfikacji technicznej OST-
00 - Wymagania ogólne. 
  
4.2. Transport rur. 
 
 Przewóz rur powinien być wykonywany wyłącznie samochodami skrzyniowymi o 
odpowiedniej długości, które posiadają wsporniki boczne. Wykonawca zabezpieczy wyroby 
przewożone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wpływem sił 
bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów. 
 Rury podczas transportu muszą być zabezpieczone przed: uszkodzeniem metalowymi 
częściami środków transportu np. śruby, łańcuchy itp. 
 W trakcie rozładunku przy użyciu żurawi należy stosować liny miękkie np. nylonowe. Nie 
wolno stosować metalowych lin i łańcuchów. Rury w oryginalnych zapakowanych wiązkach 
należy rozładowywać z zastosowaniem wózków widłowych. 
 
4.3. Transport pozostałych materiałów. 
 
 Pozostałe materiały jak urządzenia, armatura, kształtki i materiały izolacyjne powinny być 
transportowane w oryginalnych opakowaniach i zabezpieczone przed uszkodzeniami oraz 
powinny być przewożone zgodnie z zaleceniami producenta. 
 
5. SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW. 
 
5.1. Wymagania ogólne dotyczące składowania materiałów. 
 
 Wymagania ogólne dotyczące składowania materiałów podano w ogólnej specyfikacji 
technicznej OST-00 - Wymagania ogólne. 
  
5.2. Składowanie rurociągów. 
 
 Rury należy składować w położeniu poziomym na płaskim, równym podłożu, w sposób 
gwarantujący ich zabezpieczenie przed uszkodzeniami opadami atmosferycznymi oraz 
spełnienie wymogów bhp. 
 Rury można składować w wiązkach lub luzem, a rury o średnicy poniżej 30 mm tylko w 
wiązkach. 
Rury o różnych średnicach należy składować oddzielnie, zabezpieczając końcówki rur 
kapturkami ochronnymi. Ni można dopuścić do zrzucania rur oraz zabronione jest ciągnięcie 
wiązek lub pojedynczych rur. 
 Uszkodzone rury nie nadają się do montażu i należy je usunąć z placu budowy. 
 Należy zachować szczególną ostrożność przy pracach przy niskiej temperaturze 
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zewnętrznej. 
 
5.3. Składowanie urządzeń, armatury i innych materiałów. 
 
 Urządzenia i armatura powinna być przechowywana w pomieszczeniach 
zabezpieczonych przed wpływami atmosferycznymi i czynnikami powodującymi korozję oraz 
zgodnie z zaleceniami producenta. Kształtki, złączki i inne materiały (otuliny, uszczelki, kleje, 
środki odtłuszczające, farby., itp.) powinny być składowane w sposób uporządkowany w 
zamkniętych pomieszczeniach zabezpieczone przed wpływami atmosferycznymi i 
uszkodzeniami mechanicznymi. Materiały łatwopalne takie jak farby, rozpuszczalniki i kleje 
należy je przechowywać z zachowaniem szczególnej ostrożności w zakresie ochrony ppoż. 
 
6. WYKONANIE ROBÓT. 
 
6.1. Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót. 
 
 Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót podano w ogólnej specyfikacji technicznej 
OST-00 - Wymagania ogólne. 
  
6.2. Montaż rurociągów instalacji wodociągowej. 
 
6.2.1. Roboty przygotowawcze do montażu rurociągów. 
 
 Roboty przygotowawcze obejmują: 
- demontaż istniejącej instalacji wodociągowej wraz z armaturą i urządzeniami, 
- przebicie otworów w stropach pod przejścia rurociągów i obsadzenie tulei ochronnych 

stalowych, po wcześniejszym ich zabezpieczeniu antykorozyjnym wraz z obmurowaniem 
wykonanych przejść i późniejszą izolacją przestrzeni pomiędzy tuleją, a rurą przewodową 
za pomocą elastycznej pianki lub masy ogniochronnej do przejść instalacyjnych, 

- mechaniczne wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł (wyznaczenie miejsca 
wykucia bruzdy i mechaniczne lub ręczne wykucie bruzdy z wyrównaniem ścianek, 

-  wywóz gruzu z terenu budowy na składowisko. 
 
6.2.2. Montaż rurociągów stalowych ocynkowanych. 
 

Rury należy prowadzić pod stropem i po ścianach. Rury powinny być mocowane 
zakotwione i przymocowane tak, aby siły powstające wskutek przyrostu temperatury były 
przeniesione przez punkt stały na konstrukcję budynku. Maksymalny dopuszczalny rozstaw 
między punktami stałymi wynosi 6 m. Punkty przesuwne instalacji należy wykonywać w 
odległości od 1,0 do 1,5 m 
W szczególności rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, należy 

montować wg poniższego schematu: 
- wyznaczyć miejsca ułożenia rur i obsadzenia uchwytów, 
- wykuć otwory i obsadzić uchwyty, 
- przecinać i gwintować rury, 
- zamontować rury i łączniki z uszczelnieniem połączeń gwintowanych materiałem 

uszczelniającym, 
- zaślepić wyloty rur korkami. 
 



 
HD Invest S.C. Dominik Depczyński, Tomasz Haska 
ul. Grudziądzka 71 
14 – 200 Iława 
NIP 877-14-777-21 
mail: biuro@hdinvest.com.pl 
tel. (+48) 501 524 183 

 
 

 

6.2.3. Montaż rurociągów z tworzyw sztucznych. 
 

Przewody należy prowadzić w warstwach izolacyjnych posadzek oraz w bruzdach  w 
izolacji przeznaczonej do montażu podtynkowego. 

 
W szczególności rury należy montować wg poniższego schematu: 

- wyznaczyć miejsca ułożenia rur, 
- wykuć bruzdy, 
- przeciąć rury, 
- kalibrować i fazować przewody, 
- umieścić rurę w złączce, 
- umieścić kształtkę w szczękach praski, 
- zaprasować złączkę, 
- wykonać kontrolę zaprasowania, 
- wykonać gięcie przewodów, 
- nasunąć na przewody izolację 
- ułożyć przewody w miejscach wcześniej wyznaczonych, 
- zamurować bruzdy ścienne z przewodami 
 Ponadto montaż należy wykonać zgodnie z instrukcją producenta rur. 
6.3. Montaż urządzeń i armatury. 
 
 Urządzenia i armaturę należy montować zgodnie z instrukcją producenta w pozycji 
pionowej lub poziomej. 
W miejscu montażu armatury należy przewidzieć na rurociągu punkty stałe, które 
zabezpieczą armaturę przed uszkodzeniami mechanicznymi wynikającymi z wydłużeń 
cieplnych rurociągów. 
 Armaturę należy montować za pomocą połączeń gwintowanych przy użyciu materiałów 
uszczelniających wg poniższego schematu: 
- wyznaczyć miejsca wbudowania armatury, 
- sprawdzenie działania armatury, 
- wkręcenie armatury z uszczelnieniem gwintów. 
 
6.4. Montaż izolacji rurociągów. 
 

Przewody prowadzone po ścianach budynku należy izolować otulinami z pianki poliureta-
nowej w płaszczu z PVC z nacięciem wzdłużnym, które montuje się przez nakładane na od-
cinki rurociągu i łączenie za pomocą taśmy samoprzylepnej. Otuliny po założeniu na rurę 
skleja się, zdzierając pasek ochronny z folii. Miejsce łączenia dodatkowo wzmacnia się co 20 
cm spinkami z tworzywa. Połączenia sąsiednich otulin skleja się taśmą samoprzylepną, za-
kończenia izolacji przy armaturze zabezpiecza się kołnierzami aluminiowymi i skręca mięk-
kim stalowym drutem. 
 Izolację rurociągów prowadzonych w bruzdach ściennych należy wykonać jako otuliny z 
pianki polietylenowej metodą izolowania w trakcie montażu rurociągu wg poniższego 
schematu: 
- czyszczenie izolowanej powierzchni z brudu, 
- nałożenie otuliny na rurę z wykorzystaniem kapturków montażowych, 
- formowanie kształtek z odcinków prostych otulin, 
- klejenie styków poprzecznych otulin taśmą. 
 W szczególności prace izolacyjne należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta 
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otulin. 
 
6.5. Wykonanie zabezpieczeń antykorozyjnych. 
 
 Zabezpieczenie antykorozyjne dotyczy tulei ochronnych przy przejściach przewodów 
przez przegrody budowlane. 
 Przygotowanie rur stalowych czarnych (tuleje ochronne) polega na oczyszczeniu ich z 
brudu rdzy i smarów. Wszystkie zabezpieczane przewody i tuleje należy pokryć dwoma 
warstwami farby podkładowej oraz jedną warstwą farby nawierzchniowej. 
 
6.6. Roboty wykończeniowe. 
 
 Po wykonaniu montażu rurociągów należy uzupełnić tynki zwykłe wewnętrzne wg 
poniższego schematu: 
- odbicie odstających i spękanych tynków po wykuciu bruzd, 
- przygotowanie powierzchni do tynkowania, 
- wykonanie tynków zwykłych dwuwarstwowych, 
- dokładne połączenie nowych tynków z istniejącymi. 
 Po nałożeniu tynków należy wykonać gładzie gipsowe jednowarstwowe wg poniższego 
schematu: 
- przygotowanie podłoża, 
-  przygotowanie zaprawy gipsowej, 
- ręczne narzucenie tynku na podłoże, 
- wyrównanie narzutu i zatarcie powierzchni tynku na gładko, 
- obsadzenie drobnych elementów (haki, kotwy itp.), 
- reperacja drobnych uszkodzeń powierzchni. 
 Pozostałe prace wykończeniowe ścian zostaną wykonane w zakresie robót 
wykończeniowych ogólnobudowlanych. 
 
7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
 
7.1. Wymagania ogólne dotyczące kontroli jakości robót. 
 
 Wymagania ogólne dotyczące kontroli jakości robót podano w ogólnej specyfikacji 
technicznej OST-00 - Wymagania ogólne. 
  
7.2. Badanie odbiorcze szczelności instalacji wodociągowej. 
 
 Badanie szczelności instalacji przeprowadza się zgodnie z PN-81/B-10200. 
 Przed przystąpieniem do badania szczelności wodą, instalacja (lub jej część) podlegająca 
badaniu, powinna być skutecznie wypłukana wodą. Czynność tę należy wykonywać przy 
dodatniej temp. zewnętrznej, a budynek w którym znajduje się instalacja nie może być 
przemarznięty. 
 Od instalacji wody ciepłej należy odłączyć urządzenia zabezpieczające przed 
przekroczeniem ciśnienia roboczego. 
 Po napełnieniu instalacji wodą zimną i odpowietrzeniu należy dokonać starannego 
przeglądu instalacji (szczególnie połączeń i dławic), w celu sprawdzenia, czy nie występują 
przecieki wody lub roszenie i czy instalacja jest przygotowana do rozpoczęcia badania 
szczelności. 
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 Do instalacji należy podłączyć ręczną pompę do badania szczelności. Pompa powinna 
być wyposażona w zbiorniki wody, zawory odcinające, zawór zwrotny i spustowy. 
 Podczas badania powinien być używany cechowany manometr tarczowy o zakresie 
wskazań o 50% większym od ciśnienia próbnego. 
 Wartość ciśnienia próbnego należy przyjmować w wysokości półtora krotnego ciśnienia 
roboczego, lecz nie mniej niż 10 barów. 
 
7.3. Badanie odbiorcze szczelności instalacji ciepłej wody i cyrkulacji ciepłej wody. 
 
 Instalację c.w. i c.c.w., po badaniu szczelności wodą zimną należy poddać badaniu 
szczelności wodą ciepłą o temp. 60˚C, przy ciśnieniu roboczym. 
 
7.4. Badania odbiorcze armatury. 
 
 Badania armatury, przy odbiorze instalacji, obejmują sprawdzenie doboru armatury, co 
wykonuje się przez jej identyfikację i porównanie z projektem oraz sprawdzenie szczelności 
zamknięcia i połączeń armatury, poprawności i szczelności montażu głowicy armatury. 
Pozostałe badania odbiorcze należy wykonać zgodnie z instrukcją producenta. 
 
 
7.5. Badania odbiorcze izolacji rurociągów. 
 
 Badania odbiorcze izolacji rurociągów wykonać zgodnie z instrukcją producenta 
 
8. OBMIAR ROBÓT. 
 
8.1. Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót. 
 
 Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót podano w ogólnej specyfikacji technicznej 
OST-00 - Wymagania ogólne. 
 
8.2. Jednostka obmiarowa. 
  
 Podstawową jednostką obmiarową wykonanych instalacji jest m (metr). Pozostałe 
jednostki szczegółowe podano w przedmiarze robót. 
 
9. ODBIÓR ROBÓT. 
   
9.1. Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót. 
 
 Wymagania ogólne dotyczące odbioru robót podano w ogólnej specyfikacji technicznej 
OST-00 - Wymagania ogólne. 
 
9.2. Warunki odbioru robót. 
 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją 
techniczną i wymaganiami Inżyniera Budowy, jeżeli wszystkie pomiary i badania z 
zachowaniem tolerancji wg punktu 7 dały wyniki pozytywne. 
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10. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
 
10.1. Wymagania ogólne dotyczące podstawy płatności. 
 
 Wymagania ogólne dotyczące podstawy płatności podano w ogólnej specyfikacji 
technicznej OST-00 - Wymagania ogólne. 
 
10.2. Cena jednostki obmiarowej. 
 
 Cena 1 m wykonanej i odebranej instalacji obejmuje: 
- dostawę materiałów, 
- roboty przygotowawcze i pomiarowe, 
-  wytyczenie tras, 
-  montaż rur, kształtek, przyłączeń, 
-  wykonanie przejść przez przegrody budowlane, 
- wykonanie izolacji i ochrony rurociągów, 
-  wyznaczenie miejsc montażu urządzeń i armatury, 
- montaż urządzeń i armatury, 
-  wykonanie próby szczelności instalacji, 
-  pomiary i badania kontrolne, 
- uporządkowanie miejsca prowadzenia robót. 
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11. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
 
11.1. Normy. 
 
- PN-92/B-01706 - Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. 
- PN-81/B-10700 - Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 

badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania. 
- PN-B-10720:1998 - Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach 

wodociągowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 
- PN-EN 1717:2003 - Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach 

wodociągowych i ogólne wymagania dotyczące urządzeń zapobiegających 
zanieczyszczeniu przez przepływ zwrotny. 

- PN-H-74200:1998 - Rury stalowe ze szwem, gwintowane 
- PN-EN ISO 21003 (części 1-5) Wielowarstwowe  systemy przewodów rurowych do 

instalacji wody ciepłej i zimnej, wewnątrz budowli. 
- PN-EN 10226-1 - Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością uzyskiwaną na gwincie. Część 

1: Gwinty stożkowe zewnętrzne i gwinty walcowe wewnętrzne. Wymiary, tolerancje i 
oznaczenie. 

- PN-79/H-74244 - Rury stalowe czarne ze szwem wzdłużnym przewodowe i konstrukcyjne. 
- PN-76/M-75001 - Armatura sieci domowej. Wymagania i badania. 
- PN-85/M-75002 - Armatura przepływowa. 
- PN-78/M-75114 - Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie umywalkowe i 

zlewozmywakowe 
- PN-75/M-75208 - Armatura domowej sieci wodociągowej. Zawory wypływowe ze złączką 
 do węża. 
- PN-67/M-75235 - Armatura domowej sieci wodociągowej. Kurki przelotowe mosiężne 

- PN-EN 1562 - Odlewnictwo. Żeliwo ciągliwe 

- PN-EN 10242:1999 - Gwintowane łączniki rurowe z żeliwa ciągliwego. 
- PN-ISO 228-1:1995 - Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością nie uzyskiwaną na 

gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenie. 
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Szczegółowa Specyfikacja Techniczna nr S-02 - Instalacja 
kanalizacji sanitarnej. 
Kod CPV - 45332400-7: Roboty instalacyjne kanalizacyjne. 
 
1. WSTĘP. 
 
1.1. Przedmiot SST. 
 
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót budowlanych branży sanitarnej dla inwestycji: Przedmiotem niniejszej 
specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót 
budowlanych branży sanitarnej dla inwestycji: „PRZEBUDOWA I REMONT POMIESZCZEŃ 
HIGIENICZNO-SANITARNYCH ORAZ SALI KONFERENCYJNEJ 

 W ISTNIEJĄCYM BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-BIUROWYM w zakresie: instalacji: 
wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania i wentylacyjnej 

 
1.2. Zakres stosowania SST. 
 
 Specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiązującą podstawę jako dokument 
przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji robot związanych z wykonaniem wewnętrznej 
instalacji kanalizacji sanitarnej. 
 
1.3.  Zakres robót objętych SST. 
  
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
z wykonaniem wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej wraz z montażem przyborów 
sanitarnych oraz armatury. 
 
1.4. Określenia podstawowe. 
 
1.4.1. Instalacja kanalizacyjna - zespól powiązanych ze sobą elementów służących 
do odprowadzania ścieków z obiektu budowlanego i jego otoczenia do sieci kanalizacyjnej 
zewnętrznej Lub innego odbiornika 
1.4.2. Podejście - przewód łączący przybór sanitarny lub urządzenie z przewodem spusto-
wym lub przewodem odpływowym, 
1.4.3. Przewód spustowy - przewód służący do odprowadzenia ścieków z podejść kanalizacyj-
nych rynien lub wpustów deszczowych do przewodu odpływowego, 
1.4.4. Przewód odpływowy - przewód służący do odprowadzania ścieków z pionów do podłą-
czenia kanalizacyjnego lub innego odbiornika, 
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1.4.5. Pozostałe określenia - symbole: 
- PVC-U – nieplastyfikowany polichlorek winylu, 
- DN - średnica nominalna rury z PVC równa średnicy zewnętrznej, podawana w mm, 
- g - grubość nominalna ścianki rury podawana w mm, 
- SDR - znormalizowany stosunek wymiarów, stosunek nominalnej średnicy zewnętrznej do 

nominalnej, grubości ścianki danej rury. 
 
2. MATERIAŁY. 
 
2.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów. 
 Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w ogólnej specyfikacji technicznej OST-
00 - Wymagania ogólne. 
2.2.  Rury i kształtki. 
 
 Piony oraz podejścia we wszystkich pomieszczeniach należy wykonać z rur i kształtek 
HT/PVC-U kielichowych, wyposażonych fabrycznie w gumowe uszczelki wargowe pokryte 
środkiem poślizgowym na bazie silikonu, zgodne z normą PN-EN 1329-1:2001. 
Rury powinny charakteryzować się odpornością termiczną na przepływające ścieki: w 
przepływie ciągłym do 75ºC, a w przepływie chwilowym 90ºC. 
 Ponadto rury te muszą charakteryzować się: 
- odpornością na obciążenia statyczne i dynamiczne, 
- odpornością na korozję ogólną i wżerową, 
- odpornością na oddziaływanie chemiczne odprowadzanych ścieków, 
- odpornością na ścieranie w wyniku działania wód mocno zamulonych i 

zanieczyszczonych, 
- gładką powierzchnią wewnętrzną, 
- niskim współczynnikiem rozszerzalności termicznej. 
  
 Przewody spustowe oraz poziomy (przewody odpływowe) należy wykonać z rur i kształtek 
kanalizacyjnych PVC-U o przekroju kołowym, kielichowanych na uszczelkę, typu średniego 
„N” (SN4), (S-20), (SDR 41) lub typu ciężkiego „S” SN8, SDR34 wg PN-EN 1401-1:2009 i 
PN-EN 476:2012. 
  Rury te muszą charakteryzować się: 
-  odpornością na obciążenia statyczne i dynamiczne, 
-  odpornością na korozję ogólną i wżerową, 
-  odpornością na długotrwałe oddziaływanie kwaśnego i zasadowego środowiska 

gruntowo-wodnego i olejów (pH 2-12), 
-  odpornością na oddziaływanie chemiczne odprowadzanych ścieków, 
-  odpornością na ścieranie w wyniku działania wód mocno zamulonych i 

zanieczyszczonych, 
-  odpornością na ścieki o temp. do +45ºC przy przepływie ciągłym i do +60ºC przy 

przepływie krótkotrwałym, 
-  gładką powierzchnią wewnętrzną, 
-  niskim współczynnikiem rozszerzalności termicznej. 
  
2.3. Przybory sanitarne. 
 
 Należy zastosować następujące przybory sanitarne; 
- umywalki porcelanowe naszafkowe z otworem, w kolorze białym, o szerokości min 50 cm, 
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z syfonem z tworzywa sztucznego ze spustem, 
- umywalki porcelanowe z otworem z półpostumentem, w kolorze białym, o szerokości min 

50 cm, z syfonem z tworzywa sztucznego ze spustem, 
- zlewozmywaki jednokomorowe, z blachy ze stali nierdzewnej, do montażu na szafce o 

wymiarach ustalonych z Inwestorem z syfonem w komplecie, 
- zlewozmywaki jednokomorowe z płytą ociekową, z blachy ze stali nierdzewnej, do 

montażu na szafce o wymiarach ustalonych z Inwestorem z syfonem w komplecie, 
- zlewozmywaki dwukomorowe, z blachy ze stali nierdzewnej, do montażu na szafce o 

wymiarach ustalonych z Inwestorem z syfonem w komplecie, 
- miski ustępowe porcelanowe typu kompakt z deską sedesową, 
- zasłony prysznicowe z konstrukcją nośną do montażu międzyściennego, 
- pisuary porcelanowe białe z zaworem spłukującym oraz syfonem pisuarowym z tworzywa 

sztucznego. 
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2.4. Armatura sanitarna. 
 
 Należy zastosować następującą armaturę sanitarną: 
- wpusty podłogowe z tworzywa sztucznego z kratką z tworzywa sztucznego DN50 – 

odpływy z natrysków, 
- wpusty podłogowe z tworzywa sztucznego z kratką ze stali nierdzewnej DN50, 
- rewizje (czyszczaki) HT/PVC-U Ø75 i Ø110 mm, 
- rury wywiewne HT/PVC-U Ø110, 
- zawory napowietrzające HT/PVC-U Ø75 i Ø110 mm. 
 
2.5. Tuleje ochronne. 
 
 Na tuleje ochronne należy stosować rury stalowe czarne bez szwu wg PN-EN 10220, 
zabezpieczone antykorozyjnie. Zabezpieczenie antykorozyjne wykonać za pomocą: 
- rozpuszczalnika organicznego, 
- farby podkładowej ftalowo-miniowej 60% (farba poliwinylowa), 
- emalii ftalowej nawierzchniowej ogólnego stosowania (emalia poliwinylowa). 
 Przestrzeń pomiędzy rurą przewodową, a rurą ochronną stalową w przypadku przejść 
rurociągów przez ściany, należy wypełnić masą lub pianką ogniochronną do przejść 
instalacyjnych o odporności ogniowej 60 min. 
 
3. SPRZĘT. 
 
3.1. Wymagania ogólne dotyczące sprzętu. 
 
 Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w ogólnej specyfikacji technicznej OST-00 
- Wymagania ogólne. 
 
3.2. Rodzaj sprzętu. 
 
 Wykonawca przystępujący do wykonania w/w instalacji powinien wykazać się możliwością 
wykorzystania następującego sprzętu: 
- elektronarzędzia, 
- żuraw okienny przenośny, 
- wyciąg, 
- samochód dostawczy 0,9 t, 
- inne środki transportowe, 
- betoniarka 150 dm3. 
 Ponadto Wykonawca powinien posiadać sprzęt charakterystyczny do montażu opisanych 
rodzajów rur i kształtek. 
 
4. TRANSPORT. 
 
4.1. Wymagania ogólne dotyczące transportu. 
 
 Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w ogólnej specyfikacji technicznej OST-
00 - Wymagania ogólne. 
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4.2. Transport rur. 
 
 Przewóz rur powinien być wykonywany wyłącznie samochodami skrzyniowymi o 
odpowiedniej długości, które posiadają wsporniki boczne o max rozstawie 2 m. Jeżeli 
przewożone rury są luźne, to przy ich układaniu w stosy na samochodzie obowiązują te 
same zasady jak przy składowaniu ale wysokość stosu nie może przekroczyć 1m. 
Wykonawca zabezpieczy wyroby przewożone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i 
przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów. 
Rury podczas transportu muszą być zabezpieczone przed: uszkodzeniem metalowymi 
częściami środków transportu np. śruby, łańcuchy itp. 
 Przewóz i prace przeładunkowe powinny się odbywać w temp. +5÷30˚C. 
 W trakcie rozładunku przy użyciu żurawi należy stosować liny miękkie np. nylonowe. Nie 
wolno stosować metalowych lin i łańcuchów. Rury w oryginalnych zapakowanych wiązkach 
należy rozładowywać z zastosowaniem wózków widłowych. 
 
4.3. Transport pozostałych materiałów. 
 
 Pozostałe materiały jak armatura i przybory sanitarne powinny być transportowane w 
oryginalnych opakowaniach i zabezpieczone przed uszkodzeniami oraz powinny być 
przewożone zgodnie z zaleceniami producenta. 
 
5. SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW. 
 
5.1. Wymagania ogólne dotyczące składowania materiałów. 
 
 Wymagania ogólne dotyczące składowania materiałów podano w ogólnej specyfikacji 
technicznej OST-00 - Wymagania ogólne. 
 
5.2. Składowanie rurociągów. 
 
 Rury należy składować na równym, gładkim i podłożu bez kamieni i przedmiotów o 
ostrych krawędziach. Rury należy składować w pozycji poziomej. 
Oryginalnie zapakowane wiązki rur można składować na po 3 jedna na drugiej do wysokości 
max 3 m, przy czym ramki wiązek powinny spoczywać na sobie. 
 Luźne rury lub niepełne wiązki można składować w stosach na równym podłożu, na 
podkładach drewnianych o szerokości min 10 cm, grubości min 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. 
Stosy z boku powinny być zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w 
odstępach co 1-2 m. Wysokość układania rur w stosy nie powinna przekraczać 7 warstw rur i 
1,5 m wysokości. Rury o innych średnicach powinny być składowane oddzielnie. 
 Należy unikać składowania przez okres dłuższy niż 12 miesięcy bez stosowania 
odpowiednich środków zabezpieczających. W przypadku przykrycia rur i kształtek 
plandekami nieprzepuszczającymi światła należy zapewnić ich dobrą wentylację. 
Elementy uszczelniające należy starannie chronić przed światłem i składować w suchym 
chłodnym miejscu. Niedopuszczalne jest rzucanie rurami jak również ich przetaczanie i 
wleczenie. Należy unikać wyginania i naprężeń udarowych. 
 
5.3. Składowanie armatury i przyborów sanitarnych. 
 
 Armatura oraz przybory sanitarne powinny być przechowywane w oryginalnych 
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opakowaniach, w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wpływami atmosferycznymi i 
czynnikami powodującymi korozję oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami 
mechanicznymi. 
 
 
 
6. WYKONANIE ROBÓT. 
 
6.1. Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót. 
 
 Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót podano w ogólnej specyfikacji technicznej 
OST-00 - Wymagania ogólne. 
 
6.2. Roboty przygotowawcze i ziemne. 
 
 Roboty przygotowawcze obejmują: 
- demontaż istniejącej instalacji kanalizacyjnej wraz z przyborami i armaturą, 
- przebicie otworów w stropach pod przejścia rurociągów i obsadzenie tulei ochronnych 

stalowych, po wcześniejszym ich zabezpieczeniu antykorozyjnym wraz z obmurowaniem 
wykonanych przejść i późniejszą izolacją przestrzeni pomiędzy tuleją, a rurą przewodową 
za pomocą elastycznej pianki lub masy ogniochronnej do przejść instalacyjnych, 

- mechaniczne wykucie bruzd pochyłych w ścianach z cegieł (wyznaczenie miejsca 
wykucia bruzdy i mechaniczne lub ręczne wykucie bruzdy z wyrównaniem ścianek, 

- rozebranie posadzek, zniesienie lub wyniesienie i odniesienie na miejsce składowania 
elementów posadzki nadających się do dalszego użytku, usunięcie gruzu na zewnątrz 
budynku poprzez uprzednio ustawione rynny lub z pomieszczeń poniżej terenu, 

- rozebranie podłoża żwiro- lub gruzobetonowego: rozebranie podłoża z betonu żwirowego 
i betonu gruzowego przy użyciu klinów i młotów oraz drągów stalowych, usunięcie gruzu 
na zewnątrz budynku poprzez uprzednio ustawione rynny lub z pomieszczeń poniżej 
terenu, 

-  wywóz gruzu z terenu budowy na składowisko. 
 
 Należy wykonać ręczne wykopy i podsypkę pod poziomy kanalizacyjne. Przygotowanie 
podłoża pod poziomy kanalizacyjne polega na: 
- wyrównaniu dna wykopu, 
- dowiezieniu materiału i przerzut do wykopu, 
- rozłożenie podsypki, ubicie i wyrównanie wg niwelety. 
 Po ułożeniu rur i wykonaniu próby szczelności należy zasypać wykop wraz z 
zagęszczeniem i wyrównaniem zasypki pod odtworzenie podłoża pod posadzki i samą 
posadzkę. Nadmiar gruntu należy wywieźć poza teren robót w miejsce wskazane przez 
Inwestora. 
 
6.3. Roboty montażowe podejść i pionów kanalizacyjnych. 
 
 Rurę, która jest przycinana na placu budowy, należy najpierw oczyścić, a potem 
wyznaczyć miejsce jej przecięcia. Podczas cięcia należy korzystać z piły o drobnych zębach, 
a przede wszystkim należy pamiętać o zachowaniu kąta prostego. Aby zachować kąt prosty, 
należy korzystać ze skrzynki uciosowej lub owinąć rurę kartką papieru. 
Przed wykonaniem połączenia przycięty bosy koniec należy oczyścić z zadziorów i 
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zukosować pod kątem 15º za pomocą pilnika. Nie należy przycinać kształtek. 
Aby wykonać połączenie, należy posmarować bosy koniec środkiem poślizgowym na 

bazie silikonu, a następnie wprowadzić go do kielicha, aż do oporu. Następnie zaznaczyć 
pisakiem rurę na krawędzi kielicha i wysunąć ją na odległość około 10 mm. Końcówki 
kształtek można całkowicie wsunąć do kielichów. 

Prowadzenie instalacji powinno być zgodne z zaleceniami norm: PN-81/C-10700. 
Przewody kanalizacyjne powinny być układane kielichami w kierunku przeciwnym do 
przepływu ścieków. Przewody powinno się prowadzić przez pomieszczenia o temperaturze 
powyżej 0ºC. Przewody kanalizacyjne nie powinny być prowadzone nad przewodami zimnej i 
ciepłej wody, gazu i centralnego ogrzewania oraz gołymi przewodami elektrycznymi. 

 
 
 
Minimalna odległość przewodów z PVC od przewodów cieplnych powinna wynosić 0,1 m, 

mierząc od powierzchni rur. W przypadku gdy odległość ta jest mniejsza, należy zastosować 
izolację termiczną. Izolację termiczną należy wykonać również wtedy, gdy działanie 
dowolnego źródła ciepła mogłoby spowodować podwyższenie temperatury ścianki przewodu 
powyżej +45ºC. Przewody kanalizacyjne mogą być prowadzone po ścianach albo w 
bruzdach lub kanałach, pod warunkiem zastosowania rozwiązania zapewniającego 
swobodne wydłużanie przewodów. 

W miejscach, gdzie przewody kanalizacyjne przechodzą przez ściany lub stropy, 
pomiędzy ścianką rur a krawędzią otworu w przegrodzie budowlanej powinna być 
pozostawiona wolna przestrzeń wypełniona materiałem utrzymującym stale stan plastyczny. 

Przewody należy mocować do konstrukcji budynku za pomocą uchwytów lub obejm. 
Powinny one mocować przewody pod kielichami. Na przewodach pionowych należy 
stosować na każdej kondygnacji co najmniej jedno mocowanie stałe zapewniające 
przenoszenie obciążeń rurociągów i jedno mocowanie przesuwne. Mocowanie 
przesuwne powinno zabezpieczać rurociąg przed dociskiem. Wszystkie elementy 
przewodów spustowych powinny być mocowane niezależnie. Maksymalne rozstawy 
uchwytów dla przewodów poziomych. 
- DN 50–110 - 1,0 m, 
- > DN 110  - 1,25 m. 

Syfony odpływowe można łączyć z instalacją kanalizacyjną za pomocą złączek 
kolanowych i złączek przejściowych. W kielich złączki kolanowej/przejściowej należy włożyć 
manszetę (w zależności od średnicy zewnętrznej rury odpływowej syfonu można 
wykorzystać manszety o średnicy wewnętrznej 32, 40 lub 50 mm). 

Następnie po posmarowaniu wewnętrznej części manszety środkiem poślizgowym 
wsunąć w środek rurę odpływową syfonu. Istnieje również możliwość alternatywnego 
połączenia instalacji z rurą odpływową syfonu: z kielicha kolana lub trójnika o średnicy 40 lub 
50 mm należy wyjąć uszczelkę wargową, a w to miejsce należy włożyć jedną z manszet. 

Aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie instalacji kanalizacyjnej, należy zapewnić jej 
odpowiednie wentylowanie. Przewody spustowe (piony) powinny być wyprowadzone jako 
rury wentylacyjne do wysokości od 0,5 do 1,0 m ponad dach w taki sposób, aby odległość 
wylotu rury od okien i drzwi prowadzących do pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt 
ludzi wynosiła co najmniej 4,0 m. 

Rur wywiewnych nie powinno się wprowadzać do przewodów wentylacyjnych z 
pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do przewodów dymowych i spalinowych. 
Jedna rura wentylacyjna może obsługiwać kilka pionów. Przekrój takiej rury nie powinien być 
mniejszy niż 2/3 sumy przekrojów wentylowanych przez nią pionów. 
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Zawory napowietrzające stosuje się w celu dostarczenia odpowiedniej ilości powietrza do 
instalacji kanalizacyjnej. Ze względu na to, iż zawory nie pozwalają na wydostawanie się z 
instalacji tzw. gazów kanałowych, mogą być montowane wewnątrz pomieszczeń jako 
zakończenie pionów kanalizacyjnych lub stanowić napowietrzenie dla niekorzystnie 
położonych urządzeń. Zawory powietrzne to elementy instalacji kanalizacyjnej zastępujące 
tradycyjne rury wywiewne instalowane na pionach. Zawory najczęściej stosuje się w 
pomieszczeniach, gdzie temperatura nie spada poniżej 0ºC. W przypadku lokalizacji zaworu 
w pomieszczeniach nie ogrzewanych lub poza pomieszczeniami (np. w zewnętrznych 
ścianach budynku – w skrzynce z kratką wentylacyjną) zawór należy zabezpieczyć przed 
zamarznięciem, pozostawiając na nim górną część opakowania styropianowego. Zawory 
napowietrzające umieszczane na pionach wewnątrz budynku należy montować na poddaszu 
lub w innym pomieszczeniu, w którym zapewniony będzie niezakłócony dopływ powietrza do 
zaworu. Jeśli miejsce montażu zaworu jest zabudowane, należy wyposażyć je w otwór 
wentylacyjny. Zawory napowietrzające można montować w pomieszczeniach toalety, pod 
warunkiem, iż będą one dostępne w celu dokonania przeglądu zaworu. 

W pomieszczeniach, w których zamontowany jest wpust podłogowy, zawór powietrzny na-
leży umieścić co najmniej 35 cm ponad powierzchnią podłogi - tak aby nie dopuścić do jego 
zabrudzenia i zapobiec wypływaniu przez niego ścieków. 
Zawory należy zawsze montować pionowo. Minimalna wysokość od zaworu do najwyżej po-
łożonego przelewu powinna wynosić min 15 cm. 
6.4. Roboty montażowe poziomów kanalizacyjnych. 

 
Montaż poziomów kanalizacyjnych z rur PVC należy przeprowadzić w następujący 

sposób: 
- rury i kształtki należy, przed opuszczeniem do wykopu lub przed montażem, sprawdzić 

pod kątem występowania ewentualnych uszkodzeń, 
- rur nie należy zrzucać do wykopu, 
- nie można montować uszkodzonych rur, kształtek oraz elementów uszczelniających, 
- aby zapewnić prawidłowe położenie rury w wykopie należy ją co 30 do 40 cm 
przysypać, 
- po wstępnym rozmieszczeniu rur w wykopie należy przeprowadzić montaż zgodnie z 

projektowanym spadkiem pomiędzy węzłami od punktu o rzędnej niższej do punktu o 
rzędnej wyższej, 

- należy usunąć dekle zabezpieczające, zarówno z kielicha rury już ułożonej, jak i z bosego 
końca kolejnej rury, 

- ustawić współosiowo łączone elementy, 
- posmarować bosy koniec i uszczelkę środkiem ułatwiającym poślizg, 
- wcisnąć bosy koniec do kielicha. 

Ponadto: 
- po nasmarowaniu końców bosych rur nie można dopuścić do ich kontaktu z gruntem, 
- nie można doprowadzić do zabrudzenia kielicha, 
- bosy koniec rury wciskać do osiągnięcia przez czoło kielicha granicy wcisku oznaczonej 

na zewnętrznej powierzchni rury, 
- jeżeli brak jest oznaczenia, bosy koniec wciska się do końca kielicha (do oporu), a 

następnie cofa o około 1 cm, 
- montując przewody należy upewnić się, że poszczególne odcinki rur ułożone są w linii 

prostej i nie są odchylone w pionie ani w poziomie od projektowanego kierunku, 
- wciskanie bosego końca rury PVC do kielicha może być wykonywane z zastosowaniem 

prostej dźwigni przy użyciu drążka stalowego i drewnianego klocka lub z dociskiem 
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podłużnym za pomocą obejmy pierścieniowej i wyciągarki z mechanizmem zapadkowym 
(dla rur o większych średnicach), 

- decyzja należy do wykonawcy, jaka metoda będzie stosowana do montażu rurociągu. 
 

Przycinanie rur wykonywane jest po stronie bosego końca. Cięcia dokonuje się piłą 
mechaniczną lub ręczną przy zachowaniu następującej kolejności robót: 
- oznaczyć na powierzchni zewnętrznej rury linię cięcia oraz granicę wcisku rury w kielich w 

odległości od linii cięcia takiej jak długość fabrycznie oznaczona na bosym końcu, 
- umieścić rurę w korytku drewnianym tak, aby linia cięcia rury znalazła się naprzeciw 

szczeliny w ściankach korytka, 
- przytrzymać rurę w korytku i dokonać cięcia, 
- wykonać fazowanie końcówki rury za pomocą pilnika - zdzieraka, 
- wygładzić powierzchnię cięcia i fazowania oraz wyokrąglić krawędzie za pomocą pilnika 

gładzika, 
- posmarować końcówkę środkiem poślizgowym, 
- końcówka bosego końca rury jest gotowa do wsunięcia w kielich. 
 
6.5. Montaż przyborów sanitarnych. 
 
 Przybory sanitarne należy montować zgodnie z instrukcją producenta. W miejscach styku  
armatury ze ścianami należy wykonać uszczelnienie silikonem sanitarnym. 
 Ogólny schemat montażu przyborów sanitarnych opisano poniżej: 
- wyznaczenie miejsca ustawienia przyboru, 
- obsadzenie ewentualnych wsporników lub konstrukcji wsporczej, 
- ustawienie, podparcie i umocowanie przyboru, 
- uszczelnienie króćca odpływowego z syfonem materiałem uszczelniającym. 
 
 
 
6.6. Wykonanie zabezpieczeń antykorozyjnych. 
 
 Zabezpieczenie antykorozyjne dotyczy tulei ochronnych przy przejściach przewodów 
przez przegrody budowlane. Przygotowanie rur stalowych czarnych polega na oczyszczeniu 
ich z brudu rdzy i smarów. Wszystkie zabezpieczane tuleje należy pokryć dwoma warstwami 
farby podkładowej oraz jedną warstwą farby nawierzchniowej. 
 
6.7. Roboty wykończeniowe. 
 
 Po wykonaniu montażu podejść kanalizacyjnych w bruzdach ściennych  należy uzupełnić 
tynki zwykłe wewnętrzne wg poniższego schematu: 
- odbicie odstających i spękanych tynków po wykuciu bruzd, 
- przygotowanie powierzchni do tynkowania, 
- wykonanie tynków zwykłych dwuwarstwowych, 
- dokładne połączenie nowych tynków z istniejącymi. 
 Po nałożeniu tynków należy wykonać gładzie gipsowe jednowarstwowe wg poniższego 
schematu: 
- przygotowanie podłoża, 
-  przygotowanie zaprawy gipsowej, 
- ręczne narzucenie tynku na podłoże, 
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- wyrównanie narzutu i zatarcie powierzchni tynku na gładko, 
- obsadzenie drobnych elementów (haki, kotwy itp.), 
- reperacja drobnych uszkodzeń powierzchni. 
  
 Po montażu rur w bruzdach posadzkowych lub w wykopach należy je zabetonować - 
ułożenie betonu wraz z zagęszczeniem. Po zasypaniu wykopów należy rozebrane posadzki 
uzupełnij jw. 
 Pozostałe prace wykończeniowe ścian zostaną wykonane w zakresie robót 
wykończeniowych ogólnobudowlanych. 
 
7. Kontrola jakości robót. 
 
7.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 
 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ogólnej specyfikacji technicznej nr OST-00 
- Wymagania ogólne. 
 
7.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót. 
  
  Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w 
zakresie i z częstotliwością zaakceptowaną przez Inżyniera Budowy. 
  W szczególności kontrola powinna obejmować: 
-  sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych 

punktów wysokościowych z dokładnością do 1 cm, 
-  badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
-  badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z 

kruszywa mineralnego, 
-  badanie odchylenia osi przewodów, 
-  sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów, 
-  badanie odchylenia spadku przewodów, 
-  sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów, 
-  sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów, 
-  badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 
-  sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją. 
 
 
7.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania. 
 
  Dopuszczalne tolerancje i wymagania: 
-  odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie 

powinno wynosić więcej niż  5 cm, 
-  odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 
-  odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać  3 cm, 
-  odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać  5 cm, 
-  odchylenie odległości osi ułożonego przewodu od osi przewodu ustalonej na ławach 

celowniczych nie powinna przekraczać  5 mm, 
–  odchylenie spadku ułożonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno 

przekraczać -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% 
projektowanego spadku (przy zwiększonym spadku). 
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–   
 
7.4.  Badanie szczelności instalacji kanalizacyjnej. 
 
 Podejścia oraz piony sprawdzić na szczelność w czasie swobodnego przepływu przez nie 
wody. Poziomy sprawdzić przez oględziny po napełnieniu wodą powyżej kolan łączących 
piony z poziomami. 
 
8. OBIMAR ROBÓT. 
 
8.1. Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót. 
 
 Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót podano w ogólnej specyfikacji technicznej 
OST-00 - Wymagania ogólne. 
 
8.2. Jednostka obmiarowa 
 
 Podstawową jednostką obmiarową wykonanych instalacji jest m (metr). Pozostałe 
jednostki szczegółowe podano w przedmiarze robót. 
 
9. ODBIÓR ROBÓT. 
 
9.1. Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót. 
 
 Wymagania ogólne dotyczące odbioru robót podano w ogólnej specyfikacji technicznej 
OST-00 - Wymagania ogólne. 
 
9.2. Warunki odbioru robót. 
 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją 
techniczną i wymaganiami Inżyniera Budowy, jeżeli wszystkie pomiary i badania z 
zachowaniem tolerancji wg punktu 7 dały wyniki pozytywne. 
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10. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
10.1. Wymagania ogólne dotyczące podstawy płatności. 
 
 Wymagania ogólne dotyczące podstawy płatności podano w ogólnej specyfikacji 
technicznej OST-00 - Wymagania ogólne. 
 
10.2. Cena jednostki obmiarowej. 
 
 Cena 1 m wykonanej i odebranej instalacji obejmuje: 
- dostawę materiałów, 
- roboty przygotowawcze i pomiarowe, 
-  wytyczenie tras, 
-  wyznaczenie miejsc montażu przyborów, 
-  montaż rur, kształtek, przyłączeń, 
-  montaż przyborów sanitarnych i armatury, 
-  próba szczelności instalacji, 
-  pomiary i badania kontrolne, 
- roboty wykończeniowe i uporządkowanie miejsca prowadzenia robót. 
  
11. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
 
11.1. Normy. 
 
- PN-ENV 1453-2:2002 - Systemy przewodowe rurowych z tworzyw sztucznych o 

ściankach strukturalnych do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej 
temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli - Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) 
(PVC-U) - Część 2: Zalecenia dotyczące oceny zgodności. 

- PN-EN 13476-1:2007 - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
bezciśnieniowej podziemnej kanalizacji deszczowej i sanitarnej – Systemy przewodów 
rurowych o ściankach strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), 
polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) – Część 1: Ogólne wymagania i właściwości 
użytkowe. 

- PN-EN 13476-2:2007 - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
bezciśnieniowej podziemnej kanalizacji deszczowej i sanitarnej – Systemy przewodów 
rurowych o ściankach strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), 
polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) – Część 2: Specyfikacje dotyczące rur i kształtek z 
gładką wewnętrzną i zewnętrzną powierzchnią oraz systemu, typu A. 

- PN-EN 13476-3:2007 - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
bezciśnieniowej podziemnej kanalizacji deszczowej i sanitarnej – Systemy przewodów 
rurowych o ściankach strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), 
polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) – Część 3: Specyfikacje dotyczące rur i kształtek z 
gładką wewnętrzną i profilowaną zewnętrzną powierzchnią oraz systemu, typu B. 

- PN-85/M-75178 - Armatura odpływowa. 
- PN-81/B-10700 - Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 

badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej. 
- PN-EN 274:1996 - Armatura sanitarna. Zestawy odpływowe umywalek, bidetów, wanien 

kąpielowych. 
- PN-78/B-12630/34/35/36 - Wyroby sanitarne ceramiczne. 
- PN-77/B-75700 - Urządzenia spłukujące do misek ustępowych i pisuarów. 
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- PN-EN 1054:1998 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy rur z tworzyw 
termoplastycznych do kanalizacji wewnętrznej. 

- PN-92/B-01707 - Instalacje kanalizacyjne. wymagania w projektowaniu. 
- PN-EN 1253:2002 - Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Wpusty ściekowe. 
- PN-EN 1610 - Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 
- PN-92/B-10735 - Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna nr S-03 - Instalacja 
centralnego ogrzewania. 
Kod CPV - 45331100-7: Instalowanie centralnego ogrzewania 
 
1. WSTĘP. 
 
1.1. Przedmiot SST. 
 
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót budowlanych branży sanitarnej dla inwestycji:  Przedmiotem niniejszej 
specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót 
budowlanych branży sanitarnej dla inwestycji: „PRZEBUDOWA I REMONT POMIESZCZEŃ 
HIGIENICZNO-SANITARNYCH ORAZ SALI KONFERENCYJNEJ W ISTNIEJĄCYM BUDYNKU 
ADMINISTRACYJNO-BIUROWYM w zakresie: instalacji: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, 
centralnego ogrzewania i wentylacyjnej 

 
1.2. Zakres stosowania SST. 
 
 Specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiązującą podstawę jako dokument 
przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji robot związanych z wykonaniem instalacji 
centralnego ogrzewania. 
 
1.3.  Zakres robót objętych SST. 
  
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania w zakresie montażu rurociągów, urządzeń, 
ogrzewania grzejnikowego oraz armatury odcinającej, regulacyjnej i pomiarowej itp. 
 
1.4. Określenia podstawowe. 
 
1.4.1. Instalacja centralnego ogrzewania wodna - instalacja przewodów zasilających i 
powrotnych stanowiąca część lub całość instalacji ogrzewczej wodnej, służąca do 
rozprowadzenia wody instalacyjnej do grzejników zainstalowanych w pomieszczeniach 
obsługiwanego budynku, w celu ogrzewania tych pomieszczeń. 
1.4.2.  Instalacja ogrzewania wodnego niskotemperaturowa - instalacja ogrzewania 
wodnego, w której czynnikiem grzejnym jest woda instalacyjna o temperaturze obliczeniowej 
nie przekraczającej 100°C. 
1.4.3. Instalacja ogrzewania wodnego systemu zamkniętego - instalacja, której przestrzeń 
wodna nie ma swobodnego połączenia z atmosferą. 
1.4.4. Czynnik grzejny - woda lub wodny roztwór substancji zapobiegających korozji lub 
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obniżających temperaturę zamarzania wody, napełniający instalację ogrzewczą wodną. 
1.4.5.  Woda instalacyjna - woda wypełniająca instalację centralnego ogrzewania. 
1.4.6. Źródło ciepła - kotłownia, węzeł ciepłowniczy (indywidualny lub grupowy). Zespół 
urządzeń, w których, dzięki spalaniu paliw wytwarzany jest czynnik grzejny o wymaganej 
temperaturze i ciśnieniu, znajdujących się w odrębnym pomieszczeniu (budynku) lub 
wydzielonej jego części. W skład zespołu wchodzą także urządzenia do pomiaru i regulacji 
parametrów czynnika grzejnego i ewentualnej ich rejestracji oraz urządzenia 
zabezpieczające proces spalania i wytwarzania czynnika grzejnego. 
1.4.7.  Kotłownia wodna - kotłownia, w której otrzymanym w kotle czynnikiem grzejnym jest 
woda. 
1.4.8. Urządzenia zabezpieczające - urządzenia, które zabezpieczają instalację ogrzewania 
wodnego przed przekroczeniem dopuszczalnych ciśnień i temperatur. 
1.4.9.  Naczynie wzbiorcze przeponowe – zbiornik ciśnieniowy z elastyczną przeponą 
oddzielającą przestrzeń wodną od przestrzeni gazowej, przejmujący zmiany objętości wody 
wywołane zmianami jej temperatury w instalacji ogrzewania wodnego. 
 
1.4.10. Urządzenia stabilizujące - urządzenia, które utrzymują ciśnienie w instalacjach 
ogrzewań wodnych w określonych granicach. 
1.4.11. Urządzenia kontrolno-pomiarowe - urządzenia wskazujące lub rejestrujące 
poszczególne parametry w ustalonych miejscach instalacji ogrzewania. 
1.4.12. Urządzenia alarmowe - urządzenia sygnalizujące w sposób optyczny lub optyczno-
akustyczny osiągnięcie parametrów granicznych (dopuszczalnych). 
1.4.13. Ciśnienie robocze instalacji - obliczeniowe (projektowe) ciśnienie pracy instalacji 
(podczas krążenia czynnika grzejnego) przewidziane w dokumentacji projektowej, które dla 
zachowania zakładanej trwałości instalacji nie może być przekroczone w żadnym jej punkcie. 
1.4.14. Ciśnienie próbne instalacji - ciśnienie w najniższym punkcie instalacji, przy którym 
dokonywane jest badanie jej szczelności. 
1.4.15. Ciśnienie dopuszczalne - najwyższa wartość nadciśnienia statycznego czynnika 
grzejnego, która nie może być przekroczona w żadnym punkcie instalacji. 
1.4.16. Temperatura robocza - obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji 
przewidziana w dokumentacji projektowej, która dla zachowania zakładanej trwałości 
instalacji nie może być przekroczona w żadnym jej punkcie, przyjęta do obliczeń instalacji w 
warunkach obliczeniowych temperatur powietrza na zewnątrz budynków (wg PN-82/B-
02403). 
1.4.17. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
OST-00 – Wymagania ogólne 
1.4.18. Oznaczenia: 
-  PE-RT - polipropylen o podwyższonej odporności na temperaturę, 
-  AL - aluminium, 
-  g - grubość nominalna ścianki rury podawana w mm, 
- DN - średnica nominalna, 
- PN - ciśnienie nominalne. 
 
2. MATERIAŁY. 
 
2.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów. 
 
 Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w ogólnej specyfikacji technicznej 
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OST-00 - Wymagania ogólne. 
 
2.2. Rury i kształtki stalowe. 
 

Instalację centralnego ogrzewania  należy wykonać z rur: 
- przy łączeniu przewodów przez spawanie - rury stalowe czarne ze szwem z gładkimi koń-

cówkami wg PN-79/H-74244, 
- przy łączeniu przewodów za pomocą kształtek gwintowanych - rury stalowe czarne ze 

szwem gwintowane, średnice wg PN-H-74200, 
Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i od wewnątrz, bez 

widocznych wżerów i ubytków spowodowanych korozją lub uszkodzeniami. Rury powinny 
posiadać trwałe oznaczenia. 

W przypadku łączenia rur za pomocą kształtek do spawania należy stosować kształtki ru-
rowe do przyspawania czołowego wg PN-EN 10253-1:2006. 

W przypadku łączenia rur za pomocą kształtek gwintowanych należy zastosować: 
- gwintowane łączniki rurowe żeliwa ciągliwego wg PN-EN 10242:1999, lub 
- gwintowane łączniki rurowe stalowe wg PN-EN 10241:2005. 

Preferuje się połączenia spawane. 
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2.3. Rury PE-RT/AL/PE-RT i kształtki systemowe. 
 

Należy zastosować rury wielowarstwowe PE-RT/AL/PE-RT, składające się ze zgrzewanej 
w sposób ciągły rury aluminiowej, do której od wewnątrz i na zewnątrz wtłoczono warstwę 
odpornego na podwyższoną temperaturę polietylenu PE-RT (wg DIN 16833). Dzięki specjal-
nym właściwościom tego polietylenu PE-RT łańcuchy molekuł łączą się ze sobą w sieć da-
jącą podobny efekt jak przy sieciowaniu w rurach PE-X. System powinien posiadać Atest Hi-
gieniczny wystawiony przez Państwowy Zakład Higieny. 

System rur wielowarstwowych powinien być produkowany zgodnie z Polską Normą PN-
EN ISO 21003 (części 1-5) Wielowarstwowe  systemy przewodów rurowych do instalacji 
wody ciepłej i zimnej, wewnątrz budowli. Zastosowane rury powinny posiadać poniższe ce-
chy i parametry techniczne: 
- absolutna bariera antydyfuzyjna zgodna z DIN 4726, 
- higieniczność instalacji – całkowita obojętność na reakcję z wodą, 
- Minimalny współczynnik chropowatości k = 0.0004 mm, 
- stabilność kształtu rury, 
- duża elastyczność rur (do średnicy 32 mm) zapewnia łatwe wyginanie rur rękoma lub od-

powiednimi narzędziami 
- wydłużenia cieplne zbliżone do wydłużeń rur metalowych, umożliwiające większy odstęp 

pomiędzy podporami, 
- czysty i łatwy montaż bez zgrzewania, lutowania, spawania czy gwintowania, 
- całkowita odporność na korozję i zarastanie kamieniem, dzięki warstwom tworzywa we-

wnątrz i na zewnątrz rury, 
- duża wytrzymałość mechaniczna wydłużająca żywotność rur, 
- maksymalna temp. pracy: 95ºC, 
- maksymalne parametry pracy ciągłej: 10 bar przy temp. 70ºC, 
- mały ciężar rur ułatwiający montaż, 
- zwoje i odcinki proste rur dla wielu średnic: 16-110 mm. 

Do łączenia przewodów i armatury należy stosować złączki PPSU do połączeń 
zaciskowych bose i gwintowane lub wykonane z mosiądzu odpornego na wypłukiwanie 
cynku. W przypadku kształtek gwintowanych - gwint zewnętrzny lub wewnętrzny wykonany 
zgodnie z PN-EN 10226-1. Jako element zaciskowy należy stosować pierścienie zaciskowe 
ze stoperem przeznaczone do w/w kształtek. 
 
2.4. Rury PE-Xc/AL/PE-Xc i kształtki. 
 
 Należy zastosować rury wielowarstwowe PE-Xc/AL/PE-Xc w zakresie średnic 40-63 mm, 
składające się z następujących warstw: 
- zewnętrzna warstwa z polietylenu sieciowanego PE-Xc: posiada właściwości 

zabezpieczające przed czynnikami zewnętrznymi, 
- aluminium łączone laserowo doczołowo: zwiększa wytrzymałość rury i zabezpiecza przed 

przenikaniem tlenu, 
- wewnętrzna warstwa z polietylenu sieciowanego PE-Xc: poprawia właściwości 

wytrzymałościowe, 
- klej o wysokiej wytrzymałości pomiędzy warstwą polietylenu i aluminium spaja 
warstwy. 

Zastosowane rury powinny posiadać niżej wymienione właściwości i parametry tech-
niczne: 
- Parametry pracy: max temp. pracy 95°C, max ciśnienie pracy 10 bar. 
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- Minimalna rozszerzalność liniowa - zastosowanie warstwy aluminium powoduje, że współ-
czynnik rozszerzalności cieplnej rur jest  porównywalny ze współczynnikiem rozszerzalno-
ści  miedzi oraz 8 razy mniejszy od rozszerzalności cieplnej 
zwykłych rur z tworzywa sztucznego. 
Współczynnik rozszerzalności cieplnej wynosi 0,025 mm/mK. 

- Odporność na korozję: gładka powierzchnia rury wewnętrznej i zewnętrznej nie pozwala 
na przywieranie zanieczyszczeń. W ten sposób unika się powstawania osadów i korozji. 
Gładkość rury wewnętrznej zapewnia również minimalne straty ciśnienia. 

 
- Niezmienność kształtu: po wygięciu rura zachowuje pożądany kształt. Nie ma 

ona pamięci termicznej, tak jak w przypadku innych rur syntetycznych. Upraszcza to i 
przyspiesza obróbkę rury oraz montaż złączek. 

- Odporność na zużycie: rura wewnętrzna i zewnętrzna wykonana jest z polietylenu usiecio-
wanego wiązkami elektronów. Dzięki temu rura nie zużywa się, nawet przy wysokich tem-
peraturach i dużych prędkościach przepływu. 

- Odporna na przenikanie tlenu: zintegrowana warstwa aluminiowa zapobiega 
przenikaniu tlenu przez rurę. Dzięki temu unika się problemu z korozją wszelkich 
elementów metalowych w instalacji. 

- Mała waga (szybki i prosty montaż): szybka i prosta instalacja oznacza oszczędność 
czasu i pieniędzy. Rura jest elastyczna i wyjątkowo lekka, np. zwój 200m rury 16x2 mm 
waży zaledwie 25 kg. 

- Redukcja hałasu: przy prawidłowo dobranej średnicy przewodu, przepływająca ciecz nie 
wywołuje niepożądanego hałasu. 

 System powinien posiadać Atest Higieniczny wystawiony przez Państwowy Zakład Hi-
gieny. System rur wielowarstwowych powinien być produkowany zgodnie z Polską Normą 
PN-EN ISO 21003 (części 1-5) Wielowarstwowe  systemy przewodów rurowych do instalacji 
wody ciepłej i zimnej, wewnątrz budowli. 

Do łączenia przewodów i armatury należy stosować złączki PPSU do połączeń 
zaciskowych bose i gwintowane lub wykonane z mosiądzu odpornego na wypłukiwanie 
cynku. W przypadku kształtek gwintowanych - gwint zewnętrzny lub wewnętrzny wykonany 
zgodnie z PN-EN 10226-1. Jako element zaciskowy należy stosować pierścienie zaciskowe 
ze stoperem przeznaczone do w/w kształtek. 
 
2.5. Grzejniki. 

 
Należy zastosować uniwersalne grzejniki płytowe (1-, 2- i 3-płytowe) z profilowanymi 

płytami grzejnymi i elementami konwekcyjnymi, wyposażone w osłony boczne i osłonę górną 
typu grill. Grzejniki powinny posiadać dwa dolne i cztery boczne otwory przyłączeniowe z 
gwintem wewnętrznym G1/2" umożliwiające podłączenie od dołu, a w razie potrzeby także z 
boku. Grzejnik powinien być wyposażony w wbudowaną wkładkę termostatyczną z regulacją 
wstępną. 

Grzejniki powinny się charakteryzować następującymi cechami: 
- materiał - wysokiej jakości głęboko tłoczna blacha ze stali niskowęglowej walcowanej 
na zimno FeP0 1 wg PN-EN 10130, 

- nominalna grubość blachy - płyty grzejne - 1,25 mm, konwektory - 0,50 mm, 
- rozstaw pionowych kanałów wodnych - 33,3 mm, 
- przyłącza - 2 x G½””  od dołu z prawej strony (z lewej strony na zamówienie), 

4 x G½”" boczne, 
- ciśnienie robocze - 10 bar, 
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- temperatura maksymalna - 110C, 
- ciśnienie próbne - 13 bar, 
- kolor - biały RAL9016, inne kolory z palety RAL na zamówienie, 
- akcesoria - zawieszenia, korek, odpowietrznik w komplecie z grzejnikiem. 
 
 
2.6. Pozostała armatura. 
 
 Zastosowano zastępującą armaturę dla instalacji c.o.: 
 
- zawory kulowe gwintowane mosiężne 
- zawory zwrotne mosiężne do c.o. 
- regulatory różnicy ciśnienia do c.o. 5-25 kPa, 
- regulatory różnicy ciśnienia do c.o. 20-40 kPa, 
- zawory regulacyjne do c.o. z nastawą wstępną, pomiarem, spustem, gwintowany,  PN16 - 

do współpracy z ww. regulatorami różnicy ciśnień, 
- zawory gwintowane precyzyjnej regulacji do c.o. trójfunkcyjne - odcięcie, regulacja, po-

miar DN15 i DN25, PN16, 
- zawory grzejnikowe powrotne proste lub kątowe DN15, PN10, 
- zawory grzejnikowe termostatyczne kątowe DN15, PN10 (w przypadku braku fabrycznej 

wkładki termostatycznej w grzejnikach), 
- głowice termostatyczne o zakresie nastaw 8°C30°C z nakrętką mocującą gwint M30x1,5 

lub innym dopasowanym do gwintu ww. wkładki termostatycznej lub zaworu termostatycz-
nego. 

 
2.7. Izolacje. 
 
 Dla przewodów prowadzonych w bruzdach ściennych należy zastosować otulinę 
izolacyjną wykonaną z wysokiej jakości polietylenu LDPE o zamkniętej strukturze 
komórkowej z powierzchniową warstwą ze wzmocnionego polietylenu o grubości około 0,05 
mm w kolorze czerwonym, zabezpieczającą instalację przed agresywnym działaniem 
zaprawy cementowo-wapiennej i chroniącą izolację właściwą przed uszkodzeniami 
mechanicznymi. Otuliny te umożliwiają swobodny przesuw rurociągów spowodowany 
wydłużeniami cieplnymi.  Należy zastosować otuliny izolacyjne dla przewodów wody ciepłej i 
cyrkulacyjnych, montowane przed montażem rurociągu i łączone przy użyciu taśmy 
izolacyjnej (czerwonej) lub kleju. Otuliny te powinny charakteryzować się następującymi 
właściwościami: 
- gęstość - 30 40 kg/m3, 
- współczynnik przewodzenia ciepła - 0,035 W/mK przy 10°C i 0,038 W/mK przy 40°C 
- temperatury pracy od -80 do +95°C. 
 
 Dla przewodów prowadzonych po ścianach i pod stropami należy zastosować otuliny i 
kształtki wykonane na bazie spienionego poliuretanu. Otuliny powinny być wykonane ze  
spienionego poliuretanu o gęstości 20 kg/m3 (co pozwala na uzyskanie bardzo dobrych 
parametrów izolacyjnych). Płaszcz ochronny wykonany z PVC. Izolacja taka jest 
przeznaczona jest do izolacji termicznej: sieci cieplnych, węzłów cieplnych, rurociągów i 
połączeń centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej wewnątrz budynków 
mieszkalnych, biurowych i przemysłowych. 
Parametry techniczne: 
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- temperatur pracy - max 135°C, 
- standardowa długość - 1 m, 
- gęstość - 20 kg/m3 ± 15%, 
- kolor zewnętrznego płaszcza - standardowo szary, 
- współczynnik przewodzenia ciepła (λ) - 0,035 W/mK w 40°C, 
- zapach neutralny, 
- wytrzymałość na ściskanie - 10% odkształcenie przy nacisku 20 kPa, 
- dopuszczenie higieniczne - dopuszczony do stosowania w pomieszczeniach 

przeznaczonych na stały pobyt ludzi, 
- tolerancja wymiarów – długość ±5 mm,  średnica wewnętrzna +3/-0 mm, grubość otuliny 

0,5 mm / +2,0 mm, 
- kategoria pożarowa -  klasa E. 
  
 Grubość otulin należy przyjmować zgodnie z tabelą 1.5 załącznika nr 2 do 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - tekst ujednolicony 
(Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. - Dz. U. poz. 1422). 
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2.8. Materiały pomocnicze. 
 

Należy stosować następujące materiały do rozłącznych połączeń gwintowanych: 
- pastę GB-1 lub inna o podobnych właściwościach, 
- pakuły lniane do uszczelniania metalowych połączeń gwintowych, 
- dla gwintów poniżej 3/4” taśma teflonowa do uszczelniania połączeń gwintowych w instala-
cjach wodnych o grubości 0,075 mm, gęstości 0,35 g/cm3, dla temperatury od -260ºC do 
+260ºC i ciśnienia do 15 bar. 
 
3. SPRZĘT. 
 
3.1. Wymagania ogólne dotyczące sprzętu. 
 
 Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w ogólnej specyfikacji technicznej OST-00 
- Wymagania ogólne. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania robót instalacyjnych. 
 
 Wykonawca przystępujący do wykonania w/w instalacji powinien wykazać się możliwością 
wykorzystania następującego sprzętu: 
- wyciąg, 
- narzędzia mechaniczne i elektronarzędzia (nożyce gilotynowe mechaniczne lub, 

elektryczne, szlifierki ręczne kątowe, rozwiertaki, kalibratory, itp.) 
- betoniarka 150 dm3, 
- samochód skrzyniowy do 5 t, 
- przyczepa skrzyniowa 4,5 t, 
- samochód dostawczy 0,9 t,  
- sprzęt pomocniczy. 
 Ponadto Wykonawca powinien posiadać sprzęt charakterystyczny do montażu instalacji z 
w/w w punkcie 2 rodzajów rur. 
 
4. TRANSPORT. 
 
4.1. Wymagania ogólne dotyczące transportu. 
 
 Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w ogólnej specyfikacji technicznej 
OST-00 - Wymagania ogólne. 
 
4.2. Transport rur. 
 
 Przewóz rur powinien być wykonywany wyłącznie samochodami skrzyniowymi o 
odpowiedniej długości, które posiadają wsporniki boczne. 
 Wykonawca zabezpieczy wyroby przewożone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i 
przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów. 
 Rury podczas transportu muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem metalowymi 
częściami środków transportu np. śruby, łańcuchy itp. 
 W trakcie rozładunku przy użyciu żurawi należy stosować liny miękkie np. nylonowe. Nie 
wolno stosować metalowych lin i łańcuchów. Rury w oryginalnych zapakowanych wiązkach 
należy rozładowywać z zastosowaniem wózków widłowych. 
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4.3. Transport pozostałych materiałów. 
 
 Pozostałe materiały jak urządzenia, armatura, kształtki i materiały izolacyjne powinny być 
transportowane w oryginalnych opakowaniach i zabezpieczone przed uszkodzeniami oraz 
powinny być przewożone zgodnie z zaleceniami producenta. 
 
5. SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW. 
 
5.1. Wymagania ogólne dotyczące składowania materiałów. 
 
 Wymagania ogólne dotyczące składowania materiałów podano w ogólnej specyfikacji 
technicznej OST-00 - Wymagania ogólne. 
 
5.2. Składowanie rurociągów. 
 
 Rury należy składować w położeniu poziomym na płaskim, równym podłożu, w sposób 
gwarantujący ich zabezpieczenie przed uszkodzeniami opadami atmosferycznymi oraz 
spełnienie wymogów bhp. 
Rury można składować w wiązkach lub luzem, a rury o średnicy poniżej 30 mm tylko w 
wiązkach. Rury o różnych średnicach należy składować oddzielnie, zabezpieczając końcówki 
rur kapturkami ochronnymi. Ni można dopuścić do zrzucania rur oraz zabronione jest 
ciągnięcie wiązek lub pojedynczych rur. 
 Uszkodzone rury nie nadają się do montażu i należy je usunąć z placu budowy. 
 Należy zachować szczególną ostrożność przy pracach przy niskiej temperaturze 
zewnętrznej. 
 
5.3. Składowanie urządzeń, armatury i innych materiałów. 
 
 Urządzenia i armatura powinny być przechowywane w pomieszczeniach 
zabezpieczonych przed wpływami atmosferycznymi i czynnikami powodującymi korozję oraz 
zgodnie z zaleceniami producenta. 
 Kształtki, złączki i inne materiały (uszczelki, kleje, środki odtłuszczające, farby i inne) 
powinny być składowane w sposób uporządkowany w zamkniętych pomieszczeniach 
zabezpieczone przed wpływami atmosferycznymi i uszkodzeniami mechanicznymi. Materiały 
łatwopalne takie jak farby, rozpuszczalniki i kleje należy je przechowywać z zachowaniem 
szczególnej ostrożności w zakresie ochrony ppoż. 
 
6. WYKONANIE ROBÓT. 
 
6.1. Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót. 
 
 Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót podano w ogólnej specyfikacji technicznej 
OST-00 - Wymagania ogólne. 
 
6.2. Roboty przygotowawcze do montażu rurociągów. 
 
 Roboty przygotowawcze obejmują: 
- demontaż istniejącej instalacji c.o. wraz z armaturą i grzejnikami, 
- przebicie otworów w stropach pod przejścia rurociągów i obsadzenie tulei ochronnych 
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stalowych, po wcześniejszym ich zabezpieczeniu antykorozyjnym wraz z obmurowaniem 
wykonanych przejść i późniejszą izolacją przestrzeni pomiędzy tuleją, a rurą przewodową 
za pomocą elastycznej pianki lub masy ogniochronnej do przejść instalacyjnych, 

- mechaniczne wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł (wyznaczenie miejsca 
wykucia bruzdy i mechaniczne lub ręczne wykucie bruzdy z wyrównaniem ścianek, 

-  wywóz gruzu z terenu budowy na składowisko. 
6.3. Montaż rurociągów centralnego ogrzewania. 
  
6.3.1. Montaż rurociągów stalowych. 
 

Przewody należy prowadzić po ścianie. Rury powinny być mocowane zakotwione 
i przymocowane tak, aby siły powstające wskutek przyrostu temperatury były przeniesione 
przez punkt stały na konstrukcję budynku. Maksymalny dopuszczalny rozstaw między 
punktami stałymi wynosi 6 m. Punkty przesuwne instalacji należy wykonywać w odległości 
od 1,0 do 1,5 m. 

Rurociągi wykonywane poprzez spawanie należy wykonać wg poniższych zasad: 
1) Przed rozpoczęciem spawania wykonawca powinien opracować i uzgodnić niezbędne 

procedury spawania oraz specyfikacje procedur spawania jak w PN-EN ISO 15607:2005. 
W trakcie prowadzenia robót spawalniczych należy postępować zgodnie z zatwierdzonym 
projektem i procedurami spawania. 

2) Spawanie rur przewodowych wykonywać będzie wykonawca mający odpowiednie 
możliwości technologiczne, dysponujący uprawnionymi spawaczami (zgodnie z PN-EN 
287-1), nadzorem spawalniczym oraz możliwościami kontroli procesu spawania. Sprzęt 
spawalniczy powinien zapewnić możliwość spawania rur przewodowych zgodnie z 
dokumentacją, być bezpieczny i mieć ważne dopuszczenia do pracy. Wykonawca 
powinien zapewnić, że podczas montażu rurociągów utrzymany zostanie system 
zapewnienia jakości zgodnie z PN-EN ISO 3834-3:2006. 
Wymaga się aby spawacze przewidziani do realizacji zamówienia posiadali uprawnienia 
do wykonywania spoin odbiorowych w co najmniej III klasie. Wykonawca będzie 
zobowiązany do przedłożenia takich uprawnień Zamawiającemu przed przystąpieniem do 
wykonywania prac spawalniczych. 

3) Spawanie stalowych rur przewodowych należy wykonywać zgodnie z instrukcją 
technologiczną spawania jak w PN-EN ISO 15609-1:2005. Do spawania rur 
przewodowych należy stosować metody spawania elektrycznego,  
a w szczególności metodę TIG (spawanie wolframową elektrodą nietopliwą w osłonie 
argonu), metodę E (spawanie elektrodami otulonymi) oraz metodę TIG/E (spawanie, gdy 
przetopienie wykonywane jest metodą TIG, a wypełnienie spoiny metodą E). Łączenie 
stalowych rur przewodowych o grubości ścianki poniżej 3 mm można wykonywać metodą 
spawania gazowego. Materiały dodatkowe do spawania - elektrody otulone, druty 
elektrodowe itp.: powinny być zgodne z dokumentacją i powinny być poddane kontroli 
przez nadzór spawalniczy w zakresie m.in. prawidłowego doboru gatunków, ważności 
atestów i świadectw jakości. Przechowywanie, transport i użytkowanie materiałów do 
spawania powinno być zgodne z wytycznymi producenta materiałów. Nie dopuszcza się 
spawania przeterminowanymi elektrodami, tj. po okresie 2 lat od daty produkcji. 
Elektrody otulone powinny być przechowywane w suchych i ogrzewanych pojemnikach, 
zabezpieczających je przed zawilgoceniem. 
W przypadku prowadzenia prac spawalniczych na zewnątrz budynku należy je 
wykonywać przy bezdeszczowej pogodzie, w temperaturze otoczenia powyżej 5ºC, przy 
prędkości wiatru nie przekraczającej 5 m/s, oraz prędkości wiatru nie przekraczającej 10 
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m/s przy spawaniu elektrodami otulonymi. Niedopuszczalne jest spawanie elektrodami o 
zawilgoconej otulinie. W przypadku prowadzenia prac przy wilgotności względnej 
powietrza powyżej 80%, w czasie występowania opadów deszczu, mżawki i śniegu 
stanowisko spawania należy zabezpieczyć namiotem, w którym musi być możliwość 
podgrzania powietrza do temperatury powyżej 5ºC i odpowiednia wentylacja. 
Stanowisko do spawania powinno być urządzone zgodnie z przepisami BHP oraz 
przeciwpożarowymi. 

4) Przed rozpoczęciem spawania należy sprawdzić, czy wszystkie niezbędne elementy do 
wykonania złącza tj.: mufy, tuleje, opaski, rękawy, pierścienie zostały nasunięte na 
przewidziane do łączenia elementy preizolowane. 
 
 
 

5) Izolacja cieplna oraz rura osłonowa na końcach preizolowanych rur i kształtek 
przewidzianych do połączenia powinny być na czas cięcia i spawania osłonięte  
i zabezpieczone przed ewentualnym uszkodzeniem. Osłony spawalnicze należy usunąć 
natychmiast po zakończeniu spawania. 

6) Dopuszcza się spawanie kilku odcinków rur preizolowanych lub kształtek nad wykopem 
przy zapewnieniu, że podczas opuszczania sekcji kilku złączonych odcinków rur do 
wykopu połączenia nie zostaną uszkodzone. 

7) Podczas spawania rury należy ustawiać tak, aby uzyskać maksymalną ich 
współosiowość. Maksymalne odchylenie kątowe od osi łączonych odcinków rur stalowych 
nie powinno być większe niż 3º dla DN 20–250. 
Przed połączeniem rur spoinami sczepnymi końce rur muszą być dopasowane przy 
zastosowaniu specjalistycznych narzędzi, które jednocześnie likwidują efekty ewentualnej 
owalizacji. 
Niewielkie różnice w wymiarach końców rur muszą być rozłożone równomiernie na całym 
obwodzie poprzez maksymalne wycentrowanie rur, większe różnice muszą być 
zmniejszone przez odpowiednią adaptację końców rur. 
Niewspółosiowość ścianek końców rur (h) powinna spełniać wymagania PN-EN 25817  
i wynosić h<0,3 t lecz nie więcej niż 1 mm. Niewspółosiowość ścianek końców rur 
przekraczająca dopuszczalne wartości musi być skorygowana. 
Preizolowane rury i kształtki przewidziane do łączenia powinny mieć wymiary zgodne  
z dokumentacją sieci. Końce stalowych rur przewodowych powinny być oczyszczone do 
metalicznego połysku z rdzy, farby, tłuszczu, ew. resztek pianki PUR i innych 
zanieczyszczeń. Końce rur nie mogą być skorodowane, klasa stopnia korozji nie powinna 
przekroczyć klasy C wg PN-EN ISO 8501-1. Końce rur powinny być przygotowane do 
spawania w zależności od różnic w grubości ścianki łączonych rur zgodnie z PN-ISO 
6761. Przy różnicy grubości ścianek t' < 1,5tn rura o ściance grubszej powinna być 
przygotowana do spawania przez wewnętrzne fazowanie pod katem 15º. 
Przy różnicy większej niż t’>1,5tn należy pocienić ściankę do grubości drugiej rury na dł. 
25 mm, a następnie fazować pod katem 15º. 

8) Prace spawalnicze mogą być wykonywane wyłącznie przez spawaczy posiadających 
odpowiednie uprawnienia, po próbach zgodnie z PN-EN ISO 9606-1:2014-02. Przed 
przystąpieniem do robót każdy spawacz powinien być poddany próbie spawania przy 
uwzględnieniu przynajmniej części kryteriów odbiorczych dla robót ukończonych wg 
wymagań PN-EN ISO 5817:2005. 

9) Wszystkie szwy wykonane metodą spawania elektrycznego powinny być wykonane 
w dwu warstwach - ściegach, tj. warstwy przetopowej oraz co najmniej jednej zewnętrznej 
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warstwy lica spoiny. Niezależnie od gatunku stali spoina powinna być wykonywana bez 
przerw innych niż koniecznych do wymiany elektrody i zmiany pozycji spawacza. 
Przed wykonywaniem spoiny właściwej należy wykonywać sczepianie rur spoinami 
punktowymi. Całkowita długość spoin punktowych powinna wynosić co najmniej 25 % 
obwodu, a ich ilość powinna być co najmniej taka, aby zapewniona była wymagana 
wytrzymałość rurociągu bez powstawania pęknięć. Miejsca spoin punktowych należy 
poddać starannej obróbce, np. przez szlifowanie tak, aby stanowiły one zadowalającą 
część spoiny ostatecznej. Pęknięta spoina punktowa powinna być całkowicie usunięta 
przez zeszlifowanie i następnie wykonana ponownie. Minimalna długość spoin 
punktowych dla rur o średnicy DN<150 powinna wynosić 5-krotność grubości ścianki rury, 
a dla rur o DN>150 powinna wynosić 15-krotność grubość ścianki rury. Nie dopuszcza się 
wspawywania mostków do podtrzymywania końców rur. . 
Podczas spawania, wszelkie ewentualne uszkodzenia powierzchni rury łukiem 
spawalniczym powinny być naprawione i następnie oszlifowane. 
Natychmiast po zakończeniu spawania spawacz powinien w sposób trwały oznakować 
spoinę swoimi znakami; oznakowanie powinno występować obok spoiny. 
Wykonane spoiny powinny być schładzane powoli. Niedopuszczalne jest chłodzenie 
wymuszone. Spoiny powinny być pokryte powłokami izolacyjnymi-antykorozyjnymi 
zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm. Przy spawaniu gazowym zaleca się 
spawanie w prawo, jednowarstwowo. Dopuszczalna klasa wadliwości spoin W II lub klasa 
średnia wg PN-EN ISO 5817:2005. Przyspawywane do rury inne elementy oraz inne 
spoiny nie stanowiące bezpośrednio części układu ciśnieniowego rury mogą występować 
dopiero w odległości, co najmniej 40 mm od spoiny głównej. W szczególności rurociągi 
stalowe o połączeniach gwintowanych, należy montować wg poniższego schematu: 

- wyznaczyć miejsca ułożenia rur i obsadzenia uchwytów, 
- wykuć otwory i obsadzić uchwyty, 
- przecinać i gwintować rury, 
- zamontować rury i łączniki z uszczelnieniem połączeń gwintowanych materiałem 

uszczelniającym, 
- zaślepić wyloty rur korkami. 
 
6.3.2. Montaż rurociągów warstwowych. 
 

Przewody należy prowadzić w warstwach izolacyjnych posadzek oraz w bruzdach  w 
izolacji przeznaczonej do montażu podtynkowego. 

W szczególności rury należy montować wg poniższego schematu: 
- wyznaczyć miejsca ułożenia rur, 
- wykuć bruzdy, 
- przecinać rury, 
- kalibrować i fazować przewody, 
- umieścić rurę w złączce, 
- umieścić kształtkę w szczękach praski, 
- zaprasować złączkę, 
- wykonać kontrolę zaprasowania, 
- wykonać gięcie przewodów, 
- nasunąć na przewody izolację 
- ułożyć przewody w miejscach wcześniej wyznaczonych, 
- zamurować bruzdy ścienne z przewodami 
 Ponadto montaż należy wykonać zgodnie z instrukcją producenta rur. 
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6.4. Montaż grzejników. 
 
 Montaż grzejników należy wykonać zgodnie z instrukcją dostarczoną warz z grzejnikami 
przez producenta. Grzejniki stalowe płytowe należy montować wg poniższego schematu: 
- wyznaczenie miejsca zamocowania uchwytów, 
- wykonanie otworów i obsadzenie uchwytów, 
- zawieszenie grzejnika, 
- połączenie grzejnika z rurami przyłącznymi. 
 Zestawy wentylacyjne należy zamontować zgodnie z instrukcją producenta. 
 
6.5. Montaż pomp obiegowych. 
 
 Montaż pomp obiegowych należy przeprowadzić wg poniższego schematu: 
- wykonanie podejścia z odcinków rury i kształtek stalowych i mosiężnych przygotowanie 

elementów do gwintowania, 
- wiercenie otworów w ścianie. wbicie kołków rozporowych i wkręcenie części 

gwintowanych uchwytów stalowych, 
- ułożenie podejścia w uchwytach, sprawdzenie współosiowego ustawienia rurociągu i 

skręcenie uchwytów, 
- ustawienie i zamontowanie pompy w podejściu oraz uszczelnienie połączeń 

gwintowanych, 
- podłączenie pompy do gniazda elektrycznego i sprawdzenie działania pompy po 

napełnieniu instalacji wodą, np. po zakończeniu próby szczelności. 
Pompy mogą zostać zainstalowane zarówno na rurociągu pionowym jak i poziomym. 

Strzałki na korpusie pompy wskazują kierunek przepływu cieczy przez pompę, który może 
być poziomy albo pionowy, w zależności od usytuowania skrzynki zaciskowej. 
Położenie skrzyni zaciskowej może zmieniać się w zależności od typu pompy. Informacje na 
ten temat znajdują się w instrukcjach obsługi i montażu dostarczonej przez producenta. 

Pompa musi zostać zainstalowana w taki sposób, aby drgania z instalacji nie były 
przenoszone na obudowę pompy. Jeżeli rury instalacyjne są wystarczająco mocno 
osadzone pompa może być zamontowana bezpośrednio pomiędzy nimi. W przeciwnym 
przypadku musi być ona umieszczona na wspornikach lub podstawie. 

Aby zapewnić właściwe chłodzenie silnika i elektroniki, należy przestrzegać 
następujących zasad: 
- należy umieścić pompę w taki sposób, aby zapewnić dostateczne chłodzenie, 
- temperatura powietrza chłodzącego nie może przekraczać 40°C. 

Podłączenie elektryczne oraz środki ostrożności muszą być zgodne z lokalnymi 
przepisami, ponadto: 
- pompa musi zostać podłączona do zewnętrznego wyłącznika głównego, 
- pompa musi być zawsze poprawnie uziemiona, 
- pompa nie powinna wymagać żadnej zewnętrznej ochrony, ponieważ silnik powinien być 

wyposażony w termiczne zabezpieczenie przed przeciążeniem i zablokowaniem, 
- kiedy pompa jest włączona za pomocą włącznika głównego, powinna zaczynać pracę po 

upływie około 5 sekund, 
- ilość włączeń i wyłączeń pompy nie powinna przekroczyć czterech na godzinę, 
- podłączenie zasilania musi zostać wykonane zgodnie ze schematami znajdującymi się w 

instrukcji montażu, 
- należy używać przewodów ekranowanych (min. 0,25-1,5 mm2), 
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- wszystkie używane przewody muszą być odporne na ciepło do temp. co najmniej 
+85°C. 
 
6.6. Montaż naczynia wzbiorczego. 
 
 Montaż naczynia wzbiorczego należy przeprowadzić wg poniższego schematu: 
- wyznaczenie miejsca montażu naczynia wzbiorczego, 
- ustawienie naczynia wzbiorczego na konstrukcji wsporczej lub na posadzce wraz z jego 

wypoziomowaniem, 
- przecięcie i przygotowanie powierzchni rur i łączników do połączeń gwintowanych, 
- połączenie naczynia wzbiorczego z instalacją poprzez skręcenie i uszczelnienie połączeń 

gwintowanych. 
 
6.7. Montaż pozostałych urządzeń. 
 
 Montaż pozostałych urządzeń, jak np. zawory trójdrogowe, manometry czujniki tem-
peratury, itp. należy wykonać zgodnie z DTR producenta dostarczonej wraz z tymi urządze-
niami. W przypadku braku dokładnych instrukcji w DTR roboty należy wykonać z godnie z 
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Insta-
lacje sanitarne i przemysłowe”. 
 
6.8. Montaż armatury. 
 
 Armaturę należy montować zgodnie z instrukcją producenta w pozycji pionowej lub 
poziomej. W miejscu montażu armatury należy przewidzieć na rurociągu punkty stałe, które 
zabezpieczą armaturę przed uszkodzeniami mechanicznymi wynikającymi z wydłużeń 
cieplnych rurociągów. 
 Armaturę na rurociągach stalowych, mało średnicowych (do DN65), należy montować za 
pomocą połączeń gwintowanych, przy użyciu materiałów uszczelniających wg poniższego 
schematu: 
- sprawdzenie działania armatury, 
- wkręcenie półśrubunków lub innych kształtek w armaturę i na rurę z uszczelnieniem 

gwintów materiałem uszczelniającym, 
- skręcenie połączenia. 
 
 
 
6.9. Montaż izolacji rurociągów. 
 

Przewody prowadzone po ścianach budynku należy izolować otulinami z pianki poliureta-
nowej w płaszczu z PVC z nacięciem wzdłużnym, które montuje się przez nakładane na od-
cinki rurociągu i łączenie za pomocą taśmy samoprzylepnej. Otuliny po założeniu na rurę 
skleja się, zdzierając pasek ochronny z folii. Miejsce łączenia dodatkowo wzmacnia się co 20 
cm spinkami z tworzywa. Połączenia sąsiednich otulin skleja się taśmą samoprzylepną, za-
kończenia izolacji przy armaturze zabezpiecza się kołnierzami aluminiowymi i skręca mięk-
kim stalowym drutem. 
 Izolację rurociągów prowadzonych w bruzdach ściennych i posadzkowych należy 
wykonać jako otuliny z pianki polietylenowej metodą izolowania w trakcie montażu rurociągu 
wg poniższego schematu: 
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- czyszczenie izolowanej powierzchni z brudu, 
- nałożenie otuliny na rurę z wykorzystaniem kapturków montażowych, 
- formowanie kształtek z odcinków prostych otulin, 
- klejenie styków poprzecznych otulin taśmą. 
 
6.10. Wykonanie zabezpieczeń antykorozyjnych. 
 
 Zabezpieczenie antykorozyjne dotyczy rurociągów przewodowych i tulei ochronnych przy 
przejściach przewodów przez przegrody budowlane. Przygotowanie rur stalowych czarnych 
polega na oczyszczeniu ich z brudu rdzy i smarów. Wszystkie zabezpieczane tuleje należy 
pokryć dwiema warstwami farby podkładowej oraz jedną warstwą farby nawierzchniowej. 
 
7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
 
7.1. Wymagania ogólne dotyczące kontroli jakości robót. 
 
 Wymagania ogólne dotyczące kontroli jakości robót podano w ogólnej specyfikacji 
technicznej OST-00 - Wymagania ogólne. 
 
7.2. Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania. 
 
 Próbę szczelności w instalacji centralnego ogrzewania należy przeprowadzić zgodnie 
z 
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Insta-
lacje sanitarne i przemysłowe” z zastosowaniem zasad opisanych poniżej: 
- badania szczelności instalacji na zimno należy przeprowadzać przy temperaturze ze-

wnętrznej powyżej 0°C, 
- ciśnienie robocze w instalacji na poziomie dolnej krawędzi nie powinno przekraczać 10 

barów. 
- próbę szczelności w instalacji centralnego ogrzewania należy przeprowadzić przy ciśnie-

niu roboczym powiększonym o 2 bary, lecz nie mniejszym niż 4 bary, 
- ciśnienie podczas próby szczelności należy dokładnie kontrolować i nie dopuszczać do 

przekroczenia jego maksymalnej wartości 12 barów, 
- do pomiaru ciśnień próbnych należy używać manometru, który pozwala na bezbłędny od-

czyt zmiany ciśnienia o 0,1 bar, który powinien on być umieszczony w możliwie najniż-
szym punkcie instalacji, 

- wyniki badania szczelności należy uznać za pozytywne, jeżeli w ciągu 20 min. nie stwier-
dzono przecieków ani roszenia, 

- z próby ciśnieniowej należy sporządzić protokół, 
- po uzyskaniu pozytywnej próby szczelności należy przeprowadzić próbę na gorąco, 
przy 

najwyższych, w miarę możliwości, parametrach czynnika grzewczego, lecz nie przekra-
czających parametrów obliczeniowych, 

- próba szczelności na gorąco winna być poprzedzona co najmniej 72-godzinną pracą 
instalacji. 

 
 
 Próbę należy przeprowadzić wg poniższego schematu: 
- napełnienie instalacji wodą i płukanie, po około 20 minutach sprawdzenie czystości wody, 
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w przypadku uzyskania wyniku negatywnego ponowienie płukania do osiągnięcia 
pozytywnego rezultatu (chodzi o usunięcie zanieczyszczeń montażowych), 

- wypuszczenie wody z instalacji, 
- zamontowanie pompy hydraulicznej, napełnienie instalacji wodą z dokładnym 

odpowietrzeniem, po osiągnięciu ciśnienia próbnego utrzymanie ciśnienia przez 20 minut; 
instalację uważa się za szczelną, jeśli w ciągu 20 minut trwania próby manometr kontrolny 
nie wykaże spadku ciśnienia, 

- wypuszczenie wody z instalacji, 
- napełnienie instalacji wodą ciepłą z dokładnym odpowietrzeniem, przyrost temperatury 

wody ciepłej powinien następować powoli do osiągnięcia temperatury zbliżonej do 
temperatury wody roboczej, 

- podczas próby instalacji na gorąco należy dokonać wszystkich koniecznych regulacji w 
celu osiągnięcia parametrów założonych w projekcie, 

- po zakończeniu prób i ochłodzeniu instalacji należy sprawdzić, czy nie wystąpiły wycieki 
na złączach lutowanych lub skręcanych bądź też inne uszkodzenia instalacji, 

- sprawdzenie pracy kompensatorów, punktów stałych, uchwytów mocujących rurociągi itp. 
- wypuszczenie wody z instalacji, odłączenie pompy hydraulicznej i zaślepienie rurociągów. 
 
7.3. Badania odbiorcze urządzeń i armatury. 
 
 Badania urządzeń i armatury, przy odbiorze instalacji, obejmują sprawdzenie doboru 
urządzeń i armatury, co wykonuje się przez jej identyfikację i porównanie z projektem oraz 
sprawdzenie działania i podanych w dokumentacji projektowej parametrów (dla urządzeń) 
oraz szczelności zamknięcia, poprawności działania, szczelności połączeń, poprawności i 
szczelności montażu głowicy (w przypadku armatury). 
 
8. OBMIAR ROBÓT. 
 
8.1. Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót. 
 
 Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót podano w ogólnej specyfikacji technicznej 
OST-00 - Wymagania ogólne. 
 
8.2. Jednostka obmiarowa. 
 
 Jednostką obmiarową wykonanych instalacji jest m (metr). Pozostałe jednostki obmiarowe 
podano w przedmiarze robót. 
 
9. ODBIÓR ROBÓT. 
   
9.1. Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót. 
 
 Wymagania ogólne dotyczące odbioru robót podano w ogólnej specyfikacji technicznej 
OST-00 - Wymagania ogólne. 
 
9.2. Warunki odbioru robót. 
 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją 
techniczną i wymaganiami Inżyniera Budowy, jeżeli wszystkie pomiary i badania z 
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zachowaniem tolerancji wg punktu 7 dały wyniki pozytywne. 
 
 
 
10. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
  
10.1. Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności. 
 
 Wymagania ogólne dotyczące podstawy płatności podano w ogólnej specyfikacji 
technicznej OST-00 - Wymagania ogólne. 
 
10.2. Cena jednostki obmiarowej. 
 
 Cena 1 m wykonanej i odebranej instalacji obejmuje: 
- dostawę materiałów, 
- roboty przygotowawcze i pomiarowe, 
-  wytyczenie tras, 
-  wyznaczenie miejsc i montaż urządzeń oraz armatury, 
-  montaż rur, kształtek, przyłączeń, 
-  wykonanie przejść przez przegrody budowlane, 
- wykonanie izolacji rurociągów, 
-  wykonanie próby szczelności instalacji, 
-  pomiary i badania kontrolne, 
- uruchomienie instalacji, 
- wykonanie robót wykończeniowych, 
- uporządkowanie miejsca prowadzenia robót. 
 
11. Przepisy związane. 
 
11.1. Normy. 
 
- PN-89/H-84023-07 - Stal określonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki. 
- PN-79/H-74244 - Rury stalowe czarne ze szwem wzdłużnym przewodowe i konstrukcyjne. 
- PN-83/H-74200 - Rury stalowe ze szwem, gwintowane. 
- PN-83/H-74244 - Rury stalowe ze szwem z gładkimi końcówkami. 
- PN-EN ISO 21003-2:2009 - Systemy przewodów rurowych z rur wielowarstwowych do in-

stalacji wody ciepłej i zimnej wewnątrz budynków. 
- PN-EN 10242:199 - Gwintowane łączniki rurowe żeliwa ciągliwego. 
- PN-EN 10241:2005 - Gwintowane łączniki rurowe stalowe. 
- PN-EN 10253-1:2006 - Kształtki rurowe do przyspawania czołowego. 
- PN-ISO 228-1:1995 - Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością nie uzyskiwaną na 

gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenie 
- PN-EN 10226-1 - Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością uzyskiwaną na gwincie. Część 

1: Gwinty stożkowe zewnętrzne i gwinty walcowe wewnętrzne. Wymiary, tolerancje i 
oznaczenie. 

- PN-EN 215:2002 - Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania. 
- PN-EN 442-1:1999 - Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne. 
- PN-90/B-01430 - Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia 
- PN-91/B-02420 - Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewań wodnych. 
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 Wymagania. 
- PN/B-02421:2000 - Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów armatury i 
 urządzeń. Wymagania i badania przy odbiorze. 
- PN-C-04607:1993 - Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania i jakości 

wody. 
- PN-76/M-75001 - Armatura sieci domowej. Wymagania i badania. 
- PN-85/M-75002 - Armatura przepływowa. 
- PN-75/M-75208 - Armatura domowej sieci wodociągowej. Zawory wypływowe ze złączką 
 do węża. 
 
 
- PN-67/M-75235 - Armatura domowej sieci wodociągowej. Kurki przelotowe mosiężne 

- PN-EN ISO 15607:2005 - Wymagania dotyczące technologii spawania metali i jej 
uznawanie. Postanowienia ogólne dotyczące spawania. 

- PN-EN 287-1 - Spawalnictwo. Egzaminy spawaczy i zgrzewaczy. Postanowienia ogólne 
 
- PN-EN ISO 3834-3:2006 – Spawalnictwo. Spawanie metali. Standardowe wymagania 

dotyczące jakości w spawalnictwie. 
- PN-EN ISO 15609-1:2005 - Wymagania dotyczące technologii spawania metali i jej 

uznawanie. Instrukcja technologiczna spawania łukowego. 
- PN-EN ISO 8501-1 - Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i 

podobnych produktów. Wzrokowa ocena czystości powierzchni. Część 1: Stopnie 
skorodowania i stopnie przygotowania niepokrytych podłoży stalowych oraz podłoży 
stalowych po całkowitym usunięciu wcześniej nałożonych powłok. 

- PN -ISO 6761 - Rury stalowe. Przygotowanie końców rur i kształtek do spawania 
- PN-EN ISO 9606-1:2014-02 - Egzamin kwalifikacyjny spawaczy. Spawanie. Część 1: 

Stale. 
- PN-EN ISO 5817:2005 - Złącza stalowe spawane łukowo. Wytyczne do określania 

poziomów jakości według niezgodności spawalniczych. 
 
11.2. Materiały dodatkowe. 
 
- „Wymagania techniczne COBRTI INSTAL” zeszyt 6 – „Warunki techniczne wykonania i 
 odbioru instalacji ogrzewczych” Warszawa 2003 r. 
- „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II 

Instalacje sanitarne i przemysłowe”, 
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Szczegółowa Specyfikacja Techniczna nr S-04 - Instalacja 
wentylacyjna. 
Kod CPV - 45331210-1: Instalowanie wentylacji 
 
1. WSTĘP. 
 
1.1. Przedmiot SST. 
 
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót budowlanych branży sanitarnej dla inwestycji: Przedmiotem 
niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 
robót budowlanych branży sanitarnej dla inwestycji: „PRZEBUDOWA I REMONT 
POMIESZCZEŃ HIGIENICZNO-SANITARNYCH ORAZ SALI KONFERENCYJNEJ W ISTNIEJĄCYM 
BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-BIUROWYM w zakresie: instalacji: wodociągowej, kanalizacji 
sanitarnej, centralnego ogrzewania i wentylacyjnej 
 
1.2. Zakres stosowania SST. 
 
 Specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiązującą podstawę jako dokument 
przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji robot związanych z wykonaniem wewnętrznej 
instalacji wentylacji nawiewno-wywiewnej. 
 
1.3.  Zakres robót objętych SST. 
  
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonaniem wewnętrznej instalacji wentylacji mechanicznej,   
 
1.4. Określenia podstawowe. 
 
1.4.1. Wentylacja pomieszczenia – wymiana powietrza w pomieszczeniu lub w jego części 
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mająca na celu usuniecie powietrza zużytego i zanieczyszczonego i wprowadzenie 
powietrza zewnętrznego. 
1.4.2. Strefa przebywania ludzi – część przestrzeni pomieszczenia do wysokości 2 m nad 
podłogą, a także nad pomostami, gdzie przebywają ludzie, w której za pomocą instalacji 
wentylacyjnej lub klimatyzacyjnej trzeba zapewnić wymagane warunki mikroklimatu 
pomieszczenia. 
1.4.3. Komfort cieplny – stan zadowolenia człowieka ze środowiska termicznego (PN-85/N-
08013). 
1.4.4. Niezbędny strumień objętości powietrza zewnętrznego – strumień powietrza zewnętrz-
nego, który ze względów higienicznych należy doprowadzić do osób przebywających w po-
mieszczeniu w celu utrzymania odpowiedniej jakości powietrza wewnętrznego, w tym zapew-
nienia odczucia świeżości powietrza, odprowadzenia zapachów ludzkiego ciała i utrzymania 
na normalnym poziomie zawartości tlenu i dwutlenku węgla. 
1.4.5. Krotność wymian powietrza, liczba wymian powietrza – liczbowa wartość intensywno-
ści wentylacji pomieszczenia, liczba określająca ile razy w ciągu godziny przepływa przez 
pomieszczenie strumień powietrza o objętości równej objętości pomieszczenia. 
1.4.6. Powietrze zewnętrzne – powietrze atmosferyczne czerpane na zewnątrz obiektu. 
1.4.7. Powietrze wewnętrzne – powietrze znajdujące się wewnątrz pomieszczenia lub w 
klimatyzowanej przestrzeni. 
1.4.8. Powietrze w strefie przebywania ludzi, powietrze wewnętrzne – znajdujące się w 
granicach strefy, w której utrzymuje się parametry wymagane ze względu na przebywanie 
ludzi. 
1.4.9. Powietrze nawiewane – powietrze wprowadzone przez nawiewniki do pomieszczenia 
wentylowanego lub klimatyzowanego. 
1.4.10. Powietrze wywiewane – powietrze wewnętrzne odprowadzane z pomieszczenia 
wentylowanego lub klimatyzowanego. 
1.4.11. Powietrze wyrzutowe – całość lub część powietrza wywiewanego odprowadzana do 
atmosfery. 
 
1.4.12. Powietrze recyrkulacyjne – część powietrza wywiewanego z pomieszczenia 
kierowana po 
ewentualnym uzdatnieniu do układu nawiewnego. 
1.4.13. Cyrkulacja powietrza – naturalne lub wymuszone przemieszczanie powietrza w 
pomieszczeniu. 
1.4.14. Obliczeniowe parametry powietrza zewnętrznego – wartości liczbowe temperatury i 
wilgotności względnej i innych pochodnych parametrów powietrza zewnętrznego, które 
należy przyjmować a danej miejscowości przy obliczaniu i doborze urządzeń wentylacji i 
klimatyzacji. 
1.4.15. Obliczeniowe parametry powietrza wewnętrznego – wartości liczbowe temperatury, 
wilgotności względnej i prędkości ruchu powietrza w strefie przebywania ludzi, na stanowisku 
pracy lub w miejscu specjalnych wymagań technologii, które należy przyjmować – w funkcji 
przeznaczenia i trybu użytkowania pomieszczeń – przy obliczaniu i doborze urządzeń 
wentylacji i klimatyzacji. 
1.4.16. Ogrzewanie powietrza – uzdatnianie powietrza polegające na podwyższaniu jego 
temperatury. 
1.4.17. Filtracja powietrza – uzdatnianie powietrza polegające na usuwaniu z niego 
zanieczyszczeń 
stałych lub ciekłych. 
1.4.18. Wentylacja naturalna – wentylacja zachodząca wskutek działania naturalnych sił 
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przyrody tj. 
sił wyporu termicznego lub/i siły naporu wiatru. 
1.4.19. Wentylacja grawitacyjna – wentylacja naturalna spowodowana przez różnicę gęstości 
powietrza na zewnątrz i wewnątrz pomieszczenia. 
1.4.20. Infiltracja powietrza – napływ powietrza do pomieszczenia przez otwory i 
nieszczelności w 
przegrodach. 
1.4.21. Wentylacja mechaniczna – wentylacja będąca wynikiem działania urządzeń 
mechanicznych lub strumienicowych, wprawiających powietrze w ruch. 
1.4.22. Wentylacja ogólna – wentylacja polegająca na wymianie powietrza w całym 
pomieszczeniu. 
1.4.23. Wentylacja nawiewna – wentylacja polegająca na doprowadzeniu powietrza do 
pomieszczenia. 
1.4.24. Wentylacja wywiewna – wentylacja polegająca na odprowadzeniu powietrza z 
pomieszczenia. 
1.4.25. Wentylacja nadciśnieniowa – wentylacja charakteryzująca się przewagą strumienia 
powietrza nawiewanego nad powietrzem wywiewanym, przy której następuje przepływ 
powietrza przez otwory i nieszczelności w przegrodach z pomieszczenia na zewnątrz. 
1.4.26. Wentylacja podciśnieniowa – wentylacja charakteryzująca się przewagą strumienia 
powietrza wywiewanego nad powietrzem nawiewanym, przy której następuje przepływ 
powietrza przez otwory i nieszczelności w przegrodach z zewnątrz do pomieszczenia. 
 
2. MATERIAŁY. 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 
 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ogólnej specyfikacji technicznej 
OST-00 - Wymagania ogólne. 
 
2.2. Przewody i kształtki wentylacyjne prostokątne. 
 
 Należy zainstalować przewody i kształtki wentylacyjne o przekroju prostokątnym typ A/I o 
poniższej charakterystyce: 
- standardowo wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, 
- na końcach zamocowane ramki z profili stalowych, na całej długości usztywniane 

zewnętrznym przetłoczeniem, 
- narożniki uszczelniane masą uszczelniającą, 
- w zależności od wymiarów przewody są  usztywniane rurkami ocynkowanymi, 
- standardowa długość przewodu: L=1250 mm, 
- blacha stalowa ocynkowana w klasie Zn-275, dwustronna powłoka ocynku o gęstości 275 

g/m3, wg PN-EN 10346:2011. 
- grubość blachy w zależności od stopnia ciśnienia: N – niskociśnieniowe, S – średnioci-

śnieniowe 
- klasa szczelności: szczelność klasy A wg PN-B-760001:1996, 
- stopień ciśnienia: klasa niskociśnieniowa N wg PN-B-03434:1999, 
- wymiary i tolerancje wg PN-EN 1505:2001. 
 
2.3. Przewody i kształtki wentylacyjne okrągłe. 
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Należy zainstalować przewody i kształtki wentylacyjne okrągłe zwijane „Spiro” o średni-
cach od 100 mm, wykonane z blach stalowych ocynkowanych. Rury o średnicy ≥ 250 mm są 
wyposażone w zewnętrzne przetłoczenie wzmacniające. Standardowa długość handlowa L= 
3 mb. Kryteria wykonania wg norm PN-B-03434:1999 oraz PN-EN-1506:2007. Przewody i 
kształtki są wykonane z blachy stalowej ocynkowanej w klasie Zn-200 lub Zn-275, dwu-
stronna powłoka ocynku o gęstości 200 g/m3 lub 275 g/m3, wg PN-EN 10346:2011. 
 
2.4. Przewody wentylacyjne okrągłe elastyczne. 
 

Należy zastosować przewody elastyczne typu FLEX lub S-FLEX wykonane z płaszcza 
aluminiowo-poliestrowego, wzmocnionego spiralnie zwiniętym stalowym drutem, zaizolo-
wane akustycznie i termicznie wełną mineralną o grubości min 25 mm osłoniętą płaszczem z 
folii aluminiowo-poliestrowej. Stopień elastyczności (średnica nawinięcia): relatywnie do kon-
kretnej średnicy zewnętrznej, tzn. około 0,75 x średnica w mm. Zakres temperatury: od 
−30ºC do +140ºC. Dozwolone podciśnienie: w zależności od ułożenia przewodu. W odcin-
kach prostych można przyjąć 1/3 przenoszonego ciśnienia dla konkretnej średnicy. Długości 
produkcyjne L= 10 mb. Kryteria wykonania: PN-EN 13180:2004. 
 
2.5. Izolacja przewodów wentylacyjnych. 
 

Należy zastosować samoprzylepne maty lamelowe ze skalnej wełny mineralnej pokrytej 
zbrojoną folią aluminiową. Maty powinny posiadać fabrycznie nałożoną warstwę kleju na ca-
łej powierzchni wełny, zabezpieczoną prostą do zdjęcia przed montażem i przyjazną dla śro-
dowiska folią PE. Maty powinny być przeznaczone są do izolacji termicznej, akustycznej i 
przeciwkondensacyjnej kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o dowolnym przekroju np. 
prostokątnym, kołowym. Dane techniczne: 
- λ [W/mK]: 0,038 (dla 10ºC) i  0,040 (dla 20ºC), 
- klasa reakcji na ogień: A2-s1; d0 wyrób, 
- gęstość nominalna: 37 kg/m³, 
- maksymalna temperatura stosowania ze względu na warstwę kleju: ≤ 50ºC, 
- temperatura montażu: + 5 ÷ + 35ºC, 
- kryteria Wykonania: Polska Norma EN 14303:2009 + A1:2013, 
- wymagane dokumenty: Certyfikat Zgodności CE, Atest Higieniczny. 
 
2.6. Centrale wentylacyjne. 
 
2.7. Klimatyzatory. 
 

Należy zainstalować klimatyzatory typu „split” składające się z jednostki zewnętrznej, 
jednostki lub jednostek wewnętrznych (tzw. multisplit) i pilota sterującego. Poniżej 
przedstawiono przykładową charakterystykę zestawu klimatyzacyjnego: 
- wysokie parametry sprawności energetycznej, 
- wysoka dbałość o jakość powietrza, 
- cicha praca. 

Charakterystyka: 
- Możliwość przywołania ustawień.  
- wysokiej jakości system filtracji o dużej skuteczność w zwalczaniu wirusów, bakterii oraz 

zapachów, 
- funkcja samoczyszczenia usuwa wilgoć z wewnętrznych elementów jednostki, 
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- hybrydowy Inwerter kontroluje i dostosowuje wydajność chłodniczą do aktualnego 
zapotrzebowania pomieszczenia 

- nowoczesna i kompaktowa stylistyka. 
- możliwość przejścia w cichy tryb pracy – dopasowanie pracy, aby naturalnie obniżyć 

temperaturę powietrza w nocy , 
- ryb intensywnego działania w celu szybkiego schłodzenia lub ogrzania pomieszczenia 

tzw. „Hi Power”, 
- tryb oszczędnościowy tzw. „Eko”, 
- sterowanie żaluzjami, 
- automatyczny restart, 
- timer 24h. 
 klimatyzator w układzie jedna jednostka zewnętrzna i jedna jednostka wewnętrzna: 
- jednostka wew. klimatyzacji: Qch. = 3,5 kW (R32), Pel. = 1 x 0,3 kW, U = 1 x 230 V, masa 

~11 kg, 
- agregat: Qch. = 3,5 kW (R32), Pel. = 1 x 0,975 kW, U = 1 x 230 V, masa ~33,5 kg. 
 
2.8. Anemostaty nawiewne i wywiewne kołowe. 
 

Należy zainstalować anemostaty o poniższej charakterystyce techniczno-materiałowej: 
- wykonane z blachy stalowej pokrytej białą farbą proszkową, 
- dodatkowe wyposażenie kołnierze montażowe, wykonane z blachy stalowej cynkowa-
nej, 
- regulacja przepływu, 
-  anemostat nawiewny, 
-  anemostat wywiewny, 
-  kołnierz montażowy, 
- obrót części środkowej anemostatu powoduje zmianę wielkości szczeliny, 
- 1 obrót = 1 mm dla Ø80 i Ø100, 
- 1 obrót = 1,25 mm dla Ø125, Ø160, Ø200. 
 
3. SPRZĘT. 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 
 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ogólnej specyfikacji technicznej 
OST-00 – Wymagania ogólne. 
 
 
3.2. Sprzęt do wykonania robót. 
 

Do wykonania robót Wykonawca powinien dysponować drobnym sprzętem montażowym 
wynikającym z technologii prowadzenia robót. Ponadto Wykonawca powinien dysponować 
poniższym sprzętem: 
 
- samochód dostawczy 0,9 t, 
- sprężarka powietrza przewoźna spalinowa 4-5 m3/min, 
- narzędzia do wykonania montażu urządzenia przewidziane przez producenta wg 
DTR. 
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4. TRANSPORT. 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 
 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ogólnej specyfikacji technicznej S-
00.00.00 - Wymagania ogólne. 
 
4.2. Transport kanałów wentylacyjnych. 
 

Kanały powinny być przewożone samochodami skrzyniowymi i układane w pozycji 
poziomej wzdłuż środka transportu i zabezpieczone przed przesuwaniem i uszkodzeniami 
mechanicznymi pochodzącymi od podłoża, na którym są przewożone, zawiesi 
transportowych, stosowania niewłaściwych narzędzi i metod przeładunku. 

Wyładunek powinien odbywać się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności unie-
możliwiających uszkodzenie. Kanałów nie wolno zrzucać ze środków transportowych. Trans-
port kanałów powinien być wykonywany pojazdami o odpowiedniej długości, tak by wolne 
końce wystające poza skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż 1 m. 
 
4.3. Transport pozostałych materiałów. 
 
 Pozostałe materiały jak urządzenia, armatura, osprzęt wentylacyjny, kształtki i materiały 
izolacyjne powinny być transportowane w oryginalnych opakowaniach i zabezpieczone przed 
uszkodzeniami oraz powinny być przewożone zgodnie z zaleceniami producenta. 

Materiały przewożone powinny być zabezpieczone przed przypadkowym przesunięciem i 
uszkodzeniem w czasie transportu. 
 
5. SKLADOWANIE MATERIAŁÓW. 
 
5.1. Ogólne wymagania dotyczące składowania materiałów. 
 
 Ogólne wymagania dotyczące składowania materiałów podano w ogólnej specyfikacji 
technicznej OST-00 – Wymagania ogólne. 
 
5.2. Składowanie kanałów wentylacyjnych. 
 

Kanały wentylacyjne składować na placu budowy na regałach pod wiatą. Kształtki, złączki 
i inne materiały (uszczelki, kleje, środki do czyszczenia i odtłuszczania) powinny być składo-
wane w sposób uporządkowany w workach z folii, w zacienionych miejscach. 

Wyroby z tworzyw sztucznych lub cienkościenne z innych materiałów są podatne na 
uszkodzenia mechaniczne, w związku z czym: 
- należy chronić je przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są składo-

wane lub przewożone, zawiesi transportowych, stosowania niewłaściwych urządzeń i me-
tod przeładunku. 

- nie dopuszczać do składowania w sposób, przy którym mogłyby wystąpić odkształcenia 
(zagięcia, zagniecenia itp.) 

-  w miarę możliwości przechowywać i transportować w opakowaniach fabrycznych. 
-  nie dopuszczać do zrzucenia elementów. 

Niedopuszczalne jest „wleczenie" pojedynczych kanałów po podłożu. 
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Należy zachować szczególną ostrożność przy pracach w obniżonych temperaturach ze-
wnętrznych, ponieważ podatność na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych 
znacznie wzrasta. 
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5.3. Składowanie urządzeń i pozostałych materiałów. 
 

Elementy centrali, wentylatory i inne urządzenia i akcesoria wentylacyjne należy 
przechowywać w oryginalnych opakowaniach, w pomieszczeniach suchych, czystych, 
wolnych od szkodliwych par i gazów. W szczególności należy stosować się do instrukcji 
montażu lub DTR dla danego elementu instalacji. 
 
6. WYKONANIE ROBÓT. 
 
6.1. Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót. 
 
 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ogólnej specyfikacji technicznej 
OST-00 - Wymagania ogólne. 
 
6.2. Rozpoczęcie robót. 
 

Przed rozpoczęciem montażu Kierownik robót powinien stwierdzić, że: 
- obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeństwa pracy do 

prowadzenia robót instalacyjnych, 
- elementy budowlano-konstrukcyjne mające wpływ na montaż instalacji odpowiadają 

założeniom projektowym. 
 Roboty przygotowawcze obejmują przebicie otworów w ścianach i stropach pod 
przejścia kanałów wentylacyjnych oraz wywóz powstałego gruzu na przeznaczone do tego 
składowisko. 
 
6.3. Montaż przewodów wentylacyjnych. 
 

Przewody wentylacyjne powinny być zamocowane do przegród budynków w odległości 
umożliwiającej szczelne wykonanie połączeń poprzecznych. W przypadku połączeń 
kołnierzowych odległość ta powinna wynosić co najmniej 100 mm. 

Przejścia przewodów przez przegrody budynku należy wykonywać w otworach, których 
wymiary są od 50 do 100 mm większe od wymiarów zewnętrznych przewodów lub 
przewodów z izolacją. 

Przewody na całej grubości przegrody powinny być obłożone wełną mineralną lub innym 
materiałem elastycznym o podobnych właściwościach. 

Przejścia przewodów przez przegrody oddzielenia przeciwpożarowego powinny być 
wykonane w sposób nie obniżający odporności ogniowej tych przegród. 

Izolacje akustyczna przewodów, jeżeli są wymagane, powinny mieć szczelne połączenia 
wzdłużne i poprzeczne, a w przypadku izolacji przeciwwilgociowej powinna być ponadto 
zachowana, na całej powierzchni izolacji, odpowiednia odporność na przenikanie wilgoci. 
Izolacje akustyczne nie wyposażone przez producenta w warstwę chroniącą przed 
uszkodzeniami mechanicznymi oraz izolacje narażone na działanie czynników 
atmosferycznych powinny mieć odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie osłon 
na swojej zewnętrznej powierzchni. 

Materiał podpór i podwieszeń powinna charakteryzować odpowiednia odporność na 
korozję w miejscu zamontowania. Metoda podparcia lub podwieszenia przewodów powinna 
być odpowiednia do materiału konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania. 
Odległość między podporami lub podwieszeniami powinna być ustalona z uwzględnieniem 
ich wytrzymałości i wytrzymałości przewodów tak aby ugięcie sieci przewodów nie wpływało 



 
HD Invest S.C. Dominik Depczyński, Tomasz Haska 
ul. Grudziądzka 71 
14 – 200 Iława 
NIP 877-14-777-21 
mail: biuro@hdinvest.com.pl 
tel. (+48) 501 524 183 

 
 

 

na jej szczelność, właściwości aerodynamiczne i nienaruszalność konstrukcji. 
Zamocowanie przewodów do konstrukcji budowlanej powinno przenosić obciążenia 

wynikające z ciężarów: 
- przewodów, 
- materiału izolacyjnego, 
- elementów instalacji nie zamocowanych niezależnie od zamontowanych w sieci 

przewodów, np. tłumików, przepustnic itp., 
- elementów składowych podpór lub podwieszeń, 
- osoby lub osób, które będą stanowiły dodatkowe obciążenie przewodów w czasie 

czyszczenia lub konserwacji. 
Zamocowanie przewodów wentylacyjnych powinno być odporne na podwyższoną 

temperaturę powietrza transportowanego w sieci przewodów, jeśli taka występuje. 
Elementy zamocowania podpór lub podwieszeń do konstrukcji budowlanej powinny mieć 

współczynnik bezpieczeństwa równy co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego 
obciążenia. 

Pionowe elementy podwieszeń oraz poziome elementy podpór powinny mieć 
współczynnik bezpieczeństwa równy co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastyczności 
pod wpływem obliczeniowego obciążenia. 

Poziome elementy podwieszeń i podpór powinny mieć możliwość przeniesienia 
obliczeniowego obciążenia oraz być takiej konstrukcji, aby ugięcie między ich połączeniami z 
elementami pionowymi i dowolnym punktem elementu poziomego nie przekraczało 0,4% 
odległości między zamocowaniami elementów pionowych. 

Połączenia między pionowymi i poziomymi elementami podwieszeń i podpór powinny 
mieć współczynnik bezpieczeństwa równy co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy 
plastyczności pod wpływem obliczeniowego obciążenia. 

W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urządzenia i elementy w sieci przewodów mogły 
być zdemontowane lub wymienione, należy zapewnić niezależne ich zamocowanie do 
konstrukcji budynku. 

W przypadkach oddziaływania sił wywołanych rozszerzalnością cieplną konstrukcja 
podpór lub podwieszeń powinna umożliwiać kompensację wydłużeń liniowych. 

Podpory i podwieszenia w obrębie wentylatorów oraz w odległości nie mniejszej niż 15 m 
od źródła drgań powinny być wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podkładek z 
materiałów elastycznych lub wibroizolatorów. 

Czyszczenie instalacji powinno być zapewnione przez zastosowanie otworów rewizyjnych 
w przewodach instalacji lub demontaż elementu składowego instalacji. 

Należy zapewnić dostęp w celu czyszczenia do zamontowanych w przewodach urządzeń. 
w szczególności przewody wentylacyjne należy montować wg poniższego schematu: 
- obsadzenie podpór, 
- przyklejenie podkładek amortyzacyjnych z płyty gumowej do konstrukcji wsporczych, 
- ułożenie przewodów na podporach z ewentualnym skracaniem ich i zamocowaniem 

luźnych kołnierzy, 
- założenie i dopasowanie uszczelek, 
- skręcenie śrubami połączeń kołnierzowych. 
 
6.4. Montaż urządzeń i osprzętu wentylacyjnego. 
 

Montaż central wentylacyjnych, wentylatorów, urządzeń napowietrzających, nawilżaczy, 
układów pompowych i ich osprzętu należy montować wg instrukcji producenta lub DTR 
wybranego typu urządzeń, lub pod nadzorem jego przedstawiciela lub montaż wykona 
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personel producenta na zlecenie Wykonawcy. W przypadku braku dokładnych instrukcji w 
DTR roboty należy wykonać z godnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 
 
 
6.5. Montaż izolacji przewodów. 
 

Izolację samoprzylepną należy montować wg poniższego schematu: 
- poprawne zwymiarowanie odcinków maty wpływa na szybkość montażu i brak 

konieczności sztukowania materiału, 
- należy długość maty dostosować do obwodu kanału, 
- matę montuje się etapowo, należy odciąć odpowiedni kawałek maty i na odcinku 10 cm 

zdjąć folię ochronną w kierunku zgodnym ze struktura produktu 
- należy równomiernie rozłożyć matę na kanale wentylacyjnym, 
- następnie docisnąć matę dokładnie na całej powierzchni kanału i wygładzić nierówności w 

kierunku od środka do zewnątrz przyklejanego odcinka, 
- należy pamiętać, że po jednorazowym dociśnięciu położenia maty nie można 
skorygować, 
- w końcowym etapie należy uszczelnić połączenia mat poprzez sklejenie taśmą 

aluminiowa samoprzylepną o szerokości min 50 mm, 
- w przypadku przewodów wentylacyjnych o dużych wymiarach (szerokość powyżej 1,5 
m)  - istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia większych naprężeń pod wpływem ciężaru 

własnego izolacji, więc w takim przypadku należy zastosować dodatkowe elementy 
montażowe w postaci szpilek i obejm. 

 
7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
 
7.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót. 
 
 Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ogólnej specyfikacji 
technicznej OST-00 - Wymagania ogólne. 
 
7.2.  Kontrola jakości materiałów. 
 

Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji 
Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz uzyskać akceptację Inżyniera. 
 
7.3.  Warunki przystąpienia do badań. 
 

Badania należy przeprowadzić w następujących fazach: 
- przed zamurowaniem przejść przewodów przez przegrody budowlane, 
- przed nałożeniem otuliny, 
- po ukończeniu montażu oraz dokonaniu regulacji, 
- w okresie gwarancyjnym. 
 
7.4.  Kontrola działania instalacji. 
 

Celem kontroli działania instalacji wentylacyjnej jest potwierdzenie możliwości działania 
instalacji zgodnie z wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy poszczególne elementy 
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instalacji takie jak filtry, wentylatory, wymienniki ciepła, itp. zostały prawidłowo zamontowane 
i działają efektywnie. 
 
7.4.1.  Prace wstępne. 
 

Przed rozpoczęciem kontroli działania instalacji należy wykonać następujące prace 
wstępne: 
- próbny ruch całej instalacji w warunkach różnych obciążeń (72 godziny), 
- regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza z uwzględnieniem specjalnych warunków 

eksploatacyjnych, 
- nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjnych, 
- określenie strumienia powietrza na każdej kratce wywiewnej, jeśli to konieczne, 
- nastawienie i sprawdzenie urządzeń zabezpieczających, 
- przedłożenie protokołów z wszystkich pomiarów wykonanych w czasie regulacji 
wstępnej, 
- przeszkolenie służb eksploatacyjnych, jeśli istnieją. 
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7.4.2. Wymagania ogólne. 
 

Kontrola działania powinna postępować w kolejności od pojedynczych urządzeń i części 
składowych instalacji, przez poszczególne układy instalacji do całych instalacji. 
Poszczególne części składowe i układy instalacji powinny być doprowadzone do określonych 
warunków pracy. Należy obserwować rzeczywistą reakcję poszczególnych elementów 
składowych instalacji. Nie jest wystarczające poleganie na wskazaniach elementów 
regulacyjnych i innych pośrednich wskaźnikach. W celu potwierdzenia prawidłowego 
działania urządzeń regulacyjnych należy również obserwować zależność między sygnałem 
wymuszającym, a działaniem tych urządzeń. Należy obserwować stabilność działania 
instalacji jako całości. W czasie kontroli działania instalacji należy dokonać weryfikacji 
poprzednio wykonanych badań, nastaw i regulacji wstępnej instalacji. 
 
7.4.3.  Kontrola działania przewodów i urządzeń wentylacyjnych. 
 

W przypadku kontroli działania sieci przewodów sprawdza się działanie elementów 
dławiących zainstalowanych w instalacji oraz dostępność do sieci przewodów. 

W przypadku wentylatorów wykonuje się: 
- sprawdzenie, czy elementy urządzenia zostały połączone w prawidłowy sposób, 
- sprawdzenie zgodności tabliczek znamionowych (wielkości nominalnych), 
- sprawdzenie konstrukcji i właściwości (np. podwójna obudowa), 
- badanie przez oględziny szczelności urządzeń i łączników elastycznych, 
- sprawdzenie zainstalowania wibroizolatorów, 
- sprawdzenie zamocowania silników, 
- sprawdzenie prawidłowości obracania się wirnika w obudowie, 
- sprawdzenie ukształtowania łopatek wentylatora (łopatki zakrzywione do przodu lub do 

tyłu), 
- sprawdzenie zgodności prędkości obrotowej wentylatora i silnika z danymi na tabliczce 

znamionowej. 
- sprawdzenie kierunku obrotów wentylatorów, 
- regulację prędkości obrotowej lub inny sposób regulacji wydajności wentylatora, 
- sprawdzenie działania wyłącznika. 

Kontrola działania kratek wywiewnych oraz kontrola przepływu powietrza w 
pomieszczeniu polega na: 
- wyrywkowym sprawdzeniu działania anemostatów wywiewnych, 
- próbie dymowej do wstępnej oceny przepływów powietrza w pomieszczeniu jak również 

cyrkulacji powietrza w poszczególnych punktach pomieszczenia (w specjalnych 
przypadkach określonych w projekcie lub umowie). 

 
7.5.  Pomiary kontrolne. 
 

Celem pomiarów kontrolnych jest uzyskanie pewności, że instalacja osiąga parametry 
projektowe i wielkości zadane zgodnie z wymaganiami. Zakres rzeczowy i ilościowy 
pomiarów kontrolnych w zależności od funkcji spełnianych przez instalację podano w 
tablicach w przedmiotowej normie PN-EN 12599:2002/AC:2004 - Wentylacja budynków. 
Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące odbioru wykonanych instalacji wentylacji i 
klimatyzacji. 
 
8. OBMIAR ROBÓT. 
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8.1. Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót. 
 
 Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ogólnej specyfikacji technicznej 
OST-00 - Wymagania ogólne. 

W przypadku robót zanikających obmiar winien być wykonany w trakcie trwania prac 
wykonawczych i jego wyniki należy umieścić w protokole odbiorczym, który należy zachować 
do odbioru końcowego. 
8.2. Jednostka obmiarowa. 
 

Podstawową jednostką obmiarowa montażu przewodów wentylacyjnych jest m2 (metr 
kwadratowy). Jednostką obmiaru dla montażu urządzeń i osprzętu wentylacyjnego jest kpl. 
(komplet) lub szt. (sztuka). Pozostałe jednostki obmiarowe podano w przedmiarze robót. 
 
9. ODBIÓR ROBÓT. 
 
9.1. Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót. 
 
 Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ogólnej specyfikacji technicznej 
OST-00 – Wymagania ogólne. 
 
9.2. Odbiór międzyoperacyjny robót poprzedzających. 
 

Odbiory międzyoperacyjne są elementem kontroli jakości robót poprzedzających 
wykonanie instalacji i w szczególności powinny im podlegać prace, których wykonanie ma 
istotne znaczenie dla realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wpływ na zgodne z 
projektem i prawidłowe wykonanie elementów tej instalacji. 

Odbiory międzyoperacyjne należy dokonywać szczególnie, jeżeli dalsze roboty będą 
wykonywane przez innych pracowników. 

Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzać, przykładowo w zakresie wykonanie 
przejść dla przewodów przez ściany i stropy oraz umiejscowienia i wymiarów otworów 
przejściowych. 

Po dokonaniu odbioru międzyoperacyjnego należy sporządzić protokół stwierdzający 
jakość wykonania robót oraz potwierdzający ich przydatność do prawidłowego wykonania 
instalacji. W protokole należy jednoznacznie identyfikować miejsca i zakres robót objętych 
odbiorem. 

W przypadku negatywnej oceny jakości wykonania robót albo ich przydatności do 
prawidłowego wykonania instalacji, w protokole należy określić zakres i termin wykonania 
prac naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać 
odbioru międzyoperacyjnego. 
 
9.3. Odbiór techniczny częściowy instalacji wentylacji. 
 

Odbiór techniczny częściowy powinien być przeprowadzany dla tych elementów lub 
części instalacji wentylacji, do których zanika dostęp w wyniku postępu robót. Dotyczy on na 
przykład: przewodów ułożonych w stropach podwieszonych, przejść w przepustach oraz 
przegrody budowlane, których sprawdzenie będzie niemożliwe lub utrudnione w fazie 
odbioru końcowego. 

Odbiór częściowy przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbioru końcowego 
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jednak bez oceny prawidłowości pracy instalacji. 
W ramach odbioru częściowego należy: 

- sprawdzić czy odbierany element instalacji lub jej część jest wykonana zgodnie z 
projektem technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczącymi 
zmian w tym projekcie, 

- sprawdzić zgodność wykonania odbieranej części instalacji z wymaganiami określonymi w 
odpowiednich punktach W.T.W. i O. R. B., a w przypadku odstępstw, sprawdzić 
uzasadnienie konieczności odstępstwa wprowadzone do dziennika budowy; 

- przeprowadzić niezbędne badania odbiorcze. 
Po dokonaniu odbioru częściowego należy sporządzić protokół potwierdzający 

prawidłowe wykonanie robót, zgodność wykonania instalacji z projektem technicznym i 
pozytywny wynik niezbędnych badań odbiorczych. W protokole należy jednoznacznie 
zidentyfikować miejsce zainstalowania elementów lub lokalizację części instalacji, które były 
objęte odbiorem częściowym. 

Do protokołu odbioru należy załączyć protokoły niezbędnych badań odbiorczych. 
W przypadku negatywnego wyniku odbioru częściowego, w protokole należy określić 

zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych prac 
należy ponownie dokonać odbioru częściowego. 
9.4. Odbiór techniczny końcowy instalacji wentylacji. 
 

Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego końcowego po spełnieniu 
następujących warunków: 
- zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji, łącznie z wykonaniem 

ewentualnej izolacji cieplnej, 
- dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem 
pozytywnym; 
- zakończono uruchamianie instalacji obejmujące w szczególności regulację 
montażową. 

Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedstawić następujące dokumenty: 
- projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i 

uzupełnieniami dokonanymi w czasie budowy), 
- dziennik budowy, 
- potwierdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami 

pozwolenia na budowę i przepisami, 
- obmiary powykonawcze, 
- protokoły odbiorów międzyoperacyjnych, 
- protokoły odbiorów technicznych częściowych, 
- protokoły wykonanych badań odbiorczych, 
- dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z których 

wykonano instalację, 
- instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów, 
- instrukcję obsługi instalacji. 

W ramach odbioru końcowego należy: 
- sprawdzić czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym 
powykonawczym, 
- sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami określonymi w 

odpowiednich punktach W.T.W. i O. R. B., a w przypadku odstępstw, sprawdzić w 
dzienniku budowy uzasadnienie konieczności wprowadzenia odstępstw, 

- sprawdzić protokoły odbiorów międzyoperacyjnych, 
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- sprawdzić protokoły odbiorów technicznych częściowych, 
- sprawdzić protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych, 
- uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów. 

Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji ogrzewczej do 
użytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do 
użytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia. 

Protokół odbioru końcowego nie powinien zawierać postanowień warunkowych. W 
przypadku zakończenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji 
do użytkowania, po usunięciu przyczyn takiego stwierdzenia należy przeprowadzić ponowny 
odbiór instalacji. 
 
10. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
 
10.1. Wymagania ogólne dotyczące podstawy płatności. 
 
 Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ogólnej specyfikacji 
technicznej OST-00 – Wymagania ogólne. 
 
10.2.  Cena jednostki obmiarowej. 
 
 Cena wykonania 1 m2 wykonanego przewodu wentylacyjnego obejmuje: 
- roboty pomocnicze - wytyczenie trasy, osadzenie uchwytów mocujących, 
- dostarczenie materiałów, 
- montaż przewodów izolacji i zabudowa. 

Cena montażu 1 szt. urządzeń lub osprzętu obejmuje: 
- przygotowanie podłoża, 
- zakup i transport urządzeń i elementów na teren budowy, 
- montaż urządzeń lub osprzętu, 
- podłączenie przewodów. 
 Ponadto cena jednostki obmiarowej obejmuje: 
- sprawdzenie poprawności montażu i działania instalacji, 
- uruchomienie instalacji, 
- roboty porządkowe. 
 
11. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
 
11.1. Polskie Normy: 
 
- PN-B-01411 - Wentylacja i klimatyzacja. Terminologia. 
- PN-83/B-03430 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i 

użyteczności publicznej. Wymagania. 
- PN-89/B-10425 - Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. 

Wymagania techniczne i badania przy odbiorze. 
- PN-EN 1505 - Wentylacja budynków. Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o 

przekroju prostokątnym. Wymiary. 
- PN-EN 1506 - Wentylacja budynków. Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o 

przekroju kołowym. Wymiary. 
- PN-EN 14303:2012 - Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budynków instalacji 

przemysłowych. Wyroby z wełny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 
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- PN-EN 1886 -  Wentylacja budynków. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne. 
Właściwości mechaniczne. 

- PN-EN 12220 - Wentylacja budynków. Sieć przewodów. Wymiary kołnierzy o przekroju 
kołowym do wentylacji ogólnej. 

- PN-76/B-03420 - Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza 
zewnętrznego. 

- PN-78/B-03421 - Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza 
wewnętrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi. 

- PN-73/B-03431 - Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania. 
- PN-B-03434 - Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i 
badania. 
- PN-78/B-10440 - Wentylacja mechaniczna. Urządzenia wentylacyjne. Wymagania i 

badania przy odbiorze. 
- PN-B-76001 - Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelność. Wymagania i 
badania. 
- PN-B-76002 - Wentylacja. Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek wentylacyjnych 

blaszanych. 
- PN-B-02151/02 - Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w 

budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach. 
- PN-EN ISO 13349 - Wentylatory. Terminy i definicje rodzajów . 
- PN-EN ISO 13351 - Wentylatory. Wymiary.  
- PN-EN ISO 12499 - Wentylatory przemysłowe. Bezpieczeństwo mechaniczne 

wentylatorów. Zabezpieczenia. 
- PN-EN 14986 - Konstrukcje wentylatorów pracujących w przestrzeniach zagrożonych 

wybuchem. 
- PN−EN 12101−6 - Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła. Część 6: 

Wymagania techniczne dotyczące systemów różnicowania ciśnień. Zestawy urządzeń. 
- PN-EN 593 - Armatura przemysłowa. Przepustnice metalowe. 
- PN-EN ISO 16136 - Armatura przemysłowa. Przepustnice z tworzyw termoplastycznych.  

- PN-EN 1751 - Wentylacja budynków. Urządzenia wentylacyjne końcowe. Badania ae-
rodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykających. 

- PN-EN 12599 -  Wentylacja budynków. Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące 
odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji. 
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UWAGA: W niniejszym opracowaniu powołano się na konkretne rozwiązania katalogowe, 

które są podane tylko i wyłącznie przykładowo w celu wyznaczenia określonych 
parametrów oraz pewnego standardu jakościowego zastosowanych materiałów i 
urządzeń. 

 
 
 
            Opracował: 


