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Zalaeznik nr 6 do SWZ
Projekt - UMOWA NF..........cooovuieioeeeeeooooeoo

zawarta W dniu ............ccecveevveennnnnn. w Gryficach pomiedzy:
Powiatem Gryfickim, Plac Zwyciestwa 37; 72-300 Gryfice
reprezentowanym przez Zarzad Powiatu Gryfickiego w osobach;
1. Starosta — Ryszard Chmielowicz

2. Wicestarosta ~ — Waldemar Wawrzyniak

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu — Zofia Oswiecimska
dalej zwanych w tresci umowy »~Zamawiajgcym”

A et e s s a e e e a s r s eR e e e st s saae e e ren s e e et sm s e z
siedziba

.......................................................................... o1 1 OO | =) & 1 | (T
wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej lub
.......................... z siedzibg: .................cvevveuneeeeee...... Wpisanym przez Sad Rejonowy w
............................. do Krajowego Rejestru Sagdowego pod nr KRS ......voooooon. ktorego
TEPreZentilar wucvs nnsais s PR ceicenicnrisemansvesgsinin . wysokos¢ kapitatu zakladowego
....................................... zwanym dalej ,, Wykonawcgy”

Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty
Wykonawey w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego przeprowadzonego w
trybie podstawowym na realizacje robot budowlanych pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr
3150Z przejscie przez m. Sludwia” na podstawie ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo
zaméwien publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z poézn. zm.), zZw.

dalej ,,ustawa pzp”.

Postanowienia ogélne

§1

. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, jako przedmiot umowy,

realizacj¢ robot budowlanych pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 3150Z przejscie
przez m. Studwia” w ramach Rzadowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji
Strategicznych. W/w zadanie jest dofinansowane z Rzadowego Funduszu Polski F.ad
na podstawie Promesy.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robét budowlanych zgodnie z dokumentacja
techniczng zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, okreslajaca przedmiot
zamOwienia i wskazaniami Zamawiajacego oraz przepisami prawa powszechnie
obowiazujacego.

Zakres rzeczowy robot budowlanych stanowigcych przedmiot umowy okreslaja:

1) Dokumentacja techniczna pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 3150Z przejscie

przez m. Sludwia”, na ktora sklada sie:
a) Dokumentacja techniczna
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b) Szczegolowe Specyfikacje Techniczne
¢) Projekt stalej organizacji ruchu - SOR
2) Specyfikacja warunkéw zamdwienia (SWZ),
3) Oferta Wykonawcy.
Ilekro¢ w niniejszej umowie jest mowa o ,robotach budowlanych” nalezy przez
to rozumie¢ calos¢ prac i obowigzkéw Wykonawcy przewidzianych w niniejszej umowa
Wyroby wytworzone w celu zastosowania w obiekcie budowlanym w sposob trwaly,
o wlasciwosciach uzytkowych, umozliwiajgcych  prawidlowo zaprojektowanym
i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, o ktérych mowa
wart. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, zwanej dalej ustawa -
Prawo budowlane, mozna stosowa¢ przy wykonywaniu robét budowlanych objetych
przedmiotem umowy wylacznie, jezeli wyroby te zostaly wprowadzone do obrotu zgodnie
z przepisami odrebnymi.
Na kazde zadanie Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru) Wykonawca obowigzany jest
okaza¢ w stosunku do wskazanych wyrobow, dane potwierdzajace spelnienie wymagan,
o ktorych mowa w ust. 4.
Zamawiajacy i Wykonawca sg obowigzani wspotpracowaé przy wykonaniu umowy w celu
nalezytej realizacji zamowienia.

§2
Wykonawca oswiadcza, ze zapoznal si¢ z dokumentami wskazanymi w § 1 ust. 2 umowy w
sposob nalezyty, nie wnosi do nich uwag i uznaje je za podstawe do realizacji przedmiotu
niniejszej umowy.
Przedmiot umowy zostanie wykonany z materiatow dostarczonych przez Wykonawce.

§3
Zamawiajacy nadzor nad inwestycja powierzy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
Inspektor Nadzoru dziata w granicach uprawnieri nadanych im ustawa oraz w granicach
umocowania nadanego im przez Zamawiajacego. O ile z przepisoOw ustawy nie wynika
inaczej, inspektor nadzoru nie jest uprawniony do skladania o$wiadczefi woli w imieniu
Zamawiajgcego, a w szczegdlnosci nie jest uprawniony do dokonywania jakichkolwiek
zmian umowy, w tym dotyczacych wykonania robot dodatkowych lub robét zamiennych.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uprawniony jest do wstepu na teren budowy i kontroli
robot w kazdym czasie;

Koordynatorem ze strony Zamawiajacego przy realizacji przedmiotu umowy bedzie:

§4

Wykonawca zapewni udzial nizej wymienionych oséb w realizacji przedmiotu umowy:
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1) kierownik budowy - Pan/i ............................ posiadajacy uprawnienia
budowlane w specjalno$ci ..............coooeeeeeiii T s st b momsone mwpmmnion
Wydane WAl «. oo oo s nmmmsnnns r;

D) R s

2. Kierownik budowy zobowigzany jest stawié si¢ niezwlocznie na terenie budowy na zadanie
Zamawiajacego lub jego przedstawiciela oraz na kazdej zwotanej radzie budowy.

3. Rady budowy odbywa¢ beda sie nie rzadziej niz raz w miesiacu.

4. W sytuacji, gdy Wykonawca nie zapewni podczas realizacji umowy osoby, o ktorej mowa
w ust. 1, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do samodzielnego ustanowienia kierownika
budowy. W takiej sytuacji, osoba ustanowiona przez Zamawiajacego bedzie petnila
powierzong funkcje do dnia zakofczenia realizacji umowy, a Wykonawcy zostanie naliczona
odpowiednia kara umowna, o ktérej mowa w § 15.

5. Zmiana o0sob, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, moze nastapi¢ na pisemny
wniosek Wykonawcy. Zmiana taka stanowi zmiang umowy i odbywa sie na zasadach
okreslonych w § 16.

§5
1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czgsci zaméwienia Podwykonawcy.
2. Umowa o podwykonawstwo oraz umowa o dalsze podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sq roboty budowlane, musi zawiera¢ w szczegélnosci:

1) zakres robot powierzony Podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy wraz z czescig
dokumentacji dotyczaca wykonania robét objetych umowa;

2) kwote wynagrodzenia - kwota ta nie moze by¢ wyzsza, niz kwota wynagrodzenia
nalezna zgodnie z niniejsza umowg Wykonawcy za zakres powierzany
Podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy; wynagrodzenie powinno by¢ tego samego
rodzaju co wynagrodzenie Wykonawcy (wynagrodzenie ryczattowe);

3) termin wykonania robét objetych umowa, z uwzglednieniem postanowieni pkt 4 ponizej;

4) harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy. Harmonogram rzeczowo-terminowo-
finansowy Podwykonawcy/ dalszego podwykonawcy musi by¢ zgodny z
harmonogramem rzeczowo-terminowo-finansowym Wykonawcy, z zastrzezeniem, ze
Zamawiajacy dopuszeza realizacje zakresu zleconego Podwykonawcy/dalszemu
podwykonawey w  terminie wczesniejszym, niz termin zadeklarowany przez
Wykonawce, w zfozonym przez niego harmonogramie;

) termin zaptaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy, ktory nie
moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia odpowiednio Wykonawecy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku;

6) termin zaplaty wynagrodzenia przez Wykonawce/Podwykonawce za wykonane prace
Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy powinien by¢ ustalony w taki Sposob, aby
przypadal wezesniej niz termin zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy przez
Zamawiajacego (za zakres zlecony Podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy);
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7) zapis umozliwiajgcy Zamawiajacemu lub przedstawicielowi Zamawiajacego udzial w
odbiorach  czgsciowych  jak i koncowym  robét  wykonanych przez
Podwykonawce/dalszego podwykonawce:;

3. Umowa o podwykonawstwo oraz umowa o dalsze podwykonawstwo na roboty budowlane
nie moze zawiera¢ postanowien:

1) ksztattujacych prawa i obowiazki Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy, w zakresie
kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyplaty wynagrodzenia, w
sposob dla ww. podmiotéw mniej korzystny niz prawa i obowiazki Wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami niniejszej umowy;

2) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce/dalszego podwykonawce zaplaty
wynagrodzenia od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy
o podwykonawstwo od zaplaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub
odpowiednio od zaplaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy;

3) uzalezniajacych zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy 0
podwykonawstwo Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy od Zamawiajacego lub
Podwykonawcy od Wykonawcy;

4) dopuszczajacych zabezpieczenie roszczen Wykonawcy/Podwykonawey z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Podwykonawce lub dalszego
podwykonawce w formie zatrzymania kwot z wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z umowy o podwykonawstwo;

5) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawcg lub dalszego Podwykonawce zaplaty
wynagrodzenia od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy
o podwykonawstwo od odbioru robét przez Zamawiajacego.

4. Wykonawca jest zobowigzany przedlozyé Zamawiajgcemu  projekt umowy 0
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane. Niezgloszenie przez
Zamawiajgcego do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, zastrzezen w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, w terminie 10 dni
roboczych od dnia przedlozenia kompletnego projektu umowy w wersji papierowej,
W siedzibie Zamawiajacego (Powiat Gryficki -Zarzad Drég Powiatowych w Gryfiach
ul. Pilsudskiego 18 Gryfice), uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajacego.

3. Wykonaweca jest zobowigzany przedlozy¢ Zamawiajacemu, w siedzibie Zamawiajacego —
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia Jej zawarcia. Niezgloszenie w
formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciwu  do przedlozonej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 10 dni roboczych
od dnia przedlozenia poswiadczonej za zgodnoé¢ z oryginalem kopii umowy w siedzibie
Zamawiajgcego, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

6. Zamawiajgcy, w terminie okreslonym zgodnie z ust. 4 powyzej, zglosi w formie pisemnej,
pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
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10.
11

12.

13,

14.

15.

16.

przedmiotem sa roboty budowlane, w przypadku gdy umowa ta nie spelnia wymagan
okreslonych w dokumentach zamoéwienia.

Zamawiajacy, w terminie okreslonym zgodnie z ust. 5 powyzej, zglosi w formie pisemne;j
pod rygorem niewaznosci sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 6 powyze;.

Wykonawca jest zobowigzany przediozy¢ Zamawiajacemu poswiadczona za zgodnosé z
oryginatem kopig zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o
wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci niniejszej umowy. Wylaczenie, o ktorym mowa w
zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000
zlotych.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 2 pkt 5, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystapienia o zaptate kary umownej.
Postanowienia ust. 2-9 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
Podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkladajacy Zamawiajacemu projekt umowy
o podwykonawstwo/dalsze podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane,
Jest  obowigzany  dofaczy¢  zgode  Wykonawcy na  zawarcie umowy
o podwykonawstwo/dalsze podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Zawarcie umowy przez Podwykonawce z dalszymi podwykonawcami oraz zmiana
przedmiotowych uméw wymaga dopetnienia obowiazkow wskazanych w niniejszej umowie
dla umowy o podwykonawstwo zawieranej przez Wykonawce z podwykonawca, . w
szczegolnosei  przedlozenia ~ Zamawiajagcemu  odpowiednio  projektow  umow
o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa roboty budowlane, a takze projektu ich zmiany
oraz poswiadczonych za zgodnos¢ =z oryginalem kopii zawartych umoéw
o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa roboty budowlane/dostawy/ushugi i ich zmian.
Ust. 6 1 7 stosuje si¢ odpowiednio.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przyshugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawarl zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s roboty budowlane, lub
ktory zawarl przedlozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaplaty odpowiednio przez
Wykonawce, Podwykonawcg lub dalszego podwykonawcg.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 13, dotyczy wylacznie nalezno$ci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub po przediozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnoéé z
oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaplata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaplaty, umozliwi Wykonawcy zgloszenie,
pisemnie, uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
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Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Termin zgtaszania uwag — 7 dni od dnia
dorgczenia informacji. W uwagach nie mozna powolywaé sie na potracenie roszczen
Wykonawey — wzgledem  Podwykonawey —niezwigzanych z realizacja umowy
o podwykonawstwo.

17. W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 16, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosei Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu
platnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$é
takiej zapflaty.

18. W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty Podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

19. Koniecznos¢ wielokrotnego (tj. co najmniej dwukrotnego) dokonania bezposredniej zaplaty
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawey lub konieczno$é dokonania bezposrednich
zaplat na sume wigksza niz 5% wartosci niniejszej umowy moze stanowié podstawe do
odstapienia od umowy.

20. Wykonawca zobowigzany jest do dokonywania terminowej zaptaty Podwykonawcom, z
ktorymi zawart umowy o podwykonawstwo.

21. Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajacego udzieli¢ mu wszelkich informacji
dotyczacych Podwykonawcow/dalszych podwykonawcow.

22. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego peing odpowiedzialnosé za roboty, ktore
wykonuje przy udziale Podwykonawcow/dalszych podwykonawcow.

23. Niezaleznie od postanowien wskazanych w niniejszym paragrafie, zamiar wprowadzenia
Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy na teren prowadzenia rob6t budowlanych,
Wykonawca powinien zglosi¢ Zamawiajacemu w formie dokumentowej z co najmniej 2-
dniowym wyprzedzeniem. Sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postepowanie
Wykonawcey poczytywane bedzie za nienalezyte wykonanie umowy.

24. W sytuacji, gdy Zamawiajacy dokona zaplaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy (w tym jako dluznik solidarny), w przypadku roszczen
regresowych uprawniony bedzie do zadania zwrotu catosci spetnionego $wiadczenia od
pozostatych wspotdtuznikéw.

25. Przed przystapieniem do wykonania zam6wienia Wykonawca, o ile beda juz znane, przekaze
Zamawiajgcemu nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, Podwykonawcow
zaangazowanych w roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o
wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w
trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje wymagane informacje na temat nowych
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Podwykonawcow, ktorym w pozniejszym okresie zamierza powierzyé realizacje robot
budowlanych lub ustug.

26. Ust. 25 stosuje si¢ odpowiednio do dalszych podwykonawcow.

IL. Prawa i obowiazki stron umowy

§6

1. Poza innymi obowigzkami wynikajacymi z tresci umowy i SWZ, do obowigzkow
Zamawiajacego nalezy:

1)
2)

3)
4)

protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy; przekazanie terenu budowy
nastgpi w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy;

przekazanie Wykonawcy, najpozniej w dniu protokolarnego przekazania terenu budowy,
dokumentacji technicznej, wewngtrznego dziennika budowy:;

zapewnienie nadzoru inwestorskiego;

przeprowadzanie odbioru koficowego robét budowlanych przegladéw gwarancyjnych w
okresie gwarancji i rekojmi.

2. Poza innymi obowigzkami wynikajacymi z tresci umowy i SWZ, do obowigzkow
Wykonawcy nalezy:

1) dostarczenie Zamawiajagcemu, najpozniej w dniu podpisania umowy, o$wiadczenia o

podjgciu  obowigzkéw kierownika budowy, uwierzytelnionej kopii zaswiadczen
wlasciwej izby samorzadu zawodowego potwierdzajacych wpis na liste czlonkow tej izby
1 uwierzytelnionych kopii uprawniefi budowlanych dla kierownika budowy;

2) przygotowanie, W porozumieniu z Zamawiajacym, przed rozpoczgciem robot

5)

6)

budowlanych, wzoréw dokumentéw dotyczacych:

a) wnioskéw materialowych WM;

b) protokotu czesciowego odbioru robét;

¢) koncowego protokotu odbioru przedmiotu umowy;

protokolarne przejecie od Zamawiajacego terenu budowy

w ciagu 21 dni od dnia zawarcia umowy wykonania i umieszczenia dwéch tablic
zawierajgcych informacjg o wspoifinansowaniu inwestycji z dofinansowania $rodkami
pochodzacymi z Programu Rzadowy Fundusz Polski Lad: Program Inwestycji
Strategicznych oraz wkladu wlasnego Powiatu Gryfickiego. Miejsce umieszczenia,
wzory oraz liczba tablic zostanie ustalona z Zamawiajacym

w ciggu 35 dni od dnia zawarcia umowy opracowanie i zatwierdzenie projektu
tymczasowe] organizacji ruchu ,,TOR™ na wlasny koszt i staraniem;

przed przystgpieniem do rob6t oznakowanie i zabezpieczenie terenu zgodnie
z projektem TOR. Zamawiajacy nie zezwoli na rozpoczecie robét do czasu wykonania
oznakowania. Zwloke z tego tytutu traktuje sie jako powstata z winy Wykonawcy.
zapewnienie na czas trwania robot kierownictwa, a w przypadku koniecznosci zamiany
kierownika - uzgodnienie nowego kandydata z Zamawiajacym;
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8) informowania Zamawiajacego o konieczno$ci wykonania robot dodatkowych i
zamiennych w terminie 2 dni od daty stwierdzenia koniecznoéci ich wykonania;
9) zgodnie art. 46 ustawy Prawo Budowlane prowadzenie na biezaco i przechowywanie
dokumentacji budowy w rozumieniu art. 3 pkt. 13) ustawy Prawo Budowlane
a)  dziennik budowy, w ktérym dodatkowo beda wpisy o zaistnialych warunkach
atmosferycznych, w szczegélnosci poprzez podanie temperatury powietrza,
wilgotnosci, uwzglednienie opadéw, w odniesieniu do robét podlegajacych
wymaganiom szczegélnym z uwagi na warunki atmosferyczne;

b)  ksigzke lub karte¢ obmiaréw (zgodnie ze wzorem ustalonym z Inspektorem
Nadzoru);

¢)  protokotéw odbioru etapéw robét i konicowego;

d)  dokumenty obowiazkowych badan i sprawdzen materiatéw uzytych do realizacji
zamoOwienia oraz wykazanych w SST;

e)  dokumentacje powykonawcza

10) w przypadku korzystania z sgsiednich nieruchomosci gruntowych w trakcie realizacji
inwestycji, Wykonawca zobowiazany jest uzyska¢ stosowne zgody, zezwolenia a koszty
wynikajace z tego tytutu bedg poniesione przez Wykonawce:;

11) informowanie wiadcicieli urzadzen obcych (np. gaz, woda, kable energetyczne,
kanalizacja itd.) o zamiarze prowadzenia robét w ich sgsiedztwie;

12) przygotowanie zaplecza budowy i zaplecza socjalnego dla potrzeb Wykonawcy

13) przeprowadzenie robot przygotowawczych na terenie objetym przedmiotem
zamowienia, roboty rozbidrkowe, porzadkowe;

14) zapewnienie ochrony mienia znajdujacego si¢ na terenie budowy, w szczegdlnosei pod
wzgledem przeciwpozarowym oraz bezpieczenstwa i higieny pracy;

15) magazynowanie i zabezpieczenie, we wlasnym zakresie, materialdow i urzadzen
znajdujgcych sie na terenie budowy;

16) umozliwienie wstgpu do miejsc wykonywania robot budowlanych pracownikom
organow panstwowych, inspektorowi nadzoru i przedstawicielom Zamawiajgcego,
celem dokonania inspekeji budowy, zgodnie z zakresem zadan okreslonych aktami
prawnymi oraz udostepnianie ww. podmiotom danych i informacji okreslonych
przepisami prawa;

17) uporzadkowanie terenu po zakorczeniu robét i naprawa istniejacych nawierzchni i
elementow zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku dziatan Wykonawcy;

18) wykonanie koniecznych, w celu zrealizowania przedmiotu umowy oraz uzytkowania
drogi, innych robét podstawowych, pomocniczych i robét towarzyszacych;

19) informowania Zamawiajacego o koniecznosci wykonania robét dodatkowych i
zamiennych w terminie 2 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania;

20) realizacja robot zgodnie z harmonogramem rzeczowo-terminowo-finansowym,
stanowigcym zalgeznik nr 3 do niniejszej umowy; harmonogram rzeczowo-
terminowo-finansowy nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami SWZ;
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21) Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjal ludzki oraz materialy
wymagane przez Zamawiajgcego do zbadania jakosci robot wykonanych - z materiatow
Wykonawcy na terenie robot, a takze do sprawdzenia ilosci zuzytych materialow.

22) przeprowadzenie prob, pomiaréw, sprawdzen i odbioréw przewidzianych warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-pomiarowch, na wlasny koszt;

23) uzyskanie zatwierdzenia materiatldw budowlanych przed wbudowaniem — udzielanego
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 niniejsze;
umowy oraz przekazywanie mu na biezaco: certyfikatéw na znak bezpieczenstwa,
deklaracji zgodnosci wyrobéw z polska lub europejska normg, aprobat technicznych —
dla tych materialow oraz gwarancji i innych dokumentéw wymaganych odrebnymi
przepisami; przed przystgpieniem do robét dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru do
akceptacji projekt skladu mieszanek mineralno-emulsyjnych, asfaltowych i
betonowych, zgodnie z wytycznymi SST;

24) zgloszenie do sprawdzenia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego, o ktérym mowa w
§ 3 ust. 1 niniejszej umowy, robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych i umozliwienie
ich odbioru w ciggu 2 dni roboczych od dnia dokonania zgloszenia;

25) wykonanie odkrywki elementow robét budzacych watpliwosé w celu sprawdzenia
jakosci ich wykonania, jezeli wykonanie tych robdt nie zostato zgloszone do
sprawdzenia przed ich zakryciem;

26) informowanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o problemach lub okolicznosciach
mogacych wplyna¢ na jakos¢ robot lub termin zakonczenia robot; do 2 dni od powzigcia
informacji

27) niezwloczne informowanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o zaistnialych na
terenie realizacji robot kontrolach i wypadkach;

28) skompletowanie i przedstawienie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego dokumentow
pozwalajgcych na ocene prawidlowego wykonania przedmiotu umowy do odbioru robét
czgsciowych i odbioru koncowego robdét w zakresie okreslonym postanowieniami
zawartymi w SST i Umowie

29) utrzymanie ruchu publicznego oraz utrzymanie istniejacych i wybudowanych obiektow
(drogowych obiektéw inzynierskich, jezdnie, Sciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki
drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwadniajace itp.) w zakresie przekazanego
placu budowy w okresie trwania realizacji projektu az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego robot. Koszty z tego wynikajace nie podlegaja odrebnej zaplacie, bedg
poniesione przez Wykonawce i musza byé ujete w kosztach ogolnych budowy;

30) dostarczenie Zamawiajacemu, wraz z pisemnym os$wiadczeniem Wykonawey o
zakonczeniu realizacji w calosci przedmiotu umowy:

a) kompletnej dokumentacji odbiorowej, a w tym:
— o$wiadczenia Kierownika Budowy, zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo
budowlane:
* 0 zgodnosci wykonania obiektu z projektem budowlanym i przepisami,
* o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,
b)  sprawozdanie techniczne Wykonawcy zawierajace m in.:
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- szczegOlowe obmiary robét, zakres i lokalizacje wykonanych robét,
- date rozpoczecia i zakonczenia robot,
- uwagi dotyczace realizacji robot,
- ilosci 1 wartosci wykonanych robot,

opini¢ technologiczna sporzadzong przez Kierownika robot,

zatwierdzong mape geodezyjna powykonawcza;

badania, wskazniki zageszczenia gruntu, podbudéw i wbudowanych mas

bitumicznych

Sprawozdanie techniczne winno by¢ zaopiniowane przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego
c) dokumenty dopuszczajace materialy i wyroby budowlane do obrotu i
powszechnego stosowania tj. w przypadku: oznakowania materiatu znakiem CE -
certyfikat lub deklaracjg zgodnosci (deklaracje wlasciwosci uzytkowych) z norma
zharmonizowang albo europejska aprobata techniczng badz krajowa specyfikacja
techniczng panstwa UE lub EOG, uznang przez Komisje Europejska za zgodna z
wymaganiami podstawowymi lub znakowania znakiem budowlanym B - certyfikat
lub deklaracj¢ zgodnosci (deklaracje wlasciwosci uzytkowych) z Polska Normg
wyrobu albo aprobata techniczna dla wyrobu;
d) protokolow odbioréw technicznych (oryginaty),
e) protokolow prob, badan i sprawdzen (oryginaly),
f) oryginatu i kopii wewngtrznego dziennika budowy,
31) uczestnictwo w radach budowy zwotanych przez Zamawiajacego
32) uczestnictwo w okresie gwarancji i rekojmi, w przegladach gwarancyjnych, na
wezwanie Zamawiajgcego;
33) usuwanie wad w terminach zgodnych z umowa.

3. Wykonawca jest wytwérca odpadow w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 14 grudnia 2012
r. o odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu umowy, ma obowiazek w
pierwszej kolejnosci poddania odpadéw budowlanych odzyskowi, a jezeli z przyczyn
technologicznych jest on niemozliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub
ckonomicznych, to Wykonawca zobowigzany jest do przekazania powstatych odpadéw do
unieszkodliwienia o ile Zamawiajgcy nie wyrazi woli ich zachowania. Wykonawca
zobowigzany jest udokumentowa¢ Zamawiajacemu sposéb gospodarowania tymi odpadami,
jako warunek dokonania odbioru koficowego przedmiotu umowy.

4. Zgodnie z art. 95 ustawy pzp, Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca i podwykonawca(y)
zatrudniali na podstawie stosunku pracy wszystkie osoby, ktére bedg wykonywaé czynnosci
podczas realizacji zamOwienia

5. Wykonawca, najpozniej na 3 dni przed rozpoczeciem robét budowlanych, przekaze
Zamawiajgcemu wykaz os6b, ktore bedg realizowa¢ przedmiot umowy, z wyraznym
wskazaniem o0sob, ktére beda wykonywaé czynnosci, o ktérych mowa w ust. 4 niniejszego
paragrafu oraz z o$wiadczeniem o podstawie zatrudnienia tych oséb. W przypadku
wykonywania czynnosci wskazanych w ust. 4 niniejszego paragrafu przez podwykonawcow,
Zamawiajacy dopuszcza przedlozenie wykazu oraz o$wiadczenia, o ktorych mowa w zdaniu
pierwszym, najpoézniej na 3 dni przed rozpoczeciem wykonywania prac przez
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podwykonawce. Wykonawca zobowigzany jest do aktualizacji wykazu i przekazywania jej
Zamawiajgcemu w terminie 3 dni od dnia dokonania w nim zmiany. Zmiana 0sob
wymienionych w wykazie nie wymaga aneksu do umowy.

6. Wykonawca kazdorazowo na wezwanie Zamawiajacego, w terminie nie dtuzszym niz 7 dni
od dnia przekazania wezwania przez Zamawiajgcego, jest zobowigzany przedstawid,
wskazane w wezwaniu przez Zamawiajacego, dowody zatrudnienia na podstawie stosunku
pracy 0s6b wykonujacych czynnosci, o ktérych mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu. W celu
wykazania zatrudnienia na podstawie stosunku pracy oséb wykonujacych czynnosci, o
ktorych mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, Zamawiajgcy moze zazadaé¢ od Wykonawcy:
1) o$wiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) oswiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace,

3) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii umowy o prac¢ zatrudnionego
pracownika,

4) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii dowodu potwierdzajacego zgloszenie
pracownika przez pracodawce do ubezpieczen.

7. Oswiadczenia i dokumenty, o ktérych mowa w ust. 6, muszg zawiera¢ informacje, w tym
dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w
szczegblnosei imig i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace,
rodzaj umowy o pracg i zakres obowigzkéw pracownika.

8. Oswiadczenia, o ktorych mowa w ust. 6 pkt 2, powinny by¢ podpisane przez osobe
uprawniong do zlozenia o$wiadczenia odpowiednio w imieniu Wykonawcy lub
podwykonawcy.

9. Poswiadczenia za zgodnos¢ z oryginatem, o ktérych mowa w ust. 6, dokonuje odpowiednio
Wykonawca lub podwykonawca.

10. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania
robot w celu zweryfikowania faktu, czy osoby wykonujace okreslone w ust. 4 niniejszego
paragrafu czynnosci s osobami wskazanymi w wykazie oséb, o ktéorym mowa w ust. 5
niniejszego paragrafu.

11. Brak przedlozenia, wskazanych w wezwaniu, o ktérym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu,
dowod6éw zatrudnienia na podstawie stosunku pracy albo zwloka w ich przekazaniu
przekraczajaca 10 dni, potraktowane zostang jako brak zatrudnienia na podstawie stosunku
pracy.

12. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materialy wymagane
przez Zamawiajacego do zbadania jako$ci robot wykonanych - z materiatéw Wykonawcy na
terenie robot, a takze do sprawdzenia ilosci zuzytych materiatow.

13. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dziatan na terenie budowy i
ponosi odpowiedzialno$¢ cywilna za wszelkie szkody oséb trzecich wynikle w zwiazku z
wykonywaniem robot — w trakcie ich wykonywania, bezposrednio po ich wykonaniu oraz
okresie gwarancyjnym.

11
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14. Wykonawca zobowigzany jest wykonywaé wszystkie polecenia Inspektora Nadzoru
wydawane zgodnie z przepisami prawa i postanowieniami umowy.

15. Wykonawca zobowiazuje sig, ze zapewni udzial pojazdow elektrycznych lub pojazdéw
napg¢dzanych gazem ziemnym* we flocie pojazdéw samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt
33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, uzywanych przez
Wykonawce przy wykonywaniu przedmiotu umowy, co najmniej na poziomie 10%, przez
caly okres realizacji zamowienia.

16. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy, przekaze Zamawiajgcemu
o$wiadczenie w zakresie:

1) lgcznej ilosci pojazdéw samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia
20 czerwea 1997 1. - Prawo o ruchu drogowym uzywanych przez Wykonawce przy
wykonywaniu przedmiotu umowy,

2) ilosei pojazdow elektrycznych i pojazdéw napedzanych gazem ziemnym we flocie
pojazdow samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca
1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, uzywanych przez Wykonawce przy
wykonywaniu przedmiotu umowy,

3) poziomu (procentowego) pojazdow elektrycznych i pojazdow nape¢dzanych gazem
ziemnym we flocie pojazdéw samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z
dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, o ktorych mowa w ust. 13,
uzywanych przez Wykonawce przy wykonywaniu przedmiotu umowy,

4) numerow rejestracyjnych pojazdow elektrycznych i pojazdéw napedzanych gazem
ziemnym, o ktérych mowa w ust. 13, uzywanych przez Wykonawce przy
wykonywaniu przedmiotu umowy,

o) podstawy dysponowania pojazdami elektrycznymi lub pojazdami napedzanymi
gazem ziemnym, o ktérych mowa w ust. 13, uzywanymi przez Wykonawce przy
wykonywaniu przedmiotu umowy.

17. Wykonawca zobowigzany jest do aktualizacji o$wiadczenia, o ktorym mowa w ust. 16 i
przekazywania jej Zamawiajacemu w terminie 3 dni od dnia zajscia jakiejkolwiek zmiany w
zakresie, o ktorym mowa w ust. 16 powyzej. Zmiana, o ktérej mowa w zdaniu pierwszym,
nie wymaga aneksu do umowy.

18. Na kazde zadanie Zamawiajgcego, w terminie 3 dni od dnia przekazania wezwania
Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzuje si¢ ztozy¢ aktualne o$wiadczenie, w zakresie, o
ktorym mowa w ust. 16.

19. Brak przedloZenia oswiadczenia, o ktérym mowa w ust. 16 lub 18 albo zwloka w jego
przekazaniu przekraczajgca 10 dni, potraktowane zostang jako brak realizacji zobowigzania,
0 ktérym mowa w ust. 15.

20. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli w celu zweryfikowania faktu,
czy pojazdy wskazane w oswiadczeniu, o ktérym mowa w ust. 16 i 18, S3 uzywane przez
Wykonawce przy wykonywaniu przedmiotu umowy.

12
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21.

22;

Udziat pojazdow, o ktérym mowa w ust. 15 i nast. powyzej oblicza sig, stosujac zasade,
zgodnie z kt6rg wielkos¢ tego udziatu ponizej 0,5 zaokragla si¢ w dol, a wielkos¢ tego udziatu
0,5 i powyzej zaokragla si¢ w gore.

Strony o$wiadczaja, ze przy realizacji przedmiotu umowy beda ze soba wspotdziataé w celu
nalezytej realizacji zamowienia, majac przede wszystkim na wzgledzie cel gospodarczy
umowy, jej postanowienia, a takze poszanowanie interesdéw drugiej Strony. W przypadku,
gdy Wykonawca wystapi do Zamawiajacego o udzielenie odpowiedzi, zajgcie stanowiska lub
dokonanie innej czynnosci wymaganej ze wzgledu na terminowg 1 merytorycznie
uzasadniong realizacj¢ przedmiotu niniejszej umowy, Zamawiajacy udzieli odpowiedzi lub
zajmie stanowisko (w tym dotyczacych czynnosci wymaganych w celu realizacji przedmiotu
umowy) w terminie nie dluzszym 7 dni roboczych od otrzymania wystgpienia droga
elektroniczng na adres z_d p@gryfice.pl lub od dnia rady budowy, podczas ktorej
Wykonawca wystapit o udzielenie odpowiedzi/zajecie stanowiska/dokonanie czynnosci. W
sytuacji, gdy z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego, termin 7 dni roboczych bedzie
terminem niewystarczajacym na udzielenie odpowiedzi lub zajecie stanowiska, Zamawiajacy
dokona powyzszych czynnosci bez zbednej zwloki.

*

pojazd elektryczny - pojazd samochodowy w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20
czerwea 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, wykorzystujacy do napedu wylacznie energie
elektryczng akumulowang przez podtaczenie do zewnetrznego zrodla zasilania;

" pojazd napedzany gazem ziemnym - pojazd samochodowy w rozumieniu art. 2 pkt 33
ustawy z dnia 20 czerwca 1997 1. - Prawo o ruchu drogowym, wykorzystujacy do napedu
sprezony gaz ziemny (CNG) lub skroplony gaz ziemny (LNG), w tym pochodzacy z
biometanu, oraz posiadajacy:

a) silnik jednopaliwowy albo

b) silnik dwupaliwowy typu 1A, ktory pracuje w czesci goracej cyklu testu dynamicznego ze
srednim wskaznikiem zuzycia gazu nie nizszym niz 90% oraz ktéry na biegu jalowym nie
zuzywa wylacznie oleju napgdowego i nie posiada trybu pracy silnika zasilanego wylgcznie
olejem napgdowym w innym trybie pracy pojazdu niz serwisowy lub awaryjny wystepujacym
w fabrycznej instalacji gazowej, z ktéra homologowany jest pojazd albo, w przypadku silnika
o zaptonie iskrowym, ktory posiada awaryjny zbiornik benzyny silnikowej o pojemnosci nie
wiekszej niz 15 litrow;

§7

. Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy jezeli:

1) Wykonawca pozostaje w zwloce z rozpoczeciem robot dluzej niz 14 dni;

2) przerwa w wykonywaniu robét, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy trwa diuzej
niz 14 dni;

3) Wykonawca jest w zwloce z wykonywaniem poszczegolnych robét budowlanych
opisanych w harmonogramie rzeczowo—terminowo—finansowym stanowigcym zatacznik
nr 3 do niniejszej umowy o 14 dni w stosunku do terminow okreslonych w tymze
harmonogramie;

4) w sytuacji wskazanej w § 5 ust. 19 niniejszej umowy;



o & 5K e < BoK -

ZDP.2311.04.2024

5) w przypadku, gdy Wykonawca utraci mozliwosé realizacji zamowienia przy udziale
Podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca powotywal sie na zasadach
okreslonych w art. 118 ustawy pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu, o ktorych mowa w art. 118 ustawy pzp - jezeli w ciagu 7 dni od dnia, w
ktorym Wykonawca utracil mozliwogé realizacji zamoéwienia przy udziale tego
Podwykonawcy, Wykonawca nie wskaze innego odpowiedniego Podwykonawcy, ktéry
spetnia te warunki w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o
udzielenie zaméwienia lub Wykonawca nie wykaze, iz samodzielnie spetnia te warunki
W stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca
powolywat si¢ w trakcie postepowania o udzielenie zamoOwienia,

6) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegal wykluczeniu z postepowania na
podstawie art. 108 ustawy - Prawo zaméwieni publicznych

2. Zamawiajacy ma prawo odstapié¢ od umowy w razie zwloki Wykonawcy z wykonywaniem
przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 niniejszej umowy, po wyznaczaniu Wykonawcy
dodatkowego terminu na wykonanie przedmiotu umowy.

3. W przypadku odstapienia od umowy:

1) Zamawiajgcy, z wyjatkiem sytuacii, gdy odstapienie od umowy nastapi z przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajacego lub z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,
zabezpieczy przerwane roboty na koszt Wykonawcy;

2) wterminie 7 dni od daty zlozenia o$wiadczenia o odstgpieniu od umowy, Wykonawea i
Zamawiajacy sporzadza szczegdlowy protokol inwentaryzacji robot w toku, wedtug
stanu na dziefi odstgpienia od umowy;

3) Zamawiajacy wyznaczy termin usunigcia rzeczy nalezacych do Wykonawcy z terenu
prowadzenia rob6t budowlanych; w przypadku nie usunigcia rzeczy nalezgcych do
Wykonawey w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy usunie je na koszt Wykonawcy,
po uprzednim wyznaczeniu dodatkowego 3-dniowego terminu;

4) Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiajgcym sporzadzi wykaz tych materialow, ktore
nie zostaly wbudowane, a moga by¢ wykorzystane przez Zamawiajacego do realizacji
robot objetych niniejsza umowa; w razie niewykonania tych czynnosci przez
Wykonawce, Zamawiajacy wykona je na koszt Wykonawcy, po uprzednim wyznaczeniu
dodatkowego 3-dniowego terminu:

5) Wykonawca niezwlocznie, najpozniej w terminie 10 dni od dnia odstapienia, usunie z
terenu prowadzenia robét budowlanych urzadzenia zaplecza budowy

4. W razie zaistnienia jakiegokolwick z wymienionych ponizej przypadkéw Zamawiajacy, w
terminie 14 dni od dnia uzyskania wiadomoséci o ich zaistnieniu, ma prawo rozwiazaé¢
umowe z Wykonawca:

a) w stosunku do Wykonawcy zostanie wydana decyzja o ustanowieniu syndyka masy
upadtosci, lub jezeli Wykonawca zawrze porozumienie ze swoimi wierzycielami, albo
dokona przeniesienia uprawnien na rzecz swoich wierzycieli, albo zostanie postawiony
w stan likwidacji albo jezeli zarzadca przymusowy, zarzadca masy upadtosci, syndyk
masy upadlosci, likwidator czy podobna osoba zostanie ustanowiona dla jakiejkolwiek
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istotnej czesci jego majatku zgodnie z jakimikolwiek przepisami dotyczacymi jego
zadluzenia lub rozwigzania, zarzadu przymusowego czy likwidacji przedsiebiorstw,

b) Wykonawca dokona przeniesienia zobowiazan wynikajacych z Umowy bez pisemnej
zgody Zamawiajacego lub gdy jego towary/materiaty zostang zajete w toku egzekucji,

¢) Wykonawca nie przestrzegal wskazéwek Zamawiajacego dotyczacych usuniecia
niezadowalajacych robot lub materiatow,

d) Wykonawca pomimo uprzednich ostrzezen kierowanych przez Zamawiajacego na
pismie, nie kontynuuje robot z najwyzsza starannoscia lub uporczywie narusza
jakiekolwiek swoje obowigzki wynikajace z umowy,

e) Wykonawca dopuscit si¢ jakiegokolwiek innego razgcego naruszenia postanowien
Umowy,

5. Rozwigzanie Umowy stosownie do postanowien niniejszego paragrafu nie zwalnia
Wykonawey od obowigzku uiszczenia Zamawiajacemu odpowiednich kar umownych oraz
odszkodowan.

6. Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca w ciggu 7 dni od daty takiego rozwigzania o
ktérym mowa w ust 4 nieodplatnie dokona przeniesienia na Zamawiajgcego uprawnien
wynikajgcych z wszelkich uméw dostawy materialow czy towaréw i/lub z uméw o
wykonanie jakichkolwiek robét do celéw umowy.

7. Odstgpienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego oswiadczenia i winno nastapi¢ w terminie tygodnia od dnia zaistnienia przyczyny.

8. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg
nastgpujace obowiazki szczegblowe:

a) W terminie siedmiu dni od daty odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegolowy protokét inwentaryzacii robét w toku wedlug
stanu na dzien odstapienia,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z powodu ktorej doszto do odstapienia od umowy,

¢) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robét przerwanych oraz
robot zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastapilo z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie odpowiada,

d) Wykonawca niezwlocznie a najpézniej w terminie 14 dni od daty odstapienia od Umowy,
usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione,

) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada, obowiazany jest do:

- dokonania odbioru robdt przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktore zostaly wykonane do dnia odstgpienia
- przejecia od Wykonawcey pod swoj dozor terenu budowy

9. Postanowienia niniejszego paragrafu nie naruszaja prawa Zamawiajacego do odstgpienia

od umowy na podstawie powszechnie obowiazujacych przepisow.
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10. Zar6wno w przypadku skorzystania przez Zamawiajacego z umownego, jak i z ustawowego
prawa odstgpienia od umowy, Zamawiajacy uprawniony jest do odstapienia od umowy, wg
swego wyboru, w catoscei, jak i w czescei.

II1. Termin wykonania

§8
1. Termin rozpoczegcia realizacji zamdwienia: od dnia zawarcia umowy
2. Termin wykonania robét: - wg. zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo -
terminowo- finansowego do dnia ................ (uwaga: do 180 dni kalendarzowych - nie duzej

niz do 31 paidziernika 2024 r.)

3. Termin zakonczenia umowy ustala si¢ do 10 dni po zakoniczeniu robét

4. Termin zakonczenia rob6t oznacza wykonania zakresu prac objetych przedmiotem umowy
pisemnie potwierdzony przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, o ktérym mowa w § 3
ust. 1 niniejszej umowy

5. Termin zakonczenia umowy oznacza termin sporzadzania protokotu odbiory koncowego
potwierdzajacego wykonanie przedmiotu umowy

6. Przedmiot umowy uznaje si¢ za wykonany w dniu, w ktérym kierownik budowy dokona
wpisu do wewngtrznego dziennika budowy o zakonczeniu realizacji w calosci przedmiotu
umowy, ktory to wpis zostanie potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego, o
ktorym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy oraz w ktorym Wykonawca ztozy pisemne
oswiadczenie o zakonczeniu realizacji w catosci przedmiotu umowy w siedzibie
Zamawiajgcego. Wykonanie czynnosci, o ktorych mowa w niniejszym ustepie jest mozliwe
po wykonaniu catosci prac przewidzianych w umowie. Jezeli czynnosci, o ktérych mowa w
zdaniu pierwszym nie zostang dokonane tego samego dnia, za dzief wykonania umowy
uznaje si¢ dzien, w ktorym ostatnia z ww. czynnosci zostanie skutecznie dokonana.

7. Ust. 6 nie ma zastosowania w sytuacji, gdy Zamawiajacy odmoéwi odbioru robot
budowlanych stanowiacych przedmiot umowy z uwagi na brak zakonczenia robét lub wady
istotne.

8. Odbiér koncowy calosci robot wehodzacych w zakres przedmiotu umowy nastapi na
podstawie protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy, po wykonaniu wszystkich
prac objetych zakresem niniejszej umowy.

IV. Wynagrodzenie Wykonawcy

§9
1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala si¢ w formie ryczattu
A ewols ;. uuwmmmssss tacznie z podatkiem VAT (stownie ztotych: .............. ) zgodnie

z oferta Wykonawcy. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym ma charakter
wynagrodzenia ryczaltowego w rozumieniu art. 632 kodeksu cywilnego i obejmuje
wszystkie koszty bezposrednie i posrednie, niezbedne do terminowego i prawidlowego
wykonania przedmiotu zaméwienia, zysk oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i
oplaty, w tym podatek VAT. Wykonawca powinien uwzgledni¢ w cenie oferty wszystkie
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posiadane informacje o przedmiocie zamowienia, a szczegélnie informacje, wymagania i
warunki podane w SWZ. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania przedmiotu
i zakresu zamoéwienia nie moze byé podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia
ryczaltowego okreslonego w umowie.
Zalacznikiem nr 2 do umowy jest Kosztorys Ofertowy, sporzadzony zgodnie z
wymaganiami wskazanymi w SWZ,

. Zalagcznikiem nr 3 do umowy jest harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy,

sporzadzony zgodnie z wymaganiami wskazanymi w SWZ.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé waloryzacji wynagrodzenia robot jezeli platnosé
nastapi po uplywie co najmniej 6 miesigcy od podpisania umowy i jezeli skumulowany
wskaznik wzrostu cen, o ktorym mowa w pkt 5 przekroczy 3%;

Wskaznik waloryzacji rowny bedzie skumulowanym miesiecznym wskaznikom cen
towar6w i ustug konsumpcyjnych GUS liczac od miesiaca, w ktérym uplyneto, co najmniej
6 miesig¢cy podpisania umowy do miesigca poprzedzajacego miesiac, w ktorym wykonawca
ztozyt wniosek o waloryzacje;

§ 10

1. Zamawiajacy nie przewiduje udzielania zaliczki.

2.

Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego informowania Zamawiajacego o kazdej
zmianie siedziby, nazwy, nr konta bankowego, nr NIP, REGON i nr telefonu.

Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego, pod rygorem niewaznosci,
dokona¢ przelewu wierzytelnosci z niniejszej umowy na osobe trzecig. Kazda faktura oraz
inne dokumenty/pisma stwierdzajace wierzytelnosci Wykonawcy wynikajace z niniejszej
umowy, musi (szg) zawiera¢ wzmianke tym, ze Wykonawca nie moze bez pisemne;j zgody
Zamawiajacego, pod rygorem niewaznosci, dokona¢ przelewu wierzytelnosci z niniejszej
umowy na osobg trzecia.

V. Warunki platnosci

§ 11

Zamawiajacy przewiduje platnosci: czesciowg oraz platnos¢ koncowa.

Podstawa zaplaty beda faktura przejsciowa oraz faktura koncowa, wystawione przez

Wykonaweg wobec Zamawiajgcego.

Strony ustalajg ponizej wskazane zasady dokonania platnosci czesciowe;:

1) odbior czgsciowy bedzie dokonany nie wczesniej niz po 120 dniu od dnia zawarcia
umowy i obejmowac bedzie roboty budowlane zrealizowane w ww. okresie, ktore sa
zgodne z zatwierdzonym przez Zmawiajgcego harmonogramem rzeczowo-terminowo-
finansowym

2) zakres robot budowlanych wykonanych w okresie, o ktorym mowa w pkt 1, zostanie
potwierdzony protokolem czesciowego odbioru robét,
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3) faktura przejsciowa zostanie wystawiona na podstawie protokotu czg¢sciowego odbioru
robot,
4) wartos¢ platnosci czgsciowej nie moze przekroczyé kwoty 200 000 z brutto

4. Zamawiajacy zastrzega, ze zasady wyplaty wynagrodzenia Wykonawcy przyjete w
niniejszej umowie sa zgodne z zasadami wyplaty dofinansowania wskazanymi we wstepnej
promesie w ramach Programu i tym samym Wykonawca zobowiazuje sie do finansowania
inwestycji w czgsci niepokrytej udziatem wlasnym Zamawiajacego na czas poprzedzajacy
wyplaty z promesy (dokumentu zawierajacego zobowiagzanie do przekazania
Zamawiajagcemu -Wnioskodawey- $rodkéw  pienieznych udzielonego przez Bank
Gospodarstwa Krajowego) z jednoczesnym zastrzezeniem, ze zaplata wynagrodzenia
Wykonawcy Inwestycji w calosci nastapi po odbiorze koncowy inwestycji przez
Beneficjenta.

5. W celu uniknigcia watpliwosci, Strony zgodnie potwierdzajg, ze:

1) protokot czesciowego odbioru robét, o ktérym mowa w ust. 3, stanowi jedynie
potwierdzenie faktu wykonania okre§lonego zakresu robot. Przedmiotowy protokot
nie stanowi poswiadczenia odbioru danej czesci rob6t ze skutkiem wygasnigcia w tej
czesci zobowigzan Wykonawcy, w zwiazku z czym ich zatwierdzenie przez
Zamawiajgcego nie pozbawia go uprawnienia do catosciowego rozliczenia ogétu prac
wykonanych przez Wykonawce, na podstawie protokotu odbioru koncowego
przedmiotu umowy. Konicowy odbidr robét bedzie obejmowal takze prace odebrane
na podstawie protokotu, o ktérym mowa w ust. 3,

2) w sytuacji, gdy roboty budowlane zgloszone przez Wykonawcg w celu sporzadzenia
protokotu czgéciowego odbioru robét, o ktérych mowa w ust. 3 posiadaly beda wady
istotne, tj. uniemozliwiajace uzytkowanie drogi zgodnie z przeznaczeniem lub gdy
roboty te beda wykonane w sposéb wyraznie sprzeczny z dokumentacja, o ktorej
mowa w § 1 ust. 2, Zamawiajacy bedzie uprawniony do odmowy potwierdzenia
wykonania takich robot i sporzadzenia wymienionych w pkt 1 protokotéw.

6. Podstawg do wystawienia faktury koncowej bedzie protokol odbioru koncowego
przedmiotu umowy. Warto$¢ platnosci koncowej stanowié bedzie kwota odpowiadajaca
r6znicy pomigdzy wynagrodzeniem naleznym Wykonawcy za realizacje catosci przedmiotu
umowy, a ptatnoscig czg$ciowg dokonang na podstawie faktury przejsciowej, o ktérej mowa
w ust. 3.

7. Strony przystgpia do czynnosci odbioru koncowego w terminie 10 dni kalendarzowych
liczac od dnia dokonania czynnosci, o ktérych mowa w §8 ust. 2, z zastrzezeniem, ze
warunkiem przystgpienia do odbioru koncowego jest takze dostarczenie Zamawiajacemu
kompletnej dokumentacji odbiorowej, o ktorej mowa w §6 ust. 2 pkt 30. Jezeli cZynnosci,
o ktérych mowa w § 8 ust. 2 lub dostarczenie Zamawiajacemu kompletnej dokumentacji
odbiorowej w zakresie, o ktorym mowa w §6 ust. 2 pkt 30, nie zostang dokonane tego
samego dnia, 10-dniowy termin na przystgpienie do czynnosci odbioru koncowego
rozpocznie bieg od dnia, w ktérym ostatnia z ww. czynnosci zostanie skutecznie dokonana.
W celu uniknigcia watpliwosci, Strony zgodnie potwierdzaja, ze brak zlozenia
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Zamawiajacemu kompletnej dokumentacji odbiorowej, o ktérej mowa w §6 ust. 2 pkt 30.

uznaje si¢ za wadg istotna. uzasadniajacg brak przystapienia do odbioru koncowego robdt.

8. W celu uniknigcia watpliwosci Strony zgodnie postanawiaja, ze brak kompletnej
dokumentacji odbiorowej w zakresie, o ktérym mowa w §6 ust. 2 pkt 30, uzasadnia uznanie,
ze element robot, odnosnie ktérego Wykonawca nie przedstawit wymaganych elementow
dokumentacji odbiorowej, jest wykonany nienalezycie.

9. W razie niestawiennictwa Wykonawcy na ustalony przez strony termin odbioru
wykonanych prac, Zamawiajagcemu przyshuguje prawo do samodzielnego dokonania
odbioru i sporzadzenia jednostronnego protokotu odbioru konicowego.

10. Z czynnosci odbioru koncowego spisany zostanie protokét odbioru koncowego przedmiotu
umowy, zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.

11. Jezeli w ustalonym w umowie terminie, Wykonawca nie zglosi robot stanowiacych
przedmiot umowy do odbioru koncowego, to Zamawiajacy w celu zapewnienia wykonania
umowy — moze zleci¢ dokonczenie prac innemu Wykonawcy, bez upowaznienia sadu, a
kosztami za wykonane prace obciazyé Wykonawce, ktory jest strong niniejszej umowy.

12. W przypadku nie usunigcia wad przez Wykonawce w uzgodnionym terminie,
Zamawiajacemu, oprécz uprawnien przystugujacych mu na podstawie powszechnie
obowigzujacych przepisow, przystugiwaé bedzie prawo ich usunigcia we wlasnym zakresie,
na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez upowaznienia sadu.

13. Do faktury konicowej Wykonawca zobowigzany jest kazdorazowo zalaczyé:

1) oswiadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu wszystkich 0séb wskazanych w wykazie, o
ktorym mowa w § 6 ust. 5 niniejszej umowy, na podstawie stosunku pracy,

2) dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu materiatéw zastosowanych w trakcie realizacji
robét objetych odbiorem do obrotu i stosowania w budownictwie,

3) oswiadczenie Kierownika Robot Budowy o wbudowanych materiatach,

4) dokument(y) stwierdzajacy(e) sposdb zagospodarowania odpadow powstatych po
realizacji robdt objetych odbiorem,

5) oswiadczenie Wykonawey o poziomie (procentowym) pojazdéw elektrycznych i
pojazdéw napedzanych gazem ziemnym we flocie pojazdéw samochodowych w
rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwea 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym,
o ktorych mowa w §6 ust. 15 i 16. uzywanych przez Wykonawce przy wykonywaniu
przedmiotu umowy objetego odbiorem.

14. W przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale Podwykonawcow lub
dalszych  Podwykonawcéw, warunkiem wyplaty naleznego  Wykonawcy
wynagrodzenia, przypadajgcego na kolejne okresy rozliczeniowe, bedzie udowodnienie
Zamawiajagcemu dokonania zaplaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom oraz
dalszym Podwykonawcom, zgodnie m. in. z zasadami zaplaty wynagrodzenia
Podwykonawcom/dalszym Podwykonawcom okreslonymi w § 5 niniejszej umowy, w tym
przedstawienie Zamawiajgcemu, jako zalacznikéw do faktury VAT (przejsSciowej oraz
koncowej):
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1) tabelarycznego wykazu (zestawienia) uméw zawartych z Podwykonawcami i dalszymi
podwykonawcami wraz ze statusem ich rozliczen, oraz

2) opisu zakresu robot, ustug lub dostaw wykonywanych przez Podwykonawcow/dalszych
Podwykonawcow wraz ze wskazaniem wynagrodzenia naleznego za te roboty, ustugi
oraz dostawy, oraz

3) odpowiednio protokotu czgsciowego odbioru robét oraz protokotu odbioru koncowego
przedmiotu umowy z wyraZnym oznaczeniem zakresu prac wykonywanych przez
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow, oraz

4) potwierdzonych za zgodnos¢ z oryginalem kopii faktur VAT lub rachunkéw
wystawionych przez Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow, o ktérych mowa w
art. 465 ust. 1 ustawy pzp oraz w 647' § 1i 5 kodeksu cywilnego
(. Podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw wobec ktérych Zamawiajacy
odpowiada za zaplat¢ wynagrodzenia z tytulu wykonywanych robét budowlanych
solidarnie z Wykonawcg) biorgcych udziat w realizacji robot, ktorych dotyczy platnosé,
oraz

S5) potwierdzonych za zgodnos¢ =z oryginalem kopii przelewow bankowych
potwierdzajacych platnosci wymagalnego wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcow i
dalszych Podwykonawcow, o ktorych mowa w art. 465 ust. 1 ustawy pzp oraz w 647!
§ 115 kodeksu cywilnego, bioracych udziat w realizacji robét, ktérych dotyczy ptatnosé
oraz

6) oswiadezen Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow, o ktorych mowa w art. 465
ust. 1 ustawy pzp oraz w 647" § 1 i 5 kodeksu cywilnego, o braku zobowigzan
finansowych z tytulu zaplaty wynagrodzenia wynikajacych z zawartych  z
Wykonawca/Podwykonaweg umow ztozone wg wzoréw stanowigcych zalaczniki nr 1a
i 1b do niniejszej umowy,
- Ztym, ze potwierdzenia oraz o$wiadczenia okreslone w pkt 4-6 niniejszego ustepu nie
sg wymagane w przypadku zakoficzenia wykonania zakresu umowy przez
Podwykonawce i dalszego podwykonawceg i catkowitego jego rozliczenia.

15. Termin platno$ci faktur wynosi do 30 dni liczac od daty dostarczenia prawidlowo
wystawionej faktury, tj. faktury wraz ze wszystkimi wymaganymi zalacznikami,
Zamawiajacemu.

16. Platnos¢ bedzie dokonywana na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, z
tym zastrzezeniem, ze rachunek bankowy musi by¢ zgodny z numerem rachunku
ujawnionym w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, zw.
dalej ,,wykazem”. Gdy w wykazie ujawniony bedzie inny rachunek bankowy, ptatnos¢
wynagrodzenia dokonana zostanie na rachunek bankowy ujawniony w wykazie.

17. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich wymaganych oswiadczen 1
dokumentéw, o ktorych mowa w ust. 14, Zamawiajacy wstrzyma wyplate naleznego
wynagrodzenia w czgsci réwnej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodéw
zaptaty. Wstrzymanie w tym przypadku wyplaty nie rodzi po stronie Zamawiajacego
opdznienia i Wykonawcy nie przystugujg odsetki z tego tytutu
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18.

19.
20.

21.

Z zastrzezeniem ust. 17 powyzej, w przypadku nie dostarczenia wraz z fakturg wszystkich
wymaganych, zgodnie z umowa, zalacznikow, termin platnosci faktury nie biegnie. Bieg
terminu platnosci rozpoczyna si¢ od dnia, w ktorym do Zamawiajacego zostanie
dostarczona faktura ze wszystkimi wymaganymi zatgcznikami.

Za dzien zaplaty uwaza si¢ dzief obcigZenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

Faktura winna by¢ wystawiona na:
Nabyweca:
Powiat Gryficki,
72-300 Gryfice, Plac Zwycigstwa 37, NIP 857-172-82-59
Platnik:
Zarzad Drog Powiatowych w Gryficach ,
72-300 Gryfice, ul. Pilsudskiego18
Fakture VAT nalezy dostarczy¢ do Zamawiajacego pod adres platnika, tj.: ZDP w Gryficach

ul. Pilsudskiego 18.
VI. Rekojmia za wady i gwarancja

§12
Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady
przedmiotu umowy przez okres ...... miesi¢cy od dnia podpisania protokotu odbioru

koncowego przedmiotu umowy (wlacznie z tym dniem). W celu unikniecia watpliwosci
strony zgodnie potwierdzaja, ze wady stwierdzone podczas odbioru koficowego, o ile nie
stanowily one beda podstawy do odmowy odbioru, objete sg rekojmia, w konsekwencji
zastosowanie maja do nich wszystkie uprawnienia przystugujace Zamawiajacemu z tytuhu
rekojmi oraz obowiazki Wykonawcy wynikajgce z tego tytuhu.

Niezaleznie od uprawnien z tytutu rgkojmi Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji
na przedmiot umowy. Okres gwarancji wynosi ..... miesigey, liczagc od dnia podpisania
protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy (wlgcznie z tym dniem). Ust. 1 zdanie
drugie stosuje si¢ odpowiednio. (zatgcznik nr 5 do umowy)

Rekojmia i gwarancja obejmuja takze odpowiedzialnosé z tytutu wad tkwigcych w uzytych
materialach oraz w wadliwym wykonaniu prac oraz szkdd powstalych w zwigzku z
wystapieniem wady.

. Zamawiajacy moze wykonywac¢ uprawnienia z tytulu rekojmi za wady, niezaleznie od

uprawnien wynikajacych z gwarancji.

. W przypadku wystapienia wad Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w terminie

14 dni, liczac od dnia przekazania przez Zamawiajgcego powiadomienia o wadzie (w
formie dokumentowej), na koszt wiasny.

. W przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi lub szkody o

duzych rozmiarach Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego zabezpieczenia
miejsca wystapienia wady w celu usunigcia zagroZen lub niedopuszczenia do powigkszenia
si¢ szkody.
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7. Powiadomienie o wystapieniu wady Zamawiajacy zglasza Wykonawey w formie
dokumentowej, a nastepnie pisemnie potwierdza wystgpienie wady.

8. W przypadku nieusunigcia wad we wskazanym terminie Zamawiajgcy moze usunaé wady
na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez upowaznienia sadu.

9. W przypadku gdy ze wzgledow technologicznych lub innych przyczyn, nielezacych po
stronie Wykonawcy, usunigcie wady bedzie wymagato terminu dluzszego niz wskazany w
ust. 5, Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy odpowiedni termin na usunigcie wady.

10. W okresie obowiazywania gwarancji i rekojmi, przeprowadzane bedg co 12 miesiecy,
przeglady —zwane przegladami gwarancyjnymi”. Date pierwszego przegladu
gwarancyjnego Strony ustala w protokole koncowego odbioru przedmiotu umowy. O
terminie przeprowadzenia przegladu gwarancyjnego Zamawiajacy zawiadamia¢ bedzie
Wykonawceg nie pozniej niz na 7 dni przed planowanym terminem przegladu, w formie
dokumentowej. Brak przeprowadzenia przegladu nie ogranicza w zaden sposOb uprawnien
Zamawiajgcego z tytutu gwarancji i rekojmi.

11. Sprawy zwiazane z organizowaniem przegladéw gwarancyjnych i egzekwowaniem
usuni¢cia wad, ktére wystapia w okresie gwarancji i rekojmi, prowadzi¢ bedzie
Zarzad Drog Powiatowych Gryfice

12. Strony zgodnie postanawiaja, ze Zamawiajacy nie traci uprawnien z tytulu rekojmi, w
przypadku, gdy nie zbada robot budowlanych stanowigcych przedmiot niniejszej umowy w
czasie 1 W sposob przyjety przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomi niezwlocznie
Wykonawcy o wadzie, a w przypadku gdyby wada wyszla na jaw dopiero podzniej — jezeli
nie zawiadomi Wykonawcy niezwlocznie po jej stwierdzeniu (wylaczenie stosowania art.
563 ke w zw. z art. 638 ke w zw. z art.656 kc).

13. O ile umowa nie stanowi inaczej, postanowienia niniejszego paragrafu nie wylaczajg ani nie
ograniczaja uprawnien Zamawiajacego oraz obowiazkow Wykonawey zwigzanych z
gwarancja i rekojmia wynikajgcych z powszechnie obowigzujacych przepisow prawa.

VII. Zabezpieczenie

§13

1. Wykonawca wnidést zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w  wysokosci
........................... zl (stownie zlotych: S A Y T RS R O R A

2. Wykonawca wnidst zabezpieczenie W fOrmie .............ccovveoreoreemeoeieooooooooooo

3. Wniesione zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczen z tytu{u
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej, ubezpieczeniowej
lub poreczenia lub zamiaru zmiany rodzaju zabezpieczenia na gwarancj¢ bankowa,
ubezpieczeniowa lub porgczenie, winny one by¢ zgodne z zapisami niniejszej umowy. 7
tresci tych gwarancji/poreczen musi zatem w szczegolInosdci jednoznacznie wynikaé:

1) zobowigzanie gwaranta/poreczyciela (np. banku, zakladu ubezpieczen) do zaplaty do
wysokosci okreslonej w gwarancji/poreczeniu kwoty, nieodwolalnie i bezwarunkowo na
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10.

pierwsze zadanie Zamawiajacego zawierajace o$wiadczenie, ze zaistniaty okolicznosci
zwigzane z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy,

2) termin obowigzywania gwarancji/poreczenia, z zastrzezeniem, Ze termin ten musi
uwzglednia¢ maksymalne terminy: zakonczenia realizacji cato$ci przedmiotu umowy,
przystapienia do czynnosci odbioru koficowego oraz terminy, o ktérych mowa w ust. 6
ponizej.

W przypadku zamiaru zmiany rodzaju zabezpieczenia na zabezpieczenie wnoszone w

pienigdzu nalezy wnies$¢ na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiajacego — Powiat

Gryficki Zarzad Drég Powiatowych w Gryficach Bank ........ 1) PPN

Zwrot zabezpieczenia przez Zamawiajgcego nastapi:

1) 70% z kwoty zabezpieczenia zostanie zwrocone w terminie 30 dni od dnia podpisania
protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy,

2) 30% z kwoty zabezpieczenia zostanie zwrocone w terminie 15 dni po uplywie okresu
rekojmi za wady oraz gwarancji.

W przypadku gdy zabezpieczenie wniesione zostanie w formie gwarancji

ubezpieczeniowej, bankowej lub porgczenia - okres ich obowigzywania winien byé nie

krétszy niz maksymalne terminy wskazane w ust. 4 pkt 2 niniejszego paragrafu. W

przypadku zaistnienia podstaw do zmiany terminu realizacji umowy i ustalenia nowego

terminu przez Strony w taki sposob, ze okres obowiazywania gwarancji/poreczenia nie
bedzie obejmowal nowego terminu, Wykonawca zobowiazany jest do dostarczenia

Zamawiajagcemu, najpézniej do momentu podpisania aneksu do umowy, zmiany do

gwarancji/porgczenia albo nowej gwarancji/porgczenia obejmujacych ustalony przez

Strony w aneksie nowy termin realizacji przedmiotu umowy.

Zgodnie z art. 452 ust. 8 ustawy pzp, Wykonawca zobowigzuje sie do przediuzenia

wniesionego zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najp6zniej na 30

dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w

innej formie niz w pienigdzu, zamawiajacy zmieni forme na zabezpieczenie w pieniadzu,

poprzez wyplate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. *

W celu uniknigcia watpliwosci strony zgodnie potwierdzaja, ze odstgpienie od umowy,

zarowno w catosci jak i w czesci, nie pozbawia Zamawiajacego prawa do zaspokojenia

roszczen z zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

* Ust. 819 stosuje sie, jezeli okres na jaki ma zostaé wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat,

il

a wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie innej niz w pienigdzu, na okres nie krétszy niz
S lat.

VIII. Ubezpieczenie
§ 14

Wykonawca zapewni zawarcie umowy ubezpieczenia od odpowiedzialnoéci cywilnej w
zakresie prowadzonej dziatalno$ci na kwote nie nizsza niz 1.500.000,00 zI obejmujaca
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ochrong ubezpieczeniowa okres od daty rozpoczecia robét do daty zakonczenia
zamoOwienia.

2. Przed podpisaniem umowy Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu oplacong polise
ubezpieczenia.

3. Jezeli termin objecia ochrong ubezpieczeniowsa uptywa w trakcie realizacji zaméwienia
Wykonawca jest zobowigzany przedluzy¢ termin ubezpieczenia i przedstawi¢
Zamawiajgcemu odpowiednio polise lub inny dokument potwierdzajacy zawarcie umowy
ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci.

IX. Kary umowne

§ 15
1. Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) za przekroczenie terminu wykonania przedmiotu umowy okreslonego w § 8 ust. 2
niniejszej umowy, w wysokos$ci ............... wynagrodzenia umownego brutto, o
ktorym mowa w § 9 ust. I niniejszej umowy, za kazdy dzien zwloki, lecz nie wigcej niz
100 000 z} ogotem;

2) za przekroczenie wyznaczonego terminu na usunigcie wad stwierdzonych przy
odbiorze koficowym lub w okresie rekojmi lub gwarancji za wady, za kazdg wade, w
wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1
niniejszej umowy, za kazdy dzien zwloki, lecz nie wigcej niz 50 000 zi ogolem;

3) za odstapienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, w wysokosci
20 % kwoty wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 niniejszej
umowy; w sytuacji, gdy odstgpienie dotyczylo bedzie czesci umowy, kara umowna, o
ktorej mowa w zdaniu pierwszym zostanie naliczona od kwoty wynagrodzenia, ktéra
bylaby nalezna Wykonawcy zgodnie z umows za realizacje przedmiotu umowy w
zakresie, w jakim nastapito odstgpienie od umowy;

4) za niezapewnienie podczas realizacji robot osoby pelnigcej funkcje Kkierownika
budowy w wysokosci 5.000 z, lecz nie wiecej niz 20.000 zi; kara umowna okreslona w
niniejszym punkcie zostanie naliczona za kazdy rozpoczety miesiac pelnienia funkcji
kierownika budowy przez osobe ustanowiong samodzielnie przez Zamawiajgcego;

5) w  przypadku nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy 0
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany,
w wysokosci 5.000 z1, za kazdy stwierdzony przypadek lecz nie wiecej niz 50.000 zt;

6) w przypadku nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 5.000 z, za kazdy stwierdzony
przypadek, lecz nie wigcej niz 50.000 zi; kara umowna, o ktérej mowa w niniejszym
punkcie zostanie naliczona w przypadku nieprzedtozenia po$wiadczonej za zgodno$é z
oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty
budowlane, dostawy lub uslugi, jak réwniez w przypadku nieprzedtozenia
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii zmiany umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi;
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7) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty,
w kwocie 1.000 zt, za kazdy stwierdzony przypadek, lecz nie wiecej niz 10.000 zi;

8) w przypadku braku lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawecom lub dalszym Podwykonawcom w kwocie 5.000 zl, za kazdy
stwierdzony przypadek, lecz nie wigcej niz 50.000 zk;

9) za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie obowiazku, o ktorym mowa w § 6 ust. 2
pkt 5 w wysokosci 200 zt z kazdy dzien zwloki

10) za niedostarczenie kompletnej dokumentacji odbiorowej w terminie, o ktorym mowa
W § 6 ust. 2 pkt 30 niniejszej umowy, w wysokosci 200 zt, za kazdy dzien zwloki, lecz
nie wiecej niz 15.000 zi;

11) w przypadku zwloki w przekazaniu Zamawiajacemu, zgdanych przez Zamawiajacego,
dowodéw zatrudnienia na podstawie stosunku pracy 0sob wykonujacych wskazane w
§ 6 ust. 4 niniejszej umowy czynnosci, w wysokosci 50 zl, za kazdy dzien zwloki, lecz
nie wigcej niz 1.000 zi;

12)w  przypadku niespelnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracg 0sob wykonujacych wskazane w § 6 ust. 4
niniejszej umowy czynnosci, w wysokosci 2.000 z za kazdy stwierdzony przypadek
(4. za kazda osobg niezatrudniong na podstawie stosunku pracy) lecz nie wiecej niz
20.000 zt;

13) w przypadku zwloki w przekazaniu Zamawiajacemu wykazu, o§wiadczenia lub ich
aktualizacji, o ktorych mowa w § 6 ust. 5 niniej sze] umowy, w wysokosci 50 z, za
kazdy dzien zwloki lecz nie wiecej niz 2.000 zt.

14) w przypadku braku realizacji przez Wykonawcg zobowigzania, o ktérym mowa
w §6 ust. 15, w wysokosci 1.000 zt za kazdy stwierdzony przypadek lecz nie wigcej
niz 10.000 z.

15)w przypadku braku realizacji przez Wykonawce zobowigzania, o ktérym mowa
w §6 ust. 2 pkt 31, w wysokosci 1.000 zt za kazde nie przybycie, lecz nie wigcej niz
20.000 zt;

16) za zwlok¢ w dotrzymaniu kluczowych terminéw okreslonych w Harmonogramie
Rzeczowo-Finansowym — 0,2% wynagrodzenia brutto okreslonego w §9 ust 1
umowy za kazdy dzien zwloki;

2. Roszczenie o zaplate kar umownych z tytutu zwloki, ustalonych za kazdy rozpoczety dzien
zwloki, staje si¢ wymagalne:

1) za pierwszy rozpoczgty dzien zwloki — w tym dniu,

2) zakazdy nastgpny rozpoczety dzien zwioki — odpowiednio w kazdym z tych dni.

3. Poza przypadkiem wskazanym w ust. 2 niniejszego paragrafu, roszczenie o zaplate kar
umownych staje si¢ wymagalne z dniem zaistnienia zdarzenia stanowigcego podstawe do
obcigzenia Wykonawcey karg umowna.

4.Laczna maksymalna wysoko$é kar umownych, ktorych moze dochodzi¢ Zamawiajacy na
podstawie niniejszej umowy, wynosi 25% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa
w § 9 ust. 1 niniejszej umowy.
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S. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kare umown3 z tytutu wypowiedzenia lub odstapienia
od umowy przez Wykonawce z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego — w wysokosci 20 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust 1 niniejszej umowy

6. W przypadku poniesienia szkody przewyzszajacej kar¢ umowng, Zamawiajacy zastrzega
sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniajgcego.

7. Wykonawca wyraza zgode na zaplate kar umownych w drodze potracenia z przystugujacego
mu wynagrodzenia.

8. W przypadku nie usuniecia wad w terminach wskazanych przez Zamawiajgcego w protokole
koficowym odbioru robét lub stwierdzonych w okresie rgkojmi lub gwarancji, Wykonawca
wyraza zgodg na usuniecie wad na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez upowaznienia sadu.

9. W przypadku zwloki w wykonaniu jakichkolwiek obowigzkéw wynikajacych z niniejszej
umowy, Zamawiajacy, zachowujac prawo do naliczenia kary umownej oraz roszczenia o
naprawienie szkody, zastrzega sobie mozliwo$¢ zlecenia innemu podmiotowi wykonania
zastgpezego, na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez upowaznienia sadu.

XI. Zmiany umowy

§ 16
1. Zamawiajacy przewiduje mozliwosé wprowadzenia istotnych zmian postanowien umowy
polegajacych na:

1) zmianie terminéw rozpoczecia i zakoficzenia realizacji przedmiotu umowy;

2) zmianie wynagrodzenia;

3) zmianie zasad i terminéw dokonywania odbioréw oraz platnosci wynagrodzenia;

4) zmianie sposobu spelnienia oraz zakresu $wiadczenia;

5) zmianie osob wskazanych w § 4 ust. 1 niniejszej umowy;

2. Zmiana ktoregokolwiek z terminéw realizacji przedmiotu umowy (rozpoczecia lub
zakonczenia realizacji przedmiotu umowy) moze nastgpi¢ w nastepujacych przypadkach:

1) wsytuacji zlecenia wykonania zamowienia dodatkowego, robdt dodatkowych lub robét
zamiennych, ktére beda miaty wplyw na terminy realizacji przedmiotu umowy;

2) w przypadku koniecznosci lub zasadnosci uwzglednienia wplywu innych przedsiewzie¢
1 dzialan powigzanych z przedmiotem umowy;

3) w przypadku, gdy nastapi zmiana stanu prawnego lub powszechnie obowigzujacych
przepisdw prawa, majaca wplyw na terminy realizacji przedmiotu umowy;

4) w sytuacji, gdy wystapi okolicznosé lezaca po stronie Zamawiajacego, w szczegdlnosci
wstrzymanie robdt przez Zamawiajgcego, np. w przypadku koniecznosci usuniecia
bledow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowe;;

5) w sytuacji, gdy wystapia warunki atmosferyczne, uniemozliwiajagce lub znacznie
utrudniajgce prowadzenie rob6t budowlanych zgodnie z dokumentami zamdwienia;

6) w sytuacji, gdy wystapia nieprzewidziane warunki realizacji tj.: odkrycie
niezinwentaryzowanych obiektow lub elementéw instalacji podziemne;j,
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7) w sytuacji, gdy na termin realizacji przedmiotu umowy wplyng lub bedg mogly mieé

wplyw okolicznosci zwigzane z wystapieniem sily wyzszej, skutkujgce w

szczegolnosci:

a) nieobecnoscia lub ograniczong dostepnoscia pracownikéw lub 0séb Swiadczacych
pracg za wynagrodzeniem na innej podstawie niz stosunek pracy, ktore uczestnicza
lub moglyby uczestniczy¢ w realizacji przedmiotu umowy:

b) wstrzymaniem lub ograniczeniem dostaw koniecznych do realizacji przedmiotu
umowy lub trudnosciami w dostepie do produktow, komponentéw produktu lub
materialow lub sprzetu koniecznych do realizacji przedmiotu umowy lub
trudnosciami w realizacji ushug koniecznych do realizacji przedmiotu umowy;

c) wystapieniem innych okolicznosci, ktére uniemozliwiajg badz w istotnym stopniu
ogranicza mozliwos¢ wykonania umowy zgodnie z jej trescia.

3. W sytuacjach, o ktorych mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, terminy realizacji umowy
moga ulec przedluzeniu o czas trwania okolicznogci stanowigcych przeszkody w
terminowej i zgodnej z umowa realizacji przedmiotu umowy. Okolicznosci, o ktorych mowa
w ust. 2 pkt 1-7 kierownik budowy stwierdza wpisem do wewnetrznego dziennika budowy,
ktory wymaga potwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, o ktérym mowa w
§ 3 ust. 1 niniejszej umowy.

4. Zmiana skutkujgca zmiang wysokosci wynagrodzenia moze nastapic:

1) gdy ulegnie zmianie urzedowa stawka VAT na roboty budowlane; w przypadku zmiany
stawki podatku od towaréw i ustug warto$é¢ netto wynagrodzenia Wykonawcy nie
zmieni sig, a okreslona w aneksie warto$¢ brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na
podstawie nowych przepiséw,

2) wzwigzku z przewidziang w niniejszej umowie zmiana sposobu spetnienia $wiadczenia
lub zmiang zakresu $wiadczenia, w tym w zwiazku z ograniczeniem zakresu robot lub
wprowadzeniem robét zamiennych. Wykonawca wykona wyceng robot wynikajgcych
ze zmiany sposobu spelnienia $wiadczenia oraz zmiany zakresu $wiadczenia w formie
kosztorysu sporzadzonego metoda wskazana ponizej, przy zastosowaniu nastepujacych
czynnikéw cenotworczych wskazanych w dostepnych publikacjach na rynku np.
Sekocenbud, Orgbud, Wacetob aktualnego na dzien sporzadzenia kosztorysu (wybor
publikacji przez Wykonawcg wymaga akceptacii Zamawiajgcego):

a) stawka roboczogodziny ,.R” - srednia dla woj. Zachodniopomorskiego,

b) koszty posrednie ,.Kp” — srednie dla woj. Zachodniopomorskiego,

c) zysk kalkulacyjny ,,Z” (R+S+Kp) — érednie dla woj. Zachodniopomorskiego,

d) ceny jednostkowe sprzetu i materiatéw (lacznie z kosztami zakupu) beda
przyjmowane wedtug $rednich cen rynkowych, a w przypadku ich braku ceny
materialow i sprzgtu zostang przyjete na podstawie ogélnie dostepnych katalogow,
w tym rowniez cen dostawcow na stronach internetowych, ofert handlowych itp.,

e) naklady rzeczowe — w oparciu o Katalogi Nakladow Rzeczowych KNR,

f) roboty wynikajace z ograniczenia zakresu Wykonawca wyceni zgodnie z
kosztorysem ofertowym; w sytuacji braku wyszczegolnienia w kosztorysie
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pozycji, o ktéra ma zosta¢ ograniczony zakres prac, postanowienia lit. a — e oraz
g stosuje si¢ odpowiednio, z zastrzezeniem, ze przyjete zostang
ceny/stawki/naklady i in. z dnia skiadania ofert albo (w przypadku braku
cen/stawek/naktadoéw i in. z dnia skfadania ofert) z okresu najbardziej zblizonego
do dnia skiadania ofert,

g) w przypadku robét dla ktérych brak nakladéw w KNR, bedzie zastosowana
wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzana przez Zamawiajacego.

5. Zmiana skutkujgca zmiang zasad lub termindéw dokonywania odbioréw oraz platnosci
wynagrodzenia moze nastapi¢ w nizej wskazanych przypadkach i na nizej wskazanych
warunkach:

1)

2)

gdy prace zostang wstrzymane na okres dhuzszy niz 20 dni, z przyczyn niezaleznych od
zadnej ze Stron lub z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego. W takiej sytuacji
Zamawiajacy dopuszcza dokonanie odbioru czesciowego, obejmujacego roboty
wykonane do dnia wstrzymania robot,

W sytuacji zlecenia wykonania zamowienia dodatkowego lub robét zamiennych, ktére
beda mialy wplyw na terminy realizacji przedmiotu umowy. W takiej sytuacji
Zamawiajacy dopuszcza dodatkowy odbiér czesciowy, ktory obejmuje roboty
wykonane do chwili zlecenia wykonania zaméwienia dodatkowego, robét dodatkowych
lub robot zamiennych;

6. Zmiana polegajaca na zmianie sposobu spetnienia $wiadczenia lub zakresu $wiadczenia
moze nastapi¢ w sytuacji:

1)

2)

4)

wystapienia koniecznosci lub uzasadnienia (w tym funkcjonalno-uzytkowego) dla
zrealizowania  przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych/materialowych  niz  wskazane w  dokumentach
zamoéwienia lub w ofercie, w szczegélnosci w sytuacji, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozilo niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
przedmiotu umowy;
wystgpienia koniecznosci lub zasadnosci zrealizowania przedmiotu umowy przy
zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/technologicznych/materialowych niz
wskazane w dokumentach zamowienia lub w ofercie, ze wzgledu na zmiany
obowigzujacego prawa;
wystapienia konieczno$ci lub zasadnosci zrealizowania przedmiotu umowy przy
zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/technologicznych/materialowych niz
wskazane w dokumentach zaméwienia lub w ofercie, z uwagi na czasowg lub caltkowitg
niedostepnos¢ materialéw lub technologii (np. zaprzestania produkcji),
wystapienia okoliczno$ci zwiazanych z wystgpieniem sily wyzszej, skutkujacych w
szczegolnosci:
a) nieobecnoscig lub ograniczong dostepnoscia pracownikdw lub 0séb Swiadczgcych
pracg za wynagrodzeniem na innej podstawie niz stosunek pracy, ktore
uczestniczg lub moglyby uczestniczy¢ w realizacji przedmiotu umowy;
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b) wydaniem decyzji lub polecen, naktadajacych na Wykonawce/Podwykonawce lub
Zamawiajgcego obowigzek podjgcia okreslonych czynnosci uniemozliwiajacych
lub utrudniajacych realizacj¢ umowy zgodnie z jej trescig;

c) wstrzymaniem lub ograniczeniem dostaw koniecznych do realizacji przedmiotu
umowy lub trudnosciami w dostgpie do produktéw, komponentéw produktu lub
materialéw lub sprzetu koniecznych do realizacji przedmiotu umowy lub
trudnosciami w realizacji ustug koniecznych do realizacji przedmiotu umowy;

d) wystapieniem innych okolicznosci, ktore uniemozliwiajg badz w istotnym stopniu
ogranicza mozliwo$¢ wykonania umowy zgodnie z jej trescia,

7. Zmiany wskazane w ust. 6 pkt 1-4 bedg wprowadzane wylacznie w zakresie
umozliwiajgcym oddanie przedmiotu umowy do uzytkowania, a Zamawiajacy moze poniesé
ryzyko zwigkszenia wynagrodzenia z tytutu takich zmian wylgcznie w kwocie rownej
zwigkszonym z tego powodu kosztom. Kazda ze wskazanych w ust. 6 pkt 1-4 zmian moze
by¢ powiazana ze zmiang wynagrodzenia na zasadach okreslonych w ust. 4 niniejszego
paragrafu.

8. Zmiana 0s6b sprawujgcych samodzielne funkcje techniczne, o ktérych mowa w §4, moze
nastgpi¢ na pisemny wniosek Wykonawcy. Nowe proponowane osoby musza posiadaé
uprawnienia co najmniej w zakresie okreslonym w dokumentach zamdwienia. Zmiana 0sob
wymaga zgody Zamawiajgcego i aneksu do umowy.

9. Podstawg wprowadzenia zmian wskazanych w ust. 2 — 6 niniejszego paragrafu bedzie
protokot koniecznosci zatwierdzony przez Zamawiajacego i Wykonawce i zawarty aneks do
umowy. Wprowadzenie zmian, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 7, ust. 6 pkt 4 niniejszego
paragrafu wymaga dodatkowo przedlozenia przez strone wnioskujgcg o zmiane umowy
informacji o wplywie okolicznosci zwigzanych z wystapieniem sily wyzszej na nalezyte
wykonanie umowy oraz potwierdzenia okolicznosci, na ktére powoluje sie strona
wnioskujgca o zmiang umowy, poprzez stosowne o$wiadczenia lub dokumenty, w
szczegllnosci  korespondencj¢  Wykonawcy z  Podwykonawcami,  dokumenty
poswiadczajgce podjete dziatania w celu rekrutacji osob, ktore moglyby uczestniczy¢ w
realizacji przedmiotu umowy, np. opublikowane ogloszenia o prace, zgloszenia
zapotrzebowania na pracownikow do wlasciwego Powiatowego Urzedu Pracy, informacje z
wlasciwego Powiatowego Urzegdu Pracy o liczbie 0s6b spehniajacych kryteria wskazane w
zapotrzebowaniu.

10. W przypadku zaistnienia rozbieznosci pomiedzy harmonogramem rzeczowo-terminowo-
finansowym robdt i rzeczywistym terminem realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca jest
zobowigzany do niezwlocznego udzielenia Zamawiajacemu pisemnych wyijasnien i
uzasadnienia dokonywanych zmian harmonogramu oraz wystgpienia o zgode na dokonanie
zmian. W przypadku wyrazenia przez Zamawiajacego zgody na aktualizacje harmonogramu,
w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, Wykonawca niezwlocznie dokonuje zmiany i
przekazuje zaktualizowany harmonogram Zamawiajacemu do akceptacji. Aktualizacja, o
ktére] mowa w niniejszym ustgpie, nie dotyczy zmiany terminu zakonczenia przedmiotu
UmMowy.
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11. W przypadku, gdy Wykonawca wystapi z inicjatywg zmiany albo rezygnacji =z
Podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca powolywat sie, na zasadach okreslonych w
art. 118 ustawy pzp, w celu wykazania spelniania warunkéw udzialu w postepowaniu, o
ktorych mowa w art. 118 ustawy pzp, Wykonawca obowigzany bedzie wykazaé
Zamawiajacemu, ze:

1) proponowany inny Podwykonawca spetnia te warunki w stopniu nie mniejszym niz
wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie zamdwienia lub

2) Wykonaweca samodzielnie spelnia te warunki w stopniu nie mniejszym niz
Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywal si¢ w trakcie postepowania
o udzielenie zamowienia.

12. Zmiany do umowy moze inicjowaé zaréwno Zamawiajgcy jak i Wykonawca, skladajac
pisemny wniosek do drugiej strony, zawierajacy w szczegdlnosci opis zmiany i jej
uzasadnienie oraz jej wplyw na harmonogram rzeczowo - finansowy.

13. Wszystkie okolicznosci wymienione w niniejszym paragrafie stanowig katalog zmian, na
ktére Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode w formie pisemnej. Nie stanowig jednoczesnie
zobowiazania do wyrazenia takiej zgody.

14. Zmiany umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

XII. Przetwarzanie danych osobowych

§17
1. Przetwarzanie danych osobowych z tytutu realizacji przedmiotowej umowy odbywacé sie
bedzie zgodnie z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 . w sprawie ochrony 0s6b fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporzadzenie o ochronie danych), zwanym dalej RODO.
2.  Zamawiajacy, realizujac nalozony na administratora obowigzek informacyjny wobec
0s6b fizycznych — zgodnie z art. 13 i 14 RODO - informuje, Ze:
1) administratorem danych osobowych Powiat Gryficki- Zarzad Drog Powiatowych
w Gryficach, 72-300 Gryfice, ul. Pitsudskiego 18;
2) zinspektorem ochrony danych osobowych mozna kontaktowac si¢ pod adresem e-
mail: iod@it-serwis.com.pl,;
Powyzsze dane kontaktowe stuzg wylacznie do kontaktu w sprawach zwigzanych
bezposrednio z przetwarzaniem danych osobowych. Inspektor ochrony danych nie
posiada i nie udziela informacji dotyczacych realizacji niniejszej umowy
3)  dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. bi ¢ RODO, w celu:
a) zawarcia 1 wykonania niniejszej umowy
b) wypelnienia obowigzkéw prawnych ciazacych na Zamawiajacym
¢) kontroli prawidlowosci realizacji postanowien niniejszej umowy
d) ochrony praw Zamawiajgcego wynikajacych z niniejszej umowy, a takze w celu
ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczen wynikajacych z niniejszej umowy
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4)

o)

6)

7)

8)

9)

10)

e) przechowywania dokumentacji na wypadek kontroli prowadzonej przez
uprawnione organy i podmioty

f) przekazania dokumentacji do archiwum, a nast¢pnie jej zbrakowania

odbiorcami danych osobowych moga by¢:

a) osoby lub podmioty, ktérym udostepniona zostanie niniejsza umowa lub
dokumentacja zwigzania z realizacja umowy w oparciu o powszechnie
obowigzujgce przepisy, w tym w szczegdlnosci w oparciu o art. 2 i nast. ustawy
z dnia 6 wrzesnia 2001 1. o dostgpie do informacji publicznej

b) podmioty przetwarzajace dane osobowe w imieniu Zamawiajacego

c) inni administratorzy danych, dzialajacy na mocy umoéw zawartych z
Zamawiajgcym lub na podstawie powszechnie obowigzujacych przepisow
prawa, w tym:

0  podmioty $wiadczace pomoc prawng
O  podmioty swiadczace ushugi pocztowe lub kurierskie
O  podmioty prowadzace dzialalnos¢ platnicza (banki, instytucje platnicze)
dane osobowe beda przetwarzane przez okres realizacji umowy, przez okres
niezbedny do dochodzenia roszczen i obrony praw z tytutu realizacji umowy oraz
przez okres archiwizacji zgodny z rozporzadzeniem Prezesa Rady Ministréw z dnia
18.01.2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazéw
akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dziatania archiwow zaktadowych
osobie fizycznej, ktérej dane dotycza, przystuguje prawo do zadania od
administratora dostgpu do danych osobowych, do ich sprostowania lub
ograniczenia przetwarzania - na zasadach okreslonych w RODO oraz w innych
obowiazujacych w tym zakresie przepiséw prawa

osobie fizycznej, ktorej dane dotycza przystuguje prawo do wniesienia skargi do

organu nadzorczego — Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy

uzasadnione jest, iz dane osobowe przetwarzane sg przez administratora niezgodnie

z przepisami RODO

obowigzek podania danych osobowych Zamawiajgcemu jest warunkiem zawarcia

umowy, a takze jest niezbedny do realizacji i kontroli nalezytego wykonania

umowy; konsekwencjg niepodania danych bedzie niemoznos¢ zawarcia i realizacji
umowy

w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposob

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO

zrodtem pochodzenia danych osobowych niepozyskanych bezposrednio od osoby,

ktorej dane dotycza jest Wykonawca, og6lnie dostepne bazy danych; dane

niepozyskane bezposrednio od osoby, ktérej dane dotycza, obejmuja w

szczegolnosci nastgpujace kategorie danych: dane identyfikacyjne, dane

kontaktowe, stosowne uprawnienia do wykonywania okreslonych czynnosci, dane
wynikajgce z uméw o prace oraz z innej dokumentacji zwigzanej z kontrola
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realizacji przez Wykonawce obowiazku zatrudnienia na podstawie umowy o prace
(jezeli dotyczy)
11) pelna tres¢ klauzuli informacyjnej dotyczacej obowiazkéw Administratora
zamieszczona jest na stronie BIP, w zaktadce ,,Ochrona danych osobowych/RODO.
Wykonawca zobowigzuje si¢, przy przekazywaniu Zamawiajacemu danych osobowych
(w rozumieniu RODO) os6b trzecich, kazdorazowo przedstawi¢ o$wiadczenie o
spelnieniu obowiazkow informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub 14 RODO wobec
0sob fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio zostaly pozyskane
lub oswiadczenie, Zze zachodzi wylaczenie stosowania obowiazku informacyjnego
stosownie do art. 13 lub art. 14 RODO. Oswiadczenie, o ktorym mowa w zdaniu
pierwszym, nalezy przedstawia¢ Zamawiajagcemu kazdorazowo przy przekazywaniu
m.in. danych osoby uprawnionej do kontaktu ze strony Wykonawcy. Wraz z
oswiadczeniem, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu o$wiadczenie o realizacji obowiazku, o ktérym mowa w ust. 4 ponizej.
Wykonawca zobowigzuje si¢ poinformowa¢, w imieniu Zamawiajgcego, wszystkie osoby
fizyczne, ktorych dane osobowe bedg przekazywane Zamawiajacemu:
1) o fakcie przekazania danych osobowych Zamawiajacemu (wskazujac wyraznie, ze
dane osobowe bedg Zamawiajacemu przekazane przez Wykonawce),
2)  otym, ze dane osobowe bedg przetwarzane przez Zamawiajacego
3) o tresci klauzuli informacyjnej wskazanej w ust. 2.

XIII. Postanowienia koncowe
§18

Strony niniejszej umowy zobowiazuja si¢ do poddania ewentualnych sporéw o roszczenia
cywilnoprawne w sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub
innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii
Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osoba prowadzaca
polubowne rozwigzanie sporu.

W sprawach nie uregulowanych umowa stosuje sie przepisy ustawy - Prawo zaméwien
publicznych, Prawo budowlane oraz Kodeksu cywilnego.

Wszelkie zmiany umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

W przypadku braku rozwigzan polubownych w terminie 30 dni od dnia zgloszenia problemu,
Strona niezadowolona, upowazniona bedzie wystapi¢ na droge sadowa

W sytuacji, o ktérej mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, do rozstrzygniecia sporu bedzie
sad powszechny wlasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego

Przez dni robocze rozumie si¢ dni od poniedziatku do piatku, z wytaczeniem dni wolnych od
pracy u Zamawiajgcego oraz dni ustawowo wolnych od pracy.

llekro¢ w niniejszej umowie jest mowa o ,.sile wyzszej” nalezy przez to pojecie rozumieé
stan zewnetrzny (tj. niezalezny od Stron), nadzwyczajny, ktéremu Strony nie mogly (nie
moga) zapobiec oraz mu si¢ przeciwstawi¢ przy uzyciu srodkéw lezacych w granicach
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zwyczajnej zapobiegliwosci, w tym kleski zywiolowe, pozary, powodzie, trzesienia ziemi,
dzialania wojenne lub o podobnym charakterze lub skutkach, inne operacje sit zbrojnych,
akty terrorystyczne, strajki, stany epidemiologiczne, blokady lub ograniczenia w
przekraczaniu granic, zakaz albo ograniczenia importu lub eksportu towarow zwiazanych z
realizacjg przedmiotu umowy.

8. Wszelka dokumentacja zwigzana z realizacjg niniejszej umowy sporzadzona w jezyku
obcym, powinna zosta¢ przedtozona drugiej Stronie wraz z jej thumaczeniem na jezyk polski.

9. Integralng czgs¢ umowy stanowi SWZ, oferta Wykonawcy oraz dokumentacja, o ktdrej
mowa w § I ust. 2 niniejszej umowy.

10. Niniejsza umowa stanowi informacj¢ publiczng w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 6 wrzesnia
2001 r. o dostgpie do informacji publicznej i podlega udostepnianiu na zasadach i w trybie
okreslonych w ww. ustawie.

11. Strony wskazuja nastgpujace osoby do kontaktéw w sprawach zwigzanych z realizacjg
Umowy:

1) ze strony Zamawiajacego:

............... e ol ovramnin s email: ...........cooiiiiiiin,
............... o i e tel wnimrmrsaissy s CEIIBAE o b imianmssims is
2) ze strony Wykonawcy:
.................. TS VRO .| ISR | SRS
............... sy Wk & v v s e-mail:.....................,

12. Z zastrzezeniem wyraznych postanowien niniejszej umowy, adresy stron podane w
komparycji niniejszej umowy, sa adresami dla doreczen korespondencji w formie pisemne;.
Oswiadczenie pisemne uwaza si¢ za ztozone stronie, jezeli zostanie przekazane na jej adres,
cho¢by adresat nie byl obecny lub z innych powodéw nie odebrat korespondencji lub
odmowit jej odbioru.

13. Z zastrzezeniem wyraznych postanowien niniejszej umowy, Strony wskazuja nastepujace
adresy dla dorgczen (w formie innej niz pisemna):

a) Zamawiajacy: e-mail: ............... . S L
b) Wykonawca: e-mail: ........................... N R ———

14. Zmiana danych, o ktérych mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu, powinna by¢ dokonana w
formie dokumentowej i nie bedzie traktowana jako zmiana umowy.

15. W przypadku zmiany danych Wykonawcy, w tym adreséw doreczen, adresu zamieszkania
lub adresu siedziby Wykonawce jest on zobowigzany do niezwlocznego pisemnego
powiadomienia o nowych danych Zamawiajacego. Zaniechanie powiadomienia skutkuje
tym, Ze korespondencja przekazana przez Zamawiajacego zgodnie z ostatnio wskazanymi
danymi uwazana bedzie za dorgczong prawidlowo i skutecznie, nawet gdy zostanie
zwrocona nadawcy.

16. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla
Wykonawcy, dwa egzemplarze dla Zamawiajacego.

Zalaczniki do umowy:
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zalgeznik nr la i 1b — Wzor oswiadczenia Podwykonawcy,
zalgcznik nr 2 — Kosztorys ofertowy,
zalgcznik nr 3 — Harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy.
zatgcznik nr 4 — Wzor oswiadczenia Kierownika Budowy
zalgcznik nr 5 — Wzor karty gwarancyjnej
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Zalacznik nr 1a do umowy
| | 2 O e A , MigjscowosC.......covvvininn..
OSWIADCZENIE DO PLATNOSCI KONCOWEJ
Ja (My), nizej podpisany (ni)

..................................................................................................... dzialajgc w

.................................................................................................................

(pena nazwa i adres Wykonawcy/Podwykonawcy)

dokonal na moja/naszg rzecz platnosci calo§ci wynagrodzenia za realizacje prac
podwykonawczych wykonywanych na podstawie nw. umowy/uméw podwykonawczych
(nr/z dnia)

za wykonane, w ramach inwestycji pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 3150Z przejscie
przez m. Sludwia” w terminie od dnia ........................ do dnia
roboty budowlane/dostawy/ustugi, ktérych przedmiot stanowito

1) Wdnin.oewus: zostala dokonana platno$¢ naleznosci w kwocie ...................
wynikajaca z faktury/rachunkunr.................... zdnia............ za zamdéwienia
wykonane w terminie od dnia................ dodnia..................... , odebrane
protokolem odbioru zdnia........................
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2y Wt sesei zostata dokonana ptatnosé naleznosci w kwocie ...................
wynikajaca z faktury/rachunkunr.................... 70111 S za zamoOwienia
wykonane w terminie od dnia................ dodnia..................... , odebrane
protokotem odbioru zdnia............................
3)
4)
2. Oswiadczam, iz kwoty wskazane w pkt 1 — [.....] wynosza razem [................. zh) i
stanowig  calos¢  wynagrodzenia przyshuigujacego  ..................... (nazwa

Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy) z tytutu wykonywania prac podwykonawczych
(robot budowlanych/dostaw/ustug) realizowanych w ramach ww. inwestycji.

3. W zakresie zwigzanym z zaplata wynagrodzenia za realizacj¢ umoéw wykazanych powyzej
nie posiadam/y zatem zadnych roszczen.

4. Wszystkie roboty/dostawy/ustugi w ramach przedmiotowego zadania wykonali$my sitami
wiasnymi/przy udziale dalszych podwykonawcow, tj.:

5. Jednoczesnie oswiadczamy, ze w ramach inwestycji pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej
nr 3150Z przej$cie przez m. Studwia” nie wykonywali$my (samodzielnie oraz za pomoca
dalszych podwykonawcéw) zadnych prac podwykonawczych, poza zakresem
realizowanym na podstawie umoéw, o ktérych mowa powyzej.

( Podpis i pieczqtka osoby! oséb uprawnionych do wystepowania w
imieniu Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy)
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Zalgcznik nr 1b do umowy

OSWIADCZENIE DO PLATNOSCI PRZEJSCIOWEJ
Ja (My), nizej podpisany (ni)

.....................................................................................................................................................

(Nazwa i adres Wykonawcy/Podwykonawcy)

dokonal na moja/naszg rzecz platnosci calosci wynagrodzenia z tytutu realizowanych, w
ramach inwestycji pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 3150Z przejScie przez m.
Studwia” od dnia ................ dodnia................. *, robot budowlanych/dostaw/ustug, na
podstawie nw. umowy/uméw podwykonawczych (nr/z dnia)

i ktore to naleznosci zostaly oplacone na podstawie nw. faktur/rachunkéw:
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1)

3)

W dniy coosiiias zostala dokonana platno$¢ naleznosci w kwocie ...................
wynikajaca z faktury/rachunku nr .................... Z Ani8cis: i za zamoOwienia
wykonane w terminie od dnia................ dodnia..................... , odebrane protokotem
odbiory Z dnia. oisciisiivsmninnmansemmes

W dniu sevins zostala dokonana platnos¢ naleznosci w kwocie ...................
wynikajaca z faktury/rachunku nr .................... Z Ny za zamoOwienia
wykonane w terminie od dnia................ (14011 T , odebrane protokolem

odbioruzdnia............coooeiiiiii,

W zakresie zwigzanym z zaplata wynagrodzenia z tytutu realizowanych na podstawie
umow wykazanych powyzej, od dnia ................ do dnia ................. *, Tobot
budowlanych/dostaw/ustug, nie posiadam/y zatem zadnych roszczen.

Wszystkie ww. roboty/dostawy/ustugi wykonali$my sitami wlasnymi/przy udziale
dalszych podwykonawcow, tj.:

Jednoczesnie o$wiadczamy, ze w okresie od .................... BB i dmemnipts ¥ ow

ramach inwestycji pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 3150Z przejscie przez m.
Studwia”, nie wykonywali$my (samodzielnie oraz za pomoca dalszych podwykonawcow)
zadnych rob6t budowlanych/dostaw/ustug, realizowanych poza zakresem uméw, o ktorych
mowa powyzej.

( Podpis i pieczgtka osoby/ 0séb uprawnionych do wystepowania w
imieniu Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy)
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Zalacznik nr 4 — wzor oswiadczenia Kierownika budowy do odbioru robét

Dotyczy: Umowy nr ..... zdnia... na ........
OSWIADCZENIE KIEROWNIKA BUDOWY

Obejmujacego roboty budowlane wykonane w terminie od dnia ...do dnia.......
na postawie

1. Niniejszym oswiadczam, iz roboty budowlane objete odbiorem obejmujgcym roboty
budowlane wykonane w terminie od dnia ...do dnia... zostaly wykonane:
1) zgodnie z dokumentami wymienionymi w §1 ust 2 ww. umowy.

ew. — zgodnie z nizej wymienionymi zmianami w stosunku do dokumentow
wymienionych w §1 ust 2 ww. umowy:

*Niewlasciwe nalezy skresli¢
2) zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

3) przy zastosowaniu wylacznie wyrobow budowlanych zatwierdzonych przez
Inspektora nadzoru, powszechnie stosowanych w budownictwie posiadajacych znak
CE i B, a stosowne dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu, zastosowanych w
realizacji robot objetych przedmiotowym odbiorem czeSciowym materiatow do
obrotu 1 stosowania w budownictwie (deklaracje wlasciwosci uzytkowych, atesty,
deklaracje zgodnosci z obowigzujacymi normami, gwarancje producentow dla
zamontowanych urzadzen) znajdujg si¢ w biurze Kierownika Budowy i stanowi¢ beda
element dokumentacji odbiorowej, o ktdrej mowa w § 6 ust.2 pkt 30 ww. umowy.

2. Jednoczesnie oswiadczam, iz w trakcie wykonywania robot budowlanych objetych odbiorem
obejmujacym roboty budowlane wykonane w terminie od dnia ...do dnia... dokonalem
zgloszen do sprawdzenia koordynatorowi czynnosci nadzoru inwestorskiego robot
ulegajacych zakryciu lub zanikajacych i umozliwitem dokonania ich odbioru w ciggu 2 dni
roboczych od dnia dokonania zgloszen.
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Zatacznik nr 5 do umowy
WZOR: KARTA GWARANCYJNA

1. Wykonawca gwarantuje dobrg jakos¢ wykonanych robdt oraz zastosowanych materiatow,
zapewniajgcych trwalo$é 1 bezpieczenstwo uzytkowania wykonanego zadania pn.:
»Przebudowa drogi powiatowej nr 3150Z przejscie przez m. Studwia”

2. Gwarancja obejmuje bezplatng naprawe ujawnionych wad lub usterek oraz wymiang
uszkodzonych elementow wbudowanych w ramach wykonywanego zadania w okresie ...
miesiecy od nastepnego dnia od daty odbioru konficowego bezusterkowego wykonania robot
lub daty protokotu usunigcia wad lub usterek stwierdzonych podczas odbioru koncowego.

3. Usuniecie ujawnionej wady lub usterki zostanie wykonane w okresie 14 dni lub w innym
ustalonym z Zamawiajgcym terminie, w przypadku wystgpienia niesprzyjajacych warunkow
atmosferycznych naprawa zostanie dokonana bezzwlocznie, gdy warunki atmosferyczne na
to pozwola.

4. Wykonawca zobowigzany do zawiadomienia na pi$mie Zamawiajacego o usuni¢ciu wad lub
usterek oraz do zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robot
jako wadliwych.

5. Jezeli Wykonawca nie przystapi do usunigcia wad w terminie 14 dni od daty zgloszenia wad
przez Przedstawiciela Zamawiajacego lub w innym terminie ustalonym przez strony ze
wzgledow technicznych lub niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych, to Zamawiajacy
moze zleci¢ usunigcie ich stronie trzeciej a kosztami w catosci obcigzy Wykonawce.

Data wystawienia Gwarancji
Podpis Wykonawcy
(data odbioru koncowego robodt)
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