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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa zaméwienia.
Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ttocznej w miejscowosci Santocko, gm. Ktodawa.

1.2. Przedmiot i zakres Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST.00.00 "Wymagania Ogdine" odnosi sie do wymagan technicznych dotyczacych wykonania
i odbioru robét, dla zaméwienia pn. Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ttocznej w miejscowosci Santocko, gm.
Ktodawa.

Wymagania Ogélne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powiazaniu z nastepujacymi szczegotowymi Specyfikacjami
Technicznymi (ST):

ST 01.00 Roboty ziemne

ST 02.00 Kanalizacja sanitarna

ST 03.00 Roboty elektryczne

Specyfikacje Techniczng jako czes¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych, nalezy odczytywaé i rozumie¢
w odniesieniu do zlecenia i wykonania Robét opisanych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robdt objetych Specyfikacja Techniczng
Zakres rzeczowy zostat okre$lony w kolejnych ST oraz Tabeli Elementéw Robét - przedmiarze robét.

1.4. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe
Prace towarzyszace i roboty tymczasowe uszczegdtowione sa przez poszczegdine Specyfikacje branzowe.

1.4.1. Dokumentacja Wykonawcy

Dokumentacja Wykonawcy, konieczna do wykonania robét przez Wykonawce (uzupetnienia projektow wykonawczych,
dokumentacja robocza i rysunki, szkice, opracowania, instrukcje i inne dokumenty, w tym niezbedne dia uzyskania
pozwolenie na uzytkowanie) zostanie wykonana w ramach Ceny Kontrakiowej.

Oprécz dokumentéw wymienionych w Specyfikacji Wykonawca, w ramach Ceny Kontraktowej winien opracowac
wszystkie inne Dokumenty Wykonawcy, jakie uzna za niezbedne do realizacji robdt budowlano-montazowych.
Dokumentacja Wykonawcy podlega zatwierdzeniu przez Inzyniera i Zamawiajacego. Wszelkie Dokumenty Wykonawcy
przedktadane Inzynierowi, w tym réwniez biezaca korespondencja, beda sporzadzone w jezyku polskim.

Przy obliczaniu kosztéw Dokumentacji Wykonawcy, Wykonawca w szczegélnosci powinien uwzglednic:

1.4.1.1. Dokumentacja Projektowa Wykonawcy

Uzupetnienia projektowe Wykonawcy stanowig dokumentacje robocza, uszczegétowiajaca Dokumentacje Projektowq
Zamawiajgcego i majq na celu realizacje robét zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (zwang dalej ST), Projektem
Budowlanym oraz Projektem Wykonawczym. )

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne ze Specyfikacja Techniczng i Dokumentacjg
Projektowa Zamawiajacego.

Wykonawca opracuje ¢o najmniej nastepujaca Dokumentacje Projektowa Wykonawcy:

1) Projekty organizacii terenéw budowy;

2) Niezbedne rysunki szczegétowe zabezpieczenia Scian wykopow;

3) Niezbedne szczegdtowe projekty odwodnienia wykopéw na czas wykonywania robot wraz z niezbednymi
uzgodnieniami;

4) Niezbedne operaty wodno-prawne na odwodnienie wykopow;

5) Inwentaryzacje stanu nawierzchni drég,

6) Uzyskanie aktualizacji uzgodnien dotyczacych — o ile dotycza - drég gminnych, powiatowych, wojewddzkich i
krajowych oraz wykonanie niezbednych uzupetnier projektéw tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy
wynikajacych z tych uzgodnien.

7) Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego.

8) Dokumentacja z Préb Korficowych
Powinna to by¢ wszelka dokumentacja wykonawcza niezbedna do przeprowadzenia préb koricowych, a w tym:

> Instrukcje préb koricowych,
> Instrukcje obstugi, eksploatacii i konserwacji obiektdw, instalacji i urzadzen

9) Inne dokumenty wg wymagan poszczegdlnych ST oraz wg uznania Wykonawcy.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszelkiego rodzaju instrukcji i dokumentéw opisanych
w Specyfikacji Technicznej.

Wymieniona wyzej Dokumentacja Projektowa Wykonawcy podlega uzgodnieniu z Inzynierem, niezaleznie od wszelkich
innych wymaganych uzgodnien.
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1.4.1.2. Dokumentacja Fotograficzna

W ramach Ceny Kontraktowej, przed przystapieniem do robdt, Wykonawca sporzadzi inwentaryzacje stanu nawierzchni
drég oraz dokumentacije fotograficzng obiektéw w pasie robét z uwzglednieniem zjazdéw do posesji oraz ewentualnych
istniejacych uje¢ wodnych, pompowni wody i oczyszczalni $ciekéw z opisem ich stanu technicznego, ze szczegdinym
uwzglednieniem wszelkich uszkodzen.

Dokumentacii fotograficznej bedg réwniez podlegaty nawierzchnie drogowe (jezdnie i chodniki) w trakcie prowadzonych
robét rozbidrkowych. Na zdjeciach ma by¢ widoczna struktura, jako$é i gruboéé warstw nawierzchni. Zdjecia winny byé
wykonywane w charakterystycznych przekrojach drogi, lecz nie rzadziej niz 50,0 m.

Dokumentacja fotograficzna danego odcinka Robdt zostanie przekazana Inzynierowi i Zamawiajacemu.

1.4.1.3. Dokumentacja Powykonawcza
Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ wszystkie zmiany w stosunku do projektu, wynikle w trakcie realizacji
Robdt, nalezy jq wykona¢ na dokumentacji wykonawczej przekazanej przez Inzyniera/Zamawiajacego. Dokumentacja
geodezyjna winna by¢ potwierdzona przez uprawnionego geodete.
Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej winien opracowaé dokumentacje powykonawczg catosci wykonanych Robdt,
w tym réwniez:
1) Dokumentacje z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét i z uzgodnieniami
wprowadzonych zmian oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;
2) Oryginat Dziennika budowy;
3) Oryginat Ksigzki obmiaréw;
4) Protokoty badan i sprawdzen;
5} Receptury i ustalenia technologiczne;
6) Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badar i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST;
7) Deklaracje zgodnoéci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczeristwa
zgodnie z ST;
8) Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. przetozenie linii telefonicznej, energetycznej
itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wiascicielom urzadzen;
9) Inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu;
10) Kopie mapy zasadniczej z naniesionymi sieciami i obiektami oraz szkice polowe powstate w wyniku
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;
11) Dokumentacja z Prob Koricowych

Powinna to by¢ wszelka dokumentacja powykonawcza potwierdzajaca prawidtowosé i zgodno$¢ z obowigzujacymi
przepisami wszystkich wykonanych prac i ustug, a w tym - Sprawozdanie wraz z protokétami odbioru.

Sprawozdanie bedzie zawierac:

zakres i lokalizacje wykonywanych Robot,

wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej i ST przekazanych przez
Zamawiajacego,

uwagi dotyczace warunkéw realizacji Robdt,

date rozpoczecia i zakoriczenia Robot,

zgloszenie zakoriczenia Robét do nadzoru budowlanego.

YVVY VYV

1.4.2. Organizacja prac przed rozpoczeciem Roboét

1.4.2.1. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego w rejonie terenu budowy w okresie trwania robét, wraz
z zapewnieniem mozliwoSci objazddw i ich utrzymaniem, az do zakoriczenia i przekazania Robdt. Wszelkie niezbedne
ograniczenia ruchu i objazdy winny zosta¢ uwzglednione w projektach tymczasowej organizacji ruchu, uzgodnionych
z Inzynierem, Zamawiajacym i odno$nymi wtadzami. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ z odpowiednim
wyprzedzeniem zamiar prowadzenia prac wiascicielom uzbrojenia podziemnego.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terendw budéw od dnia przejecia, w okresie trwania i realizacji
kontraktu a2 do zakoriczenia robét i wydania Swiadectwa Przejecia.

Wykonawca zabezpieczy w sposob wystarczajacy wszystkie obiekly przed dostepem osdb nieupowaznionych. Oprécz
tego Wykonawca dochowa warunku zapewnienia maksymalnej ochrony wszystkich sktadnikéw majatkowych
i materiatow przez czas trwania Robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace w tym: ogrodzenia,
pomosty, ktadki had wykopami, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, ewent. dozorcéw i wszelkie inne
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$rodki niezbedne do ochrony robét, wygody i ochrony wiascicieli i Uzytkownikéw przylegtych do budowy terenéw
i obiektow.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, Ze jest wiaczony w cene.
Wykonawca ma obowigzek uzyskac informacje na temat majacych miejsce w regionie w przesziosci warunkow czy
anomalii pogodowych i za pomoca, zatwierdzonych srodkow zabezpieczy¢ teren budowy oraz realizowane prace przed
ich ewentualnym negatywnym wptywem. Wykonawca zabezpieczy i zadba o konserwacjg wszelkich materiatow, sprzetu
i terenu Robdt. W przypadku, gdy teren Robét Iub jakakolwiek jego czes¢ poniesie szkody lub straty, Wykonawca na
swoj wiasny koszt naprawi szkody i wyréwna straty tak, aby po zakoriczeniu Robét stan terenu Robét spetniat wymogi
Kontraktu i zalecenia Inzyniera.

1.4.2.2. Tablice informacyjne

W ramach kontraktowej ceny Wykonawca dostarczy i zamontuje na Terenach Budowy odpowiednie Tablice
informacyjne.

Dla robdt prowadzonych w ramach niniejszego zadania beda to tablice informacyjne o prowadzonych Robotach, zgodne
z przepisami Prawa Budowlanego (dla wszystkich obiektéw) oraz wytycznymi w tym zakresie. Tablice informacyjne wg
wymagan Prawa Budowlanego zostang wykonane zgodnie z wymaganiami Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
7 26.06.2002 w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbicrki oraz tablicy informacyjnej (Dz.U. nr 108, 2002, poz.953)
Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robét.

1.4.3. Prace geodezyjne

Wykonawca wykona wszelkie prace geodezyjne niezbedne dla lokalizacji i wytyczenia tras kanalizacji i tras kablowych
oraz ich punktéw wysokosciowych, jak réwniez odwodnienia i niwelet ulic.

Uszkodzone w czasie budowy state punkty geodezyjne nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego pod nadzorem stuzb
geodezyjnych.

1.4.3.1. Zakres prac geodezyjnych

Wytyczenie w terenie lokalizacji przebiegu tras przewodow kanalizacyjnych;

Wyznaczenie niwelet ulic;

Zastabilizowanie punktéw w sposob trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposob
utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie;

Wykonanie pelnej inwentaryzacji powykonawczej sieci wraz z lokalizacjg obiektéw i uzbrojenia technicznego;
Wykonanie petnej inwentaryzacji powykonawczej studzienek kanalizacyjnych;

Wykonanie rysunkéw geodezyjnych powykonawczych przed oddaniem obiektéw i sieci do uzytkowania,
Whiesienie zapisanych na CD zinwentaryzowanych sieci i urzadzen do Panstwowego Zasobu Geodezyjnego
i Kartograficznego.

VVVYVY VVYV

1.4.3.2. Materiaty do prac geodezyjnych
Do utrwalenia punktow gtéwnych trasy nalezy stosowaé paliki drewniane z gwozdziem lub prgtem stalowym, stupki
betonowe albo rury metalowe o diugosci okoto 0,5 metra.

1.4.3.3. Sprzet do prac geodezyjnych
Prace zwigzane ze stabilizacjg i oznaczeniem giéwnych elementow sieci oraz reperéw roboczych beda wykonywane
recznie.
Prace pomiarowe zwigzane z wytyczeniem oraz okre$leniem wysokosci elementéw sieci wykonane bedq
specjalistycznym sprzetem geodezyjnym, zatwierdzonym przez Inzyniera, gwarantujgcym uzyskanie wymaganej
doktadnosci pomiaru, ktéry zostat zatwierdzony przez Inzyniera.
Do odtworzenia (wyznaczenia) tras i punktow wysokosciowych nalezy stosowaé nastepujacy sprzet:

» teodolity lub tachimetry, niwelatory, dalmierze

> tyczki, faty, tasmy, szpilki

» iinne

1.4.3.4. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe winny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjami technicznymi oraz wytycznymi technicznymi Gtéwnego
Urzedu Geodezji i Kartografii (dalej GUGIK) przez geodetéw posiadajacych uprawnienia zawodowe Nr 4 (Geodezyjna
Obstuga Inwestycji), zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego
1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowarn geodezyjno - kartograficznych oraz czynno$ci geodezyjnych
obowigzujacych w budownictwie. (Dz.U. 1995 Nr 25, poz.133) oraz Ustawa z dnia 17 maja 1989r. ,Prawo geodezyjne
i kartograficzne” (Dz. U. nr 240 poz. 2027 z dnia 24.11.2005 r. — tekst jednolity).

W oparciu o dokumentacje techniczng Wykonawca winien przeprowadzic obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do
szczegdtowego wytyczenia Robot.
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1.4.4. Zmiana organizacji ruchu na czas wykonywania Robot

1.4.4.1. Wymagania ogéine

Wykonawca zobowigzany jest do aktualizaciji lub wykonania projektéw tymczasowej organizacji ruchu i aktualizacji ich
uzgodnien z odnosnymi wtadzami i instytucjami. Projekty winny by¢ dostosowane do Programu Robét przedstawionego
Inzynierowi, uwzgledni¢ etapowanie robét uzgodnione z Zamawiajacym z uwzglednieniem sktadowania ziemi z wykopéw
na odktad i uzyskac aprobate Inzyniera.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania zezwolenia na zajecie pasa drogowego na czas prowadzenia Robdt.

W ramach kwoty kontraktowej Wykonawca poniesie wszelkie opfaty za zajecie pasa drogowego (drogi + chodniki +
pobocza) na czas robdt, jak réwniez wykona objazdy/przejazdy, oznakowanie i zabezpieczenie terenu robot oraz
zwigzanego z tym systemu tymczasowych oznaczen poziomych i pionowych oraz ich likwidacje po zakoriczeniu Robot.

1.4.4.2. Wymagania szczegolowe

1) Miejsca prowadzenia robdt zabezpieczy¢ i oznakowaé w sposdb pokazany w zaktualizowanych projektach
organizacji ruchu wg p. 1.4.4.1;

2) Znaki tymczasowe i bariery wg rys. w projektach organizacji ruchu j.w.

3) Miejsce prowadzonych robot w jezdni nalezy wygrodzi¢ zaporami drogowymi

4) Zapory ostrzegawcze powinny by¢ rozmieszczone na wysokosci od 0.9 mdo 1.2 m

5) Na zaporach od zmroku do $witu oraz w dzien w warunkach ograniczonej widocznosci musza sie pali¢ lampy
ostrzegawcze zasilane napieciem bezpiecznym, niezaleznie od swiatta ulicznego. Lampy powinny zapalaé sie i
gasnag z czestotliwoscig 90 cykli na minute o podziale cyklu 1:1. Odstepy pomiedzy lampami umieszczonymi
od czota najazdu nie moga by¢ wigksze niz 2,0m i muszg jednoczesnie wyznaczaé punkty skrajne jezdni
wylaczonej z ruchu.

6) Na barierach zajetej jezdni powinny by¢ lampy koloru czerwonego;

7) Za stan oznakowania i zabezpieczenia odpowiedzialny jest Kierownik Budowy;

8) Znaki i urzadzenia bezpieczeristwa ruchu umieszczone w zwigzku z robotami powinny byé usuniete po
zakoriczeniu tych robét.

9) W miejscach przeciecia si¢ robét z ciagami pieszymi zastosowac kladki szerokosci min. 1.0 m

10) Nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ wjazdow i wyjazdow do / z posesji i bram;

11) We wszystkich przypadkach nie ujetych niniejszym opisem nalezy stosowac sie do wskazan:

» Instrukcji oznakowania robot prowadzonych w pasie drogowym”

» Instrukcji o znakach drogowych pionowych”

» Rozporzadzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczerstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401);

> Przepisow resortowych

1.5. Informacje o terenie budowy
1.5.1. Informacje ogdine
Teren Budowy jest zlokalizowany w m. Santocko, gm. Kiodawa.

1.5.2. Warunki gruntowe
Dane geotechniczne zawarte s3 w Dokumentaciji Projektowe;.

1.6. Ogolne wymagania dotyczace Robét

1.6.1. Teren Budowy

Zamawiajacy oswiadcza, Zze w terminie okreslonym w Warunkach Kontraktowych przekaze Wykonawcy Teren Budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi niezbednymi do wykonania Robdt,
Dzienniki Budowy oraz dwa komplety Dokumentacji Projektowe;.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania terendw pod Zaplecze Budowy oraz uwzgledni w cenie kontraktowej koszty
ich pozyskania.

Podczas realizacji robdt na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punkiéw
pomiarowych dotyczacych Robét. Uszkodzone lub zniszczone podezas budowy znaki geodezyjne Wykonawca odiworzy
i utrwali na wtasny koszt.

W cenie kontraktowej nalezy ujg¢ koszt uzyskania, doprowadzenia, przylaczenia wszelkich czynnikow
i mediéw na teren budowy, takich jak: energia elekiryczna, gaz i gazy techniczne, woda, Scieki, sprezone powietrze itp.
W cenie kontraktowe] nalezy wiaczyé réwniez wszelkie optaty wstepne, przesylowe i eksploatacyjne zwigzane
z korzystaniem z tych mediéw w czasie trwania Kontraktu oraz koszty ich likwidacji po ukorczeniu Kontraktu.
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Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikéw i mediow nalezy do obowigzkéw Wykonawcy i jest on w petni
odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunkéw technicznych przytaczenia, dokonanie uzgodnien, przeprowadzenie
prac projektowych i otrzymanie niezbednych pozwolen i zezwoler.

Odprowadzenie wody z odwodnienia wykopow Wykonawca uzgodni we wtasnym zakresie.

1.6.2. Organizacja prac przed rozpoczeciem Robét
1.6.2.1. Zabezpieczenie Terenow Budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenéw Budowy w okresie trwania
realizacji Kontraktu az do zakoriczenia i odbioru koricowego Robdt, a w szczegdlnosci:
» Wykonawca utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnosci zwigzane z budowa
i nienaruszalno§¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze zabezpieczy teren budowy przed dostepem osob
nieupowaznionych.
> Fakt przystapienia do Robét Wykonawca obwiesci publicznie przez umieszczenie, w migjscach i ilosciach
okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych, kiérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera.
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Zaplecza Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wlaczony w cene kontraktowa,

1.6.2.2. Uzgodnienia i powiadomienia
Przed rozpoczeciem Robét Wykonawca jest zobowiazany do pisemnego powiadomienia wszystkich zainteresowanych
stron (wtascicieli lub administratoréw terendw, wiascicieli urzadzer i istniejacego uzbrojenia podziemnego, inne jednostki
zgodnie z uzgodnieniami dokumentacji projektowej) o terminie rozpoczecia Robdt oraz o przewidywanym terminie
ukoriczenia Robot.
Wykonawca zatatwi wszystkie formalnosci i opfaty wynikajace z uzgodnieri z wiascicielami istniejacego uzbrojenia
podziemnego oraz optaty za zajecie Terenu Budowy.
W przypadku wygashigcia terminu uzgodnienia Wykonawca dokona jego aktualizacji na swéj koszt.
W szczegolnosci Wykonawca:

> zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem, przesunigciem punkty osnowy geodezyjnej poziomej na czas

trwania kontraktu. Zniszczenie, uszkodzenie, przemieszczenie tych punktéw podiega karze grzywny;,
> w przypadku zniszczenia, uszkodzenia lub przesuniecia ww. punkidw osnowy; Wykonawca na wiasny koszt
zleci ich wznowienie jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

> powiadomi przedsiebiorstwa telekomunikacyjne o rozpoczeciu prac ziemnych w rejonie urzadzen bedacych ich
wlasnoscia, optaci wymagany i sprawowany przez nie nadzér nad Robotami oraz wypetni warunki uzgodnienia
robot.
powiadomi Rejon Gazowniczy o rozpoczeciu prac ziemnych w rejonie urzadzen bedacych wtasnoscig PGNIG
S.A.oraz wypetni warunki uzgodnier;
powiadomi wlascicieli drég i uzgodni prowadzenie robét w pasie drogowym. Uzgodnienia dotycza drég
gminnych, powiatowych oraz drég krajowych.
uzgodni czas prowadzenia robdt z wiascicielami / zarzadcami terendw i zatatwi wszystkie zwigzane z tym
sprawy;
po zakorczeniu robét uporzadkuije i odtworzy Teren Budowy.

vV V VvV V¥V

1.6.3. Ochrona w czasie wykonywania Robét

1.6.3.1. Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego, zwigzane z prowadzonymi robotami.

W czasie trwania budowy i wykonywania robét Wykonawca bedzie:

1) utrzymywaé tereny buddéw i wykopy w stanie bez wody stojacej,

2) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dia oséb
lub wtasnosci spotecznej, wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nasiepstwie jego
sposobu dziafania. Stosujac sie do tych wymagarn bedzie miat szczegdlny wzgiad na:
> lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych;
> Srodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwo$cig powstania poZaru.

W celu ochrony klimatu akustycznego wszelkie prace nalezy prowadzi¢ w godzinach od 6,00 do 22,00. Dopuszcza sie
prace w porze nocnej po uprzednim uzgodnieniu z okolicznymi mieszkaricami.
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Wszelkie prace wykonywane w bliskim sasiedztwie drzew nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem Inzyniera.
Prace budowlane prowadzone w bliskim sasiedziwie drzew i korzeni nalezy wykonywa¢ pod nadzorem specjalistycznej
firmy zajmujacej sie pielegnacja terendéw zieleni.

1.6.3.2. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé wszystkich przepiséw ochrony przeciwpozarowej, powigzanych z prowadzonymi
robotami, a zwtaszcza:
1) Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o0 ochronie przeciwpozarowej i Ustawy z dnia 6 maja 2005r. 0 zmianie ustawy
0 ochronie przeciwpozarowej
2) Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektdw budowlanych i terendéw /Dz. U. 2006 nr 80 poz. 563/
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.
Materiaty fatwopalne bedg skiadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem
0sob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robot
albo dziafar dokonanych przez personel Wykonawcy.

1.6.3.3. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktdre w sposdb trwaty s szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego.
Jakiekolwiek materialy pochodzace z odzysku uzyte podczas realizacji Robét, powinny zostaé zatwierdzone przez
Inzyniera. Wszystkie materialy pochodzace z prac rozbidrkowych winny by¢ wywiezione na odpowiednie miejsca
sktadowania.

Przed rozpoczeciem robot (na 15 dni) nalezy uregulowac stan formalno — prawny w zakresie gospodarki odpadami fazy
budowy.

1.6.3.4. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociggi, kable
itp. Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ od odpowiednich wtadz, bedacych wiascicielami tych urzadzen,
potwierdzenie informacii dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowq,
dla wszelkiego rodzaju Robot, ktdre maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzeri podziemnych na
Terenie Budowy i powiadomic Inzyniera i wiascicieli urzadzer podziemnych o zamiarze rozpoczecia Robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi InZyniera i zainteresowane
strony oraz bedzie z nimi wspdipracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie, spowodowane przez swoje dziatania, uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.
Wykonawca odpowiada za ochrone obcych instalacji nad i pod powierzchnig ziemi. Wykonawca zapewni wtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie tych instalacji w czasie trwania Robét.

W przypadku naruszenia instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie wykonywania Robét lub na skutek zaniedbania, takze
pozniej, w czasie realizacji jakichkolwiek innych robét, Wykonawca na swoj koszt naprawi uszkodzenia, przywracajac ich
stan sprzed awarii w najkrétszym moZzliwym terminie.

1.6.3.5. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowa¢ sie bedzie do ustawowych ograniczenn obcigzenia na o$ przy transporcie materiatow
i wyposazenia na i z terenu Robot, Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowych
wagowo fadunkéw i w sposdb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadomiony Inzynier. Pojazdy i tadunki
powodujace nadmieme obciazenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukoriczony fragment budowy w obrebie
terenu budowy.

Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe, zgodnie z poleceniami InZyniera, wszelkich Robét uszkodzonych w ten
sposab.

1.6.3.6. Bezpieczeristwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagar sanitarnych.
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Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
W szczegdlnosci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw BHP wynikajacych z:
1) Kodeksu pracy (tekst jednolity z 1998 r. Nr 21 poz. 94, zm. Nr 106 poz. 668, z 1999 r. Nr 99 poz. 1152, z 2000
r. Nr 19 poz. 239); Dziat Dziesiaty — ,Bezpieczenistwo i higiena pracy” (ustawa z dnia 2 lutego 1996 r. 0 zmianie
ustawy — Kodeks pracy oraz o zmianie niektorych ustaw (Dziennik Ustaw Nr 24 poz.110);
2) Rozporzadzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dn. 06 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401.);
3) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.1126).

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej, nie podlegaja odrebne;
zapfacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.
Wykonawca przedtozy do akceptacii Inzyniera Plan Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia.

1.6.4. Ubezpieczenia, zabezpieczenia i gwarancije
Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwiazane z ubezpieczeniami, zabezpieczeniami i gwarancjami wymaganymi
Umowa,

1.6.5. Zajecie drog

1.6.5.1. Zajecie drdg.

Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z wiascicielem lub Zarzadcg drog termindw i sposobu wykonania
wszystkich prac prowadzonych na drogach.

Wykonawca zobowiazany jest do wykonania wynikajacego z tych uzgodnien zabezpieczenia i 0znakowania oraz do
poinformowania we wskazany sposdb innych uzytkownikéw o prowadzonych pracach i wynikajacych z tego
utrudnieniach.

Wszystkie formalno$ci zwiazane z zajeciem drég i wynikajacq z tego organizacjg ruchu, Wykonawca zobowigzany jest
wykona¢ wiasnym staraniem.

1.6.5.2. Zapewnienie dojazdow do posesji

W czasie wykonywania Robdt Wykonawca zobowigzany jest zapewnic dojazdy do wszystkich posesji i obiekiéw.
Wykonawca jest zobowiazany do powiadomienia mieszkaricdw o utrudnieniach w ruchu lub braku mozliwosci dojazdow
do posesiji.

Odpowiedzialno$é za ewentualne nastepsiwa nieszcze$liwych wypadkéw w wyniku zlego oznakowania ponosi
Wykonawca.

1.6.6. Nadzor autorski na Terenie Budowy
Koszty nadzoru autorskiego zwigzanego z Dokumentacja Projektowg Zamawiajacego ponosi Zamawiajagcy.

1.6.7. Znaleziska archeologiczne i nadzér archeologiczny

W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowigzany jest do natychmiastowego
wstrzymania Robét i powiadomienia o tym Inzyniera, Zamawiajacego i Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

Do momentu uzyskania od Inzyniera pisemnego zezwolenia, pod grozbg sankcji nie wolno Wykonawcy wznowié¢ Robét
na danym obszarze. Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze moze zaistnie¢ konieczno$é prowadzenia dalszych prac
na danym odcinku pod nadzorem odpowiednich stuzb.

Jesli w trakcie prowadzenia robét wyniknie konieczno$é sprawowania nadzoru archeologicznego lub wykonania prac
zwigzanych z odstonigciem obiektéw zabytkowych lub warstwy kulturowej, to nadzory i prace zostang wykonane
i rozliczone jako dodatkowe.

Wykonawca Robot zobowigzany bedzie do zastosowania sie do zaleceni nadzoru archeologicznego i takiej organizacii
Robdt, aby prowadzone prace archeologiczne nie wstrzymywaty prac w rejonach, w ktérych sa mozliwe do wykonania.
Koszty nadzoréw archeologicznych bedzie ponosit Zamawiajacy.

1.7. Rodzaje robot wg CPV

Gruparobot:  45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do odprowadzania
sciekow

1.8. Niektore okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
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a) Dokumentacja Projektowa — 0znacza Dokumentacje Projektowa Zamawiajacego, czyli projekty Wykonawcze,
Dokumentacje geotechniczng, Projekty tymczasowej organizacji ruchu i inne dokumenty przekazane w ramach
Kontraktu;

b) Laboratorium - laboratorium badawcze, wewnetrzne lub zewnetrzne, zaakceptowane przez Zamawiajaceqo,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badar i prob zwigzanych z ocena jakosci materiatéw oraz Robét.

¢) Materialy i wyroby — wszelkie materiaty niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacijg Projektowa
i Specyfikacja Techniczna, zaakceptowane przez Inzyniera i Zamawiajacego. Materiaty i wyroby stosowane do
budowy musza by¢ zgodne z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dziennik Ustaw
z dnia 30 kwietnia 2004r.)

d) Dziennik budowy - dokument zatytutowany ,Dziennik Budowy” dostarczony Wykonawcy przez
Zamawiajacego przy rozpoczeciu robot budowlanych. Dziennik Budowy bedzie przechowywany na terenie
budowy, za co odpowiedzialny jest Wykonawca i bedzie wykorzystywany zgodnie z artykutem 45 polskiego
Prawa Budowlanego

e) Program robét — harmonogram robét

fy ST -poszczegdine Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét

g) Nadzor autorski - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe
upowazniona do dziatania zgodnie z artykutem 20 punkt 1.4 Polskiego Prawa Budowlanego.

h) Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowej bedace
w posiadaniu Zamawiajacego.

i)  Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami.

j) teren budowy - przestrzen, w kidrej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez
urzadzenia zaplecza budowy

k) Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ - zgodno$¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju Robét budowlanych.

2, MATERIALY | WYROBY

2.1. Wymagania ogodine

Przy wykonywaniu rob6t nalezy, stosowa¢ wyroby budowlane, zgodne z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacig
Techniczna, zaakceptowane przez Inzyniera i Zamawiajacego.

Materiay i wyroby stosowane do budowy musza by¢ zgodne z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dziennik Ustaw z dnia 30 kwietnia 2004 r.).

Dla wyrobow i materiatéw majacych kontakt z wodg konieczny jest atest PZH.

Wszystkie nazwy wiasne materiatow i nazwy producentéw, ktére moga sie pojawi¢ w SIWZ powinny by¢ rozumiane jako
definicje standarddw, a nie konkretne rozwiazania majace zastosowanie w projekcie, a do wbudowania moga by¢ uzyte
materialy i urzadzenia innych producentéw o parametrach réwnowaznych lub wyzszych niz przewiduje Projekt lub
zalozenia Zamawiajgcego, a wszystkie koszty wynikajace z tytulu zamiennych rozwigzar ponosi Wykonawca.

2.1.1. Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom Specyfikaciji Technicznej

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom ST zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone
w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Je$li Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robdt, niz
te, dla ktorych zostaly zakupione, to zostanie dokonana przez Inzyniera stosowna korekta ich kosztéw. Kazdy rodzaj
Robét, w ktdrym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac
sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.1.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu, gdy beda one potrzebne do Robdt, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wiasciwosci do Robét i byly dostepne do kontroli
przez Inzyniera. Miejsca czasowego skladowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w migjscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.1.3. Materiaty z rozbiorek

Materialy z rozbi6rki nalezy przekaza¢ Zamawiajacemu, elementy przewidziane do ponownego whudowania przewiez¢
na tymczasowe sktadowisko, gruz wywiez¢ na sktadowisko stafe.

Ponownie wbudowane moga zostac jedynie materiaty zatwierdzone przez InZyniera.

2.1.4. Zgtaszanie Wad (Rekojmia za wady)
Okres Zgtaszania Wad jest tozsamy z okresem rekojmi, o ktérym mowa w Ustawie z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks
Cywilny (Dz. U. z dnia 18 maja 1964 r.) z péZniejszymi zmianami.
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Okres zglaszania wad bedzie zabezpieczony zgodnie z zapisami zawartymi w niniejszej SIWZ i jest okreslony
w Zataczniku do Oferty.

2.2, Transport i warunki sktadowania materiatéw i wyrobéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skfadowane materialy, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robét, byly
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ | wiasciwo$¢ do robét i byly dostepne do kontroli przez
Inzyniera.

Miejsca czasowego skladowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w uzgodnieniu z Inzynierem.

2.3. Kontrola jakosci materiatow | wyrobow

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatow oraz zgodno$é ich parametréw i jako$ci z postanowieniami
Kontraktu.

W oznaczonym czasie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do Robét
Wykonawca przedstawi szczegdétowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badar laboratoryjnych, dokumenty dopuszczenia do obrotu
i stosowania w budownictwie oraz probki do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Wykonawca jest zobowiazany do prowadzenia ciaglych badan okreslonych w poszczegéinych ST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta spetniajg wymagania ST w czasie postepu robot.
Pozostate materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w ST.

3. SPRZET | MASZYNY

3.1. Ogdine wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiadaé¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, lub projekcie organizaciji Robot, zaakceptowanym
przez Inzyniera; w przypadku braku ustaler w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaC przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacii Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

Sprzet powinien by¢ obslugiwany przez pracownikéw posiadajacych uprawnienia na dany sprzet oraz musi posiadac
aktualne swiadectwo legalizacj.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi InZyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzgtu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania warunkdw Kontraktu, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane
i niedopuszczone do Robét.

3.2. Sprzet do wykonania robot
Rodzaje sprzetu okreslg poszczegdine ST.

4. SRODKI TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, kiére nie wplyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych Robét i wiasciwosci przewozonych materiatdw. Liczba $rodkdéw transportu bedzie zapewniaé
prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera,
w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg speiniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obciaZeri na osie i innych parametrw technicznych.

Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom Kontraktu beda usuniete z terenu budowy na polecenie Inzyniera.
Wykonawca bedzie na biezaco, na wiasny koszt, utrzymywac w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do terendw
budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne wymagania
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Kontraktem, za jako$¢ zastosowanych materiatow
i wykonywanych Robdt, za ich zgodno$¢ z wymogami ST, Dokumentacjg Projektowa, harmonogramem i Projektem
Organizacji Wykonawcy oraz poleceniami Inzyniera. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za doktadne wytyczenie
w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw Robét, zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pimie przez Inzyniera. Nastgpstwa jakiegokolwiek bigdu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robét zostana, jesli wymagac tego bedzie Inzynier,
poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Wykonawca przystapi do rozbiérki i budowy zgodnie z Decyzja o pozwoleniu na budowe, zgtoszeniem robét
budowlanych niewymagajacych pozwolenia na budowe, wydanym przez uprawniony organ.

Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé. Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatow i elementow
Robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, ST, Dokumentacji Projekiowej a takze w normach
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatow i Robét, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badari naukowych oraz
inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozba zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca ma prawo odwotaé sie od polecert Inzyniera do Zamawiajacego, jezeli polecenia te zagrazajg zyciu
i zdrowiu Personelu Wykonawcy lub sg sprzeczne z ogdinie przyjetymi zasadami prowadzenia Robdt.

5.1.1. Zgodnos$é Robét z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczng

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczna oraz inne dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inzyniera
stanowig czes$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg obowiazujace dla Wykonawcy tak,
jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W razie rozbieznosci lub dwuznacznosci dokumentéw obowiazuje zasada
pierwszenstwa dokumentéw, zgodnie z Umowa.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw Iub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomic¢ Inzyniera, ktdry dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentéw.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowa i ST. Dane okreslone
w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia
w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac
bliska zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancii.

W przypadku, gdy materiaty lub wykonawstwo nie s w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami
Technicznymi, a wiec jako$¢ robét jest niezadowalajgca, Wykonawca bedzie zobowigzany wymieni¢ kazdy taki materiat
i naprawi¢ wszelkie niewtasciwe wykonanie na wiasny koszt.

5.1.2, Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do Robét od Daty
Przejecia Terenu Budowy do daty Odbioru Robét przez Inzyniera. Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu
koricowego odbioru.

Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposcb, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez
caly czas, do momentu odbioru koricowego.

Inzynier moze wstrzymag roboty i podja¢ wszelkie dziatania, jakie uzna za stosowne, jezeli Wykonawca uchybi podjeciu
dziatar w ciagu 24 godzin od otrzymania jakiegokolwiek polecenia - od Inzyniera - dotyczacego opieki i zabezpieczenia
Robdt.

5.1.3. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez polskie wladze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, kidre sa w jakikolwiek sposdéb zwigzane z Robotami i bgdzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie prawa, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia Roboét.

5.1.4. Dziatania zwiazane z organizacja prac przed rozpoczeciem robot

Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca jest zobowiazany powiadomi¢ pisemnie wszystkie zainteresowane strony
o terminie rozpoczecia prac oraz o przewidywanym terminie ich zakorczenia. Wykonawca jest zobowigzany do
przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki uzgadniajgce.

5.2. Wymagania szczegétowe
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Szczegblowe warunki wykonania Robét w tym réwniez gospodarka odpadami, okreslone sa w Specyfikacjach
Technicznych branzowych.

5.3. Odcinki robadt, przerwy i ograniczenia

5.3.1. Program (harmonogram) robét

Zgodnie z zapisami Umowy, Wykonawca przedstawi i uzgodni Inzynierowi i Zamawiajacemu do akceptacji szczegbtowy
Program Robét. Program Robét musi by¢ opracowany zgodnie z wymaganiami Umowy i uwzgledniaé wszystkie warunki,
w jakich bedg wykonywane roboty. Wykonawca bedzie zobowigzany dostarczaé zaktualizowany Program Robét, kiedy
tylko poprzedni Program Robét okaze sie niezgodny z rzeczywistym postepem prac lub ze zobowiazaniem Wykonawcy.
Kolejnosc¢ realizacji poszczegéinych odcinkéw zostanie potwierdzona bezposrednio przed przystapieniem do robét przez
Wykonawce w porozumieniu z Zamawiajacym i wiascicielami terendw, przez kidre przechodzi projektowana inwestycja.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIORY
6.1. Kontrola jakosci robot

6.1.1. Kontrola przed przystapieniem do Robét
Przed przystapieniem do wykonywania Robdt Wykonawca powinien sprawdzi¢ sprawnosé sprzetu, Srodkow transportu,
zasoby sprowadzonych materiatéw oraz inne czynniki zapewniajace mozliwosé prowadzenia Robét.

6.1.2. Kontrola w czasie wykonywania Robét

W czasie wykonywania Robét Wykonawca powinien prowadzi¢ dorazng kontrole wszystkich asortymentéw Robdt,
sktadajacych sie na ogolny element.

Kontrola obejmowac¢ powinna zgodno$¢ wykonywanych Robét z dokumentacja projektowa.

Czestotliwos¢ kontroli powinna by¢ uzalezniona od potrzeb gwarantujacych wykonanie Robdt zgodnie z wymaganiami
nie rzadziej jednak niz przed uptywem kazdego dnia roboczego.

6.1.3. Zasady kontroli jakosci robét

6.1.3.1. Kontrola robot

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé zatozong jako$é Robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wtaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie | wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek
i badan materiatéw oraz Robdt.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badad w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary
i badania materiatéw oraz Robét z czestotliwoscia zapewniajacq stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i szczegdtowych ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w szczegbtowych ST, a jezeli nie sg
okreslone to stosowa¢ odpowiednie normy i wytyczne. W przypadku braku tych wymagan w szczegdtowych ST,
normach i wytycznych, Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie
z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng
legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.
Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczer laboratoryjnych, w celu ich inspekcii.

Inzynier bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te
beda tak powazne, ze moga wplynaé ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robodt
badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy
zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane
z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi Wykonawca.

6.1.3.2. Komisja kontroli robét

Na wniosek Wykonawcy Inzynier powota Komisje Odbiorowg Robocza do przeprowadzenia odbioréw robét zanikajacych
i ulegajacych zakryciu, dla kazdej z branz, sktadajaca sig co najmniej z przedstawiciela Inzyniera (wasciwego inspektora
nadzoru inwestorskiego), przedstawiciela Wykonawcy (wlasciwego kierownika robét lub budowy), przedstawiciela
Zamawiajgcego (Zamawiajacy wyznaczy swojego przedstawiciela dla kazdego rodzaju robdt).

Zaden element (etap), fragment Robdt nie zostanie zaplacony/zatwierdzony przez Zamawiajacego bez protokotu
podpisanego przez Inzyniera i przedstawiciela Zamawiajacego.
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6.2. Kontrola jako$ci materiatéw i wyrobéw

6.2.1. Jakos¢ materiatow i wyrobow

Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Inzynier moze dopuscic do uzycia materiaty
posiadajace deklaracje zgodnosci producenta.

W przypadku materiatow, dla ktdrych deklaracje sq wymagane przez szczegdlowe ST, kazda partia dostarczona do
Robét bedzie posiada¢ deklaracje okreslajaca w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe beda posiadaé¢ deklaracje wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badari beda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.
Certyfikaty materiatowe, aprobaty, deklaracje lub instrukcje moga byé sprawdzane i kontrolowane w dowolnym czasie.
JezZeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wlasciwosci z szczegétowymi ST to takie materialy ilub urzadzenia zostang
odrzucone.

6.2.2. Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie,
ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do badan.
Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, kidre budza watpliwos¢, co do jakosci, o ile kwestionowane
materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badari
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te refunduje
Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda, dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio opisane i oznakowane,
w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

6.3. Badania i pomiary

6.3.1. Zasady badan i pomiarow

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inzyniera. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi
Inzyniera o rodzaju, miejsca i terenie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi;
na pismie ich wyniki do akceptaciji Inzyniera.

6.3.2. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie péZniej jednak niz
w terminie okre$lonym w programie zapewnienia jako$ci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, przez niego zaaprobowanych.

6.3.3. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania
materiatéw u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy
i producenta materiafow.

Inzynier, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i Robét z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych
przez Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki
tych badan wykaza, Ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to InZynier poleci Wykonawey lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnych Iub dodatkowych badari, albo oprze sie wytacznie na wiasnych badaniach
przy ocenie zgodnosci materiatéw i Robdt z Dokumentacja Projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty
poniesione zostang przez Wykonawce.

6.4. Dokumenty budowy

6.4.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Inzyniera, Zamawiajacego i Wykonawce
w okresie od rozpoczecia robSt do odbioru. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie
z obowiazujacym Prawem Budowlanym, spoczywa na Wykonawcy (Kierowniku Budowy).

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczyé przebiegu Robdt, stanu bezpieczerstwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu,
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z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika,
w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone
datq i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdinosci:

> date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

> date przekazania przez Zamawiajacego/inzyniera dokumentacji projektowej, pozwolefi, oraz innych
technicznych elementéw Kontrakiu,
terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegolnych czesci Robdt,
przebieg Robét, trudnodci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,
daty zarzadzenia wstrzymania Robét z podaniem powoddw,
zgtoszenia i daty odbiordw Robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesci Robét i Przejecia Robdt,
zgodno$é rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacii projektowej i ST,
dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robdt,
dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robét,
inne istotne informacje o przebiegu Robét.

VVVVVVYVY

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone Inzynierowi do
ustosunkowania sig.

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sig. Projektant nie jest jednak strong
Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robdt.

6.4.2. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. 6.4.1, nastepujace dokumenty:
1)  Decyzja zatwierdzajaca Projekt Budowlany i wydajaca pozwolenie na budowe,
2) Protokoly przekazania Terenu Budowy,
3) Protokély odbioru robdt spisane z Zarzadcami drég lub Administratorami terenu, po wykonaniu robét
oditworzeniowych nawierzchni drogowych i chodnikéw — jezeli dotyczy;
4)  Protokdly z prawidtowo przeprowadzonych Prob koricowych.
5)  Swiadectwa Przejecia Robot;
6) Protokét ze szkolenia pracownikéw Zamawiajgceqo;
7)  Korespondencje na budowie.

6.4.3. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedq przechowywane na terenie budowy przez Wykonawce w migjscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginigcie ktdregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe oditworzenie w formie przewidzianej
prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i Zamawiajacego i przedstawiane do wgladu na
Zyczenie Zamawiajacego.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

7.1. Przedmiar robot

Przedmiar robét powinien byé odczytywany w powigzaniu z projektem budowlanym, projektem wykonawczym,
rysunkami, umowa i specyfikacjami technicznymi.

Opisy poszczegdlnych pozycji przedmiaru robét nie moga by¢ traktowane jako ostatecznie definiujace wymagania dla
danych robét. Nawet, jezeli w przedmiarze tego nie podano, nalezy przyjmowac, ze roboty ujete w danej pozycji musza,
by¢ wykonane wediug specyfikacji technicznych i obowiazujacych przepiséw technicznych, rysunkéw i wykazéw
zawartych w dokumentacii projektowej, wiedzy techniczne;.

llosci robdt w poszczegdlnych pozycjach przedmiaru nie sg ostateczne i zostaty podane po to, aby da¢ wykonawcom
wspolng podstawe do sporzadzenia ofert.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w przedmiarze robét lub ST nie zwalnia
Wykonawcy od obowiazku ukorczenia wszystkich robét. Bledne dane zostang poprawione wg ustalen Inzyniera na
pismie.

Przedmiary robét stanowig element Dokumentacii Projektowej.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. Wymagania ogélne
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Ogélne zasady odbioru robét (przejecia robét) podane sg w Umowie.

8.2. Rodzaje odbioréw Robot
W zaleZznosci od ustalert odpowiednich Specyfikacji Technicznych, Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

1) Odbidr Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

2) Odbidr koricowy zakoriczony wystawieniem Swiadgctwa Przejecia

3) Odbidr pogwarancyjny zakorczony wystawieniem Swiadectwa Wykonania
8.2.1. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na koricowej ocenie ilosci i jakosci wykonanych Robdt, ktore
w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.
Odbior takich robdt bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdinego postepu Robét.
Gotowos¢ danej czesci Robét do odbioru =zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
z jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu
2 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomieniu o tym Inzyniera.
Szczegbtowy opis procedury odbioru Robdt zanikajgcych i ulegajacych  zakryciu  jest  zawarly
w poszczegdlnych czesciach ST dla poszczegbinych rodzajow robét.

8.2.2. Odbidr koricowy - Swiadectwo Przejecia
Swiadectwo Przejecia jest tozsame z protokétem odbioru koricowego.

8.2.2.1. Proby koricowe

Préby koricowe nalezy wykona¢ zgodnie z zapisami w szczegoétowych ST.

Kazdy Odcinek bedzie poddawany prébom koricowym, pozytywne zakoriczenie prob koricowych bedzie podstawa do
wystawienia Swiadectwa Przejecia.

Wykonawca w obecnosci Inzyniera i Zamawiajacego bedzie rejestrowat wszelkie dane konieczne do wykazania, Ze
gwarantowane parametry zostaly osiggniete. Proby Koricowe bedg uznane za zadawalajace, jezeli Roboty w pelni
uzyskajg wymagania dotyczace dziatania wymienione w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych.
Dokumenty do préb koncowych:

Do Préb koricowych Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé dokumenty wymienione w szczeg6towych ST zaleznie
od rodzaju rob6t.

8.2.2.2. Zasady odbioru
Kiedy cato$¢ Robdt zostanie ukoriczona i Préby Koricowe przewidziane Kontraktem bedg zadowalajace, Wykonawca
zawiadamia o tym Inzyniera i zobowigzuje sie zakonczy¢ wszystkie roboty opéznione z powodu Wykonawcy przed
Przejeciem Robét.
Po pozytywnych prébach koricowych Wykonawca przedtozy Inzynierowi nastepujace dokumenty:

> Protokét prob koricowych — opisany w poszczegdinych ST

> Qswiadczenie Kierownika Budowy;

» Wykaz okresowych inspekciji itd.;
Catkowite zakoriczenie Robdt oraz gotowos¢ do odbioru koficowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy.
Po otrzymaniu od Wykonawcy zawiadomienia o zakoriczeniu Robét (Odcinka), w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia
o ich ukonficzeniu, Zamawiajacy zawiadamia o tym wszystkie organy w stosunku, do kiérych istnieje obowigzek
powiadomienia o zakorczeniu budowy obiektu budowlanego, zgodnie z Prawem budowlanym.
Wykonawca tj. Kierownik Budowy wezmie udziat we wszystkich odbiorach urzedowych przeprowadzonych przez
instytucje upowaznione do tego, zgodnie z Prawem Budowlanym.

8.2.3. Odbiér pogwarancyjny — Swiadectwo Wykonania

Odbiér pogwarancyjny robét bedzie dokonany przez Inzyniera. Odbidr ten dokonany zostanie na podstawie oceny
eksploatacji wybudowanej sieci oraz oceny prac zwigzanych z usunieciem ewentualnych wad (usterek) powstatych
w Okresie Zgtaszania Wad zgodnie z warunkami kontraktu.

Inzynier wystawi Swiadectwo Wykonania zgodnie z Umowa,

8.3. Zwrot Zabezpieczenia Wykonania
Zamawiajacy zwrdci Wykonawcy Zabezpieczenie Wykonania zgodnie z zapisami Warunkéw Umowy, zawartych
w SIWZ.
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9. ROZLICZENIE ROBOT PODSTAWOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
9.1. Ustalenia ogdine
Zasady pfatnosci opisane sgq w Warunkach Umowy.

9.1.1. Wycena pozycji przedmiarowych

Ceny jednostkowe przyjete przez Wykonawce do wyliczenia ceny kontraktowej muszg obejmowac koszty wszystkich
nastepujgcych po sobie faz operacyjnych, niezbednych dla zapewnienia zgodnosci wykonania tych robét z rysunkami
i wymaganiami podanymi w specyfikacjach technicznych, a takze z wiedza techniczna i sztukg budowlana,

Jezeli w opisie pozycji przedmiaru nie uwzgledniono pewnych faz operacyjnych zwigzanych z wykonaniem robét, to
koszty tych faz operacyjnych powinny byé przez Wykonawce uwzglednione w cenach wpisanych przy tych czy innych
pozycjach przedmiaru.

Roboty opisane w pozycjach Przedmiaru przedstawione sg w sposéb scalony. Dokfadny opis kazdej pozyciji, dajacy
petng podstawe do wyceny danej pozycji, znajduje sie w stosownym punkcie Specyfikacji Techniczne;.

Ceny jednostkowe przyjete przez Wykonawce do wyliczenia ceny kontraktowej powinny-zawieraé:

robocizne oraz wszelkie koszty z nig zwigzane;

warto$¢ materiatéw wraz z kosztami ich zakupu, transportu na teren budowy i magazynowania;

dostawe | montaz wszystkich urzadzen stanowigcych Roboty State jak pompy, osprzet itp.,

warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na teren budowy i z powrotem,
montaz i demontaz na stanowisku pracy);

koszty posrednie, w skiad kidrych wchodza,: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikdw nadzoru
i laboratorium;

koszty utrzymania i zabezpieczenia Terendw Budowy, koszty ustug obcych przedsigbiorstw na rzecz budowy,
ekspertyzy dotyczace Robdt;

koszty eksploatacji zaplecza budowy (w tym energii i wody itp.);

koszty dotyczace oznakowania Robét, wykonania prac towarzyszacych i robdt tymczasowych;

wydatki dotyczace bhp, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy;

koszty ogdlne przedsiebiorstwa Wykonawey, zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy
z tytutu innych wydatkéw mogacych wystapic w czasie realizacji Robot w okresie usuwania wad;

podatki wyliczane zgodnie z zasadami, wynikajace z dziatalnosci Wykonawcey, z wyjatkiem podatku VAT.
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oraz powinny obejmowaé:

wykonanie robét podstawowych wg szczegétowych ST — odpowiednio dla rodzaju robdt;

wykonanie wszelkich robét przygotowawczych i tymczasowych niezbednych dla wykonania Robdt zgodnie
Z Kontraktem;

wykonania wszelkich kontroli, badar, pomiaréw i préb zgodnie z poszczegdinymi ST;

uporzadkowanie terenu budowy po zakoriczeniu robot;

wykonanie badar i odbioréw niezbednych w celu uzyskania pozwolenia na uzytkowanie;

wykonanie wszystkich rob6t tymczasowych niezbednych do usuniecia kolizji oraz koszty naprawy
uszkodzonych w trakcie robét ogrodzen jak réwniez koszty odtworzenia terenu co najmniej do stanu zastanego
posesiji prywatnych a takze odszkodowar i wycen odszkodowan za spowodowane uszkodzenia lub straty;

oraz inne planowane przez Zamawiajacego koszty $wiadczen nie bedace robotami budowlanymi ~ zgodnie
z ustaleniami Kontraktu;
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9.2, Ustalenia szczegotowe

Wszelkie koszty zwigzane ze spetnieniem wymagan opisanych w p.1.4 ninigjszej ST, Wykonawca uwzgledni w Cenach
jednostkowych wykonania robdt.

Opfaty administracyjne za umieszczenie urzadzeri w pasie drogowym poniesie Zamawiajacy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Przepisy powiazane

Specyfikacje Techniczne w réznych migjscach powoluja sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje.
Nalezy je traktowac jako integralng cze$¢ i nalezy je czytaé tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one
wystepowaly. Rozumie sig, ze Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z zawarto$cia i wymaganiami tych norm.
Zastosowanie beda miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pdzniej niz 30 dni przed datq skfadania ofert),
o ile nie postanowiono inaczej.

Roboty bedag wykonywane w bezpieczny sposéb, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami przenoszacymi europejskie
normy zharmonizowane (PN).

W przypadku braku Polskich Norm przenoszacych europejskie normy zharmonizowane uwzglednia sie:
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europejskie aprobaty techniczne;

wspdlne specyfikacje techniczne;

normy paristw cztonkowskich Unii Europejskiej przenoszace europejskie normy zharmonizowane;
Polskie Normy wprowadzajgce normy miedzynarodowe;

Polskie Normy;

polskie aprobaty techniczne.

10.2. Dokumentacja Projektowa Zamawiajacego
Dokumentacja Projektowa Zamawiajacego zamieszczona jest w SIWZ.

10.3. Lista aktéw prawnych

1)

2)
3)

4)

Uwaga:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89, poz. 414 — tekst jednolity) z pozniejszymi
zmianami.

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2005 Nr 240, poz. 2027 - tekst jednolity).
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw zarzadzania ruchem na
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. nr 177 poz. 1729);

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z dnia 18 maja 1964 r.} z pdzniejszymi zmianami,

Obowiazujaca edycja norm bedzie wydanie najnowsze, opublikowane nie pdzniej niz 30 dni przed

terminem sktadania ofert.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST.01.00

ROBOTY ZIEMNE

KOD CPV 45100000-8
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa zaméwienia
Sie¢ kanalizacji grawitacyjno-ttocznej w m. Santocko, gm. Klodawa.

1.2. Przedmiot i zakres Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST.01.00 "Roboty ziemne” odnosi sie do wymagarn technicznych dotyczacych wykonania
i odbioru robot w ramach projektu pn. Sie¢ kanalizacji grawitacyjno ~ tlocznej w miejscowosci Santocko, gm.
Ktodawa.

Specyfikacje Techniczng jako cze$¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych, nalezy odczytywaé i rozumie¢
w odniesieniu do zlecenia i wykonania Robét opisanych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza wykonania nastepujacych robét ziemnych:
Roboty ziemne liniowe;

> dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

> dla budowy sieci rurociagu tocznego

Roboty ziemne dia obiektéw kubaturowych i zewnetrznych
> dla przepompowni $ciekdw

1.4. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

1.4.1. Dokumentacja Wykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania Dokumentacji w zakresie wskazanym w ST 00.00 ,Wymagania
ogélne” pkt. 1.4.1.

1.4.2. Prace geodezyjne
Wymagania okresla ST 00.00 pkt. 1.4.3
Przed przystapieniem do wykonywania wykopow nalezy:
> zapoznaC sig z planem sytuacyjno wysoko$ciowym i naniesionymi na nim konturami i wymiarami
istniejagcych i projektowanych budynkéw i budowli, wynikami badafi geotechnicznych gruntu,
rozmieszczeniem projektowanych nasypéw i skarp ziemnych

> wyznaczy¢ zarysy robot ziemnych na gruncie poprzez trwate oznaczenie w terenie potozenia wszystkich
charakterystycznych punktéw przekroju podiuznego i przekrojow poprzécznych, zaréwno wykopow jak
i nasypow, potozenia ich osi geometrycznych, szerokosci korony, wysokosci nasypdw i gleboko$ci wykopow,
zarysy skarp, punktow ich przeciecia z powierzchnig terenu. Do wyznaczania zaryséw robét ziemnych
postugiwac sie instrumentami geodezyjnymi takimi jak: teodolit, niwelator, jak i prostymi przyrzadami -
poziomica, tata miericza, tasma itp.

1.4.3. Kolizje z istniejacym uzbrojeniem podziemnym
Przed rozpoczeciem robot Wykonawca dokona wzrokowej weryfikacji lokalizacji kabli, instalacji i innych elementéw
uzbrojenia terenu, ktdre nie sg ujete w Dokumentacji Projektowej. Przed przystapieniem do robét Wykonawca jest
zobowigzany do:

> powiadomienia wszystkich wiascicieli uzbrojenia terenu zlokalizowanego w pasie robét.

> wykonania wykopdw kontrolnych w celu okreslenia posadowienia przewodu kolizyjnego

» zabezpieczenia istniejgcego drzewostanu
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace sig lub biegnace réwnolegle
z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposob
zapewniajacy ich eksploatacije.
Wszelkie prace w obrebie istniejgcego uzbrojenia nalezy wykonywaé recznie.
W przypadku koniecznosci naruszenia lub przerwania istnigjacych instalacji Wykonawca nie podejmie zadnych
dziafan bez powiadomienia o tym Inzyniera i przed ustaleniem odpowiednich poczynan. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za powziecie wszelkich koniecznych $rodkéw w celu ochrony, utrzymania i tymczasowego dostepu
do tego typu ustug, z ktdrych korzystanie zostato w wyniku robét uniemozliwione. Nie wyklucza sie wystgpowania
w terenie nie zinwentaryzowanego uzbrojenia. W przypadku na natrafienie na takie uzbrojenie nalezy niezwlocznie
powiadomi¢ gestora sieci i wspdlnie z Inzynierem ustali¢ dalszy tryb postepowania. Odstonigte odcinki krzyzujgcego
sie uzbrojenia zabezpieczy¢. Kolizje rozwigzywaé sukcesywnie z budowa rurociagéw, prace prowadzi¢ pod nadzorem
upowaznionych Zarzadcow sieci.
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1.5. Informacje o terenie budowy
1.5.1. Informacje ogélne
Informacje ogéine zawiera ST 00.00

1.5.2. Warunki geologiczne i hydrogeologiczne
Szczegétowe warunki dotyczace wody gruntowej oraz warstw geologicznych dia danych miejscowosci ujete sg
w Dokumentacji Projektowe.

1.6. Niektdre okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z okresleniami zawartymi w Prawie budowlanym i rozporzadzeniach
wykonawczych, ,Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych” oraz PN-EN 1610:1997, PN-
EN 124:2000, PN-EN 805 i PN-B-10725.

Ponadto:

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco i odczytywac
W powigzaniu z definicjami podanymi ST 00.00.

§T.00.00 - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét ST 00.00 Wymagania ogdlne

ST - niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét ST 01.00 Roboty ziemne

RMI - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury

gtebokie wykopy — wykopy wykonywane na gteboko$¢ ponad 4,20 m

wskaznik zageszczenia gruntu — wielkos$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu okreslona wg wzoru:
Is = pd/pds

gdzie:

pd — gestosé objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu [Mg/m3]

pds — maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymainej okreslona w normalnej
probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych badana
zgodnie z normg BN-77/8931-12, [Mg/m3]

2. MATERIALY | WYROBY
2.1. Wymagania ogéine
Wymagania ogéine okresla ST 00.00

2.2, Wiasciwosci materiatow

2.2.1. Kruszywo

Piasek na podsypke i obsypki rur powinien odpowiada¢ wymaganiom wg normy PN EN13043:2004.

Do wykonania obsypki zaleca si¢ stosowanie materiatu ziarnistego, piaskéw grubo i Srednioziarnistych o Srednicy
zastepczej ziara 0,15>d>0,20.

2.3. Transport i sktadowanie materiatéw i wyroboéw

Wymagania ogdine zawiera ST 00.00

2.3.1. Kruszywo

Kruszywa mogq byé przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zwilgoceniem. Kruszywo nalezy sktadowaé na utwardzonym i odwodnionym
podiozu w sposéb zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami
kruszyw.

3. SPRZET I MASZYNY
3.1. Ogdine wymagania
Ogdlne wymagania sprzetowe podano w ST 00.00

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca powinien dysponowa¢ sprzetem odpowiadajacym pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom zawartym
w projekcie organizacji Robét zatwierdzonym przez Inzyniera, powinien wykazaé sie¢ mozliwo$cia korzystania migdzy
innymi z nastepujacego sprzetu:

koparki z osprzetem przedsigbiernym, podsigbiernym i chwytakowym

spycharki i tadowarki

samochody skrzyniowe, samochody samowytadowcze o fadownosci, co najmniej 5 Mgi5 + 10 Mg

sprzet do odwadniania wykopdw (igtofiltry, agregaty pompowe)

systemowe szalunki do zabezpieczenia $cian wykopéw

inny niezbedny sprzet techniczny

VVVVVY
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4. SRODKI TRANSPORTU
4.1. Ogbine wymagania
Ogolne wymagania do Srodkéw transportu podano w ST 00.00

4.2. Srodki transportu do wykonania robét

4.2.1. Transport humusu

Humus nalezy przemieszczaé z zastosowaniem réwniarek lub spycharek albo przewozi¢ transportem
samochodowym. Wybdr srodka transportu zalezy od odlegtosci, warunkow lokalnych i przeznaczenia humusu.

4.2.2. Transport mas ziemnych

Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiatu),
jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegto$ci transportu.

Wydajnosé¢ srodkéw transportowych powinna byé dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania
i wbudowania gruntu.

Zwickszenie odlegtoéci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen Wykonawcy,
dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone odlegtosci nie zostaly wczedniej zaakceptowane na
pismie przez Inzyniera. Samochéd samowytadowczy i inne $rodki transportu musza odpowiadaé pod wzgledem
typdw i wielkosci wymaganiom zawartym w projekcie organizacii robét, zaakceptowanym przez Zamawiajacego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne wymagania

5.1.1. Zasady prowadzenia robét ziemnych

W trakcie prowadzenia robot ziemnych nalezy stosowa¢ sie o postanowieri norm PN-B-10736:1999, PN-B-
06050:1999.

W warunkach ruchu ulicznego juz w miare rozkladania wykopéw waskoprzestrzennych, nalezy przewidzie¢ przykrycie
wykopu pomostami z bali dla przejécia pieszych Iub przejazdu. Wykop powinien byé zabezpieczony barierka o wys.
1,10 m, a w nocy o$wietlony Swiattami ostrzegawczymi. Wykopy naleZy prowadzi¢ zgodnie z Projektem organizacji
i technologii robdt, zaproponowanym przez Wykonawce i przediozonym do zatwierdzenia InZzynierowi wraz
z Harmonogramem Robdt. Dokumenty te beda uwzgledniaty wszystkie warunki, w jakich wykonywane beda roboty
ziemne. Podczas wykonywania robdt ziemnych nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na:

Bezpieczng odlegtosé (w pionie i w poziomie) od przewoddéw wodociagowych, gazowych, kanalizacyjnych, kabli
energetycznych, telefonicznych itp. W przypadku natrafienia na urzadzenia nieoznaczone wcze$nigj, nie
zinwentaryzowane badz niewypal, nalezy miejsce to zabezpieczy¢ i natychmiast powiadomié InZyniera oraz
odpowiednie stuzby i instytucje. Na gtebokosciach i w miejscach, w ktérych Dokumentacja Projektowa wskazuje
przebieg innego uzbrojenia nalezy bezwarunkowo odspoic grunt recznie. Niezaleznie od powyZszego w czasie uzycia
sprzetu mechanicznego, nalezy prowadzi¢ ciagta obserwacje odspajanego gruntu. Nalezy instalowaé bezpieczne
zejécia do wykopdw zgodnie z odpowiednimi zapisami norm bhp.

5.1.2. Zagrozenia w trakcie robét
W trakcie realizacji zadania nalez zwrdci¢ szczegdlna uwage na:
> prowadzenie prac w wykopach, ze wzgledu na mozliwo$¢ osuniecia sig Zle zabezpieczonej krawedzi wykopu
> prowadzenie prac w rejonie pasow drogowych ulic ze wzgledu na ucigzliwosci i niebezpieczenstwo zwigzane
z ruchem pojazdéw i ruchem pieszych

5.1.3. Roboty ziemne

Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy przygotowaé i oczysci¢ teren poprzez: usunigcie kamieni, usunigcie
ogrodzen, urzadzenie przejazdow i drog dojazdowych. W przypadku posadowienia obiektu w warstwie gliny
piaszczystej, gliny pylastej, nie dopusci¢ do nawodnienia gliny wodami opadowymi ze wzgledu na mozliwosc
uplastycznienia.

5.1.4. Gospodarka odpadami

Wykonawca winien uwzgledni¢ w cenie za wykonanie wykopow wszelkie optaty za sktadowanie gruntu, odpadow
i $mieci. Wywoz gruntu z wykopdw obejmuje zatadunek, transport z migjsca zatadunku do miejsca roztadunku,
roztadunek wraz z wszystkimi kosztami zdeponowania. W przypadku korzystania z drég publicznych przy przewozie
urobku Wykonawca zwrdci szczegding uwage na ich dopuszczalne obcigzenia eksploatacyjne oraz na zachowanie
czystosci. Wykonawca zastosuje odpowiednie Srodki dia ochrony drég publicznych przed nanoszeniem ziemi przez
opony wiasnych $rodkéw transportu lub bedzie je regularnie oczyszczat. Wykonawca sam znajdzie miejsce odwozu
gruntéw i przedstawi Inzynierowi umowe w zakresie odbioru gruntéw z odbiorca, na czas trwania kontraktu. Istnieje
mozliwo$¢ wywiezienia nadmiaru gruntu na wysypisko komunalne.
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5.1.5. Tolerancje wymiarowe

5.1.5.1. Wykopy

Spadek podtuzny dna sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzednych wysokoSciowych nie moze dawac réznic
w stosunku do rzednych projektowanych o wiecej niz -3 cm lub + 1 cm

5.1.5.2. Nasypy
Nachylenie warstw w kierunku podtuznym nasypu nie powinno wynosié wigcej niz 10% a w poprzecznym do 5% dla
gruntéw sypkich.
Wilgotnos¢ gruntu przed zageszczeniem nie moze sie rézni¢ od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz +10%, -20% jej
wartosci.
Odchytki wymiarowe nasypdw, winny zawiera¢ si¢ w granicach:

» £ 2-5 cm dla rzednej korony

>+ 5dla szerokosci korony

» + 15 dla szeroko$ci podstawy

5.1.5.3. Podsypka
» odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajacej naturaine podtoze od grubosci warstwy projektowanej, nie
powinno przekroczy¢ + 3 cm,
> roznice rzednych wykonanego podioza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie: dla przewoddw
z tworzyw sztucznych + 5 cm, dla pozostatych przewodéw +2cm, w stosunku do rzednych projektowanych

5.2. Wymagania szczegétowe

5.2.1. Roboty ziemne

W czasie wykonywania robét nalezy przestrzega¢ wytycznych ochrony podfoza gruntowego zawartych w poz. 2.4
PN-81/B-03020, nie dopuszczajac do naruszenia jego struktury, nadmiernego nawilgocenia lub przemarznigcia.

Podczas prowadzenia wykopdw nalezy prowadzié segregacje ziemi. Grunty przeznaczone do zasypki nalezy
sktadowa¢ wzdtuz wykopdw lub na tymczasowych skladowiskach. Miejsce tymczasowych skiadowisk powinno byé
uzgodnione z Zamawiajacym/Inzynierem. Wykonawca winien uwzglednié w cenie za wykonanie rob6t ziemnych:
wszelkie optaty za sktadowanie gruntu, odpaddéw, $mieci i odpaddéw niebezpiecznych. W przypadku odstepstw
warunkéw gruntowych okreslonych dla posadowienia nalezy wstrzymag roboty i poinformowa¢ Inzyniera.

5.2.1.1. Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia przy rekultywacji, umacnianiu skarp,
zaktadaniu trawnikéw, sadzeniu drzew i krzewdw. Warstwe humusu nalezy zdjaé z powierzchni calego pasa robét
ziemnych oraz w innych miejscach okreslonych w Dokumentacji Projektowe;.

Grubos$é zdejmowanej warstwy zalezna jest od glebokosci jego zalegania, potrzeb jego wykorzystania na budowie,
humus nalezy segregowac od innych gruntdw z wykopow.

5.2.1.2. Wykopy liniowe

Dla potrzeb budowy przewoddw kanalizacji sanitarnej nalezy stosowaé wykopy ciggte, waskoprzestrzenne,
o $cianach pionowych umochionych i rozpartych. Wykopy nalezy rozpoczaé od strony potaczenia z istniejacq siecig
oraz w przypadku kanalizacji od wykopow przeznaczonych na budowe studzienek rewizyjnych. Odspajanie gruntow
wykopie moze by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie. Odktad urobku powinien by¢ dokonany tylko po jednej
stronie wykopu w odlegtoéci, co najmniej 0,60 m od krawedzi wykopu. Roboty mozna wykonywa¢ mechanicznie do
gleb. okoto 20 cm powyzej dna wykopu, pozostata cze$¢ nalezy wykonaé recznie i powinna by¢ usunigta
bezposrednio przed utozeniem przewodow i posadowieniem obiektow. W przypadku przegtebienia wykopow ponizej
projektowanego poziomu posadowienia nalezy porozumiec sie z Inzynierem celem podjecia odpowiednich decyzji.
Reczne wykopy wymagane tez w przypadku zblizania sie do istniejacego uzbrojenia terenu i w tym przypadku wykop
nalezy wykonywaé pod nadzorem.

W przypadku wykonywania robét na trasie istniejgcych rurociggéw i przytaczy oraz odejsé bocznych kanatéw, nalezy
wykona¢ wykopy kontrolne w celu doktadnego zlokalizowania trasy i ich uktadu wysoko$ciowego.

5.2.1.3. Zabezpieczenia scian wykopow

Na terenach zabudowanych, niezaleznie od rodzaju gruntu, wykopy o $cianach pionowych musza by¢ zabezpieczone
przed obsuwaniem ziemi za pomocg obudowy. Przy waskich ulicach nalezy zachowaé szczegdlng staranno$é
rozparcia Scian wykopu 2zwlaszcza w poblizu budynkéw. Umocnienie $cian wykopéw musi byé zgodne
z wymaganiami RMI z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.

Elementy obudowy scian wykopéw wg normy PN-B-10736:1999.
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Rozstaw rozparcia lub podparcia powinien byé dostosowany do wystepujacych warunkéw. Nalezy prowadzi¢ ciaglg
kontrole stanu obudowy, w szczegdlnosci rozparcia lub podparcia $cian w stosunku do poziomu terenu, (co hajmniej
15 cm ponad poziom terenu). Nalezy przestrzega¢ usytuowania koparki w odlegtosci, co najmniej 0,6 m poza klinem
odtamu dla kazdej kategorii gruntu. Obudowe nalezy zaklada¢ stopniowo w miare pogiebiania wykopu, a w czasie
zasypki i zageszczania stopniowo rozbierac.

5.2.1.4. Podsypka pod rurociagi

Podtoze powinno byé przygotowane z piaskéw $rednio i grubo ziamistych zgodnie z wymaganiami pkt 7 normy PN-
EN 1610. Wymagane jest podtuzne wyprofilowanie dna z zaprojektowanym spadkiem, stanowigce fozysko nosne
rury.

Ewentualne ubytki w wysokosci podioza nalezy wyréwnywac wytacznie piaskiem.

W celu zwiekszenia noSnosci podsypke nalezy zagesci¢. Powierzchnia podsypki powinna zapewnia¢ swobodny
odplyw wody oraz by¢ ciagta i gtadka. Zaleca sig, aby gdérna warstwa podioza o grub. 0,03 m pozostafa
niezaggszczona, co umozliwi osiadanie rury.

Wykonawca dokona zaggszczenia wykonywanego podtoza do Is nie mniej niz 0,97.

Zgodnie z wytycznymi dla budowy kanatéw podsypka piaskowa o grubosci 15 cm pod rurociggi oraz grubosci 10 cm
pod studzienki rewizyjne.

5.2.1.5. Obsypka rurociagow
Ze wzgledu na mozliwo$¢ naruszenia struktury obsypek przy demontazu umocnienia $cian wykopu nalezy zachowac
nastepulqcy sposdb ich wykonania:
> obsypke wykonywaé warstwami z jednoczesnym demontazem umocnienia scian przydennej czesm wykopu
> zageszczenie warstwy obsypki nalezy wykonac po demontazu pasa umocnienia $cian wykopu w jej obrebie
> po zageszczeniu pierwszej warstwy utozy¢ kolejna, zdemontowac umocnienie $cian wykopu w jej obrebie,
zagescic itd.
Obsypke nalezy wykonywaé z zachowaniem dostepu do dotka montazowego. Dotki montazowe ulegajg
zasypaniu piaskiem po probie szczelnosci ztacz danego odcinka.
Uzyty materiat i sposob wykonania nie powinien spowodowaé uszkodzenia utozonego przewodu i obiektéw
na przewodzie.
> grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej wg PN-53/B-06584 wynosi dla przewoddw 0,3 m.
> materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej jest grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny,
sypki, drobno- i $rednioziarnisty wg PN-86/B-02480
» zageszczenie - materiat zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej nalezy zagesci¢ ubijakiem recznym po obu
stronach przewodu, zgodnie z PN-B-06050:1999.
Najistotniejsze jest zageszczenie i podbicie gruntu w tzw. pachwinach przewodu.
Po sprawdzeniu utozenia rurociagu i ztaczy przez Inzyniera i po pomysinej wstepnej prébie szczelnosci,
kazde zagtebienie pod ztacze nalezy dokladnie wypemi¢ materialem ziamistym i doktadnie ubi¢, do
uzyskania wspdtczynnika zageszczenia, jak wierzchnia warstwa podsypki.

5.2.1.6. Zasypanie wykopéw i ich zageszczenie

Wykop zasypywaé warstwami wg normy PN-S-02205:1998 kazda warstwe zageszczajac mechanicznie z polewaniem
woda do uzyskania wskaznika zageszczenia Is zgodnego z zapisami w Dokumentagii.

Wykop nalezy zasypa¢ gruntem piaszczystym. W przypadku pojawienia si¢ w gruntach piaszczystych przewarstwien
gruntéw spoistych, grunty te nalezy wymieni¢ na piaszczyste.

Mechaniczne zageszczanie gruntu mozna rozpoczaé, gdy nad wierzchem rury znajduje sie min. 0.30 m obsypki.
Grubo$é pojedynczej warstwy zageszczanej jest uzalezniona od rodzaju uzywanego sprzgtu do zageszczenia.
Wykonawca sam dobiera sprzet i jest catkowicie odpowiedzialny za wybranie metody robdt w celu prawidtowego
zageszczenia gruntu. W trakcie robét ziemnych nalezy dokonywaé statej kontroli wskaznika zageszczenia
poszczegodinych warstw. Grunt winien zosta¢ zbadany wg PN-88/B-04481 Grunty budowlane, badanie prébek gruntu.
Jezeli badania kontrolne wykaZa, ze zageszczenie warstwy jest niewystarczajace, Wykonawca winien po
spulchnieniu warstwy doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i powtémie zage$ci¢. Dopuszcza sig zasypke
wykopow gruntem rodzimym z wykopow w przypadku, gdy grunty te odpowiadajg wymaganiom umozliwiajacym
zageszczenie gruntu zgodnie z Dokumentacjg Projektowa Zamawiajacego.

Zasypanie wykopow liniowych

Do zasypania wykopéw mozna przystapi¢ po przeprowadzeniu préby szczelnosci, sprawdzeniu i zabezpieczeniu
wszystkich ztaczy.

Teren po ulozeniu rurociagéw zlokalizowanych w pasie zieleni nalezy pokry¢ warstwa humusu o grubosci, co najmniej
15 cm i obsiaé trawa,

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt str. 23



5.2.1.7. Nadmiar gruntu

Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, ktéry nie bedzie uzyty do zasypania wykopdw powinien by¢ wywieziony przez
Wykonawce w migjsce wybrane przez Wykonawce i zaakceptowane przez Inzyniera i Zamawiajacego. W przypadku
korzystania z drég publicznych przy przewozie urobku Wykonawca zwréci szczegéing uwage na ich dopuszczalne
obcigzenia eksploatacyjne oraz na zachowanie czystosci. Wykonawca zastosuje odpowiednie $rodki dia ochrony
drég publicznych przed nanoszeniem ziemi przez opony wiasnych $rodkéw transportu lub bedzie je regularnie
oczyszczat. Wywdz urobku obejmuje zatadunek, transport z miejsca zatadunku do miejsca roziadunku, roztadunek
wraz z wszystkimi kosztami zdeponowania.

W przypadku deponowania tymczasowego obejmuje takze ponowny zatadunek i powrét na miejsce wbudowania.
Mozliwy jest wywoz gruntow z wykopdw i gruntéw nienadajacych sie do wbudowania na sktadowisko odpadéw.

Po ukonczeniu zasypywania wykopu teren nalezy przywrécié do stanu pierwotnego.

5.2.1.8. Kolizje z istniejacym uzbrojeniem podziemnym

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace sie lub biegnace réwnolegle
z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby powinny by¢ podwieszone w sposéb
zapewniajacy ich eksploatacje.

W migjscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem wykopy nalezy wykonywaé recznie z zachowaniem szczegdlnej
ostroznosci.

Istniejace przewody przechodzace przez wykop nalezy zabezpieczy¢ deskami podwieszonymi za pomoca faricuchéw
do belki drewnianej utoZonej nad istniejacym uzbrojeniem na wierzchu wykopu.

Kable energetyczne oraz teletechniczne dodatkowo zabezpieczy¢ rurami ochronnymi dzielonymi.

W przypadku zblizenia sie lub skrzyZzowania z liniami energetycznymi napowietrznymi roboty ziemne i montazowe
nalezy wykonywac recznie lub ustali¢ z Zaktadem Energetycznym czasookresy wytaczenia linii z pod napigcia.

W rejon istniejacych drzew nie nalezy wprowadza¢ sprzetu mechanicznego, wykopy prowadzi¢ recznie.

5.2.1.9 Nasypy

Grunt do wykonania nasypéw nie powinien zawiera¢ dodatkowych zanieczyszczen. W przypadku, gdy grunt nie ma
whasciwej wilgotnosci, nalezy go zwilzy¢ i zastosowaé odpowiednio dobrany sposéb zageszczania. Grunt nie moze
byé tez nadmiernie zawilgocony. Poszczegdlne warstwy gruntu w nasypie powinny byé jednakowej grubosci
i uktadane warstwami poziomymi.

Rozmieszczenie gruntéw w nasypie powinno odpowiada¢ warunkom: grunty mafo przepuszczaine w Srodku a blize]
skarp nasypow grunty gruboziarniste; grunty spoiste powinny by¢ przykryte na skarpach i koronie nasypu warstwa
ochronng z gruntdw sypkich; grunty znajdujace sie w nasypie nie powinny tworzyé soczewek lub warstw
uatwiajacych poslizg lub filtracje wody.

Poszczegdlne warstwy gruntu w nasypie powinien by¢ jednakowej grubodci i uktadane wraz z zageszczaniem
warstwami poziomymi.

Sprzet do zageszczania nalezy dostosowaé do rodzaju zageszczanego gruntu. Grubosé warstwy natomiast do
rodzaju gruntu i sprzetu do zageszczania.

5.2.2. Odwodnienie wykopow
Wykonawca dokona uzgodnien z odpowiednimi jednostkami administracji w zakresie zrzutu wody z wykopdw i uzyska
odpowiednie pozwolenia. Wszelkie ewentualne optaty nalezy uja¢ w cenie za wykonanie robét ziemnych.
Technologia wykonania wykopu musi umoZzliwiaC jego prawidiowe odwodnienie w calym okresie trwania robot
ziemnych.
Po zakonczeniu prac zwigzanych z odwodnieniem wykopéw Wykonawca musi zadba¢ o to, aby nie doszto do
niepozadanego odptywu lub obnizenia poziomu wdd gruntowych.
Pompowanie wody winno obejmowaé okresy catodobowe, ze wzgledu na szkodliwe dziatanie wahan zwierciadta
wody gruntowej na strukture gruntu, sciany wykopu i zwiekszong wilgotnosé.
Czas pompowania wody nalezy przyja¢ w zaleznosci od czasu realizacji odwadnianego odcinka robdt.
Metody odwadniania wykopdw:

» odwodnienie powierzchniowe — pompowanie wody ze studzienek zbiorczych

> odwodnienie drenazem

> odwodnienie przy pomocy igtofiltrow
Wykonawca opracuje szczegdtowe projekty odwodnienia wykopdw.
Odwadnianie wykopow prowadzi¢ az do czasu, kiedy podstawa wykopu bedzie pozostawa¢ sucha.

5.2.2.1. Odwodnienie powierzchniowe

W przypadku potrzeby odwodnienia powierzchniowego wykopéw po opadach deszczu, nalezy prowadzié je
bezposrednio z dna wykopu (ze studzienek zbiorczych) przy pomocy pomp.

Wode nalezy odprowadzi¢ poza wykop na odlegtos¢ chronigcg przed ponownym zalaniem.
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Odwodnienie z warstwy filtracyjnej w dnie wykopu. Pompowanie wody z dna wykopu wykonac za posrednictwem
tymczasowych studzienek z rur g 400+600 mm rozstawionych, co ok. 30+40 m.

5.2.2.2. Odwodnienie wykopéw drenazem
W wypadku wystepowania wody gruntowej, mozliwej do usunigcia przy pomocy poziomego uktadu drenazowego,
uktad drenazowy nalezy zlokalizowac w szerokosci strefy wykopu.
Odprowadzenie wéd z odwodnienia wykonaé do wezeshiej wykonanego odcinka kanalizacii.
Przewod drenujacy z rur PVC @ 100 mm w warstwie filtracyjnej grubosci, co najmniej 20 cm ze Zwiru lub Hucznia
kamiennego. Studzienki zbiorcze z kregéw betonowych min. @ 0.50 m i wysokosci min. 0.50 m osadzone
W przegtebianym wykopie rozstawione, co 20.0 m.
Zakres robét do wykonania:

» drenaz z rur PVC g 100 mm,

> podsypka i obsypka drenazu,

> studzienki zbiorcze drenazu,

> pompowanie wody.

5.2.2.3. Odwodnienie wykopow iglofiltrami
Obnizenie zwierciadta wody gruntowej lub naplywowej w wykopach za pomoca igtofiltréw o nastepujacych
parametrach:
Igtofiltry —przy rozstawie podtuznym co 3,0 m

> dla uzyskania réznicy pozioméw od 0,5 do 1,0 m ~ igtofilry nalezy zapusci¢ do glebokosci — 3,0 m od

poziomu wod istniejacych,
> dla uzyskania réznicy pozioméw od 1,0 do 2,0 m - igtofiliry nalezy zapusci¢ do gtebokosci — 5,0 m od
poziomu wéd istniejacych.

Sposdb odwodnienia oraz zakres moze ulec zmianie w zaleznoSci od rzeczywistych parametréw gruntu na placu
budowy, jak réwniez od warunkdw atmosferycznych.
Igtofiltry zaktada¢ wzdtuz wykopu, po obu stronach, w odlegtosci 1.0 m od krawedzi wykopu, z obsypka filtracyjng
z uwagi na mozliwosé przewarstwien stabo przepuszczalnych.
Nalezy zapewni¢ urzadzenia do automatycznej sygnalizacji przerw w dziataniu odwodnienia, pompe rezerwowg, oraz
dwa niezalezne zrdfa zasilania w energie.
Urzadzenia odwadniajace powinny by¢ kontrolowane i konserwowane przez czas trwania robot.
Zakres robdt do wykonania odwodnienia depresyjnego obejmuije:

» montaz instalacji odwadniajacej z igtofiltrami & 32 mm,

> rurociag tymczasowy,

» pompowanie wody,

» demontaz cafej instalacji.

5.2.2.4, Pompowanie wody

Do instalacji igtofiltrowych stosowac agregaty pompowo-prozniowe o gwarantowanej wysokosci ssania = 8.5 + 9.0 m,
naped agregatow elektryczny przy zapotrzebowaniu mocy do 10 kW.

Dla zapewnienia ciggtosci odwadniania nalezy zapewnic¢ rezerwowy kierunek zasilania, wtaczany automatycznie przy
braku podstawowego.

KaZzde odwodnienie depresyjne uruchomi¢ pompowaniem otwierajacym (stopniowe zwigkszanie podcisnienia, co 0.01
Mpa wg wskazan wakuometru na przewodzie ssacym pompy, przez regulacje zaworem dtawigcym na ttoczeniu,
cisnienie zwigksza sig w odstepach czasu pozwalajacych na ustanie piaszczenia przecigtnie, co 15 + 30 minut
w tacznym czasie okoto 3 godzin).

Pompowanie wody eksploatacyjne cafodobowe.

Wszystkie pompy samozasysajgce winny mie¢ wakuometry na ssaniu.

5.2.3. Uksztattowanie terenu przepompowni
W miejscach lokalizacji przepompowni sciekéw, gdzie poziom terenu przepompowni jest wyzszy od poziomu terenu
istniejacego, nalezy wykonac¢ uksztattowanie terenu przepompowni $ciekéw zgodnie z Dokumentacig Projektowa,
Z powierzchni terenu przepompowni nalezy zdja¢ warstwe humusu, wykona¢ niwelacje terenu i ewentualny nasyp ze
skarpami o nachyleniu minimum 1-1,5,
Rozmieszczenie gruntéw w nasypie powinno odpowiada¢ warunkom:
> grunty mato przepuszczalne w srodku
> Dlizej skarp nasypdéw grunty gruboziamiste;
Grunty spoiste powinny by¢ przykryte na skarpach i koronie nasypu warstwg ochronng z gruntéw sypkich.
Grunty znajdujace sie w nasypie nie powinny tworzy¢ soczewek lub warstw utatwiajacych poslizg lub filtracje wody.
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Poszczegdlne warstwy gruntu w nasypie powinny by¢ jednakowej grubosci i uktadane wraz z zageszczaniem
warstwami poziomymi.

Sprzet do zageszczania nalezy dostosowac do rodzaju zageszczanego gruntu.

Ziemie do wykonywania nasypéw, pozyskana z wykopéw na terenie budowy. Tereny zielone pokry¢ humusem
i obsiaé trawa.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIORY

6.1. Kontrola jakosci robot

6.1.1. Ogolne zasady

Ogdine zasady kontroli jakosci robét zawarte sa w ST.00.00.

Kontrola rob6t zgodnie z PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

Sprawdzenie polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej ST oraz Dokumentacii
Projektowe;.

W czasie kontroli szczegélna uwaga zostanie zwrécona na:

zapewnienie statecznosci $cian wykopow,

sprawdzenie jakosci umochienia,

odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robét i po ich zakorczeniu,

doktadno$¢ wykonania wykopdw,

sprawdzenie zabezpieczenia innych przewodéw w wykopie,

zageszczenie zasypanego wykopu,

Badania beda przeprowadzane przez osoby uprawnione, natomiast wyniki badan zostana przez tg osobg podpisane.

VVVVVY

6.1.2. Roboty ziemne
Zakres badan i pomiaréw:
> badanie zageszczenia gruntu: wskaznik zageszczenia okreslaé dla kazdej utozonej warstwy wg PN-88/B-
04481
> badania wykopow otwartych obejmuja badania materiatéw i elementéw obudowy, zabezpieczenia wykopdw
przed zalaniem woda z opadéw atmosferycznych, zachowanie warunkdéw bezpieczeristwa pracy, a ponadto
obejmuja sprawdzenie metod wykonania wykopu
> badania podioza naturalnego przeprowadza si¢ dla stwierdzenia czy grunt podtoza stanowi nienaruszony
rodzimy grunt sypki, ma naturalng wilgotno$¢, nie zostat podebrany, jest zgodny z okreslonymi warunkami
w Dokumentacji Projektowej i odpowiada wymaganiom normy PN-86/B-02480
> badania podtoza wzmocnionego przeprowadza sie przez ogledziny zewnetrzne i obmiar, przy czym grubos¢
podioza nalezy wykona¢ w trzech wybranych miejscach badanego odcinka podfoza z doktadno$cig do 1 cm.
Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie podtoza w planie, rzedne podtoza i gteboko$¢ utozenia podtoza.
> badania zasypu przewodu sprowadza si¢ do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu przewodu do
powierzchni terenu.
» badania nasypu statego sprowadza si¢ do badania zaggszczenia gruntu nasypowego wg BN-77/8931-12,
wilgotnosci zageszczonego gruntu.
Badania stopnia zageszczenia zasypki wykop6w przeprowadzic:
> co najmniej jedno badanie na 30,0 mb wykopu na terenach utwardzonych
» o najmniej jedno badanie na 100,0 mb wykopu na terenach pozostatych

6.2. Dziatania zwiazane z odbiorem robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-00-Wymagania ogdine.

Odbioru robét ziemnych nalezy dokona¢ zgodnie z PN-B-06050:1999.

Odbiorowi podlega ilos¢ i jako$¢ wykonanego odwodnionego wykopu, zasypu, nasypu.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
7.1. Przedmiar robot
Przedmiary robdt stanowig element Dokumentaciji Projektowej Zamawiajacego i sq dotaczone do SIWZ.

7.2. Obmiar robét

Zasady ogdlne obmiaru robét okresla ST 00.00 Wymagania ogdine.

Roboty ziemne beda mierzone tacznie z rurociagami i obiektami w jednostce obmiarowej robét podstawowych
(rurociagi, studzienki)

Jednostki cbmiarowe:

m2 - dla wykonania zabezpieczenia Scian wykopu

m? — dla wykonania wykopu
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8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. Wymagania ogdlne
Wymagania ogdlne dotyczace odbioru Robét okresla pkt 8. ST 00.00

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu wykonaé na podstawie ogledzin na terenie budowy.
Przedmiotem odbioréw beda;
» zabezpieczenie wykopdw
> podsypka pod rurociagi i studzienki
» obsypka rurociggow
Z odbioru kazdego elementu zostanie sporzadzony protokét odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
protokét bedzie podpisany przez Wykonawce, Inzyniera i Przedstawiciela Zamawiajacego.
Brak protokétu powoduje uznanie robét za roboty niewykonane.

8.3. Dokumentacja powykonawcza
Miejsca dokonania pomiaréw stopnia zageszczania gruntu beda oznaczone i opisane na dokumentacji
powykonawczej dotyczacej sieci deszczowe.

9. ROZLICZENIE ROBOT PODSTAWOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
9.1. Ustalenia ogdine
Ustalenia ogélne zawarte sa w ST 00.00 Wymagania ogdine pkt. 9.

9.2, Ustalenia szczegétowe
Ceny jednostkowe oprocz ustalen w pk-cie 9.1 ST 00.00 majg zawiera¢ nastepujace roboty:

9.2.1. Roboty ziemne

Ceny jednostkowe majg zawiera nastepujace roboty:

prace pomiarowe, wytyczenie osi budowli, ustawienie taw wysokosciowych, wyznaczenie krawedzi wykopow
ewentualne karczowanie (usuniecie karczy tj. kolidujacych korzeni drzew)

zdjecie humusu, przemieszczenie go poza strefe robét i zhatdowanie;

wykonanie wykopu, plantowanie dna wykopu i wykonanie robét ziemnych pomocniczych w wykopie i na
odktadzie, reczne wyréwnanie skarp wykopu i powierzchni odktadu;

utrzymanie i naprawa drég tymczasowych w obrebie roboét;

wszystkie przemieszczenia i przerzuty gruntu, pryzmowanie gruntu przeznaczonego na zasypke;

niezbedne odwodnienie wykopéw na czas wykonywania robét w tym: uzyskanie pozwolenia wodno
prawnego na zrzut wody z odwodnienia (o ile bedzie wymagane), roboty przygotowawcze, wyznaczenie
lokalizacji studni, kolektorow, zrzutu wody itp; montaZz i demontaz sprzetu odwodnieniowego, montaz
i demontaz rurociagow tymczasowych, montaz i demontaz pomp i agregatéw odwodnieniowych, obstuge
i dozér pomp agregatdw, konserwacje pomp agregatéw, pompowanie wody, koszt zakupu i transportu
mieszanki zwirowo-piaskowej i piasku, wykonanie osypek piaskowych lub Zwirowo-piaskowych, kontrole
jakosci zrzucanej wody, oczyszczenie, utoZenie i odwiezienie materiatéw i sprzetu;

zasypanie wykopu z zageszczeniem gruntu

przy wykonaniu zasypki i nasypow — zasypka i zageszczenie gruntu;

przy wymianie gruntu — koszt przywozu i zakupu materiatu zamiennego

przy wywozie nieprzydatnych mas ziemnych - zatadunek gruntu, przewdz gruntu samochodami
samowytadowczymi i wytadunek w miejscu sktadowania wraz z optatami za sktadowanie;

wyréwnywanie zasypek, $ciecie wypuktosci oraz zasypanie wgtebien z wyréwnaniem powierzchni terenu;
wykonanie niezbednych zejs¢ do wykopu i zabezpieczeri, oznakowanie terenu robot;

umochnienia wykop6w w niezbednym zakresie, zapewniajacym bezpieczne warunki realizacji robot
wykonanie wszelkich badan zageszczania gruntu

wykonanie zabezpieczen wykopdw przed osobami postronnymi i wykonanie ktadek i przej$¢ dla pieszych
uporzadkowanie terenu po wykonaniu robét, pobocza drég wyprofilowaé a tereny zielone pokry¢ humusem
i obsiac trawg,

vVYY VYVVYV
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9.2.1.1. Roboty ziemne liniowe

Cena jednostkowa ma zawiera¢ nastepujace roboty:
> wykonanie robét zgodnie z pkt. 9.2.1 niniejszej ST oraz:
> podsypka pod rurociagi grubosci, co najmniej 15 cm i pod studzienki grubosci, co najmniej 10 cm
> obsypka rurociagéw do wysokosci, co najmniej 30 cm ponad wierzch rury wraz zaggszczeniem
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> przy wykonywaniu zasypki rurociggéw — przygotowanie gruntu do zasypania warstwy ochronnej wokét
przewodow (przesianie lub wymiana gruntu) oraz wykonanie zasypki

> wykonanie podwieszenia istniejacego uzbrojenia (kabli, kanatéw i innych) w miejscach skrzyzowan
z sieciami wykonywanymi

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Elementy Dokumentacji Projektowe;j
Dokumentacija Projekiowa dofaczona przez Zamawiajacego.

10.2. Normy

. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogoine.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu.

BN-70/8931-05 Oznaczania wskaznika nosnosci gruntu jako podioza nawierzchni podatnych.
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe — Roboty ziemne — Wymagania i badania.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane - Posadowienie bezposrednie budowli — Obliczenia statyczne
i projektowanie

9. PN-EN-13043:2004 Kruszywa mineralne - Kruszywa skalne - Podziat, nazwy i okreslenia.

RPN S

o~

10.3. Inne
1. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-Montazowych ;
2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczerfistwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. nr 47 poz. 401)

UWAGA:

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogdw okreslonych prawem polskim.
Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT

ST.02.00

KANALIZACJA SANITARNA

KOD CPV 45231300-8
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa zamodwienia
Sieé¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - ttocznej w m. Santocko, gm. Klodawa.

1.2. Przedmiot i zakres Specyfikaciji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST.02.00 "Kanalizacja sanitarna” odnosi sig¢ do wymagan technicznych dotyczacych
wykonania i odbioru robét w ramach projektu pn. Sie¢ kanalizacji grawitacyjno — ttocznej w miejscowosci Santocko,
gm. Ktodawa.

Specyfikacje Techniczng jako cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych, nalezy odczytywaé i rozumie¢
w odniesieniu do zlecenia i wykonania Robét opisanych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng
Wykonanie kanalizacji w nastepujacym zakresie:
1) Budowa rurociagéw grawitacyjnych kanalizacji sanitarnej;
2) Budowa rurociggdéw ttocznych sciekéw;
3) Budowa przepompowni sciekdw;

1.4. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

1.4.1. Prace geodezyjne

Pomiary geodezyjne w planie, a w szczegéinosci pomiary wysokosciowe, utrzymanie wymaganych spadkéw kanatow
okreslonych w %o wymaga skrupulatnych pomiaréw na poszczegdlnych odcinkach trasy kanalizacyjnej
wyznaczonych przez studzienki rewizyjne.

Po wytyczeniu osi kanatu i lokalizacji studzienek oraz granic wykopu, wyznaczy¢ miejsce skladowania urobku na
czas budowy oraz sktadowania rur.

Nalezy oznakowaé i zabezpieczy¢ teren robét niedostepny dla osdb trzecich odcinkami w miare postepu robot,
nalezy zapewnié przejscia i przejazdy do poszczegélnych posesiji.

1.4.2.1. Wymagania ogéine
Wymagania ogdlne zawiera ST 00.00 pkt. 1.4.3

1.4.2.2. Wyznaczenie sytuacyjno-wysokosciowe rurociagow

0§ projektowanego rurociagu winien wytyczy¢ uprawniony geodeta. O$ rurociggu powinna zostac oznaczona
w trwaly | widoczny sposéb, przez zainstalowanie tancucha reperéw roboczych.

Poszczegdlne punkty osi trasy powinny zosta¢ zaznaczone przy pomocy drewnianych kotkéw tj. kotkéw osiowych
z gwozdziami. Kotki osiowe powinny zosta¢ white przy kazdej zmianie kierunku trasy a na prostych odcinkach, co 30
-50m.

Na kazdym prostym odcinku powinny zosta¢ umieszczone co najmniej trzy punkty. Kotki Swiadki powinny byc
whijane po obu stronach wykopu tak, aby byto moZliwe odtworzenie osi wykopu podczas wykonywania wykopu.

W terenie zabudowanym repery robocze w ksztaicie hakéw lub Srub powinny by¢ montowane na $cianach
budynkdw. Laricuch znakéw powinien zosta¢ powigzany z paristwowa siecig reperéw.

1.4.2.3. Zakres prac geodezyjnych
Prace geodezyjne dla wszystkich odcinkéw kanatow, przykanalikéw, studzienek i innych obiektéw sieciowych.
> Wytyczenie sytuacyjno-wysokosciowe gtéwnych osi przewodow;
» Wytyczenie sytuacyjno-wysokosciowe zatamar osi przewod6w;
» Wytyczenie sytuacyjno-wysokosciowe uzbrojenia technicznego kanatdw i przewodow;
» Wykonanie pomiaréw powykonawczych kanatéw w wykopie przed zasypaniem;
» Wyznaczenie lokalizacji obiektéw i studzienek;

1.5. Informacje o terenie budowy
Informacije o terenie budowy znajduijg sie w ST 00.00

1.6. Rodzaje robét wg CPV
Grupa robét: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do odprowadzania
Sciekow.
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1.7. Niektore okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z okresleniami zawartymi w Prawie budowlanym i rozporzadzeniach
wykonawczych, ,Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych” oraz PN-EN 1610:2002, PN-
EN 124:2000, PN-EN 805.

Kolektor gtéwny — kanat przeznaczony do zbierania $ciekdéw z kanatdw oraz kanatéw zbiorczych i odprowadzenia ich
do odbiornika.

Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna — na kanale nie przetazowym przeznaczona do kontroli
i prawidtowej eksploatacji kanatow.

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w planie, na
zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

Studzienka potaczeniowa — studzienka kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co najmniej dwoéch kanatéw
doptywowych w jeden kanat odptywowy.

Studzienka kaskadowa (spadowa) — studzienka kanalizacyjna majaca dodatkowy przewéd pionowy umozliwiajacy
wytracenie nadmiaru energii $ciekéw, sptywajacych z wyzej potozonego kanatu doptywowego do nizej potozonego
kanatu odptywowego.

Studzienka bezwtazowa - $lepa — studzienka kanalizacyjna przykryta stropem bez otworu wiazowego, spemiajaca
funkcje studzienki potgczeniowe.

Komora kanalizacyjna — komora rewizyjna na kanale przetazowym przeznaczona do kontroli i prawidtowej
eksploatacji kanatow.

Komora potaczeniowa — komora kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co najmniej dwdch kanatéw doptywowych
w jeden kanat odptywowy.

Komora spadowa (kaskadowa) — komora majaca pochylnie i zagtebienie dna umozliwiajace wytracenie nadmiaru
energii Sciekow sptywajacych z wyzej potozonego kanatu doptywowego.

Wylot Sciekéw — element na koricu kanatu odprowadzajacego Scieki do odbiornika.

Przejscie syfonowe — jeden lub wiecej zamknigtych przewoddéw kanalizacyjnych z rur Zeliwnych, stalowych lub
zelbetowych pracujacych pod ci$nieniem, przeznaczonych do przeptywu $ciekdéw pod przeszkoda na trasie kanatu.

Zbiornik retencyjny — obiekt budowlany na sieci kanalizacyjnej przeznaczony do okresowego zatrzymania czgsci
Sciekéw opadowych i zredukowania maksymalnego natezenie przeptywu.

Przepompownia $ciekow — obiekt budowlany wyposazony w zespoty pompowe, instalacje i pomocnicze urzadzenia
techniczne, przeznaczone do przepompowywania Sciekdw z poziomu nizszego na wyzszy.

Ponadto:
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco i odczytywaé
w powigzaniu z definicjami podanymi ST 00.00

1) ST.00.00 - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét ST.00.00 ,Wymagania ogdine”;

2) ST - niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét ST 02.00 Kanalizacja sanitarna’;

3) RMI - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury (skrét);

4) PW - Projekt Wykonawczy (skrét);

2. MATERIALY | WYROBY
2.1. Wymagania og6lne
Wymagania ogélne okresla ST 00.00

2.2, Wiasciwosci materiatow
2.2.1. Rury i ksztattki

2.2.1.1. Rury i ksztattki kanalizacyjne PVC
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Nalezy stosowac caly system z rur i ksztattek z nieplastyfikowanego winylu PVC, rury i ksztattki winny pochodzi¢ od
jednego producenta.

Kazda rura i ksztaltka powinna by¢ fabrycznie oznakowana, w przypadku rur powinny byé podane nastepujace
podstawowe dane:

czynnik transportowany;

nazwa producenta;

rodzaj materiaty;

oznaczenie szeregu Srednica zewnetrzna w mm;

grubosé Scianki w mm;

data produkcii: rok -miesigc-dzier;

obowigzujgca norme;

YVVVVVVY

Wiasciwosci rur i ksztahtek:

» potaczenia kielichowe z uszczelkg gumowa (EPDM, TPE lub inne trwate plastycznie) — uszczelki zgodnie z
PN-EN 681-1 posiadajgq znakowanie CE, do zastosowania w systemach kanalizacyjnych oznaczone
symbolami WC;

> powierzchnia zewnetrzna rur gtadka;

» struktura ,lita” (jednorodna struktura $cianki w catej grubosci);

> sztywno$¢ obwodowa nie mniejsza niz SN=8 kN/m?,

> spetniajg wymagania PN-EN 1401-1:1999,

» kolor pomaraniczowy

2.2.1.2. Rury i ksztaltki z PE

Rury do kanalizacji cisnieniowych

Nalezy stosowaé jednolity system rur i ksztattek, ksztattki potaczeniowe winny byé wykonane z tego samego
materiatu, co rura, nalezy stosowac dla catego zadania rury i ksztattki od jednego wybranego producenta.

Kazda rura i ksztattka powinna by¢ fabrycznie oznakowana, w przypadku rur powinny byé podane nastgpujace
podstawowe dane:

czynnik transportowany;

nazwa producenta;

rodzaj materiatu;

oznaczenie typoszeregu, Srednica zewnetrzna w mm;

grubos¢ Scianki w mm;

data produkciji: rok -miesigc-dzien;

obowigzujaca norma

V VVVVVVYVY

PE100 SDR 17,6 PN 10 o $rednicy zewnetrznej 90 mm do faczenia za pomoca zgrzewania doczotowego;

2.2.2, Studzienki betonowe

Studzienki z elementéw prefabrykowanych betonowych.

Elementy studzienek spetniajagce wymagania normy PN-B-10729:1999, z betonu o wytrzymatosci, co najmniej C
35/45 wodoszczelnego (W8), mato nasigkliwego (< 5%) i mrozoodpornego (F150), taczonych na uszczelke gumowa,
z gotowymi betonowymi korytami przeptywowymi o wysokosci = % $rednicy kanatu sanitamego, stopniami
zlazowymi zeliwnymi, ptyta pokrywowa oraz zamontowanymi krécami wiotowymi i wylotowymi. Otwor wiazowy
w plycie pokrywowej studni powinien byé wykonany w miejscu, w kidrym bedzie licowat ze $ciang studni.

2.2.2.1. Studzienki rewizyjne
Elementy studzienek g 1000 mm zgodne z wymogami normy DIN 4034 cz.1:
> dennica z fabrycznie wykonang kineta, z gotowymi otworami wlotowymi i wylotowymi, osadzonymi
fabrycznie przejéciami szczelnymi dostosowanymi do $rednicy i materiatu kanatow;
kregi taczone przy uzyciu zintegrowanej uszczelki gumowej;
stopnie ztazowe zgodnie z PN-EN 13101:2005 zabezpieczone antykorozyjnie;
piersciefi odciazajacy, przenoszacy obcigzenia z ptyty pokrywowej;
ptyta pokrywowa z otworem na wiaz kanatowy;
whaz Zeliwny zgodny z pkt 2.2.2.2 niniejszej ST;

VVVYVYY

2.2.2.2, Wiazy kanalizacyjne
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Wtazy zgodne z normg PN-EN 124:2000 oraz z aprobatg techniczna wydang przez Centralny O$rodek Badawczo
Rozwojowy Technik Sanitarnych COBRTI ,INSTAL".

Wiazy kanatowe zeliwne DN 600 mm z wypetnieniem betonowym i wkiadka ttumiaca, klasy D-400 (w drogach); wiaz
B125 w przejsciach dla pieszych i terenach zielonych.

2.2.3. Studzienki tworzywowe inspekcyjne, rozprezne

2.2.3.1. Studzienki inspekcyjne tworzywowe
Typowe kompletne studzienki inspekcyjne o $rednicy 425mm, z prefabrykowanych elementéw wykonanych
z tworzyw sztucznych, montowanych w miejscu wbudowania.

Charakterystyka zastosowanych studni tworzywowych d = 425 mm:

> studzienki sg zgodne z norma PN-B-10729:1999 i PN-EN 476:2000,

> posiadajg pozytywne wyniki testéw hydraulicznych wg DS. 2379 oraz dopuszczenie do stosowania
w pasie drogowym: aprobata techniczna IBDiM,
posiadaja odpornos¢ chemiczng tworzywowych elementdw sktadowych z PP zgodna z ISO/TR 10358,
posiadajg odpomosé chemiczna uszczelek zgodna z ISO/TR 7620, uszczelki spetniajace wymagania normy
PN-EN 681-1: 2002,
rura trzonowa karbowana z PP jest o sztywno$ci SN2 4 KN/m?,
konstrukcja rury trzonowej karbowanej jest jednowarstwowa o profilu karbéw dostosowanym do zabudowy
w pionie, co ufatwia wykonanie zageszczenia wokét studzienki,
kinety sq z PP prefabrykowane, monolityczne wykonywane metoda wirysku,
krééce kielichowe powinny by¢ zintegrowane z kineta i w zakresie $rednic kréécow do 315 mm wiacznie
umozZliwiajg zmiang kierunku ustawienia +/- 7,5° w kazdej ptaszczyznie,
nastawne kielichy +/- 7,5° z zastosowaniem kinet przelotowych 0-90° umoZliwiajq zmiane kierunku
kanalizacji o dowoiny kat,
potaczenie rury teleskopowej z wiazem jest rozlaczne - na zaczepy — (niedopuszczalne jest pofaczenie
termokurczliwe, srubowe lub wciskowe fatwe do zniszczenia na skutek obcigzeri dynamicznych i zmian
temperaturowych),
> wiazy sg zgodne z PN-EN 124-1:2000 i posiadajg certyfikat jednostki certyfikujace;.

YV ¥V VYV VV VV

2.2.3.2. Studzienki rozprezne
Typowe kompletne studzienki monolityczne, wodoszczelne z polietylenu o Srednicy 1000mm.

2.2.4. Przepompownie $ciekow.

Przepompownia sciekéw PS - prefabrykowana, kompletna, przejezdna wykonana z polimerobetonu o $rednicy
d=1200 mm wyposazona w zespdt 2 pomp pracujacych w ukfadzie 1+1 (pompa podstawowa + pompa rezerwowa)
o0 parametrach:

> Qmaxh=1,1m3h;

» H=538m

» N=08kWx2
Elementy orurowania przepompowni wykonane sg ze stali nierdzewnej AISI 304, natomiast armatura, tj. zasuwy
odcinajace i zawory zwrotne wykonane s3 z Zeliwa lub mosigdzu, zabezpieczone przed korozja farba epoksydowa.
Dodatkowo:

= prowadnice pomp wykonane sg ze stali nierdzewnej AISI 304

= Sruby, nakretki, podktadki oraz inne elementy potaczeniowe wykonane sg ze stali nierdzewnej AlSI 304

= drabinka wykonana jest ze stali nierdzewnej AISI 304 | umoZliwia zejscie na dno przepompowni

= fadunki elekiryczne mogace gromadzi¢ sie na elementach metalowych odprowadzone sg przewodem

wyrownawczym potaczonym z gtéwna szyna ekwipotencjaing,

Pompa zanurzeniowa, zabudowana pionowo w formie blokowej na stopie sprzegajacej z poziomym wyjsciem
ttocznym i wysokim bezpieczeristwem pracy.
Obie pompy sg automatycznie zataczane na przemian.

Kréciec ssawny - Dn 65.

Kréciec ttoczny — Dn 65 PN 16

Korpus - zeliwo szare EN-JL 1040

Pokrywa ci$nieniowa - Zeliwo szare EN-JL 1040
Wirnik - zeliwo szare EN-JL 1040

Wat - stal nierdzewna EN-1.4021+QT800
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> Sruby, nakretki - stal nierdzewna EN-1.4021+QT800
» Pierscien ring - Kauczuk nitrylowy (NBR)

Urzadzenie zabezpieczajaco - sterujace
Urzadzenie zabezpieczajaco-sterujace umieszczone jest w poliestrowej szafie sterowniczej o stopniu
ochronnosci IP66.
Funkcja:
Pompy dziafajg na zmiane wg automatycznego programu przetaczania. W przypadku awarii jednej pompy (np.
wytaczenie silnika wytacznikiem termicznym) nastepuje automatyczne wigczenie drugiej pompy. Czas biegu
i przerwy w pracy pomp s3 nastawiane i ograniczone. Uplynigcie czasu biegu wymusza automatyczne
przetaczenie pomp.
Przepompownia bedzie zasilana w energie elekiryczng z dwdch niezaleznych Zrédet — podstawowego
i rezerwowego. Zasileniem podstawowym jest zrodio energetyki zawodowej natomiast jako zasilanie rezerwowe
proponuje sie przewozny agregat pradotwérczy w obudowie dzwiekoszczelnej. Agregat nie wchodzi w zakres
inwestycji. W szafce sterowniczej projektuje sie dodatkowe gniazdo tréjfazowe umozliwiajace jego podtaczenie
oraz przetacznik ,zasilanie podstawowe/agregat’

» Wylaczniki i wskazniki:

1 wytgcznik gtéwny

1 wytaczni sterownika

1 wytacznik réznicowo-pradowy

1 woltomierz

1 element zabezpieczajacy obwdd pradu sterowniczego

2 elementy zabezpieczajace termicznie i dynamicznie pompy

2 komplety przyciskow start stop dla trybu pracy recznej sterownika
2 kontrolki pracy pomp

2 kontrolki awarii pomp

> Elektroniczny zespét funkcjonalny — sterownik mikroprocesorowy:

2 liczniki czasu pracy pomp

2 przyciski przetaczania trybu pracy sterownika (start - tryb automatyczny, stop - tryb reczny)

2 czterocyfrowe wyswietlacze siedmiosegmentowe programowalne wysSwietlajgce np. poziom cieczy i czas
rzeczywisty

diody informujace o trybie pracy sterownika, alarmach, pracy pomp

wyswietlacz ciektokrystaliczny stuzacy do przegladania m.in. historii alarmdéw, czasu pracy pomp, dajacy
mozliwo$¢ nastaw parametrow programu pracy

> Wyprowadzenie sygnatéw alarmowych:

Styk informujacy o alarmie - przelanie, suchobieg - styk z przerywaczem - awaria zasilania (CKF), awaria pomp

styk ciagty

> Zewnetrzna szafka poliestrowa o stopniu ochronnosci IP66 dla rozdzielni i urzadzenia alarmowego wraz

>

Z wyposazeniem zabezpieczona zamkiem.
Wyposazenie szafy:
- gniazdo wtykowe 230 V
grzatka z termostatem
gniazdo 400 V jako przytacze awaryjnego zrédta zasilania (dla agregatu
pradotwdrczego)
- przetgcznik Zrodta energii
- zabezpieczenie silnikow przed zanikiem fazy
- zasilacz rezerwowy dla urzadzen alarmowych 24 z akumulatorem
- instalacja antywtamaniowa
- zabezpieczenie przepieciowe klasy C
Sygnalizacja optyczna na zewnatrz szafki sterowniczej zgodnie z warunkami wydanymi przez PWiK Sp. z o.0.
Gorzdéw Wikp.

UWAGA !!!

Oprogramowanie sterownika musi zachowac¢ zawartosc¢ rejestrow w sterowniku do zdalnego odczytu przez
modem transmisji identyczna, jak w juz zrealizowanych przepompowniach lub ttoczniach sciekéw bedacych
w eksploatacji w PWiK Sp. z o0.0. w Gorzowie Wlkp, ktére uwzglednia algorytmy sterowania praca
przepompowni.
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2,24, Inne materiaty

betony odpowiadajace wymaganiom PN-EN 206-1, o wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej C 8/10, C
10/15, C 16/20, C 25/30 wodoszczelny o wskazniku W 8;

zaprawa cementowa marki co najmniej ,8” z dodatkiem uszczelniacza w stosunku 1.5% do masy zaprawy;,
cegfa kanalizacyjna wg PN-76/B-12037 o wytrzymatosci co najmniej 25 MPa i nasigkliwosci maks. 12%;
papa asfaltowa, lepiki, masy, roztwory asfaltowe na zimno wg PN-B-24620:1998;

VVV V¥

2.25. Kruszywo

Piasek na podsypke pod rury powinien odpowiada¢ wymaganiom wg normy PN-EN 13043:2004.

Do wykonania podsypki zaleca si¢ stosowanie materiatu ziarnistego, piaskéw grubo- i $rednioziarnistych
o Srednicy zastepczej ziarna 0,15>d>0,20.

2.3. Transport i sktadowanie materiatéw i wyrobéw
2.3.1. Wymagania ogodlne
Wymagania ogdlne zawiera ST 00.00

2.3.2. Rury
Z uwagi na specyficzne wiasciwosci rur, nalezy przy transporcie zachowaé nastepujace wymagania:
» podczas prac przetadunkowych, rur nie nalezy rzucag;
» podnoszenie pakietu dzwigiem powinno by¢ wykonywane linami tasmowymi z metalowego splotu;
» transport rur nie pakietowanych w samochodzie powinien odbywaé si¢ przy réwnym utoZeniu rur na
podkfadach drewnianych;
» ksztattki kanalizacyjne nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach

Niedopuszczalne jest rzucanie rurami jak réwniez ich przetaczanie i wieczenie.
Rury powinny by¢ magazynowane na powierzchni poziomej, warstwowo, dolna warstwa musi by¢ zabezpieczona
przed ich rozsunieciem sie. Rury kielichowe powinny byé uktadane na przemian, koricéwkami — kielichami.

2.3.3. Wiazy kanatowe

Wlazy kanatowe mogg by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wtazy typu ciezkiego moga by¢ przewozone luzem.

Wiazy kanatowe powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajacych korodujaco.

Powierzchnia skfadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

2.3.4. Mieszanka betonowa

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportowe, ktdre nie spowodujg segregacii
sktadnikow, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury przekraczajacej granice
okreslong w wymaganiach technologicznych.

2.3.5. Cement
Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

2.3.6. Kruszywa

Kruszywa moga byé przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposéb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zwilgoceniem.

Kruszywo nalezy skiadowaC na utwardzonym i odwodnionym podiozu w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i zmigszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

2.3.7. Transport prefabrykatow

Podnoszenie i ustawianie prefabrykatéw na $rodku transportowym oraz rozladunek powinny by¢ wykonywane przy
uzyciu urzadzen zmechanizowanych o udzwigu dostosowanym do masy przenoszonych elementow
prefabrykowanych, tacznie z osprzetem transportowym (zawiesiem).

Prefabrykaty transportowane przy pomocy specjalnych zawiesi zapewniajacych wiasciwe zawieszenie prefabrykatu
podczas transportu i rownomierne rozitoZenie sit na poszczegdlne ciggna.

W czasie sktadowania prefabrykaty powinny by¢ ustawione na podktadach zapewniajacych odstep od podioza min.
15 cm. Skladowanie, transport i rozladunek elementéw prefabrykowanych nalezy wykonywa¢ zgodnie
z zaleceniami dostawcy elementéw.
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2.3.7.1. Elementy studzienek

Transport elementéw powinien byé prowadzony ze szczegdlng ostroznoscig tak, aby nie uszkodzi¢ ztaczy
betonowych oraz catych elementéw. Wyroby powinny by¢ ukladane w pozycji wbudowania na drewnianych
podkladkach i zabezpieczone przed przesuwaniem. Srodki transportu do przewozu poziomego prefabrykatow
powinny by¢é wyposazone w urzadzenia zabezpieczajace przed mozliwoscig zachwiania réwnowagi Srodka
transportowego.

Przy transporcie prefabrykatow w pozycji pionowej, elementy powinny byé uktadane na elastycznych podktadkach
utozonych w pionie pod uchwytami montazowymi.

Wyroby nalezy skiadowa¢ na powierzchni wyrdwnanej i utwardzonej, umozliwiajacej odprowadzenie wdd
deszczowych. Elementy powinny by¢ skladowane w pozycji wbudowania z zastosowaniem elastycznych przekfadek
zabezpieczajacych. MoZliwe jest réwniez sktadowanie w pozycji pionowej.

3. SPRZET | MASZYNY
3.1. Ogdine wymagania
Ogdlne wymagania sprzetowe podano w ST 00.00

3.2. Sprzet do wykonania robot
Wykonawca powinien dysponowaé sprzetem odpowiadajacym pod wzgledem typéw i iloSci wymaganiom zawartym
w projekcie organizaciji Robét zatwierdzonym przez Inzyniera, powinien wykazaé sie mozliwoscia korzystania migdzy
innymi z nastepujacego sprzetu:

» Zurawie budowlane samochodowe;

» wciggarki mechaniczne i reczne;

» samochody skrzyniowe, samochody samowytadowcze o fadownosci co najmniej 5 Mg i 5 + 10 Mg;

> inny niezbedny sprzet techniczny;

4. SRODKI TRANSPORTU
4.1. Ogdine wymagania
Ogéine wymagania do Srodkéw transportu podano w ST 00.00

4.2. Srodki transportu do wykonania robét

Wykonawca powinien dysponowa¢ samochodami skrzyniowymi, samochodami samowyladowczymi i innymi
srodkami transportu odpowiadajacymi pod wzgledem typéw i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie organizacii
budowy zatwierdzonym przez Zamawiajacego.

Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw i urzadzen powinien odbywa sie zgodnie z wymaganiami producentéw
materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Og6lne wymagania

5.1.1. Montaz rurociagéw

Rurociggi nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi wybranego producenta rur a takze z wymaganiami normy PN-EN
1610:1997, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”, opracowanymi przez COBRTI
INSTAL oraz ponizszymi wymaganiami szczegétowymi.

Technologia budowy musi gwarantowaé utrzymanie trasy i spadku przewodéw. Spadek przewodu nalezy
kontrolowa¢ za pomoca niwelatora w odniesieniu do reperéw statych znajdujacych sie poza wykopem oraz reperow
pomocniczych, ktdre moga stanowié np. kotki drewniane wbite w dno wykopu.

Do budowy kanatéw w wykopie otwartym mozna przystapi¢ po odbiorze wykopu i podioza.

5.1.2. Tolerancje wymiarowe

> odchylenie w planie osi utozonego przewodu od osi przewodu projektowanego, miedzy studzienkami nie
powinno przekraczac + 2 cm,

> odchylenie wymiaréw w planie miedzy studzienkami od wymiaréw projektowanych nie powinno przekraczaé
+ 5cm,

» réznice rzednych w profilu miedzy studzienkami od rzednych projektowanych nie powinno przekraczac +
3,0 cm;

> rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscia do + 2 mm od rzednej odiwarzanej
nawierzchni drogowey;

» odchylenie w profilu osi utoZzonego przewodu nie powinno przekraczaé + 1 cm od linii faczacej Srodki

przewodu na odcinku miedzy sasiadujgcymi studzienkami
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5.2. Wymagania szczegétowe

5.2.1. Rurociagi

Rury na dnie wykopu nalezy uktadac na podtozu suchym, z wyprofilowanym dnem na fozysko nosne rury kanatowej
— zgodnie z projektowanymi spadkami.

Budowe kanatu nalezy prowadzi¢ zgodnie z ustalonymi spadkami pomiedzy punktami wezlowymi od rzednych
nizszych do wyzszych, odcinkami dostosowanymi do dtugosci rur.

Wyréwnywanie spadkow rur za pomoca kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu jest niedopuszczalne - rury
wymagaja podbicia na calej dtugosci.

Przed przystapieniem do montazu rurociagow nalezy sprawdzi¢ niwelete dna wykopu oraz jakosé rur, grubosc
podsypki i stopien jej zageszczenia (podsypka do wykonania wg ST 01.00 Roboty ziemne)

W miejscach ztaczy nalezy wykona¢ dotki montazowe o gtebokosci dostosowanej do $rednicy zewngtrznej ztacza.
Bezposrednio przed rozpoczeciem montazu rur nalezy sprawdzi¢ wszystkie jego elementy (rury, ksztattki) pod katem
ewentualnych uszkodzer i zanieczyszczen.

Nalezy zwracaé baczng uwage by ziemia lub kamienie nie dostaty sig do potaczen.

Utozony odcinek rury, po uprzednim sprawdzeniu prawidtowosci jej spadku, wymaga zestabilizowania przez
wykonanie obsypki ochronnej przynajmniej na wysoko$¢ 10 cm ponad wierzch rury, w koricowej fazie robét obsypke
uzupetnia sie do 30 cm (obsypka rurociggéw wg ST 01.00 Roboty ziemne).

W miejscach skrzyzowan rurociagéw z istnigjacymi kablami energetycznymi, gazociagami oraz w miejscach
wskazanych w Dokumentacji Projektowej, zastosowacé rury ochronne.

Zamontowac rury ostonowe:
> w miejscach skrzyzowan rurociagéw z istniejacymi gazociagami rury PEHD SDR 17;
» w miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej rury stalowe;
> Rury ochronne na kable energetyczne
W miejscach skrzyzowan rurociagéw z kablami energetycznymi, na kable nalezy zatozy¢ rury ostonowe
dwudzielne A-110 PS koloru niebieskiego lub A-160 PS koloru czerwonego.
Po wykonaniu montazu rurociggu nalezy przeprowadzié prébe szczelnosci wg pkt. 6.1.3

5.2.1.1. Kanaly z rur PVC
Wykonanie rurociggéw w wykopie otwartym, z rur PVC o $rednicach 200mm kielichowych faczonych na uszczelke
gumowa, w wykopie otwartym na gotowej podsypce.
Potaczenie bosych koricow ze sobg wykonuje sig za pomoca ziaczek dwukielichowych lub nasuwek przelotowych
dwukielichowych z uszczelnieniem pierscieniami gumowymi na weisk.
Wigczenie wykonanych odcinkéw kanalizacji:

» do projektowanych studni
Prébe szczelno$ci kanalizacji grawitacyjnej nalezy wykona¢ w zakresie szczelnosci na eksfiltracje do gruntu
i infiltracje wod gruntowych do kanatu.

5.2.1.2. Rurociagi ttoczne z rur PE

Wykonanie rurociggéw z rur PE faczonych za pomocg zgrzewania doczotowego, z zastosowaniem w miejscach
zataman trasy tukéw PE. Rurociggi uktadane na gotowej podsypce piaskows;.

Potaczenia zgrzewane wykonaé zgodnie z wytycznymi wybranego producenta rur.

Przewody i ksztattki PE nalezy taczy¢ poprzez zgrzewanie doczotowe, montowaé w temperaturze otoczenia od 0° C
do 302 C, jednakze z uwagi na zmnigjszong elastyczno$é tego materiatu w niskich temperaturach, zaleca si¢
wykonywaé potaczenia w temperaturze nie nizszej niz + 5° C.

Zmiany kierunkéw rurociagu $rednicy do 100mm nalezy realizowa¢ poprzez wykorzystanie elastycznosci rury PE
(w granicach dopuszczalnych przez producenta) a powyzej poprzez ksztattki fabryczne wybranego producenta rur.
Na zatamaniach trasy z zastosowaniem ksztattek, nalezy wykona¢ bloki oporowe zgodnie z wymogami normy PN-B-
10725/1997

Rurociag ttoczny nalezy oznakowaé tasma sygnalizacyjng PE z wkiadka stalowa, przewdd sygnalizacyjny podtaczy¢
do uzbrojenia metalowego.

Po wykonaniu montazu rurociagu nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci wg pkt 6.1.3

5.2.1.3. Proby szczelnosci

Po wykonaniu montazu rurociagu nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci wg pkt. 6.1.3.

Prébe szczelnosci kanalizacji grawitacyjnej nalezy wykonaé w zakresie szczelnosci na eksfiltracje do gruntu
i infiltracje wdd gruntowych do kanatu.
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5.2.2. Studzienki i komory

Studzienki po wybudowaniu powinny spetniac wymogi normy PN-92/B-10729 a zwiericzone zgodnie z PN-EN-
124.2000.

Studnie powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczng oraz wytycznymi budowlano — konstrukcyjnymi
producenta.

5.2.2.1. Studzienki rewizyjne z kregow betonowych

Studzienki szczelne z elementéw prefabrykowanych betonowych Iub zelbetowych.

Przed posadowieniem studni nalezy wykona¢ podioze z chudego betonu B 10, grubosci co najmniej 10 cm
i 0 Srednicy co najmniej 10 cm wiekszej od Srednicy studni.

Pomiedzy prefabrykowanymi kregami studni nalezy stosowaé gumowe uszczelki, do montazu elementéw nalezy
uzy¢ smaru poslizgowego.

Przy montazu poszczegélnych elementéw studni nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na doktadne dosunigcie
elementdw prefabrykowanych do siebie oraz przestrzeganie zaprojektowanych rzednych posadowienia.

lzolacja — $ciany zewnetrzne od strony gruntu zabezpieczy¢ izolacja poprzez dwukrotne malowanie emulsjg
asfaltowg rzadka i dwukrotne emulsjg gesta.

Wiazy studzienek zlokalizowanych w poboczach nalezy obetonowa¢ koperta z betonu klasy, co najmniej C 16/20
o wymiarach 1,0x1,0x0,20.

Pierscien odcigzajacy

W przypadku studzienki usytuowanej poza pasem drogowym, w terenach zielonych dopuszcza si¢ nie stosowanie
pierscienia odcigzajacego.

5.2.2.2. Studzienki inspekcyjne tworzywowe
Typowe studzienki PVC, @ 425 mm, posadowione na podsypce piaskowej grubosci 15 cm. Montaz studzienek
zgodnie z zaleceniami producenta.

5.2.3. Przepompownia Sciekéw

Przed przystapieniem do montazu przepompowni nalezy sprawdzi¢ niweletg dna wykopu oraz jakos¢ dostarczonych
elementéw, grubosé podbudowy i stopier zageszczenia. Zbiornik przepompowni posadowi¢ na podsypce piaskowej i
podbudowie betonowe;j.

Kominki odpowietrzajace zbiornika przepompowni obetonowaé betonem B 15.

5.2.3.1. Montaz przepompowni

Przed przystapieniem do montazu elementéw przepompowni, nalezy wykona¢ podioze z chudego betonu B 10
grubosci, co najmniej 10 ¢m i o $rednicy, co najmniej 10 cm wiekszej od Srednicy studni.

Zbiornik przepompowni winien by¢ posadowiony zgodnie ze sztuka budowlang oraz dokfadnie z wytycznymi
instrukcji dostawcy przepompowni.

Montaz pomp w zbiorniku pompowni wykonaé np. przy pomocy zurawia samochodowego lub przenoénego trojnogu
wciggarkowego.

Po wykonaniu montazu przepompowni nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci wg PN-EN 1610:2002, sprawdzi¢
i zabezpieczy¢ wszystkie ztacza oraz przeprowadzié préby koficowe.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIORY
6.1. Kontrola jakosci robét
6.1.1. Ogdlne zasady
Ogdine zasady kontroli jakosci robdt zawarte sa w ST.00.00.
Badania, kontrole i pomiary nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami norm PN-B-10725:1997, PN-EN 1852-1:1999,
PN-EN 1610:1997, PN-EN 12889:2000 oraz Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”
opracowanymi przez CORBRTI INSTAL.
Nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:
1) zgodno$ci z Rysunkami,
2) materiatéw zgodnie z wymaganiami ST;
3) utozenia przewodow:
gtebokosci utozenia przewodu,
utozenia przewodu na podiozu,
odchylenia osi przewodu,
odchylenia spadku,
zmiany kierunkéw przewodow,
zabezpieczenia przewodu przy przejéciach przez przeszkody,

VVVVVY
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> zabezpieczenia przewodu przed zamarzaniem,
> zabezpieczenia przed korozjg czesci metalowych,
> kontrola potaczen przewoddw,

4) uktadania przewodu w rurach ochronnych,

5) szczelnosci przewodu,

6.1.2. Proby szczelnosci
Sprawdzenie pofaczen nalezy wykona¢ przed zasypaniem gruntem. Przed przystapieniem do proby nalezy
sprawdzi¢ jakos¢ wykonanych potaczen oraz robét montazowych.
Po wykonaniu rurociagu konieczne jest wykonanie proby szczelnosci. Prébe szczelnoci nalezy wykonaé przed
zasypaniem potaczeri i studzienek zgodnie z Polska Normg PN-EN 1610:2002 oraz norma europejskg

> PN-EN 1610 dla kanalizacji grawitacyjnej;

» PN-EN 1671 dla kanalizacji ci$nieniowe;.
Zauwazone nieszczelnosci usungé zgodnie z instrukcjg producenta rur.
Prébe szczelnosci kanalizacji grawitacyjnej nalezy wykonaC w zakresie szczelnosci na eksfiliracie do gruntu
i infiltracje wéd gruntowych do kanatu.
Komisja powolana przez Inzyniera w skiad, kidrej wchodza Inzynier, Zamawiajacy oraz Wykonawca, dopusci
rurociag do préb po stwierdzeniu przez inzyniera zgodnosci wykonania z Dokumentacja Projektowg oraz wiasciwego
przygotowania rurociggu do prab.

Do odbioru préb szczelnosci Wykonawca przygotuje dla kazdego badanego odcinka:
» szkic geodezyjny wykonany i podpisany przez geodete
> analize geodezyjng (dla danego odcinka) wykonana, i podpisana na przekazanej Dokumentacji Projektowej
przez geodete.
Wykresy i protokoly z przeprowadzonych préb cisnieniowych rurociagéw stanowiq cze$¢ dokumentaci
powykonawczej.

6.1.2.1. Proba szczelnosci kanatu na eksfiltracje
Kanalizacja grawitacyjna
Prébe przeprowadzi¢ w pierwszej kolejnosci, odcinkami pomiedzy studzienkami rewizyjnymi. Przed przystapieniem
do préby szczelno$ci zamknag wszystkie odgatezienia.
Przeprowadzi¢ probe szczelnosci osobno dla przewodéw i osobno dla studzienek rewizyjnych. Szczelnosc
przewodow i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowac utrzymanie przez okres 30 min ci$nienia
prébnego, wywotanego wypetnieniem badanego odcinka przewodu woda do poziomu terenu. Cisnienie to nie moze
by¢ mniejsze niz 10 kPa i wieksze niz 50 kPa, liczac od poziomu wierzchu rury.
Wymagania dotyczace szczelnosci przewodow sg spetnione, jesli uzupetnienie wody do poczatkowego jej poziomu
nie przekracza dla powierzchni zwilzonej:

» 0,15 dm3/m2 dla przewodéw

> 0,40 dm3/m2 dla studzienek kanalizacyjnych

Rurociagi ttoczne

Szczelnosé przewoddw ttocznych powinna gwarantowac utrzymanie przez okres 30 min cisnienia prébnego podczas
przeprowadzania préby hydraulicznej. Cisnienie prébne powinno wynosié¢ 1,5 ciénienia roboczego, nie mniej niz
1 Mpa.

6.1.2.2. Préba szczelnosci kanatu na infiltracje

Prdbe te przeprowadzi¢ nalezy, gdy woda gruntowa wystepuje powyzej posadowienia dna kanatu.

Prébe na infiltracje przeprowadza sie dla catkowicie wykonanej na okreslonym terenie sieci kanalizacyjnej, bez
podziatu na odcinki. Podczas badania na infiltracje nie powinno by¢ naplywu wody do kanatu w czasie trwania
obserwacji (30 minut), jak przy badaniu eksfiltracji.

6.2. Badania i pomiary

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzenia rob6t w zakresie i czestotliwoscig
zaakceptowang przez Inzyniera. Badania powinny by¢ zgodne z PN-EN 1610, PN-EN 1671.

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

6.2.1. Rurociagi
Sprawdzeniu podlegaé beda;
» zgodnos¢ materiatdw z wymaganiami norm;
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» montaz rurociagu (utozenie rur na dnie wykopu, odchylenie osi rur, odchylenie spadku, zmiana kierunku rur,
faczenie rur);

> szczelno$¢ rurociagdw i kanatdw - proby szczelnosci, préby na eksfiltracje i infilracje kanatéw
i studzienek oraz instrukcje i zalecenia producenta rur dotyczace préb i odbioréw.

6.2.1.1. Rury

Wykonawca z kazdej dostawy rur dostarczy Inzynierowi prébki rur w ilosci co najmniej 1 prébki (odcinek rury
o dtugosci 0,5 m) na 1 km rur. Probka zostanie opisana i oznaczona w sposob trwaty i umoZliwiajacy okreslenie
Producenta, nr dostawy, partie produkeji i rodzaj materiatu.

6.2.2. Studzienki kanalizacyjne, przepompownia $ciekow
Prefabrykaty betonowe lub zelbetowe studzienek powinny posiada¢ atest producenta. Badania prefabrykatéw na
etapie akceptacji materiatu do rob6t wykonuje laboratorium wskazane przez Zamawiajgcego. Wykonawca jest
zobowigzany dostarczy¢ do laboratorium wybrane przy udziale Inzyniera prefabrykaty dla przeprowadzenia
nastepujacych badar:

> wytrzymatos¢ betonu na Sciskanie

» nasigkliwosé betonu

> odpornos$é na dziatanie mrozu

Sprawdzeniu podlega¢ beda;
» zgodno$¢ materiatéw z wymaganiami norm
> montaz studzienek kanalizacyjnych (prawidtowos¢ potozenia budowli w planie, prawidtowosé cech
geometrycznych wykonanych konstrukcji, szczelno$¢ ztaczy kregdw prefabrykowanych);
> prawidtowosci wykonania powtok izolacyjnych przeciwwilgociowych;
» szczelnosé studzienek;

6.3. Dziatania zwiazane z odbiorem robot

Odbidr robdt nalezy dokonaé zgodnie z metodami zalecanymi do stosowania przez Ministersiwo Infrastruktury
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych, Wymagania Techniczne CORBTI INSTAL -
Zeszyt 9.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
7.1. Przedmiar robot
Przedmiary robét stanowia element Dokumentacji Projektowej Zamawiajacego i sg dotaczone do SIWZ.

7.2. Obmiar robét
Zasady obmiaru robét okresla ST 00.00 Wymagania ogdline.

Dtugosci i odlegtosci pomigdzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone w rzucie poziomym wzdtuz
linii osiowej. Wyniki pomiaréw nalezy wpisa¢ do ksigzki obmiaru.
Jednostki obmiarowe:

1) m - dla wykonania rurociggéw grawitacyjnych wraz z wykonaniem robdt ziemnych (roboty ziemne wg
wymagan ST 01.00). Diugo$é bedzie mierzona w m poprzez pomiar geodezyjny wzdtuz osi rurociagu, przy
pomiarze nalezy pomingé studzienki rewizyjne (wymiar zewnetrzny). Wyniki pomiaru z dokladnoscig do
dwoch miejsc po przecinku.

2) m - dla wykonania rurociagéw tlocznych wraz z wykonaniem robét ziemnych (roboty ziemne wg wymagan
ST 01.00). Dlugosc bedzie mierzona w m poprzez pomiar geodezyjny wzdtuz osi rurociagu bez potraceri na
armature. Wyniki pomiaru z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku.

3) kpl - dla wykonania studni rewizyjnych, przepompowni $ciekéw wraz z robotami ziemnymi (roboty ziemne
wg wymagan ST 01.00);

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. Wymagania ogéine
Wymagania ogdine dotyczace odbioru Robét okresta ST 00.00 pkt 8.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiory techniczne czesciowe (Inspekcije) robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu zwigzanych z wykonaniem sieci
kanalizacyjnych powinny byé wykonane zgodnie z:

» PN-EN 1610 dla kanalizacji grawitacyjnej;
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> PN-EN 1671 dla kanalizacji cisnieniowe;.
oraz wymaganiami podanymi w punkcie 7.2.2. ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”
Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL zeszyt nr. 9.

Przedmiotem odbioréw i badar beda;

1) zgodno$¢ wykonania z ST i Rysunkami;

2) materiat rurociggu (klasa sztywnosci rur);

3) potaczenia przewodow;

4) szczelnosé przewoddw (préby na eksfiltracje i infiltracje rurociagu);
Z odbioru kazdego elementu zostanie sporzadzony protokét odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
protokét bedzie podpisany przez Wykonawce, Inzyniera | Przedstawiciela Zamawiajacego.

Brak protokétu powoduje uznanie robét za roboty niewykonane.

8.3. Odbidr koricowy — Swiadectwo Przejecia

8.3.1. Dokumenty Wykonawcy

Do rozpoczecia Prob Koricowych Wykonawca dostarczy Inzynierowi nastepujgce dokumenty:
1) szkice geodezyjne wykonane przez uprawnionego geodete;
2) analize geodezyjna wykonana i podpisang przez uprawnionego geodete na przekazanym PW;
3) protokoty z wynikami badan zageszczenia gruntu;
4) protokoty z badan szczelnosci na infiltracje i eksfiltracje rurociagdw, studzienek,;
5) protokdt odbioru nawierzchni jezdni i chodnikéw, pobocza wydany przez Zarzadce drog;
6) deklaracje zgodnosci/aprobaty, dopuszczenia dla wszystkich materiatow i elementéw;
7) instrukcje préb koricowych;
8) inne dokumenty wymienione w Umowie.

8.3.2. Préby koricowe
Wymagania ogéine okresla pkt. 8.2.2 ST 00.00.

8.3.2.1. Préby mechaniczne
Préby mechaniczne przeprowadza sig ,na sucho” kolejno dla wszystkich urzadzen. Ta faza Préb Koricowych ma na
celu doktadne sprawdzenie wszystkich elementéw wchodzacych w skiad przepompowni i bedzie polegata na
sprawdzeniu:

> pofaczen przewoddw technologicznych;

» dziatania armatury (otwarcie i zamkniecie);

» prawidtowosci montazu urzadzen, a w szczegdinosci zgodnosci z DTR;

» dziatania pracy pomp, zasuw i przeptywomierzy;

» czystosci | poprawnosci wykonania przepompowni z Dokumentacia, Projekiowa

Po uzyskaniu pozytywnych rezultatéw ze sprawdzenia wizualhego mozna przystapi¢ do préb hydraulicznych.

8.3.2.2. Préby hydrauliczne

Pozytywny wynik préb mechanicznych umozliwi rozpoczecie prob hydraulicznych. Préby hydrauliczne winny by¢
przeprowadzone w bezpiecznych warunkach sanitarnych przy zastosowaniu wody jako medium. W czasie tej fazy
sprawdza sig szczelnos¢ i prawidtowosé hydraulicznego funkcjonowania wszystkich elementow i nalezy wykonaé:
préby szczelnosci przewodéw;

wyregulowac zamocowania, ustawienia, blokady, wylaczniki i sygnalizacje;

sprawdzenie sterowania pomp;

sprawdzenie pracy przepompowni $ciekéw (sprawdzenie instalacji AKPiA) poprzez spompowanie cate]
pojemnosci przepompowni, az do samoczynnego wytaczenia sig pompy;

usuniecie wszystkich wykrytych usterek;

ponowne napetnienie woda;

sprawdzenie blokad sterowania;

sprawdzenie sygnalizacii;

VVVY VVVYVY

8.3.3. Szkolenie pracownikéw
Zgodnie z pkt. 8.2.2.3 ST 00.00 Wymagania ogoine.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt str. 41



8.3.4. Proby eksploatacyjne

Wykonawca wyznaczy osoby, (co najmniej: 1 osobe nadzoru + 2 osoby techniczne), kiére wezma udziat w Prébach
eksploatacyjnych Zamawiajacego. Bedg one stuzyty Zamawiajacemu swojg wiedzq techniczng i wszelkg pomoca, az
do zakoriczenia prdb eksploatacyjnych.

9. ROZLICZENIE ROBOT PODSTAWOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
9.1. Ustalenia ogdlne
Ustalenia ogdlne zawarte sa w ST 00.00 Wymagania ogéine pkt. 9.

9.2. Ustalenia szczegdtowe

9.2.1. Rurociagi grawitacyjne

Cena wykonania 1 m rurociagu kazdego rodzaju obejmuje wykonanie nastepujacych robét:
roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy sieci;

wykonanie robét ziemnych zgodnie z pkt. 9.2.1 ST 01.00,

zakup, dostarczenie i transport materiatéw w miejsce wbudowania,

montaz rurociggu wraz ze wszystkimi ksztattkami;

montaz rur ochronnych w miejscach kolizji z istniejacym uzbrojeniem terenu;
wiaczenie rurociggu do studzienek rewizyjnych;

przeprowadzenie préb szczelnosci na infiltracje i eksfiltracje;

przygotowanie probek jakosci

VVVVVVVY

9.2.2. Rurociagi tloczne

Cena wykonania 1 m rurociagu kazdego rodzaju obejmuje wykonanie nastgpujacych robot:
roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy sieci;

wykonanie robét ziemnych zgodnie z pkt. 9.2.1.1 ST 01.00,

zakup, dostarczenie i transport materiatow w miejsce wbudowania,

montaZ rurociggu wraz ze wszystkimi ksztattkami;

montaz rur ochronnych w miejscach kolizji z istniejgcym uzbrojeniem terenu;
wykonanie blokéw oporowych;

oznakowanie trasy rurociggéw tadma sygnalizacyjna;

przeprowadzenie préb szczelnosci;

przygotowanie probek jakosci

VVVVVVVYVY

oprécz tego wg rodzajow rurociggdw wykonanie nastepujacych robét:

9.2.2.1. Rurociagi z rur PE
Cena wykonania 1 m rurociggu obejmuje wykonanie nastepujacych robét:
» wykonanie robot zgodnie z pkt. 9.2.2
» wykonanie rurociggdw z rur PE $rednicy 90 mm o pofaczeniach zgrzewanych doczotowo wraz z ksztattkami
liniowymi i wykonaniem wszelkich potaczen;

9.2.3. Studzienki,

Cena wykonania 1 kpl studzienki obejmuje wykonanie nastepujacych robét:

wykonanie robét ziemnych zgodnie z pkt. 9.2.1 ST 01.00;

zakup, dostarczenie i transport materiatéw w miejsce wbudowania,

wykonanie podioza z betonu klasy B-20 grubosci 15 cm i o $rednicy, co najmniej 10 cm wigkszej od
Srednicy studni;

montaz: elementéw prefabrykowanych studni, dennicy, kregéw posrednich, pierscienia odcigzajacego,
prefabrykowanej ptyty pokrywowej, pierscienia wyréwnawczego i wiazu;

izolacja $cian zewnetrznych studni;

typowe obetonowanie wtazéw, obetonowanie wiazéw w poboczach drég koperta z betonu klasy, co najmniej
C 16/20 o wymiarach 1,0x1,0x0,20

VV V VYVV

9.2.3.1. Studzienki rewizyjne
Cena wykonania 1 kpl studzienki obejmuje wykonanie nastepujacych robét:
» wykonanie robét zgodnie z pkt. 9.2.4 (roboty ziemne wg pkt. 9.2.1.1 ST 01.00);
> montaz elementdw prefabrykowanych dla studni;
> w przypadku studni kaskadowej, wykonanie kaskady poprzez zamontowanie ksztattek kielichowych PVC:
trojnika, prostki i tuku 90°;
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9.2.3.2. Studzienki rozprezne tworzywowe 1000 mm
Cena wykonania 1 kpl studzienki obejmuje wykonanie nastepujacych robdt:
» wykonanie robét ziemnych zgodnie z pkt. 9.2 ST 01.00 (roboty ziemne wg pkt. 9.2.1.1 ST 01.00);
> zakup, dostarczenie i transport materiatéw w miejsce wbudowania,
» przygotowanie podtoza, wykonanie podsypki piaskowo-zwirowej grub. 15 cm;
» montaz studni g 1000 mm
> montaz wiazu Zeliwnego;

9.2.3.3. Studzienki inspekcyjne tworzywowe 425 mm

Cena wykonania 1 kpl studzienki obejmuje wykonanie nastepujacych robdt:

wykonanie robét ziemnych zgodnie z pkt. 9.2 ST 01.00 (roboty ziemne wg pkt. 9.2.1.1 ST 01.00);
zakup, dostarczenie i transport materiatdw miejsce wbudowania,

przygotowanie podioza, wykonanie podsypki piaskowo-zwirowej grub. 15 cm;

montaz: elementéw studni @ 425 mm (kinety, rury trzonowej, rury teleskopowej i pokrywy);
montaz prefabrykowanych pierscieni odcigzajaco- docigzajacych,

VYVVY

9.2.4. Przepompownia $ciekow
Cena wykonania 1 kpl przepompowni obejmuje wykonanie nastepujacych robot:
> zakup, dostarczenie i transport materiatow na migjsce wbudowania oraz montaz elementéw kompletnej
przepompowni;
> komplet przepompowni opisano w odpowiednim podpunkcie ST.

9.2.4.1. Zbiornik przepompowni

Cena wykonania 1 kpl przepompowni obejmuje wykonanie nastepujacych robot:

wykonanie robét ziemnych zgodnie z pkt. 9.2.1 ST 01.00

zakup, dostarczenie i transport materiatow na miejsce wbudowania

wykonanie podtoza z betonu

montaz: elementéw prefabrykowanych przepompowni, prefabrykowanej plyty pokrywowej, wiazu,
odpowietrzenia z obetonowaniem kominkéw odpowietrzajacych,

wykonanie postumentu betonowego pod sterownice z przepustami kablowymi do przepompowni i ztacza
kablowego

» wykonanie préby szczelnosci zbiornika

YV VVVY

9.2.4.2. Wyposazenie przepompowni
Cena wykonania 1 kpl wyposazenia przepompowni obejmuje wykonanie nastepujacych robét:
> zakup, dostarczenie i transport materiatow i urzadzeri na miejsce wbudowania,
> wykonanie drobnych robét ziemnych i montazowych zwigzanych z montazem elementéw wyposazenia
zZlokalizowanych poza zbiornikiem przepompowni (potaczenia z komorg pomiarowa, —rurociggami
zewnetrznymi, montaz zasuwy),
wykonanie rob6t montazowych w przepompowni z wykonaniem wszystkich pofaczer z siecig kanalizacji
(wraz z materiatami taczeniowymi);
wykonanie uszczelnien ruraciggéw przewodowych w $cianach konstrukeji;
whasciwe oznakowanie i malowanie, wykonanie tabliczek informacyjnych;
montaz drobnych konstrukcji wsporczych i nosnych;
wypoziomowanie i umocowanie urzadzen

VVVY VY

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Elementy Dokumentaciji Projektowej
Dokumentacja Projektowa Zamawiajacego dotaczona jest do SIWZ.

10.2. Normy
10.2.1. Polskie Normy
e PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych;
e PN-EN 1852-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Podziemne bezci$nieniowe systemy przewodowe z
polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji - Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu
e  PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i ciekéw (o niskiej i
wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli - Niezmiekczony polichlorek winylu (PVC-U)
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e PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Podziemne bezcisnieniowe systemy przewodowe z
niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji - Wymagania dotyczace rur, ksztattek i
systemu

PN-EN 206-1:2003 Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkeja i zgodnosé;

PN-B-10729:1999 Kanalizacja - Studzienki kanalizacyjne

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno

PN-74/B-24622 Roztwér asfaltowy do gruntowania

PN-H-7405-:1994 Wiazy kanatowe klasy B, C, D

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia

PN-EN 206-1:2003 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodno$é;

PN-B-10729:1999 Kanalizacja - Studzienki kanalizacyjne

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno

PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania

PN-H-7405-:1994 Wiazy kanatowe klasy B, C, D

PN-87/B-01100 Kruszywa mineraine. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia

10.2.2. Normy branzowe
¢  BN-70/8933-03 Podbudowa z chudego betonu;
e  BN-70/8931-12 Oznaczenia wskaznika zageszczenia gruntuy;
e BN-70/8931-05 Oznaczenia wskaznika nosnosci gruntu jako podtoza nawierzchni podatnych;
e BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze

UWAGA!

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdw

okreslonym prawem polskim.
Przywotanie przepisu, ktdry zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.
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