
   Załącznik do SWZ projekt umowy  IP.271.1.8.2023  

 

Gmina Grodziczno Strona 1 z 31 

 

 

  

 

PROJEKT  
 

 

UMOWA NR IP.271.1.8.2023 

na dostosowanie budynku PZOZ w Grodzicznie do potrzeb zwalczania skutków COVID 19 

 

W dniu …………………………………… pomiędzy 

 

Gminą Grodziczno; Grodziczno 17A; 13-324 Grodziczno NIP 877-142-02-53, REGON 871118900, 

reprezentowaną przez: 

………………………………………………………………………………………………………… 

przy kontrasygnacie  

……………………………………………………………………………………………………… 

zwanym dalej Zamawiającym,  

 

a  

 

……………………………………………………………………………………………………… 

NIP 

………………………………………………………………………………………………………… 

REGON  

………………………………………………………………………………………………………… 

wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Centralną Informację Krajowego 

Rejestru Sądowego (www.ems.ms.gov.pl ) *  

lub  

prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie wpisu do rejestru działalności gospodarczej 

prowadzonego przez Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej 

Rzeczypospolitej Polskiej ( www.firma.gov.pl )  

reprezentowanym przez:  

………………………………………………………………………………………………………… 

zwanym dalej Wykonawcą 

Niniejsza umowa została zawarta w wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie art. 275 pkt 1 

(trybie podstawowym bez negocjacji) nr postepowania IP.271.1.8.2023. Postępowanie 

przeprowadzono zostało na podstawie przepisów ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z póź.zm.) – zwaną dalej ustawą PZP. 

Pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą została zawarta umowa o następującej treści: 

 

Przedmiot umowy (opis) 

§1 

1. Zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie 

podstawowym na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm. – dalej: PZP), Zamawiający zleca,  

a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegające na dostosowaniu 

http://www.ems.ms.gov.pl/
http://www.firma.gov.pl/
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budynku PZOZ w Grodzicznie do potrzeb zwalczania skutków Covid-19. Inwestycja obejmuje 

swym zakresem dostosowanie budynku PZOZ w Grodzicznie do potrzeb zwalczania skutków 

Covid-19 poprzez wykonanie robót remontowo – modernizacyjnych. 

2. W celu doprowadzenia budynku do właściwego stanu technicznego należy wykonać 

następujące roboty budowlane: 

1) prace rozbiórkowe, 

2) prace remontowe polegające na: zszyciu ścian wraz z likwidacją pęknięć pionowych i 

ukośnych oraz uzupełnienie tynków, 

3) wymianę uszkodzonych płytek ceramicznych na ścianach i posadzkach,  

4) wykonanie drugiej warstwy okładziny z płyt gipsowo-kartonowych, 

5) demontaż sufitów z płyt gipsowo-kartonowych, wykonanie nowych sufitów 

podwieszonych na nowej konstrukcji stalowej systemowej, wymiana uszkodzonej w 

wyniku zawilgocenia izolacji z wełny mineralnej, 

6) oddzielenie suchych tynków sufitów od ścian poprzez nacięcie oraz wklejenie taśmy 

ślizgowej i montaż listew maskujących przyklejanych do sufitu, 

7) usunięcie luźnych odspojonych od podłoża fragmentów wykładziny typu tarkett i wklejenie 

nowej wykładziny, 

8) wymianę drzwi do pom. higieny osobistej kobiet (w gabinecie ginekologicznym), 

brudownika i izolatki umocowanie luźnej ościeżnicy drzwi między pomieszczeniami 3 i 4 

(komunikacja) na drzwi o odpowiedniej odporności na wilgoć, 

9) wymianę schodów strychowych w pom. 25 na schody o odporności pożarowej EI60 

ze składaną metalową drabinką, wymiarach min. 60x120cm i współczynniku 

przenikania ciepła Umax=0,8 W/m2K, 

10) rozbiórkę istniejącej lady w punkcie rejestracyjnym z dostosowaniem wysokości 

ścianki podpierającej i montaż nowej dwustanowiskowej zabudowy punktu 

rejestracji ze stanowiskiem do obsługi niepełnosprawnych (lada z odpowiednim 

obniżeniem i dostosowaniem do obsługi). Całość wykonana z materiałów 

odpornych na wilgoć. Oznakowanie stanowisk punktów przyjęć, 

11) rozbiórkę istniejącej lady w punkcie rejestracyjnym z wejściem bocznym z pom. 4 z 

dostosowaniem wysokości ścianki podpierającej i montaż nowej zabudowy punktu 

rejestracyjnego z wejściem w kolorystyce dopasowanej do punktu rejestracyjnego 

dwustanowiskowego. Całość wykonana z materiałów odpornych na wilgoć. 

Oznakowanie stanowiska punktu przyjęć, 

12) przygotowanie do malowania i malowanie pomieszczeń farbami zapewniającymi 

odpowiedni poziom trwałości i higieny, 

13) wzmocnienie ugiętych krokwi narożnych dachu budynku od strony północnej, 

14) wymianę pokrycia dachowego na blachodachówkę wraz z wymianą obróbek blacharskich 

(w tym rozbiórka istniejącego pokrycia z gontu bitumicznego, pokrycia wstępnego, montaż 

membrany dachowej i łacenia), 

15) podniesienie (regulacja) orynnowania dachu do poziomu zapewniającego właściwy 

odbiór wody z dachu. Zakłada się wymianę haków rynnowych i uszkodzonych przy 

robotach odcinków systemu rynnowego, 

16) wymianę instalacji odgromowej na dachu budynku, 

17) wykonanie dodatkowej warstwy ocieplenia sufitu granulatem wełny mineralnej 

(λmax = 0,038 W/mK) grubości 12cm (gęstość nasypowa granulatu max 35kg/m3), 
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18) likwidację wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej oraz wykonanie wentylacji 

mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła według projektu technicznego 

wentylacji wraz z zasilaniem elektrycznym. Wykonania wentylacji grawitacyjnej w pom. 

węzła cieplnego, 

19) oczyszczenie elewacji, naprawa uszkodzeń, wzmocnienie podłoża i malowanie farbą 

silikonową, ewentualnie oczyszczenie, wyrównanie podłoża, zagruntowanie i wykonanie 

nowej elewacji budynku tynkiem silikonowym w kolorze jasnoszarym, 

20) naprawa okładziny cokołu z płytek klinkierowych, usunięcie płytek luźnych, przyklejenie 

nowych płytek i malowanie cokołu farbą do klinkieru w kolorze ciemnoszarym, 

21) malowanie podbitki drewnianej i barier stalowych zewnętrznych, 

22) wykonanie płyty fundamentowej pod centralę wentylacyjną, 

23) naprawa (rozbiórka i ponowne wykonanie) nawierzchni z kostki brukowej z prawej 

strony przed wejściem głównym do budynku. Usunięcie ewentualnej nieszczelności 

odprowadzenia wody z dachu. 

3. Istniejący budynek zakładu opieki zdrowotnej to budynek parterowy na planie litery L 

niepodpiwniczony z dachem wielospadowym. Budynek posiada dwa wejścia i jest dostępny dla 

osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem zlokalizowany jest parking. 

4. Budynek zlokalizowany jest na działce nr 275/1 obręb 10 Nowe Grodziczno, Gmina 

Grodziczno.  

5. Przedmiotowy budynek jest obiektem parterowym, ocieplonym, zakończony dachem 

wielospadowym, pokryty gontem papowym. Do budynku zapewniony jest dostęp dla osób z 

niepełnosprawnościami poprzez podjazd wyposażony w poręcze. W budynku wymagana jest 

poprawa wentylacji, wymiana pokrycia dachowego, naprawa pęknięć i inne roboty remontowe. 

6. Z uwagi na wykonywanie prac w trakcie godzin pracy przychodni, wykonawca zobowiązany 

jest do uzgadniania kolejności wszystkich prac z kierownikiem jednostki, by nie stwarzać 

zagrożenia bezpieczeństwa i jej funkcjonowania. 

7. Przedmiot zamówienia musi zostać wykonany zgodnie z opracowaną dokumentacją 

projektową.  

8. Zakres robót został ujęty w przedmiarach robót, które stanowią część niniejszej dokumentacji 

postępowania i stanowią element dla skalkulowania ceny ostatecznej, ofertowej. Wykonawca 

nie może korygować zakresu robót umieszczonych w przedmiarach robót. Jeżeli natomiast  

w wyniku dokonanej przez siebie analizy i obliczeniach dostrzegł nieprawidłowości, to 

wyjaśnienia wszelkich wątpliwości może dochodzić procedurą pytań, zgodnie z art. 284 Pzp. 

9. W przypadku stwierdzenia braków, wad lub sprzeczności w dostarczonych przez 

Zamawiającego do opracowania kosztorysu ofertowego materiałach, Wykonawca powinien 

niezwłocznie o tym fakcie powiadomić Zamawiającego przed upływem terminu składania 

ofert. 

10. Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń znajdujących się na elewacji budynku  

i na terenie przedmiotowej działki. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie 

przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca będzie 

odpowiadać za wszelkie spowodowane przez niego uszkodzenia instalacji na powierzchni 

ziemi i urządzeń podziemnych. 

11. Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne  

i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami 

i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 

prowadzenia robót. 

12. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane na terenie budowy zostaną wykorzystane lub 

odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Zamawiającego. 
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13. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót i za 

ich zgodność z dokumentacją projektową. 

14. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

1) Przedstawienia Zamawiającemu w terminie 7 dniu kalendarzowych od daty przekazania 

terenu budowy dokumentacji fotograficznej wraz z datami wykonania fotografii, wykonaną 

przed rozpoczęciem robót zapisana na nośniku elektronicznym, 

2) Wykonanie czynności wymienionych w art. 22 i 45a ustawy Prawo budowlane, 

3) Zagospodarowanie terenu i jego zabezpieczenie, 

4) Kontrola jakości materiałów i robót zgodnie z postanowieniami dokumentacji projektowej  

i STWiORB, 

5) Skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę 

prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru końcowego,  

6) zapewnienie i bieżącego utrzymania swobodnych przejść, przejazdów, dojazdów i dojść do 

budynku w czasie realizacji robót, a w szczególności w trakcie jego funkcjonowania, jak 

również w czasie przerw w prowadzonych robotach,   

7) Utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót usunięcia poza teren 

budowy wszystkich urządzeń tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie całego terenu 

budowy i robót czystego i nadającego się do użytkowania, 

8) Ponoszenie w razie konieczności opłat za czasowe zajęcie działek i pokrycia wszystkich 

kosztów, które wynikają z czasowego ich zajęcia wraz z protokolarnych przekazaniem  

i odbiorem tych działek oraz doprowadzenia ich do stanu pierwotnego, 

9) Ponoszenie odpowiedzialności za szkody powstałe na terenie robót, pozostające w związku 

przyczynowym z robotami prowadzonymi przez Wykonawcę,  

10) Informowanie Zamawiającego o gotowości do odbioru robót ulegających zakryciu oraz 

terminie odbioru robót na co najmniej 3 dni przed ich zakryciem i dokonaniem odbioru, 

11) Informowanie Zamawiającego na co najmniej 7 dni przed planowanym wejściem do danych 

pomieszczeń i ustalanie terminów wejścia do danego pomieszczenia z Kierownikiem 

ośrodka zdrowia, 

12) Ustalenie z Kierownikiem ośrodka zdrowia kształtu i wyglądu punktu rejestracyjnego 

dwustanowiskowego z odpowiednim oświetleniem led (w tym jedno stanowisko 

dostosowane dla osób niepełnosprawnych), 

13) Informowanie Zamawiającego pisemnie o problemach lub okolicznościach mogących 

wpłynąć na jakość robót lub termin ich zakończenia, 

14) Niezwłocznie informowanie Zamawiającego o zaistniałych na terenie budowy kontrolach  

i wypadkach, 

15) Opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i przedłożenie go do akceptacji 

Zamawiającego, 

16) Opracowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej oraz zgłoszenie 

przedmiotu umowy do odbioru końcowego. Dokumentację powykonawczą należy 

przygotować w dwóch egzemplarzach w formie papierowej i w jednym egzemplarzu  

w formie elektronicznej na nośniku elektronicznym w formacie dwg i pdf, 

17) Dokonanie wszelkich uzgodnień (jeżeli są wymagane) niezbędnych do właściwego  

i terminowego wykonania przedmiotu umowy oraz skompletowanie i przedstawienie 

dokumentów pozwalających Zamawiającemu na ocenę prawidłowego wykonania 

przedmiotu umowy, niezbędnych świadectw kontroli jakości, protokołów odbioru 

dokonanych z udziałem gestorów mediów i inne – jeśli wymaga tego prawo, 

18) Zorganizowanie i przeprowadzenie odpowiednich badań i odbiorów, 

19) Doprowadzenie terenu robót do należytego stanu i porządku po zakończeniu robót, 
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20) Umożliwienie wstępu na teren budowy pracownikom nadzoru budowlanego, do których 

należy wykonanie zadań określonych ustawą Prawo budowlane oraz innym pracownikom 

Zamawiającego, jak też udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą, 

21) Czuwanie w toku realizacji robót budowlanych nad zgodnością rozwiązań technicznych, 

materiałowych i użytkowych z dokumentacją projektową, 

22) Przeprowadzenie szkolenia osób wyznaczonych przez Zamawiającego w zakresie obsługi 

centrali wentylacyjnej i automatyki związanej z działaniem wentylacji mechanicznej. 

Potwierdzeniem przeprowadzonego szkolenia będzie wystawienie przez Wykonawcę 

stosownego zaświadczenia, które otrzyma Zamawiający, 

23) Przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej przed terminem odbioru 

końcowego przedmiotu umowy oraz wszelkich atestów na materiały i urządzenia, 

certyfikatów, kart gwarancyjnych, 

15. Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia 

wynikające wprost z dokumentacji projektowo-kosztorysowej jak i również w niej nie ujęte,  

a bez których nie można wykonać zamówienia. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie 

okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. 

16. Zakres prac oraz odpowiedzialności wykonawcy w zakresie objętym proponowaną ceną 

ofertową obejmuje także koszty wszystkich robót, bez których realizacja zamówienia byłaby 

niemożliwa, a w szczególności: 

1) organizację i zagospodarowanie zaplecza budowy, 

2) organizowanie i prowadzenie niezbędnych prób, badań i odbiorów oraz ewentualnego 

uzupełnienia dokumentacji odbiorczej zakresu robót objętych przedmiotem przetargu, 

3) wykonanie dokumentacji powykonawczej, 

4) po zakończeniu robót doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego oraz jego 

uporządkowanie, 

5) koszty ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku ze 

zdarzeniami losowymi, odpowiedzialności cywilnej oraz następstw nieszczęśliwych 

wypadków, dotyczących pracowników i osób trzecich, które to wypadki mogą powstać  

w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi oraz innych zobowiązań wynikających  

z umowy. 

6) materiały i urządzenia należy zastosować zgodnie z dokumentacją techniczną. 

17. Gdy w treści dokumentacji, w tym na rysunkach, w specyfikacjach technicznych wykonania  

i odbioru robót, przedmiarach zostały wskazane pochodzenie, znaki towarowe, producenta, 

dostawcy materiałów lub normy, aprobaty, systemy itp., Zamawiający dopuszcza oferowanie 

materiałów lub rozwiązań równoważnych, czyli takich, które zagwarantują realizację 

przedmiotu zmówienia w zgodzie z zapisami opisu przedmiotu zamówienia i zapewnią 

uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w w/w dokumentach. Jeżeli 

Wykonawca zamierza zastosować rozwiązania równoważne i wykaże to w ofercie 

przetargowej, to jest zobowiązany w treści oferty udokumentować i potwierdzić w sposób 

jednoznaczny, że zastosowane materiały, urządzenia, systemy itp. będą odpowiadały 

wskazanym w opisie przedmiotu zamówienia w stopniu co najmniej równym w zakresie cech 

funkcjonalnych, jakościowych oraz estetycznych. Jeżeli Wykonawca zamierza skorzystać  

z tego uprawnienia, i nie wykaże na etapie składania ofert równoważności zastosowanych 

materiałów, urządzeń, systemów itp., to będzie to skutkowało odrzuceniem oferty jako 

niezgodnej ze Specyfikacją Warunków Zamówienia w aspekcie opisu przedmiotu zamówienia. 

Jeżeli Wykonawca zamierza skorzystać z tego uprawnienia wskazane jest, aby poza 

udokumentowaniem tej równoważności do każdej pozycji zastosowanego materiału, 

urządzenia, systemu itp. sporządził odrębnie arkusz porównawczy, w którym wskaże wymogi 

zawarte w opisie przedmiotu zamówienia i cechy równoważności. 
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18. Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentach wskazanych w SWZ – 

Wykonawcy winni przygotować swoje oferty w oparciu o treść wskazanych tam dokumentów. 

19. Zamawiający wymaga, aby w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca lub 

podwykonawca zapewnił dostęp pracownikom PZOZ oraz innym osobom do wszystkich 

pomieszczeń znajdujących się w budynku. Prowadzone prace podczas funkcjonowania ośrodka 

nie mogą prowadzić do dezorganizacji pracy PZOZ. Wszystkie wyłączenia pomieszczeń z 

korzystania trzeba uzgodnić z kierownikiem PZOZ lub Zamawiającym i uzyskać na to zgodę. 

Wykonawca lub podwykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpieczeństwa osobom 

przebywającym w budynku i jego otoczeniu. 

19. Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne 

takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych 

urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu 

lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem 

tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca będzie odpowiadać za 

wszelkie spowodowane przez niego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi  

i urządzeń podziemnych. 

20. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi  

w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez zamawiającego. W przypadku 

gdy materiały lub roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową, to takie materiały będą 

niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty wykonane zostaną rozebrane na koszt wykonawcy. 

Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia badań w celu udokumentowania, że 

materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania 

zgromadzone w dokumentacji technicznej. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się 

niezbadane i niezaakceptowane materiały wykonawca ponosi na własne ryzyko licząc się  

z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

21. Przedmiot zamówienia musi zostać wykonany zgodnie z: 

1) Specyfikacją Warunków Zamówienia (SWZ) 

2) Umową 

3) opracowaną dokumentacją projektową, która stanowi załącznik do SWZ.  

4) Decyzjami, postanowieniami administracyjnymi uzgodnieniami, zezwoleniami wydanymi  

w związku z realizowanym zadaniem, 

5) Obowiązującymi przepisami prawa, polskimi normami, warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych,  

6) Najlepszą wiedzą techniczną oraz dobrymi praktykami budowlanymi, 

7) Zaleceniami i wskazówkami wydanymi przez Zamawiającego w trakcie realizacji robót.   

8) Wykonawca zobowiązany jest do ochrony i zabezpieczenia na własny koszt terenu budowy 

w sposób niezakłócający i umożliwiający funkcjonowania budynku PZOZ. 

22. W przypadku rozbieżności w dokumentach stosowane będą wymagania bardziej rygorystyczne. 

Przez wymagania takie rozumie się zwiększone parametry techniczne wykonywanych robót, 

ilość zaplanowanych do wykonania robót budowlanych w tym ilość metrów bieżących czy 

kwadratowych realizowanych robót.  

23. Wszystkie materiały w tym pochodzące z rozbiórki i wycinki pozyskane na terenie budowy 

zostaną wykorzystane lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub 

wskazań zamawiającego. 

24. Wykonawca winien zrealizować zamówienie używając materiałów, które posiadają atesty, 

pozwolenia dopuszczające je do stosowania na terenie Unii Europejskiej. 

25. Zakres Przedmiotu Umowy obejmuje również wykonanie przez Wykonawcę wszelkich robót, 

które są bezpośrednio i pośrednio związane z wykonaniem Przedmiotu Umowy, a tym samym 

obowiązki Wykonawcy obejmują wszelkie zadania, elementy oraz roboty, które są objęte 
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załączoną do niniejszej umowy dokumentacja projektową, a dotyczące Przedmiotu Umowy.  

W szczególności zakresem Umowy objęte są wszelkie Roboty Tymczasowe. 

26. Przez Roboty tymczasowe rozumie się wszelkie roboty tymczasowe, materiały i urządzenia 

zarówno przewidziane, jak i nieprzewidziane w dokumentacji projektowej, a potrzebne na 

terenie budowy dla wykonania i ukończenia robót oraz usunięcia wad, czasowe przyłączenie 

sieci i instalacji, drogi technologiczne, tymczasowe wykopy i zasypy, tymczasowe przejazdy  

i objazdy, zabezpieczenie terenu budowy, obiekty zakwaterowania pracowników, prace 

przygotowawcze, zagospodarowanie terenu budowy, utrzymanie zaplecza. 

27. Szczegółowe rozwiązania w zakresie ilości robót, określone w dokumentacji projektowej 

wpływające na zwiększenie robót stanowią ryzyko Wykonawcy i nie będą tratowane jako 

roboty dodatkowe, ani nie będą wpływać na zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy 

oraz innych postanowień Umowy. 

28. Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać poleceń osób sprawujących nadzór nad realizacją 

niniejszej Umowy ze stron Zamawiającego, o ile nie stanowią one zmiany umowy.  

W przypadku gdy polecenia będą wywoływały konieczność zmiany umowy ich realizacja 

będzie możliwa wyłączeni po podpisaniu aneksu pod rygorem wygaśnięcia roszczenia 

Wykonawcy. 

29. Wykonawca podpisując niniejszą umowę oświadcza, że zapoznał się z otrzymaną od 

Zamawiającego dokumentacją oraz miejscem prowadzenia robót i że warunki prowadzenia 

robót są mu znane. Wykonawca zrzeka się w stosunku do zamawiającego roszczeń związanych  

z przekazaną dokumentacją lub miejscem prowadzenia robót w zakresie, w jakim wykrycie 

ewentualnych błędów, nieścisłości, pominięć itp., możliwe było do wykrycia przez starannie 

działającego Wykonawcę.  

30. Wykonawca jest zobowiązany do takiego zorganizowania dostaw materiałów, urządzeń  

i osprzętu niezbędnych do realizacji zakresu umowy, aby zapewnić nieprzerwane prowadzenie 

robót budowlanych, w tym terminową realizację przedmiotu umowy. W związku z tym 

wszelkie zakłócenia w prowadzeniu robót budowlanych, w tym brak możliwości realizacji 

zakresu umowy w terminie, wynikające z zakłóceń w dostawie materiałów, urządzeń  

i osprzętu, nie będą stanowiły podstawy do zmiany (przedłużenia) terminu realizacji umowy.  

31. Za moment zakończenia wykonania przedmiotu umowy uważa się uzyskanie pozwolenia na   

użytkowanie, jeżeli jest wymagane, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz dokonanie 

odbioru końcowego i przekazanie Zamawiającemu wszystkich znajdujących się w posiadaniu 

Wykonawcy dokumentów, określonych co do rodzaju w §6 niniejszej umowy. 

32. Zamawiający nie przewiduje realizacji zamówienia z wykorzystaniem dostawy inwestorskiej. 

Wszystkie materiały i urządzenia niezbędne do realizacji zamówienia dostarcza Wykonawca. 

33. Do wykonania roboty budowlanej Wykonawca użyje maszyn, urządzeń i narzędzi, którymi 

dysponuje we własnym zakresie. 

 

 

Termin realizacji 

§2 

1. Wykonawca zrealizuje roboty budowlane w terminie: od dnia podpisania umowy maksymalnie do 

dnia 31.10.2023 roku, który stanowi jednocześnie termin zgłoszenia Zamawiającemu wykonania 

robót przez Wykonawcę, zgodnie z §6 ust. 6 umowy. Rozpoczęcie wykonania zamówienia nie 

może nastąpić później niż 14 dni, licząc od daty zawarcia umowy.  

2. Termin realizacji zamówienia został określony konkretną datą, ponieważ przedmiot 

zamówienia jest dofinansowany ze środków zewnętrznych i obowiązuje Zamawiającego termin 

rozliczenia dofinansowania.  

3. Umowa będzie obowiązywać do dnia zakończenia okresu gwarancji i rękojmi udzielonej przez 

Wykonawcę w związku z realizacją przedmiotowego zamówienia, określonego w §12 ust. 1 
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umowy. 

 

Podwykonawcy 

§3 

1. Wykonawca wykona osobiście całość zamówienia. 

lub 

Wykonawca wykona osobiście następujące części zamówienia: 

a) kluczowe części zamówienia, na które składają się: 

- ……………………………………………………………………………………………….…, 

- ……………………………………………………………………………………………….….  

lub 

- brak – wszystkie czynności wykona samodzielnie Wykonawca 

b) pozostałe części zamówienia, na które składają się: 

- …………………………………………………………………………………………………, 

- …………………………………………………………………………………………………  

lub 

- brak – wszystkie czynności wykona samodzielnie Wykonawca 

2. Podwykonawcy wykonają następujące części zamówienia: 

a) …………………………………………………………………………………………………., 

b) …………………………………………………………………………………………………. 

3. Podmioty, na zasoby których powołuje się Wykonawca, wykonają następujące części 

zamówienia: 

a) ……………………………………………………………………………………………………, 

b) …………………………………………………………………………………………………… 

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedmiotowego zamówienia, który 

zamierza zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,  

w trakcie realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego (bądź dokonać zmiany umowy 

już zawartej), przedłoży do pisemnej akceptacji Zamawiającemu, w terminie 14 dni od daty 

zawarcia niniejszej umowy (lub od daty zgłoszenia Zamawiającemu realizacji części 

zamówienia przez podwykonawcę, dalszego podwykonawcę), projekt umowy  

o podwykonawstwo (projekt zmian), przy czym podwykonawca lub dalszy  podwykonawca  

winien  dołączyć  do  projektu  zgodę  Wykonawcy  na  zawarcie  umowy o podwykonawstwo 

o treści zgodnej z tym projektem umowy. 

5. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany  

w projekcie umowy, o którym mowa w ust.4, nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia 

doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, 

potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy części 

zamówienia. 

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedmiotowego zamówienia 

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a której projekt przesłał 

Zamawiającemu do akceptacji zgodnie z ust. 4, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

7. Zamawiający ma prawo zgłosić zastrzeżenia do projektu, o którym mowa w ust. 4 bądź do 

zawartej umowy, o której mowa w ust. 6, w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty 

otrzymania tego projektu (tej umowy), jeżeli projekt ten bądź umowa nie spełnia wymagań 

określonych w art. 436 – 442 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. 

(Dz. U. z 2022 poz. 1710 z późn. zm.), bądź jeśli przewidziany w nim termin zapłaty 

wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 5. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do 

przedłożonego projektu umowy, o którym mowa w ust. 4 bądź do zawartej umowy, o której 

mowa w ust. 6, w terminie określonym w zdaniu poprzedzającym oznacza akceptacje projektu 
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umowy bądź zawartej umowy przez Zamawiającego. 

8. Dokonanie przez Wykonawcę potrącenia wierzytelności z wierzytelnością Podwykonawcy  

z tytułu umowy podwykonawczej wymaga zgody Zamawiającego, pod rygorem 

bezskuteczności. 

9. Zamawiający jest uprawniony do zgłoszenia sprzeciwu do umowy podwykonawczej lub jej 

zmiany, jeżeli: 

1) wynagrodzenie podwykonawcy lub suma wynagrodzeń z umów podwykonawczych będzie 

wyższa, niż wynagrodzenie Wykonawcy, 

2) z umowy podwykonawczej nie będzie jasno wynikało, że jest ona zawarta dla wykonania 

robót w ramach przedmiotu niniejszej Umowy, 

3) w umowie podwykonawczej nie będzie zawarte uprawnienie dla Zamawiającego do 

bezpośredniego zwracania się do podwykonawcy o usunięcie wad i usterek oraz 

bezpośredniego dochodzenia wszelkich roszczeń kar umownych, z pierwszeństwem przed 

roszczeniami Wykonawcy – w razie likwidacji, upadłości lub braku możliwości 

wyegzekwowania usuwania wad bezpośrednio od Wykonawcy, 

4) w umowie podwykonawczej nie będzie zawarte uprawnienie dla podwykonawcy do 

występowania do Zamawiającego o dokonanie bezpośredniej zapłaty z faktur, 

wystawionych Wykonawcy, a nie zapłaconych przez niego w terminie ustalonym dla danej 

płatności. Postanowienie takie musi mieć charakter przechodni to znaczy, że analogiczne 

postanowienie musi być zawarte w każdej z umów z dalszym podwykonawcą, 

5) w umowie podwykonawczej nie będzie zawarty obowiązek dokumentowania robót w taki 

sposób, aby możliwe było przypisanie konkretnych robót do danego podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy, 

6) termin do zapłaty wynagrodzenia z umowy podwykonawczej będzie dłuższy niż 30 dni od 

dnia doręczenia faktury lub rachunku, 

7) w umowie podwykonawczej jakakolwiek część wynagrodzenia podwykonawcy zostanie 

zatrzymana na okres gwarancji lub rękojmi lub też – w razie zatrzymania takiej kwoty, nie 

będzie zawarte postanowienie o treści: „W razie wniesienia zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy w formie potrącenia (kwot zatrzymanych, kaucji gwarancyjnej), dla 

uchylenia wątpliwości, Podwykonawca wyraża zgodę aby w części obejmującej kwotę 

zatrzymania (kaucję), świadczenie Wykonawcy z tytułu zapłaty wynagrodzenia stało się 

świadczeniem z tytułu zwrotu kaucji należytego wykonania (art. 506 par. 1 k.c.)”, 

8) w umowie podwykonawczej nie będzie wymaganych zapisów dotyczących zatrudnienia na 

umowę o pracę na stanowiskach wymaganych przez Zamawiającego. 

10. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców lub dalszych 

podwykonawców jak za swoje własne.  

11. Wykonawca zapewnia, że podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy będą przestrzegać 

wszelkich postanowień niniejszej umowy. Umowy z podwykonawcami/dalszymi 

podwykonawcami muszą w szczególności spełniać wymogi określone w ust. 9.  

12. Wykonawca wynagrodzenie należne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za 

powierzone roboty pokryje ze środków własnych, a jego rozliczenie przez Zamawiającego 

nastąpi w oparciu o protokół odbioru robót oraz oświadczenie podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy o uregulowaniu przez Wykonawcę na jego rzecz należności za zrealizowane 

roboty, przy czym: 

1) brak oświadczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o otrzymaniu zapłaty 

wstrzymuje wypłatę wynagrodzenia dla Wykonawcy w części należnej niezaspokojonemu 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy do czasu ich przedłożenia, 

2) w przypadku uchylania się Wykonawcy od obowiązku zapłaty podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy, Zamawiający może dokonać bezpośredniej zapłaty wymagalnego 

wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 
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13. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie 

pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.  

14. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od 

dnia doręczenia tej informacji  

15. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa powyżej, w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego Zamawiający może: 

1) nie dokonywać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność tej zapłaty, albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy 

lub dalszemu Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości 

Zamawiającego, co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się 

należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność tej 

zapłaty.  

16. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 

Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy.  

17. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedmiotowego zamówienia 

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości 

umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których 

przedmiot został wskazany w SWZ, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. 

18. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość i terminowość robót wykonywanych 

przez podwykonawców (dalszych podwykonawców) oraz za wszelkie szkody przez nich 

wyrządzone zarówno Zamawiającemu jak i osobom trzecim, jak za swoje własne działania lub 

zaniechania. 

 

Postanowienia dotyczące weryfikacji zatrudnienia pracowników 

§4 

1. Zamawiający informuje, że w zakresie realizacji zamówienia występują czynności, których 

wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 

czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 z późn. zm.). 

2. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę osób wykonujących następujące rodzaje 

czynności niezbędne do realizacji zamówienia:  

1) prace glazurnicze,  

2) prace malarskie,  

3) prace dekarskie związane z wykonaniem pokrycia dachowego, 

4) wykonanie wentylacji mechanicznej z rekuperacją.  

3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym 

wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu 

potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę 

lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 2 czynności w trakcie realizacji 

zamówienia: 

1) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę 

osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to 

powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego 
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oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności 

wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych 

osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia 

oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 

zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy 

(wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia 

umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych 

osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie 

danych osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL 

pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar 

etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub 

podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na 

podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę 

do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 

pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych 

osobowych. 

4. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 2 czynności zamawiający 

przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej. Niezłożenie 

przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez 

zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub 

podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako 

niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 2 czynności.  

5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę 

lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez 

Państwową Inspekcję Pracy. 

6. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę wymogu zatrudnienia do realizacji zamówienia osób 

wskazanych w ust. 2 zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez 

wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w umowie w sprawie zamówienia 

publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie 

żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę 

wymogu zatrudnienia traktowane będzie na równi z niespełnieniem przez wykonawcę ww. 

wymogu.   

 

Obowiązki stron 

§5 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) protokolarne przekazanie terenu budowy, 

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego przez cały czas realizacji przedmiotu umowy 

określonego w §1. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1) przyjęcie terenu budowy i urządzenie placu budowy (zabezpieczenie i ogrodzenie –jeżeli 

dotyczy), 

2) zagospodarowanie miejsca składowania i dozoru materiałów na własny koszt, 
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3) utrzymanie porządku i ochrona mienia znajdującego się na terenie budowy, 

4) przestrzeganie przepisów i ponoszenia wszelkiej odpowiedzialności BHP, ppoż., 

szczegółowych instrukcji Zamawiającego oraz wszystkich dotyczących realizacji 

zamówienia, powszechnie obowiązujących przepisów prawa, 

5) umożliwienie Zamawiającemu, w każdym czasie, przeprowadzania kontroli realizowanych 

robót, stosowanych w ich toku wyrobów i materiałów oraz wszelkich okoliczności 

dotyczących bezpośredniej realizacji umowy, 

6) zdanie (jeżeli dotyczy) materiałów odzyskanych z demontażu (złomu) w pakietach 

transportowych Zamawiającemu; pozostałe materiały z demontażu (jeżeli dotyczy) 

Wykonawca zobowiązuje się przekazać do utylizacji a dowód / protokół z utylizacji 

dostarczyć Zamawiającemu, 

7) wykonanie czynności związanych z zakończeniem realizacji zamówienia, wskazanych w §6 

ust. 5 umowy, 

8) wykonania przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym  

w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. 

zm.), okazania, na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, 

certyfikatów zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną każdego używanego na 

budowie wyrobu, 

9) ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków 

pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także 

ruchem pojazdów, 

10) dostarczanie wszelkich niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne 

oraz wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń w tym np. wyników oraz 

protokołów badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej 

umowy, 

11) usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie trwania 

budowy w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich 

usunięcia, 

12) niezwłoczne informowanie Zamawiającego (Inspektora nadzoru inwestorskiego)  

o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub 

termin zakończenia budowy, 

13) ustawienie oznakowania pionowego i wykonanie oznakowania poziomego zgodnie  

z projektem tymczasowej i stałej organizacji ruchu, 

14) zapewnienie wykonania i kierowania robotami objętymi umową przez osoby posiadające 

stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane, 

15) prowadzenie dziennika budowy (przez kierownika budowy), 

16) działanie przez kierownika budowy w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo 

budowlane. 

 

Odbiór przedmiotu umowy 

§6 

1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót: 

1) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu (dokonywane przez inspektora nadzoru  

z ramienia Zamawiającego w ciągu 2 dni roboczych od powiadomienia Zamawiającego 

pisemnie, faxem lub e-mailem przez Kierownika budowy o gotowości do przeprowadzenia 

odbioru robót przez Zamawiającego), 

2) odbiór końcowy (dokonywany przez uprawnionych przedstawicieli obu stron, w ciągu 14 

dni od powiadomienia Zamawiającego pisemnie, faxem przez Wykonawcę o gotowości do 

przeprowadzenia odbioru całkowicie ukończonych wszystkich robót objętych Umową. 

Termin odbioru wyznaczy Zamawiający. Strony sporządzą oraz podpiszą protokół odbioru 
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końcowego. Na 3 dni robocze przed wyznaczonym przez Zamawiającego terminem odbioru 

końcowego robót Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu 

prawidłowej oraz kompletnej dokumentacji powykonawczej oraz innej dokumentacji 

wymaganej przepisami prawa wraz z niezbędnymi pomiarami, atestami, deklaracjami, 

certyfikatami wbudowanych materiałów, decyzjami, zgodami i innymi, wskazanymi  

w Umowie. Dostarczenie Zamawiającemu prawidłowej i kompletnej dokumentacji, o której 

mowa w zdaniu poprzednim jest warunkiem do podpisania przez Zamawiającego protokołu 

odbioru końcowego), 

3) odbiór ostateczny robót (polegający na ocenie wykonania robót związanych z ewentualnym 

usunięciem wad zaistniałych w okresie gwarancji i rękojmi dokonany przez uprawnionych 

przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy przed upływem okresu gwarancji i rękojmi). 

2. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu dokonywane będą poprzez każdorazowe ich 

odnotowywanie w dzienniku budowy i potwierdzanie przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Wykonawca winien zgłaszać inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowość do odbiorów,  

o których mowa wyżej, w formie z nim ustalonej. 

3. Przedmiotem odbioru końcowego jest wykonanie całości robót budowlanych stanowiących 

przedmiot umowy. 

4. W odbiorach uczestniczą: przedstawiciele Zamawiającego, Wykonawcy (kierownik budowy) 

oraz inspektor nadzoru inwestorskiego. 

5. Do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu 

dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru,  

a w szczególności przekazanie: 

1) dokumentacji powykonawczej (geodezyjnych pomiarów powykonawczych), 

2) końcowego protokołu odbioru technicznego robót, 

3) aprobat technicznych, 

4) atestów i certyfikatów jakości, deklaracji zgodności z PN, 

5) instrukcji (w języku polskim) użytkowania zamontowanych urządzeń, 

6) dokumentów gwarancyjnych wraz z warunkami gwarancji wszystkich zamontowanych 

urządzeń i użytych materiałów, 

7) protokołów z badań materiałów i urządzeń, 

8) innych dokumentów zgromadzonych w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia,  

a odnoszących się do jego realizacji, a w szczególności rysunków ze zmianami naniesionymi 

w trakcie realizacji zamówienia. 

6. Odbiór końcowy robót zostanie przeprowadzony przez Zamawiającego w ciągu 14 dni od dnia 

zgłoszenia wykonania robót. Osiągnięcie gotowości do odbioru zatwierdza inspektor nadzoru 

inwestorskiego. 

7. O gotowości do odbioru Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić Zamawiającego. 

Zawiadomienie dokonane winno być na piśmie, a termin biegnie od dnia, w którym 

Zamawiający potwierdził fakt doręczenia zawiadomienia. Zamawiający, po otrzymaniu 

zawiadomienia, wyznacza datę i godzinę odbioru. W przypadku braku gotowości do odbioru 

Zamawiający może odmówić wyznaczenia terminu do czasu zgłoszenia odbioru w sposób 

kompletny. 

8. Z czynności odbioru sporządza się protokół, który zawierać będzie ustalenia poczynione  

w toku odbioru, w tym ujawnione wady wraz z terminem ich usunięcia. 

9. Po usunięciu wad, będzie dokonany ponowny odbiór w trybie określonym w ust. 6 – 8, poprzez 

złożenie stosownego świadczenia przez Zamawiającego w protokole usunięcia wszystkich wad 

stwierdzonych w odbiorze określonym w ust. 8. 

10. W przypadku braku wad Zamawiający dokona odbioru końcowego poprzez złożenie 

oświadczenia przez Zamawiającego w protokole końcowym odbioru robót. 

11. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania odbioru końcowego, jeżeli z obiektywnych 
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przyczyn administracyjnych powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna, wskazana w ust. 5 

pkt. 1, nie zostanie dostarczona przez Wykonawcę w terminie wskazanym w §2 ust. 1. W takim 

wypadku Wykonawca, najpóźniej w dniu odbioru końcowego, przedstawi potwierdzenie 

złożenia operatu w ośrodku dokumentacji geodezyjnej. 

12. W przypadku wystąpienia robót zaniechanych, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie 

odpowiedniemu zmniejszeniu. Podstawą określenia wynagrodzenia za zaniechany zakres robót 

będzie protokół konieczności podpisany przez Strony oraz kosztorys sporządzony przez 

Wykonawcę, zatwierdzony przez inspektora nadzoru, uwzględniający ilości zaniechanych 

robót z uwzględnieniem cen jednostkowych i wskaźników cenotwórczych wynikających  

z kosztorysu ofertowego Wykonawcy. Ww. dokumenty stanowić będą podstawę do zwarcia 

aneksu do Umowy. 

13.  Wskaźniki jednostkowe stanowiące podstawę do wyliczenia ceny są stałe do końca trwania 

Umowy i nie podlegają waloryzacji w trakcie obowiązywania niniejszej Umowy. 

14.  Wykonawca oświadcza, iż odbył wizję lokalną w obiekcie, w którym będzie wykonywany 

Przedmiot umowy i zdobył wszystkie informacje pozwalające na właściwą kalkulację 

wynagrodzenia i wykonanie robót. 

15.  Podstawą określenia wynagrodzenia za roboty zamienne będzie protokół konieczności 

uzgodniony przez Strony oraz kosztorys różnicowy sporządzony przez Wykonawcę  

tj. określający ilość jednostek przedmiarowych danego zakresu robót według technologii 

przyjętej w kosztorysie ofertowym i cen jednostkowych przyjętych dla tych jednostek 

obmiarowych (wielkość ujemna) oraz ilość jednostek przedmiarowych danego zakresu robót 

podlegających wykonaniu według nowej technologii i cen jednostkowych wyliczonych  

w poziomie cen z okresu wykonania robót według nowej technologii (wielkość dodatnia), przy 

czym cena jednostkowa dla robót wykonywanych według nowej technologii zostanie obliczona 

w sposób określony poniżej: 

1) stawka robocizny, wskaźnik kosztów pośrednich i zysku - będą tożsame z wielkością tych 

składników cenowych zawartych w kosztorysie ofertowym, 

2) ceny materiałów – według średnich cen opublikowanych w kwartalnej Informacji cenowej  

o cenach materiałów budowlanych, elektrycznych i instalacyjnych (IMB; IME i IMI) 

SEKOCENBUD, obowiązujących w danym okresie i zawierających ceny zakupu,  

a w przypadku ich braku według cen udokumentowanych i uzgodnionych z Zamawiającym, 

3) ceny sprzętu - według średnich cen opublikowanych w kwartalnej Informacji cenowej  

o cenach pracy sprzętu (IRS) SEKOCENBUD, obowiązujących w danym okresie,  

a w przypadku ich braku według cen udokumentowanych i uzgodnionych z Zamawiającym. 

 Tak sporządzony kosztorys różnicowy po uprzednim jego sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez 

Zamawiającego, będzie stanowił podstawę do zmiany Umowy w formie aneksu do Umowy  

w zakresie zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.  

 Wykonawca może przystąpić do realizacji robót zamiennych po zawarciu z Zamawiającym 

stosownego aneksu do Umowy.  

 Roboty zamienne mogą być realizowane tylko wówczas, gdy konieczność wykonania prac 

zamiennych wynika z opracowanej dokumentacji zamiennej, niemożności wykonania prac 

przewidzianych w dokumentacji projektowej.  

16.  W przypadku konieczności przerwania robót lub ograniczenia zakresu rzeczowego Przedmiotu 

Umowy (zaniechania robót) przez Zamawiającego, Wykonawca oświadcza, że nie będzie 

dochodził roszczeń z tego tytułu, z zastrzeżeniem, że w tym przypadku Wykonawcy 

przysługuje wynagrodzenie jedynie za faktycznie wykonane roboty oraz koszty robót 

zabezpieczających, o ile zostaną potwierdzone w podpisanym przez inspektora nadzoru 

inwestorskiego z ramienia Zamawiającego protokole inwentaryzacji. 

17.  W przypadku wystąpienia zamówień dodatkowych Zamawiający zleci te roboty Wykonawcy.  

W przypadku wystąpienia takich robót, których wyceny nie uwzględniono w kosztorysie 
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ofertowym, ustalenie wynagrodzenia Wykonawcy odbywać się będzie na następujących 

zasadach: 

1) cena robocizny oraz procent kosztów pośrednich i zysku zostaną ustalone według danych  

z kosztorysu ofertowego Wykonawcy, 

2) ceny jednostkowe materiałów wraz z kosztami zakupu ustalone zostaną na poziomie 

średnich cen z kwartalnika Sekocenbud, na kwartał poprzedzający dzień wprowadzenia,  

a w przypadku ich braku – na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę, po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego, faktur za zakup materiałów, 

3) ceny sprzętu ustalone zostaną na poziomie cen pracy sprzętu z kwartalnik Sekocenbud na 

kwartał poprzedzający dzień wprowadzenia, 

4) nakłady jednostkowe zostaną ustalone w oparciu o normy KNR, normy zakładowe lub 

kalkulację własną Wykonawcy, po ich zaakceptowaniu przez Zamawiającego. 

 

 

Wynagrodzenie i warunki płatności 

§7 

1. Strony postanawiają, iż obowiązującą formą wynagrodzenia Wykonawcy będzie 

wynagrodzenie ryczałtowe, ustalone zgodnie z ofertą złożoną przez Wykonawcę  

w postępowaniu wynoszące: 

Netto (zł):  

………………………………………………………………………………………………………. 

VAT (% i zł):  

………………………………………………………………………………………………………. 

Brutto (zł):  

………………………………………………………………………………………………………. 

2. Wynagrodzenie wykonawcy określone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym, obejmuje 

wszystkie koszty związane z realizacją Przedmiotu Umowy, w tym w szczególności wszelkie 

koszty robót tymczasowych, przygotowawczych, porządkowych, zabezpieczających, koszty 

zaplecza budowy, koszty związane z odbiorami wykonanych robót, pomiary, ubezpieczenia  

i inne koszty wynikające z niniejszej umowy a także ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania 

wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy.   

3. Wynagrodzenie określone w ust. 1 nie podlega zmianom przez cały okres obowiązywania 

umowy, poza przypadkami wskazanymi w niniejszej umowie oraz przepisach prawa. 

4. Dokument rozliczeniowy stanowić będą faktury VAT wystawione przez Wykonawcę po 

wykonaniu robót i końcowym odbiorze technicznym przeprowadzonym przez Zamawiającego 

z wynikiem pozytywnym, potwierdzonym w protokole częściowym lub końcowym wykonania 

i odbioru robót, na zasadach określonych w §6 umowy.  

5. Zamawiający wymaga wystawienia maksymalnie dwóch faktur za wykonane i odebrane roboty 

budowlane realizowanego przedmiotu zamówienia, w tym: 

- płatność częściowa za wykonanie robót i czynności przewidzianych w dokumentacji 

projektowej - wartość faktury nie może być wyższa niż 50% wartości kwoty umownej 

określonej w ust. 1, 

- płatność końcowa za wykonanie robót i czynności przewidzianych w dokumentacji 

projektowej - zakończenie i rozliczenie całości robót po wykonaniu przedmiotu zamówienia, 

do wysokości wynagrodzenia określonego w ust. 1, pomniejszona o wartość płatności 

częściowej. 

6. Zapłata faktur nastąpi w terminie do 30 dni po dostarczeniu Zamawiającemu faktury 

częściowej i faktury końcowej - potwierdzonych przez inspektora nadzoru w protokołach 

odbiorów częściowych i protokole odbioru końcowego w zakresie prawidłowego wykonania 

robót, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy: 



   Załącznik do SWZ projekt umowy  IP.271.1.8.2023  

 

Gmina Grodziczno Strona 16 z 31 

 

Bank i nr rachunku:  

……………………………………………………………………………………………………… 

7. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

8. Zamawiający wyraża zgodę, aby Wykonawca wystawił fakturę VAT bez podpisu 

Zamawiającego. 

9. Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy z zastrzeżeniem §8 umowy. 

10. Zamawiający umożliwia wykonawcy zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 9 

listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na 

roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 roku, poz. 

1666 z późn. zm.), przesłanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz innych 

ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych. Platforma Elektronicznego Fakturowania 

stosowana przez Zamawiającego: https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl. 

11. Zamawiający dokona zapłaty wynikających z wystawionych faktur metodą podzielonej 

płatności (splitpayment). Wykonawca oświadcza, że wskazany w umowie rachunek bankowy 

jest/nie jest/nie dotyczy związany z działalnością gospodarczą Wykonawcy, dla którego 

wydzielony został rachunek VAT. 

12. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia za odebrane roboty 

budowlane jest przedstawienie przez Wykonawcę oświadczenia o zapłacie wymagalnego 

wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorącym udział w realizacji 

odebranych robót budowlanych oraz złożenie stosowanego oświadczenia przez Wykonawcę, 

podwykonawców, dalszych podwykonawców. 

13. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę oświadczeń, o których mowa w ustępie 

wyżej, Zamawiający wstrzymuje wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty 

budowlane w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych oświadczeń.  

14. Wystawienie faktury następuje na kwotę poświadczoną przez Zamawiającego. Faktury 

wystawione niezgodnie z postanowieniami Umowy będą zwracane bez obowiązku płatności. 

15. W przypadku, jeżeli dany rachunek bankowy nie jest umieszczony na Białej Liście na dzień,  

w którym dokonana ma być dana płatność, Zamawiający ma prawo wstrzymać się z zapłatą do 

czasu wskazania przez Wykonawcę rachunku bankowego znajdującego się na Białej Liście i 

przypisanego do Wykonawcy, jako czynnego podatnika podatku od towarów i usług. 

Postanowienia dotyczące płatności za pośrednictwem rachunku znajdującego się na Białej 

Liście stosuje się do Wykonawców zarejestrowanych jako podatnicy VAT czynni.  

 

§8 

1. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez 

Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub 

który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez 

Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność  

z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

3. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

4. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Wykonawca, w terminie 7 dni od otrzymania od 

Zamawiającego informacji w przedmiocie bezpośredniej zapłaty, może zgłosić pisemne uwagi 

dotyczące zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, o których mowa w ust. 1. 

https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl/zarejestruj


   Załącznik do SWZ projekt umowy  IP.271.1.8.2023  

 

Gmina Grodziczno Strona 17 z 31 

 

5. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 4, Zamawiający: 

1) nie dokona bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 

2) w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości co do wysokości należnej zapłaty lub 

podmiotu, któremu płatność się należy złoży do depozytu sądowego kwotę potrzebną na 

pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, albo 

3) dokona bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej 

zapłaty. 

6. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,  

o których mowa w ust. 1, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia  

z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

7. Jeżeli konieczność dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, o których mowa w ust. 1, wystąpi więcej niż dwa razy lub wyniesie więcej niż 

5% wartości niniejszej umowy, Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od niniejszej 

umowy z winy Wykonawcy. 

8. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności 

wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie. 

 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

§9 

1. Wykonawca wniósł przed podpisaniem umowy zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego brutto, tj.:………….. zł; w formie: 

………………………………….. 

2. Strony postanawiają, że: 

1) 70% kwoty zabezpieczenia określonej w §9 ust. 1 zostanie zwrócone w terminie 30 dni 

od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiającego za należycie 

wykonane, 

2) pozostałe 30 % zostanie zatrzymane przez Zamawiającego na zabezpieczenie roszczeń 

z tytułu gwarancji i rękojmi za wady i zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu po 

upływie tego okresu. 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, zostanie zwrócone w terminach i na zasadach 

określonych powyżej, z zastrzeżeniem §12 umowy. 

4. W przypadku przekroczenia/zmiany terminu realizacji umowy Wykonawca przedłuży 

zabezpieczenie należytego wykonania umowy o czas przekroczenia/zmiany. 

5. Wykonawca przedłuży również okres obowiązywania zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy o czas określony w §12 umowy. 

6. W przypadku, gdy przedmiot umowy nie został wykonany w terminie określonym w §2 ust. 1 

umowy, a zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostało wniesione w innej formie niż  

w pieniądzu, najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności zabezpieczenia 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu przedłużenie obowiązującej gwarancji (poręczenia) lub 

przedłoży nową gwarancję (poręczenie) lub wpłaci pełną kwotę zabezpieczenia na konto 

Zamawiającego na termin niezbędny do zakończenia prac. 

7. W przypadku, gdy zajdą okoliczności opisane w ust. 5 powyżej, a zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy zostało wniesione w innej formie niż w pieniądzu, najpóźniej na 30 dni 

przed upływem terminu ważności zabezpieczenia Wykonawca dostarczy Zamawiającemu 

przedłużenie obowiązującej gwarancji/poręczenia lub przedłoży nową gwarancję (poręczenie) 

lub wpłaci pełną kwotę zabezpieczenia na konto Zamawiającego na termin przedłużony o okres 

od zgłoszenia do odbioru usuniętej wady. 

8. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni 
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przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej 

formie niż w pieniądzu, zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez 

wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. W celu realizacji ustaleń zawartych w ust. 6 

- 8 powyżej, Zamawiający wystąpi do Gwaranta (Poręczyciela) z wezwaniem do zapłaty 

zabezpieczenia w pełnej kwocie z dotychczasowej gwarancji (poręczenia) należytego 

wykonania umowy. 

9. Wypłata, o której mowa w ust. 8, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności 

dotychczasowego zabezpieczenia. 

10. Do zabezpieczenia stosuje się przepisy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z póź.zm.). 

11. Do gwarancji muszą być załączone dokumenty wykazujące uprawnienie osób podpisanych pod 

gwarancją do reprezentacji Gwaranta. 

12. Jeżeli okres na jaki ma być wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie  

w pieniądzu wnosi się na cały okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie 

krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do przedłużenia 

zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.  

13. Niezależnie od uprawnień do żądania wypłaty przysługujących na podstawie umowy lub 

przepisów prawa, Zamawiający może nadto zgłosić żądanie wypłaty całości lub części kwoty  

z zabezpieczenia, a zabezpieczenie wniesione w pieniądzu zatrzymać, w razie: 

1) nieprzedłużenia przez Wykonawcę ważności zabezpieczenia lub niewniesienia nowego 

zabezpieczenia, na co najmniej 30 dni naprzód przed końcem ważności aktualnego 

zabezpieczenia, 

2) odstąpienia przez Zamawiającego od umowy; w szczególności Zamawiający może 

zatrzymać kwotę zabezpieczenia od czasu dokończenia realizacji przedmiotu umowy. 

 

Kary umowne 

§10 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną z tytułu: 

1) zwłoki w zakończeniu roboty budowlanej–w wysokości 0,5% ustalonego wynagrodzenia 

brutto określonego w §7 ust. 1 – za każdy rozpoczęty dzień pozostawania w zwłoce, liczony 

od upływu terminu określonego w §2 ust. 1, 

2) zwłoki w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze – w wysokości 0,5% 

ustalonego wynagrodzenia brutto określonego w §7 ust. 1 – za każdy rozpoczęty dzień 

pozostawania w zwłoce, liczony od upływu terminu wyznaczonego do ich usunięcia, 

określonego w §6 ust. 8, 

3) zwłoki w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych lub ujawnionych w okresie gwarancji 

(rękojmi) – w wysokości 0,5% ustalonego wynagrodzenia brutto określonego w §7 ust. 1 – 

za każdy rozpoczęty dzień pozostawania w zwłoce, liczony od upływu terminu 

wyznaczonego do ich usunięcia, 

4) odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – 

w wysokości 10 % ustalonego wynagrodzenia brutto określonego w §7 ust. 1. 

2. Ponadto Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% ustalonego 

wynagrodzenia brutto określonego w §7 ust. 1 z tytułu: 

1) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub 

dalszym podwykonawcom, 

2) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, 

3) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo 

lub jej zmiany, 

4) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty. 
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3. Kary umowne z poszczególnych tytułów podlegają sumowaniu. 

4. Strony postanawiają, że kary umowne stają się wymagalne z chwilą zaistnienia podstawy do 

ich naliczania bez konieczności odrębnego wezwania. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania przenoszącego wysokość kar 

umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

6. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania wszystkich 

zobowiązań wynikających z umowy. 

7. Wykonawca oświadcza, że zgadza się na potrącenie naliczonych kar umownych z wystawionej 

faktury. 

8. W przypadku, gdy szkody u Zamawiającego spowodowane działaniem lub zaniechaniem 

Wykonawcy przekraczają wysokość kar umownych Zamawiający może dochodzić 

odszkodowania na zasadach ogólnych do wysokości rzeczywistej szkody przenoszącej 

wysokość naliczonych kar umownych. 

9. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, jakich mogą dochodzić Strony w związku  

z nieprawidłowościami w realizacji przedmiotowej umowy, w szczególności z tytułów 

wskazanych w ust. 1 i 2, wynosi 30% ustalonego wynagrodzenia brutto określonego w §7 ust. 

1. 

10. Kary umowne mogą być potrącane z wynagrodzenia wykonawcy bez względu czy jedno, czy 

oba zobowiązania będą wymagalne. 

11. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 

1) za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru w wysokości 500,00 zł za każdy dzień zwłoki; 

2) za odstąpienie od umowy z przyczyny zależnej od Zamawiającego, o której mowa w §14 ust. 

2 pkt. 7, w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w §7 ust. 1. 

 

Konsorcjum 

§11 

1. Jeżeli jako Wykonawca występują wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia tworząc konsorcjum wykonawców to wówczas: 

1) członkowie konsorcjum odpowiadają solidarnie wobec Zamawiającego za wykonanie 

umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 

2) członkowie Konsorcjum powiadamiają Zamawiającego o osobie Lidera konsorcjum, który 

będzie miał samodzielne uprawnienie do podejmowania decyzji wiążących Wykonawcę 

oraz każdego z członków konsorcjum, wraz z prawem podpisywania zmian Umowy; 

3) konsorcjum nie zmieni swojego składu do momentu podpisania końcowego protokołu 

odbioru przedmiotu umowy oraz upływu okresu gwarancji i rękojmi; 

4) wszelkie rozliczenia finansowe i komunikację Zamawiający będzie prowadził wyłącznie  

z Liderem, ze skutkiem dla każdego z członków konsorcjum, a upoważnienie dla Lidera do 

wyłącznego prowadzenia rozliczeń i komunikacji z Zamawiającym nie może być odwołane 

do wystawienia końcowego protokołu odbioru przedmiotu umowy bez pisemnej zgody 

Zamawiającego i bez uprzedniego zgodnego wskazania przez członków konsorcjum nowego 

Lidera konsorcjum, zgoda zamawiającego zostaje zastrzeżona pod rygorem nieważności 

zmiany umowy konsorcjum; 

5) członkowie Konsorcjum są odpowiedzialni solidarnie względem Zamawiającego za zapłatę 

wynagrodzenia podwykonawców. 

 

Gwarancja jakości i rękojmia za wady 

§12 

1. Wykonawca udziela:  

 ……………………………… miesięcy (wartość z oferty Wykonawcy) gwarancji i rękojmi na 

wykonane roboty budowlane biegnącej od daty podpisania protokołu końcowego wykonania  
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i odbioru robót. 

2. Zamawiający może korzystać z uprawnień z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień z tytułu 

gwarancji. 

3. Wykonawca nie jest zwolniony z odpowiedzialności za wady także wówczas, gdy w toku 

odbiorów Zmawiający powziął wiedzę o wadzie, a mimo to zdecydował o odbiorze. Strony 

wyłączają stosowanie art. 563 k.c. 

4. W razie powzięcia wiadomości o istnieniu wady, Zamawiający zgłasza istnienie wady za 

pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz dodatkowo w formie pisemnej.  

W zgłoszeniu istnienia wady Zamawiający wzywa Wykonawcę do usunięcia wady w terminie 

nie dłuższym niż 14 dni roboczych, liczonych od doręczenia wezwania. Termin liczy się od 

dnia przesłania zawiadomienia elektronicznie. W uzasadnionych, niezależnych od stron umowy 

przypadkach, Strony mogą wspólnie ustalić inny termin na usunięcie wady. 

5. Jeżeli Zamawiający zażąda usunięcia wady wskazując termin na jej usunięcie, a Wykonawca 

nie ustosunkuje się do żądania w terminie 7 dni, uznaje się, że żądanie uznał za uzasadnione.  

6. W razie odmowy usunięcia wady przez Wykonawcę lub w razie jej nieskutecznego usunięcia, 

Zamawiający, może według własnego wyboru: 

1) obciążyć Wykonawcę kara umowną zgodnie z postanowieniami Umowy liczonej jak za 

opóźnienie w usunięciu wady, lub 

2) odstąpić od Umowy zgodnie z jej postanowieniami, jeżeli wada jest istotna i nieusuwalna, 

lub 

3) odpowiednio obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy (i żądać zwrotu, jeżeli wynagrodzenie to 

zostało już wypłacone), jeżeli wada jest istotna lub nieusuwalna, lub 

4) zlecić usunięcie wady innemu podmiotowi na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy, przy 

czym Zamawiający może potrącić koszt usunięcia wady z wynagrodzenia Wykonawcy lub 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

7. Wszelkie koszty związane z obsługą przez Wykonawcę okresu rękojmi i gwarancji obciążają 

Wykonawcę. 

8. Wykonawca może odmówić usunięcia wady, także w sytuacji, gdyby usunięcie wady wiązało 

się z nadmiernymi kosztami lub znacznymi niedogodnościami dla Wykonawcy, 

9. Okres od zgłoszenia wady do potwierdzenia przez Zamawiającego jej usunięcia automatycznie 

przedłuża okres obowiązywania rękojmi i gwarancji. 

10. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane 

jest niezależna od dostarczonych przez Wykonawcę gwarancji i rękojmi producenta na 

dostarczone i zamontowane urządzenia i materiały, o których mowa w §6 ust. 5 umowy. 

11. Wykonawca wraz z protokołem odbioru przedstawi do akceptacji Zamawiającego dokument 

gwarancyjny. Uprawnienia Zamawiającego z gwarancji będą nie gorsze, jak z rękojmi. W razie 

nieprzedstawienia dokumentu gwarancyjnego, za taki zostanie uznana niniejsza umowa. 

12. Koszty obowiązkowych przeglądów serwisowych zamontowanych urządzeń w ramach 

przedmiotu umowy w okresie trwania gwarancji ponosi Wykonawca. Wykonawca 

zobowiązany jest przekazać protokolarnie informację administratorowi obiektu o 

obowiązkowych przeglądach zamontowanych urządzeń, by Administrator obiektu mógł 

powiadamiać Wykonawcę o zbliżającym się terminie przeglądu. 

 

 

Przedstawiciele stron  

§13 

Strony ustalają osoby odpowiedzialne za realizację przedmiotowej umowy: 

1. ze strony Zamawiającego: 
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1) …….……………. – …………………..; tel.: ……………………….; e-mail: 

……………………., 

2) ………………..… – pełniący/ca obowiązki inspektora nadzoru, tel.: …………, e-mail: 

…….……………, 

2. ze strony Wykonawcy: 

1) ………………..…. – pełniący/ca obowiązki kierownika budowy tel.: …………, e-mail: 

………………….. 

 

Rozwiązanie lub odstąpienie od umowy 

§14 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy na podstawie art. 460 ust. 1 pkt 2 lit a)-c) PZP, w trybie 

tam wskazanym.  

2. Zmawiający, niezależnie od uprawnień przysługujących mu na podstawie przepisów prawa, 

może również odstąpić od umowy w całości lub części w przypadku: 

1) opóźnienia w podjęciu robót przez Wykonawcę dłuższej niż 7 dni, bez konieczności 

wyznaczania dodatkowego terminu do spełnienia świadczenia, 

2) zaprzestania realizacji roboty budowlanej przez Wykonawcę przez okres przekraczający 7 

dni, bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu do spełnienia świadczenia, 

3) opóźnienia w realizacji roboty budowlanej przez Wykonawcę przekraczającej 7 dni, 

4) rażącego naruszenia przez Wykonawcę postanowień niniejszej umowy, w szczególności 

wykonania robót budowlanych niezgodnie z OPZ i wymienionymi tam dokumentami, 

dokumentami wskazanymi w umowie lub ofercie Wykonawcy; 

5) zaistnienia trzykrotnej konieczności dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy, lub konieczności dokonania bezpośrednich zapłat na sumę 

większą niż 5 % wartości Umowy, 

6) gdy zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne przeciwko Wykonawcy, 

7) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy 

nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy. 

3. Stwierdzenie okoliczności uzasadniających odstąpienie od umowy należy do decyzji 

Zamawiającego, którą będzie podejmował po ustosunkowaniu się do tych okoliczności przez 

Wykonawcę na piśmie, na wezwanie Zamawiającego. Jeżeli Wykonawca nie złoży wyjaśnień 

w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania, uznaje się, że przyznał wskazane w wezwaniu 

okoliczności.  

4. Zamawiający może wykonać swoje uprawnienie do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni 

od daty uzyskania informacji o okolicznościach stanowiących podstawę odstąpienia.  

5. Odstąpienie od umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

6. W przypadku odstąpienia od umowy, bez względu na to, która strona od umowy odstąpiła, 

Wykonawca: 

1) wstrzyma dalszą realizację umowy poza robotami określonymi przez Zamawiającego, 

koniecznymi dla zabezpieczenia już zrealizowanych prac, 

2) uwzględniając postanowienia ust. 7 – usunie maszyny, urządzenia i narzędzia oraz wycofa 

swój personel z miejsca prowadzenia robót budowlanych, uporządkuje oraz zabezpieczy 

miejsce prowadzenia robót do daty przekazania go Zamawiającemu, 

3) przekaże Zamawiającemu wszelkie prawa, tytuły, itp. dotyczące przedmiotu umowy 

aktualne na dzień odstąpienia, 

4) dostarczy Zamawiającemu całą dokumentację techniczną, wszystkie rysunki, specyfikacje  

i inne dokumenty przygotowane przez Wykonawcę, związane z realizacją umowy, aktualne 

na dzień odstąpienia. 

7. W przypadku odstąpienia od umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy: 
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1) wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstąpienia od umowy i materiały zakupione 

dla celów wykonania robót. Podstawą do wyceny wykonanych robót i materiałów będzie 

protokół inwentaryzacji stanu zaawansowania robót, sporządzony przez przedstawicieli 

Zamawiającego i Wykonawcy, 

2) poniesione przez Wykonawcę uzasadnione koszty związane z zabezpieczeniem przedmiotu 

umowy zgodnie z ust. 6 pkt. 1. 

8. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, Zamawiający może wejść na miejsce prowadzenia robót budowlanych  

i zakończyć realizację we własnym zakresie lub zatrudniając osobę trzecią. 

9. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy Zamawiający, kończąc sam (lub przy pomocy osoby trzeciej) realizację umowy, 

ustali koszt zakończenia roboty budowlanej. Jeżeli sumy już zapłacone Wykonawcy 

powiększone o koszt robót zrealizowanych przez Zamawiającego lub osobę trzecią 

przekraczają wynagrodzenie określone w §7 ust. 1 dla danej części zamówienia, Wykonawca, 

oprócz naliczonych kar umownych, zobowiązany jest zwrócić Zamawiającemu tę różnicę. 

 

 

Zmiany umowy 

§15 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Umowa może ulec zmianie na zasadach określonych w ustawie z dnia 11 września 2019 r. 

Prawo zamówień publicznych (PZP). 

3. Zamawiający przewiduje zmianę niniejszej umowy, w szczególności w stosunku do treści 

oferty Wykonawcy, w następującym zakresie:  

1) wynagrodzenia;  

2) terminu wykonania umowy;  

3) sposobu realizacji umowy.  

Zmiany mogą nastąpić na zasadach określonych w PZP lub w niniejszej umowie.  

4. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w następujących przypadkach: 

1) wystąpienia okoliczności wskazanych w art. 455 ust. 1 i 2 PZP, 

2) konieczności zmiany inspektora nadzoru, kierownika budowy, kierowników robót  

w poszczególnych branżach pod warunkiem, że nowe osoby posiadają przynajmniej takie 

same uprawnienia jak osoby dotychczasowe i spełniają wymogi SWZ, 

3) konieczności zmiany terminu realizacji przedmiotowej umowy w przypadku zmiany 

przedmiotowej umowy w zakresie realizacji dodatkowych robót budowlanych, nieobjętych 

zamówieniem podstawowym, jeżeli stały się niezbędne oraz spełnione zostały wszystkie 

warunki wskazane w art. 455 ust.1 pkt 3 PZP bądź zaistnienia sytuacji skutkującej brakiem 

możliwości rozpoczęcia robót z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, 

4) w przypadku nieterminowego przekazania Wykonawcy przez Zamawiającego terenu 

budowy - dopuszcza się wydłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy o liczbę dni 

nieterminowego przekazania terenu budowy, 

5) konieczności przedłużenia terminu realizacji przedmiotowej umowy o czas zwłoki, jeżeli 

zwłoka ta ma lub będzie miała wpływ na wykonanie przedmiotu umowy, w następujących 

przypadkach: 

a) zawieszenia prowadzenia robót budowlanych przez organy nadzoru budowlanego  

z  przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 

b) wykopalisk uniemożliwiających wykonanie robót budowlanych, 

c) szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających 

prowadzenie robót, prób, sprawdzeń bądź dokonanie odbioru, zgodnie z technologią 

wykonania robót lub specyfikacją materiałową. 
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 Szczególnie niesprzyjające warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót 

to ciągłe i intensywne opady deszczu trwające nieprzerwanie powyżej 4 dni w ilości 50 

milimetrów słupa wody na godzinę, które uniemożliwią realizację np.: robót ziemnych, 

przygotowawczych pod warstwy konstrukcyjne drogi. Wykonawca poinformuje 

Zamawiającego i przedłoży dokumenty potwierdzające zaistnienie powyższej 

okoliczności umożliwiającej zmianę umowy, wskazując termin wydłużenia realizacji 

umowy o okres przerwy spowodowanej w/w okolicznościami.   

 Dokumenty potwierdzające zaistnienie w/w okoliczności powinny być sporządzone przez 

kierownika budowy i potwierdzone przez inspektora nadzoru. 

d) siły wyższej, klęski żywiołowej, 

e) odkrycia na terenie prowadzenia robót budowlanych (lub w bezpośrednim sąsiedztwie) 

niewypałów bądź niewybuchów i konieczności ich usunięcia przez wyspecjalizowane 

służby, 

f) odkrycia na terenie prowadzenia robót budowlanych obiektów archeologicznych 

nieprzewidzianych w SWZ i konieczności ich zinwentaryzowania / zabezpieczenia, etc., 

g) wystąpienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków 

geologicznych (w szczególności kategorii gruntu, kurzawki) bądź terenowych  

(w szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów 

infrastrukturalnych), 

i)  wystąpienia okoliczności wskazanych w pkt. 6 – 9, 

6)  wstrzymania przez Zamawiającego robót budowlanych, w celu usunięcia błędów lub 

wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, 

7) wystąpienia okoliczności będących następstwem działania organów administracji, tj. 

przekroczenie określonych przez prawo terminów wydawania decyzji / pozwoleń, etc. przez 

te organy, 

8) wystąpienia konieczności realizacji przedmiotu umowy z zastosowaniem innych rozwiązań 

technicznych / technologicznych niż określone w dokumentacji projektowej: 

a) niedostępności na rynku materiałów i/lub urządzeń określonych w dokumentacji 

projektowej wynikającej z zaprzestania ich produkcji bądź ich wycofania z rynku, 

b) pojawieniem się na rynku materiałów i/lub urządzeń nowszej generacji bądź innej 

technologii wykonania zaprojektowanych robót, pozwalających na skrócenie czasu 

realizacji inwestycji, zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy bądź kosztów 

jego późniejszej eksploatacji, 

c) wykonania przedmiotu umowy z zastosowaniem innych rozwiązań technicznych / 

technologicznych niż określone w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy 

zastosowanie rozwiązań przewidzianych skutkować może niewykonaniem bądź 

wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, 

d) wystąpienia odmiennych od określonych w dokumentacji projektowej warunków 

geologicznych (kategorii gruntu, kurzawki) bądź terenowych (istnienie podziemnych 

urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych) skutkujących brakiem możliwości 

wykonania przedmiotu umowy przy pierwotnie przyjętych założeniach technologicznych 

(skutkujących koniecznością zmiany lokalizacji poszczególnych instalacji budowlanych 

składających się na przedmiotu mowy), 

e) zastosowania innych materiałów bądź rozwiązań technicznych / technologicznych, 

będącego skutkiem zmiany w tym zakresie obowiązującego prawa, 

9) wystąpienia możliwości realizacji przedmiotu umowy z zastosowaniem innych rozwiązań 

technicznych / technologicznych niż określone w dokumentacji projektowej –  

a w szczególności: materiałów i/lub urządzeń nowszej generacji bądź innego typu, bądź 

innej technologii wykonania zaprojektowanych robót – pozwalających na skrócenie czasu 

realizacji inwestycji, zaoszczędzenie kosztów w realizacji przedmiotu umowy bądź kosztów 
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jego późniejszej eksploatacji / kosztów cyklu życia, 

10) wprowadzenia w trakcie realizacji inwestycji, na wniosek Wykonawcy i za zgodą 

Zamawiającego, uzasadnionych zmian w dokumentacji projektowej dot. technologii 

wykonania robót składających się na przedmiot umowy pod warunkiem, że proponowane 

przez Wykonawcę rozwiązanie jest równorzędne bądź lepsze funkcjonalnie od 

przewidzianego w projekcie. W takim wypadku Wykonawca przedstawi projekt zamienny  

z opisem proponowanych zmian, rysunkami i uzasadnieniem. Projekt podlegać będzie 

akceptacji nadzoru autorskiego i zatwierdzeniu do realizacji przez Zamawiającego, 

11) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy wynikającej z: 

a) zmiany urzędowej stawki podatku VAT, 

b) konieczności zmian zakresów rzeczowych elementów zamówienia ujętych  

w przedmiarach (popartych pisemnym uzasadnieniem nadzoru inwestorskiego  

i zaakceptowanych przez Zamawiającego) wynikających z wystąpienia w dokumentacji 

projektowej błędów lub braków, polegających w szczególności na niezgodności  

z przepisami prawa, bądź stwierdzenia w toku prowadzonych prac wad w dokumentacji 

lub rozbieżności ze stanem faktycznym na terenie budowy, 

c) powzięcia wiadomości o rozwiązaniach technicznych / technologicznych 

korzystniejszych dla Zamawiającego, 

d) konieczności ograniczenia zakresu robót, które w toku realizacji przedmiotu umowy 

okazały się zbędne, 

e) konieczności wykonania rozwiązań zamiennych (równoważnych) w stosunku do 

określonych w dokumentacji projektowej, 

f) w przypadku wprowadzenia robót dodatkowych lub zamiennych, na zasadach 

określonych w niniejszej umowie. 

12) zmiany podwykonawcy – na pisemny, uzasadniony wniosek Wykonawcy dot. zmiany 

podwykonawcy (w tym rezygnacji z udziału podwykonawcy, wprowadzenia 

podwykonawcy do zakresu prac pierwotnie realizowanego przez Wykonawcę lub realizacji 

przez Wykonawcę zakresu prac pierwotnie realizowanego przez podwykonawcę)  

w realizacji przedmiotu zamówienia – wyłącznie po przedstawieniu przez Wykonawcę 

pisemnego oświadczenia podwykonawcy o rezygnacji z udziału w realizacji przedmiotu 

umowy oraz o braku roszczeń wobec  Wykonawcy  z tytułu realizacji robót w ramach 

przedmiotowego zamówienia. Jeżeli zmiana dotyczy podmiotu, na zasobach, którego 

Wykonawca polegał wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu  

(z zastrzeżeniem art. 123 PZP), Zamawiający dopuści zmianę pod warunkiem, że nowy 

podmiot (a w pozostałych przypadkach – nowy podwykonawca) wykaże spełnianie tych 

warunków w zakresie nie mniejszym niż podmiot dotychczasowy, 

13) zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy z formy określonej w §9 

umowy na jedną lub kilka form określonych w art. 450 ust. 1 PZP. 

5. Zmiana umowy może nastąpić z inicjatywy każdej ze Stron poprzez przedstawienie drugiej 

Stronie propozycji zmian w formie pisemnej zawierającej: 

1) opis zmiany, 

2) uzasadnienie zmiany, 

3) koszt zmiany oraz jego wpływ na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy (zarówno 

zmniejszenia jak i zwiększenia), 

4) czas wykonania zmiany oraz jej wpływ na termin realizacji umowy. 

6. Zmiany umowy mające wpływ na termin wykonania przedmiotu umowy winny być zgłaszane 

Zamawiającemu przez Wykonawcę w nieprzekraczalnym terminie 3 dni od wystąpienia 

(powstania/zajścia) okoliczności mających wpływ na termin wykonania przedmiotu umowy. 

7. Jakiekolwiek zmiany do umowy zostaną wprowadzone pod warunkiem potwierdzenia 

zaistniałych okoliczności w formie opisowej przez powołaną w tym celu przez Zamawiającego 
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komisję techniczną, w skład której wejdą w szczególności osoby wskazane w §13 umowy. 

 Podstawy zmiany umowy zawarte w niniejszym paragrafie stanowią katalog zmian, na które 

Zamawiający może wyrazić zgodę i nie oznaczają w żadnej mierze zobowiązania 

Zamawiającego do wyrażenia takiej zgody. Wysokość maksymalna zmian wynosi 30 %. 

8. Istotnych zmian niniejszej umowy w rozumieniu art. 454 PZP nie stanowią zmiany dotyczące 

obsługi administracyjno-organizacyjnej umowy: zmiana nr rachunku bankowego, zmiana 

danych teleadresowych, zmiana osób odpowiedzialnych za realizację przedmiotowej umowy. 

9. W przypadku, gdy wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych / zamiennych 

potrzebnych do wykonania przedmiotu niniejszej umowy, roboty te rozliczone będą na 

podstawie aneksu do umowy wg następujących zasad: kosztorysem różnicowym na podstawie 

cen jednostkowych wynikających z oferty na dzień złożenia oferty, natomiast, gdy roboty te nie 

występują w ofercie rozliczone będą w oparciu o ceny czynników produkcji: 

1) R, Kp, Kz, Z zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD Warszawa według kwartału 

obowiązującego, w którym zaszła konieczność wykonania robót zamiennych (jako średnie 

dla województwa warmińsko-mazurskiego w podziale na poszczególne rodzaje robót) za 

okres ich wbudowania, 

2) M, S zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD Warszawa według kwartału 

obowiązującego, w którym zaszła konieczność wykonania robót zamiennych (jako średnie 

dla województwa warmińsko-mazurskiego) za okres ich wbudowania. 

3) Podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w odpowiednich 

pozycjach KNR-ów. W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach, podstawą tę 

będą stanowić normy zawarte w KNR – ach, a następnie wycena indywidualna Wykonawcy 

zatwierdzona przez Zamawiającego. 

10. Zasady wskazane w ust. 9 będą stosowane również w przypadku zmniejszenia wynagrodzenia 

Wykonawcy z powodu rezygnacji z części przedmiotu zamówienia w szczególności rezygnacji 

z wykonanych robót budowlanych.  

11. Przed zawarciem aneksu na roboty dodatkowe / zamienne wg ust. 9 umowy, zostanie 

sporządzony protokół konieczności. W przypadku rezygnacji z części robót, zostanie 

sporządzony protokół konieczności.  

12. W żadnym wypadku postanowień niniejszej umowy nie należy interpretować jako prawo 

dowolnej ze stron do roszczenia, którego treścią byłoby żądanie zmiany umowy, lecz jedynie 

jako możliwość dokonania zmiany umowy.  

 

Ochrona danych osobowych 

§16 

1. Dane osobowe w Urzędzie Gminy Grodziczno są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa Unii Europejskiej (w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanym dalej „RODO”) i przepisami 

krajowymi z zakresu ochrony danych osobowych. 

2. Administratorem jest Wójt Gminy Grodziczno, Grodziczno 17A, 13-324 Grodziczno. Kontakt: 

tel.  (56) 4729710, mail: ug@grodziczno.pl; 

3. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adres 

email: iod@grodziczno.pl; 

4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit. b Rozporządzenia RODO tj. 

w celu realizacji niniejszej umowy. 

5. Odbiorcami danych osobowych będą organy i instytucje uprawnione do otrzymania danych 

osobowych na podstawie przepisów prawa. 

6. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane: 

mailto:iod@grodziczno.pl
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1) ma prawo żądać od administratora dostępu do swoich danych osobowych,  

ich sprostowania, przenoszenia danych oraz ograniczenia przetwarzania: 

2) ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

7. Dane osobowe będą przechowywane do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń oraz 

zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji dokumentów. 

8. Przy przetwarzaniu danych osobowych Administrator nie stosuje zautomatyzowanego 

podejmowania decyzji i profilowania. 

 

 

Prawa autorskie 

§17 

1. Wykonawca przenosi na zamawiającego, w ramach wynagrodzenia określonego w §7 ust. 1 

umowy, autorskie prawa majątkowe do utworów w rozumieniu ustawy z 4 lutego 1994 r. 

o prawie autorskim i prawach pokrewnych, powstałych w wyniku wykonania niniejszej 

umowy.  

2. Zamawiający nabywa wyłączne nieograniczone autorskie prawa majątkowe do korzystania 

i rozporządzania utworami w całości lub fragmentach, bez ograniczeń przestrzennych, 

samodzielnie lub z innymi dziełami (utworami), w kraju i za granicą, na cały czas trwania 

ochrony praw majątkowych, na wszystkich polach eksploatacji, a w szczególności:  

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie egzemplarzy utworu, 

w całości lub części, bez ograniczeń ilościowych, dowolną znaną w dacie zawierania 

umowy techniką; 

2) w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami, na których utrwalono – wprowadzenie 

do obrotu, użyczenie lub najem oryginału lub egzemplarzy; 

3) rozpowszechnianie utworu – publiczne prezentowanie lub odtwarzanie, wyświetlanie 

w całości lub części, bez ograniczeń ilościowych, dowolną znaną w dacie umowy techniką 

(w tym techniką drukarską, w pamięci komputera, pamięci typu flash, zapisu cyfrowego, 

magnetycznego, w sieciach multimedialnych w tym typu Internet lub Intranet), a także 

publiczne udostępnienie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp 

w miejscu i czasie przez siebie wybranym; 

4) korzystanie poprzez nanoszenie zmian (bez ograniczeń); 

5) udostępnienie odpowiednim organom na potrzeby wydania lub zmiany decyzji 

administracyjnych lub na potrzeby kontroli, a także innym podmiotom w razie konieczności 

powierzenia im wykonania przedmiotu umowy lub usunięcia usterek i wad. 

3. Przeniesienie autorskich praw majątkowych następuje z dniem podpisania przez 

upoważnionych przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy, w przypadku: 

1) dokumentacji powykonawczej, o której mowa w niniejszej umowie bez uwag i zastrzeżeń. 

2) rysunków technicznych. 

4. Wykonawca oświadcza, że dokumentacja powykonawcza nie narusza praw autorskich osób 

trzecich – dla korzystania i rozporządzania, a także dla eksploatacji i wprowadzania zmian 

do utworów powstałych w wyniku realizacji przedmiotu umowy nie jest wymagana zgoda osób 

trzecich. W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie zastrzeżeń dotyczących praw autorskich, 

firmy, ochrony znaku towarowego, naruszenia dóbr osobistych lub naruszenia innych 

przepisów prawa, wykonawca zobowiązuje się do pokrycia wszelkich roszczeń z tego tytułu.  

5. Decyzja o zakresie, sposobie, warunkach korzystania z utworów należy do wyłącznej 

kompetencji zamawiającego. 
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Postanowienia końcowe 

§18 

1. Wszelkie spory wynikłe na tle wykonywania niniejszej umowy będą w miarę możliwości 

rozwiązywane polubownie. 

2. W przypadku braku polubownego rozstrzygnięcia sporu w terminie 14 dni, Strony poddadzą go 

pod rozstrzygnięcie Sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

3. Wykonawca nie może, bez pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności, 

przenieść na osobę trzecią jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy lub 

dokonać potrącenia własnej wierzytelności z wierzytelności Zamawiającego.  

 

§19 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie obowiązujące przepisy 

prawa. 

2. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy, a w szczególności 

przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią informację publiczną w rozumieniu 

art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2022 

r., poz. 902.), która podlega udostępnieniu w trybie przedmiotowej ustawy, z zastrzeżeniem ust. 

2.  

3. Wykonawca wyraża zgodę na udostępnienie w trybie ustawy, o której mowa w §19 ust. 2, 

zawartych w niniejszej umowie dotyczących go danych osobowych w zakresie obejmującym 

imię i nazwisko, a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, również w zakresie 

firmy. 

4. Wykonawca jest zobowiązany do informowania Zamawiającego o zmianie formy prawnej 

prowadzonej działalności, o wszczęciu postępowania układowego lub upadłościowego oraz 

zmianie jego sytuacji ekonomicznej mogącej mieć wpływ na realizację umowy oraz o zmianie 

siedziby firmy pod rygorem skutków prawnych wynikających z zaniechania, w tym do uznania 

za doręczoną korespondencję skierowaną na ostatni adres podany przez Wykonawcę. 

5. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie 

przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 z późn. 

zm.), ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 

1710 ze zm.). 

 

§20 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla 

Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 
 

lub 
 

Umowę sporządzono w postaci elektronicznej i opatrzono kwalifikowanymi podpisami 

elektronicznymi przedstawicieli Stron. 
 

 

 

§21 

Integralną część niniejszej umowy stanowią załączniki: 

1) projekt treści „Karty gwarancyjnej", 

2) potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

3) dokumentacja SWZ wraz z ofertą wykonawcy. 
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KARTA GWARANCYJNA (gwarancja jakości i rękojmi) – WZÓR 
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1. Przedmiot gwarancji i rękojmi: przedmiot umowy wykonany zgodnie z umową nr ……. 

zawartą dnia ……..… dla zadania pn. „Dostosowanie budynku PZOZ w Grodzicznie do 

potrzeb zwalczania skutków COVID 19”. 

2. Zamawiający jako Uprawniony: Gmina Grodziczno; Grodziczno 17A; 13-324 Grodziczno, 

NIP 877-142-02-53, REGON 871118900, reprezentowana przez: Pana Tomasza 

Szczepańskiego – Wójta Gminy. 

3. Wykonawca jako Gwarant: ………………………………………………………………… 
reprezentowany przez 

……………………………………………………………………………………………….. 

4. Data odbioru końcowego zrealizowanego przedmiotu zamówienia (dzień, miesiąc, rok): 

…………………….… 

5. Ogólne warunki gwarancji jakości i rękojmi: 

1) Wykonawca (Gwarant) oświadcza, że objęty niniejszą kartą gwarancyjną przedmiot 

gwarancji i rękojmi został wykonany zgodnie z warunkami pozwolenia na budowę, 

umową, dokumentacją projektową, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, 

przepisami techniczno-budowlanymi oraz innymi dokumentami będącymi częścią 

umowy, 

2) Wykonawca (Gwarant) ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości i rękojmi za 

wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonanych 

robót, 

3) Okres gwarancji i rękojmi wynosi ……… miesięcy, licząc od dnia spisania protokołu 

odbioru końcowego i kończy się z dniem ………………….., 

4) W przypadku ujawnienia się w okresie gwarancyjnym wady i/lub usterki, okres 

gwarancji jakości i rękojmi zostaje przedłużony o okres od momentu zgłoszenia wady 

i/lub usterki do momentu jej skutecznego usunięcia, 

5) Okres gwarancji jakości i rękojmi biegnie od nowa w przypadku wymiany elementu na 

nowy wolny od wad i/lub usterek, a także w przypadku dokonania istotnych napraw 

elementu, 

6) Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji jakości i rękojmi wady i/lub usterki 

powstałe na skutek: 

a) siły wyższej, pod pojęciem której strony utrzymują: stan wojny, stan klęski 

żywiołowej i strajk generalny, 

b) normalnego zużycia obiektu lub jego części, 

c) działania osób trzecich (dewastacja), 

d) szkód wynikłych z winy Użytkownika, a szczególnie na skutek niewłaściwej 

konserwacji i użytkowania obiektu w sposób niezgodny z instrukcją lub zasadami 

eksploatacji. 

6. Obowiązki Wykonawcy: 

1) Wykonawca (Gwarant) zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wad i/lub usterek 

zgłoszonych przez Zamawiającego lub upoważnionego przedstawiciela Użytkownika,  

w okresie trwania gwarancji jakości i rękojmi w następujących terminach: 

a) awarii, wad, usterek zagrażających awarią oraz wad, usterek uciążliwych – w trybie 

natychmiastowym po ich zgłoszeniu, a jeżeli usunięcie awarii lub wady lub usterki  

z obiektywnych względów technicznych nie jest możliwe w tym trybie, to 

niezwłocznie po ustąpieniu przeszkody. W przypadku wystąpienia awarii  w ciągu 

48h  od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest 
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do zdiagnozowania wad/usterek oraz ich bezwzględnego i bezpłatnego usunięcia  

w terminie do 7 dni od dnia przyjęcia zawiadomienia. Ustalenie diagnozy 

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu na piśmie. Dopuszcza się również formę 

przekazania wyników diagnozy drogą elektroniczną (dotyczy również zgłoszeń 

Zamawiającego) z potwierdzeniem otrzymania przez drugą ze stron. 

b) wad i/lub usterek urządzeń infrastruktury technicznej, w tym sieci i instalacji –  

w terminie 5 dni od daty zgłoszenia, 

c) w pozostałych przypadkach – w terminie 7 dni od daty zgłoszenia, jeżeli strony nie 

uzgodniły innego terminu. 

2) Jeżeli usunięcie wady i/lub usterki nie będzie możliwe we wskazanych terminach, 

Wykonawca (Gwarant) wystąpi z wnioskiem o ich przedłużenie z podaniem przyczyn 

zmiany tych terminów. 

3) Wykonawca (Gwarant) zobowiązuje do nieodpłatnego usunięcia wszystkich wad i/lub 

usterek w przypadku, gdy wada i/lub usterka elementu obiektu o dłuższym okresie 

gwarancji spowodowała uszkodzenie elementu obiektu, dla którego okres gwarancji już 

upłynął. 

4) Stwierdzenie usunięcia wad i/lub usterek uważa się za skuteczne z chwilą podpisania 

przez obie strony protokołu odbioru prac z usuwania wad i/lub usterek i nie może nastąpić 

później niż w ciągu terminów podanych w pkt 6.1 od daty zawiadomienia przez 

Zamawiającego (Uprawnionego) Wykonawcę (Gwaranta) o wystąpieniu wady i/lub 

usterki pod rygorem skutków prawnych. 

7. Odpowiedzialność Wykonawcy: 

1) Wykonawca (Gwarant) jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które 

spowodował w czasie prac nad usuwaniem wad i/lub usterek lub podczas wykonania 

swoich zobowiązań zawartych w umowie i karcie gwarancyjnej. 

2) Wykonawca niezależnie od udzielonej gwarancji jakości, ponosi odpowiedzialność  

z tytułu gwarancji i rękojmi za wady obiektu budowlanego / robót budowlanych. 

8. Obowiązki Zamawiającego. 

Zamawiający zobowiązuje się do przechowywania powykonawczej dokumentacji 

technicznej i protokołu odbioru końcowego w celu kwalifikacji zgłoszonych wad i/lub 

usterek, przyczyn powstania i sposobu ich usunięcia. 

9. Przeglądy gwarancyjne. 

1) Komisyjne przeglądy gwarancyjne odbywać się będą: 

a) po pierwszym roku obowiązywania gwarancji jakości, 

b) minimum na 3 miesiące przed upływem terminu ………… - letniej gwarancji, 

c) w każdym przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnej. 

2) Datę, godzinę i miejsce dokonania przeglądu gwarancyjnego wyznacza Zamawiający, 

powiadamiając o tym Wykonawcę (Gwaranta) na piśmie z co najmniej 3 dniowym 

wyprzedzeniem. Wykonawca przeprowadza bezpłatne przeglądy okresowe w okresie 

gwarancji i rękojmi wraz z materiałami i dojazdem do klienta. Wszystkie terminy 

gwarancyjne i serwisowe obowiązują od daty podpisania protokołu odbioru końcowego. 

3) Jeżeli Wykonawca (Gwarant) został prawidłowo zawiadomiony o terminie i miejscu 

dokonania przeglądu gwarancyjnego, niestawienie się jego przedstawicieli nie będzie 

wywoływało żadnych ujemnych skutków dla ważności i skuteczności ustaleń 

dokonanych przez komisję przeglądową. 
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4) Z każdego przeglądu gwarancyjnego sporządzany będzie szczegółowy protokół 

przeglądu gwarancyjnego, w co najmniej 2 egzemplarzach, po jednym dla 

Zamawiającego (Uprawnionego) i Wykonawcy (Gwaranta). W przypadku nieobecności 

przedstawicieli Wykonawcy (Gwaranta), Zamawiający (Uprawniony) niezwłocznie 

przesyła Wykonawcy (Gwarantowi) jeden egzemplarz protokołu przeglądu.  

10. Komunikacja. 

1) O każdej awarii lub wadzie i/lub usterce osoba wyznaczona przez Zamawiającego 

(Uprawnionego) powiadamia telefonicznie przedstawiciela Wykonawcy (Gwaranta),  

a następnie potwierdza zgłoszenie e-mailem na wskazane adresy. Wykonawca 

(Gwarant) jest zobowiązany potwierdzić niezwłocznie przyjęcie zgłoszenia i określić 

sposób i czas usunięcia wady i/lub usterki przy uwzględnieniu terminów określonych  

w pkt 6.1. 

2) Potwierdzenie dokonywane jest telefonicznie i za pośrednictwem e-mail. Za skuteczne 

uznaje się powiadomienie Wykonawcy (Gwaranta) o wadzie i/lub usterce nawet, jeżeli 

kontakt telefoniczny nie dojdzie do skutku, a Zamawiający (Upoważniony) wyśle 

powiadomienie e-mail na wskazany adres Wykonawcy (Gwaranta). 

3) Wszelka komunikacja pomiędzy stronami prowadzona w formie pisemnej przesyłana 

będzie na adres: 

a) Gwaranta: 

b) Zamawiającego: 

4) O zmianach w danych adresowych, o których mowa w pkt 10.3 strony zobowiązane są 

informować się niezwłocznie, nie później niż 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod 

rygorem uznania wysłanej korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie 

doręczoną. 

11. Postanowienia końcowe: 

1) W sprawach nie uregulowanych niniejszą kartą gwarancyjną zastosowanie mają 

odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Prawa zamówień publicznych. 

2) Wszelkie zmiany niniejszej karty gwarancyjnej wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

 

Udzielający gwarancji jakości upoważniony przedstawiciel Wykonawcy: 

 

 

Przyjmujący gwarancję jakości: 


