
               „SFINANSOWANO W RAMACH REAKCJI UNII NA PANDEMIĘ COVID-19”

WZÓR    U M O WA   N R    IOS ….../2023

zawarta w dniu …............

pomiędzy Gminą Miechów z siedzibą w 32-200 Miechów, ul. H. Sienkiewicza 25, zwaną w dalszej części
umowy ,,Zamawiającym” reprezentowaną przez:

1. Dariusza Marczewskiego – Burmistrz Gminy i Miasta Miechów,

a     

2. ….....................................................................................................

z siedzibą: ….......................................................................................

zwanym w dalszej części umowy ,,Wykonawcą” reprezentowanym przez:

1.…......................................................

w  wyniku  dokonania  przez  Zamawiającego  wyboru  oferty  z  dnia  …..................  Wykonawcy  w  trakcie
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

„Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku usługowo-mieszkalnego na
budynek mieszkalny-mieszkania wspierane”.

Zadanie realizowane w ramach projektu pn.: „Zwiększenie potencjału Gminy Miechów w zakresie rozwoju
dostępności infrastruktury społecznej dla Uchodźców z Ukrainy poprzez utworzenie nowych miejsc

mieszkalnych”.

„MAŁOPOLSKA TARCZA HUMANITARNA. FUNDUSZE DLA UKRAINY. WSPARCIE GRANTOWE EFRR DLA NGO I JST –
INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA”.

Strony zgodnie oświadczają, co następuje:

Integralną częścią umowy jest:

  1. SWZ z załącznikami.
  2. Oferta Wykonawcy z dnia ........................................

§ 1 PRZEDMIOT UMOWY

I.  Przedmiotem zamówienia  jest  wykonanie  robót  budowlanych mających na celu przebudowę i  zmianę
sposobu  użytkowania  budynku  usługowo-mieszkalnego  na  budynek  mieszkalny-mieszkania  wspierane.
Prace  polegać  będą na  dostosowaniu  części  istniejącego nieużytkowanego budynku  po  byłej  szkole  w
Parkoszowicach do funkcji mieszkań wspieranych i utworzenie 12 nowych miejsc wsparcia dla Uchodźców z
Ukrainy. Przedmiotowy obiekt jest budynkiem po byłej Szkole Podstawowej, który jednocześnie wpisany jest
do  gminnej  ewidencji  zabytków.  Obiekt  usytuowany  jest  na  terenie  dawnego  majątku  Parkoszowice.
Budynek parterowy, częściowo podpiwniczony, wzniesiony na rzucie prostokąta, murowany (ściany z cegły,
strop  żelbetowy),  otynkowany  z  dachem  wielospadowym,  pokrytym  blachą  falistą.  Posadowiony  na
obetonowanym fundamencie.  Elewacja  frontowa symetryczna,  siedemnastoosiowa.  Ogrzewanie  poprzez
istniejącą kotłownię na ekogroszek, dostęp do wody, odprowadzenie ścieków do szamba. Stolarka okienna
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drewniana, z podziałami. W osi środkowej wejście główne, zamknięte półokrągłym łukiem. Głównym celem
prac jest  wykonanie przebudowy budynku, w taki  sposób, aby uzyskać 5 mieszkań (w tym 3 mieszkań
dwupokojowych z własnymi aneksami i łazienkami oraz 2 mieszkań jednopokojowych ze wspólną kuchnią,
łazienką i pralnią).

II. Zakres robót budowlanych obejmuje w szczególności:

1. Roboty rozbiórkowe

Prace  obejmują  wykucie  z  muru  wewnętrznych  ościeżnic  drewnianych,  rozebranie  ścianek  z  cegieł  i
posadzek,  skucie  wylewek  betonowych,  rozebranie  wykładziny  ściennej  z  płytek,  odbicie  tynków
wewnętrznych.

2) Ściany wewnętrzne.

Prace obejmują wykonanie  ścianek  działowych z płyt  gipsowo-kartonowych oraz uzupełnienie  ścian  lub
zamurowanie  otworów.

3) Wykończenie ścian wewnętrznych.

Prace obejmują wykonanie tynków wewnętrznej kategorii III, gruntowanie podłoży, licowanie ścian płytkami,
malowanie farbami emulsyjnymi ścian i sufitów.

4) Wykończenie nawierzchni wewnętrznych.

Prace obejmują wykonanie: podkładów betonowych, posadzek z deszczułek na kleju, lakierowanie posadzek
i parkietów, posadzek płytkowych z kamieni sztucznych układanych na klej, cokolików płytkowych.

5) Stolarka drzwiowa.

Prace obejmują montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych oraz ościeżnic.

6) Instalacje wentylacji.

Prace  obejmują  wycięcie  otwornicą  otworów  w  stropie  żelbetowym  fi  140,  wykonanie  przewodów
wentylacyjnych  z  blachy  stalowej,  izolacji  dwuwarstwowej  rurociągów  otulinami,  montaż  wentylatorów
kanałowych elektrycznych.

7) Instalacje wod-kan.

Prace obejmują roboty rozbiórkowe elementów niezbrojonych, wykonanie wykopów, przebić przez  ściany,
wykucie bruzd w ścianach, wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III, demontaż i montaż urządzeń
sanitarnych, wykonanie rurociągów z rur stalowych ocynkowanych wraz z podejściami i izolacją, wykonanie
płukania i próby szczelności instalacji wodociągowej.

8) Instalacje centralnego ogrzewania.

Prace obejmują przygotowanie instalacji  c.o. do remontu, demontaż grzejników, montaż grzejników wraz
z  zaworami  grzejnikowymi,  termostatycznymi  oraz  automatycznymi  odpowietrznikami,  a  także  próby
szczelności instalacji centralnego ogrzewania wraz z próbą na gorąco.

9) Instalacje elektryczne.

Prace obejmują demontaż  istniejącej  instalacji  elektrycznej  na ścianie  do wyburzenia,  wykonanie  nowej
instalacji  elektrycznej,  montaż  opraw  oświetleniowych-plafonów,  opraw  ledowych-kasetonów,  gniazdek
wtyczkowych,  tablicy  bezpieczników  natynkowych  wraz  z  osprzętem  modułowym  w  rozdzielnicach,
wykonanie pomiarów rezystancji  izolacji  elektrycznych wraz ze sprawdzeniem samoczynnego wyłącznika
zasilania.

III.  Szczegółowy  zakres  robót  wynika  z  załącznika  nr  7  (OPZ)  do  SWZ,  na  który  składa  się:  projekt
budowlany, inwentaryzacja, ekspertyza techniczna budynku, ekspertyza z zakresu ochrony przecipożarowej,
przedmiar robót, decyzja o warunkach zabudowy nr 36/2023 znak: BPP.6730.36.2023  z dnia 15.05.2023 r.,
STWiORB oraz niniejszej umowy na wykonanie robót – załącznik nr 6 do SWZ.

§ 2 WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI

I.  Strony  ustalają   wynagrodzenie  Wykonawcy  za  wykonanie  przedmiotu  Umowy,  zgodnie  z  Ofertą
Wykonawcy,  na  kwotę  w  wysokości  …...............  zł  netto  (słownie:  ….................................../100)  wraz
z podatkiem …...% VAT, co łącznie stanowi kwotę brutto w wysokości …..................................zł (słownie:
…................................./100).

II. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ma charakter kosztorysowy.

III. Wynagrodzenie obejmuje  wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy wynikające
wprost  z  wszelkiej  dokumentacji  projektowej  w  tym  z  zasad  wiedzy  technicznej  lub  stanu  faktycznego
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występującego na terenie budowy, bez których nie można wykonać przedmiotu umowy. 

IV. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu zamówienia odbędzie się fakturą końcową za ukończone  elementy
robót.  Faktura wystawiona będzie po wykonaniu zakresu prac i ich odebraniu przez Inspektora Nadzoru
wraz z zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego kosztorysem powykonawczym.

V.  Wynagrodzenie  będzie  płatne  w  terminie  30  dni  od  daty  otrzymania  faktury  wraz  z  bezusterkowym
protokołem odbioru, przelewem na konto Wykonawcy wskazane przez Wykonawcę na podstawie rachunku
lub faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę.

VI.       NIP Zamawiającego: 659-000-36-97

           NIP Wykonawcy:  …...................................

X.  Wykonawca  nie  może przelać  na  rzecz  podmiotu  trzeciego  wierzytelności  wynikających  z  niniejszej
umowy, w tym również wierzytelności przyszłych, bez uprzedniej pisemnej zgody zamawiającego.

XI.  Wykonawca  jest  zobowiązany  przedłożyć,  wraz  z  okresowym  rozliczeniem  należnego  mu
wynagrodzenia, oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o uregulowaniu względem nich
wszystkich  należności  lub  dowody  dotyczące  zapłaty  wynagrodzenia  Podwykonawcom  i  dalszym
Podwykonawcom, dotyczące tych należności których termin upłynął w poprzednim okresie rozliczeniowym.
Oświadczenia, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania składających je Podwykonawców
lub dalszych Podwykonawców lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zapłaty wynagrodzenia powinny
potwierdzać  brak  zaległości  Wykonawcy,  Podwykonawcy  lub  dalszego  Podwykonawcy  w  uregulowaniu
wszystkich  wymagalnych  w  tym  okresie  wynagrodzeń  Podwykonawców  lub  dalszych  Podwykonawców
wynikających z Umów o podwykonawstwo. Kopia Umowy o podwykonawstwo wraz z załączonymi do niej
dokumentami stanowić będzie załącznik do Umowy.

§ 3 TERMINY

I. Termin wykonania przedmiotu umowy:

1) Rozpoczęcie - po podpisania umowy. 

2) Zakończenie   do 14 dni   od daty zawarcia umowy.  

                                                                                          
II. Rozpoczęcie realizacji robót budowlanych przez Wykonawcę nastąpi  po protokolarnym przejęciu Terenu
budowy przez Kierownika budowy.

§ 4 PERSONEL UPRAWNIONY

I. Zamawiający ustanawia:

1. Główny Inspektor Nadzoru kierownik zespołu - w osobie …………….. posiadający uprawnienia budowlane
do  kierowania  robotami  budowlanymi  w  specjalności  konstrukcyjno-budowlanej  nr
…........................................................…
2. Inspektor Nadzoru w osobie …………….. posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania budową

lub innymi robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji energetycznych i

elektroenergetycznych  nr …........................................................…

3.  Inspektor Nadzoru w osobie …………….. posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania budową

lub  innymi  robotami  budowlanymi  w  specjalności  instalacyjnej  w  zakresie  sieci  i  instalacji  wodnych  i

kanalizacyjnych   nr …........................................................…

II. Wykonawca ustanawia:

a) kierownika budowy w osobie ….........................  posiadającego uprawnienia  budowlane do kierowania

budową  lub  innymi  robotami  budowlanymi  w  specjalności  konstrukcyjno  –  budowlanej  nr

…........................................................…

b) kierownika  robót  w  osobie  ….........................  posiadającego  uprawnienia  budowlane  do  kierowania
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budową  lub  innymi  robotami  budowlanymi  w  specjalności  instalacyjnej  w  zakresie  sieci  i  instalacji

energetycznych i elektroenergetycznych  nr …........................................................…

c) kierownika  robót  w  osobie  ….........................  posiadającego  uprawnienia  budowlane  do  kierowania

budową lub innymi robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji wodnych

i kanalizacyjnych   nr …........................................................…

III.   Główny  Inspektor  Nadzoru  oraz  Kierownik  budowy  działają  w  granicach  umocowań  określonych
przepisami  ustawy  z  dnia  7  lipca  1994  r.  –  Prawo  budowlane  oraz  przepisach  wykonawczych
w szczególności poprzez:

a/ sprawowanie kontroli  w zakresie zgodności realizowanych prac budowlanych z dokumentacją  
projektową, pozwoleniem na budowę, obowiązującymi w Polsce przepisami oraz polskimi normami,

b/  sprawdzanie  jakości  wykonywanych  prac  budowlanych  oraz  zainstalowanych  urządzeń
i  wyposażenia,  a  także  niedopuszczenie  do  zastosowania  urządzeń  i  wyposażenia  
niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,

c/ sprawdzanie i odbiór prac budowlanych.

d/ potwierdzanie faktycznie wykonanych robót, nadzór nad usunięciem wad i usterek.

IV.  Główny Inspektor nadzoru jest uprawniony do zwoływania w razie konieczności narad koordynacyjnych z
udziałem przedstawicieli Wykonawcy oraz Zamawiającego.

V. Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjaśnianie bieżących spraw dotyczących wykonania i
zaawansowania robót, w szczególności dotyczących postępu prac albo nieprawidłowości w wykonywaniu
robót lub zagrożenia terminowego wykonania Umowy.

VI.  Kierownik  budowy  oraz  odpowiedni  kierownicy  robót  są  zobowiązani  uczestniczyć  w  naradach
koordynacyjnych.

VII. Główny Inspektor nadzoru  informuje uczestników narady koordynacyjnej o terminie i miejscu narady,
prowadzi naradę i zapewnia jej protokołowanie, a kopie protokołu lub ustaleń dostarcza wszystkim osobom
zaproszonym na naradę.

§ 5 OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

I.Zamawiający  jest  zobowiązany  do  realizacji  Umowy  w  terminach  i  na  zasadach  określonych
w Umowie.

II.Przed  rozpoczęciem  robót  Zamawiający  przekaże  bezpłatnie  Wykonawcy  egzemplarze  Dokumentacji
projektowej w wersji papierowej.

III. Dokumentacja projektowa stanowi własność Zamawiającego i mogą być wykorzystane wyłącznie w celu
wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem.

IV. Zamawiający jest także zobowiązany do:

a) ustanowienia nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego (jeżeli jest wymagany),

b) protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu budowy,

c) przekazania Wykonawcy Dziennika budowy i książki obmiarów w dniu protokolarnego przekazania
Terenu budowy (jeśli wymagane),

d) przystąpienia do odbiorów robót nie przekraczających 3 dni od dnia powiadomienia Zamawiającego
przez Wykonawcę o gotowości do odbiorów,

e) terminowego przystępowania do odbiorów robót budowlanych,

f) terminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy,

V.      Zamawiający jest zobowiązany w terminach określonych Umową do odbiorów:

a) robót ulegających zakryciu,
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b) robót zanikających,

c) częściowych,

d) końcowego całości robót.

VI. Odbiorów  robót  ulegających  zakryciu  i  zanikających  oraz  częściowych  dokonuje  w  imieniu
Zamawiającego Inspektor nadzoru inwestorskiego.

VII. Zamawiający  dokona  komisyjnego  odbioru  końcowego  robót  budowlanych  będących  przedmiotem
Umowy  wyznaczając  upoważnionych  przedstawicieli,  przy  udziale  upoważnionych  przedstawicieli
Wykonawcy, przystępując do odbioru w ciągu  3 dni od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia
robót. Odbiór końcowy zostanie zakończony w ciągu 5 dni.

VIII. Zamawiający  jest  zobowiązany  przystępować  do  odbiorów  robót  i  dokonywać  odbiorów  robót
w terminach wynikających z Umowy.

IX.W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie Wykonawca przedłoży zamawiającemu oświadczenie (stanowiące dowód) w celu potwierdzenia
spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób
wykonujących  czynności  w  trakcie  realizacji  zamówienia  polegające  na  wykonywaniu  robót
ogólnobudowlanych  Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności dane  osobowe,  niezbędne  do
weryfikacji zatrudnienia na  podstawie  umowy  o  pracę,  w  szczególności imię  i  nazwisko zatrudnionego
pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika.

  § 6 OBOWIĄZKI WYKONAWCY

I.Wykonawca  ma  obowiązek  wykonywania  przedmiotu  Umowy  z  należytą  starannością  zgodnie
z Umową, Ofertą i  Dokumentacją projektową, nienaruszającymi Umowy poleceniami Inspektora nadzoru,
zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

II.Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody związane z realizacją Umowy, w
szczególności za utratę dóbr materialnych, uszkodzenie ciała lub śmierć osób oraz ponosi odpowiedzialność
za wybrane metody działań i bezpieczeństwo na Terenie budowy.

III.Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  wobec  osób  trzecich  za  szkody  i  inne  zdarzenia  powstałe
w związku z wykonywaniem robót budowlanych będących przedmiotem Umowy, chyba że odpowiedzialnym
za powstałe szkody jest Zamawiający lub osoba trzecia, za którą Zamawiający ponosi odpowiedzialność.

IV.  Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego udzielenia odpowiedzi na zgłoszone szkody.

V. Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  jakość  wykonywanych  robót  budowlanych  oraz  za  jakość
zastosowanych do robót materiałów.

VI. Wykonawca  jest  zobowiązany  do  następujących  czynności  określonych  szczegółowo
w postanowieniach Umowy:

a) przed  rozpoczęciem robót  przedstawienia  do  akceptacji  Inspektorowi  nadzoru  kart  technicznych,
katalogowych i  certyfikatów urządzeń i  materiałów proponowanych do wbudowania odpowiadających
wymaganiom dokumentacji projektowej.

b) prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej budowy,

c) przekazywania Inspektorowi nadzoru  informacji dotyczących realizacji Umowy oraz umożliwienia mu
przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

d)umożliwienia wstępu na Teren budowy wyłącznie osobom upoważnionym przez Zamawiającego lub
Wykonawcę,

e) zgłaszania gotowości do odbioru robót i brania udziału w wyznaczonych terminach w odbiorach robót,

f) terminowego usuwania Wad, ujawnionych w czasie  wykonywania robót  lub ujawnionych w czasie
odbiorów, oraz w czasie obowiązywania rękojmi,

g) utrzymywania porządku na Terenie budowy,

h) stosowania  się  do  poleceń  Inspektora  nadzoru  potwierdzonych  wpisem  do  Dziennika  budowy,

5/18



zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy,

i) dostarczania materiałów i urządzeń zgodnych z postanowieniami Umowy,

j) zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom, jeżeli Zamawiający dopuszcza Podwykonawców
do udziału w realizacji Umowy;

k) prowadzenia Dziennika budowy (jeśli wymagany).

VII.  Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  również  opracowanie  i  przekazanie  Inspektorowi  nadzoru  do
akceptacji kompletu dokumentacji powykonawczej (2 egz.) w formie pisemnej (papierowej) na 3 dni przed
terminem odbioru  końcowego  przedmiotu  umowy.  Zgodnie  z  art.  3  pkt.  14  Prawa  Budowlanego  przez
dokumentację powykonawczą należy rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

VIII.  Wykonawca  jest  zobowiązany  powiadomić  Inspektora  nadzoru  o  gotowości  do  odbioru  robót
zanikających  lub  ulegających  zakryciu  po  ich  zakończeniu  oraz  umożliwić  Inspektorowi  nadzoru
sprawdzenie każdej roboty zanikającej lub ulegającej zakryciu.

IX. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcom, Wykonawca  będzie pełnił
funkcję  koordynatora  Podwykonawców  podczas  wykonywania  robót  i  usuwania  ewentualnych  Wad.
Wykonawca odpowiada za działania lub uchybienia każdego Podwykonawcy.

X.  Od daty  Odbioru końcowego do wystawienia  Protokołu  odbioru ostatecznego,  Wykonawcę obciążają
koszty  usunięcia  Wad  i  naprawienia  każdej  szkody  rzeczywistej  powstałej  w  obiekcie,  którego  dotyczy
przedmiot Umowy, i za którą ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych a spowodowanej:

a) Wadą, która wynikła z wykonanych w ramach Umowy robót  i   tkwiła w obiekcie, którego dotyczy
przedmiot Umowy na dzień zakończenia robót budowlanych służących realizacji przedmiotu Umowy;

b) wypadkiem zaistniałym przed dniem Odbioru końcowego.

XI. Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrócenia do stanu poprzedniego dróg zniszczonych podczas
transportu  przez  Wykonawcę  lub  inne  podmioty,  za  które  ponosi  on  odpowiedzialność,  w  związku
z realizacją Umowy.

XII. Wykonawca przygotowuje dokumentację powykonawczą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
odzwierciedlając i dokumentując stan faktyczny wykonania robót.

XIII.  Dokumentacja  powykonawcza  kompletowana  będzie  przez  Wykonawcę  sukcesywnie  wraz
z  postępem robót  oraz  Odbiorami  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  i  poddawanych  Odbiorom
częściowym.

XIV.  Dokumentacja  powykonawcza  będzie  udostępniona  Zamawiającemu  na  każde  żądanie  w  trakcie
obowiązywania niniejszej Umowy.

XV. Dla czynności polegających na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 Kodeks pracy (Dz.  U. z 2022 r.  poz.  1510) w szczególności  w zakresie wykonania robót
ogólnobudowlanych Wykonawca zatrudnia osoby na podstawie umowy o pracę .

XVI. Wykonawca oraz kierownik budowy zobowiązany jest do:

1. zabezpieczenia  terenu  budowy  wraz  ze  znajdującymi  się  na  nim  obiektami  budowlanymi,
urządzeniami  technicznymi  i  stałymi  punktami  osnowy geodezyjnej  oraz podlegającymi  ochronie
elementami środowiska przyrodniczego i kulturowego,

2. koordynowania realizacji zadań zapobiegających zagrożeniom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

3. koordynowania działań zapewniających przestrzeganie podczas wykonywania robót budowlanych
zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zawartych w przepisach, oraz w planie bezpieczeństwa i
ochrony zdrowia

4. podejmowania  niezbędnych  działań  uniemożliwiających  wstęp  na  budowę  osobom
nieupoważnionym;

5. wstrzymania robót budowlanych w przypadku stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia.

6/18



§ 7 POTENCJAŁ WYKONAWCY

I. Wykonawca  oświadcza,  że  w  celu  realizacji  Umowy  zapewni  odpowiednie  zasoby  techniczne  oraz
personel  posiadający  zdolności,  doświadczenie,  wiedzę  oraz  wymagane  uprawnienia,  w  zakresie
niezbędnym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze złożoną Ofertą.

II. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie wymagane do realizacji robót budowlanych
będących przedmiotem Umowy.

III. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi umożliwiającymi wykonanie
przedmiotu Umowy.

§ 8 PODWYKONAWCY

I. Wykonawca wykona roboty budowlane stanowiące przedmiot Umowy własnymi siłami.

LUB.

I.  Wykonawca wykona roboty budowlane stanowiące przedmiot  Umowy  przy udziale podwykonawców  
w zakresie realizacji następujących robót: ….............................................

II.  W przypadku  zamiaru  powierzenia  na  etapie  realizacji  Umowy części  prac  /  innych  niż  wymienione
w pkt. I,  podwykonawcom wymagana jest zgoda Zamawiającego  wyrażona poprzez akceptację Umowy
o podwykonawstwo.

III.  Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  działania  lub  zaniechania  Podwykonawców,  dalszych
Podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania.

IV. Umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą powinna stanowić w szczególności, iż:

a) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie może być dłuższy niż
30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub
rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy,
usługi lub roboty budowlanej,

b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: robót budowlanych,
dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego Umową zawartą pomiędzy
Zamawiającym a Wykonawcą,

c) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej takim poziomie
jakości, jaki wynika z Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą i powinno odpowiadać
stosownym  dla  tego  wykonania  wymaganiom  określonym  w  Dokumentacji  projektowej,  SWZ  oraz
standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

d) okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu Umowy o
podwykonawstwo,  nie  będzie   krótszy  od  okresu  odpowiedzialności  za  Wady  przedmiotu  Umowy
Wykonawcy wobec Zamawiającego,

e) jeżeli  Podwykonawca lub  dalszy  Podwykonawca jest  podmiotem na  zasoby  którego  Wykonawca
powołał się w celu uzyskania zamówienia, to musi on wykazać się posiadaniem wiedzy i doświadczenia
odpowiadającym proporcjonalnie do zakresu powierzonego podwykonawstwa.

f) dla czynności polegających na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510) w szczególności w zakresie wykonania robót
ogólnobudowlanych Podwykonawca zatrudnia osoby na podstawie umowy o pracę .

g) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania Zamawiającemu na
jego żądanie dokumentów, w tym oświadczeń wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika
na podstawie umowy o pracę w zakresie robót ogólnobudowlanych 

V. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień:

a) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty od Wykonawcy
lub  Podwykonawcy  za  wykonanie  przedmiotu  Umowy  o  podwykonawstwo  od  zapłaty  przez
Zamawiającego  wynagrodzenia  Wykonawcy  lub  odpowiednio  od  zapłaty  przez  Wykonawcę
wynagrodzenia Podwykonawcy;

b) uzależniających  zwrot  kwot  zabezpieczenia  przez  Wykonawcę  Podwykonawcy,  od  zwrotu
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Zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiającego.

VI.  Zawarcie  Umowy  o  podwykonawstwo  może  nastąpić  wyłącznie  po  akceptacji  jej  projektu  przez
Zamawiającego,  a  przystąpienie  do  jej  realizacji  przez  Podwykonawcę  może  nastąpić  wyłącznie  po
akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego.

VII.  Wykonawca,  Podwykonawca  lub  dalszy  Podwykonawca  zobowiązany  jest  do  przedłożenia
Zamawiającemu projektu  Umowy o podwykonawstwo,  której  przedmiotem są roboty budowlane,  wraz z
zestawieniem ilości robót i ich wyceną wraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania robót, które mają
być realizowane na podstawie Umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej części dokumentacji, nie
później niż 2 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedkładanego przez Podwykonawcę
lub dalszego Podwykonawcę, wraz ze zgodą Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o treści
zgodnej z projektem umowy.

VIII.  Projekt  Umowy o podwykonawstwo,  której  przedmiotem są roboty budowlane,  będzie  uważany za
zaakceptowany przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 2 dni od dnia przedłożenia mu projektu
nie  zgłosi  na  piśmie  zastrzeżeń.  Za  dzień  przedłożenia  projektu  przez  Wykonawcę  uznaje  się  dzień
przedłożenia projektu  na zasadach określonych w pkt VII.

IX.  Zamawiający  zgłosi  w  terminie  określonym  w  pkt  VIII  pisemne  zastrzeżenia  do  projektu  Umowy
o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  roboty  budowlane,  w  szczególności  w  następujących
przypadkach:

1. niespełniania przez projekt wymagań dotyczących Umowy o podwykonawstwo, określonych w pkt IV,
2. niezałączenia do projektu zestawień, dokumentów lub informacji, o których mowa w pkt VII,

3. gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizację przez Podwykonawcę lub dalszego
Podwykonawcę w całości lub w części kluczowej części przedmiotu Umowy, której wykonanie zostało
zastrzeżone do realizacji wyłącznie bezpośrednio przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem sytuacji, w której
Umowa  o  podwykonawstwo  ma  być  realizowana  (podmiot  trzeci),  na  zasoby  którego  Wykonawca
powoływał  się  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  w  celu  wykazania  spełniania
warunków udziału w postępowaniu,

4.   zamieszczenia  w  projekcie  postanowień  uzależniających  uzyskanie  przez  Podwykonawcę  lub
dalszego  Podwykonawcę  zapłaty  za  realizację  przedmiotu  umowy  od  zapłaty  wynagrodzenia
Wykonawcy przez Zamawiającego lub odpowiednio od zapłaty  wynagrodzenia przez Wykonawcę za
realizację przedmiotu umowy przez Podwykonawcę;

5.  gdy  projekt  zawiera  postanowienia  uzależniające  zwrot  kwot  zabezpieczenia  przez  Wykonawcę
Podwykonawcy  od  zwrotu  Wykonawcy  Zabezpieczenia  należytego  wykonania  Umowy  przez
Zamawiającego,

6. gdy termin realizacji robót budowlanych określonych projektem jest dłuższy niż przewidywany Umową
dla tych robót,

7.  gdy  projekt  zawiera  postanowienia  dotyczące  sposobu  rozliczeń  za  wykonane  roboty,
uniemożliwiającego rozliczenie tych robót pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na podstawie Umowy.

X.  W  przypadku  zgłoszenia  przez  Zamawiającego  zastrzeżeń  do  projektu  Umowy  o  podwykonawstwo
w terminie określonym w pkt VIII Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca może przedłożyć
zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzględniający w całości zastrzeżenia Zamawiającego.

XI.  Po akceptacji  projektu Umowy o podwykonawstwo, której  przedmiotem są roboty budowlane lub po
upływie  terminu  na  zgłoszenie  przez  Zamawiającego  zastrzeżeń  do  tego  projektu,  Wykonawca,
Podwykonawca  lub  dalszy  Podwykonawca  przedłoży  Zamawiającemu  poświadczoną  za  zgodność
z oryginałem kopię zawartej Umowy o podwykonawstwo w terminie 5 dni od dnia zawarcia tej Umowy.

XII.  Zamawiający zgłosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny sprzeciw do
przedłożonego wzoru Umowy o podwykonawstwo,  której  przedmiotem są roboty budowlane,  w terminie
do 5 dni od jej przedłożenia w przypadkach określonych w pkt IX.

XIII.  Umowa  o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  roboty  budowlane,  będzie  uważana  za
zaakceptowaną przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 2 dni roboczych od dnia przedłożenia
kopii tej umowy nie zgłosi do niej na piśmie sprzeciwu.

XIV. Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za
zgodność z  oryginałem kopię  zawartej  Umowy o podwykonawstwo,  której  przedmiotem są dostawy lub
usługi stanowiące część przedmiotu Umowy, w terminie 5 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem Umów
o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy, o którym
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mowa w par.  2 ust.  I  oraz Umów o podwykonawstwo, których przedmiot  został  wskazany w SWZ jako
niepodlegający  temu  obowiązkowi,  przy  czym  wyłączenie  to  nie  dotyczy  Umów  o  podwykonawstwo
w zakresie dostaw lub usług o wartości większej niż 50.000 zł.

XV. Wykonawca,  Podwykonawca lub  dalszy  Podwykonawca nie  może polecić  Podwykonawcy realizacji
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadku braku jej
akceptacji przez Zamawiającego.

XVI. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z Terenu budowy Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, z  którym nie została zawarta  Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana
przez Zamawiającego,  lub może usunąć takiego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na koszt
Wykonawcy.

XVII.  Wykonawca,  Podwykonawca  lub  dalszy  Podwykonawca  przedłoży  wraz  z  kopią  Umowy
z podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
bądź inny  dokument  właściwy  z  uwagi  na  status  prawny Podwykonawcy  lub  dalszego Podwykonawcy,
potwierdzający,  że  osoby  zawierające  umowę  w  imieniu  Podwykonawcy  lub  dalszego  Podwykonawcy
posiadają uprawnienia do jego reprezentacji.

XVIII. Powierzenie realizacji zadań innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niż ten, z którym
została zawarta zaakceptowana przez Zamawiającego Umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana
tej  umowy,  w  tym  zmiana  zakresu  zadań  określonych  tą  umową  wymaga  ponownej  akceptacji
Zamawiającego.

XIX.  W  przypadku  zawarcia  Umowy  o  podwykonawstwo  Wykonawca,  Podwykonawca  lub  dalszy
Podwykonawca  jest  zobowiązany  do  zapłaty  wynagrodzenia  należnego  Podwykonawcy  lub  dalszemu
Podwykonawcy z zachowaniem terminów określonych tą umową.

XX.  Zamawiający,  może  żądać  od  Wykonawcy  zmiany  lub  odsunięcia  Podwykonawcy  lub  dalszego
Podwykonawcy  od  wykonywania  świadczeń  w  zakresie  realizacji  przedmiotu  Umowy,  jeżeli  sprzęt
techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spełniają
warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych Umową, nie dają rękojmi należytego
wykonania  powierzonych  Podwykonawcy  lub  dalszemu  Podwykonawcy  robót  budowlanych,  dostaw  lub
usług  lub  dotrzymania  terminów  realizacji  tych  robót.  Wykonawca,  Podwykonawca  lub  dalszy
Podwykonawca  niezwłocznie  usunie  na  żądanie  Zamawiającego  Podwykonawcę  lub  dalszego
Podwykonawcę z Terenu budowy, jeżeli działania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie
budowy naruszają postanowienia niniejszej Umowy.

XXI. W  przypadku,  gdy  projekt  Umowy  o  podwykonawstwo  lub  projekt  zmiany  Umowy
o podwykonawstwo, a także Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporządzane są w języku obcym,
Wykonawca,  Podwykonawca  lub  dalszy  Podwykonawca  jest  zobowiązany  załączyć  do  przedkładanego
projektu jego tłumaczenie na język polski, a w przypadku zawartej Umowy o podwykonawstwo – tłumaczenie
przysięgłe umowy na język polski.

§ 9 SIŁA WYŻSZA

I.  Jeżeli  którakolwiek ze Stron stwierdzi,  że Umowa nie może być realizowana z powodu działania Siły
wyższej lub z powodu następstw działania Siły wyższej, niezwłocznie powiadomi o tym na piśmie drugą
Stronę.

II.  W przypadku wystąpienia Siły  wyższej  lub jej  następstw definitywnie uniemożliwiających kontynuację
wykonywania  robót  budowlanych  zgodnie  z  Umową,  Wykonawca  niezwłocznie  wstrzyma  roboty  a
Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty Wykonawcy należnego wynagrodzenia stosownie do stanu
zaawansowania robót budowlanych, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

         § 10 PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA

I. Wykonawca podczas wykonywania robót jest zobowiązany zapewnić przestrzeganie przepisów oraz zasad
w  zakresie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy,  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  oraz  ochrony
przeciwpożarowej przez osoby przebywające na Terenie budowy.

II. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności wykonanie i utrzymanie na własny koszt wszelkich
zabezpieczeń i urządzeń niezbędnych w powyższym celu.
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   § 11 UTRZYMANIE TERENU BUDOWY

I. Niezwłocznie  po  protokolarnym  przejęciu  Terenu  budowy,  Wykonawca  jest  zobowiązany  do
zagospodarowania Terenu budowy.

II. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

a) zapewnienie  bezpieczeństwa  osób  przebywających  na  Terenie  budowy  oraz  utrzymanie  Terenu
budowy w odpowiednim stanie i porządku zapobiegającym ewentualnemu zagrożeniu bezpieczeństwa
tych osób,

b) podjęcie  niezbędnych  środków  służących  zapobieganiu  wstępowi  na  Teren  budowy  przez  osoby
nieuprawnione,

c) zapewnienie ochrony Terenu budowy przez profesjonalny i licencjonowany podmiot świadczący usługi
w zakresie ochrony osób i mienia od dnia przejęcia Terenu budowy do dnia Odbioru końcowego,

d) doprowadzenie niezbędnych urządzeń infrastruktury technicznej na Teren budowy,

e) ponoszenie  kosztów  związanych  z  korzystaniem  z  urządzeń  infrastruktury  technicznej  do  celów
związanych z wykonywaniem robót budowlanych, próbami i odbiorami.

III. W czasie wykonywania robót, Wykonawca jest zobowiązany utrzymywać Teren budowy w stanie wolnym
od nadmiernych przeszkód komunikacyjnych, składować wszelkie urządzenia pomocnicze, sprzęt, materiały
i grunty w ustalonych miejscach i należytym porządku oraz usuwać zbędne przedmioty z Terenu budowy.

IV. Wykonawca na własną odpowiedzialność i na swój koszt podejmie środki zapobiegawcze wymagane
przez  okoliczności,  aby  nie  minimalizować  zakłócenia  lub  szkody  wynikające  z  prowadzenia  robót
budowlanych.

V. Po  zakończeniu  robót  budowlanych  Wykonawca  jest  zobowiązany  uporządkować  Teren  budowy
i  przekazać  go  we  właściwym stanie  Inspektorowi  nadzoru  inwestorskiego  najpóźniej  do  dnia  Odbioru
końcowego robót.

VI. W przypadku stwierdzenia, że Teren budowy nie odpowiada warunkom określonym w pkt V Inspektor
nadzoru inwestorskiego ma prawo polecić Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie Terenu budowy do
należytego  stanu.  W  przypadku  nie  dostosowania  się  do  tych  zaleceń,  po  uprzednim  bezskutecznym
wezwaniu,  z  terminem  nie  krótszym  niż  2  dni roboczych  skierowanym  przez  Inspektora  nadzoru
inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiający ma prawo zlecić  firmie zewnętrznej doprowadzenie Terenu
budowy do należytego stanu, a kosztami tych prac obciążyć Wykonawcę (wykonanie zastępcze).

 § 12  ORGANIZACJA RUCHU (jeśli wymagane)

I. Wykonawca jest zobowiązany do wprowadzenia organizacji ruchu na czas prowadzenia robót zgodnie z
zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu oraz do jej całkowitej likwidacji wraz z demontażem
oznakowania po zakończeniu robót.

II. Organizacja ruchu po zakończeniu robót musi odpowiadać stałej organizacji ruchu wykonanej zgodnie z
Dokumentacją projektową.

III. Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  prawidłowe  oznakowanie  i  zabezpieczenie:  miejsca
prowadzonych robót w pasie drogowym i wykonanych objazdów oraz za ich utrzymanie w należytym stanie
przez cały czas wykonywania robót.

             § 13  ZABEZPIECZENIE DRÓG I OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH

I. Wykonawca jest  zobowiązany  zastosować niezbędne możliwe  środki  celem ochrony  dróg  i  obiektów
inżynierskich  prowadzących  na  Teren  budowy  przed  uszkodzeniami,  które  mogą  spowodować  roboty,
transport  lub  sprzęt  Wykonawcy,  jego  dostawców  lub  Podwykonawców,  w  szczególności  powinien
dostosować się  do obowiązujących ograniczeń  obciążeń  osi  pojazdów podczas transportu  materiałów i
sprzętu na Teren budowy i z Terenu budowy.

II. Wykonawca jest zobowiązany ponosić koszty nałożonych na niego kar związanych z naruszeniem przez
Wykonawcę  przepisów  dotyczących  dopuszczalnych  obciążeń  osi  pojazdów  lub  koszty  naprawy
uszkodzonych z jego winy dróg kołowych, szynowych, wodnych lub obiektów inżynierskich.
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          § 14  ZAWIADAMIANIE O SZCZEGÓLNYCH ZDARZENIACH

I. Jeżeli  w  trakcie  wykonywania  robót  Wykonawca  natrafi  na  przeszkody  fizyczne,  nie  przewidziane
Dokumentacją projektową, jest on zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru.

II. Wykonawca ma obowiązek na bieżąco informować Inspektora nadzoru inwestorskiego o dostrzeganych
lub przewidywanych problemach związanych z realizacją Umowy, które mogą mieć wpływ w szczególności
na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy lub na Termin zakończenia robót.

          § 15 OCHRONA ŚRODOWISKA

I. Wykonawca  w  czasie  wykonywania  robót  budowlanych  oraz  usuwania  ewentualnych  wad  jest
zobowiązany podjąć niezbędne działania w celu ochrony środowiska i przyrody na Terenie budowy i wokół
Terenu budowy.

II. Wykonawca  jest  zobowiązany  uzyskać  niezbędne  uzgodnienia  i  pozwolenia  na  wywóz  nieczystości
stałych i płynnych oraz bezpieczne i prawidłowe odprowadzanie ścieków, substancji ropopochodnych oraz
wód  gruntowych  i  opadowych  z  Terenu  budowy  oraz  miejsc  związanych  z  wykonywaniem  robót
budowlanych,  w  sposób zapewniający  ochronę robót  przed  uszkodzeniem oraz  terenów i  miejsc  przed
zanieczyszczeniem.

III. Wykonawca  jest  zobowiązany  usuwać  odpady  z  Terenu  budowy  z  zachowaniem przepisów  ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699– „ustawa o odpadach”).

IV. Wykonawca jest  zobowiązany do przedłożenia,  zgodnie  z  przepisami ustawy o odpadach  informacji
o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami.

V. Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  z  tytułu  konieczności  uiszczenia  opłat,  kar  lub  grzywien
przewidzianych  w  przepisach  dotyczących  ochrony  środowiska  lub  przyrody  i  przepisach  regulujących
gospodarkę odpadami.

§ 16 NAPRAWA USZKODZEŃ

I. Wykonawca jest zobowiązany chronić przed uszkodzeniem lub kradzieżą wykonane przez siebie roboty i
materiały przeznaczone do wykonania robót, do dnia Odbioru końcowego robót, z wyłączeniem wykonanych
robót przyjętych przez Zamawiającego do użytkowania.

II. Uszkodzenia  w  robotach  lub  materiałach  powstałe  w  trakcie  realizacji  umowy,  Wykonawca  jest
zobowiązany  naprawić  na  własny  koszt  w  sposób  zapewniający  zgodność  robót  i  materiałów  z
wymaganiami, odpowiednimi normami, aprobatami, i obowiązującymi przepisami prawa.

III. Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  uszkodzenia  w  robotach  lub  materiałach  przeznaczonych  do
wbudowania w obiekt,  którego dotyczą roboty budowlane będące przedmiotem Umowy; za uszkodzenia
powstałe w okresie wykonywania robót lub w okresie  odpowiedzialności  Wykonawcy za Wady, wskutek
okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca.

§ 17  KONTROLA JAKOŚCI

I. Wykonawca jest odpowiedzialny za bieżącą kontrolę jakości robót budowlanych stanowiących przedmiot
Umowy i Materiałów.

II. Wszystkie Materiały, które będą użyte do realizacji przedmiotu zamówienia powinny odpowiadać co do
jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w PrBud
oraz winny odpowiadać wymaganiom, określonym w Dokumentacji projektowej.

III. Wykonawca  przedłoży  Inspektorowi  nadzoru  inwestorskiego  kopie  wymaganych  zgodnie
z obowiązującymi przepisami orzeczeń, atestów oraz deklaracji zgodności na Materiały użyte do wykonania
Umowy.
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IV. Materiały  wykorzystywane  przez  Wykonawcę  w  celu  wykonania  przedmiotu  Umowy  powinny
w szczególności:

a) odpowiadać wymaganiom określonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(Dz. U. z 2021 r., poz. 1213),

b) posiadać wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do stosowania
w  Rzeczypospolitej  Polskiej  oraz  w  krajach  Unii  Europejskiej  i  innych  krajach  na  mocy  umów
stowarzyszeniowych zawartych z Unią Europejską,

c) być dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

d) być  przeznaczone  i  przydatne  dla  celów,  do  jakich  zostały  użyte  przy  wykonywaniu  robót
budowlanych,

e) być wolne od praw osób trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu Umowy.  

V. Inspektor nadzoru może zobowiązać Wykonawcę do:

a) usunięcia  materiałów  nie  odpowiadających  normom  jakościowym  określonym  w  dokumentacji
projektowej z Terenu budowy w wyznaczonym terminie lub

b) ponownego wykonania robót, jeżeli  Materiały lub jakość wykonanych robót nie spełniają wymagań
dokumentacji projektowej lub nie zapewniają możliwości oddania do użytkowania przedmiotu Umowy.

VI. Jeżeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor nadzoru ustali, że jakość Materiałów nie odpowiada
wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie Wykonawcę.

VII.  W przypadku wykorzystania do realizacji  robót  budowlanych przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub
dalszego Podwykonawcę nie zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego Materiałów, które
nie są zgodne z dokumentacją projektową , Inspektor nadzoru inwestorskiego może polecić Wykonawcy
niezwłoczny ich demontaż i usunięcie oraz zastąpienie zaakceptowanymi Materiałami.

§ 18  USUWANIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI I WAD STWIERDZONYCH W CZASIE ROBÓT               

I. W  przypadku  stwierdzenia  przez  Inspektora  nadzoru  wykonywania  robót  budowlanych  niezgodnie
z Umową lub ujawnienia powstałych z przyczyn obciążających Wykonawcę Wad w robotach budowlanych
stanowiących przedmiot Umowy, Inspektor nadzoru jest uprawniony do żądania usunięcia przez Wykonawcę
stwierdzonych nieprawidłowości lub Wad wyznaczonym terminie. Koszt usunięcia nieprawidłowości lub Wad
ponosi Wykonawca.

II. Jeżeli dla ustalenia wystąpienia Wad i ich przyczyn niezbędne jest dokonanie prób, badań, odkryć lub
ekspertyz, Inspektor nadzoru może polecić Wykonawcy dokonanie tych czynności na koszt Wykonawcy.

III.Jeżeli  próby,  badania,  odkrycia,  ekspertyzy  nie  potwierdzą  wadliwości  robót,  Zamawiający  zwraca
Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia.

IV.Jeżeli  Wykonawca nie usunie Wady w terminie wyznaczonym przez Inspektora nadzoru Zamawiający
może zlecić  usunięcie  Wady przez  osoby trzecie  na koszt  i  ryzyko Wykonawcy (wykonanie  zastępcze)
i potrącić poniesione w związku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 19 ODBIORY

I. Wykonawca  nie  jest  uprawniony  do  zakrycia  wykonanej  roboty  budowlanej  bez  uprzedniej  zgody
Inspektora  nadzoru.  Wykonawca,  ma  obowiązek  umożliwić  Inspektorowi  nadzoru  inwestorskiego
sprawdzenie każdej roboty budowlanej zanikającej lub która ulega zakryciu.

II. Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu wpisem do Dziennika
budowy (jeśli wymagany) i jednocześnie zawiadamia o tej gotowości Inspektora nadzoru inwestorskiego.

III. Inspektor nadzoru dokonuje odbioru zgłoszonych przez Wykonawcę robót zanikających i ulegających
zakryciu niezwłocznie i nie później niż w terminie 3 dni, od zgłoszenia gotowości do odbioru i potwierdza
odbiór robót  zanikających i ulegających zakryciu dokonując wpisu do Dziennika budowy.

IV. W  przypadku  niezgłoszenia  Inspektorowi  nadzoru  gotowości  do  odbioru  robót  zanikających  lub
ulegających zakryciu lub dokonania zakrycia tych robót przed ich odbiorem, Wykonawca jest zobowiązany
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odkryć lub wykonać otwory niezbędne dla zbadania robót, a następnie na własny koszt przywrócić stan
poprzedni.

V. Odbiór częściowy robót jest dokonywany w celu prowadzenia częściowych rozliczeń za wykonane roboty.

VI. Po zakończeniu wykonania części robót, Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru części robót poprzez
odpowiedni  wpis  do  Dziennika  budowy,  powiadamia  o  gotowości  do  odbioru  Inspektora  nadzoru  oraz
przedstawia Inspektorowi nadzoru  wymagane dokumenty rozliczeniowe.

VII. Wyznaczenie  terminu  odbioru  częściowego  robót  nastąpi  w  ciągu  3 dni  od  daty  zgłoszenia  przez
Wykonawcę gotowości do odbioru.

VIII. Dokonanie Odbioru częściowego następuje w terminie nie dłuższym niż 3 dni od daty jego rozpoczęcia
Protokołem odbioru częściowego na podstawie sporządzonego przez Wykonawcę, i akceptowanego przez
Inspektora nadzoru, wykazu robót wykonanych częściowo.

IX. Odbiór  końcowy  jest  dokonywany  po  zakończeniu  przez  Wykonawcę  całości  Robót  budowlanych
składających  się  na  przedmiot  Umowy,  na  podstawie  oświadczenia  Kierownika  budowy  wpisanego  do
Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru, po zgłoszeniu przez Wykonawcę
zakończenia robót i zgłoszeniu gotowości do ich odbioru.

X. Przed  zgłoszeniem  gotowości  do  Odbioru  końcowego  Wykonawca  z  udziałem  Inspektora  nadzoru
przeprowadza wszystkie wymagane prawem próby i sprawdzenia.

XI. O terminie odbioru Wykonawca ma obowiązek poinformowania Podwykonawców, przy udziale których
wykonał przedmiot Umowy.

XII. Jeżeli w toku czynności Odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że roboty budowlane będące jego
przedmiotem nie są gotowe do odbioru z powodu ich niezakończenia, z powodu wystąpienia istotnych Wad,
uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prób i
sprawdzeń, Zamawiający może przerwać Odbiór końcowy, wyznaczając Wykonawcy termin do wykonania
robót, usunięcia Wad lub przeprowadzenia prób i sprawdzeń, uwzględniający złożoność ich techniczną, a po
jego upływie powrócić do wykonywania czynności Odbioru końcowego.

XIII. Komisja sporządza Protokół Odbioru końcowego robót. Podpisany Protokół odbioru końcowego robót
jest podstawą do dokonania końcowych rozliczeń Stron.

XIV. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad przedmiotu Umowy, Strony uzgadniają w
treści protokołu termin i sposób usunięcia Wad. Jeżeli Wykonawca nie usunie Wad w terminie lub w sposób
ustalony  w  Protokole  odbioru  końcowego,  Zamawiający,  po  uprzednim powiadomieniu  Wykonawcy,  jest
uprawniony do zlecenia usunięcia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

XV.  Odbiór końcowy zostanie zakończony w ciągu 5 dni od dnia rozpoczęcia czynności odbiorowych. Za
dzień zakończenia czynności odbiorowych uznaje się dzień podpisania przez upoważnionych przedstawicieli
Stron Umowy Protokołu odbioru końcowego robót.

XVI. Jeżeli podczas Odbioru ostatecznego okaże się, że nie zostały usunięte wszystkie Wady co skutkuje
niemożliwością  użytkowania  obiektu,  którego  dotyczą  roboty  budowlane  stanowiące  przedmiot  Umowy,
Zamawiający przerywa Odbiór ostateczny zaś Wykonawca jest zobowiązany przedłużyć odpowiednio okres
gwarancji  (i  ewentualnie zabezpieczenia należytego wykonania umowy o okres przedłużenia gwarancji).
Zamawiający  wyznacza termin Odbioru ostatecznego,  do upływu którego Wykonawca jest  zobowiązany
usunąć Wady.

 § 20  UPRAWNIENIA Z TYTUŁU RĘKOJMI I GWARANCJI JAKOŚCI

I. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za Wady przedmiotu Umowy
od daty Odbioru końcowego robót, na zasadach określonych w KC.

II. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonany przedmiot Umowy  tj.…................miesięcy
(zgodnie z ofertą wykonawcy) licząc od daty Odbioru końcowego robót. 

III. W  okresie  gwarancji  i  rękojmi  Wykonawca  w  ramach  wynagrodzenia  określonego  w  par.  2  ust.  I
przejmuje na siebie wszelkie obowiązki wynikające z serwisowania i konserwacji zabudowanych urządzeń,
instalacji i wyposażenia mających wpływ na trwałość gwarancji określonej w par. 20 ust. II.
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IV. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystępuje do usuwania Wad lub usunie Wady w sposób nienależyty,
Zamawiający, poza uprawnieniami przysługującymi mu na podstawie KC, może powierzyć usunięcie Wad
podmiotowi  trzeciemu  na  koszt  i  ryzyko  Wykonawcy  (wykonanie  zastępcze),  po  uprzednim  wezwaniu
Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu.

V. Udzielone  rękojmia  i  gwarancja  nie  naruszają  prawa  Zamawiającego  do  dochodzenia  roszczeń  o
naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w KC.

§ 21  ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

I. Zamawiający oświadcza, że Wykonawca przed zawarciem Umowy wniósł na jego rzecz Zabezpieczenie
należytego wykonania umowy na zasadach określonych w przepisach ustawy Pzp na kwotę równą 5% Ceny
ofertowej brutto tj. …............................. zł w formie …...............................,

II. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i  ewentualne zaspokojenie
roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę,
w  tym  usunięcia  Wad,  w  szczególności  roszczeń  Zamawiającego  wobec  Wykonawcy  o  zapłatę  kar
umownych.

III. Beneficjentem Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy jest Zamawiający.

IV. Koszty Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

V. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zachowało
moc wiążącą w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rękojmi za Wady fizyczne. Wykonawca jest
zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego o faktycznych lub prawnych okolicznościach,
które mają lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą Zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz na
możliwość i zakres wykonywania przez Zamawiającego praw wynikających z zabezpieczenia.

VI. Kwota w wysokości …...................zł - stanowiąca 70% Zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
zostanie zwrócona w terminie 30 dni od dnia Odbioru końcowego robót.

VII. Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za Wady fizyczne  wynosząca 30%
wartości Zabezpieczenia należytego wykonania umowy, tj.  ….............. zł, zostanie zwrócona nie później niż
w 15 dniu po upływie tego okresu, tj. do dnia ….............................. r..

VIII. W  trakcie  realizacji  Umowy  Wykonawca  może  dokonać  zmiany  formy  Zabezpieczenia  należytego
wykonania umowy na jedną lub kilka form, o których mowa w przepisach Pzp, pod warunkiem, że zmiana
formy Zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego
wysokości.

IX. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiającego i zachowuje swoją
ważność na czas określony w Umowie.

X. Jeżeli  nie zajdzie powód do realizacji  zabezpieczenia w całości  lub w części,  podlega ono zwrotowi
Wykonawcy  odpowiednio  w  całości  lub  w  części  w  terminach,  o  których  mowa  w  pkt  VI  i  pkt  VII
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z odsetkami
wynikającymi  z  umowy  rachunku  bankowego  Zamawiającego,  na  którym  było  ono  przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji  bankowej za przelew pieniędzy na rachunek
Wykonawcy.

XI. Zamawiający  może  dochodzić  zaspokojenia  z  Zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy,  jeżeli
jakakolwiek kwota należna Zamawiającemu od Wykonawcy w związku z niewykonaniem lub nienależytym
wykonaniem  Umowy  nie  zostanie  zapłacona  w  terminie  14  dni  od  dnia  otrzymania  przez  Wykonawcę
pisemnego wezwania do zapłaty.

XII. Jeżeli okres ważności Zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest krótszy niż wymagany okres
jego  ważności,  Wykonawca  jest  zobowiązany  ustanowić  nowe  Zabezpieczenie  należytego  wykonania
umowy nie później niż na 30 dni przed wygaśnięciem ważności dotychczasowego Zabezpieczenia.

XIII. Jeżeli  Wykonawca  w  terminie  określonym  w  pkt  XII  nie  przedłoży  Zamawiającemu  nowego
Zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy,  Zamawiający  będzie  uprawniony  do  zrealizowania

14/18



dotychczasowego Zabezpieczenia w trybie wypłaty całej kwoty, na jaką w dacie wystąpienia z roszczeniem
opiewać będzie dotychczasowe Zabezpieczenie.

XIV. Zamawiający  zwróci  Wykonawcy  środki  pieniężne  otrzymane  z  tytułu  realizacji  Zabezpieczenia
należytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawcę nowego zabezpieczenia albo w terminie
zwrotu danej części Zabezpieczenia.

§ 22 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

I. Zamawiający zgodnie z art. 456 ustawy PZP może odstąpić od umowy w następujących przypadkach:

1) w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności
powodującej,  że wykonanie  umowy nie  leży  w interesie  publicznym, czego nie  można było
przewidzieć  w  chwili  zawarcia  umowy,  lub  dalsze  wykonywanie  umowy  może  zagrozić
podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu;

2) jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455,

b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108,

c) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w
art.  258  Traktatu  o  funkcjonowaniu  Unii  Europejskiej,  że  Rzeczpospolita  Polska  uchybiła
zobowiązaniom,  które  ciążą  na  niej  na  mocy  Traktatów,  dyrektywy  2014/24/UE,  dyrektywy
2014/25/UE i  dyrektywy 2009/81/WE, z  uwagi  na to,  że zamawiający udzielił  zamówienia  z
naruszeniem prawa Unii Europejskiej.  2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit.  a,
zamawiający odstępuje od umowy w części, której zmiana dotyczy.

II.  W przypadkach, o których mowa w ust. I, wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z
tytułu wykonania części umowy.

III.  W przypadku odstąpienia od umowy z powodu dokonania zmiany umowy z naruszeniem art. 454 p.z.p.

i art. 455 p.z.p., Zamawiający odstępuje od umowy w części, której zmiana dotyczy. 

IV. Ponadto, oprócz przypadków określonych w ust. I oraz w kodeksie cywilnym  stronom przysługuje prawo
odstąpienia od umowy   w następujących sytuacjach:

1.Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli:

a) zostanie ogłoszona upadłość lub likwidacja firmy Wykonawcy,

b) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

c) Wykonawca  nie  rozpoczął  robót  bez  uzasadnionych  przyczyn  oraz  nie  kontynuuje  ich  pomimo
wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

d) Wykonawca  przerwał  realizację  robót  i  przerwa  ta  trwa  dłużej  niż  1  miesiąc.  Fakt  ten  zostanie
Stwierdzony przez inspektora nadzoru ustanowionego przez Zamawiającego a następnie zatwierdzony
przez  Zamawiającego.

e) Wykonawca  naruszy  w  sposób  rażący  obowiązujące  przepisy  w  zakresie  wykonywania  robót
budowlanych.

1. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli:

a) Zamawiający  nie  wywiązuje  się  z  obowiązku  zapłaty  faktury  mimo  dodatkowego  wezwania
w terminie 30 dni od upływu terminu na zapłatę faktury określonego w § 2;

b) Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu
odbioru,

c) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczności
nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

V. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać
uzasadnienie.

15/18



VI. W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki
szczegółowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi
szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony,
która odstąpiła od umowy,

3)  Wykonawca  sporządzi  wykaz  tych  materiałów,  konstrukcji  lub  urządzeń,  które  nie  mogą  być
wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji  innych robót nie objętych umową, jeżeli  odstąpienie od
umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego,

4)  Wykonawca  zgłosi  do  dokonania  przez  Zamawiającego  odbioru  robót  przerwanych  oraz  robót
zabezpieczających,  jeżeli  odstąpienie  od  umowy  nastąpiło  z  przyczyn,  za  które  Wykonawca  nie
odpowiada,

5)  Wykonawca  niezwłocznie,  a  najpóźniej  w  terminie  30  dni,  usunie  z  terenu  budowy  urządzenie
zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

6)  Zamawiający  w  razie  odstąpienia  od  umowy  z  przyczyn,  za  które  Wykonawca  nie  odpowiada,
obowiązany jest do przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

§ 23  KARY UMOWNE

I.  Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania umowy są kary umowne.

II. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1) za zwłokę w oddaniu Zamawiającemu przedmiotu umowy

– w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki,

2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze , w okresie gwarancji lub rękojmi

– w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na
usunięcie wad,

3)  za  spowodowanie  przerwy  w  wykonaniu  robót  z  przyczyn  leżących  po  stronie  Wykonawcy,  gdy
przerwa trwa dłużej niż 3 dni kalendarzowych 

– w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto za każdy dzień przerwy,  

 4) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, przez co rozumie się także nie
przystąpienie przez Wykonawcę do jej wykonania

– w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto,

5) za wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy, który nie został zgłoszony Zamawiającemu zgodnie
z zapisami § 8, w wysokości 1.000 zł za każde zdarzenie.

6) w  przypadku  braku  lub  nieterminowej  zapłaty  wynagrodzenia  należnego  Podwykonawcom  lub
dalszym Podwykonawcom w wysokości  10% wartości brutto  umowy o podwykonawstwo  za każde
zdarzenie.

7) w  przypadku  nie  przedłożenia  do  zaakceptowania  projektu  umowy  o  podwykonawstwo,  której
przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi lub projektu jej zmiany, w wysokości  500 zł za
każde zdarzenie.

8) w  przypadku  nie  przedłożenia  poświadczonej  za  zgodność  z  oryginałem  kopii  umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 500 zł za każde zdarzenie.

9) w przypadku  braku  zmiany  umowy o  podwykonawstwo w zakresie  terminu  zapłaty  w  wysokości
500 zł za każde zdarzenie.

10) z  tytułu  niespełnienia  przez  wykonawcę lub  podwykonawcę wymogu  zatrudnienia  na  podstawie
umowy o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zadania czynności związane z wykonaniem  robót
ogólnobudowlanych zamawiający przewiduje sankcję w postaci  obowiązku zapłaty przez wykonawcę
kary umownej w wysokości – 500 zł za każde zdarzenie.

III.  Łączna  maksymalna  wysokość  kar  umownych,  których  mogą  dochodzić  strony  wynosi 20%
wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w par. 2 ust. I.

16/18



IV.  Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość
zastrzeżonych kar umownych do wysokości rzeczywiście  poniesionej  szkody  na zasadach ogólnych
kodeksu cywilnego.

V. W przypadku nie wywiązania się przez Wykonawcę z terminowego oddania przedmiotu umowy w skutek
którego Zamawiający utracił dofinansowanie dla zadania Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną
w wysokości odpowiadającej utraconemu dofinansowaniu.

§ 24  ZMIANY UMOWY

I. Dopuszczone są zmiany umowy w zakresie określonym w art. 455 ustawy PZP.

II. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadkach określonych w ust. III.

III. Zamawiający określa następujące sytuacje, w jakich przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień
zawartej umowy oraz warunki dokonania tych zmian:

1) zmiana regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy (m.in. stawki podatku od towarów i
usług, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z
dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,   zasad podlegania ubezpieczeniom
społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne)  -  jeżeli  zmiany  te  będą miały  wpływ na koszty  wykonania  zamówienia  przez  wykonawcę –
dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy,

2)  wystąpią  opóźnienia  w dokonaniu  określonych czynności  lub ich zaniechanie przez właściwe organy
administracji  publicznej  lub  inne  organy/podmioty  uprawnione  do  działania.  które  nie  są  następstwem
okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

3) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe
organy  są  zobowiązane  na  mocy  przepisów  prawa,  jeżeli  opóźnienie  przekroczy  okres,  przewidziany
w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności,
za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

4) wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami,

5)  jeżeli  przyczyny,  z  powodu  których  będzie  zagrożone  dotrzymanie  Terminu  zakończenia  robót  będą
następstwem  okoliczności,  za  które  odpowiedzialność  ponosi  Zamawiający,  w  szczególności  będą
następstwem nieterminowego przekazania Terenu budowy, konieczności  zmian Dokumentacji  projektowej
w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie Terminu zakończenia
robót,

6)  gdy  wystąpią  niekorzystne  warunki  atmosferyczne  uniemożliwiające  prawidłowe  wykonanie  robót,
w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: Umową, normami lub innymi przepisami,
wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie
jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

IV. Zamawiający jest uprawniony do żądania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania płatności
na rzecz Wykonawcy w związku ze zmianami zawartej  przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie
projektu lub zmianami wytycznych dotyczących realizacji projektu.

V.  Jeżeli w trakcie wykonywania prac obiektywnie konieczna będzie zmiana jednej z osób deklarowanych
przez Wykonawcę w Ofercie, Wykonawca powiadomi o tym fakcie Zamawiającego wskazując przyczynę
zmiany  oraz  osobę  zastępującą  i  przedstawiając  jej   kwalifikacje  co  najmniej  równe   kwalifikacjom
wymaganym przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzącym do
zawarcia Umowy. Zmiana osób,  wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajacego I  wprowadzenia aneksu do
Umowy.

VI. Zmiany zawartej umowy wymagają pisemnego uzasadnienia sporządzonego przez komisję powołaną
przez Zamawiającego, w skład której wejdzie przedstawiciel Zamawiającego i przedstawiciel Wykonawcy.

VII. W sytuacji gdyby umowa została zmieniona na podstawie  art. 455 ust. 2 Pzp, czyli gdyby Zamawiający
zlecił Wykonawcy wykonanie „dodatkowych robót budowlanych” wykraczających poza przedmiot niniejszej
umowy („zamówienia podstawowego”), to ustala się następujące zasady ich zlecania oraz rozliczania:

1. Rozpoczęcie wykonywania „dodatkowych robót budowlanych” wykraczających poza przedmiot niniejszej
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umowy, może nastąpić po zawarciu przez Strony umowy aneksu.

2. Podstawą do podpisania aneksu będzie protokół konieczności zawierający uzasadnienie przesłanek, o
których mowa w  art. 455 ust. 2 Pzp.

3. Rozpoczęcie wykonywania tych robót musi być poprzedzone wykonaniem dokumentacji   opisującej te
roboty.  Dokumentacja  musi  być  zgodna  z  przepisami  Prawa  budowlanego  wraz  z  jego  aktami
wykonawczymi.

4.  Rozliczanie  „dodatkowych  robót  budowlanych”  odbywało  się  będzie  fakturami  wystawianymi  po  ich
wykonaniu poprzedzonymi protokołami  odbioru,  a ich wartości  będą wyliczone na podstawie kosztorysu
wykonanego w oparciu o następujące założenia:

a) ceny jednostkowe robót będą przyjmowane z „kosztorysów ofertowych”, o których mowa w § 6 ust.  I
a ilości wykonanych w tym okresie robót – z książki obmiaru;

b) w przypadku, gdy wystąpią roboty, na które nie określono w „kosztorysie ofertowym” cen jednostkowych,
tzn. takie, których nie można rozliczyć zgodnie z podpunktem „a” niniejszego ustępu, roboty te rozliczone
będą na podstawie kosztorysów przygotowanych przez Wykonawcę,  a  zatwierdzonych przez inspektora
nadzoru  i  Zamawiającego.  Kosztorysy  te  opracowane będą w  oparciu  o  założenia  przyjęte  z  zeszytów
SEKOCENBUD (jako średnie) za okres ich wbudowania;

VIII. Każdorazowo zmiana umowy może nastąpić wyłącznie na podstawie aneksu sporządzonego w formie
pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 25 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

I. W sprawach nie uregulowanych umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego, o ile przepisy ustawy
o zamówieniach publicznych nie stanowią inaczej, a także przepisy prawa budowlanego oraz innych ustaw
mające zastosowanie do przedmiotu umowy, jak również przepisy wykonawcze do powyższych ustaw.

II.  Spory  wynikłe  na  tle  realizacji  niniejszej  umowy  rozstrzygać  będzie  Sąd  właściwy  dla  siedziby
Zamawiającego.

III. Umowę sporządzono w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy, a dwa
dla Zamawiającego.

Zamawiający:        Wykonawca
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