



**POLSKI  
ŁĄD**



*Zamówienie współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych*

**Dotyczy: RBRiGK.271.2.06.2022 - Modernizacja wraz z rozbudową Stacji Uzdatniania Wody w m. Dębice, Dąb Polski oraz sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Włocławek**

---

**Zamawiający:**

Gmina Włocławek  
ul. Królewiecka 7  
87-800 Włocławek

Włocławek, dnia 24 marca 2022 r.

**WYJAŚNIENIA DO SWZ**

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w którym wartość nie przekracza progów unijnych określonych na podstawie art. 3 ustawy z 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021, poz. 1129 ze zm.), pn.: „**Modernizacja wraz z rozbudową Stacji Uzdatniania Wody w m. Dębice, Dąb Polski oraz sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Włocławek**”; RBRiGK.271.2.06.2022

Zamawiający informuje, że do Zamawiającego w dniu 22 marca 2022 roku wpłynął wniosek Wykonawcy dotyczący udzielenia wyjaśnień SWZ.

- I. Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 w zw. z ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) **wyjaśnia:**

**Pytanie nr 1:**

Wnoszę o zmianę treści SWZ dotyczącej Części I (w trybie zaprojektuj i wybuduj) w zakresie terminu wykonania zamówienia – Rozdział II Opis Przedmiotu Zamówienia, pkt. 4.1 i 4.2 w następującym zakresie:

**Ad. 4.1**

- ad. opracowanie dokumentacji projektowej budowy rurociągów wody surowej Dw 250÷260 mm PE SDR11 PN16 wraz połączeniem z układem studni oraz stacji uzdatniania – zmiana terminu wykonania – **wydłużenie terminu do 6 miesięcy od dnia podpisania umowy;**
- ad. opracowanie dokumentacji projektowej zbiorników retencyjnych wody uzdatnionej Vc=150 m<sup>3</sup> wraz z fundamentami – **wydłużenie terminu do 6 miesięcy od dnia podpisania umowy;**
- ad. opracowanie dokumentacji projektowej budowy studni głębinowych wydajność min. ≥ 50 m<sup>3</sup>/h – **wydłużenie terminu do 12 miesięcy od dnia podpisania umowy;**

- ad. opracowanie dokumentacji projektowej wymiany pomp i armatury w czynnych studniach wraz z instalacjami elektrycznymi i sterującymi – **wydłużenie terminu do 6 miesięcy od dnia podpisania umowy;**

- ad. opracowanie dokumentacji projektowej realizacji węzłów wodociagowych, wraz z budową i przebudową odcinków sieci (wykonanie połączeń pierścieniowych) – **wydłużenie terminu do 6 miesięcy od dnia podpisania umowy**

#### **Ad. 4.2**

- ad. budowa rurociągów wody surowej Dw 250÷260 mm PE SDR11 PN16 wraz połączeniem z układem studni oraz stacji uzdatniania – długość ok. 2x1000mb (dwa równoległe rurociągi) wraz z komorami - **wydłużenie terminu do 6 miesięcy od dnia odbioru przez Zamawiającego kompletnej dokumentacji projektowej;**

- ad. budowa zbiorników retencyjnych wody uzdatnionej Vc=150 m3 wraz z fundamentami – **przesunięcie daty granicznej do dnia 30.06.2023;**

- ad. budowa studni głębinowych wraz z wyposażeniem i włączeniem w układ tłoczny – **wydłużenie terminu granicznego do 31.12.2023 r.**

Powyższe uzasadnione jest długością procedur formalnych i terminów urzędowych wynikających z aktów prawnych, związanych m.in. z opracowaniem map do celów projektowych, uzgodnieniami z podmiotami (w tym Wojewódzki Zarząd Dróg), uzyskaniem pozytywnej opinii na naradzie koordynacyjnej, uzgodnienia dokumentacji budowlanej (w przypadku urządzeń i obiektów wymagających takiego trybu), uzyskanie niezbędnych pozwoleń, etc.

Ponadto w przypadku opracowania dokumentacji dla budowy studni, cały proces obejmujący badania geologiczne, przygotowanie operatów, uzgodnienia z Wodami Polskimi, Urzędem Marszałkowskim, decyzje środowiskowe, itd. nie ma fizycznie możliwości przygotowania i uzgodnienia kompletnej dokumentacji w terminach wskazanych w SIWZ. Ponadto z analizy zakresu prac wynika, że część robót jest ze sobą powiązana technologicznie – np. przewody wody surowej oraz studnie, dlatego konieczne jest przygotowywanie równoległe dokumentacji dla zakresów posiadających wspólny mianownik.

Potrzeba wydłużenia terminu realizacji robót budowlanych, wynika przede wszystkim z czasu niezbędnego do zakończenia prac projektowych a także ze względu na aktualną sytuację rynkową i występujące zaburzenia w łańcuchach dostaw oraz niedobory podstawowych materiałów i surowców, niezależne od Wykonawców.

W związku z powyższym Oferent wnioskuje o zmianę granicznego terminu zakończenia Kontraktu – na dzień 31.12.2023 r. (§ 2 ust. 1 wzoru umowy na roboty budowlane).

#### **Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 1:**

Zamawiający wyjaśnia, co następuje:

#### **Ad. 4.1:**

- ad. opracowanie dokumentacji projektowej budowy rurociągów wody surowej Dw 250÷260 mm PE SDR11 PN16 wraz połączeniem z układem studni oraz stacji uzdatniania – długość 2x1000mb (dwa równoległe rurociągi) wraz z komorami – **Zamawiający zmienia termin wykonania dokumentacji projektowej – wydłuża termin do 3 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy;**
- ad. opracowanie dokumentacji projektowej zbiorników retencyjnych wody uzdatnionej Vc=150 m<sup>3</sup> wraz z fundamentami – **Zamawiający nie dokonuje zmiany terminu wykonania dokumentacji projektowej i utrzymuje termin 4 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy;**
- ad. opracowanie dokumentacji projektowej budowy studni głębinowych wydajność min. ≥ 50 m<sup>3</sup> /h – **wydłużenie terminu do 12 miesięcy od dnia podpisania umowy – Zamawiający zmienia termin wykonania dokumentacji projektowej – wydłuża termin do 9 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy;**
- ad. opracowanie dokumentacji projektowej wymiany pomp i armatury w czynnych studniach wraz z instalacjami elektrycznymi i sterującymi – **Zamawiający zmienia termin wykonania dokumentacji projektowej – wydłuża termin do 5 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy;**
- ad. opracowanie dokumentacji projektowej realizacji węzłów wodociagowych, wraz z budową i przebudową odcinków sieci (wykonanie połączeń pierścieniowych) – **Zamawiający zmienia termin wykonania dokumentacji projektowej – wydłuża termin do 5 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy;**

#### **Ad. 4.2:**

- ad. budowa rurociągów wody surowej Dw 250÷260 mm PE SDR11 PN16 wraz połączeniem z układem studni oraz stacji uzdatniania – długość ok. 2x1000mb (dwa równoległe rurociągi) wraz z komorami - **Zamawiający nie dokonuje zmiany terminu wykonania robót budowlanych i utrzymuje termin 3 miesięcy licząc od dnia odbioru przez Zamawiającego kompletnej dokumentacji projektowej;**
- ad. budowa zbiorników retencyjnych wody uzdatnionej Vc=150 m<sup>3</sup> wraz z fundamentami – **Zamawiający nie dokonuje zmiany terminu wykonania robót budowlanych i utrzymuje termin 3 miesięcy licząc od dnia odbioru przez Zamawiającego kompletnej dokumentacji projektowej;**
- ad. budowa studni głębinowych wraz z wyposażeniem i włączeniem w układ tłoczny – **Zamawiający dokonuje zmiany terminu wykonania robót budowlanych na okres 15 miesięcy licząc od dnia odbioru przez Zamawiającego kompletnej dokumentacji projektowej, nie dłużej jednak niż do 31 lipca 2023 r.**

- II. W związku z wprowadzoną zmianą terminów w Części I przedmiotowego zamówienia dla etapu I Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ w Części I dla etapu II w pkt. 4.2. Rozdziału II SWZ oraz w Części III w pkt. 4.4. Rozdziału II SWZ zakresie terminów określonych dla realizacji Inwestycji w następujący sposób:

#### **pkt. 4.2. Rozdziału II SWZ**

**Część I, etap II:** wykonanie na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej, o której mowa w pkt. 4.2. SWZ i skutecznego zgłoszenia robót budowlanych, prac budowlanych oraz sporządzenie operatu kolaudacyjnego wykonanych robót budowlanych **w terminach:**

- budowa rurociągów wody surowej Dw 250÷260 mm PE SDR11 PN16 wraz połączeniem z układem studni oraz stacji uzdatniania – długość ok. 2x1000mb (dwa równoległe rurociągi) wraz z komorami – **w terminie 3 miesięcy licząc od dnia odbioru przez Zamawiającego kompletnej dokumentacji projektowej;**
- budowa zbiorników retencyjnych wody uzdatnionej Vc=150 m<sup>3</sup> wraz z fundamentami – **w terminie 3 miesięcy licząc od dnia odbioru przez Zamawiającego kompletnej dokumentacji projektowej;**
- budowa studni głębinowych wydajność min. ≥50 m<sup>3</sup> /h wraz z obudową termoizolacyjną, wyposażeniem i włączeniem w układ tłoczony wody surowej – **w terminie 15 miesięcy licząc od dnia odbioru przez Zamawiającego kompletnej dokumentacji projektowej, nie dłużej jednak niż do 31 lipca 2023 r.;**
- wymiana pomp i armatury w czynnych studniach wraz z instalacjami elektrycznymi i sterującymi – **w terminie 15 miesięcy licząc od dnia odbioru przez Zamawiającego kompletnej dokumentacji projektowej, nie dłużej jednak niż do 31 czerwca 2023 r.;**
- modernizacja/przebudowa węzłów wodociągowych wraz z odcinkami sieci oraz opracowaniem kompletnego schematu sieci wodociągowej – **w terminie 15 miesięcy licząc od dnia odbioru przez Zamawiającego kompletnej dokumentacji projektowej, nie dłużej jednak niż do 31 lipca 2023 r.;**
- wymiana hydrantów zewnętrznych - sieć SUW Dębice i SUW Smólnik – **w terminie 15 miesięcy licząc od dnia odbioru przez Zamawiającego kompletnej dokumentacji projektowej, nie dłużej jednak niż do 31 lipca 2023 r.;**
- realizacja węzłów wodociągowych, wraz z budową i przebudową odcinków sieci (wykonanie połączeń pierścieniowych) – **w terminie 15 miesięcy licząc od dnia odbioru przez Zamawiającego kompletnej dokumentacji projektowej, nie dłużej jednak niż do 31 lipca 2023 r.;**
- dostawa agregatu prądotwórczego wraz z osprzętem, rozdzielnicą – **w terminie 3 miesięcy licząc od dnia odbioru przez Zamawiającego kompletnej dokumentacji projektowej;**

#### **pkt. 4.4. Rozdziału II SWZ**

**Część III:** pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach Inwestycji „Modernizacja wraz z rozbudową Stacji Uzdatniania Wody w m. Dębice, Dąb Polski oraz sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Włocławek” **w terminie 15 miesięcy od dnia podpisania umowy, w tym:**

- w ramach etapu I realizowanego w Części I przedmiotowego postępowania **do dnia odebrania dokumentacji projektowej;**
- w ramach etapu II realizowanego w Części I przedmiotowego postępowania **do dnia zakończenia przez wykonawcę realizacji robót budowlanych oraz w okresie gwarancyjnym określonym przez wykonawcę robót budowlanych;**

- w ramach robót budowlanych realizowanych w Części II przedmiotowego postępowania **do dnia zakończenia przez wykonawcę realizacji robót budowlanych oraz w okresie gwarancyjnym określonym przez wykonawcę robót budowlanych.**

- III. W związku z powyższym Zamawiający dokonuje zmiany terminu granicznego dla wykonania robót budowlanych określonego w § 2 ust. 1 Projektowanych postanowień umownych dla Części I oraz terminu dla realizacji przedmiotu zamówienia określonego w Części III SWZ, tj. **do 15 miesięcy od dnia zawarcia umowy jednakże nie dłużej niż do 31 lipca 2023 r.**
- IV. Zamawiający załącza do niniejszych Wyjaśnień poprawione Formularze ofertowe:
- 1) Formularz ofertowy dla Części I;
  - 2) Formularz ofertowy dla Części III.
- V. Zamawiający informuje, że w związku z udzielonymi Wyjaśnieniami termin składania ofert z jednoczesnym terminem wniesienia wadium oraz termin otwarcia ofert nie ulegają zmianie.
- .....