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1. Dane ogdlne

1.1. Przedmiot inwestycji, zakres zamierzenia

Niniejsze opracowanie stanowi wytyczne rozruchu istniejgcej przepompowni $ciekdw
sanitarnych PS Sliska zlokalizowanej w Gdyni przy ulicy Bernada Mysliwka. Przebudowa obiektu
polegata na podwyzszeniu terenu przepompowni wraz z infrastrukturg towarzyszacg w celu
zabezpieczenia przed naptywem woéd deszczowych z terendw przyleglych ulic. Do obiektow
podlegajgcych rozruchowi nalezg: przepompownia $ciekdéw, studnia z zastawkg kanatowa,
urzgdzenia pomiarowe i armatura zainstalowana poza zbiornikiem przepompowni, system
zasilania w energie elektryczng oraz system automatyki i sterowania pracg wszystkich urzadzen.

1.2. Cel opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje kwestie zwigzane z organizacjg i przeprowadzeniem
kompleksowego rozruchu przebudowywanej przepompowni.
Celem opracowania jest okreslenie wytycznych koniecznych do:
ustalenia sktadu Komisji Rozruchu,
+ opracowania harmonogramu rozruchu,
« opracowania ramowej instrukcji BHP na czas rozruchu.

1.3. Podstawy opracowania

- Umowa nr ZP/36/1/2019 z PEWIK Gdynia Sp. z o.0.,

«  Projekt budowlany opracowany w grudniu 2019 r.,
Projekt wykonawczy opracowany w lutym 2020r.,

- Rozporzagdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
w sprawie ogolnych przepisow bezpieczehstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U.
z 2003 r. Nr 169, poz. 1650, zmiana Dz.U. z 2007r. Nr 49, poz. 330),

« Rozporzgdzenie Min. Gosp. Przestrzennej i Budownictwa z 1.10.1993 r. w sprawie
bhp przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz.U. Nr 96,
poz. 437).

2. Informacja na temat obiektu podlegajacego rozruchowi

Przepompownia sciekow ,Sliska” zlokalizowana na dziatce nr 3670 obreb 0011 Ortowo,
Gdynia. Dziatka, na ktorej lezy obiekt jest wtasnoscig Inwestora, tj. PEWIK Gdynia Sp. z o0.0. i
znajduje sie przy ulicy Bernada Mysliwka.

Podstawowe rzedne i wymiary przepompowni:

-Srednica wewnetrzna: 1500mm,
-Srednica zewnetrzna: 1680mm,
-Gteboko$¢ technologiczna (od wierzchu pokrywy do dna przepompowni): 4378mm.

2.1. Parametry pracy pompowni

Maksymalny godzinowy doptyw do przepompowni: Qmaxn=75 m®h,
llos¢ pracujgcych pomp: 1+1,
llos¢ wigczen pompy na godzine: 30,

2.2. Pompy

Pompa do zakupu: FP 3153 SH3~272 — 2 szt. (pompa zatapialna),
Wirnik: zeliwo utwardzone, krawedzie tngce, Srednica 197 mm
Wydatek 1 pompy: 62 m*/h,
Wysoko$¢ podnoszenia: 40,6m,

- Srednica kroéca tlocznego: 100mm,

« Masa pompy: 252 kg

Silnik:
- Fazy 3~,
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2.3.

2.4.

Napiecie nominalne 400 V,

Liczba biegundéw 2,

Moc znamionowa 15 kW,

Prad rozruchowy 213 A,

Prad znamionowy 27 A,

Nominalna predkos¢ obrotowa 2910 rpm.

Armatura

Zastawka kanatowa DN200 — 1 szt.,
Ztgcze typu perrot (damskie) do podtgczenia pompy awaryjnej — 1 szt.

Sterownie zespotéw pompowych

Rozdzielnice RZ-S zaprojektowano do zasilania isterowania pracg dwoch zespotéw
pompowych o mocy kW 15kW kazdy. Dla sterowania pracg pomp przewidziano tryb pracy
automatycznej, recznej, pompa odstawiona. Wybor trybu pracy odbywac sie bedzie za pomoca
przetgcznikébw rodzaju sterowania REKA/O/AUTOMAT umieszczonych na drzwiach szafy
automatyki. Dla kazdej pompy przewidziano niezalezny przetgcznik sterowania.

Tryby pracy przepompowni:
[0 Praca podstawowa ze sterownikiem — Pracg pomp zarzadza sterownik plc serii

o

RX3i na podstawie sygnatu z sondy pomiaru poziomu $ciekéw. W przypadku
wzrostu poziomu $ciekdw powyzej wartosci zadanej sterownik wigczy wybrang
pompe do pracy. Wylgczenie pompy nastgpi przy poziomie minimalnym. Wartosci
zatgczenia i wytgczenia pomp muszg byé zapisane w sterowniku plc i muszg by¢
dostepne i modyfikowalne z poziomu panela operatorskiego. tagodny rozruch
realizowany bedzie za pomocg softstartow MCD500

Sterownik plc ma realizowa¢ alternacje pracy pomp. Alternacja pracy pomp ma
nastepowac po kazdym wytgczeniu pompy.

Algorytm sterowania pracg pomp musi zapewnic:

wigczanie/wytgczanie pomp w takiej kolejnosci, aby wigczana byta zawsze ta pompa
dla ktorej czas postoju jest najdtuzszy,

przetgczanie pomp w czasie matych naptywow $ciekdw,

zwtoke czasowg pomiedzy wytgczeniem jednej pompy i wigczeniem drugiej pompy,
automatyczne, cykliczne spompowywanie osadow zalegajgcych na dnie poprzez
spompowanie sciekow ponizej wartosci poziomu wytgczenia pomp. llos¢ cykli na dobe
oraz warto$¢ poziomu do ktorej bedg spompowywane osady ustawiana z panela
operatorskiego.

[0 Praca awaryjna — sterowanie realizowane w przypadku awarii sterownika plc.

Sterowanie realizowane w oparciu o wylgczniki ptywakowe z pominieciem
sterownika plc. Jest to sterowanie uproszczone bez alternacji pomp. Wybor pompy
wigczanej do pracy awaryjnej realizowany bedzie za pomocg dwupotozeniowego
przetgcznika ,S3”

Praca w trybie recznym- sterowanie realizowane po ustawieniu przetgcznikow
rodzaju pracy w potozenie ,REKA” Ustawienie przetgcznika w pozycje ,REKA”
powodowac bedzie natychmiastowe uruchomienie wybranej pomy.

3. Wykaz obiektéw podlegajacych rozruchowi

studzienka S1 z zastawkg kanatowa,
modernizowana przepompownia sciekéw ,Sliska”,
rozdzielnia zasilajgco-sterujaca,

urzadzenia AKPIA.

4. Cel i zakres rozruchu oraz warunki przystapienia do rozruchu

Rozruch i przekazanie przepompowni do eksploatacji to ostatni etap realizacji inwestyciji.
Celem rozruchu jest uzyskanie zatozonych parametréw pracy przepompowni, jak réwniez
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wykrycie i usuniecie ewentualnych usterek projektowych lub btedéw powstatych w trakcie
wykonawstwa budowlanego oraz przy instalacji urzadzen i armatury.

4.1. Cel rozruchu przepompowni $ciekéw sanitarnych Sliska

weryfikacja podczas prob bez obcigzenia i z obcigzeniem sprawnosci
i niezawodnosci dziatania urzagdzen, ich finalna regulacja oraz poréwnanie
parametrow technicznych okreslonych w DTR urzadzen z rzeczywistymi
parametrami wykazywanymi podczas rozruchu,
- uruchomienie i przygotowanie do eksploatacji obiektu podlegajgcego rozruchowi,
- ustalenie i uzyskanie optymalnych parametrow technologicznych przy rzeczywistym
obcigzeniu przepompowni.
Wiasciwie przeprowadzony rozruch ma znaczgcy wptyw na dalszg prace obiektu
i zainstalowanych w nim urzgdzen. W trakcie przeprowadzania rozruchu nalezy przeprowadzi¢
réwniez instruktaz dotyczgcy obstugi obiektu.

4.2. Warunki przystagpienia do rozruchu

catkowite zakonczenie robot budowlano — montazowych,
protokolarne  potwierdzenie  przeprowadzenia prob  montazowych przez
wykonawcow instalacji oraz urzgdzen,

- protokolarne potwierdzenie przeprowadzenia prac regulacyjno — pomiarowych,
przedtozenie atestéw, zaswiadczen i protokotéw zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania robét budowlano — montazowych,

+ usuniecie usterek budowlano-montazowych, ujawnionych w czasie préb.

Prace regulacyjno — pomiarowe obejmujgce sprawdzenie, uruchomienie i wyregulowanie
stacji i rozdzielni elektrycznej i automatyki powinny umozliwi¢ przeprowadzenie prob
montazowych oraz wykonanie rozruchu urzgdzen i instalacji technologicznych.

4.3. Zakres rozruchu

Realizacja rozruchu obejmuje nastepujgce czynnosci:

- sprawdzenie zgodnosci wykonania obiektéw z dokumentacja,
przeprowadzenie rozruchu mechanicznego,

- przeprowadzenie rozruchu hydraulicznego,
przeprowadzenie rozruchu technologicznego,
prowadzenie na biezgco dokumentacji — dziennika rozruchu, raportéw kontroli,

« szkolenie obstugi,

«  przygotowanie przepompowni do przeprowadzenia testoéw odbiorowych,
opracowanie sprawozdania z rozruchu,

« przekazanie obiektu do ponownej eksploataciji.

5. Przygotowanie do rozruchu

Przygotowanie rozruchu pod wzgledem organizacyjnym polega na:
powotaniu kierownictwa rozruchu,
zapewnieniu udziatu specjalistow branzowych,
opracowanie w miare potrzeb szczegotowych, specjalistycznych badz
uzupetniajgcych instrukcji branzowych.

Przygotowanie rozruchu pod wzgledem technicznym:

Przed przystgpieniem do rozruchu nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania obiektéw
podlegajgcych rozruchowi zgodnie z projektem. Sprawdzi¢ nalezy rozmiary obiektow, ich
usytuowanie w planie, rzedne oraz wyposazenie. Usterki i braki w wykonawstwie ustala sie na
podstawie zewnetrznego przeglgdu, pomiaréw geodezyjnych i zdje¢ wszystkich urzgdzen oraz
préb hydraulicznych w odniesieniu do zbiornikdw, przewodéw. Niezwykle istotne jest
sprawdzenie doktadnosci i starannosci wykonania nadbudowy studzienek i zbiornika
przepompowni oraz szczelnosci konstrukcji budowlanych.

5.1. Powotanie Komisji Rozruchowej

Wykonawca rozruchu przedstawi Inwestorowi propozycje sktadu Komisji Rozruchowe;j.
Sktad komisji winien by¢ zatwierdzony przez Inwestora przed rozpoczeciem rozruchu.
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5.2.

Komisja rozruchowa i zatloga eksploatacyjna

Propozycja sktadu komisji rozruchowej:

1.

2
3.
4.
5

6.

Kierownik rozruchu,

Zastepca kierownika rozruchu,
Inspektor ds. BHP i p.poz.,
Inzynier mechanik,

Inzynier elektryk/automatyk,
Pracownik biurowy.

Zatoga eksploatacyjna zatrudniona na czas rozruchu to dwie brygady, kazda
w nastepujgcym skfadzie:

1.
2.
3.

Brygadzista,
Elektryk,
Mechanik/monter.

Dodatkowo, do prac rozruchowych Inwestor powinien oddelegowac pracownikéw, ktorzy
bedg operatorami przepompowni $ciekdw sanitarnych po przekazaniu jej do ponownej

eksploatacji.

5.3.

Zaplecze techniczne Komisji Rozruchowej

Komisja rozruchu powinna dysponowac odpowiednig bazg techniczno — lokalowg, w tym:

5.4.

pomieszczenia dla kierownictwa i biura komisji rozruchu,

pomieszczenia z odpowiednim wyposazeniem socjalno — sanitarnym dla
pracownikéw grup specjalistycznych,

dostep do warsztatu z wyposazeniem,

transport.

Obowiazki Kierownika Rozruchu

Kierownik rozruchu jest odpowiedzialny za prawidtowos¢ przeprowadzenia rozruchu,
odpowiada za zabezpieczenie wiasciwych warunkéw BHP w okresie rozruchu oraz
zabezpieczenie urzgdzen podlegajgcych rozruchowi.

W przypadku powstania okolicznosci uniemozliwiajgcych prowadzenie prac rozruchowych,
kierownik rozruchu wraz z Inwestorem i wykonawcg sporzgdza odpowiedni protokdt zawieszenia
prac z podaniem przewidywanego terminu ich wznowienia.

Z chwilg usuniecia przeszkdd powodujgcych przerwe w rozruchu kierownik wznawia prace
rozruchowe i powiadamia zainteresowanych.

Do obowigzkow kierownika rozruchu nalezy :

przyjecie oraz dokfadne zapoznanie sie z dokumentacjg techniczng i instrukcjg
rozruchu przepompowni,

prawidtowe zorganizowanie grupy rozruchowej, tgcznie z zespotami roboczymi,
sporzadzenie roboczych harmonograméw rozruchu zgodnych z dokumentacjg
rozruchowa,

przyjecie obiektu do rozruchu poprzez komisyjny odbidr i rozdzielenie zadan,
sprawdzenie zabezpieczenia warunkéw BHP i p.poz. i dopuszczenie obiektu do
rozruchu,

prowadzenie rozruchu zgodnie z dokumentacjg, z zasadami sztuki inzynierskiej oraz
obowigzujgcych przepiséw, w tym BHP oraz p.poz.,

rozstrzyganie wszelkich spornych spraw technicznych wystepujgcych w okresie
trwania rozruchu,

wnioskowanie o powotanie do komisji rozruchu rzeczoznawcéow w celach
konsultacyjnych,

zatatwianie spraw zwigzanych z koniecznoscig dokonywania zmian technicznych
wyniktych w trakcie rozruchu w drodze postepowania uzgadniajgcego miedzy
inwestorem, nadzorem autorskim, doradcami technicznymi i biurem projektowym,
przerwanie prac rozruchowych w przypadku wystgpienia zagrozeh BHP, p. poz. lub
awarii,

wdrazanie urzgdzenia do wstepnej eksploatacji, az do osiggniecia parametréw
okreslonych w dokumentaciji rozruchowej,

prowadzenie biezgcej dokumentaciji prac rozruchowych,
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sporzadzenie koncowego sprawozdania z rozruchu,

zgtoszenie inwestorowi zakonhczenia rozruchu i gotowosci obiektu do odbioru
koncowego i rozpoczecia eksploatacji,

sporzadzenie instrukcji eksploatacyjnej dla uzytkownika przepompowni,

przekazanie obiektu po rozruchu Inwestorowi.

5.5. Obowiazki Komisji Rozruchowej

Do obowigzkéw Komisji nalezy:
« W okresie rozruchu mechanicznego bezposrednie kierowanie pracami,
- w okresie rozruchu technologicznego kierowanie zespotami obserwacyjnymi,
nadzorowanie prac zespotow roboczych,
kierowanie zespotem ludzi obstugujgcych maszyny i urzgdzenia w fazie rozruchu
technologicznego,
kierowanie probami odbiorczymi po rozruchu urzadzeh i instalacji, zgodnie
Z ustalonymi warunkami ich przeprowadzenia,
Inspektor ds. BHP i ppoz. podlega Kierownikowi Rozruchu. Do jego obowigzkéw nalezy:
« opracowanie instrukcji BHP i ppoz. dla prac rozruchowych,
biezgca kontrola prac pod wzgledem prawidtowosci stosowania przepiséw BHP
i p.poz.,
- organizacja szkolen i instruktaz pracownikéw rozruchu.

6. Rozruch mechaniczny

6.1. Podstawowe warunki przystgpienia do rozruchu mechanicznego

- zakonczenie préb montazowych zgodnie z DTR urzadzen i warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych, a w szczegdlnosci:
zakonczenie prac regulacyjno — pomiarowych uktadoéw elektrycznych,
zapewnienie wszystkich niezbednych czynnikéw, jak: woda, energia elektryczna,

« wyposazenie w sprzet BHP i p.poz i ratunkowy.

6.2. Zasady ogdlne przeprowadzania rozruchu mechanicznego

Rozruch mechaniczny obiektow i urzgdzen przeprowadza sie na ,sucho”. Ta faza rozruchu
ma na celu sprawdzenie droznosci, szczelnosci i dziatania urzgdzen i przewodéw
zainstalowanych w przepompowni i powinna by¢ poprzedzona rozruchem urzgdzen
energetycznych i zasilajgcych.

Prace rozruchowe powinny odbywac sie po:

1. zakonczeniu préb montazowych urzadzen wykonanych zgodnie z projektami
techniczno-ruchowymi maszyn i urzgdzen (DTR) oraz warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, a w szczegoélnosci dotrzymanie
zatozonych warunkow technicznych pracy:

« napeddéw mechanicznych,
zabezpieczen, sygnalizacji, ogranicznikéw itp.,
oznakowania urzgdzen wodnych i kanalizacyjnych,

2. zakonczeniu prac regulacyjno-pomiarowych uktadow elektrycznych,
a w szczegolnosci:
sprawdzenie z dokumentacjg poprawnosci wykonania obwodoéw sitowych i dziatania
obwoddw sterowania,
wyregulowanie aparatury ruchowej i sterowniczej,
sprawdzenie poprawnosci dziatania przynaleznych zabezpieczen,
wykonanie pomiaréw skutecznosci uziemienia ochronnego lub zerowania,

3. zabezpieczeniu uruchamianych stanowisk i urzadzeh w niezbedne czynniki tj.
energie elektryczng i wode technologiczna,

4. sprawdzeniu protokotéw odbioréw czesciowych i inspektorskich, protokotow z prac
regulacyjno-pomiarowych, atestéw i Swiadectw technicznych itp.,

5. doktadnym zapoznaniu sie z dokumentacjg w zakresie:
dziatania urzadzen mechanicznych i ich smarowania,

- instrukcji obstugi i konserwacji (DTR),
instrukcji rozruchu (DTR),
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6.3.

sposobu sterowania,
rurociggow i armatury,
ogolnych wytycznych i przepiséw BHP i p.poz.

Zakres czynnosci zwigzanych z rozruchem

Czynnosci Inwestora:

dostarczenie dokumentacji projektowej,

zabezpieczenie dla potrzeb rozruchu bazy materiatowej i energetycznej,
zapewnienie obecno$ci ekipy eksploatacyjnej przepompowni, ktéra bedzie
uzytkowata obiekt w przysziosci.

Czynnosci grupy rozruchu mechanicznego:
Ogodlne

uruchomienie lub doprowadzenie do gotowosci eksploatacyjnej wszelkich urzgdzen
ustawionych na stanowiskach roboczych,

usuniecie usterek powstatych podczas prob rozruchowych,

doprowadzenie urzgdzen do kompletnej sprawnosci technicznej,

zebranie do instrukcji eksploatacyjnej uwag i spostrzezen dotyczgcych pracy
urzadzen,

udokumentowanie catosci prac protokotem odbioru technicznego,

zgtoszenie gotowosci do rozruchu technologicznego.

Zakres przeprowadzanych czynnosci

6.4.

zapoznanie sie z dokumentacjg techniczno-ruchowg oraz instrukcjami fabrycznymi
montazu i obstugi urzgdzen,

sprawdzenie wysokosciowe usytuowania obiektu,

sprawdzenie szczelnosci $cian wzgledem infiltracji wod gruntowych lub eksfiltracii,
sprawdzenie prawidtowosci montazu urzadzen,

sprawdzenie zgodnosci parametrow technicznych poszczegolnych urzadzen
z dokumentacjg projektowa,

sprawdzenie kierunkéw obrotu silnika, uruchomienie silnika na luzie i stopniowe
obcigzanie,

sprawdzenie, czy w czasie pracy urzgdzenia nie wystepujg nieprawidtowosci,
sprawdzenie w czasie prob wspotdziatania elementow i zespotdéw urzadzen,
przeprowadzenie smarowania czesci ruchomych,

prébna praca urzgdzenia,

wspoétpraca z grupg rozruchu elektrycznego w czasie rozruchu urzgdzen,
sporzadzenie sprawozdania z prac rozruchowych,

udziat w rozruchu technologicznym.

Czynnosci przy rozruchu poszczegolnych obiektow

6.4.1. Przepompownia sciekéw sanitarnych i komora pomiarowa

wspoélpraca z grupg rozruchu urzadzen elektrycznych i aparatury
kontrolnopomiarowej,

sprawdzenie i ewentualne uzupetnienie smarem punktow smarowania recznego,
sprawdzenie zamocowania zasuw i dziatania ich mechanizmoéw,

sprawdzenie ustawienia i zamocowania pomp,

sprawdzenie zamocowania i droznosci rurociggow ttocznych,

sprawdzenie zamocowania i droznosci instalacji awaryjnego pompowania sciekow,
uruchomienie kolejno pomp na biegu luzem i sprawdzenie kierunku obrotow,
ewentualne uzupetnienie zabezpieczenia antykorozyjnego.

6.4.2. Studzienka z zastawka kanalowa

sprawdzenie zamocowania oraz otwarcie/zamkniecie zastawki.

7. Rozruch hydrauliczny

Rozruch hydrauliczny jest przeprowadzany po zakonczeniu rozruchu mechanicznego.
Obejmuje on ostateczng regulacje, kontrole szczelnosci obiektow i rurociggébw oraz prace
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urzadzen pod obcigzeniem. Musi by¢ on przeprowadzony w bezpiecznych warunkach
sanitarnych, czyli przy zastosowaniu wody jako medium.

UWAGA: Sprawdzajgce prace geodezyjne nalezy przeprowadzi¢ przed napetnieniem
obiektéw woda.

7.1. Podstawowe warunki rozpoczecia rozruchu hydraulicznego

- zakonczenie rozruchu mechanicznego,
usuniecie ewentualnych usterek ujawnionych w czasie rozruchu mechanicznego,

- protokolarne stwierdzenie przeprowadzenia préb szczelnosci oraz odbiorow
specjalistycznych zbiornikow,
zaznajomienie sie z obowigzujgcymi przepisami w zakresie eksploatacji urzgdzen
wodociggowych i kanalizacyjnych,

« oczyszczenie przewodow, kanatow i zbiornikow i przemyciu ich czystg woda,
zapewnienie dostaw wody w ilosci wystarczajgcej dla kompleksowego
przeprowadzenia rozruchu hydraulicznego,

- zapewnienie w odpowiedniej ilosci sprzetu BHP, ratowniczego, odziezy ochronnej
i sprzetu ochrony osobistej dla pracownikéw.

Gtéwne prace wykonywane podczas rozruchu hydraulicznego:

- sprawdzenie szczelnosci wszystkich obiektow, w tym szczelnosci przewodow
cisnieniowych i grawitacyjnych oraz zasuw i zastawek przez napetnienie czysta
woda,

- sprawdzenie wzajemnego usytuowania wysokosciowego obiektéw,

- sprawdzenie spadkow koniecznych do przeptywu sciekdw,
oczyszczenie przewodow i kanatow oraz przemyciu ich czystg wodg,

- sprawdzenie dziatania poszczegdinych elementéw oraz ich regulacja za pomocg
przepuszczenia przez urzgdzenia czystej wody tak, aby ewentualne zauwazone
usterki mogty by¢ usuniete w bezpiecznych warunkach sanitarnych
sprawdzenie parametrow pracy urzadzen przy petnym obcigzeniu wodg; w czasie
rozruchu hydraulicznego, po napetnieniu obiektéw wodg nalezy wigczyé kolejno
pompy na 0,5 — 1,0 godzine i obserwowac ich prace; po wstepnym potwierdzeniu
poprawnosci dziatania pomp nalezy pomierzy¢ natezenie pobieranego pradu; czas
pracy urzgdzen elektrycznych , tj. pomp powinien wynosi¢ 72 godziny,

« regulacja ukfadow sterowania automatycznego,
regulacja armatury sterowanej recznie i elektrycznie,

« sprawdzenie szczelnosci i stopnia osiadania zbiornikéw po napetnieniu ich woda.

Kontrola szczelnoSci przez napetnienie obiektow i przewodow czystg wodg, mimo ze jest
wykonywana w ramach kohncowego odbioru technicznego, jest szczegodlnie wazng czynnoscig
takze podczas rozruchu hydraulicznego.

Podczas rozruchu hydraulicznego bada sie szczelno$¢ zbiornikow na eksfiltracje
napetniajgc go wodg do projektowanego poziomu, a nastepnie zamyka sie wszystkie zasuwy na
wlocie i wylocie. W ciggu trzech dni uzupetnia sie poziom wody, mierzgc dokfadnie jej ilos¢
odpowiadajgcg ucieczce wody ze zbiornika. Nalezy uwzgledni¢ parowanie. Szczelnos$¢ obiektu
uznaje sie za wystarczajgca, jesli ubytek wody jest mniejszy niz 3 | na 1 m? zwilzonej powierzchni
Scian oraz dna.

Badanie szczelno$ci zbiornikdw na infiltracje wykonuje sie przy opréznionym zbiorniku.
W odstepie 72 godzin wykonuje sie komisyjne pomiary. Zbiorniki wykonane w wykopach
otwartych nie powinny wykazywac przecieku wod gruntowych do wnetrza.

Kontrola szczelnosci rurociggdbw wykonywana jest obowigzkowo w ramach odbioru
koncowego. Niemniej jednak te kontrole nalezy przeprowadzi¢ takze podczas rozruchu
hydraulicznego. Stosuje sie tu kryteria szczelnosci analogiczne jak przy odbiorach kohcowych.

Podkresla sie szczegblng waznos$¢ prac wchodzacych w zakres rozruchu hydraulicznego,
poniewaz jest to ostatnia kompleksowa kontrola przed przekazaniem przepompowni do ciggtej
eksploatacji. Po stwierdzeniu prawidtowej pracy wszystkich obiektow i urzgdzen nalezy
zakonczy¢ protokolarnie ten etap prac i przystgpi¢ do rozruchu technologicznego.

Wszelkie zauwazone usterki nalezy usung¢ przed przystgpieniem do dalszych prac.
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8. Rozruch technologiczny

8.1. Warunki dopuszczenia obiektu do rozruchu

Przed przekazaniem obiektu do rozruchu technologicznego muszg byé spetnione
naste,pUJace warunki:

zakonczenie rozruchu mechanicznego i hydraulicznego,
usuniecie ewentualnych usterek ujawnionych podczas rozruchu hydraulicznego,

- zapewnienie doptywu projektowanej ilosci $ciekdw,

- sprawdzenie i spetnienie wymogow w zakresie BHP,
przygotowanie i przeszkolenie personelu w zakresie technologii, przepiséw BHP
i p. poz.,

- zabezpieczenie dostaw energii elektrycznej i wody zgodnie z wymaganiami
technologicznymi.

8.2. Opis ogoiny

Gtoéwnym zadaniem rozruchu technologicznego jest uzyskanie poprawnego funkcjonowania
przepompowni $ciekéw i ustalenie optymalnych parametréw pracy.

8.3. Kontrola procesu technologicznego w czasie rozruchu

Dla sprawnego przeprowadzenia prac rozruchowych oraz ustalenia optymalnych
parametrow konieczne jest prowadzenie statej kontroli. Prowadzona ona bedzie przez
obserwacje wskazan aparatury kontrolno — pomiarowej oraz obserwacje pracy catego systemu.
Zgodnie z dokumentacjg techniczng — projekt AKPiA, mierzone bedg w sposob ciggly za pomoca
zainstalowanej aparatury pomiarowej nastepujgce parametry:

poziom Sciekdéw w przepompowni,
ilos¢ ttoczonych sciekow.

9. Zakonczenie rozruchu kompleksowego

9.1. Warunki zakonczenia rozruchu

Warunkiem zakonczenia rozruchu jest przeprowadzenie rozruchu mechanicznego,
hydraulicznego i technologicznego oraz uzyskanie projektowanych parametrow pracy ukfadu
sktadajgcego sie z przepompowni i rurociggdéw ttocznych.

Po zakonczeniu rozruchu Kierownik Rozruchu sporzgdza sprawozdanie kohcowe oraz
sprawozdanie z przeprowadzonych prac.

Sprawozdanie koncowe obejmuje m.in.:

1.  krétki opis przedmiotu rozruchu,

2. opis przebiegu rozruchu,

3. uwagi dotyczgce zastosowanych rozwigzan projektowych, dostarczonych urzgdzen
i wykonanego montazu,

4. zestawienie wazniejszych zmian technicznych i technologicznych wprowadzonych
w trakcie rozruchu,

5. zestawienie usterek napotkanych podczas rozruchu oraz sposéb ich usuniecia,

6. wnioski dotyczgce ewentualnych, mozliwych do przeprowadzenia zmian i ulepszen,

7. ewentualne zalecenia i wskazdéwki dotyczgce eksploatacji,

8. orzeczenie o stopniu gotowosci obiektu do podijecia statej eksploatacii.

Sprawozdanie z przeprowadzonych prac powinno zawiera¢ nastepujgce dane:

1 ilos¢ sciekow doptywajgcych do przepompowni,

2. uzyskane optymalne parametry pracy pomp:
wydajnosg,
wysokos¢ podnoszenia,
sprawno$¢ pompy,
zuzycie energii elektrycznej.

Zakohczenie rozruchu technologicznego potwierdzone bedzie podpisaniem przez
Inwestora Protokotu Odbioru Koncowego i nastgpi przejecie przez niego obiektu do eksploatacji.
Po zakonczeniu rozruchu opracowana zostanie instrukcja obstugi przepompowni sciekéw.
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10. Ramowa instrukcja BHP na czas rozruchu

Kluczowym zagadnieniem podczas rozruchu, a takze w czasie eksploatacji jest
przestrzeganie przepisow BHP.
Podstawowymi aktami prawnymi w tym zakresie sa:
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r.

w sprawie ogodlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U.
z 2003 r. Nr 169, poz. 1650, zmiana Dz.U. 2011 nr 173 poz. 1034).
Rozporzadzenie Min. Gosp. Przestrzennej i Budownictwa z 1.10.1993 r. w sprawie
bhp przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz.U. z 1993
Nr 96, poz. 437).

Przed przystgpieniem do rozruchu szczegolnie wazne jest wiasciwe ustawienie spraw BHP.
Nalezy o tym pamieta¢ przy doborze i szkoleniu zatogi biorgcej udziat w rozruchu i przy
organizacji samego rozruchu.

Odpowiedzialnos¢ za przestrzeganie przepisow BHP spoczywa na kierownictwie rozruchu.
W schemacie organizacyjnym komisji rozruchu przewidziano stanowisko inspektora BHP. Do
jego obowigzkow nalezy:

« uczestnictwo w odbiorze technicznym obiektu, sprawdzenie czy przekazywany do
rozruchu obiekt zostat wykonany zgodnie z dokumentacjg i czy spetnia przepisy
BHP oraz warunki higieniczno — sanitarne

- sprawdzenie stanu przeszkolenia i szkolenie uzupetniajgce zatogi rozruchowej
i eksploatacyjnej w zakresie BHP
przestrzeganie zasady obsadzania poszczegodinych stanowisk pracownikami
przeszkolonymi w zakresie BHP i posiadajgcymi odpowiednig praktyke
eksploatacyjna

- skompletowanie sprzetu ratunkowego i sprzetu ochrony osobistej oraz odziezy
ochronnej

- sprawowanie biezgcego nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem zasad organizacji
prac podczas rozruchu w oparciu o ,Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i
eksploatacji obiektéw i urzgdzen wodno — sciekowych w gospodarce komunalnej”.

Grupa rozruchowa powinna mie¢ zapewniong opieke lekarska. Zaleca sie mozliwie czeste
przeprowadzanie kontroli lekarskiej dla pracownikow majgcych kontakt ze Sciekami.

10.1. Opis zagrozen wystepujacych w przepompowniach sciekéw sanitarnych

Przy przecietnych sciekach sanitarnych doptywajgcych do przepompowni i witasciwej
eksploatacji systemu kanalizacyjnego oraz przestrzeganiu przepiséw BHP prawdopodobienstwo
wystgpienia zagrozenia zdrowia i zycia obstugi jest niewielkie.

Przy pracach przewidzianych w ramach rozruchu przepompowni $ciekéw sanitarnych
nalezy zwraca¢ uwage na nastepujgce mozliwe do wystgpienia zagrozenia:

zwiekszone stezenie gazdéw w zbiorniku sciekow sanitarnych,
- gtebokie zbiorniki sciekdéw sanitarnych.

10.2. Wymagane wyposazenie przepompowni w trakcie rozruchu

gasnice proszkowe,
koce gasnicze TA,
bosaki,
lekka drabina typu strazackiego z hakiem — 1 szt.,
przeno$ny wykrywacz gazéw ze wskaznikiem H2S, CH4 i CO,
maski przeciwgazowe z pochtaniaczami wielogazowymi,
wentylator przenosny,
szelki bezpieczenhstwa z linkami — szt.2,
szafka BHP,
- apteczka z wyposazeniem.
Niezaleznie od ww. sprzetu nalezy liczy¢ sie z koniecznoscig zakupu jeszcze innego
sprzetu, ktéry moze okazac sie niezbedny w trakcie rozruchu, a nastepnie eksploataciji.
Poza sprzetem ochronnym pracownicy muszg by¢ wyposazeni w ramach zakupdw
inwestorskich w odziez ochronng w takich asortymentach, w jakie sg wyposazeni pracownicy
przedsiebiorstw wodociggowo — kanalizacyjnych.
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10.3. Szkolenie pracownikéw w zakresie BHP

Wszyscy pracownicy biorgcy udziat w czynnosciach rozruchowych i eksploatacyjnych
powinni by¢ przeszkoleni w zakresie przepisow BHP z udokumentowanymi zaswiadczeniami
0 ukonczeniu odpowiedniego kursu. Zgodnie z Zarzadzeniem Ministra Gospodarki Terenowej
i Ochrony Srodowiska z dnia 29.09.1973r. w sprawie organizowania i prowadzenia szkolenia
w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, wymagania stawiane pracownikom biorgcym udziat
w rozruchu i eksploatacji urzadzen i obiektéw z zakresu gospodarki wodno — Sciekowej
przedstaW|aJa sie nastepujgco:

obstuga urzadzen energetycznych i aparatury kontrolno — pomiarowej — kurs BHP |
stopnia,
obstuga urzgdzen mechanicznych — kurs BHP | stopnia,
obstuga urzadzen na sieciach kanalizacyjnych — kurs BHP | stopnia,
«  kierownictwo i dozo6r nad rozruchem i eksploatacjg Kurs BHP Il stopnia.

Dodatkowe szkolenie pracownikdbw w zakresie stosowanych technologii i metod
przeprowadzanie préb rozruchowych przeprowadzajg specjalici zatrudnieni w Kierownictwie
Rozruchu. Zakres takiego szkolenia moze wynikngé w czasie operatywnego dziatania grup
rozruchowych.

Nie przewiduje sie kompleksowego specjalistycznego szkolenia pracownikow
zatrudnionych w rozruchu, ze wzgledu na wymagane od nich odpowiednie dla danej branzy
kwalifikacje. Za prawidtowy dobdr fachowcow biorgcych udziat w rozruchu odpowiada kierownik
grupy rozruchowej.

10.4. Ogodlne zasady organizacji pracy w czasie rozruchu

Wszelkie prace wykonywane sg na polecenie pracownikéw kierownictwa lub
dozoru.

- Woydajagcy polecenia powinni zapoznac sie z warunkami, w jakich ma by¢ wykonana
praca.
Prace mozna wykonac tylko przy zastosowaniu opanowanych metod i technologii.

- Pracownicy powinni uzywac sprzetu i odziezy ochronne;j.

- Zakres prac powinien byé zgodny z poleceniem.
W czasie pracy niedopuszczalne sg zmiany pofozenia aparatury i armatury
odcinajgcej, potozenia napeddw, usuwanie oston, barier.

- Prace w warunkach szczegodlnie niebezpiecznych mogg by¢ wykonywane wytgcznie
przez pracownikOw o petnej sprawnosci fizycznej i psychiczne;.
Dozwolone sg przerwy w pracy zespotu pod warunkiem skutecznego
zabezpieczenia przed dostepem osbéb postronnych.

« Po wykonaniu pracy nalezy usung¢ i zabezpieczy¢ narzedzia, materiaty i sprzet.

10.5. Wytyczne zapewnienia warunkéw BHP

Teren przepompowni Sciekow musi by¢ oswietlony, ogrodzony i niedostepny dla oséb
postronnych.

Ruch pojazdéw musi byé zorganizowany w sposob uniemozliwiajgcy kolizje. Wszelkie
prace eksploatacyjne i konserwacyjno — remontowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami
zawartymi w Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
1 pazdziernika 1993r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach
i konserwacji sieci kanalizacyjnych poz. 437.

Wszyscy pracownicy muszg byC wyposazeni w odziez ochronng oraz sprzet ochrony
osobistej konieczny do pracy.

Pracownicy z uszkodzong skoérg rgk nie powinni by¢ dopuszczeni do prac, przy ktorych
istnieje mozliwos¢ bezposredniego stykania sie ze Sciekami lub osadami.

Pracownicy powinni by¢ zobowigzani do przestrzegania higieny pracy przy spozywaniu
positkbw w miejscach do tego przewidzianych.

Otwarte kanaty, studzienki, zbiornik przepompowni, wykopy powinny by¢ oznakowane
znakami ostrzegawczymi, a miejsca szczegolnie niebezpieczne ogrodzone.

Pokrywy i wiazy powinny mie¢ odpowiednie zamkniecie uniemozliwiajgce dostep osobom
nieupowaznionym.

Rozdzielnia elektryczna powinna by¢ zamknieta i dostepna tylko dla upowaznionych
pracownikéw.
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Urzgdzenia powinny by¢é uruchamiane tylko przez upowaznionych pracownikéw
z zachowaniem kolejnosci czynnosci podanych w DTR urzadzenia.

Przy pracach przy urzadzeniach o szczegdlnym zagrozeniu porazeniem prgdem
elektrycznym mozna uzywac tylko przenosnego sprzetu oswietleniowego i narzedzi zasilanych
napieciem znamionowym nie wyzszym niz 24 V.

Prace w warunkach szczegolnego zagrozenia dla zdrowia i zycia mogg by¢é wykonywane
tylko na podstawie pisemnego polecenia wydanego przez pracownika kierownictwa rozruchu lub
dozoru, upowaznionego przez Kierownika Rozruchu.

Polecenie pisemne powinno okreslac:

- zakres, rodzaj i termin wykonania prac,

- srodki, za pomocg ktérych praca ma by¢ wykonana,
pracownikéw wyznaczonych do przygotowania miejsca pracy,

- pracownikow wyznaczonych do nadzorowania pracy.

Wykonywanie prac moze by¢ powierzone tylko pracownikom o odpowiednich
kwalifikacjach.

Zbiorniki pompowni sciekow sg zbiornikami zakrytymi, posiadajg zejscia — drabinki ze stali,
wyposazone sg w wentylacje grawitacyjng. Przed wejsciem do tych zbiornikow nalezy zdjaé
pokrywe wiazu i uzy¢ przewoznego agregatu wentylacyjnego. Do zbiornika mozna wejs¢ po
uzyskaniu pozytywnego wyniku badania powietrza przenosnym wykrywaczem H2S i CH4. Prace
w tych zbiornikach muszg by¢é wykonywane przez trzy osoby, w tym dwie asekurujace.

Studzienki na kanatach sanitarnych. Przy prawidlowo zachodzgcych procesach i nie
wystepowaniu niekontrolowanych zrzutdow do kanalizacji, w studzienkach nie powinny
wystepowac gazy zagrazajgce zdrowiu i zyciu ludzi.

Zagrozenie zatrucia siarkowodorem wystepuje tam, gdzie znajduje sie zagnity osad. Przed
wejsciem do studzienek nalezy sprawdzi¢ za pomocg przenosnego analizatora, czy nie
wystepujg gazy szkodliwe dla zdrowia lub niebezpieczne.

Niedopuszczalne jest wchodzenie do studzienek bez asekuracji oraz palenie ognia. W
miejscach widocznych i dostepnych nalezy wywiesi¢ informacje zawierajgcg instrukcje
postepowania w przypadku awarii, pozaru, wybuchu, porazenia prgdem elektrycznym, a takze
wyciggi z odpowiednich przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

10.6. Wytyczne i zalecenia p.poz.

Podstawowe przepisy dotyczgce ochrony przeciwpozarowej zawarte sg w Rozporzgdzeniu
Ministra Spraw wewnetrznych z dnia 3.11.1992 r. w sprawie ochrony p.pozarowej budynkéw
i innych obiektéw budowlanych i terendw.

Wszyscy pracownicy w przypadku powstania pozaru zobowigzani sg do czynnego
wiaczenia sie do akcji zmierzajgcej do likwidacji pozaru.

Obowigzki te dotyczg w szczegdlnosci:

- natychmiastowego zaalarmowania najblizszej jednostki strazy pozarnej o kazdym
pozarze,
zawiadomienia o pozarze przetozonych oraz pracownikow,
podjecia przed przybyciem strazy pozarnej akcji gasniczej przy uzyciu podrecznego
sprzetu gasniczego,
wykonywanie czynnosci ratowniczych zgodnie z poleceniem 0séb kierujgcych akcjg
gasnicza,
udzielenie dowodzgcym akcjg ratowniczg wszelkich informacji, mogacych
przyczyni¢ sie do sprawnego przeprowadzenia akcji gasniczej.

Przedsiebiorstwo Projektowania i Realizacji TELSYSTEM sp. z 0.0. Obiekt: przepompownia Sciekow
ul. Ortowska 8a, Gdynia



