
 

Załącznik nr 7 do SWZ 

UMOWA – projekt  
 

Zawarta w Nowym Żmigrodzie w dniu  …………………………………… pomiędzy: 
Gminą Nowy Żmigród, z siedzibą : ul. Mickiewicza 2, 38-230 Nowy Żmigród zwaną dalej „Zamawiającym", 
reprezentowaną przez: Pana Grzegorza Barę  -  Wójta Gminy Nowy Żmigród 
przy kontrasygnacie : Elżbiety Piotrowskiej – Skarbnika Gminy,  
a  
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
reprezentowanym/reprezentowaną przez: 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
zwaną dalej „Wykonawcą", 
łącznie zwanymi „Stronami", a odrębnie „Stroną". 

§ 1  
Zgodnie z wynikiem przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych 
(t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych.  
została zawarta umowa o następującej treści: 
 

§ 2 Przedmiot umowy 
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.  

„Utworzenie żłobka gminnego w Gminie Nowy Żmigród, ul. Mickiewicza 6, 38-230 Nowy Żmigród”  
      Realizowanego  w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+ 

2022-2029” 
2. Przedmiot umowy obejmuje przebudowę pomieszczeń na poziomie suteryn budynku przedszkola wraz ze 

zmianą sposobu użytkowania na sale przeznaczone na funkcję pomocniczą żłobka z węzłem sanitarnym, 
pomieszczeniem na sprzęty, szatnią dla personelu.  

3. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności  przebudowę pomieszczeń znajdujących się na 
poziomie suteryn istniejącego budynku przedszkola wraz z instalacjami wewnętrznymi (wodną, 
kanalizacji sanitarnej i elektrycznej) jako uzupełnienie funkcji żłobka zlokalizowanego na 
poziomie parteru budynku. 

     Zgodnie z przyjętymi założeniami planuje się wykonanie żłobka dla grupy 20 dzieci w wieku do 
trzech lat. Grupa będzie posiadała salę pobytu dziennego z własnym węzłem sanitarnym  na 
parterze budynku w Przedszkolu Gminnym. Sala przeznaczona na pobyt dzieci żłobkowych 
posiada niezależną szatnię przylegającą bezpośrednio do sali oraz niezależną toaletę. 
Powierzchnia sali to 69,5 m2, zespół sanitariatów – 13,4m2, szatnia 17,5m2. Dostęp do Sali 
żłobkowej i szatni poprzez istniejące wejście do budynku na poziomie parteru oraz drzwi 
wejściowe znajdujące się na półpiętrze schodów prowadzących na poziom suteryn 

     Mleko matki będzie przechowywane w pomieszczeniu obok Sali i będzie przechowywane zgodnie 
z wytycznymi GIS.    Instalacje wewnętrzne zgodne z projektem przebudowy pomieszczeń suteryn 
budynku przedszkola wraz ze zmianą sposobu użytkowania na sale magazynowe, z węzłem 
sanitarnym, pomieszczeniem na sprzęty, szatnie dla personelu, przebudowa wewnętrznej 
instalacji gazowej w pom. nr 0.5 zgodnie z decyzją  pozwolenia na budowę nr 11.44.2022 znak: 
AB.6740.11.47.2022. 
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     Nie planuje się jakichkolwiek zmian w zakresie dotychczasowej funkcji budynku. Zmiana dotyczy 
układu pomieszczeń suteryn ze zmianą sposobu użytkowania z gabinetów dydaktycznych na 
pomieszczenia pomocnicze – magazynowe wraz z węzłem sanitarnym. 

a/ prace wyburzeniowe i budowlane 
b/ przebudowa sanitariatów 
c/ montaż ślusarki drzwiowej  
d/ wymiana instalacji elektrycznej oświetlenia oraz wod- kan. oraz wentylacji mechanicznej 
e/ wymiana podłóg i posadzek w poszczególnych pomieszczeniach użytkowych 
f/ malowanie, tynki, cokoły 

 
2. Zadanie obejmuje również wykonanie systemu p.poż. napowietrzania klatki schodowej 
     w   poniższym zakresie: 

1. Opracowanie projektu technicznego systemu oddymiania klatki schodowej wraz z 
uzgodnieniem przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, 

2. Dostawa i montaż kanału napowietrzającego z czerpnią i klapą odcinającą, 
3. Dostawa i montaż wentylatora napowietrzającego do systemów oddymiania, 
4. Dostawa i montaż centrali zasilająco sterującej wentylatorem do systemów oddymiania 

klatek schodowych, 
5. Dostawa i montaż agregatu prądotwórczego zabezpieczającego system p.poż. w przypadku 

braku zasilania (zasilanie awaryjne). 
Uwaga: 

W związku, iż roboty prowadzone będą w funkcjonującym obiekcie Przedszkola Gminnego, 
zobowiązuje się Wykonawcę do zabezpieczenia terenu budowy przed rozpoczęciem robót przed 
osobami postronnymi a w szczególności przed dziećmi do czasu końcowego odbioru robót. Teren 
budowy należy wydzielić, zabezpieczyć i oznakować za pomocą tablic ostrzegawczych, a w razie 
potrzeby zapewnić stały nadzór. Przebudowywaną klatkę schodową należy  wydzielić od pozostałej 
części budynku za pomocą trwałej przegrody budowlanej wykonanej z materiałów NRO oraz 
zabezpieczających akustycznie przed hałasem. Całość robót budowlanych należy wykonywać w 
sposób, który umożliwi prowadzenie zajęć przedszkolnych w pozostałej części budynku, a w 
przypadku wystąpienia okoliczności mających charakter szczególny np. uroczystości, konkursy, itp. 
po wcześniejszym uzgodnieniu z Dyrekcją przedszkola należy tymczasowo wstrzymać roboty lub 
wykonywać takie prace, które nie będą powodować nadmiernych hałasów. 
 
6 . Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do specyfikacji warunków zamówienia: 

1) Dokumentacja projektowa – załącznik nr 8 do SWZ, 
2) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – załącznik nr 9 do SWZ, 
3) Przedmiar robót  - załącznik nr 10 do SWZ. 

7. W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie dbać o prawidłowość oznakowania przez cały czas realizacji 
robót oraz zapewni warunki bezpieczeństwa. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest 
uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w dniu odbioru. 

8. Materiały nieprzeznaczone do ponownego wbudowania należy odwieźć na składowisko odpadów. Koszty 
związane z gospodarowaniem odpadami, tj. transport, odzysk, unieszkodliwienie, deponowanie na 
składowisku odpadów poniesie Wykonawca. Materiały pochodzące z rozbiórek nadające się do 
ponownego wbudowania wykonawca przewiezie w miejsce wskazane przez Zamawiającego. 

 
§ 3 
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Materiały 
1. Do wykonania Przedmiotu umowy Wykonawca użyje własnych materiałów, maszyn i urządzeń. 
2. Przy realizacji Przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się stosować materiały dopuszczone do 

obrotu i stosowania w budownictwie w rozumieniu Prawa Budowlanego. 
3. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub 

wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa. 
4. Materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone normami i aprobatami 

technicznymi. 

§ 4 
Obowiązki Zamawiającego 

1.  Zamawiający jest zobowiązany do: 
1) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
2) dostarczenia Wykonawcy niezbędnej Dokumentacji 
3) terminowego przystępowania do odbiorów robót budowlanych, robót gwarancyjnych, 
4) terminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu umowy. 

2. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór Przedmiotu umowy na zasadach określonych w § 15 
Umowy. 

3. Z przeprowadzonych odbiorów zostanie sporządzony protokół w formie pisemnej. 
 
§ 5  

Zarządzanie realizacją Umowy 

1. Zamawiający wyznacza Pana ……………………………………………. - jako pracownika Zamawiającego 

2. Pracownik Zamawiającego jest upoważniony do bieżącej koordynacji robót realizowanych na podstawie 

Umowy, kontroli jakości robót, ich wykonania. 
 
§ 6  

Obowiązki Wykonawcy 
1. Wykonawca ma obowiązek wykonywania Przedmiotu umowy z należytą starannością zgodnie z Umową, 

Ofertą i Dokumentacją przetargową, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie 
obowiązującego. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody związane z realizacją Umowy, w 
szczególności za utratę dóbr materialnych, uszkodzenie ciała lub śmierć osób oraz ponosi 
odpowiedzialność za wybrane metody działań i bezpieczeństwo na terenie budowy. 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody i inne zdarzenia powstałe w związku 
z wykonywaniem robót budowlanych będących Przedmiotem umowy. 

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość wykonywanych robót budowlanych oraz za jakość 
zastosowanych do robót materiałów. 

5. Wykonawca jest zobowiązany do następujących czynności: 
1) prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej budowy, 
2) wskazania Kierownika budowy/robót, posiadającego niezbędne uprawnienia budowlane, 
3) wykonywania robót budowlanych oraz innych czynności objętych Przedmiotem umowy zgodnie z 

właściwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi przy 
wykonywaniu robót budowlanych, oraz z zasadami wiedzy technicznej, 

4) stosowania materiałów, technik wykonawczych, sprzętu, metod diagnozowania 
i kontroli spełniających wymagania techniczne. 

5) zgłaszania gotowości do odbioru robót i brania udziału w wyznaczonych terminach 
w odbiorach robót, 

6) terminowego usuwania Wad, ujawnionych w czasie wykonywania robót lub ujawnionych w czasie 
odbiorów, oraz w czasie obowiązywania rękojmi i gwarancji, 
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7) utrzymywania porządku na terenie budowy, 
8) stosowania się do poleceń Zamawiającego potwierdzonych zgodnych z przepisami prawa i 

postanowieniami Umowy, 
9) angażowania odpowiedniej liczby osób, posiadających niezbędne uprawnienia, wiedzę i 

doświadczenie do wykonywania powierzonych im robót i innych czynności w ramach wykonania 
Umowy, wyspecyfikowanych w Umowie, 

10) dostarczania materiałów i urządzeń zgodnych z postanowieniami Umowy, 
11) zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom, jeżeli Wykonawca wyraził zgodę na 

dopuszczenie podwykonawców do udziału w realizacji Umowy, 
12) innych czynności opisanych w specyfikacji technicznej. 
13) przed podpisaniem umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu potwierdzoną za zgodność z  
   oryginałem kopię polisy OC; 

14) przed podpisaniem umowy Wykonawca dostarczy kosztorys sporządzony metodą kalkulacji 
szczegółowej; 

15) ponoszenia kosztów zużycia wody i energii przez cały okres realizacji robót, tj. od przejęcia terenu 
budowy do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego; 

16) uzgodnienia z Zamawiającym kolejności wykonawstwa robót objętych umową; 
17) informowania Zamawiającego o konieczności wykonania robót zamiennych w terminie 7 dni  od daty 

stwierdzenia konieczności ich wykonania; 
18) informowania Zamawiającego o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu oraz terminie odbioru 

robót zanikających; jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach inspektora  nadzoru 
zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do  zbadania robót, a następnie 
przywrócić roboty do stanu pierwotnego na własny koszt; 

19) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w toku realizacji 
- naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego; 

20) w razie wyrządzenia szkody w związku z realizacją przedmiotu umowy, w tym także osobom trzecim  
 – naprawienie szkody.  
a) zabezpieczenia robót budowlanych przez cały okres ich wykonywania; 

b) utrzymania zaplecza budowy przez cały okres wykonywania robót; 

c) podjęcia wszelkich niezbędnych działań w przypadku zaistnienia takiej konieczności, celem 

zapewnienia prawidłowego wykonanie przedmiotu umowy, a następnie jego eksploatacji.  

6. Wykonawca podczas wykonywania robót jest zobowiązany zapewnić przestrzeganie przepisów oraz 
zasad w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz ochrony 
przeciwpożarowej przez osoby przebywające na terenie budowy. Do obowiązków Wykonawcy należy w 
szczególności wykonanie i utrzymanie na własny koszt wszelkich zabezpieczeń i urządzeń niezbędnych w 
powyższym celu. 

7. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca będzie pełnił 
funkcję koordynatora podwykonawców podczas wykonywania robót i usuwania ewentualnych Wad. 
Wykonawca odpowiada za działania lub uchybienia każdego podwykonawcy. 

   § 7 

 Potencjał Wykonawcy 
1. Wykonawca oświadcza, że w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz 

personel posiadający zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz wymagane uprawnienia, w zakresie 
niezbędnym do wykonania Przedmiotu umowy, zgodnie ze złożoną Ofertą. 

2. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi umożliwiającymi 
wykonanie Przedmiotu umowy. 

3. Zamawiający, zgodnie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę i 
podwykonawcę na podstawie umowy o pracę (w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy), osób 
wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu umowy:  
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1) prace fizyczne polegające na wykonaniu robót ogólnobudowlanych z wyłączeniem prac  
  wykonywanych przez osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w  rozumieniu 
przepisów ustawy Prawo budowlane;   
- jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy 
z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. 

4. Obowiązek określony w ust. 3 dotyczy także podwykonawców. Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć 
w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawcę do zatrudnienia 
na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących czynności, o których mowa w ust. 3. 

5. Wykonawca jest zobowiązany zatrudniać Pracowników przez cały okres wykonywania przez nich 
czynności wskazanych w ust 3. 

6. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie przez niego wskazanym, nie krótszym niż 7 dni, 
Wykonawca jest zobowiązany udokumentować fakt zatrudniania Pracowników w formie oświadczenia 
Wykonawcy lub podwykonawcy, które będzie zawierać: dokładne określenie podmiotu składającego 
oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, ze wszystkie osoby wykonujące prace wskazane 
w ust. 3 są zatrudnione na podstawie umowy o pracę, imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę 
zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiaru czasu pracy oraz podpis osoby uprawnionej do 
złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy. 

7. Zamawiający ma prawo w każdym czasie dokonać kontroli osób wykonujących roboty budowlane na 
placu budowy.  

 
§ 8  

Kierownik budowy 
1. Wykonawca ustanawia jako Kierownika budowy……………………,który posiada uprawnienia 

…………………………..do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności  
Konstrukcyjno-budowlanej   

2. Wykonawca ustanawia jako Kierownika robót elektrycznych  ……………………,który posiada uprawnienia 
…………………………..do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych  
i elektroenergetycznych,  

3. Wykonawca ustanawia jako Kierownika robót sanitarnych, elektrycznych  ……………………,który posiada 
uprawnienia …………………………..do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w 
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 
wodociągowych i kanalizacyjnych, 

4. Wykonawca ma prawo do zmiany osoby pełniącej obowiązki Kierownika budowy/Kierownika robót na 
inną osobę o kwalifikacjach co najmniej równym kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiającego w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzącym do zawarcia Umowy. Zmiana 
wymaga aneksu do umowy. 

5. Kierownik budowy/Kierownik robót ma obowiązek przebywania na terenie budowy w trakcie 
wykonywania robót budowlanych stanowiących Przedmiot umowy. 

 
§ 9 

Podwykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązuje się do samodzielnego wykonania całego Przedmiotu umowy, bez korzystania z 

udziału podwykonawców. *lub zapis: 

 1. Wykonawca wykona własnymi siłami wszystkie roboty stanowiące Przedmiot umowy, z wyjątkiem 

następujących robót…………………………………………….. które zostaną powierzone podwykonawcom:  

        *Uwaga: zapis zostanie doprecyzowany w zależności od oświadczenia Wykonawcy złożonego w ofercie.  
2.    Wykonawca odpowiada za osoby trzecie przy pomocy których wykonuje zobowiązanie oraz za działania 
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lub zaniechania podwykonawców, dalszych podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak 
za własne działania lub zaniechania. 

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć umowę o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest zobowiązany, w trakcie realizacji 
niniejszego zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca 
lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o 
podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

4. Zamawiający w terminie 14 dni może zgłosić w formie pisemnej zastrzeżenia do przedłożonego projektu 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadku, gdy:  
1) umowa nie zawiera szczegółowo określonego zakresu robót, które Wykonawca zamierza zlecić do 

wykonania Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy; 
2) termin   zapłaty   wynagrodzenia   podwykonawcy   lub   dalszemu  podwykonawcy przewidziany w 

umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy 
lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej; 

3) termin wykonania umowy o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) wykracza poza termin 
wykonania Przedmiotu umowy wskazany w § 11 ust. 1 Umowy; 

4) umowa o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) nie zawiera zapisów o obowiązku zatrudnienia 
przez podwykonawcę (dalszego podwykonawcę) na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 
czynności, o których mowa w § 7 ust. 4 Umowy, 

5) umowa o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) nie zawiera wysokości wynagrodzenia 
podwykonawcy (dalszego podwykonawcy); 

6) umowa o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) zawiera zapisy uzależniające dokonanie 
zapłaty na rzecz podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) od odbioru robót przez Zamawiającego lub 
od zapłaty należności Wykonawcy przez Zamawiającego; 

7) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp. 
5. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo 

(dalsze podwykonawstwo), której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 4 
uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada Zamawiającemu 
poświadczoną (przez przedkładającego) za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 
podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo), której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 
dni od dnia jej zawarcia. 

7. Zamawiający w terminie 7 dni może zgłosić w formie pisemnej sprzeciw do przedłożonej umowy o 
podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo), której przedmiotem są roboty budowlane, w 
przypadkach, o których mowa w ust. 4 powyżej. 

8. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo (dalsze 
podwykonawstwo), której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 7, uważa 
się za akceptację umowy przez Zamawiającego. 

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada Zamawiającemu 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo (dalsze 
podwykonawstwo), której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z 
wyłączeniem umów o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) o wartości mniejszej niż 0,5% Ceny 
ofertowej brutto, jako niepodlegające niniejszemu obowiązkowi. 

10. W przypadku, o którym mowa w ust. 9, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w 
ust. 4 pkt 2, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej 
umowy w terminie nie dłuższym niż 7 dni od otrzymania wezwania, pod rygorem wystąpienia o zapłatę 
kary umownej. 

11. Przepisy ust. 3-10 stosuje się odpowiednio do zmian umów o podwykonawstwo (dalsze 



 

Załącznik nr 7 do SWZ 

podwykonawstwo). 
12. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu oświadczenie podwykonawcy/ców oraz dalszego/ych 

podwykonawcy/ów o dokonaniu zapłaty na jego/ich rzecz wynagrodzenia za realizację powierzonych 
mu/im do wykonania robót budowlanych lub dostaw lub usług, w sposób i ze skutkiem określonym w § 
12 ust. 13 Umowy. 

13. W przypadku umów, których przedmiotem są roboty budowlane, Zamawiający dokonuje bezpośredniej 
zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio 
przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. 

14. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 13, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

15. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

16. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający umożliwi wykonawcy zgłoszenie pisemnych 
uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, o których mowa w ust. 13. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie 
krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 

17. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 16, w terminie wskazanym przez zamawiającego, 
zamawiający może: 
a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 
b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do 
wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

18. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o 
których mowa w ust. 13, zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia 
należnego wykonawcy. 

§ 10  

U t r z y m a n i e   t e r e n u   b u d o w y 
1. Niezwłocznie po protokolarnym przejęciu Terenu budowy, Wykonawca jest zobowiązany do ogrodzenia, 

oznakowania i zabezpieczenia Terenu budowy. 
2. Wszelkie koszty wynikające z zajęcia terenu budowy dla wykonania robót ponosi Wykonawca. 
3. Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania zaplecza budowy, zapewnienia pomieszczeń socjalnych 

dla swoich pracowników, zapewnienia miejsca gromadzenia odpadów i ich usunięcia oraz wykonać 
niezbędne zabezpieczenie prowadzonych prac, ze szczególnym uwzględnieniem osób przebywających na 
terenie obiektu. 

4. W czasie wykonywania robót, Wykonawca jest zobowiązany utrzymywać Teren budowy w stanie wolnym 
od nadmiernych przeszkód komunikacyjnych, składować wszelkie urządzenia pomocnicze, sprzęt i 
materiały w ustalonych miejscach i należytym porządku oraz usuwać zbędne przedmioty z Terenu 
budowy. 

5. Wykonawca na własną odpowiedzialność i na swój koszt podejmie środki zapobiegawcze wymagane 
przez okoliczności, aby nie naruszać praw właścicieli posesji i budynków sąsiadujących z Terenem budowy 
oraz minimalizować zakłócenia lub szkody wynikające z prowadzenia robót budowlanych. 
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6. Po zakończeniu robót budowlanych Wykonawca jest zobowiązany uporządkować Teren budowy i 
przekazać go we właściwym stanie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego. 

7. W przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie odpowiada warunkom określonym w ust. 6 Zamawiający 
ma prawo polecić Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie Terenu budowy do należytego stanu. W 
przypadku nie dostosowania się do tych zaleceń, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem 
nie krótszym niż 5 dni skierowanym przez Zamawiającego do Wykonawcy, Zamawiający ma prawo zlecić 
firmie zewnętrznej doprowadzenie Terenu budowy do należytego stanu, a kosztami tych prac obciążyć 
Wykonawcę. 

§ 11  
T e r m i n y 

1. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy ustala się na dzień podpisania umowy. 
2. Termin zakończenia robót - Wykonawca wykona całość przedmiotu umowy w terminie: 90 dni od dnia 

podpisania umowy. 

§ 12 

 W y n a g ro d z e n i e  
1. Za należyte wykonanie całości przedmiotu umowy, określonego w §1 niniejszej umowy, Strony ustalają 

wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:  …………………….. złotych brutto 
 (słownie : ………………………………………………………………………………………………………). 

2. Rozliczenie za wykonanie zamówienia nastąpi jedną płatnością  

3. Faktura  zostanie wystawiona na podstawie protokołu odbioru końcowego prac (całościowego) 
zatwierdzonego przez przedstawiciela Zamawiającego . 

4. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze w 
terminie 30 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego, z 
uwzględnieniem zapisów ust.13-22 niniejszego paragrafu umowy. 

5. Strony zgodnie oświadczają, że wszelkie płatności będą realizowane jedynie na rachunki bankowe 
znajdujące się w wykazie podmiotów prowadzonym przez Krajową Administrację Skarbową zgodnie z 
art. 96b ust. 3 pkt 13 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tzw. biała lista), 
oraz że wszelkie opóźnienia w płatnościach spowodowane brakiem numeru rachunku we 
wspomnianym wykazie nie będą stanowiły podstawy do naliczenia odsetek za opóźnienia w zapłacie, 
oraz żądania zapłaty rekompensaty i/lub zwrotu kosztów. 

6. W przypadku wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT niezgodnie z umową lub obowiązującymi 
przepisami prawa, Zamawiający ma prawo do wstrzymania płatności do czasu wyjaśnienia przez 
Wykonawcę przyczyn oraz usunięcia tej niezgodności a także w razie potrzeby otrzymania faktury lub 
noty korygującej VAT, bez obowiązku płacenia odsetek ustawowych za ten okres. 

7. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
8. W przypadku przekroczenia terminu płatności Wykonawca ma prawo do naliczenia odsetek 

ustawowych za opóźnienie. 
9. W fakturach należy zamieścić następujące dane: 

Gmina Nowy Żmigród ul. Mickiewicza 2, 38-230 Nowy Żmigród. NIP 685 16 51 551 
10. Wynagrodzenie zostanie przekazane na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze. 
11. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowiązany do dokonania zapłaty 

we własnym zakresie wynagrodzenia należnego podwykonawcy z zachowaniem terminów określonych 
umową. 

12. Dla potwierdzenia dokonanej zapłaty, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu, wraz z wystawioną przez 
siebie fakturą, pisemne oświadczenie wszystkich podwykonawców oraz dalszych podwykonawców o 
których mowa w § 9  potwierdzające, że ich wymagalne wynagrodzenie zostało zapłacone, wraz z 
zestawieniem wystawionych przez nich wymagalnych faktur oraz oświadczeniem Wykonawcy o 
dokonaniu wszystkich wymagalnych płatności na rzecz podwykonawców oraz podwykonawców na 
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rzecz dalszych podwykonawców. Wykonawca może zwolnic się z obowiązku przedłożenia oświadczenia 
podwykonawców oraz dalszych podwykonawców poprzez przedłożenie kopii wymagalnych faktur 
podwykonawców oraz dalszych podwykonawców wraz z potwierdzeniem dokonania płatności oraz 
oświadczeniem Wykonawcy o dokonaniu wszystkich tych wymagalnych płatności na rzecz 
podwykonawców oraz oświadczeniem podwykonawców o dokonaniu wszystkich tych wymagalnych 
płatności na rzecz dalszych podwykonawców, lub przedstawienie oświadczenia Wykonawcy, że umowa 
została zrealizowana bez udziału podwykonawców (jeżeli faktycznie Wykonawca nie zgłosił 
Podwykonawców). Brak ww. dokumentów będzie skutkował wstrzymaniem zapłaty należnej 
Wykonawcy, bez żadnych konsekwencji dla Zamawiającego wynikających z nieterminowej zapłaty 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

13. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty wstrzymuje się 
wypłatę należnego wynagrodzenia w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych 
dowodów zapłaty. 

14. W przypadku umów, których przedmiotem są roboty budowlane, zamawiający dokonuje bezpośredniej 
zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu  podwykonawcy,  
który  zawarł  zaakceptowaną  przez  Zamawiającego  umowę o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku 
zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. 

15. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 15, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

16. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

17. Zamawiający, przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, umożliwi Wykonawcy zgłoszenie, pisemnie, 
uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy. Zamawiający poinformuje o terminie zgłaszania uwag nie krótszym niż 7 dni od dnia 
doręczenia tej informacji. W uwagach nie można powoływać się na potrącenie roszczeń Wykonawcy 
względem podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo. 

18. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 18, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 
zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub 
dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do 
wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

19. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 
zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

20. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości 
umowy może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy. 

§ 13 

R ę k o j m i a  z a  w a d y  i  g w a r a n c j a  j a k o ś c i 
1. Strony ustalają, że na wykonany przedmiot umowy Wykonawca zobowiązuje się udzielić pisemnej 

gwarancji jakości i rękojmi na okres …….. miesięcy liczonych od daty końcowego odbioru przedmiotu 
umowy.  
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2. Zamawiający ma prawo do egzekwowania zapisów umownych dotyczących gwarancji i rękojmi 
bezpośrednio od ewentualnych podwykonawców i ich dalszych podwykonawców. Wykonawca jest 
zobowiązany przenieść stosowny zapis do umowy z ewentualnymi podwykonawcami, a oni w umowach 
z dalszymi swoimi podwykonawcami. 

3. Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień 
wynikających z gwarancji. 

4. Wykonawca wystawi na rzecz Zamawiającego odrębny dokument gwarancyjny w terminie do 7 dni 
licząc od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy. 

5. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji jakości w określonym 
przez Zamawiającego terminie, uwzględniającym możliwości techniczne lub technologiczne dotyczące 
usunięcia wady, Zamawiający, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia 
usunięcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.  

§ 14 

Z a b e z p i e c ze n i e  n a l e ż y t e g o  w y k o n a n i a  U m o w y 
1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w formie pieniądza w wysokości  3 % 

Ceny ofertowej brutto, co stanowi kwotę w wysokości: …………………zł  
(słownie:…………………………………………………….…………………………………………………….). 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie 
roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez 
Wykonawcę, oraz roszczeń Zamawiającego wobec Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu 
umowy, w tym roszczeń o zapłatę kar umownych. 

3. Beneficjentem Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy jest Zamawiający. 
4. Koszty Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca. 
5. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zachowało 

moc wiążącą w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rękojmi za Wady. Wykonawca jest 
zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego o faktycznych lub prawnych 
okolicznościach, które mają lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą Zabezpieczenia należytego 
wykonania Umowy oraz na możliwość i zakres wykonywania przez Zamawiającego praw wynikających 
z zabezpieczenia. 

6. Kwota stanowiąca 70% Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, zostanie zwrócona w terminie  
        30 dni od dnia Odbioru końcowego robót. 
7. Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za Wady fizyczne i gwarancji jakości, 

wynosząca 30% wartości Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy zostanie zwrócona nie później 
niż w 15 dniu po upływie wydłużonego okresu rękojmi za Wady. 

8. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy Zabezpieczenia należytego 
wykonania Umowy na jedną lub kilka form, o których mowa w przepisach Pzp, pod warunkiem, ze 
zmiana formy Zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez 
zmniejszenia jego wysokości. 

9. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiającego i zachowuje 
swoją ważność na czas określony w Umowie. 

10. Jeżeli nie zajdzie powód do realizacji zabezpieczenia w całości lub w części, podlega ono zwrotowi 
Wykonawcy odpowiednio w całości lub w części w terminach, o których mowa w ust. 6 i 7. 
Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z 
odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego Zamawiającego, na którym było ono 
przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew 
pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 

11. W sytuacji, gdy wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji zamówienia w stosunku do terminu 
przedstawionego w ofercie przetargowej, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpóźniej w dniu 
jego podpisywania, zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia 
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należytego wykonania umowy, albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na 
okres wynikający z aneksu do umowy. W przeciwnym razie Zamawiający ma prawo potrącić wartość 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy z płatności za wykonanie przedmiotu umowy. 

 

§ 15 

Odbiory 

1. Odbiór końcowy jest dokonywany po zakończeniu przez Wykonawcę całości robot budowlanych 
składających się na Przedmiot umowy, na podstawie oświadczenia Kierownika budowy po zgłoszeniu 
zakończenia robot i zgłoszeniu gotowości do ich odbioru. 

2. W celu dokonania odbioru końcowego Wykonawca przedstawia Zamawiającemu komplet dokumentów 
pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru. 

3. Odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli 
Zamawiającego i upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja 
może zaprosić do współpracy rzeczoznawców lub specjalistów branżowych. 

4. Przystąpienie do Odbioru końcowego następuje w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia 
zgłoszenia robot do odbioru. 

5. Jeżeli w toku czynności Odbioru końcowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane będące jego 
przedmiotem nie są gotowe do odbioru z powodu ich niezakończenia, z powodu wystąpienia istotnych 
Wad, uniemożliwiających korzystanie z Przedmiotu umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia 
wymaganych prób i sprawdzeń, Zamawiający może przerwać Odbiór końcowy, wyznaczając Wykonawcy 
termin do wykonania robot, usunięcia Wad lub przeprowadzenia prób i sprawdzeń, uwzględniający 
złożoność ich techniczną, a po jego upływie powrócić do wykonywania czynności Odbioru końcowego. 

6. Komisja sporządza Protokół Odbioru końcowego robot. Podpisany Protokół odbioru końcowego robot 
jest podstawą do dokonania rozliczeń Stron. 

7. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad Przedmiotu umowy, Strony uzgadniają w 
treści protokołu termin i sposób usunięcia Wad. Jeżeli Wykonawca nie usunie Wad w terminie lub w 
sposób ustalony w Protokole odbioru końcowego, Zamawiający, po uprzednim powiadomieniu 
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko 
Wykonawcy. 

8. Za dzień faktycznego Odbioru końcowego uznaje się dzień podpisania przez upoważnionych 
przedstawicieli Stron Umowy Protokołu odbioru końcowego robot. 

 

§ 16 
O d s t ą p i e n i e  o d  u m o w y 

 1. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości  
    o poniższych okolicznościach: 

1) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, ze wykonanie umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie 
umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu 
publicznemu, 

2) Wykonawca nie wykonuje Umowy lub wykonuje ją nienależycie i pomimo pisemnego wezwania 
Wykonawcy do podjęcia wykonywania lub należytego wykonywania Umowy w wyznaczonym, 
uzasadnionym technicznie terminie, nie zadośćuczyni zadaniu Zamawiającego, 

3) Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwał wykonywanie robót na okres dłuższy niż 14 dni 
roboczych i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiającego nie podjął ich w terminie 
wskazanym przez Zamawiającego, 

4) Wykonawca nie przystąpił do odbioru terenu budowy albo nie rozpoczął robót albo pozostaje w 
zwłoce z realizacją robót tak dalece, że wątpliwe jest dochowanie Terminu zakończenia robót, 

5) Wykonawca nie wypełni zobowiązań dotyczących zatrudniania osób zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy  
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   Pzp. 
6) wystąpiła konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w § 9 lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat 
na sumę większą niż 5% wartości umowy (zgodnie z art. 465 ust. 7 ust. Pzp). 

2. Wykonawca jest uprawniony do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości 
o poniższych okolicznościach, jeżeli Zamawiający: 
1) odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu 

odbioru, 
2) zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczności nie będzie 

mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy. 
3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego   

oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 
4. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki 

szczegółowe: 
a) w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego 

sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia; 
b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej 

Strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od umowy; 
c) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być 

wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą umową, jeżeli 
odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy; 

d) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót 
zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie 
odpowiada; 

e) Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urządzenia przez 
niego dostarczone lub wzniesione, stanowiące zaplecze budowy. 

5. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności,  
  zobowiązany jest w terminie 30 dni, do: 

a) dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały 
wykonane do dnia odstąpienia od umowy; 

b) odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń, określonych w punkcie 4c), po cenach 
przedstawionych w kosztorysie; 

c)  rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy obiektów 
zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze 
Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń;  

d)  przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór frontu robót. 
6. Sposób obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wykonania części umowy będzie  

następujący:  
a) w przypadku odstąpienia od całego elementu robót określonego w harmonogramie rzeczowo- 

finansowym, nastąpi odliczenie wartości tego elementu (wynikającej z harmonogramu rzeczowo- 
finansowego) od ogólnej wartości przedmiotu zamówienia; 

b) w przypadku odstąpienia od części robót z danego elementu określonego w harmonogramie 
rzeczowo- finansowym, obliczenie wykonanej części tego elementu nastąpi na podstawie 
kosztorysów powykonawczych, przygotowanych przez Wykonawcę, a zatwierdzonych przez 
Zamawiającego. Kosztorysy te opracowane będą w oparciu o następujące założenia: 

- ceny jednostkowe robót zostaną przyjęte z kosztorysu ofertowego, a ilości wykonanych robót z książki 
obmiarów; 

- w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o w/w zapisy, brakujące 
ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie) za okres ich 
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wbudowania. Podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą KNR-y. W przypadku braku 
odpowiednich pozycji – KNNR-y, a następnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez 
Zamawiającego.  

7. Wynagrodzenie należne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastąpi na podstawie 
kosztorysów powykonawczych przygotowanych przez Wykonawcę, a zatwierdzonych przez  
Zamawiającego zgodnie z zapisami zamieszczonymi w ust. 6 niniejszego paragrafu. Kosztorysy te 
opracowane będą w oparciu o następujące założenia: 
- ceny jednostkowe robót zostaną przyjęte z kosztorysu ofertowego, a ilości wykonanych robót z książki 

obmiarów; 
- w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o ww. zapisy, brakujące ceny 

czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie) za okres ich 
wbudowania. Podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą KNR-y. W przypadku braku 
odpowiednich pozycji – KNNR-y, a następnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez 
Zamawiającego. 

§ 17 

K a r y  u m o w n e 

1. Strony zastrzegają kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach: 
1) Wykonawca płaci Zamawiającemu karę umowną: 

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy, - w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto 
określonego w § 12 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki; 

b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi - w 
wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 12 ust. 1 niniejszej umowy za 
każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad; 

c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia 
umownego brutto określonego w § 12 ust. 1 niniejszej umowy; 

d) za brak zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w wysokości 0,5% 
łącznego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 12 ust. 1 niniejszej umowy; 

e) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w wysokości 
50,00 zł za każdy dzień zwłoki; 

f) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub jej zmian w 
wysokości 50,00 zł za każdy nieprzedłożony projekt umowy lub jej zmiany; 

g) za nieprzedłożenie do zaakceptowania poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 100,00 zł za każdą nieprzedłożoną kopię umowy lub 
jej zmiany; 

h) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty we wskazanym przez 
Zamawiającego terminie w wysokości 500,00 zł; 

i)  za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie  wynagrodzenia w przypadku gdy 
wynagrodzenie wykonawcy zostało zmienione w związku ze zmianą cen materiałów w wysokości 
500,00 zł; 

j) za nie zatrudnienie przy realizacji wymaganych czynności osób na podstawie umowy o pracę, 
Wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia kary umownej Zamawiającemu, w wysokości 0,5 % 
całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 12 ust. 1 niniejszej umowy, za każdą osobę 
zatrudnioną w oparciu o inny stosunek prawny niż stosunek pracy. 

2) Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne: 
         a) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% 

wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 12 ust. 1 umowy, przy czym kara nie przysługuje, 
jeżeli odstąpienie od umowy nastąpi z przyczyn, o których mowa w art. 456 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 

2. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których Strony mogą dochodzić nie może przekroczyć 
20% wynagrodzenia brutto, określonego w § 12 ust. 1 umowy. 
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3. Za zwłokę w zapłacie faktury Zamawiający zapłaci odsetki ustawowe. 
4. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość faktycznie 

poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych. 
5. Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku realizacji 

niniejszej umowy bez pisemnej zgodny Zamawiającego. 
6. Kary umowne, o których mowa w niniejszej umowie będą potrącane z faktur Wykonawcy. 
7. Kary będą potrącane automatycznie bez uzyskiwania zgody Wykonawcy. 
8. W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji kara umowna będzie liczona od nowych terminów. 

 
§ 18 

 Zmiana umowy 
 1. Zamawiający dopuszcza zmianę istotnych postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku: 
1) wystąpienie okoliczności powodujących konieczność  zmiany terminu/terminów 

wykonania umowy: 
a) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego; 
b) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, epidemie, strajki generalne lub 

lokalne), mającego bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robot; 
c) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robot – fakt ten musi 

zostać udokumentowany wpisem kierownika robot do dziennika budowy oraz zgłoszony 
niezwłocznie Zamawiającemu i musi zostać potwierdzony przez inspektora nadzoru; 

d) wystąpienia okoliczności, których Strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo 
zachowania należytej staranności; 

e) zawarcia aneksu do niniejszej umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień 
publicznych, o ile realizacja dodatkowych robot budowlanych wpływa na termin wykonania 
niniejszej umowy; 

f) wystąpienia istotnego błędu w dokumentacji projektowej – termin umowny może zostać 
wydłużony o czas niezbędny na usunięcie wad w projekcie przez Wykonawcę dokumentacji 
projektowej. 
Opóźnienia, o których mowa w pkt 1) muszą być odnotowane w dzienniku budowy, 
udokumentowane stosownymi protokołami podpisanymi przez kierownika robot, inspektora 
nadzoru oraz zaakceptowane przez Zamawiającego. W przypadku wystąpienia opóźnień, o 
których mowa w pkt 1), Strony ustalą nowe terminy, z tym ze maksymalny okres przesunięcia 
terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy równy będzie okresowi przerwy lub postoju. 

2) zmiany przepisów prawa związanych z realizacją Przedmiotu umowy- w zakresie w 
jakim koniecznie będzie dostosowanie postanowień umowy do nowego stanu prawnego; 

3) zamiany osób skierowanych przez Wykonawcę do pełnienia funkcji kierownika budowy, 
w następujących sytuacjach: ich śmierci, przewlekłej choroby lub innych zdarzeń losowych, nie 
wywiązywania się przez te osoby z obowiązków wynikających z Umowy, rezygnacji tych osób z 
wykonywania swoich obowiązków. W przypadku zmiany osób skierowanych przez Wykonawcę do 
pełnienia funkcji kierownika budowy Wykonawca obowiązany jest przedstawić na ich miejsce nowe 
osoby, które będą spełniały wymagania określone przez Zamawiającego w SWZ i będą legitymować 
się uprawnieniami i doświadczeniem na co najmniej takim samym poziomie jak osoby rezygnujące; 

4) dopuszczenia do udziału w realizacji zamówienia podwykonawców lub zmiany lub usunięcia 
dopuszczonych podwykonawców; 

5) wprowadzenia w Dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne odstępstwo 
od Projektu Budowlanego; 

6) Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności 
wykonania robot zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową w sytuacji, 
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gdy wykonanie tych robot będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy 
technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robot przepisami, wykonania przedmiotu umowy; 

7) Zamawiający przewiduje możliwość rezygnacji z wykonywania części (elementów) przedmiotu 
umowy (tzw. roboty zaniechane”) przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich 
wykonanie będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i 
obowiązującymi na dzień odbioru robot przepisami, wykonania przedmiotu umowy. Sposób 
wyliczenia wartości „robot zaniechanych” określa §17 ust. 6 niniejszej umowy; 

8) Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zamiany materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie 
przetargowej pod warunkiem, ze zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego. Będą to, 
przykładowo, okoliczności: 
a) powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację i konserwację 

wykonanego przedmiotu umowy; 
b) powodujące poprawienie parametrów technicznych; 
c) wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących 

przepisów. 
Dodatkowo możliwa jest zmiana producenta poszczególnych materiałów i urządzeń przedstawionych w 
ofercie przetargowej pod warunkiem, ze zmiana ta nie spowoduje obniżenia parametrów tych 
materiałów lub urządzeń. 
Zmiany, o których mowa w pkt. 5, 6, 7, 8 muszą być każdorazowo zatwierdzone przez Zamawiającego w 
porozumieniu z Projektantem. 

2. Wynagrodzenie określone w § 13 ust. 1 niniejszej umowy może zostać zmienione w 
przypadku wystąpienia okoliczności: 
a) urzędowej zmiany stawki podatku VAT. Do faktur wystawianych po dniu wejścia w życie zmiany 

stawki podatku VAT naliczana będzie nowa stawka; 
b) w przypadku rezygnacji z wykonywania robot przewidzianych w dokumentacji projektowej tzw. 

"robot zaniechanych", o których mowa ust. 1 pkt 7) niniejszego paragrafu. Sposób obliczenia wartości 
tych robot zostanie wyliczony zgodnie z zapisami zamieszczonymi w § 14 ust. 6 niniejszej umowy. 

3. W przypadku w wystąpienia „dodatkowych robot budowlanych” wykraczających poza 
określenie przedmiotu zamówienia podstawowego, których Zamawiający może udzielić na podstawie 
art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, rozliczenie ich nastąpi na postawie kosztorysu wykonanego w oparciu 
o następujące założenia: 
a) ceny jednostkowe robot będą przyjmowane z kosztorysu ofertowego 
b) w przypadku, gdy wystąpią roboty, na które nie określono w kosztorysie cen 

jednostkowych, tzn. takie, których nie można rozliczyć zgodnie z podpunktem „a” 
niniejszego ustępu, roboty te rozliczone będą na podstawie kosztorysów 
przygotowanych przez Wykonawcę, a zatwierdzonych przez Zamawiającego. 

Kosztorysy te opracowane będą w oparciu o następujące założenia: 
1) ceny czynników produkcji (R, M, S, Ko, Z) zostaną przyjęte z kosztorysów opracowanych przez 

Wykonawcę metodą kalkulacji szczegółowej; 
2) w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy w podpunkcie 

„1”, brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako 
średnie) za okres ich wbudowania; 

3) podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w wyżej wskazanych 
kosztorysach, a w przypadku ich braku – odpowiednie pozycje Katalogów Nakładów Rzeczowych 
(KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR–ach, zastosowane zostaną Katalogi 
Norm Nakładów Rzeczowych, a następnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona 
przez Zamawiającego. 

4. Niezależnie od postanowień powyższych zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku 
do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, są możliwe gdy zachodzi co najmniej 
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jedna z okoliczności wymiennych w art. 455 ust. 1, 2 ustawy Pzp. 
5. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa powyżej jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą 

zmianę zawierającą między innymi: opis propozycji zmiany, uzasadnienie zmiany, opis wpływu zmiany na 
harmonogram rzeczowo-finansowy i termin wykonania umowy oraz sporządzeniem protokołu 
konieczności zawierającego istotne okoliczności potwierdzające konieczność zawarcia aneksu. 

6. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. 
Nie stanowią jednocześnie zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia takiej zgody. 

7. Wszelkie zamiany postanowień Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, 
chyba ze inaczej zastrzeżono w niniejszej Umowie. Zmiana Umowy na wniosek Wykonawcy wymaga 
wskazania okoliczności uprawniających do dokonania tej zmiany. 

 
 

§ 19  
P o s t a n o w i e n i a  k o ń c o w e 

 
W przypadku zaistnienia pomiędzy stronami sporu wynikającego z umowy lub pozostającego w związku 
z umową, dla którego możliwe jest zawarcie ugody, strony zobowiązują się do poddania mediacji lub 
innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej 
Rzeczpospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie 
sporu, a gdyby to nie przyniosło rezultatu, sądem właściwym będzie sąd powszechny właściwy dla 
siedziby Zamawiającego. 
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