Zatacznik nr 1 Opisu Przedmiotu Zamoéwienia
Wymagania Informacyjne Zamawiajgcego - EIR (,,Employer Information
Requirement”) dotyczace wymogdw BIM (,,Building Information Modeling/Management”)

WYMAGANIA INFORMACYJNE ZAMAWIAJACEGO (EIR)

dla zadania pn.:,,Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z realizacja rob6t budowalnych i
innych prac oraz czynnosci w zakresie zadania pn.: Odbudowa zespotu szklarniowego oraz

przebudowa placu zabaw w Ogrodzie Botanicznym przy ul. H. Sienkiewicza 23 we Wroctawiu”.



1. INFORMACIE O PROJEKCIE I DEFINICIE

NAZWA:

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z realizacjq robdét budowalnych i innych prac oraz czynnosci
w zakresie zadania pn.: ,Odbudowa zespotu szklarniowego oraz przebudowa placu zabaw w Ogrodzie Botanicznym
przy ul. H. Sienkiewicza 23 we Wroctawiu”.

INWESTOR/ZAMAWIIACY:
Uniwersytet Wroctawski

pl. Uniwersytecki 1

50-137 Wroctaw

NIP PL: 896-000-54-08, REGON: 000001301

strona internetowa Zamawiajacego: https://uwr.edu.pl/
telefon: +48 71 375 22 34

ZAKRES:

Na docelowy zakres rzeczowy projektu sktadajq sie:

1) Odbudowa zespotu szklarniowego przy ul. H. Sienkiewicza 23 we Wroctawiu;

2) Przebudowa placu zabaw w Ogrodzie Botanicznym przy ul. H. Sienkiewicza 23
we Wroctawiu.

Przy czym w standardzie BIM realizowana bedzie jedynie cze$¢ dotyczaca Odbudowy Zespotu
Szklarniowego.

WSTEP

Niniejszy dokument jest zebraniem wymagan informacyjnych Zamawiajacego wobec
realizowanego Zadania: Odbudowa zespotu szklarniowego oraz przebudowa placu zabaw
w Ogrodzie Botanicznym przy ul. H. Sienkiewicza 23 we Wroctawiu, w formule zaprojektuj

i wybuduj.

Zawiera on wszystkie ostateczne wytyczne oraz wchodzi w sktad umowy na Projektowanie
i Wykonanie przedmiotu Zamoéwienia.

W celu unikniecia ewentualnych watpliwosci zwigzanych z interpretacja skrétéow czy
wyrazen zwigzanych z metodologig BIM, wszelkie skréty, terminy i definicje, ktdre zostaty uzyte w
niniejszym dokumencie zostaty wyjasnione w tym rozdziale. Definicje w wiekszos$ci zaczerpniete zostaty z
opracowania: BIM STANDARD PL (wersja 2.0), opracowanego w Warszawie we wrzesniu 2020, pod
patronatem PZPB, PZITB, SARP, przy wspoétudziale firm Generalnych Wykonawcéw: Skanska, BUDIMEX,
WARBUD, PORR oraz ekspertéw Fundacji EccBIM.

1.1. TERMINOLOGIA I NAZEWNICTWO

1. BIM - building information modeling/management - czyli modelowanie informacji o obiekcie



budowlanym. Tworzenie, edytowanie i korzystanie z cyfrowego modelu obiektu budowlanego, jak
réwniez metoda realizacji inwestycji budowlanej w oparciu o model cyfrowy. Najwazniejszym elementem
BIM jest efektywne zarzadzanie oraz wymiana informacji o inwestycji pomiedzy wszystkimi stronami
zaangazowanymi na kazdym etapie cyklu zycia projektu.

. Role BIM - projekty realizowane w metodyce BIM, oprdcz tradycyjnych rél zwigzanych z
projektem, jak przyktadowo Projektant, Gtéwny Projektant, Menedzer Projektu, Menedzer CAD czy
Konsultant, wymagajg dodania rél bezposrednio zwigzanych z zaplanowaniem i realizacjq proceséw
informacyjnych w projekcie. Poniewaz metodyka BIM gteboko czerpie z koncepcji zarzadzanych
procesOw biznesowych, przyczyniajac sie do znaczacej poprawy jakosci i wartosci projektow
budowlanych, szeroko adaptuje metodyke tych proceséw, ktére wymagajgq okreslenia zadan dla
uczestnikdéw projektu, oséb odpowiedzialnych za wykonanie tych zadan oraz oséb odpowiedzialnych za
nadzor nad ich wykonaniem w zgodzie z wymogami projektu. Role BIM mogg by¢ faczone z tradycyjnymi
rolami lub wystepowac jako samodzielne stanowiska dotgczone do tradycyjnego
schematu zespotu.

. 2D CAD - format dokumentacji projektowej i sposdb projektowania, w ktérym oprogramowanie (CAD)
dostarcza funkcjonalnosci okreslanej jako ,elektroniczna deska kreslarska”. Catosc¢
powstatej dokumentacji jest realizowana tylko dwuwymiarowo, gdyz nie sg tworzone modele 3D.
Rysunki najczesciej sg przechowywane w oddzielnych plikach, a koordynacja odbywa sie recznie.
Wykonywanie obliczen na bazie modelu oraz jego wizualizacja jest trudna lub wrecz niemozliwa.

. 3D CAD / Model 3D - format dokumentacji projektowej i sposdb projektowania rozumiany jako zbidr
trojwymiarowych, skoordynowanych przestrzennie plikdw projektowych bez zataczonych informacji
dodatkowych (np. stuzgcych do przedmiaréw) lub z ograniczong iloscig i jakoscig takich informacji.
Podczas projektowania 3D CAD stosowane sg wszystkie mozliwosci w zakresie trzech (oraz dwdch)
wymiaréw geometrycznych. Rysunki 2D sg tylko czesciowo oddzielone/odseparowane od modelu.
Dokumentacja z reguty nie jest generowana automatycznie lub jedynie w pétautomatyczny sposéb.
Elementy projektowanego budynku, budowli lub obiektu inzynierskiego sg rysowane w wiekszosci za
pomocg narzedzi typowo rysunkowych (linie, okregi i inne prymitywy graficzne).
Dodatkowa mozliwoscig modeli 3D moga by¢ uproszczone przedmiary i wizualizacje. Wady podejscia 3D
CAD w odniesieniu do BIM, to przede wszystkim fakt, ze rysowanie 3D nie jest
bezposrednio powigzane z projektowaniem (konstrukcyjnym lub architektonicznym). W szczegdlnosci
nie ma wsparcia dla projektowania koncepcyjnego, parametrycznego lub algorytmicznego. Powstata
dokumentacja nie jest generowana automatycznie z modelu lub odbywa sie to jedynie w ograniczonym
zakresie. Nie ma mozliwosci korzystania z gotowych obiektéw o bogatej zawartosci informacyjnej, w
tym rowniez materiatowej. Brak podejscia obiektowego uniemozliwia wykorzystanie parametryzacji
opartej na wzajemnych relacjach elementéw obiektu budowlanego. W modelu 3D CAD dopuszczalny

jest brak zgodnosci modelu z modelowanym obiektem w zakresie sposobu realizacji czy technologii.

. Model BIM - format dokumentacji projektowej i metoda projektowania realizowane w taki sposéb, ze
model stanowi podstawowe zrodto informacji dla dokumentacji projektowej. W konsekwencji z
modelu generowana jest dokumentacja projektowa w postaci rysunkéw (przekroje, rzuty, detale
konstrukcyjne) oraz przedmiaréw i harmonograméw. Jedng z wielu zalet stosowania technologii BIM
jest fakt, ze zmiany w modelu powoduja automatyczng zmiane towarzyszacej dokumentacji.
Projektowanie BIM moze by¢ oparte na podejsciu zaréwno obiektowym, parametrycznym jak
i algorytmicznym. Wszystkie branze sa fqczone w modele koordynacyjne, gdzie nastepuje koordynacja



przestrzenna oraz wykrywanie kolizji miedzybranzowych. Projektowanie BIM pozwala miedzy innymi na:
wykonanie obliczen statycznych, analizy energetyczne i $rodowiskowe, generowanie na podstawie
modelu przedmiaru oraz przygotowanie zestawien do kosztorysowania i planowania. Z modelem BIM
moze by¢ powigzany harmonogram prac (w tym technologia wznoszenia) jak i kosztorys.

. Wielobranzowy Model BIM / Model Koordynacyjny BIM - to czesciowy lub kompletny model obiektu
majacy posta¢ jednego lub wielu plikow, sktadajacy sie zaréwno z plikbw 2D CAD, 3D CAD
jak i Modeli BIM, zawierajacych informacje o wszystkich modelowanych elementach i wyposazeniu
obiektu i o okreslonym przez Zamawiajacego zakresie i poziomie szczegotowosci danych. Model BIM
moze zawiera¢ odnosniki do innych plikdw, baz danych i innych struktur danych. Modele koordynacyjne
wspierajq wszystkie procesy na etapie projektowym, wykonawczym oraz w czasie uzytkowania obiektu,
w ktdérych konieczna jest referencja do danych modelu lub przekazanie informacji projektowej np.
pomiedzy poszczegdlnymi branzami. Istnieja dwa zasadnicze typy modeli koordynacyjnych: modele
referencyjne oraz modele wspierajgce przekazanie informacji projektowej.

. Format natywny - format danych zwigzany z konkretnym programem komputerowym. Czesto plik w
takim formacie moze by¢ odczytany tylko przez program, w ktérym zostat utworzony lub inne powigzane
programy tego samego producenta. Zaletg formatow natywnych jest kompletno$¢ danych jakie
zawierajq tzn., ze np. w przypadku formatéw natywnych oprogramowania BIM mogq zawiera¢ pewne
powigzania miedzy obiektami i automatyzacje modelu, ktére nie bedgq mozliwe do osiagniecia po
eksporcie modelu do innego formatu danych (np. do IFC).

. Format otwarty - format danych niezwigqzany z zadnym konkretnym programem Ilub producentem
oprogramowania. Format otwarty moze by¢ wykorzystywany w dowolny sposéb bez dodatkowych optat
lub ograniczen wynikajacych z licencji i/lub praw autorskich. Otwarte formaty czesto majg charakter
globalny i sgq rozwijane przez miedzynarodowe stowarzyszenia typu non-profit (np. IFC).

. IFC - Industry Foundation Classes - otwarty format zapisu danych stuzacy do przekazywania informacji
miedzy uczestnikami procesu (inwestor, projektant, wykonawca) oparty na semantycznych strukturach
danych. IFC w zatozeniu ma zapewni¢ bezstratne przekazywanie informacji o obiekcie budowlanym
miedzy réznymi programami lub systemami informatycznymi. Dobrze sprawdza sie przy zarzadzaniu
realizacjg obiektu lub zarzadzaniu gotowym obiektem. Na etapie projektowania wykorzystywany
jest do koordynacji miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca. Dokumentacja Projektowa
BIM obejmuje elementy takie jak: modele BIM, modele 3D, rysunki CAD tworzone na bazie modeli BIM,
pliki zawierajace zdigitalizowane przedmiary i obmiary geodezyjne w 3D,
wszelkiego rodzaju zestawienia i schematy tworzone na bazie modeli BIM, raporty z wykrywania kolizji,
raporty podsumowujgce przeprowadzenie koordynacji oraz kontroli jakosci. W sktad Dokumentacji

Projektowej BIM najczesciej wchodzg zaréwno pliki w formatach natywnych, jak i
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otwartych (zgodnie z zasadami przyjetymi w projekcie).

EIR - Employer Information Requirement / Wymagania Informacyjne Zamawiajacego (dla
projektu) - definiuje zakres i sposdb zarzadzania informacjg o projekcie, ktéra bedzie wymagana przez
Zamawiajacego od wszystkich uczestnikdw projektu (Zamawiajacy, Projektant, Wykonawca,
Zarzadzajacy obiektem). W zaleznosci od potrzeb, EIR moze obejmowac¢ zaréwno wszystkie jak i
wybrane etapy realizacji projektu (koncepcja, projektowanie, budowa, przekazanie oraz uzytkowanie).
BEP - BIM Execution Plan / Plan Realizacji BIM - podstawowy dokument wykonawczy inwestycji
realizowanej z wykorzystaniem metodyki BIM, przygotowywany przez Wykonawce. Kontraktowy BEP
jest bezposrednig odpowiedzig na wymagania Zamawiajgcego okreslone w SWZ i projekcie Umowy, w
szczegolnosci w Wymaganiach Informacyjnych Zamawiajacego (EIR) i prezentuje strategie i szczegdty
realizacji postulatéw i wymagan zwigzanych z wykonaniem BIM w projekcie, w tym szczegdtowy opis
zakresu modeli informacyjnych (AIM i PIM) niezbednych do wykonania projektu. Zmiany w
zatwierdzonym Kontraktowym BEP mozna wprowadzac wytgcznie pod warunkiem akceptacji obu stron.
BEP powinien by¢ aktualizowany minimum na poczatku kazdego etapu projektu (projekt budowlany,
wykonawczy, budowa).

CDE - Common Data Environment / Platforma Wymiany Danych / Platforma Koordynacji platforma
umozliwiajgca dostep do dokumentacji projektowej (w tym modeli BIM) wszystkim uprawnionym
uczestnikom procesu, majgca na celu usprawnienie komunikacji pomiedzy nimi.

Model Powykonawczy — model przedstawiajacy koncowy stan obiektu uwzgledniajacy zmiany i
poprawki dokonane w trakcie budowy. Model powykonawczy moze sktadac sie zaréwno z
modelu 3D, modelu BIM, jak i modelu inwentaryzacyjnego wykonanego np. metodg skaningu
laserowego lub fotogrametrii. Inwentaryzacja powykonawcza obiektu powinna odbywac sie za pomocg
adekwatnych technologii pomiarowych umozliwiajacych weryfikacje modelu zgodnie z
przyjetym poziomem szczegdtowosci. Dane pomiarowe powinny by¢ pozyskane dla kazdego etapu
budowy.

Data Drops / Punkty Dostarczenia Danych — okre$lone miejsca w procesie projektowym, w
ktérych wykonawca przekaze ustalone dane Zamawiajacemu (np. kopie modeli, rysunkdéw, opiséw), do
akceptacji lub w celu kontroli czy projekt jest poprawnie realizowany oraz wykonywany zgodnie z
planowanym harmonogramem. Czestotliwo$¢ oraz zakres PDD powinny umozliwi¢ efektywng kontrole
nad projektem. Dla uproszczenia zapisu w tabelach Punkty Dostarczenia Danych beda oznaczane jako
PDD.

Kluczowe Punkty Dostarczenia Danych - wystepuja na zakonczenie kolejnych etapéw realizacji projektu
takich jak: koncepcja, projekt budowlany i wykonawczy, realizacja czy przekazanie do
eksploatacji. W tych punktach przekazywana dokumentacja powinna by¢ kompletna (w

zakresie wymaganym dla danego etapu), w petni skoordynowana, wolna od kolizji mozliwych
do unikniecia na danym etapie oraz zgodna z ustalonymi standardami jakosci. Ponadto modele BIM w
Kluczowych PDD powinny by¢ zamodelowane zgodnie z ustalonymi poziomami LOGD i
LOMI w zakresie uzgodnionym z Zamawiajacym w Kontraktowym BEP. Modele przed przekazaniem w

Kluczowych PDD do Zamawiajacego, sq poddawane przez Wykonawce kompletnej procedurze
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koordynacji, wykrywania kolizji oraz zapewnienia jakosci.

Posrednie Punkty Dostarczenia Danych - wystepujg pomiedzy Kluczowymi PDD. Petnig role punktow
kontrolnych, w ktérych Wykonawca przekazuje Zamawiajagcemu dokumentacje w stanie roboczym, aby
zaprezentowaé postep w dotychczas prowadzonych pracach oraz umozliwi¢ sprawdzenie jakosci
tworzonej dokumentacji. W Posrednich PDD roéwniez przeprowadza sie procedure koordynacji,
wykrywania kolizji i zapewnienia jakosci, jednak moze ona by¢ przeprowadzona w ograniczonym
zakresie adekwatnym do stanu zaawansowania projektu. Ze wzgledu na roboczy
charakter dokumentacji jest naturalne, ze w Posrednich PDD zawiera ona kolizje i/lub btedy, ktére sg
zebrane w raporcie podsumowujgcym. Posrednie PDD majg stuzy¢ wczesnemu wykrywaniu kolizji,
btedéw i odstepstw od zaktadanej jakosci tworzonej dokumentacji i w efekcie usuwaniu probleméw
mozliwie najwczesniej. Posrednie PDD ustala sie po to, aby rozwigzywac problemy
wspdlnie i w efekcie redukowac liczbe potencjalnych roszczen.

LOD - Level Of Development / Poziom Zaawansowania Modelu — amerykanska klasyfikacja opisujaca
jak powinien wyglada¢ model, na kolejnych etapach procesu budowlanego. Okresla ona poziom
szczegbdtowosci grafiki modelowanych obiektéw oraz informacji dotgczonej do nich w
postaci atrybutow (metadane). W nowszych brytyjskich dokumentach akronim ten jest rozumiany takze
jako Level of Definition, poziom definicji modelu, czyli wypadkowa LOGD i LOMI.

.LOD / LOGD - Level Of Graphical Detail / Poziom Szczegdétowosci Danych Graficznych - klasyfikacja

uzywana m.in. w brytyjskich normach, do opisywania minimalnego poziomu szczegdtowosci grafiki
modelowanych obiektéw 3D, wymaganego na poszczegdlnych etapach procesu budowlanego.

LOI / LOMI - Level Of Model Information / Poziom Szczegdtowosci Informacji Niegraficznej — klasyfikacja
uzywana m.in. w brytyjskich normach, do opisywania minimalnego poziomu informacji dotgczonej do
modelowanych obiektéow 3D w postaci atrybutéw (metadanych), na poszczegdlnych
etapach procesu budowlanego.

Cykl zycia projektu — w terminologii ekonomicznej jest to okres obejmujacy fazy rozwoju projektu od
jego startu, przez realizacje do zamkniecia. Wg metodyki PRINCE2 przyjmuje sie cztery fazy projektu:
definicja, planowanie, wykonanie i zamkniecie. W przypadku projektow w inwestycjach budowlanych
okres ten obejmuje mniej wiecej faze CAPEX, kiedy to na podstawie zawartego kontraktu realizowane
sq prace zwigzane z wytworzeniem wytycznych i projektem koncepcyjnym (definicja), projektem
budowlanym i wykonawczym (planowanie), okresem realizacji inwestycji (wykonanie), az do odbioréw

i oddania budowli do uzytkowania (zamkniegcie).

ZALOZENIA I CELE ZASTOSOWANIA METODYKI BIM

Niniejszy dokument zawiera wymagania Zamawiajacego zwigzane ze stosowaniem metodologii BIM
przy realizacji zadania pn. ,Odbudowa zespotu szklarniowego oraz przebudowa placu
zabaw w Ogrodzie Botanicznym przy ul. H. Sienkiewicza 23 we Wroctawiu”, w

formule zaprojektuj i wybuduj” (dalej: Zadanie). Zamawiajacy zaktada, ze dokument bedzie



wykorzystywany przez Wykonawce i osoby przez niego zatrudnione, ktére posiadajg wiedze i

doswiadczenie w stosowaniu BIM.

Dokument EIR obejmuje wymagania Zamawiajagcego wobec Wykonawcy, ktére dotycza
wykorzystania metodyki i technologii Building Information Modeling / Management przy realizacji
prac projektowych i wykonawczych.

Zamawiajacy rekomenduje wykonanie przedmiotu zamowienia w oparciu o opracowanie BIM
Standard PL, ktére zaleca Ministerstwo Rozwoju i Technologiil oraz Urzad Zamdwien Publicznych.
Dokument BIM Standard PL powstat pod patronatem Polskiego Zwigzku Pracownikéw Budownictwa,
Polskiego Zwigzku Inzynieréw i Technikow Budownictwa, Stowarzyszenia Architektow Polskich, przy
udziale generalnych wykonawcow, projektantow, ekspertéw Fundacji EccBIM oraz pracownikow
Urzedu Zamédwien Publicznych.

Zamawiajacy majac na uwadze standaryzacje BIM w procesie inwestycyjnym wyznaczyt Cele
strategiczne, ktore powinny byc¢ osiggniete dzieki wdrozeniu standardéw BIM:
e Podniesienie jako$¢ zarzadzania danymi w procesie projektowym oraz realizacji

i utrzymania inwestycji.

e Usprawnienie obszaru komunikacji pomiedzy Projektantem, Wykonawca,

a Zamawiajacym poprzez realizacje zadania przy uzyciu platformy Common Data

Environment / Platforma Wymiany Informacji, Danych.

e Zminimalizowanie zagrozenia wystgpienia kolizji miedzybranzowej w dokumentacji
projektowej oraz na etapie realizacji.

e Budowa obiektow o jak najwyzszych walorach technicznych i uzytkowych.

e Poprawa doktadnosci planowania budzetu oraz podniesienie efektywnosci
w dotrzymywaniu harmonogramu przewidzianych prac.

e Skrocenie czasu budowy.

e Zmniejszenie kosztoéw budowy.

e Zmniejszenie kosztéw utrzymania gotowych obiektow.

Metodyka BIM bedzie zastosowana w niniejszym Zadaniu dla nastepujacych zadan:
e Stworzenia wielobranzowego modelu BIM, na poziomie szczego6towosci opisanego w pkt. 4.5,
e Komunikacji pomiedzy zespotami Zamawiajacego i Wykonawcy, poprzez wykorzystanie
platformy CDE jako podstawy do wymiany informacji, weryfikacji dokumentacji projektowej i
dokumentacji technicznej oraz jako archiwum dla dokumentéw zwigzanych z procesem
realizacji Zadania

e Zarzadzania i utrzymania danych cyfrowych Zadania na zintegrowanej platformie stanowigcej

repozytorium danych o cyklu zycia inwestycji.

2.1. CELE ZASTOSOWANIA METODYKI BIM

Zamawiajacy okreslit strategiczne cele, ktére powinny by¢ osiagniete, dzieki zastosowaniu
wytycznych BIM przy realizacji Zadania. Celami strategicznymi sq:
e Standaryzacja nazewnictwa plikdw projektu oraz dokumentéw zwigzanych z procesem

realizacji Zadania,

e Zastosowanie CDE jako repozytorium plikéw projektu, komunikacji miedzy Zamawiajacym,



a Wykonawcg oraz dokumentdw zwigzanych z procesem realizacji Zadania,

e Projektowanie w technologii BIM oraz przekazywanie informacji projektowej na podstawie modelu

BIM,
e Standaryzacja warstwy informacji geometrycznej i niegeometrycznej modeli BIM,

e Zastosowanie modelu BIM przy koordynacji miedzybranzowej i uzyskanie poprawnie
skoordynowanego projektu bez kolizji, zgodnego z wymaganiami zamawiajacego,

e Dostep Zamawiajacego do informacji projektowej wykonanej w technologii BIM,

e Zastosowanie Platformy do Zarzadzania Zintegrowang Informacjg Cyfrowa do zarzadzania
modelem BIM przekazanym przez Wykonawce,

e Standaryzacja procesu i usprawnienie procesow decyzyjnych realizacji na etapie wykonania
inwestycji w metodyce BIM.

Celnri

Nazwa celu: Standaryzacja nazewnictwa plikdw projektu oraz dokumentéw

Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy, stosowania standaryzacji nazewnictwa plikow
zawierajacych dokumentacje techniczng projektu (dokumenty opisowe i rysunki techniczne,
modele BIM (natywne i IFC) oraz dokumentéw zwigzanych z procesem realizacji Zadania wg
standardu stosowanego i zaproponowanego przez Wykonawce i zatwierdzonego przez
Zamawiajgcego.

Zamawiajacy w punkcie 4.3 umiescit przyktadowy standard nazewnictwa plikow projektu.
Szczegotowy opis zastosowanego nazewnictwa w dokumentacji technicznej oraz dokumentach
zwigzanych z procesem realizacji Zadania zostanie przekazany przez Wykonawce Zamawiajgcemu
w Planie Wykonania BIM (BEP). Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy odpowiedzialnosci za
utrzymanie zaproponowanego przez Wykonawce i zatwierdzonego przez

Zamawiajgcego standardu nazewnictwa w caltym procesie Zadania.

Cel nr 2

Nazwa celu: Zastosowanie CDE jako repozytorium plikow projektu, dokumentéw oraz komunikacji

miedzy Zamawiajgcym, a Wykonawca.

Zamawiajacy zdecydowat o wyborze platformy CDE jako repozytorium wszystkich danych
powstatych w ramach cyklu zycia inwestycji (od etapu koncepcji projektu, poprzez dokumentacje
techniczna projektu budowlanego i wykonawczego, realizacje projektu, az do etapu eksploatacji).



Zamawiajacy oczekuje od Wykonawcy stosowania systemu klasy CDE wskazanego przez
Zamawiajacego jako repozytorium plikdw zwigzanych z projektem (dokumentacja opisowa,
rysunki techniczne) oraz dokumenty zwigzane z procesem realizacji Zadania. Zamawiajacy
wymaga, aby wskazany przez niego system CDE byt jedynym miejscem komunikacji na linii
Zamawiajacy - Wykonawca w szczegdlnosci dla ponizszych dziatan:

e Zarzadzanie przeptywem dokumentéw podczas fazy projektowania Zadania,

e Zarzadzanie przeptywem dokumentdéw podczas fazy realizacji Zadania,

e Procedury zatwierdzania oraz odrzucania rysunkéw projektu,

e Przekazywanie zadan zmian w projekcie,

e Koordynacji przez strony kolizji w dokumentacji projektowej,

e Integracji dokumentacji 2D z modelem BIM projektu,

e Przechowywania (archiwizacji) wszystkich wersji dokumentacji projektowej,

e Sledzenia zmian dokonywanych w dokumentacji projektowej,

e Przechowywania (archiwizacji) wszystkich wersji dokumentéw zwigzanych z realizacjg Zadania,

e Sledzenia zmian dokonywanych w dokumentach zwigzanych z realizacjq Zadania.

Cel nr 3

Nazwa celu: Zastosowanie platformy CDE jako platformy komunikacji miedzy Zamawiajgcym,
Wykonawca

Zamawiajacy oczekuje od Wykonawcy zastosowania sytemu klasy CDE jako platformy obiegu
informacji miedzy Wykonawcg i Zamawiajagcym Zamawiajacy oczekuje od Wykonawcy
bezptatnego udostepnienia wskazanym przez Zamawiajacego uczestnikom Zadania systemu CDE
w celu realizacji powyzszego celu. Wykonawca zaproponuje sposob przekazania Zamawiajagcemu
catosci informacji zgromadzonej w CDE zwigzanej z powyzszg procedura, w okreslonych punktach
dostarczenia danych. Forma przekazania tych informacji musi gwarantowa¢ Zamawiajacemu
dostep do nich na etapie projektowania, realizacji oraz w okresie gwarancji, bez
koniecznosci uzycia jakichkolwiek ptatnych narzedzi informacyjnych, w sposéb niezalezny od
Wykonawcy, a jednoczesnie zapewniajacy bezpieczenstwo informacji. Zamawiajacy oczekuje
zastosowania przez Wykonawce systemu CDE, ktérego dostawca spetnia norme bezpieczenstwa
ISO 27001. Zamawiajacy oczekuje od Wykonawcy przeszkolenia wskazanych przez
Zamawiajacego oséb w zakresie obstugi zaproponowanego systemu CDE stosowanego jako
zarzadczy system obiegu informacji. Ustugi i czynnosci zwigzane z wykorzystaniem CDE przez
Zamawiajacego i osoby przez niego wskazane, nie mogg skutkowac¢ dodatkowymi kosztami dla

Zamawiajgcego.

Cel nr4

Nazwa celu: Projektowanie w technologii BIM oraz przekazywanie informacji projektowej na

podstawie modelu.




Zamawiajacy wymaga stosowania przez Wykonawce projektowania w technologii BIM
zawierajacego wszystkie elementy sktadowe na poziomie szczegotowosci okreslone
w pkt. 4.5 w okreslonych punktach dostarczania danych (PDD), Wykonawca dostarczy
Zamawiajacemu skoordynowane modele BIM oraz poszczegolne obiekty projektu w postaci plikdw
w formatach natywnych i otwartym IFC zgodnie z wymaganiami opisanymi w
punkcie 4.2.

Wykonawca wraz z przekazaniem projektu w modelu BIM o parametrach okreslonych
w niniejszym dokumencie zobowigzany jest takze do przekazania dokumentacji ptaskiej 2D
(wygenerowanej na podstawie modeli BIM) na warunkach opisanych w Opisie Przedmiotu

Zamowienia i Wzorze Umowy.

Celnr5

Nazwa celu: Zastosowanie modelu BIM do wykonania przedmiaru i kosztorysu robdt.

Zamawiajacy oczekuje, ze przedmiary i kosztorysy w zakresie robdét, Wykonawca wykona

w oparciu o przygotowane modele 3D/BIM tych robot.
Celnr6

Nazwa celu: Standaryzacja warstwy informacji geometrycznej i niegeometrycznej modeli BIM.

Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy standaryzacji warstwy informacji geometrycznej
(kodyfikacja nazwy budowli, kodyfikacja poziomdéw elementéw konstrukcji, kodyfikacja
elementéw sktadowych konstrukcji) jak i warstwy niegeometrycznej modeli BIM w pliku IFC
(kodyfikacja nazw i typéw elementédw konstrukcyjnych, kodyfikacja parametréw elementéw
konstrukcyjnych, klasyfikacja elementéw konstrukcyjnych).

Wykonawca w dokumencie BEP zaproponuje zestawy parametréw identyfikacyjnych,
geometrycznych i fizycznych dla wszystkich elementéw konstrukcyjnych w modelach BIM

z podaniem kodyfikacji nazw zestawdw oraz nazw parametrow.

Celnr7

Nazwa celu: Zastosowanie macierzy kolizji modelu BIM przy koordynacji miedzybranzowej w celu

uzyskania poprawnie skoordynowanego projektu.

Zamawiajacy wymaga, ze Wykonawca w oparciu o przygotowane modele BIM obiektow
branzowych na poziomie szczegdtowosci przedstawione przez Zamawiajagcego w pkt. 4.2.
przedstawi macierz kolizji miedzybranzowej tj. raport kolizji miedzybranzowych dla zakresu
projektu opisanego w Rozdziale IV SWZ. Macierz kolizji miedzybranzowej ma na celu zniwelowanie
wystgpienia niezgodnosci projektu na etapie realizacji robot wykonawczych, a tym samym

podniesienie kosztéw realizowanego Zadania.

Cel nr 8

Nazwa celu: Standaryzacja procesu i usprawnienie procesow decyzyjnych realizacji na etapie

wykonania inwestycji w metodyce BIM

Zamawiajacy majac na uwadze forme realizacji inwestycji “Projektuj i Buduj” okreslit ponizsze

cele jako kluczowe przy wykorzystaniu metodyki BIM na etapie realizacji inwestycji aby rozwigzaé



3.

zrodta problemoéw napotykanych podczas realizacji zadania inwestycyjnego, zaréwno po stronie
Zamawiajacego, jak i Wykonawcy przez wskazanie rozwigzan m.in.:

e komunikacje pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg za pomocga platformy CDE,

e dostep poprzez platforme CDE do projektu oraz dokumentéw zwigzanych z
realizacjg Zadania,

e poprawe doktadnosci planowania budzetu oraz podniesienie efektywnosci w
dotrzymywaniu harmonogramu przewidzianych prac (Wykonawca utworzy i
bedzie aktualizowat harmonogram w trakcie prowadzenia inwestycji)

e zmniejszenie ucigzliwosci zwigzanych z procesem budowy, prowadzac proces przy
wykorzystaniu technologii pracujacych w oparciu o model BIM (Wykonawca w planie
realizacji BIM przedstawi technologie jakie wykorzysta w procesie realizacji Zadania)

e poprawe BHP na placu budowy (wykonawca bedzie planowat prowadzenie prac

w modelu BIM i przedstawiat zamawiajacemu w cyklu tygodniowym).

Cel nr9

Nazwa celu: Zastosowanie platformy do zarzadzania zintegrowang informacja_ cyfrowa

w cyklu zycia inwestyciji.

Zamawiajacy, majac swiadomos$¢ zarzadzania inwestycjg od etapu koncepcji poprzez faze
projektowania, realizacji oraz eksploatacji i utrzymania w $rodowisku cyfrowym na podstawie
informacji (m.in. BIM, GIS) dostarczonych od wykonawcy danych, tworzy platforme do
zarzadzania zintegrowang informacjq cyfrowg w cyklu zycia inwestycji.
Platforma do zarzadzania zintegrowang informacja cyfrowg w cyklu zycia inwestycji ma
na celu umozliwi¢ Zamawiajgcemu zintegrowanie danych dostarczonych przez Wykonawce
z istniejacq cyfrowa dokumentacjg techniczng Zamawiajgcego oraz umozliwi¢ zarzadzanie
utrzymaniem istniejacych i przysztych inwestycji poprzez przestrzenng parametryczng mape
obiektéw od pojedynczego elementu, obiektu lub projektu (zgodnie z zasadg od og6tu do
szczegotu).
Zamawiajacy informuje, ze nie jest w posiadaniu ww. Platformy, a od Wykonawcy wymaga
dostarczenia danych cyfrowych ustandaryzowanych wedtug ponizszych wymagan:
e Dane cyfrowe musza odzwierciedla¢é mape istniejacych fizycznie obiektow
o okreslonych przez zamawiajgcego wspotrzednych geograficznych,
e Przestrzenne dane cyfrowe majq zawiera¢ parametryczny model BIM o okreslonym przez
zamawiajgcego poziomie szczegdtowosci wedtug dokumentu BIM Standard PL,
e Dane cyfrowe dostarczone przez wykonawce majg mie¢ mozliwos¢ ich przedstawienia w
perspektywie ptaskiej lub tréjwymiarowej,
e Dostarczone przez wykonawce dane cyfrowe majg umozliwiaé ich potaczenie
z wewnetrznymi i zewnetrznymi zrédtami danych, ktére sg niezbedne do zarzadzania i
prowadzenia eksploatacji istniejacej infrastruktury zamawiajacego.

WYMAGANIA W ZAKRESIE ZARZADZANIA PROJEKTEM BIM

3.1. METODYKA WYKONAWCY
Wykonawca, wybrany w wyniku postepowania przetargowego, dotyczgcego omawianego projektu,
w odpowiedzi na niniejszy dokument EIR opracuje zgodnie z celami opisanymi w



punkcie dokument BEP potwierdzajacy stopien dojrzatosci i przygotowania do realizacji projektu w
$rodowisku BIM. Odebrany bez uwag dokument BEP wykonany przez Wykonawce dla
Zamawiajacego stanowi¢ bedzie zatgcznik do umowy o wykonanie Zadania. Harmonogram
utworzenia i przekazania do akceptacji Zamawiajacemu dokumentu BEP zostat opisany w punkcie
5.1.

3.2.  PLAN WYKONANIA BIM (BEP)

Zamawiajacy wymaga aby Wykonawca w dokumencie BEP opisat sposdb zastosowania
metodyki BIM oraz cyfrowych technologii wspierajacych realizacje Zadania na etapie projektu
i realizacji Zadania.

Ponadto, Wykonawca w dokumencie BEP uwzgledni cele Zamawiajacego przedstawione
w pkt. 2 i pkt. 2.1

Na potrzeby realizacji Zadania, Zamawiajacy ponizej przedstawia minimalne wymagania co
do zawartosci dokumentu BEP. Wykonawca zgodnie z harmonogramem w punkcie
5.1. przedstawi schemat dokumentu BEP do akceptacji Zamawiajgcego.

Ponizszy spis tresci dokumentu BEP ma charakter informacyjny i pomocniczy, dlatego
Wykonawca nie moze go traktowac jako dokumentu zamknietego i kompletnego, ale musi ujac
zaproponowane minimalne  wymagania. Przyktadowy  spis  tresci dokumentu BEP
(Plan Wykonania BIM) obejmuje miedzy innymi:

1. Opis: Zamawiajacego, zagadnienia i projektu.
2. 0gdlna strategia wykorzystania BIM w projekcie.
3. Cele i korzysci BIM.
4. Tworzenie, zarzadzanie i wykorzystanie danych:
a. Organizacja i wykorzystanie danych na etapie projektowania,
b. Organizacja i wykorzystanie danych na etapie realizacji,
c. Projektowanie, modelowanie, realizacja w modelu BIM,
d. Wizualizacja projektu do celéw marketingowych.
5. Zarzadzanie procesami BIM:
a. Koordynacja prac i wspotpraca miedzy zespotowa,
b. Etapy projektu i realizacji zadania,
c. Zespot, role i odpowiedzialnosci,
d. Harmonogram prac,
e. Punkty dostarczenia danych (PDD).
6. Ekosystem oprogramowania:
a. Platforma Wymiany Danych (CDE),
b. Narzedzia BIM (Software),
c. Procesy wymiany danych.
7. Standardy i procedury:

a. Numeracja wersji dokumentacji,
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b. LOGD i LOMI,
c. Standardy geodezyjne,
d. Standardy GIS.

Kontrola i zapewnienie jakosci:
a. Kontrola i zapewnienie jakosci modeli BIM,

b. Kontrola i zapewnienie jakosci danych.

Bezpieczenstwo danych.

10. Zarzadzanie kompetencjami, szkoleniem oraz podnoszeniem kwalifikacji.

W dokumencie BEP Wykonawca przedstawi miedzy innymi:

Gtowny Plan Dostarczania Informacji (MIDP) - plan przekazywania danych uwzgledniajacy
wymagania okreslone przez Zamawiajacego w niniejszym dokumencie w postaci tabeli
zawierajqcej liste wszystkich dokumentoéw i pakietédw roboczych (np. konstrukcja, o$wietlenie
i oznakowanie, geodezja, przyfacza itp.) niezbednych do prawidtowego wykonania projektu.
MIDP zawiera podstawowe informacje o dokumentach takie jak:
numer, nazwa, format, osoba odpowiedzialna, planowana data dostarczenia dokumentu.
Plan Dostarczania Informacji Projektowej Dla Pakietdow Roboczych (TIDP) - tabela
zawierajaca liste wszystkich dokumentow, modeli i rysunkéw w ramach wybranego pakietu
roboczego (np. konstrukcja, oswietlenie i oznakowanie drég, geodezja, przylacza itp.)
niezbednych do prawidiowego wykonania zawartych w nim prac. TIDP tak samo jak MIDP
zawiera podstawowe informacje o dokumentach takie jak: numer, nazwa, format, osoba
odpowiedzialna, planowana data dostarczenia dokumentu. TIDP najczesciej powiela forme i
ukfad MIDP.

Plan Wytwarzania i Dostarczania Modeli BIM (MPDT) - tabela zawierajaca liste wszystkich
planowanych w projekcie modeli BIM z uwzglednieniem ich podziatu na branze i obszary
pracy. Tabela uwzglednia réwniez planowane modele koordynacyjne. Poszczegélne modele
na liscie sgq wyszczegolnione ze wskazaniem najistotniejszych komponentéw. Tabela zawiera
rowniez odniesienia zawartosci modeli do kolejnych etapéw procesu budowlanego, z
uwzglednieniem kluczowych informacji 0 poszczegolnych
komponentach (osoba odpowiedzialna, LOGD, LOMI, data dostarczenia).

- Tabele  szczegotowosci LOGD i LOMI z podziatem wg elementéw
oraz wg harmonogramu dostaw.

- Schemat przeptywu informacji.

- Proces wdrazania BIM w projekcie.

- Role i odpowiedzialnosci (RACI).

- Harmonogram dostarczania danych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje w/w dokumentéow oraz zapewnienie jakosci

przekazywanych wg nich danych. Kontrola jakosci i zatwierdzenie przekazywanych danych lezy po

stronie Zamawiajgcego.

Dane przekazane Zamawiajacemu za posrednictwem platformy CDE bedg wykorzystywane w celu:

kontroli spetnienia wymagan opisanych w umowie;
kontroli spetnienia wymagan opisanych w tym dokumencie;

oceny poziomu zaawansowania prac projektowych oraz wykonawczych,



e udostepnienia wszystkim uprawionym uczestnikom procesu kompletnych danych
w celu zgtaszania ewentualnych uwag i zastrzezen;
e okreslenia harmonogramu ewentualnych poprawek;
e zatwierdzenia wykonania danego etapu (pod warunkiem, ze przekazane dane pozwolg na
takie zatwierdzenie), co jest warunkiem koniecznym rozpoczecia kolejnego etapu.
Wszelkie zmiany dotyczace uzgodnionego procesu, narzedzi, etapow lub zakresu danych modelu BIM
opisanych w Planie Wykonania BIM lub dokumentach powigzanych z tym Planem (np. schematy
procedur, harmonogramy, itd.) wymagajg akceptacji Zamawiajacego i musza by¢ opisane przez
Wykonawce w rejestrze zmian udostepnionym Zamawiajacemu. Rejestry takie stajq sie zatacznikami
do dokumentu BEP.

3.3. ROLE I ZAKRES ODPOWIEDZIALNOSCI UCZESTNIKOW REALIZACJI ZADANIA

Zamawiajacy po swojej stronie wyznaczy osobe petnigca funkcje BIM Koordynatora, ktéra
bedzie odpowiedzialna za bezposredni kontakt z osobg dedykowang do obszaru BIM po stronie
Wykonawcy. Zamawiajacy okreslit ponizej zasady jej funkcjonowania w niniejszym projekcie, tj.
zadania, uprawnienia i obowigzki.

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca wskazat osobe, ktéra bedzie odpowiedzialna za
poprowadzenie zadania w metodyce BIM po stronie Wykonawcy. Wykonawca okresli zasady jej
funkcjonowania w niniejszym Zadaniu, tj. zadania, uprawnienia i obowigzki. Zasady jej
funkcjonowania zostang opisane przez Wykonawce w dokumencie BEP.

Kazda informacja dotyczaca powotania i zmiany koordynatora przez Zamawiajgacego oraz
Wykonawce bedzie przestana pismem do drugiej strony i umieszczona w widocznym miejscu na
platformie CDE. Ponizej w tabeli nr 1 Zamawiajacy wyszczegdlnit podstawowe zadania o0sob

odpowiedzialnych za BIM.

Tabela nr 1. Podstawowe zadania os6b odpowiedzialnych za BIM

Rola: Reprezentuje: Zadania/Odpowiada za:

Koordynator Zamawiajacy e Koordynator Informacji BIM (KoIBIM) petni role kierowniczg
Informacji w zakresie metodyki BIM po stronie Zamawiajacego i jest
BIM osobg decyzyjng w tym zakresie.

e KOIBIM jest odpowiedzialny za zdefiniowanie strategii
zarzadzania procesem informacyjnym projektu. Okresla
standardy, procedury i formaty wymiany informacji.

e Jest 0sobg odpowiedzialna za tres¢ Wymagan Informacyjnych
Zamawiajgcego - EIR.

e Jest osoba akceptujacq Plan Realizacji BIM - BEP z ramienia
Zamawiajacego. Odpowiada za utrzymanie spdjnosci
i poprawnosci dostarczanej informacji. Koordynacja dostawy
informaciji.

e Przyjmuje, zatwierdza lub odrzuca informacje dostarczane
przez Wykonawce w aspekcie spetnienia wymogow
informacyjnych.

e Nadzoruje srodowisko CDE Zamawiajgcego.

e Wspétpracuje z MaBIM (wykonawca) w zakresie procesow
informacyjnych projektu.

e Odpowiada za upowszechnianie uzgodnionych standardéw
i informacji zawartych w BEP ws$rdd wszystkich uczestnikow
procesu po stronie Zamawiajgcego.



Tabela nr 1 (cdn.). Podstawowe zadania oséb odpowiedzialnych za BIM

Koordynator Zamawiajacy e Koordynator Projektu jest odpowiedzialny za nadzorowanie
Projektu/ procesu projektowania w metodyce BIM.

Zespot

Projektowy

Menedzer BIM = Wykonawca e Manager BIM (MaBIM) petni role kierowniczg w zakresie

metodyki BIM po stronie Wykonawcy i jest osobg
decyzyjng w tym zakresie
za przygotowanie i uzyskanie

e Odpowiedzialny jest
akceptacji BEP.

e Nadzoruje proces produkcji i wymiany informacji w Zespole
Projektowym Wykonawcy i w tancuchu dostaw w zgodzie

z planem realizacji.

e Egzekwuje wykorzystywanie

uzgodnionego
oprogramowania, formatéw wymiany danych itp.
e Egzekwuje stosowanie uzgodnionych standardow.

e Koordynuje weryfikacje i kontroluje tworzone modele pod
katem spetnienia wymagan.

e Odpowiada za wzajemnga spdjnosc i aktualno$¢ modeli
i ich koordynacje miedzybranzowa.

e Przeprowadza kontrole kolizji i odpowiada za proces ich

usuniecia.

e Zatwierdza zgodnos$¢ informacji przekazywanej do CDE
w celu udostepnienia Zamawiajacemu.

¢ Odpowiada za upowszechnianie uzgodnionych standardow
i informacji zawartych w BEP ws$réd wszystkich
uczestnikéw procesu po stronie Wykonawcy.

Zespdt BIM Wykonawca e Sktad Zespotu BIM (ZeBIM) powinien zosta¢ okreslony
- wraz z macierzg zadan, odpowiedzialnosci oraz
. kompetencji w BEP i przedstawiony do informacji
projektowy .
Zamawiajgcemu
Zespot BIM Wykonawca e Sktad Zespotu BIM (ZeBIM) powinien zostal okre$lony
- wraz z macierzg zadan, odpowiedzialnosci oraz
kompetencji w BEP i przedstawiony do informacji
wykonawczy .
Zamawiajgcemu
4, WYMAGANIA TECHNICZNE

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca opisat $rodowisko projektowe i

w ktérym bedzie opracowywat dokumentacje projektowg BIM oraz realizowat

realizacyjne,

Zadanie

i przedstawit do wgladu Zamawiajgqcego w dokumencie BEP. Zamawiajacy nie ogranicza Wykonawcy

z zakresu stosowanego oprogramowania w

z zachowaniem minimalnych wymagan co do formatu plikow.

obszarze

modelowania

projektu



4.1. WYKORZYSTANIE PLATFORMY CDE PRZEZ STRONY

Zamawiajacy zdecydowat o udostepnieniu Wykonawcy platformy jako repozytorium
wszystkich danych powstatych w ramach cyklu zycia projektu, a takze do koordynacji
i zatwierdzen. Ma to na celu poprawe efektywnosci zarzadzania przeptywem dokumentéow projektu
podczas realizacji zadania.

Wykonawca w ramach realizacji niniejszego projektu wskaze osoby dedykowane do pracy w
Srodowisku CDE Zamawiajgcego w celu zapewnienia autoryzowanego na poziomie wskazanym przez
Zamawiajacego dostepu do repozytorium plikow zwigzanych z projektem. Forma przekazania
dokumentéw musi gwarantowaé¢ Zamawiajgcemu nieograniczony i bezterminowy
dostep do tych dokumentéw, bez koniecznosci uzycia pfatnych narzedzi informatycznych.
Przekazanie winno odby¢ sie w sposdb niezalezny od Wykonawcy, a jednoczesnie
zapewniajacy bezpieczenstwo zawartych w dokumentach informacji. Zamawiajacy zagwarantuje
Wykonawcy zastosowanie systemu CDE, ktérego producent spetnia zatozenia normy bezpieczenstwa
ISO 27001.

Wszystkie ustugi i czynnosci zwigzane z wykorzystaniem platformy CDE przez Wykonawce i
osoby przez niego wskazane nie mogq skutkowac dodatkowymi kosztami dla Zamawiajgcego.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za uzytkownikéw ze swojego ramienia upowaznionych do dostepu
do ustugi, w tym za wszelkg dokumentacje, ktéra zostanie udostepniona przez Wykonawce na
platformie CDE. Dostep do ustugi dla uzytkownikdw zostanie odebrany po podpisaniu protokotu

koncowego zadania.
4.2. FORMATY WYMIANY DANYCH

W ramach realizacji projektu na platformie CDE bedg funkcjonowacé wybrane formaty danych,
w celu ustandaryzowania wspétpracy na tych samych formatach plikéw. Wykonawca uwzgledni
potrzebe zintegrowania finalnego modelu BIM z modelem BIM koncepcji funkcjonalno-uzytkowej,
a takze zapewni dostepnosc i wymiennos$¢ danych przez format IFC w wersji minimum IFC2x3.
Szczegotowe metody prezentacji i wymiany danych oraz $rodowisko informatyczne projektu
Wykonawca opisze w dokumencie BEP. Ponizej w tabeli nr 2. Zamawiajacy przedstawia minimalne
wymagania w przedmiocie zapewnienia wymiennoséci danych tworzonych w ramach zadania
projektowego.

Tabela nr 2. Minimalne wymagania dotyczace w przedmiocie zapewnienia wymiennosci danych

Rodzaj informacji Format

Model wielobranzowy, Modele @ IFC nie starsze niz wersja IFC2x3
branzowe

Rysunki 2D DWG, DWFX, PDF,RFV, DGN

Modele dna i wykopow w dnie = LandXML, GeoTIFF, DWG 3D
Chmury punktow / LIDAR e57, LAS, XYZ

Dokumenty DOCX, XLSX, RFV,PDF
Zestawienia, Raporty CSV, XLSX, PDF
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XXXX

Kod
literowy

inwestycji

43. STANDARDY NAZEWNICTWA KONTENEROW DANYCH

Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy zastosowania w dokumentacji do niniejszego
projektu oraz w korespondencji Zamawiajqcy-Wykonawca, ujednoliconego nazewnictwa, w
celu efektywnej wspdtpracy pomiedzy stronami zaangazowanymi w projekt. Standard
nazewnictwa plikdw ma ufatwi¢ wszystkim uczestnikom projektu tatwiejszy i szybszy dostep
do informacji (nazwa pliku powinna definiowac¢ rodzaj dokumentacji, jej status, obszar
projektu, ktorego dotyczy, itd.). Ponizsza tabela nr 3 przedstawia proponowany przez
Zamawiajqcego sposdb nazewnictwa kontenerow danych.

Tabela nr 3. Standard nazewnictwa konteneréw danych

_ A _ Al _ | PW _ A _ | TYP _  POD _ | OPIS
Obiekt, Kubatura, Stadium, Branza, Typ Podtyp Opis
rysunku, rysunku rysunku,

Wykonawca ma za zadanie przedstawi¢ szczegdtowqg specyfikacje wszystkich istniejacych i

proponowanych elementdéw klasyfikacji informacji w dokumencie BEP.

4.4. KATEGORIE INFORMACII MODELU BIM

Do kazdej kategorii informacji na etapie tworzenia dokumentu BEP Wykonawca
przygotuje i przedstawi do akceptacji Zamawiajacego zestaw wiasciwosci. Zestaw
wilasciwosci bedzie przedstawiat wyczerpujacy zbidr wartosci odpowiadajacy aktualnemu i
przysziemu wykorzystaniu modelu informacyjnego BIM (w tym na etapie: projektowania,
realizacji, utrzymania). Ponizsza tabela nr 4 przedstawia proponowany przez Zamawiajgcego
zakres informacji elementéw modelu BIM.

Tabela nr 4. Kategorie informacji modelu BIM:

Kategoria Poziom Wartosci
informacji klasyfikacji
Funkcja Element modelu o Przeznaczenie funkcjonalne
Materiaty Element modelu | o Materiat lub grupa materiatowa
Warstwa Element modelu | o Warstwa informacji wg. klasyfikacji pliku
natywnego
Dane geometryczne Element modelu . Dane wysokosciowe
. Wspotrzedne w uktadzie globalnym
. Wymiary
. Objetos¢

001

Numer
rysunk

u,
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4.5. POZIOM SZCZEGOrOWOSCI INFORMACII W MODELU BIM

Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy stworzenia wielobranzowego modelu BIM, na

poziomie szczegotowosci wg tabeli:

Etap LOD LOMI
Projekt koncepcyjny 2 2
Projekt budowlany 3 3
Projekt wykonawczy 5 5
Projekt powykonawczy 5 5

Poziomy szczegotowosci dla poszczegdlnych komponentéw modelu dostarczanego na
poszczegolnych etapach zostang okreslone przez Wykonawce i zapisane w Planie Wykonania
BIM.

Wykonawca dopuszcza stosowanie réznych poziomdw szczegdtowosci dla réznych
komponentow w tym samym modelu. Poziom szczegdtowosci poszczegdlnych komponentéw
modeli dla poszczegdlnych etapow projektu/inwestycji bedzie okreslony w BEP i do

akceptacji Zamawiajacego, projektu opisanego w Rozdziale IV SWZ.
4.6. OPISY I SPECYFIKACIE

W celu uzupetnienia modeli BIM beda stosowane standardowe dane 2D oraz tekstowe (np.
opisy techniczne, specyfikacje itp.), ktére bedg stanowié integralng cze$¢ dokumentacji

Projektu (zastosowanie ujednoliconego nazewnictwa elementéw)
4.7. PUNKTY DOBREJ PRAKTYKI I USTALENIA MIEDZYBRANZOWE

Zamawiajacy wymaga od wykonawcy ze projekt BIM bedzie modelowany i edytowany
zgodnie z praktyka budowlang, poniewaz bedzie wykorzystywany do celéw 4D i 5D, dla
ktorych ma to kluczowe znaczenie.
e Model musi odzwierciedla¢ sposob budowy projektu.
e Elementy muszg by¢ modelowane tak, jak zostang zbudowane i/lub dostarczone
(tj. w stanie powykonawczym), a nie w stanie analitycznym.
e Model BIM musi zapewni¢ mozliwo$¢ wykonywania rzeczywistych przedmiaréw
i zestawien wszystkich elementéw wykonanych w modelach, zgodnie z etapem
projektowym, doktadnoscia poszczegdlnych elementéw wedtug przyjetych
poziomow szczegdtowosci LOD/LOL.
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4.8.

Elementy nigdy nie powinny zachodzi¢ na siebie. Jesli elementy zachodzg na siebie,
spowodujg kolizje (fatszywe trafienia) i beda generowac fatszywe wartosci podczas
startu. Wykonawca i Zamawiajacy posiadajg rozwigzania do identyfikowania
i eliminowania wszelkich kolizji, ale wszyscy interesariusze powinni dazy¢ do
unikniecia tworzenia kolizji od samego poczatku, aby usprawni¢ proces
projektowania.

Elementy muszg by¢ prawidtowo modelowane i klasyfikowane.

Elementy majg by¢ zastgpione, a nie usuniete i ponownie wstawione, aby zachowac¢
unikalny numer GUID.

Wszystkie nazwy, typy, parametry elementéw modelu powinny by¢ nazwane
zgodnie z ich przeznaczeniem.

Modele nie powinny zawiera¢ obiektéw wprowadzonych tymczasowo jako wsparcie
procesu modelowania lub innych elementdw niepowigzanych z projektem.

Modele nie powinny zawiera¢ zduplikowanych elementéw znajdujacych sie w tej

samej lokalizacji.

WYMAGANIA SZCZEGOLOWOSCI MODELU BIM

W celu okreslenia szczegdtowosci LOD/LOI dla poszczegdlnych elementéow projektowych,

nalezy odwotywac sie do opracowania: BIM Standard PL - Projekt zasad przygotowania i

realizacji inwestycji kubaturowych w Polsce zgodny z norma PN-EN ISO 19650 i krajowym

prawem budowlanym. Wersja dokumentu nr 2.0

Elementy modeli nalezy opracowac w takim stopniu szczegdtowosci geometrycznej, ktéry

pozwoli na przeprowadzenie nastepujacych zadan:

poprawng koordynacje oraz analize kolizji miedzybranzowych
wygenerowanie dokumentacji rysunkowej

wygenerowanie prawidtowych zestawien ilosciowych

W modelach powinny zosta¢ usuniete kolizje, ktdrych wystepowanie:

uniemozliwia montaz elementéw zgodnie z ich przeznaczeniem;

nie jest zgodne z obowigzujacymi przepisami;

uniemozliwia montaz elementéw zgodnie z warunkami technicznymi;
uniemozliwia uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem;
moze powodowac opdznienia wzgledem harmonogramu realizacji robét;
moze powodowac zwiekszenie kosztéw realizacji;

bedzie wymagato opracowania rozwigzan zamiennych lub aktualizacji dokumentacji
projektowej;

generuje btedne wartosci przedmiarowe (np. przenikanie sie elementéw

generujace zduplikowane dane ilosciowe).

Strona19z23




,Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z realizacjg robét budowalnych i innych prac oraz czynnos$ci w zakresie zadania pn.: Odbudowa zespotu
szklarniowego oraz przebudowa placu zabaw w Ogrodzie Botanicznym przy ul. H. Sienkiewicza 23 we Wroctawiu” - WYMAGANIA INFORMACYJNE
ZAMAWIAJACEGO (EIR)

4.9. PUNKT DOSTARCZANIA DANYCH

Wykonawca jest zobowigzany do przekazywania dokumentacji projektowej
(ze szczegdlnym uwzglednieniem modeli BIM i rysunkéw) w Punktach Dostarczenia Danych,
ktére zostaty opisane szczegétowo w punkcie 2.

Wykonawca przygotuje w dokumencie BEP tabele, w ktorej przedstawi szczegétowy
plan zakresu modelowania (wraz rozbiciem na typowe komponenty wchodzace w sktad
modeli) oraz odpowiadajace im poziomy LOGD i LOMI na poszczegdlnych etapach projektu.
Zamawiajacy dopuszcza zwiekszenie lub zmniejszenie poziomu szczegdtowosci LOGD i LOMI
w Kluczowych Punktach Dostarczenia Danych, jezeli wraz z Wykonawca uzna, ze przyjety
pierwotnie poziom szczegdtowosci jest niemozliwy do osiagniecia lub nieadekwatny do
zaplanowanych na danym etapie celow. Zmiana taka zostanie zarejestrowana w rejestrze
zmian, ktéry nastepnie bedzie stanowi¢ zatacznik do dokumentu BEP. Tabela powinna byc¢
aktualizowana nie rzadziej niz raz na kazdy etap prac, przy rozpoczeciu etapu tak,
aby prezentowata aktualny stan projektu.

Wykonawca zdefiniuje koncowy harmonogram i terminy Punktéw Dostarczania Danych na
poczatku projektu zgodnie z warunkami umowy. Uzgodniony harmonogram wraz z tabelgq
bedzie zatacznikiem do dokumentu BEP oraz =zostanie uwzgledniony w gtdwnym
harmonogramie prac projektowych. Dodatkowo Wykonawca powinien uwzgledni¢ i opisa¢ w
dokumencie BEP oraz harmonogramie Posrednie Punkty Dostarczenia Danych. Sg to zrzuty
danych wykonywane w trakcie trwania poszczegdlnych etapéw realizacji projektu, ktére
majg na celu umozliwienie Zamawiajacemu sprawdzenie, jak postepujg prace nad projektem
i czy sq one wykonywane zgodnie z zatozonymi i opisanymi w niniejszych Wymaganiach
Informacyjnych Zamawiajacego (EIR) i innych dokumentach kontraktu oraz standardami
modelowania i poziomami zaawansowania modeli BIM LOGD/LOMI. Aby zapewnié
odpowiedni poziom dostarczanej dokumentacji, Wykonawca powinien rowniez w Posrednich
Punktach Dostarczenia Danych przeprowadzi¢ procedure zapewnienia jakosci modeli i
dostarczy¢ Zamawiajagcemu raport wraz z komentarzem pozwalajacym na petne i

prawidtowe zrozumienie przekazanej dokumentacji.
4.10. WSPOLRZEDNE I UKLAD ODNIESIENIA WYSOKOSCI

Wykonawca dostarczy modele w uktadzie wspdtrzednych rzeczywistych i lokalnych.

- Wspbétrzedne rzeczywiste:

W dokumencie BEP zdefiniuje, po uzgodnieniu z Zamawiajacym i zaimplementuje
w kazdym z modeli branzowych, oraz w modelu wielobranzowym, uktad wspdtrzednych
projektowych oraz uktad odniesienia wysokosci. Orientacja modelu wzgledem pdtnocy
geograficznej (tzw. True North).

Ponizsza tabela nr 5 przedstawia wymagany przez Zamawiajacego uktad

wspotrzednych i uktad wysokosciowy projektu BIM.
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Tabela nr 5. Uktad wspétrzednych projektu BIM i uktad odniesienia wysokosci.

Panstwowy Uktad Wspodtrzednych | Uktad wspotrzednych X, Y, Z ustalony dla
Geodezyjnych PL2000 Uktad | catego opracowania projektowego w oparciu
odniesienia wysokosci PL- | 0 ztozenie wybranego uktadu
EVRF2007-NH kartograficznego i uktadu wysokosciowego

- Wspétrzedne lokalne:

Lokalny uktad wspétrzednych wszystkich modeli BIM na wszystkich etapach realizacji
powinien by¢ oparty na zdefiniowanym bazowym punkcie odniesienia, ktéry zostanie
okreslony przez Wykonawce i wpisany w Planie Wykonania BIM Zaleca sie przyjecie punktu
bazowego projektu w taki sposdb, aby wszystkie wspétrzedne wzgledne byty dodatnie. Jeden
z punktéw odniesienia modelu BIM, okreslany jako Punkt Pomiarowy (Survey Point)
powinien by¢ wskazany jako znany punkt globalnego ukfadu wspétrzednych. Orientacja
modelu wzgledem pétnocy geograficznej (tzw. True North).

Ukfady przyjete na etapie wstepnych ustalen pozostajg niezmienne w catym okresie

realizacji prac projektowych i wykonawczych.

4.11. BEZPIECZENSTWO DANYCH

Bezpieczenstwo danych, ich integralnos¢ i spdjnos$¢, odpowiednia struktura
informacji przekazywanej w plikach i modelach projektu jest krytycznym wymogiem
procesdw BIM. W niniejszym projekcie, ustuge udostepnienia platformy CDE dostarcza
Zamawiajacy, a jego personel ponosi odpowiedzialno$¢ za obstuge i administrowanie tym
$rodowiskiem. Zamawiajacy przedstawi Wykonawcy regulamin uzytkowania platformy CDE
w terminie do 10 dni roboczych od podpisania Umowy z Wykonawcg. Wykonawca podpisze
o$wiadczenie o obowigzku stosowania wyzej wymienionego regulaminu. Regulamin okresla¢

bedzie w szczegdlnosci:

e zasady bezpiecznego dostepu do stanowisk komputerowych, sieci
teleinformatycznych, urzadzen mobilnych i innych srodkéw technicznych, do ktérych
niepowotany dostep mdégitby narazi¢ dane projektu na ryzyko catkowitej lub
czesciowej ich utraty, nieuprawnionej modyfikacji, nieuprawnionego poboru danych,
narazenia ich na dziatanie szkodliwego oprogramowania i wszelkich innych
niepozadanych zjawisk;

e bezpieczenstwo wymiany informacji, procedur i protokotdw wymiany informacji,
w szczegodlnosci z wykorzystaniem srodkéw teleinformatycznych;

e bezpieczenstwo danych wrazliwych, danych osobowych, danych ekonomicznych,
innych danych objetych ochrong prawng w $wietle obowiazujacych przepiséw prawa.
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Lp.

-

WYMAGANIA ZWIAZANE Z REALIZACIA UMOWY

5.1. HARMONOGRAM

Zamawiajacy w tabeli nr 6 ponizej przedstawia harmonogram realizacji zatozen opisanych

w niniejszym dokumencie.

Tabela nr 6. Harmonogram realizacji zatozen opisanych w dokumencie EIR

Nazwa zadania Termin Uwagi
(w dniach
roboczych)

Przygotowanie 1 wersji 14 dni roboczych Zamawiajacy w czasie przegotowania dokumentu
dokumentu BEP przez od dnia podpisania przez Wykonawce ustali termin spotkania
Wykonawce umowy z koordynacyjnego. Wykonawca przekaze réwniez
Wykonawca po 5 dniach draft dokumentu do wgladu dla

Zamawiajgcego.

Weryfikacji i wersji | 5 dni roboczych Zamawiajacy przekaze swoje uwagi Wykonawcy
dokumentu BEP przez w formie elektronicznej.
Zamawiajqcego

Przygotowanie wersji 7 dni roboczych Wykonawca uwzgledni wszystkie uwagi
ostatecznej dokumentu Zamawiajacego.
BEP przez Wykonawce

Weryfikacja wersji 3 dni robocze Po uptywie tego terminu Zamawiajacy
ostatecznej dokumentu zaakceptuje lub odrzuci dokument BEP
BEP przez Wykonawcy. O swojej decyzji poinformuje
Zamawiajqcego Wykonawce pisemnie.

W przypadku stwierdzenia nieistotnych wad
dokumentu Zamawiajacy wyznaczy dodatkowy
termin na ich usuniecie.

Terminy wskazane powyzej skierowane do Wykonawcy moga by¢ przedtuzone
w wyjatkowych przypadkach, z powodu wystgpienia okolicznosci powstatych po stronie
Zamawiajacego lub oséb trzecich. Terminy wskazane powyzej skierowane do Wykonawcy sg
terminami instrukcyjnymi i moga zosta¢ przedtuzone w przypadku wystgpienia obiektywnych

trudnosci w ich dotrzymaniu.

5.2. POSTANOWIENIA KONCOWE

Zamawiajacy informuje, ze niniejszy dokument EIR stanowi zbiér wymagan Zamawiajacego
do Wykonawcy. Dokument BEP wymagany bedzie do ztozenia Zamawiajgcemu wg Harmonogramu

opisanego w punkcie 5.1 po podpisaniu umowy pomiedzy Wykonawcg, a Zamawiajacym.
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