
 
 
 
 

Załącznik nr 1 Opisu Przedmiotu Zamówienia  
Wymagania Informacyjne Zamawiającego  - EIR („Employer Information 

Requirement”) dotyczące wymogów BIM („Building Information Modeling/Management”) 
 
 
 
 
 
 

 
WYMAGANIA INFORMACYJNE ZAMAWIAJĄCEGO (EIR) 

 

dla zadania pn.:„Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z realizacją robót budowalnych i 

innych prac oraz czynności w zakresie zadania pn.: Odbudowa zespołu szklarniowego  oraz 

przebudowa placu zabaw w Ogrodzie Botanicznym przy ul. H. Sienkiewicza 23 we Wrocławiu”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. INFORMACJE O PROJEKCIE I DEFINICJE 

 
NAZWA: 

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z realizacją robót budowalnych i innych prac oraz czynności                                    
w zakresie zadania pn.: „Odbudowa zespołu szklarniowego oraz przebudowa placu zabaw w Ogrodzie Botanicznym 
przy ul. H. Sienkiewicza 23 we Wrocławiu”. 

 
INWESTOR/ZAMAWIJĄCY: 

Uniwersytet Wrocławski 
pl. Uniwersytecki 1 
50-137 Wrocław 
NIP PL: 896-000-54-08, REGON: 000001301 
strona internetowa Zamawiającego: https://uwr.edu.pl/ 
telefon: +48 71 375 22 34 
 
 

ZAKRES: 

Na docelowy zakres rzeczowy projektu składają się: 

1) Odbudowa zespołu szklarniowego przy ul. H. Sienkiewicza 23 we Wrocławiu; 

2) Przebudowa placu zabaw w Ogrodzie Botanicznym przy ul. H. Sienkiewicza 23                                    
we Wrocławiu. 

Przy czym w standardzie BIM realizowana będzie jedynie część dotycząca Odbudowy Zespołu 
Szklarniowego. 

 

WSTĘP 

 
Niniejszy dokument jest zebraniem wymagań informacyjnych Zamawiającego wobec 

realizowanego Zadania: Odbudowa zespołu szklarniowego oraz przebudowa placu zabaw 

w Ogrodzie Botanicznym przy ul. H. Sienkiewicza 23 we Wrocławiu, w formule zaprojektuj 

i wybuduj. 

Zawiera on wszystkie ostateczne wytyczne oraz wchodzi w skład umowy na Projektowanie 

i Wykonanie przedmiotu Zamówienia. 

W celu uniknięcia ewentualnych wątpliwości związanych z interpretacją skrótów czy 

wyrażeń związanych z metodologią BIM, wszelkie skróty, terminy i definicje, które zostały użyte              w 

niniejszym dokumencie zostały wyjaśnione w tym rozdziale.  Definicje w większości zaczerpnięte zostały z 

opracowania: BIM STANDARD PL (wersja 2.0), opracowanego w Warszawie we wrześniu 2020, pod 

patronatem PZPB, PZITB, SARP, przy współudziale firm Generalnych Wykonawców: Skanska, BUDIMEX, 

WARBUD, PORR oraz ekspertów Fundacji EccBIM. 

 

 

1.1. TERMINOLOGIA I NAZEWNICTWO 

 
1. BIM – building information modeling/management – czyli modelowanie informacji o obiekcie 



budowlanym. Tworzenie, edytowanie i korzystanie z cyfrowego modelu obiektu budowlanego, jak 

również metoda realizacji inwestycji budowlanej w oparciu o model cyfrowy. Najważniejszym elementem 

BIM jest efektywne zarządzanie oraz wymiana informacji o inwestycji pomiędzy wszystkimi stronami 

zaangażowanymi na każdym etapie cyklu życia projektu. 

2. Role BIM – projekty realizowane w metodyce BIM, oprócz tradycyjnych ról związanych                                 z 

projektem, jak przykładowo Projektant, Główny Projektant, Menedżer Projektu, Menedżer CAD czy 

Konsultant, wymagają dodania ról bezpośrednio związanych z zaplanowaniem i realizacją procesów 

informacyjnych w projekcie. Ponieważ metodyka BIM głęboko czerpie z koncepcji zarządzanych 

procesów biznesowych, przyczyniając się do znaczącej poprawy jakości i wartości projektów 

budowlanych, szeroko adaptuje metodykę tych procesów, które wymagają określenia zadań dla 

uczestników projektu, osób odpowiedzialnych za wykonanie tych zadań oraz osób odpowiedzialnych za 

nadzór nad ich wykonaniem w zgodzie z wymogami projektu. Role BIM mogą być łączone z tradycyjnymi 

rolami lub występować jako samodzielne stanowiska dołączone                                      do tradycyjnego 

schematu zespołu. 

3. 2D CAD – format dokumentacji projektowej i sposób projektowania, w którym oprogramowanie (CAD) 

dostarcza funkcjonalności określanej jako „elektroniczna deska kreślarska”.                                     Całość 

powstałej dokumentacji jest realizowana tylko dwuwymiarowo, gdyż nie są tworzone modele 3D. 

Rysunki najczęściej są przechowywane w oddzielnych plikach, a koordynacja odbywa się ręcznie. 

Wykonywanie obliczeń na bazie modelu oraz jego wizualizacja jest trudna lub wręcz niemożliwa. 

4. 3D CAD / Model 3D – format dokumentacji projektowej i sposób projektowania rozumiany jako zbiór 

trójwymiarowych, skoordynowanych przestrzennie plików projektowych bez załączonych informacji 

dodatkowych (np. służących do przedmiarów) lub z ograniczoną ilością i jakością takich informacji. 

Podczas projektowania 3D CAD stosowane są wszystkie możliwości w zakresie trzech (oraz dwóch) 

wymiarów geometrycznych. Rysunki 2D są tylko częściowo oddzielone/odseparowane od modelu. 

Dokumentacja z reguły nie jest generowana automatycznie lub jedynie w półautomatyczny sposób. 

Elementy projektowanego budynku, budowli lub obiektu inżynierskiego są rysowane w większości za 

pomocą narzędzi typowo rysunkowych (linie, okręgi                       i inne prymitywy graficzne). 

Dodatkową możliwością modeli 3D mogą być uproszczone przedmiary i wizualizacje. Wady podejścia 3D 

CAD w odniesieniu do BIM, to przede wszystkim fakt,                                     że rysowanie 3D nie jest 

bezpośrednio powiązane z projektowaniem (konstrukcyjnym lub architektonicznym). W szczególności 

nie ma wsparcia dla projektowania koncepcyjnego, parametrycznego lub algorytmicznego. Powstała 

dokumentacja nie jest generowana automatycznie z modelu lub odbywa się to jedynie w ograniczonym 

zakresie. Nie ma możliwości korzystania z gotowych obiektów o bogatej zawartości informacyjnej, w 

tym również materiałowej. Brak podejścia obiektowego uniemożliwia wykorzystanie parametryzacji 

opartej na wzajemnych relacjach elementów obiektu budowlanego. W modelu 3D CAD dopuszczalny 

jest brak zgodności modelu z modelowanym obiektem w zakresie sposobu realizacji czy technologii. 

 

5. Model BIM – format dokumentacji projektowej i metoda projektowania realizowane w taki sposób, że 

model stanowi podstawowe źródło informacji dla dokumentacji projektowej. W konsekwencji                 z 

modelu generowana jest dokumentacja projektowa w postaci rysunków (przekroje, rzuty, detale 

konstrukcyjne) oraz przedmiarów i harmonogramów. Jedną z wielu zalet stosowania technologii BIM 

jest fakt, że zmiany w modelu powodują automatyczną zmianę towarzyszącej dokumentacji. 

Projektowanie BIM może być oparte na podejściu zarówno obiektowym, parametrycznym jak                          

i algorytmicznym. Wszystkie branże są łączone w modele koordynacyjne, gdzie następuje koordynacja 



przestrzenna oraz wykrywanie kolizji międzybranżowych. Projektowanie BIM pozwala między innymi na: 

wykonanie obliczeń statycznych, analizy energetyczne i środowiskowe, generowanie na podstawie 

modelu przedmiaru oraz przygotowanie zestawień do kosztorysowania i planowania. Z modelem BIM 

może być powiązany harmonogram prac (w tym technologia wznoszenia) jak i kosztorys. 

6. Wielobranżowy Model BIM / Model Koordynacyjny BIM – to częściowy lub kompletny model obiektu 

mający postać jednego lub wielu plików, składający się zarówno z plików 2D CAD, 3D CAD                           

jak i Modeli BIM, zawierających informacje o wszystkich modelowanych elementach i wyposażeniu 

obiektu i o określonym przez Zamawiającego zakresie i poziomie szczegółowości danych. Model BIM 

może zawierać odnośniki do innych plików, baz danych i innych struktur danych. Modele koordynacyjne 

wspierają wszystkie procesy na etapie projektowym, wykonawczym oraz w czasie użytkowania obiektu, 

w których konieczna jest referencja do danych modelu lub przekazanie informacji projektowej np. 

pomiędzy poszczególnymi branżami. Istnieją dwa zasadnicze typy modeli koordynacyjnych: modele 

referencyjne oraz modele wspierające przekazanie informacji projektowej. 

7. Format natywny – format danych związany z konkretnym programem komputerowym. Często plik w 

takim formacie może być odczytany tylko przez program, w którym został utworzony lub inne powiązane 

programy tego samego producenta. Zaletą formatów natywnych jest kompletność danych jakie 

zawierają tzn., że np. w przypadku formatów natywnych oprogramowania BIM mogą zawierać pewne 

powiązania między obiektami i automatyzację modelu, które nie będą możliwe do osiągnięcia po 

eksporcie modelu do innego formatu danych (np. do IFC). 

8. Format otwarty – format danych niezwiązany z żadnym konkretnym programem lub producentem 

oprogramowania. Format otwarty może być wykorzystywany w dowolny sposób bez dodatkowych opłat 

lub ograniczeń wynikających z licencji i/lub praw autorskich. Otwarte formaty często mają charakter 

globalny i są rozwijane przez międzynarodowe stowarzyszenia typu non-profit (np. IFC). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. IFC – Industry Foundation Classes – otwarty format zapisu danych służący do przekazywania informacji 

między uczestnikami procesu (inwestor, projektant, wykonawca) oparty na semantycznych strukturach 

danych. IFC w założeniu ma zapewnić bezstratne przekazywanie informacji o obiekcie budowlanym 

między różnymi programami lub systemami informatycznymi. Dobrze sprawdza się przy zarządzaniu 

realizacją obiektu lub zarządzaniu gotowym obiektem.          Na etapie projektowania wykorzystywany 

jest do koordynacji między Zamawiającym                                a Wykonawcą. Dokumentacja Projektowa 

BIM obejmuje elementy takie jak: modele BIM, modele 3D, rysunki CAD tworzone na bazie modeli BIM, 

pliki zawierające zdigitalizowane przedmiary                                    i obmiary geodezyjne w 3D, 

wszelkiego rodzaju zestawienia i schematy tworzone na bazie modeli BIM, raporty z wykrywania kolizji, 

raporty podsumowujące przeprowadzenie koordynacji oraz kontroli jakości. W skład Dokumentacji 

Projektowej BIM najczęściej wchodzą zarówno pliki                          w formatach natywnych, jak i 



otwartych (zgodnie z zasadami przyjętymi w projekcie). 

10. EIR – Employer Information Requirement / Wymagania Informacyjne Zamawiającego                           (dla 

projektu) – definiuje zakres i sposób zarządzania informacją o projekcie, która będzie wymagana przez 

Zamawiającego od wszystkich uczestników projektu (Zamawiający, Projektant, Wykonawca, 

Zarządzający obiektem). W zależności od potrzeb, EIR może obejmować zarówno wszystkie jak i 

wybrane etapy realizacji projektu (koncepcja, projektowanie, budowa, przekazanie oraz użytkowanie). 

11. BEP – BIM Execution Plan / Plan Realizacji BIM – podstawowy dokument wykonawczy inwestycji 

realizowanej z wykorzystaniem metodyki BIM, przygotowywany przez Wykonawcę. Kontraktowy BEP 

jest bezpośrednią odpowiedzią na wymagania Zamawiającego określone w SWZ i projekcie Umowy, w 

szczególności w Wymaganiach Informacyjnych Zamawiającego (EIR) i prezentuje strategię i szczegóły 

realizacji postulatów i wymagań związanych z wykonaniem BIM w projekcie, w tym szczegółowy opis 

zakresu modeli informacyjnych (AIM i PIM) niezbędnych do wykonania projektu. Zmiany w 

zatwierdzonym Kontraktowym BEP można wprowadzać wyłącznie pod warunkiem akceptacji obu stron. 

BEP powinien być aktualizowany minimum na początku każdego etapu projektu (projekt budowlany, 

wykonawczy, budowa). 

12. CDE – Common Data Environment / Platforma Wymiany Danych / Platforma Koordynacji platforma 

umożliwiająca dostęp do dokumentacji projektowej (w tym modeli BIM) wszystkim uprawnionym 

uczestnikom procesu, mająca na celu usprawnienie komunikacji pomiędzy nimi. 

13. Model Powykonawczy – model przedstawiający końcowy stan obiektu uwzględniający zmiany                   i 

poprawki dokonane w trakcie budowy. Model powykonawczy może składać się zarówno                          z 

modelu 3D, modelu BIM, jak i modelu inwentaryzacyjnego wykonanego np. metodą skaningu 

laserowego lub fotogrametrii. Inwentaryzacja powykonawcza obiektu powinna odbywać się za pomocą 

adekwatnych technologii pomiarowych umożliwiających weryfikację modelu zgodnie                                 z 

przyjętym poziomem szczegółowości. Dane pomiarowe powinny być pozyskane dla każdego etapu 

budowy. 

 

 

 

 

 

14. Data Drops / Punkty Dostarczenia Danych – określone miejsca w procesie projektowym,                         w 

których wykonawca przekaże ustalone dane Zamawiającemu (np. kopie modeli, rysunków, opisów), do 

akceptacji lub w celu kontroli czy projekt jest poprawnie realizowany oraz wykonywany zgodnie z 

planowanym harmonogramem. Częstotliwość oraz zakres PDD powinny umożliwić efektywną kontrolę 

nad projektem. Dla uproszczenia zapisu w tabelach Punkty Dostarczenia Danych będą oznaczane jako 

PDD. 

15. Kluczowe Punkty Dostarczenia Danych – występują na zakończenie kolejnych etapów realizacji projektu 

takich jak: koncepcja, projekt budowlany i wykonawczy, realizacja czy przekazanie                               do 

eksploatacji. W tych punktach przekazywana dokumentacja powinna być kompletna                                 (w 

zakresie wymaganym dla danego etapu), w pełni skoordynowana, wolna od kolizji możliwych                               

do uniknięcia na danym etapie oraz zgodna z ustalonymi standardami jakości. Ponadto modele BIM w 

Kluczowych PDD powinny być zamodelowane zgodnie z ustalonymi poziomami LOGD                         i 

LOMI w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym w Kontraktowym BEP. Modele przed przekazaniem w 

Kluczowych PDD do Zamawiającego, są poddawane przez Wykonawcę kompletnej procedurze 



koordynacji, wykrywania kolizji oraz zapewnienia jakości. 

16. Pośrednie Punkty Dostarczenia Danych – występują pomiędzy Kluczowymi PDD. Pełnią rolę punktów 

kontrolnych, w których Wykonawca przekazuje Zamawiającemu dokumentację w stanie roboczym, aby 

zaprezentować postęp w dotychczas prowadzonych pracach oraz umożliwić sprawdzenie jakości 

tworzonej dokumentacji. W Pośrednich PDD również przeprowadza się procedurę koordynacji, 

wykrywania kolizji i zapewnienia jakości, jednak może ona być przeprowadzona w ograniczonym 

zakresie adekwatnym do stanu zaawansowania projektu.                             Ze względu na roboczy 

charakter dokumentacji jest naturalne, że w Pośrednich PDD zawiera ona kolizje i/lub błędy, które są 

zebrane w raporcie podsumowującym. Pośrednie PDD mają służyć wczesnemu wykrywaniu kolizji, 

błędów i odstępstw od zakładanej jakości tworzonej dokumentacji i w efekcie usuwaniu problemów 

możliwie najwcześniej. Pośrednie PDD ustala się po to,                             aby rozwiązywać problemy 

wspólnie i w efekcie redukować liczbę potencjalnych roszczeń. 

17. LOD – Level Of Development / Poziom Zaawansowania Modelu – amerykańska klasyfikacja opisująca 

jak powinien wyglądać model, na kolejnych etapach procesu budowlanego. Określa ona poziom 

szczegółowości grafiki modelowanych obiektów oraz informacji dołączonej do nich                          w 

postaci atrybutów (metadane). W nowszych brytyjskich dokumentach akronim ten jest rozumiany także 

jako Level of Definition, poziom definicji modelu, czyli wypadkowa LOGD i LOMI. 

18. LOD / LOGD – Level Of Graphical Detail / Poziom Szczegółowości Danych Graficznych – klasyfikacja 

używana m.in. w brytyjskich normach, do opisywania minimalnego poziomu szczegółowości grafiki 

modelowanych obiektów 3D, wymaganego na poszczególnych etapach procesu budowlanego. 

19. LOI / LOMI – Level Of Model Information / Poziom Szczegółowości Informacji Niegraficznej – klasyfikacja 

używana m.in. w brytyjskich normach, do opisywania minimalnego poziomu informacji dołączonej do 

modelowanych obiektów 3D w postaci atrybutów (metadanych),                           na poszczególnych 

etapach procesu budowlanego. 

 

 

 

 

 

20. Cykl życia projektu – w terminologii ekonomicznej jest to okres obejmujący fazy rozwoju projektu od 

jego startu, przez realizację do zamknięcia. Wg metodyki PRINCE2 przyjmuje się cztery fazy projektu: 

definicja, planowanie, wykonanie i zamknięcie. W przypadku projektów w inwestycjach budowlanych 

okres ten obejmuje mniej więcej fazę CAPEX, kiedy to na podstawie zawartego kontraktu realizowane 

są prace związane z wytworzeniem wytycznych i projektem koncepcyjnym (definicja), projektem 

budowlanym i wykonawczym (planowanie), okresem realizacji inwestycji (wykonanie), aż do odbiorów 

i oddania budowli do użytkowania (zamknięcie). 

 

2. ZAŁOŻENIA I CELE ZASTOSOWANIA METODYKI BIM 

 
Niniejszy dokument zawiera wymagania Zamawiającego związane ze stosowaniem metodologii BIM 

przy realizacji zadania pn. „Odbudowa zespołu szklarniowego  oraz przebudowa placu 

zabaw w Ogrodzie Botanicznym przy ul. H. Sienkiewicza 23 we Wrocławiu”, w 

formule zaprojektuj i wybuduj” (dalej: Zadanie). Zamawiający zakłada, że dokument będzie 



wykorzystywany przez Wykonawcę i osoby przez niego zatrudnione, które posiadają wiedzę i 

doświadczenie w stosowaniu BIM. 

Dokument EIR obejmuje wymagania Zamawiającego wobec Wykonawcy, które dotyczą 

wykorzystania metodyki i technologii Building Information Modeling / Management przy realizacji 

prac projektowych i wykonawczych. 

Zamawiający rekomenduje wykonanie przedmiotu zamówienia w oparciu o opracowanie BIM 

Standard PL, które zaleca Ministerstwo Rozwoju i Technologii1 oraz Urząd Zamówień Publicznych. 

Dokument BIM Standard PL powstał pod patronatem Polskiego Związku Pracowników Budownictwa, 

Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, Stowarzyszenia Architektów Polskich, przy 

udziale generalnych wykonawców, projektantów, ekspertów Fundacji EccBIM oraz pracowników 

Urzędu Zamówień Publicznych. 

Zamawiający mając na uwadze standaryzacje BIM w procesie inwestycyjnym wyznaczył Cele 

strategiczne, które powinny być osiągnięte dzięki wdrożeniu standardów BIM: 

 Podniesienie jakość zarządzania danymi w procesie projektowym oraz realizacji                                                    

i utrzymania inwestycji. 

 Usprawnienie obszaru komunikacji pomiędzy Projektantem, Wykonawcą,                                      

a Zamawiającym poprzez realizacje zadania przy użyciu platformy Common Data 

Environment / Platforma Wymiany Informacji, Danych. 

 Zminimalizowanie zagrożenia wystąpienia kolizji międzybranżowej w dokumentacji 

projektowej oraz na etapie realizacji. 

 Budowa obiektów o jak najwyższych walorach technicznych i użytkowych. 

 Poprawa dokładności planowania budżetu oraz podniesienie efektywności                              

w dotrzymywaniu harmonogramu przewidzianych prac. 

 Skrócenie czasu budowy. 

 Zmniejszenie kosztów budowy. 

 Zmniejszenie kosztów utrzymania gotowych obiektów. 

 
Metodyka BIM będzie zastosowana w niniejszym Zadaniu dla następujących zadań: 

 Stworzenia wielobranżowego modelu BIM, na poziomie szczegółowości opisanego w pkt. 4.5, 

 Komunikacji pomiędzy zespołami Zamawiającego i Wykonawcy, poprzez wykorzystanie 

platformy CDE jako podstawy do wymiany informacji, weryfikacji dokumentacji projektowej i 

dokumentacji technicznej oraz jako archiwum dla dokumentów związanych z procesem 

realizacji Zadania 

 Zarządzania i utrzymania danych cyfrowych Zadania na zintegrowanej platformie stanowiącej 

repozytorium danych o cyklu życia inwestycji. 

2.1. CELE ZASTOSOWANIA METODYKI BIM 

 
Zamawiający określił strategiczne cele, które powinny być osiągnięte, dzięki zastosowaniu 

wytycznych BIM przy realizacji Zadania. Celami strategicznymi są: 

 Standaryzacja nazewnictwa plików projektu oraz dokumentów związanych z procesem 

realizacji Zadania, 

 Zastosowanie CDE jako repozytorium plików projektu, komunikacji między Zamawiającym, 



a Wykonawcą oraz dokumentów związanych z procesem realizacji Zadania, 

 Projektowanie w technologii BIM oraz przekazywanie informacji projektowej na podstawie modelu 

BIM, 

 Standaryzacja warstwy informacji geometrycznej i niegeometrycznej modeli BIM, 

 Zastosowanie modelu BIM przy koordynacji międzybranżowej i uzyskanie poprawnie 

skoordynowanego projektu bez kolizji, zgodnego z wymaganiami zamawiającego, 

 Dostęp Zamawiającego do informacji projektowej wykonanej w technologii BIM, 

 Zastosowanie Platformy do Zarządzania Zintegrowaną Informacją Cyfrową do zarządzania 

modelem BIM przekazanym przez Wykonawcę, 

 Standaryzacja procesu i usprawnienie procesów decyzyjnych realizacji na etapie wykonania 

inwestycji w metodyce BIM. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Cel nr 1 

Nazwa celu: Standaryzacja nazewnictwa plików projektu oraz dokumentów 

Zamawiający wymaga od Wykonawcy, stosowania standaryzacji nazewnictwa plików 

zawierających dokumentację techniczną projektu (dokumenty opisowe i rysunki techniczne, 

modele BIM (natywne i IFC) oraz dokumentów związanych z procesem realizacji Zadania wg 

standardu stosowanego i zaproponowanego przez Wykonawcę i zatwierdzonego przez 

Zamawiającego. 

Zamawiający w punkcie 4.3 umieścił przykładowy standard nazewnictwa plików projektu. 

Szczegółowy opis zastosowanego nazewnictwa w dokumentacji technicznej oraz dokumentach 

związanych z procesem realizacji Zadania zostanie przekazany przez Wykonawcę Zamawiającemu 

w Planie Wykonania BIM (BEP). Zamawiający wymaga od Wykonawcy odpowiedzialności za 

utrzymanie zaproponowanego przez Wykonawcę                                 i zatwierdzonego przez 

Zamawiającego standardu nazewnictwa w całym procesie Zadania. 

 
Cel nr 2 

Nazwa celu: Zastosowanie CDE jako repozytorium plików projektu, dokumentów oraz komunikacji 

między Zamawiającym, a Wykonawcą. 

Zamawiający zdecydował o wyborze platformy CDE jako repozytorium wszystkich danych 

powstałych w ramach cyklu życia inwestycji (od etapu koncepcji projektu, poprzez dokumentację 

techniczną projektu budowlanego i wykonawczego, realizację projektu, aż do etapu eksploatacji). 



Zamawiający oczekuje od Wykonawcy stosowania systemu klasy CDE wskazanego przez 

Zamawiającego jako repozytorium plików związanych z projektem (dokumentacja opisowa, 

rysunki techniczne) oraz dokumenty związane z procesem realizacji Zadania. Zamawiający 

wymaga, aby wskazany przez niego system CDE był jedynym miejscem komunikacji na linii 

Zamawiający – Wykonawca w szczególności dla poniższych działań: 

 Zarządzanie przepływem dokumentów podczas fazy projektowania Zadania, 

 Zarządzanie przepływem dokumentów podczas fazy realizacji Zadania, 

 Procedury zatwierdzania oraz odrzucania rysunków projektu, 

 Przekazywanie żądań zmian w projekcie, 

 Koordynacji przez strony kolizji w dokumentacji projektowej, 

 Integracji dokumentacji 2D z modelem BIM projektu, 

 Przechowywania (archiwizacji) wszystkich wersji dokumentacji projektowej, 

 Śledzenia zmian dokonywanych w dokumentacji projektowej, 

 Przechowywania (archiwizacji) wszystkich wersji dokumentów związanych z realizacją Zadania, 

 Śledzenia zmian dokonywanych w dokumentach związanych z realizacją Zadania. 
 

 

 

Cel nr 3 

Nazwa celu: Zastosowanie platformy CDE jako platformy komunikacji między Zamawiającym, 

Wykonawcą 

Zamawiający oczekuje od Wykonawcy zastosowania sytemu klasy CDE jako platformy obiegu 

informacji między Wykonawcą i Zamawiającym Zamawiający oczekuje od Wykonawcy 

bezpłatnego udostępnienia wskazanym przez Zamawiającego uczestnikom Zadania systemu CDE 

w celu realizacji powyższego celu. Wykonawca zaproponuje sposób przekazania Zamawiającemu 

całości informacji zgromadzonej w CDE związanej z powyższą procedurą, w określonych punktach 

dostarczenia danych. Forma przekazania tych informacji musi gwarantować Zamawiającemu 

dostęp do nich na etapie projektowania, realizacji oraz                          w okresie gwarancji, bez 

konieczności użycia jakichkolwiek płatnych narzędzi informacyjnych, w sposób niezależny od 

Wykonawcy, a jednocześnie zapewniający bezpieczeństwo informacji. Zamawiający oczekuje 

zastosowania przez Wykonawcę systemu CDE, którego dostawca spełnia normę bezpieczeństwa 

ISO 27001. Zamawiający oczekuje od Wykonawcy przeszkolenia wskazanych przez 

Zamawiającego osób w zakresie obsługi zaproponowanego systemu CDE stosowanego jako 

zarządczy system obiegu informacji. Usługi i czynności związane z wykorzystaniem CDE przez 

Zamawiającego i osoby przez niego wskazane, nie mogą skutkować dodatkowymi kosztami dla 

Zamawiającego. 

 

Cel nr 4 

Nazwa celu: Projektowanie w technologii BIM oraz przekazywanie informacji projektowej na 

podstawie modelu. 



Zamawiający wymaga stosowania przez Wykonawcę projektowania w technologii BIM 

zawierającego wszystkie elementy składowe na poziomie szczegółowości określone                           

w pkt. 4.5 w określonych punktach dostarczania danych (PDD), Wykonawca dostarczy 

Zamawiającemu skoordynowane modele BIM oraz poszczególne obiekty projektu w postaci plików 

w formatach natywnych i otwartym IFC zgodnie z wymaganiami opisanymi                                         w 

punkcie 4.2. 

Wykonawca wraz z przekazaniem projektu w modelu BIM o parametrach określonych                           

w niniejszym dokumencie zobowiązany jest także do przekazania dokumentacji płaskiej 2D 

(wygenerowanej na podstawie modeli BIM) na warunkach opisanych w Opisie Przedmiotu 

Zamówienia i Wzorze Umowy. 

 

Cel nr 5 

Nazwa celu: Zastosowanie modelu BIM do wykonania przedmiaru i kosztorysu robót.  

Zamawiający oczekuje, że przedmiary i kosztorysy w zakresie robót, Wykonawca wykona                          

w oparciu o przygotowane modele 3D/BIM tych robót. 

Cel nr 6 

Nazwa celu: Standaryzacja warstwy informacji geometrycznej i niegeometrycznej modeli BIM. 

Zamawiający wymaga od Wykonawcy standaryzacji warstwy informacji geometrycznej 

(kodyfikacja nazwy budowli, kodyfikacja poziomów elementów konstrukcji, kodyfikacja 

elementów składowych konstrukcji) jak i warstwy niegeometrycznej modeli BIM w pliku IFC 

(kodyfikacja nazw i typów elementów konstrukcyjnych, kodyfikacja parametrów elementów 

konstrukcyjnych, klasyfikacja elementów konstrukcyjnych). 

Wykonawca w dokumencie BEP zaproponuje zestawy parametrów identyfikacyjnych, 

geometrycznych i fizycznych dla wszystkich elementów konstrukcyjnych w modelach BIM                           

z podaniem kodyfikacji nazw zestawów oraz nazw parametrów. 

 

Cel nr 7 

Nazwa celu: Zastosowanie macierzy kolizji modelu BIM przy koordynacji międzybranżowej w celu 

uzyskania poprawnie skoordynowanego projektu. 

Zamawiający wymaga, że Wykonawca w oparciu o przygotowane modele BIM obiektów 

branżowych na poziomie szczegółowości przedstawione przez Zamawiającego w pkt. 4.2. 

przedstawi macierz kolizji międzybranżowej tj. raport kolizji międzybranżowych dla zakresu 

projektu opisanego w Rozdziale IV SWZ. Macierz kolizji międzybranżowej ma na celu zniwelowanie 

wystąpienia niezgodności projektu na etapie realizacji robót wykonawczych,        a tym samym 

podniesienie kosztów realizowanego Zadania. 

 
Cel nr 8 

Nazwa celu: Standaryzacja procesu i usprawnienie procesów decyzyjnych realizacji na etapie 

wykonania inwestycji w metodyce BIM 

Zamawiający mając na uwadze formę realizacji inwestycji “Projektuj i Buduj” określił poniższe 

cele jako kluczowe przy wykorzystaniu metodyki BIM na etapie realizacji inwestycji aby rozwiązać 



źródła problemów napotykanych podczas realizacji zadania inwestycyjnego, zarówno po stronie 

Zamawiającego, jak i Wykonawcy przez wskazanie rozwiązań m.in.: 

 komunikacje pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą za pomocą platformy CDE, 

 dostęp poprzez platformę CDE do projektu oraz dokumentów związanych                      z 
realizacją Zadania, 

 poprawę dokładności planowania budżetu oraz podniesienie efektywności                           w 

dotrzymywaniu harmonogramu przewidzianych prac (Wykonawca utworzy                        i 

będzie aktualizował harmonogram w trakcie prowadzenia inwestycji) 

 zmniejszenie uciążliwości związanych z procesem budowy, prowadząc proces przy 

wykorzystaniu technologii pracujących w oparciu o model BIM (Wykonawca w planie 

realizacji BIM przedstawi technologie jakie wykorzysta w procesie realizacji Zadania) 

 poprawę BHP na placu budowy (wykonawca będzie planował prowadzenie prac                       

w modelu BIM i przedstawiał zamawiającemu w cyklu tygodniowym). 

Cel nr 9 

Nazwa celu: Zastosowanie platformy do zarządzania zintegrowaną informacją cyfrową                        

w cyklu życia inwestycji. 

Zamawiający, mając świadomość zarządzania inwestycją od etapu koncepcji poprzez fazę 

projektowania, realizacji oraz eksploatacji i utrzymania w środowisku cyfrowym na podstawie 

informacji (m.in. BIM, GIS) dostarczonych od wykonawcy danych, tworzy platformę do 

zarządzania zintegrowaną informacją cyfrową w cyklu życia inwestycji. 

Platforma do zarządzania zintegrowaną informacją cyfrową w cyklu życia inwestycji ma                       

na celu umożliwić Zamawiającemu zintegrowanie danych dostarczonych przez Wykonawcę                      

z istniejącą cyfrową dokumentacją techniczną Zamawiającego oraz umożliwić zarządzanie 

utrzymaniem istniejących i przyszłych inwestycji poprzez przestrzenną parametryczną mapę 

obiektów od pojedynczego elementu, obiektu lub projektu (zgodnie z zasadą od ogółu do 

szczegółu). 

Zamawiający informuje, że nie jest w posiadaniu ww. Platformy, a od Wykonawcy wymaga 

dostarczenia danych cyfrowych ustandaryzowanych według poniższych wymagań: 

 Dane cyfrowe muszą odzwierciedlać mapę istniejących fizycznie obiektów                               

o określonych przez zamawiającego współrzędnych geograficznych, 

 Przestrzenne dane cyfrowe mają zawierać parametryczny model BIM o określonym przez 

zamawiającego poziomie szczegółowości według dokumentu BIM Standard PL, 

 Dane cyfrowe dostarczone przez wykonawcę mają mieć możliwość ich przedstawienia w 

perspektywie płaskiej lub trójwymiarowej, 

 Dostarczone przez wykonawcę dane cyfrowe mają umożliwiać ich połączenie                                   

z wewnętrznymi i zewnętrznymi źródłami danych, które są niezbędne do zarządzania i 

prowadzenia eksploatacji istniejącej infrastruktury zamawiającego. 

3. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA PROJEKTEM BIM 

3.1. METODYKA WYKONAWCY  

 Wykonawca, wybrany w wyniku postępowania przetargowego, dotyczącego omawianego projektu, 

w odpowiedzi na niniejszy dokument EIR opracuje zgodnie z celami opisanymi                            w 



punkcie dokument BEP potwierdzający stopień dojrzałości i przygotowania do realizacji projektu w 

środowisku BIM. Odebrany bez uwag dokument BEP wykonany przez Wykonawcę dla 

Zamawiającego stanowić będzie załącznik do umowy o wykonanie Zadania.  Harmonogram 

utworzenia i przekazania do akceptacji Zamawiającemu dokumentu BEP został opisany w punkcie 

5.1. 

 

 

 

3.2. PLAN WYKONANIA BIM (BEP) 

 
Zamawiający wymaga aby Wykonawca w dokumencie BEP opisał sposób zastosowania 

metodyki BIM oraz cyfrowych technologii wspierających realizacje Zadania na etapie projektu                             

i realizacji Zadania. 

Ponadto, Wykonawca w dokumencie BEP uwzględni cele Zamawiającego przedstawione                          
w pkt. 2 i pkt. 2.1 

Na potrzeby realizacji Zadania, Zamawiający poniżej przedstawia minimalne wymagania co 

do zawartości dokumentu BEP. Wykonawca zgodnie z harmonogramem                             w punkcie 

5.1. przedstawi schemat dokumentu BEP do akceptacji Zamawiającego. 

Poniższy spis treści dokumentu BEP ma charakter informacyjny i pomocniczy, dlatego 

Wykonawca nie może go traktować jako dokumentu zamkniętego i kompletnego, ale musi ująć 

zaproponowane minimalne wymagania. Przykładowy spis treści dokumentu BEP                                

(Plan Wykonania BIM) obejmuje między innymi: 

1. Opis: Zamawiającego, zagadnienia i projektu. 

2. Ogólna strategia wykorzystania BIM w projekcie. 

3. Cele i korzyści BIM. 

4. Tworzenie, zarządzanie i wykorzystanie danych: 

a. Organizacja i wykorzystanie danych na etapie projektowania, 

b. Organizacja i wykorzystanie danych na etapie realizacji, 

c. Projektowanie, modelowanie, realizacja w modelu BIM, 

d. Wizualizacja projektu do celów marketingowych. 

5. Zarządzanie procesami BIM: 

a. Koordynacja prac i współpraca między zespołowa, 

b. Etapy projektu i realizacji zadania, 

c. Zespół, role i odpowiedzialności, 

d. Harmonogram prac, 

e. Punkty dostarczenia danych (PDD). 

6. Ekosystem oprogramowania: 

a. Platforma Wymiany Danych (CDE), 

b. Narzędzia BIM (Software), 

c. Procesy wymiany danych. 

7. Standardy i procedury: 

a. Numeracja wersji dokumentacji, 



b. LOGD i LOMI, 

c. Standardy geodezyjne, 

d. Standardy GIS. 

8. Kontrola i zapewnienie jakości: 
a. Kontrola i zapewnienie jakości modeli BIM, 

b. Kontrola i zapewnienie jakości danych. 

9. Bezpieczeństwo danych. 

10. Zarzadzanie kompetencjami, szkoleniem oraz podnoszeniem kwalifikacji. 

 
W dokumencie BEP Wykonawca przedstawi między innymi: 

 Główny Plan Dostarczania Informacji (MIDP) - plan przekazywania danych uwzględniający 

wymagania określone przez Zamawiającego w niniejszym dokumencie w postaci tabeli 

zawierającej listę wszystkich dokumentów i pakietów roboczych (np. konstrukcja, oświetlenie 

i oznakowanie, geodezja, przyłącza itp.) niezbędnych do prawidłowego wykonania projektu. 

MIDP zawiera podstawowe informacje                                     o dokumentach takie jak: 

numer, nazwa, format, osoba odpowiedzialna, planowana data dostarczenia dokumentu. 

 Plan Dostarczania Informacji Projektowej Dla Pakietów Roboczych (TIDP) - tabela 

zawierająca listę wszystkich dokumentów, modeli i rysunków w ramach wybranego pakietu 

roboczego (np. konstrukcja, oświetlenie i oznakowanie dróg, geodezja, przyłącza itp.) 

niezbędnych do prawidłowego wykonania zawartych w nim prac. TIDP tak samo jak MIDP 

zawiera podstawowe informacje o dokumentach takie jak: numer, nazwa, format, osoba 

odpowiedzialna, planowana data dostarczenia dokumentu. TIDP najczęściej powiela formę i 

układ MIDP. 

 Plan Wytwarzania i Dostarczania Modeli BIM (MPDT) - tabela zawierająca listę wszystkich 

planowanych w projekcie modeli BIM z uwzględnieniem ich podziału na branże i obszary 

pracy. Tabela uwzględnia również planowane modele koordynacyjne. Poszczególne modele 

na liście są wyszczególnione ze wskazaniem najistotniejszych komponentów. Tabela zawiera 

również odniesienia zawartości modeli do kolejnych etapów procesu budowlanego, z 

uwzględnieniem kluczowych informacji                                       o poszczególnych 

komponentach (osoba odpowiedzialna, LOGD, LOMI, data dostarczenia). 

- Tabele szczegółowości LOGD i LOMI z podziałem wg elementów                                                   

oraz wg harmonogramu dostaw. 

- Schemat przepływu informacji. 

- Proces wdrażania BIM w projekcie. 

- Role i odpowiedzialności (RACI). 

- Harmonogram dostarczania danych. 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację w/w dokumentów oraz zapewnienie jakości 

przekazywanych wg nich danych. Kontrola jakości i zatwierdzenie przekazywanych danych leży po 

stronie Zamawiającego. 

Dane przekazane Zamawiającemu za pośrednictwem platformy CDE będą wykorzystywane w celu: 

 kontroli spełnienia wymagań opisanych w umowie; 

 kontroli spełnienia wymagań opisanych w tym dokumencie; 

 oceny poziomu zaawansowania prac projektowych oraz wykonawczych, 



 udostępnienia wszystkim uprawionym uczestnikom procesu kompletnych danych                                 

w celu zgłaszania ewentualnych uwag i zastrzeżeń; 

 określenia harmonogramu ewentualnych poprawek; 

 zatwierdzenia wykonania danego etapu (pod warunkiem, że przekazane dane pozwolą na 

takie zatwierdzenie), co jest warunkiem koniecznym rozpoczęcia kolejnego etapu. 

Wszelkie zmiany dotyczące uzgodnionego procesu, narzędzi, etapów lub zakresu danych modelu BIM 

opisanych w Planie Wykonania BIM lub dokumentach powiązanych z tym Planem (np. schematy 

procedur, harmonogramy, itd.) wymagają akceptacji Zamawiającego i muszą być opisane przez 

Wykonawcę w rejestrze zmian udostępnionym Zamawiającemu. Rejestry takie stają się załącznikami 

do dokumentu BEP. 

3.3. ROLE I ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI UCZESTNIKÓW REALIZACJI ZADANIA 

 
Zamawiający po swojej stronie wyznaczy osobę pełniącą funkcję BIM Koordynatora, która 

będzie odpowiedzialna za bezpośredni kontakt z osobą dedykowaną do obszaru BIM po stronie 

Wykonawcy. Zamawiający określił poniżej zasady jej funkcjonowania w niniejszym projekcie, tj. 

zadania, uprawnienia i obowiązki. 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wskazał osobę, która będzie odpowiedzialna za 

poprowadzenie zadania w metodyce BIM po stronie Wykonawcy. Wykonawca określi zasady jej 

funkcjonowania w niniejszym Zadaniu, tj. zadania, uprawnienia i obowiązki. Zasady jej 

funkcjonowania zostaną opisane przez Wykonawcę w dokumencie BEP. 

Każda informacja dotycząca powołania i zmiany koordynatora przez Zamawiającego oraz 

Wykonawcę będzie przesłana pismem do drugiej strony i umieszczona w widocznym miejscu na 

platformie CDE. Poniżej w tabeli nr 1 Zamawiający wyszczególnił podstawowe zadania osób 

odpowiedzialnych za BIM. 

 
Tabela nr 1. Podstawowe zadania osób odpowiedzialnych za BIM 

Rola: Reprezentuje: Zadania/Odpowiada za: 

Koordynator 
Informacji 
BIM 

Zamawiający  Koordynator Informacji BIM (KoIBIM) pełni rolę kierowniczą                           
w zakresie metodyki BIM po stronie Zamawiającego i jest 
osobą decyzyjną w tym zakresie. 

 KoIBIM jest odpowiedzialny za zdefiniowanie strategii 
zarządzania procesem informacyjnym projektu. Określa 
standardy, procedury i formaty wymiany informacji. 

 Jest osobą odpowiedzialna za treść Wymagań Informacyjnych 
Zamawiającego – EIR. 

 Jest osoba akceptującą Plan Realizacji BIM – BEP z ramienia 
Zamawiającego. Odpowiada za utrzymanie spójności                                        
i poprawności dostarczanej informacji. Koordynacja dostawy 
informacji. 

 Przyjmuje, zatwierdza lub odrzuca informacje dostarczane 
przez Wykonawcę w aspekcie spełnienia wymogów 
informacyjnych. 

 Nadzoruje środowisko CDE Zamawiającego. 

 Współpracuje z MaBIM (wykonawca) w zakresie procesów 
informacyjnych projektu. 

 Odpowiada za upowszechnianie uzgodnionych standardów                                            
i informacji zawartych w BEP wśród wszystkich uczestników 
procesu po stronie Zamawiającego. 



 

Tabela nr 1 (cdn.). Podstawowe zadania osób odpowiedzialnych za BIM 
 

Koordynator 

Projektu/ 

Zespół 

Projektowy 

Zamawiający  Koordynator Projektu jest odpowiedzialny za nadzorowanie 
procesu projektowania w metodyce BIM. 

Menedżer BIM Wykonawca  Manager BIM (MaBIM) pełni rolę kierowniczą w zakresie 
metodyki BIM po stronie Wykonawcy i jest osobą 
decyzyjną w tym zakresie 

 Odpowiedzialny jest za przygotowanie i uzyskanie 
akceptacji BEP. 

 Nadzoruje proces produkcji i wymiany informacji w Zespole 
Projektowym Wykonawcy i w łańcuchu dostaw w zgodzie                          
z planem realizacji. 

 Egzekwuje wykorzystywanie uzgodnionego 
oprogramowania, formatów wymiany danych itp. 

 Egzekwuje stosowanie uzgodnionych standardów. 

 Koordynuje weryfikacje i kontroluje tworzone modele pod 
kątem spełnienia wymagań. 

 Odpowiada za wzajemną spójność i aktualność modeli                     
i ich koordynacje międzybranżową. 

 Przeprowadza kontrole kolizji i odpowiada za proces ich 
usunięcia. 

 Zatwierdza zgodność informacji przekazywanej do CDE               
w celu udostępnienia Zamawiającemu. 

 Odpowiada za upowszechnianie uzgodnionych standardów                     
i informacji zawartych w BEP wśród wszystkich 
uczestników procesu po stronie Wykonawcy. 

Zespół BIM

 - 

projektowy 

Wykonawca  Skład Zespołu BIM (ZeBIM) powinien zostać określony 
wraz z macierzą zadań, odpowiedzialności oraz 
kompetencji w BEP i przedstawiony do informacji 
Zamawiającemu 

 

Zespół BIM

 - 

wykonawczy 

Wykonawca  Skład Zespołu BIM (ZeBIM) powinien zostać określony 
wraz z macierzą zadań, odpowiedzialności oraz 
kompetencji w BEP i przedstawiony do informacji 
Zamawiającemu 
 

 

4. WYMAGANIA TECHNICZNE 

 
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca opisał środowisko projektowe i realizacyjne,                            

w którym będzie opracowywał dokumentację projektową BIM oraz realizował Zadanie                                

i przedstawił do wglądu Zamawiającego w dokumencie BEP. Zamawiający nie ogranicza Wykonawcy 

z zakresu stosowanego oprogramowania w obszarze modelowania projektu                                                           

z zachowaniem minimalnych wymagań co do formatu plików. 



4.1. WYKORZYSTANIE PLATFORMY CDE PRZEZ STRONY 

 
Zamawiający zdecydował o udostępnieniu Wykonawcy platformy jako repozytorium 

wszystkich danych powstałych w ramach cyklu życia projektu, a także do koordynacji                                

i zatwierdzeń. Ma to na celu poprawę efektywności zarządzania przepływem dokumentów projektu 

podczas realizacji zadania. 

Wykonawca w ramach realizacji niniejszego projektu wskaże osoby dedykowane do pracy w 

środowisku CDE Zamawiającego w celu zapewnienia autoryzowanego na poziomie wskazanym przez 

Zamawiającego dostępu do repozytorium plików związanych z projektem. Forma przekazania 

dokumentów musi gwarantować Zamawiającemu nieograniczony                                   i bezterminowy 

dostęp do tych dokumentów, bez konieczności użycia płatnych narzędzi informatycznych. 

Przekazanie winno odbyć się w sposób niezależny od Wykonawcy,                                 a jednocześnie 

zapewniający bezpieczeństwo zawartych w dokumentach informacji. Zamawiający zagwarantuje 

Wykonawcy zastosowanie systemu CDE, którego producent spełnia założenia normy bezpieczeństwa 

ISO 27001. 

Wszystkie usługi i czynności związane z wykorzystaniem platformy CDE przez Wykonawcę i 

osoby przez niego wskazane nie mogą skutkować dodatkowymi kosztami dla Zamawiającego. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za użytkowników ze swojego ramienia upoważnionych do dostępu 

do usługi, w tym za wszelką dokumentację, która zostanie udostępniona przez Wykonawcę na 

platformie CDE. Dostęp do usługi dla użytkowników zostanie odebrany po podpisaniu protokołu 

końcowego zadania. 

4.2. FORMATY WYMIANY DANYCH 

 
W ramach realizacji projektu na platformie CDE będą funkcjonować wybrane formaty danych, 

w celu ustandaryzowania współpracy na tych samych formatach plików. Wykonawca uwzględni 

potrzebę zintegrowania finalnego modelu BIM z modelem BIM koncepcji funkcjonalno-użytkowej,                         

a także zapewni dostępność i wymienność danych przez format IFC  w wersji minimum IFC2x3. 

Szczegółowe metody prezentacji i wymiany danych oraz środowisko informatyczne projektu 

Wykonawca opisze w dokumencie BEP. Poniżej w tabeli nr 2. Zamawiający przedstawia minimalne 

wymagania w przedmiocie zapewnienia wymienności danych tworzonych w ramach zadania 

projektowego. 

Tabela nr 2. Minimalne wymagania dotyczące w przedmiocie zapewnienia wymienności danych 
 

Rodzaj informacji Format 

Model wielobranżowy, Modele 

branżowe 

IFC nie starsze niż wersja IFC2x3 

Rysunki 2D DWG, DWFX, PDF,RFV, DGN 

Modele dna i wykopów w dnie LandXML, GeoTIFF, DWG 3D 

Chmury punktów / LIDAR e57, LAS, XYZ 

Dokumenty DOCX, XLSX, RFV,PDF 

Zestawienia, Raporty CSV, XLSX, PDF 
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4.3. STANDARDY NAZEWNICTWA KONTENERÓW DANYCH 

 
Zamawiający wymaga od Wykonawcy zastosowania w dokumentacji do niniejszego 

projektu oraz w korespondencji Zamawiający-Wykonawca, ujednoliconego nazewnictwa, w 

celu efektywnej współpracy pomiędzy stronami zaangażowanymi w projekt. Standard 

nazewnictwa plików ma ułatwić wszystkim uczestnikom projektu łatwiejszy i szybszy dostęp 

do informacji (nazwa pliku powinna definiować rodzaj dokumentacji, jej status, obszar 

projektu, którego dotyczy, itd.). Poniższa tabela nr 3 przedstawia proponowany przez 

Zamawiającego sposób nazewnictwa kontenerów danych. 

 
Tabela nr 3. Standard nazewnictwa kontenerów danych 

 
XXXX _ A _ A1 _ PW _ A _ TYP _ POD _ OPIS _ 001 

Kod 

literowy 

inwestycji 

 Obiekt,  Kubatura,  Stadium,  Branża,  Typ 

rysunku, 

 Podtyp 

rysunku 

 Opis 

rysunku, 

 Numer 

rysunk

u, 

Wykonawca ma za zadanie przedstawić szczegółową specyfikację wszystkich istniejących i 

proponowanych elementów klasyfikacji informacji w dokumencie BEP. 

 

4.4. KATEGORIE INFORMACJI MODELU BIM 

 
Do każdej kategorii informacji na etapie tworzenia dokumentu BEP Wykonawca 

przygotuje i przedstawi do akceptacji Zamawiającego zestaw właściwości. Zestaw 

właściwości będzie przedstawiał wyczerpujący zbiór wartości odpowiadający aktualnemu i 

przyszłemu wykorzystaniu modelu informacyjnego BIM (w tym na etapie: projektowania, 

realizacji, utrzymania). Poniższa tabela nr 4 przedstawia proponowany przez Zamawiającego 

zakres informacji elementów modelu BIM. 

Tabela nr 4. Kategorie informacji modelu BIM: 
 

Kategoria 
informacji 

Poziom 
klasyfikacji 

Wartości 

Funkcja Element modelu  Przeznaczenie funkcjonalne 

Materiały Element modelu  Materiał lub grupa materiałowa 

Warstwa Element modelu  Warstwa informacji wg. klasyfikacji pliku 
natywnego 
 

Dane geometryczne Element modelu  Dane wysokościowe 

 Współrzędne w układzie globalnym 

 Wymiary 

 Objętość 
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4.5. POZIOM SZCZEGÓŁOWOŚCI INFORMACJI W MODELU BIM 

 
Zamawiający wymaga od Wykonawcy stworzenia wielobranżowego modelu BIM, na 

poziomie szczegółowości wg tabeli: 

Etap LOD LOMI 

Projekt koncepcyjny 2 2 

Projekt budowlany 3 3 

Projekt wykonawczy 5 5 

Projekt powykonawczy 5 5 

 

Poziomy szczegółowości dla poszczególnych komponentów modelu dostarczanego na 

poszczególnych etapach zostaną określone przez Wykonawcę i zapisane w Planie Wykonania 

BIM. 

Wykonawca dopuszcza stosowanie różnych poziomów szczegółowości dla różnych 

komponentów w tym samym modelu. Poziom szczegółowości poszczególnych komponentów 

modeli dla poszczególnych etapów projektu/inwestycji będzie określony w BEP i do 

akceptacji Zamawiającego, projektu opisanego w Rozdziale IV SWZ. 

4.6. OPISY I SPECYFIKACJE 

 
W celu uzupełnienia modeli BIM będą stosowane standardowe dane 2D oraz tekstowe (np. 

opisy techniczne, specyfikacje itp.), które będą stanowić integralną część dokumentacji 

Projektu (zastosowanie ujednoliconego nazewnictwa elementów) 

4.7. PUNKTY DOBREJ PRAKTYKI I USTALENIA MIĘDZYBRANŻOWE 

 
Zamawiający wymaga od wykonawcy że projekt BIM będzie modelowany i edytowany 

zgodnie z praktyką budowlaną, ponieważ będzie wykorzystywany do celów 4D i 5D, dla 

których ma to kluczowe znaczenie. 

 Model musi odzwierciedlać sposób budowy projektu. 

 Elementy muszą być modelowane tak, jak zostaną zbudowane i/lub dostarczone                            

(tj. w stanie powykonawczym), a nie w stanie analitycznym. 

 Model BIM musi zapewnić możliwość wykonywania rzeczywistych przedmiarów                             

i zestawień wszystkich elementów wykonanych w modelach, zgodnie z etapem 

projektowym, dokładnością poszczególnych elementów według przyjętych 

poziomów szczegółowości LOD/LOI. 
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 Elementy nigdy nie powinny zachodzić na siebie. Jeśli elementy zachodzą na siebie, 

spowodują kolizje (fałszywe trafienia) i będą generować fałszywe wartości podczas 

startu. Wykonawca i Zamawiający posiadają rozwiązania do identyfikowania                                  

i eliminowania wszelkich kolizji, ale wszyscy interesariusze powinni dążyć do 

uniknięcia tworzenia kolizji od samego początku, aby usprawnić proces 

projektowania. 

 Elementy muszą być prawidłowo modelowane i klasyfikowane. 

 Elementy mają być zastąpione, a nie usunięte i ponownie wstawione, aby zachować 

unikalny numer GUID. 

 Wszystkie nazwy, typy, parametry elementów modelu powinny być nazwane 

zgodnie             z ich przeznaczeniem. 

 Modele nie powinny zawierać obiektów wprowadzonych tymczasowo jako wsparcie 

procesu modelowania lub innych elementów niepowiązanych z projektem. 

 Modele nie powinny zawierać zduplikowanych elementów znajdujących się w tej 

samej lokalizacji. 

 

4.8. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWOŚCI MODELU BIM 

 
W celu określenia szczegółowości LOD/LOI dla poszczególnych elementów projektowych, 

należy odwoływać się do opracowania: BIM Standard PL - Projekt zasad przygotowania i 

realizacji inwestycji kubaturowych w Polsce zgodny z normą PN-EN ISO 19650 i krajowym 

prawem budowlanym. Wersja dokumentu nr 2.0 

Elementy modeli należy opracować w takim stopniu szczegółowości geometrycznej, który 

pozwoli na przeprowadzenie następujących zadań: 

 poprawną koordynację oraz analizę kolizji międzybranżowych 

 wygenerowanie dokumentacji rysunkowej 

 wygenerowanie prawidłowych zestawień ilościowych 

W modelach powinny zostać usunięte kolizje, których występowanie: 

 uniemożliwia montaż elementów zgodnie z ich przeznaczeniem; 

 nie jest zgodne z obowiązującymi przepisami; 

 uniemożliwia montaż elementów zgodnie z warunkami technicznymi; 

 uniemożliwia użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem; 

 może powodować opóźnienia względem harmonogramu realizacji robót; 

 może powodować zwiększenie kosztów realizacji; 

 będzie wymagało opracowania rozwiązań zamiennych lub aktualizacji dokumentacji 
projektowej; 

 generuje błędne wartości przedmiarowe (np. przenikanie się elementów 

generujące zduplikowane dane ilościowe). 
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4.9. PUNKT DOSTARCZANIA DANYCH 

 
Wykonawca jest zobowiązany do przekazywania dokumentacji projektowej                                  

(ze szczególnym uwzględnieniem modeli BIM i rysunków) w Punktach Dostarczenia Danych, 

które zostały opisane szczegółowo w punkcie 2. 

Wykonawca przygotuje w dokumencie BEP tabelę, w której przedstawi szczegółowy 

plan zakresu modelowania (wraz rozbiciem na typowe komponenty wchodzące w skład 

modeli) oraz odpowiadające im poziomy LOGD i LOMI na poszczególnych etapach projektu. 

Zamawiający dopuszcza zwiększenie lub zmniejszenie poziomu szczegółowości LOGD i LOMI                    

w Kluczowych Punktach Dostarczenia Danych, jeżeli wraz z Wykonawcą uzna, że przyjęty 

pierwotnie poziom szczegółowości jest niemożliwy do osiągnięcia lub nieadekwatny do 

zaplanowanych na danym etapie celów. Zmiana taka zostanie zarejestrowana w rejestrze 

zmian, który następnie będzie stanowić załącznik do dokumentu BEP. Tabela powinna być 

aktualizowana nie rzadziej niż raz na każdy etap prac, przy rozpoczęciu etapu tak,                                        

aby prezentowała aktualny stan projektu. 

Wykonawca zdefiniuje końcowy harmonogram i terminy Punktów Dostarczania Danych na 

początku projektu zgodnie z warunkami umowy. Uzgodniony harmonogram wraz z tabelą 

będzie załącznikiem do dokumentu BEP oraz zostanie uwzględniony w głównym 

harmonogramie prac projektowych. Dodatkowo Wykonawca powinien uwzględnić i opisać w 

dokumencie BEP oraz harmonogramie Pośrednie Punkty Dostarczenia Danych. Są to zrzuty 

danych wykonywane w trakcie trwania poszczególnych etapów realizacji projektu, które 

mają na celu umożliwienie Zamawiającemu sprawdzenie, jak postępują prace nad projektem 

i czy są one wykonywane zgodnie z założonymi  i opisanymi w niniejszych Wymaganiach 

Informacyjnych Zamawiającego (EIR) i innych dokumentach kontraktu oraz standardami 

modelowania i poziomami zaawansowania modeli BIM LOGD/LOMI. Aby zapewnić 

odpowiedni poziom dostarczanej dokumentacji, Wykonawca powinien również  w Pośrednich 

Punktach Dostarczenia Danych przeprowadzić procedurę zapewnienia jakości modeli i 

dostarczyć Zamawiającemu raport wraz z komentarzem pozwalającym na pełne i 

prawidłowe zrozumienie przekazanej dokumentacji. 

4.10. WSPÓŁRZĘDNE I UKŁAD ODNIESIENIA WYSOKOŚCI 

 
Wykonawca dostarczy modele w układzie współrzędnych rzeczywistych i lokalnych. 

- Współrzędne rzeczywiste: 

W dokumencie BEP zdefiniuje, po uzgodnieniu z Zamawiającym i zaimplementuje                     

w każdym z modeli branżowych, oraz w modelu wielobranżowym, układ współrzędnych 

projektowych oraz układ odniesienia wysokości. Orientacja modelu względem północy 

geograficznej (tzw. True North). 

Poniższa tabela nr 5 przedstawia wymagany przez Zamawiającego układ 

współrzędnych i układ wysokościowy projektu BIM. 
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Tabela nr 5. Układ współrzędnych projektu BIM i układ odniesienia wysokości. 
 
Państwowy Układ Współrzędnych 
Geodezyjnych PL2000 Układ 
odniesienia wysokości PL-
EVRF2007-NH 

Układ współrzędnych X, Y, Z ustalony dla 
całego opracowania projektowego w oparciu 
o złożenie wybranego układu 
kartograficznego i układu wysokościowego 

 
 

- Współrzędne lokalne: 

Lokalny układ współrzędnych wszystkich modeli BIM na wszystkich etapach realizacji 

powinien być oparty na zdefiniowanym bazowym punkcie odniesienia, który zostanie 

określony przez Wykonawcę i wpisany w Planie Wykonania BIM Zaleca się przyjęcie punktu 

bazowego projektu w taki sposób, aby wszystkie współrzędne względne były dodatnie. Jeden 

z punktów odniesienia modelu BIM, określany jako Punkt Pomiarowy (Survey Point) 

powinien być wskazany jako znany punkt globalnego układu współrzędnych. Orientacja 

modelu względem północy geograficznej (tzw. True North). 

Układy przyjęte na etapie wstępnych ustaleń pozostają niezmienne w całym okresie 

realizacji prac projektowych i wykonawczych. 

4.11. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH 

 
Bezpieczeństwo danych, ich integralność i spójność, odpowiednia struktura 

informacji przekazywanej w plikach i modelach projektu jest krytycznym wymogiem 

procesów BIM. W niniejszym projekcie, usługę udostępnienia platformy CDE dostarcza 

Zamawiający, a jego personel ponosi odpowiedzialność za obsługę i administrowanie tym 

środowiskiem. Zamawiający przedstawi Wykonawcy regulamin użytkowania platformy CDE 

w terminie do 10 dni roboczych od podpisania Umowy z Wykonawcą. Wykonawca podpisze 

oświadczenie o obowiązku stosowania wyżej wymienionego regulaminu. Regulamin określać 

będzie  w szczególności: 

 zasady bezpiecznego dostępu do stanowisk komputerowych, sieci 

teleinformatycznych, urządzeń mobilnych i innych środków technicznych, do których 

niepowołany dostęp mógłby narazić dane projektu na ryzyko całkowitej lub 

częściowej ich utraty, nieuprawnionej modyfikacji, nieuprawnionego poboru danych, 

narażenia ich na działanie szkodliwego oprogramowania i wszelkich innych 

niepożądanych zjawisk; 

 bezpieczeństwo wymiany informacji, procedur i protokołów wymiany informacji,                                 

w szczególności z wykorzystaniem środków teleinformatycznych; 

 bezpieczeństwo danych wrażliwych, danych osobowych, danych ekonomicznych, 

innych danych objętych ochroną prawną w świetle obowiązujących przepisów prawa. 
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5. WYMAGANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ UMOWY 

5.1. HARMONOGRAM 

 
Zamawiający w tabeli nr 6 poniżej przedstawia harmonogram realizacji założeń opisanych                         

w niniejszym dokumencie. 

 
Tabela nr 6. Harmonogram realizacji założeń opisanych w dokumencie EIR 

 
Lp. Nazwa zadania Termin 

(w dniach 
roboczych) 

Uwagi 

 
1 

 
Przygotowanie I wersji 
dokumentu BEP przez 
Wykonawcę 

  
14 dni roboczych 
od dnia podpisania 
umowy z 
Wykonawcą 

 
Zamawiający w czasie przegotowania dokumentu 
przez Wykonawcę ustali termin spotkania 
koordynacyjnego. Wykonawca przekaże  również  
po  5  dniach  draft dokumentu do wglądu dla 
Zamawiającego. 
 

2 Weryfikacji i wersji 
dokumentu BEP przez 
Zamawiającego 
 

5 dni roboczych Zamawiający przekażę swoje uwagi Wykonawcy 
w formie elektronicznej. 

3 Przygotowanie wersji 
ostatecznej dokumentu 
BEP przez Wykonawcę 

7 dni roboczych Wykonawca uwzględni wszystkie uwagi 
Zamawiającego. 

4 Weryfikacja wersji 
ostatecznej dokumentu 
BEP  przez 
Zamawiającego 

3 dni robocze Po upływie tego terminu Zamawiający 
zaakceptuje lub odrzuci dokument BEP 
Wykonawcy. O swojej decyzji poinformuje 
Wykonawcę pisemnie.                                           
W przypadku stwierdzenia nieistotnych wad 
dokumentu Zamawiający wyznaczy dodatkowy 
termin na ich usunięcie. 

 
Terminy wskazane powyżej skierowane do Wykonawcy mogą być przedłużone                                           

w wyjątkowych przypadkach, z powodu wystąpienia okoliczności powstałych po stronie 

Zamawiającego lub osób trzecich. Terminy wskazane powyżej skierowane do Wykonawcy są 

terminami instrukcyjnymi i mogą zostać przedłużone w przypadku wystąpienia obiektywnych 

trudności w ich dotrzymaniu. 

5.2. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

Zamawiający informuje, że niniejszy dokument EIR stanowi zbiór wymagań Zamawiającego 

do Wykonawcy. Dokument BEP wymagany będzie do złożenia Zamawiającemu wg Harmonogramu 

opisanego w punkcie 5.1 po podpisaniu umowy pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym. 
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