
 
 

 

Postępowanie współfinansowane jest ze środków: RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych                                                                    

 

1 | S t r o n a  

 

Załącznik nr 7 do SWZ 

 WZÓR UMOWY 

 

W dniu .......................................... w Dywitach, pomiędzy Gminą Dywity, reprezentowaną  

przez Wójta Gminy Daniela Zadwornego przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Teresy Kuptel, mającą 

siedzibę w Dywitach, przy ul. Olsztyńskiej 32, zwaną dalej w treści umowy Zamawiającym  

a .................................................................................................................................................................,  

reprezentowanym przez .........................................................................................................,  

zwanym dalej w treści umowy Wykonawcą, 

W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy, na podstawie wyniku postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym z możliwością przeprowadzenia negocjacji 

zgodnie z art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 

r. poz.1605) zawarto umowę następującej treści: 

 

§ 1 

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie polegające na ,,Przebudowie 

Stacji Uzdatniania Wody w Różnowie’’ w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,,Modernizacja Stacji 

Uzdatniania Wody w Różnowie’’ realizowanego w formule ,,zaprojektuj i wybuduj’’. 

2. Zamawiającego w toku realizacji robót prowadzonych na podstawie niniejszej umowy  

w zastępstwie, reprezentuje Inwestor Zastępczy- gminna spółka komunalna- Akwedukty Spółką z 

ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Różnowie 25a, 11-001 Dywity, NIP: 739-39-66-908, 

Regon: 521670510, KRS: 0000975170. Reprezentacji Zamawiającego dokonuje się na podstawie 

umowy o zastępstwo inwestycyjne numer RPR.272.1.2024.AJ z dnia 15 lutego 2024 r. 

3. Zamówienie jest przewidziane do dofinansowania z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program 

Inwestycji Strategicznych, zgodnie ze wstępną promesą Nr Edycja6PGR/2023/2438/PolskiLad 

dotyczącą realizacji przez Gminę Dywity Inwestycji. 

4. Zakres Przedmiotu zamówienia został opisany w dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego obejmującej: SWZ, Program Funkcjonalno-Użytkowy. 

5. Wykonawca oświadcza, że uwzględnił w ofercie wszelkie dane udostępnione przez Zamawiającego. 

Wycena oferty jest dokonana w oparciu o Program Funkcjonalno 

-Użytkowy oraz inne elementy SWZ opisujące przedmiot zamówienia. 

6. Wykonawca zaprojektuje oraz uzyska wymagane prawem decyzje i zezwolenia na realizację inwestycji 

oraz wykona modernizację SUW w Różnowie, gmina Dywity. 
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Zakres przedmiotu zamówienia podzielono na 2 etapy: 

1) Opracowanie dokumentacji projektowej. Dokumentacja musi być zgodna z Programem 

Funkcjonalno-Użytkowym. 

2) Wykonanie robót budowlanych zgodnie z przyjętą przez Zamawiającego dokumentacją projektową, 

na podstawie wcześniej uzyskanego pozwolenia na budowę.  Roboty muszą być wykonane w taki 

sposób, by zostały odebrane przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Olsztynie.   

7. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie  

z postanowieniami niniejszej umowy, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi 

przepisami prawa i polskimi normami oraz oddania przedmiotu umowy Zamawiającemu w terminie w 

niej uzgodnionym. 

8. Wszelkie odstępstwa od Programu Funkcjonalno-Użytkowego, zwanego również PFU wymagają zgody 

Zamawiającego. 

 

§ 2 

1. Przedmiot zamówienia wykonany zostanie z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę. 

2. Materiały, o których mowa w ust. 1, powinny odpowiadać, co do jakości wymaganiom określonym 

ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1213). 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów, urządzeń technicznych równoważnych do 

określonych w PFU.  

3. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót zgodnie  

z zasadami kontroli jakości materiałów i robót. 

 

§ 3 

1. Przedmiot zamówienia określony w § 1 niniejszej umowy będzie realizowany zgodnie  

z uzgodnionym i zatwierdzonym przez Zamawiającego szczegółowym harmonogramem rzeczowo – 

finansowym, zwanym również harmonogramem, dostarczonym Zamawiającemu w terminie 7 dni od 

daty podpisania umowy.  

2. Wykonawca zobowiązany jest przedkładać  Zamawiającemu do zatwierdzenia uaktualniony 

harmonogram rzeczowo–finansowy w przypadku wprowadzenia jakichkolwiek zmian dotyczących 

realizacji umowy.  

3. Zamawiający zgłosi uwagi do uaktualnionego harmonogramu lub go zatwierdzi w ciągu 7 dni od daty 

przedłożenia harmonogramu do zatwierdzenia. 
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TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

§ 4 

1. Zamawiający określa następujące terminy realizacji przedmiotu zamówienia:  

a) I etap - sporządzenie dokumentacji projektowej - w terminie do 30 listopada 2024 r. 

b) II etap - wykonanie robót budowlanych na podstawie wcześniej uzyskanego pozwolenia na budowę, 

polegających na przebudowie Stacji Uzdatniania Wody w Różnowie - w terminie do 30 czerwca 

2026 r. 

2. Dokumentację projektową Zamawiający uzgodni w terminie 14 dni kalendarzowych od przekazania. W 

przypadku wniesienia przez Zamawiającego uwag do przedłożonej dokumentacji, Wykonawca 

zobowiązany jest do naniesienia odpowiednich poprawek, uzupełnień lub złożenia wyjaśnień w terminie 

7 dni kalendarzowych od otrzymania tych uwag. Po ponownym przedłożeniu dokumentacji 

Zamawiającemu bieg terminu akceptacji wskazanego powyżej zaczyna się od nowa. 

3. W ciągu 15 dni od umownego terminu zakończenia robót budowlanych dla całego przedmiotu 

zamówienia, Wykonawca przedłoży dokumenty do odbioru końcowego pozwalające na ocenę 

prawidłowości wykonania inwestycji i pozwalającą na jej odbiór końcowy. 

4. Rozpoczęcie czynności odbiorowych i dokonanie odbioru nastąpi w terminie do 15 dni licząc od daty 

potwierdzonego przez inspektora nadzoru zgłoszenia Wykonawcy o zakończeniu robót i przyjęcia 

dokumentów niezbędnych do oceny wykonania zamówienia. 

 

PRAWA I OBOWIĄZKI STRON 

§ 5 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy w szczególności: 

a) Sprawdzenie i akceptacja przez Zamawiającego dokumentacji projektowej przekazanej przez 

Wykonawcę. 

b) przekazanie terenu budowy niezwłocznie po zgłoszeniu przez Wykonawcę Zamawiającemu 

kierownika budowy i kierowników robót poszczególnych branży oraz złożeniu oświadczenia przez 

ww. o przyjęciu obowiązków, 

c) zapewnienie nadzoru inwestorskiego 

d) zatwierdzenie uaktualnionego harmonogramu rzeczowo - finansowego, na warunkach określonych 

w Umowie, 

e) udzielenie Wykonawcy pełnomocnictw w przypadku, gdy okażą się one niezbędne do wykonania 

przez Wykonawcę obowiązków wynikających z umowy, 

f) przeprowadzenie odbioru wykonanych robót, 
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g) zapłata za wykonaną i odebraną robotę. 

2. Wykonanie robót dodatkowych lub zamiennych wymaga sporządzenia protokołu konieczności 

zawierającego opis robót oraz uzasadnienie ich wykonania.  

3. Wykonawca może przystąpić do wykonania robót dodatkowych wyłącznie po zatwierdzeniu przez 

Zamawiającego protokołu konieczności. Zamawiający zatwierdzi protokół w terminie 7 dni od 

zaakceptowania treści protokołu przez przedstawiciela Zamawiającego, inspektora nadzoru i kierownika 

budowy. 

4. Zamawiający zastrzega sobie konieczność uzgodnienia poszczególnych etapów prac projektowych 

dotyczących ich zakresu. 

 

§ 6 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

1) Rozpoczęcie prac po przekazaniu placu budowy zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego 

harmonogramem rzeczowo -finansowym. 

2) Sporządzenie projektów budowlanych zgodnie z wymaganiami Programu Funkcjonalno-

Użytkowego wraz z niezbędnymi opiniami i uzgodnieniami, pozwoleniami oraz uzyskanie innych 

decyzji administracyjnych, niezbędnych do zrealizowania umowy. Dokumentację projektową 

należy wykonać w 3 egz. w postaci papierowej oraz w 1 egzemplarzu w postaci elektronicznej - 

PDF i edytowalnej. 

3) Sporządzenie projektów wykonawczych uzupełniających i uszczegóławiających projekty 

budowlane w 3 egz. w postaci papierowej i 1 egz. w postaci elektronicznej – PDF i edytowalnej. 

4) Sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przez które 

należy rozumieć opracowania zawierające w szczególności zbiory wymagań niezbędnych do 

określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, 

właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót – 

2 egz. w postaci papierowej i 1 egz. w postaci elektronicznej. 

5) Sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) – 2 egz. w postaci papieroweji 1 

egz. w postaci elektronicznej.  

6) Sporządzenie przedmiarów robót i kosztorysów dla poszczególnych branż – 1 egz.  

w postaci papierowej i 1 egz. w postaci elektronicznej. 

7) Uzyskanie na rzecz Zamawiającego niezbędnych decyzji administracyjnych zezwalających na 

prowadzenie robót budowlanych 
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8) Uzgodnienie projektów z odpowiednimi organami i właścicielami sieci, zapewnienie nadzoru 

przedstawicieli właścicieli sieci. 

9) Sprawowanie nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi wykonywanymi na podstawie 

opracowanej dokumentacji projektowej w zakresie wynikającym z ustawy Prawo budowlane.  

10) Oznakowanie, organizacja i zagospodarowanie, zabezpieczenie placu budowy. 

11) Wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej przez Wykonawcę  

i zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej oraz przyjętego bez sprzeciwu 

zgłoszenia budowy oraz wszelkich robót towarzyszących i niezbędnych do prawidłowej realizacji 

umowy. 

12) Utrzymanie porządku na terenie budowy i w jego otoczeniu oraz uporządkowanie tego terenu 

niezwłocznie po zakończeniu robót budowlanych. Odtworzenie i przywrócenie do stanu 

pierwotnego terenu naruszonego podczas prowadzenia robót budowlanych. 

13) Organizacja, w razie potrzeby, rad budowy wraz z udziałem w nich upoważnionego przedstawiciela 

Zamawiającego, kierownika budowy, kierowników robót, inspektora nadzoru (w siedzibie Spółki 

Akwedukty Sp. z o. o. lub na placu budowy).  

14) Uzgadnianie z Inspektorem nadzoru materiałów budowlanych przed ich wbudowaniem. 

Niezwłoczne usuwanie stwierdzonych przez Inspektora nadzoru nieprawidłowości. 

15) Zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, pomiarów, badań i odbiorów. 

16) Kontrola jakości materiałów i robót zgodnie z postanowieniami dokumentacji projektowej 

(specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych), badania laboratoryjne będą 

prowadzone na koszt Wykonawcy w laboratoriach zaakceptowanych przez Zamawiającego. 

Wykonawca winien uzyskać akceptację laboratorium do czasu rozpoczęcia robót.  

17) Opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w 2 egzemplarzach w postaci papierowej 

w zakresie umożliwiającym oddanie obiektów do użytkowania oraz pozwalających na ocenę 

prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru końcowego robót w zakresie określonym w 

dokumentacji projektowej. 

18) Obsługa geodezyjna, w tym sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. 

19) Współpraca z Zamawiającym na każdym etapie realizacji umowy, wykonywanie poleceń 

Zamawiającego, Inspektora nadzoru. Wszystkie przygotowane przez Wykonawcę dokumenty 

muszą być uzgodnione z Zamawiającym. 

20) Usuwanie wad stwierdzonych w czasie przeglądów gwarancyjnych. 

21) Zapewnienie bezpiecznego korzystania z obszaru przylegającego do terenu budowy (dojazd do 

posesji) oraz dbanie o porządek na terenie budowy, utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym 
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od przeszkód komunikacyjnych, oraz usuwanie i składowanie wszelkich urządzeń pomocniczych i 

zbędnych materiałów, odpadów oraz niepotrzebnych urządzeń prowizorycznych, a po zakończeniu 

robót usunięcie poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza, oraz 

pozostawienie całego terenu budowy i robót uporządkowanego i nadającego się do użytkowania. 

22) Zabezpieczenie instalacji i urządzeń na terenie budowy i w jej bezpośrednim otoczeniu przed ich 

zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót. 

23) Niezwłoczne informowanie Zamawiającego o terminie wykonania robót ulegających zakryciu oraz 

terminie odbioru robót zanikających,  

24) Informowanie Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość 

robót lub termin zakończenia robót. 

25) Niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zaistniałych na terenie budowy kontrolach i 

wypadkach. 

26) Umożliwienie wstępu na teren budowy pracownikom organów nadzoru budowlanego, do których 

należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo Budowlane oraz udostępnienia im danych 

i informacji wymaganych tą ustawą oraz innym pracownikom, których Zamawiający wskaże w 

okresie realizacji przedmiotu umowy. 

27) Zapłata należnego wynagrodzenia Podwykonawcom jeżeli Wykonawca korzysta  

z Podwykonawców. 

28) W razie potrzeby aktualizacja harmonogramu rzeczowo-finansowego. 

2.  Zwłoka z tytułu nieprzekazania dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 3, 11, 16, 17 będzie 

traktowane, jako powstałe z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do 

zmiany terminów, o których mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy. 

3. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca/Podwykonawca zatrudniał na podstawie umowy o pracę osoby 

wykonujące czynności w trakcie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na 

wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks Pracy, 

tj. zatrudniał na podstawie umowy o pracę wszystkich pracowników fizycznych, bezpośrednio 

związanych z wykonywaniem robót budowlanych, stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia.   

4.  Wykonawca przed przekazaniem terenu budowy złoży Zamawiającemu wykaz osób  

o których mowa w ust. 3 zawierający imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy 

o pracę, rodzaj umowy o pracę oraz zakres obowiązków pracownika. Każdorazowa zmiana osób, o 

których mowa wymaga korekty wykazu osób wykonujących zamówienie.  

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu 

umowy w celu zweryfikowania, czy osoby wykonujące czynności są osobami wskazanymi przez 
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Wykonawcę w wykazie, o którym mowa w ust. 4. Wykonawca musi zobowiązać te osoby do podania 

imienia i nazwiska podczas kontroli przeprowadzanej przez Zamawiającego. W razie odmowy podania 

danych umożliwiających identyfikację osób wykonujących prace na budowie Zamawiający wezwie 

Kierownika budowy do wydania zakazu wykonywania przez te osoby prac do momentu wyjaśnienia 

podstawy ich zatrudnienia. 

6.     W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową 

Inspekcję Pracy. 

7. Za szkody wynikłe w czasie prowadzenia prac/robót jak również za wszelkie zdarzenia powstałe z tej 

przyczyny odpowiedzialny jest Wykonawca. 

8. Inspektor nadzoru ma prawo sprawdzić każdą robotę budowlaną zanikającą lub która ulega zakryciu. 

Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody 

inspektora nadzoru. 

 

KIEROWANIE ROBOTAMI 

§7 

1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi umową przez osoby 

posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane. 

2. Wykonawca zobowiązuje się skierować do kierowania budową osobę wskazaną w Ofercie Wykonawcy. 

Zmiana osoby, wskazanej do kierowania robotami w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, 

musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez 

Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia 

propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanej osoby będą takie same lub 

wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osoby wymaganego postanowieniami Specyfikacji Warunków 

Zamówienia. 

3. Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w ust. 2 powyżej nie 

później niż 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budową/robotami którejkolwiek osoby. 

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku kierownictwa budowy/robót 

będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić 

podstawy do zmiany terminu zakończenia robót lub do zgłaszania roszczeń finansowych przez 

Wykonawcę. To samo dotyczy sytuacji, w której Zamawiający odmówi akceptacji osoby 

zaproponowanej przez Wykonawcę. 
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4. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana osoby, o której mowa w ust. 2, winna być dokonana 

wpisem do dziennika budowy.  

5. W przypadku skierowania, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami innych osób niż 

wskazane w ofercie Wykonawcy, Zamawiający może odstąpić od umowy z winy Wykonawcy. 

6. Zmiana osoby, o której mowa w § 8 ust. 4 pkt 1 niniejszej Umowy, tj. kierownika budowy, wymaga 

stosownego aneksu do Umowy. 

 

NADZÓR 

§ 8 

1. Zamawiający podczas przekazania placu budowy poinformuje Wykonawcę o osobach pełniących 

funkcję Inspektorów Nadzoru. 

2. Osoby, o których mowa w ust. 1 będą działać w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo 

budowlane. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ww. osób, o czym Zamawiający powiadomi na piśmie 

Wykonawcę na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta nie wymaga aneksu do niniejszej umowy. 

4. Nadzór nad realizacją robót z ramienia Wykonawcy sprawować będzie: 

……………………………………. pełniący funkcję kierownika budowy. 

 

PODWYKONAWSTWO 

§ 9 

1. Zamawiający nie wskazuje kluczowych zadań do osobistego wykonania przez Wykonawcę. 

2. Wykonawca może: 

1) powierzyć realizację części zamówienia Podwykonawcom, mimo niewskazania  

w ofercie takiej części do powierzenia Podwykonawcom, 

2) wskazać inny zakres podwykonawstwa, niż przedstawiony w ofercie, 

3) wskazać innych Podwykonawców niż przedstawieni w ofercie, 

4) zrezygnować z podwykonawstwa. 

3. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca podał nazwy, 

dane kontaktowe oraz przedstawicieli, Podwykonawców zaangażowanych  

w realizację przedmiotu zamówienia, jeżeli są już znani. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o 

wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o których mowa  

w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje wymagane informacje na temat 



 
 

 

Postępowanie współfinansowane jest ze środków: RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych                                                                    

 

9 | S t r o n a  

 

nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót 

budowlanych lub usług (art. 462 ust. 3 ustawy Pzp). 

4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania 

warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że 

proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym 

niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

5. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest 

obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia 

Zamawiającemu, nie później niż 7 dni przed jej planowanym zawarciem projektu tej umowy, a także 

projektu zmiany umowy, przy czym Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca jest obowiązany 

dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem 

umowy. 

6. Zawarcie umowy o podwykonawstwo może nastąpić wyłącznie po akceptacji jej projektu przez 

Zamawiającego, a przystąpienie do jej realizacji przez Podwykonawcę może nastąpić wyłącznie po 

akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego. 

7. Zamawiający w ciągu 7 dni zgłasza pisemne zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadku, gdy: 

1) nie spełnia ona wymagań określonych w SWZ; 

2) przewiduje ona termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy 

dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy 

faktury lub rachunku; 

3) poszczególne pozycje kosztorysowe w umowie o podwykonawstwo nie są zgodne  

z pozycjami kosztorysu przedłożonego przez Wykonawcę Zamawiającemu;  

4) odbiór robót wykonanych przez Podwykonawcę będzie warunkowany odbiorem robót przez 

Zamawiającego,  

5) zawiera ona postanowienia kształtujące prawa i obowiązki Podwykonawcy, w zakresie kar 

umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego 

mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy 

zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą; 
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6) umowa zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz Podwykonawcy od zapłaty przez 

Zamawiającego należności Wykonawcy; 

7) umowa zawiera ceny jednostkowe wyższe niż zawarte w kosztorysach przedłożonych przez 

Wykonawcę Zamawiającemu;  

8) umowa nie zawiera cen jednostkowych (Zamawiający dopuszcza możliwość utajnienia cen dla 

podmiotów innych niż Zamawiający oraz osoby przez niego uprawnione). 

8. Niezgłoszenie zastrzeżeń, o których mowa w ust. 7, do przedłożonego projektu umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym  

w ust. 7, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

9. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, jednakże nie później niż 

na 7 dni przed dniem rozpoczęcia realizacji robót budowlanych przez Podwykonawcę. 

10. Zamawiający, w ciągu 7 dni, zgłasza pisemny sprzeciw do przedłożonej umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 

7. 

11.  Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów 

o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy oraz umów o podwykonawstwo, 

których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w dokumentach zamówienia. Wyłączenie, o 

którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 

000 złotych. 

12. W przypadku, o którym mowa w ust. 12, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni, od 

dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, 

Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod 

rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej, o której mowa w § 14 ust. 1 pkt 8 niniejszej umowy. 

13. W przypadku, kiedy umowa z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą zawiera postanowienia 

dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zabezpieczenie to winno być przewidziane w 

formach bezgotówkowych. Zamawiający nie wyraża zgody na potrącenie zabezpieczenia z należnego 

wynagrodzenia podwykonawcy. Za zgodą Zamawiającego dopuszcza się wniesienie zabezpieczenia 

poprzez wpłatę na rachunek Wykonawcy przed zawarciem umowy z podwykonawcą. 

15. Przepisy ust. 5-14 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo. 
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16. Wykonawca przedłoży, wraz z projektem umowy o podwykonawstwo, odpis z Krajowego Rejestru 

Sądowego Podwykonawcy lub inny dokument właściwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy, 

potwierdzający uprawnienia osób zawierających umowę w imieniu Podwykonawcy do jego 

reprezentowania. 

17.Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców jak za 

swoje własne. 

18. Wykonawca korzystający z udziału Podwykonawców pełni funkcję koordynatora podczas wykonywania 

robót i usuwania ewentualnych wad. 

19.  Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany albo odsunięcia Podwykonawcy, jeżeli sprzęt 

techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca, nie spełniają warunków lub 

wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego lub nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych Podwykonawcy robót. 

20. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku Podwykonawcy będzie 

traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy 

do zmiany terminów, o których mowa w § 4 ust. 1 i 2 niniejszej umowy, a także nie może być podstawą 

roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy. To samo dotyczy sytuacji, w których po przedstawieniu 

dokumentów, o których mowa w niniejszym paragrafie Zamawiający odmówi wyrażenia zgody na 

zawarcie Umowy z Podwykonawcą lub Dalszym Podwykonawcą.  

21.  Powyższe postanowienia w zakresie umowy o podwykonawstwo stosuje się odpowiednio do umów o 

podwykonawstwo z Dalszymi Podwykonawcami. 

 

 

WYNAGRODZENIE. ZASADY PŁATNOŚCI 

§ 10 

1. Wartość wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy strony ustalają na cenę, zgodnie z ofertą 

Wykonawcy, w wysokości brutto ……………………………………………zł (słownie złotych: 

……………………………………………………………………………………………………………….) 

Wynagrodzenie netto w wysokości …………………………………………..zł 

Podatek VAT ………w wysokości ……………………………………………….zł 

w tym za wykonanie: 

- 1 etapu prac w wysokości ………………………. zł netto, ………………….. zł brutto, 

- 2 etapu prac w wysokości ………………………. zł netto, ………………….. zł brutto, 

2.   Sposób rozliczenia: 
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1) W przypadku, gdy wartość umowy nie przekroczy kwoty wynikającej z Wniosku o dofinansowanie z 

Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, Strony postanawiają, że 

wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie umowy rozliczane będzie trzema fakturami zgodnie z 

harmonogramem rzeczowo-finansowym: 

- Pierwsza faktura w wysokości 5 % wartości umowy (wkład własny Zamawiającego), 

- Druga faktura w wysokości do 50 % kwoty dofinansowania, 

- Trzecia faktura na pozostałą do zapłaty kwotę dofinansowania, 

2) W przypadku, gdy wartość umowy przekroczy kwotę wynikającą z Wniosku o dofinansowanie z 

Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, Strony postanawiają, że 

wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie umowy rozliczane będzie czterema fakturami zgodnie z 

harmonogramem rzeczowo-finansowym: 

 - Pierwsza faktura w wysokości 5 % wartości umowy (wkład własny Zamawiającego), 

- Druga faktura na pozostałą kwotę nieobjętą dofinansowaniem, wynikającą z oferty wykonawcy/niniejszej 

umowy (wkład własny Zamawiającego), 

- Trzecia faktura w wysokości do 50 % kwoty dofinansowania, 

- Czwarta faktura na pozostałą do zapłaty kwotę dofinansowania. 

3) Procentowa wartość ostatniej części wynagrodzenia nie może wynosić więcej niż 50% 

wynagrodzenia należnego wykonawcy. 

3. Wynagrodzenie Wykonawcy ustalone na podstawie oferty jest wynagrodzeniem ryczałtowym.  

4. W celu dokonania rozliczenia częściowego wykonawca informuje Zamawiającego  

o wykonaniu prac podlegających odbiorowi częściowemu oraz przedstawia Zamawiającemu zestawienie 

wykonanych prac wraz z rozliczeniem ich wartości. Zamawiający sprawdza zestawienie wartości 

wykonanych prac i rozliczenie ich wartości, dokonuje ewentualnych korekt przedłożonych zestawień oraz 

potwierdza kwoty należne do zapłaty wykonawcy w ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania zestawień. 

Po zatwierdzeniu przez zamawiającego zakresu i wartości wykonanych robót, wykonawca wystawia fakturę 

VAT częściową za wykonanie ww. prac. Faktura winna być wystawiona najpóźniej: 

5. Zamawiający ma prawo potrącenia z wynagrodzenia Wykonawcy wszelkich wierzytelności 

przysługujących mu wobec Zamawiającego, w tym również kar i odsetek naliczonych zgodnie z § 14 

niniejszej umowy. 

6. Wykonawca zapewni finansowanie inwestycji w części niepokrytej udziałem własnym Zamawiającego na 

czas poprzedzający wypłatę z Promesy dot. Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji 

Strategicznych z jednoczesnym zastrzeżeniem, że zapłata wynagrodzenia Wykonawcy Inwestycji w 

całości nastąpi po odbiorze końcowym Inwestycji przez Beneficjenta.  
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7. Suma należności wynikających z faktur częściowych nie może przekroczyć środków zabezpieczonych w 

budżecie Gminy Dywity w danym roku. 

 

§ 11 

1. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktur VAT wystawionych przez 

Wykonawcę na podstawie protokołów odbioru częściowych i końcowego przedmiotu umowy. 

2. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy za roboty, które zostały wykonane z udziałem Podwykonawcy 

lub Dalszego Podwykonawcy, jest dokonywana, gdy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu: 

a) kserokopię faktury (rachunku), wystawionej przez Podwykonawcę lub Dalszego Podwykonawcę, 

sprawdzoną i potwierdzoną pod względem wartości przez Kierownika budowy, 

b) kserokopię dowodu zapłaty oraz pisemne oświadczenie Podwykonawcy lub Dalszego 

Podwykonawcy o otrzymaniu zapłaty z tytułu wymagalnego wynagrodzenia za wykonane roboty 

budowlane, dostawy lub usługi. 

3. W przypadku niedostarczenia powyższych dokumentów Zamawiający wstrzyma się z wypłatą 

wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w części równej sumie kwot wynikających z 

nieprzedstawionych dowodów zapłaty. 

4. Wstrzymanie przez Zamawiającego zapłaty do czasu wypełnienia przez Wykonawcę wymagań, o 

których mowa w ust. 2, nie jest traktowane jako niedotrzymanie przez Zamawiającego terminu 

płatności i nie uprawnia Wykonawcy do żądania odsetek. 

5. W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę 

lub Dalszego Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane, Zamawiający dokona 

bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub Dalszemu 

Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

6. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 5, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

7. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 

Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy. 

8. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, Zamawiający informuje Wykonawcę  

o możliwości zgłoszenia pisemnie uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 
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wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy. Wykonawca w terminie 7 dni od dnia 

doręczenia niniejszej informacji może zgłosić przedmiotowe uwagi. 

9. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 8 w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, 

jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub 

Dalszego Podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do 

wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, 

jeżeli Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

10. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy 

Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia  

z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

11. Podstawą do wypłacenia środków jest uprzednie dostarczenie Zamawiającemu prawidłowo 

wystawionej faktury. Termin płatności faktury wynosi 30 dni 

12. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę na 

fakturze. 

13. Faktura winna być wystawiona na: 

   Nabywca: ……………………………………… 

   Odbiorca: …………………………………………….. 

14. Za datę zapłaty faktury uważać się będzie datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

15. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności wynikającej z niniejszej 

umowy na osobę trzecią. 

16. Strony niniejszej umowy zgodnie postanawiają, że przy dokonywaniu płatności za nabyte towary lub 

usługi wymienione w załączniku nr 15 do ustawy o VAT, udokumentowane fakturą, w której kwota 

należności ogółem stanowi kwotę, o której mowa w art. 19 pkt 2 ustawy z 6 marca 2018 r. – Prawo 

przedsiębiorców, jako czynni podatnicy podatku VAT są obowiązani zastosować mechanizm 

podzielonej płatności. 

17. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy Wykonawcy, służący do rozliczenia Przedmiotu 

Umowy spełnia wymogi na potrzeby mechanizmu podzielonej płatności, tzn. że do ww. rachunku 

bankowego jest przypisany rachunek VAT, a faktura  

w przypadku, o którym mowa w ust. 5, będzie zawierać specjalne oznaczenie w postaci zapisu: 
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„mechanizm podzielonej płatności”, a także spełniać będzie inne warunki określone w powszechnie 

obowiązujących przepisach w tym zakresie. 

18. Wykonawca oświadcza, że rachunek wskazany na fakturze został wskazany  

w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizacyjnym złożonym przez Przedsiębiorcę do 

naczelnika właściwego urzędu skarbowego i znajduje się na „białej liście podatników VAT’’. 

 

GWARANCJA 

§ 12 

ROBOTY BUDOWLANE 

1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu, zgodnie ze złożoną ofertą, gwarancji na roboty budowlane 

na okres ………………. miesięcy. 

2. Najpóźniej w dniu odbioru końcowego Wykonawca wystawi Zamawiającemu dokumenty gwarancyjne. 

3. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady niezależnie od uprawnień 

wynikających z gwarancji. 

4. Okres odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi jest równy okresowi udzielonej gwarancji. 

Zamawiający zachowuje wszystkie uprawnienia z rękojmi za wady wynikające z przepisów Kodeksu 

cywilnego.   

5. Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się w dniu następnym licząc od dnia odbioru końcowego 

lub potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym przedmiotu umowy. 

6. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi także po terminie określonym w ust. 

1, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego terminu. 

7. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystąpi do usuwania wad lub usunie wady w sposób nienależyty, 

Zamawiający, poza uprawnieniami przysługującymi mu na podstawie Kodeksu cywilnego, może 

powierzyć usunięcie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze), 

po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krótszego niż 10 dni 

kalendarzowych. 

8. Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztami wykonania zastępczego, o którym mowa w ust. 7 

Wykonawca jest zobowiązany zwrócić Zamawiającemu kwotę wykonania zastępczego w ciągu 14 dni 

od dnia otrzymania wezwania do zapłaty pod rygorem naliczenia odsetek karnych. 

9. Zgłoszenia wad w przedmiocie umowy (tj. zgłoszenia reklamacji) będą dokonywane 

przez Zamawiającego w formie zgłoszenia pisemnego, telefonicznego lub za pomocą poczty 

elektronicznej. 
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10. Niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi wykonawca udziela gwarancji na wykonane prace budowlane, 

instalacyjne oraz zobowiązuje się do usunięcia wad fizycznych, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu 

terminu gwarancyjnego.  

11. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne, niezależnie 

od uprawnień wynikających z gwarancji. 

12. W przypadku wystąpienia wad objętych odpowiedzialnością Wykonawcy z tytułu gwarancji lub rękojmi 

Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie 14 dni, licząc od dnia powiadomienia go 

o wadzie, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w §3, w przypadkach uzasadnionych Zamawiający 

ma prawo wyznaczyć dłuższy termin usunięcia wady na wniosek Wykonawcy. 

13. W szczególnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi lub szkodą 

bardzo dużych rozmiarów, wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego zabezpieczenia miejsca 

awarii w celu usunięcia zagrożeń lub niedopuszczenia do powiększenia szkody. 

14. W przypadku gdy usunięcie wady będzie trwało dłużej niż 14 dni lub ze względów technologicznych 

prace powinny być wykonane w inny terminie, należy termin ten uzgodnić z Zamawiającym. 

15. Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas usunięcia wady, jeżeli powiadomienie o wystąpieniu wady 

nastąpiło jeszcze w czasie trwania gwarancji. 

16. W okresie gwarancji jakości Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia 

Zamawiającego w terminie 7 dni o: 

1) zmianie siedziby Wykonawcy, 

2) zmianie osób reprezentujących wykonawcę, 

3) złożeniu wniosku o ogłoszeniu upadłości, 

4) wszczęciu postępowania upadłościowego, 

5) ogłoszeniu swojej likwidacji, 

6) zawieszeniu działalności. 

17. Udzielając gwarancji Wykonawca zapewnia przez okres udzielonej gwarancji bezpłatne czynności 

przeglądów gwarancyjnych w okresie udzielonej w ofercie gwarancji. 

 

PRACE PROJEKTOWE 

18. Na wykonany przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji jakości na okres 24 miesięcy licząc od 

dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, tj. od dnia 

podpisania protokołu obioru dokumentacji bez uwag. 

19. Podpisanie przez strony protokołu odbioru nie oznacza potwierdzenia braku wad wykonanej 

dokumentacji projektowej.  
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20.   Zaniechanie zawiadomienia Zamawiającego o wadach dokumentacji projektowej sporządzonej na 

podstawie niniejszej umowy nie wyłącza odpowiedzialności Wykonawcy na zasadach ogólnych na 

podstawie art. 471 Kodeksu cywilnego. 

21.  Strony zgodnie postanawiają, iż w oparciu o art. 558 Kodeksu cywilnego rozszerzają odpowiedzialność 

Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy. Okres rękojmi za wady skończy się z dniem 

upływu terminu gwarancji jakości udzielonej przez wykonawcę robót budowlanych na okres 24 miesięcy 

licząc od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, tj. od 

dnia podpisania protokołu odbioru bez uwag. 

22. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wady przedmiotu umowy, z tytułu udzielonej gwarancji jakości 

oraz rękojmi za wady według zasad Kodeksu cywilnego oraz określonych postanowieniami niniejszej 

umowy, tj. za wady dotyczące części merytorycznej, która zmniejsza wartość lub użyteczność 

dokumentacji projektowej ze względu na cel któremu ma służyć, jak i części fizycznej obiektu 

zbudowanego na podstawie tej dokumentacji oraz niezgodności rozwiązań z ustalonymi warunkami 

zabudowy i zagospodarowania terenu, niekompletności czy niezgodności z aktualnie obowiązującymi 

przepisami, w tym w szczególności za: 

1) wady rozwiązań projektu architektoniczno-budowlanego, projektu wykonawczego, projektów 

specjalistycznych (branżowych), które są niezgodne z parametrami ustalonymi dla realizowanej 

inwestycji, standardami projektowania i doświadczeniem budowlanym oraz przepisami 

techniczno-budowlanymi, 

2) błędy obliczeniowe w dokumentacji projektowej, 

3) nieekonomiczne rozwiązania techniczne przyjęte w opracowanej dokumentacji projektowej, 

4) rozbieżności pomiędzy opracowaną dokumentacją (np. pomiędzy projektem a przedmiarem 

robót), 

5) nieuwzględnienie wszystkich elementów robót do wykonania, 

6) braki w dokumentacji polegające na nieopracowaniu wszystkich składowych dokumentacji, 

7) wadliwe opracowanie dokumentacji i konieczność opracowania dokumentacji dodatkowej czy 

zamiennej, 

8) wszelkiego rodzaju wady i braki jakie zostaną wskazane w wezwaniu organów architektoniczno-

budowlanych w związku ze złożeniem wniosku o udzielenie pozwolenia na budowę, 

9) konieczność zmiany dokumentacji w wyniku zmiany przepisów prawa, 

10) nienależyte wykonywane czynności nadzoru autorskiego w czasie prowadzenia robót 

budowlanych, jeżeli w/w wady ujawniły się i zostały zgłoszone w okresie gwarancji jakości i 

rękojmi za wady. 



 
 

 

Postępowanie współfinansowane jest ze środków: RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych                                                                    

 

18 | S t r o n a  

 

23. Wykonawca w ramach udzielonej gwarancji jakości i rękojmi za wady dokona również wszelkich 

poprawek, uzupełnień, modyfikacji w opracowanej dokumentacji, których wykonanie będzie wymagane 

dla uzyskania pozytywnej oceny i przyjęcia dokumentacji przez instytucje dokonujące oceny i 

kwalifikacji, także w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia takich poprawek, uzupełnień i 

modyfikacji wystąpi po przyjęciu  przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia czy też zapłacie za jego 

wykonanie. 

24. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wady dokumentacji projektowej, obejmującej 

odpowiedzialność za wady robót budowlanych zrealizowanych wg jego dokumentacji, wynikłe wskutek 

wad tejże dokumentacji (tj. zrealizowanie inwestycji na podstawie wadliwie opracowanej dokumentacji 

projektowej, która nie osiągnęła założonych parametrów technicznych lub użytkowych). 

25. W ramach udzielonej gwarancji jakości i rękojmi za wady, Wykonawca będzie zobowiązany do 

bezpłatnego usunięcia wszelkich wad w przekazanej dokumentacji projektowej, które ujawnią się w 

okresie udzielonej gwarancji jakości i rękojmi za wady, które wynikają z nieprawidłowego wykonania 

jakiegokolwiek elementu przedmiotu umowy lub jakiegokolwiek działania lub zaniedbania Wykonawcy.  

26. Zamawiający zastrzega możliwość dochodzenia roszczeń z tytułu udzielonej przez Wykonawcę 

gwarancji jakości i rękojmi za wady także po upływie okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady, jeżeli 

zgłosił wadę Wykonawcy przed upływem tego okresu.  

27. W przypadku ujawnienia się wad dokumentacji projektowej lub jej części Zamawiający wykonując 

uprawnienia przysługujące mu z tytułu udzielonej przez Wykonawcę gwarancji jakości, jak i rękojmi za 

wady wynikającej z przepisów Kodeksu cywilnego i rozszerzonej przepisami niniejszego paragrafu, 

może: 

1)  zażądać bezpłatnego usunięcia wad w wyznaczonym przez siebie terminie,  przy czym termin ten 

będzie odpowiedni do niezbędnego w tym celu nakładu pracy Wykonawcy, 

2)  zażądać obniżenia wynagrodzenia we właściwym stosunku do stwierdzonych wad za wykonanie 

dokumentacji projektowej – w przypadku gdy wady nie są istotne,  

3)  zażądać zapłaty kary umownej w przypadku opóźnienia w usunięciu wad,  

4)  odstąpić od umowy, jeżeli wady mają charakter istotny (uniemożliwiają realizację inwestycji na 

podstawie wykonanej dokumentacji projektowej) lub gdy wady nie zostaną usunięte w 

wyznaczonym powtórnie terminie lub nie dadzą się usunąć oraz żądać zapłaty kary umownej, 

5)  w przypadku nie usunięcia wad nieistotnych w wyznaczonym terminie  i po bezskutecznym 

wezwaniu do ich usunięcia,  Zamawiający może powierzyć usunięcie wad podmiotowi trzeciemu – 

na koszt i ryzyko Wykonawcy. 
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28. Powyższe postanowienia stosuje się odpowiednio do dokumentacji projektowej powstałej w wyniku 

wykonywania czynności nadzoru autorskiego. 

 

ZABEZPIECZENIE 

§ 13 

1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie wniesione w wysokości 5% ceny całkowitej 

podanej w ofercie, za realizację całego przedmiotu umowy, co stanowi kwotę 

...........................................zł. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie wniesione w formie 

..............................................…………………………………. 

3. Zabezpieczenie musi być wniesione najpóźniej w dniu podpisania umowy.  

4. Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy  

w każdym przypadku przedłużenia terminu wykonania umowy.  

5. Zamawiający zwróci 70 % wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia 

w przypadku należytego wykonania robót po końcowym odbiorze robót, pozostała część tj. 30 % zostanie 

zwrócona nie później niż 15-ego dnia po upływie okresu rękojmi  

za wady lub gwarancji jakości.  

6. Zamawiający ma prawo kwotę zabezpieczenia należytego wykonania umowy wraz z odsetkami 

przeznaczyć na usunięcie wad powstałych z winy Wykonawcy, w przypadku braku ich skutecznego 

usunięcia przez Wykonawcę. 

7. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego o faktycznych lub 

prawnych okolicznościach, które mają lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy oraz na możliwość i zakres wykonania przez Zamawiającego praw wynikających z 

zabezpieczenia. 

 

KARY UMOWNE 

§ 14 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za zwłokę w dotrzymaniu terminu, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy  

w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy 

dzień zwłoki, 
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2) za zwłokę w dotrzymaniu terminu, o którym mowa w § 4 ust. 2 niniejszej umowy  

w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy 

dzień zwłoki, 

3) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub odbiorze przed upływem 

okresu rękojmi – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1 niniejszej 

umowy, za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad, 

4) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy  

w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1 niniejszej umowy, 

5) jeżeli usługi projektowe lub roboty objęte przedmiotem Umowy będzie wykonywał, bez zgody 

Zamawiającego, podmiot inny niż Wykonawca – karę umowną w wysokości 5 % wynagrodzenia 

brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1 niniejszej umowy, za każde stwierdzone naruszenie, 

6) za każdorazowy brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego 

Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom – w wysokości 0,2 % wartości brutto umowy o 

podwykonawstwo, o której mowa w § 9 niniejszej umowy, 

7) za każdorazowe nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmian w wysokości 

3.000,00 zł brutto, 

8) za każdorazowe nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 

podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 3.000,00 zł brutto, 

9) za każdorazowy brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 

3.000,00 zł brutto, 

10) za niespełnienie wymagań w zakresie zatrudnienia osób wykonujących czynności wskazane w § 6 

ust. 3 niniejszej umowy – karę umowną w wysokości 3.000,00 zł, za każde stwierdzone naruszenie, 

11) za niesporządzenie dokumentacji powykonawczej w ustalonym terminie – karę umowną w 

wysokości 5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy 

dzień zwłoki, 

12) za każdorazowe nieprzedłożenie zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego w 

wysokości 3.000,00 zł brutto, 

13) jeżeli Wykonawca powierzy wykonywanie czynności innej osobie niż osoba Kierownika Budowy 

lub innej osobie niż wskazana w ofercie do projektowania, bez zgody Zamawiającego, niezgodnie 

z postanowieniami niniejszej umowy – w wysokości 3.000,00 zł za każdy przypadek. 

2. Strony uzgadniają łączną maksymalną wysokość kar umownych, na kwotę odpowiadającą 30 % 

wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1 niniejszej umowy. 
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3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy  

z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego – w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, o którym 

mowa w § 10 ust. 1 niniejszej umowy, za wyjątkiem zaistnienia istotnej zmiany okoliczności 

powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

4. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość kar 

umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści. 

5. Jeżeli Zamawiający odstąpi od umowy z powodu zwłoki Wykonawcy w wykonywaniu przedmiotu 

zamówienia, to Zamawiający jest uprawniony do naliczenia tylko jednej kary umownej z tytułu 

odstąpienia od umowy, bądź z tytułu zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy. 

6. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w terminie 10 dni od daty wystąpienia przez 

Zamawiającego z żądaniem zapłacenia kary. Zamawiający może potrącić należną mu karę z 

dowolnej należności przysługującej Wykonawcy względem Zamawiającego. 

7. Zamawiający informuje, że zadanie jest objęte dofinansowaniem z Programu Rządowy Fundusz 

Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W przypadku narażenia Zamawiającego na utratę 

dofinansowania spowodowaną przez niedotrzymanie obowiązków umownych, a w szczególności 

terminów realizacji na skutek okoliczności leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający może 

dochodzić od Wykonawcy pełnego odszkodowania związanego z utratą środków pomocowych.  

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

§ 15 

1. W razie zaistnienia jakiegokolwiek z wymienionych poniżej przypadków Zamawiający, w terminie 14 

dni od dnia uzyskania wiadomości o ich zaistnieniu, ma prawo odstąpić od umowy z Wykonawcą. 

2. Powyższe dotyczy sytuacji gdy:  

1) w stosunku do Wykonawcy zostanie wydana decyzja o ustanowieniu syndyka masy 

upadłości, lub jeżeli Wykonawca zawrze porozumienie ze swoimi wierzycielami, albo dokona 

przeniesienia uprawnień na rzecz swoich wierzycieli, albo zostanie postawiony w stan 

likwidacji albo jeżeli zarządca przymusowy, zarządca masy upadłości, syndyk masy 

upadłości, likwidator czy podobna osoba zostanie ustanowiona dla jakiejkolwiek istotnej 

części jego majątku zgodnie  

z jakimikolwiek przepisami dotyczącymi jego zadłużenia lub rozwiązania, zarządu 

przymusowego czy likwidacji przedsiębiorstw,  
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2) Wykonawca dokona przeniesienia zobowiązań wynikających z Umowy bez pisemnej zgody 

Zamawiającego lub gdy jego towary/materiały zostaną zajęte 

w toku egzekucji,  

3) Wykonawca, w ciągu 14 dni od przekazania placu budowy, nie rozpoczął robót bez 

uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego 

złożonego na piśmie, 

4) Wykonawca wstrzymał postęp Robót na więcej niż 14 dni od otrzymania od Zamawiającego 

pisemnego wezwania do kontynuacji robót, 

5) Wykonawca nie przestrzegał wskazówek Zamawiającego dotyczących usunięcia 

niezadowalających robót lub materiałów, 

6) Wykonawca pomimo uprzednich ostrzeżeń kierowanych przez Zamawiającego na piśmie, 

nie kontynuuje robót z najwyższą starannością lub uporczywie narusza jakiekolwiek swoje 

obowiązki wynikające z umowy, 

7) Wykonawca podzlecił bez zgody Zamawiającego całość lub część robót, 

8) Wykonawca dopuścił się jakiegokolwiek innego rażącego naruszenia postanowień Umowy, 

9) Wykonawca w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu w odniesieniu do 

warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, polega 

na zdolnościach innych podmiotów, a podmioty te nie realizują robót budowlanych lub usług, 

do realizacji których te zdolności są wymagane. 

3. Odstąpienie od Umowy stosownie do postanowień niniejszego paragrafu nie zwalnia Wykonawcy 

od obowiązku uiszczenia Zamawiającemu odpowiednich kar umownych oraz odszkodowań. 

4. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze 

wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 

bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od 

powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać 

wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

5. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca w ciągu 7 dni od daty takiego odstąpienia nieodpłatnie 

dokona przeniesienia na Zamawiającego uprawnień wynikających 

z wszelkich umów dostawy materiałów czy towarów i/lub z umów o wykonanie jakichkolwiek robót 

do celów umowy. 

6. Jeżeli Wykonawca nie dopełnia zobowiązań wynikających z umowy jedynie w stosunku do części 

robót, Zamawiający może odstąpić tylko od odpowiedniej części umowy. 
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7. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający odmawia bez 

uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru. 

8. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 

oświadczenia i winno nastąpić w terminie 14 dni od dnia zaistnienia przyczyny. 

9. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 

obowiązki szczegółowe: 

1) W terminie siedmiu dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu 

na dzień odstąpienia, 

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt 

tej strony, z powodu której doszło do odstąpienia od umowy, 

3) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz 

robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które 

Wykonawca nie odpowiada,  

4) Wykonawca niezwłocznie a najpóźniej w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, 

usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione,  

10. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 

obowiązany jest do:  

1) dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które 

zostały wykonane do dnia odstąpienia,  

2) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.  

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY 

§ 16 

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody na mieniu i zdrowiu osób trzecich, powstałe w 

związku z prowadzeniem robót budowlanych. 

2. Wykonawca jest obowiązany, na czas realizacji przedmiotu umowy, zawrzeć stosowną umowę 

ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej 

związanej z przedmiotem zamówienia, w tym od odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej, w 

wysokości co najmniej 1.500.000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy 00/100 złotych), a także w 

tym okresie opłacać terminowo składkę i doręczać Zamawiającemu każdorazowo dowody uiszczenia 

składki bądź oświadczenie ubezpieczyciela w ciągu 14 dni od dokonania płatności. 
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3. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi którejkolwiek z żądanych polis i dokumentów ubezpieczeniowych w 

dniu przekazania terenu budowy, to Zamawiający może się wstrzymać z przekazaniem terenu budowy 

do czasu przedłożenia dokumentów, o których mowa w ust 2. Zwłoka z tego tytułu będzie traktowana jako 

powstała z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu 

zakończenia robót.  

4. Poprawki do warunków ubezpieczenia mogą być dokonywane jedynie za zgodą Zamawiającego. 

 

§ 17 

ODBIORY 

1. Strony zgodnie postanawiają, że odbędą następujące rodzaje odbiorów: 

1) odbiór kompletnej dokumentacji projektowej, 

2)  odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

3)  odbiór częściowy, 

4)  odbiór końcowy. 

2.  Odbiór dokumentacji projektowej będzie możliwy po otrzymaniu przez Zamawiającego kompletnej 

dokumentacji oraz niezbędnych decyzji administracyjnych zezwalających na prowadzenie robót 

budowlanych. Z czynności tej zostanie spisany protokół zdawczo - odbiorczy. 

3.  Wykonawca winien zgłaszać gotowość do odbiorów, o których mowa w ust. 1 pkt 2-4, wpisem do 

dziennika budowy prowadzonego na potrzeby wykonania zamówienia.  

4. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie wymagał adnotacji inspektora nadzoru 

sporządzonej pod wpisem kierownika budowy w dzienniku budowy.  

5.  Przedmiotem odbioru końcowego będzie wykonanie przedmiotu umowy określonego  

w §1. 

6.  Odbiory częściowe, o których mowa w ust. 1 pkt 3 dokonywane będą w terminie 7 dni roboczych, licząc 

od dnia zgłoszenia. 

7.  Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego, pisemnie bezpośrednio w 

siedzibie Zamawiającego. 

8.  Rozpoczęcie czynności odbiorowych i dokonanie odbioru nastąpi w terminie do 15 dni licząc od daty 

potwierdzonego przez inspektora nadzoru zgłoszenia Wykonawcy o zakończeniu robót i przyjęcia 

dokumentów niezbędnych do oceny wykonania zamówienia. 

9.  Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego przedmiotu zamówienia Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu w formie pisemnej, skompletowaną dokumentację powykonawczą, w szczególności:  
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1)  zaświadczenie o przyjęciu bez sprzeciwu przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego 

zawiadomienia o zakończeniu budowy – jeżeli dotyczy, 

2)  w przypadku, gdy będzie wymagany, wypełniony dziennik budowy,  

3)  protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób i sprawdzeń i inne dokumenty wymagane 

stosownymi przepisami,  

4)  oświadczenie Kierownika budowy o zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, 

obowiązującymi przepisami i normami,  

5)  dokumentację projektową powykonawczą oraz dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany 

wprowadzone w trakcie wykonywania robót, 

6) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są zgodne z art. 

10 wspomnianej ustawy Prawo budowlane,  

7)  instrukcje obsługi i konserwacji urządzeń oraz dokumenty potwierdzające dopuszczenie do 

eksploatacji przez Dozór Techniczny (o ile dotyczy), 

8)  dokumentację geodezyjną zawierającą wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

10.  Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia 

dokonane w toku odbioru.  

11.  W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiający może odmówić odbioru do 

czasu ich usunięcia a Wykonawca usunie je na własny koszt w terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego. 

12.  W razie nieusunięcia w ustalonym terminie przez Wykonawcę wad i usterek stwierdzonych przy 

odbiorze końcowym, w okresie gwarancji oraz przy przeglądzie gwarancyjnym, Zamawiający jest 

upoważniony do ich usunięcia na koszt Wykonawcy. 

13.  Nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem ustalonego w Umowie terminu gwarancji i rękojmi oraz nie 

później niż 30 dni przed upływem tego terminu, Zamawiający zwoła komisję odbioru pogwarancyjnego, 

w skład której wejdzie Inspektor nadzoru oraz przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy celem 

dokonania oceny wykonanych robót i ewentualnego stwierdzenia wad zaistniałych w okresie gwarancji 

i rękojmi. Stwierdzone wady należy usunąć do czasu ustalonego przez ww. komisję. 

 

ZMIANY UMOWY 

§ 18 

1. Zamawiający dopuszcza w przypadkach wskazanych w art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 

2019 r. Prawo zamówień publicznych możliwość dokonywania zmian umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy,  
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w zakresie i na warunkach określonych w ustawie, ze szczególnym uwzględnieniem zmian wskazanych 

poniżej:  

1) zmiana terminu przewidzianego na ukończenie robót ze względu na:  

a) warunki atmosferyczne uniemożliwiające dochowanie wymogów technicznych  

i technologicznych właściwych dla przedmiotu umowy, które nie pozwoliły na wykonanie 

przedmiotu umowy, trwających powyżej 5 dni roboczych o ile Wykonawca zgłosił fakt 

wystąpienia przedmiotowej przesłanki Zamawiającemu w terminie 10 dni od dnia jej 

zaistnienia,  

b) odmienne od przyjętych w dokumentacji przedstawionej przez Zamawiającego warunki 

geologiczne (kategorie gruntu, kurzawka, głazy narzutowe itp.);  

c) odmienne od przyjętych w dokumentacji przedstawionej przez Zamawiającego warunki 

terenowe, w szczególności istnienie podziemnych sieci, instalacji, urządzeń lub 

niezinwentaryzowanych obiektów budowlanych (bunkry, fundamenty, ściany szczelne itp.)  

d) konieczność zastosowania niezbędnych dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia 

robót dodatkowych, nieobjętych zamówieniem, których Zamawiający nie mógł przewidzieć 

działając z należytą starannością przy spełnieniu warunków wynikających z art. 455 ust. 1 pkt. 

3 ustawy Pzp. 

2) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego,  

w szczególności:  

a) wstrzymanie lub przerwanie robót przez Zamawiającego, o ile nie nastąpiło ono  

z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca; 

b) przestój i opóźnienia zawinione przez Zamawiającego;  

c) nieterminowe przekazanie Terenu Budowy przez Zamawiającego;  

d) konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej; 

3) w przypadku wystąpienia siły wyższej trwającej dłużej niż 10 dni roboczych,  

w szczególności: wojny, akty terroryzmu, klęski żywiołowe, strajki oraz akty władzy  

i administracji publicznej, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę 

dni, odpowiadającą okresowi występowania okoliczności siły wyższej;  

4) inne przyczyny zewnętrzne trwające dłużej niż 5 dni roboczych niezależne od Zamawiającego oraz 

Wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia prac w szczególności:  

a) brak możliwości dojazdu oraz transportu materiałów na Teren Budowy spowodowany 

awariami, remontami lub przebudowami dróg dojazdowych;  

b) protesty mieszkańców;  
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c) przedłużenie się terminów dostawy materiałów budowlanych;  

d) zmiany będące następstwem działania organów administracji publicznej, a  

w szczególności przekroczenie terminów wydawania lub odmowa wydania wymaganych 

decyzji, zezwoleń uzgodnień itp., ponad terminy wskazane  

w Kodeksie postępowania administracyjnego lub innych wiążących przepisów, których 

wydanie jest niezbędne dla dalszego wykonywania prac projektowych/robót przez 

Wykonawcę, a opóźnienie organów nie wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; 

e) w przypadku wystąpienia osób trzecich z roszczeniem lub ujawnienia się roszczeń osób 

trzecich, które uniemożliwiają dalsze wykonanie przedmiotu zamówienia,  

w szczególności uzyskanie odpowiednich decyzji, zezwoleń, uzgodnień wydawanych przez 

organy administracji publicznej a także uzyskanie warunków przyłączeniowych od gestorów 

sieci; 

5) zmiany określone w pkt 2) do 4) i 9), które mają wpływ na zmianę terminu wykonania umowy.  

6) pozostałe rodzaje zmian spowodowane następującymi okolicznościami:  

a) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu Umowy  

z zastrzeżeniem, że wartość dokonanych zmniejszeń nie przekroczy łącznie  

40 % wartości pierwotnej Umowy. W takim przypadku kwota wynagrodzenia przysługująca 

Wykonawcy zostanie pomniejszona, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione 

świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z 

wynikającymi z Umowy planowanymi świadczeniami;  

b) zmiany uzasadnione okolicznościami, o których mowa w art. 357¹ kodeksu cywilnego;  

7) Zmiany osobowe:  

a)  zmiana osób, będących personelem Wykonawcy wskazanym w Ofercie, przy pomocy 

których Wykonawca realizuje przedmiot Umowy, na inne legitymujące się co najmniej 

równoważnymi uprawnieniami, na zasadach określonych w niniejszej Umowie;  

8) Zmiany zakresu rzeczowego przedmiotu umowy w przypadku: 

a) zaistnienia istotnych okoliczności powodujących, że wykonanie umowy w zakresie 

przewidzianym przez Zamawiającego nie jest możliwe, czego nie przewidziano  

w chwili zawarcia umowy, 

b) zmiany przepisów powodujących konieczność przyjęcia innych rozwiązań technicznych, niż 

założone w SWZ, 
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c) zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie części przedmiotu umowy 

nie leży w interesie publicznym, czego nie przewidziano  

w chwili zawarcia umowy, 

d) wystąpienia kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty 

inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian 

koniecznych powodujących uniknięcie usunięcia kolizji, 

e) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych itp., 

odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, rozpoznania 

terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, 

które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym 

wykonaniem umowy, 

f) konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian 

uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, wynikających z art. 36a Prawa 

budowlanego, 

g) do wykonania umowy niezbędne będzie zastosowanie rozwiązań zamiennych, innych 

materiałów, innego rodzaju robót, niż wskazane w ofercie lub SWZ. Jeżeli z tego tytułu 

Wykonawca lub Zamawiający poniósłby znaczącą stratę Zamawiający może zmienić  

wynagrodzenie, na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę kosztorysu, 

zaakceptowanego przez zamawiającego, 

h) wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w 

dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie 

zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych, 

i) konieczności wykonania robót zamiennych z powodu wprowadzenia zmian  

w dokumentacji projektowej, lub zwiększenia bezpieczeństwa robót budowlanych, lub 

możliwości usprawnienia robót budowlanych 

j) innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy 

skutkujących niemożnością prowadzenia prac. 

k) sytuacji określonych w punkcie 1), które mają wpływ na zmianę zakresu rzeczowego 

przedmiotu umowy. 

10) Wprowadzenie zmian wynikających ze zmiany przepisów prawa w zakresie mającym 

bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron umowy. 

2. Zawarcie aneksu, którego postanowienia przewidują wydłużenie terminu realizacji zamówienia jest 

uzależnione od odpowiedniego przedłużenia przez Wykonawcę okresu zabezpieczenia należytego 
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wykonania umowy oraz zabezpieczenia wniesionego na okoliczność usunięcia wad stwierdzonych w 

okresie gwarancji lub rękojmi za wady (w przypadku gdy zabezpieczenie wniesione zostało w innej 

formie niż pieniężna). 

 

WALORYZACJA 

§ 19 

1. Zmiany wynagrodzenia w przypadku: 

1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów w zakresie stawki podatku od towarów i usług 

oraz podatku akcyzowego, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia 

przez Wykonawcę, 

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, 

ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę (Dz.U.2020.2207 t.j. z dnia 2020.12.10), jeżeli zmiany te będą miały wpływ 

na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 

3) Zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, Wykonawca przedkłada 

Zamawiającemu wykaz pracowników, którzy realizują umowę i dla których ma zastosowanie 

zmiana wraz z kalkulacją kosztów wynikającą z przedmiotowej zmiany, 

4) Zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w 

ustawie z dnia 4 października 2018r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U.2024.427 t.j. z 

dnia 2024.03.22) na zasadach i w sposób określony w ust. 7-23, 

jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę. 

2. Zmiana wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w 

ust. 1 pkt 1, będzie odnosić się wyłącznie do elementów przedmiotu zamówienia zrealizowanych, 

zgodnie z harmonogramem, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od 

towarów oraz podatku akcyzowego wyłącznie do elementów, do której zastosowanie znajdzie zmiana 

stawki podatku od towarów oraz podatku akcyzowego. Wykonawca wyceni zrealizowaną część 

przedmiotu umowy wg stanu na dzień poprzedzający zmianę stawki podatku od towarów oraz podatku 

akcyzowego wraz z podstawami tej wyceny. Zamawiający ma prawo do korekty wyceny złożonej przez 

Wykonawcę.  

3. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 pkt 1, wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się  

a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. 
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4. Zmiana wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 1 pkt 2 lub ust. 3 pkt 

3 lub ust. 1 pkt 4 będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w 

odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę w 

związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego 

wynagrodzenia za pracę lub dokonujących zmian w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne albo w zakresie zasad gromadzenia lub wysokości wpłat do pracowniczych 

planów kapitałowych. 

5. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2 lub w ust. 1 pkt 4, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie 

zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości 

wynagrodzeń pracowników do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za 

pracę, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego 

wynagrodzenia. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do 

części wynagrodzenia pracowników, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej 

zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją umowy po dniu wejścia w 

życie przepisów zmieniających minimalne wynagrodzenie.  

6. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3 lub w ust. 1 pkt 4, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie 

zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z wpłatą 

wynagrodzenia pracownikom, w zakresie związanym z realizacją umowy. Kwota odpowiadająca 

zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników, o 

których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace 

bezpośrednio związane z realizacją umowy po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających zasady 

podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki 

na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo zasady gromadzenia lub wysokość wpłat do 

pracowniczych planów kapitałowych.  

7. W celu zawarcia aneksu, z przyczyn o których mowa w ust. 1, każda ze stron może wystąpić do drugiej 

strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, wraz z 

uzasadnieniem zawierającym w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką 

wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź 

nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy. 

8. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lub pkt 3 lub pkt 4, jeżeli z wnioskiem występuje 

Wykonawca, jest on zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim 

zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania umowy, w szczególności: 
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1) Pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników, wraz z 

określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z 

realizacją przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi – w 

przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt. 2  

2) Pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników, wraz z kwotami 

składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 

Społecznego w części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu (części etatu), w 

jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacja przedmiotu umowy oraz części 

wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi – w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 

3. 

3) Pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po) pracowników wraz z kwotami wpłat 

do pracowniczych planów kapitałowych w części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem 

zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu 

umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi, w przypadku zmiany, o której 

mowa w ust. 1 pkt 4. 

9. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3 lub pkt 4 jeżeli z wnioskiem występuje Zamawiający, 

jest on uprawniony do zobowiązania Wykonawcy do przedstawienia w wyznaczonym terminie, nie 

krótszym niż 14 dni, dokumentów, z których wynikać będzie w jakim zakresie zmiana ta ma wpływ na 

koszty wykonania umowy, w tym pisemnego zestawienia wynagrodzeń, o którym mowa w ust. 7 pkt 2 

10. W terminie 14 dni od dnia przekazania wniosku, o którym mowa w ust. 6, Strona która otrzymała 

wniosek, przekaże drugiej Stronie informację o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaże 

kwotę, o którą wynagrodzenie należne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informację o 

niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem. 

11. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 1 pkt 4 , 

będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której 

nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę w związku z zawarciem 

umowy o prowadzenie pracowniczych planów kapitałowych, o której mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z 

dnia 4 października 2018r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U.2024.427 t.j. z dnia 

2024.03.22). 

12. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 4, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o sumę 

wzrostu kosztów realizacji przedmiotu umowy wynikającą z wpłat do pracowniczych planów 

kapitałowych dokonywanych przez Wykonawcę lub Podwykonawcę. Kwota odpowiadająca zmianie 

kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników, 
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odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu 

umowy. 

13. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 1 pkt 4 Wykonawca wraz z wnioskiem o zmianę 

wynagrodzenia przedstawia sposób i podstawę wyliczenia odpowiedniej zmiany wynagrodzenia.  

14. W przypadku otrzymania przez Stronę informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub częściowym 

zatwierdzeniu wniosku, Strona ta może ponownie wystąpić z wnioskiem, o którym mowa w ust. 9. W 

takim przypadku przepisy ust. 7-12  stosuje się odpowiednio. 

15. Zawarcie aneksu nastąpi nie później niż w terminie 30 dni od dnia zatwierdzenia wniosku o dokonanie 

zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

16. zmiany, o których mowa w ust. 1 będą podstawą do zmiany wynagrodzenia określonego w § 10 ust. 1 

Umowy. Wprowadzenie jej do umowy nastąpi na pisemny, uzasadniony i należycie udokumentowany  

wniosek Wykonawcy. Niezależnie od obowiązku załączenia do wniosku szczegółowej kalkulacji 

kosztów, Wykonawca zobowiązany jest wykazać i udowodnić Zamawiającemu wpływ zmian na 

wysokość wynagrodzenia. Wniosek wraz z załączonymi dokumentami będzie podlegał weryfikacji 

Zamawiającego, który zastrzega sobie prawo odmowy dokonania zmiany wysokości wynagrodzenia w 

przypadku gdy wniosek Wykonawcy nie będzie spełniał warunków opisanych w postanowieniach 

niniejszego paragrafu.  

17. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić na każde żądanie Zamawiającego wszelkie informacje, 

dane, wyliczenia oraz stosowne dowody potwierdzające zasadność wniosku Wykonawcy o zmianę 

wynagrodzenia. 

18. Waloryzacji podlega wynagrodzenie określone w § 10 ust. 1 Umowy 

19. Kwota wynikająca z dokonanej waloryzacji zostanie wypłacona na podstawie faktury wystawionej przez 

Wykonawcę. 

20. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku istotnej zmiany 

wysokości cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia (waloryzacja). 

Zamawiający określa, że zgodnie z art. 439 ustawy Prawo zamówień publicznych, w przypadku zmiany 

ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, wysokość wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy może podlegać waloryzacji w przypadku zmiany powyżej 10% wskaźnika cen produkcji 

budowlano – montażowej publikowanego przez Prezesa GUS związanych z realizacją zamówienia, w 

stosunku do cen lub kosztów obowiązujących w terminie składania oferty. 

21. Zamawiający nie przewiduje waloryzacji wynagrodzenia za roboty wykonane w okresie 6 miesięcy od 

dnia zawarcia umowy. 
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22. Wynagrodzenie będzie zmieniane w oparciu o wskaźnik cen produkcji budowlano – montażowej 

publikowany przez Prezesa GUS w porównaniu ze wskaźnikiem z analogicznego miesiąca roku 

poprzedniego w stosunku do zakresu jeszcze nie realizowanego na dzień sporządzenia wniosku o 

waloryzację wynagrodzenia. W przypadku gdyby w/w wskaźnik przestał być dostępny, zastosowanie 

znajdzie inny, najbardziej zbliżony wskaźnik publikowany przez Prezesa GUS; 

23. Wykonawca złoży stosowny wniosek o waloryzację wynagrodzenia: 

1) Wykonawca zobowiązany jest uzasadnić wniosek o waloryzację przedstawiając zamawiającemu 

szczegółową kalkulację kosztów według stanu sprzed danej zmiany cen materiałów i kosztów oraz 

szczegółową kalkulację kosztów według stanu po zmianie, oraz wskaże kwotę, o jaką 

wynagrodzenie powinno ulec zmianie; 

2) wniosek musi zawierać dowody jednoznacznie wskazujące, że zmiana cen materiałów lub kosztów 

o ponad 10% w stosunku do cen lub kosztów obowiązujących w terminie składania oferty, wpłynęła 

na koszty wykonania zamówienia, 

3) w terminie 14 dni od otrzymania wniosku, o którym mowa w pkt 4 niniejszego paragrafu, Strona  

umowy,  której  przedłożono  wniosek,  może  zwrócić  się  do  drugiej  Strony wezwaniem o jego 

uzupełnienie, poprzez przekazanie dodatkowych wyjaśnień, informacji lub dokumentów; 

wnioskodawca zobowiązany jest odpowiedzieć na wezwanie wyczerpująco i zgodnie ze stanem 

faktycznym, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania, 

4) Strona umowy, której przedłożono wniosek, w terminie 14 dni od otrzymania kompletnego 

wniosku, informacji i wyjaśnień, zajmie pisemne stanowisko w sprawie; za dzień przekazania 

stanowiska, uznaje się dzień jego wysłania na adres właściwy dla doręczeń pism odpowiednio do 

Zamawiającego lub Wykonawcy, 

5) jeżeli bezsprzecznie zostanie wykazane, że wysokość wskaźnika publikowanego przez Prezesa 

GUS związanych z realizacją zamówienia uprawniają do waloryzacji wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy, Strony umowy zawrą stosowny aneks do umowy, określający nową wysokość 

wynagrodzenia Wykonawcy. 

24. Pierwsza zmiana wynagrodzenia należnego Wykonawcy może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 

miesięcy od daty rozpoczęcia realizacji zamówienia. Kolejna zmiana wynagrodzenia na zasadach 

określonych w ust. 22 będzie możliwa nie wcześniej, niż po upływie 6 miesięcy następujących od 

miesiąca, w którym zaczęło obowiązywać zwaloryzowane wynagrodzenie. 

25. Na podstawie art. 439 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający określa 

maksymalną, dopuszczalną wartość zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy w całym okresie 
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realizacji zamówienia, w wyniku zastosowania postanowień, o których mowa w ust. 19-22, ostateczna 

wartość przedmiotu umowy nie może być wyższa o więcej niż 10% ceny wybranej oferty. 

26. Przez zmianę ceny materiałów lub kosztów rozumie się wzrost odpowiednio cen lub kosztów, jak i ich 

obniżenie, względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia wykonawcy zawartego 

w ofercie. ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo do zwaloryzowania wynagrodzenia umownego w 

przypadku obniżenia cen zgodnie ze wskaźnikiem wskazanym w ust. 20 niniejszego paragrafu. 

27. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z postanowieniami niniejszego 

paragrafu zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, z którym 

zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów dotyczących zobowiązania 

podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: przedmiotem umowy są roboty 

budowlane oraz okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy. 

 

 

§ 20 

ROBPOTY DODATKOWE I ZAMIENNE 

1. Jeżeli konieczność robót dodatkowych wynika z decyzji organów nadzoru budowlanego lub jest 

następstwem błędów lub zaniedbań Wykonawcy, prace takie zostaną wykonane przez Wykonawcę bez 

dodatkowego wynagrodzenia. 

2. Roboty dodatkowe i zamienne lub nieprzewidziane, których potwierdzona przez Zamawiającego 

konieczność wykonania wystąpi w toku realizacji przedmiotu umowy,  Wykonawca zobowiązany jest 

wykonać przy zachowaniu tych samych stawek kalkulacyjnych, norm, parametrów i standardów, po 

podpisaniu przez strony aneksu, ustalającego zakres rzeczowy, finansowy i terminy wykonania. 

3.Wynagrodzenie za roboty, o których mowa w ust. 2 będzie ustalone kosztorysem powykonawczym 

potwierdzonym przez inspektora nadzoru. 

4.Dopuszcza się stosowanie robót zamiennych w następujących okolicznościach: 

1) na wniosek Wykonawcy, za zgodą Zamawiającego, w trakcie prowadzenia robót, mogą być 

dokonywane zmiany technologii wykonania elementów robót. Dopuszcza się je tylko w przypadku, gdy 

proponowane przez Wykonawcę rozwiązanie jest równorzędne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jaki 

przewiduje opis przedmiotu zamówienia i dokumentacja. W tym przypadku Wykonawca przedstawia 

projekt zamienny zawierający opis proponowanych zmian wraz z rysunkami. Projekt taki wymaga 

akceptacji i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiającego, który korzysta z opinii inspektora nadzoru, 
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2) konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji, w 

przypadku, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego i zgodnego z zasadami wiedzy 

technicznej i obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu umowy, 

3) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub 

materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, a zmiany te uniemożliwią przekazanie 

obiektu do użytkowania, 

4) konieczności wprowadzenia zmian spowodowanych kolizją z planowanymi lub równolegle 

prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostaną 

ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie kolizji,  

5) rozliczenie robót zamiennych o których mowa w pkt. 1) - 4) następuje w oparciu o czynniki cenotwórcze 

przedstawione w kosztorysie Wykonawcy lub szczegółowej kalkulacji. W przypadku braku w kosztorysie 

lub kalkulacji cen materiałów lub urządzeń zamiennych, przyjmuje się za prawidłowe średnie ceny z 

ostatniego opublikowanego cennika sekocenbud dla woj. warmińsko - mazurskiego, 

6)  zmiany wynagrodzenia wskazanego w umowie w przypadku zlecenia robót dodatkowych lub 

wystąpienia okoliczności skutkujących zmianą wynagrodzenia na warunkach określonych w art. 455 

ustawy Pzp.  

 

§ 21 

 

PRAWA AUTORSKIE  

1. W ramach wynagrodzenia umownego Wykonawca przenosi na Zamawiającego w całości majątkowe 

prawa autorskie do dokumentacji projektowej będącej przedmiotem umowy w dniu odbioru 

dokumentacji, bez obowiązku zapłaty dodatkowego wynagrodzenia, bez ograniczeń co do terytorium, 

czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie wszystkich pól eksploatacji, w szczególności:  

1. utrwalanie, kopiowanie, wprowadzenie do pamięci komputerów i serwerów sieci komputerowych;  

2. wystawianie lub publiczną prezentację (na ekranie), w tym podczas seminariów i konferencji;  

3. wykorzystywanie w materiałach wydawniczych oraz we wszelkiego rodzaju mediach 

audiowizualnych i komputerowych;  

4. wykorzystanie do dalszych prac związanych z realizacją wykonywania prac objętych 

dokumentacjami projektowymi, w tym w szczególności wykorzystanie do celów udzielenia 

zamówienia publicznego.  
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2. W ramach wynagrodzenia umownego, Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawa zależne do 

dokumentacji projektowej oraz prawo do wyrażania zgody na wykonywanie praw zależnych do 

dokumentacji projektowej. 

 3. Wykonawca oświadcza, że przekazuje na rzecz Zamawiającego prawo do wprowadzania zmian w 

dokumentacji projektowej oraz do uzupełniania jej zgodnie z wolą Zamawiającego. Zamawiający 

uzyskuje tym samym uprawnienie do wyznaczenia osoby posiadającej stosowne uprawnienia 

budowlane i skutecznego upoważnienia jej do wprowadzenia zmian do projektu (zarówno istotnych jak 

i nieistotnych) i uzupełniania jego treści.  

4.  Wykonawca zobowiązuje się do niewykonywania względem Zamawiającego (oraz ewentualnych 

kontrahentów Zamawiającego) swoich autorskich praw osobistych i zezwala Zamawiającemu 

wykonywanie tych praw w jego imieniu.   

5.  Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne dokumentacji w 

szczególności za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw własności 

intelektualnej, w tym za nieprzestrzeganie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim 

i prawach pokrewnych (t. j. Dz.U. z 2022 r., poz. 2509) w związku z wykonywaniem dokumentacji. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 21 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 

7 lipca  1994 r. Prawo Budowlane i ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. 

2. Wszelkie istotne zmiany niniejszej umowy wymagają aneksu sporządzonego  

z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Ewentualne spory o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w których zawarcie ugody jest 

dopuszczalne, Strony  poddadzą mediacjom lub innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przed, 

wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu. 

4. W przypadku braku możliwości ugodowego załatwienia sporu, właściwy do rozpoznania sporów 

wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

5. W przypadku zaistnienia pomiędzy stronami sporu wynikającego z umowy lub pozostającego w związku 

z umową pomiędzy Stronami o roszczenia cywilnoprawne, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, 

Strony zobowiązują się do jego rozwiązania w drodze mediacji lub innemu polubownemu rozwiązaniu 

sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym 

mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu.  
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6. Strony zgodnie postanawiają, że Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonać 

przelewu wierzytelności wynikających z realizacji niniejszej umowy. 

 

§ 22 

Niniejszą umowę sporządzono w czterech  jednobrzmiących egzemplarzach, 3 egzemplarze dla 

Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.  

 

 

Wykaz załączników do umowy:  

1) Program Funkcjonalno - Użytkowy 

2) Oferta Wykonawcy 

 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY                                                      WYKONAWCA 

 

 

 


