Zalacznik Nr 7 do SIWZ

OBOWIAZKI WYKONAWCY (OW)
Cze$¢ opisowa

dla realizacji zadania pn. ,,Budowa siedziby Wojewodzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego przy ul.

Twardowskiego 18 w Szczecinie.”

Niniejszy opis obowigzkdéw nalezy odczytywaé i rozumie¢ w odniesieniu do wszelkich robot wchodzacych
w sktad niniejszego Kontraktu.

Zmawiajacy przekazuje dodatkowe wymagania, ktore doprecyzowuja i uzupehniajg zobowigzania ujgte w
pprojektach  budowlanych, wykonawczych oraz Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru
Robat.

Uwaga:

W przypadku wystapienia rozbieznosci pomiedzy zapisami tego opisu, a projektami, specyfikacjami
szczeg6lowymi i/lub pomiedzy specyfikacjami dla poszczegélnych zadan, czy zapisami w
dokumentacji Wykonawce obowiazujg zapisy bardziej restrykcyjne.
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Zakres robét

Wymagania Zamawiajacego przedstawione w dokumencie Obowigzki Wykonawcy (OW) nalezy rozumiec
i stosowa¢ w powigzaniu z pozostatymi dokumentami tworzacymi catos¢ dokumentacji przetargowe;.

Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wszystkie roboty zgodnie z zalaczonym do niniejszej SIWZ
Projektem budowlanym, Projektem Wykonawczym oraz innymi dokumentami okreslajacymi zakres prac
niezbgdnych do wykonania i zrealizowania zadania inwestycyjnego.

Ponadto Wykonawca w ramach Kontraktu i Kwoty Kontraktowej jest zobowigzany do:

a)

b)

9)

h)

)
k)

wykonania niezbednych roboét tymczasowych i towarzyszacych niezbednych do zrealizowania
robét podstawowych i osiggni¢cia zaktadanego celu jak i osiggni¢cia zakladanych efektow i
rezultatow Kontraktu,

wykonania wszelkich niezbednych opracowan koniecznych do zlozenia zawiadomienia o zamiarze
rozpoczecia robdt oraz  uzyskania przez Zamawiajagcego pozwolenia na uzytkowanie dla cato$ci
lub etapow robot;

wykonania wszelkich koniecznych badan, rozruchéw, analiz, préb, testéw itp.

wykonania niezbednych instrukcji eksploatacyjnych oraz przeszkolenia personelu przysztego
Uzytkownika;

wypelnienie wszelkich zalecen, zapisdéw, rob6t, zobowigzan w tym natozonych na Zamawiajgcego,
a  wynikajgcych z Warunkéw Technicznych, decyzji, pozwolen, uzgodnien, opinii i innych
dokumentow formalno —prawnych przekazanych Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

uaktualnienia dokumentéw formalno — prawnych, w przypadku utraty przez te dokumenty
waznosci lub uzyskania brakujgcych dokumentéw koniecznych do realizacji i/lub ukonczenia
robot,

uzyskania w imieniu Zamawiajacego wszelkich koniecznych pozwolen i uzgodnien koniecznych
do realizacji robot wchodzacych w sktad Kontraktu i osiggnigcia zamierzonego celu;

przedkladania do odbioréw dla celéw rozliczeniowych dokumentéow i/lub zestawien wykonanych
robot w dostosowaniu do wytycznych Zamawiajacego, w zakresie przekazania mienia na srodki
trwate. Wymaga sie, aby podzial na $rodki trwate odpowiadat ustawie o rachunkowosci oraz byt
zgodny z wytycznymi, ktére zostang przekazane przez Zamawiajacego na etapie realizacji robot;

Wykonawca zapewni biuro terenowe dla czlonkow Personelu Wykonawcy i personelu
$wiadczacego Ustugi Inzyniera.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia biura terenowego na placu budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do kazdorazowego informowania Zamawiajacego o

zainwentaryzowanych niezgodno$ciach na mapie w terminie 7 dni od daty stwierdzenia
niezgodnosci

Wykonawca zobowigzany jest do dokonywania odbioru robdt i opracowania dokumentacji
powykonawczej

Przy realizacji zamowienia Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ nastepujace rodzaje ryzyk:

a)
b)

Opoznienia w robotach z powodu nieprzewidzianych okoliczno$ci;

Ryzyko zmian w aktach prawnych, przepisach technicznych, wytycznych i koniecznosci
uwzglednienia ich w realizacji niniejszego zamowienia;



c) Sita wyzsza - rozumiana, jako wystapienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewngtrznego,
niemozliwego do przewidzenia i zapobiezenia, ktérego nie dato si¢ uniknagé nawet przy
zachowaniu najwyzszej starannos$ci, a ktore uniemozliwia Wykonawcy wykonanie jego
zobowiazania w catosci lub czesci (pod pojeciem sity wyzszej rozumie si¢ w szczegolnosci
zdarzenia i okoliczno$ci takie jak: kleska zywiotowa, huragan, tornado, uderzenie statku
powietrznego, dzialania wojenne, wojna cybernetyczna, strajk spowodowany przez inne osoby
niezwigzane z realizacja umowy).

Zakres prac zrealizowanych/bedacych przedmiotem trwajacych postgpowan:

1) Rozbiérka budynkow B4, B5, B6, B8, B13, Bl4, B6 (prace zostaly wykonane w ramach
postgpowaniu nr 2019.08.ZP);

2) Wykonanie sieci wodociggowej i ppoz. wraz z osprzetem w zakresie zgodnym z dokumentacja
projektowa (od WW1 do WWI14 i WW, HP80 nr 1 i HP8O nr 2, od W1 do W4 oraz
podiaczeniami), a takze wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej ogolnosptawnej w zakresie
zgodnym z dokumentacjg projektowg (od D1 do D2) (prace zostaly wykonane w ramach
postgpowania nr 2019.13.ZP);

3) Wycinka drzew — Do usuniecia pozostaty karpy drzew oznaczonych numerami 107-116, oraz
realizacja pozostalych obowiazkéw wynikajacych z decyzji zezwalajacej na wycinke drzew;

4) Rozbidrka budynkow i budowli B1, Bla, B2, B3, B7, B9, B10, B11, B15, B17, B18, B19, B20 i
B21, rozbiérke istniejacych nawierzchni utwardzonych znajdujacych si¢ na terenie dziatki,
zniwelowanie terenu po przeprowadzonych rozbidrkach i w razie koniecznosci nawiezienie gruntu
zasypowego w miejsca obnizen terenu po wyburzonych obiektach, przekruszenie konstrukcji
betonowych na materiat do wykonania podbudowy, i zlozenie go we wskazanym miejscu,
zasypanie pozyskanym podczas prowadzenia prac urobkiem- gruntem rodzimym lokalnych
obnizen po wyburzonych wezesniej budynkach, zasypaniem wykopu po wyburzonym zbiorniku p-
poz i schronie do poziomu gruntu wokot (prace sa przedmiotem toczacego si¢ postgpowania nr
2020.09.ZP) - W _przypadku jakichkolwiek zmian w tym zakresie Zamawiajgcy poinformuje

niezwlocznie Wykonawcow, wprowadzajac stosowne zmiany w SIWZ oraz przedhuzajac
odpowiednio termin sktadania ofert.

5) Wykonanie kanalizacji teletechnicznej zgodnie z projektem na odcinku od Tpl do Tpl4 (rys.1.1) i
od t1 do t42 (rys. 1.2.) oraz wykonanie studni teletechnicznych S4 i S5, ulozenie i zamontowanie w
wykonanej kanalizacji teletechnicznej $wiatlowodu wraz z oznakowaniem $wiattowodu,

wykonanie w studni S5 zlgcza $wiattowodowego nowoprojektowanego  przylacza
Swiattowodowego z istniejagcym Swiattowodem, pozostawienie w studni S4 zapasu swiattowodu o
dhugosci nie mniejszej niz stanowigca roznice ilosci okreslonej w pozycjach 23 i 13 Przedmiary
robo6t (prace sa przedmiotem toczacego si¢ postgpowania nr 2020.13.ZP)

1.2 Okreslenia podstawowe

Za obowiagzujace nalezy uwaza¢ wszelkie definicje i okre$lenia zawarte w obowigzujacych przepisach tj.
Prawie Budowlanym, rozporzadzeniach wykonawczych, powszechnie uzywanych normach, wytycznych
dotyczacych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz Warunkach Umownych.

1.3 Dokumentacja okreslajaca przedmiot zaméwienia i stanowigca podstawe do realizacji robét:

Wg wykazu dokumentacji

UWAGA:

W _ projektach budowlanych i/lub budowlano - wykonawczych mogq wystepowaé nazwy wlasne
materialow i nazwy producentéw, znaki towarowe lub mogag byé podane niektore charakterystyczne dla
producenta wymiary ktdre naleiy rozumieé jako okreslenie standarddéw. Nie sq one wigigce i moina
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dostarczy¢ elementy rownowazne, ktorych charakterystyka nie jest gorsza nii parametry urzadzen czy

materialow podanych w opracowaniach projektowych. Dopuszcza sie zastosowanie materialow i
urzgdzen _innych producentow o parametrach rownowainych lub wyiszych nii przewiduje projekt.

Wszelkie koszty wynikajgce z roZnic pomiedzy urzadzeniami zaprojektowanymi, a zaoferowanymi ponosi
Wykonawca . Zwrot ,,rownowaine” oznacza moZliwos¢ uzyskania _efektu zaloZonego przez

Zamawiajgcego za pomocq _innych rozwigzan technicznych. Oznacza to, Ze Zamawiajacy, dopuszcza

zastosowanie rozwiazan rownowaznych, nie odbiegajacych od zaproponowanych w zakresie:

— gabarytow i konstrukcji (wielko$¢ z tolerancjg = 5%, rodzaj oraz liczba elementow
skltadowych),

— charakteru uzytkowego (tozsamos$¢ funkcji),

— charakterystyki materialowej (rodzaj i jako$¢ materiatu),

— wygladu (struktura, barwa, ksztalt),

— parametréow technicznych (wytrzymalo$é, trwalto$¢, dane techniczne, konstrukcja,
charakterystyki liniowe itp.) — minimalnych okre§lonych w specyfikacji technicznej i
projekcie budowlano-wykonawczym.

— parametrow bezpieczenstwa uzytkowania — minimalnych okre§lonych odrebnymi
przepisami.

Wszystkie produkty zastosowane przez wykonawce musza posiada¢ niezbedne, wymagane przez
prawo deklaracje zgodnosci i jakoSci z europejskimi normami dotyczacymi okreSlonej grupy
produktow.

Zastosowanie produktéw rownowaznych naklada na Wykonawce obowiazek wykonania na wlasny
koszt wykonawcy:

— niezbednych obliczen (przez osobe posiadajaca wlasciwe uprawnienia projektowe)
potwierdzajacych uzyskanie parametréw technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od
zalozonych przez Projektanta w projekcie budowlano-wykonawczym i specyfikacji
technicznej,

— zamiennych rysunkéw wykonawczych,

oraz uzyskania akceptacji Zamawiajacego i Projektanta.

Spis projektéw

Projekt budowlany:

Projekt wykonawczy:
TOM | BRANZA NR OPIS
17007— ZESTAWIENIE PRZEGROD POZIOMYCH | PIONOWYCH
17007_ | ZESTAWIENIE POWIERZCHNI WRAZ Z MATERIALAMI WYK.
2 PODLOGI, SCIAN, SUFITOW
TOM | ARCHITEK | 17007
— | LISTA MATERIALOWA
1.1 TURA 3
4117007— TECHNOLOGIA BUDYNKU B2
1.1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1.2 PROJEKT GOSPODARKA ZIELENI
TOM | ARCHITEK |1.3 PROJEKT WYKONAWCZY BUDYNKU B1 ORAZ BUDYNKU B2




1.2 TURA PROJEKT WYKONAWCZY BUDYNKU TECHNICZNEGO ORAZ
14 WIATY
15 PROJEKT WYKONAWCZY ZESTAWIENIA, DETALE
ARCHITEKTONICZNE, PROJEKTY WNETRZ
DROGI 1.6 PROJEKT WYKONAWCZY BRANZY DROGOWEJ
TOM | KONSTRUK |, PROJEKT WYKONAWCZY BUDYNKU B1 ORAZ BUDYNKU B2,
2 CJA ' BUDYNKU TECHNICZNEGO ORAZ WIATY
INSTALAC] | 54 PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI SANITARNYCH
TOM | E ' ZEWNETRZNYCH
3 SANITARN 39 PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI SANITARNYCH
E ' WEWNETRZNYCH
i1 PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
INSTALACJ ZEWNETRZNYCH
TOM | E 42 PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
4 ELEKTRYC WEWNETRZNYCH
ZNE 4.3 PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI FOTOWOLTAIKI
4.4 PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI BMS
- PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI NISKOPRADOWYCH
' ZEWNETRZNYCH
£ 5 PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI NISKOPRADOWYCH
INSTALACJ WEWNETRZNYCH
TOM | E £ 3 PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI SYSTEMU GASZENIA
5 NISKOPRA | > GAZEM (SUG)
DOWE 54 PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI SYSTEMU ALARMU
' POZAROWEGO (SAP)
£ c PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACIJI SYSTEMU
ODDYMIANIA KLATEK EWAKUACYJINYCH
6.1 SPECYFIKACJA OGOLNOBUDOWLANA OGOLNA (OST)
6.2 SPECYFIKACJA OGOLNOBUDOWLANA SZCZEGOLOWA (SST)
6.3 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY DROGOWE
641 | SPECYFIKACIA TECHNICZNA INSTALACJE SANITARNE
ZEWNETRZNE
642 | SPECYFIKACIATECHNICZNA INSTALACJE SANITARNE
TOM | SPECYFIKA WEWNETRZNE
6 CIE 651 | SPECYFIKACIATECHNICZNA INSTALACJE ELEKTRYCZNE
ZEWNETRZNE
652 | SPECYFIKACIATECHNICZNA INSTALACJE ELEKTRYCZNE
WEWNETRZNE
661 | SPECYFIKACIA TECHNICZNA INSTALACJE NISKOPRADOWE
ZEWNETRZNE
662 | SPECYFIKACIA TECHNICZNA INSTALACIE NISKOPRADOWE
WEWNETRZNE
7.1.0P | PRZEDMIAR ROBOT ZAGOSPODAROWANIE TERENU
7.1.1P | PRZEDMIAR ROBOT ZAGOSPODAROWANIE TERENU
7.1.2P | PRZEDMIAR ROBOT OGOLNOBUDOWLANY BUDYNEK B1
7.1.3P | PRZEDMIAR ROBOT OGOLNOBUDOWLANY BUDYNEK B2
;?'IV' PRZEDMIA |, | PRZEDMIAR ROBOT OGOLNOBUDOWLANY BUDYNEK
25 RY TECHNICZNY (BT) ,
7.1.5P | PRZEDMIAR ROBOT OGOLNOBUDOWLANY WIATA (W)
7.1.6 P | PRZEDMIAR ROBOT WYPOSAZENIE
7.2P | PRZEDMIAR ROBOT BRANZA DROGOWA
7.3.1P | PRZEDMIAR ROBOT INSTALACJE SANITARNE ZEWNETRZNE
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PRZEDMIAR ROBOT INSTALACJE SANITARNE WEWNETRZNE

7.3.2P BUDYNEK B1

PRZEDMIAR ROBOT INSTALACJE SANITARNE WEWNETRZNE

7.33P BUDYNEK B2

PRZEDMIAR ROBOT INSTALACJE ELEKTRYCZNE

r41p ZEWNETRZNE

KOSZTORYS INWESTORSKI INSTALACJE ELEKTRYCZNE

741K ZEWNETRZNE

PRZEDMIAR ROBOT INSTALACJE ELEKTRYCZNE

742P | \WEWNETRZNE

PRZEDMIAR ROBOT INSTALACJE ELEKTRYCZNE

743P INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA

PRZEDMIAR ROBOT INSTALACJE ELEKTRYCZNE

144P INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA

PRZEDMIAR ROBOT INSTALACJE NISKOPRADOWE

751P ZEWNETRZNE

PRZEDMIAR ROBOT INSTALACJE NISKOPRADOWE

752P | WEWNETRZNE

PRZEDMIAR ROBOT INSTALACIJI SYSTEMU GASZENIA

7:53P | GAZEM (SUG)

PRZEDMIAR ROBOT INSTALACIJI SYSTEMU ALARMU

1:54P | b7 AROWEGO (SAP)

PRZEDMIAR ROBOT INSTALACJI SYSTEMU ODDYMIANIA

1.55P KLATEK EWAKUACYJNYCH

Spis dokumentéw formalnych:

LP | Nazwa Instytucji lub Rodzaj pisma Data
Urzedu wydania

1. Prezydent Miasta Szczecina | Decyzja Nr WAIB-111.6740.481.2017.TS/IK nr 245/18 | 14.02.2018 .
o udzieleniu pozwolenia na budowe

2. Prezydent Miasta Szczecina | Decyzja nr WGKiOS-11.6131.9.58.2017.KMu — zgoda | 03.11.2017r..
na wycinke drzew

3. Umowa nr 123/17pomiedzy inwestorem a Miastem | 27.11.2017 r.
Szczecin o udostepnienie dzialek miejskich dla potrzeb
budowy sieci kanalizacyjnej nr 123/17

4. Umowa nr 122/17pomigdzy inwestorem a Miastem 27.11.2017 .
Szczecin o udostepnienie dziatek miejskich dla potrzeb
budowy sieci wodociagowe;j

5. Prezydent Miasta Szczecina | Decyzja Nr 1E.7024.79.2017 zezwolenie na lokalizacj¢ | 02.08.2017 r.
zjazdu nr 1 z ulicy Twardowskiego na dziatki nr 5/3 i
4/1

6. Prezydent Miasta Szczecina | Decyzja Nr 1E.7024.80.2017 zezwolenie na lokalizacj¢ | 02.08.2017 r.
zjazdu nr 2 z ulicy Twardowskiego na dziatki nr 5/3 i
4/1

Wykonaweca jest zobowigzany do zapoznania si¢ z ww. dokumentami i przestrzegania zobowigzan z nich
wynikajacych.

Dokumenty formalno-prawne sa zalacznikami do opracowanego projektu.




Warunki gruntowo-wodne

Warunki gruntowo wodne przedstawione zostaly w dokumentacji projektowej zgodnie z opracowang
dokumentacja geotechniczng.

1.4 Podstawowe wymagania dotyczace roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich czynno$ci na
Terenie Budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych i poleceniami Inzyniera.

Na polecenie Inzyniera Wykonawca opracuje wymagane metodologie robot wraz z niezbgdnymi
rysunkami, schematami, obliczeniami. Uznaje sie, ze koszt tych opracowan wliczony jest w Kwote
Kontraktowa.

UWAGA: W zwiazku z tym iz teren na ktorym prowadzone sa prace, byt przed wojng terenem
laboratorium amunicji, istnieje potencjalne ryzyko istnienia w gruncie pozostalo$ci amunicji, nalezy
przewidzie¢ przy realizacji prac przeprowadzenie badan saperskich, wlacznie z konieczno$cia prowadzenia
nadzoru saperskiego. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania badania saperskiego terenu budowy na
wiasny koszt.

Wykonawca prac jest zobowigzany do przygotowywana materiatow informacyjnych niezbednych dla
Zamawiajacego, Inzyniera kontraktu i instytucji finansujgcych zadanie inwestycyjne w odpowiednim
wyznaczonym czasie w tym migdzy innymi:

— opracowywanie comiesiecznych informacji z zakresu postgpu robét, przeroboéw, wydatkowania i
innych informacji zawierajacych wymagane dane dla instytucji finansujgcych, opracowane na aktualnych
wzorach dokumentow, przekazywane w wyznaczonym terminie do Zamawiajacego i Inzyniera Kontraktu,

— opracowywanie miesigcznych rozliczen wilasnych jak i podwykonawcow z realizacji inwestycji i
przekazywanie ich w aktualnej formie Zamawiajacemu w zakresie i formie wynikajacej z umow
zawartych pomiedzy Zamawiajacym i instytucjami finansujacymi,

— opracowywanie rocznych rozliczen z realizacji inwestycji i przekazywanie ich w aktualnej formie
Zamawiajagcemu i1 inzynierowi kontraktu w zakresie i formie wynikajacej z uméw zawartych pomiedzy
Zamawiajacym i instytucjami finansujacymi,

Wykonawca prac jest zobowigzany do wykonywania prac i przerobOw zgodnie z zatwierdzonym
harmonogramem rzeczowo-finasowym bedacym podstawg do finasowania inwestycji przez instytucje
finansujace- Budzet Panstwa i srodki zewnetrzne.

1.5 Teren Budowy

Teren budowy swym zasiegiem obejmuje obszar zgodny z dokumentacja projektowa wraz z istniejaca
infrastrukturg podziemna.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy prawo dostepu do Terenu Budowy zgodnie z Warunkami Kontraktu.

Warunkiem rozpoczecia Robot na Terenie Budowy jest powiadomienie przez Wykonawce z odpowiednim
wyprzedzeniem zainteresowanych stron (wiascicieli i / lub gestorow infrastruktury technicznej i innych) o
zamiarze rozpoczecia Robot, przewidywanym terminie ich zakonczenia, uporzadkowania terenu oraz
zasadach rekompensaty za ewentualne szkody powstate w trakcie prowadzenia Robot, a takze wykonania
dokumentacji fotograficznej terenu robot oraz terenow i obiektow przylegtych.



Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkow wydanych przez jednostki uzgadniajace,
opiniujace oraz wlascicieli terenow, na ktorych prowadzone beda roboty.

Wykonawca jest zobowigzany do pokrycia uzasadnionych roszczen stron trzecich, powstalych w wyniku
dziatan Wykonawcy zwigzanych z realizacjg niniejszego kontraktu.

1.6 Tablica informacyjna budowy oraz ogloszenie zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia, oraz tablice informacyjne i pamigtkowe o projekcie

Wykonawca, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. 02.108.953) zobowigzany jest do oznakowania
miejsca budowy poprzez wystawienie Tablicy Informacyjnej oraz ogloszenia zgodnego z ww.
rozporzadzeniem.

1.7  Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy oraz robét
poza Terenem Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, az do zakonczenia i Przejecia Robdt. W
szczegolnosci Wykonawca zastosuje si¢ do nizej podanych wymagan.

a) Wykonawca zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osob wykonujacych
czynno$ci zwigzane z budowa 1 nienaruszalno$¢ ich mienia stuzgcego do pracy a takze
zabezpieczy Teren Budowy przed dostgpem osob nieupowaznionych.

b) W czasie wykonywania Robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnaty itp.,
zapewniajagc w ten sposdb bezpieczenstwo pojazddéw i pieszych. Wykonawca zapewni state
warunki widocznosci (w dzien 1 w nocy) tych zapdr i znakéw, dla ktorych jest to nicodzowne ze
wzgledow bezpieczenstwa.

c) Wykonawca podejmie odpowiednie srodki w celu zabezpieczenia drdg, objazdéw prowadzacych
do Terenu Budowy przed uszkodzeniem spowodowanym jego $rodkami transportu lub jego
podwykonawcow i dostawcow na wiasny koszt.

d) Wykonawca zapewni wszelkie niezbedne drogi montazowe.

e) Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzatng¢ Teren Budowy i doprowadzi¢ go do stanu

pierwotnego po zakonczeniu robot i likwidacji Terenu Budowy.

f) Wszelkie kolizje nalezy odpowiednio zabezpieczyé zgodnie z wymogami Polskich Norm,

Dokumentacji Projektowej i wymagan uzytkownikow tych obiektow, instalacji.

g) Wykonawca w ramach Kontraktu uprzatnie Teren Budowy po zakonczeniu kazdego elementu

robo6t i doprowadzi go do stanu pierwotnego po zakonczeniu robét i likwidacji Terenu Budowy.

h) Wykonawca stosownie do zapisow Prawa Budowlanego zawiadomi organ wydajacy decyzj¢ o
pozwoleniu na budowe 0 zamiarze Rozpoczecia Robot po uzyskaniu od Zamawiajacego
stosownego upowaznienia / pethomocnictwa.

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony w
Kwote Kontraktowa.

1.8  Ochrona srodowiska w trakcie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robot aktualne przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego, a w szczegdlnosci:
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— stosowa¢ si¢ do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony s$rodowiska (tekst jednolity-
Dz.U.2020.1219),

— stosowac si¢ do Ustawy z 14 grudnia 2012r. o odpadach (tekst jednolity - Dz.U.2020.797).
W okresie trwania Robot wykonawca bedzie:
— utrzymywa¢ Teren Budowy i wykopy bez wody stojacej,

— podejmowaé¢ wszelkie uzasadnione kroki, majgce na celu stosowanie si¢ do przepisOw i1 norm
dotyczacych ochrony §rodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unikaé¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla os6b lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu dziatania, takze w zakresie przestrzegania przepisow
ustawy o odpadach, ustawy o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach oraz obowigzujagcych w
gminie na terenie, ktérej Kontrakt jest realizowany, regulaminéw utrzymania porzadku, w szczegdlnosci
dotyczacych:

a) Zapewnienia odpowiedniej ilosci konteneréw do sktadowania odpadéw budowlanych, komunalnych
i innych powstatych w trakcie realizacji Kontraktu:

b) Wtiasciwego postepowania z odpadami powstatymi w trakcie realizacji Kontraktu;
c) Zakazu spalania odpaddw na terenie budowy;

d) Przekazywania odpadéw jednostkom upowaznionym do Swiadczenia ustug w zakresie gospodarki
odpadami;

e) Zapewnienie odpowiedniej iloéci kabin typu ,,szalet” oraz wlasciwego postgpowania z powstatymi
Sciekami;

f) Zawierania umow na odbiér odpadow i $ciekoéw komunalnych powstatych w trakcie realizacji
Kontraktu.

Stosujgc si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie mial szczegdlny wzglad na $rodki ostroznosci i
zabezpieczenia przed:

e zanieczyszczeniem zbiornikdéw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
e zanieczyszczeniem powietrza gazami i pytami,
e mozliwo$cig powstania pozaru.

Wykonawca musi by¢ w petni $wiadomy wszystkich przepisow dotyczacych ochrony s$rodowiska i
zapewnic ich przestrzeganie zgodnie z Umowa i Prawem Kraju.

Wykonawca uzyska we wlasciwym zakresie i na wlasny koszt wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na
wywoz i utylizacje (sktadowanie na wilasciwym sktadowisku) materiatu z rozbidrek oraz nieczystoSci
stalych i ptynnych, dokonania unieszkodliwienia materialéw oraz bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie
wod gruntowych i opadowych z catego placu budowy, lub miejsc zwigzanych z prowadzeniem Robot tak,
aby ani Roboty, ani ich otoczenie nie zostaty uszkodzone.

Nadmiar gruntu z budowy Wykonawca dostarczy na miejsce wskazane przez Zamawiajacego lub
Inzyniera.

Wykonawca wykona na wlasny koszt zabezpieczenie zieleni podczas robot technologicznych, drogowych i
zagospodarowania terenu.

Opfaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm, okre$lonych w odpowiednich
przepisach, dotyczacych ochrony §rodowiska, obciazg Wykonawce.
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1.9 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca w zakresie zabezpieczenia przeciwpozarowego bedzie przestrzegaé ustalen Rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U.2010.109.719). Wykonawca
bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty
latwopalne bedg skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.10 Ochrona stanu technicznego wlasnosci obcej

Wykonawca odpowiada za ochrong budowli, instalacji i urzadzen na powierzchni ziemi, podziemnych i
nadziemnych, takich jak rurociagi, kable, linie energetyczne itp. Wykonawca uzyska od odpowiednich
zarzagdcOw tych budowli, urzadzen i instalacji potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego dotyczacych ich lokalizacji. Ponadto Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem
poinformuje tych zarzadcéw o planowanym terminie rozpoczecia robdt, uzgodni z nimi sposob
zabezpieczenia i oznaczenie bedacych w ich dyspozycji budowli, urzadzen i instalacji oraz zapewni na
swoj koszt udzial nadzoru technicznego tych zarzagdcoOw na czas prowadzenia prac w poblizu tych, budowli,
urzadzen i instalacji.

Wykonawca zapewni wlaSciwe, zgodne z uzgodnieniami, oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
budowli, instalacji i urzgdzen w czasie prowadzenia Robot.

Wykonawca zobowigzany jest umie$cic w swoim programie Robodt rezerwe czasowa dla wszelkiego
rodzaju Robét, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na
Terenie Budowy.

W przypadku naruszenia lub uszkodzenia budowli, urzadzen badz instalacji w trakcie wykonywania robot
lub na skutek zaniedbania, takze pozniej, w czasie realizacji jakichkolwiek innych robdt Wykonawca na
swoj koszt naprawi uszkodzenia w najkrotszym mozliwym terminie przywracajac ich stan do ksztattu
sprzed awarii. Przystapienie do usuwania ww. uszkodzen nie moze nastapi¢ pozniej niz w ciaggu 24 godzin
od ich wystapienia.

1.11 Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatow i
wyposazenia na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz co do przewozu
nietypowych wagowo fadunkow i bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Przedstawiciela
Zamawiajacego i Inzyniera

Pojazdy i fadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony
fragment budowy w obrgbie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich
Rob6t w ten sposéb uszkodzonych.

Przy planowaniu transportu maszyn oraz organizacji ruchu na czas trwania Robot nalezy wzia¢ pod uwage
no$no$¢ nawierzchni drog.

Wykonawca odtworzy, w ramach kosztow wilasnych, zniszczone nawierzchnie w zasiggu oddziatywania
prowadzonych przez siebie robot.

1.12 Bezpieczenstwo prowadzenia prac

Podczas realizacji Robdt Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ obowigzujacych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy.
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W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Wszelkie urzadzenia i systemy muszg by¢ zgodne z obowigzujacymi w Polsce normami dotyczacymi BHP
oraz innymi przepisami i wymaganiami dotyczacymi BHP.

W szczegblnosci, Wykonawca zwroci uwage na nastgpujace zagadnienia:
— Uzywanie wlasciwych ochronnych nakry¢ gtowy, obuwia i odziezy;
— Wiasciwe szalowanie wykopow, drabiny, podesty i ktadki,
— Wilasciwe narzedzia budowlane, wraz z wlasciwymi zawiesiami, linami, hakami itp.;
— Odpowiednie drogi dojazdowe na Teren Budowy i oswietlenie;
— Odpowiednie wyposazenie do udzielania pierwszej pomocy i procedury w razie wypadkow;

— Wilasciwe pomieszczenia socjalne na budowie dla potrzeb pracownikow, wraz z
pomieszczeniami; jadalnymi, tazienkami i toaletami;

— Wilasciwe zabezpieczenia przeciwpozarowe roboét i urzadzen Terenu Budowy.

Powyzsza lista stuzy jedynie do celéw informacyjnych i Wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie i
spelnienie wszystkich wymogow odno$nie bezpieczenstwa pracy wszystkich pracownikdéw na Terenie
Budowy.

Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia zgodny z wymaganiami prawa
budowlanego oraz Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1.13 Stosowanie sie¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie ustawy, akty wykonawcze do ustaw, przepisy wydane przez
organy administracji panstwowej i samorzadowej, zarzadzenia wydane przez wladze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne (w tym przepisy i normy Unii Europejskiej), ktore sa w
jakikolwiek sposob zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w
odniesieniu do sprzetu, materiatlow lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robot i w
sposob ciagly bedzie informowa¢ Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikle z/lub zwiazane z
naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca.

1.14 Zapis stanu przed rozpoczeciem rob6t budowlanych

Przed rozpoczeciem wszelkich robot budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizje Terenu Budowy z
uwzglednieniem budowli, budynkoéw, chodnikow, ogrodzen posesji itp., ktore przylegaja do miejsca
wykonywania robot oraz terenu w poblizu Terenu Budowy, na ktory Roboty beda w jakikolwiek sposob
oddziatywa¢. Wszelkie istniejace uszkodzenia i inne wazne szczegéty nalezy zidentyfikowaé, opisaé oraz
sfotografowac¢ lub sfilmowaé. Tak przygotowana dokumentacj¢ nalezy przekaza¢ Inzynierowi w jednym
egzemplarzu oraz w wersji elektronicznej. Jesli podczas wizji lokalnej nie ujawniono zadnych uszkodzen,
Wykonawca przekaze na pis$mie potwierdzenie dokonania inspekcji z adnotacja o braku uszkodzen przed
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rozpoczeciem jakichkolwiek dziatan na Terenie Budowy, zalaczajac pelna dokumentacje fotograficzng
terenu budowy oraz terenu sgsiadujacego wraz z obiektami (budynki, chodniki, ogrodzenia itd.) na nim
posadowionymi.

O planowanym terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca poinformuje Inzyniera. Po
uzgodnieniu terminu wizji z Inzynierem Wykonawca powiadomi wszystkie zainteresowane strony. Z
przeprowadzonej wizji Wykonawca wykona i przekaze Inzynierowi doktadng dokumentacj¢ fotograficzng.

Wszelkie uszkodzenia i/lub wady nie zanotowane, a zauwazone podczas lub po wykonaniu Roboét zostang
naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym Wykonawca przywrdéci stan sprzed uszkodzenia (lub lepszy),
tak aby uzyska¢ aprobate whasciciela terenu i/lub instytucji przeprowadzajacej inspekcje.

1.15 Roéwnowazno$¢ norm i zbioréw przepisow prawnych
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetniaé
majg materialy, sprzgt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywaé postanowienia

najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisow o ile w odniesieniu do
danego konkretnego przepisu lub normy wyraznie nie postanowiono inaczej.

W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg si¢ do konkretnego kraju lub
regionu, moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace rowny lub wyzszy poziom
wykonania niz powolane normy Iub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia
przez Przedstawiciela Zamawiajacego i Inzyniera. Roéznice pomiedzy powotanymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami muszg by¢ dokladnie opisane przez Wykonawce 1 przedlozone
Przedstawicielowi Zamawiajacego i Inzyniera.

W przypadku, Kiedy Przedstawiciel Zamawiajacego lub Inzynier stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie
zapewniajg zasadniczo rownego lub wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje si¢ do norm
powotanych w dokumentach.

1.16 Wymagane Dokumenty od Wykonawcy, pozwolenia i uzgodnienia
Wykonawca wykona 1 dostarczy nizej wymienione dokumenty:

— projekt organizacji budowy i robot spojny z Planem Zapewnienia Jakosci oraz programem Robot
(harmonogramem) dostarczanym na mocy Warunkéw Kontraktu;

- projekt organizacji ruchu na czas wykonywania prac w drogach i ulicach zgodnie z wymaganiami
zarzadcy drogi.

— harmonogram robot (program), plan ptatnosci, plan finansowy;

- projekt i harmonogram uruchomien, prob, rozruchéw, rozruchu technologicznego;

- zestawienia medidow i1 materialow koniecznych do prob oraz rozruchu technologicznego.
— dokumentacj¢ powykonawcza;

— projekty robdt tymczasowych ktorych wykonanie jest niezbedne w celu realizacji Robot Statych, w tym
w szczegolnosci:

e Projekty umocnien $cian wykopow

e Projekty odwodnienia wykopdw,

e Projekt wykonawczy wymiany gruntu

e Rysunki wykonawcze, dotyczace odtworzeni nawierzchni,

- inne dokumenty wymagane dla potrzeb budowy wynikajace ze specyfiki wykonywanych robot, a
wymagajacych zatwierdzenia Inzyniera.
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Ponadto Wykonawca zobowigzany jest rowniez uzyska¢ i przedtozy¢ Inzynierowi wszelkie wymagane
prawem polskim uzgodnienia i pozwolenia wynikajace z technologii prowadzenia robot oraz wykona
wszelkie opracowania niezb¢dne do ich uzyskania w tym w szczegdlnosci zajecia pasa drogowego i koszty
tego zajecia uwzgledni w cenie kontraktowe;.

Jezeli w trakcie wykonywania robot wystapia istotne rozbiezno$ci realizowanych Rob6t w stosunku do
projektow budowlanych, Wykonawca dokona unormowania tej sytuacji zgodnie z obowigzujacymi

przepisami w tym zakresie, ze zmianami pozwolenia na budowe¢ wiacznie.

Wykonawca wystapi i uzyska pozwolenie na uzytkowanie w oparciu o sporzadzone i skompletowane
przez siebie dokumenty niezbedne do zgloszenia zakonczenia robdt lub uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie, zgodnie z obowigzujacym prawem w tym zakresie.

Wykonawca zapewni na wilasny koszt i wlasnym staraniem przez caly czas trwania kontraktu wazno$é
wszelkich dokumentéw formalnych, uzgodnien, pozwolen, opinii, decyzji administracyjnych itp. oraz
wykona wszelkie obliczenia, rysunki szczegdtowe, ktore niezbedne beda do ukonczenia robdt.

Zadne braki czy bledy projektowe nie upowazniaja Wykonawcy do spowolnienia tempa robot.

Wykonawca zobowigzany jest do przekazania informacji o postepie robdt w postaci opracowywania
raportow tygodniowych oraz miesigcznych wraz z wszystkimi wymaganymi przez Warunki Kontraktu
zatacznikami.

Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagaja, aby niektore Dokumenty Wykonawcy byly poddane
weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie wiladze, to przeprowadzenie
weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien bedzie przeprowadzone przez Wykonawce na jego koszt przed
przedtozeniem tej dokumentacji do akceptacji przez Inzyniera. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie
uzgodnien nie przesgdza o zatwierdzeniu przez Inzyniera, ktory odmoéwi zatwierdzenia w kazdym
przypadku, kiedy stwierdzi, ze Dokument Wykonawcy nie spelnia wymagan Kontraktu.

W przypadku braku w wykazie cen pozycji na opracowanie dokumentacji koniecznych do opracowania
przez Wykonawcg koszt ich wykonania nalezy przewidzie¢ w Kwocie Kontraktowej.

1.17 Dokumentacja Powykonawcza

Wykonawca sporzadzi Dokumentacj¢ powykonawcza wraz z niezbednymi opisami W zakresie i formie
analogicznie jak w Dokumentacji projektowej wykonawczej, a ich tre§¢ przedstawia¢ bedzie Roboty tak,
jak zostaly przez Wykonawce zrealizowane, z zaznaczeniem lokalizacji, wymiaréw i detali wykonanych
Rob6t, w tym skrzyzowan z istniejacg infrastrukturg podziemng i naziemna (takze niezinwentaryzowang —
o ile taka wystapi).

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w celu
zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementéw zagospodarowania terenu.
Przewody podziemne oraz inne elementy uzbrojenia nalezy poddawa¢ pomiarowi powykonawczemu po
utozeniu w wykopie, ale przed ich przykryciem (zasypaniem).

Na podstawie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej Wykonawca powinien sporzadzi¢ dokumentacje
geodezyjno — kartograficzng, zawierajaca dane umozliwiajace wniesienie zmian na mapie zasadniczej oraz
do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Forma i zakres powykonawczej dokumentacji geodezyjno —
kartograficznej powinna by¢ zgodna z aktualnie obowigzujacymi przepisami w tym zakresie i
wymaganiami wlasciwego osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficzne;.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi:

- dokumentacje powykonawcza w 5 egzemplarzach w formie wydrukdw oraz w 5 egzemplarzach w formie
elektronicznej,

15



- powykonawczg inwentaryzacje geodezyjno — kartograficzng w 5 egz. w formie wydrukéw i w 5 egz. w
formie elektronicznej,
Wykonawca uzyska uzgodnienie inwentaryzacji geodezyjnej od wlasciwego osrodka dokumentacji
geodezyjnej i kartograficznej (forma i liczba egzemplarzy zgodne z wymaganiami o$rodka).
Wykonaweca przygotuje i przedstawi wraz z dokumentacja powykonawcza:
a) Instrukcje rozruchu, obstugi i konserwacji obiektow, instalacji i urzgdzen
b) zestawienie rzeczowe wykonanych obiektéw z podaniem ich charakterystyKki
€) =zatwierdzone wnioski materiatowe (przekazane wnioski muszg by¢ usystematyzowane),
d) DTR dla kazdego rodzaju urzadzen (w przypadku dokumentéw obcojezycznych Wykonawca
przekaze stosowane ttumaczenia).
e) Raport z przeprowadzonego rozruchu nowo wybudowanych obiektow;
f) Dokumentacje fotograficzng rob6t zanikajacych,
g) Dokumentacje fotograficzna poszczegdlnych etapow budowy — w zakresie uzgodnionym z
Inzynierem.

Dokumentacje powykonawczg nalezy dostarczy¢ do Inzyniera i Zamawiajacego do akceptacji przed
rozpoczeciem Prob rozruchowych. Jezeli w trakcie Prob / rozruchu wprowadzone zostang zmiany
Wykonawca dokona wiasciwej korekty dokumentacji powykonawczej tak, aby ich zakres, forma i tre$c
odpowiadaly wymaganiom opisanym powyzej.

Razem z dokumentacjg powykonawczg Wykonawca Robdt przedstawi pozostate dokumenty odbiorowe:
protokoty z badan i sprawdzen, dokumenty jako$ciowe, operat kolaudacyjny, instrukcje obstugi urzadzen i
instalacji, DTR, dokumenty po$wiadczajace przeszkolenie minimum 5 pracownikow obshugi i shuzb
remontowych uzytkownika w zakresie konserwacji oraz remontdow wybudowanych obiektow i
zamontowanych urzadzen, szkice geodezyjne z pomiardéw, dokumentacje fotograficzng prowadzonych
robot, dziennik budowy, o$wiadczenie Kierownika budowy, inspekcje TV sieci kanalizacyjnych, instrukcje
eksploatacji, kopie pozwolen na budowe/zgloszenia, protokoly zageszczenia gruntu po wykonanych
robotach, protokoty potwierdzajace odtworzenie hawierzchni do stanu pierwotnego, zestawienie mediow i
materiatéw koniecznych do prowadzenia eksploatacji, zestawienie obiektoéw, instalacji, urzadzen,
wyposazenia z podziatem na zaszeregowanie do poszczegolnych stawek naliczania amortyzacji i inne.
Wszystkie dokumenty usystematyzowane i ponumerowane oraz opatrzone szczegbétowym spisem tresci z
przytoczeniem numerow stron.

1.18 Urzadzenie, utrzymanie i likwidacja Zaplecza Budowy

Wykonawca zbuduje Zaplecze Budowy (na podstawie wykonanego przez siebie i zaakceptowanego przez
Inzyniera projektu), spetniajace wszelkie wymagania polskiego prawa w tym zakresie.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywatl takie pomieszczenia biurowe i magazynowe, jakie moga mu by¢
potrzebne do wilasnego uzytku. Wykonawca zapewni na potrzeby wlasnego biura pomieszczenia
odpowiednio umeblowane, wyposazone w wode i kanalizacje, ogrzewanie, lini¢ telefoniczna, faks, dostep
do Internetu i instalacje elektryczng. Pelne koszty wynajecia, wyposazenia, utrzymania i ubezpieczenia
biura beda pokryte przez Wykonawce.

Wykonawca zapewni rowniez w ramach zaplecza budowy umeblowane pomieszczenie (min. 3
stanowiska) dla personelu Inzyniera wraz z pomieszczeniem sanitarnym wyposazone w wode i kanalizacje,
ogrzewanie, klimatyzacje, instalacje elektryczng i telefoniczna, Internet oraz sale konferencyjng na 12
0sob. Biuro Inzyniera ma posiada¢ niezalezne wej$cie od Biura Wykonawcy.

Koszty wynajecia, ubezpieczenia i utrzymania do czasu odbioru koncowego pomieszczenia dla personelu
InZyniera poniesie Wykonawca.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, obstugi przez caly czas trwania budowy i
rozbiorki, wlaczajac w to koszty pozwolen i zajgcia terenu. Na Wykonawcy spoczywa obowigzek
uzyskania pozwolenia na dokonanie podiagczen niezbednych mediéw do Zaplecza Budowy. Wykonawca
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bedzie ponosit koszty korzystania z przylaczonych mediow zgodnie z obowigzujacymi w okresie
wykonywania Robot oplatami.

Na terenie zaplecza budowy Wykonawca zapewni min. 8 miejsc parkingowych dla pojazdéw Inzyniera i
Zamawiajacego.

Biura Wykonawcy i Inzyniera beda znajdowaé si¢ na terenie budowy. Wykonawca utrzyma zaplecze
budowy wraz z pomieszczeniami biurowymi od daty Rozpoczecia Robdt do momentu odbioru dla catosci
Robdt.

Po zakonczeniu robdt budowlano — montazowych i uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie Wykonawca
zlikwiduje zaplecze 1 uporzadkuje teren.

1.19 Nadzér oraz dokumentacja archeologiczng

W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowigzany jest do
natychmiastowego wstrzymania rob6t, powiadomienia Inspektora nadzoru i Przedstawiciela
Zamawiajagcego 1 wlasciwego wojewddzkiego konserwatora zabytkéw oraz postgpowania zgodnie z
Ustawa o ochronie zabytkdw 1 opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz.U.2020.282) oraz ze zwigzanym z
nig Rozporzadzeniem Ministra Kultury z dnia z dnia 2 sierpnia 2018 r roku w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytkow albo na Liste Skarbow Dziedzictwa oraz robot budowlanych, badan architektonicznych i innych
dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow, a takze badan archeologicznych i poszukiwan
zabytkéw (Dz.U.2018.1609).

Do momentu uzyskania od Inspektora nadzoru pisemnego zezwolenia pod grozbg sankcji nie wolno
Wykonawcy wznowi¢ robdt na danym obszarze.

Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze roboty mogg by¢ prowadzone pod platnym nadzorem
archeologiczno — konserwatorskim, ktore nalezy zleci¢ odpowiednim stuzbom. Wkenawea—wihasnym

'a m = m hod 3 a¥a ba ASD one—>p a

UWAGA: W zwigzku z tym iz teren na ktorym prowadzone sa prace, byl przed wojng terenem
laboratorium amunicji, istnieje potencjalne ryzyko istnienia w gruncie pozostato$ci amunicji, nalezy

przewidzie¢ przy realizacji prac przeprowadzenie badan saperskich, wlacznie z konieczno$cig prowadzenia
nadzoru saperskiego. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania badania saperskiego terenu budowy na
wlasny koszt.

1.20 Gospodarka odpadami

Zgodnie z obowiazujaca w Polsce Ustawa o odpadach (Dz.U.2020.797) Wykonawca odpowiada za
prawidlowe gospodarowanie odpadami. Poprzez ,,Gospodarowanie odpadami” rozumie si¢ zbieranie,
transport, odzysk i unieszkodliwianie w tym rowniez nadzor nad tymi dziataniami.

Wszelkie koszty zagospodarowania odpadéw w trakcie trwania umowy musza zosta¢ poniesione przez
Wykonawce.

UWAGA: W zwigzku z tym iz teren na ktérym prowadzone sa prace, byl przed wojng terenem
laboratorium amunicji, istnieje potencjalne ryzyko istnienia w gruncie pozostalo$§ci amunicji, nalezy
przewidzie¢ przy realizacji prac przeprowadzenie badan saperskich, wlacznie z koniecznos$cia prowadzenia
nadzoru saperskiego. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania badania saperskiego terenu budowy na
wlasny koszt.
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2  Materialy i urzagdzenia

2.1 Wymagania podstawowe

Wszystkie Materiaty i Urzadzenia stosowane przy wykonywaniu umowy musza by¢:

a)  dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowigzujacym prawem (w tym w szczegdlnosci
Prawem Budowlanym, Ustawa z dnia 16.04.2004. o wyrobach budowlanych z p6z. zm (Dz.U.2020.215),
oraz ustawy o systemie oceny zgodnosci stosujacg (Dz.U.2020.215) Rozporzadzenie Parlamentu
Europejskiego 1 Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011r. ustanawiajagce zharmonizowane warunki
wprowadzania do obrotu wyroboéw budowlanych i uchylajace dyrektywe Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE
L 88 z 04.04.2011r., str.5)) oraz posiada¢ wymagane prawem deklaracje lub certyfikaty zgodnos$ci i
oznakowanie, oraz zezwolenia Panstwowego Zaktadu Higieny (PZH) dla materiatow majacych kontakt z
woda do picia oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca przedstawi
Inspektorowi nadzoru zestawienie materiatow niezbednych do realizacji Robot.

b)  zgodne z postanowieniami Kontraktu, w tym w szczegolnosci STWIOR i dokumentacjg projektowa,

C) nowe i nieuzywane, dla ktorych sg tatwo dostgpne czesci zamienne (musi zosta¢ zagwarantowana
dostepnos¢ czeéci zamiennych i podzespolow przez okres co najmniej 5 lat od ustania gwarancji) i Serwis
gwarancyjny i1 pogwarancyjny. Wskazane jest aby magazyn czeSci zamiennych i serwis byly potozone na
terenie Polski;

d)  wszelkie materialy z rozbiorek i demontazu nie nadajace sie do ponownego wbudowania Wykonawca
zobowigzany jest zagospodarowa¢ zgodnie z wymaganiami Ustawy o odpadach. Znalezienie
odpowiedniego miejsca zagospodarowania nalezy do obowigzkéw Wykonawcy. Calo§¢ robdt z tym
zwigzanych nalezy uja¢ w Kwocie Kontraktu;

e) Przed wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdw Wykonawca musi przedlozy¢ do zatwierdzenia
przez Inzyniera i Zamawiajgcego pelng informacje na temat wszelkich materialdéw i1 produktow. Przed
ztozeniem jakiegokolwiek zamowienia na materiaty lub produkty, Wykonawca powinien ztozy¢ Wniosek o
Zatwierdzenie. Wzor i tres¢ wniosku zostanie uzgodniona pomiedzy Inzynierem i Wykonawcg. Informacje
w nim zawarte powinny by¢ jednoznacznie i starannie podane. Wykonawca ponosi ryzyko zakupu
Materiatéw przed ich zatwierdzeniem przez Inzyniera i dopuszczeniem do wbudowania.

f)  Wykonawca zobowigzany jest we wlasnym zakresie zorganizowa¢ i utrzymaé sktadowiska
przeznaczone na materiaty z rozbiorek i odklad tymczasowy gruntu pochodzacego z robot ziemnych.
Wszelkie koszty zwigzane z usunigciem gruntu z Terenu budowy, transportem gruzu, koszty skladowania
materiatow z rozbidrek i gruntu na sktadowiskach, koszty utrzymania skladowisk, koszty wykonywania
wszelkich robot na sktadowiskach (np. zatadunku, wyladunku, przemieszczenia gruntu, formowania
nasypow 1 inne) ponosi Wykonawca i nalezy je uwzgledni¢c w Kwocie Kontraktowej. Wykonawca na
etapie skladania oferty powinien dokona¢ oceny, jaka ilos¢ mas ziemnych bedzie nalezalo wywiez¢ na
odktad tymczasowy. Materialy z rozbiorek , nadmiar ziemi Wykonawca wywiezie na swoj koszt z terenu
budowy. Wykonawca powinien takze ustali¢ lokalizacje sktadowisk tymczasowych, odlegtos¢ tych miejsc i
odpowiednio uwzgledni¢ te parametry w swojej ofercie. Materiaty z rozbiorek, odpady jak i pozostate
materialy Wykonawca na wlasny koszt usunie z Terenu budowy oraz podda zagospodarowaniu zgodnie z
wymaganiami Ustawy o odpadach i poniesie koszty tego zagospodarowania czy utylizacji.

g) Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych
materiatow dostarczanych na plac budowy oraz za ich wlasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z
zatozeniami Systemu Zapewnienia Jakosci.

h) Instalacja ogniw fotowoltaicznych zamontowana podczas realizacji prac zwiazanych z inwestycja
musi spelnia¢ obowigzujace wytyczne dotyczace lokowania ogniw fotowoltaicznych wydane przez
Komendg Gloéwna Panstwowej Strazy Pozarnej.
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2.2 Inspekcja wytworni materiatow

Wytwornie Materiatow i Urzadzen moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki Materialdow moga by¢ pobierane w
celu sprawdzenia ich wlasciwosci. W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni
beda zachowane nastepujace warunki:

e Inzynier bedzie mial zapewniong wspolprace i pomoc Wykonawcey oraz producenta materialow w
czasie przeprowadzania inspekcji.

o Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czeSci wytworni, gdzie odbywa
si¢ produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.3  Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Jezeli podczas realizacji Kontraktu Wykonawca dostarczy na plac budowy materiaty, ktore sa
nieodpowiedniej jakosci, to Inzynier zazada od Wykonawcy uzyskania materiatdw z innego,
zatwierdzonego zrodta. Wykonawca bedzie zobowigzany do pokrycia wszystkich dodatkowych kosztow
zwigzanych z dostarczeniem takich materiatow.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Kazdy rodzaj Robot, w ktorym znajdujg si¢ niezbadane i
nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z ich nie przyjeciem i
niezaptaceniem oraz kosztem zwigzanym z ich demontazem.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatow szkodliwych dla otoczenia i ludzi.
2.4 Przechowywanie i magazynowanie materialow i urzadzen

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy i urzadzenia, do czasu, gdy beda one
potrzebne do Robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ 1 wlasciwosci
do Robot i byty dostgpne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrebie Placu Budowy w miejscach uzgodnionych
z Inzynierem lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce

Czas przechowywania Materiatow i1 Urzadzen na Terenie Budowy nalezy zminimalizowaé poprzez
wla$ciwe zaplanowanie dostaw zgodnie z Programem Robot.

Urzadzenia i materiaty nalezy przechowywac i sktadowaé zgodnie z instrukcjami producentdw, wraz z
kopiami tych instrukgcji.

2.5 Stosowanie materialéw z odzysku

Wszystkie materiaty z robot rozbiorkowych z wyjatkiem przewidzianych w projektach jako mozliwe do
ponownego wykorzystania, stanowig odpad i beda unieszkodliwione staraniem i na koszt Wykonawcy w
ramach Kwoty Kontraktowej.

2.6  Kwalifikacje wlasciwos$ci Materialow i Urzadzen

Kazda partia Materiatow, wszystkie urzadzenia przeznaczone dla Robo6t musza zosta¢ zatwierdzone przez
Inzyniera i Zamawiajacego. Materialy 1 Urzadzenia musza posiada¢ wymagane dla nich prawem
$wiadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje
wilasciwosci uzytkowych zgodnie z aktualnym stanem prawnym.

Dla Materiatbw 1 Urzadzen Wykonawca uzyska od producentow lub dostawcow protokoly z
przeprowadzonych prob, ktore sg reprezentatywne dla dostarczonych Materiatow 1 Urzadzen. Atesty takie
maja stwierdzi¢, ze odnosne Materiaty i Urzadzenia zostaly poddane probom wedlug wymagan zawartych
w Kontrakcie oraz wszelkich obowigzujacych przepisow i norm, jak roéwniez podawacé wyniki
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przeprowadzonych prob. Wykonawca zapewni, iz Materiaty i Urzadzenia dostarczone na Teren Budowy
mozna zidentyfikowac i przypisa¢ im wlasciwe atesty.

Inzynier moze poleci¢ przeprowadzenie dodatkowych testow na materialach, urzadzeniach przed ich
dostarczeniem na Teren Budowy oraz moze on poleci¢ przeprowadzenie dalszych testow o ile uzna to za
wlasciwe juz po ich dostawie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia Materiatow i Urzadzen do
jakichkolwiek czg¢$ci Robot odpowiednio wezesniej w celu przeprowadzenia inspekcji Inzyniera i testow.

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia polskich thumaczen dokumentéw zwigzanych z materiatami,
a istniejgcych w innych jezykach.

2.7 Znakowanie Urzadzen, Materialow itp.

Znakowanie Urzadzen, Materialow, tablic rozdzielczych, tabliczek, kabli itp. ma by¢ w jezyku polskim 1i
zgodnie z polskimi normami i wymaganiami. Kazda cze$¢ urzadzenia musi by¢ wyposazona w oryginalne
tabliczki producenta, na ktorych muszg znajdowaé si¢ podstawowe dane techniczne i dane identyfikacyjne
producenta.

2.8 Dokumentacje Techniczno-Ruchowe (DTR) Urzadzen
Dla kazdego rodzaju Urzadzen Wykonawca dostarczy DTR w jezyku polskim (' w przypadku dokumentéw
obcojezycznych Wykonawca przekaze stosowane thumaczenia) . DTR te beda obejmowac:
a) CzeS¢ rysunkowa obejmujacg
- schematy procesu i instalacji
- kompletng specyfikacje elementdw z podaniem rodzaju materiatu

- rysunki wyposazenia z wymiarami, srednicami i lokalizacjg potagczen z innymi elementami
oraz z cigzarem Urzadzenia

- opis wszystkich komponentow/jednostek Urzadzen/systemow i ich czgsci
- zalozenia projektowe dla komponentow/jednostek Urzadzen/systemow
- certyfikaty (certyfikaty Materialow, certyfikaty prob etc.)
- obliczenia (wytrzymalos$¢, osiagi etc.)
- schemat potaczen elektrycznych
- specyfikacje narzedzi i materiatow dostarczanych z wyposazeniem.

b) Czgs¢ instalacyjng obejmujag opisy
- wymagan dotyczacych instalacji
- wymagan dotyczacych obchodzenia si¢ i przechowywania
- zalecenia dotyczace magazynowania i montazu

c) Czg$¢ obstugowa obejmujaca opis
- obshigi
- konserwacji
- naprawy

DTR beda przektadane Inzynierowi do przegladu przed rozpoczgciem dostawy Urzadzen.
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2.9

Uslugi specjalistéw - pracownikéw Producentow

Koszt wszelkich ustug $§wiadczonych przez specjalistow bedacych pracownikami producentow §wiadczone
podczas przeprowadzania Rob6t budowlanych pokrywa Wykonawca, w tym szkolenia pracownikow
Zamawiajacego.

2.10 Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robot, 5 egzemplarzy kompletnych instrukcji w zakresie
eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego Iub
elektronicznego. O wymogu tym zostang poinformowani ich producenci i/lub dostawcy za§ wynikajace

stad koszty zostang uwzglednione w koszcie dostarczenia urzadzenia lub systemu.

Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastepujace informacje:

Strona tytutowa zawierajaca: tytut instrukeji, nazwe inwestycji, dat¢ wykonania urzadzenia

© © N o g ~ w dh o

e I e o e
g M W N B O

16.

17.

18.

19.

20.

Spis tresci

Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, petny adres pocztowy
Gwarancje producenta

Wykresy i ilustracje

Szczegodtowy opis funkcji kazdego gtdéwnego elementu sktadowego uktadu

Dane o osiggach i1 wielko$ci nominalne

Instrukcje instalacyjne

Procedura rozruchu

Wiasciwa regulacja

. Procedury testowania

. Zasady eksploatacji

. Instrukcja wylaczania z eksploatacji

. Instrukcja postegpowania awaryjnego i usuwania usterek
. Srodki ostrozno$ci

. Instrukcje dotyczace konserwacji i naprawy winny zawiera¢ szczegdélowe rysunki montazowe z

numerami czgsci, wykazami cze$ci, instrukcjami odnosnie zamawiania cze$ci zamiennych, wraz z
kompletng instrukcja konserwacji zachowawczej niezbednej do utrzymania dobrego stanu i
trwalos$ci urzadzen

Instrukcje odno$nie smarowania, z wykazem punktow, ktére nalezy smarowac lub naoliwic,
zalecanymi rodzajami, klasg i zakresem temperatur smaréw i zalecana czgstotliwo$cia smarowania

Wykaz zalecanych czgSci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego
przedstawiciela producenta

Wykaz ustawien przekaznikow elektrycznych oraz nastawien przelacznikow sterujacych i
alarmowych

Schemat pofaczen elektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym ukladow sterujacych i
o$wietleniowych.

Harmonogram czynnos$ci konserwacyjnych, opis napraw, opis diagnostyki stanu technicznego
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Instrukcje muszg by¢ kompletne i uwzglednia¢ cato§¢ urzadzenia, uktadow sterujacych, akcesoriow i
elementéw dodatkowych oraz uwzglednia¢ obstuge zgodnie z zasadami podanymi w instrukcji procesu.

3 Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wpltywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé
przeprowadzenie Rob6t w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcey lub wynajety do wykonania Robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie 1 gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentdéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Brak takich dokumentow lub utrata ich aktualno$ci
bedg wystarczajacym powodem do wydania przez Inzyniera polecenia natychmiastowego wstrzymania
uzytkowania przedmiotowego sprzetu i usunigcia z Terenu Budowy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw Kontraktu,
zostanie zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Rob6t.

Postugiwa¢ si¢ sprzetem moga jedynie uprawnione i przeszkolone ku temu osoby, mogace si¢ okazac
odpowiednimi zaswiadczeniami.

4 Transport

Stosowane $rodki transportu w zakresie ich liczby i1 rodzaju winny by¢ dostosowane do przewozenia
materiatlow w taki sposob, aby zapewnione bylo prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okre§lonymi w
Dokumentach Kontraktowych. Nie moga one wplywaé niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot i
wlasciwosci przewozonych materiatow.

Przy ruchu po drogach publicznych transport Wykonawcy winien spetnia¢ wymagania Kodeksu
Drogowego i innych przepisow, szczegdlnie, jezeli chodzi o zakres dopuszczalnych obcigzen na osie.

Wykonawca powinien posiada¢ wszystkie wymagane pozwolenia na transport tadunkéw o nietypowej
wadze oraz powinien informowaé o takim transporcie. Samochody o nadmiernym nacisku na o$ nie
powinny zosta¢ dopuszczone do ruchu na terenie zakonczonych robdt. Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za naprawienie wszelkich szkod spowodowanych takim transportem na swoj wiasny koszt.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

5 Wykonanie robot
5.1 Wymagania ogolne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami Kontraktu i przepisami oraz
za jako$¢ zastosowanych Materialow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami ST, poleceniami Inzyniera oraz opracowanymi przez Wykonawce: Programem
(harmonogramem) Robot, projektem organizacji rob6t i Programem Zapewnienia Jakosci.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdéw i elementow Robot bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatoéw i robot, rozrzuty wystepujace przy
produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.
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Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba wstrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi
Wykonawca.

Specyfikacja Techniczna nie jest w pelni wyczerpujaca, gdyz nie moze obja¢ wszystkich szczegotow
projektow i Wykonawca winien to wzia¢ pod uwage przy planowaniu budowy, realizujac roboty czy
kompletujac dostawy sprzetu oraz wyposazenia. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy dokladne
przestudiowanie wszystkich Rysunkow i Specyfikacji Technicznych i doktadne zrozumienie zakresu
Robot. Wykonawca winien zapewni¢ i wykona¢ wszystko co niezbedne do prawidlowego przeprowadzenia
Robot zgodnie z rzeczywistg intencja i znaczeniem Rysunkow zakladajac, Ze ta intencja jest zrozumiata. W
przypadku niejednoznacznos$ci lub jakichkolwiek watpliwosci dotyczacych interpretacji Rysunkow,
wykonawca winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera na piSmie w celu otrzymania niezbednych
wyjasnien. Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w kontrakcie, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory dokona odpowiednich poprawek, uzupehlien Ilub
interpretacji.

Wykonawca winien niezwlocznie wprowadzi¢ poprawki do Dokumentacji i Rysunkoéw dostarczonych mu
przez Inzyniera majgc na uwadze modyfikacje wprowadzone podczas wykonywania Robot. Wykonawca
powiadomi na pi$mie Inzyniera z kopia do Zamawiajacego 0 wszystkich brakach rysunkéw lub
specyfikacji technicznych w terminie 30 dni od podpisania Kontraktu.

Wykonawca powiadomi Inzyniera na pismie z kopig do Zamawiajacego wszelkich dodatkowych
Rysunkach lub szczegotowych specyfikacjach technicznych, ktére moglyby okazaé si¢ niezbedne do
przeprowadzenia Robot lub innych czynnosci objetych Kontraktem.

5.2 Obsluga geotechniczna i geodezyjna
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ petng obsluge geodezyjng i geotechnicznag.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementdéw robo6t. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu 1 wyznaczeniu robot zostang poprawione przez Wykonawce na jego koszt. Wykonawca
zatrudni rOwniez uprawnionego geologa do obshugi geotechnicznej — przeprowadzania badan zaggszczenia
gruntu, sprawdzania zgodnos$ci rzeczywistych parametrow gruntu z przyjetymi do projektowania, itp.

Wszystkie opracowania geodezyjne realizowane podczas prowadzenia prac musza by¢ wykonane zgodnie
z Ustawa Prawo geodezyjne i Kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. (Dz.U.2020.276) i z
Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju w sprawie standardow technicznych wykonania geodezyjnych
pomiardéw sytuacyjnych i wysokoSciowych oraz opracowania przekazywania wynikéw tych pomiaréw do
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z dnia 18 sierpnia 2020r (Dz.U.2020.1429).

Wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi
wydanymi przez Biuro Geodety Miasta. Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia geodezyjnej
obstugi inwestycji oraz wykona¢ powykonawcza dokumentacj¢ geodezyjna zgodnie z obowiazujacymi
warunkami technicznymi prowadzenia prac geodezyjnych — dotyczacych zatozenia bazy danych GESUT i
BDOT 500 na terenie miasta Szczecina oraz prowadzenia czg¢sci cyfrowego systemu panstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego w systemie SIP GEO-INFO 7).

5.3 Odwodnienia wykopow

Odwodnienie wykopow i terenu Robot winno by¢ realizowane zgodnie z odrgbnym projektem Wykonawcy
(wykonanym we wilasnym zakresie i na wlasny koszt Wykonawcy). Koszt odwodnienia wliczony jest w
cen¢ Kontraktowa.

5.4 Zielen

Na terenie, na ktorym beda realizowane roboty, znajduje si¢ roslinnos¢ (drzewa , krzewy) wymagajace
usunigcia w celu umozliwienia realizacji robot, Wykonawca zobowiazany jest do dokonania wycinki
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zidentyfikowanych w Projekcie inwentaryzacji zieleni drzew. Koszt wycinki Wykonawca uwzgledni w
cenie ofertowej.

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia istniejacych drzew i krzewow w obrebie realizacji robot
zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym zakresie. Wykonawca na wlasny koszt odtworzy wszelka
zielen, ktdra ulegnie zniszczeniu w trakcie realizacji robot.

W przypadku koniecznosci dokonania wycinek drzew w okresie ochronnym, wykonawca musi wykonaé
opracowania i uzyska¢ decyzje od Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska pozwalajaca na usuniecie
drzew kolidujacych z realizowanymi pracami. W trwajagcym okresie legowym (od 1 marca do 15
pazdziernika), przed przystapieniem do wycinki i pielggnacji drzew, Wykonawca zobowigzany bedzie do
wykonania ekspertyzy ornitologicznej we wlasnym zakresie i na wlasny koszt. W przypadku stwierdzenia
obecnosci ptasich gniazd, konieczne bedzie wstrzymanie wycinki drzew az do konca okresu lggowego
ptakobw. W przypadku wystgpienia konieczno$ci wycinki drzew w szerszym zakresie, Wykonawca
opracuje niezbedng dokumentacje i uzyska wszystkie konieczne zgody na wykonanie dodatkowych
wycinek.

W zakresie realizacji prac budowlanych jest rowniez przesadzenie istniejacego drzewa wskazanego w
dokumentacji projektowej. Wykonawca musi skalkulowa¢ w swojej ofercie oraz wykona¢ wszystkie
czynno$ci zwigzane z przesadzeniem drzewa oraz jego pielggnicag w celu uzyskania trwatego efektu
przesadzenia drzewa.

5.5 Roboty odtworzeniowe

Wykonawca wykona w ramach Kwoty Kontraktowej wszelkie roboty odtworzeniowe i uwzgledni wszelkie
uwarunkowania wynikajgce z decyzji, uzgodnien wydanych przez zarzadce drog.

5.6 Dokumentacja Projektowa

Zamawiajacy posiada dokumentacje¢ projektowa, stanowigcag podstawe realizacji Robot. Przed
przystgpieniem do Robdt Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego 1 egzemplarz dokumentacii
projektowej.

Jakiekolwiek rozwigzania zamienne zaproponowane przez Wykonawce w trakcie realizacji robot, ktore
moga powodowaé zmiang pozwolenia na budowe wymagaja opracowania przez Wykonawce projektu
budowlanego i uzyskania stosownych uzgodnien i decyzji administracyjnych.

5.7 Zgodnos¢ Robot z Dokumentami Kontraktowymi

Wykonawca winien wykonywaé¢ Roboty zgodnie z Dokumentami Kontraktowymi, dokumentacja
projektowa i poleceniami Inzyniera oraz zgodnie ze sztuka budowlang.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
stanowia cato$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w cho¢by jednym z nich sa obowiazujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentac;ji.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych moga nie objaé wszystkich
szczegotow projektu i Wykonawca winien to wziag¢ pod uwage przy wycenie poszczegdlnych robot,
planowaniu budowy, realizujagc Roboty czy kompletujac dostawy sprzetu oraz wyposazenia. Wykonawca
nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w Dokumentach Przetargowych, a 0 ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory zajmie stanowisko w zgtaszanej przez Wykonawce sprawie.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materiaty i Urzadzenia bgda zgodne z Kontraktem. Dane
okreslone w Kontrakcie bedg uwazane za warto$ci docelowe.

Cechy Materiatow i Urzadzen muszg by¢ jednorodne i wykazywaé¢ zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami.
W przypadku, gdy Materiaty i Urzadzenia lub Roboty nie bg¢da w pelni zgodne z Kontraktem i wptynie to
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na niezadowalajgcg jako$¢ elementow budowli, to takie Materialty i Urzadzenia beda niezwloczne
zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

5.8  Szczeg6lne zasady prowadzenia robét

Do obowiazkéow Wykonawcy nalezy prowadzenie robdt zgodnie z wszelkimi uzgodnieniami i warunkami
wydanymi przez gestoréw sieci, zarzgdcOw drog i innych wilascicieli.

W szczegblnoscei:
e Obiekty nalezy wyznaczy¢ na gruncie przez uprawnionego geodete.

o Roboty budowlane wykonywane w miejscach kolizji lub zblizen budowanego obiektu z
podziemnym uzbrojeniem terenu nalezy wykonaé recznie i ze szczegdlna ostroznoscig pod
nadzorem inspektorow wiasciwych stuzb.

e W razie niezgodno$ci zrealizowanej sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem mapg z
wynikami inwentaryzacji nalezy przedtozy¢é niezwlocznie wihasciwemu organowi administracji
architektoniczno-budowlanej.

e O terminie rozpoczecia i zakonczenia robdt zawiadamiaé na biezagco wlasciwego Powiatowego
Inspektora Nadzoru Budowlanego w Szczecinie

o  Wiystgpi¢ do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Szczecinie o wydanie decyzji
pozwolenia na uzytkowanie obiektow dla catego zadania lub cze$ci jesli zajdzie taka potrzeba.

e W miejscach skrzyzowan z istniejaca infrastruktura wykopy wykonaé recznie pod nadzorem
uzytkownikow uzbrojenia podziemnego, a skrzyzowania projektowanych sieci zabezpieczy¢
zgodnie z obowigzujacymi normami i1 zglosi¢ je przed zasypaniem do odbioru wlascicielom
krzyzujacych si¢ urzadzen podziemnych.

e Odkopane przy pracach urzadzenia zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i osiadaniem (zasypa¢ w
tym samym miejscu w poziomie i pionie.

e Przed przystgpieniem do odbioru robdt nalezy wykona¢ proby zgodnie z zapisami w projekcie
wykonawczym i specyfikacjach technicznych oraz inspekcj¢ TV  wykonanych sieci
grawitacyjnych od $rednicy DN 200 w gore.

Uwaga:

Wykonawca zobowigzany jest zapozna¢ si¢ z dokumentacja zwigzana z/lub dotyczaca realizowanej
inwestycji tj. zgody, warunki, uzgodnienia, decyzje oraz uwzgledni¢ wszystkie koszty ktore z nich
wynikaja w Kwocie Kontraktowe;.

Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia w sgsiedztwie budowy spowodowane swoja
dziatalnoscia. Wykonawca bedzie zobowiazany uzyska¢ wlasnym staraniem i na wlasny koszt wszelkie
konieczne zgody i zezwolenia wiadz lokalnych, przedsiebiorstw i wilascicieli wymagane do niezbednego
zdemontowania istniejacych instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, usunigcia instalacji
tymczasowych 1 ponownego zamontowania istniejacej instalacji, kazdorazowo na podstawie uzgodnien
poczynionych z Inzynierem. Wykonawca zabezpieczy nadzor wihascicieli lub administratoréw uzbrojenia
podziemnego nad realizacja robdt w poblizu ich uzbrojenia.

Koszty uzgodnienia i nadzoru obcego (nadzor eksploatatoréw istniejgcego uzbrojenia nad wykonawstwem
przy zblizeniach do istniejacych sieci) nie podlega odrebnej zaplacie i nalezy uwzgledni¢ je w Kwocie
Kontraktowej.
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6 Kontrola jakosci robét

Wykonawca ustanowi Program zapewnienia jakos$ci (PZJ), aby wykazywaé stosowanie wysokiej jakosci
robét. System ten bedzie zgodny z wymaganiami podanymi w Kontrakcie.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania Materiatbw oraz Robot z  czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami. Minimalne wymagania, co do
zakresu badan i ich czgstotliwosé, sg okreslone w Kontrakcie, normach i wytycznych, a takze aprobatach
technicznych. Wykonawca na zgdanie Inzyniera dostarczy $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia
i sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

6.1 Program zapewniania jakosci (PZJ)

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ robot. Przed rozpoczgciem robdt Wykonawca jest zobowigzany
przedstawi¢ PZJ do akceptacji Zamawiajacego, ktory bedzie zawieraé:

e  organizacj¢ wykonania Robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robdt,
e  organizacje¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

e  Opis zapewnienia warunkow BHP,

e wykaz zespoldw roboczych, ich kwalifikacje,

e wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegélnych
elementow Robdt,

e  wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

e wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo- kontrolne,

e  sposob zapewnienia przez Wykonawce wymaganej jakosci robot,
e plan kontroli i badan.

e Do opracowania zalaczy¢ uzgodnione z Inzynierem wzory dokumentéw jakie beda
stosowane podczas realizacji Kontraktu

PZJ musi by¢ spdjny z projektem organizacji robot i Programem robot.
6.2 Zasady kontroli jakoS$ci robot

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Przedstawiciel Zamawiajacego moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i1 badania materialow oraz Robot z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej 1 ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czgstotliwo$¢ sa okreslone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier ustali, jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z Kontraktem.
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6.3  Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inzynier i Zamawiajacy musza mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na polecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych Materiatow, ktore
budza watpliwos¢, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawceg usunigte
lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca.

6.4 Badaniaipomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami obowigzujacych norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w Kontrakcie, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera i Zamawiajacego o
rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie
p6zniej jednak niz w terminie okre§lonym w systemie zapewnienia jakoSci.

6.6 Inspekcja telewizyjna powykonawcza

Inspekcja kanatu pozwala na dokonanie oceny jego wykonania. Inspekcje przeprowadzi¢ przy pomocy
samobieznej, kolorowej kamery TV z obrotowa glowica wprowadzana do oczyszczonego kanatu. W
trakcie inspekcji kanatu glowica kamery powinna by¢ umieszczona centrycznie w osi kanatu. Nalezy
zapewni¢ o$wietlenie wystarczajace do obejrzenia catego przekroju kanatu, jako$¢ obrazu nie moze budzi¢
watpliwosci, co do stanu kanatu. W tek$cie widocznym na ekranie muszg si¢ znalez¢ nastepujace
informacje: data/godzina; nazwa ulicy, $rednica kanatu, spadek kanatu, dystans bezposredni od poczatku
kanatu.

Inspekcji TV winny by¢ poddane wszelkie odgate¢zienia wraz z ich domiarami.

Efektem wykonanej inspekcji jest film zapisany na ptyte CD/DVD wraz z raportem z wykonane;j
inspekcji(zawierajagcym opis stanu kanatu) oraz zdjeciami. Wykresy z inspekeji wykona¢ w skali pionowej
1:20.

6.7 Program rozruchu, Szkolenia personelu

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia programu uruchomienia i wykonania rozruchu instalacji.
Rozruch bedzie oceniany przez powotang przez Zamawiajacego komisj¢ odbiorowa. Przewodniczacym
komisji bedzie osoba z personelu Wykonawcy.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z rozruchem mechanicznym, technologicznym w tym koszty
medidw, energii, sprz¢tu az do momentu osiggni¢cia zaktadanych parametrow. Dla zadan, dla ktorych nie
wyszczegolniono odrebnej pozycji kosztowej za rozruch, przyjmuje si¢ ze koszty te zostaly ujete przez
Wykonawce w pozostatych pozycjach wykazu cen.

W czasie rozruchu Wykonawca przeszkoli personel Uzytkownika w obstudze urzadzen, instalacji, systemu
BMS, aparatury AKPiA oraz zainstalowanego oprogramowania. Szkolenie zostanie potwierdzone
protokotem podpisanym przez Uzytkownika.
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6.8 Dokumentacja Budowy

Dokumentacje Budowy, w rozumieniu Kontraktu, stanowiag w szczego6lnosci:
1) Pozwolenie na budowg wraz z Projektem Budowlanym,

2) Dziennik budowy,

3) Zgtoszenia Robot do platnosci

4) Protokoty przekazania Terenu Budowy,

5) Dokumenty Wykonawcy,

6) Komunikaty (pisma), dokumenty zgodne z Warunkami Kontraktu (Polecenia, Powiadomienia, Prosby,
Zgody, Zatwierdzenia, Swiadectwa, itp.),

7) Program Rob6t (Harmonogram Rob6t), plan ptatno$ci, harmonogram finansowy,

8) Raporty o postepie prac Wykonawcy wraz z wszystkimi wymaganymi przez Warunki Kontraktu
zatgcznikami,

9) Protokoty z prob, inspekcji, odbiorow,

10) Dokumenty zapewnienia jakosci,

11) Wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie wiladze,

12) Wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi,

13) Protokoty z narad technicznych i koordynacyjnych.

14) dokumentacja fotograficzna poszczegdlnych etapdw budowy w zakresie ustalonym z Inzynierem

6.9 Dokumenty zapewnienia jakosci

Dzienniki laboratoryjne, atesty Materiatow, deklaracje wiasciwosci uzytkowych, aprobaty, orzeczenia itp.,
receptury, wyniki badan kontrolnych itp. oraz inne dokumenty beda prowadzone wg wymagan Systemu
Zapewnienia Jako$ci. Dokumenty te beda wymagane przed wbudowaniem materiatow, podczas Odbiorow
technicznych i prob a takze Prob Koncowych Robot. Na biezaco dokumenty te winny by¢ zataczane do
wnioskOw o wydanie PrzejSciowych Platno$ci Inzynier bedzie mial nieograniczony dostep do tych
dokumentow.

6.10 Przechowywanie Dokumentacji Budowy

Dokumenty budowy nalezy przechowywac¢ na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Wszystkie probki i protokoty w uporzadkowany sposob powinny by¢ przechowywane tak dtugo, jak to
zostanie zalecone przez Inzyniera.

W przypadku zaginigcia jakiegokolwiek dokumentu budowy nalezy go odtworzy¢ w formie dozwolonej
przez prawo.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Nadzoru Budowlanego i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajacego

7  Obmiar robot

Wykonawca bedzie prowadzit obmiar robot w sposob uzgodniony z Inzynierem. Obmiar robot bedzie
okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot.

Przedstawione przez Wykonawce dokumenty obmiarowe beda wykonywane w sposob zrozumiaty
i jednoznaczny.
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Ze wzgledu na fakt, ze rozliczenie ma charakter ryczaltowy obmiar sluzy jedynie do celow
informacyjno-sprawozdawczych i jest jednym z dokumentéw na podstawie ktérego Wykonawca
bedzie wystepowal o Przejsciowe Platnosci.

8 Odbiodr robot
Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robot zanikajacych,

b) odbiorowi czesciowemu,

C) przejecie robot (odbidr koncowy)

d) odbidr gwarancyjny ( na koniec okresu zgtaszania wad).
8.1  Odbior robot zanikajacych

Odbioér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu lub demontazowi.

Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogodlnego postepu robot. Odbioru robdt dokonuje
Inspektor — wpisem do Dziennika Budowy. Gotowos¢ danej czeSci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca
co zostaje odnotowane w Dzienniku Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia i powiadomienia o
tym fakcie Inzyniera.

Przeprowadzenie odbioru robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno$ci wynikajacych z Kontraktu.

8.2  Odbior czesciowy

Przed wystapieniem o Przejsciowe Swiadectwo Platnosci Wykonawca zglosi do odbioru czesciowego
roboty, ktérych ptatnos¢ ma dotyczy¢é. O terminach odbioru robdt, Wykonawca ma obowigzek
poinformowa¢ wszystkie zainteresowane strony.

Wraz ze zgloszeniem robdt do platnosci Wykonawca dostarczy dokumenty wymagane przez Inzyniera
potwierdzajace zrealizowane roboty np. szkice geodezyjne, protokoly prob i badan, , itp.

Przeprowadzenie odbioru cze$ciowego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci wynikajacych z
Kontraktu.

Z przeprowadzonego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokot podpisany przez Inzyniera, Wykonawce i inne
0soby uczestniczace w odbiorze. W protokole, nalezy poda¢ przedmiot i zakres odbioru oraz zapisac
istotne dane, majace wplyw na przyszta eksploatacje, trwato$¢ i niezawodnos¢ wykonanych robot:

e zgodno$¢ wykonanych robdt z dokumentacja projektowa,
e rodzaj zastosowanych materiatow, typ urzadzen;
e parametry robot podlegajacych odbiorowi.

Protokét odbioru robot wraz z zalacznikami Wykonawca dotaczy do wystapienia o Przejsciowe
Swiadectwo Platnosci.

8.3  Odbior koncowy

Odbiorowi Robot podlegaja catkowicie zakonczone Roboty. Odbior nastapi po uzyskaniu przez
Wykonawce pozwolenia na uzytkowanie dla catego zakresu robot.
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Zamawiajacy dokona odbioru z Warunkami Kontraktu oraz na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikow badan i1 pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja
przetargowa.

Do odbioru koncowego Robot Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

a) Dokumentacj¢ powykonawczg

b) Dzienniki budowy (oryginat),

c) Os$wiadczenie kierownika budowy,

d) Wnioski materiatowe,

e) Deklaracje wlasciwosci uzytkowych, atesty, certyfikaty wbudowanych materiatow,

f) Rysunki(dokumentacj¢) na wykonanie robdt towarzyszacych ( np. przetozenie kolidujacej
infrastruktury )oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wlascicielom urzadzen (o ile takie
roboty wystagpity)

g) Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu wraz z mapa pogladowsg
terenu obejmujgcego zrealizowane roboty ,0raz szkicami geodezyjnymi;

h) instrukcje obstugi i konserwacji obiektow, instalacji i urzadzen

i) Wyniki badania zageszczenia gruntu po wykonanych robotach;

j) DTR dla kazdego rodzaju urzadzen.

k) Protokoty z przeprowadzonych préb rozruchowych;

I) Protokotly potwierdzajace przeprowadzenie szkolen.

m) Protokoty z wykonanych prob szczelnosci;

n) Wyniki badania wody;

0) Protokoty badan wydajno$ci hydrantow;

p) Protokoty potwierdzajace odtworzenie nawierzchni drogowych

g) Protokoty badan elektrycznych

r) Harmonogram wykonywania przeglagdow i serwisowania (wersja papierowa 3 kpl. + 3 kpl. na
nos$niku elektronicznym- format oprogramowania powszechnie dostepny do ustalenia z Inzynierem
1 Zamawiajacym.

W przypadku, gdy Roboty pod wzgledem wyzej wymienionego przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru, Zamawiajacy w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
Robot.

Odbior ostateczny ukonczonych robdt polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jako$ci 1 warto$ci.

Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie
Inzyniera.

Odbidr robot rozpocznie sie w terminie 14 dni, liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia
robot i przyjecia dokumentoéw, o ktorych mowa powyzej oraz pozytywnych probach i rozruchu. Spetnienie
powyzszych warunkow upowaznia Wykonawce do wystapienia o wystawienie Swiadectwa Przejecia.
Odbioru robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecno$ci Inzyniera i Wykonawcy.
Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikéw badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja projektowa
i ST.

W toku odbioru robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupehiajacych i robot

poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych, robot uzupetniajacych lub robot
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

30



Za date ukonczenia robot uznaje si¢ date zgloszenia zakonczenia robdt w dzienniku budowy potwierdzona
przez zespot inspektoréw nadzoru.

8.4 Pozwolenie na uzytkowanie

Po zakonczeniu robdt Wykonawca uzyska wlasnym staraniem pozwolenie na uzytkowanie dla catosci
robot Iub ich czesci (dla obiektéw, dla ktérych jest to wymagane zgodnie z prawem budowlanym) oraz
dokona w imieniu Zamawiajgcego zgloszenia o zakonczeniu inwestyCji na podstawie przygotowanych
przez siebie dokumentéw zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym zakresie. W przypadku
zakwestionowania tych dokumentéw przez instytucje upowaznione do ich opiniowania Wykonawca jest
zobowiagzany do poprawienia lub uzupeknienia tych dokumentéw. Wszelkie koszty z tym zwigzane uznaje
si¢ za ujete w Kwocie Kontraktowe;.

9 Podstawa platnoSci

Informacje dotyczace podstawy platnosci i rozliczen zawarte zostaly w Preambule do Wykazu cen.
10 Przepisy zwigzane

Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujacymi w Polsce normami i normatywami.

Wykonawca jest zobowigzany znaé wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wladze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne 1 wytyczne, ktére sa w jakiejkolwiek sposdb zwigzane
z prowadzonymi robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w
trakcie realizacji robot.

Lista ma charakter pomocniczy. Brak umieszczenie przepisu na liScie nie zwalnia od jego stosowania i
przestrzegania jesli ma zwigzek z prowadzonymi robotami.

Najwazniejsze z aktow prawnych to:
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.2020.1333 t.j. ).
e Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002r. o normalizacji (Dz.U.2015.1483 t.j. ).
e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2020.215 t.j.)
e Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyijne i kartograficzne (Dz.U.2020.276 t.j.)
e Ustawa z dnia20 lipca 2017 roku. Prawo wodne (Dz.U.2020.310 t.j.).
e Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 o dozorze technicznym (Dz.U.2019.667 t.j.).
e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r, o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U.2020.961 t.j.).
e Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks pracy (Dz.U.2020.1320 t.j.).
e Ustawa z dnial4 grudnia 2012 o odpadach (Dz.U.2020.797 t.j.).
e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska. (Dz.U.2020.1219 t.j.)

e Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 o systemie oceny zgodnosci (Dz.U.2019.155 t.j.) wraz z aktami
wykonawczymi.

e Ustawa z dnia 9czerwca2011 r. Prawo geologiczne i gornicze. (Dz.U.2020.1064 t.j.)

e Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu
sciekow (Dz.U.2019.1437 t.j.)

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju w sprawie standardow technicznych wykonania geodezyjnych
pomiarow sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowania przekazywania wynikow tych
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pomiaréw do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z dnia 18 sierpnia 2020r
(Dz.U.2020.1429)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontowych i konserwacji sieci
kanalizacyjnych. (Dz.U.1993.96.437),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz.U.2018.583 t.j.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia
(Dz.U.2003.120.1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. sprawie dziennika budowy,
montazu 1 rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajagcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U.2018.963 t.j.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.2003.47.401).

Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie og6lnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.2003.169.1650 t.j.)

Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w srodowisku
pracy. (Dz.U.2018.1286)

Rozporzadzenie Ministra Administracji 1 Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy
danych obiektéw topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz.U.2015.2028).

Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie w sprawie
powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT (Dz.U.2015.1938).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r. w sprawie
warunkow technicznych uzytkowania budynkow (Dz.U.1999.74.836).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U.2015.2117).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy projektu budowlanego, (DZ. U. Nr 120 poz. 1133).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia 2012r. w
sprawie ustalania geotechnicznych  warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych.
(Dz.U.2012.463).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 12 lipca 2001 r. w sprawie
szczegotowych zasad i trybu zalozenia i prowadzenia krajowego systemu informacji o terenie.
(Dz.U.2001.80.866),

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U.2016.124 t.j.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019.1065t.).)
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UWAGA: w wykonaniu umowy nalezy uwzgledni¢ aktualny stan prawny i zmiany w wyzej przywotanych
przepisach
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Zatacznik 1

WYMAGANIA DODATKOWE

M owbdeE

10.

11.

12.

13.

14.

Wykonawca wykona tymczasowe przytacze wody do miejsc, dla ktorych niezbedny mu jest jej pobor.
Wykonawca przyjmie na siebie zobowigzanie ptatnosci wynikajace ze zuzycia wody na placu budowy.
Wykonawca wykona tymczasowe przytacze energetyczne do miejsca zainstalowania swoich urzadzen
Wykonawca przyjmie na siebie zobowigzanie ptatnosci wynikajace ze zuzycia en. elektrycznej na
placu budowy.
Wykonawca zlozy o$wiadczenie, ze wszyscy pracownicy wykonawcy oraz ew. podwykonawcow,
zatrudnieni przy realizacji ww. zadania, bedg posiada¢ aktualne badania lekarskie oraz aktualne
szkolenie BHP.
Wykonawca zlozy o$wiadczenie o stosowaniu na budowie wylgcznie takiego sprzetu, ktory posiada
aktualne badania techniczne, wlasciwe dla danego rodzaju sprzetu.
Pracownicy nadzoru po stronie wykonawcy muszg posiada¢ uprawnienia do kierowania budowg i
robotami w odpowiednich specjalno$ciach.
Wykonawca ztozy o$wiadczenie o przyjeciu na siebie zobowigzania pozostawienia po zakonczeniu
budowy terenu dziatek sagsiednich w stanie takim samym jaki byt przed rozpoczgciem robot (stan
drzew, krzewow, og6lny porzadek).
Wykonawca przyjmie na siebie zobowigzanie sktadania wniosku materiatowego do zatwierdzenia
przez inwestora na co najmniej 2 tygodnie przed terminem wbudowania.
Zamawiajacy zwraca uwage, ze w przypadku skladania przez Wykonawce propozycji rozwigzan
rownowaznych, to na Wykonawcy cigzy wykazanie dowodu, iz oferowane dostawy, ustugi lub roboty
budowlane sg zgodne z wymaganiami Zamawiajgcego.
Wraz z Wnioskiem o zastosowanie rozwigzan rownowaznych Wykonawca ma obowigzek wykazaé
rownowaznosci, odnoszac si¢ do nastepujacych zagadnien:

e Parametrow technicznych;

e Trwalosci;

e Eksploatacji;

e Funkcjonalnosci;

e Rozbudowy;

e Celu przedmiotu umowy.
Jezeli zastosowanie rozwigzania réwnowaznego wymaga dopeltnienia strony formalnej, np., zmiany
Pozwolenia na budowg, wykonania projektow, rysunkow itp. Wykonawca wraz z Whioskiem ma
obowiazek czynnosci te dopelnic.
Wszelkie zestawienia iloSciowe podane w opisach dokumentacji technicznej oraz Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robot okreSlone sg szacunkowo i podane sa w celach
pomocniczych.
Zaprojektowane kanaty 1 rurociagi krzyzuja si¢ z istniejacym uzbrojeniem. Uwzglednione w
dokumentacji projektowej miejsca skrzyzowan i przebiegu istniejacego uzbrojenia nalezy traktowac
orientacyjnie. Rzedne kolizji projektowanych rurociagéow z istniejacym uzbrojeniem sa wylacznie
wielko$ciami przyblizonymi. Prace w poblizu mozliwych skrzyzowan i kolizji prowadzi¢ nalezy w
sposob reczny i z duza ostroznoscig. W trakcie odkrycia skrzyzowania z istniejacg infrastrukturg —
Wykonawca zobligowany jest do zabezpieczenia odkrytego fragmentu rurociggu lub przewodu
elektrycznego z nalezyta starannos$cia i zgodnie ze sztuka budowlana.
Wykonawca na wiasny koszt i we wlasnym zakresie dokona wywozu i utylizacji materiatow z

rozbiodrek .

W przypadku zamiaru Wykonawcy dostawy urzadzen, elementow wyposazenia innych niz zaktada
dokumentacja projektowa ale rownowaznych pod wzgledem technicznym — Wykonawca we wlasnym
zakresie wykona zamienne opracowania projektowe zwigzane ze zmianami konstrukcyjnymi (np. dot.
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fundamentéw pod urzadzenia). Kazde takie zamienne opracowanie projektowe musi uzyskaé
akceptacje Inzyniera, Zamawiajacego i Nadzoru Autorskiego.

15. Uruchomienie i prawidtowe dziatanie wszystkich urzadzen musi zosta¢ potwierdzone protokotem

15.

16.

podpisanym przez Wykonawce, Inzyniera i Zamawiajacego.

Przeprowadzenie rozruchu technologicznego urzadzen i instalacji z zastosowaniem wymaganych
materialow eksploatacyjnych, medidow, zgodnie z uzgodnionym z Inzynierem, Zamawiajacym i
Uzytkownikiem Czas rozruchu urzadzen to min. 14 dni bezawaryjnej pracy.

Nalezy wykona¢ dokumentacj¢ powykonawcza w zakresie wykonywanych robot obejmujacych

elementy nowe i powigzania z istniejgcymi.

Odbior przedmiotu zamdwienia

Odbior przedmiotu zamdwienia odbywac si¢ bedzie poprzez:

1) odbiory czesciowe robot, potwierdzajace prawidlowe dziatanie poszczegolnych urzadzen,

2) odbiory robot zanikajacych,

3) odbiér koncowy przedmiotu umowy, przeprowadzony w ciggu 14 dni od daty pisemnego
zgloszenia Zamawiajagcemu zakonczenia robdt oraz przekazania Inzynierowi kompletu
dokumentoéw odbiorowych stwierdzajacych prawidtowe wykonanie robét,

4) odbioér gwarancyjny — 1 miesigc przed uptywem okresu gwarancji.

Na odbidr koncowy Wykonawca powinien przygotowa¢ dokumentacje odbiorowa w ilosci 6 egz.

1) dokumentacje powykonawczg wykonanych robot (obejmujacg takze wykorzystywane obiekty
istniejace)

2) os$wiadczenie kierownika robot

3) inwentaryzacje geodezyjng — wraz ze szkicami,

4) protokoly badan i pomiaréw (ochrona przeciwporazeniowa, rezystancja izolacji, rezystancja
uziemien, protokot funkcjonalnego dziatania systemu) -

5) wymagane atesty, certyfikaty, §wiadectwa jakosci itp. —

6) licencje na oprogramowanie systemowe i autorskie -

7) kopie oprogramowania systemowego (nosnik CD, EEprom)

8) instrukcje i DTR producentow

9) inne dokumenty konieczne do prawidtowego przekazania urzadzen zleceniodawcy w celu
prawidtowego uzytkowania systemu

10) protokoty z proéb szczelnosci,

11) badania wody oraz badania wydajnosci hydrantow

12) Protokoty z wykonanych prob rozruchowych

13) Dokument potwierdzony przeszkolenie min. 5 pracownikow uzytkownika

14) Oznakowanie obiektow, instalacji urzadzen, drog ewakuacji, kierunkéw ruchu, miejsc
niebezpiecznych, zagrozen wystepujacych na zrealizowanych obiektach i instalacjach;

15) Wykaz firm do prowadzenia serwiséw urzadzen i wyposazenia potozonych na terenie Polski z
dostepem do asortymentu czesci zamiennych i eksploatacyjnych;

16) Instrukcja BHP

17) Instrukcja przeciwpozarowa z zaznaczeniem drog ewakuacji pracownikow;

18) Protokoly z pisemnym potwierdzeniem przeprowadzonego przeszkolenia pracownikow
obstugi, nadzoru, mechanikow i elektrykéw, automatykéw, personelu laboratorium w zakresie
prowadzenia poprawnej i bezpiecznej eksploatacji wykonanych obiektéw i instalacji.
Wykonawca zobowigzany jest do okazania Inspektorowi Nadzoru wymienionych dokumentow
na zadanie w trakcie trwania robot. Wszystkie dokumentacje i DTR urzadzen winny by¢ w
jezyku polskim. Roboty prowadzi¢ pod kierownictwem osob uprawnionych do kierowania
robotami budowlanymi, front robot zabezpieczy¢ przed dostepem 0séb trzecich.
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