PROGRAM FUNKCJONALNO UZYTKOWY DLA ZADANIA REALIZOWANEGO W FORMULE ZAPROJEKTUJ | WYBUDUJ
Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Grodziczno- etap | (cze$¢ 1)
Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Grodziczno- etap | (cze$¢ IIl)

MK-H-B2B Management Konsulting Handel
Budownictwo Business MACIEJ KLIMACKI
ul. Lesna 10, 62-200 Gniezno

NAZWA ZADANIA:

Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Grodziczno- etap | (czes¢ ll)
Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Grodziczno- etap | (czesc Ill)

NAZWA OPRACOWANIA: CzeSC
PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY 2 1

Czesc¢ opisowa - Ogolna

INWESTOR:

Gmina Grodziczno
Grodziczno 17a

13-324 Grodziczno

ADRES INWESTYCII: SPIS ZAWARTOSCI:
Grodziczno i Nowe Grodziczno 1. STRONA TYTULOWA
Jednostka ewidencyjna: Grodziczno 2 CZESCE OPISOWA
Obreb: Grodziczno i Nowe Grodziczno 2.1. Ogélna
gm. Grodziczno, pow. nowomiejski, 2.2. WWIOR
woj. warminsko - mazurskie 2.3. Szczegbtowa
3. CZESC INFORMACYINA

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: KAT. XXX SYMBOL: KM 043_23_03

Imie i nazwisko Nr uprawnien

PDL/0056/PWBS/17
Opracowata: mgr inz. Agnieszka Kedra Uprawnienia do projektowania i kierowania robotami w
specjalnosci instalacyjnej

Opracowat: Maciej Klimacki WKP/BO/1360/03
UWAGA:
Sposob rozwiqzania:
Budowy kanalizacji sanitarnej w Gminie Grodziczno- etap | (czes¢ 1) i Budowy kanalizacji DATA:
sanitarnej w Gminie Grodziczno- etap | (czes¢ |Ill), zostat udostepniony
do jednorazowego uzytku dla Inwestora. Udostepnienie osobom trzecim, powielanie 29.11.2023

oraz zastosowanie w innym obiekcie jest chronione Prawem Autorskim
- Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2509 )

MK-H-B2B Management Konsulting Handel Budownictwo Business Maciej Klimacki ul. Lesna 10 62 - 200 Gniezno
LISTOPAD 2023




PROGRAM FUNKCJONALNO UZYTKOWY DLA ZADANIA REALIZOWANEGO W FORMULE ZAPROJEKTUJ | WYBUDUJ
Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Grodziczno- etap | (cze$¢ 1)
Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Grodziczno- etap | (cze$¢ IIl)

SPIS TRESCI

1.  OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA .........coooteieeeeteeeeeeeeeeeteeee e seeee st eeeee s eaeaeaneens 5
1.1. LA S 1TSS USRS 5
1.2. Z AKRES I SPOSOB REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA .......ccoiutiiiieeeiiiiitieiieesssssibreseeeesssssbssesssessssenes 5
1.3. SPODZIEWANY EFEKT INWESTYCJI wuvvtviiiieiiiitiitiieieesiiissttiesseesssssssssssssssssssssssssesssssssssssssssssssssssssssssesssses 8
1.4. GWARANGCUIE ...ttt e e e ettt ettt e e e e e st bttt e e e e et e b bbbt e e eees s e b b e bt e e s eessasbabaeeseeesessbb b aaaseesssssabbbaseeeesssaabbbeaeeesesssase 9
1.5. ZAKRES PRAC PROJEKTOWY CH.....uuttiiiiieiiiiititiiee e s s e siatbtet s s e s s s sabbaaasesssssiabbbatsessssssasbbstessessssssbasbesssesssnses 10
1.6. ZAKRES DOKUMENTACJI NIEZBEDNEJ DO OPRACOWANIA PRZEZ WYKONAWCE .....ccccvveivierreeiineesneennns 11
1.7. ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH.....ccuvtiiiiittieeiittieesiteeesssteessssbessssssessssssssssssssessssssssssssssesssssessssssssssssnnes 12
2. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.................. 13
2.1. 1203 074 21\ | SRS PRSI 13
2.2. TEREN OBJETY INWESTYCJA uttteiittteeeiiiteesitteeesstteesssteeeessssesessnssessansssssssssssesssssssesnsssssssnssssesssesesansessenns 14
2.3. ISTNIEJACY STAN GOSPODARKI WODNO-SCIEKOWEJ ....veciiveeiteeiieeireesreesreesreessreessessssessssessssessnessnns 16
2.4, WARUNKI GRUNTOWE W REJONIE INWESTY CJl.uutvviiiiiiiiiiiiiiieeeesiiitirtieseeesssssssssessssssssssssssssesssssssssssssessns 16
2.5. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE W REJONIE INWESTYCII ..uvviiveeirieiireeecteeeiteeeireeesresessessssesssssssssesssseeens 17
2.6. LI =L RT S 21000 T A 2 24
2.7. ZAJECTE PASA DROGOWEGO .....uvvieiiiuttieestieeesssteesssstsseesssesessstesssssssssssnssssssssssesssnssssessssesesssssesssnsssessnnnes 25
2.8. UTYLIZACTA ODPADOW ..ccciiiiittttiiiie e s seetttet e e e s s esabbaet s e e s s s st b e et s eeesssab bt ateseesssaasbbbbesseessssbbbbeteeeesssssbbreees 25
2.9. RV A O 1 0N 74 =y Y 25
2.10. NADZORY | UZGODNIENIA STRON TRZECICH .......uveieiitieeeiiteeeeiitteeeeetteeeeeiteeeesesreeesssbeesssnsssessessesesssseeenns 25
211, WIZYTACIA TERENU BUDOWY ..eiiiiiiiittiiiieeeiieiiitbaeteesssssibbassessesssiatbassessesssssstssessesssssssssssssesssssssssesssenns 25
2.12.  KONIECZNOSC REALIZACII PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA ... .uviiiiitiiieieitieeeiteeessitresssssbeesssbeeesssnaeesssrsanseens 26
2.13. EKOLOGICZNE ASPEKTY REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA ......cociiiueieeiitieeesireeessieeessiseeessssneeesns 26
2.14. SPOLECZNE ASPEKTY REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA ......cccovvieiiiveiesiitieeesisreesssseeessssseesssssesesns 26
2.15.  UWARUNKOWANIA SRODOWISKOWE .......cciiuuiiiitiieeiittieesisesessistessssstessssssssssssssssssstessssssessssssessssssenessns 26
P T 1N/ N N 2 7 YO N | = = N T 28
2.17.  UTRUDNIENIA TERENOWE NATURALNE .....ciiitittttitieeeeeiittteteeeesssiisbteteesesssssbastessessssssbraaessesssssssrrsesseees 28
2.18.  UTRUDNIENIA TERENOWE SZTUGCZNE .....cceitiieeitteeeeetteeeeeiteeeesetteesaasteeseassssesssssesesasseeesassssessaseeesasseeeeans 28
2.19.  OBIEKTY ZABYTKOWE......cecutttttieeetieittetttesssesistaettesssssiisraetseeesssiabtateesessssibbsteesessssssrreteesesssssssrrresseeas 28
PO TR B | =T 1] [T 30
2.21.  OGOLNE WEASCIWOSCI FUNKCIONALNO-UZYTKOWE .......uuveeeiitreeeeerreeeeeireressiseeessseessassssessessesessssseeeans 30
2.22. SZCZEGOLOWE WLASCIWOSCI FUNKCIONALNO-UZYTKOWE .....cceiiiviieiiireiesiitieeeseiieeseisesessssaeesssssenesans 31
2.22.1.  Wymagania W StOSUNKU 0O INWESTYCi ..c.veeveireiiiiiiiiieie ettt ve e e et sre e 31
3.  OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA ... 39
3.1 AT A ] 1 23 ORI 39
3.2. PODSTAWA WYKONANIA ROBOT OBJETYCH PRZEDMIOTEM ZAMOWIENIA .......coovviiirieireeeireesreeeireesnnes 39
3.3. WYMAGANIA DOTYCZACE PROJEKTOWANIA ......ootiiiitiiieiiieeeeiireeeestteeeeeteeeesitaeeeasssseessnsneaesssseeesasseeenns 41
3.3.1. Wymagania formalno - PraWNE............cooiiiiiiee e 41
3.3.2. Wymagania szczegotowe ZAmawiGGCego ...........cuccueveriiiiiiiiiieeieieeese s 41
3.3.3. Podejmowanie decyzji w sprawie przyjecia rozwiqzan projektowych ...........c.cccccceevniiniinnnnnnn. 45
3.3.4. INWentaryzacja Stanuy iStNIEJGCEZO ............ocouriiiiiiiieeieie st 45
3.3.5. Dokumentacja geodezyjna 0raz prace POMIAIOWE .........ccoeeruerieerierierenteneeesieseeresieseeseseeseeseseens 45
3.3.6. Dokumentacja geologiCZN0-inZYRIerSKA. .........ccceouiceieii it 45
3.3.7. Dokumentacja fotografiCzna...........ocooe i e 46
3.3.8. Badania i analizy uzupelniaigee ...............cccoooiiiiiiiiiiiiiiie e 46
3.3.9. Prace i analizy przedprojeKiOWe. ..........coo i e 46
3.3.10.  Dokumentacja projektowa - Projekt budowlany (PB) ........cocooiiiiiiiiiiceieee e 46

3.3.11.  Dzialania Wykonawcy i Zamawiajgcego dla uzyskiwania pozwolen, uzgodnien i decyzji
AAMINISEFACYJNYCN 1.ttt ettt bbbttt st s et e e e ebe st e ete e 48
MK-H-B2B Management Konsulting Handel Budownictwo Business Maciej Klimacki ul. Lesna 10 62 - 200 Gniezno 2

LISTOPAD 2023




PROGRAM FUNKCJONALNO UZYTKOWY DLA ZADANIA REALIZOWANEGO W FORMULE ZAPROJEKTUJ | WYBUDUJ
Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Grodziczno- etap | (cze$¢ 1)
Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Grodziczno- etap | (cze$¢ IIl)

3.3.12.  Plan Prob RORCOWYCH........coouiiiiiiiieiiii it 48
3.3.13.  Dokumentacja POWYKONAWCZA ........cveveveriesiisieaieeiesiesiestestesesseeseesessessessessesssssesssessessessessessenses 49
3.3.14.  Forma projektu budowlanego (PB) i dokumentacji pOWYKONAWCZE] ..........ccccveveverrereeriesrearnnes 50
3.3.15.  Zalozenia do projektOWaRIQ. ..............cc.coeuiiiiiiiiiiieeese e 52

3.3.16.  Oswiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajgcego jego prawo do dysponowania nieruchomosciq
NA CelE DUAOWIANE ... s 52
3.3.17.  Wymagania w zakresie technologii budowy ObieKtu...........ccccvevveiieieiiiiiic e 52
3.3.18. Wymagania materialowe dla ODIEKIOW .............cccocouiiiiiiiiiiiiiiii it 52
3.3.19.  Materialy i produkty ,, FOWHOWAZIE” .........ccoviiiiiiiiii ittt 52
OPIS OGOLNY PRZEDSIEWZIECIA ...........cooovvieiireeeoieseeeesieeses s seeesseesiss s 53
4.1. PRZEDMIOT INWESTYCJl ..ottt ittt bbb bbb bbb bbb bbb 53
4.2. STAN ISTNIETACY .vvtiutteeteeeitteateeastesassesestseassseessseasssesssseeasssessseessseessseessseesssessssesssssesssesssssesssessssesssesssns 53
4.3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU......uoiiiiiiiiiiiiie s 53
4.4. WPLYW REALIZACII INWESTYCJINA SRODOWISKO......ciiiiiiiiiiiiiiin it 53
4.5, PLAN SYTUACYINY ..ttt itteesitte sttt sttt sitee st e ssbeessttessteessbeessteessbeesabeessbeeaabeessbeeanbee s s beeanbeeanbeeanbeennbeeanbaenrbes 53
4.6. R LY 7/ 0N | PP 54
4.7. WYTYCZNE REALIZACIH INWESTYCIl c.cviiiiiiiiiiiisii i 54
4.7.1. Przekazanie Placu DUAOWY ..........ccvoiiiiiie ettt e e enee e 54
4.7.2. RODOLY PrZYGOIOWAWEZE ......c.eiveeeiiiteieeieste ettt ettt bbb et b ettt bbb bbbt ee e 54
4.7.3. KONSEIUKCIA ..ttt bbb e b e bbb bbbt b e nbens 54
4.7.4. INWENLArYZacja GEOUEZYJNA ... .c.vcvieiriieiieeiiete ittt bbbt 54
4.7.5. Prace ziemne i 0QWOANIENIE ........cocveiiiiiiiiice e 54
4.7.6. Wskazania dotyczgce wykonania i 0dbioru FODOL ...............cocueceviiiiiiiiiiise s 55
4.8. INFORMACJIA DO PLANU BIOZ ...vtttieiittieeesiiteesitee e s siteesssstaeessssseeesastaeesassaaessnsseessnsssessassasesssssneesnssnsessnnes 55
4.9. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW .....oiiiiiiiiiiic bbb 56
OGOLNE WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO.........cccoiiiiiiierieiieseeieesesss s 57
5.1 DANE WYJSCIOWE DO PROJEKTU ...ocviuiiiiiiiiiisii bbb 57
5.2, OGOLNE WYMAGANIA WYKONANIA ROBOT .....ccuciiiiiiiiiiiii i 57
5.2.1. ZAKTES RODOL ...ttt e r e r e nne e 57
5.2.2. OFGANIZACTA RODOK ...ttt 58
5.2.3. Zabezpieczenie intereSOW 0SOD [rZECICH............cuoccuici ittt 58
5.24. Okreslenie metody realizacii RODOL ...............c.cccoouiiiiiiiiiiici e 58
5.2.5. Ochrona Srodowiska w czasie Wykonywania robot.................ccoceuveviiiiiiiiii i 59
5.2.6. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia - Bezpieczenstwo prowadzenia prac ..............cc.coecevveeenneen. 59
5.2.7. Zabezpieczenie TErenU BUTOWY ..........ccoiiiiiiiiiiiiicnieeese et 59
5.2.8. OCNFOMA PPOZ. it b ettt et b et e et e 60
5.2.9. Zapewnienie dojazdOw dO POSESJI.........c...ccuuvuiiiiiiiiiiiii it 60
5.2.10.  Prace towarzyszqce i RODOLY TYMCZASOWE ...........c.ccoueiieiiiiiiiiiiie sttt 60
LT o - Tor -l o =T o 4 [ -SSR PSPSPR 61
5.2.12.  Ochrona i UtFZyMaRIe FODOL ...........c..ccuciiuiiiiiiiii ettt sb e 62
5.2.13.  Znaleziska archeologiczne i nadzor archeologiCzny .............ccccuoivoiiiiiiiiiiiiiiiiisenesee e 63
B.2.14.  MALEFIALY......coi i 63
BL2.15.  SPFZEE oo s 64
B.2.16.  THANSPONT .ottt b bbbt bt r R bRt r e r s 64
5.2.17.  WYKONANIE RODOL ...ttt bbbt 65
5.2.18.  Kontrola jakOSCi RODOL ...........c.ccoccueiiiiiiiiiiiiit ettt 66
5.2.19.  DOKUMENTY DUAOWY .....ocuiiiiiitiiieiiiie ettt st sttt b ebese e ebe e et e 67
5.3. PROBY TODBIORY ...ttt bbb bbb bbb bbb 68
5.3.1. ZASAAY OGOINE ...ttt b bbb bbbt nar e 68
5.3.2. Inspekcje i proby podczas BUAOWY ..ot 68
5.3.3. ROZIUCH tECANOIOGICZNY ...ttt s 69
5.3.4. OdDiOr KONCOWY RODOL ...ttt s 69
5.3.5. Dokumenty niezbedne do Przejecia RODOL ...............ccoooviviiiciiiiiiiiieiiee et 70
5.3.6. SWIAACCIWO WYKONATIA ..o 70
5.3.7. Likwidacja placu BUAOWY ........cociiiiiiieieese e 70
MK-H-B2B Management Konsulting Handel Budownictwo Business Maciej Klimacki ul. Lesna 10 62 - 200 Gniezno 3

LISTOPAD 2023




5.4.

54.1.
54.2.
5.4.3.
54.4.
5.4.5.
5.4.6.
5.4.7.
5.4.8.

5.5.
5.6.
5.7.

PROGRAM FUNKCJONALNO UZYTKOWY DLA ZADANIA REALIZOWANEGO W FORMULE ZAPROJEKTUJ | WYBUDUJ

Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Grodziczno- etap | (cze$¢ 1)
Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Grodziczno- etap | (cze$¢ IIl)

DOKUMENTACIA ...ttt ettt sr sttt bbb e bbb bbb sh Rt e bt bt e e s nn e nenr e er s 70
[0 (U 1= 01 o= o = L ad 0 (=1 0 1 SRR 70
FOPMAL OPFACOWAR ...t 71
Dokumentacja w formie eleKtroniCZNE]........cccveeeiiieieiice e 71
[ Toyd o W=To 4= 101 o] = 1 A SO SRR 71
Dokumentacja POWYKONAWCZA ..........ecveiueriiiieitieeeitesesie e sesteeeeaesaesre e steste e esaeeessessesaesaesreanens 71
Instrukcja obstugi i @kSPIOGACTT ............ccuviiiiiiie e 72
Stosowanie si¢ do prawa i inNYCh PrZEPISOW .........ccuviiiiiieiiie ittt 73
Rownowaznosé norm i zbiorow przepisoOw PrawWRYCH ........c..ccccuevveriiiiiiiiiiiineceeee e 73

SZIKOLENIA ...ttt ettt et h bbbt e st s e h Rt E AR £ b h et E e E R R Rt n R 73

CENA KONTRAKTOWA TPEATNOSCL.....uviutiitiitisitstisieeiiesse st st st s sr s sn e nnesne e 74

SZCZEGOLOWE WYMAGANIA ZAMAWIATACO ... .0ceiuiieiivieiuieesiteesssessseessseessseesssesssseesssesssssessesssnesssessnns 74

MK-H-B2B Management Konsulting Handel Budownictwo Business Maciej Klimacki ul. Lesna 10 62 - 200 Gniezno 4

LISTOPAD 2023




PROGRAM FUNKCJONALNO UZYTKOWY DLA ZADANIA REALIZOWANEGO W FORMULE ZAPROJEKTUJ | WYBUDUJ
Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Grodziczno- etap | (cze$¢ 1)
Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Grodziczno- etap | (cze$¢ IIl)

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1. WSTEP

Przedmiotem zamowienia jest opracowanie Programu Funkcjonalno— Uzytkowego dla zadania podanego
w CZESC 1 — STRONA TYTULOWA pn: Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Grodziczno- etap I (cze$¢ I1) oraz
Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Grodziczno- etap | (czesc Ill)

Roboty objete Kontraktem nalezy zaprojektowac i wykonaé w szczegdlnosci w oparciu o:

* Warunki Kontraktu,
* Wymogi Prawa Polskiego i Unii Europejskiej,
* Warunki techniczne do projektowania i wykonania inwestycji

* Wymagania Zamawiajacego w znaczeniu Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z dnia 20 grudnia 2021 r. poz. 2454).

* Wymagania Zamawiajgcego w znaczeniu Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia
2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. poz. 2458).

*  Wymagania Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlagdowej z dnia 12 lipca 2019 r.
w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu do wad lub do ziemi Sciekdw, a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych
lub roztopowych do wéd lub do urzagdzen wodnych (Dz. U. poz. 1311).

* Inne dokumenty wymienione w PFU.

Szczegotowy zakres przedmiotu zamodwienia zostat przedstawiony w kolejnych punktach niniejszego
Programu funkcjonalno-uzytkowego.

1.2. ZAKRES | SPOSOB REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

W ramach niniejszego Kontraktu nalezy wykona¢ kompletng dokumentacje projektowg obejmujgcg caty
obszar ujety w koncepcji i obejmujacy wszystkie obiekty i roboty budowlane wraz z uzyskaniem w imieniu
Zamawiajgcego pozwolenia na budowe/ zgtoszenia wykonania robét niewymagajacych pozwolenia na budowe
(zamawiajacy przekaze Wykonawcy stosowne upowaznienie) oraz zrealizowac Roboty niezbedne do osiggniecia
celéw opisanych w niniejszym Programie Funkcjonalno -uzytkowym (PFU).

Wykonawca opracuje dokumentacje projektowg dostosowang do aktualnych rzeczywistych warunkow jej
realizacji w taki sposdb, aby zakres Kontraktu zostat wykonany prawidiowo i zgodnie z uzyskanymi przez
Wykonawce decyzjami, pozwoleniami, zgodami, uzgodnieniami itp.

W szczegolnosci Wykonawca w ramach Kontraktu uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim
uzgodnienia, opinie, dokumentacje, decyzje administracje oraz inne wymagane dokumenty niezbedne
do rozpoczecia budowy i wykonania robét budowlano-montazowych, wchodzgcych w zakres zaméwienia, a takze
przystapienia poprzez Zamawiajgcego do uzytkowania obiektéw.

Koszty opracowan projektowych, pozyskania map do celéw projektowych, uzgodnien, zgdd, pozwolen,
decyzji, aktualnych wypisow z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wypiséw z ewidencji
gruntdw itp. oraz opracowania wszelkich innych dokumentéw wymaganych do prawidtowego zrealizowania
przedmiotu zamowienia ponosi Wykonawca.

Koszty opracowan projektowych, pozyskania map do celéw projektowych, uzgodnien, zgdd, pozwolen,
decyzji, aktualnych wypiséw z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wypiséw z ewidencji
gruntéw itp. oraz opracowania wszelkich innych dokumentéw wymaganych do prawidtowego zrealizowania
przedmiotu zamowienia ponosi Wykonawca.
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Zamawiajacy nie bedzie ponosit dodatkowych kosztéw z tytutu uzyskania ww. uzgodnien, opinii,
dokumentacji i decyzji administracyjnych, niezbednych dla zaprojektowania i wykonania robét budowlano-
montazowych wchodzgcych w zakres Kontraktu, jak i kosztow robodt dodatkowych wynikajgcych z tych
uzgodnien.

Obowigzkiem Wykonawcy, jezeli zajdzie taka potrzeba, bedzie wydzielenie z catej inwestycji zakresow
stanowiacych koszty niekwalifikowane - w mysl obowigzujacych Wytycznych w zakresie kwalifikowania
wydatkédw z wyrainym wyszczegdlnieniem ich w dokumentacji projektowej, inwentaryzacji powykonawczej
i fakturowaniu Robdt. Szczegétowy zakres prac projektowych i wykonawczych niezbednych do realizacji
zamowienia okreslony zostat w pkt.2 - ,,Opis wymagan Zamawiajgcego".

Przedmiot zamdwienia zostat podzielony na dwie czesci:
e Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Grodziczno- etap | (czes¢ 1)

e Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Grodziczno- etap | (czes¢ Ill)

Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Grodziczno- etap | (czesé ll)

Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Grodziczno- Etap | cze$¢ |l obejmuje wykonanie prac projektowych oraz
wykonanie robdt budowlanych w systemie zaprojektuj i wybuduj w zakresie nastepujgcych obiektéw a takze
wykonanie prac projektowych dla ,, Budowy kanalizacji sanitarnej w Gminie Grodziczno- etap | (cze$¢ Ill) :

KANALIZACJA SANITARNA

1. Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejscowosci Grodziczno oraz Nowe Grodziczno wraz
z przytaczami (siegaczami) do wszystkich dziatek zabudowanych, znajdujgcych sie w obszarze inwestycji —
zakres przedsiewziecia (planowanej inwestycji) obejmuje budowe sieci kanalizacji sanitarnej, celem
uzbrojenia w sie¢ kanalizacyjng obszaru istniejgcej zabudowy miejscowosci Grodziczno oraz Nowe
Grodziczno w zakresie wskazanym na zatgczniku graficznym Rysunek 16.

e taczna dtugosc sieci kanalizacji sanitarnej ok. 3850 mb;
e tacznailos¢ studni kanalizacyjnych ok. 150 szt.

e  taczna dtugosé sieci kanalizacji sanitarnej - przytaczy ok. 1900 mb i 175 studzienek kanalizacyjnych
przytaczeniowych o $r. 425 mm

2.  Przepompownie Sciekdw sanitarnych dla zlewni kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej — 3 kpl.,

3.  Przepompownie przydomowe sciekdw, ktore umozliwig podtgczenie sie budynkéw do sieci kanalizacji
ttocznej- 6 kpl.,

4. Sie¢ kanalizacji sanitarnej ttocznej o dtugosci okoto 2350 m, ktdra to przettoczy Scieki z poszczegdinych
zlewni do oczyszczalni Sciekow,

5.  Usuniecie kolizji- w zakresie wymaganym do prawidtowego funkcjonowania sieci,

6. Odtworzenie terenu i nawierzchni drég po zakonczonych robotach zwigzanych z budowa sieci
kanalizacyjnej,

7. Pozostaty zakres robét gtéwnych dotyczy:
e wykonania przyfaczy elektroenergetycznych oraz wodociggowych do przepompowni $ciekéw,
e wykonanie instalacji elektroenergetycznych zasilania i sterowania przepompowniami $ciekéw,
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e wykonanie dojazdéw do przepompowni Sciekow,
e wykonanie rozruchéw mechanicznych, technologicznych itp.

Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Grodziczno- etap | (czes¢ Il1)

Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Grodziczno- etap | (czes¢ IIl) obejmuje w aktualnym postepowaniu
wykonanie wytgcznie prac projektowych dla etapu | ( czesé IIl). Roboty budowlane dla etapu | ( czesé Ill) beda
zrealizowane w n/w zakresie nastepujgcych obiektéw w przysztoscii w oddzielnym postepowaniem po uzyskaniu
przez Urzagd Gminy Grodziczno dofinansowania do Budowy kanalizacji sanitarnej w Gminie Grodziczno- etap |

(czesé )

KANALIZACJA SANITARNA
1. Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejscowosci Grodziczno oraz Nowe Grodziczno wraz
z przytaczami (siegaczami) do wszystkich dziatek zabudowanych, znajdujacych sie w obszarze inwestycji —
zakres przedsiewziecia (planowanej inwestycji) obejmuje budowe sieci kanalizacji sanitarnej, celem
uzbrojenia w sie¢ kanalizacyjng obszaru istniejgcej zabudowy miejscowosci Grodziczno oraz Nowe
Grodziczno w zakresie wskazanym na zatgczniku graficznym Rysunek 16.
e  taczna dtugosc sieci kanalizacji sanitarnej ok. 4100 mb;

e tacznailos¢ studni kanalizacyjnych ok. 100 szt.

e  taczna dtugosé sieci kanalizacji sanitarnej - przytgczy ok. 300 mb i 43 studzienek kanalizacyjnych
przytgczeniowych o $r. 425 mm

2. Przepompownie $ciekdw sanitarnych dla zlewni kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej — 1 kpl.,

3.  Siec¢ kanalizacji sanitarnej ttocznej o dtugosci okoto 100 m, ktdra to przettoczy scieki z poszczegdinych zlewni
do oczyszczalni sciekow,

4. Usuniecie kolizji- w zakresie wymaganym do prawidtowego funkcjonowania sieci,

5. Odtworzenie terenu i nawierzchni dréog po zakonczonych robotach zwigzanych z budowg sieci
kanalizacyjnej,

6. Pozostaty zakres robdt gtéwnych dotyczy:

. wykonania przytaczy elektroenergetycznych oraz wodociggowych do przepompowni $ciekow,
. wykonanie instalacji elektroenergetycznych zasilania i sterowania przepompowniami $ciekéw,
. wykonanie dojazdéw do przepompowni Sciekow,

. wykonanie rozruchdw mechanicznych, technologicznych itp.

UWAGA! Podane powyzej ditugosci sieci, ilosci odcinkdw przytaczy i innej infrastruktury niezbednej
do funkcjonowania obiektéw s3 przyblizone i wynikaj3 z przyjetych rozwigzan koncepcyjnych. Za rozwigzanie
koncepcyjne uwazia sie takie trase przebiegu kanalizacji. Ostateczny zakres inwestycji wynika¢ bedzie
z przyjetych przez Wykonawce rozwigzan projektowych, zaakceptowanych przez Zamawiajgcego
na wstepnym etapie prac projektowych. Réznice dtugosci i Srednic sieci objetej zakresem zamdwienia, ilosci
odcinkow przytaczy, zakresu odbudowy drég i innej infrastruktury niezbednej do funkcjonowania obiektu,
w stosunku do wartosci podanych w PFU nie beda stanowity podstawy do zgdania przez Wykonawce
zwiekszenia wynagrodzenia.
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Na obszarze objetym inwestycjg nalezy uwzgledni¢ przejscie projektowang kanalizacjg sanitarng i siecig
wodociggowa przez przeszkody, istniejaca infrastrukture nadziemna i podziemna (sie¢ elektroenergetyczng,
telekomunikacyjng, wodociggowaq, kanalizacje deszczowa) itp. Sposob zabezpieczenia istniejacych sieci oraz
technologie przekroczen i odtworzenia drogi powiatowej, na etapie opracowywania projektu Wykowana uzgodni
z gestorami sieci oraz zarzadcg drogi

Wykonawca zaprojektuje i wykona inwestycje metodami uwzgledniajgcymi aspekty ekonomiczne,
srodowiskowe i spoteczne.

Dobér technologii robét stanowi element prac projektowych i tym samym jest obowigzkiem Wykonawcy.
Przyjete przez Wykonawce metody budowy musza zapewnié¢ zachowanie wszystkich wymaganych parametrow
funkcjonalno-uzytkowych Robdt okreslonych w niniejszym PFU w szczegdlnosci:

* trwatosci Robdt,

* braku negatywnego wptywu na prace docelowej sieci kanalizacji sanitarnej,

* brak negatywnego wptywu na mozliwosci oczyszczania sciekéw,

* zapewnienie szczelnosci obiektdw, urzadzen,

* zapewnienie prawidtowosci wykonania robét,

* zapewnienie prawidtowosci podtgczenia urzadzen, instalacji

* zapewnienie prawidtowosci potgczen rurociggdw oraz prawidtowosci posadowienia rurociggéw,
* ograniczanie negatywnego wptywu na srodowisko,

* zapewnienia szczelnosci sieci,

* zachowania wymaganych parametréw statycznych rurociggow.

Wymagania w zakresie technologii budowy okresla pkt. 2.6.1 PFU Czes$¢ Opisowa

1.3. SPODZIEWANY EFEKT INWESTYCJI

Realizacja zamierzenia inwestycyjnego pod tytutem podanym w CZESC 1 — STRONA TYTULOWA
pn.: ,Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Grodziczno — etap | (czes¢ Il)” oraz ,Budowa kanalizacji
sanitarnej w Gminie Grodziczno — etap I(czesc Ill)” , poprawi stan Srodowiska naturalnego. Budowa sieci
kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnig Sciekdw umozliwi rozwigzanie kluczowych problemdéw zwigzanych
z efektywniejszym zarzadzaniem odbiorem sciekdw na obszarze realizowanej inwestycji. Spodziewanym
efektem inwestycji bedzie uporzadkowanie gospodarki $ciekowej poprzez eliminacje zbiornikéw
bezodptywowych na nieczystosci ciekte (bedacych czesto w ztym stanie technicznym i posiadajgcych
nieszczelnosci) w wyniku podtgczenia posesji do nowo projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej. Pozwoli
to ograniczy¢ niekontrolowane zrzuty nieczystosci ciektych oraz ich przenikanie do gleby, wdéd gruntowych
i podziemnych.

Realizacja inwestycji ma wyeliminowa¢ przedostawanie sie nieoczyszczonych sciekéw do gruntéw, wdd
podziemnych i powierzchniowych, a zatem do poprawy warunkéw zycia mieszkaricéw zgodnie z zasadami
poszanowania Srodowiska. Przedmiotowe przedsiewziecie ma stanowi¢ wkfad w zagwarantowanie mozliwosci
zaspokojenia potrzeb przysztych pokolen w zakresie czystej wody i sanitarnego stanu srodowiska. Zrealizowanie
planowanej inwestycji ,,Budowy kanalizacji sanitarnej w Gminie Grodziczno — etap | (czes¢ II)” oraz ,,Budowy
kanalizacji sanitarnej w Gminie Grodziczno — etap I(czes¢ Ill)” spowoduje:
e  Wstrzymanie zanieczyszczen srodowiska
e  Zmniejszenie kosztéw utylizacji sciekdw — poprzez podtgczenie do kanalizacji wiekszosci gospodarstw
z terenu gminy, iloé¢ Sciekdbw dowozonych w pierwszym etapie bedzie znaczna do 50 % natomiast
z czasem i zwigzang z nig rozbudowa kanalizacji koszty utylizacji Sciekow bedg sie sukcesywnie zmniejszaty.
e  Zmniejszanie optat za korzystanie ze srodowiska — poprzez oczyszczanie sciekdw zmniejszy sie tadunek
zanieczyszczen odprowadzanych do odbiornikéw np. oczyszczalni przydomowych.
. Poprawe jakosci wod powierzchniowych i podziemnych.
e  Zmniejszenie kosztéw eksploatacyjnych
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»Budowy kanalizacji sanitarnej w Gminie Grodziczno — etap | (cze$¢ Il)” oraz ,Budowy kanalizacji sanitarnej
w Gminie Grodziczno — etap I(czesc¢ lll)” spetni tez cele Gminy Grodziczno zawarte w dokumencie ,Strategia
rozwoju spoteczno — gospodarczego Gminy Grodziczno na lata 2015-2025” a mianowicie:
e (el strategiczny nr 3 - Poprawa stanu i rozwoju infrastruktury kanalizacyjnej i celu operacyjnego:
racjonalnej gospodarki wodno — Sciekowej poprzez dziatania dla ktorych termin realizacji zawarty
w strategii zaplanowano na 31.12.2025 roku a odpowiedzialnym za realizacje tego celu w strategii jest
Urzad Gminy Grodziczno. Dziatania dla tego celu to:
1. ,Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie catej gminy (zbiorcza, indywidualna, lokalna)”.
2. ,Budowa oczyszczalni sciekéw sanitarnych”

e  Cel strategiczny nr 4 - Rozwdj przedsigbiorczosci w Gminie i wynikajgcego z niego celu operacyjnego
zwiekszenia atrakcyjnosci inwestycyjnej gminy poprzez wspieranie powstawania nowych oraz
kreowanie sprzyjajgcych warunkow dla rozwoju istniejgcych juz podmiotow gospodarczych dla ktérego
dziataniem w tym obszarze bedzie budowa i rozbudowa infrastruktury technicznej w tym przypadku
budowa Oczyszczalni sciekdw i kanalizacji sanitarnej. Planowany termin wykonania tego celu zakreslony
w Strategii to 31.12.2025 rok a odpowiedzialnym za realizacje jest Urzad Gminy Grodziczno.

e Cel strategiczny nr 5. Ochrona zasobow Srodowiska i wynikajacy z niego cel operacyjny : preferowanie
ogrzewania przyjaznego S$rodowisku; dazenie do ograniczania niskiej emisji, zwiekszenie
wykorzystania technologii efektywnych energetycznie i rozwigzan stuzgcych ograniczeniu niskiej emisji
, dla ktérego wynikajg dziatania; ktére dla tego celu beda spetnione a mianowicie:

Wykorzystanie walorow parku krajobrazowego.

Edukacja ekologiczna.

Propagowanie wykorzystania odnawialnych zrodet energii.

Przeciwdziatanie negatywnym skutkom warunkéw atmosferycznych.

Ochrona terenéw cennych przyrodniczo, szczegdlnie Natura 2000.

Planowany termin wykonania tego celu zakreslony w Strategii to 31.12.2025 rok a odpowiedzialnym
za realizacje jest Urzad Gminy Grodziczno.

Infrastruktura kanalizacyjna spetnia szereg funkcji, takich jak zabezpieczenie potrzeb socjalno-bytowych

mieszkaricédw, potrzeb technologicznych przedsiebiorstw. Budowa Oczyszczalni Sciekéw w Gminie Grodziczno

i budowa i rozwdj sieci kanalizacyjnej jest bardzo pozytywnym zjawiskiem, z punktu widzenia mieszkancéw

i przedsiebiorcow. W celu zabezpieczenia potrzeb mieszkancow oraz wymagan dotyczacych ochrony

srodowiska jest zapewnienie sprawnego dziatania wszystkich urzadzen systemu wodno- kanalizacyjnego.

Rozwdj infrastruktury — szczegdlnie w zakresie budowy oczyszczalni $ciekdw oraz budowy a nastepnie

rozbudowy i poprawy jakosci sieci kanalizacyjnej - w dtuzszym okresie czasu bedzie decydowat o mozliwosciach

rozwojowych gminy oraz jakos$ci zycia mieszkancow.

Budowa oczyszczalni Sciekdw oraz sieci kanalizacji sanitarnej i kontynuowanie nastepnie tworzenia systemu

kanalizacji deszczowej, stanowi konieczny warunek poprawy stanu srodowiska naturalnego oraz ochrony

terendéw przed degradacjg. Uregulowana gospodarka Sciekami stanowi¢ bedzie takze stymulante dalszego
rozwoju gospodarczego gminy. Natomiast rozwdj gospodarczy i przedsiebiorczosci w Gminie Grodziczno (mate

i Srednie przedsiebiorstwa) stanowi szanse na podwyzszenie stopy zycia spotecznosci lokalnej.

Budowa oczyszczalni sciekdw oraz sieci kanalizacji sanitarnej spetni réwniez w przewazajgcej czesci cel 5

okreslony w Strategii Gminy Grodziczno tj. ochrone zasobdw srodowiska. Ochrona zasobdw Srodowiska

naturalnego jest istotnym zagadnieniem dla catego regionu warminsko-mazurskiego. Gmina Grodziczno lezy
czeSciowo w otulinie parku krajobrazowego i moze sie pochwali¢ malowniczymi terenami i czystymi jeziorami.

Zachowanie tego naturalnego bogactwa jest znaczgce dla mozliwosci dalszego rozwoju gminy — ze wzgledu

na, m.in. mozliwosci rozwoju turystyki wiejskiej.

ounkNE

1.4. GWARANCIJE

Zgodnie z zapisami w Kontrakcie.
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1.5. ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH

Zakres prac projektowych obejmuje sporzadzenie dokumentacji projektowej dla obydwu zadan
t .j. ,,Budowy kanalizacji sanitarnej w Gminie Grodziczno — etap | (cze$¢ Il)” oraz ,,Budowy kanalizacji sanitarne;j
w Gminie Grodziczno — etap I(czes¢ Ill)” (w tym opracowanie map do celéw projektowych, uzyskanie
wymaganych opinii, uzgodnien decyzji, odwiertow geotechnicznych), niezbednych do uzyskania pozwolenia na
budowe oraz niezbednych do wykonania zaprojektowanej infrastruktury. Na etapie projektowania i realizacji
Wykonawca powinien uzyska¢ wszelkie niezbedne opinie, uzgodnienia, decyzje, pozwolenia, zgody, zezwolenia
i inne dokumenty niezbedne do prawidtowego zrealizowania przedmiotu umowy.

Dokumentacja projektowa powinna by¢ opracowana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682), w tym miedzy innymi zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego(t .j. Dz. U. z 2022 r.
poz. 1679), rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno- uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454, ze zm.).

Przed ztozeniem oferty zaleca sie, aby kazdy z oferentéw dokonat wizji w terenie, celem oceny
i uwzglednienia w ofercie (biorgc pod uwage ryzyko) wszystkich czynnikéw koniecznych do przygotowania
rzetelnej oferty, obejmujgcej wszelkie prace i opracowania niezbedne do zaprojektowania i wykonania
przedmiotu zamowienia. Wyklucza sie mozliwos¢ roszczen Wykonawcy z tytutu btednego i niepetnego
skalkulowania ceny lub pominiecia elementéw niezbednych do wykonania umowy.

Dokumentacja projektowa musi byé opracowana w sposéb zgodny z zasadami wspodtczesnej wiedzy
technicznej, obowigzujacymi przepisami w tym techniczno- budowlanymi i ochrony srodowiska.

Dokumentacja projektowa musi posiada¢ wszelkie wymagane prawem opinie, uzgodnienia, w tym
uzgodnienia miedzybranzowe, umozliwiajgce uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe oraz inne pozwolenia
niezbednych do realizacji inwestycji. Dokumentacja projektowa musi by¢ wykonana w stanie kompletnym
z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢. Wykonawca pozyska na witasny koszt mapy do celéw projektowych
(w tym pomiary wysokosciowe terenu). Wykonawca jest zobowigzany uzgodnic¢ optymalng trase sieci i przytgczy
bedacych w zakresie projektowania, z wiascicielami posesji, na ktérych bedg wykonywane. Uzgodnienia
z wiascicielami posesji nalezy przedtozy¢ Zamawiajagcemu. Uzgodnienia (facznie z fragmentem mapy
obrazujgcym przebieg sieci / przytgcza) musi by¢ podpisane przez wiasciciela danej nieruchomosci, a w przypadku
wspoétwiasnosci przez wszystkich wspdtwiascicieli.

Projekt sieci kanalizacyjnej powinien uwzglednia¢ ustalenia obowigzujgcego planu zagospodarowania

przestrzennego. Dokumentacja powinna uwzgledniaé wszelkie niezbedne uzgodnienia, decyzje, opinie
wymagane przepisami prawa — wszelkie koszty wynikajace z powyziszego Wykonawca uwzgledni w cenie
kontraktowej. W ramach prac projektowych, Wykonawca sporzadzi dokumentacje obejmujaca co najmniej:
- Projekt wstepny (koncepcyjny) z wyraznym oznaczeniem zadania dot. budowy sieci kanalizacji obejmujacy
rowniez uzgadniania z wtascicielami posesji na ktérych przedmiotowa siec i przytacza bedg wykonywane. Projekt
ten podlega uzgodnieniu z Zamawiajgcym. Uzgodnione rozwigzania wstepne bedg podstawg do opracowania
projektu budowlanego inwestycji;

- Projekt budowlany— opracowany w zakresie zgodnym z wymaganiami obowigzujacej ustawy Prawo Budowlane
oraz Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego (t .j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1679) wraz z informacja BIOZ. Projekt budowlany powinien
zawiera¢ wszelkie wymagane prawem uzgodnienia, opinie decyzje, niezbedne do uzyskania pozwolenia
na budowe. Wykonawca z petnomocnictwa Zamawiajgcego bedzie zobligowany uzyskac¢ decyzje zatwierdzajaca
projekt budowlany oraz pozwolenie na budowe;

- Projekt techniczny (dla zadania dotyczgcego budowy sieci kanalizacji) — opracowany w zakresie zgodnym
z wymaganiami obowigzujgcej ustawy Prawo Budowlane oraz Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (t .j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1679);
- Projekty wykonawcze branzowe do celu realizacji inwestycji dotyczacej budowy sieci kanalizacji sanitarnej
i ttocznej. Projekty techniczne wykonawcze stanowié¢ bedg uszczegétowienie projektu budowlanego dla potrzeb
wykonawczych. Dokumentacja powinna by¢ opracowana z uwzglednieniem warunkéw projektu budowlanego
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oraz warunkéw zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak réwniez szczegdtowych wytycznych
Zamawiajacego;

- Przedmiar robdt;

- Kosztorys inwestorski;

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (STWIOR).

Koszt opracowania wszystkich wymaganych dokumentéw i pozyskania wymaganych decyzji, opinii,
aktualnych wypiséw z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wypiséw z ewidencji gruntéw
itp. ponosi Wykonawca. Zamawiajacy nie bedzie ponosit zadnych dodatkowych kosztéw z tytutu opracowania
dokumentacji projektowej i pozyskania wymaganych zgdd, uzgodnien itp. niezbednych do uzyskania decyzji
o pozwoleniu na budowe.

W zakres kontraktu wchodzg réwniez inne opracowania projektowe niezbedne do wykonania przedmiotu
zamoOwienia (m. innymi, karta informacyjna przedsiewziecia (KIP) do uzyskania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach, ewentualny raport oddziatywania na srodowisko, inwentaryzacja zieleni i uzyskanie w imieniu
Zamawiajgcego decyzji zezwalajacg na wycinke lub przesadzenie kolidujacej zieleni, projekt odwodnienia
wykopow w razie potrzeby wraz ze zgodg wodnoprawng, projekty czasowej organizacji ruchu na czas budowy
przedsiewziecia (wytgcznie dla zadania 1), projekty zabezpieczen istniejgcej infrastruktury, ktorych koniecznosé
wykonania bedzie wynikata z uzgodnien branzowych, badania geotechniczne, dokumentacja powykonawcza,
dokumentacja techniczno-ruchowa, instrukcje (w tym m. innymi BHP, rozruchu, eksploatacji, stanowiskowe),
plan BIOZ, itp.

Lista dokumentow wyszczegdlniona powyzej nie jest katalogiem zamknietym. Jezeli w trakcie
projektowania i wykonywania robdt okaze sie koniecznym opracowania dodatkowych opracowan, Wykonawca
sporzadzi je w ramach kontraktu na wiasny koszt i wiasnym staraniem bez dodatkowego wynagrodzenia.

Wszelka dokumentacja (przed jej ztozeniem w odpowiedniej instytucji) podlega zatwierdzeniu przez
Zamawiajacego w zakresie zgodnosci z wymaganiami kontraktu.

1.6. ZAKRES DOKUMENTACJI NIEZBEDNEJ DO OPRACOWANIA PRZEZ
WYKONAWCE

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia wszelkich dokumentéw wynikajacych z warunkéw kontraktu
i niniejszego PFU. Dokumenty opracowane przez Wykonawce winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, w tym prawa budowlanego, warunkami technicznymi i polskimi normami przenoszgcymi europejskie
normy zharmonizowane oraz wymogami Zamawiajgcego.

Wykonawca winien uwzglednic¢ w cenie wszelkie koszty nadzordéw, opinii, optat i sporzgdzenia dokumentacji
wymaganych przez gestordéw sieci lub urzadzen.

W zakresie Wykonawcy jest sporzgdzenie dokumentéow budowy (w tym dokumentacji powykonawczej)
odpowiadajacej zapisom niniejszego PFU, w szczegdlnosci dokumentéw niezbednych do uzyskania przez
Wykonawce w imieniu Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie wybudowanej w ramach zadania
infrastruktury (uzyskanie braku sprzeciwu lub decyzji na uzytkowanie).

Wykonawca opracuje i przedtozy do zatwierdzenia Zamawiajgcemu wnioski materiatowe, ktére beda
zawierac szczegotowe informacje dotyczace zrddta ich pochodzenia oraz odpowiednie $wiadectwa badan,
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie itp. Wzdér wniosku materiatowego Wykonawca
uzgodni z Zamawiajgcym. Wykonawca z pefnomocnictwa Zamawiajgcego wystgpi do wtasciwego organu
o wydanie dziennika budowy (na wtasny koszt). Dziennik budowy bedzie przechowywany na terenie budowy,
a kierownik budowy bedzie odpowiedzialny za jego prowadzenie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.
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Wykonawca jest zobowigzany do wykonania dokumentacji fotograficznej / filmowej w formacie cyfrowym
terenu przekazanego przez wtascicieli przed rozpoczeciem robdét budowlano-montazowych. Dokumentacja
powinna jednoznacznie okresla¢ lokalizacje dokumentowanego terenu poprzez uwzglednienie punktow
charakterystycznych. Po zakonczeniu robdét Wykonawca wykona analogiczng dokumentacje terendow
odtworzonych do stanu pierwotnego i przekaze je wraz z protokotami odbioru robot.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania inspekcji (kamerownia) wybudowanych przewoddéw
grawitacyjnych przed przekazaniem ich do eksploatacji. Inspekcja powinna zosta¢ wykonana przy uzyciu sprzetu
umozliwiajgcego kontrole spadkdw na catej dtugosci przewodu oraz kontrole jakosci wykonanego przewodu,
obejmujgca wizualizacje szczegdtdw potaczen odcinkdw rur, tréjnikéw itp. Dla rurociggdw kanalizacyjnych
cisnieniowych, Wykonawca jest zobligowany to wykonania préb cisnieniowych. Wyniki inspekcji nalezy przekazaé
Zamawiajgcemu w wers;ji cyfrowej, a prob cisnieniowych w wersji papierowej i cyfrowe;j.

Wykonawca zobligowany jest do opracowania dokumentacji powykonawczej obiektéw. Dokumentacje
powykonawczg nalezy wykona¢ w trzech egzemplarzach w wersji papierowej i w jednym egzemplarzu w wersji
elektronicznej. Dokumentacja powykonawcza musi zawieraé¢ m.in. dokumenty niezbedne do przedtozenia wraz
z zawiadomieniem o zakonczeniu budowy do odpowiedniego organu nadzoru budowlanego. W szczegdlnosci
dokumentacja powykonawcza winna zawierac:

1) oryginat oraz ksero dziennika budowy;

2) oswiadczenie kierownika budowy (oryginat + kopia) o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego
z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami, oraz o doprowadzeniu
do nalezytego stanu i porzadku teren budowy;

3) w przypadku wprowadzenia w trakcie budowy zmian nalezy dodatkowo dotaczy¢:

e oswiadczenie projektanta okreslajgce czy wprowadzone w trakcie budowy zmiany sg istotnym, czy nie
istotnym odstgpieniem od zatwierdzonego projektu lub warunkéw pozwolenia na budowe,

e  kopie rysunkéw wchodzacych w sktad zatwierdzonego projektu budowlanego, z naniesionymi kolorem
zmianami - podpisane przez projektanta (a w razie potrzeby takie uzupetniajgcy opis). W takim
przypadku oswiadczenie kierownika budowy powinno by¢ potwierdzone przez projektanta i Inspektora
nadzoru;

e kserokopie uprawnien oraz zaswiadczenia o przynaleznosci do wtasciwej okregowej izby inzynieréw
kierownika budowy (w przypadku zmian réwniez projektanta i Inspektora nadzoru);

4) oswiadczenie o wiasciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych,

5) inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza obiektu budowlanego zawierajgcg wyniki geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej oraz informacje o zgodnosci usytuowania obiektu budowlanego,
na podstawie ktérego wybudowany zostat obiekt budowlany objety geodezyjng inwentaryzacja,
sporzgdzong przez osobe wykonujgcg samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz
posiadajaca odpowiednie uprawnienia zawodowe;

6) badania zageszczenia gruntu;

7) préby szczelnosci przewodow kanalizacji ttocznej;

8) certyfikaty i deklaracje zgodnosci z obowigzujgcymi normami i aprobatami technicznymi na
zastosowane materiaty;

9) wyniki inspekcji / kamerownia budowane;j sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej;

10) dokumentacja fotograficzna terenu budowy przed i po realizacji budowy;

11) DTR i Swiadectwa producenta, instrukcje eksploatacji i rozruchu pompowni Sciekéw, i innych
zamontowanych urzadzen;

12) inne niezbedne dokumenty i opracowania.

1.7. ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca, jest zobowigzany do wybudowania objetej kontraktem sieci kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej i ttocznej wraz z przepompowniami $ciekéw, przytgczami / siegaczami kanalizacyjnymi od kanatu
gtéwnego do posesji zabudowanych, zakonczonych studzienka kanalizacyjng na terenie posesji. W przypadku
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dziatek zabudowanych o nieuregulowanym stanie formalno-prawnym, dla ktérych Wykonawca nie uzyska prawa
do dysponowania gruntem na cele budowle (fakt braku mozliwosci uzyskania takiej zgody nalezy
udokumentowac), przytgcza kanalizacyjne nalezy doprowadzic¢ do granicy nieruchomosci i zaslepié¢ zaslepka. Taki
sposob zakonczenia przytacza nalezy kazdorazowo uzgodnic¢ z Zamawiajgcym.

W s

1)
2)

3)
4)

5)

6)

7)

8)

9)

ktad robot budowlanych wchodza:

prace przygotowawcze;
prace rozbiérkowe (nawierzchnie drég, wycinka drzew i krzewéw kolidujacych z inwestycja, usuniecie
warstwy humusu, wywoz humusu i jego tymczasowe sktadowanie;
usuniecie kolizji z istniejgcym uzbrojeniem i infrastrukturg;
roboty ziemne i odwodnieniowe — w dostosowaniu do rzeczywistych warunkéw gruntowo — wodnych
panujgcych w trakcie wykonywania robot. Wykonawca powinien przewidzie¢ w cenie kontraktowe;j
mozliwos¢ wystgpienia warunkoéw gruntowo-wodnych odmiennych od wykazanych w odwiertach.
Wystapienie warunkéw odmiennych od zatozonych nie zwalnia wykonawcy z wykonania robét objetych
kontraktem i nie rosci praw Wykonawcy w stosunku do Zamawiajgcego o dodatkowe wynagrodzenie
z tym zwigzane;
roboty technologiczne — uktadanie sieci kanalizacji sanitarnej, w tym wykonanie kanatéw grawitacyjnych
i ttocznych wraz sieciowymi obiektami technologicznymi, w tym, studnie kanalizacyjne (rewizyjne,
potaczeniowe, kaskadowe, z czyszczakami, rozprezng itp.); wykonanie przytaczy / siegaczy od kanatu
gtéwnego do posesji zabudowanych, zakoriczonych na terenie posesji studzienkg kanalizacyjna.
Przytgcza kanalizacyjne przewiduje sie do wszystkich zabudowanych posesji, znajdujgcych sie w rejonie
inwestycji. W przypadku dziatek zabudowanych o nieuregulowanym stanie formalno-prawnym
(dla ktéorych Wykonawca nie uzyska prawa do dysponowania gruntem na cele budowle (fakt braku
mozliwosci uzyskania takiej zgody nalezy udokumentowad), przytgcza kanalizacyjne nalezy doprowadzic¢
do granicy nieruchomosci i zaslepic zaslepka.
roboty technologiczne — sieciowe, w tym wykonanie kompletnych sieciowych przepompowni sciekow
oraz przydomowych przepompowni $ciekdw, — kompletng przepompownie Sciekéw nalezy
zaprojektowac i przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajgcego;
instalacje elektryczne i AKPiA pompowni, w szczegdlnosci:

e wykonanie przytgczy elektroenergetycznych;

e wykonanie szafy zasilajgco — sterowniczej;

e wykonanie instalacji sitowej, oswietleniowej i sterowniczej pompowni;

e wykonanie oswietlenia terenu przepompowni;

e wykonanie instalacji AKPiA pompowni, w tym wpiecie wizualizacji pompowni do systemu

zdalnego nadzoru;

roboty wykonczeniowe, w tym uporzadkowanie terenu budowy wraz z odtworzeniem stanu
pierwotnego obiektéw naruszonych (odtworzenie drdg i chodnikdw zgodnie z wymaganiami zarzadcy
drog), skarp, rowéw, humusowanie i realizacja zieleni); zagospodarowanie terenu przepompowni
Sciekdbw w tym ogrodzenie i zjazd, zazielenienie, obsadzenie krzewami zimozielonymi, wszystkie inne
niezbedne elementy;
pozostate prace wyszczegdlnione i niewyszczegdlnione w niniejszym PFU, a niezbedne do oddania
obiektu do uzytkowania.

2. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU

ZA

2.1.

MOWIENIA

POLOZENIE

Gmina Grodziczno potozona jest w potudniowo -zachodniej czesci wojewddztwa warminsko - mazurskiego,

we WsC

hodniej czesci powiatu nowomiejskiego. Powierzchnia gminy wynosi 154,3 km,2. Graniczy
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z gminami: Lubawa, Nowe Miasto, Rybno, Lidzbark, Kurzetnik oraz Brzozie. Gmina Grodziczno dzieli
sie na 17 sotectw: Boleszyn, Grodziczno, Katlewo, Kowaliki, Kuligi, Linowiec, Lorki, Montowo,
Mroczenko, Mroczno, Nowe Grodziczno, Ostaszewo, Rynek, Swiniarc, Trzcin, Zajgczkowo oraz Zwiniarz.
Planowana lokalizacja budowy kanalizacji sanitarnej to miejscowosci Grodziczno i Nowe Grodziczno.
Miejscowos¢ Grodziczno; Nowe Grodziczno

13-324 Grodziczno

Jednostka ewidencyjna: Grodziczno

Obreb geodezyjny: Nowe Grodziczno

gm. Grodziczno, pow. nowomiejski,

Wwoj. warminsko - mazurskie

Inwestycjg objeto nastepujgce nieruchomosci:

Kanalizacja sanitarna

Dziatki: zgodnie z czescig rysunkowa PFU

Jednostka ewidencyjna: Grodziczno

Obreb: Grodziczno i Nowe Grodziczno zgodnie z czescig rysunkowa PFU gm. GRODZICZNO

Zrédlo : www.grodziczno.pl

2.2. TEREN OBJETY INWESTYCIJA

Lokalizacje zamierzenia inwestycyjnego przedstawiono w CZESC OPISOWA — Szczeg6towa 2.3. stanowiaca
integralng czes¢ ,Programu Funkcjonalno — Uzytkowego” dla niniejszego zamierzenia inwestycyjnego.
Orientacyjny zakres przestrzenny inwestycji przedstawiono na ponizszym rysunku.
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Rys 2. Zdjecie Grodziczno i Nowe Grodziczno - zrédto Urzad Gminy — teren przeznaczony pod budowe
kanalizacji
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Zadanie obejmuje zaprojektowanie zadan ,Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Grodziczno — etap |
(czesé 11)” oraz ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Grodziczno — etap I(czes¢ Ill)” i wykonanie etapami
(etap Il i etap Ill) sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ttocznej wraz z przytgczami, sieciowych i przydomowych
przepompowni Sciekdw, odbudowe drég po zakonczeniu prac. Obszar inwestycji obejmuje miejscowosc
Grodziczno i Nowe Grodziczno.

Teren omawianego przedsiewziecia charakteryzuje sie zwartg zabudowa zagrodowa domoéw jednorodzinnych.
Ulice posiadajg nawierzchnie bitumiczne i gruntowe. W rejonie planowanych robét zlokalizowane sg nadziemne
i odziemne urzadzenia i sieci infrastruktury technicznej, w tym:

e sie¢ wodociggowa;

e siec kanalizacji deszczowej;

e siec elektroenergetyczna;

e siec telekomunikacyjna;

e napowietrzne linie elektroenergetyczne i teletechniczne.

2.3. ISTNIEJACY STAN GOSPODARKI WODNO-SCIEKOWE)

Mieszkancy Grodziczna zaopatrywani s3 w wode pitng z gminnej sieci wodociggowej. Od sieci gtdwnej
w kierunku budynkéw wykonane sg przytacza wodociggowe zakonczone zestawem wodomierzowym. W chwili
obecnej na terenie miejscowosci Grodziczno nie funkcjonuje zbiorczy system kanalizacyjny, a Scieki bytowe
powstajgce w obrebie poszczegdlnych budynkéw sotectwa Grodziczno oraz sotectwa Nowe Grodziczno
gromadzone sg gtéwnie w zbiornikach bezodptywowych (szambach), skad prawdopodobnie okresowo za pomoca
wozéw asenizacyjnych sg wywozone na funkcjonujace oczyszczalnie sciekdw. W nielicznych przypadkach
wytworzone w budynkach mieszkalnych $cieki bytowe oczyszczane sg w przydomowych oczyszczalniach Sciekow,
a nastepnie sg wprowadzane do ziemi.

2.4. WARUNKI GRUNTOWE W REJONIE INWESTYCJI

Warunki gruntowe w rejonie inwestycji przedstawiono na podstawie opracowania ,,Objasnienia do Mapy
Geosrodowiskowej Polski 1: 50 000 Arkusz Rybno 249) wykonanego przez Panstwowy Instytut Geologiczny
Paristwowy Instytut Badawczy ( opracowanie zaméwione przez Ministra Srodowiska); Szczegdétowej mapy
geologicznej Polski w skali 1:50 000, arkusz Rybno (Gatazka, 2009), Mapy hydrogeologicznej Polski w skali 1:50
000, arkusz Rybno (Skrzypczyk, 2002) i mapy topograficznej. Z analizy warunkéw podtoza budowlanego
wytgczone zostaty obszary gleb chronionych klas I-1V a i fgk na glebach pochodzenia organicznego, tereny lesne,
obszar Welskiego Parku Krajobrazowego i Parku Krajobrazowego Wzgdrz Dylewskich, rezerwaty przyrody
i obszary ztéz kopalin.

Zgodnie z Instrukcjg (2005), wyznaczono na terenie arkusza Rybno dwa rodzaje obszaréw o warunkach
podtoza budowlanego — korzystnych oraz niekorzystnych, utrudniajgcych budownictwo. Obszary o korzystnych
warunkach budowlanych koncentrujg sie gtéwnie w srodkowej i pétnocno-zachodniej czesci obszaru arkusza.
Charakteryzuja sie niewielkimi spadkami terenu (ponizej 20%), gruntami o korzystnych parametrach
geotechnicznych oraz gtebokoscig wystepowania wody gruntowej przekraczajgcg 2 m od powierzchni terenu.
S to rejony wystepowania gruntéw sypkich zageszczonych oraz gruntdw spoistych w stanie zwartym
i twardoplastycznym. Grunty sypkie reprezentowane sg przez piaski fluwioglacjalne zlodowacen pdétnocno-
polskich oraz piaski rzeczne z mutkami taraséw nad zalewowych zlodowacen poétnocnopolskich. Piaski
fluwioglacjalne wystepujg na potudnie od Rumienicy, budujac stozek naptywowy, stopniowo rozszerzajgcy
sie na potudnie. Tarasy nad zalewowe towarzyszg dolinie Welu i innych ciekdw. Grunty spoiste reprezentowane
s3 przez mato skonsolidowane gliny zwatowe zlodowacenia pétnocnopolskiego. Budujg rozlegte wychodnie
tworzace zwartg pokrywe w catej pétnocno-zachodniej partii obszaru. Grunty spoiste stanowig dobre podtoze
budowlane, gdy wystepujg w stanie potzwartym i twardoplastycznym. Wtasciwosci nosne pogarszajg sie
w przypadku wzrostu wilgotnosci gruntu, co moze powodowac jego uplastycznienie. Grunty plastyczne wykazujg
obnizong nos$nosé, zmiany odksztatcen, a warunkach nachylenia terenu wykazujg tendencje do rozwoju
powierzchniowych ruchéw masowych. Obszary o niekorzystnych warunkach budowlanych charakteryzujg sie
stabg nosnoscig gruntéw i/lub zwierciadtem wody gruntowej wystepujgcym ptycej niz 2 m od powierzchni
terenu. Obszary takie koncentrujg sie gtéwnie w dolinach rzecznych i zagtebieniach bezodptywowych terenu.
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Do gruntdw o niekorzystnych wtasciwosciach budowlanych zaliczono: piaski i mutki taraséw zalewowych oraz
grunty organiczne (torfy, namuly). Te ostatnie czesto sg podscielone ptytko wystepujgcg kreday jeziorna.
Na terenie arkusza Rybno obszary takie sg niezbyt liczne i ograniczone obszarowo. Piaski tarasow zalewowych
w strefie przypowierzchniowej sg luzne, gtebiej stopie ich zageszczenia wzrasta. Grunty organiczne
charakteryzujg sie znikoma wytrzymatoscig na obcigzenia oraz znaczng odksztatcalnoscig. Wystepujaca w nich
woda, z uwagi na zawartos¢ rozpuszczonych kwasédw humusowych, jest silnie agresywna w stosunku do betonu
i stali. Sasiedztwo rzek oraz ptytko zalegajgce zwierciadto wdéd gruntowych, ktére w okresie zwiekszonych
opaddw deszczu lub wiosennych roztopdw moze sie podnosié¢, stwarzajg niebezpieczenstwo podtopienia
w przypadku powodzi. Stoki wzgdrz na zachdd Tuszewa Dolnego i Nowego Grodziczna, nad brzegami potoku
Struga (na zachéd od Montowa i wschéd od Rumiana), nad wschodnim brzegiem jeziora Zwiniarz i Katlewo oraz
wokét Jeziora Kietpinskiego predysponowane sg do wystgpienia ruchéw masowych (Grabowski (red.), 2007).
Wymienione tereny potozone sg w wiekszosci na obszarze lesnym (niewaloryzowane). Nad potnocnym brzegiem
Jeziora Kietpinskiego w miejscowosci Rynek i nad potudniowo-wschodnim brzegiem tego jeziora, powstaty
osuwiska.

Na Wykonawcy wybranym na podstawie przetargu na wykonanie Dokumentacji Projektowe;j i realizacji
Robdt spoczywa obowigzek wykonania szczegétowych badan geotechnicznych i/lub geologiczno-inzynierskich,
okreslenie warunkéw gruntowych. Zamawiajacy zobowigzuje przysztego Wykonawce do poniesienia kosztow
zwigzanych z ewentualng wymiang gruntu i koniecznoscig odwodnienia terenu w postaci pomp gtebinowych
i/lub zestawu igtofiltréw oraz uzyskania niezbednych pozwolen w tym na odprowadzenie wod z pompowania.
Zamawiajacy informuje w obrebie inwestycji teren jest czesciowo podmokty i wystepuje wysoki poziom waéd
gruntowych

2.5. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE W REJONIE INWESTYCJI

BUDOWA GEOLOGICZNA

Budowe geologiczng w rejonie inwestycji przedstawiono na podstawie opracowania ,,Objasnienia do Mapy
Geosrodowiskowej Polski 1: 50 000 Arkusz Rybno 249) wykonanego przez Parnstwowy Instytut Geologiczny
Parstwowy Instytut Badawczy ( opracowanie zamdéwione przez Ministra Srodowiska) oraz na podstawie Mapy
geologicznej Polski w skali 1:50 000, arkusz Rybno wraz z objasnieniami (Gatazka, 2009).

Obszar omawianego arkusza pofozony jest w zasiegu syneklizy perybattyckiej, bedgcej czescig platformy
wschodnioeuropejskiej. Prekambryjskie utwory krystaliczne — gnejsy, zostaty nawiercone poza terenem mapy

na gtebokosci znacznie przekraczajgcej 3700 m. Nad nimi lezy: kompleks skat paleozoicznych o migzszosci
okoto 1400 m, pokrywa permomezozoiczna o0 migzszosci okoto 2000 m oraz osady kenozoiczne, ktérych
migzszos¢ siega 300 m. Na profil paleozoiku sktadajg sie utwory: kambru (piaskowce i mutowce), ordowiku
(utwory weglanowe, mutowce, piaskowce) i syluru (itowce). Na zerodowanych utworach syluru lezy seria
permska reprezentowana przez cechsztynskie utwory trzech starszych cyklotemoéow (mutowce, dolomity,
wapienie, anhydryty). W kompleksie mezozoicznym stwierdzono utwory: triasu (mutowce, itowce, wapienie),
jury (piaskowce, itowce, margle) i kredy. Budujg jg utwory goérnej kredy — mastrychtu, wyksztatcone w postaci
osadow weglanowych: margli piaszczystych, kredy piszacej i wapieni marglistych.

Paleogen reprezentowany jest przez utwory paleocenu, eocenu i oligocenu. Osady paleocenskie to gtdwnie
piaski i piaski margliste o migzszosci do 30 do 70 m. Piaski kwarcowe, piaski mutkowe eocenu osiggajg migzszosci
okoto 30 m. Oligocen reprezentowany jest przez piaski glaukonitowe, mutki i ity o migzszosci do 30 m. Neogen

to miocenskie mutki, piaski kwarcowe i ity pstre z weglem brunatnym o migzszosci od 1 m na pdtnocy
do okoto 45 m w rejonie Rybna. W poétnocno-wschodniej czesci obszaru arkusza osady miocenskie s3 silnie
zaburzone glacitektonicznie.

Osady czwartorzedowe pokrywajg caty obszar arkusza (fig. 2). Ich migzszos¢ jest bardzo zréznicowana,

od okoto 320 w czesci potnocno-zachodniej poprzez 190-270 m w czesci centralnej, do okoto 220 w czesci
potudniowo-zachodniej. Najmniejsze migzszosci osadéw czwartorzedowych stwierdzono we wschodniej czesci
omawianego terenu, 60—-80 m w rejonie Lewalda Wielkiego. W obrebie utwordw plejstocenskich mozna wyrdznic¢
cztery kompleksy glacjalne odpowiadajgce zlodowaceniu Narwi (najstarszemu) i zlodowaceniom potudniowo-
polskim, Srodkowopolskim oraz pétnocnopolskim.

Zlodowacenie Narwi to gliny zwatowe (do 40 m migzszosci), wodnolodowcowe piaski ze zwirem (do 10 m)
oraz miejscami muftki, piaski zastoiskowe (15 m). Osady tego zlodowacenia wystepujg w czesci pétnocnej
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i pétnocno-zachodniej obszaru arkusza. Zlodowacenia potudniowopolskie reprezentuja osady zlodowacenia
Nidy i Sanu. Sg to piaski i zwiry wodno- lodowcowe (do 20 m migzszosci), piaski i mutki zastoiskowe (do 25 m)
oraz gliny zwatowe (do ponad 40 m). W interglacjale mazowieckim osadzito sie do 60 m piaskéw i zwiréw
z domieszkg substancji organicznej. Zlodowacenia srodkowopolskie (Odry i Warty) pozostawity po sobie piaski
i zZwiry wodnolodowcowe (do 50 m migzszosci), ity i mutki zastoiskowe (okoto 15 m), gliny zwatowe (do 40 m).
Osady zlodowacer poétnocnopolskich (Wisty) s3 gtéwny- mi osadami plejstocerskimi odstaniajgcymi sie
na powierzchni terenu. Tworza cigglty poziom o migzszosci zwykle od kilkunastu do okoto 90 m, miejscami
pod osadami holocenskimi.

O
=

'I.O 1_5 2‘0 25Ikm
Sl [aa] [ e

S (2]

Ci331 A DBMych form marslogeach
auniny — ATy CROATAE @ oy

Dy x sty -;;__"Q A tr e by
ig. 2. ozenie arkusza Rybno na tle Mapy geologicznej Polski w = :5 wg L. Marksa, A. Bera,
Fig. 2. Polozeni ko Ryb le ML logi j Pol:ki kali 1:500 000 L. Mark: A.B
W. Gogolka, K. Piotrow:kiej (red.), (2006)

Czwartorzed: bolocen: 3 — piaski i Zwiry: mady rzeczne oraz torfy i namuly: 6 — piaski 1 Zwiry stozkow naplywo-
wych: plejstocen: zlod enia poln polskie: 11 — piaski, Zwiry 1 mulki rzeczne: 13 — ily, mmiki i piaski zasto-
iskowe; 14 — piaski i Zwiry sandrowe; 15 — piaski i nmmiki keméw; 17 — Zwiry, piaski, glazy i gliny moren czolowych;
18 — gliny zwalowe, ich zwietrzeliny oraz piaski i zwiry lodowcowe: zlodowacenia srodkowopolskie: 24 — piaski
1 Zwiry sandrowe: 25 — piaski 1 omiki kemow: 27 — zwiry, piaski, glazy 1 gliny moren czolowych; 28 — ghiny zwalo-
we, ich zwietrzeliny oraz piask: i Zwiry lodowcowe

W stadiale sSrodkowym na catym obszarze osadzity sie gliny lodowcowe z przewarstwieniami piaszczysto-
Zwirowymi. Przecietna migzszos¢ tych glin wynosi najczesciej 10-15 m. Lokalnie, w pdtnocnej czesci terenu,
osadzity sie ity i mutki zastoiskowe o maksymalnej migzszosci do 8 m. Piaski i zwiry wodnolodowcowe wystepujg
wyspowo na catym omawianym obszarze. Ich migzszos¢ jest zmienna, od okoto 3 m do okoto 10 m. W stadiale
gérnym nastepuje dwukrotna transgresja lgdolodu. W tym okresie osadzity sie mutki i ity zastoiskowe
0 migzszosci przecietnie 1 m, gliny lodowcowe o migzszosci 10-20 m, gliny zwatowe — przecietnie okoto 5 m,
maksymalnie do 20 m, piaski i zwiry wodnolodowcowe osiggajgce maksymalnie do 30 m migzszosci oraz budujgce
wzgorza piaskii zwiry moren do 20 m migzszosci, a takze do okoto 10 m piaskéw i zwiréw akumulacji szczelinowe;j.

Na przetomie plejstocenu i holocenu powstaty gliny piaszczyste oraz piaski deluwialne o migzszosci do kilku
metrdw, a takze lokalnie piaski i zwiry stozkdw naptywowych o migzszosci do 10 m. Holocen reprezentujg gtdéwnie
piaski rzeczne i zagtebien pojeziernych o migzszosciach wahajgcych sie od okoto 1 do 4 m. Gytie wapienne i krede
jeziorng stwierdzono gtéwnie w potudniowej czesci obszaru arkusza, w zarosnietej czesci kompleksu jeziornego
Neliwa—Zarybinek—Rumian, w jeziorach: Tarczyriskim, Gronowo i Grady. Ich przecietna migzszos¢ wynosi okoto
4 m. Torfy wystepuja powszechnie, wypetniajgc zagtebienia bez- odptywowe, misy pojezierne oraz dolinki
ciekdw. Osiaggajg maksymalnie do 5 m migzszosci. Na osadach deluwialnych, piaskach i zwirach lodowcowych
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oraz wodnolodowcowych spoty- ka sie cienkie pokrywy (najczesciej do 2 m) piaskéw, mutkdw humusowych
i namutéw den dolinnych oraz zagtebien bezodptywowych.
ZLOZA KOPALIN

Na obszarze arkusza Rybno znajduje sie dziewie¢ udokumentowanych ztéz naturalnego kruszywa
piaszczystego i piaszczysto-zwirowego: ,,Nowe Grodziczno | A”, ,,Nowe Grodziczno II”, ,,Nowe Grodziczno Il - pole
A”, ,Nowe Grodziczno Ill”, ,Pratnica”, ,Rumian”, ,,Rumienica”, ,Rybno” i ,Tutodziad” oraz cztery ztoza kredy
jeziornej: ,,Gronowo”, ,Prusy”, ,Prusy II”, ,,Rynek” (tabela 1). Z Bilansu zasobéw wykreslono dwa ztoza piaskéw —
»Nowe Grodziczno I” i ,,Szczepankowo I”. Ztoze ,,Nowe Grodziczno |I” zostato wchtoniete przez ,,Nowe Grodziczno
IA”, a jego zasoby rozliczono (Kuczynski, 2004), natomiast ztoze ,, Szczepankowo 1” zostato wykreslone z bilansu
31.12.1989 r., poniewaz jego dokumentacja geologiczna zagineta (brak w archiwach). Charakterystyke
gospodarczg i klasyfikacje sozologiczng zt6z przedstawiono w tabeli 1.

1. Kruszywo naturalne okruchowe

Ztoza kruszywa naturalnego okruchowego znajdujace sie na obszarze omawianego arkusza sg pochodzenia
wodnolodowcowego. Kruszywo ze ztoza ,,Pratnica” nadaje sie do wykorzystania w budownictwie, a z pozostatych
zt62 w budownictwie i drogownictwie.

Tabela 1. Ztoza kopalin i ich charakterystyka gospodarcza oraz klasyfikacja

Tabela 1
Zloza kopalin i ich charaktervstvka gospodarcza oraz klasvfikacja
Wiek Stan
Numer Ro- Zasoby . . . Zastoso-
zloza . dzaj kompleksu geologiczne thxnsowe Kategoria | zagospoda- | Wydobycie wanie Klasyfikacja zloz Plz'ycf}n}'
na Nazwa zloza kopa- hmlopczr.ao- (s 1) rozpoznania rowania (tys. 1) kopaliny kopﬂlk.owo-
o Yiny SuroWcowe- zloza _ _ : sci zloza
g0 wg stanuna 31.12.2010 (Szuflicki i in (red ). 2011) Elasy 14 | Klasy A-C
1 2 3 4 5 6 7 g 9 10 11 12
1 Rumienica pz Q 404 C N - Skb. Sd 4 -
2 Ryboo Pz Q 3843 C N Skb, Sd 4 B GlLL
3 Nowe Grodziczno II P Q 121 C Z — Skb. Sd 4 K
4 Nowe GrodzicznoIA | pz Q 1153 C G 60 Skb. Sd 4 K
6 Prusy kj Q 13223 C Z = Sr 4 K
7 Prusy I kj Q 39 C, z — Sr 4 K
[ Fynek kj Q 5284 C, N = Sr 4 A .
9o Gronowo kj Q 12340 C. N - Sr 4 B L
10 Tulodzad Pz Q 273 C. G 38 Skb. Sd 4 A -
11 Pramica P Q 340 C G* - Skb 4 A
12 Rumian P Q 205 C, G* - Skb, Sd 4 A -
3 Nowe Grodziczno . -
13 O-pole A Q 118 C, G 11 Skb, Sd 4 B ) 4
14 Nowe Grodziczmo IT pz Q 343 C, N - Skb, Sd 4 B Gl
Szczepankowo I P ZWB Cy*
Nowe Grodziczno I P ZWB C
Rubryka 3: pzZ - piaskiil Zwiry, p — piaski kj — kreda jezioma
Rubryka 4. Q- czwarorzed
Rubryka 7: zloza: N — niezagospodarowane, Z — zlozZe zaniechane, G — zloZe zagospodarowane, * — zlozZe zagospodarowanie od 2010 rokus ZWB — zloze wykreslone z bi-
lansu (zlokalizowane na mapie dokumentacyjnej zamieszczone) w materialach archiwalnych)
Rubryka ©: kopaliny: Skb — kruszyw budowlanych: Sd — kruszyw drogowych, Sr — rolnicze
Rubryka 10: zloza: 4 — powszechne, liczie wystepujace, latwo dostepne
Rubryka 11: zloza: A — malo konfliktowe, B — konfliktowe
Fubryka 12: Gl - ochrona gleb, K — ochrona krajobrazn, L — ochrona laséw

Parametry jakosciowe zt6z podano w tabeli 2. Ztoze piaskdw i zwirdw ,,Rumienica” udokumentowano w kategorii
C1 (Matuszewski, 2005) na powierzchni 1,22 ha. Poktad kruszywa ma migzszo$¢ od 12,7 do 21,3 m, $rednio 18,2
m. W nadktadzie o grubosci od 0 do 4,2 m, $rednio 3,5 m, wystepuje gleba, glina piaszczysta i piaski gliniaste.
Poziom wodonos$ny wystepuje w spagowej partii ztoza, na gtebokosci od 18,5 do 22,0 m p.p.t.

Ztoze ,Rybno” udokumentowano poczatkowo w kat. C2 w dwdéch oddzielnych polach — pole A (pdétnocno-
zachodnie) i pole B (potudniowo-wschodnie) (Domarnska, 1964). Zatwierdzono tylko zasoby pola A i dlatego
dalsze, doktadniejsze rozpoznanie w kat. C1, ograniczono do tego pola (Karczewska, 1970). W ztozu ,,Rybno”
wystepujg piaski i zwiry na powierzchni 36,23 ha. Ztoze ma forme soczewkows. Nadktad o grubosci
0d 0,1 do 4,1 m, Srednio 1,5 m, tworzg gleba i piaski zaglinione. Migzszos$¢ serii ztozowej wynosi od 2,4 do 8,4 m
(Srednio 5,5 m). Pod serig ztozowa zalegajq piaski zaglinione. W ztozu lokalnie liczny jest udziat frakcji o Srednicy
ponad 40 mm (gfaziki), osiggajac 29%, srednio 5,9%. Poziom wodonos$ny znajduje sie w obrebie serii ztozowe;j
powodujac zawodnienie partii spagowej. Zwierciadto pierwszego poziomu wodonosnego wystepuje
na gtebokosci od 1,8 do 7,2 m. W ztozu ustalono réwniez zasoby pozabilansowe w wysokosci 164 tys. ton
piaskdw. Wokdt dwdch pojedynczych otwordw, w potudniowo-wschodniej czesci ztoza ,Rybno”, wyznaczono

dwa niewielkie pola piaskdw o zasobach pozabilansowych. Ztoze byto dokumentowane pod katem kruszywa
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piaszczysto-zwirowego, dlatego w dokumentacji piaski te zaliczono do poza bilansu. Stanowig one czes¢ obszaru
perspektywicznego.

W rejonie Nowego Grodziczna udokumentowano cztery ztoza naturalnego kruszywa piaszczystego i piaszczysto-
zwirowego.

W ztozu ,,Nowe Grodziczno II” udokumentowano w kat. C1 (Urbanski, 1995) zasoby piaskdow na powierzchni
1,42 ha, pod nadktadem gleby i piaskow gliniastych o grubosci od 0,3 do 1,3 m, srednio 0,7 m. Migzszos¢ serii
ztozowej wynosi od 4,6 do 14,6 m, srednio 10,1 m. Pod serig ztozowa zalegaja gliny zwatowe. Poziom wodonos$ny
znajduje sie ponizej serii ztozowej.

Od wschodu do ztoza ,Nowe Grodziczno Il” przylega ztoze piaskdw i zwiréow ,,Nowe Grodziczno | A” o powierzchni
7,93 ha (ze wzgledu na czytelnos¢ mapy ztoze to zostato za- znaczone symbolem), udokumentowane
w kat. C1 (Kuczynski, 2004). Poktad kruszywa ma migzszos¢ od 9,1 do 13,6 m, $r. 10,6 m. W nadktadzie o grubosci
od 0,4 do 2,9, sr. 1,3 m wystepuje gleba i piaski zaglinione a ponizej ztoza zalegajg gliny zwatowe. Poziom
wodonosny wystepuje ponizej serii ztozowej.

Tabela 2
Zestawienie parametréw jakosciowych ztéz kruszywa naturalnego okruchowego
Tabela 2
Zestawienie parametrow jakosciowych zloz kruszywa naturalnego okruchowego
Zawartos¢ ziaren Zawartosc pylow Ci¢zar nasypowy
Numer 1 nazwa zloza ponize) 2 mm muneralnych wstante
(punkt piaskowy) (%) (%) utrzesionym (t/m’)
1 2 3 4
1. Runuenica 49.6-76.0; s1. 65.5 1,2-2.90; sr. 1.9 1,79-2.00; st. 1,94
2. Rybno 30.3-71.0 sr. 57.2* 1.4-68.sr.29 1.77-2.08; s1. 1,94
3. Nowe Grodziczno II 68,0-83.,5; sr. 77.6 0.8-14:¢r. 12 =
4. Nowe Grodziczno I A 57.2-79.1; s1. 71.5 5,0-9.0;s1. 74 1.69-1.91; sr. 1,73
10. Tulodziad 65,4-87.1; s1. 73.9 1.742:sr. 38 1.80-1.93; sr. 1.86
11. Pratnica 80.1-84.9; sr. 83.6 3.1-40:sr. 34 1.77-1.82; s1. 1,79
12. Runuan 76.6-90.5; sr. 82.6 24-3.0;s1. 2.7 1.89-1.97; ér. 193
13. Nowe Grodziczno II — pole A 68.0-83.5: s1. 77.6 08-14:sr. 12 1,78-1.80; sr. 1.79
14. Nowe Grodziczno III 35.3-90.5; s1. 53.6 0.5-1.1:sr. 0.6 1.77-1.95;sr. 1,94

* — zawartos¢ ziaren pomizej 2.5 mm

Ztoze piaskéw ,,Grodziczno Il - pole A” udokumentowano na zachdd od ztoza ,,Nowe Grodziczno Il”, w kat. C1
(Przybylski, 2006). Zajmuje ono powierzchnie 1,68 ha. Poktad kopaliny ma migzszos¢ od 3,5 do 7,7 m, $r. 5,7 m.
W spagu ztoza zalega glina zwatowa. W nadktadzie o grubosci od 0,2 do 1,0 m, $r. 0,7 m, wystepuje gleba i piaski
zaglinione. Seria ztozowa znajduje sie ponad zwierciadtem wdéd podziemnych.

Ztoze piaskdw i zwiréw ,Nowe Grodziczno III” zostato rozpoznane w kat. C1 na po- wierzchni 1,85 ha (Przybylski,
2008). Jego migzszos¢ wynosi od 8,9 do 10,8 m, $r. 9,7 m. Kopalina przykryta jest glebg, piaskami gliniastymi
i gling o grubosci od 0,6 do2,0 m, ér. 1,3 m. W spagu poktadu kruszywa zalega zagliniona seria piaszczysto-
zwirowa. Poziom wodonosny wystepuje ponizej serii ztozowe;j.

Okoto 1 km na zachéd o miejscowosci Rumian udokumentowano w kat. C1 ztoze piaskdw ,,Rumian” (Gotubowski,
2007). Zajmuje ono powierzchnie 1,91 ha. Migzszo$¢ kopa- liny waha sie od 1,8 do 8,8 m, $r. 5,5 m. Poktad
piaskéw przykrywa warstwa gleby i piaskéw gliniastych o grubosci do 3,0 m, $r. 1,3 m, a w spagu ztoza zalegajg
piaski. Poziom wodonosny wystepuje okoto 2 m powyzej spagu ztoza.

Kolejne ztoze piaskéw —,,Pratnica”, znajduje sie pomiedzy Pratnicg i Tuszewem Dolnym. Ztoze zostato rozpoznane
w kat. C1 na powierzchni 2,00 ha (Helwak, Groza, 2010). Migzszo$¢ piaskéw wynosi od 8,0 do 11,4 m, $r. 9,5 m.
Kopalina przykryta jest glebg i gling piaszczystg o grubosci od 0,5 do 2,5 m, $r. 1,2 m. W spagu poktadu ztozowego
zalegaja gliny zwatowe. Ztoze jest zawodnione. Wode nawiercono we wszystkich otworach dokumentacyjnych
na gtebokosci od 0,5 do 9,0 m p.p.t.
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W pétnocno-wschodniej czedci obszaru arkusza udokumentowano w kat. C1 na po- wierzchni 1,95 ha, ztoze
piaskéw i zwiréw ,Tutodziad” (Zaprzelski, Krupinski, 2009). Jest to ztoze poktadowe o migzszosci od 8,0
do 11,2 m, sr. 9,2 m. Nadktad tworzy gleba i zwir gliniasty o grubosci od 0,7 do 1,0 m, $r. 0,9 m. W spagu ztoza
zalegajg piaski i gliny piaszczyste. Poziom wodonosny wystepuje w spagowej partii ztoza.

Wszystkie ztoza kopalin okruchowych z punktu widzenia ich ochrony zostaty zaliczone do klasy 4 — powszechnie
wystepujacych, licznie wystepujacych, tatwo dostepnych. Natomiast z punktu widzenia ochrony srodowiska ztoza
,Pratnica”, ,,Rumienica”, ,,Rumian” i ,Tutodziad” zaliczono do klasy A — mato konfliktowych, a pozostate ztoza
do klasy B — konfliktowych. Ztoza: ,,Nowe Grodziczno Il — pole A”, ,,Nowe Grodziczno II” i ,Nowe Grodziczno | A”
sg konfliktowe z uwagi na potozenie w granicach Welskiego Parku Krajobrazowego, ztoze Grodziczno III” —
na wystepowania w jego granicach gleb chronionych, a ztoze ,,Rybno” gleb chronionych i lasow.

Kreda jeziorna

W potudniowej czesci obszaru arkusza, w obnizeniach pojeziernych, utworzyty sie poktady kredy jeziorne;.
W ich obrebie udokumentowano cztery ztoza. Parametry jakosciowe zt6z podano w tabeli 3. Wszystkie ztoza
sg zawodnione. Kopalina moze znalez¢ zastosowanie w rolnictwie do wapnowania gleb.

Ztoze kredy jeziornej ,Prusy” udokumentowano w kategorii C1 (Gradys, 1981) w obrebie trzech pdl ztozowych
o powierzchni 54,33 ha (pole 1 — 41,53 ha, pole 2 — 1,17 ha i pole 3 — 11,63 ha). Seria ztozowa ma migzszo$¢
od 1,0 do 7,7 m, $r. 4,2 m. Ponizej ztoza kredy zalegajg mutki i ity. W nadktadzie o grubosci od 0,3 do 1,8 m,
$r. 1,0 m, wystepuje torf o stopniu rozktadu 60% i zawartosci popiotu od 11,05 do 68,08%. Ze wzgledu na duzg
zawartosc¢ popiotu nie nadaje sie on do wykorzystania jako torf rolniczy i opatowy.

W sgsiedztwie ztoza ,,Prusy” na powierzchni 0,67 ha zostato rozpoznane w formie karty rejestracyjnej ztoze kredy
jeziornej ,,Prusy II” (Przybylski, Danielewicz, 1992), uzupetnione dodatkiem w kat C1 (Bartoszewicz, Tulska, 1998).
Kopalina ma migzszos¢ od 0,65 do 5,55 m, srednio 2,10 m. W nadktadzie wystepuje torf o grubosci od 0,25
do 0,60 m, srednio 0,38 m, o $r. stopniu rozktadu 60% i $r. zawartosci popiotu 32,5%. Podobnie jak torf ze ztoza
,Prusy” nie nadaje sie on do stosowania w rolnictwie i co celéw opatowych.

Ztoze ,Rynek” zostato udokumentowane w kategorii C1 z rozpoznaniem jakosci kopaliny w kategorii B (Marciniak,
1987a) w obrebie trzech pdl o powierzchni 8,23 ha (pole | pét- nocne — 3,20 ha, pole Il centralne — 2,46 ha, pole
Il potudniowe — 2,57 ha). Migzszos¢ serii ztozowej wynosi od 1,3 do 7,7 m, ér. 4,7 m. W nadkfadzie wystepuje
torf o grubosci od 0,3 do 2,2 m, $r. 1,0 m, o $r. stopniu rozktadu 30% i $r. zawartosci popiotu 12,3%. Stanowi
on sredniej jakosci surowiec opatowy i dla rolnictwa.

Ostatnie z udokumentowanych ztéz kredy jeziornej ,,Gronowo” zostato rozpoznane w kategorii C1, a jakos¢
kopaliny w kategorii B (Marciniak, 1987b) na powierzchni 21,91 ha. Migzszo$¢ serii ztozowej wynosi od 1,1
do 8,2 m, $r. 4,1 m. W nadktadzie wystepujg torfy o grubosci od 0,3 do 2,5 m, $r. 0,8 m. Torfy charakteryzujg
sie zawartoscia popiotu 6,7% i stopniem rozktadu 30%. Ich zasoby szacunkowe wynoszg 187,9 tys. m3. Jest
to dobrej jakosci surowiec opatowy i dla rolnictwa.

Tabela 3:Zestawienie parametréow jakosciowych zt6z kredy jeziornej

Tabela 3

Zestawienie parametrow jakosciowych zl6z kredy jeziornej

Numer 1 nazwa Zawartosc Zawartosc Zawartosc Wilgotnos¢ naturalna
zloza CaO (° o) 5103 (9 6) AJ;O_: (9 o) (° o)
1 2 3 -4 5
6 Prusy 46.80-51.60, sr. 49.82 | 0.05-3.29.sr. 0.78 | 0.07-0.32. sr. 0.15 39.08-73.46. sr. 55.33
7 Prusy II 47.29—49.60. sr. 48.20 = = 39.95-50.60, sr. 49.80.
8 Rynek 42.69-51.28.5r.46.64 | 0.34-1.74.sr. 1.17 | 0.12-0.38. sr. 0.29 | 39.31-68.26. sr. 60.78.

9 Gronowo

42.39-50,22, sr. 47,76

0.13-9.06. sr. 2.35

0.13-0.63. sr. 0.35

48.24— 71,9, sr. 60.44

Wszystkie ztoza kredy jeziornej z punktu widzenia ich ochrony zostaty zaliczone do klasy 4 — powszechnych, licznie
wystepujgcych, tatwo dostepnych. Natomiast z punktu widzenia ochrony srodowiska ztoze ,Rynek” jest mato
konfliktowe — klasa A, a pozostate ztoza sg konfliktowe — klasa B, z uwagi na potozenie w granicach Welskiego
Parku Krajobrazowego.

GOrnictwo i przetwdrstwo kopalin
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Na obszarze arkusza Rybno eksploatowanych jest pie¢ zt6z naturalnego kruszywa piaszczystego i piaszczysto-
zwirowego. Wydobywana kopalina ze wszystkich zt6z, poza ztozem ,Rumian”, poddawana jest przerdbce
na miejscu, polegajgcej na rozdzielaniu kruszywa na rdzne frakcje na przesiewaczu.

Eksploatacja ztoza piaskow i zwiréw ,Nowe Grodziczno | A” rozpoczeta sie w 2005 roku (od 1996 r. eksploatowane
byto na tym terenie ztoze , Grodziczno 1”, ktére zostato wtgczone do ztoza ,,Grodziczno | — Pole A”). Uzytkownik
ztoza posiada koncesje na eksploatacje wazng do 2024 roku. Utworzono obszar gérniczy o powierzchni 7,92 ha
i teren gorniczy o powierzchni 12,06 ha. Ztoze eksploatowane jest wyrobiskiem wgtebnym.

W sgsiedztwie, od 2007 roku, eksploatowane jest rowniez ztoze piaskéow ,Nowe Grodziczno Il - pole A”.
Wydobycie prowadzone jest wyrobiskiem stokowo-wgtebnym, w obszarze gérniczym o powierzchni 1,85 ha
i w terenie gérniczym zajmujgcym 4,88 ha. Waznosc¢ koncesji uptywa pod koniec 2014 roku.

W roku 2010 rozpoczeto eksploatacje ztoza piaskéw ,Rumian”. Koncesja wazna jest do korica 2019 roku.
Utworzono obszar gérniczy o powierzchni 1,99 ha i teren gorniczy o po- wierzchni 3,29 ha. Wydobycie kopaliny
odbywa wyrobiskiem wgtebnym. Kolejnym eksploatowanym ztozem piaskéw jest ,Pratnica”. Wydobycie
prowadzone jest w wyrobisku stokowo-wgtebnym od 2011 roku, na podstawie koncesji, w ktérej wyznaczono
obszar gérniczy o powierzchni 2,00 ha i teren gdrniczy zajmujacy 2,89 ha. Waznos¢ koncesji uptywa w lipcu 2018
roku. Uzytkownik ztoza piaskéw i zwiréw ,Tutodziad” posiada koncesje na jego eksploatacje wazng do czerwca
2025 roku. Utworzony zostat obszar gérniczy o powierzchni 1,95 ha i teren gérniczy zajmujacy 3,35 ha. Wydobycie
kruszywa prowadzone jest od 2010 roku wyrobiskiem wgtebnym.

Od 1996 roku do korica 2006 roku eksploatowane byto ztoze ,Nowe Grodziczno II”. Wydobycie prowadzono
w wyrobisku stokowo-wgtebnym. Nie zostato ono dotychczas zrekultywowane.

Mimo braku koncesji eksploatowane jest takze kruszywo naturalne ze ztoza ,Rumienica”. Sadzac ze stanu
wyrobiska eksploatacja byta w nim prowadzona jeszcze przed udokumentowaniem ztoza i to na dos¢ duza skale.
Ztoze kredy jeziornej ,,Prusy” byto eksploatowane spod wody od 1971 do 2008 roku. Wydobycie prowadzono
w trzech polach ztozowych. Wydobycie tej kopaliny z sgsiedniego ztoza ,Prusy II” byto prowadzone od 1992
do konca 2005 roku. Dotychczas nie rozliczono zasobow z tych zt6z. W wyniku wieloletniej eksploatacji kredy
jeziornej powstaty wielohektarowe zbiorniki wodne, ktére zostaty zrekultywowane poprzez wyréwnanie brzegéw
i utworzenie grobli. Zbiorniki petnig role fowisk dla wedkarzy. Pozostate ztoza: ,Rybno”, ,Gronowo” i ,Rynek”
nie byty dotychczas eksploatowane. Na obszarze arkusza wystepujg takze punkty niekoncesjonowanej
eksploatacji kruszywa naturalnego piaszczysto-zwirowego w rejonie miejscowosci Omule, Szczepankowo,
Gutowo, Swinarc, Rumian i Prusy oraz stare wyrobiska, w wiekszosci zaroéniete i wypetnione odpadami,
zaznaczone na mapie jako punkty wystepowania kopaliny.

WARUNKI WODNE:

Charakterystyke wod powierzchniowych i podziemnych na obszarze arkusza Rybno w rejonie inwestycji
przedstawiono na podstawie opracowania ,, Objasnienia do Mapy Geosrodowiskowej Polski 1: 50 000 Arkusz
Rybno 249) wykonanego przez Panstwowy Instytut Geologiczny Paiistwowy Instytut Badawczy ( opracowanie
zaméwione przez Ministra Srodowiska) oraz na podstawie Mapy hydrogeologicznej Polski w skali 1:50 000,
arkusz Rybno (Skrzypczyk, 2002).

1. Wody powierzchniowe

Obszar arkusza Rybno znajduje sie w zlewni Drwecy (przeptywa poza granicami arkusza). Najwiekszg rzeka
na opisywanym terenie jest jej lewobrzezny doptyw — Wel, ktdra wyptywa z jeziora Rumian, ptynie na potudnie
do Jeziora Tarczynskiego. Rzeka ponownie pojawia sie na obszarze arkusza Rybno w jego potudniowo-zachodnim
narozniku z kierunkiem przeptywu na poétnoc, kontynuujac swéj bieg na sasiednim arkuszu Nowe Miasto
Lubawskie. Wel w obrebie arkusza (potudniowo-zachodnia jego czes¢), meandruje w waskiej dolinie, wcietej
na okoto 10-15 m. Ma tu on charakter rzeki gérskiej, z licznymi bystrzami, kamienistym dnem i duzymi spadkami.
Mniejszymi ciekami s3: Jesionka, Mata Wkra, Struga (Struga Linowiecka), Pratnica, Struga (Rumianska Struga)
i Katlewka.

Na omawianym terenie wystepuje wiele jezior, z ktérych najwieksze jest jezioro Rumian, zajmujgce powierzchnie
298 ha. Jego podtnocne, urwiste brzegi wznoszg sie ponad 30 m nad lustro wody. Wiekszos¢ jezior ma charakter
rynnowy, charakteryzujgc sie rozciggtoscia o kierunku pétnocny zachdd — potudniowy wschdd. Czes¢ mniejszych
jezior ma charakter wytopiskowy.
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Na wschodnim zboczu jeziora Zwiniarz wystepujg zrodta. Ich wydajnosci mieszczg sie w przedziale 0,8-1,4 I/s.
W ramach monitoringu wod powierzchniowych, okreslono ogdlny jakosciowy stan jednolitych czesci wdd.
W granicach arkusza mapy zlokalizowane sg trzy punkty pomiaru jakosci wod powierzchniowych — na rzece Wel
w miejscowosci Tuczki i na Jeziorze Hartowiec- kim (Raport..., 2011) oraz na Jeziorze Kietpinskim (Raport..., 2010).
Oceniono stan ekologiczny tych wdd na podstawie elementdéw biologicznych i fizykochemicznych. Sg one dobrej
jakosci.

2. Wody podziemne

Zgodnie z podziatem regionalnym na jednostki hydrogeologiczne (Paczyrski, 1995) na obszarze arkusza wyrdznia
sie dwa regiony hydrogeologiczne wystepowania zwyktych wéd podziemnych: | — mazowiecki i lll — mazurski.
W celu lepszej ochrony, gospodarowania i po- prawy stanu wod podziemnych wydzielono jednostkowe obszary
— tzw. Jednolite Czesci Wod Podziemnych (JCWPd). Teren arkusza znajduje sie w granicach JCWPd nr 40
(Paczynski, Sadurski, 2007).

Uzytkowym pietrem wodonosnym jest pietro czwartorzedowe. Wodonosnosé utwordw trzeciorzedowych
i kredowych nie zostata rozpoznana. Wody podziemne pietra czwartorzedowego wystepuja do gtebokosci 150
m, najczesciej w przedziatach 15-20 i 40-60 m. Poziom ten charakteryzuje sie brakiem nieprzepuszczalnych
warstw rozdzielajgcych o zasiegu regionalnym. Czesto wystepujg przewarstwienia utwordw spoistych, ktore
lokalnie napinajg zwierciadto wod. Nalezy stwierdzi¢, ze czwartorzedowy uzytkowy poziom wodonosny
ma zrdznicowang migzszos¢ i charakteryzuje sie zmienng wodonosnoscia. Jest to spowodowane litofacjalng
réznorodnoscig osadow. Przewazajg utwory nieprzepuszczalne i stabo przepuszczalne, zwtaszcza w obszarach
wystepowania glin zwatowych. Infiltracja wéd opadowych jest tam utrudniona. W zasilaniu wéd podziemnych
istotng role odgrywajg utwory sandrowe i znajdujgce sie w ich obrebie jeziora. Generalnie zwierciadto waod
ma charakter napiety, jedynie w rejonie cieku Jesionka, na pétnocnym zachodzie, charakter swobodny. Ogdlnie
okoto 30% obszary omawianego arkusza charakteryzuje sie niskg przewodnios$cig czwartorzedowego poziomu
wodonosnego — ponizej 100 m2/d. S to gtéwnie rejony centralnej i pétnocnej czesci terenu mapy. Kolejne 30%
obszaru charakteryzuje sie przewodnios$cia w granicach 100-200 m2/d. Dotyczy to obszaréw wschodnich
i pétnocno-wschodnich. Natomiast w czesci potudniowo-wschodniej (Tuczki, Zabiny) i w rejonie jeziora Zwiniarz
przewodnio$¢ osigga wartosci od 500 do 1000 m2/d.

Pietro czwartorzedowe jest ujmowane studniami eksploatacyjnymi. Ujecia komunalne znajdujg sie
w miejscowosciach: Omule, tazyn, Elganowo, Lewald Wielki, Grodziczno, Hartowiec i Rybno. Ich wydajnosé
wynosi od 200 do 350 m3/d. Aktualnie nieczynne jest ujecie w Tuszewie Gornym. Natomiast w Tuczkach znajduje
sie ujecie przemystowe dla celéw hodowlanych.

Wedtug regionalizacji A. S. Kleczkowskiego (1990) potudniowo-wschodnia cze$¢ obszaru arkusza znajduje sie
w granicach gtéwnego zbiornika wod podziemnych (GZWP) nr 214 — Zbiornik Dziatdowo (fig. 3). Jest to zbiornik
wyznaczony w obrebie osadow czwartorzedowych w osrodku porowym. Jego szacunkowe zasoby dyspozycyjne
okreslono na 300 tys. m3/d, przy $redniej gtebokosci ujecia 100 m. Obszar tego zbiornika podlega najwyzszej
ochronie (ONO) (fig. 3). Dotychczas nie opracowano szczegétowej dokumentacji hydro- geologicznej tego
zbiornika, okreslajacej jego zasieg, zasoby i jakos¢ waod.

Fig. 3. Potozenie arkusza Rybno na tle obszaréw gtéwnych zbiornikéw wdd podziemnych (GZWP) w Polsce
wymagajacych szczegdlnej ochrony, wg A. S. Kleczkowskiego (1990)
1 — obszar wysokiej ochrony (OWO),

2 — obszar najwyzszej ochrony (ONO),

3 —granica GZWP w osrodku porowym,

4 — wieksze jeziora

Numer i nazwa GZWP, wiek utworéw wodonosnych:

210 — Zbiornik Itawski, czwartorzed (Q);

212 — Zbiornik miedzy morenowy Olsztynek, czwartorzed (Q);

214 - Zbiornik Dziatdowo, czwartorzed (Q);

215 — Subniecka warszawska, trzeciorzed (Tr)
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Fig. 3. Polozenie arkusza Rybno na tle obszarow glownych zbiornikow wod podziemnych (GZWP) w Pol-
sce wymagajacych szczegolnej ochrony, wg A. S. Kleczkowslkdego (1990)

1 - obszar wysokiej ochrony (OWO), 2 - obszar najwyzsze) ochrony (ONO), 3 - gramica GZWP w osrodku
porowym, 4 — wieksze jeziora

Numer 1 nazwa GZWP, wiek utworow wodonosnych: 210 — Zbiomik Dawski, czwartorzed (Q): 212 — Zbiomik mie-
dzymorenowy Olsztynek, czwartorzed (Q): 214 - Zbiomuk Dzialdowo, czwartorzed (Q): 215 — Subniecka warszaw-
ska ozeciorzed (Tr)

Na Wykonawcy wybranym na podstawie przetargu na wykonanie Dokumentacji Projektowej i realizacji
Robot spoczywa obowigzek wykonania badan oraz warunkéw hydrogeologicznych. Zamawiajgcy zobowigzuje
przysztego Wykonawce do poniesienia kosztow zwigzanych z ewentualng wymiang gruntu i koniecznoscig
odwodnienia terenu w postaci pomp gtebinowych i/lub zestawu igtofiltréw oraz uzyskania niezbednych pozwolen
w tym na odprowadzenie wéd z pompowania. Zamawiajgcy informuje w obrebie inwestycji teren jest cze$ciowo
podmokty i wystepuje wysoki poziom wéd gruntowych

2.6. TEREN BUDOWY

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montazowe, wykonczeniowe itp., beda
zrealizowane i wykonane wedtug dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawce i zatwierdzonej
przez Zamawiajgcego pod katem niniejszych wymagan i pozostatych dokumentéw kontraktu. Na podstawie
pozyskanych przez Wykonawce kompletnych uzgodnien dokonanych z Wtascicielami (oswiadczen) lub
administratorami dziatek, na ktorych zlokalizowana bedzie inwestycja oraz po uzyskaniu przez Wykonawce
wszystkich wymaganych prawem i niniejszym PFU uzgodnien, opinii, pozwolen i decyzji administracyjnych,
Inwestor wyda oswiadczenia o prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowane, ktore stanowic
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bedzie zaftacznik do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe. Wykonawca jest zobowigzany
do wykonywania a nastepnie do likwidacji wszystkich robdt tymczasowych, niezbednych do zrealizowania
przedmiotu zamowienia, w szczegdlnosci organizacja placu budowy, realizacja rozwigzan zabezpieczajgcych
interesy osob trzecich, prace zwigzane z zapewnieniem wymaganej ochrony srodowiska, czasowa organizacja
ruchu na czas wykonywania robdt oraz zapewnienie warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego, biezgce
utrzymanie dobrego stanu technicznego ulic w obszarze placu budowy, dziatania zapewniajace spetnienie
przepisow w zakresie BHP, dziatania majgce na celu zabezpieczenie robét przed dostepem oséb trzecich, itp.

2.7. ZAJECIE PASA DROGOWEGO

Koszty zajecia pasa drogowego w celu prowadzenia robdét ponosi Wykonawca. Koszt zajecia pasa
drogowego (wraz z kosztami uzyskania zezwolen na zajecie pasa drogowego) jest sktadnikiem ceny kontraktowej
i winien by¢ ujety w cenie kontraktowe;j.

2.8. UTYLIZACJA ODPADOW

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié¢ transport i utylizacje odpaddéw zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Koszty te Wykonawca uwzgledni w cenie ofertowej. Wykonawca jest zobowigzany
do zagospodarowania odpaddéw zgodnie z ich przeznaczeniem i sktadem uwzgledniajgc wymogi obowigzujacej
ustawy o odpadach.

2.9. WYCINKA DRZEW

Za usuniecie drzew wszelkie opfaty ponosi Wykonawca. Wykonawca jest zobowigzany do uzgadniania
z Zamawiajagcym na etapie sporzadzania dokumentacji projektowej wszystkich kolizji z drzewami. Wykonawca
bedzie unika¢ kolizji z drzewami a ich wycinke traktowac jako ostateczne rozwigzanie, dla ktérego nie ma innego,
racjonalnego wyboru. W przypadku uszkodzenia Ilub zniszczenia drzew i krzewdw przewidzianych
do pozostawienia wykonawca jest zobowigzany do ich odtworzenia. Wszelkie materiaty pozyskane w ramach
wycinki drzew pozostajg wtasnosScig zarzadzajacego danym terenem, ktéry podejmuje ostateczng decyzje
o formie ich zagospodarowania. Koszt zagospodarowania i wycinki wraz z kosztami towarzyszgcymi
(np. zatadunek, transport, roztadunek, optaty za sktadowanie i utylizacje, itp.) ponosi Wykonawca.

O ile lokalizacja inwestycji bedzie wymagata wykonania wycinki drzew i krzewdw, to po stronie Wykonawcy
lezy ich inwentaryzacja oraz uzyskanie wszystkich niezbednych decyzji administracyjnych zwigzanych z wycinka
(w tym zezwolenie na wycinke). W cenie ofertowej Wykonawca uwzgledni wszystkie koszty zwigzane
z wykonaniem robot zwigzanych z wycinkg (wycinka, pociecie i przewiezienie drewna do sktadu, etc.). Koszty
administracyjne zwigzane z uzyskaniem zezwolenia na wycinke, w tym np. optaty, odszkodowania, koszty
nasadzen kompensacyjnych pokryje Zamawiajacy.

2.10. NADZORY | UZGODNIENIA STRON TRZECICH

Wykonawca winien uwzgledni¢ w cenie wszelkie koszty nadzoréw autorskich oraz nadzoréw przedstawicieli
gestoréw istniejgcych sieci, a takze kosztow uzyskania opinii, uzgodnien oraz sporzgdzenia dokumentacji
wymaganych przez wiascicieli sieci lub urzgdzen. Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Zamawiajgcego
nie ogranicza odpowiedzialnosci Wykonawcy wynikajgcej z kontraktu.

2.11. WIZYTACJA TERENU BUDOWY

W celu prawidtowego okreslenia zakresu robdt i kosztow wykonawczych (w tym uwzglednienia ryzyka),
a takze uwzglednienia wszystkich innych czynnikdw koniecznych do przygotowania rzetelnej oferty, przed
ztozeniem oferty Wykonawca winien odby¢ wizytacje terenu objetego przedmiotem przedsiewziecia.
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2.12. KONIECZNOSC REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Budowa kanalizacji sanitarnej zapewni poprawe efektu ekologicznego — poprzez zastosowanie nowych
urzadzen, obiektow, poprawiajgcych jakos¢ sciekdw oczyszczonych. Realizacja inwestycji wptynie pozytywnie
na stan srodowiska przyrodniczego. Realizacja inwestycji ma wyeliminowac¢ przedostawanie sie nieoczyszczonych
Sciekdw do gruntéw, wdd podziemnych i powierzchniowych, a zatem do poprawy warunkow zycia mieszkancow
zgodnie z zasadami poszanowania S$rodowiska. Przedmiotowe przedsiewziecie ma stanowi¢ wktad
w zagwarantowanie mozliwosci zaspokojenia potrzeb przysztych pokolen w zakresie czystej wody i sanitarnego
stanu $rodowiska. Zrealizowanie planowanych réwnolegle inwestycji Budowy Gminnej Oczyszczalni Sciekéw oraz
budowy kanalizacji sanitarnej Etap | ( czes$¢ Il ) a w przysztosci ( czes¢ Ill ) spowoduje:

. Wstrzymanie zanieczyszczen srodowiska

. Zmniejszenie kosztow utylizacji Sciekdw — poprzez podtaczenie do kanalizacji wiekszosci gospodarstw
z terenu gminy, ilos¢ sciekow dowozonych w pierwszym etapie bedzie znaczna do 50 % natomiast
z czasem i zwigzang z nig rozbudowa kanalizacji koszty utylizacji Sciekdbw bedg sie sukcesywnie
zmniejszaty.

o Zmniejszanie optat za korzystanie ze srodowiska — poprzez oczyszczanie $ciekdw zmniejszy sie tadunek
zanieczyszczen odprowadzanych do odbiornika.

. Poprawe jakosci wod powierzchniowych i podziemnych

. Zmniejszenie kosztow eksploatacyjnych

2.13. EKOLOGICZNE ASPEKTY REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Dazenie do osiggniecia wymaganego dyrektywami UE stanu Srodowiska naturalnego.

2.14. SPOLECZNE ASPEKTY REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Realizacja zamdwienia wptynie pozytywnie na aspekty spoteczne zycia mieszkancéw gminy, poniewaz
rozwigzywacé bedzie kwestie zbiorowego oczyszczania Sciekdw. Inwestycja stworzy mozliwos$¢ rozbudowy
systemu odbioru Sciekdéw oraz umozliwi podtaczenie nowych obszaréw, terenéw oraz miejscowosci wczesniej
nieskanalizowanych. Réwnolegta realizacja dwéch inwestycji Budowy Oczyszczalni Sciekdw oraz Budowa
kanalizacji sanitarnej w Gminie Grodziczno etap | ( czes¢ Il) a w przysztosci ( czes¢ Ill) , ktdra jest jedng z niewielu
nieposiadajacych jeszcze OS i Kanalizacji; wyréwna szanse w spofeczeristwie wiejskim oraz bedzie bodicem
do rozwoju spotecznego i gospodarczego zamieszkujgcej tam ludnosci. Uregulowana gospodarka $ciekami
stanowi¢ bedzie takze stymulante dalszego rozwoju spotecznego i gospodarczego gminy. Natomiast rozwdj
gospodarczy i przedsiebiorczosci w Gminie Grodziczno (mate i Srednie przedsiebiorstwa) stanowi szanse
na podwyzszenie stopy zycia spotecznosci lokalnej.

2.15. UWARUNKOWANIA SRODOWISKOWE

Krajobraz terendw zajmowanych przez gmine zostat w znacznej mierze uksztattowany przez lodowiec,
podobnie jak catos$¢ pojezierza mazurskiego. Gmina ma charakter typowo rolniczy, bowiem grunty rolne stanowig
prawie 60%. Rzezba obszaru jest bardzo urozmaicona, dominuje krajobraz pagérkowaty. Catos$¢ terenu obniza
sie od wschodu i zachodu ku dolinie rzeki Wel, przeptywajacej przez gmine w kierunku pétnocno-zachodnim.
Najwyzsza wysoko$¢ bezwzgledna we wschodniej czesci gminy wynosi 213,7 m n.p.m. (okolice na wschdd
od Jez. Zwiniarz). W zachodniej czesci gminy wysokos¢ bezwzgledna dochodzi do 168,7 m n.p.m. (okolice
Mroczna). Doliny i rynny — posiadajgce gtéwnie uktad potudnikowy z niewielkim odchyleniem w kierunku
zachodnim — obnizajg sie do 100 — 110 m n.p.m. Najnizej potozony punkt (znajdujgcy sie w pétnocno-zachodniej
czesci gminy) lezy na 92 m n.p.m.

Wspomniana juz rzeka Wel przemierza gmine w czesci zachodniej. Jej dtugos¢ na terenie gminy wynosi
29,1 km. Gtéwnymi doptywami na obszarze gminy sg: Katlewka oraz Wulka ze Strugg, poza nimi Wel zasila duza
liczba matych ciekdw. Wel tagczy sie réwniez rzekg Batwankg z potozonym tuz za granicg gminy duzym Jeziorem
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Fabrycznym (lezacym na obszarze gminy Nowe Miasto Lubawskie). Wel to rzeka unikatowa: nizinna z odcinkami
o charakterze goérskim. Ma sporo odcinkéw przetomowych z kamienistym dnem, a po swej drodze odwadnia
szereg mokradet i jezior.

Obszar gminy Grodziczno pokryty jest duzg iloscig matych zbiornikéw wodnych — jezior i oczek. Poza nimi
wystepuja tez wieksze jeziora, okoto 20 ma powyzej 1 ha powierzchni. Najwieksze jeziora na terenie gminy to:

e Jezioro Kietpinskie — powierzchnia 82,6 ha (rynnowe jezioro polodowcowe, o bardzo wydtuzonym
ksztatcie, jego maksymalna gtebokos¢ wynosi ok. 12m)
Jezioro Jakubowskie (Jakubkowo) — powierzchnia 10,1 ha
Jezioro Linowiec — powierzchnia 9,5 ha
Jezioro Katlewskie (Katlewo) — powierzchnia 9,3 ha
Jezioro Kulickie — 5,4 ha.

taczna powierzchnia zajeta przez wody powierzchniowe wynosi 274 ha, co stanowi 1,8% obszaru gminy.
Dla poréwnania — procent powierzchni zajety przez wody powierzchniowe dla wojewddztwa warminsko-
mazurskiego wynosi 6,3%.

Gmina dysponuje bardzo duzymi zasobami kopalin. Jest to przede wszystkim kruszywo naturalne — zwir
i piasek. Jest on wydobywany na skale przemystowg w okolicach Nowego Grodziczna. Bogate sg takze zasoby
kredy jeziornej, wystepujace miedzy innymi w okolicach Lorek.

Najwiekszymi osobliwosciami fauny sg ptaki: orlik krzykliwy i bielik, zimorodek oraz pluszcz — bardzo rzadko
spotykany w tej czesci Polski. W Welu spotykamy rzadkie gatunki ichtiofauny: lipienia, gtowacza biatoptetwego,
koze, piekielnice oraz minoga strumieniowego.

Lasy

Teren gminy charakteryzuje sie matg lesistoscig. Lasy zajmujg 2 487,2 ha, co wynosi 16% powierzchni gminy.
Jest to wartos¢ o potowe mniejsza w poréwnaniu do sredniej dla wojewddztwa warminsko —mazurskiego, gdzie
lasy stanowig 30% powierzchni — 729 357,5 ha (dane GUS za 2006 rok). Tereny lesne potozone sg gtdéwnie
w dolinie rzeki Wel, pomiedzy Jeziorem Katlewo a Hartowieckim i na potudniowy zachdd od Jeziora
Kietpiriskiego. Na terenie gminy Grodziczno zwraca uwage obecnos¢ kilku komplekséw lesnych (np. Rynek-
Ostaszewo, wokét jez. Fabrycznego oraz wokot jez. Kietpinskiego). W ich obrebie stosunkowo duzy udziat maja
lasy gradowe, czyli wielogatunkowe lasy lisciaste typowe dla siedlisk zyznych i zwykle umiarkowanie wilgotnych.
Z natury ich drzewostan tworzg rézne gatunki lisciaste, gtéwnie grab zwyczajny, lipa drobnolistna oraz dab
szyputkowy i dab bezszyputkowy. Jednak obecnie prawie zawsze w najwyzszej warstwie drzewostanu panuje
sztucznie wprowadzona sosna zwyczajna. W podszycie gragdow rosnie podrost drzew lisciastych oraz leszczyna
pospolita i trzmielina brodawkowata. Znacznie mniejsze powierzchnie zajmujg bory mieszane, czyli lasy iglaste
(gtéwnie sosnowe) z domieszka niektérych tylko drzew lisciastych (dab, brzoza, osika), typowe dla znacznie
ubozszych siedlisk piaszczystych. Do naturalnych zbiorowisk lesnych nalezg zespoty wyksztatcone na siedliskach
wilgotnych i podmoktych. W miejscach wilgotnych i zyznych spotykamy fegi jesionowo-olszowe, zwykle z olsza
czarng w drzewostanie, bujnym podszytem i runem.

W celu ochrony uwarunkowan s$rodowiskowych, otaczajacego Srodowiska, krajobrazu, gruntéw, wod
powierzchniowych i gtebinowych nalezym.in:

e uzyskac¢ decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsiewziecia ( jezeli bedzie
wymagane)
wykona¢ operat wodnoprawny i uzyska¢ pozwolenia wodno-prawnego ( jezeli bedzie wymagany)
przygotowaé Karte Informacyjng Przedsiewziecia do uzyskania Decyzji Srodowiskowej ( jezeli bedzie
wymagana)
uzyskac decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach ( jezeli bedzie wymagana)
przygotowaé Raport Oddziatywania na Srodowisko ( jesli bedzie wymagany) uzgodnic i uzyskaé warunki
techniczne , uzgodni¢ dokumentacje z odpowiednimi zarzadcami sieci wod-kan, energetycznych,
gazowych, telekomunikacyjnych, drég, wéd, laséw, terenéw prywatnych ( w tym m.in. RDOS, Dyrektor
Welskiego Parku Krajobrazowego, Wody Polskie, Lasy Panstwowe) i inne wyiej
nie wymienione a niezbedne na etapie projektowania do zatwierdzenia projektu warunki i uzgodnienia.
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2.16. INWENTARYZACIJA ZIELENI

Szczego6towq inwentaryzacje zieleni dla potrzeb Dokumentacji Projektowej i realizacji Robét przeprowadzi
Wykonawca.

2.17. UTRUDNIENIA TERENOWE NATURALNE

Obszary chronione

Ponad 37% obszaru gminy, w liczbach bezwzglednych 57,65 km2 jest objete réznymi formami ochrony
przyrody. Znajduje sie tu utworzony w 2001r. rezerwat przyrody , Piekietko”, zajmujgcy 26,19ha. Przetomowy,
malowniczy odcinek Welu, z gteboko wcietym, kamienistym dnem i bystrym nurtem. Na terenie gminy
Grodziczno znajduje sie czesciowo Welski Park Krajobrazowy (4189ha). Posiada on oprécz waloréw
przyrodniczych, bardzo wysokie wartosci krajoznawcze. Ciekawostka jest przebieganie przez ten obszar wielu
granic przyrodniczych, florystycznych, klimatycznych, geologicznych, hydrograficznych i geograficznych.
Osobliwoscig jest szata roslinna, a takze unikatowa w skali kraju reofilna ichtiofauna Welu. Niepodwazalnym
walorem przyrodniczym sg duze powierzchnie obszaréw torfowiskowo — bagiennych. Duza cze$¢ gminy
to obszary chronionego krajobrazu: Buchnowski i Dolina Rzeki Wel. Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Rzeki
Wel prezentuje charakterystyczng, o duzej zmiennosci morfometrycznej, genetycznej i krajobrazowej, rzezbe
polodowcowa. Buchnowski Obszar Chronionego Krajobrazu zajmuje 196,5 ha ciekawego kompleksu lesnego.
W ramach NATURA 2000 w gminie Grodziczno wyznaczono Specjalne Obszary Ochronne: Ostoja Welska PLH
280014 i Przetomowa Dolina Rzeki Wel PLH 280015.

Na terenie objetym opracowaniem wystepujg obszary podlegajace ochronie na podstawie ustawy
o ochronie przyrody m.in.: Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Rzeki Wel, Natura 2000, otulina Welskiego
Parku Krajobrazowego Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Dolnej Drwecy

Posrad roslin wystepuje wiele gatunkow chronionych, w tym szczegdlnie licznie: skrzyp olbrzymi i kopytnik
pospolity. Spotykane sg gatunki z rodziny storczykowatych — bedace pod scista ochrong — jak storczyk
szerokolistny, krwisty i Fuchsa. Z reliktowych gatunkéw w dolinie Welu swoje stanowiska majg arnika gérska
i gwiazdnica grubolistna, a takie ciemiezyk biatokwiatowy, dziurawiec skgpolistny, boréwka bagienna,
narecznica grubolistna oraz rutewka orlikolistna.

W rejestrze Wojewddzkiego Konserwatora Przyrody znajduija sie 3 pomniki przyrody:
e skupienie 2 debéw o obwodach 319 cm i 445 cm w parku w Nowym Grodzicznie,
e skupienie drzew — lipa drobnolistna o obwodzie 373 cm i dgb szyputkowy o obwodzie 455 cm
w Katlewie w parku,
e skupienie 6 drzew — klon pospolity, klon jawor, dab szyputkowy, 2 graby pospolite, modrzew europejski
— o0 obwodach od 191 cm do 290 cm w parku w Nowym Grodzicznie.

Gmina znajduje sie na terenie Zielonych Ptuc Polski. Obszar objety porozumieniem dziatan na rzecz
ekorozwoju Zielone Ptuca Polski zajmuje obecnie 63 235 km2, co stanowi okoto 20,0% powierzchni kraju,
a zamieszkuje go prawie 4.0 min 0s6b, co stanowi 9,7 % ludnosci kraju. Potozony jest w pétnocno-wschodniej
jego czesci, obejmujgc wojewddztwa warminsko-mazurskie i podlaskie oraz czesci wojewddztw: mazowieckiego,
kujawsko-pomorskiego i pomorskiego. Podstawg delimitacji obszaru byty jedne z najcenniejszych w kraju
i Europie systemy ekologiczne. Ze wzgledu na pragmatyke realizacji wspdlnych przedsiewzie¢, umowng granice
zewnetrzng stanowig granice administracyjne gmin.

2.18. UTRUDNIENIA TERENOWE SZTUCZNE

2.19. OBIEKTY ZABYTKOWE

Pierwsze wzmianki o miejscowosci pojawiajg sie w zrddtach z 1338 roku - Grodeu, z 1403 roku - Grodisz, Grodys,
Grodzitczky. W 1570 roku wprowadzono nazwe Grodziszczno, a w 1641 roku Grodziczno. Etymologia nazwy jak
i badania archeologiczne Swiadczg o istnieniu przedkrzyzackiego grodu. Grodziczno byto prawdopodobnie
pierwsza zatozong przez Krzyzakow wsig, ktérej wiascicielem byt bezposrednio Zakon. Swiadcza o tym wzmianki
w archiwum parafii zwigzane z budowg w 1340 roku gotyckiego kosciota. W XIV wieku Krzyzacy oddali Grodziczno
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w dzierzawe na rycerskim, w 1466 roku stanowito wtasnos¢ szlachecka. W latach 1423 - 1434 Grodziczno lezato
w wajtostwie nowomiejskim. W dobie Rzeczypospolitej szlacheckiej wies pozostata w granicach powiatu
michatowskiego wojewddztwa chetminskiego. W okresie miedzywojennym ziemia grodziczanska wchodzita
w sktad powiatu lubawskiego z siedzibg w Nowym Miescie Lub. i wojewddztwa pomorskiego z siedzibg w Toruniu.
W latach (1945 - 1950) gmina zostata wtaczona do wojewddztwa pomorskiego z siedzibg w Bydgoszczy. W roku
1950 powiat nowomiejski, a wraz z nim teren gminy Grodziczno wcielono do wojewddztwa olsztynskiego.
Reforma administracyjna w roku 1975 wprowadzita kolejng zmiane: teren gminy wszedt w sktad nowo
powstatego wojewddztwa torunskiego. Od 1 stycznia 1999 roku gmina Grodziczno potozona jest w wojewddztwie
warminsko - mazurskim.
Na krajobraz kulturowy gminy Grodziczno sktada sie krajobraz wiejski o charakterze otwartym. Architektura
wiejska to krajobraz w typie luznej zabudowy z pewnymi elementami dominujgcymi jak koscioty czy inne obiekty
uzytecznosci publicznej. Do tego dotacza krajobraz zielony stuzgcy wypoczynkowi, rekreacji i zaspakajaniu
potrzeby obcowania z przyrodg. Na ten element sktadajg sie ogrody i parki bedace w scistym zwigzku
z architekturg rezydencjonalng i tworzgce z nig pewng zamknietg catos¢.
Na zasoby dziedzictwa kulturowego sktadajg sie przede wszystkim dzieta architektury swieckiej tj. folwarki
w postaci zatozern dworsko - parkowych i parkowo - patacowych w réznym stopniu zachowania oraz dzieta
techniczne jak mtyny, cegielnie a takze uktady przestrzenne wsi. Ws$rdd obiektéw sakralnych dominujg Swigtynie
a takze cmentarze. Odrebng grupe zabytkow stanowig obiekty archeologiczne posiadajgce wtasna forme
krajobrazowg, sg to grodziska i kurhany. Istotny role petnig, takze, obiekty tzw. malej architektury czyli kapliczki,
przydrozne krzyze, pomniki i obeliski.
Na terenie gminy Grodziczno potozone sg trzy parki dworskie:

e w miejscowosci Montowo — 2,30ha powierzchni

e w miejscowosci Jakubkowo — 4,65ha powierzchni

e w miejscowosci Nowe Grodziczno — |,60ha powierzchni

Wykaz nieruchomych obicktéw wpisanych do rejestru zabytkéw

et Nr Data
Miejscowosé Obiekt Rejestru Wpisu
Boleszyn KAPLICA P.W. SW. HUBERTA A-903/T | 5 sierpnia 1968
- KOSCIOL PARAFIALNY P.W. SW. |
Boleszyn MARCINA WRAZ Z CMENTARZEM | A-902'T | 5 sierpnia 1968
PRZYKOSCIELNYM
_ KOSCIOL PARAFIALNY P.W. SW.
Grodziczno PIOTRA I PAWLA WRAZ 7 A911/T | 4 sierpnia 1968
CMENTARZEM PRZYKOSCIELNYM
Jakubkowo ZESPOL PALACOWO-PARKOWY | A-589/T | 15 czerwca 1989
Jakubkowo PARK DWORSKI /FRAGMENT/ A-644/T 3 grudnia 1993
Montowo ZESPOL DWORSKO-PARKOWY A';?j?” " | 6 stycznia 1997
‘Montowo ~ SPICHLERZ “A-513/T | 20 grudnia 1986

Zrodio: Wofewodzki Urzgd Ochrony Zabyikdw w Olsztynie

Wykaz obiektdw archeologicznych wpisanych do rejestru zabythow

Miejscowosé Obiekt Nr Data
Rejestru Wpisn
Swiniarc GRODZISKO C-059 26 kwietnia 1969
WYZYMNNE
Trzein GRODEISKO C-103 27 lipca 1949

Erodio: Wojewodszki Urzgd Ochrony Zobwikdw w Clsziynie
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Na obszarze objetym inwestycjg brak form ochrony konserwatorskiej. W razie odkrycia w trakcie Robét ziemnych
przedmiotu, co do ktérego istnieje przypuszczenie, ze jest zabytkiem, nalezy obowigzkowo wstrzymac Roboty
mogace uszkodzi¢ odkryty przedmiot, zabezpieczy¢ go i niezwtocznie powiadomic Inzyniera oraz Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw (art. 32 i 33 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2003 r., Nr 162,
poz. 1568). Jezeli z tytutu zaistniatej sytuacji Wykonawca poniesie koszty lub nastgpig opdznienia w Robotach,
Inzynier po uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawca ustali wydtuzenie czasu wykonania Robdt lub wysokosé
kwoty, o ktérg nalezy zwiekszy¢ cene kontraktowa. Nalezy otrzymac zezwolenie Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkéw na usuniecie drzew lub krzewdw w przypadku nieruchomosci wpisanej do rejestru zabytkow.

2.20. DRrRoOGI

Przez gmine przebiega linia kolejowa Warszawa — Gdansk (trakcja elektryczna), ktorej dtugosc na terenie gminy
wynosi 12,7km. Stacja kolejowa znajduje sie w miejscowosci Montowo i Zajgczkowo.

Gmina Grodziczno lezy na uboczu gtéwnych drogowych potaczen transportowych. Brak drég rangi
miedzynarodowej i krajowej. Na terenie gminy krzyzujg sie trasy: Lubawa — Lidzbark i Nowe Miasto Lubawskie
— Nidzica.

Mozna wyrdznié poszczegdlne drogi {dane z Urzedu Gminy w Grodzicznie aktualne na dzien 29.11.23):

drogi wojewddzkie klasy IV o dtugosci 22,258 km

droga wojewddzka nr 541 Lubawa — Lidzbark — nawierzchnia bitumiczna, stan bardzo dobry.

droga wojewddzka nr 538 tasin — Rozdroze — nawierzchnia bitumiczna, stan niedostateczny.

drogi powiatowe klasy V o dtugosci 46,298 km — stan nawierzchni dostateczny - nawierzchnie

bitumiczne,

e drogi gminne klasy Vi VI — 117,4 km , w tym 52,7 km o nawierzchni bitumicznej - stan nawierzchni
dobry i 64,7 km o nawierzchni zwirowej, gruntowej, brukowe;j.

e drogi lokalne, wewnetrzne nie zinwentaryzowane — drogi dojazdowe do pdl, gospodarstw i lasow -

nawierzchnie gruntowe i czeSciowo zwirowe.

Stan wiekszosci drdg, zaréwno gminnych jak i pozostajacych w gestii wojewddztwa i powiatu nie jest
zadowalajacy. Jedyny parking dla samochodéw osobowych istnieje przy Urzedzie Gminy w Grodzicznie.

W przypadku koniecznosci ingerencji w drogi nalezy uzyskac zgode wtasciciela na wykonanie robét oraz warunki
ich wykonania. W przypadku koniecznosci - szczegétowe warunki odtworzenia nawierzchni zobowigzany jest
uzyska¢ wykonawca.

Po zakonczeniu robdét budowlanych nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego nawierzchni drég, chodnikow,
znakéw w przypadku ich zniszczenia podczas robét, z uprzednim zageszczeniem wszystkich przejs¢ poprzecznych
i podtuznych wykonywanych w pasach drogowych, po wykonaniu zageszczenia nalezy wykona¢ pomiar
zageszczenia gruntu i przedtozy¢ wyniki Zamawiajgcemu na pisSmie przed podpisaniem protokotu odbioru robaot.

2.21. OGOLNE WEASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE

Celem przedsiewziecia jest budowa zbiorczego systemu odprowadzania sciekdw na terenie miejscowosci
Grodziczno i Nowe Grodziczno tj. ,,Budowe kanalizacji sanitarnej w Gminie Grodziczno — etap | (czesc¢ 11)” oraz
,Budowe kanalizacji sanitarnej w Gminie Grodziczno — etap I(czes¢ lll)” stuzgcego do odbioru i przesytu Sciekdw
do planowanej w odrebnym postepowania Budowy oczyszczalni Sciekdw dla Gminy Grodziczno Etap |, ktéra
bedzie realizowana w odrebnym réwnolegle sie toczagcym postepowaniu przetargowym w formule zaprojektu;j
i wybuduj.

Wykonawca w ramach niniejszego przedsiewziecia ma za zadanie zaprojektowa¢, wybudowac i oddac
do uzytkowania kanalizacje sanitarng grawitacyjno-ttoczng wraz z przytagczami i przepompowniami Sciekow.
Orientacyjny zakres inwestycji przedstawiono w niniejszym PFU. Uktad kanatéw i rurociggéw, w tym rowniez
zagtebienie sieci oraz przewidziane do budowy przepompownie, powinny stworzy¢ spdjny i niezawodny system
stuzacy do ciggtego odbioru i przesytu sciekdow do planowanej oczyszczalni sciekdw. Odprowadzanie $ciekow
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z posesji powinno odbywac sie w systemie grawitacyjnym i ttocznym, jezeli odprowadzenie grawitacyjne nie jest
mozliwe. Rozmieszczenie studni na kanale powinno zapewnia¢ dostep do kanatéw w celu ich rewizji
i ewentualnego czyszczenia, a takize umozliwi¢ w przysztosci podtgczenie do sieci wszystkich dziatek
przewidzianych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowe.

Planowana inwestycja w postaci robdt projektowych i budowlanych zwigzanych z budowa inwestycji
powinna by¢ realizowana w oparciu o podstawowe wymagania, ktére zapewnig jej prawidtowe wiasciwosci
funkcjonalno-uzytkowe:

* Rozwigzania projektowe, zastosowane materiaty oraz jakos¢ wykonanych robdét powinny zapewniac
wysoky trwato$¢ i niezawodnos¢ budowanych obiektéw. Powinny réwniez uwzglednia¢ mozliwos$¢
bezawaryjnej ich pracy w zmiennych warunkach eksploatacyjnych, mozliwych do przewidzenia na etapie
projektowania i robét budowlanych.

* Dobdr parametréw technicznych materiatéw powinien byé przeprowadzony w oparciu o analize
rzeczywistych warunkéw pracy systemu; nalezy bezwzglednie uwzgledni¢ docelowg mozliwos¢
rozbudowy zbiorczego systemu kanalizacji o obszary nie objete niniejszym zadaniem a przewidziane
docelowo do skanalizowania.

* Zastosowane do zabudowy materiaty winny by¢ wysokiej jakosci, trwate i odporne na korozje
w Srodowisku $ciekowym.

* Zastosowana armatura powinna charakteryzowaé sie wysoka jakoscig, niezawodnoscig oraz wysokim
standardem wykonania.

* Dobdr systemu stuzgcego do odbioru i transportu powinien zosta¢ poparty przez Wykonawce stosownymi
obliczeniami dokonanymi na etapie projektu.

*  Wszystkie materiaty powinny uzyskaé akceptacje Zamawiajgcego.
* Akceptacje powinny uzyskaé rowniez technologie prowadzenia robdt na etapie projektu i wykonawstwa.

* Dokumentacja projektowa powinna uwzglednia¢ warunki projektowania wydane przez Inwestora oraz
gestordw sieci.

2.22. SZCZEGOLOWE WtASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE

2.22.1. Wymagania w stosunku do inwestycji

Nalezy zaprojektowad i wykonac ponizszy zakres prac:
Zakres do zaprojektowania i wykonania prac objetych inwestycja przedstawiono w CZESC OPISOWA -
Szczegotowa 2.3. stanowigca integralng czesc ,,Programu Funkcjonalno — Uzytkowego”.

Kanalizacja sanitarna grawitacyjna

Zasieg sieci kanalizacyjnej powinien obejmowac obszar gminy Grodziczno. Obszar przedsiewziecia zostat
wskazany w koncepcji. Gtebokosciowe usytuowanie kanatéw grawitacyjnych powinno umozliwi¢ w przysztosci
podtgczenie do zaprojektowanej kanalizacji w sposdb grawitacyjny jak najwiekszej czesci obszaru
przeznaczonego pod zabudowe.

Podczas projektowania nalezy przede wszystkim wzig¢ pod uwage przysztosciowe plany gminy dotyczace
przytaczenia do sieci kanalizacyjnej miejscowoéci oéciennych tj.: Swiniarc, Zwiniarz, Biatobtoty, Montowo,
Zajaczkowo, Kuligi, Linowiec, Ostaszewo, Rynek, Kowaliki, Boleszyn, Mroczno, Mroczenko, Lorki.

Koncepcja przedstawiona w niniejszym PFU uwzglednia przekréj kanatéw do ewentualnego
przysztosciowego podtgczenia do sieci powyziszych miejscowosci, jednakze zobowigzuje sie Wykonawce
do przeprowadzenia obliczern w ramach prac projektowych i ewentualnych korekt srednic.

Nalezy zaprojektowac i wykonaé kanaty sanitarne wraz z przytagczami / siegaczami do nieruchomosci
zabudowanych. W zwigzku z tym, Ze koncepcja trasy zaktada jej przebieg po terenach prywatnych, w miejscach,
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gdzie zlokalizowane bedg studnie rewizyjne, wtgczenie nieruchomosci nalezy do nich przewidzie¢. W miejscach
za$, gdzie nie bedg wystepowaly studnie rewizyjne, wigczenie przewidzie¢ za pomoca trdjnika siodtowego,
przytacze poprowadzi¢ w odlegtosci do 10 m od kanatu grawitacyjnego i zakonczy¢ studzienkami kanalizacyjnymi
425 mm. W przypadku dziatek zabudowanych o nieuregulowanym stanie formalno-prawnym dla ktérych
Wykonawca nie uzyska prawa do dysponowania gruntem na cele budowle (fakt braku mozliwosci uzyskania takiej
zgody nalezy udokumentowac), przytacza kanalizacyjne nalezy doprowadzi¢ do granicy nieruchomosci i zaslepic
zadlepka. Taki sposdb zakonczenia przytacza nalezy kazdorazowo uzgodni¢ z Zamawiajacym. Potgczenie
w studzienkach wykonac¢ wg zasady ,,dno w 0s”, tak aby dno przytacza byto na wysokosci co najmniej osi kanatu
gtéwnego.

Szacowana ilo$¢ studzienek przytaczeniowych fi 425 na posesjach 218 szt. (czes¢ II- 175 szt, czesc 111-43 szt.)
Szacowana ilo$¢ kanatéw przeznaczonych na przytgcza PVC 160- 2200 m (czes$¢ 11-1900 mb, czes¢ 111-300 mb)

W koncepcji wskazano szacunkowe miejsca podtgczenia nieruchomosci do sieci. Na etapie projektu
ich doktadna lokalizacje nalezy uzgodni¢ z wtascicielem nieruchomosci.

Sie¢ kanalizacyjng, w miare mozliwosci, nalezy lokalizowaé z zapewnieniem mozliwosci statego dostepu
i dojazdu sprzetem ciezkim do wszystkich studzienek rewizyjnych. Trasy przewoddw sieci kanalizacyjnej powinny
przebiega¢ w miare mozliwosci prosto, z jak najmniejszg iloscig zmian kierunku. Studzienki kanalizacyjne
usytuowane w jezdniach, powinny znajdowac sie w miejscach najmniej narazonych na dziatanie kot pojazdow.
W uzasadnionych przypadkach, nalezy przewidzie¢ rozwigzania sieci kanalizacyjnej / przytgczy z zastosowaniem
technologii bezwykopowych. W przypadku koniecznosci zastosowania technologii bezwykopowej, nalezy
je wykonac w technologii z rurg przewodowa w rurze ochronnej lub w technologii przewiertéw sterowanych rurg
przewodowa. Przyjete w koncepcji srednice kanatéw i rurociggdw ttocznych na etapie projektu nalezy sprawdzic¢
i ewentualnie skorygowaé; musza on wynikaé z obliczen hydraulicznych uwzgledniajgcych docelowg ilo$é sciekow
i spadek kanatu.

Kanaty grawitacyjne nalezy zaprojektowac i wykonac z , litego” PVC SN8 typ ciezki kielichowe na uszczelke
wzmocniong, a do technologii bezwykopowej stosowac rurociggi PE 100 RC 3L SDR 11 lub kamionkowe
do przeciskow. Przewody kanalizacyjne nalezy uktadaé ze spadkami zapewniajgcymi w miare mozliwosci
przeptyw sciekdw z predkoscig gwarantujagcg proces samooczyszczania kanatu oraz z uwzglednieniem
maksymalnej dopuszczalnej predkosci przeptywu sciekdw w przewodach kanalizacyjnych. Minimalne spadki
przewodow kanalizacyjnych dla kanatéw o srednicy DN/OD 200 nie powinny by¢ mniejsze niz 0,5%. Dla przytgczy
DN/OD 160, spadek minimalny wynosi 1,5%.

Wszelkie przejscia przez przeszkody, rzeki i inne nalezy wykona¢ w rurze ostonowej PE 100 RC 3L SDR 11
tréjwarstwowej.

Szacowana faczna ilo$¢ kanatow czesc Il na sieci sanitarnej grawitacyjne;j:
PVC 160- 1100 m

PVC 200- 1000 m

PVC 250- 1250 m

PVC 315- 500 m

Szacowana faczna ilo$¢ kanatow czesc Ill na sieci sanitarnej grawitacyjne;j:
PVC 160- 2200 m
PVC 200- 1900 m

Na trasie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej przy kazdej zmianie kierunku i spadku oraz na odcinkach
prostych w odlegtosci maksymalnej co 50 m (w uzasadnionych przypadkach do 70 m), zabudowaé studnie
z kregdw betonowych zbrojonych min. DN1200 taczonych na uszczelki, zwienczone zwezka (gdy gtebokosc¢ studni
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przekracza 2,0 m) lub ptyta pokrywowg (przy gtebokosci studni do 2,0 m) z wtazem zeliwnym z wypetnieniem
betonowym. W przypadku, gdy réznica wysokosci pomiedzy doptywem a odptywem przekracza¢ bedzie 0,5 m,
nalezy zabudowac studnie kanalizacyjne z kaskada zewnetrzng. Studnie wykonaé jako elementy z dennicg
monolityczng (kineta gtowna i doptywy, spocznik i przejscia szczelne muszg stanowi¢ jeden monolityczny
i bezspoinowy element tworzywowy). W miejscach newralgicznych zastosowac studnie z kinetg tworzywowa np.
z PU, PE, GRP.

Szacowana taczna ilo$¢ studni (czes¢ 1) z kinetg betonowa wynosi 125 szt.
Szacowana taczna ilo$¢ studni (czes¢ 111) z kinetg betonowa wynosi 100szt.
Szacowana faczna ilos¢ studni (czes¢ Il) z kinetg tworzywowgq wynosi 25 szt.
Kanalizacja sanitarna ttoczna

Projektujac uktad sieci rurociggéw ttocznych nalezy dazy¢ do stanu, by odprowadzenie Sciekdéw odbywato
sie jak najkrotszg drogg. Poszczegdlne elementy sieci kanalizacji ciSnieniowej powinny by¢ szczelne i umozliwiac
przeptyw sciekdow przy jak najmniejszych stratach energii. Nalezy unika¢ ostrych zmian kierunkéw — przy
zmianach kierunkéw stosowaé fagodne tuki. Przewody ttoczne uktadane w wykopie otwartym nalezy
zaprojektowac i wykona¢ z rur PE 100 SDR 17 faczonych za pomoca zgrzewania. Przed wigczeniem rurociggu
ttocznego do kanalizacji grawitacyjnej nalezy przewidzie¢ studnie rozprezng. Na gtdwnym przewodzie
tj. na odcinku PS4- oczyszczalnia nalezy w najwyzszym punkcie przewidzie¢ rowniez komore odpowietrzajgco-
napowietrzajaca.

Komora odpowietrzajgco — napowietrzajaca - Szacunkowa ilos¢ wynosi 1 szt. — ( czesc Il ).

Szacowane dtugosci poszczegdlnych odcinkéw ttocznych sieci kanalizacyjnej:

PS1-S137- 100 m, PE 100 SDR 17 @40 czes¢ Il

PS2- S183 -500 m, PE 100 SDR 17 ¢160 czes¢ Il

PS3-T1- 30 m, PE 100 SDR 17 940 cze$¢ Il

PS4- Oczyszczalnia 1490 m, tym z rur PE 100 SDR 17 $225- 1400 m czesc I

i PE 100 RC 3L SDR 17 $225- 90 m (przejscie pod rzeka Wel) czes¢ Il

Oraz zapasowy kanat pod rzekg Wel PE 100 RC 3L SDR 17 $225- 90 m czesc I

W miejscach, gdzie nie jest mozliwe przytagczenie posesji grawitacyjnie, przewidziano przydomowe
przepompownie $ciekdow.

Szacunkowa ich ilo$¢ wynosi 6 szt. (czesé Il)

Dtugosci poszczegdlnych odcinkéw ttocznych od przydomowych przepompowni do sieci kanalizacyjnej:

PE 100 SDR 17 g40- 240,0 m (czeé¢ 11)

Na trasie kanalizacji sanitarnej ttocznej, na odcinkach PS2- S183 oraz PS4- Oczyszczalnia w odlegtosciach
maksymalnie co 150 m (oraz w miejscach gwattownych zataman sieci) nalezy przewidzie¢ zabudowe studni
z czyszczakiem, umozliwiajgcym cisnieniowe czyszczenie sieci kanalizacyjnej (czyszczak z zaworem hydrantowym
i z zasuwami odcinajgcymi). Studnie czyszczakowe powinny by¢ tak zlokalizowane, by byt mozliwy dojazd do nich
sprzetem ciezkim.

Studnie czyszczakowe na rurociggu ttocznym przewidzie¢ jako studnie DN1200. Studnie betonowe
na uszczelki z betonu klasy min. C35/45. W studni zlokalizowany bedzie czyszczak oraz zawér
na-/odpowietrzajgcy. Komora robocza oraz dno muszg stanowi¢ monolityczne potaczenie kregu i ptyty dennej,
kineta wykonana jako prefabrykowana z betonu o tej samej klasie co studnia. Studnie wyposazy¢ w fabrycznie
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zamontowane stopnie ztazowe (klamry), rozmieszczone w uktadzie drabinkowym. Wiaz w zaleznosci
od lokalizacji typu ciezkiego lub lekkiego.

Szacunkowa ich ilos¢ wynosi 14 szt. ( 12 szt. czesc Ili 2 szt. czesc 1l ).
Komora zasuw przy przejsciu pod rzeka Wel

Komory zasuw zostata przewidziana w celu uruchomienia w razie awarii zapasowego kanatu ttocznego pod
rzekg Wel. Przed przejsciem pod rzeka Wel oraz po przejsciu przewidziano dwie komory zelbetowe monolityczne
z betonu hydrotechnicznego klasy min. C35/45, wodoszczelnosci min W10 i nasigkliwosci ponizej 5%. Klasa
ekspozycji XA3. Komory zabezpieczy¢ od zewnatrz powtokg ochronng (powtoka hydroizolacyng na bazie mas
asfaltowych). Posadowienie komory na odpowiednio przygotowanym podtozu (ptyta zelbetowa lub podsypka
cementowo-piaskowa w zaleznosci od warunkéw gruntowo-wodnych). Komore wyposazy¢ w stopnie ztazowe.

Szacunkowa ilos¢ komoér zasuw dla 2 przewodow ttocznych pod rzekg Wel — 2 kp. - ( czes¢ I1).
Szacunkowa ilos¢ zasuw wynosi 4 kpl. - ( czes¢ Il')
Przepompownie $ciekdw

Technologia pracy przepompowni powinna umozliwia¢ jej uzytkowanie przy obecnym i docelowym
doptywie $ciekdw na podstawie bilansu Sciekdw wykonanego przez Wykonawce. W koncepcji podano
wymagane, minimalne ilosci Sciekdw dla poszczegdlnych pompowni.

Z przedmiotowej przepompowni Scieki projektowang kanalizacjg ttoczng, bedg ttoczone do oczyszczalni
Sciekow.

Warunki dotyczace przepompowni Sciekéw:

1) korpus przepompowni zaprojektowac¢ z kregdw betonowych z polimerobetonu. Docelowa szacowang
ilo$¢ doptywajacych sciekdw wskazano wyzej. Pojemnosc zbiornika powinna wynikaé z maksymalnej ilosci
witgczen pompy w ciggu godziny (zaktada sie do 15 razy/h);

2) obok przepompowni zaprojektowac komore armatury jako suchg wyposazong w rzapie, z odwodnieniem
do komory pomp zamykanym zasuwg z napedem wyprowadzonym do poziomu terenu. W komorze
armatury zabudowaé armature odcinajgca (zasuwy nozowe) i zaporowgq oraz urzadzenie do pomiaru ilosci
Sciekéw. Zawory zwrotne zainstalowac¢ na pionowych odcinkach rurociggdw ttocznych, z mozliwoscig
obstugi z pomostu lub dna komory armatury;

3) nalezy zainstalowad stope do osadzenia zurawia wraz z przenosnym zurawiem do opuszczania /
podnoszenia pomp;
4) przepompownie $ciekdw zaprojektowaé z ponizszymi pompami:

e pompa z wirnikiem jednostronnie otwartym z rozdrabniaczem — PS1, PS3

e pompa z wirnikiem jednostronnie otwartym i tarcza rozcierajacg — PS2, PS4
e instalacja za pomocg prowadnic i autoztacza.

e w pompowni zabudowac 2 pompy pracujgce naprzemiennie.

e  pompy muszg by¢ tak dobrane, aby zapewnié¢ 100% rezerwe;

5) sterowanie pomp winno odbywac sie za pomocg sondy hydrostatycznej;

6) przewidzie¢ zabudowe awaryjnych przetgcznikéw ptywakowych;

7) przepompownia powinna by¢ zrealizowana w petnej automatyce— monitoring dwukierunkowy
z mozliwoscig zdalnego sterowania;

8) nalezy zabudowad gniazdo wraz z przetgcznikiem, umozliwiajgce podtgczenie przewoznego agregatu
pragdotworczego;

9) rurociggi technologiczne w obrebie pompowni zaprojektowac ze stali kwasoodpornej;
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przewidzie¢ mozliwos¢ recznego odciecia doptywu sciekdw do pompowni za pomocg zasuwy nozowej
umieszczonej w studni zabudowanej przed przepompownig;
pomosty, drabiny, balustrady, taficuchy, elementy tgczace i mocujace nalezy zaprojektowac ze stali
nierdzewnej; drabiny ztazowe z wysuwanym pochwytem; wtazy zejSciowe na zawiasie;
zaprojektowa¢ pomiar ilosci sciekow (przeptyw chwilowy i sumaryczny) z przesytem danych
(przeptywomierz elektromagnetyczny), czujnik w komorze armatury, przetwornik natablicowy
umieszczony w szafie sterowniczej);
na kominach wentylacyjnych grawitacyjnych nalezy zamontowac filtry antyodorowe z wymiennym
wktadem aktywnym;
teren pompowni nalezy utwardzi¢ kostka brukowa gr. min. 8,0 cm;
do terenu przepompowni nalezy przewidzie¢ dojazd. Parametry konstrukcyjne dojazdu dostosowac do
ruchu ciezkiego, umozliwiajgcego dojazd pojazdu serwisowego (pojazdu asenizacyjnego). Sposdb
i warunki dojazdu dostosowa¢ do wymagan zarzadcy drogi (pozyskanych przez Wykonawce na etapie
opracowywania projektu);
wymagane jest oswietlenie zewnetrzne terenu przepompowni sterowane wytgcznikiem zmierzchowym
lub astronomicznym;
zaprojektowac ogrodzenie terenu przepompowni wraz z bramg i furtkg oraz z drogg dojazdowg
umozliwiajacej dojazd pojazddw typu ciezkiego;
do terenu przepompowni nalezy doprowadzi¢ przytagcze wodociggowe zakonczone hydrantem
naziemnym (DN40 PE100 SDR11);
szafa zasilajgco-sterownicza pompowni powinna by¢ wyposazona i spetniaé¢ nastepujace warunki:
obudowa z tworzywa sztucznego odporna na dziatanie warunkéw atmosferycznych o stopniu ochrony
IP 65, z zamknieciem typowym na wktadke patentows;
zewnetrzne drzwi z ogranicznikami otwarcia /zabezpieczenie przed wytamaniem zawiasow
podmuchami wiatru;
wewnetrzne drzwi uchylne z tablicg sterowniczo-synoptyczng, na drzwiczkach mocowana bedzie
aparatura sterowania recznego i sygnalizacji pracy przepompowni;
sterownik programowalny przystosowany do wspodtpracy z hydrostatyczng sondg poziomu spetniajgcy
nastepujgce warunki:
mozliwos$¢ komunikacji i wykonania wizualizacji stanu pracy pompowni Sciekdw;
wyposazony w ztgcze RS 485 lub 232 oraz dodatkowe wejscia pomiarowe, takie jak: przeptywomierze,
czujniki poziomu itp.;
zabezpiecza pompy przed suchobiegiem (od przeptywu i poziomu);
umozliwia wspdtprace z modemem GPRS, co pozwala na przesytanie danych i sterowanie
z wykorzystaniem sieci bezprzewodowych GPRS;
umozliwia pomiar ilosci przeptywu i poziomu Sciekdw;
posiada mozliwos¢ odczytu parametrow pracy pompowni w panelu sterownika (wyswietlacz
na drzwiach wewnatrz szafy);
umozliwia zdalny monitoring i zmiane parametrow pracy pompowni (praca, awaria pomp, stan zasilania
pompowni, przekroczenie poziomu, suchobieg, czas i przekroczenie czasu pracy pomp, praca
automatyczna/reczna/wytgczenie, przeptyw, sterowanie pomp (zdalne zatgczenie/wytgczenie),
ustawienie poziomu zafgczenia i wtgczenia pomp, otwarcie/zamkniecie szafki sterowniczej i wtazow
komér);
wyposazony w dwa wolne, zdalnie sterowane wyjscia sterownika;
sterownik wykonany jest w stopniu ochrony IP 54;
oswietlenie wewnetrzne szafy;
amperomierze na drzwiach wewnetrznych do pomiaru pradéw pomp;
zabezpieczenie zwarciowe dziatajgce selektywnie z zabezpieczeniem podlicznikowym umieszczonym
w ztgczu pomiarowym;
zabezpieczenie przed porazeniem za pomocg wytgcznikdw réznicowoprgdowych o pradzie réoznicowym
30mA;
ochrona przeciwprzepieciowa klasy B+C (oraz klasy D dla elektronicznych urzadzen sterowniczych);
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e zabezpieczenie silnika pomp przed przecigzeniem i zwarciem, poprzez przekaznik termiczny
i bezpiecznik bgdz samoczynny wyfacznik silnikowy;

e zabezpieczenie przed pracg niepetno fazowg i asymetrig miedzyfazowa (w tym braku jednej fazy);

e przetacznik trybu pracy: praca reczna/automatyczna/wytgczenie (dla kazdej pompy oddzielnie);

e przycisk spompowania ponizej poziomu suchobiegu;

e przetacznik trybu zasilania: zasilanie z sieci/zasilanie z agregatu prgdotwodrczego blokadg mechaniczng
uniemozliwiajgca podanie napiecia z agregatu na sie¢ i odwrotnie;

e  kontrola kolejnosci i symetrii faz zasilania;

o  wielofunkcyjny wyswietlacz LCD z napisami w jezyku polskim (np. pompa, licznik czasu pracy;

e pompy, stan pracy pompowni, poziom, przeptyw);

e licznik czasu pracy pomp;

e przetworniki urzadzen pomiarowych (hydrostatycznej sondy poziomu, przeptywomierza
elektromagnetycznego — przetwornik na tablicowy umieszczony w gornej czesci szafy sterowniczej);

e czujnik otwarcia szafy i autoryzacja wejscia, sprzezony z systemem alarmowym i monitoringiem obiektu;

e sygnalizator wystgpienia alarmu, optyczny;

e ogrzewanie wnetrza szafy zasilajgco-sterowniczej z termostatem;

e gniazdo wtykowe 24V;

e gniazdo wtykowe 230V 16A; gniazdo 400V 16A;

e modut zdalnego monitoringu GSM/GPRS, wspotpracujgcy ze sterownikiem programowalnym
umozliwiajacy zdalny monitoring i sterowanie pracg pompowni (praca, awaria pomp, stan zasilania
pompowni, przekroczenie poziomu, suchobieg, czas i przekroczenie czasu pracy pomp, praca
automatyczna/reczna/wytgczenie przeptyw, sterowanie pomp (zdalne zatgczanie/wytgczenie),
ustawienie poziomu zatgczenia i wtaczenia pomp, otwarcie/zamkniecie szafki sterowniczej i wtazow
komér).

20) przepompownie Sciekdw wyposazy¢ w uktad antywlamaniowy oparty o wyposazenie drzwi szafki,
komory przepompowni i komory armatury w tgczniki kraricowe sygnalizujgce otwarcie;

21) do przepompowni sciekdw nalezy doprowadzi¢ energie elektryczng — przytacze elektroenergetyczne —
wg warunkow technicznych ktére wyda wiasciciel sieci elektroenergetycznej.

Pompy ponadto powinny spetniac ponizsze zapisy:

1.

Agregaty pompowe i kable zasilajgco-sterownicze wspotpracujgce z falownikiem (tam gdzie okreslono
to w dokumentacji) powinny byé przystosowane do regulacji parametréw za pomocg przemiennikow
czestotliwosci.

Wirniki pomp powinny by¢é wykonane z materialu odpowiadajgcego przeznaczeniu pompy
i odpowiednie do ttoczonego medium.

Stosowac pompy wyposazone w wirniki otwarte, samooczyszczajace sie, gwarantujgc utrzymanie statej,
wysokiej sprawnosci.

Pompa powinna by¢ pompa wirowag odsrodkowg monoblokowg, zatapialng do instalacji stacjonarne;j,
opuszczang po dwdch prowadnicach rurowych ze stali nierdzewnej min.EN1.4301 (AISI 304);

Wirniki pomp przeznaczonych do pompowania surowych sciekdw sanitarnych i deszczowych winny by¢
wykonane z zeliwa wysokochromowego o ostrych krawedziach natarcia utwardzonych do min. 55° HRC
w celu zabezpieczenia przed nadmiernym wycieraniem powierzchni roboczych.

Wirniki oraz korpus pomp przeznaczonych do usuwania pulpy piaskowej winny by¢ wykonane z materiatu
wysokoodpornego na écieranie o parametrach powyzej 60° HRC (w skali Rockwell). Korpus pompy powinien
by¢ wykonany z zeliwa szarego klasy min. EN-GJL-250 zabezpieczonego antykorozyjnie 2-komponentowg
farbg epoksydowsa.

Obudowa silnika winna by¢ wykonana z zeliwa szarego klasy min EN-GJL-250 i zabezpieczona antykorozyjnie
jak wyzej.

Silnik agregatu jest hermetycznie zamkniety, a chtodzenie jego odbywa sie przez otaczajace go medium.
Stojan silnika wcisniety jest w zeliwny korpus, a wirnik silnika wcisniety jest na wal ze stali nierdzewnej. Wat
utozyskowany jest na dwdch tozyskach kulkowych wypetnionych smarem statym. Hermetyzacje silnika

osiggnieto przez zabudowe dwdch uszczelnien mechanicznych pojedynczych rozdzielonych komorg olejowa
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petnigcg role bufora pochtfaniajgcego ewentualne przecieki pierwszego uszczelnienia mechanicznego.
Materiat uszczelnienia - para cierna: weglik krzemu/weglik krzemu.

Dwa uszczelnienia mechaniczne SIC/SIC oraz separujgca komora olejowa gwarantujg zabezpieczenie silnika
pompy. Uszczelnienia mechaniczne, niezalezne od kierunku obrotéw, z powierzchniami slizgowymi z weglika
krzemu gwarantujgce wysoka trwatosé i niezawodnos¢ eksploatacyjng,

Wat pompy powinien byé utozyskowany w tozyskach tocznych niewymagajgcy dodatkowego
smarowania oraz regulacji,

Wat pompy pomiedzy silnikiem, a kanatem przeptywowym pompy powinien by¢ uszczelniony

za pomocg, wysokiej jakosci podwdjnego zblokowanego uszczelnienia mechanicznego

Silnik pompy powinien by¢ wykonany ze stopniem ochrony IP 68, z klasg izolacji silnika min.
F(1550C), do zasilania pragdem zmiennym 3-fazowym, 400V, 50 Hz, umozliwiajgcy 30 uruchomien
na godzine;

Pompy powinny posiadac¢ ogranicznik temperatury w uzwojeniach stojanu oraz czujnik wilgotnosciowy
w komorze silnika odtgczajgce pompe w przypadku przecigzenia silnika.

Wirniki pomp zabezpieczone specjalng powtoka antyadhezyjnga, ktéra znacznie zwieksza odpornosc wirnikow
na scieranie, a takze zabezpiecza przed przyleganiem do jego powierzchni czesci statych, przez co wydtuza
zywotnos¢ pompy oraz zapewnia wysoka sprawnos¢ pracy agregatu w catym okresie jego eksploatacji.
Punkt pracy pompy powinien by¢ zgodny z wymaganiami szczegétowymi danymi projektowymi.

Kable zasilajagce pomp winny by¢ o odpowiedniej dtugosci. Sztukowanie kabli zasilajgcych pomp jest
niedopuszczalne.

Stosowane pompy powinny by¢ produkcji profesjonalnego producenta pomp, produkujgcego pompy
na terenie Polski i/lub Unii Europejskiej; ktory réwniez posiada zaplecze techniczne; magazyn z czesciami
zamiennymi oraz jako producent serwisuje pompy.

Pompy zastosowane w pompowni $ciekdw powinny posiadaé¢ typowa, tradycyjng konstrukcje pompy
wirowej, opartg na standardowych (handlowych) czesciach zamiennych. Dostepnos¢ czesci zamiennych
powinna by¢ gwarantowana nie tylko przez bezposredni kontakt z producentem pompowni, ale rowniez
przez sie¢ punktow serwisowych i dystrybucyjnych rozmieszczonych w catym kraju gwarantujgcy szybka
obstuge gwarancyjng i pogwarancyjna.

Kazda przepompownia musi by¢ wyposazona w kosz z osadnikiem, ktéry zabezpiecza¢ bedzie pompy przed
»grubymi” zanieczyszczeniami. Przystosowac kosz do recznego czyszczenia.
Zaktada sie wykonanie 4 pompowni:

Przepompownia PS1- 1 kpl czes¢ 1l
Przepompownia PS2- 1 kpl czes¢ Il
Przepompownia PS3- 1 kpl czes¢ Il
Przepompownia PS4- 1 kpl czes¢ Il

PwnNR

Wydajnos¢ poszczegdlinych pomp Qhmax:
PS1- 1,07 m3/h

PS2- 52,18 m3/h

PS3- 0,70 m3/h

PS4- 125,06 m3/h

Proponowana lokalizacja przepompowni

Nr przepompowni Nr dziatki Obreb
PS1 236 0010
PS2 263/1 0010
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PS3 221/6 0010

PS4 203 0010

System nadzoru zdalnego nad przepompownig Sciekdow przewidzie¢ w formie monitoringu
dwukierunkowego. System telemetryczny nadzoru zdalnego winien by¢ dostosowany do standardéw
okreslonych przez Zamawiajacego.

Ostateczne parametry pompowni oraz jej petne wyposazenie techniczne nalezy dostosowac¢ do wymogow
obowigzujacych przepisow, w tym BHP. Konstrukcja zbiornika przepompowni powinna by¢ projektowana
indywidualnie w zaleznosci od warunkéw lokalizacji i warunkéw hydrogeologicznych. Zbiornik pompowni
powinien by¢ wykonany z materiatéw nieulegajacych korozji w Srodowisku wéd gruntowych i Sciekéw,
a pozostate elementy konstrukcyjne oraz technologiczne zbiornika powinny by¢ wykonane z materiatéw
nieulegajacych korozji w srodowisku $ciekdw.

Armatura kanalizacyjna

Armatura powinna by¢ odporna na korozje otoczenia, a kazda jej cze$¢ wykonana z materiatu nieodpornego
na korozje musi by¢ odpowiednio zabezpieczona.

Zasuwy nozowe
e  konstrukcja ptytowa, dwukierunkowa, bezgniazdowa,
e cisSnienie pracy standardowe PN10,
e domkniecie zasuwy na zasadzie beztarciowe;j,
e zastosowanie $cieki kanalizacyjne do temp. max. 80°C,
e nodz zasuwy, trzpien niewznoszacy, Sruby, nakretki, podktadki ze stali kwasoodpornej,
e atest producenta potwierdzajgcy wykonanie prob szczelnosci przy otwartym i zamknietym nozu zgodnie
Z normami.

Ksztattki rewizyjne- czyszczaki
e zabudowa kotnierzowa,
. korpus i pokrywa okna rewizyjnego: min. z zeliwa sferoidalnego z powtokg ochronng,
o dolna czesé pokrywy o ksztatce rurowym,
e Sruby, nakretki, podktadki ze stali kwasoodporne;j,
e szeroko$¢ okna rewizyjnego réwna srednicy nominalnej DN,
o dtugos¢ okna rewizyjnego réwna srednicy nominalnej DN.

Zawory zwrotne:
e zabudowa kotnierzowa,
e  zakres temperatur -35%130°C,
e cisnienie pracy standardowe PN 10.

Zawory napowietrzajgco- odpowietrzajace:
e do pracy z medium silnie zanieczyszczonym i Sciekami,
e zbudowane z dwdch komér dla kazdego ze stopnia odpowietrzania,
e odpowietrzenie zarowno podczas napetniania instalacji jak i podczas przeptywu sciekédw pod cisnieniem,
e napowietrzanie podczas odptywu w celu zabezpieczenia przed wystgpieniem podcisnienia,
e  korpus wykonany z zeliwa sferoidalnego (wzglednie ze stali) i zaopatrzony w przytgcze kotnierzowe,
pokrycie antykorozyjne,
e ptywaki wykonane z tworzywa,
e dyszaiiglica wykonane ze stali 1.4571.
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Sruby, nakretki, podktadki:
e wszystkie potaczenia kotnierzowe tgczy¢ za pomoca $rub, nakretek i podktadek wykonanych ze stali
nierdzewnej min. A2.

Wodociag- przewody doprowadzone do pompowni

Do terenu przepompowni nalezy doprowadzi¢ przytgcze wodociggowe zakonczone hydrantem naziemnym.
Rury stosowane do budowy przytgczy nalezy zastosowac rury PE100 SDR11 o Srednicy 40 mm, spetniajgce
wymogi normy PN-EN 12201.

. Szacunkowa dtugos¢ przytacza wodociggowego do przepompowni Sciekdw z rur PE 100 SDR 17 o Srednicy
40 mm ci$nieniowe tagczone metodg zgrzewania wynosi — 80 mb dla Etapu | ( cze$¢ Il)
. Szacunkowa dtugos¢ przytacza wodociggowego do przepompowni Sciekdw z rur PE 100 SDR 17 o $rednicy

40 mm ci$nieniowe tgczone metodg zgrzewania wynosi — 20 mb dla Etapu I ( czes¢ lIl)

Odtworzenie nawierzchni drog

Wszystkie drogi odtworzy¢é wg warunkow, ktore wyda jej zarzadca. Nie dopuszcza sie odtworzenia
powodujgcego gorszy stan drogi lub odtworzenie z gorszej jakosci materiatow. Za niezbedne minimum nalezy
przyja¢ odtworzenie doprowadzajgce stan drogi do tozsamego sprzed inwestycj3.

Dodatkowo przewiduje sie realizacje:
e infrastruktury towarzyszacej,
e infrastruktury technicznej,
e infrastruktury uzupetniajacej,
e uzbrojenia podziemnego,
e  obsiew trawnikéw.

3. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO
PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

3.1. WSsSTEP

Wymagania Zamawiajgcego podane w niniejszym punkcie Programu Funkcjonalno-Uzytkowego (PFU)
sg rozszerzeniem zapisow punktu ,0gdlne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe" i jako takie stanowig
uzupetnienie i uszczegoétowienie.

Niniejszy rozdziat okresla wymagania, ktére nalezy spetnic i elementy jakie muszg by¢ uwzglednione przez
Wykonawce w projektowaniu i realizacji inwestycji. Wszystkie wymogi podane w niniejszym PFU beda
traktowane przez Wykonawce jako wigzacy element Kontraktu w rozumieniu opisu przedmiotu zamdwienia.
Podane wymogi sg obligatoryjne, chyba, ze Wykonawca, w uzasadnionym przypadku, uzyska akceptacje Inzyniera
dla rozwigzan zamiennych, o co najmniej réwnorzednych parametrach technicznych i ekonomicznych.
Zastosowane rozwigzania zamienne nie mogg powodowac zmiany ceny Kontraktowej.

3.2. PODSTAWA WYKONANIA ROBOT OBJETYCH PRZEDMIOTEM ZAMOWIENIA

Uzyte w PFU wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
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Aprobata techniczna - dokument potwierdzajgcy pozytywng ocene techniczng wyrobu stwierdzajaca jego
przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniong
do udzielania aprobat technicznych;

Budowa- nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego;

Oczyszczalnia Sciekow- obiekt budowlany, zlokalizowany w okreslonym miejscu, wyposazony
w infrastrukture techniczng, towarzyszaca, uzbrojenie podziemne oraz niezbedne urzadzenia, stuzace
do oczyszczania $ciekdw oraz odprowadzania sciekdw oczyszczonych do odbiornika;

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;

Dokumentacja projektowa - oznacza projekt Robét w rozumieniu warunkéw Kontraktu

Gwarancja - techniczne zobowigzanie czasowe Wykonawcy zapewniajgce bezawaryjne funkcjonowanie
zrealizowanego obiektu budowlanego zgodnie z zatozeniami projektowymi;

Harmonogram realizacji robét - zdefiniowano pod pojeciem zamiennym ,,Program".

Inzynier - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajgcego, o ktoérej
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robdt
i administrowanie Kontraktem.

Kanalizacja sanitarna — kanalizacja stuzgca do odprowadzania $ciekdw sanitarnych.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Kierownik rodzaju roboét - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajgca zgodnie z polskim Prawem
budowlanym uprawnienia do kierowania rodzajem robét, do prowadzenia ktérego zostata wyznaczona,

Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi, budowla stanowigca catos¢
techniczno-uzytkowq wraz z instalacjami i urzadzeniami, obiekt matej architektury.

"Program Funkcjonalno-Uzytkowy"(PFU) - oznacza dokument tak zatytutowany, wtgczony do Kontraktu,
przygotowany zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku
w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454,
ze zm.), oraz wszelkie dodatki i zmiany tego dokumentu dokonane zgodnie z Kontraktem. Program
Funkcjonalno-Uzytkowy zawiera Wymagania Zamawiajgcego. Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu
wystepuje okreslenie ,Wymagania Zamawiajgcego" nalezy zastgpi¢ je okresleniem ,Program
Funkcjonalno-Uzytkowy" i wszelkie odniesienia do , Wymagan Zamawiajgcego" bedg oznacza¢ odniesienie
do ,,Programu Funkcjonalno-Uzytkowego".

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemnej
dotyczace sposobu realizacji Robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projekt Budowlany - Dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskania pozwolenia na budowe,

ktorego zakres i forma sg zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 18 wrzesnia 2020 roku
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609, ze zm.).

Projekt Techniczny - oznacza uszczegétowienie Projektu Budowlanego dla potrzeb realizacji Robot
budowlanych.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowej.

PZJ - Program Zapewnienia Jakosci, opracowanie w formie dokumentu opracowane przez Wykonawce,
okreslajgce metody, sposoby i technologie prowadzenia robét zmierzajgce do ich wykonania zgodnie
z Wymaganiami Zamawiajgcego i opracowang dokumentacjg projektowa.

Roboty budowlane - budowa, a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce
obiektu budowlanego;

SWZ - Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia w rozumieniu ustawy Ustawa z dnia 11 wrzes$nia
2019 r. - Prawo zamowien publicznych (t .j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z pdzniejszymi zmianami ).
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* Studzienka kanalizacyjna (rewizyjna, pofaczeniowa, przelotowa, spustowa) - element uzbrojenia sieci
kanalizacyjnej ztozony z komory roboczej, komina, elementéw podtrzymujacych wtazu, uzbrojenia.

* WWIORB - Warunki Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych. Stanowi zbiér wytycznych
do prawidtowego wykonania robét budowlanych

* Urzadzenia kanalizacyjne - sieci kanalizacyjne, wyloty urzadzen kanalizacyjnych stuzgcych
do wprowadzania $ciekéw do odbiornikéw oraz urzadzenia podczyszczajgce i oczyszczajgce Scieki oraz
przepompownie $ciekow.

*  WTWIiORB - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych wydawane przez ITB (Instytut
Techniki Budowlanej z siedzibg przy ul. Filtrowej 1, 00-611 Warszawa) w postaci instrukcji, wytycznych
i poradnikéw zawierajgcych zasady projektowania, metody obliczen, diagnostyki, wykonawstwa
i utrzymania obiektow budowlanych przeznaczone dla projektantéw, wykonawcéw i uzytkownikow,
a takze organdéw sgdowniczych.

* Wykaz Cen - dokument wypetniany przez Wykonawce i dostarczany wraz z ofertg oraz witaczany
do Kontraktu. Zawiera wykaz Robdt przewidzianych do wykonania w ramach Kontraktu wraz
z oferowanymi kwotami ryczattowymi za ich wykonanie.

*  Wyrdb budowlany - wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania,
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposdb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany
do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobdéw do stosowania we wzajemnym potfaczeniu
stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowsa;

* Zagospodarowanie terenu - zakres inwestycji obejmujgcych drogi wewnetrzne, oswietlenie, instalacje,
zielen i obiekty budowlane na obszarze Inwestycji.

3.3. WYMAGANIA DOTYCZACE PROJEKTOWANIA

Wykonawca wtasnym kosztem i staraniem wykona Dokumentacje Projektowg stuzgca do wykonania Robot
budowlanych, dla ktorych jest wymagane uzyskanie Pozwolenia na Budowe lub zgtoszenia robodt
niewymagajacych pozwolenia na budowe. W ramach opracowania Dokumentacji Projektowej Wykonawca
opracuje niezbedne materiaty wyjsciowe, uzyska wszelkie wymagane, zgodnie z Prawem Polskim, uzgodnienia,
opinie, decyzje administracyjne i pozwolenia niezbedne do ukoriczenia Robét tj. zaprojektowania, wybudowania,
uruchomienia i przekazania do uzytkowania.

Wykonawca jest takze zobowigzany do wykonania innych opracowan wynikajgcych z warunkow wtascicieli,
administratorow i zarzadcdéw infrastruktury kolidujacej z projektowanymi sieciami.

Pozostate wymagania jak w punkcie 1.5.

3.3.1. Wymagania formalno - prawne

Wykonawca przygotuje lub opracuje wszystkie niezbedne dokumenty projektowe i inne dokumenty (w tym
m.in. wnioski o decyzje administracyjne lub zmiany tych decyzji, informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia) oraz podejmie wszelkie niezbedne dziatania (poza zastrzezonymi dla innych podmiotéw), ktére beda
niezbedne do uzyskania potrzebnych Decyzji o Pozwoleniu na budowe/Zgtoszeh wykonania robdt
niewymagajacych uzyskania pozwolenia na budowe lub zmian tych Decyzji/Zgtoszen oraz dokona wszelkich
potrzebnych korekt.

3.3.2. Wymagania szczegétowe Zamawiajgcego

Przedmiot zamdwienia w _systemie ,Zaprojektuj i wybuduj” obejmuje a Zamawiajgcy narzuca
na Wykonawce obowigzek sporzadzenia i/lub wykonania i/lub uzyskania:

1. wykonanie koncepcji zamierzenia obejmujgcego przedmiot umowy oraz uzyskanie akceptacji
Zamawiajacego; Wykonanie Koncepcji projektowej obejmujgcej przedmiot zamdéwienia z weryfikacjg
zatozen projektowych, bilansem medidw oraz opisem rozwigzan projektowych wraz z uzyskaniem
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akceptacji Zamawiajacego, (2 egzemplarze w wersji papierowej oraz w formie elektronicznej
w formatach — tekst pdf i docx; rysunki, schematy pdf i dwg)

wykonanie dokumentacji fotograficznej terenu przekazanego i przylegtych wraz z drogami, ktorymi
bedzie realizowany transport na budowe Kanalizacji Sanitarnej przed rozpoczeciem robét oraz po
wykonaniu budowy kanalizacji sanitarnej (1 egzemplarz wersja papierowa przed wejsciem w teren
+ 1 egzemplarz wersja papierowa po zejsciu z terenu + wersja elektroniczna na ptycie DVD).

mapy sytuacyjno-wysokosciowe do celdw projektowych na tereny i obiekty objete zakresem robot
przewidzianych w Kontrakcie,

uzyskanie prawa do dysponowania wszystkimi nieruchomosciami, po ktérych planuje sie budowe
kanalizacji, w tym od oséb prywatnych oraz innych instytucji (niniejsze nalezy uzyska¢ w trakcie
opracowania dokumentacji projektowej),

uzyskanie zgody wtascicieli nieruchomosci na etapie wykonawczym na prowadzenie robét
budowlanych, protokoty wejscia i zejscia z dziatek zatwierdzone bez uwag,

uzyskanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach (jesli wymagana), w przypadku natozenia przez
organ koniecznosci wykonania raportu oddziatywania na srodowisko, Wykonawca jest zobowigzaniu
do jego wykonania,

uzyskanie decyzji o lokalizacji celu publicznego (jesli wymagane),

uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego (jesli wymagane),

wykonanie operatu wodnoprawnego (jesli wymagane),

. uzyskanie innych decyzji wodnoprawnych (jesli wymagane),
. wykonanie badan geologiczno-inzynierskich,
. wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej Projektu budowlanego ( PZT i PAB), Projektu

Technicznego (PT); dla Budowy Kanalizacji Sanitarnej w Gminie Grodziczno — etap | (czes¢ Il i Ill)
w zakresie wszystkich branz m.in. architektonicznej, konstrukcyjnej, sanitarnej, elektrycznej,
technologicznej, na podstawie koncepcji zaakceptowanej przez Zamawiajgcego, w zakresie niezbednym
do uzyskania pozwolenia na budowe oraz realizacji budowy i oddania do uzytkowania wybudowanej
kanalizacji. Wykonawca obowigzany jest do dokonania wizji w terenie jako warunek obligatoryjny.
uzyskanie i dofaczenie do dokumentacji projektowej Wykonawcy warunkéw przytgczeniowych
wszystkich koniecznych do wykonania sieci i przytaczy, projektu zagospodarowania dziatki oraz
wszystkich wymaganych prawem opinii, uzgodnien, zatwierdzen, pozwolen i sprawdzen oraz informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

uzgodnienie i uzyskanie akceptacji Zamawiajgcego dokumentacji projektowej przed wystgpieniem
o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe oraz na kazdym etapie wymagajgcym uzgodnienia;
uzgodnienie Dokumentacji Projektowej i rozwigzan w niej zawartych z odpowiednimi urzedami
i instytucjami (np. zarzadcg drég - w pasach drogowych, z wydziatem koordynacji usytuowania
projektowanych sieci uzbrojenia terenu, rzeczoznawca p. poz. i bhp; itp. Niezbednymi lub wszystkimi
wskazanymi przez Inwestora),

sporzadzenie i przedtozenie Zamawiajgcemu listy wszystkich zezwolen i uzgodnien wymaganych
do rozpoczecia i ukonczenia przedmiotu zamdwienia;

uzyskanie warunkow prowadzenia Robot w pasach zieleni i w poblizu drzew (jesli wymagane),
uzyskanie szczegétowych warunkdw odtworzenia nawierzchni jezdni i chodnikdw oraz paséw
drogowych (do opracowania projektu odtworzenia nawierzchni - jesli wymagany),

wykonanie projektdw organizacji robdt i organizacji ruchu w pasach drogowych,

wykonanie szczegétowej inwentaryzacji zieleni przeznaczonej do wycinki i przesadzenia w zwigzku
z prowadzonymi robotami oraz uzyska w tym zakresie stosowne zgody i pokryje koszty zwigzane
z wycinkg, przesadzeniem i na sadzeniami wraz z kosztami wynajecia Inspektora ds. zieleni,
wykonanie wszelkich badan, ekspertyz, pomiaréw niezbednych do prawidtowego wykonania
dokumentacji projektowej, np.: badania geotechniczne podtoza oraz uzyskanie wszelkich wymaganych
przepisami prawa decyzji administracyjnych, uzgodnien, opinii i sprawdzen dokumentacji technicznej
takze nie wymienionych w niniejszej umowie, a koniecznych do prawidtowego wykonania dokumentacji
projektowej i uzyskania pozwolenia na budowe oraz pdzniejszego wykonania robét budowalnych;
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wystepowanie w imieniu Zamawiajacego do wszystkich urzedéw, instytucji, gestoréw sieci z wnioskami
o wydanie uzgodnien, warunkdw i decyzji na podstawie petnomocnictw — dokumenty bedg wystawiane
po zgtoszeniu takiej potrzeby przez Wykonawce;
ztozenie wniosku i uzyskanie pozwolenia na budowe, w tym udzielanie odpowiedzi
na  postanowienia/wezwania/uwagi  dotyczace  ztozonej  dokumentacji, w tym jej
uzupetnianie/zmiane/wykonanie dodatkowych opracowan w razie takiej koniecznosci;
przekazanie Zamawiajgcemu kompletnej dokumentacji projektowej po uzyskaniu pozwolenia
na budowe w zakresie wszystkich branz (w tym projektéw wykonawczych zawierajgcych szczegdtowe
rozwigzania, rysunki, schematy z rysunkami i opisami, specyfikacje techniczng wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz przygotowane w czasie trwania zadania inne dokumenty uzupetniajgce
te dokumentacje, jak réwniez ewentualne obliczenia, dane techniczne, prébki, wzory, modele,
instrukcje obstugi sporzadzone przez Wykonawce w trakcie realizacji przedmiotu umowy i zatwierdzone
przez Zamawiajacego) w co najmniej 4 egzemplarzach w formie papierowej oraz w formie
elektronicznej w formatach — tekst pdf i docx; rysunki, schematy pdf i dwg;

sprawowanie nieodpfatnego nadzoru autorskiego we wszystkich branzach w okresie obowigzywania

przedmiotu umowy w trakcie prowadzenia robdt zwigzanych z budowa projektowanego obiektu

obcigzaj Wykonawce:

nadzér autorski sprawowany bedzie zgodnie ze szczegétowym zakresem obowigzkéw i uprawnien

dotyczgcym nadzoru autorskiego okreslonym odnosnymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

budowlane,

nadzdr autorski konfczy sie wraz z wypowiedzeniem umowy przez ktérgkolwiek ze stron lub w momencie

uprawomocnienia sie pozwolenia na uzytkowanie,

w ramach nadzoru autorskiego autorzy projektu bedg zobowigzani w szczegdlnosci do:

» udziatu w naradach technicznych organizowanych przez Zamawiajgcego lub Wykonawce
(na budowie lub w innym uzgodnionym miejscu), na ktérych zapewni kompetentny sktad
specjalistéw uprawnionych do podejmowania decyzji,

» kontroli zgodnosci realizacji inwestycji z projektem w toku wykonywania robo6t budowlanych przez
Wykonawce,

» uzgadniania mozliwosci i ocena zasadnosci wprowadzenia rozwigzarn zamiennych w stosunku
do przewidzianych w projekcie, a zgtoszonych przez kierownika budowy, inspektora nadzoru
inwestorskiego lub Zamawiajacego,

» wyjasniania wszelkich watpliwosci powstatych w toku realizacji przedmiotu umowy,

» udziatu w odbiorze inwestycji od Wykonawcy, polegajacy na ocenie czy zmiany wprowadzone
w trakcie wykonywania obiektu byty istotne;

przeniesienie w ramach wynagrodzenia ryczattowego za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy,

na czas nieoznaczony na Zamawiajgcego autorskich praw majatkowych do projektu oraz praw

majgtkowych do projektu na wszelkich polach eksploatacji okreslonych w art. 50 ustawy z dnia

1 kwietnia 2004 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w szczegdlnosci:

w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu,

w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych utwor utrwalono,

w zakresie rozpowszechniania, dokonywania zmian utworu w sposdb inny niz okreslony w lit. b)

powyzej;

zgtoszenie rozpoczecia robdt we wtasciwym organie nadzoru budowlanego;

organizacje zaplecza budowy, w tym zapewnienie dostepu do mediéw;

wyznaczenie drég tymczasowych;

ogrodzenie terenu budowy i zabezpieczenie przed dostepem o0séb postronnych;

wykonanie wszystkich robdét budowlanych i czynnosci wynikajacych z dokumentacji projektowe;j

w zakresie budowy, zagospodarowania terenu, przytgczenia do medidw;

catkowita obstuga geodezyjna przedmiotu umowy, w tym wykonanie map do celéw projektowych,

tyczenie oraz inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza;

catkowita obstuga geotechniczna i geologiczna przedmiotu umowy;

prowadzenie robot przez kierownika budowy oraz prowadzenie dokumentacji zwigzanej z budowsa,

w tym dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;
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opracowanie planu BIOZ i jego aktualizacji w miare potrzeb;

opracowywanie instrukcji bezpieczenstwa pozarowego dla budynkow z planami ewakuacyjnymi przed
oddaniem do uzytkowania — dotyczy pompowni

oznakowanie budynku, drogi ewakuacyjnej p.poz, wyposazenie w sprzet bhp i p.poz — dotyczy
pompowni

uruchomienie i rozruch pompowni Sciekéw;

prowadzenie szkolen zatogi w niezbednym zakresie, we wszystkich aspektach eksploatacji i zarzadzania
wraz z udokumentowaniem ich przeprowadzenia;

osiggniecie efektu oraz parametréw techniczno-technologicznych pracy pompowni Sciekdéw
nie gorszych niz zdefiniowane w PFU;

dostarczenie kompletu sprzetu, oznakowan, instrukcji, srodkéw ochrony zbiorowej, z zakresu bhp
i ochrony przeciwpozarowej, wymaganych przepisami szczegétowymi dla prawidtowej eksploatacji
pompowni $ciekdw;

wykonanie inspekcji TV wybudowanej kanalizacji sanitarne;j.

wykonanie instrukcji obstugi, eksploatacji i konserwacji urzadzen niezbednych dla prawidtowej
eksploatacji;

poniesienie optat za nadzory obce itp.;

serwis w okresie gwarancji i rekojmi, a takze konserwacja, w tym pokrycia w ramach wynagrodzenia
wynikajgcego z niniejszej umowy kosztow: serwisowania; materiatow wykorzystanych do serwisowania,
dojazdu do — koszty te obcigzajg Wykonawce;

przekazanie Zamawiajgcemu kompletnej dokumentacji powykonawczej oraz inwentaryzacji
geodezyjnej powykonawczej. Dokumentacje powykonawczg z naniesionymi w sposob czytelny
wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy, inwentaryzacje geodezyjng wykonanych
obiektdw, sieci instalacji, zagospodarowania terenu, szkicami powykonawczymi z domiarami wykonanej
sieci i przytgczy do punktow statych w terenie (3 egzemplarze w wersji papierowej oraz w formie
elektronicznej w formatach — tekst pdf i docx; rysunki, schematy pdf i dwg);

wykonanie projektu budowlanego oraz powykonawczego usuniecia ewentualnych kolizji z uzbrojeniem
technicznym - wg warunkéw wydanych przez poszczegdélnych administratorow sieci,

wykonanie kompletu dokumentéw niezbednych dla uzyskania wymaganych pozwolen zwigzanych
z uzytkowaniem,

dokonanie wszystkich wymaganych prawem zgtoszen do Panstwowej Inspekcji Sanitarnej i Panstwowe;j
Strazy Pozarnej oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie,

uporzagdkowanie terenu prowadzenia robot - os$wiadczenie kierownika budowy
o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku terenu budowy, a takze - w razie korzystania - drogi,
ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu;

dodatkowo Wykonawca po zakoriczeniu robdét budowlanych, sporzadzi protokoty z wszystkimi
wtascicielami nieruchomosci, z ktérych wynikaé bedzie, iz roboty budowlane na nieruchomosci zostaty
zakonczone i wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, nieruchomos¢ zostata odpowiednio
uporzagdkowana oraz przywrécona do stanu pierwotnego, a wifasciciel zaréwno obecnie jak
i w przysztosci nie bedzie dochodzit zadnych roszczen z tytutu nieprawidtowego przeprowadzenia prac
na nieruchomosci. Spisane protokoty Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu wraz z dokumentacjg
powykonawcza.

Wykonawca musi mie¢ Swiadomos¢, ze rodzaje robét opisane w PFU sg orientacyjne i poglagdowe i moga
ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej (wynikajacej z uzyskanych decyzji, opinii
i uzgodnien oraz zastosowanych rozwigzan projektowych).

w przypadku koniecznosci uwzglednienia w dokumentacji projektowej obszaréw lezgcych poza terenem
inwestycji lub wystgpienia kolizji sieci, urzadzen, obiektow budowlanych w celu dostosowania stanu
istniejgcego do projektowanego zadania inwestycyjnego Wykonawca zobowigzany jest
do: uwzglednienia niezbednych uwarunkowan w dokumentacji projektowej tj. wykonania
projektow dotyczgcych powyiszych obszarow, w tym projektow dotyczacych rozwigzania
wystepujgcych kolizji sieci, urzadzen, obiektéw budowlanych, uzgodnienia ich z wtascicielami tych
terendw, sieci, urzadzen, obiektdw oraz uzyskania stosownych w tym zakresie opinii, ekspertyz
i pozwolen oraz wykonania przebudowy na swéj koszt.
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54. w przypadku koniecznosci usuniecia drzew lub krzewdéw ze wzgledu na kolizje Wykonawca wykona ich
inwentaryzacje, uzyska zezwolenie na wycinke oraz przeprowadzi wycinke drzew, a takze przewidzi
nasadzenia kompensacyjne — na swdj koszt. ;

55. Wykonawca zobowigzany jest wystgpi¢ z wnioskiem i uzyska¢ warunki techniczne podtaczenia do sieci,
w tym energetycznej. Koszty wynikajgce z wydanych warunkéw wraz z kosztami przytaczenia ponosi
Wykonawca;

56. Uzyskanie nie wymienionych wyzej zgdd, uzgodnien i warunkdéw, wymagane zgodnie z prawem polskim,
niezbedne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania kanalizacji do eksploatacji.

Koszty i optaty zwigzane z uzyskaniem wszelkich w/w uzgodnien, opinii i decyzji (w tym optaty
administracyjne) ponosi Wykonawca.

3.3.3. Podejmowanie decyzji w sprawie przyjecia rozwiqzan
projektowych

Na kazdym etapie projektowania Wykonawca zwrdci sie niezwtocznie do Inzyniera o akceptacje
proponowanych rozwigzan projektowych we wszystkich przypadkach, poza sytuacjami, gdy w sposéb oczywisty
i bezsporny istnieje najlepszy wariant rozwigzania projektowego. Akceptacja Inzyniera w zadnym stopniu nie
zmniejsza odpowiedzialno$ci Wykonawcy za poprawnosé przyjetych rozwigzan projektowych i w konsekwencji -
Robét.

Dobdr Urzadzen i Materiatéw takze wykonywac¢ zgodnie z niniejszym PFU oraz wytycznymi technicznymi
do projektowania i realizacji sieci wydanymi przez odpowiednie instytucje.

Przy wyborze wariantu rozwigzan projektowych Wykonawca bedzie sie kierowat kryteriami, wg pierwszenstwa
wynikajgcego z kolejnosci ich podania:

> przyjmowania rozwigzan zapewniajacych w jak najwiekszym stopniu bezpieczne, mozliwie najszybsze
i sprawne wdrozenie Przedsiewziecia.

> zastosowania rozwigzan najlepszych pod wzgledem technicznym lub technologicznym sposréd dostepnych
na rynku.

W przypadku, gdy zaistnieje watpliwosé, co do potrzeby wykonania jakiej$S analizy lub opracowania
Wykonawca uzyska potwierdzong pisemnie decyzje w tej sprawie od Inzyniera.

3.3.4. Inwentaryzacja stanu istniejgcego

Wymaga sie od Wykonawcy sporzadzenia szczegdtowej inwentaryzacji istniejacych obiektéw, ktére
w ramach zadania zwigzane sg z Robotami. Inwentaryzacja bedzie obejmowata okreslenie wszystkich danych
niezbednych do opracowania Dokumentacji Projektowej zgodnie z wymaganiami, w tym takich elementéw
jak wymiary, rzedne wysokosciowe, wspodtrzedne, stan budowli itd. Zataczone do niniejszego PFU mapy
sytuacyjno-wysokosciowe majg charakter jedynie pogladowy, stuzgcy do okreslenia zakresu robdt i j wyceny
wartosci robot przez Wykonawce.

3.3.5. Dokumentacja geodezyjna oraz prace pomiarowe

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany wykona¢ kompletng dokumentacje geodezyjng
inwestycji. Wykonawca takze we wtasnym zakresie wykona wszelkie prace geodezyjne i pomiarowe zwigzane
ze szczego6towg inwentaryzacjg wykonywanych obiektow.

3.3.6. Dokumentacja geologiczno-inzynierska

Wykonawcy wykona dokumentacje geotechniczng i/lub dokumentacje geologiczno - inzynierska,
we wiasnym zakresie i na wtasny koszt.
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3.3.7. Dokumentacja fotograficzna

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania dokumentacji fotograficznej (cyfrowej) terenu, obiektéw
i ich wyposazenia przekazanego przed rozpoczeciem robdt budowlanych. Dokumentacja fotograficzna podlegac
bedzie zatwierdzeniu przez Inzyniera przed rozpoczeciem robét.

Zdjecia winny by¢ wykonane w sposdb jednoznacznie okreslajgcy lokalizacje fotografowanego terenu,
obiektéw, instalacji i urzadzen poprzez uwzglednienie punktéw charakterystycznych i opis zdjeé. Dokumentacja
taka winna by¢ przekazana Inzynierowi na nosniku CD. Po zakonczeniu Robét Wykonawca wykona analogiczne
zdjecia terenu i przekaze je wraz z protokotami odbioru wykonanych robét.

3.3.8. Badania i analizy uzupetniajqgce

Wykonawca przed rozpoczeciem prac projektowych dokona potwierdzenia badz weryfikacji danych
wyjsciowych do projektowania przygotowanych przez Zamawiajgcego i w uzasadnionych wypadkach dostosuje
je tak, aby zagwarantowa¢ osiggniecie wymagan zawartych w PFU. Wykonawca na wtasny koszt wykona
wszystkie badania i analizy uzupetniajgce niezbedne dla prawidtowego wykonania przedmiotu zamdwienia.

3.3.9. Prace i analizy przedprojektowe

Wykonawca w kazdym przypadku, gdy moze to by¢ potrzebne ze wzgledu na dazenie do realizacji Kontraktu
zgodnie z wytycznymi i zasadami podanymi w niniejszym PFU przygotuje warianty rozwigzan projektowych
(w tym wariantow materiatowych) z przedstawieniem wszystkich wad i zalet poszczegdlnych rozwigzan, ktorych
to znajomos¢ mozna posig$¢ przy pomocy analizy informacji, ktéore mogg by¢ dostepne Wykonawcy.
Za informacje, ktére mogg by¢ dostepne Wykonawcy uwaza sie informacje, ktére moze on uzyska¢ z dowolnego
zrédfa kierujac sie zasadg nalezytej starannosci.

Przy wykonywaniu analiz przedprojektowych i szkicow koncepcji projektowych Wykonawca bedzie
zdecydowanie dazyt do uzyskania przez Zamawiajgcego najlepszych efektéw zwigzanych z eksploatacjg Robdt
(minimalizacja kosztéw eksploatacyjnych oraz naktadéw pracy zwigzanej z eksploatacjg zaprojektowanych
Robot).

Wykonawca przedstawi Inzynierowi warianty rozwigzan projektowych, analizujgc nastepujgce aspekty:

> efektywnosci ekonomicznej,
> techniczny,

> technologiczny,

>

trwatosci przyjetych rozwigzan,

Wszystkie rozwigzania projektowe przedstawione przez Wykonawce muszg by¢ zgodne z aktualnymi
przepisami prawnymi.

Jezeli dla analiz bedzie potrzebne badanie kosztéw lub cen Wykonawca kierujgc sie zasadg nalezytej
starannosci przygotuje zestawienia danych rynkowych dla oszacowania potrzebnych wartosci. Zestawienie
powinno zawiera¢ réwniez dostepne materiaty lub ustugi o najnizszych cenach z podaniem ich wiodacych
parametrow.

Starannos$¢ dotyczaca formy opracowan dla potrzeb dokonania analiz projektowych i szkicéw koncepciji
projektowych musi by¢ wystarczajgca dla celdw, jakim te opracowania stuzga.

3.3.10. Dokumentacja projektowa - Projekt budowlany (PB)

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej opracuje dokumentacje projektowa sktadajacg sie z:

>  Projektu Budowlanego Robdt z uzyskaniem Decyzji o pozwoleniu na budowe/ Zgtoszenia robot
budowlanych niewymagajgcych pozwolen na budowe ( PB),

>  Projektu wykonawczego Robodt

> Koncepcji drogowej (jesli wymagana)
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> Projektu organizacji ruchu zastepczego na czas budowy (jesli wymagana),
> Projektu odtworzenia nawierzchni (jesli wymagana),

> Projektéw wynikajgcych z uzyskanych uzgodnien i decyzji,

> Dokumentacji geologiczno — inzynierskiej,

> Inwentaryzacji zieleni i projektu gospodarki zielenig (jesli wymagana),

> Wszelakich innych projektow i koncepcji niezbednych do realizacji Inwestycji w catosci
a nie wymienionych w PFU.

Wykonawca opracuje Projekt Budowlany Robot okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2020 roku w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (t .j. Dz. U. z 2022 r.
poz. 1679), wraz z pdzniejszymi zmianami) oraz zastosuje sie do ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2023 r. poz. 682) oraz w wytycznych technicznych do projektowania i realizacji inwestycji.

Dokumentacja powinna by¢ opracowana z uwzglednieniem warunkdéw zawartych w uzyskanych opiniach
i uzgodnieniach, jak réwniez szczegdétowych wytycznych Zamawiajacego. Wykonawca uzgodni z Inzynierem
i Zamawiajgcym wszystkie parametry projektowanych elementéw istotne z punktu widzenia kosztéow
eksploatacyjnych i trwatosci poszczegdlnych elementéw. Wykonawca wykona i wniesie do PB wszystkie
potrzebne obliczenia dla wykazania, ze ww. parametry zostang dochowane.

PB powinien obejmowac wszystkie branze i specjalnosci potrzebne do sprawnego wykonania zakresu
rzeczowego Przedsiewziecia i powinien sktadaé¢ sie m.in. z nizej wymienionych projektéw i opracowan
branzowych:

> czesc¢ architektoniczno- budowlana,
czes¢ dotyczgca projektu zagospodarowania terenu,
czesé techniczna, branzowa.

dokumentacja geotechniczna i hydrogeologiczna

VvV V V V

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

> informacji dot. Prowadzenia gospodarki odpadami zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012r.
o odpadach (t.j. Dz. U. 22023 r. poz. 1587 z pdzniejszymi zmianami ), a w szczegdlnosci prowadzi¢ karty
ewidencji odpaddw i karty przekazania odpadu.

> opracowania, pozwolenia, uzgodnienia, decyzje i wytyczne dla potrzeb realizacji inwestycji,
> informacje dotyczgce BIOZ
> inne niezbedne.

Wytaczenie niektérych z wyzej wymienionych opracowan z zakresu prac Wykonawcy moze nastgpic
po wyrazeniu zgody przez Inzyniera.

Ponadto PB musi spetni¢ nastepujgce wymagania:

* musi zawiera¢ rozwigzania wszystkich potencjalnych problemdw, ktérych rozwigzanie jest mozliwe
na etapie sporzgdzania Dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien zidentyfikowaé wszystkie
problemy, ktérych identyfikacja jest mozliwa przy petnej wnikliwosci i starannosci.

* musi zawiera¢ uzasadnienie wyboru metody budowy rurociggu, wyboru materiatu, obliczenia
przeptywow i Srednicy, oraz niezbedne obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe jezeli konieczne,

* musi by¢ dostarczony na rysunkach spetniajgcych wymagania odpowiednich przepisow dla projektow
budowlanych

*  musi by¢ dostarczony Zamawiajgcemu w ilosci i formie wskazanej przez Zamawiajgcego
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3.3.11. Dziatania Wykonawcy i Zamawiajgcego dla uzyskiwania

pozwolen, uzgodnien i decyzji administracyjnych

Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ wszelkie decyzje, uzgodnienia, warunki techniczne i pozwolenia
niezbedne do rozpoczecia, zakonczenia i uzytkowania Robot przez Zamawiajgcego (np. operaty, pozwolenia, itp.).
Opfaty zwigzane z uzyskaniem wszelkich uzgodnien, opinii i decyzji ponosi Wykonawca. Wykonawca winien
uwzgledni¢ w cenie wszelkie koszty sporzgdzania dokumentacji wynikajacych z warunkéw wiascicieli,
administratoréow i zarzadcéw infrastruktury i obiektdw. Wykonawca uzyska zgody wtascicieli nieruchomosci
na prowadzenie rob6t budowlanych.

Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Inzyniera nie ogranicza odpowiedzialnosci Wykonawcy
wynikajacej z Kontraktu.

W szczegdlnosci do obowigzkéw Wykonawcy bedzie nalezato:

uzyskanie warunkéw prowadzenia robo6t w pasach zieleni i w poblizu drzew (jesli wymagane) oraz
jesli zaistnieje koniecznos$¢ - decyzji zezwalajgcej na wycinke lub przesadzenie drzew.

Wykonawca wystagpi o wydanie Decyzji o pozwoleniu na budowe/zgtoszen w imieniu
Zamawiajacego. Optaty administracyjne zwigzane z uzyskaniem pozwolen ponosi Wykonawca.
Opfaty te nalezy uwzgledni¢ w Cenie kontraktowej.

uzyskanie warunkow odtworzenia nawierzchni jezdni i chodnikow (do opracowania projektu
odtworzenia nawierzchni),

uzyskanie warunkow tymczasowej organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia roboét,

uzyskanie wymaganych przepisami uzgodnien Dokumentacji projektowej oraz poniesienie
wszystkich kosztéw zwigzanych z uzyskaniem tych uzgodnien (w tym m.in.: uzgodnienie tras
na naradzie koordynacyjnej, uzyskanie zezwolen na zlokalizowanie uzbrojenia w pasie drogowym
(na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t .j. Dz. U. z 2023 r. poz. 645
z pdzniejszymi zmianami).

uzgodnienie opracowanego projektu odtworzenia nawierzchni po robotach
uzyskanie zgdd wiascicieli nieruchomosci na prowadzenie robdt budowlanych,

uzyskanie uzgodnienia Projektu Budowlanego z zarzadcg sieci i zarzgdcami drdg,

Uzgodnienie dokumentacji bedzie dotyczy¢:

e zgodnosci projektu z wydanymi warunkami technicznymi.

e zgodnosci projektu z przepisami, w tym techniczno - budowlanymi, obowigzujagcymi Polskimi Normami,
zasadami wiedzy technicznej

e zgodnosci zawartych w nim rozwigzan projektowych z wymaganiami Zamawiajacego i Wytycznymi
technicznymi do projektowania i realizacji sieci

Wykonawca bedzie w pierwszej kolejnosci podejmowat dziatania na rzecz uzyskania ww. pozwolen,
uzgodnien i decyzji, ktorych uzyskanie moze by¢ limitujgce dla uzyskania wszystkich decyzji administracyjnych
niezbednych do wykonania robét.

3.3.12. Plan prob koncowych

Przed rozpoczeciem Préb Korncowych Wykonawca przekaze Inzynierowi do przeglgdu Plan Préb Koricowych.

Wykonawca nie bedzie mdgt rozpoczg¢ Prob Koricowych przed akceptacjg Planu Préob Koricowych przez

Inzyniera.
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Plan zawiera¢ bedzie szczegdtowy zakres, przebieg i wymagania Prob Koncowych. Plan zawierat bedzie
wszystkie szczegétowo opisane czynnosci, ktére bedg niezbedne do wykonania, aby po zakorczeniu
Préb Koncowych catos¢ obiektu mogta zosta¢ uznana za dziatajgcg niezawodnie i zgodnie z Kontraktem. Plan
Préb Konncowych wymaga pozytywnego zaopiniowania ze strony Zamawiajgcego.

Wykonawca zawrze w Planie Prob Koncowych wszystkie niezbedne czynnosci, stosownie do zastosowane;j
technologii i wymagan urzadzen i instalacji oraz planowany harmonogram Préb. W kazdym przypadku Plan
uwzgledniat bedzie wymagania Kontraktu oraz wymagania zawarte w zatwierdzonych Dokumentach
Wykonawcy. Jezeli wymagania te nie zostang uwzglednione lub sposdb ich uwzglednienia nie bedzie
gwarantowat spetnienia wymagan Kontraktu Inzynier odrzuci Plan Préb Koncowych, a Wykonawca
bedzie zobowigzany do poprawienia i uzupetnienia tego planu zgodnie ze wskazéwkami Inzyniera.

3.3.13. Dokumentacja powykonawcza

Po wykonaniu Robét, przed wystawieniem Swiadectwa Przejecia, Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu
za posrednictwem Inzyniera, dokumentacje powykonawczg z naniesionymi w sposéb czytelny wszelkimi
zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy potwierdzonymi przez autora Projektu. Po zakoriczonych Prébach
cisnieniowych, Prébach szczelnosci i inspekcjach TV i innych Wykonawca przedstawi osiggniete wyniki.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w celu
zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementdéw zagospodarowania terenu. Przewody
podziemne oraz elementy uzbrojenia sieci nalezy poddawac¢ pomiarowi powykonawczemu po utozeniu
w wykopie, ale przed ich przykryciem (zasypaniem).

Na podstawie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej Wykonawca powinien sporzgdzi¢ dokumentacje
geodezyjno - kartograficzng, zawierajgcg dane umozliwiajgce wniesienie zmian na mape zasadniczg oraz
do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Forma i zakres powykonawczej dokumentacji geodezyjno - kartograficznej
powinna by¢ zgodna z aktualnie obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie i wymaganiami wtasciwego osrodka
dokumentacji geodezyjnej i kartograficzne;.

Dokumentacje powykonawczg nalezy dostarczy¢ Inzynierowi do przeglagdu przed rozpoczeciem Préb
Koncowych.

Jezeli w trakcie Prob Konncowych lub procedury uzyskania pozwolenia na uzytkowanie wprowadzone zostang
zmiany w zakresie Robot Wykonawca dokona wtasciwej korekty dokumentacji powykonawczej tak, aby
ich zakres, forma i tres¢ odpowiadata wymaganiom opisanym powyze;.

Wykonawca przekaze powykonawczg dokumentacje geodezyjno-kartograficzng instytucjom zewnetrznym
zgodng z wymaganiami zawartymi w warunkach prowadzenia robét oraz do wtasciwego osrodka dokumentacji
geodezyjnej i kartograficznej (forma i liczba egzemplarzy zgodne z wymaganiami osrodka).

Dokumentacja powykonawcza powinna odpowiadaé¢ wymaganiom stawianym w wytycznych technicznych
do projektowania i realizacji inwestycji i zawiera¢ m.in. : Wykonawca zobowigzany jest opracowac i przedtozy¢
Inzynierowi do zatwierdzenia, przed Przejeciem Robd6t, Dokumentacje Powykonawczg Budowy wraz
z Dokumentacjg Geodezyjna, przedstawiajaca obiekty tak, jak zostaty zrealizowane, z zaznaczeniem lokalizacji,
wymiardéw i detali wykonanych Robét.

Dokumentacje powykonawczg budowy w rozumieniu Prawa Budowlanego i Kontraktu stanowig:

a) Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania Robot;

b) geodezyjna dokumentacja powykonawcza zawierajgca dokumentacje geodezyjng sporzadzong
na poszczegdlnych etapach budowy oraz geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg wraz z kopig
aktualnej mapy zasadniczej terenu;

c) oryginat Dziennika Budowy wraz z oswiadczeniami Wykonawcy (kierownika budowy):

e 0 zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia
na budowe, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami,

e odoprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku Terenu Budowy, a takze, w razie korzystania, ulicy,
sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

e 0 wihasciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanego obiektu
jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania;
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d) Specyfikacje techniczng zastosowanych Materiatéw;

e) Dokumentacje préb oraz Swiadectwa Przejecia i przekazania do uzytkowania;
f)  Szczegdtowe rysunki tacznie z rysunkami warsztatowymi;

g) Wszystkie uzgodnienia, decyzje i opinie nie zawarte w projekcie budowlanym;
h) Wszelkie instrukcje dotyczace uzytkowania Robot.

Wykonawca musi przyjaé, ze zostat zobowigzany przez Zamawiajgcego do sprawowania nadzoru autorskiego
dla tych zadan, dla ktorych wykonywat prace projektowe. Nadzér autorski Wykonawcy bedzie sprawowany
do wystawienia przez Inzyniera Swiadectwa Wykonania zgodnie z Warunkami Kontraktu. Czynnoéci nadzoru
autorskiego muszg by¢ wykonywane przez osoby posiadajagce uprawnienia projektowe w odpowiednich
branzach.

W zakresie nadzoru autorskiego objetego niniejszym zamowieniem lezy:

i) wyjasnianie watpliwosci dotyczgcych projektu i zawartych w nim rozwigzan (zgodnie z art. 20.1.3 Ustawy
z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682) tekst jednolity - z pdzniejszymi
zmianami)), stwierdzania w toku wykonywania Robot budowlanych zgodnosci realizacji z projektem,
uzgadniania mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych
w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego (zgodnie
z art. 20.1.4b Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682), tekst jednolity
-z pézniejszymi zmianami)).

j)  petnigcy nadzér autorski w czasie realizacji Robdt budowlano montazowych jest zobowigzany
do pobytéw na Terenie Budowy w miare potrzeb na wezwanie Zamawiajgcego lub Inzyniera Kontraktu.

k) dokonywanie korekt Dokumentacji projektowej, jezeli okaze sie, ze nie spetnia wymagan zawartych
w niniejszym PFU. Jezeli w wyniku dziatania lub zaniechania Wykonawcy powstang trudnosci
w realizowaniu budowy to Wykonawca bedzie zobowigzany do dokonania takich korekt w Dokumentacji
projektowej lub wykonania Dokumentacji zamiennej aby wyeliminowaé lub zminimalizowaé
ewentualne straty lub opdznienia z tym zwigzane.

3.3.14. Forma projektu budowlanego (PB) i dokumentacji
powykonawczej

Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu wskazang w Kontrakcie ilos¢ kompletéw dokumentacji projektowej
w wersji papierowej i w wers;ji elektronicznej (formaty plikdw umozliwiajgce edycje) a takze ostateczng Decyzje
o pozwoleniu na budowe/Zaswiadczenie z odpowiedniego organu o niewniesieniu sprzeciwu co do realizacji
przedsiewziecia

Wszystkie egzemplarze dokumentacji projektowej powinny byé oprawione w segregatory w kolorze
uzgodnionym z Zamawiajacym i opatrzone opisem na grzbiecie segregatora zawierajgcym:

- napis ,Dokumentacja projektowa"
- numer Kontraktu
- nazwa Kontraktu
- numer Zadania
- nazwa ulicy , rodzaj sieci/ obiektu
- numer egzemplarza
Wewnatrz segregatora pt. ,dokumentacja projektowa" powinien znajdowac sie spis zawartosci oraz

opracowania branzowe oprawione w skoroszyty w wybranych przez Wykonawce kolorach jednakowych dla
danej branzy.

Wykonawca, przekaze Zamawiajagcemu, w okreslonej w Kontrakcie liczbie egzemplarzy, Dokumentacje
powykonawczg wraz z wersjg elektroniczng. Wykonanie dokumentacji powykonawczej na bazie dok. Projektowe;j
w wers;ji:

a) pisemnej zawierajgcej m.in. plan sytuacyjny oraz profil podtuzny z naniesionymi poprawkami, zgodnie
ze szkicem geodezyjnym;
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b) elektronicznej
c) Skan wersji papierowej w formacie pdf.

Wszystkie egzemplarze dokumentacji powykonawczej powinny by¢ oprawione w segregatory w kolorze
uzgodnionym z Zamawiajgcym i opatrzone opisem na grzbiecie segregatora zawierajgcym:

napis ,,Dokumentacja powykonawcza

numer Kontraktu

- nazwa Kontraktu

- numer Zadania

- nazwa ulicy , rodzaj sieci/obiektu
- numer egzemplarza

Wewnatrz segregatora pt. ,dokumentacja powykonacza" powinien znajdowac sie spis zawartosci oraz
dokumenty pogrupowane i oprawione w skoroszyty w wybranych przez Wykonawce kolorach jednakowych
dla danej grupy:

a) opracowania projektowe,
b) powykonawcza dokumentacja geodezyjna

c) dokumenty: m.in. pozwolenie na budowe/ zaswiadczenie o niewniesieniu sprzeciwu wykonania robot
budowlanych niewymagajgcych pozwolenia na budowe, oswiadczenie Kierownika budowy, protokoty
prob, odbioréw itp, opinie sanitarne i in.

d) protokét przegladu stanu przewodéw kamerg TV
e) dokumentacja fotograficzna

f)  deklaracje zgodnosci, aprobaty, certyfikaty, atesty itp.

Egzemplarze dokumentacji opatrzone numerem ,1" powinny zawiera¢ wszystkie dokumenty oryginalne
(uzgodnienia, opinie, decyzje itp.).

Wszystkie podpisy na rysunkach, opisach technicznych, oswiadczeniach itp. zawartych w projektach ztozone

przez autoréw opracowan, powinny by¢ oryginalne.

Wszystkie kopie dokumentéw zawarte w dokumentacji projektowej powinny by¢ potwierdzone
oryginalnym podpisem projektanta ,za zgodnos$¢ z oryginatem", w dokumentacji powykonawczej -podpisem
Kierownika Budowy.

Opracowania przekazywane w formie elektronicznej muszg by¢ zapisane w formacie *.pdf oraz w formatach
umozliwiajgcych Zamawiajgcemu ich edycje i pdzniejsze wykorzystanie.

Wymagania dotyczace wersji elektronicznej:
- Dokumentacja powinna by¢ przekazywana na nosniku optycznym (CD lub DVD).
- Opis techniczny - plik w formacie *.doc
- Zestawienia - z rozszerzeniem *.xls
- Pliki tekstowe - z rozszerzeniem *.doc
- Arkusze kalkulacyjne - z rozszerzeniem * xls

- Kosztorys, obmiary, przedmiary — z rozszerzeniem *.ath

- Rysunki:
** Rysunki, schematy, diagramy - format rysunku *.dwg
< pliki map geodezyjnych - w formacie *.dwg lub *.dxf, Rozdzielczo$¢ obrazéw
rastrowych: 200 dpi
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Wykonawca, poza egzemplarzami dokumentacji projektowej i powykonawczej przekazywanymi
Zamawiajacemu i Inzynierowi, opracuje w ramach Ceny Kontraktowej egzemplarze w ilosci wynikajgcej
Z wymagan stawianych w uzgodnieniach.

3.3.15. Zatozenia do projektowania

Przy projektowaniu nalezy stosowa¢ wytyczne techniczne do projektowania i realizacji inwestycji. PB musi
rozwigzywac/uwzglednia¢ wszelkie istotne zagadnienia projektowe zwigzane z wyborem metody budowy
i doborem materiatow oraz sposobu prowadzenia Robét. Dobrane Materiaty muszg spetnia¢ wymagania zawarte
W niniejszym PFU.

3.3.16. Oswiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajgcego jego prawo do
dysponowania nieruchomosciq na cele budowlane
Zamawiajacy na czas opracowania PFU nie posiada dokumentow stwierdzajacych prawo dysponowania
nieruchomoscig dla budowy sieci kanalizacyjnej za wyjatkiem dziatki 146 pod budowe Oczyszczalni Sciekdw.
Dokumenty te musza zostac uzyskane przez Wykonawce w trakcie opracowania dokumentacji projektowe;.

3.3.17. Wymagania w zakresie technologii budowy obiektu
Przy wyborze rodzaju metody nalezy wzig¢ pod uwage m.in.:

* charakterystyke gruntu, w ktérym obiekt ma by¢ wbudowany: czy grunt daje sie zageszczad, czy konieczne
jest usuwanie urobku, stabilnos¢ gruntu;

* poziom wody gruntowej: czy dana metoda moze by¢ stosowana ponizej poziomu wody gruntowej, jezeli
tak, to jak gteboko ponizej lustra wody gruntowej;

* materiat wbudowywany

* pozadany stopien doktadnosci wbudowywania obiektu

3.3.18. Wymagania materiatowe dla obiektow

Wszystkie Materiaty i Urzagdzenia stosowane przy wykonywaniu Kontraktu musza byc¢:

* dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowigzujagcym prawem (w tym w szczegdlnosci Prawem
budowlanym i Ustawg o wyrobach budowlanych) i posiada¢ wymagane prawem deklaracje lub certyfikaty
zgodnosci i oznakowanie,

* zgodne z postanowieniami Kontraktu, w tym w szczegdlnosci PFU,
* zgodne z wymaganiami wytycznych technicznych do projektowania

* nowe i nieuzywane

3.3.19. Materiaty i produkty ,rownowazine”

Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot wskazywataby
w odniesieniu do niektdrych materiatéw i urzgdzen znaki towarowe lub pochodzenie Zamawiajgcy, zgodnie
z art. 29 ust. 3 ustawy PZP, dopuszcza sktadanie ,produktéw” rownowaznych. Wszelkie , produkty” pochodzgce
od konkretnych producentéw, okreslajg minimalne parametry jakosciowe i cechy uzytkowe, jakim muszg
odpowiada¢ towary, aby spetni¢ wymagania stawiane przez Zamawiajgcego i stanowig wyfacznie wzorzec
jakosciowy przedmiotu zamowienia. Poprzez zapis dot. minimalnych wymagan parametrow jakosciowych,
Zamawiajacy rozumie wymagania towarow zawarte w ogdlnie dostepnych Zrédtach, katalogach, stronach
internetowych producentdéw. Operowanie przyktadowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu
doprecyzowanie poziomu oczekiwan Zamawiajgcego w stosunku do okreSlonego rozwigzania. Tak wiec
postugiwanie sie nazwami producentéw / produktow / ma wytacznie charakter przyktadowy. Zamawiajacy, przy
opisie przedmiotu zamowienia, wskazujac oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny
produkt, dopuszcza jednoczesnie produkty rownowazne o parametrach jakosciowych i cechach uzytkowych,
€O najmniej na poziomie parametréow wskazanego produktu, uznajgc tym samym kazdy produkt o wskazanych

MK-H-B2B Management Konsulting Handel Budownictwo Business Maciej Klimacki ul. Lesna 10 62 - 200 Gniezno 52
LISTOPAD 2023




PROGRAM FUNKCJONALNO UZYTKOWY DLA ZADANIA REALIZOWANEGO W FORMULE ZAPROJEKTUJ | WYBUDUJ
Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Grodziczno- etap | (cze$¢ 1)
Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Grodziczno- etap | (cze$¢ IIl)

parametrach lub lepszych. W takiej sytuacji Zamawiajagcy wymaga ztozenia stosownych dokumentdw,
uwiarygodniajgcych te materiaty lub urzgdzenia. Beda one podlegaty ocenie autora dokumentacji projektowe;j
oraz Zamawiajgcego. Materiaty te beda podstawg do podjecia przez Zamawiajgcego decyzji o akceptacji
,rownowaznikow” lub odrzuceniu z powodu ich ,,nie réwnowaznosci”.

Wszystkie oferowane urzgdzenia powinny by¢ ciche w dziataniu i bez wibracji, ktére mogg zniszczy¢
urzadzenia lub konstrukcje podczas eksploatacji. Dopuszczalne poziomy hatasu powinny by¢ zgodne
z Rozporzadzeniem Ministra Ochrony Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomdw hatasu w srodowisku (tj. Dz. U. 2014, poz. 112).

Pomiary hatasu powinny by¢ wykonane przy zakorczeniu instalacji urzagdzenia w miejscu pracy. Urzadzenie,
ktore nie spetnia limitow hatasu podlega wycofaniu, chyba ze jest odpowiednio zmodyfikowane.

4. OPIS OGOLNY PRZEDSIEWZIECIA

4.1. PRZEDMIOT INWESTYCIJI

Przedmiotem zamdwienia jest zaprojektowanie i wykonanie zadania pod tytutem podanym w CZESC 1
—STRONA TYTULOWA pn.

Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Grodziczno- etap | (cze$é I1)
Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Grodziczno- etap | (cze$é Ill)

4.2. STAN ISTNIEJACY

Przedmiotem opracowania jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w uktadzie mieszanym, tj. grawitacyjno-
ttocznym wraz z infrastrukturg towarzyszgcy. Teren budowy winien by¢ przygotowany zgodnie z regulacjami
zawartymi w Ustawie Prawo budowlane oraz aktach wykonawczych do niej, jak i w przepisach odrebnych,
w szczegdlnosci, normujacych zagadnienia bezpieczenstwa zycia i zdrowia ludzi, zabezpieczenia mienia, ochrony
srodowiska. Jezeli w niniejszym PFU nie okreslono catosciowo zakresu prac koniecznego do realizacji zadania
to wykonawca jest zobowigzany ponies¢ koszt wykonania takich prac i uwzglednié je przy wycenie. Jest tez
zobowigzany powiadomi¢ niezwtocznie o takim fakcie Zamawiajgcego.

4.3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projektowane proponowane Zagospodarowanie Terenu zamierzenia inwestycyjnego podano w CZESCI
OPISOWEJ — Szczegotowej pkt. 2.3 i zatacznikach do PFU rys 1 do 17 stanowigcych integralng czes¢ PFU.

4.4, WPLYW REALIZACJI INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Przedsiewziecie nie bedzie negatywnie oddziatywaé na srodowisko. Projektowana inwestycja podczas
wtasciwej eksploatacji, nie bedzie powodowata niekorzystnego oddziatywania na glebe i powierzchnie ziemi,
a takze nie bedzie emitowata hatasu powyzej dopuszczalnej normy. Inwestycja nie bedzie powodowac¢ ponad
normatywnych oddziatywan na $srodowisko.

4.5. PLAN SYTUACYINY

Plan sytuacyjny projektowanego obiektu opracowano na mapie sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500
i pokazano w CZESCI OPISOWEJ — Szczegétowej pkt. 2.3 stanowigcy integralng czeséé PFU.
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4.6. SKRZYZOWANIA

W przypadku zblizen z istniejgcymi lub projektowanymi przewodami wykonywac reczne wykopy kontrolne.

4.7. WYTYCZNE REALIZACJI INWESTYCIJI

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, bezpieczeristwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, PFU i poleceniami
inspektora nadzoru inwestorskiego. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga
akceptacji projektanta i Inspektora nadzoru inwestorskiego

4.7.1. Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie okreslonym w umowie
o wykonanie robét. Z procedury przekazania terenu budowy Wykonawcy zostanie spisany protokdt przekazania
terenu budowy. Wykonawca bedzie odpowiadat za zapewnienie niezbednego dojazdu na teren budowy.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych (reperéw)
do chwili ostatecznego odbioru Robdt. Wszystkie uszkodzenia powstate w wyniku prowadzenie robot
Wykonawca naprawi na swoj koszt. Wszystkie drogi dojazdowe bedg utrzymane przez Wykonawce w porzadku
i czystosci.

4.7.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robdt ziemnych projektowany obiekt wytyczyé geodezyjnie w terenie. Kolizje
z istniejgcym uzbrojeniem zlokalizowaé wykopami kontrolnymi wykonanymi recznie.

4.7.3. Konstrukcja
Wykopy, roboty ziemne, budowlane i montazowe prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
normami, zarzgdzeniami i przepisami BHP.

4.7.4. Inwentaryzacja geodezyjna
Wybudowany obiekt nalezy zainwentaryzowac geodezyjnie a po zakonczeniu prac budowlanych i teren
inwestycji nalezy uprzatnaé teren z niewykorzystanych materiatéw budowlanych

4.7.5. Prace ziemne i odwodnienie

Prace ziemne wykonaé¢ mozliwie w okresach suchych, bezopadowych. Na odcinkach wystepowania wody
gruntowej powyzej dna wykopdw przewiduje sie odcinkowe odwodnienie w postaci igtofiltrow umieszczonych
na krawedziach wykopu. Wytgczenie odwodnienia moze nastgpic¢ tylko po zasypaniu i zageszczeniu gruntem
do wysokosci gwarantujgcej zréwnowazenie sit wyporu wod gruntowych. Odwodnienie wykopdw i terenu Robét
winno by¢ wykonane zgodnie z odrebnym projektem Wykonawcy, ktéry wykona we wtasnym zakresie i na wiasny
koszt, zaaprobowanym przez Zamawiajacego lub dziatajgcego w jego imieniu Inzyniera) jeszcze przed
przystgpieniem do robot podstawowych. Wykonawcy pozostawia sie dowolnos$¢é w zakresie wyboru technologii
odwodnien wykopdéw budowlanych. Projekt odwodniern winien opisywaé zakres leja depresji powstatego
w wyniku prowadzenia zaprojektowanych robdét odwodnieniowych. W okreslonych prawem przypadkach
Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ wszelkie uzgodnienia i decyzje konieczne do prowadzenia robodt
odwodnieniowych. Zamawiajacy zobowigzuje przysztego Wykonawce do poniesienia kosztow zwigzanych
z ewentualng wymiang gruntu i koniecznoscig odwodnienia terenu w postaci pomp gtebinowych i/lub zestawu
igtofiltrow oraz uzyskania niezbednych pozwolen w tym na odprowadzenie wéd z pompowania. Zamawiajgcy
informuje ze w obrebie czesci inwestycji teren jest podmokty i wystepuje wysoki poziom wad gruntowych .
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4.7.6. Wskazania dotyczgce wykonania i odbioru robot

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ geodezyjne wytyczenie
projektowanych obiektéw, a po ich wykonaniu geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza.
Odbidr roboét nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o;

e dokumentacje techniczng

e warunki techniczne

4.8. INFORMACIJA DO PLANU BIOZ

Roboty budowlane, ktdrych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie ryzyko
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi to:

e roboty ziemne w wykopach,

e roboty i montaze wykonywane przy pomocy koparek,

e roboty na wysokosciach

e roboty wykonywane pod liniami energetycznymi, telekomunikacyjnymi
Bezposredni nadzdr nad bezpieczedstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkdow.
Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla zycia
lub zdrowia pracownikow.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkéw przy pracy:
e niewtfasciwa ogdlna organizacja pracy
e nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,
e niewfasciwe polecenia przetozonych,
e  brak nadzoru,
e brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,
e tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczeristwa pracy,
e brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,
e dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;
e niewfasciwa organizacja stanowiska pracy:
e niewtasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,
e nieodpowiednie przejscia i dojscia,
e brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor
Przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:
e niewtfasciwy stan czynnika materialnego:
e wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace Zzrédtem zagrozenia,
e niewtfasciwa statecznos¢ czynnika materialnego,
e  brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajace,
e  brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobdr,
e brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,
e niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw
e niewfasciwe wykonanie czynnika materialnego:
e  zastosowanie materiatéw zastepczych,
e niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;
e wady materiatowe czynnika materialnego:
e  ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;
e niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:
e nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
e niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
e niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.
W przypadku stwierdzenia zagrozenia dla statecznosci istniejgcego drzewostanu nalezy doprowadzi¢
do usuniecia drzew po uzyskaniu stosownego pozwolenia.
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W gruntach nawodnionych przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy obnizy¢ lustro wody.

Przy prowadzeniu robot w poblizu innego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego nalezy wykonac roboty
reczne z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci oraz pod nadzorem przedstawicieli instytucji nadzorujgcych
te urzadzenia.

Na terenach gruntéw ornych przed przystgpieniem do wykopow nalezy zdjg¢ warstwe humusu w celu
ponownego jego wykorzystania po zakonczeniu roboét.

Po zakonczeniu dnia pracy otwarte wykopy nalezy zabezpieczyé barierkami ochronnymi. Po zapadnieciu
zmroku wykopy w sgsiedztwie przejazddw i przejsé winny by¢ oswietlone.

W rejonie prowadzenia prac nie mogg przebywac osoby postronne, a szczegdlnie dzieci.

W rejonie prowadzenia prac nalezy dba¢ o zachowanie przejezdnosci i nie zastawiania przejs¢ i przejazdéw,
nie wolno tarasowa¢ komunikacji, szczegdlnie drogi pozarowej.

Zaplecze budowy urzgdzone bedzie w poblizu placu budowy, w miejscu wskazanym przez inwestora.

4.9. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW

Pracownicy budowy winni by¢ przeszkoleni pod wzgledem BHP z uwzglednieniem specyfiki robot
budowlanych, w oparciu o obowigzujgce przepisy.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, przeprowadza sie jako:

e szkolenie wstepne,

e szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegdlnych rodzajow szkolenia.

Szkolenia wstepne ogdlne (,instruktaz ogdlny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed
dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami
bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp
obowigzujgcymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapozna¢ pracownikow
z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz
metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni byé zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z praca
na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy
oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na piSmie oraz
odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie dtuzszym
niz 6 — miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny
by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 — lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych
wystepujg szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatordw maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie
silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Pracownicy winni by¢ przeszkoleni pod wzgledem ogdlnych przepiséw BHP oraz w zakresie ratownictwa
i udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku. Przystepujgcy do pracy winni posiada¢ odziez ochronng i sprzet
ochrony osobistej.

Przed zejSciem do studni nalezy jg przewietrzy¢ za pomocg przewoznego agregatu wentylacyjnego,
zapewniajacego 10-krotng wymiane powietrza na godzine. Przewietrzong studnie nalezy sprawdzi¢ na zawartos¢
szkodliwych gazéw, za pomocg wykrywacza gazow lub lampki Daryego. Schodzacy pracownik musi
by¢ wyposazony w szelki z linkg i asekurowany z zewnatrz. Powinien posiada¢ przy sobie urzgdzenia
do wykrywania i sygnalizacji obecnosci gazu oraz zapalong lampke oswietleniowg. Dodatkowo powinien posiadaé
zapasowg latarke kieszonkowa. Do oswietlenia uzywaé hermetycznie zamknietych lamp akumulacyjnych
o napieciu do 24 V lub latarek kieszonkowych. Uzywanie otwartego ognia jest zabronione. W razie wypadku
nalezy udzieli¢ poszkodowanemu pierwszej pomocy i wezwac pogotowie lekarskie.
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Obowigzujace przepisy dotyczgce BHP przy eksploatacji inwestycji:
e Kodeks Pracy art. 226. Pracownicy zatrudnieni przy robotach elektro montazowych pomimo
przeszkolenia na stanowisku pracy winni by¢ pod statym nadzorem personelu technicznego budowy.

Techniczno - organizacyjne srodki zapobiegawcze:
Dla zapobiezenia przewidywanym zagrozeniom nalezy przedsiewzig¢ nastepujace srodki:
e oznakowac i zabezpieczy¢ teren przed dostepem oséb postronnych
e stosowacd odziez ochronng oraz ochronne nakrycia glowy
e zadbac o dobrg komunikacje na terenie inwestycji (wyznaczenie dojscia pracownikéw, oraz uwzglednié¢
mozliwos¢ ewentualnej ewakuacji oséb zagrozonych lub poszkodowanych)

5. OGOLNE WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO

Projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej w musi spetnia¢ wymagania Zamawiajgcego. Zgodnie z rozwigzaniem
okreélonym w CZESCI OPISOWEJ — Szczegdtowej pkt. 2.3, w ktdrej przedstawiono rozwiazanie projektowe.

5.1. DANE WYJSCIOWE DO PROJEKTU

Projekt musi zosta¢ opracowany w oparciu o zatozenia podane w CZESCI OPISOWEJ — Szczegétowej pkt. 2.3
stanowiacy integralng czes¢ PFU, w ktorej przedstawiono docelowe rozwigzanie technologiczne jak i instalacyjne
i konstrukcyjne dla przedmiotowej inwestycji.

Projekt budowlany musi zosta¢ zrealizowany w oparciu o:
e Ustawa - Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 682);
e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy
projektu budowlanego (t .j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1679).
e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1225);
e Innymi obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi normami.

Projekt budowlany bedzie zatwierdzony przez Inzyniera i Zamawiajacego. Sformutowane na pismie wnioski
Wykonawca wprowadzi do projektu. Dokumentacja techniczna bedzie zawierata uszczegétowienie projektu
budowlanego, doktadne obliczenia i wszystkie rysunki niezbedne do wykonania Robot.

Projekt Techniczny bedzie zawierat szczegétowe rozwigzania projektu budowlanego oraz projekty branzowe.
Projekty branzowe bedg oddzielnie oprawione z uwzglednieniem podziatu na rodzaj wyposazenia i obiekty.
Proponowany podziat na poszczegdlne branze bedzie skoordynowany przez Inzyniera po wykonaniu projektu
budowlanego. Jako minimum nastepujgce czesci beda stanowié Projekt Techniczny: plany, rysunki precyzujace
lokalizacje obiektow (z uwzglednieniem wspdtrzednych XYZ), okreslajace ksztatt, whasciwy sposdb i technologie
wykonania, rysunki konstrukcyjne detali z okresleniem przyjetych rozwigzan, ustaleniem kolejnosci prac
w nawigzaniu do uzgodnionego Programu Robdt, sposéb wykonania w zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami.
Wykonawca musi sporzadzic i przekaza¢ Zamawiajgcemu przedmiary i kosztorysy dla wszystkich robét.

5.2. OGOLNE WYMAGANIA WYKONANIA ROBOT

5.2.1. Zakres Robot
Zakres rzeczowy Robét podano w CZESCI OPISOWE) — Szczegétowej pkt. 2.3 stanowiacy integralng czeéé
niniejszego PFU. Zakres Robdt obejmuje wykonanie wszystkich Robdt podstawowych (Roboty State), Robdt
Tymczasowych oraz prac towarzyszacych niezbednych dla wykonania zaméwienia.
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5.2.2. Organizacja Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robodt, bezpieczenistwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa i poleceniami Inzyniera.
Zamawiajacy w terminie okreslonym w czesci informacyjnej Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia
przekaze Wykonawcy Teren Budowy. Wykonawca na witasny koszt zapewni i urzgdzi sobie zaplecze budowy.

Na Wykonawcy spoczywa réwniez obowigzek ochrony przekazanych mu punktéw pomiarowych do dnia
wskazanego w Swiadectwie Przejecia. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy
i utrwali na wtasny koszt.

5.2.3. Zabezpieczenie interesow osob trzecich
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
i urzadzen w czasie trwania budowy. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ z odpowiednim
wyprzedzeniem zamiar prowadzenia Robdt wtascicielom uzbrojenia podziemnego ujetego w Dokumentacji
Projektowej lub wskazanego przez Inzyniera.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera
i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego.
Wykonawca bedzie realizowac¢ Roboty w sposdb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow.

5.2.4. Okreslenie metody realizacji Robot

Wykonawca dostarczy wtasng propozycje okreslajacg metode realizacji Robd6t tzw. Program Roboét
do zatwierdzenia przez Inzyniera z przynajmniej 14-dniowym wyprzedzeniem przed datg zamierzonego
rozpoczecia.

W Programie Robét Wykonawca przedstawi zamierzony sposdb wykonywania Robdt, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie Robdt zgodnie z Warunkami Kontraktu, Dokumentacjg
Projektowg, PFU oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program Robot bedzie zawierac:

a) czes$¢ ogdlng opisujacy:

e organizacje wykonania Robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robét,

e organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt,

* sposOb zapewnienia bezpieczenstwa i higieny pracy,

* wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

¢ wykaz 0oséb odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw Robdt,

e system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych Robat,

e wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium, ktéremu Wykonawca
zamierza zleci¢ prowadzenie badan; badania - minimum jeden raz na tydzien),

e sposOb oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmdéw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskdéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi;

b) czes¢ szczegdtowa opisujacy dla kazdego asortymentu Robot:

e wykaz maszyn i urzagdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

* rodzaje i liczbe srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku Materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

* sposoOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

e sposOb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw Materiatéw, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczegdlnych elementéw Robdt,

* sposOb postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.
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5.2.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego. W okresie realizacji Robdt Wykonawca bedzie:

e utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce;j;

e podejmowacé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokdt Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dla oséb lub débr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
¢ lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych;
¢ srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi;
- zanieczyszczeniem powietrza pytami gazami;
- mozliwoscig powstania pozaru.
Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie
uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o natezeniu wiekszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.
Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu Robdt ich szkodliwos¢ zanika
(np. materiaty pylaste) mogga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw
od wtasciwych organéw administracji pafistwowej.

5.2.6. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia - Bezpieczernstwo
prowadzenia prac

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca zobowigzany jest przestrzegac obowigzujacych przepiséw bezpieczeristwa
i higieny pracy (BHP).
W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczerstwa publicznego.
Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ) podczas wykonywania Robét. BIOZ
winien zawieraé w szczegdlnosci wymagania dotyczace:

e rozmieszczenia stanowisk pracy uwzgledniajgcego odpowiedni dostep do nich oraz rozplanowanie drég,

stref pracy i przemieszczania sie maszyn;

e warunkow uzytkowania Materiatow i dostepu do nich podczas wykonywania Robot;

e utrzymywania wtasciwego stanu technicznego instalacji i wyposazenia;

* sposobu przechowywania i przemieszczania Materiatéw i substancji niebezpiecznych;

e przechowywania i usuwania odpaddw i gruzu oraz utrzymania na budowie porzadku i czystosci;

® organizacji pracy na budowie;

® sposobdéw informowania pracownikdw o podejmowanych dziataniach dotyczgcych bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia.

5.2.7. Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonawca zabezpieczy w sposéb wystarczajgcy Teren Budowy i wszystkie znajdujgce sie na nim obiekty przed
dostepem o0séb nieupowaznionych. Wykonawca dochowa warunku zapewnienia maksymalnej ochrony
wszystkich sktadnikéw majatkowych i Materiatdéw przez caty czas wykonywania Robét.
W czasie wykonywania Robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie urzadzenia
zabezpieczajgce Teren Budowy, takie jak: zapory, pomosty, ktadki nad wykopami, stupki z taSmg ostrzegawczg,
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znaki informacyjne, swiatta ostrzegawcze oraz wszelkie inne budowle i urzadzenia, ktére mogg byc¢ konieczne dla
wygody i ochrony wtascicieli i uzytkownikow terendw i obiektow przylegtych do Terenu Budowy.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci zapor i znakéw w dzien i w nocy ze wzgledu na zapewnienie
bezpieczenstwa pojazdow i pieszych.

Wszystkie urzgdzenia ostrzegawcze i zabezpieczajgce winny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki uzgadniajace, opiniujgce
oraz witascicieli terendw, na ktérych prowadzone beda prace zwigzane z budowa.

5.2.8. Ochrona p.po:.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywadé
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych,
w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych w niniejszym punkcie
nie podlegajg odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie Robat.

5.2.9. Zapewnienie dojazdow do posesji
Na czas wykonywania robot Wykonawca musi zapewni¢ dostep do posesji potozonych wzdtuz pasa robot.
Prowadzone roboty nie mogg uniemozliwi¢ dojazdu do posesji stuzbom ratunkowym. Wykonawca zobowigzany
jest do informowania wtascicieli nieruchomosci o trudnosciach w dostepie do ich nieruchomosci oraz o czasie
trwania braku dostepu do nieruchomosci. Szkody powstate w wyniku braku dostepu do nieruchomosci bedzie
ponosit Wykonawca.

5.2.10. Prace towarzyszqce i Roboty Tymczasowe

- Ubezpieczenia i gwarancje zgodnie z warunkami Kontraktu

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z ubezpieczeniami i zabezpieczeniem nalezytego wykonania
Kontraktu.

Koszty pozyskania wszystkich wymaganych ubezpieczen i zabezpieczenia nalezytego wykonania Kontraktu winny
by¢ udokumentowane.

- Zaplecze Wykonawcy (budowy)

Wykonawca zbuduje zaplecze budowy (na podstawie wykonanego przez siebie i zaakceptowanego przez
Inzyniera projektu), spetniajgce wszelkie wymagania polskiego prawa w tym zakresie.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat takie pomieszczenia biurowe i magazynowe, jakie mogg mu by¢
potrzebne do uzytku przy wykonywaniu Robdt. Biura bedg znajdowac sie na lub w sasiedztwie Terenu Budowy,
zgodnie z zatwierdzonym przez Inzyniera planem. Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza i jego
obstugi przez caty czas trwania Robdt, wigczajac w to koszty pozwolen i zajecia terenu.

Wykonawca musi przewidzie¢ na swdj koszt pomieszczenia dla 3 inspektoréw nadzoru inwestorskiego i inzyniera
kontraktu.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania pozwolenia na dokonanie podtgczen niezbednych medidéw
do zaplecza budowy. Wykonawca bedzie ponosit koszty korzystania z przytgczonych medidéw zgodnie z optatami
obowigzujgcymi w okresie wykonywania Robdt. Przy projektowaniu zaplecza budowy (biura, warsztaty,
magazyny) Wykonawca winien uzy¢ elementéw lub modutéw prefabrykowanych majacych estetyczny wyglad.
W przypadku uzycia elementéw fabrycznie nienowych Wykonawca, przed zamontowaniem, winien
je wyremontowac i pomalowa¢ doprowadzajgc do stanu pierwotnego.

Wykonawca winien uzy¢ elementow seryjnie podobnych, tworzacych catos¢ dla wydzielonych obiektow.
Pomieszczenia winny by¢ wewnatrz czyste i winny zapewni¢ odpowiednie warunki do pracy i wypoczynku
W czasie przerw.

Pomieszczenia przeznaczone na pobyt pracownikéw i innego personelu muszg by¢ regularnie sprzatane, a $mieci
i odpadki regularnie usuwane.
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Wykonawca bedzie na biezgco informowat Inzyniera o wszystkich umowach zawartych z wifascicielami
nieruchomosci, dotyczacych ich wykorzystywania przez Wykonawce do celéw zwigzanych z realizacjg Robat.
Inzynier ani Zamawiajgcy nie bedg ingerowa¢ w takie porozumienia, o ile nie bedg one w sprzecznosci
z obowigzujacym prawem lub Warunkami Kontraktu.

5.2.11. Prace geodezyjne

- Informacje ogodlne

Wykonawca wykona wszelkie prace geodezyjne zwigzane z wytyczeniem obiektow budowlanych.

Wykonawca ustali tymczasowe repery i punkty pomiarowe w odpowiednich miejscach na Terenie Budowy
i podczas kolejnych etapdw realizacji Robot bedzie okresowo sprawdzac poziomy znakéw wysokosciowych
i wspofrzedne punktdw pomiarowych wzgledem pierwotnych punktéw, linii i poziomdw odniesienia.
Tymczasowe repery i punkty pomiarowe powinny znajdowac sie w bezpiecznej odlegtosci od Robdt budowlano-
inzynieryjnych, chyba ze postanowiono inaczej. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia rysunki
Z zaznaczonymi miejscami i poziomami lub wspétrzednymi, stosowanie do ustalen, wszystkich z osobna reperéw
i punktow pomiarowych uzywanych do wytyczenia Roboét.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia kompletne dane dotyczace wytyczania Robot wraz
z pomochniczymi obliczeniami i rysunkami (w tym rysunkami przedstawiajgcymi miejsca i wspotrzedne odniesienia
stosowanych punktéw pomiarowych) w dwoch egzemplarzach przed przystgpieniem do realizacji
poszczegdlnych odcinkdéw Robét.

Wykonawca okresli wymiary tyczenia dla wszystkich obiektéw przez prawidtowe odniesienie
ich do istniejacych obiektdw i wtasciwg interpretacje Dokumentacji. Na rysunkach nalezy przedstawi¢ wszystkie
obiekty wraz z charakterystycznymi parametrami, chyba ze sg inne wymagania i postanowienia Inzyniera.
Potozenie obiektow przewidzianych jako cze$¢ Robdt zostanie wyznaczone w odniesieniu do bolcéw mierniczych
umieszczonych w betonie lub innych zatwierdzonych znacznikéw ustalonych przez Wykonawce, ktéry rowniez
okresli wspétrzedne znacznikéw i ich odlegtosci od sgsiadujgcych z nimi istniejgcych obiektéw.

Wykonawca ustali punkty okreslajgce wspdtrzedne odniesienia wzdtuz wszystkich obiektéw budowlanych
i te punkty powinny by¢ umieszczone i wyraZznie oznaczone w zatwierdzonych miejscach albo na istniejgcych
budowlach albo za pomocg szpilek mierniczych umocowanych w betonie.

- Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami technicznymi oraz
wytycznymi technicznymi Gtéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii (dalej GUGIK) przez geodetéw posiadajgcych
uprawnienia zawodowe Nr 4 (Geodezyjna Obstuga Inwestycji), zgodnie z Ustawg z dnia 17 maja 1989 r. Prawo
geodezyjne i kartograficzne (t .j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1752 z pdzniejszymi zmianami ).

W oparciu o Dokumentacje Techniczng Wykonawca winien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary
geodezyjne niezbedne do szczegdétowego wytyczenia Robot.

- Zielen

Wykonawca jest zobowigzany znaé wszelkie regulacje prawne w zakresie wycinki lub przesadzania
drzew i krzewow. W okreslonych przypadkach uzyska wszelkie wymagane pozwolenia niezbedne do prowadzenia
wycinki, przesadzania oraz zagospodarowania odpadéw. Przed przystgpieniem do wycinki lub przesadzen
wymagajacych pozwolenia Wykonawca wykona (na swoj koszt) w razie koniecznosci ,raport dendrologiczny"
inwentaryzujacy stan zieleni na terenie objetym Robotami oraz inne niezbedne opracowania i dokumentacje.

Wszelkie materiaty pozyskane w ramach wycinki drzew sg wtasnoscig jednostki wskazanej w pozwoleniu
na prowadzenie wycinki. W innych przypadkach pozostajg wtasnoscig Zamawiajacego, ktéry w porozumieniu
z Inzynierem podejmuje ostateczng decyzje o formie ich zagospodarowania. Koszt zagospodarowania wraz
z kosztami towarzyszgcymi (np. zatadunek, transport, roztadunek, optaty za sktadowanie i utylizacje, itp.) ponosi
Wykonawca. Wszelkie prace z zakresu utylizacji odpaddw winny odbywac sie po uzyskaniu wymaganych prawem
zezwolen, zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego i akceptacji Inzyniera.
W zasiegu koron drzew prace ziemne nalezy wykonywac recznie pod kagtem nie uszkadzania ich korzeni.
Dodatkowo w czasie realizacji inwestycji zostang wdrozone m.in. nastepujgce srodki zapobiegawcze:

e zakaz wykonywania wykopdw blizej niz 2 m od pnia,
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e prace w obrebie korzeni bedg wykonywane tylko sposobem recznym,

e zakaz odcinania korzeni szkieletowych,

* maksymalne skrocenie okresu narazenia korzeni na przesuszenie podczas upatow,

e zakaz sktadowania na powierzchni wyznaczonej rzutem korony drzew materiatéw chemicznych
i budowlanych (zwtaszcza mat. sypkich),

e zakaz wysypywania, sktadowania, wylewania w obrebie drzew $rodkéw trujgcych,

e zakaz postoju i poruszania sie ciezkim sprzetem budowlanym pod drzewami,

e ogrodzenia - przy drzewach dojrzatych teren ogrodzony bedzie obejmowaé powierzchnie réwng rzutowi
koron, przy drzewach waskich powierzchnia ogrodzona bedzie obejmowac obszar o Srednicy rdwnej
2-krotnej Srednicy korony drzewa,

e ostony przypniowe (odeskowania, ostony z maty stomianej badz juty) - ostona z desek wokét catego pnia
wys. nie mniej niz 150 cm; dolna czes$¢ desek bedzie opierac sie na podtozu; oszalowanie bedzie opasane
drutem badz tasma co 40-60 cm (min.3 razy); deski beda Scisle przylega¢ do pnia (zamiast desek
dopuszcza sie zastosowanie mat stomianych, folii pecherzykowych, juty).

Jezeli roslinnos¢, ktéra ma by¢ zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawce, to bedzie ona
odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposéb zaakceptowany przez odpowiednie wtadze.

- Odwodnienie i umocnienie wykopow pod budowle i obiekty

Wykonawca na wtasny koszt i ryzyko wykona projekt umocnienia i instalacji odwodnienia wykopow budowy
w zakresie wymaganym do prowadzenia prac, a nastepnie wykona te prace. Wszelkie koszty z tym zwigzane oraz
koszty eksploatacji (koszty zrzutu wody, koszty energii elektrycznej itp.) pokrywa Wykonawca .Przyktadowe
rozwigzanie odwodnienia przewidziano w przedmiarach i kosztorysach naktadczych stanowigcych zatacznik do
n/n PFU. Rozliczenie prac odwodnieniowych jak i umocniei prowadzone bedzie obmiarowo zgodnie
z dziennikiem obmiarowym zatwierdzonym przez inspektora nadzoru, a ceny przyjete beda na podstawie cen
ofertowych ztozonych w kosztorysach ofertowych zatagczonych do umowy przed jej podpisaniem.

- Saczki drenarskie systemu odwadniania terenu- przebudowa istniejgcego systemu

Saczki drenarskie systemu drenowania terenu, ktdre przechodzg przez wykopy nalezy zamieni¢ stosujgc sztywne
rurki z elastycznymi potfaczeniami, aby przystosowac je do osiadania gruntu i zapewni¢, aby woda podziemna
nie byta kierowana do zasypywanych wykopdw. Kamienne sgczki drenarskie nalezy odbudowac stosujgc 20 mm
czysty kamien. Row nalezy wytozy¢ i przykry¢ geowtdkning przed przystgpieniem do zasypywania gruntem
rodzimym i potozeniem warstwy gorne;j.

- Ogrodzenie

Wykonawca jest obowigzany odpowiednio zabezpieczy¢ Teren Budowy.

- Zabezpieczenie chodnikdw i jezdni
Wykonawca odpowiada za utrzymanie porzadku i w dobrym stanie technicznym chodnikéw i jezdni zaréwno
na Terenie Budowy, jak tez na drogach dojazdowych do Terenu Budowy.

- Prace rekultywacyjne

Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ Teren Budowy po zakoriczeniu Robdt do stanu pierwotnego.
Wykonawca przygotuje dokumentacje fotograficzng obejmujaca stan Terenu Budowy przed rozpoczeciem Robot
oraz po ich zakoniczeniu. Dokumentacja ta zostanie przekazana Inzynierowi po zakorczeniu Robét.

5.2.12. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za catodobowa ochrone Robét i za wszelkie maszyny i sprzet, przy pomocy
ktdrego Roboty sa wykonywane od Daty Rozpoczecia do daty wydania Swiadectwa Przejecia przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie utrzymywac Roboty do czasu koricowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone
w taki sposdb, aby budowle lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu przejecia.
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5.2.13. Znaleziska archeologiczne i nadzor archeologiczny

Jesli w trakcie prowadzenia Robot nastgpi odstoniecie obiektéw zabytkowych lub warstwy kulturowej, a nadzér
archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie praci niemozliwa okaze sie korekta Programu Robét na ten okres,
to Wykonawca bedzie uprawniony do wystgpienia o dodatkowy czas na Ukonczenie Robdt w trybie zgodnym
z postanowieniami Kontraktu. Koszty prac archeologicznych oraz koszty nadzoru archeologicznego ponosi
Zamawiajacy.

5.2.14. Materiaty

- Ogdlne wymagania dotyczgce Materiatow
Wszystkie zakupione przez Wykonawce Materiaty zastosowane do realizacji Robdt powinny odpowiadac
wymaganiom PFU.

W PFU moga wystepowaé nazwy wiasne, znaki towarowe lub byé podane niektdre charakterystyczne
dla producenta wymiary. Nie sg one wigzgce i mozna dostarczy¢ elementy réwnowazne, spetniajgce wymagania
opisane w PFU.

Materiaty przed wykonaniem projektéw wykonawczych winny by¢ winny byé uzgodnione z autorem PFU
w porozumieniu z eksploatujacym.

- Zrédta uzyskania Materiatéw

Co najmniej na 21 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek Materiatéw przeznaczonych do Robot,
Wykonawca przedstawi Inzynierowi ( inspektorowi nadzoru danej branzy ) do zatwierdzenia szczegdtowe
informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych Materiatéw
jak réwniez odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki Materiatéw. Zatwierdzenie partii
Materiatow z danego Zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie Materiaty z danego Zrddta uzyskajg
zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze Materiaty uzyskiwane
z dopuszczonego zrédta w sposdb ciggty spetniajg wymagania ST w czasie realizacji Robot.

- Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie Materiatéw
z jakichkolwiek Zrédet miejscowych, wiaczajac w to zrédta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnosc¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych Materiatéw z jakiegokolwiek zrédta.
Eksploatacja Zrédet Materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym
obszarze.

Humus i nadkfad czasowo zdjete z terenu wykopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w hatdy
i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu Roboét.

0 ile Wykonawca nie uzyska pisemnej zgody Inzyniera, nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdw w obrebie
Terenu Budowy poza tymi, ktdre zostaty wyszczegdlnione w Dokumentacji Projektowe;j.

- Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy na koszt
Wykonawcy. Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane Materiaty, Wykonawca
wykonuje na witasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

- Wariantowe stosowanie Materiatéw

Jesli Dokumentacja Projektowa przewiduje mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju Materiatu
w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze, co najmniej 21 dni przed
uzyciem tego Materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan
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wymaganych przez Inzyniera lub in. Wybrany i zaakceptowany rodzaj Materiatu nie moze byé¢ pdzniej zmieniany
bez zgody Inzyniera.

- Przechowywanie i sktadowanie Materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane Materiaty, do czasu, gdy beda wbudowane w Roboty, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosci i byty dostepne do kontroli przez
Inzyniera.
Miejsca czasowego skitadowania Materiatdw beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce
i zaakceptowanych przez Inzyniera.
- Inspekcja wytwadrni Materiatow
Wytwoérnie Materiatdw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Probki Materiatdw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia
ich wtasciwosci. Wyniki tych kontroli bedg stanowi¢ podstawe do akceptacji okreslonej partii materiatéw pod
wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytwdrni, muszg byc¢ spetnione nastepujgce warunki:
¢ Inzynier bedzie miat zapewniong wspdtprace i pomoc Wykonawcy w czasie przeprowadzania
inspekcji;
¢ Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwodrni, gdzie odbywa
sie produkcja Materiatéw przeznaczonych do realizacji Robét;
e Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nienalezgcym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inzyniera
zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.

5.2.15. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego Sprzetu (Sprzet Wykonawcy), ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych Robdt. Sprzet uzywany do Robdt powinien odpowiadac¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w Programie Robot, zaakceptowanym przez Inzyniera.

W przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, Sprzet powinien by¢ uzgodniony
i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ Sprzetu powinny gwarantowa¢ wykonanie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, PFU i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie Sprzetu do uzytkowania
i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca bedzie konserwowac Sprzet jak
réwniez naprawia¢ lub wymieniac sprzet niesprawny.

Jezeli Dokumentacja Projektowa przewiduje mozliwo$¢ wariantowego uzycia Sprzetu przy wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
Sprzetu. Wybrany Sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek Sprzet nie gwarantujgcy wykonania Robdt zgodnie z Kontraktem, zostanie przez Inzyniera
zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do Robat.

5.2.16. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich sSrodkdw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych Robét i wtasciwosci przewozonych Materiatéw. Liczba Srodkdw transportu powinna
zapewnia¢ prowadzenie Roboét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowe] i wskazaniach
Inzyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych parametréw technicznych. Srodki transportu
niespetniajace tych warunkéw moga by¢ dopuszczone przez Inzyniera, pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkdéw drég na koszt Wykonawcy.
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Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
zanieczyszczenia i uszkodzenia spowodowane zastosowanymi przez niego Srodkami transportu na drogach
publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5.2.17. Wykonanie Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Kontraktem oraz za jakos$¢ zastosowanych
Materiatow, Urzadzen i wykonawstwo Robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg, wymaganiami PFU,
Programem Robdt opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny
za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw Robdt zgodnie z wymiarami
i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inzyniera.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robdt zostang usuniete przez Wykonawce
i Wykonawca poniesie skutki finansowe z tego tytutu, z wyjatkiem, kiedy dany btgd okaze sie skutkiem btedu
zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inzyniera.

Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia Materiatéw i Robét lub ich elementéw, beda oparte
na wymaganiach okreslonych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej oraz PFU, a takze w normach
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan Materiatéw i Robdt, rozrzuty
normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach Materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez Inzyniera pod grozbg
zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy doktadne przestudiowanie PFU i doktadne zrozumienie zakresu Robét.
Wykonawca winien zapewni¢ i wykonaé wszystko, co niezbedne do prawidtowego przeprowadzenia
Robét zgodnie z Kontraktem. W przypadku niejednoznacznosci lub jakichkolwiek watpliwosci dotyczacych
interpretacji PFU, Wykonawca winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera na piSmie w celu otrzymania
niezbednych wyjasnien. Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w PFU, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomic Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich poprawek, uzupetnien lub interpretacji.
Wszystkie Urzadzenia i Materiaty wbudowane w Roboty muszg by¢ nowe i o wymaganej jakosci, a jakos¢
wykonania Robét bedzie odpowiadata najwyzszym standardom i najbardziej optymalnym technikom budowlano-
montazowym.

Informacje odnosnie do charakteru gruntu na Terenie Budowy oraz przyblizone lokalizacje istniejacych instalacji
podziemnych podano w PFU. Nie zwalnia to jednak Wykonawcy od obowigzku sprawdzenia tych danych orazich
uaktualnienia o stwierdzone rdznice. Przed rozpoczeciem Robdt Wykonawca uzyska informacje i zapozna sie
z rozplanowaniem napowietrznych linii telefonicznych i elektrycznych, oraz wszystkich czescii wyposazenia z nimi
zwigzanego, a takze podziemnych linii elektrycznych, telefonicznych, kanatéw $ciekowych, magistrali wodnej
i rur przesytu gazu i paliw na terenie przeznaczonym do prowadzenia Robét.

Wszelkie przekopy kontrolne i ewentualne dodatkowe badania gruntu Wykonawca uwzgledni w cenach
jednostkowych Robdt i nie bedzie oczekiwat za nie dodatkowej zaptaty. Wszelkie prace realizowane w poblizu
istniejgcych instalacji nadziemnych i podziemnych winny by¢ wykonywane przy zastosowaniu odpowiednich
Srodkéw ostroznosci i odpowiednich zabezpieczen. Zakres zabezpieczen winien spetnia¢ wszystkie istniejgce
w tym zakresie przepisy oraz uzyskac zgode Inzyniera.

W przypadku jednak jakiegokolwiek uszkodzenia bagdz zniszczenia istniejgcych urzadzen naziemnych
lub podziemnych, Wykonawca natychmiast naprawi szkody i/lub dokonana niezbednej wymiany zgodnie
z wymaganiami odnosnych witadz.

Wykonawca zabezpieczy Zamawiajgcego przed koniecznoscig poniesienia wszelkich skutkéw finansowych
z tytutu jakichkolwiek roszczen podnoszonych przez wtascicieli lub inne podmioty posiadajgce tytut prawny
do domagania sie odszkodowan wyniktych z kazdego niepotrzebnego lub nieprawidtowego zaktécenia
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zaistniatego w czasie lub w zwigzku z wykonywaniem Robét zaréwno na Terenie Budowy jak i na terenach
sgsiadujgcych.

5.2.18. Kontrola jakosci Robodt

- Zasady kontroli jako$ci Robét

Celem kontroli Rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jakos¢
Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robot i jakosci Materiatéw.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan Materiatéw oraz Robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary
i badania Materiatéw oraz Robo6t z czestotliwosdcig zapewniajgca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i PFU. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich
czestotliwosc sg okreslone w PFU, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone,
Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robdt zgodnie z Kontraktem.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg
wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych
procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inzynier bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te beda tak powazne, ze mogg wptynac ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma
uzycie do Robdt badanych Materiatow dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych Materiatow.

- Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem
wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych Materiatow, ktére budza
watpliwosé, co do jakosci, o ile kwestionowane Materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone
z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania probek bedg, dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio opisane
i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.

- Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac¢ mozna wytyczne branzowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiarédw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki
do akceptacji Inzyniera.

- Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak
niz w terminie okreslonym w Programie Robot.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru
lub innych, przez niego zaaprobowanych

- Badania prowadzone przez Inzyniera
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Dla celédw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek
i badania Materiatow u Zrédfa ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc
ze strony Wykonawcy.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé
zgodnos¢ Materiatow i Robdt z wymaganiami PFU na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ prébki Materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na
wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci Materiatéw i Robot z Dokumentacjg Projektowg i PFU. W takim
przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez
Wykonawce i w zadnym stopniu nie obcigzg Zamawiajgcego.

- Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby budowlane, ktére posiadajg krajowa deklaracje zgodnosci
z Polskg Norma albo aprobata techniczng i ktére spetniajg wymogi ST. Jakiekolwiek wyroby budowlane, ktére nie
spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

5.2.19. Dokumenty budowy

- Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest urzedowym dokumentem przebiegu Rob6t oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku
wykonywania Robét, prowadzonym w okresie od rozpoczecia Robét do wydania przez Inzyniera Swiadectwa
Wykonania Robét. Odpowiedzialno$é za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na Wykonawecy. Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu
Robodt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis
w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu,
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwata technika,
w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatagczone do Dziennika Budowy
protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem
Wykonawcy i Inzyniera. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:
¢ date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy;
e date uzgodnienia przez Inzyniera Programu Robét;
e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw Robat;
e przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach;
e uwagi i polecenia Inzyniera;
e daty zarzadzenia wstrzymania Robdt, z podaniem powodu;
e zgtoszenia i daty odbioréw Robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw Roboét;
e wyijasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy; ograniczeniom lub wymaganiom szczegdélnym w zwigzku
z warunkami klimatycznymi;
e zgodnosc rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej;
¢ dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
Robat;
e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot;
e dane dotyczace jakosci Materiatdw, pobierania probek oraz wyniki
e przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat;
e wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat;
¢ inne istotne informacje o przebiegu Robat.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone Inzynierowi
do ustosunkowania sie. Instrukcje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
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- Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jakosci
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej
w Programie Robot. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru Robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde
zyczenie Inzyniera.

- Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w powyzszych punktach nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym;
b)  pozwolenie wodnoprawne;
c) protokoty przekazania Wykonawcy Terenu Budowy;
d)  umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne;
e) protokoty odbioru Robét;
f) protokoty z narad i ustalen;
g) korespondencje na budowie.

- Przechowywanie dokumentéow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie, ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

5.3. PROBY | ODBIORY

5.3.1. Zasady ogdlne

Wykonawca przeprowadzi wszystkie niezbedne proby w celu wykazania zgodnosci wykonanych prac
z wymaganiami Zamawiajgcego okreslonymi w PFU, kryteriami sprawnosci oraz gwarancjami. Wszystkie badania
oraz pobieranie prébek materiatow i sciekdw a takze archiwizacje wynikow nalezy wykonac zgodnie z przepisami
obowigzujgcymi w Polsce, tak aby umozliwi¢ przekazanie sieci kanalizacyjnej do uzytkowania.

Zamawiajacy uzgodni z Inzynierem czas i miejsce poszczegdlnych prdb urzadzen, materiatdow i innych czesci
Robét.

Inzynier oraz Zamawiajacy zostanie powiadomiony na pismie na 21 dni przed rozpoczeciem wykonania Préb
Korcowych i Eksploatacyjnych.

Wykonawca przygotuje w okresie poczatkowym realizacji zwiezty program odbioréw i szczegétowg procedure
prowadzenia inspekcji i préb. Program ten zostanie przedtozony Inzynierowi do akceptacji w terminie 60 dni
przed rozpoczeciem Préb Koricowych. Procedury prowadzenia préb oraz archiwizowania wynikow préb zostang
wprowadzone do Programu Robdt przygotowanego przez Wykonawce. W kazdym przypadku rezultaty préb
i testdw muszg by¢ przekazywane w formie pisemnej do Zamawiajgcego wraz z uwagami i poleceniami Inzyniera.
W przypadku stosowania specjalistycznego wyposazenia do prowadzenia préb, Wykonawca opracuje uprzednio
formularze Prowadzenia Préb, ktére przedtozy Inzynierowi do zaopiniowania przed rozpoczeciem prob.
Wszystkie préby wyspecyfikowane w niniejszej dokumentacji bedg wykonane na koszt i ryzyko Wykonawcy.

5.3.2. Inspekcje i proby podczas budowy

Préby podczas budowy bedg obejmowac co najmnie;j:
o wszystkie wyspecyfikowane préby (testy) oraz badania materiatow,
e wszystkie przewody bedg poddane kamerowaniu lub prébom cisnieniowym zgodnie z wymaganiami
norm i PFU.
Po ukonczeniu robdt montazowych, przed rozpoczeciem préb, wszystkie wewnetrzne powierzchnie zbiornikéw
cisnieniowych i otwartych, przewoddéw i studni bedg doktadnie oczyszczone w taki sposdb, aby usungé
zanieczyszczenia olejami, ttuszczami, piaskiem i inne.
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Podczas wstepnego rozruchu, gdy zapewniona jest dostawa energii elektrycznej do pulpitu sterowniczego,
powinny by¢ przeprowadzone nastepujgce proby:

e przetestowanie predkosci obrotowej odpowiednich urzadzen;

e przetestowanie kazdego zaworu i zastawki pod katem prawidtowe] eksploatacji tgcznie z pomiarem
momentu obrotowego i wytacznikow;

e przetestowanie kazdego obwodu oprzyrzgdowania pod katem sprawdzenia prawidtowej pracy;

e przetestowanie urzadzen alarmowych pod katem sprawdzenia prawidtowosci pracy. Roboty
powinny zosta¢ poddane nastepujacym fazom préb przejsciowych:
a) odbiory robét zanikajacych oraz ulegajacych zakryciu;
b) odbiory czesciowe.

- Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robdét,
ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidér robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robét. Odbioru Robdt dokonuje Inzynier.
Gotowosé danej czesci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni
roboczych od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakosc¢ i ilos¢ Robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow zawierajgcych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg
Projektowa i uprzednimi ustaleniami.

- Odbiory czesciowe
Odbiory czesciowe powinny zawiera¢ odpowiednie badania i préby majgce na celu pokazanie, ze kazdy element
moze by¢ eksploatowany bezpiecznie i zgodnie ze specyfikacja.

5.3.3. Rozruch technologiczny

O zakresie rozruchu technologicznego decyduje Zamawiajacy, podajagc odpowiednie ustalenia w umowie.
Po wykonaniu badan i sprawdzen oraz dokonaniu odbioru instalacji technicznych zwigzanych z obiektem
budowlanym, a takze urzadzen technologicznych, mozna przystgpi¢ do rozruchu. Nalezy przeprowadzi¢ rozruch:
e elektryczny,
e mechaniczny,
e technologiczny.
Z w/w rozruchdw nalezy sporzadzi¢ protokoty.

5.3.4. Odbior koncowy Robot

Odbidr koricowy polega na finalnej ocenie faktycznego wykonania Robdét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
i wartosci. Inzynier odbierajacy Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robdt z Dokumentacjg Projektowa.
Catkowite zakonczenie Robét oraz gotowosé do odbioru korncowego bedzie zgtoszona przez Wykonawce wpisem
do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych oraz robot
wykonczeniowych, Inzynier przerwie czynnosci i ustali nowy termin odbioru.
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5.3.5. Dokumenty niezbedne do Przejecia Robot

Gdy catos¢ Robdt zostanie zasadniczo ukoriczona oraz przejdzie pozytywnie Proby Korcowe, Inzynier, wyda
stosowne Swiadectwo Przejecia, a Wykonawca bedzie zobowigzany do ukoriczenia ewentualnych pozostatych
prac w terminie wskazanym w Swiadectwie Przejecia.

Przed Przejeciem Robot przez Zamawiajagcego Wykonawca zobowigzany jest przygotowaé nastepujgce
dokumenty:

Dokumentacje Projektowa z naniesionymi zmianami oraz aktualnymi uzgodnieniami,

Dokumentacje powykonawczg;

powykonawczg dokumentacje geodezyjng Robdt;

instrukcje oraz polecenia Inzyniera, zwtaszcza przy akceptacji Robot zanikajgcych oraz ulegajgcych
zakryciu oraz dokumentacje wykonania tych instrukcji i polecen;

Dziennik Budowy;

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z Programem Robét;
certyfikaty jakosci odnos$nych Materiatow;

raport techniczny (zawierajgcy: zakres oraz umiejscowienie wykonywanych Roboét, liste zmian
wprowadzonych do Dokumentacji Projektowej, Date Rozpoczecia oraz date ukoriczenia Robét)

inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do Przejecia,
Inzynier w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin przeprowadzenia Préb Koricowych.

5.3.6. Swiadectwo Wykonania

Wykonanie zobowigzah Wykonawcy w ramach Kontraktu zostanie potwierdzone w Swiadectwie Wykonania,
wydanym przez Inzyniera, zgodnie ze stosownymi postanowieniami Kontraktu.

5.3.7. Likwidacja placu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania terenu wokét budowy.
Uporzadkowanie terenu wokét budowy stanowi wymag okreslony przepisami administracyjnymi o porzadku.

5

4.

DOKUMENTACIA

5.4.1. Dokumentacja Projektowa

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej sporzadzi nizej wymienione opracowania oraz uzyska dla nich
akceptacje Inzyniera, oraz w razie potrzeby, innych kompetentnych wtadz, a takze odpowiednich uzytkownikow
i whascicieli:

a)
b)
c)
d)

e)
f)
i)

)
k)

Projekt budowlany;

Projekt techniczny (wraz z projektami umocnien wykopdw i odwodnienia na czas budowy );

Plan Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia;

Program Robdt (Projekt organizacji i technologii Robdt), obejmujacy m.in.: wybdr Materiatow,
kolejnos¢ prowadzenia Robdt, opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, zakres i metodyke
prowadzenia prob i badan, wykaz koniecznych badan w trakcie wykonywania Robdt i badan
powykonawczych;

Uzupetniajgcg inwentaryzacje geodezyjng istniejgcej infrastruktury podziemnej na Terenie Budowy;
Projekt Terenu Budowy i zaplecza technicznego budowy;

Propozycje  Robdét  dotyczacych  ochrony lub  przetozenia  wszystkich urzadzen,
instalacji i wyposazenia nalezgcego do odpowiednich uzytkownikéw znajdujgcych sie
w strefie oddziatywania Robot;

Procedure przeprowadzenia Préb Koricowych;
Procedury zgtaszania i usuwania wad.

Powyzsza lista rysunkéw i dokumentacji nie jest wyczerpujgca i stanowi jedynie uzupetnienie ogdlnych
zobowigzan Wykonawcy w ramach Kontraktu.
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Ponadto Wykonawca zobowigzany jest rowniez uzyskac i przedtozy¢ Inzynierowi wszelkie wymagane prawem
polskim uzgodnienia i pozwolenia oraz wykona wszelkie opracowania niezbedne do ich uzyskania.

5.4.2. Format opracowan
Wykonawca dostarczy rysunki i pozostate dokumenty wchodzace w zakres dokumentacji projektowej
w znormalizowanym rozmiarze formatu A4 i jego wielokrotnosci. Rysunki o formacie wiekszym niz A0 nie moga
by¢ przedstawione, chyba, ze zostato to uzgodnione z Inzynierem Kontraktu. W przypadku dokumentacji
powykonawczej nie jest wymagane stosowanie wymiarow znormalizowanych. Obliczenia i opisy powinny by¢
dostarczone na papierze A4.
Projekty nalezy oprawi¢ w sztywne oktadki z dotgczonym na trwate spisem zatgcznikdw (czesci opisowych
i rysunkow).
Do teczki oznaczonej jako nr 1 nalezy dotaczy¢ specjalng ,kieszen" na ptyty CD/DVD lub pendrive z zapisem
elektronicznym projektu.

5.4.3. Dokumentacja w formie elektronicznej
Wersja elektroniczna Dokumentéw Wykonawcy wykonana zostanie z zastosowaniem nastepujacych formatéw
elektronicznych:
¢ Rysunki, schematy, diagramy: format PDF.
e Opisy, zestawienia, specyfikacje — format obstugiwany przez aplikacje: MS Word, MS Excel oraz
w formacie PDF.

e Harmonogramy — format obstugiwany przez aplikacje PLANISTA

e Wersja elektroniczna Dokumentacji projektowej zostanie wyedytowana w formie zapisu na ptytach
kompaktowych lub pendrivach.

5.4.4. Liczba egzemplarzy

llos¢ wymaganych kopii dokumentacji dla Zamawiajgcego (poza egzemplarzami wymaganymi do ztozenia
whiosku o pozwolenie na budowe, uzyskania niezbednych uzgodnien i opinii):
¢ Projekt Budowlany powinien by¢ wykonany w czterech egzemplarzach plus 1 egzemplarz w formacie
PDF
¢ Projekt techniczny i Program Robot w czterech egzemplarzach plus 1 egzemplarz w formacie PDF
¢ Instrukcja Obstugi i Konserwacji - w czterech egzemplarzach plus 1 egzemplarz w formacie PDF.

5.4.5. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca zobowigzany jest opracowac i przedtozy¢ Inzynierowi do zatwierdzenia, przed Przejeciem Robét,
Dokumentacje Powykonawczg Budowy wraz z Dokumentacjg Geodezyjng, przedstawiajgcy obiekty tak,
jak zostaty zrealizowane, z zaznaczeniem lokalizacji, wymiardw i detali wykonanych Robét.
Dokumentacje powykonawczg budowy w rozumieniu Prawa Budowlanego i Kontraktu stanowig:
a) Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania Robdt;
b) geodezyjna dokumentacja powykonawcza zawierajgca dokumentacje geodezyjng sporzgdzong
na poszczegdlnych etapach budowy oraz geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg wraz z kopig aktualnej mapy
zasadniczej terenu;
c) oryginat Dziennika Budowy wraz z oswiadczeniami Wykonawcy (kierownika budowy):
e 0 zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia
na budowe, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami,
e o0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku Terenu Budowy, a takze, w razie korzystania, ulicy,
sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,
e 0 wtasciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest
uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania;
d) Specyfikacje techniczng zastosowanych Materiatow;
e) Dokumentacje préb oraz Swiadectwa Przejecia i przekazania do uzytkowania;
f)  Szczegoétowe rysunki tagcznie z rysunkami warsztatowymi;
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g) Wszystkie uzgodnienia, decyzje i opinie nie zawarte w projekcie budowlanym;

h) Wszelkie instrukcje dotyczace uzytkowania Robot.

Wykonawca sporzadzi i dostarczy Inzynierowi 3 egzemplarze (1 oryginat i 2 kopie na papierze) oraz 1 egzemplarz
w formie elektronicznej Powykonawczej Dokumentacji Budowy.

5.4.6. Instrukcja obstugi i eksploatacji

Instrukcja obstugi i eksploatacji sieci kanalizacyjnej powinna zosta¢ opracowana przez Wykonawce inwestycji.
Wstepna wersja instrukcji powinna zostaC przygotowana przez rozpoczeciem rozruchu przepompowni,
a koncowa po zakonczeniu rozruchu, z uwzglednieniem doswiadczen z rozruchu. Instrukcja obstugi powinna by¢
opracowana z udziatem / w konsultacji z:

* Projektantem sieci;

¢ Specjalistg BHP;

e Projektantem czesci elektrycznej i AKPiA;

e Specjalistg p.poz.
i z uwzglednieniem zasad i wymagan okreslonych w DTR zastosowanych urzgdzen.
Nalezy opracowac odrebne instrukcje obstugi: technologiczng i elektryczng, z uwagi na odrebne kwalifikacje
pracownikow wymagane do obstugi tych branz.

Instrukcje obstugi i eksploatacji sieci kanalizacyjnej nalezy przygotowac w oparciu o:
¢ dokumentacje projektowg;
e doswiadczenia z rozruchu technologicznego;
¢ dokumentacje techniczno-ruchowg zamontowanych urzadzen;
e aktualne przepisy z bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie pracy;
Instrukcja technologiczna powinna by¢ wykonana z uwzglednieniem podziatu na wezty lub obiekty stanowigce
funkcjonalng catosc.
Instrukcje BHP, ppoz. i stanowiskowe powinny zosta¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Ogodlna instrukcja technologiczna powinna umozliwi¢ Operatorowi eksploatacje, konserwacje i utrzymanie sieci
kanalizacyjnej wraz z infrastrukturg towarzyszaca.

Instrukcja ta powinna zawiera¢ w szczegdlnosci:
e Zasadniczg charakterystyke techniczno-technologiczng kazdego wezta iobiektu zawierajaca:
o opis funkcjonalny wezta/obiektu;
0 Opis wyposazenia w urzgdzenia;
o unikalny numer (oznaczenie) umozliwiajgcy odnalezienie na schematach.
e Zakres i narzedzia do kontroli procesu technologicznego;
e Opis sterowania automatycznego z okresleniem sposobu obstugi paneléw kontrolnych/ operatorskich;
¢ Mozliwe awarie i procedury postepowania;
e (Czesé rysunkowa zawierajgca:
o Plan sytuacyjny
o Schemat technologiczny
o Rzuty obiektdw z lokalizacjg urzadzen i instalacji.
Instrukcje obiektowe i stanowiskowe powinny by¢ przypisane do odpowiednich obiektéw i stanowisk i stanowié
uszczegotowienie zapiséw ogdlnej instrukcji technologicznej w odniesieniu tylko do tych obiektow i stanowisk.
Instrukcje te powinny zawiera¢:
e Opis wyposazenia w urzgdzenia zawierajgcy, nazwy i dane teleadresowe producentéw urzgdzen, w tym
numery telefondw i adresy e-mail serwisu;
¢ Model, typ, numer katalogowy, podstawowe parametry techniczne;
e DTR urzadzenia (instrukcje obstugi, karty katalogowe);
e Unikalny numer (oznaczenie) umozliwiajgcy odnalezienie na schematach;
e Liste zalecanych czesci zapasowych do utrzymywania w zapasie przez Operatora obejmujgcy czesci
ulegajace zuzyciu i zniszczeniu oraz te, ktdre mogg powodowac koniecznos¢ przedtuzonego oczekiwania
w przypadku zaistnienia w przysztosci koniecznosci ich wymiany;
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e Czynnosci eksploatacyjne z podziatem na obstuge codzienng i obstuge okresowa w interwatach zgodnych
z DTR urzadzen;
e Zakres i narzedzia do kontroli procesu technologicznego;
e Opis sterowania automatycznego z okresleniem sposobu obstugi paneléow
kontrolnych/operatorskich;
e Mozliwe awarie i procedury postepowania;
e (Czes¢ rysunkowaq zawierajaca:
o Schemat technologiczny,
o Razut z lokalizacjg urzadzen i instalacji.
Instrukcje zostang dostarczone w rozmiarze A4, ponumerowane strony, w segregatorach czteropierscieniowych
w twardej oprawie, kazdy z indeksem, odpowiednio podzielony i odpowiednio zatytutowany na oktadce. Rysunki
formatu wiekszego niz A4 bedg sktadane i gromadzone w oktadkach w taki sposéb, by mozliwe byto ich roztozenie
bez koniecznosci zdejmowania z pierscieni mocujgcych.
Dostarczone instrukcje, opisy na rysunkach, schematach, specyfikacjach, tablicach i innych zrédtach informacji
dla obstugi, na ktérych sg opisy lub napisy o charakterze informacyjnym muszg by¢ wykonane w jezyku polskim.

5.4.7. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie zarzadzenia wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z wykonywanymi Robotami i bedzie
w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas wykonywania Robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie do znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu
do Sprzetu, Materiatow lub Urzadzen wbudowanych lub zwigzanych z wykonywaniem Robdt i w sposdb ciggty
bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.
Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek
praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjgtkiem przypadkdw, kiedy takie naruszenie wyniknie z projektu lub
specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera.

5.4.8. Réownowaznos¢ norm i zbioréow przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach Kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ majg
Materiaty, Urzgdzenia i Sprzet oraz wykonane i zbadane Roboty, beda obowigzywaé postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powofanych norm i przepiséw o ile w dokumentach Kontraktu
nie postanowiono inaczej. Mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace réwny
lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Inzyniera. Roznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami
muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inzynierowi do zatwierdzenia.

5.5. SZKOLENIA

W ramach Kontraktu Wykonawca przeszkoli zatoge we wszystkich aspektach eksploatacji i zarzadzania siecig
kanalizacyjna a w szczegdlnosci zarzadzania przepompowniami sciekdw.
Kursy zostang tak zaplanowane, aby zapewni¢ personelowi petng znajomos¢ zaktadu oraz czynnosci podczas
stanéw awaryjnych.
Kursy szkoleniowe zostang zaprogramowane dla grup piecioosobowych, lecz pewne szkolenia zostang udzielone
indywidualnym pracownikom.
Kursy szkoleniowe bedg stanowi¢ kompilacje zajec¢ szkolnych i praktycznych w eksploatacji.
Wykonawca przygotuje konspekty do zajeé¢ w jezyku polskim.
Wykonawca przygotuje prosty podrecznik eksploatacji w jezyku polskim.
Wykonawca przedtozy plan szkolen Inzynierowi do zatwierdzenia.
Program szkoleniowy powinien zawiera¢ co najmniej nastepujgce zagadnienia:
e operacyjna eksploatacja technologiczna;
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e eksploatacja urzadzen i systeméw mechanicznych;

e wytgcznik wysokonapieciowy;

o eksploatacja urzadzen mechanicznych;

e eksploatacja systemu SCADA;

* zapoznanie sie z procesem technologicznym;

e zapoznanie sie ze sterowaniem;

e kwestie usuwania usterek - scenariusze awarii;

e praktyka warsztatowa;

e zasady przechowywania materiatéw i czesci zapasowych;
e zasady bezpieczenstwa i higieny (BHP).

5.6. CENA KONTRAKTOWA | PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest scalona cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce na podstawie dokumentéw
kontraktowych za pozycje rozliczeniowa zgodng z dang pozycjg wykazu cen. Cena pozycji bedzie uwzglednia¢
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie przedmiotu Zamowienia.

Za kazdym razem cena pozycji bedzie obejmowac:

—robocizne bezposrednia,

—wartos¢ uzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu
na teren budowy,

— warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na teren budowy i z powrotem,
montaz i demontaz na stanowisku pracy),

— koszty posrednie, w sktad ktéorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru
i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa
drog dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowana robdt, wydatki dotyczgce BHP, ustugi obce na rzecz
budowy, optaty za dzierzawe placéw, ekspertyzy dotyczace wykonanych robét, ubezpieczenia oraz koszty
zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy i inne,

— zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystgpic
w czasie realizacji robét w okresie gwarancyjnym,

— podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
Cena ryczattowa pozycji rozliczeniowe] zaproponowana przez Wykonawce za dang Robote w Wycenionym
wykazie cen jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie robdt objetych

ta pozycja.
5.7. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA ZAMAWIAJACO
Zamawiajacy wymaga, aby dokumentacja projektowa oraz roboty budowlane wykonywane w oparciu o jej zakres

odpowiadaty zatozeniom przyjetym w CZESCI OPISOWEI — Szczeg6towej pkt. 2.3 oraz czesci rysunkowej (rysunki
1-17) stanowigcy integralng czes¢ niniejszego PFU.
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