Zatacznik nr 4 do SWZ projekt umowy 1P.271.1.13.2022

PROJEKT

UMOWA NR 1P.271.1.13.2022
na przebudowe drogi dojazdowej do gruntow rolnych w miejscowosci Lorki
na dzialce nr 126/1 obr. Lorki o di. 0,37 km

pomiedzy

Gming Grodziczno; Grodziczno 17A; 13-324 Grodziczno NIP 877-142-02-53, REGON 871118900,
[EPIEZENTOWANG PIZEZ: - uve et ene ettt et et et et et et et ettt e et et et et et e e e e e aeaeneenes

PIZY KONITASYZNACIC ...ttt et ettt et et eaans

zwanym dalej Zamawiajacym,

wpisanym do Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Centralng Informacje Krajowego Rejestru
Sadowego (www.ems.ms.gov.pl ) *

lub

prowadzacym dzialalno$¢ gospodarcza na podstawie wpisu do rejestru dziatalnosci gospodarczej
prowadzonego przez Centralng Ewidencj¢ 1 Informacje o Dziatalno$ci Gospodarczej Rzeczypospolitej
Polskiej ( www.firma.gov.pl ) *

reprezentowanym przez:

.................................................................. zwanym dalej Wykonawca

Niniejsza umowa zostata zawarta w wyniku post¢powania przeprowadzonego w trybie art. 275 pkt 1 (trybie
podstawowym bez negocjacji) nr postepowania IP.271.1.13.2022. Postepowanie przeprowadzono zostalo na
podstawie przepisOw ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129
z p6z.zm.) — zwang dalej ustawg PZP.

Pomiedzy Zamawiajacym 1 Wykonawcg zostala zawarta umowa o nastepujacej tresci:

Przedmiot umowy (opis)

§1

1. Zgodnie z wynikiem postgpowania o udzielenie zamowienia prowadzonego w trybie podstawowym na
podstawie przepisow ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdéwien publicznych (Dz.U.2021 poz.1129
ze zm. — dalej: PZP), Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane
polegajace przebudowie drogi dojazdowej do gruntéw rolnych w miejscowosci Lorki na dziatce nr 126/1 obr.
Lorki o dt. 0,37 km.”
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2. Przedmiot zamoOwienia obejmuje realizacje, mi¢gdzy innymi: roboty przygotowawcze, roboty ziemne,
przebudowe istniejacej nawierzchni jezdni i zjazdéw, utwardzenie poboczy, regulacje rowdw przydroznych,
uporzadkowanie terenu przylegtego.

3. Droga zlokalizowana jest w srodkowej czgsci gminy Grodziczno.

4. Odcinek do realizacji dtugosci 0,367 km od km 0+280,57 do km 0+647,34 wykonany bedzie w jednym
etapie robot.

5. Przedmiotowa droga posiada zniszczong nawierzchni¢ gruntowo-zwirowa o szerokosci zmiennej od 3,0
do 4,0 m bez poboczy zaro$nigta trawg. Na odcinku drogi do przebudowy wystepuja nienormatywne tuki
poprzeczne 1 podtuzne.

6. Droga dojazdowa na w/w odcinku posiada nastepujace uzbrojenie podziemne i nadziemne.

7. Odprowadzenie wod deszczowych z jezdni odbywac sie bedzie za pomoca spadkow poprzecznych i
podhuznych nawierzchni na pobocza oraz przylegle pola uprawne oraz rowami przydroznymi. Poczatek drogi
od istniejgcego, przebudowanego odcinka drogi Lorki — Lorki OSP Etap I.

8. Przedmiot zamoéwienia musi zosta¢ wykonany zgodnie z opracowang dokumentacja projektowa, lecz
wylacznie na dziatce nr 126/1 obr. Lorki.

9. Zakres robdt zostal ujety w przedmiarach robot, ktére stanowig czg$¢ niniejszej dokumentacji
postgpowania i stanowig element dla skalkulowania ceny ostatecznej, ofertowej. Wykonawca nie moze
korygowa¢ zakresu robot umieszczonych w przedmiarach robét. Jezeli natomiast w wyniku dokonanej przez
siebie analizy 1 obliczeniach dostrzegl nieprawidlowosci, to wyjasnienia wszelkich watpliwo$ci moze
dochodzi¢ procedurg pytan, zgodnie z art. 284 Pzp.

10. W przypadku stwierdzenia brakéw, wad lub sprzeczno$ci w dostarczonych przez Zamawiajacego do
opracowania kosztorysu ofertowego materialach, Wykonawca powinien niezwlocznie o tym fakcie
powiadomi¢ Zamawiajacego przed uplywem terminu sktadania ofert.

11. Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen znajdujacych si¢ na elewacji budynku i na terenie
przedmiotowej dziatki. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane
przez niego uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi 1 urzadzen podziemnych.

12. Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy 1 wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepisow 1 wytycznych podczas prowadzenia robot.

13. Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane na terenie budowy zostang wykorzystane lub odwiezione
na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan zamawiajacego.

14. Wszystkie materialty odpadowe powstale podczas realizacji inwestycji, zobowigzuja Wykonawce do
wskazania numeru bdo (Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami) na
podstawie art. 63 ustawy o odpadach na witasny koszt.

15. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ zastosowanych materiatow 1 wykonanych robdt i za ich
zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa.

16. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pi§mie przez zamawiajgcego. W przypadku gdy materialy lub roboty nie bedg zgodne z
dokumentacjg projektowsa, to takie materialy beda niezwlocznie zastapione innymi, a roboty wykonane
zostang rozebrane na koszt wykonawcy. Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia badan w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego Zrodta w sposob ciagly spetniaja wymagania
zgromadzone w dokumentacji technicznej. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg si¢ niezbadane i
niezaakceptowane materialy wykonawca ponosi na wilasne ryzyko liczac si¢ z jego nie przyjeciem i
niezaptaceniem.

17. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

a) Wykonanie czynno$ci wymienionych w art. 22 i 45a ustawy Prawo budowlane,

b) Zagospodarowanie terenu i jego zabezpieczenie,

¢) Kontrola jakosci materialow i robot zgodnie z postanowieniami dokumentacji projektowej i STWiORB,
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d) Skompletowanie i przedstawienic Zamawiajagcemu dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidtowego
wykonania przedmiotu odbioru koncowego,

e) zapewnienie i biezgcego utrzymania swobodnych przej$¢, przejazdéw, dojazddéw i dojs¢ do budynku w
czasie realizacji robot, a w szczeg6élnosci w trakcie roku szkolnego, jak réwniez w czasie przerw w
prowadzonych robotach,

f) Utrzymanie tadu i porzadku na terenic budowy, a po zakonczeniu robot usuniecia poza teren budowy
wszystkich urzadzen tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie calego terenu budowy i robdt czystego i
nadajacego si¢ do uzytkowania,

g) Ponoszenie w razie koniecznosci optat za czasowe zajecie dziatek i pokrycia wszystkich kosztow, ktore
wynikaja z czasowego ich zajecia wraz z protokolarnych przekazaniem i odbiorem tych dziatek oraz
doprowadzenia ich do stanu pierwotnego,

h) Ponoszenie odpowiedzialnos$ci za szkody powstate na terenie robot, pozostajagce w zwigzku przyczynowym
z robotami prowadzonymi przez Wykonawce,

i) Informowanie Zamawiajagcego o gotowosci do odbioru robdt ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru
robot na co najmniej 3 dni przed ich zakryciem i dokonaniem odbioru,

J) Informowanie Zamawiajacego pisemnie o problemach lub okolicznosciach mogacych wptyna¢ na jako$é
robot lub termin ich zakonczenia,

k) Niezwlocznie informowanie Zamawiajacego o zaistnialych na terenie budowy kontrolach i wypadkach,

I) Opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i przedtozenie go do akceptacji Zamawiajacego,
m)Opracowanie i przekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej oraz zgloszenie przedmiotu
umowy do odbioru koncowego. Dokumentacj¢ powykonawcza nalezy przygotowa¢ w dwoch egzemplarzach
w formie papierowej i w jednym egzemplarzu w formie elektronicznej na no$niku elektronicznym w formacie
dwg i pdf,

n) Dokonanie wszelkich uzgodnien (jezeli sa wymagane) niezbednych do wlasciwego i terminowego
wykonania przedmiotu umowy oraz skompletowanie i przedstawienie dokumentéw pozwalajacych
Zamawiajacemu na ocen¢ prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, niezbednych §wiadectw kontroli
jakosci, protokolow odbioru dokonanych z udzialem gestorow mediéw 1 inne — jesli wymaga tego prawo,

0) Zorganizowanie i przeprowadzenie odpowiednich badan i odbiorow,

p) Doprowadzenie terenu robot do nalezytego stanu i porzadku po zakonczeniu robot,

g) Umozliwienie wstgpu na teren budowy pracownikom nadzoru budowlanego, do ktorych nalezy wykonanie
zadan okreslonych ustawa Prawo budowlane oraz innym pracownikom Zamawiajacego, jak tez udostepnienia
im danych 1 informacji wymaganych tg ustawa,

) Przekazanie Zamawiajagcemu dokumentacji powykonawczej przed terminem odbioru koncowego
przedmiotu umowy oraz wszelkich atestow na materiaty i urzadzenia, certyfikatow, kart gwarancyjnych,

s) Czuwanie w toku realizacji robot budowlanych nad zgodnoscia rozwiagzan technicznych, materialowych i
uzytkowych z dokumentacjg projektowa.

18. Cena oferty musi zawiera¢ wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania zamdwienia wynikajace wprost
z dokumentacji projektowo-kosztorysowej jak i rowniez w niej nie ujete, a bez ktorych nie mozna wykonac
zamoOwienia. Wykonawca musi przewidzie¢ wszystkie okoliczno$ci, ktéore moga wplynaé na ceng
zamoOwienia.

19. Zakres prac oraz odpowiedzialno$ci wykonawcy w zakresie objetym proponowanag ceng ofertowa
obejmuje takze koszty wszystkich robot, bez ktérych realizacja zaméwienia bylaby nie mozliwa, a w
szczegblnosci:

a) organizacje i zagospodarowanie zaplecza budowy,

b) organizowanie i prowadzenie niezbe¢dnych prob, badan i odbioréw oraz ewentualnego uzupeinienia
dokumentacji odbiorczej zakresu robot objetych przedmiotem przetargu,

¢) wykonanie dokumentacji powykonawczej,

d) po zakonczeniu robdt doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego oraz jego uporzadkowanie,

e) koszty ubezpieczenia budowy i robot z tytutu szkdd, ktoére moga zaistnie¢ w zwigzku ze zdarzeniami
losowymi, odpowiedzialno$ci cywilnej oraz nastgpstw nieszczesliwych wypadkow, dotyczacych
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pracownikow 1 osob trzecich, ktore to wypadki mogg powsta¢ w zwigzku z prowadzonymi robotami
budowlanymi oraz innych zobowigzan wynikajacych z umowy.

f) materiaty 1 urzadzenia nalezy zastosowac¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng.

20. Gdy w tresci dokumentacji, w tym na rysunkach, w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru
robot, przedmiarach zostaty wskazane pochodzenie, znaki towarowe, producenta, dostawcy materialow lub
normy, aprobaty, systemy itp., Zamawiajacy dopuszcza oferowanie materialdw lub rozwigzan
rownowaznych, czyli takich, ktore zagwarantujg realizacj¢ przedmiotu zmowienia w zgodzie z zapisami opisu
przedmiotu zamoéwienia i zapewnig uzyskanie parametroéw technicznych nie gorszych od zatozonych w w/w
dokumentach. Jezeli Wykonawca zamierza zastosowac rozwigzania rOwnowazne 1 wykaze to w ofercie
przetargowej, to jest zobowigzany w tresci oferty udokumentowac i potwierdzi¢ w sposob jednoznaczny, ze
zastosowane materiaty, urzadzenia, systemy itp. beda odpowiadaly wskazanym w opisie przedmiotu
zamdOwienia w stopniu co najmniej rownym w zakresie cech funkcjonalnych, jakosciowych oraz estetycznych.
Jezeli Wykonawca zamierza skorzystaé z tego uprawnienia, i nie wykaze na etapie skladania ofert
réwnowaznos$ci zastosowanych materialow, urzadzen, systemow itp., to bedzie to skutkowato odrzuceniem
oferty jako niezgodnej ze Specyfikacja Warunkow Zamowienia w aspekcie opisu przedmiotu zamodwienia.
Jezeli Wykonawca zamierza skorzysta¢ z tego uprawnienia wskazane jest, aby poza udokumentowaniem tej
rownowazno$ci do kazdej pozycji zastosowanego materiatu, urzadzenia, systemu itp. sporzadzit odrebnie
arkusz porownawczy, w ktorym wskaze wymogi zawarte w opisie przedmiotu zamodwienia i cechy
réwnowaznosci.

21. Doktadny opis przedmiotu zamowienia znajduje si¢ w dokumentach wskazanych w SWZ — Wykonawcy
winni przygotowacé swoje oferty w oparciu o tre§¢ wskazanych tam dokumentow. Wykonawca powinien
prowadzi¢ prace w sposéb niezakldcajacy prowadzenie zaje¢ lekcyjnych.

22. Przedmiot zamdéwienia musi zosta¢ wykonany zgodnie z opracowang dokumentacja projektowa.

23. Zakres robot zostal ujety w przedmiarach robot, ktére stanowig cze$¢ niniejszej dokumentacji
postepowania 1 stanowig element dla skalkulowania ceny ostatecznej, ofertowej. Wykonawca nie moze
korygowa¢ zakresu robdt umieszczonych w przedmiarze robo6t. Jezeli natomiast w wyniku dokonanej przez
siebie analizy i1 obliczeniach dostrzegl nieprawidtowosci, to wyjasnienia wszelkich watpliwo$ci moze
dochodzi¢ procedurg pytan, zgodnie z art. 284 Pzp.

24. W przypadku stwierdzenia brakéw, wad lub sprzeczno$ci w dostarczonych przez Zamawiajacego do
opracowania kosztorysu ofertowego materiatach, Wykonawca powinien niezwlocznie o tym fakcie
powiadomi¢ Zamawiajacego przed uptywem terminu sktadania ofert.

25. Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych witascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajagcego w ramach planu lokalizacji. Wykonawca zapewni
wlasciwe oznaczenie i1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzeh w czasie trwania
budowy. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez niego dzialania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych.

26. Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktore sag w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepisow 1 wytycznych podczas prowadzenia robot.

27. Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane na terenie budowy zostang wykorzystane lub odwiezione
na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan zamawiajacego

28. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonanych robét i za ich
zgodno$¢ z dokumentacja projektowa.

29. Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow robdt zgodnie z wymiarami 1 rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na piSmie przez zamawiajacego. W przypadku gdy materiaty lub roboty nie beda zgodne z
dokumentacjg projektowa, to takie materiaty beda niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty wykonane
zostang rozebrane na koszt wykonawcy. Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia badan w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta w sposob ciagly speiniaja wymagania
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zgromadzone w dokumentacji technicznej. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg si¢ niezbadane i1
niezaakceptowane materialty wykonawca ponosi na wlasne ryzyko liczac si¢ z jego nie przyjeciem i
niezaptaceniem.

30. Cena oferty musi zawiera¢ wszelkie koszty niezb¢dne do zrealizowania zamowienia wynikajace wprost
z dokumentacji projektowo-kosztorysowej jak i rowniez w niej nie ujete, a bez ktorych nie mozna wykonaé
zamoOwienia. Wykonawca musi przewidzie¢ wszystkie okolicznosci, ktore moga wplyna¢ na ceng
zamoOwienia.

31. Zakres prac oraz odpowiedzialno$ci wykonawcy w zakresie objetym proponowang ceng ofertowa
obejmuje takze koszty wszystkich robot, bez ktérych realizacja zaméwienia bylaby nie mozliwa, a w
szczegblnosci:

a) organizacj¢ i zagospodarowanie zaplecza budowy,

b) organizowanie i prowadzenie niezb¢dnych prob, badan i odbioréw oraz ewentualnego uzupetnienia
dokumentacji odbiorczej zakresu robot objetych przedmiotem przetargu,

c) wykonanie dokumentacji powykonawczej,

d) po zakonczeniu robdt doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego oraz jego uporzadkowanie,

e) koszty ubezpieczenia budowy i roboét z tytutu szkod, ktore mogg zaistnie¢ w zwigzku ze zdarzeniami
losowymi, odpowiedzialno$ci cywilnej oraz nastepstw nieszcze$liwych wypadkow, dotyczacych
pracownikow i 0sob trzecich, ktore to wypadki moga powsta¢ w zwiagzku z prowadzonymi robotami
budowlanymi oraz innych zobowigzan wynikajacych z umowy.

f) materialy i urzadzenia nalezy zastosowa¢ zgodnie z dokumentacja techniczna.

32. Gdy w tresci dokumentacji, w tym na rysunkach, w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru
robot, przedmiarach zostaly wskazane pochodzenie, znaki towarowe, producenta, dostawcy materiatoéw lub
normy, aprobaty, systemy itp., Zamawiajacy dopuszcza oferowanie materialdow lub rozwigzan
rownowaznych, czyli takich, ktore zagwarantuja realizacj¢ przedmiotu zmoéwienia w zgodzie z zapisami opisu
przedmiotu zamowienia i1 zapewnig uzyskanie parametrow technicznych nie gorszych od zatozonych w w/w
dokumentach. Jezeli Wykonawca zamierza zastosowa¢ rozwigzania rownowazne 1 wykaze to w ofercie
przetargowej, to jest zobowigzany w tresci oferty udokumentowac i potwierdzi¢ w sposob jednoznaczny, ze
zastosowane materiaty, urzadzenia, systemy itp. beda odpowiadaly wskazanym w opisie przedmiotu
zamoOwienia w stopniu co najmniej rownym w zakresie cech funkcjonalnych, jako$ciowych oraz estetycznych.
Jezeli Wykonawca zamierza skorzysta¢ z tego uprawnienia, 1 nie wykaze na etapie skladania ofert
réwnowaznos$ci zastosowanych materiatow, urzadzen, systemow itp., to bedzie to skutkowato odrzuceniem
oferty jako niezgodnej ze Specyfikacja Warunkow Zamowienia w aspekcie opisu przedmiotu zamowienia.
Jezeli Wykonawca zamierza skorzysta¢ z tego uprawnienia wskazane jest, aby poza udokumentowaniem tej
rownowaznosci do kazdej pozycji zastosowanego materiatu, urzadzenia, systemu itp. sporzadzit odrgbnie
arkusz porownawczy, w ktorym wskaze wymogi zawarte w opisie przedmiotu zamoéwienia i cechy
rOwnowaznosci.

Termin realizacji
§2
1. Wykonawca zrealizuje roboty budowlane w terminie: od dnia podpisania umowy maksymalnie do dnia
15.09.2022 roku, ktory stanowi jednocze$nie termin zgloszenia Zamawiajgcemu wykonania robot przez
Wykonawce, zgodnie z §6 ust. 6 umowy. Rozpoczgcie wykonania zamowienia nie moze nastapi¢ pdzniej niz
7 dni, liczac od daty zawarcia umowy.

2. Termin realizacji zaméwienia zostal okreslony konkretng data, poniewaz przedmiot zamdwienia
dofinansowany bedzie ze $rodkéw Marszatka Wojewodztwa Warminsko-Mazurskiego w ramach FOGR
zgodnie z podpisang umowg Nr 28/1G.I/22 z dnia 28.04.2022r. i obowigzuje Zamawiajgcego termin
rozliczenia dofinansowania.

3. Umowa bedzie obowigzywac do dnia zakonczenia okresu gwarancji i rekojmiudzielonej przez Wykonawce
w zwiazku z realizacjg przedmiotowego zamowienia, okre§lonego w §12 ust. lumowy.
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Podwykonawcy
§3
1.  Wykonawca wykona osobiscie cato$¢ zamowienia.
lub
1.  Wykonawca wykona osobiscie nastepujace czgsci zamowienia:

a)  kluczowe czgéci zamoOwienia, na ktore sktadajg sie:

brak — wszystkie czynnosci wykona samodzielnie Wykonawca
b)  pozostate cze¢Sci zamoOwienia, na ktore sktadaja sie:

................................................................................................................

lub

brak — wszystkie czynnosci wykona samodzielnie Wykonawca
2.  Podwykonawcy wykonaja nastepujace czesSci zamowienia:
) U PPPIN ,
0 ) PSP
3. Podmioty, na zasoby ktorych powotuje si¢ Wykonawca, wykonaja nastgpujace czg¢$ci zamowienia:
) PR ,
D)
4.  Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedmiotowego zamowienia, ktory zamierza
zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w trakcie realizacji
przedmiotowego zamowienia publicznego (badZz dokona¢ zmiany umowy juz zawartej), przedlozy do
pisemnej akceptacji Zamawiajacemu, w terminie 14 dni od daty zawarcia niniejszej] umowy (lub od daty
zgloszenia Zamawiajgcemu realizacji cze¢sci zamoOwienia przez podwykonawce, dalszego podwykonawce),
projekt umowy o podwykonawstwo (projekt zmian), przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca
winien dotaczy¢ do projektu zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodne;j
z tym projektem umowy.
5.  Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
projekcie umowy, o ktorym mowa w ust.4, nie moze by¢ dhuzszy niz 30 dni od dnia dor¢czenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zlecone;j
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy czgs$ci zamdwienia.
6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedmiotowego zamowienia przedkiada
Zamawiajacemu po$§wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, a ktérej projekt przestat Zamawiajacemu do akceptacji zgodnie z ust. 4,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
7.  Zamawiajacy ma prawo zglosi¢ zastrzezenia do projektu, o ktérym mowa w ust. 4 badz do zawartej
umowy, o ktorej mowawust.6, w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty otrzymania tego projektu (tej
umowy), jezeli projekt ten badz umowa nie spetnia wymagan okreslonych w art. 436 — 442 ustawy Prawo
zamoOwien publicznych z dnia 11 wrzesnia 2019 r. (tj.: Dz.U.2021 poz.1129 z pdz. zm.), badz jesli
przewidziany w nim termin zaplaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust.5. Niezgloszenie
pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy, o ktorym mowa w ust. 4 badz do zawartej umowy,
o ktorej mowa w ust. 6, w terminie okreslonym w zdaniu poprzedzajagcym oznacza akceptacje projektu umowy
badz zawartej umowy przez Zamawiajacego.
8.  Dokonanie przez Wykonawce potragcenia wierzytelnosci z wierzytelnoscig Podwykonawcy z tytutu
umowy podwykonawczej wymaga zgody Zamawiajacego, pod rygorem bezskutecznosci.
9.  Zamawiajacy jest uprawniony do zgloszenia sprzeciwu do umowy podwykonawczej lub jej zmiany,
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jezeli:

a)  wynagrodzenie podwykonawcy lub suma wynagrodzen z uméw podwykonawczych bedzie wyzsza, niz
wynagrodzenie Wykonawcy,

b) z umowy podwykonawczej nie bedzie jasno wynikato, ze jest ona zawarta dla wykonania robot w
ramach przedmiotu niniejszej Umowy,

c) w umowie podwykonawczej nie bedzie zawarte uprawnienie dla Zamawiajacego do bezposredniego
zwracania si¢ do podwykonawcy o usuni¢cie wad i usterek oraz bezposredniego dochodzenia wszelkich
roszczen kar umownych, z pierwszenstwem przed roszczeniami Wykonawcy — w razie likwidacji, upadtos$ci
lub braku mozliwosci wyegzekwowania usuwania wad bezposrednio od Wykonawcy,

d) w umowie podwykonawczej nie bedzie zawarte uprawnienie dla podwykonawcy do wystepowania do
Zamawiajacego o dokonanie bezposredniej zaptaty z faktur, wystawionych Wykonawcy, a nie zaptaconych
przez niego w terminie ustalonym dla danej ptatnosci. Postanowienie takie musi mie¢ charakter przechodni
to znaczy, ze analogiczne postanowienie musi by¢ zawarte w kazdej z umow z dalszym podwykonawca,

e)  w umowie podwykonawczej nie bedzie zawarty obowigzek dokumentowania robot w taki sposob, aby
mozliwe byto przypisanie konkretnych robét do danego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,

f)  termin do zaptaty wynagrodzenia z umowy podwykonawczej bedzie dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia faktury lub rachunku,

g) wumowie podwykonawczej jakakolwiek cze$¢ wynagrodzenia podwykonawcy zostanie zatrzymana na
okres gwarancji lub rgkojmi lub tez — w razie zatrzymania takiej kwoty, nie bedzie zawarte postanowienie o
tresci: ,,W razie wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie potracenia (kwot
zatrzymanych, kaucji gwarancyjnej), dla uchylenia watpliwosci, Podwykonawca wyraza zgode aby w czgsci
obejmujacej kwote zatrzymania (kaucje), §wiadczenie Wykonawcey z tytulu zaptaty wynagrodzenia stato sig
$wiadczeniem z tytutu zwrotu kaucji nalezytego wykonania (art. 506 par. 1 k.c.)”,

h)  w umowie podwykonawczej nie bedzie wymaganych zapisoOw dotyczacych zatrudnienia na umowe o
pracg na stanowiskach wymaganych przez Zamawiajacego.

10. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow jak
za swoje wlasne.

11. Wykonawca zapewnia, ze podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy beda przestrzega¢ wszelkich
postanowien niniejszej] umowy. Umowy z podwykonawcami/dalszymi podwykonawcami musza w
szczegolnosci spetnia¢ wymogi okreslone w ust. 9.

12.  Wykonawca wynagrodzenie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za powierzone
roboty pokryje ze srodkoéw wilasnych, a jego rozliczenie przez Zamawiajacego nastapi w oparciu o protokot
odbioru robot oraz o$wiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy (zgodnie z zataczonym do
umowy wzorem) o uregulowaniu przez Wykonawce na jego rzecz naleznosci za zrealizowane roboty, przy
czym:

a)  brak o$wiadczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o otrzymaniu zaptaty wstrzymuje
wyplate wynagrodzenia dla Wykonawcy w czg¢$ci naleznej niezaspokojonemu podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy do czasu ich przedtozenia,

b) w przypadku uchylania si¢ Wykonawcy od obowigzku zaptaty podwykonawcy Ilub dalszego
podwykonawcy, Zamawiajacy moze dokona¢ bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

13. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgloszenie pisemnych
uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy.

14.  Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia
dorgczenia tej informacji

15. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa powyzej, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego
Zamawiajacy moze:

a)  Nie dokonywa¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ tej zaplaty, albo

Gmina Grodziczno Strona 7 z 24



Zatacznik nr 4 do SWZ projekt umowy 1P.271.1.13.2022

b)  Ztozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci Zamawiajacego, co do wysokosci
naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

c)  Dokonac bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos$¢ tej zaptaty.

16. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
Zamawiajacy potraci kwotg wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

17. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedmiotowego zamodwienia przedktada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa dostawy lub uslugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem uméw o
podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamdwienia publicznego oraz
umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostal wskazany w SWZ, jako niepodlegajacy niniejszemu
obowigzkowi.

18. Wykonawca ponosi petna odpowiedzialnos¢ za jakos¢ i terminowo$¢ robdt wykonywanych przez
podwykonawcoéw (dalszych podwykonawcoéw) oraz za wszelkie szkody przez nich wyrzadzone zarowno
Zamawiajacemu jak 1 osobom trzecim, jak za swoje wlasne dziatania lub zaniechania.

Postanowienia dotyczace weryfikacji zatrudnienia pracownikéow
§4
1.  Zamawiajacy informuje, ze w zakresie realizacji zamowienia wystepuja czynnosci, ktorych wykonanie
polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks
pracy (tj. DZ. U. z 2021 r. poz. 1162 z pdz. zm.).

2.  Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace¢ przez wykonawce lub podwykonawce
lub dalszego podwykonawce 0sob wykonujacych nastgpujace rodzaje czynnosci niezbedne do realizacji
zamOwienia

a) Obstuga koparki i koparko-tadowarki podczas wykonywania wykopow i nasypdw na terenie budowy

b) Kierowanie samochodem samowytadowczym podczas wywozu urobku z wykopow na terenie budowy
c) Kierowanie samochodem samowytadowczym podczas dowozu mieszanki mineralno-asfaltowej na trasie
wytwornia mas — teren budowy

d) Operowanie rozktadarkg samobiezng podczas wykonywania podbudowy z kruszywa kamiennego oraz
mieszanki mineralno-asfaltowej

e) Kierowanie walcem drogowym podczas zageszczania podbudowy i warstw konstrukcyjnych z mieszanek
mineralno-asfaltowych

f) Regczne rownanie nawierzchni skarp i nasypow.

3. W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie zamawiajacego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie wykonawca przedlozy zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce 0sob wykonujacych
wskazane w punkcie 2 czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:

a)  oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace 0sob
wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w
szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do
ztozenia o§wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

b)  poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
umowy/umow o prace oséb wykonujacych w trakcie realizacji zamoéwienia czynnos$ci, ktorych dotyczy ww.
o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowiazkow, jezeli
zostal sporzagdzony). Kopia umowy/umow powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrone
danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych
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osobowych (tj. w szczegolnosci bez imion, nazwisk, adresow, nr PESEL pracownikéw). Informacje takie jak:
data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prac¢ i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

Cc) zaswiadczenie wilasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o
prace za ostatni okres rozliczeniowy;

d) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopig
dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w
sposob zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
10.05.2018 r. 0 ochronie danych osobowych.

4. 7 tytulu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace 0sob wykonujacych wskazane w punkcie 2 czynno$ci zamawiajacy przewiduje sankcje w
postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kary umownej. Niezlozenie przez wykonawce w wyznaczonym
przez zamawiajacego terminie zadanych przez zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia
przez wykonawce lub podwykonawceg wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie
jako niespetienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujacych wskazane w punkcie 2 czynnosci.

5. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub
podwykonawce, zamawiajacy moze zwrdci¢ sie¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje
Pracy.

6. Z tytulu niespelnienia przez wykonawc¢ wymogu zatrudnienia do realizacji zamowienia 0sob
wskazanych w punkcie 2 zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce
kary umownej w wysokosci okreslonej w umowie w sprawie zamoéwienia publicznego. Nieztozenie przez
wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajacego terminie zadanych przez zamawiajacego dowodow w celu
potwierdzenia spelnienia przez wykonawce wymogu zatrudnienia traktowane bedzie na rowni z
niespetnieniem przez wykonawce ww. wymogu.

Obowiazki stron

§5
1. Do obowiazkoéw Zamawiajgcego nalezy:
a)  protokolarne przekazanie terenu budowy,
b)  zapewnienie nadzoru inwestorskiego przez caty czas realizacji przedmiotu umowy okreslonego w§l1.
2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:
a)  Przyjecie terenu budowy i urzadzenie placu budowy (zabezpieczenie i ogrodzenie— jezeli dotyczy),
b)  zagospodarowanie miejsca sktadowania i dozoru materiatow na wtasny koszt,
C)  utrzymanie porzadku i ochrona mienia znajdujacego si¢ na terenie budowy,
d)  przestrzeganie przepisow i ponoszenia wszelkiej odpowiedzialno$ci BHP, ppoz., szczegdlowych
instrukcji Zamawiajacego oraz wszystkich dotyczacych realizacji zamdowienia, powszechnie obowigzujacych
przepisOw prawa,
e) umozliwienie Zamawiajagcemu, w kazdym czasie, przeprowadzania kontroli realizowanych robét,
stosowanych
wichtokuwyrobowimaterialdworazwszelkichokolicznos$cidotyczacychbezposredniejrealizacjiumowy,
f)  zdanie (jezeli dotyczy) materiatdbw odzyskanych z demontazu (ztomu) w pakietach transportowych
Zamawiajacemu; pozostate materiaty z demontazu (jezeli dotyczy) Wykonawca zobowigzuje si¢ przekazaé
do utylizacji a dowod / protokot z utylizacji dostarczy¢ Zamawiajacemu,
g) wykonanie czynnosci zwigzanych z zakonczeniem realizacji zamoOwienia, wskazanych w §6 ust.
Sumowy,
h)  wykonania przedmiotu umowy z materiatow odpowiadajagcych wymaganiom okreSlonym w art. 10
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2020 poz.1333 t.j. ze zm.), okazania, na kazde zadanie
Zamawiajacego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatow zgodnosci z polska norma lub aprobatg
techniczng kazdego uzywanego na budowie wyrobu,
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i) ponoszenia pelnej odpowiedzialno$ci za szkody oraz nastgpstwa nieszczesliwych wypadkow
pracownikow i 0séb trzecich, powstale w zwiagzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdow,
)i dostarczaniewszelkichniezbednychdokumentéwpotwierdzajacychparametrytechniczneorazwymaganen
ormy stosowanych materiatéw i1 urzadzen w tym np. wynikow oraz protokotow badan, sprawozdan i prob
dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy,

K)  usunigcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzor inwestorski w trakcie trwania budowy
w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunigcia,

I)  niezwloczne informowanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o problemach
technicznych lub okolicznosciach, ktore mogg wplyna¢ na jakos¢ robot lub termin zakonczenia budowy,

m) ustawienie oznakowania pionowego i wykonanie oznakowania poziomego zgodnie z projektem
tymczasowe] 1 statej organizacji ruchu,

n)  zapewnienie wykonania i kierowania robotami objetymi umowg przez osoby posiadajgce stosowne
kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane,

0)  prowadzenie dziennika budowy (przez kierownika budowy),

p)  dziatanie przez kierownika budowy w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo budowlane.

Odbior przedmiotu umowy
§6

1.  Strony zgodnie postanawiaja, ze b¢da stosowane nastepujace rodzaje odbiorow robot:
a)  odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu (dokonywane przez inspektora nadzoru z ramienia
Zamawiajacego w ciggu 2 dni roboczych od powiadomienia Zamawiajacego pisemnie, faxem lub e-mailem
przez Kierownika budowy o gotowosci do przeprowadzenia odbioru robdt przez Zamawiajgcego),
b)  odbior koncowy (dokonywany przez uprawnionych przedstawicieli obu stron, w ciggu 14 dni od
powiadomienia Zamawiajgcego pisemnie, faxem przez Wykonawce o gotowosci do przeprowadzenia odbioru
catkowicie ukonczonych wszystkich robdt objetych Umowa. Termin odbioru wyznaczy Zamawiajacy. Strony
sporzadza oraz podpisza protokot odbioru koncowego. Na 3 dni robocze przed wyznaczonym przez
Zamawiajacego terminem odbioru koncowego robot Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia
Zamawiajacemu prawidlowej oraz kompletnej dokumentacji powykonawczej oraz innej dokumentacji
wymagane] przepisami prawa wraz z niezb¢dnymi pomiarami, atestami, deklaracjami, certyfikatami
wbudowanych materialow, decyzjami, zgodami 1 innymi, wskazanymi w Umowie. Dostarczenie
Zamawiajacemu prawidtowej 1 kompletnej dokumentacji, o ktérej mowa w zdaniu poprzednim jest
warunkiem do podpisania przez Zamawiajgcego protokotu odbioru koncowego),
C) odbidr ostateczny robdt (polegajacy na ocenie wykonania robdt zwigzanych z ewentualnym
usuni¢ciem wad zaistniatych w okresie gwarancji 1 rgkojmi dokonany przez uprawnionych przedstawicieli
Zamawiajacego 1 Wykonawcy przed uptywem okresu gwarancji i r¢kojmi) .
2. Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonywane beda poprzez kazdorazowe ich
odnotowywanie w dzienniku budowy i potwierdzanie przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca
winien zglasza¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowos$¢ do odbiorow, o ktorych mowa wyzej, w
formie z nim ustalonej.
3. Przedmiotem odbioru koncowego jest wykonanie cato$ci robot budowlanych stanowigcych przedmiot
umowy.
4. W odbiorach uczestniczg: przedstawiciele Zamawiajacego, Wykonawcy (kierownik budowy) oraz
inspektor nadzoru inwestorskiego.
5. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentow
pozwalajacych na ocen¢ prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegolnosci przekazanie:
a)  dokumentacji powykonawczej (geodezyjnych pomiarow powykonawczych),

b)  koncowego protokotu odbioru technicznego robot,
c)  aprobat technicznych,
d) atestow i certyfikatow jakosci, deklaracji zgodnosci z PN,
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e)  instrukcji (w jezyku polskim) uzytkowania zamontowanych rzadzen,

f)  dokumentow gwarancyjnych wraz z warunkami gwarancji wszystkich zamontowanych urzadzen i
uzytych materiatow,

g) protokolow z badan materiatléw i urzadzen,

h)  innych dokumentéw zgromadzonych w trakcie wykonywania przedmiotu zamowienia, a odnoszacych
si¢ do jego realizacji, a w szczegolno$ci rysunkow ze zmianami naniesionymi w trakcie realizacji zamdwienia.
6. Odbior koncowy robdt zostanie przeprowadzony przez Zamawiajacego w ciaggu 14 dni od dnia
zgloszenia wykonania robot. Osiggniecie gotowosci do odbioru zatwierdza inspektor nadzoru inwestorskiego.
7. O gotowosci do odbioru Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ Zamawiajacego. Zawiadomienie
dokonane winno by¢ na pismie, a termin biegnie od dnia, w ktorym Zamawiajacy potwierdzit fakt dorgczenia
zawiadomienia. Zamawiajacy, po otrzymaniu zawiadomienia, wyznacza dat¢ i godzing odbioru. W przypadku
braku gotowosci do odbioru Zamawiajacy moze odmowi¢ wyznaczenia terminu do czasu zgloszenia odbioru
w sposob kompletny.

8.  Zczynnosci odbioru sporzadza si¢ protokot, ktory zawiera¢ bedzie ustalenia poczynione w toku odbioru,
w tym ujawnione wady wraz z terminem ich usunigcia.

9.  Pousuni¢ciu wad, bedzie dokonany ponowny odbior w trybie okreslonym w ust. 6 — 8, poprzez ztozenie
stosownego $wiadczenia przez Zamawiajacego w protokole usuniecia wszystkich wad stwierdzonych w
odbiorze okreslonym w ust. 8.

10. W przypadku braku wad Zamawiajacy dokona odbioru koncowego poprzez zlozenie o$wiadczenia
przez Zamawiajacego w protokole koncowym odbioru robot.

11. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ dokonania odbioru koncowego, jezeli z obiektywnych przyczyn
administracyjnych powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna, wskazana w ust. 5 lit. a, nie zostanie
dostarczona przez Wykonawce wterminiewskazanymwg§2ust.1.WtakimwypadkuWykonawca, najpozniej w
dniu odbioru koncowego, przedstawi potwierdzenie ztozZenia operatu w osrodku dokumentacji geodezyjne;.
12. W przypadku wystgpienia robot zaniechanych, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiedniemu
zmniejszeniu. Podstawa okres§lenia wynagrodzenia za zaniechany zakres robdt bedzie protokot koniecznos$ci
podpisany przez Strony oraz kosztorys sporzadzony przez Wykonawce, zatwierdzony przez inspektora
nadzoru, uwzgledniajacy ilosci zaniechanych robot z uwzglednieniem cen jednostkowych 1 wskaznikow
cenotworczych wynikajacych z kosztorysu ofertowego Wykonawcy. Ww. dokumenty stanowi¢ beda
podstawe do zwarcia aneksu do Umowy.

13. Wskazniki jednostkowe stanowigce podstawe do wyliczenia ceny sg stale do konca trwania Umowy 1 nie
podlegaja waloryzacji w trakcie obowigzywania niniejszej Umowy.

14. Wykonawca o$wiadcza, i1z odbyt wizje lokalng w obiekcie, w ktérym bedzie wykonywany Przedmiot
umowy i zdobyt wszystkie informacje pozwalajace na wlasciwg kalkulacje wynagrodzenia i wykonanie robot.
15. Podstawg okreslenia wynagrodzenia za roboty zamienne bedzie protokot koniecznosci uzgodniony przez
Strony oraz kosztorys rdéznicowy sporzadzony przez Wykonawce tj. okreslajacy ilo§¢ jednostek
przedmiarowych danego zakresu robot wedlug technologii przyjetej w kosztorysie ofertowym 1 cen
jednostkowych przyjetych dla tych jednostek obmiarowych (wielko§¢ ujemna) oraz ilo$¢ jednostek
przedmiarowych danego zakresu robdot podlegajacych wykonaniu wedlug nowej technologii i cen
jednostkowych wyliczonych w poziomie cen z okresu wykonania rob6t wedtug nowej technologii (wielko$¢
dodatnia), przy czym cena jednostkowa dla robot wykonywanych wedlug nowej technologii zostanie
obliczona w sposob okreslony ponizej:

1) stawka robocizny, wskaznik kosztow posrednich i zysku - bedg tozsame z wielkoscig tych sktadnikow
cenowych zawartych w kosztorysie ofertowym,

2) ceny materiatow — wedlug $rednich cen opublikowanych w kwartalnej Informacji cenowej o cenach
materiatbw budowlanych, elektrycznych i instalacyjnych (IMB; IME i IMI) SEKOCENBUD,
obowigzujacych w danym okresie i zawierajacych ceny zakupu, a w przypadku ich braku wedlug cen
udokumentowanych i uzgodnionych z Zamawiajacym,

3) ceny sprzgtu - wedlug $rednich cen opublikowanych w kwartalnej Informacji cenowej o cenach pracy
sprzetu (IRS) SEKOCENBUD, obowigzujacych w danym okresie, a w przypadku ich braku wedlug cen

Gmina Grodziczno Strona 11 z 24



Zatacznik nr 4 do SWZ projekt umowy 1P.271.1.13.2022

udokumentowanych i uzgodnionych z Zamawiajacym.

Tak sporzadzony kosztorys roznicowy po uprzednim jego sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez Zamawiajacego,
bedzie stanowit podstawe do zmiany Umowy w formie aneksu do Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia
Wykonawcy.

Wykonawca moze przystgpi¢ do realizacji robot zamiennych po zawarciu z Zamawiajagcym stosownego
aneksu do Umowy.

Roboty zamienne moga by¢ realizowane tylko wowczas, gdy konieczno$¢ wykonania prac zamiennych
wynika z opracowanej dokumentacji zamiennej, niemozno$ci wykonania prac przewidzianych w
dokumentacji projektowej.

16. W przypadku koniecznosci przerwania robdt lub ograniczenia zakresu rzeczowego Przedmiotu Umowy
(zaniechania robdt) przez Zamawiajacego, Wykonawca oswiadcza, ze nie bgdzie dochodzit roszczen z tego
tytutu, z zastrzezeniem, ze w tym przypadku Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie jedynie za faktycznie
wykonane roboty oraz koszty robot zabezpieczajacych, o ile zostang potwierdzone w podpisanym przez
inspektora nadzoru inwestorskiego z ramienia Zamawiajacego protokole inwentaryzacji.

17. W przypadku wystgpienia zamowien dodatkowych Zamawiajacy zleci te roboty Wykonawcy. W
przypadku wystapienia takich robot, ktorych wyceny nie uwzglgdniono w kosztorysie ofertowym, ustalenie
wynagrodzenia Wykonawcy odbywac si¢ bedzie na nast¢pujacych zasadach:

1) cena robocizny oraz procent kosztow posrednich i1 zysku zostang ustalone wedtug danych z kosztorysu
ofertowego Wykonawcy,

2) ceny jednostkowe materialdw wraz z kosztami zakupu ustalone zostang na poziomie $rednich cen z
kwartalnika Sekocenbud, na kwartat poprzedzajacy dzien wprowadzenia, a w przypadku ich braku — na
podstawie przedstawionych przez Wykonawce, po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego, faktur za zakup
materiatow,

3) ceny sprzetu ustalone zostang na poziomie cen pracy sprze¢tu z kwartalnik Sekocenbud na kwartat
poprzedzajacy dzien wprowadzenia,

4) naktady jednostkowe zostang ustalone w oparciu o normy KNR, normy zakladowe lub kalkulacje¢ wtasng
Wykonawcy, po ich zaakceptowaniu przez Zamawiajacego.

Wynagrodzenie i warunki platnosci
§7
1.  Strony postanawiaja, iz obowigzujaca formg wynagrodzenia Wykonawcy begdzie wynagrodzenie
ryczattowe, ustalone zgodnie z ofertg ztozong przez Wykonawce w postgpowaniu wynoszace:
Netto (zt):

2. Wynagrodzenie wykonawcy okreslone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym, obejmuje wszystkie
koszty zwigzane z realizacja Przedmiotu Umowy, w tym w szczeg6lnosci wszelkie koszty robot
tymczasowych, przygotowawczych, porzadkowych, zabezpieczajacych, koszty zaplecza budowy, koszty
zwigzane z odbiorami wykonanych robot, pomiary, ubezpieczenia i inne koszty wynikajace z niniejszej
umowy a takze ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacja
przedmiotu umowy.

3. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 nie podlega zmianom przez caty okres obowigzywania umowy,
poza przypadkami wskazanymi w niniejszej umowie oraz przepisach prawa.

4. Dokument rozliczeniowy stanowi¢ beda faktury VAT wystawiona przez Wykonawce po wykonaniu robot
1 koncowym odbiorze technicznym przeprowadzonym przez Zamawiajacego z wynikiem pozytywnym,
potwierdzonym w protokole cze¢sciowym lub koncowym wykonania i odbioru robot, na zasadach okreslonych
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w §6 umowy.

5. Zaplata faktury nastgpi w terminie do 30 dni po dostarczeniu Zamawiajagcemu faktury i potwierdzeniu
przez inspektora nadzoru prawidlowego wykonania robdt (protokot koncowy z wynikiem pozytywnym),
przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy:

Bank i nr rachunku:

6 Za dzien zaptaty przyjmuje si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

7.  Zamawiajacy wyraza zgode, aby Wykonawca wystawit fakture VAT bez podpisu Zamawiajacego.

8 Zamawiajacy dokona zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy z zastrzezeniem §8 umowy.

9.  Zamawiajacy umozliwia wykonawcy zgodnie z zasadami okre§lonymi w ustawie z dnia 9 listopada
2018r o elektronicznym fakturowaniu w zaméwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub
ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (t.j. Dz.U. z 2020 roku, poz. 1666 ze zmianami), przestanie
ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz innych ustrukturyzowanych dokumentow elektronicznych.
Platforma Elektronicznego Fakturowania stosowana przez Zamawiajgcego:
https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl.

10. Zamawiajacy dokona zaptaty wynikajacych z wystawionych faktur metoda podzielonej ptatnosci
(splitpayment). Wykonawca o$wiadcza, ze wskazany w umowie rachunek bankowy jest/nie jest/nie dotyczy
zwigzany z dziatalno$cig gospodarcza Wykonawcy, dla ktorego wydzielony zostat rachunek VAT.

11. Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest
przedstawienie przez Wykonawce o$wiadczenia o zaplacie wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i
dalszym podwykonawcom, biorgcym udzial w realizacji odebranych robdt budowlanych oraz ztozenie
stosowanego oswiadczenia przez Wykonawce, podwykonawcow, dalszych podwykonawcow.

12. W przypadku nieprzestawienia przez Wykonawce oswiadczen, o ktérych mowa w ustgpie wyzej,
Zamawiajacy wstrzymuje wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci rownej
sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych o§wiadczen.

13.  Woystawienie faktury nast¢puje na kwote poswiadczong przez Zamawiajacego. Faktury wystawione
niezgodnie z postanowieniami Umowy bgda zwracane bez obowiazku platnosci.

14. W przypadku, jezeli dany rachunek bankowy nie jest umieszczony na Bialej Liscie na dzien, w ktorym
dokonana ma by¢ dana platnos$¢, Zamawiajacy ma prawo wstrzymac si¢ z zaptata do czasu wskazania przez
Wykonawce rachunku bankowego znajdujacego si¢ na Biatej Liscie 1 przypisanego do Wykonawcy, jako
czynnego podatnika podatku od towarow 1 ustug. Postanowienia dotyczace ptatnosci za posrednictwem
rachunku znajdujacego si¢ na Bialej Liscie stosuje si¢ do Wykonawcoéw zarejestrowanych jako podatnicy
VAT czynni.

§8

1. Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajacemu
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od
obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce
zamOwienia na roboty budowlane.

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub po
przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

3. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

4. Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Wykonawca, w terminie 7 dni od otrzymania od
Zamawiajacego informacji w przedmiocie bezposredniej zaptaty, moze zglosi¢ pisemne uwagi dotyczace
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zasadnos$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych
mowa w ust.1.

5. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 4, Zamawiajacy:

a)  Nie dokona bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

b)  wprzypadku istnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu
ptatnos¢ si¢ nalezy ztozy do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy, albo

c)  dokona bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

6. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych
mowa w ust.l, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

7. Jezeli konieczno$¢ dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktérych mowa w ust. 1, wystapi wiecej niz dwa razy lub wyniesie wiecej niz 5% warto$ci niniejszej Umowy,
Zamawiajacy bedzie uprawniony do odstgpienia od niniejszej umowy z winy Wykonawcy.

8.  Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajagcego przenosi¢ wierzytelnosci wynikajacych z
niniejszej umowy na osoby trzecie.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
§9
1. Strony potwierdzaja, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto, tj. w zt:

2.  Zabezpieczenie zostato wniesione w formie pieni¢zne;.
lub
3. Zabezpieczenie zostalo wniesione w formie pieni¢znej, z zastrzezeniem, iz w trakcie obowigzywania

umowy Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu oryginat gwarancji zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w jednej z form wskazanych w art. 450 ust. 1 pkt 2 — 5 PZP. W przypadku gdy dokument gwarancji
zostanie wystawiony przed data podpisania protokotu koncowego wykonania i odbioru robdt budowlanych
bez wad, winien zapewnia¢ zabezpieczenie w pelnej wysokosci wskazanej w ust. 1 co najmniej do terminu
wskazanego w ust 3 lit. a, a po jego uptywie — dalsze zabezpieczenie w wysokosci okreslonej w ust. 3 lit. b,
w przeciwnym wypadku wysokos¢ zabezpieczenia wskazana w dokumencie winna wynosi¢ 30% kwoty
wskazanej w ust.1 1 obowigzywac co najmniej do terminu wskazanego w ust. 3lit.b. Zamawiajacy zwroci
Wykonawcy kwote zabezpieczenia wskazang w ust.1 niezwlocznie po otrzymaniu oryginatu dokumentu, o
ktéorym mowa w zdaniach po przedajacych.

lub

4.  Zabezpieczenie zostato wniesione w formie (jedna z lub kilka form gwarancji bezgotéwkowej wskazana
w art. 450 ust. 1PZP)w wysokosci wskazanej w ust.1 na okres wykonania calego zamowienia i obowigzuje
do 30dnia (wlacznie) po dacie podpisania protokotu koncowego wykonania i odbioru rob6t budowlanych bez
wad, wyznaczonego na dzien wskazany w oparciu o §6 ust. 6 w zw. z §2 ust. 1, po podpisaniu, ktérego zacznie
obowigzywac kwota zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, (okreslona w odrgbnym dokumencie)
(jedna z lub kilka form gwarancji bezgotowkowej wskazana w art. 450 ust. 1PZP), w wysokosci (w zt)
tj. 30% kwoty wskazanej w ust. 1, pokrywajacego swym okresem obowigzywania, okreslony w §11 ust. 11
przedtuzony o 15 dni wskazane w ust. 3 lit. b, czas trwania gwarancji udzielonej przez Wykonawce na
przedmiot zamoéwienia, okre§lony w §1 ust. 1, liczony od daty podpisania protokotu koncowego wykonania i
odbioru robo6t budowlanych bez wad.

5. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdécone Wykonawcy w nastepujacych
terminach:
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a)  70%wysokoscizabezpieczenia— w ciagu 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego,

b)  30% wysokos$ci zabezpieczenia — w ciggu 15 dni od uplywu okresu rekojmi za wady lub gwarancji
jakosci.

6. Zamawiajacy wstrzyma zwrot czg$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, 0 ktérej mowa w
ust. 3 lit. a, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usungt w terminie wad stwierdzonych w trakcie odbioru lub
jest w trakcie usuwania tych wad. Okres gwarancji ulega wydtuzeniu o czas potrzebny na usuni¢cie wad.

7.  Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy shuzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania Umowy oraz roszczen z tytutu rekojmi, w tym roszczen z tytutu kar umownych.

8. Do zabezpieczenia stosuje si¢ przepisy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo zamowien publicznych.

9. Zamawiajacy zastrzega, ze w przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej — gwarancja winna mie¢ charakter abstrakcyjny, to jest zobowigzywaé Gwaranta
nieodwolalnie i bezwarunkowo do wyptacenia Zamawiajacemu, na pierwsze pisemne zadanie wskazujace na
nie wykonanie lub nienalezycie wykonanie umowy, kwoty do wysokosci wniesionego zabezpieczenia. Tres¢
gwarancji nie moze zawiera¢ zadnych postanowien ograniczajacych abstrakcyjnos¢ gwarancji. Termin
obowigzywania gwarancji bedzie nie krotszy niz termin wykonania Przedmiotu Umowy 1 okres rgkojmi,
kazdy z nich powigkszony o 30 dni.

10. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa musi rowniez zawiera¢ klauzule o tresci ,,Wszelkie spory
dotyczace gwarancji podlegaja rozstrzygnigciu zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej i podlegaja
jurysdykcji sadéw Polskich.”

11. Do gwarancji muszg by¢ zalaczone dokumenty wykazujace uprawnienie osdb podpisanych pod
gwarancjg do reprezentacji Gwaranta.

12.  Wykonawca utrzyma zabezpieczenie przez caly okres wykonywania Umowy w pelnej wysokosci. W
razie przedluzenia terminu wykonania Przedmiotu Umowy, Wykonawca odpowiednio przedtuzy termin
obowigzywania zabezpieczenia.

13. Tres¢ i forma dokumentdéw zabezpieczenia podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajacego. W przypadku
Whniesienia zabezpieczenia w innej formie niz pieni¢zna Wykonawca zobowigzany jest projekt takiego
zabezpieczenia w wersji edytowalnej przesta¢ do Zamawiajacego, ktory dokona akceptacji lub naniesie uwagi
w terminie 7 dni. W razie takiej konieczno$ci powyzsza procedure powtarza sig.

14. Jezeli okres na jaki ma by¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pienigdzu
wnosi si¢ na caly okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢ na okres nie krétszy niz 5 lat, z
jednoczesnym zobowigzaniem si¢ Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego
zabezpieczenia na kolejne okresy.

15. Niezaleznie od uprawnien do zadania wyptaty przystugujacych na podstawie umowy lub przepisow
prawa, Zamawiajagcy moze nadto zglosi¢ zadanie wyptaty catosci lub czesci kwoty z zabezpieczenia, a
zabezpieczenie wniesione w pieniagdzu zatrzymac, w razie:

a) nieprzedluzenia przez Wykonawce waznosci zabezpieczenia lub niewniesienia nowego
zabezpieczenia, na co najmniej 30 dni naprzod przed koncem waznos$ci aktualnego zabezpieczenia,

b)  odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy; w szczegolnosci Zamawiajgcy moze zatrzymaé kwote
zabezpieczenia od czasu dokonczenia realizacji przedmiotu umowy.

Kary umowne
§10

1.  Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowna z tytutu:
a) Zwloki w zakonczeniu roboty budowlanej—w wysokosci 0,5% ustalonego wynagrodzenia brutto
okreslonego w §7 ust.1-za kazdy rozpoczgty dzien pozostawania w zwloce, liczony od uplywu terminu
okreslonego w § 2 ust.1,
b)  Zwloki w usunigciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze—w wysokosci 0,5% ustalonego
wynagrodzenia brutto okreslonego w §7 ust. 1 — za kazdy rozpoczety dzien pozostawania w zwtoce, liczony
od uptywu terminu wyznaczonego do ich usunigcia, okre§lonego w §6 ust. 8§,
c)  zwloki w usunig¢ciu wad lub usterek stwierdzonych lub ujawnionych w okresie gwarancji (regkojmi) — w
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wysokosci 0,5% ustalonego wynagrodzenia brutto okreslonego w §7 ust.1-za kazdy rozpoczety dzien
pozostawania w zwtoce, liczony od uptywu terminu wyznaczonego do ich usunigcia, okre§lonego w §11 ust.2,
d)  niespelnienia wymogu okreslonego, na podstawieart.95ust.1PZP, w dokumencie wskazanym w §4 ust.2
— w wysokosci 0,5% ustalonego wynagrodzenia brutto okreslonego w §7 ust. 1 — za kazdy osobodzien
niespelniania wymogu,

e)  odstgpienie przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w
wysokosci 20% ustalonego wynagrodzenia brutto okreslonego w §7 ust.1.

2. Ponadto Wykonawca zaplaci Zamawiajagcemu kare umowng w wysokosci 1% ustalonego
wynagrodzenia brutto okre§lonego w §7 ust. 1 z tytutu:

a)  braku zaptaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom,

b)  nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany,

c)  nieprzedtozeniapo$§wiadczonejzazgodnosézoryginalemkopiiumowyopodwykonawstwolubjejzmiany,

d)  braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty.

3. Kary umowne z poszczegdlnych tytutow podlegaja sumowaniu.

4. W przypadku, gdy szkody u Zamawiajacego spowodowane dziataniem lub zaniechaniem Wykonawcy
przekraczaja wysoko$¢ kar umownych okreslonych w ust. 1, Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania
na zasadach og6lnych do wysokosci rzeczywistej szkody przenoszacej wysokos¢ naliczonych kar umownych.
5. Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, jakich moga dochodzi¢ Strony w zwigzku z
nieprawidlowos$ciami w realizacji przedmiotowej umowy, w szczegdlnosci z tytutdéw wskazanych w ust. 1 1
2, wynosi 30% ustalonego wynagrodzenia brutto okre§lonego w §7 ust.1.

6. Kary umowne moga by¢ potracane z wynagrodzenia wykonawcy bez wzgledu czy jedno, czy oba
zobowigzania b¢da wymagalne.

Konsorcjum
§11

1.Jezeli jako Wykonawca wystepuja wykonawcy wspdlnie ubiegajacy si¢ o udzielenie zamowienia tworzac
konsorcjum wykonawcow to wowczas:
a)  Czlonkowie konsorcjum odpowiadaja solidarnie wobec Zamawiajagcego za wykonanie umowy i
whiesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowys;
b)  Cztonkowie Konsorcjum powiadamiajg Zamawiajacego o osobie Lidera konsorcjum, ktory bedzie miat
samodzielne uprawnienie do podejmowania decyzji wiazacych Wykonawce oraz kazdego z czlonkow
konsorcjum, wraz z prawem podpisywania zmian Umowy;
c) Konsorcjum nie zmieni swojego sktadu do momentu podpisania koncowego protokotu odbioru
przedmiotu umowy oraz uptywu okresu gwarancji i rekojmi;
d)  Wszelkie rozliczenia finansowe i komunikacje¢ Zamawiajacy bedzie prowadzit wytacznie z Liderem, ze
skutkiem dla kazdego z czlonkoéw konsorcjum, a upowaznienie dla Lidera do wylacznego prowadzenia
rozliczen i komunikacji z Zamawiajagcym nie moze by¢ odwotane do wystawienia koncowego protokotu
odbioru przedmiotu umowy bez pisemnej zgody Zamawiajgcego 1 bez uprzedniego zgodnego wskazania przez
cztonkéw konsorcjum nowego Lidera konsorcjum, zgoda zamawiajacego zostaje zastrzezona pod rygorem
niewaznosci zmiany umowy konsorcjum;
e) Czlonkowie Konsorcjum sg odpowiedzialni solidarnie wzglegdem Zamawiajgcego za zaplate
wynagrodzenia podwykonawcow.

Gwarancja jakosci i rekojmia za wady
§12
1. Wykonawca udziela:
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miesiecy (wartos¢ z oferty Wykonawcy) gwarancji i rekojmi na wykonane roboty budowlane biegnacej od
daty podpisania protokotu koncowego wykonania i odbioru robot.

2.  Zamawiajacy moze korzysta¢ z uprawnien z tytulu r¢kojmi niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji.

3. Wykonawca nie jest zwolniony z odpowiedzialnosci za wady takze wowczas, gdy w toku odbiorow

Zmawiajacy powzigl wiedzg¢ o wadzie, a mimo to zdecydowal o odbiorze. Strony wytaczajg stosowanie art.
563 k.c.

4. W razie powzigcia wiadomosci o istnieniu wady, Zamawiajacy zglasza istnienie wady za pomoca
srodkéw komunikacji elektronicznej oraz dodatkowo w formie pisemnej. W zgloszeniu istnienia wady
Zamawiajacy wzywa Wykonawce do usuni¢cia wady w terminie nie dtuzszym niz 14 dni roboczych,
liczonych od dorgczenia wezwania. Termin liczy si¢ od dnia przestania zawiadomienia elektronicznie. W
uzasadnionych, niezaleznych od stron umowy przypadkach, Strony moga wspoélnie ustali¢ inny termin na
usuni¢cie wady.

5. Jezeli Zamawiajacy zazada usuniecia wady wskazujac termin na jej usunigcie, a Wykonawca nie
ustosunkuje si¢ do zadania w terminie 7 dni, uznaje si¢, ze zadanie uznal za uzasadnione.

6. W razie odmowy usunigcia wady przez Wykonawce lub w razie jej nieskutecznego usunigcia,
Zamawiajacy, moze wedtug wtasnego wyboru:

a)  Obcigzy¢ Wykonawce kara umowna zgodnie z postanowieniami Umowy liczonej jak za opdznienie w
usunieciu wady lub

b)  Odstapi¢ od Umowy zgodnie z jej postanowienia, jezeli wada jest istotna i nieusuwalna, lub

c)  Odpowiednio obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy (i zada¢ zwrotu, jezeli wynagrodzenie to zostato juz
wyplacone), jezeli wada jest istotna lub nieusuwalna, lub

d)  Zleci¢ usunigcie wady innemu podmiotowi na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy, przy czym
Zamawiajacy moze potraci¢ koszt usunigcia wady z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

7.  Wszelkie koszty zwigzane z obsluga przez Wykonawce okresu rekojmi 1 gwarancji obcigzaja
Wykonawceg.

8. Wykonawca moze odmowi¢ usunigcia wady, takze w sytuacji, gdyby usuniecie wady wiazato si¢ z
nadmiernymi kosztami lub znacznymi niedogodnosciami dla Wykonawcy,

9.  Okres od zgloszenia wady do potwierdzenia przez Zamawiajgcego jej usuni¢cia automatycznie
przedtuza okres obowigzywania rgkojmi 1 gwarancji.

10. Odpowiedzialno§¢ Wykonawcy z tytutu gwarancji i rgkojmi na wykonane roboty budowlane jest
niezalezna od dostarczonych przez Wykonawce gwarancji i rekojmi producenta na dostarczone 1
zamontowane urzadzenia i materialy, o ktérych mowa w §6, ust. Sumowy.

11. Wykonawca wraz z protokotem odbioru przedstawi do akceptacji Zamawiajgcego dokument
gwarancyjny. Uprawnienia Zamawiajagcego z gwarancji beda nie gorsze, jak z rekojmi. W razie
nieprzedstawienia dokumentu gwarancyjnego, za taki zostanie uznana niniejsza umowa.

Przedstawiciele stron
§13
Strony ustalaja osoby odpowiedzialne za realizacj¢ przedmiotowej umowy:
1)  ze strony Zamawiajacego:

Q) e T U ctel pe-mail: ... ,
b) i — pelnigcy/ca obowiazki inspektora nadzoru, tel.: ............ ,e-mail: ............ ,
2)  zestrony Wykonawcy:

........................ — pelniagcy/ca obowigzki kierownika budowy tel.: ............, e-mail: ...........
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Rozwiazanie lub odstapienie od umowy
§14

1.  Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy na podstawie art. 460 ust. 1 pkt 2 lit a)-c) PZP, w trybie tam
wskazanym.
2.  Zmawiajacy, niezaleznie od uprawnien przystugujacych mu na podstawie przepisOw prawa, moze
réwniez odstgpi¢ od umowy w catosci lub czesci w przypadku:
a)  opodznienia w podje¢ciu robdt przez Wykonawce dluzszej niz 7dni, bez koniecznosci wyznaczania
dodatkowego terminu do spetnienia §wiadczenia,
b)  zaprzestania realizacji roboty budowlanej przez Wykonawce przez okres przekraczajgcy 7dni, bez
koniecznos$ci wyznaczania dodatkowego terminu do spetnienia §wiadczenia,
C)  opodznienia w realizacji roboty budowlanej przez Wykonawce przekraczajacej 7dni,
d) razacego naruszenia przez Wykonawce postanowien niniejszej umowy, W szczegdlnosci wykonania
robot budowlanych niezgodnie z OPZ i wymienionymi tam dokumentami, dokumentami wskazanymi w
umowie lub ofercie Wykonawcy;
e)  zaistnienia trzykrotnej koniecznosci dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, lub konieczno$ci dokonania bezposrednich zaptat na sume wicksza niz 5 % wartosci Umowy,
f)  gdy zostanie wszczgte postgpowanie egzekucyjne przeciwko Wykonawcy;
3. Stwierdzenie okolicznos$ci uzasadniajacych odstapienie od umowy nalezy do decyzji Zamawiajacego,
ktéra bedzie podejmowatl po ustosunkowaniu si¢ do tych okolicznosci przez Wykonawce na piSmie, na
wezwanie Zamawiajacego. Jezeli Wykonawca nie ztozy wyjasnien w terminie 7 dni od daty otrzymania
wezwania, uznaje si¢, ze przyznat wskazane w wezwaniu okolicznosci.
4. Zamawiajacy moze wykonaé swoje uprawnienie do odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od daty
uzyskania informacji o okolicznosciach stanowigcych podstawe odstapienia.
5.  Odstapienie od umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
6. W przypadku odstgpienia od umowy, bez wzgledu na to, ktora strona od umowy odstapita, Wykonawca:
a)  wstrzyma dalszg realizacje umowy poza robotami okreslonymi przez Zamawiajgcego, koniecznymi dla
zabezpieczenia juz zrealizowanych prac,
b)  uwzgledniajgc postanowienia ust. 7 — usunie maszyny, urzadzenia i narz¢dzia oraz wycofa swoj personel
z miejsca prowadzenia robot budowlanych, uporzadkuje oraz zabezpieczy miejsce prowadzenia robot do daty
przekazania go Zamawiajgcemu,
c)  przekaze Zamawiajacemu wszelkie prawa, tytuty, itp. dotyczace przedmiotu umowy aktualne na dzien
odstgpienia,
d) dostarczy Zamawiajacemu cata dokumentacje techniczng, wszystkie rysunki, specyfikacje i inne
dokumenty przygotowane przez Wykonawce, zwigzane z realizacjg umowy, aktualne na dzien odstgpienia.
7. W przypadku odstgpienia od umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy:
a)  wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstapienia od umowy i materialy zakupione dla celow
wykonania robot. Podstawa do wyceny wykonanych robot i materialdéw bedzie protokdt inwentaryzacji stanu
zaawansowania robot, sporzadzony przez przedstawicieli Zamawiajacego 1 Wykonawcy,
b)  poniesione przez Wykonawce uzasadnione koszty zwigzane z zabezpieczeniem przedmiotu umowy
zgodnie z ust. 5 lit.a.
8. W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
Zamawiajacy moze wej$¢ na miejsce prowadzenia robot budowlanych i zakonczy¢ realizacj¢ we wlasnym
zakresie lub zatrudniajgc osobg trzecia.
9. W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
Zamawiajacy, konczac sam (lub przy pomocy osoby trzeciej) realizacje umowy, ustali koszt zakonczenia
roboty budowlane;j. Jezeli sumy juz zaptacone Wykonawcy powickszone o koszt robdt zrealizowanych przez
Zamawiajacego lub osobe¢ trzecig przekraczaja wynagrodzenie okreslone w §7 ust. 1 dla danej czegsci
zamoOwienia, Wykonawca, oprocz naliczonych kar umownych, zobowigzany jest zwrdci¢ Zamawiajagcemu t¢
roznice.
10. Odstapienie od umowy przez ktéragkolwiek ze stron moze nastgpi¢ nie poézniej niz do 31.12.2022r
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Zmiany umowy
§15

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2. Umowa moze ulec zmianie na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo
zamowien publicznych (PZP).
3.  Zamawiajacy przewiduje zmian¢ niniejszej umowy, w szczegdlno$ci w stosunku do tresci oferty

Wykonawcy, w nastgpujacym zakresie: a) wynagrodzenia; b) terminu wykonania Umowy; c) sposobu
realizacji umowy. Zmiany moga nastgpi¢ na zasadach okreslonych w PZP lub w niniejszej umowie.

4. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany umowy w nastepujacych przypadkach:

1)  wystapienia okolicznosci wskazanych w art. 455 ust. 112 PZP,

2)  konieczno$ci zmiany inspektora nadzoru, kierownika budowy, kierownikow robdt w poszczegdlnych
branzach pod warunkiem, ze nowe osoby posiadajg przynajmniej takie same uprawnienia jak osoby
dotychczasowe i spetniajg wymogi SWZ,

3)  konieczno$ci zmiany terminu realizacji przedmiotowej umowy w przypadku zmiany przedmiotowe;j
umowy w zakresie realizacji dodatkowych robdt budowlanych, nieobjetych zaméwieniem podstawowym,
jezeli staty si¢ niezbedne oraz spelnione zostaty wszystkie warunki wskazane w art.455 ust.1pkt3 PZP badz
zaistnienia sytuacji skutkujacej brakiem mozliwo$ci rozpoczecia robdt z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajacego,

4)  konieczno$ci zmiany terminu realizacji przedmiotowej umowy w przypadku zaistnienia sytuacji
skutkujacej brakiem mozliwosci zakonczenia robot w terminie wskazanym w §2ust.1, z przyczyn lezacych po
stronie Zamawiajgcego,

5)  koniecznosci przedtuzenia terminu realizacji przedmiotowej umowy o czas zwloki, jezeli zwloka ta ma
lub bedzie miata wplyw na wykonanie przedmiotu umowy, w nastepujacych przypadkach:

a)  zawieszenia prowadzenia robdot budowlanych przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy,

b)  wykopalisk uniemozliwiajgcych wykonanie robot budowlanych,

C)  szczegdlnie niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie robot,
prob, sprawdzen badz dokonanie odbioru, zgodnie z technologia wykonania robot lub specyfikacja
materiatlowa.

Szczegolnie niesprzyjajace warunki atmosferyczne uniemozliwiajagce prowadzenie robdt to ciaglte 1
intensywne opady deszczu trwajace nieprzerwanie powyzej 4 dni w ilosci 50 milimetréw stupa wody na
godzine, ktore uniemozliwig realizacje np: robot ziemnych, przygotowawczych pod warstwy konstrukcyjne
drogi. Wykonawca poinformuje Zamawiajacego 1 przedlozy dokumenty potwierdzajace zaistnienie
powyzszej okolicznosci umozliwiajgcej zmiang umowy, wskazujac termin wydtuzenia realizacji umowy o
okres przerwy spowodowanej w/w okoliczno$ciami.

Dokumenty potwierdzajace zaistnienie w/w okoliczno$ci powinny by¢ sporzadzone przez kierownika budowy
I potwierdzone przez inspektora nadzoru.

d) sily wyzszej, kleski zywiotowej,

e) jakiegokolwiek opoznienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowanych przez lub dajacych sig¢
przypisa¢ Zamawiajagcemu badZz innemu podmiotowi zatrudnionemu przez Zamawiajgcego na terenie
budowy,

f)  odkrycia na terenie prowadzenia robot budowlanych (lub w bezposrednim sgsiedztwie) niewypatow
badz niewybuchdéw i1 koniecznosci ich usunigcia przez wyspecjalizowane stuzby,

g) odkrycia na terenie prowadzenia robot budowlanych obiektéw archeologicznych nieprzewidzianych w
SWZ i konieczno$ci ich zinwentaryzowania / zabezpieczenia, etc.,

h)  wystapienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow geologicznych (w
szczegOlnosci kategorii gruntu, kurzawki) badz terenowych (w szczegoélnosci istnienie podziemnych
urzadzen, instalacji lub obiektow infrastrukturalnych),
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1) wystgpienia okoliczno$ci wskazanych w pkt. 6 — 9,

6) wystgpienia zmian bedacych nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajgcego,
wstrzymania przez Zamawiajgcego robot budowlanych, konieczno$ci usuniecia bledow lub wprowadzenia
zmian w dokumentacji projektowej,

7)  wystgpienia okoliczno$ci bedacych nast¢pstwem dziatania organéw administracji, tj. przekroczenie
okreslonych przez prawo terminéw wydawania decyzji / pozwolen, etc. przez te organy,

8)  wystgpienia konieczno$ci realizacji przedmiotu umowy z zastosowaniem innych rozwigzan
technicznych / technologicznych niz okreslone w dokumentacji projektowe;j:

a) niedostepno$ci na rynku materialow i/lub urzadzen okreslonych w dokumentacji projektowej
wynikajacej z zaprzestania ich produkcji badz ich wycofania z rynku,

b)  pojawieniem si¢ na rynku materialdbw i/lub urzadzen nowszej generacji badz innej technologii
wykonania zaprojektowanych robot, pozwalajacych na skrocenie czasu realizacji inwestycji, zaoszczedzenie
kosztow realizacji przedmiotu umowy badz kosztow jego pdzniejszej eksploatacii,

c)  wykonania przedmiotu umowy z zastosowaniem innych rozwigzan technicznych / technologicznych niz
okreslone w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy zastosowanie rozwigzan przewidzianych skutkowac
moze niewykonaniem badz wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

d)  wystgpienia odmiennych od okresSlonych ~w  dokumentacji  projektowej  warunkow
geologicznych (kategorii gruntu, kurzawki) badz terenowych (istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub
obiektow infrastrukturalnych) skutkujacych brakiem mozliwosci wykonania przedmiotu umowy przy
pierwotnie przyjetych zatozeniach technologicznych (skutkujacych koniecznosciag zmiany lokalizacji
poszczegdlnych instalacji budowlanych sktadajacych si¢ na przedmiotu mowy),

e)  zastosowania innych materiatow badz rozwigzan technicznych / technologicznych, bedacego skutkiem
zmiany w tym zakresie obowigzujacego prawa,

9)  wystgpienia mozliwosci realizacji przedmiotu umowy z zastosowaniem innych rozwigzan technicznych
/ technologicznych niz okreslone w dokumentacji projektowej — a w szczegdlno$ci: materiatow i/lub urzadzen
nowsze] generacji badz innego typu, badz innej technologii wykonania zaprojektowanych robot —
pozwalajacych na skrocenie czasu realizacji inwestycji, zaoszczgdzenie kosztow w realizacji przedmiotu
umowy badz kosztow jego pozniejszej eksploatacji / kosztow cyklu zycia,

10) wprowadzenia w trakcie realizacji inwestycji, na wniosek Wykonawcy i za zgoda Zamawiajacego,
uzasadnionych zmian w dokumentacji projektowej dot. technologii wykonania robot sktadajacych sie na
przedmiot umowy pod warunkiem, ze proponowane przez Wykonawce rozwigzanie jest rownorzedne badz
lepsze funkcjonalnie od przewidzianego w projekcie. W takim wypadku Wykonawca przedstawi projekt
zamienny z opisem proponowanych zmian, rysunkami i uzasadnieniem. Projekt podlegac¢ bedzie akceptacji
nadzoru autorskiego i zatwierdzeniu do realizacji przez Zamawiajacego,

11) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy wynikajacej z:

a)  zmiany urzedowej stawki podatku VAT,

b)  konieczno$ci zmian zakresow rzeczowych elementow zamowienia ujetych w przedmiarach (popartych
pisemnym uzasadnieniem nadzoru inwestorskiego 1 zaakceptowanych przez Zamawiajacego) wynikajacych
z wystgpienia w dokumentacji projektowej btedoéw lub brakéw, polegajacych w szczegdlnosci na niezgodnosci
z przepisami prawa, badz stwierdzenia w toku prowadzonych prac wad w dokumentacji lub rozbieznosci ze
stanem faktycznym na terenie budowy,

C) powzigcia wiadomosci 0 rozwigzaniach technicznych / technologicznych korzystniejszych dla
Zamawiajacego,

d)  koniecznos$ci ograniczenia zakresu robot, ktore w toku realizacji przedmiotu umowy okazaty si¢ zbgdne,
e)  konieczno$ci wykonania rozwigzan zamiennych (rownowaznych) w stosunku do okreSlonych w
dokumentacji projektowej,

f)  w przypadku wprowadzenia rob6t dodatkowych lub zamiennych, na zasadach okreslonych w niniejszej
umowie.

12) zmiany podwykonawcy — na pisemny, uzasadniony wniosek Wykonawcy dot. zmiany podwykonawcy
(w tym rezygnacji z udzialu podwykonawcy, wprowadzenia podwykonawcy do zakresu prac pierwotnie
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realizowanego przez Wykonawce lub realizacji przez Wykonawce zakresu prac pierwotnie realizowanego
przez podwykonawce) w realizacji przedmiotu zamowienia — wytacznie po przedstawieniu przez Wykonawce
pisemnego oswiadczenia podwykonawcy o rezygnacji z udziatu w realizacji przedmiotu umowy oraz o braku
roszczen wobec Wykonawcey z tytutu realizacji robdt w ramach przedmiotowego zamdwienia. Jezeli zmiana
dotyczy podmiotu, na zasobach, ktorego Wykonawca polegal wykazujac spetnienie warunkow udziatu w
postgpowaniu (z zastrzezeniem art. 123 PZP), Zamawiajacy dopusci zmiang pod warunkiem, ze nowy
podmiot (a w pozostatych przypadkach —nowy podwykonawca) wykaze spetnianie tych warunkoéw w zakresie
nie mniejszym niz podmiot dotychczasowy,

13) zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy z formy okreslonej w§9 umowy na jedng
lub kilka form okreslonych w art. 450 ust. 1PZP.

5. Zmiana umowy moze nastgpi¢ z inicjatywy kazdej ze Stron poprzez przedstawienie drugiej Stronie
propozycji zmian w formie pisemnej zawierajacej:

1)  Opis zmiany,

2)  uzasadnienie zmiany,

3)  koszt zmiany oraz jego wptyw na wysokos$¢ wynagrodzenia Wykonawcy (zarowno zmniejszenia jak i
zwigkszenia),

4)  czas wykonania zmiany oraz jej wptyw na termin realizacji umowy.

6. Zmiany umowy majace wplyw na termin wykonania przedmiotu umowy winny by¢ zglaszane
Zamawiajacemu przez Wykonawce w nieprzekraczalnym terminie 3 dni od wystgpienia (powstania/zajécia)
okolicznos$ci majacych wptyw na termin wykonania przedmiotu umowy.

7. Jakiekolwiek zmiany do umowy zostang wprowadzone pod warunkiem potwierdzenia zaistniatych
okolicznosci w formie opisowej przez powotang w tym celu przez Zamawiajacego komisje¢ techniczng, w
sktad ktorej wejda w szczegolnosci osoby wskazane w §13umowy.

Podstawy zmiany umowy zawarte w niniejszym paragrafie stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy
moze wyrazi¢ zgode¢ 1 nie oznaczaja w zadne] mierze zobowigzania Zamawiajacego do wyrazenia takiej
zgody. Wysoko$¢ maksymalna zmian wynosi30%.

8.  Istotnych zmian niniejszej umowy w rozumieniu art.454 PZP nie stanowig zmiany dotyczace obstugi
administracyjno-organizacyjnej umowy: zmiana nr rachunku bankowego, zmiana danych teleadresowych,
zmiana oso6b odpowiedzialnych za realizacj¢ przedmiotowej umowy.

9. W przypadku, gdy wystapi koniecznos¢ wykonania robot dodatkowych / zamiennych potrzebnych do
wykonania przedmiotu niniejszej umowy, roboty te rozliczone bedg na podstawie aneksu do umowy wg
nastepujacych zasad: kosztorysem rdéznicowym na podstawie cen jednostkowych wynikajacych z oferty na
dzief ztozenia oferty, natomiast gdy roboty te nie wystgpuja w ofercie rozliczone beda w oparciu o ceny
czynnikéw produkeji:

1) R, Kp, Kz, Z zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD Warszawa wedtug kwartatu obowigzujacego,
w ktorym zaszla konieczno$¢ wykonania robot zamiennych (jako $rednie dla wojewodztwa warminsko-
mazurskiego w podziale na poszczegdlne rodzaje robdt) za okres ich wbudowania,

2) M, S zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD Warszawa wedlug kwartatu obowigzujacego, w
ktérym zaszla konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych (jako $rednie dla wojewddztwa warminsko-
mazurskiego) za okres ich wbudowania.

3) Podstawa do okreslenia nakladow rzeczowych beda normy zawarte w odpowiednich pozycjach KNR-
ow. W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach, podstawg t¢ beda stanowi¢ normy zawarte w
KNR — ach, a nastgpnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiajacego.

10. Zasady wskazane w ust. 10 bedg stosowane rowniez w przypadku zmniejszenia wynagrodzenia
Wykonawcy z powodu rezygnacji z czesci przedmiotu zamowienia w szczegdlnosci rezygnacji z wykonanych
robot budowlanych.

11. Przed zawarciem aneksu na roboty dodatkowe / zamienne wg ust. 10 umowy, zostanie sporzadzony
protokot koniecznosci. W przypadku rezygnacji z czgsci robot na zasadach wskazanych w ust. 11, zostanie
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sporzadzony protokot koniecznosci.

12. W zadnym wypadku postanowien niniejszej umowy nie nalezy interpretowac jako prawo dowolnej ze
stron do roszczenia, ktorego trescig bytoby zadanie zmiany umowy, lecz jedynie jako mozliwo$¢ dokonania
Zmiany umowy.

Ochrona danych osobowych
§16

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6lne rozporzadzenie
o0 ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej: RODO, Zamawiajacy informuje, Ze:
a)  administratorem Pani(a) danych osobowych jest podmiot wskazany w pkt. | ppkt. 1 i 2 niniejszego
Rozdziatu SWZ,
b)  kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych u Zamawiajacego mozna uzyska¢ pod adresem
email: iod@grodziczno.pl,
c) Pani(a) dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. cRODO w celu zwigzanym z
przedmiotowym postepowaniem o udzielenie zaméwienia publicznego,
d)  odbiorcami Pani(a) danych osobowych begdg osoby lub podmioty, ktérym udostgpniona zostanie
dokumentacja postgpowania w oparciu o art. 74 ustawy,
e)  Pani(a) dane osobowe bedg przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy, przez okres 4 lat od dnia
zakonczenia postgpowania o udzielenie zamowienia, a jezeli czas trwania umowy przekroczy 4 lata — okres
przechowywania obejmie caty czas trwania umowy (art. 78 ust. 4 ustawy),
f)  obowigzek podania przez Panig(a) danych osobowych bezposrednio Pani(a) dotyczacych jest
wymogiem ustawowym okre§lonym w przepisach ustawy, zwigzanym z udzialem w postgpowaniu o
udzielenie zamowienia publicznego; konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikajg z ustawy,
g) w odniesieniu do Pani(a) danych osobowych decyzje nie begda podejmowane w sposob
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

2.  Posiada Pan(i):

a)  napodstawie art. 15 RODO — prawo dostepu do danych osobowych Pani(a) dotyczacych (w przypadku,
gdy skorzystanie z tego prawa wymagatoby po stronie administratora niewspdtmiernie duzego wysitku moze
zosta¢ Pani/Pan zobowigzana do wskazania dodatkowych informacji majacych na celu sprecyzowanie
zadania, w szczegdlnosci podania nazwy lub daty postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego lub
konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakonczonego postepowania o udzielenie zamowienia),

b) na podstawie art. 16 RODO — prawo do sprostowania Pani(a) danych osobowych, przy czym
skorzystanie z tego prawa nie moze skutkowaé zmiang wyniku postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego ani zmiang postanowien umowy w zakresie niezgodnym z ustawg oraz nie moze naruszac
integralnos$ci protokotu oraz jego zatgcznikow,

c) na podstawie art. 18 RODO — prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktorych mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo to nie ma
zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze $rodkéw ochrony
prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu
publicznego Unii Europejskiej lub panstwa cztonkowskiego,

d) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pan(i), ze przetwarzanie danych
osobowych Pani(a) dotyczacych narusza przepisy RODO — organem tym jest Prezes Urzedu Ochrony Danych
Osobowych z siedzibg przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

3. Nie przystuguje Pani(u):
a) wzwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO — prawo do usunigcia danych osobowych,
b)  prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktorym mowa w art. 20 RODO,
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Cc) na podstawie art. 21 RODO — prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz
podstawa prawng przetwarzania przekazanych danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO.

Prawa autorskie
§17

1. Wykonawca przenosi na zamawiajacego, w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 7 ust. 1 umowy,
autorskie prawa majatkowe do utworo6w w rozumieniu ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych, powstatych w wyniku wykonania niniejszej umowy.

2. Zamawiajagcy nabywa wylaczne nieograniczone autorskie prawa majatkowe do korzystania
I rozporzadzania utworami w calosci lub fragmentach, bez ograniczen przestrzennych, samodzielnie lub z
innymi dzietami (utworami), w kraju i za granica, na caly czas trwania ochrony praw majatkowych, na
wszystkich polach eksploatacji, a w szczegdlnosci:

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu — wytwarzanie egzemplarzy utworu, w cato$ci lub
czesci, bez ograniczen ilosciowych, dowolng znang w dacie zawierania umowy technika;

2) w zakresie obrotu oryginatem lub egzemplarzami, na ktérych utrwalono — wprowadzenie do obrotu,
uzyczenie lub najem oryginatu lub egzemplarzy;

3) rozpowszechnianie utworu — publiczne prezentowanie lub odtwarzanie, wy$wietlanie w catosci lub
czesci, bez ograniczen ilosciowych, dowolng znang w dacie umowy technika (w tym technikg drukarska, w
pamiegci komputera, pamieci typu flash, zapisu cyfrowego, magnetycznego, w sieciach multimedialnych w
tym typu Internet lub Intranet), a takze publiczne udostgpnienie utworu w taki sposob, aby kazdy mogt mieé
do niego dostep w miejscu i czasie przez siebie wybranym;

4) korzystanie poprzez nanoszenie zmian (bez ograniczen);

5) udostgpnienie odpowiednim organom na potrzeby wydania lub zmiany decyzji administracyjnych lub
na potrzeby kontroli, a takze innym podmiotom w razie koniecznosci powierzenia im wykonania przedmiotu
umowy lub usuni¢cia usterek i wad.

3. Przeniesienie autorskich praw majatkowych nastepuje z dniem podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy, w przypadku:

1) dokumentacji powykonawczej, 0 ktorej mowa w niniejszej umowie bez uwag i zastrzezen.

2) rysunkow technicznych.

4. Wykonawca o$wiadcza, ze dokumentacja powykonawcza nie narusza praw autorskich osob trzecich

— dla korzystania i rozporzadzania, a takze dla eksploatacji i wprowadzania zmian do utworé6w powstatych
w wyniku realizacji przedmiotu umowy nie jest wymagana zgoda osob trzecich. W przypadku zgloszenia
przez osoby trzecie zastrzezen dotyczacych praw autorskich, firmy, ochrony znaku towarowego, naruszenia
dobr osobistych lub naruszenia innych przepisow prawa, wykonawca zobowigzuje si¢ do pokrycia wszelkich
roszczen z tego tytutu.

S. Decyzja o zakresie, sposobie, warunkach korzystania z utworéw nalezy do wytacznej kompetencji
zamawiajacego.

Postanowienia koncowe
§18
1. Wszelkie spory wynikte na tle wykonywania niniejszej umowy b¢da w miar¢ mozliwosci rozwigzywane
polubownie.
2. W przypadku braku polubownego rozstrzygnigcia sporu w terminiel4dni, Strony poddadza go pod
rozstrzygnigcie Sadu wlasciwego dla siedziby Zamawiajacego.
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3. Wykonawca nie moze, bez pisemnej zgody Zamawiajacego pod rygorem niewaznosci, przenies¢ na
osobg trzecig jakiejkolwiek wierzytelno$ci wynikajacej z niniejszej umowy lub dokonaé potracenia wtasne;j
wierzytelnosci z wierzytelnoscig Zamawiajgcego.

§19

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie obowigzujace przepisy prawa.

2. Wykonawca o$§wiadcza, ze znany jest mu fakt, iz tre$¢ niniejszej umowy, a w szczegdlnosci przedmiot
umowy 1 wysoko$¢ wynagrodzenia, stanowig informacj¢ publiczng w rozumieniu art. 1 ust 1 ustawy z dnia 6
wrzesnia 2001 o dostepie do informacji publicznej (t.j.Dz. U. z 2020 roku, poz. 2176 z p6z. zm.), ktoéra podlega
udostepnieniu w trybie przedmiotowej ustawy, z zastrzezeniem ust.2.

3. Wykonawca wyraza zgode na udostepnienie w trybie ustawy, o ktérej mowa w § 19 ust.2, zawartych w
niniejszej umowie dotyczacych go danych osobowych w zakresie obejmujacym imi¢ i nazwisko, a w
przypadku prowadzenia dziatalno$ci gospodarczej, rowniez w zakresie firmy.

4.  Wykonawca jest zobowigzany do informowania Zamawiajacego o zmianie formy prawnej prowadzonej
dzialalnos$ci, o wszczgciu postgpowania uktadowego lub upadlo$ciowego oraz zmianie jego sytuacji
ekonomicznej mogacej mie¢ wplyw na realizacj¢ umowy oraz o zmianie siedziby firmy pod rygorem skutkow
prawnych wynikajacych z zaniechania, w tym do uznania za doreczong korespondencje skierowang na ostatni
adres podany przez Wykonawcg.

5. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy majg zastosowanie przepisy ustawy z
dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740), ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo
zamowien publicznych (Dz. U. 2021poz. 1129 ze zm.).

§20
Umowg sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Zamawiajacego i jeden
dla Wykonawcy.
lub

Umowe sporzadzono w postaci elektronicznej i opatrzono kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi
przedstawicieli Stron.

lub

Umowg sporzadzono w postaci elektronicznej 1 opatrzono kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi
przedstawicieli Zamawiajgcego oraz podpisami zaufanymi / osobistymi przedstawicieli Wykonawcy.

WYKONAWCA
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