Zaprojektowanie i wykonanie modernizacji wielobranzowej budynku Piatkowskiej
Szkoly Spolecznej przy ul. Strézynskiego 16 w Poznaniu

Zalacznik nr 10 do SWZ

UMOWA DY ceeeienenneiennneee/2022
(PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY)

z Wykonawea wybranym w post¢powaniu o udzielenie zaméwienia publicznego w trybie
art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zaméwiefi publicznych z dnia 11 wrzesnia 2019 r.
(t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm., dalej jako ,,PZP”)
ZP-02DOA................ /2022, dalej jako ,,Umowa”

zawarta w Poznaniu, dnia ............eccceueenns 2022 r., pomiedzy:

Miastem Poznan - Wydzial Gospodarki Nieruchomosciami ul. Gronowa 20, 61-655
Poznan, NIP 2090001440, w imieniu i na rzecz ktorego dziala:

Zarzad Komunalnych Zasobow Lokalowych sp. z 0. 0. z siedzibg w Poznaniu, ul. Matejki 57,
60 -770 Poznafi, wpisang do Rejestru Przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sadowego
prowadzonego przez Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydziat VIII
Gospodarczy KRS 0000483352, NIP: 2090002942, REGON: 302538131, reprezentowang

przez:

..................................................................................................................

..............................................................................................................

T PP PP
Z81edzibg W .o.oieiiii PIZY Ul cooeiniiiiiiiii i
A 1 ,Regon: .........cooeiiiiin LKRS: o

dalej jako WYKONAWCA,

zwanymi dalej acznie ,,Stronami”, a kazda z osobna takze ,,Strong”.

§ 1. Oswiadczenia

1. Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada umocowanie faktyczne i prawne do zawarcia Umowy,
a nadto ze posiada status duzego przedsigbiorcy w rozumieniu przepisu art. 4c ustawy z
dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdzialaniu nadmiernym opdéznieniom w transakcjach
handlowych.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze jest uprawniony do wystepowania w obrocie prawnym zgodnie
z wymaganiami ustawowymi, posiada uprawnienia niezbedne do wykonania przedmiotu
Umowy, dysponuje niezbedng wiedza, doswiadczeniem oraz potencjalem technicznym,
ekonomicznym i pracownikami zdolnymi do wykonania przedmiotu Umowy, a ponadto,
ze znajduje si¢ w sytuacji finansowej zapewniajacej jego wykonanie.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze uzyskat od Zamawiajacego wszelkie informacje, wyjasnienia
oraz dane techniczne niezbedne do prawidlowego wykonania przedmiotu Umowy.
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§ 2. Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem Umowy jest zaprojektowanie i wykonanie modernizacji wielobranzowej
budynku Pigtkowskiej Szkoly Podstawowej przy ul. Strézynskiego 16 w Poznaniu w
podziale na czesci, tj.:

1)
2)

3)

Cze$¢ 1 — modernizacja tazienek i WC w budynku C,
Czeéé 2 — wykonanie sufitow akustyeznych w segmentach A,B,C,
Czgéé 3 - modernizacja placu zabaw i budowa chodnikéw.

2. Przedmiot Umowy obejmuje w szczegdlnosci:
1) dlaczegsei 1:

a)

b)

©)

opracowanie na podstawie Programu Funkcjonalno-Uzytkowego (zwanego dalej
PFU): Projektu technicznego, w ktérego sklad wchodzi inwentaryzacja lazienek i
WC oraz projekt modernizacji lazienek oraz innych dokumentéw i opracowan
wskazanych w tresci Umowy lub w PFU wraz z uzyskaniem warunkéw, uzgodnien
i pozwolen niezbednych do sporzadzenia Projektu technicznego (zwanych dalej
Pozwoleniami), a nadto STWiORB, BIOZ, Przedmiaru robét oraz Szczegélowego
Kosztorysu wykonawczego,

pelnienie czynnosci nadzoru autorskiego nad realizacjg robdt, stanowigcych przedmiot
Umowy w zakresie sporzadzonej w ramach Umowy Dokumentacji (zwane dalej
Nadzorem autorskim),

realizacja robét budowlanych na podstawie Dokumentacji wraz z wykonaniem
dokumentacji powykonawczej, o ktorej mowa w § 8 ust. 6 pkt 4 lit. a Umowy (zwanej
dalej Dokumentacja Powykonawczg),

2) dlaczgsci 2:

2)

b)

c)

opracowanie na podstawie Programu Funkcjonalno-Uzytkowego (zwanego dalej
PFU): Projektu technicznego, w ktérego sklad wchodzi: inwentaryzacja sufitéw
w poszczegolnych segmentach budynku szkolnego oraz innych dokumentow i
opracowan wskazanych w tresci Umowy lub w PFU wraz z uzyskaniem warunkoéw,
uzgodnien i pozwolen niezbgdnych do sporzadzenia Projektu technicznego (zwanych
dalej Pozwoleniami), a nadto STWiORB, BIOZ, Przedmiar robot oraz
Szczegotowy Kosztorys Wykonawczy,

pelnienie czynnosci nadzoru autorskiego nad realizacjg robdt, stanowigcych przedmiot
Umowy w zakresie sporzadzonej w ramach Umowy Dokumentacji (zwane dalej
Nadzorem autorskim),

realizacja robét budowlanych na podstawie Dokumentacji wraz z wykonaniem
dokumentacji powykonawczej, o ktorej mowa w § 8 ust. 6 pkt 4 lit. a Umowy (zwanej
dalej Dokumentacja Powykonawczg),

3) dlaczesci 3:
a) opracowanie na podstawie Programu Funkcjonalno-Uzytkowego (zwanego dalej

PFU): Projektu budowlanego (w rozumieniu art. 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm., zwanej dalej Prawem
budowlanym) obejmujacego: Projekt zagospodarowania teremu i Projekt
techniczny oraz innych dokumentow i opracowan wskazanych w tresci Umowy lub w
PFU wraz z uzyskaniem map do celéw projektowych wraz z ich aktualizacja,
warunkéw, uzgodnienn i pozwolen, niezbednych do sporzadzenia Projektu
budowlanego,

b) na podstawie Projektu zagospodarowania terenu, o ktérym mowa w ppkt. a)

powyzej, zgloszenia rozpoczecia robét budowlanych,

¢) pelnienie czynnosci nadzoru autorskiego nad realizacjg robot, stanowigcych przedmiot

Umowy w zakresie sporzadzonej w ramach przedmiotu Umowy Dokumentacji,
zwanym dalej Nadzorem autorskim,
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d) realizacja robét budowlanych na podstawie Dokumentacji wraz z dokonaniem
zgloszenia o zakonczeniu robét (a w tym zaKkresie uzyskanie zaswiadczenia o
braku wniesienia sprzeciwu przez organ) a ponadto wykonaniem dokumentacji
powykonawczej, o ktorej mowa w § 8 ust. 6 pkt 4 lit. a Umowy (zwanej dalej
Dokumentacjg Powykonawcza).

. Wykonawca zobowigzuje si¢ do kompleksowego wykonania i oddania przedmiotu Umowy,

w szczegbInosci zgodnie z zapisami Umowy, zlozona oferta, dokumentami udostgpnionymi

Wykonawcy w procedurze o udzielenie niniejszego zamoéwienia, Specyfikacja Warunkow

Zamoéwienia, zwana dalej ,,SWZ”, a w zakresie wykonania robét zgodnie z Dokumentacja,

zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz wlasciwymi przepisami.

. Opracowania projektowe wykonywane w ramach przedmiotu Umowy zwane sg dalej

Dokumentacja. Pojecie ,,Dokumentacja” stosowane w Umowie odnosi si¢ do calosci

sporzadzanej w ramach przedmiotu Umowy dokumentacji lub do kazdej zjej czgsei,

chyba, ze co innego wynika z tresci Umowy.

. Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢ Zamawiajacemu, Szczegoélowy Kosztorys

Wykonawczy, najpézniej w dniu przedlozenia Projektu technicznego.

. Kosztorys Wykonawczy shuzy wylacznie do rozliczenia robot objetych przedmiotem

Umowy w trakcie ich realizacji (tj. w szczeg6lnosci do ustalenia wartosci wykonanych

rob6t w poszczegolnych okresach realizacji i rozliczen Umowy) oraz w przypadku

odstapienia od Umowy i zaniechania wykonania okreslonych robot (z zastrzezeniem
odrebnych zapiséw Umowy). Kosztorys Wykonawczy nie stanowi podstawy rozliczenia
rob6t w przypadku wystapienia rob6t dodatkowych lub zamiennych.

§ 3. Terminy
. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przedmiotu Umowy w terminie:
1) dlaczescil- 95 dniw tym:

1.1. 60 dni na opracowanie Dokumentacji wraz z wykonaniem inwentaryzacji
oraz uzyskaniem Pozwolen, liczac od dnia zawarcia Umowy, z zastrzezeniem, iz
zlozenie Zamawiajacemu tej czesci Dokumentacji powinno nastapi¢ nie pdzniej niz 7
dni przed uptywem tego terminu,

1.2. pelmienia Nadzoru autorskiego — od dnia protokolarnego przekazania terenu
robét do dnia podpisania Protokolu Odbioru Koncowego Robdt,
1.3. w zakresie wykonania robét oraz sporzadzenia Dokumentacji

Powykonawczej — 35 dni liczac od dnia protokolarnego przekazania terenu roboét,
z zastrzezeniem, ze termin na zgloszenie Zamawiajagcemu gotowosci do koficowego
odbioru robot i przekazanie Dokumentacji Powykonawczej winno nastapi¢ nie pozniej
niz 7 dni przed uptywem tego terminu.

2) dlaczgsci 2 - 80 dni w tym:

2.1. 45 dni na opracowanie Dokumentacji wraz z wykonaniem inwentaryzacji
oraz uzyskaniem Pozwolen, liczac od dnia zawarcia Umowy, z zastrzezeniem, iz
zlozenie Zamawiajacemu tej czesci Dokumentacji powinno nastapi¢ nie pozniej niz 7
dni przed uptywem tego terminu,

2.2, pelnienia Nadzoru autorskiego — od dnia protokolarnego przekazania terenu
robét do dnia podpisania Protokotu Odbioru Konicowego Robét,
2.3. w zakresie wykonania robét oraz sporzadzenia Dokumentacji

Powykonawczej — 35 dni liczac od dnia protokolarnego przekazania terenu robot,
7 zastrzezeniem, ze termin na zgloszenie Zamawiajagcemu gotowosci do konicowego
odbioru robét i przekazanie Dokumentacji Powykonawczej winno nastgpi¢ nie
po6zniej niz 7 dni przed uptywem tego terminu.

3) dlaczesci 3 - 109 dni w tym:

3.1. w zakresie Dokumentacji:
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a. 72 dni na opracowanie Dokumentacji wraz z uzyskaniem map do celow
projektowych oraz z ich aktualizacja, oraz uzyskanie Pozwolei, niezbgdnych
do sporzadzenia Projektu zagospodarowania terenu z wylaczeniem czeSci
Dokumentacji okreslonej w ust. 1 pkt 3 ppkt. 3.1 1 lit. b  ponizej, liczac od
dnia zawarcia Umowy, z zastrzezeniem, iz zlozenie Zamawiajacemu tej czesci
Dokumentacji powinno nastapi¢ nie pézniej niz 7 dni przed uplywem tego
terminu,

b. 21 dni na opracowanie Projektu technicznego, w tym na przygotowanie
STWIiOR, BIOZ, Przedmiaru robot oraz Szczegdlowego Kosztorysu
Wykonawczego, liczac od dnia podpisania przez Zamawiajacego protokotu
kwalifikacji Projektu zagospodarowania terenu oraz Projektu architektoniczno —
budowlanego z adnotacjg ,bez =zastrzezen”, z zastrzezeniem, iz zlozenie
Zamawiajacemu tej czesci Dokumentacji powinno nastapi¢ nie pézniej niz 7 dni
przed uptywem tego terminu,

c. 2 dni robocze liczac od dnia podpisania protokolu kwalifikacji Projektu
zagospodarowania terenu z adnotacja ,,bez zastrzezen” na zgloszenie rozpoczecia
robét budowlanych,

3.2. pelnienia Nadzoru autorskiego — od dnia protokolarnego przekazania terenu robot
do dnia podpisania Protokotu Odbioru Koficowego Robot,

3.3. w zakresie wykonania robét oraz sporzadzenia Dokumentacji Powykonawczej —
35 dni liczac od dnia protokolarnego przekazania terenu robét, z zastrzezeniem, ze
termin na zgloszenie Zamawiajacemu gotowosci do koncowego odbioru robot
i przekazanie Dokumentacji Powykonawczej winno nastapi¢ nie pdézniej niz 7 dni
przed uplywem tego terminu.

2. Wykonawca zobowigzany jest w trakcie opracowywania Dokumentacji do niezwlocznego,
nie pézniej niz w terminie 2 dni od wezwania Zamawiajacego, informowania
Zamawiajagcego o stopniu zaawansowania prac projektowych oraz uczestniczenia
w organizowanych naradach i spotkaniach dotyczacych Dokumentacji.

3. Przedmiot Umowy uwaza si¢ za wykonany z dniem:

1) w zakresie wykonania Dokumentacji — podpisania przez Zamawiajacego ostatniego
protokolu kwalifikacji Dokumentacji z adnotacja ,bez zastrzezen” (akceptacja
Zamawiajacego) w zakresie poszczegélnych czgsci Dokumentacji, wykonywanych w
terminach, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej. Wykonawca zobowigzany jest do
ztozenia Dokumentacji w terminie uwzgledniajacym procedure jej akceptacji przez
Zamawiajacego, zgodnie z zapisami § 5 Umowy,

2) w zakresie zgloszenia rozpoczecia robot budowlanvch — zlozenie do wlasciwego
organu_kompletnej. zawierajacej wszystkie elementy wymagane przepisami
prawa dokumentacji umozliwiajacej rozpatrzenie przez organ dokonanego
zgloszenia rozpoczecia robét w_mozliwie najkrétszym terminie, a w przypadku
ody bedzie to mozliwe Wykonawca zobowiazuje si¢ do uzyskania (przed uplywem
terminu_do zgloszenia sprzeciwu) za§wiadczenia tego organu o braku sprzeciwu
do realizaciji zamierzenia budowlanego objetego zgloszeniem,

3) doreczenia Zamawiajacemu,

4) w zakresie pelnienia Nadzoru autorskiego — podpisania Protokotu Odbioru
Koncowego Robdt,

5) w zakresie wykonania robét, podpisania Protokotu Odbioru Koficowego Robdt,
Wykonawca.

4, Protokolarne przekazanie terenu robot objetych przedmiotem Umowy nastgpi w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego.

5. Niestawienic sie¢ Wykonawcy do przekazania terenu przedmiotu Umowy uprawnia
Zamawiajacego do naliczenia kary umownej, okreslonej w § 12 ust. 1 pkt 15 Umowy.
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§ 4. Wykonanie Dokumentacji i pelnienie Nadzoru autorskiego
Dokumentacja powinna zostaé sporzadzona w zakresie wskazanym w PFU.

Wykonawca obowigzany jest zapewnié sprawdzenie Dokumentacji pod wzgledem jej
zgodnosci z przepisami obowigzujacego prawa, w tym techniczno-budowlanymi, przez
osob¢ posiadajacg uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen

w odpowiedniej specjalnosci.

Wykonawca' zobowigzany jest pelni¢ Nadzér autorski zgodnie z przepisami Prawa

budowlanego. Wykonanie przedmiotu Umowy w tym zakresie obejmuje w szczegblnoscei:

1) stwierdzanie zgodnosci realizacji robét z Dokumentacja oraz zasadami wiedzy

technicznej,

2) zapewnienie udzialu przedstawicieli niezbednych branz w sprawowaniu czynnosci

nadzoru autorskiego, w szczeg6lnosci budowlanej i instalacyjnej oraz ppoz.,

3) wyjadnianie wszelkich watpliwosci dotyczacych zastosowanych w Dokumentacji
rozwigzan — niezwlocznie, nie pdézniej niz w terminie 3 dni od dnia ich zgloszenia
przez Zamawiajgcego. Ewentualne uzupelnianie szczegélow Dokumentacji, w tym
sporzadzanie niezbednych rysunkéw lub szkicow objasniajacych rozwigzania
projektowe, jesli sytuacja na terenie robdt (inwestycji objetej Dokumentacja) bedzie

tego wymagala — w terminie ustalonym przez Strony,

4) biezace uczestniczenie w procesie realizacji rob6t objetych Dokumentacja poprzez
wizytowanie frontu robot w okresie ich realizacji oraz obecno$é na terenie robdt na
kazde pisemne wezwanie Zamawiajacego w terminie wskazanym w wezwaniu, chyba,
ze zachodzi uzasadniona konieczno$¢ niezwlocznego przybycia Wykonawcy na teren

realizacji inwestycji,

5) udzial w_odbiorach czesciowych oraz w odbiorze koficowym inwestycii obijetei

Dokumentacia.

6) opiniowanie oraz uzgadnianie i kwalifikowanie, mozliwosci wprowadzenia zmian w
Dokumentacji, rozwigzan projektowych, warunkéw technicznych, materiatéw i
konstrukeji oraz rozwiazar technicznych i technologicznych, z zastrzezeniem, iZ na

wszystkie zmiany wymagane jest uzyskanie zgody Zamawiajacego,

7) opracowanie i zmieszczanienie w projektach odpowiednich informacji w tym
rysunk6w 1 opiséw dotyczacych zmian oraz aktualizacja przedmiaréw robét i
STWiOR na roboty nieobjete Dokumentacjg, a wynikle w trakcie realizacji rob6t, (bez
dodatkowego wynagrodzenia z tego tytulu) w terminie wskazanym przez

Zamawiajgcego,
8) sporzadzanie notatek i zapisow z ustaleri w trakcie spotkani oraz narad,

9) uzupeianie brakéw oraz usuwanie bledéw lub wad Dokumentacji, w tym
dokonywanie likwidacji kolizji pomiedzy branzami i uzupelnianie rysunkéw w tym

zakresie,

10) udokumentowanie  aktualizacji  rozwigzan  projektowych, wprowadzonych
do Dokumentacji ~w  trakcie realizacji rob6t  objetych Dokumentacja.
Udokumentowanie to stanowi¢ bgda podpisane przez osoby posiadajace odpowiednie

uprawnienia ze strony Wykonawcy:
a) zapisy na rysunkach wchodzacych w sklad Dokumentacii,

b) rysunki zamienne, szkice lub nowe projekty opatrzone datg, podpisem
oraz informacja, jaki element Dokumentacji zastepuja (w wersji papierowej

w 2 egzemplarzach oraz w wersji elektroniczne;),
¢) protokoty lub notatki shuzbowe podpisane przez Strony,

a nadto, jezeli zachodzi koniecznosci wprowadzenia zmian w Projekcie technicznym
dotyczacym rozwigzan, ktore podlegaty uzgodnieniom, Wykonawca zobowigzany jest
w ramach przedmiotu Umowy i wynagrodzenia umownego uzyskaé nowe

uzgodnienia.
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. Zamawiajacy zastrzega, ze przy sporzadzaniu Dokumentacji Wykonawca nie moze
stosowaé znakéow towarowych, patentow lub wskazania pochodzenia zroédia lub
szczegdlnego procesu, ktory charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez
konkretnego wykonawce, jezeli mogloby to doprowadzi¢ do uprzywilejowania lub
wyeliminowania niektérych wykonawcow lub produktow, chyba ze nie mozna opisa¢ ich
w sposéb precyzyjny i zrozumialy, a wskazaniu takiemu towarzysza wyrazy lub
réwnowazny ze wskazaniem wedlug wyboru Wykonawcy parametréw, wiasciwosci ktore
spelni¢ moga inne produkty lub materiaty (w celu stwierdzenia réwnowaznosci). Ponadto,
Dokumentacja winna by¢ sporzadzona zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w tym w
szczegdlnosci zgodnie z Prawem budowlanym oraz Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z
dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1609).

§ 5. Odbiér Dokumentacji

. Wykonawca obowigzany jest przekaza¢ Dokumentacj¢ Zamawiajacemu w siedzibie

Inwestora Zastepczego. Wykonawca obowiazany jest zawiadomi¢ Zamawiajgcego o

gotowosci przekazania czesci (elementéw) Dokumentaciji kazdorazowo w terminie 3 dni

przed jej przekazaniem Zamawiajgcemu.

. Przekazanie czesci (elementéw) Dokumentacji Zamawiajacemu stwierdza si¢ protokoftem

przyjecia czesci (elementdw) Dokumentacji, podpisanym przez upowaznionych

przedstawicieli Stron.

. Przekazujac Zamawiajacemu Dokumentacje Wykonawca zobowigzany jest dofgczyé:

1) wykaz przekazanych opracowan,

2) pisemne o$wiadczenie Wykonawcy o wykonaniu Dokumentacji zgodnie z Umows,
obowigzujacymi przepisami i normami oraz o wydaniu w stanie kompletnym z punktu
widzenia celu, ktoremu ma shuzy¢,

3) w przypadku powierzenia wykonania Dokumentacji innej osobie — oswiadczenie
wszystkich autoré6w lub wspétautoréw Dokumentacji o przeniesieniu na Wykonawce
autorskich praw majatkowych do wykonanej Dokumentacji w zakresie i na polach
eksploatacji okreslonych w ust. 7 ponizej.

. Zamawiajacy zobowiazuje si¢ zweryfikowaé przekazang mu Dokumentacje w terminie

7 dni liczac od dnia podpisania protokotu przyjecia Dokumentacji, a w przypadku jej

akceptacji, podpisa¢ w tym terminie protokét kwalifikacji Dokumentacji z adnotacjg ,,bez

zastrzezen”.

. W przypadku odmowy przez Zamawiajacego podpisania protokotu kwalifikacji

Dokumentacji, Zamawiajacy okre$li w terminie wskazanym w ust. 4 powyzej Umowy,

zakres oraz rodzaj oczekiwanych zmian lub wad i usterek oraz wyznaczy Wykonawcy

termin wprowadzenia zmian lub usunigcia usterek lub wad, nie dluzszy jednak niz 7 dni.

Jezeli z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego nie jest mozliwe dokonanie

prawidlowej weryfikacji Dokumentacji w terminie wskazanym w ust. 4 powyzej, biegnie

on od dnia, w ktorym weryfikacja Dokumentacji stata si¢ mozliwa.

. Podpisanie przez Zamawiajacego protokotu kwalifikacji Dokumentacji z adnotacja ,,bez

zastrzezen” nie zwalnia Wykonawcey od odpowiedzialnoséi z tytulu wad Dokumentacji.

. Z chwilag podpisania przez Zamawiajacego protokotu kwalifikacji Dokumentacji z

adnotacja ,,bez  zastrzezen”, nastepuje automatyczne przeniesienie (,Moment

Przeniesienia”) na Zamawiajgcego autorskich praw majgtkowych do wykonane;

Dokumentacji, do nieograniczonego w czasie korzystania i rozporzadzania t3

Dokumentacjg w kraju i za granica w calosci lub w dowolnej czgéci, bez koniecznosci

skladania w tej sprawie odrebnych oswiadczen woli przez Strony. Przeniesienie

majatkowych praw autorskich obejmuje wszystkie pola eksploatacji okreslone w art. 50

ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskimi prawach pokrewnych, w tym réwniez
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nastepujace pola:

1) utrwalanie Dokumentacji bez zadnych ograniczen ilosciowych, dowolng technika,
wtym drukarska, cyfrowa, reprograficzna, elektroniczng, fotograficzng, optyczna,
laserowa, poprzez zapis magnetyczny, na kazdym nosniku, wlaczajac w to takze
nosniki elektroniczne, optyczne, magnetyczne, dyskietki, CD-ROM, DVD,

1) zwielokrotnianie Dokumentacji bez zadnych ograniczen ilosciowych, w kazdej
mozliwej technice, w tym drukarskiej, reprograficznej, cyfrowej, elektronicznej,
laserowej, fotograficznej, poprzez zapis magnetyczny, optyczny, na kazdym nosniku,
wiaczajac w to takze nosniki elektroniczne, optyczne, magnetyczne, dyskietki, CD-
ROM, DVD oraz w ramach systemu on-line,

2) wprowadzenie Dokumentacji do pamigci komputera i sieci multimedialnych, w tym
Internetu, sieci wewnetrznych typu Intranet, bez zadnych ograniczen ilosciowych, jak
rowniez przesytania Dokumentacji w ramach ww. sieci, w tym w trybie on-line,

3) rozpowszechnianic Dokumentacji, w tym wprowadzanie jej do obrotu, w
szczegllnosci drukiem, w postaci ksigzkowej (w tym réwniez w ramach utworéw
zbiorowych), w czasopismach, w ramach produktéw elektronicznych, w tym w
ramach elektronicznych baz danych, na nosnikach magnetycznych, cyfrowych,
optycznych, elektronicznych, réwniez w postaci CD-ROM, dyskietek, DVD, w
ramach sieci multimedialnych, w tym sieci wewngetrznych (np. typu Intranet), jak i
Internetu, w systemie on-line, poprzez komunikowanie na zyczenie, w drodze
uzyczania,

4) odtwarzanie i wystawianie Dokumentacji,

5) modyfikacj¢ Dokumentacji,

6) publiczne udostepnianie Dokumentacji, w taki sposob, aby kazdy mogt mieé do niej
dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w nieograniczonej ilosci wydan
1 wielkosci naktadow.

8. W Momencie Przeniesienia Wykonawca przenosi na Zamawiajacego takze wylaczne
prawo zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich i autorskich praw
osobistych do opracowarn Dokumentacji, nadto Zamawiajgcemu przystuguje prawo
wykorzystania Dokumentacji i jej fragmentéw w celach informacyjnych, promocyjnych i
marketingowych.

9. W Momencie Przeniesienia Wykonawca zrzeka si¢ praw i roszczef z tytulu zmian
w Dokumentacji, jakie w przysztosci moze wprowadzi¢ do niej Zamawiajacy lub osoba
trzecia, dziatajgca na rzecz Zamawiajacego.

10. Wykonawca oswiadcza, ze w stosunku do 0s6b trzecich uczestniczacych w opracowaniu
Dokumentacji wystgpowaé bedzie w charakterze pracodawcy, zamawiajgcego lub
zleceniodawcy i zobowiazuje sie pokryé wszelkie roszcezenia tych 0s6b z tego tytuhu.
Wykonawca oswiadcza ponadto, iz uzyskal od autoréw utworéw stosowane nieodwolalne
oraz niegasngce na wypadek $mierci pelnomocnictwa w zakresie wykonywania autorskich
praw osobistych autoréw utworéw zobowiazujace do niewykonywania autorskich praw
osobistych przez autoréw oraz upowazniajgce do wyrazania zgéd na wykonywanie
autorskich praw osobistych w zakresie wskazanym Umowsg. Tym samym Wykonawca
wyraza zgodg oraz udziela Zamawiajacemu zgody i upowaznienia do wykonywania
autorskich praw osobistych do utworéw w szczegblnosci w  zakresie prawa do
integralnosci, prawa do nadzoru nad sposobem korzystania (wykonywanie autorskich praw
osobistych bedzie mialo zwigzek przede wszystkim z dokonywaniem wszelkich
opracowan, zmian i modyfikacji Dokumentacji. Zgody i upowaznienia, o ktérych mowa
powyzej beda obejmowaly réwniez uprawnienie Zamawiajacego do ich przeniesienia na
podmioty trzecie. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zadania przekazania zgod i
zezwolen, o ktérych mowa w niniejszym ustepie bezposrednio od autoréw utworéw.

11. Celem uniknigcia watpliwosci Strony potwierdzajg, iz intencja Stron, w zwiazku z
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przeniesieniem na Zamawiajacego autorskich praw majatkowych i udzieleniem . zgdd,
zezwolen i upowaznien na wykonywanie autorskich praw zaleznych i autorskich praw
osobistych, jest zapewnienie Zamawiajacemu nieograniczonej mozliwosci wykonywania
autorskich praw majgtkowych, praw zaleznych i praw osobistych do utworow, w
szczegblnosci nieograniczonego -prawa do: korzystania z utworéw, rozporzadzania nimi,
wprowadzania do nich zmian oraz korzystania z tych opracowan i tworzenia nowych
projektéw do celow inwestycyjnych realizowanych przez Zamawiajgcego oraz ze
zamiarem Stron jest zapewnienie, aby takie korzystanie z projektéw, ich opracowan,
nowych projektéw oraz rozporzagdzanie nimi nie wymagalo jego odrebnych zgdd i
zezwoleni oraz nie bylo przez niego traktowane, jako naruszenie autorskich praw
osobistych.

12. Wykonawca zobowigzuje si¢, iz w wypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania

13.

obowigzkéw wynikajacych z Umowy, w szczegdlnosci w wypadku nie przeniesienia na
Zamawiajacego praw autorskich i pokrewnych w zakresie wskazanym w ust. 7 powyzej,
Zamawiajacy nie bedzie odpowiada¢ za naruszenia przepisow dotyczacych ochrony
prawno-autorskiej przy wykonywaniu przez Wykonawce jakichkolwiek czynnoscei
objetych przedmiotem Umowy, jak i w przypadku pézniejszego korzystania z utworow
przez Zamawiajagcego. W takim wypadku Wykonawca zobowigzuje si¢ do przejgcia
odpowiedzialnoéci Zamawiajacego wobec o0sob trzecich, zglaszajacych jakiekolwiek
roszczenia zwigzane z naruszeniem ich dobr osobistych lub praw autorskich przez
Wykonawce lub Zamawiajacego w zwigzku z wykonaniem Umowy.

Zamawiajacy niezwlocznie przekaze Wykonawcy Dokumentacj¢ po podpisaniu protokotu
kwalifikacji Dokumentacji z adnotacjg ,,bez zastrzezen”, w celu wykonania pozostalego
zakresu przedmiotu Umowy na jej podstawie.

§ 6. Obowigzki Wykonawcy w zaKkresie wykonania robot

1. Wykonawca zobowigzany jest w szczegélnosci do:

1) zawiadomienia w imieniu Zamawiajacego organu nadzoru budowlanego oraz
projektanta sprawujacego nadzoér nad zgodnoscig realizacji budowy z projektem o
zamierzonym terminie rozpoczecia robot budowlanych, zgodnie z art. 41 ust. 4
Prawa budowlanego,

2) przejecia terenu robot w terminie w wyznaczonym przez Zamawiajacego,

3) opracowania projektu zagospodarowania i organizacji terenu robot,

4) koordynacji realizacji przedmiotu Umowy w sposob zapewniajacy funkcjonowanie
najemcéw lub uzytkownikéw w budynku objetym przedmiotem Umowy,

5) zagwarantowania stalej obecnosci osoby zapewniajacej nadzér techniczny nad
realizowanym przedmiotem Umowy oraz nadzér nad personelem w zakresie
porzadku i dyscypliny pracy,

6) koordynowania wykonywanych robot objetych przedmiotem Umowy z robotami
realizowanymi przez innych wykonawcow, jesli zajdzie taka koniecznose,

7) pokrycia wszystkich kosztow zwiazanych z realizacja przedmiotu Umowy, kosztow
ochrony mienia i zabezpieczenia ppoz., bhp, terenu robét, jak roéwniez oplat
zwiazanych z zajeciem pasa drogowego w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu
Umowy (jesli zajdzie taka koniecznos¢),

8) wspoélpracy z Zamawiajacym w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, w tym
pisemne informowanie, Zamawiajacego o okolicznosciach, mogacych wplyna¢ na
jako$¢ wykonywanych robot lub na termin zakonczenia wykonania przedmiotu
Umowy w zakresie wykonywania robot. W przypadku niewykonania powyzszego
obowiazku Wykonawca traci prawo do podniesienia powyzszego zarzutu wobec
Zamawiajacego,
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9) niezwlocznego informowania Zamawiajacego o zaistniatych na terenie robot
wypadkach i kontrolach zewngtrznych,

10) znajomosci i stosowania w czasie prowadzenia robdt wszelkich przepisow
dotyczacych ochrony $rodowiska naturalnego i bezpieczefistwa pracy, majacych
zwiazek z realizacja Umowy oraz ponoszenia ewentualnych optat i Kkar
za przekroczenie ich w trakcie robot, okreslonych w odpowiednich przepisach,
dotyczacych ochrony srodowiska i bezpieczenstwa pracy,

11) przestrzegania przepisow bhp i p.poz, w tym m. in. zaopatrzenie wszystkich
pracownikéw przebywajacych na terenie robét w kamizelki ochronne z nazwa
odpowiednio Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy,

12) zapewnienia sprzetu oraz materialéw wykorzystywanych do realizacji przedmiotu
Umowy, speliajagcych wymagania norm dopuszczonych do stosowania
w budownictwie,

13) utrzymania porzadku na terenie robot i drogach dojazdowych w czasie realizacji
przedmiotu Umowy oraz dokonanie na wiasny koszt wywozu gruzu i odpadow
z terenu robot zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami, w tym:

a) ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r.,

b) ustawy o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach z dnia 13 wrze$nia 1996 r.,

¢) Regulaminu utrzymania czysto$ci i porzadku na terenie miasta Poznania
(Uchwala nr XXXIX/690/VII[/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 8 grudnia
2020r.),

14) przedstawienia na zadanie Zamawiajgcego aktualnych uprawnien niezbgdnych
do realizacji robét, zezwolenia na prowadzenie dziatalnosci w zakresie zbierania i
transportu odpadéw, przedlozenia potwierdzenia wywozu odpadéw lub waznej
umowy o zbieranie itransport odpadéw zawartej z podmiotem posiadajagcym
odpowiednie ' zezwolenie (Wykonawca jest wytworca odpadow przy realizacji
przedmiotu Umowy), '

15) ponoszenia pelnej odpowiedzialno$ci za szkody powstale na terenie robot oraz
drogach dojazdowych do terenu robdt, na zasadach ogdlnych, od chwili przekazania
terenu robot,

16) przedkladania do akceptacji inspektorom nadzoru deklaracji zgodnosci, atestow,
certyfikatow i aprobat technicznych na kazdy materiat lub urzadzenie przed jego
wbudowaniem,

17) przedktadania na kazde zadanie inspektoréw nadzoru wynikéw badafi wykonanych
probek wbudowanych materialow,

18) zgloszenia robét do odbioru oraz przeprowadzenie i uczestniczenie w czynnosciach
odbiorowych oraz zapewnienie usuni¢cia Ww czasie czynnosci odbiorowych
stwierdzonych wad i usterek,

19) uporzadkowania terenu robdt, a nastgpnie jego zlikwidowanie w terminie 7 dni
od dokonania odbioru koficowego robot,

20) niezwloczne pisemne informowanie Zamawiajacego o koniecznosci wykonania robot
dodatkowych i zamiennych (Wykonawca nie jest uprawniony do wykonania robot
dodatkowych lub zamiennych bez zawarcia aneksu do Umowy w tym przedmiocie),

21) przekazania Zamawiajacemu niezwlocznie po zakonczeniu robét Dokumentacji
Powykonawczej wraz z dokumentami pozwalajacymi na ocen¢ prawidlowego
wykonania robot zglaszanych do odbioru, w tym oryginaléw uzyskanych
dokumentow,

22) posiadania przez caly okres trwania Umowy ubezpieczenia odpowiedzialnosci
cywilnej z tytulu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej w zakresie budowlanym,
obgjmujgce miedzy innymi:

1) spowodowanie $mierci lub uszkodzenia ciata (zawinione jak i niezawinione),
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2) roszczenia osob trzecich zwiazane z realizacja Umowy (szkody osobowe,
IZECZOWE).

2. Wykonawca obowigzany jest przedlozy¢ polis¢ ubezpieczeniows najp()iniej w dniu
zawarcia Umowy. Suma ubezpieczenia na jedno i wszystkie zdarzenia, nie moze by¢
nizsza niz warto$é lacznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 11 ust. 1 Umowy dla
kazdej z czeéci. W przypadku ratalnego oplacania skiadki z tytulu . zawarcia
ubezpieczenia, Wykonawca zobowigzany jest przedkiada¢ Zamawiajacemu, najpdzniej
na 2 dni przed terminem platnosci raty, potwierdzenie dokonania jej zaplaty.

2. Na podstawie art. 95 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 PZP Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez
Wykonawce, Podwykonawcg lub Dalszego Podwykonawce; na podstaw1e umowy 0 pracq
wszystklch osob wykonujqcych roboty: SIGKIE : icvine ont

icZenio Budowiang stanowiace przedmlot Umowy, chyba 7e zakres tych robot
be;dzw wykonywany przez osobe fizyczng prowadzaca dziatalno$¢ gospodarcza jako

Podwykonawca/Dalszy Podwykonawca. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy

Podwykonawca, zatrudni wyzej wymienione osoby na okres realizacji przedmiotu Umowy

lub wykonywania okreslonego rodzaju prac. W przypadku rozwigzania stosunku pracy z

ktérymkolwiek pracownikiem przed wykonaniem przedmiotu Umowy lub okreslonego

rodzaju prac, Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zobowigzuje si¢
zatrudnié kolejng osobe réwniez na podstawie umowy o prace. Ponadto:

1) w trakcie realizacji przedmiotu Umowy Zamawiajacy uprawniony jest do
wykonywania czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spelniania przez
Wykonawce, Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracg osob wykonujacych roboty wskazane we wstepie ust. 2
powyzej. Zamawiajacy uprawniony jest w szczego6lnosci do:

a) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
wymogéw i dokonywania ich oceny (w szczegdlnosci okreslonych w pkt 3 ponizej,
odnoszacych sie takze do Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy),

b) zadania wyjasnienr w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania
WW. Wymogow,

¢) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu Umowy.

2) w trakcie realizacji przedmiotu Umowy na kazde wezwanie Zamawiajgcego,
w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu
wedtug jego wskazania ponizej okreslone dowody, w celu weryfikacji zlozonego
o$wiadczenia, o ktorym mowa w pkt 1 powyzej. Wykonawca zobowigzany jest
wowezas do uzyskania pisemnych zgdéd pracownikow na przetwarzanie danych
osobowych zgodnie z przepisami dotyczacymi ochrony danych osobowych:

a) o$wiadczenie pracownika/pracownikéw wykonujacego/cych czynnosci, ktorych
dotyczy wezwanie Zamawiajgcego potwierdzajace zatrudnienie ich/jego przy
wykonywaniu tych czynno$ci na podstawie umowy o pracg, ze wskazaniem w
szczegdlnosci rodzaju umowy o prace oraz datg jej zawarcia, wymiaru etatu i
zakresu obowigzkow,

b) o$wiadczenie Wykonawcy, o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracg 0sob
wykonujgcych  czynnoéei,  ktérych  dotyczy — wezwanie  Zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawieraé w szczeg6lnosci: dokladne okreslenie podmiotu
skladajacego o$wiadczenie, date zlozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objgte
wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracg
wraz ze wskazaniem liczby tych osob, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy
o prace oraz daty ich zawarcia, wymiaru etatu i zakresu obowigzkow,

¢) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce, kopie umowy/uméw
o prace 0s6b wykonujgcych w trakcie realizacji rob6t czynnosci, ktorych dotyczy
ww. oswiadczenie Wykonawcy (wraz zdokumentem regulujgcym zakres

10
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obowiazkéw). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w spos6b
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami
dotyczacymi ochrony danych osobowych. Imi¢ i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracg
i wymiar etatu powinny by¢é mozliwe do zidentyfikowania,

d) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez
Wykonawce, sktadek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia
na podstawie umow o pracg za ostatni okres rozliczeniowy,

e) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem przez Wykonawce kopi¢ dowodu
potwierdzajgcego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowana w sposOb  zapewniajacy ochrong danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z przepisami dotyczacymi ochrony danych osobowych. Imig
i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

3) z tytulu niespelnienia przez Wykonawce, Podwykonawce lub Dalszego
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg 0s6b
wykonujacych okreslone we wstepie ust. 2 roboty, Zamawiajacy przewiduje sankcje w
postaci mozliwosci odstapienia przez Zamawiajacego od Umowy oraz obowigzku
zaplaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w § 12 ust. 1 pkt 14
Umowy. Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego
terminie zadanych przez Zamawiajacego dowodéw w celu potwierdzenia spetnienia
przez Wykonawce, Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie Umowy o prace traktowane bedzie jako niespelnienie przez
Wykonawce, Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawcg wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osob wykonujacych roboty budowlane stanowiace
przedmiot Umowy.

4y w przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawee, Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawcg, Zamawiajacy moze
zwrbcié sie o przeprowadzenie kontroli przez Pafistwowa Inspekcje Pracy.

§ 7. Wykonanie robot

1. Wykonawca uzyje do wykonania robot wlasnych materiatléw i urzadzen. Materialy i
urzadzenia powinny odpowiada¢ wymogom jakosciowym dopuszczajacym do obrotu i
stosowania w budownictwie okre$lonym w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych oraz wymaganiom okreslonym w Dokumentacji. Wykonawca ponosi peina
odpowiedzialnos¢ za skutki wynikajace z zastosowania niewlasciwych materialow,
niespelniajagcych polskich norm oraz obowiazujacych przepiséw prawa budowlanego.
Wykonawca nie jest uprawniony do zadania dodatkowego wynagrodzenia za uzyte
materiaty i urzadzenia. '

2. W przypadku, gdy Dokumentacja nie podaje w sposéb szczegétowy technologii
wykonywania robét budowlanych lub wykonania okreslonej czesci przedmiotu Umowy,
badz tez nie precyzuje dostatecznie rodzaju i standardu materialéw lub urzadzen,
Wykonawca zobowigzany jest do kazdorazowego wczesniejszego uzyskania decyzji w tym
zakresie od Zamawiajgcego. Zamawiajacy dopuszcza ujgcie, a nastgpnie zastosowanie
innych materiatéw niz podane w zalgcznikach do SWZ, pod warunkiem zapewnienia
materialéw réwnowaznych, nie gorszych niz okre$lone w tych dokumentach. W takiej
sytuacji przed zastosowaniem tych materialéw, na Wykonawcy ciazy obowigzek
przedlozenia Zamawiajacemu stosownych dokumentow, uwiarygodniajacych te materialy
oraz uzyskania jego zgody na ich wprowadzenie.

3. Wykonawca zapewnia, ze wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji Umowy
posiadaja odpowiednie kwalifikacje, przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami
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4.

prawa (w szczegdlnosci przepisami bhp i ppoz.), a takze, ze beda one wyposazone
w kaski, ubrania ochronne oraz 0dpow1edn1e narz¢dzia.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do zapewnienia wstgpu na teren robot pracownikom nadzoru
budowlanego, do ktorych nalezy wykonanie zadan okreslonych Prawie budowlanym oraz
do udostepnienia im danych i informacji wymaganych Prawem budowalnym oraz
upowaznionym przedstawicielom Zamawiajgcego.

Od dnia protokolarnego przekazania terenu rob6t Wykonawca odpowiada za organizacj¢
swojego zaplecza w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego, utrzymanie ladu i
porzadku, usuwanie wszelkich $mieci, odpadkéw, opakowan i innych pozostatosci po
zuzytych przez Wykonawce materiatach oraz niepotrzebnych urzadzef prowizorycznych.
W przypadku zaniechania wykonania powyzszych czynnosci, Zamawiajacy uprawniony
jest do zlecenia ich wykonania na koszt i ryzyko Wykonawcy, a Wykonawca zobowigzuje
si¢ pokry¢ wszelkie koszty z tym zwigzane w terminie 7 dni od dnia wezwania do zaplaty.

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia elementéw budynku lub otoczenia Wykonawca
zobowigzuje si¢ do ich naprawienia i doprowadzenia budynku lub otoczenia do stanu
poprzedniego na wlasny koszt i ryzyko. W przypadku zaniechania przez Wykonawce
naprawy badz doprowadzenia do stanu poprzedniego budynku lub otoczenia Zamawiajgcy
uprawniony jest do zlecenia ich wykonania na koszt i ryzyko Wykonawca, a Wykonawca
zobowiazuje sie pokryé wszelkie koszty z tym zwigzane w terminie 7 dni od dnia
wezwania do zapflaty.

Z chwila przekazania Wykonawcy terenu rob6t oraz po zakonczeniu robot stanowigcych
przedmiot Umowy, w obecnosci inspektora nadzoru lub przedstawiciela Zamawiajgcego,
zostanie dokonany odczyt stanu wskazan licznikébw mediéw, w szczegélnosci wody
i energii elektrycznej. Stosowne odczyty zostana umieszczone w protokole przekazania
Wykonawcy terenu robdt oraz w Protokole Odbioru Koncowego Robdt. Odczyty
licznikéw bedg podstawa obcigzenia Wykonawcy za zuzycie mediow powstale w trakcie
wykonywania robot budowlanych bgdacych przedmiotem Umowy. Za zuZycie mediow
Zamawiajacy wystawi na rzecz Wykonawcy fakture VAT. Rozliczenie zuzycia medidw,
objete wystawiong przez Zamawiajacego faktura VAT, zostanie skompensowane z
wierzytelnoscig objetg ostatnig z faktur, wystawianych przez Wykonawce za wykonanie
przedmiotu Umowy, bez kierowania odr¢gbnego wezwania do zaplaty, chyba, ze faktyczne
obcigzenie za zuzycie mediéw nastgpi poZniej anizeli zaplata wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 8. Odbior robét

. Odbidr robét stanowiacych przedmiot Umowy nastgpowaé bgdzie na podstawie Protokoiu

Odbioru Koncowego Robot ktéry zawiera¢ bedzie wszystkie ustalenia i zalecenia
poczynione w trakcie odbioru (z zastrzezeniem ust. 2 i 4 ponizej).-

Odbiorom w trakcie realizacji przedmiotu Umowy w tym zakresie bedg podlegaly roboty
zanikajace i ulegajgce zakryciu. Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego oraz inspektora
nadzoru o wykonaniu robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu z wyprzedzeniem 3 dni,
umozliwiajac ich odbiér przez inspektora nadzoru. Jezeli Wykonawca nie dopekni tego
obowigzku to jest zobowiazany na zadanie inspektora nadzoru odkry¢ elementy lub
wykonaé prace niezbedne do zbadania robdt, a nastgpnie przywréci¢ na wiasny koszt
elementy i roboty do stanu poprzedniego.

Zamawiajgcy bedzie dokonywal sprawdzenia ilosci i jakosci robdt zanikajacych
i podlegajacych zakryciu w terminie do 3 dni od daty zawiadomienia o ich wykonaniu.
W przypadku niewykonania obowigzku zawiadomienia roboty te nie zostang odebrane
przez Zamawiajgcego. Moze to rowniez skutkowaé nieodebraniem catosci robot, ktorych
elementem byly roboty zanikajace i ulegajace zakryciu. Odbiér robét zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu nie jest uwazany za czgsciowe wykonanie przedmiotu Umowy i nie
rodzi skutkéw prawnych, a w szczegblnodci nie skutkuje rozpoczgciem biegu
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jakichkolwiek terminéw gwarancyjnych lub z tytulu rekojmi i nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci z powyzszych tytuléw, a takze nie rodzi prawa do czesciowej zaplaty
wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy.

. Dostawy oraz roboty budowlane i montazowe, dla ktérych Strony ustalaja odbiory

czgsciowe, Wykonawca kazdorazowo zglosi (w formie pisemnej lub elektronicznej)
Zamawiajgcemu oraz powiadomi Inspektora Nadzoru, a przedstawiciel Zamawiaj acego lub
inspektor nadzoru dokona ich odbioru bezzwlocznie, tak, aby nie spowodowagé przerw

‘wrealizacji przedmiotu Umowy. Dla dokonania odbioru czgsciowego Wykonawca

przediozy inspektorowi nadzoru niezbedne dokumenty, w szczegélnosci $wiadectwa
jakosci, certyfikaty, $wiadectwa ‘wykonanych préb i atesty, dotyczace odbieranego
elementu robét. Z odbioru czgsciowego sporzadza si¢ czgsciowy protokét odbioru.
Terminem odbioru koricowego robét jest dzien podpisania Protokotu Odbioru Koncowego
Roboét.

6. Odbior konicowy robot bedzie odbywat si¢ wedtug nastepujacych warunkéw:

7.

8.

1) Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania i przeprowadzenia odbioru
konicowego w imieniu Zamawiajgcego 1 przez wszystkie wymagane shuzby i
instytucje,

2) Zamawiajacy dokona odbioru koficowego robét w terminie 7 dni od dnia
zawiadomienia o gotowosci do odbioru i przekazaniu Zamawiajagcemu kompletu
dokumentéw wymaganych do odbioru,

3) w czynnosciach odbioru koncowego rob6t winni uczestniczy¢ przedstawiciele
Wykonawcy, Zamawiajgcego oraz jednostek, ktérych udzial nakazuja odrebne
przepisy, o czym zostang zawiadomieni przez Wykonawce,

4) wraz ze zgloszeniem gotowosci odbioru koficowego robdt Wykonawca przediozy
Zamawiajgcemu  dokumenty pozwalajagce na ocene prawidlowosci. wykonania
przedmiotu Umowy, w tym w szczeg6lnodci:

a) Dokumentacje Powykonawcza (sporzadzong w spos6b przewidziany przepisami
Prawa budowlanego), w tym w szczegolnosci:  geodezje budowlana
powykonawcza, opinie, decyzje, instrukcje obstugi, DTR-ki, paszporty techniczne,
atesty i certyfikaty, dokumenty gwarancyjne na wmontowane urzadzenia i
zastosowane materiaty wraz z adnotacja kierownika budowy o wbudowaniu danego
materiatu, protokolty odbioréw branzowych,

b) wykaz kwalifikacji i odstapieri (zaréwno istotnych jak i nieistotnych) od
zatwierdzonych projektéw oraz odpowiednie rysunki i opisy dotyczace odstapien.

¢) wymagane dokumenty, protokoly i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez
Wykonawce sprawozdar i badar,

d) instrukcje obstugi i konserwacji dla rzeczy wykonanych w ramach przedmiotu
Umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie przekazaé Zamawiajacemu, w terminie do dnia rozpoczecia

odbioru  koncowego, instrukcje uzytkowania, wytyczne producenta dotyczace

eksploatacji, serwisu i konserwacji. Dokumenty nalezy przekaza¢ zaréwno w wersji
papierowe;j jak i elektroniczne;.

Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze przedmiot Umowy nie

osiggngl gotowosci do odbioru z powodu niezakoficzenia robét, jego wadliwego lub
niezgodnego z Umowa lub z przeznaczeniem rzeczy wykonania, Zamawiajacy moze
odmowi¢ odbioru z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

9. Jezeli w toku czynnos$ci odbiorowych zostang stwierdzone wady:

1) nadajace si¢ do usuniecia, to Zamawiajacy moze zazgdaé usuniecia wad WYZnaczajgc
Wykonawcy w tym celu odpowiedni termin; fakt usunigcia wad zostanie stwierdzony
protokolarnie. Terminem usuniecia wad bedzie termin protokolarnego potwierdzenia
przez komisjg odbiorowg Zamawiajacego, ze wady zostaly usuniete,
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2) nienadajgce si¢ do usunigcia, to Zamawiajacy moze:

a) jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, zgdaé obnizenia
wynagrodzenia Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej,
estetycznej lub techniczne;,

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie budynku zgodnie z jego przeznaczeniem,
odstapi¢ od odbioru i zazada¢ wykonania wskazanego zakresu przedmiotu Umowy
po raz drugi wyznaczajgc ostateczny termin ich realizacji. W przypadku
niewykonania w ustalonym terminie przedmiotu Umowy po raz drugi Zamawiajgcy
moze odstgpi¢é od Umowy, zachowujgc prawo do naliczenia Wykonawcy
zastrzezonych kar umownych i odszkodowan na zasadach okreslonych w § 12
Umowy oraz zadania naprawienia szkody wyniklej z nienalezytego wykonania
Umowy. Termin na ztozenie o§wiadczenia o odstapieniu od Umowy wynosi 30 dni
od powziecia wiadomosci o okolicznosciach uprawniajacych do odstgpienia od
Umowy.

10. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajacego o usunieciu wad,
a Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do odbioru robét wykonanych w tym zakresie w terminie
3 dni od zawiadomienia.

11. Wykonawca nie moze odméwi¢ usuniecia wad, w tym ze wzgledu na wysokos¢
zwigzanych z tym kosztoéw.

12. Zamawiajacy moze usungé w zastepstwiec Wykonawcy i na jego koszt i ryzyko wady
nieusuniete przez Wykonawce w wyznaczonym terminie. Zamawiajacy uprawniony jest
do kompensacji poniesionych kosztoéw usuniecia wad z wynagrodzenia Wykonawcy badz
z inngj jego wierzytelnosci.

§ 9. Gwarancja i rekojmia na Dokumentacje

1. Na wykonang Dokumentacje Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji, ktorej okres
uptywa z dniem uplywu gwarancji na roboty stanowiace przedmiot Umowy.

2. W razie stwierdzenia wad Dokumentacji w okresie gwarancji, Zamawiajgcy jest
uprawniony do zadania od Wykonawcy popraw1en1a lub ponownego wykonania — w
zaleznosci od stwierdzonych wad, catosci lub czgsei (elementu) Dokumentacji w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego. W przypadku niewykonania powyzszego obowigzku
W wyznaczonym terminie Zamawiajacy uprawniony jest do odstgpienia od Umowy,
obnizenia wynagrodzenia lub zlecenia poprawienia lub ponownego wykonania
Dokumentacji na koszt i ryzyko Wykonawca, a Wykonawca zobowiazuje si¢ pokry¢
wszelkie koszty z tym zwigzane w terminie 7 dni od dnia dorgczenia wezwania do zaplaty.

3. Okres rekojmi jest rowny okresowi gwarancji.

§ 9 a) Gwarancja i r¢kojmia na roboty
1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji i rekojmi na wykonane roboty stanowigce
przedmiot Umowy na zasadach okreslonych w zataczniku nr 1 do Umowy.
2. Wykonawca udziela gwarancji na wykonane roboty bedace przedmiotem Umowy

w nastgpujacych okresach:
1) zaczes$¢ okreslongw § 2 ust. 1 pkt 1 Czes¢ 1 - .......... miesigcy,
2) zaczesé okreslongw § 2 ust. 1 pkt 1 Czes¢2 -.......... miesigcy,
3) zacze$¢ okresSlong w § 2 ust. 1 pkt 1 Czgs¢ 3 - .......... miesiecy

liczonych od dnia podpisania Protokotu Odbioru Koficowego Robot.

3. Na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym, w okresie obowigzywania Umowy, po je]
rozwigzaniu, wygasnieciu lub odstgpieniu od niej przez ktérgkolwiek ze Stron,
Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego i wobec 0s6b trzecich za szkody i
wszelkie nastepstwa powstale w wyniku niewykonania lub nienalezytego wykonania
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przedmiotu Umowy, niedochowania nalezytej starannosci przy jego wykonywaniu, w tym
za ewentualne wady i usterki przedmiotu Umowy.
. Okres rekojmi jest rowny okresowi gwarancji.

§ 10. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, w wysokosci 5% ceny calkowitej podanej
w ofercie brutto:

1) za czgs$¢ okreslong w § 2 ust. 1 pkt 1) Cze$¢ 1 - teeenvnvinininininininiiinnns, 7t
(slownie ......o.oiiiiii zt), Wykonawca zlozy przed
zawarciem Umowy w fonme .............................. ,

2) za czgs$C okreslona w § 2 ust. 1 pkt 2) Cze$C 2 - fuienininiininiininininnnns zt
(stownie . ....ooiiiiiii zh), Wykonawca zlozy przed
zawarciem Umowy w formie...................cceeeeeee.

3) za czg$¢ okreslong w § 2 ust. 1 pkt 3) Czes¢ 3 - tj ............................. zt
(slownie ........occiiiiiiiii zl), Wykonawca zlozy przed
zawarciem Umowy w formie..................ooeevnnne. ,

. 70% zabezpieczenia zostanie zwrocone lub zwolnione w terminie 30 dni od dnia
podpisania Protokolu Odbioru Koficowego Robot.

. 30% zabezpieczenia okreslonego w ust. 1 przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczen
Zamawiajacego z tytulu gwarancji i rekojmi i zostanie zwrocone lub zwolnione w terminie
14 dni po uplywie okresu gwarancji i r¢kojmi wyznaczonego dla robot.

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy skladane w formie pienigznej nalezy
wplacié na rachunek bankowy: 07 1020 4027 0000 1202 1262 1555.

. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie innej niz
pieniezna, Wykonawcy zobowiazany jest do przedlozenia projektu dokumentu
ustanowienia zabezpieczenia przed jego ustanowieniem w celu ewentualnego wniesienia
uwag przez Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ uwagi
Zamawiajgcego co do tresci dokumentu ustanowienia zabezpieczenia.

§ 11. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy
. Laczne wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy strony ustalajg ryczattowo w

wysokosci:

Netto: ccoveviriiiiiiiinninnnns zZh (slownie: ...enenvnnnniniiiiiiii s )
Brutto: .c.ccvviiiiiiiininnnnen. ZE (STOWIHE: cevernriniriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiicineinereernennenns )s
w tym za:

1) Czgs¢ 1 lacznie kwote netto ........... zl, brutto .......... zl (stownie: ........... Z}):, tj.za:

a) wykonanie Dokumentaciji (w tym przeniesie majatkowych praw autorskich):
NEHO ...eiiiiiiiien e, zt

brutto .......coiiiiiiiiiiin zt (stownie ......cooooiiini zt)
b) wykonanie robdt (w tym wykonanie Dokumentacji Powykonawczej):

NEttO ..ovviiiiiiiee zt

brutto .......cooiiiiiiiiiiiinn.. zh(stownie .......ooovviniiiiii zt)

¢) pelnienie Nadzoru autorskiego:

NEtO ..ooveiiiiiiiii i zt

brutto .........ccviiiiiiiiinnn... zh(stownie .......oooiiiiii zh).

2) Czgs¢ 2 tacznie kwote netto ........... zl, brutto .......... zt (stownie: ........... z}):, tj.za:

a) wykonanie Dokumentaciji (w tym przeniesie majatkowych praw autorskich):
1151100 SRR zt

brutto .......cviiiiiiiiiiann.. zZh(slownie ........oooviviiiiiiii z})
b) wykonanie robét (w tym wykonanie Dokumentacji Powykonawczej):

10151170 SO PP V2
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brutto ......ccceveviiiiiiiiininen. zh (sfownie ....ooovvvviiniiii z})
¢)_petnienie Nadzoru autorskiego:

1051110 SO PP zi

brutto ......coceveiiiiiiiiiininen. zZh (stownie ....coovivviiiiiiii z}).

3) Czgs¢ 3 tacznie kwote netto ........... zl, brutto .......... zt (stownie: ........... zb);, tj.za:

a) wykonanie Dokumentacii (w tym przeniesie majatkowych praw autorskich):
1155110 OO zh

brutto .......ocevviiiiiiiiiininen. zZh (stownie ....coovviiiiiii zl)
b) wykonanie robét (w tym wykonanie Dokumentacji Powykonawcze;j):

11153100 SR zt

brutto ......ccceviiiiiiiiiiiiinnn. zZh(stownie .....ooovviviiiiii z})
¢)_petnienie Nadzoru autorskiego:

111511 00 SO zt

brutto .......cccevviviiiiiiiininnn. zh (stownie .....oooveviiii z}).

. Wynagrodzenie we wskazanej w ust. 1 wysokosci ma charakter ostateczny i zawiera

wszystkie koszty zwigzane z realizacja przedmiotu Umowy oraz wszystkie obowiazujace
w Polsce' podatki, oplaty celne i inne opfaty, wszelkie koszty robét tymczasowych,
przygotowawczych, porzadkowych, zabezpieczajacych, koszty zaplecza terenu robot,
koszty zwigzane z odbiorami wykonanych robot, uzyskaniem decyzji, préb, pomiar6w,
kosztéw opracowania dokumentacji powykonawczej i zamiennej (jesli okaze si¢ ona
niezbedna), ubezpieczenia i innych kosztow wynikajacych z Umowy, a takze ryzyko
Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacjg przedmiotu
Umowy. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu
Umowy, nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego,
okreslonego w ust. 1 powyze;j.

. Wynagrodzenie bedzie platne na podstawie faktur VAT, wystawianych w nastgpujacy

sposob, dla kazdej czgéci odrebnie:

1) pierwszej faktury za wykonanie Dokumentacji wystawionej po dostarczeniu
Zamawiajacemu zgloszenia rozpoczecia wykonania robét z pieczecia organu
potwierdzajaca jego zlozenie, wzglednie innym dowodem fakt ten
stwierdzajacym,

2) kolejnej faktury za wykonanie Robét po podpisaniu Protokotu Odbioru Koficowego
Robdt,

3) kolejnej faktur za pelnienie Nadzoru autorskiego po podpisaniu Protokotu Odbioru
Koncowego Robét,

przy czym Zamawiajacy dopuszcza wystawienie wspélnej faktury obejmujace;
wynagrodzenie za wykonanie robét 1 petnienie Nadzoru autorskiego.

Wynagrodzenie bedzie platne w terminie 30 dni od daty prawidtowo wystawionej
i dostarczonej do Zamawiajacego faktury VAT.

. Wykonawca zobowigzany jest wystawi¢ faktury VAT na:

Miasto Poznan - Wydzial Gospodarki Nieruchomosciami ul. Gronowa 20, 61 - 655
Poznan NIP 2090001440

Fakture nalezy zlozyé w siedzibie Inwestora Zastepczego.

Chwilg zaptaty jest dziefi obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

Warunkiem zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia (lub jego czedci) jest
dostarczenie Zamawiajacemu o$wiadczen wszystkich zgloszonych w trybie postanowien
Umowy Podwykonawcéw rob6t budowlanych (w tym Dalszych Podwykonawcow)
potwierdzajacych, ze otrzymali oni pelne wynagrodzenie nalezne im za roboty budowlane,
ushugi lub dostawy wykonane w ramach umowy podwykonawczej — zgodnie ze wzorem
stanowigcym zalacznik nr 2 do Umowy.
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W przypadku wystawienia przez Wykonawce ustrukturyzowanej faktury elektronicznej jej
doreczenie Zamawiajacemu odbywa si¢ za po$rednictwem Platformy Elektronicznego
Fakturowania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 09.11.2018 r. o elektronicznym
fakturowaniu w zaméwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi
oraz partnerstwie publiczno-prywatnym.

Wykonawea o$wiadcza, ze jest czynnym podatnikiem VAT i numer rachunku
rozliczeniowego wskazany we wszystkich fakturach wystawianych do przedmiotowej
umowy, nalezy do Wykonawcy i jest rachunkiem, dla ktérego zgodnie z Rozdzialem 3a
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe prowadzony jest rachunek VAT.
Prawidlowo wystawiona faktura powinna zawiera¢ elementy wymienione w art. 106e
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ushig, w szczegélnosci —
w przypadkach prawem wymaganych — wyrazy ,,mechanizm podzielonej platnosci”.
Wynagrodzenie platne bedzie na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na
fakturze, ktory znajduje sie w Wykazie podmiotéw zarejestrowanych jako podatnicy
VAT, niezarejestrowanych oraz wykreslonych i przywréconych do rejestru VAT, tzw.
,.Biala Lista”, zwany dalej: ,, Wykazem”.

Jezeli rachunek bankowy podany przez Wykonawce nie bgdzie znajdowat si¢ w Wykazie,
Zamawiajacy ma prawo wstrzymania si¢ z zaplata wynagrodzenia do czasu pojawienia sig
tego rachunku w Wykazie, o czym Wykonawca ma obowiazek niezwlocznie zawiadomié
Zamawiajgcego.

W przypadku okreslonym w ustepie poprzednim Wykonawca moze dochodzi¢ od
Zamawiajacego odsetek z tytulu opdznienia platnosci najwczesniej w terminie 7 dni od
daty zawiadomienia, o ktérym mowa w tym ustepie.

Wykonawca bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajacego nie jest uprawniony do
dokonywania przelewu jakichkolwiek wierzytelnosci wynikajacych z Umowy na rzecz
0s6b trzecich, pod rygorem niewaznosci.

§ 12. Kary umowne

. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Wykonawce zobowiazan

wynikajacych z Umowy Wykonawca zaplaci Zamawiajgcemu kary umowne z tytwlow
i w wysokos$ciach okreslonych ponizej:

1) za niedotrzymanie terminu wykonania Dokumentacji w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto za wykonanie Dokumentacji za dang czgs¢, za kazdy dzien
zwloki, nie wiecej niz 10% tacznego wynagrodzenia umownego brutto,

2) za niedotrzymanie terminu zgloszenia rozpoczgcia robot w  wysokosci 0,01%
wynagrodzenia brutto za wykonanie Dokumentacji za dang czg$¢, za kazdy dziefi
zwloki, nie wigcej niz 10% lacznego wynagrodzenie umownego brutto,

3) za niedotrzymanie terminu usunigcia wad Dokumentacji stwierdzonych w okresie
objetym gwarancja i rekojmiag — w wysokosci 0,01% wynagrodzenia brutto za
wykonanie Dokumentacji za dana cze$¢, za kazdy dzien zwloki, za kazdy
stwierdzony przypadek, nie wigcej niz 10% lacznego wynagrodzenia umownego
brutto,

4) w przypadku odstgpienia od Umowy przez ktorgkolwiek ze Stron z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy, w wysokosci:

a) 10 % lgcznego wynagrodzenia umownego brutto za dang czgs¢ za odstgpienie od
Umowy na etapie realizacji Dokumentacji,

b) 10 % wynagrodzenia umownego brutto za wykonanie robdt i za pekienie
Nadzoru autorskiego za dang cze$¢, za odstapienie od Umowy na etapie realizacji
robot i petnienia Nadzoru autorskiego,

5) za niewykonywanie obowigzkéw wynikajacych z pelnienia Nadzoru autorskiego w
wysokosci 100 zt, za kazdy stwierdzony przypadek, nie wigcej niz 20% tacznego
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wynagrodzenia umownego brutto,

6) w przypadku stwierdzenia wad Dokumentacji, powodujacej zwigkszenie zakresu
i kosztow robot objetych Dokumentacja — w wysokosei 30 % wartodci brutto
zwigkszonych kosztéw wykonania robét, za dang czg$¢, za kazdy stwierdzony
przypadek,

7) w przypadku przestojéw lub przerw w wykonywaniu robdt objetych Dokumentacja
spowodowanych wadami Dokumentacji — w wysoko$ci 300 zl, za kazdy dziefi
przestoju lub przerwy, za kazdy stwierdzony przypadek,

8) za niedotrzymanie terminu wykonania robét bedgcych przedmiotem Umowy —
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za wykonanie robét za dang czgse,
za kazdy dzief zwloki, nie wiecej niz 20% lacznego wynagrodzenia umownego
brutto,

9) za niedotrzymanie terminu usuni¢cia wad robét stwierdzonych w okresie gwarancji
i rekojmi w wysokosci 0,01% wynagrodzenia umownego brutto za wykonanie robot za
dana czesé, za kazdy dzieh zwloki, za kazdy stwierdzony przypadek, nie wigcej niz
20% wynagrodzenia umownego brutto,

10)w przypadku, gdy Wrykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca
nie przedtozy do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, o ktérym
mowa w § 16 ust. 2 lub prOJektu zmiany tej umowy — w wysoko$ci 500 zt, za kazdy
stwierdzony przypadek,

11) w przypadku, gdy Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca
nie przedtozy poswiadczonego za zgodnos¢ z oryglnalem tekstu zawartej
z podwykonawcami Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 500
z1, za kazdy stwierdzony przypadek,

12) w przypadku, gdy Wykonawca nie dokona zmiany Umowy o podwykonawstwo
w zakresie przedmiotu Umowy w zakresic terminu zaplaty mimo wezwania
Zamawiajacego — w wysokosci 500 z1, za kazdy stwierdzony przypadek,

13) w przypadku braku zaplaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom — w wysokosci 5000 zl, za kazdy
stwierdzony przypadek,

14) jezeli Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca robét zatrudniaé
bedzie pracownikéw w formie innej niz umowa o pracg — w wysokosci 500 zl, za
kazdy stwierdzony przypadek,

15) za nieprzejecie terenu robot objetych przedmiotem Umowy w terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego w wysokoscei 500 zl, za kazdy dzien zwloki, nie wigcej niz 10%
wynagrodzenia umownego brutto.

2. Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktérych zaplaty moze domagaé si¢
Zamawiajacy od Wykonawcy za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy wynosi
50 % tacznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 11 ust. 1 Umowy.

3. Kara umowna bedzie platna przez Wykonawcg na podstawie noty obcigzeniowe;j
wystawionej przez Zamawiajacego z terminem platnosci 7 dni od dnia dostarczenia noty.
Zamawiajacy moze potracié nalezng mu kare umowng z dowolng naleznoscia
przystugujaca Wykonawcy wzgledem Zamawiajacego, w tym w  szczegélnosci
z wynagrodzeniem umownym, na co Wykonawca wyraza nieodwotalng zgode

4. Zamawiajacemu przyshuguje prawo zadania odszkodowania przewyzszajgcego wysokosé
zastrzezonej kary umownej, na zasadach ogdlnych okreslonych w Kodeksie Cywilnym.
Zaplata kary umownej nie wyklucza dochodzenia przez Zamawiajacego wykonania
zobowigzan zgodnie z postanowieniami Umowy.

§ 13. Zmiany Umowy
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1. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian w Umowie w nastepujacych
przypadkach:
1) dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania Umowy w przypadkach:

a) wystgpienia warunkéw sily wyzszej, ktére uniemozliwily wykonanie przedmiotu
Umowy w ustalonym terminie; wéwczas termin realizacji Umowy na wniosek
Wykonawcy moze ulec wydtuzeniu o czas wystgpowania warunkéw sily wyzszej
oraz czas konieczny do usuniecia skutkéw tych warunkow,

b) lezacych po stronie Zamawiajgcego o charakterze organizacyjnym (w
szczegdlnoéci nieprzekazania wymaganych dokumentow), uniemozliwiajagcym
Wykonawcy wykonanie catosci lub czesci zakresu przedmiotu Umowy,
obowigzkéw umownych lub obowigzkéw wskazanych w obowigzujgcych
przepisach prawa koniecznych do zrealizowania przedmiotu Umowy, w tym w
przypadku koniecznosci wstrzymania wykonania rob6t ze wzgledu na koniecznosé
wprowadzenia  zmian do Umowy; wowczas termin realizacji Umowy moze ulec
wydluzeniu o czas wystgpowania tych okolicznosci,

c) zmian obowigzujacych przepisbw prawa (w tym stanowiska organéw w
przedmiocie ich wykladni) wplywajacych na termin wykonania przedmiotu
Umowy, w tym w szczegdlnosci natozenia na Wykonawcg obowigzku uzyskania
dodatkowych decyzji, uzgodniefi, zezwolen lub innych aktéw administracyjnych
niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy, ktérych uzyskanie nie bylo
konieczne na etapie skladania ofert; wowczas termin realizacji Umowy na wniosek
Wykonawcy moze ulec wydluzeniu o czas niezbgdny do ich uzyskania,

d) nieuzyskania w terminach przewidzianych w przepisach prawa niezbednych do
wykonania przedmiotu Umowy decyzji, pozwolen, uzgodnien, opinii, z przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajgcego, organéw administracji publicznej lub
jednostek wlasciwych do ich wydania — jesli Wykonawca dochowal nalezytej
staranno$ci w ich uzyskaniu; wowczas termin realizacji Umowy na wniosek
Wykonawcy moze ulec wydtuzeniu o czas opdznienia w ich,

e) koniecznosci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz, jezeli ich wykonanie
uniemozliwia wykonanie przedmiotu Umowy w ustalonym terminie; woéwczas
termin realizacji Umowy na wniosek Wykonawcy moze ulec wydhuzeniu o czas
niezbedny do wykonania wymaganych analiz i ekspertyz,

f) realizacji w drodze odrebnej umowy prac powigzanych z przedmiotem Umowy,
wymuszajacej konieczno$¢ skoordynowania prac i uwzgledniania wzajemnych
powigzan; wowczas termin realizacji Umowy na wniosek Wykonawcy moze ulec
wydluzeniu o czas niezbedny do wykonania prac powigzanych z przedmiotem
Umowy realizowanych w drodze odrgbnej umowy,

g) wstrzymania przez Zamawiajacego realizacji Umowy; wowczas termin realizacji
Umowy moze ulec wydluzeniu o czas wstrzymania realizacji Umowy,

h) wszczecia przez jakikolwiek - podmiot postgpowania sadowego lub
administracyjnego Iub wystgpienia 0sob trzecich z roszczeniami lub ujawnienia si¢
roszczen osob trzecich, uniemozliwiajgcego wykonanie przedmiotu Umowy przez
Wykonawce, w szczegdlnosci wstrzymujace mozliwo$¢ uzyskania odpowiednich
decyzji administracyjnych, uzgodnien, zezwolen, ekspertyz lub innych aktéw
administracyjnych niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy; wowczas
termin realizacji Umowy na wniosek Wykonawcy moze ulec wydluzeniu o czas
niezbedny do rozstrzygniecia postgpowania sagdowego lub administracyjnego lub
wystgpienia osob trzecich z roszczeniami lub ujawnienia si¢ roszczen osdb
trzecich, uniemozliwiajacego wykonanie przedmiotu Umowy,

i) wystapienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych
wykonanie robot stanowiacych przedmiot Umowy tj. wichury, opady deszczu,
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gradu lub $niegu, a takze nieodpowiednie dla danego typu robdt temperatury, ktore
wystepujg nieprzerwanie przez okres dluzszy niz 5 dni i nie odpowiadaja
warunkom wynikajacym z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. w sprawie w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych (badz jego aktualnie obowiagzujacym odpowiednikiem),
obowiazujacych norm, dokumentacji projektowej lub zaakceptowanych przez
Zamawiajacego kart materialowych okreslonych materialow lub urzadzef.
Warunkiem uwzglednienia zaistniatych okolicznosci jest ich udokumentowanie,
w szczegolnosei poprzez przedtozenie Zamawiajacemu raportow IMGW z kazdego
dnia wystepowania niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, dokonanie
pomiaréw, wpiséw w dzienniku budowy (lub w notatkach z rady sporzadzanych
przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiajacego), ktore zostang potwierdzone
przez kierownika budowy i inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest
powiadomi¢ Zamawiajagcego niezwloczne o wystgpieniu niekorzystnych
atmosferycznych, uniemozliwiajgcych wykonywanie robdt, nie pOzniej niz
w terminie 2 dni od ich wystapienia, w tym takze kazdorazowo ustala¢ warunki
dokumentowania wystgpowania niekorzystnych -warunkéw atmosferycznych
z inspektorem nadzoru (w szczegdlnosci godziny i miejsca pomiaréw). Warunkiem
zmiany terminu wykonania przedmiotu Umowy jest przedlozenie Zamawiajgcemu
dowodéw  potwierdzajacych wystgpienie niekorzystnych ~ warunkéw
atmosferycznych, w terminie nie dluzszym niz 7 dni od ustania wystgpowania
niekorzystnych warunkéw atmosferycznych lub od ustania lub usunigcia skutkow
tych warunkéw. Wniosek Wykonawcy wymaga uzasadnienia, w szczegdlnosci
wykazania bezposredniego wplywu wystgpowania niekorzystnych warunkow
atmosferycznych na mozliwo$¢ wykonania okreslonego rodzaju robét. Wniosek nie
moze zosta¢ uwzgledniony, jezeli wykonanie okreslonego rodzaju robét w czasie
wystgpowania niekorzystnych warunkéw atmosferycznych bedzie wynikiem
nieprawidlowego zaplanowania rob6t przez Wykonawce lub opd6znienia
w wykonaniu przedmiotu Umowy wynikajacego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy. Termin wykonania przedmiotu Umowy moze ulec zmianie o czas
wystepowania niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, w tym takze o czas
konieczny do usuniecia lub ustapienia skutkéw tych warunkow,

j) konieczno$¢ wykonania robot nieobjetych podstawowym zakresem Umowy lub
rob6t zamiennych (w przypadku dokonania zamiany Umowy w tym przedmiocie)
jesli ich wykonania uniemozliwia wykonanie przedmiotu Umowy w terminie;
wowczas termin realizacji przedmiotu Umowy na wniosek Wykonawcy moze ulec
wydluzeniu o czas wykonywania rob6t dodatkowych,

2) dopuszczalna jest zmiana przedmiotu Umowy w przypadku, gdy: -

a) w trakcie realizacji Umowy wystapig nieprzewidziane w dokumentacji
postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego okolicznosci powodujace
konieczno$é zmiany opisu przedmiotu zamdéwienia, w tym w szczegdlnosci, jezeli
informacje wynikajgce z opisu przedmiotu zamoéwienia okaza si¢ nieprawidlowe,
co spowoduje konieczno$¢ zmiany opisu przedmiotu zamoéwienia w zakresie cech,
funkcjonalnosci lub innych wymagan Zamawiajacego odnoszacych si¢ do
projektowanego obiektu, a takze zmian rozwigzan technicznych, technologicznych
lub materiatowych. Wystgpienie powyzszych okolicznosci uprawnia strony do
zmiany Umowy w zakresie, w jakim informacje znajdujace si¢ w dokumentacji
postepowania okazg si¢ niezgodne z zastanym stanem rzeczywistym,

b) w trakcie realizacji zaméOwienia konieczna okaze si¢ zmiana opisu przedmiotu
zamOwienia, ktérej wprowadzenie jest wynikiem:
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- rozwoju technicznego, technologicznego lub w zakresie materialéw budowlanych,
a wprowadzenie zmiany spowoduje, ze zaprojektowane rozwigzanie bedzie
przewidywaé najbardziej aktualne lub odpowiednie rozwigzania techniczne,
technologiczne lub w zakresie stosowanych materialéw budowlanych,

- zmian wymagan Zamawiajgcego co do przedmiotu zamdwienia, ktére nie byly
przewidziane w pierwotnym opisie przedmiotu zaméwienia, a ich wprowadzenie
jest zasadne ze wzgledoéw funkcjonalnych projektowanego obiektu,

- zmian obowiazujacych przepisow prawa, ktére weszly w zycie po terminie
skladania ofert, powodujacych konieczno$¢ zmiany zakresu przedmiotu
zamowienia, w tym w szczegdlnosci zmiany obowiazkéw Wykonawcy lub
rozwiazan wynikajacych z opisu przedmiotu zaméwienia,

- zaprzestania korzystania z rozwigzan, materialéw lub technologii przewidzianej w
opisie przedmiotu zaméwienia lub Umowie i zastgpienie dotychczasowych
postanowiefi w tym zakresie aktualnie stosowanymi rozwigzaniami, materiatami
lub technologiami. A

Wystapienie powyzszych okolicznosci umozliwia Stronom zmiang Umowy

poprzez zmiane obowigzkéw Wykonawcy lub opisu przedmiotu zaméwienia, w

tym przede wszystkim poprzez wprowadzenie nowych lub innych rozwigzan

technicznych, technologicznych, jakie maja by¢ zastosowane w projektowanym
obiekcie, albo zmiany materialéw oczekiwanych dotychczas przez Zamawiajacego,
pod warunkiem ze wprowadzane modyfikacje nie zmieniaja przeznaczenia
projektowanego obiektu i ogdlnego charakteru Umowy oraz s niezbgdne do
realizacji celu Umowy,
3) gdy zachodza okolicznosci okreslone w art. 455 ust. 1 pkt 3) i 4) oraz ust. 2 PZP.
. Zamawiajacy dopuszcza zmian¢ wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 11
Umowy, jezeli nastgpuja okolicznosci opisane w ust. 1 pkt 2) i 3) powyzej, z
zastrzezeniem ust. 3 ponizej.
. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$é zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku
zmiany opisu przedmiotu zaméwienia na warunkach okreslonych w ust. 1 pkt 2) powyzej,
jesli te zmiany beda mialy wplyw na koszty wykonania przedmiotu Umowy przez
Wykonawce, z zastrzezeniem, Zze zmiana wynagrodzenia nie moze przekroczy¢ 50%
wartoéci pierwotnie ustalonego wynagrodzenia Wykonawcy. Warunkiem zmiany
wynagrodzenia Wykonawcy w takim przypadku jest wykazanie Zamawiajacemu wptywu
tych zmian na koszt wykonania przedmiotu Umowy. Zmiana wynagrodzenia dokonywana
bedzie z uwzglednieniem konsekwencji tych zmian, tj. od momentu uzgodnienia przez
Strony zakresu zmiany opisu przedmiotu zamoéwienia na warunkach okreslonych w ust. 1
pkt 2 powyzej. Wykonawca powinien wykaza¢ ponad wszelkg watpliwos¢, ze zaistniala
zmiana ma bezposredni wptyw na koszty wykonania przedmiotu Umowy, oraz okresli¢
stopien, w jakim wplynie ona na wysokos¢ wynagrodzenia. Wniosek w tym przedmiocie
Wykonawca moze ztozy¢ w terminie 14 dni od dnia kiedy Strony uzgodnig zakres zmiany
opisu przedmiotu zaméwienia na warunkach okreslonych w ust. 1 pkt 2 powyzej. Ustalenie
wartosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcey, wynikajagcego ze zmiany opisu
przedmiotu zamdéwienia, nastgpi na zasadach okreslonych odpowiednio w ust. 6 1 7
ponizej.
Jezeli Zamawiajacy uzna, ze wystgpienie zmian opisanych powyzej (tj. zmian opisu
przedmiotu zaméwienia) nie stanowi podstawy do zmiany Umowy w zakresie
wynagrodzenia, Wykonawca zobowigzany jest do realizacji przedmiotu Umowy
na warunkach okreslonych w Umowie.
. W przypadku wystapienia okolicznosci skutkujacych koniecznoscia zmiany Umowy
zprzyczyn, o ktéorych mowa w ust. 1 powyzej, Wykonawca zobowigzany jest
do niezwlocznego, nie pézniej niz w terminie 7 dni od wystapienia tych okolicznosci,
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poinformowania o tym fakcie Zamawiajacego i inspektora nadzoru. Jezeli Zamawiajacy
uzna, Ze zaistniale okolicznosci nie stanowig podstawy do zmiany Umowy, Wykonawca
zobowigzany jest do realizacji przedmiotu Umowy na warunkach okreslonych w Umowie,
w przeciwnym wypadku Strony zobowiazuje si¢ do niezwlocznego zawarcia aneksu na
podstawie sporzadzonego protokotu koniecznosci zatwierdzonego przez upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego.

. Zmiana postanowien zawartej Umowy wymaga, pod rygorem niewazno$ci formy
pisemnej. Zmiana Umowy na wniosek Wykonawcy wymaga wykazania okolicznosci
uzasadniajgcych dokonanie tej zmiany.

. W przypadku wystgpienia konieczno$ci wykonania rob6t dodatkowych lub zamiennych,
rozliczenie tych robét (ustalenie wynagrodzenia Wykonawcey za ich realizacj¢) nastgpowac
bedzie metoda kosztorysu szczegélowego wedlug srednich krajowych stawek i cen
materialéw wraz z zakupem (w szczegdlnosci roboczogodziny, kosztow posrednich, zysku
kalkulacyjnego, maszynogodziny) publikowanych w wydawnictwie ,Sekocenbud”
aktualnych na dzien sporzadzenia protokolu koniecznosci wykonania tych robét w oparciu
o naklady rzeczowe, okreslone w Katalogach Nakladow Rzeczowych (KNR-ach).
W przypadku robét, dla ktorych nie okreslono nakladéw rzeczowych w KNR, to nowa
stawke lub cen¢ nalezy ustali¢ wedtug innych ogolnie stosowanych katalogéw lub wyceny
indywidualnej pozycji robot, zaakceptowanych przez Zamawiajacego. W przypadku braku
ceny materiatu lub maszynogodziny w wydawnictwie ,,Sekocenbud”, do kosztorysu nalezy
przyjaé¢ ich udokumentowane ceny rynkowe netto. Wykonawca dolgczy do sporzadzone;j
wyceny kalkulacje stawki, ceny jednostkowej lub ceny robot metodg kosztorysu
szczegdtowego — w formie drukowanej, sporzadzonej na bazie systemu kosztorysowania,
posiadanego lub uzgodnionego przez Zamawiajgcego.

. W przypadku zaniechania wykonania okreslonych robot (jesli w ich miejsce zachodzi
koniecznos$é zlecenia robot dodatkowych lub zamiennych) ich rozliczenie (ustalenie
wynagrodzenia Wykonawcy podlegajacego umniejszeniu) nastapi metoda kosztorysu
szczegblowego wedtug stawek i cen okreslonych w Kosztorysie wykonawczym, chyba, ze
warto$¢ robét przekracza wynikajgce z aktualnych na dziefi skiadania oferty wskazniki
cenotworcze okreslone w biuletynach Sekocenbud, tj. $rednie krajowe stawki i ceny
materialéw wraz z zakupem (w szczego6lnosci roboczogodziny, kosztéw posrednich, zysku
kalkulacyjnego, maszynogodziny), obliczone wedlug zasad kalkulacji szczegblowe]j na
podstawie ilosci robét i nakladéw pracy wynikajacych z katalogdéw KNR, KNNR i norm
zakladowych — w tym wypadku rozliczenie robot nastapi w oparciu o wskazniki
cenotworcze okreslone ww. biuletynach Sekocenbud.

§ 14. Odstapienie od Umowy

. Oprécz przypadkéw wymienionych w KC, innych przepisach obowigzujacego prawa,

stronom przystuguje prawo odstgpienia od Umowy w calosci lub w czesci w nastepujacych

sytuacjach:

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie Umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
Umowy,

2) gdy Wykonawca realizuje przedmiot Umowy niezgodnie z postanowieniami
okreslonymi w Umowie, w tym zatrudnia pracownikéw realizujacych przedmiot
Umowy w formie innej niz wymagana przez Zamawiajjcego,

3) gdy trzykrotnie naliczono kary umowne,

4) gdy Zamawiajacy trzykrotnie dokona bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy lub gdy bezposrednia zaptata
wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy przekracza 5%
wynagrodzenia umownego brutto,
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5) gdy Wykonawca przerwat realizacje robét lub prac projektowych objetych przedmiotem
Umowy bez uzasadnionej przyczyny i przerwa trwa dtuzej niz 21 dni.

. Oswiadczenie o odstgpieniu od Umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci takiego o$wiadczenia i musi zawiera¢ uzasadnienie. Termin na zlozenie
o$wiadczenia o odstgpieniu wynosi 30 dni od powzigcia wiadomosci o okoliczno$ciach
uprawniajacych do odstgpienia od Umowy.
. Strony zgodnie postanawiaja, iz wykonanie prawa odstapienia od Umowy (ustawowego
lub umownego) wywotluje skutki na przyszlo$¢ (ex nunc) tj. odnosi si¢ do niespelnionej
przed zlozeniem tego o$wiadczenia czesci $wiadczen Stron. Ponadto, Wykonawca
o$wiadcza, iz w przypadku odstgpienia od Umowy (w calosci lub w czgsci) przez
ktérakolwiek ze Stron, zobowigzuje si¢ do niewykonywania autorskich praw osobistych do
przekazanej Zamawiajagcemu Dokumentacji oraz zezwala Zamawiajgcemu na ich
wykonywanie w jego imieniu.

. W przypadku odstgpienia od Umowy przez ktérakolwiek ze Stron na etapie realizacji

Dokumentacji z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy, rozliczenie przedmiotu

Umowy nastagpi na podstawie dokumentow potwierdzajacych faktycznie poniesione

naklady oraz proporcjonalnie do zaawansowania prac projektowych. Wykonawca jest

zobowiazany do przekazania Zamawiajgcemu wszystkich materialéw otrzymanych od

Zamawiajacego oraz uzyskanych w jego imieniu dokumentéw wraz z wykonang do dnia

odstapienia Dokumentacjg w terminie 7 dni od otrzymania wezwania Zamawiajgcego do

ich przekazania.

. W przypadku odstgpienia od Umowy przez ktorakolwiek ze Stron na etapie realizacji

Dokumentacji z przyczyn lezagcych po stronie Wykonawcy, Wykonawcy nie przystuguje

roszczenie o rozliczenie poniesionych kosztéw na wykonanie przedmiotu Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Zamawiajagcemu wszystkich materialow

otrzymanych od Zamawiajacego oraz uzyskanych w jego imieniu dokumentéw wraz

z wykonana do dnia odstgpienia Dokumentacja w terminie 7 dni od otrzymania wezwania

od Zamawiajacego do ich przekazania.

. W przypadku odstgpienia od Umowy przez ktorakolwiek ze Stron na etapie realizacji

rob6t, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastepujace obowigzki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt Strony odpowiedzialnej za przyczyny odstgpienia,

2) Zamawiajacy dokona protokolarnego odbioru robét, wedtug stanu na dzien odstgpienia,

3) W terminie 14 dni od daty odstapienia od Umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi nieodplatnie szczegoélowy protokol inwentaryzacji robot
w toku, wedtug stanu na dzien odstgpienia,

4) Wykonawca sporzadzi nieodptatnie wykaz tych zaméwionych/zakupionych materiatow,
konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce
do realizacji innych robo6t nieobjetych Umowa, jezeli odstapienie od Umowy nastgpito
z przyczyn niezaleznych od niego,

5) Wykonawca przekaze Zamawiajacemu wykonane roboty, atesty, gwarancje
oraz wszelkie dokumenty zwigzane z realizacjg Umowy,

6) Wykonawca niezwlocznie, a najpozniej w terminie 14 dni uporzadkuje teren robot
oraz usunie z terenu robot urzadzenia, przez niego dostarczone lub wniesione,
za wyjatkiem wskazanych w pkt 4 powyzej.

. Niewykonanie lub nieterminowe wykonanie przez Wykonawce ktoregokolwiek

z obowiazkéw okreslonych w ust. 6 powyzej, uprawnia Zamawiajacego do dokonania

wskazanych czynnosci na koszt i ryzyko Wykonawcy.

. W przypadku odstapienia od Umowy lub jej czeéci rozliczenie wykonanych robot

(ustalenie wynagrodzenia naleznego za ich wykonanie) nastapi metodg kosztorysu

szczegolowego wedtug stawek cenotworczych (roboczogodziny, kosztow posrednich,
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zysku kalkulacyjnego) dla robét inzynieryjnych oraz cen czynnikéw produkcji
(maszynogodziny icen materialtow wraz ~ zakupem) okreslonych w Kosztorysie
wykonawczym chyba, ze warto$¢ robot przekracza wynikajace z aktualnych na dzief
skladania oferty wskazniki cenotworcze okreslone w biuletynach Sekocenbud (zawierajgce
informacje o $rednich krajowych stawkach robocizny, jednostkowych cenach materiatow
wraz z zakupem i sprzetu, obliczone wedlug zasad kalkulacji szczegélowej na podstawie
ilosci rob6t i nakladéw pracy wynikajagcych z katalogbw KNR, KNNR i norm
zakladowych) — wtym wypadku rozliczenie robot nastapi w oparciu o wskazniki
cenotworcze okreslone ww. aktualnych biuletynach Sekocenbud.

§ 15. Podwykonawstwo w zakresie wykonania Dokumentacji

. Wykonawca jest uprawniony do powierzenia wykonania czgsci przedmiotu Umowy
Podwykonawcom.

. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajacego o powierzeniu czesci
przedmiotu Umowy Podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy
o podwykonawstwo wraz z podaniem firmy Podwykonawcy, jego siedziby 1 adresu (oraz
innych danych dostatecznie identyfikujacych Podwykonawce), a takze zakresu przedmiotu
Umowy, ktory zostal powierzony Podwykonawcy.

. Powierzenie wykonania czesci przedmiotu Umowy Podwykonawcom nie zmienia
zobowigzah Wykonawcy wobec Zamawiajacego. Wykonawca jest odpowiedzialny za
dziatania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracownikow
w takim samym zakresie jak za swoje dzialania.

. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikajaca z przyczyn lezacych po
stronie Podwykonawcy traktowana jest jako przerwa wynikla z przyczyn lezgcych po
Stronie Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu wykonania
przedmiotu Umowy.

§ 16. Podwykonawstwo w zakresie wykonania robét

. Wykonawca lub Podwykonawca sa uprawnieni do zlecenia wykonania czesci zakresu
przedmiotu Umowy Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom pod warunkiem
uzyskania uprzedniej zgody Zamawiajacego.

. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji przedmiotu Umowy do przedlozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy (przed
rozpoczeciem wykonywania robét przez Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce),
przy czym Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca jest obowigzany dolgczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem tej
umowy.

. Zamawiajacy ponosi odpowiedzialno$¢ za zaptate Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy wynagrodzenia w wysokosci ustalonej w umowie migdzy Podwykonawca
a Wykonawcg lub Podwykonawca a Dalszym Podwykonawcg chyba, ze ta wysoko$¢
przekracza wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty, ktorych
szczegotowy zakres wynika z Umowy. W takim przypadku odpowiedzialnos¢
Zamawiajacego za zaplate Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenia
jest ograniczona do wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty, ktorych
szczegotowy zakres wynika z Umowy.

. Termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dhuzszy niz 30 dni od dnia
dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy Ilub Dalszemu
Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.
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5. Zamawiajacy, w terminie 30 dni, zglasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane jezeli:

1) nie spelnia on wymagan okreslonych w Umowie lub SWZ,

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dluzszy niz okreslony w ust. 4 powyzej.

Niezgloszenie  pisemnych  zastrzezen do  przedlozonego  projektu  umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 30 dni, uwaza

si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

6. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca rob6t budowlanych zaméwienia
na roboty budowlane przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

7. Zamawiajacy, w terminie 30 dni, zglasza pisemny sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w nastgpujacych
przypadkach:

1) nie spelnia ona wymagan okreslonych w Umowie lub SWZ,

2) gdy przewiduje termin zaplaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 4 powyze;.
Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktére]
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 30 dni, uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy
przez Zamawiajacego. .

8. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca przedklada Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z
wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartoci mniejszej niz 0,5 % wartosci netto
Umowy. Wylgczenie, o ktérym mowa w poprzednim zdaniu, nie dotyczy umoéw
o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000 zt netto.

9. W przypadku uméw, o ktérych mowa w ust. 8, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz okreslony w ust. 4, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawceg i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaplat¢ kary umowne;.

10. Zapisy ust. 2 - 8 znajduja zastosowanie do zmian uméw o podwykonawstwo.

11. Umowa zawarta z Podwykonawcg lub Dalszym Podwykonawca musi by¢ zawarta w
formie pisemnej pod rygorem niewaznosci. Dotyczy to rowniez jej ewentualnych zmian
lub uzupelnien.

12. Podwykonawstwo nie zmienia . zobowiazafi ~Wykonawcy. Wykonawca jest
odpowiedzialny za dzialania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy i Dalszego
Podwykonawcy, ich przedstawicieli lub pracownikéw, w takim samym zakresie jak
za swoje dzialania.

13. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikajaca z braku Podwykonawcy
lub Dalszego Podwykonawcy bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakoriczenia
rob6t objetych przedmiotem Umowy.

14. Wykonawca jest w peini odpowiedzialny w stosunku do Zamawiajgcego za zlecone
do podwykonania roboty stanowigcych przedmiot Umowy.

15. Zamawiajacy  dokonuje  bezposredniej  zaplaty —wymagalnego  wynagrodzenia
przyshuigujagcego Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem
saroboty budowlane, lub ktéry =zawarl przedlozong Zamawiajgcemu umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢
od obowiazku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce.

16. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 15 powyzej, dotyczy wylacznie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za
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zgodno$é z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi.

17. Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy.

18. Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwic
Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Zamawiajacy poinformuje
o terminie zglaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

19. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 18, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$é takiej zaptaty albo,

2) zlozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadnicze;
watpliwosci Zamawiajagcego co do wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu,
ktéremu platnos¢ sie nalezy albo,

3) dokonaé bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca wykaze
zasadnos¢ takiej zaplaty.

20. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy Iub Dalszemu
Podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 15, Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

21. Zaplata wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy
nastgpowaé bedzie bezposrednio przez Zamawiajagcego na rachunek bankowy
Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy, w oparciu o zapisy § 11 Umowy stosowane
odpowiednio.

22. Wykonawca zobowigzany jest w zawieranych z Podwykonawcami umowach zastrzec
okres odpowiedzialnosci za wady wykonywanych robot, nie krotszy niz okres
odpowiedzialnosci za wady Wykonawcy wobec Zamawiajacego.

23. Wykonawca zobowigzany jest w zawieranych umowach z Podwykonawcami zastrzec
przestrzeganie zasad zawartych w niniejszym paragrafie oraz zasad dotyczacych
zatrudnienia na umowe o prace oséb wykonujacych przedmiot Umowy oraz zobligowa¢
Podwykonawcéw, by ci uczynili analogiczne zastrzezenia w umowach z Dalszymi
Podwykonawcami.

24. Wykonawca zobowigzany jest w zawieranych umowach z Podwykonawcami zastrzec
obowiazek noszenia przez pracownikéw Podwykonawcéw kamizelek ochronnych z nazwg
Podwykonawcy oraz zobligowaé Podwykonawcéw, by Ci uczynili analogiczne
zastrzezenie, tj. noszenie kamizelek ochronnych z nazwa Dalszego Podwykonawcy,
w umowach z Dalszymi Podwykonawcami.

25. Zamawiajacy zastrzega, iz umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowient
ksztattujacych prawa i obowiazki Podwykonawcy (lub Dalszego Podwykonawcy) w
zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyplaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowiazki Wykonawcy,
uksztaltowane postanowieniami Umowy.

§ 17. Klauzula RODO
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 zdnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6lne rozporzadzenie o ochronie danych), zwane dalej
RODO informuje, iz:
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1) Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Poznania z siedziba przy placu
Kolegiackim 17, 61-841 Poznan
2) Wyznaczono inspektora ochrony danych, z ktorym mozna si¢ kontaktowa¢ poprzez e-mail:
iod@um.poznan.pl lub pisemnie na adres: plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznan
3) Panstwa dane osobowe bgda przetwarzane w celu wypetnienia obowigzku prawnego (art. 6
ust. 1 lit ¢ RODO) wynikajacego z PZP, ktérym jest przeprowadzenie postgpowania o
udzielenie zamowienia publicznego
4) Dane po zrealizowaniu celu, dla ktorego zostaly zebrane, beda przetwarzane do celow ar-
chiwalnych i przechowywane przez okres niezbgdny do zrealizowania przepiséw dotyczg-
cych archiwizowania danych obowigzujacych u Administratora
5) Osoby, ktérych dane dotycza, maja prawo do:
a) dostepu do swoich danych osobowych
b) zadania sprostowania danych, ktdre sa nieprawidlowe
¢) zadania usuniecia danych, gdy:
e dane nie s3 juz niezbedne do celéw, dla ktérych zostaly zebrane
e dane przetwarzane sg niezgodnie z prawem
d) zadania ograniczenia przetwarzania, gdy:
e osoby te kwestionuja prawidtowos¢ danych
e przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiajg si¢ usunigciu da-
nych
¢ Administrator nie potrzebuje juz danych osobowych do celéw przetwarzania, ale sg
one potrzebne osobom, ktérych dane dotycza, do ustalenia, dochodzenia lub obrony
roszczen
6) Majg Panstwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, ktérym jest Prezes
Urzedu Ochrony Danych Osobowych
7) Podanie danych osobowych w zakresie wynikajacym z przepisow to wymoég ustawowy
niezbedny do wziecia udziatu postgpowaniach Prawo zamowien publicznych. Podanie do-
datkowych danych ma charakter dobrowolny.
8) Dane osobowe nie bedg przetwarzane w sposob opierajacy si¢ wylacznie na zautomatyzo-
wanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu
9) Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych bgda osoby lub podmioty, ktérym udostepnio-
na zostanie dokumentacja postgpowania w oparciu o obowigzujace w tym zakresie przepi-
sy PZP, jak réwniez inne podmioty upowaznione do odbioru danych osobowych na pod-
stawie przepiséw prawa lub zawartych z Administratorem uméw, w tym podmioty zajmu-
jace sie obstugg informatyczng Administratora

§ 18. Postanowienia koncowe

1. Obowigzki Wykonawcy wskazane w Umowie nie wyczerpuja calego zakresu
zobowigzania Wykonawcy wynikajgcego z Umowy, a takze nie mogg stanowi¢ podstawy
do odmowy wykonania przez Wykonawcg jakichkolwiek czynnosci niewymienionych
wprost w Umowie, a koniecznych do nalezytego wykonania przedmiotu Umowy.

2. W sprawach nieuregulowanych Umowa majg zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego,
PZP i Prawa budowlanego.

3. Wszelkie dokumenty, wnioski, faktury dotyczace realizacji Umowy nalezy kierowa¢ do
Zamawiajgcego za posrednictwem Inwestora Zastepczego.

4. Ewentualne spory powstale w zwigzku z realizacja postanowien Umowy rozstrzygaé
bedzie sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

5. Strony zobowiazujg si¢ do pisemnego zawiadamiania drugiej strony o kazdorazowe]
zmianie adresu do doreczen, wskazanego w Umowie. W przypadku niepowiadomienia o
zmianie adresu, ostatni ze znanych Stronie adreséw uwaza si¢ za obowigzujacy.
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6. Termin na zlozenie Stronie o$wiadczefi woli uwaza si¢ za zachowany, jesli oswiadczenie
zostanie wyslane ‘listem poleconym za posrednictwem operatora pocztowego Poczta
Polska S.A. w ostatnim dniu terminu.

7. Integralng czgs¢ Umowy stanowia jej zalgczniki.

8. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy,
dwa dla Zamawiajacego.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

Wykaz zalacznikéw: | "
1. Zasady udzielania gwarancji i rgkojmi

2. Wz6r o§wiadczenia Podwykonawey / Dalszego Podwykonawcy o catkowitym zaspekojeniu wynagr¢dzenia z umowy podwykonawczej

3. Pelnomocnictwo \\j
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Zalgcznik nr 1 do Umowy nr................ zdnia...............

Miejscowosc, data

..................................................................

pieczgé udzielajacego gwarancji i rgkojmi

ZASADY UDZIELANIA GWARANCJI I REKOJMI

Na przedmiot Umowy w tym: wykonane roboty budowlane, uzyte materialy i urzadzenia
Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci przez okres wskazany w Umowie,
chyba, ze na materiaty producent udzielit dtuzszej gwarancji (w takiej sytuacji obowiazuje
okres gwarancji producenta).
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji takze po okresie, o ktorym
mowa w ust. 1 powyzej, jezeli zglosit wadg przed uplywem tego okresu. -
Wady i usterki zglaszane beda Wykonawcy w jego siedzibie na pismie pod adresem
.......................................... lub drogg elektroniczng na adres ...............ccevennene
Wykonawca o$wiadcza, ze zobowigzuje si¢ przystapi¢ do usuwania wad i usterek
niezwlocznie od chwili zgloszenia, nie pozniej jednak niz w terminie 3 dni od dnia
powiadomienia o wadzie, a nadto, ze zobowigzuje si¢ je usung¢ w terminie nie dtuzszym
niz 7 dni. Termin przystapienia do usuwania wad i usterek lub usuniecia wad i usterek
w uzasadnionych przypadkach moze zosta¢ wydtuzony jedynie za zgoda Zamawiajacego.
W przypadku stwierdzenia wad zagrazajacych bezpieczenstwu lub uniemozliwiajacych,
lub w znacznym stopniu utrudniajagcych uzytkowanie przedmiotu Umowy Wykonawca
zobowigzany jest do ich usuniecia w terminie 24 godzin od dnia zgloszenia. Zamawiajacy
uprawniony jest do wyznaczenia sposobu usunigcia wady, zas Wykonawca zobowiazany
jest wade usunaé niezaleznie od wysokosci kosztow z tym zwigzanych. '

. W przypadku opdznienia w usuwaniu zgloszonych wad i usterek lub nienalezytego

wykonania napraw gwarancyjnych Zamawiajacy, po pisemnym wezwaniu i wyznaczeniu
dodatkowego terminu do ich usunig¢cia ma prawo do przeprowadzenia prac polegajacych
na usunieciu ujawnionych wad i usterek, przy pomocy innych podmiotéw, na koszt i
ryzyko Wykonawcy, na co ten ostatni wyraza niecodwotalng zgodg.

. Zamawiajacy, przy udziale Wykonawcy, ma prawo w okresie trwania gwarancji wykonac

2 przeglady w okresach:

1) po roku od odbioru konicowego,

2) w ostatnim roku przed uplywem okresu gwarancji,

a Wykonawca zobowigzuje sie¢ do usunigcia wszelkich usterek stwierdzonych
w trakcie przegladu w terminie 30 dni od dnia podpisania protokolu przegladu.
Wykonawca zobowigzuje si¢ przekaza¢ Zamawiajagcemu protokét z usunigcia wad i
usterek, stwierdzonych podczas przegladu, o ktérym mowa powyzej, podpisanego przez
Wykonawce oraz Zamawiajacego. Niestawienie si¢ upowaznionego przedstawiciela
Wykonawcy nie wplywa na ustalenia poczynione podczas przegladu i wynikajgce zen
obowigzki Wykonawcy.

W przypadku nieusuniecia wad lub usterek w terminach okreslonych powyzej,
Zamawiajacy niezaleznie od zlecenia usuniecia wad lub usterek innemu podmiotowi moze
naliczy¢ kare umowng zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 9 Umowy.
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Wykonawca nie moze odméwié usuniecia wad i usterek bez wzgledu na zwigzane z tym
koszty. '
Zasady dotyczace udzielania gwarancji, a wynikajgce z niniejszego dokumentu, stosuje
sie odpowiednio do r¢kojmi.

Zmiany niniejszego dokumentu wymagaja, pod rygorem niewaznosci, zachowania formy
pisemnej i zgody Zamawiajgcego.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym dokumentem zastosowanie majg zapisy
Umowy oraz odpowiednie przepisy prawa.

Niniejszy dokument stanowi integralng cze$¢ Umowy zawartej pomigdzy Stronami.
Dokument sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden dla
Wykonawcy, dwa dla Zamawiajacego.

........................................

WYKONAWCA
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Zalacznik nr 2 do Umowy

Wzér oéwia&czenia Podwykonawcy / Dalszego Podwykonawcy o calkowitym
zaspokojeniu wynagrodzenia z umowy podwykonawczej

Zamawiajacy:
Wykonawca:
Podwykonawca:
Dalszy Podwykonawca:

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY / DALSZEGO PODWYKONAWCY
Dotyczy:

1) rob6t budowlanych zlokalizowanych w Poznaniu przy ul. ..........ccoooeeiiiiiininn , objetych
umowg o generalne wykonawstwo - Umowanr ..................... zdnia ..o, r.
2) umowy podwykonawczej Nr ............. A 1111 R r. zawartej pomigdzy:
.............................. (OO PR >

W zwigzku z realizacja umowy podwykonawczej zawartej pomigdzy ...................ooon. A
;RO . Podwykonawca o$wiadcza, ze &Wykonawea / PodWykonawea t, .,....oereses sesnas

ptrzymal pelne wynagrodzenie nalezne za roboty budowlane, ustugi lub dostawy wykopane
s okresje objetym protokotem odbioru robot (koncowym lub czesciowym), na podstawie
ktorego wystawiona zostata faktura VAT Wykonawey / w danym okresie rozficzeniowym nie
wykonywal robst, ustug lub dostaw.

Jestem $wiadomy, iz zlozenie nieprawdziwego o$wiadczenia moze wyczerpywaé znamiona
przestepstwa okreslonego w art. 286 § 1 Kodeksu karnego zagrozonego karg pozbawienia
wolnosci do lat 8 i oznacza jednoczesnie brak mozliwosci dochodzenia od Inwestora roszezen

w oparciu o zapisy art. 647 ! Kodeksu cywilnego.

W imieniu Podwykonawcy / Dalszego Podwykonawcy
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Zalacznik nr 4 do Umowy

Poznan, ............ 2022 r

DOA......ciiiiiiie

PELNOMOCNICTWO
Na podstawie pelnomocnictwanr .......... zdnia............. r. udzielonego przez Prezydenta Miasta
Poznania udzielam
dalszego pelnomocnictwa
Panu/Pani ....ceeevevevininienncnnnn
legitymujgcemu si¢ dowodem 0sobistym S€rii ...........coeeueenennnen O NUMETZE ...evnvreerneenanninnnns
TEPTEZEMEUJGCEIMU . ouvevrrennennenseenenneneensenneneeneneeneenenneneasenenneaseneesnessnns
zsiedzibg W ....ocviiiiiiii PIZY e R R

do:

Wystepowania w imieniu Miasta Poznania przed organami administracji
publicznej oraz innymi wiasciwymi podmiotami w celu uzyskania wszelkich pozwolen,
zgod, opinii, zaswiadczen, decyzji administracyjnych oraz dokumentéw administracyjno
— prawnych niezbednych do wykonania UMOWY NI .ovevveneinnnen , Zz dnia
.......................... r. na: zaprojektowanie i wykonanie modernizacji
wielobranzowej budynku Pigtkowskiej Szkoly Spolecznej przy ul. Strozynskiego 16
w Poznaniu z wylgczeniem zrzeczenia si¢ prawa do wniesienia odwolania od decyzji
pozwolenia na budowg, rozbidrke oraz decyzji na prowadzenie prac konserwatorskich.

Udzielania dalszych pelnomocnictw innym osobom do wykonywania czynnosci
wynikajacych z niniej szego pelnomocnictwa,

Pelnomocnictwo nie obejmuje umocowania do zaciggania zobowigzan finansowych.

Pelnomocnik zobowigzany jest do uiszczenia naleznej oplaty skarbowej od ztozenia dokumentu
pelnomocnictwa.

Pelnomocnik obowigzany jest do zwrotu oryginalu pelnomocnictwa do Zarzgdu Komunalnych
Zasobow Lokalowych sp. z o0.0. do Dziatlu Organizacyjno-Administracyjnego niezwlocznie po

jego wygasnieciu lub odwolaniu.
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