
1/24 

 

Nr postępowania: UG.271.2.2022 
 Załącznik Nr 7 SWZ 

Umowa Nr /Projektowane postanowienia umowy 
 
zawarta w dniu ................ 2022 r. pomiędzy: 
 
Gminą Jarosław, ul. Piekarska 5, 37-500 Jarosław, NIP: 792-203-26-21, REGON: 650900482; 
reprezentowana przez Elżbietę Grunt - Wójt Gminy Jarosław, przy kontrasygnacie  
Tomasza Głąb - Skarbnika; zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym 
a: 
................................................................................................................................ 
adres:........................., 
wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonej przez............................. pod  
nr .................; 
NIP: ........................; REGON: ........................... 
reprezentowaną przez: 
1....................................... 
2....................................... 
lub 
(imię) …………………… (nazwisko) ………………… prowadzący działalność gospodarczą 
pod firmą (imię) ……… (nazwisko) …………… (nazwa handlowa) …………………z siedzibą 
(adres prowadzonej działalności gospodarczej) ……… NIP: ........................; 
REGON: ........................... zwaną w dalszym tekście umowy Wykonawcą 
łącznie zwanymi dalej stronami, a każdy z osobna Stroną. 
 
 

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
przeprowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 1 
ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 1129 ze zm.), 
dalej: ustawa Pzp zawarta zostaje umowa o następującej treści: 
 

§ 1 
Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadanie pn. „…  
w zakresie określonym w niniejszej umowie oraz dokumentach, o których mowa w ust. 3 § 1. 
2. Roboty, o których mowa w ust. 1 należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową 
(stanowiącą załącznik nr 1 do umowy) i odczytywanym wraz z nią (łącznie) przedmiarem robót, 
a także Specyfikacją Warunków Zamówienia, zwaną dalej SWZ. Dokumenty te stanowią 
integralną część umowy.  Roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
normami, a w szczególności z przepisami Prawa budowlanego oraz na ustalonych niniejszą 
umową warunkach. 
3. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy, w tym szczegółowe obowiązki Wykonawcy 
stanowi dokumentacja stanowiącą załącznik nr 1, która wchodząc w skład SWZ, stanowiąc jej 
integralną część. Przedmiar robót mają charakter pomocniczy należy je odczytywać wyłącznie 
z innymi dokumentami stanowiącymi integralną część niniejszej umowy. 
4. Warunki realizacji przedmiotu umowy: 
1) materiały stosowane przez Wykonawcę podczas realizacji przedmiotu umowy powinny być 
fabrycznie nowe i odpowiadać co do jakości, wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu  
i stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. 2021 r., poz. 
2351 z późn. zm.) oraz odpowiadać jakościowym i gatunkowym wymaganiom określonym  
w opisie dokumentacji przedmiotu zamówienia,  
2) wykonawca zobowiązany jest posiadać i na każde żądanie Zamawiającego lub inspektora 
nadzoru okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
atest higieniczny, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę 
techniczną. Komplet w/w dokumentów Wykonawca przekaże Zamawiającemu po zakończeniu 
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robót, a przed odbiorem przedmiotu umowy. W przypadku przedstawienia dokumentów  
w języku innym niż polski Wykonawca przedstawi również obok dokumentu oryginalnego 
tłumaczenie na język polski. 
5. Przedmiot zamówienia musi być wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, 
zasadami sztuki budowlanej oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach. 
6. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy 
konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją 
przetargową w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego,  
tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót 
przepisami wykonania przedmiotu umowy określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.  
Z powyższego Strony sporządzą protokół różnicowy. 
7. Dopuszcza się także możliwość rezygnacji z wykonania pewnych robót przewidzianych  
w dokumentacji przetargowej w sytuacji, gdy ich wykonanie będzie zbędne do prawidłowego,  
tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót 
przepisami wykonania przedmiotu umowy określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Roboty 
takie w dalszej części umowy nazywane są robotami zaniechanymi. Z powyższego Strony 
sporządzą protokół różnicowy, określający wysokość zmniejszenia wynagrodzenia. 
8.Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany zakresu Przedmiotu Umowy poprzez jego 
zmniejszenie, przez złożenie jednostronnego oświadczenia, przy czym Zamawiający 
gwarantuje realizację przedmiotu umowy na poziomie nie niższym niż 80 % wielkości 
przedmiotu umowy (zakresu rzeczowego). W przypadku skorzystania przez Zamawiającego  
z uprawnienia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Wykonawcy będzie przysługiwało 
wynagrodzenie należne mu wyłącznie z tytułu wykonanej części przedmiotu umowy  
w zmniejszonym zakresie. Z powyższego Strony sporządzą protokół różnicowy, określający 
wysokość zmniejszenia wynagrodzenia. 
 

§ 2 
Obowiązki stron 

1. Obowiązki Zamawiającego: 
1) przekazanie Wykonawcy placu budowy, 
2) pełnienie nadzoru inwestorskiego, 
3) dokonywanie odbiorów wykonanych robót budowlanych na zasadach określonych w § 4 
niniejszej umowy, 
4) zapłata wynagrodzenia za na zasadach określonych w § 6 niniejszej umowy. 
2. Wykonawca, oprócz zrealizowania wszystkich obowiązków i zadań wynikających z treści 
zawartej w dokumentach określonych w § 1 ust. 3 zobowiązany jest w szczególności do: 
1) protokolarnego przejęcia placu budowy od Zamawiającego, 
2)    opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na terenie budowy (BIOZ) /jeżeli 
dotyczy/, 
4) prowadzenie dokumentacji budowy zgodnie z ustawą Prawo Budowlane. Przechowywanie 
dziennika budowy wyłącznie na placu budowy. Szczegółowe i sukcesywne uzupełnienie 
dziennika budowy, 
5) urządzenie, zagospodarowanie i zabezpieczenie terenu robót oraz utrzymanie ww. 
składników w należytym stanie, w tym zabezpieczenie terenu robót przed dostępem osób 
postronnych, wykonanie i utrzymanie ogrodzenia terenu robót, dróg tymczasowych, dojazdów 
oraz zapewnienie dozoru budowy, 
6) organizowanie pracy zgodnie z warunkami bhp, socjalnymi, ppoż określonymi  
w przepisach szczegółowych oraz zgodnie z zasadami Kodeksu Pracy. Wszyscy pracownicy 
skierowani przez Wykonawcę do realizacji zamówienia będą odpowiednio przeszkoleni  
i posiadać będą wymagane kwalifikacje techniczne i badania lekarskie, 
7) przeprowadzenie prób, sprawdzeń i badań, uzyskiwanie warunków, zgód i opinii 
niezbędnych do wykonywania robót; w tym wydawanych przez organy administracyjne 
niezbędnych dla należytego wykonywania robót, a także dla należytego użytkowania sieci 
przez Zamawiającego, w tym pozwoleń związanych z funkcjonowaniem i obsługą placu 
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budowy, terenu sąsiadującego i innych terenów, które w jakikolwiek sposób mogą wpłynąć na 
należyte wykonanie robót, 
8) organizacji placu budowy oraz oznaczenia placu budowy, terenów przyległych oraz 
organizacja i wyposażenie terenu budowy w urządzenia niezbędne dla realizacji przedmiotu 
umowy, 
9) zabezpieczenia placu budowy przed dostępem osób trzecich, 
10) przygotowania obiektu i wymaganych dokumentów (postanowieniami SWZ i niniejszej 
umowy) do dokonania odbiorów końcowego przez Zamawiającego, 
11) zapewnienia sprzętu spełniającego wymagania norm technicznych, 
12) pokrycia kosztów prób oraz wydatków związanych z organizacją końcowego odbioru 
technicznego robót budowlanych, 
13) likwidacji placu budowy i zaplecza własnego Wykonawcy bezzwłocznie po zakończeniu 
robót, 
14) zgłaszania pisemnie lub poprzez wpis w dzienniku budowy Zamawiającemu oraz 
inspektorowi nadzoru inwestorskiego robót zanikających lub ulegających zakryciu, 
15) zgłaszania w formie pisemnej Zamawiającemu oraz inspektorowi nadzoru inwestorskiego 
konieczności wykonania robót zamiennych; W zgłoszeniu konieczności wykonania robót 
zamiennych Wykonawca obowiązany jest do szczegółowego opisania tych robót oraz 
przyczyn uzasadniających konieczność ich wykonania. Wykonawca może przystąpić i jest 
obowiązany do wykonywania robót zamiennych wyłącznie po wyrażeniu przez Zamawiającego 
pisemnej zgody na takie roboty. Zgoda Zamawiającego wykonanie robót zamiennych nie 
zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie umowy. Roboty zamienne 
Wykonawca wykonuje w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w umowie i z tytułu ich 
wykonywania Wykonawcy nie przysługuje jakiekolwiek dodatkowe wynagrodzenie, 
16) zgłaszania w formie pisemnej Zamawiającemu oraz inspektorowi nadzoru inwestorskiego 
konieczności wykonania robót dodatkowych (o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3) lub innych 
zamówień powiązanych, niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia 
podstawowego, których wykonanie stało się konieczne lub celowe i które mają wpływ na 
realizację niniejszego zamówienia, w terminie do 3 dni od dnia powzięcia wiadomości, pod 
rygorem utraty prawa do powoływania się na te okoliczności w przyszłości; W zgłoszeniu 
konieczności wykonania robót dodatkowych lub innych zamówień powiązanych Wykonawca 
obowiązany jest do szczegółowego opisania tych robót oraz przyczyn uzasadniających 
konieczność ich wykonania. Wykonawca może przystąpić i jest obowiązany do robót 
dodatkowych (o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp) wyłącznie po wyrażeniu 
przez Zamawiającego pisemnej zgody na takie roboty. Zgoda Zamawiającego wykonanie 
robót dodatkowych (o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 i ustawy Pzp) nie zwalnia 
Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie umowy, 
17) informowania inspektora nadzoru i Zamawiającego na piśmie o problemach technicznych 
lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót  
w terminie do 3 dni od powstania przyczyny pod rygorem utraty prawa do powoływania się  
na te okoliczności w przyszłości, 
18) jako wytwarzający odpady do przestrzegania przepisów prawnych wynikających  
z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j.: Dz. U.2021, poz. 1973 z 
późn. zm.) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 797) 
m.in., 
19) Wykonawca robót budowlanych jest zobowiązany - własnym kosztem i staraniem - aby 
wszystkie pozostałe po procesie budowy materiały zostały przetworzone, unieszkodliwione 
i/lub zmagazynowane w sposób „przyjazny środowisku” co oznacza że Wykonawca jest 
zobowiązany postępować zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (tekst 
jednolity: Dz.U. z 2020r. poz. 797 z późn. zm.). Wykonawca zobowiązany jest 
udokumentować: 
a) materiały pochodzące z demontażu/montażu i wyburzeń Wykonawca zagospodaruje 
zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1973, z późn. zm.) o 
odpadach i przekaże Zamawiającemu dokumenty potwierdzające utylizację wszystkich 
odpadów uzyskanych w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, a w przypadku materiałów, dla 
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których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów Wykonawca złoży 
Zamawiającemu oświadczenie, że materiały uzyskane w trakcie prac zostaną poddane 
segregacji zgodnie z obowiązującymi przepisami o odpadach i złożone w odpowiednich 
pojemnikach. Dokumenty, o których mowa w zdaniu pierwszym, Wykonawca dostarczy do 
Zamawiającego nie później niż w dniu odbioru przedmiotu umowy.  
b) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia oddzielnych pojemników na odpady 
podlegające recyklingowi; tj. pojemniki na odpady z tworzyw sztucznych, szkło i odpady 
metalowe. 
c) Wykonawca jest zobowiązany uzyskać niezbędne uzgodnienia i pozwolenia na wywóz 
nieczystości stałych i płynnych oraz bezpieczne i prawidłowe odprowadzanie ścieków, 
substancji ropopochodnych oraz wód gruntowych i opadowych z terenu budowy oraz miejsc 
związanych z wykonywaniem robót budowlanych, w sposób zapewniający ochronę robót 
przed uszkodzeniem oraz terenów i miejsc przed zanieczyszczeniem, 
d) Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu konieczności uiszczenia opłat, kar lub 
grzywien przewidzianych w przepisach dotyczących ochrony środowiska lub przyrody i 
przepisach regulujących gospodarkę odpadami, 
e) Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia czynności prawnych zmierzających do przejęcia 
odpowiedzialności z tytułu zobowiązań prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, które mogą 
być dochodzone od Zamawiającego z powodu naruszenia przez Wykonawcę przepisów z 
zakresu ochrony środowiska lub przyrody, 
19) wykonania prób wynikających z warunków technicznych wykonania i odbioru robót, oraz 
uzyskanie pozytywnych wyników badań przez niezależną, uprawnioną jednostkę na każde 
żądanie Zamawiającego, 
20) wykonania dokumentacji odbiorowej,  przeprowadzeniu badań koniecznych do oceny 
jakości robót oraz innych dokumentów przewidzianych przepisami ustawy Prawo budowlane i 
innych przepisów szczegółowych, 
21) umożliwienia przedstawicielom Zamawiającego wgląd w roboty, a w szczególności wstęp 
na plac budowy, dokonywanie oględzin wykonywanych robót, dokonywanie oględzin 
materiałów dostarczanych na plac budowy, uczestniczenie przy próbach, 
22) uczestniczenie w odbiorze dokonanym przez instytucje zewnętrzne np. PINB, 
23) Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu konieczności uiszczenia opłat, kar lub 
grzywien przewidzianych w przepisach dotyczących prawa pracy, budownictwa, itp. w 
przypadku jego odpowiedzialności, 
24) zapewnienia obsługi geodezyjnej (jeżeli doyczy), 
25) sporządzenie tabelarycznego zestawienia wykonanych elementów z podziałem na rodzaje 
robót wraz z wykazem wyposażenia, 
26) sporządzenie harmonogramu przeglądów serwisowych dla zamontowanych systemów 
technologicznych i urządzeń zgodnie z wymaganiami producentów i przekazanie go 
Zamawiającemu; 
27) wykonanie i przekazanie Zamawiającemu świadectwa charakterystyki energetycznej 
budynku, 
28) przeszkolenia wyznaczonych przez Zamawiającego pracowników w zakresie obsługi i 
użytkowania wbudowanych urządzeń, 
29) w przypadku wystąpienia sytuacji o której mowa w pkt 17 prowadzenia frontu robót nie 
objętych sytuacja, aby nie powodować przestojów, 
30) sukcesywnego dokumentowania realizacji zamówienia poprzez dokonywanie i 
ewidencjonowanie za pomocą fotografii, 
31) złożenie szczegółowej kalkulacji cen materiałów lub kosztów przyjętych do kosztorysu 
inwestorskiego, w terminie do 5 dnia, od dnia podpisania umowy. 
3. Z chwilą przekazania Wykonawcy terenu budowy, Wykonawca ponosi pełną 
odpowiedzialność za wyrządzone na tym terenie lub w związku z prowadzonymi robotami 
szkody, w tym w szczególności za: 
1) następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich przebywających  
w rejonie prowadzonych robót, 
2) szkody wyrządzone pracownikom i osobom trzecim, 
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3) szkody wynikające ze zniszczenia dróg, obiektów, materiałów, sprzętu i innego mienia 
ruchomego związanego z prowadzeniem robót podczas realizacji przedmiotu umowy; 
4) szkody wynikające ze zniszczenia własności osób trzecich. 
4. Podczas prowadzonych prac należy zapewnić dojście i dojazd do budynków, ograniczając  
do niezbędnego minimum uciążliwości spowodowane pracami budowlanymi. 
5. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych, 
nieposiadających wad prawnych i fizycznych. Materiały, o których mowa w zdaniu 
poprzedzającym nie mogą być w szczególności obciążone prawami osób trzecich. Materiały,  
o których mowa w pierwszym zdaniu powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów 
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 
lipca 1994 roku Prawo budowlane oraz wymaganiom Specyfikacji technicznej wykonania i 
odbioru robót budowlanych. 
6. Wykonawca zobowiązany jest stosować materiały gatunku I oraz posiadać dla nich 
wszystkie wymagane świadectwa, atesty, certyfikaty itp. W wypadku wątpliwości co do jakości 
użytych materiałów, bądź jakości wykonania robót, Wykonawca na żądanie Zamawiającego 
lub inspektora nadzoru inwestorskiego przeprowadzi stosowne badania przez niezależnych 
biegłych. 
7. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia badań opisanych w ust. 6 okaże się, że zastosowane 
materiały bądź wykonanie robót jest niezgodne z umową, sztuką budowlaną lub przepisami 
prawa, to koszty badań obciążają Wykonawcę, gdy zaś wyniki badań wykażą, że materiały 
bądź wykonanie robót są zgodne z umową, to koszty tych badań obciążają Zamawiającego. 
8. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za materiały użyte do realizacji przedmiotu 
umowy. Wnioski materiałowe na przewidziane do wbudowania materiały muszą być 
uzgodnione z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Wykonawca zapewni typizację 
przewidzianych do wbudowania materiałów. Źródła uzyskania wszystkich materiałów powinny 
być wybrane przez Wykonawcę z wyprzedzeniem, przed rozpoczęciem robót. Nie później niż 
5 dni przed zaplanowanym użyciem materiałów Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru 
szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania  i wbudowania, 
wymagane świadectwa badań laboratoryjnych i reprezentatywne próbki materiałów do 
zatwierdzenia. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić na bieżąco badania w celu 
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniały 
wymagania dokumentacji. 
9. Na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę w trakcie realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę 
osób wykonujących czynności polegające na świadczeniu pracy w rozumieniu art. 22  
§ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, w tym w szczególności: 

− robotach ziemnych, 

− tynkowaniu, 

− robotach: malarskich, szklarskich, wykończeniowych, 

− pokrywaniu podłóg i ścian, 

− robotach w zakresie budowy budynków (murowanie, roboty w zakresie izolacji termicznej), 

− robotach w zakresie zakładania stolarki budowlanej i robotach ciesielskich,  

− robotach instalacyjnych elektrycznych oraz w zakresie okablowania, 

− robotach budowalnych w zakresie kładzenia rurociągów, 

− robotach w zakresie instalowania urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, 

− robotach w zakresie izolacji cieplnej,  

− robotach instalacyjnych w zakresie: wodne i kanalizacyjne, 
oraz 

− inne czynności wymienione szczegółowo w przedmiarach robót. 
10. Obowiązek określony w ust. 9 niniejszego paragrafu dotyczy również Podwykonawców.  
W każdej umowie o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć postanowienia 
zobowiązujące Podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób, które 
wykonują czynności wskazane w ust. 9 niniejszego paragrafu. 
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11. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 
kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 9 
niniejszego paragrafu czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 
1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów  
 dokonywania ich oceny, 
2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania  
ww. wymogów, 
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 
12. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym  
w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wszystkie lub niektóre  
ze wskazanych poniżej dowodów w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia  
na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących 
wskazane w ust. 9 niniejszego paragrafu czynności w trakcie realizacji zamówienia: 
1) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy  
o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. 
Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu 
składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem 
czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem 
imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu, daty zawarcia umowy oraz 
podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy  
lub Podwykonawcy; 
2) oświadczenie zatrudnionych pracowników wykonujących w trakcie realizacji zamówienia 
czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy. Oświadczenie 
to powinno zawierać w szczególności: imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę 
zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę, zakres obowiązków pracownika określony w 
umowie o pracę; 
3) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 
zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy 
(wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony) 
zanonimizowaną zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,  
za wyjątkiem danych niezbędnych do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, 
w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, data zawarcia umowy o pracę, 
rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika; 
4) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę 
lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na 
podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy. Zaświadczenie powinno być 
zanonimizowane zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,  
za wyjątkiem danych niezbędnych do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 
takich jak: imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, data zawarcia umowy o pracę, rodzaj 
umowy o pracę, zakres obowiązków pracownika; 
5) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do 
ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 
pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 
osobowych, za wyjątkiem danych niezbędnych do weryfikacji zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę takich jak: imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, data zawarcia umowy o 
pracę, rodzaj umowy o pracę, zakres obowiązków pracownika. 
13. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli 
przez Państwową Inspekcję Pracy. 
14. Wykonawca zobowiązany jest w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy  
do wykonania i przedłożenia Zamawiającemu harmonogramu rzeczowo-finansowego 
uwzględniającego wykonanie wszystkich robót objętych przedmiotem zamówienia. 
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Harmonogram musi zawierać wszelkie koszty składające się na cenę oferty, niezbędne  
do zrealizowania zamówienia z ich podziałem na poszczególne szczegółowe elementy, które 
mogą stanowić osobny element odbioru częściowego z uwzględnieniem terminów realizacji 
każdego z tych elementów oraz ewentualnego zaangażowania Podwykonawców.  
Harmonogram musi uwzględniać terminy oraz stopień zaawansowania robót narzucony 
Zamawiającemu przez instytucję zewnętrzną, tj.: jednostkę organizacyjną Województwa 
Podkarpackiego. 
Zamawiający może wnieść uwagi do przedłożonego harmonogramu w terminie 7 dni, a 
Wykonawca jest zobowiązany do ich uwzględnienia w ciągu 7 dni od dnia ich otrzymania. 
Zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego dopuszczane są wyłącznie po uzyskaniu 
pisemnej, uprzedniej zgody Zamawiającego. 
 

§ 3 
Podwykonawstwo 

1. Wykonawca może wykonać przedmiot umowy przy udziale Podwykonawców zawierając 
z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.  
2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany przedstawić 
Zamawiającemu projekt umowy i każdą zmianę projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest 
obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo  
o treści zgodnej z projektem umowy. Nie zgłoszenie przez Zamawiającego w formie pisemnej, 
pod rygorem nieważności, zastrzeżeń w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy o 
podwykonawstwo lub jego zmian, uważa się za akceptację projektu umowy lub jego zmiany. 
3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany przedstawić 
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej 
zawarcia jak również zmiany do tej umowy w terminie 7 dni od dnia ich wprowadzenia. Jeśli 
Zamawiający w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo lub zmian do 
umowy o podwykonawstwo nie zgłosi w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, 
sprzeciwu, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy lub wprowadzenie zmian. 
4. Przystąpienie do realizacji robót budowlanych przez Podwykonawcę lub dalszego 
Podwykonawcę może nastąpić wyłącznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez 
Zamawiającego. 
5. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawcą lub z dalszymi Podwykonawcami musi 
zawierać w szczególności: 
1) zakres robót powierzony Podwykonawcy wraz z zestawieniem ilości tych robót i ich 
wyceną np. w formie kosztorysu, z podziałem na robociznę, materiały, sprzęt (RMS) oraz  
z częścią dokumentacji projektowej dotyczącą wykonania robót objętych umową  
i odniesienie do pozycji w Harmonogramie rzeczowo-finansowym; 
2) kwotę wynagrodzenia – kwota ta nie może być wyższa, niż wartość tego zakresu robót 
wynikająca z zatwierdzonych kosztorysów inwestorskich; wynagrodzenie musi być tego 
samego rodzaju, co wynagrodzenie Wykonawcy (wynagrodzenie ryczałtowe);  
3) informację zgodną z art. 647(1) Kodeksu Cywilnego, iż granicą solidarnej 
odpowiedzialności Zamawiającego za zapłatę wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy jest 
wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy za roboty budowlane; 
4) termin wykonania robót objętych umową musi być zgodny z harmonogramem robót 
Wykonawcy; 
5) terminy odbioru robót – muszą być krótsze lub muszą przypadać na ten sam dzień,  
co terminy odbiorów wskazane w umowie z Wykonawcą; 
6) termin wystawienia faktury – nie później niż w terminie 3 dni od dnia odbioru robót; 
7) termin zapłaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, 
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia 
doręczenia faktury lub rachunku Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty 
budowlanej, dostawy lub usługi; 
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8) obowiązek, o którym mowa w § 2 ust. 9 niniejszej umowy. 
6. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawcą lub z dalszymi Podwykonawcami nie 
może zawierać postanowień: 
1) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty od 
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od 
zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez 
Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy; 
2) dopuszczających zabezpieczenie roszczeń Wykonawcy z tytułu niewykonania lub 
nienależytego wykonania umowy przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę w formie 
zatrzymania lub potrącenia z wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy z umowy o podwykonawstwo; 
3) dopuszczających potrącanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę z faktur 
Podwykonawców lub odpowiednio dalszych Podwykonawców kosztów utrzymania placu 
budowy, opłat za media, zabezpieczeń, itp. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą lub 
Podwykonawcą a Podwykonawcą lub odpowiednio dalszym Podwykonawcą za w/w koszty 
odbywać się będzie na podstawie osobnych faktur. 
7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robót budowlanych zobowiązany 
jest przedstawić Zamawiającemu, kopie zawartych umów poświadczonych za zgodność  
z oryginałem, których przedmiotem są dostawy lub usługi w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia, 
z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości umowy  
w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo. Wyłączenie, o którym 
mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 
000,00 zł.  
8. W przypadku, o którym mowa w ust. 7, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy 
niż określony w ust. 5 pkt 7 niniejszego paragrafu, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę  
i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary 
umownej.  
9. Umowa pomiędzy Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą musi zawierać 
postanowienia określone w ust. 5 niniejszego paragrafu, jak również nie może zawierać 
postanowień określonych w ust. 6. Załącznikiem do umowy jest zgoda Wykonawcy na 
zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 
10. Postanowienia ust. 2 - 9 stosuje się odpowiednio do zmian umów o podwykonawstwo. 
11. Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich 
informacji dotyczących Podwykonawców. 
12. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, dostawy i 
usługi, które wykonuje przy pomocy Podwykonawców. Wykonawca jest odpowiedzialny za 
działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania każdego Podwykonawcy, tak jakby były one 
działaniami, zaniechaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy. 
13. Niezależnie od postanowień ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu, zamiar wprowadzenia 
Podwykonawcy na teren budowy, w celu wykonania zakresu robót określonego w ofercie, 
Wykonawca powinien zgłosić Zamawiającemu z co najmniej 3 - dniowym wyprzedzeniem. Bez 
zgody Zamawiającego, Wykonawca nie może umożliwić Podwykonawcy wejścia na teren 
budowy i rozpoczęcia prac, zaś sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postępowanie 
Wykonawcy może być uznane za nienależyte wykonanie umowy. 
14. Suma zobowiązań brutto Wykonawcy wobec podwykonawcy/ podwykonawców i dalszego 
podwykonawcy/ podwykonawców z tytułu zawartych umów o podwykonawstwo nie może 
przewyższać wysokości wynagrodzenia Wykonawcy określonego niniejszą umową. 
15. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania zaciągnięte przez 
Wykonawcę wobec zatrudnionych a niezgłoszonych bądź niezaakceptowanych przez 
Zamawiającego Podwykonawców i dalszych Podwykonawców. 
16. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania zaciągnięte przez 
Wykonawcę wobec dostawców, sprzedawców czy usługodawców, których umowy nie zostały 
przedłożone Zamawiającemu zgodnie z ust. 7 niniejszego paragrafu. 
17. Wykonanie robót przez podwykonawców nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności  
i zobowiązań wynikających z warunków niniejszej umowy. Zamawiającemu przysługuje prawo 
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żądania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jeżeli ten realizuje roboty w sposób wadliwy, 
niezgodny z założeniami i przepisami. 
18. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym paragrafie do czynności zawierania umów  
z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami oraz rozliczeń z nimi stosuje się dotyczące 
podwykonawstwa przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym zwłaszcza art. 7 pkt 
27, oraz art. 463-465. 

 
§ 4 

Termin wykonania i warunki odbioru 
1. Termin wykonania przedmiotu umowy, Strony ustalają: do 455 dni, od dnia zawarcia umowy.  
1a. Rozpoczęcie po zawarciu umowy i protokolarnym przekazaniu placu budowy Wykonawcy 
w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, nie później niż do 5 dni od dnia podpisania umowy. 
2. Za podstawę wykonania przedmiotu umowy uznaje się datę podpisania przez strony 
protokołu końcowego odbioru robót. 
2a. Do dokonania odbioru końcowego Zamawiający powoła komisję odbioru końcowego 
Przedmiotu Umowy, która sporządzi protokół odbioru końcowego zawierający ustalenia 
poczynione w trakcie odbioru. 
3. Strony ustalają, że będą stosowane następujące odbiory: 
a) odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających,  
b) odbiór częściowy,(jeżeli dotyczy) 
c) odbiór końcowy (ostateczny), 
d) odbiory gwarancyjne (w terminach co 12 miesięcy, licząc od dnia odbioru końcowego), 
d) odbiór pogwarancyjny. 
4. Wykonawca winien zgłaszać pisemnie lub poprzez wpis w dzienniku budowy Inspektorowi 
Nadzoru gotowość do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. Odbiór powinien być 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty pisemnego 
zgłoszenia i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jeżeli Wykonawca nie dopełni 
powyższego obowiązku, zobowiązany będzie odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do 
zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego na koszt własny. 
Prawidłowość wykonanych robót zanikających i ulegających zakryciu zostanie potwierdzona 
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
5. Wykonawca powinien pisemnie powiadomić Inspektora Nadzoru o zakończeniu robót,  
a następnie o gotowości do odbioru robót. Zawiadomienie Wykonawcy o zakończeniu robót  
i gotowości do odbioru musi być potwierdzony przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.  
6. Wykonawca zakończy roboty i zgłosi do odbioru najpóźniej 7 dni przed terminem wykonania 
umowy, o którym mowa w ust. 1. 
6a. Okres 7-dniowy przed terminem wykonania umowy przeznaczony jest na odbiór końcowy 
przedmiotu zamówienia, w tym dokonanie przeglądów i usunięcie usterek oraz zgromadzenie 
i sprawdzenie niezbędnej dokumentacji powykonawczej.  
6b. Czynności odbioru końcowego wykonywane są w terminach określonych postanowieniami 
niniejszej umowy dotyczącymi odbioru końcowego. Niedotrzymanie przez Wykonawcę 
terminu zakończenia robót może spowodować przesunięcie o odpowiednią liczbę dni 
momentu rozpoczęcia czynności odbioru przez Zamawiającego, co może spowodować zwłokę 
Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy. Zamawiający nie ma obowiązku przystępować 
do odbioru końcowego przed zakończeniem robót ani przyspieszać odbioru, tylko z tego 
powodu by Wykonawca nie popadł w zwłokę. 
6c. Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu komplet dokumentacji 
powykonawczej (w formie dokumentowej chronologicznie usystematyzowanej oraz 
elektronicznej na przenośnym nośniku danych) najpóźniej na 3 dni przed terminem 
rozpoczęcia odbioru końcowego. 
7. Z czynności odbioru końcowego robót zostanie spisany przez Strony stosowny Protokół 
Odbioru Końcowego robót, zawierający wszelkie ustalenia Stron dokonane w toku odbioru. 
Data podpisania przez Strony protokołu odbioru końcowego stanowi datę zakończenia 
niniejszej Umowy. W związku z powyższym Wykonawca powinien zgłosić do Zamawiającego 
gotowość do odbioru końcowego z odpowiednim wyprzedzeniem (ust. 6), tak by termin odbioru 
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końcowego zgodnie z w/w procedurami przypadał najpóźniej w dniu zakończenia niniejszej 
Umowy. 
8. Zamawiający zwoła komisję odbioru przedmiotu umowy, w terminie nie przekraczającym  
3 dni licząc od daty otrzymania pisemnego zgłasza Zamawiającemu zakończenie robót oraz 
gotowość do odbioru końcowego. 
9. Zgłoszenie gotowości do odbioru końcowego, powinno zawierać potwierdzenie przez 
Inspektora nadzoru zakończenia robót, w tym poprzez  sprawdzenie kompletności 
dokumentów niezbędnych do odbioru (dokumentacja powykonawcza, obmiary, badania, 
certyfikaty itp.). 
10. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady istotne, 
Zamawiający przerwie czynności odbioru, odmówi dokonania odbioru końcowego i wyznaczy 
Wykonawcy termin usunięcia wad, jednak nie późniejszy niż 14 dni, od dnia sporządzenia 
protokołu. Data stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru usunięcia wad jest terminem 
wznowienia czynności komisji odbioru końcowego przedmiotu umowy. 
11. W przypadku stwierdzenia wad nieistotnych Zamawiający wpisze je do protokołu odbioru 
robót i wyznaczy obiektywny technologicznie termin na ich usunięcie, jednak nie późniejszy 
niż 7 dni, od dnia sporządzenia protokołu. 
12. Jeżeli Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie nie usunie wad  
w wyznaczonym terminie zgodnie z ust. 10 lub 11 lub nie przystąpi do ich usuwania w 
terminach wskazanych w ust. 10 lub 11, Zamawiający ma prawo do zlecenia zastępczego ich 
usunięcia, Strony postanawiają, że do realizacji przez Zamawiającego przysługującego mu 
uprawnienia do wykonania zastępczego, nie jest konieczne uzyskanie uprzedniej zgody sądu. 
Koszt usunięcia wad ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowiązuje się na pierwsze pisemne 
wezwanie Zamawiającego zapłacić udokumentowane koszty Zamawiającego, w terminie do 7 
dnia od dnia doręczenia wezwania.  
12a. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie zdarzenia na placu budowy do 
czasu odbioru końcowego robót. 
13. W terminach co 12 miesięcy, licząc od dnia odbioru końcowego będzie dokonywany 
komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i upoważnionych 
przedstawicieli Wykonawcy przegląd gwarancyjny. Z czynności sporządzony zostanie 
Protokół przeglądu gwarancyjnego, zawierający wszelkie ustalenia Stron dokonane w toku 
przeglądu. Przepis ust. 15 stosuje się odpowiednio.  
13a. O dokładnym terminie przeglądu Zamawiający poinformuję Wykonawcę z co najmniej 7 
dniowym wyprzedzeniem. W przypadku braku udziału Wykonawcy w przeglądzie, 
Zamawiający uprawniony jest do samodzielnego przeprowadzenia przeglądu i sporządzenia 
protokołu w którym wyszczególni wady podlegające naprawie w ramach rękojmi lub gwarancji 
i wyznaczy nowy termin odbioru pogwarancyjnego,  jednak nie późniejszy niż 14 dni, od dnia 
sporządzenia protokołu. W przypadku braku realizacji przepis ust. 12 stosuje się odpowiednio.  
14. Z czynności odbioru pogwarancyjnego zostanie spisany przez Strony stosowny Protokół 
Odbioru Pogwarancyjnego, zawierający wszelkie ustalenia Stron dokonane w toku odbioru. 
Data podpisania przez Strony protokołu odbioru końcowego stanowi datę ostatniego dnia 
okresu gwarancji. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonywany komisyjnie przy udziale 
upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy.  
15. W przypadku stwierdzenia wad podczas pogwarancyjnego, Zamawiający przerwie 
procedurę odbiorową i sporządzi protokół z przeglądu, w którym wyszczególni wady 
podlegające naprawie w ramach rękojmi lub gwarancji i wyznaczy nowy termin odbioru 
pogwarancyjnego,  jednak nie późniejszy niż 14 dni, od dnia sporządzenia protokołu.  
W przypadku braku realizacji przepis ust. 12 stosuje się odpowiednio. 
 

§ 5 
Wynagrodzenie 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, strony ustalają 
wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości: brutto ……………….. zł (słownie: …………. złotych 
…/100). 
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2. Wynagrodzenie za przedmiot umowy płatne będzie w oparciu o faktury częściowe i fakturę 
końcową. Faktury częściowe wystawione będą w terminach określonych w harmonogramie 
rzeczowo-finansowym, przy uwzględnieniu wytycznych instytucji zewnętrznej (jednostki 
organizacyjnej Województwa Podkarpackiego). Wartość faktur częściowych nie może 
przekroczyć 80% wartości zadania z uwzględnieniem ust. 3.  
3. Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastąpi w oparciu o fakturę końcową, 
wystawioną na podstawie protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem 
iż wartość ostatniej części wynagrodzenia nie może wynosić więcej niż 50% zryczałtowanego 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 
4. Wynagrodzenie ryczałtowe określone w ust. 1 oznacza, że Wykonawca nie może żądać 
podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było 
przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac. 
5. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane  
z realizacją przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich 
kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy. Nieoszacowanie, pominięcie oraz brak 
rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany 
wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. 
6. Za wyjątkiem przypadków określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz § 11  
niniejszej umowy, wynagrodzenie ryczałtowe określone w ust. 1 jest stałe i nie ulegnie zmianie. 
 
 

§ 6 
Warunki płatności 

1. Strony ustalają, iż rozliczenie za roboty będące przedmiotem umowy nastąpi na podstawie 
faktur częściowych po przedłożeniu protokołów odbioru częściowego, wynikających z 
przedłożonego harmonogramu rzeczowo – finansowego zatwierdzonego przez 
Zamawiającego i faktury końcowej po przedłożeniu protokołu końcowego odbioru przedmiotu 
umowy. 
2. Zasady dokonywania rozliczeń częściowych i końcowego: 
1) z wnioskiem o odbiór końcowy Wykonawca przedstawia inspektorowi nadzoru 
inwestorskiego szczegółowe rozliczenie wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy wraz z 
wykazem środków trwałych, 
2) inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres wykonanych robót i potwierdza kwotę 
należną do zapłaty Wykonawcy w terminie 7 dni roboczych w przypadku odbioru końcowego 
od daty otrzymania szczegółowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy, 
3) inspektor nadzoru inwestorskiego wzywa Wykonawcę do złożenia wyjaśnień lub uzupełnień 
szczegółowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku uzasadnionych 
wątpliwości co do jego prawidłowości, 
4) Wykonawca składa wyjaśnienia i uzupełnienia, o których mowa w pkt 3 oraz dokonuje korekt 
rozliczenia wynagrodzenia, uzgodnionych z inspektorem nadzoru inwestorskiego, 
5) jeżeli rozliczenie przedstawione przez Wykonawcę po korektach, o których mowa w pkt 4 
będzie nadal nieprawidłowe, Zamawiający wykaże wysokość wynagrodzenia jaka w jego 
ocenie jest należna Wykonawcy, 
6) potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego rozliczenie stanowi załącznik  
do protokołu odbioru częściowego i protokołu odbioru końcowego. 
3. Wykonawca dostarczy fakturę Zamawiającemu w terminie do 14 dni od daty zakończenia 
odbioru stanowiącego podstawę jej wystawienia. 
4. Zamawiający zobowiązuje wykonawcę do wystawiania faktury w której nabywcę i odbiorcę 
oznaczy w następujący sposób: 
Nabywca: 
Gmina Jarosław 
ul. Piekarska 5 
37-500 Jarosław 
NIP: 792-203-26-21 
Odbiorca: 



12/24 

 

Gmina Jarosław 
ul. Piekarska 5 
37-500 Jarosław 
5. Faktury płatne będą w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego 
przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę na fakturze. 
6. Rozliczenia z podwykonawcami: 
1) w przypadku wykonania części przedmiotu umowy przez podwykonawców lub dalszych 
podwykonawców, Wykonawca składając fakturę, która opiewa na zakres robót wykonany 
również przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców, dokona stosownego podziału 
należności pomiędzy Wykonawcę i podwykonawców oraz dalszych podwykonawców  
w protokole stanowiącym podstawę wystawienia faktury potwierdzonym przez Inspektora 
Nadzoru, Wykonawcę oraz podwykonawców lub dalszych podwykonawców, 
2) warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego Wykonawcy wynagrodzenia za 
odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wynagrodzenia 
przysługującego podwykonawcom i dalszym podwykonawcom (wygenerowany wydruk z 
rachunku bankowego wykonawcy potwierdzający dokonanie przelewu oraz oświadczenie  
podwykonawcy o dokonaniu zapłaty przez wykonawcę), biorącym udział w realizacji 
odebranych robót budowlanych, 
3) w przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których 
mowa w punkcie 2, wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty 
budowlane w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty, 
4) z zastrzeżeniem punktów 5 - 8, Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego 
wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w przypadku 
uchylania się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub 
dalszego podwykonawcę pod warunkiem, że suma wynagrodzeń podwykonawców nie 
przekroczy wartości niniejszej umowy określonej w § 5 ust. 1, która stanowi górną kwotę 
odpowiedzialności Zamawiającego względem podwykonawców, 
5) wynagrodzenie, o którym mowa w punkcie 4, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem  
są roboty budowlane, wobec której Zamawiający nie zgłosił sprzeciwu lub po przedłożeniu 
Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są dostawy lub usługi, 
6) bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 
7) zamawiający informuje Wykonawcę o zamiarze dokonania bezpośredniej zapłaty. 
Wykonawca w terminie do 7 dni od dnia doręczenia takiej informacji może zgłosić pisemne 
uwagi dotyczące zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy, 
8) w przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w pkt 7 Zamawiający może: 
- nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo, 
- złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy  
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego  
co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo, 
- dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej 
zapłaty, 
9) w przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy określonego w § 5 ust. 1. W takim przypadku Wykonawca zrzeka się 
zapłaty wynagrodzenia w części przekazanej bezpośrednio podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy. 
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§ 7 
Rękojmia 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego po dokonaniu końcowego 
odbioru przedmiotu umowy, jeżeli zobowiązanie wynikające z niniejszej umowy ma wady 
zmniejszające jego wartość lub użyteczność w stosunku do celu określonego w umowie. 
2. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady, o której mowa w ust. 1, Wykonawca ponosi  
na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym z zastrzeżeniem postanowień poniższych 
ustępów niniejszego paragrafu. 
3. W przypadku gdy Wykonawca odmawia naprawy wad lub gdy naprawa nie następuje  
w terminie wynikającym z umowy, Zamawiający, poza uprawnieniami przysługującymi  
na podstawie Kodeksu cywilnego, może powierzyć usunięcie wad podmiotowi trzeciemu na 
koszt i ryzyko Wykonawcy. Przepis § 4 ust. 12 zdanie 2 i 3 oraz § 8 ust. 6 zdanie 1 stosuje się 
odpowiednio. Zamawiający zachowuje w tym przypadku prawo do uprawnień i roszczeń z 
tytułu rękojmi. 
4. Udzielona rękojmia nie narusza prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń o 
naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. 
5. Rękojmia za każdy element robót budowlanych wynosi ………. miesięcy od daty podpisania 
protokołu odbioru końcowego. 
6. O wykryciu wady Zamawiający jest obowiązany zawiadomić Wykonawcę pisemnie w 
terminie 14 dni od daty powzięcia wiadomości o wadzie pod rygorem utraty uprawnień z tytułu 
rękojmi. 
7. Wykonawca jest obowiązany usunąć wadę w terminie 7 dni od daty powiadomienia  
lub, w przypadku wady istotnych, w terminie uzgodnionym między Stronami określonym  
w protokole, o którym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu. Za wady istotne uznaje się wady, 
które w ocenie Stron, ze względów technologicznych, nie są do usunięcia w terminie 7 dni. 
8. W przypadku wad istotnych Zamawiający w zawiadomieniu o wykryciu wady wyznaczy 
termin i miejsce oględzin. Z oględzin zostanie sporządzony protokół potwierdzający istnienie 
wady, sposób jej usunięcia i wyznaczony przez Zamawiającego termin jej usunięcia. Przepisy 
§ 4 ust. 13a, 14 i 15 w sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem stosuje się 
odpowiednio. 
9. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie. 

 
§ 8 

Gwarancja jakości 
1. Dodatkowo, poza uprawnieniami z tytułu rękojmi Wykonawca udziela Zamawiającemu oraz 
kolejnym właścicielom obiektu gwarancji jakości na okres ……. miesięcy, licząc od daty 
podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy. 
2. Jeżeli wykonane prace lub materiały lub urządzenia lub technologie nie będą zgodne z 
umową, to w ramach udzielonej gwarancji jakości Wykonawca zobowiązuje się na własny 
koszt, niezwłocznie dokonać wszelkich niezbędnych napraw, zmian lub wymiany bez względu 
na stan wiedzy Zamawiającego o wadach w momencie dokonywania odbioru końcowego.  
3. Zamawiający może żądać usunięcia wad w sposób przez siebie określony. 
4. Wykonawca przekaże Zamawiającemu stosowny dokument gwarancyjny, jako element 
dokumentacji powykonawczej, którego treść podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 
Treść dokumentu nie może być sprzeczna z postanowieniami niniejszej umowy.  
W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią dokumentu gwarancyjnego a postanowieniami 
niniejszej umowy, pierwszeństwo mają postanowienia niniejszej umowy. 
5. Dla wykonywania uprawnień z tytułu gwarancji jakości wystarczające jest powiadomienie 
Wykonawcy najpóźniej w ostatnim dniu okresu gwarancji. Przepisy § 4 ust. 13a, 14 i 15 w 
sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem stosuje się odpowiednio. 
6. W przypadku dokonania naprawy w ramach gwarancji jakości okres gwarancji biegnie na 
nowo w stosunku do fragmentu obiektu objętego naprawą. Przepis § 7 ust. 9 stosuje się 
odpowiednio. 
7. Jeżeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości  
w terminie wynikającym z umowy lub w terminie określonym przez Zamawiającego, 
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uwzględniającym możliwości techniczne lub technologiczne dotyczące usunięcia Wady, 
Zamawiający, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia 
usunięcia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. Strony postanawiają, że 
do realizacji przez Zamawiającego przysługującego mu uprawnienia do wykonania 
zastępczego, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, nie jest konieczne uzyskanie 
uprzedniej zgody sądu. Wykonawca zobowiązuje się na pierwsze pisemne wezwanie 
Zamawiającego zapłacić udokumentowane koszty Zamawiającego, w terminie do 7 dnia od 
dnia doręczenia wezwania. Zamawiający zachowuje w tym przypadku prawo do uprawnień i 
roszczeń z tytułu gwarancji. 
 

§ 9 
Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku: 
1) zwłoki w oddaniu określonego w umowie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 4 ust. 1 - 
w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto pozostałego do zafakturowania zgodnie 
z aktualnym harmonogramem rzeczowo-finansowym, za każdy dzień zwłoki; 
2) zwłokę w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub  
w okresie lub w okresie rękojmi za wady fizyczne lub gwarancji jakości w wysokości 1000,00 
zł (słownie złotych: jeden tysiące złotych 00/100) za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia  
w którym minął termin wyznaczony przez Zamawiającego (postanowieniami umowy lub treścią 
protokołu) na usunięcie wad lub usterek;  
3) z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości  
15 % wynagrodzenia umownego brutto w zależności od tego na jakim etapie nastąpi 
odstąpienie od umowy zgodnie z aktualnym na dzień odstąpienia od umowy harmonogramem 
rzeczowo-finansowym. Zamawiający zachowuje w tym przypadku prawo do roszczeń z tytułu 
rękojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych; 
4) niedostarczenie w terminie harmonogramu rzeczowo-finansowego lub jego aktualizacji w 
wysokości 500,00 zł (słownie złotych: pięćset złotych 00/100) za każdy dzień zwłoki; 
5) wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy (robót, dostaw lub usług), który nie został 
zgłoszony Zamawiającemu zgodnie z postanowieniami § 3 niniejszej umowy, w wysokości  
2000,00 zł (słownie złotych: dwa tysiące złotych 00/100) za każde zdarzenie; 
6) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 1000,00 zł 
(słownie złotych: tysiąc złotych 00/100) za każde zdarzenie; 
7) w przypadku braku lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom 
lub dalszym Podwykonawcom, w wysokości 1000,00 zł (słownie złotych: tysiąc złotych 00/100) 
za każde zdarzenie; 
8) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości  1000,00 zł (słownie złotych: tysiąc złotych 
00/100) za każde zdarzenie; 
9) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty  
w wysokości 1000,00 zł (słownie złotych: jeden tysięcy złotych 00/100) za każde zdarzenie; 
10) w przypadku braku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób o których mowa  
w § 2 ust. 9 w wysokości 1000,00 zł (słownie złotych: tysiąc złotych 00/100)  
za każde zdarzenie bez względu na liczbę osób niezatrudnionych; 
11) w przypadku zwłoki w przekazaniu dowodów potwierdzających zatrudnienie osób  
o których mowa w § 2 ust. 9 niniejszej umowy, w wysokości 1000,00 zł (słownie złotych: tysiąc 
złotych 00/100) za każdy dzień zwłoki. 
2. W przypadku poniesienia szkody przewyższającej jakąkolwiek karę umowną, określoną  
w umowie, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania 
uzupełniającego. 
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za: 
1) odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z powodu okoliczności, za które odpowiada 
Zamawiający, w zależności od tego na jakim etapie nastąpi odstąpienie od umowy  
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w wysokości 15 % wynagrodzenia umownego brutto, zgodnie z aktualnym na dzień 
odstąpienia od umowy harmonogramem rzeczowo-finansowym, 
2) nieterminowe przekazanie Wykonawcy placu budowy w wysokości 1000,00 zł (słownie 
złotych: jeden tysiąc złotych 00/100). 
3) za nieprzystąpienie przez Zamawiającego do odbiorów robót zgłoszonych do odbioru 
przez Wykonawcę w terminach określonych Umową w wysokości 500,00 (słownie złotych: 
pięćset złotych 00/100) zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 
4. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu zwłoki, ustalonego za każdy rozpoczęty dzień 
zwłoki, staje się wymagalne: 
1) za pierwszy rozpoczęty dzień zwłoki - w tym dniu; 
2) za każdy następny rozpoczęty dzień zwłoki - odpowiednio w każdym z tych dni. 
5. Suma kar umownych które mogą dochodzić strony nie może przekroczyć 30 % całkowitej 
kwoty umownej brutto. 
6. W przypadku poniesienia szkody przewyższającej jakąkolwiek karę umowną, określoną  
w umowie, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania 
uzupełniającego. 
7. Kary umowne podlegają kumulacji, co oznacza, że naliczenie kary umownej z jednego tytułu 
nie wyłącza możliwości naliczenia kary umownej z innego tytułu, jeżeli istnieją ku temu 
podstawy. Kumulowaniu kar umownych nie podlegają przewidziane kary za nienależyte 
wykonanie zobowiązania (np. kara umowna za zwłokę) i kara umowna za niewykonanie 
zobowiązania (np. odstąpienie od umowy), o ile dotyczą tego samego etapu robót 
przewidzianych w harmonogramie rzeczowo - finansowym. 
 

§ 10 
Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od niniejszej umowy z powodu 
okoliczności, o których mowa w art. 456 ust. 1 ustawy pzp, tj: 
1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – 
odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia 
wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać 
wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy (art. 456 ust. 1 Pzp), 
2) jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:  
a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 p.z.p. i art. 455 p.z.p.,  
b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 p.z.p.,  
c) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej  
w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiła 
zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 
2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia  
z naruszeniem prawa Unii Europejskiej;  
d) Wykonawca dokonał cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób 
trzecich bez zgody Zamawiającego, 
e) suma kar umownych, które może dochodzić Zamawiający od Wykonawcy przekroczy 30 % 
wartości niniejszej umowy, 
y)Wykonawca dokonał cesji bez pisemnej zgody Zamawiającego.  
3) Odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron może nastąpić w terminie 30 dni  
od powzięcia wiadomości o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowy. 
Odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron wymaga formy pisemnej i następuje  
z chwilą skutecznego doręczenia drugiej pisemnego oświadczenia wskazującego przyczynę 
odstąpienia od umowy.  
4) W przypadku odstąpienia z powodu dokonania dokonano zmiany umowy z naruszeniem 
art. 454 p.z.p. i art. 455 p.z.p., Zamawiający odstępuje od umowy w części, której zmiana 
dotyczy.  
5) W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy Wykonawca może żądać 
wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 
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6) Odstąpienie od umowy może nastąpić także gdy: 
a) Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn  
lub przerwał realizację robót z innych powodów niż określone w § 11 ust. 3 i przerwa ta trwa 
dłużej niż 14 dni kalendarzowych - Zamawiający może odstąpić od umowy w tym przypadku 
bez wyznaczania dodatkowego terminu, 
b) Wykonawca zawarł z podwykonawcą umowę, której przedmiotem są roboty budowlane,  
lub dokonał zmiany takiej umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego - odstąpienie  
od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości  
o powyższych okolicznościach, 
c) Zamawiający dokonał na zasadach określonych w § 6 niniejszej umowy wielokrotnej (więcej 
niż 3 krotnie) bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, lub dokonał bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5 % wartości brutto 
niniejszej umowy, 
7) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób nienależyty, wadliwy albo sprzeczny  
z umową, pomimo uprzedniego pisemnego wezwania Zamawiającego do realizacji umowy 
zgodnie z umową. 
2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli: 
1) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktury wystawionej zgodnie  
z zasadami określonymi w § 6 niniejszej umowy, mimo dodatkowego wezwania do zapłaty  
i wyznaczenia terminu dodatkowego, nie krótszego niż 1 miesiąc. Odstąpienie od umowy  
w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od bezskutecznego upływu terminu 
dodatkowego, 
2) Zamawiający odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robót lub odmawia podpisania 
protokołu końcowego odbioru - odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w 
terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższej okoliczności. 
3. Odstąpienie od umowy może zostać wykonane przez Zamawiającego lub Wykonawcę tylko 
w zakresie robót budowlanych jeszcze nie zrealizowanych. 
4. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 
5. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 
następujące obowiązki szczegółowe: 
1) w terminie 14 dni kalendarzowych od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale 
Inspektora Nadzoru sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu 
na dzień odstąpienia.  
2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt 
tej strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od umowy, 
3) Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być 
wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli 
odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, 
4) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych  
oraz robót zabezpieczonych, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn nie leżących 
po stronie Wykonawcy. 
5) Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urządzenia 
przez niego dostarczone lub wzniesione. 
6. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, 
zobowiązany jest w terminie 30 dni do: 
1) dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały 
wykonane do dnia odstąpienia od umowy, 
2) odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń, określonych w ustępie 5 pkt 3, po cenach 
ich zakupu udokumentowanych przez Wykonawcę stosownymi fakturami, 
3) rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy 
obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu 
budowy, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń, 
7. Sposób obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wykonania części umowy 
nastąpi na podstawie sporządzonego protokołu inwentaryzacji robót, po dokonaniu 
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protokolarnego ustalenia przez Zamawiającego i Wykonawcę, z udziałem inspektorów 
nadzoru inwestorskiego zakresu robót wykonanych przez Wykonawcę. 
 

§ 11 
Zmiany umowy 

1. Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. Zamawiający na podstawie art. 455 ustawy pzp przewiduje możliwość 
wprowadzenia zmian do niniejszej umowy polegających na:  
2. Zmianie wynagrodzenia umownego: 
1) Wynagrodzenie określone w § 5, ust. 1 niniejszej umowy może zostać zmienione w 
przypadku: 
a)  zmniejszenia zakresu rzeczowego o którym mowa w ust. 25 lit. a lub g niniejszego 
paragrafu, 
b)  zwiększenia zakresu rzeczowego, o którym mowa w ust. 25 lit. e niniejszego paragrafu. 
2.1. Wykonawca nie może odmówić wykonania robót dodatkowych, o których mowa w ust.25 
pkt e, jeśli okaże się, że zachodzi konieczność wykonania prac nieobjętych umową  
a niezbędnych do jej prawidłowego wykonania, i których wykonanie stało się konieczne na 
skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia oraz zostały one zaakceptowane przez 
Zamawiającego w protokole konieczności. 
2.2. Wykonawca nie może żądać od Zamawiającego wynagrodzenia, jeśli wykonał roboty 
dodatkowe, o których mowa w ust. 25 pkt e, bez pisemnej zmiany niniejszej umowy. 
2.3. Zmiana wynagrodzenia umownego będzie możliwa również w następujących 
przypadkach gdy nastąpi zmiana: 
a) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,  
b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r.  
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,  

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne, 

d)  zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których 
mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. 
U. poz. 2215 oraz z 2019 r. poz. 1074 i 1572), 

e) ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia 

− ile w/w zmiany będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 
3. W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, o której 
mowa w art. 436 ust. 4 lit. b) pierwszy podpunkt ustawy pzp, wartość netto wynagrodzenia 
Wykonawcy nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie 
wyliczona na podstawie nowych przepisów. Zmiana wchodzi w życie nie wcześniej niż  w chwili 
zmiany przepisów w zakresie stawki podatku VAT i dotyczy niezafakturowanej części 
wynagrodzenia. 
4. W przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości 
minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 
r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, o której mowa w art. 436 ust. 4 lit. b) drugi podpunkt 
ustawy pzp, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie modyfikacji o wartość zmiany całkowitego 
kosztu Wykonawcy wynikającego ze zmiany wynagrodzeń za pracę albo wysokości 
minimalnej stawki godzinowej osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości 
zmienionego minimalnego wynagrodzenia za pracę albo do wysokości minimalnej stawki 
godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu 
minimalnego wynagrodzenia. 
5. W przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub 
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 
ubezpieczenie zdrowotne oraz zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do 
pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. 
o pracowniczych planach kapitałowych, o której mowa w art. 436 ust. 4 lit. b) trzeci i czwarty 
podpunkt ustawy pzp, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie modyfikacji o wartość zmiany 
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całkowitego kosztu Wykonawcy, jaki będzie on zobowiązany ponieść przy uwzględnieniu tej 
zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio 
wykonujących zamówienie. 
6. Zamawiający przewiduje wprowadzanie na wniosek Wykonawcy zmian wysokości 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku udokumentowanej zmiany ceny 
materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, gdy zmiana ceny materiałów lub 
kosztów przekracza 5 % w stosunku do cen materiałów lub kosztów wskazanych w 
kosztorysach inwestorskich opracowanych przez Wykonawcę na etapie sporządzania 
dokumentacji projektowo-kosztorysowej lub w wypadku kolejnej zmiany, względem cen 
materiałów lub kosztów ustalonych przy ostatniej takiej zmianie i odzwierciedlonych w 
zaktualizowanych kosztorysach inwestorskich. Zmiana wynagrodzenia w tym trybie nie może 
prowadzić do wzrostu zysku Wykonawcy, a jedynie ma prowadzić do zrekompensowania 
kosztów jakie będzie ponosił w związku z realizacją Umowy. W celu wykazania wpływu zmian, 
o których mowa w niniejszym ust., na koszty wykonania Umowy, Wykonawca przedstawi 
Zamawiającemu szczegółową kalkulację cen materiałów lub kosztów według stanu sprzed 
danej zmiany cen materiałów lub kosztów uwzgledniającą dane z kosztorysu inwestorskiego 
oraz szczegółową kalkulację cen materiałów lub kosztów według stanu po danej zmianie cen 
materiałów lub kosztów oraz wskaże kwotę, o jaką wynagrodzenie umowne powinno ulec 
zmianie. Zamawiający ustosunkuje się do przedstawionych kalkulacji, w szczególności przez 
zaakceptowanie wskazanej przez Wykonawcę kwoty lub przez zgłoszenie zastrzeżeń, 
wskazanie omyłek rachunkowych lub żądanie wyjaśnień lub dowodów co do poszczególnych 
elementów kalkulacji. W wypadku akceptacji kalkulacji Wykonawcy, strony zawrą aneks 
zmieniający Umowę w zakresie wynagrodzenia należnego Wykonawcy o kwotę wynikającą z 
kalkulacji. W terminie 14 dni od wspomnianej zmiany Umowy, Wykonawca przedłoży 
Zamawiającemu zaktualizowany Kosztorys inwestorski uwzględniający dokonaną zmianę. 

7. Zmiana kosztów w rozumieniu ust. 2 pkt 2.3 niniejszego paragrafu w zakresie dotyczącym 
robocizny nie będzie uwzględniona w przypadku dokonania zmiany wynagrodzenia zgodnie 
z ust. 4 i 5 niniejszego paragrafu w danym roku. 

8. Zmiana wynagrodzenia należnego Wykonawcy będzie określana z uwzględnieniem 
procentowej zmiany cen materiałów lub kosztów, o której mowa w ust. ust. 2 pkt 2.3  
niniejszego paragrafu, przy czym o wartość nie większą niż wynikająca ze wskaźnika cen 
produkcji budowlano-montażowej ogłaszanego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego w miesiącu poprzedzającym miesiąc zmiany wysokości wynagrodzenia, w 
stosunku do analogicznego miesiąca roku poprzedniego. 

9. Waloryzacja zgodnie z ust. ust. 2 pkt 2.3 niniejszego paragrafu dotyczy tylko części 
zamówienia, która nie została wykonana do dnia waloryzacji wynagrodzenia. 

10. Przez zmianę ceny materiałów lub kosztów rozumie się wzrost odpowiednio cen lub 
kosztów, jak i ich obniżenie, względem cen lub kosztów przyjętych w kosztorysie 
inwestorskim opracowanym przez Wykonawcę na etapie sporządzania dokumentacji 
projektowo-kosztorysowej. 

11. Pierwsza waloryzacja może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia 
podpisania Umowy.  

12. Jeżeli umowa została zawarta po upływie 180 dni od dnia upływu terminu składania ofert, 
początkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia zgodnie z ust. ust. 2 pkt 2.3  
niniejszego paragrafu będzie dzień otwarcia ofert. 

13. Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie 
waloryzacji zgodnie z ust. 6 niniejszego paragrafu, nie przekroczy 5 % wynagrodzenia 
brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1. 

14. Wykonawca lub Podwykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 
ust. 2 pkt 2.3, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy 
lub odpowiednio dalszego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie 
odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące 
warunki: 
1) przedmiotem umowy są roboty budowlane lub usługi, 
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2) okres obowiązywania umowy przekracza 12 miesięcy. 
15. Zmiana wysokości wynagrodzenia, o której mowa w ust. 2 pkt. 2.3. niniejszego paragrafu 

obowiązywać będzie od dnia podpisania aneksu i będzie obejmować wyrównanie za okres 
od dnia wejścia w życie zmian stosownych ustaw, o których mowa w ust. 2 pkt. 2.3. 
niniejszego paragrafu, po złożeniu formalnego wniosku, o którym mowa w ust. 16 
niniejszego paragrafu. Zmiana będzie dotyczyła niezafakturowanej części wynagrodzenia. 

16. Za wyjątkiem sytuacji, o której mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, wprowadzenie zmian 
wysokości wynagrodzenia wymaga uprzedniego złożenia przez Wykonawcę oświadczenia 
wraz z uzasadnieniem oraz odpowiednimi dowodami potwierdzającymi wpływ zmian, o 
których mowa w ust. 4 - 6 niniejszego paragrafu na wynagrodzenie Wykonawcy.  

17. Zmianie terminów wykonania przedmiotu niniejszej umowy: 

a) działania siły wyższej, klęski żywiołowe 
b) wystąpieniem nadzwyczajnych warunków pogodowych uniemożliwiających prawidłowe 
wykonanie prac, w szczególności z powodu technologii prac określnej umowa, normami lub 
przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych (w tym wymaganych 
technologii przez producentów stosowanych materiałów i urządzeń). Poprzez nadzwyczajne 
warunki pogodowe niepozwalające na wykonanie zamówienia w terminie tj.: 
- niskie temperatury powietrza (tzn.<-10 C̊ w ciągu co najmniej 5 kolejnych dni roboczych,  
co mogłoby skutkować nienależytym wykonaniem robót lub przedłużeniem czasu ich 
wykonania;  
- wysokie temperatury powietrza powyżej 35 C̊, w ciągu co najmniej 5 kolejnych dni roboczych, 
co mogłoby skutkować nienależytym wykonaniem robót lub przedłużeniem czasu ich 
wykonania; 
- nadmierne i długotrwałe opady deszczu, gradu, śniegu - fakt ten musi zostać zgłoszony 
Zamawiającemu i musi zostać potwierdzony przez inspektora nadzoru. Termin zostanie 
wydłużony, o czas trwania tych nadzwyczajnych warunków atmosferycznych, 
c) wynikających z przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, 
d) przekroczenia zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji 
decyzji, zezwoleń itp., odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, 
zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji określonej w § 1 ust. 3, konieczności 
uzyskania wyroku sądowego lub innego orzeczenia sądu lub organu administracyjnego, 
którego konieczności nie przewidziano przy zawieraniu umowy, termin zostanie wydłużony o 
czas przekroczenia przez organ terminów wyznaczonych przez prawo, 
e) zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu zawarcia umowy, 
f) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo 
zachowania należytej staranności, - opóźnienia, o których mowa powyżej muszą być 
udokumentowane stosownymi dokumentami podpisanymi przez kierownika budowy  
i inspektora nadzoru oraz zaakceptowane przez Zamawiającego. W przedstawionych powyżej 
przypadkach, strony ustalą nowe terminy, z tym że maksymalny okres przesunięcia terminu 
zakończenia realizacji przedmiotu umowy równy będzie okresowi przerwy lub przestoju, 
g) opóźnienia w rozstrzygnięciu przetargu i podpisaniu umowy, spowodowanego m.in. 
procedurą odwoławczą, przedłużeniem terminu związania ofertą. 
h) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji; 
i) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące 
niemożliwością prowadzenia prac lub wykonywania innych czynności przewidzianych Umową; 
W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 3 termin, o którym 
omowa w § 4 ust. 1 umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do 
zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres 
trwania tych okoliczności.  
18. Zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SWZ warunkami geologicznymi, 
archeologicznymi lub terenowymi w szczególności: 
a) niewypały, niewybuchy; 
b) odmienne od przyjętych w dokumentacji warunki terenowe, w szczególności istnienie  
nie zinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów; 
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c) w razie konieczności podjęcia działań zmierzających do ograniczenia skutków zdarzenia 
losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć  
z pewnością, szczególnie zagrażającego bezpośrednio życiu  i zdrowiu ludzi. 
d) zmiany, w przypadku uzasadnionego polecenia Zamawiającego dokonania zamiennych 
robót lub ich części; wystąpienia robót dodatkowych, od wykonania których uzależnione jest 
wykonanie zamówienia podstawowego - jeżeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres, 
uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu umownego. 
e) zmiany będące następstwem nie dopuszczenia do ich wykonania przez uprawniony organ 
lub nakazania wstrzymania robót przez uprawnione organy, z przyczyn nie wynikających  
z winy Wykonawcy; 
19. Zmiana sposobu spełnienia świadczenia: 
19.1. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmiany materiałów i urządzeń przedstawionych  
w ofercie przetargowej pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego. 
Będą to, przykładowo, okoliczności: 
1) powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację  
i konserwację wykonanego przedmiotu umowy, 
2) powodujące poprawienie parametrów technicznych, 
3) wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany 
obowiązujących przepisów. 
20. Dodatkowo możliwa jest zmiana producenta poszczególnych materiałów i urządzeń 
przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, że zmiana ta nie spowoduje 
obniżenia parametrów tych materiałów lub urządzeń. Wyżej wymienione zmiany muszą być 
każdorazowo zatwierdzone przez Zamawiającego i inspektora nadzoru. 
21. Zmiana osób odpowiedzialnych za należyte kierowanie robotami: 
21.1.Wykonawca może dokonać zmiany Kierownika budowy przedstawionego w ofercie 
jedynie za uprzednią zgodą Zamawiającego, który musi zaakceptować nowego Kierownika 
budowy. 
21.2. Zamawiający może żądać od Wykonawcy natychmiastowej lub w określonym terminie 
zmiany Kierownika budowy, jeżeli uzna, że nie wykonuje on swoich obowiązków wynikających 
z umowy. W przypadku zmiany Kierownika budowy, nowy Kierownik budowy musi posiadać 
stosowne uprawnienia budowlane oraz należeć do właściwej okręgowej izby inżynierów. 
22. Zamawiający może dokonać zmiany inspektorów nadzoru inwestorskiego w każdym 
czasie. 
23. Jeżeli w realizacji umowy będą występować podwykonawcy, na zasobach, których 
Wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia, o których mowa w art. 112 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca 
może w trakcie realizacji umowy zmienić takiego podwykonawcę lub zrezygnować z niego pod 
warunkiem wykazania - przez Wykonawcę - Zamawiającemu, iż nowy podwykonawca  
lub Wykonawca samodzielnie spełniana warunki udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie 
zamówienia. 
24. Zamawiający dopuszcza zmiany umowy w przypadku wystąpienia, okoliczności 
związanych z wpływem COVID-19 na możliwość prawidłowej i terminowej realizacji Umowy, 
Strony niezwłocznie, wzajemnie informują się o wpływie okoliczności związanych  
z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie umowy, o ile taki wpływ wystąpił lub jest 
wysoce prawdopodobne, że wystąpi. Strony umowy potwierdzają ten wpływ dołączając do 
informacji, o której mowa w zdaniu pierwszym, oświadczenia lub dokumenty, które mogą 
dotyczyć w szczególności: 
1) nieobecności pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na innej 
podstawie niż stosunek pracy, które uczestniczą w realizacji Umowy; 
2) decyzji wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego 
upoważnienia państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, w związku  
z przeciwdziałaniem COVID-19 nakładających na wykonawcę obowiązek podjęcia 
określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych; 



21/24 

 

3) poleceń lub decyzji wydanych przez wojewodów, ministra właściwego do spraw zdrowia  
lub Prezesa Rady Ministrów, związanych z przeciwdziałaniem COVID-19; 
4) wstrzymania dostaw produktów, komponentów produktu lub materiałów, trudności  
w dostępie do sprzętu lub trudności w realizacji usług transportowych;  
5) innych okoliczności, które uniemożliwiają bądź w istotnym stopniu ograniczają możliwość 
wykonania umowy; 
6) okoliczności, o których mowa w pkt 1-5, w zakresie w jakim dotyczą one podwykonawcy  
lub dalszego podwykonawcy. 
7) Każda ze stron umowy, może żądać przedstawienia dodatkowych oświadczeń  
lub dokumentów potwierdzających wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 
na należyte wykonanie umowy. 
8) Strona umowy, na podstawie otrzymanych oświadczeń lub dokumentów, o których mowa  
w ust. 10 pkt 1-7, w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, przekazuje drugiej stronie swoje 
stanowisko, wraz z uzasadnieniem, odnośnie do wpływu okoliczności, na należyte jej 
wykonanie. Jeżeli strona umowy otrzymała kolejne oświadczenia lub dokumenty, termin 
liczony jest od dnia ich otrzymania. 
24.1.  Zamawiający, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19,  
o których mowa powyżej, faktycznie istotnie wpływają na należyte wykonanie umowy,  
w uzgodnieniu z wykonawcą dokonuje zmiany umowy, w szczególności przez: 
1) zmianę terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie wykonywania 
umowy lub jej części, z tym, że zmiana terminu (wydłużenie) nie może być dłuższe niż czas 
trwania przeszkody w realizacji umowy, 
2) zmianę sposobu wykonywania przedmiotu umowy,  
25. Zmiany postanowień umowy można dokonać również w przypadku: 
a) zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy z przyczyn o obiektywnym charakterze, istotnej 
zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie części zakresu realizacji umowy nie leży  
w interesie publicznym; w takim przypadku sporządzony przez strony zostanie protokół 
określający wartość zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy na podstawie kosztorysu 
ofertowego wykonawcy stanowiącego załącznik do niniejszej umowy; 
b) nastąpi konieczność skrócenia terminu realizacji umowy ze względu na zmniejszenie 
zakresów rzeczowych zamówienia na roboty budowlane zaakceptowanych przez 
Zamawiającego; 
c) zmian teleadresowych Stron umowy określonych w umowie; 
d) w przypadku wystąpienia obiektywnych zmian ocenianych jako korzystne dla 
Zamawiającego; 
e) wystąpienia robót dodatkowych (o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp), lub 
innych zamówień powiązanych, niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia 
podstawowego, których wykonanie stało się konieczne lub celowe i które mają wpływ na 
realizację niniejszego zamówienia. 
W przypadku konieczności zrealizowania robót dodatkowych (o których mowa w art. 455 ust. 
1 pkt 3 ustawy Pzp), sporządzony przez strony zostanie protokół konieczności określający 
wartość zwiększenia zakresu przedmiotu umowy a rozliczenie tych robót, nastąpi w oparciu  
o ceny jednostkowe robót zawarte w kosztorysie ofertowym wykonawcy stanowiącego  
załącznik do niniejszej umowy lub w przypadku braku takiej ceny na podstawie kosztorysu 
opracowanego na bazie nośników cen na podstawie których sporządzono kosztorys: /1) 
stawka roboczogodziny: …zł/r-g, 2) koszty ogólne (pośrednie): … (od R+S), 3) koszty zakupu 
materiałów: … (do M), 4) zysk: … (do R+S+KOR+KOS),5) podatek VAT: … % - zapisy 
nieobowiązkowe/, oraz udokumentowanych cen materiałów nie wyższych niż średnie ceny 
materiałów dla województwa podkarpackiego opublikowane w Wydawnictwie Sekocenbud, 
Orgbud, Wacetob (wybór wydawnictwa należy do Zamawiającego) dla kwartału, w którym 
wykonywane były roboty. W przypadku braku powyższych danych ceny uzgodnione zostaną 
przez strony umowy. W przypadku konieczności zrealizowania robót dodatkowych (o których 
mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp) sporządzony przez strony zostanie protokół 
określający wartość zwiększenia zakresu przedmiotu umowy na podstawie kosztorysu 
ofertowego wykonawcy stanowiącego załącznik do niniejszej umowy; 
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f) wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych 
dokumentacją przetargową w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne  
do prawidłowego, tj.: zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień 
odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1 niniejszej 
umowy. W przypadku konieczności zrealizowania robót zamiennych sporządzony przez 
strony zostanie na podstawie kosztorysu ofertowego wykonawcy protokół różnicowy 
stanowiącego załącznik do niniejszej umowy, 

g) zmniejszenia, o którym mowa w § 1 ust. 8. 
26. Zmiany do umowy może inicjować Zamawiający lub Wykonawca składając pisemny 
wniosek do drugiej strony. 
27. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, 
przy czym do zmiany, o której mowa w ust. 21 wystarczające jest jednostronne, pisemne 
oświadczenie Zamawiającego. 
 

§ 12 
Odpowiedzialność i ryzyko 

1. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody i wypadki oraz za szkody 
spowodowane utratą rzeczy, sprzętu, maszyn i urządzeń oraz uszkodzeniem ciała lub śmierci 
w czasie wykonywania robót.  
2. Wykonawca jest odpowiedzialny i ponosi wszelkie koszty z tytułu szkód powstałych  
w związku z wykonywaniem Przedmiotu umowy, chyba, że powstanie szkód nastąpiło z winy 
Zamawiającego, bądź jest skutkiem siły wyższej. Wykonawca ponosi odpowiedzialność także 
za szkody w robotach, urządzeniach, materiałach, stanowiących przedmiot odbiorów 
częściowych. Wykonawca powinien chronić przed uszkodzeniem i kradzieżą, a także 
zapewnić ich utrzymanie, wykonane przez siebie i Podwykonawców roboty, urządzenia  
i materiały przeznaczone do wykonania robót od chwili rozpoczęcia robót do odbioru 
końcowego przedmiotu umowy. Winien on również zabezpieczyć roboty przed szkodami  
w warunkach zimowych oraz przed działaniem warunków atmosferycznych i wód gruntowych.  
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność również za szkody i straty w robotach 
spowodowane przez siebie podczas usuwania wad w okresie gwarancji jakości i rękojmi  
za wady. 
 

§ 13 
Przedstawiciele stron i uczestnicy procesu inwestycyjnego 

1. Strony ustalają, że przedstawicielem Zamawiającego w sprawie wykonania umowy będą: 
1) ……………….., 
2) ………………..., 
2. Zamawiający zastrzegają, że osoby wymienione w ust. 1 nie posiadają upoważnienia  
do podejmowania decyzji powodujących zmianę warunków umowy, w szczególności wzrostu 
kosztów i zwiększenie lub zmianę zakresu inwestycji. 
3. Strony ustalają, że przedstawicielem Wykonawcy w sprawie wykonania umowy będzie: 
………………. 
4. Strony przyjmują, że osoby wskazane w niniejszym paragrafie są uprawnione  
do uzgadniania form i metod pracy, udzielania koniecznych informacji, podejmowania innych 
niezbędnych działań wynikających z niniejszej umowy koniecznych do prawidłowego 
wykonywania przedmiotu umowy. 
5. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o powołaniu inspektora/ów nadzoru inwestorskiego. 
6. Inspektor/rzy nadzoru inwestorskiego i kierownik budowy działają w granicach umocowania 
określonego przepisami ustawy Prawo budowlane. 
7. Zawiadomienia pomiędzy stronami we wszelkich sprawach związanych z bieżącym 
wykonywaniem niniejszej umowy oprócz zastrzeżonych w umowie formy pisemnej będą 
dokonywane także drogą elektroniczną na następujące adresy mailowe: 
Wykonawca: …… 
Zamawiający: ….. 
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8. Strony zobowiązują niezwłocznie informować się o zmianie adresu, w tym także 
wymienionym w ust. 7. W przypadku braku poinformowania o zmianie adresu lub adresu 
telefaksowego, o którym mowa w ust. 7 wysłane wiadomości uznaje się za dostarczone. 
 

§ 14 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Wykonawca wniósł Zamawiającemu przed podpisaniem niniejszej umowy 
zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w 
ofercie tj. w wysokości: ……………………. zł (słownie złotych: 
……………………………………./100) w formie ……………………………………….. 

2. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wnieść na rachunek bankowy 
Zamawiającego. 

3. Wniesione zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczeń z tytułu 
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz z tytułu naliczenia kar umownych.  

4. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia 
na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 450 ustawy pzp. Zmiana formy zabezpieczenia 
nie stanowi zmiany Umowy. 

5. Zwrot zabezpieczenia przez Zamawiającego nastąpi w niżej podanych wysokościach i 
terminach:  

1) 70 % wartości wniesionego zabezpieczenia Zamawiający zwróci w terminie 30 dni od 
dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót, 

2) 30 % wartości wniesionego zabezpieczenia Zamawiający zwróci nie później niż w 15. 
dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji.  
2. W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub poręczenia, okres ich 
obowiązywania nie może być krótszy niż: 

1) z tytułu należytego wykonania umowy – 30 dni od dnia podpisania protokołu końcowego 
odbioru robót, 

2) z tytułu usunięcia wad i usterek – nie później niż w 15 dniu po upływie upływu okresu 
rękojmi za wady. 
3. W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub poręczenia, okres ich 
obowiązywania nie może być krótszy niż terminy wskazane w ust. 6 niniejszego paragrafu, z 
zastrzeżeniem postanowień art. 452 ust. 8 ustawy pzp. 
4. W przypadku przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy wskazanego w § 9 
ust. 1 niniejszej umowy, skutkującego tym, że okres obowiązywania gwarancji lub poręczenia 
byłby krótszy, aniżeli terminy wynikające z ust. 6 niniejszego paragrafu, Wykonawca przed 
podpisaniem aneksu do niniejszej umowy, zobowiązany jest do przedłużenia okresu 
obowiązywania zabezpieczenia w taki sposób, by po zmianie umowy w zakresie terminu 
wykonania umowy, pokrywał się z terminami wynikającymi z ust. 6 niniejszej umowy i 
przedłożenia Zamawiającemu dokumentu potwierdzającego takie przedłużenie, z 
zastrzeżeniem postanowień art. 452 ust. 8 - 10 pzp. 
 

§ 15 
Postanowienia końcowe 

1. Postanowienia niniejszej umowy nie naruszają praw i obowiązków Zamawiającego, 
Wykonawcy, podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikających z przepisów art. 647(1) 
Kodeksu cywilnego. 
2. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie ma prawa dokonywania cesji 
wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich, pod rygorem 
nieważności. 
3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie zapisy SWZ oraz 
wszystkie odpowiednie przepisy prawa, mające związek z wykonaniem przedmiotu umowy,  
w tym: Prawo zamówień publicznych (wraz z aktami wykonawczymi), Prawo budowlane, 
Kodeks cywilny. 
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4. Ewentualne spory, jakie mogą wyniknąć z realizacji niniejszej umowy, strony poddają 
rozstrzygnięciu sądom powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego. 
5. Niniejszą umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach - 2 egzemplarze dla 
Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy. 
 
 

Zamawiający        Wykonawca   
       

 


