Nr postepowania: ZP-2511-08-1S/2024

Zatgcznik nr 13 do projektu umowy, stanowigcego Zatgcznik nr 3 do SWZ

Przedmiot Umowy:

Termin wykonania:

Maksymalny
czas w dniach
kalendarzowych
potrzebny na
wykonanie
zadanie

Maksymalny w
dniach
kalendarzowych
liczony od dnia
zawarcia
umowy
(wskazanie
zadan
rownolegtych)

Cel
zamawiajacego

dla Eta

pu 0 przygotowanie zamierzenia inwestycyjnego:

1.

opracowanie i przekazanie inwentaryzacji
wielobranzowej budynku

21

opracowanie i przekazanie ekspertyzy
technicznej budynku

21

21

opracowanie i przekazanie koncepcji
termomodernizacji, odwodnienia, montazu
OZE, remontu i przebudowy do uzgodnienia i
akceptacji Zamawiajacego (odwierty, opinie
itd.)

30

30

Ogtoszenie
przetargu na
realizacje -
wytonienie
wykonawcy

uzyskanie ostatecznej decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego lub
uzyskanie zaswiadczenia o braku obowigzku
uzyskania takiej decyzji, realizacji zamierzenia
inwestycyjnego, zgody.

65

dla Eta

pu | realizacji zamierzenia inwestycyjnego:

5.

a. opracowanie i przekazanie projektu
architektoniczno-budowlanego na realizacje
zamierzenia inwestycyjnego zaopiniowanego
przez rzeczoznawcow

b. opracowanie i przekazanie projektow
technicznych (wykonawczych) branzowych
wraz projektem technologicznym,
przedmiarami robot i kosztorysami
inwestorskimi, specyfikacjg techniczng
wykonania i odbioru robdt budowlanych

.......... (zgodnie z
oferta
Wykonawcy, z
uwzglednieniem
wymogow
wynikajgcych z
OPZ) -
kryterium
oceny ofert

c. pozyskanie ewentualnego pozwolenia na
budowe lub zaswiadczenia o braku
obowigzku uzyskania takiej decyzji oraz
innych wymaganych dokumentéw (opinii,
decyzji, zgdd, uzgodnien) przez
stosowne/odpowiednie instytucje i organu
administracji pafistwowej, czas nie liczony do
premiowania oceny oferty

90

131 lub zgodnie
z ofertg
Wykonawcy

przystgpienie
do wykonania
zadania catego
aspektu OZE =
Etap |

dla Eta

pu Il realizacji zamierzenia inwestycyjnego:

1.

a. opracowanie i przekazanie projektu

architektoniczno-budowlanego na realizacje

50

222

Wytonienie
wykonawcy i
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zamierzenia inwestycyjnego zaopiniowanego
przez rzeczoznawcow

b. opracowanie i przekazanie projektow
technicznych (wykonawczych) branzowych
wraz z projektem wnetrz, projektem
technologicznym, przedmiarami robét i
kosztorysami inwestorskimi, specyfikacjg
techniczng wykonania i odbioru robot
budowlanych

c. ztozenie w urzedzie dzielnicy dla
prowadzonej inwestycji wniosku o
pozwolenie na budowe wraz z opracowanym
projektem budowlanym (o ile potrzebne)

d. uzyskanie ostatecznej decyzji o
pozwoleniu na budowe umozliwiajgcej
realizacje zamierzenia inwestycyjnego dla
Etapu Il (o ile potrzebne) lub zaswiadczenia o
braku obowigzku uzyskania takiej decyzji, a
takze pozyskanie innych wymaganych
dokumentdw (opinii, decyzji, zgdd,
uzgodnien) przez stosowne/odpowiednie
instytucje i organy administracji panstwowe;.

90

dla Eta

pu lll realizacji zamierzenia inwestycyjnego:

1.

a. opracowanie i przekazanie projektu
architektoniczno-budowlanego na realizacje
zamierzenia inwestycyjnego zaopiniowanego
przez rzeczoznawcow

b. opracowanie i przekazanie projektow
technicznych (wykonawczych) branzowych
wraz z projektem wnetrz, projektem
technologicznym, przedmiarami robét i
kosztorysami inwestorskimi, specyfikacjg
techniczng wykonania i odbioru robot
budowlanych

c. ztozenie w urzedzie dzielnicy dla
prowadzonej inwestycji wniosku o
pozwolenie na budowe wraz z opracowanym
projektem budowlanym (o ile potrzebne)

50

d. uzyskanie ostatecznej decyzji o
pozwoleniu na budowe umozliwiajgcej
realizacje zamierzenia inwestycyjnego dla
Etapu lll (jedna koricowa decyzja na
inwestycje ) innych wymaganych
dokumentdw (opinii, decyzji, zgdd,
uzgodnien) przez stosowne/odpowiednie

instytucje i organy administracji panstwowej

90

przystgpienie

do wykonania
zadania = Etap
it

Dni kal

endarzowe razem:

222

ZAMAWIAJACY INFORMUIE, 1Z ETAP 11 i ETAP Il MOGA BYC REALIZOWANE ROWNOLEGLE.




