UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE
nr WIM-| 272 2023

Zawarta w dniu 2023 r. w Bydgoszczy pomiedzy:

Miastem Bydgoszcz, majacym swojg siedzibe przy ul. Jezuickiej 1, posiadajgcym NIP: 953-
10-11-863, zwanym dalej ,Zamawiajgcym” reprezentowanym przez dziatajgcego

z upowaznienia Prezydenta Miasta:

- Michata Sztybla - Zastepce Prezydenta

przy kontrasygnacie:

- Piotra Tomaszewskiego -Skarbnika Miasta

a

, Z siedzibg , posiadajgcg nr NIP
oraz REGON , ZWang w dalszej tresci umowy

»Wykonawcg”,
zwanymi dalej tgcznie ,Stronami”

w rezultacie wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego oznaczonego nr sprawy
WZP.271.8.2022.E w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Rewitalizacja bulwaréw i
nabrzezy obejmujgca przebudowe umocnien, zagospodarowanie terenu nadrzecznego rzeki
Brdy z towarzyszgacq infrastrukturg. zostata zawarta umowa (zwana dalej ,Umow3a”) o
nastepujacej tresci:

§1

PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie robot budowlanych (zwanych dalej "Robotami”)
polegajacych na zaprojektowaniu (wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiajgcego wszelkich
wymaganych decyzji, zaswiadczen, opinii i uzgodnien na podstawie ktérych mozliwe bedzie
wykonywanie robdt budowlanych) i wykonaniu robot polegajgcych na rewitalizacji terenéw
nadrzecznych rzeki Brdy w Bydgoszczy (w tym m. in.: wykonanie nowych umocniefi nabrzezy,
zagospodarowanie bulwaru na lewym brzegu rzeki Brdy na odcinku od terenu przy ul. Krakowskiej
do wysokoSci w poblizu mostu Kazimierza Wielkiego oraz wyspy Sw. Barbary wraz z infrastrukturg
towarzyszgcg), w zakresie i na warunkach okreslonych w umowie oraz ofercie Wykonawcy,
specyfikacji warunkéw zamaoéwienia z zatgcznikami (zwane dalej ,swz”) i jej ztgcznikach, w
szczegolnosci: programie funkcjonalno-uzytkowym (PFU), a takze w ramach uzgodnien
nadzoru autorskiego i inwestorskiego, ktore stanowig integralng czes¢ umowy.

2. Okreslony w ust. 1 przedmiot umowy zostanie wykonany w 2 etapach (Etap 1 i Etap 2), w
ramach ktérych wyodrebniono pie¢ podzadan, ktorych szczegdtowe zakresy zawiera PFU
oraz obejmuje wykonanie / opracowanie / dostarczenie i przekazanie Zamawiajgcemu /
zapewnienie — odrebnie dla kazdego z podzadan :

1) dokumentac;ji projektowej wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiajgcego wszelkich
wymaganych opinii, uzgodnien i pozwolen niezbednych do realizacji przedsiewziecia,

2) przedmiarow roboét budowlanych i kosztoryséw ofertowych opracowanych metoda
szczegotowy (tgczna cena catkowita kosztoryséw musi by¢ zgodna z ceng
przedstawiong w ofercie),

3) robot budowlanych i prac zgodnie z PFU,

4) nadzoru autorskiego, archeologicznego, przyrodniczego, geotechnicznego

5) dokumentow zwigzanych z przekazaniem zadania do uzytkowania,

6) dokumentacji powykonawczej — 2 komplety w wersji papierowej oraz jeden w wers;ji
elektronicznej .PDF,

7) wszelkich prawem wymaganych, niezbednych do prawidtowej eksploatacji przedmiotu
umowy instrukciji,



8) geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, wymagajgcej zgtoszenia do zasobdéw
Osrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej Miejskiej Pracowni Geodezyjnej w
Bydgoszczy,

9) dokumentdéw wskazujgcych na nalezyte wykonanie przedmiotu umowy (w tym: atesty,
aprobaty techniczne, protokoty badan, prob i sprawdzen, karty gwarancyjne, $wiadectwa
jakosci, inwentaryzacje, certyfikaty, deklaracje, instrukcje uzytkowania i konserwacji i inne) — 2
komplety w wersji papierowej oraz jeden w wersji elektronicznej .PDF,

10) kompletu dokumentdéw niezbednych do rozpoczecia i przeprowadzenia odrebnego
odbioru dla kazdego podzadania przez organ nadzoru budowlanego, na podstawie
ktérych organ ten przeprowadza kontrole i wydaje decyzje i pozwolenia.

3. Obowigzkiem Wykonawcy jest réwniez reprezentowanie Zamawiajgcego i uzyskanie w
jego imieniu wszelkich wymaganych decyzji, zaswiadczen, opinii i uzgodnieh na
podstawie ktérych mozliwe bedzie wykonywanie robot budowlanych.

4. Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane przewidujgce uprawnienie do wykonania przedmiotu umowy na dziatkach
nalezgcych do Gminy Bydgoszcz, Miasta Bydgoszcz i Skarbu Panstwa. W zakresie
gruntéw pod wodami ptyngcymi bedgcymi w trwatym zarzgdzie PGW Wody Polskie na
odcinku obejmujgcym podzadanie | — Inwestor posiada umowe uzytkowania nr
738/U/2020 z dn. 19.02.2020 r. Natomiast w zakresie gruntéw pod wodami ptyngcymi
bedacymi w trwatym zarzgdzie PGW Wody Polskie na odcinku obejmujgcym podzadanie
I, I, IV, V — Zamawiajacy uzyska niezbedne umowy wymagane przy realizacji inwestycji
stanowigce podstawe do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane (po
uzyskaniu przez Wykonawce pozwolenia wodnoprawnego, ktdre poprzedza zawarcie
umowy uzytkowania gruntdéw pod wodami ptyngcymi).

5. W zakresie wzajemnego wspotdziatania przy realizacji przedmiotu umowy strony
zobowigzujg sie dziataé niezwtocznie, przestrzegajgc obowigzujgcych przepiséw
i ustalonych zwyczajéw.

6. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przedmiotu umowy przy zachowaniu
najwyzszej starannoéci zawodowej, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej, w zgodzie z obowigzujgcymi przepisami prawa, w szczegolnosci Prawa
budowlanego, bhp, przeciwpozarowymi i w zakresie ochrony srodowiska. Wykonawca
zobowigzuje sie do realizacji przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 ust.1 i 2 zgodnie z
zapisami ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostepnosci osobom ze
szczegolnymi potrzebami, w zakresie wskazanym w Programie funkcjonalno-uzytkowym.

7. Wykonawca oswiadcza i zapewnia, ze posiada niezbedng wiedze, umiejetnosci,
kwalifikacje, potencjat techniczny oraz wymagane uprawnienia niezbedne i wystarczajgce
do nalezytego wykonania przedmiotu umowy.

§2

TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy w nastepujgcych Etapach oraz terminach:
1) Etap 1 w terminie 20 miesiecy od daty zawarcia Umowy obejmujgcy:

a) podzadanie | — wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz robot
budowlanych obejmujgcych rewitalizacje bulwaréw i nabrzezy Brdy — odcinek VI
ujety w projekcie pn.: ,Bydgoski Wezet Wodny — rewitalizacja bulwaréw i nabrzeza
Brdy odcinek VI od dworca autobusowego PKS do Mostu Pomorskiego”
opracowanym przez Pracownie Projektowg ARPLAN w latach 2018-2019 — w tym
wykonanie dokumentaciji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem
niezbednych pozwolen — 7 miesiecy od daty zawarcia Umowy,

b) podzadanie Il — wykonanie dokumentacji projektowej oraz robot budowlanych
obejmujgcych rewitalizacje bulwaréw i nabrzezy Brdy — odcinek Illa — w tym
wykonanie dokumentaciji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem
niezbednych pozwolen — 12 miesiecy od daty zawarcia Umowy,

¢) podzadanie Il — wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz robot
budowlanych obejmujacych rewitalizacje bulwardéw i nabrzezy Brdy — odcinek Illb
— w tym wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem
niezbednych pozwolen — 12 miesiecy od daty zawarcia Umowy,



d) podzadanie V — wykonanie dokumentacji projektowej oraz robét budowlanych
obejmujgcych zagospodarowanie Wyspy Sw. Barbary (zgodnie z koncepcja
programowo-przestrzenng opracowang w marcu 2021r. przez Pracownig Architektury
STUDIUM) — w tym wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z
uzyskaniem niezbednych pozwolen — 12 miesiecy od daty zawarcia Umowy,

2) Etap 2 obejmujacy podzadanie IV - wykonanie dokumentacji projektowo-
kosztorysowej oraz robot budowlanych obejmujgcych rewitalizacje bulwaréw i
nabrzezy Brdy — odcinek Ilic — 30 miesiecy od daty zawarcia Umowy, w tym
wykonanie dokumentaciji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbednych
pozwolen — 15 miesiecy od daty zawarcia Umowy,

taczne wykonanie zakresow Etapu 1 i Etapu 2 (pieciu podzadan) stanowi¢ bedzie catkowite

wykonanie przedmiotu umowy.

2. W terminie wykonania kazdego z Etapow/podzadan sktadajgcych sie na przedmiot
umowy zawiera sie wskazany w § 13 czas niezbedny dla Zamawiajgcego do rozpoczecia i
przeprowadzenia czynnosci odbioru poszczegolnych etapow (Etapu 1 i Etapu 2) oraz
podpisania protokotu odbioru poszczegdinych etapéw (Etapu 1 i Etapu 2).

3. Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy mozliwa jest na zasadach okreslonych w §
19 umowy.

§3

WYNAGRODZENIE

1. Strony ustalajg, ze obowigzujgcg je formg wynagrodzenia bedzie wynagrodzenie
ryczattowe, zdefiniowane w art. 632 Kodeksu cywilnego.

2. Wynagrodzenie Wykonawcy zostato ustalone w oparciu o oferte Wykonawcy i wyraza

sie kwotg brutto w wysokosci: zt (stownie: zfotych ___/100),
wtym za :

etap 1: zt (stownie: zfotych __ /100),

etap 2: zt (sfownie: zfotych __/100)

(przy czym warto$c¢ Etapu 2 stanowic¢ powinna min.40% max.49% warto$ci wynagrodzenia
Wykonawcy).

3.  Wynagrodzenie ryczattowe, ustalone w ust. 2, stanowi catkowite wynagrodzenie
Wykonawcy za caty przedmiot umowy, obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacjg
przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztow
zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominigecie oraz brak
rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany
wynagrodzenia ryczattowego, ustalonego w ust. 2.

4. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosc:

1) wykonania robét zamiennych (w tym zwigzanych z zamiang materiatu budowlanego),

2) ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane), przy czym
minimalna wartos¢ swiadczenia stanowi¢ bedzie nie mniej niz 90% wynagrodzenia
pierwotnego wskazanego w ofercie Wykonawcy,

3) wykonania dodatkowych dostaw i rob6t budowlanych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt
1, 3, 4 oraz art. 455 ust. 2 ustawy Prawo zamowien publicznych.

5. Sytuacje, o ktérych mowa w ust. 4 wymagajg sporzadzenia protokotu koniecznosci,
uzasadniajgcego wykonanie lub zaniechanie robo6t. Przedmiotowy protokdt podpisywany
jest przez Inspektora Nadzoru i Kierownika budowy/rob6t lub Inspektora Nadzoru,
Kierownika budowy/robét i Uzytkownika, a w przypadku zmian istotnych réwniez przez
Projektanta. Protokét wymaga akceptacji dyrektora wydziatu (i/lub jego zastepcy)
prowadzgcego sprawe inwestycji objetej umowa.

6. W sytuacjach, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 1 i 2 zakres robot wynikajgcy z okreslonej
sytuacji zostanie wytgczony spod wynagrodzenia ryczattowego na postawie
niezmiennych cen jednostkowych robot wynikajgcych z kosztoryséw, o ktorych mowa w
§ 1 ust. 2 pkt 2 niniejszej umowy oraz faktycznych ilosci rob6t wytgczonych.

7. W sytuacjach, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 1 i 3 zmiana wynagrodzenia umownego
nastgpi na podstawie zatwierdzonych przez Zamawiajgcego kosztorysow, ktore nalezy
przedtozy¢ Zamawiajgcemu w formie papierowej oraz w wersji elektronicznej (format pliku
.ath), opracowanych metodg szczegoétowg z zastosowaniem:



8.

9.

10.

11.

1) w przypadku rob6t zamiennych (ust.4 pkt 1) oraz gdy rodzaje tych robot bedg
wystepowac w kosztorysach, o ktérych mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 umowy — tych
samych sktadnikéw cenotworczych (Kp, Kz, Z) oraz stawki roboczogodziny (R), cen
materiatodw i sprzetu co w ww. kosztorysach,

2) w przypadku robo6t zamiennych (ust.4 pkt 1) oraz gdy rodzaje tych robét nie bedag
wystepowac w kosztorysach, o ktérych mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 umowy — tych
samych sktadnikéw cenotworczych (Kp, Kz, Z) oraz stawki roboczogodziny (R) co w
ww. kosztorysach oraz cen materiatdw i sprzetu adekwatnych dla regionu/miejsc
wykonywania robét ustalonych wedtug srednich cen kwartalnych publikowanych w
wydawnictwie ,Sekocenbud” (OWEOB PROMOCJA Sp. z 0.0.) Z okresu ztozenia oferty

3) w przypadku robét dodatkowych (ust.4 pkt 3) oraz gdy rodzaje tych robét bedg
wystepowac w kosztorysach, o ktérych mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 umowy — sktadnikéw
cenotworczych (Kp, Kz, Z) na poziomie wartosci minimalnych publikowanych w
wydawnictwie branzowym ,Sekocenbud” (OWEOB PROMOCJA Sp. z 0.0.) adekwatnych
na dzieh ztozenia oferty oraz stawki roboczogodziny (R), cen materiatow i sprzetu
tych samych co w ww. kosztorysach,

4) w przypadku robét dodatkowych (ust.4 pkt 3) oraz gdy rodzaje tych robét nie beda
wystepowac w kosztorysach, o ktérych mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 umowy — sktadnikow
cenotworczych (Kp, Kz, Z) na poziomie wartosci minimalnych publikowanych w
wydawnictwie branzowym ,Sekocenbud” (OWEOB PROMOCJA Sp. z 0.0.) adekwatnych
na dzieh ztozenia oferty oraz stawki roboczogodziny (R), cen materiatow i sprzetu
adekwatnych dla regionu/miejsc wykonywania robét ustalonych wedtug srednich cen
kwartalnych publikowanych w wydawnictwie ,Sekocenbud” (OWEOB PROMOCJA Sp. z
0.0.) za kwartat poprzedzajgcy sporzgdzenie protokotu koniecznosci.

W wyniku wystgpienia sytuaciji, o ktérych mowa w ust. 4 strony sporzgdzg stosowny

aneks do umowy, ktérego zatgcznik stanowi protokot koniecznosci.

W przypadku zmian w trakcie realizacji umowy (nie przewidzianych w opublikowanych

do dnia zlozenia oferty przepisach prawa) stawek podatku VAT, podatku akcyzowego, zmian
wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalnej stawki
godzinowej, zmian zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne
oraz zmian zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych plandéw
kapitatowych, o ktorych mowa w ustawie z 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych
planach kapitatowych, jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania
zamowienia przez Wykonawce, nie wczesniej niz z dniem wejscia w zycie przepiséw, z
ktérych wynikajg ww. zmiany, wynagrodzenie brutto, o ktérym mowa w ust. 2, bedzie
ulega¢ odpowiednim zmianom.

W przypadku zmiany stawek podatku VAT oraz podatku akcyzowego strony
kazdorazowo przed wprowadzeniem zmiany wynagrodzenia brutto, o ktérej mowa w ust.
9, sg obowigzane przedstawi¢ drugiej stronie, nie pdzniej niz w terminie 30 dni (pod
rygorem odrzucenia) od dnia wejscia w zycie przepisow, pisemny wniosek zawierajgcy
uzasadnienie oraz dokumenty potwierdzajgce wptyw zmian stawek podatku VAT oraz
podatku akcyzowego na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce oraz
propozycje nowego wynagrodzenia. Na potrzeby zmiany wynagrodzenia z przyczyn
opisanych w niniejszym ustepie Zamawiajgcy jest uprawniony do zgdania udostepnienia
stosownych dokumentow we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie, weryfikaciji
ztozonych dokumentow, zgdania ztozenia dodatkowych wyjasnien i dokumentow, oraz
jest uprawniony do sprawdzania rzeczywistego stanu w tym na terenie budowy. Zmiana
wynagrodzenia bedzie obowigzywaé od nastepnego miesigca po miesigcu, w ktérym
ztozono wniosek o zmiane wynagrodzenia, z zastrzezeniem, ze zmiana nie moze
obowigzywac¢ wczesniej niz przed dniem wejscia w zycie przepisow.

W przypadku zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokoSci
minimalnej stawki godzinowej, zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym
lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne oraz zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do
pracowniczych planéw kapitatowych strony kazdorazowo przed wprowadzeniem zmiany
wynagrodzenia brutto, o ktérej mowa w ust. 9, sg obowigzane przedstawi¢ drugiej stronie
nie wczesniej niz na 13 tygodni, a nie pdzniej niz na 11 tygodni (pod rygorem odrzucenia)



12.

13.

14.

15.

przed planowanym terminem zakonczenia poszczegolnych etapow, o ktérych mowa w §
2 ust.1, pisemny wniosek zawierajgcy uzasadnienie oraz dokumenty potwierdzajgce
wptyw ww. zmian na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce oraz propozycje
nowego wynagrodzenia. Na potrzeby zmiany wynagrodzenia z przyczyn opisanych w
niniejszym ustepie Zamawiajgcy jest uprawniony do zgdania udostepnienia stosownych
dokumentoéw we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie, weryfikacji ztozonych
dokumentoéw, zadania ztozenia dodatkowych wyjasnien i dokumentow, oraz jest
uprawniony do sprawdzania rzeczywistego stanu w tym na terenie budowy. Zmiana
wynagrodzenia bedzie nalezna za okres, w ktérym zmiany przepisow wptynety na koszty
wykonania zamoéwienia, z zastrzezeniem, ze zmiana nie moze obowigzywac wczesniej
niz przed dniem wejscia w zycie przepisow.

Na okolicznosci wskazane w ust. 10 lub 11 zostang zawarte aneksy do umowy, przy

czym nieprzedtozenie lub odmowa udostepnienia dokumentéw, o ktérych mowa w ust.

10 lub 11 przez Wykonawce w terminie 7 dni od daty zgdania Zamawiajgcego lub

niezgodnosc¢ z prawdg przedtozonych dokumentéw, uprawnia Zamawiajgcego do

odmowy wyrazenia zgody na zmiane wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy.

Wyptata wynagrodzenia w czesci odpowiadajgcej kwocie zwiekszenia z powodu zmian,

o ktérych mowa w ust. 11 zostanie uregulowana odrebng faktura wystawiong po

podpisaniu protokotu odbioru Etapu 1 oraz protokotu korncowego odbioru przedmiotu

umowy, o ktérym mowa w § 13 ust. 6, oraz pod warunkiem wyptacenia przez

Wykonawce osobom realizujgcym zamodwienie objete niniejszg umowag naleznych

podwyzek i uregulowania wszystkich naleznosci wynikajgcych z zawartych umow,

zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy wobec ZUS, urzedéw skarbowych i

innych wtasciwych podmiotow oraz przedtozenia Zamawiajgcemu dokumentéw

potwierdzajgcych dokonanie tych wptat.

W przypadku gdy przedtozone dokumenty, o ktérych mowa w ust. 13 nie bedg

potwierdzac spetnienia okreslonych tam obowigzkéw, Zamawiajagcy moze zgdaé od

Wykonawcy w terminie 7 dni ich uzupetnienia. W przypadku nie udokumentowania

wszystkich wydatkéw do kwoty wskazanej w aneksie, o ktérym mowa w ust. 12,

Wykonawca zobowigzuje sie do zawarcia aneksu zmniejszajgcego wynagrodzenie do

kwoty udokumentowanej i zatwierdzonej przez Zamawiajgcego oraz do wystawienia

korekty do faktur, o ktérych mowa w ust. 13.

W przypadku zmiany cen materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamdwienia

nastgpi zmniejszenie lub zwigkszenie wynagrodzenia wedtug nastepujgcych zasad:

1) zmiana wysokosci wynagrodzenia nastgpi na wniosek strony nie wczesniej niz po
uptywie 12 miesiecy od daty zawarcia umowy; kazda kolejna zmiana wysokosci
wynagrodzenia z tytutu zmian cen materiatow lub kosztow zwigzanych z realizacjg
zamoéwienia nastgpi nie wczesniej niz po uptywie kolejnych 12 miesiecy od daty
obowigzywania zmienionego wynagrodzenia z tego tytutu,

2) zmianie wynagrodzenia podlegac bedzie tylko niezrealizowana czes¢ zamowienia,
odpowiednio do wzrostu lub spadku cen na podstawie danych zawartych w
urzedowych informatorach statystycznych GUS pn. ,Wskazniki cen produkcji
budowlano-montazowej” — Tabela 1. Budowa obiektdéw inzynierii Igdowej i wodnej,

3) uprawnienie do zmiany wysokos$ci wynagrodzenia przez strone umowy powstanie w
sytuacji gdy publikowane w informatorze statystycznym GUS wskazniki cen
producentéow w budownictwie w poréwnaniu z analogicznym miesigcem
poprzedniego roku wzrosng/zmalejg o min. 2,5% przy czym przy pierwszej zmianie
wynagrodzenia zmiana moze nastgpi¢ w okresie po uptywie 12 miesiecy od daty
zawarcia umowy, a przy kolejnej zmianie wynagrodzenia zmiana moze nastgpi¢ w
okresie po uptywie 12 miesiecy od daty obowigzywania zmienionego
wynagrodzenia,

4) zmiana wartosci wynagrodzenia bedzie obliczana jako iloczyn wartosci robot
budowlanych pozostatych do zrealizowania liczony od nastepnego miesigca po
miesigcu ztozenia wniosku o wprowadzenie zmiany wynagrodzenia oraz wskaznika
wzrostu/spadku cen publikowanego w informatorze GUS w tabeli, o ktérej mowa w
pkt 2 dla miesigca i roku, w ktérym spetniony zostat warunek opisany w pkt 3 (przy
czym nie wczesniej niz po uptywie 12 miesiecy od daty zawarcia umowy lub nie



§4

5)

6)

7

wczesniej niz po uptywie 12 miesiecy od daty obowigzywania zmienionego
wynagrodzenia) w stosunku do analogicznego miesigca roku poprzedniego,
maksymalna warto$¢ kazdej zmiany wynagrodzenia, o ktérej mowa w niniejszym
ustepie, jakg dopuszcza Zamawiajgcy odpowiadac bedzie iloczynowi wartoSci
wskaznika wzrostu/spadku cen publikowanego w informatorze GUS w tabeli, o
ktérej mowa w pkt 2 oraz wartosci robét budowlanych pozostatych do zrealizowania
obliczonych zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 3 i 4,

Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z niniejszym
ustepem, zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen
materiatéw lub kosztéw dotyczgcych zobowigzania podwykonawcy, jezeli tgcznie
spetnione sg nastepujgce warunki:

a) przedmiotem umowy sg ustugi lub roboty budowlane,

b) okres obowigzywania umowy przekracza 12 miesiecy,

Wykonawca w terminie 14 dni od dnia zawarcia aneksu zmieniajgcego jego
wynagrodzenie, zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu oswiadczenie
wskazujagce liste podwykonawcow z ktérymi zobowigzany jest zawrze¢ aneks do
umowy, o ktérym mowa w pkt 6 oraz przedtozy¢ Zamawiajgcemu projekty oraz
kopie zawartych aneksow z podwykonawcami — zgodnie z procedurg opisang w §
10.

INFORMACJA O DOFINANSOWANIU
(*uzupetnione zostanie po wyborze Wykonawcy)

1.

§5

Zamawiajgcy wskazuje, iz inwestycja jest finansowana ze srodkéw Zamawiajgcego (wkfad
wtasny) oraz dofinansowana ze srodkéw Rzgdowego Funduszu Polski Lad: Program
Inwestycji Strategicznych.

. Zgodnie z zasadami programu, o ktorym mowa w ust.1 Zamawiajgcy uzyskat Wstepng
Promese, na mocy ktorej wysokosé dofinansowania wyniesie nie wiecej niz
29.970.000,00 zt. Pozostata kwota wynagrodzenia Wykonawcy stanowi¢ bedzie wktad
wltasny Zamawiajgcego.

. Zgodnie z zasadami programu, o ktérym mowa w ust.1 Zamawiajgcy uzyskat Promese,

na mocy ktorej wysokoé¢ dofinansowania wynosi ___ * Pozostata kwota wynagrodzenia

Wykonawcy stanowi wkfad wlasny Zamawiajgcego.

ZOBOWIAZANIA STRON
1. Do obowigzkéw Wykonawcy, oprécz okreslonych w innych postanowieniach umowy,

nalezy:
1) przedstawienie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego (zwany dalej: ,Inspektor
Nadzoru”):

a) harmonogramu rzeczowo-finansowego robo6t zawierajgcego kolejnos¢ i terminy
wykonania poszczegodlnych prac projektowych oraz robét budowlanych —w
terminie 21 dni od daty przekazania terenu budowy, uwzgledniajgcego terminy, o
ktorych mowa w § 2 ust. 1, a takze kazdorazowo do akceptacji aktualizacje ww.
harmonogramu,

b) na zgdanie Zamawiajgcego, na kazdym etapie realizacji przedmiotu umowy w
terminie 7 dni - stosownego oswiadczenia potwierdzajgcego wywoz i utylizacje
materiatdbw odpadowych, budowlanych, pochodzgcych z rozbiérek oraz wykopdéw
zgodnie z obowigzujgcymi w tej materii przepisami,

¢) wykazu oséb wchodzacych w skiad zespotu projektowego, posiadajacych
uprawnienia budowlane w zakresie projektowania w branzach wynikajgcych z
opisu przedmiotu zamowienia, w tym imie i nazwisko, kontakt telefoniczny i adres
e-mailowy projektanta danej branzy oraz innych oséb wykonujgcych opracowania
wchodzace w skiad przedmiotu zamowienia (np. ocena stanu technicznego,
inwentaryzacje przyrodnicze i inne) — w terminie 21 dni od daty zawarcia umowy, a



takze kazdorazowo do akceptacji aktualizacje ww. wykazu. W przedmiotowym
wykazie nalezy uwzgledni¢ osoby wskazane w § 6 ust. 7.

2) na etapie projektowania organizowanie przez Wykonawce narad koordynacyjnych w
siedzibie Zamawiajgcego (a gdy przedmiot narady bedzie tego wymagat — w terenie)
w uzgodnionych terminach w celu ustalenia stanu zaawansowania prac projektowych
i prezentacji opracowan — w ilosci dostosowanej do potrzeb (lecz nie rzadziej niz 1
raz w miesigcu); z kazdej narady sporzadzona zostaje notatka przez przedstawiciela
Wykonawcy; w naradach ze strony Wykonawcy zobowigzani sg bra¢ udziat
kazdorazowo: wskazany w § 6 ust. 7 pkt 1) Projektant i projektanci wszystkich branz
objetych przedmiotem umowy, chyba, ze Zamawiajgcy przed terminem narady
poinformuje Wykonawce o rezygnacji z obowigzkowego udziatu danego projektanta
branzowego;

3) przedstawienie Zamawiajgcemu na kazdym etapie opracowania do wglgdu do
dokumentacji oraz uwzglednienie uwag lub zastrzezen Zamawiajgcego,

4) przygotowanie w formie papierowej oraz elektronicznej niezbednych materiatow
stuzgcych prezentacji stanu zaawansowania prac projektowych oraz realizacji
rzeczowej — na kazda prosbe Zamawiajgcego (np. prezentacja postepu prac,
konsultacje spoteczne, spotkania informacyjne z mieszkancami),

5) uzgodnienie z Zamawiajgcym tresci wnioskow sktadanych do odpowiednich organéw
administracji publicznej zmierzajgcych do uzyskania stosownych
decyzji/zaswiadczen; Zamawiajgcy zobowigzuje sie do uzgodnienia tresci wniosku w
terminie 7 dni od daty jego otrzymania,

6) zapewnienie udziatu w wykonaniu przedmiotu umowy oséb posiadajgcych
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci oraz
projektanta zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1aa ustawy Prawo budowlane
odpowiedzialnego m. in. za skoordynowanie techniczne wykonanych projektéw przez
osoby posiadajgce uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej
specjalnosci, przy uwzglednieniu zawartych w przepisach zasad bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia w procesie budowy oraz specyfiki obiektu,

7) zorganizowanie zaplecza budowy, miejsca skladowania materiatéw oraz zaplecza
socjalnego na terenie budowy w miejscu uzgodnionym z przedstawicielami
Zamawiajgcego,

8) wykonanie prac przygotowawczych w miejscu prowadzenia robét oraz oznakowanie
i zabezpieczenie terenu budowy,

9) zapewnienie bezpieczenstwa w trakcie wykonywania robot wszystkich oséb
upowaznionych do przebywania na terenie prowadzonych robét oraz dostarczenie,
zamontowanie i utrzymanie wszelkich oston, ogrodzenia, Swiatta, znakow
ostrzegawczych, ktérych potrzeba wynika z obowigzujgcych w tym wzgledzie
przepisdéw szczegotowych,

10) koniecznos¢ przeprowadzania dostaw materiatdéw na budowe srodkami transportu
adekwatnymi do nosnosci drog dojazdowych,

11) zapewnienie wymaganych przepisami zgdd, uzgodnienh oraz ponoszenie optat
zwigzanych z transportem (w tym wodnym), zabezpieczeniem i oznakowaniem robot
(od strony Igdu i wody), koniecznoscig oznakowania zeglugowego (uzgodnionego z
Urzedem Zeglugi Srédladowej),

12) koniecznosé prowadzenia robot w sposéb chronigey zasoby przyrodnicze

13) zastosowanie optymalnych rozwigzan ograniczajgcych do minimum przeksztatcenie
terenu oraz ingerencje w zasoby przyrodnicze,

14) zapewnienie kompleksowej koordynacji, petne planowanie i wykonanie rzeczowe
przedmiotu umowy,

15) petnienie funkcji koordynacyjnej w stosunku do realizowanego zakresu rzeczowego
przez podwykonawcow i dalszych podwykonawcow robot, ustug i dostaw,

16) zapewnienie specjalistycznego kierownictwa robdt,

17) witasciwe zabezpieczenie wykonywanych robdt i istniejgcej infrastruktury technicznej,
miedzy innymi zgodnie z przepisami BHP i ppoz.,

18) informowanie Inspektora Nadzoru o problemach i okolicznosciach, ktére mogg
wptyng¢ na jakos¢ przedmiotu umowy oraz o terminie:

a) zakonczenia roboét ulegajgcych zakryciu,



b) zakonczenia robét zanikajgcych,
o ktérych Kierownik budowy zawiadomi wpisem do dziennika budowy nie pézniej niz
w terminie 5 dni roboczych przed ich zakryciem/zaniknieciem,

19) zgtoszenie do odbioru wszelkich robét wykonywanych przez podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcéw poprzedzone musi by¢ dokonaniem ich odbioru przez
Kierownika budowy/ kierownikéw robot i potwierdzone stosownym protokotem
odbioru przedtozonym Inspektorowi Nadzoru,

20) przeprowadzenie wszelkich wymaganych préb, badan i sprawdzen, w terminie
pisemnie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru, o ktérym Kierownik budowy
powiadomi wpisem do dziennika budowy, nie pdzniej niz 7 dni przed terminem
wyznaczonym
do dokonania préb, badan i sprawdzen,

21) wykonanie robét rozbiérkowych bedgcych w kolizji z planowanymi robotami,

22) udokumentowanie wykonania jakosciowego przewidzianych do realizacji zakreséw
rzeczowych robot,

23) koniecznosc¢ realizacji inwestycji w porze dziennej z wytgczeniem dni Swigtecznych
zgodnie z warunkami decyzji o pozwoleniu na budowe,

24) sprawdzanie danych zawartych w dokumentach rozliczeniowych przedmiotu umowy
pod wzgledem formalnym i merytorycznym,

25) uzgadnianie z Inspektorem Nadzoru zastosowania innych (réwnowaznych) materiatow
budowlanych/urzadzen niz przewiduje dokumentacja projektowa,

26) sktadanie wnioskéw na wzorze zaakceptowanym przez Zamawiajgcego (wniosek
powinien zawierac certyfikat, karty techniczne, aprobaty, deklaracje, atesty higieniczne i
$wiadectwo CE, DTR, instrukcje eksploatacji, warunki gwarancji) 0 akceptacje przez
Inspektora Nadzoru planowanych do wbudowania wszystkich materiatéw i urzadzen,
min. 15 dni roboczych przed zamiarem ich wbudowania,

27) przedktadanie Zamawiajgcemu dokumentacji zamiennej lub rysunkéw warsztatowych
zaakceptowanych przez projektanta w terminie min. 15 dni roboczych przed
rozpoczeciem robot/zamiarem wbudowania (warunkiem wbudowania lub rozpoczecia
robdét jest uprzednie uzyskanie pisemnej zgody Zamawiajgcego — Zamawiajgcy moze wyrazic
zgode po uprzednim uzyskaniu akceptacji projektanta),

28) naprawa i doprowadzenie do stanu poprzedniego w przypadku uszkodzenia lub
zniszczenia w toku realizacji umowy istniejgcej infrastruktury technicznej w tym m. in.
instalacji podziemnych, urzgdzen, obiektéw budowlanych, naruszonych nawierzchni
oraz terendw przylegtych,

29) utrzymanie w nalezytym stanie technicznym i estetycznym drég/ciggéw
komunikacyjnych (wewnetrznych i zewnetrznych), z ktérych korzystac¢ bedzie
Wykonawca, w tym przeciwpozarowych,

30) zapewnienie nadzoru archeologicznego i przyrodniczego,

31) zapewnienie nadzoru geotechnicznego przy robotach ziemnych, odwodnieniowych
itp.,

32) przeprowadzenie rozruchu technicznego (w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym)
wraz z przeszkoleniem wskazanych przez Uzytkownika pracownikéw, wyznaczonych
do obstugi wbudowanych instalacji, urzadzen i systemow, oraz ponoszenia kosztow
zwigzanych z rozruchem i utrzymaniem obiektow, do czasu przekazania przedmiotu
umowy Zamawiajgcemu,

33) ponoszenie kosztéw zwigzanych z odbiorami wskazanymi przepisami prawa
przez wtasciwe organy/inne jednostki,

34) na etapie wykonywania robot budowlanych organizowanie narad koordynacyjnych na
kazde zgdanie Zamawiajgcego (w miejscu i terminie ustalonym z Inspektorami Nadzoru, z
udziatem kierownika budowy i kierownikéw robdt poszczegdlnych branz, lub innymi osobami
wskazanymi przez Zamawiajgcego),

35) wykonanie dokumentacji fotograficznej (format .jpg) lub wideo (format .avi) robot
ulegajgcych zakryciu, robdt zanikajgcych,

36) w razie koniecznosci wykorzystania przy realizacji umowy pojazdéw samochodowych
w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu
drogowym, Wykonawca:



a) oswiadcza, ze na kazdym etapie realizacji przedmiotu umowy spetni
wymagania wynikajgce z przepiséw ustawy z dnia 11 stycznia 2018 roku o
elektromobilnosci i paliwach alternatywnych, w szczegdlnosci dotyczace
zapewnienia minimalnej ilosci pojazdéw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych
gazem ziemnym we flocie pojazdéw samochodowych uzywanych przy realizaciji
niniejszej umowy,

b) na kazde zgdanie Zamawiajgcego i w terminie przez niego wyznaczonym
przedtozy oswiadczenie o spetnianiu wymagan okreslonych w ustawie z dnia 11
stycznia 2018 roku o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych,

¢) na kazde zgdanie Zamawiajgcego i w terminie przez niego wyznaczonym
zobowigzany jest udzieli¢ wyjasnien pod kagtem spetniania przez niego wymogow
wskazanych w ustawie z 11 stycznia 2018r. o elektromobilnosci i paliwach
alternatywnych; Zamawiajgcy uprawniony jest do zgdania dokumentow
potwierdzajgcych spetnianie okreslonych powyzej wymagan,

d) w przypadku braku ztozenia oswiadczenia, o ktérym mowa w lit. b) lub braku
udzielenia wyjasnien badz przedtozenia dokumentéw, w przypadku o ktérym
mowa w lit. ¢) w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego lub gdy ze ztozonego
oswiadczenia, wyjasnien lub dokumentéw wynikac bedzie, iz Wykonawca nie
spetnia wymogéw ustawy z dnia 11 stycznia 2018 roku o elektromobilnosci i
paliwach alternatywnych, Wykonawca ma obowigzek wstrzyma¢ wykonywanie
robot budowlanych do czasu ztozenia stosownego oswiadczenia bgdz
przedtozenia zgdanych wyjasnien lub dokumentow, a okolicznos¢ przerwy w
robotach budowlanych obcigza Wykonawce,

€) wraz ze zgtoszeniem zakonczenia realizacji robét budowlanych i gotowosci
przedmiotu umowy do odbioru, Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia
Zamawiajgcemu sprawozdania zawierajgcego catkowitg ilos¢ pojazdéw
samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. -
Prawo o ruchu drogowym uzytych przy wykonywaniu tego zadania, z
wyszczegolnieniem iloSci pojazdow elektrycznych lub pojazdéw napedzanych
gazem ziemnym.

f) w przypadku, gdy okres obowigzywania umowy przypada na przetom roku
kalendarzowego, Wykonawca do dnia 5 stycznia zobowigzany jest kazdorazowo
do ztozenia dodatkowego sprawozdania zawierajgcego informacje, o ktoérych
mowa w lit. €), wg stanu na dzieh 31 grudnia minionego roku kalendarzowego.
g) oraz Zamawiajgcy uzgadniajg, ze spetnienie wymogu wynikajgcego z ww.
ustawy, tj. zapewnienia minimalnego udziatu pojazdéw elektrycznych lub
napedzanych gazem ziemnym przy realizacji przedmiotu umowy, wynoszgcego
na dzien zawarcia niniejszej umowy 10% tgcznej ilosci pojazdéw uzywanych przy
wykonywaniu niniejszej inwestycji, dotyczyé bedzie zaréwno kazdego dnia jej
realizacji jak i fgcznej ilosci pojazdow uzytych podczas jej realizowania.

37) protokolarne przejecie terenu budowy przez Wykonawce,
38) Scista wspotpraca i koordynacja robot (na kazdym etapie realizacji inwestycji) z

Uzytkownikami (Zarzgdem Drég i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, Wydziatem Zieleni i
Gospodarki Komunalnej Urzedu Miasta Bydgoszczy, Panstwowym Gospodarstwem Wodnym
Wody Polskie — Nadzorem Wodnym w Bydgoszczy /w zakresie prawa wodnego, zgtoszenia
rozpoczecia i zakoriczenia wykonywania urzgdzen wodnych, zapewnienia mozliwo$ci
przeprowadzenia kontroli i dokonania niezbednych czynno$ci stuzbowych oraz prac przez
Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie/).

. Do obowigzkow Zamawiajgcego, oprécz okreslonych w innych postanowieniach umowy,

nalezy:

1) zapewnienie srodkow finansowych na pokrycie kosztéw wykonania przedmiotu
umowy,

2) terminowa zaptata naleznosci wynikajgcych z prawidtowo wystawionych przez
Wykonawce faktur, doreczonych wraz z kompletem dokumentow, o ktérych mowa w
§ 16 umowy,

3) zawarcie, zgodnie z procedurg opisang w Prawie Wodnym, niezbednych uméw

wymaganych przy realizacji inwestycji stanowigcych podstawe do dysponowania
gruntami pod wodami ptyngcymi na cele budowlane,



4) udzielenie Wykonawcy petnomocnictwa do wystepowania w jego imieniu przed
wiasciwymi organami (w tym przed organami administracji architektoniczno-
budowlanej), gestorami sieci i innymi podmiotami, ktérych decyzja, opinia,
uzgodnienie itp. okazg sie niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy w catoSci.
O koniecznosci udzielenia petnomocnictwa Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego
w terminie 14 dni przed zamiarem jego wykorzystania.

5) protokolarne przekazanie terenu budowy Wykonawcy.

§6
PRZEDSTAWICIELE STRON

1.

Przedstawicielami Zamawiajgcego, wykonujgcymi postanowienia umowy sg Inspektorzy
Wydziatu Inwestycji Miasta Urzedu Miasta Bydgoszczy dziatajgcy w granicach
umocowania nadanego im przez Zamawiajgcego:

1) Agnieszka tabedzka-Grabowska — koordynator zakresu prac projektowych,

oraz uprawnieni do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych

w budownictwie Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego:

2) —nrupr. bud. ____ - spec. konstrukcyjno-budowlana,
3) —nrupr. bud. ___ - spec. instalacyjna (wod.-kan., c.o., wentyl. gaz.),
4) —nrupr. bud.____ - spec. instalacyjna (elektr., elektroenerg.).

. Zamawiajacy wskazuje inspektora — przedstawiciela Wydziatu Zieleni i Gospodarki

Komunalnej w osobie:

. Powotany i okreslony w ust. 1 pkt 2 Inspektor Nadzoru petni funkcje koordynatora

czynnosci pozostatych Inspektorow.

. Do obowigzkéw ww. Inspektoréw Nadzoru nalezy, poza obowigzkami wynikajgcymi z

ustawy Prawo budowlane, m.in. potwierdzanie stanu zaawansowania i warto$ci robot w
okresie rozliczeniowym, odbiory przedmiotu umowy oraz ostateczne rozliczenie
przedmiotu umowy.

. Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwo$¢ zlecenia prowadzenia nadzoru inwestorskiego

podmiotowi zewnetrznemu, ktory przejmie obowigzki okreslone w ust. 4.

. Zamawiajgcy ma prawo wskazac¢ dodatkowe osoby w celu kontroli przedmiotu umowy,

a Wykonawca ma prawo i obowigzek udostepni¢ tym osobom teren budowy oraz wszelkg
dokumentacje przedmiotu umowy.

. Wykonawca ustanawia:

1) projektanta odpowiedzialnego za wykonanie czynnosci, o ktérych mowa w art. 20 ust. 1
pkt 1aa ustawy Prawo budowlane w osobie — nr upr. bud. :

2) projektanta branzy architektonicznej w osobie: — nr upr. bud. ,

3) projektanta branzy konstrukcyjno-budowlanej w osobie: — nr upr. bud.

4) projektanta branig/ hydrotechnicznej w osobie: — nr upr. bud.

5) projektanta branzy drogowej w osobie: — nr upr. bud. ,

6) projektanta branzy instalacyjnej (elektr., elektroenerg.) w osobie: —nr
upr. bud. ,

8) projektanta zieleni w osobie:

9) kierownika budowy w osobie: — nr upr. bud. — spec.
konstrukcyjno-budowlana, petnigcego na budowie funkcje koordynatora czynno$ci
pozostatych kierownikéw robét wskazanych w pkt 10,

10) kierownikéw robot w osobach:

a) — nr upr. bud. — spec. instalacyjna (wod.-kan., c.o., wentyl., gaz.),
b) — nrupr. bud. — spec. instalacyjna (elektr. elektroenerg.),

C) — nrupr. bud. — spec. hydrotechniczna,

d) — nrupr. bud. — spec. drogowa,

11) przedstawiciela Wykonawcy wyposazonego we wszystkie kompetencje konieczne do
dziatania w imieniu Wykonawcy w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy w osobie

. Przedstawiciele Wykonawcy, o ktérych mowa w ust. 7 winni w sposéb biegty postugiwaé

sie jezykiem polskim w mowie i piSmie. Jezeli taka sytuacja nie ma miejsca Wykonawca
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9.

10.

11.

12.

jest zobowigzany na wiasny koszt zapewni¢ przez caty czas pracy osobe ttumacza
dysponujgcego wiedzg ogdlng i wiedzg techniczng w zakresie ttumaczenia.
Wykonawca zobowigzany jest do wskazania jednego Projektanta odpowiedzialnego za
wykonanie czynnosci, o ktorych mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1aa prawa budowlanego.
Zmiana osoby ww. Projektanta wymaga zgody Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy ma prawo ztozy¢ wniosek o zmiane osoby Projektanta odpowiedzialnego
za wykonanie czynnosci, o ktérych mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1aa prawa budowlanego,
we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie. W przypadku nie dokonania jej w
wyznaczonym terminie zostanie naliczona kara zgodnie z § 12 ust. 2 pkt 1 lit. h)
niniejszej umowy.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zobowigzania Wykonawcy do usuniecia z budowy
kazdej osoby, ktorg Wykonawca postuguije sie przy realizacji umowy, w tym kierownika
budowy, jezeli w ocenie Zamawiajgcego nie gwarantuje ona prawidtowej realizacji
przedmiotu umowy, w szczegoélnosci:

1) wykonuje swoje obowigzki w sposéb niepoprawny, niekompetentny lub niedbaty,

2) nie stosuje sie do postanowienh niniejszej umowy,

3) postepuje szkodliwie dla bezpieczehstwa, zdrowia lub ochrony $rodowiska.
Wykonawca w terminie 14 dni od zgtoszenia przez Zamawiajgcego zadania, o ktorym
mowa w ust. 10 oraz ust. 11, wyznaczy nowg osobe/nowego kierownika budowy, ktéraly
posiada wymagane uprawnienia i doswiadczenie okreslone w ogtoszeniu o zamowieniu,
lub odpowiednio inng osobe na miejsce osoby, ktdrg postuguje sie przy realizaciji
umowy.

§7
TEREN BUDOWY

1.

2.

Protokolarne przekazanie terenu budowy Kierownikowi Budowy przez Inspektora
Nadzoru dla poszczegdélnych etapdw nastgpi w terminie obustronnie ustalonym.
Wykonawca za wynagrodzeniem uwzglednionym w ofercie:

1) doprowadzi wode, energie elektryczng na teren budowy, stosownie do potrzeb,

2) zamontuje na wlasny koszt liczniki zuzycia wody, energii elektrycznej oraz bedzie
ponosit koszty ich zuzycia do czasu przekazania obiektu
Zamawiajgcemu/Uzytkownikowi,

3) wykona, a po zakonczeniu robét zdemontuje, zaplecze budowy w miejscu najlepszym
pod katem ochrony gatunkow flory i fauny, jak réwniez bedzie ponosit koszty
utrzymania oraz konserwacji wszelkich urzadzen i obiektéw tymczasowych, drog
dojazdowych i montazowych, a takze zabezpieczenia i ochrony zieleni na
zorganizowanym przez siebie terenie budowy,

4) bedzie utrzymywat teren budowy w nalezytym porzadku oraz bedzie sktadowat $mieci
i inne odpady powstate podczas wykonywania robét do czasu catkowitego ich
usuniecia w miejscach uzgodnionych w Zamawiajgcym.

. W przypadku korzystania przez Wykonawce z mediow istniejgcych lub wykonanych

w trakcie realizacji umowy, co do ktérych Zamawiajgcy zawart umowe
o dostawe/dystrybucje, Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce odpowiednio zwigzanymi z tym
kosztami.

. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac i utrzymywaé na swdj koszt ogrodzenie

i zabezpieczenie terenu budowy, strzec mienia znajdujgcego sie na nim, a takze zapewni¢
ochrone przeciwpozarowg i warunki bezpieczenstwa (BHP).

. W czasie realizacji robét Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym

od przeszkod komunikacyjnych oraz bedzie usuwat i sktadowat wszelkie urzadzenia
pomocnicze i zbedne materiaty, odpady i Smieci oraz niepotrzebne urzgdzenia
prowizoryczne.

. Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom

organow nadzoru budowlanego oraz do udostepnienia im danych i informacji
wymaganych prawem.

. Po zakohczeniu robét dla kazdego z Etapow Wykonawca zobowigzany jest

uporzgdkowac teren budowy i przekaza¢ go Zamawiajgcemu/Uzytkownikowi nie pézniej
niz w terminie zakohczenia czynnosci odbiorowych.
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§8
UBEZPIECZENIE

1.

2.

o 01

Wykonawca zobowigzuje sie na wtasny koszt do ubezpieczenia budowy i robdét, z tytutu
szkod, ktore moga zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi, oraz

od odpowiedzialnosci cywilnej — poczgwszy od dnia protokolarnego przejecia terenu
budowy przez kierownika budowy.

. Ubezpieczeniu podlegajg w szczegdlnosci:

1) roboty, obiekty budowlane, urzgdzenia, oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane
bezposrednio z wykonywaniem robét — od ognia, huraganu i innych zdarzen
losowych, do wartosci adekwatnej do wartosci przedmiotu umowy, ustalonej przez
Wykonawce,

2) urzadzenia budowy, sprzet transportowy i inny sprzet zgromadzony na terenie
budowy przez Wykonawce, niezbedny do wykonania roboét — do wartosci niezbednej
do ich ewentualnego zastgpienia,

3) odpowiedzialnosé cywilna obejmujgca swym zakresem szkody osobowe oraz szkody
rzeczowe powstate w zwigzku z wykonywaniem robot budowlanych i innych prac
objetych przedmiotem umowy.

§9
MATERIALY | URZADZENIA
1.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ przedmiot umowy z materiatéw i urzgdzen
wiasnych.

Materiaty i urzgdzenia, o ktérych mowa w ust. 1 powinny odpowiada¢ wymogom wyrobéw
dopuszczonych do obrotu i stosowania ich w budownictwie, SWZ, PFU i dokumentacji
projektowej, co do jakosci i parametrow okreslonych w dokumentach wymienionych
powyzej.

. Wykonawca obowigzany jest okaza¢ Zamawiajgcemu (najpdzniej 15 dni przed

wbudowaniem) w stosunku do wszystkich materiatdw oraz urzadzen, stosowne i prawem
wymagane aktualne dokumenty, w szczegdlnosci potwierdzajgce spetnianie wymogow,
o ktérych mowa w ust. 2 (m.in.: aprobate techniczna/Krajowg Ocene Techniczng, europejska
aprobate techniczng, krajowg deklaracje zgodnosci, znak budowlany, karte techniczng, aktualne
certyfikaty, $wiadectwa jakosci).

. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki oraz materiaty

wymagane do zbadania na zgdanie Zamawiajgcego jakosci robét wykonanych z
materiatow Wykonawcy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia jakosci i iloSci
uzytych materiatéw.

. Badania, o ktorych mowa w ust.4 bedg realizowane przez Wykonawce na wiasny koszt.
. Jezeli Zamawiajgcy zazgda badan dodatkowych, ktére nie byty przewidziane umowa,

to Wykonawca obowigzany jest przeprowadzi¢ te badania.

. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze zastosowane materiaty,

urzgdzenia bgdz wykonanie robét jest niezgodne z umowa, to koszty badarin dodatkowych
obcigzajg Wykonawce, zas gdy wyniki badan wykazg, ze materiaty, urzgdzenia bgdz
wykonanie robot sg zgodne z umowa, to koszty tych badan obcigzajg Zamawiajgcego.

. Gruz budowlany oraz inne materialy pochodzgce z rozbiérek lub demontazu pozostajg

do dyspozycji Wykonawcy oraz powinny zosta¢ usuniete i wywiezione przez niego i na
jego koszt.

§10

PODWYKONAWSTWO

(*w przypadku wystgpienia podwykonawcow lub ich braku postanowienia tego paragrafu ulegng
odpowiedniej zmianie)

1.

Wykonawca *wskazat/*nie wskazat w tresci oferty czesci zamowienia, ktérych wykonanie
zamierza powierzy¢ podwykonawcom. *Podwykonawca dziatajgcy pod nazwa:

1) wykona *roboty/*ustugi/*dostawy zwigzane z
2) wykona *roboty/*ustugi/*dostawy zwigzane z
3) wykona *roboty/*ustugi/*dostawy zwigzane z
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10.

. W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy dotyczgcych podmiotu, na ktérego

zasoby powotywat sie Wykonawca w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu

w postepowaniu, w rezultacie ktérego zostata zawarta umowa, Wykonawca zobowigzany
jest wykazaé Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia
stanowigcego przedmiot umowy.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane

zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamdéwienia, do przedtozenia
zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca
jest obowigzany dotgczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o
tresci zgodnej z projektem umowy.

. Projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, powinien

zawiera¢ zestawienie ilosci robot i ich wycene nawigzujgcg do cen jednostkowych
przedstawionych w kosztorysie Wykonawcy, wraz z czescig dokumentacji dotyczacej
wykonania robaét, ktére majg by¢ realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo
lub ze wskazaniem tej czesci dokumentaciji.

. Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania robot

budowlanych stanowigcych przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest
wymagana zgoda Zamawiajgcego na zmiang podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje umowy o podwykonawstwo.

. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcow, dalszych

podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wtasne dziatania lub
zaniechania.

. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany

w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
odpowiednio Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, roboty, ustugi lub dostawy.

. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien sprzecznych z niniejszg

umowg oraz:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
zaptaty odpowiednio od Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu
umowy odpowiednio o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, od zaptaty
przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez
Wykonawce wynagrodzenia podwykonawcy,

2) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce podwykonawcy,
od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez
Zamawiajgcego,

3) dopuszczajgcych mozliwos¢ tworzenia przez zatrzymanie, wstrzymanie lub
potracenie z naleznosci (wynagrodzen) podwykonawcéw zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy o podwykonawstwo; postanowienia umowy o podwykonawstwo
winny wyraznie i wprost wytgczac takg mozliwosc,

4) dotyczacych zastrzezenia wtasnosci rzeczy sprzedanej w rozumieniu art. 589
i nastepnych ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny,

5) zawieraC postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie
kar umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkow wyptaty wynagrodzenia, w
sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane
postanowieniami umowy zawartej miedzy zamawiajgcym a wykonawca.

Wykonawca, podwykonawca i dalszy podwykonawca, zobowigzany jest zapewnic

zawarcie w kazdej umowie o podwykonawstwo stosownych zapiséw zobowigzujgcych

podwykonawcow do zatrudnienia na umowe o prace wszystkich osob, ktére wykonujg

prace w sposob okreslony w art. 22 § 1 Kodeksu pracy, zgodnie z Rozdziatem XXIV

SWZ.

Zamawiajacy w terminie 14 dni od doreczenia projektu umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu,

jezeli:
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

1) nie spetnia on wymagan okreslonych w SWZ,

2) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury,

3) zawiera postanowienia ksztattujgce prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar
umownych oraz postanowienia dotyczgce warunkow wyptaty wynagrodzenia
podwykonawcy, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki
Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym
a Wykonawca.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo w zakresie

robét budowlanych w terminie 14 dni od dnia przedtozenia tego projektu — oznacza

akceptacje projektu tej umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca umowy przedktada

Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosé z oryginatem kopie zawartej juz umowy

o podwykonawstwo w zakresie robét budowlanych, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy w terminie 14 dni zgtasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo

w zakresie robot budowlanych w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 10.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo

w zakresie robot budowlanych, w terminie 14 dni od dnia jej przedtozenia — oznacza

akceptacje tej umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca umowy przedktada

Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg ustugi lub dostawy, w terminie 7 dni od dnia

jej zawarcia, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5%

wartosci umowy (wytgczenie nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej

niz 50.000 zt). Obowigzek przedktadania uméw dotyczy réwniez umow, ktoérych tgczna
wartos¢ przekracza 50 000 zt (dla jednego podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy).

Przedtozona kopia umowy o podwykonawstwo wskazana w ust. 12 powyzej, nie moze

rozni¢ sie od zaakceptowanego projektu.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedtozy wraz z kopig umowy

o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy, badz inny dokument wiasciwy z uwagi na status prawny podwykonawcy

lub dalszego podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego
reprezentacji.

Nieprzedtozenie projektu umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem bedg roboty

budowlane lub nieprzedtozenie umowy o podwykonawstwo w terminach wynikajgcych

Z niniejszej umowy lub przedtozenie umowy w terminie ale nie spetniajgcej wymaganh

wynikajgcych z niniejszej umowy stanowig niezalezne przyczyny ztozenia sprzeciwu

przez Zamawiajgcego.

W przypadkach, o ktorych mowa w ust. 15, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest

dtuzszy niz 30 dni, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go

do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem zaptaty kary umownej.

Powyzsze postanowienia umowy stosuje sie odpowiednio do kazdorazowej zmiany

umowy o podwykonawstwo w zakresie robot, ustug i dostaw.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za niewykonanie lub

nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy, w tym za roboty, ustugi, dostawy, ktore

wykonuje przy pomocy podwykonawcy lub dalszych podwykonawcéw.

Wynagrodzenie podwykonawcy i dalszych podwykonawcow uwzglednia poniesione

przez Wykonawce koszty tytutem:

1) realizacji umowy w systemie generalnej realizacji inwestycji, za ktorg Wykonawca
ponosi petng odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajgcego,

2) innych uzgodnionych z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami kosztow
budowy/robét (zaplecze, ochrona, energia, woda itp.).

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie moze poleci¢

podwykonawcy realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg

roboty budowlane, w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.
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24

25.

26.

27.

. Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwiocznego usuniecia z terenu budowy
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta umowa

o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usung¢ takiego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych
zawartg miedzy nimi umowa, z uwzglednieniem zapiséw niniejszego paragrafu w
zakresie terminéw ptatnosci.

Przyjecie przez Wykonawce od podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw
wykonanych przez nich robot, ktére bedg w terminie pdzniejszym przedmiotem odbioru
miedzy Zamawiajgcym (Inwestorem) i Wykonawcg, nie stanowi odbioru w rozumieniu

§ 13. Odbidr robét wykonanych przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw
nastepuje z chwilg odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego (Inwestora)

od Wykonawcy. Zamawiajgcy nie jest zobowigzany do podpisywania protokotu odbioru
przedmiotu umowy podwykonawczej oraz protokotdow stanu i wartosci prac
podwykonawczych, sporzgdzonych przez strony umow podwykonawczych.

Protokot dotyczgcy zakresu robét oddanych przez podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcéw i przyjetych przez Wykonawce stanowi dla podwykonawcéw lub
dalszych podwykonawcow podstawe do wystawienia faktury za te roboty i zgdania
zaptaty wynagrodzenia. Wykonawca lub podwykonawca nie moze uzaleznia¢ odbioru
przedmiotu umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, jak rowniez
mozliwosci wystawienia faktury przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw,
od dokonania odbioru przedmiotu niniejszej umowy przez Zamawiajgcego.

§11
ZABEZPIECZENIE

1.

W celu zabezpieczenia roszczenia Zamawiajgcego o nalezyte wykonanie umowy (w tym
m. in. z tytutu braku zapftaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy) Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w formie w wysokosci 5% ceny catkowitej podanej
w ofercie Wykonawcy, tj.: zt, stownie: ztotych __ /100.
Strony ustalajg, ze 30% kwoty, o ktérej mowa w ust. 1 stanowi¢ bedzie zabezpieczenie
roszczen z tytutu rekojmi za wady.
W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonaé zmiany formy zabezpieczenia na
jedna lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ust. 1 uPzp lub za zgodag
Zamawiajgcego na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ust. 2 uPzp Zmiana
formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysoKkosci.
Zabezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 1:
1) stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy,
2) wniesione w formie pienigdza zostanie zwrdocone wraz z odsetkami wynikajgcymi
z umowy rachunku bankowego, na ktorym byto ono przechowywane, pomniejszone
o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy
na rachunek Wykonawcy, wniesione w formie gwaranciji lub poreczenia zostanie
zwrocone poprzez odestanie wykonawcy dokumentu gwarancji bgdz poreczenia,
w przypadku formy elektronicznej poprzez ztozenie oswiadczenia o braku podstaw
do jego zatrzymania - w terminie:
a) 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiajgcego
za nalezycie wykonany: 70 % kwoty ustalonej w ust. 1,
b) nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady: 30 % kwoty
ustalonej w ust. 1,

. Wykonawca jest obowigzany do zapewnienia ciggtosci oraz odpowiedniej wysokosci

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat,
zabezpieczenie w pienigdzu Wykonawca wnosi na caty ten okres. Jezeli zabezpieczenie
jest wnoszone w innej formie, Wykonawca moze je wnies¢ na okres nie krotszy niz 5 lat,
jednakze w takim przypadku Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia
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zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy tak, aby

zachowac ciggtosc¢ zabezpieczenia i jego wysokos¢. W przypadku nieprzedtuzenia lub

niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed uptywem terminu

waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu,

Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty

z dotychczasowego zabezpieczenia. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢

w dokumencie zabezpieczenia mozliwosc¢ realizacji uprawnien Zamawiajgcego, o ktérych

mowa w niniejszym ustepie.
*Zwrot zabezpieczenia nastgpi na rachunek bankowy Wykonawcy:

*Jezeli rachunek bankowy wskazany w ust. 7 ulegnie zmianie, Wykonawca zobowigzany

jest niezwtocznie powiadomié o tym pisemnie Zamawiajgcego (za zwrotnym

potwierdzeniem odbioru lub osobiscie na adres WIM), wskazujgc inny rachunek, na ktéry ma

nastgpi¢ zwrot zabezpieczenia. Strony uznaja, ze nie stanowi to zmiany umowy, a w

przypadku niezawiadomienia Zamawiajgcego o zmianie rachunku zabezpieczenie
zostanie zwrocone na rachunek, o ktorym mowa w ust. 7.

§12
KARY UMOWNE
Strony postanawiajg, ze obowigzujgca je forme odszkodowania stanowig kary umowne.

1.
2.

Kary te bedg naliczane w nastepujgcych wypadkach i wysokosciach:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za zwtoke w ztozeniu o$wiadczenia lub ktéregokolwiek z dokumentéw, o ktérych
mowa w § 5w ust. 1 pkt 1 lub § 3w ust. 10 lub 11 (w zakresie dokumentéw, do

zgdania ktérych uprawniony jest Zamawiajgcy) lub § 3 ust. 15 pkt 7 lub § 18 w ust.

3 umowy w wysokosci 500,00 ztotych za kazdy dzien zwtoki, nie wiecej niz

25.000,00 ztotych za kazde oswiadczenie lub dokument, przy czym nieztozenie

ww. o$wiadczen lub dokumentéw do kohcowego odbioru przedmiotu umowy

skutkowac¢ bedzie natozeniem dodatkowej kary w wysokosci 5.000,00 ztotych za

kazdy przypadek,

b) za nieztozenie oswiadczenia, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 pkt 36 lit. b) badz tez

nieudzielenie wyjasnien lub nieprzedtozenie zgdanych dokumentéw, w przypadku

o ktérym mowa w § 5 ust. 1 pkt 36 lit. ¢), w terminie wyznaczonym przez

Zamawiajgcego, w wysokos$ci 1% wynagrodzenia umownego brutto ogétem (§ 3

ust. 2 niniejszej umowy) za kazdy przypadek,

c) za prowadzenie robo6t budowlanych w przypadku, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 pkt

36 lit d) w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto ogétem (§ 3 ust. 2

niniejszej umowy) za kazdy dzien prowadzenia robdt,

d) za spowodowanie przez Wykonawce przerwy w realizacji robét spowodowanej

okolicznoscia, o ktérej mowa w § 5 ust. 1 pkt 36 lit. d — w wysokosci 0,1%

wynagrodzenia umownego brutto ogdtem (§ 3 ust. 2 niniejszej umowy), za kazdy

dzien przerwy w realizacji robot,

e) za nieztozenie kazdego ze sprawozdan, o ktérych mowa w § 5 ust. 1 pkt 36 lit. e)
i f), w wyznaczonym dla kazdego z nich terminie, w wysokosci 1% wynagrodzenia

umownego brutto ogétem (§ 3 ust. 2 niniejszej umowy) za kazdy przypadek,

f) za zlozenie sprawozdania, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 pkt 36 lit. €), z ktérego

wynika¢ bedzie niespetnienie wymogow okreslonych w § 5 ust. 1 pkt 36 lita) i g) w

wysokosci 5% wynagrodzenia brutto ogétem (§ 3 ust. 2 niniejszej umowy),

g) za zwtoke w ztozeniu wniosku lub dokumentaciji, o ktérych mowa w § 5 ust. 1 pkt.

26 1 27 umowy w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien zwioki,

h) za zwtoke w wyznaczeniu nowego projektanta, kierownika budowy lub robot, w

sytuacji o ktérej mowa w § 6 ust. 10 i 11 umowy w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy

dzien zwioki,

i) za brak uczestniczenia kierownika budowy w naradach, o ktérych mowa w § 5 ust.

1 pkt 34 umowy oraz za brak uczestniczenia projektanta w naradach, o ktérych

mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 w wysokos$ci 2.000,00 zt za kazdy przypadek,

j) za zwtoke w wykonaniu kazdego Etapu przedmiotu umowy w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego brutto za dany Etap (§ 3 ust. 2 niniejszej umowy) za

kazdy dzieh zwtoki,
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k) za nieprzestrzeganie obowigzujgcych zasad i przepisow BHP na terenie
budowy/robét w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

[) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi za wady lub gwarancji
jakosci, w tym za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze —

w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto ogdtem (§ 3 ust. 2 niniejszej
umowy) za kazdy dzien zwtoki, liczony od uptywu terminu wyznaczonego na
usuniecie poszczegolnych wad,

m) za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn nie lezgcych po stronie
Zamawiajgcego — w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto ogotem (§ 3
ust. 2 niniejszej umowy),

n) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy — w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto ogotem (§ 3 ust.
2 niniejszej umowy),

0) za brak zapfaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom — w wysokosci 10.000,00 zt za
kazdy stwierdzony przypadek,

p) za nieprzedtozenie do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu
jej zmiany — w wysokosci 5.000,00 zt za kazdy przypadek,

g) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii zawartej
umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 5.000,00 zt za kazdy przypadek,

r) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy o
podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci 5.000,00 zt za kazdy
przypadek,

s) za nie zawarcie aneksu do umoéw zawartych z podwykonawcami zwiekszajgcych
wynagrodzenie z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia), o ktérym mowa w § 3
ust. 15 niniejszej umowy oraz art. 439 ust. 5 ustawy Prawo zamowien publicznych
lub nieztozenia oswiadczenia, o ktérym mowa § 3 ust. 15 pkt 6 —

w wysokosci 5.000,00 zt za kazdy przypadek,

2) kary, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1 bedg wptacone na rachunek Zamawiajgcego lub
potrgcone z wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym
mowa w § 11 niniejszej umowy.

3) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng za zwioke w przeprowadzeniu
odbioru — w wysoko$ci 1.000,00 zt za kazdy dzieh zwtoki.

tgczna wysokosé kar umownych naleznych kazdej ze stron umowy nie moze

przekroczy¢ 20% wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w umowie, za wyjatkiem kary

wymienionej w ust. 2 pkt 1 lit. ) powyzej, ktérej wysokos¢ nie moze przekroczy¢ 20%

wynagrodzenia umownego ogotem (§ 3 ust. 2 niniejszej umowy) niezaleznie od wysokosci

wczesniej naliczonych kar umownych.

Wysoko$¢ wynagrodzenia, od ktérego obliczana jest wysokos¢ kary umownej, ustalana

jest na dzieh zawarcia umowy niezaleznie od ewentualnej zmiany wysokosci

wynagrodzenia w przysztosci.

Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszgcego

wysokos¢ kar umownych, do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia doreczenia Stronie wezwania

do zaptaty. W razie opdznienia z zaptatg kary umownej Strona uprawniona do

otrzymania kary umownej moze zgdac odsetek ustawowych za kazdy dzien opdznienia.

Zaptata kary nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot lub jakichkolwiek

innych obowigzkow i zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

§13
ODBIOR PRZEDMIOTU UMOWY

Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie odbiér Etapu 2, po
uprzednim odebraniu Etapu 1.

Potwierdzeniem wykonania poszczegolnych dokumentacji projektowo-kosztorysowych
beda podpisane obustronnie protokoty zdawczo-odbiorcze.
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10.

Kierownik budowy po zakonczeniu robot zgtosi pisemnie dany Etap/podzadanie
przedmiotu umowy do odbioru oraz odpowiednim wpisem do dziennika budowy (dalej
zwany: ,,0dbior”).
Inspektor Nadzoru wyznaczy termin i rozpocznie odbiér w ciggu 14 dni od daty
zgtoszenia, zawiadamiajgc o tym Kierownika budowy. Czynnos$ci odbiorowe zostang
przeprowadzone w okresie nie dtuzszym niz 14 dni.
Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady to Zamawiajgcemu
przystugujg nastepujgce uprawnienia:
1) jezeli wady nadajq sie do usuniecia to:
a) jezeli wady majg charakter wad istotnych tzn. takich, ktére czynig przedmiot
umowy niezdatnym do uméwionego uzytku zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze odmowic¢ odbioru do czasu usunigcia wad,
b) jezeli wady majg charakter wad nieistotnych Zamawiajgcy dokona odbioru
wraz ze wskazaniem wad oraz terminu ich usuniecia. Na okolicznos¢ usuwania
wad sporzgdzony zostanie protokét z usuniecia wad przedmiotu umowy;
2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:
a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie za ten
przedmiot odpowiednio do utraconej wartosci: uzytkowej, estetyczne;j i
technicznej (§ 3 ust. 2 umowy),
b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ wykonania
przedmiotu umowy (lub jego czesci) po raz drugi. Odstgpienie od umowy moze
nastgpi¢ w terminie 60 dni od daty stwierdzenia wady.
Strony postanawiajg, ze z czynnoéci odbioru bedzie spisany protokdt odbioru danego
Etapu przedmiotu umowy (dalej zwany: ,Protokot”) zawierajgcy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru, a w szczegodlnosci:
1) oznaczenie miejsca sporzadzenia protokotu,
2) date rozpoczecia i zakonczenia czynnosci odbioru,
3) oznaczenie 0s6b uczestniczgcych w odbiorze i charakteru w jakim uczestniczg w tej
czynnosci,
4) wymienienie dokumentow przygotowanych przez Wykonawce i dokumentéw
przekazanych Inspektorowi Nadzoru przy odbiorze,
5) wynik dokonanego sprawdzenia jakosci catosci robot podlegajgcych odbiorowi,
w wyniku ktorych nastepuje oddanie przewidzianych w umowie obiektow
budowlanych (nowych lub podlegajgcych odbudowie, rozbudowie, nadbudowie,
przebudowie, remoncie), a w szczegolnosci zgodnosci ich wykonania z umowa,
dokumentacjg projektowg oraz zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno-
budowlanymi,
6) stwierdzenie niewystepowania lub wymienienie ujawnionych w trakcie odbioru wad,
7) decyzje co do przyjecia lub odmowy przyjecia oddawanego przez Wykonawce
przedmiotu umowy,
8) decyzje co do terminu usuniecia ujawnionych wad,
9) oswiadczenia i wyjasnienia Wykonawcy i oséb uczestniczgcych w odbiorze,
10) podpisy przedstawicieli Zamawiajgcego, Wykonawcy i os6b uczestniczgcych
w odbiorze.
Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Inspektora Nadzoru o usunieciu
ujawnionych przy odbiorze wad oraz do zgdania wyznaczenia terminu na odbior
zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych. Czynnosci sprawdzajgce usuniecie
wad Zamawiajgcy przeprowadzi w okresie 14 dni od daty zawiadomienia o ich
usunieciu.
Stwierdzenie usuniecia ujawnionych przy odbiorze wad robét stanowi podstawe
podpisania protokotu usuniecia wad.
Protokdt, o ktérym mowa w ust. 5, podpisany przez strony, dorecza sie Wykonawcy w
dniu zakonczenia czynnosci odbioru — dzien ten stanowi date wykonania danego Etapu
przedmiotu umowy.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Inspektorowi
Nadzoru najpdzniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem rozpoczecia czynnosci
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11.

12.

odbiorowych wszelkich dokumentow pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania
danego Etapu przedmiotu umowy, w tym w szczegodlnosci:

1) dziennik budowy,

2) zaswiadczenia wtadciwych organdw i jednostek (jesli bedg wymagane),

3) protokoty techniczne odbioréw miedzyoperacyjnych,

4) niezbedne swiadectwa kontroli jakosci,

5) komplet dokumentow, o ktérych mowa w § 1 ust. 2.

Podpisanie Protokotu nie jest rownoznaczne z ostatecznym stwierdzeniem przez
Zamawiajgcego braku wad — te bowiem, mogag ujawnic sie w kazdym czasie, w tym

w czasie uzytkowania (eksploatacji) przedmiotu umowy.

Podpisanie Protokotu dotyczgcego odbioru Etapu 2 przedmiotu umowy rozpoczyna bieg
terminu na zwrot (zwolnienie)* zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, ustalonego
w § 11 ust. 4 pkt 2 lit. a) umowy.

§ 14
REKOJMIA | GWARANCJA

1.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnosé z tytutu rekojmi za wady

przedmiotu umowy przez okres lat liczgc od daty odbioru koncowego robdét,

na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym oraz w niniejszej umowie, przy czym w

zakresie Etapu 1 odpowiedzialno$¢é powyzsza rozpoczyna sie z datg odbioru tego Etapu,

a konczy sie z uptywem odpowiedzialnosci dla catego przedmiotu umowy (w tym Etapu

2).

W okresie rekojmi Wykonawca zobowigzuje sie do serwisowania i konserwacji

wbudowanych urzgdzen, instalacji i wyposazenia zaliczanych do przedmiotu umowy

oraz przejmuje na siebie wszelkie koszty z tym zwigzane, w tym koszty zakupu
materiatow eksploatacyjnych.

Z odpowiedzialnosci, o ktérej mowa w ust. 1 i 2 wylgczona jest wykonana przez

Wykonawce zielen, w tym nasadzenia oraz trawniki, na ktére Wykonawca udziela

rekojmi oraz gwarancji na okres 3 lat od daty odbioru korn\cowego robot. W tym okresie

Wykonawca zobowigzany jest do pielegnacji wykonanych nasadzen drzew i krzewow.

Zamawiajgcy moze zadac w szczegodlnosci, aby Wykonawca wymienit na nowy

nasadzony materiat roslinny, ktérego stan jest nieprawidtowy (w terminie 14 dni od

zgfoszenia takiej konieczno$ci), oraz dokonywat pozostatych czynnosci opisanych w

zatgcznikach do swz pn. ,Wytyczne sadzenia i pielegnacji krzewow”.

Zamawiajgcy lub Uzytkownik przedmiotu umowy, w razie stwierdzenia wad wydanego

przedmiotu umowy (podczas jego uzytkowania/eksploatacji) w okresie rekojmi, obowigzany

jest do zawiadomienia Wykonawcy o wykrytej czy ujawnionej wadzie, w terminie 14 dni
od daty jej stwierdzenia.

Wykonawca zobowigzany jest do nieodptatnej wymiany rzeczy lub usuniecia wady

(w tym poprzez naprawe):

1) niezwtocznie, jezeli skutki ujawnionej wady zagrazajg bezpieczenstwu zycia,
zdrowia, mienia,

2) winnych przypadkach w terminie 14 dni od daty pisemnego o0 niej zawiadomienia
lub w innym, uzgodnionym z Zamawiajgcym na wniosek Wykonawcy terminie, jezeli
usuniecie wad nie jest mozliwe w terminie 14 dni, ze wzgledu na mozliwosci
techniczno-organizacyjne Wykonawcy.

W przypadku niewniesienia w terminie 5 dni od daty doreczenia zawiadomienia o wadzie

zastrzezen, uwaza sie ze Wykonawca uznat zgdanie Zamawiajgcego za uzasadnione.

Ztozenie zastrzezen co do jakosci przedmiotu umowy, podczas czynnosci odbioru

kazdego z Etapow przedmiotu umowy, w tym odbioru koncowego traktowane jest jako

zawiadomienie o wadzie.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub usunie wady w

sposéb nienalezyty, Zamawiajgcy poza uprawnieniami przystugujgcymi mu na

podstawie przepisow Kodeksu cywilnego, jest upowazniony do dokonania czynnosci
usuwania wad na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy tj. poprzez powierzenie
usuniecia wad podmiotowi trzeciemu bez koniecznosci uzyskania zezwolenia sgdu

(wykonanie zastepcze), o czym poinformuje pisemnie Wykonawce.

Udzielona rekojmia nie narusza prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen
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o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w przepisach
Kodeksu cywilnego.

10. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dokonywania corocznego przegladu przedmiotu
umowy z udziatem uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy.

11. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dokonania przez Zamawiajgcego lub Uzytkownika
ostatniego przegladu przedmiotu umowy przed uptywem okresu rekojmi z udziatem
uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy, a stwierdzone wowczas wady Wykonawca
usunie w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego na usuniecie wad.

12. Na dzien przegladu przedmiotu umowy, a w przypadku wad stwierdzonych w tym dniu,
na dzien ich usuniecia, zostanie przez Strony sporzgdzony stosowny protokét wykonania
obowigzkdéw wynikajgcych z rekojmi.

13. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na przedmiot umowy, na okres
odpowiadajgcy okresowi udzielonej rekojmi za wady przedmiotu umowy. Do realizacji
uprawnien z gwarancji jakosci odpowiednie zastosowanie majg postanowienia
niniejszego paragrafu.

14. W przypadku, gdy na urzadzenia, rzeczy ruchome lub inne poszczegdlne elementy
zaliczane do przedmiotu umowy udzielono odrebnej gwarancji, przez podmiot trzeci
np. producenta, ktora jest uzalezniona od przeprowadzenia czynnosci/ustug
serwisowych, to do obowigzkéw Wykonawcy nalezy wykonywanie tych obowigzkéw, od
ktérych podmiot trzeci uzaleznia obowigzywanie gwaranciji.

§ 15
ROZLICZENIE

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy bedzie ptatne w czesciach, zgodnie
Z ponizszymi zasadami oraz wedtug podziatu w latach:

1) 2023 rok: zt
2) 2024 rok: zt
3) 2025 rok: zt

2. Rozliczanie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy bedzie dokonywane na
podstawie wystawianych przez Wykonawce faktur VAT: czesciowych (przejsciowych), tj.
w systemie rozliczen miesiecznych oraz koncowe;.

3. Rozliczenie comiesieczne dopuszcza ztozenie Zamawiajgcemu przez Wykonawce jednej
faktury w danym miesigcu (nie czesciej niz raz w miesigcu) przy zachowaniu ciggtosci
rozliczenia na podstawie protokotow stanu i wartosci.

4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy dopuszcza wystawienie w miesigcu
wiekszej ilosci faktur. Powyzsze wymaga zgody Zamawiajgcego.

5. Podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktur stanowi¢ bedg podpisane przez
Inspektora Nadzoru:

1) w zakresie faktur czesciowych
a) protokoty stanu i wartosci przy ptatnosciach czesciowych,
2) w zakresie faktury koficowej — protokét odbioru Etapu 2.

§ 16
ZASADY PLATNOSCI

1. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy uméwione Wynagrodzenie wyliczone zgodnie
z zasadami okreslonymi Umowa.

2. Strony postanawiajg, ze termin zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy bedzie wynosi¢ 30
dni liczac od daty doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury wraz
z dokumentami rozliczeniowymi (w tym m. in. komplet oswiadczen, o ktorych mowa
w ust. 4, przy czym w zakresie faktury koncowej Wykonawca zobowigzuje sie dostarczy¢
fakture wraz z dokumentami rozliczeniowymi nie pozniej niz w terminie 5 dni od daty
odbioru Etapu 2. Za dzien zaptaty uznawany bedzie dzien obcigzenia rachunku
Zamawiajgcego przez bank Zamawiajgcego.

3. Wykonawca zobowigzany jest sktada¢ faktury w siedzibie Wydziatu Inwestycji Miasta
Urzedu Miasta Bydgoszczy (dalej w tresci umowy: ,WIM”) lub w formie elektronicznej
przez platforme elektronicznego fakturowania w zakresie robét wykonanych w okresie
rozliczeniowym.

20



10.

11.

Do przedktadanych Zamawiajgcemu faktur Wykonawca jest zobowigzany zatgczyc¢
kazdorazowo oswiadczenia czesciowe lub oswiadczenia koncowe (wg wzoréw
przekazanych przez Zamawiajgcego), od wszystkich zgtoszonych
podwykonawcow/dalszych podwykonawcow (z wytgczeniem podwykonawcow i dalszych
podwykonawcéw, z ktérymi zostato juz dokonane ostateczne rozliczenie wraz ze ztozonym
o$wiadczeniem koricowym lub podwykonawcdéw/dalszych podwykonawcéw, z ktérymi zawarto
umowe polegajgcg na $wiadczeniu ustugi serwisowania po zakoriczeniu inwestycji) 0
uregulowaniu wymagalnych naleznosci. O$wiadczenia jw. winny by¢ podpisane przez
osoby upowaznione do reprezentowania sktadajgcych je podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow.
Do faktury koncowej za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca dotgczy
oswiadczenia koncowe (wg wzoru przekazanego przez Zamawiajgcego) podwykonawcow i
dalszych podwykonawcéw o petnym zafakturowaniu zakresu robot wykonanych zgodnie
z umowami o podwykonawstwo oraz o petnym rozliczeniu tych robét do wysokosci
objetej ptatnoscig koncowg (z wytaczeniem oswiadczen koncowych uwzglednionych
przy poprzednich ptatnosciach lub o$wiadczeh podwykonawcéw/dalszych
podwykonawcow, z ktorymi zawarto umowe polegajgcg na swiadczeniu ustugi
serwisowania po zakonczeniu inwestyc;ji).
W przypadku niewykonania obowigzkow, o ktérych mowa w ust. 2, 4, 5i 14 termin
zapftaty faktury nie rozpoczyna biegu. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé zaptaty czesci
wynagrodzenia okreslonego w fakturze, w przypadku braku przedtozenia wszystkich
oswiadczen, o ktérych mowa w ust. 4 lub 5 jezeli miedzy Wykonawcg, podwykonawca
lub dalszym podwykonawcg dojdzie do sporu w zakresie zapfaty naleznosci, o ile
Wykonawca udokumentuje istnienie sporu. Termin zaptaty faktury (w czesci, co do ktorej
przedfozono o$wiadczenia oraz w czesci przekraczajgcej kwote bedgcej przedmiotem sporu, o
ktérym mowa w zdaniu poprzednim) rozpoczyna bieg z datg uznania istnienia sporu przez
Zamawiajgcego.
W przypadku uchylania sie od obowigzku zaptaty — odpowiednio — przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce — Zamawiajgcy dokona bezposredniej
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe
o0 podwykonawstwo w zakresie roboét lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg ustugi lub dostawy, z zastrzezeniem
ust. 8 — 13 ponize;j.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 7 dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczone;j
za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
ustugi lub dostawy.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty — Wykonawcy przystuguje prawo zgtoszenia
pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 7, w terminie 7 dni
od dnia doreczenia przez Zamawiajgcego informacji w tej sprawie.
W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce (w terminie okreslonym w ust. 10) uwag
do informacji Zamawiajgcego o bezposredniej zaptacie - Zamawiajgcemu przystuguje
prawo:
1) niedokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo
2) ztozenia do depozytu sgdowego kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnosc¢ sie nalezy, albo
3) dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zaptaty — w terminie 30 dni od dnia doreczenia podwykonawcy lub dalszemu
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podwykonawcy pisemnego potwierdzenia przez Zamawiajgcego uznania ptatnosci
bezposredniej za uzasadniona.

12. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktére] mowa w ust. 7, Zamawiajgcy potrgci kwote wyptaconego
bezposrednio wynagrodzenia z dowolnej wierzytelnosci Wykonawcy w szczegolnosci
Z wierzytelnosci o zaptate wynagrodzenia (takze niewymagalnej).

13. W przypadku ztozenia faktury w formie elektronicznej przez platforme elektronicznego
fakturowania wszystkie wymagane dokumenty stanowigce zatgcznik/i do faktury winny
by¢ dostarczone w oryginale do siedziby WIM.

14. W przypadku, o ktérym mowa w § 3 ust. 11 do faktury za wykonanie danego Etapu
Wykonawca dotgczy stosowne dokumenty potwierdzajgce wyptacenie przez
Wykonawce osobom realizujgcym zamodwienie objete niniejszg umowag naleznych
podwyzek i uregulowanie wszystkich naleznosci wynikajgcych z zawartych umaéw.

§17
PRZENIESIENIE PRAW | OBOWIAZKOW WYNIKAJACYCH Z UMOWY

1. Wykonawca nie moze dokonac¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegolnosci: cesiji,
przekazu, sprzedazy; jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcej z umowy lub jej czesci, jak
réwniez korzysci wynikajacej z umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie bez
uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego.

2. W przypadku Wykonawcy bedgcego w Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajgcego
0 wyrazenie zgody na dokonanie czynnosci, o ktérej mowa w ust. 1 wystepuje podmiot
reprezentujgcy wszystkich cztonkdéw Konsorcjum, zgodnie z posiadanym
petnomocnictwem.

3. Zamawiajgcy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w ust. 1, dopdki
Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich
podwykonawcéw, ktdérych wynagrodzenie bytoby regulowane ze srodkéw objetych
wierzytelnoscig bedacag przedmiotem czynnosci przedstawionej do akceptacji.

4. Cesja, przelew lub czynnos¢ wywotujgca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego, sg wzgledem Zamawiajgcego bezskuteczne.

§ 18
PRAWO PRACY

1. Do wszystkich czynnosci opisanych w Rozdziale XXIV SWZ Wykonawca zobowigzuje sie
zatrudnic¢ osoby na podstawie umowy o prace (w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu pracy).

2. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych
wskazane w ust. 1 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegolnosci do:

1) Zzadania (w tym od wykonawcy, podwykonawcy, pracownikow, osoby na terenie
budowy) oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania w/w
wymogow i dokonywania ich oceny,

2) Zzadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania w/w
wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu umowy lub w siedzibie
Wykonawcy, zadawania pytan w szczegolnosci osobom przebywajacym na terenie
budowy.

3. Na etapie realizacji zamowienia Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zadania ztozenia w
wyznaczonym terminie:
1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) o$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na

podstawie umowy o prace,

3) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego

pracownika,

- zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia

na podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego
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pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw
pracownika.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce, lub dalszego Podwykonawce, Zamawiajgcy moze
zwrocic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

§ 19
ZMIANA POSTANOWIEN UMOWY

1.

2.

Niedopuszczalna jest pod rygorem niewaznosci zmiana istotnych postanowien zawartej

umowy, z zastrzezeniem ust. 2i 3.

Zmiana postanowien umowy moze nastgpi¢ gdy wystgpig okolicznosci, o ktérych mowa

w art. 455 ust. 1i 2 uPzp, w tym w przypadku zmiany oséb przewidzianych do realizacji

zamowienia — jesli wynikac to bedzie z okolicznosci o charakterze obiektywnym, ktérych

nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili sktadania oferty, pod warunkiem, ze nowe osoby
wskazane przez Wykonawce spetnia¢ bedg warunki okreslone w SWZ.
Dopuszcza sie zmiane terminu okreslonego w § 2 umowy, z uwagi na wystgpienie:

1) sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami. Przez dziatanie sity wyzszej Zamawiajgcy rozumie wszelkie
nadzwyczajne i nagte zdarzenia o charakterze zewnetrznym, niezalezne od obydwu
Stron niniejszej umowy, niemozliwe do przewidzenia, takie jak katastrofy, pozary,
powodzie, zalania, wybuchy, ataki terrorystyczne, niepokoje spoteczne, epidemie,
stany nadzwyczajne (strajki z wyjatkiem strajku u Wykonawcy), dziatania wojenne, o ile
skutki wystgpienia sity wyzszej nie miaty miejsca w chwili zawarcia niniejszej umowy,

2) kolizji z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym,

3) znalezisk skutkujgcych koniecznoscig wstrzymania robdt,

4) robét zleconych na podstawie art. 455 uPzp oraz § 3 ust. 4 niniejszej umowy,

5) koniecznosci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,

6) okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego i niezawinionych przez Wykonawce,

7) okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w
chwili zawarcia umowy i ktére Zamawiajgcy uzna za uzasadniajgce zmiane terminu.

Dopuszcza sie zmiane terminu wykonania przedmiotu umowy w zalezno$ci od
okolicznosci opisanych w ust. 3: o ilo$¢ dni wstrzymania robét (poza wstrzymaniem robét,
ktére nastapifo z uwagi na okolicznos$ci wskazane w § 5 ust. 1 pkt. 36 lit. d) lub o ilos¢ dni
trwania przeszkody skutkujgcej niemozliwoscig zachowania terminu umownego lub o
ilos¢ dni niezbednych do realizacji zleconych robaét, jesli ich wykonanie nie jest mozliwe
Z zachowaniem terminu umownego.

W zwigzku z ust. 3 Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia przed uptywem danego
terminu umownego stosownego wniosku o jego zmiane, przedstawiajgc okolicznosci
faktyczne uzasadniajgce zmiane terminu.

Zmiany umowy mogg nastgpi¢ za zgodg obu stron wyrazong na pismie, pod rygorem ich
niewaznosci.

§ 20

ODSTAPIENIE OD UMOWY

Oprécz wypadkow wymienionych w Kodeksie cywilnym oraz w ustawie Prawo Zaméwien
Publicznych, Stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych
przypadkach:

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:

1) Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionej przyczyny pomimo wezwania
Zamawiajgcego ztozonego na piSmie i udzielenia dodatkowego 7-dniowego terminu —
odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 60 dni od bezskutecznego uptywu
udzielonego terminu,

2) Wykonawca przerwat realizacje robot bez uzasadnionej przyczyny i przerwa ta trwa
dtuzej niz 7 dni pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie i udzielenia
dodatkowego 7-dniowego terminu — odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie
60 dni od bezskutecznego uptywu udzielonego terminu,
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3)

4)

5)

Wykonawca nie ztozyt w wyznaczonym terminie oswiadczenia, o ktérym mowa w § 5
ust. 1 pkt 36 lit. b bgdz tez nie udzielit wyjasnien lub nie przedtozyt zgdanych
dokumentéw , w przypadku o ktérym mowa w § 5 ust. 1 pkt 36 lit. ¢ — odstgpienie od
umowy moze nastgpi¢ w terminie 60 dni od bezskutecznego uptywu wyznaczonego
terminu,

Wykonawca nie spetnia wymogow okreslonych w ustawie z dnia 11 stycznia 2018
roku o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych dotyczacych zapewnienia
minimalnej ilosci pojazdéw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem
ziemnym we flocie pojazdéw samochodowych uzywanych przy realizacji niniejszej
umowy — odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 60 dni daty kiedy
Zamawiajgcy dowiedziat sie o niniejszej okolicznosci,

zaistniejg okolicznosci, o ktérych mowa w art. 5k ust. 1 rozporzgdzenia 833/2014 w
brzmieniu nadanym rozporzadzeniem 2022/576 dotyczacym $rodkéw
ograniczajgcych w zwigzku z dziataniami Ros;ji destabilizujgcymi sytuacje na Ukrainie
- odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 60 dni od daty kiedy Zamawiajgcy
dowiedziat sie o niniejszej okolicznosci.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

1)

2)

Inspektor Nadzoru odmawia bez uzasadnionej przyczyny podpisania protokotu stanu
i wartosci robét, mimo zawiadomienia o tym fakcie Wydziatu prowadzacego sprawe
inwestycji Zamawiajgcego i udzielenia dodatkowego 14-dniowego terminu —
odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od bezskutecznego uptywu
udzielonego terminu,

Zamawiajacy bez uzasadnionych przyczyn nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty
prawidtowo wystawionych i doreczonych wraz z kompletem dokumentow
rozliczeniowych (w tym oswiadczen podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow) faktur
przejsciowych obejmujgcych nalezne wynagrodzenie, mimo pisemnego wezwania i
udzielenia dodatkowego terminu 1 miesigca liczac od jego doreczenia — odstgpienie
od umowy moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od bezskutecznego uptywu udzielonego
terminu,

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

Strony zastrzegajg nastepujgce prawa i obowigzki w przypadku zaistnienia przestanek

uprawniajgcych do odstgpienia od umowy:

1)

2)

3)

W przypadku, gdy podstawy do odstgpienia od umowy powstaty z winy Wykonawcy,
Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w niezrealizowanej
czesci lub odstgpienia od umowy w catosci.

W przypadku odstgpienia od umowy w catosci Strony zobowigzane sg zwrdcié¢ sobie
wzajemnie otrzymane $wiadczenia, a umowe traktuje sie jak niezawarta.
Wykonawca jesli rozpoczat roboty budowlane przywrdci niezwtocznie teren budowy
do stanu pierwotnego, o ile z przyczyn technicznych bedzie to mozliwe i o ile nie
uszkodzi to lub w innym stopniu negatywnie nie wptynie na mienie Zamawiajgcego.
Wykonawcy nie przystuguje roszczenie o zwrot naktadow, w przypadku o ktérym
mowa w zdaniu

poprzednim. W przypadku niewykonania obowigzku przywrécenia terenu budowy do
stanu pierwotnego przez Wykonawce, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do
dokonania tej czynnosci na ryzyko i koszt Wykonawcy bez koniecznosci uzyskania
upowaznienia sgdu.

W wypadku odstgpienia od umowy w czesci lub odstgpienia od umowy z przyczyn,
ktére nie obcigzajg Wykonawcy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg
nastepujgce obowigzki:

a) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzgdzi szczegdtowy protokot inwentaryzaciji wykonanych robot,
wedtug stanu na dzien odstgpienia i powiadomi Zamawiajgcego o gotowosci
do odbioru prawidtowo wykonanego zakresu przedmiotu umowy,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym,
na koszt tej strony, ktorej wina byta podstawg do odstgpienia od umowy,
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c) Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 7 dni od daty odstgpienia
od umowy, usunie z terenu budowy urzgdzenia zaplecza przez niego dostarczone
lub wzniesione,

d) Zamawiajacy przystapi do odbioru prawidtowo wykonanego zakresu przedmiotu
umowy, w terminie 14 dni od daty powiadomienia go o gotowosci do odbioru,

e) Wykonawcy nalezy sie wynagrodzenie wytgcznie za odebrane przez
Zamawiajgcego bez zastrzezen roboty budowlane,

f) Zamawiajgcemu przystugujg wszelkie prawa okreslone niniejsza Umowa co do
czedci zrealizowanego przedmiotu umowy, w stosunku do ktérego Zamawiajacy
nie odstagpit od umowy, w tym prawo do rekojmi za wady i gwaranciji jakosci.

4) Odstgpienie od umowy w czesci nie ma wptywu na wysokos¢ kary umowne;j
zastrzezonej na wypadek odstgpienia od umowy.

§ 21
PRAWA AUTORSKIE

1.

Wykonawca oswiadcza, ze przystuguje mu catos¢ nieograniczonych majatkowych praw
autorskich do dokumentacji projektowej oraz, ze dokumentacja nie narusza praw
wiasnosci intelektualnej osob trzecich.

Z chwilg odbioru przedmiotu umowy (lub jego czesci), w ramach ktérego zostat dostarczony

utwor, Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego w ramach wynagrodzenia okreslonego

w umowie, catos¢ majgtkowych praw autorskich do wchodzgcych w sktad przedmiotu

umowy utwordw niebedgcych programami komputerowymi, na wszystkich znanych w

chwili zawarcia niniejszej umowy polach eksploatacji, w szczegolnosci na nastepujgcych

polach eksploatac;ji:

1) utrwalanie i zwielokrotnianie utworu — w szczegolnosci wytwarzanie dowolng technikg
egzemplarzy utworu, w tym technikg drukarskg, reprograficzng, zapisu magnetycznego
oraz technikg cyfrowg, wprowadzanie do pamieci dowolnej ilosci komputerow,
przenoszenie na inne nosniki informacii,

2) w zakresie obrotu — w szczegdlnosci obrot oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych
utwér utrwalono — wprowadzanie do obrotu (np. sprzedaz), uzyczenie, licencjonowanie
lub najem/dzierzawa oryginatu albo egzemplarzy,

3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposéb inny niz okreslony w punktach
powyzszych — publiczne wykonanie, wystawienie, wyswietlenie, odtworzenie oraz
nadawanie i reemitowanie, a takze publiczne udostepnianie utworu w taki sposéb, aby
kazdy mogt mie¢ do niego dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (np.
wprowadzenie do sieci Internet i Intranet),

4) prawo korzystania przez siebie lub na swoje zlecenie z dostarczonej dokumentaciji,

w szczegolnosci dla celdéw projektowania i realizacji inwestycji — zastosowanie
do przedmiotowej inwestycji oraz dalszych, bez ograniczenia, w tym prawo do wyboru
Wykonawcy inwestyciji, eksploatacji, remontéw, modernizacji.

3. Ponadto wraz z przeniesieniem autorskich praw majatkowych, Wykonawca przenosi na
Zamawiajgcego w ramach wynagrodzenia okreslonego w umowie, prawo do udzielania
zezwolen na wykonywanie autorskich praw zaleznych do utwordw stanowigcych
przedmiot umowy, w szczegolnosci do udzielania zezwolen na dokonywanie opracowan
oraz rozporzgdzanie i korzystanie z tych opracowan.

§ 22

POSTANOWIENIA KONCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych w umowie bedg miaty zastosowanie zapisy SWZ
i zatgcznikéw do SWZ oraz wiasciwe przepisy obowigzujgcego prawa, w szczegolnosci:
ustawy Prawo zamowien publicznych, Kodeksu cywilnego, Kodeksu pracy, ustawy
Prawo budowlane, ustawy o odpadach.

2. Wszystkie dokumenty wymienione w Umowie stanowig integralng czes¢ Umowy.

3. W przypadku powstania sporu na tle wykonania umowy strony dgzy¢ bedg do
ugodowego jego rozstrzygniecia.

4. W razie zaistnienia sporu wynikajgcego z niniejszej umowy lub z nig zwigzanego,

sprawach o roszczenia cywilnoprawne, w ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne,
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strony sporu zobowigzujg sie do skierowania sprawy do rozwigzania w drodze mediac;ji
przez mediatora Osrodka Mediacji przy Okregowej Izbie Radcéw Prawnych w
Bydgoszczy i wyrazajg zgode przeprowadzenie postepowania mediacyjnego zgodnie z
Regulaminem Osrodka Mediacji przy Okregowej Izbie Radcéw Prawnych w Bydgoszczy
obowigzujgcym w dniu ztozenia wniosku o mediacje.

5. W przypadku niemoznosci ugodowego rozstrzygniecia sporu — sagdem wtasciwym do
jego rozstrzygania jest sgd wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

6. Umowa zostata sporzgdzona w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym
egzemplarzu dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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