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Projektowane postanowienia umowy 

UMOWA 

nr …, zwana dalej Umową, 

zawarta w dniu … r. w Szczawnicy pomiędzy: 

Miastem i Gminą Szczawnica, adres siedziby: 34-460 Szczawnica, ul. Szalaya 103, NIP 

7351026738, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:  

….. – … Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica, 

przy kontrasygnacie  

…..….. – … Skarbnika Miasta i Gminy Szczawnica 

a    

…, NIP …., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:  

…… , 

o następującej treści: 

 

Umowa jest konsekwencją zamówienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy z dnia 

z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Ustawa) oraz następstwem wyboru przez 

Zamawiającego najkorzystniejszej oferty w postępowaniu wszczętym i przeprowadzonym w trybie 

podstawowym bez negocjacji przez Zamawiającego pod numerem RIOŚ.271.1.6.2024.DD 

(Postępowanie) 

 

Przedmiot Umowy 

§ 1. 

1. Zamawiający zleca Wykonawcy, a Wykonawca zobowiązuje się na warunkach określonych 

Umową (w tym zgodnie z poniżej wskazanymi załącznikami do Umowy) do wykonania na rzecz 

i zlecenie Zamawiającego robót budowlanych, zwanych dalej Robotami, polegających na 

realizacji zadania pn.: Budowa budynku przychodni zdrowia w miejscowości Szlachtowa. 

2. Szczegółowy zakres Robót został określony w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik 

nr 1 do specyfikacji warunków zamówienia, zwanej dalej SWZ. 

3. Szczegółowy zakres wymagań, które musi spełnić Wykonawca przy realizacji Robót, oraz 

obowiązków Wykonawcy, określa SWZ wraz z załącznikami w postaci dokumentacji 

projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

(specyfikacje techniczne – załącznik nr 2 do SWZ), odnosząca się do Postępowania. Zakres 
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Robót obejmuje również wykonanie przez Wykonawcę wszelkich prac związanych z wymogami 

BHP, organizacją Robót i realizacją Umowy bez zakłóceń. 

4. Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, 

objętą Robotami. 

5. Strony dopuszczają możliwość:  

1) zmiany sposobu i warunków realizacji przedmiotu Umowy w sytuacji: 

a) konieczności zapewnienia bezpieczeństwa lub zapobieżenia awarii, 

b) konieczności realizacji jakiejkolwiek części przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych 

rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej oraz 

specyfikacjach technicznych, w przypadku, gdyby zastosowanie przewidzianych 

rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu Umowy, 

c) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych 

odbiegających od przyjętych w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach 

technicznych, skutkujących niemożnością zrealizowania przedmiotu zamówienia przy 

dotychczasowych założeniach technologicznych, 

d) wystąpienia warunków terenowych odmiennych od przyjętych w dokumentacji 

projektowej oraz specyfikacjach technicznych, w szczególności istnienia 

niezinwentaryzowanej lub błędnie zinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej 

w postaci sieci czy instalacji, a także innych niezinwentaryzowanych bądź błędnie 

zinwentaryzowanych obiektów budowlanych skutkujących niemożnością zrealizowania 

przedmiotu Umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych,  

e) wystąpienia znalezisk archeologicznych bądź niewybuchów lub niewypałów, które mogą 

skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym 

wykonaniem przedmiotu Umowy, 

f) konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, 

g) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi 

przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do usunięcia lub uniknięcia tych 

kolizji, w sytuacji, gdy wykonywanie przedmiotu Umowy nie będzie możliwe ze względu 

na konieczność skoordynowania robót z wykonawcą innych robót, 

h) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej 

postanowieniami,  
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i) wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji 

projektowej oraz specyfikacjach technicznych, w granicach i na zasadach określonych 

przepisami prawa budowlanego, których konieczność bądź zasadność dokonania wskazana 

została przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego w trakcie 

realizacji przedmiotu Umowy, nie powodujących istotnego odstępstwa od zatwierdzonej 

dokumentacji projektowej lub zgłoszenia budowy lub wykonywania innych robót 

budowlanych, 

j) rezygnacji z podwykonawcy …, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na 

zasadach określonych w art. 118 ust. 1 Ustawy, w celu wykazania spełniania warunków 

udziału w Postępowaniu, o których mowa w rozdziale I pkt 5.2.4 SWZ, w zakresie który 

miał realizować ten podwykonawca pod warunkiem, że Wykonawca samodzielnie spełnia 

wspomniane warunki; (dot. przypadku, gdy Wykonawca w celu wykazania spełniania 

warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o których mowa wyżej, 

polegał na podmiocie/tach udostępniających zasoby - usunąć, jeśli nie dotyczy) 

2) zmiany zakresu przedmiotu Umowy w sytuacji zaistnienia niemożliwych do wcześniejszego 

przewidzenia i niezależnych od Stron okoliczności powodujących niecelowość, zbędność czy 

bezzasadność realizacji poszczególnych elementów przedmiotu Umowy z punktu widzenia 

Zamawiającego, w szczególności dotyczących materiałów, elementów konstrukcyjnych i 

wykończeniowych, instalacji wewnętrznych i wyposażenia, nawierzchni, obiektów 

budowlanych, elementów odwodnienia, oświetlenia, urządzeń ochrony środowiska oraz sieci 

i urządzeń obcych, przy jednoczesnym obniżeniu wynagrodzenia umownego o wartość 

niezrealizowanych elementów przedmiotu Umowy, przy czym obniżenie wynagrodzenia 

Wykonawcy nie może przekroczyć 20% wartości kwoty wskazanej w § 3 ust. 1, a także 

wystąpienia sytuacji braku możliwości realizacji poszczególnych elementów przedmiotu 

Umowy przyjętych w opisie przedmiotu zamówienia z uwagi na protesty mieszkańców czy 

protesty społeczne, uwarunkowania techniczne czy okoliczności formalno-prawne, przy 

jednoczesnym obniżeniu wynagrodzenia umownego o wartość niezrealizowanych elementów 

przedmiotu Umowy, przy czym obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy nie może przekroczyć 

20% wartości kwoty wskazanej w § 3 ust. 1. 

 

Termin realizacji 

§ 2. 

1. Strony ustalają termin realizacji Robót na okres 760 dni licząc od daty zawarcia Umowy. 
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2. Warunkiem rozpoczęcia realizacji Robót jest przedstawienie Zamawiającemu przez Wykonawcę 

Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – 

Prawo budowlane i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia. 

3. Za termin zakończenia realizacji Robót rozumie się datę odbioru końcowego Robót. 

4. Przekazanie placu budowy Wykonawcy przez Zamawiającego nastąpi na podstawie protokołu 

w przeciągu 10 dni licząc od dnia zawarcia Umowy, w terminie i miejscu wskazanych przez 

Zamawiającego. 

5. Strony dopuszczają możliwość zmiany terminu wykonania Umowy o czas opóźnienia realizacji 

przedmiotu Umowy, jeżeli takie opóźnienie wystąpi i będzie miało wpływ na wykonanie 

przedmiotu Umowy, w sytuacji: 

1) wstrzymania (zawieszenia) realizacji przedmiotu Umowy (w części lub w całości) na żądanie 

Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy i obiektywnie uzasadnionych na 

okres trwający łącznie ponad 48 h, 

2) niekorzystnych warunków atmosferycznych w postaci opadów deszczu lub śniegu 

utrzymujących się łącznie co najmniej 48 h, uniemożliwiających prawidłowe wykonanie 

całości bądź części przedmiotu Umowy z powodu technologii prac określonej Umową, 

normami lub innymi przepisami, wymagających konkretnych warunków atmosferycznych, 

przy czym informacja o tych warunkach atmosferycznych winna być dokonana wpisem 

inspektora nadzoru w dzienniku budowy,  

3) wystąpienia temperatury powietrza, niepozwalającej na realizację przedmiotu Umowy (w 

całości bądź w części) stosownie do wymogów i ograniczeń określonych w specyfikacjach 

technicznych,  

4) wystąpienia przerwy w realizacji przedmiotu Umowy w zakresie robót ziemnych w związku 

z namoknięciem terenu realizacji Robót spowodowanym opadami i niemożnością ich 

realizacji do czasu ustania namoknięcia terenu, przy czym informacja o wspomnianych 

warunkach terenowych winna być dokonana wpisem inspektora nadzoru w dzienniku 

budowy,  

5) zmian w dokumentacji dot. przedmiotu Umowy dokonanych na wniosek Zamawiającego, 

6) nieterminowego przekazania przez Zamawiającego Wykonawcy terenu realizacji robót, gdy 

opóźnienie w tym zakresie wyniesie ponad 72 h, 
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7) nieterminowego przekazania przez Zamawiającego Wykonawcy dokumentacji projektowej 

oraz specyfikacjach technicznych, gdy opóźnienie w tym zakresie wyniesie ponad 72 h, 

8) przekazania Wykonawcy wadliwej lub niekompletnej dokumentacji projektowej,   

specyfikacjach technicznych, jeżeli nie jest możliwe jej poprawienie lub uzupełnienie 

w terminie 72 h od daty powzięcia wiadomości o tej okoliczności przez Zamawiającego, 

9) zmiany terminu dokonania odbioru przedmiotu Umowy dokonanej z przyczyn niezależnych 

od Wykonawcy, 

10) przedłużających się konsultacji społecznych, protestów mieszkańców uniemożliwiających 

realizację przedmiotu Umowy w całości bądź w części, 

11) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających 

od przyjętych w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych, skutkujących 

niemożnością zrealizowania przedmiotu zamówienia przy dotychczasowych założeniach 

technologicznych, 

12) wystąpienia warunków terenowych odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej 

lub specyfikacjach technicznych, w szczególności istnienia niezinwentaryzowanej lub błędnie 

zinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej w postaci sieci czy instalacji, a także innych 

niezinwentaryzowanych bądź błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych 

skutkujących niemożnością zrealizowania przedmiotu Umowy przy dotychczasowych 

założeniach technologicznych, 

13) wystąpienia znalezisk archeologicznych bądź niewybuchów lub niewypałów, 

14) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej 

postanowieniami, 

15) przekroczenia przez organy administracji lub instytucje branżowe (w zakresie np. linii 

gazowych, telekomunikacyjnych, energetycznych) ustawowych terminów wydania decyzji, 

zezwoleń, uzgodnień itp. dot. przedmiotu Umowy, a także odmowy wydania przez w/w 

podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., 

16) niedopuszczenia do realizacji przedmiotu Umowy (w części w całości) bądź wstrzymania 

(zawieszenia) realizacji przedmiotu Umowy (w części w całości) przez uprawniony organ 

z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 

17) wystąpienia kolizji robót realizowanych na podstawie Umowy z planowanymi lub równolegle 

prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami, w sytuacji gdy wykonywanie przedmiotu 

Umowy lub jego części nie będzie możliwe ze względu na kolizję. 
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Wynagrodzenie 

§ 3. 

1. Za wykonanie Robót zgodnie z Umową Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie 

ryczałtowe w rozumieniu art. 632 Kodeksu cywilnego w wysokości kwoty podanej przez 

Wykonawcę w ofercie, wynoszącej: brutto …. złotych (słownie złotych: …./100), a netto …. zł 

(słownie złotych …./100). Wynagrodzenie to jest niezmienne i nie może ulec zmianie za 

wyjątkiem przypadków określonych w Umowie. 

2. Zakres zamówienia objętego Umową może być ograniczony jednostronnie przez Zamawiającego 

na zasadach określonych w §10, bez potrzeby zawarcia aneksu, o 20% wartości kwoty wskazanej 

w ust.1. Wykonawcy nie przysługuje w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenie, w tym 

odszkodowawcze, w przypadku zlecenia Wykonawcy do realizacji Robót o wartości mniejszej 

od wskazanej w ust.1, o ile wartość Robót niewykonanych nie przekroczy 20% wartości kwoty 

wskazanej w ust.1.  

3. Zamówienie jest współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji 

Strategicznych. 

 

§ 4. 

1. W przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją Robót 

wynagrodzenie Wykonawcy będzie podlegało waloryzacji zgodnie z zasadami opisanymi 

w załączniku nr 4 do Umowy oraz w ust.2-3.   

2. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z postanowieniami ust.1, 

zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł 

umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących 

zobowiązania podwykonawcy, jeżeli przedmiotem umowy są roboty budowlane, dostawy lub 

usługi, związane z realizacją Umowy, a okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy.  

3. W terminie do dnia wystawienia faktury wystawionej po zawarciu aneksu dot. waloryzacji 

wynagrodzenia, o których mowa w pkt 11 załącznika nr 3 do Umowy, Wykonawca zobowiązany 

jest do przedłożenia Zamawiającemu dowodów potwierdzających dokonanie waloryzacji 

wynagrodzenia podwykonawcom (dalszym podwykonawcom), o których mowa w ust. 2. Za taki 

dowód Zamawiający uzna odpowiednio dokumenty i oświadczenia, o których mowa w §14 ust.3, 

potwierdzające zmianę wynagrodzenia przysługującego podwykonawcom w związku z dokonaną 

waloryzacją.  

4. Wysokość wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust.1, może ulec zmianie w przypadku zmiany: 
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1) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, 

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. 

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których 

mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych 

– jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przez Wykonawcę Robót. Zasady 

dokonywania tych zmian określa załącznik nr 4 do Umowy. 

 

§ 5.  

1. Za wykonane Roboty Strony rozliczą się za pomocą trzech faktur: dwóch przejściowych i jednej 

końcowej. Wynagrodzenie ujęte na pierwszej fakturze przejściowej będzie wynosić 15% wartości 

brutto wynagrodzenia określonego w §3 ust.1. Wynagrodzenie ujęte na drugiej fakturze 

przejściowej będzie wynosić 42,5% wartości brutto wynagrodzenia określonego w §3 ust.1. 

Wynagrodzenie ujęte na fakturze końcowej będzie wynosić 42,5% wartości brutto 

wynagrodzenia określonego w §3 ust.1. 

2. Wykonawca wystawi faktury przejściowe w 2025 r. a fakturę końcową w 2026 r. 

3. Podstawą do wystawienia każdej faktury przejściowej będzie protokół odbioru częściowego 

wykonanych Robót, podpisany przez Strony po zrealizowaniu Robót w zakresie ustalonym przez 

Strony.  

4. Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie protokół odbioru końcowego wykonanych 

Robót.  

5. Na fakturze Wykonawca zobowiązany jest wskazać: jako nabywcę oraz odbiorcę/płatnika Miasto 

i Gminę Szczawnica, z jego adresem i NIP. 

6. Należność Wykonawcy oparta na każdej z faktur, zostanie uregulowana przez Zamawiającego, 

pod warunkiem zaakceptowania jej przez Zamawiającego i dostarczenia Zamawiającemu przez 

Wykonawcę dowodów określonych w §14 ust.3 potwierdzających zapłatę wymagalnego 

wynagrodzenia podwykonawcy (w tym dalszemu podwykonawcy), o którym mowa w pkt 15 

załącznika nr 5 do Umowy na rachunek Wykonawcy wskazany przez Wykonawcę na fakturze, w 

terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury. Zapłata należności na rzecz 

Wykonawcy nastąpi przy zachowaniu procedury podzielnej płatności VAT obowiązującej 
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u Zamawiającego. Termin płatności uważa się za zachowany, jeżeli obciążenie rachunku 

bankowego Zamawiającego nastąpi w wyżej wymienionym terminie. 

7. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę ww. dowodów potwierdzających zapłatę 

wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy (tym dalszego podwykonawcy), Zamawiający do czasu 

otrzymania od Wykonawcy tych dowodów wstrzyma się z wypłatą Wykonawcy należnego mu 

wynagrodzenia w wysokości równej kwocie, której uregulowanie na rzecz podwykonawcy 

(dalszego podwykonawcy) nie zostało udokumentowane przez Wykonawcę. 

8. Przyjęcie przez Zamawiającego faktury z wystawienia Wykonawcy, określającej termin zapłaty 

odmiennie niż powyżej, nie powoduje zmiany terminu zapłaty faktury określonego powyżej. 

9. Strony dopuszczają możliwość zmiany terminów wystawiania faktur: 

1) z uwagi na istotne przyczyny ekonomiczne czy istotne niedogodności zaistniałe 

z przyczyn dotyczących którejkolwiek Strony pod warunkiem posiadania przez 

Zamawiającego środków finansowych, 

2) w przypadku zmiany terminu realizacji Umowy, 

 

Zobowiązania i oświadczenia Wykonawcy 

§ 6. 

1. Roboty zostaną wykonane z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę i przy użyciu sprzętu 

dostarczonego przez Wykonawcę. 

2. Materiały dostarczone przez Wykonawcę powinny odpowiadać, co do jakości wymogom 

wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w ustawie z dnia 

7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane. Wykonawca zabezpieczy składowane tymczasowo materiały 

i urządzenia do czasu ich wbudowania przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą jakości, 

właściwości lub parametrów oraz udostępni do kontroli przez Zamawiającego. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia materiałów w ilości niezbędnej do prawidłowego 

wykonania Umowy. 

4. Wykonawca obowiązany jest bez dodatkowego wezwania dostarczyć Zamawiającemu wszystkie 

wymagane prawem atesty, certyfikaty i specyfikacje techniczne na zastosowane materiały, pod 

rygorem odmowy dokonania przez Zamawiającego odbioru Robót. 

5. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 5 dni od zawarcia Umowy do przedłożenia 

Zamawiającemu zestawienia Robót – kosztorysu (obejmującego wszystkie wskaźniki 

cenotwórcze przyjęte przez Wykonawcę dla ustalenia jego wynagrodzenia ryczałtowego 

określonego Umową oraz w zakresie wartościowym zgodnego z zestawieniem rzeczowo- 
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finansowym stanowiącym załącznik nr 2 do Umowy), który to dokument, po złożeniu 

i zaakceptowaniu przez Zamawiającego, stanowić będzie kolejny załącznik do Umowy. 

 

§ 7. 

Wykonawca oświadcza, iż przed zawarciem Umowy zapoznał się ze wszystkimi warunkami 

dotyczącymi wykonania przedmiotu Umowy i nie wnosi co do nich żadnych zastrzeżeń. 

  

§ 8. 

1. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji Robót zgodnie z: warunkami ogłoszenia 

o Postępowaniu, ofertą Wykonawcy złożoną w Postępowaniu oraz warunkami SWZ wraz 

z załącznikami: dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi. Wykonawca 

oświadcza, iż posiada dokumenty wskazane w zdaniu poprzednim i ich treść jest mu znana. 

Postanowienia tych dokumentów wiążą Strony. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do starannego, terminowego i niewadliwego wykonania Robót, 

zgodnie z: zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i normami technicznymi, 

Umową (w tym jej załącznikami). Wykonawca oświadcza, że spełnia przewidziane prawem 

wymogi konieczne do realizacji Umowy. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do prawidłowego prowadzenia dokumentacji realizowanych 

Robót w postaci w szczególności dziennika budowy. 

4. Wykonawca zapewni na własny koszt organizację Robót i utrzymanie zaplecza związanego z ich 

organizacją. 

5. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt zapewni sobie stosownie do potrzeb: 

1) wodę niezbędną do wykonania Robót,  

2) energię elektryczną, 

oraz będzie ponosił w okresie realizacji robót koszty ich zużycia. 

6. Wykonawca zapewni w miejscu robót przenośną toaletę (np.: toi-toi) wraz z jej systematycznym 

opróżnianiem. 

7.  Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego wykonania robót nie objętych Umową, jeżeli 

są one niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub zabezpieczenie przed awarią. Wykonanie 

tych robót może nastąpić po uzyskaniu pisemnej zgody inspektora nadzoru, z zastrzeżeniem §15 

ust. 3 zdanie drugie. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia Robót w sposób niepowodujący szkód, 

zagrożenia życia i zdrowia ludzi oraz bezpieczeństwa mienia, ze szczególnym uwzględnieniem 
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przepisów BHP oraz przepisów o ochronie środowiska. W przypadku przekładania sieci 

podmiotów trzecich, Wykonawca uzgadnia to z właściwymi gestorami. Podczas realizacji Robót 

Wykonawca zapewnia właściwe zabezpieczenie i oznakowanie terenu Robót. 

9. Wykonawcę obciążają wszelkie opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robót norm 

określonych w odpowiednich przepisach dotyczących, w szczególności ochrony środowiska 

i bezpieczeństwa ruchu. 

10. Wykonawca zobowiązany jest, we własnym zakresie i na własny koszt, do podjęcia działań 

w tym celu, aby wszelkie wymagane opinie, uzgodnienia, pozwolenia, sprawdzenia i warunki 

niezbędne do realizacji Robót zachowały ważność przez cały okres realizacji Robót.   

11. Od chwili protokolarnego przejęcia terenu objętego Robotami (terenu budowy), Wykonawca 

ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego oraz osób trzecich za wszelkie szkody 

powstałe na terenie budowy w związku z prowadzonymi Robotami. W szczególności 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody będące następstwem nieszczęśliwych 

wypadków, dotyczące pracowników i innych osób przebywających na terenie budowy oraz za 

szkody polegające na zniszczeniu lub uszkodzeniu mienia. 

12. Wykonawca odpowiada w sposób nieograniczony za: swoje działania i zaniechania, za 

dochowanie wszelkich obowiązków, tak ustawowych jak i nałożonych w trybie 

administracyjnym, jak również za pracujących na jego rzecz przy realizacji Robót, 

w szczególności swoich pracowników, pełnomocników, pomocników, podwykonawców, 

współpracowników oraz ich pomocników i przedstawicieli. 

13. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego usuwania z terenu budowy zbędnych 

materiałów, odpadów, śmieci oraz niepotrzebnych urządzeń. Po zakończeniu Robót Wykonawca 

uporządkuje teren budowy nie później niż do dnia odbioru końcowego Robót. 

14. Wykonawca niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mających 

wpływ na prawidłowe wykonanie Robót. 

15. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia określonego Umową, zobowiązany jest do pokrycia 

wszelkich kosztów wynikających ze sprawowania nadzoru przez inspektorów w zakresie prac 

obejmujących urządzenia liniowe znajdujące się na terenie budowy, koniecznych do 

przeprowadzenia w związku z realizacją Robót, jeżeli tacy inspektorzy zostali wskazani przez 

właścicieli, użytkowników bądź zarządców tych urządzeń. 
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Zobowiązania i uprawnienia Zamawiającego 

§ 9. 

1. Zamawiający ma prawo polecić Wykonawcy wykonanie robót dodatkowych o wartości 

nieprzekraczającej 20% wartości robót objętych Umową (wartość pierwotna zamówienia 

objętego Umową), jeżeli wykonanie tych robót jest konieczne dla realizacji przedmiotu Umowy 

zgodnie z zasadami wiedzy technicznej czy sztuki budowlanej. Przewidywalny zakres i wartość 

robót dodatkowych określone zostaną przed ich wykonaniem w protokole konieczności robót 

dodatkowych sporządzonym przez Strony w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

Polecenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, jest wiążące dla Wykonawcy. 

2. Realizacja robót dodatkowych nastąpi po zawarciu przez Strony aneksu do Umowy w terminie 

wskazanym przez Zamawiającego, w oparciu o ustalenia zawarte w protokole konieczności robót 

dodatkowych. W aneksie wskazanym w zdaniu poprzednim określone zostaną w szczególności: 

przewidywany zakres robót dodatkowych zleconych Wykonawcy do realizacji i przewidywane 

dodatkowe wynagrodzenie Wykonawcy, ustalone na podstawie kosztorysu w oparciu o zasady 

wskazane w ust.3, o które zwiększone zostanie wynagrodzenie Wykonawcy określone Umową, 

a także zasady i termin zapłaty wynagrodzenia za wykonane roboty dodatkowe. Kosztorys 

o którym mowa w zdaniu poprzednim sporządzony zostanie przez Wykonawcę we własnym 

zakresie i nieodpłatnie. Kosztorys ten wymaga zatwierdzenia przez inspektora nadzoru, a po 

zatwierdzeniu stanowić będzie załącznik do protokołu konieczności robót dodatkowych. 

Wynagrodzenie z tytułu realizacji robót dodatkowych jest wynagrodzeniem kosztorysowym. 

3. Wycena poszczególnych robót dodatkowych ustalona zostanie w sposób następujący: 

1) jeżeli roboty dodatkowe odpowiadają opisowi pozycji w zestawieniu Robót-kosztorysie 

stanowiącym załącznik do Umowy ceny jednostkowe określone w tym zestawieniu będą 

podstawą do wyliczenia wartości tych robót;  

2) jeżeli roboty dodatkowe nie odpowiadają opisowi pozycji w zestawieniu Robót - kosztorysie, 

Wykonawca przedłoży do akceptacji Zamawiającego opracowaną nieodpłatnie kalkulację 

szczegółową cen jednostkowych tych robót z uwzględnieniem cen czynników produkcji nie 

wyższych od określonych w zestawieniu Robót-kosztorysie, a dla materiałów, sprzętu 

i transportu, dla których ceny nie zostały określone w tym kosztorysie – cen nie wyższych od 

średnich cen materiałów, sprzętu i transportu publikowanych w wydawnictwie „Sekocenbud” 

dla miesiąca, w którym kalkulacja jest sporządzana oraz nakładów rzeczowych określonych 

w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR), a przypadku robót, dla których nie określono 
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nakładów rzeczowych w KNR, według innych ogólnie stosowanych katalogów, nakładów 

własnych lub cen obowiązujących na rynku w Województwie Małopolskim, 

3) jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu będzie 

skalkulowana niezgodnie z postanowieniami pkt 2, Zamawiający wprowadzi korektę ceny 

opartą na własnych wyliczeniach, dokonanych zgodnie z pkt 2. 

4. Zakres wykonanych robót dodatkowych zostanie określony na podstawie sporządzonego przez 

Wykonawcę we własnym zakresie i na własny koszt obmiaru tych robót, zatwierdzonego przez 

inspektora nadzoru. 

5. Ostateczna wartość robót dodatkowych ustalona zostanie w opracowanym przez Wykonawcę 

nieodpłatnie kosztorysie powykonawczym w oparciu o zasady wskazane w ust. 3 i 4. Wartość 

robót określona w kosztorysie wskazanym w zdaniu poprzednim jest wiążąca dla Stron po jego 

zatwierdzeniu przez inspektora nadzoru. 

6. Rozliczenie wykonanych robót dodatkowych i zapłata za te roboty nastąpi na podstawie 

kosztorysu powykonawczego stosownie do postawień aneksu wskazanego w ust. 2. 

 

§ 10. 

1. Zamawiający ma prawo polecić Wykonawcy, aby zaniechał on wykonania określonych robót 

o wartości nieprzekraczającej 20% wartości robót objętych Umową (wartość pierwotna 

zamówienia objętego Umową), jeżeli wykonanie tych robót jest zbędne dla realizacji przedmiotu 

Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej czy sztuki budowlanej, względnie ich 

zaniechanie jest konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z zasadami wiedzy 

technicznej czy sztuki budowlanej. W pisemnym poleceniu zaniechania określonych robót 

Zamawiający określi w sposób przybliżony zakres tych robót, chyba że jest możliwe dokładne 

określenie ilości tych robót. Polecenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim jest wiążące dla 

Wykonawcy. 

2. Od chwili otrzymania przez Wykonawcę polecenia, o którym mowa w ust.1, Wykonawca nie 

jest uprawniony ani zobowiązany do wykonania robót, co do których otrzymał polecenie 

zaniechania ich wykonania, a jego wynagrodzenie określone Umową zostanie obniżone 

o wartość robót niewykonanych. 

3. Zakres robót zaniechanych na podstawie polecenia Zamawiającego wskazanego w ust. 1, który 

będzie podstawą dla rozliczenia Stron, zostanie określony na podstawie obmiaru dokonanego po 

wykonaniu robót w zmniejszonym zakresie, sporządzonego przez Wykonawcę we własnym 

zakresie i na własny koszt, zatwierdzonego przez inspektora nadzoru. Wartość robót 
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zaniechanych ustalona zostanie w nieodpłatnie opracowanym przez Wykonawcę, we własnym 

zakresie i w oparciu o mające odpowiednie zastosowanie zasady wskazane w §9 ust. 3, 

kosztorysie powykonawczym zatwierdzonym przez inspektora nadzoru. Kosztorys 

powykonawczy, o którym mowa w zdaniu poprzednim, zostanie opracowany przez Wykonawcę 

w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

4. W związku z zaniechaniem wykonania określonych robót Wykonawca nie będzie uprawniony 

do żądania wynagrodzenia lub odszkodowania związanego z niewykonaniem robót 

zaniechanych. 

5. Zaniechanie realizacji części Robót na podstawie niniejszego paragrafu nie wymaga 

sporządzenia aneksu do Umowy. 

 

§ 11. 

1. Zamawiający ma prawo polecić Wykonawcy wykonanie robót zamiennych w zakresie robót 

o wartości nieprzekraczającej 20% wartości robót objętych Umową (wartość pierwotna 

zamówienia objętego Umową), jeżeli wykonanie tych robót jest konieczne bądź uzasadnione dla 

realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej czy sztuki budowlanej. 

Polecenie to jest wiążące dla Wykonawcy. Przewidywalny zakres i wartość robót zamiennych 

określone zostaną przed ich wykonaniem w protokole konieczności robót zamiennych, 

sporządzonym przez Wykonawcę w terminie wskazanym przez Zamawiającego, w oparciu 

w szczególności o kosztorys różnicowy robót zamiennych sporządzony przez Wykonawcę we 

własnym zakresie i nieodpłatnie, w oparciu o zasady wskazane w ust. 6. Kosztorys o którym 

mowa w zdaniu poprzednim wymaga zatwierdzenia przez inspektora nadzoru. Po zatwierdzeniu 

przez inspektora nadzoru kosztorys ten będzie stanowił załącznik do protokołu konieczności 

robót zamiennych. 

2. Realizacja robót zamiennych nastąpi w oparciu o ustalenia zawarte w protokole konieczności 

robót zamiennych, sporządzonym przez Strony.  

3. Wykonawca będzie uprawniony i zobowiązany do wykonania robót zamiennych od chwili 

sporządzenia protokołu wskazanego w ustępie poprzednim, z zastrzeżeniem ust.8. 

4. Zakres robót zamiennych, który będzie podstawą dla rozliczenia Stron, zostanie określony po 

wykonaniu robót zamiennych przez Wykonawcę w oparciu o sporządzony przez Wykonawcę 

we własnym zakresie i na własny koszt obmiar, zatwierdzony przez inspektora nadzoru.  

5. Wartość robót zamiennych zostanie ustalona na podstawie sporządzonego nieopłatnie we 

własnym zakresie przez Wykonawcę kosztorysu różnicowego, uwzględniającego zasady 
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wskazane w ust.6, zatwierdzonego przez inspektora nadzoru. Wynagrodzenie Wykonawcy 

wskazane w §3 ust. 1 zostanie odpowiednio pomniejszone lub powiększone stosowanie do 

wartości robót zamiennych ustalonej w kosztorysie jak wyżej. 

6. Wycena poszczególnych robót zamiennych ustalona zostanie w sposób następujący: 

1) jeżeli roboty zamienne odpowiadają opisowi pozycji w zestawieniu Robót-kosztorysie, ceny 

jednostkowe określone w tym zestawieniu będą podstawą do wyliczenia wartości tych robót, 

2) jeżeli roboty zamienne nie odpowiadają opisowi pozycji w zestawieniu Robót-kosztorysie, 

Wykonawca przedłoży do akceptacji Zamawiającego opracowaną nieodpłatnie kalkulację 

szczegółową cen jednostkowych tych robót z uwzględnieniem cen czynników produkcji nie 

wyższych od określonych w zestawieniu Robót-kosztorysie, a dla materiałów, sprzętu 

i transportu dla których ceny nie zostały określone w tym kosztorysie – cen nie wyższych od 

średnich cen materiałów, sprzętu i transportu publikowanych w wydawnictwie „Sekocenbud” 

dla miesiąca, w którym kalkulacja jest sporządzana oraz nakładów rzeczowych określonych 

w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR), a w przypadku robót, dla których nie określono 

nakładów rzeczowych w KNR, według innych ogólnie stosowanych katalogów, nakładów 

własnych lub cen obowiązujących na rynku w Województwie Małopolskim, 

3) jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu będzie 

skalkulowana niezgodnie z postanowieniami pkt 2, Zamawiający wprowadzi korektę ceny 

opartą na własnych wyliczeniach, dokonanych zgodnie z pkt 2. 

7. Realizacja robót zamiennych na podstawie niniejszego paragrafu nie wymaga sporządzenia 

aneksu do Umowy, z zastrzeżeniem ust. 8. 

8. Jeżeli wykonanie robót zamiennych spowoduje zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy 

wskazanego w §3 ust.1, realizacja tych robót nastąpi po zawarciu przez Strony aneksu do 

Umowy. Do aneksu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, stosuje się odpowiednio §9 ust.2.  

 

§ 12. 

Zamawiający ma prawo, przy zaistnieniu obiektywnie uzasadnionych powodów, wstrzymać 

realizację Robót na czas określony lub nieokreślony, a Wykonawca zobowiązany jest do 

podporządkowania się temu poleceniu. W związku ze wstrzymaniem wykonywania Robót 

Wykonawca nie będzie uprawniony do jakiegokolwiek wynagrodzenia lub odszkodowania. 
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Osoby wykonujące czynności w trakcie realizacji zamówienia oraz uprawnienia 

Zamawiającego w zakresie kontroli 

§ 13. 

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę (dalszego podwykonawcę) osób wykonujących wszystkie prace fizyczne (tzw. 

pracownicy fizyczni) związane z wykonywaniem Robót wskazanych w załączonych do SWZ 

przedmiarach robót, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony 

w art.22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, za wyjątkiem takich czynności 

jak kierowanie budową lub robotami, obsługa geodezyjna, dostawy materiałów budowlanych, 

sprzętu, urządzeń wykonujących usługi transportowe, osób fizycznych prowadzących 

działalność gospodarczą, urzędujących członków organów zarządzających lub nadzorczych 

Wykonawcy, wspólników spółki jawnej lub partnerskiej w zakresie, w jakim będą wykonywać 

osobiście roboty na rzecz Zamawiającego bądź Wykonawcy.  

2. Wykonawca zobowiązuje się realizować zamówienie pracownikami zatrudnionymi na podstawie 

umowy o pracę w zakresie prac wskazanych w ust.1. 

3. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 prace. 

Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów 

i dokonywania ich oceny, 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów, 

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Robót. 

4. W trakcie realizacji zamówienia, na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym terminie, 

Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia 

na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących 

wskazane w ust.1 prace, wskazane poniżej dowody: 

1) oświadczenie Wykonawcy, podwykonawcy, jak i osób wskazanych w ust.1, o zatrudnieniu na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie 

Zamawiającego, przy czym każde oświadczenie powinno zawierać w szczególności: 

a) dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, 

b) datę złożenia oświadczenia,  
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c) podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub 

podwykonawcy, 

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę 

kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, 

których dotyczy wymienione w pkt 1 oświadczenie (wraz z dokumentem regulującym zakres 

obowiązków, jeżeli został sporządzony), przy czym kopia umowy/umów powinna zostać 

zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie 

z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (RODO) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, tj. 

w szczególności nie może zawierać adresów, nr PESEL pracowników i innych szczególnych 

czynników identyfikujących (imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji), z tym 

że informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę, zakres obowiązków 

pracownika i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania, 

3) inne dokumenty 

- zawierające informacje niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, 

w szczególności imię i nazwisko osoby, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę, 

wymiar etatu oraz zakres obowiązków pracowniczych. 

5. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, żądanych przez 

Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, traktowane będzie jako 

niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 

o pracę osób wykonujących wskazane w ust.1 czynności. 

6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę 

lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez 

Państwową Inspekcję Pracy. 

 

Podwykonawstwo 

§ 14. 

1. Wykonawca zrealizuje osobiście Roboty w zakresie objętym Umową - za wyjątkiem tego 

zakresu, który został określony jako powierzony do wykonania podwykonawcy 

(podwykonawcom) w ofercie Wykonawcy, złożonej w Postępowaniu, tj. za wyjątkiem zakresu 
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robót obejmującego …., z czego cały zakres obejmujący…. /*zostanie zrealizowany w ramach 

polegania na zdolnościach (doświadczeniu) podmiotów udostępniających zasoby w celu 

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu /.*usunąć jeśli nie dotyczy. 

2. Zasady, które musi przestrzegać Wykonawca, w przypadku realizacji Robót przy pomocy 

podwykonawcy (podwykonawców) zostały opisane w załączniku nr 5 do Umowy. 

3. Wykonawca w celu rozliczenia Robót, zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu dowody 

potwierdzające zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy i dalszemu 

podwykonawcy, o którym mowa w pkt 15 załącznika  nr 5 do Umowy, za wykonane roboty 

(usługi lub dostawy). Dowodami tymi będą: 

1) protokół (protokoły) odbioru robót budowlanych (usług lub dostaw) pomiędzy Wykonawcą 

a podwykonawcą (podwykonawcą a dalszym podwykonawcą), sporządzony przed 

dokonaniem przez Wykonawcę zgłoszenia Zamawiającemu wykonanych Robót do odbioru 

częściowego lub końcowego, podpisany przez strony dokonujące odbioru robót (usług lub 

dostaw), zawierający datę odbioru i zakres robót budowlanych (usług lub dostaw) 

wykonanych przez podwykonawcę (dalszego podwykonawcę) wraz z zestawieniem kwot 

należnych za ich wykonanie, 

2) faktura (rachunek) od podwykonawcy (dalszego podwykonawcy), w oryginale lub 

poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę – poświadczenie to ma zawierać 

datę jego dokonania, wystawiona na Wykonawcę (jego podwykonawcę) z tytułu robót 

budowlanych (usług lub dostaw), które wykonane zostały w związku z realizacją Umowy, 

wraz z oświadczeniem podwykonawcy (dalszego podwykonawcy), w oryginale i podpisanym 

przez osobę upoważnioną do reprezentowania składającego oświadczenie, iż otrzymał on 

w całości należne mu wynagrodzenie z tytułu realizacji robót (usług lub dostaw) i nie posiada 

on z tego tytułu żadnych wierzytelności wobec Wykonawcy (jego podwykonawcy) objętych 

Umową. Oświadczenie to powinno zawierać zestawienie kwot, które były należne 

podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) z tytułu jw. wraz ze wskazaniem faktury, 

(rachunku), na której ujęte zostały kwoty z oświadczenia, 

3) na żądanie Zamawiającego Wykonawca dostarczy mu, we wskazanym terminie, 

poświadczone za zgodność z oryginałem (z datą jego dokonania) polecenie przelewu 

należności wynikających z faktury, o której w pkt 2 lub inne potwierdzenie zapłaty ww. 

należności na rzecz podwykonawcy (dalszego podwykonawcy). 

4. Protokół (protokoły), o którym mowa w ust.3 pkt 1, Wykonawca dostarczy w ramach 

dokumentacji powykonawczej dot. odpowiednio odbioru częściowego lub końcowego. Fakturę 
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(rachunek), o której mowa w ust.3 pkt 2, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wraz ze złożoną 

Zamawiającemu fakturą wystawioną przez Wykonawcę z tytułu Robót. Oświadczenie, o którym 

mowa w ust.3 pkt 2, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w terminie 14 dni od daty 

dostarczenia Zamawiającemu faktury wystawionej przez Wykonawcę z tytułu Robót. 

5. Wykonawca najpóźniej w dniu przekazania placu budowy wskaże Zamawiającemu firmy oraz 

dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w zamówienie, 

o ile są już znane. 

6. Wykonawca zawiadamia niezwłocznie Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których 

mowa powyżej, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych 

podwykonawców, w tym podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć 

realizację robót budowlanych.  

7. Strony dopuszczają możliwość zmiany w zakresie podwykonawstwa związanej w szczególności 

z powierzeniem wykonania innych niż określone w Umowie części zamówienia lub powierzenia 

wykonania części zamówienia, mimo iż w ofercie Wykonawca nie wskazał zamiaru powierzenia 

wykonania części zamówienia podwykonawcom, lub rezygnacji z podwykonawstwa, przy 

uwzględnieniu następujących warunków: 

1) jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu udostępniającego, na 

którego zasoby Wykonawca powoływał się, zgodnie z art. 118 ust. 1 Ustawy, w celu 

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany 

wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca 

samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się w trakcie Postępowania, 

2) jeżeli Zamawiający stwierdzi, że podwykonawca, który ma zastąpić podmiot udostępniający 

zasoby nie spełnia warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu 

podstawy wykluczenia, Wykonawca na żądanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie 

zastąpi ten podmiot innym podmiotem, albo wykaże, że samodzielnie spełnia warunki udziału 

w Postępowaniu. 

 

Nadzór inwestorski i kierownictwo budowy 

§ 15. 

1. Zamawiający ustanowi inspektora nadzoru, działającego w granicach upoważnień określonych 

Umową i obowiązującymi przepisami, oraz niezwłocznie zawiadomi o tym Wykonawcę na 
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piśmie (ilekroć w Umowie jest użyte sformułowanie na piśmie należy przez to rozumieć 

przekazywanie informacji w postaci papierowej lub przy użyciu poczty elektronicznej). 

2. W przypadku, gdy niezbędne jest podjęcie ustaleń wykraczających poza zakres uprawnień 

inspektora nadzoru, wiążące jest ustalenie Zamawiającego, za wyjątkiem przypadków wyraźnie 

stwierdzonych w Umowie. Inspektor nadzoru nie ma prawa zwolnienia Wykonawcy 

z wykonania jakichkolwiek zobowiązań wynikających z Umowy. 

3. Wszelkie polecenia wydawane przez inspektora nadzoru będą miały formę pisemną zastrzeżoną 

pod rygorem nieważności. W sytuacji zagrożenia inspektor może wydać polecenie ustne, 

a Wykonawca powinien zastosować się do tego polecenia. Inspektor nadzoru, w ciągu 24 h, 

potwierdzi na piśmie treść wydanego przez siebie polecenia ustnego wydanego w ww. sytuacji.  

4. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić inspektorowi nadzoru oraz osobom przez niego 

upoważnionym wstęp na teren budowy oraz dostęp do dziennika budowy. 

5. Wykonawca ustanawia na swój koszt kierownika budowy w branży budowlanej oraz 

kierowników robót w branży elektrycznej i sanitarnej.  

6. Kierownik budowy zobowiązany jest do uczestniczenia na wezwanie Zamawiającego (w tym 

inspektora nadzoru), dokonane z wyprzedzeniem 24 h, w naradach koordynacyjnych i 

technicznych organizowanych przez Zamawiającego, a także do uczestnictwa w ustalonych 

odbiorach robót zrealizowanych przez Wykonawcę, w tym robót ulegających zakryciu lub 

zanikających, oraz uczestniczenia w ustalonych próbach i odbiorach technicznych. 

7. Wykonawca najpóźniej w terminie 5 dni od zawarcia Umowy obowiązany jest przedłożyć 

Zamawiającemu listę osób, o których mowa w ust. 5 oraz uwierzytelnione kserokopie uprawnień 

budowlanych tych osób, przy czym ich uwierzytelnienia może dokonać Wykonawca lub osoba, 

na którą wystawione zostały uprawnienia. Wykonawca oświadcza, że osoby, które będą 

kierownikami, dysponują stosownymi uprawnieniami, niezbędną wiedzą i doświadczeniem w 

zakresie objętym ich działaniem. 

8. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów 

nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych przepisami 

budowlanymi, oraz do udostępnienia danych i informacji wymaganych tymi przepisami. 

9. Zmiana osób wskazanych w ust.5, wymaga zgody Zamawiającego. Przepis ust.7 stosuje się 

odpowiednio. 
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§ 16. 

1. Osobą reprezentującą Zamawiającego w sprawach bieżących uzgodnień techniczno-

organizacyjnych związanych z realizacją Umowy jest …, przy czym Strony dopuszczają 

możliwość zmiany tej osoby z inicjatywy Zamawiającego. 

2. Wykonawca wyznaczy osobę z odpowiednimi kwalifikacjami, która w jego imieniu będzie się 

kontaktować z Zamawiającym we wszystkich sprawach związanych z wykonywaniem Umowy. 

 

Odbiór Robót 

§ 17. 

1. Wykonane Roboty odebrane zostaną w oparciu o dwa protokoły odbioru częściowego Robót a 

także protokół techniczny odbioru robót oraz protokół odbioru końcowego Robót. Protokoły 

odbioru częściowego zostaną sporządzone po wykonaniu części Robót w zakresie ustalonym 

przez Strony. Protokół techniczny odbioru Robót zostanie sporządzony po wykonaniu 

wszystkich Robót, przed uzyskaniem przez Wykonawcę decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. 

Protokół odbioru końcowego zostanie sporządzony po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na 

użytkowanie. 

2. Wykonawca jest uprawniony do zgłoszenia gotowości do odbiorów częściowych w roku 2025 w 

zakresie robót o wartości 57,5% kwoty, o której mowa w §3 ust.1 w terminie do dnia 15 listopada 

2025 r. Wykonawca jest uprawniony do zgłoszenia Zamawiającemu gotowości do odbioru 

końcowego w 2026 r. w zakresie robót o wartości 42,5% kwoty, o której mowa w §3 ust.1.  

3. Warunkiem zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru częściowego Robót jest 

wykonanie Robót zgodnie z Umową oraz złożenie przez Wykonawcę Zamawiającemu: 

1) protokołów, o których mowa w §14 ust.3 pkt 1,  

2) sporządzonego przez Wykonawcę we własnym zakresie i na własny koszt oraz 

zaakceptowanego przez inspektora nadzoru zestawienia rzeczowo- finansowego Robót 

(zgodnego załącznikiem nr 2 do Umowy) objętych zgłoszeniem, określającego procentowe 

zaawansowanie Robót. 

4. Warunkiem zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru technicznego Robót jest 

wykonanie Robót zgodnie z Umową oraz złożenie kompletnej i prawidłowej dokumentacji 

powykonawczej, której kompletność i prawidłowość stwierdzona została przez inspektora 

nadzoru, pozwalającej na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, obejmującej w 

szczególności: 

1) protokoły badań i sprawdzeń oraz certyfikatów wbudowanych materiałów, 
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2) protokoły technicznych odbiorów instalacji, urządzeń technicznych, robót ulegających 

zanikowi i zakryciu, wymaganych zaświadczeń właściwych jednostek i organów, w tym 

niezbędnych świadectw kontroli jakości, 

3) protokoły, o których mowa w §14 ust.3 pkt 1,  

4) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą. 

5. Warunkiem zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do końcowego odbioru Robót jest 

wykonanie Robót zgodnie z Umową, dokonanie uprzednio technicznego odbioru Robót oraz 

uzyskanie o pozwoleniu na użytkowanie. 

6. Strony przystąpią do odpowiednio do częściowego, technicznego bądź końcowego odbioru 

jakościowego i ilościowego zgłoszonych do odbioru Robót w przeciągu 5 dni od daty zgłoszenia 

przez Wykonawcę gotowości do odbioru Robót, w terminie i miejscu wyznaczonych przez 

Zamawiającego. 

7. Jeżeli w toku czynności odbioru Robót zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu 

przysługują następujące uprawnienia: 

1) w przypadku wad Robót dających się usunąć – Zamawiający może odmówić przyjęcia Robót 

określając jednocześnie: termin przystąpienia przez Wykonawcę do usunięcia tych wad 

i termin ich usunięcia oraz termin ponownego odbioru Robót lub może przyjąć Roboty 

z jednoczesnym opisaniem stwierdzonych wad w protokole odbioru i określeniem terminu 

przystąpienia przez Wykonawcę do ich usunięcia oraz terminu ich usunięcia przez 

Wykonawcę; 

2) w przypadku wad, których usunąć się nie da – Zamawiający może: w przypadku wad istotnych 

żądać wykonania Robót od nowa lub odstąpić od Umowy, tak w części jak i w całości, ze 

skutkiem natychmiastowym w terminie 45 dni od dnia stwierdzenia takich wad w toku 

czynności odbioru Robót, w przypadku zaś wad nieistotnych może żądać stosunkowego 

obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy określonego Umową. 

8. Koszty usunięcia wad związanych z nieprawidłowym wykonaniem Robót ponosi Wykonawca. 

9. Zamawiający sporządza protokoły odbioru częściowego, technicznego jak i końcowego robót, 

które podpisują Strony. 

10. Przed upływem terminu gwarancji na wykonane Roboty, Strony, w miejscu i terminie 

wskazanych Wykonawcy na piśmie przez Zamawiającego, przystąpią do ostatecznego 

(gwarancyjnego) odbioru Robót. W sytuacji niestawiennictwa Wykonawcy w wyznaczonych 

terminie i miejscu ostatecznego (gwarancyjnego) odbioru Robót, Zamawiający samodzielnie 
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przystąpi do odbioru ostatecznego (gwarancyjnego) Robót. Odbiór ostateczny (gwarancyjny) 

Robót nastąpi protokolarnie. 

11. Strony dopuszczają możliwość zmiany: 

1) terminu odbioru częściowego z uwagi na istotne przyczyny ekonomiczne czy istotne 

niedogodności zaistniałe z przyczyn dotyczących którejkolwiek Strony pod warunkiem 

posiadania przez Zamawiającego środków finansowych lub w przypadku zmiany terminu 

realizacji Umowy; 

2) terminu odbioru końcowego w przypadku zmiany terminu realizacji Umowy. 

 

Rękojmia za wady i gwarancja jakości  

§ 18. 

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wykonane 

roboty objęte Umową.  

2. Okres rękojmi wynosi 5 (pięć) lat. 

3. Z tytułu rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad w terminie 14 dni 

od chwili otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego, lub w innym terminie ustalonym przez 

Zamawiającego. Usunięcie wad zostanie protokolarnie odebrane przez Zamawiającego. 

4. Na wykonane Roboty Wykonawca udziela gwarancji zgodnie z dokumentem gwarancyjnym 

stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy. 

5. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu gwarancji nie uchybiają uprawnieniom przysługującym 

mu z tytułu rękojmi za wady. 

6. Okres rękojmi lub gwarancji przedłuża się o okres usuwania wady, przy czym początkiem biegu 

tego okresu jest data zawiadomienia Wykonawcy o wadzie, natomiast końcem okresu jest data 

potwierdzenia usunięcia wady, jednakże w przypadku wad istotnych okres rękojmi lub gwarancji 

biegnie na nowo od chwili potwierdzenia usunięcia wady. 

 

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy  

§ 19. 

1. Wykonawca wniósł przed zawarciem Umowy zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 

(Zabezpieczenie) na zabezpieczenie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania Umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie, tj. w wysokości …. zł 

(słownie złotych: .…/100). Zabezpieczenie wnosi się wyłącznie w polskiej walucie (PLN), w 

formie przewidzianej w art.450 ust.1 Ustawy. 
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2. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym 

rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami 

wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, 

pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy 

na rachunek bankowy Wykonawcy. 

3. Zamawiający zwraca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i 

uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 

4. Zamawiający pozostawia na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady oraz gwarancji 

jakości 30% Zabezpieczenia. Kwota, o której mowa w zdaniu poprzednim, jest zwracana nie 

później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji (w zależności, który 

termin upływa ostatni). 

5. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy Zabezpieczenia na jedną 

lub kilka form, o których mowa w art.450 ust.1 Ustawy, pod warunkiem, że zmiana formy 

Zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia 

jego wysokości. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na 

rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego, przy czym za termin wniesienia 

zabezpieczenia w formie pieniądza przyjmuje się termin uznania na wskazanym rachunku 

Zamawiającego. W przypadku Zabezpieczenia w formie innej niż wskazana w zdaniu 

poprzednim, treść dokumentu potwierdzającego wniesienie Zabezpieczenia musi być 

wcześniejszej akceptowana przez Zamawiającego. 

6. Zabezpieczenie wnoszone przez Wykonawcę w innej formie niż w pieniądz musi spełniać 

następujące warunki: 

1) całość kwoty określonej w ust.1 musi obejmować okres dłuższy o 30 dni od umownego 

terminu wykonania zamówienia, o którym mowa w §2 ust.1; 

2) 30% wysokości Zabezpieczenia określonego w ust.1 służące zabezpieczeniu roszczeń z tytułu 

rękojmi za wady oraz gwarancji jakości obejmujące:  

a) okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do 

przedłużenia Zabezpieczenia lub wniesienia nowego Zabezpieczenia na kolejne okresy, 

przy czym gwarancja (poręczenie), która obejmie ostatni dzień obowiązywania okresu 

rękojmi wady oraz gwarancji jakości musi obowiązywać dłużej o 15 dni licząc od 

następnego dnia po tym dniu (w zależności od tego, który okres jest dłuższy) lub  

mailto:miasto@szczawnica.p


 

 

 

Załącznik nr 3 do SWZ znak:RIOŚ.1.6.2024.DD  

Urząd Miasta i Gminy Szczawnica 

tel. (0 18) 262 2203, 262 2462, 262 2514, fax 262 2530 

www.szczawnica.pl, e-mail: miasto@szczawnica.pl 
 

Strona 24 z 30 

b) okres dłuższy o 15 dni licząc od następnego dnia po dacie umownej ostatniego dnia obo-

wiązywania okresu rękojmi wady oraz gwarancji jakości w przypadku wniesienia 

zabezpieczenia na cały ten okres (w zależności od tego, który okres jest dłuższy); 

3) gwarancja/poręczenie: 

a) nie może wyłączać żadnych należności, w szczególności z tytułu kar umownych i odsetek, 

zwłoki w wykonaniu Umowy, wykonania zastępczego, płatności na rzecz 

podwykonawców, 

b) nie może uchylać gwaranta od odpowiedzialności w związku ze zmianą Umowy w trakcie 

jej realizacji ani żądać akceptowania zmian Umowy przez gwaranta/poręczyciela, 

c) musi być bezwarunkowa, nieodwołalna i na pierwsze żądanie, 

d) nie może być odwołana w czasie jej ważności; 

7. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego Zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni 

przed upływem terminu ważności dotychczasowego Zabezpieczenia wniesionego w innej formie 

niż w pieniądz, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, przez wypłatę 

kwoty z dotychczasowego Zabezpieczenia. Wypłata, o której mowa w zdaniu poprzednim, 

następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego Zabezpieczenia. 

 

Odstąpienie od Umowy  

§ 20. 

Strony mogą odstąpić od Umowy w przypadkach i na zasadach przewidzianych prawem, w tym 

Ustawą, a także Umową. 

 

§ 21. 

1. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę zasad prowadzenia Robót zgodnie z: zasadami 

sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i normami technicznymi, w tym uregulowaniami 

objętymi Umową, Zamawiający może wstrzymać (przerwać) wykonywanie Robót przez 

Wykonawcę. Wstrzymanie (przerwanie) Robót, na skutek okoliczności, o których mowa 

w zdaniu poprzednim, nie powoduje zmiany terminu zakończenia Robót. Wszelkie koszty 

związane z wstrzymaniem (przerwaniem) Robót przez Zamawiającego ponosi Wykonawca. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy ze skutkiem natychmiastowym 

w przypadkach określonych Umową, w tym gdy: 

1) zostanie rozwiązane przedsiębiorstwo Wykonawcy, 

2) zostanie wydany nakaz zajęcia całego lub znacznej części majątku Wykonawcy, 
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3) Wykonawca przerwał bez uzasadnionej przyczyny realizację Robót i przerwa ta trwa dłużej 

niż 5 dni roboczych lub opóźnia się z realizacją Robót tak dalece, iż wątpliwym będzie ich 

terminowe zakończenie, 

4) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął Robót w terminie 5 dni roboczych od 

daty przekazania mu terenu realizacji Robót, i nie podjął ich pomimo pisemnego wezwania 

Zamawiającego, 

5) zaszła konieczność wielokrotnego dokonania bezpośredniej zapłaty przez Zamawiającego 

należności na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, który zawarł 

zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

Roboty lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi zw. z realizacją Robót, lub też bezpośrednich zapłat na 

rzecz podmiotów jak wyżej na sumę większą niż 5% wartości Umowy, 

6) Wykonawca narusza jakiekolwiek postanowienie Umowy, w tym m. in.: wykonuje Roboty 

w sposób niezgodny z Umową, pomimo pisemnego wezwania do zaprzestania wskazanego 

naruszenia, w tym pomimo wezwania Zamawiającego do zmiany sposobu wykonywania 

Robót. 

3. Zamawiający może odstąpić od Umowy, w każdym przypadku wskazanym w ust.2, w terminie 

45 dni od daty powzięcia wiadomości o zaistnieniu przyczyny określonej w ust.2. 

4. W razie wstrzymania (przerwania) Robót, na skutek okoliczności, o których mowa w ust.1 i 2, 

Strony sporządzą protokół robót w toku, w którym zostanie określony zakres wykonanych prac 

oraz wykorzystanych i pozostawionych na placu budowy materiałów i urządzeń. 

5. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

Wykonanie prawa odstąpienia wywoła skutki ex nunc. 

 

Kary umowne 

§ 22. 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia kar umownych w wysokości: 

1) 10% wartości brutto kwoty wynagrodzenia określonej w §3 ust.1 pomniejszonego o wartość 

wynagrodzenia za tą część Robót, która została wykonana przez Wykonawcę i odebrana przez 

Zamawiającego, jeżeli Zamawiający odstąpi od Umowy, tak w części jak i w całości, z jednej 

z przyczyn wskazanych w §17 ust.7 pkt 2 i §21 ust.2 pkt 3-6,  

2) 0,1% wartości brutto kwoty wynagrodzenia określonej w §3 ust.1, za:  

a) każdy rozpoczęty dzień zwłoki Wykonawcy w wykonaniu Robót, 
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b) każdy rozpoczęty dzień zwłoki Wykonawcy w przejęciu od Zamawiającego terenu 

budowy, 

c) każdy dzień przerwy w realizacji Robót wywołany przyczynami, za które odpowiada 

Wykonawca, 

d) każdy rozpoczęty dzień zwłoki Wykonawcy w przystąpieniu do usunięcia wad 

stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu Umowy jak i w okresie rękojmi oraz gwarancji, 

jak również za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w usunięciu wad jak wyżej, poczynając od 

dnia następnego od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad, 

e) każdy przypadek braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o którym mowa w pkt 15 załącznika nr 5 

do Umowy,  

f) każdy przypadek nieprzedłożenia do zaakceptowania Zamawiającemu projektu umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, 

jak również za każdy przypadek nieprzedłożenia Zamawiającemu przez Wykonawcę 

poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej 

zmiany, 

g) każdy przypadek braku zmiany na wezwanie Zamawiającego umowy 

o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, jeżeli termin zawarty w tej umowie jest 

dłuży niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy przez podwykonawcę, o którym mowa 

w pkt 15 załącznika nr 5 do Umowy faktury (rachunku),  

h) każdy przypadek odmowy przedłożenia Zamawiającemu do wglądu lub nieprzedłożenie 

w terminie do wglądu któregokolwiek z dowodów określonych w §13 ust.4 w celu 

potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawcę lub jego każdego 

podwykonawcę (dalszych podwykonawców) na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących prace wskazane w §13 ust.1, 

i) każdy przypadek niespełnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawcę lub jego 

każdego podwykonawcę (dalszych podwykonawców) na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących prace wskazane w §13 ust.1, 

j) każdy rozpoczęty dzień realizacji Robót z pominięciem podwykonawcy, na zasobach 

którego polegał Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału 

w postępowaniu, w sytuacji niespełniania tych warunków przez Wykonawcę, (dot. 

przypadku, gdy Wykonawca w celu wykazania spełniania warunków udziału w 
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postępowaniu o udzielenie zamówienia, o których mowa wyżej, polegał na 

podmiocie/tach udostępniających zasoby - usunąć, jeśli nie dotyczy) 

3) 0,05% wartości brutto kwoty wynagrodzenia określonej w §3 ust.1, za: 

a) każdy rozpoczęty dzień zwłoki Wykonawcy w sporządzeniu w terminie i na zasadach 

określonych Umową protokołów wskazanych w §9 ust. 1,  

b) każdy rozpoczęty dzień zwłoki Wykonawcy w sporządzeniu w terminie i na zasadach 

określonych Umową kosztorysu wskazanego w §10 ust.3, 

c) każdy rozpoczęty dzień zwłoki Wykonawcy w sporządzeniu w terminie i na zasadach 

określonych Umową protokołów wskazanych w §11 ust.1,  

d) każdy rozpoczęty dzień zwłoki Wykonawcy w zawarciu aneksu do Umowy określonego 

w §9 ust.2,  

e) każdy rozpoczęty dzień zwłoki Wykonawcy w zawarciu aneksu do Umowy określonego 

w §11 ust.8,  

f) każdy rozpoczęty dzień zwłoki Wykonawcy w wykonaniu przez Wykonawcę obowiązku 

wskazanego w §5 ust.6, 

g) każdy rozpoczęty dzień zwłoki Wykonawcy w wykonaniu przez Wykonawcę obowiązku 

wskazanego w §6 ust.5,  

h) każdy przypadek nieobecności kierownika budowy na naradzie koordynacyjnej czy 

technicznej zorganizowanej przez Zamawiającego, na którą kierownik budowy otrzymał 

wezwanie od Zamawiającego (w tym inspektora nadzoru) z wyprzedzeniem 24 h, a także 

za każdy przypadek nieobecności kierownika budowy w ustalonych terminie i miejscu 

odbioru robót zrealizowanych przez Wykonawcę, w tym robót ulegających zakryciu lub 

zanikających, oraz przypadek jego nieuczestniczenia w próbie czy odbiorze technicznym 

w ustalonych terminie i miejscu, 

i) każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wykonaniu obowiązku, o którym mowa w §15 ust.7. 

2. Kary, o których mowa w ust.1 pkt 2-3 nie mogą przekroczyć 20% kwoty wynagrodzenia brutto, o 

której mowa w §3 ust.1. 

3. W przypadku, gdy wysokość kary umownej naliczonej w przypadkach wskazanych w ust.1 pkt 2-

3 przekroczy wysokość stanowiącą równowartość 15% kwoty wynagrodzenia brutto, o której 

mowa w §3 ust.1, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, tak części jak 

i w całości, w terminie 45 dni od daty zaistnienia tej okoliczności. Rozwiązanie Umowy przez 

Zamawiającego w sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzednim, uważa się za dokonane 
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z przyczyny leżącej po stronie Wykonawcy. Wykonanie prawa odstąpienia wywoła skutki ex 

nunc. 

4. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącania z wynagrodzenia Wykonawcy, tak wymagalnego 

jak i niewymagalnego, należnych od Wykonawcy kar umownych oraz innych należności, w tym 

odszkodowań, wynikających z Umowy. Do dokonania potrącenia wystarczające jest oświadczenie 

Zamawiającego złożone Wykonawcy.  

5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kar umownych oraz innych 

należności wynikających z Umowy z należnego mu wynagrodzenia. 

 

§ 23. 

Zamawiający może na zasadach ogólnych dochodzić odszkodowań przewyższających wysokość 

zastrzeżonych kar umownych. 

 

Cesja wierzytelności 

§ 24. 

Żadna ze Stron nie może bez pisemnej zgody drugie Strony przenieść na osobę trzecią swojej 

wierzytelności wobec drugiej Strony z tytułu Umowy. 

 

Zmiany Umowy 

§ 25. 

1. Poza przypadkami określonymi powyżej w Umowie, Strony dopuszczają możliwość 

nieistotnych zmian Umowy, w szczególności w zakresie zmiany danych teleadresowych Stron, 

zmiany osób reprezentujących Zamawiającego i Wykonawcę – na wniosek Zamawiającego lub 

Wykonawcy. 

2. Strony dopuszczają ponadto dokonywanie zmian w Umowie w przypadkach przewidzianych 

Ustawą. 

3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści Umowy wymagają dla swej ważności zgody obu Stron 

w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

Postanowienia końcowe 

§ 26. 

1. Strony ustalają, że Wykonawca wszelką korespondencję do Zamawiającego będzie kierował na 

adres: 34-460 Szczawnica, ul. Szalaya 103, a przesyłaną pocztą elektroniczną – na adres: 
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miasto@szczawnica.pl.  Zamawiający wszelką korespondencję do Wykonawcy będzie kierował 

na adres:…. a przesyłaną pocztą elektroniczną – na adres: …..  

2. Każda ze Stron zobowiązana jest do bezzwłocznego zawiadomienia drugiej Strony, na piśmie, 

o zmianie swego adresu wskazanego w ust.1. W razie uchybienia temu obowiązkowi przez 

Stronę, pismo czy wiadomość mailowa wysłane pod dotychczasowy adres tej Strony uważa się 

za skutecznie doręczone, chyba że nowy adres Strony, która dokonała zmiany adresu, jest znany 

drugiej Stronie. 

3. Każda ze Stron zobowiązana jest na żądanie drugiej Strony do bezzwłocznego potwierdzenia 

otrzymanej wiadomości za pomocą poczty elektronicznej. 

 

§ 27. 

1. Informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych zostały zamieszczone w załączniku 

nr 5 do Umowy. 

2. Integralną częścią Umowy są dokumenty wskazane poniżej jako załączniki. 

 

§ 28. 

1. W przypadku zaistnienia pomiędzy Stronami ewentualnych sporów, wynikających z realizacji 

Umowy lub pozostających w związku z Umową, w tym w związku z jej zawarciem, wykonaniem 

lub rozwiązaniem, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, Strony poddadzą je mediacjom 

lub innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii 

Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, względnie wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą 

inne polubowne rozwiązanie sporu. 

2. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy ze 

względu na siedzibę Zamawiającego. 

 

§ 29. 

W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się przepisy ustaw: Kodeks cywilny, Prawo 

budowlane oraz Ustawy. 

 

§ 30. 

Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

Stron. 
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Załączniki: 

 

1) Dokument gwarancyjny, 

2) Zestawienie rzeczowo- finansowe Robót, 

3) Zasady waloryzacji wynagrodzenia (§4 ust. 1), 

4) Zasady waloryzacji wynagrodzenia (§4 ust. 4), 

5) Zasady, które musi przestrzegać Wykonawca, w przypadku realizacji Robót przy 

podwykonawcy (podwykonawcom) (§14 ust.2), 

6) Informacja RODO 

7) Zestawienie Robót – kosztorys sporządzony przez Wykonawcę (obejmujący: wszystkie 

wskaźniki cenotwórcze przyjęte przez Wykonawcę dla ustalenia jego wynagrodzenia 

ryczałtowego określonego Umową oraz w zakresie wartościowym zgodnego z zestawieniem 

rzeczowo- finansowym Robót) – od chwili zaakceptowania go przez Zamawiającego, 

 

 

Zamawiający:                        Wykonawca: 
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