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Zatgcznik 1 do SWZ- Projektowane postanowienia umowy
UMOWA (Projekt)

zawarta w dniu .....cceeevenniniennnnn, w Trzebownisku pomiedzy:

Gming Trzebownisko majacg swa siedzibe w Trzebownisku Regon: 690582157, NIP: 517-00-37-677,
zwang dalej ,Zamawiajgcym”, reprezentowang przez:

.............................................. — Wojt Gminy Trzebownisko

przy Kontrasygnacie Skarbnika Gminy Trzebownisko

............................................... — Skarbnik Gminy

a

(Nazwa Wykonawcy)

z siedziba:

wpisang do Krajowego Rejestru Sadowego W S3adzie .....ccoiiriiiii, Wydziat
............................................ pod numerem ..........cooceeeeeeenr,  NIP: L. ZwWang  dalej

'Wykonawcg', ktorg reprezentuijg:

Niniejsza umowa zostaje w rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy
w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego przeprowadzonego w trybie podstawowym bez
mozliwosci prowadzenia negocjacji — art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamdéwien publicznych, dalej ustawa
Pzp,

g1
1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania ,,Opracowanie dokumentacji na
przebudowe drogi 108805 Jasionka-Stobierna”.

Czes¢ |- ,Rozbudowa drogi gminnej nr 108805R wraz z niezbedna infrastruktura
techniczna, budowlami i urzgdzeniami budowlanymi”

Czes¢ Il — ,,Rozbudowa drogi gminnej nr 108805R poprzez budowe drogi dla pieszych
wraz z niezbedng infrastrukturg techniczna, budowlami i urzagdzeniami budowlanymi”.

(skresli¢ ktorej czesci nie dotyczy)

n

Integralng czescig niniejszej umowy jest SWZ wraz ze ztozona ofertg Wykonawcy.

3. Dokumentacja, o ktérej mowa w ust. 1, musi by¢ wykonana zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Rozwoju i Technologii 1 z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegbtowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych  oraz programu  funkcjonalno-uzytkowego—  (Dz.U.2021.2454)  oraz
Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz.U.2020.1609), Ustawy z dnia 10 kwietna 2003r. o szczegdinych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz.U.2024.311 t.j.),
bedzie zawierac:

1) Projekt koncepcyjny rozbudowy drogi wraz z szacunkowym kosztem okreslajgcym wartosc
nieruchomosci dla potrzeb ustalenia wysokosci odszkodowania za grunt wywlaszczony pod droge
publiczng — 2 egz. + 1 egz. w wersji elektronicznej;.

2) Opracowania geotechniczne i geologiczne;

3) Mapa do celdéw projektowych dla terenu objetego projektowanymi rozwigzaniami;

4) Materiaty projektowe do uzyskania opinii, uzgodnien i pozwolern wymaganych przepisami (warunki

przebudowy istniejgcej infrastruktury oraz inne niezbedne do realizacji inwestycji) - w ilosci

egzemplarzy niezbednych do wykonania dokumentacji projektowej + egzemplarze w wersji
elektronicznej;
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5) Opracowanie projektu podziatu nieruchomosci - 1 kpl zawierajgcy:

a. mapa projektu podziatu dla catej inwestycji (mapa zbiorcza) w skali 1:500,

b. wykaz zmian gruntowych — zbiorczy,

c. mapy jednostkowe projektu podziatlu w skali 1:500 wraz z wykazem zmian gruntowych
jednostkowym (niezbedne do wpisu prawa wtasnosci w KW),

d. opisowy wykaz synchronizacyjny wraz z zatgcznikiem graficznym z ustaleniem stuzebnosci
gruntowych ujawnionych w dziale III KW prowadzonej dla dziatki objetej lokalizacjg inwestycji
drogowej (wykaz synchronizacyjny nalezy wykona¢ rowniez dla dziatek w catosci wchodzacych
w projektowany pas drogowy),

e. aktualny odpis ksiegi wieczystej wraz z po$wiadczeniem hipotecznym majgcy moc dokumentu
wydanego przez Sad (dla wszystkich dziatek objetych liniami rozgraniczajacymi teren
inwestycji),

f.  szkice polowe,

kopia protokotu granicznego i protokotu stabilizacji,

wersji elektronicznej mapy zbiorczej z projektem podziatu nieruchomosci dla catej inwestycji

—wersja edytowalna w formacie dwg lub dxf (w wersji nie nowszej niz 2010),

i. operat synchronizacyjny dla dziatek wchodzacych w projektowany pas drogowy
o nieuregulowanym stanie prawnym (aktualizacja wpisow w ksiegach wieczystych po
modernizacji ewidencji gruntéw) wraz ze wszelkimi dokumentami umozliwiajgcymi zatozenie
ksigg wieczystych i wpisanie wtasnosci Gminy takie jak: zaswiadczenia z Iwh, decyzje, akty
wiasnosci ziemi, zaswiadczenie o braku ksiegi wieczystej lub nieodszukaniu ksiegi (aktualizacja
wpisow w ksiegach wieczystych po modernizacji ewidencji gruntow),

Wszelkie zmiany podziatu dziatek majg by¢ nanoszone zaréwno na mapach jednostkowych jak

i mapie zbiorczej. Mapa projektu podziatu dla catej inwestycji (mapa zbiorcza) oraz mapy

jednostkowe majg byc¢ tozsame i aktualne na dzien skfadania wniosku o ZRID.

6) Materialy do ztozenia "skutecznego" wniosku o wydanie decyzji o S$rodowiskowych
uwarunkowaniach - dla catego zakresu projektu z uwzglednieniem terenu wymagajacego
czasowego zajecia do przebudowy kolidujgcej infrastruktury wraz z jego ztozeniem i uzyskaniem
decyzji (ostatecznej) - w ilosci egzemplarzy niezbednych do wykonania dokumentacji projektowej
+ egzemplarze w wers;ji elektronicznej;

7) Raport o oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko (w przypadku koniecznosci);

8) Dokumenty wymagane Prawem Wodnym celem uregulowania stanu formalno-prawnego w zakresie
urzadzen wodnych i/lub korzystanie z wéd, w tym odwodnienia drogi i/lub wykonanie kanalizacji
deszczowej wraz z operatem wodnoprawnym oraz wnioskiem, jego ztozeniem i uzyskaniem decyziji
(ostatecznej) — (w przypadku koniecznosci);

9) Projekt budowlany — 5 egz. + 1 egz. w wersji elektronicznej;

10) Projekt techniczny — 4 egz. + 1 egz. w wersji elektronicznej;

11) Projekty wykonawcze wielobranzowe — po 4 egz. + 1 egz. w wers;ji elektronicznej;

12) Projekt statej organizacji ruchu — 4 egz. + 1 egz. w wers;ji elektronicznej;

13) Przedmiar robot (dla kazdej branzy oddzielnie oraz w rozbiciu na $rodki trwate dla danej drogi) — 2
egz. + 1 egz. w wersji elektronicznej;

14) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych — 3 egz. + 1 egz. w wers;ji
elektronicznej;

15) Kosztorys inwestorski i zbiorcze zestawienie kosztdw poszczegdinych branz oraz w rozbiciu na srodki
trwate dla danej drogi — 2 egz. + 1 egz. w wersji elektronicznej;

16) Dokumentacja w wersji elektronicznej - wszystkie opracowania w formie pdf - zeskanowane
opracowania z uzgodnieniami, w tym réwniez oklauzulowany projekt budowlany oraz w wers;ji
edytowalnej: cze$¢ opisowo-obliczeniowa, przedmiary robot, STWIOR, kosztorysy (format .doc,
format .rtf, format .xIs), rysunki w formacie dwg lub dxf w wersji nie nowszej niz 2010. — 2 egz.

17) Wynegocjowanie, przygotowanie i uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego niezbednych umoéw
uzyczenia (w przypadku koniecznosci)

18) Przygotowanie i uzgodnienie w imieniu Zamawiajgcego - niezbednych projektéw (wzoréw) umow
i porozumien (bez ostatecznych podpisdéw ze strony Zamawiajgcego) z gestorami sieci, zarzadca
infrastruktury kolejowej, Wodami Polskimi lub innymi podmiotami - jezeli sg one niezbedne do
realizacji inwestycji a wynikajg z uzyskanych warunkéw technicznych, opinii, uzgodnien
(w przypadku koniecznosci);

19) Materiaty do zlozenia "skutecznego" wniosku o wydanie zezwolenia na realizacje inwestycji
drogowej wraz z kompletnym wnioskiem, w tym: aktualne wypisy z ewidencji gruntéw Ilub

2

JQe



BR.271.1.17.2025
~Opracowanie dokumentacji na przebudowe drogi 108805 Jasionka-Stobierna”.

informacje o dziatce (w zaleznosci od potrzeb) dla wszystkich dziatek wchodzacych w zakres
inwestycji (w tym teren objety czasowym zajeciem) oraz mapa ewidencyjna z zaznaczong linia
rozgraniczajgcg teren inwestycji, linig terenu niezbednego dla obiektéw budowlanych oraz
wskazaniem numerow dziatek przed i po podziale, niezbedne do ustalenia stron podstepowania,
wykonanie analizy powigzania projektowanej drogi z innymi drogami publicznymi, okreslenie zmian
w dotychczasowej infrastrukturze terenu, uzyskanie wymaganych opinii, wraz z uzyskaniem co
najmniej wykonalnej decyzji o ZRID (lub z rygorem natychmiastowej wykonalnosci).

20) W przypadku gdy cze$¢ robdt nie moze byc realizowana na podstawie decyzji o zezwoleniu na
realizacje inwestycji drogowej Wykonawca przygotuje materiaty do ztozenia wniosku o ustalenie
warunkéw zabudowy lub ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz materiatéw do
zlozenia skutecznego wniosku o pozwolenie na budowe, wraz z wnioskiem i uzyskaniem decyzji co
najmniej wykonalnej (w przypadku koniecznosci) w tym réwniez przygotowanie w przypadku
koniecznosci materiatéw do ztozenia zgtoszenia robdt nie wymagajacych pozwolenia na budowe
wraz z wnioskiem i uzyskaniem braku sprzeciwu.

21) Nadzér autorski w trakcie realizacji inwestycji w zakresie podstawowych obowigzkéw Projektanta
oraz przygotowanie odpowiedzi dotyczacych przedmiotu zamodwienia na etapie postepowania
0 zamoéwienie publiczne i pisemnych opinii w zakresie zgodno$ci zaproponowanych przez
Wykonawce réwnowaznych rozwigzan w stosunku do przyjetych w dokumentagji.

4. Dokumentacja bedzie przygotowana w zakresie niezbednym do uzyskania przez Wykonawce decyzji
o pozwoleniu na budowe oraz obejmie uzyskanie na koszt Wykonawcy stosownych warunkéw
technicznych, map, wypisoéw, opinii, umdw, pozwolen, badan, uzgodnien, decyzji, postanowien,
ekspertyz, itp. jesli bedg wymagane. Wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe ztozy
Wykonawca w oparciu o udzielone petnomocnictwo.

5. Cato$¢ dokumentacji projektowo — kosztorysowej w formie elektronicznej musi umozliwiaé
odczytanie plikdw w programie Adobe Reader (pliki PDF), a jej tres¢ winna by¢ odzwierciedleniem
formy pisemnej.

6. Dodatkowo wersje elektroniczng kosztoryséw inwestorskich oraz przedmiaréw robdt nalezy
przekaza¢ Zamawiajgcemu zapisang w programie z nim uzgodnionym, a wszelkie opisy techniczne
do projektéw, Specyfikacje Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych, wytyczne, inwentaryzacje,
ekspertyzy, itp. w programie MS Word.

7. Z uwagi na fakt, iz opracowana dokumentacja projektowa bedzie stanowita opis przedmiotu
zamowienia na realizacje robot budowlanych w trybie ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo
zamowien publicznych, Wykonawca zobowigzuje sie do przygotowania dokumentacji w taki sposob,
aby spetniata wszelkie wymogi ustawy Prawo zamdwien publicznych. W szczegdlnosci Wykonawca
zobowigzuje sie do zapewnienia zgodnosci przygotowanej dokumentacji z art. 99 (zwtaszcza ust. 4
- zakaz wskazywania w dokumentacji znakdéw towarowych, patentéow lub pochodzenia) oraz w
sposob o ktory mowa w art. 101 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, w szczegdlnosci przez
odniesienie sie do Polskich Norm przenoszacych normy europejskie, a takze wszelkimi wymogami
zawartymi w:

1) Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju I Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

2) Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie okre$lenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw
prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreSlonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym Dz.U.2021.2458 z dnia 2021.12.29

8. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opisywanie proponowanych materiatéw i urzadzen za pomoca
parametrow technicznych, tzn. bez podawania ich nazw. Jezeli nie bedzie to mozliwe i konieczne
bedzie podanie nazwy materiatu lub urzadzenia, Wykonawca zobowigzany jest do podania jego
parametrow rownowaznosci zgodnie z §1 ust. 2 pkt 16.

9. Wykonawca zobowigzuje sie do petnienia nadzoru autorskiego podczas realizacji inwestycji. Nadzér
autorski bedzie sprawowany w sposob i na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz.U.2024.725 t.j. z p6zn. zm.), a w szczegdlnosci art. 20 ust. 1 pkt 4 i art. 21.
Zakres sprawowania nadzoru autorskiego obejmowat bedzie w szczegélnosci:

1) stwierdzenie w toku wykonywania robot budowlanych zgodnosci realizacji z projektem,
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2) uzgadnianie z Zamawiajgcym i Wykonawcg robot, mozliwosci wprowadzania rozwigzan
zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, w odniesieniu do materiatéw
i konstrukgji oraz rozwigzan technicznych i technologicznych,

3) wyijasnienie watpliwosci dotyczacych projektu i zawartych w nim rozwigzan, a takze
ewentualne uzupetnienie szczegdtdw dokumentacji projektowej,

4) udziat w naradach koordynacyjnych organizowanych przez Zamawiajgcego, na ktdrych
omawiane bedg watpliwosci dotyczgce dokumentacji projektowe;j.

5) przygotowanie odpowiedzi dotyczgcych przedmiotu zamdwienia na etapie postepowania o
zamowienie publiczne i pisemnych opinii w zakresie zgodnosci zaproponowanych przez
Wykonawce rownowaznych rozwigzan w stosunku do przyjetych w dokumentaciji.

10. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowigzany jest do wykonania i przedtozenia
Zamawiajgcemu, nastepujgcych dokumentdéw:

a)

1)

2)

3)

4)

5)

6)

harmonogramu rzeczowo — terminowo - finansowego, uwzgledniajgcego wykonanie
wszystkich ustug objetych przedmiotem zamdwienia. Harmonogram musi zawiera¢ wszelkie
koszty sktadajace sie na cene oferty, niezbedne do zrealizowania zamdwienia z ich podziatem
na poszczegolne elementy, ktére mogg stanowi¢ osobny element odbioru czesciowego
z uwzglednieniem termindw realizacji kazdego z tych elementow.

W sytuacji, gdy Wykonawca bedzie zamierzat powierzy¢ Podwykonawcom czesci przedmiotu
zamoOwienia, harmonogram musi okresla¢ wartosci tych czesci. Bedg one stanowity gérnag
granice odpowiedzialnosci Zamawiajacego w stosunku do wynagrodzenia
Podwykonawcow wykonujacych dang czes¢ zamowienia, o ktorej mowa w art. 647*
§ 3 Kodeksu cywilnego.

Wykonawce obowigzuje konieczno$¢ zgtaszania Zamawiajgcemu kazdorazowej zmiany
harmonogramu w ww. terminie. Zmiany nie mogq dotyczy¢ kwot stanowiagcych gorna
granice odpowiedzialnosci Zamawiajacego w stosunku do wynagrodzenia
Podwykonawcow wykonujacych dang czes¢ zamodwienia.

Harmonogram rzeczowo - finansowy moze podlega¢ aktualizacji na wniosek kazdej ze Stron
Umowy w zakresie przesuniecia terminow realizacji poszczegolnych etapow ustug.

W przypadku koniecznosci aktualizacji Harmonogramu rzeczowo-finansowego, w szczegdlnosci,
gdy poprzednia wersja Harmonogramu stanie sie niespdjna z faktycznym postepem w realizacji
przedmiotu Umowy, jak rowniez w sytuacji, gdy Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce, ze
Harmonogram rzeczowo-finansowy jest niezgodny z wymaganiami okre$lonymi Umowg a
ztozenie takiego Harmonogramu jest mozliwe, Wykonawca sporzadzi niezwtocznie, jednak nie
poézniej niz w terminie 7 dni roboczych od dnia ujawnienia koniecznosci aktualizacji, projekt
zaktualizowanego Harmonogramu i przedstawi go Zamawiajgcemu do zatwierdzenia. Jezeli
Zamawiajgcy w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania projektu zaktualizowanego
Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie zgtosi do niego uwag, przedtozony projekt uwaza
sie za zatwierdzony przez Zamawiajgcego.

Zaktualizowany Harmonogram rzeczowo - finansowy zastepuje dotychczasowy Harmonogram
rzeczowo - finansowy i jest wigzacy dla Stron.

Jezeli Zamawiajacy zgtosi uwagi do projektu zaktualizowanego Harmonogramu rzeczowo-
finansowego, uzasadnione odniesieniem do wymagan realizacyjnych opisanych w SWZ, lub
Umowie, w szczegolnosci dotyczace jego niezgodnosci z postanowieniami Umowy lub tempa
wykonywania ustug, Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego, nie pdzniej niz w terminie
7 dni roboczych od ich otrzymania, przedtozenia poprawionego Harmonogramu rzeczowo-
finansowego uwzgledniajgcego uwagi Zamawiajgcego oraz postanowienia Umowy.

Jezeli faktyczny postep ustug z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy bedzie obiektywnie
zagrazat terminowi zakonczenia ustugi lub okreslonemu terminowi zakonczenia etapu ustug,
Wykonawca z przyczyn lezacych po jego stronie nie dotrzyma terminu okreSlonego w
Harmonogramie rzeczowo-finansowym lub zajdg inne istotne odstepstwa od Harmonogramu
rzeczowo-finansowego, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego niezwtocznie, nie pozniej niz w
terminie 7 dni roboczych, przedstawi Zamawiajagcemu do zatwierdzenia projekt Programu
naprawczego.

Program naprawczy powinien przewidywac reorganizacje sposobu wykonywania ustug poprzez
zwiekszenie zaangazowania personelu, Podwykonawcdw lub zasobdw finansowych Wykonawcy
w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas etapéw ustug w terminach okre$lonych w
zaktualizowanym Harmonogramie rzeczowo finansowym. Wykonawcy nie przystuguje z tego
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tytutu dodatkowe wynagrodzenie.

7) Jezeli przyczyna, z powodu ktdrej bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia ustug lub
okreslonego terminu zakonczenia etapu ustug wynika z winy Wykonawcy, Wykonawca nie jest
uprawniony do Zamawiajgcego o przedtuzenie Terminu zakonczenia robdt oraz odpowiednio
etapdw robot i do zwrotu poniesionych kosztow.

§2
Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ przedmiot umowy zgodnie z zasadami wspotczesnej wiedzy
technicznej, obowigzujgcymi przepisami, normami inormatywami oraz zgodnie z ofertg
Wykonawcy i wytycznymi do projektowania zawartymi w opisie przedmiotu zamdwienia.
Zamawiajgcy zobowigzany jest udostepni¢ dokumenty i dane zwigzane z wykonaniem prac
projektowych, bedace w posiadaniu Zamawiajgcego, a mogace mie¢ wptyw na ufatwienie prac
projektowych oraz na poprawienie ich jakosci.
Wykonawca nie moze, bez pisemnej zgody Zamawiajgcego przekaza¢ w catosci lub w czesci praw
i obowigzkdéw, wynikajgcych z umowy osobie trzeciej. Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody
Zamawiajacego zleci¢ wykonania umowy lub cze$ci prac zwigzanych z wykonaniem umowy
podwykonawcom.
W przypadku niekompletnosci lub wadliwosci dokumentacji objetej niniejszg umowg, Wykonawca
zobowigzany jest do wykonania dokumentacji uzupetniajgcej i pokrycia w catosci kosztow jej
wykonania.
Wykonawca zobowigzuje sie w razie koniecznosci do uzupetniania wniosku lub zgtoszenia zamiaru
wykonania robdt budowlanych na pisemne wezwanie wlasciwego organu administracji publicznej,
a w szczegodlnosci wyjasni i uzupetni materiaty, usunie braki formalno-prawne i merytoryczne
zgodnie z przepisami i terminami, bez dodatkowego wynagrodzenia.
Wykonawca przejmuje odpowiedzialnos¢ za wszelkie naruszenie praw i szkody wyrzadzone
Zamawiajgcemu, a takze osobom trzecim poprzez wadliwe, czy tez z naruszeniem intereséw osob
trzecich wykonanie przedmiotu umowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie btedy w projektowaniu (btedy w sztuce),
w szczegolnosci  skutkujgce koniecznoscia wykonania dodatkowych prac celem nalezytego
wykonania Swiadczenia Wykonawcy na podstawie niniejszej umowy, zgodnie z jej postanowieniami
oraz celem zamierzonym przez strony. W ramach swojej odpowiedzialnosci Wykonawca w
szczegdlnosci bedzie zobowigzany do pokrycia wszelkich kosztéw wynikajacych z btedu, a z tytutu
podjetych przez niego czynnosci celem usuniecia btedu i jego skutkéw nie nalezy mu sie
wynagrodzenie. Zamawiajacy jest uprawniony do zlecenia osobie trzeciej wszelkich czynnosci
niezbednych do usuniecia btedu lub jego skutkow na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Wykonawca ponosi réwniez petng odpowiedzialno$¢ za nienalezyte wykonanie umowy.
W szczegodlnosci w przypadku, w ktérym w dokumentacji stanowigcej przedmiot umowy nie zostang
zaprojektowane prace, ktére zgodnie z wiedzg i sztukg winny zosta¢ przewidziane, a skutkujgce
koniecznoscig udzielenia przez Zamawiajgcego wykonawcom realizujgcym roboty budowlane w
oparciu o dokumentacje bedgcg przedmiotem niniejszej umowy zamodwien innych niz zamoéwienia
dodatkowe w rozumieniu ustawy Prawo Zamowien Publicznych, Wykonawca zobowigzany bedzie
do zwrotu Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od wezwania, kwoty bedacej réwnowartoscia
wynagrodzenia uiszczonego przez Zamawiajgcego wykonawcom z tytutu realizacji tych robot
budowlanych.

§3

Strony zobowigzujg sie wzajemnie powiadamia¢ na piSmie o zaistniatych przeszkodach
w wypetnianiu zobowigzan umownych podczas wykonywania prac projektowych.

W razie zaistnienia okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajagcy moze
odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim
przypadku Wykonawca moze zada¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania
czesci umowy.

8§84
Wykonawca zobowigzuje sie wykonac przedmiot umowy w terminie do 9 miesiecy od daty
podpisania umowy.
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu kompletng i zgodng z umowg dokumentacje projektowaq
w siedzibie Zamawiajgcego.
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Odbidr dokumentacji projektowej odbedzie sie na podstawie protokotu zdawczo-odbiorczego.
Jezeli w trakcie odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot umowy ma wady, Zamawiajacy moze
zadac ich usuniecia wyznaczajgc Wykonawcy w tym celu odpowiedni termin.

Do projektu Wykonawca zalgcza wykaz opracowanej dokumentacji projektowej oraz pisemne
o$wiadczenie, ze jest wykonana zgodnie z umowg i kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma
stuzy¢, tzn. uzyskania decyzji ZRID w przypadku projektu budowlanego oraz umozliwienia realizacji
robot w przypadku projektow wykonawczych.

Date podpisania przez Zamawiajgcego protokotu zdawczo-odbiorczego, o ktérym mowa w ust. 3,
traktuje sie jako date wykonania i odbioru dokumentacji projektowej. Zamawiajacy zastrzega sobie
prawo do 7-dniowego okresu weryfikacji dokumentacji od dnia jej dostarczenia do dnia podpisania
protokotu.

§5
Za wykonanie catosci dokumentacji projektowej oraz petnienie nadzoru autorskiego Zamawiajgcy
zaptaci Wykonawcy kwote netto: ........... zt, stownie: .......... ztotych, brutto: ............... zt, stownie:
................. zZtotych , wtym podatek VAT w wysokosci 23%, tj. ..........zt, stownie:

.............. zZiotych).
Zamawiajacy zastrzega, ze w roku 2025 r. ptatnos¢ za wykonanie umowy moze by¢ zrealizowana

do kwoty ...... zt brutto.
Zamawiajacy zastrzega, ze w roku 2026 r. ptatnos$¢ za wykonanie umowy moze by¢ zrealizowana
do kwoty ...... zt brutto.

W razie przerwania prac projektowych z powodu okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi
Zamawiajgcy, wysokos¢ wynagrodzenia za wykonanie opracowan do dnia przerwania prac ustalona
bedzie przez przedstawicieli obu stron na podstawie protokotu zaawansowania prac, podpisanego
przez obie strony pod rygorem niewaznosci.

. W ramach wynagrodzenia Wykonawca wprowadzi do dokumentacji odpowiednie poprawki
i uzupetnienia w zakresie niewykraczajgcym poza przedmiot umowy, jezeli bedzie to niezbedne do
uzyskania przez Zamawiajgcego wtasciwej decyzji (postanowienia, opinii, uzgodnienia), pod rygorem
naliczenia kar umownych. Wynagrodzenie okreslone powyzej obejmuje wszystkie koszty konieczne
do zrealizowania przedmiotu umowy.

. Platnos$¢ wynikajaca z Umowy bedzie realizowana w mechanizmie podzielonej ptatnosci, o ktérym
mowa w Ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug, wytacznie na wskazany
przez Wykonawce rachunek bankowy figurujgcy w wykazie podatnikdw VAT prowadzonym przez
wiasciwy organ administracji (tzw. Biatej liscie). Dotyczy to zaréwno rachunkéw bankowych
prowadzonych w ztotych polskich, jak i walutach obcych.

. Wykonawca wystawi fakture na Gmine Trzebownisko, 36-001 Trzebownisko 976,
NIP 5170037677. Zaptata zostanie dokonana na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na
fakturze.

8§86
Dokumentem  potwierdzajgcym wykonanie dokumentacji projektowej lub jej czeSci
oraz przekazanie ich w terminie Zamawiajgcemu bedg protokoly zdawczo-odbiorcze zgodne
z harmonogramem o ktérym mowa w § 1.
Podstawg do rozliczenia pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg bedq faktury czesciowe i faktura
koncowa wystawione po odbiorze czesci przedmiotu zamowienia i faktura koncowa, ptatne
w terminie 30 dni od daty otrzymania. Podstawg do przyjecia faktury przez Zamawiajgcego bedzie
podpisany przez Zamawiajgcego protokoét zdawczo-odbiorczy.
Za date zaptaty uznaje sie date ztozenia polecenia przelewu w banku przez Zamawiajgcego.
Wynagrodzenie ptatne bedzie na rachunek Wykonawcy podany na fakturze.

§7
Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania 0sdb, z ktérych pomocg zobowigzanie wykonuije,
jak rowniez osob, ktorym wykonanie zobowigzania powierza, jak za wlasne dziatanie lub
zaniechanie.
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§8
1. Strona umowy uprawniona jest do zadania zmiany (podwyzszenia lub obnizenia) wynagrodzenia
w przypadku zmiany (wzrostu lub obnizenia) ceny materiatdw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg
przedmiotu umowy zgodnie z ponizszymi zasadami:

1) zmiana cen materiatow lub kosztéw, zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, ustalana
dokonywana bedzie, na zasadach okreslonych w pkt 2 w oparciu o ogtaszany w komunikacie przez
Prezesa Gléwnego Urzedu Statystycznego kwartalny wskaznik cen towarédw i ustug
konsumpcyjnych (w poréwnaniu do poprzedniego okresu) i bedzie liczona na podstawie nizej
podanego wzoru:

Ww(n) = [(W1/100 x W2/100 x ... x W(n-1)/100 x Wn/100 — Wr) x U] -U
Gdzie:
Ww(n)- Warto$¢ waloryzacji w n- tym okresie,

W1 — kwartalny wskaznik cen towardw i ustug konsumpcyjnych za pierwszy okres waloryzacji (w
poréwnaniu do poprzedniego okresu),

W2 — kwartalny wskaznik cen towaréw i ustug konsumpcyjnych za drugi okres waloryzacji (w
poréwnaniu do poprzedniego okresu),

Wn-kwartalny wskaznik cen towardw i ustug konsumpcyjnych za n-ty (w poréwnaniu do
poprzedniego okresu),

Wr- Staty wskaznik ryzyka = 0,03
U — warto$¢ ustug w danym okresie rozliczeniowym obejmujgcym odpowiedni wskaznik,

2) Strona umowy moze wystgpi¢ z wnioskiem o zmiany wynagrodzenia po uptywie 6 miesiecy
wykonywania umowy zgodnie z harmonogramem (liczac od dnia zawarcia umowy). Zmiana moze
dotyczy¢ niewykonanej czesci umowy;

3) Strona umowy uprawniona do Zzgdania zmiany wynagrodzenia, w pisSmie skierowanym do drugiej
Strony, zobowigzana jest wskazac czesci umowy, za ktére zgda zmiany wynagrodzenia; do pisma,
Wykonawca zatgczy oswiadczenie w zakresie wykonywania danej cze$ci umowy osobiscie badz przy
pomocy podwykonawcy/podwykonawcow, z podaniem danych tego podwykonawcy/tych
podwykonawcdéw — jesli okres obowigzywania umowy zawartej z podwykonawcg przekracza
6 miesiecy;

4) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy nastepowa¢ moze w okresach 3 — miesiecznych;

5) maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza Zamawiajgcy w efekcie zastosowania
niniejszych postanowien wynosi 10% wynagrodzenia;

6) wynagrodzenie nalezne Wykonawcy w efekcie zastosowania niniejszych postanowien zostanie
rozliczone w fakturze czeSciowej /rachunku czesSciowym, oddzielng pozycja w ramach danej
faktury/rachunku.

2. Wykonawca, ktdrego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 1 zobowigzany jest do zmiany
wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z ktorym zawart umowe, w zakresie
odpowiadajgcym zmianom cen materiatow lub kosztow dotyczacych zobowigzania podwykonawcy,
jezeli tacznie spetnione sg nastepujgce warunki:

1) przedmiotem umowy sg dostawy lub ustugi w rozumieniu Pzp,
2) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

3. Zmiana wynagrodzenia podwykonawcy w sytuacji opisanej w ust. 2, powinna by¢ dokonana
w terminie do 30 dni od dnia zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. Wykonawca jest zobowigzany
przediozy¢ Zamawiajgcemu oSwiadczenie podwykonawcy w zakresie dokonania przez Wykonawce
zmiany, o ktorej mowa w ust. 2, w terminie 40 dni od dnia zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.

4. W przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych plandw kapitatowych,
o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych,
majgcej wptyw na koszt realizacji przedmiotu umowy, Strony dokonajg odpowiedniej zmiany
wynagrodzenia Wykonawcy, o sume wzrostu lub obnizenia kosztéw, zwigzanych bezposrednio z
realizacjg przedmiotu umowy, wynikajaca z obcigzajacych Wykonawce i dokonywanych przez niego
wptat do PPK.

5. W przypadku zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej
7
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stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o0 minimalnym
wynagrodzeniu za prace, majacej wptyw na koszt realizacji przedmiotu umowy, Strony dokonaja
odpowiedniej zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o sume wzrostu lub obnizenia kosztow,
zwigzanych bezposrednio z realizacjg przedmiotu umowy, wynikajacg z dokonywanych przez
Wykonawce wyptat zmienionego minimalnego wynagrodzenia za prace lub zmienionej minimalnej
stawki godzinowej.

6. W przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne, majgcej
wptyw na koszt realizacji przedmiotu umowy, Strony dokonajg odpowiedniej zmiany wynagrodzenia
Wykonawcy, o sume wzrostu lub obnizenia kosztéw, zwigzanych bezposrednio z realizacjg
przedmiotu umowy, wynikajgcg z odprowadzanych przez Wykonawce skfadek na ubezpieczenia
spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne.

7. Strona zadajgca zmiany wynagrodzenia w my$| ust. 4, ust. 5 lub ust. 6 przedstawi drugiej Stronie
szczegdtowg kalkulacje, obejmujgcg sposdb i podstawe wyliczenia odpowiedniej zmiany
wynagrodzenia. Zamawiajgcy moze Zzada¢ od Wykonawcy przedstawienia dodatkowych
dokumentdw lub udzielenia informacji potwierdzajgcych zmiane kosztédw zwigzanych bezposrednio
z realizacjg przedmiotu umowy.

8. Zmiana wynagrodzenia w mys$l ust. 1, ust. 4, ust. 5 lub ust. 6 nastepuje na wniosek Strony i powinna
by¢ dokonana w terminie do 30 dni od doreczenia wniosku o zmiane drugiej Stronie, na podstawie
aneksu do umowy, chyba ze termin ten okaze sie niewystarczajgcy z powodu koniecznosci
przedstawienia przez Wykonawce dodatkowych wyjasnien lub informacji lub koniecznosSci
zabezpieczenia $rodkéw w budzecie Zamawiajgcego.

9. Wykonawca oswiadcza, ze z uwagi na termin realizacji przedmiotu umowy oferta wykonawcy
uwzglednia wszelkie czynniki ryzyka gospodarczego, w tym zwigzane ze wzrostem cen materiatéw
i ustug niezbednych do wykonania przedmiotu umowy, a takze zmiang minimalnego wynagrodzenia
za prace

89

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

1) za rozwigzanie umowy lub odstgpienie od umowy przez ktdragkolwiek ze stron z przyczyn, za ktdre
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca — w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto
za przedmiot umowy, okreslonego w § 5 ust. 1,

2) za zwloke w oddaniu okre$lonego w umowie przedmiotu odbioru w stosunku do terminu
okreslonego w § 4 ust. 1 — w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot
umowy, okreSlonego w § 5 ust. 1 za kazdy dzien roboczy zwtoki, nie wiecej niz 30%
wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy wskazany w § 5 ust. 1,

3) za zwtoke w usunieciu wad lub brakdw stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi albo
gwarancji — w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy,
okreslonego w § 5 ust. 1 za kazdy dzien roboczy zwioki, liczony od dnia wyznaczonego
na usuniecie wad, nie wiecej niz 30% wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy
wskazany w § 5 ust. 1.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng za rozwigzanie umowy lub odstgpienie od umowy
przez Wykonawce z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcy — w wysokosci 20%
wynagrodzenia umownego brutto, z wyjatkiem sytuacji przedstawionej w § 3 ust. 2 umowy.

3. Kary umowne, dotyczace zwtoki w oddaniu przedmiotu zamdwienia oraz za zwtoke w usunieciu
wad w przedmiocie umowy, mogg by¢ potrgcane z wynagrodzenia naleznego na podstawie noty
obcigzeniowej wystawionej przez Zamawiajacego.

4. Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogolnych Kodeksu
cywilnego, jezeli szkoda przewyzszy wysoko$¢ kar umownych.

§10
Zamawiajgcy wspdlnie z Wykonawcg rozszerzajg odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady
fizyczne przedmiotu umowy. Bieg rekojmi rozpoczyna sie w dniu nastepnym liczac od daty odbioru
dokumentacji projektowej (podpisanie przez Zamawiajgcego protokotu zdawczo-odbiorczego). Termin
rekojmi skonczy sie wraz z uptywem terminu odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady Wykonawcy
robot budowlanych, wykonywanych na podstawie dokumentacji bedacej przedmiotem niniejszej
umowy.

8
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§11
Wykonawca udziela gwarancji jakosci na wykonang dokumentacje projektowej. Termin gwarangji
jakosci uptywa z dniem konca okresu gwarancji na roboty wykonane na podstawie dokumentacji
projektowej, stanowigcej przedmiot niniejszej umowy, udzielonej przez Wykonawce robdt.
Bieg okresu gwarancji rozpoczyna sie w dniu nastepnym liczac od daty odbioru dokumentacji
projektowej (podpisanie przez Zamawiajgcego protokotu zdawczo-odbiorczego).
W ramach gwarancji Wykonawca bedzie odpowiedzialny za usuniecie wszelkich wad
w dokumentacji projektowej, ktére ujawnig sie w okresie gwarancji i ktére wynikng
z nieprawidlowego wykonania dokumentacji lub z jakiegokolwiek dziatania lub zaniedbania
Wykonawcy.
Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji jakosci takze po terminie okreslonym
w ust. 1, jezeli reklamowat wade dokumentacji projektowej przed uptywem tego terminu.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w dokumentacji projektowej, ujawnionych w okresie gwarancji,
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, to Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie ich stronie
trzeciej na koszt Wykonawcy.
Niezaleznie od uprawnie wynikajacych z gwarancji, Zamawiajgcemu przystuguja uprawnienia
z tytutu rekojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy
oraz Kodeksu Cywilnego.

§12
Z chwilg przekazania przez Wykonawce przedmiotu umowy, na Zamawiajgcego przechodzi
na zasadzie wylgcznosci catoS¢ majagtkowych praw autorskich do wykonanej dokumentagiji
projektowej — zwanej dalej Dzietem, obejmujacych prawo do wielokrotnego, nieograniczonego
w czasie i przestrzeni korzystania, eksploatacji i rozporzadzania dokumentacjg projektowa
w dowolny sposdb. W przypadku gdy z jakichkolwiek przyczyn nastgpi przerwanie wykonywania
umowy z winy Wykonawcy, na Zamawiajgcego przechodzi na zasadzie wylgcznosci catoscé
autorskich praw majatkowych do przekazanych Zamawiajgcemu czesci dokumentacji projektowej,
niezaleznie od dokonania zaptaty przez Zamawiajacego.
Przeniesienie autorskich praw majgtkowych obejmuje pola eksploatacji zwigzane bezposrednio
z przedmiotem i celem umowy, w tym w szczegélnosci:
1) adaptacji projektu na potrzeby zmiany funkcji uzytkowej objetej projektem,
2) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Dzieta — wytwarzanie egzemplarzy Dzieta jakgkolwiek
technika i w dowolnej ilosci, w tym technikg zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowg,
3) w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych Dzieto utrwalono -
udostepnianiu w taki sposéb, aby umozliwito realizacje inwestycji i podpisanie umodw
z wykonawcami, takze na stronie internetowej.
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu wytgcznego prawa do wykonywania oraz zezwalania osobom
trzecim na wykonywanie autorskich praw zaleznych do Dzieta na polach eksploatacji okreslonych
w ust. 2, w szczegdlnosci do dokonywania wszelkich zmian i przerébek Dzieta, w tym réwniez do
wykorzystania go w czesci lub catosci oraz tgczenia z innymi dzietami.
Wykonawca oswiadcza, ze dokumentacja projektowa wykonana w ramach niniejszej umowy nie
jest i nie bedzie obcigzona jakimikolwiek wadami prawnymi lub fizycznymi, uniemozliwiajgcymi
przeniesienie autorskich praw majatkowych na Zamawiajgcego oraz swobodne korzystanie
w zakresie tych praw przez Zamawiajgcego na zasadzie wytgcznosci.
Zamawiajacy ma prawo korzystac i rozpowszechniac Dzieto oraz jego opracowania bez oznaczania
ich imieniem i nazwiskiem Wykonawcy. Wykonawca upowaznia takze Zamawiajgcego do
wykonywania jego autorskich praw osobistych.
Zamawiajagcy ma prawo zby¢ nabyte prawa lub upowazni¢ osoby trzecie do korzystania
z uzyskanych zezwolen.
Przez zezwolenia, o ktérych mowa powyzej, rozumie sie zezwolenia udzielone wylgcznie
Zamawiajgcemu. Zezwolenia te sg nieodwotalne i nie sg uzaleznione od zadnych warunkéw oraz
zostaty udzielone bez prawa wypowiedzenia lub cofniecia.
Przejscie praw autorskich powoduje przejscie na Zamawiajgcego wiasnosci egzemplarza Dzieta.
Przeniesienie praw wtasnosci egzemplarza Dzieta i praw autorskich do Dzieta na wszelkich polach
eksploatacji oraz udzielenie wszelkich zezwolen i upowaznien w zakresie okreslonym w niniejszej
umowie Wykonawca zobowigzuje sie udostepni¢ w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 5.
Osobiste prawa autorskie, jako niezbywalne pozostajg wiasnoscig projektantow - autoréw
dokumentacji. W szczegdlnosci autorzy moga, w celach promocyjnych, reklamowych postugiwac
sie wizualizacjami graficznymi lub elektronicznymi zaprojektowanego obiektu.

9
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§13
Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy mogg nastgpi¢ jedynie za zgodg obu stron
w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Zamawiajgcy dopuszcza zmiany istotnych postanowien niniejszej umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku, gdy:

1) niezbedna jest zmiana terminu zakonczenia ustugi z powodow niezaleznych od Wykonawcy
tj. zdarzen, ktére Zamawiajgcy uzna za uzasadniajgce zmiane terminu,

2) niezbedna jest zmiana terminu zakonczenia ustugi w przypadku wystgpienia koniecznosci
wykonania prac projektowych dodatkowych lub zamiennych, dodatkowych opracowan
technicznych, ekspertyz (o ilos¢ dni niezbednych do wykonania opracowan: dodatkowych,
zamiennych, ekspertyz),

3) niezbedna jest zmiana terminu wykonania ustugi o odpowiedni okres uzasadniony
catoksztattem okolicznosci faktycznych, w przypadku uniemozliwienia rozpoczecia realizacji
umowy lub zaistnienia przerw w jej wykonaniu z przyczyn lezgcych po stronie
Zamawiajgcego badz instytucji wydajacych stosowne warunki, uzgodnienia i decyzje,

4) niezbedna jest zmiana zakresu rzeczowego zaméwienia, ze zmniejszeniem lub zwiekszeniem
wynagrodzenia, gdy w trakcie realizacji przedmiotu umowy wystgpig okolicznosci
powodujgce, ze niecelowe bedzie wykonanie petnego zakresu przedmiotu umowy lub celowe
bedzie zwiekszenie zakresu przedmiotu umowy,

5) niezbedna jest zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku koniecznosci wykonania
prac projektowych dodatkowych lub zamiennych, dodatkowych opracowan technicznych,
ekspertyz,

6) nastgpi zmiana stawki podatku VAT po podpisaniu umowy i niezbedna bedzie zmiana
wynagrodzenia brutto z tych przyczyn (bez zmiany wynagrodzenia netto),

7) wystgpi sita wyzsza — przez ,site wyzszg” Strony rozumiejg zewnetrzne, niemozliwe
do przewidzenia i zapobiezenia zdarzenia wystepujgce po zawarciu umowy, uniemozliwiajgce
nalezyte wykonanie przez Strone jej obowigzkow, w szczegdlnosci takie jak katastrofy
naturalne, wojny, ataki terrorystyczne, stan epidemii. Jezeli zaistnieje sita wyzsza, Strona
ktdrej dotycza okolicznosci sity wyzszej bezzwtocznie zawiadomi drugg Strone na pismie o
jej zaistnieniu i przyczynach.

8§14

1. Wykonawca zobowigzuje sie do przetwarzania — zgodnie z przepisami rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE — danych osobowych otrzymanych
od Zamawiajgcego lub pozyskanych w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy.

2. Wykonawca zobowiazuje sie w szczegolnosci do zachowania w tajemnicy danych osobowych,
do ktorych uzyskat dostep w zwigzku z wykonywaniem niniejszej umowy, réwniez po jej
rozwigzaniu.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do ochrony przed nieupowaznionym rozpowszechnianiem,
uszkodzeniem lub zniszczeniem udostepnionych mu dokumentéw zrédtowych oraz dokumentéow
wytworzonych dla potrzeb realizacji niniejszej umowy. Dotyczy to réwniez dokumentdw
przestanych w formie elektroniczne;j.

4. Wykonawca zobowigzuje sie po wykorzystaniu, najpézniej w dniu rozwigzania umowy, do
zwrotu wszystkich udostepnionych dokumentéw oraz do usuniecia ich w sposéb trwaty z
no$nikéw elektronicznych, a takze do przekazania wszystkich dokumentéw wytworzonych w
zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy.

5. W celu wykonania niniejszej umowy, Zamawiajacy przetwarza dane osobowe:

1) Wykonawcy — jezeli jest osobg fizyczng;

2) 0sdb reprezentujgcych Wykonawce;

3) petnomocnikdéw Wykonawcy;

4) os6b wskazanych przez Wykonawce do realizacji umowy.

§15
1. Przedstawicielem Zamawiajgcego, upowaznionym do kontaktdw z Wykonawcg oraz
odpowiedzialnym za nadzér nad prawidtowg realizacjg przedmiotu zamodwienia jest:

2. Przedstawicielem Wykonawcy, upowaznionym do kontaktow z Zamawiajgcym jest:



No
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§16

Wszelkie spory mogace wynikngé w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy Strony rozwigzywac
beda polubownie. W przypadku, gdy spdr nie zakoriczy sie polubownie zostanie on poddany pod
rozstrzygniecie Sadu wtasciwego rzeczowo i miejscowo wedtug siedziby Zamawiajgcego.
Zaistnienie sporu, dotyczacego umowy, nie zwalnia Strony od obowigzku dotrzymania pozostatych
zobowigzan wynikajgcych z umowy, pozostajgcych poza sporem.

Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagajg formy pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.
W sprawach nieuregulowanych w umowie beda miaty zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego,
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy prawo budowlane wraz z wiasciwymi
aktami wykonawczymi oraz przepisy ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

Jezeli jakie$ postanowienie umowy stanie sie niewazne lub nieskuteczne, nie wptynie to
na wazno$¢ lub skutecznos¢ innych jej postanowien. W takim przypadku, Strony wspodlnie
wypracujg postanowienie majgce znaczenie prawne i gospodarcze mozliwie najbardziej zblizone
do zatozen tego niewaznego postanowienia i pokrywajgce brakujgce postanowienia w sposéb
zblizony do celdw i zatozen umowy oraz niezwtocznie zawrg stosowny aneks do umowy.
Wszelkie zatgczniki do umowy stanowig jej integralng czesc.

Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, 3 egzemplarze dla
Zamawiajgcego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Zamawiajacy: Wykonawca:

Kontrasygnata Skarbnika Gminy

11



