
 
 

 
Załącznik nr 10 do SWZ 

 
Istotne postanowienia umowy 

 

zawarta w Bieczu, dnia ………………………….. roku pomiędzy: 
Gminą Biecz, 38-340 Biecz, ul. Rynek 1 reprezentowaną przez: 

Mirosława Wędrychowicza - Burmistrza Biecza 
Iwonę Czeluśniak – Skarbnika Gminy Biecz  

zwana dalej Zamawiającym, 

 
a  

 
 …........................................ z siedzibą w …....................................., przy ul. ...................... 

wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy                                   w …................... pod numerem KRS …................... posiadającą 

NIP ..................... REGON …................................. 

reprezentowaną/nym przez: 
1. …………………………………………………… 

2. …………………………………………………… 
(dla podmiotów wpisanych do KRS) 

Panem / Panią ….............................. prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą 

…................................ z siedzibą w …..............................., zamieszkałym(ą)                                                                    
w …..................................., przy ul. …................................, posiadającą numery NIP 

…........................... PESEL …...................................., REGON ….......................... 
(dla podmiotów wpisanych do CEIDG) 

zwanym dalej Wykonawcą. 
 

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

podstawowym w oparciu o przepisy art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą” została zawarta umowa 

następującej treści:  
 

§ 1 

 
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie prac projektowych oraz robót budowlanych w  systemie 

„zaprojektuj i wybuduj” dla zadania inwestycyjnego „Przebudowa i rozbudowa istniejącego 
żłobka w Bieczu w celu zwiększenia liczby miejsc opieki nad dziećmi do lat 3.” 

dofinansowanego z Programu „MALUCH+” 2022-2029.  

2. Przedmiot umowy obejmuje swoim zakresem: 

      1) etap I – opracowanie pełnej dokumentacji projektowej  

      2) etap II – wykonanie robót budowlanych zgodnie z opracowaną dokumentacją techniczną   
          oraz sprawowanie nadzoru autorskiego.  

3. Zakres prac związanych z realizacją etapu I obejmuje opracowanie kompletnej dokumentacji 

projektowej w oparciu o Program Funkcjonalno-Użytkowy oraz dane zawarte w udostępnionych 
dokumentach, wykonanej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, niezbędnej do wykonania robót 

budowlanych w ramach przedmiotowego zadania. Dokumentacja obejmować  musi rozwiązania 
projektowe, które spełniać będą standardy obowiązujące w  placówkach żłobkowych zgodnie z 

wymogami określonymi w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do 3 lat (Dz. 

U. z 2023 r. poz. 204 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 



lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być 

prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (Dz. U. z 2019 r. poz. 72 z późn. zm.) a także uwzględniać 
realizację polityk horyzontalnych UE, tj.: promowania zrównoważonego rozwoju oraz równości szans i 

niedyskryminacji z uwzględnieniem zasad projektowania uniwersalnego, co oznacza dostosowanie 
przestrzeni do potrzeb wszystkich użytkowników. Etap I obejmuje szczególności:  

I) W zakresie organizacji prac projektowych: 
a) dokonanie wspólnie z przedstawicielem Zamawiającego oględzin terenu, weryfikacji dla potrzeb 

projektowych założeń podanych w SWZ, umowie i PFU oraz dokonanie analiz niezbędnych do rozwiązań 
zagadnień i wykonania czynności związanych ze sporządzeniem dokumentacji projektowej; 

b) udział w naradach technicznych organizowanych w siedzibie Zamawiającego projektanta projektu 

budowlanego lub wykonawczego, jak również projektanta branżowego według potrzeb realizacyjnych 
nie rzadziej, niż raz na dwa tygodnie; 

c) zapewnienie osobistego stawiennictwa projektanta branżowego albo jego upoważnionego do 
podejmowania decyzji przedstawiciela w przypadku powiadomienia o takiej potrzebie przez 

Zamawiającego. 
II) W zakresie materiałów przedprojektowych: 
a) uzyskanie lub aktualizację wszystkich wymaganych prawem warunków przyłączenia, zabezpieczenia 

lub likwidacji kolizji projektowanych obiektów z istniejącym uzbrojeniem działki wynikających ze 
specyfiki opracowania projektowego, w tym od administratorów sieci, lub obiektów; 

b) sporządzenie projektu organizacji terenu robót (placu budowy) z uwzględnieniem etapowania robót 
i koniecznością zapewnienia  funkcjonowania przedszkola, żłobka oraz  obiektów zlokalizowanych w 

sąsiedztwie robót poprzez zapewnienie im swobodnego dojścia i dojazdu; 

c) Strony będą uzgadniały funkcjonalność i standard wykończenia obiektu. Nie dopuszcza się sytuacji, 
aby w tym zakresie Wykonawca narzucał swoje rozwiązania projektowe bez akceptacji Zamawiającego. 

d) opracowanie założeń projektowych uwzględniających: 
− założenia programu funkcjonalno-użytkowego 

− uzgodnienia poczynione przez strony dotyczące rozwiązań funkcjonalnych, 
− uwagi Zamawiającego złożone do proponowanych rozwiązań, 

− pozyskane w etapie przedprojektowym wymagania branżowe od administratorów urządzeń obcych 

    i innych  podmiotów uzgadniających, 
− jednoznacznie wskazanie kolizji z obowiązującymi przepisami prawa i normami budowlanymi.  

W każdym przypadku, gdy materiały Zamawiającego będą pozostawały w kolizji z obowiązującymi 
przepisami prawa lub normami budowlanymi, bądź też z innych przyczyn ich uwzględnienie nie będzie 

pozwalało na prawidłowe, wedle najlepszej wiedzy Wykonawcy, wykonanie umowy, Wykonawca 

zobowiązany jest zaproponować rozwiązanie zamienne w tym uzyskanie odstępstw od obowiązujących 
przepisów, 

e) uzyskanie od Zamawiającego zatwierdzenia wyżej opisanych założeń zgodnie z terminami 
określonymi w umowie. 

III) W zakresie projektów budowlanych: 

a) wykonanie projektów wszystkich niezbędnych branż dla projektowanych w ramach zamierzenia 
inwestycyjnego obiektów, uwzględniających pozyskane w etapie przedprojektowym wymagania 

branżowe od zarządców urządzeń obcych oraz wykonanie niezbędnych badań geotechnicznych i 
wodnych  gruntu i opracowanie niezbędnej dokumentacji geotechnicznej/geologicznej/hydrologicznej. 

b) uzyskanie dla projektów wszystkich wymaganych prawem ostatecznych i prawomocnych, opinii, 
sprawdzeń i uzgodnień w formie klauzul, pism, postanowień w tym synchronizacyjnych lub decyzji 

wynikających ze specyfiki opracowywanych projektów; 

c) wykonanie planu bioz dla robót objętych projektem budowlanym; 
d) wykonanie specyfikacji technicznego wykonania i odbioru robót budowlanych; 

e) wykonanie przedmiarów i kosztorysów inwestorskich; 
f) przeniesienie praw autorskich do projektu budowlanego na wszystkich polach eksploatacji opisanych 

w umowie. 
IV) W zakresie pozyskania w imieniu inwestora decyzji pozwolenia na budowę: 
a) pozyskanie od Zamawiającego oświadczeń o posiadanym prawie dysponowania nieruchomością na 

cele budowlane; 
b) przygotowanie i złożenie w imieniu Zamawiającego kompletnego wniosku o wydanie decyzji 

pozwolenia na budowę; 



c) nieodpłatne, bezzwłoczne dokonanie poprawek w przedmiocie umowy w przypadku wystąpienia z 

takim uzasadnionym żądaniem przez organ administracji na etapie postępowania o pozwolenia na 
budowę robót budowlanych objętych dokumentacją. 

V) W zakresie projektów wykonawczych: 
a) wykonanie wielobranżowych projektów wykonawczych stanowiących uzupełnienie projektów 

budowlanych, w tym projektu wyposażenia wnętrz wraz z wizualizacją, niezbędnego do otwarcia 

placówki wraz ze specyfikacją i opisem  poszczególnych elementów wyposażenia. 
b) uzyskanie dla projektów wykonawczych wszystkich wymaganych prawem ostatecznych i 

prawomocnych, opinii, sprawdzeń i uzgodnień w formie klauzul, pism, postanowień lub decyzji 
wynikających ze specyfiki opracowywanego projektu wykonawczego; 

c) przeniesienie praw autorskich do projektu wykonawczego oraz wyposażenia wnętrz na wszystkich 
polach eksploatacji opisanych w umowie. 

 

4. Zakres prac związanych z realizacją etapu II obejmuje  realizację robót budowlanych obejmujących 
przebudowę i rozbudowę istniejącego żłobka w Bieczu w celu zwiększenia liczby miejsc opieki nad 
dziećmi, w szczególności: 

1) Pełnienie nadzoru autorskiego polegającego w szczególności na: 

a)  stwierdzaniu w toku wykonywania projektu wykonawczego i robót budowlanych zgodności 
realizacji  z  projektem; 

b) uzgadnianiu możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych                                
     w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego; 

c)  kwalifikacji zmian wprowadzanych w trakcie realizacji projektu budowlanego; 

d) uczestniczeniu w radach budowy nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie. 
2) Przygotowanie i złożenie w imieniu Zamawiającego stosownych dokumentów wraz z zawiadomieniem 

o rozpoczęciu robót. 
3) Opracowanie i uzgodnienie z Zamawiającym i inspektorem nadzoru  szczegółowego harmonogramu 

rzeczowo – finansowego realizacji zadania w terminie do 7 dni od dnia zaakceptowania opracowanej 
dokumentacji projektowej, o której mowa § 1 ust. 3 zgodnie z którym będzie realizowany przedmiot 

Umowy w zakresie etapu II.                                                

a) Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje zostaną sporządzone w czytelny sposób i będą złożone 
w wersji papierowej i w edytowalnej wersji elektronicznej w układzie uzgodnionym z Zamawiającym.  

b) Harmonogram rzeczowo – finansowy będzie uwzględniał w szczególności:                                                   
-  terminy realizacji poszczególnych etapów umowy zgodnie z § 2 niniejszej umowy;                     

-  kolejność, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzić roboty budowlane stanowiące przedmiot    

   Umowy oraz terminy wykonywania, daty rozpoczęcia i zakończenia robót składających się na    
   przedmiot Umowy;                                                                                                                                   

-  szacowanie postępu prac i płatności (brutto) w układzie kwartalnym;  
c) Zamawiający zatwierdzi harmonogram, o którym mowa w ust. 1, w ciągu 7 dni od daty przedłożenia 

harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie zgłosi do niego uwagi w szczególności dotyczące 

wymagań realizacyjnych opisanych w SWZ, dokumentacji technicznej lub Umowie. Jeżeli waga 
wnioskowanej zmiany będzie wymagała dalszych uzgodnień wówczas termin może zostać wydłużony o 

czym zamawiający niezwłocznie powiadomi wykonawcę.  W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego 
uwag do harmonogramu rzeczowo-finansowego Wykonawca będzie zobowiązany do ich uwzględnienia 

i przedłożenia Zamawiającemu poprawionego harmonogramu w terminie do 7 dni od daty otrzymania 
zgłoszonych przez Zamawiającego uwag.  

d) Potwierdzenie przez Zamawiającego w formie pisemnej uwzględnienia jego uwag lub brak zgłoszenia 

uwag w terminie do 7 dni od daty ich otrzymania będą uważane przez Strony za zatwierdzenie 
harmonogramu rzeczowo-finansowego.  

e) Wykonawca ma prawo powoływania się na harmonogram rzeczowo-finansowy od dnia jego 
zatwierdzenia przez Zamawiającego.  

f) Harmonogram rzeczowo-finansowy będzie podlegać aktualizacji na wniosek każdej ze Stron Umowy 

w zakresie przesunięcia terminów realizacji lub terminu zakończenia robót, jak również w przypadku 
wystąpienia okoliczności skutkujących dezaktualizacją obowiązującego harmonogramu.  

g) Jeżeli wprowadzenie zmian do harmonogramu rzeczowo-finansowego nie prowadzi do zmiany w 
zakresie wydłużenia terminu zakończenia robót, wówczas ich wprowadzenie nie wymaga zmiany Umowy 

w formie aneksu.  



h) W przypadku konieczności aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego, Wykonawca sporządzi 

zaktualizowany harmonogram rzeczowo-finansowy i przedstawi go Zamawiającemu do weryfikacji. 
Zamawiający weryfikuje przekazany dokument w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania. Akceptacja 

zaktualizowanego harmonogramu wymaga przeprowadzenia procedury opisanej w pkt c) – e). 
i) Zaktualizowany harmonogram rzeczowo-finansowy zastępuje dotychczasowy i jest wiążący dla 

Stron. 

4) Wykonanie prac budowlanych związanych z rozbudową i przebudową żłobka w Bieczu w celu 
zwiększenia ilości miejsc opieki  o 20 dzieci.   

5) Opracowanie dokumentacji powykonawczej i przygotowanie dokumentów do uzyskania pozwolenia 
na użytkowanie wraz z jego uzyskaniem przez Wykonawcę w szczególności opracowanie instrukcji p.poż, 

ewakuacyjnej wraz z niezbędnym wynikającym z nich oznakowaniem i sprzętem. 
6) W przypadku wątpliwości interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu przedmiotu umowy określonych 

w umowie oraz zakresu praw i obowiązków Zamawiającego i Wykonawcy, będzie obowiązywać 

następująca kolejność ważności dokumentów:  

• Umowa,  

• Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami,  

• Formularz ofertowy Wykonawcy.  

 

§ 2 
Termin realizacji umowy 

 

1. Strony ustalają termin realizacji przedmiotu umowy - 16 miesięcy od dnia zawarcia  umowy. 

2. Strony ustalają następujące terminy wykonania przedmiotu Umowy:  

1) opracowanie ostatecznej wersji wstępnych założeń projektowych zgodnie z zakresem 

określonym w § 1 ust. 3 pkt.  I - II w terminie 6 tygodni od daty zawarcia umowy;  

2) opracowanie pełnej dokumentacji projektowej zgodnie z zakresem określonym w § 1 ust. 3 pkt.  

    I-IV  w terminie 3 miesięcy od daty zaakceptowania przez Zamawiającego wstępnych założeń 

projektowych, 

3) wykonanie robót budowlanych do tzw. stanu surowego zamkniętego w terminie                                     

    do 31.12.2024 r.  

4) wykonanie całości prac budowlanych zgodnie z przygotowaną dokumentacją projektową, 

przepisami prawa i sztuką budowlaną wraz z pozyskaniem pozwolenia na użytkowanie w terminie  

16 miesięcy od dnia zawarcia  umowy.  

3. Strony ustalają, że przekazanie terenu budowy nastąpi do 5 dni od daty uprawomocnienia się 

pozwolenia na budowę.  
4. W terminie określonym w ust. 1 Wykonawca zobowiązany jest zakończyć wszelkie prace wraz z 

uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie obiektu oraz umożliwić dokonanie odbioru końcowego 

przedmiotu umowy.  
5. Data zakończenia przez Wykonawcę realizacji przedmiotu umowy jest równoznaczna z datą 

podpisania protokołu końcowego robót przez wszystkich uczestników procesu budowlanego, w 
szczególności kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego oraz przedstawicieli 

Zamawiającego i Wykonawcy.  

 
§ 3 

Obowiązki Wykonawcy – Etap I 
 

1. Wykonawca przed przystąpieniem do prac uzgodni z Zamawiającym uwarunkowania i założenia do 

dokumentacji projektowej.  
2. Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco konsultować z Zamawiającym i Inspektorem nadzoru 

inwestorskiego przyjęte rozwiązania poszczególnych jej elementów, mające w efekcie stanowić 
kompletną dokumentację projektową.  

3. Wykonawca uzyska uzgodnienia Zamawiającego dla  wstępnych założeń projektowych 
opracowanych zgodnie z zakresem określonym w § 1 ust. 3 pkt I - II. Uzgodnienie następuje poprzez 

umieszczenie na tych dokumentach klauzuli zatwierdzającej zawierającej datę i podpis 

Zamawiającego oraz Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przyjmuje się, że Zamawiający zatwierdził 
przedłożone założenia projektowe przez Wykonawcę z upływem terminu 5 dni roboczych od dnia 



przedłożenia dokumentacji do zatwierdzenia, chyba że Zamawiający w tym terminie zgłosi do niej 

zastrzeżenia. W przypadku gdy Zamawiający wskaże wady złożonej dokumentacji lub zgłosi do niej 
uwagi, Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia zgłoszonych wad i uwzględnienia uwag do 

dokumentacji w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych.  
4.  Wykonawca uzyska ostateczne uzgodnienia Zamawiającego dla rozwiązań zaproponowanych w 

projektach budowlanych i wykonawczych. Uzgodnienie następuje poprzez umieszczenie na tych 

dokumentach klauzuli zatwierdzającej zawierającej datę i podpis Zamawiającego oraz Inspektora 
nadzoru inwestorskiego. Przyjmuje się, że Zamawiający zatwierdził część dokumentacji projektowej 

Wykonawcy z upływem terminu 5 dni roboczych od dnia przedłożenia dokumentacji do 
zatwierdzenia, z wyjątkiem przypadków, kiedy Zamawiający uprzednio wyraził zastrzeżenie. W 

przypadku gdy Zamawiający wskaże wady złożonej dokumentacji lub zgłosi do niej uwagi, 
Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia zgłoszonych wad i uwzględnienia uwag do dokumentacji 

w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych. 

5. Wykonawca uzyska uzgodnienie Zamawiającego projektu wyposażenia wnętrz wraz z wizualizacją, 
niezbędnego do otwarcia placówki wraz ze specyfikacją i opisem poszczególnych elementów 

wyposażenia oraz zobowiązany jest do udzielenia wyjaśnień dotyczących opracowanej dokumentacji 
podczas procedury przetargowej w celu zakupu wyposażenia na podstawie projektu objętego 

niniejszym zamówieniem, na każde żądanie Zamawiającego w terminie gwarantującym zachowanie 

procedur określonych w przepisach ustawy - Prawo zamówień publicznych, maksymalnie 2 dni od 
dnia pisemnego żądania Zamawiającego a także zajmowania stanowiska w przypadku złożenia 

odwołania w jej trybie. 
6. Wykonawca zapewnia, że dokumentacja projektowa zostanie wykonana w stanie kompletnym, z 

punktu widzenia celu, któremu ma służyć i będzie zgodna z przepisami prawa obowiązującymi na 
dzień jej przekazania Zamawiającemu.  

7. Projekt budowlany, projekty techniczne i wykonawcze, wyposażenia wnętrz, specyfikacja techniczne 

wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorys i inne wymagane dokumenty zostaną  w formie 
papierowej i elektronicznej, przekazane Zamawiającemu:  

a) wersja drukowana – po  4 egzemplarze ( rysunki i pozostałe dokumenty wchodzące w zakres 

dokumentacji papierowej w znormalizowanym formacie A4 lub jego wielokrotności)  

b) wersja elektroniczna –  po 4 płyty CD w tym: 2 w wersji edytowalnej i 2 tylko do odczytu  

c) dokumentacja wyszczególniona w lit. a) powyżej nie obejmuje egzemplarzy dokumentacji 
potrzebnej dla Wykonawcy do realizacji robót budowlanych,  

8. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i oznakować miejsca prowadzonych pomiarów oraz 
zadbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas prowadzonych prac.  

9. Za szkody powstałe na terenie i w czasie realizacji prac projektowych określonych w niniejszej 
umowie, powstałe z winy Wykonawcy odpowiada Wykonawca.  

10. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszystkie wady opracowanej dokumentacji 

projektowej, w szczególności w przypadku, gdy na etapie wykonania robót budowlanych lub 
eksploatacji błędy zawarte w dokumentacji projektowej skutkować będą zmianą technologii 

wykonania prac bądź zwiększeniem zakresu robót niezbędnych do prawidłowego wykonania 
inwestycji lub ujawnią się w okresie gwarancji a będą następstwem wadliwie opracowanej 

dokumentacji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia o zwiększenie wynagrodzenia.  

 
§ 4 

Prawa autorskie 
 

1. Wykonawca oświadcza, że opracowana dokumentacja jest wynikiem jego twórczości  i jest wolna 

od wad prawnych, w tym nie narusza dóbr osobistych i praw autorskich osób trzecich, a ponadto 
Wykonawca oświadcza, że prawa do przedmiotowego dzieła nie są niczym ograniczone w zakresie 

objętym umową.  
2. Wykonawca oświadcza, że przysługują mu niezbywalne autorskie prawa osobiste do utworu. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu opracowań projektowych w stanie 
wolnym od obciążeń prawami osób trzecich, a w szczególności do zapewnienia, że:  

1) w chwili przedłożenia opracowań projektowych do odbioru będą mu przysługiwały w całości 

i na wyłączność majątkowe prawa autorskie i prawa zależne do każdego z utworów lub jego 
części powstałych w związku z wykonaniem umowy;  



2) nie istnieją żadne ograniczenia, które uniemożliwiałyby Wykonawcy przeniesienie autorskich 

praw majątkowych i praw zależnych w zakresie opisanym powyżej do utworów powstałych w 
związku z realizacją umowy lub jej części, w szczególności Wykonawca oświadcza, iż prawa te 

nie zostały, ani nie zostaną zbyte ani ograniczone w zakresie, który wyłączałby lub ograniczałby 
prawa Zamawiającego jakie nabywa on na podstawie niniejszej umowy;  

3) autorskie prawa majątkowe i prawa zależne do utworów powstałych w związku z realizacją 

umowy lub jej części nie są i nie będą przedmiotem zastawu lub innych praw na rzecz osób 
trzecich i zostaną przeniesione na Zamawiającego bez żadnych ograniczeń;  

4) przeniesienie autorskich praw majątkowych na Wykonawcę nie jest, a w przypadku, jeżeli w 
chwili podpisania umowy prawa takie mu nie przysługują, nie będzie dokonane pod warunkiem, 

który nie uległ ziszczeniu przed dniem przekazania opracowań projektowych lub ich części 
Zamawiającemu ani też z zastrzeżeniem terminu późniejszego niż dzień przekazania opracowań 

projektowych do odbioru,  

5) będzie dysponował zapewnieniem twórców  utworów powstałych w związku z realizacją 
umowy lub jej części, w chwili odbioru opracowań projektowych lub ich części przez 

Zamawiającego, iż w przypadku powstania nowych pól eksploatacji przedmiotu umowy lub jego 
części nie znanych w chwili zawarcia umowy, prawo do eksploatacji przedmiotu umowy lub jego 

części na tych polach zostanie na Wykonawcę przeniesione, a on przeniesie je w ramach 

wynagrodzenia, o którym mowa w § 16 ust. 1 pkt. 1 umowy, na rzecz Zamawiającego. Powyższe 
odnosi się do pól eksploatacji przedmiotu umowy lub jego części znanych w chwili zawarcia 

Umowy, lecz w niej niewymienionych.  
4. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę któregokolwiek z zobowiązań określonych w ust. 3 

Wykonawca zobowiązany będzie do pokrycia szkód poniesionych przez Zamawiającego z tego 
tytułu. 

5. Wraz z odbiorem opracowań projektowych Wykonawca, w ramach wynagrodzenia określonego 

w § 16 ust. 1 pkt 1 przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszystkich 
materiałów i dokumentów wykonanych w ramach umowy. W ramach przeniesionych praw 

majątkowych Zamawiający będzie mógł bez zgody Wykonawcy i bez dodatkowego wynagrodzenia 
na rzecz Wykonawcy oraz bez żadnych ograniczeń czasowych, terytorialnych i ilościowych: 

1) wykorzystywać na własny użytek opracowania projektowe, w tym w szczególności  przekazać 

opracowania projektowe lub ich dowolną część , także ich kopie:  
a) wykonawcom biorącym udział w postępowaniu o udzielenie zamówień publicznych jako część 

specyfikacji warunków zamówienia, w tym poprzez zamieszczenie na stronie internetowej;  
b)innym Wykonawcom jako podstawę do wykonania lub nadzorowania robót budowlanych lub 

innych zamówień realizowanych w oparciu o przedmiotową dokumentację;  

c)stronom trzecim biorącym udział w procesie inwestycyjnym lub innym zainteresowanym 
podmiotom;  

2) wykorzystywać na własny użytek opracowania projektowe, w tym w szczególności: 
a) modyfikować i wprowadzać zmiany w opracowanej dokumentacji projektowej;  

b) przekazać lub wykorzystywać opracowania projektowe lub ich dowolną części do prezentacji;  
c) wprowadzać opracowania projektowe lub ich części do pamięci komputera na dowolnej liczbie    

   własnych stanowisk komputerowych;  

d) zwielokrotniać opracowania projektowe lub ich części dowolną techniką;  
e) przekazać lub wykorzystywać opracowania projektowe lub ich dowolną część w celu     

     sprawowania nadzoru autorskiego przez inny podmiot niż Wykonawca;  
f)  wykorzystać w utworach multimedialnych;  

g) sporządzać wersje obcojęzyczne; 

h) wykorzystać w celach marketingu w kraju i za granicą;  
i) nadawać za pomocą video lub audio poprzez łącze kablowe lub bezprzewodową stację, 

nadawanie poprzez satelitę;  
j) wprowadzanie do Internetu i pamięci komputera, umieszczanie i wykorzystanie w ramach 

publikacji on-line.  
 

6. Zamawiający nie może usuwać oznaczeń określających autora, chyba, że będzie wynikało to z 

obowiązujących przepisów. W pozostałym zakresie Wykonawca zobowiązuje się do uzyskania zgód 
twórców na wykonywanie przysługujących im autorskich praw osobistych do utworów, w tym w 

szczególności prawa do integralności utworu i zapewni, że w przypadku wykonania tychże prac przez 



Zamawiającego imieniem twórców nie będą oni formułowali względem Zamawiającego żadnych 

roszczeń z tegoż tytułu.  
7. Z chwilą przeniesienia autorskich praw majątkowych, o których mowa powyżej, Wykonawca udziela 

Zamawiającemu w ramach wynagrodzenia określonego w § 16 ust. 1 pkt. 1 umowy zezwolenia na 
wprowadzanie zmian do wszystkich utworów wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu umowy oraz 

na wykonywanie praw zależnych do opracowanych na ich podstawie utworów, w tym na korzystanie i 

rozpowszechnianie wszelkich utworów zależnych w powyższym zakresie, w tym w szczególności 
adaptacji, zmian, przeróbek. Wykonawca wyraża przy tym zgodę na udzielanie przez Zamawiającego 

osobom trzecim zgody na dokonywanie opracowań utworów wytworzonych w trakcie realizacji 
przedmiotu umowy oraz na korzystanie i rozpowszechnianie utworów zależnych , o których mowa 

powyżej, przez osoby trzecie bez konieczność ci uzyskiwania zgody Wykonawcy.  
8. Równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych do utworów Zamawiający nabywa własność 

wszystkich egzemplarzy oraz nośników, na których utwory zostały utrwalone.  

9. Zamawiający uprawniony jest do przeniesienia własności nabytych praw autorskich majątkowych na 
inne podmioty w drodze umowy.  

10. Zamawiający nie wyraża zgody na wykorzystywanie dokumentacji i materiałów wykonanych w 
związku z realizacją umowy lub jakiejkolwiek ich części bez jego zgody z wyjątkiem celu, do jakiego są 

przeznaczone.  

11. W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią w stosunku do Zamawiającego z 
roszczeniem z tytułu naruszenia praw autorskich lub praw zależnych zarówno osobistych, jak i 

majątkowych, jeżeli naruszenie nastąpiło w związku z realizacją niniejszej umowy, Wykonawca:  
1) przyjmie na siebie pełną odpowiedzialność za powstanie oraz wszelkie skutki powyższych     

               zdarzeń ;  
2) w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego przystąpi do procesu po  

              stronie Zamawiającego, i pokryje wszelkie koszty związane z udziałem Zamawiającego w  

              postępowaniu sądowym oraz ewentualnym postępowaniu egzekucyjnym, w tym koszty  
              obsługi prawnej postępowania; 

3) poniesie wszelkie koszty związane z ewentualnym pokryciem roszczeń majątkowych i    
               niemajątkowych związanych z naruszeniem praw autorskich majątkowych lub osobistych  

               osoby lub oso b zgłaszających roszczenia.  

 
§ 5 

Odbiór przedmiotu umowy – Etap I 
 

1. Strony ustalają częściowe odbiory dokumentacji projektowej, zgodnie z terminami określonymi w § 

2 ust. 2 pkt 1 i 2.  
2. Ustala się, że miejscem odbioru dokumentacji projektowej jest siedziba Zamawiającego (Urząd 

Miejski w Bieczu).  
3. Zamawiający dokona odbioru przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1 ust. 3 w terminie 10 dni 

roboczych od daty jego otrzymania przedmiotu Umowy.  
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zgłoszenia poprawek do wykonanej dokumentacji, które 

powinny być uwzględnione przez Wykonawcę bez dodatkowego wynagrodzenia w terminie 10 dni 

roboczych od dnia ich zgłoszenia.  
5. Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego, bezzwłocznego dokonania poprawek w przedmiocie 

Umowy w przypadku wystąpienia z takim żądaniem przez właściwy organ administracji na etapie 
postępowania o wydanie dokumentów.  

6. Zamawiający odmówi odbioru dokumentacji projektowej, która nie uzyska akceptacji lub projektu 

budowlanego, który z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy nie uzyska dokumentu 
uprawniającego do prowadzenia robót budowlanych.  

 
§ 6 

Roboty  budowlane  Etap II 
 

Do realizacji czynności etapu II określonego § 1 ust. 4 Umowy Wykonawca może przystąpić po 

łącznym spełnieniu warunków wskazanych poniżej:  
1) dokonaniu przez Zamawiającego odbioru pełnej dokumentacji projektowej (projekty budowlane i 

wykonawcze) lub jej części umożliwiającej realizację prac budowlanych;  



2) przedłożeniu Zamawiającemu podlegających wykonaniu dokumentów uprawniających do 

wykonania robót budowlanych. 
 

§ 7 
Obowiązki Wykonawcy – Etap II 

 

1. Wykonawca wykona przedmiot Umowy z należytą starannością zgodnie z Umową, dokumentacją 
projektową i STWiORB, SWZ, ofertą oraz nienaruszającymi Umowy poleceniami Inspektora nadzoru 

inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego.  
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za swoje działania lub zaniechania lub 

działania bądź zaniechania osób lub podmiotów, którymi się posługuje przy wykonaniu umowy, jak 
również ponosi odpowiedzialność za szkody związane z realizacją Umowy, w szczególności za utratę 

dóbr materialnych, uszkodzenie ciała lub śmierć osób oraz inne szkody i za bezpieczeństwo na 

terenie budowy na zasadach ogólnych.  
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody i inne zdarzenia powstałe w 

związku z wykonywaniem robót budowlanych będących przedmiotem Umowy, na zasadach 
ogólnych.  

4. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego podjęcia działań w celu zapobieżenia zwiększeniu 

szkody, jak również do udzielenia odpowiedzi na zgłoszone szkody czy roszczenia.  
5. Roboty składające się na przedmiot zamówienia muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi 

przepisami (w szczególności ustawy prawo budowlane, prawo ochrony środowiska przepisami bhp 
i p.poż oraz branżowymi), jak również zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, a także z należytą 

starannością, zachowaniem właściwej organizacji pracy i zapewnieniem dobrej jakości.  
6. Materiały stosowane przez Wykonawcę podczas realizacji przedmiotu umowy powinny być 

fabrycznie nowe i odpowiadać, co do jakości, wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i 

stosowania w budownictwie, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane 

(zwanej dalej „ustawą prawo budowlane” lub „prawem budowlanym) oraz jakościowym i 

gatunkowym wymaganiom określonym w opisie przedmiotu zamówienia oraz Programach 

Funkcjonalno-Użytkowych.  
7. Wszystkie użyte materiały, wyroby oraz urządzenia muszą mieć aktualne dokumenty (atesty, 

aprobaty  i deklaracje zgodności) dopuszczające do stosowania w budownictwie, zgodnie z 

przepisami obowiązującymi w tym zakresie. Na każde żądanie Inspektora Nadzoru, Wykonawca 
zobowiązany jest okazać, w stosunku do wskazanych materiałów krajowe deklaracje zgodności, 

aprobatę techniczną oraz wymagane atesty (kartę charakterystyki), krajową ocenę techniczną 
wydaną przez upoważnioną instytucję krajową. 

8. Materiały uznane przez Zamawiającego za posiadające wady lub niezgodne z specyfikacją 

techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych muszą być niezwłocznie usunięte przez 
Wykonawcę z terenu budowy. Wykonawca nie ma prawa wykonywać robót z użyciem materiałów, 

które nie zostały zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
9. Wykonawca jest zobowiązany do następujących czynności:  

1) przejęcia terenu budowy od Zamawiającego oraz zapewnienia dozoru mienia na terenie budowy 

na własny koszt;  

2) zakupu i opieczętowania dziennika budowy, 

3) zorganizowania, zabezpieczenia, utrzymywania terenu budowy wraz z jego zapleczem i 

niezbędnymi mediami oraz zapewnienia warunków bezpieczeństwa na terenie budowy i w 
strefie jego oddziaływania, w szczególności wykonania trwałego wygrodzenia, wywieszenia 

tablic ostrzegawczych i informacyjnych itp.;  

4) zamieszczenia w widocznym miejscu tablic informacyjnych o źródłach finansowania inwestycji 

zgodnie z projektem przekazanym przez Zamawiającego;  

5) nienaruszania porządku i czystości terenu budowy i jego otoczenia;  

6) poinformowania Zamawiającego o wadach w dokumentacji projektowej natychmiast po ich 
stwierdzeniu i dokonania uzgodnień ewentualnych zmian projektowych w trakcie realizacji 

przedmiotu umowy;  

7) udokumentowania i zgłaszania inspektorowi nadzoru inwestorskiego do odbioru robót 
zanikowych lub ulegających zakryciu co najmniej na 2 dni robocze przed planowanym terminem 



ich zakrycia; Zamawiający w szczególności zastrzega sobie obowiązek zgłoszenia do odbioru  

robót zakrytych w zakresie zbrojenia fundamentów i stropu oraz instalacji i sieci zewnętrznych.  

8) zgłaszania konieczności wykonania robót zamiennych, wchodzących w zakres zamówienia 

podstawowego objętego niniejszą umową, bezpośrednio po stwierdzeniu takiej konieczności i 

przedłożenia Zamawiającemu zatwierdzonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego 
przedmiaru tych robót wraz z wyceną najpóźniej w terminie 14 dni od daty akceptacji tych robót 

przez Zamawiającego. Zastrzega się, iż z uwagi na ryczałtowe wynagrodzenie Wykonawcy, z 
tytułu wykonania robót zamiennych (objętych zamówieniem podstawowym, tj. niniejszą 

umową), Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.;  

9) zgłaszania konieczności wykonania dodatkowych robót budowlanych, bezpośrednio po 
stwierdzeniu takiej konieczności i przedłożeniu Zamawiającemu zatwierdzonych przez 

inspektora nadzoru inwestorskiego przedmiaru tych robót wraz z wyceną najpóźniej w terminie 

14 dni od daty akceptacji tych robót przez Zamawiającego.  

10) dokonania niezbędnych uzgodnień wynikających z decyzji administracyjnej pozwolenia na 

budowę i dokumentacji projektowej z właściwymi organami i poniesie ewentualne koszty z tym 

związane;  

11) zlecania i poniesienia kosztów nadzoru technicznego, w szczególności ze strony dysponentów, 

gestorów, właścicieli istniejącego uzbrojenia;  

12) poinformowania Zamawiającego, jeśli w ramach robót budowlanych wykonanych zgodnie z 

Umową zainstalowano urządzenia, instalacje, systemy itp., co do których producent/ dostawca 

żąda odpłatnego, obligatoryjnego serwisowania przez autoryzowane jednostki. Wykonawca 
odpowiada za serwisowanie ww. elementów i ponosi jego koszty w okresie gwarancji i rękojmi 

udzielonej przez Wykonawcę niego.  
13) ponoszenia kosztów rozruchu w trakcie którego sprawdzane są wszystkie maszyny, urządzenia 

i instalacje w zakresie kompletności i czynności rozruchowych;  
14) ponoszenia kosztów szkoleń z obsługi urządzeń i systemów przyszłych użytkowników 

przeprowadzonych przez Wykonawcę i dostawcę urządzeń wraz z kosztami uruchomienia, 

testowaniem urządzeń i systemów oraz kosztami dojazdów i pobytów;  
15) gromadzenia i tymczasowego składowania gruzu i odpadów powstałych podczas robót 

wyłącznie w miejscu do tego wyznaczonym w ramach uzgodnionego z Zamawiającym 
zagospodarowania placu budowy;  

16) wywozu gruzu i odpadów na składowisko komunalne na własny koszt, na wezwanie 

Zamawiającego Wykonawca przedłoży dowód zapłaty. W przypadku innego ich 
zagospodarowania Wykonawca przedłoży dokument świadczący o legalnym sposobie 

zagospodarowania (wywozu) gruzu i odpadów;  
17) poinformowanie Zamawiającego o złomie powstałym w trakcie realizacji zamówienia. Złom 

uzyskany w trakcie wykonywania robót na obiekcie stanowi własność Gminy  Biecz. O 

planowanej dostawie złomu do punktu odbioru złomu Wykonawca winien powiadomić 
Zamawiającego podając nr pojazdu który złom dostarcza oraz przybliżoną wagę złomu.  

18) przeprowadzenia w obecności inspektora nadzoru inwestorskiego wymaganych przepisami i 
normami: prób, badań, pomiarów oraz sporządzenia odpowiednich protokołów;  

19) sporządzenia i przekazania Zamawiającemu dokumentacji zdjęciowej dokumentującej etapy 
realizacji robót objętych przedmiotem umowy w tym w szczególności zdjęcia dokumentujące 

wykonanie robót zanikowych; wraz z przekazaniem zdjęć Wykonawca przenosi na 

Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do nich, na zasadach określonych w § 4; 
20) po uzyskaniu pełnomocnictwa od Zamawiającego do występowania w jego imieniu Wykonawca 

będzie występował we wszystkich sprawach urzędowych i formalnych związanych z 
wykonaniem przedmiotu umowy;  

21) chronienia znaków geodezyjnych, urządzeń zabezpieczających te znaki oraz budowli 

triangulacyjnych art. 15 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. W 
związku z tym w przypadku ich zniszczenia, uszkodzenia lub przemieszczenia Wykonawca 

zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru i 
Zamawiającego oraz dokonania niezbędnych działań w celu przywrócenia znaków geodezyjnych 

na swój koszt;  
22) ponoszenia kosztów wszelkich przekładek i zabezpieczenia w przypadku wystąpienia kolizji z 

obcym uzbrojeniem – koszty przygotowania dokumentów odbiorowych zgodnie z wymogami 

użytkowników i właścicieli;  



23) wykonania obsługi geodezyjnej inwestycji wraz z naniesieniem na zasoby geodezyjne w 

Starostwie Powiatowym w Gorlicach;  
24) ponoszenia kosztów analiz laboratoryjnych wody w zakresie wymaganym przez Sanepid, 

wykonanych przez laboratorium o udokumentowanym systemie jakości prowadzonych badań 
wraz z interpretacją wyników.  

25) Opracowanie dokumentacji powykonawczej i przygotowanie dokumentów do uzyskania 

pozwolenia na użytkowanie wraz z jego uzyskaniem przez Wykonawcę w szczególności 
opracowanie instrukcji p.poż, ewakuacyjnej wraz z niezbędnym wynikającym z nich 

oznakowaniem i sprzętem 
10. Wykonawca, po zakończeniu robót objętych niniejszą umową, winien uporządkować teren budowy 

natomiast tereny bezpośrednio przyległe, z których korzystał w trakcie prowadzenia robót, 
przywrócić do stanu pierwotnego lub odtworzyć do stanu co najmniej nie pogorszonego.  

11. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie wymagane do realizacji robót 

budowlanych będących przedmiotem Umowy, zgodnie ze złożoną ofertą. 
12. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi i ekonomicznymi 

umożliwiającymi wykonanie przedmiotu Umowy, zgodnie ze złożoną ofertą.  
 

§ 8 

Kierowanie budową 
 

1. Wykonawca ustanawia Pana/Panią ……………………………………. posiadającą/ego uprawnienia w 
specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń jako Kierownika budowy, który jest 

uprawniony do działania w związku z realizacją przedmiotu Umowy w granicach określonych art. 22 
ustawy Prawa Budowlanego.  

2.Wykonawca zobowiązany jest zapewnić w całym okresie obowiązywania Umowy osobę pełniącą 
funkcję Kierownika budowy posiadającą kwalifikacje zawodowe, co najmniej równe kwalifikacjom, 

uprawnieniom, doświadczeniu, wymaganym przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego prowadzącym do zawarcia Umowy.  

3. Wykonawca ma prawo do zmiany osoby pełniącej obowiązki Kierownika budowy na inną osobę, jeżeli 

w trakcie wykonywania robót obiektywnie konieczna będzie zmiana Kierownika budowy deklarowanego 

przez Wykonawcę w Ofercie. Wykonawca powiadomi o tym fakcie w formie pisemnej Zamawiającego i 
Inspektora nadzoru inwestorskiego wskazując przyczynę zmiany oraz osobę zastępującą i przedstawi jej 

kwalifikacje co najmniej równe kwalifikacjom, uprawnieniom, doświadczeniu, wymaganym przez 
Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzącym do zawarcia 
niniejszej Umowy oraz dopełnienia obowiązków wynikających z Prawa budowlanego.  

4. Zmiana Kierownika budowy wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego przed zawarciem aneksu 
do Umowy, w którym następuje potwierdzenie dokonanej zmiany.  

5. Oprócz ustanowionego Kierownika budowy Wykonawca zobowiązany jest zapewnić w całym okresie 
obowiązywania Umowy osoby pełniące funkcję kierownika robót dla poszczególnych robót branżowych, 

Osoby te powinny posiadać kwalifikacje zawodowe co najmniej równe kwalifikacjom, uprawnieniom, 
doświadczeniu, wymaganym przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego prowadzącym do zawarcia Umowy.  

6. Wykonawca ustanawia:  

1) Pana/Panią ………………………………………………….. posiadającą/ego uprawnienia w 

specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych oraz 
elektroenergetycznych bez ograniczeń jako kierownika robót branżowych;  

2) Pana/Panią …………………………………………………... posiadającą/ego w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 

wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń jako kierownika robót branżowych.  
 

7. Jeżeli w trakcie wykonywania robót obiektywnie konieczna będzie zmiana kierownika/ów robót (dla 
poszczególnych robót branżowych) deklarowanego/ych przez Wykonawcę w ofercie, Wykonawca 

powiadomi o tym fakcie w formie pisemnej Zamawiającego i Inspektora nadzoru inwestorskiego 

wskazując przyczynę zmiany oraz osobę zastępującą i przedstawi jej kwalifikacje co najmniej równe 
kwalifikacjom, uprawnieniom, doświadczeniu, wymaganym przez Zamawiającego w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego prowadzącym do zawarcia Umowy.  



8. Zmiana kierownika/ów robót (dla poszczególnych robót branżowych) wymaga zatwierdzenia 

Zamawiającego w formie pisemnej i nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy.  
9. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgłoszenia umotywowanych uwag, zastrzeżeń 

albo do wystąpienia do Wykonawcy z żądaniem zmiany Kierownika budowy lub Kierowników robót 
branżowych w przypadku wykonywania przez wskazane osoby obowiązków w sposób niezgodny z 

przepisami prawa, lub sprawowania tych funkcji w sposób nienależyty. W takiej sytuacji Wykonawca 

wyznaczy odpowiednią osobę na zastępstwo w trybie przewidzianym w Umowie.  
10. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby Kierownik budowy i kierownicy robót branżowych 

fizycznie przebywali i wykonywali swoje obowiązki na terenie budowy.  

11. Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikająca z braku wskazanego personelu nadzorującego 

Wykonawcy będzie traktowana jako przyczyna leżąca po stronie Wykonawcy i nie może stanowić 

podstawy do przedłużenia terminu zakończenia robót.  
 

§ 9 
Rady budowy 

 

1.Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zwoływania rad budowy z udziałem 
przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiającego oraz innych zaproszonych osób. Ustala się następującą 

częstotliwość rad budowy: minimum jeden  raz na dwa tygodnie (dla każdego z Etapów).  

2. Celem rad budowy jest omawianie lub wyjaśnianie bieżących spraw dotyczących wykonania projektu, 

wykonania i zaawansowania robót, w szczególności dotyczących postępu prac albo nieprawidłowości w 

wykonywaniu robót lub zagrożenia terminowego wykonania danego etapu bądź całości Umowy.  

3. Do udziału w radach budowy zobowiązani są projektanci, kierownik budowy, odpowiedni kierownicy 

robót, inspektor nadzoru inwestorskiego oraz inni przedstawiciele stron.  

4. Inspektor nadzoru inwestorskiego informuje o dodatkowej radzie budowy z odpowiednim 

wyprzedzeniem umożliwiającym uczestnictwo wymaganych stron.  

5. Inspektor nadzoru inwestorskiego prowadzi rady budowy określone w ust. 1 i ust. 4 i zapewnia ich 

protokołowanie, a kopie protokołu lub ustaleń otrzymują wszystkie osoby zaproszone na naradę lub 
radę. Protokół podpisują przedstawiciele Wykonawcy i Zamawiającego uczestniczący w naradzie oraz 

Inspektor nadzoru inwestorskiego. Do protokołu dołączana jest lista obecności osób uczestniczących w 
naradzie. Podpisanie protokołu oznacza akceptację jego treści. W przypadku nieobecności Inspektora 

nadzoru jego obowiązki w zakresie prowadzenia narad i rad może przejąć osoba wyznaczona przez 

Zamawiającego.  
 

§ 10 
Procedury bezpieczeństwa 

 

1. Wykonawca podczas wykonywania robót jest zobowiązany zapewnić przestrzeganie przepisów 
oraz zasad w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 

ochrony przeciwpożarowej przez osoby przebywające na terenie budowy.  

2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności wykonanie i utrzymanie na własny koszt 

wszelkich zabezpieczeń i zapewnienie urządzeń niezbędnych w powyższym celu.  

3. Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedłożyć Inspektorowi nadzoru inwestorskiego Plan 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego i rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 

ochrony oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia nie później niż 5 dni przed datą rozpoczęcia 
robót.  

 
§ 11 

Ubezpieczenie Wykonawcy 
 

1. Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć i przekazać Zamawiającemu nie później niż do dnia przekazania 

terenu budowy aktualną umowę lub umowy ubezpieczenia od wszystkich ryzyk budowlanych i 
odpowiedzialności cywilnej związanej z realizacją przedmiotowej Umowy, oraz zobowiązuje się do 

terminowego opłacania należnych składek ubezpieczeniowych, od wszystkich ryzyk budowlanych (np. 
CAR, EAR lub CWAR) powstałych w związku z wykonywaniem robót budowlanych i innych prac objętych 



przedmiotem Umowy, z sumą ubezpieczenia nie niższą niż 50 % wynagrodzenia Wykonawcy za 
wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z ofertą Wykonawcy.,.  

2. Wykonawca zobowiązany jest wznawiać (przedłużać) ubezpieczenie w okresie i na warunkach 
zgodnych z Umową przy zachowaniu jego ciągłości w całym okresie realizacji przedmiotu Umowy. 

Ubezpieczenia wymienione w ust. 1 będą w mocy co najmniej od daty przekazania terenu budowy, aż 
do dnia odbioru końcowego robót potwierdzającego wykonanie przedmiotu Umowy.  

3. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia 

wymienione w ust. 1 w formie oryginału/ów lub kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem. W 
przypadku uchybienia przedmiotowemu obowiązkowi Zamawiający ma prawo wstrzymać się z 

przekazaniem terenu budowy do czasu ich przedłożenia, co nie powoduje wstrzymania biegu terminów 

umownych w zakresie wykonania Umowy przez Wykonawcę.  

4. Koszt umowy lub umów, o których mowa w ust. 1 w tym składki ubezpieczeniowe, pokrywa w całości 

Wykonawca.  

5. W razie wydłużenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia 

ubezpieczenia na dotychczasowych zasadach przedstawiając Zamawiającemu dokumenty 

potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczególności umowy i polisy ubezpieczenia, 
na co najmniej 7 dni przed wygaśnięciem poprzedniej umowy ubezpieczenia. W przypadku uchybienia 

przedmiotowemu obowiązkowi Zamawiający ma prawo wstrzymać realizację przedmiotu zamówienia do 
czasu ich przedłożenia, co nie powoduje wstrzymania biegu terminów umownych w zakresie wykonania 

Umowy przez Wykonawcę.  

6. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego, Inspektora nadzoru inwestorskiego, pracowników i osób 
trzecich pełną odpowiedzialność prawną i finansową za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych 

wypadków powstałych w związku z opracowaną dokumentacją oraz prowadzonymi robotami 
budowlanymi lub powstałych przy wykonywaniu czynności objętych Umową oraz w okresie rękojmi i 

gwarancji, spowodowanych niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków określonych w 

Umowie lub innych czynności pozostających w związku z wykonywaną Umową, lub za uszkodzenia 
pojazdów i mienia lub szkody na osobach lub w ich mieniu, spowodowane powstałymi wadami 

wykonanych robót, w tym spowodowanych ruchem pojazdów mechanicznych.  

7. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność prawną i finansową za spowodowane w trakcie 
wykonywania robót uszkodzenia pojazdów i mienia lub szkody na osobach oraz w okresie gwarancji i 

rękojmi za uszkodzenia pojazdów i mienia lub szkody na osobach lub mieniu osób spowodowane 

powstałymi wadami wykonanych robót lub w następstwie swoich działań.  

8. Wykonawca zobowiązany jest zadośćuczynić prawnie i finansowo roszczeniom osób trzecich, za 

szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych z winy opracowanej dokumentacji 
projektowej oraz przy wykonywaniu czynności objętych Umową oraz z powodu niewykonania lub 

nienależytego wykonania obowiązków określonych w Umowie lub innych czynności pozostających w 
związku z wykonywaną umową przez Wykonawcę. W przypadku wystąpienia przez osoby trzecie z 

powyższymi roszczeniami w stosunku do Zamawiającego, Zamawiający przekaże pisma obejmujące 

roszczenia do rozpatrzenia Wykonawcy jako odpowiedzialnego i przejmującego od Zamawiających 

odpowiedzialność prawną i finansową za roszczenia.  

9. Wykonawca zobowiązany jest, aby każdy zgłoszony i zaakceptowany przez Zamawiającego 

Podwykonawca dalszy Podwykonawca robót budowlanych dla swojego realizowanego zakresu posiadał 
ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.  

 
§ 12 

Odbiór przedmiotu umowy – etap II 
 

1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów prac i robót:  

1) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu;  

2) odbiór częściowy;  

3) odbiór końcowy;  

2. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody 

Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca ma obowiązek umożliwić Inspektorowi nadzoru 
inwestorskiego sprawdzenie każdej roboty budowlanej zanikającej lub która ulega zakryciu.  



3. Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu poprzez pisemne 
zawiadomienie o tej gotowości Inspektora nadzoru inwestorskiego.  

4. Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgłoszonych przez Wykonawcę robót 
zanikających i ulegających zakryciu niezwłocznie, nie później jednak niż 3 dni od daty zgłoszenia 

gotowości do odbioru i potwierdza odbiór robót protokołem odbioru robót zanikających i ulegających 
zakryciu.  

5. W przypadku niezgłoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowości do odbioru robót 
zanikających lub ulegających zakryciu i dokonania zakrycia tych robót przed ich odbiorem, Wykonawca 

jest zobowiązany odkryć lub w inny sposób umożliwić zbadanie robót, na własny koszt.  
6. Jeżeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu za 

zbędny, jest zobowiązany powiadomić o tym Wykonawcę niezwłocznie, nie później niż w terminie 

określonym w ust. 4.  

7. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru częściowego lub końcowego, pisemnie, z 

uwzględnieniem terminów przewidzianych w niniejszej umowie na rozpoczęcie i zakończenie czynności 

odbiorowych.  

8. Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru częściowego, końcowego będzie 

faktyczne wykonanie robót, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez Kierownika 
budowy potwierdzonym przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Brak potwierdzenia faktu zakończenia 

robót przez inspektora nadzory inwestorskiego stanowi o bezskuteczności zawiadomienia przez 
Wykonawcę o gotowości do odbioru do czasu uzyskania potwierdzenia przez inspektora nadzoru 

inwestorskiego faktu zakończenia robót budowlanych.  

9. Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru częściowego, końcowego w terminie do 5 dni 

roboczych od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru częściowego, końcowego.  

10. Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru częściowego, 

końcowego w terminie do 5 dni roboczych od dnia rozpoczęcia tego odbioru.  

11. Odbiór po okresie rękojmi jest dokonywany przez Zamawiającego na wniosek Wykonawcy w formie 

protokolarnej i ma na celu stwierdzenie wykonania przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z 

rękojmi za wady fizyczne.  

12. Przedmiotem odbioru końcowego będzie całość przedmiotu umowy określona w § 1 ust. 4 niniejszej 

umowy.  

13. Wykonawca wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego przekaże Zamawiającemu dokumentację 
powykonawczą (w formie papierowej w dwóch egzemplarzach i elektronicznej – format pdf.), która w 

myśl przepisów ustawy Prawo budowlane musi obejmować dokumentację budowy z naniesionymi 

zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi (jeśli 

będzie wymagana), a także inne dokumenty jakościowe, a w szczególności:  

1) kopię projektu budowlanego - wykonawczego z naniesionymi zmianami dokonanymi na rysunkach i 
w opisach wraz z załączonymi do niego rysunkami zamiennymi (podpisany i opieczętowany przez 

kierownika budowy oraz inspektora nadzoru inwestorskiego);  

2) dziennik budowy, instrukcje: techniczne, obsługi, eksploatacji;  

3) atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności wraz z ich spisem przyporządkowującym ww. 
dokumenty do określonych wyrobów budowlanych (w przypadku dokumentu przedstawionego w kopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem przez kierownika budowy);  

4) protokoły z prób, sprawdzeń, rozruchów i pomiarów protokoły odbiorów technicznych, m.in.: protokół 

odbioru kominiarskiego, elektryczne, próby szczelności instalacji i sieci, protokół odbioru i sprawdzenia 

instalacji odgromowej, decyzji lub protokołów z UDT (jeśli wymagany), badań jakości wody, badania 
oświetlenia, protokół ze sprawdzenia działania hydrantów w zakresie p.poż. (jeśli wymagany), instrukcji 

p.poż obiektu (jeśli wymagany), - koszty związane z tymi czynnościami obciążają Wykonawcę;  

5) dokumentację geodezyjną w tym, geodezyjną inwentaryzację powykonawczą (Zamawiający może 
dopuścić złożenie oświadczenia geodety o wykonaniu dokumentacji geodezyjnej wraz z potwierdzeniem 

faktu złożenia jej do zarejestrowania w ośrodku geodezyjnym) – jeśli będzie wymagana;  
6) potwierdzenie dostarczenia zgłoszenia do Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Państwowej Straży 

Pożarnej o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania. W 
przypadku braku kontroli przez Państwową Inspekcję Sanitarną lub/i Państwową Straż Pożarną 

wykonawca dostarczy oświadczenie o braku sprzeciwu lub uwag ze strony w/w organów.  



7) prawomocnej Decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o uzyskaniu pozwolenia na 

użytkowanie.  

14. Wszystkie dokumenty wymienione w ust. 13 winny być sporządzone w języku polskim lub posiadać 

odpowiednie tłumaczenia na język polski przez uprawnionego tłumacza przysięgłego.  

15. Nieprzekazanie wskazanych dokumentów lub błędy w dokumentacji powykonawczej oznaczają, że 

Wykonawca nie zgłosił skutecznie Zamawiającemu gotowości do przeprowadzenia odbioru końcowego.  

16. Ewentualne wady przedmiotu umowy wykryte w toku robót budowlanych usuwane będą 

niezwłocznie, a najpóźniej w terminie ustalonym przez inspektora nadzoru inwestorskiego, 

uwzględniającym charakter tych wad.  

17. Ujawnienie wad istotnych (tj. takich, które uniemożliwiają lub w sposób nadmierny utrudniają 

korzystanie z przedmiotu umowy, stwarzają zagrożenie dla życia lub mienia) przy odbiorze przedmiotu 
umowy lub jego części daje Zamawiającemu możliwość wstrzymania podpisania protokołu odbioru do 

czasu ich usunięcia, a Wykonawca usunie je na własny koszt w terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego.  

18. Jeżeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbędne jest dokonanie prób, badań, odkryć lub ekspertyz, 

Zamawiający ma prawo polecić Wykonawcy dokonanie tych czynności na jego koszt. W przypadku, jeżeli 
te czynności przesądzą, że wady w robotach nie wystąpiły z winy Wykonawcy, Wykonawca będzie miał 

prawo żądać od Zamawiającego zwrotu poniesionych z tego tytułu kosztów.  

19. W razie stwierdzenia przy odbiorze wad, Zamawiający będzie uprawniony do:  

1) odmowy odbioru do czasu usunięcia wad, jeśli wady te nadają się do usunięcia i są istotne;  

2) obniżenia odpowiednio wynagrodzenia, jeśli wady te nie nadają się do usunięcia i nie    

    uniemożliwiają korzystania z przedmiotu umowy;  

3) odstąpienia od umowy, jeśli wady te nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają korzystanie   

    z przedmiotu umowy.  

20. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia 
dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w trakcie odbioru 

wad.  

21. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego (inspektora nadzoru 
inwestorskiego) o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych 

uprzednio robót.  
 

§ 13 

Obowiązki Zamawiającego 
 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 
1) Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie do 5 dni roboczych 

od dnia ostatecznej decyzji o pozwolenie na budowę. 

2)   Zapewnienie na własny koszt nadzoru inwestorskiego. 
3)   Przeprowadzanie kontroli wykonywanych robót. 

4) Wskazania Wykonawcy ewentualnych usterek, szkód, nieprawidłowości stwierdzonych 
      w czasie przeprowadzanych kontroli w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy. 

 5)   Odbiór Przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania. 
 6)  Terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace. 

 

§ 14 
Zatrudnienie osób 

 
1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawca, przez cały okres od dnia wprowadzenia 

Wykonawcy lub Podwykonawcy na budowę do dnia odbioru końcowego robót, zatrudniał na podstawie 

umowy o pracę osoby świadczące prace związane z wykonywaniem czynności, polegających na 
wykonywaniu robót budowlanych szczegółowo określonych w dokumentacji technicznej. 

2. Każdorazowo na żądanie i w terminie wskazanym przez Zamawiającego (nie krótszym niż 7 dni) 
Wykonawca przedłoży Zamawiającemu oświadczenie (zawierające informacje w tym dane osobowe) 

służące do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez 
Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia. 



3. Każdorazowo na żądanie i w terminie wskazanym przez Zamawiającego (nie krótszym niż 7 dni) 

Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć, potwierdzone za zgodność kopie umów o pracę zawartych 
przez Wykonawcę lub Podwykonawcę z Pracownikami wykonującymi roboty budowlane wskazane przez 

Zamawiającego wraz z oświadczeniem Wykonawcy lub Podwykonawcy, że osoby te wykonują takie 
roboty budowlane. 

4. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę potwierdzonych za zgodność kopii umów w terminie wskazanym 

przez Zamawiającego będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudniania Pracowników, o 
których mowa w niniejszym paragrafie. 

5. Zamawiający ma prawo w każdym czasie dokonać kontroli osób wykonujących roboty budowlane na 
placu budowy. 

6. W przypadku zmiany ilości pracowników wykonujących roboty budowlane Wykonawca przekaże 
Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zaistnienia zmiany aktualnego oświadczenia oraz dokumenty, 

o których mowa w ust. 2 i 3. 

7. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu 
terminie (nie krótszym niż 7 dni), Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w 

celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia: 

         - oświadczenia zatrudnionego pracownika; 

         - oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie  
            umowy o pracę; 

         - poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o prace zatrudnionego pracownika; 
         - inne dokumenty, zawierających informacje, w tym dane  osobowe niezbędne do weryfikacji 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, 
datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika. 

 

§ 15 
Podwykonawcy 

 
1. Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy siłami własnymi, z możliwością udziału                             

Podwykonawców. 

2. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji,  
o których mowa w ust.1 w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje wymagane informacje na 

temat nowych podwykonawców. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na 
którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu 

wskazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany wskazać 

Zamawiającemu, że: 
- proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie   

              mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie   
              postępowania o udzielenie zamówienia oraz 

- brak jest podstaw do wykluczenia proponowanego podwykonawcy. 
3.Wykonawca nie może zlecić wykonania przedmiotu umowy podwykonawcom bez zgody 

Zamawiającego wyrażonej zgodnie z obowiązującymi przepisami i niniejszą umową. 

4.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji 

umowy, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy a także projektu jej zmiany, przy czym 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie 

umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy lub projektem jej zmian. 

5.Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie 
o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy 

lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku. 
6.Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki 

podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty 
wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, ukształtowane 

postanowieniami umowy zawartej między zamawiającym a wykonawcą. 

7.Zamawiający, w terminie 7 dni, zgłasza w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, zastrzeżenia do 
projektu umowy o podwykonawstwo i do projektu jej zmiany, której przedmiotem są roboty budowlane 

w przypadku gdy: 
a) nie spełnia ona wymagań określonych w ust. 17 i 18; 



b) przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 5; 

c) zawiera ona postanowienia niezgodne z ust.6 
8.Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy  o podwykonawstwo 

lub do projektu jej zmian, której przedmiotem są roboty budowlane,  w terminie 7 dni od dnia 
otrzymania, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 

zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo i 
jej zmianę, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

10. Zamawiający, w terminie 7 dni od dnia otrzymania zgłasza w formie pisemnej, pod rygorem 
nieważności sprzeciw do umowy o podwykonawstwo i jej zmiany, której przedmiotem są roboty 

budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 7. 
11. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane i jej zmiany, w terminie 7 dni od dnia otrzymania, uważa się za 

akceptację umowy i jej zmiany przez zamawiającego. 
12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy                                  
o podwykonawstwo i jej zmian, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo określonych w ust 15. 

13. W przypadku, o którym mowa w ust.12, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedkłada 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również wykonawcy. 

14. W przypadku, o którym mowa w ust. 13, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 
określony w ust. 5, zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany 

tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 
15. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane     

przedkłada Zamawiającemu zawarte umowy o podwykonawstwo (lub poświadczoną za zgodność                       

z oryginałem kopię tej umowy) której przedmiotem są dostawy lub usługi, z wyłączeniem umów                           
o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości umowy. Wyłączenie, o którym mowa w 

zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 złotych. 
16. Wykonawca odpowiada za działanie i zaniechanie Podwykonawców, tak jak za własne działanie lub 

zaniechanie. Niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez Podwykonawców zobowiązań związanych 

z realizacją przedmiotu umowy będzie traktowane, jako niewykonanie lub nienależyte wykonanie 
zobowiązań związanych z realizacją przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

17. Okres gwarancji udzielany przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę musi                  
odpowiadać co najmniej okresowi udzielonemu przez Wykonawcę. 

18. Wymagania dotyczące projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń 
lub sprzeciwu: 

1) Projekt umowy/umowa z Podwykonawcą oraz dalszym Podwykonawcą musi zawierać: 
a) a) zakres robót, usług lub dostaw powierzony Podwykonawcy oraz dalszemu Podwykonawcy 

wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót objętych umową. Zakres robót nie 
może być inny niż wynikający z umowy Zamawiającego z Wykonawcą w szczególności w 

odniesieniu do: technologii, rodzaju zastosowanych materiałów, ilości prac, 

b) b) kwotę wynagrodzenia - kwota ta nie powinna być wyższa, niż wartość zakresu, o którym 
mowa w   punkcie a) wynikająca z oferty Wykonawcy. Sposób rozliczenia z Podwykonawcą i z 

dalszym Podwykonawcą musi być zgodny ze sposobem rozliczenia Zamawiającego z 
Wykonawcą, 

c) termin wykonania robót objętych umową. Termin wykonania powinien uwzględniać 

przewidywany termin w umowie Zamawiającego z Wykonawcą, 
d) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo, 

zgodny z postanowieniami ust. 5, 
e) zapis mówiący o obowiązku posiadania przez Podwykonawcę lub osoby, którymi on się 

posługuje  przy realizacji umowy o podwykonawstwo uprawnień pozwalających im wykonywać 

czynności im   powierzone jeżeli prace powierzone Podwykonawcy lub   dalszemu 

Podwykonawcy wymagają posiadania uprawnień określonych w ustawie Prawo budowlane. 
Zmiana przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę którejkolwiek  z wyżej wymienionych 

osób wymaga uprzedniej zgody Wykonawcy oraz Zamawiającego, która to zgoda zostanie 



udzielona po udowodnieniu przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, iż 

zaproponowane osoby posiadają stosowne  uprawnienia, 
f) umowa musi zawierać wymóg zatrudnienia przez podwykonawcę na podstawie umowy o pracę 

osób wykonujących czynności, o których mowa w § 6 ust. 1 umowy, obowiązki w zakresie  

dokumentowania oraz sankcje z tytułu niespełnienia tego wymogu, 
g) odbiór robót wykonanych przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę musi odbyć się 

przed odbiorem tych robót przez Zamawiającego od Wykonawcy,   

h) w przypadku umów zawieranych na dłużej niż 12 miesięcy umowa winna uwzględniać regulacje 
art. 436 pkt 4 i 439 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

19. Postanowienia niniejszego paragrafu nie naruszają praw i obowiązków Zamawiającego, Wykonawcy, 
Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy wynikających z przepisów Kodeksu cywilnego. 

 

§ 16 
Wynagrodzenie 

 
1. Za wykonanie całości przedmiotu umowy określonego w § 1 strony ustalają wynagrodzenie 

ryczałtowe przewidziane w art. 632 § 1 Kodeksu cywilnego na kwotę:  
……………………………………………………………………… zł netto  

……………………………………………………… zł podatek VAT (23%)  

……………………………………………………………………… zł brutto 
 z czego  

1) za wykonanie Etapu I określonego w § 1 ust. 3 wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:  

 

……………………………………………………………………… zł netto  

……………………………………………………… zł podatek VAT (23%)  

……………………………………………………………………… zł brutto  

2) za wykonanie Etapu II określonego w § 1 ust. 4 wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:  

 

……………………………………………………………………… zł netto  

……………………………………………………… zł podatek VAT (23%)  

……………………………………………………………………… zł brutto  

2. Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 obejmuje także wszystkie składniki oraz obciążenia, jak również 
wszelkie koszty poniesione przez Wykonawcę, które są niezbędne do należytej i terminowej realizacji 

przedsięwzięcia zgodnie z warunkami umowy, w szczególności koszty związane z opracowaniem 
dokumentacji projektowej, sprawowaniem nadzoru autorskiego, wykonaniem robót budowlanych, 

przekazaniem praw autorskich, uzyskaniem koniecznych decyzji, zezwoleń, pozwoleń, uzgodnień, opinii, 
certyfikatów, ekspertyz, koszty pracy urządzeń, zakupu materiałów urządzeń i instalacji, a także opłaty 

za tyczenie, pomiary geodezyjne, pomiary elektryczne, próby szczelności, itp. Ponadto wynagrodzenie 

obejmuje podatki, cła, koszty transportu na placu budowy, załadunku, rozładunku, transportu, wywozu, 
recyklingu, składowania, opłaty za usługi geodezyjne i geotechniczne, jak i opłaty za kontrole, testy i 

badania oraz inne koszty wynikające z niniejszej umowy.  
3. W przypadku pominięcia przez Wykonawcę przy wycenie przedmiotu umowy jakichkolwiek robót lub 

kosztów określonych w dokumentacji przetargowej i ich nieujęcia w wynagrodzeniu ryczałtowym, 

Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego żadne roszczenia z powyższego tytułu, a w 
szczególności roszczenie o podwyższenie wynagrodzenia.  

4. Jeżeli jednak na skutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, a wykonanie 
zamówienia groziłoby Wykonawcy rażącą stratą, jedynie sąd, a nie strony umowy, może podwyższyć 

ryczałt lub rozwiązać umowę. 

5. W przypadku zaistnienia konieczności wykonania robót nie objętych dokumentacją projektową oraz 
zapisami umowy lub SWZ, Wykonawcy nie wolno ich realizować bez uzyskania zgody Zamawiającego. 

Wszelkie samoistne dyspozycje inspektora nadzoru inwestorskiego w tym zakresie będą bezskuteczne.  
6. Przewiduje się także możliwość ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy w sytuacji, gdy 

wykonanie danych robót będzie zbędne do prawidłowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i 
obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu umowy.  

7. W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, sposób obliczenia kwoty, o którą 

będzie pomniejszone wynagrodzenie Wykonawcy, będzie następujący: 



 1) w przypadku odstąpienia od całego elementu robót nastąpi odliczenie wartości tego    

                 elementu, od ogólnej wartości przedmiotu umowy;  
2)  w przypadku odstąpienia od części robót z danego elementu obliczenie niewykonanej części  

                tego elementu nastąpi na podstawie ustalenia, przez Zamawiającego i Wykonawcę,     
                procentowego stosunku niewykonanych robót do wartości całego elementu; następnie 

zostanie wyliczona wartość niewykonanych robót i odliczona od ogólnej wartości przedmiotu umowy; w 

przypadku gdy ten sposób wyliczenia byłby niedokładny, dopuszcza się także możliwość obliczenia 
niewykonanej części danego elementu na podstawie kosztorysu przygotowanego przez Wykonawcę w 

oparciu o odpowiednie KNR-y lub KNNR-y oraz rynkowe ceny materiałów, robocizny oraz sprzętu, a 
zatwierdzonych przez Zamawiającego.  

8. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności 
wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych w programie funkcjonalno-użytkowym i 

sporządzonej dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do 

prawidłowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót 
przepisami wykonania przedmiotu umowy.  

9. Zmiany, o których mowa w ust. 8 muszą być każdorazowo zatwierdzone w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności przez Zamawiającego i nie spowodują podwyższenia wynagrodzenia Wykonawcy.  

 

§ 17 
Płatności 

 
1. Zapłata za wykonane roboty nastąpi na podstawie przedłożonego i zaakceptowanego rozliczenia, 

zgodnie z zapisani ust. 2 - 9. 
2. Faktury należy składać w siedzibie  Gminy Biecz, ul. Rynek 1, 38-340 Biecz. 

3. Faktury Wykonawcy wystawione na podstawie wyżej wymienionych protokołów odbioru robót, będą 

płatne przez Zamawiającego w terminie do 30 dni od dat ich otrzymania, na konto Wykonawcy wskazane 
na fakturze. 

4.  Faktury należy wystawić na Nabywcę: Gmina Biecz ul. Rynek 1, 38-340 Biecz, która jest płatnikiem 
podatku VAT, posiada numer identyfikacyjny podatnika 7381973883 Odbiorcą wskazanym na fakturze 

będzie: Urząd Miejski w Bieczu. Upoważnia się Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu 

Zamawiającego. 
5.W przypadku robót budowlanych, dostaw lub usług realizowanych za pomocą zaakceptowanych lub 

przedłożonych Zamawiającemu, zgodnie z obowiązującymi przepisami umów o podwykonawstwo, 
warunkiem wypłaty Wykonawcy wynagrodzenia określonego w § 16 ust. 1 umowy, jest przedstawienie 

Zamawiającemu przed upływem terminu płatności faktury Wykonawcy dowodów potwierdzających 

zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, a to: protokołów 
odbioru robót od podwykonawców i dalszych podwykonawców, faktur wystawionych przez 

podwykonawców i dalszych podwykonawców oraz dowodów ich zapłaty, w szczególności zrealizowanych 
przelewów bankowych. W przypadku niedoręczenia powyższych dowodów Zamawiający wstrzymuje 

wypłatę wynagrodzenia Wykonawcy do czasu ich doręczenia. W tym przypadku brak zapłaty przez 
Zamawiającego wynagrodzenia dla Wykonawcy nie powoduje naliczenia jakichkolwiek odsetek 

ustawowych. 

6.Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego 

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną 
Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku 

uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. Zamawiający dokonuje zapłaty w terminie 30 dni od 
dnia otrzymania wezwania z zastrzeżeniem ust. 7 i 8. 

7.Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 6, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

8.Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 
9.Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy 

pisemne zgłoszenie uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy 
lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 



dni od dnia doręczenia tej informacji. W uwagach nie można powołać się na potrącenie roszczeń 

wykonawcy względem podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo. 
10.W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 9, w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, Zamawiający może: 
a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub 
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości 

należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 
c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 
11.W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

12.Cesje należności wynikających z niniejszej umowy wymagają uprzedniej pisemnej zgody 
Zamawiającego. 

13. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego wskazany w fakturze należy do 
Wykonawcy i jest rachunkiem, dla którego zgodnie z Rozdziałem 3a Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. -  

Prawo Bankowe (Dz. U. 2020, poz. 1896 ze zm.) prowadzony jest rachunek VAT,  Numer rachunku 

……………………………….. 
14. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na płatność za fakturę z zastosowaniem mechanizmu 

podzielonej płatności (tzw. split payment). 
15. Zamawiający informuje Wykonawcę o wynikającym z ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku 

elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi 

oraz partnerstwie publiczno – prywatnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 1666) uprawnieniu do przesyłania 

ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za pośrednictwem dedykowanej do tego celu platformy. W 
przypadku decyzji Wykonawcy o zamiarze przesyłania faktury w sposób wskazany w zdaniu poprzednim 

Zamawiający (działając na wniosek Wykonawcy) przekaże Wykonawcy adres skrytki (konto), na który 
należy przesłać ustrukturyzowaną fakturę. Na fakturze należy bezwzględnie umieścić numer niniejszej 

umowy. Zamawiający informuje, że identyfikatorem PEPPOL/ adresem PEF Zamawiającego, który 
pozwoli na złożenie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej jest: ………………….. 

 

§ 18 
Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 

 
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny ofertowej 

brutto podanej w § 16 ust 1 niniejszej umowy, co stanowi kwotę …………………………………zł 

słownie: ……………………………………………………………………………………………….) 
2. Zabezpieczenie to wniesione jest w formie…………………………………………. 

3. Zabezpieczenie wniesione jest na rzecz : Gminy Biecz . 
4. należytego wykonania umowy zostanie zwrócone lub zwolnione w następujący sposób: 

        a) 70% wysokości wniesionego zabezpieczenia w ciągu 30 dni od dnia podpisania protokołu  

              odbioru końcowego i  uznania robót za należycie wykonane, 
          b) 30% wysokości wniesionego zabezpieczenia w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za     

              wady lub gwarancji. 
5. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca 

je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku  bankowego, na którym było ono 
przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za 

przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 

6. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w postaci poręczenia lub gwarancji musi 
zawierać sformułowanie Gwaranta lub Poręczyciela do nieodwołalnego i bezwarunkowego 

zapłacenia kwoty zobowiązania na pierwsze żądanie zapłaty, gdy Wykonawca nie wykonał 
przedmiotu zamówienia lub wykonał z nienależytą starannością. Gwarant (Poręczyciel) nie może 

uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia jakichkolwiek dodatkowych warunków lub od 

przedłożenia jakiejkolwiek dokumentacji, za wyjątkiem pełnomocnictw osoby podpisanej na 
żądaniu lub wezwania Wykonawcy do należytego spełnienia świadczenia (usunięcia wad). 

7. W sytuacji gdy, wystąpi konieczność przedłużenia terminu zakończenia robót, Wykonawca przed 
podpisaniem aneksu do umowy lub  najpóźniej w dniu jego podpisania, zobowiązany jest do 



przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy albo – 

jeżeli nie jest to możliwe – do wniesienia nowego zabezpieczenia na warunkach zaakceptowanych 
przez Zamawiającego na okres wynikający z aneksu do umowy. 

8. W sytuacji, gdy Wykonawca pozostaje w opóźnieniu w wykonaniu przedmiotu umowy zobowiązany 
jest w terminie wskazanym przez Zamawiającego do przedłużenia terminu ważności wniesionego 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy albo jeśli nie jest to możliwie do wniesienia nowego 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy na warunkach zaakceptowanych przez 
Zamawiającego pod rygorem zapłaty kar umownych. 

 
§ 19 

Osoby upoważnione do dokonywania czynności 
 

1. Zamawiający będzie sprawował nadzór nad realizacją robót budowlanych za pośrednictwem 

inspektora nadzoru w osobie ……………………………………………………………………………………. 
2. Inspektor nadzoru działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy Prawo 

budowlane, nie posiada natomiast pełnomocnictwa do podejmowania w imieniu Zamawiającego 
decyzji niosących skutki finansowe wykraczające poza wynagrodzenie Wykonawcy, określone 

niniejszej umowie i powodujących jego zwiększenie. 

3. Strony ustalają, że do bezpośrednich kontaktów w trakcie wykonywania niniejszej umowy z 
ramienia Zamawiającego powołane zostaną następujące osoby: …………………………………… 

4. Osoby nie są upoważnione do podejmowania decyzji powodujących zmianę postanowień umowy, 
w szczególności zmian zakresu robót, wprowadzania robót zamiennych. 

 
§ 20 

Gwarancja i rękojmia 

 

1. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot umowy określony w § 1 wykonany zostanie prawidłowo, 

zgodnie z Umową, dokumentacją techniczną oraz aktualnie obowiązującymi zasadami wiedzy 

technicznej, sztuki budowlanej oraz obowiązującymi przepisami prawa w tym z istniejącymi w tym 
zakresie Polskimi Normami, bez wad pomniejszających wartość robót lub uniemożliwiających 

użytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem. 

2. Na wykonane roboty i użyte materiały Wykonawca udziela …….. miesięcznej gwarancji liczonej 
od dnia odbioru końcowego przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez zastrzeżeń)  

protokołu końcowego. W przypadku odstąpienia od umowy termin gwarancji liczony jest od dnia 
sporządzenia protokołu zaawansowania robót, a zakres gwarancja obejmuje swoim zakresem 

wykonane roboty ujęte w niniejszym protokole. 

3. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady odebranego 
przedmiotu umowy przez okres 60 miesięcy. 

4. Strony zgodnie oświadczają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu 

umowy rozszerzają w stosunku do zasad określonych w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego. 
Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady dotyczy wad przedmiotu umowy istniejących 

w chwili dokonywania czynności odbioru oraz wad powstałych po odbiorze, z przyczyn tkwiących w 
przedmiocie umowy w chwili odbioru. Strony zgodnie oświadczają, iż Zamawiającemu przysługują 

uprawnienia z tytułu rękojmi za wady na zasadach takich jak w przypadku gwarancji. 

5. Wykonawca w ramach gwarancji będzie dokonywał przeglądów gwarancyjnych przedmiotu umowy. 
Przeglądy te przeprowadzane będą w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego  

z  7-dniowym wyprzedzeniem nie rzadziej niż 1 przegląd na 1 rok  okresu gwarancyjnego.  
Z przeglądu gwarancyjnego strony sporządzą protokół w którym opisane zostaną wszelkie wady i 

usterki oraz termin ich usunięcia. Nieobecność Wykonawcy na przeglądzie gwarancyjnym nie 

wywołuje żadnych ujemnych skutków dla Zamawiającego w szczególności nie pozbawia go prawa 
wyznaczenia Wykonawcy terminu usunięcia wad. 

6.  W okresie gwarancji i rękojmi  Wykonawca ma obowiązek bezpłatnego usunięcia wszelkich wad, 
jakie wystąpią w przedmiocie umowy. Gwarancją nie są objęte wady powstałe wskutek 

niewłaściwego użytkowania, niewłaściwej konserwacji, uszkodzeń mechanicznych, zdarzeń 

losowych. 

7. W przypadku ujawnienia się wad w zakresie przedmiotowym objętym gwarancją i rękojmią 

Zamawiający dokona zgłoszenia Wykonawcy tego faktu w terminie 5 dni roboczych od dnia jego 



ujawnienia przez Zamawiającego. Zgłoszenie zostanie dokonane telefonicznie pod nr tel.                         

drogą elektroniczną na adres e-mail  lub pismem na adres siedziby Wykonawcy. 

8.  W przypadku zgłoszenia wad, która w ocenie Zamawiającego  uniemożliwia dalszą prawidłową 

eksploatację lub powoduje zagrożenia bezpieczeństwa i mienia wada zostanie usunięta niezwłocznie 

– nie później niż 3 dni od daty zawiadomienia przez Zamawiającego.   

9. Pozostałe wady, które w ocenie Zamawiającego nie skutkują zagrożeniem i nie wykluczają 

eksploatacji obiektu Wykonawca  usunie w terminie nie dłuższym niż 30 dni roboczych od daty 
zgłoszenia. W przypadkach uzasadnionych na wniosek Wykonawcy możliwe jest wyznaczenie 

terminu dłuższego. 

10.  Jeżeli w wykonaniu obowiązku z tytułu gwarancji, Wykonawca dokonał usunięcia istotnych wad 
przedmiotu umowy, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili odbioru robót wykonanych w 

ramach gwarancji. W pozostałych przypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas 

naprawy/usuwania wad. 

11.  W przypadku nie usunięcia wad w wyznaczonym terminie, Zamawiający po uprzednim 

poinformowaniu Wykonawcy uprawniony jest do zlecenia ich usunięcia podmiotowi trzeciemu na 
koszt i ryzyko Wykonawcy bez utraty uprawnień wynikających z gwarancji oraz bez utraty prawa do 

naliczania kar umownych za nieterminowe usunięcie wad. 

12. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody poniesione przez Zamawiającego  
z powodu istnienia wady. Odpowiedzialność ta jest niezależna od obowiązku zapłaty kar umownych. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo korzystania z uprawnień z tytułu rękojmi niezależnie od 

uprawnień wynikających z gwarancji. 

13. W przypadku gwarancji udzielonej przez producenta materiałów, obowiązują terminy udzielonej 

gwarancji, z tym, że nie mogą być one krótsze od terminu określonego niniejszą Umową,  
a Wykonawca jest zobowiązany wydać Zamawiającemu karty gwarancyjne w stanie kompletnym i 

potwierdzającym uprawnienia Zamawiającego z tytułu udzielonej gwarancji. W przypadku, gdy 

termin gwarancji producenta jest krótszy od ustalonego Umową, Wykonawca udziela na okres ponad 
okres gwarancji producenta, gwarancji do upływu okresu określonego Umową. 

14. Jeżeli w ramach robót budowlanych wykonanych zgodnie z umową zainstalowano urządzenia, 

instalacje, systemy itp., co do których producent/dostawca żąda odpłatnego obligatoryjnego 
serwisowania przez autoryzowane jednostki, Wykonawca przed ich zainstalowaniem informuje o 

tym Zamawiającego. Wykonawca odpowiada za serwisowanie w/w elementów i ponosi jego koszty 
w okresie gwarancji. 

 

§ 21 
Kary umowne 

 
Obowiązującą formę odszkodowania stanowią kary umowne, które będą naliczane w następujących 

wypadkach i wysokościach: 
1.Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za zwłokę w terminie zakończenia końcowego robót, o którym mowa w § 2 w wysokości 0,03 % 

łącznego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 16 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, 
2) za zwłokę w usunięciu wad przedmiotu umowy stwierdzonych podczas odbioru       

końcowego oraz w okresie gwarancji i rękojmi, w wysokości 0,05% łącznego  wynagrodzenia   
umownego brutto określonego w § 16 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, 

3) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 5 % łącznego 

wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 16 ust. 1, 
4) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w 

wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto należnego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, 
5) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym  

podwykonawcom w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto  należnego podwykonawcy lub 
dalszego podwykonawcy, za każdy dzień nieterminowej zapłaty, 

6) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo w terminie  wskazanym 

w umowie, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 5.000,00 zł, 
7) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej 

zmiany w terminie wskazanym w umowie, w wysokości 5.000,00 zł, 
8) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, zgodnie z regulacją w § 15 

ust.5 , w wysokości 2.000,00 zł, 



9) za nieprzedłużenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub niewniesienia  zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy w przypadku, o którym mowa w § 18 ust. 8   w wysokości 5 % łącznego 
wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 16 ust. 1, 

10) za niewypełnienie obowiązku wynikającego z § 15 ust. 2 w wysokości 0,5 %   łącznego 
wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 16 ust. 1, 

11) za niedopełnienie wymogu zatrudniania przez Wykonawcę i Podwykonawcę przez cały okres od dnia 

wprowadzenia Wykonawcy lub Podwykonawcy na budowę do dnia odbioru końcowego robót, na 
podstawie umowy o pracę osób świadczących prace związane z wykonywaniem czynności niezbędnych 

do realizacji zamówienia, polegające na wykonywaniu robót budowlanych szczegółowo określonych w 
dokumentacji technicznej w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie 

odrębnych przepisów obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez 
Wykonawcę wymogu zatrudnienia Pracowników - za każdą osobę, 

12) za każdy przypadek nieprzedłożenia Zamawiającemu dokumentów, o których  mowa w § 14 ust. 2-

7 - w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na    podstawie odrębnych przepisów 
obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu; 

2. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony niniejszej umowy 
wynosi 20 % łącznego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 16 ust. 1. 

3. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych. 

4. Zamawiający uprawniony jest do potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy oraz z zabezpieczenia należytego wykonania umowy według wyboru Zamawiającego.  

5. Zamawiający może potrącić karę umowną z dowolnej wierzytelności Wykonawcy, na co Wykonawca 
wyraża zgodę, poprzez zawarcie niniejszej umowy.  

 
§ 22 

Odstąpienie od Umowy 

 
1. Poza okolicznościami przewidzianymi w Kodeksie cywilnym oraz ustawie prawo zamówień publicznych, 

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dnia zaistnienia następujących okoliczności: 
1) Wykonawca mimo dwukrotnych pisemnych wezwań nie realizuje Przedmiotu Umowy 

zgodnie z umową lub też w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne, 

2) Wykonawca pozostaje w zwłoce się tak dalece z rozpoczęciem lub wykonaniem Przedmiotu 
Umowy, że nie jest prawdopodobne, aby zdołał wykonać Przedmiot Umowy w czasie 

umówionym, 
3) Wykonawca przerwał realizację prac bez uzasadnionej przyczyny i przerwa trwa dłużej niż -

7 dni, 

4) jeżeli w przypadku zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy, który jednocześnie był 
podmiotem, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 

118 ustawy Prawo zamówień publicznych w celu wykazania spełnienia warunków udziału w 
postępowaniu, Wykonawca nie wykaże Zamawiającemu, iż proponowany inny 

Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki  w stopniu nie mniejszym niż 
wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

2.   W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może 
odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku 

Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 
3.    W razie odstąpienia od umowy, strony dokonają następujących czynności: 

1) Zamawiający wyznaczy termin i miejsce inwentaryzacji oraz sporządzi protokół zaawansowania 

robót, według stanu na dzień odstąpienia od umowy. Sporządzony bez udziału upoważnionego 
przedstawiciela Wykonawcy protokół będzie również posiadał moc obowiązującą, o ile 

Wykonawca nie przybył pomimo zawiadomienia go o terminie inwentaryzacji nie później niż 3 
dni przed jej terminem, 

2) Wykonawca  zabezpieczy roboty przerwane w zakresie wzajemnie uzgodnionym oraz 
zabezpieczy teren budowy i opuści go w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 

      3) W przypadku zaawansowania prac Wykonawca przekaże znajdujące się w jego posiadaniu    

           dokumenty, w tym należące do Zamawiającego urządzenia, materiały i inne prace za które  
           Wykonawca otrzymał płatność oraz inną sporządzoną przez niego lub na jego rzecz  

           dokumentację projektową oraz komplet dokumentów dla zakresu wykonanych prac  
           (w szczególności: atesty, certyfikaty, instrukcje i karty gwarancyjne na wbudowane urządzenia,   



           aprobaty techniczne, wyniki prób i badań, protokoły odbioru robót zanikowych, dziennik  

           budowy). 
4. Odstąpienie od Umowy  w całości lub w części nie powoduje utraty roszczeń Zamawiającego z tytułu 

niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę istniejących na dzień skuteczności 
odstąpienia, w tym także roszczeń o zapłatę kar umownych na podstawie § 21 Umowy. 

 

 
§ 23 

Zmiana Umowy 
 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają uprzedniej akceptacji stron i formy pisemnego 
aneksu, pod rygorem nieważności, muszą być dokonane przez umocowanych do tego przedstawicieli 

obu stron. 

2. Zamawiający na podstawie art. 455 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp przewiduje możliwość dokonania zmiany 
umowy w niżej wymienionych przypadkach: 

1) zmiany terminu realizacji wykonania przedmiotu umowy, na skutek zaistnienia poniższych okoliczności, 
niezawinionych przez Wykonawcę, gdy: 

a) pomimo wystąpienia przez Wykonawcę  z właściwie przygotowanym wnioskiem o wydanie    

           decyzji administracyjnych lub warunków technicznych lub innego dokumentu niezbędnego do       
           prawidłowej realizacji Przedmiotu Umowy w terminach przewidzianych w odrębnych przepisach    

           organ administracji publicznej lub inna instytucja nie wyda stosownego dokumentu. W takim    
           przypadku termin wykonania Przedmiotu umowy może zostać przesunięty o ilość dni opóźnienia     

           w wydawaniu stosownego dokumentu, 

b) wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne między innymi takie jak niskie temperatury , 
intensywne opady atmosferyczne, długotrwałe opady atmosferyczne uniemożliwiające 

prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonych 

Umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, 
co zostanie potwierdzone pisemnie przez Inspektora Nadzoru, 

c) zaistnieją zdarzenia o charakterze siły wyższej, niezależnie od stron, które uniemożliwiłyby 

terminowe wykonanie zobowiązań. Strony zobowiązują się do ustalenia odpowiednio 
zmienionego terminu wykonania przedmiotu umowy. Za siłę wyższą uważa się zdarzenie 

zewnętrzne, niezawinione przez żadną ze Stron, których skutków nie da się przewidzieć, ani im 
zapobiec. W szczególności za siłę wyższą będzie się uważać działania sił przyrody takie jak: 

huragan, trzęsienie ziemi, powódź oraz inne zdarzenia takie jak: wojna, zamieszki, skażenia 
radioaktywne, pandemie, kwarantanny itp., 

d) zostaną wydane obostrzenia dotyczące stanu epidemicznego, zagrożeń  związanych chorobami 

zakaźnymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia lub Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego, w tym kwarantanny, izolacje domowe, itp., 

e) Zamawiający nie przekaże placu budowy w terminie określonym w umowie, 

f) zaistnieją zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w 
szczególności: wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiającego, konieczność usunięcia 

błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, 

g) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są 
konsekwencją winy którejkolwiek ze stron, 

h) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonywania przedmiotu                                                

zamówienia, 

i) wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania 

przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamówień 

dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu   umowy, 

j) zaistnieją inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy, których 

wcześniej nie można było przewidzieć, skutkujące niemożliwością prowadzenia działań w celu 

wykonania umowy, 

k) konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz. 

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt. 1, termin wykonania umowy 
może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu 

w sposób należyty. 

2) zmiana zakresu i/lub  sposobu wykonania przedmiotu umowy w przypadku: 



a) wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej 

postanowieniami; 
b) zmian technologicznych – o ile są korzystne dla Zamawiającego, pod warunkiem, że są 

spowodowane pojawieniem się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji 
pozwalających na zaoszczędzenie kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy, lub 

umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót lub pojawienie się nowszej technologii wykonania 

zaprojektowanych robót pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów 
wykonywanych prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy - na 

żądanie Zamawiającego, na wniosek Wykonawcy oraz Projektanta; 
c) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętych przedmiotem Umowy, przy 

zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w 
dokumentacji projektowo-kosztorysowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej 

dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby 

zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wykonaniem nienależytym 
przedmiotu Umowy - na żądanie Zamawiającego, na wniosek Wykonawcy oraz Projektanta; 

d) odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowo-kosztorysowej 
warunków Terenu budowy, w szczególności napotkania nie zinwentaryzowanych lub błędnie 

zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych - na żądanie 

Zamawiającego, na wniosek Wykonawcy oraz Projektanta; 
e) wystąpienia robót zamiennych – roboty zamienne mogą zostać wprowadzone na żądanie 

Zamawiającego, na wniosek Wykonawcy oraz Projektanta. Zamawiający pisemnie powiadamia 
Wykonawcę, o konieczności wykonania robót zamiennych. Wykonawca zobowiązany jest do 

sporządzenia kosztorysu różnicowego, który stanowić będzie różnicę pomiędzy kosztorysem dla 
robót podstawowych, o którym mowa  a kosztorysem robót zamiennych. Na wniosek 

Wykonawcy i Projektanta roboty zamienne mogą zostać wprowadzone po złożeniu wniosku do 

Zamawiającego zawierającego zestawienie robót zamiennych wraz z kosztorysem różnicowym i 
jego zaakceptowaniu przez Inspektora nadzoru i Zamawiającego. 

f) zmiana zakresu wykonywanych usług projektowych objętych przedmiotem Umowy, jeżeli 
konieczność wprowadzenia tych zmian pojawiła się dopiero w trakcie realizacji Umowy, 

g) zmian będących następstwem zmiany wytycznych lub zaleceń instytucji uzgadniających projekt, 

h) konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowo-
kosztorysowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, 

i) zmiana sposobu rozliczenia z Wykonawcą, o którym mowa w §16 umowy, na wniosek 
Zamawiającego lub Wykonawcy ze względów finansowych lub w przypadku zmiany zakresu 

rzeczowego lub terminu wykonania zmówienia ( w tym terminów pośrednich). 

3) zmiana postanowień umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia jest możliwa w przypadku: 

a) wprowadzenie zmiany przedmiotu umowy i/lub  sposobu wykonania przedmiotu umowy w 

stosunku do treści oferty w oparciu o warunki określone w pkt. 2 , jeżeli zmiana powoduje 
zwiększenie lub zmniejszenie kosztów wykonania zamówienia, które nie jest spowodowane 

działaniem lub zaniechaniem Wykonawcy. Zmiana zostanie dokonana po przedstawieniu 

szczegółowego zestawienia rzeczowo – finansowego przez Wykonawcę i zaakceptowaniu go 
przez Inspektora nadzoru i Zamawiającego, 

b) zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, z tym zastrzeżeniem, że 

wartość netto wynagrodzenia wykonawcy nie zmieni się, a wartość brutto wynagrodzenia 
zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów; 

c) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę, z tym zastrzeżeniem, że wynagrodzenie wykonawcy  ulegnie zmianie 

o wartość wzrostu całkowitego kosztu wykonawcy wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób 
bezpośrednio wykonujących niniejsze zamówienie do wysokości obowiązującego minimalnego 

wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu 
minimalnego wynagrodzenia; 

d) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z tym zastrzeżeniem, że 
wynagrodzenie wykonawcy  ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu wykonawcy, 

jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy 
zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących 



niniejsze zamówienie; 

e) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych,  
o których mowa w ustawie z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. 

Dz. U. z 2020 poz. 1342), z tym zastrzeżeniem, że wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie 

o wartość wzrostu kosztu wykonawcy, jaką będzie  on zobligowany ponieść w przypadku zmiany 
przepisów dotyczących zasad gromadzenia lub wpłat podstawowych finansowanych przez 

podmiot zatrudniający do pracowniczych planów kapitałowych w odniesieniu do osób 
bezpośrednio wykonujących niniejsze zamówienie; 

•  

4) Zmiany osób funkcyjnych odpowiedzialnych za realizację przedmiotu umowy mogą nastąpić w 
przypadku: 

a) zmiany osób realizujących przedmiot umowy na inne legitymujące się co najmniej 

równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane, 
spełniające warunki udziału w postępowaniu, 

b) zmiany osób przy pomocy, których Wykonawca realizuje przedmiot umowy, a od których 
wymagano określonego doświadczenia lub wykształcenia na inne legitymujące się 

doświadczeniem lub wykształceniem spełniającym warunki udziału w postępowaniu. 

3. Zmiany, o których mowa w ust. 2 pkt 3 lit. b-e , mogą być wprowadzone wyłącznie wtedy, gdy mają 
one wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. W przypadku ich wystąpienia 

wykonawca może wystąpić do zamawiającego z pisemnym wnioskiem o zmianę wynagrodzenia, 
przedkładając odpowiednie dokumenty potwierdzające zasadność złożenia takiego wniosku. Wykonawca 

powinien wykazać ponad wszelką wątpliwość, że zaistniała zmiana ma bezpośredni wpływ na koszty 
wykonania zamówienia oraz określić stopień, w jakim wpłynie ona na wysokość wynagrodzenia. 

Wykonawca może złożyć pisemny wniosek o dokonanie waloryzacji najwcześniej w dniu wejścia w życie 

przepisów wprowadzających zmiany. 
4. Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które zamawiający może wyrazić zgodę. 

Powyższe postanowienia nie stanowią zobowiązania zamawiającego do wyrażenia zgody na ich 
wprowadzenie. 

§ 24 

Klauzula waloryzacyjna 
 

1. Umowa będzie rozliczana z uwzględnieniem waloryzacji. Podstawą waloryzacji Umowy będzie 
kwartalny wskaźnik towarów i usług konsumpcyjnych, w układzie okres poprzedni = 100,  podany 

w komunikacie Prezesa GUS, dalej „wskaźnik”. 

2. Umowa będzie waloryzowana dla prac realizowanych po upływie 6 miesięcy i będzie waloryzacją 
jednokrotną. Wynagrodzenie za prace wykonywane w okresie pierwszych 6 miesięcy trwania 

Umowy nie podlega waloryzacji. Waloryzację stosuje się jednakowo  
w przypadku wzrostu i spadku przyjętego wskaźnika cen towarów i usług. 

3. Wynagrodzenie podlegać będzie waloryzacji w przypadku gdy suma wskaźników  opublikowanych 
w trakcie realizacji umowy wzrośnie / spadnie o co najmniej 6% względem wskaźnika 

obowiązującego w miesiącu zawarcia umowy. 

4. Wniosek o waloryzację wymaga udokumentowania przez Wykonawcę wzrostu kosztów świadczenia 
usługi poprzez przedłożenie dokumentów potwierdzających faktyczny wzrost kosztów w odniesieniu 

do konkretnych danych finansowych i udział danej pozycji kosztowej w koszcie realizacji usługi, 
wynikającej z kalkulacji Wykonawcy z daty złożenia oferty i daty złożenia wniosku (do wzrostu 

kosztów nie wlicza się wzrostu kosztów z tytułów wskazanych w art. 436 ust. 4 pkt. b) ustawy PZP. 

5. Waloryzacja nie może dotyczyć wynagrodzenia Wykonawcy za prace wykonane  
i odebrane przed datą złożenia wniosku.  

6. Zmiana wynagrodzenia, w przypadku zaistnienia okoliczności opisanych w ust. 3, obliczona będzie 
na podstawie wzoru: 

wartość zmiany = wartość nierozliczonego wynagrodzenia umownego  x   
(suma wskaźników GUS opublikowanych w okresie obowiązywania umowy).   

- z zastrzeżeniem, że kwota waloryzacji nie przekroczy udokumentowanej wartości wzrostu cen i 

kosztów, przedstawionych zgodnie z ust. 4. 
7. W terminie 14 dni od otrzymania wniosku, o którym mowa w ust.4, Strona umowy, której 

przedłożono wniosek, może zwrócić się do drugiej Strony z wezwaniem o jego uzupełnienie, 
poprzez przekazanie dodatkowych wyjaśnień, informacji lub dokumentów; wnioskodawca 



zobowiązany jest odpowiedzieć na wezwanie wyczerpująco i zgodnie ze stanem faktycznym, w 

terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania.  
8. Strona umowy, której przedłożono wniosek, w terminie 14 dni od otrzymania kompletnego wniosku, 

informacji i wyjaśnień, zajmie pisemnie stanowisko w sprawie; za dzień przekazania stanowiska, 
uznaje się dzień jego wysłania na adres właściwy dla doręczeń pism odpowiednio do 

Zamawiającego lub Wykonawcy. 

9. Jeżeli zostanie wykazane, że zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych  
z realizacją zamówienia uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, 

Strony umowy zawrą stosowny aneks do umowy, określający nową wysokość wynagrodzenia 
Wykonawcy, z uwzględnieniem dowiedzionych zmian. 

10. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia 
przysługującego podwykonawcy z którym zawarł umowę w zakresie odpowiadającym zmianą cen 

materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy.  

11. Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania 
mechanizmu waloryzacyjnego to 10% wynagrodzenia Wykonawcy brutto określonego Umowie.  

12. W przypadku likwidacji wskaźnika lub zmiany podmiotu, który urzędowo go ustala, wskazany 
mechanizm stosuje się odpowiednio do wskaźnika i podmiotu, który zgodnie  

z odpowiednimi przepisami prawa zastąpi dotychczasowy wskaźnik lub podmiot.  

W przypadku, gdyby te wskaźniki przestały być dostępne, zastosowanie znajdą inne najbardziej 
zbliżone wskaźniki publikowane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. 

13. Jeżeli zmiana wynagrodzenia wymaga zmiany budżetu i/lub Wieloletniej Prognozy Finansowej to 
aneks zostanie zawarty po uprzednim dokonaniu zmian w tych dokumentach przez właściwy organ. 

 
§ 25 

Postanowienia końcowe 

 
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego (t.j. Dz. U. 

z 2023 poz. 1610), ustawy  z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U.  z 
2023 r., poz. 1605), ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. z 2023 poz. 682) oraz 

odpowiednich aktów wykonawczych do ww. ustaw. 

 
§ 26 

 
Wszelkie mogące wyniknąć na tle umowy spory rozstrzygać będą właściwe miejscowo i rzeczowo Sądy 

powszechne właściwe według siedziby Zamawiającego. 

 
§ 27 

 
Integralną częścią umowy są: SWZ, PFU oferta Wykonawcy. 

 
 

§ 28 

 
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: dwa egzemplarze dla Zamawiającego 

oraz jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 
 

Zamawiający                                                                              Wykonawca 


