

MIESIĘCZNY RAPORT STANU REALIZACJI ZADANIA W ZAKRESIE OPRACOWYWANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ							
Stan na dzień:		Nr raportu:		PODPIS WYKONAWCY			
NAZWA ZADANIA:							
Nr umowy:				Data zakończenia zadania			
Umowa z dnia:							
Aneks nr ... z dnia							
Wykonawca							
Osoba prowadząca zadanie	INWESTOR (IMIĘ NAZWISKO)			WYKONAWCA (IMIĘ NAZWISKO)			
Inspektor Nadzoru	INWESTOR (IMIĘ NAZWISKO)						
Ubezpieczenie deliktowe OC	Wymagane		Data ważności**		Terminy płatności składek**		
	TAK*	NIE*					
Ubezpieczenie od ryzyk budowlano – montażowych*	Wymagane		Data ważności**		Terminy płatności składek**		
	TAK*	NIE*					
Ubezpieczenie NNW	Wymagane		Data zawarcia/ważności**		Terminy płatności składek**		
	TAK*	NIE*					
Cesja bankowa	TAK*	NIE*	Na rzecz banku				
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy	Wymagane		Data ważności		Forma		
	TAK*	NIE*					
Termin umowny realizacji zadania jest				niezagrożony*		zagrożony*	
Zatwierdzony Podwykonawca	Nazwa firmy			Zakres prac			

1. Kluczowe etapy inwestycji

*- niepotrzebne skreślić

**- Należy wskazać harmonogram płatności składek. Jeżeli terminy dotyczą bieżącego okresu raportowania należy dołączyć do raportu kserokopie dokumentów poświadczające zgodność z oryginałem (Ubezpieczenie deliktowe OC / Ubezpieczenie od ryzyk budowlano – montażowych / NNW oraz potwierdzenie opłacenia składek)

Nr	Nazwa kamienia milowego	Termin zakończenia		Status	UWAGI
		Zgodnie z umową/zaakceptowanym harmonogramem DD.MM.RRRR	Przewidywany/ Faktyczny DD.MM.RRRR		
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					

STATUS		
1	Osiągnięto	
0,5	W trakcie realizacji	
0	Nie osiągnięto	
Uwagi:		
Termin zakończenia przewidywany - termin dla statusu kamienia milowego 0 lub 0,5 - to jest termin przewidywany przez Wykonawcę (na podstawie bieżącego stanu wiedzy), w którym osiągnie dany kamień milowy		
Termin zakończenia faktyczny - termin dla statusu kamienia milowego 1 - termin faktycznego osiągnięcia kamienia milowego		

2. Informacja o opóźnieniach osiągnięcia kluczowych etapów inwestycji

Nr	Ocena przyczyny opóźnienia i wpływu na harmonogram	Rekomendowane działania korygujące	Status działania korygującego

STATUS DZIAŁANIA KORYGUJĄCEGO		
1	Zrealizowano	
0,5	W trakcie realizacji	
0	Nie rozpoczęto	

3. Działania wykonane w okresie raportowania

Nr	Działania wykonane w okresie raportowania	Uzyskana jakość
1		
2		
3		
4		
5		

UZYSKANA JAKOŚĆ		
BDB	Bardzo dobra - wykonane działania są istotne , trwale ,użyteczne i skuteczne dla realizacji zadania	
Z	Zadowolająca - wykonane działania są istotne, użyteczne dla realizacji zadania	
NZ	Niezadowolająca - brak wykonania działania/ działanie wykonane nieprawidłowo	

4. Planowanie działania w następnym okresie raportowania

1	
2	

5. Inne istotne informacje mające związek z realizacją inwestycji

--