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RZADOWY FUNDUSZ POLSKI LAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

Zatacznik nr 7 do SWZ — Wzér Umowy

UMOWA Nr ZP....... 2024

L'V [ 11V [ —— 2024 r. w Lezajsku pomiedzy,

Powiatem Lezajskim z siedzibg przy ul. Kopernika 8, 37-300 Lezajsk, Regon: 690581360,
NIP: 816-167-32-28, reprezentowanym przez Zarzad Powiatu Lezajskiego, w imieniu, ktérego

dziataja:

zwanym dalej ,,Zamawiajacym”

a ... (nazwa wykonawcy) z siedzibg w ..., Regon: ..., NIP: ..., reprezentowanym przez:
... (imie, nazwisko i petniona funkcja reprezentanta wykonawcy),

zwanym dalej ,,Wykonawcgy”,

w wyniku przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamdwienia w trybie podstawowym na
podstawie ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r.

poz. 1605 z pdzn. zm.), dla zadania:

»Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1074R gr. pow. — tazéw — Kulno

polegajaca na budowie chodnika w miejscowosci Kulno”

w systemie zaprojektuj i wybuduj

zostata zawarta umowa o ponizszej tresci:



§ 1 Postanowienia ogdlne — Definicje

. Cena jednostkowa - suma kosztow bezposredniej robocizny, materiatéw i pracy sprzetu oraz
kosztéw posrednich i zysku, wyliczona na jednostke przedmiarowg, ustalona na podstawie
kalkulacji wtasnej i podawana przez Wykonawce w kosztorysie ofertowym.

. Cena umowna - wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy wraz
z usunieciem wad ujawnionych przy odbiorze koicowym lub odbiorach gwarancyjnych w
okresie rekojmi za wady fizyczne lub gwarancji jakosci okreslona w Umowie na podstawie
kosztorysu ofertowego ztozonego wraz z Ofertg przez Wykonawce.

. Data zakonczenia - faktyczna data zakornczenia robdt, stwierdzona zapisami Kierownika
Budowy i Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy lub innym dokumentem oraz zgtoszona
pisemnie Zmawiajgcemu a nastepnie potwierdzona ustaleniami protokotu odbioru
korncowego robét.

. Dokumentacja Powykonawcza - dokumentacja budowy =z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

. Dokumentacja budowy — zgtoszenie zamiaru przystgpienia do wykonania robdt budowlanych
niewymagajacych pozwolenia na budowe, dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robét budowlanych, dziennik budowy, protokoty odbioréw robét
czesciowych i koncowych, dokumentacja powykonawcza — wyniki badan, tymczasowy projekt
organizacji ruchu, harmonogram rzeczowo - finansowy.

. Dokumentacja projektowa — dokumentacja na wykonanie robdét budowlanych, sporzgdzona
przez Wykonawce zgodnie z wymaganymi przepisami, obejmujgca w szczegdlnosci:

a) projekt budowlany, w zakresie uwzgledniajgcym specyfike robét budowlanych — przy
pozwoleniu na budowe, materiaty zgtoszeniowe przy zgtoszeniu robét niewymagajacych
pozwolenia na budowe,

b) projekty wykonawcze, techniczne, ktére uzupetniajg i uszczegétowiajg projekt budowlany
w zakresie i stopniu doktadnosci niezbednym do sporzgdzenia przedmiaru robét,
kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawce i realizacji robot
budowlanych,

c) kosztorys/przedmiar robot, ktéry zawiera zestawienie przewidywanych do wykonania
robét podstawowych wraz z ich szczegdétowym opisem Ilub wskazaniem podstaw
ustalajgcych szczegdtowy opis oraz wskazaniem wiasciwych Specyfikacji Technicznych
Wykonania i Odbioru Robdét Budowanych (STWiIORB), z wyliczeniem i zestawieniem ilosci
jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

Dziennik budowy — urzedowy dokument w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

budowlane, przeznaczony do rejestracji w formie wpiséw przebiegu robdt budowlanych oraz

wszelkich innych zdarzen i okolicznosci, zachodzacych w toku ich wykonywania i majgcych
znaczenie przy ocenie technicznej prawidlowosci budowy. Podstawowg formg
porozumiewania sie uczestnikdbw procesu budowlanego w sprawach zwigzanych

z wykonywaniem robdét budowlanych sg wpisy do dziennika budowy. Za wtasciwe

prowadzenie dziennika budowy, jego stan oraz wtasciwe przechowywanie na terenie budowy

jest odpowiedzialny Kierownik budowy. Wpisy do Dziennika budowy mogg by¢ dokonywane
przez osoby do tego upowaznione i beda traktowane odpowiednio jako: zatwierdzenia,
informacje, polecenia lub zgody. W sytuacji realizacji przedsiewziecia w ramach zgtoszenia
robét niewymagajgcych pozwolenia na budowe dziennika budowy j/w nie stosuje sie.
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10.

11.

Ewentualnie na wniosek Inwestora zastosowanie bedzie miat wewnetrzny dziennik budowy
Zamawiajgcego.

Harmonogram rzeczowo-finansowy — zestawienie sporzadzone przez Wykonawce
i zaakceptowane przez Zamawiajgcego umozliwiajgce Inwestorowi biezacg weryfikacje
postepu robét. Harmonogram rzeczowo-finansowy stanowi zatgcznik do umowy w sprawie
udzielenia zamdwienia publicznego.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego (nadzér inwestorski) - osoba ustanowiona przez
Zamawiajgcego, jako jego przedstawiciel, bedgca uczestnikiem procesu budowlanego
w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane, do ktérej zadan nalezy w szczegdlnosci:

a) reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej
realizacji z projektem i pozwoleniem na budowe, przepisami, zasadami wiedzy
technicznej oraz postanowieniami Umowy;

b) sprawdzanie jakosci wykonywanych robot i wbudowanych wyrobéw budowlanych,
a w szczegolnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobéw budowlanych wadliwych
i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;

c) zatwierdzanie materiatéw budowlanych planowanych do wbudowania;

d) sprawdzanie i odbiér robdét budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych,
uczestniczenie w  prébach i odbiorach  technicznych instalacji, udziat
w czynnosciach odbioru gotowych obiektéw budowlanych i przekazywanie ich do
uzytkowania;

e) potwierdzanie faktycznie wykonanych robét oraz usuniecia wad, a takze kontrolowanie
rozliczen budowy.

Projektant — wyznaczona przez Wykonawce osoba fizyczna, posiadajgca wymagane

kwalifikacje, petnigca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie okreslone w art. 20-

21 ustawy Prawo budowlane.

Kierownik budowy — wyznaczona przez Wykonawce osoba fizyczna, posiadajgca wymagane

kwalifikacje, petnigca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, bedaca uczestnikiem

procesu budowlanego, w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, do ktérej zadan nalezy
w szczegodlnosci:

a) protokolarne przejecie od Zamawiajgcego i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy
wraz ze znajdujgcymi sie na nim obiektami budowlanymi, urzadzeniami technicznymi
i statymi punktami osnowy geodezyjnej oraz podlegajgcymi ochronie elementami
srodowiska przyrodniczego i kulturowego;

b) systematyczny pobyt na budowie pod grozbg zaptaty kary na rzecz Zamawiajgcego;

c) prowadzenie dokumentacji budowy;

d) zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz zorganizowanie budowy i kierowanie
budowg obiektu budowlanego w sposéb zgodny z projektem i pozwoleniem na budowe,
przepisami techniczno-budowlanymi, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami
bezpieczenstwa i higieny pracy;

e) koordynowanie realizacji zadan zapobiegajacych zagrozeniom bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia;

f) koordynowanie dziatan zapewniajgcych przestrzeganie podczas wykonywania robodt
budowlanych zasad bezpieczenstwa i ochrony;


http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/content.rpc?reqId=1367693211643408&nro=17669889&wersja=-1&class=CONTENT&dataOceny=2013-05-04&loc=4&tknDATA=12%2C59%2C6%2C9%2C1367378147&baseHref=http%3A%2F%2Flex.online.wolterskluwer.pl%2FWKPLOnline%2Findex.rpc&print=1#hiperlinkDocsList.rpc?hiperlink=type=merytoryczny:nro=Powszechny.892673:part=a25p1:nr=1&full=1
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12.

13.

14.

15.
16.

17.

g) wprowadzanie niezbednych zmian w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
wynikajgcych z postepu wykonywanych robét budowlanych;

h) podejmowanie niezbednych dziatan uniemozliwiajgcych wstep na budowe osobom
nieupowaznionym;

i) wstrzymanie robot budowlanych w przypadku stwierdzenia mozliwosci powstania
zagrozenia oraz bezzwtoczne zawiadomienie o tym wtasciwego organu;

j) zawiadomienie Zamawiajgcego o wpisie do dziennika budowy dotyczagcym wstrzymania
robot budowlanych z powodu wykonywania ich niezgodnie z projektem;

k) realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy;

[) zgtaszanie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do sprawdzenia Iub odbioru
wykonanych robét ulegajgcych zakryciu badz zanikajacych oraz zapewnienie dokonania
wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie badan, préb i sprawdzen;

m) przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego;

n) zgtoszenie obiektu budowlanego do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika budowy
oraz uczestniczenie w czynnosciach odbioru i zapewnienie usuniecia stwierdzonych wad
w okresie rekojmi za wady fizyczne lub gwarancji jakosci.

Konsorcjum — oznacza grupe wykonawcéw wspdlnie ubiegajgcych sie o zamdwienie

publiczne i podejmujacych sie wykonania przedmiotu umowy, ktérych wzajemne relacje

reguluje umowa konsorcjum lub inna umowa o podobnym charakterze, w szczegdlnosci
umowa o wspotpracy.

Kosztorys ofertowy — kosztorys sporzadzony przez Wykonawce, na podstawie

dostarczonego przez Zamawiajgcego przedmiaru robét, sprawdzonego i wycenionego przez

Wykonawce w formie iloczynu ilosci przedmiarowej i ceny jednostkowej, zawierajacy

wszystkie roboty, ktére majg zostac¢ zrealizowane przez Wykonawce na podstawie Umowy,

stanowigcy integralny element Oferty Wykonawcy.

Materiat — wszelkie materiaty, surowce i inne elementy budowlane, ktére majg byc¢

wykorzystane przy realizacji robét, zgodne z obowigzujgcymi przepisami polskiego prawa

i Normami, w gatunku, rodzaju istandardzie okreslonym w dokumentacji projektowej

i STWIORB, a w przypadku braku stosownych wytycznych w gatunku, rodzaju i standardzie

zgodnym z przeznaczeniem robodt i rodzajem elementdéw, do ktérych wykonania majg zostac

zastosowane.

Nadzdr autorski — zespdt czynnosci zasadniczo sprawowanych przez autora projektu,

polegajgcych na sprawdzaniu zgodnosci realizacji robdt z dokumentacjg projektowa

i uzgadnianiu mozliwosci wprowadzania w razie potrzeby rozwigzan zamiennych

zgtaszanych Przez Kierownika Budowy lub Inspektora Nadzoru zgodnie z ustawg Prawo

budowlane.

Normy — normy techniczne stosowane w budownictwie.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — odbior dokonywany przez Inspektora

Nadzoru polegajacy na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét, ktére w dalszym procesie

wykonywania robét zanikajg lub ulegajg zakryciu.

Odbiér czesciowy — odbiér polegajagcy na ocenie ilosci wg Tabeli Elementdow

Rozliczeniowych (TER) w celu okreslenia zaawansowania procentowego i jakosci wykonanej

czesci zamodwienia oraz ustaleniu wynagrodzenia naleznego Wykonawcy dokonany przez

Inspektora Nadzoru w danym okresie rozliczeniowym.



18.

19.
20.

21.

Odbiér koncowy — odbidr polegajgcy na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét oraz
ustaleniu wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zakoriczeniu wszystkich robot.
Odbidr ostateczny — odbidr po uptywie okresu gwarancji i rekojmi.

Oferta Wykonawcy — pisemne zobowigzanie Wykonawcy do wykonania robét budowlanych

objetych Umowag, zgodnie z postanowieniami specyfikacji warunkéw zamodwienia,

dokumentacji projektowej i STWIORB ztozone Zamawiajgcemu w czasie postepowania w

sprawie udzielenia zamowienia publicznego.

Operat kolaudacyjny — zbiér dokumentéw budowy, przygotowanych przez wykonawce

robot w celu ich przekazania zamawiajagcemu, stanowigcy podstawe odbioru i oceny

zgodnosci wykonanych robét z dokumentacjg projektowg i kosztorysem. Wszystkie
elementy operatu kolaudacyjnego (kolaudatu) wymagane sg w formie papierowej

w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodnos$¢ z oryginatem przez Kierownika budowy.

Kolaudat nalezy opracowaé¢ w 1 egz. papierowym dla Zamawiajgcego oraz minimum w 1

egz. na nosniku typu ptyta CD/DVD lub nosniku elektronicznym (np. pendrive, dysk

zewnetrzny),

Operat kolaudacyjny powinien zawieraé¢ m.in.:

a) Dokumentacja projektowa:

— Projekt budowlany z powykonawczo naniesionymi zmianami nieistotnymi w swietle
przepiséw prawa budowlanego wraz z wykazem tych zmian,

— Projekt wykonawczy (tylko wersja elektroniczna — .pdf),

— Przedmiar robét (tylko wersja elektroniczna — .pdf, .arkusz kalkulacyjny),

— STWIORB (tylko wersja elektroniczna — .pdf);

b) Dokumentacja projektowa zamienna w zakresie zmiany technologii i rozwigzan
projektowych;

c) Protokot przekazania placu budowy;

d) Gwarancja nalezytego wykonania i usuniecia wad i usterek - kopia;

e) Oswiadczenia Kierownika Budowy i Kierownikdw branzowych, Projektanta,

f) Wykaz zmian nieistotnych od zatwierdzonego projektu budowlanego aprobowanych
przez Projektanta;

g) Informacja dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia;

h) Dzienniki budowy — wytacznie w oryginale;

i) dokumentacja fotograficzna z realizacji (tylko wersja elektroniczna);

j) Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza 1z klauzulg os$rodka geodezyjnego.
Wykonawca robdt wykona dokumentacje geodezyjng, zgodnie z wymaganiami
wiasciwego Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzne;.
Dokumentacje nalezy wykona¢ w ilosci egzemplarzy wymaganych przez PODGIK oraz
przekazac jeden egzemplarz Zamawiajgcemu;

k) Protokoty odbioréw dokonanych przy udziale Zamawiajgcego, w tym w szczegdlnosci
Protokdt odbioru Koricowego — kopie;

[) Kopie decyzji administracyjnych;

o) Operaty geodezyjne;

p) recepty, ustalenia technologiczne.


https://pl.wikipedia.org/wiki/Budowa
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Podwykonawca (Dalszy podwykonawca) — osoba fizyczna, prawna lub jednostka

organizacyjna nieposiadajgca osobowosci prawnej, ktora zawarta za zgoda lub za wiedzg

Zamawiajgcego Umowe o podwykonawstwo z Wykonawcg, Podwykonawcg lub Dalszym

podwykonawcg na wykonanie robdét budowlanych, ustug lub dostaw w celu wykonania

Umowy.

Program Funkcjonalno - Uzytkowy — stuzy do ustalenia planowanych kosztéow prac

projektowych i robét budowlanych, opisu przedmiotu zamdwienia, przygotowania oferty,

szczegolnie w zakresie obliczenia ceny oferty oraz wykonania prac projektowych.

Projekt budowlany — projekt budowlany w rozumieniu ustawy Prawo budowlane

zatwierdzony przez witasciwy organ decyzjg administracyjng. Projekt budowlany obejmuje

rowniez wszystkie pozniejsze zmiany, jakie w trybie przewidzianym w ustawie Prawo

budowlane moga lub muszg zosta¢ wprowadzone do projektu budowlanego podczas

realizacji procesu budowlanego oraz decyzje, zgody, uzgodnienia opinie i pozwolenia

niezbedne w celu uzyskania pozwolenia na budowe. (obowigzujacy przy zadaniach

realizowanych na podstawie decyzji pozwolenie na budowe lub ZRID).

Protokoét koniecznosci — dokument okreslajgcy zakres proponowanych zmian do umowy na

roboty budowlane dokonywanych w celu prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy,

sporzgdzany w szczegdlnosci w przypadku: zwiekszenia wynagrodzenia, zmiany terminéw

realizacji, wystgpienia robét dodatkowych, zmiany technologii itp. Protokdt koniecznosci

przygotuje Kierownik Budowy przy udziale Inspektora Nadzoru i przekaze do zatwierdzenia

do Zamawiajgcego.

Sita wyzsza — zdarzenie wydarzenie lub okoliczno$¢ o charakterze nadzwyczajnym:

— na ktérg Wykonawca ani Zamawiajacy nie majg wptywu;

— wystgpieniu ktérej Wykonawca ani Zamawiajgcy, dziatajgc racjonalnie, nie mogli
zapobiec przed zawarciem Umowy;

— ktérej, w przypadku jej wystgpienia, Wykonawca ani Zamawiajgcy, dziatajgc racjonalnie,
nie mogli uniknag¢ lub jej przezwyciezy¢;

— ktdra nie moze by¢ zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiajgcemu
(w szczegdlnosci moze to by¢: powddz, pozar i inne kleski zywiotowe, nagte przerwy w
dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skazenia, wyjgtkowo niesprzyjajgce
warunki atmosferyczne, zamieszki, strajki, protesty spoteczne, akty niepostuszenstwa
obywatelskiego, demonstracje irozruchy, ataki terrorystyczne, stan wojenny, stan
wyjatkowy, dziatania wojenne, stan zagrozenia epidemicznego, stan epidemii, akty wtadz
panstwowych utrudniajgce lub uniemozliwiajgce wykonanie zobowigzan umownych,
ekonomiczne nastepstwa globalnego kryzysu finansowego).

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORB) stanowia
opracowania zawierajgce w szczegolnosci zbiory wymagan, ktére sg niezbedne do
okreslenia standardu i jakosci robdt, w zakresie sposobu wykonania robét budowlanych,
wiasciwosci wyrobéw budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych
robot.

Termin wykonania zamowienia — czas okreslony w Umowie na wykonanie i zakonczenie
catosci przedmiotu zamdwienia, liczony od daty podpisania umowy do daty zakonczenia
robét.



29.

30.

31.

32.

33.

1.

Umowa o podwykonawstwo — nalezy przez to rozumie¢ pisemng umowe o charakterze
odptatnym, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi, stanowigca czes¢
zamoéwienia publicznego, zawierana w celu wykonania Umowy pomiedzy wybranym przez
Zamawiajgcego Wykonawcg, a co najmniej jednym innym podmiotem (podwykonawcg),
pomiedzy Podwykonawcg a Dalszym Podwykonawca oraz innymi podmiotami (Dalszymi
Podwykonawcami).

Wada — jawne lub ukryte wtasciwosci tkwigce w stanowigcych przedmiot Umowy robotach
budowlanych, utworach powstatych w zwigzku z wykonaniem przedmiotu Umowy lub
w jakimkolwiek ich elemencie, powodujace niemozno$¢ uzywania lub korzystania
z przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, zmniejszenie wartosci przedmiotu Umowy,
obnizenie stopnia uzytecznosci przedmiotu Umowy badZz obnizenie jakosci lub inne
uszkodzenia w przedmiocie Umowy.

Wykonawca — strona Umowy zobowigzana do wykonania przewidzianych Umowa robét
budowlanych zgodnie z Dokumentacjg projektowa, przepisami prawa powszechnie
obowigzujgcego i zasadami wiedzy technicznej.

Zamawiajacy — Strona Umowy, zobowigzana do dokonania wymaganych przez witasciwe
przepisy czynnosci zwigzanych z przygotowaniem robdt, w szczegdlnosci zwigzanych
z przekazaniem Terenu budowy i dostarczenia Dokumentacji projektowej oraz do odebrania
obiektu budowlanego i zaptaty uméwionego wynagrodzenia.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy — zabezpieczenie w rozumieniu przepisow
ustawy Prawo zamoéwien publicznych, wniesione przez Wykonawce przed zawarciem
Umowy w celu pokrycia ewentualnych roszczern Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania Umowy, w tym roszczen z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej
zaptfaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w jednej lub w kilku
formach wybranych przez Wykonawce sposrdod form wskazanych w SWZ.

§ 2 Przedmiot umowy i opis

Przedmiotem niniejszej umowy jest realizacja zadania pn. ,Przebudowa odcinka drogi

powiatowej Nr 1074R gr. pow. — tazow — Kulho polegajaca na budowie chodnika

w miejscowosci Kulno” w systemie zaprojektuj i wybuduj, na ktérg sktadajg sie dwa etapy:

Etap |
Opracowanie dokumentacji projektowej, uzgodnienie dokumentacji w niezbednym zakresie

z gestorami sieci (gazociggdédw, wodociggdéw, linii energetycznych, teletechnicznych,
kanalizacji sanitarnej itp.) pozyskanie wszelkich wymaganych przepisami zgdd, pozwolen,
zezwolen w tym decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia jezeli
bedzie wymagana oraz decyzji pozwolenie wodno — prawne na przebudowe rowu na row
kryty oraz na wyloty, opracowanie projektu statej organizacji ruchu (PSOR). Dokonanie
skutecznego zgtoszenia rob6t budowlanych niewymagajgcych pozwolenia na budowe.

Etap I
Wykonanie robdét budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji, sprawowanie

nadzoru autorskiego w trakcie realizowania robét.



Program Funkcjonalno — Uzytkowy (PFU), stanowigcy opis przedmiotu zamodwienia,
przewiduje m.in. odnowe nawierzchni asfaltowej przez lokalne korekcyjne frezowanie oraz
wykonanie naktadki z MMA AC11S o grub. 5cm, zaprojektowanie i wykonanie S$cieku
liniowego o szer. 50cm z kostki brukowej przy krawedzi jezdni na podbudowie wg przekroju
normalnego. Planuje sie budowe chodnika (droga dla pieszych) przy prawej krawedzi jezdni
na catym odcinku, o szer. 1,80 m ograniczonego kraweznikiem drogowym 30 x20 i obrzezem,
30 x 8 (o dtugosci okoto 1,060 km) wraz z kanalizacjg deszczowq (krytym rowem) na catej
dtugosci. Remont przepustu rurowego pod korong drogi w km 12 + 840 przez wymiane
czesci przelotowej na rure z HDPE o srednicy 1000 mm z umocnieniem wlotu i wylotéw wraz
ze Sciankami czotowymi. Zabezpieczenie i przebudowe kolizji z: kanalizacjg sanitarng,
gazociggami, linig energetyczng, teletechniczna.

Montaz balustrad ochronnych U-11A przy chodniku w niebezpiecznych miejscach oraz

oznakowanie zgodnie z (PSOR). Uzupetnienie kruszywem poboczy i zjazdéw z prawej strony.

Regulacja wysoko$ciowa zjazdédw — przetozenie istniejgcej nawierzchni z kostki za

chodnikiem jak i zjazdéw ze strony lewe;.
Opisany zakres zamodwienia nie wprowadza zadnych barier dostepnosci dla o0sob

z niepetnosprawnosciami oraz bedzie zaprojektowany z przeznaczeniem dla wszystkich

uzytkownikow. Infrastruktura wytworzona w ramach zamoéwienia powinna byé zgodna

z koncepcjg uniwersalnego projektowania, bez mozliwosci odstepstw od stosowania

wymagan prawnych w zakresie dostepnosci dla oséb z niepetnosprawnoscig wynikajgcych

z obowigzujacych przepiséw prawa budowlanego. Obowigzkiem Wykonawcy jest wykonanie

przedmiotu umowy zgodnie z minimalnymi wymaganiami okres$lonymi w ustawie z dnia 19

lipca 2019 r. o zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami (t.j. Dz. U.

22022 r. poz. 2240).

Szczegdtowy opis przedmiotu zamodwienia okre$la Program Funkcjonalno — Uzytkowy

(zatacznik nr 1 do umowy), ktéry zakresem obejmuje:

1) Opracowanie dokumentacji projektowej, uzgodnienie dokumentacji w niezbednym
zakresie, pozyskanie wszelkich wymaganych przepisami zgdd, pozwolen, zezwolen oraz
dokonanie zgtoszenia wykonywania robdt budowlanych niewymagajgcych pozwolenia na
budowe, opracowanie projektu statej organizacji ruchu (PSOR);

2) Wykonanie robot budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji, sprawowanie
nadzoru autorskiego w trakcie realizowanych robét.

. Wykonanie przedmiotu zamdwienia musi by¢ zgodne z Programem Funkcjonalno —

Uzytkowym, ofertg Wykonawcy i specyfikg warunkéw zamowienia. Dokumenty te stanowig

integralng czes¢ umowy. Przedmiot zamdwienia winien by¢é wykonany zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami Prawa budowlanego, wiedzg techniczng oraz na ustalonych
niniejszg umowa warunkach.
Zamawiajgcy przy realizacji robét budowlanych wymaga od wykonawcy zachowania
wszystkich Srodkéw ochrony osobistej wynikajgcych z obowigzujgcych przepiséw.
Wymaga sie rowniez, aby dokumentacja projektowa wytworzona w ramach niniejszego
zamowienia byta zgodna z koncepcjg uniwersalnego projektowania, bez mozliwosci
odstepstw od stosowania wymagan prawnych w zakresie dostepnosci dla osdb
z niepetnosprawnoscig wynikajgcych z obowigzujgcych przepiséw prawa budowlanego.
Obowigzkiem Wykonawcy jest wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z minimalnymi
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wymaganiami okreslonymi w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostepnosci
osobom ze szczegdlnymi potrzebami (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2240).

5. W razie watpliwosci poczytuje sie, ze Wykonawca podjat sie wszystkich czynnosci oraz

10.

11.

12.

13.

obowigzkéw, niezbednych do oddania przewidzianego w umowie obiektu budowlanego, za
wynagrodzeniem ustalonym na podstawie oferty.
Zamawiajacy dopusci wystgpienie w trakcie realizacji przedmiotu umowy koniecznosci
wykonania roboét zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg projektowa
i przedmiarem roboét oraz robot dodatkowych, w sytuacji gdy wykonanie tych robét bedzie
konieczne i niezbedne do prawidtowego wykonania i oddania do uzytkowania przedmiotu
umowy lub przyspieszy realizacje inwestycji powodujgc tym samym zmniejszenie utrudnien
i ucigzliwosci zwigzanych z realizacjg, lub gdy zaproponowane rozwigzania zamienne bedg
znacznie korzystniejsze dla przedmiotu umowy niz przewidziane w dokumentacji
projektowe;.
Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy,
w sytuacji, gdy wykonanie danych robdét bedzie zbedne do prawidtowego wykonania
i oddania do uzytkowania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
Minimalny zakres realizacji przedmiotu zamdwienia wynosi 70 %.
Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ roboty budowlane konieczne do prawidtowe;j
robot nie wymaga zawarcia odrebnej umowy.
Realizacja robot budowlanych zostanie wykonana na podstawie witasnego projektu
Wykonawcy opracowanego na podstawie Programu Funkcjonalno - Uzytkowego,
uzgodnionego z Zamawiajgcym wraz z wszelkimi uzgodnieniami i pozwoleniami.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i przedtozenia Zamawiajgcemu, po
opracowaniu  ostatecznej dokumentacji projektowej kosztorysu  wykonawczego
opracowanego metodg kalkulacji uproszczonej z podziatem na elementy scalone.
Obowigzujagcym wynagrodzeniem jest wynagrodzenie ryczattowe, wobec czego kosztorys,
o ktéorym mowa w poprzednim zdaniu bedzie wykorzystany do obliczenia procentowego
zaawansowania robét przy ptatnosciach przejsciowych i ewentualnego obliczenia naleznego
wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku odstgpienia od umowy, a wiec w sytuacji
uregulowanej w § 14 umowy. Bedzie on takze podstawg do rozliczania ,dodatkowych robét
budowlanych” wykraczajgcych poza okreslenie przedmiotu zaméwienia podstawowego w
sytuacji, gdy umowa zostanie zmieniona (aneksowana) na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 lub
art. 455 ust. 2 ustawy Pzp.
Na Wykonawcy spoczywa¢ bedzie w szczegdlnosci obowigzek przeprowadzenia
wymaganych prob ibadan przed uzyskaniem odbiorow robdét i przygotowaniem
dokumentdéw zwigzanych z oddaniem do uzytkowania zrealizowanej inwestycji.
Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatéw dostarczonych przez Wykonawce
i zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.
Materiaty z rozbidrki winny byé usuniete poza teren budowy przy przestrzeganiu przepisow
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm.).
Niniejsza inwestycja jest przewidziana do dofinansowania z Rzagdowego Funduszu Polski tad
- Program Inwestycji Strategicznych, zgodnie ze Wstepna Promesg
nr EdycjabPGR/2023/4439/PolskiLad oraz jest tozsama z opisem inwestycji zawartym we
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whniosku o dofinansowanie z dnia 31.07.2023 r. Zamoéwienie bedzie realizowane przy udziale
Srodkéw Rzgdowego Funduszu Polski tad, przy dofinansowaniu w wysokosci 98%, jednak
w kwocie nie wyzszej niz okreslona w promesie wstepnej.

§ 3 Wynagrodzenie:

Umowne wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy okreslonego w § 2 strony

ustalajg zgodnie z oferta Wykonawcy na kwote netto ............... zt, plus 23% podatek VAT
......... zt, co tgcznie stanowi kwote brutto ........ zt (stownie: .............. ztotych),
z czego:

kwota 2057 020,00 PLN, ale nie wiecej jak 98% wynagrodzenia catkowitego stanowi
wartos¢ dofinansowania i zostanie wyptacona w dwdch transzach:
1) pierwsza transza w wysokosci nie wyzszej niz 50% kwoty dofinansowania — po
zakonczeniu etapu Il w 2025 roku;
2) druga transza w wysokosSci pozostatej do zaptaty kwoty dofinansowania — po
zakonczeniu etapu 1V, tj. po odbiorze koncowym robét budowlanych —w 2026 roku;
3) pozostata wartos$é wynagrodzenia brutto, stanowigca wktad wtasny Zamawiajgcego, w
wysokosci min. ok. 2 % kwoty catkowitego wynagrodzenia zostanie wyptacona po
zakoniczeniu etapu | w 2025 roku — po odbiorze dokumentacji, pozostata wartos¢
wktadu wtasnego zostanie wyptacona w 2025 roku po zakonczeniu etapu lll.
Wykonawca jest obowigzany zapewni¢ finansowanie inwestycji w czesci nie pokrytej
udziatem wtasnym Zamawiajgcego na zasadach okreslonych w ust. 9
Rozliczenie finansowe za wykonanie przedmiotu umowy odbywaé sie bedzie na podstawie
trzech faktur czesciowych i jednej faktury koncowej, zgodnie z warunkami okreslonymi
w ust. 9 oraz ewentualnie dodatkowej faktury za niezbedne roboty nieprzewidziane.
Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 1 ma charakter wynagrodzenia ryczattowego
zgodnie z Kodeksem Cywilnym i zostato wyliczone na podstawie tabeli kosztow.
llosci robét okreslonych w przedmiarze robodt sg ilosciami szacunkowymi. Ostateczne ilosci
robét beda ustalane na podstawie ilosci potwierdzanych przez Inspektora Nadzoru.
Wysokos¢ wynagrodzenia, z uwagi na ryczattowy charakter, jest niezmienne przez caty okres
realizacji umowy, ktéry obejmuje koszty opracowania dokumentacji projektowej oraz
wykonania roboét budowlanych — bezposrednio wynikajgcych z opracowanej przez
Wykonawce dokumentacji na podstawie PFU, jak réwniez koszty nie wynikajgce wprost
z dokumentacji projektowej, a zwigzane z realizacjg zadania i niezbedne do prawidtowego
wykonania przedmiotu umowy.
Zamawiajgcy w uzgodnieniu z Wykonawcg moze w kazdej chwili zarzadzi¢ wprowadzenie
robét zamiennych o wartosci nie wyzszej niz wartos¢ robot podstawowych podlegajgcych
zamianie oraz tozsamym zakresie przedmiotowym do wykonywanego zakresu umowy,
w przypadku zaistnienia okolicznosci wynikajgcych z technologii lub funkcjonalnosci
przedmiotu umowy w celu realizacji przedmiotu umowy zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i wiedzy technicznej. W takim przypadku Strony podpiszg stosowny aneks do
umowy, przy przyjeciu zasady, ze zakres i warto$¢ kazdej takiej modyfikacji zostanie poddana
osobnej wycenie w oparciu o nosniki cenotwdrcze wynikajgce z kosztorysu uproszczonego,
przy czym w zakresie materiatéw, ktére nie wystepowaty w ww. kosztorysie z zestawieniem
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10.

11.

12.

materiatow, w oparciu o Srednie ceny Sekocenbudu z ostatniego kwartatu poprzedzajgcego
rozliczenie. W przypadku braku odniesienia rozliczenia zostang dokonane wedtug srednich
cen Sekocenbudu z ostatniego kwartatu poprzedzajgcego rozliczenie, przy czym w przypadku
elementdw wyposazenia pomocniczo dopuszcza sie rdowniez ewentualno$¢ wyceny
w oparciu o ceny rynkowe udokumentowane ofertami dostawcéw, producentéw etc.
Wynagrodzenie, okre$lone w ust. 1 odpowiada Programowi Funkcjonalno — Uzytkowemu,
bedgcego zatacznikiem nr 8 do SWZ. Wynagrodzenie zawiera ponadto nastepujgce koszty:
wszelkich robdét przygotowawczych, porzadkowych, zagospodarowania placu budowy,
przygotowania i wdrozenia projektu czasowe]j organizacji ruchu, aktualizacji projektu statej
organizacji ruchu, koszty utrzymania zaplecza budowy, koszty wtasciwego zimowego
utrzymania odcinka drogi, koszty zwigzane z badaniami i odbiorami wykonanych robdt,
wykonania dokumentacji powykonawczej (w tym inwentaryzacja powykonawcza) oraz inne
koszty wynikajgce z niniejszej umowy. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania
przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zmiany wynagrodzenia ryczattowego.

Strony ustalajg, ze realizacja i rozliczenie przedmiotu umowy nastepowac bedzie zgodnie

z podpisanym harmonogramem rzeczowo — finansowym.

Rozliczenie za prawidtowo wykonane i odebrane prace/roboty nastgpi po zakoriczeniu

i odbiorze poszczegdlnych etapdéw realizacji przedmiotu zamodwienia, zgodnie z

harmonogramem rzeczowo — finansowym. Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy zostanie

wyptacona w czesciach, wedtug nastepujacych zasad:

1) podstawg do wyptaty kazdej czesci wynagrodzenia bedg faktury wystawione na
podstawie zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru rozliczenia wg Tabeli Elementow
Rozliczeniowych (TER — obejmujgcy elementy scalone z procentowym wykonaniem)
i protokotéw odbioréw czesciowych prac/robot potwierdzajgcych prawidtowe wykonanie
odpowiedniego zakresu rzeczowego oraz protokotu odbioru koncowego robét.
Wykonawca po zakonczeniu danego etapu prac otrzyma wynagrodzenie za rzeczywiste
wykonanie ilosci zakresu prac/robdt z uwzglednieniem zapiséw ust. 1;

2) zaptata wynagrodzenia nastgpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
wskazany na fakturze w terminie do 30 dni liczac od dnia dostarczenia Zamawiajgcemu
kazdej z prawidtowo wystawionych faktur czesciowych i koncowej z protokotami
odbioru.

Zamawiajgcy moze dokonaé korekty kwoty zaakceptowanej w poprzedniej ptatnosci, jezeli

zostata ujawniona oczywista omytka.

Zapfata naleznosci zostanie dokonana na rachunek bankowy kazdorazowo wskazany

w fakturze. W przypadku wskazania na fakturze rachunku bankowego innego niz wskazany

w wykazie, o ktérym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od

towardw i ustug (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 361), Zamawiajacy dokona zaptaty naleznosci na

rachunek bankowy wskazany w ww. wykazie.

Wykonawca ma mozliwo$é przestania drogg elektroniczng ustrukturyzowanej faktury

elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym

fakturowaniu w zamdwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz
partnerstwie publiczno — prywatnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 z pdzn. zm.), zwane] dalej
ustawg o elektronicznym fakturowaniu.
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13.

14.

15.

W przypadku, gdy Wykonawca skorzysta z mozliwosci przestania ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej, wdéwczas zobowigzany jest do skorzystania z Platformy Elektronicznego
Fakturowania (PEF) udostepnionej na stronie internetowej https://efaktura.gov.pl

Zasady zwigzane z wystawianiem ustrukturyzowanych faktur elektronicznych i innych

ustrukturyzowanych dokumentéw okred$la ustawa o elektronicznym fakturowaniu

oraz akty wykonawcze. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajgcego

o wystawieniu faktury na Platformie Elektronicznego Fakturowania — na ponizszego maila:

powiat@starostwo.lezajsk.pl

Faktury nalezy wystawiaé na dane:

Nabywca: Powiat Lezajski, ul. Kopernika 8, 37-300 Lezajsk

NIP: 816 -16 -73 -228, REGON: 690581360

Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Lezajsku, ul. Kopernika 8, 37-300 Lezajsk

W przypadku udziatu podwykonawcéw w wykonaniu zaméwienia Wykonawca otrzyma

wynagrodzenie za wykonane i odebrane prace/roboty pod warunkiem przedstawienia przez

niego dowodow potwierdzajgcych zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji odebranych prac/robét
budowlanych.

Rozliczanie przedmiotu umowy bedzie nastepowac¢ na podstawie zatwierdzonych przez

Inspektora Nadzoru dokumentéw do ptatnosci wykonanych w oparciu o nastepujace

zatozenia:

a) ceny jednostkowe robdét bedg przyjmowane z kosztorysu ofertowego, a ilosci
wykonanych w tym okresie robdét na podstawie obmiaru. Obmiary robdét beda
przeprowadzane pod nadzorem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i s3 dokonywane
w przypadku robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu oraz na potrzeby przejsciowego
rozliczania. Jednak w ogdlnym rozliczeniu (w odniesieniu do catosci wykonanych robdét)
zmiana ustalonego w ust. 1 wynagrodzenia nastgpi jedynie w przypadku, gdy ilos¢
faktycznie wykonanych robét bedzie odbiegata od ilosci przedstawionej w przedmiarze
robét — w takim przypadku wynagrodzenie okreslone w ust. 1 zostanie proporcjonalnie
zmniejszone lub zwiekszone (zwiekszenie catkowitego wynagrodzenia nastepuje pod
rygorem niewaznosci na podstawie wczesniej zawartego aneksu lub dodatkowej umowy
pomiedzy Wykonawcyg aZamawiajgcym) przy zachowaniu cen jednostkowych,
przedstawionych w kosztorysie ofertowym. Zmniejszenie catkowitego wynagrodzenia
wynikajgce z ilosci faktycznie wykonanych robét z poszczegélnych pozycji kosztorysu
ofertowego nie wymaga zawarcia aneksu do umowy czy tez innych dokumentéw.

b) w przypadku, gdy wystgpig roboty innego rodzaju niz w przedmiarach robét (tzn. takie,
ktorych nie mozna rozliczy¢ zgodnie z ust. 6 niniejszego paragrafu), a konieczne do
wiasciwego wykonania przedmiotu zamdwienia zgodnie z zasadami wiedzy technicznej
ktérych wykonanie wynika w szczegélnosci z btedéw w dokumentacji projektowej, beda
one rozliczone na podstawie kosztoryséw szczegdtowych przygotowanych przez
Wykonawce, a zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Kosztorysy te opracowane bedg w oparciu o nastepujace zatozenia:

1) zgodnie z harmonogramem rzeczowo — finansowym. Poziom wykonania i wartos¢
bedzie okreslana wg elementdw scalonych, positkujac sie sporzadzonym kosztorysem
wykonanwczym,
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2) dokumenty do ptatnosci bedg zawierac: protokoty odbioru czesciowego za dany

okres, zestawienie TER zawierajgce elementy scalone z okresleniem procentu do
okresu rozliczeniowego, w okresie rozliczeniowym, na koniec okresu
rozliczeniowego, stopniem zaawansowania na koniec okresu rozliczeniowego, kwotg
pozostajgca do zaptaty.
Zasady rozliczenia z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami beda odbywaty sie
zgodnie z art. 465 Prawa zamdwien publicznych (Uwaga: Termin zgtoszenia uwag, przez
Wykonawcéw, o ktérych mowa w art. 465 wynosi 7 dni kalendarzowych). Warunkiem
zaptaty przez Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia za odebrang czes¢ zamdwienia jest
przedstawienie dowoddw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji odebranej czesci zamdwienia lub ich
oswiadczen o uregulowaniu przez Gtéwnego Wykonawce wszystkich naleznosci.
Niezaleznie od innych postanowied niniejszej umowy w przypadku zalegania przez
Wykonawce zwymagalnymi ptatnosciami na rzecz podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcow za roboty przez nich wykonane, Zamawiajgcy moze wstrzymac zapfate
faktury w zakresie (kwocie) niezbednym do zabezpieczenia roszczen podwykonawcéw
i dalszych Podwykonawcéw do czasu przeditozenia przez Wykonawce dowodu zaptaty na
rzecz podwykonawcy idalszych podwykonawcéw Ilub przedtozenia cesji wymaganej
naleznosci.
Do faktury koncowej za wykonanie przedmiotu Umowy, Wykonawca dotaczy dodatkowo
oswiadczenia Podwykonawcow o petnym zafakturowaniu przez nich zakresu robét
wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo i uregulowaniu wszystkich naleznosci
z tego tytutu. Zamawiajacy nie dokona ptatnosci z faktury koncowej, dopdki Wykonawca nie
rozliczy sie z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami i nie przedstawi na fakt
rozliczenia stosownych dokumentdéw nie budzacych watpliwosci.
W ramach zamdwienia Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego autorskie prawa majatkowe
do wszystkich utworéw, w rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych,
wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu umowy, a w szczegdlnosci takich jak: raporty,
mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i inne dokumenty
powstate przy realizacji Umowy. Wykonawca zezwala Zamawiajagcemu na korzystanie
z opracowan utwordw oraz ich przerébek oraz rozporzadzanie tymi opracowaniami wraz
z przerébkami — tj. udziela Zamawiajgcemu praw zaleznych.
Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiajgcego nie moze dokonac cesji wierzytelnosci
naleznosci  wynikajgcych z tytutu realizacji niniejszej umowy na banki, firmy
ubezpieczeniowe, inne podmioty gospodarcze czy osoby fizyczne lub prawne.

§ 4 Terminy
Termin realizacji zamdwienia wynosi: 24 miesigce od dnia zawarcia umowy.
- Wykonanie dokumentacji projektowej, wraz z uzyskaniem skutecznego zgtoszenia
wykonywania robdt budowlanych niewymagajgcych pozwolenia na budowe — do
15 miesiecy od dnia zawarcia umowy.
Warunkiem rozpoczecia robot budowlanych bedzie skuteczne zgtoszenie wykonywania
robot budowlnych.
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2.

3.

Termin oznaczony w miesigcach konczy sie z uptywem dnia, ktéry datg odpowiada
poczgtkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesigcu nie byto —
w ostatnim dniu tego miesigca.

Terminy wykonania uwzgledniajgce poszczegdlne elementy sktadajgce sie na poszczegdlne

etapy Wykonawca uwzglednit w harmonogramie rzeczowo — finansowym, stanowigcym

zatacznik do niniejszej umowy. Wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢, po uzgodnieniu

z Zamawiajacym, i dostarczyé niniejszy harmonogram najpdiniej na dzied podpisania

umowy.

UWAGA: Zmiana harmonogramu rzeczowo — finansowego na etapie realizacji umowy jest

dopuszczalna w przypadkach uzasadnionych i nie wymaga aneksu do umowy (pod

warunkiem, ze nie prowadzi do zmiany umowy), lecz wymaga zgody obydwu Stron umowy.
Rozpoczecie realizacji umowy przez Wykonawce w zakresie opracowania dokumentacji
projektowej nastgpi w dniu podpisania umowy.

Wykonawca rozpocznie roboty budowlane niezwtocznie po przekazaniu przez
Zamawiajgcego z Inspektorem Nadzoru placu budowy.

Czas do przekazania terenu budowy Wykonawca wykorzysta w szczegdlnosci na:

a. opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu, tgcznie z jego zatwierdzeniem
i dokonaniem z 7 dniowym okresem wyprzedzenia pisemnego zgtoszenia jej
wprowadzenia do organu ruchu, zarzadu drogi, komendanta powiatowego Policji
i innych stuzb ratunkowych,

b. sporzadzenie lub zapewnienie sporzadzenia przez Kierownika budowy Planu BIOZ,

c. przygotowanie przez Wykonawce informacji o wytwarzanych odpadach oraz
o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami,

d. zawarcie przez Wykonawce wymaganych ubezpieczen,

e. urzadzenia Zaplecza budowy,

f.  przeszkolenie pracownikéw Wykonawcy z zakresu BHP i przepiséw Ppoz.

Za termin zakonczenia przedmiotu umowy uwaza sie date potwierdzong zapisami

Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy lub innym dokumentem oraz

pisemne powiadomienie Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru, a nastepnie jego

potwierdzenie ustaleniami protokotu odbioru koncowego robét, o ktérym mowa w § 9 ust. 2

niniejszej umowy.

Termin ustalony w ust. 1 niniejszego paragrafu moze ulec przesunieciu w przypadku

wystgpienia opdznien wynikajgcych z:

a) przestojow i opdznien zawinionych przez Zamawiajgcego,

b)dziatania sity wyzszej (w szczegélnosci kleski zywiotowe, epidemie, strajki generalne lub
lokalne, dziatania wojenne), majacej bezposredni wptyw na terminowos$¢ wykonywania
prac/robdt;

c) wystgpienia sytuacji, powodujgcych bezwzgledng niemozliwosé dotrzymania terminu
zakonczenia i odbioru przedmiotu umowy;

d)wystgpienia okolicznosci, ktorych strony umowy nie byty w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej starannosci;

e) wykopalisk uniemozliwiajgcych wykonywanie robét;

f) wystgpienia znacznych robdét dodatkowych.
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Opdznienia, o ktéorych mowa powyzej winny byé udokumentowane przez Wykonawce
i zaakceptowane przez Zamawiajgcego, w przypadku opracowania dokumentacji
projektowej, bgdZz udokumentowane przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego oraz zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Termin ustalony w ust. 1 niniejszego paragrafu moze ulec rdéwniez przesunieciu
w przypadkach opisanych w § 13 niniejszej umowy.

§ 5 Podwykonawcy

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamdwienia podwykonawcy.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa

i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych

warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa

i obowiazki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy

Zamawiajgcym a Wykonawca.

Powierzenie wykonania czesci zamoéwienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy

z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zaméwienia.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia zamierzajacy zawrzec

umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany,

w trakcie realizacji zamdwienia, do przedfozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy

czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy

na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Kazdy projekt umowy i umowa o podwykonawstwo nie moze naruszac¢ postanowien umowy

zawartej miedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym oraz powinna zawieraé nastepujgce

postanowienia:

a) okreslenie stron, z tym zastrzezeniem, ze w przypadku, gdy zamdwienie publiczne
zostato udzielone Wykonawcom, ktérzy wspdlnie ubiegali sie o jego udzielenie
(konsorcjum) i wspdlnie wystepuja w niniejszej umowie jako Wykonawca, umowa
o podwykonawstwo powinna by¢ zawarta z wszystkimi cztonkami konsorcjum;

b) zakres robét przewidzianych do wykonania - musi by¢ precyzyjnie okreslony;

¢) termin realizacji - musi umozliwia¢ zakonczenie wykonania robét przez Wykonawce
w terminie okreslonym w niniejszej umowie,

d) terminy i zasady dokonywania odbioru,

e) wynagrodzenie i zasady ptatnosci za wykonanie prac/robdt, z zastrzezeniem, ze nie
bedzie ono wyzsze od wynagrodzenia za wykonanie tego samego zakresu prac/robét
naleznego Wykonawcy od Zamawiajgcego;

f) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, nie moze
byé dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajagcych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;

g) wymédg zatrudnienia przez podwykonawce na podstawie umowy o prace oséb
wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w § 7 ust. 4 umowy, obowigzki w zakresie
dokumentowania zatrudnienia oraz sankcje z tytutu niespetnienia tego wymogu;
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10.

11.

12.

13.

14.

h) wymagang tres¢ postanowien projektu umowy i umowy o podwykonawstwo zawierane;j
z dalszym podwykonawcg, przy czym nie moze ona by¢ mniej korzystna dla dalszego
podwykonawcy niz postanowienia niniejszej umowy,

i) umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajgcych uzyskanie
przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty przez Zamawiajgcego
wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, obejmujgcego zakres robdt wykonanych przez
Podwykonawce.

Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od przedtozenia przez Wykonawce projektu umowy

o podwykonawstwo, zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do

przedmiotowego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty

budowlane w przypadku, gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w ust. 5;

2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z ust. 2.

Niezgtoszenie zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 6, do przedtozonego projektu umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s roboty budowlane, w terminie 14 dni od
przedfozenia przez Wykonawce projektu umowy o podwykonawstwo, uwaza sie za
akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od przedtozenia przez Wykonawce kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw do
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach,
o ktérych mowa w ust. 6.

Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktérym mowa w ust. 9, do przedtozonej umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni od
przedtozenia przez Wykonawce kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, uwaza sie za
akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca ma obowigzek przedtozy¢

Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy. Wyltgczenie, o ktéorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow
o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 ztotych.

W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 11, podwykonawca lub dalszy podwykonawca,
przedktada poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy réwniez Wykonawcy.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 11, jezeli termin zapfaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury
lub rachunku, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

Postanowienia ust. 4-13 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Strony umowy stwierdzajg, iz w przypadku zgtoszenia sprzeciwu lub zastrzezen przez
Zamawiajgcego, wytgczona jest odpowiedzialnos$¢ solidarna Zamawiajgcego z Wykonawcg za
zapfate wymaganego wynagrodzenia, przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy za wykonanie czynnosci przewidzianych niniejszag umowa.
Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za wykonane i odebrane roboty pod warunkiem
przedstawienia przez niego dowoddéw potwierdzajagcych zaptate wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji
odebranych robét budowlanych.
W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce, Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
ktoéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 17, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, umozliwi Wykonawcy zgtoszenie
pisemnie uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajgcy poinformuje o terminie
zgtaszania uwag nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia przedmiotowe] informacji.
W uwagach Wykonawca nie moze powotywaé sie na potracenie roszczen Wykonawcy
wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacjag umowy o podwykonawstwo.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 20, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnosé sie nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
Zamawiajgcy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.
Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg
niz 5% wartosci umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy przez
Zamawiajgcego.
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24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

Do zasad odpowiedzialnosci Zamawiajgcego, Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego
podwykonawecy z tytutu wykonanych robdt budowlanych stosuje sie przepisy ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy Pzp nie stanowig inacze;j.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdérego zasoby
wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu
wykazania spefniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby
wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.
Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci zamoéwienia na roboty budowlane lub
ustugi nastepuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego jest
zobowigzany do przedstawienia oswiadczenia, o ktérym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp,
lub oswiadczenia lub dokumentéw potwierdzajgcych brak podstaw wykluczenia, wobec tego
podwykonawcy.
Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe wymagane w postepowaniu poprzedzajgcym
zawarcie umowy, zaproponowanego podmiotu, ktéry ma zastgpi¢ podwykonawce
wskazanego w ofercie udostepniajgcego swoje zasoby na podst. art. 118 ustawy Pzp, nie
potwierdzajg spetnienia przez wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu lub zachodzg,
wobec tego nowego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiajacy zada, aby Wykonawca
w terminie 7 dni:

a) zastgpit ten podmiot innym podmiotem w prawidtowy sposéb dokumentujgc spetnienie

wymagan okreslonych w umowie i w prowadzonym postepowaniu, lub
b) zobowigzat sie do osobistego wykonania odpowiedniej czesci zamdwienia, jezeli wykaze
zdolnosci techniczne lub zawodowe, ktére byty wymagane w postepowaniu.

Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodzg podstawy
wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowac
z powierzenia wykonania czesci zamdwienia podwykonawcy.
Zgodnie z art. 462 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych Wykonawca moze powierzyé
wykonanie czesci zamowienia Podwykonawcom. Wyktadnia literalna przepisu nie
pozostawia watpliwosci interpretacyjnych, ze podwykonawstwo cato$ci zamdéwienia nie

jest mozliwe. W zwigzku z powyziszym, zamiar powierzenia podwykonawcom catosci
zamdwienia, skutkowaé bedzie brakiem akceptacji Zamawiajgcego wobec przediozonego
projektu umowy jako niezgodnej z przepisami ustawy Pzp (m. in. naruszenie art. 7 pkt 27
ustawy PZP).

Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione na podstawie § 13 ust. 4 niniejszej
umowy zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy,
w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatéw lub kosztéw dotyczacych
zobowigzania Podwykonawcy, jezeli przedmiotem umowy o podwykonawstwo sg roboty
budowlane lub ustugi, a okres obowigzywania tej umowy przekracza 6 miesiecy, zgodnie
z art. 439 ust. 5 ustawy Pzp.

§ 6 Obowigzki stron
Obowiazki Zamawiajacego:
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1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

1.5.

1.6.

Przekazanie Programu Funkcjonalno — Uzytkowego oraz ewentualnie dziennika budowy.
Protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy.

Zapewnienie biezgcego nadzoru inwestorskiego.

Udzielenie Wykonawcy niezbednych petnomocnictw w przypadku, gdy okazg sie one
niezbedne do wykonywania przez Wykonawce obowigzkéw wynikajgcych z umowy.
Dokonanie odbioru wykonanych prac i robot budowlanych na zasadach okreslonych
w § 9 umowy.

Zapfata Wykonawcy wynagrodzenia za wykonany i odebrany przedmiot umowy.

Obowigzki Wykonawcy:

2.1.
2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

W uzgodnieniu z Zamawiajgcym aktualizowanie harmonogramu rzeczowo - finansowego.
Prawidtowe wykonanie wszystkich prac projektowych i robdét zwigzanych z realizacja
przedmiotu umowy zgodnie z wfasciwymi przepisami prawa oraz z zasadami sztuki
budowlanej, aktualnym stanem wiedzy fachowej, technicznej i technologicznej.

W zakresie opracowan projektowych:

a) po wykonaniu wstepnych zatozen i rozwigzan projektowych Wykonawca
zobowigzany jest do przedstawienia ich Zamawiajgcemu celem zatwierdzenia
w terminie umozliwiajgcym wprowadzenie ewentualnych zmian do projektu,

b) zapewnienie kadry technicznej — projektantow z odpowiednimi uprawnieniami
wszystkich branz, jakie okazg sie niezbedne przy opracowywaniu projektu,

c) informowanie Zamawiajgcego o postepie i zaawansowaniu prac przy realizacji
dokumentacji, biezgce uzgadnianie opracowan projektowych i uzyskiwaniu
akceptacji Zamawiajgcego do opracowanej dokumentacji, sygnalizowanie
pojawiajgcego sie problemu,

d) wykonania dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robdt budowlanych w oparciu o Program Funkcjonalno — Uzytkowy
i protokolarne przekazanie jej Zamawiajgcemu wraz z uzyskaniem skutecznego
zgtoszenia robét budowlanych nie wymagajgcych pozwolenia na budowe,

e) sporzadzenia i ztozenia Zamawiajgcemu pisemnego os$wiadczenia, ze dokumentacja
bedgca przedmiotem niniejszej umowy jest wykonana zgodnie z umowg i jest
kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ oraz zgodna z obowigzujgcymi
przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej, zgodnie z przepisami art. 20
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane,

f) wykonanie robdt budowlanych w oparciu o opracowang przez Wykonawce
i zaakceptowang przez Zamawiajgcego dokumentacje projektowsg,

g) sprawowanie nadzoru autorskiego w okresie wykonywania robdét budowlanych na
podstawie opracowanej dokumentacji.

Zapewnienie obecnosci na budowie Kadry Technicznej zapewniajacej wtasciwg kontrole
nad prowadzonymi robotami.

Wykonanie przedmiotu zamdwienia zgodnie z wiedzg techniczng, sztukg budowlang i
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Spetnienie  warunkéw wynikajgcych z ustawy z dnia 11 stycznia 2018r
o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 875 z pézn. zm.) —
zatacznik do umowy.
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2.7. Szczegotowe sprawdzenie w terenie warunkow niezbednych do witasciwego wykonania
zamowienia.

2.8. Dostosowanie sie do wymagan Warunkéw Umowy i zawartych w STWIORB Wymagan
Ogodlnych.

2.9. Dostosowanie sie do wymagan wszystkich decyzji administracyjnych w oparciu, o ktére
realizowany bedzie przedmiot zamédwienia.

2.10. Ponoszenie odpowiedzialnosci na zasadach ogdlnych za szkody powstate z winy
Wykonawcy, zwigzane z realizacjg Umowy, w szczegdlnosci za utrate débr materialnych,
uszkodzenie ciata lub Smier¢ oséb oraz ponoszenie odpowiedzialnosci za wybrane
metody dziatan i bezpieczeristwo na terenie budowy.

2.11. Niezwtoczne udzielanie odpowiedzi na zgtoszone szkody.

2.12. Wytyczenie geodezyjne nowych obiektéw i wykonanie inwentaryzacji powykonawczej
po zakonczeniu robot.

2.13. Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robot oraz jezeli
zaistnieje koniecznos$¢ zaktualizowanie projektu statej organizacji ruchu z jego
zatwierdzeniem.

2.14. Zorganizowanie placu budowy, w tym: biura budowy umozliwiajgcego prowadzenia
narad technicznych, wykonanie drég i komunikacji, ogrodzen, instalacji, zabudowan
prowizorycznych i wszystkich innych czynnosci niezbednych do witasciwego wykonania
robét. Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowac prowadzone roboty
oraz dba¢ o stan techniczny i prawidtowos¢ oznakowania przez caty czas trwania
realizacji robot budowlanych, zapewnié, w bezpieczny sposdb, ciggtos¢ ruchu
drogowego na wszystkich drogach, chodnikach i parkingach zlokalizowanych wokét
terenu przeznaczonego pod budowe uzywanych lub przecinanych przez niego podczas
prowadzenia robdt oraz uzyskaé¢ wszystkie niezbedne do tego celu uzgodnienia
i pozwolenia, zapewni¢ dostep do prywatnych obszaréw potozonych w poblizu placu
budowy.

2.15. Ponoszenie odpowiedzialnosci przed odpowiednimi stuzbami za uzytkowanie drég
publicznych w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy.

2.16. Ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za teren budowy od chwili przejecia placu
budowy.

2.17. Wykonywanie robdét budowlanych zgodnie z wtfasciwymi przepisami z zakresu
bezpieczenstwa ihigieny pracy. Kierownik budowy przed rozpoczeciem robédt
budowlanych powinien opracowac plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia, zwany
»planem BIOZ” zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 22003 r. Nr 120, poz. 1126 z pdin. zm.)
i zapewnic jego stosowanie.

2.18. Opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej i przekazanie jej
Zamawiajgcemu najpdzniej w dniu odbioru korcowego przedmiotu umowy po
uprzednim jej uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.

2.19. W przypadku zaistnienia okolicznos$ci wymagajgcych zmian w dokumentacji
projektowej Wykonawca wykona projekt zamienny wraz z wymaganymi opracowaniami
i uzgodnieniami.
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2.20.
2.21.

2.22.

2.23.

2.24.

2.25.

2.26.

2.27.

2.28.

Wspdtpraca ze stuzbami Zamawiajgcego.
Koordynacja prac realizowanych przez podwykonawcéw. Wykonawca moze zleci¢ czes¢
robot do wykonania podwykonawcom. Wykonanie robét przez podwykonawcéw nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci i zobowigzan wynikajgcych z warunkéw
niniejszej umowy. Wykonawca, zlecajagc roboty podwykonawcom, zobowigzany jest
bezwzglednie przestrzega¢ przepisdw wynikajacych z art. 647-649 Kodeksu Cywilnego.
Zamawiajgcemu przystuguje prawo zgdania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy,
jezeli ten realizuje roboty w sposdb wadliwy, niezgodny z zatozeniami i przepisami.
Prowadzenie dokumentacji budowy, o ktérej mowa w Prawie budowlanym, w tym
Dziennika budowy i udostepnianie go Zamawiajagcemu oraz innym upowaznionym
osobom lub organom celem dokonywania wpiséw i potwierdzen. Rejestr obmiaréw
bedzie stuzyt do okreslenia: wartosci robdét do sprzedazy koncowej, stopnia
zaawansowania robdét. Wykonawca na biezgco bedzie dokonywat zapiséw pomiaréw
wykonanych wspdlnie z Inspektorem Nadzoru, w szczegdlnosci wszystkich robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu. Wykonawca jest odpowiedzialny za biezaca
kontrole jakosci robdt budowlanych jak i materiatdw. Wszystkie materiaty, ktore bedg
zuzyte do realizacji przedmiotu zamdwienia, powinny odpowiada¢ wymogom wyrobdéw
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w ustawie Prawo
Budowlane i ustawie o wyrobach budowlanych oraz winny odpowiada¢ wymaganiom
okreslonym w dokumentacji projektowej oraz STWIORB, by¢ dobrane zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej. Wykonawca przedtozy Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego wnioski o zatwierdzenie materiatéw wraz z kopiami wymaganych
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami orzeczen, atestow oraz deklaracji zgodnosci na
materiaty uzyte do wykonania umowy.
Utrzymanie na witasny koszt statego dostepu do wszystkich nieruchomosci
sgsiadujacych z terenem budowy przez caty okres trwania robét.
Podejmowanie na witasng odpowiedzialnos¢ i na swdj koszt, wszelkie Srodki
zapobiegawcze wymagane przez rzetelng praktyke budowlang oraz aktualne
okolicznosci, aby zabezpieczyé nieruchomosci sasiadujgce z Placem Budowy
i znajdujgce sie w nich budynki przed jakimkolwiek oddziatywaniem czy uszkodzeniami.
Ponoszenie odpowiedzialnosci materialnej w stosunku do Zamawiajgcego i o0sob
trzecich za wszelkie skutki finansowe z tytutu jakichkolwiek roszczen wniesionych przez
wiascicieli posesji czy budynkdéw sgsiadujgcych z placem budowy w zakresie, w jakim
Wykonawca odpowiada za takie zaktdcenia czy szkody.
Zaznajomienie sie z umiejscowieniem wszystkich urzadzen: kanalizacja, odwodnienie,
wodociagi, gazociagi, linie i stupy teletechniczne i elektryczne i podobne, przed
rozpoczeciem jakichkolwiek wykopdéw lub innych prac mogacych uszkodzié istniejgce
instalacje.
Kazdorazowo przed przystgpieniem do wykonywania robdét ziemnych, wykonanie
kontrolnych wykopdéw w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji.
Ponoszenie odpowiedzialnosci za wszelkie uszkodzenia drég, rowéw odwadniajgcych,
wodociggdw, sieci kanalizacyjnych, telekomunikacyjnych, gazociggéw, stupow i linii
energetycznych, kabli, punktéw osnowy geodezyjnej i innych instalacji jakiegokolwiek
rodzaju, spowodowane przez Wykonawce Ilub jego podwykonawcéw podczas
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2.29.

2.30.

2.31.

2.32.

2.33.

2.34.

2.35.

2.36.
2.37.
2.38.
2.39.
2.40.

2.41.

wykonywania robdt. Wykonawca niezwtocznie naprawi wszelkie powstate uszkodzenia,
a takze jezeli to konieczne, przeprowadzi inne prace niezbedne dla usuniecia powstatej
szkody na witasny koszt.

Ponoszenie odpowiedzialno$ci za terminowe usuwanie wad ujawnionych w czasie
wykonywania robdt lub ujawnionych w czasie odbioréw oraz w czasie obowigzywania
rekojmi.

Zorganizowanie robét w taki sposéb, aby byty jak najmniej ucigzliwe dla uzytkownikéw,
tzn. w miare mozliwosci tak, aby umozliwi¢ min. lokalny ruch kotowy i pieszy.
Zapewnienie obstugi geodezyjnej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami obejmujacej
m.in. wytyczenie obiektu, wyznaczenie granic pasa drogowego.

Przygotowanie wszelkich niezbednych opracowan koniecznych do uzyskania w imieniu
Zamawiajgcego na podstawie udzielonego petnomocnictwa pozwolenia na uzytkowanie
obiektu badZ wykonanie innych obowigzkéw umozliwiajgcych uzytkowanie obiektu
budowlanego zgodnie z ustawg Prawo budowlane.

Po uzgodnieniu z Zamawiajgcym, posegregowanie i oczyszczenie materiatow
z rozbidrki nadajacych sie do wykorzystania i przetransportowanie we wskazane
miejsce do 25 km (baza ZDP w Lezajsku). Odpady powstate w trakcie realizacji budowy,
nienadajgce sie do ponownego wykorzystania winny zosta¢ zutylizowane na koszt
Wykonawcy, zgodnie z ustawg o odpadach.

Zabezpieczenie w trakcie wykonywania robot istniejgcych znakdéw geodezyjnych oraz
urzgdzen zabezpieczajacych te znaki podlegajacych ochronie zgodnie z art.15 ustawy
z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1752
z péin. zm.) w przypadku ich zniszczenia lub szkodzenia dokonania ich witasciwego
odtworzenia.

Przygotowanie obiektéw i wymaganych dokumentéw we wszystkich branzach tacznie
z dokumentacjg powykonawczg do dokonania odbioru przez Zamawiajgcego. Zgtaszanie
obiektéw i robot do odbioru.

Przestrzeganie przepiséw BHP i przeciwpozarowych.

Zapewnienie kadry i nadzoru z wymaganymi uprawnieniami.

Zapewnienie sprzetu spetniajgcego wymagania norm technicznych.

Utrzymanie porzadku na placu budowy w czasie realizacji prac.

Prowadzenie witasciwego utrzymania drogi w okresie zimowym (odsniezanie
i zwalczanie sliskosci).

Likwidacja placu budowy i zaplecza wtasnego Wykonawcy bezzwtocznie po zakonczeniu
robét, lecz nie pdzniej niz 30 dni od daty dokonania odbioru koncowego.

§ 7 Sposab realizacji zamdéwienia oraz wymagania dotyczace zatrudniania
przez Wykonawce lub podwykonawce oséb na podstawie stosunku pracy

Szczegbtowy opis oraz sposdb realizacji zamdwienia zawarty jest w Programie Funkcjonalno

— Uzytkowym zatgczonym do niniejszej umowy..

Przedstawicielem na budowie ze strony Zamawiajgcego bedzie Inspektor Nadzoru

Inwestorskiego. Dane osobowe Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Zamawiajgcy wskaze

odrebnym pismem najpdzniej w dniu przekazania placu budowy.
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3. Obowigzki Projektanta branzy drogowej petni¢ bedzie ........cccvveveeveeicviveenrnenns

4. Wykonawca ustanawia Kierownika budowy w osobie: ........vevicvieeeenen.. , posiadajacy
uprawnienia w specjalnosci inzynieryjnej drogowej.

5. Na podstawie art. 95 ustawy Pzp Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce,
Podwykonawce Ilub dalszego Podwykonawce na podstawie stosunku pracy osdéb
wykonujacych wszelkie czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia w sposob okreslony w art.
22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy. Wymodg ten dotyczy osob, ktdre
wykonujg czynnosci bezposrednio zwigzane z wykonywaniem robdt, czyli tzw. pracownikéw
fizycznych, wykonujacych roboty wymienione w § 2 ust. 3 niniejszej umowy, mianowicie:

— wykonywanie czynnosci zwigzanych z robotami ziemnymi,

— wykonywanie prac zwigzanych z obstugg ciezkiego sprzetu budowlanego (dzwigéw,
koparek, betonomieszarek, wiertnic, fadowarek, réwniarek, rozktadarek, walcéw
drogowych itp.) jak i sprzetu pozostatego oraz innych maszyn i pojazdéw
wykorzystywanych podczas budowy,

— wykonywanie prac zwigzanych z uktadaniem rur sieci kanalizacji deszczowej,

— wykonywanie robdt instalacyjnych (sanitarne, elektryczne, teletechniczne),

— wykonywanie robdt drogowych i brukarskich,

— wykonywanie robdét budowlanych polegajacych na wykonaniu prac zwigzanych
z betonowaniem wraz z robotami towarzyszgcymi.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany do zatrudnienia
0s6b wymienionych w ust. 5 na okres niezbedny do wykonania danych czynnosci.
Wymog nie dotyczy m.in. nastepujgcych osdéb: kierujgcych budowg, wykonujgcych czynnosci
projektowania, ktére to osoby sg samodzielnymi uczestnikami procesu projektowego,
budowlanego i dziatajg samodzielnie, takze w tym rozumieniu, ze same wyznaczajg sobie
zadania i same te zadania realizujg. Ponadto osoby wykonujgce obstuge geodezyjng,
dostawcéw materiatéw budowlanych.

Obowigzek zatrudnienia na podstawie umowy o prace nie dotyczy sytuacji, w ktérej
wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca osobiscie wykonuje powyisze
czynnosci (np. osoba fizyczna prowadzgca dziatalnos¢ gospodarczy).

7. W zwigzku z powyziszym Wykonawca zobowigzany jest przed rozpoczeciem wykonywania
czynnosci przez te osoby, wymienione w ust. 5, nie pdzniej jednak niz w dniu przekazania
placu budowy, przedstawi¢ Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce zatrudnienie tych
0sO0b na umowe o prace, np.:

1) os$wiadczenie zatrudnionego pracownika;
2) oswiadczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy

o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o prace;

3) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy o prace zatrudnionego
pracownika. Kopia umowy/umoéw powinna by¢ zanonimizowana w sposéb
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osdb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1) dalej ,RODO” (tj. w szczegdblnosci bez adreséw, nr PESEL
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8.

10.

11.

pracownikéw). Imie i nazwisko nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data
zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania;

4) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce
lub Podwykonawce skfadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu
zatrudnienia na podstawie umdw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

5) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb zapewniajgcy ochrone
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r.
o ochronie danych osobowych;

6) inne dokumenty
- zawierajgce informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace
i zakres obowigzkéw pracownika, okreslenie podmiotu skfadajgcego oswiadczenie,
date ztozenia oswiadczenia oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia
w imieniu Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.

Pracodawcg musi by¢é Wykonawca lub jeden ze wspdlnikdw konsorcjum, zgtoszony
zgodnie  z przepisami Pzp, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca.
Bez przedstawienia jednego z powyzszych dokumentéw osoby, ktore muszg by¢
zatrudnione na umowe o prace, nie beda mogly wykonywaé pracy z winy
Wykonawcy.
W trakcie realizacji zamodwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb
wykonujgcych wskazane w ust. 5 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegélnosci
do:

1) Zzadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow.

Réwniez w trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego,
W wyznaczonym w tym wezwaniu terminie - nie krétszym niz 3 dni - w celu potwierdzenia
spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
Podwykonawce oséb wykonujacych wskazane w ust. 5 czynnosci, Wykonawca przedtozy
Zamawiajgcemu dowody mieszczgce sie w katalogu dokumentéw potwierdzajgcych
spetnienie warunku zatrudnienia wskazane w ust. 7.
W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrécié sie o przeprowadzenie kontroli
przez Panstwowg Inspekcje Pracy.
Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 5
czynnosci Zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce
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12.

kary umownej w wysokosci 1 000,00 zt za kazde stwierdzone naruszenie. Nieztozenie przez
Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez Zamawiajgcego
dowoddéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako
niespetnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdb wykonujgcych
wskazane powyzej czynnosci, a takze w sytuacji, jezeli na budowie bedzie przebywac osoba
niezatrudniona na umowe o prace, co zostanie ustalone przez Zamawiajgcego lub przez inne
osoby lub organy upowaznione na podstawie odrebnych przepiséw (np. Inspekcja Pracy).

Za dziatania i zaniechania oséb dziatajgcych w imieniu Wykonawcy, Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ jak za wtasne dziatania i zaniechania.

§ 8 Dokumentacja projektowa i prawa autorskie

Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania we wtasnym zakresie kompletnej
dokumentacji projektowej wymaganej do przeprowadzenia inwestycji, w tym innych
dokumentéw wynikajgcych z obowigzujgcych przepiséw oraz zapiséw PFU. Wykonawca
otrzyma od inwestora petnomocnictwo do wystepowania w jego imieniu, w razie
koniecznosci.

Minimalny zakres dokumentacji projektowej obejmuje: mapa do celéw projektowych, dane
ewidencyjne - wypisy i wyrysy, warunki techniczne i uzgodnienia z gestorami sieci w tym
narada koordynacyjna, operat wodno — prawny z uzyskaniem pozwolenia wodno-prawnego,
materiaty do zgtoszenia robdt budowlanych niewymagajgcych pozwolenia na budowe w tym
m.in. projekt zagospodarowania terenu, projekt wykonawczy zawierajgcy m.in. czesc
opisowy, plan sytuacyjny, przekroje normalne, przekroje poprzeczne, profil podiuziny,
szczegoty zjazdow, wlotdéw i wylotow, elementéw kanalizacji deszczowej (studni, wpustéw)
specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robdét, przedmiar robdt i kosztorys
wykonawczy.

Wykonawca oswiadcza, ze przystuguja mu wytgczne i nieograniczone autorskie prawa
majatkowe, ktdre nie naruszajg i nie beda naruszaé¢ praw autorskich oséb trzecich, do
wszelkich materiatéw i wynikow prac, o ktérych mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy
(zwanych dalej utworami), dostarczonych Zamawiajagcemu przez Wykonawce oraz ze nie
udzielit zadnych licencji na korzystanie z utworu stanowigcego przedmiot niniejszej umowy.
W przypadku zgtoszenia przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczen z tytutu korzystania przez
Zamawiajgcego z utworéw wytworzonych w ramach niniejszej umowy, Wykonawca
zobowigzuje sie do podjecia na swodj koszt i ryzyko wszelkich dziatan prawnych
zapewniajgcych nalezytg ochrone Zamawiajgcego przed takimi roszczeniami osdb trzecich.
Wykonawca zobowigzuje sie przystgpié po stronie Zamawiajgcego do wszelkich postepowan
toczacych sie przeciwko Zamawiajgcemu. Wykonawca zobowigzuje sie takze
zrekompensowaé¢ Zamawiajgcemu wszelkie koszty, jakie Zamawiajgcy poniesie lub jakie
bedzie zobowigzany ponies¢ w zwigzku z dochodzeniem roszczenia z zakresu prawa
autorskiego, jakie osoba trzecia zgtosi w zwigzku z tym, Zze Zamawiajgcy korzysta z utworéw
wytworzonych w ramach niniejszej umowy.
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5. Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe do catosci utwordow
wykonanych w ramach niniejszej umowy, w szczegdlnosci do wszelkich opracowanych przez
Wykonawce materiatéw oraz jego wersji roboczych, w ramach wynagrodzenia umownego,
o ktéorym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, z chwilg potwierdzenia wykonania
przedmiotu niniejszej umowy, czyli z chwilg podpisania przez Zamawiajacego protokotéw
odbioru dokumentacji projektowej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o
prawie autorskim i prawach pokrewnych, w szczegdlnosci na nastepujgcych polach
eksploatacji:

1) trwate lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w catosci lub w czesci, jakimikolwiek
srodkami i w jakiejkolwiek formie, w zakresie, w ktéorym dla wprowadzania,
wyswietlania, stosowania, przekazywania i przechowywania przedmiotu Umowy
niezbedne jest jego zwielokrotnienie dla realizacji funkcji jakie przedmiot umowy ma
spetniad.

2) tworzenie nowych wersji i adaptacji (ttumaczenie, przystosowanie, zmiana uktadu lub
jakiekolwiek inne zmiany),

3) kopiowanie przy zastosowaniu odpowiedniej techniki cyfrowej,

4) rozpowszechnianie przedmiotu umowy w jakiejkolwiek formie i postaci,

5) publiczne wykonywanie i odtwarzanie,

6) wprowadzanie dostarczanych materiatéw do wifasnych baz danych, badZz w postaci
oryginalnej, bagdZ w postaci fragmentow, opracowan,

7) wprowadzanie do pamieci komputera i wykorzystywania w Internecie,

8) wykorzystywanie na wiasny uzytek, dla potrzeb ustawowych i statutowych zadan
Powiatu Lezajskiego, w tym w szczegdlnosci przekazywanie i udostepnianie utworéw lub
ich dowolnego elementu, a takze ich kopii:

a) innym wykonawcom jako podstawe lub materiat wyjsciowy do wykonywania innych
opracowan,

b) wykonawcom biorgcym udziat w postepowaniu o udzielenie zamdwien publicznych,
jako czes¢ specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia,

c) stronom trzecim biorgcym udziat w procesie inwestycyjnym i postepowaniach
administracyjnych.

6. W ramach wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa § 3 ust. 1 niniejszej umowy, z chwilg
podpisania przez Zamawiajgcego protokotu odbioru dokumentacji projektowej, Wykonawca
wyraza zgode na wykonywanie autorskich praw zaleznych od przedmiotu umowy
powstatego w wykonaniu niniejszej umowy na wszystkich polach eksploatacji wymienionych
W niniejszej umowie.

7. Przeniesienie autorskich praw majgtkowych i wykonywanie praw zaleznych, o ktérym mowa
w ust. 5 i 6 niniejszego paragrafu, nastepuje bez ograniczenia co do terminu, czasu,
terytorium, ilosci egzemplarzy.

8. Przeniesienie autorskich praw majatkowych powoduje réwnoczesnie przejscie na
Zamawiajgcego wtasnosci przekazanych egzemplarzy utworu stanowigcego element
przedmiotu umowy.
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10.

§ 9 Odbior przedmiotu umowy

Za wykonanie dokumentacji uznaje sie termin uzyskania skutecznego zgtoszenia robdt
budowlanych niewymagajgcych pozwolenia na budowe i przekazania Zamawiajgcemu
kompletnej dokumentacji projektowej potwierdzonej protokotem zdawczo — odbiorczym.
Strony ustalajg, ze podpisany i zatwierdzony protokdét odbioru koricowego z czynnosci
dokonanych przez Komisje powofang przez Zamawiajagcego w obecnosci: Inspektora
Nadzoru, Kierownika Budowy, innych przedstawicieli Wykonawcy, przedstawiciela
administratora drogi, przedstawiciela Gminy Kurytéwka stanowi¢ bedzie podstawe do
ostatecznego rozliczenia wykonanego przedmiotu umowy.

Osobnym odbiorom podlegajg roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu. Odbidr tych robdt
bedzie dokonywany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i winien nastgpi¢ w terminie
nie dfuzszym niz 3 dni po ich zgtoszeniu do odbioru przez kierownika budowy np. wpisem do
dziennika budowy lub innym dokumentem. Przy odbiorze roboét zanikajgcych wymagajacych
pomiardw geodezyjnych nalezy zapewnié udziat stuzb geodezyjnych.

Rozpoczecie czynnosci odbioru koncowego nastgpi po zgtoszeniu Zamawiajgcemu przez
Wykonawce zakonczenia robdt i gotowosci do odbioru. Zakoriczenie czynnosci odbioru
koncowego ze spisaniem protokotu winno nastgpi¢ najpdziniej 17-ego dnia, liczac od
zgtoszenia zakonczenia robdt. Rozpoczecie procedury odbiorowej uwarunkowane bedzie
otrzymaniem przez Inspektora Nadzoru do zaopiniowania wszystkich kompletnych
dokumentéw odbiorowych.

W czynnos$ciach odbioru korcowego powinni uczestniczy¢ réwniez przedstawiciele
Wykonawcy oraz jednostek, ktérych udziat nakazujg odrebne przepisy.

Najpdiniej w dzien poprzedzajacy dzien rozpoczecia czynnosci odbioru Wykonawca
przedtozy Inspektorowi Nadzoru kompletng dokumentacje powykonawczg, oraz wszystkie
dokumenty pozwalajgce na ocene prawidtowosci wykonania przedmiotu odbioru,
a w szczegdlnosci Dziennik budowy, protokoty badan i sprawdzen, recepty, badania
wymagane wg STWIORB, swiadectwa jakosci, certyfikaty oraz swiadectwa wykonanych préb
i atesty, wszelkie certyfikaty na zastosowane materiaty i urzadzenia i inne wymagane przez
obowigzujgce prawo dokumenty. Koszt uzyskania tych dokumentéw obcigza Wykonawce.
Celem sprawdzenia kompletnosci iprawidtowosci przedtozonych  dokumentéw
i przedstawiania pisemnej opinii warunkujgcej dokonanie odbioru.

W przypadku nie przedfozenia przez Wykonawce wszystkich kompletnych dokumentéw,
o ktérych mowa w ust. 6, Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do ich przedtozenia lub
uzupetnienia. Do czasu przedtozenia dokumentéw lub uzupetnienia brakéw w przedtfozonej
dokumentacji Zamawiajgcy moze wstrzymac sie z zakoriczeniem czynnosci odbioru.

Z czynnosci odbioru zostanie sporzadzony protokdt, ktory zawiera¢ bedzie wszystkie
ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat
gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia robdt, to Zamawiajacy odmowi odbioru
z winy Wykonawcy przy réwnoczesnym naliczaniu kar umownych zgodnie z § 15 ust. 1 lit. b.
Jezeli w toku czynnosci odbioru kornicowego przedmiotu umowy zostang stwierdzone usterki
lub wady:
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1) nadajace sie do usuniecia, to Zamawiajgcy moze odmowic¢ odbioru do czasu ich usuniecia
przy jednoczesnym okresleniu terminu ich usuniecia.
2) nie nadajace sie do usuniecia, to Zamawiajacy moze:

a) jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obnizy¢
wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej
i technicznej;

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie wykonanych elementéw obiektu zgodnie
z przeznaczeniem, to Zamawiajacy zazada rozebrania elementéw obiektu z wadami
na koszt iryzyko Wykonawcy oraz ponownego ich wykonania bez dodatkowego
wynagrodzenia przy rownoczesnym naliczaniu kar umownych zgodnie z § 15 ust. 1
lit. b.

§ 10 Gwarancja i rekojmia

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na przedmiot umowy na okres ....... lat,

zgodnie z trescig oferty.

Strony postanawiajg, ze okres rekojmi za wady fizyczne jest rowny okresowi gwarancji

i rozpoczyna sie z dniem podpisania protokotu odbioru koncowego catego przedmiotu

umowy.

Gwarancja obejmuje:

— usuwanie wszelkich wad ukrytych tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili zakonczenia
robot, jak i powstatych w okresie gwarancji,

— koszty przegladdw gwarancyjnych oraz koszty materiatdw eksploatacyjnych niezbednych
do prawidtowego funkcjonowania zamontowanych urzadzed (rzeczy) ponosi
Wykonawca.

Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji wady powstate wskutek:

— dziatania sity wyzszej albo wytgcznie z winy uzytkownika lub osoby trzeciej, za ktorg
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci,

— normalnego zuzycia technicznego.

W okresie gwarancji Wykonawca obowigzany jest do nieodptatnego usuwania wad i usterek

ujawnionych po odbiorze koficowym.

O wykryciu wady, usterki w okresie gwarancji Zamawiajgcy obowigzany jest zawiadomic

Wykonawce na pismie.

Ustala sie nastepujgce terminy usuniecia wad:

a) jesli wada uniemozliwia zgodne z obowigzujgcymi przepisami uzytkowanie obiektu
niezwlocznie, nie pdziniej niz w terminie 10 dni od otrzymania przez Wykonawce
zawiadomienia o wadzie lub usterce;

b) w pozostatych przypadkach, w terminach ustalonych w protokotach z przegladéw
gwarancyjnych  dokonywanych ~w  obecnosci przedstawicieli  Wykonawcy,
Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru.

Jezeli okaze sie, ze usuniecie wady ze wzgledéw technicznych nie jest mozliwe

w uzgodnionym terminie, Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o tym pisemnie

Zamawiajgcego. Zamawiajgcy wyznaczy nowy termin, z uwzglednieniem mozliwosci

technologicznych, technicznych i sztuki budowlanej. Niedotrzymanie przez Wykonawce

wyznaczonego terminu bedzie zakwalifikowane jako odmowa usuniecia wad.
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9.

10.

11.

W przypadku odmowy usuniecia wad lub usterek ze strony Wykonawcy lub nie
wywigzywania sie z terminow, o ktérych mowa w ust. 7 i 8, Zamawiajgcy zleci usuniecie tych
wad innemu podmiotowi obcigzajgc kosztami Wykonawce lub potracajac te koszty z kwoty
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Na okolicznos¢ usuniecia wad lub usterek spisuje sie protokdt z udziatem Wykonawcy
i Zamawiajgcego, przygotowany przez Wykonawce po uprzednim zawiadomieniu
Zamawiajgcego przez Wykonawce o dokonaniu naprawy.

Odbidér poprzedzajgcy zakorczenie okresu gwarancji i rekojmi odbedzie sie na wniosek
Zamawiajgcego przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi.

§ 11 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca przed zawarciem Umowy wnidst na rzecz Zamawiajgcego zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy na zasadach okreslonych w przepisach ustawy Pzp na kwote
rowng 5 % ceny ofertowej, co stanowi kwote w WysSoOKOSCi: ..cocccvveveiececcevnrecieiee, zt,
stownie ztotych:......ccovervennns , wniesione w formie: ...,
W przypadku niewykonania, nienalezytego wykonania zamoéwienia lub nieusuniecia wad
przedmiotu zamodwienia, zabezpieczenie wraz z powstatymi odsetkami staje sie wtasnoscig
Zamawiajgcego w wysokosci odpowiadajgcej czesci zamowienia, ktéra zostata nienalezycie
wykonana lub odpowiadajgcej nieusunietym wadom i bedzie wykorzystane do zgodnego
z umowag wykonania robét i do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji
jakosci.
W przypadku nalezytego wykonania robét — 70% (...... zt) zabezpieczenia zostanie zwrécone
lub zwolnione w ciggu 30 dni po odbiorze korncowym catego przedmiotu umowy,
potwierdzajagcym jego nalezyte wykonanie, o ktérym mowa w § 9 ust.2 niniejszej umowy.
Pozostata czes¢ tj. 30% (...... zt) zostanie zwrdcona lub zwolniona w ciggu 15 dni po uptywie
okresu rekojmi liczonego od daty odbioru koncowego.
W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktérych mowa w § 4 niniejszej umowy wystapi
koniecznos¢ przedtuzenia terminu realizacji zamodwienia w stosunku do terminu
przedstawionego w ofercie, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpdzniej w dniu
jego podpisywania, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci wniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia
nowego zabezpieczenia na okres wynikajgcy z aneksu do umowy.
W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokonaé¢ zmiany formy zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach ustawy
Pzp, pod warunkiem, ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem
ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

§ 12 Odpowiedzialno$¢ wykonawcy

Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci w okresie realizacji przedmiotu umowy, obejmujgcej swym
zakresem co najmniej szkody powstate w zwigzku z wykonywaniem robdt budowlanych
i innych prac objetych przedmiotem umowy, na kwote w wysokosci co najmniej
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2 000 000,00 PLN na jedno zdarzenie. Przed podpisaniem umowy Wykonawca przedtozyt
polise lub inny dokument potwierdzajgcy powyzsze ubezpieczenie.

W przypadku, gdy okres ubezpieczenia uptywa wczesniej niz termin zakonczenia prac,
Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu, nie pozniej niz ostatniego dnia
obowigzywania ubezpieczenia, potwierdzajgca za zgodnos¢ z oryginatem kopie dowodu jego
przedtuzenia.

W przypadku nieodnowienia przez Wykonawce w trakcie realizacji umowy polisy,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy albo ubezpieczy¢ Wykonawce na jego koszt. Koszty
poniesione na ubezpieczenie Wykonawcy Zamawiajgcy potrgci z wynagrodzenia
Wykonawcy, a gdyby potracenie to nie byto mozliwe — z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, na co Wykonawca wyraza zgode. Odstgpienie od umowy z przyczyn,
o ktérych mowa w niniejszym ustepie, stanowi odstgpienie z przyczyn zawinionych przez
Wykonawce.

W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktérych mowa w § 4 ust. 3 niniejszej umowy wystgpi
konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji przedmiotu zamoéwienia, Wykonawca
zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci wniesionej polisy ubezpieczeniowe;j,
albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowej polisy ubezpieczeniowej na okres
wynikajacy z przedtuzonego terminu realizacji umowy do umowy.

§ 13 Zmiany umowy

Strony mogg dokonywaé zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie ktérej dokonano wyboru wykonawcy, jezeli zachodzi co najmniej jedna
z okolicznosci przewidzianych w ogtoszeniu o zaméwieniu lub w dokumentach zaméwienia,
okreslajgca ich zakres, w szczegdlnosci mozliwos¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia
wykonawecy i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian.

Zmiana postanowien Umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy jest mozliwa poprzez:

zmiane sposobu wykonania przedmiotu Umowy,

— zmiane zakresu przedmiotu Umowy,

— zmiane wynagrodzenia Wykonawcy lub

— zmiane terminu/terminéw okreslonych w umowie,

— zmiane etapowania ptatnosci i ich ilosci, uwzgledniajgce m. in. wczesniejsze zakonczenie
realizacji zadania,

a zmiany dokonywane sg w celu prawidtowej realizacji zadan objetych przedmiotem umowy

i osiggniecia zamierzonego przez Zamawiajgcego celu;

Na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany

umowy bez przeprowadzenia nowego postepowania o udzielenie zamdwienia w zakresie i na

warunkach wskazanych ponize;j:

a) nastgpi zmiana powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie majgcym
wptyw na realizacje przedmiotu zamédwienia powodujgca, ze realizacja przedmiotu
Umowy w niezmienionej postaci stanie sie niecelowa. Zmiana tych przepiséw musi
wywiera¢ bezposredni wptyw na realizacje przedmiotu umowy i moze prowadzi¢ do
modyfikacji wytgcznie tych zapiséw umowy, do ktérych sie odnosi;

b) wystgpig uzasadnione przyczyny spowodowane czynnikami niezaleznymi od Wykonawcy,
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d)

f)

g)

h)

j)

k)

ktore majg wptyw na jakos$¢ realizacji zamowienia/uniemozliwiajg realizacje zamoéwienia
w pierwotnie okreslony sposob;
koniecznos¢ wprowadzenia zmian postanowien Umowy w stosunku do tresci oferty
Wykonawcy bedzie nastepstwem zmian wprowadzonych w umowach zawartych
pomiedzy Zamawiajgcym, ainng niz Wykonawca strong (w tym m.in. instytucjami
nadzorujgcymi, posredniczacymi, zarzadzajacymi, partnerami  zaangazowanymi
w realizacje projektu w ramach, ktorego realizowane jest przedmiotowe zamdwienie);
pojawi sie mozliwos¢ dokonania zmian technologicznych — korzystnych dla
Zamawiajgcego, niepowodujgcych zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy, pod
warunkiem, ze sg spowodowane w szczegdlnosci pojawieniem sie na rynku materiatow
lub urzadzen nowszej generacji, nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robét
pozwalajgcych na zaoszczedzenie czasu lub kosztéw realizacji przedmiotu Umowy lub
kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy, lub umozliwiajgce uzyskanie
lepszej jakosci robot;
wystgpi koniecznos¢ zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetych przedmiotem
Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych, materiatowych lub
technologicznych, niz wskazane w Dokumentacji projektowej, a wynikajgcych ze
stwierdzonych wad tej Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je
przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem
lub wykonaniem nienalezytym przedmiotu Umowy;
zaistniejg inne okolicznosci (np. prawne lub techniczne), skutkujgce niemozliwoscia
wykonania lub nalezytego wykonania Umowy, zgodnie z jej postanowieniami lub
z zasadami wiedzy technicznej/sztuki budowlanej;
wystgpi niebezpieczenstwo kolizji z niezinwentaryzowang infrastrukturg podziemng
uniemozliwiajagcg wykonanie przedmiotu umowy, a takze kolizji z planowanymi lub
rownolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do
unikniecia lub usuniecia tych kolizji;
wystgpig lub zostang ujawnione odbiegajgce w sposéb istotny od przyjetych
w Dokumentacji projektowej (w szczegdlnosci w oparciu o dokonane badania
geologiczne/geotechniczne) warunki geologiczne, geotechniczne lub hydrologiczne (np.
kurzawki, osuwiska, wody gruntowe itp.), rozpoznania terenu w zakresie znalezisk
archeologicznych, wystepowania niewybuchdéw lub niewypatéw, ktére mogg skutkowadé
w Swietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu Umowy;
wystgpig lub zostang ujawnione wady Dokumentacji projektowej skutkujgce
koniecznoscig dokonania w niej zmian, jezeli uniemozliwia to lub wstrzymuje realizacje
przedmiotu umowy lub w inny sposdb wptywa na termin/y realizacji przedmiotu umowy;
wystgpig lub zostang ujawnione odbiegajgce w sposéb istotny od przyjetych
w Dokumentacji projektowej warunki terenu budowy, w szczegdlnosci dotyczace nie
zinwentaryzowanych lub bfednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych
obiektéw budowlanych;
wystgpig okolicznosci powodujgce, ze wykonanie umowy zgodnie z opracowang
dokumentacjg projektowg nie jest mozliwe, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy;
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n)

p)

a)

t)

wystgpi koniecznos¢ zwiekszenia zakresu robot prowadzgca do zmiany wynagrodzenia

Wykonawcy za realizacje przedmiotu zamowienia.

wystgpig opdznienia w realizacji przedmiotu umowy wynikajace z dziatania sity wyzszej,

uniemozliwiajagcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami,

w szczegolnosci, kiedy wystgpienie sity wyzszej ma bezposredni wptyw na terminowosc

wykonywania przedmiotu umowy;

wystgpia niemozliwe do przewidzenia niekorzystne warunki atmosferyczne

uniemozliwiajace prawidtowe wykonanie przedmiotu umowy, w szczegélnosci z powodu

technologii realizacji prac okreslonych Umowa, normami lub innymi przepisami,

wymagajgcej konkretnych warunkéw atmosferycznych.

zaistnieje niemoznos¢ wykonywania przedmiotu umowy z powodu braku dostepnosci do

miejsc niezbednych do ich wykonania z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy;

zaistnieje niemoznos¢ wykonywania przedmiotu umowy, gdy uprawniony organ nie

dopuszcza do wykonania robdt lub nakazuje wstrzymanie robdét z przyczyn nielezgcych

po stronie Wykonawcy;

wystgpig zmiany wykonawcy w przypadku sukcesji generalnej nastepujgcej w wyniku

dozwolonego przeksztatcenia podmiotu lub dziedziczenia oraz przypadkach szczegdlnej

sukcesji z mocy prawa (np. taczenie, dzielenie, przeksztatcenie spétek);

nastgpi odmowa lub przewlekto$¢ wydania przez wtasciwe organy decyzji, zezwolen,

uzgodnien itp. z przyczyn nielezgcych po stronie Wykonawcy;

wystgpig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechania przez

wtasciwe organy, ktore to opdinienia nie sg nastepstwem okolicznosci lezgcych po

stronie Wykonawcy;

nastgpi sprzeciw lokalnych spotecznosci np. wiascicieli/uzytkownikéw terenu wobec

zgodnych z umowg i obowigzujgcymi przepisami dziatan Wykonawcy (np. prowadzenie

prac przygotowawczych, pomiardow geodezyjnych, odkrywek geologicznych, zajecia

terenu, prowadzenie robét budowlanych, praca sprzetu budowlanego i transportowego,

wzmozony ruch pojazddéw i oséb zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy);

zaistnieje konieczno$é zmiany etapowania ptatnosci;

dopuszcza sie takze zmiane umowy w zakresie:

e zmiany w oznaczeniu firmy (nazwy, adresu) Wykonawcy, z zastrzezeniem, iz zmiana
umowy w takim przypadku dotyczy tylko zmiany w oznaczeniu Wykonawcy
z zachowaniem pozostatych postanowien,

e jakichkolwiek innych sytuacji, dla ktdrych w umowie wskazano na mozliwos¢ zmiany
umowy,

e wystgpienia oczywistych omytek pisarskich i rachunkowych w tresci umowy.

Powyzisze okolicznosci stanowig warunki zmiany umowy, na ktére Zamawiajgcy moze

wyrazi¢ zgode. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tre$ci umowy moga nastgpi¢ za zgoda obu

stron wyrazong na pismie, w formie aneksu do umowy pod rygorem niewaznosci takiej

zmiany.

W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych powyzej, dotyczacej

terminu realizacji robot okreslonego w § 4 umowy moze on ulec odpowiedniemu

przedtuzeniu o czas niezbedny do zakorniczenia ich wykonywania w sposéb nalezyty, nie
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dtuzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci i tylko w przypadku, gdy nie byty one
nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiada Wykonawca.

2. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmiany postanowien zawartej umowy
w stosunku do tresci oferty w zakresie zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy w przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego,

2) wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

4) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych
- jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamoéwienia przez Wykonawce.

3. Zamawiajgcy okresla nastepujgce zasady zmian umowy w zakresie wynagradzania
w przypadku zmian przewidzianych w ust. 2:

1) w przypadku, gdy w trakcie obowigzywania umowy ulegnie obnizeniu stawka podatku od
towardw i ustug na ustugi stanowigce przedmiot niniejszej umowy Wykonawca jest
uprawniony ztozyé Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane umowy w zakresie
ptatnosci wynikajacych z faktur wystawionych po wejsciu w Zycie przepiséw
zmieniajgcych stawke podatku od towardw i ustug. Wniosek powinien zawierac
wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki
podatku od towardw i ustug oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy po zmianie umowy. Wykonawca w tej sytuacji zobowigzuje sie do zawarcia
aneksu do niniejszej umowy, na mocy ktdrego pomniejszona zostanie wysokos$é
wynagrodzenia brutto Wykonawcy w ten sposéb, iz zostanie ono pomniejszone o kwote
stanowigcy rdinice pomiedzy kwotg podatku od towardw i ustug obliczong wedtug
stawki obowigzujgcej w dniu zawarcia umowy i kwotg podatku od towardéw i ustug
obliczong wedtug nowej stawki obowigzujacej po wprowadzeniu zmiany
w obowigzujgcych w tym zakresie przepisach prawa. Przedmiotowe postanowienie ma
zastosowanie do tej czesci wynagrodzenia brutto Wykonawcy, do ktérego bedzie miata
zastosowanie obnizona stawka podatku VAT. W kazdym przypadku podstawg wyliczenia
kwoty podatku od towardw i ustug jest kwota wynagrodzenia netto Wykonawcy, ktéra
nie ulegnie zmianie na skutek zmiany stawki podatku VAT,

2

~

w przypadku, gdy w trakcie obowigzywania umowy ulegnie podwyzszeniu stawka
podatku od towardéw i ustug na ustugi stanowigce przedmiot niniejszej umowy,
Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$é zmiany umowy. W takim przypadku zmianie ulegnie
wysokos¢ wynagrodzenia brutto Wykonawcy w ten sposéb, iz zostanie ono powiekszone
o kwote stanowigcg réznice pomiedzy kwotg podatku od towardw i ustug obliczong
wedtug stawki obowigzujgcej w dniu zawarcia umowy i kwotg podatku od towardw
i ustug obliczong wedtug nowej stawki obowigzujgcej po wprowadzeniu zmiany
w obowigzujgcych w tym zakresie przepisach prawa. Przedmiotowe postanowienie ma
zastosowanie do tej czesci wynagrodzenia brutto Wykonawcy, do ktérego bedzie miata
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3)

4

~

zastosowanie podwyzszona stawka podatku VAT. Powyzisza zmiana moze by¢ jednak
dokonana pod warunkiem wykazania przez Wykonawce, ze zmiana w zakresie stawki
podatku od towardw i ustug miata wptyw na koszty wykonania zamoéwienia przez
Wykonawce. W kazdym przypadku podstawg wyliczenia kwoty podatku od towardéw
i ustug bedzie kwota wynagrodzenia netto Wykonawcy, ktdra nie ulegnie zmianie na
skutek zmiany stawki podatku VAT,
w przypadku, gdy w trakcie obowigzywania umowy ulegnie zmianie wysokos¢
minimalnego wynagrodzenia za prace Wykonawca jest uprawniony ztozy¢
Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane umowy w zakresie pfatnosci wynikajgcych
z faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepisow zmieniajagcych wysokos¢
minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowe;j.
Whiosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw
prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po
zmianie umowy, w szczegdlnos$ci Wykonawca zobowigzuje sie wykazac zwigzek pomiedzy
whioskowang kwotg podwyziszenia wynagrodzenia, a wptywem zmiany minimalnego
wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej na kalkulacje
wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmowac jedynie dodatkowe koszty realizacji
umowy, ktére Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku z podwyzszeniem wysokosci
ptacy minimalnej. Zamawiajgcy oswiadcza, iz nie bedzie akceptowat kosztéow
wynikajgcych z podwyzszenia wynagrodzen pracownikom Wykonawcy, ktére nie sg
konieczne w celu ich dostosowania do wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace,
w szczegdlnosci koszty podwyzszenia wynagrodzenia w kwocie przewyzszajgcej wysokosé
ptacy minimalnej albo wysokosci minimalnej stawki godzinowe;j,
w przypadku, gdy w trakcie obowigzywania umowy ulegng zmianie zasady podlegania
ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokos$é stawki
sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne Wykonawca jest uprawniony ztozy¢
Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane umowy w zakresie pfatnosci wynikajacych
z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne. Whniosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne
i wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia
Wykonawcy po zmianie umowy, w szczegdlnosci Wykonawca zobowigzuje sie wykazaé
zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia a wptywem zmiany
zasad, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 3 niniejszego paragrafu na kalkulacje wynagrodzenia.
Whiosek moze obejmowac¢ jedynie dodatkowe koszty realizacji umowy, ktére
Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang zasad, o ktérych mowa w ust. 2
pkt 3 niniejszego paragrafu. Wynagrodzenie Wykonawcy moze ulec zmianie o kwote
odpowiadajgcg zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w zwigzku z wyptatg
wynagrodzenia pracownikom wykonujgcym przedmiot umowy w postaci rdéznicy
pomiedzy wysokoscia sktadek na ubezpieczenie spoteczne Iub zdrowotne
odprowadzanych przez Wykonawce przed zmiang zasad podlegania ubezpieczeniom
spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub zmiang wysokosci stawki sktadki na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, a wysokoscig sktadek na ubezpieczenie
spoteczne odprowadzanych przez Wykonawce po zmianie zasad podlegania
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ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub zmiang wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne. Kwota odpowiadajgca zmianie
kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie wytgcznie do czeéci wynagrodzenia pracownikéw
wykonujgcych przedmiot umowy, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajgcym,
odpowiadajacej zakresowi, w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane
z realizacjg przedmiotu umowy,

w przypadku, gdy w trakcie obowigzywania umowy ulegng zmianie zasady gromadzenia
i wysokos¢ wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie
z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych, Wykonawca jest
uprawniony ztozyé Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane umowy w zakresie
ptatnosci wynikajacych z faktur wystawionych po zmianie zasad gromadzenia i wysokosci
wptat do pracowniczych planéw kapitatowych. Wynagrodzenie Wykonawcy moze ulec
zmianie o kwote odpowiadajgcg zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w zwigzku
z wyptatg wynagrodzenia pracownikom wykonujgcym przedmiot umowy w postaci
roznicy pomiedzy wysokoscia wptat do pracowniczych planéw kapitatowych
dokonywanych przez Wykonawce przed zmiang zasad gromadzenia i wysokosci wptat do
pracowniczych planéw kapitatowych, a wysokoscig wptat do pracowniczych planéw
kapitatowych dokonywanych przez Wykonawce po zmianie zasad gromadzenia
i wysokosci wptat do pracowniczych plandw kapitatowych. Kwota odpowiadajgca zmianie
kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie wytgcznie do czesci wynagrodzenia pracownikow
wykonujgcych przedmiot umowy, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajgcym,
odpowiadajgcej zakresowi, w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z
realizacjg przedmiotu umowy. Whniosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie
faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia
Wykonawcy po zmianie umowy. Wniosek moze obejmowac¢ jedynie dodatkowe koszty
realizacji umowy, ktére Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang zasad, o
ktdrych mowa w ust. 2 pkt 4 niniejszego paragrafu.

Zmiana umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn okreslonych w ust. 2
obejmowac bedzie wytacznie ptatnosci za prace, ktérych w dniu zmiany odpowiednio
stawki podatku VAT, wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace, sktadki na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne i wptat do pracowniczych planéw kapitatowych,
jeszcze nie wykonano.

Obowigzek wykazania wptywu zmian, o ktérych mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu na
zmiane wynagrodzenia nalezy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany
umowy przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany postanowien zawartej umowy
w stosunku do tresci oferty w zakresie zmiany wysokosci wynagrodzenia w przypadku
zmiany ceny materiatéw lub kosztéw zawigzanych z realizacjg zamdwienia (waloryzacja), na
nastepujacych zasadach:

1) wynagrodzenie ulegnie waloryzacji jedynie w odniesieniu do wynagrodzenia za

niezrealizowang cze$¢ zamowienia (tj. ze skutkiem na przysztosc),
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

waloryzacja moze nastgpi¢ nie wczesniej niz po uptywie 6 miesiecy od dnia rozpoczecia
realizacji robot, zas kazda kolejna waloryzacja nie wczesniej niz po uptywie 6 miesiecy od
poprzedniej waloryzacji,

zmiana wynagrodzenia nastgpi procentowo o warto$¢ procentowg ustalong na
podstawie zmiany sSredniej ceny publikowanej w wydawnictwie Sekocenbud na czas
wnioskowania o zmiane w stosunku do $redniej ceny publikowanej w wydawnictwie
Sekocenbud w kwartale, w ktédrym zawarta zostata niniejsza umowa,

wynagrodzenie bedzie podlega¢ waloryzacji, gdy wahania cen materiatéw lub kosztéw
przekroczg 20%,

zmiana ceny materiatow lub kosztéw wptywa na koszt wykonania zamdwienia,
maksymalna wysokos¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w catym okresie realizacji
przedmiotu zamodwienia bedgca wynikiem waloryzacji nie moze przekroczy¢ 5% wartosci
catkowitego wynagrodzenia umownego,

postanowien waloryzacji nie stosuje sie od chwili osiggniecia limitu, o ktérym mowa w
pkt 6),

zmiana wynagrodzenia na zasadach opisanych w pkt 1) — 7) wymaga zawarcia aneksu do
umowy w przypadku zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy, po zabezpieczeniu
srodkow finansowych,

w przypadku zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy, odmowa podpisania aneksu nie
wptywa na skutecznos¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia, ktéra wchodzi w zycie od dnia,
w ktérym zostaty spetnione warunki do zmniejszenia wynagrodzenia,

10) zmiana wynagrodzenia zwigzana z waloryzacjg, o ktérej mowa w niniejszym ustepie nie

wymaga zmiany wysokosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

W zwigzku z okolicznosciami wskazanymi w ust. 2 wykonawca jest zobowigzany dotgczy¢ do

whniosku o zmiane wysokos$ci wynagrodzenia dokumenty, z ktérych wynika¢ bedzie w jakim

zakresie wnioskowane zmiany majg wptyw na koszty wykonania umowy w szczegdlnosci:

1) przedstawi¢ kosztorys szczegdtowy robdét pozostatych do wykonania od momentu

wystgpienia przestanki, o ktérej mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu,

2) przedstawi¢ pisemne zestawienia wysokosci wynagrodzen (dla poréwnania zaréwno

przed i jak i po zmianie) pracownikdéw wykonujacych przedmiot umowy wraz
z okresleniem zakresu (czesci etatu/ ilosci godzin), w jakim wykonujg oni prace
bezposrednio zwigzane zrealizacjg przedmiotu umowy oraz czesci wynagrodzenia
odpowiadajgcej temu zakresowi, ktdore znajduje potwierdzenie w odpowiednich,
przewidzianych prawem dokumentach, zktérych bezposrednio wynika wyzej
wymieniona zmiana;

3) przedstawi¢ pisemne zestawienie wysokosci wynagrodzen (zaréwno przed jak i po

zmianie) pracownikdw wykonujgcych przedmiot umowy, wraz z kwotami skfadek
uiszczanych tytutem ubezpieczenia spotecznego i zdrowotnego w czesci finansowanej
przez Wykonawce, z okresleniem zakresu (czesci) etatu, w jakim wykonujg oni prace
bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy oraz czesci wynagrodzenia
odpowiadajgcej temu zakresowi, ktdore znajduje potwierdzenie w odpowiednich,
przewidzianych prawem dokumentach, z ktérych bezposrednio wynika wyzej
wymieniona zmiana,
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4) przedstawié¢ pisemne zestawienie wysokosci wynagrodzen (zaréwno przed jak i po
zmianie) pracownikow wykonujacych przedmiot umowy, wraz z kwotami wptat do
pracowniczych planéw kapitatowych dokonywanych obligatoryjnie przez Wykonawce,
z okresleniem zakresu (czesci) etatu, w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane
z realizacjg przedmiotu umowy oraz czesci wynagrodzenia odpowiadajgcej temu
zakresowi, ktore znajduje potwierdzenie w odpowiednich, przewidzianych prawem
dokumentach, z ktérych bezposrednio wynika wyzej wymieniona zmiana.

6. Whniosek Wykonawcy o zmiane tre$ci umowy w zakresie wskazanym w ust. 2 winien by¢
zgtoszony w terminie do 30 dni od dnia wejscia w zycie przepiséw dokonujgcych te zmiany.

7. Zmiany tresci umowy wymagajg zgody obydwu stron i formy pisemnej w postaci aneksu do
umowy pod rygorem niewaznosci takiej zmiany. Zmiany nie mogg narusza¢ postanowien
zawartych w art. 455 ust. 1 Pzp.

8. Podpisanie aneksu wprowadzajgcego zmiany umowy powinno by¢ poprzedzone
sporzadzeniem protokotu koniecznosci zawierajgcego istotne okolicznosci potwierdzajgce
konieczno$¢ zawarcia aneksu oraz przedstawienie ewentualnych zmian w sposobie
wykonania, zakresie, wynagrodzeniu, terminie/terminach umownych.

Protokot koniecznosci nie jest konieczny w przypadku podpisania aneksu do umowy

w oparciu o art. 455 ust. 2 Pzp oraz w przypadkach wskazanych w ust. 2 i 4 niniejszego

paragrafu.

9. W przypadku wystgpienia okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem COVID-19 i majacych
wplyw na realizacje postanowien niniejszej umowy zastosowanie bedzie miaf art. 15r ustawy
z dnia 2 marca 2020 r. o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem,
przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych chordb zakaznych oraz wywotanych nimi
sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 340 z pdzn. zm.).

§ 14 Odstgpienie od umowy

1. Oprécz przypadkéw wymienionych w przepisach Kodeksu cywilnego stronom przystuguje
prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych sytuacjach:
1) Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych okolicznosciach:

a) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy
lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczeristwu publicznemu— odstgpienie od umowy
w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci
o powyzszych okolicznosciach,

b) w przypadku, gdy Wykonawca nie rozpoczat realizacji przedmiotu umowy bez
uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiajgcego
ztozonego na pismie,

c) w przypadku, gdy Wykonawca przerwat realizacje przedmiotu umowy z innych powoddéw
niz okreslone w § 4 ust. 3 punktu od ,,a” do ,f’ niniejszej umowy i przerwa ta trwa dtuzej
niz 15 dni,
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d) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108
ustawy Pzp oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych
rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzgcych
ochronie bezpieczenstwa narodowego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 507).

2) Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

a) Zamawiajacy nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktur, mimo dodatkowego
wezwania do zapfaty w terminie 2 miesiecy od uptywu terminu na zaptate faktur,
okreslonego w niniejszej umowie,

b) Zamawiajgcy odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbiér robdt lub odmawia
podpisania protokofu odbioru robét,

c) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci nie bedzie mdgt spetni¢ swoich zobowigzan wobec Wykonawcy.

2. Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci

0 przyczynie odstgpienia w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia

i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

3. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce
obowigzki szczegétowe:

a) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Inspektora
Nadzoru sporzadzi szczegétowy protokot inwentaryzacyjny przedmiotu umowy w toku,
wedtug stanu na dzien odstgpienia,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z winy ktérej nastgpito odstgpienie od umowy,

c) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw lub urzadzen, ktére nie moga byc
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nie objetych niniejszg
umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

d) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych oraz
robét zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére
Wykonawca nie odpowiada,

e) Wykonawca niezwtocznie, najpdzniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia przez niego dostarczone lub wzniesione.

4. Zamawiajgcy, w ktérego imieniu bedzie dziatat Inspektor Nadzoru, w razie odstgpienia
od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci, zobowigzany jest
w terminie do 30 dni do:

a) dokonania odbioru prac przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za prace, ktdre zostaty
wykonane do dnia odstgpienia od umowy,

b) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonego w inny sposdb kosztéw budowy
obiektéw zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu
budowy, chyba, ze Wykonawca wyrazi zgode na przyjecie tych obiektéw i urzadzen,

c) przejecia od Wykonawcy pod swéj dozér terenu budowy.

5. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastgpi na
podstawie kosztorysow przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Kosztorysy te opracowane bedg w oparciu o nastepujace zatozenia:
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ceny jednostkowe robot z kosztorysow ofertowych, a ilosci wykonanych robdt zgodnie
z dokonanymi obmiarami,

w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o ww. zapisy,
brakujgce ceny czynnikéw produkcji zostang przyjete z zeszytéw SEKOCENBUD (jako
$rednie dla wojewddztwa podkarpackiego) za okres ich wbudowania. Podstawg do
okreslenia naktadéw rzeczowych bedg Katalogi Naktadéw Rzeczowych (KNR), a nastepnie
wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru.

§ 15 Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowna:

a)

b)

d)

e)

f)

g)

h)

j)

k)

za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktdre odpowiedzialnos¢
ponosi Wykonawca — w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto,

za zwtoke w oddaniu okre$lonego w umowie przedmiotu odbioru — w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwtoki, liczagc od terminu zakonczenia
przedmiotu umowy,

za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze konicowym, gwarancyjnym lub
ostatecznym, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwtoki
liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 2 000,00 zt za
kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 2 000,00 zt za kazdg nieprzedtozong
kopie umowy lub jej zmiany,

za nieterminowg zapfate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci ustawowych odsetek za nieterminowa zapfate,

za brak zaptaty naleznego podwykonawcom Ilub dalszym podwykonawcom
wynagrodzenia w wysokosci 0,5% naleznego im wynagrodzenia brutto,

za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy o podwykonawstwo
w zakresie terminu zapfaty we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie, w wysokosci
2 000,00 zt.

za zwtoke w oddaniu kompletnej dokumentac;ji, o ktérej mowa w § 9 ust. 6 —w
wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwtoki, liczac, od dnia
rozpoczecia czynnosci odbioru.

za dopuszczenie do wykonywania przedmiotu umowy innego podmiotu niz Wykonawca
lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca -

w wysokosci 2% wynagrodzenia umownego brutto.

za niedopetnienie przez Wykonawce wymogu zatrudniania pracownikdéw, o ktérym
mowa w § 7 ust. 5, w tym za kazde stwierdzone przebywanie na placu budowy osoby,
o ktorej mowa w § 7 ust. 5, niezatrudnionej na podstawie umowy o prace w rozumieniu
Kodeksu pracy —w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy taki przypadek.

w sytuacji braku waloryzacji przez Wykonawce, ktérego wynagrodzenie zostato
zmienione, wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy, w zakresie odpowiadajgcym
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zmianom cen materiatéw lub kosztéw dotyczgcych zobowigzania Podwykonawcy, jezeli
przedmiotem umowy o podwykonawstwo sg roboty budowlane lub ustugi, a okres
obowigzywania tej umowy przekracza 6 miesiecy, zgodnie z art. 439 ust. 5 ustawy Pzp,
w kwocie 1 000,00 zt za kazdy ujawniony przypadek.

m) w sytuacji braku zapfaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia nalezinego
podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w art. 439
ust. 5 ustawy Pzp, w kwocie 1 000,00 zt za kazdy ujawniony przypadek.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umownag za odstgpienie od umowy przez
Wykonawce z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcy — w wysokosci 20%
wynagrodzenia umownego brutto.

Kary umowne, dotyczace zwtoki w oddaniu przedmiotu zamdwienia oraz za zwtoke
w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze, bedg potrgcane z faktury korhAcowej
Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

Strony umowy majg prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach Kodeksu
Cywilnego, jezeli szkoda przewyzszy wysoko$¢ kar umownych, w szczegdélnosci nie
wykonania przedmiotu umowy w terminie i utraty przez Zamawiajgcego dofinansowania
z Rzgdowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych.

Kary umowne bedg potracane z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, bezposrednio
z wynagrodzenia lub poprzez osobng zaptate, wedtug wyboru Zamawiajacego.

Wykonawca oswiadcza niniejszym, Zze wyraza zgode na potrgcanie przez Zamawiajacego
wierzytelnosci z tytutu kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.

Zamawiajgcy moze usung¢, w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nie usuniete
W wyznaczonym terminie po uprzednim pisemnym wezwaniu przez Zamawiajgcego.
Wykonawcy wystepujacy i realizujgcy wspdlnie przedmiot zamdwienia ponoszg solidarng
odpowiedzialnos¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zaméwienia.

taczna maksymalna wysokos$é kar umownych, ktérych moga dochodzi¢ Strony umowy nie
moze przekroczy¢ 50 % catkowitego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1
niniejszej umowy.

§ 16 Postanowienia koncowe

Wykonawca zobowigzuje sie do uregulowania naleznosci za dostawe mediéw niezbednych
do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z zawartymi przez Wykonawce umowami
z poszczegdlnymi dostawcami.

W przypadku korzystania z innych ustug Zamawiajgcego ich okres i sposdb rozliczenia bedzie
przedmiotem dodatkowego porozumienia.

W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie wszystkie odpowiednie
przepisy prawa, majgce zwigzek z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym: Kodeks cywilny,
Prawo budowlane, Prawo zaméwien publicznych.

W przypadku zaistnienia pomiedzy Stronami sporu wynikajgcego z umowy lub pozostajgcego
w zwigzku z umowg pomiedzy Stronami o roszczenia cywilnoprawne, w ktérych zawarcie
ugody jest dopuszczalne, Strony zobowigzujg sie do jego rozwigzania w drodze mediacji lub
innego polubownego rozwigzaniu sporu przed Sgdem Polubownym przy Prokuratorii
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Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, przed wybranym mediatorem albo osobg prowadzacg
inne polubowne rozwigzanie sporu.

5. Gdy niemozliwe jest polubowne rozwigzanie sporu na podstawie ust. 4 powstate w zwigzku
z realizacjg niniejszej umowy spory bedg rozstrzygane przez sad powszechny wtasciwy dla
siedziby Zamawiajgcego.

6. Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajgcego o zmianie formy prawnej
prowadzonej dziatalnosci, o wszczeciu postepowania uktadowego lub upadtosciowego oraz
zmianie jego sytuacji ekonomicznej mogacej mie¢ wptyw na realizacje umowy oraz o zmianie
siedziby firmy pod rygorem skutkéw prawnych wynikajacych z zaniechania, w tym do
uznania za doreczong korespondencje skierowang na ostatni wskazany adres podany przez
Wykonawce.

7. Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach — 2 egzemplarze dla
Zamawiajgcego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Integralng czes¢ Umowy stanowig zatgczniki:
a) Program Funkcjonalno — Uzytkowy,
b) Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia w zakresie nie ujetym wyzej,
c) Harmonogram rzeczowo — finansowy,
d) Oswiadczenie dot. pojazdow elektrycznych lub napedzanych gazem ziemnym,
e) Oferta Wykonawcy wraz z tabelg elementdw scalonych.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zatgcznik do umowy — Oswiadczenie

Oswiadczenie dot. pojazddw elektrycznych
lub napedzanych gazem ziemnym

(Petna Nazwa i adres
Wykonawcy/Wykonawcéw)

Oswiadczam/-y, iz przy wykonywaniu zadania publicznego, zleconego przez Powiat
Lezajski, pn. ,Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1074R gr. pow. — tazow — Kulno
polegajgca na budowie chodnika w_miejscowosci Kulno” w systemie zaprojektuj i wybuduj
bedziemy dysponowac odpowiednim udziatem pojazdéw elektrycznych lub napedzanych gazem
ziemnym, spetniajgc tym samym postanowienia ustawy z dnia 11 stycznia 2018 .
o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 875 z pdzn. zm.).
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