Zatgcznik Nr 3 do Projektowanych Postanowienn Umowy

Harmonogram Rzeczowo-Finansowy

3 4
Udzial .
. Termin
Lp Scalone pozycje prac % R
. realizacji prac
w cenie oferty
I ETAP 43%

1. Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej budowlanej 43,00% do 6 miesiecy od daty podpisania Umowy

ILETAP 2% XXX
2. Uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe 2,0% do 12 miesiecy od daty podpisania Umowy

II1 ETAP 55% XXX
3 Opracoweznle kompletenej d(’)ku.mentaql pr.()]ektowe] Wykonawc.z.e], STV\.hOR“B, przedm.larow roPot, 55% do 13 miesiecy od daty podpisania Umowy

szczegbtowych kosztoryséw inwestorskich oraz ZKZ, koncepcji organizacji procesu inwestycji
RAZEM WYNAGRODZENIE NETTO 100% XXX

Uwaga: Powyzszy wykaz nie stanowi zamknietego katalogu wymaganych opracowan z punktu widzenia celu zaméwienia
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