PEWIK GDYNIA SP. Z0.0. —ccevevenenenrananenn.

Zalacznik nr 5
ISTOTNE WARUNKI UMOWY
Nr ZP/68/2021
zawartej W dniu .........ccoceevrvnnenn. roku, w Gdyni
pomiedzy:
Przedsiebiorstwem Wodociagow i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Gdyni
z siedziba: ul. Witominska 29, 81-311 Gdynia
Sad Rejestrowy: Sad Rejonowy Gdansk- Potnoc w Gdansku,
Wydzial VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego

KRS: Nr 0000126973
wysokos$¢ kapitalu zaktadowego spotki 308.505.900,00 zt
NIP: 586-010-44-34
reprezentowanym przez:
gwanym W umowie: Zamawiajacym
a
ZS1edzZIDa e ———————————

KRS/WPIs do ewid. dzial. GOSP ... ccveveiiiiiiiiisie e
wysokos¢ kapitatu zakladowego™ ...

* - jezeli dotyczy w zaleznosci od formy prawnej

NIP:
reprezentowanym przez:

zwanym w umowie: Wykonawcg
0 nastgpujacej tresci:

§1

PRZEDMIOT UMOWY

1. W wyniku rozstrzygniecia postgpowania o udzielenie zamowienia przeprowadzonego w zapytania

o ceng wedlug SWZ ZP/68/2021 na podstawie Regulaminu udzielania zamowien przez PEWIK

GDYNIA Sp. z o0.0., Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania budowe sieci

kanalizacji sanitarnej w Lezycach w rejonie ul. Jarzebinowej i Kalinowej, gm. Wejherowo zgodnie

z dokumentacja techniczng stanowiaca Zatacznik nr 1.

2. Przedmiotem umowy jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej o nastepujgcym zakresie:

2.1sie¢ kanalizacji grawitacyjnej z rur PVC DN200 o dlugo$ci L=147,6 m,

2.2 odcinki kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC DN160 o dtugo$ci L=44,3.

3. Zakres robot obejmuje w szczegdlnosci:

3.1 realizacj¢ robot budowlanych realizacj¢ robot budowlanych: roboty podstawowe, roboty
tymczasowe (tj. roboty, ktore sg projektowane i wykonywane przez Wykonawce jako
potrzebne do wykonania robdt podstawowych, ale nie sg przekazywane Zamawiajgcemu i sg
usuwane po wykonaniu robot podstawowych; robotami tymczasowymi przy realizacji
przedmiotu umowy s3 migdzy innymi: roboty ziemne, zabezpieczenie wykopow
budowlanych, roboty odwodnieniowe wykopdéw budowlanych);

3.2 dostawe¢ materiatow i urzadzen, przeprowadzenie badan i pomiaréw odbiorowych;

3.3organizacje, zagospodarowanie i likwidacj¢ terenu budowy oraz wlasciwe jego oznakowanie;

3.40pracowanie i uzyskanie zatwierdzenia wtasciwego zarzadcy drogi (Gminy Wejherowo)
projektu czasowej zmiany organizacji ruchu na czas prowadzenia robot oraz uzyskanie zgodny
na zajecie pasa drogowego;

3.5wytyczenie robot budowlanych w terenie, objetych przedmiotem zamowienia, zgodnie
z warunkami dokumentacji projektowej;

3.6 prace rozbidrkowe oraz przywrocenie do stanu pierwotnego nawierzchni drogowych i innych
— zakres zgodnie z technologia robot budowlanych przyjeta przez Wykonawce;

3.7dokonanie i uzyskanie odpowiednich zgloszen, zezwolen i pozwolen umozliwiajacych
uzytkowanie sieci kanalizacji sanitarnej z obowigzujacymi przepisami prawa, w tym
dokonanie zgloszenia zakonczenia robot;

3.8zapewnienie pelnej obstugi geodezyjnej;
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3.9wykonanie dokumentacji powykonawczej dla zakresu wykonanych robot w 3 egz. w wersji
papierowej oraz w 1 egz. na nosniku elektronicznym.

4. Podstawa wykonania przedmiotowych roboét sa:

10.

11.

12.

4.1. zaswiadczenie Nr AB.6743.13.74.2021.9 z dn. 20.04.2021r. Starosty Wejherowskiego o
niewniesieniu sprzeciwu do zgtoszonych robdt budowlanych, polegajacych na budowie sieci
kanalizacji sanitarnej na dz. nr 92/12, 92/63, 91 obr. Legzyce gm. Wejherowo,

4.2. decyzja Starosty Wejherowskiego Nr AB.6740.3.254.2021.22 z dn. 08.07.2021r. o
przeniesieniu za zgoda Gminy Wejherowo praw i obowigzkdéw wynikajacych ze zgtoszenia
nr AB.6743.13.74.2021.9 z dn. 20.04.2021r. na rzecz PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0,

4.3. decyzja Wojta Gminy Wejherowo Nr 6733.43.2012 zdn. 29.07.2013r. o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego.

§2

TERMINY REALIZACJI
Przez termin realizacji umowy rozumie si¢ termin protokolarnego odbioru konicowego robot
sktadajacych si¢ na przedmiot umowy, po usuni¢ciu ewentualnych wad i usterek stwierdzonych
podczas dokonywania czynnoséci odbiorowych oraz uzupetnieniu przedtozonej dokumentacji
odbiorowej, w przypadku jej nickompletnosci.
Przedmiot niniejszej umowy zostanie zrealizowany zgodnie z opracowanym przez Wykonawce
ramowym harmonogramem realizacji i fakturowania, stanowigcym Zatgcznik nr 2 do niniejszej
umowy.
Strony uzgodnity 2 etapy realizacji przedmiotu umowy, w tym 1 etap wykonania robot oraz etap
koncowy zamykajacy wykonanie umowy, zgodnie z Zalacznikiem nr 2.

Rozliczenie za wykonanie danego etapu robot nastgpowac bedzie w oparciu o protokét odbioru
czesciowego, natomiast rozliczenie za wykonanie umowy nastgpi na podstawie protokotu odbioru
koncowego.
W ramach realizacji umowy wyszczegoélnia sig:

a) termin przekazania terenu budowy,

b) termin wykonania robot,

c) termin wykonania umowy.
Przekazanie terenu budowy nastgpi w terminie uzgodnionym z Wykonawca, jednak nie p6zniej
niz w ciagu 14 dni od daty zawarcia umowy.
Termin wykonania robot ustala si¢ maksymalnie na 6 miesiecy od daty przekazania terenu
budowy.
Jako termin wykonania robét przyjmuje si¢ datg, w ktorej Wykonawca pisemnie zglosi
zakonczenie robot tj. pierwszego etapu, okreslonego w Zataczniku nr 2.
Termin wykonania umowy ustala sie¢ maksymalnie na 8 miesiecy od daty przekazania terenu
budowy. Wykonawca dopelniajagc obowigzku zgloszenia wykonania umowy powinien
uwzgledni¢ terminy, o ktéorych mowa w § 10.

W terminie wykonania umowy Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajacemu
kompletnej dokumentacji powykonawczej (w 3 egz. w postaci papierowej oraz w 1 egz. na
nos$niku elektronicznym), dokumentow odbiorowych zgodnie z Wykazem dokumentow
odbiorowych stanowigcym Zatgcznik nr 6 do niniejszej umowy oraz zaswiadczenia organu
nadzoru budowlanego o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zawiadomienia o zakonczeniu
budowy.

Wykonawca w terminie do 10 dni od przekazania terenu budowy zobowigzany jest do ztozenia
zweryfikowanego 1 zaakceptowanego przez Zamawiajacego Harmonogramu realizacji i
fakturowania, z zachowaniem termindéw okreslonych w ust. 7 i ust. 9. Zmiana harmonogramu
nastgpuje po jej pisemnym zatwierdzeniu przez Zamawiajacego, bez koniecznosci podpisania
przez Strony aneksu, z zastrzezeniem ust.12.

Zmiana harmonogramu wynikajgca z wprowadzenia robot zamiennych lub dodatkowych lub
wigzaca si¢ ze zmiang z ktoregokolwiek z termindéw okreslonych w ust. 7 i ust. 9, wymaga
podpisania przez Strony aneksu zmieniajagcego umowe.
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§3
WYNAGRODZENIE
1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zaméwienia ma charakter ryczattowy i

zgodnie z
oferta wynosi:

- npetto: 71
(stownie: ................. )

- podatek VAT: z
(stownie: ................. )

- brutto: zi
(stownie: ................. )

2. Wynagrodzenie Wykonawcy jest stale i nie bedzie podlega¢ korektom w trakcie realizacji umowy
z wyjatkiem wynagrodzenia za ewentualne roboty dodatkowe nieobjete dokumentacja
projektowa lub wynikajacego z koniecznosci wykonania rob6t zamiennych.

3. W przypadku wystapienia okolicznosci powodujacych wstrzymanie lub ograniczenie zakresu
realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca bedzie mogt zada¢ jedynie zaptaty za faktycznie
wykonane roboty proporcjonalnie do stopnia ich zaawansowania, uzgodnionego mi¢dzy Stronami,
nawet jezeli wstrzymanie lub ograniczenie zakresu realizacji przedmiotu umowy nastapi z
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy.

4. Okreslone w ust. 1 wynagrodzenie Wykonawcy, zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacja
przedmiotu umowy, w szczegdlnosci:

4.1 koszt zakresu robot budowlano-montazowych (roboty podstawowe i tymczasowe) wynikajacy z
dokumentacji technicznej wraz z dostarczeniem materiatow, urzadzen oraz ich instalacjg;

4.2 koszt sporzadzenia planu BIOZ;

4.3koszt utrzymania i konserwacji tymczasowych obiektow i urzadzen zwigzanych z obszarem
prowadzonych robdt i terenem budowy;

4.4 koszt doprowadzenia energii elektrycznej dla potrzeb socjalnych i budowy wraz z kosztami
opomiarowania ijej zuzycia;

4.5koszt zaopatrzenia w wode i odprowadzenia $ciekow dla celow budowy i socjalnych wraz z
kosztami ich opomiarowania i zuzycia;

4.6 koszt zabezpieczenia terenu budowy zgodnie z odno$nymi przepisami BHP w budownictwie;
4.7 koszt ewentualnych napraw uszkodzen sieci i urzadzen infrastrukturalnych;

4.8wszelkie koszty zwigzane z gospodarowaniem odpadami zgodnie z obowigzujacymi przepisami
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach wraz z kosztem wyposazenia terenu prac w pojemniki
do sktadowania odpadow oraz toalete przenosna,

4.9 Kkoszt wykonania i utrzymania o§wietlenia i 0znaczenia terenu budowy zgodnie z obowiazujacymi
przepisami prawa i zatwierdzonym projektem czasowej zmiany organizacji ruchu oraz koszt
zapewnienia ochrony znajdujgcego si¢ tam mienia i warunkow bezpieczenstwa,

4.10 koszt obstugi geodezyjnej inwestycji;

4.11koszty wszystkich przeprowadzonych badan, pomiarow 1 sprawdzen wynikajacych z
dokumentacji projektowej;

4.12 koszt opracowania i uzgodnienia projektu czasowej zmiany organizacji ruchu na czas budowy
oraz koszty zajgcia pasa drogowego;

4.13 koszty wymaganych ubezpieczen;

4.14 koszty wypetnienia wszystkich zobowigzan zawartych w decyzjach i uzgodnieniach zawartych w
dokumentacji projektowej;

4.15 koszt uporzadkowania terenu budowy i terenéw przylegtych po przeprowadzonych pracach — w
tym przywrocenia do stanu pierwotnego nawierzchni drogowych i innych po realizacji prac
budowlano-montazowych sieci;

4.16 koszt sporzadzenia dokumentacji powykonawczej wynikajacej z warunkow wykonania
przedmiotu zaméwienia (w 3 egz. w wersji papierowej oraz w 1 egz. na nos$niku elektronicznym)
oraz innych dokumentéw zgodnie z Prawem Budowlanym wymaganych do ztozenia do organu
nadzoru budowlanego zawiadomienia o zakonczeniu budowy.

4.17 koszt ztozenia do organu nadzoru budowlanego zawiadomienia o zakonczeniu budowy
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§4
ROBOTY DODATKOWE | ZAMIENNE

1. Poprzezroboty dodatkowe Strony umowy rozumiejg roboty nie ujete w dokumentacji projektowej,
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz w niewycenianych
przedmiarach robot (doprecyzowujacych przedmiot zamowienia), ktére sg niezbgdne do
prawidlowego wykonania przedmiotu umowy.

2. W przypadku koniecznos$ci wykonania robot dodatkowych, Wykonawca zobowigzany jest do
przedtozenia Zamawiajagcemu odpowiedniego wniosku okres$lajacego zakres robdt dodatkowych
wraz z kosztorysem wstepnym. Kosztorys winien obejmowac skalkulowane ceny wykonania tych
robot z okresleniem podstawy kalkulacji i zastosowaniem $rednich sktadnikow cenotworczych nie
wyzszych niz oglaszane przez SEKOCENBUD za kwartatl poprzedzajacy date sporzadzania
kosztorysu. W  przypadku koniecznosci uzycia do ich realizacji dodatkowych
materiatow/urzadzen/robot, ktore nie wystgpuja w wykazie SEKOCENBUDU - Wykonawca
przyjmie $rednie ceny rynkowe za dany materiat/urzadzenie/roboty. Zamawiajgcy zastrzega sobie
prawo do negocjacji cen okreslonych w kosztorysie.

3. Zamawiajacy zobowigzany jest do podjecia decyzji lub zgloszenia uwag dotyczacych kosztorysu
w sprawie realizacji zgtoszonych rob6t dodatkowych, w terminie do 10 dni roboczych od daty
otrzymania odpowiednich dokumentow od Wykonawcy.

4. Wynagrodzenie za roboty dodatkowe nalezne bedzie Wykonawcy zgodnie z zaakceptowanym
przez Zamawiajgcego kosztorysem, bedacym podstawa do sporzadzenia odpowiedniego aneksu
do umowy i rozliczane w ramach etapu, ktoérego dotyczy.

5. Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego moga by¢ wykonane jedynie roboty niezbedne ze wzglgdu
na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.

6. Jezeli roboty dodatkowe beda wynikiem wczesniejszych wadliwie wykonanych prac Wykonawcy,
niezgodnych z normami lub z zasadami sztuki budowlanej, to ich koszty ponosi Wykonawca.

7. Przeprowadzenie robot dodatkowych wymaga podpisania aneksu w formie okre§lonej w §17

ust.1.

8. Przezroboty zamienne Strony rozumiejg roboty ujete w dokumentacji projektowej, specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, w przekazanych informacyjnie
przedmiarach robot, ktére zostaly przewidziane do wykonania wedlug opisanej technologii i z
konkretnych materialdéw oraz z uzyciem konkretnych urzadzen, lecz za zgoda projektanta i
Zamawiajacego wykonano je w innej technologii lub z innych materiatow, albo przy zastosowaniu
innych urzadzen.

9. Rozliczenie ewentualnych robot zamiennych nastgpi w oparciu o sporzadzony przez Wykonawce
kosztorys roznicowy, ktory stanowi¢ bedzie wyceng elementéw robot budowlano-montazowych,
ktére nie beda wykonane oraz robét, ktore je zastapia, w tym ewentualnych robot dodatkowych.
Réznicain,,+’’ lub in ,,-’ tych wycen podlega rozliczeniu migdzy Stronami. Kosztorys roznicowy
winien by¢ opracowany na zasadach okreslonych dla kosztorysu robot dodatkowych, ktore sg
okreslone w ust.2.

10. Kosztorys réznicowy wymaga uzgodnienia i zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.
11. Przeprowadzenie robdt zamiennych wymaga podpisania aneksu w formie okreslonej w §17 ust.1.
§5
WARUNKI PLATNOSCI

1. Rozliczenie przedmiotu niniejszej umowy nastgpowaé bedzie na podstawie dwoch faktur,
wystawionych przez Wykonawce po zakonczeniu i odbiorze etapu zgodnie z Zatgcznikiem nr 2.
Do kazdej faktury dotaczony bedzie odpowiedni protokoét, o ktérym mowa w ust. 2 1 3.

2. Podstawg wystawiania czeSciowej faktury bedzie protokot czesciowego odbioru pierwszego etapu,
podpisany przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy.

3. Koncowe rozliczenie przedmiotu umowy, o ktérych mowa w § 1 umowy, nastapi w oparciu o
fakture, wystawiong na podstawie protokotu odbioru koncowego, podpisanego przez
upowaznionych przedstawicieli Stron.

4. Faktury platne bedg przelewem w terminie 14 dni, liczac od daty jej otrzymania przez
Zamawiajacego, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.
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5. Za dat¢ zaplaty uznaje si¢ dzien uznania rachunku Wykonawcy.

6. Wykonawca nie moze, bez pisemnej zgody Zamawiajacego, przenies¢ na osobe¢ trzecia
wierzytelno$ci wynikajacej z niniejszej Umowy.

7. Zamawiajacy bedzie dokonywal zaptaty na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia za wykonanie
danego etapu robot po przedtozeniu przez Wykonawce wraz z fakturg dowodu zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy uczestniczgcemu w wykonaniu robot objetych danym etapem i
o$wiadczenia podwykonawcy o pelnym uregulowaniu naleznosci za roboty budowlane wykonane
na tym etapie’.

8. W przypadku niedostarczenia przez Wykonawce ww. dowoddéw =zaptaty i os$wiadczenia,
Zamawiajacy wstrzyma wyptate wynagrodzenia Wykonawcy.

9. W przypadku oferty wspolnej, rozliczenia z tytutu realizacji umowy dokonywane beda wytacznie
z liderem Konsorcjum?,

§6
UBEZPIECZENIE

1. Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody osobowe i rzeczowe
wyrzadzone osobom trzecim w zakresie prowadzonej dzialalnosci gospodarczej (odpowiedzialno$é¢
deliktowa i kontraktowa) 0 NUMErze ...........ccccueue.e Wi Na KWOLE .ocvvvveircierie e, 713

2. Ubezpieczenie, o ktérym mowa w niniejszym paragrafie, bedzie obowigzywac przez caly okres
realizacji niniejszej umowy. W przypadku przedluzenia terminu realizacji umowy Wykonawca jest
zobowigzany do zawarcia nowej polisy ubezpieczeniowe] lub aneksowania juz istniejacej, z
zachowaniem cigglosci jej obowigzywania, z terminem waznos$ci nie krotszym niz do konca realizacji
zobowiazan wynikajacych z zawartej umowy z Zamawiajacym.

§7
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
1. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie okreslonym w §2 ust.6.
2. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy zarejestrowany Dziennik Budowy.

3. W protokole przekazania terenu budowy, Strony ustala istniejacag w obrebie budowy sytuacje
budowlang oraz ustalg miejsce na tymczasowe zaplecze i sktadowanie materialow.

o

. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy na podstawie odrgbnej umowy nastawe hydrantowa z
zamontowanym i zaplombowanym wodomierzem za zwrotng kaucjg wynoszaca 2.400,00 zt *.

. Zamawiajacy wskaze miejsce poboru wody®.
Zamawiajacy zapewni nadzor inwestorski.
Zamawiajacy udzieli Wykonawcy stosownych pelnomocnictw.

Zamawiajacy odbierze wykonany przedmiot zaméwienia na zasadach opisanych w § 10 i dokona
zaptaty za jego wykonanie.

§8
OBOWIAZKI WYKONAWCY
1. Wykonawca wykona przedmiot umowy sitami wtasnymi/przy udziale podwykonawcy/6w®.
2.  Wykonawca zobowigzany jest do:

2.1 zrealizowania przedmiotu umowy z nalezyta starannoscia, zgodnie z obowiazujacymi
przepisami prawa, normami i zasadami sztuki budowlanej, standardami wspolczesnej wiedzy
technicznej i technologii, za ceng oraz w terminach okre$lonych w niniejszej umowie;

2.2 dostarczenia niezbednych do wykonania przedmiotu umowy: materialow, maszyn i urzadzen,
z uwzglednieniem Ze:

L Jezeli Wykonawca zatrudnia podwykonawcéw zgodnie z ofertq

2 Zapis zostanie odpowiednio zmodyfikowany po wyborze oferty zgodnie z jej trescig

8 Zapis zostanie odpowiednio zmodyfikowany po wyborze oferty

4 Zapis wiasciwy w przypadku odplatnego poboru wody z sieci PEWIK poprzez nastawe hydrantowq z opomiarowaniem zuzycia wody
5 Zapis wiasciwy w przypadku j.w.

6 Zapis zostanie odpowiednio zmodyfikowany po wyborze oferty
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a) wszystkie materialty i urzgdzenia bedg odpowiadaé zlozonej przez niego ofercie i
wymaganiom w dokumentacji technicznej oraz beda dopuszczone do obrotu i stosowania
w budownictwie zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami;

b) na kazde zadanie Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢
Zamawiajacemu dokumenty, potwierdzajace dopuszczenie do obrotu i stosowania w
budownictwie uzytych do realizacji przedmiotu umowy, wyrobow budowlanych, a w
szczegOlnosci atesty, certyfikaty oraz inne §wiadectwa. W przypadku watpliwosci, co do
jakosci uzytych wyrobow budowlanych, Wykonawca wykona wskazane przez
Zamawiajacego badania, na swoj koszt. Jezeli wyniki badan potwierdza zlg jako$§¢
wyrobow (niezgodna z normami lub obowigzujacymi przepisami), natomiast na koszt
Zamawiajacego, gdy jakos¢ wyrobow okaze si¢ wiasciwa;

c) Wykonawca zobowigzany jest przedstawié¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego Wniosek
materialowy (ktorego wzor stanowi Zatacznik nr 4 do niniejszej umowy) do akceptacji z
wyprzedzeniem co najmniej 10 dni roboczych, przed zamierzonym terminem ich
wykorzystania przy realizacji przedmiotu umowy;

d) poniesie catkowity koszt zwigzany z wymiang materialbw na materialy spetniajace
wymagania, w przypadku, kiedy wyniki badan potwierdzg ztg jako$¢ uzytych materiatow
(niezgodna z normami lub obowiazujacymi przepisami);

2.3 dostarczenia planu BIOZ w dniu przekazania terenu budowy;

2.4 wyposazenia terenu budowy (przed rozpoczeciem robot) w pojemniki do zbierania i
magazynowania odpadow oraz odpowiada za prawidtowe i zgodne z prawem postgpowanie z
odpadami wytworzonymi w zwigzku z wykonaniem umowy wraz z ich wywozem przez caty
okres jej trwania; pojemniki winny by¢ oznakowane w sposdéb umozliwiajacy ich
jednoznaczna identyfikacje¢ i oprézniane z taka czestotliwoscia, aby nie dochodzito do ich
przepetienia lub zanieczyszczenia otoczenia;

2.5 gospodarowania wytworzonymi odpadami zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa,

2.6 udostepnienia do wgladu na zadanie Zamawiajacego dokumentow ewidencyjnych
potwierdzajacych przekazanie odpadoéw uprawnionym podmiotom;

2.7 zapewnienia wymaganych badan;

2.8 niezwlocznego zawiadomienia Zamawiajgcego o ujawnionych wadach Iub brakach w
dokumentacji technicznej;

2.9 ubezpieczenia pracownikdéw od nastepstw nieszczgsliwych wypadkow;

2.10 wykonania przedmiotu umowy przy pomocy o0sob posiadajacych odpowiednie kwalifikacje,
przeszkolonych w zakresie przepisow bhp oraz przeciwpozarowych;

2.11 zapewnienia we wlasnym zakresie i na swdj koszt energii elektrycznej na czas prowadzenia
robot;

2.12 pokrycia kosztu zuzycia wody niezbednej do realizacji przedmiotu umowy (dla potrzeb
socjalnych i budowy) oraz pokrycia kosztu najmu nastawy hydrantowej i kaucji zwrotnej
okre$lonej w § 7 ust. 4;

2.13 przestrzegania obowigzujacych na terenie budowy przepisow bhp oraz p.poz., a takze
obowiazujacych przepisow w zakresie ochrony s$rodowiska (wszelkie konsekwencje
finansowe wynikajace z naruszenia powyzszych przepisow ponosi Wykonawca);

2.14 utrzymania porzadku na budowie, a po zakonczeniu wykonywania przedmiotu umowy do
usunigcia z terenu budowy sprzetu, urzadzen, resztek materiatow i odpadow;

2.15 ochrony wlasnego mienia znajdujacego si¢ na terenie budowy;

2.16 przestrzegania polecen 0sob sprawujacych nadzor nad realizacjg niniejszej umowy ze strony
Zamawiajgcego;

2.17 wypelniania wszystkich uzgodnien z gestorami sieci zawartymi w dokumentacji technicznej;

2.18 zapewnienia uprawnionego nadzoru geodezyjnego oraz prowadzenia biezacej obstugi
geodezyjnej;

2.19 skutecznego - tj. bez sprzeciwu ze strony organu nadzoru budowlanego - zawiadomienia tego
organu w imieniu Zamawiajacego o zakonczeniu robot budowlanych;

7 Zapis wiasciwy w przypadku pobory wody z sieci PEWIK poprzez nastawg hydrantowq z opomiarowaniem zuzycia wody.
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2.20 wyposazenia terenu budowy w toalete przeno$na.

3. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za szkody wynikte na terenie budowy od chwili jego
przejecia, az do chwili oddania na zasadach ogo6lnych Kodeksu Cywilnego.

4. Wykonawca odpowiada za mienie, urzadzenia i materiaty uzywane do realizacji zamowienia do
momentu podpisania protokotu koncowego robot.

5. Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot niniejszej umowy bez zastrzezen.

6. Roboty zwiagzane z wlaczeniem nowobudowanych odcinkéw sieci wodociggowej do sieci juz
istniejacych nalezy dokonaé¢ w porozumieniu z Wydzialem Sieci Wodociggowe;.

§9
NADZOR
1. Nadzér nad robotami, stanowigcymi przedmiot niniejszej umowy:
a) zramienia Zamawiajgcego petni¢ bedzie:
Inspektor nadzoru:

b) zramienia Wykonawcy:

Kierownik budowy (branza sanitarna) pelniacy jednoczesnie funkcj¢ koordynatora
ds. bhp:

2. Inspektor nadzoru nie ma prawa dokonywaé¢ z Wykonawca Iub jego pracownikami
jakichkolwiek ustalen dotyczacych wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy lub robot
dodatkowych. Warto$¢ robot dodatkowych i zamiennych akceptuje Zamawiajacy.

3. Zmiany personelu po stronie Wykonawcy w zakresie nadzoru moga mie¢ miejsce wytacznie na
jego pisemny umotywowany wniosek i po jego zaakceptowaniu przez Zamawiajacego.
Kwalifikacje nowego przedstawiciela Wykonawcy nie mogg by¢ nizsze niz osoby, ktorg on
zmienia.

4. Zmiany personelu po stronie Zamawiajacego w zakresie nadzoru mogg mie¢ miejsce w kazdym
momencie prowadzenia budowy. O zmianach Zamawiajacy informuje Wykonawce na pismie.

5. Wykaz kluczowej kadry Wykonawcy oraz jej uprawnienia wytypowanej do realizacji
niniejszego zamowienia stanowi Zatacznik nr 5 do niniejszej umowy.

§10
ODBIORY
1. W trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, dokonywane beda:
a) odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbidr czesciowy,
c) odbidr koncowy,
d) odbidr ostateczny.

2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie polegal na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robot przed ich zanikiem lub zakryciem. Odbiér robdt zanikajacych i
ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogodlnego postgpu robdt. Odbioru robot dokonuje Zamawiajacy.
Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajacego. Odbioér bedzie przeprowadzony niezwlocznie,
nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni roboczych od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy
i powiadomienia o tym fakcie Zamawiajacego. Jakos¢ i ilo§¢ robot ulegajacych zakryciu bedzie
ocenial Zamawiajacy poprzez sprawdzenie i potwierdzenie zgodnos$ci wykonania robot z
dokumentacjg projektows i zatwierdzanymi materiatami.

3. Przedmiotem odbioru czeSciowego bedzie zakres robdt zakonczonych w ramach pierwszego
etapu okreslonego w Zataczniku nr 2. Odbior czgsciowy bedzie polegat na sprawdzeniu
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10.

11.

12.

13.

14.

rzeczywistego wykonania robot zgodnie dokumentacja projektowa i zatwierdzanymi materiatami.
Po wykonaniu pierwszego etapu okreslonego w Zalaczniku nr 2 oraz ewentualnych robot
dodatkowych lub zamiennych Wykonawca sklada Zamawiajagcemu pisemne zgloszenie
wykonania robdt objetych niniejsza umowa.

Zamawiajacy przystapi do czynnosci odbioru cze$ciowego pierwszego etapu, okreslonego w
Zataczniku nr 2 na podstawie pisemnego zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru w
ciggu 3 dni roboczych liczac od daty zgloszenia wraz z dolaczeniem dokumentow odbiorowych
zgodnie z wymaganiami inspektora nadzoru prowadzacego inwestycje i zakonczy w ciagu 7 dni
roboczych od daty rozpoczgcia, z zastrzezeniem ust. 11 niniejszego paragrafu.

Odbior koncowy - dokonywany jest po wypetnieniu przez Wykonawce wszystkich zobowigzan
umownych. Wykonawca zglasza na pismie Zamawiajagcemu gotowos$¢ do odbioru koncowego
wraz z dostarczeniem kompletnej dokumentaciji powykonawczej (3 kpl. w wersji papierowej oraz
1 kpl. na nosniku elektronicznym), dokumentoéw odbiorowych zgodnie z Wykazem dokumentow
odbiorowych stanowigcych Zatgcznik nr 6 do niniejszej umowy oraz zaswiadczeniem organu
nadzoru budowlanego o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zawiadomienia o zakonczeniu
budowy.

Wykonawca sktada zgtoszenie wraz z dokumentami, o ktorych mowa w ust. 6 w Kancelarii
Zamawiajacego, po uprzednim uzyskaniu od inspektora nadzoru pisemnego potwierdzenia
otrzymania kompletu dokumentacji powykonawczej.

Po otrzymaniu dokumentow okreslonych w ust. 6 Zamawiajacy przystepuje do ich weryfikacji. W
przypadku stwierdzenia brakow, Zamawiajacy wzywa Wykonawceg do uzupetnienia dokumentow.
W przypadku kompletnego spetniania przez Wykonawce wymagan opisanych w ust. 6
Zamawiajacy wyznacza date czynnosci protokolarnego odbioru koncowego najpozniej na 5 dzien
roboczy.

W przypadku braku podstaw do przerwania czynno$ci odbioru na podstawie ust.11, odbidr
koncowy zostanie zakonczony przez Zamawiajacego najpozniej w 7 dniu roboczym od daty
rozpoczecia czynnosci odbioru.

Zamawiajacy moze podja¢ decyzj¢ o przerwaniu czynnosci odbioru, gdy w ich czasie ustalono, ze
istnieja wady. W takim przypadku, Strony ustalajg termin usunig¢cia wad.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunigciu wad oraz do zadania
wyznaczenia kolejnego terminu odbioru. Termin realizacji umowy nie ulega przedluzeniu w
zwigzku z usuwaniem wad.

Odbior ostateczny zostanie dokonany przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy w formie
protokotu ostatecznego odbioru, sporzadzonego najpdzniej w ostatnim dniu obowigzywania
udzielonej gwarancji jakosci pod warunkiem usunigcia wszystkich ewentualnych wad
ujawnionych w okresie gwarancji jakosci.

W przypadku braku wad Zamawiajacy zakonczy czynnosci odbioru ostatecznego najpozniej w 3
dniu roboczym od daty rozpoczecia czynnosci odbioru.

§11
GWARANCJA JAKOSCI
Na wykonany w cato$ci przedmiot umowy, w tym roboty budowlane, zastosowane materialy oraz
zamontowane wyroby gotowe Wykonawca udziela Zamawiajgcemu........ 8 miesigcznej

gwarancji jakosci, z uwzglednieniem postanowiefn ust. 7 niniejszego paragrafu. Gwarancja
obejmuje cato$¢ zrealizowanego przedmiotu umowy.

Bieg okresu gwarancji rozpoczyna si¢ od daty podpisania protokotu koncowego odbioru
przedmiotu umowy.

W przypadku stwierdzenia wady, Zamawiajgcy zobowigzany jest niezwlocznie zawiadomi¢ o niej
Wykonawce na pismie.

Wykonawca zobowigzany jest do usunigcia, na swoj koszt, ujawnionych przy odbiorze i/lub w
okresie gwarancji, ewentualnych wad przedmiotu umowy - w terminie uzgodnionym przez
Strony.

Wykonawca winien niezwlocznie przystapi¢ do usuwania wad po otrzymaniu zgloszenia od
Zamawiajacego.

Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji po uptywie jej terminu, jezeli zglosi

8 Zapis zostanie zmodyfikowany po wyborze oferty odpowiednio do jej tresci
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Wykonawcy istnienie wady w okresie gwarancji.
7. Okres gwarancji ulega wydtuzeniu o czas od dnia zgloszenia wady do dnia jej usunigcia.

8. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w uzgodnionym przez Strony terminie, Zamawiajacy moze
zleci¢ ich usunigcie innym wykonawcom na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez konieczno$ci

uzyskania zgody sadu.
§12
PODWYKONAWSTWO °
1. Zgodnie z § 8, ust. 1, przedmiot niniejszej umowy wykonany zostanie przy udziale
podwykonawcy/ow......... w zakresie ............ , Zz zastrzezeniem postanowien niniejszego
paragrafu.

2. Do udzialu w robotach budowlanych podwykonawcow innych niz wyzej wskazani wymagana jest
akceptacja Zamawiajgcego.

3. Jezeli Wykonawca zamierza wykonywaé roboty budowlane przy udziale innego podwykonawcy
niz okre$lony w ust. 1 lub przy udziale tego podwykonawcy, ale w innym zakresie niz okreslono
W ust. 1, zobowiazany jest do zlozenia Zamawiajacemu pisemnego zgtoszenia podwykonawstwa
wraz ze szczegOlowym zakresem robdt, przed wprowadzeniem podwykonawcy na budowe. Ten
sam obowigzek spoczywa na podwykonawcy zamierzajacym wykonywacé roboty budowlane przy
udziale dalszego podwykonawcy. Podwykonawca jest ponadto zobowigzany dotaczyé zgode
Wykonawcy na dalsze podwykonawstwo.

4. Zamawiajacy, w terminie do 30 dni roboczych od dnia doreczenia zgloszenia zakresu robot, jakie
bedg wykonywane przez podwykonawce, ma prawo zgtosi¢ pisemny sprzeciw.

5. Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu w terminie okre§lonym w ust. 4, uwaza si¢ za akceptacje
podwykonawcy przez Zamawiajacego.

6. Za dziatania i zaniechania podwykonawcow, dalszych podwykonawcow, ich przedstawicieli lub
pracownikow, Wykonawca odpowiada przed Zamawiajacym, jak za wlasne dziatania i
zaniechania.

§13
ROZWIAZANIE UMOWY

1. Zamawiajacy moze rozwigza¢ umowe ze skutkiem natychmiastowym od momentu ztozenia
o$wiadczenia o rozwigzaniu w przypadku, gdy zaistnieje co najmniej jedna z nastepujgcych
okolicznosci:

a) odmowa Wykonawcy podpisania protokotu przekazania terenu budowy,

b) Wykonawca bez uzgodnienia z Zamawiajagcym nie wykonuje robot przez co najmniej 14

kolejnych dni,

c) Wykonawca wykonuje umowe wadliwie i nie zmienia sposobu wykonania na prawidlowy,
pomimo wezwania na pismie i wyznaczenia odpowiedniego terminu na zmian¢ sposobu
wykonywania robot,

d) w przypadku, gdy kary umowne osiggna limit okreslony w § 15 ust. 1 lit. a) lub b),

d) Wykonawca pozostaje w zwloce w stosunku do Harmonogramu realizacji i fakturowania i
pomimo wezwania na piSmie nie podejmuje dzialan koniecznych w celu przyspieszenia
realizacji robot,

e) wykonana cze$¢ robdt dotknieta jest wada, ktorej usuniecie nie jest mozliwe, albo wymaga
ponownego wykonania znacznej czesci dotychczasowych roboét lub poniesienia dodatkowych
kosztow.

2. Postanowienia niniejszego paragrafu nie naruszajg uprawnien Zamawiajacego do odstgpienia od
umowy na podstawie Kodeksu Cywilnego.

3. W przypadku rozwigzania umowy przez Zamawiajacego, warto§¢ wykonanych robot zostanie
wyceniona i rozliczona na podstawie protokotu stanu ich zaawansowania, z uwzglednieniem
ust.4.

4. W przypadku wad robot wykonanych do dnia rozwigzania umowy, Zamawiajacemu przystuguje

® Tres¢ niniejszego paragrafu zostanie zmodyfikowana odpowiednio do zlozonej oferty w zaleznosci, czy ono wystepuje
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prawo stosownego obnizenia wynagrodzenia za ich wykonanie, chyba ze Wykonawca za zgoda
Zamawiajacego niezwlocznie dokona skutecznego usunigcia tych wad.

5. Od rozwigzania umowy, roboty odebrane do tego dnia, zastosowane materialy oraz zamontowane
wyroby gotowe objgte sg gwarancja jako$ci na zasadach okreslonych w §11.

§ 14
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych dotyczacych oséb reprezentujacych Wykonawce oraz
danych os6b, o ktorych mowa w § 11 ust. 1 lit. b), wyznaczonych do nadzoru nad robotami bedzie
Zamawiajacy zgodnie z Klauzulg informacyjng stanowigcg Zatacznik nr 7 do niniejszej umowy.

2. Wykonawca wypelnil obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 Iub art. 14 Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osob fizycznych w zwiagzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogblne rozporzadzenie o ochronie
danych) wobec 0s6b fizycznych, od ktorych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat
w celu ubiegania si¢ o udzielenie zamowienia w postgpowaniu, w wyniku ktorego zostaje zawarta
niniejsza umowa.

§15
KARY UMOWNE

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

a) zazwloke w stosunku do terminu wykonania robot, w wysokos$ci 0,2% wynagrodzenia brutto,
okreslonego w § 3 ust.1, za kazdy dzien zwtoki liczac od dnia nastepnego po uptywie terminu
okreslonego w § 2 ust.7, tacznie nie wigeej niz 20 % wynagrodzenia brutto okreslonego w §
3 ust.1,

b) za zwloke w stosunku do terminu wykonania umowy, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
brutto, okreslonego w § 3 ust.1, za kazdy dzien zwtoki liczac od dnia nastgpnego po uplywie
terminu okre$lonego w § 2 ust.9, lacznie nie wigcej niz 20 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 3 ust.1,

€) za zwloke w usunigciu wad ujawnionych przy odbiorze koncowym - w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzien zwloki, liczac od dnia
nastepnego po uplywie terminu uzgodnionego przez Strony jako data usuni¢cia wad,
niezaleznie od kary wynikajacej z ust. 1 lit. b) niniejSzego paragrafu, jezeli dotyczy,

d) za zwloke w usunieciu wad ujawnionych w okresie gwarancji jako$ci - w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzien zwloki, liczac od dnia
nastgpnego po uptywie terminu uzgodnionego przez Strony jako data usunigcia wad, facznie
nie wigcej niz 20 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust.1,

e) w przypadku rozwigzania przez Zamawiajgcego umowy na podstawie § 13, odstgpienia od
umowy przez Zamawiajacego z przyczyn, za ktore odpowiada Wykonawca lub przez
Wykonawce z przyczyn, za ktore odpowiedzialnosci nie ponosi Zamawiajacy - w wysokosci
10% wynagrodzenia brutto, ktérym mowa w § 3 ust. 1, z zachowaniem prawa do kary
okreslonej w ust. 1 pkt. b) niniejszego paragrafu.

2. Jezeli Wykonawca narusza zasady wytwarzania i gospodarowania odpadami wynikajace z
obowiazujacych przepisow lub postanowien umowy lub nie jest w stanie udokumentowaé
unieszkodliwienia odpadow zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, Zamawiajgcy ma prawo
obcigzy¢ Wykonawce kosztami unieszkodliwienia odpadow oraz naliczy¢ kare za okres, w ktorym
wyzej wymienione nieprawidtowosci miaty miejsce, w wysokosci 200,00 zt netto za kazdy dzien
wystepowania tej nieprawidlowosci - lgcznie nie wigcej niz 3000 zt.

3. Kary, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie, Wykonawca zaptaci na wskazany przez
Zamawiajgcego rachunek bankowy, przelewem, w terminie 14 dni kalendarzowych, liczac od dnia
dorgczenia zadania zaptaty kary umowne;j.

4. Zamawiajacy ma prawo do potracania kar umownych z wynagrodzenia.

W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego dotyczgcych lub zachodzi wylgczenie
stosowania obowigzku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO tresci oswiadczenia Wykonawca nie sktada - W
takim przypadku zapisy ust. 2 zostang skreslone.
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5. Zaptacenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku wykonania robot, stanowigcych
przedmiot niniejszej umowy, jak rowniez z zadnych innych zobowigzan umownych.

6. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupelniajgcego, przekraczajacego
wysokos¢ zastrzezonych kar umownych - do wysokosci rzeczywiScie poniesionej szkody.

§16
PRZEPISY OBOWIAZUJACE I SPORY

1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego, ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy Prawo budowlane, ustawy Prawo
ochrony $rodowiska i ustawy o odpadach.

2. Spory mogace wynikng¢ w trakcie realizacji umowy, rozstrzygane bgda polubownie, a jezeli
Strony nie dojdg do porozumienia w terminie 30 dni od powstania sporu, mogg zostac
rozstrzygniete przez sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

3. W przypadku zmiany uregulowan prawnych rzutujacych na realizacj¢ niniejszej umowy, Strony
podejma rozmowy w celu ewentualnego podpisania, po uprzednich negocjacjach, odpowiedniego
aneksu uwzgledniajacego skutki wynikajace z tej zmiany.

§17
POSTANOWIENIA KONCOWE
1. Wszelkie zmiany i uzupelnienia umowy, a takze jej rozwigzanie za zgoda obu Stron, odstapienie
od umowy lub jej wypowiedzenie wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
2. Kazda ze Stron zobowigzana jest niezwlocznie powiadomi¢ drugg Strong o zmianie nazwy lub
adresu. W przypadku braku takiego powiadomienia wszelka korespondencj¢ wystana do drugiej
Strony na adres wskazany w umowie, uwaza si¢ za skutecznie dorgczona.

3. Na podstawie przepisu art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziataniu nadmiernym
op6znieniom w transakcjach handlowych Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada status duzego
przedsiebiorcy.

4. Umowg sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla
kazdej ze Stron.

5. Umowa wchodzi w zycie z dniem jej zawarcia.

6. Integralng czg¢$¢ niniejszej umowy stanowia zataczniki (ptyta CD):

Zatacznik nr 1 — Dokumentacja techniczna,

Zatacznik nr 2 — Harmonogram realizacji i fakturowania,

Zatacznik nr 3 — Kalkulacja ceny ryczattowej,

Zatacznik nr 4 — Wzor wniosku materialowego,

Zatacznik nr 5 — Wykaz kluczowej kadry wraz z kopiami uprawnien oraz potwierdzeniem
przynaleznosci do Izby Inzynierow Budownictwa,

Zalacznik nr 6 — Wykaz dokumentow odbiorowych,
Zatgcznik nr 7 — Klauzula informacyjna,
Zatacznik nr 8 — Oswiadczenie Wykonawcy dot. energii elektryczne;j.
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