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Zaangażowanie:                                                                                          Egz. WUDiM, RDW, WBF, WYK 

Na kwotę: 

 

Wzór umowy 
 

UMOWA  NR … /2025 
 
Dnia ………….r. w Gdańsku pomiędzy:  
 

Województwem Pomorskim, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, NIP 583-31-63-786 

-    Zarządem Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, ul. Mostowa 11a, 80-778 Gdańsk, 

zwanym dalej Zamawiającym, 

reprezentowanym przez Grzegorza Stachowiaka – Dyrektora,  

a 

…………….………………………….. prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą 

………………….. pod adresem …………………………, posiadającym wpis do 

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, 

NIP ….. , Regon……, zwanym dalej Wykonawcą, *w imieniu, którego działa ……… – na 

podstawie udzielonego pełnomocnictwa,  

 

………………………….   z siedzibą w ……………………., wpisaną do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w 

…………………………. (miasto, wydział), pod nr KRS ……………., NIP ……………., 

REGON ……………….., *kapitał zakładowy w wysokości ………… zł, zwanym dalej 

Wykonawcą reprezentowanym przez: 

………………. – …………………,  

…………….. – ………………….,  

uprawnionego do samodzielnej reprezentacji spółki zgodnie z informacją odpowiadającą 

odpisowi aktualnemu z Krajowego Rejestru Sądowego, / uprawnionych do łącznej 

reprezentacji spółki zgodnie z informacją odpowiadającą odpisowi aktualnemu z 

Krajowego Rejestru Sądowego,  
 

 

 

Umowa została zawarta w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego przeprowadzonego zgodnie z ustawą z dnia 11 września 

2019 r. Prawo zamówień publicznych, dalej Pzp. 

Oznaczenie sprawy: ………….. 

 

 

§ 1 
PRZEDMIOT UMOWY 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać na rzecz Zamawiającego roboty budowlane 

na potrzeby wykonania Zadania pod nazwą Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 235 
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Brusy - Chojnice polegająca na rozbudowie mostu w km 39+507 nad rz. Brdą wraz 

z rozbudową dojazdów oraz rozbiórką, budową i przebudową infrastruktury 

technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Męcikał.  

2. Dokumenty tworzące Umowę mają być traktowane jako wzajemnie objaśniające się. 

Do celów interpretacji dokumenty tworzące Umowę będą miały pierwszeństwo 

zgodnie z następującą kolejnością: 

1) dokument Umowy, 

2) Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z jej zmianami, pytaniami 

i wyjaśnieniami (SWZ) oraz załącznikami, w szczególności dokumentacją 

projektową wraz z uzgodnieniami oraz Szczegółowymi Specyfikacjami 

Technicznymi (SST) – Załącznik nr 1, 

3) oferta Wykonawcy wraz z załącznikami - Załącznik nr 2, 

4) dokumenty zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz usunięcia wad 

i usterek,  

5) inne dokumenty niezbędne do realizacji Umowy (decyzje, pozwolenia, 

uzgodnienia, opinie, itp.). 

3. Przedmiot Umowy kompleksowo obejmuje wykonanie robót budowlanych 

w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, zwanej dalej Prawo 

budowlane.  

4. Wykonawca jest zobowiązany, za wynagrodzeniem kosztorysowym, określonym 

w § 4 ust. 1, do wykonania z najwyższą zawodową starannością wszelkich robót 

i czynności niezbędnych dla zrealizowania Przedmiotu Umowy w celu przekazania 

Zamawiającemu obiektu budowlanego który zostanie bezwarunkowo dopuszczony 

do użytkowania. 

 

§ 2 
OŚWIADCZENIA WYKONAWCY 

1. Wykonawca oświadcza, że przed zawarciem Umowy, przy zachowaniu należytej 

staranności, miał możliwość: 
1) zweryfikowania udostępnionych przez Zamawiającego danych, dokumentów 

(w tym dokumentacji projektowej i SST) oraz innych informacji mających wpływ 

na wykonanie Przedmiotu Umowy, 

2) dokonania wizji lokalnej terenu budowy pozwalającej na poznanie stanu 

faktycznego w celu pozyskania wszelkich danych mogących być przydatnymi do 

realizacji i rozliczenia Przedmiotu Umowy. 

2. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie wymagane do realizacji 

robót będących Przedmiotem Umowy oraz dysponuje odpowiednimi środkami 

finansowymi umożliwiającymi wykonanie Przedmiotu Umowy. 

3. Wykonawca oświadcza, że w celu realizacji niniejszej umowy zapewni odpowiednie 

zasoby techniczne oraz personel posiadający zdolności, doświadczenie, wiedzę 

oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezbędnym do wykonania Przedmiotu 

Umowy, w tym osoby, które Wykonawca wskazał w ofercie: 

a. osobę do pełnienia funkcji kierownika robót mostowych/kierownika budowy,  

b. osobę do pełnienia funkcji kierownika robót drogowych, 
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c. osobę do pełnienia funkcji kierownika robót branży elektroenergetycznej,  

d. osobę do pełnienia funkcji kierownika robót branży sanitarnej,  

e. osobę do pełnienia nadzoru ornitologicznego, 

f. osobę do pełnienia nadzoru przyrodniczego*. 

4. Wykonawca oświadcza, że na dzień zawarcia Umowy nie zachodzą okoliczności 

uniemożliwiające bądź utrudniające jej wykonanie, w szczególności związane z 

COVID-19. 

5. Wykonawca oświadcza, że nie jest podmiotem wobec którego zastosowanie mają 

sankcje określone w art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych 

rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz 

służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Wykonawca zobowiązuje się 

przedłożyć na każde wezwanie Zamawiającego oświadczenie o aktualności 

powyższych oświadczeń. 

 

§ 3  
TERMINY REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY 

1. Rozpoczęcie robót ustala się na dzień przekazania terenu budowy, co nastąpi na 

podstawie protokołu przekazania terenu budowy w terminie 10 dni, licząc od daty 

zawarcia Umowy, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Zamawiający nie przekaże terenu budowy do czasu przedłożenia przez Wykonawcę 

dokumentów, o których mowa w § 6 ust. 10 i § 9 ust. 4. Opóźnienie w przedłożeniu 

dokumentów będzie traktowane jako powstałe z przyczyn zależnych od Wykonawcy 

i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót. 

3. Roboty budowlane będące Przedmiotem Umowy zostaną wykonane w terminie 240 
dni od dnia zawarcia umowy tj. do dnia ……….... 

4. Za termin zakończenia robót budowlanych uważa się datę pisemnego zgłoszenia 

przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego robót poprzedzoną wpisem 

kierownika budowy/robót do dziennika budowy o wykonaniu wszystkich robót 

budowlanych objętych Umową, potwierdzonym odpowiednim wpisem inspektora 

nadzoru, o ile czynności odbioru końcowego nie zostaną wstrzymane przez 

Zamawiającego z powodów, o których mowa w § 18 ust. 2 i § 19 ust. 7. W przypadku 

wstrzymania przez Zamawiającego czynności odbioru końcowego, za termin 

zakończenia robót uważać się będzie datę wznowienia czynności odbioru, po 

których zakończeniu zostanie podpisany protokół odbioru końcowego robót. 

5. Czynność potwierdzenia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru przez 

inspektora nadzoru w uzasadnionych przypadkach może być wykonana przez 

upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego. W takim przypadku potwierdzenie 

gotowości do odbioru winno nastąpić w terminie 3 dni od daty zgłoszenia gotowości 

do odbioru końcowego przez Wykonawcę. 

6. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty w terminach przewidzianych 

w harmonogramie rzeczowo-finansowym.  

 
§ 4  
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WYNAGRODZENIE 
1. Wynagrodzenie umowne za należyte wykonanie Przedmiotu Umowy strony ustalają 

zgodnie z ofertą Wykonawcy na kwotę ............................ zł (słownie: 

........................................... złotych …/100) bez podatku od towarów i usług, 

powiększoną o należny podatek od towarów i usług w kwocie ............................ zł 
(słownie: ........................................... złotych …/100), co stanowi kwotę 

............................ zł (słownie: ........................................... złotych …/100) łącznie 

z podatkiem od towarów i usług.  

2. Strony dopuszczają zmianę wynagrodzenia umownego w przypadku, gdy suma 

podatku od towarów i usług naliczonego w fakturach częściowych będzie kwotą 

wyższą od kwoty podatku od towarów i usług zawartej w tym wynagrodzeniu 

umownym. 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, zostało wyliczone w oparciu o kosztorysy 

ofertowe sporządzone metodą kalkulacji uproszczonej. 

4. Wynagrodzenie rzeczywiste należne Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy 

zostanie ustalone zgodnie z zasadami określonymi w § 5. 

5. Przekroczenie kwoty wskazanej w ust. 1 wymagać będzie zawarcia aneksu do 

Umowy. 

6. W przypadku zmiany wskazanej w ust. 1 procentowej stawki podatku od towarów i 

usług, wynagrodzenie brutto Wykonawcy zostanie odpowiednio zmienione o wartość, 
wynikającą ze zmiany stawki podatku od towarów i usług.  

7. Strony mogą żądać zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o 

którym mowa w ust. 1, w zakresie wynikającym z art. 439 Pzp według następujących 

zasad: 

1) waloryzacja będzie się odbywać w oparciu o wskaźniki cen produkcji budowlano-

montażowej (A) publikowane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego 

dostępne na stronie internetowej:  

https://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultstronaopisowa/1772

/2/1/wybrane_miesieczne_wskazniki_makroekonomiczne_cz_i.xlsx  

- zaś w przypadku, gdyby te wskaźniki przestały być dostępne, w oparciu o inne, 

najbardziej zbliżone wskaźniki publikowane przez Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego; 

2) strony są uprawnione do waloryzacji wynagrodzenia wyłącznie, gdy średnia 

arytmetyczna ze wszystkich wskaźników, o których mowa w pkt 1, zmieni się co 

najmniej o +/- 4%, tj. wyniesie Wśr ≤ 96,00 lub Wśr ≥ 104,00, pierwszy wskaźnik 

odnosił się będzie odpowiednio do miesiąca przypadającego po upływie 6 

miesięcy od dnia złożenia Oferty, ostatni będzie ostatnim wskaźnikiem 

miesięcznym opublikowanym w dacie złożenia żądania zmiany, wskaźniki 

pośrednie będą odpowiednio przyjmowane w skali miesiąca, 

3) Zamawiający zastrzega, że żądanie zmiany może zostać złożone jednokrotnie 

drugiej stronie, a jego skuteczność będzie uzależniona od spełnienia 

następujących warunków: 

a) upłynęło minimum 6 miesięcy od daty zawarcia niniejszej Umowy, 



5 

 

b) żądanie zmiany zostanie złożone drugiej stronie nie wcześniej niż na 45 dni 

i nie później niż na 30 dni przed terminem zakończenia robót, o którym 

mowa w § 3 ust. 3, obowiązującym w dniu złożenia przedmiotowego 

żądania, od tego dnia, aż do dnia zakończenia robót budowlanych do 

obliczeń zostanie zastosowany ostatni wskaźnik miesięczny opublikowany 

w dacie złożenia żądania zmiany zapłaty i nie będzie on już podlegał dalszej 

waloryzacji, 

c) kwota waloryzacji wynagrodzenia zostanie obliczona zgodnie z zasadami 

przedstawionymi w pkt 10, 

4) waloryzacja następuje na pisemne żądanie strony, przy czym strona 

zobowiązana jest do załączenia do żądania waloryzacji szczegółowego sposobu 

wyliczenia, o którym mowa w pkt 10, a druga strona ma prawo jego weryfikacji, 

5) zmiana wynagrodzenia będzie miała zastosowanie od dnia, w którym zostaną 

spełnione warunki, o których mowa w pkt 2, 

6) waloryzacji podlegać będzie wyłącznie wynagrodzenie należne Wykonawcy za 

roboty wykonywane po upływie 6 miesięcy od daty zawarcia umowy i pozostałe 

do wykonania do czasu zakończenia robót,  

7) w przypadku złożenia żądania zapłaty przez Wykonawcę do obliczeń 

zwaloryzowanej kwoty Wykonawca przyjmie wartość kwoty do zwaloryzowania 

na podstawie prognozy rozliczenia końcowego opartego na pomiarach 

powykonawczych,   

8) waloryzacji nie będzie podlegać wynagrodzenie Wykonawcy za roboty związane 

ze zmianą sposobu świadczenia, w szczególności roboty dodatkowe lub 

zamienne, 

9) waloryzacji podlegać będzie wyłącznie wynagrodzenie Wykonawcy za roboty 

wykonane w terminie umownym. Po upływie tego terminu wynagrodzenie nie 

będzie podlegało przedmiotowej waloryzacji, 

10) obliczenie wysokości kwoty waloryzacji wynagrodzenia nastąpi wg Wzoru: 

Kz = Kp * Wśr / 100, 

gdzie: 

Kz – kwota zwaloryzowana, 

Kp – kwota do zwaloryzowania określona zgodnie z zasadami opisanymi w pkt 6, 

Wśr – średnia arytmetyczna wszystkich wskaźników dla okresu objętego 

waloryzacją liczona wg wzoru: 

Wśr=(W1 + W2 + … + Wn) / n 

gdzie: 

W1 - obowiązujący w danym roku kalendarzowym wskaźnik miesięczny cen 

produkcji budowlano-montażowej (A) ustalony w odniesieniu do miesiąca 

przypadającego po upływie 6 miesięcy od dnia złożenia Oferty 

Wn - kolejne obowiązujące w danym roku kalendarzowym wskaźniki miesięczne 

cen produkcji budowlano-montażowej (A) ustalone w odniesieniu do 

odpowiedniego miesiąca; ostatni wskaźnik będzie ostatnim wskaźnikiem 

miesięcznym opublikowanym w dacie złożenia żądania zmiany, określonej w pkt 
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3 lit. b, 

11) maksymalna nominalna wartość zmiany wynagrodzenia dopuszczona przez 

Zamawiającego w związku z zastosowaniem waloryzacji wynosi +/- 4% 

wynagrodzenia brutto, określonego w dniu zawarcia Umowy w § 4 ust. 1. 
8. Waloryzacja wynagrodzenia zostanie rozliczona w fakturze końcowej zgodnie z 

zasadami określonymi w § 5. 

9. Waloryzacja wynagrodzenia w związku z zastosowaniem niniejszego paragrafu w 

całości wyczerpuje roszczenia Wykonawcy związane ze zmianą wynagrodzenia, o 

której mowa w art. 439 Pzp. 

10. W związku z waloryzacją wynagrodzenie, określone w § 4 ust. 1, może ulec 

zwiększeniu lub zmniejszeniu. 

11. Warunkiem płatności waloryzacji jest zakończenie realizacji zadania. W przypadku 

przerwania realizacji z winy Wykonawcy nie będzie on uprawniony do waloryzacji 

należnego wynagrodzenia. Powyższe zasady nie dotyczą Zamawiającego. 

12. Strony potwierdzą waloryzację wynagrodzenia aneksem do Umowy. 

13. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zwaloryzowane zgodnie z zapisami 

niniejszego paragrafu, zobowiązany jest do dokonania zmiany wynagrodzenia 

należnego podwykonawcom, z którymi zawarł umowę̨ na okres dłuższy niż̇ 6 

miesięcy. Do zmiany wynagrodzenia podwykonawcy postanowienia niniejszego 

paragrafu stosuje się odpowiednio. 

 
§ 5  

ZASADY PŁATNOŚCI 
1. Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczane będzie nie częściej niż raz w miesiącu, na 

podstawie faktur częściowych wystawianych przez Wykonawcę na kwotę ustaloną 

w dołączonym do faktury zestawieniu wartości wykonanych robót. Zestawienie 

winno być sporządzone przez Wykonawcę narastająco, a wartość wykonanych 

elementów robót ma być pomniejszona o zsumowane kwoty poprzednio 

zafakturowane. Zestawienie wartości wykonanych robót musi być sprawdzone 

przez właściwego inspektora nadzoru oraz sprawdzone i zatwierdzone przez 

przedstawiciela Zamawiającego.  

2. Do dnia odbioru końcowego robót wynagrodzenie Wykonawcy rozliczone łącznie 

fakturami przejściowymi, o których mowa w ust. 1, nie może przekroczyć 90% 

wynagrodzenia umownego, określonego w ust. 1. 

3. Ostateczne rozliczenie za wykonanie Przedmiotu Umowy nastąpi na podstawie 

faktury końcowej, wystawionej przez Wykonawcę nie później niż w terminie 30 dni 

od dnia odbioru końcowego robót, w oparciu o protokół odbioru końcowego robót. 

4. Wynagrodzenie Wykonawcy ustalone w zestawieniu wartości wykonanych robót 

stanowić będzie iloczyn ilości rzeczywiście wykonanych i odebranych robót i cen 

jednostkowych podanych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy lub cen 

jednostkowych wyliczonych zgodnie z postanowieniami § 17. 

5. Na potrzeby realizacji płatności Wykonawca wraz z fakturą oraz zestawieniem 

wartości wykonanych robót, przedstawi: 
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1) oświadczenie podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy 

o uregulowaniu wymagalnego w danym okresie rozliczeniowym wynagrodzenia 

wszystkim uczestniczącym w realizacji zamówienia podwykonawcom i dalszym 

podwykonawcom, 

2) wykaz w formie tabelarycznej wszystkich wystawionych przez podwykonawców 

i dalszych podwykonawców faktur.  

3) oświadczenia podwykonawców lub dalszych podwykonawców, że wszystkie 

wymagalne w danym okresie rozliczeniowym faktury za wykonanie 

podzleconych robót budowlanych, dostaw i usług zostały uregulowane, 

4) dowody zapłaty podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom wymagalnych 

faktur w danym okresie rozliczeniowym.  

6. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi dowodów zapłaty, o których mowa w ust. 5 pkt 4, 

lub w przypadku wykazania zaległości w wypłacie wymagalnego wynagrodzenia 

podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, wstrzymuje się wypłatę 

wynagrodzenia Wykonawcy w części równej kwocie wynikającej z 

nieprzedstawionych dowodów zapłaty lub odpowiadającej zaległości w wypłacie 

wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom (dalszym podwykonawcom). Po 

upływie 30 dni Zamawiający podejmie decyzję czy należności wypłacić 
podwykonawcy, Wykonawcy, czy złożyć należne kwoty do depozytu sądowego lub 

postąpić inaczej w granicach dopuszczonych obowiązującym prawem, czy umową 

stron. Wstrzymanie przez Zamawiającego zapłaty do czasu wypełnienia przez 

Wykonawcę wymagań, o których mowa w ust. 5, nie skutkuje niedotrzymaniem przez 

Zamawiającego terminu płatności i nie uprawnia Wykonawcy do żądania odsetek. 

7. Faktura winna być wystawiona na Zamawiającego tj.:  

NABYWCA: 
Województwo Pomorskie, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, NIP 583-31-63-786, 

ODBIORCA: 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, ul. Mostowa 11A, 80-778 Gdańsk,  

i doręczona do siedziby Odbiorcy 

8. Zapłata Wynagrodzenia Wykonawcy zostanie dokonana przelewem na rachunek 

bankowy Wykonawcy podany na fakturze, z zastrzeżeniem ust. 2 i 6, w terminie30 

dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury do Odbiorcy.  

9. Strony zgodnie ustalają, że za datę zapłaty należności uważać się będzie datę 

obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

10. Zamawiający zastrzega, że będzie dokonywał potrącenia swoich wymagalnych 

wierzytelności z wymagalnymi wierzytelnościami Wykonawcy zgodnie z 

obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa powszechnie obowiązującego.  

11. Wykonawca oświadcza, że jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT  i 

posiada rachunek bankowy prowadzony w banku ….. o nr ……….. zgłoszony do 

wykazu podmiotów będących podatnikami VAT (biała lista), który będzie 

wskazywany na fakturze, na który będzie przekazywana płatność za wykonanie 

Przedmiotu Umowy  przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności. Zmiana 



8 

 

rachunku bankowego Wykonawcy dla swej ważności wymaga zawarcia aneksu w 

formie pisemnej pod rygorem nieważności.*   

12.* Wykonawca oświadcza, że  korzysta ze zwolnienia podmiotowego, o którym  

       mowa w art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług  i posiada rachunek     

       bankowy prowadzony w banku ….. o nr ……….., który będzie wskazywany na  

       fakturze, na który będzie przekazywana płatność za wykonanie Przedmiotu  

      Umowy, do których nie ma  zastosowania mechanizm podzielonej płatności.  

     Zmiana rachunku bankowego Wykonawcy dla swej ważności wymaga zawarcia  

     aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności.* 

 
§ 6 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY 
1. Wykonawca ma obowiązek wykonywania robót zgodnie z warunkami wynikającymi 

z dokumentacji zamówienia, przepisów technicznych Prawa budowlanego, wiedzy 

technicznej oraz zaleceniami Zamawiającego.   

2. Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt wdroży tymczasową i docelową 

organizację ruchu. Wykonawca własnym staraniem opracuje, uzgodni projekt 

tymczasowej organizacji ruchu, który musi być zatwierdzony przez Zamawiającego 

oraz pokryje wszelkie koszty związane z utrzymaniem ewentualnych objazdów 

w czasie prowadzenia robót budowlanych, na zasadach i w zakresie wynikającym 

z uzgodnień z właściwymi zarządcami dróg.  

3. Wszelkie materiały rozbiórkowe nienadające się do powtórnego użycia Wykonawca 

ma obowiązek wywieźć i zutylizować własnym staraniem i na własny koszt. 

Wykonawca zutylizuje odpady i przedstawi dokumenty z utylizacji odpadów zgodnie 

z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. 

4. Wykonawca ma obowiązek oznakowania terenu budowy, zgodnie z obowiązującymi 

w tym zakresie przepisami Prawa budowlanego, Prawa o ruchu drogowym, BHP, 

zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas budowy, o którym mowa w ust. 

2. W trakcie prowadzonych robót budowlanych Wykonawca ma obowiązek 

utrzymywać oznakowanie terenu budowy, jak i oznakowanie tymczasowe w 

należytym stanie technicznym, jak i wprowadzać dodatkowe oznakowanie zgodnie 

z poleceniami uprawnionych służb, Zamawiającego lub inspektora nadzoru. 

5. Wszyscy członkowie personelu Wykonawcy na terenie budowy winni być ubrani 

i wyposażeni w odzież ochronną zgodnie z wymaganiami przepisów BHP. 

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia członkom personelu odzieży 

ochronnej zgodnej z wymaganiami BHP. 

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność w przypadku nieprzestrzegania przez 

członków swojego personelu przepisów BHP. 

7. Wykonawca będzie ściśle przestrzegał wszelkich przepisów powszechnie 

obowiązującego prawa dotyczących zdrowia i BHP, a mających zastosowanie do 

Wykonawcy. 

8. Wykonawca nie dopuści do podjęcia pracy i przebywania na terenie budowy osób 

nietrzeźwych lub będących pod wpływem środków odurzających. 
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9. Wykonawca będzie każdorazowo niezwłoczne powiadamiał Zamawiającego 

i inspektora nadzoru telefonicznie i pisemnie o wypadkach, a także szkodach na 

majątku Zamawiającego niezwłocznie po nastąpieniu tego rodzaju zdarzenia. 

10. Wykonawca ma obowiązek, najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych od dnia podpisania 

umowy: 

1) sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) w procesie budowy 

z uwzględnieniem specyfiki obiektu budowlanego i warunków prowadzenia 

robót budowlanych, zgodnie z art. 21a Prawa budowlanego i uzyskać jego 

uzgodnienie z Zamawiającym lub inspektorem nadzoru, 

2) sporządzić Harmonogram rzeczowo-finansowy i uzyskać jego zatwierdzenie 

z Zamawiającym i Inspektorem. 

11. Wykonawca jest zobowiązany do aktualizacji harmonogramu rzeczowo-

finansowego i przedłożenia go do zatwierdzenia Zamawiającemu: 

1) w przypadku wprowadzenia zmian do Umowy, skutkujących zmianą 

jakiegokolwiek terminu objętego harmonogramem lub zmianą wynagrodzenia – 

w terminie 7 dni od dnia wprowadzenia zmiany do Umowy, 

2) na wezwanie Zamawiającego – w przypadku zmiany postępu robót 

budowlanych, które wystąpią w okresie rozliczeniowym – w terminie 7 dni od 

dnia doręczenia wezwania. 

12. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania ładu i porządku na terenie 

wykonywania robót, a po ich zakończeniu usunięcia poza teren ich wykonywania 

wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie całego terenu 

robót czystego i nadającego się do użytkowania. 

13. Wykonawca ma obowiązek bieżącego informowania Zamawiającego oraz 

inspektora nadzoru o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość 
lub termin zakończenia robót. 

14. Wykonawca ma obowiązek sporządzenia i przedłożenia Programu Naprawczego na 

żądanie Inspektora Nadzoru lub Zamawiającego w sytuacjach tego wymagających, 

w szczególności w przypadku opóźnień w realizacji harmonogramu robót. Program 

Naprawczy Wykonawca przedłoży w terminie i zakresie, określonym przez 

Inspektora Nadzoru lub Zamawiającego. 

15. Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego zapewni i zrealizuje: 

1) pełną obsługę geodezyjną budowy,  

2) wszelkie badania i pomiary wynikające z zapisów dokumentacji projektowej 

i SST niezbędne do wykonania kompletnych robót budowlanych i przekazania 

ich Zamawiającemu w celu dopuszczenia do użytkowania lub uzyskania 

administracyjnej decyzji zezwalającej na użytkowanie wykonanych obiektów 

budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami, jeżeli taka jest wymagana, 

3) opracowania kompletu materiałów do złożenia wniosku o pozwolenie na 

użytkowanie obiektu, 

4) ścisłą współpracę kierownika budowy, kierowników robót branżowych z 

Zamawiającym i Nadzorem przy robotach budowlanych, których prowadzenie 

obwarowane są warunkami zgód/decyzji, a także w procedurze administracyjnej 
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uzyskiwania pozwolenia na użytkowanie obiektu. 

16. W przypadku zlecenia przez Zamawiającego lub inspektora nadzoru badań 

sprawdzających, które nie potwierdzą osiągnięcia wymaganych parametrów, 

określonych w dokumentacji projektowej i SST, koszt wykonania tych badań 

poniesie Wykonawca. 

17. Wykonawca, niezależnie od wykonywanych zadań, przyjmuje pełną 

odpowiedzialność za: 

1) przyjęty teren budowy do dnia odbioru końcowego robót przez Zamawiającego 

w całości; 

2) obiekt i prowadzenie na nim prac, 

3) wszystkie roboty realizowane przez podwykonawców i koordynację tych robót; 

4) informowanie Zamawiającego i inspektora nadzoru o konieczności wykonania 

robót zamiennych i dodatkowych, o których mowa w § 16 ust. 2 pkt 1 i 2, w 

terminie 3 dni roboczych od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania; 

5) bieżące i chronologiczne prowadzenie pełnej dokumentacji budowy, w 

szczególności dziennika budowy; 

6) utrzymanie, w tym również zimowe, oznakowania terenu budowy oraz 

pozostałego oznakowania obowiązującego w czasie wykonania robót. 

18. Wykonawca ma obowiązek zgłaszania inspektorowi nadzoru inwestorskiego do 

odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. Niezgłoszenie tych robót daje 

Zamawiającemu podstawę do żądania odkrycia robót i przywrócenia stanu 

poprzedniego na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

19. Wykonawca ma obowiązek pokrycia roszczeń związanych z pogorszeniem stanu 

nawierzchni dróg dojazdowych i technologicznych, będącym następstwem ruchu 

jednostek transportowych i sprzętu Wykonawcy. 

20. Wykonawca ma obowiązek umożliwić prowadzenie czynności służbowych na 

terenie budowy osobom i instytucjom uprawnionym przepisami Prawa budowlanego 

lub innymi aktami prawnymi, jak i osobom upoważnionym przez Zamawiającego, w 

tym pracownikom Zamawiającego. Wykonawca ma również obowiązek udostępniać 
im dane, informacje lub pomoc w zakresie wymaganym lub określonym w tych 

aktach prawnych. 

21. Wykonawca ma obowiązek zapewnić uczestnictwo Kierownika budowy, kierowników 

robót branżowych w naradach koordynacyjnych zwoływanych przez 

Zamawiającego, zarówno z inicjatywy Zamawiającego, Nadzoru Inwestorskiego jak 

i na wniosek Wykonawcy.  

 
§ 7 

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 
Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) przekazanie terenu budowy, dziennika budowy, dokumentacji projektowej, SST oraz 

decyzji administracyjnej zezwalającej na realizację robót budowlanych, 

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,  

3) przekazanie Wykonawcy stosownych pełnomocnictw do występowania w imieniu 
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Zamawiającego przed organami administracji publicznej, o ile będzie to konieczne,  

4) uzgodnienie lub naniesienie zmian do projektu harmonogramu 

rzeczowo-finansowego w terminie 3 dni roboczych od jego otrzymania (Wykonawca 

jest związany stanowiskiem Zamawiającego w tym zakresie), 

5) odbiór robót, 

6) zapłata wynagrodzenia na zasadach, opisanych w § 4 i 5 Umowy. 

 

§ 8  
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Wykonawca wnosi w dniu zawarcia Umowy zabezpieczenie należytego wykonania 

Umowy w wysokości 5% ceny całkowitej, określonej w ofercie, tj. kwoty 

wynagrodzenia, określonego w § 4 ust. 1, łącznie z należnym podatkiem od towarów 

i usług w formie ............................................................., co stanowi kwotę 

....................... zł (słownie: ........................................... złotych …/100). 

Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania Umowy. 

2. Zamawiający zwróci Wykonawcy zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 

w następujących wysokościach i terminach: 

1) 70%, określonej w ust. 1, kwoty zabezpieczenia, tj. kwotę ........................ zł, 

pomniejszoną o ewentualne wypłaty z tytułu nienależytego wykonania umowy, 

w szczególności kary umowne, w terminie 30 dni od dnia końcowego odbioru 

robót, z zastrzeżeniem ust. 4, 

2) 30%, określonej w ust. 1, kwoty zabezpieczenia, tj. kwotę ........................ zł, 

pomniejszoną o ewentualne wypłaty z tytułu roszczeń w ramach gwarancji lub 

rękojmi w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady i gwarancji. 

3. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Zamawiający zwróci Wykonawcy wraz z 

odsetkami wynikającymi z umowy oprocentowanego rachunku bankowego, na 

którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku 

oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 

4. Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego 

wykonania Umowy, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, w przypadku kiedy Wykonawca 

nie usunął w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie ich 

usuwania. 

5. W przypadku zmiany terminu realizacji Przedmiotu Umowy, Wykonawca ma 

obowiązek na 30 dni przed wygaśnięciem terminu ważności wniesionego 

zabezpieczenia należytego wykonania Umowy przedłużyć jego ważność do terminu 

ustalonego z Zamawiającym. 

6. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej 

na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia 

wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmieni formę na 

zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego 

zabezpieczenia. Wypłata, o której mowa w zdaniu poprzednim, nastąpi nie później 

niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia. 
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§ 9  
UBEZPIECZENIE 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie ubezpieczenia następująco: 

1) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności i 

posiadanego mienia w związku z realizacją robót (ubezpieczenie OC 

dedykowane) na sumę gwarancyjną nie niższą niż 50% wynagrodzenia 

umownego wraz z podatkiem od towarów i usług, 

2) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody oraz następstwa 

nieszczęśliwych wypadków poniesione przez pracowników i osób trzecie, a 

powstałe w związku z realizacją Przedmiotu Umowy, w tym także ruchem 

pojazdów mechanicznych, na sumę gwarancyjną nie niższą niż 50% 

wynagrodzenia umownego wraz z podatkiem od towarów i usług. 

2. Umowy ubezpieczenia, o których mowa w ust. 1, muszą zapewnić wypłatę 

odszkodowania w złotych polskich. 

3. Wykonawca zapewni, że ubezpieczenia, o których mowa w ust. 1, będą 

obowiązywały w okresie nie krótszym niż od dnia przekazania terenu budowy do 

dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót, w którym nie stwierdzono wad, 

bądź do dnia, w którym potwierdzono usunięcie wszelkich stwierdzonych wad. 

4. Zakres i warunki ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 podlegają weryfikacji 

i akceptacji Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 3 dni 

roboczych od dnia zawarcia Umowy do dostarczenia Zamawiającemu dokumentów 

potwierdzających zawarcie ubezpieczenia w zakresie opisanym w ust. 1 pkt 1, w 

tym w szczególności kopii polisy ubezpieczenia. W przypadku, gdy zawarte 

ubezpieczenie nie spełnia wymogów, określonych w ust. 1 pkt 1, Zamawiający 

wezwie Wykonawcę do dokonania stosownych zmian i przekazania ponownie 

dokumentacji ubezpieczeniowej w terminie Wyznaczonym przez Zamawiającego.  

5. Zamawiający wymaga przywrócenia pełnej sumy gwarancyjnej w razie wypłaty 

odszkodowania (automatycznie lub przez doubezpieczenie). 

6. W przypadku konieczności kontynuacji ubezpieczenia (m.in. w przypadku gdy 

ubezpieczenie kończy się w trakcie trwania Umowy) Wykonawca zobowiązany jest, 

bez odrębnego wezwania, do przedłożenia Zamawiającemu dokumentu 

potwierdzającego kontynuację ubezpieczenia przed wygaśnięciem poprzedniego 

ubezpieczenia.  

7. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunków ubezpieczenia 

bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie. 

8. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego usunięcia wszelkich szkód, 

powstałych w związku z realizacją Umowy, w tym szkód wyrządzonych osobom 

trzecim. 

§ 10  
PRZEDSTAWICIELE ZAMAWIAJĄCEGO 

1. Zamawiający ustanawia inspektorów nadzoru inwestorskiego w osobach :  

• branży mostowej ..................................................., posiadającego 
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uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez 

ograniczeń w specjalności ................................. nr ................................. 

• branży drogowej ..................................................., posiadającego 

uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez 

ograniczeń w specjalności ................................. nr ................................. 

• branży elektroenergetycznej ................................., posiadającego 

uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez 

ograniczeń w specjalności ................................. nr ................................. 

• branży sanitarnej .................................................., posiadającego 

uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez 

ograniczeń w specjalności ................................. nr ................................. 

 

i powierza im czynności określone na mocy przepisów art. 25 i 26 Prawa 

budowlanego. 

2. Zamawiający wyznacza do kontaktu i realizacji Umowy ze strony Zamawiającego,  

………………… jako przedstawiciela Zamawiającego. 

3. Osoby wskazane w ust. 1 i 2 nie są uprawnione do zaciągania zobowiązań 

związanych z realizacją niniejszej Umowy ani zmian postanowień Umowy. 

4. Przedstawiciele Zamawiającego uprawnieni są do wstępu na teren budowy i kontroli 

robót w każdym czasie. 

5. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany osób, wskazanych w ust. 1 i 2. Zmiana 

ta nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga dla swej ważności zawarcia aneksu. 

 

§ 11  
PRZEDSTAWICIEL WYKONAWCY 

1. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie 

......................................................, posiadającego uprawnienia budowlane do 

kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności 

................................. nr .................................  

2. Wszelką korespondencję skierowaną przez Zamawiającego lub inspektora nadzoru 

do Wykonawcy uznaje się za prawidłowo i skutecznie doręczoną, jeżeli będzie 

złożona w siedzibie Wykonawcy, u kierownika budowy albo kierownika robót lub 

zostanie zamieszczony stosowny wpis do dziennika budowy. 

3. Osoba, wymieniona w ust. 1, działa w imieniu i na rachunek Wykonawcy. 

4. Bez pisemnej zgody Zamawiającego Wykonawca nie może dokonywać zmiany 

osoby, o której mowa w ust. 1. Wykonawca zobowiązany będzie zaproponować 
zmiany osoby, o której mowa w ust. 1, w następujących przypadkach: 

1) w przypadku choroby, wypadku lub śmierci oraz 

2) jeśli zmiana osoby, wymienionej w ust. 1, stanie się konieczna z jakichkolwiek 

innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np. rezygnacji) lub na wniosek 

Zamawiającego. 

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, zastosowanie mają zapisy § 12. W 

przypadku, gdy Wykonawca w terminie 7 dni nie jest w stanie zapewnić zastępstwa 
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przez osoby spełniające wymagania, określone w § 12 ust. 1 Umowy oraz jeśli 
zagrożone jest prawidłowe wykonanie Umowy, Zamawiający może odstąpić od 

zawartej Umowy w terminie 45 dni od powzięcia wiadomości o konieczności 

zapewnienia zastępstwa. 

6. Zamawiający może w każdym czasie zażądać od Wykonawcy zmiany osoby, o 

której mowa w ust. 1, jeżeli uzna, że nie wykonuje ona swoich obowiązków 

wynikających z Umowy lub wykonuje je w sposób nienależyty lub niedbały. 

Wykonawca jest zobowiązany zmienić osobę, o której mowa w ust. 1, zgodnie z 

żądaniem Zamawiającego w wyznaczonym terminie wskazanym we wniosku na 

zasadach, określonych w § 12. Jeśli Zamawiający nie zatwierdzi kandydata, 

Wykonawca ma obowiązek przedstawienia kolejnego, aż do uzyskania 

zatwierdzenia Zamawiającego. Postępowanie takie nie powinno trwać dłużej niż 7 

dni. Jeśli zagrożone jest prawidłowe wykonanie Umowy, Zamawiający może 

odstąpić od zawartej Umowy. 

 

§ 12  
PERSONEL WYKONAWCY 

1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami 

budowlanymi objętymi Umową przez osoby posiadające stosowne i wymagane, 

aktualne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane. 

2. Wykonawca oświadcza, że przed podpisaniem Umowy przedłożył Zamawiającemu 

kopie uprawnień budowlanych do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych 

w budownictwie i kopie dokumentów potwierdzających przynależność do właściwej 

Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa lub kopie innych równoważnych 

dokumentów. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do 

niezwłocznego okazania do wglądu oryginałów dokumentów, o których mowa w 

zdaniu poprzednim. W dniu przekazania terenu budowy Wykonawca dostarczy 

pisemne oświadczenia o podjęciu obowiązków kierownika budowy, kierowników 

robót i innych osób wskazanych w ofercie Wykonawcy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się skierować do kierowania robotami budowlanymi osoby 

wskazane w ofercie Wykonawcy. Zmiana którejkolwiek ze wskazanych osób 

w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy musi być uzasadniona przez Wykonawcę na 

piśmie i zaakceptowana przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje na piśmie 

taką zmianę w terminie do 5 dni roboczych od dnia jej zgłoszenia, z zastrzeżeniem, 

że akceptacja Zamawiającego nastąpi wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i 

doświadczenie wskazanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i 

doświadczenia wymaganych w SWZ. Osoby te mają obowiązek złożenia 

dokumentów bądź ich kopii w zakresie i na zasadach, o których mowa w ust. 2.  

4. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o 

której mowa w ust. 3, nie później niż w terminie 7 dni roboczych przed planowaną 

zmianą. Każda przerwa w realizacji Przedmiotu Umowy wynikająca z braku 

kierownictwa budowy lub robót bez względu na czas jej trwania będzie traktowana 

jako przerwa powstała z winy Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany 
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terminu zakończenia robót. 

 

§ 13  
KLAUZULA SPOŁECZNA 

1. W związku z zastosowaniem klauzuli społecznej na podstawie art. 95 Pzp, 

Wykonawca zobowiązuje się, że osoby wykonujące czynności, dla których 

Zamawiający określił taki wymóg w SWZ, będą przez okres wykonywania tych 

czynności zatrudnione na podstawie stosunku pracy w rozumieniu przepisów ustawy 

z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, zwanej dalej Kodeksem pracy. Obowiązek 

ten ma zastosowanie również w stosunku do podwykonawców oraz dalszych 

podwykonawców.  

2. Wykonawca obowiązany jest przedłożyć oświadczenie o spełnieniu obowiązku, o 

którym mowa w ust. 1, w terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy. 

Oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy powinno zawierać w szczególności: 

dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia 

oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby 

zatrudnione na podstawie stosunku pracy wraz ze wskazaniem liczby tych osób, 

imion i nazwisk tych osób, rodzaju stosunku pracy i wymiaru etatu oraz podpis osoby 

uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.  

3. Wykonawca ma obowiązek przedkładać na bieżąco aktualne oświadczenie, w 

sytuacji zmiany ilościowej pracowników zatrudnionych na podstawie stosunku pracy. 

4. W celu weryfikacji spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę obowiązku, o 

którym mowa w ust. 1, na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym 

wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży: 

1) oświadczenie, o którym mowa w ust. 2, 

2) oświadczenie zatrudnionego pracownika, 

3) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię dokumentu stanowiącego podstawę zatrudnienia osób 

wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. 

oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy wraz z dokumentem regulującym 

zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony, 

4) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacenie przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne 

z tytułu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy za ostatni okres rozliczeniowy, 

5) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 

pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę 

danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami RODO, imię i nazwisko 

pracownika nie podlega anonimizacji. 

5. Kopia dokumentu, o którym mowa w ust. 4 pkt 3 powinna zostać zanonimizowana 

w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z 

przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
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danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej RODO. Dokument może zawierać 
również inne dane, które podlegają anonimizacji. Każdy dokument powinien zostać 
przeanalizowany przez składającego pod kątem art. 5 ust. 1 lit. c RODO, w 

szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników. Imię i nazwisko pracownika 

nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia, rodzaj dokumentu 

stanowiącego podstawę nawiązania stosunku pracy i wymiar etatu powinny być 
możliwe do zidentyfikowania. 

6. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania 

czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę 

lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób 

wykonujących czynności określone w ust. 1. Zamawiający uprawniony jest w 

szczególności do: 

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów i dokonywania ich oceny, 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania 

ww. wymogów, 

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

7. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania przepisów prawa 

pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o 

przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

8. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie 

żądanych dowodów potwierdzających spełnianie przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, traktowane 

będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności, określone 

w ust. 1 i skutkować będzie naliczeniem kary umownej. 

 

§ 14  
PODWYKONAWCY 

1. Na każdym etapie realizacji Umowy Wykonawca uprawniony jest do zlecenia części 

realizacji zadania podwykonawcy z zastrzeżeniem przypadku gdy w SWZ 

postawiono wymóg, że kluczowe części zamówienia zostaną zrealizowane przez 

Wykonawcę osobiście. 

2. Zastrzeżenie powyższego wymogu jest nieskuteczne w przypadku, gdy Wykonawca 

w celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu w zakresie zdolności 

zawodowych Wykonawcy, powołuje się na zasoby (doświadczenie) innego 

podmiotu, na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp. Wówczas zastrzeżone 

części zamówienia ma obowiązek wykonywać podmiot udostępniający swoje 

zasoby. 

3. Powierzenie czynności będących Przedmiotem Umowy osobie trzeciej możliwe jest 

jedynie po uprzednim uzyskaniu przez Wykonawcę zgody Zamawiającego, 

udzielonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.  
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4. Zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powołał 

się na zasadach określonych w art. 118 Pzp w celu wykazania spełniania warunków 

udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 116 Pzp jest dopuszczalna, jeżeli 

Wykonawca wykaże Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub 

Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu w stopniu nie 

mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w 

trakcie postępowania o udzielenie zamówienia (w tym w zakresie kryteriów oceny 

ofert) oraz brak jest podstaw wykluczenia proponowanego podwykonawcy.  

5. Zamawiający ustanawia następujące wymagania dotyczące umowy o 

podwykonawstwo: 

1) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie 

może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie 

zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty 

budowlanej, 

2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie odpowiednio 

robót budowlanych, dostaw lub usług, które stanowią części zamówienia, 

określonego Umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, 

3) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co 

najmniej takim poziomie jakości, jaki wynika z Umowy zawartej pomiędzy 

Zamawiającym a Wykonawcą, i powinno odpowiadać stosownym dla tego 

wykonania wymaganiom określonym w SST, 

4) podwykonawca lub dalszy podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania 

Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów w terminie, wyznaczonym przez 

Zamawiającego, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji umowy 

o podwykonawstwo (oryginały lub kserokopie dokumentów poświadczone za 

zgodność z oryginałem przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę), 

5) podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązani są do przestrzegania 

zakazu udziału, tj. zatrudniania etatowych pracowników Zamawiającego w 

realizacji zadań objętych Umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a 

Wykonawcą, 

6) podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązani są w okresie realizacji 

umowy o podwykonawstwo do zatrudnienia pracowników wykonujący czynności, 

dla których Zamawiający określił taki warunek w SWZ, na podstawie stosunku 

pracy w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy, 

7) podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie będą uprawnieni do domagania się 

od Zamawiającego jakichkolwiek płatności, gdy Wykonawca nie dokonuje 

płatności za wykonane prace lub roboty, które zostały odebrane przez 

przedstawiciela Zamawiającego, usługi lub dostawy w sytuacji braku 

wymagalności wynagrodzenia Wykonawcy. 

6. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa 

i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień 

dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny 
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niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami niniejszej 

Umowy. 

7. Zawarcie umowy o podwykonawstwo z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą 

robót budowlanych wymaga każdorazowej pisemnej zgody Zamawiającego pod 

rygorem nieważności.  

8. Warunkiem wyrażenia zgody Zamawiającego na zawarcie umowy o 

podwykonawstwo, w przypadku podwykonawcy na zasoby którego powoływał się 

Wykonawca, jest przedłożenie Zamawiającemu podpisanego przez podwykonawcę 

oświadczenia o następującej treści: „Podwykonawca oświadcza, że nie jest 

podmiotem wobec którego zastosowanie mają sankcje określone w art. 7 ustawy z 

dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania 

wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa 

narodowego. Podwykonawca zobowiązuje się przedłożyć na każde wezwanie 

Zamawiającego oświadczenie o aktualności powyższego oświadczenia.” 

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca robót budowlanych 

zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane bądź dokonać zmiany w takiej umowie, obowiązany jest do przedłożenia 

Zamawiającemu projektu tej umowy a także projektu jej zmiany, przy czym 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę 

Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem 

umowy bądź zgodę na zmianę tej umowy. Przedłożony projekt umowy 

o podwykonawstwo bądź projekt jej zmiany musi być zgodny z obowiązującymi 

przepisami prawnymi, w szczególności zaś z Pzp. 

10. Zamawiającemu przysługuje prawo zgłoszenia pisemnych zastrzeżeń do 

przedstawionego projektu umowy o podwykonawstwo a także projektu jej zmiany 

w szczególności w sytuacji, niespełnienia wymagań określonych w ust. 5 lub 

zawarcia postanowień określonych w ust. 6, w terminie 14 dni od dnia przedstawienia 

mu projektu tej umowy bądź projektu jej zmiany. Niezgłoszenie przez 

Zamawiającego pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o 

podwykonawstwo a także do projektu jej zmiany w tym terminie uważane będzie za 

akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

11. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy 

o podwykonawstwo lub do projektu jej zmiany Wykonawca, podwykonawca lub 

dalszy podwykonawca przedłoży zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo 

uwzględniając w całości zastrzeżenia Zamawiającego. W takim przypadku 14-

dniowy termin, o którym mowa powyżej liczy się na nowo od dnia przedstawienia 

poprawionego projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmian. 

12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest 

przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 

dni od dnia jej zawarcia, w przypadku, gdy wartość takiej umowy będzie większa niż 
0,5% wartości Umowy, w każdym zaś przypadku gdy będzie to wartość większa niż 



19 

 

50.000,00 zł. Przedłożona umowa o podwykonawstwo bądź projekt jej zmiany musi 

być zgodna z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zaś z Pzp. 

13. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedłoży Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo 

bądź jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Zamawiającemu przysługuje 

prawo pisemnego sprzeciwu do tejże umowy bądź jej zmiany w sytuacji niespełnienia 

wymagań z ust. 5 lub zawarcia postanowień określonych w ust. 6, w terminie 14 dni 

od dnia przedstawienia mu tejże umowy bądź projektu jej zmiany. Niezgłoszenie 

przez Zamawiającego pisemnego sprzeciwu do tejże umowy o podwykonawstwo 

bądź projektu jej zmiany w tym terminie uważane będzie za akceptację tejże umowy 

lub projektu jej zmiany przez Zamawiającego. 

14. Procedurę powyższą stosuje się również do wszelkich zmian do umów między 

Wykonawcą a podwykonawcą oraz do umów z dalszymi podwykonawcami, jak 

również do zmian do tych umów. Niewypełnienie przez Wykonawcę obowiązków 

określonych powyżej, stanowi podstawę do natychmiastowego żądania od 

Wykonawcy usunięcia danego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z terenu 

budowy. Niniejsze postanowienie nie wyklucza innych uprawnień Zamawiającego 

określonych w Umowie. 

15. Powierzenie wykonania części Przedmiotu Umowy podwykonawcom nie zwalnia 

Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie Umowy. 

16. Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania robót 

budowlanych stanowiących Przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest 

na dokonanie takiej zmiany wymagana uprzednia pisemna zgoda Zamawiającego. 

17. Zmiana zakresu robót budowlanych wykonywanych przez podwykonawców, przy 

pomocy których Wykonawca realizuje Przedmiot Umowy, jest możliwa, o ile jest to 

konieczne dla prawidłowej realizacji Przedmiotu Umowy i o ile nie narusza to 

postanowień niniejszego paragrafu. 

18. Wykonawca powiadomi pisemnie inspektora nadzoru - koordynatora o zamierzonej 

dacie rozpoczęcia pracy każdego podwykonawcy i o rozpoczęciu takiej pracy na 

terenie budowy. 

19. Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za działania, zaniechania lub uchybienia 

każdego podwykonawcy, dalszego podwykonawcy, dostawcy, usługodawcy i ich 

przedstawicieli lub pracowników, tak jakby to były działania lub uchybienia 

Wykonawcy. 

20. Jeżeli zatwierdzony przez Zamawiającego zgodnie z Umową podwykonawca lub 

dalszy podwykonawca bądź zgłoszony dostawca lub usługodawca wystąpi do 

Zamawiającego z oświadczeniem, że Wykonawca nie dokonuje płatności za 

wykonane prace lub roboty, które zostały odebrane i poświadczone do zapłaty w 

fakturze przez przedstawiciela Zamawiającego, usługi lub dostawy i udokumentuje 

zasadność takiego żądania, to Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie 

pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy oraz wezwie Wykonawcę do 
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dostarczenia w terminie 7 dni od daty doręczenia takiego powiadomienia dowodów, 

że: 

1) sumy należne podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za prace lub roboty 

oraz wynagrodzenie należne dostawcy lub usługodawcy, zostały zapłacone, 

2) zobowiązanie do zapłaty wygasło w inny sposób niż poprzez zapłatę, 

3) zobowiązania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie są wymagalne, 

4) wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy zostały zgłoszone 

roszczenia związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez 

niego umowy o podwykonawstwo. 

21. Wykonawca w pisemnych uwagach nie może powoływać się na potrącenie roszczeń 

Wykonawcy względem podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy o 

podwykonawstwo. 

22. Jeżeli, pomimo wezwania, Wykonawca nie dostarczy dowodów, że sumy należne 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, dostawcy lub usługodawcy zostały 

zapłacone albo, że zobowiązanie do zapłaty wygasło, wówczas Zamawiający, 

z zastrzeżeniem art. 465 ust. 2 oraz ust. 3 Pzp, po potwierdzeniu kwoty, uprawniony 

będzie do zapłaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, dostawcy 

lub usługodawcy z wymagalnego wynagrodzenia Wykonawcy należną kwotę. 

Zapłata zostanie dokonana w walucie, w jakiej rozliczana jest Umowa między 

Wykonawcą a Zamawiającym. Zamawiający po zapłaceniu należności bezpośrednio 

dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, dostawcy lub usługodawcy potrąci 

kwotę równą tej należności z wierzytelności Wykonawcy względem Zamawiającego. 

Po dokonaniu zapłaty przez Zamawiającego na rzecz podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy, Wykonawca nie będzie uprawniony do powoływania się wobec 

Zamawiającego na te zarzuty wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, 

o których Zamawiający nie został poinformowany przez Wykonawcę w terminie 7 dni 

od dnia doręczenia wezwania opisanego powyżej. 

23. Jeżeli zaistnieją zasadnicze wątpliwości Zamawiającego odnośnie zasadności lub 

wysokości należnej zapłaty albo też podmiotu, któremu płatność się należy, 

Zamawiającemu przysługiwało będzie prawo złożenia do depozytu sądowego kwoty 

z wymagalnego wynagrodzenia Wykonawcy potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, dostawcy lub usługodawcy. Po 

złożeniu do depozytu sądowego będzie miał prawo potrącić kwotę równą kwocie 

złożonej do depozytu sądowego z wierzytelności Wykonawcy względem 

Zamawiającego. 

24. W przypadku, gdy Zamawiający zapłaci podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy jakąkolwiek kwotę z tytułu solidarnej odpowiedzialności 

przewidzianej w art. 6471 i nast. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, 

dalej Kodeks cywilny, Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia roszczenia 

regresowego względem Wykonawcy w pełnej wysokości, tj. obejmującej zapłaconą 

należność główną oraz wszelkie inne koszty, w tym odsetki, koszty procesu, koszty 

egzekucji. 
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25. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany albo odsunięcia podwykonawcy 

lub dalszego podwykonawcy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi 

dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie spełniają warunków lub 

wymagań, określonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz 

określonych w Umowie. 

 
§ 15 

MATERIAŁY DO WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY 
1. Materiały i urządzenia wykorzystane do realizacji przedmiotu umowy powinny 

odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i 

stosowania w budownictwie, określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane i ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych oraz 

przepisach wykonawczych do tych ustaw, a także wymaganiom określonym w SST. 

2. Przedmiot Umowy winien być wykonany z materiałów oraz urządzeń dostarczonych 

przez Wykonawcę. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za dostarczone na 

teren budowy materiały i sprzęt. 

 
§ 16 

ZMIANY ZAKRESU ROBÓT, MATERIAŁÓW I TECHNOLOGII 
1. W ramach wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 4 ust. 1, Wykonawca 

ponosi koszty przeprowadzenia wszystkich prób, badań, sprawdzeń, przeglądów, 

pomiarów i odbiorów niezbędnych do przekazania do użytkowania obiektu 

budowlanego wraz ze wszystkimi instalacjami, urządzeniami oraz sieciami, w tym 

badań wykonywanych przez Urząd Dozoru Technicznego. 

2. Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne do wykonania Przedmiotu Umowy 

polecać Wykonawcy na piśmie: 

1) wykonanie robót budowlanych wynikających z dokumentacji projektowej i SST, 

a niewyszczególnionych w kosztorysie ofertowym lub wynikających z zasad 

wiedzy technicznej, 

2) wykonanie rozwiązań zamiennych, zmiany materiałów, parametrów 

technicznych, technologii wykonania robót, zakresu wykonania Przedmiotu 

Umowy w stosunku do projektowanych w dokumentacji projektowej, 

3) dokonanie zmiany kolejności wykonania robót, określonej harmonogramem 

rzeczowo-finansowym,  

a Wykonawca ma obowiązek wykonać każde z powyższych poleceń. 

3. Wydane przez Zamawiającego polecenia, o których mowa w ust. 2, nie unieważniają 

w jakiejkolwiek mierze Umowy, ale skutki tych poleceń stanowią podstawę do 

zmiany na wniosek Wykonawcy terminu zakończenia robót budowlanych lub zmiany 

wynagrodzenia umownego zgodnie z postanowieniami § 17. 

4. Wprowadzenie jakiejkolwiek zmiany powodującej wzrost wynagrodzenia 

umownego, o który mowa w § 4 ust. 1, wymaga każdorazowo uprzedniej zgody 

Zamawiającego na piśmie pod rygorem nieważności i zawarcia odpowiedniego 

aneksu do Umowy. 



22 

 

 

§ 17 
ROZLICZENIE ZMIANY ZAKRESU ROBÓT 

1. Podstawą do ustalenia wynagrodzenia za roboty, o których mowa w § 16 ust. 2, jest 

odpowiedni kosztorys sporządzony przez Wykonawcę w oparciu o protokół 

konieczności i protokół uzgodnień między Stronami danych wyjściowych do 

kosztorysowania. Kosztorys zostanie niezwłocznie sprawdzony przez właściwego 

inspektora nadzoru oraz zatwierdzony przez Zamawiającego. 

2. Każda nowa stawka lub cena winna być pochodną elementów odnośnych stawek 

lub cen, określonych w kosztorysie ofertowym. 

3. Jeżeli zachodzi konieczność ustalenia nowej stawki lub ceny dla materiałów, sprzętu 

lub transportu, dla których ceny nie zostały określone w kosztorysie ofertowym, 

Wykonawca powinien sporządzić kalkulację szczegółową ceny jednostkowej tych 

robót z uwzględnieniem cen nie wyższych od średnich cen publikowanych w 

wydawnictwie Sekocenbud w miesiącu, w którym kalkulacja jest sporządzana, oraz 

nakładów rzeczowych, określonych w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR), a 

w przypadku robót, dla których nie określono nakładów rzeczowych w KNR, według 

innych ogólnie stosowanych katalogów lub nakładów własnych zaakceptowanych 

przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego.  

4. W przypadku, gdy brak jest podstaw ustalenia nowej stawki lub ceny w 

wydawnictwie „Sekocenbud”, to zostanie ona wyliczona na podstawie kalkulacji 

Wykonawcy, sporządzonej w oparciu o ceny nie wyższe niż średnie na rynku, 

uaktualnione po wykonaniu robót poprzez przyjęcie rzeczywistych, 

udokumentowanych kosztów zakupu materiałów z zastrzeżeniem, że 

udokumentowane koszty zakupu materiałów nie mogą być wyższe od kalkulacji 

Wykonawcy o więcej niż 10%, oraz nakładów rzeczowych, określonych 

w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR), a w przypadku robót, dla których nie 

określono nakładów rzeczowych w KNR, wg innych ogólnie stosowanych katalogów 

zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. W takim przypadku 

Wykonawca będzie zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu dokumentów 

zakupu umożliwiających aktualizację kalkulacji, na podstawie której ustalono nową 

stawkę lub cenę. 

 

§ 18 
NIEPRAWIDŁOWOŚCI I WADY W CZASIE ROBÓT, ODBIORU TECHNICZNEGO, 

ODBIORU KOŃCOWEGO ORAZ GWARANCJI I RĘKOJMI 
1. Na potrzeby realizacji niniejszej Umowy zakłada się następującą klasyfikację wad: 

1) wady istotne – wady czyniące rzecz niezdatną do zwykłego użytku, albo które 

sprzeciwiają się wyraźnej umowie (wady nadające się do usunięcia, wady 

nienadające się do usunięcia), 

2) wady nieistotne – wady inne niż zakwalifikowane jako wady istotne, z wyjątkiem 

wad zaliczanych do pkt 3, 

3) wady w Dokumentach Wykonawcy. 
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2. W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru technicznego lub końcowego robót 

wad istotnych nadających się do usunięcia, Zamawiający lub właściwy Inspektor 

Nadzoru może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia. W przypadku wad 

nieistotnych Zamawiający dokona odbioru technicznego lub końcowego robót i 

wyznaczy termin na usunięcie tych wad. 
3. W razie stwierdzenia w czasie robót lub w toku czynności odbioru technicznego lub 

końcowego istnienia wad nienadających się do usunięcia, Zamawiający może: 
1) jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania zgodnie z przeznaczeniem - obniżyć 

wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, 

estetycznej i technicznej Przedmiotu Umowy, 
2) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem - odstąpić od 

Umowy lub wstrzymać czynności odbioru i żądać od Wykonawcy wykonania 

Przedmiotu Umowy lub jego części po raz drugi na koszt Wykonawcy, 

zachowując prawo domagania się od Wykonawcy naprawienia szkody. 
4. Zamawiający lub właściwy inspektor nadzoru zawiadomi Wykonawcę o wykryciu 

wady w trakcie robót. 
5. Istnienie wady winno być stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu oględzin w 

celu stwierdzenia wady Zamawiający zawiadamia Wykonawcę co najmniej na 3 dni 

robocze przed wyznaczonym terminem oględzin. Nieobecność Wykonawcy nie 

wstrzymuje czynności oględzin. Termin usunięcia wad wyznacza Zamawiający lub 

inspektor nadzoru uwzględniając techniczne możliwości usunięcia wad w 

wyznaczonym terminie. 
6. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia na piśmie Zamawiającego, pod 

rygorem nieważności, o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu 

odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych. Usunięcie przez 

Wykonawcę wady zostanie potwierdzone protokołem potwierdzającym usunięcie 

wad. W takim przypadku stosuje się odpowiednio postanowienia § 19 ust. 3-8 i 10. 
 

§ 19  
ODBIORY ROBÓT 

1. Strony ustalają, że obowiązywać będą następujące odbiory robót: 

1) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, 

2) odbiór techniczny – przed powiadomieniem właściwego organu nadzoru 

budowlanego o zakończeniu wszystkich robót budowlanych, 

3) odbiór końcowy robót równoznaczny z odbiorem końcowym Przedmiotu Umowy, 

4) odbiór ostateczny (przed upływem okresu gwarancji i rękojmi), 

5) odbiory potwierdzające usunięcie wad. 

2. Gotowość do odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu Wykonawca 

kierownik robót / kierownik budowy będzie zgłaszał wpisem w dzienniku budowy. 

Inspektor nadzoru ma obowiązek przystąpić do odbioru tych robót w terminie 3 dni 

roboczych od daty zgłoszenia.  

3. Odbiory, o których mowa w ust. 1 pkt 2-5 dokonywane będą komisyjnie z udziałem 

przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu 
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gotowość do odbiorów w formie pisemnej. Zamawiający powiadomi Wykonawcę 

pisemnie o terminie odbioru a Wykonawca w terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego będzie uczestniczył w pracach komisji. Kierownik budowy ma 

również obowiązek dokonania wpisu w dzienniku budowy o zakończeniu robót 

budowlanych, co inspektor nadzoru powinien potwierdzić w terminie 3 dni 

roboczych, również w formie wpisu do dziennika budowy. Kopia strony z dziennika 

z wpisami wymienionymi w poprzednim zdaniu stanowić będzie załącznik do 

zgłoszenia Wykonawcy o gotowości do odbioru końcowego robót. 

4. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór techniczny w terminie 5 dni 

roboczych, a odbiór końcowy robót w terminie 14 dni roboczych od daty wpływu 

pisma Wykonawcy zgłaszającego zakończenie robót i gotowość do technicznego 

lub końcowego odbioru. 

5. Wykonawca nie później niż w dniu wyznaczonego terminu odbioru technicznego, 

przekaże Zamawiającemu sporządzony w języku polskim i w zakresie Umowy 

Operat kolaudacyjny, zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru, zawierający:  

1) dokumentację projektową powykonawczą, projekt techniczny z naniesionymi 

zmianami wykonanymi w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, jeżeli wystąpią, 

2) Dziennik Budowy, 

3) niezbędne świadectwa kontroli jakości, atesty, certyfikaty i deklaracje zgodności 

wymagane przepisami dla materiałów i urządzeń, gwarancje dotyczące 

zamontowanych urządzeń, deklaracje własności użytkowych zastosowanych 

materiałów, instrukcje obsługi i dokumentacje techniczno-ruchowe, 

4) protokoły badań i sprawdzeń, 

5) opinię technologiczną wraz z oświadczeniem kierownika budowy o 

wbudowanych wyrobach i materiałach budowlanych, 

6) sprawozdanie techniczne kierownika budowy, 

7) recepty i ustalenia technologiczne, 

8) oświadczenia kierownika budowy, o których mowa w art. 57 ust.1 pkt 2 lit. a-b 

Prawa budowlanego, 

9) powykonawczą inwentaryzację geodezyjną lub powykonawczy operat 

geodezyjny wraz z dokumentem potwierdzającym jego złożenie do właściwego 

ośrodka geodezji, 

10) wszelkie inne decyzje, uzgodnienia i odbiory wydane przez organy administracji 

publicznej, jeżeli były wymagane, w tym opracowanie kompletnego wniosku o 

pozwolenie na użytkowanie, 

11) zestawienie wykonanych robót – ostateczne rozliczenie zadania wraz ze 

szkicami powykonawczymi elementów robót wykonanymi przez geodetę i 

potwierdzonymi przez inspektora nadzoru, 

12) protokoły odbioru odpowiednich właścicieli urządzeń obcych, 

13) potwierdzenie zawiadomienia organu zarządzającego ruchem, zarząd drogi 

oraz właściwego komendanta Policji o terminie wprowadzenia stałej 

organizacji ruchu, co najmniej na 7 dni przed jej wprowadzeniem. 

6. Zamawiający może nie uznać skuteczności zgłoszenia zakończenia robót i 

gotowości do odbioru technicznego lub końcowego Przedmiotu Umowy, jeżeli 
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Wykonawca nie wykonał w całości robót budowlanych będących przedmiotem 

odbioru technicznego lub końcowego. W takiej sytuacji Zamawiający może odmówić 
odbioru do czasu wykonania ich w całości. 

7. Zamawiający ma prawa wstrzymać czynności odbioru technicznego lub końcowego 

Przedmiotu Umowy, jeżeli Wykonawca nie przedstawił w wymaganym terminie 

któregokolwiek z dokumentów, o których mowa w ust. 5. 

8. W przypadku wstrzymania przez Zamawiającego czynności odbioru końcowego za 

termin zakończenia robót uważać się będzie datę wznowienia czynności odbioru, 

po których zakończeniu zostanie podpisany protokół odbioru końcowego. 

9. Odbiór końcowy Przedmiotu Umowy nastąpi po złożeniu końcowego zestawienia 

wartości wykonanych robót i zatwierdzeniu go przez Zamawiającego. 

10. Z czynności odbioru technicznego, końcowego Przedmiotu Umowy  oraz 

potwierdzającego usunięcie wad będzie spisany protokół zawierający wszelkie 

ustalenia dokonane w toku odbioru. 

11. Nie później niż w terminie 90 dni kalendarzowych przed upływem okresu rękojmi i 

gwarancji Zamawiający wyznaczy datę i rozpocznie odbiór ostateczny. 

12. W okresie rękojmi i gwarancji przeprowadzane będą, każdorazowo według potrzeb 

Zamawiającego, ale nie częściej niż raz w roku, protokolarne przeglądy stanu 

obiektu budowlanego wykonanego w ramach Przedmiotu Umowy. 

 
§ 20  

KARY UMOWNE 
1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

Umowy w zakresie zobowiązania niepieniężnego w formie kar umownych. 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za zwłokę w dotrzymaniu terminu, określonego w § 3 ust. 3 Umowy, 

w wysokości 0,5% kwoty wynagrodzenia netto, określonego w § 4 ust. 1, 

ustalonego w dniu zawarcia Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 

2) jeżeli roboty będzie wykonywał podmiot inny niż Wykonawca lub inny niż 
podwykonawca skierowany do wykonania robót zgodnie z procedurą, określoną 

w § 14, w wysokości 0,1% kwoty wynagrodzenia netto, określonego w § 4 ust. 

1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy za każdy stwierdzony przypadek, 

3) w przypadku nieprzestrzegania przez Wykonawcę postanowień, o których 

mowa w § 6 ust. 1-5, 7-9 i 12 w wysokości 0,1% kwoty wynagrodzenia netto, 

określonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy za każdy 

przypadek nieprzestrzegania wymienionych postanowień, przy czym do kontroli 

przestrzegania wyżej wymienionych wymagań upoważnieni są Zamawiający lub 

inspektor nadzoru, 

4) za nieprawidłowości polegające na: 

a) wprowadzeniu zmian w oznakowaniu na czas prowadzenia robót, 

niezgodnych z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu, 

b) brakach w oznakowaniu, 

c) wykonaniu lub utrzymaniu oznakowania z nienależytą starannością 
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w wysokości 0,1% kwoty wynagrodzenia netto, określonego w § 4 ust. 1, 

ustalonego w dniu zawarcia Umowy za każdy dzień występowania 

nieprawidłowości, 

5) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w trakcie robót, przy odbiorze lub 

ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi za wady w wysokości 0,05% kwoty 

wynagrodzenia netto, określonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia 

Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony od upływu terminu 

wyznaczonego na usunięcie wady, 

6) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego uchybień w zakresie realizacji 

robót, jeżeli Wykonawca nie zastosuje się lub nie wykona w terminie polecenia 

Zamawiającego lub inspektora nadzoru w wysokości 0,1 % kwoty 

wynagrodzenia netto, określonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia 

Umowy za każdy dzień zwłoki, 

7) za skierowanie bez akceptacji Zamawiającego do kierowania robotami innych 

osób niż wskazane w ofercie Wykonawcy w wysokości 0,5 % kwoty 

wynagrodzenia netto, określonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia 

Umowy za każdy dzień kierowania robotami przez inną osobę niż wskazana w 

ofercie, 

8) za odstąpienie od Umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 

20% kwoty wynagrodzenia netto, określonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu 

zawarcia Umowy, 

9) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokości 

0,05% kwoty wynagrodzenia netto, określonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu 

zawarcia Umowy za każdy stwierdzony przypadek, 

10) za nieprzedłożenie w terminie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 0,05 % kwoty 

wynagrodzenia netto, określonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia 

Umowy za każdy stwierdzony przypadek, 

11) za brak zmiany w wyznaczonym terminie umowy o podwykonawstwo w zakresie 

terminu zapłaty w wysokości 0,05 % kwoty wynagrodzenia netto, określonego 

w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy, 

12) z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności 

wskazane w SWZ w wysokości 0,1 % kwoty wynagrodzenia netto, określonego 

w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy, za każdy dzień niespełnienia 

wymogu, za każdą osobę, 

13) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w tym z tytułu zmiany wysokości 

wynagrodzenia, o której mowa w § 4 ust. 7, w wysokości 0,5% kwoty 

wynagrodzenia netto, określonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia 

Umowy, 

14) za nieprzedłożenie Programu Naprawczego, w terminie wskazanym przez 
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Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru w wysokości 0,05 % kwoty 

wynagrodzenia netto, określonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia 

Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 

15) za zwłokę w wykonaniu poszczególnych elementów robót określonych 

w uaktualnionym harmonogramie rzeczowo – finansowym robót z przyczyn 

zależnych od Wykonawcy w wysokości 0,5 % kwoty wynagrodzenia netto, 

określonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy, za każdy dzień 

zwłoki powyżej 7 dni,  
16) za zwłokę w dotrzymaniu terminu, o którym mowa w § 9 ust. 6, w wysokości 

0,1 % kwoty wynagrodzenia netto, określonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu 

zawarcia Umowy, za każdy dzień zwłoki. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z 

przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 20 % kwoty 

wynagrodzenia netto, określonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy. 

Kara nie zostanie naliczona, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpi z przyczyn, o 

których mowa w § 21 ust. 1. 

3. Zapłata kary umownej następuje na pisemne wezwanie Zamawiającego z upływem 

terminu 3-dniowego od dnia otrzymania wezwania przez Wykonawcę. 

4. Łączna wysokość kar umownych naliczonych danej stronie nie może przekroczyć 
20 % kwoty wynagrodzenia netto, określonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu 

zawarcia Umowy. 

5. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, 

przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych do wysokości rzeczywiście 

poniesionej szkody. 

6. Zapłata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z wypełnienia jakiegokolwiek 

obowiązku wynikającego z niniejszej Umowy. 

7. W przypadku niewykonania lub nienależytego Wykonania Umowy Zamawiający jest 

uprawniony, bez upoważnienia Sądu, do zlecenia wykonania Przedmiotu Umowy 

osobie trzeciej wybranej według własnego wyboru na koszty Wykonawcy, po 

uprzednim wezwaniu Wykonawcy w formie pisemnej do usunięcia nieprawidłowości 

w wykonywaniu Umowy i bezskutecznego upływu terminu określonego w wezwaniu. 

 

 

§ 21  
ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie 

Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili 

zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu 

interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, 

Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości 

o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie 

wynagrodzenia należnego mu za wykonanie części Umowy. 

2. Zamawiający, poza przypadkami, wskazanymi w ust. 1 oraz w powszechnie 
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obowiązujących przepisach prawa, może odstąpić od Umowy w terminie 45 dni 

od zaistnienia przesłanki uprawniającej ją do odstąpienia w przypadku: 

1) co najmniej 30-dniowej zwłoki Wykonawcy w realizacji któregokolwiek terminu 

pośredniego określonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym, pomimo 

wyznaczenia dodatkowego co najmniej 30-dniowego terminu, 

2) wykreślenia Wykonawcy z właściwego rejestru lub ewidencji, 

3) zajęcia majątku Wykonawcy w stopniu uniemożliwiającym mu wykonanie 

Umowy, 

4) skierowania bez akceptacji Zamawiającego do kierowania robotami innych 

osób niż wskazane przez Wykonawcę w ofercie, 

5) gdy Wykonawca nie rozpoczął realizacji robót w terminie 14 dni od daty 

przekazania terenu budowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

6) gdy Zamawiający dokonał bezpośrednich zapłat Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy na sumę większą niż 10% wartości Umowy, 

7) Wykonawca, pomimo zastrzeżeń Zamawiającego lub inspektora, nie wykonuje 

robót zgodnie z postanowieniami Umowy lub w rażący sposób zaniedbuje 

zobowiązania z niej wynikające, 

8) Wykonawca bez uprzedniego pisemnego uzgodnienia z Zamawiającym 

przerwał realizację Umowy na okres dłuższy niż jeden miesiąc i nie podjął prac 

w terminie, wyznaczonym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 7 dni od dnia 

doręczenia wezwania, 

9) gdy łączna suma naliczonych kar umownych przekroczy 20% kwoty 

wynagrodzenia netto, określonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia 

Umowy, 

10) gdy Wykonawca podzleca jakąkolwiek część robót, co do której Zamawiający 

nałożył obowiązek wykonania przez Wykonawcę własnymi siłami, 

11) Wykonawca z przyczyn zawinionych nie przystąpił do odbioru terenu robót, nie 

rozpoczął robót albo pozostaje w zwłoce z realizacją robót tak dalece, że 

wątpliwe jest dochowanie terminu zakończenia robót. 

3. Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego, nie później 

jednak niż w terminie 7 dni roboczych od powzięcia przez Wykonawcę informacji, o 

zaistnieniu zdarzeń, opisanych w ust. 2 pkt 2 i 3, pod rygorem odstąpienia od Umowy 

ze skutkiem natychmiastowym przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy. 

4. Wykonawca może odstąpić od Umowy w przypadku, gdy Zamawiający powiadomił 

pisemnie Wykonawcę, że nie będzie mógł pokryć zobowiązań finansowych 

wynikających z Umowy. 

5. Odstąpienie od umowy będzie miało skutek ex nunc. Do robót przerwanych będą 

mieć zastosowanie zapisy umowne, w szczególności dotyczące gwarancji i rękojmi, 

zabezpieczenia należytego wykonania, kar umownych oraz procedury rozstrzygnięć 
sporów. 

6. W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze stron Zamawiający 

zobowiązany jest do wypłacenia Wykonawcy wynagrodzenia za części robót 
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wykonanych w ramach Umowy przez Wykonawcę, zgodnie z wynagrodzeniem za te 

części robót, określonym w ofercie Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 10, po 

potrąceniu kwot należnych Zamawiającemu od Wykonawcy na podstawie Umowy, 

w tym w szczególności kar umownych. 

7. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek stronę, Wykonawca ma 

obowiązek: 

1) natychmiast wstrzymać wykonywanie robót, poza mającymi na celu ochronę 

życia i własności, zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie obustronnie 

uzgodnionym, zabezpieczyć teren robót i opuścić go w terminie wskazanym 

przez Zamawiającego, 

2) przekazać znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty, w tym należące 

do Zamawiającego, urządzenia, materiały i inne prace, za które Wykonawca 

otrzymał płatność, oraz inną sporządzoną przez niego lub na jego rzecz 

dokumentację projektową, najpóźniej w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, 

3) w terminie 3 dni roboczych od daty odstąpienia od umowy zgłosić 
Zamawiającemu gotowość do odbioru robót przerwanych oraz robót 

zabezpieczających, w przypadku niezgłoszenia w tym terminie gotowości do 

odbioru Zamawiający ma prawo przeprowadzić odbiór jednostronny, 

4) niezwłocznie, najpóźniej w terminie 5 dni roboczych od dnia zawiadomienia o 

odstąpieniu od umowy, usunąć z terenu robót urządzenia zaplecza robót przez 

niego dostarczone lub wniesione materiały i urządzenia niestanowiące własności 

Zamawiającego lub ustalić zasady przekazania tego majątku Zamawiającemu, 

5) w terminie 3 dni roboczych od daty odstąpienia od umowy przy udziale Inspektora 

Nadzoru sporządzić szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz 

z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; 

protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia 

faktury przez Wykonawcę, 

8. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy przez którąkolwiek stronę obowiązany jest 

do: 

1) dokonania odbioru robót przerwanych w terminie 7 dni roboczych od daty 

zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru robót oraz do zapłaty 

wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,  

2) przejęcia od Wykonawcy terenu robót pod swój dozór w terminie 7 dni roboczych 

od daty podpisania protokołu odbioru. 

9. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić na piśmie pod rygorem nieważności i 

zawierać uzasadnienie. 

10. Koszty zabezpieczenia przerwanych robót budowlanych, potwierdzonych przez 

strony Umowy przy udziale inspektora nadzoru, ponosi strona winna odstąpienia od 

Umowy. 

 

§ 22  
GWARANCJA I RĘKOJMIA 
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1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność względem Zamawiającego z tytułu rękojmi za 

wady robót na zasadach, określonych w Kodeksie cywilnym, przy czym strony 

postanawiają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady 

Przedmiotu Umowy zostaje rozszerzona i wynosi … lat od daty odbioru końcowego 

robót. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi także po terminie, 

określonym powyżej, jeżeli zgłosił Wykonawcy wadę przed upływem tego terminu. 

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu na wykonane roboty budowlane, stanowiące 

przedmiot umowy, gwarancji jakości na okres ... lat od daty odbioru końcowego 

robót. 

3. Gwarant obowiązany jest rozpocząć usuwanie ujawnionej wady, zgodnie z 

klasyfikacją określoną w § 18 ust. 1, według niżej przedstawionych wymagań 

technicznych oraz czasowych: 

 
Klasyfikacja 

wad 
Reakcja Gwaranta 

Wymagany  
czas reakcji 

A. 
 
 

Wady istotne, powodujące  
(bezpośrednio lub pośrednio)  
brak możliwości eksploatacji 
jakiejkolwiek części przedmiotu 
Umowy 

1) Potwierdzenie przyjęcia 
zgłoszenia i określenie 
sposobu usunięcia wady 

24 h  
od momentu 
powiadomienia 

2) Zapewnienie przejezdności 48 h  
od momentu 
powiadomienia (*) 

3) Całkowite usunięcie wady 7 dni  
od momentu 
powiadomienia (*) 

B. 
 
 

Wady istotne, powodujące 
(bezpośrednio lub pośrednio) 
ograniczenie możliwości 
eksploatacji jakiejkolwiek części 
przedmiotu Umowy oraz pozostałe 
wady istotne 

1) Potwierdzenie przyjęcia 
zgłoszenia i określenie 
sposobu usunięcia wady 

24 h  
od momentu 
powiadomienia 

2) Całkowite usunięcie wady 7 dni  
od momentu 
powiadomienia (*) 

C. 
 
 

Wady nieistotne - nie wpływające 
(bezpośrednio lub pośrednio)  
na eksploatację jakiejkolwiek 
części przedmiotu Umowy 
 
 
 
 
 

1) Potwierdzenie przyjęcia 
zgłoszenia i określenie 
sposobu usunięcia wady 

48 godzin  
od momentu 
powiadomienia 

2) Całkowite usunięcie wady. 14 dni  
od momentu 
powiadomienia (*) 
  

D. Wady w Dokumentach 
 Wykonawcy 

Całkowite usunięcie wady niezwłocznie 

(*)   Zamawiający jest uprawniony do zmiany wyżej wskazanych terminów,  
uwzględniając technologię usuwania wady i zasady sztuki budowlanej.  

4. W przypadku nieprzystąpienia przez Wykonawcę do usuwania ujawnionych wad 

w terminie lub w przypadku konieczności natychmiastowego usunięcia wad 
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występujących w sytuacji zagrażającej życiu lub zdrowiu lub wystąpieniu katastrofy, 

jak również usunięcia wad w sposób nienależyty Zamawiający będzie uprawniony 

według swojego wyboru do usunięcia wad we własnym zakresie lub do zlecenia ich 

usunięcia innemu podmiotowi, a koszty z tym związane pokryje z zabezpieczenia 

należytego wykonania Umowy, o którym mowa w § 8, lub żądając od Wykonawcy 

zwrotu poniesionych kosztów. W przypadku, gdy koszty usunięcia wad przewyższać 
będą kwotę zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, Zamawiający 

uprawniony jest do żądania zwrotu poniesionych kosztów w części, w jakiej nie 

zostały one pokryte z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. 

5. Zamawiający może zażądać usunięcia wad w sposób przez siebie określony, 

uzasadniony reżimem technologicznym, a Wykonawca związany jest żądaniem 

Zamawiającego. 

6. Wykonawca zapewni tymczasową organizację ruchu, zgodnie z zapisami § 6 ust. 2, 

na czas prowadzenia robót w celu usuwania wad powstałych w okresie gwarancji i 

rękojmi. 

7. Komisyjne przeglądy gwarancyjne odbywać się będą po zakończeniu Umowy 

według uznania Zamawiającego, nie rzadziej niż raz w roku kalendarzowym w 

okresie obowiązywania niniejszej gwarancji. 

8. Przeglądy gwarancyjne polegają na ocenie robót związanych z usunięciem wad lub 

usterek ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości. 

9. Datę, godzinę i miejsce dokonania przeglądu gwarancyjnego wyznacza 

Zamawiający, zawiadamiając o nim Wykonawcę na piśmie z co najmniej 14-

dniowym wyprzedzeniem. Wykonawca obowiązany jest uczestniczyć w przeglądach 

gwarancyjnych. 

10. W skład komisji przeglądowej będą wchodziły co najmniej jedna osoby wyznaczona 

przez Zamawiającego oraz co najmniej jednak osoba wyznaczona przez 

Wykonawcę. 

11. Jeżeli Wykonawca został prawidłowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania 

przeglądu gwarancyjnego, niestawienie się jego przedstawicieli nie będzie 

wywoływało żadnych ujemnych skutków dla ważności i skuteczności ustaleń 

dokonanych przez komisję przeglądową. 

12. Z każdego przeglądu gwarancyjnego sporządzony będzie szczegółowy Protokół 

Przeglądu Gwarancyjnego w co najmniej dwóch egzemplarzach, po jednym dla 

Zamawiającego i dla Wykonawcy. W przypadku nieobecności przedstawicieli 

Wykonawcy, Zamawiający niezwłocznie prześle Wykonawcy jeden egzemplarz 

Protokołu Przeglądu Gwarancyjnego. 

13. Usunięcie wady lub usterki nastąpi na terenie, na którym były prowadzone roboty, 

chyba że do jej skutecznego usunięcia niezbędne będzie dokonanie tego w innym 

miejscu. Usunięcie przez Wykonawcę wady zostanie potwierdzone protokołem 

potwierdzającym usunięcie wad.  

14. Wszelkie koszty związane z usunięciem wad lub usterek ponosi Wykonawca, w tym 

w szczególności koszty ewentualnego transportu elementu posiadającego wadę na 

inne miejsce.  
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15. Zamawiający zastrzega prawo korzystania z uprawnień wynikających z rękojmi 

niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. 

16. Wykonawca usuwa zgłoszone w okresie gwarancji i rękojmi wady i usterki w ramach 

wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy. 

17. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji za wady także po upływie 

okresu gwarancji, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu. 

18. Niniejsza Umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu art. 5772 Kodeksu 

cywilnego. 

19. Jeżeli okres gwarancji, udzielonej Wykonawcy na materiały lub urządzenia, 

zastosowane do wykonania robót przez dostawcę lub producenta tych materiałów 

lub urządzeń, będzie dłuższy niż okres gwarancji, udzielonej Zamawiającemu przez 

Wykonawcę, wówczas Wykonawca niezwłocznie po upływie okresu gwarancji, 

udzielonej Zamawiającemu, przeniesie na Zamawiającego przysługujące mu na 

podstawie tej gwarancji prawa, w tym wyda Zamawiającemu stosowne dokumenty 

gwarancyjne. W przypadku, gdy taka gwarancja została udzielona podwykonawcy 

Wykonawcy, Wykonawca uzyska prawa z takiej gwarancji dla siebie, a następnie 

przeniesie je na Zamawiającego, zgodnie ze zdaniem pierwszym niniejszego 

ustępu.  

20. Wykonawca wyraża zgodę na dokonanie ingerencji w okresie gwarancji i rękojmi w 

roboty przez niego wykonane w ramach zadania, w przypadku wystąpienia takiej 

potrzeby u Zamawiającego lub na wniosek osoby trzeciej. Dotyczy to w 

szczególności budowy lub przebudowy zjazdów, wykonania przyłączy, montażu 

oświetlenia czy budowy odwodnienia, na których budowę wyraża zgodę 

Zamawiający na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. 

Udzielona przez Wykonawcę gwarancja lub rękojmia zostanie wyłączona jedynie w 

zakresie faktycznej ingerencji w uprzednio wykonane roboty z uwzględnieniem 

ewentualnego oddziaływania nowo wykonywanych prac we wcześniej wykonany 

zakres prac oraz określeniem wartości robót wyłączonych, w takim przypadku 

Zamawiający przewiduje możliwość podpisania odpowiedniego porozumienia 

regulującego zakres odpowiedzialności stron w tym zakresie. 

 

§ 23 
ZMIANY UMOWY 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia dotyczące Umowy wymagają zawarcia aneksu w 

formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Zamawiający przewiduje, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, możliwość 
dokonywania zmian postanowień niniejszej umowy w zakresie: 

1) zmiany terminu wykonania robót, w przypadku: 

a) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu 

zakończenia robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność 
ponosi Zamawiający, w szczególności będą następstwem nieterminowego 

przekazania terenu robót, konieczności zmian dokumentacji projektowej w 
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zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub mogły mieć wpływ na dotrzymanie 

terminu zakończenia robót, 

b) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne (w szczególności opady 

deszczu, śniegu, gradu, wysokie lub niskie temperatury, silny wiatr), które 

uniemożliwiają prawidłowe wykonanie robót, o ile konieczność wykonania prac 

w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność, termin zostanie przesunięty odpowiednio o czas nie krótszy 

niż czas trwania niekorzystnych warunków atmosferycznych lub czas usunięcia 

ich skutków, z możliwością uwzględnienia przez Zamawiającego reżimów 

technologicznych prowadzonych prac, 

c) gdy wystąpi konieczność zmiany umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 i pkt 

4 lub art. 455 ust. 2 Pzp, w tym wykonania robót dodatkowych, które to zmiany 

wstrzymują lub opóźniają realizację Przedmiotu Umowy, gdy wystąpi 

niebezpieczeństwo kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez 

inne podmioty robotami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych 

kolizji lub w przypadku realizacji przewidzianych zamówień podobnych, których 

realizacja będzie miała wpływ na realizację Przedmiotu Umowy, 

d) wystąpienia warunków terenowych budowy odbiegających w sposób istotny 

od przyjętych w dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania 

niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji, 

urządzeń lub innych obiektów budowlanych, 

e) gdy wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich 

zaniechanie przez właściwe organy administracji, które nie są następstwem 

okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 
f) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., do 

wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, 

jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym 

ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za 

które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 
g) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu niedopuszczania 

do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania 

przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, o czas 

wstrzymania lub usunięcia przeszkody, 

h) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie Przedmiotu Umowy 

zgodnie z jej postanowieniami, przez którą na potrzeby Umowy rozumie się 

zdarzenie zewnętrzne o charakterze niezależnym od stron, którego strony nie 

mogły przewidzieć, oraz którego strony nie mogły uniknąć ani któremu nie mogły 

zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, w szczególności: powódź, 
pożar i inne klęski żywiołowe, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, 

promieniowanie lub skażenia, zamieszki, strajki lub inne formy protestu, akty 

nieposłuszeństwa obywatelskiego, demonstracje i rozruchy społeczne, ataki 

terrorystyczne, stan wojenny, stan wyjątkowy, działania wojenne, akty władz 

państwowych uniemożliwiające wykonanie zobowiązań umownych, jak również 
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okoliczności związane z siłą wyższą, które już wystąpiły (COVID-19) lecz na 

dzień zawarcia umowy nie są znane jej skutki, 

i) zaistnieje brak frontu robót z przyczyn niezależnych od Wykonawcy na okres 

powyżej jednego miesiąca, 

j) zaistniały przyczyny niezależne od działania stron, których przy zachowaniu 

wszelkich należytych środków nie można uniknąć ani im zapobiec, tj.: 

- protesty mieszkańców lub innych osób prawnych i fizycznych, 

- wystąpiły środki ochrony prawnej w postępowaniu o zamówienie publiczne 

uniemożliwiające wykonanie zamówienia w terminie wskazanym w 

postępowaniu, 

powyższe okoliczności mogą spowodować wydłużenie terminu, o ile będą miały 

wpływ na termin realizacji wykonania Umowy, a wydłużenie nastąpi o czas 

niezbędny do usunięcia przeszkód; 

2) zmiany sposobu lub zakresu realizacji świadczenia w przypadku: 

a) jeżeli będzie to konieczne dla realizacji Przedmiotu Umowy zgodnie z 

dokumentacją projektową, SST lub zasadami wiedzy technicznej, przyspieszy 

ukończenie, zmniejszy Zamawiającemu koszty przy realizacji lub jeżeli będzie 

to korzystne dla Zamawiającego ze względu na trwałość wykonania lub 

zmniejszenia kosztów eksploatacji, 

b) gdy zaistniała konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w 

dokumentacji projektowej, 

c) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej Przedmiotem 

Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub 

technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikających 

ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego, w oparciu 

o który ją przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań 

groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Przedmiotu Umowy, 

d) konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w dokumentacji 

projektowej zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu 

budowlanego, wynikających z art. 36a ust. 1 ustawy Prawo budowlane, 

e) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych 

odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, 

rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania 

niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle 

dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem 

przedmiotu Umowy, 

f) wystąpienia warunków terenu robót odbiegających w sposób istotny od 

przyjętych w dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania 

niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub 

innych obiektów budowlanych, 

g) konieczności zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych 

rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany 

obowiązującego prawa, 
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h) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle 

prowadzonymi przez inne podmioty robotami w zakresie niezbędnym do 

uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, 

i) wystąpienia siły wyższej, w rozumieniu ust. 1 pkt 1 lit. h, uniemożliwiającej 

wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami, 

3) zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku: 

a) określonym w ust. 2 pkt 2, stosując § 17, 

b) gdy iloczyn ilości wykonanych robót i cen jednostkowych podanych w 

kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik do Oferty Wykonawcy 

przekroczy wynagrodzenie, określone w § 4 ust. 1, 

4)  powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w Umowie, 

których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać 
usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej 

interpretacji jej zapisów przez strony, 

3. Strona występująca o zmianę postanowień Umowy zobowiązana jest do 

udokumentowania zaistnienia okoliczności, stanowiących przesłankę do zmiany. 

Wniosek o zmianę postanowień Umowy lub protokół konieczności musi być złożony 

na piśmie. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem lub protokołem 

konieczności, o którym mowa w ust. 3, wszelkich innych dokumentów wymaganych 

Umową, w tym propozycji rozliczenia przygotowanej w oparciu o zasady, określone 

w § 17, i informacji uzasadniających zmiany Umowy, stosownie do zdarzenia lub 

okoliczności stanowiących podstawę zmiany. 

5. Podstawą do żądania przez Wykonawcę zmiany terminu wykonania Przedmiotu 

Umowy są stosowne wpisy zamieszczone w dzienniku budowy w ciągu 3 dni 

roboczych, licząc od daty zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 2 pkt 1, 

wraz z pisemnym powiadomieniem inspektora nadzoru i Zamawiającego o 

zaistniałych okolicznościach i ich wpływie na należyte wykonanie Umowy. Za dni 

robocze w rozumieniu Umowy przyjmuje się dni od poniedziałku do piątku z 

wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 

6. Protokół konieczności podpisany przez umocowanych przedstawicieli stron 

dotyczący wyłącznie zmiany zakresu i sposobu wykonania robót, nie wpływający na 

termin realizacji i wynagrodzenie, nie wymaga odrębnego aneksu do Umowy. 

7. Wystąpienie okoliczności, o których mowa powyżej, skutkuje powstaniem po stronie 

Zamawiającego uprawnienia do wprowadzenia zmian do Umowy, nie zaś 
obowiązku. Okoliczności te nie mogą również stanowić podstawy roszczeń 

Wykonawcy o dodatkowe wynagrodzenie lub odszkodowanie. 

 

§ 24  
CESJA WIERZYTELNOŚCI 

1. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności 

z Umowy na osoby trzecie tytułem darmym jak i odpłatnie. Zamawiający uprawniony 
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jest do wnoszenia uwag do umów przeniesienia wierzytelności wynikających 

z niniejszej umowy. 
2. Wierzytelności wynikające z Umowy nie mogą być przedmiotem aportu, chyba że 

na powyższe Zamawiający wyrazi uprzednią zgodę w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. 
 

§ 25 
KLAUZULA INFORMACYJNA  

DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 
Strony Umowy poinformują osoby kontaktowe, koordynujące oraz realizujące 

wykonanie niniejszej umowy o poniższej klauzuli informacyjnej wynikającej z art. 13 i 14 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE, dalej RODO: 

1. Administratorem danych ww. osób jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, ul. 

Mostowa 11a, 80-778 Gdańsk, email: sekretariat@zdwgdansk.pl . 

2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych możliwy jest drogą mailową na adres: 

iod@zdwgdansk.pl . 

3. Celem przetwarzania danych osobowych ww. osób jest umożliwienie kontaktu, 

koordynacji oraz realizacji umowy pomiędzy jej stronami.  

4. Źródłem danych jest druga strony Umowy, która podała dane niezbędne do realizacji 

ww. celu tj. dane identyfikacyjne oraz teleadresowe. 

5. Dane przetwarzane są na podstawie następujących podstaw prawnych: 

1) dane drugiej strony Umowy, jeśli strona jest osobą fizyczną, przetwarzane są na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do 

wykonania Umowy lub podjęcia działań przed zawarciem Umowy, 
2) dane osób reprezentujących przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO, w związku z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, 
3) dane osób wyznaczonych do kontaktu, koordynacji lub realizacji Umowy 

przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w związku z prawnie 

usprawiedliwionym interesem Administratora, polegającym na umożliwieniu 

kontaktu pomiędzy jej stronami. 

6. Dane będą przechowywane przez 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, 

w którym Umowa została rozwiązana lub wygasła lub do końca gwarancji lub 

rękojmi, chyba że przepisy przewidują dłuższy okres przechowywania dla tych 

danych. 

7. Odbiorcami danych są podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy 

przepisów prawa, w tym strony zawartej Umowy. Dane osobowe mogą być również 
powierzone podmiotom, które świadczą usługi dla Administratora. 

8. Osoby, których dotyczy niniejsza klauzula mają prawo do: ochrony swoich danych, 

żądania dostępu do nich, uzyskania ich kopii, sprostowania, usunięcia danych lub 

ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 
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przetwarzania danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: 

kancelaria@uodo.gov.pl). 

 

§ 26 
KLAUZULA SALWATORYJNA 

1. Strony oświadczają, że w przypadku, gdy którykolwiek zapis z postanowień Umowy, 

z mocy prawa lub ostatecznego albo prawomocnego orzeczenia jakiegokolwiek 

organu administracji publicznej lub sądu, zostaną uznane za nieważne lub 

nieskuteczne, pozostałe postanowienia Umowy zachowują pełną moc i 

skuteczność,  
2. Postanowienia Umowy nieważne lub nieskuteczne, zgodnie z ust. 1 zostaną 

zastąpione na mocy niniejszej umowy postanowieniami ważnymi w świetle prawa i 

w pełni skutecznymi, które wywołują skutki prawne, zapewniające możliwości 

zbliżone do pierwotnych korzyści gospodarczych dla każdej ze stron. 

 

§ 27 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Ewentualne spory, wynikłe na tle realizacji Umowy, strony oddadzą pod 

rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

2. Umowę sporządzono w czterech egzemplarzach: trzy egzemplarze dla 

Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy, w tym jeden egzemplarz 

umowy Zamawiającego i jeden egzemplarz umowy Wykonawcy zawiera komplet 

załączników. 

3. Umowa wchodzi w życie z dniem jej zawarcia. 

4. Wykaz załączników stanowiących integralne części Umowy:  

1) Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z jej zmianami, pytaniami i 

wyjaśnieniami (SWZ) oraz załącznikami, w szczególności dokumentacją 

projektową wraz z uzgodnieniami oraz Szczegółowymi Specyfikacjami 

Technicznymi (SST) – Załącznik nr 1, 

2) Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami – Załącznik nr 2. 

 

 

WYKONAWCA         ZAMAWIAJĄCY 
(podpis Dyrektora lub innej osoby upoważnionej) 
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z upoważnienia Skarbnika Województwa Pomorskiego 
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