Zatacznik nr 1 do Umowy [...] — zakres zmian umowy

1. Zmiany istotne
1) Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy w nastepstwie:

a) wystapienia Sity wyzszej, przy czym Sita wyzsza - rozumiana jest jako wystapienie zdarzenia
nadzwyczajnego, zewnetrznego, niemozliwego do przewidzenia w chwili zloZenia oferty i zapobiezenia,
ktérego nie dato sie unikngC nawet przy zachowaniu najwyzszej starannosci, a ktére uniemoZliwia
Wykonawcy wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami. W razie wystapienia sity wyzszej
Strony umowy zobowigzane sg dotozy¢ wszelkich staran w celu ograniczenia do minimum opdznienia w
wykonywaniu swoich zobowigzan umownych, powstatego na skutek dziatania sity wyzszej (pod pojeciem
sity wyzszej rozumie sie w szczegolnosci zdarzenia i okoliczno$ci takie jak: kleska zywiotowa, dziatania
wojenne, rebelie, wojna cybernetyczna, cyberatak, terroryzm, rewolucja, powstanie, inwazja, bunt,
zamieszki, pandemia, epidemia, strajk spowodowany przez inne osoby - niezwigzane z realizacjg inwestycji
itp.),

b) okoliczno$ci bedace nastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy z przyczyn lezacych
po stronie Zamawiajacego, ktdre nie wynikajg z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

c) konieczno$ci wstrzymania realizacji robot, wskutek zmian dokumentéw zamoéwienia majacych wplyw
na dotrzymanie terminu zakoriczenia robét, a okolicznosci te nie wynikajg z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy,

d) napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw
budowlanych majacych wptyw na dotrzymanie terminu zakoriczenia robét; napotkania zmian w podiozu
gruntowym lub innych niezidentyfikowanych elementéw budowlanych w miejscu posadowienia istniejacego
obiektu mostowego, ktéra wymaga zmiany technologii wykonania robot np. wykonanie pali, stabilizacja
gruntu, itp.,

e) przerwy w robotach spowodowanej wystgpieniem intensywnych opadéw deszczu, $niegu, gradu, ulewy,
nawatnic 0 wysoko$ci opaddw powyzej 30mm/m?2 w ciggu doby, trwajacych nieprzerwanie powyzej 3 dni lub
wystapienia mrozow, ktére uniemozliwiajg prawidtowe wykonanie robét i mogacych wpltyna¢ na pogorszenie
jakosci robot zgodnie z technologia, warunkami okre$lonymi w STWIORB, normach lub innych przepisach,
a wymagajace odpowiednich warunkéw atmosferycznych. W takich przypadkach termin zakoficzenia robét
moze zostac przesunigty o czas trwania przerwy w robotach wskutek wystapienia wskazanych okolicznosci.
Zmiana ta wymaga wpisu do Dziennika Budowy i przedstawienia przez Wykonawce informacji 0 warunkach
pogodowych w tym okresie z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej dla miasta Opola,

f)  koniecznosci wykonania rob6t zamiennych lub innych robdt niezbednych do wykonania i oddania
do uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, nie wykraczajacych poza

zakres zamowienia podstawowego, ktdre wstrzymujg lub opdzniajq realizacje przedmiotu umowy,



g) koniecznosci realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub robét budowlanych (zamiennie zwanymi robotami
dodatkowymi) w rozumieniu art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp, lub § 13 niniejszej umowy (nieobjetych zamoéwieniem
podstawowym), ktdre wstrzymuijg lub opdzniajg realizacje przedmiotu umowy,

h) wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usunigcia tych kolizji, ktére wstrzymujg lub opdzniajg,
realizacje przedmiotu umowy. Zmiana ta wymaga wpisu do Dziennika Budowy,

i) wystgpienia opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wiasciwe organy
administracji panstwowej, ktére wstrzymujg lub opdzniajg realizacie przedmiotu umowy i nie sg
nastepstwem okoliczno$ci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$g,

j) wystapienia opoznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych wtasciwe organy
sq zobowigzane na mocy przepisOw prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach
prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane, ktére wstrzymujg lub opézniajg realizacje przedmiotu
umowy i nie sg nastepstwem okoliczno$ci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$c¢,

k) braku mozliwosci wykonywania robét z powodu niedopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony
organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, majgcych wptyw na termin zakoriczenia
przedmiotu umowy, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

[) wystapienia na terenie budowy niewypatdw, niewybuchéw, innych przedmiotéw stanowigcych zagrozenie,
majacych wptyw na termin zakorfczenia przedmiotu umowy. Zmiana ta wymaga wpisu do Dziennika
Budowy,

m) wystapienia wykopalisk archeologicznych, zabytkéw majacych wptyw na termin zakonczenia przedmiotu
umowy. Zmiana ta wymaga wpisu do Dziennika Budowy.

1.1) Wstrzymanie robét lub ich dowolnej czesci z przyczyn wynikajacych z okoliczno$ci nadzwyczajnych lezacych
po stronie Zamawiajacego nastepuje o okres, ktory Zamawiajacy uzna za konieczny, nieprzekraczajacy
jednorazowo 3 miesiecy.

1.2) Termin wykonania przedmiotu umowy ulega odpowiednio zmianie o okres trwania okolicznosci, celem
ukonczenia przedmiotu umowy w sposob nalezyty. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy nie wptywa
na zmiane wynagrodzenia Wykonawcy. Wraz ze zmiang terminu wykonania przedmiotu umowy
zaktualizowany zostaje Harmonogram rzeczowo-finansowy.

2) Zmiany wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy, o ktdrym mowa w § 3 ust. 1 umowy,
w nastepstwie:

a) zmiany kosztdw realizacji przedmiotu umowy wynikajacych z kosztorysowego charakteru wynagrodzenia
Wykonawcy, w nastepstwie dokonania zmian nie wykraczajacych poza zakres zamowienia podstawowego.
W takim przypadku, Wykonawca, zwrdci sie do Zamawiajacego z wnioskiem o dokonanie zmiany
wynagrodzenia, wskaze kwote, o jaka wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec zmianie oraz dotaczy protokoty
koniecznosci oraz inne dokumenty potwierdzajace ten fakt. Zmiany te sq uwidocznione w protokotach
koniecznosci oraz innych dokumentach potwierdzajacych ten fakt. W przypadku dokonania zmian kosztéw

realizacji przedmiotu umowy, wynikajacych z kosztorysowego charakteru wynagrodzenia Wykonawcy,



prowadzacych do zwigkszenia wynagrodzenia netto Wykonawcy kazdorazowo jest konieczne zawarcie
aneksu do umowy po zabezpieczeniu przez Zamawiajgcego  Srodkow  finansowych
w budzecie Zamawiajgcego.

b) zwiekszenia kosztéw realizacji przedmiotu umowy wskutek wystgpienia konieczno$ci realizacji dodatkowych
dostaw, ustug lub robét budowlanych (zwanymi dalej robotami dodatkowymi) w rozumieniu art. 455 ust.1
pkt 3 Pzp lub § 13 umowy, (nieobjetych zamoéwieniem podstawowym), zakwalifikowanych jako roboty
dodatkowe. W takim przypadku, Wykonawca, zwréci sie do Zamawiajacego z wnioskiem o dokonanie
zmiany wynagrodzenia, wskaze kwote, o jakg wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec zmianie oraz dotaczy
Protokoty konieczno$ci robdt dodatkowych nieobjetych zaméwieniem podstawowym oraz inne dokumenty
potwierdzajace ten fakt. Zmiany te sg uwidocznione w protokotach koniecznosci robot dodatkowych
nieobjetych zaméwieniem podstawowym oraz innych dokumentach potwierdzajacych ten fakt,

3) zmiany osoby, przy pomocy ktorej Wykonawca realizuje przedmiot umowy — dotyczy Kierownika budowy.
W przypadku braku mozliwo$ci wykonywania przedmiotu umowy przez wskazang osobe, wéwczas Wykonawca
moze powierzy¢ te czynnoSci innej osobie o kwalifikacjach, doswiadczeniu, uprawnieniach spetniajacych,
co najmniej takie warunki, kryteria jakie Wykonawca wskazat w ofercie, celem oceny jego oferty, zgodnie
z SWZ. W przypadku zaistnienia opisanej sytuacji, Wykonawca, winien zwrdci¢ sie z wnioskiem w formie
pisemnej do Zamawiajacego i inspektora nadzoru o zamiarze zmiany Kierownika budowy. Zmiana Kierownika
budowy wymaga zawarcia aneksu do niniejszej umowy,

4) zmiany powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa majacych wptyw na tre$¢ ztozonej oferty, w takim
zakresie w jakim bedzie to niezbedne w celu dostosowania postanowiet umowy do zaistniatego stanu
prawnego,

5) zmiany firmy Wykonawcy. W takim przypadku, Wykonawca, winien zwrdci¢ sie z  wnioskiem
do Zamawiajacego wskazujgc podstawe dokonania zmiany, dotaczajac stosowne dokumenty,

6) wystapienia konieczno$ci wprowadzenia zmian, ktére polegajg na zmniejszeniu zakresu przedmiotu niniejszej
umowy, w tym konieczno$ci zmiany (zmniejszenia) wynagrodzenia Wykonawcy, wynagrodzenie Wykonawcy
nie moze zosta¢ zmniejszone o kwote przekraczajaca 30% wynagrodzenia wskazanego w ofercie Wykonawcy,

7) zmian spowodowanych konieczno$cig wykonania robét zamiennych, dodatkowych lub zaniechania robdt,
w zakresie i na warunkach okre$lonych w § 13 umowy,

8) zmian technologii wykonania rob6t ze wzgledu na posadowienie obiektu mostowego np. wykonanie pali,
stabilizacja gruntu, itp.,

9) wystapienia konieczno$ci dokonania zmian na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane, zmian
w rozwigzaniach projektowych, jezeli sg one uzasadnione koniecznoscig zwigkszenia bezpieczenstwa realizacji
robot budowlanych lub usprawnienia procesu budowy,

10) wystapienia koniecznosci dokonania zmian na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy Prawo budowlane,
uzgodniona mozliwoS¢ wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie,
zgtoszonych przez kierownika budowy, Zamawiajgcego lub Inzynierowi kontraktu,

11) wystapienia koniecznosci dokonania zmian w ramach art. 36a ust. 5a ustawy Prawo budowlane.



2. Zmianie podlegajg takze inne postanowienia umowy w szczegoInosci:

1)

Zmiana jednej z 0s6b przy pomocy ktorych, Wykonawca realizuje przedmiot umowy — dotyczy Kierownika/ow
robdt. W przypadku braku mozliwo$ci wykonywania przedmiotu umowy przez wskazang osobe, wéwczas
Wykonawca moze powierzy¢ te czynnoSci innej osobie o kwalifikacjach, doSwiadczeniu, uprawnieniach
spetniajacych, co najmniej takie warunki, jakie podano w SWZ dla przeprowadzonego postepowania.
W przypadku zaistnienia opisanej sytuaciji, Wykonawca, winien zwrécic sie z wnioskiem w formie pisemnej do
Zamawiajacego i inspektora nadzoru o zamiarze zmiany Kierownikéw robét. Zmiana ta wymaga akceptacji
Zamawiajacego w formie pisemnej, ale nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.

Zmiana 0s6b do wspétpracy ze Strony Wykonawcy lub ze Strony Zamawiajgcego w przypadku braku
mozliwosci wykonywania przez wyznaczone osoby powierzonych czynno$ci, wowczas czynnosci te mozna
powierzy¢ innej osobie. Zmiana nastepuje poprzez zgtoszenie tego faktu drugiej Stronie w formie pisemne;.
Zmiana ta nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.

Zmiana danych zwigzana z obstugq administracyjno-organizacyjng umowy, w przypadku wystapienia
okoliczno$ci warunkujacych dokonanie zmiany. Zmiana nastepuje poprzez zgioszenie tego faktu drugiej
Stronie w formie pisemnej. Zmiana ta nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.

Zmiana danych teleadresowych Stron w przypadku wystapienia okoliczno$ci warunkujacych dokonanie
zmiany. Zmiana nastepuje poprzez zgtoszenie tego faktu drugiej Stronie w formie pisemnej. Zmiana ta nie
wymaga zawarcia aneksu do umowy.

Zmiana danych rejestrowych Stron w przypadku wystapienia okoliczno$ci warunkujacych dokonanie zmiany.
Zmiana nastepuje poprzez zgtoszenie tego faktu drugiej Stronie w formie pisemnej. Zmiana ta nie wymaga
zawarcia aneksu do umowy.

Zmiana podmiotu petnigcego funkcje inspektora nadzoru w przypadku braku mozliwos$ci wykonywania przez
podmiot wskazany do petnia funkcji inspektora nadzoru. Zmiana nastepuje poprzez zgtoszenie tego faktu
drugiej Stronie w formie pisemnej. Zmiana ta nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.

Zmiana, rezygnacja lub wprowadzenie dalszego Podwykonawcy w trakcie realizacji umowy. W przypadku
zmiany lub wprowadzenia dalszego Podwykonawcy, Wykonawca winien zwr6ci¢ sie z wnioskiem do Inzyniera
kontraktu i Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje zmiane po wczesnigjszym uzyskaniu w formie
pisemnej: zatwierdzeniu lub braku zastrzezen przez Inzyniera kontraktu i pozytywnej analizie Zamawiajgcego.
Zmiana ta wymaga akceptacji Zamawiajgcego w formie pisemnej, ale nie wymaga zawarcia aneksu
do umowy.

Zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa
w przepisach Pzp, pod warunkiem, ze zmiana formy Zabezpieczenia zostanie dokonana zgodnie
z postanowieniami umowy, z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia, bez zmniejszenia jego wysokosci
i zgodnie z ustawg Pzp. Wykonawca zgtasza Zamawiajacemu ten fakt w formie pisemnej wraz
z przedtozeniem stosownych dokumentow. Zmiana ta wymaga akceptacji Zamawiajacego w formie pisemnej,

ale nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.



9)

Zmiana, aktualizacja harmonogramu rzeczowo-finansowego nastepuje na wniosek kazdej ze Stron. Jezeli
wprowadzenie zmian do Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie prowadzi do zmiany w zakresie

wydtuzenia Terminu zakoriczenia robét, wowczas ich wprowadzenie nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.

10) W przypadku zmian umowy majacych wplyw na tres¢ opracowanego Harmonogramu rzeczowo-finansowy

jednocze$nie zostaje zaktualizowany Harmonogram rzeczowo-finansowy.

3. Jezeli Strony w trakcie obowiazywania umowy stwierdzg btad pisarski, oczywista omytke, niezamierzone

przeoczenie, usterke w tekscie, niespojnos¢, wowcezas Strony zobowigzuja sie podjac dziatania w celu poprawy,
uzupetnienia umowy w tym zakresie. Poprawienie btedu pisarskiego, oczywistej omytki, przeoczenia lub usterki
w tekscie nie moze prowadzi¢ do wytworzenia tresci niezgodnej z pozostatymi postanowieniami umowy w tym
zakresie. Taka zmiana, uzupetnienie winno nastapi¢ w drodze aneksu do umowy, zgodnie z procedurg

okre$long w umowie.

Zmiany postanowien zawartych w umowie, niezmieniajacych ogéinego charakteru umowy w stosunku
do charakteru umowy w pierwotnym brzmieniu i nie prowadzace do naruszenia przepiséw Pzp. w zalezno$ci
od rodzaju zmiany, nastepuja w oparciu o zapisy umowy klasyfikujace zmiany jako istotne — zmiany kontraktowe

lub zmiany nieistotne.

5. Procedura zmiany umowy:

1)

W przypadku wystgpienia okolicznosci stanowigcych podstawe do zmiany umowy, o ktérych mowa
w niniejszej umowie, kazda ze Stron moze wystapi¢ z wnioskiem w formie pisemnej w sprawie mozliwosci
dokonania zmiany, zawierajagcym wskazanie zmiany wraz z uzasadnieniem i wymaganymi dokumentami,
zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.

Jezeli Wykonawca uwaza sig¢ za uprawnionego do zmiany umowy na podstawie okolicznosci wskazane;
w niniejszym zataczniku, wéwczas zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu wniosku w formie
pisemnej dotyczacego zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczno$ci stanowigcych podstawe
do zadania takiej zmiany oraz dotgczeniem niezbednych dokumentéw.

Whniosek taki, powinien zosta¢ przekazany niezwlocznie, kiedy Wykonawca dowiedziat
sie odanym zdarzeniu lub okoliczno$ciach Zamawiajgcemu oraz Inzynierowi kontraktu zgodnie
z zasadami zawartymi w umowie.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem wszelkich innych wymaganych
dokumentéw, w tym propozycji rozliczenia przygotowanej zmiany i informacji uzasadniajacych zadanie
zmiany umowy, stosownie do postanowiert umowy i do zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe
zadania zmiany.

Wykonawca  zobowigzany  jest do  prowadzenia  biezacej  dokumentacji  koniecznej
dla uzasadnienia zadania zmiany i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym

przez inspektora nadzoru lub Zamawiajacego.



10)
1)

12)

Po otrzymaniu wniosku, Zamawiajgcy jest uprawniony, do kontroli przedtozonej dokumentaciji i wydania
Wykonawcy polecenia, uzupetnienia, prowadzenia dalszej dokumentacji biezacej, uzasadniajacej zadanie
zmiany.

Zamawiajacy w terminie do 7 dni od dnia otrzymania wniosku od Wykonawcy z propozycjg dokonania zmiany
umowy wraz z wymaganymi dokumentami, propozycjq wyceny rob6t (jezeli dotyczy) i informacjq
uzasadniajacg zadanie zmiany umowy, zobowigzany jest do ustosunkowania sie w formie pisemnej
do zgtoszonego wniosku o dokonanie zmiany umowy i przekazania Zamawiajacemu informacji wraz
z uzasadnieniem, zardwno w przypadku odmowy, jak i zatwierdzenia zadania zmiany.

W terminie do 21 dni od dnia otrzymania od Zamawiajacego zlozonego przez Wykonawce wniosku
o dokonanie zmiany umowy, jednocze$nie zaopiniowanego przez Zamawiajacego, Zamawiajacy powiadomi
Wykonawce o braku akceptacji zadania zmiany umowy w sytuacii, kiedy nie wyraza zgody na dokonanie
zmiany. W przypadku akceptacji zmiany Zamawiajacy przygotuje do podpisania stosowny aneks, dotyczy
to przypadkéw, w ktorych wskazano, iz wymagany jest aneks do umowy, ewentualnie przed sporzadzeniem
projektu aneksu, Zamawiajacy zaprosi Wykonawce na negocjacje dot. zakresu aneksu.

W sytuacii, kiedy do zawarcia aneksu wymagane jest przedtozenie dodatkowych dokumentow, Zamawiajacy
zwroci sie do Wykonawcy o ich uzupetnienie.

Whioski 0 zmiane Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu.

Wszelkie zmiany i uzupetnienia umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajacego
i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do umowy, skutecznego po podpisaniu przez obie Strony.
Wszelkie zmiany i uzupetnienia umowy dokonane w sposéb zgodny z ustawg Prawo zaméwien publicznych
na zasadach opisanych w umowie, wymagajq formy pisemnej pod rygorem niewaznosci w drodze aneksu
do umowy, z zastrzezeniem przypadkdéw umowie lub niniejszym zatgczniku do umowy, w ktorych wskazano,

Ze nie jest wymagane zawarcie aneksu do umowy.



