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zawarta w dniu .......ceeeeeeveeennnnen.
pomiedzy:

reprezentowang przez:
Dawida Borkowskiego— Prezesa Zarzadu
zwanym dalej Zamawiajgcym,

..................................................................................................................................................... ) NIP

repPrezentoWany M PrZEZ: ....ccccceeceereeesreereeeesseeseeenseennns
zwanym dalej Wykonawcg

Na podstawie przeprowadzonego postepowania w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z
postanowieniami Regulaminu wewnetrznego udzielania zamoéwien wspoéffinansowanych ze srodkow
Unii Europejskiej w Wodociggach Koscianskich Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig, dalej
zwanego Regulaminem (tekst http://www.wodociagi-koscian.pl/index.php/przetargi/regulamin-udzielania-
zamoéwien-ue.html ), dalej zwanej ,,Regulaminem” zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

Definicje
81
1. Okreslenia uzyte w Umowie majg nastepujgce znaczenie

a) Cena - nalezy rozumie¢ zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o
informowaniu o cenach towaréw i ustug (Dz. U. z 2019 r., poz. 178).

b) Harmonogram rzeczowo - finansowy — sporzadzony przez Wykonawce harmonogramu
prezentujacy poszczegdlne fazy i terminy realizacji robdt, z uwzglednieniem czasu na
przeprowadzenie rozruchu technologicznego i uzyskaniem efektu ekologicznego (minimum
30 dni), w sposdb zapewniajacy dotrzymanie terminéw realizacji umowy oraz zapewniajacy
nieprzerwang prace stacji zzachowaniem parametrow wody uzdatnionej do spozycia wraz
z okresleniem przewidywanych i planowanych przerobéw finansowych w podziale na
poszczegdlne obiekty.

¢) Protokét odbioru koncowego robét — dokument potwierdzajgcy wykonanie rzeczowe i
finansowe wszystkich robdt budowlanych zgodnie zumowg i osiggnieciem efektu
technologicznego,
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1.

d) Ostateczny protokét odbioru przedmiotu zamoéwienia — dokument potwierdzajacy przyjecie
przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego i przekazanie do eksploatacji poprzedzone
dokonaniem odbioru i podpisaniem protokotu odbioru koricowego robdt, przeszkoleniem
pracownikéw oraz dostarczeniem wszystkich wymaganych umowa dokumentéw wraz z decyzjg
ostateczng w sprawie pozwolenia na uzytkowanie oraz uzyskanie parametréw wody zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. 2017 r., poz. 2294).,

e) Koncowa faktura — faktura wystawiona przez wykonawce po podpisaniu protokotu koricowego
odbioru robot,

f) Ostateczna faktura — faktura wystawiona przez wykonawce po podpisaniu ostatecznego
protokotu odbioru robat,

g) Kosztorys szczegétowy — sporzadzony przez wykonawce wycena przedmiotu zamédwienia
objetego umowg, obejmujgca zakres zamodwienia wynikajgcy z projektéw budowlanych i
wykonawczych, STWIORB oraz SWZ; petni funkcje informacyjng i kontrolng oraz bedzie
wykorzystany miedzy innymi:

e do okreslenia zaawansowania robdot wyrazonego rzeczowo i wartosciowo w przypadku
przerwania robét, zaniechania wykonywania czesci roboét lub odstgpienia od umowy,

e jako dokument Zrédtowy do wyceny rozwigzan zamiennych, dodatkowych i robdt
zaniechanych.

h) Program Operacyjny — Program Operacyjny Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020,
szczegdtowo znany stronom niniejszej umowy.

Przedmiot zamodwienia
§2

Przedmiotem zamdwienia jest rozbudowa i przebudowa istniejacej stacji uzdatniania wody,
zlokalizowanej w Koscianie, przy ul. Szpitalna 6. Przebudowe i rozbudowe stacji nalezy prowadzic
przy zapewnieniu ciggtosci pracy stacji. Wykonawca w ramach realizacji zamoéwienia, zobowigzany
jest do uzyskania w imieniu Zamawiajgcego ostatecznej decyzji pozwolenia na uzytkowanie.

W zakres robdt wchodzi kompletna realizacja przedsiewziecia wraz z dostawami i montazem
urzadzen, rozruchem technologicznym (uzyskanie efektu ekologicznego), zgodnie z dokumentacja
projektows i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORB) oraz
zapisami SWZ. Do zadan Wykonawcy nalezy takze przeszkolenie pracownikéw, wykonanie
dokumentacji powykonawczej, w tym miedzy innymi instrukcji eksploatacji i bhp oraz wykonanie
wszystkich innych prac koniecznych do uzytkowania stacji, zgodnie z obowigzujgcym prawem oraz
okreslonym przez zamawiajgcego przeznaczeniem. Warunkiem podpisania ostatecznego protokotu
odbioru przedmiotu zamdwienia jest m.in. spetnienie warunku, iz woda wprowadzana do
zbiorczego systemu zaopatrzenia w wode bedzie spetnia¢ wymagania wskazane w Rozporzadzeniu
Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosSci wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi (Dz.U. 2017 r., poz. 2294) — zwane dalej Rozporzgdzeniem.

Zakres budowy i rozbudowy obiektow stacji uzdatniania miesci sie w granicach dziatek podanych w
pozwoleniu na budowe Zatacznik nr 1 do umowy. W zakres robét wchodzi kompletna realizacja
przedsiewziecia wraz z dostawami i montazem urzadzen, rozruchem technologicznym, zgodnie
z dokumentacjg projektowg (zatacznik nr 2) i STWIORB (zatacznik nr 3) oraz zapisami SWZ
(zatacznik nr 4), stanowigcymi integralng cze$s¢ umowy. Wykonawca doktadnie zapoznat sie z tymi
z dokumentacjg projektowg, STWiIORB, SWZ i pozostatymi wymienionymi w niniejszej umowie
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dokumentami i nie zgtasza do nich zadnych uwag.

3. Roboty budowlane bedg prowadzone podczas ciaggtej pracy stacji, eksploatowanej przez
Zamawiajgcego. Stad tez wykonawca zobowigzany jest do takiego prowadzenia robét, aby nie
zaktéci¢ pracy funkcjonujgcej stacji. Wykonawca ponosi¢ bedzie petng odpowiedzialnos¢ za
naruszenie parametréw wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi, powstatych z przyczyn
lezagcych po jego stronie. Przerwy technologiczne, np. spowodowane wigczeniem nowych
urzadzen, nalezy wczesniej zgtosi¢ pisemnie i uzyska¢ pisemng zgode zamawiajgcego i inspektora
nadzoru pod rygorem niewaznosci wraz z przypuszczalnym czasem wytgczenia z pracy urzadzen.

4. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robdt zgodnie z warunkami okreslonymi w niniejszej
umowy oraz z:

a)
b)
c)
d)

e)

wydanymi decyzjami administracyjnymi,

projektem budowalnym i wykonawczym,

specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORB),
postanowieniami SWZ wraz z modyfikacjami i odpowiedziami na pytania, zatwierdzonym
harmonogramie rzeczowo-finansowym,

ztozong ofertg......ccccevveveunen.

5. Wykonawca oswiadcza, ze otrzymat od zamawiajgcego i zapoznat sie z dokumentami, o ktérych
mowa w ust. 4.

ZAMAWIAJACY
Obowigzki i prawa Zamawiajacego
§3

Do obowigzkéw zamawiajgcego nalezy:

1)

2)

3)

4)
5)

6)
7)

wprowadzenie i protokolarne przekazanie wykonawcy terenu budowy wraz z dziennikiem
budowy w terminie 14 dni od daty podpisania umowy,

wskazanie wykonawcy granic terenu budowy oraz okreslenie niezbednych danych do
prawidtowego wytyczenia obiektéw i robot,

dostarczenie projektu, co zostato dokonane przy podpisaniu niniejszej umowy i Wykonawca
oswiadcza, ze doktadnie zapoznat sie z dokumentacjg projektowg, otrzymat catosé
dokumentacji projektowej i nie wnosi do niej zadnych zastrzezen,

zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego i autorskiego,

powofanie inspektora nadzoru inwestorskiego dziatajgcego w granicach umocowania
okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz.
1186 ze zm.). Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej powyzej. O
dokonaniu zmiany zamawiajgcy powiadomi wykonawce na pismie. Zamiana ta nie wymaga
aneksu do niniejszej umowy,

odbidr przedmiotu umowy, zgodnie z postanowieniami zawartymi w § 17 niniejszej umowy,
terminowa zaptata wynagrodzenia okreslonego w § 22 niniejszej umowy.

Personel Zamawiajacego
84

Zamawiajgcy wskazuje Inspektora Nadzoru - ..., , jako swojego
przedstawiciela odpowiedzialnego za prowadzenie spraw zwigzanych z przedmiotem niniejszej
umowy wraz z kontrolowaniem rozliczen robét budowlanych.

Do obowigzkéw Inspektora Nadzoru nalezy:
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a) petnienie nadzoru inwestorskiego,
b) administrowanie umowg w charakterze petnomocnika zamawiajacego, tj. organizacja,

koordynacja i monitorowanie robét,

c) wspotdziatanie z wykonawcg robdt w zakresie raportowania i sprawozdawczosci w

zakresie rzeczowym i finansowym,

d) doradztwo w przypadku wystgpienia utrudnien lub sporéw.

3. W uzasadnionych przypadkach Inspektor Nadzoru w uzgodnieniu z zamawiajagcym moze polecic¢
wykonawcy wstrzymanie lub opdzZnienie rozpoczecia jakichkolwiek czynnosci w ramach
realizowanych robdét.

4. Wykonawca zobowigzany jest wykonywac wszystkie polecenia Inspektora Nadzoru oraz
zamawiajgcego, wydawanych zgodnie z przepisami prawa i postanowieniami umowy.

WYKONAWCA
§5

Obowigzki i prawa Wykonawcy.
I. Warunki ogélne

1.

Oznaczenia dokumentéw powstatych w czasie realizacji umowy (m.in. raporty, protokoty
itp.) zgodnie z ,Podrecznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programdw polityki spdjnosci
2014-2020 w zakresie informacji i promocji” (www.funduszeeuropejskie.gov.pl/promocja).
Organizowania narad technicznych na budowie przynajmniej raz na 2 tygodnie oraz w
przypadku zaistnienia koniecznosci zgtoszonej przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego
lub samego wykonawce.
Realizacji powierzonych mu robét w sposdb okreslony w niniejszej umowie z najwyzszg
starannoscig, zgodnie z przepisami prawa, zgodnie zzasadami wiedzy technicznej,
bezpieczenstwem, dobrg jakoscia i wtasciwg organizacja, w Scistej wspotpracy
z zamawiajgcym i Inspektorem Nadzoru, stosujac sie do ich zalecen.
Wykonania przedmiotu umowy, zgodnie z dokumentami, o ktérych mowa w § 2 ust. 4
niniejszej umowy.
Wykonanie tymczasowej przeprawy przez Kanat Ulgi Kosciariskiego Kanatu Obry dla
dojazdu na teren budowy z obcigzeniem powyzej 3,5 t wraz z uzyskaniem wymaganych
pozwolen.
Zapewnienia Zamawiajgcemu, na kazdym etapie wykonywania umowy, niezbednych
informacji, ktére pozwolg zamawiajgcemu terminowo i racjonalnie podejmowac decyzje
dotyczace przedmiotu umowy. W tym zakresie wykonawca zobowigzuje sie w
szczegdlnosci do:

a) przedstawienia zamawiajgcemu i Inspektorowi Nadzoru z wtasnej inicjatywy lub na

whiosek zamawiajgcego istotnych zatozen dla wykonania przedmiotu umowy,
b) biezacego konsultowania z zamawiajgcym i Inspektorem Nadzoru stanu i postepu
prac stanowigcych przedmiot umowy.

Wykonania przedmiotu uméw w terminie i oddania go zamawiajgcemu w terminie i na
zasadach ustalonych w umowie.
Sprawowania kierownictwa i nadzoru przez osoby wskazane w ofercie tj.: kierownika
budowy i kierownika robdt i zapewnienia ich obecnosci na terenie budowy przez czas
wymagany dla prawidtowego wykonywania robot.
Wykonawca zobowigzuje sie udostepni¢ dokumenty zwigzane zrealizacjg niniejszej
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

umowy oraz zobowigzuje poddaé sie wizytacjom terenowym w miejscu realizacji umowy,
prowadzonym przez upowaznionych przedstawicieli zamawiajgcego i jednostek
wspotfinansujgcych inwestycje.

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego i bezpieczenstwa pracy. Optaty i kary za
przekroczenie w trakcie robét norm, okreslonych w odpowiednich przepisach i decyzjach
dotyczacych ochrony srodowiska i bezpieczenstwa pracy ponosi wykonawca.

Zachowania poufnosci w zakresie pozyskanych w zwigzku z wykonywaniem umowy
informacji i wiedzy dotyczacej zamawiajacego, a zwtaszcza stosowanych przez niego
rozwigzan technicznych, technologicznych, projektowych. Przy czym wykonawca
zobowigzany jest do wykonania tego obowigzku takze po wykonaniu umowy, jak réwniez
w sytuacji odstgpienia od umowy.

Wykonania opracowan i dokumentacji w tym Planu Bezpieczenistwa i Ochrony Zdrowia
oraz w miare koniecznosci projektu organizacji robdt, projektu zasilania w energie
elektryczng terenu budowy.

Przygotowanie wnioskéw materiatowych sktadanych Inspektorowi Nadzoru (w formie
pisemnej i elektronicznej) nie pdzniej niz 30 dni przed zamdwieniem materiatu, urzadzen i
maszyn.

Sporzadzenie rozliczen wykonanych robét, protokotu odbioru robdét pod ptatnosci
okresowe.

Dokonanie w uzgodnieniu z zamawiajgcym aktualizacji harmonogramu rzeczowo-
finansowego do stanu roboét rozliczonych na dzien odbioréw czesciowych.

Wykonanie dokumentacji etatyzacji i rozmieszczenia sprzetu p.poz. wraz z instrukcjg p.poz.
dla catego zadania inwestycyjnego, dostawa z montazem zaprojektowanego osprzetu
p.poz.

Wykonania opracowan dokumentacji powykonawczej w jezyku polskim w 2 (dwdch)
egzemplarzach w wersji papierowej oraz na nos$niku elektronicznym typu CD/DVD w
formie edytowalnej i skanu dokumentacji w PDF z podpisami.

Kompletowania w trakcie realizacji robdt stanowigcych przedmiot niniejszej umowy
wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz przygotowanie
dokumentacji uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.

Wykonawca nie moze dokonaé przelewu wierzytelnosci na osobe trzecig bez pisemnej
zgody zamawiajgcego pod rygorem niewaznosci.

Dokumentowanie fotograficzne postepu robdt i przekazywanie zdje¢ zamawiajgcemu raz
na miesigc na nosniku elektronicznym.

Wykonawca zawiadomi firme TORPOL S.A., ul. Nactawska 30, 64 — 000 Koscian oraz KZA
S.A., ul. Gostyniska 2D, 64 — 000 Koscian o rozpoczeciu robét.

II. Teren budowy

1.

Prowadzenie dziennika budowy i udostepnienia go Inspektorowi Nadzoru, zamawiajgcemu
oraz organom administracji panstwowej w celu dokonywania i potwierdzania wpisow.
Urzadzenie placu budowy, wykonania przytgczen wodociggowych i energetycznych dla
potrzeb budowy, zainstalowania licznikéw oraz ponoszenia kosztéw zuzycia mediow.
Zabezpieczenia placu budowy oraz prowadzenia robdt zgodnie z przepisami BHP ora p.poz.
Zabezpieczenia i ochrony we wiasnym zakresie i na swoje ryzyko uzywanego dla
wykonywania przedmiotu umowy sprzetu i materiatow.

Zorganizowania we wfasnym zakresie i na witasny koszt zaplecza budowy w tym kabin
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sanitarnych dla swojego personelu w miejscu wskazanym przez zamawiajgcego.

6. Zabezpieczenie instalacji i urzadzen na terenie budowy i w jej bezposrednim otoczeniu
przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robét.

7. Zapewnienia bezpiecznego korzystania z terenu przylegajagcego do placu budowy; w
szczegolnosci zapewnienie braku kolizji prac budowlanych z biezgca eksploatacja stacji
prowadzonej przez zamawiajgcego.

8. Dbania o porzadek na placu budowy, o schludny jego wyglad na zewnatrz oraz
utrzymywanie budowy i terenu don przylegtego w stanie wolnym od przeszkdd
komunikacyjnych.

9. Oprodinienie, wywdz i utylizacja elementéw, urzadzen i obiektéw technologicznych,
przeznaczonych do rozbidrki, remontu, modernizacji i rozbudowy.

10. Demontaz, naprawa i ponowny montaz istniejgcych elementéow zagospodarowania terenu,
kolidujgcymi z prowadzonymi robotami oraz napraw istniejgcego uzbrojenia terenu i
obiektéw uszkodzonych w trakcie realizacji robét.

11. Po zakonczeniu robdt — uporzagdkowania terenu budowy, zaplecza budowy jak rowniez
terenéw sasiadujgcych, zajetych lub uzytkowanych przez wykonawce, facznie z
przywrdéceniem zagospodarowania terendw do stanu istniejgcego w dniu przekazania
terenu budowy.

12. Wywozu i utylizacji odpaddw powstatych w wyniku rozbiérek, wyburzen i przebudowy
obiektéw na terenie inwestycji, za wyjatkiem demontowanych urzadzen, w tym kabli
elektrycznych i AKPiA, stali i ztomu metali niezelaznych, ktére wykonawca zobowigzany
jest przekazac¢ dla zamawiajgcego wraz z wykazem, zawierajgcym oznaczenie urzadzenia.

lll. Szkolenie personelu — przeszkolenie pracownikéw wskazanych przez zamawiajgcego w zakresie
obstugi i utrzymania wszystkich urzadzen i oprogramowania dostarczonego w ramach
kontraktu, na zasadach okreslonych w § 19 umowy.

IV. Dokumentacja powykonawcza i pozwolenie na uzytkowanie.

1. Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji budowy zgodnie z prawem budowlanym, a
w tym dziennik budowy i dokumentacje powykonawcza.

2. Przygotowanie kompletnego wniosku wraz zatgcznikami i wystgpienie w imieniu
zamawiajgcego (na podstawie udzielonego petnomocnictwa) o wydanie ostatecznej decyzji
pozwolenia na uzytkowanie oraz udzielanie wszelkich wymaganych wyjasnien i uzupetnien
do tego wniosku.

3. Dostarczenie zamawiajgcemu kompletu dokumentéw niezbednych do normalnej,
prawidtowej i zgodnej z przepisami eksploatacji stacji, w tym DTR, instrukcji eksploatacji,
instrukcji obstugi i konserwacji z zasadami bhp i p.poz., instrukcji techniczno-ruchowej.

4. Dostarczenie zamawiajgcemu wszystkich innych dokumentéw wymienionych w
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORB) i dalszych
postanowien umowy.

5. Dostarczenie dokumentacji projektowej powykonawczej.

V. Usuwanie wad

1. Terminowe usuwanie wad stwierdzonych w trakcie dokonywania poszczegdlnych
odbioréw czesciowych, zgodnie z postanowieniami umowy.

2. Terminowe usuwanie wad w okresie gwarancji jakosci i rekojmi.
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Personel i sprzet Wykonawcy
§6

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy pracg oséb posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia oraz spetniajgcych wymagania okreslone stosownymi przepisami prawa, w tym
przepisami Kodeksu Pracy i bhp.

2. Na terenie budowy w zakresie wykonywanych w ramach przedmiotu umowy robot
budowlanych wykonawce reprezentuje kierownik budowy, kierownicy robdt i technolog
(wskazanie w ofercie wykonawcy z dnia ..., ) posiadajacych odpowiednie
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanym oraz aktualne zaswiadczenie
wydane przez wtasciwa izbe samorzadu zawodowego.

3. Kazde proponowane zastgpienie przez Wykonawce osoby wymienionej w ust. 2 mozliwe bedzie
jedynie wtedy, kiedy kwalifikacje i uprawnienia nowej proponowanej osoby, bedg takie same
lub wyisze niz osoby zastepowanej, ze szczegdlnym uwzglednieniem zapisow w SWZ
dotyczgcych wyksztatcenia oraz doswiadczenia. O kazdej zmianie oséb wykonawca zawiadomi
zamawiajgcego nie pdzniej niz na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Wszelkie zmiany osoby
kluczowego personelu wymagajg uprzedniej akceptacji zamawiajgcego wyrazonej w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

4. W przypadku koniecznosci zastgpienia osoby kluczowego personelu nowa osoba wskutek
zdarzen losowych, wykonawca zobowigzuje sie zapewni¢ nowg osobe spetniajgcy kryteria,
niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 3 dni, z jednoczesnym poinformowaniem o tym
fakcie Zamawiajgcego.

5. Wykonawca przedstawi zamawiajgcemu zaswiadczenia o posiadanych uprawnieniach
budowlanych niezbednych do wykonywania powierzonych robdt przez poszczegdlnych
kierownikéw.

Personel i sprzet Wykonawcy
§7

1. Wykonawca wykona umowe zapewnionymi przez siebie osobami, materiatami, sprzetem i
urzadzeniami.

2. Zamawiajacy nie jest zobowigzany udostepni¢ wykonawcy zadnych oséb, narzedzi, maszyn i
materiatow do wykonania umowy, za wyjatkiem osdb przewidzianych do przeszkolenia oraz
0s0b wyznaczonych do pracy podczas rozruchu.

3. Wykonawca oswiadcza, ze posiada Srodki oraz witasciwe zaplecze osobowe i maszynowe
niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

4. Wykonawca ma obowigzek zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas
wykonywania wszystkich czynnosci na terenie budowy.

Zobowigzania Wykonawcy
§8

1. Wykonawca o$wiadcza, ze:
a) zapoznat sie oraz akceptuje wszystkie warunki techniczne, wskazane w przekazanej mu
przez zamawiajgcego dokumentacji,
b) zapoznat sie z terenem budowy i nie zgtasza do niego zadnych zastrzezen.
2. Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia zamawiajgcego o nieprawidtowosciach
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(wadach, btedach, brakach, pominieciach) w dokumentacji uniemozliwiajgcych prawidtowe i
terminowe wykonanie przedmiotu umowy. W przypadku wykrycia tych nieprawidtowosci w
dokumentacji, wykonawca niezwtocznie powiadomi pisemnie Zamawiajgcego o wystepujgcych
nieprawidtowosciach. W przypadku wykrycia nieprawidiowosci zamawiajgcy opracuje
uzupetnienie do dokumentacji, w zakresie umozliwiajgcym prawidtowe wykonanie przedmiotu
umowy.

3. Wykonawca dostarczy niezwtocznie zamawiajgcemu wszelkie wymagane przez niego
informacje i dokumenty dla prawidtowego zaplanowania robdt i sporzadzenia raportow, na
zadanie instytucji wspétfinansujgcych inwestycje.

Wytyczne okresu programowania
§9

1. Zamédwienie objete niniejszg umowag realizowane jest przy udziale Srodkéw finansowych
pochodzacych z Funduszu Spdéjnosci — Program Operacyjny Infrastruktura i Srodowisko 2014-
2020. Wykonawca szczegétowo zapoznat sie z trescig, wytycznymi i wymogami wskazanego
Programu Operacyjnego.

2. W 2zwigzku z tym Wykonawca zobowigzuje do sie wypetnienia wszelkich zobowigzan i
obowigzkéw w stosunku do zamawiajacego zgodnie z wytycznymi okresu programowania w
zakresie, w jakim zwigzane sg one z robotami stanowigcymi przedmiot niniejszej umowy.

3. O ile postanowienia umowy wyraznie nie stanowig inaczej, wykonawca wykona, ukonczy i
bedzie prowadzié realizacje robdt oraz wykona postanowienia umowy tak, aby zadne zwigzane
z tym dziatanie, zaniechanie czy uchybienie przez wykonawce nie stanowito, nie wywotywato,
czy nie przyczyniato sie do naruszenia przez zamawiajgcego jakiegokolwiek z jego obowigzkdéw
wynikajgcych z wytycznych okresu programowania.

4. Wykonawca niniejszym przyjmuje do wiadomosci, ze jakiekolwiek naruszenie przez niego
postanowien umowy moze spowodowacd, 7ze zamawiajgcy nie spetni jakiegokolwiek innego
obowigzku wynikajgcego z wytycznych okresu programowania, a takze mogg stad wynikac¢ dla
zmawiajgcego bezposrednie lub posrednie szkody w zwigzku z wytycznymi okresu
programowania czy umowami, ktdrych zamawiajacy jest strong. Zamawiajgcy moze dochodzi¢
odszkodowania z tego tytutu od wykonawcy, niezaleznie od kar umownych zastrzezonych w §
25.

5. Nie spetnienie przez zamawiajgcego jakiegokolwiek obowigzku wynikajgcego z w/w wytycznych
okresu programowania, badz z umoéw zawartych w zwigzku z otrzymaniem S$rodkow
finansowych na inwestycje bedgcg przedmiotem niniejszej umowy z przyczyn zaleznych od
wykonawcy, spowoduje powstanie po jego stronie obowigzku zaptfaty na rzecz zamawiajgcego
kary umownej w wysokosci 10 % wartosci zamowienia ustalonego w § 22 ust. 1 (brutto).
Niezaleznie od tak zastrzezonej kary umownej, zamawiajgcemu przystuguje uprawnienie do
dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdlnych w petnej wysokosci.

Ubezpieczenia nalezace do obowigzkéw wykonawcy
§10

1. Wykonawca zapewni i utrzyma przez caty okres obowigzywania umowy ubezpieczenie OC na
jedno zdarzenie losowe i na wszystkie zdarzenia losowe w kwocie 5.000.000,00 PLN.
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2. Minimalny zakres ubezpieczenia obejmie roboty budowlane i montazowe wraz ze wszystkimi
materiatami przeznaczonymi do wbudowania lub zamontowania, sprzet i zaplecze budowy,
maszyny budowlane, mienie zamawiajgcego oraz koszty uprzatniecia pozostatosci po szkodzie
oraz odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody osobowe, rzeczowe i Srodowisku wyrzagdzone w
zwigzku z prowadzeniem robdt budowlanych objetych niniejszg umowa.

3. Suma ubezpieczenia, o ktérej mowa punkcie 1 niniejszego paragrafu, jest niezalezna od ilosci
zdarzen, ktére zabezpiecza, a w przypadku wystgpienia zdarzenia rodzgcego obowigzek
wyptaty w/w kwoty ubezpieczenia, wykonawca zobowigzuje sie w terminie 7 dni od utworzenia
rezerwy szkodowej dokona¢ doubezpieczenia na kwote nie mniejszg niz utworzona rezerwa
szkodowa, tak aby suma ubezpieczenia na jedno zdarzenie losowe, o ktérej mowa w punkcie 5
niniejszego paragrafu nie byta mniejsza niz 5.000.000,00 zt (pie¢ milionéw ztotych).

4. Suma ubezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1 i 2 powyzej, nie moze by¢é mniejsza niz:

a) dla robot budowlanych potowa wartosci robot brutto okreslonych w § 22 ust. 1
niniejszej umowy,

b) dla kosztéw uprzatniecia pozostatosci po szkodzie — co najmniej 100.000 PLN,

¢) dla odpowiedzialnosci cywilnej za szkody osobowe i rzeczowe wyrzadzone w zwigzku z
prowadzeniem robdét budowlanych —4.000.000 PLN.

5. Wykonawca, niniejszg umowg zobowigzuje sie, najpdzniej do dnia przekazania placu budowy,
do przedstawienia inwestorowi umowy ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w
zwigzku z catoscig wykonywanych robdét budowlanych wraz z dowodami optacenia sktadek.
Umowa ubezpieczenia Odpowiedzialnosci Cywilnej w swoim zakresie obejmowac¢ musi
przynajmniej:

a) odpowiedzialnos¢ cywilng deliktowg i kontraktowg z tytutu wykonywanych prac (w
zakresie odpowiedzialnosci kontraktowej: szkody wyrzadzone w trakcie wykonywania
ustugi jak tez po zakonczeniu wykonywania ustug)

b) ryzyko uszkodzenia podziemnych instalacji i urzagdzen bez wzgledu na fakt czy przebieg
tych instalacji i/lub urzadzen byt znany stronom przed zawarciem kontraktu.

c) umowa ubezpieczenia nie moze wytgcza¢ odpowiedzialnosci wykonawcy za szkody
wyrzadzone przez podwykonawcéw.

d) ryzyko wyrzadzenia szkéd w mieniu powierzonym przez Inwestora a bedgcym na placu
budowy.

6. W przypadku roztozenia zaptaty sktadki na raty wykonawca zobowigzany jest do przedktadania
zamawiajgcemu dowoddw optaty kolejnych rat w dniu ich wymagalnosci.

7. Wyzej wymieniona umowa ubezpieczenia winna rowniez obejmowac ryzyko wystgpienia szkdd
podczas robdot wykonywanych przez podwykonawce. Oznacza to, Ze niezaleznie od umoéw
taczacych wykonawce z podwykonawcg, wykonawca, na zasadach okreslonych w niniejszym
paragrafie ponosi rdwniez odpowiedzialnos$é, za szkody powstate podczas robét wykonywanych
przez podwykonawce.

8. Jezeli wykonawca nie zawrze lub nie utrzyma w mocy zawartych umoéw ubezpieczenia, lub nie
przedstawi w wymaganym terminie dowodu zaptaty sktadek, zamawiajgcy bedzie upowazniony
do zawarcia, na koszt wykonawcy, stosownego ubezpieczenia wraz z mozliwoscig potrgcenia
poniesionego z tego tytutu wydatkédw z wynagrodzenia (ceny) wykonawcy, przystugujgcego na
podstawie niniejszej umowy, na co wykonawca niniejszym wyraza zgode. Nie uchybia to
uprawnieniu zamawiajgcego do odstgpienia od umowy na podstawie § 27 ust. 6 niniejszej
umowy.

9. Umowy ubezpieczenia zapewniajg wypfate odszkodowania ptatnego w walucie polskiej, w
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10.

11.

12.

13.

kwotach koniecznych dla naprawienia poniesionej szkody.

Zadne zmiany warunkéw ubezpieczenia nie zostang dokonane bez pisemnej zgody
zamawiajgcego pod rygorem niewaznosci.

Wykonawca zobowigzuje sie przestrzega¢ wszystkich warunkéw zawartych w umowach
ubezpieczeniowych.

Postanowienia niniejszego § nie umniejszajg obowigzkom i odpowiedzialnosci Wykonawcy
wynikajgcej z umowy lub ogdlnie obowigzujgcego prawa.

Niedopetnienie przez wykonawce obowigzkdw, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie,
bedzie stanowito podstawe do odstgpienia przez zamawiajgcego od umowy z przyczyn lezgcych
po stronie wykonawcy, i zaptate przez niego na rzecz zamawiajgcego kary umownej w
wysokosci 10 % wartosci zamdwienia ustalonego w § 22 ust. 1 (brutto).

Zagrozenie stanowigce ryzyko Wykonawcy

§11
Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy do czasu podpisania ostatecznego protokotu
odbioru robét wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody powstate na tym
terenie.
W okresie usuwania przez wykonawce wad w przedmiocie umowy do czasu podpisania
koncowego protokotu odbioru robét wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos$¢ za szkody na
mieniu i osobie wyrzgdzone w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy, chyba, ze szkody
nastgpity wskutek sity wyzsze;j.

Wykopaliska i odkrycia
§12

Wykonawca zgodnie z decyzjg pozwolenia na budowe nr 1009/2020 z dnia 16.10.2020 r. (znak
ABS.6740.4.3.20) prowadzi¢ bedzie roboty budowlane.

Wykonawca zapewnia, ze jezeli dojdzie na terenie budowy w czasie realizacji przedmiotu
umowy do znalezienia przedmiotu archeologicznego lub odkrycia wykopaliska albo innej rzeczy
majacej znaczng warto$¢ materialng lub artystyczng, zawiadomi o tym niezwtocznie
zamawiajgcego i inspektora nadzoru oraz witasciwego konserwatora zabytkow i zabezpieczy
znaleziony przedmiot lub odkryte wykopalisko albo inng rzecz o wartosci materialnej, naukowej
lub artystycznej.

Podwykonawstwo
§13

Wykonawca wykona przy pomocy Podwykonawcéw nastepujgcy zakres robdt

Pozostaty zakres robdt wykonawca zobowigzuje sie wykonaé sitami wtasnymi.

Wykonawca moze powierzyé, zgodnie z ofertg wykonawcy, wykonanie czesci robét, dostaw lub
ustug podwykonawcom pod warunkiem, ze posiadajg oni kwalifikacje do ich wykonania oraz
przedstawi dokumenty zgodnie z IDW.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
jest zobowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia publicznego na roboty budowlane, do
przedtozenia zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
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10.

11.

podwykonawca jest obowigzany dofaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Wykonawca, lub podwykonawca zobowigzani sg do uzyskania pisemnej zgody zamawiajacego
pod rygorem niewaznosci na zawarcie umowy z podwykonawca lub dalszym podwykonawca.
Brak pisemnej zgody, badZ brak wiedzy zamawiajgcego o faktycznie wykonywanych robotach
przez podwykonawce Ilub dalszego podwykonawce, powoduje wylgczenie jego
odpowiedzialnosci za zaptate wobec tych podmiotéw, a gdyby byto to niemozliwe i fakt ten
zostatby stwierdzony prawomocnym wyrokiem sadowym, wykonawca zobowigzuje sie
bezwarunkowo i nieodwotalnie do zaptaty na rzecz zamawiajgcego catej kwoty zalegtosci
wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wraz z odsetkami i wszystkimi kosztami
procesu za wszystkie instancje. Niezaleznie od tego, fakt wykonywania robdt przez
podwykonawce bad? dalszego podwykonawce, bez zgtoszenia ich zamawiajgcemu, badz bez
uzyskania jego pisemnej zgody na zawarcie z nimi umowy, stanowi podstawe do odstgpienia od
niniejszej umowy przez zamawiajgcego z przyczyny lezacej po stronie wykonawcy i obowigzek
zaptaty przez niego na rzecz zamawiajgcego kary umownej w wysokosci okreslonej w niniejszej
umowie.

Jezeli wykonawca zmieni albo zrezygnuje z podwykonawcy, ktérego wskazat w ofercie z dnia
..................... , a na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art.
118 Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o
udzielenie zamoéwienia. Do zawarcia umowy z podwykonawcom konieczna jest zgoda
zamawiajgcego, wyrazona pod rygorem niewaznosci w formie pisemnej.

Celem uzyskania zgody zamawiajgcego wykonawca przedktada inwestorowi potwierdzenie
kwalifikacji zawodowych podwykonawcy oraz umowe z podwykonawcg. Zamawiajgcy lub
Inspektor Nadzoru mogg w kazdym wypadku odmoéwi¢ zgody na podwykonawce, bez
koniecznosci uzasadnienia wyboru.

Jezeli w trakcie realizacji przedmiotu zamoéwienia wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca zamierza zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3g roboty
budowlane, jest obowigzany do przedtozenia zamawiajgcemu projektu tej umowy.
Podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury Ilub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlane;j.

Zamawiajgcy w terminie 14 dni (od dnia otrzymania) zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do
projektu umowy o podwykonawstwo.

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezed do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w wyznaczonym terminie, uwaza
sie za akceptacje projektu umowy przez zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.
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14

15

16

17

18

19

20

21

. Zamawiajacy w terminie 14 dni (od dnia otrzymania), zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do
umowy o podwykonawstwo.

. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedfozonej umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane, w wyznaczonym terminie, uwaza sie za akceptacje umowy
przez zamawiajgcego.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy w sprawie zamowienia publicznego.

. Jezeli w umowie, o ktdrej mowa w ust. 9 i 12, termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 6, zamawiajgcy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

. Wymagania okre$lone w ust. 5 — 13 stosuje sie odpowiednio do zmian o umowy o
podwykonawstwo.

. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez
zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktory zawart przedtozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy i ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.
Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zwraca sie pisemnie z zgdaniem zapfaty naleznego
wynagrodzenia do Zamawiajgcego, przedstawiajac wystawione przez siebie na Wykonawce nie
zaptacone faktury lub inne stosowne dokumenty.

. Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust. 15, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3
roboty budowlane, lub po przediozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$é z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajgcy informuje wykonawce o mozliwosci
ztozenia w formie pisemnej uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Wykonawca moze zgtosi¢ pisemne uwagi w
terminie 7 dni od dnia doreczenia informacji od zamawiajgcego.

. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 18, zamawiajgcy moze:

a)

b)

nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

ztozy¢é do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnosc sie nalezy albo

dokona¢ bezposredniej zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosé
takiej zaptaty.

22. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawecy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktorych mowa w ust. 15, zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z
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wynagrodzenia nalezytego wykonawcy.

23. Koniecznos$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, lub koniecznos¢ dokonania bezposredniej zaptat na sume wiekszg niz 5%
wartosci umowy w sprawie zaméwienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia
od umowy w sprawie zamdowienia publicznego przez zamawiajgcego, z przyczyn lezgcych po
stronie wykonawcy.

24. Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia dowoddéw zaptaty (kopie potwierdzonych
przelewéw) za roboty budowlane, ustugi i dostawe wykonane przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce, przed comiesiecznym oraz koncowym rozliczeniem z zamawiajgcym.

25. Brak przedtozenia dokumentéow potwierdzajagcych rozliczenie sie  z  wszystkimi
podwykonawcami moze by¢ podstawg do wstrzymania catosci lub czesci ptatnosci. Okres
wstrzymania ptatnosci faktury ze wzgledu na brak nalezytego udokumentowania rozliczen z
podwykonawcami nie uznaje sie za opdznienie zamawiajgcego w ptatnosci, lecz za przesuniecie
terminu wymagalnosci tej faktury. Ptatnos$¢ zostanie rozliczona w ciggu 5 dni od otrzymania
dokumentdw potwierdzajgcych ptatnosci na rzecz podwykonawcéw.

26. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialnosci za
wykonanie obowigzkédw wynikajgcych z umowy i obowigzujgcych przepisow prawa.
Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcdéw, ich przedstawicieli lub
pracownikéw jak za wtasne.

27. Umowa o podwykonawstwo nie moze przewidywac potrgcen z wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy kwot na zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy. W przypadku, gdy w umowie z podwykonawcag lub dalszym podwykonawca
przewidziano wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie gotéwkowej
wpfata z tego tytutu stanowi odrebne zobowigzanie podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy wobec odpowiednio Wykonawcy lub podwykonawcy i nie jest przedmiotem
solidarnej odpowiedzialnosci zamawiajgcego.

Reprezentacja stron
§14

1. Inspektorami Nadzoru z ramienia Zamawiajgcego s3a:

2. Koordynatorem Inspektordw Nadzordw Jest: .......eeeeeeveeeeeceeceeceereiereeenee
Kierownikiem budowy z ramienia wykonawcy jest: .......cccccveveveveceveiereneennne.
4. Kierownikami robét z ramienia wykonawcy s3:
a) Kierownik robdt konstrukcyjno — budowlanych: .........ccceeieineennee.
b) Kierownika robdt elektrycznych i AKPIA: ......ccooeeeveveeceeeeeeee e
€) Technolog: ..coveieirireeeee e
5. Nadzdr autorski sprawuje: ......cccceeveeveveveeveeveceieieeeenen.
6. Zramienia zamawiajgcego osobg do wspdtdziatania w zakresie technicznym jest: ..................... ,a
w zakresie kontraktu jest: ......ccccveieinireirecie s

w
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Terminy
§15

1. Terminem rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy jest datg zawarcia umowy.

2. Terminy realizacji przedmiotu umowy:
a) Rozpoczecie robét — 1 dzien od przekazania terenu robét,
b) Zakonczenie catosci robdt i termin koncowego odbioru robdt budowlanych -
¢) Termin ostatecznego odbioru robdt budowlanych - ...,

3. Okres gwarancji i rekojmi za wykonane roboty i zamontowane urzadzenia okresla sie na
48 miesiecy od ostatecznego odbioru robét budowlanych.

4. Przekazanie wykonawcy dokumentacji projektowej (zatacznik nr 2) nastepuje w dniu
podpisania umowy.

5. Podpisujac niniejsza umowe wykonawca potwierdza, ze otrzymat dokumentacje projektowg w
1 egzemplarzu. Dalsze niezbedne kopie dokumentacji projektowej wykonawca wykona na
wiasny koszt.

6. Przekazanie wykonawcy terenu budowy wraz z dziennikiem budowy oraz wskazaniem miejsca
organizacji zaplecza budowy w tym punktéw poboru medidw nastgpi w ciggu 14 dni od daty
zawarcia umowy, pod warunkiem przedtozenia przez wykonawce w tym terminie polisy
ubezpieczenia budowy opisanej w § 10.

7. Rozpoczecie robét budowlanych nastgpi nie pdzniej niz wciggu 15 dni od dnia zawarcia umowy.

8. Realizacja poszczegdélnych obiektéw i robdt nastepowal bedzie zgodnie z Harmonogramem
rzeczowo-finansowym realizacji robdt stanowigcym Zatacznik nr 5 do umowy.

9. Woprowadzenie zmian do Harmonogramu rzeczowo-finansowego w zakresie umownych
termindw posrednich (bez zmian ostatecznego terminu spetnienie Swiadczenia) wymaga
ztozenia wniosku przez wykonawce o dokonanie zmiany wraz z uzasadnieniem, ktory
zatwierdza zamawiajgcy. Wykonawca do wniosku zatgcza projekt nowego Harmonogramu
rzeczowo-finansowego podpisanego przez Wykonawce.

Miejsce wykonania umowy
§16

1. Miejscem wykonania umowy w zakresie wykonywanych robodt jest teren stacji uzdatniania
wody w Koscianie, ul. Szpitalna 6 (tazienki), w granicach dziatek okreslonych w decyzji
pozwolenia na budowe (Zatacznik nr 1 do umowy).

2. Wykonawca oswiadcza, ze przed podpisaniem umowy zapoznat sie z warunkami w terenie, na
ktorym beda realizowane roboty, w tym z: uksztattowaniem terenu, powigzaniem terenu
budowy z istniejgcg infrastrukturg, mozliwosciami urzagdzania zaplecza budowy, mozliwosciami
zasilania w energie, wode i inne media, ze stanem drdg dojazdowych, urzadzeniami
telekomunikacyjnymi, mozliwosciami zakwaterowania zatogi oraz uwzglednit to w kalkulacji
ceny ofertowe;.

3. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia we wiasnym zakresie i na wtasny koszt poboru
mediéw oraz zabezpieczenie i dozér budowy.

4. Koszt wykonania przytgczy medidw oraz zuzycia wody i energii, koszt zrzutu sciekdw oraz koszty
zainstalowania miernikéw i licznikdw ponosi wykonawca.

5. Wykonawca bedzie wspétpracowat na terenie stacji i wspotkorzystat z tego terenu z
zamawiajgcym prowadzgcym biezgcyg eksploatacje stacji oraz podwykonawcami, ktorym
zapewni takze miejsce na zaplecze i umozliwi przytgczenie do medidw, przestrzegajac
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10.

11.

12.

13.

przepisdw bhp i p.poz.
Odbiory i procedura
§17
Strony zgodnie postanawiaja, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw robodt:
a) Odbiory czesciowe comiesieczne stanowigce podstawe do wystawiania faktur czesciowych
(przejsciowe) za wykonanie czesci robot,

b) Odbiory robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
c) Odbiér koricowy,

d) Odbidr ostateczny.

Odbiory czesciowe oraz odbiory robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, dokonywane beda
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowos¢ do odbiorow,
o ktérych mowa wyzej, wpisem do Dziennika budowy.

Czesciowemu odbiorowi robot podlegaé¢ beda roboty ujete w Harmonogramie rzeczowo —
finansowym, w ustalonych w umowie okresowych pfatnosci. Harmonogram rzeczowo —
finansowy zostanie wykonany przez wykonawce i przekazany zamawiajgcemu najpdiniej w
dniu podpisania umowy.

Wykonawca zgtaszajac odbidr robot jest zobowigzany przekaza¢ Inspektorowi Nadzoru
rozliczenie finansowo-rzeczowo, celem jego sprawdzenia i zatwierdzenia oraz inne dokumenty
jak: pomiary geodezyjne — wytyczenia i inwentaryzacje powykonawczg, protokoty odbioréw
technicznych, wyniki badan, wyniki sprawdzen, protokoty z uruchomienia, protokoty z préb
napetnienia, szczelnosci, regulacji, nosnosci, potwierdzajgce prawidtowe wykonanie robét.

Z czynnosci odbioru czeSciowego wykonawca sporzadzi protokédt odbioru robét budowlanych.
Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru koricowego i ostatecznego, pisemnie
bezposrednio w siedzibie Zamawiajgcego.

Podstawg zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego bedzie faktyczne
wykonanie robét, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika
budowy, potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Odbiér koncowy zostanie przeprowadzony po catkowitym zakonczeniu wszystkich robot
budowlanych i montazowych urzadzen i instalacji oraz wykonania rozruchu i wymaganych préb
koncowych.

Rozruch musi by¢ zakonczony wynikiem pozytywnym, w odniesieniu do poszczegdlnych
instalacji i obiektdw oraz catej stacji.

Odbiér koncowy zostanie poprzedzony rozruchem mechanicznym, hydraulicznym i
technologicznym catej stacji wraz z badaniami potwierdzajgcymi osiggniecie parametréow wody
uzdatnionej do spozycia zgodnie z Rozporzadzeniem oraz przepustowosci stacji. Za
prawidtowos¢ przeprowadzenia rozruchu odpowiada wykonawca.

Zamawiajgcy wyznaczy czynnosci odbioru koricowego w terminie 10 dni roboczych od daty
zawiadomienia go w formie pisemnej o osiggnieciu gotowosci do odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad, Zamawiajgcy moze odmodwié odbioru do
czasu ich usuniecia a Wykonawca usunie je na wtasny koszt w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego.

Ostateczny protokoét odbioru robdt zostanie podpisany przez zamawiajgcego po zakonczeniu
wszystkich robot objetych umowg i pomysinym przeprowadzeniu odbioru koricowego,
potwierdzonego podpisaniem kornicowego protokotu odbioru robdt oraz uzyskaniu ostatecznej
decyzji pozwolenia na uzytkowanie.
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Przed dokonaniem ostatecznego odbioru robét budowlanych wykonawca ztozy oswiadczenie
potwierdzajgce, ze wykonat wszystkie roboty zgodnie z dokumentacjg projektowa, SWZ wraz
z odpowiedziami na pytania.

Zamawiajgcy wyznaczy czynnosci odbioru ostatecznego w terminie 7 dni roboczych od daty
zawiadomienia go w formie pisemnej o osiggnieciu gotowosci do odbioru ostatecznego.

W okresie trwania gwarancji (48 miesiecy) raz na rok przeprowadzane bedg przeglady
gwarancyjne, z ktorych sporzadzane bedg protokoty.

Odbiér (koncowy) po przegladzie gwarancyjnym zostanie przeprowadzony przed uptywem
ostatniego dnia okresu gwarancji i rekojmi za wykonane roboty i zamontowane urzadzenia, nie
predzej jednak niz 30 dni przed uptywem tego okresu.

O terminie kazdego przegladu gwarancyjnego wykonawca zostanie poinformowany e-mail lub
pisemnie na ostatni znany zamawiajgcemu adres na 7 dni przed wyznaczonym terminem.

W przypadku nie stawienia sie na przeglad gwarancyjny wykonawcy, z odbioru zostanie
sporzadzony protokét i przestany wykonawcy na ostatni znany zamawiajgcemu adres.

W razie nie usuniecia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad i usterek stwierdzonych
przy odbiorze koricowym lub ostatecznym, w okresie gwarancji oraz przy przegladzie
gwarancyjnym, Zamawiajacy jest upowazniony do ich usuniecia na koszt Wykonawcy.

Za date wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajagcego z niniejszej umowy, uznaje
sie date odbioru, stwierdzong w ostatecznym protokole odbioru robét.

§18
Wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego wykonawca przedtozy zamawiajgcemu
nastepujgce dokumenty:

a) Dziennik budowy,

b) protokoty odbioru robdt ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

¢) wyniki badan, préb i sprawdzen, protokoty odbioru instalacji i urzadzen technicznych,

d) geodezyjng dokumentacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

e) kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej,

f) dokumentacje projektowg powykonawczg i inne opracowania projektowe, opisy i
rysunki zamienne uwiarygodnione przez Projektanta, Inspektora Nadzoru, Kierownika
budowy,

g) oswiadczenie Kierownika budowy (oryginat + 1 kopia) dotyczace:

» zgodnosci robét wykonanych zgodnie z dokumentacjg projektowg i warunkami
pozwolenia na budowe oraz przepisami prawa,

» dokumentow potwierdzajgcych jakos¢ i pochodzenie (certyfikaty, atesty,
deklaracje zgodnosci) wbudowanych urzadzen i materiatéw,

» uporzadkowania i doprowadzenia do nalezytego stanu terenu budowy i jego
okolic — w tym ulic, sasiednich posesji, budynkdéw, etc. jesli bylty one
wykorzystywane lub w inny sposéb dotkniete w trakcie wykonywania robét,

h) aprobaty techniczne (deklaracje zgodnosci) oraz certyfikaty dla materiatéw i urzadzen,

i) karty gwarancyjne maszyn i urzgdzen technicznych,

j) instrukcje BHP i p.poz. z planem ewakuacji,

k) zarejestrowang inwentaryzacje geodezyjng, z wypisem charakterystyk technicznych
zrealizowanych i zainwentaryzowanych obiektow,

I) dokumenty zainstalowanych maszyn, urzadzen i wyposazenia, w tym instrukcje
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m)

s)

t)
u)

v)

eksploatacji,

wyniki pomiaréw kontrolnych, préb szczelnosci oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,
zgodnie ze specyfikacjami technicznymi i ewentualnie programem zapewnienia jakosci,
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z
specyfikacjami technicznymi i ewentualnie programem zapewnienia jakosci,
sprawozdanie z rozruchu technologicznego,

instrukcje eksploatacyjne oraz dokumenty uzytkowe (DTR),

dokumentacje prowadzanych prob i badan,

protokoty odbioru kabli elektroenergetycznych podpisane przez przedstawicieli zaktadu
energetycznego oraz protokoty z montazu i odbioru uktadéw pomiarowych energii
elektrycznej,

wykaz zamontowanych maszyn i urzadzen z podaniem typu, numeru seryjnego i
wartosci netto,

wykaz dostarczonego wyposazenia z podaniem cen netto,

potwierdzenie uzyskania parametréw wody uzdatnionej do spozycia zgodnie
Rozporzgdzeniem — wykonane przez akredytowane laboratorium,

pozostate dokumenty wymagane przez prawo krajowe.

2. Po uzyskaniu ostatecznej decyzji pozwolenia na uzytkowanie wykonawca przekaze dokumenty
wymienione w pkt. 1 w wersji papierowej (2 komplety) oraz w wers;ji elektronicznej (skan).

3. Ponadto wykonawca najpdzniej w dniu podpisania ostatecznego protokotu odbioru robodt
budowlanych przekaze zamawiajacemu:

a)
b)
c)

d)

oryginat ostatecznej decyzji pozwolenia na uzytkowanie,

dokument gwarancji na wykonany przedmiot zamdwienia,

zestawienie wynikéw badan parametréw wody uzdatnione do spozycia zgodnie z
Rozporzgdzeniem — wykonane przez akredytowane laboratorium,

liste pracownikdw przeszkolonych z potwierdzeniem przeprowadzenia szkolenia.

Szkolenie personelu
§19

1. Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢:

a)

b)

szkolenie personelu zamawiajgcego w zakresie obstugi i utrzymania wszystkich
urzadzen i oprogramowania dostarczonego w ramach kontraktu dla obiektow
odbieranych czesciowo oraz szkolenie konicowe po odbiorze koncowym, lecz przed
ostatecznym odbiorem robot; szkolenie dotyczy¢ bedg obstugi wszystkich urzadzen,
zasad przegladdw i serwisowania, obstugi AKPIiA oraz oprogramowania; zakres
merytoryczny oferowanego szkolenia powinien wynikaé z wymagan przedstawianych w

specyfikacjach technicznych urzadzen i obowigzujacych przepisdw; osobami
prowadzacymi szkolenie winny by¢ specjalisSci w dziedzinie stanowigcej temat
szkolenia; szkolenia i materiaty bedg opracowane i przekazane personelowi

zamawiajgcego w jezyku polskim; wykonawca przeszkoli co najmniej 10 osdb
wskazanych przez zamawiajgcego, tgczny czas trwania szkolenia 10 dni roboczych,
miejsce szkolen — oczyszczlania Sciekdw w Kietczewie; wykonawca przygotuje i
dostarczy uczestnikom szkolenia na 7 dni przed kazdym szkoleniem obszerne materiaty
szkoleniowe w ilosci co najmniej 10 kompletow,

w okresie 90 dni od dnia odbioru ostatecznego przedmiotu, dodatkowe, szczegétowe
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szkolenia personelu zamawiajgcego, w przypadku zaistnienia takiej potrzeby,
zgtoszonej przez zmawiajgcego,
2. Wykonawca zobowigzany jest uczestniczyé we wdrazaniu instalacji monitorowania i sterowania
procesem technologicznym (AKPiA).

Gwarancja jakosci i rekojmia
§20

1. Wykonawca udziela zamawiajgcemu gwarancji jakosci i rekojmi za wykonane roboty
i zamontowane urzadzenia bedace przedmiotem wykonania przedmiotu umowy na okres
48 miesiecy od dnia odbioru ostatecznego. Gwarancja potwierdzona zostanie na pismie,
a wykonawca zapewni zamawiajgcego, ze wykonat roboty zgodnie z umowg, zasadami wiedzy
technicznej, obowigzujgcymi przepisami oraz, ze przedmiot umowy nie posiada wad. Nie
wystawienie przez wykonawce dokumentu gwarancji z zapewnieniami, o ktérych mowa w
zdaniu poprzedzajgcym bedzie skutkowato obowigzkiem zaptaty przez wykonawce na rzecz
zamawiajgcego kary umownej w wysokosci 10 % wartosci zamdwienia ustalonego w § 22 ust. 1
(brutto).

2. W okresie gwarancji i rekojmi wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia wad i
usterek w terminie 7 dni roboczych liczac od daty pisemnego (listem Ilub faksem)
powiadomienia przez zamawiajgcego.

3. Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od
uprawnien wynikajgcych z gwarancji.

4. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie rekojmi i
gwarancji jakosci, jezeli zamawiajacy zawiadomi wykonawce o wadzie przed uptywem okresu
rekojmi i gwarancji jakosci.

5. Jezeli wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez zamawiajacego, to
zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie wad stronie trzeciej na koszt wykonawcy. W tym przypadku
koszty usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej
zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

6. Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta/dostawce urzadzen, materiatow i robét, z
ktorych wykonawca korzystat, realizujgc niniejszg umowe, przewidujg dtuzszy okres gwarancji
niz gwarancja wykonawcy robdt, to w takiej sytuacji gwarancja ulega automatycznemu
przedtuzeniu bez koniecznosci sktadania przez wykonawce w tym zakresie dodatkowego
oswiadczenia i obowigzuje przez okres réwny okresowy gwarancji udzielonej przez danego
producenta/dostawce.

7. Ustala sie, ze w okresie gwarancji i rekojmi wykonawca zobowigzany jest, na swdj koszt i
ryzyko, miedzy innymi do:

a) przeprowadzania na wiasny koszt przegladéw gwarancyjnych w ilosci co najmniej 1 raz
do roku o ile producent danych materiatéw lub urzadzen nie zaleca dokonywania
przeglagddéw gwarancyjnych czesciej, w terminie okreslonym przez zamawiajacego,

b) usuwania wad w terminie wskazanym przez zamawiajgcego, adekwatnym do
ujawnionych wad oraz usuwania wszelkich szkdd bedacych ich nastepstwem lub
dostarczeniem rzeczy wolnej od wad,

c) usuniecia awarii maszyn i urzadzen zgtoszonych przez zamawiajgcego, w tym poprzez
dokonanie napraw, w ciggu 24 godzin od zgtoszenia awarii (lub innym dtuzszym
terminie uzgodnionym z zamawiajagcym ze wzgleddw technologicznych), z
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8.

10.

zastrzezeniem, ze o ile wykonawca wykaze zwigzek miedzy stwierdzong wadg, a
niewtasciwg eksploatacja maszyny i urzadzenia, ma prawo dochodzi¢ zaptaty za
usuniecie wady,

d) wiasciwa eksploatacja to kazde dziatanie zamawiajgcego realizowane zgodnie z
przeznaczeniem danego urzgdzenia, maszyny, obiektu oraz zgodnie z instrukcjami
obstugi i konserwacji dostarczonymi przez wykonawce.

W przypadku ujawnienia wad nieusuwalnych, jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie
przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, zamawiajgcy moze zgda¢ wykonania
przedmiotu umowy (wadliwego elementu) po raz kolejny.

Usuniecie wad powinno by¢ potwierdzone protokotem odbioru podpisane przez strony.

W ramach gwarancji zamawiajgcy moze 7gdaé¢ od wykonawcy usuniecia szkdd, ktore wady
spowodowaty oraz usuniecia szkdd powstatych w trakcie usuwania wad, a takze szkéd
powstatych wskutek przypadkowej utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
§21

Strony potwierdzajg, ze przed zawarciem umowy wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w wysokos$ci 4 % wynagrodzenia ryczattowego brutto, tj. .c..ccceeereeens zt
(stownie ZIotYCh: covreeeeeeceeeeerre e e ) W fOrMIE weveeereeeeneereeenncereennncereennees
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdcone wykonawcy w nastepujgcych
terminach:
a) 70% wysokosci zabezpieczenia — w ciggu 30 dni od dnia podpisania ostatecznego
protokotu odbioru robat,
b) 30% wysokosci zabezpieczenia — w ciggu 15 dni od uptywu okresu rekojmi za wady.
Zamawiajgcy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o
ktorej mowa w ust. 2 pkt.l, w przypadku, kiedy wykonawca nie usungt w terminie
stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.
W przypadku gdyby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy miato inng forme niz
pienigdz, wowczas Wykonawca, przed uptywem 5 dni od wykonania zamdwienia i uznania
przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane przedstawi nowy dokument zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy stanowiacy 30% wartosci dotychczasowego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy (o ile dotychczasowy dokument nie zawiera automatycznej
klauzuli zmniejszajgcej wartosc tego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy).
W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce dokumentu potwierdzajgcego wniesienie
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy stanowigcego 30% wartosci dotychczasowego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajgcy ma prawo potragci¢ z
wynagrodzenia Wykonawcy za wykonane roboty kwote nalezng z tytutu zabezpieczenia.

Wynagrodzenie

§22
Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe wyptacone Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
UMOWY W WYSOKOSCI ..ottt et ettt et eae st beraens ztotych netto (stownie:
........................................................................................ ), powiekszony o podatek VAT ... % w
WYSOKOSCI ettt ettt , co daje kwote brutto
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.................................................. (STOWNIE: ettt es)

2. Wpynagrodzenie ryczattowe o ktérym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty zwigzane z
realizacjg robét objetych dokumentacjg projektowq oraz specyfikacjg techniczng wykonania i
odbioru robét w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z
realizacjg przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych czynnikéw majacych lub mogacych
mie¢ wptyw na koszty.

3. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego
paragrafu. Wykonawca nie moze zgda¢ podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie
zawierania umowy nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru lub kosztéw prac, w tym réwniez
koniecznosci wykonania robét dodatkowych czy zamiennych.

4. Wykonawca oswiadcza, 7e jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia
faktury VAT. Numer NIP WyYKOoNawcey .....ccccceeeeeeeeeeciiniiiieeeeeeee,

§23

1. Rozliczenie pomiedzy Stronami za wykonane roboty nastepowac bedzie sukcesywnie na
podstawie faktur czesciowych, wystawionych przez Wykonawce, na podstawie zatwierdzonych
protokotow czesciowych odbioréw robdt. Przy czym faktura koricowa wystawiona przez
wykonawce po podpisaniu koicowego protokotu odbioru robdt, nie moze by¢ mniejsza niz 20%
wartosci zamowienia ustalonego w § 22 ust. 1, a ostateczna faktura, wystawiona po podpisaniu
ostatecznego protokotu odbioru robdt, nie moze by¢ mniejsza niz 10% wartosci zamdwienia
ustalonego w § 22 ust. 1.

2. Faktury przejsciowe (miesieczne) za wykonane roboty bedg wystawione przez wykonawce na
warto$¢ nie mniejszg niz 300.000,00 PLN (netto).

3. Pfatnosci bedg dokonywane przelewem na wskazany przez wykonawce rachunek bankowy, w
terminie 30 dni od daty otrzymania przez zamawiajgcego faktury wraz z zatwierdzonym
protokotem czesciowego odbioru robot.

4. Koncowe rozliczenie za wykonane roboty nastgpi w oparciu o fakture ostateczng wystawiong
na podstawie bezusterkowego ostatecznego protokotu odbioru robdt. Faktura ostateczna
bedzie ptatna w formie przelewu w terminie 30 dni od daty jej otrzymania przez zamawiajgcego
wraz z zatwierdzonym przez Strony oraz Inspektora nadzoru inwestorskiego ostatecznym
protokdtem odbioru robot oraz pod warunkiem spetnienia wymagan opisanych w niniejszej
umowie m.in. przekazanie zamawiajgcemu wszystkich dokumentow.

5. Zamawiajagcy dokona zaptaty faktury za realizacje przedmiotu umowy pod warunkiem
wczesniejszego rozliczenia sie wykonawcy z podwykonawcg/podwykonawcami z tytutu
wykonania uméw/umowy zgodnie z § 13 umowy.

6. Wykonawca wraz z fakturg VAT zobowigzany jest przedtozy¢ dokument potwierdzajgcy
uregulowanie wymagalnego wynagrodzenia na rzecz podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcow.

7. Ustala sie, ze zaptata naleznosci nastepuje w dniu obcigzenia rachunku bankowego
zamawiajacego.

8. Faktury wystawiane przez Wykonawce muszg zawiera¢ adnotacje ,Mechanizm podzielonej
ptatnosci”.

9. Wykonawca oswiadcza, ze posiada numer rachunku bankowego na tzw. ,biatej liscie”, pod
rygorem odmowy zaptaty wynagrodzenia do czasu wskazania takiego rachunku — bez zadnych
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odsetek.
10. Rozliczenie miedzy stronami odbedzie sie przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej
ptatnosci.
11. Wykonawca oswiadcza, ze prowadzi rachunek bankowy, na ktéry nalezy przekaza¢ ptatnosci

dotyczace niniejszej umowy.

Roboty dodatkowe i zamienne
§24

W przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania robét dodatkowych i zamiennych Inspektor
nadzoru sporzadzi protokét koniecznosci wykonania robét. Zamawiajacy z uwzglednieniem
zapiséw Regulaminu udzieli zamodwienia.
Protokot koniecznosci zostanie sporzadzony na podstawie ztozonego w formie pisemnej
whiosku wykonawcy o wykonanie robdt dodatkowych i zamiennych. Wykonawca uwzgledni we
whniosku ilosci oraz wartosci robdét dodatkowych i zamiennych wraz z uzasadnieniem
koniecznos¢ ich wykonania.
W przypadku wykonania robét dodatkowych bez uzyskania zgody w formie pisemnej pod
rygorem niewaznos$ci zamawiajgcego na ich wykonanie, wykonawca nie moze zgdac za nie
wynagrodzenia.
Rozliczenie robdt nastgpi w oparciu o przyjete w kosztorysie ofertowym wykonawcy ceny
jednostkowe lub wskazniki cenotwdrcze, a w przypadku braku w tym kosztorysie cen
materiatow lub urzadzen, do rozliczenia zostang przyjete ceny Sredniokrajowe na podstawie
aktualnych opracowan kwartalnych ,SECOCENBUD”, zgodnie z zapisami § 26 ust. 4 umowy.

Odszkodowania i kary umowne
§ 25

Strony ustalajg nastepujgce kary umowne.

Wynagrodzenie umowne dla ustalenia kar umownych — jest to wynagrodzenie ryczattowe

(brutto) robdt okreslone w § 22 ust. 1 niniejszej umowy.

Wykonaweca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za nie przystgpienie do realizacji umowy w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego,

b) za opdinienie w zakonczeniu wykonania przedmiotu umowy — w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego za kazdy dzier opdznienia (przyjeto termin zakonczenia robot
okreslono w § 15 ust. 2b niniejszej umowy),

c) za opdinienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym w wysokosci
0,01% wynagrodzenia umownego za kazdy dzied opdzinienia liczonego od dnia
wyznaczonego na usuniecie wad,

d) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajycego z przyczyn zaleznych od Wykonawcy — w
wysokosci 20% wynagrodzenia umownego,

e) za odstgpienie od umowy przez ktdrgkolwiek ze Stron z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego,

f) w przypadku braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 5% wynagrodzenia umownego,

g) w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,01% wynagrodzenia umownego za kazdy dzien
opbzinienia,

h) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
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k)

przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 5%
wynagrodzenia umownego,

za nieprzedfozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 5% wynagrodzenia umownego,

za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 5%
wynagrodzenia umownego,

za naruszenie art. 29 ust. 3a Pzp (nie spetnienie warunku opisanego w pkt. 25 IDW) w
wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego za kazda niezatrudniong osobe przez
wykonawce lub podwykonawce.

4. Zamawiajacy jest uprawniony do potrgcenia kwot naliczonych tytutem naleznej od wykonawcy
kary umowne;j z przystugujgcego wykonawcy wynagrodzenia, na co wykonawca wyraza zgode.

5. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogdlnych, o ile wartosc
faktycznie poniesionych szkéd przekracza wysokos$¢ kar umownych.

Zmiany umowy
§ 26

1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci niniejszej umowy, wymagajg aneksu sporzgdzonego
z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci i mogg by¢ wprowadzone w trybie
§ 36 Regulaminu.

2. Zmiana jest mozliwa w nastepujgcych przypadkach:
1) Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku:

a) wystgpienia okolicznosci lub zdarzen takich jak sita wyzsza — rozumiana jako zdarzenie
nagte, zewnetrzne, niezalezne od woli stron, w tym rowniez wyjgtkowo niesprzyjajace
warunki pogodowe, uniemozliwiajgce terminowe wykonanie umowy, a wykonawca
przedstawi dowody wystgpienia niesprzyjajacych warunkdw pogodowych,

b) jezeli Wykonawca ztozy wniosek o skrécenie terminu wykonania umowy, a zmiana jest
korzystna dla Zamawiajgcego,

¢) odmiennych od przyjetych w dokumentacji stanu faktycznego obiektéw oraz warunkéw
terenowych zwigzanych z istnieniem niezinwentaryzowanych podziemnych sieci,
instalacji, urzadzen Ilub obiektéw budowlanych skutkujacych niemozliwoscig
zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych
lub materiatowych,

d) wystgpienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji warunkéw geologicznych
(kategoria gruntu, kurzawka, gtazy narzutowe itp.) oraz warunkéw archeologicznych
zwigzanych z koniecznoscig prowadzenia badan archeologicznych,

e) zlecenia wykonawcy zamdwienia dodatkowego, a zakres lub rodzaj uniemozliwiajg
dotrzymanie pierwotnego terminu umownego

f) zmiany bedace nastepstwem dziatania organéw administracji, w szczegdlnosci:

» przekroczenie zakre$lonych przez prawo termindw wydawania przez organy
administracji decyzji, zezwolen, itp.,

» odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien na skutek btedéw w dokumentacji projektowej,

» wydanie postanowienia o wstrzymaniu robét budowlanych, w przypadku o ktérym
mowa w art. 50 ust. 1 pkt. 4 Prawa budowlanego (Dz.U. z 2019, poz. 1186),
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» konieczno$¢ uzyskania wyroku sgdowego, lub innego orzeczenia sgdu lub organu,
ktorego koniecznosci nie przewidywano przy zawieraniu umowy,

» konieczno$¢ zaspokojenia roszczen lub oczekiwan osdb trzecich — w tym grup
spotecznych lub zawodowych nie artykutowanych Ilub nie mozliwych do
jednoznacznego okreslenia w chwili zawierania umowy.

W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 2.1).a,c-f termin
wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbedny do zakoriczenia
wykonywania jej przedmiotu w sposdb nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres trwania tych
okolicznosci.
2) Zmiana sposobu spetnienia Swiadczenia
a) Zmiany technologicznie, w szczegdlnosci:

» niedostepno$¢ na rynku materiatéw lub urzadzen wskazanych w ofercie,
dokumentacji projektowej lub technicznej spowodowana zaprzestaniem produkcji
lub wycofaniem z rynku tych materiatéw lub urzadzen,

> pojawienie sie na rynku materiatéw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajgcych
na zaoszczedzenie kosztéw realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy,

» pojawienie sie nowszej technologii wykonania przedmiotu zamdwienia
pozwalajgcej na zaoszczedzenie czasu realizacji zaméwienia lub jego kosztow, jak
rowniez kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

> konieczno$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w ofercie, dokumentacji projektowej
lub technicznej w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu,

» odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne
(kategorie gruntu, kurzawka itp.) skutkujgce niemozliwoscig zrealizowania
przedmiotu umowy przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych,

» konieczno$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa.

b) Zmiany organizacji spetniania $wiadczenia

> w przypadku, gdy oferta Wykonawcy realizujgcego roboty budowlane zawierata
wskazanie czesci, ktérg na etapie realizacji zamodwienia zamierza on powierzy¢
podwykonawcy, a Wykonawca w trakcie realizacji zadania przedtozyt
Zamawiajgcemu pisemny wniosek z oswiadczeniem, iz wskazang cze$¢ przedmiotu
zamoéwienia zrealizuje samodzielnie, przy czym Wykonawca samodzielnie spetniat
warunki udziatu w postepowaniu,

» zmiana zasad dokonywania odbioréw $wiadczonych ustug lub robdt, jesli nie
zmniejszy to zasad bezpieczeristwa i nie spowoduje zwiekszenia kosztéw
odbioréw, ktore obcigzatyby Zamawiajgcego,

» zmiana tres$ci dokumentow przedstawianych wzajemnie przez strony w trakcie
realizacji umowy lub sposobu informowania o realizacji umowy. Zmiana ta nie
moze spowodowac braku informacji niezbednych zamawiajgcemu do prawidtowej
realizacji umowy,

» zmiany zasad oznaczania rzeczy lub obiektow jesli oznaczenie nie narusza prawa i
zasad bezpieczenstwa.
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3) Ptatnosci

a) zmiana termindw ptatnosci wynikajgca z wszelkich zmian wprowadzanych do uméw,

b) mozliwosé wystawienia dwdch faktur w miesigcu wystepujgcym po miesigcu, w
ktérym nie wyfakturowano robot.

4) Pozostate zmiany

a) rezygnacji z czesci prac na skutek zmiany projektu budowlanego (w sytuacji, gdy nie
zachodzi konieczno$é wykonywania robdét zamiennych) z jednoczesnym obnizeniem
wynagrodzenia proporcjonalnie do zaniechanego zakresu robdét — niewykonane
roboty rozliczane bedg na podstawie cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego i
zestawienia iloSciowo-wartosciowego materiatéw, sprzetu i robocizny,

b) zmiany ustawowe] stawki podatku VAT. W takim przypadku obnizenie Ilub
podwyzszenie wynagrodzenia jest mozliwe w wysokosci odpowiadajgcej zmianie
podatku,

¢) wydtuzenie okresu gwarancji lub rekojmi, o dowolny okres,

d) zmiana zakresu wynikajgca z rozbieznosci pomiedzy stanem utozenia sieci a stanem
faktycznym istniejgcego uzbrojenia,

e) zmiana adresu/siedziby Zamawiajgcego/Wykonawcy,

f) zmiana osdb wystepujacych po stronie Zamawiajgcego/Wykonawcy,

g) zmiana bedaca skutkiem poprawy oczywistej omytki pisarskiej lub rachunkowe;.

3. Stawki i ceny jednostkowe dla pozycji okreslonych w wycenionym kosztorysie ofertowym na
okres wykonywania przedmiotu zamodwienia sg state i nie podlegajg zmianom.

4. Jezeli dla ustalenia nowej stawki lub ceny brak jest podstaw w kosztorysie ofertowym, to
nalezy jg wyliczy¢ z uwzglednieniem cen nie wyzszych od $rednich cen materiatéw, sprzetu i
transportu publikowanych w wydawnictwie ,Sekocenbud” w kwartale poprzedzajgcym kwartat,
w ktorym wykonane zostaty roboty. Wyliczenia naktadéw rzeczowych okreslonych w
Katalogach Naktadow Rzeczowych (KNR) nalezy dokonac¢ w oparciu o srednie stawki robocizny
kosztorysowej w robotach instalacji sanitarnych dla wojewddztwa wielkopolskiego oraz srednie
wskazniki narzutéw dla robdt instalacji i budowlanych publikowanych w wydawnictwie
»Sekocenbud” w kwartale poprzedzajagcym kwartat, w ktérym wykonane zostaty roboty. W
przypadku robot dla ktérych nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNR, wg innych ogdlnie
stosowanych katalogédw lub naktadéw witasnych zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru,
przy zastosowaniu sktadnikow cenotwdrczych okreslonych powyze;j.

Umowne prawo odstapienia od umowy
§ 27
1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w terminie 15 dni od momentu
zaistnienia ponizszych zdarzen:

a) wykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po stronie wykonawcy realizacje przedmiotu
umowy i przerwa ta trwa diuzej niz 15 dni — od dnia powziecia przez zamawiajgcego
informacji o uptywie 15-dniowego terminu przerwy realizacji umowy,

b) wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — w tym
przypadku odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku wykonawca moze zgdac
jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy i zrzeka sie
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wszelkich pozostatych roszczedn w tym odszkodowawczych, w szczegdlnosci w zakresie
utraconych korzysci.

¢) wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposdb niezgodny z niniejszg
umowg, dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi lub wskazaniami
zamawiajacego,

d) wniosek materiatowy ztozony przez wykonawce nie zostat zatwierdzony przez Inspektora
Nadzoru i Zamawiajacy, a wykonawca we wskazanym terminie nie przedstawit nowego
whniosku materiatowego na inny materiat, urzgdzenie i maszyne.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od momentu
zaistnienia ponizszych zdarzen:

a) jezeli zamawiajgcy nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktur VAT mimo dodatkowego
wezwania w terminie 1 miesigca od uptywu terminu zaptaty, okreslonego w niniejszej
umowie,

b) jezeli zamawiajagcy odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robdt lub
podpisania protokotu odbioru,

c) jezeli zamawiajgcy zawiadomi wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio
nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie madgt spetni¢ swoich zobowigzan umownych
wobec wykonawcy.

3. Odstgpienie od umowy, o ktérych mowa w ust. 1 i 2, powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci takiego oSwiadczenia i powinno zawieraé uzasadnienie.

4. W wypadku odstgpienia od umowy wykonawce oraz zamawiajgcego obcigzajg nastepujace
obowigzki:

a) wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej Strony, z ktérej to winy nastgpito odstgpienie od umowy,

b) wykonawca zgtosi do dokonania przez zamawiajacego odbioru robdt przerwanych, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére wykonawca nie odpowiada,

¢) w terminie 10 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt. b) powyzej, wykonawca przy
udziale zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowy protokét inwentaryzacji robét w toku wraz z
zestawieniem wartosci wykonanych robdt wedtug stanu na dzien odstgpienia; protokét
inwentaryzacji robdt w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez
wykonawce,

d) zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do dokonania odbioru robét przerwanych oraz przejecia od
wykonawcy terenu robdt w terminie 10 dni od daty odstgpienia oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia.

5. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umowg
Zamawiajgcy moze wezwac go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczyé mu w tym
celu odpowiedni termin; po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajgcy moze
od umowy odstgpi¢, powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu
podmiotowi na koszt Wykonawcy.

6. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy, z przyczyn lezgcych po stronie wykonawcy, jezeli
wykonawca nie spetni zobowigzan wynikajgcych z ubezpieczenia, zgodnie z postanowieniach
umowy (§ 10).
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Zataczniki
§28
1. Integralng czescia niniejszej umowy s3:

a) Zafacznik nr 1 — Pozwolenie na budowe — decyzja Nr ....evevevececenens r. (znak
........................... ).

b) Zatacznik nr 2 — Dokumentacja projektowa.

c) Zatacznik nr 3 — STWIORB.

d) Zatacznik nr 4 — Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia, z jej zmianami oraz pytania i
odpowiedzi.

e) Zatacznik nr 5 — Harmonogram rzeczowo — finansowy.

f) Zatgcznik nr 6 — ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZWIAZKU Z
ZAWARCIEM UMOWY O SWIADCZENIE UStUG ORAZ WSPOLPRACA ZE SP()LKA
WODOCIAGI KOSCIANSKIE SP. Z 0.0.

g) Zatgcznik nr 7 — ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNICY

PROJEKTU PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA | SRODOWISKO (POIiS)
2014-2020.

Postanowienia koncowe
§29

1. Wszelkie spory, mogace wynikng¢ z tytutu niniejszej umowy, beda rozstrzygane przez sad
wtasciwy miejscowo dla siedziby zamawiajacego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy powszechnie
obowigzujgce, w szczegdlnosci: ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz.
U.z 2019 r., poz. 1843), ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz.
1186) oraz Kodeksu cywilnego.

3. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, 2 egz. dla zamawiajgcego i 1
egz. dla wykonawcy.
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ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
W ZWIAZKU Z ZAWARCIEM UMOWY O SWIADCZENIE UStUG ORAZ WSPOLPRACA ZE SPOLKA
WODOCIAGI KOSCIANSKIE SP. Z 0.0.

Ponizej przedstawiamy informacje o tym w jaki sposdb, w jakich celach oraz w jakim zakresie
przetwarzamy dane osobowe, w zwigzku zawarciem umowy o $Swiadczenie ustug oraz wspétpracy ze
spotkag Wodociagi Koscianskie sp. z o.0.
KIM JESTESMY?
JesteSmy jednostkg organizacyjng Gminy Miejskiej KoScian i nazywamy sie Wodociagi Koscianskie sp. z
0.0., ul. Czempinska 2, 64-000 Koscian (dalej: My).
Kontakt do naszego inspektora ochrony danych osobowych to: s.slusarek@koscian.pl lub Szymon
Slusarek Wodociagi Koscianskie sp. z 0.0. , ul. Czempirniska 2, 64-000 Koécian z dopiskiem ,dane
osobowe”
SKAD MAMY TWOJE DANE OSOBOWE?
Twoje dane osobowe, pozyskujemy od Ciebie (dalej rowniez jako , Twoje dane”). Podajesz nam je na
potrzeby zawarcia i realizowania umowy o swiadczenie ustug, jak réwniez w toku wspétpracy z nami.
W JAKIM CELU PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?
Podane przez Ciebie dane przetwarzamy w celu zawarcia i realizowania umowy o $wiadczenie ustug,
biezgcej wspodtpracy, w tym wystawiania faktur.
W JAKIM ZAKRESIE PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?
Przetwarzamy Twoje dane w nastepujgcym zakresie:

a) imie i nazwisko,

b) nazwa firmy,

¢) adres zamieszkania,

d) adres korespondencyjny,

e) numer NIP,

f) adres e-mail,

g) numer telefonu,

h) numer fax,

i) twdj podpis,

i) Twdj bank i numer rachunku bankowego,

k) historia Twojej komunikacji z nami,

I) dodatkowe informacje o sobie, jakie mogtes zawrze¢ w korespondencji e-mail lub ktére mogtes

podaé w trakcie rozmowy telefonicznej z naszym przedstawicielem.

NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ PRZETWARZAMY TWOJE DANE?
Twoje dane przetwarzamy w celu realizacji umowy o swiadczenie ustug, ktdra nas wigze, albo w celu jej
zawarcia. Wykorzystujgc Twoje dane do wystawienia faktury z tytutu wykonanej ustugi, przetwarzamy
je celem wypetnienia cigzacego na nas prawnego obowigzku wystawienia faktury, dokumentujacej
zrealizowang ustuge.
JAK DLUGO PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?
Bedziemy przetwarza¢ Twoje dane przez okres realizacji wigzacej nas umowy; po tym okresie dane te
bedziemy przetwarza¢ w celach zwigzanych z rozliczalnoscig naszych dziatad, do czego jestesmy
zobligowani przepisami o ochronie danych osobowych oraz przez okres przedawnienia Twoich
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roszczen, jednak nie dtuzej niz 6 lat, liczac od konca roku kalendarzowego, w ktérym zawarliSmy
umowe.
KTO JEST ODBIORCA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?
Nie udostepniamy na wtasno$é Twoich danych zadnym podmiotom komercyjnym. Powiniene$ jednak
wiedzie¢, ze zarowno Twoje dane, jak i Twoich pracownikéw, udostepniamy:
a. firmom utrzymujgcym i serwisujgcym nasze serwery informatyczne,
b. kancelariom prawnym, ktére wspierajg nas w obszarze biezgcej dziatalnosci,
c. firmom obstugujagcym nas w obszarze IT, w tym serwisujagcym urzadzenia wykorzystywane
przez nas w biezacej dziatalnosci,
d. podmiotom utrzymujgcym oprogramowanie, z ktérego korzystamy w ramach biezacej
dziatalnosci,
e. innym podmiotom wspierajgcym nas w ramach biezgcej dziatalnosci, na podstawie wigzgcych
nas umow.
Kazdemu z podwykonawcéw przekazujemy tylko te dane, ktére sg niezbedne dla osiggniecia danego
celu.
Dostep do tych danych osobowych mogg uzyskaé w toku kontroli rdwniez uprawnione organy
administracji centralnej (np. kontrola NIK, kontrola Urzedu Skarbowego, kontroli Prezesa Urzedu
Ochrony Danych Osobowych). Twoje dane osobowe w ramach wykonywanych przez nas zadan w
obszarze sprawowania wfadzy publicznej i realizacji interesu publicznego sg réwniez udostepniane
innym jednostkom organizacyjnym w ramach naszej jednostki samorzadu terytorialnego.
W JAKI SPOSOB PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE?
Przetwarzamy dane osobowe zgodnie z obowigzujgcym prawem, w szczegdlnosci zgodnie z przepisami
ustawy o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z ogdlnym rozporzadzeniem o ochronie danych.
Mamy na uwadze nastepujgce reguty, ktérymi kierujemy sie przy przetwarzaniu Twoich danych
osobowych:
a) Reguta adekwatnosci
Przetwarzamy tylko te dane, ktore sg niezbedne dla osiggniecia danego celu przetwarzania; dla kazdego
procesu przeprowadziliSmy analize spetnienia tej reguty.
b) Reguta transparentnosci
Powiniene$ mie¢ petng wiedze o tym, co dzieje sie z Twoimi danymi. Niniejszy dokument, w ktorym
staramy sie udzieli¢ Tobie petnej informacji o regutach przetwarzania przez nas Twoich danych
osobowych jest jej przejawem.
) Reguta prawidtowosci
Staramy sie, aby Twoje dane osobowe w naszych systemach byty aktualne i zgodne z prawda. Jezeli
stwierdzisz, ze w jakim$ obszarze Twoje dane osobowe nie zostaty przez nas zaktualizowane lub s3
btedne, prosze skontaktuj sie z nami bezposrednio lub pod adresem mailowym s.slusarek@wodociagi-
koscian.pl lub piszac na adres Szymon Slusarek Wodociagi Koéciarskie sp. z 0.0., ul. Czempiriska 2, 64-
000 Koscian

d) Reguta integralnosci i poufnosci
Stosujemy niezbedne srodki zabezpieczajgce poufnosc i integralno$é Twoich danych osobowych. Caty
czas je usprawniamy, wraz ze zmieniajgcym sie otoczeniem i postepem technologicznym.

Zabezpieczenia obejmujg srodki fizyczne i technologiczne ograniczajace dostep do Twoich danych, jak
rowniez stosowne Srodki zabezpieczajgce przed utratg Twoich danych.
e) Reguta rozliczalnosci
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Chcemy moc rozliczy¢ sie z kazdego naszego dziatania na danych osobowych, tak abysmy w razie
Twojego zapytania, mogli udzieli¢ Ci petnej i rzetelnej informacji dotyczacej tego jakie dziatania
realizowaliémy na Twoich danych.

JAKIE MASZ PRAWA?

Prawo ochrony danych osobowych daje Ci szereg praw, z ktdrych mozesz skorzysta¢ w dowolnej chwili.
O ile nie bedziesz tych praw naduzywata (np. nieuzasadnione codzienne prosby o udzielenie
informacji), to korzystanie z nich bedzie dla Ciebie nieodptatne i powinno by¢ tatwe w realizacji.

Twoje prawa obejmuja:

a) Prawo dostepu do tresci swoich danych osobowych

To prawo oznacza, ze mozesz poprosi¢, abysmy wyeksportowali z naszych baz danych informacje jakie
mamy o Tobie i przestali je do Ciebie w jednym z powszechnie wykorzystywanych formatéw (np. XLSX,
DOCX itp.).

b) Prawo do poprawiania danych

Jezeli dowiesz sie, ze przetwarzane przez nas dane sg nieprawidtowe, masz prawo poprosi¢ nas o ich
poprawienie, a my bedziemy zobowigzani to zrobié. W takim przypadku mamy prawo poprosic¢ Ciebie o
przedstawienie jakiego$ dokumentu lub innego dowodu na okoliczno$é zmiany danych.

c) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Jezeli pomimo zastosowania sie przez nas do reguty adekwatnosci, o ktérej piszemy w czesci ,W jaki
sposéb przetwarzamy dane osobowe”, uznasz ze dla okreslonego procesu przetwarzamy zbyt szeroki
katalog Twoich danych osobowych, masz prawo zazada¢, abysSmy ograniczyli ten zakres przetwarzania.
O ile Twoje zadanie nie bedzie sprzeciwiato sie wymaganiom naktadanym na nas przez obowigzujgce
prawo, lub nie bedzie to konieczne dla realizacji umowy, przychylimy sie do Twojego zadania.

d) Prawo do zadania usuniecia danych

Prawo to, zwane réwniez prawem do bycia zapomnianym, oznacza Twoje prawo do zgdania, abysmy
usuneli z naszych systeméw bazodanowych oraz z naszej dokumentacji wszelkie informacje zawierajace
Twoje dane osobowe. Pamietaj, ze nie bedziemy mogli tego uczynié, jezeli na podstawie przepisow
prawa mamy obowigzek przetwarzania Twoich danych (np. zachowanie dokumentacji pracowniczej,
rozliczenia podatkowe). W kazdym przypadku jednak usuniemy Twoje dane osobowe w mozliwie
najpetniejszym zakresie, a tam gdzie nie jest to mozliwe zapewnimy ich pseudonimizacje (co oznacza
brak mozliwosci zidentyfikowania osoby, ktorej dane dotyczg bez odpowiedniego klucza powigzan),
dzieki czemu Twoje dane, ktére musimy zachowac zgodnie z obowigzujgcym prawem, bedg dostepne
wytacznie dla bardzo ograniczonego kregu osdb w naszej organizacji.

e) Prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych

Zgodnie z ogdlnym rozporzadzeniem o ochronie danych osobowych mozesz poprosi¢ nas, abySmy
wyeksportowali dane, ktdre nam podates w toku wszystkich naszych kontaktow i catej wspdtpracy do
odrebnego pliku, w celu ich dalszego przekazania do innego administratora danych.

Uprawnienia, o ktérych mowa powyzej mozesz wykonywaé poprzez kontakt z nami pod adresem e-mail
s.slusarek@wodociagi-koscian.pl lub listownie na adres Szymon Slusarek Wodociagi Koscianskie sp. z
0.0., ul. Czempinska 2, 64-000 Koscian

Na te dane mozesz pisac¢ réwniez wéweczas, gdy jakies dziatanie lub sytuacja, z ktéra sie spotkasz, bedzie
budzita Twoje obawy, czy na pewno jest zgodna z przepisami, czy nie narusza przypadkiem Twoich
praw lub wolnosci. W takim przypadku odpowiemy na Twoje pytania i watpliwosci oraz niezwtocznie
zaadresujemy dane zagadnienie.

Jezeli uznasz, ze w jakikolwiek sposéb naruszylismy reguty przetwarzania Twoich danych osobowych to
masz prawo do ztozenia skargi bezposrednio do organu nadzoru (od 25 maja 2018 roku jest to Prezes
Urzedu Ochrony Danych Osobowych). W ramach wykonania tego uprawnienia powiniene$ podac petny
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opis zaistniatej sytuacji oraz wskazac jakie dziatanie uznajesz za naruszajgce Twoje prawa lub wolnosci.
Skarge nalezy ztozy¢ bezposrednio do organu nadzoru.

PRAWO DO SPRZECIWU

Odrebnie chcemy Cie poinformowac, ze masz rowniez prawo do tzw. sprzeciwu wobec przetwarzania
Twoich danych osobowych.

Prawo do sprzeciwu sktadasz wowczas, gdy nie chcesz, abySmy przetwarzali Twoje dane osobowe w
okreslonym celu. W takim przypadku dalej bedziemy przetwarzali Twoje dane dla potrzeb innych
procesow (w innych celach), ale juz nie dla celu, dla ktérego zgtosites sprzeciw, chyba ze Twoje zgdanie
sprzeciwia sie obowigzkowi, ktére naktadajg na nas przepisy prawa.

Prawo do sprzeciwu mozesz zgtosi¢ na adres s.slusarek@wodociagi-koscian.pl lub listownie na adres
Szymon Slusarek Wodociagi Kosciarskie sp. z 0.0., ul. Czempiriska 2, 64-000 Koscian
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ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
UCZESTNICY PROJEKTU PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA | SRODOWISKO(POIiS) 2014-2020 .

Ponizej przedstawiamy informacje o tym w jaki sposdb, w jakich celach oraz w jakim zakresie
przetwarzamy dane osobowe, UCZESTNIKOW PROJEKTU PROGRAM OPERACYINY INFRASTRUKTURA |
SRODOWISKO (POIiS) 2014-2020 .

KIM JESTESMY?

Administratorem Panstwa danych(gromadzonych w centralnym systemie teleinformatycznym), jest
Minister Inwestycji i Rozwoju (MIR),petnigcy funkcje Instytucji Zarzgdzajgcej Programem Operacyjnym
Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020 (POIli$2014-2020), majacy swojg siedzibe pod adresem: ul.
Wspdlna 2/4, 00-926 Warszawa. Nastepnie Administrator powierzyt przetwarzanie danych osobowych
Ministrowi Srodowiska petnigcemu funkcje Instytucji Posredniczacej, ktéry z kolei powierzyt
przetwarzanie danych osobowych Instytucji Wdrazajacej tj. NFOSIGW, wraz z umocowaniem do
dalszego powierzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych m.in. beneficjentom. Na
podstawie porozumienia zawartego pomiedzy Instytucjg Posredniczacg i Instytucja Wdrazajaca,
NFOSIGW powierzyt dalej przetwarzanie danych osobowych Spétce Wodociagi Koécianskie z siedziba ul.
Czempinska 2, 64-000 Koscian ktéra jest Beneficjentem POIiS 2014 - 2020 We wszystkich sprawach
dotyczacych przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw zwigzanych z ich
przetwarzaniem mozecie sie Pafstwo skontaktowaé z Inspektorem Ochrony Danych NFOSIGW droga
elektroniczng pod adres e-mail: inspektorochronydanych@nfosigw.gov.pl lub z Inspektorem Ochrony
Danych Beneficjenta pod adresem e-mail: s.slusarek@wodociagi-koscian.pl

W JAKIM CELU PRZETWARZAMY TWOIJE DANE OSOBOWE?

Panstwa dane osobowe przetwarzane sg w oparciu o art. 6 ust. 1 pkt. C rozporzadzenia RODO tj. w celu
wykonywania ustawowych obowigzkéw cigzgcych na Administratorze.

Minister Finanséw, Funduszy i Polityki Regionalnej w celu realizacji POIiS 2014-2020 przetwarza dane
osobowe m. in.:

1. pracownikdw reprezentujgcych lub  wykonujgcych zadania na rzecz podmiotéw
zaangazowanych w obstuge i realizacje programu i projektdw, tj. Instytucji Posredniczacych i
Instytucji Wdrazajacych,

2. o0s6b wskazanych do kontaktu, oséb upowaznionych do podejmowania wigzgcych decyzji oraz
innych oséb wykonujgcych zadania na rzecz wnioskodawcéw, beneficjentéw i partnerdw,

3. uczestnikdw szkolen, konkurséw, konferencji, komitetdw monitorujacych, grup roboczych, grup
sterujgcych oraz spotkan informacyjnych lub promocyjnych organizowanych w ramach
programu,
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4. kandydatéw na ekspertdow oraz ekspertdw zaangazowanych w proces wyboru projektéw do
dofinansowania lub wykonujgcych zadania zwigzane z realizacjg praw i obowigzkéw wtasciwych
instytucji, wynikajgcych z zawartych uméw o dofinansowanie projektéw,

5. oséb, ktérych dane bedy przetwarzane w zwigzku z badaniem kwalifikowalnosci srodkéw
w projekcie, w tym w szczegélnosci: personelu projektu, uczestnikdw komisji przetargowych,
oferentéw i wykonawcéw zamowien publicznych, oséb swiadczacych ustugi na podstawie
umow cywilnoprawnych.

W JAKIM ZAKRESIE PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?
Wsrdd rodzajéw danych osobowych przetwarzanych przez Ministra mozna wymienic:

1. dane identyfikacyjne, w szczegdlnosci: imie, nazwisko, serie i numer dowodu osobistego, date i
miejsce urodzenia, adres zamieszkania, miejsce zatrudnienia / forme prowadzenia dziatalnosci
gospodarczej, stanowisko stuzbowe, PESEL / NIP / REGON, Identyfikator / login uzytkownika,

2. dane dotyczace stosunku pracy, w szczegdlnosci: otrzymywane wynagrodzenie oraz wymiar
czasu pracy, zawodd lub wyksztatcenie, staz pracy,

3. dane kontaktowe, ktére obejmujg w szczegdlnosci: adres e-mail, nr telefonu, nr fax, adres do
korespondenciji,

4. dane o charakterze finansowym, w szczegdlnosci: nr rachunku bankowego, kwote
wynagrodzenia,

5. inne dane, przyktadowo: informacje dotyczgce nieruchomosci (nr dziatki, nr ksiegi wieczystej,
nr przytacza gazowego).

Dane pozyskiwane sg bezposrednio od osdb, ktorych dane dotycza, albo od instytucji i podmiotow
zaangazowanych w realizacje programdow operacyjnych, w szczegdlnosci wnioskodawcow,
beneficjentéw i partneréow.

W przypadku, gdy dane pozyskiwanie sg bezposrednio od osdb, ktérych dane dotyczg, podanie danych
jest dobrowolne. Odmowa podania danych jest jednak réwnoznaczna z brakiem mozliwosci podjecia
stosownych dziatan, np. ubiegania sie o $rodki w ramach PO 1i$ 2014-2020.

NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ PRZETWARZAMY TWOJE DANE?

Dane osobowe przetwarzane sg z zachowaniem przepiséw RODO, ustawy o ochronie danych
osobowych (Dz. U. 1000 z 2018 roku) -na podstawie:
1. Przepiséw prawam.in.:

e Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.
ustanawiajgcego wspdlne przepisy dotyczace Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Spotecznego, Funduszu Spdjnosci, Europejskiego Funduszu Rolnego na
rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, oraz
ustanawiajgcego przepisy ogdlne dotyczace Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Spotecznego, Funduszu Spdjnosci i Europejskiego Funduszu Morskiego
i Rybackiego oraz uchylajgcego Rozporzadzenie Rady (WE) nr 1083/2006,
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e Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1300/2013 z dnia 17 grudnia 2013 .
w sprawie Funduszu Spdjnosci i uchylajgcego rozporzadzenie (WE) nr 1084/2006
(Dz.U.UE.L.2013.347.281 z dnia 20 grudnia 2013 r., z pdZn. zm.),

e Rozporzadzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 wrzesnia 2014 r.
ustanawiajgcego szczegétowe przepisy wykonawcze do rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzoréw stuzacych do przekazywania
Komisji okreslonych informacji oraz szczegétowe przepisy dotyczace wymiany informacji
miedzy beneficjentami a instytucjami zarzadzajgcymi, certyfikujgcymi, audytowymi i
posredniczacymi,

e Umowy Partnerstwa na lata2014—2020 przyjetej przez Rade Ministréw w dniu 8 stycznia 2014
r., zatwierdzonej przez Komisje Europejska w dniu 23 maja 2014 r.,

e Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020 (POIiS), przyjetego uchwata
Rady Ministrow z dnia 8 stycznia 2014 r., zatwierdzonego decyzjg Komisji Europejskiej z dnia 16
grudnia 2014r.oraz szczegétowym opisem osi priorytetowych POIiS 2014-2020,

e ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programoéow w zakresie polityki spdjnosci

finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

2. Umowy, gdy osoba, ktdorej dane dotycza, jest jej strong, a przetwarzanie danych osobowych jest
niezbedne do jej zawarcia oraz wykonania.

Dane osobowe przetwarzane bedg wytacznie na potrzeby realizacji projektu nr POIS.02.03.00-00-
0111/16-00 pn. ,Uporzadkowanie gospodarki S$ciekowej i zwiekszenie efektywnosci systemu
wodociggowego dla Miasta Kosciana” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko
2014 -2020, dziatanie2.3 ,,Gospodarka wodno-$ciekowa w aglomeracjach”, os$ priorytetowa Il,, Ochrona
Srodowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”.

Dane beda przetwarzane przez instytucje uczestniczace w realizacji ww. projektu w zakresie
odpowiadajgcym ich obowigzkom, w szczegdlnosci w celu potwierdzenia kwalifikowalnosci wydatkow,
udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu, sprawozdawczosci i raportowania oraz
dziatann informacyjno—promocyjnych Dane mogg by¢ przetwarzane takie w celach archiwalnych i
statystycznych.

Podanie przez Panstwa danych osobowych jest obowigzkowe, w sytuacji gdy przestanke przetwarzania
danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta miedzy stronami umowa.

JAK DtUGO PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Panstwa dane osobowe bedg przechowywane przez okres niezbedny do realizacji celéw przetwarzania
z réwnoczesnym uwzglednieniem przepisdw rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r., ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym
i archiwach, oraz jednoczesnie przez czas nie krétszy niz 10 lat od dnia przyznania ostatniej pomocy w
ramach PO 1i$ 2014-2020 - z réwnoczesnym uwzglednieniem przepiséw ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o
narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

W niektérych przypadkach, np. prowadzenia kontroli u Ministra przez organy Unii Europejskiej, okres
ten moze zostac wydtuzony.

KTO JEST ODBIORCA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?
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Odbiorcami danych osobowych mogg by¢:

podmioty, ktédrym Instytucja Zarzadzajaca PO liS 2014-2020 powierzyta wykonywanie zadan
zwigzanych z realizacjg Programu, w tym w szczegdlnosSci podmioty petnigce funkcje Instytucji
Posredniczacych i Wdrazajacych, a takze eksperci, podmioty prowadzace audyty, kontrole,
szkolenia i ewaluacje,

instytucje, organy i agencje Unii Europejskiej (UE), atakie inne podmioty, ktérym UE
powierzyta wykonywanie zadan zwigzanych z wdrazaniem PO 1i$ 2014-2020,

podmioty $wiadczgce na rzecz Ministra ustugi zwigzane z obstugg i rozwojem systemodw
teleinformatycznych oraz zapewnieniem tgcznosci, w szczegdlnosci dostawcy rozwigzan IT i
operatorzy telekomunikacyjni.

W JAKI SPOSOB PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE?

Przetwarzamy dane osobowe zgodnie z obowigzujgcym prawem, w szczegdlnosci zgodnie z przepisami
ustawy o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z ogdlnym rozporzadzeniem o ochronie danych.

Mamy na uwadze nastepujgce reguty, ktérymi kierujemy sie przy przetwarzaniu Twoich danych
osobowych:

a)

b)

c)

d)

e)

Reguta adekwatnosci
Przetwarzamy tylko te dane, ktore sg niezbedne dla osiggniecia danego celu przetwarzania; dla
kazdego procesu przeprowadziliémy analize spetnienia tej reguty.

Reguta transparentnosci

Powiniene$ mie¢ petng wiedze o tym, co dzieje sie z Twoimi danymi. Niniejszy dokument, w
ktorym staramy sie udzieli¢ Tobie petnej informacji o regutach przetwarzania przez nas Twoich
danych osobowych jest jej przejawem.

Reguta prawidtowosci

Staramy sie, aby Twoje dane osobowe w naszych systemach byty aktualne i zgodne z prawda.
Jezeli stwierdzisz, ze w jakim$ obszarze Twoje dane osobowe nie zostaty przez nas
zaktualizowane lub sg btedne, prosze skontaktuj sie z nami bezposrednio lub pod adresem
mailowym biuro@wodociagi-koscian.pl lub piszgc na adres Wodociagi

Koscianskie Sp. z 0.0. ul. Czempinska 2, 64-000 Koscian.

Reguta integralnosci i poufnosci

Stosujemy niezbedne S$rodki zabezpieczajgce poufnosé i integralnos¢ Twoich danych
osobowych. Caty czas je usprawniamy, wraz ze zmieniajagcym sie otoczeniem i postepem
technologicznym. Zabezpieczenia obejmujg srodki fizyczne i technologiczne ograniczajgce
dostep do Twoich danych, jak réwniez stosowne srodki zabezpieczajgce przed utratg Twoich
danych.

Reguta rozliczalnosci

Chcemy moc rozliczy¢ sie z kazdego naszego dziatania na danych osobowych, tak abysmy w
razie Twojego zapytania, mogli udzieli¢ Ci petnej i rzetelnej informacji dotyczacej tego jakie
dziatania realizowaliémy na Twoich danych.
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JAKIE MASZ PRAWA?

Prawo ochrony danych osobowych daje Ci szereg praw, z ktérych mozesz skorzysta¢ w dowolnej chwili.
O ile nie bedziesz tych praw naduzywata (np. nieuzasadnione codzienne prosby o udzielenie informacji),
to korzystanie z nich bedzie dla Ciebie nieodptatne i powinno by¢ tatwe w realizacji.

Twoje prawa obejmuja:

a)

b)

c)

d)

Prawo dostepu do tresci swoich danych osobowych

To prawo oznacza, ze mozesz poprosi¢, abysmy wyeksportowali z naszych baz danych
informacje jakie mamy o Tobie i przestali je do Ciebie w jednym 2z powszechnie
wykorzystywanych formatéw (np. XLSX, DOCX itp.).

Prawo do poprawiania danych

Jezeli dowiesz sie, ze przetwarzane przez nas dane sg nieprawidtowe, masz prawo poprosi¢ nas
o ich poprawienie, a my bedziemy zobowigzani to zrobié. W takim przypadku mamy prawo
poprosi¢ Ciebie o przedstawienie jakiego$ dokumentu lub innego dowodu na okolicznosé
zmiany danych.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Jezeli pomimo zastosowania sie przez nas do reguty adekwatnosci, o ktdrej piszemy w czesci
»W__jaki sposéb przetwarzamy dane osobowe”, uznasz ze dla okreslonego procesu
przetwarzamy zbyt szeroki katalog Twoich danych osobowych, masz prawo zazgda¢, abysmy
ograniczyli ten zakres przetwarzania. O ile Twoje zgdanie nie bedzie sprzeciwiato sie
wymaganiom nakfadanym na nas przez obowigzujgce prawo, lub nie bedzie to konieczne dla
realizacji umowy, przychylimy sie do Twojego zadania.

Prawo do zgdania usuniecia danych

Prawo to, zwane réwniez prawem do bycia zapomnianym, oznacza Twoje prawo do zgdania,
aby$my usuneli z naszych systemdéw bazodanowych oraz z naszej dokumentacji wszelkie
informacje zawierajgce Twoje dane osobowe. Pamietaj, ze nie bedziemy mogli tego uczynic,
jezeli na podstawie przepisdw prawa mamy obowigzek przetwarzania Twoich danych (np.
zachowanie dokumentacji pracowniczej, rozliczenia podatkowe). W kazdym przypadku jednak
usuniemy Twoje dane osobowe w mozliwie najpetniejszym zakresie, a tam gdzie nie jest to
mozliwe zapewnimy ich pseudonimizacje (co oznacza brak mozliwosci zidentyfikowania osoby,
ktorej dane dotycza bez odpowiedniego klucza powigzan), dzieki czemu Twoje dane, ktére
musimy zachowac zgodnie z obowigzujgcym prawem, beda dostepne wytgcznie dla bardzo
ograniczonego kregu oséb w naszej organizacji.

Prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych

Zgodnie z ogdlnym rozporzadzeniem o ochronie danych osobowych mozesz poprosi¢ nas,
aby$my wyeksportowali dane, ktore nam podates w toku wszystkich naszych kontaktow i catej
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wspotpracy do odrebnego pliku, w celu ich dalszego przekazania do innego administratora
danych.

Uprawnienia, o ktérych mowa powyzej mozesz wykonywac poprzez kontakt z nami pod adresem e-mail
biuro@wodociagi-koscian.pl lub listownie na adres Wodociggi Koscianskie Sp. z 0.0. ul. Czempinska 2,
64-000 Koscian.

Na te dane mozesz pisac réwniez wéwczas, gdy jakies dziatanie lub sytuacja, z ktorg sie spotkasz, bedzie
budzita Twoje obawy, czy na pewno jest zgodna z przepisami, czy nie narusza przypadkiem Twoich praw
lub wolnosci. W takim przypadku odpowiemy na Twoje pytania i watpliwosci oraz niezwtocznie
zaadresujemy dane zagadnienie.

Jezeli uznasz, ze w jakikolwiek sposéb naruszylismy reguty przetwarzania Twoich danych osobowych to
masz prawo do ztozenia skargi bezposrednio do organu nadzoru (od 25 maja 2018 roku jest to Prezes
Urzedu Ochrony Danych Osobowych). W ramach wykonania tego uprawnienia powinienes$ podac petny
opis zaistniatej sytuacji oraz wskazac jakie dziatanie uznajesz za naruszajgce Twoje prawa lub wolnosci.
Skarge nalezy ztozy¢ bezposrednio do organu nadzoru.

PRAWO DO SPRZECIWU

Odrebnie chcemy Cie poinformowac, ze masz rowniez prawo do tzw. sprzeciwu wobec przetwarzania
Twoich danych osobowych.

Prawo do sprzeciwu skfadasz woéwczas, gdy nie chcesz, abySmy przetwarzali Twoje dane osobowe w
okreslonym celu. W takim przypadku dalej bedziemy przetwarzali Twoje dane dla potrzeb innych
procesow (w innych celach), ale juz nie dla celu, dla ktérego zgtosites sprzeciw, chyba ze Twoje z3danie
sprzeciwia sie obowigzkowi, ktére naktadajg na nas przepisy prawa.

Prawo do sprzeciwu mozesz zgtosi¢ na adres biuro@wodociagi-koscian.pl lub listownie na adres ul.
Czempinska 2, 64-000 Koscian.
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