» Projekt umowy”

Powiatem Wejherowskim reprezentowanym przez
ZARZAD DROG POWIATOWYCH W WEJHEROWIE UL. PUCKA 11, 84-200 WEJHEROWO

zwanym dalej ,, ZAMAWIAJACYM”, w imieniu ktorego dziata Robert Lorbiecki — Dyrektor,

(doktadna nazwa i adres firmy)
zwanym dalej ,, WYKONAWCA?”, reprezentowanym przez:

tacznie zwanych ,,Stronami”, a kazde z nich takze ,,Strong”,

w wyniku rozstrzygnietego postgpowania nr ... o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego w trybie
podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo Zamowien
Publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1320 ze zm.), zwanej dalej ustawa PZP, o nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem niniejszej umowy (zwanej dalej ,,umowa”) jest kompleksowa realizacja inwestycji pn.

»Przebudowa drogi powiatowej nr 1438G w miejscowos$ci Kostkowo na skrzyzowaniu z drogq po-

wiatowa nr 1455G” (zwanej dalej takze ,.inwestycja”), w formule ,,zaprojektuj i wybudu;”.

2. Realizacja przedmiotu umowy odbywa¢ si¢ bedzie zgodnie ze Specyfikacja Warunkow Zamowienia
(zwanych dalej ,,SWZ”) i jej zalgcznikami, dokumentacjg techniczng, wytycznymi Zamawiajacego, ofertg
Wykonawcy, normami branzowymi, jak rowniez obowigzujacymi przepisami prawa odnoszacymi si¢ do
przedmiotu umowy. Dokumentacja ta stanowi integralng czes¢ umowy. Strony zobowigzane sg uwzgled-
nia¢ zmiany stanu prawnego odnoszace si¢ do przedmiotu umowy.

3. Przedmiot Umowy obejmuje nastgpujace czynnosci:

1) wykonanie na podstawie programu funkcjonalno-uzytkowego, kompleksowej dokumentacji projekto-
wej obejmujacej projekt budowlany oraz wykonawczy lacznie ze Szczegdétowymi Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych oraz Przedmiarem Robot,

2) uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnien i zatwierdzen dokumentacji projektowej wymaganych prze-
pisami prawa, w tym uzgodnienia z Zamawiajacym, i innych wymaganych do uzyskania decyzji o
pozwoleniu na budowe lub skutecznego zgloszenia robot budowlanych niewymagajacych pozwolenia
na budowe,

4) wykonanie robot budowlanych zgodnie z zatwierdzona dokumentacja projektowa,

5) wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej, pozwalajacej na uzyskanie ostatecznej decyzji
0 pozwoleniu na uzytkowanie lub zawiadomienia o zakonczeniu robot budowlanych,

6) przygotowanie i ztozenie wniosku o pozwolenie na uzytkowanie badz zawiadomienia o zakonczeniu
wszystkich robdt zgodnie z zapisami Prawa budowlanego.

§2
Termin wykonania umowy

1. Zamawiajacy wymaga, aby przedmiot umowy zostal zrealizowany w terminie do 9 miesi¢cy od dnia
podpisania umowy tj. do dnia ... Za dat¢ zakonczenia realizacji przedmiotu umowy przyjmuje si¢
date podpisania protokotu odbioru koncowego przez Zamawiajacego, po Wwczesniejszym,
potwierdzonym przez inspektora nadzoru, wykonaniu przedmiotu umowy oraz dostarczeniu
kompletnych materiatow odbiorowych. Pod pojeciem kompletnych materiatow odbiorowych nalezy
rozumie¢ zbior dokumentow wskazany w § 6 ust. 5.

2. Jezeli z jakiejkolwiek przyczyny, ktora nie uprawnia Wykonawcy do przedtuzenia terminu wykonania
robo6t lub ich czgsci, tempo robdt wedlug Zamawiajgcego nie pozwoli na terminowe ich zakonczenie,
Zamawiajacy moze poleci¢ Wykonawcy podjecie dziatan dla przyspieszenia tempa robot. Wszystkie



koszty zwigzane z podjetymi dziataniami obcigzaja Wykonawce, za wyjatkiem sytuacji, za ktore wy-
laczng odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy.

3. Przedmiot umowy okreslony w § 1 umowy bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez Za-
mawiajacego szczegdlowym Harmonogramem rzeczowo — finansowym, stanowigcym zatacznik nr.....
do umowy.

4. Biezaca kontrola realizacji przedmiotu umowy odbywa sie na podstawie ,,Harmonogramu rzeczowo—
finansowego” (zwanego dalej ,,Harmonogramem”). Harmonogram uwzglednia wykonanie wszystkich
czynnosci objetych przedmiotem umowy.

5. Integralnym zalacznikiem do Harmonogramu jest szacunkowe wyliczenie kosztow inwestycji. Ponie-
waz obowigzujagcym wynagrodzeniem jest wynagrodzenie ryczaltowe, szacunkowe wyliczenie kosz-
tow inwestycji ten bedzie wykorzystywany do obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy w
przypadku odstgpienia od umowy lub rezygnacji przez Zamawiajacego z wykonywania czesci (ele-
mentow) przedmiotu umowy, a wigc w sytuacji uregulowanej w § 11 ust. 51 6 umowy.

6. Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ harmonogram, o ktorym mowa w ust. 3, najpdzniej w dniu
podpisania umowy oraz uzyskac akceptacj¢ Zamawiajacego dla przedstawionego Harmonogramu rze-
czowo—finansowego. Harmonogram rzeczowo—finansowy powinien uwzglednia¢ okresy rozlicze-
niowe opisane w § 8 ust. 1 i 2 umowy.

7. Harmonogram rzeczowo—finansowy bedzie uwzgledniat podziat robot na etapy podlegajace odbio-
rowi czg¢sciowemu lub roboty zanikajace 1 ulegajace zakryciu, a podlegajace odbiorowi.
W przypadku, gdy Wykonawca przewiduje wykonanie czesci robot przez podwykonawcow, Wyko-
nawca zobowigzany jest wskaza¢ w Harmonogramie rzeczowo—finansowym szczegdtowy zakres ro-
boét wykonywanych przez podwykonawcow oraz przewidywane platnosci na rzecz podwykonawcow.
Sporzadzony Harmonogram rzeczowo-finansowy musi by¢ zgodny z PFU dla niniejszego zamowienia.

8. Zamawiajacy zgtosi uwagi do Harmonogramu rzeczowo - finansowego, o ktorym mowa w ust. 3, w
ciggu 3 dni roboczych od daty przedtozenia Harmonogramu rzeczowo-finansowego do zatwierdzenia
lub w tym terminie zatwierdzi Harmonogram rzeczowo-finansowy. Brak uwag Zamawiajgcego do
Harmonogramu, zgtoszonych w przewidzianym terminie, uwaza si¢ za akceptacje Harmonogramu
rzeczowo-finansowego przez Zamawiajacego.

9. W przypadku zgloszenia uwag do Harmonogramu rzeczowo—finansowego, Wykonawca usunie nie-
prawidtowosci w terminie 3 dni i przedtozy Harmonogram rzeczowo—finansowy w celu zatwierdzenia.

10. Postanowienia ust. 6-9 majg zastosowanie do zmian Harmonogramu rzeczowo-finansowego.

11. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu uaktualniony Harmonogram rzeczowo-fi-
nansowy w terminie 3 dni roboczych od daty zawarcia aneksu zmieniajacego umowe, w przypadkach
okreslonych w § 13 umowy.

§3
Obowiazki Zamawiajgcego
Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy:

1) udzielenie Wykonawcy pelnomocnictwa do wystgpowania w imieniu Zamawiajacego przed or-
ganami administracji publicznej w celu uzyskania pozwolenia na budowe lub dokonania skutecznego
zgloszenia robot budowlanych niewymagajacych pozwolenia na budowg oraz wszelkich dokumentow
formalno-prawnych zwigzanych z uzyskaniem pozwolenia na budowe lub dokonania skutecznego
zgloszenia robot budowlanych niewymagajacych pozwolenia na budowe,

2) zglaszanie w terminie 7 dni roboczych od dnia przekazania dokumentow Zamawiajgcemu przez
Wykonawcg ewentualnych uwag do opracowanych przez Wykonawce dokumentow, wyznaczajac jed-
nocze$nie termin na ich uwzglednienie, a w przypadku braku uwag zatwierdzenie tych dokumentow,
chyba, ze umowa reguluje te kwestie w sposodb odmienny,

3) kontrola oraz rozpatrywanie wnioskow Wykonawcy odnosnie uzycia materiatow, a takze kon-
trola metody realizacji robot w §wietle wymogow stawianych przez umowe, z zastrzezeniem, ze Wy-
konawca ma prawo do uzycia jedynie materialow uprzednio zaakceptowanych przez Zamawiajacego,

4) przekazanie placu budowy w terminie uzgodnionym z Wykonawca,

5) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

6) odbiodr robot,

7) zaptata wynagrodzenia.



1.

§ 4
Obowiazki Wykonawcy

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy:

1) zrealizowania przedmiotu umowy z nalezyta staranno$cig, zgodnie z warunkami
wynikajacymi z dokumentacji projektowej, przepiséw technicznych i prawa budowlanego, wiedzy
technicznej oraz poleceniami inspektora nadzoru lub Zamawiajacego;

2) sporzadzenie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z zalacznikami potrzebnej do
realizacji inwestycji, wraz z uzyskaniem wymaganych pozwolen, zgdd, uzgodnien, decyzji lub innych
dokumentow, zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa regulujacych projektowanie tego rodzaju
inwestycji, w szczegolnosci art. 34 p.b.;

3) dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ o§wiadczenie projektanta, ze projekt budowlany
lub wykonawczy zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej, oswiadczenie to bedzie stanowi¢ integralng czg$¢ projektu budowlanego lub
wykonawczego;

4) uwzgledniania ewentualnych uwag Zamawiajacego do opracowanych przez Wykonawce
dokumentow;

5) przestrzeganie ogdlnych wymagan dotyczacych robdt oraz kontroli jakosci robot w zakresie
okreslonym w PFU;

6) przejecie terenu budowy w terminie uzgodnionym z Zamawiajacym;

7) rozpoczgcie robot budowlanych w terminie 14 dni od dnia przejgcie terenu budowy;

8) wykonywanie robot zgodnie z wszelkimi postanowieniami, uzgodnieniami i decyzjami
wiasciwych podmiotéw i organdow;

9) biezgce i chronologiczne prowadzenie pelnej dokumentacji budowy, w szczegdlnosci
dziennika budowy;

10) zgtaszanie inspektorowi nadzoru do odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Niezgtoszenie tych robot daje Zamawiajacemu podstawe do zadania odkrycia robot i przywrocenia
stanu poprzedniego na koszt i ryzyko Wykonawcy;

11) udokumentowanie obmiaru wykonanych robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
potwierdzonego przez inspektora nadzoru w dniu odbioru zgloszonych robdt zanikajacych i
ulegajacych zakryciu;

12) posiadanie przez caly okres obowigzywania umowy ubezpieczenie odpowiedzialno$ci
cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalno$ci. Wykonawca przyjmuje pelng odpowiedzialno$¢
cywilng za wszelkie zdarzenia na terenie budowy powstate z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
bezposrednio zwigzane z przedmiotem umowy, w tym za zdarzenia dotyczace osob trzecich. Powyzsze
obowigzuje w okresie od dnia podpisania protokotu przekazania terenu budowy do dnia podpisania
protokotu odbioru koncowego przez Zamawiajacego;

13) wykonanie i utrzymanie na swoj koszt zaplecza robdt oraz strzezenie mienia znajdujacego si¢
na jego terenie, a takze zapewnienie warunkow bezpieczenstwa realizacji robot. Wykonawca jest
zobowiazany zabezpieczy¢ ioznakowaé prowadzone roboty oraz dba¢ o stan techniczny
1 prawidlowos$¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji robot, zapewnié w bezpieczny sposob,
ciggltos¢ ruchu drogowego na wszystkich drogach, uzywanych przez niego podczas prowadzenia robot,
zapewni¢ dostep do prywatnych obszarow potozonych w poblizu placu wykonywanych robot.
Wykonawca ponosi petna odpowiedzialno$¢ za teren robot od chwili jego przejecia do czasu jego
zwrotnego przekazania Zamawiajacemu;

14) wykonanie przedmiotu umowy z materiatdbw odpowiadajacych wymaganiom okreslonym
w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 725 ze zm.), nadto
okazanie, na kazde zadanie Zamawiajgcego lub inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatow
zgodnosci z polska norma lub aprobatg techniczng kazdego uzywanego na budowie wyrobu;

15) kazdorazowego uzyskania zgody Zamawiajacego na wybor materiatow budowlanych, o ile sa
one inne od tych wskazanych w dokumentacji projektowej;

16) zapewnienie na wiasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji,
Tacznie z kosztami utylizacji;

17) jako wytwarzajacy odpady — przestrzeganie wlasciwych przepisow zwigzanych z gospodarka
oraz utylizacjg odpadow, w szczegdlnosci:

a) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 54
ze zm.);
b) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1587 ze zm.).



Przedmiotowe przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje si¢ stosowaé z uwzglednieniem
ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie;

18) utrzymanie w czasie realizacji robot terenu robot z dazeniem do minimalizacji przeszkod ko-
munikacyjnych, biezace usuwanie zb¢dnych materiatow, odpadéw i Smieci. Wykonawca powinien po-
siada¢ dokumenty potwierdzajace przyjecie odpadoéw przez sktadowiska i dokonanie stosownych
optat, nadto okaza¢ je na kazde wezwanie Zamawiajacego;

19) Wykonawca przyjmuje petng odpowiedzialnos¢ za:

a) przejety teren budowy do dnia protokolarnego odbioru koncowego robot przez Zama-
wiajacego,
b) bezpieczenstwo ruchu drogowego i utrudnienia w ruchu oraz ewentualne szkody wy-

rzadzone osobom trzecim w obrgbie placu budowy od dnia przejecia placu budowy do dnia pro-
tokolarnego odbioru koncowego robot,

C) wszystkie roboty realizowane przez podwykonawcoéw i koordynacje tych robdt oraz
za zachowania podwykonawcy na placu budowy;

20) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastgpstwa nieszczesliwych wypadkow
pracownikow 1 0sob trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem
pojazdow;

21) usunigcie na whasny koszt strat lub uszkodzen w robotach i materiatach powstatych w okresie,
w ktérym Wykonawca byt za nie odpowiedzialny, niezaleznie od przyczyn ich powstania;

22) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia juz wykonanych robot albo ich czgséci badz urzadzen
— naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego na wlasny koszt;

23) zabezpieczenie drog prowadzacych na teren robot od uszkodzen, ktére moze spowodowaé
transport i sprzet Wykonawcy. W szczegdlno$ci dostosowanie si¢ do obowigzujgcych ograniczen ob-
cigzen osi pojazdow podczas transportu materialow i sprzgtu do i z terenu robot, aby nie spowodowat
on szkdd na drogach;

24) sprzatanie na biezaco ulic z zanieczyszczen powstalych od jazdy i pracy sprz¢tu i srodkow
transportu Wykonawcy, jego podwykonawcow i dostawcow, a w przypadku spowodowania jakichkol-
wiek uszkodzen ich natychmiastowg naprawe. Technologie naprawy uszkodzen nalezy uzgodni¢ z in-
spektorem nadzoru inwestorskiego;

25) w przypadkach zawinionych poniesienie wszelkich wydatkéw koniecznych do naprawienia
wyrzadzonej szkody;

26) uporzadkowanie terenu robot i przekazanie go po zakonczeniu robot Zamawiajacemu w ter-
minie okreslonym w § 2 ust. 1 umowy;

27) powiadomienie mieszkancow i gestorow sieci o prowadzonych robotach i utrudnieniach z tym
zwigzanych — nie p6zniej niz na 7 dni przed przystapieniem do robot;

28) wykonywanie wszystkich robot objetych umows, w taki sposob, aby nie zaktocaé, w stopniu
wigkszym, niz jest to niezbedne, interesow 0sob trzecich;

29) terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz o$wiadczenia,
ze roboty ukonczone przez niego sg catkowicie zgodne z umow3a i odpowiadaja potrzebom, dla ktérych
s przewidziane wedlug umowy;

30) dostarczanie niezbednych dokumentéw potwierdzajacych parametry techniczne oraz wyma-
gane normy stosowanych materiatow i urzadzen, w tym np. wynikow oraz protokotéw badan, spraw-
dzen i préb dotyczacych realizowanego przedmiotu umowy;

31) zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektow na terenie robot i w jej bezposrednim otoczeniu,
przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot;

32) uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robot, jak rowniez terenow sasiadujacych za-
jetych lub uzytkowanych przez Wykonawce, w tym dokonania na witasny koszt renowacji zniszczo-
nych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektéw, fragmentow terenu drog, nawierzchni
lub instalacji;

33) kompletowanie w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami prawa
budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koncowego kompletu protokotow niezbgdnych przy od-
biorze;

34) usunigcie wszelkich wad 1 usterek stwierdzonych przez nadzor inwestorski w trakcie trwania
robot w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunigcia;

35) ponoszenie wytacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastgpstwem niewyko-
nania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktore to szkody Wykonawca zobowiazuje si¢



10.

11.

12.

pokry¢ w pelnej wysokosci, z wyjatkiem szkdd, za powstanie ktorych wylgczng odpowiedzialnosé
ponosi Zamawiajacy;

36) niezwloczne informowanie Zamawiajgcego za posrednictwem inspektora nadzoru inwestor-
skiego, o problemach technicznych lub okolicznos$ciach, ktére moga wptyna¢ na jakos$¢ lub termin
zakonczenia robot;

37) zawiadomienie wlasciwego starosty o wprowadzeniu zatwierdzonej statej organizacji ruchu.
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie dokumentacji projektowej, jak rowniez wykonanie i
kierowanie robotami objetymi umowga przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i
uprawnienia budowlane do kierowania robotami lub do projektowania.

Kierownik budowy bedzie osoba zdolng i upowazniona do dziatania w imieniu Wykonawcy w kazdej
sprawie zwigzanej z realizacja umowy. Przekazanie kierownikowi budowy wskazowek lub zarzadzen
bedzie uznawane za przekazanie ich Wykonawcy.

Zmiana 0sob, o ktorych mowa w ust. 2, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, musi by¢ uzasadniona
przez Wykonawce na pismie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje
takg zmiang w terminie 7 dni od daty przedtozenia propozycji wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje
i doswiadczenie wskazanej osoby potwierdza¢ beda spetnianie warunkéw postawionych w tym zakresie
w SWZ.

Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana osob, o ktérych mowa w ust. 2, winna by¢ potwierdzona
pisemnie.
Na podstawie art. 95 ustawy PZP Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce 0s6b wykonujacych czynnosci w trakcie realizacji zamoéwienia: czynnosci,
ktore zostaly wyszczegolnione w rozdziale IV SWZ w zakresie realizacji zamowienia, na czas trwania
tych czynnos$ci. Powyzszy wymog nie jest skuteczny w przypadku, gdy ww. czynno$ci zostang powierzone
osobom fizycznym prowadzacym dziatalno$¢ gospodarczg, ktore ww. czynnos$ci beda wykonywac
osobiscie na podstawie taczacego je z Wykonawcg lub podwykonawca stosunku cywilnoprawnego.
Zamawiajacy nie narzuca wymiaru etatu, na jaki ma lub maja by¢ zatrudnione osoba lub osoby wykonujace
WW. CZynnosci.

Jezeli czynno$ci wskazane w ust. 6 spelniajace przestanki art. 22 § 1 Kodeksu pracy Wykonawca lub
podwykonawca bedzie wykonywal samodzielnie, Zamawiajacy uzna to za speilnienie warunku
zatrudnienia na umowg o prace 0s6b wykonujacych czynnosci zwigzane z realizacjg zamowienia;
Zatrudnienie os6b na umowe o prace do wykonywania czynnosci wskazanych w ust. 6 powinno trwac
nieprzerwanie przez caty okres trwania tych prac.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$§¢ za podwykonawce lub dalszego podwykonawce z tytulu
wywigzania si¢ z okreslonego w ust. 6 obowiazku.

W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci kontrolnych
wobec Wykonawcy odno$nie spelniania przez Wykonawce lub podwykonawce okreslonego wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sob wykonujacych wskazane w ust. 6 czynnosci. Zamawiajacy
uprawniony jest w szczegolnosci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogdéw dokonywania

ich oceny, o ktorych mowa w ust. 12,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania prac.

W sytuacji, gdy Zamawiajacy powezmie watpliwo$¢ co do sposobu zatrudnienia personelu moze zwrécic¢
si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

W celu weryfikacji zatrudniania przez Wykonawce lub podwykonawce, na podstawie umowy o prace,
0s0b wykonujacych wskazane w ust. 6 czynnosci w zakresie realizacji zamowienia, Zamawiajagcy moze
zada¢ w szczegolnosci:

1) o$wiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) o$wiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o
prace,

3) poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,

4) innych dokumentdéw zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o pracg, w szczegdlnosci imi¢ i nazwisko zatrudnionego
pracownika, dat¢ zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkoéw pracownika.
Nieudowodnienie przez Wykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg 0sOb
wykonujacych wskazane w ust. 6 czynnosci traktowane bedzie jako niewypetnienie obowigzku
zatrudnienia osob na podstawie umowy o prace.



§5
Podwykonawcy

Wykonawca — zgodnie z o§wiadczeniem zawartym w ofercie wykona osobiscie przedmiot umowy, z wy-
jatkiem robot w zakresie ..., ktore zostang wykonane przy udziale podwykonawcy.
Wykonawca zobowigzuje si¢ przedstawic¢ (o ile sg znani) Zamawiajacemu przed przystapieniem do wy-
konywania zamowienia list¢ zawierajacg nazwy oraz imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwyko-
nawcow 1 0sob do kontaktu z nimi, zaangazowanych w realizacj¢ przedmiotu umowy. Wykonawca zobo-
wiazuje si¢ zawiadomi¢ Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierw-
szym, w trakcie realizacji zamowienia oraz przekazywac¢ informacj¢ na temat nowych podwykonawcow,
ktérym zamierza powierzy¢ realizacj¢ przedmiotu umowy w okresie pozniejszym. Zawarcie przez Wy-
konawce umowy o podwykonawstwo w zakresie nieprzewidzianym w ofercie wymaga zgody Zamawia-
jacego, a jej udzielenie bedzie mozliwe wytacznie w przypadku udokumentowania zaakceptowanymi
przez Zamawiajacego dowodami spehienia przez podwykonawce wymagan okreslonych przez Zama-
wiajgcego w Specyfikacji Warunkow Zamowienia (jesli takie warunki w SWZ przewidziano).

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby Wykonawca

powotat si¢ na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy PZP, w celu spelnienia warunkow udzialu

w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny

podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na

ktorego zasoby Wykonawca powolywat si¢ w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jego przedstawi-

cieli lub pracownikow, a takze dalszych podwykonawcow, jak za dziatania wlasne.

Umowa z podwykonawca, a takze umowa migdzy podwykonawca a dalszym podwykonawca, wymaga

formy pisemnej pod rygorem niewaznoSci.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane zamierzajacy

zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trak-

cie realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane, do przedlozenia Zamawiajagcemu projektu
tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiazany dotaczy¢ zgode Wy-
konawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem tej umowy.

Umowa o podwykonawstwo bedzie zawierata w szczegolnosci:

1) termin zaptaty wynagrodzenia, ktory nie moze by¢ dtuzszy niz 21 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zle-
conej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub prac stanowigcych roboty
budowlane;

2) zastrzezenie, ze w przypadku uchylania si¢ przez Wykonawce od zaptaty wynagrodzenia przystuguja-
cego podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana przez Zamawiajacego umowe, Zamawiajacy bez-
posrednio zaptaci podwykonawcy kwote mu naleznego wynagrodzenia, bez odsetek naleznych pod-
wykonawcy, zgodnie z treScig umowy o podwykonawstwo;

3) zobowigzanie do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy w zakresie odpowiadaja-
cym zmianom cen materiatow lub kosztéw dotyczacych zobowigzania podwykonawcy, w sytuacji,
gdy wynagrodzenie Wykonawcy na mocy umowy z Zamawiajagcym ulegnie zmianie zgodnie z art. 439
ust. 1-3 ustawy PZP, za$ okres obowigzywania umowy z podwykonawca bedzie przekracza¢ 6 mie-
siecy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzani sa do przedtozenia Zamawiajgcemu,

za poSrednictwem inspektora nadzoru, projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg ro-

boty budowlane, wraz z zestawieniem ilosci robot 1 ich wycena, oraz ze wskazaniem cze¢$ci dokumentacji

dotyczacej wykonania robot, ktore maja by¢ realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo, a w

przypadku projektu umowy przedkltadanego przez podwykonawce lub dalszego podwykonawcg, wraz ze

zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajacemu w terminie 14 dni od momentu otrzymania projektu umowy, o ktorym mowa w ust. 8,

przystuguje prawo do zgloszenia w formie pisemnej zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo

i do projektu jej zmiany, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci w nastepujgcych

przypadkach:

1) okreslenia terminu zaptaty wynagrodzenia dtuzszego niz 21 dni od dorgczenia Wykonawcy, Podwy-
konawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku za wykonane prace stanowigce roboty
budowlane;
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2) gdy termin realizacji robot budowlanych okre§lonych projektem jest dluzszy niz przewidywany
umows;

3) niespetniajgcej wymagan okre$lonych w specyfikacji warunkow zamoéwienia lub ustawie PZP;

4) w przypadku, gdy warto$¢ robot wykonywanych w ramach podwykonawstwa przekracza warto$¢
udzielonego wykonawcy w tym zakresie zamowienia;

5) w przypadku postanowien ksztaltujgcych prawa i obowiazki podwykonawcy, w zakresie kar umow-
nych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyplaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej
korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztalttowane postanowieniami umowy zawartej mig-
dzy Zamawiajagcym a Wykonawca.

Niezgloszenie w terminie okreslonym w ust. 9 zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwy-

konawstwo uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za

zgodnos¢ z oryginalem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub

ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniej-
szej niz 0,5% wartosci umowy. Wylaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow

o podwykonawstwo o warto$ci wiekszej niz 50 000 zt.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 11, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dluzszy niz okreslony

w ust. 7 pkt 1, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce 1 wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej

umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;.

Zapisy ust. 6-12 maja odpowiednie zastosowanie do zmiany umowy o podwykonawstwo.

Przystapienie do realizacji robot budowlanych przez podwykonawce lub dalszego Podwykonawcg moze

nastgpi¢ wylacznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

§6
Odbiory
Strony ustalaja nastgpujace rodzaje odbiorow:

1) odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

2) odbidr czgsciowy przedmiotu umowy nastepuje po wykonaniu wydzielonego etapu prac objetych
umowa,

3) odbior koncowy przedmiotu umowy nastepuje po wykonaniu wszystkich robot objetych umows i prze-
kazaniu Zamawiajacemu kompletnej dokumentacji odbiorowej (2 egzemplarze) oraz przekazaniu Za-
mawiajagcemu zgloszenia zakonczenia robot do wlasciwego Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Bu-
dowlanego celem uzyskania zaswiadczenia o niewniesieniu sprzeciwu,

4) odbior ostateczny, ktory zostanie dokonany po uptywie okresu gwarancji.

Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane bgdg przez inspektora nadzoru. Wyko-

nawca winien zgtasza¢ gotowos¢ do odbiorow, o ktorych mowa wyzej, wpisem do dziennika budowy.

Wykonawca zglosi Zamawiajgcemu gotowos$¢ do odbioru czesciowego lub koncowego pisemnie, bezpo-

srednio w siedzibie Zamawiajacego.

Podstawa zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru czesciowego bedzie faktyczne wykonanie

prac projektowych oraz robot, potwierdzone w dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika

budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru. Podstawg zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do
odbioru koncowego, bedzie faktyczne wykonanie robot, potwierdzone w dzienniku budowy wpisem
dokonanym przez kierownika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru.

Wraz ze zgloszeniem do odbioru czesciowego Wykonawca przekaze Zamawiajacemu nastepujace doku-

menty:

1) dokumentacj¢ powykonawcza (w tym pomiar powykonawczy oraz udokumentowany obmiar robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu), opisang i skompletowang w 2 egzemplarzach,

2) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych prob i sprawdzen oraz inne
dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

3) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnos$ci wykonania robo6t z dokumentacja projektowa, obowia-
Zujacymi przepisami i normami,

4) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane s zgodne z art. 10
p-b., opisane i opieczgtowane przez kierownika budowy.

Wraz ze zgloszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajacemu nastepujace doku-

menty:

1) dokumentacje powykonawczg (w tym pomiar powykonawczy oraz udokumentowany obmiar robot

zanikajacych i ulegajacych zakryciu), opisang i skompletowang w 2 egzemplarzach,
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2) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb i sprawdzen oraz inne
dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

3) os$wiadczenie kierownika budowy o zgodno$ci wykonania robdt z dokumentacja projektowa, obo-
wigzujacymi przepisami i normami,

4) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sg zgodne z art.
10 p.b., opisane i opieczetowane przez kierownika budowy.

Zamawiajacy dokona odbioru czg¢sciowego lub koncowego robdt w terminie 14 dni od daty pisemnego

zgloszenia, o jakim mowa w ust. 3, z zastrzezeniem ust. 7, i sporzadzi protokdt zawierajacy wszelkie

ustalenia dokonane w toku odbioru cze$ciowego lub koncowego robdt, podpisany przez Strony.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze roboty nie zostaty zakonczone lub bedzie mial zastrzezenia co do kom-

pletnosci lub prawidtowosci dokumentow, o ktérych mowa w ust. 5, w porozumieniu z Wykonawca wy-

znaczy termin ponownego ztozenia wniosku o dokonanie odbioru czesciowego lub koncowego robot.

Za date wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajacego z umowy, uznaje si¢ datg odbioru,

stwierdzong w protokole odbioru koncowego.

Jezeli w toku czynnosci odbioru czeSciowego lub koncowego robot zostang stwierdzone istotne wady,

Zamawiajacy moze przerwac czynnosci odbiorowe na okres usunigcia wad lub odstapi¢ od odbioru.

W przypadku wad nadajacych si¢ do natychmiastowego usunigcia, Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy

termin na usuni¢cie wad. W razie nieusuni¢cia wad w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy ma prawo

powierzy¢ wykonanie poprawek innemu podmiotowi wybranemu wedle wlasnego uznania, bez koniecz-

nosci uzyskania zgody Sadu, na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad w wyznaczonym ter-

minie. Zamawiajacy wyznacza termin na odbior robdt zakwestionowanych uprzednio jako wadliwe.

W przypadku wad nienadajacych si¢ do usunigcia i bedacych wadami istotnymi uniemozliwiajacymi

uzytkowanie przedmiotu zamowienia zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy odstepuje od odbioru

uznajac, ze przedmiot zamdwienia nie zostat wykonany zgodnie z umowa.

W przypadku wad nienadajacych sie do usunigcia, jezeli wady te nie sa istotne i umozliwiaja uzytkowanie

obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajacy kontynuuje prace odbiorowe z mozliwoscia obni-

zenia wynagrodzenia Wykonawcy, odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicz-

nej przedmiotu zamoéwienia, jednak nie wigcej niz 20% wartosci robot bedacych przedmiotem umowy.

Zamawiajacy wyznaczy datg odbioru ostatecznego — pogwarancyjnego przed uptywem terminu gwarancji

i rekojmi, o czym powiadomi Wykonawce w formie pisemne;.

Z czynnosci odbioru ostatecznego zostanie spisany protokol zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w

toku odbioru.

§7
Wynagrodzenie
Catkowite wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy za prawidlowe, zgodne z umowsg wykonanie w catosci
przedmiotu umowy, okreslone w ztozonej ofercie, wynosi ... zl netto, powiekszone o nalezny podatek
od towaro6w i ushug (VAT) w kwocie ... zL, lacznie ... zl (slownie zlotych: ... zlotych) brutto w tym:
- Dokumentacja projektowa - wynosi ... zl netto, powickszone o nalezny podatek od towardéw i ustug
(VAT) w kwocie ... zl, lacznie ... zt (stownie: ... ztotych) brutto,

- Roboty budowlane - wynosi ... zl netto, powickszone o nalezny podatek od towarow i ustug (VAT) w

kwocie ... zk, facznie ... zl (stownie: ... ztotych) brutto.

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 zawiera wszystkie niezbedne koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu

umowy wprost lub posrednio okreslone umowa, w tym miedzy innymi:

1) wszelkie oplaty i podatki naliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym zakresie,

2) normalne ryzyko zwiazane z okoliczno$ciami, ktorych nie mozna przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, immanentnie zwigzane z faktem prowadzenia dziatalno$ci gospodarczej oraz realizacji robot
budowlanych.

Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu jakiejkolwiek czesci przedmiotu umowy nie

moze by¢ podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okre§lonego w ust. 1.

W przypadku koniecznosci zaniechania realizacji czgéci zakresu przedmiotu umowy, w sytuacji, gdy ich

wykonanie bedzie niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzu-

jacymi na dzien odbioru robot przepisami, wykonania przedmiotu umowy okreslonego w § 1, wynagro-
dzenie Wykonawcy ulegnie odpowiednio zmniejszeniu; sposob obliczenia wartosci tych robot zostanie

wyliczony zgodnie z § 11 ust. 51 6.
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W przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania robot zamiennych wynagrodzenie, okre§lone w ust.

1, bedzie podlegato zmianie.

Podstawg okreslenia wynagrodzenia za roboty zamienne bedzie protokot konieczno$ci uzgodniony przez

Strony oraz kosztorysy sporzadzone przez Wykonawce metoda kalkulacji szczegotowej, przekazane

inspektorowi nadzoru, zawierajace zakres robot wedtug technologii przyjetej w kosztorysie oraz zakres

robot podlegajacych wykonaniu wedlug zamiennej lub dodatkowej technologii, z uwzglednieniem
danych wyjsciowych do kosztorysowania okreslonych ponize;:

1) stawka r-g, wskaznik kosztow posrednich, kosztoéw zakupu, podatku VAT i zysku oraz ceny
materialow i sprzetu beda tozsame z wielkosciami tych sktadnikow cenowych oraz cen przyjetych do
obliczenia ceny oferty,

2) ceny materiatdéw wedtug $rednich cen opublikowanych w kwartalnej Informacji cenowej o cenach
materialdow budowlanych, elektrycznych i instalacyjnych SEKOCENBUD, obowigzujagcych w danym
okresie 1 zawierajacych ceny zakupu, a w przypadku ich braku wedhug cen udokumentowanych i
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru,

3) ceny sprzetu wedtug $rednich cen opublikowanych w kwartalnej Informacji cenowej o cenach pracy
sprzetu SEKOCENBUD, obowiazujacych w danym okresie, a w przypadku ich braku wedlug cen
udokumentowanych i uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, uwzglednia w swej wysokosci wszelkie wydatki Wykonawcy

poczynione w celu nalezytego i prawidlowego wykonania przedmiotu umowy.

§8
Rozliczenie przedmiotu umowy

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w § 7 ust. 1, rozliczane bedzie na podstawie faktury VAT
koncowej, po zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy (zgodnie z potwierdzonymi przez inspektora
nadzoru i zatwierdzonymi przez Zamawiajacego kosztorysami powykonawczymi).
Zamawiajacy dopuszcza ztozenie faktur VAT w formie elektroniczne;.
Wynagrodzenie za roboty, o ktorym mowa w § 7 ust. 1, stanowi¢ bedzie wynik iloczynu ilosci
wykonanych robdt i cen jednostkowych podanych w Kosztorysie Ofertowym, lub w przypadku
wystapienia robot zamiennych 1 dodatkowych cen jednostkowych wyliczonych zgodnie
Z postanowieniami § 7 ust. 7.
Kosztorysy, o ktorych mowa w ust. 3, nalezy przedstawi¢ inspektorowi nadzoru i Zamawiajacemu do
sprawdzenia i weryfikacji. Zamawiajacy w terminie 7 dni od daty ich otrzymania zaakceptuje lub
przekaze uwagi do przekazanych dokumentow.
Ostateczne rozliczenie za wykonanie Przedmiotu Umowy nastgpi na podstawie faktury VAT koncowej,
wystawionej na podstawie protokotu koncowego odbioru Przedmiotu Umowy.
Podstawg do wystawienia faktury koncowej bedzie podpisany przez Strony protokot koficowego odbioru
robot bez wad istotnych oraz o$wiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, o ktorych
mowa w § 5, bioracych udziatl w realizacji inwestycji, ze wszystkie roszczenia w zwigzku z jakimikolwiek
pracami wykonanymi przy inwestycji zostaly catkowicie zaspokojone (zgodne w tresci z zatacznikiem nr
5 do umowy). Jednoczes$nie Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ dowody dokonania zaptaty catego
naleznego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. W przypadku, gdy Wykonawca
nie korzystal z uslug podwykonawcow, sktada stosowne oswiadczenie o zrealizowaniu przedmiotu
umowy bez udzialu podwykonawcow.
W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddéw zaptaty, o ktorych mowa
w ust. 6, Zamawiajacy wstrzymuje wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, w
czesci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zaplaty, przy czym powyzsze
nie stanowi opdznienia w zaptacie i nie begdzie skutkowac naliczeniem odsetek od nieterminowych
platnos$ci. Zatrzymana kwota stanowi¢ bedzie zabezpieczenie roszczenia podwykonawcy, w tym dalszego
podwykonawcy, w stosunku do Zamawiajacego do czasu, az roszczenie podwykonawcy zostanie
zaspokojone albo oddalone przez odpowiedni sad lub arbitraz albo podwykonawca zrzeknie si¢
roszczenia.
Wykonawca o$wiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT.
Faktury nalezy wystawia¢ na:

Nabyweca:

Powiat Wejherowski

Ul. 3 Maja 4, 84-200 Wejherowo

NIP: 5882417933
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2)

Odbiorca:
Zarzad Drog Powiatowych w Wejherowie
UL Pucka 11, 84-200 Wejherowo

. Zanieterminowa platno$¢ faktury Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe za opdznienie w trans-

akcjach handlowych.
Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w § 7 ust. 1, jest ceng w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 11 ust.
2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towardw i ustug (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 168).
Zaplata wynagrodzenia Wykonawcy nastapi w formie przelewu bankowego z zastosowaniem
mechanizmu podzielonej ptatnosci na rachunek bankowy Wykonawcy ujawniony w dniu dokonywania
ptatnosci w wykazie podmiotow zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz
wykreslonych i przywrdoconych do rejestru VAT prowadzonego przez Szefa Krajowej Administracji
Skarbowej. Do czasu wskazania aktualnego rachunku bankowego przez Wykonawce wihasciwego dla
dokonywania rozliczen, ujawnionego w ww. wykazie, opdznienia w platnosci nie poczytuje si¢ jako
nieterminowej ptatnosci, za ktéra Wykonawcy przystuguja odsetki zgodnie z ust. 7.
Za dzien uiszczenia wynagrodzenia poczytuje si¢ dzien zlecenia realizacji przelewu przez Zamawiajacego.
Wykonawca nie moze wierzytelnos$ci wynikajacej z niniejszej umowy przelewac na rzecz osob trzecich
bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajacego.
Jezeli Wykonawca nie wykonat lub nienalezycie wykonat roboty, albo nie wypeknit zobowigzan wynika-
jacych z umowy, ptatnos$¢ bedzie wstrzymana.
Ewentualne odsetki wynikajace z nieterminowej ptatnosci wynagrodzenia w stosunku do podwykonaw-
cow obciazaja w cato$ci Wykonawce.

§9

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Ustala si¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto,
o ktorym mowa w § 7 ust. 1, tj. kwote ................oeenne. zt (stownie: ...l ztotych).
W dniu podpisania umowy Wykonawca przekazal ww. zabezpieczenie w formie: ...................
Zamawiajacy zwroci 70 % zabezpieczenia, zgodnie z art. 453 ust. 112 ustawy PZP, w terminie 30 dni od
dnia wykonania zamowienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.
Kwota stanowiaca 30 % wysokosci zabezpieczenia, t]. ..................... 7k, ktora pozostawiona zostanie
na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji, zwracana jest nie pozniej niz
w 15 dniu po uptywie terminu rekojmi za wady.
Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, Zamawiajacy przechowuje je na oprocentowanym
rachunku bankowym. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniadzu z odsetkami
wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktorym byto ono przechowywane, pomniejszone
o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieni¢gdzy na rachunek bankowy
Wykonawcy (art. 450 ust. 5 ustawy PZP).
Zmiana formy wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy moze by¢ dokonana zgodnie
z ustawg PZP:
w trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka
form, o ktérych mowa w art. 450 ust. 1 ustawy PZP;
zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggloSci i bez zmniejszenia jego
wysokosci.

§10
Kary umowne

Zamawiajacemu przystuguje prawo do naliczenia wobec Wykonawcy kar umownych:

1) w przypadku przekroczenia terminu, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy w wysokos$ci 0,1% wynagrodzenia ryczaltowego netto, o ktorym mowa
w § 7 ust. | - za kazdy dziefn zwloki, nie wigcej niz 70 % ww. wynagrodzenia ryczattowego netto;

2) wprzypadku nieprzeje¢cia terenu budowy w terminie, uzgodnionym przez Strony umowy, z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy w wysokos$ci 0,1% wynagrodzenia ryczaltowego netto, o ktorym mowa
w § 7 ust. 1 - za kazdy dzien zwloki, nie wigcej niz 30% ww. wynagrodzenia ryczaltowego netto;

3) w przypadku zaprzestania wykonywania przedmiotu umowy w zakresie robot budowlanych przez
Wykonawcg bez zgody Zamawiajgcego na okres dtuzszy niz 5 dni w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
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netto, o ktorym mowa w § 7 ust. 1 - za kazdy kolejny rozpoczety dzien zwloki, nie wigcej niz 30%
ww. wynagrodzenia ryczattowego netto;

za zwloke w dotrzymaniu terminu z § 4 ust. 1 pkt 7 w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia netto, o
ktorym mowa w § 7 ust. 1 — za kazdy rozpoczety dzien zwloki, nie wiecej niz 30% ww.
wynagrodzenia ryczatltowego netto;

za zwloke w przekazaniu zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie
okreslonym w § 2 ust. 11 w wysokosci 500 zt za kazdy rozpoczety dzien zwloki nie wiecej niz 50%
ww. wynagrodzenia ryczattowego netto;

w przypadku zwtoki w usunieciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze Wykonawca zaptaci
kare umowna w wysokosci 0,1% wynagrodzenia ryczattowego netto, o ktorym mowa w § 7 ust. 1 -
za kazdy dzien zwloki liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiajacego na usuniecie wad, nie
wigcej niz 50% ww. wynagrodzenia ryczaltowego netto, o ktorym mowa w § 7 ust. 1;

za skierowanie bez akceptacji Zamawiajacego innych oséb niz wskazane w ofercie Wykonawcy w
wysokosci 500 zt za kazdy taki przypadek, nie wigcej niz 50% ww. wynagrodzenia ryczaltowego
netto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1;

w przypadku odstapienia od umowy przez Wykonawce z powodoéw innych niz niewywigzanie si¢
Zamawiajacego z warunkow umowy, zaptaci on Zamawiajagcemu kar¢ umowna w wysokosci 15%
wynagrodzenia ryczattowego netto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1;

w przypadku odstapienia od umowy przez Zamawiajacego z powodu naruszenia przez Wykonawce
warunkow umowy, Wykonawca zaptaci kar¢ umowng w wysokosci 15% wynagrodzenia
ryczaltowego netto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1;

za nieprzedlozenie do zaakceptowania Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany oraz za nieprzedlozenie po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 5 000 zt za kazdy przypadek, nie wigcej niz
80 000 zt;

za niedokonanie zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty zgodnie
z postanowieniami umowy - w wysokosci 5 000 zt za kazdy przypadek niedokonania zmiany, nie
wiecej niz 50 000 zt;

za brak zaplaty lub za nieterminowa zaplate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom Iub
dalszym Podwykonawcom — w wysokosci 5 000 zt za kazdy przypadek, nie wigcej niz 50 000 zi;

w przypadku naruszenia przez Wykonawcg warunkow umowy, w szczegdlno$ci w zakresie
Podwykonawcow, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia ryczattowego netto, o ktorym mowa
w § 7 ust. 1 - za kazdy stwierdzony przypadek, nie wigcej niz 50% ww. wynagrodzenia ryczaltowego
netto;

w przypadku niewykonania uwag i zalecen organu nadzoru budowlanego w terminie wyznaczonym
przez ten organ lub Zamawiajacego w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia ryczattowego netto, o ktorym
mowa w § 7 ust. 1 - za kazdy dzien zwloki liczony od dnia wyznaczonego przez organ lub
Zamawiajacego, nie wiecej niz 30% ww. wynagrodzenia ryczattowego netto;

w przypadku nieprzedtozenia w wyznaczonym terminie dokumentéw wymienionych w § 4 ust. 11
umowy dla wszystkich 0osob wykonujacych wskazane w § 4 ust. 5 czynnosci w trakcie realizacji
zamowienia w wysokosci 300,00 zt (stownie: trzysta zlotych) - za kazdy stwierdzony przypadek.
Kara moze by¢ naktadana wielokrotnie i dotyczy¢ tej samej osoby w przypadku nieprzedtozenia w
terminie przez Wykonawce ww. dokumentow, przy czym nie cz¢sciej niz co 3 dni;

w przypadku wykonywania czynnosci wskazanych w § 4 ust. 5 przez osoby, ktore nie sg zatrudnione
na umowe o prace w wysokosci 5 000,00 zt (stownie: piec tysiecy ztotych) za kazdy pojedynczy
stwierdzony przypadek niezatrudnienia osoby na podstawie umowy o pracg.

Maksymalng wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych, w przypadku naliczenia ich z wigcej niz jednego
powodu ujetego w ust. 1, Strony ustalajg w wysokosci 90% wynagrodzenia ryczaltowego netto, o ktorym
mowa w § 7 ust. 1.

Zamawiajacy jest uprawniony do dochodzenia kar umownych niezaleznie z kazdego z tytutéw okreslo-
nych w ust. 1. Zastrzezone kary umowne mogg by¢ kumulowane. W przypadku naliczenia kar umownych
z tytutu niewlasciwego wykonania umowy oraz niewykonania umowy w wyniku odstgpienia od niej, kary
umowne z tytutu niewykonania umowy w wyniku odstapienia od niej (ust. 1 pkt 8 i 9) beda nalezne w
wysokosci proporcjonalnej do poziomu niewykonania umowy, ustalonego w oparciu o procentowy po-
ziom realizacji Harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Zaptacenie odszkodowania i kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku zakonczenia
przedmiotu umowy i z jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajacych z umowy.



Strony uprawnione sg dochodzi¢ odszkodowania uzupehniajacego zgodnie z zasadami ogélnymi Kodeksu
cywilnego, przenoszacego wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych, do wysokosci rzeczywiscie poniesio-
nej szkody.

Strony zgodnie ustalaja, ze Zamawiajacemu przystuguje prawo do potracania z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy z tytulu realizacji umowy ewentualnych wymagalnych wierzytelnosci naliczonych z tytulu
kar umownych.

§11
Umowne prawo odstapienia od umowy

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, po bez-

skutecznym wezwaniu, gdy:

1) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po jego stronie realizacj¢ przedmiotu umowy i przerwa ta
trwa dhuzej niz 30 dni;

2) bezpodstawnie odmawia protokolarnego przejecia terenu budowy od Zamawiajgcego w terminie, o
ktérym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 umowy;

3) bez uzasadnionego powodu nie rozpoczat wykonywania robot lub w przypadku ich wstrzymania przez
Zamawiajacego, nie podjat ich w ciggu 5 dni od chwili otrzymania decyzji Zamawiajacego o wzno-
wieniu realizacji robot;

4) wykonuje przedmiot umowy wadliwie lub niezgodnie z dokumentacja oraz nie reaguje na polecenia
Zamawiajacego dotyczace poprawek lub zmian sposobu wykonania robot w wyznaczonym przez Za-
mawiajgcego terminie;

5) nie wykonuje polecen Zamawiajacego w zakresie realizacji robot lub jezeli stopien zaawansowania
przedmiotu umowy w ocenie Zamawiajacego bedzie wskazywal, ze umoéwiony termin ich zakoncze-
nia jest zagrozony;,

6) nie wykonuje obowigzku dotyczacego zatrudniania 0sob zaangazowanych w realizacj¢ przedmiotu
umowy na podstawie stosunku pracy, o ktorym mowa w § 4 ust. 5; postanowienie ma zastosowanie
takze w sytuacji, gdy tego obowigzku realizuja podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy;

7) atakze w nastepujacych przypadkach:

a) postawienia Wykonawcy w stan likwidacji, z wyjatkiem dobrowolnosci likwidacji w celu
polaczenia lub reorganizacji;

b) zajecia przez uprawnione organy majatku Wykonawcy lub jego utraty w inny sposob skutkujacy
uniemozliwieniem wykonania przedmiotu umowy;

8) wystapi istotna zmiana okolicznoséci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicz-

nym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — odstgpienie od umowy w tym
przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach.
W takim wypadku Wykonawca moze zadac¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonanej,
do czasu odstgpienia, czgSci umowy.

Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci i powinno

zawieraC uzasadnienie.

W wypadku odstapienia od umowy Wykonawceg oraz Zamawiajacego obcigzaja nastepujace obowiazki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony,
z ktorej to winy nastgpito odstgpienie od umowy;

2) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych, jezeli odstgpienie
od umowy nastapito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada;

3) w terminie 10 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 2, Wykonawca przy udziale Zamawiajg-
cego sporzadzi szczegolowy protokot inwentaryzacji robot w toku wraz z zestawieniem warto§ci wy-
konanych robét wedlug stanu na dzien odstgpienia; protokét inwentaryzacji robot w toku stanowic
bedzie podstawe do wystawienia faktury przez Wykonawcg;

4) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada, obo-
wigzany jest do dokonania odbioru robot przerwanych oraz przejecia od Wykonawcy terenu robot
w terminie 10 dni od daty odstgpienia oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktoére zostaty wyko-
nane do dnia odstgpienia.

Jezeli Wykonawca bedzie wykonywal przedmiot umowy wadliwie albo sprzecznie z umowa, Zamawia-

jacy moze wezwac go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczy¢ mu w tym celu odpowiedni

termin. Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajacy moze od umowy odstgpié, po-
wierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy,



wybranemu wedle wlasnego uznania bez koniecznosci uzyskania akceptacji Wykonawcy lub uzyskiwania

uprzedniej zgody Sadu.

Sposob obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytulu wykonania czgéci umowy bedzie na-

stepujacy:

1) w przypadku odstgpienia od catego elementu robot okreslonego w szacunkowym wyliczeniu kosztow
inwestycji nastapi odliczenie wartosci tego elementu (wynikajagcego z Harmonogramu) od ogolnej
wartos$ci przedmiotu umowy;

2) w przypadku odstgpienia od czgsci robot z danego elementu okreslonego w szacunkowym wyliczeniu
kosztéw inwestycji, obliczenie wykonanej czesci tego elementu nastapi na podstawie kosztorysow
powykonawczych, przygotowanych przez Wykonawcg i zatwierdzonych przez inspektora nadzoru;

3) kosztorysy, o ktorych mowa w pkt 2, opracowane beda w oparciu o nastepujace zatozenia:

a) ceny jednostkowe robot zostang przyjete z kosztorysow, a ilosci wykonanych robot z ksigzki ob-
miarow;

b) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o ww. zapisy, brakujace
ceny czynnikéw produkcji zostana przyjete z zeszytow SEKOCENBUD (jako $rednie) za okres ich
wbudowania. Podstawa do okreslenia naktadow rzeczowych beda KNR-y. W przypadku braku od-
powiednich pozycji — KNNR-y, a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez
Inspektora Nadzoru.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastapi na podstawie koszto-

rysow powykonawczych przygotowanych przez Wykonawce i zatwierdzonych przez inspektora nadzoru,

zgodnie z zapisami zamieszczonymi w ust. 5. Kosztorysy te opracowane bedg w oparciu o nastgpujace
zatozenia:

1) ceny jednostkowe robdt zostang przyjete z kosztoryséw sporzadzonych przez Wykonawce, a iloSci
wykonanych robo6t z ksigzki obmiarows;

2) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o ww. zapisy, brakujace ceny
czynnikow produkcji zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD (jako s$rednie) za okres ich wbu-
dowania. Podstawg do okreslenia naktadow rzeczowych beda KNR-y. W przypadku braku odpowied-
nich pozycji — KNNR-y, a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Inspektora
Nadzoru.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego lub ograniczenia zakresu rzeczowego przed-

miotu umowy, Wykonawca nie bedzie dochodzit roszczen z tego tytutu, z zastrzezeniem, ze w tym przy-

padku Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie za roboty faktycznie wykonane oraz koszty robot zabez-
pieczajacych, jednak nie mniej niz 5% wartosci umowy.

§12
Gwarancja, rekojmia
Wykonawca podpisujac umowe udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na wykonane roboty i wbu-
dowane materiaty na okres miesigcy ... od odbioru koficowego (tj. podpisania przez Strony protokotu
odbioru koncowego bez wad istotnych).
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady fizyczne na za-
sadach okreslonych w kodeksie cywilnym — art. 638. Okres rekojmi wydtuza si¢ na okres obowigzywa-
nia gwarancji.
W razie stwierdzenia wady nadajacej si¢ do usunigcia w okresie gwarancji Zamawiajacy moze:
1) Zadaé usuniecia wady wyznaczajac Wykonawcy odpowiedni termin,
2) zadac zaptaty odszkodowania odpowiednio do poniesionych szkdd i do utraconej wartosci uzytkowej,
estetycznej i technicznej, ze wzgledu na cel okreslony w umowie.
W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca bedzie wykonywat zobowigzania gwarancyjne w sposob
okreslony we wzorze karty gwarancyjnej, stanowigcej zatagcznik do umowy.
W okresie trwania gwarancji petne koszty przegladow gwarancyjnych, napraw, materiatow, robocizny,
sprzgtu i urzadzen, w tym rowniez dojazdu i transportu ponosi Wykonawca bez prawa do dodatkowego
wynagrodzenia.
Koszt usuwania wad lub wymiany rzeczy na wolne od wad ponosi Wykonawca bez prawa do dodatko-
wego wynagrodzenia.
W przypadku skorzystania przez Zamawiajacego z uprawnien wynikajacych z gwarancji, Wykonawca
bedzie na wlasny koszt odbierat czgsci przedmiotu umowy (jego elementy) — w celu jego naprawy lub
wymiany na wolny od wad i bedzie go dostarczal na swoj koszt po wykonaniu zobowigzan gwarancyj-
nych.
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Okres gwarancji ulega przedhuzeniu o czas wykonywania uprawnien oraz obowigzkoéw z tytulu gwaran-
cji.

Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady fizyczne oraz
gwarancji jakosci rozpoczyna si¢ od daty dokonania odbioru koncowego, o ktorym mowa w § 6 ust. 1
pkt 3.

Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rgkojmi za wady, niezaleznie od uprawnien wy-
nikajacych z gwarancji.

Zgloszenia z tytutu gwarancji dorgczane bgeda w formie dokumentowej lub pisemne;.

Szczegdlowe warunki gwarancji zostaly okreslone we wzorze karty gwarancji jako$ciowej, stanowiace;j
zatgcznik do umowy, ktéra Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu wraz ze zgloszeniem do odbioru
koncowego.

§13
Zmiana umowy

W przypadku gdy w okresie obowiazywania umowy nastgpi zmiana:

1) stawki podatku od towarow i ustug lub podatku akcyzowego;

2) wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej, usta-
lonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu
za pracg;

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki
sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne;

4) zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w
ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych oraz gdy zmiana ta lub
zmiany be¢da mialy wptyw na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce, zastosowanie
maja zasady wprowadzania zmian wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, okreslone w po-
stanowieniach ust. 2-8 ponize;j.

Wykonawca moze przekaza¢ Zamawiajagcemu pisemny wniosek o dokonanie zmiany umowy najwcze-

$niej w dniu wejécia w zycie przepisOw wprowadzajacych zmiany, o ktéorych mowa w ust. 1. Wniosek

powinien zawiera¢ propozycj¢ zmiany umowy w zakresie wysoko$ci wynagrodzenia wraz z jej uzasad-
nieniem oraz dokumenty niezbedne do oceny przez Zamawiajacego, czy zmiany, o ktorych mowa

w ust. 1, maja lub beda miaty wplyw na koszty wykonania umowy przez Wykonawcg oraz w jakim stop-

niu zmiany tych kosztéw uzasadniajg zmiang wysokos$ci wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego

w umowie, a w szczegdlnosci:

1) przyjete przez Wykonawce zasady kalkulacji wysokosci kosztow wykonania umowy oraz zatozenia co
do wysokosci dotychczasowych oraz przyszlych kosztow wykonania umowy, wraz z dokumentami
potwierdzajacymi prawidtowos¢ przyjetych zatozen - takimi jak umowy o pracg lub dokumenty po-
twierdzajace zgloszenie pracownikow do ubezpieczen;

2) wykazanie wptywu zmian, o ktérych mowa w ust. 1, na wysokos$¢ kosztow wykonania umowy przez
Wykonawce;

3) szczegotowa kalkulacje proponowanej zmienionej wysokos$ci wynagrodzenia Wykonawcy oraz wyka-
zanie adekwatnosci propozycji do zmiany wysokosci kosztow wykonania umowy przez Wykonawce.

W terminie 1 miesigca od otrzymania wniosku, o ktérym mowa w ust. 2, Zamawiajacy moze zwrocic si¢

mentow (oryginatéw do wgladu lub kopii potwierdzonych za zgodno$¢ z oryginatami).

Zamawiajacy zajmie pisemne stanowisko wobec wniosku Wykonawcy, w terminie 1 miesigca od dnia

otrzymania kompletnego - w jego ocenie - wniosku. Za dzien przekazania stanowiska uznaje si¢ dzien

jego wystania na adres wlasciwy dla dorgczen pism dla Wykonawcy.

W przypadku uwzglgdnienia wniosku Wykonawcy przez Zamawiajacego, Strony podejma dziatania

w celu uzgodnienia tre$ci aneksu do umowy oraz jego podpisania. Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia

Wykonawcy dotyczy¢ bedzie wylacznie czgsci przedmiotu umowy, wykonanego po dniu zawarcia

aneksu.

Zamawiajacy moze przekaza¢ Wykonawcy pisemny wniosek o dokonanie zmiany umowy, w przypadku

wydania przepisow wprowadzajacych zmiany, o ktorych mowa w ust. 1. Wniosek powinien zawiera¢ co

najmniej propozycje zmiany umowy w zakresie wysoko$ci wynagrodzenia oraz powotanie zmian przepi-

SOW.

Przed przekazaniem wniosku, o ktérym mowa w ust. 6, Zamawiajacy moze zwrdcic si¢ do Wykonawcy

o udzielenie informacji lub przekazanie wyjasnien lub dokumentdéw (oryginalow do wgladu lub kopii
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potwierdzonych za zgodno$¢ z oryginatem) niezb¢dnych do oceny przez Zamawiajacego, czy zmiany, o
ktérych mowa w ust. 2, majg lub bedg miaty wptyw na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wy-
konawce oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztéw uzasadniajg zmiang wysokosci wynagrodzenia. Ro-
dzaj i zakres tych informacji okresli Zamawiajacy. Wykonawca jest zobowiazany w kazdym przypadku
do zajecia pisemnego stanowiska w terminie 1 miesiaca od dnia otrzymania wniosku od Zamawiajacego.
W przypadku zmiany stawki podatku VAT lub podatku akcyzowego przyjetej do okreslenia wysoko$ci
wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z § 7 ust. 1, ktéra zacznie obowigzywac po dniu zawarcia umowy,
wynagrodzenie Wykonawcy, w ujeciu brutto, ulegnie odpowiedniej zmianie, poprzez zastosowania zmie-
nionej stawki VAT lub podatku akcyzowego. Zmianie ulegnie wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wy-
konawcy za wykonywanie przedmiotu umowy w okresie od dnia obowiazywania zmienionej stawki da-
nego podatku, przy czym zmiana dotyczy¢ bedzie wylacznie tej czgsci wynagrodzenia Wykonawcy, do
ktorej zgodnie z przepisami prawa powinna by¢ stosowana zmieniona stawka podatku VAT lub podatku
akcyzowego.

Wartos¢ wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 7 ust. 1, bedzie waloryzowana w okresie obowigzywania
umowy w przypadku zmiany ceny materiatéw lub kosztow majacych wplyw na realizacje przedmiotu
umowy nie wezesniej niz po uptywie 6 miesiecy od dnia zawarcia umowy, natomiast kolejne zmiany beda
nastgpowac nie czegsciej niz co trzy miesigce od wprowadzenia poprzedniej zmiany.

Waloryzacja bedzie si¢ odbywaé w oparciu o wskazniki cen produkcji budowlano-montazowej tablica 1
OGOLEM  publikowane przez  Prezesa  Gtoéwnego  Urzedu  Statystycznego  (link:
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/wskazniki-cen/, w zakladce: ,, Wskazniki cen
produkcji budowlano-montazowej). W przypadku, gdyby te wskazniki przestaly by¢ dostepne,
zastosowanie beda miaty inne, najbardziej zblizone, wskazniki publikowane przez Prezesa GUS.

Strony mogg zada¢ zmiany wynagrodzenia wylaczenie w przypadku, gdy wskaznik, o ktérym mowa w
ust. 10, wzro$nie lub zmaleje o co najmniej o 3%.

Waloryzacji podlega¢ bedzie wylacznie wynagrodzenie Wykonawcy za roboty budowlane pozostate do
wykonania w okresie podlegajacym waloryzacji.

Waloryzacji nie bedzie podlega¢ wynagrodzenie Wykonawcy za roboty zwigzane ze zmiang sposobu
$wiadczenia, w szczegolnosci roboty dodatkowe Iub zamienne.

Waloryzacji podlega¢ bedzie wytacznie wynagrodzenie Wykonawcy za roboty budowlane wykonane w
terminie zakonczenia robot, a po uplywie tego terminu wynagrodzenie nie bedzie ulegalo dalszym
Zmianom.

Laczna zmiana wynagrodzenia Wykonawcy wynikajaca z waloryzacji, o ktorej mowa w ust. 9, nie moze
przekroczy¢ w okresie obowigzywania umowy wartosci 5% wynagrodzenia ustalonego pierwotnie
w § 7 ust. 1 Umowy.

Obliczenie wysokosci kwot do zaptaty Wykonawcy z tytulu waloryzacji wynagrodzenia nastapi
Wg.WZoru:

Kz=Kp*W/100

gdzie:

Kz — kwota waloryzacji

Kp — kwota do zwaloryzowania

W — wskaznik cen produkcji budowlano montazowej (tablica nr 1) OGOLEM

Wszelkie zmiany wynagrodzenia wymagaja aneksu w formie pisemnej podpisanego przez Strony pod
rygorem niewaznosci.

Wykonawca, w przypadku zmiany wynagrodzenia zgodnie z ust. 9-16, zobowigzany jest do zmiany
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktorym zawarl umowe, w zakresie odpowiadajacym
zmianom cen materialow lub kosztow dotyczacych zobowigzania podwykonawcy, jezeli tacznie
spetnione sg nastepujgce warunki:

1) przedmiotem umowy sg roboty budowlane lub ustugi;

2) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesigcy.

Niedopuszczalne pod rygorem niewazno$ci sa zmiany istotnych postanowien zawartej umowy
w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba ze zmiana begdzie
dotyczyta nastepujacych zdarzen:
1) wystapienia zmian powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majacym wptyw na re-

alizacj¢ przedmiotu umowy;
2) zmiany podwykonawcy, ktory bedzie podmiotem udostepniajgcym zasoby niezbedne do realizacji
zamowienia. W takim przypadku Wykonawca jest zobowigzany zaproponowaé innego
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podwykonawce spelniajacego na dzien sktadania ofert warunki okreslone przez Zamawiajagcego w
SWZ wraz z zalgczeniem wszystkich wymaganych oswiadczen i dokumentoéw okreslonych w SWZ;
zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku wystapienia op6znien wynikajacych z:

a) okoliczno$ci lezacych po stronie Zamawiajgcego, w szczegolnosci:

— wstrzymania robdt przez Zamawiajacego,

— konieczno$ci wprowadzenia zmian w opisie przedmiotu zaméwienia, dokumentacji lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot,

— opoOznienia w przekazaniu terenu prac z winy Zamawiajacego;

b) odmowy lub wystapienia opoznien wydania przez organy administracji lub inne podmioty wyma-
ganych decyzji, zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcg;

C) wystgpienia warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie robot budowlanych,
przeprowadzenie prob i sprawdzen, dokonywanie odbioréw — fakt ten musi by¢ potwierdzony
przez inspektora nadzoru inwestorskiego;

d) dziatania sily wyzszej (rozumianej jako wydarzenie lub okoliczno$¢ o charakterze
nadzwyczajnym, na ktéra Wykonawca ani Zamawiajacy nie maja wplywu; wystapieniu ktorej
Wykonawca ani Zamawiajacy, dzialajac racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem Umowy;
ktorej, w przypadku jej wystapienia, Wykonawca ani Zamawiajacy, dziatajac racjonalnie, nie
mogli unikna¢ lub jej przezwyciezy¢; oraz ktora nie moze by¢ zasadniczo przypisana Wykonawcy
ani Zamawiajagcemu), majgcej bezposredni wpltyw na terminowos¢ wykonywania przedmiotu
umowy;

e) wystgpienia okoliczno$ci, ktérych Strony nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo zachowania
nalezytej starannosci;

f) zmian spowodowanych nieprzewidzianymi w SWZ warunkami geologicznymi, archeologicznymi
lub terenowymi, w szczego6lnosci jak niewypaty i niewybuchy, wykopaliska archeologiczne;

g) odmiennych (ale istotnych dla realizacji) od przyjetych w opisie przedmiotu zaméwienia
warunkow terenowych, w szczegdlnosci jak istnienie niezinwentaryzowanych lub blednie
zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych;

h) rezygnacji z realizacji czeSci zamowienia lub rozszerzenia jego zakresu,

i) przerwy w realizacji zamowienia na skutek dziatan podmiotéw trzecich - z przyczyn niezawinio-
nych przez Wykonawce;

J) wystgpienia zamoéwien dodatkowych, nie ujetych w zakresie podstawowym, bez ktorych
nie mozna wykona¢ prawidtowo zadania objgtego umowa.

wystgpienia koniecznosci wprowadzenia zmian spowodowanych nastepujacymi okolicznos$ciami:

a) sita wyzsza uniemozliwiajaca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjg projektows;

b) wystapienie w trakcie wykonywania przedmiotu umowy odkrycia, co do ktorego istnieje
przypuszczenie, iz jest ono zwiazane z zabytkiem lub uzasadnione bedzie zawiadomienie
konserwatora zabytkow w celu dokonania ogledzin odkrycia lub w razie potrzeby, zorganizowania
badania archeologicznego;

wystapienia konieczno$ci wprowadzenia zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania

ptatnosci na rzecz Wykonawcy; Zamawiajacy jest ponadto uprawniony do dokonania zmiany sposobu

rozliczenia umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy na uzasadniony wniosek i do

zadania przedmiotowej zmiany oraz w przypadku powstania rozbieznosci lub niejasnosci w

rozumieniu poje¢ uzytych w umowie, ktorych nie bgdzie mozna usungé w inny sposéb, a zmiana

bedzie umozliwiaé usunigcie rozbieznoSci i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej
interpretacji jej zapisOw przez strony;

zmiany sposobu spelnienia §wiadczenia na skutek zmian technologicznych, spowodowanych

w szczegolnosci nastepujacymi okoliczno$ciami:

a) niedostgpnosci na rynku materiatdow lub urzadzen wskazanych w STWiORB spowodowanej
wstrzymaniem, zaprzestaniem produkcji, dostaw lub wycofaniem z rynku tych materialow lub
urzgdzen;

b) pojawieniem si¢ na rynku materiatow lub urzadzen nowszej generacji, pozwalajacych na
zaoszczgdzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztow eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowys;

C) koniecznosci  zrealizowania  projektu  przy  zastosowaniu  innych  rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w STWiORB, w sytuacji, gdyby zastosowanie
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przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu
umowy lub powodujace poprawienie parametrow technicznych;
7) wystapienia koniecznosci wprowadzenia zmian wysokos$ci wynagrodzenia za przedmiot umowy w
sytuacji:

a) rezygnacji przez Zamawiajacego z realizacji czgsci przedmiotu umowy. W takim przypadku
wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiednio zmniejszeniu, przy czym Zamawiajacy zaplaci
za wszystkie spetnione $wiadczenia oraz udokumentowane koszty, ktére Wykonawca poniost
w zwiazku z realizacja umowy, jednak nie mniej niz 5% warto$ci umowy;

b) wystapienia robot zamiennych, w tym zmiany materialu budowlanego lub technologii. Zakres
robot, przy ktoérym to uczyniono, wytgczony zostanie spod wynagrodzenia ryczattowego;

c) wykonania zamo6wien dodatkowych, nie ujetych w zakresie podstawowym, bez ktérych nie mozna
wykona¢ prawidlowo zadania objetego umowa.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany umowy w innych przypadkach, jezeli zmiana umowy bytaby
dopuszczalna na podstawie obowigzujacych przepisow prawa.

W przypadku kazdej zmiany, o ktdrej mowa powyzej, po stronie wnoszacego propozycje zmian lezy
uzasadnienie okoliczno$ci uzasadniajacej dokonanie zmiany.

Zmiana danych zwigzanych ze zmianami administracyjno-organizacyjno-prawnymi Stron umowy
(np. zmiana numeru rachunku bankowego), zmiany danych teleadresowych, osob reprezentujacych, nie
stanowi zmiany umowy i nie wymaga sporzadzenia aneksu. Strony zobowiazane sa do wzajemnego
zawiadamiania o zaistnialych zmianach ich dotyczacych, majacych znaczenie dla realizacji umowy.
Zawiadomienie winno by¢ dokonanie niezwtocznie. Do czasu otrzymania zawiadomienia zmiana nie
wywoluje skutku wzgledem drugiej Strony.

§14
Dokumentacja projektowa

Wykonawca zapewni opracowanie dokumentacji projektowej z nalezyta starannoscia, w sposob zgodny
z ustaleniami okre§lonymi przez warunki zabudowy i zagospodarowania terenu, obowigzujacymi przepi-
sami prawa i Polskimi Normami, oraz zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;.
Wykonawca o$wiadcza, ze posiada kwalifikacje niezbedne dla realizacji projektowego etapu inwestycji.
Przekazywana dokumentacja projektowa bedzie wzajemnie skoordynowana technicznie i kompletna
z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢. Zawiera¢ bedzie wymagane potwierdzenia sprawdzen roz-
wigzan projektowych, opinie i uzgodnienia w zakresie wynikajacym z obowigzujacych przepisoOw prawa.
Projekt powinien by¢ opracowany na aktualnej mapie w skali 1:500, stuzacej do celow projektowych.
Dokumentacja projektowa, na podstawie ktorej bedzie realizowana inwestycja, powinna sktadac si¢ z na-
stepujacych opracowan i projektow: koncepcja, wielobranzowy projekt budowlany, branzowe projekty
techniczne i wykonawcze, projekt stalej organizacji ruchu, szczegétowe specyfikacje techniczne wykona-
nia i odbioru roboét, informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, wymagane uzgodnienia i
zatwierdzenia dokumentacji projektowej. Szczegotowe wymagania odnoszace si¢ do dokumentacji pro-
jektowej zostaty okre§lone w SWZ oraz jej zalgcznikach.
Wykonawca moze powierzy¢ czgs¢ prac zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy innym jednost-
kom projektowym, pod warunkiem, ze nie spowoduje to wydtuzenia czasu ani wzrostu wynagrodzenia
okreslonego w umowie oraz ze nie ulegnie zmianom zakres dokumentacji projektowej bedacy przedmio-
tem umowy.
Wykonawca odpowiada za dobdr podwykonawcow pod wzgledem wymaganych kwalifikacji oraz za ja-
kos$¢ 1 terminowo$¢ prac, tak jak za dziatania wtasne.
Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonywania czynnos$ci nadzoru autorskiego z czestotliwosciag uzalez-
niong od postepu robot.
Zakres nadzoru autorskiego Wykonawcy obejmuje czynnosci wynikajace z art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. ai b p.b.
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy, niezbedne do wykonania dokumentacji projektowej objetej umowa,
informacje, materialy, dane wyjsciowe i inne dokumenty.
Zamawiajacy, w razie potrzeby:

1) udzieli Wykonawcy pisemnego upowaznienia do reprezentowania Zamawiajacego w sprawach

zwigzanych z opracowaniem dokumentacji projektowej,
2) zobowigzuje si¢ do wspotdziatania w celu uzyskania przedmiotu zaméwienia spetniajacego cele
okreslone w umowie.

§15



Odbiér dokumentacji projektowej

Odbioér dokumentacji projektowej nastapi zgodnie z zapisami § 6 ust. 1 pkt 2 i ust. 5 pkt 1.

2. Dokumentem potwierdzajagcym dokonanie odbioru dokumentacji projektowej jest protokdt odbioru,
przygotowany w dwoch egzemplarzach i podpisany przez Strony.

3. Rozliczenie wynagrodzenia za wykonany i odebrany projekt nastagpi w ramach rozliczenia wydzielonego
etapu prac, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 pkt 2, stosownie do § 8 ust. 1 pkt 1.

4., W razie odmowy dokonania odbioru dokumentacji projektowej albo odmowy podpisania protokotu
odbioru przez czas dtuzszy niz 14 dni, liczac od dnia, w ktorym zgodnie z ustaleniami Stron miat nastgpi¢
odbior, 1 nie powiadomienia w tym terminie Wykonawcy o przyczynach odmowy, Wykonawca jest
upowazniony do dokonania jednostronnego odbioru.

5. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 4, Wykonawca jest uprawniony do sporzadzenia jednostronnego
protokotu, stwierdzajacego wykonanie dokumentacji projektowej. Data sporzadzenia protokotu jest data
odbioru dokumentacji projektowe;.

6. Podpisanie protokotu odbioru nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych i prawnych dokumentacji
projektowe;j.

7. O wszelkich wadach dokumentacji projektowej dostrzezonych przez Zamawiajacego, jest on zobowigzany
zawiadomi¢ Wykonawce w terminie 14 dni od daty ich ujawnienia.

8. Wykonawca jest zobowigzany do usuniecia zgtoszonych przez Zamawiajgcego wad w terminie ustalonym
przez Strony, nie dtuzszym niz 7 dni.

=

§16
Przeniesienie autorskich praw majatkowych

1. Wykonawca zobowiazuje sie przekaza¢ Zamawiajacemu dokumentacje projektowa zgodng z
przedmiotem umowy, do ktérej przystugiwa¢ beda mu pelne autorskie prawa majatkowe, wolne od obcigzen
na rzecz osob trzecich.

2. Wykonawca z chwila przekazania Zamawiajacemu dokumentacji projektowej (w catosci lub w czesci
wykonanej do dnia rozwigzania umowy), w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 7 ust. 1, przenosi w
calosci autorskie prawa majatkowe do opracowanej w ramach umowy dokumentacji na Zamawiajacego, w
tym wlasnos$¢ nosnikéw przekazanych Zamawiajacemu, na ktérym dokumentacja ta zostala utrwalona, bez
koniecznosci skladania dodatkowych oswiadczen w tym zakresie, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 4
lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2025 r., poz. 24), na nastepujacych
polach eksploatacji:

1) wykorzystanie dokumentacji do celu, ktéremu na stuzy¢ (wykonanie jej przedmiotu), w tym realizacji
poszczegolnych jej czesci,

2) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania — wytwarzanie dowolng technikg, w tym cyfrowa, zapisu
magnetycznego, drukarska oraz reprograficzna,

3) w zakresie obrotu oryginalem lub egzemplarzami, na ktorych dokumentacje utrwalono -
wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu lub egzemplarzy,

4) w zakresie rozpowszechniania dokumentacji w sposéb inny niz okreslonych w pkt 3 — publiczne
wykonanie, wystawienie, wyswietlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a takze publiczne
udostepnienie dokumentacji w taki sposéb, aby kazdy mégt mie¢ do niej dostep w miejscu i w czasie przez
siebie wybranym, jak réwniez:

5) rozporzadza¢ opracowaniem i wykorzystywac je na wiasny uzytek, w tym przekazywac opracowanie
lub jego dowolna czes¢, takze jego kopie:

- innym wykonawcom jako podstawe lub material wyjSciowy do wykonania innych opracowan

projektowych,

- wykonawcom bioracym udzial w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego na realizacje robét

budowlanych objetych, w szczeg6lnosci poprzez wiaczenie opracowania lub jego czesci do specyfikacji

istotnych warunkéw zamoéwienia oraz udostepnianie opracowania i jego czesci wszystkim
zainteresowanym tym postepowaniem, wiacznie z wprowadzeniem do sieci Internet,

- innym wykonawcom jako podstawe dla wykonania lub nadzorowania wykonania rob6t budowlanych,

- stronom trzecim biorgcym udziat w procesie inwestycyjnym;

6) wykorzystywac opracowanie lub jego dowolna cze$¢ do prezentacji jak réwniez do drukowania w
prasie i w innych publikacjach oraz prowadzeniu wszelkiego typu promocji przedsiewziecia z zaznaczeniem
autora opracowania;

7) wprowadza¢ opracowanie lub jego czesci do pamieci komputera na dowolnej liczbie stanowisk;

8) zwielokrotnia¢ opracowanie lub jego czesci dowolng technika;



9) nieograniczonego rozpowszechniania utworu lub jego czesci kazda technika, w kazdy dostepny sposaéb,
nieograniczonego wystawiania utworu lub jego czesci, emisji utworu lub jego czesci w audycjach, utworach
telewizyjnych, wideogramach, filmach nadawanych za pomocg wizji lub fonii bezprzewodowej albo
przewodowej przez stacje naziemng lub za posrednictwem satelity lub przez sie¢ kablowa albo ich
reemitowania;

10) inne niz wskazane wyzej, okazywanie, wystawianie, wySwietlanie, odtwarzanie, wydawanie drukiem
a takze kazde inne publiczne udostepnianie utworu lub jego fragmentu w taki sposob, aby kazdy moégt mie¢
do niego dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

3. Z chwila przekazania Zamawiajacemu czesci lub catosci dokumentacji projektowej Wykonawca
zobowiazuje sie nie wykonywa¢ autorskich praw osobistych, z wyjatkiem autorstwa oraz oznaczenia projektu
swoim nazwiskiem, nadto oSwiadcza, ze nie bedzie wnosil roszczen w przypadku dokonywania jakichkolwiek
zmian, adaptacji lub przerdbek przedmiotowej dokumentacji. Jednoczesnie Wykonawca upowaznia
Zamawiajacego, jego nastepcoOw prawnych oraz kazdoczesnego nabywce autorskich praw majatkowych do
dokumentacji, do wykonywania autorskich praw osobistych do utworéw, w tym prawa do korzystania i
rozpowszechniania utworéw powstatlych w ramach realizacji umowy oraz ich opracowan bez oznaczania
autorstwa utworéw, prawa do nienaruszalnosci tresci i formy utworu oraz jego rzetelnego wykorzystania,
prawa do decydowania o pierwszym udostepnieniu utworu publicznosci i prawa nadzoru nad sposobem
korzystania z utworu oraz do udzielania dalszych upowaznien osobom trzecim w tym samym zakresie, w tym
udzielania upowaznienia do sprawowania nadzoru autorskiego w miejsce Wykonawcy przez innego
projektanta — zgodnie z art. 44 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz.
725 ze zm.).

4. Wraz z przeniesieniem na Zamawiajacego autorskich praw majatkowych do dokumentacji,
Wykonawca udziela Zamawiajacemu, jego nastepcom prawnym oraz kazdoczesnemu nabywcy autorskich
praw majatkowych, zezwolenia na wykonywanie praw zaleznych do dokumentacji i przenosi na
Zamawiajacego, jego nastepcow prawnych oraz kazdoczesnego nabywce autorskich praw majatkowych,
wylaczne prawo zezwalania na korzystanie i rozporzadzanie opracowaniami dokumentacji lub ich czesci oraz
upowaznia Zamawiajacego do dalszego przenoszenia tego prawa na osoby trzecie.

5. Wykonawca zobowiazuje sie, ze w przypadku, gdyby jakiekolwiek majatkowe lub osobiste prawa
autorskie lub prawa zalezne do opracowania przystugiwaly osobom trzecim, w tym w szczegdlnoSci
pracownikom lub Podwykonawcom, Wykonawca spowoduje, ze wszelkie takie osoby trzecie niezwlocznie i
bez dodatkowego wynagrodzenia przeniosa przystugujace im autorskie prawa majatkowe lub prawa zalezne
na Zamawiajacego w zakresie opisanym w umowie, jak i udziela Zamawiajacemu niezwlocznie i bez
dodatkowego wynagrodzenia wszelkich upowaznienn i zezwolen na wykonywanie praw zaleznych, tj.
rozporzadzanie i korzystanie z wszelkich utworéw zaleznych.

§17
Przedstawiciele Zamawiajacego
1. Zamawiajacy wyznacza do petnienia nadzoru inwestorskiego:
Inspektora Nadzoru:

nr upr. budowl. ..............
2. Osoba wskazana w ust. 1 bedzie dziata¢ w granicach umocowania okre§lonego w p.b.
3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 1. O dokonaniu zmiany Zamawiajacy
powiadomi na pismie Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta nie wymaga aneksu do
niniejszej umowy.

§18
Przedstawicie Wykonawcy
1. Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy w osobie:

nr upr. budowl. ..............

Osoba wskazana w ust. 1 bedzie dziala¢ w granicach umocowania okreslonego w p.b.

3. Zmiana osoby wskazanej w ust. 1 moze nastapi¢ jedynie na zasadach okreslonych w § 4 ust. 4. Zmiana nie
wymaga aneksu do niniejszej umowy.
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§19
Komunikacja

Strony bedag si¢ porozumiewaty w sprawach zwigzanych z wykonywaniem umowy w zakresie robot bu-
dowlanych poprzez zapisy w dzienniku budowy, jak rowniez w sposob opisany ponizej.
Istotne dla realizacji umowy zgody i decyzje Zamawiajacego wobec Wykonawcy beda dokonywane w
formie pisemnej.
Wszelkie zawiadomienia, wezwania, korespondencja, dla swojej skutecznosci, sporzadzane beda w jezyku
polskim i wysylane poczta, poczta elektroniczng lub telefonicznie na nastepujace adresy i numery telefo-
now:

dla Zamawiajgcego: ...

dla Inspektora Nadzoru: ...

dla Wykonawcy: ...
Strony zobowigzujg si¢ do powiadamiania o zmianach nazw wtasnych, osob reprezentujacych Strony, ad-
resOw, numerow telefondw, e-maila lub innych istotnych dla realizacji umowy danych, a niewykonanie
tego obowiazku powoduje, ze doreczenia dokonane na adresy lub numery ostatnio wskazane jako wia-
sciwe dla danej Strony sg skuteczne.
W przypadku, o ktorym mowa w ust. 4, lub w razie niepodj¢cia przesytki przez adresata dorgczenie uwaza
si¢ za skuteczne z uptywem 7 dni od dnia dokonania awizacji przesytki przez doreczyciela.

§20

Postanowienia koncowe
Strony uznaja wszystkie postanowienia umowy za wazne i wigzace. Jezeli jednak jakiekolwiek postano-
wienie umowy okaze si¢ lub stanie si¢ niewazne albo niewykonalne, pozostaje to bez wptywu na wazno$¢
pozostatych postanowien umowy, chyba ze bez tych postanowien Strony umowy by nie zawarty, a nie jest
mozliwa zmiana lub uzupetienie umowy w sposob okreslony w ust. 2.
W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie umowy okaze si¢ lub stanie niewazne albo niewykonalne,
Strony zobowigzane beda do niezwlocznej zmiany lub uzupetienia umowy w sposéb oddajacy w sposob
mozliwie najwierniejszy zamiar Stron wyrazony w postanowieniu, ktore uznane zostato za niewazne albo
niewykonalne.
Ewentualne spory pomigedzy Stronami o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktorych zawarcie
ugody jest dopuszczalne, zostang poddane mediacji lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed
Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem lub
osobg prowadzaca inne polubowne rozwigzanie sporu.
W przypadku braku podstaw do zastosowania ust. 3 powyzej lub nieosiagnigcia polubownego rozwigzania
sporu zgodnie z powotanym postanowieniem, ewentualny spor zostanie poddany pod rozstrzygniecie wia-
Sciwego rzeczowo sadu powszechnego dla siedziby Zamawiajacego.
W sprawach nieuregulowanych umowa stosuje si¢ obowiazujace przepisy ustawy z dnia 11 wrze$nia
2019 r. Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1320 ze zm.), ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 725 ze zm.; okre$lanej w tresci umowy jako ,,p.b.”),
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1061 ze zm.; okreslanego w
tresci umowy jako ,.k.c.”), ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.].
Dz.U. 2 2025 1., poz. 24) i aktow wykonawczych do tych ustaw, w szczegodlnosci rozporzadzenia Ministra
Rozwoju i Technologii w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z
2021 r., poz. 2454).
Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym 2 egz. dla Zamawiajacego i 1 egz. dla
Wykonawcy.

Zalgczniki do umowy:

Zat. nr 1 — SWZ wraz z odpowiedziami i modyfikacjami;

Zal. nr 2 — szacunkowe wyliczenie kosztow inwestycji;

Zat. nr 3 — Program Funkcjonalno-Uzytkowy;

Zat. nr 4 — harmonogram rzeczowo—finansowy;

Zat. nr 5 — Projekt tresci ,,O$wiadczenia Podwykonawcy / dalszego Podwykonawcy”;
Zal. nr 6 — Projekt tresci ,,Karty gwarancyjnej”.



ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

KONTRASYGNATA



Zatgcznik nr 2 do Umowy nr ...............

Szacunkowe zestawienie kosztow inwestycji
Przebudowa drogi powiatowej nr 1438G w miejscowosci Kostkowo na skrzyzowaniu z droga
powiatowa nr 1455G.

Numer specyfikacji

Nr . . Wyszczegolnienie elementow rozliczeniowych Wartos¢
technicznej
1.  D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2. D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
4.  D-04.00.00 PODBUDOWY
5. D-05.00.00 NAWIERZCHNIE
7. D-07.00.00 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
8. D-08.00.00 ELEMENTY ULIC
10. D-10.00.00 INNE ROBOTY
11. D-11.00.00 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
RAZEM:
PODATEK VAT 23%:

SUMA:
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Zatgcznik nr 5 do Umowy nr ...............

(Projekt tresci ,, Oswiadczenia Podwykonawcy / dalszego Podwykonawcy”)

NI UMOWY 0 POAWYKONAWSIWO: ..ttt ettt ettt et et et e e e e e e aneaaens
Nazwa 1 adres WYKOMAWCY: ...ttt et e re e et e e e e e e eanees
Nazwa 1 adreS ZamMaWIaJaCCEO0: «.uvurententent et et entent et et et et et entateneentaeetsmirseateaneaserreenees
NAZWA ZAAANIA: .. .ot
Nr Umowy zawartej miedzy Zamawiajacym a WYKONaWCa: .......viriririeiiiinteeeeeeiinneeneeennenn,

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze otrzymatem od Wykonawcy*/Podwykonawcy*/dalszego Podwykonawcy* w terminie
nalezne wymagalne wynagrodzenie za wykonane 1 odebrane przez Zamawiajacego
i Wykonawce*/Podwykonawce*/dalszego Podwykonawce* roboty budowlane*/dostawy*/ustugi*.
Jako dowod potwierdzajacy powyzsze zalaczam:
2. kopie protokotow odbioru*/dowodow dostawy*.
3. kopie faktur z data wplywu.
4. dokument bankowy potwierdzajacy uznanie rachunku podwykonawcy.
5. zestawienie warto$ci wykonanych rob6t budowlanych*/zrealizowanych dostaw*/ustug* (z okresu

rozliczeniowego).

Zestawienie wartoSci wykonanych robét budowlanych*/zrealizowanych dostaw*/ustug® przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

Rodzaj wykonanych
robot/dostarczonego materiatlu
(nalezy wskazad rodzaj i ilo$¢
materialu)/§wiadczonej ustugi

Warto$¢ zrealizowanych
Nr faktury robét/dostaw/ustug
(brutto)

Lp.

Oswiadczam, ze miedzy Podwykonawcg a Wykonawca (nalezy dostosowaé do potrzeb) nie istnieje
zaden spor, ktory skutkuje lub moze skutkowac¢ powstaniem roszczenia Podwykonawcy wobec
Wykonawcy (nalezy dostosowaé do potrzeb) o zaplate wynagrodzenia za wykonanie robot
budowlanych*/zrealizowanie dostaw*/ustug.

*niepotrzebne skresli¢

Podpis osoby upowaznionej Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
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Zatacznik nr 6 do Umowy nr ...............

(Projekt tresci ,, Karty gwarancyjnej”)

KARTA GWARANCJI JAKOSCIOWEJ
na wykonany przedmiot zamo6wienia na podsta-
wie umowy nr ... z dnia ... 2023 r.
dotyczacej ,, ..."

Zamawiajacy (jako uprawniony z gwarancji)
Powiat Wejherowski reprezentowany przez
Zarzad Drog Powiatowych w Wejherowie,
ul. Pucka 11, 84-200 Wejherowo
reprezentowanym przez:

Dyrektora — mgr Roberta Lorbieckiego

Wykonawca (jako gwarant)

§1

Przedmiot gwarancji
Niniejsza gwarancja obejmuje przedmiot zamowienia: ...
Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego za realizacjg¢ wszystkich zobowigzan,
o ktérych mowa w umowie. Z tytutu gwarancji jakosci Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za
wszelkie wady, w szczegodlnosci zmniejszajace warto$¢ uzytkows, techniczng lub jako$ciows.
Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci na wykonane roboty i wbudowane mate-
riaty.
Ilekro¢ w niniejszej karcie gwarancyjnej jest mowa o wadzie, nalezy przez to rozumie¢ wade
fizyczng, o ktorej mowa w art. 556! Kodeksu cywilnego, polegajacg w szczegodlno$ci na zmniej-
szeniu funkcjonalnosci rzeczy, jej wartosciuzytkowej, technicznej lub jakoSciowej, a takze nie-
zgodnos¢ rzeczy z postanowieniami umowy, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot
budowlanych i dokumentacja projektowa do umowy, a takze najlepsza wiedzg Gwaranta oraz
aktualnie obowigzujacymi zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. Wade stanowi takze
wada w dokumentach Wykonawcy.
W okresie gwarancji Wykonawca obowigzany jest do nieodplatnego usuwania wad ujawnio-
nych po podpisaniu protokotu odbioru koncowego robot budowlanych.

=

§2
Termin gwarancji
Czas trwania gwarancji za wady jako$ciowe wynosi ....... miesigcy od daty podpisania protokotu
odbioru inwestycji i przekazania do eksploatacji lub od dnia wymiany materiatow.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji po terminie wskazanym w ust. 1
niniejszego paragrafu, jezeli zglosit wady przed uplywem tego terminu

§3
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Oswiadczenie i zapewnienie Wykonawcy

Wykonawca niniejszym o$wiadcza i zapewnia Zamawiajacego, ze wykonany przez niegoprzedmiot
umowy zostal wykonany prawidtowo, zgodnie z umowa, projektem budowlanym i wykonawczym,
specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych, a takze zgodnie z najlepsza wiedza
Wykonawcy oraz aktualnie obowigzujacymi zasadami wiedzy technicznej, przepisami techniczno-
budowlanymi oraz obowigzujacymi przepisami prawa, a nadto, ze nie posiada on zadnych wad.
Poprzez niniejszg gwarancje jakosci Wykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialnos$¢ za wszelkie
wady przedmiotu umowy.

§4
ObowiazKi i uprawnienia Stron
1. W ramach uprawnien gwarancyjnych, w przypadku stwierdzenia w okresie gwarancji jakosci:

1) wad nadajacych si¢ do usunig¢cia, Zamawiajacy ma prawo zada¢ od Wykonawcy usunigcia
wad na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy, a w przypadku, gdy Wykonawca nie
przystapi do ich usuwania lub nie zdota ich usuna¢ w terminach okreslonych w § 7 niniejszej
karty gwarancyjnej, zleci¢ usunigcie wad osobie trzeciej na koszt i niebezpieczenstwo Wyko-
nawcys;

2) wad nienadajacych si¢ do usunigcia, jezeli wady uniemozliwiajg lub w znacznym stopniu
utrudniajg korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem (wady nieistotne), Za-
mawiajacy ma prawo wedlug swojego wyboru:

a) zada¢ od Wykonawcy wykonania przedmiotu umowy po raz drugi na koszti niebez-
pieczenstwo Wykonawcy albo
b) zleci¢ wykonanie przedmiotu umowy przez osobg trzecig na koszti niebezpieczenstwo Wy-
konawcy.
2. llekro¢ w dalszych postanowieniach jest mowa o ,,usunigciu wady”, nalezy przezto rozumiec
rowniez wymiang rzeczy wchodzacych w zakres przedmiotu umowy na wolng od wad.
3. W ramach gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do udzielania nieodptatnych konsultacji w za-
kresie catego przedmiotu umowy.

§5
Przeglady gwarancyjne

1. Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywac si¢ beda co najmniej 1 razw roku, chyba ze Za-
mawiajacy uzna za stosowne przeprowadzenie dodatkowych przegladow.

2. Termin i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Wykonawca, zawiadamiajac pi-
semnie o terminie przegladu Zamawiajacego z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem. Jedno-
cze$nie Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wyznaczenia przegladu gwarancyjnego, zawiada-
miajac o nim Wykonawce na pisSmie, z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

3. W skiad Komisji przegladowej bedg wchodzity co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Zama-
wiajgcego oraz co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Wykonawcg.

4. Jezeli Wykonawca zostat prawidlowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przegladu
gwarancyjnego, niestawienie si¢ jego przedstawicieli nie bedzie wywotywato zadnych ujemnych
skutkéw dla waznosci 1 skutecznosci ustalen dokonanych przez Komisje przegladows.

5. Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadza si¢ szczegotowy protokot przegladu gwarancyj-
nego, w 2 egzemplarzach, w tym 1 dla Zamawiajacego i 1 dla Wykonawcy. W przypadku nieo-
becnosci Przedstawicieli Wykonawcy Zamawiajacy niezwtocznie przesyta Wykonawcy jeden eg-
zemplarz protokotu przegladu.

§6
Wezwanie do usuniecia wad
W przypadku ujawnienia wady w czasie innym niz podczas przegladu gwarancyjnego, Zamawiajgcy
zawiadomi o niej Wykonawce na piSmie, rownoczes$nie wzywajac go do usuniecia ujawnionej wady.
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§7
Usuwanie wad

Wykonawca obowigzany jest przystapi¢ do usuwania ujawnionej wady niezwloczniei nie p6z-

niej niz w ciggu 7 dni roboczych od daty otrzymania wezwania, o ktérym mowa w § 6, a wad

szczegolnie uciazliwych nie pdzniej niz w ciggu 1 dnia od otrzymania wezwania. Termin usuwa-
nia wad zostanie pisemnie uzgodniony z Zamawiajacym, z tym, ze:

1) wady zwigzane z awarig uniemozliwiajgca funkcjonowanie przedmiotu umowy beda usuwane
w ciggu 24 godzin od daty zgloszenia awarii. Wystapienie awarii wymaga¢ bedzie natychmia-
stowych dzialan Wykonawcy dla catkowitego usuni¢cia awarii;

2) pozostate wady niepowodujace zaktocenia w prawidtowym funkcjonowaniu przedmiotu
umowy usuwane bedg w terminienie dtuzszym niz 7 dni od daty zgloszenia;

3) wszelkie inne wady usuwane bedg w terminie nie dluzszym niz 14 dni od daty zgtoszenia.
Usuwanie wad bedzie nastgpowac poprzez naprawe (w szczegolnosci poprawienie wadliwie wy-
konanych robét) lub wymiane (w szczegdlnosci wymiane uzytych wadliwych materiatow), w za-
leznosci od decyzji Zamawiajacego, usprawiedliwionej charakterem wady.
Jezeli usunigcie wady nie bgdzie mozliwe we wskazanych terminach, Wykonawca wystapi
z wnioskiem o jego przedtuzenie z podaniem przyczyn zmiany tego terminu, przy czym Wyko-
nawca dotozy najwyzszej starannosci, aby usuna¢ wady w mozliwie najkrotszym terminie.
Usunigcie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie. Protokoét bedzie potwierdzat date rzeczy-
wistego usunigcia wady i zostanie podpisany przez obie Strony.
Jezeli w wykonaniu swoich obowiazkow gwarant dostarczyt uprawnionemuz gwarancji zamiast
rzeczy wadliwej rzecz wolng od wad albo dokonat istotnych napraw rzeczy objetej gwarancja,
termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrdcenia
rzeczy naprawionej. Jezeli gwarant wymienit cze$¢ rzeczy, postanowienie powyzsze stosuje si¢
odpowiednio do cze$ci wymienionej. W innym przypadku termin gwarancji ulega przedtuze-
niu o czas, w ciggu ktorego wskutek wady rzeczy objetej gwarancjg uprawniony z gwarancji
nie mogt z niej korzystac.

W przypadku usunigcia przez Wykonawcg istotnej wady lub wykonania wadliwej czeg$ci robot

budowlanych na nowo, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili naprawy lub wymiany.

W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedluzeniu o czas, w ciggu ktorego wskutek

wady przedmiotu objetego gwarancja Zamawiajacy z rzeczy nie mogt korzystac.

W przypadku nieusunigcia przez Wykonawce zgloszonej wady w wyznaczonym terminie, Zama-

wiajgcemu przystugiwac bedzie prawo zlecenia usunigcia zaistniatej wady osobie trzeciej na nie-

bezpieczenstwo Wykonawcy, zachowujgc prawo do zadania zastrzezonych w umowie kar umow-
nych i odszkodowan.

Wykonawca jest zobowigzany do nieodptatnego usunig¢cia wszystkich wadw przypadku, gdy

wada elementu przedmiotu umowy o dtuzszym okresie gwarancji spowodowata uszkodzenie

elementu przedmiotu umowy, dla ktorego okres gwarancji juz uptynal lub ktory nie byt objety
gwarancja.

§8

Komunikacja
Wszelka komunikacja pomi¢dzy Stronami wymaga zachowania formy pisemne;.
Komunikacja za pomocg faksu bedzie uwazana za prowadzong w formie pisemne;j, o ile tres¢
faksu zostanie niezwlocznie potwierdzona na pi$mie, tj. poprzez nadaniew dniu wystania faksu
listu potwierdzajgcego tres¢ faksu lub e-mail. Data otrzymania tak potwierdzonego faksu bedzie
uwazana za dat¢ otrzymania pisma.
Wszelkie pisma skierowane do Wykonawcy nalezy wysyta¢ na adres: [adres Wykonawcy, nr
FAK U e
Wszelkie pisma skierowane do Zamawiajacego nalezy wysyta¢ na adres: Zarzad Drog Powiato-
wych w Wejherowie, ul. Pucka 11, 84-200 Wejherowo.
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O zmianach w danych teleadresowych, o ktérych mowa w ust. 3 i 4, Strony obowigzane sg infor-
mowac si¢ niezwlocznie, nie pdzniej niz w terminie 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygo-
rem uznania wystanej korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doreczone;.
Gwarant jest obowigzany w terminie 7 dni od daty zlozenia wniosku o upadtos¢ lub likwidacje
powiadomi¢ na pi$mie o tym fakcie Zamawiajacego.

§9

Postanowienia koncowe
Udzielenie niniejszej gwarancji jako$ci pozostaje bez wptywu na uprawnienia Zamawiajacego
wynikajace z regkojmi uregulowanej w Kodeksie cywilnym.
W sprawach nieuregulowanych niniejszg karta gwarancyjng zastosowanie maja odpowiednie
przepisy prawa polskiego, w szczegdlnosci Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 11 wrzes$nia
2019 r. Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1320 ze zm.).
W przypadku przeniesienia wtasno$ci przedmiotu umowy w okresie trwania gwarancji na osobe
trzecia, uprawnienia wynikajace z gwarancji jakosci przechodza na Nabywce.
Wszelkie zmiany karty gwarancyjnej wymagaja zachowania formy pisemnej pod rygorem nie-
waznosci.
Wszelkie spory zwigzane z kartag gwarancyjng rozstrzyga¢ bedzie Sad wtasciwy dla siedziby Za-
mawiajgcego.
Gwarancji opisanej powyzej udzielit Wykonawca jako gwarant, zas$ jej warunki przyjal Zamawia-
jacy jako uprawniony z tytutu udzielonej gwarancji.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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