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Załącznik nr 2.3 Wzór umowy do SWZ 

  
UMOWA NR  

 
Niniejsza umowa zawarta została w Grudziądzu w dniu ……………… r. pomiędzy:  

Gminą – miasto Grudziądz - Zarząd Dróg Miejskich w Grudziądzu, ul. Ludwika 
Waryńskiego 34A, 86-300 Grudziądz, NIP 876-24-26-842, Regon 871118833 
 (w dalszej treści umowy zwaną „Zamawiającym”) reprezentowanym przez: 

Zastępcę Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich - Jarosława Murgała 
oraz  

…………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………….. 

zwanym(ą) dalej Nadzorem Inwestorskim lub Wykonawcą, reprezentowanym przez: 

…………………………………………………………………….. 

 

Umowa finansowana jest ze środków budżetowych będących w dyspozycji komórki 

organizacyjnej: Zarządu Dróg Miejskich w Grudziądzu 

− źródło finansowania: PWB 

− klasyfikacja budżetowa: Dział 600 Rozdział 60015 Paragraf 605 Kwota …………… zł 

Dział 700 Rozdział 70005 Paragraf 605 Kwota …………… zł 

− zadanie budżetowe (bieżące / inwestycyjne): ZDM/99/2022 

− rodzaj dokumentu stanowiącego podstawę dokonania płatności: faktura 

− stawka podatku VAT: 23% 

− płatność z rachunku bankowego numer: 55 1020 5011 0000 3302 0169 6079 

Zmiana powyżej wskazanych danych nie wymaga zawarcia aneksu i następuje na podstawie 

oświadczenia złożonego przez Zamawiającego. 

   

Niniejsza umowa została zawarta w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty 

Wykonawcy w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 

ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r.  

poz. 1710 ze zm.) zwanej dalej „P.z.p.”. 

 
§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania w ramach umowy usługi 

polegającej na pełnieniu kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót 

budowlanych w zakresie budowy infrastruktury drogowej w ramach zadania inwestycyjnego 

pn. „Budowa infrastruktury drogowej wraz z budową miejskiej hali targowej handlu 

hurtowego” zwanej w dalszej treści „przedmiotem umowy”. 

Na ww. zadanie uzyskano wstępną promesę dotyczącą dofinansowania inwestycji z Programu 

Rządowy Fundusz  Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych  

nr Edycja2/2021/4743/PolskiLad.    

2. Niniejsza Umowa potwierdza co następuje: 

1) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług: zarządzania, kontroli i nadzoru 

inwestorskiego nad realizacją części pierwszej postępowania tj. „wykonania robót 

budowlanych w zakresie budowy infrastruktury drogowej w ramach zadania 
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inwestycyjnego pn. „Budowa infrastruktury drogowej wraz z budową miejskiej hali 

targowej handlu hurtowego”, zwanym dalej „Kontraktem”.  

2) Zamawiający powierzy Wykonawcy, zarządzanie i nadzór inwestorski nad realizacją 

Kontraktu, o którym mowa w ust. 2 pkt. 1) w celu skutecznego wyegzekwowania  

od wykonawcy wymagań dotyczących jakości stosowanych materiałów i robót, kosztów 

realizacji robót oraz wykonania obiektu zgodnie z dokumentacją projektową, w 

ustalonym w umowie z wykonawcą Kontraktu terminie. 

3) Szczegółowy zakres zamówienia, nad którym będzie sprawowany nadzór inwestorski 

został opisany za pomocą dokumentacji projektowej, która znajduje się w „Załączniku nr 

5.1 OPZ”.   

 
§2 

SKŁADNIKI UMOWY 
1. Integralną częścią niniejszej Umowy są następujące dokumenty: 

1) Opis przedmiotu zamówienia, który znajduje się w „Załączniku nr 5.3 OPZ”, 

2) Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami, 

2. Wszystkie w/w elementy są jednakowo równoważne. W przypadku rozbieżności pomiędzy 

postanowieniami niniejszej Umowy oraz którymkolwiek z dokumentów, o których mowa 

w ust. 1, pierwszeństwo mają postanowienia niniejszej Umowy. 

3. W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami poszczególnych dokumentów, 

o których mowa w ust. 1, poszczególne dokumenty mają znaczenie hierarchiczne zgodnie  

z kolejnością ich przywołania w ust. 1, z zastrzeżeniem postanowień ust. 4. 

4. W odniesieniu do zobowiązań Wykonawcy określonych w Przedmiocie Umowy, niniejszą 

Umowę oraz dokumenty, o których mowa w ust. 1 należy traktować jako wzajemnie 

wyjaśniające się i uzupełniające w taki sposób, że w wyniku znalezionych dwuznaczności lub 

rozbieżności między tymi dokumentami Wykonawca nie może ograniczyć ani zakresu 

Przedmiotu Umowy, ani wymaganego zakresu należytej staranności. 

 
§3 

TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY 
1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy w terminie do 13 miesięcy 

liczonych od dnia zawarcia niniejszej umowy. 
2. Termin, o którym mowa w ust. 1, zostanie na wniosek Zamawiającego wydłużony  

lub skrócony stosownie do rzeczywistego czasu wykonania robót, nad którymi sprawowany 

będzie nadzór. Z tego tytułu Wykonawcy nie będzie przysługiwało żadne dodatkowe 

wynagrodzenie. 

3. Za dzień zakończenia realizacji przedmiotu umowy uważa się dzień, w którym Wykonawca 

przekaże Zamawiającemu raport końcowy, o którym mowa w §10 ust. 3. 

 
§4 

WYNAGRODZENIE 
 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe  

w wysokości: netto: ……………………….PLN, brutto: …………….PLN (słownie: 

……………………….) W tym podatek VAT w stawce  

23% w kwocie………………………………………).   
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2. Zapłata należności nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany  

w fakturze. 

 

§ 5 

ROZLICZENIA I PŁATNOŚCI  
1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy zostanie zapłacone Wykonawcy  

w terminie 30 dni od daty dostarczenia do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury 

częściowej lub faktury końcowej, z tym zastrzeżeniem, że termin ten nie może być dłuższy 
niż 35 dni od dnia odbioru inwestycji przez Zamawiającego. 

2. Wynagrodzenie za wykonane usługi w czasie realizacji robót będzie wypłacane w następujący 

sposób:  

1) po wykonaniu etapu I, o którym mowa w § 3 ust. 4 pkt 1 umowy zawartej w ramach 

Kontraktu  – w wysokości ………………………………………………… zł brutto; 

2) po wykonaniu etapu II, o którym mowa w § 3 ust. 4 pkt 2 umowy zawartej w ramach 

Kontraktu  – w wysokości 8.930,00 zł brutto; 

3) po wykonaniu etapu III, o którym mowa w § 3 ust. 4 pkt 3 umowy zawartej w ramach 

Kontraktu  – w wysokości 13.395,00 zł brutto; 

4) po wykonaniu etapu IV, o którym mowa w § 3 ust. 4 pkt 4 umowy zawartej w ramach 

Kontraktu  – w wysokości 22.325,00 zł brutto; 

3. Rozliczenie końcowe za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie końcowej 

faktury VAT, która zostanie wystawiona na podstawie protokołu odbioru końcowego i raportu 

końcowego, które będą załączone do faktury VAT. Rozliczenie końcowe, protokół odbioru 

końcowego robót budowlanych oraz raport końcowy muszą zostać zatwierdzone przez 

Zamawiającego. 

4. Za nieterminowe regulowanie należności Wykonawca ma prawo do odsetek ustawowych  

za każdy dzień opóźnienia. 

5. Wykonawca jest upoważniony do wystawienia faktury VAT bez podpisu Zamawiającego. 

6. Wykonawca zapewnia finansowanie inwestycji na czas poprzedzający wypłatę środków z 
wstępnej Promesy Nr Edycja2/2021/4743/PolskiLad z Programu Rządowy Fundusz 
Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych po zakończeniu wydzielonego etapu 
prac w ramach realizacji inwestycji oraz po zakończeniu realizacji inwestycji do czasu 
wypłaty środków na podstawie prawidłowo wystawionej faktury na zasadach 
wskazanych w ust. 2. 

7. Na fakturze VAT należy umieścić następujące dane: 

Nabywca: 

Gmina – miasto Grudziądz  

ul. Ratuszowa 1  

86 – 300 Grudziądz 

NIP 876 – 24 – 26 – 842   

Odbiorca: 

Zarząd Dróg Miejskich w Grudziądzu 

ul. Ludwika Waryńskiego 34A 

86 – 300 Grudziądz 

NIP 876 – 24 – 03 – 226 
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§ 6 

UBEZPIECZENIA 
1. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia się od wszelkich roszczeń cywilno-prawnych: 

1) w okresie realizacji przedmiotu umowy, 

2) w okresie obowiązywania gwarancji i rękojmi. 

2. Wykonawca w każdym przypadku zobowiązany jest przedłożyć uwierzytelnioną kopię 

aktualnej polisy ubezpieczeniowej. 

 

§7 
OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 

1. Na czas realizacji nadzoru Zamawiający przekaże Wykonawcy kopie następujących 

dokumentów: 

1) umowy zawartej na Kontrakt,  

2) Dokumentacji projektowej w wersji elektronicznej, 

3)  inne dokumenty składające się na Kontrakt. 

 

§ 8 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY 
1. Wykonawca jest upoważniony i zobowiązany do: 

1) pełnienia funkcji nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami polskiego prawa  

i postanowieniami odpowiednich pozwoleń na prowadzenie budowy, 

2) wykonywania innych czynności, o których mowa w SWZ, 

3) wspierania Zamawiającego we wszystkich czynnościach technicznych, administracyjnych  

i rozliczeniach finansowych związanych z wymaganiami Zamawiającego, 

4) zapewnienia stałej wymiany informacji z Zamawiającym oraz koordynację 

wykonywanych czynności z wymaganiami Zamawiającego, 

5) w przypadku, kiedy postęp robót budowlanych nie  będzie zadowalający, do obowiązków 

Wykonawcy będzie należało poinformowanie Zamawiającego o wszystkich środkach, 

które należy podjąć w celu zaradzenia zaistniałej sytuacji oraz wypełnienia zobowiązań 

wynikających z umowy o roboty budowlane,  

6) reprezentowania Zamawiającego w kontaktach z osobami trzecimi w sprawach 

związanych z Kontraktem, 

7) sporządzenia protokołu przejęcia placu budowy przez wykonawcę robót i uczestniczenia  

w przekazywaniu terenu budowy Wykonawcy robót budowlanych przez Zamawiającego, 

8) prowadzenia regularnych inspekcji na terenie budowy w celu sprawdzenia jakości 

wykonywanych robót oraz wbudowywanych materiałów, zgodnie z wymaganiami 

specyfikacji technicznych, dokumentacji projektowej oraz praktyką inżynierską, 

9)  kontrolowania przestrzegania przez wykonawcę robót zasad bezpieczeństwa pracy  

i utrzymania porządku na terenie budowy, 

10)  udzielania wykonawcy robót wszelkich dostępnych informacji i wyjaśnień dotyczących 

Kontraktu, 

11)  kontroli zgodności oznakowania robót z zatwierdzonym projektem tymczasowej 

organizacji ruchu, 

12) wyrażania zgody na wykonywanie robót w nocy i w dni wolne od pracy po uzgodnieniu  



Strona 5 z 21 

 

z Zamawiającym, 

13) organizacji oraz przewodniczenia cotygodniowym naradom dotyczącym postępu robót 

(rad budowy), w których udział biorą przedstawiciele wszystkich zaangażowanych  

w realizację Kontraktu stron (m.in.: wykonawca robót, nadzór inwestorski, 

Zamawiający itp.), 

14) monitorowania postępu robót poprzez sprawdzanie ich rzeczywistego zaawansowania  

i zgodności realizacji z obowiązującym przy realizacji Kontraktu harmonogramem 

robót, 

15) kontroli sposobu składowania i przechowywania materiałów, 

16) kwalifikowania i weryfikowania materiałów z rozbiórki pod kątem przydatności  

do ponownego wbudowania, 

17) nadzorowania badań materiałów i robót  wykonywanych przez wykonawcę robót, 

18) poinformowania Zamawiającego o konieczności zalecania wykonawcy robót, 

wykonania dodatkowych badań materiałów lub/i pomiarów laboratoryjnych dla robót 

budzących wątpliwość, co do ich jakości, 

19) weryfikowania „rysunków powykonawczych” sporządzanych przez wykonawcę robót, 

20) sprawdzania obmiaru wykonanych robót, 

21) odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, 

22) sprawdzenia wykonanych robót i powiadomienia wykonawcy robót o wykrytych 

wadach oraz określenia zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych, 

23) poświadczenia usunięcia przez wykonawcę robót wad, 

24) przygotowania do odbioru częściowego i końcowego robót, sprawdzenia kompletności  

i prawidłowości przedłożonych przez wykonawcę robót dokumentów wymaganych  

do odbioru oraz uczestnictwo w odbiorze robót, 

25) poświadczenia terminu zakończenia robót,  

26) potwierdzenia gotowości do odbioru zrealizowanych robót, 

27) przekazania Zamawiającemu kompletu dokumentów wymaganych do zgłoszenia 

zakończenia budowy, 

28) weryfikacji dokumentacji powykonawczej, potwierdzenia jej kompletności, 

29) dostarczenia Zamawiającemu wszelkich raportów, akt, certyfikatów przygotowanych  

przez wykonawcę robót po zakończeniu robót, 

30) zapobiegania roszczeniom wykonawcy robót, 

31) powiadomienia Zamawiającego o wszelkich roszczeniach wykonawcy robót  

oraz rozbieżnościach między dokumentacją Zamawiającego a stanem faktycznym  

na terenie budowy, jak również o wszelkich zagrożeniach występujących podczas 

realizacji robót, które mogą mieć wpływ na wydłużenie czasu wykonania lub 

zwiększenie kosztów, 

32) określenia ostatecznej kwoty należnej wykonawcy robót, 

33) weryfikowania oraz potwierdzania protokołów konieczności wraz z uzasadnieniem  

w przypadku stwierdzenia robót zaniechanych, zamiennych, dodatkowych, 

34) rozliczenia umowy o roboty budowlane w przypadku jej wypowiedzenia, 

35) szacowania i weryfikowania robót dodatkowych lub/i zamiennych wskazanych przez 

wykonawcę robót w zakresie wartości fizycznych i finansowych, 

36) wydania polecenia przyspieszenia tempa robót, 

37)  wystawiania wszelkich niezbędnych dokumentów wymaganych przez Zamawiającego 

oraz/lub instytucje finansujące, lub procedury wdrażania projektu (zależności od źródła 
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finansowania), 

38) udziału w przygotowaniu raportów i sprawozdań wymaganych przez Zamawiającego  

i procedury wdrażania projektu (w zależności od źródła finansowania), 

39) udziału w rozwiązywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich 

wywołanych realizacją Kontraktu, 

40) zapewnienia kadry i nadzoru z niezbędnymi uprawnieniami pozwalającymi zrealizować 

przedmiot zamówienia. 

2. Wykonawca będzie decydować o: 

1) dopuszczeniu materiałów, prefabrykatów i wszystkich elementów i urządzeń 

przewidzianych do wbudowania i wykorzystania przy realizacji robót, 

2) zatwierdzeniu receptur i technologii proponowanych przez wykonawcę robót, 

3) wstrzymaniu robót prowadzonych w sposób zagrażający bezpieczeństwu lub niezgodnie  

z wymaganiami Kontraktu, 

4) sposobie zabezpieczenia wykopalisk odkrytych na terenie budowy. 

3. Wykonawca będzie wnioskować o: 

1) wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej, 

2) zlecenie usunięcia wad stronie trzeciej w przypadku, gdy wykonawca robót nie usunie ich  

w wyznaczonym terminie, 

3) zmianę terminu wykonania robót w umowie o roboty budowlane, kiedy zmiana taka  

nie wynika z winy czy zaniedbań wykonawcy robót, 

4) przedstawienie propozycji wykonawcy robót odnośnie zmiany kierownika budowy lub 

robót na inną osobę niż wskazana w ofercie wykonawcy robót, 

5) zlecenie wykonania robót dodatkowych, zamiennych, 

6) akceptację przedstawionego przez wykonawcę robót harmonogramu płatności. 

4. Wykonawca będzie akceptować: 

1) przedstawiony przez wykonawcę robót program zapewnienia jakości, harmonogram 

robót, 

2) laboratorium wykonawcy robót,  

3) sprzęt i urządzenia pomiarowe wykonawcy robót,  

4)  źródła pozyskania materiałów miejscowych, 

5) comiesięczne harmonogramy rzeczowo – finansowe, 

6) protokoły odbioru częściowego, końcowego i odbiór pogwarancyjny. 

 

§ 9 
PODWYKONAWSTWO 

 
1. Wykonawca, zgodnie z oświadczeniem zawartym w Ofercie, zamówienie wykona  

bez udziału Podwykonawców, za wyjątkiem robót w zakresie …………………….., które 

zostaną wykonane przy udziale Podwykonawcy/ów.  

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy, 

jego przedstawicieli lub pracowników w takim samym zakresie jak za swoje działania. 

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na pełnienie nadzoru 

inwestorskiego zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem  

są prace związane z pełnieniem nadzoru, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia 

publicznego, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym 
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Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy  

na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

4. Zamawiający w terminie 14 dni zgłasza pisemne zastrzeżenia do przedłożonego projektu 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są prace związane z nadzorem 

inwestorskim, w szczególności w przypadku gdy: 

1) przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 

dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, usługi lub roboty budowlanej, 

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania 

wskazany w §3 ust 2 niniejszej umowy, 

3) przedmiot umowy wykracza poza przedmiot zamówienia, określony w §1, 

4) umowa nie zawiera informacji o zakresie prac powierzonych podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy. 

5. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są prace związane z nadzorem inwestorskim,  

w terminie wskazanym w ust. 4, uważa się za akceptację projektu umowy przez 

Zamawiającego. 

6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na pełnienie nadzoru 

inwestorskiego przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 

zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są prace związane z pełnieniem 

nadzoru inwestorskiego, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

7. Zamawiający, w terminie 14 dni zgłasza pisemny sprzeciw do umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są prace związane z nadzorem inwestorskim,  

w przypadkach, o których mowa w ust. 4.  

8. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są prace związane z nadzorem inwestorskim, w terminie określonym w ust. 7, 

uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego. 

9. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na pełnienie nadzoru 

inwestorskiego przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 

zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, 

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo  

o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości umowy brutto wskazanej w §4 ust 1 niniejszej 

umowy, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa  

w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej  

niż 50 000 zł. 

10. W przypadku, o którym mowa w ust. 9, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 

określony w ust. 4 pkt 1), Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa  

go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia 

wezwania, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

11. Przepisy ust. 3 – 10 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo. 

12. Podwykonawstwo nie zmienia zobowiązań Wykonawcy.  

13. Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny w stosunku do Zamawiającego za zlecone 

do wykonania części prac i odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców  

jak za swoje  własne. 
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14. Jeżeli Zamawiający uzna, że kwalifikacje Podwykonawcy lub jego wyposażenie w sprzęt nie 

gwarantują odpowiedniej jakości wykonania prac, Zamawiający ma prawo żądać  

od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy. 

15. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca bez zgody Zamawiającego nie może 

zmienić Podwykonawcy. 

16. Przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikająca z braku Podwykonawcy będzie 

traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić 

podstawy do zmiany terminów. 

17. W przypadku zaistnienia konieczności zmiany Podwykonawcy, Wykonawca nie później niż 

14 dni przed planowanym skierowaniem Podwykonawcy do wykonania robót poinformuje 

i uzyska akceptację Zamawiającego. 

18. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszelkich działań na terenie budowy,  

w tym również za Podwykonawców i dalszych Podwykonawców. 

 

§ 10 
RAPORTY 

1. Raporty miesięczne: 

1) Wykonawca w ciągu 15 dni po zakończeniu każdego miesiąca przedłoży Zamawiającemu 

„Raport miesięczny” wyszczególniający wykonane przez zespół ekspertów prace i 

kontrolne badania laboratoryjne oraz poinformuje o postępie robót, uzyskiwanym 

poziomie jakości robót, sprawach finansowych oraz występujących problemach w 

realizacji umowy na roboty budowlane. 

2) Raport będzie zawierał: 

a) opis postępu robót i powstałych problemów, propozycje rozwiązania tych 

problemów, 

b) zaangażowanie sił i środków wykonawcy robót, 

c) szacowany postęp robót w podziale na kategorie robót, 

d) plan robót i finansów na kolejny miesiąc, 

e) graficzną prezentację postępu robót na planie i/lub rysunkach obiektów, 

f) fotografie dokumentujące postęp robót, 

g) listę poleceń zmian, 

h) wykaz roszczeń i możliwości ich rozstrzygnięcia. 

2. Raport techniczny: 

1) na wezwanie Zamawiającego Wykonawca przygotuje raport informujący o problemach 

technicznych jakie wystąpiły w trakcie realizacji robót. Taki raport będzie wymagany, 

kiedy wystąpią poważne zmiany w dokumentacji projektowej.  

2) raport techniczny powinien zawierać: 

a) założenia, na podstawie których została opracowana dokumentacja projektowa, 

b) zestawienie wszystkich nowych założeń projektowych koniecznych do oceny 

zaproponowanej zmiany, 

c) kopie kalkulacji cen jednostkowych z oferty wykonawcy robót, które będą 

występowały  

w związku z wprowadzaną zmianą, 

d) opis przyjętych założeń projektowych i różnice w stosunku do oryginalnych 
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(ofertowych) założeń projektowych, 

e) nowy przedmiar pozycji kosztorysowych i koszty odpowiadające proponowanym 

zmianom projektowym w porównaniu z ofertą wykonawcy robót, 

f) rysunki pokazujące dokładną lokalizację proponowanych zmian projektowych. 

3. Raport Końcowy: 

1) niezwłocznie po zakończeniu robót budowlanych, przed odbiorem ostatecznym 

Wykonawca przygotuje i przedstawi do zatwierdzenia Zamawiającemu raport końcowy, 

2) raport końcowy powinien zawierać: 

a) wstęp (krótki opis projektu, działania przed rozpoczęciem Kontraktu), 

b) dokumentację projektową (założenia projektowe, zmiany projektowe w trakcie 

realizacji), 

c) organizację i zarządzanie Kontraktem (struktura zarządzania wykonawcy robót, 

struktura nadzoru inwestorskiego), 

d) Wykonawstwo (postęp robót, uwagi do wykonania poszczególnych głównych 

elementów robót, dział ogólny, roboty ziemne, osiągnięta jakość robót zgodnie z 

SST, przyczyny wystąpienia wad, itp.), 

e) umowę o roboty budowlane i wprowadzone zmiany (czas trwania umowy o roboty 

budowlane, rozszerzenia, sprawy finansowe, przyczyny zmiany zaakceptowanej 

kwoty kontraktowej, analiza płatności, końcowe rozliczenie ilościowe wykonanych 

robót, itp.), 

f) Uwagi i wnioski z przebiegu realizacji Kontraktu dotyczące: dokumentacji 

projektowej, warunków Kontraktu, OiSST, czasu trwania umowy o roboty 

budowlane, technologii robót, rekomendacji na przyszłe podobne projekty. 

 

§ 11 
PERSONEL 

1. Nadzór nad realizacją Kontraktu będzie powierzony osobom, zwanym w dalszej treści 

zespołem ekspertów, posiadającym wymagane uprawnia budowlane i doświadczenie 

zawodowe.  

2. Osobą odpowiedzialną za kierowanie zespołem ekspertów będzie Inspektor Robót 

Drogowych/Inspektor koordynator zwany w treści umowy Inżynierem Nadzoru. 

3. Inżynier Nadzoru w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy opracuje i przedstawi  

do akceptacji Zamawiającemu, schemat organizacyjny wraz ze szczegółowym zakresem 

obowiązków i uprawnień jakie zamierza przekazać poszczególnym osobom wchodzącym  

w skład zespołu. 

4. Wykonawca może przewidzieć zatrudnienie dodatkowych osób, których wynagrodzenie 

należy uwzględnić w wynagrodzeniu personelu podstawowego. 

5. Inżynier Nadzoru oraz pozostałe osoby powinny być dostępne na każde zasadne wezwanie 

Zamawiającego lub wykonawcy robót. W związku z powyższym Wykonawca powinien 

dostosować godziny pracy ekspertów do harmonogramu robót,  w ramach ceny ofertowej. 

6. W przypadku, gdy zachodzi konieczność zmiany którejkolwiek z osób personelu, 

proponowana osoba musi posiadać co najmniej równoważne kwalifikacje i doświadczenie.  

W przypadku, gdy Wykonawca nie będzie mógł zapewnić nowej osoby o co najmniej 

równoważnych kwalifikacjach oraz doświadczeniu Zamawiający może podjąć decyzję  

o odstąpieniu od Umowy jeżeli właściwa jej realizacja jest zagrożona. Jeżeli w opinii 
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Zamawiającego nie zachodzi takie ryzyko, może zaakceptować proponowaną osobę. 

Wykonawca poniesie wszelkie dodatkowe koszty związane ze zmianami w składzie 

personelu. 
 

§ 12 

ZAKOŃCZENIE ROBÓT  
1. Po zakończeniu robót Wykonawca wystawi fakturę końcową VAT, która zostanie wystawiona 

na podstawie protokołu odbioru końcowego oraz zatwierdzonego raportu końcowego. 

2. W okresie zgłaszania wad i bezpośrednio po nim, do zadań Wykonawcy będzie należało: 

1) finalizacja zadań wynikających z obowiązków na etapie budowy, 

2) dokonywanie inspekcji i nadzór nad robotami zaległymi oraz robotami niezbędnymi  

do usunięcia wad, 

3) odbiór wykonywanych robót związanych z usunięciem wad, 

4) wnioskowanie o zwrot gwarancji wykonania. 

 
§ 13 

ODBIORY 
1. Nadzór Inwestorski będzie zobowiązany do odbioru robót budowlanych. Strony ustalają,  

że będą stosowane trzy rodzaje odbiorów: 

1) odbiory częściowe, 

2) odbiór końcowy (ostateczny) - po wykonaniu całości robót budowlanych, 

3) odbiór pogwarancyjny - po upływie okresu gwarancji i rękojmi. 

2. Odbiorom częściowym będą podlegały roboty zanikające i ulegające zakryciu. Wykonawca 

robót, poprzez stosowny wpis w dzienniku budowy, zawiadomi Zamawiającego i Nadzór 

Inwestorski o wykonaniu robót zanikających lub ulegających zakryciu z wyprzedzeniem 5 dni 

roboczych, umożliwiającym odbiór tych robót przez Nadzór Inwestorski.  

3. W ramach odbioru częściowego Wykonawca otrzyma od wykonawcy robót niezbędne 

dokumenty, w szczególności świadectwa jakości, certyfikaty, świadectwa wykonanych prób  

i atesty, dotyczące odbieranego elementu robót. 

4. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu nastąpi po zgłoszeniu przez wykonawcę 

robót, nie później jednak niż w ciągu 5 dni od przyjętego zgłoszenia. 

5. Odbiór końcowy: 

1) Zamawiający powoła specjalną komisję i dokona odbioru końcowego. Rozpoczęcie 

czynności odbiorowych nastąpi w terminie do 30 dni roboczych licząc od daty zgłoszenia 

przez wykonawcę robót gotowości odbioru.  

2) w czynnościach odbioru końcowego muszą uczestniczyć przedstawiciele Wykonawcy, 

wykonawcy robót, Zamawiającego oraz jednostek, których udział nakazują przepisy prawa. 

6. Z każdej czynności odbiorowej (odbiory częściowe i  odbiór końcowy) zostanie sporządzony 

protokół, który zawierać będzie wszystkie ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru. 

7. Protokoły odbioru, o których mowa w ust. 6, są załączane do dziennika budowy i stanowią 

dowód tego, co zostało w nich stwierdzone. 
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§ 14 
ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w każdym z niżej opisanych przypadków, jeżeli: 

1) Wykonawca nie zastosuje się w terminie do 20 dni do żądania zawartego  

w pisemnym powiadomieniu przekazanym przez Zamawiającego, wymagającego  

aby Wykonawca naprawił zaniedbanie, które ma poważny wpływ na właściwe  

i terminowe wykonanie usług, 

2) Wykonawca odmawia wykonania lub zaniedbuje wykonanie poleceń wydanych przez 

Zamawiającego, 

3) Wykonawca podzleca usługi bez zgody Zamawiającego lub wykonuje umowę przez 

personel niezaakceptowany przez Zamawiającego, 

4) Wykonawca ogłasza upadłość, staje się niewypłacalny, zostaje mu wyznaczony zarządca 

masy upadłościowej, zawiera porozumienia z wierzycielami lub zawiesza działalność, 

5) wystąpił jakikolwiek brak zdolności do czynności prawnych utrudniający wykonanie 

umowy, 

6) Wykonawca nie dostarczył umowy ubezpieczenia, w tym dowodów opłacenia składek, 

7) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży  

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia. 

Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia 

wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać 

jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

2. Po odstąpieniu od umowy Wykonawca podejmie niezwłocznie kroki mające na celu 

zakończenie świadczenia usług w sposób zorganizowany, sprawny oraz umożliwiający 

zminimalizowanie kosztów. 

3. Zamawiający poświadczy w możliwie najkrótszym terminie, wysokość należnego 

Wykonawcy wynagrodzenia w dacie odstąpienia od umowy. 

4. Wykonawca z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia, może odstąpić od umowy, 

jeżeli Zamawiający nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań pomimo wielokrotnych 

pisemnych upomnień Wykonawcy. 

5. Wykonawca nie ma prawa żądać, oprócz kwot należnych za wykonane usługi, odszkodowań 

za poniesione przez niego szkody, powstałe w wyniku odstąpienia od umowy w przypadkach 

określonych w ustępach poprzedzających. 

 

§ 15 
SPORY 

1. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy obie strony są zobowiązane 

przede wszystkim do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego. 

2. Reklamację wykonuje się poprzez skierowanie do drugiej Strony pisemnego konkretnego 

roszczenia na piśmie. 

3. Strona, do której wpłynęło roszczenie, ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania  

się do zgłoszonego roszczenia w terminie 30 dni roboczych od daty zgłoszenia. 

4. W razie odmowy uznania roszczenia, względnie nie udzielenia odpowiedzi w terminie, 

o którym mowa w ust. 3, zainteresowana strona uprawniona jest do wystąpienia na drogę 

sądową. 
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§ 16 

KARY UMOWNE I ODSZKODOWANIA 
1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wyrządzenie szkody będącej 

następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania czynności objętych niniejszą 

umową. 
2. Strony postanawiają, iż obowiązującą formę odszkodowania stanowią kary umowne.  

3. Z zastrzeżeniem przypadków uregulowanych w §14 kary te będą naliczone w następujących 

przypadkach i wysokościach:  

1) w przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze stron z przyczyn, za które druga 

strona nie odpowiada, strona odstępująca od umowy zapłaci drugiej stronie kary umowne 

w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §4 ust. 1 

2) za oddelegowanie do wykonywania prac wskazanych w §21 ust. 1 osób niezatrudnionych 

na podstawie umowy o pracę i nie wymienionych w § 21 ust. 2 lub niezłożenie w terminie 

oświadczenia określonego w ust. 4 w wysokości 5000 za każdy stwierdzony przypadek. 

Kara może być nakładana wielokrotnie i dotyczyć tej samej osoby (osób). 

4. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości 

rzeczywiście poniesionej szkody. 

5. Wykonawca zwróci Zamawiającemu wszelkie koszty jakie Zamawiający poniesie z tytułu 

roszczeń, strat i szkód wynikłych z jakiegokolwiek nie wywiązania się Wykonawcy z jego 

zobowiązań, pod warunkiem że: 

1) Wykonawca został powiadomiony o takich roszczeniach, stratach lub szkodach nie 

później niż w ciągu 30 dni od powzięcia przez Zamawiającego informacji o nich; 

2) górna granica (limit) odpowiedzialności Wykonawcy będzie ograniczona do kwoty 

wynagrodzenia Wykonawcy określonego w umowie, o ile roszczenie, strata lub szkoda 

nie zostały spowodowane świadomym działaniem Wykonawcy; 

6. Wykonawca na żądanie Zamawiającego, naprawi na koszt własny każdą nieprawidłowość  

w realizacji usługi wynikającą z jego winy. 

7. Wykonawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za roszczenia, straty lub szkody 

spowodowane: 

1) nie podjęciem przez Zamawiającego działań wynikających z zaleceń Wykonawcy  

lub wydaniem przez Zamawiającego polecenia Wykonawcy wykonania decyzji, z którą 

Wykonawca nie zgadza się lub w stosunku do której wyrażał swoje poważne wątpliwości  

i zgłosił ten brak zgody lub zastrzeżenia na piśmie przed przystąpieniem do realizacji w/w 

decyzji, 

2) niewłaściwym wykonaniem zaleceń Wykonawcy przez przedstawicieli lub pracowników 

Zamawiającego. 

8. Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek naruszenie swoich zobowiązań 

wynikających z Umowy do końca okresu gwarancji ustalonego w Kontrakcie. 

9. Żadna ze stron nie będzie uznana winną naruszenia swoich zobowiązań wynikających  

z umowy, jeżeli wykonanie takich zobowiązań będzie uniemożliwione przez jakiekolwiek 

okoliczności siły wyższej, powstałe po dacie zawarcia umowy. 
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§ 17 
ZMIANY UMOWY – ART. 455 UST. 1 PKT 1 P.Z.P. 

 
1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień umowy 

zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 P.z.p. na następujących warunkach: 

1) w przypadku wystąpienia konieczności przedłużenia terminu wykonania przedmiotu 

umowy o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na 

wykonanie przedmiotu umowy w przypadku: 

a) wykopalisk uniemożliwiających wykonanie robót lub wykopalisk 

archeologicznych nieprzewidzianych w SWZ, 

b) szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających 

prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, 

dokonywanie odbiorów, 

c) siły wyższej, klęski żywiołowej, 

d) niewypałów i niewybuchów, 

e) odmiennych od przyjętych w dokumentacji technicznej warunków terenowych,  

w szczególności istnienia podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów  

infrastrukturalnych, 

f) konieczności zmiany Harmonogramu z przyczyn, których nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia umowy - przy czym Zamawiający zaznacza,  
że wobec warunków dofinansowania Rządowego Funduszu Polski Ład: 
Program Inwestycji Strategicznych, ewentualne wydłużenie terminu 
realizacji umowy, nawet w razie spełnienia określonych w umowie 
przesłanek, uwarunkowane będzie uprzednim uzyskaniem zgody Prezesa 
Rady Ministrów na zmianę warunków uzyskanej przez Zmawiającego 
promesy. 

2) w przypadku powstania okoliczności będących następstwem działania organów 

administracji, w szczególności przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów 

wydawania przez organy administracji rozstrzygnięć, a w szczególności decyzji, 

uzgodnień, zezwoleń; 

3) w przypadku powstania konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy 

zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane  

w dokumentacji technicznej: 

a) w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby 

niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, 

b) w przypadku zaistnienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej 

warunków terenowych, w szczególności stwierdzenia istnienia nieujętych 

w dokumentacji projektowej podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów 

infrastrukturalnych, 

c) jeżeli rozwiązania te będą miały znaczący wpływ na obniżenie kosztów 

eksploatacji, poprawy bezpieczeństwa, które ze względu na postęp techniczno-

technologiczny nie były znane w okresie opracowywania dokumentacji 

projektowej, 

z tym, że każda ze wskazanych w lit. a – c  zmian  może  być powiązana ze zmianą 

wynagrodzenia na zasadach określonych  poniżej. 
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− stawka roboczogodziny R - minimalna dla województwa kujawsko - pomorskiego 

wg publikacji Sekocenbud aktualnego na dzień sporządzania kosztorysu, 

− koszty pośrednie Kp (R+S) – minimalne wg publikacji Sekocenbud aktualnego  

na dzień sporządzania kosztorysu, 

− zysk kalkulacyjny Z (R+S+Kp) – minimalny wg publikacji Sekocenbud 

aktualnego na dzień sporządzania kosztorysu, 

− ceny jednostkowe sprzętu i materiałów (łącznie z kosztami zakupu) będą 
przyjmowane według średnich cen rynkowych zawartych w publikacji 

Sekocenbud aktualnego na dzień sporządzenia kosztorysu, a w przypadku ich 

braku ceny materiałów i sprzętu zostaną przyjęte na podstawie ogólnie dostępnych 

katalogów, w tym również cen dostawców na stronach internetowych, ofert 

handlowych, itp. nakłady rzeczowe – w oparciu o Katalogi Nakładów 

Rzeczowych KNR; 

2. Zmiana umowy nastąpić może z inicjatywy Zamawiającego albo Wykonawcy poprzez 

przedstawienie drugiej stronie propozycji zmian w formie pisemnej, które powinny 

zawierać:  

1) opis zmiany i jej charakter; 

2) uzasadnienie zmiany; 

3) koszt zmiany oraz jego wpływ na wysokość wynagrodzenia; 

4) czas wykonania zmiany oraz wpływ zmiany na termin zakończenia umowy. 

3. Każda ze Stron umowy może zawnioskować o jej zmianę. W celu dokonania zmiany 

umowy Strona o to wnioskująca zobowiązana jest do złożenia drugiej Stronie propozycji 

zmiany. 

4. Wniosek o zmianę mowy powinien zawierać co najmniej: 

1) zakres proponowanej zmiany; 

2) opis okoliczności faktycznych uprawniających do dokonania zmiany; 

3) podstawę dokonania zmiany, to jest podstawę prawną wynikającą z postanowień 

umowy; 

4) informacje i dowody potwierdzające, że zostały spełnione okoliczności uzasadniające 

dokonanie zmiany umowy. 

5. Strona wnioskująca o zmianę terminu wykonania umowy lub poszczególnych świadczeń 

zobowiązana jest do wykazania, że ze względu na zaistniałe okoliczności – uprawniające 

do dokonania zmiany – dochowanie pierwotnego terminu jest niemożliwe. 

6. W przypadku złożenia wniosku o zmianę druga Strona jest zobowiązana  

do ustosunkowania się do niego. Przede wszystkim druga Strona może: 

1) zaakceptować wniosek o zmianę; 

2) wezwać Stronę wnioskującą o zmianę do uzupełnienia wniosku lub przedstawienia 

dodatkowych wyjaśnień wraz ze stosownym uzasadnieniem takiego wezwania; 

3) zaproponować podjęcie negocjacji treści umowy w zakresie wnioskowanej zmiany; 

4) odrzucić wniosek o zmianę.  

7. Z negocjacji treści zmiany Umowy Strony sporządzają protokół przedstawiający przebieg 

spotkania i jego ustalenia. 

8. Wystąpienie którejkolwiek z okoliczności mogących powodować zmianę umowy,  

nie stanowi bezwzględnego zobowiązania Zamawiającego do dokonania zmian  
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ani nie może stanowić samodzielnej podstawy do jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy  

do ich dokonania. 

9. Zmiany postanowień Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

10. Strony dopuszczają również możliwość zmian osobowych personelu kluczowego 

Wykonawcy wskazanego w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 

jeżeli zmiana stanie się konieczna, o ile nowa osoba wskazana do pełnienia określonej 

funkcji (zarówno na stałe jak i na określony czas) będzie spełniać wszystkie warunki 

określone dla tej funkcji w SWZ dla postępowania poprzedzającego zawarcie umowy,  

na dzień złożenia wniosku o zmianę personelu kluczowego, z tym zastrzeżeniem,  

że uprawnienia proponowanego personelu oraz doświadczenie (jeżeli dotyczy), będą takie 

same lub wyższe niż uprawnienia oraz doświadczenie (jeżeli dotyczy) personelu 

wymienione w SWZ. Zmiany opisane w zdaniu poprzednim nie stanowią zmiany umowy  

i nie wymagają zawarcia aneksu do umowy. Wykonawca obowiązany jest złożyć wniosek 

o zmianę osobową personelu kluczowego Wykonawcy, w którym wskaże co najmniej dane 

personalne proponowanej osoby, jej uprawnienia i doświadczenie (jeżeli było wymagane), 

Wykonawca do wniosku obowiązany jest dołączyć dokumenty potwierdzające posiadane 

przez nową osobą uprawnienia, kwalifikacje i doświadczenie (jeżeli było wymagane). 

Dopuszczenie nowej osoby personelu kluczowego Wykonawcy do sprawowania funkcji 

przy realizacji przedmiotu umowy uzależnione jest od uprzedniej zgody Zamawiającego.  

11. Strony dopuszczają również możliwość zmiany podwykonawcy, na którego zdolnościach 

technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej polegał 

Wykonawca ubiegając się o zawarcie umowy, w sytuacji gdy nie dysponuje on już 

zasobami wskazanego w ofercie podmiotu  - jeżeli wykaże on, że zastępujący podmiot 

spełnia określone w dokumentacji zamówienia warunki udziału w postępowaniu. Zmiana 

taka nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga zawarcia aneksu, a jedynie zawiadomienia 

Zamawiającego. Do zawiadomienia należy dołączyć dokumenty mające na celu 

potwierdzenie posiadane przez ten podmiot zdolności techniczne lub zawodowe lub 

sytuację finansową lub ekonomiczną określonych w SWZ. 

12. Niezależnie od powyższego, Zamawiający i Wykonawca dopuszczają możliwość zmian 

redakcyjnych umowy oraz zmian będących następstwem zmian danych stron ujawnionych 

w rejestrach publicznych. 

13. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia robót zamiennych, których wartość nie 

zwiększa wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy. Podstawą 

wprowadzenia robót zamiennych będzie protokół konieczności robót zamiennych 

sporządzony przez Inspektora nadzoru inwestorskiego na zasadach określonych  

w niniejszym paragrafie. 

 
§18 

ZMIANA UMOWY – ART. 436 PKT 4 P.Z.P. 
 

1. Zamawiający na podstawie art 436 pkt 4 P.z.p., przewiduje możliwość dokonania zmiany 

Wynagrodzenia w przypadku wystąpienia: 

1) zmiany stawki podatku od towarów i usług; 

2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej 

stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r.  

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę; 
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3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 

lub; 

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, 

o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 

kapitałowych  

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy przez 

Wykonawcę.  

2. Zmiany wysokości Wynagrodzenia na podstawie ust. 1 będą dokonywane według zasad 

opisanych poniżej: 

1) w przypadku wystąpienia okoliczności, o której mowa w ust. 1 pkt 1 cena brutto danego 

elementu przedmiotu umowy ulegnie zmianie o wartość różnicy pomiędzy nową 

wartością podatku od towarów i usług (ustaloną w oparciu o nową stawkę podatku  

od towarów i usług), a dotychczasową wartością podatku od towarów i usług (ustaloną 

w oparciu o stawkę podatku od towarów i usług). W takiej sytuacji cena brutto, o której 

mowa w zdaniu poprzednim będzie obejmowała stawkę i wartość podatku, wynikającą 

z przepisów obowiązujących w dniu wystawienia faktury. Cena netto Przedmiotu 

Umowy nie ulegną zmianie; 

2) w przypadku wystąpienia okoliczności, o której mowa w ust. 1 pkt 2 cena danego 

elementu przedmiotu umowy zostanie zmieniona o kwotę odpowiadającą wartości 

udokumentowanej zmiany kosztu Wykonawcy przypadającego na daną cenę elementu 

przedmiotu umowy, wynikającej ze zmiany kwoty wynagrodzeń osób bezpośrednio 

wykonujących czynności objęte daną ceną elementu przedmiotu umowy do wysokości 

aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości 

minimalnej stawki godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń 

publicznoprawnych od kwoty zmiany minimalnego wynagrodzenia albo wysokości 

minimalnej stawki godzinowej tych osób; 

3) w przypadku wystąpienia okoliczności, o której mowa w ust. 1 pkt 3 ceny danego 

elementu przedmiotu umowy, zostaną zmienione o kwotę odpowiadającą zmianie 

kosztu Wykonawcy przypadającego na daną cenę elementu przedmiotu umowy,  

jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany,  

przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio 

wykonujących czynności objęte daną ceną elementu przedmiotu umowy; 

4) w przypadku wystąpienia okoliczności, o której mowa w ust. 1 pkt 4 ceny danego 

elementu przedmiotu umowy zostaną zmienione o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu 

Wykonawcy przypadającego na daną cenę elementu przedmiotu umowy, jaką będzie on 

zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu 

dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących 

czynności objęte daną ceną elementu przedmiotu umowy. 

3. W przypadku wystąpienia okoliczności, o której mowa ust. 1 pkt 2-4 warunkiem dokonania 

zmiany cen elementu przedmiotu umowy jest złożenie przez Wykonawcę Zamawiającemu 

wniosku o dokonanie ich zmian wraz z dokumentami potwierdzającymi zasadność zmiany 

danej ceny elementu przedmiotu umowy, a w szczególności:  

1) szczegółową kalkulacją kosztów pracy ponoszonych na realizację prac objętych daną 

ceną elementu przedmiotu umowy obejmującą:  
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a) imienny wykaz osób bezpośrednio wykonujących prace objęte daną ceną elementu 

przedmiotu umowy wraz ze wskazaniem wielkości ich zaangażowania czasowego 

w wykonywanie tych prac na rzecz Zamawiającego, tj. udziału procentowego prac 

wykonywanych przez te osoby na rzecz Zamawiającego w łącznym czasie pracy tych 

osób; 

b) wysokość wynagrodzenia za pracę albo wysokość stawki godzinowej osób,  

o których mowa powyżej i związane z tym obciążenia publicznoprawne lub wysokość 

zmiany składek na ubezpieczenie społeczne bądź zdrowotne uiszczanych dla osób, 

będącą konsekwencją zmiany obowiązującego minimalnego wynagrodzenia albo 

minimalnej stawki godzinowej lub wysokość zmiany kosztów wynikających z wpłat 

na pracownicze plany kapitałowe i łączną kwotę wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy w związku z ww. zmianami mającymi wpływ na wykonanie przedmiotu 

umowy; 

c) określenie procentowego udziału elementów cenotwórczych składających się na daną 

cenę elementu przedmiotu umowy, ze szczególnym wykazaniem procentowanego 

udziału kosztów pracy w danej cenie elementu przedmiotu umowy; 

2) kopiami dokumentów potwierdzających ponoszenie przez Wykonawcę kosztów pracy  

w kwotach wykazanych powyżej. 

4. Na podstawie dokumentów przedłożonych wraz z wnioskiem, o którym mowa powyżej, 

Wykonawca powinien wykazać, że zaistniała zmiana ma bezpośredni wpływ na koszty 

wykonania prac objętych daną elementu przedmiotu umowy oraz określić stopień,  

w jakim wpłynie ona na wysokość danej ceny elementu przedmiotu umowy.  

5. Zamawiający może żądać od Wykonawcy dodatkowych wyjaśnień w zakresie odnoszącym 

się do przedstawionej kalkulacji kosztów, w tym w szczególności wyjaśnień, których celem 

jest jednoznaczne i wyczerpujące wykazanie, w jaki sposób zmiany przepisów, o których 

mowa w ust. 1 pkt 2-4 wpłynęły na koszt wykonania przez Wykonawcę prac objętych daną 

ceną elementu przedmiotu umowy. 

6. Wniosek o dokonanie zmiany cen elementu przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 2: 

1) dotyczący okoliczności wymienionych w ust. 1 pkt 2 lub 3 powinien zostać złożony przez 

Wykonawcę w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów będących przyczyną 

ich zmian. Jeżeli Wykonawca w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim  

nie wystąpi do Zamawiającego z wnioskiem o dokonanie zmian cen elementu przedmiotu 

umowy, to wówczas Strony przyjmować będą, że zmiana przepisów nie ma wpływu  

na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę; 

2) dotyczący okoliczności wymienionych w ust. 1 pkt 4 powinien zostać wniesiony przez 

Wykonawcę w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy o prowadzenie pracowniczego 

planu kapitałowego będącego przyczyną ich zmian.  Jeżeli Wykonawca w terminie,  

o którym mowa w zdaniu poprzednim nie wystąpi do Zamawiającego  

z wnioskiem o dokonanie zmian cen elementu przedmiotu umowy, to wówczas Strony 

przyjmować będą, że zmiana przepisów nie ma wpływu na koszty wykonania Przedmiotu 

Umowy przez Wykonawcę. 

7. Ciężar dowodu, że okoliczności wymienione w ust. 1 pkt 2-4 mają wpływ na koszty 

wykonania prac objętych daną ceną elementu przedmiotu umowy spoczywa  

na Wykonawcy. 

8. Zmiana wysokości cen elementu przedmiotu umowy w wysokości wskazanej odpowiednio 

w ust. 1 pkt 2-4, pod warunkiem ich wykazania przez Wykonawcę w sposób opisany  



Strona 18 z 21 

 

w niniejszym paragrafie, nastąpi począwszy od zaistnienia zdarzenia, o który, mowa w ust. 

1 pkt 2-4.  Zmiany wysokości cen elementów przedmiotu umowy zostaną potwierdzone 

przez Strony poprzez zawarcie aneksu do umowy. 

9. W przypadku, gdy dana okoliczność wskazana w ust. 1 pkt 1-4 dotyczyć będzie 

Podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca realizuje świadczenia wchodzące  

w skład Przedmiotu Umowy, to w takim przypadku Wykonawca do wniosku, obowiązany 

jest dołączyć dowody potwierdzające, iż zmiana wysokości cen elementu przedmiotu 

umowy w wysokości wskazanej odpowiednio w ust. 1 pkt 1 – 4 została uwzględniona  

w umowie łączącej Wykonawcę z takim Podwykonawcą. 

 
 

§ 19 
ZMIANA UMOWY – ART. 439 P.Z.P. 

 
1. Zamawiający na podstawie art. 439 P.z.p., przewiduje możliwość zmiany wysokości 

wynagrodzenia w przypadku zmiany cen materiałów i kosztów zawiązanych z realizacją 

zamówienia innych niż te wskazane § 17 i § 18. 

2. Zmiany wysokości wynagrodzenia będą dokonywane według zasad opisanych poniżej: 

1) każda ze Stron może żądać zmiany wynagrodzenia (odpowiednio podwyższenia lub 

obniżenia) w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów wyrażającej się zmianą 

wskaźnika zmiany cen produkcji budowlano-montażowej ogłaszanego przez Prezesa 

Głównego Urzędu Statystycznego („Wskaźnik GUS”) o ponad 20 %; 

2) wartość zmiany Wskaźnika GUS ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego w trakcie realizacji przedmiotu umowy porównywana będzie do wartości 

Wskaźnika GUS ogłoszonego w terminie bezpośrednio poprzedzającym dzień otwarcia 

ofert w postępowaniu poprzedzającym zawarcie umowy („Bazowy Wskaźnik GUS”); 

3) ewentualna zmiana wynagrodzenia nastąpi począwszy od kwartału, którego dotyczył 

będzie komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego podający Wskaźnik GUS 

większy albo mniejszy o 20 % niż Bazowy Wskaźnik GUS; 

4) ewentualna zmiana wynagrodzenia dotyczyć będzie części wynagrodzenia przypadającej 

do zapłaty po zaistnienie zdarzenia opisanego w pkt 3; 

5) ewentualna zmiana kwoty wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 4 powyżej, 

pod warunkiem zaistnienia zdarzenia opisanego w pkt 3 powyżej, nastąpi  

o procent stanowiący połowę wartości wzrostu albo spadku Wskaźnika GUS; 

6) zapłata wynagrodzenia w kwocie zmienionej zgodnie z pkt 5 powyżej dotyczyć będzie 

kwartałów roku kalendarzowego po terminie składania ofert, w odniesieniu do robót 

budowlanych wykonanych począwszy od początku kwartału, którego dotyczył komunikat 

w sprawie Wskaźnika GUS podający ten wskaźnik wyższy albo niż 20 % od Bazowego 

Wskaźnika GUS; 

7) ewentualna zmiana wynagrodzenia nie będzie dotyczyć okresu, w którym przedmiot 

umowy będzie realizowany w warunkach opóźnienia niezawinionego przez 

Zamawiającego.  

3. Strony ustalają maksymalną wartość zmiany wynagrodzenia w efekcie zastosowania 

powyższych postanowień na poziomie do 5 % kwoty nominalnej łącznego wynagrodzenia 

netto określonej w dniu zawarcia umowy.  
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4. Wykonawca, którego Wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z postanowieniami  

ust. 2-3, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy,  

z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów 

dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: 

1) przedmiotem umowy są roboty budowlane lub usługi; 

2) okres obowiązywania umowy przekracza 12 miesięcy. 

5. Jeżeli w terminie, o którym mowa ust 2 Wykonawca wystąpi z wnioskiem o zmianę 

Wynagrodzenia jednocześnie na podstawie postanowień ust. 2 i § 17, to Wykonawcy będzie 

należny wzrost Wynagrodzenia jedynie w oparciu o jedną z tych podstaw,  

w zależności od tego, która z kwot zmiany będzie wyższa. 

 

§ 20 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
 

1.    Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 3% ceny 

brutto podanej w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, co stanowi kwotę .................................... zł. 

 w formie....................................................................................................................................... 

2.   Zabezpieczenie musi być wniesione najpóźniej w dniu podpisania umowy w pełnej wysokości, 

czyli w kwocie stanowiącej równowartość 3% ceny przedstawionej w ofercie. 

  W przypadku nienależytego wykonania zamówienia zabezpieczenie wraz z powstałymi 

odsetkami staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową 

wykonania prac i do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji za wykonane prace  

bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń przez Zamawiającego. 

3.    Podział zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi podzieleniu na dwie 

części: 

  a) 70% wysokości zabezpieczenia Zamawiający zwróci w terminie 30 dni od dnia zakończenia 

prac i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, 

  b) 30 % wysokości zabezpieczenia Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń  

z tytułu gwarancji za wady i zwróci je nie później niż 15 dni po upływie okresu rękojmi 

i gwarancji. 

 

§ 21 
 

OBOWIĄZEK ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ 
 

1. Wykonawca (dotyczy również Podwykonawcy) oświadcza, że osoby wykonujące prace 

fizyczne z ramienia Wykonawcy oraz Podwykonawcy będą w okresie realizacji umowy 

zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 

1974 r. – Kodeks Pracy (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1510.). 

2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane  

w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  
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1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania  

ww. wymogów i dokonywania ich oceny,  

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania  

ww. wymogów, 

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym 

wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu 

potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w trakcie 

realizacji zamówienia:  

1) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy  

o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. 

Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu 

składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem 

czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze 

wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy  

o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia  

w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;  

2) poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę  

lub Podwykonawcę kopie umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 

zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy  

lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został 

sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób 

zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami  

o ochronie danych osobowych, tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników. 

Imię i nazwisko pracownika nie podlegają anonimizacji. Informacje takie jak: data 

zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny  

być możliwe do zidentyfikowania;  

3) zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, potwierdzające 

opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek  

na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów  

o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;  

4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 

pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych 

osobowych pracowników, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Imię i 

nazwisko pracownika nie podlegają anonimizacji.  

4. Za niedopełnienie wymogu zatrudnienia Pracowników świadczących roboty budowlane  

na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu kary umowne w wysokości kwoty minimalnej wynagrodzenia za pracę 

ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących 

w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu 

zatrudnienia Pracowników świadczących roboty budowlane na podstawie umowy o pracę  

w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy) oraz liczby miesięcy w okresie realizacji umowy,  

w których niedopełniano przedmiotowego wymogu – za każdą osobę. 
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5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli 

przez Państwową Inspekcję Pracy. 
 

§ 22 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. W przypadku zaistnienia pomiędzy Stronami sporu wynikającego z umowy  

lub pozostającego w związku z umową, Strony zobowiązują się do jego rozwiązania  

w drodze mediacji. Mediacja prowadzona będzie przez Mediatorów Stałych Sądu 

Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie  

z Regulaminem tego Sądu. 

2. W przypadku, gdy, po wyczerpaniu trybu, o którym mowa w ust. 1, nie dojdzie  

do rozwiązania, w całości lub w części, zaistniałego pomiędzy Stronami sporu, sądem 

właściwym do ich rozpoznania będzie przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy polskiego 

Kodeksu cywilnego oraz ustawy P.z.p. i inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego. 

4. Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy  

bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności.  

5. Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden  

dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy 

 

    PODPISY I PIECZĘCIE 

 

W imieniu Zamawiającego:          W imieniu Wykonawcy: 

  

         

 

......................................................                    ..................................................  

(pieczęć i podpis)              (pieczęć i podpis) 

 


