UG.271.1.2023

Zatgcznik Nr 7 SWZ
Umowa ... /Projektowane postanowienia umowy
zawarta w Jarostawiu dnia ...2023 r. pomiedzy:
Gming Jarostaw,
ul. Piekarska 5, 37-500 Jarostaw,
NIP: 792-203-26-21, REGON: 650900482;
reprezentowana przez ElZbiete Grunt - Wojt Gminy Jarostaw,
przy kontrasygnacie Tomasza Glab - Skarbnika;
zwang w dalszym tekscie umowy Wykonawca
a
adres:.......covvereevennes , wpisang do Krajowego Rejestru  Sadowego prowadzonej
| 9) /=7 AU podnr................. 3 NIP: ceveeeeeeeneneee ; REGON: ...ooiiveirieeenennee
reprezentowang przez:
Lo evereeeereeeeeeneeeesneneneaees
20 terereeeeeseneeestesenesaesesenes
lub
(6100115 IR (nazwisko) ..c.ceceenn.-.. prowadzacy dzialalnos¢ gospodarcza pod firma
(imig) ....... (nazwisko) ..c.ccu.u.. (nazwa handlowa) ....c.c.u..... z siedzibg (adres prowadzonej
dziatalno$ci gospodarczey) ....... NIP: ....ooveivvrencnne ; REGON: ...ucecviccinnenes zwana w dalszym
teksScie umowy Wykonawca,

facznie zwanymi dalej stronami, a kazdy z osobna Strona.

Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty
Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego przeprowadzonego w trybie
podstawowym dla zadania inwestycyjnego pn.: ,Rozbudowa sieci wodociggowej oraz sieci
kanalizacji sanitarnej” w ramach dofinansowana w ramach operadji typu ,,gospodarka wodno -
Sciekowa” w ramach poddziatania: "Wsparcie inwestycji zwigzanych z tworzeniem, ulepszaniem
lub rozbudowa wszystkich rodzajow malej infrastruktury, w tym inwestycji w energie
odnawialng i w oszczedzanie energii” w ramach Programu Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata
2014-2020 na podstawie ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych
(zwanej dalej w tresci niniejszej umowy ustawg p.z.p. lub p.z.p.).

§1
Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania realizacje zadania inwestycyjnego
pn.: ,,Rozbudowa sieci wodociagowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej” w zakresie okreSlonym
W niniejszej umowie oraz dokumentach, o ktérych mowa wust. 3 § 1.

2. Roboty, o ktérych mowa w ust. 1 nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa
(stanowigca zatacznik nr 1 do umowy), Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia (zwang dalej:
SWZ) oraz odczytywanymi igcznie z dokumentacjg projektowa przedmiarami robot.
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Dokumenty te stanowig integralng cze$¢ umowy. Roboty musza by¢ wykonane zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, normami, a w szczeg6Inosci z przepisami Prawa budowlanego
oraz na ustalonych niniejszg umowa warunkach.

. SzczegOlowy zakres przedmiotu umowy, w tym szczegdtowe obowiazki Wykonawcy stanowi

dokumentacja stanowiaca zatacznik nr 1, ktéra wchodzac w sktad SWZ, stanowi jej integralng

czesC.

. Wykonawca o$wiadcza, Ze dokltadnie zapoznat sie z opisem robét, jakie maja zosta¢ wykonane

i sposobem ich wykonania. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania catosci robdt zgodnie

Z zamierzeniem i przeznaczeniem oraz zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego zawartymi

w kolejnosci wagi: dokumentacja projektowa, niniejsza umowa, wymagania w SWZ.

W przypadku rozbieznosci zakresu rob6t Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub

brakow w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ inspektora

nadzoru i projektanta oraz Zamawiajacego, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przeciwnym przypadku, Wykonawca zobowigzany bedzie do interpretacji zakresu

zamOwienia ,Jrozszerzajaco”, tzn. zostanie zobowigzany do wykonania w ramach

wynagrodzenia ryczattowego wszystkich rob6t, uslug, dostaw wynikajacych

z wymienionych wyzej dokumentéw, niezbednych do prawidtowego i zgodnego z zasadami

sztuki budowlanej ukoniczenia i oddania przedmiotu zaméwienia do eksploatacji w sposéb

zgodny z jego przeznaczeniem i funkcja, a ktérych wykonanie profesjonalny Wykonawca przy
zachowaniu nalezytej starannosci mogtby przewidzie¢, na etapie kalkulowania ceny oferty,
jako konieczne do wykonania

W pozostalym zakresie zatgczone przedmiary robot stuza tylko do uzupelienia opisu

przedmiotu zaméwienia i nie sg podstawa do jakichkolwiek roszczen.

Przedmiary rob6t maja charakter pomocniczy i nalezy je odczytywa¢ wylacznie z innymi

dokumentami stanowigcymi integralng czeS¢ niniejszej umowy. Przedmiary rob6t stanowigce

zalaczniki do SWZ i do niniejszej umowy, z uwagi na ryczalttowy charakter wynagrodzenia
stanowig dokument pomocniczy, a podane w przedmiarach podstawy wyceny i ilosci prac sa
orientacyjne.

. Warunki realizacji przedmiotu umowy:

1) materiaty stosowane przez Wykonawce podczas realizacji przedmiotu umowy powinny by¢
fabrycznie nowe i odpowiada¢ co do jakosci, wymogom wyrobdéw dopuszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz odpowiadac
jakos$ciowym i gatunkowym wymaganiom okreSlonym w opisie dokumentacji przedmiotu
zamoéwienia,

2) Wykonawca zobowigzany jest posiadac i na kazde zadanie Zamawiajacego lub inspektora
nadzoru okaza¢ w stosunku do wskazanych materialtow: certyfikat na znak
bezpieczeristwa, atest higieniczny, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska
Norma lub aprobate techniczng. Komplet ww. dokumentéw Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu po zakonczeniu robdt, przed odbiorem przedmiotu umowy wraz
z zawiadomieniem o gotowosci odbioru koricowego lub z zawiadomieniem o gotowosci
odbioru czeSciowego poszczegdlnego zadania inwestycyjnego.

W przypadku przedstawienia dokumentéw w jezyku innym niz polski Wykonawca
przedstawi réwniez obok dokumentu oryginalnego ttumaczenie na jezyk polski,

3) kazdy = material/wyréb/urzadzenie przed wbudowaniem musi uzyska aprobate
inspektora nadzoru, pod rygorem nieodebrania elementu, w ktérym dany
material/ wyréb/urzadzenie zostat wbudowany z winy Wykonawcy.
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6. Przedmiot zaméwienia musi by¢ wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami,
zasadami sztuki budowlanej oraz na ustalonych niniejsza umowg warunkach.

7. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
koniecznosci wykonania rob6t zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacja
przetargowa w sytuagji, gdy wykonanie tych rob6t bedzie niezbedne do prawidtowego, t. j.:
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzier odbioru robdt przepisami
wykonania przedmiotu umowy okre$lonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Z powyzszego
Strony sporzadza protokoét roznicowy.

8. Dopuszcza sie takze mozliwo$¢ rezygnacji z wykonania pewnych rob6t przewidzianych
w dokumentagcji przetargowej w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie zbedne do prawidiowego,
t. j.: zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzieri odbioru robdt
przepisami wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Roboty
takie w dalszej czeSci umowy nazywane sa robotami zaniechanymi. Z powyzszego Strony
sporzadza protok6ét rdéznicowy, okreSlajacy wysoko$¢ zmniejszenia zakresu robot
budowalnych i zmniejszenia wynagrodzenia.

9. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany zakresu przedmiotu umowy poprzez jego
zmniejszenie, przez zlozenie jednostronnego o$wiadczenia, przy czym Zamawiajacy
gwarantuje realizacje przedmiotu umowy na poziomie nie nizszym niz 80 % wielkosci
przedmiotu umowy (zakresu rzeczowego). W przypadku skorzystania przez Zamawiajgcego
Z uprawnienia, o ktdrym mowa w zdaniu poprzedzajacym, Wykonawcy bedzie przystugiwato
wynagrodzenie nalezne mu wylacznie z tytulu wykonanej czeSci przedmiotu umowy
w zmniejszonym zakresie. Z powyzszego Strony sporzadza protokét réznicowy, okreslajacy
wysoko$¢ zmniejszenia zakresu rob6t budowalnych i zmniejszenia wynagrodzenia.

10. Wykonawca o$wiadcza, Ze posiada uprawnienia i Srodki do wykonania przedmiotu umowy,
t. j.;, wykonanie robét budowlanych, sporzadzenie i przekazanie dokumentacji odbiorowej
w tym powykonawczej oraz geodezyjnej powykonawczej), udzielenie rekojmi i gwarangji
z nalezyta staranno$cig i oferowanym terminie a zakres prac (rob6t budowalnych) oraz
wszelkie inne okolicznosci zwiazane przedmiotem zaméwienia sg mu znane i w zwiagzku z tym
nie bedzie w przysztosci wystepowal z roszczeniami.

§2
Obowiazki stron
1. Obowigzki Zamawiajgcego:

1) przekazanie Wykonawcy terenu(éw) budowy(6w),

2) pelnienie nadzoru inwestorskiego,

3) dokonywanie odbioréw wykonanych rob6t budowlanych na zasadach okreSlonych w § 4
niniejszej umowy,

4) zaptata wynagrodzenia za na zasadach okreslonych w § 6 niniejszej umowy.

2. Wykonawca, oprécz zrealizowania wszystkich obowigzkéw i zadan wynikajacych z tresci
zawartej w dokumentach okreSlonych w § 1 ust. 3 zobowigzany jest w szczeg6lnosci do:

1) protokolarnego przejecia terenu(éw) budowy(éw) od Zamawiajgcego,

2) prowadzenia dokumentacji budowy zgodnie z ustawa prawo budowlane wraz z aktami
wykonawczymi. Zatozenie, chociazby przepisy ustawy Prawo budowlanego nie nakazywaty
dziennika budowy oraz szczegblowe i chronologiczne uzupelianie, a takze
przechowywanie dziennika budowy wylacznie na terenu budowy,
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3) urzadzenia, zagospodarowania i zabezpieczenia terenu(6w) budowy(éw) oraz utrzymanie
ww. skladnikéw w nalezytym stanie, w tym zabezpieczenie terenu(éw) przed dostepem
0s6b postronnych, wykonanie i utrzymanie ogrodzenia terenu robét, drog tymczasowych,
dojazd6w oraz zapewnienie dozoru budowy,

4) organizowania pracy zgodnie z warunkami bhp, socjalnymi, ppoz. okreSlonymi
w przepisach szczeg6towych oraz zgodnie z zasadami Kodeksu pracy. Wszyscy pracownicy
skierowani przez Wykonawce do realizacji zaméwienia beda odpowiednio przeszkoleni
i posiada¢ beda wymagane kwalifikacje techniczne i badania lekarskie,

5) przeprowadzenia prob, sprawdzen i badan, uzyskiwanie
warunkow/zgod/opinii/uzgodnien niezbednych do wykonywania robdt, w tym
wydawanych przez organy administracyjne niezbednych dla nalezytego wykonywania
robot,

6) organizagcji terenu(6w) budowy(éw) oraz oznaczenia terenu(éw) budowy(éw), terenéw
przyleglych oraz organizacja i wyposazenie terenu budowy w urzadzenia niezbedne dla
realizacji przedmiotu umowy,

7) zabezpieczenia terenu(6w) budowy(éw) przed dostepem 0sob trzecich,

8) przygotowania obiektu(éw) i wymaganych dokumentéw (postanowieniami dokumentacji
przetargowej /w tym dokumentacji projektowej/ oraz niniejszej umowy) do dokonania
odbioru(éw) koncowego(ych) i odbioréw czeSciowych przez Zamawiajacego,

9) zapewnienia sprzetu spelmiajgcego wymagania norm technicznych,

10) pokrycia kosztéw préb oraz wydatkéw zwiagzanych z organizacjg koricowego odbioru
technicznego robét budowlanych,

11) likwidagji terenu budowy i zaplecza wtasnego Wykonawcy bezzwtocznie po zakoriczeniu
robot, nie p6Zniej niz do dnia odbioru koricowego,

12) zglaszania pisemnie lub poprzez wpis w dzienniku budowy inspektorowi nadzoru
inwestorskiego robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, co najmniej na 3 dni
od daty pisemnego zgloszenia,

13) zglaszania w formie pisemnej Zamawiajgcemu oraz inspektorowi nadzoru
inwestorskiego koniecznosci wykonania rob6t zamiennych. W zgloszeniu koniecznosci
wykonania rob6t zamiennych Wykonawca obowigzany jest do szczeg6towego opisania tych
robdt oraz przyczyn uzasadniajacych konieczno$¢ ich wykonania. Wykonawca moze
przystapic i jest obowiagzany do wykonywania rob6t zamiennych wylacznie po wyrazeniu
przez Zamawiajacego pisemnej zgody na takie roboty. Zgoda Zamawiajgcego wykonanie
rob6t zamiennych nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie
umowy. Roboty zamienne Wykonawca wykonuje w ramach wynagrodzenia, o ktérym
mowa w umowie i z tytutu ich wykonywania Wykonawcy nie przystuguje jakiekolwiek
dodatkowe wynagrodzenie,

14) zglaszania w formie pisemnej Zamawiajgcemu oraz inspektorowi nadzoru
inwestorskiego koniecznos$ci wykonania rob6t dodatkowych (dla realizacji zaméwienia
roboty dodatkowe to roboty w rozumieniu art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp) lub innych
zaméwienn powigzanych, niezbednych do prawidlowego wykonania zamdéwienia
podstawowego, ktérych wykonanie stato sie konieczne lub celowe i ktére maja wptyw na
realizacje niniejszego zamoéwienia, w terminie do 3 dni od dnia powziecia wiadomosci, pod
rygorem  utraty prawa do powolywania sie na te  okolicznosci
w przyszlosci. W zgloszeniu koniecznosci wykonania robét dodatkowych lub innych
zamOwien powigzanych Wykonawca obowigzany jest do szczegdtowego opisania tych
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rob6t oraz przyczyn uzasadniajacych konieczno$¢ ich wykonania. Wykonawca moze
przystapi€ i jest obowigzany do rob6t dodatkowych wylacznie po wyrazeniu przez
Zamawiajacego pisemnej zgody na takie roboty. Zgoda Zamawiajacego wykonanie robot
dodatkowych nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie umowy,

15) informowania inspektora nadzoru i Zamawiajacego na piSmie o problemach technicznych
lub okolicznosciach, ktére moga wplynaé na jakos$¢ rob6t lub termin zakonczenia robdt
w terminie do 3 dni od powstania przyczyny pod rygorem utraty prawa do powolywania
sie na te okoliczno$ci w przysztosdi,

16) jako wytwarzajacy odpady do przestrzegania przepisdw prawnych wynikajacych
z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska oraz ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. 0 odpadach,

17) wiasnym kosztem i staraniem - aby wszystkie pozostate po procesie budowy materiaty
zostaly przetworzone, unieszkodliwione lub zmagazynowane w sposéb ,przyjazny
srodowisku”, co oznacza ze Wykonawca jest zobowiazany postepowac zgodnie z ustawa
Z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Wykonawca zobowigzany jest udokumentowac
materialy pochodzace z demontazu/montazu i wyburzen Wykonawca zagospodaruje
zgodnie z ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r o odpadach i przekaze Zamawiajgcemu
dokumenty potwierdzajace utylizacje wszystkich odpadéw uzyskanych w trakcie realizacji
przedmiotu Umowy, a w przypadku materiatéw, dla ktérych nie ma obowigzku
prowadzenia ewidencji odpadéw Wykonawca ztozy Zamawiajagcemu oSwiadczenie,
ze materialy uzyskane w trakcie prac zostang poddane segregacji zgodnie
z obowigzujacymi przepisami o odpadach i zlozone w odpowiednich pojemnikach.
Dokumenty, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, Wykonawca dostarczy
do Zamawiajacego nie pdzniej niz w dniu odbioru przedmiotu umowy,

18) wykonania prob wynikajacych z warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét, oraz
uzyskanie pozytywnych wynikéw badan przez niezalezng, uprawniong jednostke na kazde
zadanie Zamawiajacego,

18a) zapewnienia oddzielnych pojemnikéw na odpady podlegajace recyklingowi; t. j.:
pojemniki na odpady z tworzyw sztucznych, szkto i odpady metalowe,

18b) uzyskania niezbednych uzgodnien i pozwolen na wywoz nieczystosci statych i ptynnych
oraz bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie $ciekéw, substancji ropopochodnych oraz
wod gruntowych i opadowych z terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z wykonywaniem
rob6t budowlanych, w sposéb zapewniajacy ochrone robét przed uszkodzeniem oraz
teren6w i miejsc przed zanieczyszczeniem,

18c) materialy nadajace sie do ponownego wbudowania nalezy ztozy¢ na paletach i przekazac
protokolarnie Zamawiajgcemu, w szczeg6lnosci rozebrane elementy nawierzchni drog
nalezy skruszy¢ i zesktadowa¢ na dziatce Zamawiajacego przylegtej do drogi lub w miejsce
wskazane przez Zamawiajacego,

19) wykonania dokumentacji odbiorowej (w tym powykonawczej, w tym takze
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej), przeprowadzenia badan koniecznych
do oceny jakosci robét oraz innych dokumentéw przewidzianych przepisami ustawy Prawo
budowlane i innych przepiséw szczegdtowych,

20) umozliwienia przedstawicielom Zamawiajacego wglad w roboty, a w szczegbInosci wstep
na teren(y) budowy(éw), dokonywanie ogledzin wykonywanych robot, dokonywanie
ogledzin materiatéw dostarczanych na teren(y) budowy(éw), uczestniczenie przy probach,

21) sukcesywnego sporzadzenia tabelarycznego zestawienia wykonanych elementéw z
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podzialem na rodzaje robét wraz z wykazem wyposazenia i dotaczania do odbioréw
czeSciowych oraz zbiorczy przedtozony wraz z zawiadomieniem o gotowosci
do odbioru koricowego, pod rygorem braku przystgpienia do czasu uzupehienia,

22) sporzadzenia harmonogramu przegladéw serwisowych dla zamontowanych systemow
technologicznych i urzadzenn zgodnie z wymaganiami producentéw i przekazanie
g0 Zamawiajgcemu (jezeli dotyczy),

23) w przypadku wystapienia sytuacji o ktérej mowa w pkt 15 prowadzenia frontu robét nie
objetych sytuacja, aby nie powodowac przestojow,

24) sukcesywnego dokumentowania realizacji robét budowanych poprzez dokonywanie
i ewidencjonowanie za pomoca fotografii. Wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢
Zamawiajagcemu do odbioru czeSciowego oraz wraz z zawiadomieniem o gotowosci
do odbioru koricowego, pod rygorem braku przystapienia do czasu uzupehienia,

25) sukcesywnej - jeSli zajdzie taka konieczno$¢ - aktualizacji harmonogramu rzeczowo —
finansowego (stanowigcego zatacznik nr 2 do niniejszej umowy), pod warunkiem
uprzedniego uzgodnienia z Zamawiajacym i jego aprobaty, po wcze$niejszym uzgodnieniu
z inspektorem nadzoru,

26) Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajagcemu do odbioru czeSciowego oraz
wraz z zawiadomieniem o gotowosci do odbioru koricowego, kosztorysy powykonawcze,
pod rygorem braku przystapienia do czasu uzupekienia,

27) utrzymania terenu(6w) budowy(6w) w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych,
w tym do nie sktadowania jakichkolwiek materiatéw, urzadzen, odpadéw czy $Smieci.

2a. Wykonawca zobowiazuje sie przygotowal w porozumieniu z inspektorem nadzoru
inwestorskiego i przedtozy¢ Zamawiajacemu do akceptacji przed rozpoczeciem robdt
budowlanych wzoréw dokumentéw dotyczacych:

1) wnioskéw materiatowych,

2) czesciowych protokotéw odbioru rob6t i wnioskéw o platnosé czeSciowa,

3) forme przekazywania w odbiorach czeSciowych i odbiorze koricowym (zbiorczo)
dokumentacji fotograficzne;j, atestow/ certyfikatéw/aprobat/certyfikatow dla
poszczegblnych i wbudowanych wyrobéw/urzadzer)/materiatéw budowalnych, a takze dla
zestawienia, o ktérym mowa w ust. 2 pkt 21 niniejszej umowy oraz innych wymaganych
niniejsza umowa dokumentéw,

4) zestawienia uméw z Podwykonawcami/Partnerem Wykonawcy (w przypadku Wykonawce
wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie zaméwienia) w formie tabeli,

5) koncowego protokotu odbioru robét budowlanych oraz koricowego wniosku ptatnosdi,

6) o$wiadczen Podwykonawcoéw o uregulowaniu wymagalnych ptatnosci,

7) zawiadomien o: gotowosci odbioru koricowego, przeszkodach w realizacji umowy.

3. Z chwilg przekazania Wykonawcy terenu budowy, Wykonawca ponosi pelng
odpowiedzialno$¢ za wyrzadzone na tym terenie lub w zwiazku z prowadzonymi robotami
szkody, w tym w szczeg6Inosci za:

1) nastepstwa nieszczeSliwych wypadkéw pracownikow i oséb trzecich przebywajacych
W rejonie prowadzonych robot,

2) szkody wyrzadzone pracownikom i osobom trzecim,

3) szkody wynikajace ze zniszczenia drég, obiektéw, materiatéw, sprzetu i innego mienia
ruchomego zwigzanego z prowadzeniem rob6t podczas realizacji przedmiotu umowy;

4) szkody wynikajace ze zniszczenia wtasnosci osob trzecich.
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3a. Wykonawtca ponosi odpowiedzialnos$¢ z tytutu koniecznosci uiszczenia optat, kar lub grzywien
przewidzianych w przepisach dotyczacych prawa pracy, budownictwa, itp. w przypadku jego
odpowiedzialnosci.

3b. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu koniecznosci uiszczenia oplat, kar lub grzywien
przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska lub przyrody i przepisach
regulujacych gospodarke odpadami.

3c. Wykonawca zobowigzuje sie do podjecia czynnosci prawnych zmierzajacych do przejecia
odpowiedzialnosci z tytutlu zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére
moga by¢ dochodzone od Zamawiajacego z powodu naruszenia przez Wykonawce przepisow
z zakresu ochrony Srodowiska lub przyrody.

4. Podczas prowadzonych prac nalezy zapewni¢ dojScie i dojazd do budynkéw, ograniczajac
do niezbednego minimum ucigzliwosci spowodowane pracami budowlanymi.

5. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z materiatébw wiasnych,
nieposiadajacych wad prawnych i fizycznych. Materiaty, o ktérych mowa w zdaniu
poprzedzajacym nie mogg by¢ w szczegdlnosci obcigzone prawami osob trzecich. Materiaty,
o0 ktérych mowa w pierwszym zdaniu powinny odpowiadac, co do jako$ci wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreSlonym w art. 10 ustawy z dnia
7 lipca 1994 roku Prawo budowlane oraz wymaganiom dokumentacji projektowe;j.

5a. Zamawiajacy lub inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo zgdania od Wykonawcy
dostarczenia dokumentu WZ potwierdzajacego zakup materiatébw/urzadzen/wyrobdw, ktore
wymagaja akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, pod rygorem braku wyrazenia
zgody na wbudowanie.

6. Wykonawca zobowigzany jest stosowa¢ materialy gatunku I oraz posiada¢ dla nich wszystkie
wymagane Swiadectwa, atesty, certyfikaty itp. W wypadku watpliwosci co do jakosci uzytych
materialéw, badZ jakosSci wykonania rob6t, Wykonawca na Zadanie Zamawiajacego lub
inspektora nadzoru inwestorskiego przeprowadzi stosowne badania przez niezaleznych
biegtych.

7. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan opisanych w ust. 6 okaze sie, Ze zastosowane
materialy badZ wykonanie rob6t jest niezgodne z umowa, sztuka budowlang lub przepisami
prawa, to koszty badan obcigzaja Wykonawce, gdy zas wyniki badan wykaza, Ze materialy
badZ wykonanie robét sg zgodne z umowa, to koszty tych badan obcigzajg Zamawiajacego.

8. Wykonawca ponosi catkowita odpowiedzialno$¢ za materialy uzyte do realizacji przedmiotu
umowy. Whioski materialowe na przewidziane do wbudowania materialy muszg by¢
uzgodnione z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Wykonawca zapewni typizacje
przewidzianych do wbudowania materiatéw. Zrédta uzyskania wszystkich materiatéw
powinny by¢ wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem, przed rozpoczeciem robot. Nie
péZzniej niz 5 dni przed zaplanowanym uzyciem materiatbw Wykonawca dostarczy
inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego
zrodta wytwarzania i wbudowania, wymagane $wiadectwa badant laboratoryjnych
i reprezentatywne probki materiatow do zatwierdzenia. Wykonawca zobowigzany jest
prowadzi¢ na biezgco badania w celu udokumentowania, Ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposdb ciagly spelnialy wymagania dokumentagcji. Dokumentacje
zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu wraz z zawiadomieniem o gotowosci do odbioru
koncowego.

9. Na podstawie art. 95 ust. 1 p,z,p, Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawce w trakcie realizacji zamOwienia na podstawie umowy o prace 0séb
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wykonujacych czynnosci polegajace na $wiadczeniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, w tym w szczegdlnosci:

roboty przygotowawcze,

roboty pomiarowe,

roboty ziemne reczne i sprzetem mechanicznym,

wykonanie wykopdw oraz przekopow;

zasypywanie wykopow,

roboty zwigzane z probami szczelno$ci kanatéw rurowych,

roboty zwigzane z wykonaniem préb wodnych szczelnosci sieci wodociggowych,
montaz rurociggow,

demontaz rurociggéw i studzienek kanatowych, kanatowych i betonowych,
wstawianie studni rewizyjnych,

uktadanie rur,

transport,

rozebranie i odbudowa drég utwardzonych,

oraz,

inne czynnosci wymienione szczegdtowo przedmiarach robét.

10. Obowiazek okreSlony w ust. 9 niniejszego paragrafu dotyczy réwniez Podwykonawcow.
W kazdej umowie o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowigzany zawrzeC postanowienia
zobowiazujace Podwykonawcdéw do zatrudnienia na umowe o prace wszystkich osob, ktore
wykonuja czynnosci wskazane w ust. 9 niniejszego paragrafu.

11. W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spelniania przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w ust. 9
niniejszego paragrafu czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegélnosci do:

1) Zadania oSwiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow

dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelmiania

WW. Wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

12. W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Wykonawca przediozy Zamawiajacemu wszystkie lub niektore
ze wskazanych ponizej dowodéw w celu potwierdzenia spelienia wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce os6b wykonujacych
wskazane w ust. 9 niniejszego paragrafu czynnosci w trakcie realizacji zaméwienia:

1) o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace

0s6b wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. O$swiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegllnoSci: dokladne okreSlenie podmiotu skitadajacego
o$wiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, Ze objete wezwaniem czynnosci
wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem imion
i nazwisk tych 0séb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu, daty zawarcia umowy oraz
podpis osoby uprawnionej do zloZenia oSwiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy;

2) o$wiadczenie zatrudnionych pracownikéw wykonujacych w trakcie realizacji zaméwienia

czynnodci, ktérych dotyczy ww. oS$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy.
Os$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczeg6lnosci: imie i nazwisko zatrudnionego
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pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace, zakres obowigzkéw
pracownika okreSlony w umowie o prace;

3) poSwiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie umowy/uméw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji
zamO6wienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy
(wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony)
zanonimizowang zgodnie z ustawg z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,
za wyjatkiem danych niezbednych do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o
prace, w szczegbInosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, data zawarcia umowy
0 prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowiazkéw pracownika;

4) za$wiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy. Zaswiadczenie powinno by¢
zanonimizowane zgodnie z ustawg z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,
za wyjatkiem danych niezbednych do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy
o prace takich jak: imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, data zawarcia umowy o
prace, rodzaj umowy o prace, zakres obowigzkéw pracownika,

5) poSwiadczong za zgodnoS¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce
do ubezpieczeni, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych, za wyjatkiem danych niezbednych do weryfikagji zatrudnienia na podstawie
umowy o prace takich jak: imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, data zawarcia
umowy o prace, rodzaj umowy o prace, zakres obowigzkOw pracownika.

13. W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez

Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrocic sie o przeprowadzenie kontroli

przez Paristwowg Inspekcje Pracy.

§3
Podwykonawstwo

1. Wykonawca moze wykona¢ przedmiot umowy przy udziale PodwykonawcOw zawierajac
Z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany przedstawié
Zamawiajacemu projekt umowy i kazdg zmiane projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy. Nie zgloszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej, pod
rygorem niewaznosci, zastrzezen w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy
0 podwykonawstwo lub jego zmian, uwaza sie za akceptacje projektu umowy lub jego zmiany.

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiazany przedstawic
Zamawiajgcemu po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginalem Kkopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia jak réwniez zmiany do tej umowy w terminie 7 dni od dnia ich wprowadzenia. Jesli
Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo lub zmian
do umowy o podwykonawstwo nie zglosi w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci,
sprzeciwu, uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy lub wprowadzenie zmian.
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. Przystapienie do realizacji rob6t budowlanych przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce moze nastgpi¢ wylacznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez
Zamawiajacego.

. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawca lub z dalszymi Podwykonawcami musi

zawiera¢ w szczeg6lnosci:

1) zakres robot powierzony Podwykonawcy wraz z zestawieniem ilosci tych robot i ich
wyceng np. w formie kosztorysu, z podzialem na robocizne, materialy, sprzet (RMS) oraz
z czeScia dokumentacji projektowej dotyczaca wykonania rob6t objetych umowa
1 odniesienie do pozycji w harmonogramie rzeczowo-finansowym;

2) kwote wynagrodzenia - kwota ta nie moze by¢ wyzsza, niz wartos¢ tego zakresu robot
wynikajaca z zatwierdzonych kosztoryséw inwestorskich; wynagrodzenie musi by¢ tego
samego rodzaju, co wynagrodzenie Wykonawcy (wynagrodzenie ryczaittowe);

3) informacje zgodna z art. 647(1) Kodeksu cywilnego, iz granica solidarnej
odpowiedzialnosci Zamawiajacego za zaplate wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy jest
wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty budowlane;

4) termin wykonania rob6t objetych umowa musi by¢ zgodny z harmonogramem robdt
Wykonawcy;

5) terminy odbioru rob6t - musza by¢ krétsze lub musza przypadac¢ na ten sam dzien,
co terminy odbioréw wskazane w umowie z Wykonawca;

6) termin wystawienia faktury - nie p6zniej niz w terminie 3 dni od dnia odbioru robot;

7) termin zaplaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia faktury lub rachunku Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub ustugi;

8) obowiazek, o ktbrym mowa w § 2 ust. 9 niniejszej umowy.

. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawcg lub z dalszymi Podwykonawcami nie moze

zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zapiaty
od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo
od zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty
przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) dopuszczajacych zabezpieczenie roszczen Wykonawcy z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce w
formie zatrzymania lub potracenia z wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z umowy o podwykonawstwo;

3) dopuszczajacych potrgcanie przez Wykonawce lub Podwykonawce z faktur
Podwykonawcow lub odpowiednio dalszych Podwykonawcow kosztéw utrzymania
terenu(6w) budowy(6w), oplat za media, zabezpieczer), itp. Rozliczenia pomiedzy
Wykonawca lub Podwykonawca a Podwykonawcg lub odpowiednio dalszym
Podwykonawcg za w/w koszty odbywac sie bedzie na podstawie osobnych faktur.

. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca rob6t budowlanych zobowigzany jest

przedstawi¢ Zamawiajagcemu, kopie zawartych uméw poswiadczonych za zgodno$é

z oryginatem, ktoérych przedmiotem sa dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia ich

zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5 % wartosci

umowy w sprawie zamoéwienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo. Wylaczenie,

10/29



o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci
wiekszej niz 50 000,00 zi.

8. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 7, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreSlony w ust. 5 pkt 7 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i
wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary
umowne;j.

9. Umowa pomiedzy Podwykonawca a dalszym Podwykonawca musi zawiera¢ postanowienia
okreSlone w ust. 5 niniejszego paragrafu, jak réwniez nie moze zawieraC postanowien
okreslonych w ust. 6. Zalacznikiem do umowy jest zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

10. Postanowienia ust. 2 - 9 stosuje sie odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.

11. Wykonawca zobowigzany jest na Zadanie Zamawiajacego udzieli¢ mu wszelkich informacji
dotyczacych Podwykonawcow.

12. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelng odpowiedzialno$¢ za roboty, dostawy
i ushugi, ktére wykonuje przy pomocy Podwykonawcow. Wykonawca jest odpowiedzialny za
dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania kazdego Podwykonawcy, tak jakby byly one
dziataniami, zaniechaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy.

13. Niezaleznie od postanowien ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu, zamiar wprowadzenia
Podwykonawcy na teren budowy, w celu wykonania zakresu robét okreSlonego w ofercie,
Wykonawca powinien zglosi¢ Zamawiajagcemu z co najmniej 3 - dniowym wyprzedzeniem.
Bez zgody Zamawiajacego, Wykonawca nie moze umozliwi¢ Podwykonawcy wejscia na teren
budowy i rozpoczecia prac, za$ sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postepowanie
Wykonawcy moze by¢ uznane za nienalezyte wykonanie umowy.

14. Suma zobowiazan brutto Wykonawcy wobec podwykonawcy/ podwykonawcow i dalszego
podwykonawcy/ podwykonawcoéw z tytulu zawartych uméw o podwykonawstwo nie moze
przewyzsza¢ wysoko$ci wynagrodzenia Wykonawcy okreSlonego niniejsza umowa.

15. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zobowigzania zaciggniete przez Wykonawce
wobec zatrudnionych a niezgloszonych badZ niezaakceptowanych przez Zamawiajacego
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow.

16. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zobowigzania zaciagniete przez Wykonawce
wobec dostawcdw, sprzedawcoéw czy ustugodawcow, ktérych umowy nie zostaty przediozone
Zamawiajacemu zgodnie z ust. 7 niniejszego paragrafu.

17. Wykonanie rob6t przez podwykonawcé$w nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci
i zobowigzann wynikajacych z warunkéw niniejszej umowy. Zamawiajagcemu przystuguje
prawo zadania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jeZeli ten realizuje roboty w sposéb
wadliwy, niezgodny z zatozeniami i przepisami.

18. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym paragrafie do czynnosci zawierania uméw
z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami oraz rozliczen z nimi stosuje sie dotyczace
podwykonawstwa przepisy ustawy Prawo zaméwien publicznych, w tym zwtaszcza art. 7 pkt
27, oraz art. 463-465.

§4
Termin wykonania i warunki odbioru
1. Termin wykonania przedmiotu umowy, Strony ustalaja: do ...dni od dnia podpisania umowy.
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1a. Rozpoczecie po protokolarnym przekazaniu terenu(éw) budowy(éw) Wykonawcy
do w terminie do 5 dni od dnia przekazania, ktore nastapi w terminie do 5 dnia od dnia
podpisania umowy.

2. Za podstawe wykonania przedmiotu umowy uznaje sie date podpisania przez strony
protokotu koncowego odbioru robot.

2a. Do dokonania odbioru koncowego Zamawiajacy powola komisje odbioru koncowego
przedmiotu umowy, ktéra sporzadzi protokét odbioru koncowego zawierajacy ustalenia
poczynione w trakcie odbioru.

3. Strony ustalajg, Ze bedg stosowane nastepujace odbiory:

a) odbidr robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,

b) odbiory czesciowe - dla celéw fakturowania wynikajacych a harmonogramu rzeczowo —
finsnsowego,

¢) odbiory czesciowe elementéw sktadajacych sie na zakres rzeczowy umowy znajdujace sie
w kazdej miejscowosci

d) odbiér koricowy (ostateczny),

e) odbiory gwarancyjne - w terminach co 12 miesiecy (fakultatywne uprawnienie
Zamawiajacego), liczac od dnia odbioru koricowego i na kazde wezwanie Zamawiajacego,

f) odbiér pogwarancyjny.

4. Wykonawca winien zglasza¢ pisemnie lub poprzez wpis w dzienniku budowy inspektorowi
nadzoru gotowo$¢ do odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu. Odbior powinien by¢
przeprowadzony niezwlocznie, nie p6zniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty pisemnego
zgloszenia i powiadomieniem o tym fakcie inspektora nadzoru. Jezeli Wykonawca nie dopelni
powyzszego obowigzku, zobowigzany bedzie odkry¢ roboty Iub wykonaé otwory niezbedne
do zbadania robo6t, a nastepnie przywrdci¢ roboty do stanu poprzedniego na koszt wiasny.
Prawidtowo$¢ wykonanych robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu zostanie potwierdzona
przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

5. Wykonawca powinien pisemnie powiadomi¢ inspektora nadzoru o zakoniczeniu robét,
a nastepnie o gotowosci do odbioru robét. Zawiadomienie Wykonawcy o zakoriczeniu robot
i gotowosci do odbioru musi by¢ potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wraz z zawiadomieniem o zakonczeniu rob6t Wykonawca przedktada komplet dokumentéw
wynikajacych z postanowient niniejszej umowy. Kompletno$¢ dokumentacji potwierdza
inspektor nadzoru.

6. Wykonawca zakoniczy roboty i zglosi do odbioru najp6zniej na 10 dni przed terminem
wykonania umowy, o ktdrym mowa w ust. 1. Wraz ze zgloszeniem Wykonawcy przediozy
stosowne zezwolenia wydane przez wtasciwy organ administracji, jesli sa wymagane.

6a. Okres 10-dniowy przed terminem wykonania umowy przeznaczony jest na odbior koricowy
przedmiotu zaméwienia, w tym dokonanie odbioru i usuniecie usterek oraz zgromadzenie
1 sprawdzenie niezbednej dokumentacji odbiorowej (w tym powykonawczej oraz geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej) a takze dokumentacje dotyczaca ewentualnych
Podwykonawcoéw i dalszych Podwykonawcow, w tym przede wszystkim potwierdzen
uregulowania wynagrodzenia do pelej wysokosci (wygenerowane wydruki z rachunku
bankowego wykonawcy potwierdzajacy dokonanie przelewdw oraz o$wiadczenie
podwykonawcy o dokonaniu zaptaty przez wykonawce lub tylko wygenerowane wydruki z
rachunku bankowego podwykonawcy potwierdzajacy otrzymanie przelewdw potwierdzajace
uiszczenie cato$ci naleznosci). Przepis § 9 ust. 1 pkt 2 stosuje sie odpowiednio, w przypadku
nie usuniecia usterek w odbiorze koricowym stosuje sie odpowiednio.
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6b. Czynnosci odbioru koncowego wykonywane sa w terminach okreSlonych postanowieniami
niniejszej umowy dotyczacymi odbioru koncowego. Niedotrzymanie przez Wykonawce
terminu zakorniczenia rob6t moze spowodowal przesuniecie o odpowiednig liczbe dni
momentu rozpoczecia czynnosci odbioru przez Zamawiajacego, co moze spowodowac zwioke
Wykonawcy wwykonaniu przedmiotu umowy. Zamawiajacy nie ma obowigzku przystepowac
do odbioru koricowego przed zakoriczeniem robdt ani przyspiesza¢ odbioru, tylko z tego
powodu by Wykonawca nie popadt w zwioke.

6¢. Wykonawca zobowigzuje sie przedtozy¢ Zamawiajgcemu wraz z zawiadomieniem, o ktérym
mowa w ust. 6 komplet dokumentacji odbiorowej, w tym takze powykonawczej (w formie
dokumentowej /w trzech kopiach/ chronologicznie usystematyzowanej oraz elektronicznej
na przeno$nym no$niku danych). Dokumentacja odbiorowa, w tym powykonawcza -
zatwierdzona przez nadzér inwestorski stosowng adnotacja - powinna zawiera¢: spis tresci
wszystkich zataczonych dokumentéw, protokotéw, deklaracji zgodnosci, certyfikatéw, nadto
wszelkie dokumenty techniczne na podstawie ktorych ewentualnie dokonano zmian
w pierwotnej dokumentacji projektowe], dokumentacje fotograficzng oraz inng dokumenty
wynikajace z postanowien niniejszej umowy.

7. Z czynnoSci odbioru koricowego robét zostanie spisany przez Strony stosowny protokoét
odbioru koricowego rob6t zawierajacy wszelkie ustalenia Stron dokonane w toku odbioru.
Data podpisania przez Strony protokolu odbioru koricowego stanowi date zakoriczenia
niniejszej umowy. W zwigzku z powyzszym Wykonawca powinien zglosi¢ do Zamawiajacego
gotowo$¢ do odbioru koricowego z odpowiednim wyprzedzeniem (ust. 6), tak aby termin
odbioru koricowego zgodnie z ww. procedurami przypadat najpézniej w dniu zakoriczenia
niniejszej umowy.

8. Zamawiajacy zwola komisje odbioru przedmiotu umowy i rozpocznie odbiér koricowy
terminie nie przekraczajgcym 3 dni liczac od daty otrzymania pisemnego zgloszenia
Zamawiajacemu zakoniczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koricowego.

9. Zgloszenie gotowosci do odbioru koricowego, powinno zawieral potwierdzenie przez
inspektora nadzoru zakoniczenia robot, w tym takze potwierdzenie kompletnosci
dokumentéw niezbednych do odbioru (dokumentacja odbiorowa, w tym powykonawcza oraz
geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza).

9a. Przepisy ust. 7 zdanie pierwsze, ust. 8, ust. 9 niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio
do odbioréw czeSciowych, o ktérych mowa w ust. 3 pkt b. Zamawiajacy dopuszcza aby
Wykonawca wraz z zawiadomieniem o odbiorze czeSciowym Wykonawca przedtozyt wszelkie
dokumenty odbiorowe (w tym powykonawcze) dotyczace pojedynczego elementu
W poszczegbdlnych miejscowosci ktorego ma nastgpic¢ odbidr.

10. Jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego zostang stwierdzone wady istotne, Zamawiajacy
przerwie czynnosci odbioru, odméwi dokonania odbioru koricowego i wyznaczy Wykonawcy
termin usuniecia wad, jednak nie p6zniejszy niz pozostaty do zakoriczenia umowy, o ktérym
mowa w ust. 1. Data stwierdzenia przez inspektora nadzoru usuniecia wad jest terminem
wznowienia czynnosci komisji odbioru koncowego przedmiotu umowy. W przypadku
przekroczenia terminu, o ktérym mowa w ust. 1, przepis § 9 ust. 1 pkt 2 lub przepis ust. 11 pkt
2 — wg wyboru Zamawiajacego stosuje sie odpowiednio.

11. W przypadku stwierdzenia wad nieistotnych Zamawiajacy moze:

1) wprzypadku nadajacych sie do usuniecia wpisa¢ je do protokotu odbioru robot i wyznaczy¢
termin na ich usuniecie, jednak nie p6Zniejszy niz pozostaly do zakoriczenia umowy,
o ktérym mowa w ust. 1. Data stwierdzenia przez inspektora nadzoru usuniecia wad jest
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terminem wznowienia czynnosci komisji odbioru koricowego przedmiotu umowy.
W przypadku przekroczenia terminu, o ktorym mowa w ust. 1, przepis § 9 ust. 1 pkt 2
stosuje sie odpowiednio,

2) w przypadku nienadajacych sie do usuniecia nienadajgce sie do usuniecia, Zamawiajacy
moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej,
estetycznej i technicznej - jezeli wady nie uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z jego
przeznaczeniem.

12. Jezeli Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie nie usunie wad
W wyznaczonym terminie zgodnie z ust. 10 lub 11 lub nie przystapi do ich usuwania
w terminach wskazanych wust. 10 lub 11, Zamawiajagcy ma prawo do zlecenia zastepczego ich
usuniecia, Strony postanawiaja, ze do realizacji przez Zamawiajacego przystlugujacego
mu uprawnienia do wykonania zastepczego, nie jest konieczne uzyskanie uprzedniej zgody
sadu. Koszt usuniecia wad ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowigzuje sie na pierwsze
pisemne wezwanie Zamawiajacego zaplaci¢ udokumentowane koszty Zamawiajgcego,
w terminie do 7 dnia od dnia doreczenia wezwania.

12a. Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialno$¢ za wszelkie zdarzenia na terenu(ach)
budowy(éw) do czasu odbioru koricowego robét.

13. W okresie rekojmi i gwarangji, co 12 miesiecy, liczac od dnia odbioru koricowego beda
dokonywane komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego
i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy przeglady gwarancyjne. Z czynnosci
sporzadzony zostanie protokét przegladu gwarancyjnego, zawierajacy wszelkie ustalenia
Stron dokonane w toku przegladu. Przepis ust. 15 stosuje si¢ odpowiednio.

13a. O dokladnym terminie przegladu Zamawiajacy poinformuje Wykonawce z co najmniej 77
dniowym wyprzedzeniem. W przypadku braku udzialu Wykonawcy w przegladzie,
Zamawiajacy uprawniony jest do samodzielnego przeprowadzenia przegladu i sporzadzenia
protokotu w ktérym wyszczegélni wady podlegajace naprawie w ramach rekojmi lub
gwarancji i wyznaczy nowy termin odbioru pogwarancyjnego, jednak nie p6zniejszy niz 14
dni, od dnia sporzadzenia protokotu. W przypadku braku realizacji przepis ust. 12 stosuje sie
odpowiednio.

14. Z czynnosci odbioru pogwarancyjnego zostanie spisany przez Strony stosowny protokot
odbioru pogwarancyjnego, zawierajacy wszelkie ustalenia Stron dokonane w toku odbioru.
Data podpisania przez Strony protokotu odbioru koricowego stanowi date ostatniego dnia
okresu gwarancji. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego 1 upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy.

15. W przypadku stwierdzenia wad podczas przegladu pogwarancyjnego, Zamawiajacy przy
udziale Wykonawcy sporzadzi protokét z przegladu, w ktérym wyszczegolni wady podlegajace
naprawie w ramach rekojmi lub gwarancji i wyznaczy nowy termin odbioru
pogwarancyjnego, jednak nie pézniejszy niz 14 dni, od dnia sporzadzenia protokotu lub w
przypadku wad istotnych lub niemoznosci uSniecia wad spowodowanych czynnikami
niezaleznymi od Stron, termin technologicznie pozwalajgcy na usuniecie wad. W przypadku
braku realizacji przepis ust. 12 stosuje si¢ odpowiednio.
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§5
Wynagrodzenie

. Za'wykonanie przedmiotu umowy, okreSlonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, strony ustalaja
wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci facznej wynoszacej: ... (stownie: ... brutto zk.

. Wynagrodzenie ryczattowe okreSlone w ust. 1 oznacza, Ze Wykonawca nie moze zadac
podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna bylo
przewidzie¢ rozmiaru lub kosztéw prac.

. Wynagrodzenie ryczaltowe, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane
z realizacja przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich
kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy. Nieoszacowanie, pominiecie oraz brak
rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do Zadania zmiany
wynagrodzenia ryczaltowego okreSlonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

. Za wyjatkiem przypadkéw okreslonych w ustawie Prawo zaméwien publicznych oraz § 11
niniejszej umowy, wynagrodzenie ryczattowe okreSlone w ust. 1 jest stale i nie ulegnie
Zmianie.

. Wynagrodzenie za przedmiot umowy ptatne bedzie w oparciu o faktury czeSciowe wynikajace
z harmonogramu rzeczowo - finansowego oraz fakture koricows, z zastrzezeniem, iz suma
faktur czeSciowych nie moze przekroczy¢ 80 % wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w ust.
1, a faktury czeSciowe nie mogg by¢ regulowane czesciej anizeli raz na 30 dni (liczac od daty
przekazania terenu(6w) budowy(6éw) przez Zamawiajacego).

§6

Warunki ptatnosci

. Strony ustalajg, iz rozliczenie za roboty bedace przedmiotem umowy nastgpi na podstawie

faktur czeSciowych wwysokosci nie wiekszych anizeli 80 % wynagrodzenia umownego brutto

0 ktérym mowa w § 5 ust. 1, po przediozeniu protokotéw odbioréw czeSciowych (dotyczy

faktur czeSciowych) wraz z zalacznikami, pod rygorem wstrzymania wyplaty do czasu

uzupelienia oraz faktury koncowej w wysokosci pozostatej do zaplaty wynagrodzenia
umownego brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1, po przediozeniu protokotu odbioru koricowego
wraz z zalgcznikami.

. Zasady dokonywania rozliczenia cze$ciowego i koricowego:

1) z wnioskiem o odbi6r koncowy/odbidr czeSciowy Wykonawca przedstawia inspektorowi
nadzoru inwestorskiego szczegbtowe rozliczenie wynagrodzenia przyshugujacego
Wykonawcy wraz z wykazem $rodkéw trwatych (jeSli dotyczy) oraz wszystkich
Podwykonawcéw bioracym udziat w realizacji odebranych rob6t budowlanych wraz
z dowodami zaplaty wymagalnego wynagrodzenia zaplaty przystlugujacego
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom (wygenerowany wydruk z rachunku
bankowego wykonawcy potwierdzajacy dokonanie przelewu oraz o$wiadczenie
podwykonawcy o dokonaniu zaptaty przez wykonawce lub tylko wygenerowany wydruk z
rachunku bankowego podwykonawcy potwierdzajacy otrzymanie przelewu),

2) inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres wykonanych robét i potwierdza kwote
nalezng do zaptaty Wykonawcy i Podwykonawcom w terminie 7 dni roboczych od daty
otrzymania szczegbtowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy,

3) inspektor nadzoru inwestorskiego wzywa Wykonawce do zloZzenia wyjasnien lub
uzupelienn szczegbtowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w  przypadku
uzasadnionych watpliwosci co do jego prawidtowosci,
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4) Wykonawca sklada wyjasnienia i uzupelienia, o ktérych mowa w pkt 3 oraz dokonuje
korekt rozliczenia wynagrodzenia, uzgodnionych z inspektorem nadzoru inwestorskiego,

5) jezeli rozliczenie przedstawione przez Wykonawce po korektach, o ktérych mowa w pkt 4
bedzie nadal nieprawidiowe, Zamawiajacy wykaze wysokoS¢ wynagrodzenia jaka w jego
ocenie jest nalezna Wykonawcy,

6) potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego rozliczenie stanowi zatgcznik
do protokotéw odbioréw czesciowych i protokotu odbioru koricowego.

. Wykonawca dostarczy fakture Zamawiajgcemu w terminie do 14 dni od daty zakoriczenia

odbioru stanowigcego podstawe jej wystawienia. W przypadku przekroczenia terminu,
0 ktérym mowa w zdaniu poprzedzajacym Zamawiajacy wezwie pisemnie (z dopuszczeniem
drogi elektronicznej) Wykonawce do przedtozenia faktury.

3a. W przypadku braku podstaw do wystawienia faktury, a doreczenia przez Wykonawce,

4.

Zamawiajacy odesle fakture.

Zamawiajacy zobowigzuje wykonawce do wystawiania faktury w ktdrej nabywce i odbiorce

oznaczy W nastepujacy sposob: Nabywca i odbiorca: Gmina Jarostaw, ul. Piekarska 5,

37-500 Jarostaw, NIP: 792 203 26 21.

Faktury ptatne beda w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiajacego,

przelewem na konto wskazane przez Wykonawce na fakturze. Za dzien zaplaty uznaje sie

dzien ztoZenia polecenia przelewu przez Zamawiajacego.

Rozliczenia z podwykonawcami:

1) w przypadku wykonania czesci przedmiotu umowy przez podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcow, Wykonawca sktadajac fakture, ktora opiewa na zakres robdt wykonany
réwniez przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw, dokona stosownego
podzialu naleznosci pomiedzy Wykonawce i PodwykonawcOw oraz —dalszych
podwykonawcOw w  protokole stanowigcym  podstawe wystawienia faktury
potwierdzonym przez inspektora nadzoru, Wykonawce oraz podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow,

2) warunkiem zaplaty przez Zamawiajgcego naleznego Wykonawcy wynagrodzenia
za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodbéw zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcom i dalszym podwykonawcom
(wygenerowany wydruk z rachunku bankowego wykonawcy potwierdzajacy dokonanie
przelewu oraz o$wiadczenie podwykonawcy o dokonaniu zaptaty przez wykonawce lub
tylko wygenerowany wydruk z rachunku bankowego podwykonawcy potwierdzajacy
otrzymanie przelewu),

3) wprzypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty, o ktérych
mowa w punkcie 2, wstrzymuje sie wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane w czesci réwnej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodéw
zaplaty,

4) z zastrzezeniem punktéw 5 - 8, Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystlugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
w przypadku uchylania sie od obowigzku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce pod warunkiem, Ze suma wynagrodzen
podwykonawcOw nie przekroczy wartosci niniejszej umowy okresSlonej w § 5 ust. 1, ktéra
stanowi gorna kwote odpowiedzialno$ci Zamawiajacego wzgledem podwykonawcow,

5) wynagrodzenie, o ktérym mowa w punkcie 4, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych
o zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
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sa roboty budowlane, wobec ktérej Zamawiajacy nie zgtosit sprzeciwu lub po przedtozeniu

Zamawiajgcemu  poswiadczonej za zgodnoS¢ z  oryginalem kopii umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,

6) bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

7) zamawiajacy informuje Wykonawce o zamiarze dokonania bezpoSredniej zaplaty.
Wykonawca w terminie do 7 dni od dnia doreczenia takiej informacji moze zglosi¢ pisemne
uwagi dotyczace zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy,

8) w przypadku zgloszenia uwag, o ktoérych mowa w pkt 7 Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo,

b) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu
platnosc sie nalezy, albo,

c) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zaptaty,

9) w przypadku dokonania bezposSredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, Zamawiajacy potraci kwote  wyplaconego = wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy okreSlonego w § 5 ust. 1. W takim przypadku
Wykonawca zrzeka sie zaplaty wynagrodzenia w czeSci przekazanej bezposrednio
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

§7
Rekojmia

. Wykonawra jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego po dokonaniu koricowego odbioru

przedmiotu umowy, jezeli zobowigzanie wynikajace z niniejszej umowy ma wady
zmniejszajace jego wartos¢ lub uzyteczno$¢ w stosunku do celu okreSlonego w umowie.

. Odpowiedzialno$¢ z tytulu rekojmi za wady, o ktérej mowa w ust. 1, Wykonawca ponosi
na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym z zastrzeZeniem postanowieni ponizszych
ustepdw niniejszego paragrafu.

. W przypadku gdy Wykonawca odmawia naprawy wad lub gdy naprawa nie nastepuje
w terminie wynikajagcym z umowy, ZamawiajaCy, poza uprawnieniami przyshugujacymi
na podstawie Kodeksu cywilnego, moze powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na
koszt i ryzyko Wykonawcy. Przepis § 4 ust. 12 zdanie 2 i 3 oraz § 8 ust. 6 zdanie 1 stosuje sie
odpowiednio. Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo do uprawnien i roszczen
Z tytulu rekojmi.

. Udzielona rekojmia nie narusza prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen

0 naprawienie szkody w pelnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

Rekojmia za kazdy element rob6t budowlanych wynosi ... miesiecy od daty podpisania

protokotu odbioru koricowego.

. O wykryciu wady Zamawiajacy jest obowiazany zawiadomi¢ Wykonawce pisemnie w terminie
14 dni od daty powziecia wiadomosci o wadzie pod rygorem utraty uprawnien z tytutu
rekojmi.
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. Wykonawca jest obowigzany usuna¢ wade w terminie 7 dni od daty powiadomienia
lub, w przypadku wady istotnych, w terminie uzgodnionym miedzy Stronami okreSlonym
w protokole, o ktérym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu. Za wady istotne uznaje sie wady,
ktére w ocenie Stron, ze wzgledéw technologicznych, nie sa do usuniecia w terminie 7 dni.

. W przypadku wad istotnych Zamawiajacy w zawiadomieniu o wykryciu wady wyznaczy
termin i miejsce ogledzin. Z ogledzin zostanie sporzadzony protokdt potwierdzajacy istnienie
wady, sposéb jej usuniecia i wyznaczony przez Zamawiajacego termin jej usuniecia. Przepisy
§ 4 ust. 133, 14 i 15 w sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem stosuje
sie odpowiednio.

. Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

§8
Gwarangcja jakosci
. Dodatkowo, poza uprawnieniami z tytutu rekojmi Wykonawca udziela Zamawiajgcemu oraz
kolejnym witascicielom obiektu gwarancji jakoSci na okres ... miesiecy, liczac od daty
podpisania protokotu odbioru koricowego przedmiotu umowy.
. Jezeli wykonane prace lub materiaty lub urzadzenia lub technologie nie bedg zgodne z umowa,
to w ramach udzielonej gwarancji jakosc Wykonawca zobowiazuje sie na wlasny koszt,
niezwlocznie dokona¢ wszelkich niezbednych napraw, zmian lub wymiany bez wzgledu na
stan wiedzy Zamawiajacego o wadach w momencie dokonywania odbioru koricowego.
. Zamawiajacy moze Zada¢ usuniecia wad w sposdb przez siebie okreSlony.
. Wykonawca przekaze Zamawiajacemu stosowny dokument gwarancyjny, jako element
dokumentacji odbiorowej, ktérego tres¢ podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajacego. TreS¢
dokumentu nie moze by¢ sprzeczna z postanowieniami niniejszej umowy, stanowi¢ winna
uzupehienie zapiséw niniejszego paragrafu. W przypadku rozbieznosci pomiedzy treScia
dokumentu gwarancyjnego a postanowieniami niniejszej umowy, pierwszenstwo maja
postanowienia niniejszej umowy.
. Dla wykonywania uprawnien z tytutu gwarangji jakoSci wystarczajace jest powiadomienie
Wykonawcy najp6zniej w ostatnim dniu okresu gwarancji. Przepisy § 4 ust. 13a, 14 i 15
w sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem stosuje sie odpowiednio.
. W przypadku dokonania naprawy w ramach gwarangji jakoSci okres gwarancji biegnie
na nowo w stosunku do fragmentu obiektu objetego naprawa. Przepis § 7 ust. 9 stosuje
sie odpowiednio.
. Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarangji jakosci
w terminie wynikajacym z umowy lub w terminie okreSlonym przez Zamawiajacego,
uwzgledniajacym mozliwosci techniczne lub technologiczne dotyczace usuniecia wady,
Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia
usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. Strony postanawiaja,
ze do realizacji przez Zamawiajacego przystugujacego mu uprawnienia do wykonania
zastepczego, o ktorym mowa w zdaniu poprzedzajacym, nie jest konieczne uzyskanie
uprzedniej zgody sadu. Wykonawca zobowigzuje sie na pierwsze pisemne wezwanie
Zamawiajacego zaplaci¢ udokumentowane koszty Zamawiajacego, w terminie do 7 dnia
od dnia doreczenia wezwania. Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo
do uprawnien i roszczen z tytutu gwarancji.
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§9

Kary umowne
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng w przypadku:

1) zwloki w oddaniu okreslonego w umowie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 4 ust.
1 - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto pozostatych do wykonania
i nieodebranych przez Zamawiajacego roboét zgodnie z aktualnym harmonogramem
rzeczowo-finansowym (zatagcznik nr 2 do umowy), za kazdy dzier zwtoki;

2) zwloke w usunieciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze koricowym (o ktérym
mowaw § 4 ust. 6 niniejszej umowy) lub w okresie lub w okresie rekojmi za wady fizyczne
lub gwarangji jakosci w wysokosci 1000,00 7zt (slownie ziotych: jeden tysigc zlotych
00/100) za kazdy dzien zwloki, liczony od dnia w ktérym minat termin wyznaczony przez
Zamawiajacego (postanowieniami umowy lub treScig protokotu) na usuniecie wad lub
usterek;

3) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci
10 % wynagrodzenia umownego brutto pozostatych do wykonania i nieodebranych przez
Zamawiajacego robot zgodnie z aktualnym harmonogramem rzeczowo-finansowym
(zatacznik nr 2 do umowy). Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo do roszczen
z tytulu rekojmi i gwarangji do prac dotychczas wykonanych;

4) wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy (robét, dostaw lub ustug), ktéry nie zostat
zgloszony Zamawiajgcemu zgodnie z postanowieniami § 3 niniejszej umowy, w wysokoSci
2000,00 zI (stownie zlotych: dwa tysiace ziotych 00/100) za kazde zdarzenie;

5) w przypadku nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 1000,00 7t
(stownie ztotych: tysiac zlotych 00/100) za kazde zdarzenie;

6) w przypadku braku lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom
lub dalszym Podwykonawcom, w wysokosci 1000,00 zt (stownie zlotych: tysiac ztotych
00/100) za kazde zdarzenie;

7) w przypadku nieprzedtoZenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysoko$ci 1000,00 7 (stownie ztotych: tysigc ziotych
00/100) za kazde zdarzenie;

8) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
wwysokosci 1000,00 zt (stownie zlotych: jeden tysiecy ztotych 00/100) za kazde zdarzenie;

8a) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty,
o ktérym mowa w § 3 ust. 5 pkt 7, wwysokosci 1 000,00 zt (stownie: tysigc ztotych 00/100)
za kazde zdarzenie;

9) w przypadku braku zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb o ktérych mowa
w § 2 ust. 9 w wysokos$ci 1000,00 7t (stownie ztotych: tysigc ztotych 00/100) za kazde
zdarzenie bez wzgledu na liczbe 0s6b niezatrudnionych;

10) w przypadku zwiloki w przekazaniu dowodéw potwierdzajacych zatrudnienie oséb
o ktérych mowa w § 2 ust. 9 niniejszej umowy, w wysokosci 1000,00 7t (stownie ztotych:
tysiac ztotych 00/100) za kazdy dzien zwtoki,

11)w przypadku dokonania zmiany kierownika budowy wskazanego w § 13 ust. 9 niniejszej
umowy z naruszeniem postanowien § 13 ust. 10 niniejszej umowy, Wykonawca zaptaci
kare umowng w wysokosci 500,00 zt (stownie: pieéset ztotych 00/100) za kazde zdarzenie;

12) w przypadku utrzymywania terenu(6éw) budowy(6w) w sposdb zagrazajacy zyciu lub
zdrowiu pracownikéw i osob trzecich, w tym takze niewlaSciwe oznakowanie terenu
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3.

budowy w sposéb niezgodny z projektem organizacji budowy i przepisami prawa w

wysokosci 500,00 7t (stownie: piecset ziotych 00/100) za kazde zdarzenie.
W przypadku poniesienia szkody przewyzszajacej jakakolwiek kare umowna, okreSlong
W umowie, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupeiajgcego.
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienie od umowy przez Wykonawce
z powodu okolicznosci, za ktére odpowiada Zamawiajacy w wysokosci 10 9% wynagrodzenia
umownego brutto pozostatych do wykonania i nieodebranych przez Zamawiajacego robét
zgodnie z aktualnym harmonogramem rzeczowo-finansowym (zatacznik nr 2 do umowy).
Roszczenie o zaptate kar umownych z tytutu zwloki, ustalonego za kazdy rozpoczety dzien
zwioki, staje si¢ wymagalne:
1) za pierwszy rozpoczety dzien zwioki - w tym dniu;
2) za kazdy nastepny rozpoczety dzien zwtoki - odpowiednio w kazdym z tych dni.
Suma kar umownych ktére moga dochodzi¢ strony nie moze przekroczyé 20 % catkowitej
kwoty umownej brutto.
Kary umowne podlegaja kumulacji, co oznacza, ze naliczenie kary umowne;j z jednego tytutu
nie wylacza mozliwosci naliczenia kary umownej z innego tytutu, jezeli istniejg ku temu
podstawy. Kumulowaniu kar umownych nie podlegaja przewidziane kary za nienalezyte
wykonanie zobowigzania (np. kara umowna za zwioke) i kara umowna za niewykonanie
zobowigzania (np. odstgpienie od umowy), o ile dotycza tego samego etapu robdt
przewidzianych w harmonogramie rzeczowo - finansowym.

§ 10
Odstgpienie od umowy
Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ odstgpienia od niniejszej umowy z powodu
okolicznosci, o ktérych mowa w art. 456 ust. 1 ustawy p.z.p, t. j.:
1) w razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, Ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy

— odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powziecia

wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach. W takim przypadku Wykonawca moze Zadaé

wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czeSci umowy (art. 456 ust. 1

p-z.p.),

2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 p.z.p. i art. 455 p.z.p.,

b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108
p-Z-p.,

c) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzil, w ramach procedury
przewidzianej, w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
ze Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktére cigza na niej na mocy
Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE,
z uwagi na to, ze Zamawiajacy udzielil zaméwienia z naruszeniem prawa Unii
Europejskiej;

d) Wykonawca dokonat cesji wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy na rzecz
0s6b trzecich bez pisemnej zgody Zamawiajgcego,

e) suma kar umownych, ktére moze dochodzi¢ Zamawiajacy od Wykonawcy przekroczy
20 % wartosci niniejszej umowy,
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f) Wykonawca podlega wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia
2022 r. 0 szczegOlnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji
na Ukraine oraz shuzacych ochronie bezpieczeristwa narodowego, przez okres trwania
okolicznosci okreSlonych w tym przepisie;

. Odstapienie od umowy przez ktérgkolwiek ze Stron moze nastgpi¢ w terminie 14 dni

od powziecia wiadomosci o okolicznosciach uzasadniajacych odstgpienie od umowy.

Odstapienie od umowy przez ktdrakolwiek ze stron wymaga formy pisemnej, pod rygorem

niewaznosci i nastepuje z chwila skutecznego doreczenia drugiej pisemnego oswiadczenia

wskazujacego przyczyne odstapienia od umowy.

. W przypadku odstgpienia z powodu dokonania dokonano zmiany umowy z naruszeniem art.

454 p.z.p. i art. 455 p.z.p., Zamawiajacy odstepuje od umowy w czesci, ktérej zmiana dotyczy.

. Wprzypadku odstapienia przez Zamawiajacego od umowy Wykonawca moze zada¢ wylacznie

wynagrodzenia naleZznego z tytutu wykonania czeSci umowy.

. Odstgpienie od umowy moze nastapi¢ takze gdy:

1) Wykonawca nie rozpoczat realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn lub
przerwat realizacje rob6t z innych powodéw niz okresSlone w § 11 i przerwa ta trwa diuzej
niz 14 dni kalendarzowych (z zastrzezeniem okresu przerwy w robotach uzgodnionej
1 zaakceptowanej przez Zamawiajacego, zgloszonej uprzednio z co najmniej 7 dniowym
wyprzedzeniem pisemnie przez Wykonawce) - Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy
w tym przypadku bez wyznaczania dodatkowego terminu,

2) Wykonawca zawart z podwykonawca umowe, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane,
lub dokonat zmiany takiej umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego -
odstapienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 14 dni od powziecia
wiadomosci 0 powyzszych okolicznosciach,

3) Zamawiajacy dokonat na zasadach okreSlonych w § 6 niniejszej umowy wielokrotnej
(wiecej niz 3 krotnie) bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, lub dokonat bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5 % wartosci
brutto niniejszej umowy - odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢
w terminie 77 dni od powziecia wiadomosci o zdarzeniu,

4) Wykonawca wiecej, niz dwukrotnie dokonal wprowadzenia na plac budowy
Podwykonawcy (robdt, dostaw lub ustug), ktéry nie zostal zgloszony Zamawiajgcemu
zgodnie z postanowieniami § 3 niniejszej umowy - odstapienie od umowy w tym
przypadku moze nastgpi¢ w terminie 77 dni od powziecia wiadomosci o zdarzeniu,

5) Wykonawca utraci mozliwosS¢ realizacji zaméwienia przy udziale Podwykonawcy,
na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie na zasadach okreSlonych w art. 118 ust. 1
ustawy p.z.p., w celu wykazania spemiania warunkéw udzialu w postepowaniu - jezeli
w terminie do 14 dni od dnia, w ktérym Wykonawca utracit mozliwo$¢ realizacji
zamowienia przy udziale tego Podwykonawcy, Wykonawca nie wykaze, Zze proponowany
inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie speinia je w stopniu nie mniejszym niz
Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania
o udzielenie zaméwienia,

6) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposéb nienalezyty, wadliwy albo sprzeczny
Z umowag, pomimo uprzedniego pisemnego wezwania Zamawiajacego do realizacji umowy
zgodnie z umowa - odstapienie od umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 14
dni od dnia odebrania wezwania przez Wykonawce;
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Odstgpienie od umowy moze zosta¢ wykonane przez Zamawiajacego lub Wykonawce tylko w

zakresie robot budowlanych jeszcze nie zrealizowanych.

W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzaja nastepujace

obowiazki szczegbtowe:

1) w terminie do 77 dni kalendarzowych od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy
udziale Inspektora Nadzoru sporzadzi szczegdtowy protokét inwentaryzacji robot w toku,
wedtug stanu na dzieri odstapienia.

2) Wykonawtca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, z winy ktérej nastapito odstgpienie od umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatéw, konstrukgji lub urzadzen, ktére nie mogg by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie objetych niniejszg umowa,
jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy,

4) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru rob6t przerwanych oraz
robot zabezpieczonych, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn nie lezacych po
stronie Wykonawcy.

5) Wykonawca niezwlocznie, najpdzniej w terminie do 7 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia przez niego dostarczone lub wzniesione.

. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy,

zobowigzany jest w terminie 14 dni do:

1) dokonania odbioru rob6t przerwanych oraz zaplaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty
wykonane do dnia odstgpienia od umowy,

2) odkupienia materiatéw, konstrukgji lub urzadzen, okreslonych w ustepie 5 pkt 3, po cenach
ich zakupu udokumentowanych przez Wykonawce stosownymi fakturami,

3) rozliczenia sie z Wykonawca z tytutu nierozliczonych w inny sposob kosztéw budowy
obiektéw zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu
budowy, chyba Ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektow i urzadzen.

. Sposdb obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytulu wykonania czeSci umowy

nastgpi na podstawie harmonogramu rzeczowo - finansowego okreslajacego roboty pozostate
do wykonania i nieodebrane przez Zamawiajacego. Na podstawie powyzszego Strony
sporzadza protokot inwentaryzagji rob6t dokonujacy ustalen przez Strony (z uwzglednieniem
dokumentéw dotyczacych odbioréw czeSciowych), z udziatem inspektoréw nadzoru
inwestorskiego zakresu robét pozostatych do wykonania.

§11
Zmiany umowy
Wszelkie zmiany treSci niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci, przy czym do zmiany, o ktérej mowa w ust. 6 zd. 2 wystarczajace jest
jednostronne, pisemne o$wiadczenie Zamawiajgcego.

. Wymagrodzenie okre$lone w § 5 ust. 1 niniejszej umowy moze zosta¢ zmienione w przypadku:

a) zmniejszenia zakresu rzeczowego o ktorym mowa w ust. 10 pkt a lub h niniejszego

paragrafu,
b) zwiekszenia zakresu rzeczowego, o ktérym mowa w ust. 10 pkt e niniejszego paragrafu.

2.1. Wykonawca nie moze odméwi¢ wykonania rob6t dodatkowych, o ktérych mowa w ust. 10

pkt e, jeSli okaze sie, Ze zachodzi konieczno$¢ wykonania prac nieobjetych umowa
a niezbednych do jej prawidiowego wykonania i ktérych wykonanie stato sie konieczne na
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skutek sytuacji niemozliwej wczesniej do przewidzenia oraz zostaty one zaakceptowane przez

Zamawiajacego w protokole koniecznosci.

2.2. Wykonawca nie moze zada¢ od Zamawiajacego wynagrodzenia, jeSli wykonal roboty
dodatkowe, o ktérych mowa w ust. 10 pkt e, bez pisemnej zmiany niniejszej umowy.
2.3. Wykonawca moze przystapi¢ do robét, o ktérych mowa w ust. 10 pkt e wytacznie po pisemne;j

Zmianie umowy.

2.4. Zmianie terminéw wykonania przedmiotu niniejszej umowy:

a) dziatania sity wyzszej, kleski zywiotowe,

b) wystgpieniem nadzwyczajnych warunkéw pogodowych uniemozliwiajacych prawidiowe
wykonanie prac, z powodu technologii prac okreSlnej dokumentacja projektowa, normami
technicznymi wynikajgcymi z technologii prac lub przepisami, wymagajacej konkretnych
warunkéw atmosferycznych (w tym wymaganych technologii przez producentéw
stosowanych materiatéw i urzadzen).

Poprzez nadzwyczajne warunki pogodowe niepozwalajace na wykonanie zamowienia w

terminie t. j.:

— niskie temperatury powietrza (tzn.<-10C w ciggu co najmniej 5 kolejnych dni
roboczych, co mogloby skutkowaé nienalezytym wykonaniem robét lub przedtuzeniem
czasu ich wykonania;

— wysokie temperatury powietrza powyzej 35 C, w ciggu co najmniej 5 kolejnych dni
roboczych, co mogloby skutkowa¢ nienalezytym wykonaniem rob6t lub przedtuzeniem
czasu ich wykonania;

— nadmierne i dlugotrwate opady deszczu, gradu, $niegu,

» fakt ten musi zosta¢ zgloszony Zamawiajacemu i musi zosta¢ potwierdzony przez
inspektora nadzoru;

e termin zostanie wydluZzony, o czas trwania tych nadzwyczajnych warunkéw
atmosferycznych,

¢) wynikajacych z przestojéw i opdznient zawinionych przez Zamawiajacego,

d) przekroczenia zakreSlonych przez prawo terminéw wydawania przez organy administracji
decyzji, zezwolen itp., odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji,

e) zezwoleni, uzgodnien na skutek btedéw w dokumentagcji okreSlonej w § 1, koniecznosci
uzyskania wyroku sgdowego lub innego orzeczenia sadu lub organu administracyjnego,
ktérego koniecznosci nie przewidziano przy zawieraniu umowy,

— termin zostanie wydtuzony o czas przekroczenia przez organ terminéw wyznaczonych
przez prawo,

f) zmian regulacji prawnych obowigzujacych w dniu zawarcia umowy,

g) wystapienia okolicznosci, ktérych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢ oraz
uniemozliwiajg wykonywanie przedmiotu umowy zgodnie ze sztuka budowalng, pomimo
zachowania nalezytej starannosci,

— opOZnienia, o ktérych mowa powyzej musza by¢ udokumentowane stosownymi
dokumentami podpisanymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru oraz
zaakceptowane przez Zamawiajacego;

e ww. przedstawionych powyzej przypadkach, strony ustala nowe terminy, z tym
Zze maksymalny okres przesuniecia terminu zakorniczenia realizacji przedmiotu
umowy réwny bedzie okresowi przerwy lub przestoju,

h) konieczno$¢ usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,
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1) inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy skutkujace
niemozliwo$cig prowadzenia prac lub wykonywania innych czynnosci przewidzianych
umowa,

— w przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych w niniejszym ust
Wykonawca zobowigzany jest zastosowac przepis § 2 ust. 2 pkt 15,

j) koniecznosci wykonania robot dodatkowych, o ktorych mowa w ust. 10 pkt e lub
wypelniajacych przestanki art. 455 ust. 2 p.z.p.;

— w przypadku wystgpienia ww. okolicznosci termin, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy
moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbedny do zakonczenia
wykonywania jej przedmiotu w sposob nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres trwania
tych okolicznosci.

2.5. Zmiana terminu wykonania przedmiotu niniejszej umowy mozZe nastgpi¢ réwniez
w przypadku zmniejszenia zakresu realizacji, o ktérym mowa w ust. 10 pkt a lub e.
Zobowigzany do zainicjowany zmiany w powyzszym przypadku jest Zamawiajacy, po
uprzedniej opinii przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

3. Zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SWZ z zatacznikami warunkami geologicznymi,
archeologicznymi lub terenowymi w szczegblnosci:

a) niewypaty, niewybuchy,

b) odmienne od przyjetych w dokumentacji warunki terenowe, w szczeg6lnosci istnienie nie
zinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych obiektow,

¢) w razie konieczno$ci podjecia dziatari zmierzajacych do ograniczenia skutkéw zdarzenia
losowego wywotanego przez czynniki zewnetrzne, ktérego nie mozna bylo przewidzie¢
Z pewnoscia, szczegblnie zagrazajacego bezposrednio zyciu i zdrowiu ludzi,

d) zmiany, w przypadku uzasadnionego polecenia Zamawiajacego dokonania zamiennych
robo6t lub ich czesci; wystapienia rob6t dodatkowych, od wykonania ktérych uzaleznione
jest wykonanie zamo6wienia podstawowego - jezeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres,
uniemozliwiajg dotrzymanie pierwotnego terminu umownego,

e) zmiany bedace nastepstwem nie dopuszczenia do ich wykonania przez uprawniony organ
lub nakazania wstrzymania rob6t przez uprawnione organy, z przyczyn nie wynikajacych
z winy Wykonawcy,

— wprzypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w niniejszym ust.
termin, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy moze ulec odpowiedniemu przediuzeniu,
0 czas niezbedny do zakoniczenia wykonywania jej przedmiotu w sposéb nalezyty, nie
dluzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci.

4. Zamawiajacy  dopuszcza  wprowadzenie zmiany  materialéw/urzadzen/wyrobéw
przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, ze zmiany te beda korzyste dla
Zamawiajgcego oraz po udokumentowaniu braku zlozenia przez Wykonawce wykazu
rozwiazan réwnowaznych w ofercie przetargowej. Ocena wiarygodnosci udokumentowania
nalezy wytacznie do Zamawiajgcego. Beda to, przyktadowo, okolicznosci:

1) powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajgcego na eksploatacje
1 konserwacje wykonanego przedmiotu umowy,

2) powodujace poprawienie parametrow technicznych,

3) wynikajace z aktualizacji rozwigzann z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowiazujacych przepisow.

5. Dodatkowo mozliwa jest zmiana producenta poszczegdlnych materiatéw i urzadzen
przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, ze zmiana ta nie spowoduje
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obniZenia parametréw tych materiatléw lub urzadzen lub wyrobéw oraz beda korzystne dla
Zamawiajgcego oraz po udokumentowaniu braku zlozenia przez Wykonawce wykazu
rozwigzan réwnowaznych w ofercie przetargowej. Ocena wiarygodnosci udokumentowania

nalezy wylacznie do Zamawiajacego

5a. WyZej wymienione zmiany, o ktérych mowa w ust. 4 i 5 musza by¢ kazdorazowo

6.

7.

zatwierdzone przez Zamawiajacego i inspektora nadzoru.

Zmiana osob odpowiedzialnych za nalezyte kierowanie robotami. Wykonawca moze dokonaé
zmiany kierownika budowy i kierownikow robdt przedstawionych w ofercie jedynie
za uprzedniag zgoda Zamawiajacego, ktory musi zaakceptowaé nowego kierownika budowy
i kierownika robdt. Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy natychmiastowej lub
w okreSlonym terminie zmiany kierownika budowy/kierownika robét, jezeli uzna, Ze nie
wykonuje on swoich obowiazkéw wynikajacych z ustawy prawo budowlane lub umowy,
W szczegOlnosci stwierdzona zostanie w trakcie realizacji rob6t trzykrotna nieobecno$é
na terenie(6w) budowy(éw), w przypadku wczesniejszego powiadomienia o obecnosci
inspektora nadzoru inwestorskiego lub przedstawiciela Zamawiajacego o obecnoSci.
W  przypadku zmiany kierownika budowy/kierownika robdt, nowy kierownik
budowy/kierownik robét musi posiada¢ stosowne uprawnienia budowlane oraz naleze¢
do wiasciwej okregowej izby inzynieréw.

Zamawiajacy moze dokona¢ zmiany inspektora nadzoru inwestorskiego w kazdym czasie,
powiadamiajac o tym Wykonawce.

8. Jezeli w realizacji umowy beda wystepowaé podwykonawcy, na zasobach, ktérych

Wykonawca opierat sie wykazujac spelnianie warunkéw udzialu w postepowaniu o udzielenie
zamOwienia, o ktérych mowa w art. 112 ustawy Prawo zaméwien publicznych, Wykonawca
moze w trakcie realizacji umowy zmieni¢ takiego podwykonawce lub zrezygnowac z niego
pod warunkiem wykazania - przez Wykonawce - Zamawiajgcemu, iz nowy podwykonawca
lub Wykonawca samodzielnie speliana warunki udzialu w postepowaniu o udzielenie
zamOwienia w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie
zamOwienia. Na czas braku podwykonawcy, na zasobach, ktérych Wykonawca opierat sie
wykazujac spehianie warunkéw udzialu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia roboty
ulegaja przerwaniu, z winy Wykonawcy. Z przerwania i rozpoczecia rob6t Strony sporzadza
stosowne protokoly.

Zamawiajacy dopuszcza zmiany umowy w przypadku wystapienia okolicznosci zwigzanych
z wptywem COVID-19. Przepisy art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegdlnych
rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19,
innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (t. j. Dz. U. z 2021 .,
poz. 2005 ze zm.) stosuje sie odpowiednio.

10.Zmiany postanowienl umowy mozna dokona¢ réwniez w przypadku:

a) zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy z przyczyn o obiektywnym charakterze, istotnej
zmiany okolicznosci powodujacej, Ze wykonanie czesci zakresu realizacji umowy nie lezy
w interesie publicznym; w takim przypadku sporzadzony przez strony zostanie protokot
okreslajacy warto$¢ zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy na podstawie kosztorysu
ofertowego wykonawcy stanowigcego zatacznik do niniejszej umowy;

b) nastgpi konieczno$¢ skrécenia terminu realizacji umowy ze wzgledu na zmniejszenie
zakresu rzeczowego zaakceptowanych przez Zamawiajacego;

¢) zmian teleadresowych Stron umowy okreslonych w umowie;
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d) w przypadku wystgpienia obiektywnych zmian ocenianych jako korzystne
dla Zamawiajacego;

e) wystgpienia robét dodatkowych lub innych zaméwienn powigzanych, niezbednych do

prawidlowego wykonania zaméwienia podstawowego, ktorych wykonanie stato sie
konieczne lub celowe i ktére maja wpltyw na realizacje niniejszego zaméwienia.
W przypadku koniecznosci zrealizowania robot dodatkowych sporzadzony przez strony
zostanie protokét koniecznoSci okreSlajacy warto$¢ zwiekszenia zakresu przedmiotu
umowy a rozliczenie tych robot, nastapi w oparciu o ceny jednostkowe robot zawarte w
kosztorysie ofertowym wykonawcy stanowigcego zalacznik do niniejszej umowy lub w
przypadku braku takiej ceny na podstawie kosztorysu opracowanego na bazie nosnikow
cen na podstawie ktérych sporzadzono kosztorys: /1) stawka roboczogodziny: ..zt/r-g, 2)
koszty ogllne (posrednie): ... (od R+S), 3) koszty zakupu materiatéw: ...(do M), 4) zysk: ...
(do R+S+KOR+KOS), podatek VAT: ... % - zapisy nieobowigzkowe w umowie, jesli maja
swoje odzwierciedlenie w kosztorysie ofertowym/ oraz udokumentowanych cen
materiatéw nie wyzszych niz $rednie ceny materiatéw dla wojewddztwa podkarpackiego
opublikowane w Wydawnictwie Sekocenbud, Orgbud, Wacetob (wybdér wydawnictwa
nalezy do Zamawiajgcego) dla kwartatu, w ktérym wykonywane byty roboty. W przypadku
braku powyzszych danych ceny uzgodnione zostang przez strony umowy. W przypadku
koniecznosci zrealizowania robdt dodatkowych sporzadzony przez strony zostanie
protokot okreSlajacy wartoS¢ zwiekszenia zakresu przedmiotu umowy na podstawie
kosztorysu ofertowego wykonawcy stanowigcego zatacznik do niniejszej umowy;

f) wystapienia koniecznosci wykonania rob6t zamiennych w stosunku do przewidzianych
dokumentacjg przetargowa w sytuacji, gdy wykonanie tych rob6t bedzie niezbedne do
prawidtowego, t. j.: zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien
odbioru robét przepisami wykonania przedmiotu umowy okreSlonego w § 1 niniejszej
umowy. W przypadku koniecznosci zrealizowania robdt zamiennych sporzadzony przez
strony zostanie na podstawie kosztorysu ofertowego wykonawcy protokédt réznicowy
stanowigcego zalacznik do niniejszej umowy;

g) zmniejszenia, o ktérym mowa w § 1 ust. 8.

. Zmiany do umowy moze inicjowa¢ Zamawiajacy lub Wykonawca sktadajac pisemny wniosek
do drugiej strony.

§ 12

Odpowiedzialnos¢ i ryzyko

. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody i wypadki oraz za szkody spowodowane
utrata rzeczy, sprzetu, maszyn i urzadzen oraz uszkodzeniem ciala lub $mierci w czasie
wykonywania robot.

. Wykonawca jest odpowiedzialny i ponosi wszelkie koszty z tytulu szkéd powstatych
w zwigzku z wykonywaniem Przedmiotu umowy, chyba, Ze powstanie szkod nastapito z winy
Zamawiajacego, badz jest skutkiem sily wyzszej. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ takze
za szkody w robotach, urzadzeniach, materiatach, stanowiacych przedmiot odbioréw
czesciowych. Wykonawca powinien chroni¢ przed uszkodzeniem i kradzieza, a takze zapewni¢
ich utrzymanie, wykonane przez siebie i Podwykonawcéw roboty, urzadzenia i materiaty
przeznaczone do wykonania robét od chwili rozpoczecia robét do odbioru koricowego
przedmiotu umowy. Winien on réwniez zabezpieczy¢ roboty przed szkodami w warunkach
zimowych oraz przed dziataniem warunkéw atmosferycznych i wod gruntowych.
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. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ réwniez za szkody i straty w robotach spowodowane

przez siebie podczas usuwania wad w okresie gwarancji jakosci i rekojmi za wady.

§ 13
Przedstawiciele stron i uczestnicy procesu inwestycyjnego
Strony ustalajg, ze przedstawicielem Zamawiajgcego w sprawie wykonania umowy bedzie: ...

. Zamawiajacy zastrzegaja, ze osoby wymienione w ust. 1 nie posiadajg upowaznienia do

podejmowania decyzji powodujacych zmiane warunkow umowy, w szczegOlnosci wzrostu
kosztow i zwiekszenie lub zmiane zakresu inwestycji.

. Strony ustalaja, Ze przedstawicielem Wykonawcy w sprawie wykonania umowy bedzie ......
3.1

3.2.
. Strony przyjmuja, ze osoby wskazane w niniejszym paragrafie sa uprawnione

Kierownikiem budowy bedzie: ......
Kierownikiem rob6t drogowych bedzie: ...... .

do uzgadniania form i metod pracy, udzielania koniecznych informagji, podejmowania innych
niezbednych dzialari wynikajacych z niniejszej umowy koniecznych do prawidiowego
wykonywania przedmiotu umowy. Przedstawiciele Zamawiajacego nie maja upowaznienia
do zaciggania jakichkolwiek zobowigzari w imieniu Zamawiajgcego, pod rygorem
bezskutecznosci roszczen Wykonawcy kierowanych wobec Zamawiajacego przez Wykonawce.
Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o powotaniu inspektora nadzoru inwestorskiego.
Inspektor nadzoru inwestorskiego i kierownik budowy/kierownik rob6t drogowych dziataja
w granicach umocowania okre$lonego przepisami ustawy Prawo budowlane.

Zawiadomienia pomiedzy stronami we wszelkich sprawach zwigzanych z biezgcym
wykonywaniem niniejszej umowy oprocz zastrzezonych w umowie formy pisemnej beda
dokonywane takze drogg elektroniczng na nastepujgce adresy mailowe:

1) Wykonawca: .....

2) Zamawiajacy: ....

. Strony zobowigzuja niezwlocznie informowaé sie o zmianie adresu, w tym takze

wymienionym w ust. 7. W przypadku braku poinformowania o zmianie adresu lub adresu
telefaksowego, o ktérym mowa w ust. 7 wystane wiadomosci uznaje sie za dostarczone.
Zmiana osoby wymienionej wust. 3.1., nastepowac moze na wniosek Wykonawcy i za pisemna
zgoda Zamawiajacego. Wykonawca do wniosku dolaczy dokumenty potwierdzajace,
Ze proponowane osoby posiadaja odpowiednie uprawnienia, kwalifikacje i doSwiadczenie
zawodowe. Osoby proponowane przez Wykonawce muszg spelniaé wymagania opisane
w SWZ.

§14
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca wnidst Zamawiajagcemu przed podpisaniem niniejszej umowy zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % ceny catkowitej podanej w ofercie
t. j.: wwysokosci: .... 7k (stownie Ztotych: .... /100) w formie .....
Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu nalezy wnie$¢ na rachunek bankowy Zamawiajacego.

. Whiesione zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczen z tytutu niewykonania

lub nienalezytego wykonania umowy (w tym wszelkich obowigzkéw wynikajacych z umowy
i dochodzonych z tego tytulu przez Zamawiajacego kar umownych oraz nieusuniecia lub
nienalezytego usuniecia wad lub wusterek przedmiotu umowy i dochodzonych
z tego tytutu przez Zamawiajacego kar umownych).
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. Witrakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng

lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ustawy p.z.p. Zmiana formy zabezpieczenia nie

stanowi zmiany Umowy.

. Zwrot zabezpieczenia przez Zamawiajacego nastgpi w nizej podanych wysokosciach

1 terminach:

1) 70 % wartosci wniesionego zabezpieczenia Zamawiajacy zwrdci w terminie 30 dni od dnia
podpisania protokotu koricowego odbioru robét,

2) 30 % wartosci wniesionego zabezpieczenia Zamawiajacy zwrdci nie pdzniej niz w 15 dniu
po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji.

. W przypadku zabezpieczenia w formie gwarangji lub poreczenia, okres ich obowigzywania nie

moze by¢ krétszy niz:

1) z tytulu nalezytego wykonania umowy - 30 dni od dnia podpisania protokolu koricowego
odbioru robot,

2) z tytulu usuniecia wad i usterek - nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie uptywu okresu
rekojmi za wady.

. W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub poreczenia, okres ich obowigzywania nie

moze by¢ krétszy niz terminy wskazane w ust. 6 niniejszego paragrafu, z zastrzeZzeniem

postanowien art. 452 ust. 8 ustawy p.z.p.

. W przypadku przediuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy wskazanego w § 9 ust. 1

niniejszej umowy, skutkujacego tym, ze okres obowigzywania gwarangcji lub poreczenia bytby

krétszy, anizeli terminy wynikajace z ust. 6 niniejszego paragrafu, Wykonawca przed

podpisaniem aneksu do niniejszej umowy, zobowigzany jest do przediuzenia okresu

obowigzywania zabezpieczenia w taki sposéb, by po zmianie umowy w zakresie terminu

wykonania umowy, pokrywat sie z terminami wynikajagcymi z ust. 6 niniejszej] umowy

i przediozenia Zamawiajacemu dokumentu potwierdzajacego takie przedtuzenie,

z zastrzezeniem postanowien art. 452 ust. 8 - 10 p.z.p., pod rygorem braku zmiany umowy

z winy Wykonawcy.

§15
Postanowienia koricowe
. Postanowienia niniejszej umowy nie naruszaja praw i obowigzkédw Zamawiajacego,
Wykonawcy, podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikajacych z przepisow art. 647(1)
Kodeksu cywilnego.
. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiajacego nie ma prawa dokonywania cesji
wierzytelnoSci wynikajacych z niniejszej umowy na rzecz oséb trzecich, pod rygorem
niewaznosci.
. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie zapisy SWZ oraz
wszystkie odpowiednie przepisy prawa, majace zwigzek z wykonaniem przedmiotu umowy,
w tym: Prawo zaméwien publicznych (wraz z aktami wykonawczymi), Prawo budowlane
(wraz z aktami wykonawczymi), Kodeks cywilny.
. Wszelkie spory miedzy Stronami, ktérych nie da sie rozstrzygnaé polubownie, wynikte
w zwigzku z zawarciem lub realizacja umowy, beda rozstrzygane przez sad powszechny
wiasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.
. Zataczniki do umowy:
1) opis przedmiotu zaméwienia (zat. nr 1),
2) oferta Wykonawcy (zat. nr 3)
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3) harmonogram rzeczowo - finansowy (zat. nr 2)
4) kosztorys ofertowy Wykonawcy (zat. nr 4)

stanowia jej integralng czes¢.
. Niniejszg umowe sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach - 2 egzemplarze dla
Zamawiajgcego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.
. Wszystkie tytuly paragraféw uzyte w umowie maja charakter redakcyjny i zostaty
wprowadzone jedynie dla zapewnienia jej przejrzystosci, co oznacza Ze nie beda one mialy
wplywu na interpretacje postanowien umowy.

§ 16

Klauzula salwatoryjna

. W przypadku stwierdzenia, Ze ktérekolwiek z postanowien umowy jest z mocy prawa
niewazne lub bezskuteczne, okolicznos¢ ta nie bedzie miata wptywu na wazno$¢ i skutecznosé
pozostatych postanowien, chyba Ze z okolicznosci wynika¢ bedzie w sposéb oczywisty, Ze bez
postanowien niewaznych lub bezskutecznych, umowa nie zostataby zawarta.

. W sytuadji, o ktérej mowa w ust. 1, Strony zobowiazane beda zawrze¢ aneks do umowy,
w ktorym sformutujg postanowienia zastepcze, ktorych cel gospodarczy i ekonomiczny bedzie
réwnowazny lub maksymalnie zblizony do celu postanowieni niewaznych lub bezskutecznych.

Zamawiajacy Wykonawca

29/29



