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Na podstawie § 5 ust. 10 pkt. 2 ,Szczegétowego Zakresu Dziatania Wojskowego
Zarzadu Infrastruktury w Poznaniu, ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane
(Dz.U.2020.1333 tj), ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo Zamoéwien
Publicznych  (Dz.U.2019.2019), wustawy =z dnia 17 grudnia 2004 roku
o odpowiedzialnosci za naruszenie dyscypliny finanséw publicznych (Dz.U.2021.289
t.j) oraz decyzji nr 202/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 czerwca 2016 roku
w sprawie zasad opracowywania i realizacji centralnych plandéw rzeczowych
(Dz.Urz.MON.2016.112), ustala sie co nastepuje:

. Postanowienia ogodlne:
1. Procedury majg zastosowanie w komérkach organizacyjnych Wojskowego

Zarzadu Infrastruktury realizujgcy zadania inwestycyjne oraz remontowe.

2. Procedury dotyczg opracowania protokotow koniecznosci na prace projektowe

i roboty budowlane uzupetniajgce, dodatkowe, zamienne i zaniechane.

3. Procedury okreslaja:

1) Skfad komisji do opracowania protokotu koniecznosci oraz jej zadania;

2) Zasady sporzadzania protokotdéw koniecznosci;

3) Wzér protokotu koniecznosci;

4) Wykaz osob funkcyjnych WZI opiniujgcych protokoty konieczno$ci oraz zakres
tych opinii;

5) Opis zasad prowadzenia rejestru protokotéw koniecznosci.

4. Na potrzeby niniejszych procedur uzyto okreslenia oznaczajace:

1) Zadanie - jednostkowe zamierzenie inwestycyjne lub remontowe zdefiniowane
w Planie Inwestycji Budowlanych (PIB) o wartosci powyzej lub ponizej 2 min zt
lub w Planie Remontéw Nieruchomosci (PRN);

2) Inwestor - Wojskowy Zarzad Infrastruktury (WZI). Podmiot posiadajacy prawo
do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane i uprawniony do ztozenia
wniosku o pozwolenie na budowe, wykonujacy obowiazki wynikajace z ustawy
Prawo budowlane”, w szczeg6lnosci polegajace na zorganizowaniu procesu
budowy poprzez zapewnienie opracowania projektowego, przygotowania
formalno-prawnego zadania oraz zlecenie wykonawstwa robo6t budowlanych,
nadzoru technicznego i odbioru koricowego, przez osoby o odpowiednich
kwalifikacjach zawodowych;

3) Przedstawiciel inwestora - pracownik Resortu Obrony Narodowej
(RON)/zotnierz zawodowy lub inna osoba, ktéremu Szef WZI udzielit imiennego
petnomocnictwa do wykonania okreslonych czynnoséci;

4) Wykonawca - nalezy przez to rozumie¢ podmiot, z ktérym Inwestor zawart
umowe na wykonanie prac projektowych lub robét budowlanych w zwigzku
z realizacjg zadan inwestycyjnych lub remontowych;

5) Inspektor nadzoru inwestorskiego - pracownik RON zatrudniony w Wydziale
Inwestycji Budowlanych/Inwestycji Sojuszniczych i Programowych/Eksploatacji
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6)

7)

8)

9)

Nieruchomosci, posiadajgcy wymagane uprawnienia budowlane oraz aktualne
zaswiadczenie przynaleznosci do Izby Inzynierow Budownictwa, wyznaczony
rozkazem szefa WZI do wykonywania czynnosci nadzoru inwestorskiego dla
zadania, zwany dalej Inspektorem nadzoru, lub osoba zatrudniona na
podstawie odrebnej umowy celem petnienia samodzielnej funkcji technicznej na
budowie;

Inspektor/koordynator - wyznaczony sposréd inspektoréw nadzoru
w pisemnej nominacji inspektor do koordynowania spraw zwigzanych
z prowadzeniem nadzoru inwestorskiego dla zadania zgodnie z art. 27 Ustawy
Prawo Budowlane;

Projektant - osoba posiadajaca wymagane Prawem budowlanym uprawnienia
oraz aktualne zaswiadczenie przynaleznosci do Izby Inzynieréw Budownictwa,
wykonujgca czynnosci Projektanta opisane przepisami ustawy Prawo
budowlane, ktéra wykonuje bgdz wykonata dokumentacje projektowg dla
zadania i/lub petni nadzér autorski nad tg dokumentacja;

Kierownik budowy - osoba zatrudniona przez Wykonawce, posiadajaca
wymagane Prawem budowlanym uprawnienia oraz aktualne zaswiadczenie
przynaleznosci do Izby Inzynieréw Budownictwa, wykonujgca czynnosci
kierownika budowy opisane przepisami ustawy Prawo budowlane;

Kierownik robot - osoba zatrudniona przez Wykonawce, posiadajaca
wymagane Prawem budowlanym uprawnienia oraz aktualne zaswiadczenie
przynaleznosci do Izby Inzynieréw Budownictwa, wykonujgca czynnosci
przynalezne kierownikowi budowy opisane przepisami ustawy Prawo
budowlane tylko w zakresie realizacji robét zgodnych z posiadanymi
uprawnieniami (danej specjalnosci);

10)Administrator - jednostka organizacyjna realizujgca zadania w zakresie

11

12

zakwaterowania na terenie garnizonu, ktérej zarzgdca nieruchomosci
wojskowej przekazat protokolarnie nieruchomoséci do administrowania
w okreslonym zakresie i otrzymata petnomocnictwo zarzadcy nieruchomosci
wojskowej do wykonywania czynno$ci w jego imieniu oraz samodzielne
publiczne zaktady opieki zdrowotnej, utworzone przez Ministra Obrony
Narodowej, uzywajgce nieruchomosci znajdujacych sie w trwatym zarzadzie
zarzadcy nieruchomosci wojskowej, na podstawie umowy
o przekazaniu nieruchomosci w bezptatne uzytkowanie;

)Uzytkownik - jednostka organizacyjna MON dla ktérej realizowane jest zadanie
w celu wykonywania zadan szkoleniowych, zabezpieczajgcych lub innych;
)Protokot koniecznosci - jest to dokument przygotowany przez komisje pod
przewodnictwem przedstawiciela Inwestora zawierajgcy uzasadnienie dla
wykonania robét dodatkowych, uzupetniajgcych, zaniechanych i zamiennych
oraz uzgodniong z wykonawcg wycene tych robot;
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13)Prace  projektowe - czynno$ci obejmujgce  wykonanie projektu
architektoniczno - budowlanego, projektu zagospodarowania terenu, projektu
technicznego oraz prowadzenie nadzoru autorskiego:;
14)Roboty budowlane - nalezy przez nie rozumie¢ budowe, a takze prace
polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu
budowlanego
15)Roboty dodatkowe - s3 to roboty, ktére co do zasady stanowig zwiekszenie
robot podstawowych okreslonych w projekcie; ktérych wykonanie stato sie
konieczne na skutek sytuacji niemozliwej wczesniej do przewidzenia;
16)Roboty uzupetniajgce - sg to roboty, ktore co do zasady sa tozsame z robotami
podstawowymi i mozliwos¢ ich wykonania przewidziano w specyfikacji
warunkoéw zamowienia (SWZ);
17)Roboty zaniechane - jest to cze$¢ robot wchodzacych w zakres robot
podstawowych, od ktérych realizacji inwestor odstapit;
18)Roboty zamienne - roboty polegajace na wykonaniu prac przy wykorzystaniu
innych materiatdw, czy technologii niz przewidziano w dokumentagji
projektowej.
Il Procedura opracowania protokotéw koniecznosci na prace projektowe
i roboty budowlane
1. Zatgcznik nr 1 okresla graficznie procedury sporzadzania protokotu koniecznosci
w Wojskowym Zarzadzie Infrastruktury.
2. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie odstepstwa od okreslonych
w procedurach czynnosci jak réwniez zmian terminéw ich realizacji.
L. Komisja do opracowania protokotu koniecznosci
1. Ustalam sktad komisji do opracowania protokotu koniecznosci:

1) przewodniczacy - zastgpca szefa wydziatu/kierownicy komorek
organizacyjnych /inspektor nadzoru - koordynator,
2) inspektorzy nadzoru inwestorskiego/ specjalisci sekcji,

3) przedstawiciele Wykonawcy,
4) oraz w zalezno$ci od potrzeb przedstawiciele:
a) projektanci,
b) przedstawiciele Administratora,
c) przedstawiciele Uzytkownika,
2. Do zadan komisji nalezy:

1) opracowanie protokotu konieczno$ci wedtug wzoru okreslonego w zatgczniku
nr 2 do niniejszych procedur w tym szczegétowe uzasadnienie koniecznosci
realizacji czynnoséci opisanych w protokole;

2) sporzadzenie wyceny rob6t (wedlug zasad okreslonych w umowie
z wykonawcg robot na roboty budowlane/prace projektowe);

3) analiza wysokosci $rodkéw finansowych przeznaczonych na realizacje
zadania uwzgledniajgcych warto$¢ robét opisanych w protokole koniecznosci:
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4) przeprowadzenie negocjacji - uzgodnienie wartosci robét z wykonawca
(protokot z negocjacji stanowi wzér nr 3 do niniejszych wytycznych). Protokét
z negocjacji stanowi element sktadowy protokotu koniecznoéci:

5) przekazanie protokotu do zaopiniowania osobom funkcyjnym w WZI;

6) zaewidencjonowanie protokotu w rejestrze protokotéw koniecznosci WZI (wzor
rejestru okresla zatacznik nr 4 do wytycznych;

7) po zaopiniowaniu i podpisaniu przez Szefa WIB/WISIP/WEN przedstawienie
protokotu do zatwierdzenia przez Szefa WZI;

8) przekazanie kopii protokotu do sekcji planowania i programowania celem
sporzadzenia wniosku o dokonanie zmiany w Planie Inwestycji Budowlanych
(jesli wymagane);

IV.  Zasady sporzadzania protokotéw koniecznosci

1. Inicjatorem koniecznosci spisania protokotu koniecznosci w przypadku
stwierdzenia wystgpieniami robot/prac projektowych nie objetych umowa
podstawowa sa:

1) Inwestor;

2) Wykonawca robot;
3) Projektant;

4) Administrator;

5) Uzytkownik.

2. Osoby wymienione w rozdziale IV ust. 1. pkt. od 2 do 5 sporzadzajg pisemny
wniosek do Inwestora dotyczacy sporzgdzenia protokotu.

3. Inwestor w terminie do siedmiu dni od wniosku dokonuje weryfikacji wniosku
w zakresie zasadno$ci wystgpienia robot/prac projektowych nie objetych umowa
podstawowg i koniecznosci sporzadzenia protokotu.

4. Po stwierdzeniu zasadnosci wykonania protokotu, Inwestor powotuje komisje
(sktad komisji okresla rozdziat Il pkt. 1), ktéra przystepuje do jego sporzadzenia.

5. W przypadku stwierdzenia braku podstaw do wykonania robét nie objetych umowa
podstawowg Inwestor nakazuje realizacje zadania zgodnie z obowigzujaca
umowg z Wykonawca robét.

6. W toku czynnosci sporzadzenia protokotu komisja dokonuje:

1) szczegotowego uzasadnienia koniecznosci wykonania robot:;

2) sporzadzenia wyceny robét (kazda ze stron);

3) negocjacji wyceny z Wykonawcg robot;

4) przekazuje protokét do opiniowania osobom funkcyjnym WZI (zakres opisany
w rozdziale VI);

5) rejestruje protokét w ,Rejestrze protokotéw koniecznosci WZI”;

6) przedstawia do podpisu Szefowi Wydziatu Inwestycji Budowlanych/Inwestyciji
Sojuszniczych i Programowych/Eksploatacji Nieruchomosci:

7) przedstawia do zatwierdzenia Szefowi WZI;
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8) przekazuje kopie PK do sekcji planowania i programowania celem
sporzgdzenia wniosku o zmiane w PIB.

7. W przypadku braku koniecznosci uruchomienia niewykorzystanej rezerwy zadania
okreslonej w PIB osoba prowadzaca zadnie z sekcji planowania i programowania
sporzgdza aneks do umowy (zgodnie z art. 455 PZP).

8. Po zmianie danych planistycznych w PIB osoba prowadzaca zadnie z sekcji
planowania i programowania sporzadza aneks do umowy (zgodnie z art. 455
PZF).

9. W przypadku braku uzgodnienia z Wykonawcg robot mozliwosci realizacji robot
opisanych w PK, WZ| zleci ich wykonanie innemu Wykonawcy zgodnie
z procedurami obowigzujgcym w Zarzadzie.

10. Terminy realizacji czynnosci zwigzanych z przygotowaniem, sporzgadzaniem,
opiniowania i zatwierdzaniem protokotu koniecznosci:

1) weryfikacja przez Inwestora potrzeby realizacji robét dodatkowych,
zamienianych i zaniechanych - do 7 dni od otrzymania wniosku:

2) sporzadzenie protokotu koniecznosci zawierajacego uzasadnienie | wycene
robét - do 14 dni od wyrazenia zgody przez Inwestora;

3) uzgodnienie z Wykonawca robét zapiséw protokotu - do 7 dni;

4) opiniowanie przez osoby funkcyjne WZI - do 7 dni;

9) zatwierdzenie protokotu przez Szefa WZI - do 3 dni od daty przedstawienia do
zatwierdzenia;

6) sporzadzenie wniosku o zmiane w PIB/PRN - do 7 dni:

7) akceptacja zmiany w PIB/PRN - do 21 dni

11.Powyzsze terminy w szczegélnie uzasadnionych przypadkach moga ulec zmianie.

12.Zakiada sig, ze termin zatwierdzenia protokotu nie moze wykracza¢ poza termin
umowny zadania - ostatni protokot konieczno$ci nalezy zatwierdzié na co najmniej
30 dni do zakoniczenia robét. W przypadku uzasadnionej koniecznosci za zgoda
Szefa WZI termin moze by¢ krotszy.

V. Protokot koniecznosci
1. Wzor protokotu koniecznosci stanowi zatgcznik nr 2 do procedur.
2. Obligatoryjnymi do wykonania cze$ciami sktadowymi PK sa:

1) szczegdtowe uzasadnienie koniecznosci wykonania robét/prac projektowych
i ich wptywu na termin realizacji umowy;

2) wycena robét (kosztorysy inwestorskie, kosztorysy wykonawcze, wyceny
szacunkowe);

3) inne dokumenty niezbedne do uzasadnienie koniecznosci robét (notatki,
wnioski stron, ekspertyzy, oceny itp.);

4) protokot z negocjacii z Wykonawca roboét:

5) opinie oséb funkcyjnych WZI;

6) wyciag z PIB uwzgledniajacy zapisy PK (projekt)
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VI.  Opiniowanie protokotu koniecznosci
1. Osobami funkeyjnymi WZI upowaznionymi do sporzadzenia opinii do protokotu
koniecznosci s3:

1) opinia inwestora - szef wydzialu inwestycji budowlanych/inwestycji
sojuszniczych i programowych/eksploatacji nieruchomosci lub osoba przez
nich upowazniona w zakresie zasadnoéci realizacji robét i ich wplywy na
zmiane danych planistycznych w PIB/PRN:

2) opinia Pionu Gtéwnego Ksiegowego - gtéwny ksiegowy w zakresie zgodnosci
parametrow finansowych opisanych w PK z danymi zawartymi w PIB/PRN
w tym w szczegolno$ci czy dodatkowe wydatki, ktére generuje protokét maja
pokrycie na zadaniu w planie finansowym WZI:

3) opinia prawna - radca prawny w zakresie zgodnosci z obowigzujgcymi
przepisami i zawartymi umowami;

4) opinia Sekcji Zaméwier Publicznych - kierownik sekcji zamowien publicznych
w zakresie zgodnosci zapisow PK z ustawg Prawo Zamoéwien Publicznych
oraz obowigzujgcymi w WZ| regulaminami postepowar.

2. Termin sporzgdzenia wszystkich opinii nie moze byé diuzszy niz 7 dni i wynosi dla
poszczegolnych oséb funkcyjnych:

1) Szefa WIB/WISIP/WEN - 1 dzien:

2) PGK-2dni;

3) Radca prawny - 2 dni;

4) SZP -2 dni.

VIl. Rejestr protokotéw koniecznosci.

Wzér rejestru okresla zatgcznik nr 4 do procedur

Rejestr zarejestrowac w kancelarii WZ|I.

Szefowie komérek organizacyjnych prowadzié kontrole dorazne prawidtowosci
zapisow rejestrze nie rzadziej niz raz w miesigcu za podlegte sekcje i wydziaty.
Kontrolg ewidencjonowa¢ w kolumnie 9 rejestru.

ol o

Zataczniki 5 na 11 str.

SZEF WYDZJAL.U INWESTYCJI

cz. p. ¢/ mjr Michat GANCARCZYK

Wykonat: Tomasz PLACHTA
27.07.2021 r. TO11, Kat. A
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y Zatacznik nr 2
WZOR PROTOKOLU KONIECZNOSCI

ALZATWIERDZA M"

SZEF
Wojskowego Zarzadu Infrastruktury
w Poznaniu
B3I [ r.

Inwestor: Wojskowy Zarzad Infrastruktury
61-716 w Poznaniu
ul. Tadeusza Kosciuszki 92/98

PROTOKOL KONIECZNOSCI

i
Zadanienr.............. N i
Sporzadzono na kwote : ......cceeveuvennenn.. PLN (netto)
SHOWTTEL ..o vuss o wicmsamsnss revasssssssinye Lo /100 PLN (netto)
............................ PLN (brutto)
OIOWIII®: winiionstssisiinsmmnrin shambinns b ot /100 PLN (brutto)

Poziom cen: Zgodny z zapisami zawartymi w umowie nr

Whioskuje o zatwierdzenie protokotu koniecznosci
Szef Wydziatu/Pionu/Sekgji ..........

Sprawa: Umowanr.............. zdnia................... r.
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PROTOKOL KONIECZNOSCI
NA ROBOTY ZANIECHANE, ZAMIENNE i DODATKOWE

Sporzadzony w dniach................... r. w sprawie robc'>t zaniechanych, zamiennych,

dodatkowych na zadaniu ....... R L e i e s aen , ktorego warto$¢ wg umowy
WYNOSi ............... zt (brutto), wykonywanychprzez: ................... z siedzibg w

Komisja w sktadzie : (zgodnie z rozdziatem Il pkt. 1 procedur)

1 Stanowisko T A ——

2. Stanowisko A AR ——
3. Stanowisko 8 G S
4. Stanowisko B s ST ke
5. Przedstawiciel ... R
6. Przedstawiciel ... e

po doktadnym i wnikliwym przeanalizowaniu dokumentacji projektowej i zapoznaniu sie ze
stanem budowy przez inspektoréow branzowych nadzoru inwestorskiego oraz cztonkow
komisji, uznaje si¢ koniecznos$¢ zaniechania pewnego zakresu robét i wykonania robot
zamiennych oraz wykonania robot dodatkowych.

ROBOTY ZANIECHANE
Tabela -1
.Lp Wyszczegdlnienie robét Hosé | Koszt w zl PLN
T esossromnon sipsmemassimms st e ek s iiiommmasssnin || sossess | sssssmmsssisns
Qi (PO o I R s B
RAZEM (nettoPLN) | [
RAZEM (bruttoPLN) | | ...
ROBOTY DODATKOWE
Tabela -2
o .. e S :.;_. T . 7 ¢ : ’.': Przybllzony koszt
ol o W;zgzcz;golnzenrf _robot e - H?“‘." | Wby
i e e U e B e .
- R (T R ——— e st I
RAZEM (nettoPLN) | | ...
RAZEM (bruttoPLN) |
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ROBOTY ZAMIENNE
Tabela -3

e G L en | Prayblizony koszt
i o __Iffzf%cz_czegolme?ze robot Hosé¢ w. 2l PLN
T bt o s | sowr 1 s
€ [t ittt || s | ssmses
RAZEM (nettoPLN) | [ .
RAZEM (bruttoPLN) [ | ..

Suma: Tabela 1 + Tabela 2 + Tabela 3=

PLN (brutto)

Stosunek warto$ci robét ujetych niniejszym protokotem do wartosci robét wg kosztorysu

ofertowego : .......... %

WARTOSC ROBOT WEDLUG WCZESNIEJSZYCH PROTOKOLOW KONIECZNOSCI:

Tabela —4
e Wartosé protokblu Wartosc-pffnt?koiyp °
" Paopoutons |\ b mel
o _ : i L (brutto)PLN
1 INF o LN .. icommasiomm ] [ O
RAZEM (brutto PLN) Gaiiie

Suma: Tabela 1 + Tabela 2 + Tabela 3 + Tabela 4 =

Ogotem warto$¢ robét budowlanych (umowa+ PK (tabela 4) + niniejszy protokof):

zt PLN (brutto)

Stosunek wartosci robét budowlanych do wartosci robét wg zawartej umowy zasadniczej:

Uzasadnienie koniecznosci wykonania robét:

Tabela-1:

ROBOTY ZANIECHANE

Tabela-2:

ROBOTY DODATKOWE

Tabela-3
ROBOTY ZAMIENNE
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Roboty dodatkowe spowodujg zwigkszenie kosztéw przebudowy budynku oraz wymagaja
przedtuzenia zakoriczenia umownego terminu realizacji zadania.
Majgc powyzsze na uwadze komisja wnosi o zmiane wartosci umowy i zmiane terminu

realizacji zadania o okres czasu niezbedny na wykonanie robét dodatkowych.

Komisja proponuje termin zakoriczeniana ................. r., wtym uzyskanie pozwolenia
na uzytkowanie.

PRZY WARTOSCI ROBOT DO 130 000 Z¢ (NETTO) wpisaé

Komisja wnioskuje zgodnie z § 11 ,Regulaminu udzielania zamowien publicznych
w Wojskowym Zarzadzie Infrastruktury” o odstapienie od stosowania procedur opisanych
W rozdziale V wyzej wymienionego regulaminu to jest sporzadzenia wniosku

i przeprowadzenia postepowania i powierzenie wykonania robét opisanych w protokole
wykonawcy robét podstawowych.

PRZY WARTOSCI ROBOT POWYZEJ 130 000 Zt (NETTO) wpisaé

Komisja wnioskuje w zwiazku z art. 455 ust. 1 pkt. 3 Ustawy Prawo Zaméwien Publicznych ze
wzgledu na to ze, wykonanie zwigzane jest z realizacja, przez dotychczasowego wykonawce,
dodatkowych ....(dostaw, ustug lub robét budowlanych)......., aw przypadku

zamowien w dziedzinach obronnosci i bezpieczenstwa - (ustug lub robét budowlanych),
ktorych nie uwzgledniono w zamowieniu podstawowym, a staty sie one niezbedne oraz zostaty
spetnione tgcznie nastepujace warunki:

a) zmiana wykonawcy nie moze zostaé dokonana z powodéw ekonomicznych lub
technicznych, dotyczacych zamiennosci Iub interoperacyjnosci  wyposazenia, ustug lub
instalacji zaméwionych w ramach zaméwienia podstawowego,

b) zmiana wykonawcy spowoduje istotng niedogodno$é lub znaczne zwiekszenie kosztéw dla
Zamawiajgcego,

¢) wzrost ceny spowodowany kazda kolejng zmiang nie przekracza 50% wartosci pierwotnej
umowy, a w przypadku zamowien w dziedzinach obronnosci i bezpieczenstwa taczna wartosé
Zmian nie przekracza 50% warto$ci pierwotnej umowy,

0 zmiang umowy bez przeprowadzenia nowego postepowania przetargowego

Do wykonania robét niezbedna jest nastepujgca dokumentacja:
................................................... wpisac dotyczy i nie dotyczy

Zatgczniki : na str.

Zatgeznik nr 1 - opinie

1na ... str.
Zatgcznik nr 2 — wyciag z kosztorysu ofertowego. 1na ... str.
Zatgcznik nr 3 — kosztorys na roboty dodatkowe 1na... str.
Zatgcznik nr 4 — protok6t z negocjac;ji 1na... str.

Zatgcznik nr 5 — projekt wyciggu z PIB uwzgledniajgcy zapisy PK




Na tym protokét zakonczono i podpisano:
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Zatgcznik nr 1 do PK

Opinia Inwestora:

Opinia Glowny Ksiegowy:

Opinia Prawna:
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Zatacznik nr 3
WZOR PROTOKOLU Z NEGOCJACJI

Zatacznik do protokotu koniecznosci nr .....

PROTOKOL
Z negocjacji

przeprowadzonych wdniu .......... e e ks it R 6 s pomiedzy:
Wojskowym Zarzadem Infrastruktury przy ul. Ko$ciuszki 92/98 61-716 Poznan zwanym dalej

~Zamawiajgcym” reprezentowanym przez komisje w sktadzie (sktad komisji ze strony
inwestora opisany w protokole koniecznosci):

b T sl L o R
a
BTN © sbeniis i smmmrionatosismssnti il Zwang  dalej ,Wykonawca”
reprezentowang przez :
| SRERERL] LS M
W BPIEAWIS: o rm0siom it b s TR S QIR ZAURAIEL «vove PGS srsiianessnmmmnnn e mssoss ;

podac rodzaj prac/robét
zgodnie z protokotem koniecznoscinr ........

|l Zgodnie z protokotem koniecznosci nr... zdnia ....r. dia zadania: nr ..... 21 B ——— 3 i
wykonawca przedstawit wycene robot dodatkowych/zamiennych/zaniechanych
w wysokosci brutto: ................ zt
z terminem realizacjido ................... r

Il. Zakres dodatkowych robot budowlanych dotyczy ......................... .

lll. Negocjacje przeprowadzono w dniu .......... i RS S e WO

IV. W trakcie negocjacji ustalono:
- wymieni¢ czynnosci realizowane w trakcie negocjacji, na zakoriczenie wpisac

» Ceng ostateczng za realizacje zadania ............ zt brutto
e Termin zakorczenia realizagl e s v do dnia .......... r.
* inne ustalenia.

Ustalenia Komisji uznaje si¢ za wigzace po zatwierdzeniu protokotu koniecznosci
przez Szefa WZI.

Podpisanie aneksu do Umowy nr .... z dnia .......... r. nastapi wwyznaczonym
terminie.

Wykonawca o$wiadcza, ze:

a. posiada uprawnienia do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci, jezeli
ustawy naktadajg obowigzek posiadania takich uprawnien,

b. posiada niezbedng wiedze i doswiadczenie oraz potencjat techniczny,
a takze dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamdéwienia.

C. znajduje si¢ w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajgcej wykonanie
Zamowienia.
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ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Strona lewa

Zatacznik nr 4
WZOR REJESTRU PROTOKOLOW KONIECZNOSCI

Nr Data wpisu? Data Numer Nazwa
protokotu® zatwierdzenia® zadania protokotu?
1 2 3 4 h
sakseshine
Strona prawa
Wartos¢®) Prowadzacy Data, podpis Data, Uwagi
zadanie z komorki prowadzgcego | stanowisko,
organizacyjne WZI°) stop. imie i
nazwisko,
podpis
prowadzgcego
nadzér?)
6 7 8 9 10
LEGENDA:

1) Nr protokotu - wpisa¢ kolejny numer/komérke organizacyjna/rok

2) Data wpisu - wpisa¢ date rejestracji protokotu posiadajgcego wszystkie opinie
oséb funkcyjnych WZI - protokét przygotowany do przedstawienia
do zatwierdzenia przez Szefa WZI

3) Data zatwierdzenia - wpisa¢ date zatwierdzenia przez Szefa WZ|

4) Nazwa protokotu - wpisa¢ czego dotyczy protokét np. zmiany terminu
umownego, robot dodatkowych, zamiennych, zaniechanych

5) Wartos¢ - wpisaé warto$é protokotu (w przypadku zmiany terminu bez Zmiany
wartosci wpisa¢ ------ )

6) Prowadzacy zadanie z komérki organizacyjne WZI - wpisa¢ imie i nazwisko
osoby prowadzgcej zadanie z komérki organizacyjnej

7) wpisa¢ date, stanowisko, stop. imie i nazwisko, podpis prowadzacego nadzor
z komorki organizacyjnej WZ|
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Zatacznik nr 5

ARKUSZ UZGODNIENIA | ZAPOZNANIA

1. Zastepca Szefa Zarzadu

2. Radca Prawny

3. Audytor Wewnetrzny

4. Specjalista z Kierownictwa

5. Szef Wydziatu Koordynacji i Analiz

6. Petnomocnik ds. ochrony informac;i niejawnych
7. Gtoéwny Ksiegowy

8. Szef Wydziatu Inwestycji Budowlanych

9. Szef Wydziatu Eksploatacji Nieruchomosci

10. Szef Wydziatu Nieruchomosci i Zakwaterowania Wojsk
11.Kierownik Sekcji Zamoéwien Publicznych
12.Kierownik Wydziatu Infrastruktury

13. Szef Wydziatu Inwestycji Sojuszniczych i Programowych

14. Kierownik Sekcji Kontroli i Inwentaryzaciji

15.Kierownik Sekcji Sprzetu ( »’//‘\ £ of 2001

/7 / ;
/
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ARKUSZ PRZEGLADU | AKTUALIZACJI DOKUMENTU

e . Podpis
Imie¢ i nazwisko Data g
i ‘ dokonujaceg
Lp. dokonujacego przegladu/ Uwagi
przegladu/aktualizacji | aktualizacji o praagiaduf
aktualizacji

1. 2. 3. 4. 5.




- ; Podpis
Imig i nazwisko Data .
£ ; dokonujaceg
Lp. dokonujacego przegladu/ Uwagi
rzegladu/aktualizacji | aktualizaciji o przegiadul
P aktualizacji
1. 2. 3. 4. 5.




WOJSKOWY Poznan, 11.08.2021 r.

ZARZAD INFRASTRUKTURY
»Wwyciag”

ROZKAZ DZIENNY NR 152
z dnia 10.08.2021 r.

9. INNE SPRAWY.
4) Z dniem 10.08.2021 r. wprowadzam do shuizbowego wykorzystania i przestrzegania
.. Procedury opracowania, opiniowania i zatwierdzania protokotéw koniecznosci na prace

projektowe/roboty budowlane”.

SZEF

(-) wz. plk Robert BOREJKO

Poswiadczam wyciag:

Kierownik Sekcji Personzr;o-Administracyjnej

wz. Monika MGEI{AWSKA
J



