Wz6r umowy
UMOWA NR ... /2024
Dnia............. r. w Gdansku pomigdzy:

Wojewédztwem Pomorskim, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdansk, NIP 583-31-63-786 -
Zarzadem Drég Wojewodzkich w Gdansku, ul. Mostowa 11a, 80-778 Gdansk, zwanym dalej
Zamawiajacym,

reprezentowanym przez Grzegorza Stachowiaka — Dyrektora,

................................................ prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod firma
....................... pod adresemw .............................., posiadajagcym wpis do Centralnej
Ewidencji 1 Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, NIP ..... ,
Regon...... , zwanym dalej Wykonawca, *w imieniu, ktorego dziala ......... — na podstawie

udzielonego petnomocnictwa,

............................... z siedzibg W ........................., wpisang do rejestru
przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sadowego, prowadzonego przez Sad Rejonowy w
............................... (miasto, wydziat), pod nr KRS ..............., NIP ................,
REGON ..........ccoeene , *kapital zaktadowy w wysokosci ............ zI, zwanym dalej

Wykonawca reprezentowanym przez:

uprawnionego do samodzielnej reprezentacji spotki zgodnie z informacjq odpowiadajgcq
odpisowi aktualnemu z Krajowego Rejestru Sqgdowego, / uprawnionych do tgcznej reprezentacji
spotki zgodnie z informacjq odpowiadajgcq odpisowi aktualnemu z Krajowego Rejestru

Sgdowego,

zostata zawarta nastgpujaca umowa, dalej Umowa:

Umowa zostata zawarta w wyniku rozstrzygnigcia postgpowania o udzielenie zamoéwienia
publicznego przeprowadzonego zgodnie z ustawg z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamowien
publicznych, dalej Pzp.

Oznaczenie Sprawy: ..............

§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ na rzecz Zamawiajacego roboty budowlane
na potrzeby wykonania zadania pod nazwa ,,Modernizacja nawierzchni DW 612 na
odcinku od km 3+180 do km 5+950” (Przedmiot Umowy).



2. Dokumenty tworzace Umowe majg by¢ traktowane jako wzajemnie obja$niajace si¢. Do
celow interpretacji dokumenty tworzagce Umowe beda mialy pierwszenstwo zgodnie z
nastepujaca kolejnoscia:

1) dokument Umowy,

2) Specyfikacja Warunkow Zamoéwienia (SWZ) wraz z jej zmianami, pytaniami i
wyjasnieniami oraz zalacznikami, m.in. Opisem Przedmiotu Zamoéwienia (OPZ),
dokumentacjg projektowa wraz z uzgodnieniami oraz Szczegolowg Specyfikacja
Techniczng (ST) — Zatagcznik nr 1,

3) oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami — Zatgcznik nr 2,

4) inne dokumenty niezbedne do realizacji Umowy (decyzje, pozwolenia, uzgodnienia,
opinie, itp.).

3. Przedmiot Umowy kompleksowo obejmuje wykonanie robot budowlanych w rozumieniu

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, zwanej dalej Prawo budowlane.

4. Wykonawca jest zobowigzany, za wynagrodzeniem kosztorysowym, okreslonym w § 4

ust. 1, do wykonania z najwyzsza zawodowa starannos$cig wszelkich robot 1 czynnosci

niezbednych dla zrealizowania Przedmiotu Umowy.

§2
OSWIADCZENIA WYKONAWCY

1. Wykonawca o$wiadcza, ze przed zawarciem Umowy, przy zachowaniu nalezytej
starannosci, mial mozliwos¢:

1) zweryfikowania udost¢pnionych przez Zamawiajacego danych, dokumentéw (w tym
dokumentacji projektowej 1 ST) oraz innych informacji majacych wptyw na proces
budowlany,

2) dokonania wizji lokalnej terenu budowy pozwalajacej na poznanie stanu faktycznego
w celu pozyskania wszelkich danych mogacych by¢ przydatnymi do realizacji
i rozliczenia Przedmiotu Umowy.

2. Wykonawca o§wiadcza, ze posiada wiedz¢ i do§wiadczenie wymagane do realizacji robot
bedacych Przedmiotem Umowy oraz dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi
umozliwiajacymi wykonanie Przedmiotu Umowy.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji niniejszej umowy zapewni odpowiednie
zasoby techniczne oraz personel posiadajacy zdolno$ci, doswiadczenie, wiedz¢ oraz
wymagane uprawnienia, w zakresie niezb¢dnym do wykonania Przedmiotu Umowy.

4. Wykonawca oswiadcza, ze zapewnia tgczny udziat pojazdow elektrycznych lub pojazdoéw
napgdzanych gazem ziemnym we flocie pojazdow samochodowych uzywanych przy
wykonywaniu Przedmiotu Umowy, wynoszacy co najmniej 10%, zgodnie z przepisem art.
68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych,
z zastrzezeniem art. 36a powyzsze] ustawy. Ponadto przedlozy na kazde wezwanie
Zamawiajacego oswiadczenie o spetnianiu powyzszych wymogow.

5. Wykonawca o$wiadcza, Ze nie jest podmiotem wobec ktorego zastosowanie maja sankcje 1
zakazy okres§lone w art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych rozwigzaniach
w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraing oraz stuzacych ochronie
bezpieczenstwa narodowego oraz okreslone w art. Sk rozporzadzenia Rady nr 833/2014 z



dnia 31 lipca 2014 r. dotyczacego srodkéw ograniczajacych w zwigzku z dziataniami Rosji
destabilizujagcymi sytuacj¢ na Ukrainie w brzmieniu nadanym rozporzadzeniem Rady nr
2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. Ponadto o$wiadcza, ze podwykonawcy, dostawcy oraz
podmioty, na ktorych zdolno$ciach polegat w celu uzyskania zamowienia, w przypadku gdy
przypada na nich ponad 10% warto$ci zamowienia, nie sg podmiotami do ktorych
zastosowanie majg zakazy okreslone w art. Sk powyzszego rozporzadzenia. Wykonawca
zobowiazuje si¢ przedtozy¢ na kazde wezwanie Zamawiajacego oswiadczenie o aktualnosci
powyzszych oswiadczen.

§3

TERMINY REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY
Rozpoczecie robot ustala si¢ na dzien przekazania terenu budowy, co nastgpi na podstawie
protokotu przekazania terenu budowy w terminie 7 dni roboczych, od dnia zawarcia
Umowy, z zastrzezeniem ust. 2.
Zamawiajacy nie przekaze terenu budowy do czasu przedtozenia przez Wykonawce
dokumentéw, o ktérych mowa w § 6 ust. 9 1 § 9 ust. 5. Opdznienie w przedlozeniu
dokumentdw bedzie traktowane jako powstate z przyczyn zaleznych od Wykonawcy 1 nie
moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.
Przedmiot Umowy zostanie wykonany w terminie .....dni od dnia zawarcia Umowy, tj. do
dnia........cooeeen .
Za termin zakonczenia robot budowlanych uwaza si¢ dat¢ pisemnego zgloszenia przez
Wykonawce gotowosci do odbioru robdt poprzedzong wpisem kierownika robdt do
dziennika budowy o wykonaniu wszystkich rob6t budowlanych objetych Umowa,
potwierdzonym odpowiednim wpisem inspektora nadzoru, o ile czynnosci odbioru
koncowego nie zostang wstrzymane przez Zamawiajgcego z powodow, o ktorych mowa
w § 18 ust. 21 § 19 ust. 7. W przypadku wstrzymania przez Zamawiajacego czynnosci
odbioru koncowego, za termin zakonczenia robot uwaza¢ si¢ bedzie dat¢ wznowienia
czynnosci odbioru, po ktérych zakonhczeniu zostanie podpisany protokdt odbioru
koncowego robot.
Czynno$¢ potwierdzenia zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru przez
inspektora nadzoru w uzasadnionych przypadkach moze by¢ wykonana przez
upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego. W takim przypadku potwierdzenie
gotowos$ci do odbioru winno nastapi¢ w terminie 3 dni od daty zgloszenia gotowos$ci do
odbioru koncowego przez Wykonawce.
Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ roboty w terminach przewidzianych
w harmonogramie rzeczowo-finansowym.

§4
WYNAGRODZENIE
Wynagrodzenie umowne za nalezyte wykonanie Przedmiotu Umowy strony ustalaja
zgodnie z oferta Wykonawcy na kwote ........ccoccevoeenen. zt (stownie ztotych:
................................................ ) bez podatku od towarow 1 ustug, powigkszong o nalezny
podatek od towarow 1 uslug w kwocie .......ccccoviiinennnn zt (stownie zlotych:



................................................ ), co stanowi kwote ............................ zt (stownie zlotych:
................................................ ) tacznie z podatkiem od towardéw i ushug.

Strony dopuszczajg zmiang wynagrodzenia umownego w przypadku, gdy suma podatku
od towardw 1 ustug naliczonego w fakturach przejSciowych begdzie kwotg wyzsza od kwoty
podatku od towardw 1 ustug zawartej w tym wynagrodzeniu umownym.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, zostalo wyliczone w oparciu o kosztorys
ofertowy sporzadzony metodg kalkulacji uproszczone;j.

Wynagrodzenie rzeczywiste nalezne Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy
zostanie ustalone zgodnie z zasadami okreslonymi w § 5.

Przekroczenie kwoty wskazanej w ust. 1, wymagac¢ bedzie zawarcia aneksu do Umowy.
W przypadku zmiany wskazanej w ust. 1 procentowej stawki podatku od towarow i ustug,
wynagrodzenie brutto Wykonawcy zostanie odpowiednio zmienione o wartos¢,
wynikajaca ze zmiany stawki podatku od towarow i ustug.

§5
ZASADY PLATNOSCI

. Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczane bedzie nie cze$ciej niz raz w miesigcu, na
podstawie faktur przejsciowych wystawianych przez Wykonawce na kwotg ustalong w
dotaczonym do faktury zestawieniu warto$ci wykonanych robot. Zestawienie winno by¢
sporzadzone przez Wykonawce narastajaco, a warto$¢ wykonanych elementow robot ma
by¢ pomniejszona o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane. Zestawienie wartosci
wykonanych robot musi by¢ sprawdzone przez wlasciwego inspektora nadzoru oraz
sprawdzone i zatwierdzone przez Zamawiajacego.

. Do dnia odbioru koncowego Przedmiotu Umowy wynagrodzenie Wykonawcy rozliczone
facznie fakturami przejsciowymi, o ktorych mowa w ust. 1, nie moze przekroczy¢ 90%
wynagrodzenia umownego, okreslonego w ust. 1.

. Ostateczne rozliczenie za wykonanie Przedmiotu Umowy nastgpi na podstawie faktury
koncowej, wystawionej przez Wykonawce nie pozniej niz w terminie 30 dni od dnia
odbioru koncowego Przedmiotu Umowy, w oparciu o protokét odbioru koncowego
Przedmiotu Umowy.

. Wynagrodzenie Wykonawcy ustalone w zestawieniu warto$ci wykonanych robot stanowic¢
bedzie iloczyn iloSci rzeczywiscie wykonanych 1 odebranych robdt oraz cen
jednostkowych podanych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy lub cen jednostkowych
wyliczonych zgodnie z postanowieniami § 17.

. Na potrzeby realizacji ptatnosci czgsciowych 1 koncowej Wykonawca wraz z fakturg oraz
zestawieniem, w terminie 7 dni liczac od daty zakonczenia okresu rozliczeniowego,
przedstawi:

1) oswiadczenie podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy o
uregulowaniu wymagalnego w danym okresie rozliczeniowym wynagrodzenia
wszystkim uczestniczacym w realizacji zamowienia podwykonawcom 1 dalszym
podwykonawcom,

2) wykaz w formie tabelarycznej wszystkich wystawionych przez podwykonawcow i
dalszych podwykonawcow faktur,
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3) oswiadczenia podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, ze wszystkie
wymagalne w danym okresie rozliczeniowym faktury za wykonanie podzleconych
robot budowlanych, dostaw 1 ustug zostaty uregulowane,

4) dowody zaptaty podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom wymagalnych faktur
w danym okresie rozliczeniowym.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi dokumentéw, o ktorych mowa w ust. 5 lub w przypadku
wykazania zaleglosci w wyptacie wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i
dalszym podwykonawcom, wstrzymuje si¢ wyptate wynagrodzenia Wykonawcy w czesci
rownej kwocie wynikajgcej z nieprzedstawionych dowodow zaptaty lub odpowiadajace;j
zalegtosci w wyptacie wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom (dalszym
podwykonawcom). Po uptywie 30 dni Zamawiajacy podejmie decyzje, czy naleznosci
wyptaci¢ podwykonawcy, Wykonawcy, czy ztozy¢ nalezne kwoty do depozytu sgdowego
lub postapi¢ inaczej w granicach dopuszczonych obowigzujacym prawem, czy umowa
stron. Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce
wymagan, o ktérych mowa w ust. 5, nie skutkuje niedotrzymaniem przez Zamawiajacego
terminu ptatnos$ci i nie uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek.

. Faktura winna by¢ wystawiona na Zamawiajacego tj.:

NABYWCA:

Wojewddztwo Pomorskie, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdansk, NIP 583-31-63-786,
ODBIORCA:

Zarzad Drog Wojewodzkich w Gdansku, ul. Mostowa 11A, 80-778 Gdansk — Rejon Drog
Wojewoddzkich w ................... Ul L i
doreczona do siedziby Rejonu Drog Wojewddzkichw ........................

Platno$¢ Wynagrodzenia Wykonawcy zostanie dokonana przelewem na rachunek
bankowy Wykonawcy podany na fakturze, z zastrzezeniem ust. 2 1 6, w terminie 30 dni
od dnia doreczenia prawidtowo wystawionej faktury do Odbiorcy.

Strony zgodnie ustalajg, ze za date zaptaty naleznosci uwazac si¢ bedzie date obcigzenia
rachunku bankowego Zamawiajacego.

Zamawiajacy zastrzega, ze bedzie dokonywal potracenia swoich wymagalnych
wierzytelnosci z wymagalnymi wierzytelnosciami Wykonawcy zgodnie z obowigzujgcymi
w tym zakresie przepisami prawa powszechnie obowigzujacego.

*Wykonawca oswiadcza, zZe jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT i posiada
rachunek bankowy zgloszony do wykazu podmiotow bedgcych podatnikami VAT (biata
lista), ktory bedzie wskazywany na fakturze, na ktory bedzie przekazywana ptatnosé¢ za
wykonanie Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej ptatnosci. W
przypadku, gdy wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy nie bedzie ujawniony w
wykazie podatnikow VAT, Zamawiajgcy uprawniony bedzie do dokonania zaptaty na
rachunek bankowy Wykonawcy widniejgcy w wykazie podatnikéw VAT.

*Wykonawca oswiadcza, ze korzysta ze zwolnienia podmiotowego, o ktorym mowa w art.
113 ust. 1 ustawy o podatku od towarow i ustug i posiada rachunek bankowy, ktory bedzie
wskazywany na fakturze, na ktory bedzie przekazywana ptatnosé¢ za wykonanie przedmiotu
Umowy, do ktorych nie ma zastosowania mechanizm podzielonej platnosci.



10.

§6
OBOWIAZKI WYKONAWCY

Wykonawca ma obowigzek wykonywania robot zgodnie z warunkami wynikajacymi z

dokumentacji zamodwienia, przepisOw technicznych, Prawa budowlanego, wiedzy

technicznej oraz zaleceniami Zamawiajgcego.

Wykonawca wtasnym staraniem i1 na wtasny koszt wdrozy tymczasowg organizacj¢ ruchu

W oparciu o zatwierdzony projekt dostarczony przez Zamawiajacego lub o zatwierdzony

projekt wykonany przez Wykonawce oraz pokryje wszelkie koszty zwigzane z

utrzymaniem ewentualnych objazdow w czasie prowadzenia robot budowlanych, na

zasadach 1 w zakresie wynikajacym z uzgodnien z wiasciwymi zarzadcami drég.

Wykonawca ma obowigzek oznakowania terenu budowy, zgodnie z obowigzujacymi w

tym zakresie przepisami Prawa budowlanego, Prawa o ruchu drogowym, BHP,

zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas budowy, o ktérym mowa w ust. 1. W

trakcie prowadzonych robdt budowlanych Wykonawca ma obowigzek utrzymywacé

oznakowanie terenu budowy, jak 1 oznakowanie tymczasowe w nalezytym stanie
technicznym, jak iwprowadza¢ dodatkowe oznakowanie zgodnie z poleceniami
uprawnionych stuzb, Zamawiajacego lub inspektora nadzoru.

Wszelkie materialy rozbiérkowe nienadajace si¢ do powtornego uzycia Wykonawca ma

obowigzek wywiez¢ 1 zutylizowa¢ wlasnym staraniem i na wilasny koszt. Wykonawca

zutylizuje odpady i przedstawi dokumenty z utylizacji odpadoéw zgodnie z ustawg z dnia

14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Wszyscy czltonkowie personelu Wykonawcy na terenie budowy winni by¢ ubrani

I wyposazeni w odziez ochronng zgodnie z wymaganiami przepisow BHP. Wykonawca

zobowigzany jest do zapewnienia czionkom personelu odziezy ochronnej zgodnej

z wymaganiami BHP.

Wykonawca bedzie $cisle przestrzegal wszelkich przepisow powszechnie obowigzujacego

prawa dotyczacych zdrowia i BHP, a majacych zastosowanie do Wykonawcy.

Wykonawca nie dopusci do podjgcia pracy i przebywania na terenie budowy osob

nietrzezwych lub bedacych pod wptywem srodkoéw odurzajacych.

Wykonawca bedzie kazdorazowo niezwloczne powiadamiat Zamawiajacego i inspektora

nadzoru telefonicznie 1 pisemnie o wypadkach, a takze szkodach na majatku

Zamawiajacego niezwlocznie po nastgpieniu tego rodzaju zdarzenia.

Wykonawca ma obowigzek, najpdzniej w ciagu 3 dni roboczych od dnia podpisania

umowy:

1) sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) w procesie budowy z
uwzglednieniem specyfiki obiektu budowlanego i warunkéw prowadzenia robot
budowlanych, zgodnie z art. 21a Prawa budowlanego i uzyska¢ jego uzgodnienie
Z Zamawiajacym lub inspektorem nadzoru,

2) sporzadzi¢ Harmonogram rzeczowo-finansowy 1 uzyska¢ jego zatwierdzenie z
Zamawiajacym 1 Inspektorem

Wykonawca jest zobowiazany do aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego i

przedlozenia go do zatwierdzenia Zamawiajacemu:

1) w przypadku wprowadzenia zmian do Umowy, skutkujacych zmiang jakiegokolwiek
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terminu obje¢tego harmonogramem lub zmiang wynagrodzenia — w terminie 7 dni
od dnia wprowadzenia zmiany do Umowy,

2) na wezwanie Zamawiajgcego — w przypadku zmiany postepu robot budowlanych,
ktore wystapia w okresie rozliczeniowym — w terminie 7 dni od dnia dorgczenia
wezwania.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania fadu i porzadku na terenie wykonywania

robot, a po ich zakonczeniu usunigcia poza teren ich wykonywania wszelkich urzadzen

tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie calego terenu robot czystego 1 nadajacego si¢
do uzytkowania.

Wykonawca ma obowigzek biezacego informowania Zamawiajacego oraz inspektora

nadzoru o problemach lub okoliczno$ciach mogacych wptyna¢ na jakos¢ lub termin

zakonczenia robot, w ciggu 3 dni roboczych od zaistnialej sytuacji.

Wykonawca ma obowigzek sporzadzenia i przedtozenia Programu Naprawczego na

zadanie inspektora nadzoru lub Zamawiajacego w sytuacjach tego wymagajacych, w

szczegolnosci w przypadku opdznien w realizacji harmonogramu robdt. Program

Naprawczy Wykonawca przedlozy w terminie i zakresie, okreslonym przez inspektora

nadzoru lub Zamawiajacego.

Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego zapewni i zrealizuje:

1) pelng obstuge geodezyjng budowy,

2) wszelkie badania i pomiary wynikajace z zapisOw dokumentacji projektowej i ST
niezbedne do kompletnego wykonania robot budowlanych i przekazania ich
Zamawiajacemu w celu uzyskania przez Zamawiajacego administracyjnej decyzji
zezwalajacej na uzytkowanie wykonanych obiektow budowlanych zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami, jezeli taka jest wymagana,

W przypadku zlecenia przez Zamawiajacego lub inspektora nadzoru badan

sprawdzajacych, ktore nie potwierdza osiaggni¢cia wymaganych parametrow, okreslonych

w dokumentacji projektowej 1 ST, koszt wykonania tych badan poniesie Wykonawca.

Wykonawca, niezaleznie od wykonywanych zadan, przyjmuje pelng odpowiedzialnos¢ za:

1) przyjety teren budowy do dnia odbioru koncowego robét przez Zamawiajacego
W catosci;

2) wszystkie roboty realizowane przez podwykonawcoéw i koordynacje tych robot,

3) informowanie Zamawiajacego i inspektora nadzoru o koniecznosci wykonania robot
zamiennych i dodatkowych, o ktorych mowa w § 16 ust. 2 pkt 1 i 2, w terminie 3 dni
roboczych od daty stwierdzenia konieczno$ci ich wykonania,

4) biezace i chronologiczne prowadzenie petnej dokumentacji budowy, w szczegdlnosci
dziennika budowy,

5) utrzymanie zimowe oznakowania terenu budowy,

Wykonawca ma obowigzek zglaszania inspektorowi nadzoru do odbioru robot

zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu. Niezgloszenie tych robdt daje Zamawiajacemu

podstawe do zadania odkrycia robot 1 przywrocenia stanu poprzedniego na koszt i ryzyko

Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek pokrycia roszczen zwigzanych z pogorszeniem stanu

nawierzchni drég dojazdowych i technologicznych, b¢dacym nastepstwem ruchu jednostek
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transportowych i sprzetu Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ prowadzenie czynnos$ci stuzbowych na terenie
budowy osobom i instytucjom uprawnionym przepisami Prawa budowlanego lub innymi
aktami prawnymi, jak 1 osobom upowaznionym przez Zamawiajacego, w tym
pracownikom Zamawiajacego. Wykonawca ma réwniez obowigzek udostepnia¢ im dane,
informacje lub pomoc w zakresie wymaganym lub okreslonym w tych aktach prawnych.

§7
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1)
2)

3)
4)

5)

6)
7)

przekazanie terenu budowy,

przekazanie dziennika budowy oraz zaswiadczenia organu administracji architektoniczno-
budowlanej o braku sprzeciwu do zgtoszenia zamiaru wykonania robot budowlanych,
zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

przekazania Wykonawcy stosownych pelnomocnictw do wystgpowania w imieniu
Zamawiajacego przed organami administracji publicznej, w przypadku gdy to niezbedne,
uzgodni¢ lub nanies¢ zmiany do projektu harmonogramu rzeczowo-finansowego w
terminie 3 dni roboczych od jego otrzymania. Wykonawca jest zwigzany stanowiskiem
Zamawiajacego w tym zakresie,

odbidr robot,

zaptata wynagrodzenia na zasadach, opisanych w § 4 1 5 Umowy.

§8
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
Wykonawca wnosi w dniu zawarcia Umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania
Umowy w wysokos$ci 5% ceny catkowitej, okre§lonej w ofercie, tj. kwoty wynagrodzenia,
okreslonego w § 4 ust. 1, tacznie z naleznym podatkiem od towarow i ustug w formie
............................................................. , co stanowi kwote ................... zl (slownie
ZHOLYCR: e ). Zabezpieczenie stuzy
pokryciu roszczen Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania
Umowy.
Zamawiajacy zwroci Wykonawcy zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
W nastepujacych wysokos$ciach i terminach:
1) 70% okreslonej w ust. 1, kwoty zabezpieczenia, tj. KWoOte ........ccccovenene. z,
pomniejszong o ewentualne wyplaty z tytulu nienalezytego wykonania umowy,
w szczegblnosci kary umowne, w terminie 30 dni od dnia koncowego odbioru robot,
z zastrzezeniem Ust. 4,
2) 30% okreslonej w ust. 1, kwoty zabezpieczenia, tj. KWOtg ........cccoevurren. zt,
pomniejszong o ewentualne wyptaty z tytutu roszczen w ramach gwarancji lub rekojmi
w terminie 15 dni po uptywie okresu r¢kojmi za wady i gwarancji.
Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu Zamawiajacy zwréci Wykonawcy wraz z
odsetkami wynikajagcymi z umowy oprocentowanego rachunku bankowego, na ktérym
bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji



bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

4., Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem czgsSci zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy, o ktérym mowa w ust. 2 pkt 1, w przypadku kiedy Wykonawca nie usunat
w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie ich usuwania.

5. W przypadku zmiany terminu realizacji Przedmiotu Umowy, Wykonawca ma obowigzek
na 30 dni przed wygasni¢ciem terminu wazno$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy przedtuzy¢ jego waznos$¢ do terminu ustalonego z Zamawiajgcym.

6. W przypadku nieprzedluzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej
na 30 dni przed uptywem terminu waznos$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego
W innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajacy zmieni form¢ na zabezpieczenie w
pieniagdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata, o ktorej
mowa W zdaniu poprzednim, nastagpi nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

§9
UBEZPIECZENIE

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zawarcia odpowiednich umoéw ubezpieczenia
nastgpujaco:

1) ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej z tytulu prowadzenia dziatalnosci
i posiadanego mienia w zwigzku z realizacjg robot (ubezpieczenie OC dedykowane) na
sum¢ gwarancyjng nie nizszg niz 50% wynagrodzenia umownego wraz z podatkiem od
towarow 1 ustug.

2) ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych
wypadkow poniesione przez pracownikOw i osoby trzecie, a powstate w zwigzku
Z realizacja Przedmiotu Umowy, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych, na
sum¢ gwarancyjng nie nizsza niz 50% wynagrodzenia umownego wraz z podatkiem
od towarow i ustug.

2. Umowy ubezpieczenia, o ktorych mowa w ust. 1, musza zapewni¢ wyplate odszkodowania
w zlotych polskich, bez ograniczen.

3. Ubezpieczenia, o ktorych mowa w ust. 1, beda obowiagzywaly w okresie nie krotszym niz
od dnia przekazania terenu budowy do dnia podpisania protokotu odbioru koncowego
robot, w ktérym nie stwierdzono wad, badz do dnia, w ktérym potwierdzono usunigcie
wszelkich stwierdzonych wad.

4. Zakres i warunki ubezpieczenia podlegaja akceptacji Zamawiajacego. Wykonawca
zobowigzany jest w terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy do dostarczenia
Zamawiajacemu dokumentow potwierdzajacych zawarcie ubezpieczenia w zakresie
opisanym w ust. 1, w tym w szczego6lnosci kopii umowy ubezpieczenia. W przypadku, gdy
zawarte ubezpieczenie nie spetnia wymogow, okreslonych w ust. 1, Zamawiajacy wezwie
Wykonawce do dokonania stosownych zmian i przekazania ponownie dokumentacji
ubezpieczeniowej w terminie Wyznaczonym przez Zamawiajacego.

5. Wykonawca jest zobowigzany najp6zniej w dniu przekazania terenu budowy przedstawié
Zamawiajacemu dowod zaptaty skladki oraz polise ubezpieczenia. Wykonawca



obowigzany jest terminowo 1 w pelnej wysokosci oplaca¢ na swoj koszt sktadki
ubezpieczeniowe w wymaganym zakresie.

Zamawiajacy wymaga przywrocenia petnej sumy gwarancyjnej w razie wyplaty
odszkodowania (automatycznie lub przez doubezpieczenie).

W razie wydluzenia terminu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢
do przedluzenia ubezpieczenia oraz przedstawienia Zamawiajgcemu dokumentow
potwierdzajacych zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczeg6lnosci kopie umowy 1
polisy ubezpieczenia, na co najmniej dwa tygodnie przed wygasnieciem poprzedniej
umowy i polisy ubezpieczenia. W przypadku niedokonania przedtuzenia ubezpieczenia,
przedluzenia niezgodnie z warunkami, okreslonymi w ust. 1, lub nieprzedlozenia przez
Wykonawce powyzszych dokumentow w terminie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym,
Zamawiajacy w imieniu i na rzecz Wykonawcy oraz na jego koszt uprawniony bedzie do
dokonania stosownego ubezpieczenia, okreslonego w ust. 1, a poniesiony koszt potraci
Z naleznos$ci wynikajacych z najblizszej faktury wystawionej przez Wykonawcg.
Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkoéw ubezpieczenia bez
uprzedniej zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego usunigcia wszelkich szkod, powstatych
w zwiazku z realizacja Umowy, w tym szkod wyrzadzonych osobom trzecim.

§10

PRZEDSTAWICIELE ZAMAWIAJACEGO
Zamawiajacy ustanawia inspektora nadzoru W 0SODIE ........ccocverieniiiiiniininnieniiniie e, ,
posiadajacego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen W specjalnos$ci ......cccoeeeeveeeiiiennnnne. 111 (RSP 1 powierza mu
czynnos$ci okreslone na mocy przepisoéw art. 25 1 26 Prawa budowlanego.
Inspektor nadzoru nie jest uprawniony do zaciggania zobowigzan zwigzanych z realizacja
niniejszej Umowy ani zmian postanowien Umowy.
Inspektor nadzoru uprawniony jest do wstgpu na teren budowy i kontroli robot w kazdym
czasie.
Zamawiajacy zastrzega mozliwo$¢ zmiany osoby, wskazanej w ust. 1.

§11

PRZEDSTAWICIEL WYKONAWCY
Wykonawca ustanawia kierownika robot W 0SODI€ .........cccccoviviiiiiiiiiiiiiiececee ,
posiadajacego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen w Specjalnosci ......oceeeveerieeiiennennnn OT e
Wszelka korespondencje skierowang przez Zamawiajacego lub inspektora nadzoru
do Wykonawcy uznaje si¢ za prawidlowo i skutecznie dorgczong, jezeli bedzie ztozona
w siedzibie Wykonawcy, u kierownika robot lub zostanie zamieszczony stosowny wpis do
dziennika budowy.
Osoba, wymieniona w ust. 1, dziata w imieniu i na rachunek Wykonawcy.
Bez pisemnej zgody Zamawiajacego Wykonawca nie moze dokonywa¢ zmiany osoby,
0 ktoérej mowa w ust. 1. Wykonawca zobowigzany bedzie zaproponowaé zmiang osoby,
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0 ktorej mowa w ust. 1, w nastepujacych przypadkach:
1) w przypadku choroby, wypadku lub $§mierci oraz
2) jesli zmiana osoby, wymienionej w ust. 1, stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy (np. rezygnacji) lub na wniosek
Zamawiajacego.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 4, zastosowanie majg zapisy § 12. W przypadku, gdy
Wykonawca w terminie 7 dni nie jest w stanie zapewni¢ zastepstwa przez osoby
spetniajagce wymagania, okres§lone w § 12 ust. 1 Umowy oraz jesli zagrozone jest
prawidtowe wykonanie Umowy, Zamawiajagcy moze odstgpi¢ od zawartej Umowy w
terminie 45 dni od powziecia wiadomosci o konieczno$ci zapewnienia zastepstwa.
Zamawiajacy moze w kazdym czasie zazada¢ od Wykonawcy zmiany osoby, o ktorej
mowa w ust. 1, jezeli uzna, ze nie wykonuje ona swoich obowigzkéw wynikajgcych z
Umowy lub wykonuje je w sposob nienalezyty lub niedbaty. Wykonawca jest zobowigzany
Zmieni¢ osobg, o ktérej mowa w ust. 1, zgodnie z zadaniem Zamawiajacego w
wyznaczonym terminie wskazanym we wniosku na zasadach, okre§lonych w § 12. Jesli
Zamawiajacy nie zatwierdzi kandydata, Wykonawca ma obowigzek przedstawienia
kolejnego, az do uzyskania zatwierdzenia Zamawiajacego. Postepowanie takie nie
powinno trwa¢ dluzej niz 7 dni. Je$li zagrozone jest prawidlowe wykonanie Umowy,
Zamawiajacy moze odstapi¢ od zawartej] Umowy.

§12

PERSONEL WYKONAWCY
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie 1 kierowanie robotami
specjalistycznymi objetymi Umowa przez osoby posiadajace stosowne i wymagane,
aktualne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.
Wykonawca o$wiadcza, ze przed podpisaniem Umowy przedtozyt Zamawiajacemu kopie
uprawnien budowlanych do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie i1 kopie dokumentéw potwierdzajacych przynalezno$¢ do wiasciwe;j
Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa lub kopie innych réwnowaznych dokumentow.
Na Zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego okazania
do wgladu oryginatéw dokumentoéw, o ktorych mowa w zdaniu poprzednim. W dniu
przekazania terenu budowy Wykonawca dostarczy pisemne oswiadczenia o podjeciu
obowigzkow kierownika robot osob wskazanych w ofercie Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzuje si¢ skierowaé¢ do kierowania robotami budowlanymi osoby
wskazane w ofercie Wykonawcy. Zmiana ktorejkolwiek ze wskazanych osob w trakcie
realizacji Przedmiotu Umowy musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie
I zaakceptowana przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje na pisSmie takg zmiang
w terminie do 5 dni roboczych od dnia jej zgloszenia, z zastrzezeniem, ze akceptacja
Zamawiajacego nastapi wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych
0sOb beda takie same lub wyzsze od kwalifikacji i do§wiadczenia wymaganych w SWZ.
Osoby te maja obowigzek ztozenia dokumentoéw badz ich kopii w zakresie i na zasadach,
0 ktorych mowa w ust. 2.
Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢ Zamawiajagcemu propozycje zmiany, o ktorej
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mowa W ust. 3, nie pozniej niz w terminie 7 dni roboczych przed planowang zmiang. Kazda
przerwa w realizacji Przedmiotu Umowy wynikajgca z braku kierownictwa robdt bez
wzgledu na czas jej trwania bedzie traktowana jako przerwa powstala z winy Wykonawcy
1 nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

§13
KLAUZULA SPOLECZNA

1. W zwiazku z zastosowaniem klauzuli spolecznej na podstawie art. 95 Pzp, Wykonawca
zobowiazuje si¢, ze osoby wykonujgce czynnosci, dla ktorych Zamawiajacy okreslit taki
wymog w SWZ, beda przez okres wykonywania tych czynnosci zatrudnione na podstawie
umowy o prace w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,
zwanej dalej Kodeksem pracy. Obowigzek ten ma zastosowanie rowniez w stosunku do
podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow.

2. Wykonawca obowigzany jest przedlozy¢ o$wiadczenie o spetieniu obowigzku, o ktérym
mowa w ust. 1, w terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy. O$wiadczenie
Wykonawcy lub podwykonawcy powinno zawiera¢ w szczeg6lnosci: doktadne okreslenie
podmiotu sktadajacego os$wiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, Zze objete
wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych osob, rodzaju umowy o prace
i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu
Wykonawcy lub podwykonawcy.

3. Wykonawca ma obowigzek przedktada¢ na biezaco aktualne os$wiadczenie, w sytuacji
zmiany ilo§ciowej pracownikoéw zatrudnionych na podstawie umowy o prace.

4. W celu weryfikacji spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce obowiazku, o ktorym
mowa w ust. 1, na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie, Wykonawca przedtozy:

1) os$wiadczenie, o ktorym mowa w ust. 2,

2) oswiadczenie zatrudnionego pracownika,

3) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopi¢ umowy o prace oséb wykonujacych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. os$wiadczenie Wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowiazkow, jezeli zostat
sporzadzony),

4) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacenie przez Wykonawce
lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoleczne i1 zdrowotne z tytutu
zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

5) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopi¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrone danych
osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami RODO, imi¢ i nazwisko pracownika
nie podlega anonimizaciji.

5. Kopia umowy powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochron¢ danych
osobowych pracownikdw, zgodnie 2z przepisami Rozporzadzenia Parlamentu
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Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej RODO.
Umowa o prace moze zawiera¢ rOwniez inne dane, ktére podlegaja anonimizacji. Kazda
umowa powinna zosta¢ przeanalizowana przez sktadajacego pod katem art. 5 ust. 1 lit. ¢
RODO, w szczegolnosci bez adresow, nr PESEL pracownikow. Imi¢ 1 nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj
umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnos$ci
kontrolnych wobec Wykonawcy oraz podwykonawcy, w zakresie spelniania ww.
obowigzkow, w szczegdlnosci poprzez zawiadomienie Panstwowej Inspekcji Pracy.

. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych
dowodow potwierdzajacych speinianie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, traktowane bedzie jako niespeinienie przez
Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob
wykonujacych czynno$ci, okreslone w ust. 1 1 skutkowaé bedzie naliczeniem kary
umownej, okreslonej w § 20 ust. 1 pkt 12.

§ 14
PODWYKONAWCY

Na kazdym etapie realizacji Umowy Wykonawca uprawniony jest do zlecenia cze$ci
realizacji zadania podwykonawcy z zastrzezeniem przypadku gdy w Instrukcji dla
Wykonawcoéw — Rozdziat I SWZ, postawiono wymog, ze kluczowe czg$ci zamowienia
zostang zrealizowane przez Wykonawce osobiscie.
Zastrzezenie powyzszego wymogu jest nieskuteczne w przypadku, gdy Wykonawca w celu
wykazania spelniania warunku udzialu w postgpowaniu w zakresie zdolno$ci zawodowych
Wykonawcy, powoluje si¢ na zasoby (do$wiadczenie) innego podmiotu, na zasadach
okreslonych w art. 118 ustawy Pzp. Wowczas zastrzezone czg$ci zamdwienia ma
obowigzek wykonywa¢ podmiot udostgpniajacy swoje zasoby.
Powierzenie czynno$ci bedacych Przedmiotem Umowy osobie trzeciej mozliwe jest
jedynie po uprzednim uzyskaniu przez Wykonawce zgody Zamawiajacego, udzielonej w
formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy, na ktorego zasoby Wykonawca powotat si¢ na
zasadach okres$lonych w art. 118 Pzp w celu wykazania spelniania warunkow udziatu w
postepowaniu, o ktorych mowa w art. 116 Pzp jest dopuszczalna, jezeli Wykonawca
wykaze Zamawiajagcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spelnia warunki udzialu w postgpowaniu w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powolywat si¢ w trakcie postepowania o
udzielenie zamowienia (w tym w zakresie kryteriow oceny ofert) oraz brak jest podstaw
wykluczenia proponowanego podwykonawcy.
Zamawiajacy ustanawia nast¢pujace wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo:
1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze

by¢ dhuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
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podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie odpowiednio robot
budowlanych, dostaw lub uslug, ktore stanowig czgsSci zamoOwienia, okreslonego
Umowg zawartg pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca,

3) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej
takim poziomie jakos$ci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajagcym
a Wykonawcg, i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom
okreslonym w ST,

4) podwykonawca lub dalszy podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajagcemu na jego zadanie dokumentéw w terminie, wyznaczonym przez
Zamawiajacego, oswiadczen 1 wyjasnien dotyczacych realizacji umowy
0 podwykonawstwo (oryginaty lub kserokopie dokumentow poswiadczone za zgodnos¢
z oryginatem przez podwykonawce lub dalszego podwykonawcg),

5) podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzani sg do przestrzegania zakazu
udziahu, tj. zatrudniania etatowych pracownikow Zamawiajacego w realizacji zadan
objetych Umowa zawartg pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca,

6) podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzani sg w okresie realizacji umowy
o podwykonawstwo do zatrudnienia pracownikéw wykonujacy czynnosci, dla ktérych
Zamawiajacy okreslit taki warunek w SWZ, na podstawie umowy o pracg w rozumieniu
przepisoOw Kodeksu pracy,

7) podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie bedg uprawnieni do domagania si¢ od
Zamawiajacego jakichkolwiek platnosci, gdy Wykonawca nie dokonuje ptatnosci za
wykonane prace lub roboty, ktore zostaly odebrane przez przedstawiciela
Zamawiajacego, ustugi lub dostawy w sytuacji braku wymagalno$ci wynagrodzenia
Wykonawcy.

6. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztaltujacych prawa i
obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych
warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i
obowigzki wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami umowy zawarte] mi¢dzy
zamawiajacym a wykonawca.

7. Zawarcie umowy o podwykonawstwo z podwykonawca lub dalszym podwykonawcg robot
budowlanych wymaga kazdorazowej pisemnej zgody Zamawiajacego.

8. Warunkiem wyrazenia zgody Zamawiajacego na zawarcie umowy o podwykonawstwo jest
przedlozenie Zamawiajagcemu podpisanego przez podwykonawce oswiadczenia o
nastgpujacej tresci: ,,Podwykonawca o$wiadcza, Ze nie jest podmiotem wobec ktorego
zastosowanie majg sankcje i zakazy okreslone w art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. 0
szczegllnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraing
oraz shuzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego oraz okreSlone w art. Sk
rozporzadzenia Rady nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczacego s$rodkéw
ograniczajacych w zwigzku z dziataniami Rosji destabilizujagcymi sytuacje¢ na Ukrainie w
brzmieniu nadanym rozporzadzeniem Rady nr 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. Ponadto
o$wiadcza, ze dalsi podwykonawcy, dostawcy oraz podmioty, na ktérych zdolnosciach
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10.

11.

12.

13.

14.

polegat w celu wykonania zamdéwienia, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 %
wartosci zamoéwienia, nie sg podmiotami do ktorych zastosowanie majg zakazy okreslone
w art. 5k powyzszego rozporzadzenia.” Podwykonawca zobowigzuje si¢ przedtozy¢ na
kazde wezwanie Zamawiajgcego oswiadczenie o aktualnosci powyzszych oswiadczen.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca robot budowlanych zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane badz
dokona¢ zmiany w takiej umowie, obowigzany jest do przedlozenia Zamawiajgcemu
projektu tej umowy a takze projektu jej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy badz zgod¢ na zmiang tej umowy.
Przedtozony projekt umowy o podwykonawstwo badz projekt jej zmiany musi by¢ zgodny
z obowigzujacymi przepisami prawnymi, w szczegolnosci zas z Pzp.

Zamawiajacemu przystuguje prawo zgloszenia pisemnych zastrzezen do przedstawionego
projektu umowy o podwykonawstwo a takze projektu jej zmiany w szczegdlnosci w
sytuacji, niespelnienia wymagan okreslonych w ust. 5 lub zawarcia postanowien
okreslonych w ust. 6, w terminie 14 dni od dnia przedstawienia mu projektu tej umowy
badz projektu jej zmiany. Niezgloszenie przez Zamawiajacego pisemnych zastrzezen do
przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo a takze do projektu jej zmiany w tym
terminie uwazane bedzie za akceptacj¢ projektu umowy przez Zamawiajgcego.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego =zastrzezen do projektu umowy
0 podwykonawstwo lub do projektu jej zmiany Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca przedtozy zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo uwzgledniajac w
catosci zastrzezenia Zamawiajacego. W takim przypadku 14-dniowy termin, o ktérym
mowa powyzej liczy si¢ na nowo od dnia przedstawienia poprawionego projektu umowy
0 podwykonawstwo lub projektu jej zmian.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest przedtozyc
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawarte] umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ushugi, w terminie 7 dni od dnia
jej zawarcia, w przypadku, gdy wartos$¢ takiej umowy bedzie wigksza niz 0,5% warto$ci
Umowy, w kazdym za$§ przypadku gdy bedzie to warto$¢ wigksza niz 50.000,00 zi.
Przedlozona umowa o podwykonawstwo badZ projekt jej zmiany musi by¢ zgodna z
obowigzujacymi przepisami prawa, w szczegdlnosci za$ z Pzp.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedlozy Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo badz
jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Zamawiajagcemu przystuguje prawo
pisemnego sprzeciwu do tejze umowy badz jej zmiany w sytuacji niespetnienia wymagan z
ust. 5 lub zawarcia postanowien okreslonych w ust. 6, w terminie 14 dni od dnia
przedstawienia mu tejze umowy badz projektu jej zmiany. Niezgloszenie przez
Zamawiajacego pisemnego sprzeciwu do tejze umowy o podwykonawstwo badz projektu
jej zmiany w tym terminie uwazane bedzie za akceptacje tejze umowy lub projektu jej
zmiany przez Zamawiajgcego.

Procedure powyzsza stosuje si¢ rowniez do wszelkich zmian do uméw miedzy Wykonawca
a podwykonawcg oraz do uméw z dalszymi podwykonawcami, jak rowniez do zmian do
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

tych umow. Niewypehienie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych powyzej, stanowi
podstawe do natychmiastowego zadania od Wykonawcy usuni¢cia danego podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy z terenu budowy. Niniejsze postanowienie nie wyklucza
innych uprawnien Zamawiajgcego okreslonych w Umowie.
Powierzenie wykonania cz¢sci Przedmiotu Umowy podwykonawcom nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za nalezyte wykonanie Umowy.
Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania robot
budowlanych stanowigcych Przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest na
dokonanie takiej zmiany wymagana uprzednia pisemna zgoda Zamawiajgcego.
Zmiana zakresu rob6t budowlanych wykonywanych przez podwykonawcow, przy pomocy
ktorych Wykonawca realizuje Przedmiot Umowy, jest mozliwa, o ile jest to konieczne dla
prawidtowej realizacji Przedmiotu Umowy i o ile nie narusza to postanowien niniejszego
paragrafu.
Wykonawca powiadomi pisemnie inspektora nadzoru - koordynatora o zamierzonej dacie
rozpoczecia pracy kazdego podwykonawcy 1 o rozpoczgciu takiej pracy na terenie budowy.
Wykonawca bedzie w pelni odpowiedzialny za dziatania, zaniechania lub uchybienia
kazdego podwykonawcy, dalszego podwykonawcy, dostawcy, uslugodawcy 1 ich
przedstawicieli lub pracownikow, tak jakby to byty dziatania lub uchybienia Wykonawcy.
Jezeli zatwierdzony przez Zamawiajacego zgodnie z Umowa podwykonawca lub dalszy
podwykonawca badz zgloszony dostawca lub ustugodawca wystapi do Zamawiajacego
Z o$wiadczeniem, ze Wykonawca nie dokonuje ptatnosci za wykonane prace lub roboty,
ktére zostaly odebrane i poswiadczone do zaplaty w fakturze przez przedstawiciela
Zamawiajacego, ustugi lub dostawy i udokumentuje zasadno$¢ takiego zadania, to
Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy oraz
wezwie Wykonawce do dostarczenia w terminie 7 dni od daty dorgczenia takiego
powiadomienia dowodow, ze:
1) sumy nalezne podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za prace lub roboty oraz
wynagrodzenie nalezne dostawcy lub ustugodawcy, zostaly zaptacone,
2) zobowiazanie do zaptaty wygasto w inny sposob niz poprzez zaptatg,
3) zobowigzania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie sa wymagalne,
4) wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy zostaly zgloszone roszczenia
zwigzane z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przez niego umowy
0 podwykonawstwo.
Wykonawca w pisemnych uwagach nie moze powolywac¢ si¢ na potracenie roszczen
Wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacja umowy o
podwykonawstwo.
Jezeli, pomimo wezwania, Wykonawca nie dostarczy dowoddéw, Ze sumy nalezne
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, dostawcy lub ustugodawcy zostaty
zaptacone albo, ze zobowigzanie do zaplaty wygasto, woéwczas Zamawiajacy,
Z zastrzezeniem art. 465 ust. 2 oraz ust. 3 Pzp, po potwierdzeniu kwoty, uprawniony bedzie
do zaptaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, dostawcy lub
ustugodawcy z wymagalnego wynagrodzenia Wykonawcy nalezng kwote. Zaptata zostanie
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23.

24,

25.

1.

dokonana w walucie, w jakiej rozliczana jest Umowa miedzy Wykonawca a
Zamawiajacym. Zamawiajacy po zaptaceniu naleznosci bezposrednio dla podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy, dostawcy lub ustugodawcy potraci kwote réwng tej
naleznos$ci z wierzytelnosci Wykonawcy wzgledem Zamawiajacego. Po dokonaniu zaptaty
przez Zamawiajgcego na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, Wykonawca
nie be¢dzie uprawniony do powotywania si¢ wobec Zamawiajgcego na te zarzuty wobec
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, o ktérych Zamawiajgcy nie zostat
poinformowany przez Wykonawce w terminie 7 dni od dnia dor¢czenia wezwania
opisanego powyze;j.

Jezeli zaistnieja zasadnicze watpliwosci Zamawiajacego odnosnie zasadnosci lub
wysokos$ci naleznej zaptaty albo tez podmiotu, ktéoremu platnos¢ si¢ nalezy,
Zamawiajacemu przystugiwato bedzie prawo ztozenia do depozytu sadowego kwoty z
wymagalnego wynagrodzenia Wykonawcy potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, dostawcy lub ustugodawcy. Po ztozeniu do
depozytu sadowego bedzie mial prawo potraci¢ kwote réwng kwocie ztozonej do depozytu
sadowego z wierzytelnosci Wykonawcy wzgledem Zamawiajacego.

W przypadku, gdy Zamawiajacy zaptaci podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
jakakolwiek kwote z tytutu solidarnej odpowiedzialnoéci przewidzianej w art. 647 i nast.
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, dalej Kodeks cywilny, Zamawiajacy
bedzie uprawniony do dochodzenia roszczenia regresowego wzgledem Wykonawcy w
petnej wysokosci, tj. obejmujacej zaptacong nalezno$¢ gtowna oraz wszelkie inne koszty,
w tym odsetki, koszty procesu, koszty egzekuciji.

Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany albo odsunigcia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, jezeli sprz¢t techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje
podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie speilniajg warunkow lub wymagan,
okreslonych w postgpowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego oraz okreslonych
w Umowie.

§15
MATERIALY DO WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

Materiaty i urzadzenia wykorzystane do realizacji Przedmiotu Umowy powinny
odpowiada¢ co do jako$ci wymogom wyrobdéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie, okre$lonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1 ustawie z
dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych oraz przepisach wykonawczych do tych
ustaw, a takze wymaganiom okreslonym w ST.

Przedmiot Umowy winien by¢ wykonany z materialow oraz urzadzen dostarczonych przez
Wykonawce. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za dostarczone na teren budowy
materiaty 1 sprzgt.

§16
ZMIANY ZAKRESU ROBOT, MATERIALOW I TECHNOLOGII
W ramach wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 4 ust. 1, Wykonawca ponosi
koszty przeprowadzenia wszystkich prob, badan, sprawdzen, przegladéw, pomiaréw
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i odbioréw niezbednych do przekazania do uzytkowania obiektu budowlanego wraz
ze wszystkimi instalacjami, urzadzeniami oraz sieciami, w tym badan wykonywanych
przez Urzad Dozoru Technicznego.

Zamawiajgcy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do wykonania Przedmiotu Umowy,

W sytuacjach wskazanych w § 23 ust. 2 pkt 2 poleca¢ Wykonawcy na pismie:

1) wykonanie robot budowlanych wynikajacych z dokumentacji projektowej, a
niewyszczegolnionych w kosztorysie ofertowym lub wynikajacych z zasad wiedzy
technicznej,

2) wykonanie rozwigzan zamiennych, zmiany materialdw, parametrow technicznych,
technologii wykonania robot, zakresu wykonania Przedmiotu Umowy w stosunku
do projektowanych w dokumentacji projektowej,

3) dokonanie zmiany kolejnosci wykonania robot, okre$lonej harmonogramem
rzeczowo-finansowym,

a Wykonawca ma obowigzek wykona¢ kazde z powyzszych polecen.

Wydane przez Zamawiajacego polecenia, o ktérych mowa w ust. 2, nie uniewazniaja

w jakiejkolwiek mierze Umowy, ale skutki tych polecef stanowig podstawe do zmiany,

nawniosek Wykonawcy, terminu zakonczenia Przedmiotu Umowy Iub zmiany

wynagrodzenia umownego zgodnie z postanowieniami § 17.

Wprowadzenie jakiejkolwiek zmiany powodujacej wzrost wynagrodzenia umownego, o

ktéry mowa w § 4 ust. 1, wymaga kazdorazowo uprzedniej zgody Zamawiajacego na

pismie pod rygorem niewaznos$ci i zawarcia odpowiedniego aneksu do Umowy.

§17

ROZLICZENIE ZMIANY ZAKRESU ROBOT
Podstawa do ustalenia wynagrodzenia za roboty, o ktorych mowa w § 16 ust. 2, jest
odpowiedni kosztorys sporzadzony przez Wykonawce w oparciu o protokot koniecznosci
i protokot uzgodnien migdzy Stronami danych wyjsciowych do kosztorysowania.
Kosztorys zostanie niezwtocznie sprawdzony przez wilasciwego inspektora nadzoru oraz
zatwierdzony przez Zamawiajacego.
Kazda nowa stawka lub cena winna by¢ pochodna elementéw odnos$nych stawek lub cen,
okreslonych w kosztorysie ofertowym.
Jezeli zachodzi koniecznos$¢ ustalenia nowej stawki lub ceny ktére nie zostaly okre§lone w
kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien sporzadzi¢ kalkulacje szczegotowa ceny
jednostkowej tych robot zuwzglednieniem cen nie wyzszych od S$rednich cen
publikowanych w wydawnictwie Sekocenbud w miesigcu, w ktorym kalkulacja jest
sporzadzana, oraz nakladow rzeczowych, okres§lonych w Katalogach Naktadow
Rzeczowych (KNR), a w przypadku robot, dla ktorych nie okre§lono nakladow
rzeczowych w KNR, wedlug innych ogdlnie stosowanych katalogéw lub naktadow
wlasnych zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego.
W przypadku, gdy brak jest podstaw ustalenia nowej stawki lub ceny w wydawnictwie
,»Sekocenbud”, to zostanie ona wyliczona na podstawie kalkulacji Wykonawcy,
sporzadzonej w oparciu o ceny nie wyzsze niz $rednie na rynku, uaktualnione po
wykonaniu robdt poprzez przyjecie rzeczywistych, udokumentowanych kosztéw zakupu
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materialow z zastrzezeniem, ze udokumentowane koszty zakupu materiatow nie moga by¢
wyzsze od kalkulacji Wykonawcy o wigcej niz 10%, oraz naktadéw rzeczowych,
okreslonych w Katalogach Nakladow Rzeczowych (KNR), a w przypadku robét, dla
ktorych nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNR, wg innych ogolnie stosowanych
katalogow zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i1 Zamawiajacego. W takim
przypadku Wykonawca bedzie zobowigzany do przedlozenia Zamawiajacemu
dokumentow zakupu umozliwiajacych aktualizacje kalkulacji, na podstawie ktorej
ustalono nowg stawke lub ceng.

§18
NIEPRAWIDELOWOSCI I WADY W CZASIE ROBOT, ODBIORU KONCOWEGO
ORAZ GWARANCJI I REKOJMI

Na potrzeby realizacji niniejszej Umowy zaktada si¢ nast¢pujaca klasyfikacje wad:

1) wady istotne — wady czynigce rzecz niezdatng do zwyklego uzytku, albo ktore

sprzeciwiajg si¢ wyraznej umowie (wady nadajace si¢ do usuni¢cia, wady nienadajace si¢

do usunigcia),

2) wady nieistotne — wady inne niz zakwalifikowane jako wady istotne, z wyjatkiem wad

zaliczanych do pkt 3,

3) wady w Dokumentach Wykonawcy.

. W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru koncowego robot wad istotnych nadajacych
si¢ do usuniecia, Zamawiajacy lub wlasciwy Inspektor Nadzoru moze odméwic¢ odbioru do
czasu ich usunigcia. W przypadku wad nieistotnych Zamawiajacy dokona odbioru
koncowego robdt i wyznaczy termin na usuni¢cie tych wad.

. W razie stwierdzenia w czasie robot lub w toku czynno$ci odbioru konicowego istnienia
wad nienadajacych si¢ do usunigcia, Zamawiajacy moze:

1) jezeli wady nie uniemozliwiaja uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem - obnizy¢
wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej
i technicznej Przedmiotu Umowy,

2) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem - odstapi¢ od
Umowy lub wstrzyma¢ czynnosci odbioru i zada¢ od Wykonawcy wykonania
Przedmiotu Umowy lub jego czgsci po raz drugi na koszt Wykonawcy, zachowujac
prawo domagania si¢ od Wykonawcy naprawienia szkody.

. Zamawiajacy lub whasciwy inspektor nadzoru zawiadomi Wykonawce o wykryciu wady
w trakcie robot.

. Istnienie wady winno by¢ stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu ogledzin w celu
stwierdzenia wady Zamawiajacy zawiadamia Wykonawce co najmniej na 3 dni robocze
przed wyznaczonym terminem ogledzin. Nieobecno$¢ Wykonawcy nie wstrzymuje
czynnos$ci ogledzin. Termin usunigcia wad wyznacza Zamawiajacy lub inspektor nadzoru
uwzgledniajac techniczne mozliwo$ci usunig¢cia wad w wyznaczonym terminie.

. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na piSmie Zamawiajacego, pod rygorem
niewaznos$ci, o usunigciu wad oraz do zadania wyznaczenia terminu odbioru
zakwestionowanych uprzednio robot jako wadliwych. Usunigcie przez Wykonawce wady
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zostanie potwierdzone protokolem potwierdzajacym usunigcie wad. W takim przypadku
stosuje si¢ odpowiednio postanowienia § 19 ust. 3-8.

§19
ODBIOR ROBOT
1. Strony ustalajg, ze obowigzywac beda nastgpujace odbiory robot:

1) odbiory robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

2) odbior koncowy robdt rownoznaczny z odbiorem koncowym Przedmiotu Umowy,

3) odbiodr ostateczny (przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi),

4) odbiory potwierdzajgce usuniecie wad.

Gotowos¢ do odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu Wykonawca kierownik

robot bedzie zglaszal wpisem w dzienniku budowy. Inspektor nadzoru ma obowigzek

przystapic¢ do odbioru tych robot w terminie 3 dni roboczych od daty zgloszenia. Kierownik
robot ma rowniez obowigzek dokonania wpisu w dzienniku budowy o zakonczeniu robo6t
budowlanych, co inspektor nadzoru powinien potwierdzi¢ w terminie 3 dni roboczych,
roéwniez w formie wpisu do dziennika budowy. Kopia strony z dziennika z wpisami
wymienionymi w poprzednim zdaniu stanowi¢ bedzie zalgcznik do zgloszenia

Wykonawcy o gotowosci do odbioru koncowego robot.

Odbiory o ktorych mowa w ust. 1 pkt 2-4 dokonywane beda komisyjnie z udziatlem

przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiajacego. Wykonawca zglosi Zamawiajacemu

gotowos¢ do odbiorow w formie pisemnej. Zamawiajacy powiadomi Wykonawce
pisemnie o terminie odbioru a Wykonawca w terminie wyznaczonym przez

Zamawiajacego bedzie uczestniczyl w pracach komisji.

Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbior koncowy robot w ciagu 7 dni

roboczych od daty zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru potwierdzonej

wpisem do dziennika budowy przez inspektora nadzoru.

Wykonawca nie p6zniej niz w dniu wyznaczonego terminu odbioru koncowego robot,

przekaze Zamawiajacemu sporzadzone w jezyku polskim 1 w zakresie Umowy:

1) dokumentacj¢ projektowg powykonawczg — projekt wykonawczy z naniesionymi
zmianami wykonanymi w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, jezeli wystapia,

2) dziennik budowy,

3) niezbedne $wiadectwa kontroli jakosSci, atesty, certyfikaty i deklaracje zgodnosci
wymagane przepisami dla materialtbw 1 wurzadzen, gwarancje dotyczace
zamontowanych urzadzen, deklaracje wlasnosci uzytkowych zastosowanych
materiatow, instrukcje obstugi i dokumentacje techniczno-ruchowe,

4) protokoly badan i sprawdzen,

5) opini¢ technologiczng wraz z oswiadczeniem kierownika robot 0 wbudowanych
wyrobach 1 materiatach budowlanych,

6) sprawozdanie techniczne kierownika robat,

7) recepty i ustalenia technologiczne,

8) os$wiadczenia kierownika budowy, o ktérych mowa w art. 57 ust.1 pkt 2 lit. a-b Prawa
budowlanego — jezeli dotyczy,

9) powykonawcza inwentaryzacje geodezyjna lub powykonawczy operat geodezyjny
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wraz z dokumentem potwierdzajagcym jego ztozenie do wtasciwego osrodka geodez;i,
10) wszelkie inne decyzje, uzgodnienia i odbiory wydane przez organy administracji
publicznej, jezeli byly wymagane,
11) zestawienie wykonanych robot — ostateczne rozliczenie zadania wraz z drukami
kontroli robot (DKR),
12) protokoty odbioru odpowiednich wtascicieli urzadzen obcych.
Dokumentacj¢ powykonawczg, o ktorej mowa w ust. 5, Wykonawca przekaze
Zamawiajagcemu w wersji papierowej w jednym egzemplarzu oraz w wersji elektroniczne;,
przy czym wersja elektroniczna musi by¢ catkowicie zgodna z wersja papierowa, czyli
stanowi¢ komplet zeskanowanych dokumentow.
Zamawiajacy ma prawo wstrzymac czynnosci odbioru koncowego, jezeli Wykonawca nie
wykonat Przedmiotu Umowy w catosci lub nie przedstawit dokumentoéw, o ktérych mowa
W ust. 5.
Z czynnosci odbioru koncowego robot, odbioru koncowego Przedmiotu Umowy odbioru
ostatecznego oraz potwierdzajacego usuniecie wad bedzie spisany protokot zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunigcie
stwierdzonych wad.

§20
KARY UMOWNE

Strony ustalaja odpowiedzialno§¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy

w zakresie zobowigzania niepieni¢znego w formie kar umownych. Wykonawca zaptaci

Zamawiajacemu kary umowne:

1) za zwlok¢ w dotrzymaniu terminu, okreslonego w § 3 ust. 3 Umowy, W wysokosci
0,5% kwoty wynagrodzenia netto, okreslonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu
zawarcia Umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

2) jezeli roboty bedzie wykonywat podmiot inny niz Wykonawca lub inny niz
podwykonawca skierowany do wykonania robot zgodnie z procedura, okreslonga w §
14, w wysokosci 0,1% kwoty wynagrodzenia netto, okreslonego w § 4 ust. 1,
ustalonego w dniu zawarcia Umowy, za kazdy stwierdzony przypadek,

3) w przypadku nieprzestrzegania przez Wykonawce postanowien, o ktérych mowa w §
6 ust. 112, w wysokosci 0,1% kwoty wynagrodzenia netto, okreslonego w § 4 ust. 1,
ustalonego w dniu zawarcia Umowy, za kazdy przypadek nieprzestrzegania
wymienionych postanowien, przy czym do Kkontroli przestrzegania wyzej
wymienionych wymagan upowaznieni s3 Zamawiajacy lub inspektor nadzoru,

4) za nieprawidlowos$ci polegajace na:

a) wprowadzeniu zmian w oznakowaniu na czas prowadzenia robot, niezgodnych
z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu,
b) brakach w oznakowaniu,
c) wykonaniu lub utrzymaniu oznakowania z nienalezytg starannoscia
w wysokosci 0,1% kwoty wynagrodzenia netto, okreslonego w § 4 ust. 1, ustalonego
w dniu zawarcia Umowy, za kazdy dzien wystgpowania nieprawidtowosci,
5) za zwloke w usuni¢ciu wad stwierdzonych w trakcie robot, przy odbiorze lub
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2.

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

ujawnionych w okresie gwarancji 1 r¢kojmi za wady w wysokosci 0,05% kwoty
wynagrodzenia netto, okreslonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy,
za kazdy rozpoczety dzien zwloki liczony od dnia nastepnego po dniu uptywu terminu
wyznaczonego na usuni¢cie wady,

za realizacje prac stanowigcych Przedmiot Umowy w sposéb niezgodny z Umowa,
OPZ lub ST w wysokosci 0,1% kwoty wynagrodzenia netto, okreslonego w § 4 ust. 1,
ustalonego w dniu zawarcia Umowy, za kazdy stwierdzony przypadek, o ile
uchybienie to nie jest obj¢te inng karg umowna,

za skierowanie bez akceptacji Zamawiajgcego do kierowania robotami innych osob
niz wskazane w ofercie Wykonawcy w wysokosci 0,5% kwoty wynagrodzenia netto,
okre$lonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy, za kazdy stwierdzony
przypadek,

za odstapienie od Umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20%
kwoty wynagrodzenia netto za niespetniong cz¢$¢ $wiadczenia umownego,

za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,05% kwoty
wynagrodzenia netto, okreslonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy,
za kazdy stwierdzony przypadek,

za nieprzedlozenie w terminie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,05% kwoty wynagrodzenia netto,
okreslonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy, za kazdy stwierdzony
przypadek,

za brak zmiany w wyznaczonym terminie umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty w wysokosci 0,05% kwoty wynagrodzenia netto, okreslonego w § 4
ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy,

z tytutu niespelnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace osob wykonujacych czynnosci wskazane w SWZ
w wysokosci 0,1% kwoty wynagrodzenia netto, okreslonego w § 4 ust. 1, ustalonego
w dniu zawarcia Umowy, za kazdy dzien niespelnienia wymogu, za kazda osobe,

za brak zaptaty lub nieterminowa zaptat¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy w wysokosci 5% kwoty wynagrodzenia netto,
okreslonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy,

za nieprzedtozenie Programu Naprawczego, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru w wysokosci 0,05% kwoty wynagrodzenia
netto, okreslonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy, za kazdy
rozpoczety dzien zwloki,

za zwlok¢ w wykonaniu poszczegdlnych elementdow robot okreslonych
w uaktualnionym harmonogramie rzeczowo - finansowym robot z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 0,5% kwoty wynagrodzenia netto,
okreslonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy, za kazdy dzien zwtoki
powyzej 7 dni.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna z tytutu odstapienia od umowy z przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci 20% kwoty wynagrodzenia netto za
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niespetniong czg$¢ swiadczenia umownego. Kara nie zostanie naliczona, jezeli odstgpienie
od umowy nastgpi z przyczyn, o ktorych mowa w § 21 ust. 1.

Zaptata kary umownej nast¢gpuje na pisemne wezwanie Zamawiajgcego z uptywem terminu
3-dniowego od dnia otrzymania wezwania przez Wykonawce.

Laczna wysokos$¢ kar umownych naliczonych danej stronie nie moze przekroczy¢ 20%
kwoty wynagrodzenia netto, okreslonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy.
Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupehiajacego,
przenoszacego wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych do wysokos$ci rzeczywiscie
poniesionej szkody.

Zaptata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z wypeknienia jakiegokolwiek obowiazku
wynikajgcego z niniejszej Umowy.

W przypadku niewykonania lub nienalezytego Wykonania Umowy Zamawiajacy jest
uprawniony, bez upowaznienia Sadu, do zlecenia wykonania Przedmiotu Umowy osobie
trzeciej wybranej wedlug wlasnego wyboru na koszty Wykonawcy, po uprzednim
wezwaniu  Wykonawcy w formie pisemnej do usunigcia nieprawidlowosci w
wykonywaniu Umowy 1 bezskutecznego uptywu terminu okreslonego w wezwaniu.

§21
ODSTAPIENIE OD UMOWY

W razie wystapienia istotnej zmiany okolicznos$ci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie

lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,

lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstagpi¢ od Umowy

w terminie 30 dni od powzigcia wiadomos$ci o powyzszych okolicznosciach. W takim

przypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu za wykonanie

czesci Umowy.

Zamawiajacy, poza przypadkami, wskazanymi w wust. 1 oraz w powszechnie

obowigzujacych przepisach prawa, moze odstagpi¢ od Umowy w terminie 45 dni

od zaistnienia przestanki uprawniajacej ja do odstapienia w przypadku:

1) co najmniej 14-dniowej zwtoki Wykonawcy w realizacji ktoregokolwiek terminu
posredniego okreSlonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym, pomimo
wyznaczenia dodatkowego co najmniej 14-dniowego terminu,

2) wykreslenia Wykonawcy z wlasciwego rejestru lub ewidencji,

3) zajecia majatku Wykonawcy w stopniu uniemozliwiajagcym mu wykonanie Umowy,

4) skierowania bez akceptacji Zamawiajacego do kierowania robotami innych 0sob niz
wskazane przez Wykonawce w ofercie,

5) gdy Wykonawca nie rozpoczat realizacji robot w terminie 14 dni od daty przekazania
terenu budowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

6) gdy Zamawiajacy dokonal bezposrednich zaplat Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy na sume wieksza niz 10% wartosci Umowy,

7) Wykonawca, pomimo zastrzezen Zamawiajacego lub inspektora, nie wykonuje robot
zgodnie z postanowieniami Umowy, OPZ, ST lub w razacy sposob zaniedbuje
zobowigzania z nich wynikajace,
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8) Wykonawca bez uprzedniego pisemnego uzgodnienia z Zamawiajgcym przerwat
realizacj¢ Umowy na okres dtuzszy niz jeden miesigc i nie podjat prac w terminie,
wyznaczonym przez Zamawiajgcego, nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia
wezwania,

9) gdy taczna suma naliczonych kar umownych przekroczy 20% kwoty wynagrodzenia
netto, okreslonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy,

10) gdy Wykonawca podzleca jakgkolwiek czg¢$¢ robot, co do ktorej Zamawiajagcy natozyt
obowiazek wykonania przez Wykonawce wlasnymi sitami,

11) Wykonawca z przyczyn zawinionych nie przystgpit do odbioru terenu roboét, nie
rozpoczat robot albo pozostaje w zwtoce z realizacjg robot tak dalece, ze watpliwe jest
dochowanie terminu zakonczenia robot.

Wykonawca ma obowigzek niezwlocznie zawiadomi¢ Zamawiajgcego, nie pozniej jednak

niz w terminie 7 dni roboczych od powzigcia przez Wykonawce informacji, o zaistnieniu

zdarzen, opisanych w ust. 2 pkt 2 i 3, pod rygorem odstgpienia od Umowy ze skutkiem
natychmiastowym przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

Wykonawca moze odstapi¢ od Umowy w przypadku, gdy Zamawiajacy powiadomit

pisemnie Wykonawcg, ze nie bedzie mogt pokry¢ zobowigzan finansowych wynikajacych

z Umowy.

Odstapienie od umowy bedzie miato skutek ex nunc. Do robot przerwanych beda mieé

zastosowanie zapisy umowne, W szczegllnosci dotyczace gwarancji 1 r¢kojmi,

zabezpieczenia nalezytego wykonania, kar umownych oraz procedury rozstrzygnieé

Sporow.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez ktorgkolwiek ze stron Zamawiajacy

zobowigzany jest do wyptacenia Wykonawcy wynagrodzenia za czg¢$ci robot wykonanych

w ramach Umowy przez Wykonawce, zgodnie z wynagrodzeniem za te czgSci robot,

okreslonym w ofercie Wykonawcy, z zastrzezeniem ust. 10, po potraceniu kwot naleznych

Zamawiajagcemu od Wykonawcy na podstawie Umowy, w tym w szczegoélnosci kar

umownych.

. W przypadku odstgpienia od Umowy przez ktéragkolwiek strone, Wykonawca ma

obowigzek:

1) natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robdt, poza majacymi na celu ochrong zycia
1 wlasnosci, zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym,
zabezpieczy¢ teren robot 1 opusci¢ go w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

2) przekaza¢ znajdujace si¢ w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace
do Zamawiajacego, urzadzenia, materialy i inne prace, za ktore Wykonawca otrzymat
ptatno$¢, oraz inng sporzadzong przez niego lub na jego rzecz dokumentacje
projektowa, najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

3) w terminie 3 dni roboczych od daty odstgpienia od Umowy zglosi¢ Zamawiajacemu
gotowos¢ do odbioru robdt przerwanych oraz robot zabezpieczajacych, w przypadku
niezgloszenia w tym terminie gotowos$ci do odbioru Zamawiajacy ma prawo
przeprowadzi¢ odbidr jednostronny,

4) niezwlocznie, najpdzniej w terminie 5 dni roboczych od dnia zawiadomienia o
odstapieniu od Umowy, usuna¢ z terenu robot urzadzenia zaplecza robot przez niego
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dostarczone lub wniesione materiaty 1 urzadzenia niestanowigce wlasnosci
Zamawiajacego lub ustali¢ zasady przekazania tego majatku Zamawiajacemu,
5) w terminie 3 dni roboczych od daty odstgpienia od Umowy przy udziale inspektora
nadzoru sporzadzi¢ szczegdtowy protokot inwentaryzacji robot w toku wraz
Z zestawieniem warto$ci wykonanych robot wedhlug stanu na dzien odstgpienia;
protokot inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury
przez Wykonawce,
8. Zamawiajacy w razie odstgpienia od Umowy przez ktdrgkolwiek strong obowigzany jest do:
1) dokonania odbioru rob6t przerwanych w terminie 7 dni roboczych od daty zgtoszenia
przez Wykonawce gotowosci do odbioru robot oraz do zaptaty wynagrodzenia za
roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia,
2) przejecia od Wykonawcy terenu robot pod swoj dozor w terminie 7 dni roboczych od
daty podpisania protokotu odbioru.
9. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ na pismie pod rygorem niewaznos$ci i zawiera¢
uzasadnienie.
10. Koszty zabezpieczenia przerwanych robot budowlanych, potwierdzonych przez strony
Umowy przy udziale inspektora nadzoru, ponosi strona winna odstgpienia od Umowy.

§22
GWARANCJA I REKOJMIA

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wzgledem Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady
rob6t na zasadach, okreslonych w Kodeksie cywilnym, przy czym strony postanawiaja, ze
odpowiedzialno§¢ Wykonawcy z tytutu rgkojmi za wady Przedmiotu Umowy zostaje
rozszerzona i wynosi ....... lat od daty odbioru koncowego robot. Zamawiajacy moze
dochodzi¢ roszczen z tytulu rekojmi takze po terminie, okreslonym powyzej, jezeli zgtosit
Wykonawcy wadg przed uplywem tego terminu.

2. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu na wykonane roboty budowlane, stanowigce
przedmiot umowy, gwarancji jako$ci na okres ....... lat od daty odbioru koncowego robot.

3. Gwarant obowigzany jest rozpocza¢ usuwanie ujawnionej wady, zgodnie z klasyfikacja
okreslona w § 18 ust. 1, wedlug nizej przedstawionych wymagan technicznych oraz

czasowych:
Klasyfikacja . Wymagany
wad Reakcja Gwaranta czas reakgji
A. |Wady istotne, powodujace 1) Potwierdzenie przyjecia 24 h
(bezposrednio lub posrednio) zgloszenia 1 okreslenie od momentu
brak mozliwosci eksploatacji sposobu usunig¢cia wady powiadomienia
jakiejkolwiek czesci przedmiotu — i —
Umowy 2) Zapewnienie przejezdnosci (48 h
od momentu
powiadomienia (*)
3) Catkowite usunigcie wady 7 dni
od momentu
powiadomienia (*)
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B. [Wady istotne, powodujace 1) Potwierdzenie przyjecia 24 h
(bezposrednio lub posrednio) zgloszenia i okreslenie od momentu
ograniczenie mozliwosci eksploatacji sposobu usunigcia wady powiadomienia
jakiejkolwiek czesci przedmiotu
Umowy oraz pozostate wady istotne  [2) Calkowite usuniecie wady 7 dni

od momentu
powiadomienia (*)

C. [Wady nieistotne - nie wplywajace 1) Potwierdzenie przyjecia 48 godzin
(bezposrednio lub posrednio) zgloszenia i okreslenie od momentu
na eksploatacj¢ jakiejkolwiek czeSci sposobu usuni¢cia wady powiadomienia
przedmiotu Umowy 2) Catkowite usunigcie wady. 14 dni

od momentu
powiadomienia (*)

D. |Wady w Dokumentach Wykonawcy |Catkowite usunigcie wady niezwlocznie

(*) Zamawiajacy jest uprawniony do zmiany wyzej wskazanych terminow,
uwzgledniajac technologi¢ usuwania wady i zasady sztuki budowlane;.

10.

11.

W przypadku nieprzystapienia przez Wykonawce do usuwania ujawnionych wad
wterminie lub w przypadku koniecznosci natychmiastowego usunigcia wad
wystepujacych w sytuacji zagrazajacej zyciu lub zdrowiu lub wystapieniu katastrofy, jak
réwniez usuni¢cia wad w sposOb nienalezyty Zamawiajacy bedzie uprawniony wedtug
swojego wyboru do usuni¢cia wad we wlasnym zakresie lub do zlecenia ich usunigcia
innemu podmiotowi, akoszty z tym zwigzane pokryje z zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy, o ktorym mowa w § 8, lub Zadajac od Wykonawcy zwrotu
poniesionych kosztow. W przypadku, gdy koszty usuniecia wad przewyzsza¢ beda kwote
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, Zamawiajacy uprawniony jest do zadania
zwrotu poniesionych kosztow w czgséci, w jakiej nie zostaty one pokryte z zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy.

Zamawiajacy moze zazada¢ usunigcia wad w sposob przez siebie okreslony, uzasadniony
rezimem technologicznym, a Wykonawca zwigzany jest zadaniem Zamawiajacego.
Wykonawca zapewni tymczasowa organizacje ruchu na czas prowadzenia robot w celu
usuwania wad powstatych w okresie gwarancji 1 r¢kojmi zgodnie z zapisami § 6 ust. 2.
Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywac si¢ beda po zakonczeniu Umowy wedtug
uznania Zamawiajacego, nie rzadziej niz raz w roku kalendarzowym w okresie
obowigzywania niniejszej gwarancji.

Przeglady gwarancyjne polegaja na ocenie robot zwigzanych z usunigciem wad lub usterek
ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci.

Datg, godzing i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy,
zawiadamiajac o nim Wykonawce na pismie z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.
Wykonawca obowigzany jest uczestniczy¢ w przegladach gwarancyjnych.

W sktad komisji przegladowej beda wchodzity co najmniej jedna osoby wyznaczona przez
Zamawiajacego oraz co najmniej jednak osoba wyznaczona przez Wykonawce.

Jezeli Wykonawca zostal prawidlowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania
przegladu gwarancyjnego, niestawienie si¢ jego przedstawicieli nie bedzie wywolywato

26




12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

zadnych ujemnych skutkéw dla waznosci 1 skutecznosci ustalen dokonanych przez komisje
przegladowa.

7 kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadzony bedzie szczegotowy Protokot Przegladu
Gwarancyjnego w co najmniej dwdch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajgcego 1 dla
Wykonawcy. W przypadku nieobecnosci przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajgcy
niezwtocznie przesle Wykonawcy jeden egzemplarz Protokotu Przegladu Gwarancyjnego.
Usunigcie wady lub usterki nastgpi na terenie, na ktorym byty prowadzone roboty, chyba
ze do jej skutecznego usunig¢cia niezbedne bedzie dokonanie tego w innym miejscu.
Usunigcie przez Wykonawce wady zostanie potwierdzone protokotem potwierdzajgcym
usunigcie wad.

Wszelkie koszty zwigzane z usuni¢ciem wad lub usterek ponosi Wykonawca, w tym
W szczegdlnosci koszty ewentualnego transportu elementu posiadajagcego wade na inne
miejsce.

Zamawiajacy zastrzega prawo korzystania z uprawnien wynikajacych z rekojmi
niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji.

Wykonawca usuwa zgtoszone w okresie gwarancji i rekojmi wady 1 usterki w ramach
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 Umowy.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji za wady takze po uplywie
okresu gwarancji, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

Niniejsza Umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu art. 5772 Kodeksu
cywilnego.

Jezeli okres gwarancji, udzielonej Wykonawcy na materiaty lub urzadzenia, zastosowane
do wykonania robot przez dostawce lub producenta tych materiatdw lub urzadzen, bedzie
dhuzszy niz okres gwarancji, udzielonej Zamawiajagcemu przez Wykonawce, wowczas
Wykonawca niezwlocznie po uptywie okresu gwarancji, udzielonej Zamawiajacemu,
przeniesie na Zamawiajacego przystugujace mu na podstawie tej gwarancji prawa, w tym
wyda Zamawiajagcemu stosowne dokumenty gwarancyjne. W przypadku, gdy taka
gwarancja zostata udzielona podwykonawcy Wykonawcy, Wykonawca uzyska prawa
z takiej gwarancji dla siebie, a nastgpnie przeniesie je na Zamawiajagcego, zgodnie
ze zdaniem pierwszym niniejszego ustgpu.

Wykonawca wyraza zgode na dokonanie ingerencji w okresie gwarancji i rgkojmi w roboty
przez niego wykonane w ramach zadania, w przypadku wystapienia takiej potrzeby
U Zamawiajacego lub na wniosek osoby trzeciej. Dotyczy to w szczegdlnosci budowy lub
przebudowy zjazdow, wykonania przylaczy, montazu os$wietlenia czy budowy
odwodnienia, na ktorych budowe wyraza zgod¢ Zamawiajacy na podstawie ustawy z dnia
21 marca 1985 r. o drogach publicznych. Udzielona przez Wykonawce gwarancja lub
rekojmia zostanie wylaczona jedynie w zakresie faktycznej ingerencji w uprzednio
wykonane roboty z uwzglednieniem ewentualnego oddziatywania nowo wykonywanych
prac we wczesniej wykonany zakres prac oraz okresleniem wartosci robot wytaczonych,
w takim przypadku Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ podpisania odpowiedniego
porozumienia regulujgcego zakres odpowiedzialno$ci stron w tym zakresie.
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§23
ZMIANY UMOWY
Wszelkie zmiany i uzupetnienia dotyczagce Umowy wymagaja formy pisemnej W postaci
aneksu pod rygorem niewaznoSci.
Zamawiajacy przewiduje, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, mozliwos¢
dokonywania zmian postanowien niniejszej umowy W zakresie:
1) zmiany terminu wykonania robot, w przypadku:

a) jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu
zakonczenia robot bedg nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi
Zamawiajacy, w szczegolnosci beda nastepstwem nieterminowego przekazania terenu
robét, koniecznosci zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww.
okolicznosci miaty lub mogly mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robot,

b) gdy wystapia niekorzystne warunki atmosferyczne (w szczegdlnosci opady deszczu,
$niegu, gradu, wysokie lub niskie temperatury, silny wiatr), jezeli koniecznos$é
wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okoliczno$ci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, termin zostanie przesunigty odpowiednio o
czas nie krotszy niz czas trwania niekorzystnych warunkow atmosferycznych lub czas
usuniecia ich skutkow, z mozliwoscig uwzglednienia przez Zamawiajagcego rezimow
technologicznych prowadzonych prac,

c) gdy wystapi konieczno$¢ zmiany umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 i pkt 4 lub
art. 455 ust. 2 Pzp, w tym wykonania rob6t dodatkowych, ktére to zmiany wstrzymuja
lub op6zniaja realizacj¢ Przedmiotu Umowy, gdy wystapi niebezpieczenstwo kolizji
z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez inne podmioty robotami w
zakresie niezbednym do uniknigcia lub usuniecia tych kolizji lub w przypadku
realizacji przewidzianych zaméwien podobnych, ktorych realizacja bedzie miata
wplyw na realizacj¢ Przedmiotu Umowy,

d) wystapienia warunkow terenowych budowy odbiegajacych w sposob istotny
od przyjetych w  dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji, urzadzen
lub innych obiektoéw budowlanych,

e) gdy wystapia opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie
przez wlasciwe organy administracji, ktore nie sg nastgpstwem okolicznosci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

f) gdy wystapig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien itp., do wydania
ktorych whasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepisOw prawa, jezeli opéznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny
zosta¢ wydane oraz nie sa nastgpstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,

g) jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania robdt z powodu niedopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez
uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, o czas wstrzymania lub
usunigcia przeszkody,
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2)

h)

)

wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie
Zjej postanowieniami, przez ktoérg na potrzeby Umowy rozumie si¢ zdarzenie
zewngtrzne o charakterze niezaleznym od stron, ktorego strony nie mogly przewidzie¢,
oraz ktérego strony nie mogly unikng¢ ani ktéremu nie mogly zapobiec przy
zachowaniu nalezytej starannosci, w szczegdlnosci: powoddz, pozar i inne kleski
zywiotowe, nagle przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub
skazenia, zamieszki, strajki lub inne formy protestu, akty niepostuszenstwa
obywatelskiego, demonstracje 1 rozruchy spoteczne, ataki terrorystyczne, stan
wojenny, stan wyjatkowy, dzialania wojenne, akty wladz panstwowych
uniemozliwiajagce wykonanie zobowigzan umownych, jak réwniez okoliczno$ci
zwiazane z sita wyzsza, ktore juz wystgpity (COVID-19) lecz na dzien zawarcia
umowy nie sg znane jej skutki,

zaistnieje brak frontu robdt z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy na okres
powyzej jednego miesigca,

zaistnialy przyczyny niezalezne od dziatania stron, ktorych przy zachowaniu
wszelkich nalezytych $§rodkéw nie mozna unikng¢ ani im zapobiec, tj.:

- protesty mieszkancow lub innych oso6b prawnych i fizycznych,

- wystapity $rodki ochrony prawnej w postepowaniu o zamoéOwienie publiczne
uniemozliwiajgce wykonanie zamowienia w terminie wskazanym w postepowaniu,

- powyzsze okoliczno$ci moga spowodowa¢ wydtuzenie terminu, o ile bedg mialy wptyw

na termin realizacji wykonania Umowy, a wydtuzenie nastapi o czas niezbedny do

usunigcia przeszkod;

zmiany sposobu lub zakresu realizacji $wiadczenia w przypadku:

a)

b)

d)

jezeli bedzie to konieczne dla realizacji Przedmiotu Umowy zgodnie z dokumentacja
projektowa, ST lub zasadami wiedzy technicznej, przyspieszy ukonczenie,
zmniejszy Zamawiajacemu koszty przy realizacji lub jezeli bedzie to korzystne dla
Zamawiajacego ze wzgledu na trwalo§¢ wykonania lub zmniejszenia kosztow
eksploataciji,

gdy zaistniala konieczno$¢ usunigcia bledow lub wprowadzenia zmian w
dokumentacji projektowej,

koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetej Przedmiotem
Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub
technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze
stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego, w oparciu o ktory
ja przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Przedmiotu Umowy,

koniecznos$ci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji
projektowej zmian uznanych za nieistotne odstgpstwo od projektu budowlanego,
wynikajacych z art. 36a ust. 1 ustawy Prawo budowlane,

wystagpienia warunkow geologicznych, geotechnicznych Ilub hydrologicznych
odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowe;,
rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania
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niewybuchéw lub niewypatow, ktore moga skutkowaé w swietle dotychczasowych
zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

f) wystgpienia warunkéw terenu robdt odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych
w dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych
lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

g) konieczno$ci zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego
prawa,

h) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty robotami w zakresie niezbednym do uniknigcia
lub usunigcia tych koliz;ji,

i) wystgpienia sily wyzszej, w rozumieniu ust. 1 pkt 1 lit. h, uniemozliwiajacej
wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami,

3) zmiany wysoko$ci wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku:

a) gdy iloczyn ilosci wykonanych robot i cen jednostkowych podanych w kosztorysie
ofertowym stanowigcym zatagcznik do Oferty Wykonawey przekroczy
wynagrodzenie, okre§lone w § 4 ust. 1,

4)  powstania rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ uzytych w Umowie,
ktérych nie bedzie mozna usungé¢ w inny sposob, a zmiana bedzie umozliwiaé
usunigcie rozbieznosci 1 doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji
jej zapisOw przez strony,

Strona wystgpujaca o zmiang postanowien Umowy zobowiazana jest do udokumentowania
zaistnienia okoliczno$ci, stanowigcych przestank¢ do zmiany. Wniosek o zmiane
postanowienh Umowy lub protokot konieczno$ci musi by¢ zlozony na pismie.
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem lub protokotem
koniecznosci, o ktérym mowa w ust. 3, wszelkich innych dokumentéw wymaganych
Umowa, w tym propozycji rozliczenia przygotowanej w oparciu o zasady, okreslone w §
17, 1 informacji uzasadniajacych zmiany Umowy, stosownie do zdarzenia lub okolicznosci
stanowigcych podstawe zmiany.
Podstawa do Zadania przez Wykonawce zmiany terminu wykonania Przedmiotu Umowy
sg stosowne wpisy zamieszczone w dzienniku budowy w ciagu 3 dni roboczych, liczac od
daty zaistnienia okoliczno$ci, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 1, wraz z pisemnym
powiadomieniem inspektora nadzoru i Zamawiajacego o zaistniatych okoliczno$ciach i ich
wplywie na nalezyte wykonanie Umowy. Za dni robocze w rozumieniu Umowy przyjmuje
si¢ dni od poniedziatku do pigtku z wylaczeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Protokot konieczno$ci podpisany przez umocowanych przedstawicieli stron dotyczacy

wylacznie zmiany zakresu i sposobu wykonania robot, nie wptywajacy na termin realizacji

1 wynagrodzenie, nie wymaga odrgbnego aneksu do Umowy.

Wystagpienie okoliczno$ci, o ktorych mowa powyzej, skutkuje powstaniem po stronie

Zamawiajacego uprawnienia do wprowadzenia zmian do Umowy, nie za§ obowiazku.

Okoliczno$ci te nie moga réwniez stanowi¢ podstawy roszczen Wykonawcy o dodatkowe

wynagrodzenie lub odszkodowanie.
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1.

§ 24
CESJA WIERZYTELNOSCI

Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego przenies¢ wierzytelnosci
z Umowy na osoby trzecie tytutem darmym jak i odptatnie. Zamawiajacy uprawniony jest
do wnoszenia uwag do umow przeniesienia wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej
umowy.

Wierzytelnosci wynikajace z Umowy nie mogg by¢ przedmiotem aportu, chyba ze
na powyzsze Zamawiajgcy wyrazi uprzednig zgode w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

§ 25
KLAUZULA INFORMACYJNA
DOTYCZACA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Strony Umowy poinformuja osoby kontaktowe, koordynujace oraz realizujace wykonanie

niniejszej umowy o ponizszej klauzuli informacyjnej wynikajacej z art. 13 1 14 Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej RODO:

1.

Administratorem danych ww. 0sob jest Zarzad Drog Wojewddzkich w Gdansku, ul.

Mostowa 11a, 80-778 Gdansk, email: sekretariat@zdwgdansk.pl.

Kontakt z Inspektorem ochrony danych mozliwy jest droga mailowa na adres:

iod@zdwgdansk.pl.

Celem przetwarzania danych osobowych ww. os6b jest umozliwienie kontaktu,

koordynacji oraz realizacji umowy pomig¢dzy jej stronami.

Zrédtem danych jest druga strony Umowy, ktéra podata dane niezbedne do realizacji ww.

celu tj. dane identyfikacyjne oraz teleadresowe.

Dane przetwarzane sg na podstawie nastepujacych podstaw prawnych:

1) dane drugiej strony Umowy, jesli strona jest osobg fizyczng, przetwarzane sg na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. gdy przetwarzanie jest niezb¢dne do wykonania
Umowy lub podjecia dziatan przed zawarciem Umowy,

2) dane os6b reprezentujacych przetwarzane sg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO,
W zwiazku z ustawg z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,

3) dane 0s0b wyznaczonych do kontaktu, koordynacji lub realizacji Umowy przetwarzane
sa na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w zwiazku z prawnie usprawiedliwionym
interesem Administratora, polegajacym na umozliwieniu kontaktu pomiedzy jej
stronami.

Dane beda przechowywane przez 5 lat liczac od konca roku kalendarzowego, w ktérym

Umowa zostata rozwigzana lub wygasta lub do konca gwarancji lub rekojmi, chyba ze

przepisy przewiduja dluzszy okres przechowywania dla tych danych.

Odbiorcami danych sga podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisow

prawa, w tym strony zawartej Umowy. Dane osobowe moga by¢ rowniez powierzone

podmiotom, ktére swiadcza ustugi dla Administratora.
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Osoby, ktérych dotyczy niniejsza klauzula majg prawo do: ochrony swoich danych,
zadania dostgpu do nich, uzyskania ich kopii, sprostowania, usuni¢cia danych lub
ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych (ul.
Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl).

§ 26
KLAUZULA SALWATORYJNA

Strony o$wiadczaja, ze w przypadku, gdy ktorykolwiek zapis z postanowien Umowy, z
mocy prawa lub ostatecznego albo prawomocnego orzeczenia jakiegokolwiek organu
administracji publicznej lub sadu, zostang uznane za niewazne lub nieskuteczne, pozostale
postanowienia Umowy zachowuja pelng moc 1 skutecznos¢,

. Postanowienia Umowy niewazne lub nieskuteczne, zgodnie z ust. 1 zostang zastgpione na
mocy niniejszej umowy postanowieniami waznymi w $wietle prawa i w pelni skutecznymi,
ktore wywolujg skutki prawne, zapewniajace mozliwosci zblizone do pierwotnych
korzys$ci gospodarczych dla kazdej ze stron.

§ 27
POSTANOWIENIA KONCOWE

Ewentualne spory, wynikle na tle realizacji Umowy, strony oddadza pod rozstrzygnigcie

sadu powszechnego wlasciwego dla siedziby Zamawiajacego.

Umowe sporzadzono w czterech egzemplarzach: trzy egzemplarze dla Zamawiajacego

i jeden egzemplarz dla Wykonawcy, w tym jeden egzemplarz umowy Zamawiajgcego

i jeden egzemplarz umowy Wykonawcy zawiera komplet zatacznikow.

Umowa wchodzi w zycie z dniem jej zawarcia.

Wykaz zalacznikéw stanowigcych integralne czgsci Umowy:

1) Specyfikacja Warunkow Zamowienia (SWZ) wraz z jej zmianami, pytaniami i
wyjasnieniami oraz zalacznikami, m.in. Opisem Przedmiotu Zamoéwienia (OPZ),
dokumentacja projektowa wraz z uzgodnieniami oraz Specyfikacja Techniczng (ST),

2) oferta Wykonawcy wraz z zatacznikami,

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

(podpis Dyrektora lub innej osoby upowaznionej)

PRZY KONTRASYGNACIE
(podpis z-cy Dyrektora ds. Finansowych, Gtownego Ksiegowego)
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