& POLSKI Rzgdowy Fundusz Polski tad
e tAD Program Inwestycji Strategicznych
Inwestycja pt.: ,,Poprawa funkcjonowania infrastruktury drogowej w Gminie Miedzyrzec Podlaski -

zadanie II” realizowana z Programu Rzqdowy Fundusz Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych

Zadanie pt.: ,,Przebudowa drogi gminnej nr G101513L Koszeliki - Manie od km 0+000 do km 1+562”
realizowane przy udziale dofinansowania ze sSrodkéw Rzgdowego Funduszu Rozwoju Drog

Zalacznik Nr 2 do SWZ

Projekt umowy
(Numer referencyjny: KS.271.27.2023.AL)

Umowa Nr KS.272. ....2024.AL
na roboty budowlane

zawarta w wyniku udzielenia zamoéwienia publicznego w trybie podstawowym, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamdwien publicznych

zawarta dnia ... 2024 r. w Miedzyrzecu Podlaskim pomiedzy:

Gming Miedzyrzec Podlaski, ul. Warszawska 20, 21-560 Miedzyrzec Podlaski, woj.
lubelskie NIP: 537-25-55-524, REGON: 030237428,

zwang w dalszej czeSci umowy ,Zamawiajacym”,

reprezentowang przez:

Krzysztofa Adamowicza - Wéjta Gminy

przy kontrasygnacie: Agnieszki Milosz-Tusz - Skarbnika Gminy,

zwang w dalszej czeSci umowy ,Zamawiajacym”,

a

*gdy kontrahentem jest spotka prawa handlowego:

spotka pod firmg ,..." z siedzibg w ... (wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul.
.......... ) eeereenneeeneen (WpisaC adres), wpisang do Rejestru Przedsiebiorcow Krajowego
Rejestru Sadowego pod numerem KRS ........... , NIP i , REGON ..o, ,
zwang dalej ,Wykonawcg”, reprezentowang przez ... 1/reprezentowang przez ...
dziatajaca/-ego na podstawie petnomocnictwa, stanowigcego zatgcznik do umowy?,

*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadzaca dziatalno$¢ gospodarcza:

Panig/Panem .......... , prowadzaca/-ym dziatalno$¢ gospodarcza pod firmg ,,...” z siedzibg
w ... (wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. .......c...c...... (wpisa¢ adres), NIP
............... , REGON .............,, Zwang/-ym dalej ,Wykonawcg”, reprezentowang/-ym przez

... dziatajaca/-ego na podstawie pelnomocnictwa, stanowigcego zatgcznik do umowys3,
wspo6lnie zwanymi dalej ,Stronami”.

Definicje
Strony przyjmujg nastepujace rozumienie poje¢ uzytych w umowie:

! Jezeli przy zawarciu umowy dziata osoba/-y petnigca/-e funkcje organu (cztonka organu) lub prokurent spotki.
2 Jezeli przy zawarciu umowy dziata petnomocnik spotki.
3 Jezeli przy zawarciu umowy dziata petnomocnik tej osoby.
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a) Inwestycja -zadanie inwestycyjne objete przedmiotem zamowienia publicznego

ktérego zakres okreslono w § 1 umowy

b) Okno ptatnicze - dzien roboczy, w ktérym BGK wykonuje dyspozycje ptatnicze

d)

g)

sktadane w ramach Programu po weryfikacji wnioskéw o wyptate, sktadanych
przez beneficjentéw Programu co najmniej na 7 dni roboczych przed data danego
okna ptatniczego. W kazdym miesigcu kalendarzowym dostepne sg dwa okna
platnicze. Kalendarz okien ptatniczych ogtaszany jest na stronie internetowej
BGK;

Program - Rzadowy Fundusz Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych
ustanowiony Uchwatg RM

Uchwata RM - uchwata Rady Ministréw Nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021 r.
w sprawie utworzenia Rzgdowego Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji
Strategicznych (zmieniona uchwatg Rady Ministrow nr 176/2021 z dnia 28
grudnia 2021 r., uchwatg Rady Ministréw nr 87/2022 z dnia 26 kwietnia 2022 r.
oraz uchwata Rady Ministréw nr 205/2022 z dnia 13 paZdziernika 2022 r.)
Regulamin BGK - regulamin, o ktérym mowa w § 11 uchwaty RM, okreslajacy
szczegbtowy tryb i sposéb sktadania wnioskéw o dofinansowanie z Programu,
wydawania wstepnych promes i promes, w tym wzory dokumentéw, wydanym
przez Bank Gospodarstwa Krajowego i zatwierdzonym przez Prezesa Rady
Ministrow (ogtoszony na stronach internetowych Kancelarii Prezesa Rady
Ministréw(gov.pl/premier) oraz BGK (www.bgk.pl.).

Promesa - dokument potwierdzajacy objecie Inwestycji dofinansowaniem
z Programu oraz zawierajacy zobowigzanie do przekazania zamawiajgcemu
Srodkow pienieznych do kwoty nie wyzszej niz wskazana w Promesie zgodnie
z warunkami Promesy, udzielana przez BGK zgodnie z art. 69a ust. 1 Ustawy
z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczegllnych rozwigzaniach
zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19,
innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych oraz
niektorych innych ustaw

BGK - Bank Gospodarstwa Krajowego

h) Strona internetowa BGK - strona internetowa BGK, na ktorej zamieszczane sa

informacje i ogloszenia zwigzane z Programem oraz Regulamin BGK, w tym
wzory i formularzy dokumentow; adres strony: www.bgk.pl.

Oswiadczenia Stron
Strony oSwiadczajg, Ze niniejsza umowa, zwana dalej ,umowg”, zostata zawarta
w wyniku udzielenia zaméwienia publicznego w trybie podstawowym, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zamdwien publicznych.
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2. Zamawiajacy oswiadcza, ze niniejsza inwestycja wspolfinansowana jest
z Rzadowego Funduszu Polski Lad ,Program Inwestycji Strategicznych” oraz
ze Srodkéw Rzadowego Funduszu Rozwoju Draég.

3. Zasady wyptaty wynagrodzenia Wykonawcy wskazane w niniejszej umowie
zostaty ustalone zgodnie z zasadami wskazanymi w:

a) Uchwale RM;
b)  Regulaminie BGK.

4.  Strony o$wiadczajg, ze bedac $wiadomymi tresci dokumentéw wskazanych w ust.
3 lit a) i b) godza sie na zasady wyptaty wynagrodzenia Wykonawcy wskazane
w niniejszej umowie oraz dokumentach wskazanych w ust. 3 lita) i b).

5. Strony o$wiadczajg, ze zasady wyptaty wynagrodzenia wskazane w niniejszej
umowie nie beda podlegaty zmianom, ktére bytyby niezgodne z dokumentami
wskazanymi w ust. 3 lita) i b).

§1
Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamowienie publiczne pn.:
~Poprawa funkcjonowania infrastruktury drogowej w Gminie Miedzyrzec
Podlaski - zadanie II’ (Numer referencyjny: KS.271.27.2023.AL) w ramach ktérego
przewidziano nastepujace dziatania: -przebudowa drogi gminnej w m. Koszeliki-
Manie - przebudowa drogi wewn. w m. Rogoznica Kolonia - remont drogi gminnej w
m. Sawki Zrealizowany projekt umozliwi wyréwnanie szans w dostepie do drég
publicznych i ciggow pieszo jezdnych zaprojektowanych w taki sposéb, aby
zniwelowac¢ nieréwnos$ci powierzchni oraz utatwi¢ dostep dla uzytkownikéw z
wszystkich grup spotecznych.
Przebudowa/remont drog w miejscowosSciach na terenie Gminy Miedzyrzec
Podlaski podniesie bezpieczenstwo komunikacji pomiedzy miejscowo$ciami,
poprawi warunki dojazdu dzieci i miodziezy do szkét jak i dojazd do gruntéw
ornych dla rolnikéw takze np dojazd do obiektéw kultu religijnego. Dziatanie
podniesie atrakcyjno$¢ inwestycyjng terenéw Gminy Miedzyrzec Podlaski, co
stanowito bedzie wsparcie posrednio dla przedsiebiorcow w warunkach po
pandemii Covid 19

2. Zakres Swiadczenia Wykonawcy obejmuje wykonanie prac budowlanych w zakresie
przebudowy i remontu drég, w tym:
1) zadanie nr 1 pt.: ,Przebudowa drogi wewn. dz. nr ewid. 34 w m. RogoZnica

Kolonia oraz remont drogi gminnej nr G101501L w m. Sawki” obejmujacy dwa
odcinki:
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a) odcinek 1 pt.: ,Przebudowa drogi wewn. dz. nr ewid. 34 w m. RogozZnica
Kolonia”, polegajacy na przebudowie drogi wewnetrznej dz. nr ewid. 34 na
dtugosci 0,180 km i obejmujgce przede wszystkim wykonanie:

warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC 11S 50/70, gr. warstwy 4 cm,
warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC 16W 50/70, gr. warstwy 6 cm,
podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej kruszywem Coo/3, gL
warstwy 20cm,

warstwy mrozoochronnej z mieszanki zwigzanej cementem C1,5,2 <4,0 MPa
gr. warstwy 20 cm,

warstwy odsaczajgcej z piasku Srednioziarnistego, gr. warstwy 10 cm,
profilowania i zageszczania poditoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni jezdni i zjazdéw,

poboczy umocnionych kruszywem tamanym.,

zjazdow do posesji i na drogi wewnetrzne,

oznakowania pionowego i urzadzen BRD na przepuscie,

zabezpieczenia infrastruktury techn.,

robdt pomiarowych, przygotowawczych, rozbiéorkowych i ziemnych,

przepustu pod droga gminng na wigczeniu do drogi powiatowej

b) odcinek 2 pt.: ,Remont drogi gminnej nr G101501L od km 0+000 do
km 0+314 w m. Sawki” polegajacy na remoncie drogi gminnej nr
G101501L na diugosci 0,314 km i obejmujgce przede wszystkim
wykonanie:

warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego AC 11S 50/70, gr. warstwy 4 cm,
warstwy wyréwnawczej z betonu asfaltowego AC 16W 50/70,

remontu przepustu drogowego (wymiana uszkodzonych elementow),
podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego 0/31,5 mm (odtworzenie
konstrukcji nawierzchni na przepuscie), gr. warstwy 15cm,

podbudowy pomocniczej z gruntu stabilizowanego cementem Rm=5,0 MPa
(odtworzenie konstrukcji nawierzchni na przepuscie) gr. warstwy 15 cm,
profilowania i =zageszczania podiloza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni jezdni (odtworzenie konstrukcji nawierzchni na przepuscie),
regulacji poboczy gruntowych,

robdt brukarskich na zjazdach,

oznakowania pionowego,

robét przygotowawczych, rozbiérkowych i wykonczeniowych;

2) zadanie nr 2 pt.: ,Przebudowa drogi gminnej nr G101513L Koszeliki -
Manie od km 0+000 do km 1+562 " polegajace na przebudowie drogi gminnej
nr G101513L na dtugos$ci 1,562 km i obejmujace przede wszystkim wykonanie:
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— warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC 11S 50/70, gr. warstwy 4 cm,

— warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC 16W 50/70, gr. warstwy 6 cm,

— podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej kruszywem Coo/3, gr.
warstwy 20cm,

— warstwy mrozoochronnej z mieszanki zwigzanej cementem C1,5,2 <4,0 MPa
gr. warstwy 20 cm,

— warstwy odsaczajacej z piasku Srednioziarnistego, gr. warstwy 10 cm,

— profilowania i zageszczania podtoza pod warstwy Kkonstrukcyjne
nawierzchni jezdni i zjazdow,

— poboczy umocnionych kruszywem tamanym.,

— zjazdoéw do poses;ji i na drogi wewnetrzne,

— oznakowania pionowego i urzadzen BRD na przepuscie,

— zabezpieczenia infrastruktury techn.,

— robot pomiarowych, przygotowawczych, rozbiérkowych i ziemnych,

— przepustu pod droga gminng na wiaczeniu do drogi powiatowe;.

3. Szczeg6towy zakres oraz sposob wykonania przedmiotu umowy okresla
Dokumentacja Projektowa - odpowiednio dla kazdej drogi wskazanej w ust. 2 - na
ktérg sktadaja sie: projekt wykonawczy/dokumentacja techniczna dla robét
niewymagajacych pozwolenia na budowe, Specyfikacje techniczne wykonania
i odbioru robét budowlanych (STWIORB)/szczegbétowe specyfikacje techniczne
(SST); projekt statej organizacji ruchu, projekt czasowej organizacji ruchu,
przedmiar robét
- udostepniona na stronie internetowej prowadzonego postepowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego - ktora zostanie przekazana Wykonawcy w wersji
papierowej w dniu przekazania placu budowy.

4. W przypadku rozbieznosci w Dokumentacji Projektowej — odpowiednio dla kazdej
drogi, o ktérej mowa w ust. 2 - wigzace sa zapisy wedtug nastepujacej hierarchii
dokumentéw:

1) projekt wykonawczy/dokumentacja techniczna dla robot niewymagajacych
pozwolenia na budowe,

2) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych (STWIORB)
/szczegbtowe specyfikacje techniczne (SST),

3) Przedmiar robét.

Z uwagi na to, Zze wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w ofercie bedzie miato

charakter ryczattowy, Wykonawca przy wycenie oferty powinien opierac sie na zakresie

wskazanym w  projekcie  wykonawczym/dokumentacji  technicznej dla  robdt

niewymagajqcych pozwolenia na budowe, o ktérym/ej mowa w pkt 1 oraz STWIORB/SST.

Przedmiar robét ma charakter pomocniczy. Wystqpienie w trakcie realizacji umowy

robot nieujetych w przedmiarze lub robét w wiekszej ilosci w stosunku do przyjetej
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w przedmiarze nie bedzie uprawniato Wykonawcy do Zgdania dodatkowego wynagrodzenia

- jezeli roboty te ujete byly w projekcie wykonawczym/dokumentacji technicznej dla robot
niewymagajqgcych pozwolenia na budowe, o ktérym/ej mowa w pkt 1 oraz STWIORB/SST.

5. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z SWZ,

dokumentacja projektowa. W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda

w petni zgodne z SWZ i dokumentacjg projektowa i wptynie to na niezadowalajgca

jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy

budowli beda rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. Wykonawca

o wyKkryciu btedéw w dokumentacji projektowej winien natychmiast powiadomi¢

Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ktéry w porozumieniu

z projektantem podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

6. Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z SWZ i dokumentacjg projektowg oraz
obowigzujgcymi przepisami prawa, sztukg budowlang, wiedza techniczng, zawartg z
Zamawiajacym umowag, uzgodnieniami z przedstawicielem Zamawiajgcego lub/i
Inspektorem Nadzoru dokonanymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

7. W ramach rob6t budowlanych Wykonawca:

1) wykona etap 1 rozliczeniowy o wartoSci robét odpowiadajgcej kwocie
wskazanej w § 3 ust. 1 pkt 1) umowy stanowigcej kwote nie wyzsza niz 20 %
1acznej warto$ci zamdéwienia wskazanej w § 3 ust. 1 umowy;

2) wykona etap 2 rozliczeniowy o wartosci rob6t stanowigcej réznice pomiedzy
wartoSciami robot rozliczconymi w ramach etapu 1, a t3gczng suma
wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust. 1 umowy.

§1a
Sposab realizacji rob6t budowlanych
1. Wykonawca na wilasny koszt zabezpieczy teren robét i zapewni organizacje
zaplecza budowy.
2. Wykonawca zobowigzuje sie ponadto w szczegdlnosci do:

1) zapewnienia sprawowania kierownictwa robét przez kierownika budowy przez
caty okres realizacji Przedmiotu umowy, az do koncowego odbioru Przedmiotu
umowy i w tym celu zobowigzany jest do wyznaczenia osoby (wskazanej
w wykazie o0s6b ztozonym w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia
publicznego) posiadajacej stosowne uprawnienia, ktéra bedzie wykonywata
obowiagzki kierownika budowy, przewidziane w ustawie Prawo Budowlane i do
przekazania Zamawiajagcemu, najp6zniej do dnia rozpoczecia robot,
oSwiadczenia ztoZonego przez tg osobe o przyjeciu przez nig przedmiotowych
obowigzkéw wraz z dokumentem potwierdzajacym posiadanie przez nig
stosownych uprawnien;
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2)
3)

4)

5)

6)

7)
8)

9)

10)

11)

12)

zapewnienia zasilania terenu budowy w niezbedne media i zaptaty za te media;
w razie zaistnienia takiej konieczno$ci - do uzyskania w imieniu i na rzecz
Zamawiajgcego wszelkich niezbednych zg6d na wejScie w teren od zarzadcow
infrastruktury technicznej oraz powiadomienia ich o robotach;

utrzymania tadu i porzadku na terenie budowy, ochrony mienia, sprawowania
nadzoru nad bezpieczenstwem i higieng pracy, zapewnienia zabezpieczenia
przeciwpozarowego, zabezpieczenia terenu budowy przed dostepem oséb
trzecich, zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania
wszystkich czynno$ci na terenie budowy. Za nienalezyte wykonanie tych
obowigzkéw Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg wobec
0s6b trzecich, ktére poniosg szkode w zwigzku z nienalezytym wykonaniem
obowiagzku przez Wykonawce;

usuwania awarii zawigzanych z prowadzeniem budowy, wykonania
odpowiednich zabezpieczen w rejonie prowadzenia robét, a po zakonczeniu
robét - doprowadzenia do nalezytego stanu terenu budowy, a takze - w razie
korzystania w trakcie realizacji robét z sgsiednich nieruchomosci, potozonych
na trasie przejazdu Wykonawcy do terenu budowy - doprowadzenia ich do
stanu poprzedniego;

zabezpieczenia terenu budowy przed niekorzystnymi = warunkami
atmosferycznymi, a w przypadku powstania szkody, niezwloczne dokonanie jej
naprawy;

wykonania robét zgodnie z Dokumentacja Projektowg;

zapewnienia kompleksowej obstugi geodezyjnej na etapie realizacji
umowy i po jej wykonaniu, w tym wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej,

wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia wszelkich robét subsydiarnych,
ktére zgodnie z wiedzg techniczng s3 niezbedne do wykonania robét objetych
Dokumentacja Projektowa — nawet w przypadku nieujecia ich w Dokumentacji
Projektowej,

niezwlocznego informowania Zamawiajgcego lub/i Inspektora Nadzoru
o problemach technicznych lub okolicznos$ciach, ktére moga wptynac¢ na jakos¢
robot lub termin zakonczenia robot,

skompletowania i przedtozenia Zamawiajagcemu zatwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru dokumentéw wymaganych w STWIORB i umowie w tym
szczegblnosci: protokotéw badan i sprawdzen, protokotdw pomiaréw,
protokotéw odbioréw technicznych, inwentaryzacji powykonawczej;
informowania - z minimum 5-dniowym wyprzedzeniem - Zamawiajacego
o dziataniach, ktérych podjecie moze spowodowac utrudnienia dla spotecznosci
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lokalnej, takich jak: przekiadanie, odciecie lub zamkniecie drég, wodociagow,
kanalizacji, elektrycznosci, gazu lub innych mediéw uzyteczno$ci publicznej,
tymczasowa zmiana organizacji ruchu, transporty ponadnormatywne itp.

13) dokonania - przed rozpoczeciem rob6t - inwentaryzacji fotograficznej
i opisowej obiektow budowlanych na terenach przylegtych oraz drég, tras
dostepu i urzadzen obcych na placu budowy, jak i w jego otoczeniu, ktérych stan
moze ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia robét budowlanych;

14) utrzymania na wtasny koszt stalego dostepu do wszystkich nieruchomosci
potozonych na terenach przylegtych do placu budowy przez caty okres trwania
robot.

4. Wykonawca zabezpieczy interesy osob trzecich oraz uzytkownikéw i wtascicieli
przylegtej zabudowy, naruszone w zwigzku z realizacja umowy w tym:

1) zabezpieczy funkcjonowanie lokali, budynkéw i nieruchomosci przylegtych
poprzez odpowiednig organizacje robdét,

2) zastosuje tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, wraz z wcze$niejszym
powiadomieniem zainteresowanych,

3) wykona inne roboty i usunie ewentualne szkody, bedace skutkiem
prowadzonej budowy.

5. Wykonawca zobowigzany jest wywozi¢ $mieci, odpady materialowe we wtasnym
zakresie na sktadowisko. Koszty zwigzane z optatami za wysypisko ponosi
Wykonawca. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania wszystkich
obowigzkéw wytwoércey i posiadacza odpadéw w rozumieniu ustawy o odpadach i
ma obowigzek zagospodarowania odpadow powstatych podczas realizacji
niniejszego zamowienia, zgodnie z ustawg o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (t.
j. Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z p0Zn. zm.) oraz pokrywania kosztéw utylizacji
odpaddéw, zgodnie z obowigzujagcymi w tym zakresie przepisami. Wykonawca
przedstawi, na zadanie, Zamawiajagcemu potwierdzenie faktu utylizacji odpadéw,
zgodnie z powszechnie obowigzujacymi przepisami.

6. Wykonawca ma obowigzek zapewnienia przedstawicielom Zamawiajacego oraz
wszystkim osobom upowaznionym przez niego, jak tez innym uczestnikom procesu
budowlanego, dostepu do terenu budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty
w zwigzku z umowa beda wykonywane.

7. 0d daty protokolarnego przejecia terenu budowy, az do chwili odbioru koficowego
robot, Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody wynikte na tym
terenie, w tym szkody wyrzadzone osobom trzecim.

8. Wykonawca w terminie co najmniej 7 dni przed rozpoczeciem robdt, poinformuje
spoteczno$¢ lokalng w sposéb ogolnie przyjety w miejscach ogélnodostepnych,
o terminie rozpoczecia i zakonczenia robét, zakresie tych roboét, z podaniem petnej
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nazwy Wykonawcy wraz z adresem jego siedziby, imienia i nazwiska kierownika
robét oraz numerdéw telefonéw kontaktowych.

9. Roboty wykonywane bedg z materiatow Wykonawcy. Przy wykonywaniu roboét
budowlanych nalezy stosowa¢ materiaty dopuszczone do obrotu i stosowania
w budownictwie.

10. Wykonawca we wtasnym zakresie i na wiasny koszt:

1) zapewni objecie kierownictwa robét przez kierownika robot,
2) urzadzi plac i zaplecze budowy,
3) utrzyma w nalezytej sprawnosci oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy.

17. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Inspektorowi Nadzoru i uzyskania
jego akceptacji - kazdorazowo na jego wezwanie - wynikow badan i pomiaréow
zgodnych z obowigzujacymi ustawami, normami, specyfikacjami dla poszczegdlnych
robét w zakresie wynikajacym z Dokumentacji Projektowe;.

18. Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania akceptacji Inspektora Nadzoru dla
materiatdw przeznaczonych do wbudowania, przed ich wbudowaniem, na
podstawie przedstawionych atestow i Swiadectw jakoSci.

19. Wykonawca zapewni upowaznionym przedstawicielom Zamawiajacego dostep do
wszelkich dokumentéw zwigzanych z robotami budowalnymi, w szczeg6lnosci
Wykonawca umozliwi Zamawiajgcemu dostep do dokumentacji dotyczacej rozliczen
z podwykonawcami.

§2
Termin realizacji
1. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ cato$¢ przedmiotu zamdwienia:

1) etap 1 w terminie: do 60 dni od dnia przekazania placu budowy, co nastgpi
nie wczes$niej niz 02.04.2024r. i nie poOZniej niz 17.05.2024 r. -_za date
wykonania przez Wykonawce etapu 1, uznaje sie zgtoszenie przez Wykonawce
zakonczenia wykonania rob6t budowlanych w petnym zakresie okreslonym dla
zadania nr 1 pt.: Przebudowa drogi wewn. dz. nr ewid. 34 w m. RogoZnica
Kolonia oraz remont drogi gminnej nr G101501L w m. Sawki”;

2) etap 2 (etap koncowy): w terminie do 60 dni od dnia przekazania placu
budowy, co nastgpi nie wcze$niej niz 15.07.2024r. i nie p6zniej niz 01.08.2024
r. - za date wykonania przez Wykonawce etapu 2 uznaje sie zgloszenie przez
Wykonawce zakoniczenia wykonania rob6t budowlanych, w pelnym zakresie
okreSlonym dla zadania nr 2 pt.: ,Przebudowa drogi gminnej nr G101513L
Koszeliki - Manie od km 0+000 do km 1+562".

2. Za termin wykonania catoSci zamowienia uznaje sie dzien zgloszenia gotowosci
odbioru wszystkich rob6t budowlanych.
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§3
Wynagrodzenie
1. Za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie w KWocie: .......nnenninnne. zt netto plus nalezny podatek VAT w
WysoKoSci ... zt, co stanowi Kkwote brutto ..., zl (stownie:
........................... ztotych ../100), w tym:
1) zadanie nr 1 pt.: ,Przebudowa drogi wewn. dz. nr ewid. 34 w m. RogoZnica
Kolonia oraz remont drogi gminnej nr G101501L w m. Sawki”, w kwocie:
brutto .. zl  (stownie  Drutto: ...
................................. zt); netto.......ccuusseenenen 2t podatek VAT ... %, ... Z1), Z CcZEGO:!
a) odcinek 1 pt.: .: ,Przebudowa drogi wewn. dz. nr ewid. 34 w m. RogoZnica
Kolonia” w kwocie:
brutto ....cc— zl (stownie Drutto: ......————
................................. zt); netto......cccuueseennennn. 2t podatek VAT ...... %, covveeeeneen Z1

b) odcinek 2 pt.: .: ,Remont drogi gminnej nr G101501L od km 0+000 do km
0+314 w m. Sawki” w kwocie:
brutto ..., zl (stownie Drutto: ...,
................................. zt); netto.....cceuvesenenenn 2t podatek VAT ...... %, wveveeneennn Z1

2) zadanie nr 2 pt. ,Przebudowa drogi gminnej nr G101513L Koszeliki - Manie
od km 0+000 do km 1+562” w kwocie:
brutto .. zl  (stownie  Drutto: ...
................................. zt); netto.....ceuvrevreennnn 2t podatek VAT ...... %0, wveveereennn Z1).

2. Wpynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym,
obejmuje wszelkie koszty zwigzane 2z wykonaniem umowy. W ramach
wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca zobowigzany jest do wykonania
z nalezytg starannos$cia robét budowlanych, dostaw i czynnos$ci przewidzianych w
Dokumentacji Projektowe;j.

3. W przypadku koniecznos$ci zaniechania lub niewykonania czesci umowy objetego
Dokumentacjg projektowa, strony przewiduja, ze wynagrodzenie Wykonawcy
ulegnie odpowiednio zmniejszeniu o warto$¢ prac niewykonanych. Strony na
podstawie art. 433 ust. 4 ustawy Pzp okre$laja minimalna warto$¢ $wiadczenia
stron na poziomie 70 % wynagrodzenia umownego.

4. Strony przewidujg mozliwo$¢ zmiany umowy poprzez zlecenie wykonania prac
nieobjetych dokumentacja projektowg na zasadach okre$lonych w art. 454-455
ustawy Prawo zamoéwien publicznych za dodatkowym wynagrodzeniem.
Wykonawca nie moze wykonywac¢ prac nieobjetych Dokumentacjg projektowa bez
uprzedniej zgody Zamawiajacego wyrazonej na piSmie przez osoby umocowane do
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reprezentowania Zamawiajgcego - pod rygorem odmowy zaptaty za wykonane

prace.

Wykonawca, przed podpisaniem umowy_ zlozyt Zamawiajagcemu kosztorys -

odpowiednio na kazda droge - wskazujacy sposéb wyliczenia ceny ofertowej robét

budowlanych z podzialem na branze i =zakres rzeczowy zamowienia,

z wyszczegblnieniem zastosowanych w Kkosztorysie ofertowym sktadnikéw

cenotworczych (stawka r-g w zh; Kp - koszty posrednie w % od R i S; Kz - koszty

zakupu w % od M; Z- zysk w % od R, S, Kp).

Kosztorys, o ktérym mowa w ust. 5, bedzie stuzyt do obliczenia naleZnego

wynagrodzenia Wykonawcy, w szczego6lnosSci w przypadku:

1) odstgpienia od umowy,

2) rezygnacji z wykonania czeS$ci przedmiotu umowy - zgodnie z ust. 3,

3) zlecenia robot nieujetych w dokumentacji projektowej — zgodnie z ust. 4;

4) rob6t zamiennych (wystgpienia rownolegle sytuacji okreslonej w ust. 3 i 4).

Kosztorys, o ktérym mowa w ust. 5, wskazuje sposéb kalkulacji wynagrodzenia

ryczattowego (uwzgledniajacy wszystkie przewidziane przedmiotem zamoéwienia

branze).

W przypadku, gdyby ceny rob6t dodatkowych okreslonych w ust. 6 pkt 3) nie byty

objete kosztorysem, o ktorym mowa w ust. 5, przy rozliczeniu obwigzywac¢ beda

nastepujace zasady:

1) roboty dodatkowe zostang rozliczone w oparciu o kosztorysy sporzadzone przez
Wykonawce wykonanymi metodg szczegétowa lub uproszczong, sporzadzonymi
na podstawie potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru przedmiaru robot oraz
wedlug danych wyjSciowych do kosztorysowania (Stawka roboczogodziny,
Koszty zakupu materiatéw (Kz), Koszty posrednie od R+S (Kp), Zysk od R+S+Kp),
jak w kosztorysie, o ktdrym mowa w ust. 5;

2) ceny materiatéw beda przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po

upuscie, jezeli taka na fakturze wystepuje) jednak w wysokosci nie wyzszej niz 80
% Sredniej ceny z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud;.

3) ceny sprzetu beda przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po upuscie,
jezeli taka na fakturze wystepuje) jednak w wysokosci nie wyzszej niz 80 %
$redniej ceny z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud;

4) do wyceny robot metoda szczegétowa lub uproszczong nalezy stosowac,
zachowujac kolejnos¢ jak w zapisie: KNR, KNNR i kalkulacje wtasne.

Ewentualne roboty dodatkowe, tj. nieobjete Dokumentacja Projektowg, realizowane

beda w wyniku zmiany umowy, o ktéorych mowa w art. 455 ust. 1 pkt. 1, 3 i 4 oraz

ust. 2 ustawy Prawo zamoéwien publicznych.
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Rozpoczecie wykonywania robét, o ktérych mowa w ust. 10, moze nastapic¢ jedynie
na podstawie protokotu koniecznos$ci, potwierdzonego pisemnie przez Inspektora
nadzoru i samego Zamawiajgcego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy. Bez
zatwierdzenia protokotu koniecznosci przez Zamawiajgcego oraz zawarcia
stosownej zmiany do umowy, Wykonawca nie moze rozpocza¢ wykonywania robét
dodatkowych.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego moga by¢ wykonywane jedynie prace
niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.
Spisany przez Strony protokoét Konieczno$ci zawierajacy zakres robot, stanowic
bedzie podstawe do zawarcia aneksu do umowy. Roboty nie ujete w protokole
konieczno$ci nie podlegaja zaptacie.

Wszelkie sktadniki dotyczace ustalania cen, przyjete przez Wykonawce do wyceny
oferty stanowigcej Przedmiot umowy sa state i nie podlegajag zmianom w trakcie
obowigzywania umowy oraz bedg stosowane do wyceny zaméwien dodatkowych,
ktére moga wystgpi¢ w trakcie realizacji zaméwienia. Wykonawca zobowigzany jest
wykona¢ zamoéwienia dodatkowe przy jednoczesnym zachowaniu tych samych
norm, standardoéw i parametrow technicznych co w zamoéwieniu podstawowym.

§4
Obowiazki stron

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) przekazanie Dokumentacji Projektowe;j,

2) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji
przedmiotu zamoOwienia w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, nie
pOZniej niz w ciggu 7 roboczych dni od dnia otrzymania wniosku od
Wykonawcy o przekazanie placu z uwzglednieniem termindéw okreslonych
w § 2 ust. 1 umowy;

3) sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robét budowlanych,
stanowiacych przedmiot zaméwienia,

4) uczestniczenie w spotkaniach roboczych dotyczacych przedmiotu umowy, z
ktorych zostanie sporzadzony protokoét przez strone zwotujgca spotkanie;

5) dokonanie odbioru przedmiotu umowy;

6) zaptata umowionego wynagrodzenia.

Wykonawca jest wytworca odpadéw w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia

14 grudnia 2012 r. odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamo6wienia ma

obowigzek w pierwszej kolejnosci poddania odpadéw budowlanych odzyskowi,

z zastrzezeniem ust. 4, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub

nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, Wykonawca
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zobowigzany jest do przekazania powstatych odpadéw do unieszkodliwienia. Koszt
zagospodarowania odpadéw wliczony jest do ceny ryczattowe;j.

3. Odpady budowlane, ktére moga zosta¢ poddane odzyskowi, w szczegdlnoSci
destrukt, gruz, beton itp., Wykonawca zobowiazany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu,
chyba Ze Zamawiajacy postanowi inacze;j.

4. Wykonawca zobowigzany jest udokumentowaé Zamawiajgcemu sposob
gospodarowania odpadami jako warunek dokonania odbioru koncowego
realizowanego zamowienia i dokumenty te powinien przedstawi¢ Zamawiajagcemu
wraz ze zgtoszeniem do odbioru koncowego.

5. Wszystkie materiaty pochodzace z prowadzonych w ramach przedmiotowej
inwestycji robdét, wymagajace wywozu, nienadajagce sie do ponownego
wykorzystania, pochodzace z rob6t rozbiérkowych, bedag w posiadaniu Wykonawcy
ktéry powinien je zagospodarowac¢ zgodnie z przepisami powszechnie
obowigzujgcymi bez dodatkowego wynagrodzenia.

6. Wykonawca jest zobowigzany wspoétpracowa¢ w trakcie realizacji prac
z przedstawicielami Zamawiajgcego.

7. Wykonawca zobowigzuje sie zorganizowal prace w sposéb nienarazajacy oséb
trzecich na niebezpieczenstwa i ucigzliwo$ci wynikajace z prowadzonych robdt,
z jednoczesnym zastosowaniem szczegdlnych srodkéw ostroznosci.

8. Do dnia odbioru koncowego robdt, plac budowy pozostaje w posiadaniu
Wykonawcy.

§5
Rozliczenie przedmiotu umowy
1. Strony przewiduja nastepujacy sposdb rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy:

1) faktura czeSciowa po zakonczeniu etapu 1 rozliczeniowego, o ktérym mowa
w § 1 ust. 7 pkt 1) umowy obejmujacego peten zakres robét budowlanych
okresSlonych dla zadania nr 1 pt.: ,Przebudowa drogi wewn. dz. nr ewid. 34
w m. Rogoznica Kolonia oraz remont drogi gminnej nr G101501L
w m. Sawki” wystawiona na kwote okreslong w § 3 ust. 1 pkt 1) umowy
i jednoczesnie nie wyzsza niz 20% wynagrodzenia brutto, o ktéorym mowa w § 3
ust. 1 umowy oraz z wyszczegdlnieniem wartos$ci dla obu odcinkow;

2) faktura koncowa w wysokosci réznicy kwoty 1acznego wynagrodzenia
Wykonawcy okre$lonego w § 3 ust. 1 oraz faktury czeSciowej - po wykonaniu
wszystkich prac objetych umowa (etap 2 rozliczeniowy, o ktérym mowaw § 1
ust. 7 pkt 2 umowy).

2. Do kazdej faktury wystawionej przez Wykonawce zatgczone bedzie zestawienie
kwot umoéwionych wynagrodzen wszystkich zgtoszonych podwykonawcéw lub
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dalszych podwykonawcow w przypadku, ktorych zamawiajgcy ponosi
odpowiedzialno$¢ solidarng na zasadach okres$lonych w ustawie Prawo zaméwien
publicznych wraz z dowodami zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom za wykonane przez nich roboty/dostawy/ustugi
odebrane przez Zamawiajgcego. Dowodem zaptaty bedzie potwierdzona za
zgodnos$¢ kopia przelewu wraz z potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem fakturg
stanowigcg podstawe zaptaty.

3. Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty wystawionej zgodnie z umowgq faktury VAT
w terminie 30 dni od daty wptywu faktury do Zamawiajgcego pod warunkiem
spetnienia wskazanych w umowie warunkoéw zaptaty danej faktury.

4. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek
bankowy wskazany w fakturze po uzyskaniu przez Zamawiajacego Srodkow
pochodzacych z Funduszu na zaptate wynagrodzenia Wykonawcy.

5. Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia jest przedtozenie
Zamawiajgcemu wraz z fakturg dokumentéw wskazanych w ust. 2.

6. Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktoéry zawart przedtozong Zamawiajagcemu
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi,
w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

7. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 7, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3a roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu
poswiadczonej za zgodno$S¢ z oryginatem kopii umowy podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 dostawy lub ustugi.

8. Bezposrednia zaptata, o ktoérej mowa w ust. 7, obejmuje wylacznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy.

9. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany
przez Zamawiajacego w formie pisemnej o:

1) zamiarze dokonania bezposSredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozonag
Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
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ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

2) mozliwosci zgtoszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
informacji, o ktérej mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci
bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

10.W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 10
pkt 2, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o ktérej mowa w ust. 10 pkt 1
i 2, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajacego co do wysokoSci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatno$c¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadno$¢ takiej zaptaty.

11. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 11 pkt 3, Zamawiajacy potraci kwote
wyptaconego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

12.Zasady wystawiania faktur:

1) Zamawiajgcy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktury na:

Gmina Miedzyrzec Podlaski
ul. Warszawska 20, 21-560 Miedzyrzec Podlaski
NIP: 537-25-55-524, REGON: 030237428

2) Wykonawca ~ma prawo  skorzystania z  mozliwosci  przekazania
ustrukturyzowanej faktury elektronicznej na zasadach okre$lonych w ustawie
z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamoéwieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 z pdzn. zm.).

3) Zaptata faktury nastapi z uwzglednieniem przepiséow art. 108a ust. 1a ustawy
o podatku od towaréw i ustug.

4) Wykonawca jest zobowigzany poda¢ na fakturze adnotacje ,mechanizm
podzielonej ptatnosci”.

5) Strony zgodnie postanawiajg, Zze warunkiem zaptaty w uméwionym terminie za
fakture wystawiong przez czynnego podatnika VAT jest wskazanie przez

Strona 15z 39



% POLSKI Rzqdowy Fundusz Polski tad

e tAD Program Inwestycji Strategicznych
Inwestycja pt.: ,,Poprawa funkcjonowania infrastruktury drogowej w Gminie Miedzyrzec Podlaski -

zadanie II” realizowana z Programu Rzqdowy Fundusz Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych

Zadanie pt.: ,,Przebudowa drogi gminnej nr G101513L Koszeliki - Manie od km 0+000 do km 1+562”
realizowane przy udziale dofinansowania ze sSrodkéw Rzgdowego Funduszu Rozwoju Drog

Wykonawce dla potrzeb dokonania zaptaty rachunku bankowego zawartego na
dzien zlecenia przelewu w wykazie podmiotéw, o ktérym mowa w art. 96b ust. 1
ustawy o VAT - Wykazie podmiotow zarejestrowanych jako podatnicy VAT,
niezarejestrowanych oraz wykreSlonych i przywréconych do rejestru VAT,
najp6zniejna 5 dni roboczych przed wyznaczonym terminem ptatnosci,

6) W przypadku, w ktéorym Wykonawca, dla potrzeb ptatnosci, wskaze rachunek
bankowy zawarty w powyzszym Wykazie w terminie pdzZniejszym, ustalony
pierwotnie termin ptatnosci ulega wydtuzeniu i wynosi 5 dni roboczych od dnia
wskazania rachunku ujawnionego w/w Wykazie.

§6
Odbiory robot

1. Strony zgodnie postanawiajg, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw
robét:

1)

2)

3)

4)
5)

odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu (dokonuje kierownik
budowy, w obecnosci Inspektora Nadzoru) - nie stanowig podstawy do
wystawienia faktury;

odbidor czesciowy po zakonczeniu zakresu prac uprawniajgcego do
wystawienia faktury czeSciowej, o ktérej mowa w § 5 ust. 1 pkt 1);

odbior koncowy po zakonczeniu catosci prac objetych przedmiotem
zamoOwienia - bedacy podstawg wystawienia faktury konncowej, o ktorej mowa
w § 5 ust. 1 pkt 2) umowy;

odbiér gwarancyjny;

odbidr pogwarancyjny.

2. Zamawiajacy bedzie dokonywatl odbioréw roboét stanowigcych przedmiot niniejszej
umowy z uwzglednieniem postanowien ust. 3 - 8.

3. O0dbior robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu bedzie odbywat sie wedtug
nastepujacych zasad:

1)

2)

3)

odbiorowi podlegaja roboty ulegajace zakryciu, ktérych gotowos¢ do odbioru
Wykonawca zgtasza telefonicznie Inspektorowi Nadzoru;

W przypadku wykonania przez Wykonawce roboét ulegajacych zakryciu lub
robét zanikajacych, Inspektor Nadzoru przystapi do ich odbioru w ciggu max.
3 dni roboczych od dnia zgtoszenia ich wykonania;

Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi Nadzoru wyznaczonemu
przez Zamawiajacego sprawdzenie kazdej roboty zanikajacej lub ulegajacej
zakryciu.

4. O0dbidr czeSciowy po zakonczeniu zadania nr 1 pt.: ,Przebudowa drogi wewn.
dz. nr ewid. 34 w m. RogozZnica Kolonia oraz remont drogi gminnej nr G101501L
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w m. Sawki” objetego etapem 1, o ktéorym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1) umowy bedzie
odbywat sie wedtug nastepujacych zasad:

3) Zamawiajgcy wyznaczy 1 rozpocznie czynnos$ci odbioru czeSciowego
w terminie do 7 dni od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do
odbioru etapu;

4) Zamawiajacy ma prawo odmoéwié przeprowadzenia odbioru czesSciowego,
jezeli po przystgpieniu do czynnos$ci odbioru zostanie stwierdzone, ze
wykonawca nie wykonal wszystkich robo6t objetych zadaniem zgodnie
Z Umows3;

5) Zamawiajgcy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru
czeSciowego, w terminie do 7 dni od dnia rozpoczecia tego odbioru;

6) w protokole odbioru strony wskaza w szczeg6lnosci zakres wykonanych prac,
date ich zakonczenia, uwagi dotyczace jakosci wykonanych prac oraz
ewentualne usterki lub wady stwierdzone podczas odbioru;

7) protokét odbioru, podpisany przez Inspektora Nadzoru, przedstawicieli
Zamawiajacego oraz w obecno$ci Wykonawcy i Kierownika budowy, stanowi
podstawe do wystawienia faktury czeSciowej, o ktérych mowa w § 5 ust. 1 pkt
1) umowy;

8) wraz ze zgloszeniem do odbioru czeSciowego Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu odpowiednie dokumenty wedtug wskazan Inspektora
Nadzoru takie jak kosztorys powykonawczy lub tabele elementow
wykonanych robét, dokumentacje powykonawcza dotyczaca odpowiedniego
odcinka (operat kolaudacyjny) wymagang w STWIORB/SST, opisang
i skompletowang w formie papierowej (wydruk obustronny), zawierajaca
przede wszystkim:

— dokumenty (atesty, certyfikaty, oSwiadczenia, aprobaty) potwierdzajace, ze
wbudowane wyroby budowlane s3 zgodne z art. 10 ustawy Prawo
budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika budowy),

— protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb, badan, pomiaréw i inne
dokumenty wymagane w STWIORB/SST,

— inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza lub o$wiadczenie uprawnionego
geodety o ztozeniu inwentaryzacji we witasciwym PODGiK - w zakresie
odcinka/éw, ktérego/ych dotyczy.

5. 0dbior koncowy bedzie odbywat sie wedtug nastepujacych zasad:
1) Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru koncowego
w terminie do 7 dni od daty zawiadomienia go o osiagnieciu gotowosci
do odbioru koncowego;
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

Zamawiajgcy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania
odbioru koncowego, w terminie do 7 dni od dnia rozpoczecia tego
odbioru;

odbioru koncowego dokonuje sie po catkowitym zakonczeniu wszystkich

robot budowlanych, na podstawie przedtozonego przez Wykonawce

zgloszenia do odbioru potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru;

Wraz ze zgloszeniem do koncowego odbioru Wykonawca przekaze

Zamawiajgcemu nastepujace dokumenty (bez powielania dokumentow

ztozonych przy odbiorze etapu):

a) dokumentacje powykonawczg (operat kolaudacyjny) wymagang
w STWIORB, opisang i skompletowang w formie papierowej (wydruk
obustronny), zawierajaca przede wszystkim:

—dokumenty (atesty, certyfikaty, oSwiadczenia, aprobaty)
potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sg zgodne z art. 10
ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika
budowy),

—protokoty i zaSwiadczenia z przeprowadzonych prob, badan,
sprawdzen i inne dokumenty wymagane w STWIORB,

—inwentaryzacje  geodezyjna  powykonawcza  przedtozonga do
Panstwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w PODGIK lub
oSwiadczenie uprawnionego geodety o zlozeniu inwentaryzacji;

b) dokumenty potwierdzajgce sposob zagospodarowania odpadow.

Zamawiajacy ma prawo odmowi¢ przeprowadzenia odbioru koncowego

Przedmiotu umowy, jezeli po przystapieniu do czynnos$ci odbioru zostanie

stwierdzone, Ze Przedmiot umowy nie osiggnat gotowosci do odbioru

z powodu niezakonczenia robét, niewtasciwego ich wykonania lub nie

przeprowadzenia wszystkich préb;

z przeprowadzonego odbioru koncowego strony sporzadzaja protokot

odbioru koncowego roboét, ktéry podpisany przez Inspektora Nadzoru,

przedstawicieli Zamawiajgcego oraz w obecno$ci Wykonawcy i Kierownika
budowy, potwierdza wykonanie i zakonczenie realizacji catego Przedmiotu
umowy i stanowi podstawe do wystawienia faktury koncowej, o ktérej mowa

w § 5 ust. 1 pkt 2) umowy;

w protokole odbioru koncowego strony wskaza w szczegdlnosci zakres

wykonanych zadan - w tym odniesienie do zadania odebranego protokotem

odbioru czeSciowego (etapu 1), date ich zakonczenia, uwagi dotyczace
jakosci wykonanych prac, ewentualne usterki lub wady stwierdzone podczas
odbioru oraz date ich usuniecia, termin rozpoczecia i zakonczenia gwarancji.
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0dbioér gwarancyjny bedzie odbywat sie wedtug nastepujacych zasad:

1) odbiory gwarancyjne przeprowadzane przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy i polegaja na ocenie robot
zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji
jakosci - na kazde zadanie Zamawiajacego,

2) z przegladu gwarancyjnego strony spisujg protokot stwierdzajacy wady albo
ich brak. W razie stwierdzenia wad, zastosowanie majg postanowienia § 11
niniejszej umowy.

Odbior pogwarancyjny bedzie odbywat sie wedtug nastepujacych zasad:

1)  odbior pogwarancyjny przeprowadza sie nie po6zniej niz 1 miesigc przed
uplywem terminu gwarancji i rekojmi i stuzy potwierdzeniu usuniecia
wszystkich wad ujawnionych w toku eksploatacji w okresie rekojmi
i gwarancji,

2) odbidér pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiajacego przy udziale
Wykonawcy,

3) z odbioru pogwarancyjnego sporzadza sie protokét  odbioru
pogwarancyjnego, ktory jest podpisywany po usunieciu wszystkich wad o ile
wystgpity. Dokonanie odbioru pogwarancyjnego i podpisanie protokotu
odbioru pogwarancyjnego zwalnia Wykonawce z wszystkich dalszych
zobowigzan wynikajgcych z udzielonej gwarancji i rekojmi za wady.

4) W razie stwierdzenia wad, zastosowanie majg postanowienia § 11 niniejszej
umowy.

§7

Obowiazki Kierownika budowy

1. Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okre$lonego w ustawie
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
2. Kierownik budowy zobowigzany jest do:

1)

2)

3)

przedktadania Inspektorowi Nadzoru wnioskéw o zatwierdzenie do wbudowania
materiatéw przed ich wbudowaniem;

zglaszania Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty
ulegajace zakryciu badZ zanikajgce oraz zapewnienie dokonania wymaganych
przepisami lub ustalonych w dokumentacji projektowej préb i badan przed
zgtoszeniem ich do odbioru,

informowania Inspektora Nadzoru o konieczno$ci odbioru robét ulegajacych
zakryciu (jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Inspektora Nadzoru
zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania
robdt, a nastepnie przywrocic roboty do stanu poprzedniego);
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4) koordynowania wszystkich prac na budowie w tym wykonywanych przez
podwykonawcéw,

5) uczestniczenia w odbiorze czeSciowym i koncowym zadania, w tym kontroli
organ6éw uprawnionych,

6) niezwtocznego informowanie Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego o problemach
lub okoliczno$ciach, ktére moga wptynaé na jakos¢ robét lub opéznienie terminu
zakonczenia zadania,

7) informowania Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania
robét dodatkowych i zamiennych niezwtocznie, lecz nie pézniej niz w terminie
5 dni od daty stwierdzenia konieczno$ci ich wykonania.

§8
Podwykonawcy
1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu zamoéwienia sitami
wilasnymi z wyjgtkiem robo6t w zakresie:

ktére zostang wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcow).

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowiazany, w trakcie realizacji zamo6wienia, do przedtozenia Zamawiajgcemu
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
o tresci zgodnej z projektem umowy.

3. Zamawiajagcemu przystuguje prawo do zgtoszenia, w terminie 14 dni, w formie
pisemnej, zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociazby
jednego z opisanych ponizej przypadkow:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
zamoOwienia, wskazany w § 2 ust. 1 umowy,
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3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na
rzecz podwykonawcy od odbioru robét przez Zamawiajgcego lub od zaptaty
nalezno$ci Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania
umow na roboty budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami,
w szczegblnosci zapiséw warunkujacych podpisanie tych uméw od ich akceptacji
i zgody Wykonawcy,

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera kwoty wynagrodzenia wykonawcy;

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, o ktérych mowa w § 12
umowy,

7) w kazdym przypadku, gdy umowa ksztaltuje prawa i obowigzki podwykonawcy,
w zakresie przede wszystkim: kar umownych oraz warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki
wykonawcy wynikajgce z niniejszej umowy.

Niezgtoszenie przez Zamawiajagcego w formie pisemnej zastrzezen do

przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane, w terminie wskazanym w ust. 3, bedzie uwazane za jego akceptacje.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty

budowlane przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem

kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umow

o podwykonawstwo o wartos$ci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia, o ktérym mowa

w § 3 ust. 1 umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg

dostawy materiatbw budowlanych niezbednych do realizacji przedmiotu

zamoéwienia oraz ustugi transportowe.

Wylaczenia, o ktéorych mowa w wust. 5, nie dotycza rdéwniez umow

o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 ztotych brutto.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 5, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest

dtuzszy niz okreslony w ust. 3 pkt 1, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce

i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz

5 dni od dnia otrzymania informacji, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary

umownej.

Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagajg formy pisemne;j.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje sie odpowiednio do zawierania uméw

o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje sie odpowiednio do zmian umoéw

o podwykonawstwo.
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Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelng odpowiedzialno$¢ za roboty
budowlane, ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

Wykonawca przyjmuje na siebie petnienie funkcji koordynatora w stosunku do
robét budowlanych, realizowanych przez podwykonawcéw.

Powierzenie wykonania czesci robdt budowlanych podwykonawcy nie zmienia
zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czeSci
zamOwienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcy i jego pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byty dziatania,
uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikow.

Jakakolwiek przerwa w realizacji rob6t budowlanych, wynikajagca z braku
podwykonawcy, bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe do naliczenia Wykonawcy kar umownych.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat sie, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu lub kryteriéw selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajgcemu, zZe proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie speinia je w stopniu nie mniejszym niZ podwykonawca, na ktérego
zasoby Wykonawca powolywal sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamoéwienia.

Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do realizacji zamowienia Wykonawca,
o ile s3a juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcow i os6b do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia
Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym,
w trakcie realizacji zamo6wienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcow, ktorym w poOZniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
zamoéwienia.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z terenu
budowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta
Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usung¢
takiego podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.
Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji
przedmiotu Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi
dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie speiniajg warunkéw lub
wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie daja rekojmi
nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
robét budowlanych lub dotrzymania terminéw realizacji tych robét. Wykonawca,
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podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwltocznie usunie na zadanie
Zamawiajgcego podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu budowy,
jezeli dziatania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy
naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

W przypadku dokonania zmiany niniejszej umowy na podstawie § 17a umowy,
Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 5 dni, do zmiany wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe na roboty budowlane,
dostawy lub ustugi obowigzujaca przez okres przekraczajacy 6 miesiecy, w zakresie
odpowiadajacym zmianom cen materiatéw lub kosztéw dotyczacych zobowigzania
podwykonawcy.

W sytuacji, o ktérej mowa wyzej, ust. 10 stosuje sie odpowiednio, z zastrzezeniem,
ze przedstawiajagc projekt zmiany umowy podwykonawczej, Wykonawca
zobowigzany jest dodatkowo przedstawi¢ wyjasnienia wskazujace sposéb ustalenia
zakresu dokonywanej zmiany wynagrodzenia podwykonawcy.

§9
Personel realizujacy zadanie
Osoba upowazniong do kontaktow:
1) z Wykonawcg ze strony Zamawiajgcego jest:

- [ snrtel: o se-maili v, ;
b) e - petnigcy funkcje Inspektora nadzoru, uprawnienia
budowlane nrnrtel.: .........ccoevvneenene se-mails v, ;
2) z Zamawiajacym ze strony Wykonawcy jest: ......c.ccceeeernenne ;nrtel: s ;
e-mail: ...

Osoby wymienione w ust. 1 nie sg upowaznione do podejmowania decyzji
powodujacych zmiane postanowien umowy, w szczegolnosci zmiany uzgodnionego
wynagrodzenia lub zmiany zakresu czynno$ci i prac objetych umowa.

Wykonawca ustanawia: Kierownika budowy w specjalnoSci inzynieryjnej
drogowej w osobie: ... ;o nr teli ; upr. bud. nr:
Wykonawca zobowigzany jest skierowaC do realizacji zamodéwienia personel
wskazany w wykazie 0s6b ztozonym w postepowaniu. Zmiana ktérejkolwiek z oséb
wskazanych w ust. 3, w trakcie realizacji umowy, musi by¢ zgtoszona przez
Wykonawce na pi$mie i zaakceptowana przez Zamawiajacego.

Wykonawca jest obowigzany z wtlasnej inicjatywy zaproponowac¢ nowy skiad
personelu w nastepujacych przypadkach: urlopu lub zwolnienia trwajgcego dtuzej
niz 14 dni, $mierci, choroby lub innych przyczyn i zdarzen losowych w terminie 14
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dni od daty powziecia przez Wykonawce wiadomosci o zaistnieniu powyzszych
zdarzen.

6. Zamawiajacy zaakceptuje zmiane oséb, o ktérej mowa w ust. 4 i 5, w terminie do 14
dni od daty przedtozenia propozycji, wytgcznie wtedy, gdy odpowiednio do funkcji
kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych osdb beda spetnialy wymagania okreslone
w SWZ, a dokonana zmiana nie spowoduje wydtuzenia terminu wykonania umowy,
przy czym stanowi to uprawnienie nie za$ obowigzek Zamawiajgcego do akceptacji
takiej zmiany.

7. Zamawiajacy lub osoba upowazniona przez Zamawiajgcego moze wystapic
z wnioskiem uzasadnionym na piSmie o zmiane ktérejkolwiek z oséb personelu,
jezeli w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wywigzuje sie ze swoich
obowigzkéw wynikajgcych z umowy. Obowigzkiem Wykonawcy jest wowczas
zastgpienie tej osoby w ciggu 14 dni od daty doreczenia wniosku inng osobag
spelniajgca wymagania zawarte w SWZ i niniejszej umowie.

8. Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo budowlane.

§10
Ubezpieczenie

1. Wykonawca zobowigzuje sie do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
cywilnej (OC) na sume ubezpieczeniowa (sume gwarancyjna) nie mniejsza niz 70%
wynagrodzenia umownego brutto wynikajacego z niniejszej umowy.

2. Ubezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 1 musi obowigzywac przez okres realizacji
rob6t budowlanych tj. co najmniej od dnia przekazania placu budowy. Jezeli
wykonawca przedtozy polise na okres krotszy, bedzie zobowigzany na 1 dzien przed
utratg jej waznos$ci przedtozy¢ nowa polise na okres kolejny pod rygorem zaptaty
kar umownych w wysokosci 2.000,00 zt brutto za kazdy dzien zwtoki.

3. Przed przekazaniem placu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia
Zamawiajacemu poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii polisy

ubezpieczeniowej (0C), o ktérych mowa w ust. 1.

4. Zakres oraz warunki ubezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 1 podlegajg akceptacji
Zamawiajacego.

5. W przypadku niedopeinienia przez Wykonawce obowigzkéw, o ktéorych mowa
w ust. 3, Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy placu budowy.

6. Ewentualna op6Znienie w zakonczeniu wykonania robét z powodu, o ktérym mowa
w ust. 5, bedzie traktowane jako zawinione przez Wykonawce.

§11
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Gwarancja i rekojmia.

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakos$ci na przedmiot umowy na
warunkach okreslonych w niniejszej umowie i przepisach kodeksu cywilnego.
W razie rozbiezno$ci postanowien gwarancyjnych, stosuje sieg warunki gwarancyjne
bardziej korzystne dla Zamawiajacego.
Wykonawca udziela gwarancji: na roboty budowlane oraz dostarczone
i wbudowane materiaty:

1) w zakresie remontu drogi - na okres 3 lat od daty podpisania przez Strony

protokotu odbioru koicowego;
2) w zakresie przebudowy drég, zgodnie z ofertg - na okres .......... 4 ]lat od
daty podpisania przez Strony protokotu odbioru konicowego.

Rekojmia za wady fizyczne dokumentacji projektowej oraz robé6t budowlanych
udzielona jest na okres 60 miesiecy od daty odbioru koncowego robét.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady
zmniejszajace warto$¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng przedmiotu gwarancji.
Wykonawca jest zobowigzany do naprawy lub wymiany elementéw objetych
gwarancjg w celu przywrocenia wartosci uzytkowej, technicznej lub estetycznej
przedmiotu umowy.
Niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji Wykonawca udziela rekojmi za wady
fizyczne na wykonane prace budowlane i montazowe oraz zamontowane materiaty
i urzadzenia i zobowigzuje sie do usuniecia wad fizycznych, jezeli wady te ujawnia
sie w ciggu terminu okres$lonego rekojmia (poprzez ich naprawe lub wymiane).
Wykonawca zobowigzuje sie w dniu odbioru konicowego zapewni¢ Zamawiajacego,
w formie pisemnej, ze wykonane roboty budowlane sg wolne od wad fizycznych
oraz wad jakoSciowych.
Termin udzielonej rekojmi za wady fizyczne oraz gwarancji biegnie od dnia
podpisania protokotu odbioru koncowego.
Zamawiajacy moze wykonywac¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne,
niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwarancji.
W przypadku wystgpienia wad fizycznych (objetych rekojmia za wady fizyczne)
lub wad jakoSciowych (objetych gwarancjg) Wykonawca zobowigzany jest do ich
usuniecia w terminie 14 dni, liczac od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy.
W przypadku, gdy usuniecie wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym w ust. 7
ze wzgledow technologicznych lub atmosferycznych, usuniecie wady powinno by¢
wykonane w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego. Wykonawca jest

* Zgodnie z oferta wykonawcy
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zobowigzany udowodni¢ zamawiajagcemu, w szczegoOlnoSci przedstawiajac
stosowne opinie techniczne lub ekspertyzy techniczne, Ze usuniecie wady nie jest
mozliwe w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreSlonym w ust. 9 lub 10,
Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko
Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej
kolejnosci z kwoty zatrzymanej tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy.

Zamawiajacy obcigzy wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktérym
mowa w ust. 11 Wykonawca jest zobowigzany zwréci¢ Zamawiajagcemu kwote
wykonania zastepczego w ciggu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty
pod rygorem naliczenia odsetek ustawowych za opdZnienie z transakcjach
handlowych.

W szczegdblnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia
ludzi lub grozi szkoda o bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest
do niezwlocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub
niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody.

Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajacy zglasza Wykonawcy

elektronicznie, na adres €-mail: c....oooeeiieeeiieiiniiiieieeiiiiisseeeeseeeans

W przypadku nieusuniecia wad we wskazanym terminie, Zamawiajagcy moze
usung¢ wady na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie
o wystgpieniu wady nastgpito jeszcze w czasie trwania gwarancji.

§12
Klauzula zatrudnienia

Wykonawca zobowiazuje sie do zatrudnienia na podstawie umowy o prace, przez
caty okres realizacji zamdwienia, wszystkich oséb wykonujgcych nastepujace
czynnosci: wykonywanie prac fizycznych przy realizacji rob6t budowlanych,
operatorzy sprzetu i prace fizyczne instalacyjno-montazowe objete zakresem
zamowienia (nie dotyczy kierownikow budowy i kierownikéw robot)
(obowiqzek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te bedq wykonywane samodzielnie
i osobiscie przez osoby fizyczne prowadzqce dziatalnos¢ gospodarczq w postaci tzw.
samozatrudnienia jako podwykonawcy).

W trakcie realizacji zamo6éwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynnosSci  kontrolnych wobec Wykonawcy odnoSnie do spelniania przez
Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
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o prace 0so6b wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynno$ci. Zamawiajgcy uprawniony
jest w szczegdblnosci do:
a) zadania nastepujacych oswiadczen i dokumentéw:
— o$wiadczenia zatrudnionego pracownika,
— oS$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika
na podstawie umowy o prace,
— poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o prace
zatrudnionego pracownika,
— innych dokumentow
zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczeg6lnosci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace
i zakres obowigzkow pracownika,
b) Zzadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spetniania ww. wymogow,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

3. Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajgcego o kazdym
przypadku zmiany sposobu zatrudnienia os6b wykonujacych ww. czynnoSci nie
pOZniej niz w terminie 5 dni od dokonania takiej zmiany.

4. W przypadku uzasadnionych watpliwos$ci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie
kontroli przez Pannstwowa Inspekcje Pracy.

5. W trakcie realizacji zamodwienia na kazde wezwanie Zamawiajacego
w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedtozy zamawiajacemu
aktualne dokumenty wskazane w ust. 2.

6. W przypadku niewywigzania sie z obowigzkéw, o ktorych mowa w ust. 1-3 lub 5,
Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty wtasciwej kary umownej wskazanej
w § 13 umowy.

7. Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami
stosownych zapiséw, zobowigzujacych do zatrudnienia na podstawie umowy o
prace, przez caty okres realizacji zamoOwienia, wszystkich osdb wykonujgcych
czynno$ci wymienione w ust. 1 oraz umozliwiajagcych Zamawiajacemu
przeprowadzenie kontroli realizacji tego obowigzku.

§13
Kary umowne
1. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajagcemu kar umownych
w nastepujacych przypadkach:
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1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy w zakresie 1 etapu, o ktérym mowa
w § 2 ust. 1 pkt. 1 umowy - w wysokosci 0,05 % !acznego wynagrodzenia
brutto, o ktorym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki, liczony od
terminu okre$lonego w § 2 ust. 1 pkt 1 umowy - nie wiecej niz 20% tacznej
wartos$ci przedmiotu umowy,

za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w zakresie etapu 2 (etapu
koncowego) - w wysokosci 0,05 % lacznego wynagrodzenia brutto, o ktorym
mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki, liczony od terminu okre$lonego
w § 2 ust. 1 pkt 2 umowy - nie wiecej niz 40% tacznej wartosci przedmiotu
umowy,

za zwloke w usuwaniu wad lub usterek w przedmiocie zamdéwienia, o ktérych
mowa w § 6 ust. 5 pkt 7) umowy - w wysokosci 0,01 % tacznego wynagrodzenia
brutto o ktéorym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki, liczony od
terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad lub usterek,

za zwloke w usuwaniu wad fizycznych lub gwarancyjnych - w wysokosci 0,01
% tacznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy
dzien zwtoki, liczonej od terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego na
usuniecie wad i usterek zgodnie z § 11 ust. 9 lub ust. 10,

w  kazdym przypadku braku zaptaty naleznego  wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, ktorego skutkiem bedzie
bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w § 5 ust. 7 umowy - w wysokosci 10%
kwoty brutto naleznego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom;

w kazdym przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,2% kwoty
brutto, z ktorej zaptata w zwtoce pozostaje Wykonawca, za kazdy dzien zwtoki;
w kazdym przypadku nieprzedtozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokos$ci 10% kwoty brutto naleznego
wynagrodzenia podwykonawcom wskazanego w tej umowie, za kazdy
stwierdzony przypadek;

w kazdym przypadku nieprzedtozenia w terminie po$wiadczonej za zgodnos$¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokoSci
0,5% kwoty brutto naleznego wynagrodzenia podwykonawcom wskazanego
w tej umowie za kazdy stwierdzony przypadek,

w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty - w wysokosci 0,1% kwoty brutto naleznego wynagrodzenia
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podwykonawcom wskazanego w tej umowie, za kazdy dzien zwtoki od uptywu
terminu, o ktérym mowa w § 8 ust. 7 umowy,

10) w kazdym przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktorym mowa w § 12 ust. 1
umowy - w wysokosci 5.000,00 zt brutto za kazdy dzien roboczy, w ktérym
osoba niezatrudniona przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie
umowy o prace wykonywata czynnos$ci wymienione w § 12 ust. 1 umowy,

11) za zwtoke w dostarczeniu o$wiadczenia, o ktérym mowa w § 12 ust. 2 lub 5
umowy w wysoko$ci 1.000,00 zt brutto za kazdy dzien zwtoki liczonej
odpowiednio od terminu, o ktérym mowa w § 12 ust. 2 lub 5 umowy,

12) za zwloke w poinformowaniu Zamawiajagcego o zmianie, o ktérej mowa
w § 12 ust. 3 umowy - w wysokosci po 1.000,00 zt brutto za kazdy dzien zwtoki
liczonej od terminu, o ktérym mowa w § 12 ust. 3 umowy,

13) w przypadku niewykonania (braku udziatlu Wykonawcy) przegladow
gwarancyjnych / pogwarancyjnych (o ktérych mowa w § 6 ust. 6 i 7 umowy)
w wysokosci 0,05% wartoSci tacznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w
§ 3 ust. 1 umowy za niewykonanie danego przegladu pomimo jednokrotnego
wyznaczenia przez Zamawiajgcego terminu na wykonanie danego przegladu;

14)w przypadku zwtoki w wykonaniu przegladéw gwarancyjnych /
pogwarancyjnych (o ktérych mowa w § 6 ust. 6 i 7 umowy) w wysokosci 0,01%
wartosci tacznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy -
za kazdy dzien zwtoki, liczony od terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego
na wykonanie danego przegladu;

15) w kazdym przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom z tytutu zmiany wysokos$ci wynagrodzenia, o ktdrej
mowa w § 8 ust. 20 umowy - w wysokosci 0,1% kwoty brutto naleznego
wynagrodzenia podwykonawcom za kazdy dzien zwtoki od uptywu terminu,
w ktorym zaptata powinna najpézniej zosta¢ dokonana.

2. Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

3. Zamawiajacy ma prawo do potrgcenia kar umownych z faktury przediozonej do
zaptaty przez Wykonawce lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu
umowy, o ktérym mowa w § 16, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o
podstawie i wysokos$ci naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu 5 dniowego
terminu zaptaty tej kary.

4. Strony zastrzegaja mozliwo$¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych
tytutow. Laczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktére moze naliczy¢ kazda
ze stron wynosi 40 % tacznego wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa
w § 3 ust. 1 umowy.
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§14
Kary umowne z tytulu odstapienia
1. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych z tytutu
odstapienia od umowy w nastepujacych przypadkach i wysokos$ciach:

1) z tytutu odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy, o ktéorych mowa w § 15 ust. 1 umowy - w wysokosci 40 %
tacznego wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy,

2) z tytutu odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn niezaleznych
od Zamawiajacego - w wysokosci 20 % 1acznego wynagrodzenia umownego
brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

2. Zamawiajacy zobowigzany jest do zaptaty Wykonawcy kary umownej z tytutu
odstapienia od umowy w przypadku odstapienia przez Zamawiajacego od umowy

z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego - w wysokosci 20 % tacznego

wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust.1 umowy, z wyjatkiem

wystapienia sytuacji przedstawionych w art. 456 ust.1 w zw. z art. 456 ust. 3 ustawy

Pzp.

§ 15
Odstapienie od umowy
1. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy w czesci lub catosci,
jezeli:

1) Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamdwienia,
w sposob niezgodny z Dokumentacja Projektowa, wskazaniami Zamawiajacego,
wskazaniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub postanowieniami umowy
pomimo dwukrotnego wezwania Wykonawcy do =zaniechania naruszen
i bezskutecznego uptywu terminu wskazanego w tych wezwaniach;

2) Wykonawca nie przekazat Zamawiajgcemu, w wyznaczonym terminie,
dowodoéw ubezpieczenia, o ktorym mowa w § 10 lub nie zapewnit jego ciggtosci
w okresach wynikajacych z umowy,

3) wystgpita konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez
Zamawiajacego bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy,

4) wystapig okolicznosci, o ktérych mowa w art. 635 kodeksu cywilnego.

2. W przypadkach okreslonych w ust. 1, odstgpienie od umowy moze nastgpic¢

w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci, o ktorych

mowa w ust. 1.
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3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej lub formie
elektronicznej pod rygorem niewaznoSci takiego odstgpienia i powinno zawiera¢
uzasadnienie.

4. W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajq
nastepujgce obowigzki szczegdtowe:

1) w terminie wspdlnie uzgodnionym przez strony, ale nie dtuzszym niz 14 dni od
daty odstgpienia od umowy, Wykonawca wspoélnie z Inspektorem nadzoru, przy
udziale przedstawiciela Zamawiajgcego, sporzadzi szczegétowy protokédt
inwentaryzacji robét w toku, wedtug stanu na dzien odstgpienia;

2) Wykonawca niezwtocznie, a najp6zniej w terminie 3 dni od dnia odstgpienia od
umowy, zabezpieczy przerwane roboty w uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru
na koszt tej strony, z ktérej winy nastgpito odstgpienie od umowy;

3) Wykonawca w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy sporzadzi wykaz
materiatéw wedtug stanu na dzien odstgpienia od umowy, ktére nie mogg by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nieobjetych umowsa,

4) Wykonawca niezwtocznie, a najpézniej w terminie 7 dni roboczych od daty
odstapienia od umowy, zgtosi do odbioru roboty przerwane i roboty
zabezpieczajace;

5) Wykonawca niezwlocznie, a najp6zniej w terminie 7 dni od daty odstapienia od
umowy, usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone
lub wzniesione;

6) Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie robdt, poza majgcymi na celu
ochrone zycia i wtasnosci, i zabezpieczy przerwane roboty oraz zabezpieczy
teren budowy i opuSci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego;

7) Wykonawca przekaze znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty nalezace do
Zamawiajgcego, urzadzenia, materialy i inne prace, za ktére Wykonawca
otrzymal ptatno$¢ oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz,
dokumentacje projektowa, najp6ézniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego.

5. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia
odstapienia pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz
ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne
roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materiaty
i urzadzenia nienadajace sie do wbudowania w inny obiekt.

6. W przypadku braku wspotdziatania ze strony Wykonawcy i niewykonywania przez
niego obowigzkéw wynikajacych z ust. 4 czynnosci te przeprowadzi lub zorganizuje
Zamawiajacy i obcigzy ich kosztami Wykonawce.
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§ 16

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca przed zawarciem umowy wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w formie .................. W wysokosci 5 % ceny brutto przedstawionej w
ofercie, co stanowi kwote: ..................... Zlotych (stownie: .........ccoeennn . ).
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie
i ewentualne zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce oraz roszczen z tytutu rekojmi
za wady fizyczne lub gwarancji powstatych w okresie udzielonej gwarancji od dnia
odbioru koncowego.
Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.
Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonaweca.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy zachowato moc wigzaca w okresie wykonywania umowy oraz w okresie
rekojmi za wady fizyczne i gwarancji.
Kwota w wysokoSci .......cccceernneee. ztotych (stownie: ..., ), stanowigca 70%
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwr6cona w terminie 30 dni
od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego robot.
Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne
lub gwarancji wynoszaca 30% wartoSci zabezpieczenia nalezytego wykonania
UMOWY, WYNOSZZCA  wooevrvrrneriaenns ztotych (stownie: .....cccviiiinn ), zostanie
zwrocona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie .......ceueue miesiecy od dnia odbioru.
Jezeli okres na jaki powinno by¢ wniesione zabezpieczenie bedzie dtuzszy niz 5 lat,
zabezpieczenie wnosi sie z uwzglednieniem przepisow art. 452 ust. 8-10 ustawy.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone w postaci poreczenia lub
gwarancji musi zawiera¢ zobowigzanie Gwaranta lub Poreczyciela do
nieodwotalnego i bezwarunkowego zaptacenia kwoty zobowigzania na pierwsze
zadanie zaptaty, gdy wykonawca nie wykonat przedmiotu zamdéwienia lub wykonat
go z nienalezycie lub nie wykonat obowigzkéw wynikajacych z rekojmi za wady
fizyczne lub gwarancji lub wykonat je nienalezycie (w szczeg6lnosci nie usunagt
stwierdzonych wad lub usterek).
Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat,
zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej
formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie
Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia
na kolejne okresy z uwzglednieniem przepiséw art. 452 ust. 8-10 ustawy prawo
zamoOwien publicznych.
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10.W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych
mowa w przepisach ustawy - Prawo zamoéwien publicznych, pod warunkiem, zZe
zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggtosci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokoSci.

11. Jezeli nie zajda przestanki zatrzymania zabezpieczenia podlega ono zwrotowi
Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czesci po uptywie terminéw, o ktérych
mowawust. 617.

12. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie
zwrocone wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego
Zamawiajgcego, na ktérym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
Wykonawcy.

13. W sytuacji, gdy wystapi konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy, o
ktorym mowa w § 2 ust. 1 Umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu,
zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznos$ci wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego
zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiajgcego, na okres
wynikajacy z aneksu do umowy.

14. Zasady zaspokojenia roszczen Zamawiajagcego z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w okresie obowigzywania stanu zagrozenia epidemicznego albo
stanu epidemii ogtoszonego w zwigzku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia
odwotania stanu, ktéry obowigzywat jako ostatni, oraz obowigzki Wykonawcy
zwigzane z utrzymaniem zabezpieczenia w tym okresie okreslajg przepisy art. 15r1
ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegllnych rozwigzaniach zwigzanych
z zapobieganiem, przeciwdzialaniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb
zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz.
1842 z p6Zn. zm.).

§17
Zmiany umowy

1. Oproécz przypadkoéw, o ktéorych mowa w art. 454 i 455 ustawy - Prawo zamowien
publicznych, strony dopuszczaja mozliwo$¢ wprowadzania zmiany umowy
w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy,

w przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z nastepujacych okolicznosci:
1) przedluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1,
moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia okolicznosci sity wyzszej, przez ktérg
nalezy rozumie¢ zdarzenia niezalezne od Zadnej ze stron, zewnetrzne,
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niemozliwe do zapobiezenia, ktore nastgpito po dniu wejscia w zycie umowy,
w szczeg6lnoSci: wojny, akty terroryzmu, kleski zywiotowe, strajki oraz akty
wiladzy i administracji publicznej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji
zaméwienia nastagpi o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi wystepowania
okolicznoSci sity wyzszej;

przedluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1,
moze nastgpi¢ w przypadku skierowania przez Zamawiajgcego do Wykonawcy
pisemnego zadania wstrzymania robdt budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamoéwienia lub wydania zakazu prowadzenia rob6t budowlanych, stanowigcych
przedmiot zamoéwienia przez organ administracji publicznej lub eksploatorow
infrastruktury, o ile zadanie lub wydanie zakazu nie nastgpito z przyczyn, za
ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, przy czym przedtuzenie terminu
realizacji zamdOwienia nastapi o liczbe dni, odpowiadajgca okresowi na jaki
Wykonawcy nakazano wstrzymanie rob6t budowlanych lub zakazano
prowadzenia robét budowlanych;

przedluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1,
moze nastgpi¢ w przypadku wystapienia kolizji z instalacjami wewnetrznymi lub
zewnetrznymi nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, lub innymi
robotami prowadzonymi przez innego wykonawce, przy czym przedtuzenie
terminu realizacji zaméwienia nastapi o liczbe dni niezbedng Wykonawcy na
usuniecie kolizji z instalacjami wewnetrznymi nieujawnionymi w dokumentacji
projektowej lub o liczbe dni niezbednych do wykonania rob6t przez innego
wykonawce - o ile usuniecie kolizji wymagac¢ bedzie przedtuzenia terminu
realizacji;

przedluzenie terminu realizacji zamoéwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1,
moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia konieczno$ci wprowadzenia
w dokumentacji projektowej zmian, powodujacych wstrzymanie lub przerwanie
rob6t budowlanych, stanowigcych przedmiot zamowienia, przy czym
przedituzenie terminu realizacji zamoéwienia nastapi o liczbe dni niezbedng do
wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia
uzgodnien (ustalen) z witaSciwymi organami, uzyskania opinii witasciwych
organ6éw oraz wydania decyzji przez wlasciwe organy, przy czym wprowadzenie
w dokumentacji projektowej zmian nie moze skutkowac¢ zwiekszeniem (zmiang)
zakresu $wiadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie, stanowigcej zatgcznik nr 3
do umowy oraz zwiekszeniem wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3
ust. 1;

przedtuzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1,
moze nastagpi¢ w przypadku wystgpienia warunkéw geologicznych lub
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hydrologicznych odmiennych od zatozonych w dokumentacji projektowej
i powodujacych konieczno$¢ wstrzymania robot lub konieczno$¢ ich wykonania
przy wykorzystaniu odmiennych od zaprojektowanych rozwigzan technicznych,
przy czym przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia nastgpi o liczbe dni
niezbedna do wyeliminowania utrudnien zwigzanych z ich wystgpieniem,

6) przedluzenia terminu realizacji zamowienia, o ktorym mowa w § 2 ust.1,
moze nastapi¢ w zakresie niezbednym do wykonania robét zleconych na
podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2 ustawy Prawo zaméwien
publicznych,

7) zmiana terminu wykonania zamo6wienia lub zakresu $wiadczen lub sposobu
wykonywania zamowienia moze nastgpi¢ w przypadku zmiany powszechnie
obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie majacym bezposredni wptyw na
termin realizacji przedmiotu zamoéwienia lub zakres $§wiadczen stron umowy lub
sposéb jej wykonywania,

8) zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania platnosci na rzecz
Wykonawcy moze nastgpi¢ wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub
finansowych lezacych po stronie Zamawiajacego, w szczegdlnosci wynikajacych
ze zmiany zasad platnoSci programéw lub funduszy lub innych Zrédet
finansowania inwestycji objetej niniejszg umowag,

9) zmiana terminu wykonania zamoéwienia lub zakresu swiadczen lub sposobu
wykonywania zamoOwienia moze nastapi¢ o ile beda konieczne do
zagwarantowania zgodno$ci umowy z wchodzacymi w zycie po terminie
sktadania ofert lub po zawarciu umowy przepisami prawa w szczegOlnoSci
przepisami o podatku od towaréw i ustug w zakresie wynikajagcym z tych
przepisow;

10) zmiana terminu wykonania zamowienia lub zakresu swiadczen lub sposobu
wykonywania zamodwienia moze nastgpi¢c w przypadku koniecznosci
wykonania robét nieujetych w dokumentacji projektowej,

11) zmiana:

a) ilosci etapoéw wskazanych w § 2 ust. 1 umowy oraz ich wartos$ci okreslonych
w § 3 ust. 1 umowy;
b) ilosci faktur wskazanych w § 5 ust. 1 umowy oraz ich wysokosci,
w sytuacji gdy bedzie to konieczne ze wzgledu na dostosowanie umowy do
zmian Regulaminu lub Promesy lub na skutek zawartej przez Zamawiajacego
umowy o dofinansowanie zadania.

12) zmiana terminu wykonania zamoéwienia lub zakresu swiadczen lub sposobu
wykonywania zamoéwienia moze nastgpi¢ wskutek zaistnienia przyczyn
organizacyjnych lub finansowych lezacych po stronie Zamawiajacego,
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w szczegllnosSci wynikajacych ze zmiany zasad platnoSci programéw lub
funduszy lub innych Zrédet finansowania inwestycji objetej niniejsza umowa np.
w sytuacji zmiany zakresu inwestycji objetych Programem zaakceptowanych
przez Prezesa Rady Ministrow,

13) Zamawiajacy przewiduje zmiane umowy:

a) w odniesieniu do zakresu lub sposobu $wiadczenia wykonawcy,

b) w zakresie wynagrodzenia wykonawcy bedaca konsekwencjg zmian zakresu
lub sposobu $wiadczenia wykonawcy,

c) w odniesieniu do terminu jej wykonania
w zakresie w jakim bedzie to niezbedne lub potrzebne do dostosowania
umowy w tym sposobu wykonywania robét budowlanych do zmian ustawy
Prawo budowlane ktére wejda w zycie podczas trwania umowy;

14) zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz
WyKkonawcy wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub finansowych
lezacych po stronie Zamawiajacego, w tym na skutek zawartej przez
Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie zadania.

2. Wszelkie zmiany umowy wymagajg pod rygorem niewazno$ci formy pisemne;j

i podpisania przez obydwie strony umowy.

3. Z wnioskiem o zmiane umowy moze wystapi¢ zaréwno Wykonawca, jak

I Zamawiajacy.

4. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy
moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig one jednak zobowigzania do wyrazenia takiej
zgody.

§18
Ochrona danych osobowych
1. Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych
osobowych niezbednych do realizacji zamoéwienia, zamawiajacy bedzie ich
administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej ,Rozporzadzeniem”),
a Wykonawca - podmiotem przetwarzajacym te dane w rozumieniu pkt 8 tego
przepisu.
2. Zamawiajacy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia dane osobowe
do przetwarzania, wytacznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.
3. Wykonawca zobowigzuje sie:
1) przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejsza umowa,
Rozporzadzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego,
ktoére chronig prawa osob, ktérych dane dotycza,
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2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich
Srodkéw technicznych i organizacyjnych zapewniajacych adekwatny stopien
bezpieczenstwa odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych
osobowych, o ktérych mowa w art. 32 Rozporzadzenia,

3) dotozy¢ nalezytej staranno$ci przy przetwarzaniu powierzonych danych
osobowych,

4) do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim
osobom, ktoére beda przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji niniejszej
umowy,

5) zapewni¢ zachowanie w tajemnicy (o ktérej mowa w art. 28 ust 3 pkt b
Rozporzadzenia) przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia do
przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zaréwno
w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzajacym, jak i po jego ustaniu.

Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zaméwienia, usuwa / zwraca

Zamawiajacemu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejace kopie,

chyba ze prawo Unii lub prawo panstwa cztonkowskiego nakazuja przechowywanie

danych osobowych.

Wykonawca pomaga Zamawiajagcemu w niezbednym zakresie wywigzywac sie

z obowigzku odpowiadania na zgdania osoby, ktorej dane dotycza oraz

wywigzywania sie z obowigzkéw okreslonych w art. 32-36 Rozporzadzenia.

Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej

zwtloki zglasza je administratorowi, nie pdézZniej niz w ciggu 72 godzin od

stwierdzenia naruszenia.

Zamawiajacy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy

srodki zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu

powierzonych danych osobowych spetniajg postanowienia umowy, w tym zlecenia
jej wykonania audytorowi.

Zamawiajacy realizowac bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy

informujac o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.

Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli

w terminie nie dtuzszym niz 7 dni

Wykonawca udostepnia Zamawiajagcemu wszelkie informacje niezbedne do

wykazania spetnienia obowigzkow okresSlonych w art. 28 Rozporzadzenia.

Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejsza umowa do dalszego

przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu

uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Podwykonawca, winien spetnia¢ te same gwarancje i obowigzki jakie zostaty

natozone na Wykonawce.
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Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego za dziatanie
podwykonawcy w zakresie obowigzku ochrony danych.
Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego poinformowania Zamawiajacego
o jakimkolwiek postepowaniu, w szczegélno$ci administracyjnym lub sgdowym,
dotyczacym przetwarzania przez Wykonawce danych osobowych okreslonych
w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczacym
przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a takze o wszelkich
planowanych, o ile s3 wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach
dotyczacych przetwarzania danych osobowych, w szczegélnos$ci prowadzonych
przez inspektoréw upowaznionych przez Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych.
Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji,
danych, materiatéw, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od
Zamawiajacego oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposéb, zamierzony czy
przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej (,dane poufne”).
Podmiot przetwarzajacy o$wiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania
w tajemnicy danych poufnych nie beda one wykorzystywane, ujawniane ani
udostepniane w innym celu niz wykonanie Umowy, chyba Ze konieczno$¢
ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowigzujacych przepisow prawa lub
Umowy.
W przypadku, gdy wykonanie obowigzkow, o ktérych mowa w art. 15 ust. 1-3
rozporzadzenia 2016/679, wymagatoby niewspoétmiernie duzego wysitku,
zamawiajgcy moze zada¢ od osoby, ktdérej dane dotycza, wskazania dodatkowych
informacji majacych na celu sprecyzowanie zgdania, w szczego6lnos$ci podania nazwy
lub daty postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego lub konkursu.
Skorzystanie przez osobe, ktdrej dane dotycza, z uprawnienia do sprostowania lub
uzupetnienia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 16 rozporzadzenia
2016/679, nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku postepowania o udzielenie
zamoéwienia publicznego lub konkursu ani zmiang postanowienn umowy w zakresie
niezgodnym z ustawa.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie bedga mialy
przepisy Kodeksu cywilnego, rozporzadzenia RODO, Ustawy o ochronie danych
osobowych.
§19
Wierzytelnosci

Wykonawca nie moze przenie$¢ wierzytelnoSci wynikajacych z niniejszej umowy na
osobe trzecig bez uprzedniej zgody Zamawiajacego, wyrazonej w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci.
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§20
Polubowne rozwigzywanie sporow

W przypadku zaistnienia pomiedzy stronami sporu wynikajagcego z umowy
lub pozostajacego w zwigzku z umowa, dla ktérego mozliwe jest zawarcie ugody,
strony zobowiazujg sie strony zobowigzuja sie podda¢ go mediacji .

Mediacja prowadzona bedzie przez Mediatoréw Statych Sadu Polubownego przy
Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego
Sadu.

§21
Postanowienia koncowe
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowag stosuje sie przepisy
obowigzujgcego prawa, w szczegbélnosci Kodeksu cywilnego, Prawa zamoéwien
publicznych, Prawa budowlanego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych.
Kazda ze Stron, jezeli uzna, iz prawidtowe wykonanie niniejszej umowy tego
wymaga, moze zazada¢ spotkania w celu wymiany informacji i podjecia krokéw
zmierzajagcych do wyeliminowania wszelkich nieprawidtowos$ci zwigzanych
z realizacjg umowy.
Wszelkie spory, z zastrzezeniem § 20 Umowy, wynikajgce z niniejszej umowy lub
powstajgce w zwigzku z umowa bed3a rozstrzygane przez sad wtasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.
Strony ustalajg nastepujace adresy do doreczen:
a) Zamawiajgcy: Gmina Miedzyrzec Podlaski; ul Warszawska 20, 21-560 Miedzyrzec
Podlaski; e-mail: urzad@miedzyrzecgmina.pl; Tel: 83-371-24-96;
b) Wykonawca: .......ccccccvvceveneee €-mail: ... Tel o
Zmiana powyzszych danych nie stanowi podstawy do aneksowania umowy jednak
wymaga pisemnego powiadomienia. Uznaje sie, ze korespondencja zostata
skutecznie doreczona, jesli zostata przestana na jeden z powyzej wskazanych
adresow.
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego dwa
egzemplarze dla Zamawiajacego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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