Zatacznik nr 9

UMOWA - PROJEKT
Niniejsza umowa zawarta w dniu ....................... pomiedzy:

Wojewddztwem Opolskim, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole, NIP 7543077565, REGON 531412421 - Zarzadem
Drég Wojewédzkich w Opolu z siedziba przy ul. Oleskiej 127, 45-231 Opole, REGON 000126528

Zwanym dalej ,Zamawiajacym” lub ,ZDW w Opolu”,
reprezentowanym przez:

L ——— - Dyrektora
Na podstawie uchwaty Nr......... Zarzadu Wojewodztwa Opolskiego z dnia................... w sprawie udzielenia
petnomocnictwa Dyrektorowi Zarzadu Drog Wojewddzkich w Opolu
a
NIP i 7 KRS i ; REGON ......cevvrienne

2
zwanym dalej ,Wykonawca”.

W wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego
przeprowadzonego zgodnie z ustawg Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.; dalej
rowniez ustawa Pzp lub Pzp) w trybie podstawowym bez negocjaciji zostata zawarta umowa o nastepujace;j tresci:

§ 1 Przedmiot umowy

Zamawiajacy powierza, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania zadania pt..

»Przebudowa drogi wojewodzkiej nr 419 Nowa Cerekwia — Branice na odcinku skrz. DP1201 O -
Branice.”

- w zakresie szczegdtowo okreslonym w ofercie Wykonawcy, Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia (dalej réwniez
SWZ) oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (zwang dalej STWIORB), ktére
stanowig integralng czes¢ umowy.

§ 2 Termin rozpoczecia prac
1. Termin przekazania terenu budowy nastapi najp6zniej w ciggu 7 dni od daty zawarcia umowy.

2. Rozpoczecie robdt bedacych przedmiotem umowy nastapi najpozniej w ciagu 7 dni od daty przekazania terenu
budowy. Niedotrzymanie tego terminu z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy nie bedzie stanowito
podstawy do zmiany terminu zakoriczenia robot wskazanego w § 3 ust. 8 umowy.

3. W przypadku wystapienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, ktorych nie mogt on przewidzie¢
w chwili sktadania oferty, skutkujacych mozliwo$cig niedotrzymania terminu okreslonego w ust. 2 powyzej,
moze nastapi¢ zmiana terminu zakoficzenia robét wymienionego w § 3 ust. 8 umowy. Termin ten moze ulec
zmianie nie wiecej jednak niz o czas trwania tych okolicznosci, stosownie udokumentowanych przez
Wykonawce. Zmiana umowy moze nastgpi¢ w formie pisemnego aneksu, na zasadach i po spetieniu
warunkow okreslonych w § 19 umowy.



»

Zmiany do umowy mogq by¢ dokonane takze w innych wypadkach przewidzianych w postanowieniach
niniejszej umowy lub w art. 455 ustawy Prawo zamdwien publicznych.

§ 3 Wynagrodzenie i termin zakonczenia prac

. Wynagrodzenie kosztorysowe Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala sig, zgodnie

z kosztorysem ofertowym, na kwote:

netto: PLN
podatek VAT23 %:  cocevrviirrernininnnes PLN
brutto: PLN
(STOWNIE DIUMLO: wvvvessccrreeenree e esscciserere s ess s e ereas /100PLN).

Rzeczywiste wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone zgodnie z zasadami okreSlonymi w § 4i § 13
umowy.

Rozliczenie koricowe w poszczegolnych pozycjach kosztorysu ofertowego moze ulec zmianie i bedzie zgodne
z obmiarem koncowym wykonanym po zrealizowaniu przedmiotu umowy.

Wynagrodzenie Wykonawcy nie przekroczy kwoty zawartej w planie finansowym na dany rok.
Kwota wynagrodzenia zostanie zaptacona Wykonawcy zgodnie z § 4 umowy.

Wszelkie zmiany w przypadku przesuniecia terminu realizacji umowy na rok nastepny oraz zmiany wartoSci
robét przewidzianych do wykonania w poszczegdlnych latach mogg zostaé wprowadzone wytacznie w formie
pisemnego aneksu, na zasadach okreslonych w § 19 umowy.

Postepowanie na wypadek zawieszenia finansowania przez instytucje zewnetrzne:

W przypadku gdy dysponent Srodkéw finansowych zawiesi Zamawiajacemu dofinansowanie, z ktérego
sq dokonywane ptatnosci na rzecz Wykonawcy:

1) Zamawiajacy jest zobowigzany do zawiadomienia Wykonawcy o takim zawieszeniu w terminie 21 dni
od otrzymania takiej informacji od dysponenta $rodkdw finansowych,

2) Zamawiajacy moze zawiesi¢ wykonywanie umowy na wskazany okres; po uptywie 60 dni zawieszenia
wykonywania umowy Wykonawca moze odstapi¢ od umowy zawiadamiajac o tym Zamawiajgcego z 14 -
dniowym wyprzedzeniem. Okres zawieszenia wykonywania umowy zostanie wskazany przez
Zamawiajacego w protokole z inwentaryzacji robot lub w terminie pdzniejszym,

3) Strony sg obowigzane dokonaC, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgacego, inwentaryzacii
rzeczywiscie wykonanych rob6t wg stanu na dzien zawieszenia wykonywania umowy; inwentaryzacje robot
przeprowadzajq przedstawiciele stron przy udziale Inspektora Nadzoru,

4) Jezeli Wykonawca nie otrzyma naleznych mu i wymagalnych w rozliczeniu rocznym kwot wynagrodzenia
zgodnie z ustalonymi zasadami ptatnosci i przy uwzglednieniu inwentaryzacji robét, to w przypadku
zaistnienia powyzszej okolicznosci (tj. informacja o zawieszeniu finansowania) moze od umowy odstapi¢
zawiadamiajac o tym Zamawiajgcego z 14 — dniowym wyprzedzeniem,

5) Koszty zabezpieczenia i utrzymania terenu budowy w okresie zawieszenia wykonywania umowy ponosi
Zamawiajacy.

Prawo odstapienia od umowy przewidziane w pkt 2) i 4) powyzej Wykonawca moze wykonac nie pozniej niz do
czasu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie niniejszym do zakonczenia catosci robét budowlanych oraz zlozenia
Zamawiajacemu wszelkich dokumentéw niezbednych dla dokonania odbioru koficowego robdt oraz
wystawienia Protokotu Odbioru Koricowego Robét Inwestycyjnych zgodnie z zapisami § 14 niniejszej
umowy w terminie do 75 dni od dnia podpisania umowy.




9. W przypadku, gdy Wykonawcg jest Konsorcjum Firm, a w trakcie realizacji inwestycji (tj. przedmiotu umowy)
ktorykolwiek z Czlonkéw Konsorcjum ziozyt wniosek o ogtoszenie upadtoci i z tej przyczyny zajdzie
koniecznos¢ wstrzymania realizacji przedmiotu niniejszej umowy, wowczas termin wymieniony w ust. 8 powyzej
moze zostac przedtuzony o czas trwania przerwy w robotach, przy czym czas ten nie bedzie diuzszy niz czas
niezbedny do zatatwienia wszelkich spraw zwigzanych z przejeciem robdt przez pozostatych Partneréw
Konsorcjum. Postanowienia § 23 ust. 2 umowy dotyczace inwentaryzacji wykonanych robét przez Konsorcjum,
wedtug stanu na dzien ztozenia wniosku o ogtoszenie upadto$ci, stosuje sie odpowiednio. Zmiana umowy moze
nastapi¢ w formie pisemnego aneksu, na zasadach okreslonych w § 19 umowy.

10. Przedmiot umowy realizowany bedzie zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajacego harmonogramem
rzeczowo — finansowym, stanowiacym zatgcznik do niniejszej umowy. Harmonogram ten bedzie uaktualniany
w trakcie realizacji niniejszej umowy. Na Wykonawcy spoczywa obowigzek przygotowania i aktualizacii
harmonogramu rzeczowo — finansowego. Aktualizacja harmonogramu musi by¢ uzasadniona.

§ 4 Zasady zaplaty wynagrodzenia

1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 — 7 umowy, rozliczane bedzie zgodnie
Z zaawansowaniem prac, nie czesciej niz raz w miesigcu, na podstawie faktur wystawianych przez Wykonawce
na kwote nie mniejszg niz 5% warto$ci wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy,
ustalong w dotgczonym do faktury zestawieniu warto$ci wykonanych robot sporzadzonym przez Wykonawce
narastajgco, pomniejszong 0 zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane,.

Dotfaczone do faktury zestawienie wartosci wykonanych robét (zestawienie zbiorcze) musi byé sprawdzone
przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzone przez Naczelnika Wydziatu Utrzymania Drog ZDW w Opolu lub
osobe upowazniong i winno by¢ ztozone wraz z zestawieniem wczesniej przyjetych faktur, tabelg elementow
rozliczeniowych (Rozliczeniem), tabelami obmiarowymi, szkicami pomiarowymi, wynikami badan
i sprawdzen i deklaracjami zgodno$ci na wyroby budowlane, w takim zakresie, w jakim dokumenty te bedq
niezbedne.

Sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzenie zestawienia wykonanych robot nastapi w ciagu 7 dni
o ile ztozone zostang kompletne, prawidiowo sporzadzone dokumenty, o ktérych mowa w niniejszym ustepie.

1.1 Do faktur wystawianych przez Wykonawce (faktury czesciowe, faktura koficowa) zataczone bedg nastepujace
dokumenty:

a) Do drugiej i kolejnych faktur czesciowych: zestawienie naleznosci dla wszystkich zatwierdzonych przez
Zamawiajacego, zgodnie z § 10 umowy, podwykonawcdw robdt budowlanych (gdziekolwiek w niniejsze;
umowie mowa o podwykonawcach, nalezy przez to rozumie¢ réwniez dalszych podwykonawcéw) wraz z
kopiami wystawionych przez zatwierdzonych przez Zamawiajgcego, zgodnie z § 10 umowy,
podwykonawcow, faktur wraz z protokotami odbioru robét, bedacych podstawg do wystawienia faktury
przez Wykonawce oraz dowodami dokonania ptatno$ci na rzecz tych podwykonawcéw, z tytutu faktur, dla
ktorych uptynat juz termin ptatnoSci (faktur wymagalnych) oraz o$wiadczeniami tych podwykonawcéw,
stwierdzajacymi, iz wszelkie wymagalne naleznosci (ptatnosci) ze strony Wykonawcy zostaty na dany
dzier w petni wykonane;

b) zestawienie naleznosci dla wszystkich podwykonawcéw dostaw lub ustug, ktorych umowy zostaty
przedtozone Zamawiajacemu, zgodnie z § 10 ust. 15 niniejszej umowy, wraz z kopiami wystawionych
przez tych podwykonawcow dostaw lub ustug faktur wraz z protokotami odbioru dostaw lub ustug,
bedacych podstawg do wystawienia faktury czesciowej przez Wykonawce oraz dowodami dokonania
ptatno$ci na rzecz tych podwykonawcdw dostaw lub ustug, z tytutu faktur, dla ktérych uptynat juz termin
ptatnosci (faktur wymagalnych) oraz o$wiadczeniami tych podwykonawcow, stwierdzajacymi, iz wszelkie
wymagalne naleznosci (ptatno$ci) ze strony Wykonawcy zostaty na dany dzier w petni wykonane.

1.2 Podstawg do wystawienia faktur czesciowych beda Protokoty Odbioru Cze$ciowego Robot, wraz
z dokumentami potwierdzajacymi zaptate naleznoéci przez Wykonawce na rzecz podwykonawcow robét oraz



1.3
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1.5.

1.6

1.7

podwykonawcow dostaw lub ustug, o czym mowa w ust. 1.1 powyzej, za wykonane roboty, dostawy lub ustugi
w poprzednim okresie rozliczeniowym.

W przypadku zalegania przez Wykonawce z wymagalnymi ptatnosciami na rzecz podwykonawcow roboét lub

podwykonawcow dostaw lub ustug, za prace, dostawy, ustugi lub roboty przez nich wykonane, w tym
nieprzedtozenie wraz z drugaq i kolejnymi fakturami czeSciowymi lub fakturg korcowa dokumentow, o ktorych
mowa w pkt. 1.1 i 1.2 powyzej, Zamawiajacy wstrzymuje zaptate faktur czesciowych lub faktury koncowej w
zakresie (kwocie) niezbednym do zabezpieczenia roszczen podwykonawcow, do czasu przedtozenia przez
Wykonawce dowodu zaptaty na rzecz podwykonawcy lub przedtozenia cesji wymagalnej naleznosci.

Suma faktur czesciowych nie moze przekraczaé 90% warto$ci umowy.

Podstawg do wystawienia faktury koncowej bedzie Protokdt Odbioru Koncowego Robot Inwestycyjnych,
0 ktorym mowa w § 14 umowy.

Wraz z fakturg koncowa, Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢:

- w przypadku wczesniejszej zaptaty naleznosci przez Wykonawce wzgledem podwykonawcow: pisemne
zwolnienia od zobowigzan od wszystkich podwykonawcow, potwierdzajace, ze wszystkie naleznoSci
za podzlecone roboty budowlane, dostawy lub ustugi zostaty nalezycie zaptacone przez Wykonawce,

w pozostatych przypadkach: cesje wymagalnych ptatnosci wystawione przez Wykonawce na rzecz

zatwierdzonych przez Zamawiajgcego podwykonawcdw robdt budowlanych, w zakresie naleznych
i wymagalnych ptatnoSci za wykonane roboty budowlane, wynikajgce z zatwierdzonych przez
Zamawiajacego uméw podwykonawczych, zawartych miedzy Wykonawcg a podwykonawcami (odpowiednio
cesje wymagalnych ptatno$ci, na rzecz podwykonawcdw dostaw lub ustug, o ktérych mowa w ust. 1.1 lit. b)
powyzej).
W razie wystawienia cesji ptatnosci (o ktérej mowa w pkt. 1.5 tiret drugie powyzej) przez Wykonawce
na rzecz podwykonawcdw, suma wartosci ww. cesji nie moze by¢ wyzsza od warto$ci koricowej ptatno$ci
(kwoty faktury koncowej) naleznej Wykonawcy. Naleznosci wobec podwykonawcow ktore wykraczajg poza
warto$¢ koncowg nalezng Wykonawcy, muszg by¢ uregulowane przez Wykonawce przed wystawieniem
faktury koAcowe;.

W sytuacji powziecia przez Zamawiajacego watpliwosci do dokumentéw lub o$wiadczen przedtozonych przez
Wykonawce zgodnie z ust. 1.1. powyzej, Zamawiajacy jest uprawniony do zadania od Wykonawcy dalszych
dokumentdw, w tym faktur i dowoddw zaptaty dot. wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcow.

Faktury (zaréwno czesciowe, jak i koicowa) powinny zawieraC nastepujace dane:

Nabywca Odbiorca

Wojewodztwo Opolskie Zarzad Drég Wojewddzkich w Opolu
Ul. Piastowska 14 Ul. Oleska 127

45-082 Opole 45-231 Opole

NIP 7543077565

Termin ptatno$ci wynosi: dla faktur do 30 dni od daty wptywu do Zamawiajacego.

Nalezno$ci za wykonane roboty bedg regulowane przez Zamawiajacego tj. Zarzad Drég Wojewddzkich
w Opolu na rzecz Wykonawcy na konto wskazane na fakturze.

Faktury wystawione bezpodstawnie lub nieprawidtowo (w tym niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy)
zostang zwrdcone Wykonawcy.

Termin ptatnosci rozpoczyna swoj bieg od dnia dostarczenia Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury.

Zamawiajacy dopuszcza ptatnoSC naleznodci na rzecz zatwierdzonych przez Zamawiajgcego
podwykonawcow w formie cesji ptatnosci.
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1.

Warunkiem ptatnosci takiej cesji bedzie akceptacja Zamawiajacego, przy czym Zamawiajacy moze
zaakceptowac takq cesje wytacznie w sytuacii, gdy ptatno$¢ bedzie dotyczyta naleznoéci za wykonane roboty
w niniejszym zadaniu i Wykonawca wraz z cesjq przedtozy rozliczenie Wykonawcy z podwykonawcg uprzednio
zaakceptowane przez Zamawiajacego.

Wynagrodzenie umowne nie moze by¢ przedmiotem obrotu cesyjnego (przelew wierzytelnosci)
za wyjatkiem sytuacji wynikajacej z zapisow § 4 ust.7 niniejszej umowy.
Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 1 powyzej stanowi¢ bedzie wynik iloczynu ilosci

wykonanych robét icen jednostkowych podanych w kosztorysach ofertowych stanowigcych zatgczniki
do Oferty Wykonawcy lub cen jednostkowych wyliczonych zgodnie z postanowieniami § 13 niniejszej umowy.

Niezaleznie od innych postanowien niniejszej umowy, Wykonawca jest zobowigzany do terminowego
regulowania wszelkich zobowigzan wobec podwykonawcow i dalszych podwykonawcow. Nieterminowe
regulowanie wymagalnych zobowigzan wobec podwykonawcéw i dalszych podwykonawcdw stanowi
nienalezyte wykonanie niniejszej umowy i uprawnia Zamawiajacego do dokonania bezpo$redniej zaptaty na
rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, na zasadach okreslonych w art. 465 Pzp i potracenia kwoty
rownej tej nalezno$ci z wierzytelnosci Wykonawcy wzgledem Zamawiajacego, na co Wykonawca niniejszym
wyraza zgode.
Zamawiajacy moze potraci¢ kazda swojg naleznos¢ wynikajaca z niniejszej umowy lub zwigzang z niniejszg
umowg z kazdej ptatno$ci, rdwniez niewymagalnej, naleznej Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.
Zaptata takiej naleznosci przez Wykonawce lub dokonanie potracenia przez Zamawiajgcego tej naleznosci
z ptatno$ci naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku wykonania i zakonczenia przedmiotu
umowy opisanego w § 1 umowy lub jakichkolwiek innych obowigzkéw i zobowigzan wynikajgcych z niniejszej
umowy.

§ 5 Dokumenty umowy
Integralng czes$cig niniejszej umowy sa;
1) oferta Wykonawcy wraz z zatacznikami (w tym kosztorys ofertowy),

2) zatgcznik do umowy dot. zakresu zmian umowy,

3) specyfikacja warunkéw zamowienia (SWZ) wraz z zatgcznikami oraz zmianami wprowadzonymi
na etapie procedury przetargowe;j,

4) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ( STWIORB) wraz ze zmianami,
5) harmonogram rzeczowo — finansowy wraz ze zmianami.
Na kontrakcie okre$la sie nastepujacg kolejno$é waznosci dokumentéw:

1) umowa wraz ze specyfikacjg warunkow zamdwienia (SWZ) wraz ze zmianami oraz oferta Wykonawcy
wraz z zatgcznikami,

2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ( STWIORB) wraz ze zmianami,
3) inne dokumenty wynikajace z umowy wraz ze zmianami.
§ 6 Obowiazki stron
Zamawiajacy i Wykonawca zobowigzani sg wspotdziata¢ przy wykonywaniu umowy, w celu nalezytej realizacji
przedmiotu umowy.
Wykonawca zobowigzuije sie do wykonania robét objetych niniejszg umowg z nalezytq starannoscia, zgodnie
Z wymaganiami wynikajacymi z:
1) postanowien niniejszej umowy,
2) specyfikacji warunkéw zamdwienia,
3) zasad wiedzy technicznej,



4) obowigzujacych Polskich Norm przenoszacych europejskie normy zharmonizowane, a w przypadku
braku Polskich Norm przenoszacych europejskie normy zharmonizowane do przestrzegania art.30 ust.3
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zaméwien Publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 2019 z pdzn. zm.),
przepisami prawa budowlanego oraz innymi powszechnie obowigzujacymi przepisami prawa.

5) STWIORB.

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy w szczegdlnosci:
1) przekazanie terenu budowy, w terminie okre$lonym w § 2 ust. 1 umowy,
2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

3) dokonanie odbiorow czesciowych, odbiorow robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu oraz odbioru
koricowego i pogwarancyjnego,

4) powotanie komisji odbiorowej oraz rozpoczecie prac przy odbiorze korcowym,

5) organizowanie raz w miesigcu Rady Budowy z udziatem Inspektora Nadzoru, Wykonawcy
i podwykonawcdw w celu biezacej analizy i oceny postepu robét, ptatnosci za wykonane i odebrane roboty
budowlane oraz rozwigzywania, w razie potrzeby, zagadnien techniczno-wykonawczych zgtaszanych
przez uczestnikéw procesu budowlanego lub organizowanie spotkarn w innym celu, wskazanym przez
Zamawiajgcego, a niezbednym do prawidtowej realizacji przedmiotu umowy.

Zamawiajacy hie ponosi odpowiedzialno$ci za mienie Wykonawcy zgromadzone na terenie budowy.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) opracowanie szczegGtowego harmonogramu rzeczowo- finansowego robét (harmonogram roboczy
aktualizowany na biezaco i opiniowany przez Inspektoréw Nadzoru),

2) wykonanie czynnosci wymienionych w art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994. Prawo Budowlane (tekst
jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 1333),

3) przestrzeganie ogoinych wymagan dotyczacych rob6t w zakresie okreSlonym w STWIORB oraz
W przepisach powszechnie obowigzujacego prawa,

4) wykonanie przedmiotu umowy w oparciu postanowienia niniejszej umowy, SWZ oraz przedmiaréw robét
z uwzglednieniem wymagan okreslonych w STWIORB i przepisach powszechnie obowigzujacego prawa,

5) kontrola jako$ci materiatéw i robdt zgodnie z postanowieniami STWIORB i przepisami powszechnie
obowigzujacego prawa,
6) realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy (jezeli zostat pobrany),

7) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajacemu dokumentéw pozwalajacych na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru czeSciowego i odbioru koncowego roboét
w zakresie okreslonym postanowieniami pkt 8 STWIiORB i wymaganiami dot. operatu
kolaudacyjnego, a takze zgtaszanie Zamawiajacemu i Inspektorowi Nadzoru gotowosci
do odbioru czesciowego wykonanych robdt, odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,
odbioru koricowego robét stanowigcych przedmiot niniejszej umowy, oraz zapewnienie udziatu
podwykonawcy/  podwykonawcow (odpowiednio rowniez dalszego  podwykonawcy
| podwykonawcow) w odbiorach czesciowych i koricowym.

8) utrzymanie fadu i porzadku na terenie budowy, a po zakoriczeniu rob6t usuniecie poza teren budowy
wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie catego terenu budowy i robét czystego
i nadajacego sie do uzytkowania,

9) informowanie Zamawiajacego (Inspektorow Nadzoru) o terminie zakrycia robdt zanikajacych
i ulegajacych zakryciu. Terminy i zakres muszg by¢ zgodne z okreslonymi w STWIORB i ustalone
z Inspektorem Nadzoru. Powiadomienia, o ktorych mowa powyZzej nastepujq poprzez dokonywanie
stosownych wpiséw w dziennikach budowy,



10) niezwtoczne informowanie Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru) o problemach lub okolicznosciach
mogacych wptynaé na jako$¢ robét lub termin zakonczenia robdt,

11) niezwtoczne informowanie Zamawiajacego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach i wypadkach,

12) odpowiedzialno$¢ za ewentualne szkody wobec Zamawiajgcego oraz oséb trzecich wynikte na skutek
prowadzenia rob6t lub innych dziatan Wykonawcy,

13) ponoszenie odpowiedzialnoéci oraz strzezenie przed uszkodzeniem i kradziezg materiatow
przeznaczonych do wykonania robét od chwili przekazania placu budowy do zakorfczenia realizacji
przedmiotu umowy,

14) naprawienie na wiasny koszt strat lub uszkodzen w robotach i materiatach powstatych w okresie,
w ktérym Wykonawca byt za nie odpowiedzialny, niezaleznie od przyczyn ich powstania,

15) przedktadanie Zamawiajagcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane, a takze projektu jej zmian, oraz po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian z zachowaniem termindw
i ustalen okreslonych w § 10 niniejszej umowy,

16) przedktadanie Zamawiajgcemu po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy i ustugi, i jej zmian z zachowaniem terminéw i ustalen
okreslonych w § 10 niniejszej umowy.

17) opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ) i przedtozenie Inspektorowi Nadzoru,

18) opracowanie planu zapewnienia jakosci (PZJ),

)
)
19) wydanie zgodnej ze wzorem karty gwarancyjne;j dla realizowanego zadania w dniu odbioru koricowego,
20) zapewnienie obstugi geodezyjnej budowy,

21) opracowanie i uzyskanie uzgodnien projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robdt,
)

22) w przypadku prowadzenia ruchu tymczasowego drogami innymi niz wojewddzkie w trakcie realizacji rob6t
budowlanych Wykonawca protokolarnie przejmie od zarzadcéw wyznaczone odcinki drég, utrzyma je
w stanie umozliwiajgcym bezpieczne korzystanie, a po likwidacji czasowej organizacji ruchu przywroci je
do stanu pierwotnego i protokolarnie przekaze zarzadcom,

23) powiadomienie wtasciwych organdw i stuzb o zamiarze wprowadzenia organizacji ruchu zastepczego,

24) wprowadzenie, utrzymanie i likwidacja po zakofczeniu robot tymczasowej organizacji ruchu zastepczego,

25) wykonanie aktualizacji docelowej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem jej zatwierdzenia, a nastepnie
wprowadzenie tej organizacji ruchu zgodnie z ww. projektem,

26) prowadzenie informacji i promocji projektu zgodnie ze STWIORB,

27) opracowanie geodezyjnego operatu powykonawczego wraz ze zmiang uzytkéw zajetych pod pas
drogowy i zgtoszenie zmian do wtasciwego ODGIK - Wykonawca przediozy Zamawiajacemu kserokopie
wykazu zmian danych ewidencyjnych potwierdzonych przez Powiatowy Os$rodek Dokumentacii
Geodezyjnej i Kartograficznej oraz wyciag z wykazu zmian ewidencyjnych w oryginale (dotyczy zmiany
sposobu uzytkowania gruntu),

28) wykonanie innych prac wymienionych w STWIORB,

29) dostarczenie Zamawiajacemu protokotéw odbioru rob6t wykonanych przez podwykonawcéw,

30) wykonanie obowigzkéw okreslonych w § 3 ust. 10 umowy oraz innych postanowieniach niniejszej umowy.

Wykonawca najpdzniej na 5 dni przed terminem rozpoczecia robot, o ktorym mowa w § 2 ust. 2 umowy

przekaze dokumenty, o ktérych mowa w §6 ust. 5 w pkt 1 umowy oraz przedtozy do akceptacii
Zamawiajacego dokumenty, o ktérych mowa w § 6 ust. 5 pkt 17 i 18 umowy.

Wykonawca najpozniej na 7 dni przed terminem rozpoczecia robot, o ktérym mowa w § 2 ust. 2 umowy
przekaze dokumenty, o ktdrych mowa w § 6 ust. 5 w pkt 21 umowy.



—_

Zamawiajacy nie zezwoli na rozpoczecie robdt do czasu przedtozenia dokumentdw i ich zaakceptowania,
o ktérych mowa w ust. 6 i 7 powyzej. Zwioka z tego tytutu nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu
zakonczenia rob6t.

§ 7 Personel Wykonawcy

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowg przez osoby
posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane wydane zgodnie z przepisami
powszechnie obowigzujacego prawa.

Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub zapewnienia takiego zatrudnienia przez
podwykonawce (dalszego podwykonawce) na podstawie umowy o prace w rozumieniu ustawy z dnia 26
czerwca 1974 roku Kodeks pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 1320; dalej Kodeks pracy) oséb
wykonujacych czynnosci wymienione w tabeli przedstawionej w pkt. 9.14. specyfikacji warunkéw zamowienia.
Wykonawca lub podwykonawca (dalszy podwykonawca) jest obowigzany przedstawi¢ Zamawiajacemu,
w terminie do 7-u dni od daty zawarcia niniejszej umowy o$wiadczenie o sposobie zatrudnienia 0séb,
0 ktérych mowa w ust. 2 powyzej, co do ktdrych Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace, w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy Kodeks pracy lub o$wiadczenie zatrudnionych pracownikéw.
Wykonawca, na kazde wezwanie Zamawiajacego, zobowigzuje sie przedstawi¢ do wgladu dokumenty
potwierdzajace, ze przedmiot zamdwienia (przedmiot umowy) jest wykonywany przez osoby bedace
pracownikami, wykonujgce czynnosci wymienione w tabeli przedstawionej w pkt. 9.14. specyfikacji warunkow
zamoéwienia, w tym réwniez kopie uméw poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem, ktére stanowig
o zatrudnieniu przez Wykonawce lub podwykonawce (dalszego podwykonawce) osdb wykonujacych
czynno$ci, ktore zostaty wymienione w tabeli w pkt. 9.14. specyfikacji warunkéw zamoéwienia (Wykonawca
przedstawia informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie
umowy o prace, w szczego6lnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy
o prace, rodzaj umowy o prace oraz zakres obowiazkéow pracownika. Wykonawca zobowigzany jest
do ukrycia (zanonimizowania) danych osobowych, ktdre sg zbedne dla realizacji celu takiej weryfikacji przez
Zamawiajacego lub ktére moglyby narusza¢ dane osobowe pracownikdw). Zamawiajacy wzywajac
Wykonawce do przedstawienia do wgladu dokumentoéw okre$lonych w zdaniu poprzedzajacym, wyznaczy
termin nie krétszy niz 10 dni na przedstawienie wymaganych dokumentdow.

4a) Niespetnienie wymogéw, o ktérych mowa w ust. 2-4 powyzej, w tym nieprzedstawienie przez Wykonawce

5.

wymaganych o$wiadczen zgodnie z ust. 3 powyzej oraz dokumentéw zgodnie z ust. 4 powyzej, moze
stanowi¢ podstawe:

a) do odstapienia od umowy przez Zamawiajacego w czesci niewykonanej, z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy. Powyzsze uprawnienie do odstapienia od umowy Zamawiajacy moze wykona¢ w terminie
60 dni od powziecia wiadomosci o zaistnieniu przestanki do odstapienia od umowy badz

b) do naliczenia Wykonawcy kary umownej, o ktorej mowa w § 18 ust. 1 pkt 11 umowy lub § 18 ust. 1 pkt
12 umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie skierowaé do kierowania budowag i do kierowania robotami branzowymi,
co najmniej personel wskazany przez Wykonawce w ofercie Wykonawcy i w wykazie oséb, ktore beda
uczestniczy¢ w wykonywaniu zamowienia. Wykonawca wyznacza Panig/Pana .............ccccccceveiiinnnennn,
do kierowania pracami stanowigcymi przedmiot umowy, ktory zrzeszony jest we wiasciwej Izbie Inzynierow
Budownictwa i posiada ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej.

Zmiana ktorejkolwiek z 0sob, o ktdrych mowa w ust. 5 powyzej w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy
(osdb, ktore zostaty wskazane w ofercie Wykonawcy i w wykazie o0sdb), musi by¢ uzasadniona przez
Wykonawce na piSmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje
takg zmiane w terminie 5 dni od daty przedtozenia propozycji i wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje wskazanych
0s6b beda takie same lub wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia 0s6b wymaganych postanowieniami SWZ na
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etapie postepowania przetargowego. Brak o$wiadczenia Zamawiajacego w ciggu tego terminu oznacza
akceptacje.

. Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktorej mowa w ust. 6 powyzej nie pozniej

niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowa/robotami ktérejkolwiek osoby. Jakakolwiek
przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku kierownictwa budowy/robét bedzie traktowana jako
przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu
zakonczenia rob6t.

Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktérych mowa w ust. 5 powyzej, winna
by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy, z wyjatkiem zmiany
kierownika budowy — taka zmiana wymaga zawarcia aneksu do umowy, na zasadach okre$lonych w § 19
umowy oraz zatgczniku nr 1 do umowy.

Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania budowa/robotami innych oséb niz wskazane
w ofercie Wykonawcy lub w wykazie oséb, ktore bedg uczestniczy¢ w wykonywaniu niniejszej umowy moze
stanowi¢ podstawe odstapienia od umowy przez Zamawiajacego (w czesci niewykonanej), z winy Wykonawcy.
Powyzsze uprawnienie do odstapienia od umowy Zamawiajacy moze wykona¢ w terminie 60 dni od powziecia
wiadomosci o zaistnieniu przestanki do odstapienia od umowy.

§ 8 Inspektor nadzoru

Zamawiajacy wyznacza Panig/Pana ..............ccccceeviiinnn jako Inspektora Nadzoru, ktory zrzeszony jest
w Okregowej Izbie Inzynieréw Budownictwa oraz posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Osoba wskazana w § 8 ust.1 umowy bedzie dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
Budowlane.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w § 8 ust. 1 umowy. O dokonaniu zmiany
Zamawiajacy powiadomi na piSmie Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta winna by¢
dokonana wpisem do dziennika budowy, jezeli jest to wymagane przepisami ustawy Prawo Budowlane i nie
wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§ 9 Nadzér nad realizacja umowy

Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organdéw nadzoru
budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadahn okreSlonych ustawg Prawo Budowlane oraz
udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawa oraz innym pracownikom, ktérych Zamawiajacy
wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy.

Personel Zamawiajacego w okresie realizacji niniejszej umowy:

1) bedzie miat petny dostep do wszystkich czeSci placu budowy i wszystkich miejsc, z ktdrych
sq pozyskiwane naturaine materiaty;

2) podczas pozyskiwania wyrobdw i materiatow (na plac budowy i gdziekolwiek indziej) bedzie uprawniony
do badania, inspekcji, pomiarow i dokonywania prob materiatow i wykonawstwa oraz do sprawdzania
postepu robdt oraz pozyskiwania i wyrobow i materiatow;

Wykonawca umozliwi personelowi Zamawiajacego petne wykonywanie wszystkich wyzej opisanych
czynno$ci, wiacznie z zapewnieniem dostepu do placu budowy, urzadzen, pozwolen i wyposazenia
bezpieczenstwa.

Zadna z tych czynnosci nie zwalnia Wykonawcy z jakiegokolwiek zobowigzania lub odpowiedzialnosci.

Wykonawca dostarczy catq aparature, pomoc, dokumenty i inne informacje, energie elektryczna, sprzet,
paliwo, srodki zuzywalne, przyrzady, site robocza, materiaty i stosownie wykwalifikowany i do$wiadczony
personel kierowniczy, jakie s konieczne do sprawnego przeprowadzenia wyspecyfikowanych prob.



10.

1.

Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru czas i miejsce dokonania préb kazdego z urzadzen, materiatéw
oraz czesci robot.

Inspektor Nadzoru moze zmieni¢ miejsce lub szczegdty wyspecyfikowanych prob lub polecié Wykonawcy
przeprowadzenie dodatkowych préb. Jezeli te zmienione lub dodatkowe proby pokaza, ze poddawane prébom
urzadzenia, materialy lub wykonawstwo nie sg zgodne z umowa, to koszt przeprowadzenia
tej zmiany bedzie poniesiony przez Wykonawce bez wzgledu na inne postanowienia umowy.

Inspektor Nadzoru powiadomi Wykonawce z co najmniej 24 - godzinnym wyprzedzeniem o zamiarze
obecnosci przy probach. Jezeli Inspektor Nadzoru nie bedzie obecny w uzgodnionym miejscu i czasie oraz nie
poleci inaczej, to Wykonawca bedzie mogt przystapi¢ do préb i bedg one wtedy uwazane za wykonane
w obecnosci Inspektora Nadzoru.

Jezeli stosujac sie do tych polecen lub w rezultacie op6znienia, za ktore odpowiedzialny jest Zamawiajacy,
Wykonawca dozna opdéznienia, to Wykonawca da powiadomienie Zamawiajagcemu i bedzie uprawniony
do przediuzenia terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy wymienionego w § 3 ust. 8 umowy.
Zmiana umowy moze nastapi¢ w formie pisemnego aneksu, na zasadach okre$lonych w § 19 umowy.

Wykonawca bezzwiocznie przekaze Inspektorowi Nadzoru nalezycie poswiadczone sprawozdania z préb. Gdy
préby zostang przeprowadzone z wynikiem pozytywnym, Inspektor Nadzoru uzna $wiadectwo
przeprowadzonych préb sporzadzone przez Wykonawce. Jezeli Inspektor Nadzoru sam nie byt obecny przy
prébach, to zaakceptuje odczyty jako wierne.

Jezeli w rezultacie badania, inspekcji, pomiaru lub dokonania préb jakiekolwiek urzadzenia, materiaty
lub wykonawstwo bedzie uznane za wadliwe lub w inny sposob niezgodne z niniejsza umowa, to Inspektor
Nadzoru bedzie mogt takie urzadzenia, materiaty lub wykonawstwo odrzucic i zawiadomi¢ o tym Wykonawce
z podaniem powodow i uzasadnieniem. Wtedy Wykonawca bedzie miat obowigzek usunigcia wad i zapewni,
ze odrzucona pozycja bedzie odpowiada¢ wymaganiom umowy. Jezeli Inspektor Nadzoru bedzie wymagat,
aby te urzadzenia, materiaty lub wykonawstwo byly ponownie poddane prébom, to préby bedg powtdrzone
przy tych samych ustaleniach i warunkach. Jezeli takie odrzucenie i powtorne dokonanie préb spowoduje,
ze Zamawiajacy poniesie dodatkowe koszty, to Wykonawca zaptaci za te koszty Zamawiajacemu.

Bez wzgledu na jakakolwiek uprzednig probe lub poswiadczenie, Inspektor Nadzoru moze poleci¢

Wykonawcy:

1) usung¢ z placu budowy i zastgpi¢ wlasciwymi wszelkie urzadzenia lub materiaty, ktére nie sg zgodne
Z umowg;

2) usungé i ponownie wykona¢ kazdg inng prace, ktora nie jest zgodna z umowg;

3) wykona¢ kazdq prace, ktora jest pilnie wymagana dla bezpieczenstwa robét z powodu wypadku,
nieprzewidzianego wydarzenia lub z innego tytutu.

Wykonawca zastosuje sie do polecenia, w ktorym Inspektor Nadzoru okre$li czas wykonania.
Jesli Wykonawca nie zastosuije sie do takiego polecenia, to Zamawiajacy bedzie uprawniony do zatrudnienia
i optacenia innych oséb dla wykonania tej pracy, a Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu wszystkie koszty
wynikle z tego niezastosowania sie lub Zamawiajacy pomniejszy wynagrodzenie kosztorysowe Wykonawcy
wymienione w § 3 ust.1 umowy o odpowiednig kwote a Wykonawca wyraza zgode na takie pomniejszenie.
Celem uniknigcia watpliwosci interpretacyjnych Strony wskazuja, iz niniejsze postanowienie umowne wytacza
regulacje z art. 480 § 1 k.c. w zakresie obowigzku uzyskania zgody sadu na wykonanie zastepcze.

Wykonawca bedzie uiszczat wszystkie optaty za eksploatacje goérnicza, optaty dzierzawne i inne ptatnosci
za:

1)  materiaty budowlane uzyskiwane poza placem budowy,

2) usuniecie i skladowanie materiatow z rozbiérki i wykopdw oraz innych zbytecznych materiatéw (zaréwno
naturalnych jak i wyprodukowanych przez cziowieka), za wyjatkiem sytuacji, gdy w umowie podane
sq obszary sktadowania w obrebie placu budowy.
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12.

13.

14.

15.

Zanieczyszczenia i odpady powstate w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy stanowig wtasnos¢ Wykonawcy
i nalezy je wywiez¢ poza teren budowy z uwzglednieniem przepisdw powszechnie obowigzujgcego prawa, w
tym przede wszystkim ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 797
z p6zn. zm.) i Rozporzadzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadow (Dz.
U. 22020 r., poz. 10) z zastrzezeniem ust. 15 ponizej. Wykonawce obcigzajg wszystkie dziatania i obowigzki
zwigzane z ich usunieciem.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ wszelkie zezwolenia, pozwolenia i decyzje wynikajace z aktow
prawnych wskazanych w ust. 12 powyzej w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu umowy.

Wszystkie optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robét norm, okre$lonych w odpowiednich
przepisach dotyczacych ochrony Srodowiska poniesie Wykonawca.

Wszelkie materiaty uzyteczne pochodzace z rozbiorki stanowig wlasno$¢ Zamawiajacego. Szczegdtowe
zasady postepowania z materiatami z rozbiérki podano w STWIORB. W przypadku watpliwosci
co do uzyteczno$ci danego materiatu, decyzje o jego kwalifikacji podejmie Zamawiajacy.

§ 10 Podwykonawcy

Wykonawca bedzie mogt zatrudni¢ podwykonawce robét budowlanych (odpowiednio dalszego podwykonawce
robot budowlanych) pod warunkiem niezgtoszenia przez Zamawiajgcego w terminie 30 dni od dnia otrzymania
umowy podwykonawczej, pisemnego sprzeciwu Wykonawcy oraz potencjalnemu podwykonawcy
(odpowiednio dalszemu podwykonawcy) robot budowlanych.

W przypadku checi powierzenia wykonywania czesci przedmiotu niniejszej umowy podwykonawcy robot
budowlanych na Wykonawcy spoczywajag przede wszystkim obowiazki okreslone w art. 463-464 ustawy Prawo
zamoéwien  publicznych  przy  odpowiednim  zastosowaniu art. 647! Kodeksu  cywilnego,
z zastrzezeniem postanowien niniejszej umowy.

Do zasad odpowiedzialnosci Zamawiajacego, Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
z tytutu wykonanych rob6t budowlanych stosuje sie przepisy ustawy Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy
Pzp nie stanowig inacze;j.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dziatania podwykonawcow lub dalszych podwykonawcdw, ktdrym
powierzyt wykonanie jakiegokolwiek zakresu niniejszej umowy. Powierzenie wykonania czesci zamoéwienia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za nalezyte
wykonanie niniejszej umowy.

Wykonawca wykona nastepujace roboty przy udziale podwykonawcow:

(rodzaj robot i nazwa firmy)

5.1 Wskazanie w niniejszej umowie przez Wykonawce zakresu prac oraz nazw podwykonawcow
nie oznacza zgtoszenia podwykonawcy w rozumieniu Pzp lub Kodeksu cywilnego, ani rezygnacji z procedury
okre$lonej ponizej w niniejszym § 10 umowy. Wykonawca kazdorazowo, w sytuacji checi powierzenia
wykonania czesci wykonania robot budowlanych podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy, kolejnemu
dalszemu podwykonawcy, etc.) musi dokona¢ stosownego zgtoszenia, okre$lonego szczegdtowo
w niniejszym § 10 umowy.

5.2 Jezeli Zamawiajacy zadat zgodnie z art. 462 ust. 3 Pzp podania danych podwykonawcéw zamdwien
na roboty budowlane oraz ustugi, ktére majg by¢ wykonane w miejscu podlegajacym bezposredniemu
nadzorowi Zamawiajgcego, wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach w odniesieniu
do informacji, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekazuje
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10.

1.

wymagane informacje na temat nowych podwykonawcoéw, ktérym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢
realizacje robot budowlanych lub ustug.

W przypadku robot budowlanych, Zamawiajacy odpowiada solidarnie z Wykonawca, (odpowiednio takze
z podwykonawca, ktory zawart umowe z dalszym podwykonawca, kolejnym dalszym podwykonawca, etc.
kazdorazowo gdy w niniejszej umowie mowa o dalszym podwykonawcy, nalezy przez to rozumie¢ réwniez
kolejnego dalszego podwykonawce, etc.) za zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy robot
budowlanych (odpowiednio dalszemu podwykonawcy) z tytutu wykonanych przez tego podwykonawce
(odpowiednio dalszego podwykonawce) robot budowlanych, ktorych szczegétowy przedmiot zostat zgtoszony
Zamawiajacemu przez Wykonawce lub podwykonawce (odpowiednio dalszego podwykonawce) przed
przystgpieniem do wykonywania tych robét budowlanych, chyba ze w ciggu 30 dni od doreczenia zgtoszenia,
Zamawiajacy ztozyt Wykonawcy i zgloszonemu podwykonawcy (odpowiednio réwniez dalszemu
podwykonawcy) w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci, sprzeciw wobec wykonywania tych rob6t
budowlanych przez podwykonawce (odpowiednio dalszego podwykonawce).

W celu zgtoszenia Zamawiajgcemu podwykonawcy rob6t budowlanych (odpowiednio dalszego
podwykonawcy), Wykonawca lub podwykonawca rob6t budowlanych (lub odpowiednio dalszy podwykonawca)
powinien przedstawi¢ Zamawiajacemu:

a) projekt umowy z podwykonawca (odpowiednio dalszym podwykonawca) badz projekt zmiany umowy
podwykonawcze] (wczesniej zgtoszonej Zamawiajacemu, co do ktérej nie wnidst on sprzeciwu), ktdry
musi by¢ kompletny, tzn. gotowy do podpisania przez strony, okreslajacy w szczegdlnosci: wysoko$¢
wynagrodzenia podwykonawcy (odpowiednio dalszego podwykonawcy), oraz

b) w przypadku gdy podwykonawca (dalszy podwykonawca) ma zamiar zawrze¢ umowe
0 podwykonawstwo to podwykonawca (dalszy podwykonawca) obowigzany jest dotaczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tre$ci zgodnej z projektem umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy robot budowlanych (odpowiednio dalszego podwykonawcy),
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

Umowa o podwykonawstwo robdt budowlanych nie moze zawieraC postanowien ksztattujgcych prawa
i obowigzki podwykonawcy (odpowiednio dalszego podwykonawcy), w zakresie kar umownych oraz
postanowien dotyczacych warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposob mniej korzystny dla podwykonawcy
(odpowiednio dalszego podwykonawcy) niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami
niniejszej umowy.

Kazdorazowo Zamawiajacy moze zgtosi¢ zastrzezenia do przedtozonych, zgodnie z ust. 7 powyzej
dokumentéw, w terminie i formie wynikajacej z ust. 6 powyzej (30 dni od dnia przedtozenia kompletu
dokumentéw Zamawiajacemu). Zastrzezenia skutkujq jednoczesnie brakiem odpowiedzialnoSci
Zamawiajacego za wynagrodzenie podwykonawcy (odpowiednio dalszego podwykonawcy) z tytutu
wykonanych przez tego podwykonawce (odpowiednio dalszego podwykonawce) robdt budowlanych.
Niezgtoszenie zastrzezen, zgodnie z ust. 6 i 7 powyzej, w terminie tam okre$lonym, uwaza sie za akceptacje
projektu umowy przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy moze zglosi¢ zastrzezenia, o ktérych mowa w ust. 6 powyzej, w szczegoinosci w sytuacii, gdy:

a) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy), przewidziany w przediozone;
umowie z podwykonawcg (dalszym podwykonawca) lub w projekcie umowy z podwykonawca (dalszym
podwykonawca) bedzie dtuzszy niz okre$lony w ust. 8 powyze;j,

b) zawiera ona postanowienia niezgodne z ust. 9 powyzej,

c) umowa z podwykonawcy (dalszym podwykonawca) lub projekt umowy z podwykonawcy (dalszym
podwykonawca) nie spetnia wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia,
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.
19.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajacemu po$wiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Postanowienia wskazane w ust. 6-11 powyzej stosuje sie odpowiednio do zgtoszenia sprzeciwu do umowy
podwykonawczej w zakresie robot budowlanych (zawartej i przediozonej zgodnie z ust. 12 powyzej). Sprzeciw
skutkuje jednoczes$nie brakiem odpowiedzialnosci Zamawiajacego za wynagrodzenie podwykonawcy robot
budowlanych (odpowiednio dalszego podwykonawcy) z tytutu wykonanych przez tego podwykonawce
(odpowiednio dalszego podwykonawce) robot budowlanych. Niezgtoszenie sprzeciwu, przy odpowiednim
zastosowaniu ust. 6i 7 powyzej, w terminie tam okreslonym, uwaza si¢ za akceptacje umowy podwykonawczej
w zakresie robot budowlanych (przedtozonej zgodnie z ust. 12 powyzej) przez Zamawiajacego.

Powierzenie podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) do wykonania jakichkolwiek prac (zaréwno robét
budowlanych jak i wszelkich innych prac) jest niedozwolone, w przypadku, gdy Zamawiajacy wyrazit w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw, o ktdrym mowa w ust. 13 powyzej. Jezeli pomimo tego sprzeciwu
Wykonawca powierzyt wykonywanie prac danemu niezatwierdzonemu podwykonawcy (odpowiednio
dalszemu niezatwierdzonemu podwykonawcy):

a) ten niezatwierdzony podwykonawca (odpowiednio dalszy niezatwierdzony podwykonawca) zostanie
na koszt Wykonawcy usuniety z terenu, na ktérym bedzie realizowana umowa zawarta pomiedzy nim
a Wykonawca, oraz

b) upowaznia to Zamawiajgcego wedtug wtasnego uznania do:
— odstgpienia od niniejszej umowy (w czesci niewykonanej) z winy Wykonawcy i naliczenia mu kary
umownej, o ktorej mowa w § 18 ust. 1 pkt 1 umowy albo
- naliczenia kary umownej wzgledem Wykonawcy o ktérej mowa w § 18 ust. 1 pkt 5 umowy, bez
korzystania z prawa do odstapienia przez Zamawiajacego od umowy, o ktérym mowa w tiret pierwszym
powyzej.
Uprawnienie do odstgpienia od umowy, o ktorym mowa w tiret pierwszym powyzej Zamawiajacy moze
kazdorazowo wykona¢ w terminie 6 tygodni od uzyskania informacji o wykonywaniu jakichkolwiek prac przez
niezatwierdzonego podwykonawce lub dalszego niezatwierdzonego podwykonawce w stosunku, do ktorego
Zamawiajacy zgtosit sprzeciw, o ktérym mowa w ust. 13 powyzej, nie pdzniej jednak niz do dnia podpisania
Protokotu Odbioru Koficowego Robét Inwestycyjnych.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajacemu po$wiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi lub jej zmiany, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem uméw
o0 podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy w sprawie zaméwienia publicznego oraz
uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajgcego w dokumentach
zamdwienia, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wytaczenie o ktérym mowa w zdaniu pierwszym,
nie dotyczy umdw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000,- zt netto.
W przypadku, o ktorym mowa w ust. 15 powyzej, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przektada
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy réwniez Wykonawcy.
W przypadku, o ktérym mowa w ust.15 powyzej, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dituzszy
niz okreslony w ust. 8 powyzej, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umownej, o ktérej mowa w § 18 ust. 1 pkt 9
umowy.
Przepisy ust. 6 - 17 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe

0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajacemu
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylania sie
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20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce
zamdwienia.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust.19 powyzej, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnoS¢ z oryginatem kopii umowy
o0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezpos$rednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy zgtoszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 19 powyzej. Zamawiajacy informuje o terminie zgtoszenia
uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji. W uwagach nie mozna powotywac sie na
potracenie roszczen Wykonawcy wzgledem podwykonawcy, niezwigzanych z realizacjag umowy
0 podwykonawstwo.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 22 powyzej, w terminie wskazanym przez

Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadno$c¢ takiej zaptaty albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa
w ust.19 powyzej, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
oktorych  mowa w ust19 powyzej, lub konieczno$¢ dokonania  bezposrednich  zaptat
na sume wigkszg niz 5% wartosci umowy w sprawie zamdwienia publicznego uprawnia Zamawiajacego
do odstagpienia od umowy w sprawie zamdwienia publicznego w terminie 90 dni od zaistnienia podstaw
do odstgpienia od umowy wskazanych powyzej.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku podwykonawcy bedzie traktowana
jako przerwa wynikfa z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu
zakonczenia realizacji przedmiotu zaméwienia, o ktérym mowa w § 3 ust. 8 umowy.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany podwykonawcy, wprowadzenie nowego podwykonawcy,
rezygnacji z podwykonawcy, wskazanie innego zakresu podwykonawstwa oraz wykonania zaméwienia przy
pomocy podwykonawcdw, pomimo niewskazania w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego
zadnej czes$ci zamdwienia przeznaczonej do wykonania w ramach podwykonawstwa.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat

sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetnienia warunkéw udziatu
w postepowaniu, \Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, Zze proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca,
na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia. Przepis
art. 122 ustawy Pzp stosuje sie odpowiednio. Propozycja zmiany musi by¢ uzasadniona na piSmie przez
Wykonawce i wymaga pisemnej akceptacji Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje/badz nie takg zmiane
w terminie 5 dni od daty przedtoZzenia propozycii.
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28. Wykonawca, ktory polega na sytuaciji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotéw, o ktérych mowa w art.
118 ust. 1 Pzp, odpowiada solidarie z podmiotem, ktory zobowigzat si¢ do udostepnienia zasobow,
za szkode poniesiong przez Zamawiajacego powstatg wskutek nieudostepnienia tych zasobéw, chyba
Ze za nieudostepnienie zasobdw nie ponosi winy.

29. W przypadku powierzenia przez Wykonawce wykonania cze$ci umowy podwykonawcom, Zamawiajacy bedzie
uprawniony do wstrzymania zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy (lub czesci wynagrodzenia) do czasu
udokumentowania przez Wykonawce faktu zaptaty podwykonawcom wymagalnych wynagrodzen w zakresie,
w jakim Strony ponoszg wobec podwykonawcow solidarng odpowiedzialnos¢ za zaptate tych wynagrodzen —
do wysokosci wynagrodzen niezaptaconych. Wykonawca jest zobowigzany do zwrotu Zamawiajacemu
wszelkich kwot, ktore Zamawiajacy zaptacit podwykonawcom wskutek skierowania do niego roszczen
podwykonawcow niezaspokojonych przez Wykonawce, w terminie 14 dni od dnia wezwania do zaptaty, wraz
z wszelkimi kosztami, jakie z tego tytutu poniost Zamawiajacy.

§ 11 Materialy
1. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatéw dostarczonych przez Wykonawce.

2. Materialy, o ktorych mowa w ust. 1 powyzej, powinny odpowiada¢ co do jako$ci wymaganiom okre$lonym
ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 215) oraz
wymaganiom okreslonym w STWiORB.

3. Wykonawca przeditozy Inspektorowi Nadzoru do oceny probki materiatow (jesli sq konieczne) i odnosne
informacje — zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz.U. 2020
r., poz. 215), w celu uzyskania odpowiedniej zgody przed uzyciem tych materiatéw dla realizacji rob6t objetych
niniejsza umowa;
1) standardowe probki producenta materiatow i probki wyspecyfikowane w innych dokumentach umowy,
wszystko na koszt Wykonawcy. Inspektor Nadzoru moze dopuséci¢ dostarczenie stosownych informacii,
np. Aprobat technicznych, Krajowych deklaracji zgodnosci itp. bez dostarczenia probek materiatow,

2) dodatkowe prdbki, polecone przez Inspektora Nadzoru.

4. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz rob6t zgodnie z zasadami kontroli
jakosci materiatow i robdt okreslonymi w STWIORB oraz rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 02 marca 1999r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 124 z p6zn. zm.).

5. Kazda probka bedzie zaopatrzona w etykiete, wskazujgca pochodzenie i zamierzone uzycie w realizowanych
robotach.

§ 12 Roboty dodatkowe i zamienne
1. Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do wykonania przedmiotu niniejszej umowy, polecat
Wykonawcy na pismie:
1) wykonanie robét wynikajacych z zasad wiedzy technicznej oraz koniecznych dla realizacji celu umowy,
a niewyszczegolnionych w przedmiarach roboét,

2) zwiekszenia, zmniejszenia lub zaniechania czesci robét objetych przedmiarem robét. Wynikajace zmiany
muszg byC nieistotne w rozumieniu przepiséw ustawy Prawo budowlane oraz zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajgcego. Po uzyskaniu akceptacji, sporzadzenie wykazu nieistotnych
zmian spoczywa na Kierowniku Budowy,

3) wykonanie rob6t zamiennych w stosunku do ujetych w dokumentacji projektowej; zmniejszenia badz
zwigkszenia ilosci rob6t ujetych w poszczegélnych pozycjach kosztorysu ofertowego.

2. Na wniosek Wykonawcy, za zgodg Inspektora Nadzoru, mogg by¢ dokonywane zmiany technologii oraz
materiatow wykonania elementoéw robot. W tym przypadku Wykonawca przedstawi opis proponowanych
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zmian, rysunki i wycene kosztéw. Opracowanie to wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru i zatwierdzenia
do realizacji przez Zamawiajacego. Wykonawca musi przedstawi¢ wycene zgodng z zapisami § 13 umowy.

Podstawe wprowadzenia zmian opisanych w ust. 1 i ust. 2 powyzej beda stanowity protokoty koniecznosci.

Zataczniki do protokotéw koniecznos$ci bedg stanowity kopie odpowiednich rysunkéw przedstawiajace
wprowadzane nieistotne zmiany (zaznaczone kolorem czerwonym) potwierdzone przez, kierownika budowy
oraz Inspektora Nadzoru, przy czym sporzadzenie takich rysunkow jak rowniez koszty z tym zwigzane lezg po
stronie Wykonawcy.

Wydane przez Zamawiajacego polecenia, o ktdrych mowa w ust. 1 powyzej nie uniewazniajg w jakiejkolwiek
mierze umowy, a skutki tych polecen moga stanowi¢ podstawe do zmiany — na wniosek Wykonawcy — terminu
zakonczenia robdt, o ktorym mowa w § 3 ust. 8 niniejszej umowy oraz zmiany wynagrodzenia, zgodnie
z postanowieniami § 13 umowy. Zmiana umowy moze nastgpic w formie pisemnego aneksu,
na zasadach okre$lonych w § 19 umowy.

Zmiany wynikajace z polecen, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej musza by¢ uwzglednione przez Wykonawce
w uaktualnionym harmonogramie rzeczowo-finansowym.

Wszelkie roboty nieobjete niniejszym zamowieniem lecz niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu
umowy, ktérych wykonanie stato sie konieczne na skutek sytuacji niemozliwej wczeéniej do przewidzenia
bedace robotami dodatkowymi lub zamiennymi, rozliczone zostang w ramach aneksu do umowy i wg zasad
okreslonych w § 13 oraz § 19 umowy z uwzglednieniem art. 455 ustawy Pzp.

W przypadku wystgpienia robét zamiennych, dodatkowych lub podobnych Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé
wydtuzenia terminu realizacji umowy. Zmiana umowy moze nastgpic w formie pisemnego aneksu, na
zasadach okreslonych w § 19 umowy.

W przypadku wystapienia sprzyjajacych warunkéw na przyspieszenie realizacji zadania dopuszcza sie
skrécenie terminu, o ktérym mowa w § 3 ust. 8 umowy. Podstawa do skrocenia powyzszego terminu bedzie
wystapienie Wykonawcy wraz z uaktualnionym harmonogramem rzeczowo — finansowym, zatwierdzonym
przez Zamawiajgcego. Zmiana umowy moze nastgpi¢ w formie pisemnego aneksu, na zasadach okreslonych
w § 19 umowy.

§ 13 Rozliczanie robét dodatkowych i zamiennych

. Jezeli roboty wynikajace z polecen wprowadzonych zgodnie z postanowieniami § 12 ust. 1 niniejszej umowy,
odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa okre$lona w kosztorysie ofertowym
znajduje zastosowanie do wyliczenia wysoko$ci wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

. Jezeli roboty wynikajace z polecen wprowadzonych postanowieniami § 12 ust. 1 niniejszej umowy nie
odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym (a zatem sg to roboty nieprzewidziane w kosztorysie
ofertowym), Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajgcego kalkulacje ceny jednostkowej tych
robot. Kalkulacje winny by¢ sporzadzone na podstawie czynnikow cenotwdrczych nie wyzszych niz wartoSci
$rednie podane w wydawnictwie ,Sekocenbud” dla kwartatu poprzedzajacego miesigc, w ktérym kalkulacja jest
sporzadzana oraz naktadow rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR), a w
przypadku robot, dla ktorych nie okre$lono naktadéw rzeczowych w KNR, wg innych ogdlnie stosowanych
katalogow lub naktadow wtasnych zaakceptowanych przez Zamawiajacego.

. Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajgcemu bedzie skalkulowana
niezgodnie z postanowieniami ust. 2 powyzej, Zamawiajacy wprowadzi korekte ceny opartg na wiasnych
wyliczeniach na podstawie Srednich cen stosowanych powszechnie w obrocie.

. Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen w sposob opisany w ust. 2 powyzej oraz przedstawi¢
Zamawiajacemu wysoko$¢ wynagrodzenia wynikajaca ze zmian przed rozpoczeciem rob6t wynikajacych z tych
zmian.
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5. Zasady okreslone w ust. 1 - 4 powyzej dotyczy¢ bedq réwniez robét realizowanych w ramach robot
dodatkowych.

6. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wykonania zamiennej dokumentacji projektowej obejmujacej roboty
konieczne do wykonania w celu prawidtowego funkcjonowania przedmiotu umowy. Wszelkie roboty wynikajace
z zamiennego projektu budowlanego wraz z projektem, beda objete aneksem do niniejszej umowy, przy
uwzglednieniu postanowien § 19 umowy.

7. W przypadku wykonania projektu zamiennego oraz wynikajacych z niego robét, o czym mowa w ust. 6 powyzej
na Wykonawcy spoczywajq nastepujgce obowigzki:
1) przygotowanie protokotu koniecznosci z uzyskaniem wszystkich niezbednych akceptacii,

2) przygotowanie projektowej dokumentacji zamiennej wraz z uzyskaniem wszelkich koniecznych uzgodnien,
wtym uzgodnien koniecznych do uzyskania zmiany pozwolenia budowlanego, oraz Specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych. Zamienna dokumentacja projektowa musi by¢
zaakceptowana przez osoby sprawujgce nadzor autorski (podpis i pieczatka imienna),

3) w przypadku konieczno$ci uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowe, Wykonawca przygotuje
wszystkie konieczne dokumenty w ilosci niezbednej do uzyskania w/w decyzji i przekaze je Zamawiajacemu
po wczeshiejszym uzyskaniu od Zamawiajacego stosownego upowaznienia,

4) przygotowanie przedmiaru robét koniecznych do wykonania,
5) przygotowanie wyceny robot wynikajacych z dokumentacji zamiennej zgodnie z zapisami ust. 1 - 4 powyzej.

8. Zamienna dokumentacja projektowa musi zawiera¢ wykaz zmian w stosunku do podstawowego zakresu robét
i STWIORB.

9. Wykonawca nie moze przystapi¢ do wykonania ani wykona¢ robét wynikajacych z projektu zamiennego bez
zgody Zamawiajgcego.

10. W przypadku, gdyby zamienna dokumentacja projektowa spowodowata pominiecie jakiejkolwiek czesci robdt
z zambwienia podstawowego, wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zaméwienia ulegnie zmniejszeniu.
Wykonawca przedstawi zestawienie ilosci robdt zaniechanych oraz wycene tych robdt zgodng z cenami
jednostkowymi z kosztorysu ofertowego Wykonawcy. Zestawienie i wycena muszg uzyska¢ akceptacje
Zamawiajacego.

11. Podstawe do wykonania robot wynikajacych z dokumentacji zamiennej bedzie stanowit protokét konieczno$ci
oraz zatwierdzony projekt zamienny o ktorym mowa w ust. 7 powyzej niniejszego paragrafu.

12. Zamawiajacy ma prawo na kazdym etapie realizacji umowy, zazadac rozwiniecia kosztoryséw ofertowych na
kosztorysy szczegdtowe w celu udokumentowania wskaznikow cenotworczych, a Wykonawca ma obowigzek
przedstawi¢ kosztorys szczegdtowy najpdzniej w ciggu 7 dni od dnia wystapienia Zamawiajacego.

13.W przypadku realizacji robét wynikajacych z dokumentacji zamiennej Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢
zmiany terminu umowy. Zmiana umowy moze nastapi¢ w formie pisemnego aneksu, na zasadach okre$lonych
w § 19 umowy.

§ 14 Odbiory

1. Odbiory poszczegdlnych zakreséw rzeczowych okreslonych w umowie odbywaé sie bedg w okresach
wynikajacych z harmonogramu rzeczowo — finansowego, stanowigcego zatacznik do niniejszej umowy.

2. W trakcie wykonywania umowy dokonywane sg odbiory:
a) czesciowe wykonanych robdt,
b) robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,
c) odbiér koricowy.
3. Odbior czesciowy robot jest dokonywany w celu prowadzenia czesciowych rozliczer za wykonane roboty,
sprawdzenia rzeczywistego ich wykonania oraz ich jakosci.
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4. Po wykonaniu czesci rob6t budowlanych, objetych przedmiotem niniejszej umowy, Wykonawca zgtasza
gotowos¢ do ich odbioru poprzez odpowiedni wpis do Dziennika budowy i zawiadamia Zamawiajgcego o
gotowosci do ich odbioru oraz przedstawia dokumenty rozliczeniowe zgodnie z § 4 ust. 1 umowy.

5. Dokonanie odbioru czesciowego nastepuje Protokotem Odbioru Cze$ciowego Robdét na podstawie
sporzadzonego przez Wykonawce i akceptowanego przez Inspektora Nadzoru wykazu wykonanych robdt,
w terminie 7dni, liczac od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowos$ci do odbioru.

6. Odbidr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu ma na celu sprawdzenie rzeczywistego ich wykonania
orazich jakosci.

7. Wykonawca nie jest uprawniony, przed uzyskaniem wczesniejszej zgody Inspektora Nadzoru, do zakrycia
wykonanych robot budowlanych. Wykonawca jest obowigzany umozliwi¢ Inspektorowi Nadzoru sprawdzenie
wykonanych robot, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajacym.

8. Wykonawca zgtasza gotowo$¢ do odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu pisemnym
zgtoszeniem do Zamawiajacego i jednocze$nie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora Nadzoru.

9. Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robdt zanikajacych i ulegajacych
zakryciu niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 2 (dwoch) dni od daty zgtoszenia gotowosci do ich
odbioru.

10. Jezeli Inspektor Nadzoru uzna odbior robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu za zbgdny, jest obowigzany
niezwtocznie zawiadomi¢ o tym Wykonawce, nie pézniej jednak niz w ciagu 2 (dwoch) dni od otrzymania
powiadomienia Wykonawcy o gotowosci do odbioru.

11.W razie niezgloszenia Inspektorowi Nadzoru gotowo$ci do odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu lub dokonania zakrycia tych robot przed ich odbiorem, Wykonawca jest obowigzany odkry¢ lub
wykona¢ otwory niezbedne dla zbadania robét, a nastepnie przywroci¢ stan poprzedni.

12. Wykonawca jest obowigzany zapewni¢ udziat podwykonawcy/podwykonawcow w odbiorze cze$ciowym
wykonanych rob6t i odbiorze rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, jezeli podwykonawca
(podwykonawcy) brat (brali) udziat w ich wykonaniu.

13. Protokoty odbioru robét (zaréwno czeSciowe jak i koncowe) sporzadzone pomiedzy Wykonawcy
a podwykonawcg lub dalszym podwykonawca, muszg by¢ obowigzkowo podpisane i zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru.

14. Odbior koncowy robét nastepuje z chwilg podpisania Protokotu Odbioru Kohcowego Robét Inwestycyjnych,
po dostarczeniu Zamawiajacemu zawiadomienia o zakonczeniu rob6t budowlanych wraz z operatem
kolaudacyjnym.

15. Operat kolaudacyjny musi zawiera¢ miedzy innymi:

- dokumenty z przeprowadzonych badan laboratoryjnych i sprawdzen,

- dokumenty potwierdzajace jako$¢ wbudowanych materiatéw,

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu wyrobow do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie,
- obmiary powykonawcze wykonanych rob6t uporzadkowane w kartach obmiaru,

- dokumentacje geodezyjng zawierajaca wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz informacje
0 zgodno$ci usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania dziatki lub terenu lub
odstepstwach od tego projektu, sporzadzong przez osobe wykonujaca samodzielne funkcje w dziedzinie
geodezji i kartografii oraz posiadajaca odpowiednie uprawnienia zawodowe,

- o$wiadczenia Kierownika budowy oraz Kierownikéw Robot (zgodnie z ustawg Prawo budowlane),

- wrazie zmian nieodstepujacych w sposob istotny od zatwierdzonego projektu lub warunkéw pozwolenia
na budowe - kopie rysunkéw wchodzacych w skiad zatwierdzonego projektu budowlanego, z
naniesionymi zmianami oraz uzupetniajgcym opisem. W takim przypadku o$wiadczenie o ktorym mowa
wyzej powinno by¢ potwierdzone przez Projektanta i Inspektora Nadzoru.
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16. Czynnosci odbioru koncowego zostang zakoriczone przez Zamawiajacego najpo6zniej w ciagu 30 dni od
daty otrzymania pisemnego powiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce o zakonczeniu robot
budowlanych i ztozeniu operatu kolaudacyjnego oraz pod warunkiem stwierdzenia wypetnienia przez
Wykonawce warunkdw okreslonych w niniejszym §14 umowy.

Do powyzszego powiadomienia nalezy dotaczy¢ dokumenty, o ktérych mowa w ust. 15 niniejszego paragrafu.

17.Najpdzniej w dniu odbioru koncowego Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajacemu kompletng
dokumentacje powstatg w wyniku inwentaryzacji powykonawczej potwierdzajaca, ze wyeksponowane na
mapach obiekty budowlane oraz sieci zostaty zinwentaryzowane, a dokumenty powstate w wyniku
inwentaryzaciji zostaty przyjete do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

§ 15 Ubezpieczenie

Wykonawca przez caty czas realizacji umowy (wtgcznie z dniem podpisania Protokotu Odbioru Koricowego
Robét Inwestycyjnych) bedzie ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzone;
dziatalno$ci gospodarczej zgodnej z przedmiotem umowy, na warto$¢ nie nizszg niz 500 000,00 PLN.

W przypadku, gdy umowa bedzie realizowana wspdlnie przez kilku Wykonawcow (np.: Konsorcjum firm, spotka
cywilna) polise, 0 ktérej mowa powinien ztozy¢ jeden dowolny Wykonawca spo$rdd Wykonawcow majgcych
realizowa¢ wspdlnie umowe na warto$¢ wskazang powyzej. Polisa musi obejmowac odpowiedzialno$¢ cywilng
wszystkich Wykonawcow realizujgcych umowe wspdlnie.

Suma ubezpieczenia powinna by¢ okreslona na jedno i wszystkie zdarzenia.
. Wykonawca przedktada polise ubezpieczenia obejmujaca zakres ubezpieczenia nie mniejszy niz:
- OC pracodawcy,
- wadliwego wykonania robot i ustug,
- nienalezytego wykonania zobowigzania,
- za szkody wyrzadzone przez maszyny budowlane, w tym szkody w instalacjach podziemnych,

- za szkody spowodowane w mieniu 0s6b trzecich w wyniku wibracji, ostabienia elementow nosnych,
polegajgce na catkowitym lub czeSciowym zawaleniu obiektu,

- OC podwykonawcow,
- ubezpieczenie szkod wyrzadzonych wzajemnie.

. Umowy ubezpieczenia nie mogq zawiera¢ klauzuli wykluczajacej wyptate odszkodowania za zobowigzania
wobec Wojewddztwa Opolskiego — Zarzadu Drog Wojewddzkich w Opolu.

W odniesieniu do ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej umowy nie mogg zawiera¢ zapisow
dot. franszyzy, polegajacej na braku odpowiedzialnoSci ubezpieczyciela za szkody objete zakresem
ubezpieczenia, ktorych warto$¢ jest nizsza od okre$lonych taka franszyza kwot.

. Wykonawca ubezpieczy roboty i materiaty na kwote nie nizsza od wynagrodzenia kosztorysowego Wykonawcy
brutto wymienionego w § 3 ust. 1 wigczajac w to koszty rozbidrki, a takze koszty usuniecia szkéd powstatych
w wykopach, skarpach, nasypach, usunigcia gruzu i honoraria konsultantéw. Ubezpieczenie to bedzie w mocy
od daty przekazania placu budowy az do daty podpisania Protokotu Odbioru Koricowego Robét
Inwestycyjnych.

Wykonawca najpézniej w dniu przekazania terenu budowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 umowy przedtozy
Zamawiajgcemu poswiadczone ,za zgodnos¢ z oryginatem” kopie umow ubezpieczenia, o ktorych mowa
w ust. 1 oraz 5 powyzej.

Zamawiajacy nie przekaze terenu budowy do czasu przedtozenia dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 6
powyzej. Zwioka z tego tytutu bedzie traktowana jako powstata z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie
moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakoriczenia robét.
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8. Zchwilg przejecia pasa drogowego (terenu budowy) Wykonawca ponosi wszelkg odpowiedzialnos¢ oraz koszty

za szkody oraz nastepstwa nieszczes$liwych wypadkdw dotyczacych pracownikéw i 0sdb trzecich, powstatych
w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym takze z ruchem pojazdéw mechanicznych.

9. Jezeli w trakcie wykonywania przedmiotu umowy okaze sie, ze Wykonawca nie jest w stanie przedstawi¢

10.

1.

dowodéw zawarcia uméw ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust. 1 lub 5 powyzej, optacenia sktadek
ubezpieczeniowych lub waznosci polis ubezpieczeniowych (przedtuzenie waznosci polis), to Zamawiajacy
moze wstrzyma¢ wykonywanie umowy ze skutkiem natychmiastowym. Skutki takiego wstrzymania robot
poniesie wytgcznie Wykonawca. Zamawiajacy moze takze w stosownym zakresie zawrze¢ na koszt
Wykonawcy umowe ubezpieczeniowg lub jg przediuzyé, opfacajgc sktadki ubezpieczeniowe
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§ 16 Rekojmia i gwarancja

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na przedmiot umowy oraz rekojmi za wady fizyczne
i prawne na roboty objete niniejszg umowa.

Strony ustalaja, ze okres gwarancji jako$ci wynosi ..... lat.

Strony ustalaja, Zze okres gwarancji jakosci nie moze wynosi¢ mniej, niz 36 miesiecy (3 lata), za$ okres rekojmi
za wady wydluza sie na okres udzielonej gwarancji jakosci, wskazany w ust. 2 powyzej,
z zastrzezeniem, ze okres rekojmi za wady nie moze wynosi¢ mniej niz okres wskazany w przepisach
powszechnie obowigzujacego prawa (min. 5 lat).

Bieg okresu gwarancji jako$ci i rekojmi za wady rozpoczyna sie:

1) w dniu nastepnym liczac od daty wystawienia Protokotu Odbioru Zakonczonych Robét Inwestycyjnych,
a w przypadku gdy stwierdzono wady w toku odbioru, dnia nastepnego po potwierdzeniu ich usuniecia,

2) dla wymienianych materiatéw i urzadzen z dniem ich wymiany.

Dochodzenie uprawnien z tytutu gwaranciji jakosci nie wyklucza mozliwosci dochodzenia przez Zamawiajacego
roszczen z tytutu rekojmi za wady.

Zamawiajacy moze dochodzi€ roszczen z tytutu rekojmi i gwaranciji jezeli zgtosit wade przed uptywem okresu
rekojmi i gwarancj.
Strony wyrazajg zgode na to aby koszty usuwania wad pokrywane byty:

1) w przypadku rekojmi — z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

2)  w przypadku gwarancji zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy — z zastrzezeniem ust. 13 ponizej.
Strony umowy dokonajg ostatniego przegladu w okresie trwania gwarancji i rekojmi za wady, zwanego dalej
przegladem gwarancyjnym najpdzniej na 1 miesigc przed uptywem gwarancji jakosci i rekojmi za wady,
a stwierdzone wowczas wady Wykonawca usunie niezwtocznie w ramach gwarancji lub rekojmi za wady.

W okresie trwania gwaranciji i rekojmi za wady dokonywane bedg przeglady gwarancyjne, co najmniej
jednokrotnie w ciqgu kazdego roku.

Stwierdzone podczas przegladéw, o ktérych mowa w ust. 8 i 9 powyzej, wady Wykonawca usunie
w ramach gwarancji lub rekojmi za wady w terminach wyznaczonych przez Zamawiajacego w Protokotach
z przegladoéw. Termin usunigcia wad powinien uwzglednia¢ techniczne uwarunkowania zwigzane
z wykonaniem tego obowigzku przez Wykonawce, jak rowniez fakt czy skutki ujawnionej wady stanowig
zagrozenie bezpieczenstwa zycia, zdrowia lub mienia.

Warunkiem wykonania uprawnien z tytutu rekojmi za wady fizyczne jest zlozenie przez Zamawiajacego
pisemnego zawiadomienia — reklamacji najpdzniej w ciggu 30 dni od wykrycia wady, natomiast w odniesieniu
do wykonywania uprawnien z tytutu gwarancji jakoSci majg zastosowanie postanowienia zawarte w Karcie
Gwarancyjnej.
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Przeglady gwarancyjne bedg realizowane zgodnie z zapisami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (wymagania ogdlne), a ujawnione wady Wykonawca bedzie usuwat
zgodnie z uwagami Zamawiajacego przekazywanymi w protokotach z przegladow gwarancyjnych lub
powiadomieniach o wystapieniu wad oraz wytycznymi zawartymi w ww. Specyfikacjach i zasadami sztuki
budowlanej.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, to Zamawiajacy moze
Zleci¢ usuniecie ich innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy (wykonanie zastepcze). Celem uniknigcia
watpliwosci interpretacyjnych Strony wskazuija, iz niniejsze postanowienie umowne wytacza regulacje z art.
480 § 1 k.c. w zakresie obowigzku uzyskania zgody sgdu na wykonanie zastepcze.

W tym przypadku koszty usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej
zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy lub odpowiednio z zabezpieczenia usunigcia wad.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji jakosci na zasadach
przewidzianych w ustepach poprzedzajacych, takze po okresie okreslonym w ust. 2 i 3 powyzej, jezeli zgtosit
wade przed uptywem tego okresu.

Udzielona gwarancja i rekojmia nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen
0 naprawienie szkody w petnej wysokos$ci na zasadach okreslonych w K.C.

W przypadku naprawy lub wymiany rzeczy (lub jej istotnej czesci) w ramach gwaranciji jako$ci lub rekojmi
za wady, termin gwaranciji jako$ci lub rekojmi za wady biegnie na nowo dla dokonanej naprawy lub wymiany
od dnia ich dokonania.

W razie stwierdzenia w okresie gwarancji jako$ci lub rekojmi za wady wad nienadajacych sie do usuniecia,

Zamawiajacy moze:

a) zadac obnizenia wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy - jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie
przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem (wady nieistotne),

b) odstapi¢ od umowy - jezeli wady uniemozliwiajq uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem (wady istotne), na zasadach okreslonych w § 23 ust. 1 pkt. 11) umowy oraz naliczenia
kary umownej, o ktdrej mowa w § 18 ust. 1 pkt 1 umowy.

Jezeli Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu osobny dokument gwarancyjny, dokument gwarancyjny

nie moze zawiera¢ jakichkolwiek wytaczer odpowiedzialnosci nieprzewidzianych w niniejszej umowie (w tym

w jej zatacznikach). Przede wszystkim za$ postanowienia dokumentu gwarancyjnego nie moga by¢ sprzeczne

z postanowieniami umowy, a w przypadku takiej sprzeczno$ci pierwszenstwo przed postanowieniami

dokumentu gwarancji udzielonej przez Wykonawce/Producenta, majg postanowienia niniejszej umowy. Przez

sprzeczno$¢ dokumentu gwarancji udzielonej przez Wykonawce/Producenta, Zamawiajacy rozumie réwniez
zawarcie W niej postanowien nieuregulowanych w niniejszej umowie, nie znajdujgcych sie wprost w niniejszej
umowie lub w jakikolwiek sposob sprzecznych z niniejszq umowa,

a ktore beda niekorzystne dla Zamawiajacego.

§ 17 Zabezpieczenie

Wykonawca wnidst Zamawiajacemu przed podpisaniem umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania

umowy w wysokosci 5 % ceny catkowitej brutto podanej w ofercie fj. .......ccecviiiieiniiiinennns PLN
(STOWNIE: e 100 PLN.)
wformie ...

Zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu umowy w wysokosci 70 % zostanie zwrécone w terminie
30 dni od dnia sporzadzenia Protokotu Odbioru Koncowego Robét Inwestycyjnych, o ile nie stwierdzono wad,
a w przypadku stwierdzenia takich wad w terminie 30 dni od daty potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych
przy odbiorze korncowym.
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Pozostata cze$¢ ww. zabezpieczenia w wysoko$ci 30% stanowi¢ bedzie zabezpieczenie roszczen z tytutu
rekojmi za wady lub gwarancji i zostanie zwrécona nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi
za wady.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form,
o ktorych mowa w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp.

Zmiana formy zabezpieczenia bedzie dokonywana z zachowaniem ciggtodci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokoSci.

W przypadku zawarcia przez Strony aneksu przediuzajacego termin zakonczenia robot budowlanych,
0 ktorym mowa w § 3 ust. 8 umowy lub opdznierr w wykonaniu przez Wykonawce robét budowlanych
w terminie okreSlonym w § 3 ust. 8 umowy, Wykonawca ma obowigzek przed uptywem okresu waznosci
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w ust. 1 powyzej, jednak nie pdzniej niz
na 30 dni przed uptywem waznosci dotychczasowego zabezpieczenia, przedtuzyé okres waznosci
ww. zabezpieczenia lub przediozy¢ Zamawiajacemu nowe zabezpieczenie na dalszy dodatkowy okres
niezbedny do zakornczenia robdét budowlanych i dokonania odbioru koricowego robot inwestycyjnych.
W przypadku niedotrzymania wskazanego powyzej terminu Zamawiajacy bedzie zobowigzany do dokonania
wyptaty catej kwoty z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i zamienienia formy zabezpieczenia
na pieniezng, zgodnie z art. 452 ust. 9 oraz 10 Pzp. PrzediuZone lub nowe zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy winno nastapi¢ na dalszy dodatkowy okres niezbedny do zakorczenia robo6t budowlanych
i dokonania odbioru koncowego robot inwestycyjnych.

Wykonawca, w razie stwierdzenia w trakcie odbioru koricowego wad przedmiotu umowy, ma obowigzek przed
uptywem okresu waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w ust.1, przediuzy¢
okres jego wazno$ci lub przedtozy¢ Zamawiajacemu nowe zabezpieczenie na dalszy dodatkowy okres
niezbedny do usuwania takich wad. Niewywigzanie sie przez Wykonawce z tego zobowigzania uprawnia
Zamawiajacego do naliczenia wobec Wykonawcy kary umownej, o ktérej mowa w § 18 ust. 1 pkt. 10 umowy
oraz do dodatkowego uruchomienia obowiazujacego jeszcze zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, oktorym mowa w ust. 1 powyzej w celu pokrycia roszczen Zamawiajacego
z tytutu nienalezytego wykonania umowy.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w okresie udzielonej rekojmi bedzie zobowigzany najpdzniej na 14 dni przed
uptywem okresu wazno$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o ktorym mowa w ust. 3 powyzej
przedtuzyé okres waznos$ci tego zabezpieczenia lub przediozyé Zamawiajacemu nowe zabezpieczenie na
dalszy dodatkowy okres niezbedny do usuwania takich wad. Niewywigzanie si¢ przez Wykonawce z tego
zobowigzania uprawnia Zamawiajacego do uruchomienia obowigzujacego jeszcze zabezpieczenia w celu
pokrycia roszczen zwigzanych z usunigciem takich wad.

§ 18 Kary umowne

Strony ustalajg nizej wymienione kary umowne.
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu:

1) kare umowng w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto, o ktdrym mowa w § 3 ust.1 umowy, w
przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy, takze z przyczyn odstapienia
od umowy okre$lonych wprost w umowie,

2) kare umowng w przypadku zwtoki Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy — w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy, liczac za kazdy dzier zwioki od
umownego terminu zakoriczenia robot, wskazanego w § 3 ust. 8 umowy,

3) kare umowng za zwioke w usunigciu wad ujawnionych w toku Odbioru Koncowego Robét Inwestycyjnych
lub w okresie rekojmi za wady lub w okresie gwarancji jakosci w wysoko$ci 0,1 % wynagrodzenia
umownego brutto, o ktorym mowa w § 3 ust.1 umowy, za kazdy dzien zwioki, liczac od dnia
wyznaczonego do usuniecia wad,
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4) kare umowng w razie zwioki przez Wykonawce w realizacji robét w stosunku do harmonogramu —
w wysokosci 0,3% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust.1 umowy za kazdy miesiac
zwioki,

5) kare umowng w wysoko$ci 50 000,00 zt, w przypadku powierzenia przez Wykonawce wykonywania robot
objetych umowg podwykonawcy robét budowlanych oraz dalszemu podwykonawcy robét budowlanych,
co do ktdrych Zamawiajacy wniost sprzeciw, zgodnie z § 10 ust. 1 umowy lub § 10 ust. 14 lit. b) umowy,

6) kare umowng w wysokosci 0,01% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 3 ust.1 umowy,
w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom.

7) kare umowng w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust.1 umowy,
w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany na zasadach okre$lonych w § 10 umowy,
za kazde takie naruszenie,

8) kare umowng w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 3 ust.1 umowy,
w przypadku nieprzediozenia Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany,

9) kare umowng w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust.1 umowy,
w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty wymagalnych
naleznosci podwykonawcy za wykonane i odebrane roboty, dostawy i ustugi ujete umowg
0 podwykonawstwo, zgodnie z § 10 ust. 8 umowy,

10)kare umowng w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust.1 umowy, w
przypadku niewywiazania sie z obowigzku, o ktérym mowa w § 17 ust. 7 umowy,

11)kare umowng w kwocie 10 000,00 zt za zwioke lub niewykonanie obowigzku okre$lonego w § 7 ust. 3
umowy,

12)kare umowng w kwocie 10 000,00 zt za zwtoke lub niewykonanie obowigzku okreslonego w § 7 ust. 4
umowy,

13)kare umowng w kwocie 10 000 zt za kazde zawinione przez Wykonawce zlamanie obowigzkow
wskazanych w § 21 lub § 22 ust. 3 umowy.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych
po stronie  Zamawiajacego — w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust.1 umowy,
przy czym kara umowna z tytutu odstapienia od umowy nie jest nalezna Wykonawcy, jezeli odstapienie od
umowy nastapi z przyczyn, o ktérych mowa w art.456 ust. 1 ustawy Pzp.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng za zwioke w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy
w terminie okre$lonym w § 2 ust. 1 umowy - w wysoko$ci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym
mowa w § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzieh zwtoki.

taczna maksymalna wysoko$¢ naliczonych Wykonawcy kar umownych nie moze przekroczy¢ 20%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust.1 umowy.

Jezeli naliczone kary umowne okreslone w ust. 1 niniejszego paragrafu nie pokryja w cato$ci szkdd (strat oraz
utraconych korzysci) poniesionych przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze zada¢, na zasadach ogélnych,
odszkodowania ~ uzupetniajacego,  przenoszacego — wysokoS¢  zastrzezonej  kary  umownej,
do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Zamawiajacy jest uprawniony do potracenia naliczonych kwot kar umownych, o ktérych mowa w §18 umowy
z przystugujacego Wykonawcy wynagrodzenia.
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§ 19 Zmiany umowy

Z zastrzezeniem sytuacji wskazanych w art. 455 ust. 1 i 2 Pzp, jak rdwniez okolicznosci wskazanych
W niniejszej umowie na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 Pzp, nie jest mozliwe dokonanie istotnych zmian
postanowien niniejszej umowy, w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy.
Niedopuszczalne jest wprowadzanie zmian, ktore modyfikowatyby ogéiny charakter umowy.

Wszelkie zmiany, jakie Strony chciatyby wprowadzi¢ do niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej i zgody
obu Stron pod rygorem niewaznoéci takich zmian.

Zamawiajacy, stosownie do art. 455 ust. 1 pkt 1 Pzp, dopuszcza mozliwo$¢ zmiany zawartej umowy
w stosunku do tresci oferty Wykonawcy w zakresie okre$lonym wprost w niniejszej umowie, jak réwniez
w zataczniku nr 1 do niniejszej umowy. W zataczniku nr 1 do umowy wskazano zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1
Pzp rodzaj, zakres zmian, jak rowniez warunki ich wprowadzenia.

. W przypadku zmiany, przez organ zatozycielski, rocznego planu finansowego ZDW w Opolu, Zamawiajacy
zastrzega sobie mozliwo$¢ zmiany terminu realizacji umowy (w tym mozliwo$¢ przesuniecia terminu realizacji
umowy na rok nastepny) oraz kwot przewidzianych na realizacje zadania w poszczeg6lnych latach jego
wykonania.

Z wnioskiem o wprowadzenie zmiany do umowy moze wystapi¢ Zamawiajacy lub Wykonawca. Wniosek
powinien zawiera¢ opis wydarzenia lub okoliczno$ci oraz wskazywac postanowienia umowy dajgce podstawe
do podpisania aneksu do umowy.

W sytuacji wystapienia zmian nie wptywajgacych na zmiane wynagrodzenia Wykonawcy (np. w sytuacji
zaistnienia robdt zamiennych), bedacych zmianami nieistotnymi w rozumieniu art. 454 ust. 2 Pzp, Strony
uznajg za dopuszczalne i wystarczajace potwierdzenie wprowadzenia zmian, zawarcie Protokotu Koniecznosci
na przedmiotowa okolicznos¢.

§ 20 Zgtaszanie zmian realizacji rob6t

Wszelkie zmiany dotyczace realizacji rob6ot Wykonawca ma obowigzek zglosi¢ Zamawiajacemu przed ich
wprowadzeniem i nie pdzniej niz na 30 dni przed planowanym zakorczeniem zadania. Wprowadzenie
jakichkolwiek zmian wymaga pisemnej akceptacji Zamawiajacego.

§ 21 Poufnos¢ i obowiazek informacyjny
Wykonawca zobowigzuje sie do:

a) zachowania nalezytej starannosci w celu wtasciwej ochrony informacji uzyskanych w trakcie wykonywania
niniejszej umowy,

b) zachowania w Scistej tajemnicy wszelkich informacji technicznych, technologicznych, prawnych
i organizacyjnych dotyczacych systeméw i sieci informatycznych/ teleinformatycznych, danych osobowych,
uzyskanych w trakcie wykonywania umowy niezaleznie od formy przekazania tych informacji i ich zrédta,

c) niezwlocznego zawiadomienia Zamawiajacego 0 kazdym nieupowaznionym dostepie do danych
osobowych lub kazdej innej sytuaciji mogacej mie¢ wptyw na poprawnos$¢ lub bezpieczenstwo danych.

§ 22 RODO

Zgodnie z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeplywu  takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (ogblne  rozporzadzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1, okre$lanego dalej réwniez jako RODO), Zamawiajacy informuje,
ze:

a) Administratorem danych pozyskanych w zwigzku z zawarciem i wykonaniem umowy jest Zarzad Drég
Wojewodzkich w Opolu, 45-231 Opole, ul. Oleska 127, NIP: 754-25-57-300, REGON: 000126528.
b) Wszelkie informacje zwigzane z przetwarzaniem danych osobowych mozna uzyska¢ kontaktujgc sie
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c)

d)

e)

h)

z inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem e-mail: iod@zdw.opole.pl.

Administrator danych przetwarza jedynie dane osobowe niezbedne do realizacji okre$lonego celu
przetwarzania, w tym w szczegélnosci:

- imig, nazwisko, adres poczty elektronicznej, adres korespondencyjny, numer telefonu/faxu, adres
zamieszkania, NIP, REGON - przekazane przez Wykonawce lub uzyskane z publicznego rejestru
(CEIDG, KRS),

-imig, nazwisko, stanowisko stuzbowe, adres poczty elektronicznej, numer telefonu/faxu -
petnomocnikéw oraz 0s6b wskazanych przez Wykonawce do kontaktu badz realizacji umowy,

- imig, nazwisko, stanowisko stuzbowe, informacje dot. doswiadczenia i kwalifikacji, uprawnier oséb
wskazanych do realizacji umowy przez Wykonawce,

- inne dane osobowe przekazane przez Wykonawce niezbedne do realizacji przedmiotu Umowy.

Dane osobowe uzyskane w zwigzku z zawarciem Umowy oraz w trakcie jej trwania Administrator danych
wykorzystuje w nastepujacych celach:

- w celu wykonania Umowy, ktérej Wykonawca jest strong lub w celu podjecia dziatan na Zzadanie
Wykonawcy, ktérego dane dotycza, przed zawarciem umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

- w celu wykonania cigzacych na Administratorze danych obowigzkéw prawnych, w szczegdinoSci
w zakresie przechowywania faktur i dokumentow ksiegowych oraz dochodzenia naleznych roszczen
(podstawa z art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO),

- w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania wtadzy
publicznej powierzonej Administratorowi danych, poprzez biezacy kontakt telefoniczny, jak i prowadzenie
korespondencji e-mail oraz tradycyjnej w zwigzku z zawarciem lub wykonywaniem umowy (podstawa
z art. 6 ust. 1lit. e RODO).

Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia i wykonania Umowy bedg przechowywane przez okres 5 lat
od zakonczenia realizacji Umowy. Okres przechowywania danych osobowych moze by¢ wydtuzony
w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbedne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi
roszczeniami do konca okresu przedawnienia potencjalnych roszczen z Umowy, a po tym okresie jedynie
w przypadku i w zakresie, w jakim bedg wymagac tego przepisy prawa. W przypadku przetwarzania danych
w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania wtadzy
publicznej powierzonej Administratorowi danych — dane bedg przetwarzane przez okres umozliwiajacy
realizacje tego zadania lub do zgtoszenia skutecznego sprzeciwu wzgledem przetwarzania danych. Dane
osobowe pozyskane w celu wykonania cigzacych na Administratorze danych obowigzkéw prawnych
przetwarzane sg przez czas wykonywania przez Administratora danych obowigzkéw wynikajacych
Z przepisow prawa, jak rowniez przez czas, w ktorym przepisy prawa nakazujg przechowywac te dane.
Okres przetwarzania moze by¢ przedtuzony w granicach prawa w przypadku, gdy przetwarzanie danych
osobowych  niezbedne jest do  dochodzenia  lub  obrony  przed  roszczeniami
do korica okresu przedawnienia potencjalnych roszczen z Umowy, a po tym okresie jedynie w przypadku i
w zakresie, w jakim bedg wymagac tego przepisy prawa.

Przetwarzane przez Administratora danych dane osobowe mogg zostaé ujawnione m.in. podmiotom
prowadzacym dziatalno$¢ platniczg, podmiotom prowadzacym dziatalno$¢ kurierskg lub pocztowa,
dostawcom odpowiedzialnym za obstuge systemow informatycznych, podmiotom $wiadczacym ustugi
doradcze, pomoc prawng, podatkowa, rachunkowa, innym podmiotom, ktérym dane zostaty lub zostang
udostepnione na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych lub upowaznienia
do przetwarzania danych oraz podmiotom, ktérym Administrator danych bedzie zobowigzany udostepnic¢
dane, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. W zakresie zawarcia i wykonania przedmiotu Umowy, jest
jednak warunkiem zawarcia i realizacji Umowy. Brak podania w takim wypadku niezbednych danych
osobowych, moze uniemozliwi¢ zawarcie Umowy bgdz wykonanie przedmiotu Umowy z winy Wykonawcy.
Administrator danych nie przekazuje danych osobowych poza EOG.
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i) Administrator danych nie podejmuje decyzji w sposéb zautomatyzowany, w szczegoinosci nie poddaje
profilowaniu danych osobowych osoby, ktdrej dane dotycza.

i) Osobie, ktérej dane osobowe sg przetwarzane, przystuguje prawo dostepu do danych osobowych
(Administrator informuje, ze w przypadku gdy wykonanie obowigzkow, o ktérych mowa w art. 15 ust. 1-3
RODO, wymagatoby niewspotmiernie duzego wysitku, Administrator moze zada¢ od osoby, ktérej dane
dotycza, wskazania dodatkowych informacji majacych na celu sprecyzowanie zadania, w szczegélno$ci
podania nazwy lub daty postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego. W przypadku, gdy wykonanie
obowigzkéw, o ktérych mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, w odniesieniu do przetwarzaniem danych
osobowych - na etapie przechowywania - zawartych w protokole oraz zatgcznikach, wymagatoby
niewspotmiernie duzego wysitku, Administrator moze zada¢ od osoby, ktdrej dane dotycza, wskazania
dodatkowych informacji majacych w szczegolno$ci na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakonczonego
postepowania o udzielenie zamdwienia), prawo do sprostowania danych osobowych (skorzystanie
z prawa do sprostowania nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku postepowania o udzielenie zaméwienia
publicznego ani zmiang postanowien umowy w zakresie niezgodnym z ustawa Pzp, a w odniesieniu
do przetwarzania danych osobowych - na etapie przechowywania - zawartych w protokole oraz
zatgcznikach, nie moze naruszaé integralno$ci protokotu oraz jego zatacznikdw), - prawo zadania usuniecia
lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych (wystapienie z Zzadaniem, o ktérym mowa
w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakonczenia
postepowania 0 udzielenie zaméwienia publicznego) z zastrzezeniem przypadkéw, o ktdrych mowa
w art.18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu
do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze $rodkéw ochrony prawnej lub w celu ochrony praw
innej osoby fizycznej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej
lub panstwa czionkowskiego), - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych.

k) W kazdej chwili istnieje mozliwo$¢ skorzystania z prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
danych realizowanego do na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢) RODO. Administrator danych przestanie
przetwarza¢ dane w tym celu, chyba Ze bedzie w stanie wykazaé, ze w stosunku do danych istniejg
dla Administratora danych wazne prawnie uzasadnione podstawy, ktére sq nadrzedne wobec interesow,
praw i wolno$ci osoby, ktorej dane dotycza lub dane bedq niezbedne do ewentualnego ustalenia,
dochodzenia lub obrony roszczen.

2. Wykonawca niniejszym zobowigzuje sie do poinformowania kazdej osoby fizycznej, za pomoca ktérej bedzie
realizowat niniejszg Umowe, ktdrej dane osobowe sg lub bedg przetwarzane przez Administratora danych na
potrzeby realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, zwalniajac tym samym Administratora danych z obowigzku,
0 ktérym mowa w art. 14 RODO i przyjmujac, ze zachodzi wytaczenie z art. 14 ust. 5 RODO. Wykonawca na
kazde zadanie Administratora danych jest zobowigzany udostepni¢ dokumentacje lub przediozyé stosowne
oSwiadczenie (w zaleznoSci od Zadania Administratora danych) potwierdzajace dopetnienie obowigzku
informacyjnego, okre$lonego w zdaniu poprzedzajacym.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy i poufnosci wszelkich danych osobowych,
do ktorych uzyska w jakikolwiek sposdéb dostep w zwigzku z realizacjg Umowy, zaréwno w trakcie jej trwania,
jak i po jej ustaniu.

§ 23 Odstapienie od umowy

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstapienia od niniejszej umowy, précz przypadkdéw wprost
okreslonych w pozostatych postanowieniach niniejszej umowy lub w przepisach powszechnie obowigzujgcego
prawa, w nastepujacych sytuacjach:

1) Wykonawca nie rozpoczat robot w terminie wskazanym w § 2 ust. 2 umowy i nie przystapit
do odbioru terenu budowy w terminie wskazanym w § 2 ust.1 umowy;
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9)

Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po jego stronie realizacje przedmiotu umowy i przerwa ta trwa
dtuzej niz 5 dni;

Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania budowa/robotami inne osoby
niz wskazane w ofercie Wykonawcy;

nastapi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. Odstapienie w tym przypadku moze nastapi¢
w terminie od powziecia wiadomos$ci o powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca
moze zadac jedynie wynagrodzenia przystugujacego mu z tytutu wykonania czesci umowy;

Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposéb niezgodny z dokumentacjg
projektowa, STWIORB, wskazaniami Zamawiajacego lub z niniejszg umowa;

w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastapi zajecie majatku Wykonawcy lub takiej jego
czesci, ktore uniemozliwi Wykonawcy realizacje robét oraz pozostatych zobowigzan umownych;

z przyczyn opisanych w § 10 ust. 25 umowy;

dysponent $rodkéw finansowych odmowi dalszego finansowania przedmiotu umowy; w takim wypadku
majq zastosowanie postanowienia § 3 ust. 7 umowy, a Wykonawcy przystuguje wytacznie wynagrodzenie
za rzeczywiscie wykonane roboty ustalone w toku przeprowadzonej inwentaryzacji, w szczeg6lnosci
Wykonawca nie bedzie uprawniony do zgtaszania roszczen z tytutu utraconych korzysci;

w kazdym czasie, gdy zostanie podjeta decyzja o likwidacji przedsiebiorstwa Wykonawcy;

10) nie wypetniania przez Wykonawce obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy, po uprzednim

dwukrotnym wezwaniu przez Zamawiajacego Wykonawcy do realizacji umowy zgodnie z jej wymogami,
Zamawiajacego i uptywu wyznaczonego terminu, ktory nie moze by¢ krétszy niz 7 dni;

11) wystgpienia wad lub usterek przedmiotu umowy nienadajacych sie do usuniecia, uniemozliwiajacych

uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem (wady istotne);

w terminie 60 dni od powziecia przez Zamawiajgcego wiedzy o zdarzeniach bedacych podstawag
do odstapienia od umowy, o ktérych mowa w pkt. 1)-11) powyzej.

W przypadku odstapienia od umowy lub jej przerwania przez Wykonawce obydwie Strony umowy obcigzajq
nastepujace obowigzki szczegdtowe:

1)

2)

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony,
z ktérej winy nastapito odstapienie od umowy lub przerwanie rob6t,

Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzagdzen, ktére nie moga by¢ wykorzystane
przez Wykonawce do realizacji innych robét nie objetych niniejsza umowa, jezeli odstgpienie od umowy
nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,
Wykonawca do 3 dni od odstgpienia zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot
przerwanych oraz robét zabezpieczajgcych.

W celu zinwentaryzowania robét oraz ich warto$ci Zamawiajacy w ciggu 10 dni od zgtoszenia dokonania
odbioru rob6t powota komisje w sktad ktdrej wejdg przedstawiciele Zamawiajacego, Inspektor Nadzoru
oraz Wykonawcy.

tak szybko, jak to bedzie moZliwe, nie pézniej jednak niz w ciagu 21 dni od daty powotania komisji,
o ktorej mowa w ust. 2 pkt. 4) powyzej sporzadzi szczegdtowy protokédt inwentaryzacii rob6t w toku wraz
z zestawieniem warto$ci wykonanych robot wedtug stanu na dzien odstapienia;

Protokdt z przeprowadzonej inwentaryzacji podpisujg wszyscy uczestnicy inwentaryzacji. W protokole
zamieszcza sie réwniez, w razie potrzeby, informacje o okresie rekojmi i gwaranciji, ujawnionych wadach
rob6t oraz terminy ich usuniecia przez Wykonawce.

Protokét, o ktérym wyzej mowa, stanowi podstawe do sporzadzenia przez strony protokotu odbioru robét
i wystawienia przez Wykonawce faktury.
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8) Wykonawca niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 10 dni od zgtoszenia przez wykonawce
gotowosci do odbioru, nie pdzniej jednak niz do dnia podpisania protokotu odbioru rob6t, usunie z terenu
budowy urzadzenia przez niego dostarczone.

9) Wykonawca na wezwanie przez Zamawiajacego dokona cesji uprawnien wynikajgcych z gwarancji jakosSci
jakie uzyskat od osdb trzecich uczestniczacych w realizacii niniejszej umowy.

10) Odstgpienie od umowy wymaga dla swej skuteczno$ci uprzedniego wyznaczenia Wykonawcy na pismie
o najmniej 7-dniowego terminu na usuniecie przyczyny odstapienia oraz bezskutecznego uptywu tego
terminu.
3. Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada, obowigzany jest
do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych, w terminie 5 dni od daty przerwania oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstapienia,

2) odkupienia materiatdw, konstrukcji lub urzadzer zakupionych przez Wykonawce do wykonania
przedmiotu umowy, okreslonych w ust. 2 pkt 2) powyzej, w terminie 14 dni od daty ich rozliczenia
wg cen, za ktdre zostaly nabyte,

3) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swoj dozér w terminie 14 dni od daty odstapienia od umowy.
§ 24 Postanowienia koricowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg bedg miaty zastosowanie przepisy powszechnie
obowigzujacego prawa, w tym przepisy ustawy Prawo zaméwien publicznych, przepisy Kodeksu cywilnego
oraz ustawy Prawo budowlane.

2. W przypadku powstania sporu powstatego w zwigzku z niniejsza umowg Strony dazy¢ bedg do ugodowego
rozstrzygniecia sporu, tj. w drodze negocjaciji i porozumienia. Dla unikniecia watpliwo$ci, jezeli w ciggu 30 dni
od daty powstania sporu, Strony nie uzgodnig w sposéb ostateczny i niebudzacy watpliwosci jego rozwigzania,
oznacza to, iz spor moze zostac rozstrzygniety przez sad powszechny.

3. W przypadku niemoznosci ugodowego rozstrzygniecia sporu, sgdem wiasciwym do rozpoznawania sporow
wynikajacych z niniejszej umowy bedg Sady powszechne wiasciwe dla Zamawiajacego.

4. W sytuacji, gdy niniejsza umowa bedzie realizowana w okresie stanu zagrozenia epidemicznego lub stanu
epidemii lub stanu wyjatkowego (wprowadzonych np. w zwigzku z COVID-19), wprowadza sie nastepujace
zalecenia (stosowanie si¢ do ponizszych zalecen nie stanowi zmiany umowy):

a) w miare mozliwosci korespondencje w ramach umowy prowadzi¢ w formie elektronicznej, przesytajac
dokumenty na nastepujgcy adres e-mail: ... (za niezwlocznym
potwierdzeniem odbioru przez drugg Strone). Przy czym, Zamawiajacy wskazuje, ze dokumenty
elektroniczne winny by¢ podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobe umocowang
do sktadania o$wiadczen woli w imieniu Wykonawcy. W sytuacji przestania skanu podpisanego
dokumentu, wymagane jest przedtozenie Zamawiajacemu oryginatu pisma w formie papierowej, w
mozliwie najwczesniejszym terminie. Powyzsze moze réwniez dotyczy¢ przekazania terenu budowy.
Powyzsze nie dotyczy zmian umowy - powinny by¢ one zawarte w formie pisemnej;

b) Zamawiajacy moze wymagac, by Rady budowy, rady techniczne lub inne spotkania zwigzane z realizacjg
umowy odbywaly sie, w miare mozliwosci technicznych kazdej ze Stron, za pomoca telekonferencji lub
wideokonferencii;

c) w sytuacji koniecznosci zrealizowania spotkan osobistych, Zamawiajacy moze ograniczy¢ ilos¢ 0sob, ktore
moga by¢ obecne na spotkaniu, jak réwniez wymagac od Wykonawcy przestrzegania okreslonych srodkow
bezpieczenstwa (np. zachowania odlegtosci, wyposazenia w maseczki lub rekawiczki ochronne na koszt
kazdej ze Stron). Ponadto, Zamawiajacy moze wymagac od 0séb przebywajacych na spotkaniu ztozenia
o$wiadczenia, z ktorego przede wszystkim wynika¢ bedzie, ze osoba uczestniczaca w spotkaniu oraz
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zadna osoba jej bliska nie przebywata w okresie ostatnich 14 dni za granica, nie jest objeta przymusowg
kwarantanng lub nadzorem sanitarno-epidemiologicznym;

d) Zamawiajagcy moze wprowadza¢ dalsze ograniczenia w tym zakresie, dostosowujac je do zalecen
Ministerstwa Zdrowia lub wdrazanych przepiséw powszechnie obowigzujacego prawa.

§ 25

Umowa zostata sporzadzona w dwéch jednobrzmiacych egzemplarzach, z tego jeden egz. dla Wykonawcy
i jeden egz. dla Zamawiajacego.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:

Zatgcznik nr 1 — zakres zmian umowy.

29



