Umowa na wykonanie nr umowy: oznaczenie sprawy:

ROBOTY BUDOWLANEJ (PROJEKT) ZP-R1.272.1/949946/2024 ZP-R1.271.1.949946.2024

Zatacznik nr 4 do SWZ

UMOWA nr ZP-RI1.272.1/949946/2024

zawarta w dniu ... 2024 r. w Kcyni / zawarta z chwilg zfozenia ostatniego podpisu kwalifikowanego
na:
inwestycje w zakresie infrastruktury sportowej, kulturalnej i edukacyjnej w Gminie Kcynia
pomiedzy
Gming Kcynia
ul. Rynek 23
89-240 Kcynia
NIP: 558-18-00-979; Regon: 092350872
reprezentowang przez Burmistrza Kcyni — Mateusza Stachowiaka,
przy kontrasygnacie Skarbnik Gminy — Edyty Szczurek,
zwang dalej Zamawiajgcym,

a

NIP: ...; Regon: ...
reprezentowanym przez:

zwanym/3 dalej Wykonawcg,

0 nastepujacej tresci:

81
1. Zgodnie z wynikiem postepowania o udzielenie zamdwienia (ozn. spr.: ZP-R1.271.1.949946.2024), prowadzonego
w trybie podstawowym na podstawie przepiséw ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamodwien publicznych (t.j.:
Dz.U.2023.1605 ze zm. — dalej: PZP), Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane
dot.:
inwestycji w zakresie infrastruktury sportowej, kulturalnej i edukacyjnej w Gminie Kcynia.

2. Realizacja zamdwienia obejmuje zakres robot budowlanych i instalacyjnych, zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz
czynnosci formalno-prawnych, obejmujgcy w szczegdlnosci:
a) przebudowe z rozbudowg swietlicy wiejskiej w Studzienkach — w szczegdlnosci w oparciu o dokumenty wskazane
wust. 3lit.aid,
b) termomodernizacje budynkéw Szkoty Podstawowej im. Jana Czochralskiego w Kcyni — w szczegdlnosci w oparciu
o dokumenty wskazane w ust. 3 lit. bi d,
c) budowe miasteczka rowerowego przy Szkole Podstawowej w Mycielewie — w szczegdlnosci w oparciu
o dokumenty wskazane w ust. 3 lit. ci d,
d) wykonanie geodezyjnego pomiaru powykonawczego zrealizowanych obiektow wskazanych w lit. a-c wraz
z potwierdzeniem ztozenia operatu w osrodku dokumentacji geodezyjnej,
e) uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie w odpowiednim zakresie dla obiektow wskazanych w lit. a i b.
3. Szczegétowy zakres prac bedacych przedmiotem umowy zawierajg nastepujace zatgczniki do umowy:
a) w odniesieniu do fragmentu zamowienia wskazanego w ust. 2 lit. a — w zakresie prac konstrukcyjno-budowlanych,
sanitarnych i elektrycznych:
- Projekt zagospodarowania terenu wraz z projektem architektoniczno-budowlanym z dnia 10 kwietnia 2024 r.,
- Projekt techniczny — branza konstrukcyjna z dnia 10 maja 2024 .,
- Projekt techniczny — branza elektryczna z dnia 10 maja 2024 r.,
- Projekt techniczny — branza sanitarna z dnia 10 maja 2024 .,
- Kosztorys ofertowy z dnia 10 czerwca 2024 .,
- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowalnych z dnia 10 kwietnia 2024 .,
- Pozwolenie na rozbudowe, nadbudowe i przebudowe Swietlicy wiejskiej potozonej na dziatce nr ewid. 590/7
obreb Studzienki, gmina Kcynia, decyzja Starosty Nakielskiego nr 236 z dnia 13 czerwca 2024 r., znak:
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SWA.6740.208.2024.RW;
b) w odniesieniu do fragmentu zamdwienia wskazanego w ust. 2 lit. b — w zakresie prac dot. budynku przy ul.

Wyrzyskiej:

- Projekt budowlano-wykonawczy z dnia 22 czerwca 2024 r.,

- Projekt techniczno-wykonawczy — cz. 2 — branza elektryczna z dnia 22 czerwca 2024 r.,

- Kosztorys ofertowy z dnia 22 czerwca 2024 r.,

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych z dnia 22 czerwca 2024 .,

¢) w odniesieniu do fragmentu zamdwienia wskazanego w ust. 2 lit. b — w zakresie prac dot. budynkéw przy ul.

Bolestawa Poboznego:

- Projekt zagospodarowania terenu wraz z projektem architektoniczno-budowlanym z dnia 30 kwietnia 2024 .,

- Projekt techniczno-wykonawczy — cz. 1 — branza architektoniczno-budowlana z dnia 20 czerwca 2024 r.,

- Projekt techniczno-wykonawczy — cz. 2 — branza elektryczna z dnia 20 czerwca 2024 r.,

- Projekt techniczno-wykonawczy — cz. 3 — branza sanitarna z dnia 20 czerwca 2024 r.,

- Kosztorys ofertowy dla budynku sali gimnastycznej z dnia 1 czerwca 2024 .,

- Kosztorys ofertowy dla budynku gtéwnego wraz z tacznikiem oraz adaptacja kottowni w budynku biblioteki
z dnia 1 czerwca 2024 .,

- Opinia ornitologiczna i chiropterologiczna z dnia 21 maja 2024 .,

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych z dnia 22 czerwca 2024 r.,

- Pismo Starosty Nakielskiego z dnia 18 czerwca 2024 r., znak: SWA.6743.1.119.2024.AM o niewniesieniu
sprzeciwu w sprawie realizacji termomodernizacji budynkdw Szkoty Podstawowejim. J. Czocharlskiego w Kcyni
wraz z rozbudowg wewnetrznej instalacji gazowej, na dziatkach nr ewid. 147/2 i 147/7 przy ul. Bolestawa
Poboznego 1 w Kcyni,

d) w odniesieniu do fragmentu zamdwienia wskazanego w ust. 2 lit. ¢ — w zakresie prac konstrukcyjno-budowlanych:

- Projekt budowlano-wykonawczy ,, Budowa miasteczka ruchu drogowego” z dnia 16 maja 2022 .,

- Przedmiar z dnia 12 czerwca 2024 .,

- Szczegétowa specyfikacja techniczna z dnia 16 czerwca 2022 .,

- Pismo Starosty Nakielskiego z dnia 4 lipca 2022 r. o niewniesieniu sprzeciwu w sprawie realizacji Miasteczka
Ruchu Drogowego w miejscowosci Mycielewo, na dziatce nr ewid. 141/4 w obrebie Turzyn;

e) Specyfikacja Warunkéw Zamédwienia z dnia ... lipca 2024 r. (dalej: SWZ).

4. Wykonawca winien zrealizowaé¢ zamdwienie w oparciu o dokumenty wymienione w ust. 3 oraz zgodnie z:

a) Opisem Przedmiotu Zamowienia (Rozdziat Il SWZ, dalej: OPZ) i wskazanymi tam przepisami prawa,
b) warunkami technicznymi i prawem budowlanym,

c) obowigzujgcymi normami i aprobatami technicznymi,

d) zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i sztukg budowlana.

5. Wykonawca winien zrealizowa¢ zamowienie uzywajgc materiatow, ktére posiadajg wszelkie odpowiednie dokumenty
(atesty, pozwolenia) dopuszczajace je do stosowania na rynku Unii Europejskie;j.

6. Za catkowite zakonczenie przedmiotu umowy uwaza sie dokonanie odbioru koricowego bez wad istotnych i przekazanie
Zamawiajacemu wszystkich znajdujgcych sie w posiadaniu Wykonawcy dokumentoéw, okreslonych co do rodzaju w §6
niniejszej umowy, w tym uzyskanych pozwolen na uzytkowanie w odpowiednim dla kazdego z obiektéw zakresie,
okreslonym w OPZ, ktdre winny zosta¢ dostarczone najpdzniej w dniu odbioru koricowego.

7. llekro¢ w przedmiotowej umowie nastepuje odwotanie do formy pisemnej jakiejkolwiek czynnosci prawnej, faktycznej
badz oswiadczenia woli ktérejkolwiek z jej Stron badz innego podmiotu, nalezy przez to rozumied takze rownowazng jej
forme elektroniczng w rozumieniu art. 78 kc.

§2
1. Wykonawca zrealizuje zamdwienie w terminie: do ... miesiecy (liczagc od daty zawarcia umowy), ktory stanowi jednoczesnie
termin zgtoszenia Zamawiajgcemu wykonania robot przez Wykonawce, zgodnie z §6 ust. 6 umowy. (wg oferty Wykonawcy
z uwzglednieniem zaoferowanego skrocenia terminu wykonania zamdwienia)
2. Umowa bedzie obowigzywac do dnia zakonczenia okresu gwarancji udzielonej przez Wykonawce w zwigzku z realizacja
przedmiotowego zamdwienia, okreslonego w §11 ust. 1 umowy.

§3

1. Wykonawca wykona osobiscie catos¢ zamdwienia.
lub
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1.

10.

2.

Wykonawca wykona osobiscie nastepujgce czesci zamdwienia:
a) kluczowe czesci zamdwienia, na ktére sktadaja sie:

veey

lub
- brak — wszystkie czynnosci wykona samodzielnie Wykonawca
b) pozostate czesci zamdwienia, na ktére sktadaja sie:

ey

lub

- brak — wszystkie czynnosci wykona samodzielnie Wykonawca
Podwykonawcy wykonajg nastepujace czesci zamowienia:
a) .,
b)
Podmioty, na zasoby ktérych powotuje sie Wykonawca, wykonajg nastepujace czesci zamowienia:
a) .,
b)
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedmiotowego zamdwienia, ktéry zamierza zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w trakcie realizacji przedmiotowego zamdwienia
publicznego (badz dokonac zmiany umowy juz zawartej), przedtozy do pisemnej akceptacji Zamawiajagcemu, w terminie
14 dni od daty zawarcia niniejszej umowy (lub od daty zgtoszenia Zamawiajagcemu realizacji czesci zamodwienia przez
podwykonawce, dalszego podwykonawce), projekt umowy o podwykonawstwo (projekt zmian), przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca winien dotaczy¢ do projektu zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z tym projektem umowy.
Termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w projekcie umowy,
o ktéorym mowa w ust. 4, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy czesci zamowienia.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedmiotowego zamowienia przedktada Zamawiajagcemu
poswiadczong za zgodnosc z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, a ktdrej projekt przestat Zamawiajgcemu do akceptacji zgodnie z ust. 4, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.
Zamawiajacy ma prawo zgtosi¢ zastrzezenia do projektu, o ktérym mowa w ust. 4 bagdz do zawartej umowy, o ktorej
mowa w ust. 6, w formie pisemnej — w terminie 14 dni od daty otrzymania tego projektu (tej umowy), jezeli projekt ten
bgdz umowa nie spetnia wymagan okreslonych w SWZ, o ktérej mowa w §1 ust. 3 lit. d, bgdz jesli przewidziany w nim
termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust. 5. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego
projektu umowy, o ktérym mowa w ust. 4 bgdz do zawartej umowy, o ktérej mowa w ust. 6, w terminie okreslonym
w zdaniu poprzedzajgcym oznacza akceptacje projektu umowy badz zawartej umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedmiotowego zamodwienia przedktada Zamawiajagcemu
poswiadczong za zgodnosc z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz
0,5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz umoéw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat
wskazany w SWZ, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wytaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie
dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt.
Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia okreslony w umowie, o ktdrej mowa w ust. 8, jest dtuzszy niz okreslony w ust. 5,
Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy (skrécenia terminu
ptatnosci) pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej okreslonej w §10 ust. 2.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za roboty wykonane przez podwykonawcéw (dalszych podwykonawcéw)
oraz za wszelkie szkody przez nich wyrzadzone zaréwno Zamawiajgcemu jak i osobom trzecim.

84
Zamawiajacy nie przewiduje realizacji zamdwienia z wykorzystaniem dostawy inwestorskiej. Wszystkie materiaty
i urzgdzenia niezbedne do realizacji zamowienia dostarcza Wykonawca.
Do wykonania roboty budowlanej Wykonawca uzyje maszyn, urzadzen i narzedzi, ktérymi dysponuje we wtasnym
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zakresie.
§5
1. Do obowiagzkéw Zamawiajgcego nalezy:
a) protokolarne przekazanie terenu budowy w terminie do 14 dni od daty zawarcia umowy,
b) zapewnienie nadzoru inwestorskiego przez caty czas realizacji przedmiotu umowy okreslonego w §1.
2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

a) przyjecie terenu budowy i urzadzenie placu budowy (w szczegdélnosci: zabezpieczenie i ogrodzenie — jezeli dotyczy
— z zastrzezeniem, ze Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ roboty w sposdb zapewniajgcy niezaktécone
uzytkowanie terenu i znajdujgcych sie na nim budynkéw oraz zachowanie bezpieczeristwa 0séb znajdujacych sie
na tym terenie, w szczegdlnosci: zapewnié¢ swobodny i bezpieczny dostep do budynkdw znajdujgcych sie na terenie
dziatek objetych inwestycja oraz prowadzi¢ wszelkie prace w uzgodnieniu z uzytkownikiem / zarzadcg danego
obiektu — osobami wskazanymi w §12 umowy),

b) zagospodarowanie miejsca sktadowania i dozoru materiatéw na wtasny koszt,

c) utrzymanie porzadku i ochrona mienia znajdujgcego sie na terenie budowy,

d) przestrzeganie przepisOw i ponoszenia wszelkiej odpowiedzialnosci BHP, ppoz., szczegdtowych instrukc;ji
Zamawiajacego oraz wszystkich dotyczgcych realizacji zamdéwienia, powszechnie obowigzujacych przepiséow
prawa,

e) zorganizowanie i przeprowadzenie, po uzyskaniu niezbednych zgdd / pozwolen, wycinki drzewostanu kolidujgcego
z prowadzong inwestycjg (jezeli dotyczy) oraz wykonanie nasadzen zastepczych, jesli wynika¢ to bedzie z ww.
decyzji,

f)  aktualizacja warunkéw przytgczeniowych z operatorem systemu dystrybucji energii elektrycznej — na podstawie
petnomocnictwa udzielonego przez Zamawiajgcego (jezeli dotyczy),

g) umozliwienie Zamawiajgcemu, w kazdym czasie, przeprowadzania kontroli realizowanych robét, stosowanych
w ich toku wyrobdéw i materiatéw oraz wszelkich okolicznosci dotyczgcych bezposredniej realizacji umowy,

h) zdanie (jezeli dotyczy) materiatdbw odzyskanych z demontazu (ztomu) w pakietach transportowych
Zamawiajgcemu; pozostate materiaty z demontazu (jezeli dotyczy) Wykonawca zobowigzuje sie przekazaé¢ do
utylizacji a dowdd / protokot z utylizacji dostarczy¢é Zamawiajgcemu,

i) wykonanie czynnosci zwigzanych z zakoriczeniem realizacji zamdwienia, wskazanych w szczegdlnosci w §6 ust. 5
umowy,

j)  wykonania przedmiotu umowy z materiatéw odpowiadajgcych wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2024.725 t.j.), okazania, na kazde zgdanie Zamawiajacego lub Inspektora
nadzoru inwestorskiego, certyfikatéw zgodnosci z polskg normg lub aprobatg techniczng kazdego uzywanego na
budowie wyrobu,

k) ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw pracownikéw i oséb
trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazddw,

I)  dostarczanie wszelkich niezbednych dokumentéow potwierdzajgcych parametry techniczne oraz wymagane normy
stosowanych materiatéw i urzgdzen w tym np. wynikdw oraz protokotéw badan, sprawozdan i préb dotyczacych
realizowanego przedmiotu niniejszej umowy,

m) usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie trwania budowy w terminie
nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usuniecia,

n) niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o problemach technicznych lub
okolicznosciach, ktére mogg wptynaé na jakosé robét lub termin zakoriczenia budowy,

0) zapewnienie wykonania i kierowania robotami objetymi umowa przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje
zawodowe i uprawnienia budowlane,

p) prowadzenie dziennika budowy w formie pisemnej (przez kierownika budowy),

g) dziatanie przez kierownika budowy w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo budowlane,

r) opracowanie i przediozenie Zamawiajgcemu, w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy, harmonogramu
rzeczowo-finansowego realizowanej inwestycji.

86
1. Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw robot (jezeli dotyczy):
a) odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiory robét zamiennych,
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10.

c) odbiory robét dodatkowych

oraz

d) odbidr czesciowy — potwierdzajacy zakoriczenie etapu inwestycji umozliwiajacego dokonanie pfatnosci czesciowej
wg postanowien §7 ust. 9 lit. a umowy,

e) odbidr koricowy — potwierdzajacy zakonczenie catej inwestycji.

Odbiory robot wskazanych w ust. 1 lit. a dokonywane bedg poprzez kazdorazowe ich odnotowywanie w dzienniku

budowy i potwierdzanie przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zgtasza¢ inspektorowi nadzoru

inwestorskiego gotowos¢ do odbioréw, o ktérych mowa wyzej, w formie z nim ustalone;.

Przedmiotem odbioréw wskazanych w ust. 1 lit. b-c jest wykonanie robét budowlanych zakresu zamiennego /

dodatkowego / czeSciowego, natomiast przedmiotem odbioru wskazanego w ust. 1 lit. d jest wykonanie catosci robot

budowlanych stanowigcych przedmiot umowy, w tym bedacych przedmiotem odbioréw wskazanych w ust. 1 lit. a-c.

W odbiorach uczestnicza: przedstawiciele Zamawiajgcego, Wykonawcy (kierownik budowy i kierownicy robét) oraz

inspektorzy nadzoru inwestorskiego kazdej z branz.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Zamawiajagcemu dokumentéw pozwalajacych na

ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci przekazanie — jezeli dotyczy:

a) zatwierdzonej kopii mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

b) protokotéw robdét zamiennych i/lub dodatkowych oraz koricowego protokotu odbioru robét,

c) aprobat technicznych (w szczegdlnosci dot.: badania sprawnosci zamontowanych urzadzen / przyrzadow —
w szczegdlnosci hydrantow),

d) odpowiednie oznakowanie obiektu i wyposazenie go w osprzet p. poz. oraz instrukcje bezpieczernstwa pozarowego,

e) atestéw i certyfikatow jakosci, deklaracji zgodnosci z PN,

f) instrukcji (w jezyku polskim) uzytkowania zamontowanych urzadzen,

g) dokumentéw gwarancyjnych wraz z warunkami gwarancji wszystkich zamontowanych urzgdzen i uzytych
materiatow,

h) protokotéw z badan materiatéw i urzadzen,

i) innych dokumentow zgromadzonych w trakcie wykonywania przedmiotu zaméwienia, a odnoszgcych sie do jego
realizacji, a w szczegdlnosci rysunkow ze zmianami naniesionymi w trakcie realizacji zamowienia.

Odbiory robot wskazanych w ust. 1 lit. b-d przeprowadzane bedg przez Zamawiajgcego (rozpoczng sie) w ciggu 14 dni

od dnia zgtoszenia ich wykonania (gotowosci do odbioru), a zakoriczg sie w ciggu 14 dni, liczac od daty rozpoczecia

odbioru — o ile nie nastgpi przerwanie czynnosci odbiorowych. Osiggniecie gotowosci do odbioru zatwierdza inspektor
nadzoru inwestorskiego.

O gotowosci do odbioru (w tym ponownego) Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ Zamawiajgcego.

Zawiadomienie dokonane winno by¢ na pismie (lub w inny sposéb — uznawany przez Strony za réwnowazny — przyjety,

zaakceptowany i stosowany przez nie w toku realizacji przedmiotowej umowy), a termin biegnie od dnia, w ktérym

Zamawiajacy potwierdzit fakt doreczenia zawiadomienia. Zamawiajacy, po otrzymaniu zawiadomienia, wyznacza date

i godzine odbioru.

Z czynnosci odbioréw wskazanych w ust. 1 lit. b-d sporzadza sie protokdt, ktéry zawierac bedzie ustalenia poczynione

w toku odbioru, w tym ujawnione:

a) wady istotne, tj. czynigce przedmiot zamdwienia niezdatnym do uzytku zgodnie z przeznaczeniem bgdz wyraznie
niezgodnym z umowg, ktdre uniemozliwiajg dokonanie odbioru (w tym: konicowego) — wraz z terminem ich
usuniecia w celu przeprowadzenia odbioru wskazanego w ust. 9,

b) wady nieistotne, tj. uchybienia, usterki i niedorébki, ktére nie przeszkadzajg w uzytkowaniu przedmiotu
zamowienia zgodnie z przeznaczeniem (nie czynig go wyraznie niezgodnym z umowg) — wraz z terminem ich
usuniecia w celu przeprowadzenia odbioru wskazanego w ust. 10.

Po usunieciu wad istotnych, bedzie dokonany ponowny odbiér w trybie okreslonym w ust. 6 — 8, poprzez ztozenie
stosownego oswiadczenia przez Zamawiajgcego w protokole usuniecia wszystkich wad istotnych stwierdzonych w toku
odbioru okreslonego w ust. 8, z zastrzezeniem, ze ich nieusuniecie uniemozliwia zaptate wynagrodzenia, a jakiekolwiek
dokumenty naktadajgce na Zamawiajgcego zobowigzania finansowe wzgledem Wykonawcy z tytutu przedmiotowe;j
umowy stajg sie bezprzedmiotowe (a wyznaczone w nich terminy ulegajg przerwaniu) — do momentu nalezytego
spetnienia Swiadczenia przez Wykonawce, tj. wykonania przedmiotu zamdwienia w sposdb zgodny z umowg oraz
czynigcy go zdatnym do uzytku zgodnie z przeznaczeniem, czyli pozbawionego wad istotnych.

W przypadku stwierdzenia wystepowania jedynie wad nieistotnych, okreslonych w ust. 8 lit. b, Zamawiajacy dokona

odbioru danego typu (w tym: koncowego) poprzez ztozenie stosownego oswiadczenia w protokole odbioru robét

danego typu (w tym: koncowym), co nie wstrzymuje mozliwosci dokonania rozliczenia miedzy Stronami,

z zastrzezeniem wystgpienia o zaptate kar umownych okreslonych w §10 ust. 1 lit. b (jesli Wykonawca wad tych nie

Gmina Kcynia Strona 5214



Umowa na wykonanie nr umowy: oznaczenie sprawy:

ROBOTY BUDOWLANEJ (PROJEKT) ZP-R1.272.1/949946/2024 ZP-R1.271.1.949946.2024

11.

12.

13.

usunat, a termin ich usuniecia przypada po terminie ptatnosci wynikajgcym z otrzymanego przez Zamawiajacego

dokumentu wskazanego w §7 ust. 4 umowy) badZ dokonania ich potracenia z naleznego wynagrodzenia (jesli

Wykonawca wad tych nie usunat, a termin ich usuniecia przypada przed uptywem ww. terminu ptatnosci).

Jezeli w toku czynnosci odbiorowych stwierdzone zostang wady nienadajace sie do usuniecia, Zamawiajacy bedzie

uprawniony do:

a) obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej badz technicznej
przedmiotu umowy — jezeli wady te nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu umowy,

b) Zzadania ponownego wykonania przedmiotu umowy w ustalonym terminie — z zachowaniem prawa do naliczenia
i wyegzekwowania kar umownych okreslonych w 8§10 umowy (i naleznych odszkodowan wynikajgcych
w szczegolnosci z zasad ogdlnych kodeksu cywilnego — jezeli dotyczy) — jezeli wady te uniemozliwiajg uzytkowanie
przedmiotu umowy,

c) odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy i naliczenia oraz wyegzekwowania kar umownych okreslonych w §10
umowy (i naleznych odszkodowan wynikajagcych w szczegdlnosci z zasad ogdlnych kodeksu cywilnego — jezeli
dotyczy) — w przypadku niewykonania przedmiotu umowy w ustalonym terminie po raz drugi (lit. b) — ktére to
uprawnienie bedzie modgt zrealizowaé w ciggu 30 dni od daty stwierdzenia braku ponownego wykonania
przedmiotu umowy w ustalonym terminie.

Po skutecznym dokonaniu odbioru koricowego przedmiotu umowy ryzyko jego uszkodzenia bgdz utraty (catosci / czesci)

przechodzi na Zamawiajgcego.

Zamawiajacy bedzie uprawniony do przeprowadzenia odbioru ostatecznego (gwarancyjnego) przedmiotu umowy

przed zakoriczeniem okresu gwarancji udzielonej przez Wykonawce, wskazanego w §11 ust. 1 umowy, celem weryfikacji

jego poprawnosci i trwatosci deklarowanej przez Wykonawce w ofercie oraz usuniecia—w ramach udzielonej gwarancji

— ewentualnych wad / usterek jej podlegajgcych. Z czynnosci odbioru gwarancyjnego Strony sporzgdzg protokoét

zawierajgcy w szczegoélnosci: liste wad i usterek oraz sposdb i termin ich usuniecia.

§7

Strony postanawiajg, iz obowigzujgcg forma wynagrodzenia Wykonawcy bedzie wynagrodzenie ryczattowe, ustalone

zgodnie z ofertg ztozong przez Wykonawce w postepowaniu (ozn. spr.: ZP-R1.271.1.949946.2024), wynoszace:

netto: ... zt (stownie: ...),

VAT: ... zt (stownie: ...),

brutto: ... zt (stownie: ...),

na ktdre sktadajg sie ceny wykonania prac dot. poszczegélnych swietlic wynoszace dla:

a) przebudowy z rozbudowa $wietlicy wiejskiej w Studzienkach: ... zt netto / ... zt VAT / ... zt brutto,

b) termomodernizacji budynkéw Szkoty Podstawowej im. Jana Czochralskiego w Kcyni: ... zt netto / ... zt VAT / ... zt
brutto,

c) budowy miasteczka rowerowego przy Szkole Podstawowej w Mycielewie: ... zt netto / ... zt VAT / ... zt brutto.

Cena okreslona w ust. 1 obejmuje catkowite, ryczattowe wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robot okreslonych

w §1 ust. 2 oraz dokumentach wymienionych w §1 ust. 3 umowy i zawiera wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem

umowy. W ramach wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca zobowigzany jest do wykonania z nalezytg starannoscig

wszelkich robdét budowlanych, dostaw i czynnosci przewidzianych w dokumentacji projektowej. Niedoszacowanie,
pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢é podstawg do Zzadania zmiany

wynagrodzenia ryczattowego, o ktdrym mowa w ust. 1.

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 moze ulec zmianom w okresie obowigzywania umowy, w szczegdlnosci w przypadku

wystgpienia przestanek wskazanych w §14 ust. 2 umowy, na nastepujgcych zasadach:

a) jezeli w trakcie realizacji zamowienia pewne jego elementy okazg sie zbedne do realizacji (catkowicie bgdz w czesci)
— w szczegdlnosci z tytutu jednej z przyczyn wskazanych w §14 ust. 2 umowy — obnizenie wynagrodzenia
Wykonawcy nastgpi w oparciu o kosztorys ofertowy ztozony w postepowaniu — poprzez stosowne zmniejszenie
krotnosci danych pozycji tego kosztorysu,

b) jezeli w trakcie realizacji zamowienia niezbedne okaze sie wykonanie dodatkowych robét budowlanych —
w szczegolnosci z tytutu jednej z przyczyn wskazanych w §14 ust. 2 umowy — zwiekszenie wynagrodzenia
Wykonawcy nastgpi w oparciu o:

- kosztorys ofertowy ztozony w postepowaniu — jezeli stosowne pozycje sie w nim znajdujg, a zmiana polega na
zwiekszeniu krotnosci tych pozycji,

- wskazane w §5 ust. 2 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z 20 grudnia 2021 roku w sprawie metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
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0 LN

kosztéw robot budowlanych, okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U.2021.2458)
powszechnie stosowane, aktualne publikacje, tj. ceny jednostkowe / wskazniki cenowe obowigzujace
w kwartale, w ktérym wystgpita koniecznos¢ wprowadzenia zmiany, a w przypadku ich braku — w kwartale
bezposrednio go poprzedzajgcym — jezeli w kosztorysie ofertowym brak pozycji umozliwiajgcych stosowna
zmiane,

c) jezeli w trakcie realizacji zaméwienia niezbedne okaze sie wykonanie zamiennych robét budowlanych —
w szczegdlnosci z tytutu jednej z przyczyn wskazanych w §14 ust. 2 umowy — zmiana wynagrodzenia Wykonawcy
nastgpi w oparciu o wskazane w 85 ust. 2 rozporzgdzenia powotanego w lit. b powszechnie stosowane, aktualne
publikacje, tj. ceny jednostkowe / wskazniki cenowe obowigzujgce w kwartale, w ktérym wystgpita koniecznos¢
wprowadzenia zmiany, a w przypadku ich braku — w kwartale bezposrednio go poprzedzajagcym — jezeli
w kosztorysie ofertowym brak pozycji umozliwiajacych stosowng zmiane

— poprzez kazdorazowe sporzgdzenie, podpisanego przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiajgcego oraz przez

inspektora nadzoru, protokotu koniecznosci zawierajgcego okreslenie:

- rodzaju i zakresu zmian, warunkéw ich wprowadzenia (z zastrzezeniem zakazu wprowadzania zmian
modyfikujgcych ogdlny charakter przedmiotowej umowy),

- wartosci (kwoty) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy oraz wartosci catkowitego wynagrodzenia po uwzglednieniu
tej zmiany,

- zasad rozliczenia zmienionego wynagrodzenia, jezeli majg by¢ inne niz ogdlnie przyjete w przedmiotowej umowie
(jako jednorazowego wyjatku od tych zasad),

ktory stanowié¢ bedzie zatacznik do przedmiotowej umowy — mozliwoscig kazdorazowego sporzgdzania aneksu do

przedmiotowej umowy regulujgcego zakres pokrywajacy sie w petni z trescig ww. protokotu.

Dokumenty rozliczeniowe stanowi¢ bedg faktury VAT wystawiane przez Wykonawce po wykonaniu robét i odbiorze

koncowym przeprowadzonym przez Zamawiajgcego z wynikiem pozytywnym (tj. bez wad istotnych w rozumieniu §6

ust. 8 lit. a umowy), potwierdzonym w protokole konncowym wykonania i odbioru robét, na zasadach okreslonych w §6

umowy — z zastrzezeniem obowigzku Wykonawcy zafaczenia do kazdej faktury oswiadczern podwykonawcéw lub

dalszych podwykonawcéw o dokonaniu na ich rzecz zaptaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego w zwigzku

z realizacjg przedmiotowej umowy (i dotyczacego zakresu zamodwienia wskazanego na tej fakturze) pod rygorem

bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przez Zamawiajgcego podwykonawcom Iub dalszym

podwykonawcom na zasadach okreslonych w §8 umowy.

Zaptata faktur nastgpi w terminie do 30 dni po dostarczeniu Zamawiajgcemu faktury, jednak nie pdzniej niz 35 dni od

daty odbioru etapu inwestycji / catej inwestycji (potwierdzenia przez inspektora nadzoru prawidtowego wykonania

robét — protokét koricowy z wynikiem pozytywnym, tj. bez wad istotnych), przelewem na rachunek bankowy

Wykonawcy:

bank: ..., nr rachunku?: ...

Za dzien zaptaty przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

Zamawiajacy wyraza zgode, aby Wykonawca wystawit fakture VAT bez podpisu Zamawiajgcego.

Zamawiajacy dokona zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy z zastrzezeniem ust. 9 i 10 oraz §8 umowy.

Zamawiajacy zastrzega, ze wynagrodzenie wskazane w ust. 1 ptatne bedzie w trzech transzach:

a) transza | w wysokosci wktadu wtasnego, tj. kwoty stanowigcej réznice miedzy wartoscig catkowitg inwestycji
okreslong w ust. 1, a wysokoscig dofinansowania wynikajgcg z promesy inwestycyjnej otrzymanej przez
Zamawiajgcego z Programu ,,Rzgdowy Fundusz Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych”— po zrealizowaniu
zakresu zamodwienia wskazanego w pkt. Il ppkt 1-3 Rozdziatu Il SWZ (zatacznika do umowy wskazanego w §1 ust. 3
lit. e umowy), ktdrego wartos¢ odpowiadac bedzie ww. wartosci,

b) transza Il w wysokosci nie wyzszej niz 50% kwoty dofinansowania wynikajgcej z promesy otrzymanej przez
Zamawiajgcego z Programu ,,Rzgdowy Fundusz Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych”— po zrealizowaniu
zakresu zamodwienia wskazanego w pkt. Il ppkt 1-3 Rozdziatu Il SWZ (zatacznika do umowy wskazanego w §1 ust. 3
lit. e umowy), ktdrego wartos¢ odpowiadac bedzie ww. wartosci,

c) transza lll w wysokosci réznicy pomiedzy wynagrodzeniem wskazanym w ust. 1 i transzami wskazanymi w lit. ai b
(w tym uzupetnienie wktadu witasnego z lit. a — jezeli dotyczy),

na zasadach i w terminach wskazanych w ust. 5.

10. Zamawiajacy zastrzega, ze w przypadku:

1 Wskazany rachunek bankowy musi figurowa¢ na tzw. , Biatej liscie podatnikdéw VAT”, tzn. w ,Wykazie podmiotéw zarejestrowanych jako podatnicy VAT,

niezarejestrowanych oraz wykreslonych i przywréconych do rejestru VAT” dostepnym pod adresem: https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-

wyszukiwarka/
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a) wystapienia robdt dodatkowych zaptata wynagrodzenia z tego tytutu nastapi po zawarciu aneksu i wystawieniu
odrebnej faktury dot. tych robot, ktéra zostanie optacona przed ptatnoscig faktury koricowej (transzy Ill),

b) zwiekszenia wartosci przedmiotu umowy z tytutu waloryzacji zaptata czeéci wynagrodzenia z niej wynikajaca
nastapi po zawarciu aneksu i wystawieniu odrebnej faktury.

§8

1. Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamodwienia na roboty budowlane.

2. Wpynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 1, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu
Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi.

3. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.

4. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca, w terminie 7 dni od otrzymania od Zamawiajgcego informacji
w przedmiocie bezposredniej zaptaty, moze zgtosi¢ pisemne uwagi dotyczace zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1.

5. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 4, Zamawiajacy:

a) nie dokona bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo

b) w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé
sie nalezy —ztozy do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, albo

c) dokona bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli podwykonawca
lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty.

6. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1,
Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

7. Jezeli koniecznos¢ dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa
w ust. 1, wystgpi wiecej niz dwa razy lub wyniesie wiecej niz 5% wartosci niniejszej umowy, Zamawiajacy bedzie
uprawniony do odstgpienia od niniejszej umowy z winy Wykonawcy.

8. Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego przenosi¢ wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej umowy
na osoby trzecie.

§9
1. Strony potwierdzaj, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto, tj. ... zt (stownie: ...).
2. Zabezpieczenie zostato wniesione w formie pienieznej.

lub

Zabezpieczenie zostato wniesione w formie pienieznej, z zastrzezeniem, iz w trakcie obowigzywania umowy Wykonawca
przedtozy Zamawiajgcemu oryginat gwarancji zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w jednej z form
wskazanych w art. 450 ust. 1 pkt 2 — 5 PZP. W przypadku gdy dokument gwarancji zostanie wystawiony przed datq
podpisania protokotu koricowego wykonania i odbioru robdt budowlanych bez wad istotnych, winien zapewniac
zabezpieczenie w petnej wysokosci wskazanej w ust. 1 co najmniej do terminu wskazanego w ust 3 lit. a, a po jego
uptywie — dalsze zabezpieczenie w wysokosci okreslonej w ust. 3 lit. b, w przeciwnym wypadku wysokosc zabezpieczenia
wskazana w dokumencie winna wynosi¢ 30% kwoty wskazanej w ust. 1 i obowigzywad co najmniej do terminu
wskazanego w ust. 3 lit. b. Zamawiajgcy zwroci Wykonawcy kwote zabezpieczenia wskazang w ust. 1 niezwfocznie po
otrzymaniu oryginatu dokumentu, o ktorym mowa w zdaniach poprzedzajgcych.

lub

Zabezpieczenie zostato wniesione w formie (jedna z lub kilka form gwarancji bezgotéwkowej wskazana w art. 450 ust.
1 PZP) w wysokosci wskazanej w ust. 1 na okres wykonania catego zamdwienia i obowiqzuje do 30 dnia (wtgcznie) po
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dacie podpisania protokotfu koricowego wykonania i odbioru robdt budowlanych bez wad, wyznaczonego na dzier
wskazany w oparciu o §6 ust. 6 w zw. z §2 ust. 1, po podpisaniu ktérego zacznie obowigzywac kwota zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, (okreslona w odrebnym dokumencie) (jedna z lub kilka form gwarancji bezgotédwkowej
wskazana wart. 450 ust. 1 PZP), w wysokosci ... zt (stownie: ... zt .../100), tj. 30% kwoty wskazanej w ust. 1,
pokrywajgcego swym okresem obowiqgzywania, okreslony w §11 ust. 1 i przedtuzony o 15 dni wskazane w ust. 3 lit. b,
czas trwania gwarancji udzielonej przez Wykonawce na przedmiot zamdwienia, okreslony w §1 ust. 1, liczony od daty
podpisania protokotu koricowego wykonania i odbioru robdt budowlanych bez wad.

lub

Zabezpieczenie zostato wniesione w formie gwarancji wystawionej przez ... (dalej: ...) w wysokosci wskazanej w ust. 1
na okres wykonania catego zamdwienia i obowiqzuje do 30 dnia (wtgcznie) po dacie podpisania protokotu koricowego
wykonania i odbioru robét budowlanych bez wad istotnych w rozumieniu §6 ust. 8 lit. b umowy, wyznaczonego na dzien
wskazany w oparciu o §6 ust. 6 w zw. z §2 ust. 1, po podpisaniu ktérego zacznie obowigzywacé kwota zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, okreslona w odrebnej gwarancji wystawionej przez ..., w wysokosci ... zt (stownie: ... zt
.../100), tj. 30% kwoty wskazanej w ust. 1, obowiqzujgcej przez okres ... lat i przedfuzony o 15 dni wskazane w ust. 3 lit.
b — w stosunku do ktérej Wykonawca zobowiqzuje sie dokonac jej przedtuzenia (bqdz wnies¢ nowe zabezpieczenie
w formie gwarangji ... lub innej dopuszczalnej na podstawie art. 450 ust. 1 PZP) w terminie nie krétszym niz 30 dni liczgc
wstecz od uptywu ww. okresu 5 lat (bez uwzgledniania terminu na zwrot — wskazanego w ust. 3 lit. b) i z zachowaniem
ciggtosci zabezpieczenia — w celu objecia zabezpieczeniem petnego okresu gwarancji udzielonej przez Wykonawce na
przedmiot zamdowienia okreslony w §1 ust. 1, liczonej od daty podpisania protokotfu koricowego wykonania i odbioru
robot budowlanych bez wad istotnych w rozumieniu §6 ust. 8 lit. a umowy.

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone Wykonawcy w nastepujacych terminach:

a) 70% wysokosci zabezpieczenia — w ciggu 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego bez wad
istotnych,
b) 30% wysokosci zabezpieczenia — w ciggu 15 dni od uptywu okresu rekojmi za wady lub gwarancji jakosci.

4. Zamawiajgcy wstrzyma zwrot czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérej mowa w ust. 3 lit. a,
w przypadku, kiedy Wykonaweca nie usunat w terminie wad istotnych stwierdzonych w trakcie odbioru lub jest w trakcie
usuwania tych wad. Okres gwarancji ulega wydtuzeniu o czas potrzebny na usuniecie wad.

5. W przypadku niewywigzania sie przez Wykonawce ze wskazanego w ust. 2 zobowigzania przedtuzenia okresu
obowigzywania zabezpieczenia, Zamawiajacy dokona zmiany jego formy na pieniezng poprzez wyptate petnej kwoty
zabezpieczenia dot. udzielonej gwarancji, wskazanego w ust. 3 lit. b, na zasadach okreslonych w art. 452 ust. 9i 10 PZP
i bedzie przechowywat je na swoim rachunku bankowym do tego celu przeznaczonym oraz dokona jego zwrotu na
zasadach okreslonych w art. 450 ust. 5 PZP.

§10

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng z tytutu:

a) zwtoki w zakonczeniu roboty budowlanej — w wysokosci 0,1% ustalonego wynagrodzenia brutto okreslonego w §7
ust. 1 — za kazdy rozpoczety dzien pozostawania w zwtoce, liczony od uptywu terminu okreslonego w §2 ust. 1,

b) zwtoki w usunieciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze — w wysokosci 0,1% ustalonego wynagrodzenia
brutto okreslonego w §7 ust. 1 — za kazdy rozpoczety dzien pozostawania w zwtoce, liczony od uptywu terminu
wyznaczonego do ich usuniecia, okreslonego w sposdb wskazany w §6 ust. 8,

c) zwtoki w usunieciu wad lub usterek stwierdzonych lub ujawnionych w okresie gwarancji (rekojmi) — w wysokosci
0,1% ustalonego wynagrodzenia brutto okreslonego w §7 ust. 1 — za kazdy rozpoczety dzien pozostawania w zwtoce,
liczony od uptywu terminu wyznaczonego do ich usuniecia, okreslonego w §11 ust. 2,

d) niespetnienia wymogu okreslonego, na podstawie art. 95 ust. 1 PZP, w dokumencie wskazanym w §1 ust. 3 lit. d —
w wysokosci 0,01% ustalonego wynagrodzenia brutto okreslonego w §7 ust. 1 — za kazdy osobodzien niespetniania
wymogu,

e) naruszania przepisow BHP (powszechnie obowigzujacych oraz wskazanych w dokumentacji zamodwienia —
w szczegdlnosci planach BIOZ) —w wysokosci 0,01% ustalonego wynagrodzenia brutto okreslonego w §7 ust. 1 —za
drugi i kazdy kolejny potwierdzony na pismie przez inspektora nadzoru inwestorskiego przypadek stwierdzonego
naruszenia,

f) odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 20%
ustalonego wynagrodzenia brutto okreslonego w §7 ust. 1.

2. Ponadto Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowna w wysokosci 1% ustalonego wynagrodzenia brutto
okreslonego w §7 ust. 1 z tytutu:
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a) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom,

b) nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3 roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany,

¢) nieprzedfozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,

d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty.

W przypadku, gdy szkody u Zamawiajgcego spowodowane dziataniem lub zaniechaniem Wykonawcy przekraczajg

wysoko$é kar umownych okreslonych w ust. 1, Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania na zasadach ogdlnych

niezaleznie od kar umownych.

taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, jakich mogg dochodzi¢ Strony w zwigzku z nieprawidtowosciami

w realizacji przedmiotowej umowy, w szczegdlnosci z tytutéw wskazanych w ust. 1 i 2, wynosi 40% ustalonego

wynagrodzenia brutto okreslonego w §7 ust. 1.

811

Wykonawca udziela: ... miesiecy (wartosc z oferty Wykonawcy) gwarancji na wykonane roboty budowlane biegnacej
od daty podpisania protokotu koricowego wykonania i odbioru robét.

W okresie trwania gwarancji Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce o usterkach lub wadach fizycznych i prawnych
przedmiotu roboty budowlanej w terminie 7 dni od daty ich wykrycia, a Wykonawca, w terminie 3 dni od daty
zgtoszenia usunie wade lub usterke badz uzgodni z Zamawiajgcym, w formie pisemnej, inny termin ich usuniecia.
Zamawiajacy, niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwarancji, moze wykonywac uprawnienia wynikajace z tytutu
rekojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu roboty budowlane;j.

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu gwarancji na wykonane roboty budowlane jest niezalezna od dostarczonych
przez Wykonawce gwarancji producenta na dostarczone i zamontowane urzgdzenia i materiaty, o ktérych mowa w §6,
ust. 5 umowy.

§12

Strony ustalajg osoby odpowiedzialne za realizacje przedmiotowej umowy:

1)

2)

ze strony Zamawiajacego:

a) .—..tel.:+4852589 .., tel.: +48 ..., e-mail: ...,
b) ..—.. tel.:+4852589 .., tel.: +48 ..., e-mail: ...,
c) ..—..tel.:.., e-mail: .. —inspektor nadzoru branzy konstrukcyjno-budowlanej,
d) ..—.. tel.:.., e-mail: ... —inspektor nadzoru branzy sanitarnej,
e) ..—..tel.:.., e-mail: ... —inspektor nadzoru branzy elektrycznej,
ze strony Wykonawcy:
a) .., tel.:..,e-mail: ... — osoba wyznaczona przez Wykonawce do kontaktu i nadzorowania realizacji kontraktu
b) .., tel.:.., e-mail: ... — kierownik budowy,
c) .. tel.:.., e-mail: ... — kierownik robét branzy konstrukcyjno-budowlanej,
d) .. tel.:.., e-mail: ... — kierownik robét branzy sanitarnej,
e) .. tel.:.., e-mail:... — kierownik robét branzy elektrycznej.
8§13

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,

czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni

od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze Zzada¢ wytgcznie

wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

Zamawiajacy moze rowniez odstgpi¢ od umowy w terminie 14 dni od powziecia wiadomosci o zaistnieniu

nastepujacych okolicznosci:

a) opodzinienia w podjeciu robdt przez Wykonawce dtuzszej niz 14 dni,

b) zaprzestania realizacji roboty budowlanej przez Wykonawce przez okres przekraczajgcy 14 dni,

c) opOzinienia w realizacji roboty budowlanej przez Wykonawce przekraczajgcej 14 dni,

d) razgcego naruszenia przez Wykonawce postanowien niniejszej umowy, w szczegdlnosci wykonania robot
budowlanych niezgodnie z OPZ i wymienionymi tam dokumentami, dokumentami wskazanymi w §1 ust. 3 i/lub ust.
4 oraz ust. 5 umowy lub ofertg Wykonawcy.
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3.

Stwierdzenie okolicznosci uzasadniajacych odstgpienie od umowy nalezy do decyzji Zamawiajacego, ktérg bedzie
podejmowat po ustosunkowaniu sie do tych okolicznosci przez Wykonawce na pismie, na wezwanie Zamawiajacego.
Odstapienie od umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

W przypadku odstgpienia od umowy, bez wzgledu na to, ktéra Strona od umowy odstgpita, Wykonawca:

a) wstrzyma dalszg realizacje umowy poza robotami okreslonymi przez Zamawiajacego, koniecznymi dla
zabezpieczenia juz zrealizowanych prac,

b) uwzgledniajgc postanowienia ust. 7 — usunie maszyny, urzgdzenia i narzedzia oraz wycofa swdéj personel z miejsca
prowadzenia robét budowlanych, uporzgdkuje oraz zabezpieczy miejsce prowadzenia robdt do daty przekazania go
Zamawiajacemu,

c) przekaze Zamawiajagcemu wszelkie prawa, tytuty, itp. dotyczace przedmiotu umowy aktualne na dzien odstgpienia,

d) dostarczy Zamawiajagcemu catg dokumentacje techniczng, wszystkie rysunki, specyfikacje i inne dokumenty
przygotowane przez Wykonawce, zwigzane z realizacjg umowy, aktualne na dzien odstgpienia.

W przypadku odstgpienia od umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy:

a) wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia od umowy i materiaty zakupione dla celéw wykonania
robét. Podstawg do wyceny wykonanych robét i materiatéw bedzie protokét inwentaryzacji stanu zaawansowania
robot, sporzadzony przez przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy,

b) poniesione przez Wykonawce uzasadnione koszty zwigzane z zabezpieczeniem przedmiotu umowy zgodnie z ust.
5 lit. a.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego, z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, Zamawiajacy

moze wejs¢ na miejsce prowadzenia robdt budowlanych i zakoniczy¢ realizacje we wtasnym zakresie lub zatrudniajgc

osobe trzecia.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy Zamawiajacy,

koniczac sam (lub przy pomocy osoby trzeciej) realizacje umowy, ustali koszt zakoriczenia roboty budowlanej. Jezeli sumy

juz zaptacone Wykonawcy powiekszone o koszt robét zrealizowanych przez Zamawiajacego lub osobe trzecig
przekraczaja wynagrodzenie okreslone w §7 ust. 1 dla danej czesci zamdwienia, Wykonawca, oprdcz naliczonych kar
umownych, zobowigzany jest zwrdci¢ Zamawiajgcemu te roznice.

§14

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg zachowania, pod rygorem niewaznosci, formy tozsamej z formg umowy

podstawowej badz formy pisemne;.

Zamawiajacy przewiduje zmiane niniejszej umowy, w szczegdlnosci w stosunku do tresci oferty Wykonawcy,

w nastepujacych przypadkach:

1) wystgpienia okolicznosci wskazanych w art. 455 ust. 1i 2 PZP,

2) koniecznosci zmiany inspektora nadzoru, kierownika budowy, kierownikéw robot w poszczegdlnych branzach — pod
warunkiem, ze nowe osoby posiadajg przynajmniej takie same uprawnienia jak osoby dotychczasowe i spetniajg
wymogi SWZ,

3) koniecznosci wprowadzenia zmian w harmonogramie rzeczowo-finansowym na pisemny, umotywowany wniosek
kazdej ze Stron umowy, wskazujgcy konieczne zmiany i przyczyny je wywotujace,

4) koniecznosci zmiany terminu realizacji przedmiotowej umowy w przypadku zmiany przedmiotowej umowy
w zakresie realizacji dodatkowych robét budowlanych, nieobjetych zamdéwieniem podstawowym, jezeli staty sie
niezbedne oraz spetnione zostaty wszystkie warunki wskazane w art. 455 ust. 1 pkt 3 PZP badz zaistnienia sytuacji
skutkujacej brakiem mozliwosci rozpoczecia robét z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego,

5) koniecznosci zmiany terminu realizacji przedmiotowej umowy w przypadku zaistnienia sytuacji skutkujacej brakiem
mozliwosci zakonczenia robot w terminie wskazanym w §2 ust. 1, z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego,

6) koniecznosci przedtuzenia terminu realizacji przedmiotowej umowy o czas opdznienia, jezeli opdznienie to ma lub
bedzie miato wptyw na wykonanie przedmiotu umowy, w szczegdlnosci w nastepujgcych przypadkach:

a) zawieszenia prowadzenia robét budowlanych przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy,

b) wykopalisk uniemozliwiajgcych wykonanie robét budowlanych,

c) szczegdlnie niesprzyjajagcych warunkdow atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie robodt, prob,
sprawdzen badz dokonanie odbioru,

d) sity wyzszej, kleski zywiotowej,

e) jakiegokolwiek opdznienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowanych przez lub dajgcych sie przypisac
Zamawiajgcemu badz innemu podmiotowi zatrudnionemu przez Zamawiajgcego na terenie budowy,
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7)

8)

9)

10)

11)

12)

f) odkrycia na terenie prowadzenia robét budowlanych (lub w bezposrednim sasiedztwie) niewypatéw badz
niewybuchdw i koniecznosci ich usuniecia przez wyspecjalizowane stuzby,

g) odkrycia na terenie prowadzenia robé6t budowlanych obiektéw archeologicznych nieprzewidzianych w SWZz
i koniecznosci ich zinwentaryzowania / zabezpieczenia, etc.,

h) wystgpienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw geologicznych (w szczegdlnosci
kategorii gruntu, kurzawki) badz terenowych (w szczegdlnosci istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub
obiektéw infrastrukturalnych), badz przyrodniczych (w szczegdlnosci odkrycia wystepowania na terenie
prowadzonych prac lub w jego poblizu jednostek flory / fauny bedacych pod ochrong / w okresie ochronnym),

i) wystgpienia okolicznosci wskazanych w pkt. 7 - 10,

wystgpienia zmian bedgcych nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, a w szczegdlnosci:

wstrzymania przez Zamawiajgcego robét budowlanych, koniecznosci usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian

w dokumentac;ji projektowej,

wystgpienia okolicznosci bedgcych nastepstwem dziatania organdw administracji, w szczegdlnosci przekroczenie

okreslonych przez prawo terminéw wydawania decyzji / pozwolen, etc. przez te organy,

wystgpienia koniecznosci realizacji przedmiotu umowy z zastosowaniem innych rozwigzan technicznych /

technologicznych niz okreslone w dokumentacji projektowej, a w szczegdlnosci:

a) niedostepnosci na rynku materiatéw i/lub urzadzer okreslonych w dokumentacji projektowej wynikajgce;j
z zaprzestania ich produkcji bgdz ich wycofania z rynku,

b) pojawieniem sie na rynku materiatéw i/lub urzadzen nowszej generacji badz innej technologii wykonania
zaprojektowanych robot, pozwalajgcych w szczegdlnosci na skrécenie czasu realizacji inwestycji, zaoszczedzenie
kosztéw realizacji przedmiotu umowy badz kosztow jego pdzniejszej eksploatacji,

c) wykonania przedmiotu umowy z zastosowaniem innych rozwigzan technicznych / technologicznych niz
okreslone w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy zastosowanie rozwigzan przewidzianych skutkowac moze
niewykonaniem bgdz wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

d) wystgpienia odmiennych od okreslonych w dokumentacji projektowej warunkdéw geologicznych
(w szczegodlnosci kategorii gruntu, kurzawki) badz terenowych (w szczegdlnosci istnienie podziemnych urzadzen,
instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych) skutkujgcych brakiem mozliwosci wykonania przedmiotu umowy
przy pierwotnie przyjetych zatozeniach technologicznych (w szczegdélnosci skutkujgcych koniecznoscig zmiany
lokalizacji poszczegdlnych instalacji budowlanych sktadajgcych sie na przedmiot umowy),

e) zastosowania innych materiatdéw badz rozwigzan technicznych / technologicznych, bedacego skutkiem zmiany
w tym zakresie obowigzujgcego prawa,

wystgpienia mozliwosci realizacji przedmiotu umowy z zastosowaniem innych rozwigzan technicznych /
technologicznych niz okreslone w dokumentacji projektowej — a w szczegdlnosci: materiatéw i/lub urzadzen
nowszej generacji badz innego typu, badz innej technologii wykonania zaprojektowanych robdét — pozwalajacych
w szczegolnosci na: skrécenie czasu realizacji inwestycji, zaoszczedzenie kosztéw realizacji przedmiotu umowy badz
kosztéw jego pozniejszej eksploatacji / kosztéw cyklu zycia,
wprowadzenia w trakcie realizacji inwestycji, na wniosek Wykonawcy i za zgodg Zamawiajgcego, uzasadnionych
zmian w dokumentacji projektowej dot. technologii wykonania roboét sktadajgcych sie na przedmiot umowy — pod
warunkiem, ze proponowane przez Wykonawce rozwigzanie jest réwnorzedne badz lepsze funkcjonalnie od
przewidzianego w projekcie. W takim wypadku Wykonawca przedstawi projekt zamienny z opisem proponowanych
zmian, rysunkami i uzasadnieniem. Projekt podlegac¢ bedzie akceptacji nadzoru autorskiego i zatwierdzeniu do
realizacji przez Zamawiajacego,

zmiany wynagrodzenia Wykonawcy wynikajacej z:

a) zmiany urzedowej stawki podatku VAT,

b) koniecznosci zmian zakreséw rzeczowych elementow zamodwienia ujetych w przedmiarach (popartych
pisemnym uzasadnieniem nadzoru inwestorskiego i zaakceptowanych przez Zamawiajgcego) wynikajacych
z wystgpienia w dokumentacji projektowej btedéw lub brakéw, polegajgcych w szczegdlnosci na niezgodnosci
Z przepisami prawa, badz stwierdzenia w toku prowadzonych prac wad w dokumentacji lub rozbieznosci ze
stanem faktycznym na terenie budowy,

c) powziecia wiadomosci o rozwigzaniach technicznych / technologicznych korzystniejszych dla Zamawiajacego,

d) koniecznosci ograniczenia zakresu robdt, ktére w toku realizacji przedmiotu umowy okazaty sie zbedne,

e) koniecznosci wykonania rozwigzan zamiennych (réwnowaznych) w stosunku do okreslonych w dokumentacji
projektowej,

a w przypadku gdy przedmiotowa umowa — réwniez w wyniku zmian wskazanych w pkt. 4-8 niniejszego ustepu —

obowigzywacd bedzie przez okres dtuzszy niz 6 miesiecy — wynikajgcej rowniez ze zmiany:
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f) stawki podatku od towardéw i ustug oraz podatku akcyzowego,
g) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na
podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,
h) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na
ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne,
i) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia
4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych
— o ile zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania przedmiotowej umowy przez Wykonawce oraz nie byty
mozliwe do przewidzenia w dacie uptywu terminu sktadania ofert —
oraz w przypadku zmiany:
j) ceny materiatéw lub kosztow zwigzanych z realizacjg przedmiotowej umowy o wiecej niz 30% w stosunku do
ich poziomu z dnia, w ktédrym uptynat termin sktadania ofert,

13) zmiany uzasadnionej okoliczno$ciami wskazanymi w art. 357% k,

14) zmiany podwykonawcy — na pisemny, uzasadniony wniosek Wykonawcy dot. zmiany podwykonawcy (w tym
rezygnacji z udziatu podwykonawcy, wprowadzenia podwykonawcy do zakresu prac pierwotnie realizowanego
przez Wykonawce lub realizacji przez Wykonawce zakresu prac pierwotnie realizowanego przez podwykonawce)
w realizacji przedmiotu zamoéwienia — wytgcznie po przedstawieniu przez Wykonawce pisemnego oswiadczenia
podwykonawcy o rezygnacji z udziatu w realizacji przedmiotu umowy oraz o braku roszczert wobec Wykonawcy
z tytutu realizacji robét w ramach przedmiotowego zamowienia. Jezeli zmiana dotyczy podmiotu, na zasobach
ktérego Wykonawca polegat wykazujac spetnienie warunkéw udziatu w postepowaniu (z zastrzezeniem art. 123
PZP), Zamawiajacy dopusci zmiane pod warunkiem, ze nowy podmiot (a w pozostatych przypadkach — nowy
podwykonawca) wykaze spetnianie tych warunkéw w zakresie nie mniejszym niz podmiot dotychczasowy,

15) zmiany wykonawcy — na pisemny, uzasadniony wniosek Wykonawcy — wytgcznie po przedstawieniu przez
Wykonawce pisemnego oswiadczenia o rezygnacji z realizacji przedmiotu umowy zawierajgcego umotywowane,
uzasadnione i udokumentowane powody rezygnacji oraz o$wiadczen podwykonawcéw (dalszych podwykonawcéw)
o braku roszczen wobec Wykonawcy z tytutu realizacji robét w ramach przedmiotowego zamowienia (jezeli
dotyczy), jak rowniez wskazania (zaproponowania) przez Wykonawce podmiotu moggacego sta¢ sie nowym
wykonawcga (Zamawiajacy dopusci zmiane pod warunkiem, ze nowy wykonawca wykaze —w terminie okreslonym
przez Zamawiajgcego w odpowiedzi na ww. wniosek Wykonawcy — spetnianie warunkow udziatu w postepowaniu
w zakresie i stopniu nie mniejszym niz Wykonawca),

16) zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy z formy okreslonej w §9 umowy na jedng lub kilka form
okreslonych w art. 450 ust. 1 PZP.

3. Zmiana umowy moze nastgpic z inicjatywy kazdej ze Stron poprzez przedstawienie drugiej Stronie propozycji zmian
w formie pisemnej zawierajgcej w szczegdlnosci:

1) opiszmiany,

2) uzasadnienie zmiany,

3) koszt zmiany oraz jego wptyw na wysokos$¢ wynagrodzenia Wykonawcy,

4) czas wykonania zmiany oraz jej wptyw na termin realizacji umowy.

4. Zmiany umowy majgce wptyw na termin wykonania przedmiotu umowy winny by¢ zgtaszane Zamawiajgcemu przez
Wykonawce w nieprzekraczalnym terminie 3 dni od wystgpienia (powstania / zajscia) okolicznosci majgcych wptyw na
termin wykonania przedmiotu umowy.

5. Zmiany do umowy inne niz wskazane w ust. 7 zostang wprowadzone pod warunkiem potwierdzenia zaistniatych
okolicznosci w formie opisowej przez powotfang w tym celu przez Zamawiajacego komisje techniczng, w sktad ktorej
wejdg w szczegdlnosci osoby wskazane w §12 umowy z zastrzezeniem, iz warunek ten zostanie spetniony w przypadku
sporzadzenia protokotu koniecznosci dot. ww. zmian, zawierajgcego dane i podpisy oséb w nim wymienionych.

6. Podstawy zmiany umowy zawarte w niniejszym paragrafie stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze wyrazié¢
zgode i nie oznaczajg w zadnej mierze zobowigzania Zamawiajgcego do wyrazenia takiej zgody.

7. Istotnych zmian niniejszej umowy w rozumieniu art. 454 PZP nie stanowig zmiany dotyczgce obstugi administracyjno-
organizacyjnej umowy, w szczegdlnosci: zmiana nr rachunku bankowego, zmiana danych teleadresowych, zmiana oséb
odpowiedzialnych za realizacje przedmiotowej umowy.

8. W przypadku wystgpienia ktdrejkolwiek z okolicznosci wskazanych w ust. 2 pkt 12 lit. f-j Strony — na wniosek
ktorejkolwiek z nich — przeprowadzg, w terminie 30 dni od ztozenia ww. wniosku, negocjacje obejmujgce
w szczegolnosci: wysokosé zmiany wynagrodzenia oraz termin jej wprowadzenia.

9. W przypadku wystgpienia okolicznos$ci wskazanej w ust. 2 pkt 12 lit. j, w trakcie negocjacji okreslonych w ust. 8, Strony
kierowa¢ sie bedg w pierwszej kolejnosci zmianami w zakresie elementdw najbardziej kosztotwdrczych dla
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przedmiotowego zamowienia, tj. cen materiatéw / ustug budowlanych, kosztéw pracy, cen energii elektrycznej i paliw,
aby na tej podstawie ustali¢ poziom zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, a w przypadku niedojscia do porozumienia
w tym zakresie — na podstawie wskaznika zmiany cen towaréw i ustug ogtaszanego w komunikacie Prezesa Gtéwnego
Urzedu Statystycznego.

10. Weryfikacja okolicznos$ci wskazanej w ust. 2 pkt 12 lit. j — liczagc od daty tam okreslonej — nastepowac bedzie w okresach
kwartalnych, na podstawie wskaznika okreslonego w ust. 9.

11. Maksymalna zmiana wysoko$ci wynagrodzenia Wykonawcy w stosunku do ceny z oferty — w przypadku zaistnienia
okolicznosci wskazanej w ust. 2 pkt 12 lit. j, nie przekroczy 50% tej ceny, a w odniesieniu do przestanek wskazanych
w ust. 2 pkt 12 lit. f-i — 20% tej ceny, z zastrzezeniem iz zmiana nie obejmuje czesci wynagrodzenia Wykonawcy
stanowigcej zysk (w wysokosci skalkulowanej w kosztorysie ofertowym ztozonym wraz z oferta).

12. W przypadku zmiany wynagrodzenia Wykonawcy powodowanej okolicznosciami wskazanymi w ust. 2 pkt 12 lit. j na
zasadach opisanych w ust. 8-11, Wykonawca zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie odpowiadajagcym zmianom cen materiatéw lub kosztéw
dotyczacych zobowigzania podwykonawcy, jezeli umowa ta dotyczy wykonywania robét budowlanych badz ustug, a jej
okres obowigzywania przekracza 12 miesiecy.

8§15

1. Wszelkie spory wynikte na tle wykonywania niniejszej umowy (w szczegdlnosci o roszczenia cywilnoprawne w sprawach,
w ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne) bedg w miare mozliwosci rozwigzywane w drodze mediacji lub innego
polubownego ich rozwigzania przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej,
wybranym przez Strony mediatorem albo osobg prowadzacg inne polubowne rozwigzywanie sporéw.

2. W przypadku braku polubownego rozstrzygniecia sporu w terminie 14 dni, Strony poddadzg go pod rozstrzygniecie
Sadu wtasciwego dla siedziby Zamawiajgcego.

§16

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie obowigzujgce przepisy prawa.

§17

Umowe sporzqdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego i jeden dla
Wykonawcy.

lub

Umowe sporzgdzono w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi przedstawicieli Stron
i obowiqzuje od momentu ztozenia podpisu przez ostatniego z przedstawicieli Stron umowy.

Zamawiajacy Wykonawca
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