Szczegdtowy opis zakresu przedmiotu zamodwienia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA (Dalej OPZ)

1. OKRESLENIA PODSTAWOWE

1.1. Nazwa Zamowienia

Pelnienie nadzoru inwestorskiego w okresie realizacji robdt budowlanych na Zadaniu pn.
»Poprawa bezpieczenstwa pieszych i rowerzystow poprzez budowe i przebudowe
infrastruktury drogowej na sieci drog wojewodzkich w Wojewodztwie Pomorskim.
Odcinek nr 17 - Poprawa bezpieczenstwa poprzez budowe drogi rowerowej na odcinku
od ronda JP2 do parkingu w m. Stegna w ciggu drogi wojewodzkiej nr 501” wraz z
koordynacjg i kontrolg rozliczenia Zadania (dalej Nadzor).

1.2. Definicje

ZAMAWIAJACY, INWESTOR - Wojewodztwo Pomorskie, ul. Okopowa 21/27, 80-810
Gdansk, NIP 583-31-63-786 — Zarzad Drog Wojewodzkich w Gdansku, ul. Mostowa 11a, 80-
778 Gdansk.

WYKONAWCA - Wykonawca pehlnigcy nadzor inwestorski (Nadzor), wybrany przez
Zamawiajacego w wyniku przeprowadzonego postgpowania przetargowego, z ktorym
Zamawiajacy zawart umowg na pehnienie ustugi, opisanej w niniejszym OPZ (dalej Umowa).

ZESPOL NADZORU INWESTORSKIEGO — Zespot specjalistow (inspektorow wszystkich
branz i1 pozostatych specjalistow, wskazanych w p. 2.3), ktorzy beda uczestniczy¢ w realizacji
Nadzoru.

KOORDYNATOR - Inspektor nadzoru inwestorskiego branzy drogowej — przedstawiciel
Wykonawcy, odpowiedzialny za zakres dziatan Wykonawcy. Koordynator stoi na czele i
kieruje Zespotem nadzoru inwestorskiego i pelni rownoczes$nie funkcje Inspektora nadzoru
inwestorskiego branzy drogowej oraz Inspektora Koordynatora, o ktorym mowa w art. 27
ustawy Prawo budowlane.

WYKONAWCA ROBOT - Wykonawca rob6ét budowlanych (firma), wybrany przez
Zamawiajacego w wyniku przeprowadzonego postgpowania przetargowego, z ktorym
Zamawiajgcy zawarl umowe na realizacje robot budowlanych — niniejszego Zadania (dalej
Umowa na roboty).

1.3. Przedmiot zamowienia:

Przedmiotem zamowienia jest pelnienie nadzoru inwestorskiego (dalej Nadzor) w okresie
realizacji robot budowlanych na Zadaniu pn. ,,Poprawa bezpieczenstwa pieszych i rowerzystow
poprzez budowe¢ 1 przebudowe infrastruktury drogowej na sieci drég wojewddzkich w
Wojewodztwie Pomorskim. Odcinek nr 17 - Poprawa bezpieczenstwa poprzez budowe drogi
rowerowej na odcinku od ronda JP2 do parkingu w m. Stegna w ciggu drogi wojewodzkiej
nr 501 wraz z koordynacjg 1 kontrolg rozliczenia Zadania, w szczegdlnosci:

1) zarzadzanie terminowg realizacjg Umowy na roboty,

2) nadzorowanie wykonywanych robot poprzez egzekwowanie od Wykonawcy robot
wymagane] jakosci robot 1 stosowanych materiatow oraz zgodnosci z dokumentacjg
projektowa,



3) petnienie funkcji inspektora nadzoru nad robotami budowlanymi we wszystkich
wystepujacych branzach, koordynowanie czynnos$ci poszczegdlnych inspektoréw nadzoru
inwestorskiego,

4) biezaca kontrola rozliczenia finansowego Zadania,

5) kontrola i nadzér nad wszelkimi czynno$ciami odbiorowymi robdt oraz nad prawidlowym
1 terminowym ztozeniem zawiadomienia o zakonczeniu rob6t budowlanych lub wniosku o
pozwolenie na uzytkowanie do odpowiednich organow,

6) rozliczenie koncowe Zadania wraz z ustaleniem poszczegdlnych sktadnikow majatku, w
tym sporzadzenie wykazu S$rodkow trwatych z podaniem ich warto$ci oraz
charakterystycznych parametrow technicznych niezbednych do wprowadzenia ich do
ewidencji.

1.4. Cel zamoéwienia

Celem zamoéwienia jest zapewnienie kontroli nad robotami wykonywanymi i wykonanymi w

ramach Zadania dla uzyskania efektu (robot budowlanych, obiektu budowlanego) o jakosci

okreslonej w dokumentacji projektowej oraz w przepisach, a takze wynikajacej z zasad wiedzy
technicznej.

Drugim celem zamowienia jest zarzadzanie procesem budowy na Zadaniu tak, by na kazdym
etapie realizacji Zadania Zamawiajacy otrzymywal dokumenty opisujace realizowane roboty
| przebieg inwestycji oraz na biezaco miat pelny przeglad zagadnien i informacje o sposobach
rozwigzania probleméw powstatych w trakcie prowadzenia robot, a takze by Zamawiajacy
prawidtowo rozliczyt Umowe na roboty i inne umowy zwigzane z realizowanym Zadaniem.

2. Warunki realizacji Nadzoru

2.1. Charakterystyka Zadania objetego Umowa na roboty
Zatozony termin realizacji Umowy na roboty:

a) zakonczenie robot budowlanych w terminie 60 dni od dnia podpisania Umowy na roboty
budowlane,

b) ztozenie zawiadomienia odpowiedniego organu nadzoru budowlanego o zakonczeniu
budowy dla obiektu budowlanego i wszystkich jego elementow w terminie 20 dni od dnia
zakonczenia rob6t budowlanych.

Zakres robot budowlanych, zgodnie z dokumentacjg projektowa, obejmuje przebudowa drogi
wojewodzkiej nr 501 na odcinku na odcinku od ronda Jana Pawta II do parkingu w m. Stegna
o dtugosci ok. 226 m od km 43+547,50 do 43+773,90 polegajaca na:

- budowie $ciezki rowerowe;,

- budowie ciggu pieszo-rowerowego,

- budowe 1 przebudowe chodnikow,

- przebudowe zjazdow,

- niezbedng wycinke istniejacej zieleni,

- umocnienie i zabezpieczenie skarp,

- wykonanie terendw zielonych,

- przebudowe kanalizacji deszczowej,

- przebudowe oswietlenia,

- budowa przejscia dla pieszych 1 dwoch przejazdéw rowerowych,

- budowe doswietlenia przejs¢ dla pieszych,

- budowa nasypu,

- budowa prefabrykowanego muru oporowego,
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- wykonanie oznakowania pionowego oraz oznakowania poziomego wraz z urzadzeniami
bezpieczenstwa ruchu,

- zabezpieczenie infrastruktury technicznej kolidujacej z przebudowywana droga
wojewddzka nr 501 na odcinku o dlugosci ok. 226 m od km 43+547,50 do 43+773,90,

- wykonanie i montaz dwustronnej tablicy informacyjnej (1 szt.).

Pod linkiem ... ... dostepne jest postepowanie na roboty
budowlane zawierajgce dokumentacje projektowa Zadania.

2.2. Podstawowe obszary odpowiedzialnosci oraz branze, ktéore wchodza w zakres
zadania:

1) branza drogowa, w tym rowniez docelowa organizacja ruchu i zielen drogowa,

2) branza sanitarna, w tym rozbudowa kanalizacji deszczowej,

3) branza elektryczna, w tym rozbudowa o$wietlenia drogowego,

4) branza geologiczna i geotechniczna,

5) zagadnienia §rodowiskowe, w tym dziatania zwiazane z wycinka drzew i krzewow,
wykonaniem umocnien poprzez humusowanie z obsiewem nasionami traw,

6) prace geodezyjne,

7) zagadnienia materialowo-technologiczne,

8) kontrola rozliczenia robdt, w tym kontrola proponowanych przez Wykonawce robot cen
jednostkowych robot dodatkowych i zamiennych,

9) zagadnienia prawne,

10) inne — wg potrzeb.

2.3. Na etapie realizacji Zadania Wykonawca zapewni sklad personelu — Zesp6t Nadzoru
Inwestorskiego (Zespol specjalistow), tj.:

1) Inspektor Nadzoru branzy drogowej — Koordynator, posiadajacy uprawnienia i minimalne
doswiadczenie zgodnie z deklaracja Wykonawcy na etapie postgpowania przetargowego,

2) Inspektor branzy sanitarnej,

3) Inspektor branzy elektrycznej,

4) Specjalista do spraw rozliczeniowych,

5) Specjalista do spraw materiatowych (technolog),

6) nadzor geodezyjny,

7) nadzor geotechniczny,

8) nadzor srodowiskowy,

9) obstuga prawna,

10) inni —wg potrzeb.

Zamawiajgcy dopuszcza lgczenie Ww funkcji zgodnie z posiadanymi uprawnieniami i
doswiadczeniem.

Wykonawca po podpisaniu Umowy wskaze adres e-mail, stuzacy do przesylania
korespondencji przez Zamawiajacego lub Wykonawce robot. Korespondencja wystana
W danym dniu na podany przez Wykonawce adres e-mail bedzie uwazana za skutecznie
doregczona.

3. Zakres dzialan Wykonawcy

Pelnienie nadzoru inwestorskiego zgodnie z wymaganiami, okreslonymi w Umowie
| obowigzujgcymi przepisami prawa. Wykonawca w granicach przyznanych mu uprawnien
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bedzie prowadzit kontrole na etapie realizacji robot w zakresie jako$ci i termindéw dla
poszczegélnych etapow Zadania, zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajacego
harmonogramem, przygotowanym przez Wykonawcg robot.

Wykonawca bedzie petnil swoje obowiazki we wspotpracy z Zamawiajacym oraz bedzie go
wspieral we wszystkich czynnosciach technicznych, administracyjnych i rozliczeniach
finansowych zwiazanych z realizacja Zadania oraz zgodnie z Umowa nr 12/2023 o udzielenie
dofinansowania ze srodkéw Rzadowego Funduszu Rozwoju Drég dla zadania wojewodzkiego
pod nazwga ,,Poprawa bezpieczenstwa pieszych i rowerzystow poprzez budowe i przebudowe

infrastruktury drogowej na sieci drog wojewddzkich w Wojewodztwie Pomorskim” z dnia
28.02.2024 r.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia nadzoru inwestorskiego przez osoby
posiadajace odpowiednie kwalifikacje zgodnie z Prawem budowlanym do sprawowania
nadzoru inwestorskiego w zakresie wszystkich branz wystepujacych przy realizacji
Zadania, z uwzgl¢dnieniem dodatkowych warunkéw, okreslonych w postepowaniu na Nadzor.

3.1. Wykonawca zobowiazany jest w szczegolnosci do:
1. zorganizowania pracy w taki sposob, aby Umowa na roboty byta realizowana zgodnie z
harmonogramem wykonania robot budowlanych, przygotowanym przez Wykonawce robot,

2. zatrudnienia Zespotu specjalistow, posiadajacych odpowiednie uprawnienia budowlane,
niezbedne do prawidlowej realizacji zamowienia,

3. reprezentowania Inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji
rob6t z dokumentacja projektowa i decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowe;j,
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

4. wykonywania dokumentacji fotograficznej wysokiej jakosci, dokumentujacej przebieg
realizacji inwestycji, obejmujacej:
1) etap przed rozpoczgciem inwestycji (inwentaryzacja terenu obje¢tego planowang
rozbudowa przed rozpoczeciem robot budowlanych),
2) w trakcie prowadzenia robot budowlanych (co miesigc w postaci zatgcznika do raportu
miesiecznego),
3) inwentaryzacje terenu objetego przebudowsa po zakonczeniu realizacji inwestycji,

5. zaopiniowania Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ), Projektow Technologii i Organizacji
Robot, Planu BIOZ oraz projektéw tymczasowej/statej organizacji ruchu przedstawionych
przez Wykonawce robot budowlanych w terminie 5 dni roboczych od otrzymania, o ile
Zamawiajacy nie wskaze innego terminu,

6. kontroli zgodnosci oznakowania robot budowlanych z zatwierdzonym projektem
tymczasowej organizacji ruchu przez caly okres realizacji Zadania,

7. identyfikacji ewentualnych wad stwierdzonych w dokumentacji projektowej oraz
interpretacji ich wptywu na wykonanie rob6t budowlanych, a nastgpnie przedstawienia
wnioskow Zamawiajacemu wraz z propozycja zmian, gdzie wedlug jego opinii i
zawodowego do$wiadczenia jest to potrzebne lub wiasciwe,

8. przeprowadzenia w ciggu dziesieciu dni od podpisania Umowy szczegotowej wizji w
terenie i analizy dokumentacji projektowej oraz przedstawienia Zamawiajgcemu
szczegotowego pisemnego sprawozdania z dokonanych ww. czynno$ci wraz z
dokumentacja zdjeciowa oraz konkretnymi wnioskami (zawierajgcymi m. in. oOpis
rozbiezno$ci, btedow, pomytek, brakow w dokumentacji projektowej badz innych powyzej
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9.

10

11.

12.

13

14

15

niewymienionych okoliczno$ci mogacych stanowi¢ problem realizacyjny lub potwierdzenie
braku wystgpowania takich okoliczno$ci) wraz z propozycja zmian (o ile wedlug opinii
Wykonawcy istnieje konieczno$¢ wprowadzenia zmian) i uzasadnieniem faktycznym i
prawnym mozliwosci ich wprowadzenia (w odniesieniu do warunkow umownych).
Powyzsze ma na celu jak najszybsze wykrycie ewentualnych ewidentnych rozbieznosci
pomiedzy zalozeniami projektowymi a stanem istniejagcym w terenie, wykrycia oczywistych
wad czy bledow lub brakow w dokumentacji projektowej niewymagajacych dokonania
szczegdlowych analiz czy obliczen w celu ich wykrycia,

informowania bezposrednio Przedstawiciela Zamawiajacego o problemach, jakie napotkat
w trakcie realizacji Zadania oraz przedstawienia propozycji ich rozwigzania do akceptacji
Przedstawiciela Zamawiajacego W terminie do 3 dni roboczych od momentu wykrycia
problemu,

. Sprawdzania zgodno$ci dostaw materiatow 1 urzadzen z dokumentacja projektowa oraz

sprawdzanie kompletnosci wymaganych atestow, aprobat 1 gwarancji na ww. dostarczone
materiaty i urzadzania,

Zapewnienia, ze roboty budowlane wykonywane sg przy zachowaniu nalezytego poziomu
ochrony zdrowia 1 bezpieczenstwa, przepisow BHP i ochrony s$rodowiska, a takze
zabezpieczenia budynkow i1 budowli znajdujacych si¢ w strefie oddziatywania robodt
budowlanych,

wywigzywania si¢ z Obowigzkow w zakresie kontroli podwykonawcéw 1 dalszych
podwykonawcow Wykonawcy robot, obejmujacych:

1) sprawdzanie i uzgadnianie w terminie nie dtuzszym niz 5 dni roboczych przedktadanych
projektéw umow oraz umoéw Wykonawcy robot z podwykonawcami oraz dalszymi
podwykonawcami pod wzgledem spelniania wymagan, okreslonych w Umowie na
roboty, oraz zapisow ustawy PZP celem akceptacji przez Zamawiajacego,

2) prowadzenie ewidencji umow Wykonawcy robdt z podwykonawcami i dalszymi
podwykonawcami, kontrolg realizacji tych umow oraz ewidencj¢ 1 kontrole
realizowanych ptatnosci pomiedzy Wykonawcg robdt a podwykonawcami i dalszymi
podwykonawcami wraz z kontrolg 1 gromadzeniem stosownych o$wiadczen
podwykonawcow o uregulowaniu platnosci przez Wykonawce robdt zgodnie z
warunkami Umowy na roboty,

3) kontrol¢ ptlatnosci dokonywanych przez Wykonawce robdt zatwierdzonym
podwykonawcom, zgodnie z Umowa ha roboty,

. wywigzywania si¢ z Obowigzkow w zakresie kontroli harmonogramow, obejmujacych:

1) uzgadnianie sktadanych przez Wykonawcg robot harmonograméw, w tym rowniez
harmonogramow rzeczowo-finansowych, w ciggu 5 dni roboczych od daty wptywu do
Wykonawcy (harmonogramy rzeczowo-finansowe winny by¢ sporzadzane w podziale
na miesigce i kwartaly w kwotach netto i brutto),

2) kontrolg realizacji i aktualno$ci harmonogramu Zadania oraz w razie koniecznosci
polecania Wykonawcy robo6t jego aktualizacii,

. biezacej kontroli realizacji inwestycji w zakresie rzeczowo—finansowym, zgodnie z Umowa

na roboty,

. Sprawdzania zgodnosci rozliczania powadzonych robot budowlanych z dokumentacija

projektowa 1 oferta,



16.

17.
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21.

22.

23.

24,

25.
26.

217.

28.

29.

30.

31.

kontroli rozliczenia finansowego Zadania, czuwania nad prawidlowym i terminowym
rozliczaniem Zadania, sprawdzania i potwierdzania zgodnosci rozliczenia wykonanych
robdt w ciggu 7 dni od ich dostarczenia przez Wykonawce robot (Sprawdzone rozliczenie
wykonanych robot winno by¢ potwierdzone podpisem Koordynatora oraz Specjalisty ds.
rozliczen, jak rowniez \nspektorow nadzoru branz, wystepujgcych w rozliczeniu),

oceny i weryfikacji propozycji oraz potwierdzania zasadno$ci wykonania robot
dodatkowych lub zamiennych przedstawionych przez Wykonawce robot w zakresie
finansowym i rzeczowym (Wykonawca nie ma petnomocnictwa do zatwierdzania robot
dodatkowych i zamiennych),

sprawdzania kalkulacji kosztow robot dodatkowych i zamiennych przygotowanych przez
Wykonawce robdét,

kontrolowania robot z czestotliwoscig niezaktocajaca cigglosci wykonywanych robot,
zapewniajacg biezaca wiedze na temat postepu i jakosci prowadzonych robdt oraz na kazde
wezwanie Zamawiajgcego badz Wykonawcy robot,

odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu i potwierdzania odbioru wpisem w
dzienniku budowy w terminie nie dtuzszym niz 3 dni roboczych od zgloszenia ich przez
Wykonawce robot,

nadzorowania i uczestniczenia w wykonywanych pomiarach oraz badaniach
laboratoryjnych i1 polowych gruntéw Wykonawcy robot,

zlecania Wykonawcy robot wykonania dodatkowych badan materiatéw lub robot,
budzacych watpliwosé, co do ich jakosci,

kontrolowania i monitorowania stanu technicznego budynkéw i budowli bedacych w
strefie oddziatywana robdt budowlanych realizowanych przez Wykonawce robot,

doprowadzania do polubownego rozwigzywania sporow z Wykonawca robot i osobami
trzecimi,

udzialu w razie koniecznos$ci w odpowiedniej procedurze arbitrazowej,

niezwlocznego zawiadamiania Zamawiajacego o wszelkich okoliczno$ciach, mogacych
mie¢ wptyw na prawidtowa i terminowa realizacj¢ Zadania,

sprawowania specjalistycznego nadzoru geotechnicznego i geologicznego, jesli zajdzie
taka potrzeba,

rozliczania Umowy na roboty w przypadku jej wypowiedzenia, rozwigzania lub
odstapienia,

sktadania Zamawiajacemu comiesi¢cznych raportdéw o stanie zaawansowania robot oraz
wystepujacych trudnos$ciach w realizacji Umowy na roboty w terminie do 10-go dnia
kazdego miesiaca za miesiac poprzedni, ktére beda podlega¢ akceptacji przez
Zamawiajacego,

udzialu w pracach inwentaryzacyjnych zwiazanych z poniesionymi naktadami w ramach
realizacji Zadania,

sprawdzenia wszystkich niezbednych dokumentéw potrzebnych do odbioru koncowego
Zadania oraz potwierdzenia gotowos$ci do dokonania przez Zamawiajacego komisyjnego
odbioru koncowego robot budowlanych i przedmiotu umowy na roboty,
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33.
34.

35.
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37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

pozyskania od Wykonawcy robot wszelkich dokumentéw niezbednych do zlozenia
zawiadomienia o zakonczeniu budowy lub pozwolenia na uzytkowanie oraz uzyskania
innych niezbednych uzgodnien, w tym m. in. z zakresu ochrony przeciwpozarowe;j,

sprawdzenia i potwierdzenia kompletnosci operatu kolaudacyjnego dla Zadania,

dostarczenia Zamawiajgcemu raportu koncowego z realizacji Zadania w terminie 14 dni
od daty podpisania protokotu odbioru przedmiotu Umowy na roboty, ktory bedzie podlegat
akceptacji przez Zamawiajacego,

udzielania Zamawiajgcemu pisemnych odpowiedzi na pytania zadane w formie pisemnej
w terminie 3 dni roboczych lub innym uzgodnionym z Zamawiajacym, gdy zagadnienie
jest ztozone,

sporzadzania wymaganych Umowga na roboty protokoldéw przegladow, odbiorow robot i
przedmiotu Umowy, a takze protokotéw z narad i kontroli oraz notatek ze spotkan, ktorych
wzor i tres¢ Wykonawca bedzie uzgadnial z Zmawiajacym,

reprezentowania Zamawiajacego w kontaktach z osobami trzecimi w sprawach,
zwigzanych z realizacja Zadania, a w szczegdlnosci we wspotpracy z lokalnymi
samorzadami 1 mieszkancami (o wszystkich problemach wraz z propozycjami ich
rozwigzania Wykonawca powiadomi Przedstawiciela Zamawiajacego),

zadania od Kierownika budowy dokonania poprawek, badz ponownego wykonania
wadliwie wykonanych rob6t budowlanych, a takze wstrzymania dalszych robdt
budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta spowodowaé niedopuszczalng
niezgodno$¢ z dokumentacja projektowa (o zaistniatych zagrozeniach Wykonawca
niezwlocznie powiadomi Przedstawiciela Zamawiajacego),

wnioskowania do Kierownika budowy ws. decyzji o wstrzymaniu cze$ci lub catosci robot
budowlanych w sytuacjach, zagrazajacych zyciu lub zdrowiu ludzi, oraz sytuacji, grozacej
katastrofg budowlang (o zaistniatych zagrozeniach Wykonawca niezwtocznie poinformuje
Przedstawiciela Zamawiajacego i odpowiednie stuzby ratownicze),

kontrolowania przestrzegania przez Wykonawce robot zasad bezpieczenstwa 1 higieny
pracy oraz utrzymania porzadku na terenie budowy,

organizacji 1 przewodniczenia w naradach koordynacyjnych budowy, jak rowniez
uczestnictwa i przewodniczenia w naradach zwotanych przez Zamawiajacego z udzialem
niezbednego personelu Wykonawcy, Wykonawcy rob6t budowlanych i sporzadzenia
protokotéw z wszystkich narad i spotkan, ktore w ciagu 3 dni roboczych od narady beda
przekazywane Zamawiajagcemu i Wykonawcy robot,

wystawiania wszelkich niezbednych dokumentéw zwigzanych z realizacja Zadania
wymaganych przez Zamawiajacego,

udziatu w przygotowaniach raportow i sprawozdan sporzadzanych przez Zamawiajacego.

3.2. Obowiazki w zakresie sporzadzania raportow w trakcie realizacji Zadania:

Wykonawca jest zobowigzany w zakresie petnienia Nadzoru do sporzadzania i dostarczania

Zamawiajacemu nast¢pujacych raportow:

1) Raporty miesieczne,
2) Raport koncowy.

Za tre§¢ Raportow odpowiada Koordynator. Kazdy raport ma by¢ podpisany przez
Koordynatora.



3.2.1. Przekazywanie raportéw

1) Wszystkie raporty bedg przedktadane do Zamawiajagcego w wersji papierowej oraz W
wersji elektronicznej w jezyku polskim. Format kazdego raportu winien uwzgledniac¢
wymagania Zamawiajacego.

2) Zamawiajacy kazdorazowo zatwierdza tres¢ Raportu.

3) Zamawiajacy ma prawo zglosi¢ uwagi do tresci Raportu, a Koordynator ma obowigzek
wprowadzenia stosownych zmian/poprawek w terminie nie dluzszym niz 5 dni
kalendarzowych liczac od dnia zgloszenia uwag.

3.2.2. Raporty miesieczne

1) Koordynator przez caly okres realizacji robot budowlanych bedzie sporzadzal
I przedktadal Zamawiajagcemu raporty miesigcznie. Jezeli realizacja robot budowlanych
obejmowata tylko cze$¢ miesigca (pierwszy lub/i ostatni miesigc) raport miesi¢czny bedzie
dodatkowo obejmowat ten okres. Raport miesi¢czny dotyczacy ostatniego miesigca
kalendarzowego realizacji robot powinien by¢ ztozony Zamawiajacemu do 10. Dnia liczac
od daty zakonczenia realizacji robot.

2) Raporty miesieczne nalezy kolejno numerowaé, zaczynajac od numeru 1. Na stronie
tytulowej Raportu miesigcznego powinny znalez¢ si¢: numer raportu, okres (miesiac),
jakiego dotyczy raport, data sporzadzenia raportu oraz podpis Koordynatora.

3) Raport bedzie zawieral minimum ponizsze informacje:

3.1) nazwa inwestycji,

3.2) nazwa Zamawiajacego,

3.3) nazwa Wykonawcy robot,

3.4) Umowa na roboty nr ... zdnia ... (wraz z Aneksemnr ... z dnia ..., Aneksem nr ...),...
3.5) nazwa Wykonawcy,

3.6) Umowa na nadzdr inwestorskinr ... zdnia ...,

3.7) terminy:
3.7.1) termin przekazania terenu budowy,
3.7.2) umowny termin zakonczenia robot,
3.8) opis zrealizowanego zakresu robot,
3.9) opis zaangazowania sit i sSrodkow Wykonawcy robot w odniesieniu do zaktadanego i
wykonanego przerobu w danym miesigcu (potencjat kadrowy, potencjat techniczny),
3.10) informacja na temat warunkéw atmosferycznych w danym miesigcu
z wyszczegodlnieniem dni, w ktorych warunki atmosferyczne mogty mie¢ lub mialy
wplyw na wykonywanie lub niewykonanie zaplanowanego zakresu robot,
3.11) opis postepu robot:
3.11.1) porownanie wykonanego zakresu robot z zaplanowanym w harmonogramie
rzeczowo-finansowym,

3.11.2) zaawansowanie finansowe Zadania, por6wnanie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym,
3.12) ogolna informacja na temat przestrzegania BHP na terenie budowy,
3.13) ogolna informacja o oznakowaniu terenu budowy oraz ewentualnych objazdow,
3.14) opis powstatych probleméw wraz z propozycja sposobu ich rozwigzania,
3.15) opis powstatych problemow s$rodowiskowych i dziatan podjetych w celu ich
wyeliminowania,



3.16) informacja o zagrozeniach w realizacji Zadania,

3.17) informacja nt. roszczen Wykonawcy robot,

3.18) planowany zakres prac na kolejny miesiac,

3.19) zalecenia do zmian w harmonogramie rzeczowo-finansowym Wykonawcy robot,
3.20) informacja nt. biezagcych i planowanych utrudnien w ruchu drogowym.

4) Wymagane minimalne zataczniki do raportu miesigcznego:

Zalacznik nr 1 - Sprawozdanie z badan Wykonawcy robot oraz badan sprawdzajacych
przeprowadzonych przez Wykonawce w okresie sprawozdawczym.

Sprawozdanie winno zawiera¢ zestawienie wykonanych badan Wykonawcy robot oraz
zestawienie wykonanych badan sprawdzajacych Wykonawcy wraz z oceng otrzymanych
wynikow.

Zatacznik nr 2 - Zestawienie umoéw Wykonawcy robot z podwykonawcami i dalszymi
podwykonawcami.

Zestawienie winno by¢ sporzadzone w formie tabelarycznej, zawierajacej nastgpujace
informacje:

1) nr umowy,

2) nazwa podwykonawcy,

3) zakres: Roboty budowlane/Ustuga/Dostawa,

4) aneksy,

5) nr wystawionych faktur, daty wystawienia, daty wymagalnej ptatnosci,
6) informacja o ptatnosciach wymagalnych faktur,

7) kopie dokumentow poswiadczajacych dokonane ptatnosci.

Zatacznik nr 3 - Lista wystgpien Wykonawcy robot.

Zestawienie wystagpien Wykonawcy robdt w formie tabelarycznej, zawierajace nastepujace
informacje:

1) nr wystapienia,

2) data wystapienia,

3) przedmiot wystgpienia,

4) wnioskowana warto$¢ zmiany, jezeli wystepuje,

5) status na dzien koncowy raportowanego okresu.

Zestawienie winno by¢ sporzadzane narastajagco 1 obejmowac zestawienie wszystkich
wystgpien od poczatku Zadania.

Zaltacznik nr 4 - Dokumentacja fotograficzna oraz dokumentacja filmowa ,,z lotu ptaka”.

Dokumentacja fotograficzna z postgpu realizacji rob6t w danym miesigcu zalaczana ma
by¢ kazdorazowo do Raportu miesiecznego na ptycie CD/DVD / pendrive.

Dokumentacja filmowa ,,z lotu ptaka” ma by¢ sporzadzona minimum trzykrotnie — przed
rozpoczgciem robdt budowlanych, w trakcie prowadzenia robdt oraz po zakonczeniu
wszystkich robdt — 1 zatagczona do odpowiednich Raportow miesigcznych.

Dokumentacja fotograficzna winna by¢ sporzadzona w jakosci i doktadno$ci, pozwalajacej
na identyfikacje miejsca, natomiast material filmowy, w jakosci 4K/30kl/sek lub FULL
HD 1920x1080 — ptyta CD/DVD / pendrive.

3.2.3. Raport kohcowy

1) Raport bgdzie zawieral minimum ponizsze informacje:
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1.1) nazwa inwestyciji,
1.2) nazwa Zamawiajacego,
1.3) termin realizacji Zadania,
1.4) krotki opis inwestycji,
1.5) zatozenia projektowe,
1.6) opis wprowadzonych zmian w trakcie realizacji Zadania,
1.7) organizacja i zarzadzanie Umowa na:
1.7.1) roboty:

a) nazwa Wykonawcy robot,
b) nr umowy, aneksy do umowy,
c) struktura organizacyjna Wykonawcy robot,

1.7.2) nadzor inwestorski:

a) nazwa Wykonawcy,

b) nr umowy, aneksy do umowy,

c) struktura organizacyjna Wykonawcy,
2) Realizacja Zadania:

2.1) zakres wykonanych robot,

2.2) opis zaangazowania sit 1 srodkow Wykonawcy robot (potencjat kadrowy, potencjat
techniczny),

2.3) ocena jakosci robot, zgodnosci ze Specyfikacjami Techniczny—i - dla Wszystkich
robot objetych kontraktem,

2.4) przyjeta przez Wykonawce robot technologia poszczegdlnych robot,
2.5) uwagi do wykonania poszczegdlnych gtownych elementow robot,
2.6) opis stwierdzonych wad wraz z oceng przyczyn ich wystgpienia,

3) sprawy Umowy na roboty i jej zmiany:

3.1) czas trwania Umowy na roboty (opis przyczyn ewentualnych wydluzen terminu
wykonania Zadania),

3.2) zmiany warto$ci umownej Zadania,

3.3) informacja nt. roszczen Wykonawcy robot w trakcie kontraktu wraz z informacja o
ich zakonczeniu,

4) sprawy finansowe:
4.1) koncowe rozliczenie wykonanych robot,
5) Uwagi i wnioski z przebiegu realizacji Zadania w zakresie:
5.1) dokumentacji projektowej wraz z STWIORB,
5.2) warunkow umowy z Wykonawcg robot,
5.3) czasu trwania Umowy na roboty,
5.4) rekomendacji zmian na przyszte podobne projekty.
6) Wymagane minimalne zataczniki do raportu koncowego:

Zalacznik nr 1 do Raportu koncowego — Koncowe rozliczenie zadania.
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Rozliczenie powinno zawiera¢ podziat na poszczeg6lne sktadniki majatku, w tym wykaz
srodkow trwatych z podaniem ich wartoéci oraz parametrow charakterystycznych i
technicznych niezb¢dnych do wprowadzenia ich do ewidencji z podziatlem na majatek
poszczegbdlnych gmin lub zarzadcow drog i Wojewodztwa Pomorskiego.

Zaltacznik nr 2 do Raportu koncowego — Dokumentacja fotograficzna na ptycie CD/DVD
/ pendrive przedstawiajaca przebieg realizacji inwestycji w uktadzie chronologicznym.

4. Wyja$nienie dotyczace sposobu wyceny

Cena za pelienie nadzoru inwestorskiego wraz z koordynacjg i kontrolg rozliczenia Zadania
powinna uwzglednia¢ wszystkie koszty zwigzane z realizacja ustlugi Nadzoru na warunkach i
w zakresie opisanym w OPZ oraz w Umowie, w catlym okresie jego realizacji, zgodnie
z Umowa.

Jezeli w trakcie petnienia Nadzoru Wykonawca stwierdzi, iz do prawidlowe;j realizacji Umowy
konieczne jest powolanie kolejnych oséb do Zespotu nadzoru inwestorskiego, w tym
dodatkowych inspektorow nadzoru inwestorskiego, wowczas Wykonawca ustanowi takie
0soby na zasadach opisanych w Umowie. Ustanowienie dodatkowych 0sob nie bedzie stanowié
podstawy zwiekszenia kwoty wynagrodzenia umownego Wykonawcy.

5. Dodatkowe informacje i wymagania

5.1. W celu zapoznania si¢ z zakresem robot nalezy zapoznac si¢ z wersja elektroniczna (pliki
w formacie pdf) dokumentacji projektowej wszystkich branz i SST dla rob6t budowlanych.

Pod linkiem ..., dostepne jest postgpowanie na roboty
budowlane zawierajace dokumentacje¢ projektowg Zadania.

5.2. Wz6r ,,zestawienia warto$ci wykonanej ustugi”, o ktérym mowa w § 4 Umowy na nadzor
inwestorski stanowi zatacznik do niniejszego OPZ.
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